



ANEJO Nº 11: PLAN DE OBRAS.



INDICE

1	INTRODUCCIÓN.	3
2	PLAN DE OBRA.....	3
3	DIAGRAMA DE GANTT.	3

1 INTRODUCCIÓN.

El presente anejo tiene como objeto definir la programación de la obra recogida en el *“Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous (Valencia)”*

2 PLAN DE OBRA


Para realizar un Plan de Obra con garantías de viabilidad se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

- Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de soluciones.
- Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el plazo de ejecución.
- Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades, contemplando tipos de maquinaria, distancias de transporte, localización de vertederos y préstamos, etc.
- Protección de las propias unidades de obra en función de factores climáticos.

La combinación de los distintos aspectos ha dado lugar a un Programa de Trabajos cuyo plazo total se estima en cinco (5) meses, con la distribución temporal que se incluye en el Diagrama de Gantt presentado a continuación.

Debe significarse especialmente el carácter de mera propuesta que tiene esta programación y este plazo.

3 DIAGRAMA DE GANTT.



Página 1