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3.1. Introducción 
 El plan y seguimiento de la calidad de la obra se realiza basándose en Plan de control 

de Calidad existente en el proyecto. Dicho documento que se adjunta en el apartado siguiente 

3.2 Plan de control. está obsoleto en los apartados correspondientes al hormigón armado y al 

control de armaduras, pues se calculan en función de la EHE-99, derogada por la EHE-08. 

A petición de los responsables de este taller, se calculan de nuevo los ensayos a realizar para 

estos apartados, por parte del alumno. 

También se adjuntan cumplimentadas, las fichas facilitadas en el taller de la 

asignatura, de los materiales presentes en obra, así como albaranes de productos 

recepcionados en obra. 

 No se realiza el seguimiento ni la cumplimentación del LC-91, debido a las 

características de la obra y su situación geográfica fuera del ámbito de aplicación del mismo. 
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3.2. Plan de control. 
 



 

CONTROL DE CALIDAD  

PROPIEDAD: GICAMAN Gestión de infraestructuras de Castilla La Mancha  S.A 

OBRA: CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  

 
 
 

 

INDICE GENERAL DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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6.- Medición 



 

1.- Control calidad estructura  

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para la Estructura de 
Hormigón Armado.  
 

1.1.- Control del hormigón preamasado en central  

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o 
superior a la del proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 88.4.a de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. A efectos de control la obra se dividirá en lotes 
sucesivos inferiores al menor de los límites indicados en la tabla que se acompaña a 
continuación.  

 
TABLA 88.4.a Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Tipo de elementos estructurales 

Límite superior 

Estructuras que
tienen elementos

comprimidos 
(pilares, pilas,

muros portantes,
pilotes, etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente

elementos sometidos
a flexión  

(forjados de hormigón
con pilares metálicos,

tableros, muros de 
contención, etc.) 

Macizos  
(zapatas,  
estribos 

de puente,  
bloques, etc) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Número de amasadas (1) 50 50 100 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación. 

 
 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo:  

Si fck< 25 N/mm2 N>2  

25 N/mm 2 < fck#35 N/mm2 N>4  

fck>35 N/mm2 N>6  

Por cada lote se fabricarán N series de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm para su rotura a 7 y 
28 días, según las normas UNE 83300/8483301/91-83303/84-83304/84 y 83313/90.  



De acuerdo con las mediciones facilitadas y lo anteriormente expuesto se deduce el siguiente 
cuadro de lotes:  

 

 

CUADRO DE LOTES  

Elemento estructural  Tipo de 
hormigón  

Medición 
aprox. /límite 

Nº lotes  Nº series  

ESTRUCTURA 

Losa 60cm HA-30 1.042,75 m3 11 44 

Losa 40cm HA-30 209,18 m3 3 12 

Losa 30cm HA-30 970,85 m3 10 40 

Losa 25cm HA-30 20,65 m3 / 2pl 2 8 

Losa 25cm escaleras HA-30 141,33 m3 / 6pl 3 12 

Losa alveolar 50+10 HA-30 497,97m2 / 3pl 2 8 

Losa alveolar 50+20 HA-30 118,08m2  1 4 

Losa alveolar 35+10 HA-30 20,61m2 1 4 

Losa alveolar 20+5 HA-30 1.469,32 m2 2 8 

Muros de hormigón HA-30 1.255,97 m³ 13 52 

Pilares  HA-30  148,60 m³   
6.357m2 13 52 

TOTAL SERIES .............................................................................................................  244 

 
 



2.- Control de armaduras y 

prefabricados 

2.1.- Barras corrugadas  

Considerando que los aceros empleados estén certificados, para un control a nivel normal se 
procederá de la forma siguiente:  

 

a) Una toma de muestra por cada 40 T, serie (fina, media y gruesa) y 
designación (400S, 500S, 400SD, etc) para realizar los ensayos indicados a 
continuación:  

 

Sección equivalente Características geométricas. UNE 36068/94 Doblado desdoblado.  

UNE 36068/94 Ensayo de tracción determinando: Límite elástico, tensión de rotura y 
alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94.  

Sabiendo que se estiman 618,36 T, se realizarán 16 ensayos completos.  
 
2.2.- Mallazos  

Se realizarán durante la obra cuatro tomas de muestra del mallazo, realizando los siguientes 
ensayos según el apartado anterior: Ensayo completo de malla, UNE 36096/96 Ensayo de 
despegue de nudos, UNE 36462/80  

 

2.3.- Forjado placa alveolar. 

Límite máximo de lote 500 m² sin rebasar 1 planta. 

 

Elemento estructural  Tipo de 
hormigón  

Medición aprox. 
/límite 

Nº lotes  
Losa alveolar 50+10 HA-30 497,97m2 / 3pl 3 

Losa alveolar 50+20 HA-30 118,08m2 / 1pl 1 

Losa alveolar 35+10 HA-30 20,61m2/ 1pl 1 

Losa alveolar 20+5 HA-30 1.469,32 m2/ 1pl 3 

TOTAL LOTES...................................................................................... 8 

 

Se realizarán al menos 8 lotes de 3 inspecciones por lote. 
 



2.4.- Vigas prefabricadas. 

Límite máximo de lote 500 ml, sin rebasar 2 plantas. 

 

Elemento estructural  Medición aprox. 
/límite Nº lotes  

Viga 2T 70x50 34,20 ml / 1 pl 1 

TOTAL LOTES.................................................................. 1 

 

Se realizarán al menos 1 lote de 3 inspecciones por lote. 

2.5.- Tirantes. 

a) Se realizará una inspección por unidad. 

 

Elemento estructural Medición aprox. 
/límite Nº lotes 

Tirante métrica 16 6 uds 6 

TOTAL LOTES.................................................................. 6 

 

Se realizarán al menos 6 lotes de 1 inspección por lote. 

b) Una toma de muestra por cada 6 lotes (fina, media y gruesa) para realizar los ensayos 
indicados a continuación:  

Sección equivalente Características geométricas. UNE 36068/94 Doblado desdoblado.  

UNE 36068/94 Ensayo de tracción determinando: Límite elástico, tensión de rotura y 
alargamiento: UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95 y UNE 36068/94. 

Se realizará 1 ensayo sobre 1 de los tirantes. 

 

2.6.- Prueba de carga zona cafetería, descolgada de tirantes. 

Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga para obtener la deformación 
producida y su correspondencia con los límites establecidos en proyecto, con aplicación de la 
sobrecarga de forma continua y discontinua, con medición de las flechas o alargamientos 
producidas e informe de resultados. La prueba se realizará sobre una superficie de unos 170m2. 



2.7.- Estructura metálica. 
2.7.1.- Soldaduras estructura metálica. 

Se realizará una inspección por 50 cm cada 10 m de soldadura sg CTE DB SE, inspección de 
uniones soldadas mediante ensayo de líquidos penetrantes, UNE -EN 571 :97/ UNE-
EN14614:80/UNE-EN 1289/98 

Se realizarán al menos el 5% del total de la longitud de perfiles (estimado). 

2.7.2.- Características mecánicas estructura metálica. 

Se realizará un ensayo por tipo de perfil, de las características mecánicas de un perfil de acero 
laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento 
de rotura, UNE-EN 10002-1, índice de resilencia, s/UNE 7475-1. 

Se estiman 15 tipos de perfil, por lo que se realizarán al menos 15 ensayos. 

 



3.- Fachadas  

FACHADAS 
General 
Introducción 

El Subcontratista demostrará al Arquitecto, en la fecha fijada a tal efecto en el Programa de 
Ofertas, que los requisitos especificados en este documento pueden ser alcanzados por los 
elementos de fachada del siguiente modo: 

a) Siempre que sea posible, presentando certificados de impermeabilidad del 
sistema o sistemas propuestos. Asimismo, aportando ensayos anteriores 
realizados a sistemas similares en tamaño y geometría. 

b) Construyendo muestras tal como se describen en el presente capítulo. 

c) Realizando todos los ensayos restantes tal como se describen en el presente 
capítulo y en el Programa de Ofertas. 

d) Construyendo en la obra muestras para el control de calidad y realizando 
ensayos “in situ” de las muestras, incluyendo los encuentros entre sistemas de 
impermeabilización entre distintos elementos constructivos. 

e) Aportando ensayos de materiales, acabados, fijaciones y componentes tal y 
como se describen en el Programa de Ofertas. 

Respecto a la información anterior, si ésta existe previamente y ha sido aprobada por el 
Arquitecto, no se requerirán ensayos adicionales de laboratorio de los sistemas. Cuando el 
Arquitecto encuentre la información insuficiente o insatisfactoria, el Subcontratista deberá 
realizar los ensayos adicionales asumiendo su coste. 

El número y extensión de las zonas de ensayo, así como los sistemas a ensayar, se aprobarán 
previamente por la Dirección facultativa. 

Es posible que representantes del Arquitecto quieran asistir a la realización de los ensayos. El 
Subcontratista deberá, para ello, especificar el calendario de ensayos en su programa de 
trabajos. Además, el Subcontratista avisará al Arquitecto con dos semanas de antelación a la 
realización de un ensayo. 

Organismos para la realización de ensayos 
Los ensayos deben ser dirigidos por un organismo autorizado independiente nombrado por el 
Subcontratista y aprobado por el Arquitecto. 

Tanto los ensayos realizados en las instalaciones del organismo independiente como los 
realizados en espacios habilitados por el Subcontratista, deberán utilizar el equipo, personal, 
certificación de resultados y registro de datos del organismo independiente. 

Se deberá presentar la acreditación del organismo independiente de ensayos por las 
autoridades competentes. 

Todos los equipos de medición deberán ser calibrados conforme a lo que especifican las 
normativas de aplicación, y se deberá presentar al Arquitecto o representante el certificado de 
calibración para su comprobación. 

 



Diseño y desarrollo de muestras de imagen 

Muestras de imagen de partidas de fachada 

El Subcontratista deberá construir, en un emplazamiento acordado, muestras de imagen de los 
siguientes elementos descritos en los planos del Arquitecto:  

- Una muestra a escala 1:1 de la fachada de muro cortina con deployé metálico 
que incorpore con la calidad y acabado especificado por la DF sobre distintas 
muestras tamaño A4 presentadas previamente, un módulo entre forjados con la 
anchura de al menos tres ejes de lamas exteriores, esto es una muestra de 
dimensiones aproximadas de 4m x 2,7m . Esta muestra incluye el muro cortina 
interior, paneles de metal estirado, subestructura de aluminio exterior y anclajes 
de la piel exterior al muro cortina. 

- Una muestra a escala 1:1 del cerramiento de composite metálico con Lamas 
exteriores de GRC. Las dimensiones de la muestra serán al menos de un módulo 
entre forjados y tres ejes de lamas exteriores o  4m x 2,7m. Esta muestra dispondrá 
de un cerramiento interior con el bastidor de acero correspondiente, aislamiento 
térmico y barrera de vapor e impermabilización. De los tres modulos verticales 
que se compone la muestra 2 serán ventanas y sólo 1 será opaco. Las lamas 
tendrán los dos anclajes (superierior e inferior) tal como se acuerden con la DF. 

- El contratista deberá realizar aquellas otras muestras que se encuentren en el 
presupuesto y sean solicitadas por la DF. 

Ambas muestras deberán elaborarse tan pronto como se hayan aprobado en status B todos los 
planos y cálculos del subcontratista. 

El Arquitecto aportará esquemas de cada tipo de fachada, indicando dimensiones, módulos, 
tipo de vidrio a emplear y orientación – posición en que habrá de colocarse la muestra. Los 
planos finales de desarrollo de las muestras serán proporcionados por el Subcontratista antes de 
iniciar la construcción de las muestras. 

Estas muestras deberán, salvo orden contraria del Arquitecto, ser construidas en la orientación 
que tendrán finalmente en el edificio, en su posición definitiva o en estructuras que permitan su 
inspección interior y exterior. Las muestras serán del mismo tamaño que los paneles finales y 
deberán incorporar el tratamiento superficial propuesto, en los casos que corresponda. 

La calidad visual de las muestras será examinada para comprobar las características de 
transmisión y reflexión en un rango de ángulos y con variedad de condiciones lumínicas, así 
como la relevancia de aspectos tales como: anisotropía de deformaciones, marcas de rodillo, 
piel de naranja, ondas longitudinales u otras distorsiones causadas por la fabricación o el 
proceso de ensamblaje.  

En ausencia de valores de referencia para las características ópticas, la calidad visual de las 
muestras aprobadas por el Arquitecto se tomará como el valor mínimo exigible. Los registros de 
equipos de producción y proceso de fabricación de las muestras que determinan las 
cualidades visuales deberán ser conservados por el fabricante del vidrio durante la duración de 
toda la obra. 

Las muestras deberán estar guardadas hasta que se termine la instalación, y serán empleadas 
como criterio de aceptación para posibles fallos o defectos visuales del vidrio. El vidrio instalado 
finalmente cumplirá, por tanto, con los mínimos que representan las muestras. 

Otras muestras de materiales 
El Subcontratista deberá proporcionar en la posición acordada, 3 unidades de muestras de 
cada tipo de material, tal como paneles de aluminio, etc (tanto en color como en acabado) 
que se emplee en el edificio. Las muestras serán del mismo tamaño que los paneles finales y 
deberán incorporar el tratamiento superficial propuesto, en los casos que corresponda. 



Estas muestras deberán, salvo orden contraria del Arquitecto, ser montadas en la orientación 
que tendrán finalmente en el edificio, con estructuras de soporte que permitan simular el 
efecto final de reflexión y transmisión luminosa. Salvo orden contraria del Arquitecto, serán 
construidas en el exterior para poder comprobar los efectos de la luz solar. 

La calidad visual de las muestras será examinada para comprobar las características de 
transmisión y reflexión en un rango de ángulos y con variedad de condiciones lumínicas, así 
como la relevancia de aspectos tales como: planeidad, sistema de atornillado, estado de los 
bordes, distorsión longitudinal en superficie u otras distorsiones causadas por la fabricación o el 
proceso de ensamblaje.  

En ausencia de valores de referencia para las características ópticas, la calidad visual de las 
muestras aprobadas por el Arquitecto se tomará como el valor mínimo exigible. Los registros de 
equipos de producción y proceso de fabricación de las muestras que determinan las 
cualidades visuales deberán ser conservados por el fabricante del panel de aluminio durante la 
duración de toda la obra. 

Las muestras deberán estar guardadas hasta que se termine la instalación, y serán empleadas 
como criterio de aceptación para posibles fallos o defectos visuales del panel de aluminio. El 
panel instalado finalmente cumplirá, por tanto, con los mínimos que representan las muestras. 

Para los vidrios con serigrafía cerámica en cara 2, se fabricará una muestra a escala 1:1, que 
formará parte de la muestra de toda la fachada composite metálica con varios patrones de 
punto para que la dirección facultativa pueda hacer la selección. Esta se conservará en obra 
como base de referencia del criterio de aceptación visual. 

Protocolo de ensayos 

Muestra para ensayo 

Los siguientes requisitos están limitados a muestras de ensayo incluidas en el Programa de 
Ofertas si no pudiesen suministrarse resultados de ensayos sobre elementos similares (ver 6.1.1), o 
si así se requiere específicamente en el Programa de Ofertas. 

Las muestras para ensayo deberán estar ejecutadas con los mismos materiales, método 
constructivo y secuencia de montaje que los sistemas definitivos. Las técnicas, capacidades y 
control de calidad empleados para el montaje de la muestra de ensayo correcta serán las que 
se empleen en la ejecución de los trabajos definitivos. 

Las muestras tendrán el tamaño suficiente para poder determinar que son un modelo válido de 
la totalidad, capaz de asegurar que el ensayo de esa zona implica el cumplimiento de todo el 
sistema. 

El Subcontratista, con apoyo técnico del laboratorio de ensayo independiente, deberá 
proporcionar planos, en el plazo determinado en el Programa de Ofertas, mostrando las 
dimensiones y disposición de la muestra para ensayo. En caso de estimarse necesario, deberá 
acompañar además los planos de cálculos, método constructivo y detalles de montaje. Toda 
la información será revisada por el Arquitecto antes de la construcción de la muestra.   

La información antes descrita deberá incluir detalles de todas las juntas, fijaciones, materiales 
empleados, tipo, número y tamaño de los sistemas de drenaje y ventilación, además de 
secciones de los elementos del bastidor y anclajes a estructura. 

La muestra deberá ser empleada para revisar los métodos de ensamblaje y montaje 
propuestos. Si el Arquitecto lo estima necesario, podrá solicitar al Subcontratista que tome 
fotografías del montaje de la muestra de ensayo. 

Cualquier defecto que se detecte en la muestra deberá ser modificado hasta considerarse 
aceptable e incorporado en el diseño y montaje de los trabajos definitivos.     

Las muestras deberán ser montadas con las condiciones de fijación y de apoyo equivalentes a 
las que tendrán los trabajos definitivos. Por ello se exige que la estructura de soporte de la 



muestra reproduzca las condiciones finales del edificio. El Subcontratista deberá desarrollar el 
encuentro de la muestra con la cámara de ensayo de forma que la cámara y el sellado de 
ésta con la muestra no alteren los resultados del ensayo. 

Ensayos de muros cortina y carpinterías por parte del subconstratista. 

Los ensayos estipulados en este documento, a los cuales estará sujeta la muestra para ensayo, 
se ejecutarán de acuerdo con la norma europea para muros cortina UNE EN 13830.  

El Subcontratista aportará además ensayos específicos para los elementos de carpintería de 
aluminio, basados en las normas europeas de ensayos para ventanas UNE EN 1026, 1027 y 
12211. 

El proceso de ensayo para la fachada será: 

 Resistencia al viento – estado de servicio (UNE EN 12211)* 

 Resistencia al viento – seguridad (UNE EN 12211)* 

 Permebilidad al aire (UNE EN 1026)*.  

 Permeabilidad al agua (UNE EN 1027)* 

 Ensayo de impacto  

 Desmontaje, inspección y registro de resultados 

* Estos ensayos no podrán sustituirse por certificados puesto que se considera que el anclaje de 
la doble piel es especial, sólo sería válido para la carpinterías de acero, siempre que las 
medidas de proyecto (o superiores) estén ensayadas 

No se realizarán los ensayos posteriores antes de que los ensayos precedentes ya realizados se 
estimen satisfactorios por el laboratorio de ensayo independiente. En el caso de que como 
resultado de un ensayo se realicen modificaciones, incluyendo desmontaje y montaje, el 
Arquitecto o el laboratorio independiente pueden solicitar la repetición de todos los ensayos. 

Ensayos para el GRC 
Para asegurar la calidad de las lamas de GRC se deberán realizar los siguientes ensayos: 

- Ensayos de indentificación de probetas facilitadas por el fabricante: 

  - Densidad (EN 1170) 

  - Absorción de agua (EN 1170) 

  - Permeabiliadad al vapor de agua (EN 1170) 

  - Variación dimensional (EN 1170) 

  - Expansión por inmersión  

  - Hielo-Deshielo  

  - Resistencia a flexión (7días, 14 días y 28 días). (EN 1170) 

  - Durabilidad 

 

- Ensayos sobre lamas: 

- Impacto de cuerpo blando. * 

- Impacto de cuerpo duro.* 

*Según condiciones de aceptación descritas en DITE de fabricantes 

  - Resistencia a tracción de los anclajes embebidos. 



Ensayo de resistencia de viento 
Los ensayos de resistencia de carga de viento, tanto en regimen de servicio como en estado 
ultimo, se realizarán conforme a la norma UNE 12179. No se aceptarán sistemas propuestos por 
el subcontratista que no hayan resultado aptos para este ensayo. 

Ensayo de estanquidad al agua 
Los ensayos de estanquidad de muros cortina deberán ser realizados conforme al proceso 
especificado en la normativa europea UNE EN 12155 (métodos estáticos), y UNE ENV 13050 
(métodos dinámicos). 

El orden de ensayo de las juntas deberá ser acordado entre el Arquitecto, el laboratorio 
independiente y el Subcontratista. 

Ensayo de impacto  

Los ensayos se realizarán conforme a la norma de referencia UNE 12600. Los ensayos se 
realizarán sobre 3 muestras de paneles de los tipos siguientes: 

- Muro cortina interior (incorporando la carpinteria practicable). 

- Carpinteria de acero con vidrio pegado. 

Ambos sistemas deberán asgurar el cumpliento del ensayo con clasificación 1 según el DB SU2 
del CTE. 

Montaje y desmontaje 

El Laboratorio independiente deberá controlar el montaje y desmontaje de las muestras para 
ensayo. Éste deberá registrar cualquier variación entre el montaje especificado en los detalles 
remitidos al Arquitecto y la instalación de la muestra. Además deberá comprobar si se 
detectan daños de los elementos después del desmontaje. 

El Subcontratista deberá asegurar que cualquier ajuste o modificación realizados a la muestra 
para alcanzar los requisitos especificados será incluido en su diseño antes de que se fabriquen 
los elementos o se realice la instalación definitiva en obra. 

Informes 
El laboratorio independiente preparará un informe de ensayos completo y lo enviará al 
Arquitecto para su revisión.  

Control de calidad “in situ” por un organismo independiente 

General 
Como parte de los trabajos a realizar se ha previsto una partida en el proyecto para asumir el 
coste de una empresa independiente de control de calidad. El objeto de esta será verificar 
que la ejecución se realiza de acuerdo a lo especificado en proyecto y con el cumplimiento 
de la normativa vigente. La contratación de esta no exime al contratista de realizar los 
controles de calidad expuestos en los apartados anteriores. Corresponde a la Dirección 
Facultativa el aprobar el plan de control prouesto por la empresa candidata antes de su 
contratación.  

Antes de comenzar la construcción la empresa de control realizará un programa detallando las 
zonas donde se realizarán las muestras y las fechas de revisión. En este programa se 
incorporarán las fechas de realización de ensayos de estanquidad “in situ” (ver 6.4.2) 

Ensayos “in situ” mínimos exigidos para la partida de fachadas 
A continuación se numera una lista de ensayos de control de calidad de ejecución in situ que 
se consideran mínimos para controlar la puesta en obra de las fachadas. Estos deberán ser 
completados por mutu propio por la empresa de control, con otros ensayos o inspecciones que 



bajo la experiencia de este organismo se consideren necesarios. Todos los ensayos previstos 
deberán ser incluidos en la oferta de cada candidato. 

Los ensayos deberán ser realizados, controlados y registrados siguiendo la norma UNE de 
referencia para cada ensayo, y sus resultados deberán estar conformes con las 
especificaciones incluidas en este documento. 

En los casos donde no se alcancen los requisitos especificados, el Arquitecto podrá solicitar 
otros ensayos adicionales costeados por el Subcontratista. 

Los ensayos e inspecciones que consideramos mínimos a realizara para el control de puesta en 
obra de esta fachada son los siguientes: 

-Ensayo de estanqueidad de las fachadas según UNE EN 13051:2001 (se ensayarán al menos un 
modulo de cada 10 por planta además de todas las esquinas y encuentros singulares). 

-Ensayo de equipontencialidad, según especifica el Anexo A de la norma EN 13830. 

-Analisis de laboratorio sobre muestra elegida en taller del fabricante a rotura por tracción y 
cortante segun norma ETAG 002. 

-Ensayo de soldadura no destructivo en 1 de cada 10 soldaduras (100% de las soldaduras 
hechas en obra de carga estructural), e inspeccion visual de la totalidad. Se admitirán para tal 
efecto los siguientes: 

 

LÍQUIDOS PENETRANTES UNE-EN 1289:1998 

TRACCIÓN TRANSVERSAL UNE-EN 895:1996 

DOBLADO UNE-EN 910:1996 

EXAMEN VISUAL UNE-EN 970:1997 

ULTRASONIDOS UNE-EN 1714:1998 

 

-Control dimensional genérico de replantero de piezas de lamas. 

-Examen visual de barras a la llegada a la obra, identificando aquellas con aparente 
desviación de fabricación para posterior control dimensional. 

-Control de llave dinamométrica de tornillos estructurales. 

-Inspección visual y control de ejecución de la posición de los anclajes en cada forjado. 

-Inspección visual de todas las zonas con riesgo de par galvanico. 

-Control de ejecución de 1 de cada 4 fijaciones mecánicas a forjado (tipo hilti). Control 
dimensión de la posición de los mismos. 

-Control de recepción de los productos en obra. 

Informes de ensayos  
Los informes de ensayos in situ deberán contener la información que se describe a 
continuación: 

 (a) Fecha del ensayo y del informe. 

 (b) Identificación de las zonas ensayadas. 

(c) Condiciones meteorólogicas registradas durante el ensayo, especialmente velocidad y 
dirección de viento. 



(d) Duración del ensayo, punto de comienzo, trazas del progreso seguido y punto de 
finalización. 

 (e) Certificación de que los ensayos han sido realizados conforme a la normativa y referencias 
incluidas en este documento, o una descripción detallada de cualquier desviación 
aceptada previamente por el Arquitecto. 

(f) Nombre del autor del informe, así como nombre y dirección del organismo de ensayo 
independiente encargado de la realización de los ensayos. 

Ensayos a fijaciones 

General 
Con objeto de demostrar que las fijaciones propuestas son adecuadas, el Subcontratista 
deberá proporcionar todos los datos del ensayo, cálculos y literatura técnica de acuerdo con 
el Programa de Ofertas incluido en el Apéndice A de este documento. 

Cuando esta información no esté disponible, el Subcontratista deberá contratar, como parte 
de los trabajos, a un laboratorio independiente para realizar los ensayos de acuerdo con el 
Programa de Ofertas. Los ensayos de laboratorio deberán ser realizados, con criterio general, 
de acuerdo a la norma BS 5080, Partes 1 y 2 o norma UNE EN equivalente. Los ensayos in situ 
deberán ser realizados con los métodos descritos en la Nota técnica de la Asociación de 
Anclajes para Construcción “Construction Fixing Association Guidance note: Procedure for site 
testing construction fixings”. Una vez realizados todos los ensayos, las muestras serán 
conservadas por el laboratorio independiente para la inspección del Arquitecto y el 
Subcontratista. 

Inspecciones de anclajes in situ 
A medida que avance la construcción, el Subcontratista realizará las inspecciones para 
comprobar que: 

(a) Las fijaciones han sido instaladas conforme a los detalles del Subcontratista. 

(b) Cada soporte del cerramiento a la estructura está colocado en su sitio, tiene las 
dimensiones correctas y ha sido correctamente apretado con una herramienta 
que permite calibrar el par de apriete. 

(c) Las fijaciones no restringen los movimientos previstos ni generan tensiones 
internas sobre el material. 

Ensayos de materiales 

Los ensayos de materiales deberán ser realizados de acuerdo a los requerimientos descritos en 
el capítulo correspondiente del pliego de condiciones de fachadas. 

Ensayos de acabados 

Los ensayos de acabados deberán ser realizados de acuerdo a los requerimientos descritos en 
el capítulo correspondiente del pliego de condiciones de fachadas. 

Ensayos acústicos 

Los datos de ensayos acústicos para el índice de atenuación acústica ponderada (Rw) 
deberán obtenerse de mediciones de laboratorio de acuerdo al método descrito en la norma 
UNE EN ISO 140-3 y clasificado conforme a ISO 717-1:1997. 

Los datos de ensayos acústicos para diferencias de niveles normalizados y ponderados (DnTw) 
deberán obtenerse de las medidas de laboratorio de acuerdo al método descrito en la norma 
UNE EN 20140-9:1994 y clasificado conforme a ISO 717-1:1997. 

Las medidas de laboratorio deberán ser obtenidas por un Laboratorio independiente 
autorizado para realizar ensayos acústicos y aprobado por el Arquitecto. En caso de 
considerarse necesario por el Arquitecto, se realizarán ensayos de laboratorio a las partidas de 



fachada escogidas. Las muestras para estos ensayos serán modelos completos del sistema, 
incluyendo los sistemas de sellado,  la subestructura y el bastidor perimetral de apoyo. La 
muestra no podrá ser inferior a 10m2 de superficie. El modelo reproducirá el sistema final de 
forma que no altere las características acústicas. Si se dispone de valores de atenuación 
acústica obtenidos conforme a otras normativas equivalentes a las descritas, se requerirá para 
su aceptación el acuerdo del Arquitecto. 
 



4.- Listado mínimo de ensayos a realizar en la obra 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

CONTROL DE HORMIGONES  

Losa 60cm m3 1.042,75 
m3 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  44 

Losa 40cm m3 209,18 m3 Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  12 

Losa 30cm m3 970,85 m3 Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  40 

Losa 25cm m3/pl 20,65 m3 / 
2pl 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  8 

Losa 25cm 
escaleras 

m3/pl 141,33 m3 / 
6pl 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  12 

Losa alveolar 
50+10 

M2/pl 497,97m2 / 
3pl 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  8 

Losa alveolar 
50+20 

M2 118,08m2  Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  4 

Losa alveolar 
35+10 

M2 20,61m2 Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  4 

Losa alveolar 
20+5 

M2  1.469,32 
m2 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  8 

Muros de 
hormigón 

m3 1.255,97 m³ Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  52 

Pilares  m3/pl 148,60 m³   
6.357m2 

Resistencia a compresion y consistencia  UNE 83300, 1, 3, 4, 13  52 

CONTROL DE ACEROS  

BARRAS DE ACERO CORRUGADO  

Seccion equivalente  UNE 36068  16 

Características geometricas  UNE 36068  16 

Doblado-desdoblado  UNE 7474-1,2,3  16 

Límite elástico  UNE 7474-1,2,3  16 

Tensión de rotura  UNE 7474-1,2,3  16 

Barras acero  Tn  618,36 Tn 
(Estimado)  

Alargamiento a la rotura  UNE 36096  16 

Ensayo completo de malla   4 Malla 
electrosoldada  

Tipo  4  

Ensayo de despegue de nudos   4  

ESTRUCTURA METALICA 

Pilares metálicos 

50 cm cada 10 m de soldadura 
sg CTE DB SE 

Sin estimar 

 
Inspeccion de uniones soldadas mediante ensayo 
de liquidos penetrantes  

UNE -EN 571 :97/ UNE-EN14614:80/UNE-EN 
1289/98  

5% 

1 por tipo de perfil 15 Ensayo de las características mecánicas de un 
perfil de acero laminado con la determinación de las 
características mecánicas a tracción, y el 
alargamiento de rotura 

UNE-EN 10002-1, índice de resilencia, s/UNE 
7475-1. 

15 

Cercha cubierta y tirantes 

Anclajes y nudos según 
determinación de la DF 

24 Examen de cordón de soldadura, realizado con 
partículas magnéticas 

UNE-EN 1290. 24 

Anclajes y nudos según 
determinación de la DF 

24 Examen de cordón de soldadura, realizado con 
ultrasonidos 

UNE-EN 1714. 24 

Anclajes y nudos según 
determinación de la DF 

24 Examen radiográfico de uniones soldadas UNE-EN 1435. 24 

Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga zona de cafetería 

1 por unidad Ud 1 Prueba de carga mediante ciclos de carga y 
descarga para obtener la deformación producida y 
su correspondencia con los límites establecidos en 
proyecto, con aplicación de la sobrecarga de forma 
continua y discontinua, con medición de las flechas 
producidas e informe de resultados. La prueba se 
realizará sobre una superficie de unos 170m2. 

Método a determinar 1 

ALCANTARILLADO  

Tubos de PVC  

Identificación y aspecto  UNE 53112/88  8  

Medida y tolerancia  UNE 53112/88  8 

Temperatura de reblandecimiento Vicat.  UNE 53020/73  8 

Densidad de los materiales plásticos  UNE 53112/88  8 

1  DIAMETRO  8  

Tracción y alargamiento  UNE-EN-ISO-306/97  8 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

ALBAÑILERÍA  

Ladrillo perforado no visto  

Aspecto, formas, masa y dimensiones  UNE -67030/85, UNE 67030/86 ERR  3 

Succión de agua  UNE 67027/84  3  

Inclusiones calcáreas  UNE 67039/93 EX  3 

Absorción de agua  UNE 67027/84  3 

Resistencia a compresión  UNE 67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX  3 

1 Cada 2000 
m2 o fraccion  

m2  5.198,87  

Eflorescencias  UNE 67029/95 EX  3 

Ladrillos hueco doble  

Aspecto, formas, masa y dimensiones  UNE -67030/85, UNE 67030/86 ERR  1  

Succión de agua  UNE 67027/84  1  

Inclusiones calcáreas  UNE 67039/93 EX  1  

Absorción de agua  UNE 67027/84  1 

Resistencia a compresión  UNE 67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX  1 

1 Cada 3000 
m2 o fraccion  

m2  25  

Eflorescencias  UNE 67029/95 EX  1  

Tabiquería de yeso laminado (cartón yeso)  

Aspecto, dimensiones, formato  UNE 102023  3 

Flexotraccion  UNE 102035  3 

1 Cada 5000 
m2 o fraccion  

m2  12.376,22  

Resistencia al impacto  UNE 102035  3 

Morteros de cemento para fabricas  

1 Cada 2000 
m2 o fraccion y 
tipo  

m2  5.198,87 Resistencia a compresión y flexión de morteros 
endurecidos  

UNE 83821/92 EX  3 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS  

Lámina impermeabilizante  

Descripción de lámina  UNE 104242-1/99, UNE 104242-2/99  1 

Peso por metro cadrado  UNE 104281-6-6/85  1 

Espesor de lamina  UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 
ERR  

1 

Resistencia al calor  UNE 104281-6-3/85  1 

Plegabilidad  UNE 104281 (6-4)/85  1 

1 por tipo  tipos  1  

Resistencia a tracción y alargamiento a la 
rotura  

UNE 104281-6-6/85  1 

Poliestireno extrusionado  

Densidad aparente  método a especificar  1  1 por tipo  tipos  1  

Espesor de capa  UNE 53310/87  1  

Lana mineral 

Densidad aparente  método a especificar  1  1 por tipo  tipos  1  

Espesor de capa  método a especificar 1  

Poliuretano proyectado 

Densidad aparente  método a especificar  1  1 por tipo  tipos  1  

Espesor de capa  método a especificar 1  

REVESTIMIENTOS CONTINUOS  

Morteros de cemento para enfoscados  

Cada 1000 m2 o 
francción 

m2  3.092,77 Resistencia a compresión y flexión de morteros 
endurecidos  

UNE 83821/92 EX  3 

Permeabilidad  Experimental método del tubo en "L".  2 Cada 2000 m2 o 
francción  

m2  3.092,77  

Ensayo de Adherencia  UNE 83822/92  2 

Yesos  

Agua combinada  UNE 102032/99  1  

Índice de pureza  UNE 102032/99  1  

Finura de molido  UNE 102031/82  1  

Resistencia a flexotracción  UNE 102031/82  1  

1 por tipo  Tipos  1  

Ensayo de trabajabilidad  UNE 102031/82  1  

Falso techo yeso laminado 

Aspecto y dimensiones  UNE 102033/83  3 

Humedad  UNE 102033/83  3 

Flexion  UNE 102033/83  3 

1 Cada 1000 
m2 o fraccion  

m2  2.257,17  

Masa por metro cuadrado  UNE 102033/83  3 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

SOLADOS Y REVESTIDO  

Baldosas de cemento (terrazo para uso interior)  

Aspecto, formas y dimensiones  UNE 127020/99  1  

Absorción de agua  UNE 127020/99  1 

Resistencia a la abrasión  UNE 127020/99  1 

Resistencia al choque  UNE 127020/99  1 

1 por tipo  tipos  1  

Resistencia a flexión  UNE 127020/99  1 

Baldosas de piedra  

Tolerancia dimensional  UNE EN 13373:2003 2 

Resistencia a flexión  UNE EN 12372:2006 2 

Absorción y peso específico (UNE EN 
13755:2002. UNE EN 1936:2007). 

UNE EN 14158:2004 2 

Determinación de la resistencia al choque  UNE EN 14158:2004 2 

Resistencia al desgaste por rozamiento  UNE EN 1341:2002 2 

Resistencia al deslizamiento  UNE ENV 12633:2003 2 

1 por tipo  tipos  2  

Determinación de la resistencia a la helada x UNE EN 12371:2006 2 

Baldosas cerámicas para pavimento 

Aspecto, formas y dimensiones  UNE-EN ISO 10545-2/98  1 

Absorción de agua  UNE- EN ISO 10545-3/97  1 

Resistencia a flexión  UNE-EN ISO 10545-4/97  1 

Resistencia a la abrasión  UNE-EN ISO 10545-7/99  1 

Resistencia a las manchas  UNE-EN ISO 10545-14/98  1 

1 por tipo  tipos  1  

Resistencia a los productos quimicos  UNE-EN ISO 10545-13/98  1 

Pavimentos de tarima de madera 

Características dimensionales y de aspecto UNE 56809-1/2 1 

Dureza UNE 56534 1 

Densidad y humedad UNE-EN 13183-1 1 

1 por tipo  tipos  1  

Estabilidad dimensional UNE-EN 1910 1 

Morteros de cemento para enfoscado bajo alicatado 

1 cada 1000 
m2 o fraccion y 
tipo  

m2  1.386,55  Rotura a compresión y flexión de morteros 
endurecidos  

UNE 83821/92 EX  2 

Morteros de cementos-cola  

1 cada 500m2 
o fraccion y 
tipo  

m2  1.691,40 Rotura a compresión y flexión de morteros 
endurecidos  

UNE 83821/92 EX  4 

Azulejos  

Determinación de la tolerancia dimensional  UNE EN ISO 10545-2/98  3 

Determinación de la resistencia a flexión  UNE EN ISO 10545-4/97  3 

Determinación de la absorción de agua  UNE EN ISO 10545-3/97  3 

Resistencia a las manchas y agentes de 
limpieza  

UNE EN ISO 10545-14/98  3 

Permeabilidad   3 

Dilatación térmica  UNE EN ISO 10545-8/97  3 

1 por tipo  tipos  3  

Resistencia a los productos químicos  UNE EN ISO 10545-13/98  3 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

SANEAMIENTO Y FONTANERIA  

Tubos de pvc  

Identificación y aspecto  UNE 53112/88  8 

Medida y tolerancia  UNE 53112/88  8 

Densidad y contenido en PVC  UNE 53020/73  8 

Tracción y alargamiento  UNE 53112/88  8 

1 cada 
diámetro  

diámetros  8  

Ensayo VICAT  UNE EN ISO 306/97  8 

Tubos de cobre  

Identificacion ,medidas y tolerancias  UNE 1057/96  4 

4 

1 cada 
diametro  

diametros  4  

Ensayo a traccion  UNE 7474-1/92,UNE 7474-1/92 ERR,UNE 
74742/92,UNE 7474-3/95,UNE 7474-5/92  

4 

CARPINTERIA METALICA  

Aluminio lacado o anodizado  

Estanqueidad al agua  UNE 85212/83  2 

Permeabilidad al aire  UNE 85214/80  2 

Resistencia al viento  UNE 85213/86  2 

Espesor de perfil  Medida con calibre  2 

1 cada serie 
tipo de perfil  

tipos  2  

Espesor de lacado/anodizado  Metodo inductivo  2 

CARPINTERIA DE MADERA  

Puertas  

Preparacion de probetas para ensayos  UNE 56528/78  2 

Medida y tolerancia  UNE 56802/89  2 

Contenido de humedad  UNE 56529/77  2 

Resistencia al choque  UNE 56831/93,UNE 56831/88 ERR  2 

Arranque de tornillos  UNE 56851/88  2 

Medidas de los defectos de planeidad de las 
lajas  

UNE 56824/76,UNE 56824/93 ERR  2 

1 cada 100uds 
o fraccion  

fraccion  182  

Ensayo de inmersion  UNE 56850/88  2 

PINTURAS  

Pintura plastica sobre superficie de albañileria en edificio singular  

Tiempo de secado  UNE EN ISO 1517/96,UNE EN ISO 
3678/96  

4 

Densidad  UNE 48098/92  4 

Frote en humedo   4 

Resistencia al Descuelgue  UNE 48284/95  4 

1 cada 5.000 
m2 o fraccion  

m2 17.424,11 

Materia fija, volátil y resinas  UNE 48068/94  4 

Pintura al esmalte sobre carpintería  

Tiempo de secado  UNE EN ISO 1517/96,UNE EN ISO 
3678/96  

1 

Densidad  UNE 48098/92  1 

Frote en humedo   1 

Resistencia al Descuelgue  UNE 48284/95  1 

1 cada 100 uds 
o fraccion  

Uds  50 

Materia fija, volátil y resinas  UNE 48068/94  1 

ENSAYOS DE CONTROL DE OBRA EJECUTADA NO INCLUIDA EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA.  

Guarnecido o enlucido de yeso  

1 chequeo de 
20 ptos por 
cada 1000 m2  

m2 1.148,84 Dureza shore  UNE 102039/85  2 

Poliuretano proyectado  

Densidad aparente   1 

Chequeo cada 10 ptos   1 

1 cada 1000m2 
o fraccion y 
tipo  

m2  100  

Espesor de capa  UNE 53310/87  1 

Ensayos de estanqueidad  

Cubiertas  

1 por cubierta Cubierta 2 Estanqueidad en cubiertas de portales  NBE-QB-90  2 

 
 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

FACHADAS 

Ensayo de muestra de fachada 

Resistencia al viento – estado de servicio UNE EN 12211 3 

Resistencia al viento – seguridad UNE EN 12211 3 

Permebilidad al aire UNE EN 1026 3 

Permeabilidad al agua UNE EN 1027 3 

Ensayo especifico de túnel de viento sobre 
muestra a escala 1:1 de lamas (Ensayo a realizar 
durante la fase de desarrollo de planos de taller). 
1 ensayo por tipo de fachada 

Ensayo de impacto con cuerpo duro y blando Método a determinar 3 

Ensayos acústicos de muestra de fachada 

Ensayos acústicos para el índice de atenuación 
acústica ponderada (Rw) 

UNE EN ISO 140-3 y clasificado conforme a 
ISO 717-1:1997 

3 Deberán obtenerse de mediciones de laboratorio 
de acuerdo al método descrito en las normas 
indicadas. 1 ensayo por tipo de fachada Ensayos acústicos para diferencias de niveles 

normalizados y ponderados (DnTw) 
UNE EN 20140-9:1994 y clasificado conforme 
a ISO 717-1:1997 

3 

Ensayos “in situ” de anclajes de fachada 

Líquidos penetrantes UNE-EN 1289:1998 
10% 

Tracción transversal UNE-EN 895:1996 
10% 

Doblado UNE-EN 910:1996 
10% 

Ensayo de soldadura no destructivo en 1 de cada 
10 soldaduras (10% de las soldaduras hechas en 
obra de carga estructural, es decir de anclajes), e 
inspección visual de la totalidad 

Examen visual UNE-EN 970:1997 
10% 

Ensayos “in situ” de fachada  

1 cada 500 m2 

o fraccion  
m2  16.881  Estanqueidad de fachadas, mediante el regado con 

aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, 
comprobando filtraciones al interior. 

UNE EN 13051:2001 33  

Prefabricados de GRC  

Densidad (EN 1170) EN 1170 1 

Absorción de agua (EN 1170) EN 1170 1 

Permeabiliadad al vapor de agua (EN 1170) EN 1170 1 

Variación dimensional (EN 1170) EN 1170 1 

Expansión por inmersión  Método a determinar 1 

Hielo-Deshielo  Método a determinar 1 

Resistencia a flexión (7días, 14 días y 28 días). 
(EN 1170) EN 1170 

1 

1 por tipo Tipo 1 

Durabilidad Método a determinar 1 

Lamas de GRC 

1 por tipo Tipo 1 Impacto de cuerpo blando. * Método a determinar 1 

   Impacto de cuerpo duro.* Método a determinar 1 

Anclajes de fachada 

Anclaje de 
fachada   

2 x tipo  6 Resistencia a tracción de los anclajes 
embebidos. 

Método a determinar 6 

Chequeo adherencia azulejos  

1 cada 
1.000m2 o 
fraccion y tipo  

m2  1.691,40 Adherencia al soporte  UNE 83822/92  2 

Pavimento de baldosas piedra 

1 cada 
1.000m2 o 
fraccion y tipo  

m2  3.408,82 Adherencia al soporte  UNE 83822/92  4 

Pavimento de baldosas cerámicas 

1 chequeo a 3 
piezas cada 
500m2 o 
fraccion 

 m2  671,83 Adherencia al soporte  UNE 83822/92  1 

Pavimento continuo para cocinas  

1 cada 1000 
m2 o fraccion  

m2  199,26  Desgaste por rozamiento  UNE 127020/99  1 

   Espesor de capa   1 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES  

Red de saneamiento  

Bajantes y colectores  

Circulacion en la red de bajantes   10%  

Circulacion en la red de colectores   10%  

Prueba de estanqueidad   10%  

10% del total    

Prueba hidrostatica   10%  

 
 
 
 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

Bomba de impulsion  

Consumo eléctrico   3  total   3  

Funcionamiento de sondas de nivel   3  

Bomba de impulsion AFS (aguas frias sanitarias)  

total    Consumo electrico /funcionamiento de sondas de 
nivel,   Total  

Red de fontaneria  

Tuberias y accesorios  

Instalaciones comunes  

total    Estanqueidad y tresistencia mecánica   total  

Instalaciones en aseos  

50%  aseos Aseos 39 Estanqueidad y tresistencia mecánica   20 

Grifos,llaves ,…  

Apertura y cierre   20 1 cada 2 aseos  Aseos 39 

Señalizacion   20 

Grupos de presion  

Presion de arranque de cada bomba   1 

Presion de parada de cada bomba   1 

Presion a caudal cero de cada bomba   1 

Presion a caudal nominal de cada bomba   1 

Caudal individual de las bombas   1  

Caudal en conjunto de las bombas   1 

total  Nº  1  

Volumen del deposito de presion   1 

Instalacion eléctrica  

Derivación individual  

Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   16 1 cada 2 

cuadros  
Cuadro 32 

Continuidad del conductor de protección   16 

Cuadro eléctrico  

Medidas de tension y frecuencia   16 

Medidas del tiempo de disparo y de la corriente 
de defecto de los interruptores diferenciales   16 

1 cada 2 
cuadros  

Cuadro 32 

Medida de resistencia de puesta a tierra   16 

Circuitos secundarios  

1 cada 2 
cuadros  

Cuadro 32 Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   16 

Dependencias  

Funcionamiento de :   
 - Ptos de luz  39 

 - Tomas de corriente   39 

1 cada 2 
dependencias 
o fraccion  

Depend. 77 

 - Interruptores:simples,conmutados y de 
cruzamiento   39 

Interiores de edificios (zonas comunes)  

Linea de alimentación  

total    Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   total  

Cuadro eléctrico principal  

Medida de la tension entre fases y entre fase y 
neutro   total  

Medidas del tiempo de disparo y de la corriente 
de defecto de los interruptores diferenciales   total  

total    

Medida de resistencia de puesta a tierra   total  

 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

Alimentacion a cuadros secundarios  

total    Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   total  

Cuadro eléctrico secundario  

Medida de la tension entre fases y entre fase y 
neutro   total  

Medidas del tiempo de disparo y de la corriente 
de defecto de los interruptores diferenciales   total  

total    

Medida de resistencia de puesta a tierra   total  

Circuitos secundarios  

total    Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   total  

Dependencias alimentadas por el cuadro secundario  

Funcionamiento de :   total 

 - Alumbrado de emergencia   total 

 - Ptos de luz   total 

 - Tomas de corriente   total 

 - Interruptores   total 

 - Timbres   total 

total    

 - Nivel de ilumunacion   total  

Alumbrado exterior  

Medida de la resistencia de aislamiento entre 
conductores   total  

Medidas del tiempo de disparo y de la corriente 
de defecto de los interruptores diferenciales   total  

Medida de resistencia de puesta a tierra de los 
báculos o farolas   total  

total    

Medida del nivel de iluminacion   total  

Climatizacion  

Circuitos frigorificos  

Total    Prueba de estanqueidad   Total 

Instalaciones de telecomunicaciones  

Captación,distribución y tomas de señales de tv. Y radio  

Equipos de captación y distribución   
Nivel de señal a la entrada del amplificador   total  

Nivel de señal a la salida del amplificador   total  

total    

Medida de la resistencia de puesta a tierra de la 
antena   total  

Tomas terminales  

Total   Nivel de señal en tomas terminales   Total 

Control de accesos y seguridad  

Accionamiento de cerraduras eléctricas   total  

Nivel de atenuación   total  

total    

Verificación de nitidez de señal   total  

Instalación de gas  

Tuberías,válvulas,reguladores y accesorios  

Instalaciones generales  

Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica   total  total    
Apertura y cierre de válvulas y accesorios   total  

Instalaciones en cocina 

Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica   Total Total   

Apertura y cierre de válvulas y accesorios   Total 

Elevadores y montacargas 

Puertas de acceso al ascensor y su condena   8 

Inspección de los topes o amortiguadores   8 

Prueba de enclavamiento   8 

total   8 

Dispositivo de alarma   8 

      



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

Protección contraincendios  

Instalaciones de bocas de incendio equipadas  

Tuberías  

total    Prueba de estanqueidad   total  

Grupo de presión  

Presion de arranque de cada bomba   1  

Presion de parada de cada bomba   1  

Presion a caudal cero de cada bomba   1  

Presion a caudal nominal de cada bomba   1  

 Presión a caudal 140% del nominal de cada 
bomba  

 

1  

 1  

 1  

total   1  

Presión y caudal en pta lanza,cuando existan 
las dos mangueras mas desfavorables 
hidraúlicamente instaladas  

 1  

Instalaciones de detección de incendios  

En estado normal de funcionamiento  
Verificación en la central de :   
 - Alimentación eléctrica de red   total 

 - Tensión de red   total 

 - Ausencia de averías y alarmas en los 
indicadores ópticos/acústicos de la central   total  

total   

- Indicación de las zonas que la central posee   total 

En estado de alarma de incendios  

Se activan 
detectores,pulsadores,etc..,simulando una 
alarma real,y se verifica el comportamiento de 
la central en : 

 total  

- Funcionamiento de los indicadores 
ópticos/acústicos de la central  total  

- Funcionamiento de las sirenas 
ópticas/acústicas de alarma dispuestas  total  

- Indicación de la zona activada   total 

 - Funcionamiento de la entrada de los 
extractores   total 

 - Funcionamiento del cierre de las puertas 
cortafuegos  total  

total    

- Funcionamiento del cierre de las compuertas 
cortafuegos de las instalación de aire 
acondicionado  

 total  

En estado de averia  

Se provocan situaciones reales de 
averías,roturas,crucesde línea,retiradas de 
detectores y se verifica el comportamiento de la 
central en : 

 total  

- Funcionamiento de los indicadores 
ópticos/acústicos de la central  total  

- Funcionamiento de las sirenas 
ópticas/acústicas de alarma dispuestas   total  

total    

- Indicación de la zona activada   total  

En estado de fallo de red  

Se provoca un fallo en el suministro normal de 
energia,se activan 
detectores,pulsadores,etc…,simulando una 
alarma real, y verificamos el comportamiento de 
la central en :  

 total  

- Funcionamiento de los indicadores 
ópticos/acústicos de la central  total  

total    

- Funcionamiento de las sirenas 
ópticas/acústicas de alarma dispuestas   total  

 



 
CENTRO REGIONAL DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUIXOTE-C.R.E.A. TOLEDO.  
MUESTREO  UNIDADES  MEDICION  ENSAYO  NORMA  ENSAYOS EN 

PLAN DE 
CONTROL  

- Funcionamiento del cierre de las puertas 
cortafuegos  total  

- Funcionamiento del cierre de las compuertas 
cortafuegos de las instalación de aire 
acondicionado  

 total  

- Funcionamiento de la entrada de los 
extractores   total 

   

 - Indicación óptica/acústica de fallo de red   total  

Ventilación  

Ventilación de sótanos  

Caudal de aire de aspiración en boca de 
extractor   total  

Caudal del aire de impulsión   total  

Velocidad del aire de impulsión en boca 
extractor   total  

Caudal de aire en rejilla de aire de aspiración y 
de impulsión   total  

Consumo eléctrico del extractor   total  

total    

Revoluciones por minuto del extractor   total  

Ventilación de dependencias 

Velocidad de aire en rejillas de ventilación 
estática   16 1 cada 5 

dependencias 
o fracción  

fraccion  77 

Sección de rejilla   16 

Deteccion de CO 

Total    Pruebas de funcionamiento del detector   total 

Instalación de energia solar  

Circuitos  

1 por bloque o 
instalación   1 Prueba de estanqueidad   7 

Intercambiador de placas  

Medida de Tª de entrada en primario   1 

Medida de Tª de salida en primario   1 

Medida de Tª de entrada en secundario   1 

Medida de Tª de salida en secundario   1 

1 por bloque o 
instalación   1 

Saltos térmicos   1 

Electrobombas del circuito primario  

Medida de la potencia   1 

Medida de r.p.m.   1 

Consumos   1 

1 por 
instalación   1 

Tensión   1 

Electrobombas del circuito secundario  

Medida de la potencia   1 

Medida de r.p.m.   1 

Consumos   1 

Tensión   1 

1 por o 
instalación   1 

Medida del caudal   1 

Sistema de control  

Funcionamiento   1 1 por 
instalación   1 

Verificación   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.- Diseño y desarrollo de muestras de imagen de los materiales de proyecto 

El Contratista deberá construir, en un emplazamiento acordado, o suministrar, en su caso, las 
muestras de imagen de los distintos elementos descritos en el proyecto. Serán suministradas en 
distintos formatos, según se trate de materiales de revestimiento, carpinterías, elementos de 
instalaciones, etc. 

El contratista presentará varias muestras de cada material, con la calidad, características y 
propiedades de los materiales descritos en proyecto y con las indicaciones de la DF sobre 
acabado, color, etc. 

Están excluidas en este listado las muestras de fachada que están definidas en el pliego de 
condiciones de fachadas. 

El importe de las muestras está incluido dentro de los costes de la partida correspondiente y en 
ningún caso darán derecho al contratista a aumento de presupuesto por su ejecución, ya que 
en la mayoría de los casos podrán incorporarse como materiales definitivos para la obra. 

 

A.- Materiales de los que se aportará una muestra con la superficie o longitud indicada en la 
casilla correspondiente. 

B.- Materiales de los que se suministrará una unidad de muestra 

C.- Materiales de los que será suficiente suministrar una muestra con una pieza representativa 
del material, donde se aprecien con claridad sus características esenciales, siempre a juicio 
de la DF 

 

 
02            Superf/uds. 

de muestra 
  ALBAÑILERIA 

A 1,00 m. ENCIMERAS DE PIEDRA 
03            Superf/uds. 

de muestra 
  CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS 

A 1,00 m2 LOSA FILTRON DE HORMIGON 

A 1,00 m2 LOSA FILTRON DE HORMIGÓN CON ACABADO DE MADERA 
05               REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
0501          Superf/uds. 

de muestra 
  REVESTIMIENTO PARAMENTOS 

A 1,00 m2 CHAP. PIEDRA NGR.NATURAL ABU/APOM. 2 cm. 60x30 

A 1,00 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 40X40CM. PULIDO 

A 1,00 m2 ALIC. COCINA PORCELÁNICO RECT. C/ADHES.+ENFOS. 

A 1,00 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FRESNO CONTR. QUEBRADO 

A 1,00 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FRESNO CONTR. LISO 

A 1,00 m2 REV. VERT. ACERO INOX. AISI 304 S/ASCENSORES 

A 1,00 m2 REV. PARAMENTOS VIDR. RETROILUMINADO ZIG-ZAG 

A 1,00 m2 REV. OPACO METALICO PARAMENTOS FRENTE ESCENARIO 

A 1,00 m2 REV. OPACO METALICO PARAMENTOS EXT. 
0502          Superf/uds. 

de muestra 
  FALSOS TECHOS 

A 9,00 m2 F.TE. ECOPHON SOMBRA DS NEGRO 

A 9,00 m2 F.TE. ECOPHON GEDINA A BLANCO AULAS, CAMERINOS 

A 4,00 m2 F.T.METACRILATO CAFETERIA 

A 9,00 m2 F.TECHO REJILLA DEPLOYE CHA.AC. 

A 9,00 m2 F.T.METACRILATO AUDITORIO 

A 4,00 m2 F.T. PANEL ALOCUBOND NEGRO 



 
06            Superf/uds. 

de muestra 
  PAVIMENTOS 

A 9,00 m2 SOL. PIEDRA NATURAL 40/20x60 CON TAPAPOROS Y PULIDO 

A 9,00 m2 SOL. PIEDRA NATURAL 4 cm. 60x30 CON TAPAPOROS Y PULIDO 

A 9,00 m2 SOL.GRES 60x60cm.  

A 9,00 m2 TARIMA FRESNO 1100x90x22mm. I/PELD. 

A 9,00 m2 PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE 

C Pieza - FELPUDO 3M NOMAD OPTIMA 9900 

C Pieza - SOL.TERRAZO G.MEDIO 30x30 C/CLARO C/R 

C Pieza - PAVIMENTO DE VIDRIO MATEADO 

A 9,00 m2 TARIMA FRESNO  1100x90x22mm. 

C Pieza - SOLADO REJILLA PLASTICO 

A 2,00 m. PELDAÑO PIEDRA NATURAL ABUJARDADA H/T 
07            Superficie 

de muestra 
  CARPINTERIA INTERIOR Y VIDRIERÍA 

B 1,00 ud PUERTA CORTAF. EI2-60 RECHAPADA DE FRESNO 

B 1,00 ud P.P. ABAT.1H. L.MACIZA DM LACADO 

B 1,00 ud P.P.ABAT.1H. L.MACIZA DM RECHAPADA DE FRESNO 

B 1,00 ud P.P.ABAT.1H. L.MACIZA DM RECHAPADA DE MELAMINA 

B 1,00 ud PUERTA PASO CH.AC. RECHAPADA DE COMPOSITE 

B 1,00 ud PUERTA RECHAPADA DE CHAPA ESTIRADA DEPLOYE 

B 1,00 ud AIREADOR DE ALUMINIO NEGRO ANODIZADO  
08            Superf/uds. 

de muestra 
  CERRAJERIA 

A 1,00 m. BARANDILLA DE CUBIERTA ACERO INOX. 
09            Superf/uds. 

de muestra 
  PROTECCIONES Y TABIQUES MÓVILES 

A 4,00 m2 BARANDA-LISTONES TRAPEZOIDAL MADERA FRESNO ESC.PPAL 

A 1,00 m2 ALBARDILLA DE BARAND. MADERA FRESNO ESC.PPAL 

A 1,00 m2 ALBARDILLA DE BARAND. MADERA VIDRIO ESC.PPAL 

A 2,00 m PASAMANOS ESC. PPAL. REHUNDIDO 

A 2,00 m. BARANDILLA ESCALERA YES/MAD 

A 2,00 m. PASAMANOS FRESNO Y PLETINA TRAPEZ 

A 2,00 m. BARANDILLA CENTRAL FRESNO Y PLETINA TRAPEZ. 

A 2,00 m. BARANDILLA DE VIDRIO 
11            Superf/uds. 

de muestra 
  PINTURAS 

A 9,00 m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. 
12            Superf/uds. 

de muestra 
  MOBILIARIO 

B 1,00 ud PERCHERO DE ACERO INOX. 

B 1,00 ud MUEBLE CAMERINO 

A 4,00 m2 ESTORE WAREMA MOTORIZ. CAFET. Y RESTAUR. 

B 1,00 ud LAMA MADERA FRESNO EXPOSICION 

B 1,00 ud EXPOSITOR DE TECHO MOTORIZADO 
13            Superf/uds. 

de muestra 
  EQUIPAMIENTO 

B 1,00 ud PICTOGRAMA ASEOS 



 
15.3.2           Superf/uds. 

de muestra 
  ELECTRICIDAD 

B 1,00 ud P. LUZ SENCILLO SIMÓN 82 (07Z1-K) 

B 1,00 ud B. ENCHUFE USOS VARIOS SIMON 82 (07Z1-K) 

B 1,00 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA 5 LUM. ZEMPER ORION 

B 1,00 ud LUMINARIA PISABLE IGUZZINI LEDPLUS 0,4 W 

B 1,00 ud PROYECTOR IGUZZINI METRO 100 W 

B 1,00 ud CARRIL ELECTRIFICADO PARA FALSO TECHO IGUZZINI 

B 1,00 ud LUMINARIA DE SUSPENSIÓN PROFESIONAL IGUZZINI RADIAL 150 W 

B 1,00 ud LUMINARIA DE PARED PROFESIONAL IGUZZINI Y LIGHT 2X55  W 

B 1,00 ud FLUORESCENTE EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINE UP 2X35  W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PISABLE IGUZZINI LIGHT UP WALK 75 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE BAJO VOLTAJE IGUZZINI THE REFLEX 75 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI SISTEMA EASY FL 2X26 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROF. IGUZZINI SISTEMA EASY FL 2X26 W DALI 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINEALUCE 1X35 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL IGUZZINI LINEUP 2X35 W DALI 

B 1,00 ud LUMINARIA SUSPENSION  IGUZZINI TRAY 2X55 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL  IGUZZINI THE RELEX 150 W HIT 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE PROFESIONAL  IGUZZINI THE RELEX 75 W QT12 

B 1,00 ud LUMINARIA DE RECORRIDOS IGUZZINI PENCIL 2X28 W 

B 1,00 ud LUMINARIA DE RECORRIDOS IGUZZINI PENCIL 2X28 W (FILTROS) 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE DE ORIENTACIÓN IGUZZINI LEDPLUS 0.75 W 

B 1,00 ud LUMINARIA EMPOTRABLE EN SUELO IGUZZINI LIGHT UP WALK 250 W 

B 1,00 ud LUMINARIA IGUZZINI LINEALUCE LED 39W 
5             Superf/uds. 

de muestra 
  CLIMATIZACIÓN 

B 1,00 ud REJILLA RETORNO TROX AT 525x165 mm 

B 1,00 ud REJILLA IMPULSION TROX  225x125 mm VAT-AG 

B 1,00 ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVTT-12/12 0,55KW 
6             Superf/uds. 

de muestra 
  PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

B 1,00 ud B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER EKO 

 



 

6.- Medición general del control de calidad 

 
 CAPÍTULO 01 HORMIGON Y BARRAS DE ACERO 
 01.01 ud ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN 

 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de cinco probetas 
 prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5. 

  244,00 
 01.02 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO 

 Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado 
 con la determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecáni- 
 cas s/UNE-EN 10002-1. 

  16,00 
 01.03 ud ENSAYO COMPLETO MALLAS DE ACERO 

 Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas de una malla de acero, para su 
 empleo en la fabricación de hormigón armado, con la determinación de sus características geométri- 
 cas, s/UNE 36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE-EN ISO 15630-2. 

  4,00 
 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METALICA 
 02.01 ud ENSAYO GEOMÉTRICO PERFIL A.LAMINADO 

 Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la desviación de la 
 masa, s/UNE 36521/2/4/5/6, incluso mecanización de la probeta. 

  10,00 
 02.02 ud ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES 

 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 
 571-1. Medido como el 5% del total. 

  1,00 
 02.03 ud ENSAYO SOLDADURAS POR GAMMAGRAFÍA 

 Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 
 1435. 

  24,00 
 02.04 ud ENSAYO SOLDADURAS POR PARTICULAS. MAGNÉTICAS 

 Examen de cordón de soldadura, realizado con partículas magnéticas, s/UNE-EN 1290. 

  24,00 
 02.05 ud ENSAYO SOLDADURAS POR ULTRASONIDOS 

 Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN 1714. 

  24,00 
 02.06 ud PRUEBA DE CARGA VOLADIZO 

 Prueba de carga mediante ciclos de carga y descarga para obtener la deformación producida y su 
 correspondencia con los límites establecidos en proyecto, con aplicación de la sobrecarga de forma 
 continua y discontinua, con medición de las flechas producidas e informe de resultados. 

  1,00 
  



CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA 
 03.01 ud ENSAYO NORMAL LADRILLOS PERFORADO 

 Ensayo normal de ladrillos para revestir, con la determinación de la absorción de agua, s/UNE 
 67027, la succión de agua s/UNE-EN 772-11, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1 y la 
 determinación de la masa, s/UNE-EN 771-1. 

  3,00 
 03.02 ud ENSAYO NORMAL LADRILLO HUECO DOBLE 

 Ensayo normal de ladrillo hueco doble, con la determinación de la absorción de agua, s/UNE 67027, 
 la succión de agua s/UNE-EN 772-11, la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1 y la determi- 
 nación de la masa, s/UNE-EN 771-1. 

  1,00 
 03.03 ud ENSAYO COMPL. PLACAS YESO LAMINADO 

 Ensayo completo para comprobación de las propiedades y caracteristicas que deben poseer, las pla- 
 cas de yeso laminado con la comprobación del aspecto superficial y de las dimensiones, la forma, la 
 masa, la resistencia a flexión, la resistencia al impacto y la absorción de agua, s/UNE-EN 520. 

  3,00 
 03.04 ud CONTROL CALIDAD MORTEROS 

 Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la 
 fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 
 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11. 

  3,00 
 CAPÍTULO 04 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTOS 
 04.01 ud ENSAYO NORMAL LÁMINAS PVC 

 Ensayo para control a nivel normal de la calidad de láminas de PVC, comprendiendo la comproba- 
 ción del espesor y la masa, s/UNE EN1849-1, las propiedades de tracción s/UNE EN12311-1, la 
 plegabilidad a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4 y la composición cuantitativa, s/UNE 
 104281-6-8. 

  1,00 
 04.02 ud ENSAYO COMPLETO AISLANTE RÍGIDO 

 Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante 
 rígido, con la comprobación de la densidad aparente, s/UNE-EN1602, las características geométri- 
 cas, s/UNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, s/UNE EN826, y la resistencia a flexión, 
 s/UNE EN12089 

  1,00 
 04.03 ud ENSAYO COMPLETO AISLANTE LANA MINERAL 

 Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de lana mine- 
 ral, con la comprobación de la densidad aparente, las características geométricas, etc. 

  1,00 
 04.04 ud ESPESOR IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO 

 Ensayo para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de 
 poliuretano, s/UNE 92120-2 aptº 5-5. 

  1,00 
 04.05 ud DENSIDAD IN SITU / AISLAMIENTO PROYECTADO 

 Ensayo para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de 
 espuma de poliuretano, s/UNE 92120-2 anexo B. 

  1,00 



 CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
 05.01 ud CONTROL CALIDAD MORTEROS 

 Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la 
 fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28 
 días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/UNE-EN 1015-11. 

  13,00 
 05.02 ud ENSAYO COMPLETO YESOS NORMALES 

 Ensayo completo de yesos s/RY-85. 

  1,00 
 05.03 ud ENSAYO COMPLETO PLACAS 

 Ensayo completo para comprobación de las propiedades y características que deben poseer las pla- 
 cas de yeso para techos continuos o desmontables con la comprobación del aspecto superficial, las 
 tolerancias dimensionales y de masa, la resistencia a flexión y el contenido de humedad, s/UNE 
 102033. 

  3,00 
 05.04 ud ENSAYO COMPLETO PINTURAS 

 Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, 
 s/UNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película, s/UNE 
 48024; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y 
 los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117,  la absorción de agua y la flexibilidad, 
 s/MELC 1271/80. 

  5,00 
 05.05 ud DUREZA SUPERFICIAL YESOS 

 Ensayo para determinación de la dureza superficial en escala Shore C de yesos, s/UNE 102039. 

  2,00 
 CAPÍTULO 06 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
 06.01 ud ENSAYO COMPLETO BALDOSAS TERRAZO 

 Ensayo completo de baldosas de terrazo con la determinación de las características dimensionales, 
 de aspecto y textura; la absorción total de agua, la absorción por la cara vista, la resistencia al des- 
 gaste por abrasión, la resistencia a flexión, las resistencia al resbalamiento y la resistencia al impac- 
 to, s/ UNE-EN 13748-1. 

  1,00 
 06.02 ud E. COMPLETO SOLADOS EXT. PIEDRA NATURAL 

 Ensayo completo sobre baldosas de piedra natural para su uso como pavimento exterior, con la de- 
 terminación de la descripción petrográfica s/ UNE-EN 12407, las 
 tolerancias dimensionales y el aspecto, la planeidad, y las resistencias a la abrasión y al resbala- 
 miento s/ UNE-EN 1341, la absorción de agua s/ UNE-EN 13755, la resistencia a la helada s/ 
 UNE-EN12371 y la resistencia a flexión s/ UNE-EN 12372  . 

  2,00 
 06.03 ud ENSAYO COMPLETO BALDOSAS GRES 

 Ensayo completo de baldosas de gres, con la determinación de las caracteristicas dimensionales, de 
 aspecto y textura, la absorción de agua, la resistencia a flexión, la carga de rotura,la resistencia a la 
 abrasión la resistencia al resbalamiento y la resistencia climática, s/ UNE-EN1339 

  1,00 
 06.04 ud ENSAYO COMPLETO PAV. TARIMA 

 Ensayo completo sobre suelos de madera con la comprobación de las características dimensionales 
 y de aspecto, s/UNE 56809-1/2, la dureza, s/UNE 56534, de la densidad y humedad, s/UNE-EN 
 13183-1 y de la estabilidad dimensional, s/UNE-EN 1910. 

  1,00 
 CAPÍTULO 07 CUBIERTA 
 07.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS 

 Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación 
 con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo 
 mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superfi- 
 cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

  2,00 
  



CAPÍTULO 08 CARPINTERIAS Y FACHADAS 
 08.01 UD ENSAYO COMPLETO FACHADAS Y CARPINTERÍAS EXTERIORES 

 Ensayo completo de fachadas y carpinterías, según descripción de memoria de control de calidad y 
 pliego de condiciones de fachadas, comprendiendo la ejecución de muestras de ensayo, ensayos de 
 viento (3 uds), ensayos acústicos (3uds), ensayos de anclajes (10%), ensayos de prefabricados de 
 GRC y ensayos de impacto de lamas. Todo según descripción de plan de control de calidad y plie- 
 gos de condiciones. 

  1,00 
 08.02 ud PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS 

 Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re- 
 gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In- 
 cluso emisión del informe de la prueba. 

  4,00 
 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES 
 09.01 ud TUBOS ALCANTARILLADO 

 Ensayo completo de tubos de alcantarillado para determinación de: 
 - Identificación y aspecto 
 - Medida y tolerancia 
 - Temperatura de reblandecimiento Vicat. 
 - Densidad de los materiales plásticos 
 - Tracción y alargamiento 
 Incluso emisión de informe. 

  1,00 
 09.02 ud ENSAYO COMPLETO TUBOS COBRE 

 Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de cobre para instalaciones de fontanería, 
 con la determinación de las dimensiones y la masa, s/UNE 1057, las propiedades de tracción, 
 s/UNE 10002-1 y la aptitud por abocardado, s/UNE-EN ISO 8493. 

  1,00 
 09.03 ud ENSAYO COMPLETO TUBOS PVC 

 Ensayo completo para comprobar la calidad de los tubos de PVC: 
 Identificación y aspecto 
 Medida y tolerancia 
 Densidad y contenido en PVC 
 Tracción y alargamiento 
 Ensayo VICAT 

  1,00 
 09.04 ud CONTROL C. FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610, descripción contenida en menoria de plan de control de 
 calidad y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.05 ud CONTROL C.  FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % 
 de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la prueba,  descripción con- 
 tenida en menoria de plan de control de calidad y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.06 ud CONTROL C.  FUNCMTº. ELECTRICIDAD 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de electricidad, comprendiendo derivaciones, cuadros, circuitos, alumbrado, etc. según descripción 
 de plan de control de calidad y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.07 ud CONTROL C.  FTO. INST. CLIMATIZACION 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de climatización, conprendiendo circuitos, equipos, terinales, etc. según descripción de 
 plan de control y normativa aplicable. 

  1,00 



 09.08 ud CONTROL C.  FTO. INST. TELECOMUNICACIONES 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de telecomunicaciones, comprendiendo captación, distribución, tomas, portero electróni- 
 co, etc. según descripción de plan de control y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.09 ud CONTROL C.  FTO. INST. GAS 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de gas, comprendiendo tuberías, válvulas, reguladrores, instalción, etc. según descrip- 
 ción de plan de control y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.10 ud CONTROL C.  FUNCMTº. ASCENSORES 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas.  Incluso emi- 
 sión del informe de la prueba. 

  8,00 
 09.11 ud CONTROL C.  FTO. INST. PCI 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de protección contra incendios, comprendiendo tuberías, válvulas, reguladrores, grupo 
 de presión, alarmas, etc. según descripción de plan de control y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.12 ud CONTROL C.  FTO. INST. VENTILACION Y CO 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de ventilación y detección de CO, comprendiendo conductos y máquinas, válvulas, 
 etc. según descripción de plan de control y normativa aplicable. 

  1,00 
 09.13 ud CONTROL C.  FTO. INST. ENERGIA SOLAR 

 Control de calidad y pruebas de funcionamiento, realizada por organismo independiente acreditado, 
 de instalción de energía solar, comprendiendo circuitos, intercambiaddor, electrobombas, sist. de con- 
 trol, etc. según descripción de plan de control y normativa aplicable. 

           1,00 
 
Toledo, Febrero de 2009.  

 

Fdo.: Los Arquitectos    Fdo.: Autoridad Municipal  
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3.2.1 Control del hormigón. 
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3.2.1.1 Ensayos y control de calidad. Muestras. 
 



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-01-11 Lote
Unidad de Obra MURO AUDITORIO 3ª

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

16:23 16:33 16:40 103.065 2138FCC

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B Ila

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,49 320

ENSAYOS
Asiento (mm) 70 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3

530,6 30,1
7 12-abr-11 527,7 30,0 30,0

0,0
28 03-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 2 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-02-11 Lote
Unidad de Obra MURO AUDITORIO 3ª

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

17:16 17:30 17:32 103.075 2340FXV

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B Ila

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,5 320

ENSAYOS
Asiento (mm) 60 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3

614,2 34,9
7 12-abr-11 608,5 34,6 34,5

0,0
28 03-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 2 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 05-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-03-11 Lote
Unidad de Obra MURO AUDITORIO 3ª

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

17:34 17:53 18:00 103.077 2238FXV

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B Ila

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,49 321

ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3

575,7 32,7
7 12-abr-11 590,8 33,6 33,0

0,0
28 03-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 2 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERF. 0,5 %

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-15-11 Lote
Unidad de Obra MURO 2C SUR

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

16:32 16:45 S/E 103.639 6068FLP

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B Il

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,48 321

ENSAYOS
Asiento (mm) 90 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3 30-abr-11 503,8 28,6 14,5

7 04-may-11 0,0 0,0

0,0
28 25-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 1 a 3 días; 1 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERFL5%

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-16-11 Lote
Unidad de Obra MURO 2C SUR

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

15:42 15:50 16:10 103.635 m3865tf

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,49 323

ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3 30-abr-11 474,9 27,0 13,5

7 04-may-11 0,0 0,0

0,0
28 25-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 1 a 3 días; 1 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERFL5%

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS



CONTROL DE HORMIGONES

OBRA AUDITORIO CREA QUIXOTE EN TOLEDO
PETICIONARIO UTE CREA QUIXOTE

FECHA 27-abr-11
OBRA

Nº Serie 2774-17-11 Lote
Unidad de Obra MURO 2C SUR

Situación

TRANSPORTE
H. Salida H. Llegada H. Vertido Albarán Matrícula

17:24 17:40 18:15 103.642 v7424hf

CLIMA
Tiempo Temperatura     Temperaturas diarias Humedad

Sol, nube, lluvia... actual ºC Máxima Mínima relativa
SOL 23

HORMIGON
FABRICANTE Resistencia Arido Consistencia Clase

(N/mm2) (mm) o Cono exposicion
30 20 B

Hormigón Tipo de Relación Cemento Temperatura
(m3) cemento A/C (Kg) del hormigón

8 IIAP42,5R 0,49 322

ENSAYOS
Asiento (mm) 80 Carga Resistencia Densidad Rotura Resistencia 

A días Fecha rotura (KN) (N/mm2) (Grs/cm3) satisfactoria Media
N/mm2

1

3 30-abr-11 538,5 30,6 15,5

7 04-may-11 0,0 0,0

0,0
28 25-may-11 0,0 0,0

 

56/60

90

Ensayo realizado según Normas UNE: 12350-1, 12350-2, 12390-1, 12390-2 y 12390-3

OBSERVACIONES
Roturas: 1 a 3 días; 1 a 7 días; 2 a 28 días
Probetas: cilindricas - dimensiones normalizadas.
Ajuste de las caras por refrentado

DIRECTOR TÉCNICO

Mª PILAR ALONSO MORA TOMÁS SÁNCHEZ HORNEROS PANIAGUA

CEMEX

PLASTIF.0,7% SUPERFL5%

RESPONSABLE ENSAYO

ADITIVOS







































LAFARGE

CEMEX

FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO CONTENIDO RELACIÓN A/C M3 HORAPCOD INPUT BOMBEO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101085 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.46 8 16:38 10113 NO AUDITORIO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101093 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.46 8 18:00 10113 NO AUDITORIO
01/02/2011 R.E VIGA DE ATADO 101103 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.46 4 17:30 0205 NO
01/02/2011 R.E VIGA DE ATADO 101105 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 344 0.45 6 18:40 0205 NO
01/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101109 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 338 0.49 4 18:20 10113 NO AUDITORIO
01/02/2011 R.E VIGA DE ATADO 101110 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.47 6 19:20 0205 NO

02/02/2011 PILARES 101154 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 337 0.47 4 17:50 0306 NO

04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101204 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 8:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101205 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.48 6 8:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101206 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 8:25 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101207 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.45 8 8:35 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101209 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 6 8:35 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101210 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.44 8 8:50 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101211 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.48 8 8:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101212 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 9:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101213 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.45 8 9:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101215 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 8 9:25 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101217 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 9:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101218 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.44 8 9:40 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101220 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.45 8 10:00 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101222 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 6 9:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101223 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 8 10:05 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101226 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.44 8 10:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101228 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 10:20 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101229 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.44 8 10:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101230 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 10:45 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101234 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.47 6 10:50 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101236 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 310 0.33 6 10:50 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101237 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 11:05 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101238 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.47 6 11:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101239 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 11:25 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101240 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 11:20 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101243 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.46 6 11:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101244 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.45 8 11:45 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101245 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 6 11:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101248 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.45 8 11:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101249 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.48 8 12:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101250 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.45 6 12:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101251 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 12:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101252 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.45 8 12:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101253 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 6 12:35 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101254 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.45 8 12:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101255 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 6 12:58 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101256 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.45 8 13:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101257 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 13:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101258 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.44 8 13:20 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101261 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 337 0.44 6 13:48 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101262 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.47 8 13:35 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101263 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 335 0.43 8 13:40 0302 SI

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 
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04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101264 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.47 8 13:45 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101265 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 6 13:50 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101266 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 14:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101267 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.47 6 14:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101268 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 15:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101269 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 15:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101270 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 15:25 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101271 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 6 15:42 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101275 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 15:45 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101276 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 6 15:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101277 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.45 8 16:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101278 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.46 6 16:00 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101279 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 16:30 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101280 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.46 8 16:25 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101281 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.46 8 16:38 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101282 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.45 6 16:20 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101283 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 17:00 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101284 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.45 6 17:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101285 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 17:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101287 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.44 6 18:00 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101288 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 336 0.46 6 18:10 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101289 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.45 8 17:45 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101290 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.47 8 17:55 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101291 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.45 6 18:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101292 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.44 8 18:15 0302 SI
04/02/2011 LOSA INCLINADA F + E 101293 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.44 8 18:32 0302 SI

07/02/2011 PILARES 101330 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 19:25 0306 NO

08/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101336 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 8:25 NO
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101341 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 9:30 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101342 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 9:42 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101343 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.43 8 9:50 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101344 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.47 8 10:00 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101346 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 8 10:15 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101348 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.48 6 10:40 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101349 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.44 6 10:30 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101354 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.45 8 11:20 0302 SI
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101359 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.46 8 11:50 0302 SI
08/02/2011 ESCALERAS 101361 EHE08 HA25/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 290 0.55 8 13:15 0301 NO
08/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA INVALIDO A+B+D 101363 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.44 6 12:35 0302 SI
08/02/2011 ESCALERAS 101374 EHE08 HA25/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 290 0.54 3 15:30 0301 NO

08/02/2011 PILARES 101392 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.43 8 18:58 0306 NO

09/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101395 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 8:25 NO
09/02/2011 MUROS 2C ESCALERA E 14 101427 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 331 0.44 6 16:50 0204 NO
09/02/2011 MUROS 2C ESCALERA E 14 101430 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.45 6 18:00 0204 NO

10/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101336 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 8:25 NO
10/02/2011 MUROS 2C H .C. 101472 HA 30 /B/12/II a CEM II A-P 42 5 R 355 0.42 6 16:10 0204 NO
10/02/2011 MUROS 2C H .C. 101493 HA 30 /B/12/II a CEM II A-P 42 5 R 352 0.41 6 18:10 0204 NO
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11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101504 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.43 8 8:55 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101505 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 8:55 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101506 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.42 8 9:15 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101507 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 9:15 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101509 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.43 8 9:25 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101511 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.46 6 9:49 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101512 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 344 0.43 6 9:40 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101513 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.46 6 9:55 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101515 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 10:05 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101516 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.42 8 10:25 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101517 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.42 8 10:25 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101518 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 10:40 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101520 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.42 8 10:50 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101521 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.46 6 10:55 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101523 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 340 0.45 6 11:10 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101524 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.42 8 11:30 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101531 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 340 0.42 8 12:20 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101532 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 6 12:50 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101533 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 341 0.43 6 12:46 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101535 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 12:50 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101536 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 344 0.45 6 12:40 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101539 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 13:15 0302 SI
11/02/2011 LOSA INCLINADA G+H+I 101541 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 340 0.43 8 0302 SI
11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101543 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 338 0.43 7 16:10 10113 SI AUDITORIO
11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101546 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 344 0.45 6 17:00 10113 SI AUDITORIO
11/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101548 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.43 6 17:55 10113 SI AUDITORIO

14/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101552 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 3 8:30 NO
14/02/2011 LOSA RAMPA RAMPA MINUSVALIDOS 101570 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.46 8 16:10 0302 NO
14/02/2011 LOSA RAMPA RAMPA MINUSVALIDOS 101573 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.45 8 18:10 0302 NO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101579 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 334 0.43 8 18:57 10113 NO AUDITORIO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101580 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.42 8 20:00 10113 NO AUDITORIO
14/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101582 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 340 0.42 8 21:05 10113 NO AUDITORIO

15/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101584 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 8:30 NO
15/02/2011 MUROS 2C 101652 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 345 0.43 6 18:30 10113 NO AUDITORIO
15/02/2011 PILARES 101656 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 342 0.42 3 19:20 10103 NO AUDITORIO

16/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101663 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 9:10 NO
16/02/2011 MUROS 2C RAMPA MINUSVALIDOS 101667 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 351 0.40 4 11:15 0204 NO
16/02/2011 MUROS 2C RAMPA MINUSVALIDOS 101676 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 351 0.42 6 13:25 0204 NO
16/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101685 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 344 0.42 6 18:00 10113 NO AUDITORIO
16/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101688 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 343 0.46 8 19:20 10113 NO AUDITORIO

17/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101689 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 3 8:45 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101703 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 11:55 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101705 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.46 8 13.25 0301 NO
17/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101707 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.47 8 16:00 10113 NO AUDITORIO
17/02/2011 ESCALERAS 101716 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.47 8 17:15 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101717 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.47 8 18:15 0301 NO
17/02/2011 ESCALERAS 101720 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 19:30 0301 NO



LAFARGE

CEMEX

FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO CONTENIDO RELACIÓN A/C M3 HORAPCOD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

17/02/2011 ESCALERAS 101722 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 332 0.47 8 20:00 0301 NO

18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101726 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 8:30 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101727 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 8:30 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101728 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 6 8:45 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101729 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 6 9:10 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101730 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 8 8:50 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101732 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.47 8 9:00 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101733 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 9:05 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101734 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 9:25 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101735 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 9:15 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101736 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 8 9:20 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101737 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 9:45 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101738 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 6 9:40 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101739 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 10:00 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101740 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.47 8 9:45 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101741 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 10:12 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101742 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 10:10 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101743 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.46 8 10:15 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101745 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.48 8 10:30 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101746 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 10:40 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101747 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.48 8 10:50 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101749 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 11:35 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101750 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.48 6 12:20 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101756 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 11:40 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101757 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.47 8 11:55 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101758 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 11:55 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101760 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.48 8 12:35 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101762 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 8 12:40 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101763 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.48 8 13:00 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101764 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 8 12:55 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101765 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 13:20 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101766 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 13:20 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101767 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 314 0.48 8 13:15 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101768 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 6 13:20 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101769 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 330 0.46 8 13:30 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101770 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 13:50 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101771 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 6 14:10 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101773 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 14:10 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101774 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.48 8 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101775 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 14:50 0302 SI
18/02/2011 H LIMPIEZA RELLENO 101779 H 200 B 20 CEM II A-P 42 5 R 267 0.57 8 15:40 0302 NO
18/02/2011 H LIMPIEZA RELLENO 101780 H 200 B 20 CEM II A-P 42 5 R 234 0.65 8 15:20 0302 NO
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101784 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.48 6 16:56 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101785 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 16:25 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101786 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 314 0.49 8 16:35 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101788 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 16:50 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101789 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 324 0.47 8 16:55 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101790 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 310 0.44 6 17:55 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101793 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 17:30 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101796 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.48 6 17:45 0302 SI
18/02/2011 LOSA INCLINADA I+H+G+C+D 101797 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 6 18:35 0302 SI



LAFARGE

CEMEX

FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO CONTENIDO RELACIÓN A/C M3 HORAPCOD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

21/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101799 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 8:20 NO
21/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101855 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 315 0.48 8 19:38 10113 NO AUDITORIO
21/02/2011 PILARES AUDITORIO 101855 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 315 0.48 0 19:38 10113 NO AUDITORIO

22/02/2011 H LIMPIEZA R.E. 101873 H 100 CEM II A-P 42 5 R 154 0.65 4 16:36 0201 NO
22/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101861 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 3 8:40 SI
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101875 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 16:30 0302 SI
22/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101876 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 8 16:30 10113 SI AUDITORIO
22/02/2011 PILARES AUDITORIO 101877 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 16:55 10113 SI AUDITORIO
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101879 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 17:15 0302 SI
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101882 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.46 8 18:05 0302 SI
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101882 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.46 0 18:05 0302 SI
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101883 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 18:15 0302 SI
22/02/2011 LOSA INCLINADA RAMPA MINUSVALIDOS 101885 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.48 7 18:50 0302 SI

23/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101886 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 3 8:40 NO
23/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101903 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 324 0.47 4 16:30 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101906 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 5 18:30 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 101909 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 2 19:05 10113 NO AUDITORIO
23/02/2011 MUROS 2C PILARES 101909 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 3 19:05 10103 NO AUDITORIO

24/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101910 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 201 0.50 3 8:35 NO

25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101934 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.48 8 10:15 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101935 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 6 10:25 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101936 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 10:25 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101937 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 10:25 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101939 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.46 6 10:40 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101940 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 11:00 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101941 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 8 11:00 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101942 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.47 8 11:10 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101944 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 325 0.47 8 11:10 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101945 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 8 11:15 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101947 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 6 11:25 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101950 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 328 0.47 6 11:40 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101957 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 12:00 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101958 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 6 12:30 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101962 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 12:25 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101968 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 6 12:45 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101969 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 329 0.46 6 12:50 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101971 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.47 8 13:05 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101973 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 327 0.47 8 13:00 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101982 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.48 8 14:45 10113 SI AUDITORIO
25/02/2011 LOSA 30 AUDITORIO VILLALBA 101991 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 310 0.51 8 17:15 10113 SI AUDITORIO

28/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 101996 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 3 8:45 NO
28/02/2011 MORTERO TABIQUERIA 102009 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 2 8:45 NO
28/02/2011 MUROS 2C AUDITORIO 102013 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 326 0.47 8 17:36 10113 NO AUDITORIO



FECHA SERIE Nº ALBARÁN CALIDAD CONO ELEMENTO PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm2) 28 dias

04/02/2011 M 1547 101204 CEM II A-P 42 5 R 7 FORJADO 4 33.41 37.21
04/02/2011 M 1548 101213 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4 34.68 38.67
04/02/2011 M 1549 101230 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA INCLINADA 4 32.71 38.86

08/02/2011 M 1550 101341 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 4 34.41 43.06
08/02/2011 M 1551 101344 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 4 24.46 42.39
08/02/2011 M 1552 101349 CEM II A-P 42 5 R 8 ESCALERA 4 25.87 42.39

11/02/2011 M1560 101504 CEM II A-P 42 5 R 9 LOSA INCLINADA 4 29.32
11/02/2011 M1561 101506 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4 28.35
11/02/2011 M1563 101523 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 4 29.55
11/02/2011 M1564 101524 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 4 28.82

15/02/2011 W 3519 101652 CEM II A-P 42 5 R 6 PILARES 4 32.67
15/02/2011 M 3520 101656 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 4 31.26

18/02/2011 M1572 101727 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA INCLINADA 4 28.22
18/02/2011 M1573 101728 CEM II A-P 42 5 R 6 LOSA INCLINADA 4 33.31
18/02/2011 M1574 101733 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4 28.68
18/02/2011 M1575 101736 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA INCLINADA 4 30.91
18/02/2011 M1576 101739 CEM II A-P 42 5 R 7 ESCALERA 4 33.66

21/02/2011 M 1578 101855 CEM II A-P 42 5 R 5 PILARES 4 29.45
21/02/2011 M 1579 101855 CEM II A-P 42 5 R 5 MURO 4 30.47

22/02/2011 W 3533 101875 CEM II A-P 42 5 R 8 RAMPA 4 33.41
22/02/2011 W 3534 101876 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 4 31.16
22/02/2011 W 3535 101877 CEM II A-P 42 5 R 7 PILARES 4 26.6

25/02/2011 M 1585 101935 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA 30 4 30.72
25/02/2011 M 1586 101937 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 24.76
25/02/2011 M 1587 101940 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 26.92

TOMA DE MUESTRAS - HORMIGÓN



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO CONTENIDO RELACIÓN A/C M3 HORA P COD INPUT BOMBEO
01/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102019 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:35 NO

02/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102064 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 8:40 NO

07/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102181 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:40 NO

08/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102201 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:40 NO
08/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102235 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:40 NO

09/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102245 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:40 NO
09/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102263 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 8:40 NO

10/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102297 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 15:10 NO
10/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102272 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 15:10 NO

14/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102366 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 208 0.50 5 8:40 NO

15/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102389 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 5 8:40 NO
15/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102400 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 15:40 NO

16/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102421 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 5 8:40 NO

17/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102496 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 208 0.50 3 9:25 NO
17/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102530 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 3 15:15 NO

18/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102550 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 8:10 NO

21/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102615 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 208 0.50 6 8:50 NO
21/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102630 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 4 13:45 NO

22/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102645 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 5 9:10 NO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO CONTENIDO RELACIÓN A/C M3 HORA P COD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

23/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102674 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 5 9:10 NO
23/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102691 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 5 9:10 NO

24/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102700 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 201 0.50 3 9:00 NO
24/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102716 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 4 12:10 NO
24/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102732 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 4 17:50 NO

25/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102749 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 3 10:20 NO

28/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102807 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 3 16:40 NO
28/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102793 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 4 12:50 NO
28/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102777 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 6 8:41 NO
28/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102815 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 3 18:20 NO

29/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102833 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 11:20 NO
29/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102847 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 201 0.50 3 15:20 NO
29/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102849 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 3 16:05 NO
29/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102862 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 201 0.50 3 18:00 NO

30/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102865 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 5 10:00 NO
30/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102868 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 5 10:00 NO
30/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102883 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 5 17:00 NO

31/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102895 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 6 10:10 NO
31/03/2011 102896 H 200 B 20 CEM II A-P 42 5 R 272 0.65 3 10:30 NO
31/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102903 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 6 10:10 NO
31/03/2011 MORTERO TABIQUERIA 102913 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 212 0.50 5 16:25 NO

MUESTRARAMPA



FECHA SERIE Nº ALBARÁN CALIDAD CONO ELEMENTO PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm2) 28 dias

01/03/2011 M 1592 102022 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4 27.37
01/03/2011 M 1593 102203 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4 29.55

02/03/2011 A 4411 102087 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES AUDITORIO 4 29.77

04/03/2011 M 1609 102130 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSAS AUDITORIO 4
04/03/2011 M 1610 102132 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSAS AUDITORIO 4
04/03/2011 M 1611 102136 CEM II A-P 42 5 R 6 LOSAS AUDITORIO 4
04/03/2011 M 1612 102137 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSAS AUDITORIO 4

08/03/2011 M 1615 102236 CEM II A-P 42 5 R 7 PILARES 4
08/03/2011 M 1616 102239 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES 4
08/03/2011 M 1617 102239 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 4
08/03/2011 M 1618 102340 CEM II A-P 42 5 R MURO 4

10/03/2011 A 4419 102307 CEM II A-P 42 5 R LOSA INCLINADA 4
10/03/2011 A 4420 102303 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA INCLINADA 4
10/03/2011 A 4421 102309 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 4

16/03/2011 M 1625 102427 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4
16/03/2011 M 1625 102426 CEM II A-P 42 5 R 9 LOSA 30 4
16/03/2011 M 1627 102429 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA 30 4
16/03/2011 M 1628 102428 CEM II A-P 42 5 R 8 ESCALERA 4
16/03/2011 M1629 102430 CEM II A-P 42 5 R 8 ESCALERA 4

17/03/2011 A 4431 102547 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES 4
17/03/2011 A 4430 102542 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES 4

18/03/2011 U 3565 102614 CEM II A-P 42 5 R 7.5 PILARES 4

22/03/2011 U 3564 102659 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 4
22/03/2011 U 3563 102656 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 4

23/03/2011 M 1638 102675 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4
23/03/2011 M 1639 102676 CEM II A-P 42 5 R 9 LOSA 30 4

24/03/2011 M 1640 102735 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 4
24/03/2011 M 1641 102737 CEM II A-P 42 5 R 9 MURO 4

25/03/2011 M 1642 102751 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA 30 4
25/03/2011 M 1643 102755 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4
25/03/2011 M 1644 102761 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4

28/03/2011 M 1646 102800 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 2C 4
28/03/2011 M 1647 102803 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4

29/03/2011 A 4453 102852 CEM II A-P 42 5 R 7 MURO 2C
29/03/2011 A 4454 102854 CEM II A-P 42 5 R 6 MURO 2C

31/03/2011 M 1949 102914 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4
31/03/2011 M 1950 102915 CEM II A-P 42 5 R 7 LOSA 30 4
31/03/2011 M 1951 102916 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4
31/03/2011 M 1952 102917 CEM II A-P 42 5 R 9 MURO 2C 4
31/03/2011 M 1953 102918 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4
31/03/2011 M 1655 102930 CEM II A-P 42 5 R 8 ESCALERA 4
31/03/2011 M1656 102932 CEM II A-P 42 5 R 9 ESCALERA 4

TOMA DE MUESTRAS - HORMIGÓN



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO
01/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102944 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 3 10:05 NO

01/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102939 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 10:05 NO

01/04/2011 ESCALERA E3 102947 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 12:25 10105 NO AUDITORIO

01/04/2011 ESCALERA E4 102962 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 321 0.50 8 15:05 10105 NO AUDITORIO

01/04/2011 PILARES P43a,P44a,P45a,P46a,P47a 102977 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 310 0.56 4 17:20 10103 NO AUDITORIO

01/04/2011 PILARES P26a,P27a,P28a,P29a,P30a 102983 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 316 0.51 2 17:55 10103 NO AUDITORIO

04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102984 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 208 0.50 8 13:10 NO

04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102991 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 211 0.50 4 11:20 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 102996 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 4 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103009 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 4 18:10 NO
04/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103329 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 4 18:10 NO
04/04/2011 ESCALERAS E 7 103004 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 4 15:55 10105 NO AUDITORIO
04/04/2011 PILARES P 47a,P48a,P49a 103030 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 319 0.50 4 19:00 10103 NO AUDITORIO

05/04/2011 mortero pobre 103038 H 150-B-20 CEM II A-P 42 5 R 210 0.65 1 8:40 NO
05/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103041 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 3 9:35 NO
05/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103045 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 4 11:45 NO
05/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103048 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 214 0.50 4 15:15 NO
05/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103068 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 6 17:15 NO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103078 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 310 0.51 8 20:10 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103075 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 320 0.50 8 18:47 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103077 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 321 0.49 8 19:00 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 2C C1 cota 11.37-15.21 103065 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 320 0.49 8 17:45 10113 NO AUDITORIO
05/04/2011 MURO 1C R.E. 103040 HA30/B/12/Iia CEM II A-P 42 5 R 353 0.45 8 10:10 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E. 103043 HA30/B/12/Iia CEM II A-P 42 5 R 354 0.45 8 12:15 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E. 103047 HA30/B/12/Iia CEM II A-P 42 5 R 354 0.45 8 13:35 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E. 103049 HA30/B/12/Iia CEM II A-P 42 5 R 351 0.45 8 16:25 0212 NO
05/04/2011 MURO 1C R.E. 103069 HA30/B/12/Iia CEM II A-P 42 5 R 352 0.45 5 17:49 0212 NO

06/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103086 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 6 10:15 NO
06/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103095 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 7 18:45 NO
06/04/2011 mortero pobre 103089 H 150 B 20 CEM II A-P 42 5 R 191 0.65 1 11:00 NO
06/04/2011 MURO 2C 103101 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 8 10113 NO
06/04/2011 MURO 2C 103102 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 6 10113 NO
06/04/2011 MURO 2C 103103 EHE08 HA30/B/20 Iia CEM II A-P 42 5 R 6 10113 NO

07/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103104 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 8 9:05 NO
07/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103113 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 4 12:20 NO
07/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103117 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 4 15:10 NO
07/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103120 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 6 17:10 NO
07/04/2011 PILAR CENTRAL 103121 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 2 17:50 10103 NO AUDITORIO

08/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103127 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 201 0.50 3 10:00 NO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103144 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 8 8:35 NO
11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103149 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 4 11:20 NO
11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103153 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 4 13:10 NO
11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103160 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 4 15:45 NO
11/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103172 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 208 0.50 4 17:50 NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103151 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 13:00 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103152 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 14:02 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103154 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 15:00 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103162 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 16:35 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103166 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 17:35 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103169 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 18:00 pul NO
11/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103175 EHE08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 2 18:40 pul NO
11/04/2011 MURO 2C L2 103176 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.49 8 19:42 10113 NO AUDITORIO
11/04/2011 MURO 2C L2 103177 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.49 6 20:30 10113 NO AUDITORIO
11/04/2011 MURO 2C L2 103178 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 6 21:30 10113 NO AUDITORIO

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103185 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 4 10:35 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103194 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 211 0.50 4 13:30 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103199 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 4 15:50 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103216 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 5 17:44 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103189 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 4 NO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103204 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 333 0.48 8 16:25 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103205 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 6 16:30 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103206 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.48 8 16:40 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103208 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 16:50 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103210 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 6 17:24 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103211 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 17:10 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103212 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 17:15 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103213 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 320 0.49 6 17:30 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103214 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.49 8 17:50 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103215 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 17:50 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103217 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 324 0.49 6 18:00 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103218 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 18:10 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103219 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 18:10 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103221 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 18:25 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103222 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.50 6 18:42 10103 SI AUDITORIO
12/04/2011 LOSA 30 AVDA GRAL VILLALBA cota 15.21 103224 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 6 19:00 10103 SI AUDITORIO
13/04/2011 ESCALERAS P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103223 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 19:45 10105 NO AUDITORIO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103181 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 9:40 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103183 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 10:50 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103184 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 11:43 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103187 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 12:45 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103193 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 253 0.61 8 13:40 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103195 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 253 0.61 8 15:40 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103201 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 252 0.63 6 16:00 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103209 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 253 0.63 6 17:00 pul NO
12/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103220 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 253 0.63 5 18:20 pul NO



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103245 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 4 15:50 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103226 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 211 0.50 4 9:10 NO
12/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103233 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 4 11:10 NO
13/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103240 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 4 13:00 NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103274 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 17.95 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103263 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 17:00 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103253 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 13:25 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103239 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 13:33 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103235 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103232 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 10:05 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103227 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 10:05 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103230 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 10:45 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103236 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 12:45 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103241 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 15:30 pul NO
13/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103246 H 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 16:25 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103252 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 6 16:30 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103251 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 324 0.49 8 16:15 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103266 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 320 0.50 8 17:55 pul NO
13/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. 103280 EHE 08 HM 20/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 321 0.5 4 18:48 pul NO
13/04/2011 PILARES P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103267 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 6 19:05 10103 NO AUDITORIO
13/04/2011 PILARES P25,27,28,29,30 P43,44,45,46,47 103285 EHE08 HA 30/B/20B II a CEM II A-P 42 5 R 319 0.50 6 19:55 10103 NO AUDITORIO

14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103318 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 4 13:00 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103287 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 6 8:20 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103297 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 3 11:35 NO
14/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103305 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 203 0.50 6 15:20 NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103292 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 9:35 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103293 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 8 10:20 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103294 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 11:00 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103295 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 11:30 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103299 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 12:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103301 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 264 0.61 6 13:25 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103304 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.65 8 15:50 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103308 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.65 8 15:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103315 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.61 6 17:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103312 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.61 6 16:40 pul NO
14/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103319 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.62 8 19:10 pul NO
14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103316 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 314 0.49 6 19:20 10113 NO
14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103320 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.47 8 20:30 10113 NO
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15/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103326 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 4 9:20 NO
15/04/2011 LOSA ENTRADA R.E. TABIQUILLOS 103321 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 6 9:40 NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103327 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 10:12 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103328 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 8 10:40 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103331 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 11:30 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103332 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 12:05 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103336 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 8 12:52 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103339 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.63 6 13:20 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103342 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 8 15:35 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103343 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 16:00 pul NO
14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103345 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 17:40 10113 NO
15/04/2011 MURO 2C cota 15.21-19.45 103344 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 6 10113 NO
14/04/2011 MURO 2C C1 cota 15:21-19.20 103349 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 6 18:25 10113 NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103346 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 17:00 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103347 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.63 6 17:32 pul NO
15/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103348 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 18:05 pul NO

18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103351 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 8 8:40 NO
18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103376 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 6 13:55 NO
18/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103399 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 5 18:40 NO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103384 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.48 8 16:05 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103385 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 16:15 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103387 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 16:40 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103389 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.49 8 16:55 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103389 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 17:20 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103398 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.50 8 18:05 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 LOSA 30 H.C. cota 9.60 103402 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 317 0.48 2 18:59 10103 SI AUDITORIO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103357 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 10:50 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103359 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 11:25 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103366 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 11:55 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103367 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 12:30 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103372 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 13:25 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103375 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 14:00 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103377 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 15:40 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103382 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.63 8 16:05 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103388 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 8 17:20 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103400 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 18:45 pul NO
18/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103401 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 19:05 pul NO

19/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103454 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 213 0.50 5 NO
19/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103479 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 5 NO
19/04/2011 MURO 2C C1 103508 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 318 0.50 6 17:40 10113 NO
19/04/2011 MURO 2C C1 103524 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 8 18:53 10113 NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103406 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 10:00 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103413 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 10:35 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103426 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 11:30 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103441 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 255 0.62 8 12:15 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103458 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 12:45 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103482 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 16:00 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103502 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 16:40 pul NO



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103520 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 17:45 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103523 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 18:20 pul NO
19/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT -3 103526 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 18:50 pul NO

20/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103535 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 3 9:20 NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103531 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 9:10 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103541 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 10:10 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103543 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 10:40 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103551 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 11:35 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103556 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 258 0.62 8 12:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103561 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 12:45 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103566 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 13:30 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103571 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 15:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103574 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.64 8 16:15 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103576 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 16:45 pul NO
20/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103578 HM 20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 17:40 pul NO

26/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103580 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 5 8:35 NO
26/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103600 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 8 15:15 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103584 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 10:10 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103585 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 11:03 pul NO

26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103586 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 12:00 pul NO

26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103593 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 12:45 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103595 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 8 12:30 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103598 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 13:45 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103602 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 15:55 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103605 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 16:35 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103608 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 17:05 pul NO
26/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103610 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 255 0.63 8 18:00 pul NO

27/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103620 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 209 0.50 5 11:03 NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103617 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 10:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103618 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 8 10:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103621 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 11:40 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103624 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.65 6 12:40 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103625 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 12:15 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103626 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 202 0.50 5 12:30 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103628 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.61 8 14:00 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103629 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.61 8 15:07 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103633 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.62 6 16:55 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103636 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 16:15 pul NO
27/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103641 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.61 8 18:19 pul NO
27/04/2011 MURO 2C C2 103635 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 6 17:20 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C C2 103639 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.48 8 18:05 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C C2 103642 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 6 19:00 10113 NO
27/04/2011 MURO 2C C2 103644 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 19:45 10113 NO



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 

28/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103670 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 207 0.50 5 15:15 NO
28/04/2011 MORTERO TABIQUERIA 103654 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 205 0.50 5 11:00 NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103651 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.62 8 10:40 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103653 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.62 8 11:10 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103661 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.62 8 12:20 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103663 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 235 0.63 8 13:00 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103668 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.62 8 13:30 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103671 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.62 8 15:40 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103675 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.61 6 16:15 pul NO
28/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103680 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.62 4 17:50 pul NO
28/04/2011 103878 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 320 0.47 8 18:05 NO
28/04/2011 103682 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.47 8 19:00 NO
28/04/2011 103683 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 317 0.47 4 19:10 NO
28/04/2011 103684 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.47 7 18:50 NO

29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103688 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.62 8 10:05 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103690 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.65 8 10:35 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103691 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 10:40 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103692 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 11:50 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103694 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 8 12:30 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103697 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 13:30 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103700 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 6 15:35 pul NO
29/04/2011 RECRECIDO/PULIDO SOT-2 103703 HM-20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 17:30 pul NO
29/04/2011 103698 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 321 0.50 8 16:15 NO
29/04/2011 103704 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 19:40 NO
29/04/2011 103705 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 20:20 NO
29/04/2011 103706 EHE08 HA30/B/20 II a CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 4 20:59 NO



FECHA SERIE Nº ALBARÁN CALIDAD CONO ELEMENTO PROBETASEDIA (N/mm2) 3 MEDIA (N/mm2) 7 dR.MEDIA (N/mm2) 28 dias

01/04/2011 M 1655 102930 CEM II A-P 42 5 R 8 ESCALERA 4
01/04/2011 M 1656 102932 CEM II A-P 42 5 R 9 ESCALERA 4
01/04/2011 M 1657 102962 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES 4
01/04/2011 M 1658 102977 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES 4

05/04/2011 32041 103065 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 30 33.5
05/04/2011 32042 103075 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 34.5 38
05/04/2011 32043 103077 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 33 37.5

12/04/2011 32096 103204 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 32
12/04/2011 32097 103205 CEM II A-P 42 5 R 9 LOSA 30 4 27.5
12/04/2011 32098 103206 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 30.5

15/04/2011 32705 103344 CEM II A-P 42 5 R 6 MURO 2C 4 27
15/04/2011 32706 103345 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 30

18/04/2011 30772 103384 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 23.5
18/04/2011 30773 103385 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 30 4 30.5
18/04/2011 30774 103367 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 25 4 29
18/04/2011 30775 103389 CEM II A-P 42 5 R 8 LOSA 25 4 29.5

19/04/2011 30783 103508 CEM II A-P 42 5 R 10 MURO 2C 4 28.5
19/04/2011 30784 103524 CEM II A-P 42 5 R 6 MURO 2C 4 36

27/04/2011 32658 103642 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 15.5 31
27/04/2011 32659 103639 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 14.5 30
27/04/2011 32660 103635 CEM II A-P 42 5 R 8 MURO 2C 4 13.5 29.5

TOMA DE MUESTRAS - HORMIGÓN



FECHA ZONA Nº PILOTE/PILAR Nº ALBARÁN TIPO DE HORMIGÓN CEMENTO ONTENIDLACIÓN A M3 HORA P COD INPUT BOMBEO
02/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103707 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 6 8:25 NO

02/05/2011 CEMENTO POBRE 103713 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 232 0.65 2 11:20 NO

02/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103722 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 204 0.50 6 17:35 NO

02/05/2011 103718 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 16:35 NO

02/05/2011 103720 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 325 0.49 8 18:00 NO

02/05/2011 103724 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 19:35 NO

03/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103750 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 206 0.50 6 11.15 NO

03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103738 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 10:28 pul NO

03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103751 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 11:40 pul NO

03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103765 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 11:42 pul NO

03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103771 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 249 0.65 8 14:10 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103774 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 16:30 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103778 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 254 0.64 8 16:50 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103787 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 249 0.65 8 17:40 pul NO
03/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103794 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 248 0.65 3 18:40 pul NO
03/05/2011 103788 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 18:10 NO
03/05/2011 103793 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 7 19:50 NO

04/05/2011 MORTERO TABIQUERIA 103798 M 7.5 ESTABILIZADO CEM II A-P 42 5 R 211 0.50 5 8:25 NO
04/05/2011 103822 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.49 8 18:10 NO
04/05/2011 103827 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 321 0.50 8 19:35 NO
04/05/2011 103830 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 19:15 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103802 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 10:45 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103805 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 11:40 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103810 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 12:42 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103814 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 200 0.56 6 13:18 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103815 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 13:55 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103817 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 15:50 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103818 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 16:35 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103821 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 6 17:05 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103825 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 6 17:45 NO
04/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103828 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 3 18:55 NO

05/05/2011 103889 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 8 17:45 NO
05/05/2011 103892 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 323 0.48 8 18:35 NO
05/05/2011 103893 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 322 0.49 8 19:40 NO
05/05/2011 103894 EHE08 HA30/B/20 L CEM II A-P 42 5 R 320 0.49 4 20:40 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103839 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.64 6 10:28 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103844 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 253 0.64 8 10:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103850 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 248 0.65 8 11:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103854 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 252 0.65 8 12:11 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103865 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 6 12:50 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103870 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.64 6 13:30 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103879 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 251 0.65 8 15:55 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103887 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 250 0.65 8 16:43 NO
05/05/2011 RECRECIDO/PULIDO 103891 HM20/F/20 CEM II A-P 42 5 R 249 0.65 5 17:52 NO

CONTROL DE CALIDAD DE HORMIGONES 



FECHA SERIE Nº ALBARÁN CALIDAD CONO ELEMENTO PROBETAS R.MEDIA (N/mm2) 7 dias R.MEDIA (N/mm2) 28 dias

03/05/2011 32663 103793 CEM II A-P 42 5 R 7 PILARES
03/05/2011 32662 103788 CEM II A-P 42 5 R 8 PILARES

TOMA DE MUESTRAS - HORMIGÓN



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.2 Certificados del hormigón. 
 



 

 Hormicemex, S.A. 

 Hernández de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es 

 

                                                             
UTE CREA QUIXOTE 
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo 
 
Obra: Edificio Quixote Crea 

 
D/Dña,  Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA, 
CERTIFICO: 
Que el hormigón de tipificación HA-25/B/20/IIa  fabricado en nuestra central de POLÍGONO, cumple con 
los requisitos de fabricación establecidos por la Instrucción de Hormigón Estructural    EHE-08, aprobada 
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que 
se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 
central. 
 
Que los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuya identificación le indico, cumplen las 
características exigidas por la legislación vigente. 
Cemento:      CEMII/A-P 42.5 R 

Áridos:         AF-0/4-M-S-L       AG-06/20-M-S-L 

Aditivo:        Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 ) 
Adiciones:    No contiene 
 
Que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuyas cantidades le indico, 
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla 
37.3.2.a de la EHE-08. 
Cemento:         300 kg/m

3
 

Relación a/c:  <0,60 
Aditivo:           1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c.  Superplastificante 
Adiciones:       no contiene 
 
Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo 
correspondiente a los últimos  6 meses, se ha obtenido: 
Resistencia media:             32,6 N/mm

2                             
Coeficiente de variación: < 0,10 

Laboratorio: propio o subcontratado 
 
Y para que así conste, firmo el presente certificado, en Toledo a  14 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
                                                                                                      Emilio Vallejo Fernandez 
                                                                                                             Director Técnico 
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 Hormicemex, S.A. 

 Hernández de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es 

 

                                                             
UTE CREA QUIXOTE 
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo 
 
Obra: Edificio Quixote Crea 

 
D/Dña,  Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA, 
CERTIFICO: 
Que el hormigón de tipificación HA-30/B/20/IIa  fabricado en nuestra central de POLÍGONO, cumple con 
los requisitos de fabricación establecidos por la Instrucción de Hormigón Estructural    EHE-08, aprobada 
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que 
se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 
central. 
 
Que los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuya identificación le indico, cumplen las 
características exigidas por la legislación vigente. 
Cemento:      CEMII/A-P 42.5 R 

Áridos:         AF-0/4-M-S-L       AG-06/20-M-S-L 

Aditivo:        Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 ) 
Adiciones:    No contiene 
 
Que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuyas cantidades le indico, 
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla 
37.3.2.a de la EHE-08. 
Cemento:         350 kg/m

3
 

Relación a/c:  <0,60 
Aditivo:           1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c.  Superplastificante 
Adiciones:       no contiene 
 
Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo 
correspondiente a los últimos  6 meses, se ha obtenido: 
Resistencia media:             35,9 N/mm

2                             
Coeficiente de variación: < 0,10 

Laboratorio: propio o subcontratado 
 
Y para que así conste, firmo el presente certificado, en Toledo a  14 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
                                                                                                      Emilio Vallejo Fernandez 
                                                                                                             Director Técnico 
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 Hormicemex, S.A. 

 Hernández de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es 

 

                                                             
UTE CREA QUIXOTE 
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo 
 
Obra: Edificio Quixote Crea 

 
D/Dña,  Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA, 
CERTIFICO: 
Que el hormigón de tipificación HA-30/L/20/IIa+Qb Hormicompac fabricado en nuestra central de 
POLÍGONO, cumple con los requisitos de fabricación establecidos por la Instrucción de Hormigón 
Estructural    EHE-08, aprobada mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 
de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realización del control de producción 
de los hormigones fabricados en central. 
 
Que los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuya identificación le indico, cumplen las 
características exigidas por la legislación vigente. 
Cemento:      CEMI 52.5 R/SR 

Áridos:         AF-0/4-M-S-L       AG-06/20-M-S-L 

Aditivo:        Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 ) 
Adiciones:    No contiene 
 
Que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuyas cantidades le indico, 
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla 
37.3.2.a de la EHE-08. 
Cemento:         370 kg/m

3
 

Relación a/c:  <0,50 
Aditivo:           1.2 % p.c. Plastificante y el 0.6% p.c.  Superplastificante 
Adiciones:       no contiene 
 
Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo 
correspondiente a los últimos  6 meses, se ha obtenido: 
Resistencia media:             37,5 N/mm

2                             
Coeficiente de variación: < 0,10 

Laboratorio: propio o subcontratado 
 
Y para que así conste, firmo el presente certificado, en Toledo a  14 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
                                                                                                      Emilio Vallejo Fernandez 
                                                                                                             Director Técnico 
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 Hormicemex, S.A. 

 Hernández de Tejada, 1 - 28027 Madrid - Tel.: 913 779 200 - Fax: 913 779 203 - http://www.cemex.es 

 

                                                             
UTE CREA QUIXOTE 
A/A Sr/a. Jaime Mateo Marrruedo 
 
Obra: Edificio Quixote Crea 

 
D/Dña,  Emilio Vallejo Fernandez como responsable técnico de la empresa EMPRESA SUMINISTRADORA, 
CERTIFICO: 
Que el hormigón de tipificación HM-20/B/20/I  fabricado en nuestra central de POLÍGONO, cumple con 
los requisitos de fabricación establecidos por la Instrucción de Hormigón Estructural    EHE-08, aprobada 
mediante RD 1247/2008 de 18 de julio y con la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001 por la que 
se establecen los criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 
central. 
 
Que los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuya identificación le indico, cumplen las 
características exigidas por la legislación vigente. 
Cemento:      CEMII/A-P 42.5 R 

Áridos:         AF-0/4-M-S-L       AG-06/20-M-S-L 

Aditivo:        Plastificante ( Isoplast 002), Superplastificante ( Isoflex 003 ) 
Adiciones:    No contiene 
 
Que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón fabricado, cuyas cantidades le indico, 
se realiza de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 71.3.2 y el cumplimiento de la tabla 
37.3.2.a de la EHE-08. 
Cemento:         240 kg/m

3
 

Relación a/c:  <0,65 
Aditivo:           1 % p.c. Plastificante y el 0.5% p.c.  Superplastificante 
Adiciones:       no contiene 
 
Que, de acuerdo con nuestros datos de autocontrol para el hormigón fabricado, durante el periodo 
correspondiente a los últimos  6 meses, se ha obtenido: 
Resistencia media:             23,5 N/mm

2                             
Coeficiente de variación: < 0,10 

Laboratorio: propio o subcontratado 
 
Y para que así conste, firmo el presente certificado, en Toledo a  14 de septiembre de 2010 

 
 
 
 
                                                                                                      Emilio Vallejo Fernandez 
                                                                                                             Director Técnico 
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Nº de Informe:  2010-H5-029

Solicitante : Hormicemex Descrip.Muestra: Agua pozo
Centro de producción: Planta de Polígono Fecha toma muestra: 14/1/10
Proveedor externo: No procede Clave Lab Central: 2010-H5-029-001
Centro  Producción Proveedor : No procede

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Fecha de incio ensayos: 9/3/10
Fecha finalización ensayos: 10/3/10

METODO VALOR HORMIGON PRODUCTOS DE 
INYECCION

R. Seco UNE 
83957:08

1057 ± 11 
mg/L

SO4
 = UNE 

83956:08 240 ± 3 mg/L  1000 mg/L (1g/L)  200 mg/L (1g/L)

Sacarosa NO
Glucosa NO

pH UNE 
83952:08

8.2 ± 0.1 a 
23ºC 

Sust.sol.Eter UNE 
7235:71 AUSENCIA

HP1  1000 mg/L
HA2  3000 mg/L

1) Hormigon prensado

2) Hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir fisuras

1 mg/L=1ppm

UNE 
7132:58 

Determinación pH

Hidratos de Carbono  

ENSAYO

Contenido en Cloruros 

Residuo Seco

Sulfatos 

Sustancias ogánicas 
solubles en eter 

ESPECIFICACIONES EHE 2008

 15000 mg/L (15 g/L)

 5 unidades de pH

 300 mg/L

Negativo
Negativo

 15 g/L 

207.8 ± 10.3 
mg/LCl - EQ-40

INFORME RESULTADOS DE ENSAYO AGUAS 
PARA HORMIGÓN

LABORATORIO CENTRAL - CEMEX ESPAÑA, S.A.
N-III Km 307; 46360 Buñol - Valencia
P_AGUAS17025REV14 Página 2 de 3

METODO VALOR HORMIGONMETODO VALOR HORMIGON

R. Seco UNE UNE 
83957:0883957:08

1057 ± 11 1057 ± 11 
mg/Lmg/L

SOSO44
 = = UNE UNE 

83956:08 83956:08 

SacarosaSacarosa
GlucosaGlucosa

Hidratos de Carbono  Hidratos de Carbono  

ESPECIFICACIONES EHE 2008ESPECIFICACIONES EHE 2008



Características medias del cemento tipo CEM II/A-P 42,5 R
Producido en la Fábrica de CASTILLEJO , según las normas:

UNE-EN 197-1:2000
Certificado marca AENOR Nº 015 / 1519

Certificado de conformidad CE 0099/CPD/A33/0334

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Rango de valores Especificación UNE-EN 197-1:2000

Anhídrido Sulfúrico (SO3) 3,07 - 3,40 <= 4,0 %

Cloruros (Cl-) 0,010 - 0,030 <= 0,1 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Rango de valores Especificación UNE-EN 197-1:2000

Principio de Fraguado 125 - 145 >= 60 min

Final de Fraguado 160 - 190 -

Expansión Le Chatelier 0,00 - 0,50 <= 10 mm

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Rango de valores Especificación UNE-EN 197-1:2000

2 días 31,5 - 33,2 >= 20 MPa

28 días 53,7 - 55,0 >= 42,5 MPa y <= 62,5 MPa

La calidad del cemento amparado por este comunicado, se corresponde con la del cemento suministrado en cantidad de 425.54 TM., durante el periodo Abril de 2010,
al cliente HORMICEMEX - ZONA CENTRO para la obra PLANTA HORMIGON POLIGONO TOLEDO

Firmado: Director de Fábrica
Carlos Antonio Moreno
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0099/CPD/A45/0006 
0099/CPD/A45/0007 

Declaración de conformidad 
MARCADO CE DE ADITIVOS PARA HORMIGÓN BAJO LA DIRECTIVA UE DE 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Producto            
 

RRHHEEOOBBUUIILLDD  11000000  
 
 
Fabricante            
 

BBAASSFF  CCoonnssttrruuccttiioonn  CChheemmiiccaallss  EEssppaaññaa,,  SS..LL..  
 

Pol. Ind. Las Acacias 
C/ Duero, 23 
28840 Mejorada del Campo 
Madrid 
Telf: 91-6680900      Fax: 91-3138304 

Pol. Ind. Riera de Caldes 
C/ Basters, 13-15 
08184 Palau-Solità i Plegamans 
Barcelona 
Telf: 93-8620000      Fax: 93-8620042  

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. declara que su producto RHEOBUILD 1000, según 
las disposiciones del Anexo ZA de la normativa UNE-EN 934-2:2002, cumple como: 
 

Reductor de agua de alta actividad / Superplastificante según UNE-EN 934-2:2002 (T3.1/T3.2) 
Acelerador de endurecimiento según UNE-EN 934-2:2002 (T7)  

 
en su uso previsto para hormigón y dentro del límite prescrito por el fabricante para la utilización 
del producto y en su dosificación de ensayo, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo 
Inicial prescrito en la vigente norma UNE-EN 934-2:2002. 
 
 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Admixture Systems 

 
Eduardo Brandao 

Head Admixture Systems Spain 
 

 
 
Declaración de Conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edición vigente de la 

normativa UNE-EN 934-2:2002. Esta Declaración perderá su validez con la aparición de una nueva edición o 
ante cualquier modificación de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de 
Ensayo de Tipo Inicial o en sus resultados. Para más información pueden solicitarse los Ensayos de Tipo 
Inicial del aditivo específico. 
Este documento consta de 1 página. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento y su difusión 
sin la autorización previa de BASF Construction Chemicals España, S.L. 

Edición: 24/04/2007
Página 1 de 1 



 
 
 
 
 RHEOBUILD 1000 FT 1.1.12

 
  
Aditivo superplastificante / reductor de agua de alta actividad para hormigón. 
 

Campo de aplicación 
RHEOBUILD 1000 es un aditivo superplastificante 
reductor de agua de alta actividad indicado para 
los sectores del hormigón prefabricado, obra civil 
y hormigón para túneles (hormigón proyectado y 
hormigonado de túneles). Por sus características, 
permite la confección de hormigones líquidos 
partiendo de consistencias secas sin la necesidad 
de adicionar más agua de amasado y sin provocar 
retrasos de fraguado, ofreciendo elevadas 
resistencias iniciales sin pérdida de resistencias 
finales. 
 
Especialmente diseñado para: 

 

 

 
 

 
 

 

 

Hormigón prefabricado de todo tipo (armado, 
pretensado y postensado). 
Hormigón para obra civil de elevadas 
prestaciones. 
Hormigón proyectado. 
Hormigonado de túneles. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 

Elevado poder plastificante. 
Mejora las resistencias iniciales y finales del 
hormigón. 
Mejora la impermeabilidad y la durabilidad del 
hormigón. 
No provoca retrasos de fraguado. 

 
Modo de utilización 
En las plantas amasadoras, RHEOBUILD 1000 
debe adicionarse juntamente con la última parte 
del agua de amasado. No debe adicionarse sobre 
cemento o áridos secos. Puede adicionarse a pie 
de obra directamente al camión hormigonera, 
asegurando un tiempo de mezclado suficiente 
para su perfecta homogeneización. 
 
Para más información, consultar la Hoja de 
seguridad del producto. 
 
Dosificación 
La dosificación habitual se encuentra entre el 
0,8% y el 2% sobre peso de cemento según 
incremento de trabajabilidad y reducción de agua 
deseada. 
Dosificaciones superiores son posibles para la 
obtención de hormigones de elevada fluidez y 
elevada resistencia. 

 
 
Se recomienda en cada caso realizar los ensayos 
oportunos para determinar la dosificación óptima. 
 
Limpieza de herramientas 
Los equipos y herramientas sucias de 
RHEOBUILD 1000  pueden limpiarse 
simplemente con agua.  
 
Presentación 
RHEOBUILD 1000 se presenta a granel en 
cisternas, en bidones de 230 Kg y en garrafas de 
25 Kg. 
 
Condiciones de almacenamiento/  
Tiempo de conservación 
Almacenar en sus envases originales 
herméticamente cerrados y protegidos de 
temperaturas extremas. Evitar su congelación.  
Almacenado correctamente, RHEOBUILD 1000 
puede conservarse hasta 12 meses. 
 
Manipulación y transporte 
Para su manipulación deberán observarse las 
medidas preventivas usuales para el manejo de 
productos químicos, por ejemplo usar gafas y 
guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y 
al término del trabajo. No comer, beber y fumar 
durante la aplicación. 
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del poseedor final. 
 
Para más información, consultar la Hoja de 
Seguridad del producto. 
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RHEOBUILD 1000 
Hay que tener en cuenta 

 

 

 

Se recomienda siempre la realización de 
ensayos previos a la utilización del aditivo. 
No emplear dosificaciones inferiores ni 
superiores a las recomendadas sin previa 
consulta con el Departamento Técnico. 
Consulta la compatibilidad entre aditivos antes 
de su utilización. 

 
 

Propiedades  

Función principal: Superplastificante / Reductor de agua de alta actividad.

Función secundaria: Acelerador de endurecimiento. 

Efecto secundario: Riesgo de disgregación a dosificaciones elevadas. 

Aspecto físico:    Líquido marrón oscuro. 

pH, 20º C:  8 ± 1 

Densidad, 20º C: 1,20 ± 0,03 g/cm3 

Contenido en cloruros: < 0,1% 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos 
garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a 
nuestro Departamento Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: 

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e 
información técnica, únicamente para la descripción de las características del 
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones 
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se 
basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y 
dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos 
y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la 
composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las 
características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de 
nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros 
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra 
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

BASF Construction  
Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 Palau-Solità i Plegamans 
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Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o 
derechos de terceros. 

Edición 12/09/2006 
La presente ficha técnica pierde su validez  con la aparición de una nueva edición

Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20 
www.basf-cc.es • basf-cc@basf-cc.es 



 
 
 
 
 RHEOBUILD 570 FT 1.3.01

 
  
Aditivo polifuncional de altas prestaciones para hormigón. 
 

Campo de aplicación 
RHEOBUILD 570 es un producto polifuncional 
que puede utilizarse como Plastificante / Reductor 
de agua o como Superplastificante / Reductor de 
agua de alta actividad simplemente variando la 
dosificación de producto, posibilitando de esta 
forma su utilización como único aditivo en plantas 
de hormigón preparado.  
 
RHEOBUILD 570 es compatible con todos los 
tipos de cemento y áridos, ya que gracias a su 
gran versatilidad, permite trabajar de forma óptima 
con cementos lentos y zonas frías, así como con 
cementos rápidos y zonas calurosas, con solo 
modificar su dosificación. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 

 

 
 
 
 
 

Mejora la plasticidad de la masa aditivada sin la 
necesidad de aumentar el agua de amasado. 
Gran versatilidad de efecto. 
Elevado poder plastificante y reductor de agua. 
Incrementa las resistencias mecánicas. 
Mejora la durabilidad del hormigón. 
Reduce la permeabilidad del hormigón 
aditivado. 

 
Modo de utilización 
RHEOBUILD 570 se adiciona al hormigón con la 
última parte del agua de amasado. Puede 
adicionarse en obra directamente al camión 
hormigonera, respetando los plazos mínimos para 
su total dispersión. No adicionar el producto sobre 
la masa seca de cemento y áridos. 
 
Dosificación 
La dosificación habitual se encuentra entre el 0,6 
y el 1,2 % sobre peso de cemento, según 
incremento de consistencia y reducción de agua 
deseada.  
 
Dosificaciones superiores son posibles con previa 
realización de ensayos, en función del tipo de 
cemento, características de los áridos, etc. 
 
Se recomienda en cada caso realizar los ensayos 
previos oportunos para determinar la dosificación 
óptima de aditivo y asegurar su compatibilidad 
con los materiales empleados. 
 

 
 
Limpieza de herramientas 
La limpieza de equipos y herramientas que estén 
impregnadas de RHEOBUILD 570 puede 
realizarse con agua preferiblemente caliente. 
 
Presentación 
RHEOBUILD 570 se suministra en garrafas de 25 
kg, en bidones de 220 kg y a granel en cisternas. 
 
Condiciones de almacenamiento/  
Tiempo de conservación 
Almacenar en lugar fresco y seco, con 
temperaturas superiores a 0º C.  
En estas condiciones, el producto puede 
almacenarse hasta 1 año en sus envases 
originales herméticamente cerrados. Evitar su 
congelación. 
 
Manipulación y transporte 
Para su manipulación deberán observarse las 
medidas preventivas usuales para el manejo de 
productos químicos, por ejemplo usar gafas y 
guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y 
al término del trabajo. No comer, beber y fumar 
durante la aplicación. 
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del poseedor final. 
 
Para más información, consultar la Hoja de 
seguridad del producto. 
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RHEOBUILD 570 
Hay que tener en cuenta 

 

 

 

Se recomienda siempre la realización de 
ensayos previos a la utilización del aditivo. 
No emplear dosificaciones inferiores ni 
superiores a las recomendadas sin previa 
consulta con el Departamento Técnico. 
Consulta la compatibilidad entre aditivos antes 
de su utilización. 

 
 

Propiedades  

Función principal: Plastificante / Reductor de agua. 

Efecto secundario: Retraso de fraguado por sobredosificación. 

Aspecto físico:    Líquido marrón oscuro. 

pH, 20º C: 8,5 ± 1 

Densidad, 20º C: 1,213 ± 0,03 g/cm3 

Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 90 cps. 

Contenido en cloruros: < 0,1% 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos 
garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a 
nuestro Departamento Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA: 

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e 
información técnica, únicamente para la descripción de las características del 
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones 
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se 
basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y 
dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos 
y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la 
composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las 
características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de 
nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros 
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra 
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 

BASF Construction  
Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 Palau-Solità i Plegamans 
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Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o 
derechos de terceros. 

Edición 03/10/2006 
La presente ficha técnica pierde su validez  con la aparición de una nueva edición

Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20 
www.basf-cc.es • basf-cc@basf-cc.es 



 

0099/CPD/A45/0006 
0099/CPD/A45/0007 

Declaración de conformidad 
MARCADO CE DE ADITIVOS PARA HORMIGÓN BAJO LA DIRECTIVA UE DE 
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Producto            
 

RRHHEEOOBBUUIILLDD  557700  
 
 
Fabricante            
 

BBAASSFF  CCoonnssttrruuccttiioonn  CChheemmiiccaallss  EEssppaaññaa,,  SS..AA..  
 

Pol. Ind. Las Acacias 
C/ Duero, 23 
28840 Mejorada del Campo 
Madrid 
Telf: 91-6680900      Fax: 91-3138304 

Pol. Ind. Riera de Caldes 
C/ Basters, 13-15 
08184 Palau-Solità i Plegamans 
Barcelona 
Telf: 93-8620000      Fax: 93-8620042  

 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. declara que su producto RHEOBUILD 570, según 
las disposiciones del Anexo ZA de la normativa UNE-EN 934-2:2002, cumple como: 
 

Reductor de agua / plastificante según UNE-EN 934-2:2002 (T2) 
 
en su uso previsto para hormigón y dentro del límite prescrito por el fabricante para la utilización 
del producto y en su dosificación de ensayo, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo 
Inicial prescrito en la vigente norma UNE-EN 934-2:2002. 
 
 

BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Admixture Systems 

Carlos Santacreu Oviedo 
Consejero Delegado  

 
 
Declaración de Conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edición vigente de la 

normativa UNE-EN 934-2:2002. Esta Declaración perderá su validez con la aparición de una nueva edición o 
ante cualquier modificación de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de 
Ensayo de Tipo Inicial o en sus resultados. Para más información pueden solicitarse los Ensayos de Tipo 
Inicial del aditivo específico. 
Este documento consta de 1 página. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento y su difusión 
sin la autorización previa de BASF Construction Chemicals España, S.A. 

Edición: 29/08/2006
Página 1 de 1 



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Control del acero. 
 























 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1 Trazabilidad. 
 



 

 

    

                                                                                                                                        

                                        
    HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                                                                                                                 

ARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCION    
 

CIF: B81386443               
C/ Travesía la Marga, 36                                             OBRA: UTE CREA QUIXOTE 

P.I. Ntra. Sra. del Rosario  45224     

Seseña Nuevo (Toledo)                                               CLIENTE: EXISA 

TEL.- 91 801 22 36   

Fax Administración. 91 801 24 12 

Fax Oficina Técnica 91 892 60 95 

 

    CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PRODUCTO 

 

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica: 

Que el acero empleado en la fabricación de la ferralla es, en su totalidad, de las 

calidades B500S y B500SD y que está en posesión del correspondiente 

certificado de homologación de adherencia. 

Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la 

identificación de las materias primas empleadas en la fabricación (documento 

de trazabilidad). 

Los originales de los certificados de garantía del fabricante del acero y los 

certificados de homologación de adherencia obran en poder de Hierros Madrid  

Galicia S.L.U. y están a disposición del cliente para cualquier consulta o copia 

que solicite.     

            Seseña Nuevo 02 de marzo de 2011 

               Arantxa Sanz Martínez. 

                                       
 

Departamento de Calidad. 



 

 

    

  

 

 

 

    INFORME DE TRAZABILIDAD 

   DESDE EL 01/02/11 HASTA EL 28/02/11 

'EXISA       

'QUIXOTE CREA      

 ref  Pedido Fabricante Colada ø Acero 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +1.29      

'LOSA e=25 3284 74115 SEIXAL 553176 8 B500SD 

 3283 74115 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3270 74115 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'ARRANQUE ESC. 2 y 3 3328 74484 CELSA ATLANTIC 510148 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'ARRANQUE ESC. 5 3338 74542 CELSA ATLANTIC 510304 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'ARRANQUE MURO (EJES d-e) 3340 74547 MEGASA 158540 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'ARRANQUE MUROS (ESCENARIO) 3347 74574 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3340 74574 MEGASA 158540 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE INF. LOSA e=40 (EJES a-c) 3319 74394 MAIA 361061 20 B500SD 

 3292 74394 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X INF. (EJES a-c) 3262 74355 MEGASA 158151 20 B500SD 

 3319 74355 MAIA 361061 20 B500SD 

 3315 74355 MAIA 362141 16 B500SD 

 3320 74355 MAIA 361011 20 B500SD 

 3316 74355 MAIA 362142 16 B500SD 

 3314 74355 SEIXAL 552171 16 B500SD 

 3308 74355 NERVACERO 82957 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X INF. (EJES d-e) 3335 74527 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

 3340 74527 MEGASA 158540 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X INF. (ESCENARIO) 3333 74565 CORRUGADOS GETAFE 310193 20 B500SD 

 3330 74565 CELSA ATLANTIC 510317 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X SUP. (EJES a-c) 3324 74386 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

 3332 74386 CORRUGADOS GETAFE 310192 20 B500SD 



 

 

    

 3334 74386 CELSA ATLANTIC 510291 25 B500SD 

 3314 74386 SEIXAL 552171 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X SUP. (EJES d-e) 3340 74530 MEGASA 158540 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE X SUP. (ESCENARIO) 3355 74567 CELSA ATLANTIC 510158 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y INF. (EJES a-c) 3319 74360 MAIA 361061 20 B500SD 

 3316 74360 MAIA 362142 16 B500SD 

 3308 74360 NERVACERO 82957 16 B500SD 

 3320 74360 MAIA 361011 20 B500SD 

 3314 74360 SEIXAL 552171 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y INF. (EJES d-e) 3340 74531 MEGASA 158540 16 B500SD 

 3343 74531 CELSA ATLANTIC 510304 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y INF. (ESCENARIO) 3282 74566 CORRUGADOS GETAFE 310210 20 B500SD 

 3338 74566 CELSA ATLANTIC 510304 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y SUP. (EJES a-c) 3324 74392 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

 3322 74392 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3314 74392 SEIXAL 552171 16 B500SD 

 3335 74392 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y SUP. (EJES d-e) 3340 74534 MEGASA 158540 16 B500SD 

 3343 74534 CELSA ATLANTIC 510304 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'BASE Y SUP. (ESCENARIO) 3355 74568 CELSA ATLANTIC 510158 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'CERCOS CONEXION PILARES 

METALICOS 3269 74591 SEIXAL 554625 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'MODIF. VIGAS (EJES a-c) 3313 74399 SEIXAL 553637 8 B500SD 

 3286 74399 SEIXAL 553177 8 B500SD 

 3299 74399 MAIA 362144 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'MUROS A +7.53 (EJES 1c A 6c) 3293 74581 CORRUGADOS GETAFE 304236 16 B500SD 

 3347 74581 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3324 74581 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

 3340 74581 MEGASA 158540 16 B500SD 

 3328 74581 CELSA ATLANTIC 510148 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'MUROS A +7.53 (EJES 6c A 10a) 3353 74609 CELSA ATLANTIC 510071 16 B500SD 

 3357 74609 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 



 

 

    

 3324 74609 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

 3348 74609 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 3363 74609 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 3360 74609 CELSA ATLANTIC 510085 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'MUROS INTERIORES (ESCENARIO) 3348 74620 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 3356 74620 CELSA ATLANTIC 506343 12 B500SD 

 3357 74620 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 3363 74620 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 3360 74620 CELSA ATLANTIC 510085 16 B500SD 

 3353 74620 CELSA ATLANTIC 510071 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PATES LOSA (EJES d-e) 3270 74536 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PATES LOSA (ESCENARIO) 3350 74573 SEIXAL 554973 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PATES LOSA e=30 (EJES a-c) 3270 74370 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PATES LOSA e=40 (EJES a-c) 3270 74395 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c) 3257 74369 SEIXAL 553632 8 B500SD 

 3291 74369 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'PUNZONAMIENTOS (EJES d-e) 3291 74539 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

 3270 74539 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'REF. X SUP. (EJES a-c) 3275 74396 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

 3322 74396 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3299 74396 MAIA 362144 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'REF. Y SUP. (EJES a-c) 3314 74397 SEIXAL 552171 16 B500SD 

 3322 74397 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3204 74397 CELSA ATLANTIC 999047 25 B500SD 

 3319 74397 MAIA 361061 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'REFUERZO INF. (ESCENARIO) 3324 74571 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'REFUERZO SUP. (ESCENARIO) 3355 74572 CELSA ATLANTIC 510158 20 B500SD 

 3324 74572 CELSA ATLANTIC 510183 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'REFUERZOS (EJES d-e) 3303 74537 MAIA 360862 12 B500SD 

 3340 74537 MEGASA 158540 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      



 

 

    

'VIGAS (EJES a-c) 3284 74120 SEIXAL 553176 8 B500SD 

 3296 74120 CORRUGADOS GETAFE 310355 25 B500SD 

 3270 74120 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3252 74120 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3289 74120 CORRUGADOS GETAFE 310335 12 B500SD 

 3281 74120 NERVACERO 82803 10 B500SD 

 3269 74120 SEIXAL 554625 8 B500SD 

 3283 74120 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3275 74120 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

 3255 74120 MEGASA 158150 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'VIGAS (EJES d-e) 3328 74464 CELSA ATLANTIC 510148 12 B500SD 

 3348 74464 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 3322 74464 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3346 74464 SEIXAL 552424 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'AUDITORIO +3.69      

'VIGAS (ESCENARIO) 3348 74471 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 3346 74471 SEIXAL 552424 8 B500SD 

 3251 74471 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3270 74471 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3328 74471 CELSA ATLANTIC 510148 12 B500SD 

 3252 74471 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3018 74471 MEGASA 157565 25 B500SD 

 3333 74471 CORRUGADOS GETAFE 310193 20 B500SD 

 3281 74471 NERVACERO 82803 10 B500SD 

 3342 74471 CELSA ATLANTIC 510286 20 B500SD 

 3332 74471 CORRUGADOS GETAFE 310192 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'AUDITORIO - ESC.2 A +3.69 3357 74401 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 3322 74401 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3270 74401 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'AUDITORIO - ESC.3 A +3.69 3322 74402 MEGASA 158341 12 B500SD 

 3316 74402 MAIA 362142 16 B500SD 

 3270 74402 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 1 3289 74119 CORRUGADOS GETAFE 310335 12 B500SD 

 3261 74119 MEGASA 157948 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E11 A T.SOT.2 3234 73688 SEIXAL 553555 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E13 A T.SOT.1 3345 74543 SEIXAL 554912 8 B500SD 

 3346 74543 SEIXAL 552424 8 B500SD 

 3281 74543 NERVACERO 82803 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E14 A T.SOT.1 3291 74054 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

 3254 74054 MEGASA 158149 20 B500SD 

 3282 74054 CORRUGADOS GETAFE 310210 20 B500SD 



 

 

    

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E15 A T.SOT.1 3255 74066 MEGASA 158150 20 B500SD 

 3282 74066 CORRUGADOS GETAFE 310210 20 B500SD 

 3273 74066 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E16 A T.SOT.1 3267 73929 CORRUGADOS GETAFE 303846 16 B500SD 

 3265 73929 NERVACERO 82317 12 B500SD 

 3269 73929 SEIXAL 554625 8 B500SD 

 3264 73929 NERVACERO 82783 20 B500SD 

 3266 73929 CORRUGADOS GETAFE 310026 16 B500SD 

 3253 73929 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E17 A T.SOT.1 3127 73933 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

 3254 73933 MEGASA 158149 20 B500SD 

 3264 73933 NERVACERO 82783 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'ESCALERAS       

'E6 A T.SOT.2 3207 73687 SEIXAL 554340 10 B500SD 

 3235 73687 SEIXAL 553556 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'PEDIDOS DE OBRA      

'PEDIDO BARRAS CALIDAD (MAIL 

04-02-11) 3247 73955 MAIA 361257 25 B500SD 

 3264 73955 NERVACERO 82783 20 B500SD 

 3266 73955 CORRUGADOS GETAFE 310026 16 B500SD 

 3127 73955 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

 3253 73955 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'PEDIDOS DE OBRA      

'PEDIDO SEGURIDAD (MAIL 09-02-

11) 3267 73953 CORRUGADOS GETAFE 303846 16 B500SD 

 3259 73953 SEIXAL 553636 8 B500SD 

 3258 73953 SEIXAL 553630 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'PILARES       

'AUDITORIO A +7.59 3328 74476 CELSA ATLANTIC 510148 12 B500SD 

 3346 74476 SEIXAL 552424 8 B500SD 

 3348 74476 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 3018 74476 MEGASA 157565 25 B500SD 

 3342 74476 CELSA ATLANTIC 510286 20 B500SD 

 3333 74476 CORRUGADOS GETAFE 310193 20 B500SD 

 3336 74476 MAIA 360002 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'PILARES       

'ZONA H - PAN 3 A T.SOT.1 3194 73686 AZPEITIA 105408 8 B500SD 

 3193 73686 AZPEITIA 105407 8 B500SD 

 3244 73686 MEGASA 157174 12 B500SD 

 3238 73686 MEGASA 158129 10 B500SD 

 3095 73686 SEIXAL 553866 12 B500SD 

 3235 73686 SEIXAL 553556 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'RAMPAS       

'DE ENTRADA (ARRANQUE SEGUN 3285 74068 SEIXAL 553632 8 B500SD 



 

 

    

MAIL 11-02-11) 

 3265 74068 NERVACERO 82317 12 B500SD 

 3290 74068 CORRUGADOS GETAFE 310300 12 B500SD 

 3283 74068 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3289 74068 CORRUGADOS GETAFE 310335 12 B500SD 

 3275 74068 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'RAMPAS       

'DE ENTRADA (LOSA CIM-5) 3251 74276 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3252 74276 SEIXAL 554315 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'ARM.LONG.INF. 3306 74204 MAIA 360857 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'ARM.LONG.SUP. 3291 74206 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'ARM.TRANSV.INF. 3306 74207 MAIA 360857 12 B500SD 

 3291 74207 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'ARM.TRANSV.SUP. 3291 74209 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'ARMADO LOSA (RESTO) 3291 74279 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

 3270 74279 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'PATES LOSA 3270 74215 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'PUNZONAMIENTOS 3251 74216 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3274 74216 CORRUGADOS GETAFE 304179 12 B500SD 

 3297 74216 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 3252 74216 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3316 74216 MAIA 362142 16 B500SD 

 3270 74216 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'PUNZONAMIENTOS (RESTO) 3270 74284 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3316 74284 MAIA 362142 16 B500SD 

 3293 74284 CORRUGADOS GETAFE 304236 16 B500SD 

 3292 74284 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3262 74284 MEGASA 158151 20 B500SD 

 3296 74284 CORRUGADOS GETAFE 310355 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'REF.LONG.INF. 3295 74210 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'REF.LONG.SUP. 3295 74212 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3297 74212 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'REF.TRANSV.INF. 3297 74211 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 



 

 

    

 3274 74211 CORRUGADOS GETAFE 304179 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'REF.TRANSV.SUP. 3255 74214 MEGASA 158150 20 B500SD 

 3298 74214 MAIA 355346 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'REFUERZOS LOSA (RESTO) 3292 74282 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3316 74282 MAIA 362142 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'VIGAS 3283 74201 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3296 74201 CORRUGADOS GETAFE 310355 25 B500SD 

 3289 74201 CORRUGADOS GETAFE 310335 12 B500SD 

 3306 74201 MAIA 360857 12 B500SD 

 3255 74201 MEGASA 158150 20 B500SD 

 3201 74201 MEGASA 158037 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 JARDINERA)      

'VIGAS (RESTO) 3269 74278 SEIXAL 554625 8 B500SD 

 3310 74278 MAIA 360854 12 B500SD 

 3252 74278 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3251 74278 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3312 74278 SEIXAL 552423 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'ARM.LONG.INF. 3278 74039 NERVACERO 82317 12 B500SD 

 3271 74039 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'ARM.LONG.SUP. 3278 74042 NERVACERO 82317 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'ARM.TRANSV.INF. 3270 74040 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3271 74040 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

 3278 74040 NERVACERO 82317 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'ARM.TRANSV.SUP. 3253 74044 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

 3281 74044 NERVACERO 82803 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'PATES LOSA 3270 74050 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'PUNZONAMIENTOS 3270 74049 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3252 74049 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3251 74049 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3275 74049 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'REF.LONG.SUP. 3254 74047 MEGASA 158149 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'REF.TRANSV.SUP. 3254 74048 MEGASA 158149 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      



 

 

    

'T.SOT.1 (LOSA 2 PAB16)      

'VIGAS 3252 74037 SEIXAL 554315 10 B500SD 

 3275 74037 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

 3278 74037 NERVACERO 82317 12 B500SD 

 3253 74037 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

 3269 74037 SEIXAL 554625 8 B500SD 

 3267 74037 CORRUGADOS GETAFE 303846 16 B500SD 

 3260 74037 SEIXAL 553634 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'ARM.LONG.INF. 3238 73672 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'ARM.LONG.SUP. 3238 73674 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'ARM.TRANSV.INF. 3237 73675 SEIXAL 553555 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'ARM.TRANSV.SUP. 3241 73676 MEGASA 157871 12 B500SD 

 3203 73676 CELSA ATLANTIC 999046 25 B500SD 

 3238 73676 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'PATES LOSA 3207 73678 SEIXAL 554340 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'PUNZONAMIENTOS 3209 73684 SEIXAL 553862 12 B500SD 

 3238 73684 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'REF.LONG.INF. 3242 73679 MAIA 361706 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'REF.LONG.SUP. 3242 73682 MAIA 361706 20 B500SD 

 3203 73682 CELSA ATLANTIC 999046 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'REF.TRANSV.INF. 3235 73681 SEIXAL 553556 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'REF.TRANSV.SUP. 3076 73683 MEGASA 157577 25 B500SD 

 3242 73683 MAIA 361706 20 B500SD 

 3236 73683 SEIXAL 553554 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 (LOSA 5 INCLINADA)      

'VIGAS 3235 73363 SEIXAL 553556 16 B500SD 

 3194 73363 AZPEITIA 105408 8 B500SD 

 3238 73363 MEGASA 158129 10 B500SD 

 3203 73363 CELSA ATLANTIC 999046 25 B500SD 

 3241 73363 MEGASA 157871 12 B500SD 

 3193 73363 AZPEITIA 105407 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'ARM.LONG.INF. 3267 73936 CORRUGADOS GETAFE 303846 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      



 

 

    

'T.SOT.1 ZONA E      

'ARM.LONG.SUP. 3253 73977 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'ARM.TRANSV.INF. 3266 73941 CORRUGADOS GETAFE 310026 16 B500SD 

 3275 73941 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'ARM.TRANSV.SUP. 3275 73978 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

 3249 73978 MAIA 361259 25 B500SD 

 3253 73978 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'LOSA 1 RAMPA 3291 74259 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

 3315 74259 MAIA 362141 16 B500SD 

 3292 74259 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3311 74259 SEIXAL 552424 8 B500SD 

 3310 74259 MAIA 360854 12 B500SD 

 3312 74259 SEIXAL 552423 8 B500SD 

 3270 74259 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3317 74259 MEGASA 158418 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'LOSA 8 (+546.95) 3253 73935 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'PATES LOSA 3270 73982 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'PUNZONAMIENTOS 3270 73983 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3258 73983 SEIXAL 553630 8 B500SD 

 3262 73983 MEGASA 158151 20 B500SD 

 3259 73983 SEIXAL 553636 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'REF.LONG.INF. 3275 73947 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'REF.LONG.SUP. 3253 73980 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

 3247 73980 MAIA 361257 25 B500SD 

 3266 73980 CORRUGADOS GETAFE 310026 16 B500SD 

 3127 73980 CORRUGADOS GETAFE 304192 12 B500SD 

 3264 73980 NERVACERO 82783 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'REF.TRANSV.INF. 3264 73949 NERVACERO 82783 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'REF.TRANSV.SUP. 3130 73981 MEGASA 157864 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA E      

'VIGAS 3247 73906 MAIA 361257 25 B500SD 

 3264 73906 NERVACERO 82783 20 B500SD 

 3265 73906 NERVACERO 82317 12 B500SD 

 3268 73906 CORRUGADOS GETAFE 303848 16 B500SD 

 3254 73906 MEGASA 158149 20 B500SD 



 

 

    

 3130 73906 MEGASA 157864 12 B500SD 

 3267 73906 CORRUGADOS GETAFE 303846 16 B500SD 

 3253 73906 CELSA ATLANTIC 506344 10 B500SD 

 3256 73906 MEGASA 157948 16 B500SD 

 2898 73906 MEGASA 156985 10 B500SD 

 3258 73906 SEIXAL 553630 8 B500SD 

 3195 73906 SEIXAL 554521 8 B500SD 

 3259 73906 SEIXAL 553636 8 B500SD 

 3241 73906 MEGASA 157871 12 B500SD 

 3252 73906 SEIXAL 554315 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA F      

'MODIF. PORT.2 (B145-P134) MAIL 

31-01-11 3194 73685 AZPEITIA 105408 8 B500SD 

 3238 73685 MEGASA 158129 10 B500SD 

 3193 73685 AZPEITIA 105407 8 B500SD 

 3244 73685 MEGASA 157174 12 B500SD 

 3242 73685 MAIA 361706 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA F      

'PATES LOSA 3244 73595 MEGASA 157174 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'ARM.LONG.INF. 3240 73810 MEGASA 157872 12 B500SD 

 3244 73810 MEGASA 157174 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'ARM.LONG.SUP. 3084 73833 MEGASA 150290 10 B500SD 

 3238 73833 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'ARM.TRANSV.INF. 3244 73817 MEGASA 157174 12 B500SD 

 3240 73817 MEGASA 157872 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'ARM.TRANSV.SUP. 3084 73834 MEGASA 150290 10 B500SD 

 3238 73834 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'ARRANQUE MURO JARDINERA 3209 73842 SEIXAL 553862 12 B500SD 

 3238 73842 MEGASA 158129 10 B500SD 

 3224 73842 CELSA ATLANTIC 506563 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'PATES LOSA 3209 73840 SEIXAL 553862 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'PUNZONAMIENTOS 3209 73841 SEIXAL 553862 12 B500SD 

 3221 73841 CELSA ATLANTIC 506557 16 B500SD 

 3224 73841 CELSA ATLANTIC 506563 8 B500SD 

 3251 73841 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3240 73841 MEGASA 157872 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'REF.LONG.INF. 3228 73835 SEIXAL 553557 16 B500SD 

 3240 73835 MEGASA 157872 12 B500SD 



 

 

    

 3244 73835 MEGASA 157174 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'REF.LONG.SUP. 3228 73838 SEIXAL 553557 16 B500SD 

 3170 73838 MAIA 359871 20 B500SD 

 3221 73838 CELSA ATLANTIC 506557 16 B500SD 

 3247 73838 MAIA 361257 25 B500SD 

 3215 73838 CELSA ATLANTIC 506557 16 B500SD 

 3219 73838 CELSA ATLANTIC 506552 20 B500SD 

 3240 73838 MEGASA 157872 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'REF.TRANSV.INF. 3235 73837 SEIXAL 553556 16 B500SD 

 3240 73837 MEGASA 157872 12 B500SD 

 3244 73837 MEGASA 157174 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'REF.TRANSV.SUP. 3247 73839 MAIA 361257 25 B500SD 

 3219 73839 CELSA ATLANTIC 506552 20 B500SD 

 3240 73839 MEGASA 157872 12 B500SD 

 3238 73839 MEGASA 158129 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.1 ZONA H      

'VIGAS 3219 73806 CELSA ATLANTIC 506552 20 B500SD 

 3238 73806 MEGASA 158129 10 B500SD 

 3247 73806 MAIA 361257 25 B500SD 

 3228 73806 SEIXAL 553557 16 B500SD 

 3240 73806 MEGASA 157872 12 B500SD 

 3195 73806 SEIXAL 554521 8 B500SD 

 3244 73806 MEGASA 157174 12 B500SD 

 3224 73806 CELSA ATLANTIC 506563 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.2 (LOSA 6 INF.)      

'MODIF. MURO PANTALLA ASC. A 

+3.69 3307 74262 NERVACERO 82955 16 B500SD 

 3251 74262 SEIXAL 554314 10 B500SD 

 3316 74262 MAIA 362142 16 B500SD 

 3252 74262 SEIXAL 554315 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.2 (LOSA 7)      

'MODIF. MUROS JARDINERA (MAIL 

18-02-11) 3310 74271 MAIA 360854 12 B500SD 

 3292 74271 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3312 74271 SEIXAL 552423 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.2 ZONA E      

'PLATAFORMA ELEVADORA - VIGAS 

Y LOSA 3268 74171 CORRUGADOS GETAFE 303848 16 B500SD 

 3270 74171 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3297 74171 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 3306 74171 MAIA 360857 12 B500SD 

 3283 74171 SEIXAL 552428 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.2 ZONA E      

'RAMPA PEATONAL - LOSA 3270 74185 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 3275 74185 CELSA ATLANTIC 510131 16 B500SD 



 

 

    

 3291 74185 CORRUGADOS GETAFE 310166 10 B500SD 

 3306 74185 MAIA 360857 12 B500SD 

 3201 74185 MEGASA 158037 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA      

'T.SOT.2 ZONA E      

'RAMPA PEATONAL - VIGAS 3283 74176 SEIXAL 552428 8 B500SD 

 3268 74176 CORRUGADOS GETAFE 303848 16 B500SD 

 3292 74176 CORRUGADOS GETAFE 310189 20 B500SD 

 3297 74176 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 3298 74176 MAIA 355346 20 B500SD 

 3306 74176 MAIA 360857 12 B500SD 

 

 

 

 

 

Seseña Nuevo 02 de marzo de 2011 
 

                                                              Arantxa Sanz Martínez. 
                                               Departamento de Calidad 

   



 

 

    

                                                                                                                                        

                                        
    HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                                                                                                                 

ARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCION    
 

CIF: B81386443               
C/ Travesía la Marga, 36                            OBRA: UTE CREA QUIXOTE 

P.I. Ntra. Sra. del Rosario  45224     

Seseña Nuevo (Toledo)                                         CLIENTE: EXISA 

TEL.- 91 801 22 36   

Fax Administración. 91 801 24 12 

Fax Oficina Técnica 91 892 60 95 

 

    CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PRODUCTO 

 

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica: 

Que el acero empleado en la fabricación de la ferralla es, en su totalidad, de las 

calidades B500S y B500SD y que está en posesión del correspondiente 

certificado de homologación de adherencia. 

Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la 

identificación de las materias primas empleadas en la fabricación (documento 

de trazabilidad). 

Los originales de los certificados de garantía del fabricante del acero y los 

certificados de homologación de adherencia obran en poder de Hierros Madrid  

Galicia S.L.U. y están a disposición del cliente para cualquier consulta o copia 

que solicite.     

            Seseña Nuevo 18 de abril de 2011 

               Arantxa Sanz Martínez. 

                                       
 

Departamento de Calidad. 



 

 

    

  

 

 

 

    INFORME DE TRAZABILIDAD 

   DESDE EL 01/03/11 HASTA EL 31/03/11 

'EXISA 

      'QUIXOTE CREA 

     

 

ref 

Nº 

Pedido Fabricante Colada ø Acero 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'BASE X INF. 3416 75049 CELSA ATLANTIC 510532 20 B500SD 

 

3408 75049 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3412 75049 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'BASE X SUP. 3411 75053 CELSA ATLANTIC 510437 16 B500SD 

 

3408 75053 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3412 75053 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'BASE Y INF. 3408 75054 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3412 75054 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

 

3411 75054 CELSA ATLANTIC 510437 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'BASE Y SUP. 3412 75056 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

 

3408 75056 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3411 75056 CELSA ATLANTIC 510437 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'MUROS A +15.21 (EJES a-c) 3400 75116 CELSA ATLANTIC 510162 25 B500SD 

 

3410 75116 CELSA ATLANTIC 510714 12 B500SD 

 

3449 75116 SEIXAL 555030 16 B500SD 

 

3441 75116 MEGASA 158382 16 B500SD 

 

3436 75116 MEGASA 157199 12 B500SD 

 

3432 75116 MEGASA 158532 16 B500SD 

 

3448 75116 SEIXAL 555037 16 B500SD 

 

3426 75116 SEIXAL 554915 8 B500SD 

 

3377 75116 SEIXAL 555372 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'PATES LOSA 3380 75057 SEIXAL 552399 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     



 

 

    

'AUDITORIO +11.37 

     'PUNZONAMIENTOS 3362 75058 CELSA ATLANTIC 510497 10 B500SD 

 

3377 75058 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3401 75058 CELSA ATLANTIC 510414 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'REF. X SUP. 3415 75059 CELSA ATLANTIC 510531 20 B500SD 

 

3412 75059 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'REF. Y SUP. 3428 75060 MEGASA 157040 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +11.37 

     'VIGAS 3413 75041 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3419 75041 MEGASA 156775 12 B500SD 

 

3420 75041 MEGASA 156773 12 B500SD 

 

3412 75041 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

 

3380 75041 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3425 75041 SEIXAL 554661 8 B500SD 

 

3415 75041 CELSA ATLANTIC 510531 20 B500SD 

 

3424 75041 SEIXAL 554664 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c) 3456 75224 MEGASA 159003 12 B500SD 

 

3431 75224 MEGASA 158542 16 B500SD 

 

3460 75224 MEGASA 156664 16 B500SD 

 

3458 75224 CELSA ATLANTIC 510167 16 B500SD 

 

3414 75224 CELSA ATLANTIC 510417 10 B500SD 

 

3435 75224 MEGASA 155175 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +3.69 

     'MUROS A +6.73 (EJES d-e) 3348 74629 SEIXAL 552621 8 B500SD 

 

3363 74629 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3353 74629 CELSA ATLANTIC 510071 16 B500SD 

 

3365 74629 CELSA ATLANTIC 510197 12 B500SD 

 

3366 74629 CELSA ATLANTIC 510515 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +3.69 

     'MUROS INTERIORES (ESCENARIO) 3306 74620 MAIA 360857 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +4.97 

     'ARMADO LOSA 3372 74848 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3350 74848 SEIXAL 554973 12 B500SD 

 

3297 74848 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +4.97 

     'VIGAS 3383 74840 SEIXAL 553782 8 B500SD 



 

 

    

 

3265 74840 NERVACERO 82317 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.41 

     'ARMADO LOSA 3350 74856 SEIXAL 554973 12 B500SD 

 

3297 74856 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 

3272 74856 CORRUGADOS GETAFE 304018 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.41 

     'VIGAS 3383 74853 SEIXAL 553782 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'BASE X INF. 3373 74793 SEIXAL 555264 16 B500SD 

 

3372 74793 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3299 74793 MAIA 362144 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'BASE X SUP. 3373 74794 SEIXAL 555264 16 B500SD 

 

3299 74794 MAIA 362144 16 B500SD 

 

3372 74794 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'BASE Y INF. 3373 74795 SEIXAL 555264 16 B500SD 

 

3299 74795 MAIA 362144 16 B500SD 

 

3372 74795 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'BASE Y SUP. 3299 74796 MAIA 362144 16 B500SD 

 

3372 74796 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3373 74796 SEIXAL 555264 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'MUROS A +9.45 (EJES d-e) 3413 74989 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3417 74989 MEGASA 158518 16 B500SD 

 

3418 74989 MEGASA 157553 16 B500SD 

 

3405 74989 SEIXAL 554914 8 B500SD 

 

3404 74989 SEIXAL 554916 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'VIGA MODIF. (P114a-MURO) MAIL 

16-03-11 3418 75008 MEGASA 157553 16 B500SD 

 

3382 75008 MEGASA 158499 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +6.73 

     'VIGAS 3297 74787 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 

3373 74787 SEIXAL 555264 16 B500SD 

 

3376 74787 MAIA 362445 20 B500SD 

 

3374 74787 SEIXAL 555265 16 B500SD 



 

 

    

 

3363 74787 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3301 74787 MAIA 360858 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'ARMADO LOSA (EJES d-e) 3382 74864 MEGASA 158499 20 B500SD 

 

3350 74864 SEIXAL 554973 12 B500SD 

 

3389 74864 MAIA 362451 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'ARMADO LOSA (P48a-P49a) 3297 74858 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'ARRANQUE ESC. 2 y 3 3327 74768 MAIA 362130 16 B500SD 

 

3300 74768 MAIA 362143 16 B500SD 

 

3365 74768 CELSA ATLANTIC 510197 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'BASE X INF. (EJES a-c) PARTE 3326 74737 MAIA 362131 16 B500SD 

 

3364 74737 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'BASE X INF. (EJES a-c) RESTO 3299 74743 MAIA 362144 16 B500SD 

 

3368 74743 CORRUGADOS GETAFE 310344 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'BASE X SUP. (EJES a-c) 3364 74744 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3368 74744 CORRUGADOS GETAFE 310344 20 B500SD 

 

3327 74744 MAIA 362130 16 B500SD 

 

3300 74744 MAIA 362143 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'BASE Y INF. (EJES a-c) 3368 74756 CORRUGADOS GETAFE 310344 20 B500SD 

 

3364 74756 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'BASE Y SUP. (EJES a-c) 3368 74760 CORRUGADOS GETAFE 310344 20 B500SD 

 

3364 74760 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'LOSA CORBATA (MAIL 16-03-11) 3380 75014 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3405 75014 SEIXAL 554914 8 B500SD 

 

3404 75014 SEIXAL 554916 8 B500SD 

 

3413 75014 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3419 75014 MEGASA 156775 12 B500SD 

 

3412 75014 CELSA ATLANTIC 510438 16 B500SD 

 

3418 75014 MEGASA 157553 16 B500SD 

 

3417 75014 MEGASA 158518 16 B500SD 



 

 

    

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'MUROS A +11.37 (EJES a-c) 3413 74969 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3404 74969 SEIXAL 554916 8 B500SD 

 

3408 74969 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3407 74969 CELSA ATLANTIC 506349 16 B500SD 

 

3409 74969 CELSA ATLANTIC 506556 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'PATES LOSA (EJES a-c) 3350 74761 SEIXAL 554973 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c) 3349 74727 SEIXAL 555370 10 B500SD 

 

3362 74727 CELSA ATLANTIC 510497 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'PUNZONAMIENTOS (EJES d-e) 3362 74868 CELSA ATLANTIC 510497 10 B500SD 

 

3378 74868 SEIXAL 555389 10 B500SD 

 

3377 74868 SEIXAL 555372 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'REF. Y SUP. (EJES a-c) 3365 74764 CELSA ATLANTIC 510197 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'REFUERZOS EN MURO 2 (MAIL 15-03-

11) 3415 75013 CELSA ATLANTIC 510531 20 B500SD 

 

3400 75013 CELSA ATLANTIC 510162 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'REFUERZOS SUP. (EJES d-e) 3297 74867 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'RETRANQUEO PORT.1 (EN EJE d) 3382 75160 MEGASA 158499 20 B500SD 

 

3222 75160 CELSA ATLANTIC 506460 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'VIGAS (EJES a-c) 3363 74717 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3364 74717 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3371 74717 CELSA ATLANTIC 510014 20 B500SD 

 

3357 74717 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'VIGAS (EJES d-e) 3302 74861 MAIA 360854 12 B500SD 

 

3272 74861 CORRUGADOS GETAFE 304018 8 B500SD 

 

3370 74861 CELSA ATLANTIC 510014 20 B500SD 

 

3297 74861 CORRUGADOS GETAFE 310007 16 B500SD 

 

3329 74861 CELSA ATLANTIC 510141 25 B500SD 



 

 

    

 

3126 74861 CORRUGADOS GETAFE 304182 12 B500SD 

 

3350 74861 SEIXAL 554973 12 B500SD 

 

3372 74861 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3383 74861 SEIXAL 553782 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +7.53 

     'VIGAS (P48a-P49a) 3126 74857 CORRUGADOS GETAFE 304182 12 B500SD 

 

3383 74857 SEIXAL 553782 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'BASE X INF. 3421 75073 MEGASA 158922 20 B500SD 

 

3371 75073 CELSA ATLANTIC 510014 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'BASE X SUP. 3371 75074 CELSA ATLANTIC 510014 20 B500SD 

 

3421 75074 MEGASA 158922 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'BASE Y INF. 3416 75076 CELSA ATLANTIC 510532 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'BASE Y SUP. 3416 75077 CELSA ATLANTIC 510532 20 B500SD 

 

3421 75077 MEGASA 158922 20 B500SD 

 

3321 75077 MAIA 361065 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'MUROS A +15.21 (EJES d-e) 3448 75153 SEIXAL 555037 16 B500SD 

 

3442 75153 MEGASA 159040 12 B500SD 

 

3349 75153 SEIXAL 555370 10 B500SD 

 

3377 75153 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3431 75153 MEGASA 158542 16 B500SD 

 

3432 75153 MEGASA 158532 16 B500SD 

 

3443 75153 MAIA 361422 16 B500SD 

 

3450 75153 CELSA ATLANTIC 510048 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'PATES LOSA 3380 75079 SEIXAL 552399 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'VIGAS 3421 75064 MEGASA 158922 20 B500SD 

 

3428 75064 MEGASA 157040 12 B500SD 

 

3413 75064 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3424 75064 SEIXAL 554664 8 B500SD 

 

3425 75064 SEIXAL 554661 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.1 A +6.73 3380 75025 SEIXAL 552399 12 B500SD 



 

 

    

 

3418 75025 MEGASA 157553 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.2 A +11.37 3465 75281 CELSA BARCELONA 548768 16 B500SD 

 

3379 75281 SEIXAL 552400 12 B500SD 

 

3461 75281 MEGASA 156261 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.2 A +7.53 3372 74882 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3265 74882 NERVACERO 82317 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.3 A +11.37 3465 75284 CELSA BARCELONA 548768 16 B500SD 

 

3379 75284 SEIXAL 552400 12 B500SD 

 

3461 75284 MEGASA 156261 16 B500SD 

 

3450 75284 CELSA ATLANTIC 510048 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.3 A +7.53 3380 74967 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3413 74967 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3408 74967 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.4 A +3.69 3357 74733 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 

3350 74733 SEIXAL 554973 12 B500SD 

 

3364 74733 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3326 74733 MAIA 362131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.4 A +6.73 3380 75027 SEIXAL 552399 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 2 A +3.69 3326 74731 MAIA 362131 16 B500SD 

 

3357 74731 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 

3364 74731 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3350 74731 SEIXAL 554973 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 3 A +6.73 3380 75032 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3415 75032 CELSA ATLANTIC 510531 20 B500SD 

 

3421 75032 MEGASA 158922 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 4 A +9.45 3467 75283 MAIA 355077 20 B500SD 

 

3452 75283 CELSA ATLANTIC 510638 20 B500SD 

 

3379 75283 SEIXAL 552400 12 B500SD 

 

3459 75283 CELSA ATLANTIC 506257 20 B500SD 



 

 

    

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'E7 A T.SOT.1 3349 75285 SEIXAL 555370 10 B500SD 

 

3377 75285 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3414 75285 CELSA ATLANTIC 510417 10 B500SD 

 

3456 75285 MEGASA 159003 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'E7 A T.SOT.2 3377 75161 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3414 75161 CELSA ATLANTIC 510417 10 B500SD 

 

3437 75161 MEGASA 157200 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'FOSOS DE BOMBEO DEL APARCAMIENTO 

   'EN ZONA A 3441 75112 MEGASA 158382 16 B500SD 

 

3380 75112 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3432 75112 MEGASA 158532 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'FOSOS DE BOMBEO DEL APARCAMIENTO 

   'EN ZONA G 3380 75113 SEIXAL 552399 12 B500SD 

 

3424 75113 SEIXAL 554664 8 B500SD 

 

3432 75113 MEGASA 158532 16 B500SD 

 

3448 75113 SEIXAL 555037 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PEDIDOS DE OBRA 

     'PEDIDO GANCHOS REDES (04-03-11) 3363 74779 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3362 74779 CELSA ATLANTIC 510497 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PEDIDOS DE OBRA 

     'PEDIDO LATIGUILLOS CARPINTEROS 

(01-03-11) 3269 74640 SEIXAL 554625 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PILARES 

      'AUDITORIO A +11.37 3363 74798 CELSA ATLANTIC 510514 16 B500SD 

 

3367 74798 CELSA ATLANTIC 510172 25 B500SD 

 

3357 74798 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 

3371 74798 CELSA ATLANTIC 510014 20 B500SD 

 

3372 74798 CELSA ATLANTIC 510400 16 B500SD 

 

3376 74798 MAIA 362445 20 B500SD 

 

3317 74798 MEGASA 158418 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PILARES 

      'AUDITORIO A +15.21 (EJES a-c) 3426 75141 SEIXAL 554915 8 B500SD 

 

3441 75141 MEGASA 158382 16 B500SD 

 

3410 75141 CELSA ATLANTIC 510714 12 B500SD 

 

3414 75141 CELSA ATLANTIC 510417 10 B500SD 

 

3440 75141 MEGASA 158919 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     



 

 

    

'PILARES 

      'ZONA G - A T.SOT.1 (PAN 4 - PA7 - 

PAB7) MAIL 14-03-11 3394 74966 CELSA ATLANTIC 510649 20 B500SD 

 

3413 74966 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3404 74966 SEIXAL 554916 8 B500SD 

 

3408 74966 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'ALZADO MUROS 3410 74956 CELSA ATLANTIC 510714 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'BASE X INF. 3413 74932 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'BASE X SUP. 3410 74938 CELSA ATLANTIC 510714 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'BASE Y INF. 3409 74939 CELSA ATLANTIC 506556 16 B500SD 

 

3413 74939 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'BASE Y SUP. 3410 74960 CELSA ATLANTIC 510714 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'PATES LOSA 3380 74946 SEIXAL 552399 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'REFUERZOS 3399 74944 CELSA ATLANTIC 510046 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPA DE ENTRADA (LOSA 3) 

    'VIGAS 3272 74929 CORRUGADOS GETAFE 304018 8 B500SD 

 

3399 74929 CELSA ATLANTIC 510046 12 B500SD 

 

3404 74929 SEIXAL 554916 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'RAMPAS 

      'DE ENTRADA - MUROS EN LOSA CIM-

5 3357 74736 CELSA ATLANTIC 510086 12 B500SD 

 

3349 74736 SEIXAL 555370 10 B500SD 

 

3326 74736 MAIA 362131 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'T.SOT.1 ZONA E 

     'VIGA EN L 3408 74961 CELSA ATLANTIC 506576 16 B500SD 

 

3413 74961 CELSA ATLANTIC 510427 16 B500SD 

 

3409 74961 CELSA ATLANTIC 506556 16 B500SD 

 

3399 74961 CELSA ATLANTIC 510046 12 B500SD 

 

 

Seseña Nuevo 18 de abril de 2011 



 

 

    

 
                                                              Arantxa Sanz Martínez. 

                                               Departamento de Calidad 

   



 

 

    

                                                                                                                                        

                                        
    HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                         HIERROS MADRID GALICIA                                                                                                                                 

ARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCIONARMADURAS PARA LA CONSTRUCCION    
 

CIF: B81386443               
C/ Travesía la Marga, 36                                             OBRA: EXISA 

P.I. Ntra. Sra. del Rosario  45224     

Seseña Nuevo (Toledo)                                               CLIENTE: UTE CREA QUIXOTE 

TEL.- 91 801 22 36   

Fax Administración. 91 801 24 12 

Fax Oficina Técnica 91 892 60 95 

 

    CERTIFICADO DE GARANTÍA DE PRODUCTO 

 

Hierros Madrid Galicia, S.L.U. Certifica: 

Que el acero empleado en la fabricación de la ferralla es, en su totalidad, de las 

calidades B500S y B500SD y que está en posesión del correspondiente 

certificado de homologación de adherencia. 

Este certificado consta de esta hoja y del documento anexo donde figura la 

identificación de las materias primas empleadas en la fabricación (documento 

de trazabilidad). 

Los originales de los certificados de garantía del fabricante del acero y los 

certificados de homologación de adherencia obran en poder de Hierros Madrid  

Galicia S.L.U. y están a disposición del cliente para cualquier consulta o copia 

que solicite.     

            Seseña Nuevo 10 de mayo de 2011 

               Arantxa Sanz Martínez. 

                                       
 

Departamento de Calidad. 



 

 

    

  

 

 

 

    INFORME DE TRAZABILIDAD 

   DESDE EL 01/04/11 HASTA EL 30/04/11 

'EXISA 

      'QUIXOTE CREA 

     

 

Nº 

colada 

Nº 

Pedido Fabricante Colada ø Acero 

'QUIXOTE CREA 

     '++AUDITORIO +12.86 

     'ESPERAS MURO-4 EN ESQUINAS 3517 75674 SEIXAL 556305 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +13.29 

     'VIGAS Y LOSA 3506 75666 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3505 75666 SEIXAL 553646 8 B500SD 

 

3270 75666 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 

3518 75666 MAIA 359627 16 B500SD 

 

3517 75666 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3511 75666 MEGASA 159422 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'ARRANQUE MURO EJE-10 3528 75776 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

 

3522 75776 SN MAIA 359430 25 B500SD 

 

3352 75776 SEIXAL 555000 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     

'BASE X INF. (EJES a-c) 3471 75212 

CELSA 

BARCELONA 548761 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE X INF. (EJES d-e) 3524 75808 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD 

 

3531 75808 CELSA ATLANTIC 511453 20 B500SD 

 

3528 75808 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE X SUP. (EJES a-c) 3474 75215 MEGASA 156262 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE X SUP. (EJES d-e) 3524 75809 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD 

 

3528 75809 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     

'BASE Y INF. (EJES a-c) 3472 75217 

CELSA 

BARCELONA 548762 16 B500SD 



 

 

    

 

3471 75217 

CELSA 

BARCELONA 548761 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE Y INF. (EJES d-e) 3524 75810 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD 

 

3531 75810 CELSA ATLANTIC 511453 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE Y SUP. (EJES a-c) 3474 75220 MEGASA 156262 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'BASE Y SUP. (EJES d-e) 3531 75812 CELSA ATLANTIC 511453 20 B500SD 

 

3524 75812 CELSA ATLANTIC 511183 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'ESPERAS MURO EJE-1 EN 

ESQUINA 1c 3522 75660 SN MAIA 359430 25 B500SD 

 

3518 75660 MAIA 359627 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'ESPERAS MURO EJE-1 EN 

ESQUINA 1d 3500 75823 MEGASA 150128 16 B500SD 

 

3522 75823 SN MAIA 359430 25 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'ESPERAS Z-4 EN EJE d 3497 75816 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3533 75816 AZPEITIA 111115 16 B500SD 

 

3503 75816 MEGASA 159423 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MURO A +18.75 (en EJE a) 3518 75678 MAIA 359627 16 B500SD 

 

3505 75678 SEIXAL 553646 8 B500SD 

 

3506 75678 SEIXAL 553648 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MURO EN EJE 10 (a-e) A +18.43 3533 75865 AZPEITIA 111115 16 B500SD 

 

3501 75865 MEGASA 150127 16 B500SD 

 

3463 75865 CELSA ATLANTIC 510852 10 B500SD 

 

3458 75865 CELSA ATLANTIC 510167 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MURO EN EJE 7 (c-d) A +17.61 3497 75789 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3514 75789 MEGASA 151497 16 B500SD 

 

3517 75789 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3528 75789 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MURO EN EJE 7 (d-e) A +17.61 3463 75817 CELSA ATLANTIC 510852 10 B500SD 



 

 

    

 

3497 75817 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3533 75817 AZPEITIA 111115 16 B500SD 

 

3528 75817 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MURO EN EJE e (7-10) A +18.75 3497 75821 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3503 75821 MEGASA 159423 12 B500SD 

 

3533 75821 AZPEITIA 111115 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'MUROS A +19.05 (EJES a-c) 3473 75234 CELSA ATLANTIC 511163 12 B500SD 

 

3486 75234 MEGASA 151527 16 B500SD 

 

3429 75234 MAIA 362409 20 B500SD 

 

3400 75234 CELSA ATLANTIC 510162 25 B500SD 

 

3443 75234 MAIA 361422 16 B500SD 

 

3484 75234 MEGASA 151270 16 B500SD 

 

3462 75234 CELSA ATLANTIC 506561 8 B500SD 

 

3349 75234 SEIXAL 555370 10 B500SD 

 

3377 75234 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3464 75234 

CELSA 

BARCELONA 548770 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'PATES LOSA (EJES a-c) 3351 75221 SEIXAL 554997 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'PATES LOSA (EJES d-e) 3352 75813 SEIXAL 555000 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'PUNZONAMIENTOS (EJES a-c) 3377 75224 SEIXAL 555372 10 B500SD 

 

3349 75224 SEIXAL 555370 10 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'REF. ARRANQUE MURO EJE-7 

(a-c) 3231 75825 MEGASA 157177 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'REF. X SUP. (EJES a-c) 3456 75225 MEGASA 159003 12 B500SD 

 

3474 75225 MEGASA 156262 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'REF. Y SUP. (EJES a-c) 3456 75228 MEGASA 159003 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'REF. Y SUP. (EJES d-e) 3533 75814 AZPEITIA 111115 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'VIGAS (EJES a-c) 3453 75181 CELSA ATLANTIC 506344 12 B500SD 



 

 

    

 

3471 75181 

CELSA 

BARCELONA 548761 16 B500SD 

 

3472 75181 

CELSA 

BARCELONA 548762 16 B500SD 

 

3462 75181 CELSA ATLANTIC 506561 8 B500SD 

 

3442 75181 MEGASA 159040 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +15.21 

     'VIGAS (EJES d-e) 3517 75675 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3281 75675 NERVACERO 82803 10 B500SD 

 

3511 75675 MEGASA 159422 12 B500SD 

 

3506 75675 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3505 75675 SEIXAL 553646 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +19.05 

     'ARM. BASE LOSA 3517 75647 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3270 75647 SEIXAL 555019 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +19.05 

     'VIGAS 3506 75642 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3505 75642 SEIXAL 553646 8 B500SD 

 

3270 75642 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 

3389 75642 MAIA 362451 20 B500SD 

 

3508 75642 MEGASA 159264 8 B500SD 

 

3517 75642 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3511 75642 MEGASA 159422 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +20.97 

     'ARM. BASE LOSA 3270 75655 SEIXAL 555019 12 B500SD 

 

3518 75655 MAIA 359627 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +20.97 

     'VIGAS 3511 75654 MEGASA 159422 12 B500SD 

 

3506 75654 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3505 75654 SEIXAL 553646 8 B500SD 

 

3517 75654 SEIXAL 556305 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +22.89 

     'ARM. BASE LOSA 3499 75796 MEGASA 150169 16 B500SD 

 

3512 75796 MEGASA 151496 16 B500SD 

 

3514 75796 MEGASA 151497 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +22.89 

     'VIGAS 3499 75794 MEGASA 150169 16 B500SD 

 

3528 75794 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

 

3529 75794 AZPEITIA 111152 12 B500SD 

 

3497 75794 SEIXAL 553648 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     



 

 

    

'AUDITORIO +9.45 

     

'MODIF. PORT.1 A METALICO 3480 75569 

CELSA 

BARCELONA 548783 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'AUDITORIO +9.45 

     'REF. Y SUP. 3517 75662 SEIXAL 556305 16 B500SD 

 

3389 75662 MAIA 362451 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.2 A +15.21 3351 75542 SEIXAL 554997 12 B500SD 

 

3464 75542 

CELSA 

BARCELONA 548770 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.2 A +19.05 3515 75801 MEGASA 151526 16 B500SD 

 

3352 75801 SEIXAL 555000 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      

'AUDITORIO - ESC.3 A +15.21 3464 75543 

CELSA 

BARCELONA 548770 16 B500SD 

 

3351 75543 SEIXAL 554997 12 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.3 A +19.05 3515 75803 MEGASA 151526 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.4 A +9.45 3474 75407 MEGASA 156262 16 B500SD 

 

3462 75407 CELSA ATLANTIC 506561 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'ESCALERAS 

      'AUDITORIO - ESC.5 TRAMO 5 A 

+13.29 3542 75894 MEGASA 159568 12 B500SD 

 

3548 75894 AZPEITIA 111213 20 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PEDIDOS DE OBRA 

     'PEDIDO BARRAS CALIDAD (MAIL 

15-04-11) 3522 75695 SN MAIA 359430 25 B500SD 

 

3503 75695 MEGASA 159423 12 B500SD 

 

3518 75695 MAIA 359627 16 B500SD 

 

3445 75695 MEGASA 158907 20 B500SD 

 

3326 75695 MAIA 362131 16 B500SD 

 

3508 75695 MEGASA 159264 8 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PILARES 

      'AUDITORIO A +19.05 (EJES a-c) 3462 75279 CELSA ATLANTIC 506561 8 B500SD 

 

3459 75279 CELSA ATLANTIC 506257 20 B500SD 

 

3473 75279 CELSA ATLANTIC 511163 12 B500SD 

 

3475 75279 CORRUGADOS 318180 25 B500SD 



 

 

    

GETAFE 

 

3474 75279 MEGASA 156262 16 B500SD 

'QUIXOTE CREA 

     'PILARES 

      'AUDITORIO A +22.89 (EJES a-c) 3497 75792 SEIXAL 553648 8 B500SD 

 

3526 75792 CELSA ATLANTIC 511150 12 B500SD 

 

3514 75792 MEGASA 151497 16 B500SD 

 

3528 75792 CELSA ATLANTIC 83899 20 B500SD 

 

3522 75792 SN MAIA 359430 25 B500SD 

 

 

 

 

 

Seseña Nuevo 10 de mayo de 2011 
 

                                                              Arantxa Sanz Martínez. 
                                               Departamento de Calidad 
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3.2.2.2 Certificados y ensayos 
 
 
 















Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

GMD
Estudios Geotécnicos
y Control de Obras

Ref. Laboratorio: EH-2374-10 Página: 
Dirección: Avda. General Villalba c/v Avda. Europa
Provincia: Toledo Fecha: 10/12/2010

Descripción (Unidades) Ensayo A Ensayo B Ensayo C Ensayo D
Muestras R1M1 R2M1 R3M1 R4M1
Diámetro nominal (mm) 10 12 16 20
Tipo de acero B500SD B500SD B500SD B500SD
Código de fabricante 17 17 17 17
Altura media de corrugas (lado 1) (mm) 0,71 1,06 1,40 1,61
Altura media de corrugas (lado 2) (mm) 0,79 0,98 1,46 1,58
Altura media de aleta (mm) 0,61 0,55 1,00 0,75
Separación de corrugas (lado 1) A (mm) 7,41 8,10 11,00 13,49
Separación de corrugas (lado 1) B (mm) 6,49 7,26 10,10 12,34
Separación de corrugas (lado 2) A (mm) 7,63 8,29 11,06 13,42
Separación de corrugas (lado 2) B (mm) 6,69 7,40 10,19 12,41
Inclinación de corrugas (lado 1); B1 (º) 62 65 65 65
Inclinación de corrugas (lado 1); B2 (º) 47 50 50 50
Inclinación de corrugas (lado 2); B3 (º) 62 66 65 66
Inclinación de corrugas (lado 2); B4 (º) 47 50 50 50
Resistencia a la tracción (N/mm2 ) 657,2 673,3 635,3 663,4
Limite elástico (a 0.2 %) (N/mm2 ) 532,2 553,6 519,3 542,5
Rel. Resistencia/L. elástico 1,23 1,22 1,22 1,22
Alargamiento (%) 19,7 21,9 23,4 21,7
Diámetro de mandril (mm) 60 72 128 200
Angulo de doblado (º) 90 90 90 90
Temperatura (ºC) 13 13 13 13
Angulo de desdoblado (º) 20 20 20 20
Adecuado / Inadecuado Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Masa real de probeta (kg/m) 0,607 0,888 1,558 2,452
Sección transversal equivalente (mm2 ) 77,384 113,118 198,448 312,407

Observaciones.- Estos aceros han sido empleados en Losa de Cimentación de la obra arriba indicada.

F-000-01-2

REV.00

RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.   LABORATORIO ACREDITADO   OFICIALMENTE. Organismo Acreditador: 

Dirección General de Arquitectura  y Vivienda de  la Comunidad de Madrid, Fecha 4 de Marzo del 2005. Áreas EHA: Control del hormigón, sus 
componentes y de las armaduras de acero ( N.R.-03061EHA05), GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia ( N.R.-03062GTL05 ), GTC: 
Sondeos, toma de muestras y ensayos "in-situ" para reconocimientos geotécnicos ( N.R.-03063GTC05 ), AMC: Control de morteros para 
albañileria (N R 03064AMC05) EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero ( N R 03194EAS05)

C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los 
Calahorros IV

28970 Humanes de Madrid
hppt//. www.geotecnia.org

e-mail: gmd@geotecnia.org
Teléfono:914920220

Fax: 916972964



Geotécnia y Medioambiente 2000, S.L.

GMD
Estudios Geotécnicos
y Control de Obras

Ref. Laboratorio: EH-2374-10 Página: 
Dirección: Avda. General Villalba c/v Avda. Europa
Provincia: Toledo Fecha: 10/12/2010

Descripción (Unidades) Ensayo E
Muestras R5M1
Diámetro nominal (mm) 25
Tipo de acero B500SD
Código de fabricante 32
Altura media de corrugas (lado 1) (mm) 2,17
Altura media de corrugas (lado 2) (mm) 2,23
Altura media de aleta (mm) 0,86
Separación de corrugas (lado 1) A (mm) 15,49
Separación de corrugas (lado 1) B (mm) 14,46
Separación de corrugas (lado 2) A (mm) 15,56
Separación de corrugas (lado 2) B (mm) 14,37
Inclinación de corrugas (lado 1); B1 (º) 65
Inclinación de corrugas (lado 1); B2 (º) 50
Inclinación de corrugas (lado 2); B3 (º) 65
Inclinación de corrugas (lado 2); B4 (º) 50
Resistencia a la tracción (N/mm2 ) 679,4
Limite elástico (a 0.2 %) (N/mm2 ) 520,6
Rel. Resistencia/L. elástico 1,31
Alargamiento (%) 23,2
Diámetro de mandril (mm) 250
Angulo de doblado (º) 90
Temperatura (ºC) 13
Angulo de desdoblado (º) 20
Adecuado / Inadecuado Satisfactorio

Masa real de probeta (kg/m) 3,816
Sección transversal equivalente (mm2 ) 486,074

Observaciones.- Estos aceros han sido empleados en Losa de Cimentación de la obra arriba indicada.

F-000-01-2

REV.00

RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.   LABORATORIO ACREDITADO   OFICIALMENTE. Organismo Acreditador: 

Dirección General de Arquitectura  y Vivienda de  la Comunidad de Madrid, Fecha 4 de Marzo del 2005. Áreas EHA: Control del hormigón, sus 
componentes y de las armaduras de acero ( N.R.-03061EHA05), GTL: Ensayos de laboratorio de geotecnia ( N.R.-03062GTL05 ), GTC: 
Sondeos, toma de muestras y ensayos "in-situ" para reconocimientos geotécnicos ( N.R.-03063GTC05 ), AMC: Control de morteros para 
albañileria (N R 03064AMC05) EAS: Control de la soldadura de perfiles estructurales de acero ( N R 03194EAS05)

C/Adelfa, 11; Pol.Ind. Los 
Calahorros IV

28970 Humanes de Madrid
hppt//. www.geotecnia.org

e-mail: gmd@geotecnia.org
Teléfono:914920220

Fax: 916972964
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3.2.3 Fichas de materiales. 
 



HORMIGÓN

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HA-30/B/40/IIa

UBICACIÓN LOSA CIMENTACIÓN

PLANOS E-01.0.0 a E-01.4.4

RESISTENCIA MECÁNICA 30 MPa / compresión

TIPO DE CEMENTO CEM I

PUESTA EN OBRA …….

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS …….

Dmax, ÁRIDO 40 mm

MATERIAL DE AGARRE …….

DURABILIDAD Ambiente IIa / Enterrado /No hay agresividad quimica.

ABSORCIÓN AGUA Esta hidrofugado.

HELADICIDAD

CONDUCTIVIDAD TERMICA ……

RESISTENCIA AL FUEGO …….

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. …….

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR

Propuesta material alternativo En este caso no procede.



ESTRUCTURA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HA-30+SR/F/20/IIa+Qb

UBICACIÓN PILOTES Ø450mm y Ø550mm

PLANOS

RESISTENCIA MECÁNICA 30 MPa / compresión

TIPO DE CEMENTO CEM I

PUESTA EN OBRA …….

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS …….

Dmax, ÁRIDO 20 mm

MATERIAL DE AGARRE …….

DURABILIDAD Ambiente IIa+Qb / Enterrado /No hay agresividad quimica.

ABSORCIÓN AGUA Esta hidrofugado.

HELADICIDAD ……

CONDUCTIVIDAD TERMICA ……

RESISTENCIA AL FUEGO …….

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. …….

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR

Propuesta material alternativo En este caso no procede.



ACERO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ACERO B 500 S

UBICACIÓN CIMENTACION+ESTRUCTURA

PLANOS

TIPO DE ACERO B 500 S

DIAMETRO / SERIE 16 / MEDIA

PUESTA EN OBRA Losas, muros y pilares.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

LIMITE ELÁSTICO 500 N/mm2

CARGA UNITARÍA DE ROTURA 550 N/mm2

fs/fy 1.05

ALARGAMIENTO EN ROTURA ≥12

ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁX. ≥5.0

CONDUCTIVIDAD TERMICA

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR, Marca ARCER

Propuesta material alternativo























SOTANO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Lámina de impermeabilización

UBICACIÓN Sobre pilotes en zonas de desprendimiento del gunitado

PLANOS

TIPO IMPERMEABILIZACIÓN/DESIGNACIÓN

SUPERFICIE/LIGANTE/ARMADURA/CARA INFERIOR

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENCIA AL DESGARRO >25%

RESISTENCIA A TRACCIÓN >700

PUNZONAMIENTO 1,35-0,20

ABSORCION DEL MOVIMIENTO

DURABILIDAD QUÍMICA

DURABILIDAD AL ENVEJECIMIENTO / INTEMPERIE

RESISTENCIA A LOS RAYOS UVA

HELADICIDAD

TRANSMISIÓN DEL VAPOR DE AGUA

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS MATERIALES

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo



Danodren
Lámina Drenante  de Polietileno de Alta Densidad

Soluciones de Impermeabilización, Aislamiento Acústico, Drenajes y Geotextiles.

MODO DE EMPLEO

A
b

ri
l 
2

0
0

7

Colocación

El DANODREN se
coloca con los
nódulos contra el
soporte.

El DANODREN PLUS
se coloca con el
geotextil hacia el
terreno.

Fijaciones

Fijaciones
DANODREN
con clavo y
botón de relleno
del nódulo.

Fijaciones
autoadhesivas
con protector de
terminación.

Fijación con
perfil metálico
superior.

Solapes

Solape DANODREN
(12 cm horizontal y
20 cm vertical).

Solape DANODREN PLUS
(12 cm horizontal y
20 cm vertical),
separando el geotextil
de la primera lámina y
solapando con el de la
siguiente.

FACTORÍA
Polígono Industrial Sector 9
Tfno.: 949 888 210
19290 FONTANAR
GUADALAJARA - ESPAÑA

DANOSA FRANCE, S.A.
23, Route de la Darse - Bât XIII A
Tfno.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE

DANOSA PORTUGAL
Rua Padre Francisco, 9 B
Tfno.: +351 213 921 100
Fax: +351 213 921 186
1350-223 LISBOA - PORTUGAL

DOMICILIO SOCIAL
C/ La Granja, 3
Tfno.: 916 586 850
Fax: 916 525 766
28108 ALCOBENDAS
MADRID - ESPAÑA

Impermeabilización Aislamiento Acústico Drenajes y Geotextiles

danosa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos reflejados en éste catálogo.

E-mail: info@danosa.com - www.danosa.com

Consulte con nuestro Departamento Técnico llamando al teléfono: 900 21 10 81



DESCRIPCIÓN

• Elevada resistencia a tracción y a compresión.
• Resistencia al desgarro provocado por las aristas de la grava.
• Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...)
• Gran durabilidad.
• Fácil instalación, sin la necesidad de equipos y personal cualificado y en cualquier situación meteorológica.

Lámina nodular de polietileno de alta densidad.
Se utiliza para la protección de la impermeabilización y el drenaje de muros y soleras:
• La elevada rigidez de la lámina protege la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.
• Permite el drenaje del agua acumulada, limitando la presión hidrostática y evitando el contacto directo de la humedad

con el muro.
• Puede utilizarse como encofrado perdido en el hormigonado de soleras, proporcionando una mayor seguridad

frente a humedades de capilaridad.

PROPIEDADES

Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno.
Se utiliza para el drenaje de estructuras enterradas (muros, galerías, túneles, etc...).
• La incorporación de un geotextil con una baja deformabilidad permite un elevado caudal de drenaje y previene

el aumento de la presión hidrostática, sustituyendo de forma efectiva a la grava.
• Proporciona una protección adicional de la membrana impermeabilizante frene a punzonamientos.

Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno incorporado para drenaje horizontal
de zonas ajardinadas:
• Permite drenar la tierra vegetal con un espesor inferior a 10 mm y una sobrecarga despreciable, sustituyendo de

forma efectiva a los drenajes de grava.
• Proporciona una protección adicional de la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.

DANODREN

DANODREN PLUS

DANODREN JARDIN

PROTECCIÓN

Cámaras bufas

Falsos túneles
y pasos inferiores

Soleras

Cubiertas ajardinadas

Protección
de la  impermeabilización

Muros enterrados

DRENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(*) Datos válidos para un coeficiente de empuje activo = 0,33 y un peso específico de 18 kN/m3

Lámina de Polietileno

DANODREN H15 DANODREN H15
PLUS DANODREN H25 DANODREN H25

PLUS
DANODREN

JARDINUNIDADES

Resistencia a la compresión, según

UNE-EN ISO 604
180±20% 180±20% 300±20% 300±20% 230±20%kN/m2

Geotextil

Resistencia a la tracción longitudinal - 7,5-0,97 - 7,5-0,97 7,5-0,97kN/m

Punzonamiento estático CBR - 1,35-0,20 - 1,35-0,20 1,35-0,20kN

Elongación longitudinal en rotura - 28±5,6 - 28±5,6 28±5,6%

Medida de abertura, ±20µm - 160±56 - 160±56 160±56095 micras

Permeabilidad al agua - 0,105-0,032 - 0,105-0,032 0,105-0,032m/s

Módulo de elasticidad, según ISO 178

Alargamiento a la rotura, aprox. > 25 % > 25 % > 35 % > 35 % > 30 %

1500 1500 1500 1500 1500

Resistencia a la tracción, aprox. > 450 > 700 > 600 > 800 > 700N/60 mm

%

N/mm2

Volumen de aire entre nódulos, aprox.

Resistencia a la temperatura, aprox.

Capacidad de drenaje, aprox. 5 5 5 5 5

- 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80

5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

l/s.m.

ºC

l/m2

Absorción de agua según DIN 53495 1 1 1 1 1mg/4d

Número de nódulos/m2 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907-

Altura del nódulo 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2mm



DESCRIPCIÓN

• Elevada resistencia a tracción y a compresión.
• Resistencia al desgarro provocado por las aristas de la grava.
• Inalterable frente a los agentes químicos presentes en el suelo (sulfatos, cloruros, ...)
• Gran durabilidad.
• Fácil instalación, sin la necesidad de equipos y personal cualificado y en cualquier situación meteorológica.

Lámina nodular de polietileno de alta densidad.
Se utiliza para la protección de la impermeabilización y el drenaje de muros y soleras:
• La elevada rigidez de la lámina protege la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.
• Permite el drenaje del agua acumulada, limitando la presión hidrostática y evitando el contacto directo de la humedad

con el muro.
• Puede utilizarse como encofrado perdido en el hormigonado de soleras, proporcionando una mayor seguridad

frente a humedades de capilaridad.

PROPIEDADES

Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno.
Se utiliza para el drenaje de estructuras enterradas (muros, galerías, túneles, etc...).
• La incorporación de un geotextil con una baja deformabilidad permite un elevado caudal de drenaje y previene

el aumento de la presión hidrostática, sustituyendo de forma efectiva a la grava.
• Proporciona una protección adicional de la membrana impermeabilizante frene a punzonamientos.

Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno incorporado para drenaje horizontal
de zonas ajardinadas:
• Permite drenar la tierra vegetal con un espesor inferior a 10 mm y una sobrecarga despreciable, sustituyendo de

forma efectiva a los drenajes de grava.
• Proporciona una protección adicional de la membrana impermeabilizante frente a punzonamientos.

DANODREN

DANODREN PLUS

DANODREN JARDIN

PROTECCIÓN

Cámaras bufas

Falsos túneles
y pasos inferiores

Soleras

Cubiertas ajardinadas

Protección
de la  impermeabilización

Muros enterrados

DRENAJE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(*) Datos válidos para un coeficiente de empuje activo = 0,33 y un peso específico de 18 kN/m3

Lámina de Polietileno

DANODREN H15 DANODREN H15
PLUS DANODREN H25 DANODREN H25

PLUS
DANODREN

JARDINUNIDADES

Resistencia a la compresión, según

UNE-EN ISO 604
180±20% 180±20% 300±20% 300±20% 230±20%kN/m2

Geotextil

Resistencia a la tracción longitudinal - 7,5-0,97 - 7,5-0,97 7,5-0,97kN/m

Punzonamiento estático CBR - 1,35-0,20 - 1,35-0,20 1,35-0,20kN

Elongación longitudinal en rotura - 28±5,6 - 28±5,6 28±5,6%

Medida de abertura, ±20µm - 160±56 - 160±56 160±56095 micras

Permeabilidad al agua - 0,105-0,032 - 0,105-0,032 0,105-0,032m/s

Módulo de elasticidad, según ISO 178

Alargamiento a la rotura, aprox. > 25 % > 25 % > 35 % > 35 % > 30 %

1500 1500 1500 1500 1500

Resistencia a la tracción, aprox. > 450 > 700 > 600 > 800 > 700N/60 mm

%

N/mm2

Volumen de aire entre nódulos, aprox.

Resistencia a la temperatura, aprox.

Capacidad de drenaje, aprox. 5 5 5 5 5

- 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80 - 30 a 80

5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

l/s.m.

ºC

l/m2

Absorción de agua según DIN 53495 1 1 1 1 1mg/4d

Número de nódulos/m2 1.907 1.907 1.907 1.907 1.907-

Altura del nódulo 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2 7,3±0,2mm



Danodren
Lámina Drenante  de Polietileno de Alta Densidad

Soluciones de Impermeabilización, Aislamiento Acústico, Drenajes y Geotextiles.

MODO DE EMPLEO

A
b

ri
l 
2

0
0

7

Colocación

El DANODREN se
coloca con los
nódulos contra el
soporte.

El DANODREN PLUS
se coloca con el
geotextil hacia el
terreno.

Fijaciones

Fijaciones
DANODREN
con clavo y
botón de relleno
del nódulo.

Fijaciones
autoadhesivas
con protector de
terminación.

Fijación con
perfil metálico
superior.

Solapes

Solape DANODREN
(12 cm horizontal y
20 cm vertical).

Solape DANODREN PLUS
(12 cm horizontal y
20 cm vertical),
separando el geotextil
de la primera lámina y
solapando con el de la
siguiente.

FACTORÍA
Polígono Industrial Sector 9
Tfno.: 949 888 210
19290 FONTANAR
GUADALAJARA - ESPAÑA

DANOSA FRANCE, S.A.
23, Route de la Darse - Bât XIII A
Tfno.: +33 (0) 141 941 890
Fax: +33 (0) 141 941 899
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE

DANOSA PORTUGAL
Rua Padre Francisco, 9 B
Tfno.: +351 213 921 100
Fax: +351 213 921 186
1350-223 LISBOA - PORTUGAL

DOMICILIO SOCIAL
C/ La Granja, 3
Tfno.: 916 586 850
Fax: 916 525 766
28108 ALCOBENDAS
MADRID - ESPAÑA

Impermeabilización Aislamiento Acústico Drenajes y Geotextiles

danosa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos reflejados en éste catálogo.

E-mail: info@danosa.com - www.danosa.com

Consulte con nuestro Departamento Técnico llamando al teléfono: 900 21 10 81



PARTICIONES

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Ladrillo perforado

UBICACIÓN Tabiuqes sótano, particiones, cámara bufa…

TIPO DE LADRILLO Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR

RESISTENCIA MECÁNICA Categoría I >10N/mm2

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL DE AGARRE Mortero M-7,5

EFLORESCENCIAS

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA No aplica

DURABILIDAD No desastinado a ser expuesto

ABSORCIÓN AGUA

HELADICIDAD

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,35 W/mk calculo simplificado

RESISTENCIA AL FUEGO Clase A1

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. Categoria D1. Desidad aparente 800 kg/m3

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR

Propuesta material alternativo





VARIOS TIPOS: ALBAÑILERIA

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Mortero M-7,5

UBICACIÓN

TIPO DE MORTERO Mortero M-7,5

ACABADO SUPERFICIAL / COLOR

RESISTENCIA   COMPRESIÓN 7,5 N/mm2

RESISTENCIA A CIZALLADURA 0,15 N/mm2

PUESTA EN OBRA / PRECAUCIONES

CURADO

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD C<0,40 kg/m2·min1/2 (clase W0)

EFLORESCENCIAS

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA μ=15-35

TIEMPO DE VIDA 4 horas

ABSORCIÓN AGUA

RELACIÓN A/C

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,52-0,65 W/mk

RESISTENCIA AL FUEGO Eurocalse A1

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD Sello AENOR

Propuesta material alternativo
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REVESTIMIENTOS

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Porcelanico esmaltado 32x32 ERMUA

UBICACIÓN Aseos aparcamiento

TIPO 

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR Gris

RESISTENCIA MECÁNICA >50 N/mm2

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Formato 32x32

MATERIAL DE AGARRE Adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco

EFLORESCENCIAS Clase 5

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA <0,2%

DURABILIDAD QUÍMICA / INTEMPERIE Ácidos calse GLA y calse GHA

DUREZA escala Mohs 8

Coef. DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL

ABSORCIÓN AGUA 0.22%

HELADICIDAD Cumple

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

RESISTENCIA AL FUEGO PEI IV

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo



























PAVIMENTOS

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Interior pulido 40x40

UBICACIÓN Aseos aparcamiento

TIPO DE PLACA Terrazo de interior micrograno

ACABADO SUPERFICIAL Pulido

RESISTENCIA  FLEXIÓN >5 Mpa

PUESTA EN OBRA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 40x40x3,5

MATERIAL DE AGARRE Mortero

RESISTENCIA AL IMPACTO Clase 3

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO Clase 1

RESISTENCIA AL DESGASTE

ABSORCIÓN AGUA <8 %

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

RESISTENCIA AL FUEGO A1 fl

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo



























UBICACIÓN: interior

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Pintura Blanco Luminoso Titan

UBICACIÓN Aparcamiento

TIPO Acrílica estirenada

ACABADO SUPERFICIAL /COLOR Blanco

ESPESOR PELÍCULA SECA 1.54

RENDIMIENTO 5-6 kg por m2

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Consolidar el soporte con Hidrolin TITAN

MATERIAL MANO DE IMPRIMACIÓN

MATERIAL MANO DE ACABADO

TIEMPO ABIERTO DE TRABAJO

RANGO DE TEMPERATURAS DURANTE LA APLICACIÓN entre + 5ºC y 40ºC

TIEMPO DE SECADO 30 minutos

TIEMPO DE REPINTADO 4 horas

% DILUCIÓN  y material mezcla. 10-15% primera mano

NÚMERO DE MANOS 1 o 2 manos

INCOMPATIBILDADES CON OTROS MATERIALES

EQUIPO DE PINTURA /CEPILLO/AIRLESS…… Brocha y rodillo

RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.

SELLOS DE CALIDAD

Propuesta material alternativo
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3.2.4 Albaranes. 
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3.3. Plan de calidad y gestión medioambiental en obra de la 
empresa constructora. 
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SECCIÓN 1: PLANIFICACIÓN 

1.1 Objeto 

El objeto de este documento es servir de guía de uso y cumplimiento para la Gestión de la Calidad y el 
Medio Ambiente de acuerdo al sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implantado en la UTE 
CREA-QUIXOTE (Construcciones EXISA, S.A. - ARQUINVER Proyectos y Servicios, S.A.). 

De acuerdo con esto, se adjunta en el ANEXO 1 el formato PX/04-02 Descripción de la obra con los 
datos básicos de la obra de aplicación del presente plan. 

1.2 Política, objetivos y metas del sistema 

La política, los objetivos y las metas de calidad y medio ambiente son comunicados al Jefe de Obra. En 
el caso de que haya objetivos y metas relacionados con las actividades que se llevan a cabo en la obra 
de forma que imponga requisitos específicos, el Jefe de Obra los tendrá en cuenta a la hora de realizar el 
plan de calidad y medio ambiente (PCMA). 

1.3 Organización 

A fin de clarificar las funciones y responsabilidades de los participantes en la obra se describen éstas a 
continuación: 

JEFE DE OBRA 

 Planificación de los trabajos y distribución de los medios y del personal. 
 Definir los requisitos necesarios para la realización de pedido / contratos. 
 Supervisar la ejecución de los trabajos conforme a los requisitos del proyecto. 
 Proponer a la Dirección de obra las modificaciones al proyecto. 
 Relaciones con la Dirección de obra y Organismos afectados. 
 Informar al Responsable de Calidad y Medio Ambiente, de las no conformidades producidas y 

proponer las acciones correctivas / preventivas necesarias. 
 Elaborar y mantener actualizado el plan de calidad y medio ambiente de la obra. 
 Divulgar la Política, objetivos y metas medioambientales a todo el personal de la obra. 
 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las medidas medioambientales. 
 Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales. 
 Informar al departamento de calidad y medio ambiente de cualquier modificación en la ejecución 

de la obra que pueda tener aspectos medioambientales significativos. 
 Realizar las inspecciones establecidas en el programa de puntos de inspección y completar los 

informes de inspección. 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 Establecer las medidas medioambientales necesarias y vigilar y controlar su cumplimiento. 
 Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas. 
 Supervisar la ejecución de los trabajos conforme a los requisitos del proyecto. 
 Informar al Jefe de Obra, de las no conformidades producidas y proponer las acciones 

correctivas / preventivas necesarias. 
 Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales. 
 Realizar las inspecciones establecidas en el programa de puntos de inspección y completar los 

informes de inspección. 
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 Informar al Jefe de Obra de los incumplimientos en materia medioambiental y de cualquier 
incidencia que pudiera tener repercusión medioambiental. 

 Colaborar con el Jefe de Obra en la mejora de la acción medioambiental. 
 Coordinar y controlar la recepción y acopio de los suministros y la ejecución de las unidades de 

obra. 

ENCARGADO 

 Establecer las medidas medioambientales necesarias y vigilar su cumplimiento. 
 Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas. 
 Informar al Jefe de Producción, o superior, de los incumplimientos en materia medioambiental y 

de cualquier incidencia que pudiera tener repercusión medioambiental. 
 Colaborar con el Jefe de Producción en la mejora de la acción medioambiental. 
 Informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales. 
 Coordinar y controlar la recepción y acopio de los suministros y la ejecución de las unidades de 

obra. 
 Informar al Jefe de Producción de las no conformidades que se produzcan. 

TRABAJADORES 

 Cumplir las medidas medioambientales establecidas en la obra. 
 Informar a sus mandos de cualquier incidencia que pudiera tener repercusión medioambiental. 

ADMINISTRATIVO 

 Conformar las facturas. 
 Gestión contable. 
 Archivo de contratos y pedidos. 
 Gestión de las no conformidades relacionadas con la documentación administrativa de los 

proveedores y subcontratistas. 

RESPONSABLE DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 Vigilar el cumplimiento de la aplicación del sistema de gestión de calidad y medioambiente 
implantado. 

 Formar e informar a los trabajadores sobre los comportamientos medioambientales. 
 Formar al personal de obra en calidad y gestión medioambiental. 
 Promover la mejora continua del sistema. 
 Realizar las auditorias internas. 
 Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 

Se incluye el organigrama de la obra a fin de clarificar las situaciones y las relaciones entre los 
participantes en la obra según el formato PX/04-03 en el ANEXO 2. 

1.4 Identificación de las unidades de obra 

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente de la Obra, con la colaboración del Jefe de Obra y de los Jefes 
de Producción, en el momento de revisar el proyecto y antes de empezar la ejecución identifica todas las 
unidades a ejecutar (actividades) con el estudio del proyecto y las anota en el listado de actividades 
(PX/02-01) adjunto en el ANEXO 3. 
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En el listado de actividades, además de identificarse todas las unidades de obra se indica, en función de 
los requerimientos de calidad del cliente y de los que establece la UTE CREA-QUIXOTE, qué controles 
de calidad se harán para las distintas unidades. A medida que se vayan terminando de ejecutar y de 
hacer todos los controles de calidad y medioambientales de las unidades de obra, se irá indicando la 
fecha de finalización en el mismo listado. 

1.5 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

Para reducir los impactos producidos por la obra, la UTE CREA-QUIXOTE identifica los aspectos 
medioambientales que puede controlar y evalúa su importancia para especificar aquellos que son 
significativos. 

La identificación se hace teniendo en cuenta condiciones normales, anormales y situaciones potenciales 
de emergencia razonablemente previsibles. 

El análisis de cada actividad incluye la propia ejecución, los materiales empleados y los servicios 
asociados. 

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente, junto con el Jefe de Obra y los Jefes de producción, revisan las 
unidades de obra que se van a ejecutar para identificar las actividades con posibles impactos 
medioambientales. 

Una vez identificados los aspectos medioambientales y los impactos asociados a cada aspecto, se 
evalúan para ver los aspectos que son significativos. 

La identificación de los aspectos y su evaluación se recogen en el ANEXO 4 en el listado de 
identificación y evaluación de aspectos PG/11-01. 

1.6 Identificación y evaluación de requisitos legales 

La UTE CREA-QUIXOTE ha revisado toda la documentación del Proyecto: 

 Contrato 
 Pliego de Cláusulas Particulares 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 Planos 
 Mediciones 
 Presupuesto 
 Memoria 

Del análisis de la documentación se han identificado los requisitos ambientales y la normativa de 
aplicación que afecta a los materiales y unidades de obra que se incluyen en el listado del ANEXO 3. 

Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos legales y otros a los que la UTE- CREA QUIXOTE se 
someta, por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente se identifican las disposiciones 
legales, leyes, reglamentos, etc. y normativa que sean aplicables directamente a sus actividades y de 
cualquier otro documento que suscriba. Además el Técnico de Calidad y Medio Ambiente de la obra 
identifica las ordenanzas municipales en materia de medio ambiente que le aplican a la obra. 

Periódicamente se evalúa el cumplimiento de estos requisitos en las propias fichas en que se describen. 
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Las normas de aplicación y los requisitos legales identificados y su evaluación se muestran en el ANEXO 
5. 

 

1.7 Planificación ubicación residuos 

Previo al inicio de la obra se elabora por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente un Plan 
de Gestión de Residuos basado en el proyecto de ejecución de la obra. En dicho Plan se establecen las 
indicaciones para la correcta gestión de los residuos que se prevé producir por la UTE CREA QUIXOTE 
a lo largo de la ejecución de la obra, así como la zona de acopio de residuos de construcción y 
demolición como de los residuos peligrosos. 

El Jefe de Obra cuando estudia la obra prevé ya los puntos de acopio de los diferentes residuos que se 
van a generar y comunica al Técnico de Calidad y Medio Ambiente la ubicación de los mismos, que se 
va actualizando en función del avance de la obra. 

La ubicación se detalla mediante planos o croquis en el ANEXO 6. 
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UTE CREA-QUIXOTE 

PX/04-02 Rev1 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
 

Nombre completo de la obra: Construcción del QUIXOTE C.R.E.A. Centro Regional de Expresión Artística de Castilla La Mancha y Aparcamiento común con explotación en 

Toledo. – FASE 1. EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN SAN LÁZARO. 

UTE CREA QUIXOTE (Construcciones EXISA, S.A. – ARQUINVER Proyectos y Servicios, S.A.) 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 
 

Dirección completa de la obra (calle y número, municipio, código postal y provincia): Parcela U-2 del P.E.R.I. de San Lázaro, Toledo 

Cliente (propiedad): GICAMAN, S.A. (Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha, S.A.) 

Dirección de obra:  

Tipo de obra (edificación residencias, obra civil, edificación no residencial): edificación no residencial 
 
 

Coeficientes aplicados a la obra  Tipo de licitación (marcar con una X la que corresponda)  Inicio previsto: 

Retención:  Concurso  Inicio real: 

% costes indirectos:  Subasta  Fin previsto: 

Beneficio industrial:  Concurso restringido  Fin real: 

Gastos generales:  Adjudicación directa   

Baja de adjudicación:  Invitación  Superficie total obra: 

Tipo de IVA:  Otros (especificar):  Superficie de urbanización: 

Forma de pago:    Porcentaje de urbanización: 
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LICITACIÓN  PRESENTACIÓN  ADJUDICACIÓN 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 14/05/10 

Importe sin IVA:  Importe sin IVA:  Importe sin IVA:  

Plazo ejecución:  Plazo ejecución:  Plazo ejecución:  
 

Gerente: Carlos Pastor (EXISA)  Jefe de Obra: Maribel Martín (ARQUINVER) 

Jefe Administrativo: Lorena Gómez (EXISA)  Encargado: José Castro (EXISA) 

Jefe de Producción de Instalaciones: Harry Aldo (EXISA)  Jefe de Producción Estructura: Rubén Sotelino (EXISA) 

Técnico de PRL: Jaime Mateo (ARQUINVER)  Técnico de Calidad y MA: Jaime Mateo (ARQUINVER) 

Jefe de Oficina Técnica: María del Castillo (ARQUINVER)   
 

Memoria descriptiva 
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UTE CREA-QUIXOTE 

PX/04-03 Rev1 

ORGANIGRAMA DE OBRA 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMAS 
Fecha 

entrada 
en obra 

Gerente: 

D. Carlos Pastor - EXISA 
  

Jefe de Obra: 

Dña. Maribel Martín - ARQUINVER 
  

Jefe de Producción Instalaciones:  

D. Harry Aldo - EXISA 
  

Jefe de Producción Estructura I: 

D. Rubén Sotelino - EXISA 
  

Jefe de Producción Estructura II: 

D. Victor Peiró - ARQUINVER 
  

Encargado: 

D. José Castro - EXISA 
  

Técnico de PRL: 

D. Jaime Mateo - ARQUINVER 
  

Técnico de Calidad y Medio Ambiente: 

D. Jaime Mateo - ARQUINVER 
  

Jefe de Administración: 

Dña. Lorena Gómez - EXISA 
  

Jefe de Oficina Técnica: 

Dña. María del Castillo - ARQUINVER 
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ORGANIGRAMA DE OBRA 

 

Obra:  

Revisión: 00 Fecha: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMAS 
Fecha 

entrada 
en obra 
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UTE CREA-QUIXOTE 

PX/02-01 Rev1 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

No. Actividad 
Código 

CE(1) 

Código 

PPI(1) 
Ensayos(2) 

Otros 

RC(3) 

Especificación 

de compras(4) 
Terminación(5) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(1) Indicar el código que le corresponde según el programa informático si existe, en caso contrario el que dé el JO si lo define. 

(2) Indicar sí o no en función de si en esa actividad hay materiales que se tendrán que ensayar. 

(3) Indicar tipo de certificado para los materiales de esta actividad que lo requieran, si no habrá ningún indicar NO. 

(4) Indicar el código de la especificación de compras si existe. 

(5) Rellenarlo con la fecha en que se ha finalizado la actividad y ya están los CE y los PPI inspeccionados y se han recibido todos los 
ensayos o otros requerimientos que fueran necesarios. 
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Fecha revisión

C1 C2 SI NO

Empleo de maquinaria
Situación emergencia: incendios
Otros:
Voladuras, demoliciones
Circulación de maquinaria
Transporte de tierras y escombros
Acopio de materiales pulverulentos
Otros:
Circulación de maquinaria
Demoliciones y voladuras
Otros:
Desviación de cauces
Generación de lodos
Situación emergencia: incendios
Extracción de áridos de un río
Ejecución de terraplenes
Otros:
Retirada de capa vegetal
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Situación emergencia: incendios
Otros:
Consumo de combustible
Consumo de energía
Consumo de agua
Otros:

Tierras y piedras sobrantes de excavación

Demoliciones 
Otros:

Demoliciones: amianto, aceite transformadores.
Topografía: sprays topografía.

Situación emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)

Utilización de vehículos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y 
aceites usados; líquido de frenos; baterías con plomo y ácido sulfúrico; absorbentes 
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.
Otros:

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOS

Utilización de recursos 
naturales

Movimientos de 
tierras y 
Demoliciones

UNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas

Generación de ruidos

Vertidos y ocupación de 
cauces

Generación de residuos: 
residuos de construcción y 
demolición y tierras

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

PG/11-01 
Ed: 1 Página 1 de 8



Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria
Otros:
Circulación de maquinaria
Otros:
Circulación de maquinaria
Empleo de medios auxiliares
Otros:
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Otros:
Consumo de agua
Consumo de combustible
Consumo de energía
Otros:
Puesta en obra aglomerado
Embalajes, envases.
Otros:
Empleo de productos químicos peligrosos

Situación de emergencia: derrames de combustibles y operaciones de mantenimiento
Envases de residuos peligrosos
Otros:

Empleo de maquinaria
Otros:
Empleo de medios auxiliares: cimentaciones, pilotaje.
Puesta en obra de hormigón
Otros:
Generación de lodos
Puesta en obra de hormigón
Derivación de cauces
Otros:

Consumo de agua
Otros:

Tierras sobrantes de excavación
Encofrados y moldes
Lodos de contención (bentonita)
Otros:
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Otros:

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos de construcción y 
demolición y tierras

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas

Firmes

Micropilotes, Pilotes, 
Muros pantalla

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Generación de ruidos y 
vibraciones

Vertidos y ocupación de 
cauces

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos de construcción y 
demolición y tierras

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

Generación de ruidos

PG/11-01 
Ed: 1 Página 2 de 8



Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria
Otros:
Circulación de maquinaria
Excavación con medios mecánicos, zanjas

Otros:
Circulación de maquinaria
Otros:

Puesta en obra de hormigón
Derivación de cauces
Captaciones temporales
Situación emergencia: incendios

Otros:
Almacenamiento de maquinaria
Acopio de materiales extraídos y suministrados
Otros:
Consumo de agua
Consumo de combustible
Consumo de energía
Otros:
Tierras sobrantes de excavación
Encofrados y moldes
Otros:
Empleo de desencofrantes
Mantenimiento de maquinaria
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP

Otros:

Estructuras, Obras 
de drenaje, Obras 

de fábrica

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas

Generación de ruidos y 
vibraciones

Vertidos y ocupación de 
cauces

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos de construcción y 
demolición y tierras

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

PG/11-01 
Ed: 1 Página 3 de 8



Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria

Otros:
Transporte de tierras y escombros
Voladuras, demoliciones
Excavación con medios mecánicos, zanjas
Otros:

Circulación de maquinaria
Voladuras
Otros:
Compactación del terreno por tránsito de maquinaria
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Situación emergencia: incendios
Otros:
Tierras sobrantes de excavación
Escombros
Otros:
Envases de residuos peligrosos
Mantenimiento de maquinaria
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Otros:

Oficinas de obra (aguas sanitarias)
Zona de lavado y limpieza de maquinaria
Mantenimiento de la maquinaria
Otros:

Oficinas de obra
Almacenamiento de maquinaria
Otros:
Consumo de agua
Consumo de combustible
Consumo de energía
Otros:
Residuos de las oficinas
Otros:
Mantenimiento de la maquinaria
Operaciones de pintura
Otros:

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas

Túneles

Generación de ruidos y 
vibraciones

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Generación de residuos: 
residuos de construcción y 
demolición y tierras

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

Instalaciones de 
obra

Vertidos y ocupación de 
cauces

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos urbanos

Generación de residuos: 
residuos peligrosos

PG/11-01 
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Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Instalaciones de calefacción

Emergencia: emisiones de gas refrigerante R-22
Otros:

Circulación de vehículos
Otros:

Aguas sanitarias
Otros:
Consumo de agua
Consumo de combustibles (caldera)
Consumo de energía eléctrica
Consumo de papel
Otros:
Papel
Equipos informáticos fuera de uso
Urbanos o asimilables a urbanos
Limpieza instalaciones (utilización productos de limpieza)
Mantenimiento áreas verdes (restos de desbroce)
Otros:

Tubos fluorescentes
Tóner de impresoras
Equipos informáticos fuera de uso
Actividades de mantenimiento: calderas
Otros:

Oficinas Centrales

Generación de residuos no 
peligrosos

Generación de residuos 
peligrosos

Utilización de recursos 
naturales

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Generación de ruidos y 
vibraciones
Vertidos y ocupación de 
cauces

PG/11-01 
Ed: 1 Página 5 de 8



Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria
Situación emergencia: incendios
Otros:
Transporte de tierras y escombros
Acopio de materiales pulverulentos
Otros:
Circulación de maquinaria
Otros:
Situación emergencia: derrames y vertidos de RP
Situación emergencia: incendios
Otros:
Consumo de combustible
Consumo de energía
Consumo de agua
Otros:
Metal, madera, lana de roca, lana de vidrio, plásticos

Escombros
Otros:

Elementos que contienen amianto

Restos de productos bituminosos que contienen alquitrán de hulla
Envases de aditivos, productos limpiadores, desengrasantes, disolventes, selladores y 
trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.

Situación emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)

Utilización de vehículos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y 
aceites usados; líquido de frenos; baterías con plomo y ácido sulfúrico; absorbentes 
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.
Otros:

Generación de residuos: 
residuos de construcción, 
metal, madera.

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y  partículas

Generación de ruidos

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

Cerramientos y 
divisiones

Utilización de recursos 
naturales

PG/11-01 
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Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria
Situación emergencia: incendios
Otros:

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas Otros:

Trabajos con maquinaria
Otros:
Situación emergencia: vertidos de RP
Situación emergencia: incendios
Otros:
Consumo de combustible
Consumo de energía
Consumo de agua
Otros:
Restos de bajantes y canales

Plásticos de embalajes, sacos, etc.
Otros:
Elementos que contienen amianto
Lámparas, fluorescentes, pararrayos y otros elementos que contengan mercurio
Envases de selladores y trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.
Situación emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con aceite, gasoil)
Otros:

Instalaciones 
(fontanería, gas, 
electricidad)

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Generación de ruidos

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos de construcción, 

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

PG/11-01 
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Fecha revisión

C1 C2 SI NO

UTE- CREA QUIXOTE  (EXISA - ARQUINVER)
CENTRO DE TRABAJO:

POSIBLES ASPECTOSUNIDAD DE OBRA

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE PRESENTAR
ASPECTOS 

REALES
VALORACIÓNDocumento 

ambiental
RESULTADO

significativo

Empleo de maquinaria
Situación emergencia: incendios
Otros:

Emisiones a la atmósfera: 
polvo y partículas Otros:

Circulación de maquinaria
Empleo de maquinaria: Trabajos para acabados
Otros:
Situación emergencia: derrames y vertidos de pinturas y aguas contaminadas
Situación emergencia: incendios
Otros:
Consumo de combustible
Consumo de energía
Consumo de agua
Otros:
Restos de cemento, yeso, baldosas, cerámicos

Plásticos de embalajes, sacos, etc.
Otros:
Envases de pintura, laca, barnices, desengrasantes, disolventes, detergentes, aditivos, 
limpiadores de superficies, tapaporos, cola, látex, silicona, etc.
Trapos sucios impregnados de disolventes y grasas.

Situación emergencia: vertidos de RP (tierras contaminadas con disolventes y grasas)
Utilización de vehículos y maquinaria: aceites lubricantes usados; filtros de gasoil y 
aceites usados; líquido de frenos; baterías con plomo y ácido sulfúrico; absorbentes 
contaminados con aceite, gasoil o disolventes.
Otros:

Generación de residuos: 
Residuos peligrosos

Emisiones a la atmósfera: 
gases de combustión

Acabados (pintura, 
yeso, revoco, 
estucado, escayola, 
solado, alicatado, 
revestimiento)

Generación de ruidos

Ocupación, contaminación y 
pérdida de suelo

Utilización de recursos 
naturales

Generación de residuos: 
residuos de construcción

PG/11-01 
Ed: 1 Página 8 de 8
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Identificación y evaluación de los requisitos legales 
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1ºS 2ºS
MEDIO 
AMBIENTE

CAPÍTULO II. Atribución de Responsabilidades. 

Art. 9. Responsabilidades de los operadores.
1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley,están 
obligados a adoptar y ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de 
daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cauando 
resulten responsables de los mismos.

2. Los operadores de cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en esta 
ley están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia 
de daños medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado 
o que se puedan ocasionar.

3. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta ley, están 
obligados a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 
adoptadas por la autoridad competente.

Art. 10. Responsabilidad de los grupos de sociedades.
En el supuesto que el operador sea una sociedad mercantil que forme parte de un grupo de 
sociedades, según lo previsto en el art. 42.1 del Código de Comercio, la responsabilidad 
medioambiental regulada en esta ley podrá extenderse igualmente a la sociedad dominante 
cuando la autoridad competente aprecie la utilización abusiva de la persona jurídica o fraude 
de ley.

CAPÍTULO IV. Garantías financieras

Sección 1ª. Garantía financiera obligatoria.

Art. 24. Constitución de una garantía financiera obligatoria.
1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III debeán disponer de una 
garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental 
inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.
2. La cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada y que no limitará en sentido 
alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, será determinada por la autoridad 
competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda 
causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

CAPÍTULO V. Infracciones y sanciones.
Art. 35. Sujetos responsables de las infracciones.
Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo las personas físicas y jurídicas privadas 
que sean operadores de actividades económicas o profesionales y que resulten 
responsables de los mismos.

MEDIO 
AMBIENTE

ESTATAL Real Decreto 2090/2008, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Este reglamento tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo relativo a su capítulo IV, en 
particular al método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de los costes 
de reparación asociados a cada uno de ellos a los que se refiere el artículo 24, y a 
sus anexos I, II y VI.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES
CENTRO DE TRABAJO: Fecha revisión:

A/NA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
EVALUACIÓN

ESTATAL Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental
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CAPÍTULO III. Prevención y control de las emisiones.
Art. 13. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
1. A los efectos de esta ley se considerará como actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera las incluidas en el catálogo que figuara en el Anexo IV.

2. Sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones, 
quedan sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las CCAA y en los 
términos que estas determinen, la cosntrucción, montahe, explotación, traslado o modificación 
sustancial de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades 
incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de esta ley y ue figuran en dicho anexo como 
pertenecientes a los grupos A y B. Las actividades incluidas en el grupo A están sujetas a 
otros requisitos de control de emisiones más exigentes que aquellas que estén incluidas en el 
grupo B.

50: En las actividades de construcción y explotación de canteras se tomarán las medidas más 
adecuadas para evitar la emisión de polvo.
51: En los parques de almacenamiento al aire libre de materiales a granel se tomarán las 
medidas adecuadas para evitar que la acción del viento pueda levantar el polvo. A tal fin se 
aplicarán las medias correctoras oportunas, como mantener el material constantemente 
humedecido, cubrirlo con fundas de lona plástico o de cualquier otro tipo o se protegerá 
mediante la colocación de pantallas cortavientos

ATMÓSFERA ESTATAL Decreto 3025/1974 sobre limitación de la 
contaminación atmosférica producida por los 
vehículos automóviles

7: Todos los vehículos automóviles se someterán periódicamente a inspección técnica para 
conocer el estado en los que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera y poder 
adoptar, en consecuencia, las oportunas medidas correctoras.

AGUAS ESTATAL
RDL 1/2001
Texto refundido de la ley de aguas

77: Respecto al APROVECHAMIENTO DE LOS CAUCES O BIENES SITUADOS EN ELLOS: 
La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados 
en ellos (ejecución de obras, extracción de áridos,…) requerirá la previa CONCESIÓN o 
AUTORIZACIÓN administrativa

97: Respecto a las ACTUACIONES CONTAMINANTES PROHIBIDAS: Queda prohibida, con 
carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 100, toda actividad susceptible de 
provocar contaminación o degradación del DPH, y, en particular: a) Acumular residuos 
sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 
degradación de su entorno. b) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al 
agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. c) El ejercicio de 
actividades dentro de los perímetros de protección, fijados en los Planes Hidrológicos, cuando 
pudieran constituir un peligro de contaminación o degradación del DPH.

98: Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones: En la tramitación de 
autorizaciones y concesiones que afecten al DPH que pudieran implicar riesgos para el medio 
ambiente, será preceptiva la presentación de un INFORME sobre los posibles efectos nocivos 
para el medio, del que se dará traslado al órgano ambiental competente.

ATMÓSFERA LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.

ATMÓSFERA ESTATAL  Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por 
el que se desarrolla la ley 38/1972 de protección del 
ambiente atmosférico
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100: Respecto a la AUTORIZACIÓN DE VERTIDO: Queda PROHIBIDO, con carácter 
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente 
con la previa AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA (A efectos de la presente Ley, se 
consideran VERTIDOS los que se realicen directa o indirectamente en las aguas 
continentales, así como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica 
utilizada.)

101: Autorización del vertido. 1-Las autorizaciones de vertidos establecerán las condiciones 
en que deben realizarse, en la forma que reglamentariamente se determine.

AGUAS 76: DERIVACIONES DE AGUA
1. Las solicitudes de autorización para desviaciones de agua de carácter temporal que o 
pretendan un derecho al uso privativo de ella, deberán hacer constar todos los datos 
necesarios para la adopción de la correspondiente resolución y deberán ir acompañadas de 
un croquis detallado de las obras de toma y del resto de las instalaciones y de una memoria 
descriptiva de unas y otras, en la que deberá justificarse, asimismo, el caudal solicitado y la 
no afección sensible a otros aprovechamientos preexistentes.

2. El Organismo de cuenca podrá recabar del interesado la presentación de un proyecto 
justificativo de las obras e instalaciones, suscrito por técnico competente, si por su 
importancia lo considerase necesario y, una vez haya estimado suficiente la documentación 
aportada, procederá a contrastar la compatibilidad de la petición con las disposiciones del 
Plan Hidrológico de cuenca.

3. En el caso de que la solicitud se estime compatible con las previsiones del Plan, se 
concederá sin más trámites la autorización, que no podrá otorgarse por un plazo superior a 2 
años, en la que se hará constar que se concede a precario, pudiendo quedar revocada si el 
Organismo de cuenca lo cree conveniente para una mejor gestión del DPH.

71: Las autorizaciones para SIEMBRAS, PLANTACIONES Y CORTA DE ÁRBOLES en 
terrenos de DPH, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y a las siguientes normas:

1. Se concretará expresamente la extensión superficial de la siembra o plantación en 
hectáreas, sus límites, tipo de arbolado y densidad. En el caso de cortas, el peticionario 
deberá señalar además, si realizó personalmente la plantación o si tiene permiso del que la 
hizo para llevarlas a cabo. Si se tratara de árboles nacidos espontáneamente, indicará la 
cantidad de madera medida en metros cúbicos.

2. A la petición se unirá la siguiente documentación:
- Plano a escala de la zona, si la superficie fuera igual o superior a una hectárea.
- Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectárea.
- En su caso, documento justificativo de que el peticionario realizó la plantación o cuenta con 
autorización del que la hizo.

ESTATAL RD 849/1986, por el que se aprueba el 
reglamento del DPH, que desarrolla los títulos 
preliminar, I, IV, VI y VII de la Ley 29/1985 de Aguas
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78: Para realizar cualquier tipo de CONSTRUCCIÓN EN ZONA DE POLICÍA de cauces 
(según el artículo 6, la zona de policía es la comprendida en los 100 metros de anchura), se 
exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan 
de Ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la 
Administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las 
oportunas previsiones formuladas al efecto. A la petición referida se unirá plano de planta que 
incluya la construcción y las márgenes del cauce, con un perfil transversal por el punto de 
emplazamiento de la construcción más próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas las 
posibles zonas exentas de edificios.

126: TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS E INSTALACIONES EN DPH
1.- La tramitación de los expedientes de autorización de obras dentro o sobre el DPH se 
realizará según el procedimiento normal regulado en el artículo 52 y siguientes, con las 
siguientes salvedades y precisiones:

a) En el caso de obras de defensa, encauzamiento o limpieza de cauces, la documentación 
comprenderá, como mínimo, un plano de planta a escala de la obra a ejecutar, en el que la 
misma quede perfectamente definida en relación con ambas márgenes del cauce, 
acompañado de una sucinta memoria descriptiva. Cuando por la índole de la obra solicitada, 
pueda verse modificada la capacidad de evacuación del cauce, se incluirán perfiles 
transversales del mismo y un cálculo justificativo de la capacidad a distintos niveles. Se 
podrán sustituir los planos a escala por croquis acotados, si se trata de obras de poca 
importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad.

b) Las obras de corta o cobertura de cauces, puentes y pasarelas u otras modificaciones no 
incluidas en el apartado anterior, requerirán la presentación de proyecto suscrito por técnico 
competente. El Organismo de cuenca podrá acordar la sustitución del proyecto por planos a 
escala, descriptivos de la totalidad de la obra y una memoria justificativa, cuando a su juicio 
se trate de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad. 
Cuando se trate de cortas o cobertura de cauces, el plano de planta se realizará con 
referencia a puntos fijos del terreno y en él quedarán definidos los cauces nuevo y antiguo, 
con el detalle suficiente para poder delimitar sobre aquél las líneas alcanzadas por las 
distintas avenidas.(...)

3.- No necesitarán la concesión a que se refiere este artículo las obras que realice el Estado o 
las Comunidades autónomas, incluidas en planes que hubieran sido informados por el 
Organismo de cuenca y hayan recogido sus prescripciones.

144:  1.- No podrán variarse las características esenciales (ver definición de características 
esenciales en el siguiente apartado) de una derivación de aguas, ni las condiciones de la 
concesión, sin la autorización administrativa del mismo órgano otorgante. 

AGUAS ESTATAL RD 606/2003, por el que se modifica el 
RD 849/1986

Artículo único: 3.- Por características esenciales se entenderán: identidad del titular, caudal 
máximo y continuo medio equivalente a derivar, corriente y punto de toma, finalidad de la 
derivación, superficie regada en las concesiones para riego y tramo afectado en las 
destinadas a producción de energía eléctrica.
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AGUAS ESTATAL Sentencia de 18 de octubre de 2006 Se declana nulo el art. 245.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los Títulos preliminar I, IV, V, VI Y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, 
modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo, en cuanto se dispone que "Dicha autorización 
corresponde al Organismo de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas 
superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas. Cuando 
se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponderá al órgano 
autonómico o local competente".

AGUAS ESTATAL Ley 22/1988, de Costas 56: Las disposiciones de la presente sección son de aplicación a los vertidos, tanto líquidos 
como sólidos, cualquiera que sea el bien de Dominio Público Marítimo-Terrestre en que se 
realicen. (…) Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y escombros al mar y su ribera, 
así como a la zona de servidumbre de protección (según el artículo 23, es la zona de 100 
metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar) excepto cuando 
éstos sean utilizables como rellenos y estén debidamente autorizados.

57: Todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente, que se 
otorgará con sujeción a la legislación estatal y autonómica aplicable, sin perjuicio de la 
concesión de ocupación de dominio público, en su caso. En el caso de vertidos 
contaminantes, se estará además a lo previsto en las normas a que se refiere el artículo 34, 
siendo necesario que el peticionario justifique previamente la imposibilidad o dificultad de 
aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos. No 
podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un 
peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a 
la normativa vigente.

63: Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados, será necesaria la 
evaluación de sus efectos sobre el DPMT, referida tanto al lugar de extracción o dragado 
como al de descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose 
preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. Quedarán prohibidas las 
extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de playas. 
Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: plazo por el que se 
otorga; volumen a extraer, dragar o descargar al DPMT, ritmo de estas acciones y tiempo 
hábil de trabajo; procedimiento y maquinaria de ejecución; destino y, en su caso, lugar de 
descarga en el DPMT de los productos extraídos o dragados; medios y garantías para el 
control efectivo de estas condiciones.

Artículo único: Se introduce un nuevo aptdo. 2 en el ert. 101 del texto refundido de la Ley de 
Aguas aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, con la siguiente redacción:
2. Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, 
salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier red de alcantarillado o de colectores 
gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de 
las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano auonómico o local 
competente.

Los actuales apartados 2, 3 y 4 del citado art. 101 se convierten respectivamente en los 
apartados 3, 4 y 5.

ESTATAL RD-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que 
se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio.

AGUAS
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Disposición transitoria única. Autorizaciones en tramitación por los organismos de cuenca. Las 
solicitudes de autorizaciones de vertido que, de acuerdo con el artículo único de este RD-Ley, 
corresponda emitir a las Administraciones autonómicas y locales o entidades independientes 
de las mismas y se necuentren en tramitación por los organismos de cuenca, serán resueltas 
por aquellas.

RUIDO 2: El presente Real Decreto se aplicará a las máquinas de uso al aire libre enumeradas en los 
artículos 11 y 12.
4: Las máquinas a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 no podrán ser puestas en el 
mercado ni ponerse en servicio, en el territorio español, si el fabricante o su representante 
autorizado establecido en la Unión Europea  no garantiza que: cumplen los requisitos 
referentes al ruido emitido en el medio ambiente establecidos en el presente Real Decreto; se 
han concluido los procedimientos de evaluación de la conformidad previstos en el artículo 13, 
y las máquinas llevan el marcado CE y la indicación del nivel de potencia acústica garantizado 
y van acompañadas de una declaración CE de conformidad.

11: Máquinas sujetas a límites de potencia acústica
El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en el anexo XI no 
superará el nivel de potencia acústica admisible establecido en el cuadro de valores 
contenido en dicho anexo.

12: Máquinas sujetas únicamente a marcado de emisión sonora
El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en el anexo XII estará 
sujeto únicamente a marcado de emisión sonora

Art. Único.
1. El presente RD se aplicará a las máquinas de uso al aire libre enumeradas en los art. 11 y 
12, y definidas en el anexo 1.

4: Competencias, de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades locales.  2.- Corresponderá a las Comunidades Autónomas la autorización, 
vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos 3.- 
Corresponderá a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al 
menos la eliminación de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas 
Ordenanzas

12: Normas generales sobre la gestión de los residuos. 2.- Queda prohibido el abandono, 
vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o 
dilución de residuos que dificulte su gestión.

RESIDUOS ESTATAL RD 833/1988, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 
básica de residuos tóxicos y peligrosos

13: Envasado de residuos tóxicos y peligrosos. Los envases y sus cierres evitarán perdidas y 
no serán atacados por el contenido ni formarán con él combinaciones peligrosas. Los 
envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder a las manipulaciones y se 
mantendrán en buenas condiciones. El envasado y almacenamiento se hará de forma que no 
se aumente su peligrosidad ni se dificulte su gestión.

ESTATAL
RD. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre

RUIDO ESTATAL RD 524/2006, de 28 de abril, por el que 
se modifica el RD 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre.

RESIDUOS ESTATAL Ley 10/1998, de Residuos
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14: Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos. Los recipientes o envase de residuos tóxicos 
y peligrosos estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble. La etiqueta incluirá: El 
código, conforme al anexo I del RD 833/88; Nombre, dirección y teléfono del titular de los 
residuos; Fecha de envasado; Naturaleza de los riesgos, conforme a los pictogramas del 
anexo II del RD. 833/88 (dibujados en negro sobre fondo naranja). La etiqueta se fijará 
firmemente al recipiente y sus dimensiones mínimas serán 10x10 cm.

15: Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos. El almacenamiento de residuos y las 
instalaciones necesarias cumplirán con la legislación y las normas técnicas que sean de 
aplicación. El tiempo de almacenamiento no excederá los 6 meses.

RESIDUOS ESTATAL RD 833/1988, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 
básica de residuos tóxicos y peligrosos

16: Registro. El productor llevará un registro de los residuos tóxicos y peligrosos y conservará 
los documentos de aceptación de los residuos durante un periodo no inferior a 5 años. 
Durante el mismo periodo de tiempo conservará los “documentos de control y seguimiento”.

17: Contenido del registro. El registro constará del origen, la cantidad, naturaleza y código 
(según el anexo I del RD. 833/88, fecha de cesión, fecha de inicio y finalización del 
almacenamiento temporal.

20: Solicitud de admisión de residuo. El productor tendrá que contar con un compromiso 
documental de aceptación del residuo por parte del gestor. El productor deberá cursar al 
gestor una solicitud de aceptación. El productor es responsable de la veracidad de los datos. 
El falseamiento de los datos obliga al productor a sufragar los gastos de transporte.

21: Otras obligaciones del productor: Cumplimentar los documento de control y seguimiento; 
Comunicación inmediata al Órgano competente de la Comunidad Autónoma en caso de 
desaparición, perdida o escape; No entregar a un transportista que no cumpla con los 
requisitos de la legislación vigente.

22: Pequeño productor: Menos de 10.000 kg/año de residuos peligrosos y que adquieran este 
carácter mediante su inscripción en el registro del Órgano competente de la Comunidad 
Autónoma.

41: Condiciones del traslado de residuos tóxicos y peligrosos. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
la normativa de transporte de mercancías peligrosas, en el traslado de residuos tóxicos y 
peligrosos se cumplirán las siguientes normas: a) Ningún productor o gestor podrá entregar 
residuos tóxicos y peligrosos sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor 
destinatario; c) El productor o gestor que se proponga ceder residuos tóxicos y peligrosos 
deberá remitir, al menos, con diez días de antelación a la fecha del envío de los citados 
residuos una notificación de traslado, en la que deberán recogerse los siguientes datos: 
Nombre o razón social del destinatario y del transportista; Medio de transporte e itinerario 
previsto; Cantidades, características y código de identificación de los residuos; Fecha o 
fechas de los envíos. La notificación será remitida al Órgano competente de la Comunidad 
Autónoma a la que afecte al traslado o al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo si afecta 
a más de una Comunidad Autónoma. En este caso, el citado Departamento comunicará tal 
extremo a las Comunidades Autónomas afectadas por el tránsito. 

PG/12-01 Ed 6 Página 7 de  56



1ºS 2ºS

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES
CENTRO DE TRABAJO: Fecha revisión:

A/NA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
EVALUACIÓN

UTE CREA QUIXOTE 

Anexo V: 3. Los ejemplares del documento que quedan en poder del productor y gestor para 
su propio registro deben ser conservados durante un tiempo no inferior a cinco años. 4. Cada 
documento de control y seguimiento: Cubre únicamente sustancias homogéneas, en cuanto 
que tienen un único código de identificación como RTP. El envío de varios RTP requiere la 
cumplimentación de tantos documentos como residuos diferentes se envíen, entendiendo por 
diferentes los que no tienen un mismo código de identificación o, aun teniéndolo, no están 
cubiertos por el mismo acuerdo de aceptación.

RESIDUOS ESTATAL RD 952/1997, por el que se modifica el 
reglamento para la ejecución de la ley 20/86, 
aprobado mediante RD 833/88.

Artículo único: Modificación del R.D. 833/88: Art. 17 Nuevo párrafo del registro de 
productores, incluyendo “la frecuencia de recogida y el medio de transporte”. Anexo I (Tablas 
1 a 5)

5.3: NO SE ADMITIRÁN en ningún VERTEDERO los RESIDUOS siguientes: a) Residuos 
líquidos; b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables, con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo I 
del RD 833/1988, modificado por RD 952/1997; c) Residuos que sean infecciosos con arreglo 
a la característica H9 de la tabla 5 del RD 833/1988, así como residuos de la categoría 14 de 
la tabla 3 del mismo RD; d) A partir del 16 de julio de 2003, NEUMÁTICOS USADOS enteros, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección en el vertedero, y a 
partir del 16 de julio de 2006, neumáticos usados troceados; no obstante, se admitirán los 
neumáticos de bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 1400 
milímetros; e) Cualquier otro residuo que no cumpla los residuos de admisión establecidos en 
el anexo II.

6: Residuos que podrán admitirse en las distintas clases de vertedero: Sólo podrán 
depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo. Esta 
disposición no se aplicará a los R inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a 
cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el 
artículo 1, reduciendo la cantidad de R o los peligrosos para la salud humana o el medio 
ambiente.  Los vertederos de RP sólo admitirán residuos peligrosos que cumplan los 
requisitos fijados en el anexo II para dicha clase de vertederos.  Los vertederos de R no 
peligrosos podrán admitir: R urbanos; R no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan 
los criterios pertinentes de admisión de residuos en vertederos de residuos no peligrosos  
fijados en el anexo II;  RP no reactivos, estables o provenientes de un proceso de 
estabilización, cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los R no P 
mencionados en el párrafo b) anterior, y que cumplan los criterios pertinentes de admisión 
establecidos, en su caso, en el anexo II. Dichos RP no se depositarán en celdas destinadas a R

4. Los vertederos de residuos inertes sólo admitirán residuos inertes que cumplan con los 
criterios de admisión fijados en el anexo II para dicha categoría de vertederos

Art. 4 Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición

RESIDUOS ESTATAL RD 1481/2001, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.

RESIDUOS ESTATAL RD105/2008, de 1 de febrero, por el que 
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1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD´s 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) incluir en el proyecto de ejecución de la 
obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que contendrá, como 
mínimo: 1º Una estimación de la cantidad, expresada en tn y en m3, de los RCD´s que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 2º Las 
medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 3º Las operaciones de 
reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en 
la obra. 4º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida en el apdo. 
5 del art.5. 5º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demo

2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 
obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos 
referidos en los nº 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra A) y en la letra B) del apdo.1.

Art. 5 Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición
1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD´s que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1 y en este atr. El Plan, 
una vez aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.

se regula la producción y gestión de los residuos de 
demolición.
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2. El poseedor de RCD´s , cuando no proceda gestinarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los 
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
RCd´s se destinarán, preferentemente y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización.

3. La entrega de los RCD´s a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nº  de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en tn o en m3 o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

5. Los RCd´s deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: hormigón 80 tn; ladrillos, tejas, cerámicos 40 
tn; metal 2 tn; madera 1tn; vidrio 1 tn; plástico 0,5 tn; papel y cartón 0,5 tn. La separación de 
las fracciones se llavará a cabo preferiblemente por el poseedor de los RCD´s dentro de la 
obra que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fraccionamiento a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de de RCD´s 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste se ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el presente apdo.

6. El órgano competente en materia ma de la CCAA en que se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los RCD de la obligación 
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

7. El poseedor de los RCD´s estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos a que se hace referencia en el apdo.3, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los 5 años siguientes.

Art. 8 Actividades de valorización de RCD´s
4. Los  áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
RCD´s deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Art. 9 Actividades de valorización de RCD´s en la obra en la que se hayan producido.
1. La legislación de las CCAA podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los 
apartados 1 a 3 del art.8 a los poseedores que se ocupen de la valorización de residuos no 
peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando 
los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de autorización.
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2. Las actividades de valorización de residuos reguladas en este artículo se ajustarán a lo 
establecido en el proyecto de obra. En particular, la D.F. de la obra deberá aprobar los medios 
previstos para dicha valorización in situ.
3. En todo caso,  estas actividades se llavarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen a l medio ambiente y, en particular, al 
agua, al aire, al sulelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo 
con la legislación aplicable.

4. Las actividades a las que sea de aplicación la exención contemplada en apdo.1 deberán 
quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las CCAA.
Art. 13 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno.

Art.1 La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de cosntrucción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos a vertedero, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: A) Que el órgano competente en materia ambiental de la CCAA así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. B) Que la operación 
se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de 
residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales 
que obtenidos en una operación de valorización de RCD´s que no posean la clasificación 
jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
C) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir con el fin buscado con la obra de 
restauración, acondicionamiento o relleno.

RESIDUOS ESTATAL
RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos

5: Mediante acuerdos voluntarios, las entidades locales o sus agrupaciones podrán 
recepcionar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de hogares 
particulares, sin coste para ellas. La recepción se realizará de manera diferenciada al resto de 
residuos urbanos y en la forma que establezcan las correspondientes ordenanzas 
municipales.

7: Los productores, desde los distribuidores o desde las instalaciones municipales, tendrán la 
obligación de recoger con la periodicidad necesaria y trasladar los residuos de sus productos 
a instalaciones autorizadas para que sean tratados. En estas instalaciones se llevarán a cabo 
los muestreos y triages que permitan caracterizar y clasificar los residuos, y se aplicará a cada 
fracción resultante la legislación específica que le corresponda.

10: Todos los aparatos deberán marcarse para identificar al productor y para dejar constancia 
de que han sido puestos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, según el estándar 
europeo desarrollado a este fin. Además, los destinados a los hogares se marcarán mediante 
el símbolo contenido en el anexo V (contenedor de basura tachado).
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DA 2ª: b) Si los residuos no proceden de hogares particulares y los aparatos se sustituyen por 
otros nuevos equivalentes o que desempeñen las mismas funciones, el coste de la gestión 
correrá a cargo de los productores de esos aparatos cuando los suministren. Si el usuario 
únicamente entrega el aparato usado para que sea gestionado, el coste de la gestión será a 
su cargo.

RESIDUOS ESTATAL Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (incluida la tierra excavada de las 
zonas contaminadas)
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 02 Madera, vidrio y plástico
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso
17 09 Otros residuos de construcción y demolición

RESIDUOS ESTATAL Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases.

12: El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, deberá entregarlos en 
condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico para su 
reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.

RESIDUOS ESTATAL Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, 
por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y residuos de envases.

12: El poseedor final de los residuos de envases y envases usados, deberá entregarlos en 
condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico para su 
reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.

VEGETACIÓN ESTATAL Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968 sobre incendios forestales.

24: Cuando por los Servicios Provinciales del ICONA se autoricen operaciones culturales en 
fincas, forestales o no, con empleo de fuego o la quema de residuos, tales como basuras, 
leñas muertas, cortezas, despojos agrícolas y otros análogos se llevarán a efecto debiendo 
cumplir los interesados con las siguientes prescripciones de carácter general: - Notificar, al 
menos con veinticuatro horas de antelación, al Guarda Forestal de la zona, a la Guardia Civil 
del lugar y, siempre que sea posible, a los propietarios forestales colindantes, la operación a 
realizar, señalando lugar, hora de comienzo y superficie a quemar; - Formar un cortafuego en 
el borde de la zona que se va a quemar, que en ningún caso será inferior a dos metros si las 
terrenos colindantes están desarbolados ni a cinco metros si están cubiertos de árboles de 
cualquier edad; - Situar personal suficiente a juicio de los agentes de la autoridad citados en 
el párrafo a) para sofocar los posibles conatos de incendio, el cual estará provisto de útiles de 
extinción y reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros;

- No iniciar la quema antes de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos horas por lo 
menos para su puesta; - No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego 
esté completamente acabado y hayan transcurrido doce horas, como mínimo, sin que se 
observen llamas o brasas;  - Si los agentes de la autoridad citados en el párrafo a) anterior lo 
estimasen necesario, aumentarán aquel plazo y ordenarán se estacione junto al fuego el 
personal suficiente para controlarlo, provisto de herramientas y útiles de extinción, así como 
reserva suficiente de agua.
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25: En los casos enumerados en el articulo 3) párrafo e) de la Ley 81/1968 sobre incendios 
forestales, deberán observarse, con carácter general, las siguientes normas de seguridad: 
Mantener los caminos, pistas a fajas cortafuegos de las explotaciones forestales libres de 
obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o 
desperdicios. Mantener limpios de vegetación los lugares de emplazamiento o manipulación 
de motosierras, aparatos de soldadura, grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o 
de explosión. La carga de combustible en las motosierras se hará en frío, sin fumar y no 
debiendo arrancar el motor en el mismo lugar de la carga. 

Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearán de una faja limpia de vegetación 
de tres metros de anchura mínima. Los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o 
equipos eléctricos o de explosión tendrán al descubierto el suelo mineral, y la faja de 
seguridad, alrededor del emplazamiento tendrá una anchura mínima de 5 metros. Se 
dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 50 litros por 
persona. Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será preceptivo además contar 
con extintores de espuma o gas carbónico.

26: Las cunetas y zonas de servidumbre de caminos, carreteras y vías férreas que crucen 
zonas forestales se mantendrán limpias en una anchura mínima de dos metros, que será de 
10 metros en el caso de los ferrocarriles cuando la abundancia de vegetación o la pendiente 
del terreno en ellos suponga peligro de incendio

VÍAS 
PECUARIAS

ESTATAL Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias

2: Naturaleza jurídica de las vías pecuarias. Las vías pecuarias son bienes de dominio público 
de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.
4: DEFINICIONES. Tipos de vías pecuarias. Las vías pecuarias se denominan, con carácter 
general: cañadas, cordeles y veredas. Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no 
exceda de los 75 metros. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 
Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.

11: Modificaciones del trazado. 1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de 
forma motivada, por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el 
trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del 
tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquél. -2. La 
modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las 
Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. La modificación del 
trazado se someterá a información pública por espacio de un mes.

13: Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias. -1. 
Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la 
Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria 
garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de 
su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél. -2. En los 
cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes 
pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y 
comodidad para los ganados.
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16: Usos compatibles. -1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos 
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 
ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. Las comunicaciones 
rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán 
respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción 
prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, las 
Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos motorizados que no 
sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el 
momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural. -2. 
Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando 
permitan el tránsito normal de los ganados.

ENERGÍA ESTATAL RD 47/2007 de 19 de enero de 2007, por 
el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción.

7, 2:  Durante la fase de ejecución del edificio se realizarán las pruebas, comprobaciones e 
inspecciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información 
contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio terminado.

Art. Único. Aprobación del Reglamento de Instalaciones Técnicas en los edificios (RITE)

Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a los que no se le aplicará el 
Reglamento.

No será de aplicación preceptiva el RITE, que figura como anexo, a los edificios que a la 
entrada en vigor de este Rd estén en construcción ni also proyectos que tengan solicitada 
licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.

ENERGÍA REAL DECRETO 1942/1993, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.

13. El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, 
empleados en la protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores 
autorizados. La Comunidad Autónoma correspondiente llevará un Libro Registro en el que 
figurarán los mantenedores autorizados.

15. los mantenedores autorizados adquirirán las siguientes obligaciones en relación con los 
aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento o reparación les sea encomendado: c) 
Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantía de 
correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el 
mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. dicho 
informe será razonado técnicamente. d) Conservar la documentación justificativa de las 
operaciones de mantenimiento que realicen. una copia de dicha documentación se entregará 
al titular de los aparatos, equipos o sistemas. e) comunicar al titular de los aparatos, equipos o 
sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones de mantenimietno 
periódicas.

19. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se 
someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el apéndice II, en el cual se 
determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos revisiones o 
inspecciones consecutivas.

ENERGÍA RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Técnicas en los 
Edificios.
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CAPÍTULO III. 13. Almacenamiento en recipientes fijos. Los depósitos podrán estar instalados 
dentro y fuera de edificaciones yse alojarán de acuerdo con lo que indiquen los 
correspondientes informes UNE 53.494, UNE 53.990, UNE 53.993, UNE 109.500, UNE 
109.501 y UNE 109.502. En almacenamientos de capacidad nominal superior a 5.000 litros, 
se le acoplarán dispositivos para evitar un rebose por llenado excesivo. 13.1. Enterrados. 
todos los depósitos enterrados se instalarán con sistema de detección de fugas, tal como 
cubeto con tubo buzo, doble pared con detección de fugas, etc. 13.2. De superficie. Los 
depósitos de simple pared estarán contenidos en cubetos.

CAPÍTULO VIII. Autorización de instalación y puesta en servicio.  Los almacenamientos de 
carburantes y combustibles líquidos serán inscritos en el correspondiente Registro de la 
Comunidad Autónoma. La puesta en servicio de las instalaciones y de sus ampliaciones 
requerirá autorización administrativa, con excepción de los almacenamientos de combstibles 
líquidos derivados del petróleo anejos a una instalación de combustión.

ATMÓSFERA AUTONÓMICA CASTILLA-LEÓN  Ley 3/2005, de 
23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y 
León

A. Único. 20.2. Con carácter excepcional, cuando se trate de Proyectos Regionales a los que 
se refiere la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Castilla y León cuya declaración se lleve a cabo por Ley, la misma podrá resolver la 
autorización ambiental. En estos casos la tramitación administrativa de la autorización 
ambiental será la prevista en esta Ley. La aprobación de un Proyecto Regional por Ley en los 
términos establecidos en el párrafo anterior, implicará la inmediata aptitud para el 
funcionamiento de las infraestructuras, servicios, dotaciones e instalaciones a que se refiera.

ATMÓSFERA AUTONÓMICA ANDALUCÍA D 74/1996, de 20 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad del Aire

2. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles sonoros de emisión establecidos en la normativa vigente. Se 
entiende por "nivel de emisión" de un contaminante la concentración y/o masa del mismo 
vertido a la atmósfera durante un período determinado. Se entiende por "nivel de emisión 
sonora" la magnitud de la presión acústica emitida por un foco ruidoso.

ATMÓSFERA AUTONÓMICA  CASTILLA-LEÓN Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y 
León

5.Condiciones generales de funcionamiento de las actividades e instalaciones y de ejecución 
de proyectos. 5.1 Las actividades objeto de la presente Ley y las instalaciones que estén 
vinculadas a las mismas deben ser proyectadas, utilizadas, mantenidas y controladas de 
forma que se logren los objetivos de calidad ambiental y de seguridad que determina la 
legislación vigente, y deberán cumplir las condiciones generales de funcionamiento 
establecidas en la autorización o la licencia ambiental, o en la declaración de impacto 
ambiental , si éstas son preceptivas.

10. Actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental. Se someten al régimen 
de autorización ambiental las actividades o instalaciones que teniendo la consideración de 
nueva actividad, se relacionan en el Anexo 1 de la presente Ley, así como en le Anejo 1 de la 
Ley 16/2002, de prevenc y control integrado contaminación.

ENERGÍA REAL DECRETO 1427/1997, por el que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MI-IP-03 
"instalaciones petrolíferas para uso propio".
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12. Solicitud. 12.1 La solicitud de la autorización, así como la documentación que se 
acompañe, se dirigirá a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en cuya 
provincia se pretenda implantar la actividad o realizar la actuación. 5.2. La solicitud de 
autorización ambiental debe ir acompañada, además de por la documentación a la que se 
refiere la legislación básica estatal que la regula, por la siguiente documentación: a) Proyecto 
básico que incluya, al menos, además de los aspectos señalados en la legislación básica, los 
documentos establecidos en el RD 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. b) El 
estudio de impacto ambiental, si procede, con el contenido que determina la legislación 
sectorial en la materia. c) Cualquier otra documentación que determine la normativa aplicable.

24. Actividades e instalaciones sometidas a licencia ambiental. Quedan sometidas al régimen 
de la licencia ambiental las actividades e instalaciones susceptibles de ocasionar molestias 
considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial, 
alterar las condiciones de salubilidad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para 
las personas o bienes. Se excluyen de esta intervención las actividades o instalaciones 
sujetas al régimen de la autorización ambiental, que se regirán por su régimen propio.

33. Definición y documentación exigida. 33.1 Con carácter previo al inicio de las actividades 
sujetas a autorización y licencia ambiental, deberá obtenerse de la Administración Pública 
competente para el otorgamiento de la autorización o licencia ambiental, respectivamente, la 
autorización de puesta en marcha correspondiente. En el supuesto de las actividades sujetas 
a autorización ambiental, esta autorización se denominará autorización de inicio de la 
actividad y resolverá sobre ella la Consejería competente en materia de medio ambiente. En 
el supuesto de las actividades sujetas a licencia ambiental, se denominará licencia de 
apertura y resolverá sobre ella el Alcalde. 33.2. A tal efecto, el titular de la actividad deberá 
presentar la documentación que reglamentariamente se determine, que garantice que la 
instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales 
impuestas, en su caso, en la autorización o licencia ambiental.

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Decreto 174/2005, de 9 de 
junio, por el que se regula el régimen jurídico de a 
producción y gestión de residuos y el registro 
general de productores y gestores de residuos de 
Galicia.

1: Este decreto es de aplicación a las actividades de producción y de gestión de todo tipo de 
residuos que se realicen en la Comunidad autónoma de Galicia. 3: (…) No tendrán la 
consideración de residuo las tierras y rocas no contaminadas de excavación utilizadas para la 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. (...) Productor de 
residuos: cualquier persona fca o jdca cuya actividad produzca residuos o que efectúe 
operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de 
naturaleza o de composición de esos residuos. Productor de RCD: persona fca o jdca titular 
de la licencia urbanística que autoriza la actividad de construcción o demolición que genera 
los RCD.

4: Actividades sometidas a autorización administrativa previa: instalación, ampliación, 
modificación sustancial y traslado de industrias o actividades que generen o importen 10.000 
kg o cantidades superiores de RP al año.
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5: Están sujetas a notificación previa con una antelación mínima de 5 días hábiles, a la 
realización de las siguientes actividades de producción y gestión de residuos. (…) 
b)Realización de actividades que generen o importen menos de 10.000 kg al año de RP. No 
será necesaria la notificación cuando los RP generados, por ser similares en su naturaleza o 
composición a los producidos en los domicilios particulares, sean susceptibles de ser 
gestionados por entidades locales. (...) d) Las actividades de producción de RCD, cuando se 
generen más de 3 Tm de residuos por obra o demolición realizada.

6: El procedimiento de autorización administrativa y de notificación de actividades de 
producción y gestión de residuos se iniciará mediante escrito dirigido a la dirección general 
competente en materia de residuos, de acuerdo con los modelos normalizados de los anexos 
I, II, III, IV y VIII, según corresponda.

7: Toda la documentación que se aporte por el interesado deberá ser original o copia 
compulsada: CIF de la empresa, escritura de constitución o modificación de la sociedad 
inscrita en el registro mercantil; acreditación de la representación de la persona jurídica por 
cualquiera de los medios admitidos en derecho; datos relativos al centro de trabajo en el que 
se va a realizar la actividad (según anexo V), certificado de destino de gestor receptor de los 
residuos, excepto para actividades de transporte de RnoP, así como RP cuando el transporte 
se realice sin asumir la titularidad del mismo.

12: La concesión de la autorización, así como la notificación realizada conforme lo establecido 
en el presente decreto, supone la inscripción de oficio en el registro general de productores y 
gestores de residuos de Galicia, comunicándose al interesado el número de inscripción.

16: (…) Quedarán sujetas a la previa constitución de una fianza la realización de las 
siguientes actividades: producción y posesión de residuos no peligrosos sometidas a 
notificación.  3. La constitución de la fianza se realizará en cuantía suficiente, en la forma 
establecida en el Decreto 455/1996 de fianzas en materia ambiental.

25: 1. Los productores de RCD, sometidos al régimen de notificación previsto en el artículo 5B 
, deberán de dirigir la notificación a la delegación provincial de la consejería competente en 
materia de medio ambiente presentando el anexo IV y acompañando la siguiente 
documentación: documentación general para todas las actividades, documentación 
acreditativa de la constitución de una fianza...2. Una vez inscritos en el registro, los 
productores de RCD deberán comunicar a la delegación provincial de la consejería 
competente en materia de medio ambiente cada una de las actividades de construcción y/o 
demolición que vayan a realizar, para lo cual deberán adjuntar el Plan de gestión de residuos 
en obra según anexo VII.

26: 1. No están obligados a realizarla notificación regulada en el artículo anterior: el 
autopromotor y los promotores de obras públicas. 2. En estos supuestos, la empresa de 
construcción deberá realizar las notificaciones y comunicaciones reguladas en el artículo 
anterior, sin perjuicio de otras obligaciones legales. ·3. En todo caso, no estarán obligados a 
realizar esta notificación los productores de residuos de construcción y demolición, cuando 
generen menos de 3 toneladas de residuos por obra o demolición realizada.

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Decreto 174/2005, de 9 de 
junio, por el que se regula el régimen jurídico de a 
producción y gestión de residuos y el registro 
general de productores y gestores de residuos de 
Galicia.
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2: El aval deberá tener carácter solidario, incondicionado, directamente ejecutable, y 
pagadero al primer requerimiento y deberá prestarse por banco, caja de ahorros, cooperativa 
de crédito o sociedad de garantía recíproca, debidamente autorizados e inscritos en el 
registro que corresponda.

3: El aval deberá constituirse a disposición del órgano que otorgue la autorización, haciendo 
constar en éste el consentimiento del avalista en cuanto a la extensión de la responsabilidad 
ante la Administración …

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Orden de 15 de junio de 
2006 por la que se desarrolla el D 174/2005, de 9 
de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
la producción y gestión de residuos y el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia.

2. En el caso de que una misma empresa realice su actividad en distintas provincias, el 
órgano competente para conocer y resolver los procedimientos será la delegación provincial 
donde tenga la sede social la empresa notificante.

Art. 1. Objeto
1. El objeto de la presente orden es fijar los criterios de cálculo y detrminar la cuantía de la 
finaza que deben depositar las personas que desarrollen alguna actividad de las establecidas 
en el art. 16 del D 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Galicia.

Art.2 Coexistencia de varias actividades en un mismo centro.
1. Enel caso de que el interesado realice distintas operaciones de gestión sometidas a 
constirución de fianza en un mismo centro, cada una de estas actividades de gestión deberá 
estar asegurada.
2. En el caso de que la actividad sea la misma, pero que teniendo en cuenta el residuos deba 
estar inscrita de forma separada en el Registro Xeral de Produtores y Xestores de Residuos 
de Galicia, deberá constituirse una única fianza por la actividad realizada.

Art.4 Otras actividades
De conformidad con el D 174/2005, de 9 de junio, el órgano ambiental podrá exigir, para la 
realización de actividades distintas a las previstas, la constitución de una fianza en atención a 
la peligrosidad, cantidad de residuo, proceso, localización de las instalaciones, así como 
cualquier otro factor relevante a los efectos de avalar la incidencia ambiental de la instalación 
y actividad.

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA. Correción de erros.- Orden del 
16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de 
cálculo para la determinación de la fianza en las 
actividades determinadas en el D 174/2005, de 9 de 
junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
producción y gestión de residuos y el Registro General 
de Productores y Gestores de Galicia.

Artículo único. Aplica en su totalidad.

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Decreto 455/1996, de 7 de 
noviembre, de fianzas en materia ambiental

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Orden del 16 de enero de 
2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para 
la determinación de la fianza en las actividades 
determinadas en el D 174/2005, de 9 de junio, por el
que se regula el régimen jurídico de producción y 
gestión de residuos y el Registro General de 
Productores y Gestores de Galicia.
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RESIDUOS AUTONÓMICA DE GALICIA Lei 10/2008 de 
Residuos de Galicia

Artigo 37º.- Réxime de intervención administrativa da producción e xestión de residuos.    1. 
están suxeitas a autorización administrativa previa do ´rgano competente en materia de 
ambiete da Comunidade Autónoma as seguintes industrias e actividades:                      1.1. 
Producción de residuos: a instalación de industrias ou actividades productoras de residuos 
perigosos, a ampliación e modificación substancial ou o traslado de industrias ou actividades 
productoras de residuos perigosos,  así como aquelas industrias ou actividades productoras 
de residuos que non teñen a consideración de perigosos e figuren nunha lista que, se for o 
caso, se aprobe por razón das excepcionais dificultades que poida presentar a xestión dos 
residuos producidos.                                                                     2. As autorización deberán 
ser solicitadas por quen sexa titular das industrias ou actividades afectadas.                               
3. Quen sexa titular das actividades de producción e xestión de residuos distintas das enumerad

Artigo 38º.- Obrigas de quen produza, posúa e xestione residuos:                                                
Quen produza, posúa e xestione residuos deberá cumprir as seguinetes orbigas xerais:    1, 
As previstas na Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos, sen prexuízo doutras obrigas 
establecidas na lexislación vixente.                                                                                                
2. As previstas nesta lei e nas normas que a desenvolvan, así como no desenvolvemento 
regulamentario.                                                                                                            3, 
Facilitarlle á consellería competente emn materia de ambiente a información que lles requira 
en relación coa natureza, características e composición dos residuos que posúan, así como 
nos labores de inspección en relación coas materias reguladas nesta lei.                                     
4, Comunicarlle ao órgano ambiental competente calquera cambio que se produza, no prazo má

RESIDUOS AUTONÓMICA DE GALICIA Decreto 59/2009 
Trazabilidad de Residuos

CAPITULO I.  TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS.                                               
Artículo 2º.- Documento de aceptación.                                                                                          
Con carácter previo al traslado de residuos peligrosos, el/la productor/a o el/la gestor/a 
intermedio/a que posee los residuos deberá obtener un documento de aceptación deéstos por 
parte del /de la gestor/a destinatario/a. En el dicho documento deberá constar el 
consentimiento del/de la gestor/a, su firma y los datos que identifican al residuo que se 
acepta.                                                                                                                                             

Artículo 3º.- Aviso previo del traslado.                                                                                             
1. El/la productor/a o gestor/a remitente de un residuos peligroso, cuyo traslado se pretende, 
deberá notificarlo con una antelación mínima de 10 días a la fecha de traslado al órgano 
ambiental competente en materia de residuos.    
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Artículo 7º.-Conservación de la documentación.                                                                        
Tanto las persona productoras como las personas gestoras deberán conservar por un periodo 
mínimo de cinco años sus respectivos documentos y justificantes de traslado, sin perjuicio de 
los establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, en materia de documentos y copias electrónicas.

CAPITULO II. TRASLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.                                        
Artículo 8º.- Deberes de las personas productoras de residuos no peligrosos:                     1, 
El/la productor/a de los residuos estará obligado/a, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones idóneas de higiene y seguridad, a separar los distintos tipos de 
residuos producidos, así como a evitar la mezcla de fracción de los residuos producidos que 
impida o dificulte su posterior traslado, valorización o eliminación.                                                
2, El/la productor/a de residuos no peligrosos que, conforme a lo establecido en el Decreto 
174/2005, esté obligado/a a notificar su actividad a la autoridad competente para su 
inscripción en el Registro General de productores y Gestores de Residuos de Galicia, deberá 
presentar junto con la notificación, un estudio sobre los residuos producidos con el contenido 
mínimo siguiente: destino final de los residuos, plano de instalación en el que se representen lo

Artículo 9º.- Traslado de residuos no peligrosos.                                                                            
b) Traslado de residuos no peligrosos de construcción y demolición.                                         
El traslado de residuos de construcción y demolición desde el/la productor/a hasta el/la  o el/la 
gestor/a destinatario/a se documentará mediante un comprobante de entrega, conforme a lo 
especificado en el anexo VI.

CAPITULO III. LIBRO DE REGISTROS.                                                                                         
Artículo 10º.- Registro.                                                                                                                    
Los/las productores/as de residuos peligrosos, los/las productores/as de residuos no 
peligrosos (cuando no tengan la consideración de residuos urbanos o municipales), los/las 
transportistas de residuos peligrosos que asumen o no la titularidad del residuo, así como 
los/las gestores/as de residuos peligrosos o no peligrosos que realicen operaciones de 
almacenamiento, valorización o eliminación, deben llevar un registro documental de los 
residuos producidos y/o gestionados.                                                                                            
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Artículo 11º.-Contenido del libro de registro.                                                                                   
1. Sin perjuicio del establecido en el artículo 13º, el registro documental a lo que hace 
referencia el artículo anterior se realizará en un libro de registro con el siguiente contenido 
mínimo:                                                                                                                                           
a) Productor/a: Origen de los residuos. Cantidad, naturaleza y código de identificación de 
residuos. Fecha de cesión de los residuos. En su caso, fecha y descripción de los 
pretratamientos realizados. En su caso, fecha de inicio y finalización del almacenamiento 
temporal. En el caso de importación de residuos peligrosos, fecha y número de la partida 
arancelaria. Frecuencia de la recogida y medio de transporte. En su caso, la fecha, el motivo, 
el número de documento de control y seguimiento o de documento de entrega del traslado, 
en los supuestos de rechazo del traslado del residuo.       

RESIDUOS AUTONÓMICA ARAGÓN D 236/2005, de 22 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el  Reglamento de la producción, posesión 
y gestión de residuos peligrosos.

3. Pequeño productor: cualquier persona física o jurídica que por generar o importar menos 
de 10.000 kilogramos al año de residuos peligrosos, adquieran este carácter mediante su 
inscripción en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos. Poseedor: el productor de 
residuos peligrosos que los tenga en su poder y no tenga la consideración de gestor.

7. Titularidad de residuos peligrosos y su transferencia. 7.1. A lo efectos de lo establecido en 
el presente Reglamento, los residuos peligrosos tendrán siempre un titular responsable, 
cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. 7.2. La 
transferencia o cambio de titularidad del residuo peligroso se producirá mediante su entrega a 
un gestor autorizado o, en su caso, a la entidad que gestione la prestación del servicio 
público, siempre que medie su aceptación expresada mediante la formalización del 
documento de aceptación u del documento de control y seguimiento en el que constarán 
como mínimo, la fecha de transferencia, el número de orden y aceptación y los datos 
identificadores del productor y del gestor y, en su caso, de los transportistas, así como 
referentes a los residuos que se transfieren.

14. Documentación de la transferencia de residuos. La transferencia de residuos se realizará 
mediante los preceptivos documentos de control y seguimiento conforme a lo dispuesto en la 
normativa estatal en materia de residuos y cuyos modelos, para la recogida de residuos 
peligrosos procedentes de pequeños productores son la "Hoja de Control y Seguimiento de 
Recogida de Residuos Peligrosos" y el "Justificante de Entrega" y se incorporan al Anexo III 
del presente Reglamento.

3. Residuo no peligroso: los que no hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
vigente y no se haya demostrado, mediante pruebas fehacientes que poseen alguna 
característica de peligrosidad definida en el RD 952/1997, de 20 de junio, por el que se 
modifica el RD 833/1988, de 20 de julio.

DA Única. Residuos generados en pequeñas cantidades. Los residuos que se generen en 
pequeñas cantidades en las viviendas, oficinas comercios y servicios en general, bien porque 
contengan características de peligrosidad, bien por su potencial recuperación, reciclado o 
valorización, podrán ser recogidos selectivamente por los propios Entes Locales o por 
particulares en cetros de agrupamiento temporal. 

RESIDUOS AUTONÓMICA ARAGÓN D 49/2000, de 29 de 
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la autorización y registro para la actividad de 
gestión para las operaciones de valorización o 
eliminación de residuos no peligrosos, y se crean 
los registros para otras actividades de gestión de 
residuos no peligrosos distintas de las anteriores y 
para el transporte de RP
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2. Requisitos de pequeño productor. 1. Podrá solicitar su inscripción en le Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, de la Comunidad de Castilla y 
León, todo titular de industria o actividad ubicada en esta Comunidad que genere o importe 
residuos tóxicos y peligrosos en cantidad inferior a 10.000 kilogramos al año de residuos 
tóxicos y peligrosos.

3. Solicitud de inscripción. La inscripción en dicho registro deberá solicitarse mediante la 
presentación de una instancia, según el modelo establecido en Anexo 1, en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la provincia donde estén 
ubicadas las instalaciones. La instancia irá acompañada de un informe ajustado al formato 
que se adjunta como Anexo II.

RESIDUOS 1. Objeto y ámbito de aplicación. Tendrán la consideración de pequeños productores de RTP 
quienes, de conformidad con la normativa que resulta de aplicación, se encuentran inscritos 
en el Registro de Pequeños Productores de RTP de Cast y León.

2. Documentos. Se aprueban los modelos de documentos de control y seguimiento que 
figuran en los Anexos I, II y III, a utilizar en la recogida de residuos tóxicos y peligrosos y que 
atribuyen la transferencia de los citados residuos. El documento consta de la "Hoja de Control 
de Recogida de Residuos Tóxicos y Peligrosos" y el "Justificante de entrega". Se diferencian 2 
modelos, uno general y otro para la recogida concreta de baterías. Este documento deberá 
utilizarse por los gestores autorizados para la recogida de RP a pequeños productores en el 
ámbito territorial de Castilla y León.

4. Justificantes de entrega. Cuando el gestor autorizado efectúe la recogida del residuo tóxico 
y peligroso a pequeños productores, dejará a los responsables de estos centros el justificante 
de entrega, debidamente cumplimentado. Este documento deberá conservarse por el 
pequeño productor, al menos durante cinco años, para acreditar la correcta gestión de los 
residuos ante la Administración competente.

5. Procedimiento a seguir. 5.1. El gestor rellenará, con los datos correspondientes de cada 
justificante de entrega, las casillas de la hoja de control de recogida, debiendo figurar, en el 
reverso de la hoja amarilla la firma del pequeño productor y el sello del centro donde se retira 
el residuo tóxico y peligroso. Deberá quedar siempre debidamente reflejada la 
correspondencia entre el justificante de entrega y la hoja de control de recogida.

2. Definiciones. "Productor": cualquier persona, física o jurídica, cuya actividad origine o 
importe residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

9. Deber de información. Los productores, gestores y poseedores de residuos están obligados 
a facilitar a la Admón Ambiental la información que se les requiera sobre su origen, 
características, cantidad y emplazamiento. A este respecto y en materia de residuos sólidos 
urbanos, la Admón Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía está constituida por 
la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
las Entidades locales.

RESIDUOS 2. Ámbito de aplicación. La presente orden será de aplicación a la recogida de hasta 2.000 
kg. de RP a los productores de los mismos por un gestor autorizado.

AUTONÓMICA ANDALUCÍA Orden de 12 de julio 
de 2002, por la que se regulan los documentos de 

RESIDUOS AUTONÓMICA ANDALUCÍA D 283/1995, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

AUTONÓMICA CASTILLA-LEÓN D 180/1994, de 4 
de agosto, de creación del Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos

AUTONÓMICA CASTILLA-LEÓN Orden de 19 de 
mayo de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se regulan 
los documentos de control y seguimiento a emplear 
en la recogida de residuos tóxicos y peligrosos 
(RTP) procedentes de pequeños productores

RESIDUOS
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3. Hoja de Control de Recogida de Residuos Peligrosos. Pequeñas cantidades. 3.1. Se 
aprueba el modelo de documento denominado "Hoja de Control de Recogida de Residuos 
Peligrosos. Pequeñas cantidades", que figura como Anexo 1 a la presente Orden. El modelo 
consta de dos páginas, la primera deberá cumplimentarla e gestor autorizado y la última la 
cumplimentará cada productor que entregue el residuo, que deberá, además, firmar y sellar 
las casillas correspondientes, siguiéndose las instrucciones que constan en los Anexos 3 y 4.

4. Justificantes de entrega. 4.3. El impreso será debidamente cumplimentado por el Gestor 
Autorizado que efectúe la recogida del RP en pequeñas cantidades y lo entregará a los 
responsables de los centros productores. 4.4. Cada hoja de control de recogida de RP. 
Pequeñas Cantidades, irá acompañada de un máximo de 15 justificantes de entregas, 
numerados secuencialmente conforme al orden de recogida. 4.5. Ese justificante de entrega 
deberá conservarse por el productor por un plazo de cinco años para acreditar ante la Admón 
competente, la correcta gestión de los RP.

RESIDUOS AUTONÓMICA C. MADRID D 4/1991, de 10 de 
enero, Residuos tóxicos y peligrosos. Crea el 
Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos.

2.1. Podrán solicitar su inscripción en el Registro, todas las industrias y actividades que 
generen o importen cantidades inferiores a 10.000 kilogramos al año de residuos tóxicos y 
peligrosos, y cuando, superando esa cantidad, los residuos mencionados representen un bajo 
riesgo para el medio ambiente. 2.2. La inscripción en el Registro debe solicitarse mediante la 
presentación de una instancia en la Agencia de Medio Ambiente, según el modelo establecido 
en el Anexo I, acompañada de un informe ajustado al formato que también se adjunta como 
Anexo II al presente Decreto.

RESIDUOS AUTONÓMICA C. MADRID D 70/1997, de 12 de 
junio de 1997, por el que se aprueba el Plan 
Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Comunidad de Madrid

A. Único. Aprobar el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 
Comunidad de Madrid, tal y como se recoge en el Anexo

4. A los efectos de esta Ley, de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, 
se entenderá por:

1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 
en el Anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, 
tendrán tal consideración aquellos que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos aprobado 
por las instituciones comunitarias.

10. Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 
consumo doméstico, produzca residuos o efectúe operaciones de tratamiento previo, de 
mezcla, o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 
residuos. Tendrán también carácter de productor el importador de residuos o adquirente de 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

25. Obligaciones del productor y del poseedor
1. Los productores o poseedores de residuos estarán obligados siempre que no procedan a 
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.

2. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión.

, p q g
control y seguimiento a emplear en la recogida de 
residuos peligrosos en pequeñas cantidades

RESIDUOS AUTONÓMICA C. MADRID Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
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3. En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

41. Producción de RCD
1. Los productores de RCD estarán obligados a comunicar a la Entidad Local competente en 
la forma que reglamentariamente se establezca y con carácter previo a su producción, la 
estimación de la cantidad de residuos a producir, así como el destino de los mismos y las 
medidas adoptadas para su clasificación.

2. Las Entidades Locales no podrán conceder las autorizaciones o licencias necesarias en los 
casos en los que el solicitante no acredite suficientemente el destino de los residuos que se 
vayan a producir.
3. La Entidad Local correspondiente establecerá los mecanismos de control y las acciones 
necesarias para garantizar la correcta gestión de los RCD generados en su término municipal, 
incluyendo el depósito previo por el productor de los residuos de una fianza proporcional al 
volumen de residuos a generar que se calculará de acuerdo con los criterios que 
reglamentariamente se establezcan.

54. Transporte de RCD
2. Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de 
residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha 
procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando la 
citada licencia sea preceptiva.

3. Los contenedores utilizados para la recogida en la vía pública y el transporte de RCD 
deberán presentar en su exterior los datos que reglamentariamente se establezcan, que 
permitan la identificación de la empresas responsable de su recogida.

4. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible del impuesto el depósito en tierra de 
residuos. En particular, están sujetos a este impuesto:
a) la entrega de residuos en vertederos públicos o privados
b)el abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa sobre residuos de la 
Comunidad de Madrid.
13. Base Imponible. La base imponible estará constituida, según proceda, por el peso o 
volumen de los residuos depositados o abandonados.

2. Se aprueba el modelo 030 de autoliquidación que figura como Anexo I a esta orden.

3. Los impresos, debidamente cumplimentados, con sus correspondientes justificantes de 
ingreso, se presentarán ante la Unidad Administrativa en la que se soliciten las autorizaciones 
correspondientes. Seguidamente se tramitará el servicio solicitado.

1º. Se autoriza expresamente el empleo de la maquinaria prevista en las obras de ejecución, 
contratadas o subvencionadas por la Junta de Castilla y León siempre y cuando en la 
ejecución de dichos trabajos se cumplan con las medidas preventivas para evitar cualquier 
riesgo ignición, y en los aprovechamientos que cuenten con su correspondiente licencia o 
comunicación pertinente, en su caso.

RESIDUOS AUTONÓMICA C. MADRID Orden 1095/2003, de 
19 de mayo, del Consejo de Medio Ambiente, por la 
que se desarrolla la regulación de las tasas por 
autorización para la producción y gestión de 
residuos, excluido el transporte, tasa por 
autorizaciones en materia de transporte de RP y 
tasa por inscripción en los Registros de Gestores, 
Productores, Transportistas y Entidades de Control 
Ambiental

VEGETACIÓN AUTONÓMICA  CASTILLA-LEÓN resolución de 27 
de julio de 2005, de la Dirección General del Medio 
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la 
que se autoriza la utilización de determinada 
maquinaria y equipos en el territorio de la

RESIDUOS AUTONÓMICA C. MADRID Ley 6/2003, de 20 de 
marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos
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2º. En todo caso deberán observarse, como mínimo, las siguientes condiciones:
_ Se establece la obligación de limpieza y mantenimiento adecuado.
_ Se deberá extremar la precaución en los métodos de trabajo para no provocar chispas.

_ El repostaje de combustible y mantenimiento se debe realizar en zonas de seguridad con 
las precauciones adecuadas que garanticen la no deflagración.
_ Todos los trabajos afectados deberán tener dispuestos para su uso inmediato extintores de 
mochila y herramientas adecuadas que garanticen que en un primer ataque, sea extinguido 
un fuego incipiente sin mayores consecuencias.

VEGETACIÓN AUTONÓMICA GALICIA resolución de 31 de marzo 
de 2006 por la que se declara la aplicabilidad de la 
de 27 de enero de 2005, sobre medidas para la 
prevención de incendios forestales durante el año 
2005, modificada por la resolución de 12/08/2005.

Declara la aplicabilidad de la de 27 de enero de 2005, sobre medidas para la prevención de 
incendios forestales durante el año 2005, modificada por la resolución de 12 de agosto de 
2005, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa que regule medidas preventivas en 
materia de incendios forestales.

VEGETACIÓN 10. En los terrenos arbolados quemados se prohibe la realización de actividades cuya 
viabilidad esté directamente relacionada con la desaparición del arbolado, excepto 
autorización expresa de la dirección general competente en materia forestal.
11.1. Cuando se empleen explosivos para aperturas de carreteras, trabajos de canteras, 
prospecciones mineras y otras actividades que incluyan el uso de los citados meteriales en 
terrenos forestales, deberán establecerse medidas y personal con dotación de material para 
la extinción de los incendios forestales que eventualmente puedan producirse, de 
conformidad con las normas dictadas por la dirección general competente en materia forestal. 
Esta obligación se extiende a aquellas actividades complementarias de señalización y 
mantenimiento que empleen elementos con llama o productos de restos incandescentes. 

Con carácter general se prohiben las siguientes actividades. e) La utilización en épocas de 
alto riesgo de incendios, en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 
metros alejados de aquellas de maquinaria no forestal ni agrícola que puedan producir 
chispas o soldaduras de cualquier tipo, excepto autorización expresa de la dirección general 
competente en materia forestal.

Cuando esta maquinaria se emplee en obras públicas, el adjudicatario deberá remitir a la 
dirección general competente en materia forestal, en un plazo de 10 días hábiles anteriores al 
efectivo comienzo de las obras, la memoria explicativa de los trabajos y las medidas previstas 
de prevención y extinción de incendios. Si no se manifestara oposición por parte de dicha 
dirección, se podrá dar comienzo a la obra en el plazo señalado, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que se pueda incurrir en caso de incumplimiento de las medidas 
comunicadas.

11.2. En el caso de que las actividades descritas en las letras c), e) y f) del apartado anterior 
se desarrollen en terrenos calificados, según el art. 8 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza, como espacios protegidos o se encuentren delimitados dentro 
de los hábitats para la conservación de aves silvestres, la autorización estará sujeta a informe 
previo favorable de la consellería competente en materia de medio ambiente.

AUTONÓMICA GALICIA Decreto 105/2006, de 22 
de junio, por el que se regulan medidas relativas a 
la prevención de incendios forestales, a la 
protección de asentamientos rurales y a la 
regulación de aprovechamientos y repoblaciones 
forestales.

maquinaria y equipos en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León
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194: Licencias urbanísticas. 2-Estarán sujetos a previa licencia municipal, sin perjuicio de las 
autorizaciones que fuesen procedentes de acuerdo con la legislación aplicable, los actos de 
edificación y uso del suelo y del subsuelo, tales como las parcelaciones urbanísticas, los 
movimientos de tierra, las obras de nueva planta, la modificación de estructuras o aspecto 
exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación 
del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación de carteles de 
propaganda visibles desde la vía pública, los cierres y vallados de fincas y los demás actos 
que se señalen reglamentariamente.

195: Procedimiento de otorgamiento de licencias. 1-Las licencias se otorgarán de acuerdo 
con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanísticos. En ningún caso se 
entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o 
planteamiento urbanístico. 2-La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los 
municipios según el procedimiento previsto en la legislación de régimen local.

26: Límites máximos admisibles de emisión de ruidos producidos por vehículos de tracción 
mecánica y por maquinaria. 3-La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras 
públicas y en la construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece la normativa 
vigente, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, y las 
normas complementarias.

27: Límites admisibles de transmisión de vibraciones de equipos e instalaciones. Ningún 
equipo o instalación podrá transmitir a los elementos sólidos que componen la 
compartimentación del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a los señalados en 
la tabla núm. 4 y Gráfico núm. 1 del Anexo I del presente Reglamento.

44: Uso de maquinaria al aire libre. Los trabajos realizados en la vía pública y en las 
edificaciones se ajustarán a las siguientes prescripciones: 1-Todos los equipos y maquinarias 
de uso en obras al aire libre deberán disponer de forma visual del indicador de su nivel de 
ruido según lo establecido por la Unión Eurpoea si le fuere de aplicación, siendo responsable 
el contratista de la ejecución de las obras de la observancia de los niveles sonoros permitidos 
para la maquinaria. 2-El horario de trabajo será comprendido entre las 7 y las 23 horas, en los 
casos en los que los niveles de emisión de ruido superen los indicados en la tabla 2, del 
Anexo I de este Reglamento, para los períodos nocturnos. 3-No se podrán emplear máquinas 
de uso al aire libre cuyo nivel de emisión medio a 5m sea superior a 90 dBA. En caso de 
necesitar un tipo de máquina especial cuyo nivel de emisión supere los 90 dBA, medido a 5 
metros de distancia, se pedirá un permiso especial, donde se definirá el motivo de uso de 
dicha maquinaria y su horario de funcionamiento. Dicho horario deberá ser expresamente 
autorizado por el Ayuntamiento. 4-Se exceptúan de la obligación anterior las obras urgentes, las

AUTONÓMICA ANDALUCÍA Decreto 326/2003, de 
25 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía.

SUELO AUTONÓMICA GALICIA
Ley autonómica 9/2002, de 31 de diciembre de 
2002, de ordenación urbanística y protección del 
medio rural de Galicia.

RUIDO
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45: Actividades de carga y descarga. Se prohíben las actividades de carga y descarga de 
mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos 
similares entre las 23 y las 7 horas, cuando estas operaciones superen los valores de 
inmisión establecidos en los artículos 22 y 23 del presente Reglamento y afecten a zonas de 
vivienda o residenciales.

RUIDO AUTONÓMICA CATALUÑA Ley 16/2002, de 28 de 
junio de 2002 de protección contra la contaminación 
acústica.

15: Valores límite de emisión de vehículos de tracción mecánica y de maquinaria. 2-La 
emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la construcción debe 
ajustarse a las prescripciones que establece la normativa vigente, de acuerdo con la Directiva 
2000/14, de 8 de mayo de 2000 que regula las emisiones sonoras en el entorno producidas 
por las máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias. 3-El horario de 
funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en la vía pública y en la construcción 
se fija entre las 8 y las 20 horas, salvo las obras urgentes, las que se realizan por razones de 
necesidad o peligro y las que, por sus características, no puedan realizarse durante el día.

10.4: La emisión sonora de la maquinaria utilizada en las obras públicas y en la construcción 
debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la normativa europea.

34: Los trabajos realizados en la vía pública y los de edificación se ajustarán a las siguientes 
prescripciones. a-El horario de trabajo será el comprendido entre las 8 y las 22 horas. b-Se 
adoptarán las medidas oportunas para evitar superar los valores guía de inmisión fijados para 
la zona respectiva. En caso que esto no fuera técnicamente posible se exigirá autorización 
expresa del ayuntamiento, estableciendo el horario para el ejercicio de la actividad. c-Se 
exceptúa de la obligación anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de 
necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el 
día. El trabajo nocturno deberá ser expresamente autorizado por el ayuntamiento, el cual 
determinará los valores guía de inmisión que deberá cumplir en función de las circunstancias 
que concurran en cada caso.

35: Se prohíben las actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, 
contenedores, materiales de construcción y objetos similares entre las 22 y las 8 horas, 
cuando estas operaciones superen los valores guía de inmisión establecidos en el artículo 9 y 
afecten a zonas de vivienda y/o residenciales. Es preceptiva autorización municipal expresa 
para aquellas actividades que justifiquen técnicamente la imposibilidad de respetar los valores 
guía de inmisión.

RUIDO AUTONÓMICA VALENCIA Ley 14/2005, de 23 de 
diciembre de 2005, que modifica la Ley 7/2002 de 
protección contra la contaminación acústica.

110: Los vehículos deberán circular con la documentación acreditativa de la comprobación 
favorable de sus niveles de emisión por parte de los centros de inspección técnica de 
vehículos.

RUIDO AUTONÓMICA VALENCIA Decreto 266/2004, de 3 
de diciembre de 2004 por el que se establece 
normas de prevención y corrección de la 
contaminación acústica en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

23: Disposiciones generales. 1-Se adoptará las medidas oportunas para evitar que los 
trabajos en la vía pública y en la edificación, que produzcan ruidos, superen los valores límite 
de recepción fijados para la zona respectiva. 2-La utilización de maquinaria en la vía pública y 
en la edificación se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre.

AUTONÓMICA CATALUÑA Resolución 1995, de 30 
de octubre de 1995 por la que se aprueba una 
ordenanza municipal tipo, reguladora del ruido y las 
vibraciones.

RUIDO
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RUIDO AUTONÓMICA VALENCIA Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre de 2002 de protección contra la 
contaminación acústica.

33: Instalaciones en la edificación. 1-Las instalaciones y servicios generales de la edificación 
deberán contar con las medidas correctoras necesarias para evitar que el ruido y las 
vibraciones transmitidos por las mismas superen los límites establecidos en la presente Ley. 2-
El propietario o propietarios de tales instalaciones y servicios serán responsables de su 
mantenimiento.

43: Limitaciones. 1-Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no 
podrán realizarse de las 22.00 a las 08.00 horas si se producen niveles sonoros superiores a 
los establecidos con carácter general en la tabla 1 del anexo II. 2-Se exceptúan de la 
prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de necesidad o 
peligro, y aquellas que por sus especiales circunstancias no puedan realizarse durante el día. 
3-En todo caso, el trabajo nocturno requerirá autorización municipal. La autorización 
determinará los limites sonoros que deberán cumplirse en función de las circunstancias que 
concurran en cada caso.

44: Carga y descarga. Queda prohibida la realización de operaciones de carga y descarga 
que superen en horario nocturno, en las zonas residenciales o de uso sanitario y docente, los 
limites sonoros establecidos en la tabla 1 del anexo II.
50: Condiciones de circulación. 1-Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en 
buenas condiciones de funcionamiento el motor, transmisión, carrocería y demás elementos 
capaces de producir ruido y vibraciones y, en especial, el dispositivo silenciador de los gases 
de escape con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en 
marcha no exceda los límites establecidos. 2-Queda prohibida la circulación de vehículos que 
emitan ruidos superiores a los reglamentados, así como la incorrecta utilización o conducción 
de vehículos a motor que dé lugar a ruidos innecesarios o molestos. 3-Si fuera necesaria e 
inevitable la circulación ocasional de vehículos que emitan ruidos superiores a los 
establecidos en la presente ley, la administración competente tramitará y autorizará en su 
caso el correspondiente permiso especial de circulación.

RESIDUOS AUTONÓMICA CATALUÑA Orden de 6 de 
septiembre de 1988 sobre prescripciones en el 
tratamiento y la eliminación de los aceites usados.

1: A los efectos que prevé esta Orden, se entiende por aceite usado cualquier aceite industrial 
con base mineral o lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera 
asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los motores de combustión y de 
los sistemas de transmisión, y los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas y 
sistemas hidráulicos.

2: Queda prohibida la realización de cualquiera de las actuaciones siguientes: 2.1-El 
abandono, vertido y depósito incontrolado de aceites usados y de residuos procedentes del 
tratamiento de aceites usados. 2.2-La combustión de aceites usados, solos o mezclados en 
cualquier proporción con los otros combustibles, excepto en las instalaciones de potencia 
térmica superior a 3MW, que hayan sido autorizadas por la Administración pública y estén 
dotadas con equipos de recuperación de calor y depuración de gases para asegurar que las 
sustancias contaminantes no sobrepasen los valores límite de emisión señalados en el anexo 
de la presente Orden. 2.4-La mezcla de aceites usados con residuos urbanos o industriales, 
concretamente con los residuos especiales que dificulte el tratamiento posterior.
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3: 3.1-Los residuos industriales a los que se refiere el artículo 1 de esta Orden deberán ser 
tratados, reciclados o eliminados en una planta donde se realicen estas actividades, de 
conformidad con la Ley 6/1983, de 7 de abril, sobre residuos industriales. 3.2-Los productores 
o poseedores de aceites usados serán responsables de su entrega en una planta de 
tratamiento, reciclaje o eliminación, y asumirán el coste del transporte que se derive de esta 
actuación.

4: En las operaciones de gestión de aceites usados se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 4.1-En el almacenaje y la recogida no se mezclarán los aceites usados con PCB y 
PCT, tal y como los define la Directiva 76/403, ni tampoco con residuos tóxicos, tal y como los 
define la Directiva 78/319. Los aceites usados que contengan más de 50 ppm de PCB/PCT 
serán considerados, a todos los efectos, como PCB/PCT.

RESIDUOS AUTONÓMICA CATALUÑA Decreto 201/1994, de 
26 de julio de 1994 regulador de los escombros y 
otros residuos de la construcción.

1: Objeto del decreto. 1.1-Es objeto de este Decreto la regulación de las operaciones de 
gestión de los escombros y restos de la construcción en general que se destinen al abandono. 
1.2-No se considerarán residuos destinados al abandono las tierras o materiales procedentes 
de la excavación que tengan que ser reutilizados como relleno para otra obra autorizada. 

3: Definiciones. Al objeto de este Decreto se considera: Productor del residuo: el propietario 
del inmueble o estructura que lo origina. Poseedor del residuo: el titular de la empresa que 
efectúa las operaciones de derribo, construcción, reforma, excavación u otras generadoras de 
los residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la condición 
de gestor de residuos. Gestores de residuo: el titular de las instalaciones donde se efectúen 
las operaciones de valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde se 
efectúa la disposición del desperdicio.

5: Obligaciones del productor y poseedor. 5.1-Son obligaciones del productor y del poseedor 
de los residuos: a-Garantizar que las operaciones de valorización y disposición del 
desperdicio se lleven a cabo según las determinaciones de este Decreto. b-Garantizar que en 
las operaciones de gestión in situ de los residuos se cumplen las determinaciones de este 
Decreto. c-Abonar los costes que se originen en la gestión de los residuos. 5.2-Para dar 
cumplimiento a estas obligaciones el productor y poseedor de los residuos han de: b-Facilitar 
a las administraciones competentes en la materia toda la información que se les solicite y las 
actuaciones de inspección que éstas ordenen. c-Afianzar, en su caso, en el momento de 
obtener la licencia urbanística municipal, los costes previstos de gestión de los residuos, salvo 
en el caso de que este afianzamiento sea aportado por el gestor del residuo. Estarán exentos 
de prestación de la fianza las empresas de la construcción que gestionen los residuos en 
plantas autorizadas de su titularidad o de titularidad de las organizaciones empresariales del 
sector de la construcción de la cual sea miembro. También estarán exentos si la planta es de tit
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7: Clasificación. 7.1-A efectos de gestión, los residuos objeto de este Decreto se clasifican en: 
a-Escombros: materiales y sustancias que se obtienen de la operación de derribo de edificios, 
instalaciones y obra de fábrica en general. b-De la construcción: materiales y sustancias de 
desperdicio que se originan en la actividad de la construcción. c-De excavación: tierras, piedra 
u otros materiales que se originen en la actividad de excavación en el suelo. 7.2-A su vez, los 
residuos de escombros y de excavación se clasifican en: a-Originados en una actividad 
específica e independiente sujeta a licencia urbanística municipal. b-Originados en una 
actividad de derribo o excavación incluida en una actividad de construcción sujeta a la licencia 
urbanística municipal. c-Originados en actividades que no precisan de proyecto técnico.

9: Acción de producción de residuos. 9.1-En la licencia de derribo, construcción, reforma, 
movimiento de tierras u otra que genere residuos que son objeto de este Decreto se podrá 
imponer la obligación se separar en origen las materias que deben ser objeto de reciclaje 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: a-Que se disponga de plantas de 
reciclaje suficientes e idóneas. b-Que la obra o construcción lo permita materialmente. c-Que 
los costes sean asumibles en razón de la magnitud de las materias valorizables, sus 
características y la distancia a la planta o plantas de reciclaje. 9.2-El titular de la empresa que 
efectúa las operaciones que generan la producción de residuos debe dar cumplimiento 
estricto a las determinaciones que sobre la gestión de los residuos se fijen en la licencia 
municipal, y específicamente las de entregarlos a un gestor autorizado.

MEDIO 
AMBIENTE

AUTONÓMICA PAÍS VASCO Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco.

Art. 56. Licencia de Actividad     La licencia municipal que faculta para la implantación de una 
actividad clasificada, así como para su ampliación o reforma, se denominará licencia de 
actividad y se atendrá en su formalización a lo especificado en la normativa de desarrollo que 
se dicte.                                                                                                                         Art. 81. 
Obligaciones                                                                                                                                    
1. La declaración de un suelo como contaminado por el órgano ambiental competente, 
conllevará la OBLIGACIÓN de adoptar medidas de recuperación en la forma que determine 
dicho órgano ambiental. Tal obligación corresponderá a los causantes de la contaminación, 
que cuando sean varios responderán de forma solidaria, y subsidiariamente a los propietarios 
del suelo contaminado.
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MEDIO 
AMBIENTE

AUTONÓMICA PAÍS VASCO Decreto 165/1999, de 
9 de marzo, por el que se establece la relación de 
actividades exentas de la obtención de la licencia 
de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco.

Art. 1, Quedan exentas de la obtención de la licencia de actividad contemplada en el artículo 
56 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, las actividades incluidas en los Anexos I, II y III del 
presente decreto, las cuales deberán ajustarse a los requisitos establecidos en los artículos 
siguientes.                                                                                                                                       
Art. 2. 1. Las actividades incluidas en los Anexos I, II y III, deberán cumplir las condiciones 
exigidas por las diferentes normativas sectoriales de aplicación (medioambiental, sanitaria, 
seguridad industrial...) disponiendo, cuando procediere, y con carácter previo al inicio de su 
ejercicio, de las autorizaciones y puestas en servicio que en aquéllas se contemplan.                 
2. Asimismo, las actividades incluidas en el Anexo III se ajustarán a las condiciones de 
funcionamiento que para las mismas se contemplan en el Decreto 171/1985 de 11 de junio, por

RESIDUOS AUTONÓMICA CATALUÑA Decreto 161/2001, de 
12 de junio de 2001, de modificación del Decreto 
201/1994, de 26 de julio, regulador de los 
escombros y otros residuos de la construcción.

RESIDUOS AUTONÓMICA PAÍS VASCO Decreto 259/1998 de 
29 de septiembre de 1998, por el que se regula la 
gestión del aceite usado en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco

2: Definiciones. A fectos de la aplicación del presente Decreto se entendrá por: a-Aceite 
usado: Todo aceite industrial o lubricante, con base mineral o sintética, que se haya vuelto 
inadecuado para el uso que sele hubiere asignado inicialmente. En particular y a efectos de la 
aplicación del régimen jurídico contemplado en la presente norma se considerará aceite 
usado el aceite lubricante de automoción, el aceite industrial de cárter, el aceite hidráulico, de 
temple, térmico y marino. b-Gestión: Conjunto de actividades encaminadas a dar al aceite 
usado el destino final que garantice la protección de la salud humana, la conservación del 
medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Comprende las operaciones de 
recogida, almacenamiento, pretratamiento y tratamiento. l-Productor: persona física o jurídica 
que, como titular de industria o actividad, genera o importa aceite usado. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en los siguientes artículos no se considerará como productor al usuario individual 
que genere aceite usado como consecuencia de una actividad individual de consumo. m-
Pequeño productor: Persona física o jurídica que genere o improte residuos peligrosos consiste
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3: Exclusiones. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: a-Los 
aceites vegetales. b-Las grasas de arquetas y otros sistemas separadores de las mismas. c-
Los fondos de tanques de combustibles y otras aguas hidrocarburadas. d-Las taladrinas 
semisintéticas, sintéticas o minerales. e-Los aceites y grasas animales.

5: Prohibiciones. 1-Toda persona física o jurídica que posea o sea titular de aceite usado está 
obligada a destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los 
diferentes medios receptores. 2-A los efectos del párrafo anterior queda prohibido: a-Todo 
vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en 
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 
residuales. b-Todo depósito con efectos nocivos o vertido de aceite usado sobre el suelo, así 
como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. c-
Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 
nivel establecido con la legislación vigente.

8: Obligaciones de los productores de aceite usado. 1-Los productores de aceite usado, a 
efectos de cumplimentar lo dispuesto en el apartado primero del artículo quinto, quedarán 
obligados a: a-Almacenar el aceite usado que provenga de sus instalaciones en condiciones 
satisfactorias, evitando las mezclas con policlorobifenilos o con otros residuos peligrosos, así 
como con agua y otros residuos no oleaginosos. b-Disponer de instalaciones que permitan la 
conservación del aceite usado hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos 
encargados de efectuarla. 2-Los productores de aceite usado estarán obligados, a su entrega 
a gestor autorizado previa comprobación de las características físico-químicas de dicho 
aceite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de presente Decreto y en los 
supuestos que en el mismo se contemplan.

ATMÓSFERA AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
(B.O.B. 10/6/2000.

57. Realización de obras de edificios. 57.1. En las obras de reforma o de derribo de edificios 
se realizará un recinto de protección, mediante un sistema adecuado, a fin de evitar la 
propagación  del polvo par que, en el límite físico del espacio utilizado, no se produzcan 
emisiones ni depósitos apreciables de polvo. 57.2. La evacuación y depósito de escombros 
en contenedores se realizará con los elementos de protección necesarios para evitar la 
propagación de polvo fuera de los mismos, en los términos previstos en el O.M. de limpieza 
urbana.

58. Obras en el exterior. 58.1. Las obras que se realicen en el exterior y que puedan producir 
polvo, como consecuencia del corte o abrasión de los materiales, circulación de camiones, 
etc, adoptarán las medidas adecuadas, tales como empleo de equipos provistos de captación 
de polvo y pulverización o adición de agua, para evitar al máximo su dispersión y, en su caso, 
la afección a terceros. 58.2. No se permite el depósito de materiales purulentos directamente 
sobre la vía pública, debiendo depositarse en contenedores o sacos con la adecuada 
protección que evite la dispersión de polvo. 58.3. Cuando por naturaleza de la obra no pueda 
evitarse el depósito de materiales pulverulentos en la vía pública, se adoptarán las medidas 
correctoras adecuadas para evitar en todo momento su dispersión.

60. Incineración de residuos. 60.1. Está prohibida la incineración de residuos de cualquier 
naturaleza que no se realice en instalaciones adecuadas y previamente autorizadas. 60.2. 
Están asimismo prohibidas las combustiones a cielo abierto de cualquier material.
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73. Maquinaria de obras y vehículos especiales. La maquinaria de obras y vehículos 
especiales, podrán ser objeto de inspección "in situ", a fin de verificar sus emisiones. Para 
ello, y en tanto no existan normas específicas, se aplicarán, por analogía, los criterios 
establecidos en el Anexo IV.

AGUAS Condiciones particulares. Contestación s la olicitud 
de autorización para construcción en zona de 
policía; tramo: Lorenzana-Vilamar. (AGUAS DE 
GALICIA).

_ Las pilas de los viaductos deberán situarse fuera de la zona de servidumbre de los lechos, 
sin que en ningún caso puedan ocupar el DPH.

_La salida de las obras de drenaje transversal con sección cajón deberán disponerse con los 
amortiguadores para reducir la velocidad del agua, de tal manera que no produzcan erosión 
aguas debajo de las mismas.
_ Las obras adicionales no contempladas en proyecto, tales como caminos de servicio, pasos 
provisionales sobre los lechos fluviales…, deberán ser objeto de solicitud independiente y 
deberán contar para su ejecución con autorización previa de este organismo autónomo.

_ Una vez terminado el relleno con tierra se devolverá el lecho por una sección a cielo abierto 
por un camino, que decidirá el organismo de cuenca del Concello de Lorenzana, que se 
realizará con una sección trapezoidal en piedra natural en piedra natural, según la tipología y 
sección que constan en el proyecto presentado.

_ Se reforestarán los muros de relleno para evitar arrastres de material del mismo por las 
escorrentías y se realizará una bajante con las características necesarias para que la 
incorporación al lecho natural no presente erosión o desbordamiento.
_ Se evitará el enturbiamiento de las aguas por la demolición de materiales u operaciones 
complementarias que tengan lugar en las proximidades del lecho del río.

_ Se evitará la corta o destrucción de la vegetación arbustiva o arbórea de ribera.
_ En todo caso se dejará libre la franja de servidumbre de 5 m. de ancho medidos a partir del 
borde ocupado por las aguas en la máxima altura ordinaria.
_ Durante la fase de construcción se extremarán las precauciones con la retirada de residuos 
de las márgenes, con el fin de reducir las posibles alteraciones en la calidad del agua 
circundante o la capacidad hidráulica del cauce. De manera especial, se prohibe verter en el 
propio lecho del río hormigón o cemento, lavar meteriales o herramientas que estuviesen en 
contacto con ellos, así como el cambio de aceite de maquinaria de construccción. No se 
depositará en la zona de servidumbre ni en lugares próximos ningún tipo de materiales que 
puedan incorporarse al río por escorrentío o vertido. Los residuos generados durante la 
construcción deberán ser tratados adecuadamente, y se deberá presentar el justificante de su 
traslado a vertedero de RCD´s autorizado antes del reconocimiento final y como premisa 
previa a este.

_ Tras la construcción, la calidad y clasificación de las aguas será como mínimo la que tenía 
antes del inicio de las obras.
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_ Si como consecuencia de la construcción de las instalaciones, se producen vertidos a la red 
hidrológica (subterránea o superficial) susceptibles de provocar la contaminación o 
degradación del DPH, el explotador se verá obligado a solictar la preceptiva autorización ante 
Aguas de Galicia. De la misma manera si se produjese algún aprovechamiento de agua de 
cualquier procedencia distinto de una red municipal de abastecimiento, el explotador se verá 
obligado a tramitar la correspondiente concesión ante el citado organismo.

AGUAS AMES
GALICIA
AGUAS DE GALICIA
Autorización ó encanamento do rego Pateleira e a 
realización das obras provisionais para a 
construcción da variante de Ponte Maceira

2: Deberanse extrema-las precaucións para evita-lo enturbiamento das augas polo contacto 
con sólidos finos. O desvío realizarase de forma gradual, a fin de permiti-la migración de 
posibles especies piscícolas ou de vertebrados. Igualmente operarase coa reposición do 
curso orixinal, que deberá mante-lo mesmo trazado e dimensións que antes do desvío.
3: O material a empregar nos recheos do Tambre na súa cimentación e capas inferiores 
deberá ser exclusivamente escolleira e cantos de grandes dimensións que non poidan ser 
arrastrados pola corrente, e poidan ser fácilmente distinguidos do material orixinal do leito do 
río á hora de ser retirados.
4: Na parte superior do recheo, e á fin de permiti-la circulación de vehículos, poderá colocarse 
material máis fino, como zahorra ou xabre, pero deberá impedirse a súa chegada á auga, 
dispoñendo material de tamaño intermedio que actúe como filtro, e recurrindo mesmo a 
sistemas tales como xeotextís se fora preciso.

5: Os recheos deberán ser retirados antes do comezo do novo ano hidrolóxico, o 1 de 
outubro. Deberá retirarse por completo o material colocado, deixando o leito no seu estado 
orixinal.
6: Deixarase en todo caso expedita a zona de servidume para uso público do río, consistente 
nunha banda de 5 m de ancho, medidos a partir do bordo ocupado polas augas nas máximas 
enchentes ordinarias.
7: Durante a fase de construcción extremaranse as precaucións coa retirada de todo tipo de 
cascallos e material de refugallo das marxes, co obxecto de reducir posibles alteracións na 
calidade da auga circulante ou na capacidade hidráulica da canle.
De xeito especial, prohíbese expresamente verter no propio leito do río restos de formigón ou 
cemento, ou lavar materiais ou ferramentas que estiveran en contacto con eles, así como 
cambio de aceite de maquinaria de construcción.
Non se depositarán na zona de servidume nin en lugares próximos ningún tipo de material 
que poida incorporarse ó río por escorrentas ou cheas.
Os resiudos xerados durante a construcción terán que ser trasladaso a vertedoiro de residuos 
de construcción autorizado
8: Evitarase a corta ou destrucción da vexetación arbustiva ou arbórea de ribeira da zona de 
servidume. En todo caso, deberanse repoñe-las árbores destruidas por necesidade da obra.
9: As obras comezarán no prazo de un mes, contado a partir do día seguinte ó da 
comunicación desta autorización. As obras deberán estar rematadas no prazo de 6 meses a 
partir do seu comezo, e retiradas tan pronto como rematen as obras definitivas da estrada. En 
calquera caso, o recheo do Tambre deberá estar retirados antes do 1/10/04.
10: rematada a retirada das obras, comunicaráselle ó organismo autónomo Augas de Galicia 
para a comprobación final sobre o terreo.
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RUIDO AMES
Ordenanza Municipal
Contra la contaminación acústica

26:Todas las máquinas e instalaciones que puedan provocar contaminación acústica deberán 
reunir las normas que establezcan las reglamentaciones técnicas de aplicación.
El uso de las máquinas e instalaciones se realizará adoptando las precauciones necesarias 
para no sobrepasar los niveles de ruido admisibles.

27: Los propietarios de los vehículos deben garantizar un estado de mantenimiento y 
conservación que permita que al circular no provoquen ruidos que superen los límites 
máximos establecidos para emisiones de vehículos por la normativa vigente.
Los conductores no podrán poner fuera de servicio ni modificar ninguno de los dispositivos 
silenciadores preceptivos, debiendo abstenerse de circular con el vehículo si no se encuentra 
en perfecto estado de funcionamiento.

31: En las obras y trabajos de construcción se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
que los ruidos excedan los niveles acústicos señalados con carácter general para la zona. La 
utilización de maquinaria con niveles de emisión externos superiores requerirá autorización, 
que sólo se concederá motivadamente y contemplará las prevenciones necesarias para 
minimizar las molestias. En ningún caso podrá autorizarse la utilización de maquinaria con un 
nivel de emisión externo superior a 90 dB ni a la realización de trabajos en la vía pública o de 
edificación que superen los niveles generales de la zona entre las 22 y las 8 horas.

ATMÓSFERA LOS BARRIOS
Ordenanza municipal.
Efluentes gaseosos a la atmósfera

4. La existencia en la atmósfera de materia o forma de energía que impliquen riesgo, daños o 
molestias graves a las personas o bienes de cualquier naturaleza -contaminación-, no podrán 
rebasar los límites máximos tolerables de presencia en le aire de contaminantes, aislados o 
asociados, que legalmente se determinen.

4.2. Las expresadas normas serán ordinariamente exigibles a través de los correspondientes 
sistemas de licencias o autorizaciones municipales para toda clase de construcciones, obras 
en vía pública o instalaciones industriales, comerciales y de servicios, así como para su 
ampliación, reforma o demolición, que se proyecten, ejecuten o realicen a partir de la vigencia 
de esta Ordenanza

10.4ª En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de edificios, 
así como en los que se relacionen,digo, realicen en la vía pública, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acústicos fijados para la 
respectiva zona

CAPT.5 Art.34 1. Se prohibe la realización de obras, reparaciones, instalaciones, etc. tanto en 
la vía pública como en la edificación, cuando se transmitan al interior de las viviendas niveles 
de ruido superiores a los establecidos con carácter general en esta Ordenanza, entre las 22 h. 
y las 8 h. del día siguiente.

2. En los trabajos a que se refiere este artículo no se autorizará el empleo de maquinaria cuyo 
nivel de emisión externo (N.E.E.) sea superior a 90 dB (A), medido en la forma expresada en 
esta Ordenanza.
3. Si excepcionalmente, por razones de necesidad o peligro, fuera imprescindible la utilización 
de maquinaria con poder de emisión superior a los 90 dB (A), el Ayuntamiento limitará el 
número de horas de trabajo de la citada maquinaria en función de su nivel acústico y de las 
características acústicas del entorno ambiental en que esté situada.

RUIDO LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 
Ordenanza municipal para la protección del medio 
ambiente contra las perturbaciones por ruidos

RUIDO A CORUÑA Ordenanza municipal medioambiental 
reguladora de la emisión y recepción de ruidos y 
vibraciones y del ejercicio de las actividades 
sometidas a licencia
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RUIDO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
(B.O.B. 10/6/2000.)

86. Autorizaciones especiales. 86.1. La autoridad municipal podrá mediante una autorización 
especial, con carácter temporal y en determinadas zonas, eximir del cumplimiento de los 
límites sonoros máximos fijados en esta sección para: Los trabajos de carácter temporal, 
como obras de construcción, reparación o derribo de edificios, instalaciones de emergencia, 
grupos electrógenos, etc. así como los que se realicen en la vía pública durante el horario 
nocturno. 86.3. En las concesiones de las autorizaciones especiales de exención se fijarán las 
condiciones y horario de las mismas.

87. Horarios. 87.1. A los efectos de aplicación de los límites en el exterior, el día se dividirá en 
dos franjas horarias: periodo diurno: de 7 a 22 horas. Período nocturno de 22 a 7 horas.

RESIDUOS AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente. 
(B.O.B. 10/6/2000.)

163. Autorización. 163.1. La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades 
generadoras, importadoras o manipuladoras de residuos peligrosos deberá ser objeto de la 
correspondiente autorización por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

167. Registro. 167.1. Los productores de residuos peligrosos deberán llevar un registro en el 
que figure la cantidad, naturaleza, identificación, origen, métodos de tratamiento, así como la 
fecha de generación y cesión de los mismos. 167.2. Los productores de residuos peligrosos, a 
requerimiento municipal, deberán facilitar en el depatamento de Medio Ambiente, con la 
periocidad que éste determine, documentación acreditativa de la correcta gestión de los 
residuos.

168. Pequeños productores. Se consideran pequeños productores aquellas actividades que 
por generar o importar menos de 10.000 Kgs. De residuos peligrosos, adquieran este carácter 
mediante su inscripción en el registro de pequeños productores del Gobierno Vasco.

1. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre 
que su expedición corresponda a este Municipio,

RESIDUOS MANSILLA DE LAS MULAS
Ordenanza municipal.
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
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2. Obligación al pago
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, las personas o entidades a 
cuyo favor se otorguen las licencias, las que sean titulares de la licencia urbanística sino se 
hubiera solicitado la específica para la ocupación de la vía pública, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

RESIDUOS 3: Quen realice na vía pública operación de carga e descarga, deberá proceder, cantas veces 
fora preciso, á limpeza ou lavado complementario das rúas e beirarrúas para mante-la vía 
pública nas debidas condicións de limpeza.
10: Os propietarios dos vehículos que transporten terras, entullos, áridos, formigón, cartóns, 
papeis ou calquera outra materia similar, terán cantas medidas sexan precisas para cubri-los 
materiais durante o transporte e evitar que a causa da súa natureza ou por efecto da 
velocidade do vehículo ou do vento, caian sobre a vía pública, auga, po, ou parte dos 
materiais transportados.
Así mesmo, antes de saíren das obras deberanse lava-las rodas, baixo e chans dos 
vehículos, co gallo de impedir que lixen as vías públicas.

11: Nas obras onde se produzan cantidades de refugallos superiores a 1 metro cúbico deberá 
empregarse para a súa almacenaxe na vía pública colentores axeitados, amparados pola 
correspondente autorización.
30: Queda terminantemente prohibido depositar nos recipientes normalizados destinados a 
residuos domiciliarios os entullos procedentes de calquera clase de obras, en cantidade maior 
a 0.30 metros cúbicos.
Os entullos cun volume superior a 1 metro cúbico, así como as terras procedentes do 
baleirado ou movemento de terra, deberán de eliminarse polos interesados conforme a portes 
e vertidos de terras e entullos.

31: Prohíbese depositar nos lugares de dominio público e na rede viaria toda clase de entullos 
ou lixos procedentes de obras de construcción e remodelación de edificios ou de obras 
realizadas no interior dos mesmos, sexa na totalidade ou nalgunha das vivendas.
Igualmente queda prohibido almacenar na vía pública fóra dos límites do valado protector das 
obras, material de construcción: area, ladrillos, cemento, etc.

32: Os residuos e materiais do artigo anterior só poderán almacenarse na vía pública en 
lugares de dominio público utilizando para isto colectores axeitados.
A colocación de colectores requirirá autorización municipal e o seu número deberá indicarse 
nun lugar visible dos mesmos, sendo o único elemento de identificación do seu titular.
Os colectores deben estar dotados dos dispositivos axeitados que permitan mantelos 
cubertos cando non sexan empregados, para preserva-lo ornato urbano e evitar que outras 
persoas boten naqueles lixo domiciliario ou trastes inútiles.
Cando os colectores se atopen cheos de entullos procederase nun prazo non superior a 24 
horas á súa retirada e substitución por outros baleiros. A estes efectos os materiais 
depositados non poderán sobrepasar en ningún caso o plano delimitado polas arestas 
superiores do colector, estando prohibido o uso de suplementos engadidos para aumenta-la 
capacidade do recipiente.

ORENSE
Ordenanza municipal.
Limpieza de las redes viarias y otros espacios

RESIDUOS MANSILLA DE LAS MULAS
Ordenanza municipal.
Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
Mercancías, Materiales de Construcción, 
Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y 
otras instalaciones análogas
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RESIDUOS Art. 41. Se prohibe expresamente el depósito directo, abandono y vertido de los RCD´s y de 
obras en general en:
a) La vía pública, márgenes de los ríos, carreteras o caminos, solares y terrenos públicos que 
no hayan sido epresamente autorizados para tal finalidad. Los acopios de materiales de obra 
y almacenamientos temporales de materiales o elementos mecánicos destinados a la obra en 
cualquiera de estos lugares deberán estar, así mismo, expresamente autorizados y abonadas 
las tasas fiscales correspondientes.

b) Terrenos de propiedad particular, excepto en los casos en los que el propietario o poseedor 
disponga de la obligada autorización emitida por la autoridad competente, que deberá 
acreditarse ante la Autoridad Municipal. A falta de autorización, los propietarios o poseedores 
responderán solidariamente con los causantes de los daños que el depósito, abandono o 
vertido de estos residuos pueda propducir al medio ambiente, o que menoscaben la higiene u 
ornato público.

Art. 43. Los titulares de las obras deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa gallega 
relativa a los RCD y obtener la autorización administrativa previa e inscripción en el Registro 
General de Productores y Gestores de Galicia. Dicha autorización podrá ser solicitada por la 
Autorización municipal. Los productores o poseedores de RCD´s que no se hagan cargo 
directamente de la gestión de sus residuos y los entreguen a terceros que no ostenten la 
condición de gestores autorizados para su recogida, transsporte y/o tratamiento, e inscritos en 
el Registro de Gestores de Residuos Municipales, responderán solidariamente con aquellos 
de cualquier daño que pueda producirse por incorrecta gestión de los residuos.

Art. 76. 3. El transporte de materiales susceptibles de producir polvo o de ensuciar la vía 
pública se hará cubriendo la carga con lonas o toldos, debiéndose adoptar las medidas 
necesarias para evitar que dichos materiales se depositen en la vía. La carga de materiales 
no deberá sobrepasar los extremos superiores de la carga del camión, ni se podrán utilizar 
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de carga de los vehículos.

Se prohibe el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin llevar carrada la boca de 
descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo a la vía pública.

A CORUÑA Ordenanza municipal. Gestión de 
residuos municipales y limpieza viaria.
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De esta obligación es responsable el conductor del vehículo y, subsidiariamente el propietario 
del mismo si hay relación de dependencia laboral con el anterior, estando obligados a la 
limpieza de la vía pública afectada y a la reparación de los daños causados, sin perjuicio de 
las sanciones que correspondan.

RESIDUOS BARCELONA Ordenanza municipal. Gestión de 
residuos.

Art. 174 bis. Condicions de la gestió de resiuds de la construcció per mitjà de recipients de 
runes. L'evacuació, lliurement i dipòsit de terres, runes, enderrocs i altres residus de la 
construcció s'ha d'ajustar a les següents condicions: a) Aquests residus no es poden evacuar 
barrejats amb d'altres, llevat l'excepció previst en el present Títol. b) No es poden dipositar en 
els recipients re runes residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives o 
perilloses; residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena 
de materials que, per qualsevol, puguin causar molèsties als veïns i vianants. c) No es poden 
dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els recipients de 
runes, regulats en aquest capítol. d) No es pot abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de 
domini públic municipal que no hagin estat expressament habilitats per aquesta finalitat. e) No 
es pot abocar aquests residus de la construcció en terrenys de propietat pública o particular, 
llevat que es tracti de dipòsits controlats degudament autoritzats. f) No es poden deixar al carre

Art. 175 Subjecció a llicència. 1. La col·locació de recipients de runes a la via pública ha de 
ser autoritzada per l'Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència, en la que 
s'indicarà el termini per al qual s'otorga. 2. La col·locació de recipients homologats a la via 
pública haurà de ser autoritzada per l'Administració Municipal mitjançant llicència d'ocupació 
incorporada a la identificació del recipient. 3. Els contenidors metàl·lics situats a l'interior 
acotat de les zones d'obres no necessiten llicència però, tret d'això, els responsables de l'obra 
s'han d'ajustar a les disposicions del present capítol. 4. Les ordenances fiscals establiran les 
exaccions que cal satisfer per a la col·locació de recipients de runa a la via pública.

Art. 177 Identificació dels recipients de runa. 1. Els contenidors metàl·lics i els recipients 
homologats s'han d'identificar mitjançant la presentació a la seva part exterior de les següents 
dades: a) número d'identificació del contenidors. b) Nom i telèfon o raó social del transportista 
que ha de recollir el contenidor o el recipient. d) Indicatiu degudament complimentat 
corresponent al pagament de la corresponent exacció municipal. 2. L'omissió de qualsevol 
d'aquests requisits justificarà que el recipient sigui retirat pels serveis municipals, amb el cost 
del transport, buidat i dipòsit del seu contingut a càrrec, solidàriament, de productors, 
posseïdors i gestors, i amb independència de la sanció que correspongui per la infracció en 
que s'hagi incorregut.
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Art. 178 Instal·lació de recipients de runes. 1. Les operacions d'instal·laciói de retirada dels 
recipients de runa s'ha de realitzar de forma que no causin molèsties als ciutadants. 2. Els 
recipients s'han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no 
pugui ser aixecat o escampat pel vent. 3. En cap cas el contingut de materials residuals no 
excedirà el nivell més baix del límit superior del contenidor o del recipient. 3. Mentre no siguin 
utilitzats, els recipients de runa han de romandre tapats, de manera que no es puguin produir 
abocaments a l'exterior. 5. En tot cas, la permanència dels recipients a la via pública, no 
excedirà a les 24 hores. 6. Els productors, posseïdors i els transportistes gestors de runes 
gestionades per mitjà de contenidor metàl·lic o de recipient responen solidàriament del 
manteniment de la neteja al voltant d'aquests elements de contenció, de la seva retirada, dels 
danys causats al paviment i a altres elements de la via pública, i tenen l'obligació de 
comunicar-los d'immediats als serveis municipals.

RESIDUOS BARCELONA Ordenanza municipal. Gestión de 
residuos.

Art. 179 Classes de contenidors metàl·lics en funció del carrer. 1. Els contenidors metàl·lics 
per a runes es classifiquen en ordinaris i especials. (...) es consideraran especials tots aquells 
contenidors que ultrapassin els 5m3 de capacitat. 2. En els carrers normals, amb calçada i 
voreres pavimentades, només es permet la col·locació i utilització de contenidors ordinaris. 3. 
Els contenidors especials només s'autoritzaran en casos excepcionals degudament justificats, 
amb llicències especials sempre que es dipositin en zones àmplies, lliures i sobre sòls sense 
pavimentar.
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Art. 180 Ubicació dels recipients de runes. 1. Els recipients de runa es situaran,  sempre que 
sigui possible, a l'interior de la zona tancada d'obres. En cas contrari, si està permès 
l'aparcament, es situaran a les calçades de les vies públiques i, en cas de no estar permès 
l'aparcament, es situaran a la vorera. En altres casos s'haurà de sol·licitar l'aprovació de la 
zona proposada. 2. No es poden col·locar els recipients de runa damunt les voreres l'amplada 
de les quals, un cop deduït l'espai ocupat per les tanques, si s'escau, no permeti una zona de 
lliure pas per als vianants d'1 metre com a mínim, un cop posat el recipient o el sac; ni a les 
calçades, quan l'espai que resti lliure per a la circulació sigui inferior a 2,75 metres en vies 
d'un sol sentit de marxa o de 6 metres en les vies de doble sentit. 3. En tot cas, els 
contenidors metàl·lics es col·locaran sempre de manera que el cantó més llarg estigui situat 
en paral·lel a la vorera. 4. Els recipients de runes es col·locaran preferentment davant de 
l'obra a la qual serveixen, o tant a prop com sigui possible, i s'han de situar de manera que no im

Art. 181  Retirada dels recipients de runes. 1. Els recipients a la via pública seran retirats: a) 
Quan hagi caducat el termini per al qual s'ha otorgat la llicència d'ocupació de la via pública i 
quan hagi expirat el de la llicència d'obra quan estiguin ubicats a l'interior del tancament de 
l'obra. b) En el termini de les 24 hores següents a la seva ubicació a la via pública, en cas de 
no trobar-se dins de la zona tancada de l'obra. c) En qualsevol moment, a requeriment dels 
agents de l'autoritat. d) Quan quedin plens en arribar al nivell més baix del límit superior del 
recipient, i sempre el mateix dia en què s'hagin omplert.

Art. 188 Règim jurídic i àmbit d'aplicació. 5. Tenen la condició de residus especials els 
classificats com a tals en el Catàleg de residus de Catalunya.

Art. 189 Condicions de transport. 1. El lliurament i transport de residus industrials i especials 
es farà sempre mitjançant elements contenidors o de transport perfectament tancats, de 
manera que no es puguin produir abocaments ni dispersions dels materials o de pols a 
l'exterior. 2. En cas que es produeixi algun dels incidents als que es refereix el paràgraf 
anterior, els responsables tenen l'obligació de netejar l'espai que hagi resultat afectat, sense 
perjudici de responsabilitats civils, administratives i penals en les que hagi pogut incórrer.
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Art. 190 Càrrega de dels residus. 1. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el 
vehicle de transport s'ha de fer a l'interior de l'estabilment lliurador. Només en casos de 
manifesta impossibilitat podrà efectuar-se a la via pública, prèvia autorització de 
l'Administració municipal. 2. Quan es tracti de residus especials, la càrrega a la via pública 
requereix autorització municipal prèvia i específica. 3. No es permet la permanència de 
residus industrials ni especials a la via pública a l'espera del vehicle de recollida. Els lliuradors 
estan obligats a custodiar-los fins el moment que s'hagi produït la recollida, a l'interior de les 
seves dependències. 4. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus industrials i 
especials s'han de retirar inmediatament de la via pública.

1: A actuación consiste na captación dun caudal de auga de 10 m3/día dende o río Tambre, 
empregando bombas de ata 32.3 m3/h de capacidade máxima, e con destino a rega de pistas 
e terrapléns. O lugar de captación, dende as dúas marxes do mesmo, é onde se ubicará o 
viaducto, e accederase a través de pistas provisionai e os recheos.
2: a toma efectuarase por aspiración da corrente do río mediante bombas móviles, que 
deberán pertencer á empresa solicitante, ou estar arrendadas ou subcontratadas por ésta, e 
ter obxecto a realización das obras referidas.
3: cargarase auga mediante unha mangueira dende o borde do río. Non se invadirá o leito 
con maquinaria pesada.

4: Deberase poñer un filtro ou rede metálica na boca da mangueira para impedi-lo paso de 
peixes ou calquera outra fauna acuática.
5: Manterase en todo momento o caudal ecolóxico fixado nun 10% do caudal medio anual, ou 
a totalidades do caudal circulante se éste fora menor.
En época de estiaxe deberase deixar un caudal ecolóxico tal que garanta a continuidade das 
poboacións piscícolas do río. Este punto poderá ser comprobado polos axentes de Medio 
Ambiente Natural ou calquera outro axente da autoridade competente en augas, debendo 
prevalece-la súa opinión, paralizándose ou distanciándose as extraccións temporais de auga 
do punto de captación solicitado polo interesado ata que o axente estime que hai caudal 
suficiente.

6: Tomaranse as medidas correctoras necesarias para non afectar ó medio ambiente, non 
creando focos de contaminación, en especial pola posta en suspensión de sólidos, nin 
vertendo algunha sustancia que poida producir contaminación das augas. Prohíbese 
taxativamente o lavado da cisterna antes de toma-la auga no lugar de captación.
7: Este aproveitamento non poderá afectar a outros aproveitamentos preexistentes. Se por 
calquera circunstancia se cusara algín prexuízo ós usuarios do río, cesarase inmediatamente 
no aproveitamento, sendo responsable o autorizado dos posibles danos que poida ocasionar.

Art. 2 Distancias das prantacións
Con carácter xeral, as prantacións forestais situaranse ás distancias mínimas que segundo as 
diferentes especies se relacionan nas conlindancias con:
I. Cultivos agrícolas, praderías.  A) Especies do xénero eucaliptos, a distancia mínima de 15 
m. B) Especies de pinis insignis e do xénero populus, a distancia mínima de 10 m. C) Outras 
especies de resinosas ou coníferas a distancia mínima de 6 m. D)Especies de frondosas 
autóctonas, a distancia mínima de 2 m.

AGUAS

VEGETACIÓN

AMES
GALICIA
AUGAS DE GALICIA
Autorización á derivación temporal do río Tambre 
na parroquia de Ponte Maceira.

LOCAL MONDOÑEDO Ordenanza municipal nº24 
sobre limitación de las plantaciones arbóreas.
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II. Núcleos urbanos.  A) A distancia mínima que resulte de multiplicar por 2 cada unha das 
indicadas no apartado 1 deste artigo segundo a especie que se trate. B) Calquera outra 
especie, de tipo ornamental, decorativo ou de protección do cerramento dunha propiedade, á 
distancia mínima de 2 m.

III. Cursos de auga superficiais, fontes e manantiais.  A) Especies do xénero eucaliptos, a 
distancia mínima de 30 m. B) Especies de pinis insignis e do xénero populus, a distancia 
mínima de 25 m. C) Demais especies non autóctonas, a distancia mínima de 10 m. D) 
Especies autóctonas a distancia mínima de 5 m.

7. Las zonas ajardinadas públicas o privadas que forman parte de una urbanización o 
edificación se llevarán a cbo con cargo a las personas a quienes corresponda sufragar dentro 
del deber de urbanizar, tal como establecen las disposiciones vigentes en la materia

8. Están prohibidos los siguientes actos, cuando se realicen sin la consiguiente autorización 
preceptiva:
k) el desmochado y descabezado de los árboles, práctica totalmente inadmisible como poda 
si no es que son previas a la tala entera del árbol

VEGETACIÓN LOS BARRIOS
Ordenanza municipal.
Zonas verdes y arbolado
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ENERGÍA Artículo 45.Obligaciones de las personas titulares de las instalaciones y los equipos a presión

Las personas titulares de las instalaciones y los equipos a presión objeto de esta
Orden tendrán las siguientes obligaciones:
a) Conocer y aplicar las normas e instrucciones del fabricante referentes a la 
utilización,
las medidas de seguridad y el mantenimiento de los equipos a presión.
b) No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos
a presión si no se cumplen los requisitos del REP.
c) Disponer de la documentación preceptiva descrita en esta Orden de puesta en
servicio de nueva instalación, de modificación de la instalación, de modificación o
reparación de los equipos a presión, de las inspecciones periódicas de los equipos o 
instalaciones, y de cualquier otra documentación requerida por la correspondiente
ITC del REP.
Esta documentación deberá estar a disposición, si así se solicita, de la Agencia
Catalana de Seguridad Industrial y de los inspectores de los organismos de control,
de la empresa suministradora de energía y de las empresas instaladoras y 
reparadoras que intervengan.
d) Hacer uso de los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento
previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de reunir los requisitos
de seguridad necesarios.
e) Llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones, los equipos a presión,
los accesorios de seguridad y los dispositivos de control de acuerdo con las condicion
f) Encargar, si procede, las reparaciones o modificaciones de acuerdo con lo que
disponen los artículos 14 y 15 de esta Orden, respectivamente.
g) Encargar al agente competente en cada caso la realización de las inspecciones
periódicas que correspondan, con la antelación suficiente para que se lleven
a cabo dentro de la fecha límite, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 de
esta Orden.

ORDEN IUE/470/2009, de 30 de octubre, que 
regula la apliacación del Reglamento de equipos a 
presión en Cataluña.
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h) Disponer y mantener al día un registro, en soporte papel o informatizado,
de los equipos a presión DEP, o asimilados según el artículo 5 de esta Orden,de las 
categorías I a IV y de las instalaciones sujetas a esta Orden (salvo los
extintores y equipos que no requieran inspecciones periódicas), incluyendo las
fechas de realización de las inspecciones periódicas, las modificaciones y las
reparaciones.
i) Atender a las instrucciones y facilitar el acceso a las instalaciones y equipos
tanto de los inspectores de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial como de
los organismos de control en los que hayan tramitado la puesta en servicio o las
inspecciones periódicas, así como de las empresas suministradoras de energía.
j) Enmendar dentro de los plazos ordenados los defectos detectados en las 
inspecciones
de las instalaciones y los equipos, mediante la intervención, si procede,
de una empresa instaladora o reparadora.
k) En caso de producirse un accidente, informar de inmediato a la Agencia
Catalana de Seguridad Industrial, que podrá hacer las actuaciones oportunas con
el fin de determinar las causas y delimitar responsabilidades.

Artículo 6.– Residuos no admisibles.
No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes:
a) Residuos a una temperatura superior a 50 grados centígrados.
b) Residuos con una humedad superior al 65%.
c) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables, con arreglo a la legislación vigente.
d) Residuos reactivos.
e) Residuos que sean infecciosos con arreglo a la legislación vigente, así como 
residuos de la categoría 14 de la tabla 3 del Real Decreto 833/1988, de 20 de ju |•lio.
f) Neumáticos usados enteros o troceados, con ex 7ë clusión de los neumáticos 
utilizados como elementos de protección en el vertedero; no obstante, se admitirán 
los neumáticos de bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 
1.400 milímetros.
g) Cualquier otro residuo que no cumple los criterios de admisión establecidos en el 
anexo II, así como los del anexo III cuando se trate de vertederos subterráneos .         
h) Residuos que pueden ser objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, 
envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y electrón

Artículo 7.– Obligaciones de las personas productoras de residuos: documento de 
aceptación y declaración de residuos no peligrosos.

PAÍS VASCO.                                                             
DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero y la ejecución de rellenos.

RESIDUOS
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1.– Toda persona productora de residuos con desti|no final a un vertedero, con 
carácter previo a su traslado desde el lugar de origen, deberá contar como requisito 
imprescindible con un compromiso documental de aceptación por parte de la entidad 
explotadora de un vertedero autorizado. Dicho documento, en todo caso, deberá 
incorporar información relativa a la caracterizaÃÐþ7ción básica del residuo de 
conformidad con lo establecido en el anexo II.

2.– La persona productora y la entidad explotadora remitirán al órgano ambiental una 
copia del documento de aceptación, debiendo conservar ambos un ejemplar del 
citado documento, debidamente cumplimentado, durante un periodo no inferior a 
cinco años
3.– Con carácter previo a la primera entrega a una instalación de gestión de los 
residuos no peligrosos generados en la actividad, el titular o la titular de dicha 
actividad deberá trasladar al órgano ambiental, en orden a comprobar la adecuación 
de la vía de gestión propuesta, la siguiente información: razón social, CIF, domicilio, 
actividad, procesos productivos, materias primas utilizadas, tipos y cantidad de los 
residuos no peligrosos generados identificados de conformidad con la Lista Europea 
de residuos, vía de gestión propuesta. En orden a realizar la citada declaración 
deberá utilizarse el formulario recogido en el anexo VI del presente Decreto.
La citada declaración de generación de residuos no peligrosos deberá actualizarse 
cada vez que se produzca una modificación en los datos identificativos de la persona 
productora del residuo, en la tipología de los residuos generados o en la vía de 
gestión de los mismos.

Artículo 26.– Régimen de autorización de rellenos.
2.– La persona física o jurídica que promueve el relleno deberá presentar la solicitud 
de la autorización adjuntando un proyecto técnico visado por el colegio profesional al 
que pertenezca el redactor del mismo, que contenga la documentación que establece 
el anexo V del presente Decreto.
3.– En todo caso, la solicitud de licencia ante la auB4—ƒtoridad municipal deberá 
acompañarse de un informe preceptivo y vinculante emitido previamente por los 
órÆn[Rganos competentes en materia de aguas y protección de la biodiversidad en 
un plazo máximo de 2 meses.
4.– En orden a optimizar y racionalizar la distribu™j ©ción de sobrantes de 
excavación procedentes de obras de infraestructura lineal (líneas férreas, carreteras, 
auªvžûtovías, etc.) promovidas por Administraciones Públicas que afecten a más de 
un Territorio Histórico, los depóÅ3 Ísitos de dichos sobrantes o rellenos deberán 
obtener au¥ 4ltorización expresa emitida por el departamento compezCi£tente en 
materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuando la 
obra de infraeswMç tructura lineal afecte a un único Territorio Histórico, la competenci

RESIDUOS Artículo 3 Régimen jurídico de las tierras y materiales pétreos no contaminados:     AUTONÓMICA MADRID, Orden 2726/2009, de 16 
de j lio por la q e se reg la la gestión de los
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1.Los residuos de construcción y demolición de nivel I no tendrán la consideranción de 
residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en la misma obra, en una obra 
distinta, en actividades de restauración, acondicionamiento,r relleno o con fines constructivos 
para los que resulten adecuados. Dicho supuesto solo podrá aplicarse cuando el origen y 
destino final de estos materiales sean obras o actividades debidamente autorizadas, de 
acuerdo con la legislación que les sea de aplicación y con su reutilización se consiga la 
sustitución de recursos naturales que, de otra forma, deberían haberse utilizado para cumplir 
el fin buscado con la obra de construcción y, en el caso de actividades de restauración, 
acondicionamiento o relleno en suelo no urbanizable, no produzcan impactos adversos 
significativos en el medio ambiente.              2.Cuando durante el proceso de extracción y/o 
posterior gestión se añadieran a las tierras y materiales pétreos otras sutancias o aditivos o se 
pusiera de manifiesto cualquier indicio de contaminación, para su consideración como 
residuos de construcción y demolición de nivel I el productor deberá procedes a su caracterizac

de julio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid.
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Artículo 4 Utilización de tierras y materiales pètreos no contaminados fuera de la obra en la 
que se han generado.       
1.Con carácter previo al otorgamiento de la autorización de proyectos o actividades de 
restauración, acondicionamiento o relleno en el suelo no urbanizable que contemplen la 
utilización de resiudos de construcción y demolición de nivel I de procedencia externa el 
promotor deberá presentar en el órgano con competencias en materia ambiental de la 
Comunidad de Madrid una memoria del proyecto o actividad que recoja, como mínimo, las 
características más significativas de la actuación, su localización, una estimación del volumen 
de residuos de construcción y demolición de nivel I de procedencia externa a utilizar y las 
características físico-químicas de los materiales admisibles.                                                         
2.La reutilización de los residuos de construcción y demolición de nivel I en una obra distinta a 
aquella en que se han generado, o en actividades de restauración, acondicionamiento o 
relleno, o con fines constructivos para los que resulten adecuados, deberá acreditarse documen

Artículo 5 Producción y posesión de residuos de construcción y demolición.       
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1.Con carácter general los poseedores de residuos de construcción y demolición están 
obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor 
de este tipo de resiudos autorizado o registrado, para su valorización o eliminación, así como 
a sufragar sus correspondientes costes de gestión.                                                                       
2.Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado u otras formas de valorización, o a eliminación. Todo 
residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos findes, evitando 
su eliminación en todos los casos posibles.                                                                                    
3.Cuando la separación de las diferentes fracciones de los residuos de construcción y 
demolición generados se lleve a cabo en una instalación externa a la obra, el titular de esta 
última instalación, que tendrá que disponer de las autorizaciones que sean preceptivas en mate

Artículo 6 Gestión der residuos de construcción y demolición.

1.Se prohíbe el depósito en vertederos de residuos de construcción y demolición susceptibles 
de valorizar que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.   5.A 
efectos de los establecido en los artículos 5.3 y 7.c) del Real Decreto 105/2008, los gestores 
de residuos de construcción y demolición deberán extender al poseedor o gestor que le 
entregue los residuos un certificado con el contenido que figura en el Anejo II de esta Orden. 
Cuando se trate de un gestor que haya realizado operaciones distintas a la valorización o 
eliminación deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la entrega para la realización de las operaciones de valorización o eliminación 
subsiguientes a las que fueron destinados los resiuos en cuestión, en los que habrán de 
figurar, como mínimo, los datos recogidos en el Anexo II.1

Artículo 8 Almacenamiento de residuos de construcción y demolición.       
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1.El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 
que las ordenanzas municipales determinen otras condiciones específicas: a)Mediante el 
empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con 
una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. b)En contenedores metálicos específicos, 
ubicados de acuerdo con lo que determinen las respectivas ordenanzas municipales. 
c)Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 
de los residuos.                                                                                                           2.Los 
contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición 
en el lugar de producción, así como para su trnasporte, deberán estar pintados en colores 
que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una 
banda de material reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, 
como mínimo, en todas sus esquinas mas expuestas. En estos contenedores y en los sacos ind

Artículo 9 Constitución de fianzas ante las Entidades Locales.      
1.De conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.d) y 6.2 del Real Decreto 105/2008, 
el productor de los residuos de construción y demolición deberá constituir, ante el 
Ayuntamiento correspondiente, una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la 
correcta gestión de dichos residuos, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de 
obras o a otra forma de intervención municipal previa a la que se encuentren sometidas 
estas, de acuerdo con los criterios que se fijan a continuación y en el artículo 10.                        
2.En las obras en las que sea necesaria la obtención de licencia municipal o están sujetas a 
otra forma de intervención municipal previa, o que estén amparadas por órdenes de 
ejecución, y uqe precisen de un proyecto técnico y firmado por técnico competente, junto a la 
solicitud de licencia de obras o autorización e incorporado al proyecto citado, se deberá 
presentar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido míni

PG/12-01 Ed 6 Página 50 de  56



1ºS 2ºS

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES
CENTRO DE TRABAJO: Fecha revisión:

A/NA ASPECTO NIVEL LEGISLATIVO Y TEXTO LEGAL ARTÍCULOS DE APLICACIÓN
EVALUACIÓN

UTE CREA QUIXOTE 

RESIDUOS AUTONÓMICA GALICIA Orden de 20 de julio de 
2009 por la que se regulan los contenidos de los 
estudios de minimización de la producción de 
residuos que deben presentar los productores de 
residuos de Galicia.

Artículo 2 Destinatarios : Están obligados a presentar los estudios de minimización: a) Los 
productores de residuos peligrosos que generen una cantidad igual o superior a diez mil 
quilos al año. b) Los productores de residuos no peligrosos que generen una cantidad igual o 
superior a mil toneladas al año.
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Capítulo 2 Procedimiento de admisión de residuos en depósitos controlados: 
Artículo 5 Obligaciones del productor o poseedor de residuos en relación con la 
caracterización básica

 1.El productor o poseedor de residuos facilitará a la Administración competente la 
caracterización básica, así como toda la documentación justificativa que proceda de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente Decreto, antes de destinar los residuos a un depósito 
controlado. 2.Cuando de acuerdo con la normativa vigente sea necesaria ficha de aceptación 
para la gestión de un residuos, la caracterización básica se aportará para su tramitación. 3.El 
productor o poseedor del residuo es el responsable de garantizar que la caracterización 
básica sea realizada y que la información sea completa y correcta.

Capítulo 3 Criterios de admisión de residuos en depósitos controlados. 
Artículo 23 Residuos inertes admisibles sin realización previa de pruebas de conformidad en 
depósitos para residuos inertes
1.Se podrán admitir en depósitos para residuos inertes sin realización previa de pruebas de 
conformidad, los residuos del anexo 3 del presente Decreto.  2.El residuos será un material 
que constituya un flujo único, proveniente de una única fuente. 3.Los residuos que figuran en 
el anexo 3 podrán ser admitidos conjuntamente siempre que procedan de la misma fuente.  
4.Se hará una prueba de conformidda o se rechazará el residuo en caso de que se sospeche 
una contaminación,ya sea después de una inspección visual,ya sea por el origen del residuo. 
Si los residuos están contaminados o contienen otro material o sustancias tales como 
metales, amianto, plásticos o productos químicos, en cantidades que aumenten el riesgo 
asociado al residuo de modo que se justifique su eliminación en otras clases de depósitos, los 
residuos no pueden ser admitidos en un depósito para resiudos inertes.  5.Si hay dudas de 
que el residuos responda a la definición de residuo inerte, y a los criterios enumerados en 
este Decreto o sobre la ausencia de contaminación del residuo, se efectuarán pruebas de 
conformidad. A tal efecto se utilizarán los métodos de análisis establecidos en el capítulo 4 de e

Artículo 27 Residuos admisibles sin realización previa de pruebas de conformidad en 
depósitos para residuos no especiales: 

 1.Podrán ser admitidos sin realización previa de pruebas de conformidad en depósitos para 
residuos no especiales los siguientes residuos: Los materiales de construcción que contengan 
amianto y otros residuos de amianto adecuados.   2.Los resiudos no podrán ser admitidos sin 
haber sido sometidos a tratamiento previo,o si están contaminados en una medida que 
aumente el riesgo asociado al residuo de forma que justifique su eliminación en otras 
instalaciones.

RESIDUOS Capítulo III Restauración de espacios degradados y recuperación de suelos contaminados. 

Artículo 19 Espacios degradados y suelos contaminados: 

AUTONÓMICA CATALUÑA Decreto 69/2009, de 28 
de abril, por el que se establecen los criterios y los 
procedimientos de admisión de residuos en los 
depósitos controlados.

RESIUDOS

AUTONÓMICA CATALUÑA Decreto legislativo 
1/2009, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley reguladora de los 
residuos
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Para regenerar los espacios degradados por descargas incontroladas y recuperar los suelos 
contaminados, los programas correspondientes tendrán en cuenta: a)Que están obligadas a 
asumir el coste de las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados y 
los espacios degradados y, en su caso, a elaborar a su cargo los estudios de investigación y 
análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las personas siguientes: 
Primero, las causantes de la contaminación, que responderá de manera solidaria en caso de 
que se trate de más de una persona. b) Que las medidas de limpieza y recuperación de un 
suelo contaminado se llevarán a cabo de la manera y en los plazos que establezca la 
declaración de suelo contaminado. e) Que las personas causantes de la contaminación de un 
emplazamiento quedan obligadas a sanearlo en función del uso urbanístico que tenía cuándo 
lo transmitieron. No se pueden requerir medidas de saneamiento complementarias vinculadas 
a los nuevos usos urbanísticos del suelo, a menos que hayan sido promovidos por ellas 
mismas.

Capítulo IV Gestión. 

Artículo 22 Sobre las personas productoras y poseedoras de residuos:

 1.Las personas productoras y poseedoras de residuos que no están adscritos a un servicio 
público de recepción obligatoria pueden gestionar directamente los residuos que generen o 
posean o bien entregarlos a una persona gestora autorizada para la valorización o la 
eliminación de los residuos, en las condiciones que establecen esta Ley y las disposiciones 
específicas o complementarias que regulen determinadas categorías de residuos.    2.La 
gestión de los residuos para su productor o productora o poseedor o poseedora se efectúa en 
el origen o bien en instalaciones externas.

Artículo 23 Obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos.  

1.Son obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos las siguientes: 
a)Garantizar que los residuos que generen o posean sean gestionados de acuerdo con las 
prescripciones de esta Ley. b)Hacerse cargo de los costes de las operaciones de gestión de 
los residuos que generen o posean. c)Las otras impuestas por esta Ley y por las 
disposiciones específicas o complementarias que regules determinadas categorías de 
residuos.                                                                                             2.Las personas 
productoras de residuos, tomando en consideración los condicionantes que imponen los 
procesos de producción actuales y la tecnología disponible, deben: a)aplicar tecnologías que 
permitan la reducción de la producción de residuos. b)Aplicar las técnicas más adecuadas 
para eliminar las sustancias peligrosas contenidas en los residuos.                                              
3.Las personas productoras y poseedoras de residuos deben facilitar a la Administración la 
información, la inspección, la toma de muestras y la supervisión que ésta crea convenientes pa
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Artículo 28 Operaciones de valorización de los residuos no municipales

. 2.Las personas productoras y poseedoras de residuos valorizables que no los valoricen en 
origen están obligadas a entregarlos a una persona gestora inscrita en el Registro General de 
Gestores de Residuos de Cataluña, en las condiciones fijadas, en su caso, por la legislación 
específica sobre determinadas categorías de residuos. La persona gestora adquiere la 
condición de poseedor o poseedora de estos residuos en el momento que le son entregados.

Artículo 74 Infracciones muy graves.
 Son infracciones muy graves las siguientes: a) El ejercicio de actividades sin obtención de 
licencia, autorización, permiso, concesión o declaración de impacto ambiental, o incumpliendo 
las condiciones impuestas, si fuera determinante de daños o perjuicios reales al medio 
ambiente. b)Las acciones y las omisiones siguientes, si por las circunstancias que concurren 
generan daños reales o potenciales muy graves para la salud humana o el medio ambiente: 
1.La producción y la gestión de residuos industriales especiales sin disponer de las 
autorizaciones preceptivas o vulnerando las condiciones.    c)El incumplimiento de programas 
de prevención o de restauración de las consecuencias que la actividad comporta para el 
medio ambiente.  d)El tráfico o la comercialización de residuos industriales especiales 
realizados por personas no autorizadas.   e)El abandono, el vertido o la constitución de 
depósitos no autorizados de residuos industriales especiales.    f)La recogida y el transporte 
de resiudos industriales especiales, con incumplimiento de las prescripciones legales o 
reglamentarias.

Artículo 75 Infracciones graves: Son infracciones graves las siguientes:  

 a)El ejercicio de activiadades de producción y de gestión de residuos sin obtención de 
licencias, autorizaciones, permisos o concesiones o incumpliendo las condiciones impuestas, 
si no hubiera determinado daño o perjuicio para el medio ambiente, y no fuera calificado de 
infracción muy grave.   b)La omisión de constituir fianzas o garantías de cualquier clase 
previamente al ejercicio de actividades que afectan al medio ambiente, en la cuantía y forma 
legales o reglamentarias exigidas en cada caso.  c)El incumplimiento de obligaciones 
documentales, como libros de registro, declaraciones, certificaciones o similares de carácter 
preceptivo.  e)El abandono de residuos y desechos de cualquier naturaleza y la constitución 
de depósitos de residuos no legalizados.

Artículo 76 Infracciones leves. Son infracciones leves las siguientes
a)Cualquier acción u omisión que infrinja disposiciones contenidas en las normas sectoriales 
de rango legal y no resulte tipificada como infracción muy grave o grave en esta Ley o en las 
de carácter sectorial.   b)El abandono realizado por personas particulares de objetos, residuos 
u otros desechos fuera de los lugares autorizados.  c)La demora no justificada en la 
aportación de informes o documentos,en general, solicitados por la Administración en su 
cometido de control de actividades.

RUIDO Artículo 3, Ámbito de aplicación:
 Este Reglamento es de aplicación a cualquier infraestructura de transporte, instalación, 
maquinaria, proyecto de construcción, comportamiento, o actividad de carácter pùblico o 
privado, incluidas en los anexos, en todo el territorio de Cataluña susceptibles de generar 
contaminación acústica por ruido y vibraciones.

AUTONÓMICA CATALUÑA. Decreto 176/2009, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de 
protección contra la contaminación acústica, y se 
adaptan sus anexos.
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Artículo 12, Nuevas construcciones: 

1. No pueden concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a 
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación en las correspondientes zonas acústicas, 
excepto en quellas zonas urbanizadas existentes en las que se incumplan los objetivos de 
calidad acústica, o por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, 
siempre que, en ambos casos, se cumplan los objetivos aplicables al espacio interior de 
acuerdo con el anexo B.

2.Con la finalidad de garantizar lo que dispone el apartado anterior, antes de que se otorguen 
los permisos y las licencias correspondientes, el ayuntamiento debe comprobar que el 
proyecto básico de una nueva construcción presentado recoge los objetivos de calidad 
acústica exigibles y prevé las medidas necesarias para su cumplimiento y también que estas 
medidas y objetivos se hacen efectivos tanto en el proyecto de ejecución como en las fases 
de ordenación y de diseño.

3. Si el proyecto básico de una nueva construcción no cumple lo que disponen los apartados 
anteriores y, si procede, no prevé las medidas del artículo 17, el procedimiento administrativo 
de otorgamiento queda en suspenso hasta que se acredite su cumplimiento o previsión.

Artículo 41 Emisión de ruido de los vehículos a motor y de los ciclomotores
 1.Los vehículos a motor y ciclomotores en circulación deben corresponder a tipos 
previamente homologados con respecto a los niveles de emisión sonora admisibles, de 
acuerdo con la reglamentación vigente.

Artículo 43 Emisión de ruido de maquinaria en las obras públicas y en la construcción. 

1.La emisión sonora de la maquinaria utilizada en las obras públicas y en la construcción se 
debe ajustar a las prascripciones que establece la normativa vigente con respecto a las 
emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre.                                                                   
2.El horario de funcionamiento de la maquinaria utilizada en los trabajos en la vía pública y en 
la construcción se fija entre las 8 y las 20 horas, salvo las obras urgentes, las que se hacen 
por razones de necesidad o peligro y las que, por sus características, no se puedan hacer 
durante el día.                                                                                                                             
3.El departamento competente en materia de contaminación acústica puede autorizar la 
suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica en las obras públicas de titularidad 
de la Generalidad de Cataluña, dando audencia a las administraciones afectadas por el 
trazado, por causas debidamente justificadas que se deben acreditar en el correspondiente 
estudio acústico, estableciendo, si procede, las condiciones que sean pertinentes, en el caso de

Artículo 45 Valores límite de inmisión de ruido aplicables a las actividades: 
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1.Las actividades que originen ruidos no pueden sobrepasar los valores límite de inmisión al 
ambiente exterior establecidos en el anexo 3 y los valores límite de inimsión al ambiente 
interior establecidos en el anexo 4.

Artículo 46 Valores límite de vibración aplicables a los emisores acústicos: 
Los emisores acústicos deben adoptar las medidas necesarias para no transmitir al espacio 
interior de las edificaciones destinadas a vivienda o usos residenciales, hospitalarios, 
educativos o culturales, vibraciones que contribuyan a superar los valores límite de inmisión 
fijados en el anexo 7. Se exceptúan los trabajos de mantenimiento o actuaciones de urgencia 
durante un periodo de tiempo reducido.

I. Prohibición de quemas:  Se prohíbe en el ámbito territorial del Principado de Asturias 
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2009, sin perjuicio de lo establecido en 
los epígrafes siguientes de esta Resolución, la realización de quemas en cualquiera de las 
modalidades previstas en la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de 14 de 
Agosto de 2002, modificada por Resolución de 2 de Febrero de 2004, y que se realicen en los 
montes y terrenos referidos en el artículo 64 de la Ley 3/2004, de 23 de Noviembre, de 
Montes y Ordenación Forestal.

II. Actividades en terrenos de montes: 2.La circulación de vehículos a motor por pistas 
forestales situadas fuera de la red de carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso 
que hubiera lugar, entre las que se encuentran las enumeradas en el párrafo siguiente, la 
gestión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de incendios. Excepcionalmente 
podrá autorizarse por la Consejería competente en materia forestal el tránsito abierto 
motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, 
la aceptación por los titulares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil, 
conforme establece el artículo 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, 
modificada por Ley 10/2006, de 28 de Abril.

II. 4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en todo el territorio del 
Principado de Asturias, se autoriza la circulación de vehículos cuando esta actividad sea 
realizada por los propietarios de los terrenos o por personas responsables de los mismos y 
sea inherente a su gestión, mantenimiento y ordenado aprovechamiento.

VEGETACIÓN AUTONÓMICA PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de 29 de Mayo de 2009, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
aprueban medidas en materia de prevención de 
incendios forestales en el territorio del Principado 
de Asturias
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ANEXO 6 

Plano o croquis de ubicación de los residuos en la obra 
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SECCIÓN 2: DESARROLLO 

2.1 Control de documentación 

Para la correcta ejecución de la obra a la que hace referencia este plan serán de aplicación los 
documentos siguientes: 

DOCUMENTOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 Manual de calidad y medioambiente. 

 Procedimientos de calidad y medioambiente. 

 Toda la incluida en este plan de calidad y medio ambiente propio de la obra. 

NORMATIVA 

 Toda la que vaya relacionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra. 

 Recomendaciones Técnicas, Normativa o Legislación de obligado o voluntario acatamiento por 
parte de la UTE CREA-QUIXOTE en cualquier ámbito de los recogidos en el sistema de calidad 
y medioambiente implantado. 

 Toda la Normativa indicada en el apartado de requisitos legales del ANEXO 5 relacionada con la 
obra de referencia. 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 Todos los indicados en el listado de requisitos documentales PX/04-04 del ANEXO 7. 

Para asegurase un buen control de la documentación necesaria para la buena ejecución, el Técnico de 
Calidad y Medio Ambiente, en colaboración con el Jefe de Obra lista la documentación que entrega en el 
control de distribución de documentos externos PX/06-04 adjunto en el ANEXO 8. 

2.2 Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el proyecto 

Se identifican en el listado de recursos específicos PX/04-05 (ANEXO 9) todos aquellos que serán 
necesarios para la ejecución de la obra que deberán ser comprados, alquilados o llevados a la obra en 
algún momento de su ejecución. 

El Jefe de Obra es responsable de recoger todas las necesidades y deseos del cliente e informar al 
Técnico de Calidad y Medio Ambiente que registra todas aquellas modificaciones del proyecto que 
solicite el cliente o la dirección facultativa y que se vayan a llevar a cabo, incluidas las modificaciones 
que solicite el cliente mediante croquis o planos. 

El registro de estas modificaciones, incluyendo las indicadas en el libro de órdenes así como en actas de 
reunión, se realiza en los cuadros de modificaciones al proyecto PX/01-01 del ANEXO 10 indicando lo 
que se modifica, o haciendo referencia a la codificación del croquis o del plano modificado. En caso de 
ser un modificado o un complementario de los que se disponga de proyecto en el que se definen los 
cambios se enunciará su existencia y no será necesario especificar todos los cambios. 
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2.3 Compras 

Una vez realizado el estudio y durante toda la ejecución de la obra, el Jefe de Obra y los Jefes de 
Producción va identificando todos aquellos suministros de materiales necesarios así como todas las 
subcontrataciones para llevarla a cabo.  

Si hay elementos de los que se dispone de especificaciones técnicas de compras, se deben mandar al 
proveedor para que las devuelva firmadas. Si el material tiene especificaciones de compra se habrá 
indicado su código en el listado de actividades del ANEXO 3. 

Los proveedores y subcontratistas con los que se trabaja tienen que ser siempre aceptados por el Jefe 
de Obra y por el Gerente de la UTE.  

Las ofertas solicitadas se archivan en el ANEXO 11. 

Al terminar el suministro o ejecución de lo contratado o pedido, los Jefes de Producción hacen una 
evaluación del proveedor o subcontratista mediante el informe de evaluación de proveedor PG/08-05 que 
luego hace llegar al Técnico de Prevención, éste lo pasa al Técnico de Calidad y Medio Ambiente y 
finalmente se hace llegar al Jefe de Obra que informará al Gerente. El Técnico de Calidad y Medio 
Ambiente adjunta copia de los informes rellenados en el ANEXO 12. 

2.4 Planificación de la obra 

Con el fin de controlar los procesos que se van a desarrollar, el Jefe de Obra y los Jefes de Producción, 
durante la revisión del proyecto y la determinación de recursos específicos necesarios, establece el plan 
de obra (diagrama de barras). En él se indican los capítulos o subcapítulos del proyecto y su 
programación en el tiempo, para asegurar que el requisito del plazo de ejecución del proyecto se cumple 
con el fin de planificar y desarrollar los procesos necesarios para la ejecución. 

El plan de obra se actualizará siempre que se produzcan cambios que así lo requieran para mostrar la 
realidad en el ritmo de ejecución de la obra. El plan de obra tendrá la fecha en que entra en vigor y la 
notificación de anulado o caducado cuando sea modificado por otro. 

Se adjunta en el ANEXO 13 el plan de obra. 

2.5 Seguimiento y medición de la obra 

2.5.1 Criterios de ejecución y programas de puntos de inspección 

El seguimiento y la medición de la obra se realizan mediante los criterios de ejecución (CE) y los 
programas de puntos de inspección (PPI). 

Se tienen definidos unos criterios de ejecución y unos programas de puntos de inspección de 
determinadas actividades con el fin de asegurar la calidad en su ejecución. Para aquellas actividades 
que no se disponga de CE o de PPI y que el Jefe de Obra lo estime necesario se definirán nuevos CE y 
PPI propios para la obra.  

CRITERIOS DE EJECUCIÓN 

Describen los medios y operaciones esenciales para realizar determinadas actividades. 

Su misión principal es la de servir de guía básica para la ejecución de la actividad ya que se supone que 
el destinatario tiene experiencia o conocimientos suficientes en la ejecución de dicha actividad. 
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Es responsabilidad del Jefe de Obra asegurar que se cumplen los criterios de ejecución relacionados con 
la obra de referencia y de aprobar la correcta ejecución de los mismos una vez estos estén terminados. 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Describe cómo se deben hacer las inspecciones de las distintas actividades y cuantas unidades se 
deben inspeccionar a criterio de la empresa. 

Es responsabilidad del Jefe de Obra, de los Jefes de Producción y del Técnico de Calidad y Medio 
Ambiente, asegurar que se cumplen y de aprobar las inspecciones a medida que las vaya realizando. 

En ambos casos, en caso de no cumplirse lo especificado en el CE o en el PPI, el Técnico de Calidad y 
Medio Ambiente abrirá una no conformidad y se asegurará que se cumple con la acción propuesta en la 
no conformidad y en la idoneidad de la misma para solucionar la incidencia que se hubiese detectado. 

Los criterios de ejecución PX/02-02 relacionados con la obra de referencia se adjuntan en el ANEXO 14. 

El programa de puntos de inspección PX/02-03 se adjunta en el ANEXO 15. El seguimiento de cada PPI 
PX/02-04 se adjunta a continuación de cada PPI en el mismo ANEXO 15. 

2.5.2 Otros requerimientos de calidad 

Hay materiales de los qué será necesario pedir certificados de calidad o similar. El Técnico de Calidad y 
Medio Ambiente rellenará un listado con los materiales que lo requieran y lo mantendrá actualizado a 
medida que vaya recibiendo la información necesaria.  

El listado de materiales con estos requerimientos de calidad se hace con el formato PX/02-05 y se 
adjunta en el ANEXO 16. 

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente, en colaboración con el Jefe de Obra, decidirá qué materiales 
serán sometidos a al Programa de Inspección de Recepción PX/04-07, cuyo registro se archivará en el 
ANEXO 17. 

2.6 Plan de ensayos 

El programa de ensayos será realizado por un laboratorio externo homologado. Será el Jefe de Obra 
quien lo solicite a la empresa que le indique el Gerente de la UTE siempre y cuando el Cliente o la 
Dirección Facultativa no indiquen otra manera de hacerlo. 

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente incluirá una copia del programa de ensayos en el ANEXO 18. 
Antes de su archivo procederá a comprobar el resultado de los mismos y a listarlos en el listado del 
control de ensayos PX/02-06 del mismo ANEXO 16. 

2.7 Identificación y trazabilidad 

En la obra se realizará siempre la trazabilidad del hormigón mediante un plano en el que se indicará la 
zona hormigonada cada día. Además es posible que para cumplir con los requisitos del cliente definidos 
en el proyecto sea necesario hacer la trazabilidad de otros materiales. 

Se adjunta como ANEXO 19 el formato PX/05-01 Identificación y trazabilidad para la obra que nos 
ocupa, el cuál será actualizado permanentemente en función de la evolución de la obra. 
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2.8 Legalización de las Instalaciones. 

Todo seguimiento realizado por el Responsable de Instalaciones durante la ejecución de la obra, se 
registrará en la Ficha de seguimiento de obra (PX/11-01), así como en las “Fichas de seguimiento de 
legalización” (PX/11-02) en donde se tendrá en cuenta la normativa vigente en la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha y que serán llevadas a cabo por el Jefe de Producción de Instalaciones.  

Dichos formatos se archivarán en el ANEXO 20. 

2.9 Comunicaciones 

Las comunicaciones se realizan y registran como se describe en el procedimiento de comunicaciones 
implantado. 

2.10 Control de dispositivos 

Los equipos utilizados en la UTE CREA-QUIXOTE se controlan como se describe en el procedimiento de 
calibración de equipos y la documentación correspondiente se archivará en el ANEXO 21 

En el caso de que los equipos de medición sean alquilados o propiedad del subcontratista, el Técnico de 
Calidad y Medio Ambiente adoptará las medidas necesarias para asegurar que los equipos estén 
calibrados, por lo que se exigirá la presentación de certificados acreditados por ENAC y si se cree 
necesario, una nueva calibración. En el caso de no presentarse certificados acreditados por ENAC, se 
presentará el certificado de los patrones y el procedimiento de calibración. Podrán rechazarse aquellos 
equipos en que se demuestre que su funcionamiento es erróneo. Todos los documentos que sean 
facilitados por los subcontratistas relativos al control de los equipos serán archivados por el Técnico de 
Calidad y Medio Ambiente. 
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Listado de requisitos documentales 
PX/04-04 
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PX/04-04 Rev0 

REQUISITOS DOCUMENTALES 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 
 

 

Documento Fecha entrada 

Presupuesto  

Planos  

Pliego de condiciones técnicas  

Plan de calidad laboratorio externo  

Contrato  

Estudio de seguridad y salud  

Plan de seguridad y salud  

Mediciones  

Estudio geotécnico  

Permiso de obras  
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Control de distribución de documentos externos 
PX/06-04 
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CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

 

Denominación 
Entregado a 

(Nombre y empresa) 

Fecha de 

entrega 
Notificación de cambio(1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(1) Si se ha producido algún cambio en la documentación que se entregó, anotar en este campo el cambio y la fecha en que se ha 
comunicado a quién se le distribuyó. 
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Listado de recursos específicos 
PX/04-05 
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LISTADO DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

 

Recurso Fecha 
entrada 

Fecha 
salida 

Caseta de obra oficina   

Caseta de obra sanitaria   

Caseta de obra vestuario   

Andamios   

Grúa   

Montacargas   

Grupo electrógeno   

Grupo compresor   

Vallas de protección   

Hormigoneras   

Provisional agua   

Toma a la red de alcantarillado   

Letrero de obra   

Container   
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Cuadros de modificaciones al proyecto 
PX/01-01 



Página 1 de 1 
 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/01-01 Rev1 

CUADRO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO 

 

Fecha de petición del cambio:  Fecha de ejecución: 

CAMBIOS: 

  

 

Fecha de petición del cambio:  Fecha de ejecución: 

CAMBIOS: 
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ANEXO 11 

Registro de peticiones de ofertas 
PX/10-01 
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PX/10-01 Rev0 

REGISTRO DE PETICIONES DE OFERTAS 

 

Página: x / y 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

CONTACTO RESPUESTA 
RAZÓN SOCIAL 

(CIF) (1) 
DIRECCIÓN 

PERSONA 
CONTACTO Teléfono Fax 

FECHA 
PETICIÓN 
OFERTA 

FECHA LÍMITE 
RECEPCIÓN 

OFERTA Oferta 
No 

Oferta 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

NOTA: (1) Se registrará el CIF en caso de que éste se incluya en la oferta recibida. 
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ANEXO 12 

Evaluaciones de proveedores 
PG/08-05 



UTE 
CREA-QUIXOTE 

EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

 

Formato: PG/08-05         Ed: 1 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 
DATOS DE LA EMPRESA SUBCONTRATISTA O DEL PROVEEDOR 

NOMBRE:  NIF: 

ACTIVIDAD/SUMINISTRO:  

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  Nº PEDIDO/CONTRATO: 

 
ASPECTOS A VALORAR 

PREVENCIÓN (sólo para empresas subcontratistas) CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE (subcontratistas y proveedores) 
  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

ORDEN Y LIMPIEZA      CUMPLIMIENTO DE PLAZOS     
USO DE EPI¨S      ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN     
PROTECCIONES COLECTIVAS      REALIZACIÓN SUMINISTRO/ACTIVIDAD     
MEDIOS AUXILIARES      COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL     
EQUIPOS DE TRABAJO      AJUSTE DEL SUMINISTRO AL CONTRATO     
CUMPLIMIENTO DEL PSS      ACCIONES CORRECTIVAS     
COORDINACIÓN CON OTRAS EMPRESAS      CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS     
DOCUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN      OTROS ASPECTOS:      
OTROS ASPECTOS: 

 
      …………………………………………     

 ……………………………………………..       …………………………………………     

OBSERVACIONES Y VALORACIÓN DEL TD II DEL SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR 

PREVENCIÓN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

  
OBSERVACIONES DEL 

TÉCNICO DE PREVENCIÓN 
OBSERVACIONES DEL 

TÉCNICO DE CALIDAD Y MA 
OBSERVACIONES DEL 

JEFE DE OBRA 

   

   
PUNTUACIÓN TOTAL (P): Nº DE CAMPOS (C): PUNTUACIÓN MEDIA (P/C): 

   
Fdo.: 
(Trabajador Designado nivel II) 

Enterado: 
(Técnico de Prevención) 

Enterado: 
(Técnico de Calidad y MA) 

Enterado: 
(Jefe de Obra) 

    

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO 13 

Plan de obra (diagrama de barras) 

Se archivan los que quedan obsoletos en este mismo ANEXO con indicación de anulados o caducados. 
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ANEXO 14 

Criterios de ejecución 
PX/02-02 
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Número de PPI  Revisión  Fecha  
Actividad  

 

A/ 
NA 

Nº 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OPERACIÓN 

NORMA 
O 

MÉTODO

TIPO 
CONTROL 

FRECUENCIA  RESPONSABLE
CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

O RECHAZO 
Observaciones 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

      

INDICACIONES:  
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ANEXO 15 

Programa de puntos de inspección 
PX/02-03 

Seguimiento de los puntos de inspección 
PX/02-04 



PX/02-03 Rev03

Nº PPI PROCESO
1 Comprobación de bases y replanteo general
2 Replanteos específicos
3 Reposición de líneas eléctricas
4 Reposición de tuberías y otras conducciones
5 Reposición de redes de comunicaciones
6 Reposición de otros servicios
7 Demolición de macizos de hormigón
8 Derribos de estructuras y edificios
9 Desbroces y escarificados
10 Vaciados y desmontes en tierra
11 Vaciados y desmontes en roca
12 Terraplenes y pedraplenes
13 Limpieza y desbroce de vegetación
14 Excavaciones en zanjas
15 Excavaciones en cimientos y pozos
16 Rellenos localizados
17 Revestimientos y mantos de escollera
18 Pilotes in situ
19 Hinca de pilotes prefabricados
20 Pantallas
21 Cajones, pozos
22 Armaduras montajes
23 Cimentaciones superficiales
24 Losas de cimentación
25 Cimbras y encofrados
26 Hormigones
27 Armaduras de acero
28 Muros de hormigón armado
29 Forjados unidireccionales
30 Forjados reticulares
31 Losas armadas
32 Forjados de chapa colaborante
33 Tableros y losas prefabricadas de hormigón
34 Muros prefabricados de hormigón
35 Pórticos y estructuras prefabricadas de hormigón
36 Estructuras metálicas
37 Estructuras espaciales
38 Edificaciones prefabricadas industriales
39 Estructuras de madera aserrada

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN



PX/02-03 Rev03

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

40 Estructuras de madera laminada encolada
41 Tuberías de hormigón
42 Tuberías y tubos metálicos
43 Tuberías de plástico
44 Elementos de conducción de agua(cunetas, acequias…)
45 Elementos de recogida de agua (arquetas, pozos…..)
46 Red de saneamiento enterrado
47 Red de saneamiento colgado
48 Acometidas
49 Redes de abastecimiento
50 Subbases y bases granulares
51 Riegos y tratamientos asfálticos
52 Aglomerados asfálticos
53 Pavimentos de hormigón para viales
54 Pavimentos industriales de hormigón
55 Pavimentos de hormigón impreso
56 Pavimentos de baldosa hidraúlica
57 Pavimentos de piezas prefabricadas
58 Pavimentos de piedra artificial
59 Pavimentos de terrazo
60 Pavimentos cerámicos
61 Pavimentos porcelánicos
62 Pavimentos de piedra natural
63 Pavimentos de madera y corcho pegados
64 Pavimentos de madera sobre rastrel
65 Pavimentos de tarima flotante
66 Pavimentos sintéticos y textiles
67 Pavimentos deportivos
68 Pavimentos elevados
69 Pavimentos especiales
70 Bordillos
71 Peldaños
72 Adoquines
73 Juntas de dilatación
74 Juntas de estanqueidad
75 Impermeabilización con materiales bituminosos
76 Láminas impermeabilizantes
77 Barreras de vapor
78 Aislamientos proyectados
79 Aislamientos rígidos
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

80 Divisiones interiores de ladrillos y bloques
81 Divisiones interiores prefabricadas
82 Fábricas de ladrillos y bloques
83 Fachadas con elementos prefabricados
84 Muros cortina
85 Limpieza y restauración de fachadas
86 Cerramientos de termoarcilla
87 Cubiertas horizontales e invertidas
88 Cubieras de fibrocemento
89 Cubiertas de teja
90 Cubiertas de pizarra
91 Cubiertas metálicas
92 Elementos especiales de cubierta
93 Cubiertas de polocarbonatos
94 Escayola
95 Falsos techos de madera y corcho
96 Falsos techos metálicos (mallas y tramex)
97 Falsos techos modulares
98 Falsos techos continuos de cartón yeso
99 Enfoscados
100 Enlucidos de yeso
101 Revestimiento con mortero(monocapa)
102 Revestimientos marmóreos
103 Alicatados
104 Mosaicos vítreos
105 Frisos y entablados
106 Revestimiento de corcho
107 Revestimientos textiles
108 Empapelados y otros revestimientos continuos
109 Chapados y aplacados
110 Fachadas ventiladas
111 Trasdosados de cartón yeso
112 Revestimientos metálicos
113 Carpintería de madera
114 Carpintería metálica
115 Carpintería de PVC
116 Puertas de paso
117 Armarios y otros
118 Puertas especiales
119 Barandillas y pasamanos
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120 Celosías
121 Mamparas
122 Persianas venecianas
123 Persianas de PVC
124 Persianas metálicas
125 Vidrios
126 Pinturas y barnices
127 Pórticos y señalización vertical
128 Señalización horizontal y marcas viales
129 Balizamiento y barreras metálicas de seguridad
130 Cercados
131 Vallas prefabricadas
132 Plantaciones
133 Siembras
134 Hidrosiembras
135 Mobiliario y equipamiento urbano
136 Compuertas e instalaciones de toma y desagüe
137 Instalaciones eléctricas e iluminación
138 Instalaciones de fontanería
139 Instalaciones de calefacción y agua caliente
140 Instalaciones de riego
141 Instalaciones de bombeo
142 Instalaciones de depuración
143 Instalaciones de ventilación y extracción
144 Instalaciones de aire acondicionado y climatización
145 Instalaciones de detección y extinción de incendios
146 Instalaciones de gas
147 Instalaciones de seguridad
148 Instalaciones de señalización y comunicaciones
149 Instalaciones de megafonía y música
150 Instalaciones de telefonía, TV, informática…
151 Instalaciones de cocinas industriales
152 Aparatos elevadores
153 Escaleras y pasillos mecánicos
154 Instalaciones hospitalarias
155 Instalaciones para combustibles
156 Instalaciones para escenarios y espectáculos
157 Instalaciones de producción de energía
158 Cimentación de zapatas
159 Forjado unidireccional "in situ"
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160 Formación de cubiertas inclinadas de fibrocemento y teja
161 Cerramientos verticales de fachadas
162 Tabiquería interior de ladrillo
163 Carpintería exterior de aluminio
164 Solado de gres y granito
165 Solado de parquet flotante
166 Carpintería interior de madera
167 Falsos techos continuos 
168 Pintura interior
169 Falsos techos desmontables
170 Ventilación de garajes
171 Despeje y desbroce del terreno
172 Carpintería interior metálica‐ Puertas
173 Tabiquería interior de pladur
174 Cubiertas planas transitables con acabado de pavimento
175 Desmontaje de elementos de fibrocemento
176 Muros pantallas in situ
177 Micropilotes
178 Pilares in situ
179 Forjados prefabricados
180 Solera de hormigón
181 Impermeabilización y drenaje de muros
182 Aplacados de piedra
183 Aislamiento térmico
184 Revestimientos exteriores de mortero



 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/02-04 Rev1 

SEGUIMIENTO PPI 

 

Número de PPI   Revisión  
Actividad  

 

 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

 
UNIDADES TOTALES = 
 
 
 
 
 
 

 
No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

 

Los campos de fecha, firma, zona inspeccionada y unidades inspeccionadas son obligatorios. 
En el campo de observaciones se debe indicar el número de la NC si en la inspección se ha detectado alguna incidencia o la 
solución si se ha resuelto al momento. Si no se indica lo contrario, la firma del seguimiento indica que el resultado de la 
inspección ha sido correcto. 
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ANEXO 16 

Otros requerimientos de calidad 
PX/02-05 
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PX/02-05 Rev1 

LISTADO DE MATERIALES CON OTROS 
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

Material Requerimiento Recibido el documento(1) Observaciones(2) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(1) Rellenar con una cruz cuando se reciba. 

(2) Indicar el número de la NC si se han producido incidencias con el documento recibido (no es correcto, etc.). 
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ANEXO 17 

Programa de Inspección de recepción 
PX/04-07 
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PX/04-07  Rev0 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 

 

 

 

OBRA:   CÓDIGO:  

MATERIAL 

SUMINISTRADOR 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL ENVÍO 

INSPECCIÓN A REALIZAR 

CONDICIONES DE ACOPIO Y MANIPULACIÓN 

PARTE DE RECEPCIÓN A RELLENAR POR EL RECEPCIONISTA 

RESULTADO INSPECCIÓN 
Nº ALBARAN CANTIDAD 

ACEPTADO PENDIENTE(1) RECHAZADO FECHA FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVACIONES: 

Aprobado Jefe de Obra: (1) PENDIENTE: si falta alguna documentación, si está pendiente de ensayos, mal acopiado 
o tiene defectos subsanables. 

FECHA: 
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ANEXO 18 

Programa de ensayos 

Control de ensayos 
PX/02-06 



UTE CREA QUIXOTE
PX/02-06 R0

sí no

CONTROL DE ENSAYOS

Nota :   En el caso de un ensayo o prueba de servicio no conforme se abrirá un informe de No conformidad

Referencia de ensayo Fecha de control Unidad de obra Localización Observaciones

RELACIÓN DE LOS CONTROLES DEL PLAN DE ENSAYOS

ConformeTipo de 
ensayo/prueba
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ANEXO 19 

Identificación y trazabilidad 
PX/05-01 



 

 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/05-01 Rev0 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 
TRAZABILIDAD 
Los materiales sujetos a trazabilidad son los siguientes: 

 

 Acero 

 Hormigón 

 

 

 

 

 
SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD 
 
 Se adjuntan planos con indicación de zonas y fechas (obligatorio para el hormigón). 
 

Se describe, a continuación, el sistema de hacer la trazabilidad elegido: 
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ANEXO 20 

Fichas seguimiento de legalización 
PX/11-01 

Ficha de seguimiento de obra 
PX/11-02 



PENDIENTE

EN TRAMITE

REALIZADA

PROYECTO COLEGIO PROYECTO INDUSTRIA
VISTO BUENO INDUSTRIA 

O REQUERIMIENTOS
ENTREGA ANEXO 
REQUERIMIENTOS

ENTREGA DEL 
CERTIFICADO DE 

BATERIAS

ACTA DE PRUEBAS Y 
DIRECCIÓN DE OBRA

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

1º   Se presentan los proyectos en el Colegio de Ingenieros. En 2 ó 3 días se pueden sacar.
2º   Se presentan en Industria junto a las solicitudes de Registro (rellenas por el Instalador y por la propiedad) y a las resúmenes Técnicos.

Si hay requerimientos, se solucionan
Si  no hay requerimientos, Industria emite en mes y medio una justificación de la presentación del proyecto

3º   El instalador debe dar a la propiedad , una vez colocadas las baterías de contadores, el certificado de baterías e identificación de las baterías.
4º   La propiedad con la Justificación, con el certificado de baterías y con la identificación de las baterías puede ir al CYII y contratar la acometida general de agua. 
5º   En el caso de PCI la propiedad solo necesita la justificación de presentación de proyecto para contratar

Agua: Después de tener la justificación de presentación del proyecto, hay un plazo de 12 meses para hacer las pruebas de presión, 
emitir el acta de pruebas de presión y presentar en Industria dicha acta y la dirección de obra del instalador

NO REALIZDO NO APTO

SOLICITADA RELIZADA VISTO BUENO NO NECESARIO REALIZADAENTREGADO
ENTREGADA PENDIENTE REQUERIMINETOS SI PENDIENTPENDIENTE
PENDIENTE DE ENTREGAR NO

FICHA SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
INSTALACIÓN DE AGUA SANITARIA

DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES

FECHA:

UTE CREA-QUIXOTE
PX/11-01 Rev 0

OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

FECHA: FECHA:

AREA:
TÉCNICO DE INSTALACIONES: JEFE DE OBRA:

ENTREGA ANEXO 
REQUERIMIENTOS

CERTIFICADO FINAL DE OBRA



PENDIENTE

EN TRAMITE

REALIZADA

PROYECTO COLEGIO PROYECTO INDUSTRIA
VISTO BUENO INDUSTRIA 

O REQUERIMIENTOS
ENTREGA ANEXO 
REQUERIMIENTOS

ENTREGA DEL 
CERTIFICADO DE 

BATERIAS
EICI

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

1º   Se presentan los proyectos en el Colegio de Ingenieros. En 2 ó 3 días se pueden sacar.
2º   Se presentan en Industria junto a las solicitudes de Registro (rellenas por el Instalador y por la propiedad) y a las resúmenes Técnicos.

Si hay requerimientos, se solucionan
Si  no hay requerimientos, Industria emite en mes y medio una justificación de la presentación del proyecto

3º   El instalador debe dar a la propiedad , una vez colocadas las baterías de contadores, el certificado de baterías e identificación de las baterías.
4º   La propiedad con la Justificación, con el certificado de baterías y con la identificación de las baterías puede ir al CYII y contratar la acometida general de agua. 
5º   En el caso de PCI la propiedad solo necesita la justificación de presentación de proyecto para contratar

PCI: En este caso, y por ser una instalación de Seguridad, el Instalador hace una visita a la obra con una EICI y presenta en Industria, 
el acta de presión, la dirección de obra del instalador y el certificado de la EICI

NO REALIZDO NO APTO

SOLICITADA RELIZADA VISTO BUENO NO NECESARIO REALIZADA ENTREGADO
ENTREGADA PENDIENTE REQUERIMINETOS SI PENDIENTE PENDIENTE
PENDIENTE DE ENTREGAR NO

FICHA SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
INSTALACIÓN DE PCI

DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES

FECHA:

UTE CREA-QUIXOTE
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OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

AREA:
TÉCNICO DE INSTALACIONES: JEFE DE OBRA:

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

FECHA:

JUSTIFICANTE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO EN INDUSTRIA

FECHA:



PENDIENTE
EN TRAMITE
REALIZADA

PROYECTO ORGANISMO 
DE CONTROL

VISTO BUENO ORG. 
CONTROL O 

REQUERIMIENTOS

ENTREGA ANEXO 
REQUERIMIENTOS

FECHA: FECHA: FECHA:

1º   Se presentan los proyectos en el Organismo de Control
2º   Inspección inicial del proyecto por el Organismo de Control

Si hay requerimientos, se solucionan
Si  no hay requerimientos, sigue el proceso

3º   Cuando la obra está terminada, se realiza una inspección final de obra por parte del Organismo de Control
4º   Entrega de inspección al Organismo de Control y boletín eléctrico 
5º   El Organismo de Control entrega el boletín de Instalaciones Eléctricas al instalador, autorizado y sellado
6º   Contratar con la Compañía suministradora. Al empezar la obra se debe realizar la petición de suministro 

NO REALIZDO NO APTO

SOLICITADA RELIZADA VISTO BUENO NO NECESARIO REALIZADA ENTREGADO
ENTREGADA PENDIENTE REQUERIMINETOS SI PENDIENTE PENDIENTE
PENDIENTE DE ENTREGAR NO

AREA:
TÉCNICO DE INSTALACIONES:

FICHA SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES

FECHA:

JEFE DE OBRA:

UTE CREA-QUIXOTE

OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

PX/11-01 Rev 0

BOLETÍN ELÉCTRICO

FECHA:

PETICIÓN SUMINISTRO TOTAL INSPECCIÓN FINAL OBRA

FECHA:FECHA:



PENDIENTE

EN TRAMITE

REALIZADA

POTENCIA
PROYECTO 

ORGANISMO DE 
CONTROL

VISTO BUENO EICI O 
REQUERIMIENTOS

ENTREGA ANEXO 
REQUERIMIENTOS

INSPECCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

CERTIFICADO 
DE MONTAJE

CERTIFICADO DE 
PRUEBAS

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

1º   Se inicia el proceso de registro preparando los documentos necesarios según el tipo de instalación que corresponda según la potencia
·Instalación con potencia Nominal igual o superior a 70 kW   PROYECTO
·Instalación con potencia Nominal igual o superior a 5 kW e inferior a 70 kW   MEMORIA

2º   Se recopilan por el titular los documentos necesarios al tipo de instalación, y se hacen llegar a la Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI)
3º   Estudio documental correspondiente por parte de la EICI

Si hay requerimientos, se solucionan
Si  no hay requerimientos, seguiriamos con el proceso

4º   Inspección de las instalaciones
5º   Tras finalizar el procedimiento completo marcado por la Dirección General de Industria según la orde de referencia, y llegar a buen término el mismo,

   se procedería a entregarles diligenciado el correspondiente " Certificado de Instalación" (modelos 3.1.7/5/8) con lo cual sus instalacioens quedarán legalizadas

NO REALIZDO NO APTO

SOLICITADA RELIZADA VISTO BUENO NO NECESARIO REALIZADA ENTREGADO
ENTREGADA PENDIENTE REQUERIMINETOS SI PENDIENTE PENDIENTE
PENDIENTE DE ENTREGAR NO

FICHA SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
INSTALACIÓN TÉRMICA

DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES

FECHA:

UTE CREA-QUIXOTE
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OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

AREA:

FECHA:

TÉCNICO DE INSTALACIONES: JEFE DE OBRA:

LEGALIZACIÓN FINAL DE OBRA



PENDIENTE

EN TRAMITE

REALIZADA

DOCUMENTACIÓN
FORMALIZACIÓN DE 

ACOMETIDA

PRESENTACIÓN 
PROYECTO EN 

INDUSTRIA

VISTO BUENO O 
REQUERIMIENTOS

ENTREGA ANEXOS O 
REQUERIMIENTOS

EJECUCION Y 
PRUEBAS

FINAL DE OBRA DE 
GAS

DOCUMENTACIÓN EN  
IGC

INSPECCIÓN CON 
IGC

PUESTA EN 
GAS

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

1º   Generación de toda la documentación solicitada según el tipo de instalación, para formalizar la Acometida de Gas natural y confeccionar el proyecto de gas
2º   Recepción de datos y formalización con Gas Natural de la acometida, quedando a la espera de la ejecución de la misma
3º   Presentación del proyecto en la Dirección General de Industria 

Si hay requerimientos, se solucionan
Si  no hay requerimientos, seguiriamos con el proceso

4º   Ejecución de la instalación y pruebas de la misma
5º   Presentación en Industria del final de obra de gas
6º   Presentación con IGC de la documentación del instalador junto con copia del proyecto de gas, final de obra de arquitectura, certificado de calefacción, 

   y final de obra de gas (una vez esté visado por Industria)
7º   Inspección con IGC si todo está conforme en cuanto a acabados de obra y documentación y realizada acometida de gas por parte de Gas Natural,

   puesta en gas de la insPRESENTADO REQUERIMIENTOS SI REALIZADO APTO PENDIENTE
NO REALIZDO NO APTO

SOLICITADA RELIZADA VISTO BUENO NO NECESARIO REALIZADA ENTREGADO
ENTREGADA PENDIENTE REQUERIMINETOS SI PENDIENTE PENDIENTE
PENDIENTE DE ENTREGAR NO

TÉCNICO DE INSTALACIONES: JEFE DE OBRA:
AREA:

FICHA SEGUIMIENTO DE LEGALIZACIÓN
INSTALACIÓN DE GAS

DEPARTAMENTO DE  INSTALACIONES

OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

UTE CREA-QUIXOTE
PX/11-01 Rev 0

FECHA:



VISITA DE OBRA

 

PENDIENTE
EN TRAMITE
REALIZADA

PLANOS EN OBRA  
MEDICIÓN Y 
CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

FECHA DE EXPLICACIÓN 
Y ACLARACIÓN DE 

DUDAS DE LA 
INSTALACIÓN  AL JEFE 

DE OBRA

PRUEBAS PLANOS AS BUILT DOCUMENTACION ACOMETIDAS LEGALIZACIONES

SANEAMIENTO

FONTANERÍA Y APARATOS

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDAD

TELECOMUNICACIONES

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

VENTILACIÓN

ENERGÍA SOLAR

FECHA

FONTANERÍA Y APARATOS

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo

UTE CREA-QUIXOTE

PX/11-02 Rev 0

FECHA:

CALEFACCIÓN

TELECOMUNICACIONES

VENTILACIÓN

ENERGÍA SOLAR

NOTAS

FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES 

ÁREA:
TÉCNICO DE INSTALACIONES: JEFE DE OBRA:

INDEFINICIÓN SOLUCIÓN

VISITAS DE TÉCNICO DE INSTALACIONES A OBRA

DEFECTOS DETECTADOS EN LA INSTALACIÓN Y POSIBLE SOLUCIÓN

FECHA DE SOLUCIÓN

INDEFINICIONES PENDIENTES DE RESOLVER

ELECTRICIDAD

Página 1 de 1
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ANEXO 21 

Control de equipos topográficos 

Listado de equipos en obra 
PX/09-04 

Ficha verificación equipos 
PX/09-02 

Calendario de calibraciones 
PX/09-03 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/09-04 Rev0 

LISTADO DE EQUIPOS EN OBRA 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

PROCEDENCIA FECHA 

TIPO DE EQUIPO MARCA MODELO Nº SERIE PROPIO 
(Indicar 
Código  

Identificativo) 

ALQUILADO 
(Indicar empresa que lo 

alquila y nº serie) 

SUBCONTRATADO 
(Indicar topógrafo o  

empresa subcontratada  
y nº serie) 

RESPONSABLE 
ENTRADA SALIDA 

PRÓX. 
CALIBRACIÓN 

OBSERVACIONES 
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FICHA VERIFICACIÓN EQUIPOS 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

Tipo de Equipo: 

Marca: Modelo: 

Código Identificación: Nº Serie: 

Fecha adquisición:  

 

Instrucción verificación: 

Periodo de calibración:  

HISTORIAL 

FECHA 

VERIFICACIÓN 
RESULTADO (1) CERTIFICADO VºBº 

FECHA PRÓX. 

VERIFICACIÓN 
OBSERVCIONES (2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(1) Indicar si el registro de entrada del equipo está dentro de los valores admisibles por la Dirección de la UTE CREA 

QUIXOTE. 

(2) Ampliación/Reducción período de calibración, apertura informe de no conformidad, etc… 



 

Página:       

 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/09-03 Rev0 

CALENDARIO DE CALIBRACIONES 

 

Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

Revisión: 00 Fecha: Junio 2010 

 

Tipo de Equipo: 

Código Identificación:  

 

PERIODO: 

MESES 

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Aprobado por: 

 

 

 

FECHA: 
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SECCIÓN 3: VERIFICACIÓN 

3.1 Seguimiento y medición 

El Técnico de Calidad y Medio Ambiente, en colaboración con los Jefes de Producción y el Jefe de Obra, 
identifica las actividades, unidades de obra y cuantos aspectos y requisitos son relevantes para que el 
proceso constructivo sea desarrollado bajo condiciones ambientales controladas y de conformidad con 
los requisitos especificados. 

Hay que tener en cuenta que, a fin de cumplir con la Política de Calidad y Medioambiente, aunque un 
aspecto sea no significativo no significa que no se debe controlar la actividad que lo genera, por lo que 
todas las actividades o procesos para los que se disponga de procedimientos de control, criterios de 
ejecución o programas de puntos de inspección serán controladas por medio de esos procedimientos, 
criterios o programas  independientemente de la evaluación que reciban los aspectos medioambientales 
asociados a las actividades o de si son criterios de calidad especificados directamente por el cliente o no. 

El seguimiento y la medición de calidad se realizan mediante los CE y PPI del ANEXO 14 y 15. 

El seguimiento y medición medioambiental se realiza mediante las fichas medioambientales descritas a 
continuación. 

3.1.1 Procedimientos 

Realizada la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales y de cuantos requisitos 
legales sean de aplicación a las obras, se registrarán los procedimientos específicos que sean de 
aplicación a las obras, y se generarán los registros operativos de cada procedimiento. 

Se incluirá en el ANEXO 22 el listado de procedimientos específicos para la presente obra. 

3.1.2 Control operacional 

Una vez identificados y evaluados los aspectos, se establecen las medidas ambientales encaminadas a 
minimizar los impactos que las actividades de la obra producen sobre el medio. 

Las medidas ambientales, que se recogerán bajo el aspecto de ficha medioambiental pueden ser: 

 Ficha MA residuos 

 Ficha MA ruido 

 Ficha MA vertidos 

 Ficha MA emisiones a la atmósfera 

 Ficha MA suelo 

Las medidas ambientales de aplicación a la obra se recogen en el ANEXO 23. 

3.1.3 Emergencias 
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Al inicio de las obras, el Técnico de Calidad y Medio Ambiente colocará en zona bien visible y cercano al 
teléfono, el formato PX/04-06 conteniendo los teléfonos de emergencia medioambiental vigentes para su 
obra. 

La UTE CREA-QUIXOTE analiza los materiales, unidades de obra y los medios empleados para 
establecer los accidentes potenciales y situaciones de emergencia que se puedan producir para prevenir 
y reducir los posibles impactos medioambientales. 

En caso de emergencia medioambiental se seguirán las indicaciones del procedimiento PX/08 
“Actuaciones frente a emergencias ambientales”. 

Las situaciones potenciales detectadas son las siguientes: 

 Incendios 

 Vertidos 

Las medidas preventivas y las medidas aplicables en caso de accidente, así como las entidades o 
personas a las que hay que avisar en caso de producirse alguno de los supuestos contemplados, se 
recogen en el listado de fichas de emergencia contenidas en el ANEXO 24.  

Cuando haya sido identificado por el Técnico de Calidad y Medio Ambiente la necesidad de redactar una 
actuación frente a emergencia, el Técnico de Calidad y Medio Ambiente en colaboración con el 
Departamento de Calidad y Medio Ambiente confeccionará la actuación que será registrada en el Listado 
de Actuaciones frente a Emergencias  

3.2 No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas 

Cualquier no conformidad que pudiera surgir en el desarrollo de la ejecución del proyecto se comunicará 
al Departamento de Calidad y Medio Ambiente mediante el formato PG/03-02 Informe de NC, 
indicándose en el mismo la acción inmediata a seguir. Una vez se haya cerrado la no conformidad se 
imprimirá su ficha y se adjuntará en el ANEXO 25. 

Las acciones correctivas serán todas aquellas acciones tomadas para eliminar las causas de las no 
conformidades detectadas que no sean inmediatas o bien pueden ser iniciadas directamente. Una vez 
cerradas se imprime su ficha PG/03-03 Informe de AC/AP y se adjunta en el ANEXO 26. 

Las acciones preventivas serán aquellas que se tomen para evitar la aparición de no conformidades 
potenciales o cualquier situación no deseable. Una vez cerradas se imprime su ficha PG/03-03 Informe 
de AC/AP y se adjunta en el ANEXO 27. 

3.3 Auditorías internas 

Se realizarán auditorías internas por parte del Departamento de Calidad y Medio Ambiente, de cada 
auditoria se realiza un informe que será distribuido al Gerente de la UTE, así como al personal técnico de 
la obra. Dicho informe se archivará en el ANEXO 28. 

3.4 Reclamaciones del cliente 

Las reclamaciones que se tengan del cliente relacionado con la obra de referencia se registrarán como 
no conformidad y, una vez cerradas, se imprimirá la ficha y se adjuntará en el ANEXO 27 adjuntando una 
copia en el ANEXO 29. 
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ANEXO 22 

Listado de procedimientos 



ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS 

 

CÓDIGO TÍTULO EDICIÓN 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

PG-E/101 
Control de residuos en oficinas centrales, delegaciones y 
oficinas delegadas. 

05 

PG-E/101-01 Residuos en oficinas. 01 
PG-E/101-02 Registro de residuos 01 
PG-E/101-03 Etiquetas de residuos peligrosos 00 
PG-E/102 Control de residuos en obra. 06 
PG-E/102-01 Generación RCD 01 
PG-E/102-02 Generación RNP 01 
PG-E/102-03 Generación RP 01 
PG-E/103 Control del ruido. 05 
PG-E/103-01 Control del ruido 00 
PG-E/104 Control de vertidos. 06 
PG-E/104-01 Vertidos 00 
PG-E/105 Control de emisiones a la atmósfera. 04 
PG-E/105-01 Emisiones a la atmósfera 00 
PG-E/106 Control de la ocupación del suelo. 03 
PG-E/106-01 Ocupación del suelo 00 
PG-E/107 Depósitos de almacenamiento de gasóleo. 00 
PG-E/108 Control de emergencias: Incendios. 03 
PG-E/108-01 Emergencia: Incendios 00 
PG-E/109 Control de emergencias: Vertidos. 02 
PG-E/109-01 Emergencia: Vertidos 00 
PX/08 Actuación frente a emergencias ambientales 00 
PX/08-01 Listado de actuaciones frente a emergencias 00 
PX/08-02 Actuación frente a emergencia 00 
PX/08-03 Parte de emergencia 00 
PX/08-04 Plan de emergencia 00 
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ANEXO 23 

Fichas medioambientales 



UTE
CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RESIDUOS OFICINAS 
(PG-E/101-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 1 

Aspecto: RESIDUOS EN OFICINAS 
Impacto: Contaminación por residuos 

Actividades asociadas: 

 
 - Actividades propias de oficinas  
 
 
 

Medidas preventivas: 

 
- Los residuos reciclables (papel y cartón, vidrio, plástico, latas) generados en las oficinas deberán ser depositados 

en los contenedores de recogida selectiva habilitados. 
 

- Los tóner de fotocopiadoras, impresoras y fax se depositarán para su recogida por el proveedor en los 
contenedores habilitados para tal efecto. 

 
- Los residuos peligrosos, como los fluorescentes, se ubicarán en puntos especiales de acopio, donde se envasarán 

y etiquetarán en sus recipientes. 
 

- Los residuos peligrosos que se generen llevarán una etiqueta especificando código de identificación, datos del 
titular, naturaleza de los riesgos que presenta el residuo y fecha del inicio del almacenamiento así como el 
pictograma o indicación de peligro que corresponda. La etiqueta deberá estar firmemente sujeta al envase y 
permanecer visible. 

 
- El registro de los Residuos Peligrosos se realizará cumplimentando el formato PG-E/101-02. 

 
 
 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

 

1.- Verificar la recogida de los contenedores habilitados para 
residuos reciclables (papel y cartón, vidrio, plástico, latas, etc.) por 
un gestor autorizado 
 

Cada retirada Técnico Medio Ambiente  

 

2.- Cada retirada de Residuos Peligrosos se registra en el formato  
PG-E/101-02. 
 

Cada retirada Técnico Medio Ambiente  



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 
RESIDUOS OFICINAS 

(PG-E/101-01) 
Pág. 2 de 2: 

OFICINA 

Aspecto: RESIDUOS EN OFICINAS Período de trabajo ______al______ 

Registro: 
 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Registro de residuos no peligrosos 

Residuo Fecha entrega Cantidad Gestor 
Nº Autorización 

C.C.A.A. 
VºBº 

Recogida 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Documentación: 

 
 
 

Observaciones: 

  

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

PG-E/101-02 Rev 01 

REGISTRO DE RESIDUOS 

 

PG-E/101-02 Ed. 1  

 

INSTALACIÓN / OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

RESIDUO GESTOR TRANSPORTISTA 

CLASE 
TIPO 

(RP/no RP) 
CÓDIGO 

FECHA 
(RECOGIDA) 

CANTIDAD 
(PESO) NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO 

DOCUMENTO 
CONTROL 

OBSERVACIONES 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
NOTA:  
- El tiempo de almacenamiento de los RP vendrá determinado por la cantidad de residuos producidos, considerando que éste no podrá exceder de 6 meses. 
- Las recogidas de RP se anotarán cada vez que se realicen.  
- La recogida de residuos no peligrosos (nRP) se registrarán mensualmente, indicando la cantidad total recogida, por tipo y gestor. 
- Los códigos de RP están contenidos en el Anexo I de R.D.833/88. 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RCD 
(PG-E/102-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 1 

Aspecto:  GENERACIÓN RCD Impacto: - Contaminación por residuos 

Tipo de residuos: 

-Restos de hormigón 
- Áridos 
- Ladrillos 
- Tierra 
- Madera 

Actuaciones: 

 
Generales 

- Habilitar un contenedor para estos residuos de construcción y demolición y etiquetarlo de forma bien visible. 
- No se deben realizar vertidos de residuos en lugares no autorizados, ni tirar o abandonar residuos en la obra. 
- No se deben mezclar estos residuos con los peligrosos ni con los indicados en la ficha de residuos no 

peligrosos. 
- El acopio debe realizarse de forma que no produzca molestias ni suponga ningún riesgo. 
 

CADA MES RELLENAR EL LISTADO DE RESIDUOS (PG-E/101-02) CON LA INFORMACIÓN DE LOS ALBARANES 
DE RECOGIDA. ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CONFORME LOS GESTORES SON AUTORIZADOS. 
 
 

Plan de registros: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Información a TODOS los subcontratistas del sistema de 
recogida de RNP en obra. Indicar al lado de la firma el 
nombre del subcontratista. 

Cada nueva 
incorporación 

Técnico Medio 
Ambiente 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RCD 
(PG-E/102-01) 

Pág. 2 de 2 
Ed: 1 

OBRA:                                                                                                     Nº OBRA: 

Aspecto:     GENERACIÓN RCD Página:  

Registro: 
 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Documentación: (Indicar la documentación disponible relacionada con la gestión de RNP) 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RNP 
(PG-E/102-02) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 1 

Aspecto:  GENERACIÓN RNP Impacto: - Contaminación por residuos 

Tipo de residuos: 

- Plásticos 
- Papel y cartón 
- Residuos urbanos (restos de comida, residuos varios no incluidos en otros grupos) 
- Residuos férricos 

Actuaciones: 

 
Generales 

- Habilitar un contenedor para cada tipo de residuo no peligroso y etiquetarlo de forma bien visible. 
 

CADA MES RELLENAR EL LISTADO DE RESIDUOS (PG-E/101-02) CON LA INFORMACIÓN DE LOS ALBARANES 
DE RECOGIDA. ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CONFORME LOS GESTORES SON AUTORIZADOS. 
 
Plásticos 

- En el contenedor de plásticos poner todo tipo de plásticos excepto envases de sustancias peligrosas (ver 
residuos peligrosos) y latas (ver residuos urbanos). 

- La recogida de los contenedores la debe llevar a cabo un gestor autorizado para este tipo de residuos y se 
deberá archivar la documentación que certifica dicha autorización. 

 
Papel y cartón 

- En el contenedor puede ir todo tipo de papel y cartón de embalajes siempre y cuando las sustancias que 
contenían no sean peligrosas ya que entonces ese papel pasa a ser un residuo peligroso. 

- No utilizar para papel de limpieza ya que es un residuo peligroso. 
- La recogida de los contenedores la debe llevar a cabo un gestor autorizado para este tipo de residuos y se 

deberá archivar la documentación que certifica dicha autorización. 
 
Residuos férricos 

- Se acopiarán restos de ferralla, moldes, bidones metálicos de sustancias no peligrosas, etc. 
- La recogida de este residuo la debe llevar a cabo un gestor autorizado para este tipo de residuos y se deberá 

archivar la documentación que certifica dicha autorización. 
 
Residuos urbanos 

- En el contenedor deben ir los restos de comida y otros residuos no incluidos en otros grupos. 
- La recogida de este residuo la debe llevar a cabo un gestor autorizado para este tipo de residuos y se deberá 

archivar la documentación que certifica dicha autorización o bien el servicio municipal de limpieza en cuyo caso 
no será necesario disponer de ningún tipo de documentación. 

 

Plan de registros mediante firma: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Información a TODOS los subcontratistas del sistema de 
recogida de RNP en obra. Indicar al lado de la firma el 
nombre del subcontratista. 

Cada nueva 
incorporación 

Técnico Medio 
Ambiente 

 

 

1.- Documentos de control y seguimiento de subcontratistas 
que gestionen ellos sus RP 
 

Cada nueva 
incorporación / retirada 

Técnico Medio 
Ambiente 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RNP 
(PG-E/102-03) 

Pág. 2 de 2 
Ed: 1 

OBRA:                                                                                                     Nº OBRA: 

Aspecto:     GENERACIÓN RNP Página:  

Registro: 
 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
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Firma: 
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Firma: 
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Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
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Nº: 
Fecha: 
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Nº: 
Fecha: 
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Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Documentación: (Indicar la documentación disponible relacionada con la gestión de RNP) 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RP 
(PG-E/102-03) 

Pág. 1 de 3 
Ed: 1 

Aspecto:  GENERACIÓN RP Impacto: - Contaminación por residuos 

Tipo de residuos: 

- Envases completamente vacíos de sustancias peligrosas. 
- Trapos y papel de limpieza y ropa usada. 
- Aceites usados. 
- Envases no completamente terminados. 

Medidas preventivas: 

 
Generales 

- No realizar vertidos de RP, ni tirar ni abandonar RP en obra. 
- No mezclar Residuos Peligrosos con otros residuos (escombros, materiales sobrantes, basuras,…) 
- Cada vez que la obra gestione un RP se cumplimentará el formato PX-E/101-02, Registro de Residuos 

Peligrosos, indicando tipo de residuo, cantidad, gestor y fecha. 
- Depositar los RP en las zonas habilitadas para tal efecto. 

 
Acopio de RP 

- No acopiar RP a suelo descubierto. 
- Habilitar una zona para el acopio de RP de fácil acceso y de poco valor ambiental, evitando zonas cercanas a 

ríos y zonas con vegetación abundante. 
- La zona de acopio dispondrá de: 

 Suelo impermeabilizado (solera de hormigón) 
 Dispositivo de contención de vertidos (murete perimetral) 

- Cada RP acopiado estará: 
 Separado de otros RP 
 Debidamente identificado como RP (etiquetas o carteles) 
 No permanecerá acopiado más de 6 meses (empezando a contar desde la fecha en que el contenedor 

esté lleno). 
 
Gestión de RP 
Gestionados por la obra 

- Los RP se entregarán a un gestor autorizado, para lo que se seguirán los siguientes pasos: 
 Localizar a un gestor de RP autorizado para los recursos que vamos a gestionar. 
 Formalizar la relación contractual con el gestor. 
 Notificar el traslado de RP al órgano ambiental competente. 
 Recabar registros de la gestión: Justificante de entrega (“Documento A” para aceites usados y 

“Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos” para el resto de RP). 
 Enviar al órgano ambiental los ejemplares del “Documento de Control y Seguimiento de Residuos 

Peligrosos”. 
 

Gestionados por los subcontratistas 
- El subcontratista justificará la gestión de sus RP (Copia del libro de Registro de Residuos Peligrosos o de los 

documentos justificativos de la gestión de RP). 
 
Maquinaria 

- El mantenimiento de la maquinaria se realizará siempre que sea posible fuera de la obra. En el caso de que se 
realice en la obra, se realizará en zonas de poco valor ambiental, evitando zonas cercanas a ríos, con 
vegetación abundante y espacios protegidos. Se impermeabilizará el suelo para evitar vertidos. 

- Los subcontratistas deberán justificar la gestión de los Residuos Peligrosos, tanto si se lleva a cabo el 
mantenimiento en la obra como fuera de la  misma. 

 
Vertidos accidentales 

- Si se detecta algún vertido accidental de Residuos Peligrosos se tomarán medidas de contención del vertido, 
pudiendo utilizar un absorbente inerte (arena, serrín, tierra…) con el fin de que la zona afectada sea la menor 
posible. 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RP 
(PG-E/102-03) 

Pág. 2 de 3 
Ed: 1 

Aspecto:  GENERACIÓN RP Impacto: - Contaminación por residuos 

Actuaciones: 

 
Generales 
Todos los contenedores de residuos peligrosos deberán estar etiquetados. 
TODAS LAS ENTREGAS A GESTORES HAY QUE REGISTRARLAS EN EL LISTADO PG/101-02. HAY QUE 
ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN DEL GESTOR CONFORME ACEPTA LOS RESIDUOS PELIGROSOS DE LA 
OBRA 
 
Envases completamente vacíos 

- Se llevan a la zona habilitada para su recogida pudiéndose mezclar con otros envases de RP siempre que estén 
vacíos. 

- Los envases de RP (envases de pinturas, desencofrantes, bidones de aceites, disolventes, grasas,…) no se 
limpiarán ni se les dará ningún uso como transporte de material, agua, etc. 

 
EN NINGÚN CASO SE PUEDEN EMPLEAR ENVASES VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS COMO SI FUESEN 
CUBAS, UNA VEZ TERMINADO EL PRODUCTO SE DEBEN LLEVAR LOS ENVASES INMEDIATAMENTE A LAS 
ZONAS HABILITADAS 
 
Trapos y papel de limpieza y ropa usada 

- Se almacenarán en contenedores dispuestos para tal fin. 
 
Aceites usados 

- Se almacenan en bidones diferenciando aceites lubricantes y aceites hidráulicos. 
 
Envases llenos (no completamente terminados) 

- Se almacenan en las zonas habilitadas en palets. NO se pueden MEZCLAR distintos tipos en un mismo palet. 
 
 

Plan de registros mediante firma: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Información a los subcontratistas que los generen del 
sistema de recogida de RP. Indicar al lado de la firma el 
nombre del subcontratista. 

Cada nueva 
incorporación 

Técnico Medio 
Ambiente 

 

2.- Documentos de control y seguimiento de subcontratistas 
que gestionen ellos sus RP 

Cada nueva 
incorporación / retirada 

Técnico Medio 
Ambiente 
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FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RP 
(PX-E/102-03) 

Pág. 3 de 3 
Ed: 1 

OBRA:                                                                                                     Nº OBRA: 

Aspecto:     GENERACIÓN RP Página:  

Registro: 
 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
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Firma: 
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Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Documentación: (Indicar la documentación disponible relacionada con la gestión de RNP) 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

RUIDO 
(PG-E/103-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto:  CONTROL DE RUIDO 
Impacto: - Contaminación acústica 

Actividades asociadas: 

 
 - Movimiento de tierras y demoliciones.                                               – Firmes. 
 - Micropilotes, pilotes, muros pantalla.                                                 – Estructuras, Obras de drenaje, Obras de fábrica. 
 - Túneles                                                                                               – Hormigones. 
- Trabajos de albañilería. 
 

Medidas preventivas: 

 
- No se realizarán trabajos en horario nocturno a menos que se solicite la correspondiente autorización 

municipal. 
 

- Las máquinas en obra que no se hayan sometido satisfactoriamente a la inspección Técnica de 
Vehículos se paralizarán hasta que el resultado sea positivo o se sustituirán. 

 
- Las máquinas que se utilicen deberán tener marcado CE o la correspondiente declaración de 

conformidad. 
 
 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A / NA 

1.- Comprobar que los vehículos a que afecte estén en posesión de la 
ITV en lo que se refiere a la emisión de ruido. 

Mensual 
Técnico Medio 
Ambiente 
Encargado 

 

2.- Comprobar que los vehículos a que afecte estén en posesión del 
marcado CE o declaración de conformidad 

Mensual 
Técnico Medio 
Ambiente 
Encargado 

 

3.- Permiso de trabajos nocturnos, si procede, conforme a ordenanza 
municipal. 

Inicio 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente. 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 
RUIDO 

(PG-E/103-01) 
Pág. 2 de 2Ed: 0 

OBRA:                                                                                                     Nº OBRA: 

Aspecto:     CONTROL DE RUIDOS Período de trabajo ______al______ 

Registro: 
 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
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Firma: 
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Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Zonas de especial afección (protegidas, residenciales, etc) 

Actividad Zona de la obra Afección 

   
   
   

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

VERTIDOS 
(PG-E/104-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto: VERTIDOS 
Impacto: - Alteración de la calidad del agua 
                - Incremento de la turbidez del agua 

Actividades asociadas: 

- Movimiento de tierras y demoliciones.                                  - Micropilotes, pilotes, muros pantalla. 
- Estructuras, Obras de drenaje, Obras de fábrica.                - Instalaciones de obra. 
- Lavado y limpieza de maquinaria.                                        - Limpieza de talleres. 
- Hormigones.                                                                         - Mantenimiento de la maquinaria. 

Medidas preventivas: 

- NO REALIZAR NINGÚN VERTIDO DIRECTO A LOS CAUCES. 

- Se deben balizar o señalar adecuadamente los tramos de la red fluvial afectada, con el objeto de preservarlos de 
daños innecesarios, quedando prohibida la utilización de dichos espacios como lugar para el depósito de 
materiales, parques de maquinaria, repostaje, etc. y en general, todas aquellas actividades que, a consecuencia 
de escorrentías, pudieran suponer la contaminación de las aguas. 

- En el caso de que se vayan a realizar trabajos en un cauce, hay que solicitar la correspondiente autorización 
(dragados, encauzamientos, modificación de su trazado, operaciones de tala o poda de vegetación de ribera,…).

- Para los vertidos sanitarios se procurará utilizar la red de saneamiento municipal u otra ya existente. En caso de 
imposibilidad se podrán construir fosas sépticas o depuradoras (en este último caso se deberá solicitar la 
autorización de vertido). Si ninguno de los casos anteriores es posible, se limitará el uso de la caseta de obra, 
quedando prohibida la utilización de los aseos para evitar vertidos. 

- Realizar una inspección visual diaria de los cauces en los puntos de cruce con la obra. Si se detecta el vertido de 
algún material, manchas de aceite, restos de hormigón o aglomerados asfálticos, cambios de color, turbiedad,… 
se establecerán medidas de protección como limitación de movimiento de maquinaria, barreras de retención de 
sedimentos, balsas de decantación provisionales, etc. 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A / NA 

1.- Comprobación del balizamiento de la red fluvial afectada por las 
obras. 

Inicio 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 
 

2.- Autorización para trabajos en cauces o zona de policía de los 
mismos. 

Inicio 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

3.- Permiso de vertido sanitario a la red de saneamiento. Inicio 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

4.- Información a los trabajadores de las limitaciones de uso de la 
caseta de obra 

Inicio 

Jefe de Obra 
Jefes de 
producción 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

5.- Construcción y correcto funcionamiento de fosa séptica. Inicio 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

6.- Retirada de lodos de fosa séptica. Semestral Encargado  

7.- Inspección de los cauces en los puntos de corte con la obra para la 
observación de posibles vertidos accidentales. 

Mensual 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 
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OBRA:                                                                                                     Nº OBRA: 

Aspecto:     VERTIDOS Período de trabajo ______al______ 
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Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Cauces que la obra afecta (desvío, ejecución de estructura, paso de maquinaria, dragado…) 

Río, arroyo,… Zona de la obra Afección 

   
   
   

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 

 

  

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

EMISIONES ATM 
(PG-E/105-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto: EMISIONES A ATMÓSFERA 
(polvo y partículas) 

Impacto: - Contaminación atmosférica 

Actividades asociadas: 

 
- Circulación de vehículos y maquinaria                              
- Transporte de tierras y escombros             
- Movimiento de tierras                         
- Calderas                
 

Medidas preventivas: 

- Verificar el estado de las pistas y accesos y de las zonas de actuación con el objeto de que dispongan de un 
grado de humedad que evite o reduzca la generación de dichas emisiones.  

- Si durante la actividad se observase que se produce o genera una cantidad significativa de polvo, se procederá 
al riego de las pistas de acceso y zonas de trabajo al objeto de reducir los niveles de emisión y se reducirá la 
velocidad de circulación.  

- En los centros urbanos o en la incorporación a carreteras, se podrán disponer de sistemas de lavado de los 
bajos y ruedas de la maquinaria. Los camiones que transporten tierras o escombros podrán llevar cubierta la 
carga con lonas cuando circulen fuera de la obra. 

- Durante todas las operaciones, la maquinaria habrá de utilizar las zonas de servidumbre, las pistas y los accesos 
marcados. 

- Los vehículos que así lo requieran deberán someterse periódicamente a la Inspección Técnica (ITV) para 
conocer su estado, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes. 

- Las máquinas que no hayan pasado la ITV se paralizarán hasta que la pasen o se sustituirán. 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A / NA 

1.- Definir los accesos y pistas por las que circulará la maquinaria Inicio 
Jefe de obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

2.- Verificar el estado de los accesos y pistas Mensual 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

3.-  Comprobar que los vehículos a que afecte estén en posesión de la 
ITV. 

Mensual 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 
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Zona de la obra Frecuencia de riego 

  
  
  
  
  

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 

 

  

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

SUELO 
(PG-E/106-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto: OCUPACIÓN DEL SUELO 

Impacto: - Compactación, destrucción suelo. 
- Contaminación, pérdida de suelo 
- Destrucción cubierta vegetal 
- Ocupación suelo urbano o industrial, y vías 

públicas 

Actividades asociadas: 

- Acopios 
- Circulación vehículos 
- Movimiento de tierras 
- Despeje y desbroce 
- Zonas de almacenamiento de Combustibles y RP 

Medidas preventivas: 

- Las zonas de almacenamiento de combustibles cuando se almacenen más de 100 litros estarán preparadas 
para retener los posibles vertidos accidentales, mediante la construcción de un cubeto, bandeja y/o 
impermeabilización.  Los envases de los combustibles deberán disponer y mantener la identificación correcta y 
adecuada del producto que contienen.  

- Las operaciones de repostaje y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en las áreas autorizadas o, en su 
defecto, se definirán las medidas preventivas que eviten la contaminación del suelo por vertido de combustibles. 

- Durante las operaciones de desmontaje de elementos y piezas de las máquinas se tomarán las debidas 
precauciones para evitar los derrames de los fluidos que dichos elementos contengan, sobre el suelo o el 
pavimento. Para ello se podrán utilizar bandejas, depósitos u otros dispositivos que a tal efecto se establezcan. 

- Para minimizar las ocupaciones de suelo, se debe observar que no existen acopios de materiales o 
almacenamiento de maquinaria fuera de la zona especificada al inicio de la obra. 

- Se deben extremar las precauciones si hay posibilidad de afectar a restos arqueológicos. 

- El empleo de suelos propios de la zona, de la capa vegetal retirada, evita el riesgo de proliferación de otras 
especies vegetales no autóctonas y facilita la subsistencia de una flora y fauna edáfica preexistente. En los 
movimientos de tierras con extracción de la capa vegetal, se debe acopiar ésta en montones de altura no 
superiores a 1,5 metros. El acopio se realizará sin compactación y evitando el tránsito de la maquinaria por 
encima del mismo. Esto facilita la aireación y evita la compactación, conservando el suelo sus propiedades 
fértiles. El acopio en superficies horizontales evita el lavado con las lluvias. 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Las zonas de almacenamiento de combustibles estarán 
preparadas 

Trimestral 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

2.- Verificar que no hay acopios fuera de la zona especificada Mensual 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

3.- Comprobar que no se afecta a restos arqueológicos Mensual 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

4.- Verificar la utilización de la capa vegetal y/o su acopio Mensual 
Jefe de obra 
Técnico Medio 
Ambiente 
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Zona de la obra  

  
  
  
  
  

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 

 

  

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

FICHA MEDIOAMBIENTAL 

E. INCENDIOS 
(PG-E/108-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto: EMERGENCIA INCENDIOS 

Impacto: - Contaminación atmosférica 
 - Destrucción del medio natural 
.- Contaminación del suelo. 

Actividades asociadas: 

- Movimiento de tierras y demoliciones.                                  - Micropilotes, pilotes, muros pantalla. 
- Estructuras, Obras de drenaje, Obras de fábrica.                - Instalaciones de obra. 
- Lavado y limpieza de maquinaria.                                        - Limpieza de talleres. 
- Hormigones.                                                                         - Mantenimiento de la maquinaria. 

Medidas preventivas: 

- Conforme a las características exigidas y al Plan de Seguridad, se preverá un número suficiente de 
dispositivos apropiados de lucha contra incendios. Deberán ser de fácil acceso y manipulación y haber 
superado satisfactoriamente las inspecciones periódicas y retimbrados correspondientes. 

- Disponer de señalizaciones y carteles. Colgar carteles de prohibido fumar en las zonas de almacenamiento 
de fuel y grupos electrógenos. Avisar mediante carteles de la prohibición de quemar residuos u otros 
materiales. 

- En la caseta de obras u oficinas se expondrán los teléfonos de socorro, en lugar bien visible, para facilitar la 
solicitud de ayuda externa. 

- Desbrozar el terreno en los lugares en los que se considere que la vegetación existente puede facilitar la 
generación y extensión de un incendio provocado por un achispa originada en la maquinaria. Se realizará 
sólo cuando se considere estrictamente necesario debido a los impactos ambientales que este desbroce 
puede producir. 

- El Jefe de Obra/ Encargado recomendará evitar las hogueras en cascos urbanos y controlará si éstas se 
producen. 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Los dispositivos contra incendios han realizado las 
inspecciones periódicas y los retimbrados correspondientes 

Inicio 
Anualmente 

Jefe de Obra 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 
 

2.- Señalización correcta de las zonas con riesgo de incendio Inicio 

Jefe de Obra 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 
 

3.- Disposición correcta de los teléfonos de socorro en lugar 
visible y junto al teléfono 

Inicio Técnico Medio 
Ambiente  

4.- Desbroce del terreno realizado al considerarlo 
estrictamente necesario y de manera correcta 

Cuando proceda Jefe de Obra  

5.- Recomendación de evitar las hogueras en cascos urbanos
Inicio 
Cuando proceda 

Jefe de Obra 
Jefe de 
producción 
Técnico Medio 
Ambiente 
Encargado 

 
 

6.- Control de las hogueras en cascos urbanos 
Cada vez que se 
produzca 

Jefe de Obra 
Jefe de 
producción 
Técnico Medio 
Ambiente 
Encargado 
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Fecha: 
Firma: 
 

 

Nº: 
Fecha: 
Firma: 
 

Zona con riesgo de incendio 

Medio natural, suelo… Zona de la obra Afección 

   
   
   

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 
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EMERG.VERTIDOS 
(PG-E/109-01) 

Pág. 1 de 2 
Ed: 0 

Aspecto: EMERGEN. VERTIDOS 
Impacto: - Contaminación suelos 
               - Contaminación agua 

Actividades asociadas: 

 
- Movimiento de tierras y demoliciones.                                  - Micropilotes, pilotes, muros pantalla. 
- Estructuras, Obras de drenaje, Obras de fábrica.                - Instalaciones de obra. 
- Lavado y limpieza de maquinaria.                                        - Limpieza de talleres. 
- Hormigones.                                                                         - Mantenimiento de la maquinaria. 
 

Medidas preventivas: 

- Los depósitos de gasoil o de cualquier otro líquido peligroso estarán protegidos contra impactos o señalizados. 
Se utilizará para ello, por ejemplo, un vallado perimetral. 

- Los depósitos de más de 5.000 litros deberán disponer de cubeto. 

- No se deberán colocar depósitos sobre las máquinas. 

- Se extremarán las precauciones durante el repostaje o mantenimiento de la maquinaria, empleando cubetas, 
plásticos, etc. Como medida de prevención, el Jefe de Obra o el Encargado recomendará evitar las operaciones 
de mantenimiento o repostaje en las obras, y controlará estas, si se producen. 

Plan de actuaciones: 

ACCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE A/NA 

1.- Los depósitos de gasoil están protegidos contra impactos o 
señalizados 

Mensualmente 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 
 

2.-Los depósitos de más de 5.000 litros disponen de cubeto. Mensualmente 
Encargado 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

3.- Se evitará repostaje o mantenimiento realizado en obra. Inicio 
Jefe de Obra 
Técnico Medio 
Ambiente 

 

4.- Control de repostaje o mantenimiento realizado en obra 
Cada vez que se 
produzca 

Técnico Medio 
Ambiente 
Encargado 
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Zona afectada por el vertido ( suelo, agua…) 

Río, arroyo, terreno… Zona de la obra Afección 

   
   
   

Documentación: 

 
 
 
 

Observaciones: 
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UTE CREA-QUIXOTE 

PX/08-01 Rev 0 

LISTADO DE ACTUACIONES FRENTE A EMERGENCIAS 

 
Obra: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

 

Nº 
Orden 

CÓDIGO TÍTULO ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIA 
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PX/08-02  

ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

Código del Plan: 

 

OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

 

Versión: 

Fecha: 

 

 

 

Emitido por: Aprobado por: Jefe de Obra 

Fecha: Fecha: 

 



 

 

 
 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/08-03 

PARTE DE EMERGENCIA 

CÓDIGO INFORME: - 
OBRA: Aparcamiento subterráneo en San Lázaro, Toledo 

FECHA APERTURA:  

Detectada por: 

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO 

 

NO CONFORMIDADES/MEJORAS RESPECTO A LO PREVISTO 
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PX/08-04 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

 

1. OBJETO 

 

 

 

 

2. ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

NOMBRE CARGO TELÉFONO / MÓVIL 

   

   

   

   

   

   

 

 

4. COMUNICACIÓN A ENTIDADES 

 

ENTIDAD TELÉFONO 

  

  

  

  

  

  

 



 

PLAN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO 25 

No conformidades 
PG/03-02 



 
 
 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA:  CÓDIGO INFORME: - 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por: 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
  

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe: 

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo: 
Firma: 
 
 
 
Fecha: 

Responsable de calidad y ma 
Nombre: 
Firma: 
 
 
 
Fecha: 
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Acciones correctivas 
PG/03-03 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE AC/ AP 
Formato PG/03-03 

Edición 0 

EMPRESA: U.T.E CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME:  

OBRA O DEPARTAMENTO: CONSTRUCCION DEL C.R.EA. QUIXOTE Y 
APARCAMIENTO  

FECHA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

GRUPO:   Acción Correctiva   Acción Preventiva 

ORIGEN DEL INFORME: 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

 

 

ACCIÓN PROPUESTA 

 
 

Responsable:  Plazo:  

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: ¿CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS? Indicar cuáles: 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 

Verificación:  

 

 

Evidencias a aportar, si procede:  

 

 
Responsable:  Plazo:  

CIERRE 

   ¿Acción  ha sido eficaz?         SI                           NO 

Responsable Departamento/ Obra 
Firma: 
 
 
 
Fecha: 

Observaciones: 
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Acciones preventivas 
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INFORME DE AC/ AP 
Formato PG/03-03 

Edición 0 

EMPRESA: U.T.E CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME:  

OBRA O DEPARTAMENTO: CONSTRUCCION DEL C.R.EA. QUIXOTE Y 
APARCAMIENTO  

FECHA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

GRUPO:   Acción Correctiva   Acción Preventiva 

ORIGEN DEL INFORME: 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

 

 

ACCIÓN PROPUESTA 

 
 

Responsable:  Plazo:  

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: ¿CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS? Indicar cuáles: 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA 

Verificación:  

 

 

Evidencias a aportar, si procede:  

 

 
Responsable:  Plazo:  

CIERRE 

   ¿Acción  ha sido eficaz?         SI                           NO 

Responsable Departamento/ Obra 
Firma: 
 
 
 
Fecha: 

Observaciones: 
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Informes auditorías internas 
PG/04-02 
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ANEXO 29 

Reclamaciones del cliente 
PG/03-02 

 



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Programa de puntos de inspección (PPI´s). 



PX/02-03 Rev03

Nº PPI PROCESO
1 Comprobación de bases y replanteo general
2 Replanteos específicos
3 Reposición de líneas eléctricas
4 Reposición de tuberías y otras conducciones
5 Reposición de redes de comunicaciones
6 Reposición de otros servicios
7 Demolición de macizos de hormigón
8 Derribos de estructuras y edificios
9 Desbroces y escarificados
10 Vaciados y desmontes en tierra
11 Vaciados y desmontes en roca
12 Terraplenes y pedraplenes
13 Limpieza y desbroce de vegetación
14 Excavaciones en zanjas
15 Excavaciones en cimientos y pozos
16 Rellenos localizados
17 Revestimientos y mantos de escollera
18 Pilotes in situ
19 Hinca de pilotes prefabricados
20 Pantallas
21 Cajones, pozos
22 Armaduras montajes
23 Cimentaciones superficiales
24 Losas de cimentación
25 Cimbras y encofrados
26 Hormigones
27 Armaduras de acero
28 Muros de hormigón armado
29 Forjados unidireccionales
30 Forjados reticulares
31 Losas armadas
32 Forjados de chapa colaborante
33 Tableros y losas prefabricadas de hormigón
34 Muros prefabricados de hormigón
35 Pórticos y estructuras prefabricadas de hormigón
36 Estructuras metálicas
37 Estructuras espaciales
38 Edificaciones prefabricadas industriales
39 Estructuras de madera aserrada

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN



PX/02-03 Rev03

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

40 Estructuras de madera laminada encolada
41 Tuberías de hormigón
42 Tuberías y tubos metálicos
43 Tuberías de plástico
44 Elementos de conducción de agua(cunetas, acequias…)
45 Elementos de recogida de agua (arquetas, pozos…..)
46 Red de saneamiento enterrado
47 Red de saneamiento colgado
48 Acometidas
49 Redes de abastecimiento
50 Subbases y bases granulares
51 Riegos y tratamientos asfálticos
52 Aglomerados asfálticos
53 Pavimentos de hormigón para viales
54 Pavimentos industriales de hormigón
55 Pavimentos de hormigón impreso
56 Pavimentos de baldosa hidraúlica
57 Pavimentos de piezas prefabricadas
58 Pavimentos de piedra artificial
59 Pavimentos de terrazo
60 Pavimentos cerámicos
61 Pavimentos porcelánicos
62 Pavimentos de piedra natural
63 Pavimentos de madera y corcho pegados
64 Pavimentos de madera sobre rastrel
65 Pavimentos de tarima flotante
66 Pavimentos sintéticos y textiles
67 Pavimentos deportivos
68 Pavimentos elevados
69 Pavimentos especiales
70 Bordillos
71 Peldaños
72 Adoquines
73 Juntas de dilatación
74 Juntas de estanqueidad
75 Impermeabilización con materiales bituminosos
76 Láminas impermeabilizantes
77 Barreras de vapor
78 Aislamientos proyectados
79 Aislamientos rígidos



PX/02-03 Rev03

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

80 Divisiones interiores de ladrillos y bloques
81 Divisiones interiores prefabricadas
82 Fábricas de ladrillos y bloques
83 Fachadas con elementos prefabricados
84 Muros cortina
85 Limpieza y restauración de fachadas
86 Cerramientos de termoarcilla
87 Cubiertas horizontales e invertidas
88 Cubieras de fibrocemento
89 Cubiertas de teja
90 Cubiertas de pizarra
91 Cubiertas metálicas
92 Elementos especiales de cubierta
93 Cubiertas de polocarbonatos
94 Escayola
95 Falsos techos de madera y corcho
96 Falsos techos metálicos (mallas y tramex)
97 Falsos techos modulares
98 Falsos techos continuos de cartón yeso
99 Enfoscados
100 Enlucidos de yeso
101 Revestimiento con mortero(monocapa)
102 Revestimientos marmóreos
103 Alicatados
104 Mosaicos vítreos
105 Frisos y entablados
106 Revestimiento de corcho
107 Revestimientos textiles
108 Empapelados y otros revestimientos continuos
109 Chapados y aplacados
110 Fachadas ventiladas
111 Trasdosados de cartón yeso
112 Revestimientos metálicos
113 Carpintería de madera
114 Carpintería metálica
115 Carpintería de PVC
116 Puertas de paso
117 Armarios y otros
118 Puertas especiales
119 Barandillas y pasamanos



PX/02-03 Rev03

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

120 Celosías
121 Mamparas
122 Persianas venecianas
123 Persianas de PVC
124 Persianas metálicas
125 Vidrios
126 Pinturas y barnices
127 Pórticos y señalización vertical
128 Señalización horizontal y marcas viales
129 Balizamiento y barreras metálicas de seguridad
130 Cercados
131 Vallas prefabricadas
132 Plantaciones
133 Siembras
134 Hidrosiembras
135 Mobiliario y equipamiento urbano
136 Compuertas e instalaciones de toma y desagüe
137 Instalaciones eléctricas e iluminación
138 Instalaciones de fontanería
139 Instalaciones de calefacción y agua caliente
140 Instalaciones de riego
141 Instalaciones de bombeo
142 Instalaciones de depuración
143 Instalaciones de ventilación y extracción
144 Instalaciones de aire acondicionado y climatización
145 Instalaciones de detección y extinción de incendios
146 Instalaciones de gas
147 Instalaciones de seguridad
148 Instalaciones de señalización y comunicaciones
149 Instalaciones de megafonía y música
150 Instalaciones de telefonía, TV, informática…
151 Instalaciones de cocinas industriales
152 Aparatos elevadores
153 Escaleras y pasillos mecánicos
154 Instalaciones hospitalarias
155 Instalaciones para combustibles
156 Instalaciones para escenarios y espectáculos
157 Instalaciones de producción de energía
158 Cimentación de zapatas
159 Forjado unidireccional "in situ"



PX/02-03 Rev03

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

160 Formación de cubiertas inclinadas de fibrocemento y teja
161 Cerramientos verticales de fachadas
162 Tabiquería interior de ladrillo
163 Carpintería exterior de aluminio
164 Solado de gres y granito
165 Solado de parquet flotante
166 Carpintería interior de madera
167 Falsos techos continuos 
168 Pintura interior
169 Falsos techos desmontables
170 Ventilación de garajes
171 Despeje y desbroce del terreno
172 Carpintería interior metálica‐ Puertas
173 Tabiquería interior de pladur
174 Cubiertas planas transitables con acabado de pavimento
175 Desmontaje de elementos de fibrocemento
176 Muros pantallas in situ
177 Micropilotes
178 Pilares in situ
179 Forjados prefabricados
180 Solera de hormigón
181 Impermeabilización y drenaje de muros
182 Aplacados de piedra
183 Aislamiento térmico
184 Revestimientos exteriores de mortero



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Verificación de plomos y escuadras 100% Dimensional No se aceptarán desviaciones >del 0,5% JO/E

Regado previo de las superficies a revestir 100% Visual No se aceptarán superficies >del 0,5 m2 o 50 
ml

JO/E

Colocación de mallas de puente de 
adherencia en cantos de forjado y otros 

elementos estructurales

100% Visual
No se aceptarán zonas de más de 5 cm sin 
malla. No se aceptarán zonas de más de 5cm 
de malla sin base de "cemento cola"

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE MORTERO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Verificación de grosores de aplicación 100% Dimensional No se aceptarán desviaciones > de 0,5cm JO/E

Tapado de superficies o materiales 
delicados(obra vista, sanitarios, 

carpinterías..)

100% Visual

No se aceptará cualquier zona no protegida

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: AISLAMIENTO TÉRMICO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Verificación de plomos y escuadras 100% Dimensional No se aceptarán desviaciones >del 0,5% JO/E
Regadio previo de las superficies a revestir 100% Visual No se aceptarán superficies >del 0,5 m2 o 50 

ml
JO/E

Colocación de ganchos de hacer inoxidable 
por piedra

100% Visual
No se aceptarán piedras mayores de 20 cm de 
largo con menos de 4 ganchos(2 arriba y 2 
abajo). Las piedras de menos de 20 cm de 
largo dispondrán de un mínimo de 2 ganchos(1 
arriba y 1 abajo). No se aceptará ningún 
gancho que no se haya fijado según las 
instrucciones del fabricante(fijación mecánica, 
fijación química...)

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: APLACADOS DE PIEDRA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Impermeabilización muro 100% del muro Visual Aplicación uniforme por toda la superficie JO/E

Colocación de lámina de drenaje y geotextil 100% del muro Visual Adecuación a las características definidas en 
proyecto

JO/E

Colocación de tubo de drenaje 100% del muro Visual Pendiente adecuada JO/E

Tapado del tubo de drenaje con grava 100% del tubo Visual Espesor de grava adecuado JO/E

Relleno del trasdós del muro 100% del trasdós Visual Ejecutado como define el proyecto JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE MUROS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de la 
superficie

Visual
Adecuación a planos y proyecto

JO/E

Ejecución de la subbase 100% de la 
superficie

Dimensional y 
visual Correcto espesor de la capa

JO/E

Colocación de juntas perimetrales y de 
dilatación

100% de las juntas Visual
Adecuación al proyecto

JO/E

Colocación del mallazo 100% del mallazo Visual Adecuación al proyecto JO/E
Comprobación de adecuación de 

condiciones ambientales para hormigonar
Cada hormigonado Visual

Se cumplen las medidas establecidas para los 
casos de tiempo frío o caluroso

JO/E

Identificación del hormigón y control de la 
consistencia. Comprobación del albarán

Cada hormigonado Visual

Se comprobará que en el albarán se especifica 
lo siguiente: Nombre de la central de 
fabricación, Número de serie del albarán, 
Fecha de entrega, Especificación del hormigón 
(Si se designa por propiedades: designación, 
contenido del cemento y relación 
agua/cemento; tipo, clase y marca del 
cemento; consistencia; Tamaño máxima de 
árido; Tipo aditivo; Procedencia y cantidad de 
adición; Cantidad del hormigón que compone 
la carga,expresada en m3 de hormigón fresco; 
Identificación del camión hormigonera y de la 
persona que procede a la descarga; Hora límite 
de uso.                    Se harán los ensayos de 
consistencia según cono de Abrams.

JO/E/ 
Laboratorio

Juntas de hormigonado Cada hormigonado Visual Juntas indicadas en proyecto. Juntas existentes 
limpias

JO/E

Hormigonado Cada hormigonado Visual
Altura de vertido correcta( caída libre <2m). 
Chorro de bomba no golpea a las armaduras. 
Hormigonado en togadas horizontales antes de 
que fragüe la anterior. No se transporta el 
hormigón >2m en horizontal con vibrador. 
Comprobar que no se sobrepasa la hora límite 
que marca el albarán.Cotas de nivelación y 
formación de pendientes

JO/E

Pulido 100% de la 
superficie

Visual Comprobación del correcto acabado superficial 
del pulido

JO/E

Aserrado de juntas de retracción 100% de la 
superficie

Visual y 
dimensional

Correcta distribución y profundidad de juntas 
de retracción

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                    Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SOLERA DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de los 
forjados

Dimensional y 
visual Cotas de proyecto. Niveles de los pilares

JO/E

Colocación de placas de frojado 100% de las placas Dimensional y 
visual Adecuación al proyecto

JO/E

Apuntalamiento de placas 100% de las placas Visual Comprobar que no queden cejas o dientes entre
placas. Comprobar que la superficie inferior sea 
continua

JO/E

Colocación de armaduras 100% de las 
armaduras

Dimensional 
Adecuación al proyecto

JO/E

Comprobación de adecuación de 
condiciones ambientales para hormigonar

Cada hormigonado Visual
Se cumplen las medidas establecidas para los 
casos de tiempo frío o caluroso

JO/E

Identificación del hormigón y control de la 
consistencia. Comprobación del albarán

Cada hormigonado Visual

Se comprobará que en el albarán se especifica 
lo siguiente: Nombre de la central de 
fabricación, Número de serie del albarán, Fecha 
de entrega, Especificación del hormigón (Si se 
designa por propiedades: designación, 
contenido del cemento y relación agua/cemento; 
tipo, clase y marca del cemento; consistencia; 
Tamaño máxima de árido; Tipo aditivo; 
Procedencia y cantidad de adición; Cantidad del 
hormigón que compone la carga,expresada en 
m3 de hormigón fresco; Identificación del 
camión hormigonera y de la persona que 
procede a la descarga; Hora límite de uso.         
Se harán los ensayos de consistencia según 
cono de Abrams.

JO/E/ Laboratorio

Juntas de hormigonado Cada hormigonado Visual Juntas indicadas en proyecto. Juntas existentes
limpias.

JO/E

Hormigonado Cada hormigonado Visual
Altura de vertido correcta( caída libre <2m). 
Chorro de bomba no golpea a las armaduras. 
Hormigonado en togadas horizontales antes de 
que fragüe la anterior. No se transporta el 
hormigón >2m en horizontal con vibrador. 
Comprobar que no se sobrepasa la hora límite 
que marca el albarán.

JO/E

Control del desencofrado 100% del encofrado Visual
Acabado correcto de los parámetros vistos 
según proyecto. Ausencia de huecos, coqueras 
y rebabas. Hormigón con suficiente resistencia. 
Comienzo por el centro del vano y 
simétricamente hacia los extremos.

JO/E

Control del curado del hormigón 100% del hormigón Visual Se asegura el mantenimiento de la humedad en
la estructura. Superficie protegida por lluvias o 
heladas. Superficie húmeda continuamente(si se
riega)

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                    Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FORJADOS PREFABRICADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de los pilares Dimensional y 
visual Distribución según planos

JO/E

Encofrado 100% de los pilares Dimensional y 
visual Comprobar que no existen desplomes

JO/E

Colocación de armaduras 100% de los pilares Dimensional 
Adecuación al proyecto

JO/E

Comprobación de adecuación de 
condiciones ambientales para hormigonar

Cada hormigonado Visual
Se cumplen las medidas establecidas para los 
casos de tiempo frío o caluroso

JO/E

Identificación del hormigón y control de la 
consistencia. Comprobación del albarán

Cada hormigonado Visual

Se comprobará que en el albarán se especifica lo
siguiente: Nombre de la central de fabricación, 
Número de serie del albarán, Fecha de entrega, 
Especificación del hormigón (Si se designa por 
propiedades: designación, contenido del 
cemento y relación agua/cemento; tipo, clase y 
marca del cemento; consistencia; Tamaño 
máxima de árido; Tipo aditivo; Procedencia y 
cantidad de adición; Cantidad del hormigón que 
compone la carga,expresada en m3 de hormigón 
fresco; Identificación del camión hormigonera y 
de la persona que procede a la descarga; Hora 
límite de uso.                    Se harán los ensayos 
de consistencia según cono de Abrams.

JO/E/ Laboratorio

Hormigonado Cada hormigonado Visual
Altura de vertido correcta( caída libre <2m). 
Chorro de bomba no golpea a las armaduras. 
Hormigonado en togadas horizontales antes de 
que fragüe la anterior. No se transporta el 
hormigón >2m en horizontal con vibrador. 
Comprobar que no se sobrepasa la hora límite 
que marca el albarán.

JO/E

Control del desencofrado 100% del encofrado Visual
Acabado correcto de los parámetros vistos según
proyecto. Ausencia de huecos, coqueras y 
rebabas. Hormigón con suficiente resistencia. 
Comienzo por el centro del vano y 
simétricamente hacia los extremos.

JO/E

Control del curado del hormigón 100% del hormigón Visual
Se asegura el mantenimiento de la humedad en 
la estructura. Superficie protegida por lluvias o 
heladas. Superficie húmeda continuamente.

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PILARES "IN SITU"
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo topográfico Cada grupo de 
micropilotes(eje de cada 

micropilote)

Topográfico

Posición en planta según proyecto

Topógrafo

Perforación del fuste Cada micropilote Dimensional Diámetro de perforación indicado. No hay 
desprendimientos importantes, Error de 
verticalidad <3%. Se dejan muestras y se 
identifica cada material atravesado

JO/E

Perforación de la punta Cada micropilote Dimensional
Se mide la profundidad antes de iniciar el 
empotramiento. EL material extraído y la longitud 
coinciden con proyecto. Diámetro correcto. 
Fondo de pilote limpio concluida la perforación.

JO/E

Armado del micropilote Cada micropilote Visual Tubería para armadura coincide en diámetro y 
espesor con proyecto. Longitud adecuada a la 
del micropilote.

JO/E

Inyección del mortero Cada micropilote Visual Comprobar que reboza la mezcla de forma 
continua

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MICROPILOTES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación de replanteo y trazado de 
muretes guía

Cada tramo Topográfico
Según proyecto

JO/E/ Topógrafo

Comprobación de muretes guía y su 
alineación en cada panel

Cada tramo Topográfico
Con +/- 1cm del teórico

JO/E/ Topógrafo

Comprobación geométrica de la excavación Cada tramo Topográfico Comprobación de que con la excavación 
prevista se llegue a anclar la pantalla a 1m en el 
firme

JO/E/ Topógrafo

Comprobación de la estabilidad del terreno 
de excavación

Cada tramo Visual
Comprobar que no se producen 
desmoronamientos y si es necesario el uso de 
lodos o de morteros de baja resistencia

JO/E

Comprobación de las armaduras de las 
jaulas

Cada tramo Dimensional Armadura correcta en diámetros, nº barras, 
espaciamiento y cercos. Tramos bien atados y 
solapados

JO/E

Colocación de las armaduras en las zanjas Cada tramo Visual Recubrimientos, contactos, cota, verticalidad 
correctos

JO/E

Comprobación del encofrado de las juntas 
laterales

Cada tramo Topográfico
Anclajes, anchura, verticalidad correctos

JO/E

Control del vertido de hormigón Cada tramo Visual Se dejará fluir el hormigón sobrepasando la cota 
del murete guía para eliminar el hormigón sucio. 
Altura del vertido < 1,5 m

JO/E

Descabezado de cada tramo Cada tramo Visual Demoler los excesos de hormigón JO/E
Comprobación de armaduras de la viga de 

atado
Cada viga Visual Armadura correcta en diámetros, nº barras, 

espaciamiento y cercos. Tramos bien atados y 
solapados

JO/E

Hormigonado de la viga de atado Cada viga Visual JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MUROS PANTALLA IN SITU
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Gestión de resiudos: separación de los 
distintos residuos

100% de los 
residuos

Visual
Comprobar que se separan correctamente

JO/E

Gestión de residuos: adecuación a la 
normativa vigente

100% de los 
residuos

Documental Recibo de la subcontrata especializada de la 
documentación exigida

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Ejecución de capa de pendientes 100% de la 
superficie

Dimensional y 
visual

Comprobar la adecuada ejecución de las 
pendientes hacia los sumideros

JO/E

Aplicación de la capa de 
impermeabilización

100% de la 
superficie

Visual
Comprobación que los solapes son correctos

JO/E

Prueba de estanqueidad 100% de la 
superficie

Dimensional
Comprobar que no disminuye el nivel del agua

JO/E

Colocación del aislamiento 30% de la superficie Visual
Según características del proyecto

JO/E

Recrecido de mortero 30% de la superficie Dimensional y 
visual

Espersor definido en proyecto. Adecuadas 
pendientes para la eliminación del agua

JO/E

Colocación del pavimento Aplicar PPI correspondiente JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES CON ACABADO DE PAVIMENTO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de la 
tabiquería

Dimensional 
Adecuación a los planos

JO/E

Montaje de la subestructura de la tabiquería 
y formación de huecos.

30% de la tabiquería Visual y 
dimensional

Tamaño de los perfiles según planos. Colocación 
de huecos adecuada

JO/E

Colocación de una de las caras 30% de la superficie Visual y 
dimensional

Espesor de la placa adecuado. Correcta 
planiedad

JO/E

Colocación del aislamiento 30% de la superficie Visual y 
dimensional

Espesor y densidad del aislamiento según 
proyecto

JO/E

Colocación de preinstalaciones 30% de la superficie Visual y 
dimensional Adecuación a las necesidades del proyecto

JO/E

Colocación de la segunda cara 30% de la superficie Visual Espesor de la placa adecuado. Correcta 
planiedad

JO/E

Emplastecido de juntas 30% de la superficie Visual y 
dimensional

Correcta planiedad. Adecuada preparación de la 
superficie para la pintura

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TABIQUERÍA INTERIOR DE PLADUR
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Colocación de marcos 50% de los marcos Visual
Comprobación del correcto aplomado

JO/E

Colocación de hojas 50% de las hojas Visual y funcional
Comprobar que las hojas no tengan desplomes. 
Comprobar que funcionan de forma correcta

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA INTERIOR METÁLICA- PUERTAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación de replanteo topográfico de 
la excavación

Inicio Topográfico
Se adapta a lo descrito en proyecto

Topógrafo

Destino del material a excavar Inicio Documental Confirmación de la existencia de zona 
preparada para acopio de tierra

JO/E

Desbroce del terreno, eliminación de 
plantas, tocones de árboles, cepas, 

escombros….

100% de la 
superficie

Visual
Los restos vegetales se han sacado de la zona 
de trabajos

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Colocación de conductos 100% de los 
conductos

Dimensional y 
visual

Posición definida en planos. Sección definida 
en proyecto

JO/E

Colocación de ventiladores y extractores 100% de 
ventiladores y 

extractores

Visual
Posición definida en planos. Potencia definida 
en proyecto

JO/E

Colocaión de rejillas 100% de rejillas Visual
Posición definida en planos. Número definido 
en proyecto. Dimensión definida en poryecto

JO/E

Prueba de funcionamiento 100% de la 
instalación

Prueba
Según protocolo de Pruebas finales

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: VENTILACIÓN DE GARAJES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Obtención de niveles 80% de la 
superficies

Dimensional 
Comprobar que las alturas libres entre techo y 
suelo acabado cumplen con la normativa de 
habitabilidad y las especificaciones de proyecto

JO/E

Colocaión de subestructura 50% de las 
superficies

Dimensional y 
visual Correcta nivelación

JO/E

Colocaión de placas 50% de las 
superficies

Visual
Buen acabado

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS DESMONTABLES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Emplastecido y preparación de las 
superficies. Lijados

70% de la superficie Visual Superficie perfectamente lisas. Planiedad de 
los parámetros y del acabado que sea 
perfectamente liso

JO/E

Aplicación de las capas de pintura 50% de la superficie Visual Comprobar que la pintura cubre perfectamente 
todos los parámetros

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PINTURA INTERIOR
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Obtención de niveles 80% de la superficie Dimensional
Comprobar que las alturas libres entre techo y 
suelo acabado cumplen con la normativa de 
habitabilidad y las especificaciones de proyecto

JO/E

Colocación de placas 50% de las 
superficies

Visual
Correcta planiedad

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS CONTINUOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Colocación de marcos y guarniciones 50% de los marcos Visual
Se han colocado perfectamente

JO/E

Colocación de hojas 50% de las hojas Visual
Comprobas que las hojas no tengan desplomes

JO/E

Colocación de manillas, mirillas y topes. 100% de las puertas Visual y ensayo
Colocación correcta. Buen funcionamiento

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA- PUERTAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza de la superficie de asiento 100% de la 
superficie

Dimensional y 
visual La superficie está libre de objetos

JO/E

Obtención de niveles 100% de la 
superficie

Dimensional y 
visual

Cotas de forjado según proyecto. Niveles de 
suelos acabados antes del recrecido según 
proyecto

JO/E

Recrecido 70% de la superficie Visual Correcta planeidad. Adecuación a los niveles 
de suelos acabados según el espesor del 
parquet

JO/E

Colocación de entarimado 100% de la 
superficie

Visual Planeidad de la superficie acabada correcta. 
Correcta separación de la tarima a los 
parámetros verticales. Formación de juntas 
entre pavimentos y en superficies muy grandes 
según proyecto

JO/E

Colocación de rodapié 50% de los rodapiés Visual
Colocado correcto del rodapié

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                    Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SOLADO DE PARQUET FLOTANTE
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza de la superficie de asiento 30% de la superficie
Visual La superficie está libre de objetos

JO/E

Obtención de niveles 100% de la 
superficie

Dimensional y 
visual

Cotas de forjado según proyecto. Niveles de 
suelos acabados antes del recrecido según 
planos

JO/E

Recrecido 70% de la superficie Dimensional y 
visual

Correcta planeidad. Adecuación a los niveles 
de suelos acabados según espesor de las 
baldosas

JO/E

Colocación de baldosas 100% de la 
superficie

Visual Colocación de las baldosas correcta. Correcta 
planeidad de la superficie. Coincidencia de 
juntas

JO/E

Colocación de rodapié 50% de los rodapiés Visual Alineación de las piezas correcta. Correcta 
disposición de juntas

JO/E

Lechado de juntas 50% de la superficie Visual
Realizado el lechado de las juntas

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                    Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SOLADOS DE GRES Y GRANITO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Fijación de precercos a las fábricas 50% de la 
carpintería

Visual Colocación de los precercos según la sección 
dela fachada. Correcto aplomado. 
Dimensionado según proyecto

JO/E

Anclaje de la carpintería a los precercos 50% de la 
carpintería

Visual Correcto aplomado de la carpintería. Correcto 
sellado

JO/E

Acristalamiento y sellado 50% de la 
carpintería

Visual Funcionamiento de las ventanas correcto. Buen 
estado de los vidrios y sellados

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de la 
tabiquería

Dimensional Adecuación al proyecto. Posición y 
dimensionado de huecos según planos.

JO/E

Ejecución de la hoja de ladrillo y fijación de 
premarcos en huecos

50% de la tabiquería Visual Correcta planeidad y aplomado de los 
parámetros y de los premarcos

JO/E

Enfoscado o proyectado de yeso 70% de la tabiquería Visual Correcta preparación de los parámetros para 
dar soporte a la pintura. Correcta planeidad del 
acabado

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TABIQUERÍA INTERIOR DE LADRILLO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% de los 
cerramientos

Visual
Posición y dimensión de huecos correcta según 
planos. Posición de la hoja exterior correcta

JO/E

Ejecución de la hoja exterior 50% de los 
cerramientos

Dimensional y 
visual Correcto aplomado

JO/E

Ejecución de canaletas de cámara 50% de los 
cerramientos

Funcional
Correcto funcionamiento de los desagües

JO/E

Colocación de aislamiento 50% de los 
cerramientos

Dimensional y 
visual Correcto espesor y densidad del aislamiento

JO/E

Ejecución de la hoja interior 50% de los 
cerramientos

Visual
Correcta planeidad y aplomado

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CERRAMIENTOS VERTICALES DE FACHADAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación de cotas y espesor de la capa 
de limpieza

100% de la 
superficie

Dimensional y visual Las cotas y eel espesor concuerdan con lo 
indicado en el proyecto

JO/E

Dimensionado y nivelación del encofrado 50% de las zapatas Planos Dimensional y visual
Nivelación según proyecto

JO/E

Comprobación del número de barras y 
diámetros

100% de las barras Planos Visual El número de barras y sus diámetros es el 
indicado en proyecto

JO/E

Colocación de separadores y arranques de 
pilares

20% de las unidades 
(zapatas y riostras)

Planos Dimensional y visual
Los esparadores están ubicados de forma 
correcta

JO/E

Comporbación de adecuación de condiciones 
ambientales para hormigonar

Cada hormigonado EHE art 72 y 73 Visual
Se cumplen las medidas establecidas para 
los casos de tiempo frío o caluroso

JO/E

Identificación del hormigón y control de la 
consistencia. Comprobación del albarán

Cada hormigonado Planos Visual

Se comprobará que en el albarán se 
especifica lo siguiente: Nombre de la central 
de fabricación, Número de serie del albarán, 
Fecha de entrega, Especificación del 
hormigón (Si se designa por propiedades: 
designación, contenido del cemento y 
relación agua/cemento; tipo, clase y marca 
del cemento; consistencia; Tamaño máxima 
de árido; Tipo aditivo; Procedencia y cantidad 
de adición; Cantidad del hormigón que 
compone la carga,expresada en m3 de 
hormigón fresco; Identificación del camión 
hormigonera y de la persona que procede a la 
descarga; Hora límite de uso.                    Se 
harán los ensayos de consistencia según 
cono de Abrams.

JO/E

Hormigonado Cada hormigonado EHE Visual
Altura de vertido correcta ( caída libre< 2m). 
Chorro de bomba no golpea a las armadura. 
Hormigonado en togadas horizontales antes 
de que fragüe la anterior. No se transporta el 
hormigón >2m en horizontal con vibrador. 
Comprobar que no se sobrepasa la hora 
límite que marca el albarán.

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CIMENTACIÓN DE ZAPATAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Formación de tabiques y colocación de soporte 
para rastreles

100% de tabiques Dimensional y visual Pendiente de los tabiques y del soporte según 
planos

JO/E

Colocación de rastreles y aislamiento 20% de la superficie Visual Separación de rastreles correcta. Aislamiento 
definido en proyecto

JO/E

Anclaje de planchas de fibrocemento 20% de los anclajes Visual Número de anclajes según proyecto. 
Separación entre anclajes correcta

JO/E

Ejecución de impermeabilizaciones 100% de la superficie Visual Correcto dimensionado de las franjas de 
impermeabilización

JO/E

Colocación de tejas 20% de la superficie Visual Solapes y fijación con mortero del número de 
hiladas necesarias

JO/E

Colocación de canalones y bajantes 50% de los canalones Visual Posición definida en planos. Dimensión según 
proyecto. Pendientes según definición de 
planos. Sellado correcto

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FORMACIÓN DE CUBIERTAS INCLINADAS DE FIBROCEMENTO Y TEJA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% del forjado Dimensional Altura entre plantas según proyecto JO/E
Encofrado de vigas de cuelgue 100% del encofrado Dimensional

Dimensiones según planos
JO/E

Entablado continuo y apuntalamiento 100% del entablado Visual Estado del entablado y correcta nivelación
Número de puntales correcto

JO/E

Replanteo de huecos 100% de los huecos Visual y dimensional Dimensión y posición de los huecos de forjado
(ascensores, escaleras, pases de instalaciones, 
etc..) según planos

JO/E

Colocación de armado de vigas, viguetas, 
bovedillas, mallazo y negativo

100% del armado Dimensional Armados definidos en proyecto. Montaje de
forjado correcto

JO/E

Comprobación de adecuación de condiciones 
ambientales para hormigonar

Cada hormigonado Visual
Se cumplen las medidas establecidas para los 
casos de tiempo frío o caluroso

JO/E

Identificación del hormigón y control de la 
consistencia. Comprobación del albarán

Cada hormigonado Visual

Se comprobará que en el albarán se especifica 
lo siguiente: Nombre de la central de 
fabricación, Número de serie del albarán, Fecha
de entrega, Especificación del hormigón (Si se 
designa por propiedades: designación, 
contenido del cemento y relación agua/cemento
tipo, clase y marca del cemento; consistencia; 
Tamaño máxima de árido; Tipo aditivo; 
Procedencia y cantidad de adición; Cantidad de
hormigón que compone la carga,expresada en 
m3 de hormigón fresco; Identificación del 
camión hormigonera y de la persona que 
procede a la descarga; Hora límite de uso.        
Se harán los ensayos de consistencia según 
cono de Abrams.

JO/E/ Laboratorio

Juntas de hormigonado Cada hormigonado Visual Juntas indicadas en proyecto. Juntas existentes
limpias

JO/E

Hormigonado Cada hormigonado Visual
Altura de vetido correcta (caída libre <2m). 
Chorro de bomba no golpea a las armaduras. 
Hormigonado en togadas horizontales antes de 
que fragüe la anterior. No se transport el 
hormigón >2m en horizontal con vibrador. 
Comprobar que no se sobrepasa la hora límite 
que marca el albarán.

JO/E

Comprobación de cotas y nivelación de 
superficies hormigonadas

100% de la superficie Dimensional
Correcta nivelación de forjados

JO/E

Control del curado del hormigón 100% de la superficie Visual Se asegura el mantenimiento de la humedad e
la estructura. Superficie protegida por las lluvias 
o heladas

JO/E

Desencofrado 100% de la superficie Documental y visual
Comprobación de las fechas de hormigonado 
para asegurar la resistencia del hormigón antes 
del desapuntalamiento. Supervisar el 
desencofrado para que la estructura no sufra 
golpes bruscos

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010
Proceso: FORJADO UNIDIRECCIONAL "IN SITU"
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea repartidora 
o saneamiento

JO

Habitáculo Inicial Visual Impermeabilizaciones, arquetas separadoras 
de grasas, ventilaciones adecuadas al tipo de 
instalación

E

Recepción de materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones de proyecto

E

Canalizaciones 100% Visual
Montaje 100% Visual Según proyecto E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual
Ausencia de fugas, funcionamiento correcto

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de la línea 
repartidora o saneamiento

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones de proyecto

E

Montaje de estructuras tubulares 25% Métrico Según proyecto y especificaciones de montaje 
del fabricante

E

Cubiertas 25% Visual
Sujeción adecuada de lonas y toldos para 
evitar roturas por viento. Cobertura adecuada

E

Instalaciones 25% Visual
Grado de protección adecuada para el uso

E

Funcionamiento de instalaciones 100% Visual Funcionamiento correcto, grado de protección 
adecuado

JO

Estado general del montaje 100% Visual Estabilidad y solidez JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES PARA ESCENARIOS Y ESPECTÁCULOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Cimentación, anclajes, foso Inicial Visual Comprobación de impermeabilizaciones y 

tratamiento de parámetros
E

Recepción de materiales Cada partida
Visual Acorde con las especificaciones de proyecto

E

Anclaje 100% Visual Adecuada fijación E
Canalizaciones, arquetas y dispositivos de 

seguridad
100% Visual Según proyecto, sellado adecuado en los 

pases de muros
Cerramiento 100% Visual Según proyecto

Pruebas de funcionamiento 100% Visual Ausencia de fugas en canalizaciones y 
respuesta de válvulas y dispositivos de 
seguridad

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES PARA COMBUSTIBLES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea repartidora 
o saneamiento

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones de proyecto

E

Canalizaciones 25%
Métrico Gas, oxígeno, vacio, fontanería y electricidad 

según especificaciones de proyecto

E

Puntos de toma 25% Visual Según especificaciones de proyecto. Fijaci E
Aparatos 25% Ausencia de fugas, funcionamiento correcto de 

llaves y accesorios.
Pruebas de funcionamiento 10% Visual

Conducciones, llaves y aparatos; 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES HOSPITALARIAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea 
repartidora o saneamiento

JO

Estado general del foso Inicial Visual Ejecución según Proyecto y replanteo, 
impermeabilización del foso comprobada

E

Instalación eléctrica 100%
Visual Puesta a tierra, alumbrado y canalizaciones 

según proyecto y PPI correspondiente

E

Montaje 100% Visual Adecuado enrase y nivelación E
Pruebas de funcionamiento 25% Visual Accionamiento exterior e interior del camarín. 

Apertura y cierre de puertas. Sistema de paro 
y emergencia

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESCALERAS Y PASILLOS MECÁNICOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea 
repartidora o saneamiento

JO

Estado general del foso, cerramiento y cuarto 
de máquinas

Inicial Visual Ejecución según proyecto y replanteo, 
impermeabilización del foso y enfoscado 
comprobados

E

Cercos 25%
Métrico. Visual

Fijación adecuada y enrase de los umbrales 
con el pavimento

E

Instalación eléctrica 100% Visual
Puesta a tierra, alumbrado y canalizaciones 
según proyecto y PPI correspondiente

E

Montaje 100% Visual Adecuado enrase y nivelación E
Pruebas de funcionamiento 100% Visual Accionamiento exterior e interior del camarín. 

Apertura y cierre de puertas. Sistema de paro 
y emergencia

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Colocación de guías y mecanismos verticales 100% de los 
ascensores

Visual
Correcto aplomado de guías

JO/E

Colocación de puertas de planta y recibido de 
albañilería

100% de los 
ascensores

Dimensional
Comporbación de niveles de suelo acabado 
para la correcta colocación de las puertas

JO/E

Montaje de cabina y conexión eléctrica 100% de los 
ascensores

Prueba y visual Correcto acabado de la cabina. Buen 
funcionamiento

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: APARATOS ELEVADORES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea 
repartidora o saneamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones del proyecto

E

Canalizaciones 25%
Métrico

Gas, fontanería y electricidad según 
especificaciones de proyecto, guardando 
distancias entre canalizaciones

E

Puntos de toma 25% Visual
Según especificaciones de proyecto. Fijación 
sólida, protección y aislamiento adecuado

E

Aparatos 25% Visual Ausencia de fugas, funcionamiento correcto 
de llaves y accesorios

E

Pruebas de funcionamiento 10% Visual
Conducciones,llaves y aparatos; 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE COCINAS INDUSTRIALES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Elementos eléctricos de protección 50% Visual
Fijaciones, aislamientos y distancias según 
proyecto y compañía suministradora

Antenas 100%
Visual

Según replanteo, aplomado y fijación 
adecuada

E

Canalizaciones 25% Visual
Según replanteo posiciones de mecanismos y 
luminarias. Profundidad (general) > 25mm

E

Tomas, amplificadores y otros dispositivos 25% Visual
Colocación en altura y fijación especificada

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Interruptores diferenciales, magnetotérmicos, 
tomas de corriente y puntos de luz

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Distribución del cableado y cajas de 
conexionado

50% de las 
instalaciones

Visual
Adecuación al proyecto

JO/E

Colocación de aparatos de captación y de 
tomas

100% de las rozas Visual
Número definido en proyecto. Posición definida
en planos. Funcionamiento correcto

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE TELEFONÍA, TV E INFORMÁTICA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Elementos eléctricos de protección 50% Visual
Fijaciones, aislamientos y distancias según 
proyecto y compañía suministradora

Canalizaciones 25%
Visual Según replanteo posiciones de mecanismos y 

luminarias. Profundidad (general) > 25mm

E

Aislamientos e insonorizaciones 25% Visual Correcta ejecución según los niveles sonoros 
y especificaciones de proyecto

E

Micrófonos y altavoces 25% Visual
Colocación en altura y fijación especificada

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Interruptores diferenciales, magnetotérmicos, 
tomas de corriente y puntos de luz

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y MÚSICA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Canalizaciones y conductores 25%
Visual Según replanteo posiciones de detectores y 

alarmas. Profundidad (general) > 25mm

E

Dispositivos de señalización 25% Visual Según proyecto E
Dispositivos de mando 100% Visual Colocación en situación y fijación 

especificada
E

Pruebas de funcionamiento 10% Visual Detectores, alarmas, avisadores, dispositivos 
de control

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Canalizaciones y conductores 25%
Visual Según replanteo posiciones de detectores y 

alarmas. Profundidad (general) > 25mm

E

Dispositivos de detección 25% Visual Según proyecto E
Alarmas y dispositivos de mando 25% Visual

Colocación en altura y fijación especificada
E

Pruebas de funcionamiento 10% Visual Detectores, alarmas, avisadores, dispositivos 
de control

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE SEGURIDAD
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea repartidora 
o saneamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones del proyecto

E

Acometida y centralización de contadores 25%
Métrico

Según tipo especificado por proyecto y 
compañía gestora del servicio. Local de 
dimensiones y ventilación

E

Montantes y tuberías 25% Visual Según especificaciones de proyecto y 
producto. Fijación sólida, protección y 
aislamiento adecuado

E

Llaves, accesorios y aparatos 25% Visual Ausencia de fugas, funcionamiento correcto de 
llaves y accesorios

E

Pruebas de funcionamiento 10% Visual
Conducciones,llaves y aparatos; 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Colocación de tubería y llaves 10% de las tuberías Dimensional
Adecuación al proyecto

JO/E

Conexionado de la instalación 100% de la 
instalación

Prueba y 
estanqueidad Buena estanqueidad de la instalación

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE GAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Acometidas 50%
Visual

Características, dimensiones y distancias según 
proyecto 

E

Conducciones 25% Visual
Distancias, fijaciones, protección y aislamiento 
según especificaciones de proyecto y producto

E

Bocas de incendios equipadas y rociadores 25% Visual Colocación en altura, distancia al parámetro y 
fijación especificada

E

Detectores, alarmas y centrales de alarma 25% Visual
Según especificaciones de Proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Colocación de tuberías 50% de las tuberías Dimensional
Adecuación al proyecto

JO/E

Cableado 10% del cableado Visual Adecuación al proyecto JO/E
Colocación de centralitas 100% de las 

centralistas
Visual Ubicación según planos. Número indicado en 

proyecto
JO/E

Colocación de detectores y alarmas 100% de detectores y 
alarmas

Visual
Ubicación según planos. Número indicado en 
proyecto

JO/E

Colocación de pulsadores 100% de pulsadores Visual Ubicación según planos. Número indicado en 
proyecto

JO/E

Colocaión de extintores 100% de extintores Visual Ubicación según planos. Número indicado en 
proyecto

JO/E

Colocación de BIES, hidrantes y siamesas 100% de extintores Visual Ubicación según planos. Número indicado en 
proyecto

JO/E

Pruebas finales 100% de la instalación Prueba
Según el protocolo de pruebas finales

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea repartidora
o saneamiento. Especial relevancia por ser 
instalaciones

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones del proyecto

E

Aparatos 50%
Métrico

Según tipo especificado en proyecto. Local de 
dimensiones adecuadas

E

Conducto de chapa 25% Visual Según especificaciones de proyecto y 
producto. Fijación sólida, protección y 
aislamiento adecuado

E

Rejillas 25% Visual Funcionamiento correcto E
Torres de ventilación 25% Visual

Instalación de filtros y funcionamiento correcto
E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual Conducciones y aparatos; funcionamiento 
correcto

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Cableado 10% del cableado Visual Adecuación al proyecto JO/E
Colocación de tubería 30% de las tuberías Visual y dimensional

Adecuación al proyecto
JO/E

Colocación de elementos emisores 100% de los 
emisores

Visual Ubicación según planos. Número definido en 
proyecto

JO/E

Colocación de centrales producción
100% de las 

centrales
Visual

Ubicación según planos. Número definido 
en proyecto

JO/E

Pruebas finales
100% de la 
instalación

Prueba Según protocolo de pruebas finales JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea repartidora 
o saneamiento. Especial relevancia por ser 
instalaciones

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones del proyecto

E

Aparatos 50%
Métrico

Según tipo especificado en proyecto. Local de 
dimensiones adecuadas

E

Conducto de chapa 25% Visual Según especificaciones de proyecto y producto.
Fijación sólida, protección y aislamiento 
adecuado

E

Rejillas 25% Visual Funcionamiento correcto E
Pruebas de funcionamiento 25% Visual Conducciones y aparatos; funcionamiento 

correcto
JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACIÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Arquetas 50%
Visual

Dimensiones según proyecto y tipo de equipo. 
Separadores de grasas o filtros según tipo de 
flujo

E

Tuberías y conexiones 25% Visual
Según especificaciones de proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas

E

Montaje del equipo 25% Visual Cuadros de mando y protección según 
especificaciones y uso posterior

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Arquetas 50%
Visual

Dimensiones según proyecto y tipo de equipo. 
Separadores de grasas o filtros según tipo de 
flujo

E

Tuberías y conexiones 25% Visual
Según especificaciones de proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas

E

Montaje del equipo 25% Visual Cuadros de mando y protección según 
especificaciones y uso posterior

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental
Entrega de manuales y certificados de garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE BOMBEO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Ejecución de canalizaciones y arquetas 50% Visual Según proyecto E
Tendido de tubos y conexiones 25% Visual

Según replanteo de aspersores y circuitos. 
Racores y uniones ejecutadas de acuerdo a 
especificaciones de proyecto

E

Aspersores y goteros 25% Visual Colocación en altura y distancias 
especificadas

E

Programadores y electroválvulas 25% Visual Según especificaciones de Proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas, 
aislamiento adecuado

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Planos definitivos Final Documental
Actualizados a la ejecución según replanteo

JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE RIEGO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Caldera y habitáculo 50%
Visual

Características, dimensiones y distancias 
según proyecto 

E

Tunerías 25% Visual
Distancias, fijaciones, protección y aislamiento 
según especificaciones de proyecto y producto

E

Radiadores 25% Visual Colocación en altura, distancia al parámetro y 
fijación especificada

E

Conexiones 25% Visual
Según especificaciones de Proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIÓNES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Centralización de contadores 50%
Visual

Fijaciones y distancias según proyecto y 
compañía suministradora

E

Canalizaciones y montajes 25% Visual Según replanteo posiciones de puntos de 
consumo, protección y solidez de las fijaciones 
suficiente

E

Botes sifónicos y conexiones 25% Visual
Colocación en altura y fijación especificada

E

Sanitarios y griferías 25% Visual
Según especificaciones de Proyecto, montaje 
adecuado, correcta fijación de juntas

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Conducciones, griferías y sanitarios 
funcionamiento correcto, ausencia de fugas

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Colocación de tubería 50% de las tuberías Dimensional
Según proyecto

JO/E

Colocación de sanitarios y grifería 100% de los 
sanitarios

Visual y prueba Ubicación según planos. Número según 
proyecto

JO/E

Pruebas finales 100% de la 
instalación

Prueba
Según protocolo de pruebas finales

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE FONTANERÍA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual

Acorde con las especificaciones del proyecto
E

Cuadros, cajas de protección y contadores 100%
Visual Fijaciones, aislamientos y distancias según 

proyecto y compañía suministradora

E

Canalizaciones 25% Visual. Métrico
Según replanteo posiciones de mecanismos y 
luminarias. Profundidad (general) > 25mm

E

Mecanismos y luminarias 25% Visual
Colocación en altura y fijación especificada

E

Pruebas de funcionamiento 25% Visual
Interruptores diferenciales, magnetotérmicos, 
tomas de corriente y puntos de luz

JO

Boletín/Proyecto Final Documental Aprobación por el organismo competente JO
Planos definitivos Final Documental

Actualizados a la ejecución según replanteo
JO

Manuales de instrucciones Final Documental Entrega de manuales y certificados de 
garantía

JO

Distribución de tubos y cajas de conexión 50% de tubos y cajas Visual
Adecuación al proyecto

JO/E

Colocación de cuadros 100% de los cuadros Visual Ubicación según planos. Número según 
proyecto

JO/E

Colocación de mecanismos y luminarias 100% de los 
mecanismos y 

luminarias

Visual y prueba
Ubicación según planos. Número según 
proyecto

JO/E

Pruebas finales 100% de las 
instalaciones

Prueba
Según protocolo de pruebas finales

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto y situación de línea 
repartidora o saneamiento. Interferencia con 
otras canalizaciones

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual
Acorde con las especificaciones del proyecto

E

Arquetas 1/5 arquetas Visual. Métrico Según tipo especificado por proyecto y 
compañía gestora del servicio

E

Zanjas 1/5 arquetas Visual Según profundidad y material de relleno 
especificado en proyecto 

E

Tendido y conexionado de tubos 50 ml mínimo 
1/tramo

Visual Según especificaciones de proyecto y 
producto

E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual
Ausencia de fugas, funcionamiento correcto 
de llaves y dispositivos antirretorno

JO

Estado final 100% Visual Reposición de pavimentos y otras 
instalaciones

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: COMPUERTAS E INSTALACIONES DE TOMA Y DESAGÜE
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Situación de los elementos según cotas de 
proyecto

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual Especificados en proyecto E
Cimentaciones y bases 1/10 unidades Métrico

Dimensiones y características especificadas
E

Soportes 1/10 unidades Métrico Situación y solidez especificada E
Instalaciones eléctricas 1/10 unidades Visual Conexión correcta. Elementos de protección 

adecuados
E

Instalaciones de fontanería 1/10 unidades Visual Conexión correcta. Sin fugas E
Inspección general 1/20 unidades Visual Aspecto general adecuado, funcionamiento 

correcto
JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico Según Proyecto E
Terreno/ Tierra vegetal de aporte Inicial Visual

Granulometría, composición y humedad 
adecuada a las especificaciones de proyecto

E

Materia vagetal Cada partida Visual
Forma, porte y tamaño según documentación 
técnica. Buen estado vegetativo

E

Apertura del hoyo 1/10 unidades Visual. Métrico Profundidad adecuada al porte. No inmediata a 
la plantación

E

Riego de plantación 1/10 unidades Visual
Humedad no excesiva(evitar encharcamientos)

E

Abonados y tratamientos 1/10 unidades Visual. Métrico Dosificación y aplicación según 
especificaciones de productos

E

Arraigo/Brote 1/10 unidades Visual Adecuado estado vegetativo E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: HIDROSIEMBRAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico Según Proyecto JO
Terreno/ Tierra vegetal de aporte Inicial Visual

Granulometría, composición y humedad 
adecuada a las especificaciones de proyecto

JO

Semilla Inicial Visual Acorde con las especies y forma de 
presentación de proyecto

E

Laboreo del terreno 50% Visual Profundidad, granulometría, estructura 
adecuada

E

Siembra 50% Visual Distribución homogénea E
Riegos 50% Visual Cobertura total. Espaciamiento según 

condiciones climáticas de la estación
E

Cortes 50% Visual Altura adecuada. Frecuencia necesaria
Arraigo/Brote 50% Visual Adecuado estado vegetativo E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SIEMBRAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico Según Proyecto E
Terreno/ Tierra vegetal de aporte Inicial Visual

Granulometría, composición y humedad 
adecuada a las especificaciones de proyecto

E

Materia vagetal Cada partida Visual
Forma, porte y tamaño según documentación 
técnica. Buen estado vegetativo

E

Apertura del hoyo 1/10 unidades Visual. Métrico Profundidad adecuada al porte. No inmediata a 
la plantación

E

Riego de plantación 1/10 unidades Visual
Humedad no excesiva(evitar encharcamientos)

E

Abonados y tratamientos 1/10 unidades Visual. Métrico Dosificación y aplicación según 
especificaciones de productos

E

Arraigo/Brote 1/10 unidades Visual Adecuado estado vegetativo E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PLANTACIONES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Adecuada al tipo de fijación de las vallas E
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Recibido de anclajes 20 ml Visual Adecuado empotramiento y acabado E

Uniones soldadas 1/10 uniones Visual
Continuidad de los cordones de soldadura

E

Aplomado y nivelación 20 ml Métrico
Diferencias de aplomo o nivelación <5 mm

JO

Limpieza 100% Visual Adecuada al uso E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: VALLAS PREFABRICADAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Adecuada al tipo de fijación de las vallas E
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Recibido de anclajes 20 ml Visual Adecuado empotramiento y acabado E

Uniones soldadas 1/10 uniones Visual
Continuidad de los cordones de soldadura

E

Aplomado y nivelación 20 ml Métrico
Diferencias de aplomo o nivelación <5 mm

JO

Limpieza 100% Visual Adecuada al uso E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CERCADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Estado del firme Inicial Visual
Ausencia de polvo o restos contaminantes, 

huemdad adecuada
E

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según proyecto

JO

Cimentaciones 50 ml Visual. Métrico
Ejecución según dimensiones especificadas

E

Elementos estructurales 50 ml Métrico Correcta ejecución y solidez suficiente E
Montaje de señales 50 ml Visual Correcta fijación E

Comprobación final de características 100 ml Visual Unidad correctamente ejecutada E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: BALIZAMIENTO Y BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Estado del firme Inicial Visual
Ausencia de polvo o restos contaminantes, 

huemdad adecuada
E

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según proyecto

JO

Eliminación de marcas viales antiguas 250 ml Visual Hasta conseguir la limpieza total E
Premarcado 250 ml Visual. Métrico Clara identificación y alineación de las marcas 

a ejecutar
E

Recepción de los materiales Inicial Visual Especificados en el proyecto E
Ejecución de las marcas 250 ml Visual Condiciones adecuadas de señalización, evitar 

alteraciones tráfico
E

Control final 500 ml Visual Resultado previsto JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y MARCAS VIALES
Lote:       

INDICACIONES : 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según proyecto

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Cimentaciones 1/5 unidades Métrico. Visual

Ejecución según dimensiones especificadas
E

Elementos estructurales 1/5 unidades Métrico Correcta ejecución y solidez suficiente E
Montaje de señales 1/5 unidades Visual Correcta fijación E

Comprobación final de características 1/10 unidades Visual Unidad correctamente ejecutada JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PÓRTICOS Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico
Tratamientos, zonas y colores según proyecto

JO

Comprobación del soporte Inicial Visual Sin humedades, eflorescencia, manchas de 
moho

E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según especificaciones de proyecto E
Preparación del soporte 100% Visual Reparación de pequeñas irregularidades con 

producto adecuado
E

Imprimaciones 100% Visual
Transcurrido el tiempo necesario desde la 
preparación, aplicación continua y homogénea

E

Acabados 100% Visual
Transcurrido el tiempo necesario desde la 
preparación, aplicación continua y homogénea

E

Aspecto general 100% Visual No se aprecian cuarteamientos, 
descolgamientos, desconchados, bolsas y 
gotas

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PINTURAS Y BARNICES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Detalles de huecos y encuentros Inicial Documental Definidos en los planos de proyecto JO

Recepción del material Cada partida Visual. Métrico Según proyecto E
Perfiles, herrajes y calzos 1/5 unidades Visual. Métrico Tipo y dimensiones según proyecto. Recibido 

adecuado de patillas
E

Colocación del vidrio 1/10 unidades Métrico Desplomes inferiores a 5 mm en los perfiles de 
soporte

E

Junquillos y tapajuntas 1/10 unidades Visual Ejecución según proyecto E
Sellado 1/10 unidades Visual Continuidad del sellado E

Prueba de estanqueidad (exteriores) 1/10 unidades Visual No hay penetración de agua JO
Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el uso 

posterior
E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: VIDRIOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta  Métrico
Huecos para rodillos y cajas según proyecto

E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Guías 1/10 unidades Métrico

Situación respecto a la ventana y penetración 
en la caja según proyecto. Desplomes <2/1000

E

Colocación de la persiana 1/10 unidades Visual Fijación al rodillo, penetración en la caja de 
enrrollamiento y colocación de topes 
adecuados

E

Caja de enrrolamiento 1/10 unidades Visual Dimensiones y fijación de elementos 
adecuados. Estanqueidad de las juntas

E

Sistema de accionamiento 1/10 unidades Visual Situación especificada, horizontalidad del rodillo
y protección del cable

E

Capialzados y embellecedores 1/10 unidades Visual Material,colocación y remate adecuado E
Cerraduras y sistemas de seguridad 1/10 unidades Material y colocación adecuado

Comprobación de funcionamiento 1/10 unidades Visual Funcionamiento adecuado JO
Limpieza 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el correcto 

funcionamiento
E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PERSIANAS METÁLICAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta  Métrico
Huecos para rodillos y cajas según proyecto

E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Guías 1/10 unidades Métrico

Situación respecto a la ventana y penetración 
en la caja según proyecto. Desplomes <2/1000

E

Colocación de la persiana 1/10 unidades Visual Fijación al rodillo, penetración en la caja de 
enrrollamiento y colocación de topes 
adecuados

E

Caja de enrrolamiento 1/10 unidades Visual Dimensiones y fijación de elementos 
adecuados. Estanqueidad de las juntas

E

Sistema de accionamiento 1/10 unidades Visual Situación especificada, horizontalidad del rodillo
y protección del cable

E

Capialzados y embellecedores 1/10 unidades Visual Material,colocación y remate adecuado E
Comprobación de funcionamiento 1/10 unidades Visual Funcionamiento adecuado JO

Limpieza 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el correcto 
funcionamiento

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PERSIANAS DE PVC
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta%  Métrico Según proyecto. E
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E

Colocación de la persiana 1/10 unidades Visual Fijación adecuada, aplomado y nivelación 
correcta

E

Comprobación de funcionamiento 1/10 unidades Visual Funcionamiento adecuado JO
Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el correcto 

funcionamiento
E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PERSIANAS VENECIANAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según proyecto. JO
Detalles de hueco y encuentros Inicial Documental Definidos en los planos de proyecto JO

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación de perfilería 100 m2 Métrico Desplomes inferiores a 5 mm en los perfiles de 

soporte
E

Colocación del empanelado 100 m2 Visual Ejecución según proyecto JO
Junquillos y tapajuntas 100 m2 Visual Ejecución según proyecto JO

Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el uso 
posterior (revestimiento)

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MAMPARAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según proyecto. JO
Preparación del soporte 100% Visual

Adecuada al tipo de fijación de las celosías
E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Recibido de anclajes 20 ml mínimo 1/tramo Visual

Adecuado empotramiento y acabado
E

Uniones soldadas 1/10 uniones Visual
Continuidad de los cordones de soldadura

E

Aplomado y nivelación 20 ml mínimo 1/tramo Métrico Diferencias de aplomo o nivelación acordes 
con las tolerancias de proyecto

JO

Limpieza final 100% Visual
Adecuada al uso o revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CELOSÍAS, CERRAJERÍA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según proyecto. JO
Preparación del soporte 100% Visual Adecuada al tipo de fijación de las vallas E
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Recibido de anclajes 20 ml mínimo 1/tramo Visual

Adecuado empotramiento y acabado
E

Uniones soldadas 1/10 uniones Visual
Continuidad de los cordones de soldadura

E

Aplomado y nivelación 20 ml mínimo 1/tramo Métrico Diferencias de aplomo o nivelación acordes 
con las tolerancias de proyecto

JO

Limpieza final 100% Visual
Adecuada al uso o revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: BARANDILLAS Y PASAMANOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto. Simultáneo al 
replanteo de la tabiquería

JO

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación del precerco 1/10 ventanas Métrico Simultánea a la construcción del tabique. 

Fijación adecuada, flechas y desplomes 
máximos de 6 mm

E

Fijación del cerco y guarniciones 1/10 ventanas Visual Fijación adecuada E
Holguras de la hoja con el cerco 1/10 ventanas Visual Menor de 3mm E

Colocación de herrajes y bisagras 1/10 ventanas Visual Seún proyecto y tipo de puerta E
Revestimiento 1/10 ventanas Visual Acabado según proyecto E

Comprobación de funcionamiento de los 
mecanismos

1/20 ventanas Visual
Funcionamiento adecuado

JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PUERTAS ESPECIALES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto. Simultáneo al 
replanteo de la tabiquería

JO

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación del precerco 1/10 ventanas Métrico Simultánea a la construcción del tabique. 

Fijación adecuada, flechas y desplomes 
máximos de 6 mm

E

Fijación del cerco y guarniciones 1/10 ventanas Visual Fijación adecuada E
Holguras de la hoja con el cerco 1/10 ventanas Visual Menor de 3mm E

Colocación de herrajes y bisagras 1/10 ventanas Visual Seún proyecto E
Colocación de baldas y accesorios
Limpieza previa al revestimiento

Revestimiento 1/10 ventanas Métrico Acabado según proyecto E
Comprobación de funcionamiento de los 

mecanismos
1/20 ventanas Visual

Funcionamiento adecuado
JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ARMARIOS Y OTROS, CARPINTERÍA INTERIOR
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto. Simultáneo al 
replanteo de la tabiquería

JO

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación del precerco 1/10 ventanas Métrico Simultánea a la construcción del tabique. 

Fijación adecuada, flechas y desplomes 
máximos de 6 mm

E

Fijación del cerco y guarniciones 1/10 ventanas Visual Fijación adecuada E
Holguras de la hoja con el cerco 1/10 ventanas Visual Menor de 3mm E

Colocación de herrajes y bisagras 1/10 ventanas Visual Seún proyecto E
Revestimiento 1/10 ventanas Métrico Acabado según proyecto E

Comprobación de funcionamiento de los 
mecanismos

1/20 ventanas Visual
Funcionamiento adecuado

JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso:  PUERTAS DE PASO, CARPINTERÍA INTERIOR
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación huecos Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Estado de los cerramientos 100% Visual Aptos para recibir la carpintería E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Aplomado 1/10 ventanas Métrico Desplome de 2 mm por m E

Recibido del cerco 1/10 ventanas Visual Penetración suficiente de las patillas en el 
parámetro

E

Enrasado 1/10 ventanas Métrico Según proyecto E
Sellado del cerco 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E

Fijación de la caja de persiana 1/10 ventanas Visual Según proyecto E
Colocación del vidrio 1/10 ventanas Visual Adecuada fijación de junquillos E

Sellado del vidrio 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E
Prueba de estanqueidad 1/20 ventanas Métrico Chorreo con mangera, no hay penetración de 

agua
JO

Comprobación de funcionamiento de los 
mecanismos

1/20 ventanas Visual
Funcionamiento adecuado

JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA DE PVC, EXTERIOR
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación huecos Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Estado de los cerramientos 100% Visual Aptos para recibir la carpintería E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Aplomado 1/10 ventanas Métrico Desplome de 2 mm por m E

Recibido del cerco 1/10 ventanas Visual Penetración suficiente de las patillas en el 
parámetro

E

Enrasado 1/10 ventanas Métrico Según proyecto E
Sellado del cerco 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E

Fijación de la caja de persiana 1/10 ventanas Visual Según proyecto E
Colocación del vidrio 1/10 ventanas Visual Adecuada fijación de junquillos E

Sellado del vidrio 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E
Prueba de estanqueidad 1/20 ventanas Métrico Chorreo con mangera, no hay penetración de 

agua
JO

Comprobación de funcionamiento de los 
mecanismos

1/20 ventanas Visual
Funcionamiento adecuado

JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA MTÁLICA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación huecos Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Estado de los cerramientos 100% Visual Aptos para recibir la carpintería E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Aplomado 1/10 ventanas Métrico Desplome de 4 mm por m E

Recibido del cerco 1/10 ventanas Visual Penetración suficiente de las patillas o medios 
de fijación en el parámetro

E

Enrasado 1/10 ventanas Métrico Según proyecto E
Sellado del cerco 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E

Revestimiento del cerco 1/10 ventanas Visual Acabado según proyecto E
Colocación del vidrio 1/10 ventanas Visual Adecuada fijación de junquillos E

Sellado del vidrio 1/10 ventanas Visual Continuidad del sellado E
Prueba de estanqueidad 1/20 ventanas Métrico Chorreo con mangera, no hay penetración de 

agua
JO

Comprobación de funcionamiento de los 
mecanismos

1/20 ventanas Visual
Funcionamiento adecuado

JO

Limpieza 100% Visual Limpieza E

Montaje de panelado interior 40% de los armarios Visual Dimensión adecuada al hueco. Correcto 
acabado

JO/E

Colocación de guarniciones 40% de los armarios Visual
Se han colocado correctamente

JO/E

Colocación de hojas 40% de los armarios Funcional
Correcto funcionamiento

JO/E

Colocación de tiradores, barra de colgar, 
cajoneras, etc…

100% de los armarios Funcional y visual
Correcto funcionamiento. Buen acabado

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CARPINTERÍA DE MADERA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos de yeso o mortero E
Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO

Instalaciones 100% Visual Grado de protección adecuado. 
Canalizaciones ejecutadas y operativas

E

Recepción del material Cada partida Visual
Acorde con las características del proyecto.

E

Planeidad del soporte 100 m2 Métrico Tolerancia de 4 mm con regla de 2 m
E

Enrastrelado 100 m2 Visual. Métrico Distancias según proyecto y material. Fijación 
solidez adecuada

E

Colocación de las piezas 100 m2 Métrico Juntas y calles según especificaciones de 
proyecto

E

Repaso 100 m2 Visual Sin huellas de los medios de sujeción (salvo 
fijaciones vistas)

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos de suciedad. E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS METÁLICOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos de yeso o mortero E
Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO

Instalaciones 100% Visual Grado de protección adecuado. Canalizaciones 
ejecutadas y operativas

E

Recepción del material Cada partida Visual
Acorde con las características del proyecto.

E

Montaje de la estructura 100 m2 Visual. Métrico Según planos de proyecto. Número de 
elementos y fijación adecuada

E

Colocaión de aislamientos 100 m2 Visual Adecuado recubrimiento del parámetro E
Colocación planchas 100 m2 Visual. Métrico Fijación adecuada. Control de planeidad E

Repasos y juntas 100 m2 Visual Planeidad especificada en proyecto, juntas 
completamente rematadas

E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de suciedad. Apto para 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TRASDOSADOS DE CARTÓN YESO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos que dificulten el agarre E
Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO

Recepción de piezas Cada partida Visual Según proyecto. Cumplimiento de 
características y tolerancias

E

Nº, tipo, disposición colocación de anclajes 100% Visual. Métrico Según especificaciones de proyecto. 
Solidez adecuada

E

Desplome 100 m2 Métrico
Interior < 1/1000 de altura de paño. Exterior :0

E

Planeidad 100 m2 Métrico Tolerancia 2mm con regla de 2m JO
Limpieza final 100% Visual Inexistencias de restos de lechada y otroa 

materiales
E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FACHADAS VENTILADAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos que dificulten el agarre E
Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO

Recepción de piezas Cada partida Visual Según proyecto. Cumplimiento de 
características y tolerancias

E

Aplicación del material de agarre 100% Visual Espesor homogéneo y forma adecuada E
Disposición de anclajes 100 m2 Visual. Métrico Según especificaciones de proyecto. Solidez 

adecuada
E

Desplome 100 m2 Métrico
Interior < 1/1000 de altura de paño. Exterior :0

E

Planeidad 100 m2 Métrico Tolerancia 2mm con regla de 2m E
Comprobación final de la planeidad 200 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 

Solidez del conjunto
JO

Limpieza final 100% Visual Inexistencias de restos de lechada y otroa 
materiales

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CHAPADOS Y APLICADOS
Lote:       

INDICACIONES : 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos de yeso o mortero. Humedad 
adecuada

E

Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Instalaciones. 100% Visual Grado de protección adecuado. Canalizaciones 

ejecutadas y operativas. 
E

Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia 3mm con regla de 3m E

Humedad del soporte 100 m2 Visual. Métrico Adecuada para la colocación E
Extendido del pegamento 100 m2 Visual Espesor según instrucciones de uso E
Colocación del material 100 m2 Visual. Métrico Juntas y diseño según Documentación de 

proyecto
E

Planeidad 100 m2 Visual
Roturas o bolsas apreciables a 1m de distancia

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: EMPAPELADOS Y OTROS REVESTIMIENTOS CONTINUOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin restos de yeso o mortero. Humedad 
adecuada

E

Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Instalaciones. 100% Visual Grado de protección adecuado. Canalizaciones 

ejecutadas y operativas. 
E

Recepción de la madera Cada partida Visual Según proyecto E
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia 3mm con regla de 3m E

Humedad del soporte 100 m2 Visual. Métrico Adecuada para la colocación E
Extendido del pegamento (si procede) 100 m2 Métrico Espesor según instrucciones de uso E

Colocación de la madera 100 m2 Visual. Métrico Juntas y diseño según especificaciones de 
proyecto

E

Planeidad 100 m2 Visual
Roturas o bolsas apreciables a 1m de distancia

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS TEXTILES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin  restos de yeso o mortero. Humedad 
adecuada

E

Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Instalaciones. 100% Visual Grado de protección adecuado. Canalizaciones 

ejecutadas y operativas. 
E

Recepción de la madera Cada partida Visual Según proyecto E
Planeidad del soporte 100 m2 Métrico Tolerancia 3mm con regla de 3m E
Humedad del soporte 100 m2 Métrico Adecuada para la colocación E

Extendido del pegamento (si procede) 100 m2 Visual Espesor según instrucciones de uso E
Colocación de la madera 100 m2 Métrico. Visual Juntas y diseño según Documentación de 

proyecto
E

Planeidad 100 m2 Visual
Roturas o bolsas apreciables a 1m de distancia

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS DE CORCHO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E

Replanteo de despieces Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Instalaciones. 100% Visual Grado de protección adecuado. 

Canalizaciones ejecutadas y operativas. 
E

Recepción de la madera Cada partida Visual Según proyecto E
Planeidad del soporte 100 m2 Métrico Tolerancia 4mm con regla de 2m E
Humedad del soporte 100 m2 Visual Humedad adecuada para la colocación de 

madera
E

Enrastrelado (si procede) 100 m2 Métrico. Visual Distancias según proyecto y material. Fijación 
solidez adecuada

E

Extendido del pegamento (si procede) 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de la madera 100 m2 Métrico Juntas y calles según especificaciones de 
proyecto

E

Repaso 100 m2 Visual Sin huellas de los medios de sujeción (salvo 
fijaciones vistas)

JO

Limpieza 100 m2 Visual Sin restos de polvo de lijado E
Barnizado 100 m2 Visual Especificado en proyecto. Uniformidad de la 

superficie
E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de suciedad E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FRISOS Y ENTABLADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo del mosaico Inicial Métrico Según proyecto JO
Instalaciones. 100% Visual Grado de protección adecuado. Canalizaciones 

ejecutadas y operativas. 
E

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero
Recepción del materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Aplicación del adhesivo 100 m2 Métrico. Visual Homogeneidad,espesor adecuado, según 

proyecto
E

Colocación de las piezas. Juntas 100 m2 Métrico Paralelismo, tolerancioa de 1mm con regla de 
1m

E

Planeidad 100 m2 Métrico Tolerancia 2mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100% Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la D.F
E

Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MOSAICOS VÍTREOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero JO
Instalaciones. Estado del soporte 100% Visual Grado de protección adecuado. 

Canalizaciones ejecutadas y operativas. 
Soporte limpio

E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Aplicación del mortero de agarre 200 m2 Métrico Tolerancia +- 1cm lo especificado, cobertura 

total
E

Aplicación del adhesivo 200 m2 Métrico. Visual Homogeneidad,espesor adecuado, según 
proyecto

E

Colocación de las piezas. Juntas 200 m2 Métrico. Visual Paralelismo, tolerancioa de 1mm con regla de 
1m

E

Planeidad 200 m2 Métrico. Visual Tolerancia 2mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100% Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la D.F
E

Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos E

Colocación de azulejos 70% de la superficie Visual
Planeidad del acabado correcta. Colocación 
de las juntas y de las cenefas según proyecto.

JO/E

Lechado de juntas 30% de la superficie Visual
Realizado el lechadoo y cubre las juntas

JO/E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ALICATADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta mínimo 
1/fachada

 Métrico
Según planos de proyecto

JO

Preparación del soporte 100% Visual Planeidad, limpieza apta para aplicación de 
mortero

JO

Instalaciones 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y probado su 
funcionamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Puntos singulares 100% Visual Maestras y junquillos en juntas de dilatación y 

líneas de límite de despieces
E

Armado (fibra, poliéster) 200 m2 Visual. Métrico
Fijación, colocación y solapes acorde con las 
especificaciones de proyecto y producto

E

Espesor,acabado 200 m2 Visual. Métrico Según especificaciones de proyecto E
Comprobación de la planeidad 200 m2 Métrico Ausencia de coqueras. Diferencia <3mm 

medida con regla de 1m
JO

Tratamientos posteriores (hidrofugado, etc…) 200 m2 Visual
Especificaciones de producto y proyecto

E

Limpieza final 200 m2 Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS MARMÓREOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta mínimo 
1/fachada

 Métrico
Según planos de proyecto

JO

Preparación del soporte 100% Visual Planeidad, limpieza apta para aplicación de 
mortero

JO

Instalaciones 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y probado su 
funcionamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Puntos singulares 100% Visual Maestras y junquillos en juntas de dilatación y

líneas de límite de despieces
E

Armado (fibra, poliéster) 200 m2 Visual. Métrico
Fijación, colocación y solapes acorde con las 
especificaciones de proyecto y producto

E

Dosificación del mortero Diario Visual Especificaciones de producto y proyecto E
Espesor, grano,acabado 200 m2 Visual. Métrico Según especificaciones de proyecto E

Comprobación de la planeidad 200 m2 Métrico Ausencia de coqueras. Diferencia <3mm 
medida con regla de 1m

JO

Tratamientos posteriores (hidrofugado, etc…) 200 m2 Visual
Especificaciones de producto y proyecto

E

Limpieza final 200 m2 Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS DE MORTERO (MONOCAPA)
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Superficie sin restos de materiles que puedan 
dificultar el agarre

JO

Canalización de instalaciones 100% Visual Especificaciones de proyecto JO
Estado del parámetro 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el 

enfoscado
E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Composición especificada en proyecto E
Colocación de maestras (solo maestrado) 200 m2 Visual Formando aristas en rincones, esquinas y 

guarniciones de huecos
E

Aplicación de la masa 200 m2 Visual Estado de humedad adecuado E
Espesor 200 m2 Métrico Según especificaciones de proyecto. Espesor 

3-5 mm
E

Planeidad 200 m2 Métrico Tolerancia de 3mm medido con regla de 1m. 
Ausencia de coqueras

JO

Limpieza 100% Visual Ausencia de restos que dificulten tratamiento 
posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ENLUCIDOS DE YESO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Superficie sin restos de materiles que puedan 
dificultar el agarre

JO

Canalización de instalaciones 100% Visual Especificaciones de proyecto JO
Estado del parámetro 100% Visual

Ausencia de restos que dificulten el enfoscado
E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Composición especificada en proyecto E
Colocación de maestras (solo maestrado) 200 m2 Visual. Métrico Formando aristas en rincones, esquinas y 

guarniciones de huecos
E

Aplicación de la masa 200 m2 Visual Estado de humedad adecuado E
Espesor 200 m2 Métrico Según especificaciones de proyecto E

Planeidad 200 m2 Métrico
Tolerancia de 5 mm medido con regla de 1m

JO

Limpieza 100% Visual Ausencia de restos que dificulten tratamiento 
posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ENFOSCADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y probado su 

funcionamiento
JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Estructura y perfilería 1/200 m2 mínimo 

1/local
Visual Nº y tipo según detalles de proyecto. 

Penetración y solidez adecuadas
E

Juntas entre planchas 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual
Sin defectos aparentes

E

Juntas con los parámetros verticales, foseados, 
molduras

50 ml mínimo 1/local Métrico
Correcta ejecución. Separación <5 mm

E

Comprobación de la planeidad 1/200 m2 mínimo 
1/local

Métrico
Variación <4mm con regla de 2 m

E

Limpieza 100% Visual Sin humedades ni restos que impidan el 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS CONTINUOS DE CARTÓN YESO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y operativas JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E

Elementos de fijación 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual. Métrico Nº y tipo según detalles de proyecto. 
Penetración y solidez adecuadas

E

Alineaciónes de perfilería 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual
Según proyecto y replanteo

E

Juntas con los parámetros verticales, foseados, 
molduras

50 ml mínimo 1/local Métrico
Correcta ejecución. Separación < 5 mm

E

Comprobación de la planeidad 1/200 m2 mínimo 
1/local

Métrico
Variación <4mm con regla de 2 m

E

Limpieza 100% Visual Sin humedades ni restos que impidan el 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS MODULARES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y probado su 

funcionamiento
JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Varillas de suspensión 1/200 m2 mínimo 

1/local
Métrico. Visual Nº y tipo según detalles de proyecto. 

Penetración y solidez adecuadas
E

Recibido en parámetros 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual Entrega en parámetros según detalles de 
proyecto

E

Juntas entre planchas 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual
Sin defectos aparentes

E

Juntas con los parámetros verticales, 
foseados, molduras

50 ml mínimo 1/local Métrico
Correcta ejecución. Separación <5 mm

E

Comprobación de la planeidad 1/200 m2 mínimo 
1/local

Métrico
Variación <4mm con regla de 2 m

E

Limpieza 100% Visual Sin humedades ni restos que impidan el 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS METÁLICOS (MALLAS Y TRAMEX)
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y probado su 

funcionamiento
JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Rastrelado/ Perfilería 1/200 m2 mínimo 

1/local
Métrico. Visual Nº y tipo según detalles de proyecto. 

Penetración y solidez adecuadas
E

Elementos de fijación 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual Nº y tipo según detalles de proyecto. 
Penetración y solidez adecuadas

E

Juntas entre planchas 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual
Sin defectos aparentes

E

Juntas con los parámetros verticales, 
foseados, molduras

50 ml mínimo 1/local Métrico
Correcta ejecución. Separación < 5mm

E

Comprobación de la planeidad 1/200 m2 mínimo 
1/local

Métrico
Variación <4mm con regla de 2m

E

Limpieza 100% Visual Sin humedades ni restos que impidan el 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FALSOS TECHOS DE MADERA Y CORCHO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Canalizaciones ejecutadas y operativas JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Elementos de fijación 1/200 m2 mínimo 

1/local
Visual Nº y tipo según detalles de proyecto. 

Penetración y solidez adecuadas
E

Juntas entre planchas 1/200 m2 mínimo 
1/local

Visual
Sin defectos aparentes

E

Juntas con los parámetros verticales, foseados, 
molduras

50 ml mínimo 1/local Métrico
Correcta ejecución. Separación < 5 mm

E

Comprobación de la planeidad 1/200 m2 mínimo 
1/local

Métrico
Variación <4mm con regla de 2 m

E

Limpieza 100% Visual Sin humedades ni restos que impidan el 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESCAYOLA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación de rasteles, ganchos y elementos 

de fijación
100 m2 mínimo 

1/faldón
Métrico Tipo, número de elementos y distancias según 

proyecto
E

Colocación de piezas 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico Procedimiento y solapes según 
especificaciones de material y proyecto. 
Número, tipo y distribución de tornillería

E

Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 1/tramo Métrico Procedimiento y solapes según 
especificaciones de material y proyecto.

Prueba de estanqueidad 100% Visual Sin penetración de agua ni aparición de 
humedades

JO

Limpieza de calderetas 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS DE POLICARBONATO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E

Claraboyas 1/2 huecos Métrico. Visual
Zócalo, impermeabilización, cúpula y remate 
perimetral según detalles de proyecto

E

Lucenarios 1/2 huecos Métrico. Visual
Zócalo, impermeabilización, cúpula y remate 
perimetral según detalles de proyecto

E

Canalones 1 por faldón Métrico. Visual Fijaciones, solapes, ajuste a la bajante 
ejecutados según detalles de proyecto

E

Cazoletas y bajantes 1/5 elementos Métrico. Visual Fijaciones, solapes, ajuste a la bajante 
ejecutados según detalles de proyecto

E

Pruebas de estanqueidad y funcionamiento 1/10 unidades Visual
Sin fugas. Correcto funcionamiento

JO

Limpieza final 100% Visual Limpieza de restos que puedan obstruir el 
funcionamiento

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ELEMENTOS ESPECIALES DE CUBIERTA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Limpieza del soporte 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Colocaión de omegas o rastreles 100 m2 mínimo 

1/faldón
Métrico Tipo de elementos y distancias según 

proyecto
E

Impermeabilizaciones y aislamientos 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico. Visual Colocación y solapes según especificaciones 
de materal y proyecto

E

Colocación de piezas 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico Solapes según especificaciones de material y 
proyecto. Número, tipo y distribución de 
tornillería y ganchos

E

Remates perimetrales y piezas especiales 20 ml mínimo 
1/tramo

Métrico. Visual Procedimiento y solapes según 
especificaciones de material y proyecto

E

Prueba de estanqueidad 100% Visual Sin penetración de agua ni aparición de 
humedades

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS METÁLICAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Limpieza del forjado 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Rastrelado 100 m2 mínimo 

1/faldón
Métrico Tipo de elementos y distancias según 

proyecto
E

Impermeabilizaciones y aislamientos 100 m2 mínimo 
1/faldón

Visual. Métrico Colocación y solapes según especificaciones 
de proyecto y material

E

Colocación de piezas 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico
Solapes según material y proyecto. Número, 
tipo y distribución de clavos o ganchos

E

Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 
1/tramo

Métrico Procedimiento y solapes según 
especificaciones de material y proyecto

Prueba de estanqueidad 100% Visual Sin penetración de agua ni aparición de 
humedades

JO

Limpieza de calderetas 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS DE PIZARRA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Limpieza del forjado (si procede) 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Rastrelado (teja plana) 100 m2 mínimo 

1/faldón
Métrico

Tipo de elementos y distancias según proyecto
E

Impermeabilizaciones y aislamientos 100 m2 mínimo 
1/faldón

Visual. Métrico Colocación y solapes según especificaciones 
de proyecto y material

E

Colocación de piezas 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico Solapes según material y proyecto. Adecuada 
fijación con mortero

E

Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 1/tramo Métrico Procedimiento y solapes según 
especificaciones de material y proyecto

Prueba de estanqueidad 100% Visual Sin penetración de agua ni aparición de 
humedades

JO

Limpieza de calderetas 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS DE TEJA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación del soporte 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación de rasteles, ganchos y elementos 

de fijación
100 m2 mínimo 

1/faldón
Métrico

Adecuada disposoción y colocación
E

Impermeabilizaciones y aislamientos 100 m2 mínimo 
1/faldón

Visual. Métrico Solapes adecuados según especificaciones 
de proyecto y material

E

Colocación de piezas 100 m2 mínimo 
1/faldón

Métrico Fuelle suficiente en la lámina para  facilitar 
dilatación

E

Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 
1/tramo

Métrico

Prueba de estanqueidad 100% Visual Inundación total en 48 horas. No hay 
penetración de agua

JO

Limpieza de calderetas 100%
Visual

Limpias y protegidas para evitar la entrada de 
gravilla

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Limpieza del forjado 100% Visual Superficie limpia sin cascotes ni restos E

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación de bajantes y recibido de 

calderetas
100% Visual

Adecuada disposoción y colocación
E

Impermeabilización de petos y sumideros 100% Visual Según detalles de proyecto E
Impermeabilizaciones 100 m2 Visual. Métrico Solapes adecuados según especificaciones de 

proyecto y material
E

Juntas de dilatación 20 ml mínimo 1/junta Visual Fuelle suficiente en la lámina para  facilitar 
dilatación

E

Prueba de estanqueidad 100% Visual Inundación total en 48 horas. No hay 
penetración de agua

JO

Aislamientos 100 m2 Visual Cobertura total de la superficie E
Colocación del geotextil 100 m2 Visual Solapes adecuados según especificaciones de 

proyecto y material
E

Extendido de la capa de gravilla 100 m2 Visual. Métrico Espesor y tamaño de partícula especificado en 
proyecto

E

Limpieza de calderetas 100%
Visual

Limpias y protegidas para evitar la entrada de 
gravilla

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CUBIERTAS HORIZONTALES E INVERTIDAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta  Métrico Según planos de proyecto JO

Detalles de cargaderos y premarcos Inicial Visual. Métrico Definidos en los planos de proyecto JO
Recepción del material Cada partida Visual. Métrico Bloques, arena, cemento: según proyecto y 

normas
E

Replanteo de huecos y juntas de dilatación 1/planta Métrico
Según planos de proyecto

E

Colocación y aplomado de miras 100 m2 mínimo 
1/planta

Métrico
Tolerancia +- 10mm por planta

E

Replanteo de hiladas 100 m2 mínimo 
1/planta

Métrico
Tolerancia +- 2mm por hilada y m de longitud

E

Hilada de arranque 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual
Aparejo previsto, se respetan los huecos

E

Juntas de mortero 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual Según proyecto. Separación indicada para 
evitar aparición de puentes térmicos

E

Planeidad del parámetro (solo cara vista) 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual. Métrico
Tolerancia +-5mm por planta con regla de 2 m

E

Cargaaderos, jambas, esquinas y piezas 
especiales

1/10 huecos Métrico
Según planos de proyecto

JO

Limpieza y estado final 100% Visual Sin restos de mortero. Adecua al 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CERRAMIENTOS DE TERMOARCILLA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E

Eliminación de revestimiento anterior 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Ausencia de restos que impidan el tratamiento 
posterior

E

Limpieza a presión 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual
Evitar desprendimientos material cerramiento

E

Reparación de armaduras 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual
Correcta protección antióxido

E

Tratamiento de protección y regularización 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Según especificaciones de proyecto y 
producto. Superficie adecuada para 
tratamiento de acabado

E

Aislamientos 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Fijación y colocación acorde con las 
especificaciones de proyecto y producto

E

Armado (fibra, poliéster) 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual. Métrico
Fijación y colocación y solapes acorde con las 
especificaciones de proyecto y producto

E

Revestimiento 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Producto y condiciones de aplicación según 
proyecto

E

Limpieza final 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual
Sin restos

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 100% Métrico Según planos de proyecto JO
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E

Base de fijación 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Métrico Protección contra la oxidación. Desplomes < 
1cm y desniveles <2,5 cm

E

Anclajes 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Protección contra la oxidación. Permitir los 
movimientos de dilatación

E

Montantes y travesaños 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Métrico Desniveles o desplomes < 2/1000. Presencia 
de casquillos de unión

E

Colocación del vidrio 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Fijación adecuada para evitar movimientos y 
roturas

E

Juntas 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual
Continuidad, ausencia de grietas

E

Producto de sellado 200 m2 mínimo 1 por 
planta

Visual Continuidad, ancho de la junta cubierto por el 
sellante

E

Prueba de estanqueidad 1 por planta Métrico No hay penetración de agua JO
Limpieza final 1 por planta Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MUROS CORTINA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1 por planta Métrico Según planos de proyecto JO
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E
Alineación de paneles 100 m2 Métrico Según tolerancia de fabricación E
Aplomado de paneles 100 m2 Métrico

Diferencia entre dos paneles < 2 mm por m
E

Ancho de juntas 100 m2 Métrico
Según ancho mínimo y máximo del material

E

Sujeción 100 m2 Visual Especificada en proyecto, protección contra 
oxidación

JO

Sellado de juntas 100 m2 Visual
Sin rebabas o desprendimientos, ancho de la 
junta totalmente cubierto por el sellante

E

Limpieza final 1 por planta Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FACHADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo 1/planta  Métrico Según planos de proyecto JO
Detalles de cargaderos y premarcos Inicial Visual. Métrico Definidos en los planos de proyecto JO

Recepción del material Cada partida Visual. Métrico Ladrillo, bloque, arena, cemento: según 
proyecto y normas

E

Replanteo de huecos y juntas de dilatación 1/planta Métrico
Según planos de proyecto

E

Colocación y aplomado de miras 100 m2 mínimo 
1/planta

Métrico
Tolerancia +- 10mm por planta

E

Replanteo de hiladas 100 m2 mínimo 
1/planta

Métrico
Tolerancia +- 2mm por hilada y m de longitud

E

Hilada de arranque 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual
Aparejo previsto, se respetan los huecos

E

Juntas de mortero 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual
Según proyecto. Adecuadamente rematadas

E

Horizontalidad de hiladas (solo cara vista) 100 m2 mínimo 
1/planta

Métrico
Tolerancia +- 2mm por m

E

Enjarjes en esquinas 1/10 uniones Visual Según proyecto. En todo el espesor e hiladas 
del cerramiento

JO

Planeidad del parámetro (solo cara vista) 100 m2 mínimo 
1/planta

Visual. Métrico
Tolerancia +-5 mm por planta con regla de 2m

E

Colocación de cargaderos y premarcos 1/10 huecos Métrico Según planos de proyecto JO
Ejecución en canaleta perimetral 100 m2 mínimo 

1/planta
Visual. Métrico

Anchura, impermeabilización, aislamiento y 
pipetas según detalles de proyecto

E

Limpieza y estado final 100% Visual Sin restos de mortero. Adecuada al 
revestimiento posterior

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FÁBRICAS DE LADRILLOS Y BLOQUES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Detalles de cargaderos y premarcos Inicial Documental Definidos en los planos de proyecto JO

Recepción del material Cada partida Visual. Métrico Según  proyecto E
Replanteo de huecos y juntas de dilatación 1/planta Métrico

Errores inferiores a 2 cm no acumulativos
E

Desplomes 100 m2 Métrico Variación inferior a 1 cm cada 3m E
Planeidad del parámetro 100m2 Métrico Variación inferior a 5mm con regla de 2m 

(excepto hormigón: 10mm)
E

Uniones entre tabiques 1/10 uniones mínimo 
1/planta

Visual
Ejecución según proyecto

JO

Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el uso 
posterior (revestimiento)

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DIVISIONES INTERIORES PREFABRICADAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Replanteo de huecos y juntas de dilatación 1/planta Métrico

Errores inferiores a 2 cm no acumulativos
E

Detalles de cargaderos y premarcos Inicial Visual. Métrico Definidos en los planos de proyecto JO
Recepción del material Cada partida Visual. Métrico ladrillo, bloque, arena, cemento: según 

proyecto y normas
E

Desplomes 100 m2 Métrico Variación inferior a 1 cm cada 3m E
Planeidad del parámetro 100m2 Métrico Variación inferior a 1 cm con regla de 2m E

Colocación de cargaderos y premarcos 1/10 huecos Métrico Según planos de proyecto. Elementos de 
agarre solidariamente unidos al tabique

JO

Uniones entre tabiques 1/10 uniones mínimo 
1/planta

Visual. Métrico
Enjarjes según proyecto

JO

Juntas de mortero (sólo cara vista) 100 m2 Visual Rellenas y rematadas según proyecto E
Limpieza final 100% Visual Ausencia de restos que dificulten el uso 

posterior (revestimiento)
E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DIVISIONES INTERIORES DE LADRILLOS Y BLOQUES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto. Previsión 
instalaciones

JO

Preparación del soporte 100% Visual
Limpieza apta para aplicación del tratamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Colocación de paneles 100 m2 Visual Fijación que garantice solidez. Uniones que 

garanticen continuidad.
E

Limpieza 100% Visual Sin restos que dificulten el uso posterior E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: AISLAMIENTOS RÍGIDOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto. Previsión 
instalaciones

JO

Preparación del soporte 100% Visual
Limpieza apta para aplicación del tratamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Aplicación (proyectados) 100 m2 Visual

Continuidad, espesor y densidad adecuados
E

Limpieza 100% Visual Sin restos que dificulten el uso posterior E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: AISLAMIENTOS PROTECTADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto. Previsión 
instalaciones

JO

Preparación del soporte 100% Visual Planeidad, limpieza apta para aplicación del 
tratamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Extendido de la lámina 100 m2 Visual. Métrico

Sin roturas, cobertura toral, solapes según 
especificaciones de proyecto y producto

E

Sellado de juntas 100 m2 Visual Continuidad E
Remates y piezas especiales 20 ml Visual. Métrico Ejecución de rozas, colocación de flejes y 

sellados según proyecto y producto
E

Limpieza 100% Visual Sin restos que dificulten el uso posterior 
(soleras)

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: BARRERAS DE VAPOR
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto. Previsión 
instalaciones

JO

Preparación del soporte 100% Visual Planeidad, limpieza apta para aplicación del 
tratamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Extendido de la lámina 100 m2 Visual. Métrico Solapes según especificaciones de producto y 

proyecto
E

Sellado de juntas 1/junta Visual Continuidad JO
Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 1/tramo Visual. Métrico Ejecución de rozas, colocación de flejes y 

sellados según proyecto y producto
JO

Limpieza 100% Visual Sin restos que dificulten el revestimiento 
posterior o puedean obstruir bajantes y 
cazoletas

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto. Previsión 
instalaciones

JO

Preparación del soporte 100% Visual Planeidad, limpieza apta para aplicación del 
tratamiento

JO

Recepción de los materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Imprimación asfáltica 100 m2 Visual. Métrico Consistencia y espesor según especificaciones 

de producto y proyecto
E

Extendido de la lámina 100 m2 Visual. Métrico Solapes según especificaciones de 
producto y proyecto

E

Sellado de juntas 1/junta Visual Continuidad JO
Lámina de acabado 100 m2 Visual. Métrico Solapes según especificaciones de 

producto y proyecto
E

Remates y piezas especiales 20 ml mínimo 1/tramo Visual. Métrico Ejecución de rozas, colocación de flejes y 
sellados según proyecto y producto

JO

Limpieza 100% Visual Sin restos que dificulten el revestimiento 
posterior o puedan obstruir bajantes y 
cazoletas

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIALES BITUMINOSOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Preparación de la superficie de la junta 1/junta Visual Eliminación de restos que puedan dificultar la 

ejecución
E

Colocación del cordón hidrófilo 20 ml mínimo 1/junta Visual Colocación de cordón según especificaciones 
de proyecto y producto

E

Sellado 20 ml mínimo 1/junta Visual Colocación de cordón según especificaciones 
de proyecto y producto

JO

Prueba de estanqueidad 1/junta Visual No hay penetración de agua JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Limpieza 1/junta Visual Eliminación de restos que puedan dificultar el 

sellado
JO

Sellado 1/junta Visual Colocación de cordón de sellado según 
especificaciones de proyecto y producto

JO

Tratamiento posterior (flejes y otros) 20 ml mínimo 1/junta Visual
Continuidad, holgura interior adecuada al 
funcionamiento, ausencia de resaltes externos

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: JUNTAS DE DILATACIÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado, colacadas y operativas
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción de los adoquines Cada partida Visual

Según proyecto. Cumplimiento de 
características de calidad, color y tolerancias

E

Colocación con mortero
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancias específicadas en proyecto E

Capa de mortero y colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Espesor indicado en proyecto, colocación 
adecuada

E

Juntas 100 m2 Visual. Métrico
Según proyecto, con carácter general <= 1cm

E

Colocación con arena
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancias específicadas en proyecto E

Espesor de la capa de arena y colocación de 
piezas

100 m2 Visual. Métrico Espesor indicado en proyecto, colocación 
adecuada

E

Juntas 100 m2 Visual. Métrico Rellenas de arena, tamaño especificado en 
proyecto

E

Comprobación final de la planeidad 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento, planeidad y 
pendientes especificadas en proyecto

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos de mortero y otros materiales E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ADOQUINES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual Protección adecuado, previsión cajas de 

luminarias de señalización
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E
Preparación del soporte 100% Visual Adecuada compactación E
Colocación del material 100% Visual Con material de agarre y espesor adecuado 

para el recibido
E

Planeidad de peldaño 1/tramo Métrico Diferencias <4mm medidas con regla de 1m. 
Cejas <1mm

E

Planeidad de bordillos 80 ml Métrico Diferencias <6mm medidas con regla de 2m. 
Cejas <4mm

E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PELDAÑOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E
Preparación del soporte 100% Visual Adecuada compactación E
Colocación del material 100% Visual Con material de agarre y espesor adecuado 

para el recibido
E

Planeidad de peldaño 1/tramo Métrico Diferencias <4mm medidas con regla de 1m. 
Cejas <1mm

E

Planeidad de bordillos 80 ml Métrico Diferencias <6mm medidas con regla de 2m. 
Cejas <4mm

E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: BORDILLOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Según especificaciones de proyecto y de 
producto

E

Humedad del soporte 100 m2 Métrico Adecuado para la colocación, según las 
especificaciones del producto

E

Colocación del material 100 m2 Visual
Juntas y diseño según documentación de 
proyecto. Ausencia de bolsas, irregularidades o 
separaciones en juntas a tope

E

Limpieza final 100% Visual Ausencia de suciedad y restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS ESPECIALES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia de 4mm medido con regla de 2m

E

Colocación de soportes 100 m2 Visual . Métrico Distancias según proyecto y tipo de material. 
Fijación adecuada

E

Colocación del material 100 m2 Visual Juntas y diseño según documentación de 
proyecto y especificaciones del material

E

Aplicación de ceras y barnices 100% Visual Aspecto de la superficie homogéneo E
Limpieza final 100% Visual Ausencia de suciedad y restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS ELEVADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Según especificaciones de proyecto y de 
producto

E

Humedad del soporte 100 m2 Métrico Adecuada para la colocación, según las 
especificaciones del producto

E

Colocación del material 100 m2 Visual
Juntas y diseño según documentación de 
proyecto. Ausencia de bolsas, irregularidades o 
separaciones en juntas a tope

E

Limpieza final 100% Visual Ausencia de suciedad y restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DEPORTIVOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. Colocadas y operativas
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción del material Cada partida Visual Acorde a las características de proyecto. E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia de 4mm medido con regla de 2m

E

Extendido capa de mortero soporte y 
planeidad

100 m2 Visual . Métrico
Uniformidad. Espesor especificado

E

Extendido de pasta niveladora 100 m2 Métrico
Tolerancia de 2mm medido con regla de 2m

E

Humedad del soporte 100 m2 Visual Adecuada para la colocación, especial 
precaución en corcho y linóleo

E

Extendido del pegamento 100 m2 Visual Espesor según instrucciones de uso E
Colocación del material 100 m2 Visual Juntas y diseño según documentación de 

proyecto. Ausencia de bolsas o separaciones 
en juntas a tope

E

Limpieza 100% Visual Sin restos de polvo E
Soldadura de juntas (si procede) 100 m2 Visual Continuidad del cordón de soldadura JO
Aplicación de ceras y barnices 25% Visual Aspecto de la superficie homogéneo E

Limpieza final 100% Visual Ausencia de suciedad y restos JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS SINTÉTICOS Y TEXTILES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones 100% Visual Protección adecuada JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción de los materiales Cada partida Visual. Métrico

Acorde a las características de proyecto. % de 
humedad adecuado para colocación

E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia de 4mm medido con regla de 2m

E

Humedad del soporte 25% Visual %Humedad adecuada para la colocación de 
madera. Dejar transcurrir tiempo secado, 
deshumidificadores.

E

Colocación del foam 100 m2 Visual. Métrico Cobertura total. Evitar dobleces y roturas E
Colocación de las piezas 25% Métrico Juntas de tamaño adecuado. Junta con 

parámetros verticales >8mm
E

Aspecto general acabado 100 m2 Visual
Adecuada fijación. Sin defectos apreciables de 
barnizado, juntas y planeidad

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE TARIMA FLOTANTE
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones 100% Visual Protección adecuado. JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. E
Recepción de la madera Cada partida Visual. Métrico

Acorde a las características de proyecto. % de 
humedad adecuado para colocación

E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia de 4mm medido con regla de 2m

E

Humedad del soporte 25% Visual %Humedad adecuada para la colocación de 
madera. Dejar transcurrir tiempo secado, 
deshumidificadores.

E

Enrastrelado 100 m2 Visual. Métrico Distancias según proyecto y material. Fijación 
solidez adecuada

E

Colocación de la madera 25% Métrico Juntas < 4mm. Junta con parámetro verticales 
>8mm. Cada elemento apoya en suficiente 
número de rastreles

E

Acuchillado y lijado 100 m2 Visual Transcurrido el tiempo adecuado para el 
secado

JO

Limpieza 100% Visual Eliminado el polvo de lijado E
Barnizado 100% Visual Especificado en proyecto. Uniformidad de la 

superficie
JO

Aspecto general acabado 100% Visual Sin defectos apreciables de barnizado, juntas 
y planeidad

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE MADERA SOBRE RASTREL
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual

Protección adecuado. Colocadas y operativas
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero. 
Humedad adecuada

E

Recepción de la madera Cada partida Visual. Métrico
Acorde a las características de proyecto. % de 
humedad adecuado para colocación

E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia de 4mm medido con regla de 2m

E

Extendido capa de mortero soporte y planeidad 100 m2 Visual . Métrico Uniformidad. Espesor <2,5 cm. Variación: +- 
2mm con regla de 2m.

E

Humedad del soporte 25% Visual %Humedad adecuada para la colocación de 
madera. Dejar transcurrir tiempo secado, 
deshumidificadores.

E

Extendido del pegamento 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de la madera 100 m2 Métrico Juntas < 4mm. Junta con parámetro verticales 
>8mm.

E

Acuchillado y lijado 100 m2 Visual Transcurrido el tiempo adecuado para el 
secado

JO

Limpieza 100 m2 Visual Eliminado el polvo de lijado E
Barnizado 100 m2 Visual Especificado en proyecto. Uniformidad de la 

superficie
JO

Colocación del rodapié 100% Visual Fijación adecuada, correcta ejecución de 
esuqinas y uniones

E

Aspecto general acabado 100% Visual Sin defectos apreciables de barnizado, juntas 
y planeidad

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE MADERA Y CORCHO PEGADOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones (si procede) 100% Visual Grados de protección adecuado. Colocadas y 

operativas
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción de las piezas de piedra Cada partida Visual Según proyecto. Cumplimiento de 

características y tolerancias
E

Colocación con mortero
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia +-4 mm. Regla de 2m E

Extendido capa de arena de regularización 100 m2 Métrico
Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm

E

Replanteo de maestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Capa de mortero y planeidda 100 m2 Métrico Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm. No 
considerar en materiales irregulares

E

Colocación de las piezas 100m Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 
Resaltes <=1 mm. Junatas de 5mm con 
parámetros verticales

E

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la DF
E

Colocación con cola
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia +-4 mm. Regla de 2m E
Replanteo de maestras 50% Visual

De acuerdo con la geometría de la superficie
E

Extendido material de agarre 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >= 1mm. 
Resaltes <= 1mm

JO

Enlechado 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 
proyecto o instrucciones de la DF

E

Comprobación final de planeidad 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >= 1mm. 
Solidez del conjunto

JO

Limpieza final 100% Visual Inexistencia de restos de lechada y otros 
materiales

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010
Proceso: PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones ( si procede) 100% Visual

Grado de protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción del material Cada partida Visual Según proyecto E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia +- 4mm, medida con regla de 2 m

E

Replanteo de maestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Extendido material de agarre 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 
Resaltes <=1 mm. 

JO

Enlechado 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 
proyecto o instrucciones de la DF

E

Comprobación final de planeidad 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. Solidez
del conjunto

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada y otros E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS PORCELÁNICOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la DF
E

Colocación con cola
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia +-4 mm. Regla de 2m E
Replanteo de maestras 50% Visual

De acuerdo con la geometría de la superficie
E

Extendido material de agarre 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >= 1mm. 
Resaltes <= 1mm

JO

Enlechado 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 
proyecto o instrucciones de la DF

E

Comprobación final de planeidad 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >= 1mm. 
Solidez del conjunto

JO

Limpieza final 100% Visual Inexistencia de restos de lechada y otros 
materiales

E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS CERÁMICOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos de proyecto JO
Canalización de instalaciones ( si procede) 100% Visual

Grado de protección adecuado. 
JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción de las piezas Cada partida Visual Según proyecto E
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico

Tolerancia +- 4mm, medida con regla de 2 m
E

Extendido capa de arena de regularización 100 m2 Métrico
Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm

E

Replanteo de muestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Capa de mortero y planeidad 100m2 Visual Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm E
Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 

Resaltes <=1 mm. Juntas de 5mm con 
parámetros verticales

E

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4 mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100% Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad igual que 

las piezas
E

Pulido y abrillantado 100% Visual Deben transcurrir 4 días desde la colocación y 
enlechado. Sin diferencias de brillo y brodes 
rematados

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE TERRAZO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Canalización de instalaciones ( si procede) 100% Visual
Grado de protección adecuado. 

JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción de las piezas de piedra Cada partida Visual Según proyecto. Cumplimiento de 

características y tolerancias
E

Colocación con mortero
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia +- 4mm E

Extendido capa de arena de regularización 100 m2 Métrico
Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm

E

Replanteo de muestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Capa de mortero y planeidad 100 m2 Métrico Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm E
Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 

Resaltes <=1 mm. Juntas de 5mm con 
parámetros verticales

E

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4 mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la D.F.
E

Colocación con cola

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico Tolerancia +- 4mm E
Replanteo de maestras 50% Visual

De acuerdo con la geometría de la superficie
E

Extendido material de agarre 100 m2 Visual Espesor homogéneo y superficie apta para 
recibir las piezas

E

Colocación de las piezas 100 m2 Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 
Resaltes <=1 mm.

E

Enlechado 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 
proyecto o instrucciones de la D.F.

E

Pulido y abrillantado (si procede) 100 m2 Visual Deben transcurrir 4 días desde la colocación y 
enlechado. Sin diferencias de brillo y brodes 
rematados

E

Comprobación final de la planeidad 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. Solidez 
en conjunto

JO

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada y otros E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE PIEDRA ARTIFICIAL
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Canalización de instalaciones ( si procede) 100% Visual Grado de protección adecuado. Colocadas y 
operativas

JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción de las piezas Cada partida Visual Según proyecto E
Comprobación de niveles 100 m2 Métrico

Tolerancia +- 4mm, medida con regla de 2 m
E

Extendido capa de arena de regularización 100 m2 Métrico
Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm

E

Replanteo de muestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Capa de mortero y planeidad 50% Métrico Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm E
Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 

Resaltes <=1 mm. Juntas de 5mm con 
parámetros verticales

E

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4 mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad igual que 

las piezas
E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada y otros E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE PIEZAS PREFABRICADAS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Canalización de instalaciones ( si procede) 100% Visual Grado de protección adecuado. Colocadas y 
operativas

JO

Limpieza del soporte 100% Visual Sin cascotes ni restos de yeso o mortero E
Recepción de la pieza Cada partida Visual Según proyecto E

Comprobación de niveles 100 m2 Métrico
Tolerancia +- 4mm, medida con regla de 2 m

E

Extendido capa de arena de regularización 100 m2 Métrico
Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm

E

Replanteo de muestras 50% Visual
De acuerdo con la geometría de la superficie

E

Capa de mortero y planeidad 50% Métrico Espesor >2 cm. Nivelación +- 5mm E
Colocación de las piezas 100 m2 Visual. Métrico Correcto asentamiento. Juntas >=1mm. 

Resaltes <=1 mm. Juntas de 5mm con 
parámetros verticales

E

Comprobación de planeidad 100 m2 Métrico Variación <4 mm con regla de 2m JO
Enlechado con cemento 100 m2 Visual Inexistencia de huecos. Tonalidad según 

proyecto o instrucciones de la D.F
E

Limpieza final 100% Visual Sin restos de lechada y otros E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE BALDOSA HIDRÁULICA
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo (perímetro y huecos) Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Compacidad del terreno 100 m2 Métrico Según exigencias de proyecto E
Pasos instalaciones 100% Visual Según planos de proyecto. Protección 

adecuada
JO

Encachado de grava 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Espesor y granulometría especificados en el 
proyecto

E

Capa de arena 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Uniformidad. Espesor y granulometría 
especificadas en el proyecto

E

Geotextiles, láminas y aislantes 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Según proyecto. Solapes según 
especificaciones del producto

E

Colocación de armaduras 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Diámetro, luz, solapes, recubrimientos y 
separadores según proyecto

E

Espesor de la capa de hormigón 100 m2, mínimo 
1/local

Métrico
Variación inferior a -1 cm o +2 cm

E

Moldes. Aplicación 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Ausencia de restos de otros usos. Según 
especificaciones de proyecto

JO

Juntas de retracción 1/ junta Métrico Distancia inferior a 6 m. Profundidad 1/3 del 
espesor

JO

Juntas de contorno 10 ml Métrico Espesor y altura según proyecto, variación 
inferior a - 0,5 cm ó + 1 cm

E

Limpieza 100% Visual Sin restos de hormigón E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo (perímetro y huecos) Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Compacidad del terreno 100 m2 Visual Según exigencias de proyecto y tipo de uso 
posterior

E

Canalizaciones de instalaciones 100% Visual Según planos de proyecto. Protección 
adecuada. Colocadas y operativas

JO

Encachado de grava 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Espesor y granulometría especificadas en 
proyecto

E

Capa de arena 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Uniformidad. Espesor y granulometría 
especificadas en el proyecto

E

Geotextiles, láminas y aislantes 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Según proyecto. Solapes según 
especificaciones del producto

E

Colocación de armaduras 100 m2, mínimo 
1/local

Visual Diámetro, luz, solapes, recubrimientos y 
separadores según proyecto

E

Espesor de la capa de hormigón 100 m2, mínimo 
1/local

Métrico
Variación inferior a -1 cm o +2 cm

E

Acabado (pulido) 100 m2, mínimo 
1/local

Métrico Irregularidades inferiores a 5 mm, medidas 
con regla de 2 m

E

Juntas de retracción 1/ local Métrico Distancia inferior a 6 m. Profundidad 1/3 del 
espesor

E

Juntas de contorno 10 ml Métrico Espesor y altura según proyecto, variación 
inferior a - 0,5 cm ó + 1 cm

E

Limpieza 100% Visual Sin restos de hormigón E

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo (períetro y huecos), estado de la 
superficie de apoyo

Inicial Topográfico. Métrico Según planos de proyecto, irregularidades y 
compactación según proyecto

JO

Recepción de los materiales Inicial Visual Control de albaranes, hormigón especificado 
en proyecto

E

Colocación de los elementos de juntas 1/junta Visual. Métrico Elementos, pasadores y barras de unión 
según proyecto

E

Colocación de armaduras Diario Visual Diámetro, luz, solapes, recubrimientos y 
separadores según proyecto

E

Puesta en obra del hormigón Diario Visual
Espesor definido, compactación adecuada con 
los medios de vibrado dispuestos. Control de 
condiciones térmicas

E

Terminación Diario Visual. Métrico Textura, regularidad superficial remate de 
bordes según proyecto

E

Serrado y sellado de juntas 1/junta Visual Transversales (antes de 24 h), longitudinales 
(24-72 h)

E

Protección durante el curado Diario Visual
Medidas de protección contra el enfriamiento 
brusco, lavado por lluvia y desecación rápida

E

Control final 1/losa Visual Textura, regularidad superficial, remate de 
bordes, sellado de juntas, ausencia de fisuras 
según proyecto

JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PAVIMENTOS DE HORMIGÓN PARA VIALES
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo y estado de la capa granular Inicial Topográfico. Métrico Según proyecto. Comprobación de pasos de 
canalizaciones. Ausencia de polvo o restos, 
humedad

JO

Riesgos de imprimación o adherencia Inicial Visual Según PPI 06020. transcurrido plazo 
necesario de curado

E

Aglomerados en frío
Recepción del material Cada partida Métrico Control de albaranes, características 

especificadas en proyecto. Control de 
temperatura

E

Extensión de la mezcla Diario Visual. Métrico Superficie de la capa extendida lisa y con 
espesor tal que garantice espesores de 
proyecto

E

Compactación de la mezcla Diario Visual Hasta alcanzar la densidad especificada. 
Complementada con eliminación de 
irregularidades.

E

Juntas transversales y longitudinales 1/junta Visual Corte de la junta extendida con anterioridad, 
aplicación de ligante previo a la extensión de 
la nueva mezcla

E

Aglomerados en caliente
Recepción del material Diario Visual Control de albaranes, características de 

proyecto
E

Transporte de la mezcla Diario Visual Medios equipados para conseguir 
temperatura de aplicación adecuada

E

Extensión de la mezcla Diario Visual. Métrico Técnica especificada en proyecto. Superficie 
de la capa extendida lisa y con espesor tal 
que garantice espesores

E

Compactación de la mezcla Diario Visual Hasta alcanzar la densidad especificada. 
Solapes en las juntas

E

Juntas transversales y longitudinales 1/junta Visual
Separación de juntas de capas superpuestas. 
Corte de la junta extendida con anterioridad, 
aplicación de ligante y calentamiento previos 
a la extensión de la nueva mezcla

E

Comprobación final de las características 500 ml Visual. Métrico Según tolerancias de proyecto JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010
Proceso: AGLOMERADOS ASFÁLTICOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico Según proyecto. Comprobación de pasos de 
canalizaciones

JO

Estado de la capa granular Inicial Visual Ausencia de polvo o restos, humedad 
adecuada (no saturación)

JO

Riegos de adherencia, imprimación y curado Diario Visual E

Recepción del ligante Diario Visual Tipo especificado en proyecto E
Aplicación del ligante Diario Visual

Extensión uniforme, temperatura adecuada. 
Protección de elementos que puedan resultar 
dañados. Dosis especificada

E

Árido de cobertura (si procede) Diario Visual. Métrico Granulometría, limpieza, plasticidad y dosis 
especificadas. Extendido uniforme

E

Tratamientos superficiales mediante riegos con 
gravilla

Diario Visual. Métrico E

Características del árido Diario Visual Limpieza, forma, humedad, granulometría 
especificadas

E

Aplicación del ligante Diario Visual Extensión uniforme, temperatura adecuada. 
Dosis especificada

E

Extendido del árido Diario Visual Acopio y transporte sin contaminaciones, 
extendido uniforme, dosis especificada.

E

Apisonado Diario Visual Ejecución longitudianl, solapes adecuados, 
superficie lisa

E

Comprobación fianl de características 500 ml Visual. Métrico Según tolerancias de proyecto JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: RIEGOS Y TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo y estado de la superficie de apoyo Inicial Topográfico. Métrico Estado según proyecto. Comprobación de 
pasos de canalizaciones

JO

Estado de la superficie de apoyo Inicial Visual Cota y estado según especificaciones de 
proyecto

E

Aporte del material Diario Visual Características especificadas en proyecto E
Extendido y compactación Diario Visual

Nivel de compactación, humectación (si 
procede) y espesor de tongada según proyecto

E

Recebo (Macadam) Diario Visual Compactación y humectación hasta conseguir 
la inclusión de las partículas de recebo entre 
las del árido

E

Control final 250 ml (20 ml) Métrico (Topográfico)
Cumplimiento de las tolerancias geométricas 
de proyecto (Obras relevantes)

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: SUBBASES Y BASES GRANULARES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Tendido de tubos 1/20 ml mínimo 

1/tramo
Visual Distancias y tipos de anclajes especificados, 

solidez suficiente
E

Conexiones y piezas especiales 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Uniones según proyecto,sellado de juntas. 
Enlace con canalización pública según 
compañía gestora

E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua 
en juntas)

1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Ausencia de fugas

E

Inspección general Final Visual
Aspecto general y funcionamiento adecuado

JO

Boletín/proyecto Final Documental
Aprobación por el organismo correspondiente

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REDES DE ABASTECIMIENTO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Tendido de tubos 1/20 ml mínimo 

1/tramo
Visual Distancias y tipos de anclajes especificados, 

solidez suficiente
E

Conexiones y piezas especiales 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Uniones según proyecto,sellado de juntas. 
Enlace con canalización pública según 
compañía gestora

E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua 
en juntas)

1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Ausencia de fugas

E

Inspección general Final Visual
Aspecto general y funcionamiento adecuado

JO

Boletín/proyecto Final Documental
Aprobación por el organismo correspondiente

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ACOMETIDAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Inicial Visual
Tuberías:ø y características según proyecto

E

Comprobación cota Inicial Métrico
Según cotas y pendientes de proyectos, 
adecuadas ala conexión con el colector público

E

Tendido y conexionado de tubos 1/tramo Visual Según proyecto E
Soportes 1/10 soportes mínimo 

1/tramo
Visual Según proyecto. Solidez adecuada para 

soportar la carga
JO

Prueba de funcionamiento 1/tramo Visual Ausencia de fugas JO
Estado final del conjunto Final Visual

Solidez suficiente. Funcionamiento adecuado
E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: RED DE SANEAMIENTO COLGADO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Inicial Visual
Tuberías:ø y características según proyecto

E

Comprobación cota fondo de zanja Inicial Métrico Según cotas y pendientes de proyectos, 
adecuadas ala conexión con el colector 
público

E

Cama de arena (si procede) 1/tramo Visual Según proyecto. E
Tendido y conexionado de tubos 1/tramo Visual Según proyecto y especificaciones de uso del 

material
E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua en 
juntas)

1/tramo Visual
Ausencia de fugas

JO

Relleno de la zanja 1/tramo Visual Según proyecto E
Estado final de la zanja Final Visual Según cota y compactación adecuada al uso 

posterior
JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos del proyecto JO
Recepción de materiales Cada partida Visual Según proyecto E

Preparación del lecho de asientos 1/10 unidades Métrico Material apto para recibir el hormigón o piezas 
prefabricadas. Pendientes adecuadas para 
conducción

E

Hormigonado 1/10 unidades Métrico Según PPI Hormigones E
Colocación de piezas prefabricadas 1/10 unidades Visual Transporte y colocación sin daños ni exceso de 

temsión. Correcta alineación
E

Arquetas de ladrillo y bloque 1/10 unidades Métrico Tratamiento interior segújn proyecto E
Funcionamiento 1/20 unidades Visual

Correcto funcionamiento (vertido de agua)
JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUA( ARQUETAS, POZOS…)
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Métrico Según planos del proyecto JO
Recepción de materiales Cada partida Visual Según proyecto E

Preparación del lecho de asientos 1/tramo Métrico Material apto para recibir el hormigón o piezas 
prefabricadas. Pendientes adecuadas para 
conducción

E

Hormigonado 1/tramo Métrico Según PPI Hormigones E
Colocación de piezas prefabricadas 1/tramo Visual Transporte y colocación sin daños ni exceso de 

temsión. Correcta alineación
E

Juntas 1/tramo Métrico Limpieza previa y sellado según 
especificaciones de proyecto y producto

E

Funcionamiento 100% Visual Correcto funcionamiento (vertido de agua) JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN DE AGUA (CUNETAS, ACEQUIAS…)
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Tendido de tubos 1/20 ml mínimo 

1/tramo
Visual Según proyecto y especificaciones de uso del 

material
E

Conexiones y piezas especiales 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Refuerzos y uniones según proyecto. Enlace 
con canalización pública según normas 
municipales o compañía gestora

E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua en 
juntas)

1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Ausencia de fugas

E

Inspección general Final Visual
Aspecto general y funcionamiento adecuado

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TUBERÍAS DE PLÁSTICO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Tendido de tubos 1/20 ml mínimo 

1/tramo
Visual Según proyecto y especificaciones de uso del 

material
E

Conexiones y piezas especiales 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Refuerzos y uniones según proyecto. Enlace 
con canalización pública según normas 
municipales o compañía gestora

E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua en 
juntas)

1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Ausencia de fugas

E

Inspección general Final Visual
Aspecto general y funcionamiento adecuado

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TUBERÍAS Y TUBOS METÁLICOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico
Según proyecto. Incluye localización enlace 
colector público según normas municipales

JO

Materiales Cada partida Visual Según proyecto E
Comprobación cota fondo de zanja Inicial Métrico

Según cotas y pendientes de proyecto, 
adecuadas a la conexión con colector público

E

Cama de arena( si procede) 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Según proyecto

E

Tendido de tubos 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Según proyecto y especificaciones de uso del 
material

E

Conexiones y piezas especiales 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual Refuerzos y uniones según proyecto. Enlace 
con canalización pública según normas 
municipales o compañía gestora

E

Prueba de funcionamiento (vertido de agua en
juntas)

1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Ausencia de fugas

E

Relleno de la zanja 1/20 ml mínimo 
1/tramo

Visual
Según proyecto

E

Estado fianl de la zanja Final Visual Según cota y compactación adecuada al uso 
posterior.

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TUBERÍAS DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo de soportes Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción del material Cada partida Visual Escuadrías, calidad y tratamiento de la 
madera especificados en proyecto. Ausencia 
de defectos

JO

Anclajes 1/5 unidades Métrico Alineación y nivelación según proyecto y 
replanteo. Correcta ejecución

JO

Montaje 100% Visual
Piezas sometidas a esfuerzos similares a los 
que va a resistir en su ubicación definitiva

E

Soportes 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación según 
tolerancias de proyecto

E

Vigas 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación según 
tolerancias de proyecto

E

Uniones 1/5 unidades Visual Encolados y tornillería según 
especificaciones de proyecto

E

Revestimiento 100% Visual Imprimación y acabado según 
especificaciones de proyecto y producto

JO

Estado final del conjunto 100% Visual Acabado correcto. Dispuesto para uso 
posterior

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo de soportes Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción del material Cada partida Visual Escuadrías, calidad y tratamiento de la madera 
especificados en proyecto. Ausencia de 
defectos

JO

Anclajes 1/5 unidades Métrico Alineación y nivelación según proyecto y 
replanteo. Correcta ejecución

JO

Soportes 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación según 
tolerancias de proyecto

E

Vigas 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación según 
tolerancias de proyecto

E

Uniones 1/5 unidades Visual Encolados y tornillería según 
especificaciones de proyecto

E

Revestimiento 100% Visual Imprimación y acabado según especificaciones 
de proyecto y producto

JO

Estado final del conjunto 100% Visual Acabado correcto. Dispuesto para uso 
posterior

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESTRUCTURAS DE MADERA ASERRADA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo de soportes y puntos de anclaje Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Placas de ancaje 1/10 placas Métrico
Alineación y nivelación según proyecto y 
replanteo. Longitud adecuada de anclajes. 
Excentricidad del soporte inferior a 5mm

E

Recepción del material Cada partida Visual Tipo de perfiles y dimensiones según 
especificaciones de proyecto. Ausencia de 
mordeduras, óxido y otros defectos 
destacables

JO

Montaje 100% Métrico Según planos de proyecto y replanteo JO
Revestimiento 20% Visual Imprimación y acabado según 

especificaciones de proyecto y producto
E

Comprobación de funcionamiento 20% Visual Funcionamiento correcto de puertas y otros 
mecanismos

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: EDIFICACIONES PREFABRICADAS INDUSTRIALES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo de soportes Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción del material Cada partida Visual Tipo de perfiles y dimensiones según 
especificaciones de proyecto. Ausencia de 
mordeduras, óxido y otros defectos 
destacables

JO

Longitud de barras 1/20 barras Métrico
Diferencia inferior a 0,5 mm respecto teórica

E

Separación entre caras de nudos 1/5 nudos Métrico
Diferencia inferior a 0,5 mm respecto teórica

E

Ejecución de las uniones 1/10 uniones Métrico Según planos de proyecto E
Alineación 1/5 ejes Métrico Diferencia inferior a 1/200 de la recta teórica 

en la longitud total
Planeidad de las caras 1/10 nudos en cada 

cara
Métrico

Diferencia inferior a 8/300 con el plano teórico

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESTRUCTURAS ESPACIALES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo de soportes Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción del material Cada partida Visual Tipo de perfiles y dimensiones según 
especificaciones de proyecto. Ausencia de 
mordeduras, óxido y otros defectos 
destacables

JO

Placas de ancaje 1/5 unidades Métrico Alineación y nivelación según proyecto y 
replanteo- Longitud adecuada de anclajes. 
Extrentricidad del soporte inferior a 5mm

JO

Soportes 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación inferior a 
1/1000

E

Vigas 1/10 unidades Métrico Variaciones en longitud y alineación inferior a 
1/1000

E

Soldaduras 1/10 unidades Visual Continuidad del cordón E
Tornillos 1/10 unidades Visual Según especificaciones de proyecto E

Revestimiento 100% Visual Imprimación y acabado según especificaciones 
de proyecto y producto

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ESTRUCTURAS METÁLICAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual Según condiciones de proyecto E
Colocación de elementos prefabricados Diario Métrico. Visual

Aplomado t alineado según planos de proyecto
E

Apuntalamiento Diario Métrico. Visual Suficiente para sustento de elementos hasta 
curado de ciemntación

E

Hormigonado de cimentación y anclajes Diario Visual Según especificaciones de proyecto E
Preparación de juntas 1/junta Visual

Limpieza y sellado con material adecuado, 
comprobación de estanqueidad

E

Revestimiento 1/tramo Visual Según especificaciones de proyecto E
Aspecto general 100% Final Estado general adecuado JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PÓRTICOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual Según planos de proyecto E
Colocaión de elementos prefabricados Diario  Métrico. Visual

Aplomado t alineado según planos de proyecto
E

Apuntalamiento Diario Métrico. Visual Suficiente para sustento de elementos hasta 
curado de ciemntación

E

Hormigonado de cimentación y anclajes Diario Visual Según especificaciones de proyecto E
Preparación de juntas 1/junta Visual

Limpieza y sellado con material adecuado, 
comprobación de estanqueidad

E

Revestimiento 1/tramo Visual Según especificaciones de proyecto E
Aspecto general 100% Final Estado general adecuado JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: MUROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de materiales Cada partida Visual Según planos de proyecto E
Encofrado de vigas Diario Métrico. Visual Solidez y apuntalamiento adecuado. Para 

resistir esfuerzos de hormigonado
E

Montaje de armaduras Diario Métrico. Visual Número, diámetro y disposición de las barras 
según proyecto

E

Sopandado 1/forjado Visual Distancia según carga. Sujeción adecuada. 
Alineación correcta.

JO

Transporte y colocación de losas 1/forjado Visual Apoyps y esfuerzos similares a los que va a 
resistir en su ubicación. No torsiones

JO

Hormigonado/vibrado Diario Visual Adecuado reparto E
Espesor capa de compresión 100 m2 mínimo 

1/placa

Métrico Variación superior -0,5cm ó +1cm sobre el 
espesor del proyecto

E

Condiciones posteriores al hormigonado Diario Visual Mantenimiento de la placa en condiciones de 
humedad adecuadas

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TABLEROS Y LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo del perímetro Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Replanteo de huecos Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de armaduras Inicial Visual Ausencia de materiales que dificulten el 
agarre del hormigón. No exceso de óxido

E

Recepción del material de encofrado Inicial Visual En buen estado de uso. Sin restos de 
hormigón y otros

E

Apuntalamiento 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual Distancia según carga. Sujeción adecuada. 
Alineación correcta.

JO

Colocación de la chapa colaborante 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico. Visual Solidez en las sujeciones, adecuadas 
condiciones de planiedad y limpieza, 
estanqueidad de juntas

JO

Montaje de armaduras 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico. Visual Número, diámetro y disposición de las barras 
según proyecto

JO

Recepción del hormigón.Condiciones del 
hormigonado

Cada partida Visual No proceder con temperaturas extremas. 
Consistencia adecuada al vertido.

E

Hormigonado/vibrado 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual
Adecuado reparto y recubrimiento 

E

Condiciones posteriores de la placa 100% Visual Mantenimiento de la humedad con 
temperaturas altas

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FORJADOS DE CHAPA COLABORANTE
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo del perímetro Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Replanteo de huecos Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de armaduras Inicial Visual Ausencia de materiales que dificulten el 
agarre del hormigón. No exceso de óxido

E

Recepción del material de encofrado Inicial Visual En buen estado de uso. Sin restos de 
hormigón y otros

E

Apuntalamiento 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual Distancia según carga. Sujeción adecuada. 
Alineación correcta

JO

Encofrado continuo 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico. Visual Solidez en las sujeciones, adecuadas 
condiciones de planeidad y limpieza, 
estanqueidad de juntas

JO

Montaje de armaduras 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico. Visual Número, diámetro y disposición de las barras 
según proyecto

JO

Recepción del hormigón. Condiciones de 
hormigonado

Cada partida Visual
No proceder con las temperaturas extremas. 
Consistencia adecuada al vertido.

E

Hormigonado/vibrado 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual
Adecuado reparto y recubrimiento

E

Condiciones posterior de la placa 100% Visual Mantenimiento de la humedad con 
temperaturas altas

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: LOSAS ARMADAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo del perímetro Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Replanteo de huecos Inicial Topográfico. Métrico
Según planos de proyecto

JO

Recepción de armaduras Inicial Visual Ausencia de materiales que dificulten el agarre 
del hormigón. No exceso de óxido

E

Recepción del material de encofrado Inicial Visual En buen estado de uso. Sin restos de 
hormigón y otros

E

Ancho de nervios y capiteles 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico Diferencias: Inferior a 2cm en alineación y 1cm 
en anchura

E

Apuntalamiento 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual
Distancia y según carga. Sujeción adecuada 
para resistir esfuerzos de hormigonado

JO

Colocaión de casetones 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual Solidez y ausencia de huecos que puedan 
producir pérdidas de lechada

E

Montaje de armaduras 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico. Visual Número, diámetro y disposición de las barras 
según proyecto

E

Recepción del hormigón. Condiciones de 
hormigonado

Cada partida Visual No procedes con temperaturas extremas. 
Consistencia adecuada al vertido

E

Hormigonado/vibrado 100 m2 mínimo 
1/placa

Visual
Adecuado reparto

E

Espesor capa de compresión 100 m2 mínimo 
1/placa

Métrico Variación superior a -0,5 cm ó +1cm. Sobre el 
espesor de proyecto

E

Condiciones posterior de la placa
100%

Visual Mantenimiento de la humedad con 
temperaturas altas

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FORJADOS RETICULARES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo del perímetro Inicial Topográfico. Métrico
Según planos del proyecto

JO

Replanteo de huecos Inicial Topográfico. Métrico
Según planos del proyecto

JO

Recepción de viguetas, armaduras y 
bovedillas

Cada partida Visual
Dimensiones según proyecto. Buen estado

E

Encofrado de vigas 1/10 vigas Métrico.Visual Solidez y apuntalamiento adecuado. Para 
resistir esfuerzos de hormigonado

E

Montaje de armaduras 100m2 mínimo 
1/placa

Métrico.Visual Número, diámetro y disposición de las barras 
según proyecto

E

Sopandado 100m2 mínimo 
1/placa

Visual Distancia según carga. Sujeción adecuada. 
Alineación correcta

JO

Colocación de bovedillas 100m2 mínimo 
1/placa

Visual
Sin roturas. Correctamente apoyadas

JO

Condiciones de hormigonado Diario Visual
No hormigonar con temperaturas extremas

E

Recepción del hormigón Cada partida Visual Consistencia adecuada al vertido E
Hormigonado/ vibrado 100m2 mínimo 

1/placa

Visual
Adecuado reparto

E

Espesor capa de compresión 100m2 mínimo 
1/placa

Métrico Variación superior a -0,5 cm ó +1cm. Sobre el 
espesor de proyecto

E

Condiciones posterior de la placa 100% Visual Mantenimiento de la humedad con 
temperaturas altas

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: FORJADOS UNIDIRECCIONALES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico S/proyecto. Coincidencia de cota final requerida
correcta ubicación de pases

JO

Fondo de excavación 1/tramo Visual Adecuado para recibir hormigón delimpieza y 
colocación del encofrado

E

Superficie de apoyo del encofrado 1/tramo Visual No susceptible de producir asientos E
Recepción de armaduras 1/tramo Visual

Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia, exceso de óxido

E

Estado del encofrado, berenjenos y 
arriostramientos

1/tramo Visual
Adecuadas condiciones de planeidad y limpieza
Solidez en las sujeciones. Estanqueidad que 
impida pérdidas de lechada

E

Comprobación de diámetros y número de 
barras. Solapes, anclajes y recubrimientos.

1/tramo Visual
Según planos de proyecto. Espesor del 
hormigón alrededor del emplame >=2 
diámetros. Longitud del emplame 
>=40diámetro. Distancia de la barra al extremo 
de anclaje o patilla >=5,5 diámetros

E

Elementos embebidos, huecos 1/tramo Métrico Colocación según planos de proyecto y cotas de
replanteo

E

Estabilidad del conjunto 1/tramo Visual Debe resistir esfuerzos del hormigonado. 
Solidez en sujeción de armaduras

JO

Hormigonado 1/tramo Visual
No ejecución con temperaturas extremas. Altura
caída libre de <2m. Permitir correcto vibrado 
que una tongada, evitando formación de junta 
fría y produzca superficie uniforme con 
humectación brillante

E

Drenajes e impermeabilizaciones 1/tramo Visual Láminas, geotextiles e imprimaciones y tubos
según especificaciones de proyectos y 
productos

E

Curado del hormigón 1/tramo Visual Mantener supreficies humedad 7 días o 
tratamiento con productos especiales

E

Desencofrado 1/tramo Visual Según tabla de tiempos mínimos EHE JO

Aspecto superficial embebidos 1/tramo Visual Ausencia de coqueras, rebabas y
abombamientos, embebidos superficiales en 
situación correcta

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                          Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proyecto: MUROS DE HORMIGÓN ARMADO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial  Métrico Según planos de proyecto JO
Disposición y diámetro de armaduras Inicial Documental Ausencia de barro, maderas, plásticos… E

Estado del hormigón de limpieza y superficie 
del encofrado

Inicial Visual
Ausencia de barro, maderas, plásticos…

E

Recepción de armaduras Cada partida Visual
Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia. No exceso de óxido

E

Comprobación de diámetros y nº de barras 1/10 elementos Visual. Métrico
Según planos de proyecto

E

Solapes y anclajes 1/10 elementos Visual
Longitud de emplames, distancias de la barra 
al extremo de anclaje o patilla según proyecto

E

Recubrimientos 1/10 elementos Visual Recubrimientos de proyectos, colocación de 
separadores

E

Inspección final de armaduras 1/20 elementos Visual Anclajes que garanticen la inmovilidad durante 
el hormigonado

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ARMADURAS DE ACERO
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico S/proyecto. Coincidencia de cota final 
requerida. Previsión de instalaciones

JO

Estado general del encofrado y armado Inicial Visual Solidez requerida para resistir esfuerzos de 
hormigonado. Limpieza de restos

E

Recepción del hormigón Inicial Visual Control de albarán según especificaciones de 
proyecto

E

Condiciones del hormigonado Diario Visual No ejecución con temperaturas extremas E
Control de vertido y espesor de tongada 1/10 elementos Visual Altura caída libre de <2m. Correcto vibrado, 

evitando formación de junta fría.
E

Vibrado 1/10 elementos Visual Conseguir superficie uniforme con humectación
vibrante

E

Curado del hormigón 1/10 elementos Visual Mantener superficies humedad 7 días o 
tratamiento con productos especiales

E

Desencofrado 1/10 elementos Visual Según tiempos mínimos de proyecto JO
Aspecto superficial embebidos 1/10 elementos Visual Ausencia de coqueras, rebabas y 

abombamientos, embebidos superficiales en 
situación correcta

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: HORMIGONES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico S/proyecto. Coincidencia de cota final 
requerida. Previsión de instalaciones

JO

Superficie de apoyo del ecofrado 1/10 elementos Visual No susceptible de producir asientos E
Estado del encofrado, berenjenos y 

arriostramientos
1/10 elementos Visual Adecuadas condiciones de planeidad y 

limpieza. Solidez en las sujeciones
E

Aplicación del desencofrante 1/10 elementos Visual Cobertura total y homogénea E
Montaje del encofrado 1/10 elementos Visual Según tolerancias de proyecto E

Estanqueidad de juntas entre paños de 
encofrado

1/10 elementos Visual
Deben evitarse pérdidas de lechada

E

Elementos embebidos, huecos 1/10 elementos Métrico Según planos de proyecto, deben evirtarse 
pérdidas de lechada

E

Estabilidad del conjunto 1/20 elementos Visual Debe resistir esfuerzos del hormigonado JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CIMBRAS Y ENCOFRADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Coincidencia de cota fianl requerida

JO

Fondo de excavación 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual Adecuado para recibir el hormigón de limpieza 
y colocación del encofrado

E

Paredes pozo (caso de no utilizar encofrados) 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual. Métrico
Verticalidad y estabilidad que impida 
desmoronamiento durante el hormigonado

E

Superficie de apoyo del encofrado 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual

No susceptible de producir asientos

E

Recepción de armaduras 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual
Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia, exceso de óxido.

E

Estado del encofrado, berenjenos y 
arriostramientos

100% Visual
Adecuadas condiciones de planeidad y 
limpieza. Solidez en la sujeciones. 
Estanqueidad que impida pérdidas de lechada

E

Comprobación de diámetros y número de 
barras. Solapes, anclajes y recubrimientos

100% Visual

Según planos de proyecto. Espesor del 
hormigón alrededor del empalme >= 
2diámetros. Longitud del empalme >= 
40diámetros. Distancia de la barra al extremo 
de anclaje o patilla >=  5,5 diámetros

E

Elementos embebidos, huecos 100% Métrico Colocaión según planos de proyecto y cotas de 
replanteo

E

Estabilidad del conjunto 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual Debe resistir esfuerzos del hormigonado. 
Solidez en sujeción de armaduras

JO

Hormigonado 100% Visual

No ejecución con temperaturas extremas. 
Altura caída libre de < 2m. Permitir correcto 
vibrado que una tongadas, evitando formación 
de junta fría y produzca superficie uniforme con 
humectación brillante.

E

Curado del hormigón 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual Mantener superficies humedad 7 días o 
tratamiento con productos especiales

E

Desencofrado 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual

Según tabla de tiempos mínimos EHE

JO

Aspecto superficial embebidos 1/100 m2, mínimo 
1/losa

Visual Ausencia de coqueras, rebabas y 
abombamientos, embebidos superficiales en 
situación correcta

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: LOSAS DE CIMENTACIÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Coincidencia de cota final requerida

JO

Fondo de excavación 1/10 pozos Visual Adecuado para recibir el hormigón de limpieza 
y colocación del encofrado

E

Paredes pozo (caso de no utilizar encofrados) 1/10 pozos Visual. Métrico
Verticalidad y estabilidad que impida 
desmoronamiento durante el hormigonado

E

Superficie de apoyo del encofrado 1/10 pozos Visual No susceptible de producir asientos E
Recepción de armaduras 1/10 pozos Visual

Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia, exceso de óxido

E

Estado del encofrado, berenjenos y 
arriostramientos

100% Visual
Adecuadas condiciones de plaeidad y 
plimpieza. Solidez en las sujeciones. 
Estanqueidad que impida pérdidas de lechada.

E

Comprobación de diámetros y número de 
barras. Solapes, anclajes y recubrimientos

100% Visual

Según planos de proyecto. Espesor del 
hormigón alrededor del empalme >= 
2diámetros. Longitud del empalme >=40 
diámetros. Distancia de la barra al extremo de 
anclaje o patilla >=5,5 diámetros

E

Elementos embebidos, huecos 100% Métrico Colocación según planos de proyecto y cotas 
de replanteo

E

Estabilidad del conjunto 1/10 pozos Visual Debe resistir esfuerzos del hormigonado. 
Solidez en sujeción de armaduras

JO

Recepción del hormigón Cada camión Visual
Control albaranes, especificaciones de 
proyecto. Consisteencia adecuada al vertido

E

Hormigonado 100% Visual

No ejecución con temperaturas extremas. 
Altura caida libre de <2m. Permitir correcto 
vibrado que una tongadas, evitando formación 
de junta fría y produzca superficie uniforme con 
humectación brillante.

E

Curado del hormigón 1/10 pozos Visual Mantener superficies humedad 7 días o 
tratamiento con productos especiales

E

Desencofrado 1/10 pozos Visual Según tabla de tiempos mínimos EHE JO
Aspecto superficial embebidos 1/10 pozos Visual Ausencia de coqueras, rebabas y 

abombamientos, embebidos superficiales en 
situación correcta.

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CIMENTACIONES SUPERFICIALES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Comprobación del replanteo según puntos y 
ejes de referencia

100% Métrico. Visual
Según planos de proyecto

JO

Comprobación del hormigón de limpieza y 
superficie de encofrado

100% Visual
Limpios de barros, maderas, plásticos

E

Comprobación de las armaduras 100% Visual Correspondencia con elemento a montar 
según proyecto

E

Limpieza de las armaduras 100% Visual
Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia, exceso de óxido

E

Comprobación de diámetros y número de 
barras

100% Visual
Según planos de proyecto

E

Solapes y anclajes 100% Métrico. Visual
Espesor del hormigón alrededor del emplame 
>=2 diámetros. Longuitud del empalme >= 40 
diámetros. Distancia de la barra al extremo de 
anclaje o patilla >=5,5 diámetro

E

Inspección final de armaduras 100% Visual Anclajes que garanticen la inmovilidad durante
el hormigonado

E

Recubrimientos 100% Visual Colocación de separados plásticos o de 
hormigón según planos de proyecto

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: ARMADURAS MONTAJES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Coincidencia de cota final requerida

JO

Fondo de excavación 1/10 pozos Visual Adecuado para recibir el hormigón de limpieza 
y colocación del emcofrado

E

Paredes pozo (caso de no utilizar encofrados) 1/10 pozos Visual. Métrico
Verticalidad y estabilidad que impida 
desmoronamiento durante el hormigonado

E

Superficie de apoyo del encofrado 1/10 pozos Visual No susceptible de producir asientos E
Recepción de armaduras 1/10 pozos Visual

Ausencia de aceites, grasas o sustancias que 
dificulten la adherencia, exceso de óxido

E

Estado del encofrado, berenjenos y 
arriostramientos

100% Visual
Adecuadas condiciones de planeidad y 
limpieza. Solidez en las sujeciones. 
Estanqueidad que impida pérdidass de lechada

E

Comprobación de diámetros y número de 
barras. Solapes, anclajes y recubrimientos

100% Visual

Según planos de proyecto. Espesor del 
hormigón alrededor del emplame >=2 
diámetros. Longuitud del empalme >=40 
diámetros. Distancia de la barra al extremo de 
anclaje o patilla >=5,5 diámetros

E

Elementos embebidos, huecos 100% Métrico Colocación según planos de proyecto y cotas 
de replanteo.

E

Estabilidad del conjunto 1/10 pozos Visual Debe resistir esfuerzos del hormigonado. 
Solidez en sujeción de armaduras

JO

Recepción del hormigón Cada camión Visual
Control de albaranes, especificaciones de 
proyecto. Consistencia adecuada al vertido.

E

Hormigonado 100% Visual

No ejecución con temperaturas extremas. 
Altura caída libra de <2m. Permitir correcto 
vibrado que una tongadas, evitando formación 
de junta fría y produzca superficie uniforme con 
humectación brillante.

E

Curado del hormigón 1/10 pozos Visual Mantener superficies humedad 7 días o 
tratamiento con productos especiales

E

Desencofrado 1/10 pozos Visual Según tabla de tiempos mínimos EHE JO
Aspecto superficial embebidos 1/10 pozos Visual Ausencia de coqueras, rebabas y 

abombamientos, embebidos superficiales en 
situación correcta.

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: CAJONES, POZOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo. Dimensiones de la excavación Inicial Topográfico. Métrico
Según proyecto

JO

Perforación 1/panel Métrico. Visual
Profundidad y desviaciones según proyecto. 
Limpieza previa a la colocación de la armadura

E

Lodo 1/dia Métrico. Visual
Nivel, viscosidad y estabilidad según proyecto

Colocación de armaduras 1/panel Visual Diámetro, número de barras, solapes según 
proyecto. Ausencia de aceites, exceso de 
óxido. Vibración simultánea a hincado de 
armaduras. Observancia de los recubrimientos 
mínimos

E

Condiciones de hormigonado 1/dia Visual
No hormigonar con temperaturas extremas

E

Recepción del hormigón Cada camión Visual
Control albaranes, especificaciones de 
proyecto. Consistencia adecuada al vertido

E

Juntas laterales Ausencia de fisuras E
Control final 1 por junta Visual Según proyecto y replanteo inicia JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PANTALLAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Cota final requerida

JO

Superficie de trabajo Inicial Visual Adecuada para el transito del equipo de 
pilotaje

E

Pilotes prefabricados 1/3 grupos Métrico. Visual Tipo de hormigón y armaduras (diámetros, 
disposiciones, recubrimientos) según 
especificaciones de proyecto.

E

Hincado 1/3 grupos Métrico. Visual Colocación de almohadilla y casco, secuencia 
de golpeo adecuada

E

Estado de los pilotes 1/3 grupos Métrico. Visual No hay fisuras apreciables. Se alcanza la 
profundidad y rechazo especificados

JO

Control final Final Topográfico. Métrico
Cotas finales según proyecto

E

Descabezado 1/3 grupos Visual Entrega a los encepados y longuitud de 
anclaje de las armaduras especificadas en 
proyecto

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: HINCA DE PILOTES PREFABRICADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O MÉTODO TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Cota fianl requerida

JO

Superficie de trabajo Inicial Visual
Adecuada para el transito del equipo de pilotaje

E

Hincado de la camisa 1/3 grupos Métrico. Visual
Posición según documentación gráfica. Apta para 
colocación de armaduras y vertido del hormigón

E

Perforación 1/3 grupos Métrico. Visual
Posición según documentación gráfica. Apta para 
colocación de armaduras y vertido del hormigón

E

Condiciones de hormigonado Diaria Visual No hormigonar con temperaturas extremas E
Recepción del hormigón Cada camión Visual Control albarán especificaciones de proyecto. 

Consistencia adecuada al vertido
E

Vibrado 1/3 grupos Visual Hasta conseguir un aspecto ho,ogéneo del hormigón. 
Profundidad suficiente de la aguja

E

Armaduras 1/3 grupos Métrico. Visual
Diámetro, número de barras, solapes según proyecto. 
Ausencia de aceites, exceso de óxido

E

Colocación de armaduras en pilotes 
barrenados

1/3 grupos Visual
Vibración simultánea a hincado de armaduras. 
Observancia de los recubrimientos mínimos.

JO

Colocación de armaduras en pilotes 
encamisados

1/3 grupos Visual
Recubrimiento establecido en proyecto y EHE

JO

Control topográfico final Final Topográfico. Métrico
Cotas finales según proyecto

JO

Descabezado 1/3 grupos Visual
Entrega adecuada a los encepados, superior a 5 cm. 
Longuitud de anclaje de las armaduras especificadas.

E

Replanteo topográfico Cada grupo de 
pilotes(eje de cada 

pilote)

Topográfico

Posición en planta según planos

Topógrafo

Perforación del fuste Cada pilote Métrico Diámetro de perforación indicado. No hay 
desprendimientos importantes. Error de verticalidad 
<3%. Se dejan muestras y se identifica cada material 
atravesado. Si se perfora con lodos, estos se 
desarenan

JO/E

Perforación de la punta Cada pilote Métrico
Se mide la profundidad antes de iniciar el 
empotramiento. EL material extraído y la longuitud 
coinciden con el proyecto. Diámetro correcto. Fondo 
de pilote limpio concluida la perforación

JO/E

Armado del pilote Cada pilote Visual
Armadura correcta (diámetros, nº de barras, 
espaciamiento y cercos). Tramos bien atados y 
solapados. Longuitud adecuada a la del pilote. Se han
previsto tubos para auscultación, y están 
adecuadamente dispuestos

JO/E

Hormigonado del pilote Cada pilote Visual
Hormigón con características especificadas. Tubo 
sumergido>2 diámetros en hormigón fresco. No 
interrupciones en hormigonado. La cabezadel pilote 
se hormigonará hasta una altura superior a la teórica 
del proyecto en 0,5 D sobre la superficie del terreno 
(1.5 D si bajo el nivel freático). No descenso del 
hormigón al sacar camisa

JO/E

Descabezado Cada pilote Visual
Descabezado suficiente para eliminar todo el 
hormigón deslavado y de mala calidad. Hormigón 
pilote saneado está >5cm de la cota inferior del 
encepado. Armadura pilote con longuitud suficiente 
para solapar con la del encepado.

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: PILOTES IN SITU
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto

JO

Estado de la superficie de apoyo Inicial Visual Cota y escarificado según proyecto y replanteo.
Ausencia de materiales blandos, disgregables y
restos vegetales.

E

materiales capa filtro Diario Visual Geotextil o material granular según 
especificaciones de proyecto

E

Materiales escollera Diario Visual. Métrico
Tipo de roca y dimensiones según proyecto. En
general piedras rugosas de 100-200kg/ud

E

Geotextiles 50 ml mínimo 1/talud Métrico Solapes y anclajes según proyecto y producto 
(general > 30cm)

E

Capa filtro granular Diario Métrico Espesor y granulometría según proyecto. E
Vertido de la escollera Diario Visual

Comienzo por el pie, evitando disgregaciones y 
daños a la capa filtro o al talud

E

Inspección final Final Topográfico. Métrico Cotas según proyecto y replanteo. Estado 
general adecuado.

E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REVESTIMIENTOS Y MANTOS DE ESCOLLERA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Cota final requerida

JO

Material de relleno Diario Visual S/proyecto. Adecuado para conseguir 
compactación adecuada y uniforme

E

Aporte del material Diario Visual Tongadas para conseguir compactación 
requerida para uso posterior superficie

E

Nivel y compactación del relleno 1/10 pozos Visual. Métrico S/proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior. No presenta asientos en su 
superficie.

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: RELLENOS LOCALIZADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/proyecto. Coincidencia de cotas y ejes

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental Según PPI correspondiente JO
Proyecto y permisos de voladura Inicial Documental

Copia proyecto y permisos aprobados en obra
JO

Drenajes 100% Visual. Métrico No hay cantidades de agua que dificulten 
utilización posterior de la zanja

E

Entibaciones de paredes 1/10 pozos Visual. Métrico Materiales, escuadrías, separaciones y 
posición según proyecto. Adecuadas para 
resistir los esfuerzos posibles

E

Fondo de excavación 1/10 pozos Visual. Métrico S/proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior

E

Control topogáfico final Final Topográfico. Métrico
S/cotas de proyecto y replanteo

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: EXCAVACIONES EN CIMIENTOS Y POZOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/ Proyecto. Coincidencia de cotas y ejes

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental Según PPI correspondiente JO
Proyecto y permisos de voladura Inicial Documental

Copia proyecto y permisos aprobados en obra
JO

Entibaciones de paredes 50 ml mínimo 1/zanja Visual. Métrico Materilaes, escuadrías, separaciones y 
posición según proyecto. Adecuadas para 
resistir los esfuerzos posibles

E

Drenajes 100% Visual No hay cantidades de agua que dificulten 
utilización posterior de la zanja.

E

Fondo de excavación 50 ml mínimo 1/zanja Visual. Métrico S/proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior.

E

Control final Final Topográfico. Métrico S/cotas de proyesto y replanteo. EN general 
tolerancia de +- 5cm sobre dimensiones de 
proyecto.

JO

Marcado en planta de zapatas y zanjas 100% de la unidades Visual y dimensional
El marcado concuerda con los planos

JO/E

Ejecución de zanjas y pozos 100% de la unidades Visual y dimensional Dimensionado de zanjas y pozos según 
proyecto. Profundidades según proyecto

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                      Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: EXCAVACIONES EN ZANJAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/Proyecto

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental
Previsión de instalaciones y servicios 
afectados. Solicitud a compañías 
suministradoras o autoridades municipales.

JO

Ejecución del desbroce Diario Visual. Métrico Altura resultante indicada en Proyecto E
Tratamiento de restos 25% Visual Según especificaciones de Proyecto E

Control final 100% Visual Según necesidades posteriores JO

Nombre:
Fecha:

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN
Lote:       

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/Proyecto

JO

Estado de la superficie de apoyo Inicial Visual Cota y escarificado según especificaciones 
de Proyecto

E

Materiales Diario Visual Según especificaciones de Proyecto para 
cada zona del terraplen.

E

Extendido, humectación y compactación Diario Visual Espesor de tongada y humentación según 
Proyecto

E

Espesores terraplenes Diario Métrico Según especificaciones de Proyecto. En 
general: Coronación >50 cm (mínimo 2 
tongadas). Cimiento>1m.

E

Espesores pedraplenes Diario Métrico Según especificaciones de Proyecto. En 
general: Transición>1m, Cimiento>1m.

E

Control final Final Topográfico. Métrico
Según cotas de Proyecto y Replanteo

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: TERRAPLENES Y PEDRAPLENES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/Proyecto

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental Según PPI correspondiente JO
Proyecto y permisos de voladura Inicial Documental

Copia Proyecto y permisos aprobados en obra
JO

Maquinaria y transportes Diario Visual. Métrico
Carga adecuada, vertedero autorizado. Mínima 
afectación al tráfico. Limpieza de vía pública

E

Ataluzado de paredes de excavación 50ml mínimo 1 por 
talud

Visual. Métrico S/ Material de base. Forma y ángulo que 
permita estabilidad.

E

Fondo de excavación 25% Visual. Métrico S/Proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior

E

Control final Final Topográfico. Métrico
S/Cotas y tolerancias de Proyecto y Replanteo

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: VACIADOS Y DESMONTES EN ROCA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
S/ Proyecto

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental Según PPI correspondiente JO
Maquinaria y transportes Diario Visual. Métrico

Carga adecuada, vertedero autorizado. Mínima 
afectación al tráfico. Limpieza de vía pública

E

Ataluzado de paredes de excavación 50 ml mínimo 1 por 
talud

Visual. Métrico S/ Material de base. Forma y ángulo que permita 
estabilidad. Tolerancia de proyecto

E

Fondo de excavación 25% Visual. Métrico S/Proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior

E

Control final Final Topográfico. Métrico
S/Cotas y tolerancias de Proyecto y Replanteo

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: VACIADOS Y DESMONTES EN TIERRA
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Topográfico. Métrico
Según proyecto

JO

Instalaciones y servicios afectados Inicial Documental
Previsión de instalaciones y servicios 
afectados. Solicitud a compañías 
suministradoras o autoridades municipales.

JO

Maquinaria y transportes Diario Visual. Métrico
Carga adecuada, vertedero autorizado. Mínima 
afectación al tráfico. Limpieza de vía pública

E

Profundidad desbroce 25% Visual. Métrico Según especificaciones de Proyecto E
Profundidad del escarificado 25% Visual. Métrico Según especificaciones de Proyecto, carácter 

general 15-30 cm
E

Taludes y terraplenes 50 ml mínimo 1 por 
talud

Visual. Métrico Según material de base. Forma y ángulo que 
permita estabilidad

E

Fondo de excavación 25% Visual. Métrico S/ Proyecto. Apto para cimentación o uso 
posterior

E

Control final Final Topográfico. Métrico S/Cotas de Proyecto y Replanteo. Tolerancia 
de cotas según uso posterior

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                         Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DESBROCES Y ESCARIFICADOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Instalaciones Inicial Visual Comprobación de posible afectación a 
canalizaciones e instalaciones. Corte y/o 
desvío de las mismas

JO

Elementos de desescombro Inicial Visual Según Proyecto JO
Intensidad 100 m2 Visual No afecta a la capa de compresión del forjado 

u otros elementos estructurales situados por 
encima del pavimento

E

Numeración y limpieza de las piezas 100 m2 Visual Claramente legible. No afecta a partes vistas. 
Eliminación del material de agarre

E

Acopio y transporte Diario Visual Según instrucciones de Proyecta y de la 
Dirección Facultativa

E

Almacenamiento Final Visual
Almacenamiento que permita mantenimiento 
adecuado y posterior utilización

E

Estado final del soporte 100 m2 Visual. Métrico Planeidad y limpieza que permita colocación 
de nuevo pavimento

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Elementos de seguridad Inicial Visual. Documental
No afectación a otros elementos o personas 
no relacionados con la operación. Estudio de 
servicios públicos afectados

JO

Elementos de desescombro Inicial Visual Según Poryecto. Estado adecuado de uso y 
mantenimiento

JO

Apeos y apuntalamientos Inicial Visual. Métrico Según proyecto. Solidez. Permiten el trabajo y 
maniobra de la maquinaria. No interferencia 
con servicio público

JO

Demoliciones elemento a elemento Diario Visual Desmonte previo de cubiertas y carpinterías. 
Descenso progresivo. Descarga simétrica de 
los elementos

JO

Demoliciones por colapso Diario Visual
Previa obtención de permisos especiales,de 
acuerdo con instrucciones de proyecto

JO

Demoliciones combinadas Diario Visual Colapso después de haber ejecutado la 
demolición elemento a elemento.

JO

Numeración y limpieza de las piezas 100 m2 Visual Claramente legible. No afecta a partes vistas. 
Eliminación del material de agarre

E

Acopio y transporte Diario Visual Según instrucciones de Proyecto o de la 
Dirección Facultativa

E

Almacenamiento Final Visual
Almacenamiento que permita mantenimiento 
adecuado y posterior utilización

E

Estado final Final Visual. Métrico Sin restos del elemento demolido, cotas y 
estado adecuado a uso posterior.

E

Desmontaje de material reutilizable 100% de los 
desmontado

Visual
Correcta separación por tipos de materiales

JO/E

Desmontaje/ demolición de cubiertas 100% de lo 
demolido/ 

desmontado

Visual
Realizada la demolición de los puntos 
indicados en proyecto

JO/E

Demolición cerramientos verticales 100% de lo demolido Visual Realizada la demolición de los puntos 
indicados en proyecto

JO/E

Demolición de soleras y pavimentos 100% de lo demolido Visual Realizada la demolición de los puntos 
indicados en proyecto

JO/E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DERRIBOS DE ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Elemantos de seguridad Inicial Visual. Documental
No afectación a otros elementos o personas no 
relacionadas con la operación. Previsión 
interrupción tráfico o servicios públicos.

JO

Medios de desescombro Inicial Visual Según Proyecto E
Procedimiento.Medios 100% Visual Salvo indicación expresa en contrario de la DF, 

retirada de todo elemento apoyado el macizo a 
demoler.

JO

Acopio y transporte 100% Visual Troceo a tamaño adecuado a transporte y 
vertedero.

E

Estado final Final Visual. Métrico Sin restos del elemento demolido, cotas y 
estado adecuado a uso posterior.

JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE HORMIGÓN
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Solicitud Inicial Documental Solicitud de servicios afectados a la compañía 
suministradora

JO

Replanteo Inicial Métrico Según punto de interrupción y acometida. 
Previsión de cruces y afectación a otras 
instalaciones.

JO

Canalización y conductores, tuberías 100% Visual Según línea existente, tipo de enganche y 
exigencias municipales o de la compañía 
suministradora o gestora.

E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual Funcionamiento correcto E
Aprobación compañía propietaria o gestora del 

servicio
Final Documental

Documento aprobación
JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REPOSICIÓN DE OTROS SERVICIOS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Solicitud Inicial Documental Solicitud de servicios afectados a la compañía 
suministradora

JO

Replanteo Inicial Métrico Según punto de interrupción y acometida. 
Previsión de cruces y afectación a otras 
instalaciones.

JO

Canalización y conductores 100% Visual Según línea existente, tipo de enganche y 
exigencias municipales o de la compañía 
suministradora o gestora.

E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual Funcionamiento correcto E
Aprobación compañía suministradora Final Documental Documento de aprobación JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REPOSICIÓN DE REDES DE COMUNICACIONES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Solicitud Inicial Documental Solicitud de servicios afectados a la compañía 
suministradora

JO

Replanteo Inicial Métrico Según punto de interrupción y acometida. 
Previsión de cruces y afectación a otras 
instalaciones.

JO

Canalización y tuberías 100% Visual Según línea existente, tipo de enganche y 
exigencias municipales o de la compañía 
suministradora o gestora.

E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual Funcionamiento correcto E
Aprobación compañía suministradora Final Documental Documento de aprobación JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso:  REPOSICIÓN DE TUBERÍAS Y OTRAS CONDUCCIONES
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Solicitud Inicial Documental Solicitud de servicios afectados a la compañía 
eléctrica.

JO

Replanteo Inicial Métrico Según punto de interrupción y acometida. 
Previsión de cruces y afectación a otras 
instalaciones.

JO

Canalización y conductores 100% Visual Según línea existente, tipo de enganche y 
exigencias de compañía suministradora.

E

Pruebas de funcionamiento 100% Visual Funcionamiento correcto E
Aprobación compañía suministradora Final Documental Documento aprobación JO

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Estado del replanteo general Inicial Visual Claramente identificable JO
Levantamiento 100% Métrico Comprobación de tabiquería, huecos, rozas y 

pases de forjados
JO

Materialización 100% Visual
Marcas claramente identificables y legibles de 
los puntos, ejes y alineaciones.

E

Comprobación Final Métrico Coincidencia de lo proyectado y las 
conclusiones del replaneo.

JO

Conservación 100% Visual Mantenimiento de señales y marcas. E

Nombre:
Fecha:Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                        Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Proceso: Replanteos específicos
Lote:       

INDICACIONES: 



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F
FRECUENCIA/LOT

E
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Replanteo Inicial Dimensional y 
visual Según planos de proyecto

JO/E

JO/E

Nombre:
Fecha:

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:
Fecha:

Proyecto: Niveles de control según proyecto

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

Proceso: 
Lote:       

INDICACIONES: 

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                     Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010



A/NA UC Nº DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN T CR PM L F FRECUENCIA/LOTE
Nº TOTAL 
ENSAYOS

NORMA O 
MÉTODO

TIPO CONTROL CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO RESPONSABLE

Bases Inicial Documental
Existe en el proyecto o en las instrucciones 
del acta una base de referencia.

JO

Marcas Inicial Visual. Documental Existen en el terreno marcas indicando 
puntos o partes de la construcción

JO

Planimetría 100% Visual Identificación en planos de la numeración de 
puntos principales, ejes y alineaciones de la 
obra.

JO

Levantamiento 100% Topográfico Comprobación y/p marcaje de puntos, ejes y 
alineaciones principales.

JO

Materialización 100% Visual Marcas claramente identificables y legibles de 
los puntos eje y alineaciones.

E

Comprobación Final Coincidencia de lo proyectado y las 
conclusiones del replaneo.

JO

Conservación 100% Mantenimiento de señales y marcas E

CI:
CE:
CL:

Nombre:
Fecha:

Control externo (a realizar bajo responsabilidad del coordinador de calidad de obra)

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

PX/02-03 Rev03

Número de PPI:                                                                       Revisión: 01 Fecha: Febrero 2010

Control interno (a realizar por ejecución)

Proceso: COMPROBACIÓN DE BASES Y REPLANTEO GENERAL

INDICACIONES: 

Lote:       

Control exterior (a realizar por cliente o su consultor)

Proyecto: Niveles de control según proyecto

Fecha:

T Trazabilidad. Revisado por Jefe de Obra: Aprobado por D.O.:
CR Control Recepción.

PM Procedimiento Manipulación.

L/F: PPI por Lote o por Frecuencia, si es por frecuencia se indica la frecuencia y el nº total de ensayos. Nombre:



 
UTE CREA-QUIXOTE 

PX/02-04 Rev1 

SEGUIMIENTO PPI 

 

Número de PPI   Revisión  
Actividad  

 

 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

 
UNIDADES TOTALES = 
 
 
 
 
 
 

 
No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

No. inspecciones: 
Fecha: Zona inspeccionada: 

Firma: 

 

Observaciones: 
 

Unidades 
inspeccionadas: 

 

Los campos de fecha, firma, zona inspeccionada y unidades inspeccionadas son obligatorios. 
En el campo de observaciones se debe indicar el número de la NC si en la inspección se ha detectado alguna incidencia o la 
solución si se ha resuelto al momento. Si no se indica lo contrario, la firma del seguimiento indica que el resultado de la 
inspección ha sido correcto. 



 
PFC 2010-2011. Raúl Peiró Almenar      UTE CREA QUIXOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Informes de no conformidad. 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-01 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Desplazamiento del nervometal en junta de hormigonado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución, al tener que reparar la junta de hormigonado. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Antes de continuar con la siguiente fase de hormigonado, recortar el hormigón, para regularizar 
la junta desplazad por mala sujeción del nervometal. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-02 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Reparación de coqueras deficientemente. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

No es necesaria, porque se forrará posteriormente la jamba con chapa metálica. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-03 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Insuficiente solape del acero. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución, e incremento del coste al tener que utilizar barras adicionales que 
garanticen el solape mínimo.. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocación barras de acero con longitud suficiente que garanticen el solape necesario. 

 

 Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-04 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Incorrecta ejecución (alineación y cota) de hilada de fábrica de ladrillo para formación de 
canaleta de cámara bufa. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Posibles filtraciones entre llagas y .posible afección al instalar soporte chapa perforada. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Demoler y ejecutar replanteo y nivelación de las piezas a colocar. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 
 
 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-05 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Falta de recubrimiento en forjado reticular sótano 03. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Es un elemento visto y por tanto definitivo. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Limpiar la zona a reparar y proceder a cubrir con mortero de reparación. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-06 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Insuficiente numero de pates o mal reparto de los existentes, produciendo alabeos del acero 
por su propio peso. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Posible insuficiencia de recubrimiento en algunos puntos. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Previo al hormigonado comprobar el recubromiento en los puntos críticos y urante el 
hormigonado, observar recubrimiento del acero en los mismos. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-07 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Insuficiente recubrimiento en pilar con placa metálica interior y al desencofrar rompe las 
esquinas. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Escantillado de la esquina del pilar y posible falta de recubrimiento de la armadura. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Saneo zona dañada y reparación con mortero. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-08 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Desplazamiento de la alineación del forjado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución, puede afectar al posterior ejecución estructura portante de la fachada. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Comprobar desviación forjado con topografía y si procede actuar poe estar fuera de tolerancia. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-09 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Armadura vista en forjado reticular, tras desencofrado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Elemento visto y definitivo. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Reparar con mortero de reparación. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-10 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Suciedad y proyección de mortero sobre instalaciones vistas. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución, por tener que limpiar la zona. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Cepillar y retirar el mortero proyectado sobre el conducto de ventilación y la tubería de la BIE. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-11 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Hormigonado deficiente, por falta de material. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Se crea una junta de hormigonado no prevista en el muro. No es posible desencofrar por tener que 
completar el muro. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Limpiar armaduras sucias, preparar la junta y, encofrar y hormigonar hasta la cota marcada. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-12 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Desprendimiento del gunitado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Problemas de impermeabilización y contención de tierras. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocar mallazo en la zona inestable o lámina nodular con geotextil que facilite el agarre del 
gunitado. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-13 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Falta de esperas de arranque de pilar. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Proceder a pinchar las esperas necesarias para dar continuidad a la armadura del pilar. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-14 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Cota hormigonado coronación muro deficiente e irregular. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en la ejecución, al tener que reparar, bien recreciendo o bien demoliendo el hormigón 
necesario para dejar a cota del forjado correspondiente. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Aplicar el recrecido de hormigón en las zonas bajas, y picar el sobrante en las zonas altas. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-15 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Vertido accidental de hormigón y lechada sobre nivel inferior. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Limpieza del vertido y retirada inmediata antes de que fragüe. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-16 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Incorrecta ejecución pavimento definitivo en aparcamiento. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Creación de un punto bajo y acumulación de agua. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Evaluar la acumulación del agua y en función de la misma, bien realizar una regata y canalizar 
hasta el sumidero de la rampa, demoler el paño afectado ejecutándolo de nuevo, reparar la zona 
con mortero autonivelante o no actuar. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-17 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Incorrecta ejecución muro de fábrica debido a las irregularidades de la traba con tamaños de 
llagas exagerados. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Mala trabazón entre hiladas de la fábrica. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Replantear las piezas de las hiladas correctamente y controlar la buena ejecución. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-18 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Arqueta de toma tierra realizada con tubo de PVC, sin definir en proyecto. Cerco de tapa con 
refuerzo insuficiente. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Posible rotura al ser pisada por los vehículos. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocar arqueta normalizada, si es prefabricada o ejecutar in situ si es posible, y colocación 
cerco y tapa con refuerzo necesario. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-19 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Diseño y ejecución de la canalización de pluviales. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Tubo sin recubrimiento y desprotegido. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocación mallazo para evitar la rotura del tubo y que el hormigón del pavimento tenga mejor 
agarre en la zona de menor espesor. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-20 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Suciedad y vertidos varios en foso ascensores. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Limpieza de un espacio de difícil acceso, con el consiguiente sobrecoste. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Limpieza del foso y protección del mismo para evitar futuras limpiezas innecesarias 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-21 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Ampliación escalera por error en replanteo anchos. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Sobre coste en ejecución y retraso en la ejecución. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Pinchar esperas en la zanca para sujeción en la ampliación de los peldaños. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-22 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Incorrecta ejecución del enjarje entre paños. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Inestabilidad del paño. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Refuerzo del paño mediante anclajes a muro hormigón. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-23 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Desplazamiento de la armadura al hormigonar. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Perdida alineación del armado con el nivel superior, y posible pérdida de recubrimiento. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Comprobación de la desviación, y si procede grifado de esperas o pinchar nuevas esperas en el 
muro. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-24 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Picado de losa y pinchazo de esperas en jardinera por cambio de ubicación.. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Retraso en ejecución. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Limpieza juntas de losa ejecutad con la que hay que ejecutar. 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-25 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Armado de rampa con restos de acero. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Insuficiente armado si no se revisa la ejecución. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Control armado equivalente antes de hormigonado. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-26 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Corte armadura muro, para creación nuevo hueco en el muro. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Perdida continuidad armado inicial. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocación refuerzos necesarios y estribos en jambas y dintel, para cierre armado. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-27 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Conexión tubería de pluviales de poceta sótano 1 a la  bajante principal, in situ. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Debilitación tubo bajante, posibles filtraciones posteriores. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Retirada conexión y colocación piezas normalizadas. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-28 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Incorrecta ejecución de la cota de hormigonado en el pilar. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Encuentro a distinta cota forjado y pilar. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Demolición del pilar a cota de forjado. 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-29 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Zanca de escalera mal ejecutada. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Cabezada. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Corte esperas arranque mal colocadas y colocación nuevas esperas. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-30 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Encuentro armaduras de zuncho y pilar incorrecto, Reparto forzado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
No permite el paso del árido al hormigonar. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocación armadura de sección equivalente o ejecución con reparto correcto. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-31 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Falta de recubrimiento de la armadura. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Deterioro de la armadura, y desprotección ante posibles agresiones (oxidación,…). 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Aplicación de mortero de reparación. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-32 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Mala colocación y descuelgue de la puerta en el cuarto de instalaciones. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Mal funcionamiento de la puerta. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Retirada y colocación de nuevo de la puerta, aplomada correctamente. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

 

 
 

 



 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 
Formato PG/03-02 

Edición 0 

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - NC-33 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

Detectada por:  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Deficiente ejecución forrado muro rampa, con ladrillos de distinto formato y sin traba alguna, ni 
anclaje a muro de hormigón. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Rotura por golpeo o desprendimiento. 

REPERCUSIÓN ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 

Colocación refuerzos necesarios y estribos en jambas y dintel, para cierre armado. 

 

Responsable:  Plazo:  

¿Acción correctiva?:  NO SI Nº de informe:  

CIERRE 

Responsable Departamento/ Obra 
Nombre y cargo:  
Firma: 
 
 
Fecha:  

Responsable de calidad y ma 
Nombre:  
Firma: 
 
 
Fecha:  
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3.6. Informes de conformidad. 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-01 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Armado correcto del muro rampa acceso aparcamiento. 

Verticalidad, reparto acero y atado en condiciones. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilidad en el encofrado, para el hormigonado y vibrado posterior. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-02 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Armado correcto de losa. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilidad, para el hormigonado y vibrado posterior. Buena ejecución 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-03 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Protección del pilar frente al gunitado de los pilotes en el sótano. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar ensuciar pilares que quedan con terminación vista. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-04 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Replanteo tabiques del hueco del ascensor. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar alineaciones incorrectas de la tabiquería, huecos y encuentros, error de dimensiones en 
longitud y posición. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-05 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcta ejecución arranque fábrica de ladrillo. 

Lienza en primera hilada, regle para el aplomo del futuro tabique. 

Replanteo con azulete de la alineación a conseguir. 

 
EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Ejecución rápida y eficaz, que evita equivocaciones y retrasos. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-06 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Armado correcto del muro. Separadores para garantizar recubrimiento mínimo. 

Verticalidad, reparto y solapes acero y atado en condiciones. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilidad en el encofrado, para el hormigonado y vibrado posterior. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-07 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Armado correcto de la escalera principal. 

Marcado del reparto de las barras, separadores en armado inferior, pates a distancia correcta. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilidad, para el hormigonado y vibrado posterior. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-08 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Marcado cotas del hormigón de limpieza en rampa acceso aparcamiento. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Permite regularizar el fondo de excavación para un posterior armado rápido y sobre superficie 
regular. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-09 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Replanteo escalera. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar errores en el armado y formación del peldañeado posterior. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-10 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Replanteo taladros para albergar esperas con resina epoxi. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Correcta ejecución al marcar situación exacta sobre banda marcada entre azulete y puntos 
replanteados sobre el muro. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-11 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Detalle canaleta de cámara bufa, en sótano del aparcamiento. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar filtraciones y evacuarlas si se producen a través del muro gunitado. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-12 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcta ejecución de fábrica para cierre del hueco bajo escalera y cámara bufa. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Soportar escalera mediante muro de pie y medio. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-13 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcto entablado del forjado para comenzar su armado. Comprobación topográfica de niveles 
de entablado. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Asegurar la correcta ejecución y evitar errores en cota. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-14 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Detalle encuentro entablado forjado con pilar hormigonado a cota. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Rapidez en la ejecución, sin retrasar el armado del forjado. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-15 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcta ejecución tabiquería en cierre de cuarto de instalaciones. 

Regles colocados para el aplomado del tabique, trabazón correcta, enjarje cada tres hiladas, 
remate sobre forjado con yeso. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Rapidez en el enfoscado posterior. Buena planeidad y resistencia. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-16 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Cuarto de instalaciones terminado. 

Replanteo y colocación abrazaderas para tubería de saneamiento. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Sujeción óptima de la tubería, que evite descuelgues y tramos en contra pendiente al entrar en 
carga. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-17 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Ejecución correcta de la protección y soporte de la chapa de la cámara bufa, sobre hilada de 
fábrica y amclada con tornillos expansivos a los pilotes. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilita la alineación de la chapa de la cámara bufa, su verticalidad y aplomo. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-18 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Colocación pasatubos en forjado preparado para hormigonar. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar posteriores taladros de la losa y debilitación de la misma. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-19 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Encofrado con tablero en la zona de vigas, sobre cimbras. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Empleo material en perfectas condiciones por ser un elemento visto. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-20 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Colocación placa de anclaje para futura estructura metálica de los soportes de las vigas 
alveolares. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evitar colocación incorrecta, en posición, en inclinación y desplazamientos al hormigonar el muro. 

  

 
 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-21 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcta ejecución del encuentro de estructura metálica y losa armada, refuerzos y reparto. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
. 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-22 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Hormigonado losa con equipo necesario tanto de mano de obra como medios auxiliares. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Correcta ejecución, reparto hormigón con la manguera de la bomba a ras de suelo, operario con 
vibrador,… 

  

 

 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-23 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Planeidad y estanqueidad entablado de losa. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Facilidad y rapidez de armado por ser una superficie continúa y sin rebabas, ni cejas que se 
reflejen posteriormente al hormigonar. 

  

 

 
 



 

 
UTE CREA-QUIXOTE 

INFORME DE CONFORMIDAD 
Formato  

Edición  

EMPRESA: UTE CREA QUIXOTE CÓDIGO INFORME: - C-24 

OBRA O DEPARTAMENTO:  FECHA APERTURA:  

ACTIVIDAD AFECTADA:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD 

Correcta ejecución replanteo casetones y armado del forjado reticular con ábacos macizados. 

EVALUACIÓN DE SUS EFECTOS 

 
Evita retrasos en ejecución, y permite acabados vistos sin coqueras ni falta de recubrimiento. 

 Anterior a la incorporación del alumno. 
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