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El plazo de ejecucién estimado del proyecto es de CUARENTA Y UN DIAS LABORABLES
(58 dias naturales) que se podran prorrogar hasta 50 DIAS LABORABLES (70 dias naturales)
como consecuencia de la aparicién de algun inconveniente en las tareas del horario

establecido.

A continuacidn, se muestran en la siguiente tabla “Tabla 1. Tiempo de ejecucion de tareas.”

y figura “Figura 1. Diagrama de tiempo de ejecucion de obra.” que detallan lo antes

mencionado.
ID Tarea Duracion Precedentes
1 Desbroce 1 dia
2 Demolicion 1dia 1
3 Instalacion de fontaneria y riego 4 dias 2
4 Fraguado hormigon 21 dias 3
5 Caminos y pavimentacion 4 dias 4
6 Vallado 5 dias 5
7 Mobiliario 5 dias 6
8 Jardineria 7 dias 6
Total 41 dias
Prorrogado 50 dias

Tabla 1. Tiempo de ejecucion de tareas.

En dicha tabla se muestran los valores de duracidon en dias de los trabajos y sus
precedentes, como se puede observar todos los trabajos preceden a otros, salvo los trabajos
de vallado, mobiliario y jardineria, que se pueden realizar practicamente en paralelo, dando
dos dias de ventaja al vallado para no dificultar la entrada y salida de material y maquinaria

en la realizacion de los muros.
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DIAGRAMA DE TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA
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Figura. 1 Diagrama de tiempo de ejecucion de obra

En la anterior tabla se ha expresado el tiempo de tareas antes mencionado en barras con el nimero de dias que conlleve realizar la tarea,
observandose las operaciones de vallado, colocacién de mobiliario y jardineria practicamente en paralelo.
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