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1. Introduccion

Para determinar el tiempo de realizacién de la obra debemos determinar antes el tiempo que
tardaremos en ejecutar cada fase de la misma. Este documento nos servira para tener una
nocién del tiempo de construccion y marcar unas pautas para poder gestionar el tiempo.

Se definiran las necesidades en cada trabajo en maquinaria y mano de obra para que el ritmo
de construccién y la calidad de las obras sean adecuadas.

En la organizacién tendremos intervalos de tiempo que nos marcara cada parte de la obra,
pudiendo solaparse y yendo en paralelo la realizacién de varios trabajos para poder reducir el
tiempo de construccién y aprovechar al maximo los recursos a nuestra disposicion.

2. Definicion de las actividades

Para determinar el tiempo de realizacién de la obra debemos determinar antes el tiempo que
tardaremos en realizar cada actividad. Para ello hemos tenido en cuenta distintas fases y
operaciones a realizar en las que vamos a describir a continuacidn cronolégicamente, previo a
realizar el diagrama de Gantt que nos servira para saber el tiempo que tardaremos en finalizar
la obra completa. Dentro de estas fases se ha tenido en cuenta que la duracién de los dias
laborales es de 8 horas cada jornada.

- Desbroce, movimiento de tierras y explanada

DESBROCE Y PEON ORDINARO 0,005 h/m? 2 ,
LIMPIEZA PALA CARGADORA | 0,008h/m? 1 >>10m 08 >
PALA CARGADORA | 0,0014h/m’ 1 2755m’ 3,857
EXPLANADA RODILLO 0,012 h/m® 1 2755 m’ 33,06 7,37
MOTONIVELADORA | 0,002 h/m* 1 11020 m* 22,04

La duracioén total de los trabajos sera de 12,88 dias. En esta fase no se pueden solapar los
trabajos.

- Cimentacion

HINCA piLOTES | —PEON ORDINARIO 0,01 h/m 1 516 m 25,8 3,23
MAQUINA 0,05 h/m 1
EXCAVACION PEON ORDINARIO 0,01 h/m’ 1 1395 37 5 06
a ,o M ) ,
CIMENTACION EXCAVADORA 0,17 h/m’ 1
HORMIGON DE VIBRADOR 0,50h/m’ 1 a6 68 046
a ,20m ) )
LIMPIEZA CAMION 0,40 h/m’ 1
ARMADO PEON ESPECIALIZADO | 0,05 h/ud 2 1395 0 -
GRUA 0,15 h/ud 1 4
HORMIGON VIBRADOR 0,25 h/m’ 1 132 1417 3300 413
A P 9 m 7 )
CIMENTACION CAMION 0,25 h/m’ 1

La duracién total de la cimentacidn, incluyendo encepados y vigas de atado serd de 13,4 dias.
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En las fases de hormigonado y excavacion se tiene en cuenta la duracién de toda la
cimentacidn, incluyendo vigas centradoras y encepados.

- Fosos

2 3
EXCAVACION  |LPEON ESPECIALIZADO | 0,02 h/m3 1 56,61 m” . .
RETROEXCAVADORA | 0,12h/m 1
) OFICIAL 12 0,22h/m’ 1 s
HORMIGON " 5 24,64m 5,42 0,68
PEON ESPECIALIZADO |  0,22h/m 1

La duracién de los trabajos es de 1,67 dias. En este caso se solapard con el resto de trabajos, ya
que la excavacion de los fosos se realizard antes de realizar la red de saneamiento y
comenzaremos a hormigonar los muros de los fosos durante la realizacion del pavimento
interior de la nave. Deberemos mantener el encofrado de los muros durante 28 dias. Tras el
desencofrado de los muros procederemos a realizar la instalacion de las luces y las planchas.

- Red horizontal de saneamiento

ARQUETAS PEON ESPECIALIZADO 1,8 h/ud 2 6ud 10,8 1,35
OFICIAL 12 1,8 h/ud 1

BOTE SIFONICO OFICIAL 12 0,4h/ud 1 lud 0,4 0,05

TUBERIAS PEON ESPECIALIZADO 0,15h/m 2 120m 18 225
OFICIAL 12 0,15h/m 1

Para la realizacion de esta fase necesitaremos 3,65 dias. Estos trabajos no se solaparan debido
a que los tiempos se han tenido en cuenta trabajando todo el personal disponible a la vez.

- Firme y solera nave

AHORRA PEON ORDINARIO | 0,0008 h/m’ 2 5510 m’ 4,41
- RODILLO 0,012 h/m’ 1 1413 m® 16,96 4,05
MOTONIVELADORA | 0,0014 h/m* 1 11020 m> 15,43
PEON ORDINARIO 0,10 h/m* 2
SOLERA VIBRADOR 0,10 h/m* 2 400 m® 40 5
CAMION 0,10 h/m’ 1
2 2
FIRME PEON ESPECIALIZADO | 0,002 h/m2 1 2510m2 R e
EXTENDEDORA 0,002 h/m 1

En este apartado no se ha tenido en cuenta la realizacién de juntas en la solera interior de 20
centimetros de espesor. Teniéndose en cuenta en apartados posteriores.

La duracién total de los trabajos realizados es de 9,93 dias.

En este proceso se realizara primero los primeros 30 centimetros, con una duracién
aproximada de 2,8 dias. Estos trabajos se realizaran tras la puesta en obra de la red de
saneamiento y deberemos compactar dicho material en la zona interior de la nave con un mini
rodillo vibrador manual para no afectar a la red de saneamiento ni a cimentacidn. El resto de
los trabajos se realizard una vez finalizada la estructura y la puesta en obra de los paneles
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prefabricados y la cubierta. Primero se realizard la solera y mientras se seca se realizara los 10
centimetros de zahorra artificial y el firme.

- Estructura
[ ACTVIDAD [ MAQUINARIA | CAPACIDAD [DISPONIBILIDAD] CANTIDAD [ TIEMPO (h) [ TIEMPO (dias) |

OFICIAL 12 0,05 h/m 1

PILARES PEON ESPECIALIZADO 0,05 h/m 3 364m 36,4 4,55
GRUA 0,10 h/m 1
SRS i OFICIAL 12 0,05 h/m 1

S PEON ESPE(}IALIZADO 0,05 h/m 3 675m 101,25 12,66
GRUA 0,15h/m 1
OFICIAL 12 0,02 h/m 1

CORREAS PEON ESPECIALIZADO 0,02 h/m 3 1920 m 57,6 7,2

GRUA 0,03 h/m 1

Esta fase se realizara antes del inicio de la solera y los 10 centimetros de la ultima capa de
zahorray el posterior firme.

La duracién de los trabajos sera de 24,41 dias. Seradn necesario elevadores para el trabajo de
los operarios a altura.

Este proceso se solapara con la colocacidn de los cerramientos entre pilares. Primero se
ejecutardn los mismos para después proceder a poner todos los cerramientos de la nave.
Posteriormente comenzaremos con la realizacion de los dinteles, las cruces de san Andrés y las
correas.

- Cerramiento

OFICIAL 12 0,008 h/m* 1
CERRAMIENTO - 3 e 252 315
EXTERIOR PEON ESPE(EIALIZADO 0,008 h/m2 2 m 2 ]
GRUA 0,007 h/m 1

Este proceso no se realizara a la vez con otros trabajos y procederemos a realizar el mismo tras
la colocacion de los pilares en su ubicacion.

La duracidn se realizara en 3,15 dias.

- Forjado y escalera

OFICIAL 12 0,22 h/m* 1

FORJADO PEON ESPECIALIZADO | 0,22 h/m? 2 125 m? 28,5 3,56
GRUA 0,008 h/m? 1
OFICIAL 12 5h/ud 1

ESCALERA PEON ESPECIALIZADO 5h/ud 1 1 5,6 0,7
GRUA 0,6 h/ud 1

La realizacién serd posterior a la puesta en obra de la estructura y cerramiento. La duracién
sera de 4,26 dias. La escalera se dispondra tras el secado del forjado.
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- Cubierta
OFICIAL 12 0,008 h/m* 1
CUBIERTA PEON ESPECIALIZADO | 0,008 h/m’ 1 2009,6 m’ 40,19 5,02
GRUA 0,012 h/m’ 1

La duracién de la puesta en obra es de 5,02 y se realizard justo después de la finalizacién del
forjado interior, para no trabajar a la vez en los trabajos de cubierta y forjado por la posible
caida a distinta altura de materiales de la cubierta.

Tras la realizacién de la misma nos dispondremos a realizar la solera de hormigdn y el firme
exterior de la nave. Estos se procurardn realizar a final de semana para que durante el fin de
semana tengan un mayor tiempo de secado y poder trabajar sin problemas a la vuelta al
trabajo.

- Cerramiento parcela

A a
FABRICA DE _OFICIALL 0,3h/m 1 B e "
BLOQUES PEON ORDINARIO 0,3h/m 1
a
VALLADO _OFICIALL A Y L 43m 43 0,54
PEON ORDINARIO 0,1h/m 1
a
PUERTA _OFICIAL1 0,8h/m 1 Lud . .
PEATONAL PEON ORDINARIO 0,8h/m 1
a
PUERTA PéooNFcl)CrlglLNlARlo ii :;m ; 2ud 5 0,63
VEHICULOS = I/ ’
GRUA 2,5h/m 1
a
ARBOLES _OFICIALL W20 1 47 ud 9,4 1,18
PEON ORDINARIO 0,20h/m 1

Los arboles se plantaran al fondo de la parcela. Ya existe una particién, un vallado de la otra
parcela, y nos servira para separar mas con respecto a la otra nave y para asi cumplir con la
normativa. Su plantacion se podra realizar en cualquier momento antes de la finalizacién de la
obra.

La duracién del conjunto de trabajos a realizar es de 2,88 dias, solapando la plantacidn de
arboles con el resto de trabajos.

- Particiones, techos, puertas y ventanas

a 2
PARTICIONES OFICIALL o ! 103,2 m? 9,29 1,16
PEON ORDINARIO 0,09 h/m 1
2
a
FALSO TECHO OFICIALL 0,06h/ T 1 267,5 m? 16,05 2,01
PEON ORDINARIO 0,06 h/m 1
a
PUERTAS OFICIAL1 0,5h/ud 1 . s 038
PEON ORDINARIO 0,5h/ud 1
2 2
VENTANAS OFICIAL1 L2l = 1 70m? 17,5 2,19
PEON ORDINARIO 0,25 h/m 1
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Estos trabajos se podrdn solapar para que los trabajos sean mas rapidos. Las puertas y las

ventanas se realizardn mientras se realizan las particiones y falso techo. La duracién de todos

los trabajos es 3,17 dias.

- Abastecimientos y sanitarios

a
INODOROS ,OFICIAL 1 =lhiiud L 14 ud 6,05 0,76
PEON ORDINARIO 0,55 h/ud 1
5 a
INSTALACION ’OFICIALl 0,70 h/ud 1 3ud 42 0,53
LAVABOS PEON ORDINARIO 0,70 h/ud 1
o a
INSTALACION ,OFICIALl 0,60 h/ud 1 10ud 6,00 0,75
LLAVES DE PASO PEON ORDINARIO 0,60 h/ud 1
o a
INSTALACION IOFICIALl 2 h/ud 1 1ud 2 0,25
CONTADOR PEON ORDINARIO 2h/ud 1

La duracién de los trabajos es de 2,29 dias y se solapara junto con otros trabajos.

- Suelos y alicatados

BALDOSAS | PEON ESPECIALIZADO | 0,08 h/m’ 2 40m’ 3,2 0,4
PARQUET PEON ESPECIALIZADO | 0,08 h/m’ 2 110 m’ 8,8 1,1
ALICATADO | PEON ESPECIALIZADO |  0,1h/m? 2 104 m* 10,4 1,3

La duracién de los trabajos es de 1,7 dias ya que la colocacion del parquet se realiza a la vez de
que los alicatados y las baldosas.

- Pulido, pintura y juntas

PULIDO PEON ESPECIALIZADO | 0,008 h/m’ 2 2000 m® 16 2
PINTURA PEON ESPECIALIZADO | 0,008 h/m’ 2 2000 m’ 16 2
JUNTAS PEON ESPECIALIZADO | 0,008 h/m 1 615m 4,92 0,62

Estos trabajos se realizaran durante 4,62 dias. Entre ellos, evidentemente, no se pueden
solapar pero podremos solaparlos con otros trabajos.

- Instalacion eléctrica

a
CONDUCTORES _OFICIALL Gblvim L 260m 39 4,88
PEON ESPECIALIZADO | 0,15 h/m D
a
ALUMBRADO _OFICIALL 0,4 h/m 1 2 ud 58 10
INTERIOR PEON ESPECIALIZADO 0,4h/m 2
a
ALUMBRADO _ OFICIAL 1 0,7h/m 1 10 ud 7 0,88
EXTERIOR | PEON ESPECIALIZADO| 0,7 h/m 2
a
ALUMBRADO _OFICIALL 0,5h/m 1 6ud 3 163
TALLER PEON ESPECIALIZADO | 0,5h/m 2
a
RED TOMA TIERRA ——OFICIAL L bl L 30m 45 0,56
PEON ESPECIALIZADO | 0,15h/m P

Estos trabajos se realizardn en 9,05 dias. Siendo de los Ultimos trabajos y realizandose a la vez
que los ultimos trabajos por realizar.

~
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INSTALACION a
STALACIO IOFICIAL 1 0,09 h/m 1 160 m 14,4 1,8
CANALON PEON ORDINARO 0,09 h/m 1
INSTALACION 2
,OFICIALl 0,12h/m 1 64 m 7,68 0,96
BAJANTES PEON ORDINARO 0,12 h/m 1

La duracién de estos trabajos durara 2,76 dias.

- Puertas de acceso vehiculos

OFICIAL 12 4h/ud 1
PUERTAS PEON ESPECIALIZADO 4 h/ud 2 16 ud 64 8,00
GRUA 4 h/ud 1

La duracién de estos trabajos es de 3,5 dias. Se han dejado para el Ultimo momento para
facilitar los accesos al interior de la nave.

- Particiones cristal y puertas

2
a
PARTICIONES OFICIALL 0.15h/ o 1 112 m? 16,80 2,10
PEON ORDINARIO 0,15 h/m 1
a
PUERTAS OFCIALL 14h/ud 1 6 ud 8,4 1,05
PEON ORDINARIO 1,4h/ud 1

La duracién de los trabajos es de 3,15 dias y se realizard justo antes del pintado del suelo de la
nave.

3. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta que nos sirve para planificarnos y programar las
tareas a lo largo de un tiempo determinado. Gracias a una facil visualizacion de las acciones a
realizar, permite que se realice un seguimiento de los trabajos y un control del progreso.

Las acciones entre si quedan vinculadas por barras horizontales en el cronograma. En
ocasiones necesitaremos que finalice una accién para que comience otra y en otras podremos
juntar dos acciones para acelerar los trabajos a realizar.

Tras la definicién de todos los trabajos a realizar en el apartado anterior montaremos un
diagrama de Gantt con las fases de construccién. En cada fase hemos definido como vamos a
solapar cada trabajo para que la construccion sea lo mas rapida posible.
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Id Modo de

Nombre de tarea

Duracion

Comienzo

Fin

‘may'18 ‘jun'18 ‘jul 18 ‘ago'18 ‘sep'18 oct
Li IS 23130 0714/ 2128 0411/ 1825 02/ 09 16/23]30 06/ 13]20]27 03] 10]17 /24 01
1 = NAVE INDUSTRIAL 100,94 dias? lun 07/05/18 mié 26/09/1 I
2 - INICIO 0 dias lun 07/05/18 lun 07/05/18 07/05
3 - Desbroce, 12,88 dias lun jue LI
movimiento de 07/05/18 24/05/18
tierras y explanada
4 -, Desbroce y 5,51 dias lun 07/05/18 lun 14/05/18
limpieza l
5 - Explanada 7,37 dias lun 14/05/18 jue 24/05/18
6 [} Cimentacién 7,36 dias jue 24/05/18 mar 05/06/1. -1
7 - Hinca pilotes 3,23 dias jue 24/05/18 mié 30/05/1¢
8 -} Excavacion 2,96 dias vie 25/05/18 mié
cimentacion 30/05/18 L
9 - Hormigdn de 0,23 dias lun 28/05/18 mar
limpieza 29/05/18
10 - Hormigdn de 0,23 dias mié jue 31/05/18
limpieza 30/05/18
1 - Armado 2,62 dias mar 29/05/1¢jue 31/05/18 -~
12 - Hormigdn 4,13 dias mié mar ‘»
cimentacidn 30/05/18 05/06/18
13 - Red horizontal de 3,65 dias mar vie 08/06/18
saneamiento 05/06/18
14 - Arquetas 1,35 dias mar 05/06/1¢mié 06/06/1¢ l
15 - Bote sifonico 0,05 dias mié 06/06/1¢ mié 06/06/1¢ l
16 L Tuberias 2,25 dias mié 06/06/1¢vie 08/06/18 h
Tarea Resumen inactivo ! [ Tareas externas
Division G Tarea manual | I  Hito externo <o
Proyecto: NAVE INDUSTRIAL Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Fecha inicio: 07/05/2018 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Fecha final: 26/09/2018 Resumen del proyecto ! I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1

Pagina 1




Id Modo de [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin | may 18 jun'18 jul 18 |ago'18 |sep 18 oct
Li 23/30 07/ 14121128 04|11/ 18/ 25 [02 09/ 16|23/ 30106/ 13120 27 03 |10/ 17 |24 01
17 - Firmey pavimento 44,85 dias? lun lun I 1
11/06/18 13/08/18
18 - Zahorra artificial 3,5 dias lun 11/06/18 vie 15/06/18 N
19 - Zahorra articial 0,75 dias?  vie 03/08/18 lun 06/08/18 B
20 - Solera 5 dias lun 06/08/18 lun 13/08/18 i H
21 - Firme 0,88 dias lun 06/08/18 mar
07/08/18
22 - Fosos 5,17 dias vie 08/06/18 lun 18/06/18 I J 1
23 - Excavacion 0,99 dias  vie 08/06/18 lun 11/06/18 4
24 - Hormigon 0,68 dias  vie 15/06/18 lun 18/06/18 -4
25 - Estructura 29,9 dias lun 18/06/18 vie 27/07/18 l
26 - Pilares 4,55 dias lun 18/06/18 vie 22/06/18
27 - Dintelesy cruces 12,66 dias mar 03/07/1¢vie 20/07/18 .
28 - Correas 5,6 dias vie 20/07/18 vie 27/07/18
29 - Cerramiento 4,62 dias vie 22/06/18 vie 29/06/18
30 -} Cerramiento 4,62 dias vie 22/06/18 vie 29/06/18
exterior
31 - Forjado y escalera 2,47 dias vie 29/06/18 mar 03/07/1
32 - Forjado 1,97 dias vie 29/06/18 mar N
03/07/18
33 - Escalera 0,5 dias mar 03/07/1¢mar 03/07/1¢ b
34 [} Cubierta 5,02 dias vie 27/07/18 vie 03/08/18
Tarea Resumen inactivo [ Tareas externas
Divisidon G Tarea manual I  Hito externo <o
Proyecto: NAVE INDUSTRIAL Hito * solo duracién Fecha limite
Fecha inicio: 07/05/2018 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Fecha final: 26/09/2018 Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual

Hito inactivo

Tarea inactiva

solo el comienzo

solo fin
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin | may 18 jun'18 jul 18 |ago'18 |sep'18 oct
tarea 23130 07 14]21 28 0411/ 1825 02/ 09 16/23]30 06/ 13]20]27 03] 10] 17 /24 ] 01
35 - Cubierta 5,02 dias vie 27/07/18 vie 03/08/18 b=
36 -} Cerramiento parcela 2,88 dias lun vie 17/08/18
13/08/18
37 - Fabrica de bloques 1,61 dias lun 13/08/18 jue 16/08/18 l
38 L Vallado 0,54 dias jue 16/08/18 jue 16/08/18 L
39 - Puerta peatonal 0,1 dias jue 16/08/18 jue 16/08/18 l
40 - Puerta vehiculos 0,63 dias jue 16/08/18 vie 17/08/18
41 -y Arboles 1,18 dias  lun 13/08/18 mar 14/08/1
42 -} Particiones, techos, 5,36 dias vie 17/08/18 vie 24/08/18
puertas y ventanas
43 - Particiones 1,16 dias vie 17/08/18 lun 20/08/18 l
44 -} Falso techo 2,01 dias lun 20/08/18 mié 22/08/1¢ N
45 - Puertas 0,38 dias  mié 22/08/1¢jue 23/08/18 he
46 - Ventanas 2,19dias  mié 22/08/1¢vie 24/08/18 N
47 - Abastecimientosy 2,29 dias jue lun (|
sanitarios 23/08/18  27/08/18
48 - Inodoros 0,76 dias  jue 23/08/18 jue 23/08/18 N
49 - Instalacion lavabos 0,53 dias jue 23/08/18 vie 24/08/18 %
50 - Instalacion llaves 0,75 dias  vie 24/08/18 lun 27/08/18 1
de paso l
51 - Instalacion 0,25 dias lun 27/08/18 lun 27/08/18
contador 1
Tarea Resumen inactivo I | Tareas externas
Divisién G Tarea manual | I  Hito externo o
Proyecto: NAVE INDUSTRIAL Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Fecha inicio: 07/05/2018 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Fecha final: 26/09/2018 Resumen del proyecto ! I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo L
Hito inactivo solo fin |
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin | may 18 jun'18 jul 18 |ago'18 |sep 18 oct
Li IS 23130 07 14]21 28 0411/ 1825 02/ 09 16/23]30 06/ 13]20] 27 03] 10] 17 /24 01
52 -} Suelos y alicatados 2,18 dias vie 24/08/18 mié 29/08/1! I
53 - Parquet 1,1 dias vie 24/08/18 mar 28/08/1¢ ‘%
54 - Baldosas 0,4 dias lun 27/08/18 lun 27/08/18
55 - Alicatado 1,3 dias lun 27/08/18 mié 29/08/1¢ ¢
56 - Pulido, pintura 'y 12,79 dias mié vie 14/09/18 lh
juntas 29/08/18
57 - Pulido 2 dias mié 29/08/1¢vie 31/08/18 i
58 - Pintura 2 dias mié 12/09/1¢vie 14/09/18 l -
59 -} Juntas 0,62 dias vie 31/08/18 vie 31/08/18 N
60 - Instalacion eléctrica 9,05 dias vie 31/08/18 jue 13/09/18 1
61 - Conductores 4,88 dias lun 03/09/18 lun 10/09/18 | l
62 - Alumbrado 1,1 dias lun 10/09/18 mar X
interior 11/09/18
63 - Alumbrado 0,88 dias mié jue 13/09/18
exterior 12/09/18
64 -} Alumbrado taller 1,63 dias mar 11/09/1¢mié 12/09/1¢
65 - Red tomatierra 0,56 dias  vie 31/08/18 lun 03/09/18 -4
66 - Red vertical 2,76 dias vie 24/08/18 mié ™
saneamiento 29/08/18
67 - Instalacion 1,8 dias vie 24/08/18 mar 4
canalén 28/08/18
68 - Instalacion 0,96 dias mar mié N
bajantes 28/08/18 29/08/18
Tarea Resumen inactivo ! [ Tareas externas
Divisidon G Tarea manual | I  Hito externo <o
Proyecto: NAVE INDUSTRIAL Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Fecha inicio: 07/05/2018 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso
Fecha final: 26/09/2018 Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo C
Hito inactivo solo fin 1
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin | may 18 jun'18 jul 18 |ago'18 |sep'18 oct
O e 23130 0714/ 21 28 0411/ 1825 02/ 09 16/23]30 06/ 13]20]27 03] 10] 17 /24 01
69 - Puertas de accesos 8 dias vie 14/09/18 mié I
de vehiculos 26/09/18
70 - Puertas 8 dias vie 14/09/18 mié 26/09/1¢ .
71 - Particiones cristaly 4,02 dias mar lun
puertas 28/08/18 03/09/18
72 L Particiones 2,97 dias mar 28/08/1¢vie 31/08/18 l
73 - Puertas 1,05 dias vie 31/08/18 lun 03/09/18
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Division foono Tarea manual Hito externo o
Proyecto: NAVE INDUSTRIAL Hito L 4 solo duracién Fecha limite ¥
Fecha inicio: 07/05/2018 Resumen 1 Informe de resumen manual Progreso

Fecha final: 26/09/2018

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

I 1

Resumen manual
solo el comienzo

solo fin

Progreso manual

Pagina 5




