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1. OBJETO 2. TAREAS Y ESTIMACION DE TIEMPOS

El objeto de este anejo es implantar un Programa de Trabajos mediante el cual se establezca la secuencia En el presente apartado se definird la duracién de las diferentes unidades de obra involucradas en la

de tareas a llevar a cabo, y programar la planificacién coordinada de todas la unidades de obra, con el ejecucion del paso superior. El esquema adoptado corresponde a los capitulos y partidas establecidas en
objetivo de minimizar el plazo de ejecucidn. el presupuesto, con las correspondientes inclusiones de unidades de obra que esclarezcan la

organizacién y la planificacion de la construccion de la obra.
La fijacidn a nivel de detalle de este Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra,

habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos. De igual forma, a

. . . . ) 01 CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS DURACION

nivel de Anteproyecto como es el caso, se define este informe como Programa de Trabajos dejando la

posterior redaccién del Plan de Obra a cargo del Jefe de Obra tras la revisidn de este documento, en el Aot Partida DESBROCE Y’LIMNEZA 3

Proyecto final de construccion. A02 | Partida  TALADO DE ARBOL !
A03 Partida DESMONTE DE BIONDAS 1

Por ello, a partir del proceso constructivo desarrollado en el anejo n27 "Proceso constructivo", se ha ‘

realizado un organigrama de tareas, desde las tareas previas al inicio de la construccion hasta la

finalizacién de la estructura y acondicionamiento del emplazamiento. Finalmente, se reflejard en un 02 CAPiTULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DURACION

diagrama de Gantt la ubicacion temporal de cada una de las tareas y su duracion, pudiendo observar la A04 Partida EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECANICOS 15

planificacién conjunta de la obra y la duracién total de la misma. AO5 Partida EXCAVACION DE ZANJAS 5
A06 Partida COMPACTACION MECANICA DE FONDO DE EXCAVACION 2
A07 Partida EXTENDIDO DE TIERRAS 1
A08 Partida RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE 1
A09 Partida EJECUCION DEL NUCLEO DEL TERRAPLEN 20
A10 Partida EXTENDIDO DE LA EXPLANADA 5
A1l Partida COMPACTACION DE LA EXPLANADA 2
A12 Partida PERFILADO Y REFINO DE TALUDES CON MEDIOS MECANICOS 2
A13 Partida TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 73
Al4 Partida CARGA DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 73
03 CAPITULO ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA DURACION
A15 ‘ Partida BARRERA DE CONTENCION NEW JERSEY 2
A16 \ Partida MARCAS VIALES PROVISIONALES 2
A17 ‘ Partida SENALIZACION DE OBRA 2
04 CAPITULO CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS DURACION
A18 Partida HORMIGON DE LIMPIEZA 1
A19 Partida ZAPATA APOYO CENTRAL 10
A20 Partida ZAPATA CORRIDA ESTRIBO IZQUIERDO 10
A21 Partida ZAPATA CORRIDA ESTRIBO DERECHO 10
A22 Partida MURO FRONTAL ESTRIBO IZQUIERDO 12
A23 Partida MURO FRONTAL ESTRIBO DERECHO 12
A24 Partida MURO LATERAL ESTRIBO IZQUIERDO 12
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A25 Partida MURO LATERAL ESTRIBO DERECHO 12
A26 Partida PILA DE HORMIGON CENTRAL 12
' 08 CAPITULO GESTION DE RESIDUOS DURACION
A49 Partida CLASIFICACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 127
05 CAPITULO SUPERESTRUCTURA DURACION , ,
A50 Partida TRITURACION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 127
A28 Partida APARATO DE APOYO ESTRIBO IZQUIERDO 3
A29 Partida APARATO DE APOYO POT EN APOYO CENTRAL 3 A51 Partida MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 127
e E—— e g A52 Partida BIDON PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS 127
A37 Partida JUNTA DE DILATACION ) A53 Partida TRANSPORTE DE BIDON DE RESIDUOS PELIGROSOS 127
A36 Partida HORMIGON PRETENSADO HP-45/8/20/llla 10 A54 Partida CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR 127
AUTORIZADO
A35 Partida ACERO ACTIVO EN TABLERO Y1860 S7 5
A34 Partida ACERO PASIVO EN TABLERO 7
A Parti ALIGERAMIENT 2 P .
38| Parida © © 09 CAPITULO PRUEBA DE CARGA DURACION
A31 Partida CIMBRADO 15
A32 Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 A3 ‘ Partida PRUEBA DE CARGA !
A27 Partida MORTERO DE NIVELACION 5
E01 Partida CIMBRADO VANO DERECHO 15 )
£02 Partida ENCOFRADO VANO DERECHO 5 10  CAPITULO TAREAS FINALES DURACION
‘ Ase | Partida REVEGETACION DE LA ZONA DE ACOPIO 5
E03 Partida ALIGERAMIENTO VANO DERECHO 2 :
A57 Partida ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 5
E04 Partida ACERO ACTIVO VANO DERECHO 5
EO5 Partida ACERO PASIVO VANO DERECHO 7
E06 Partida HORMIGON PRETENSADO HP-45/B/20/Illa 10 TOTAL 127 Dias
E07 Partida OPERACION DE TESADO 1
06 CAPITULO PAVIMENTOS DURACION
A38 ‘ Partida ESTABILIZACION DE EXPLANADAS EN ESTRIBOS 1
A39 ‘ Partida PAQUETE DE FIRME EN ESTRIBOS 2
A40 ‘ Partida PAQUETE DE FIRME EN TABLERO 1
07 CAPIiTULO EQUIPAMIENTOS DURACION
A4l Partida LAMINA DRENANTE EN TRASDOS DEL MURETE DE GUARDA 2
Ad2 Partida CAPA DE ESTANQUEIDAD 1
A43 Partida SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL 3
A44 Partida TUBERIA DE DRENAJE EN ESTRIBOS 1
A45 Partida COLECTOR DE PVC 3
A46 Partida HORMIGON HA-25/B/20/llla BASE DEL PRETIL 3
A47 Partida PRETIL H4b 3
A48 Partida MARCA VIAL LONGITUDINAL 1
Fos bartida SUMIDERO SIFONICO CON REJILLA DE FUNDICION DUCTIL R
VANO DERECHO
E09 Partida COLECTOR DE PVC VANO DERECHO 3
. HORMIGON HA-25/B/20/llla BASE DEL PRETIL VANO
E10 Partida DERECHO 3
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3. DIAGRAMA DE GANTT

CODIGO RESUMEMN Dharacian Fecha inicial  Fecha firal ectubre 3010 I iembre 2010 Ii. iembre 201D apan IE 1 apz0 2020 I
3009(07 1014102110 P10 D411 111 P11 2511 4212 o2 §&12 3312 3012 OF01 1F0L 2001 2§01 0302 1402 1302 2402 0303 09D3 1603 2363 3083
@ ACTUACIONESPREWIAS 3 01102019 04102019
Anl DESERDOCE ¥ LIMPIEZA 3 a1 A0Z201s o4 102019 |
A TALADO DE AREOL 1 oLaozene o4cno201e
AN DESMONTE DE BIONDAS 1 L j I I B e odao2o1e
01 ACONDICIONAMIENTO DELTEREENO 73 e7102018 18012020
A EXCAVACIIN A CIELD ABIERTO CON MEDIOS MECANICOS 1= a7 10201E 146012020
Abs EXCAVACION DEZANIAS 3 28102008 14012020 I
ADS COMPACTACION MECANICA DE FONDODE EXCAVACION b 28102008 14012020
AoT EXTENDIDG DE TIERRAS 1 Q51272008 148012020
- | N B W |

ADE RELLEND CON MATERLIAL DE DRENAITE 1 5120018 140l2020
Ao EJECUCION DEL NUCLED DEL TERBRAPLEN 20 Q1272008 14012020
AlD EXTENDIDODELAENPLANADA = 03012020 16/31/2020
A1l COMPACTACION DELAEXFLANADA 2 LT L2020 16/31,2020
AL2 FERFILADO ¥ REFING DE TALUDES CON MEDIDS MECANICOS b 140L2020 16012020
AL TRANSFORTEDETIERRASDENTRODELA OBRA 73 a7102018 148012020

& & 8 & 0 0 R 0 &8 §°* § &0 B |
Als CARGADETIERRASIDENTRODELAOBRA 73 a71W20IE  14al2o20

| ® B B ® ® R B § | Il I N e

05 ELEMENTOSPROVISIONALESDEOERA 1 mazane 1412200

Als BARRERADECONTENCION NEW JERSEY 2 IXI22008 147122010

ALS MARCAS VIALESFROVISIONALES 2 IXI220IE 1490220189

AT SENALIZACION DE OERA e 12122008 147022019
23

01 L2010 OE122010

HOEMIGON DELIMPIEZA 1 o1 L200s OEr122010

ZAFATA APOYOD CENTRAL 10 as1L201e  0S1220le
ZAFATA CORRIDA ESTRIEG IZQUIERDO 10 as1L201e 0S1201n
ZAFATA CORRIDA ESTRIBD DERECHD 10 as1L2018  OS122ole
MURD FRONTALESTRIEOD [ZQUIERDD 1z 11 L200e 457122010
MURD FRONTAL ESTRIEC DERECHD 1z &1 L2008 057122010
MURD LATERALESTEIBD IZQUIERDD 1z &1 L2008 057122010
MUBRD LATERAL ESTEIED DERECHO 1z 151 L2008 OS012010
FILA DEHORMIGON CENTRAL 1z 181 L2018 457122019
212018 199033020
AFPARATO DE APOYO ESTRIED IZQUIERDO 3 1212008 19003/2020
APARATODEAFOYOFOTEN APOYODCENTRAL 3 1212008 19003/2020
APARATODEAFPOYOPFOT EN ESTRIECODERECHO 3 121272008 19005/2020
TUNTADEDILATACION 3 170320 19003/2020 '
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copise RESUMEN Daurzcion Fecha imicial  Fechafual [ |00 o010 noviembre 2010 diciembre 2019 Ieneru 2020 Ifebzuu 2020 Irl.a.rm 2020 I
SO0 ITION4I0 10 RE1IO D411 J111 1210 3500 Q2012 0912 512 2512 5p12 EOD 1301 Ziﬂl 2701 D1-[I2 1{101 11:1 1+2 UZII]E U9I)_=I 16+EI 2393 3003
AZE HORMIGON PRETENZADO HP-45B 20100a 10 307122019 194032020 . |
| % & ¥ N N § § § § § |
Al5 ACERO ACTIVOEN TABLERD ¥ 1EG05T 3197122019 194032020
N § B X ¥ N § & § § § |
A4 ACEROPASIVOEN TABLERD T 19122019 194032020
| § B ® N N § § B N ®N § |
A3l ALIGERAMIENTOS T 17122010 194032020
| & B § § § § % § ® §®B 8§ |
A3l COMEREADD 15 21711/2019  19403/2020
| § ¥ § § B B N ¥ ° § § °@ |
A2 ENCOFRADD ¥ DESENCOFEADC 3 1122019 194032020
) | & § % ¥ ¥ §® B ¥ § N § 7§ |
AT MORTERD DE NIVELACION 3 0E122019 194032020
[ R 0§ N N N N ¥ |
Edl CIMBRADD VAND DERECHOD 15 13012020 194032020 ]
] Il B B B
E02 ENCOFRADD VANO DEEECHD 3 QL2020 194032020
[ B B B |
EQ3 ALMGERAMIENTO VAND DEEECHD T 0EM022020 194032020 -
E04 ACERD ACTIVD VANC DERECHO 3 Q8022020 19432020 . ]
N B N N |
EQ5 ACERD PASIVO VANC DERECHO T 08022020 194032020 ]
_ - . .
EOs HORMIGON PRETENSADD HPF-45/B/2010a VAND DEEECKHD 10 190202020 19403/2020 _
Ea7 OPERACION DETESADO 1 04032020 194032020 B ]
o6 mavmmwres 12032020 1703200 -
Alg ESTABILIZACION DEEXFLANADASEN ESTRIBOS 1 12032020 17903/2020
Alp FAQUETE DEFIEME EN ESTRIEODS T 13032020 174032020
A4D FPAQUETEDEFIRMEEN TABLERD 1 12032020 17903/2020
o EQumammNtos os122010 20032020
I BN .
A41 LAMINA DRENANTEEN TEASDOS DEL MURETE DE GUAEDA T 0122018 300032020
A4l SUMIDERD SIFONICO CON REMNLLA DEFUNDICION DUCTIL kY 127022619 I0MDEI020
Add TUBERIADEDRENAIEEN ESTEIROS 1 05722015 30003/2020
| § ¥ % § ¥ % § §% § § § § |
Ad45 COLECTOR DEPVC 3 1122010 30A03,2020
_ [ H § ¥ & B N ¥ |
A46 HORMIGON HA-25/8/2010a BASEDEL FRETIL 3 13012020 300032020
A47 PEETIL H4b 3 170532020 30032020 -
Adp MARCA VIAL LONCGITUDIMNAL 1 170532020 30032020 n
ED3 SUMIDERD SIFOWICO CON REMLLA DEFUNDICIONN DUCTIL ] 10022020 200302020 . ]
[ K N N |
EOn COLECTORDEPVC VAND DERECHD 3 1002020 30A03,2020 _
ELln HORMIGON HA-25B/20/102 BASE DEL FREETILVAND DEREECHO 3 4032020 20003,/2020 | 1]
o  oEsmowDEREsmwos ol12018 26032020
A4o CLASIFICACION DE EESIDUGS DELA CONSTRUCCION 127 SL®2018 36032020
ASD TRITURACION DE RESIDUDS DE LA CONSTRUCCION 137 OL1@20le 364032020
) 2 8 B B 5 8 R B B 0 0 B 0 0 B B & B 8 B B B § B |
As] MACHAQUED DE BESIDUCE DE LA CONSTREUCCION 137 OL/120le  26403/2020
) . 2 1 2 B 0 &5 B B B 8 B B 0 0 B B B R 32 B B B B B |
ASD BIDON PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROS0S 137 OL1Q20le 36403,2020
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£ODIE0 RESUMEN Duracion Fecha micial  Fechafinal |00 9050 noviembre 2012 diciembre 2012 snero 2020 febrero 2020 marze 2020 ;
3009 0710 141 2110 2810 0411 1111 1211 2511 0213 0912 1612 2312 3012 0601 1301 2001 zvﬂl‘nm: 1002 1703 2402 0203 0903 1603 z;u;E

AR TRANSPORTE DE BIDON DE RESIDUOS PELIGROS0S 127 a1 120 TEMIT0I0 i

A5d CANON DEVERTIDODEEESIDUOSFELIGROEOS AGEETOR a DL 1N2019 2EMIIINA0 I I

o8 PRUEEA DE CARGA 6032020 2703/2020

ASS FEUEBADE CARGA 1 3EM32020 27MEII0A0 I

10 TAREAS FINALES 19032020 2603/2020

ASE REVEGETACHIN DE LA Z0%NA DE ACOFID 5 12/03,2020 2&05/2020 -

AST ACONDICONAMIENTD DELOE SERVICIOSAFECTADOS 2 19032020 2EMIIINA0 I:I
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