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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se propondrá un proceso constructivo que sirva de base o guía para la 
ejecución de las obras, tanto del paseo como del dique. Evidentemente, tanto el Plan de Obra 
propuesto como los procesos constructivos no son de obligado cumplimiento por el contratista 
de las obras y serán estos los que deben proponer su proceso constructivo específico al igual 
que el Plan de Obra. 

2. MÉTODOS DE EJECUCIÓN 

Se propone la vía terrestre tanto para el paseo del tramo 2 como para la ejecución de las obras 
de la berma de pie y manto principal de los tramos 3, 4 y 5; siendo posible la ejecución de las 
obras de defensa también por vía marítima (a excepción de la colocación de la primera hilera 
de Cubípodos que harán de base a la capa del manto. 

En la superestructura del tramo dos solo se prevé necesarios medios de demolición del 
pavimento y muretes, junto a los medios terrestres necesarios de encofrados y camiones 
bomba. 

En cuanto a la rehabilitación del talud de los tramos 3, 4 y 5 se prevé por medios terrestres una 
grúa de suficiente capacidad y alcance con pinza para poder colocar los Cubípodos. Deberá 
abastecerse de las piezas mediante góndolas de suficiente capacidad. 

 Las ventajas de este método sería mayor independencia de la climatología 
 Por el contrario, se interferirá en la operatividad de los tramos por la circulación de los 

camiones. 

Si se opta por medios marítimos se precisará de una pontona con grúa de suficiente capacidad 
y compatibilidad con los Cubípodos para disponerlos en la posición adecuada. Además, se 
requerirá una segunda pontona que proporcione los cubos a colocar y un remolcador que ayude 
a las maniobras de ambas. 

 La ventaja es que se asegura que las actividades de reparación no interfieran con las 
actividades del resto de muelles (eliminación del trasiego de camiones). 

 Como clara desventaja este método depende de la climatología para poder trabajar 
además de encarecer el precio de la colocación. 

En cuanto a las escolleras necesarias para generar la nueva berma de pie de los tramos 3, 4 y 5, 
por motivos de rendimiento y coste, se prevé su ejecución mediante vertido directo por gánguil. 
Se ha de tener en cuenta la infraestructura necesaria para cargarlo, junto al equipo formado por 
un peón y una pala cargadora. 

Puesto que la berma de pie se va a ejecutar con medios marítimos se propone ejecutar la 
reparación del manto con medios terrestres y poder solapar las dos actividades.  
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3. RENDIMIENTOS 

Para la planificación de las obras a nivel de proyecto se han supuesto unos rendimientos 
aproximados de: 

 

 

Tabla I: Rendimientos estimados para las actividades previstas 

En base a estos rendimientos se ha realizado el plan de obras que se adjunta al final del anejo. 

4. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Se ha separado las actuaciones estudio del proyecto en dos fases: 

i. Remodelación del Paseo del tramo 2 junto a la ejecución de los pies de 
protección y reparación del talud en su ultima zona (PK 1+200 al 1+350) 

ii. Ejecución de la capa de Cubípodos en los tramos 3, 4 y 5 junto a sus pies 
de berma y reparación de las grietas y recrecido del espaldón. 

En la FASE I se pretende reparar el último tramo de manto y generar con una superestructura 
un espaldón que sirva de paseo marítimo que conectará en el PK 1+421.5 con el espaldón del 
tramo 3. Dicha obra se compone de las unidades: 

 Vertido de escolleras de núcleo del pie de berma. 
 Construcción y acopio de Cubípodos de 25t. 
 Colocación de los Cubípodos de manera puntual en las zonas de talud que necesiten 

refuerzo y en el pie de berma. 
 Demolición del pavimento, acera y murete existentes, junto a la limpieza de la 

plataforma donde apoyaremos el espaldón. 
 Reposición de la escollera necesaria en la zona superior del talud donde apoyaremos la 

estructura. 
 Ejecución de la nueva estructura (hormigonado, relleno y pavimentación), disposición 

de barandilla de protección, red eléctrica y luminarias, así como rampa de conexión con 
el paseo existente en el PK 0+700 

ACTUACIÓN RENDIMIENTO
Reparación del manto con cubípodos 100 m3 / día
Demolición de pavimento, acera, murete 
existente y limpieza de la base de la 
superestructura

20ml/día

Hormigonado de la superestructura del 
tramo 2 8ml/día
Construcción de Cubípodos de 25 t 52 Cubípodos/día
Colocación de Cubípodos de 25 t 60 Cubípodos /día
Colocación de Cubípodos de 25 t en huecos 
y cavernas 40 Cubípodos /día

Colocación de escollera en berma de pie 3000 m3/día
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En la FASE II se pretende extender sobre el manto una capa de Cubípodos y generar una 
berma de pie estable y adecuada para los tramos 3, 4 y 5. Las actividades principales son en 
los tres tramos: 

 Ejecución de una berma de pie de escolleras de 8t de peso, vertidas con gánguil 
según se indica en los planos. 

 Construcción de Cubípodos de 25t 
 Colocación de los Cubípodos de 25t, generando un nuevo talud de protección sobre 

la sección actual. 

 

El orden y proceso de los tajos viene condicionado por la interacción entre ellos. La 
construcción y colocación de los Cubípodos será consecutiva en los diferentes tramos. 
Además, habrá que tener en cuenta que para poder colocar las piezas deben estar 
construidas para que no se interrumpan las operaciones de colocación. 
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5. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Imagen 1: Diagrama de Gantt teórico en función de los rendimientos previstos 


