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Introduccion

En la memoria que se desarrolla, tiene como objeto explicar los trabajos que se han de llevar a cabo a lo largo
de la obra.

Para valorar econdmicamente el proyecto basico, se procede a desarrollar un plan de obra para optimizar los
tiempos de las unidades de obras y reducir el tiempo al maximo, minimizando los costes. Ademas, se prevera
los posible retrasos y sobrecostes debidos a una previsidn indebida.

Horario laboral

Los trabajos se realizaran siguiendo los siguientes criterios:

e Jornada laboral: 8 horas

e Paradas: 1 parada (2 horas)

e Dias semanales: 5 dias (lunes-viernes)
e Estacion de trabajo: Primavera/verano

Con los siguientes criterios, se tomara como jornada laboral de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 (de 13:00 a
15:00 parada para comer). Los dias de trabajo semanales empezaran los lunes y finalizaran los viernes.

Se ha tomado las 09:00 de la mafiana como hora inicial debido a los ruidos que puede generar la maquinaria.
Ademas, la hora de finalizacion de la jornada, se ha tomado como la Ultima hora con luz solar necesaria para
ejecutar los trabajos.

En el caso de tormentas esperadas, se paralizaran las obras de inmediato.

Plan de trabajo

La ejecucion de la obra se desarrollard siguiendo un orden establecido previamente.

La conexion con la red existente se efectuard en la primera fase de la obra. Debido a que se ha de cortar el
trafico de la calle cementeri, se ejecutara lo mas rapido posible, ya que es el vial principal de conexién entre el
municipio y los campos de agricultura oeste.

Una vez efectuado el trabajo de conexion se procede a ejecutar el trabajo de la zona mas cercana a el punto
de conexidn. Esto se debe a que la situacién espacial del complejo residencial se sitda en el lomo de una
ladera de cierto desnivel.

Por ultimo, la ultima fase sera finalizar la zona mds alejada y mas compleja.
Se ha de definir dos datos basicos:

e Numero de unidades de obra para cada actividad que se va a realizar
e Numero de dias que se trabajaran para las distintas actividades

Por lo que se ha de distinguir entre aquellas actividades criticas, que formaran el programa de obra, y de
aquellas actividades que no forman parte de las actividades criticas.

Actividades

Las actividades que se realizaran son las siguientes:
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e Replanteo

e Excavacion de zanjas

e Extendido de cama

e Colocacién de conducciones

e Instalacidn de acometidas (Incluye bocas de riego e hidrantes)
e Instalacidn de bombas

e Relleno de zanjas

e Compactacidn

Alo largo de todas las actividades se aplicardn las correspondientes medidas de seguridad y salud, y las
medidas correctoras de impacto ambiental que se puedan producir.

Duracion de las actividades
La duracion de cada actividad:

Replanteo: La duracidon del replanteo durard entre 1 dia y 1,5 dias, dependiendo de la zona de actuacién en la
que se encuentre.

Excavacién de zanjas: La excavacion de las zanjas serd aproximadamente de 1 dia por cada 100m? de terreno
excavado.

Extendido de la cama de gravas: Para minimizar tiempo y costes, la cama se extenderd a medida que se
realice la zanja, por lo que la finalizacidn de dicha actividad coincidira con el final de la actividad de excavacién
de zanjas. Empezard con un dia de retraso respecto a la excavacién de zanjas para evitar una retencion debida
a la velocidad de excavacion.

Colocacion de conducciones: La colocacién de conducciones se realizard por fases. Una vez finalizado las
actividades predecesoras del tramo uno, se procedera a el tendido de tuberias. La duracién del tendido de
tuberias sera aproximadamente de 4 dias por cada fase.

Instalacidon de acometidas: Las acometidas se instalardan inmediatamente después de la finalizacion de la
colocacién de conducciones por fase. El tiempo de instalacidn de acometidas serd de 2 horas por acometida
por equipo.

Instalacidn de bombas: Una vez finalizada el trabajo de acometidas, se procede a instalar las bombas
necesarias en el tramo 1y tramo 3.

Relleno de zanjas: Se rellenara la zanja con material seleccionado tras finalizar la instalacidon de acometidas y
bombas, ya que se comprobara previo al relleno, la presion de la red.

Compactacion: Para minimizar los tiempos y costes, se compactara con medio dia de retraso al relleno de las
zanjas.

Equipos

A continuacidn, se detallan los equipos de trabajo:

e Equipo 1: Equipo de replanteo

e Equipo 2: Equipo de movimiento de tierras (2 equipos)

e Equipo 3: Equipo de colocacién de tuberias

e Equipo 4: Equipo de instalaciones de abastecimiento (2 equipos)
e Equipo 5: Equipo de seguridad y salud.
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Diagrama de Gantt
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Tramo 1 _J

Replanteo 1 01/05/2019 1

Excavacion 2.1 02/05/2019 4

Extendido de gravas 2.2 03/05/2019 3 I_

Tendido de tuberias 3 08/05/2019 3 -

Instalacion de accesorios 4.1 13/05/2019 1 -

Instalacién de bombas 4.2 13/05/2019 1

Prueba de instalacion 4.3 14/05/2019 1

Relleno 2:1 15/05/2019 4

Compactacion 2.2 16/05/2019 3 |

Tramo 2

Replanteo 1 06/05/2019 2

Excavacion 2.1 08/05/2019 5

Extendido de gravas 2.2 09/05/2019 4

Tendido de tuberias 3 15/05/2019 4

Instalacién de accesorios 4.1 21/05/2019 11

Prueba de instalaciéon 43 05/06/2019 1

Relleno 2.1 06/06/2019 4

Compactacion 2.2 07/06/2019 3

Tramo 3 ==

Replanteo 1 21/05/2019 2

Excavacion 2.1 23/05/2019 5

Extendido de gravas 2.2 24/05/2019 4 I_

Tendido de tuberias 3 30/05/2019 4

Instalacién de accesorios 4.1 05/06/2019 9 j

Instalacién de bombas 4.2 05/06/2019 1 _|

Prueba de instalacion 43 18/06/2019 1 ||

Relleno 21 19/06/2019 4 [

Compactacién 2.2 20/06/2019 3 | ‘ ||

Seguridad y salud 5 01/05/2019 55 |
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