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1. OBJETO DEL ANEJO

El objetivo del presente anejo es determinar el proceso constructivo éptimo para la construcciéon de la

pasarela, de manera que se siga una secuencia légica y viable minimizando los plazos de ejecucion.

2. CONDICIONANTES

El principal problema a lidiar es la ubicacién de la estructura. Al situarse sobre una autovia, la afeccion
sobre el tréfico de la misma es un claro condicionante, ya que, para poder realizar los trabajos en
condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores como para los conductores, serd necesario

desviar la carretera durante el periodo de las obras.

Por otro lado, el hecho de que la zona de actuacién se encuentre en el tfrazado de una autovia, facilita
en gran medida los accesos a la obra, que se realizarian por la propia via sin necesidad de realizar

trabajos previos.

El segundo condicionante que se plantea, es la falta de espacio para la fabricacién de los framos
metdlicos, los cuales se deberdn prefabricar en taller para posteriormente armarlos y colocarlos en
obra. El hecho de prefabricar la estructura en mddulos, reducird los plazos de montaje y con ello el

tiempo en que la autovia estard cerrada.

3. PROCESO CONSTRUCTIVO

Acompanando la informacién del presente documento, se incluird en el ANEXO | los planos referentes
al proceso constructivo, en el que se definird, por fases, las tareas llevadas a cabo en cada momento

de la obra.

3.1 DESVIOS

Como se ha comentado, el primer condicionante a afrontar consiste en desviar la autovia fuera de la

zona de actuacién, situdndose ésta en la sombra de la rotonda superior a la propia carretera.

Es por dicha rotonda por donde se desviard el trafico de la A-38, tanto en la direcciéon Valencia-Gandia

(parte derecha de la rotonda), como Gandia-Valencia (parte izquierda de la rotonda).

Serd necesario disponer de las suficientes sefales y métodos de proteccién para formalizar el desvio a
una distancia suficiente de la obra para organizar adecuadamente el trdfico. Esta distancia se ha
establecido haciendo coincidir el desvio con la senalizacién de la salida hacia la CV-509 (salida 12.

Sueca centro, Fortaleny).

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.1 “Fase 0".

3.2 PILAS SIMPLES, PORTICOS Y PILONO

Como se ha comentado en varias ocasiones a lo largo del frabajo, las cimentaciones superficiales de
las pilas simples y pilas poértico de los framos de acceso, ya se construyeron con motivo de las obras de
la variante de Sueca, por tanto, la Unica cimentacién a ejecutar es la del pilono central, la cual
conlleva las fases propias de una cimentacién profunda (excavacion, pilotaje, armado y hormigonado

del encepado).

En esta fase, se construirdn también las pilas de los tramos de acceso, las pilas podrtico (estribos) y el
pilono central. También se ejecutard el relleno de tierras entre los marcos inferiores y los estribos, tanto
en el lado rio como en el lado Sueca, que servirdn de plataforma para la plataforma para la calzada

en estos tramos. Para el relleno, se reutilizard el terreno excavado de la cimentacion.

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.2 “Fase 1".

3.3 TRAMOS DE ACCESO

Una vez construidas las pilas, el siguiente paso consiste en el armado y colocacién de los tframos de
acceso metdlicos. Estos tramos vendrdn de taller en 4 partes , que se deberdn soldar para conseguir
dos Unicos tramos continuos (por cada lado de acceso) desde la pila pdrtico hasta la pila 3 (pila
cilindrica), en las cuales se ubica la junta. La unién soldada, por otra parte, se ejecutard en el eje de

las pilas 2 v 4 (pilas tfroncocdnicas).

El diseno de la unién se hard de forma que no coincidan la soldadura de almas y alas en la misma
seccion, por lo que deberd retranquearse. Ademds, todas ellas deberdn ser de penetracién completa,

de forma que se garantice que la resistencia es superior a la de la propia chapa a unir.
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Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.3 “Fase 2".

3.4 TRAMO PRINCIPAL

El montaje del framo principal se realizard en dos fases.

En la primera fase, se colocard la primera mitad del vano principal (lado rio) que se apoyard sobre la
pila poértico 1R y sobre la riostra del pilono (en la que se dispondrdn apoyos provisionales). Este tramo

volard 1 metro a partir de la riostra.

En la segunda fase, se colocard la segunda mitad del vano principal (lado Sueca), que apoyard sobre

la pila portico 1S y sobre un castillete auxiliar dispuesto sobre la calzada de la A-38.

Una vez colocado el segundo framo, se soldardn ambos extremos segun el procedimiento definido en

los planos.
El castillete se dejard hasta el tesado de los firantes en la fase posterior.

Estas actuaciones se han detallado enlos plano 1.7.4y 1.7.5 “Fase 3" y “Fase 4.

3.5 TESADO

Con el vano principal ya colocado, se procederd al atirantamiento del mismo. Este proceso se

ejecutard en los siguientes pasos:

1) Enfilado de los tirantes desde el pilono.

2) Tesado de los tirantes desde la unién con el tablero (horquilla) siguiendo el orden siguiente: cable 4

(vertical), cables 3y 5, cables2y 6y cables 1y 7.

3) Elproceso de tesado finaliza cuando se alcance la tensidén de tesado calculada. En este momento,
la contraflecha adoptada por la estructura debe coincidir con la estimada, y se habrd producido

el despegue del apoyo del castillete y del apoyo de la riostra del pilono, pudiendo asi retirarlos.

4) Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.6 “Fase 5”.

3.6 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO

En la siguiente fase se acometerdn todos aquellos trabajos relacionados con el hormigonado de la losa

del tablero.

Estas actividades comprenden la colocacién de la chapa grecada, fabricacién y montaje de la
imposta de los vanos de acceso (previo al hormigonado ya que se conecta ala losa mediante esperas

de la armadura, y hace de encofrado lateral).

También se hormigonard en esta fase los terraplenes que conectan los marcos inferiores con los framos

de acceso.

Con el hormigdén endurecido se dispondrdn las juntas de dilatacién, que van ancladas sobre éste.

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.7 “Fase 6".

3.7 EQUIPAMIENTOS

Por Ultimo, se acometerdn las actividades destinadas a los equipamientos, como son la colocacién de

la barandilla, pavimento, sistema de iluminaciéon y drenaje.

También se dispondrdn defensas de hormigdn tipo “New Jersey” a los laterales del pilono, para evitar

posibles impactos de vehiculos.

Finalmente, se realizardn los frabajos de acabado propios de cualquier obra.

Estas actuaciones se han detallado en el plano 1.7.8 “Fase 7".

4. PROGRAMA DE TRABAJOS
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Id Id  |Nombre de tarea Duracién | dic 18 lene 19 [ feb 19 | mar 19 abr'19 | may 19 jun 19 jul 19
19 | 26 103 | 10 | 17 [ 24 | 31 | oz | 14 | 21 | 28 Loa | 111 18 | 25 Loa | 11 | 18 | 25 | 01 [ 08 | 15 | 22 | 29 1 06 | 13 | 20 | 27 1 03 | 10 | 17 | 24 |01 | 08 | 1
1 1 0OBRA 145 dias I 1
2 2 DESVIOS 5 dias
3 3 Desvios 5 dias
4 4  PILAS SIMPLES, ESTRIBOS Y PILONO 50 dias 1
5 5 Excavacion del encepado 5 dias
6 6 Pilotaje 10 dias
7 7 Construccién del encepado 5 dias
8 8 Construccion del pilono 30 dias hH
9 9 Construccidn del estribo Sud (lado rio) 15 dias
10 10 Construccidn del estribo Norte (lado Sueca) 15 dias
11 11 Pilas simples lado rio 20 dias
12 12 Pilas simples lado sueca 20 dias
13 13 Relleno del terraplén de acceso 10 dias |
14 14 TRAMOS DE ACCESO 35 dias 1
15 15 Soldadura en obra de los tramos 15 dias _ﬁ
16 16 Colocacidn de los tramos lado rio 10 dias ( |
17 17 colocacion de los tramos lado Sueca 10 dias "—W
18 18 TRAMO PRINCIPAL 25 dias 1
19 19 Colocacidn primera mitad 5 dias
20 20 Colocacidn segunda mitad 10 dias
21 21 Soldadadura de ambos tramos 10 dias
22 22 TESADO DE TIRANTES 19 dias 1
23 23 Enfilado 5 dias
24 24 Tesado 14 dias
25 25 HORMIGONADO DEL TABLERO 27 dias I 1
26 26 Colocacidn de la chapa grecada 7 dias
27 27 Armado y hormigonado de la losa 15 dias
28 28 EQUIPAMIENTOS 86 dias I ¢ 1
29 29 Fabricacion imposta de hormigon 10 dias ( |
30 30 Colocacién imposta de hormigdn 5 dias
31 31 Juntas de dilatacidn 5 dias N
32 32 Montaje de la barandilla 16 dias I i
33 33 Pavimentacion 15 dias ol 1
34 34 Drenaje 5 dias L p 4=
35 35 Tendido eléctrico e iluminacidn 5 dias I |
36 36 Colocacidn de defensas 5 dias T
37 37 PRUEBA DE CARGA 1dia mn
39 39 GESTION DE RESIDUOS 140 dias I 1
41 41 SEGURIDAD Y SALUD 140 dias I 1
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo o Progreso manual
Divisibn Hito inactivo Resumen manual "1 Fechalimite ¥
Hito Resumen inactivo [ I solo el comienzo C Tareas criticas ]
LEYENDA
Resumen 1 Tarea manual | I solofin Divisién critica o
Resumen del proyecto I solo duracion Tareas externas Progreso
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PLANTA GENERAL. DESVIOS DE LA AUTOVIA A-38
Escala 1:1000
Cotas en mm

LOS DESVIOS SE REALIZARAN POR LA ROTONDA SUPERIOR,
DEJANDO LA CALZADA, ARCENES Y TERRAPLEN DE LA
AUTOVIA COMO PLATAFORMA DE TRABAJO

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)

Escala 1:300
Cotas en mm
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PLANTA GENERAL.
Escala 1:750
Cotas en mm

FASE 1
1.- Excavacion y pilotaje de la cimentacion del pilono central
2.- Montaje del andamiaje necesario para hormigonar el pilono

3.- Construccion del pilono central y de las pilas portico (estrbos)

4.- Relleno del terraplén que conecta los marcos inferiores de la rotonda con los
vanos de acceso

5.- Construccién de las pilas simples de los vanos de acceso.

11500
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ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300
Cotas en mm
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PLANTA GENERAL.

Escala 1:750
FASE 2 Cotas en mm

1.-  Armado de los tramos de acceso. Vendran de taller en cuatro partes (de pilas
1a2,2a3,3a4y4a1)las cuales se armaran en dos unicos tramos (de
pilas 1 a3y 3 a 1). La soldadura de los tramos se realizara en la seccion
central de las pilas 2 y 4, de forma que no coincida la union soldada de almas
y alas en el mismo plano.

Todas las soldaduras seran de penetracién completa.

2.- Colocacién de los tramos de acceso en su ubicacion definitiva mediante gruas
desde la plataforma de trabajo.

DETALLE SOLDADURA VANOS DE ACCESO
Escala 1:75
Cotas en mm

P
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ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300
Cotas en mm 3
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PLANTA GENERAL.
Escala 1:750
Cotas en mm

FASE 3

1.- Colocacion de la primera mitad (lado rio) del vano principal.
El tablero volara 1 metro a partir de la riostra del pilono,
y se apoyara en esta y en la pila portico 1R.
La operacion se realizara con dos gruas telescopicas y la ayuda de eslingas.

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300
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PLANTA GENERAL.
Escala 1:750 ™

Cotas en mm \

FASE 4

1.- Colocacioén de la segunda mitad (lado Sueca) del vano principal.
El tablero se apoyara un castillete dispuesto para tal fin y en la pila portico 1R.
La operacion se realizara con dos gruas telescopicas y la ayuda de eslingas.

2.- Una vez colocado el segundo tramo, se soldaran el vano completo siguiendo
el procedimiento que se detalla.
Todas las soldaduras seran de penetracion completa.

DETALLE SOLDADURA DEL TRAMO PRINCIPAL
Escala 1:50 2: Almas
Cotas en mm \ 1000
. - Soldadura de las almas
géCIZZj%?nsupenor \ N\ y chapa superior
1 1
Chapa : ‘ : Seccion Seccion
de resguardo L | { completa L completa
| |
| |

! , {

1: Chapa inferior del cajon j

Soldadura de la chapa inferior

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300
Cotas en mm
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FASE 5

1.- Enfilado de los tirantes desde el pilono

2.- Tesado de los tirantes siguiendo la siguiente secuencia: cable 4, cables 3y 5,
cables 2y 6, cables 1y 7. Los cables se tensan desde la horquilla dispuesta

en la conexion con la viga longitudinal del tablero.

3.- Retirada del castillete y del andamio del pilono.

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)

Escala 1:300
Cotas en mm

PLANTA GENERAL.
Escala 1:750 ™~
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PLANTA GENERAL.
Escala 1:750 ™

Cotas en mm \
FASE 6
1.- Colocacién de la chapa grecada

2.- Colocacion de la imposta de los vanos de acceso

3.- Armado y hormigonado de la losa del tablero en los vanos de acceso, vano
principal y terraplenes de conexidén con los marcos inferiores.

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)
Escala 1:300
Cotas en mm
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FASE 7

1.- Colocacién de juntas de dilatacion

2.- Colocacién de equipamientos (barandillas, luminaria, pavimento etc.)

3.- Colocacion de las defensas (New Jersey de hormigén) del pilono

ALZADO ESQUEMATICO. (CORTE PERPENDICULAR A LA AUTOVIA POR EL CENTRO DE LA ROTONDA)

Escala 1:300
Cotas en mm

PLANTA GENERAL.
Escala 1:750 ™

Cotas en mm \
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