PLANNING VALORADO REAL

CAPITULO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTE () DUR',ACION feb-11 0
(dias) J-10|V-11 L-14|M-15|Mi-1¢ J-17|V-18] S L-21|M-22|Mi-23 J-24|V-25| S L-28] M-1|Mi-2| J-3|V-4]| S L-7 | M-8 | Mi-9| J-10] Vv-11 L-14|M-15
1. Murete de bloque, 40x20x20 cm. 1.1. Replanteo 1
ylo ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1.2. Ejecucion 2082,00 2
1.3. Hormigonado 2
2. Red de saneamiento horizontal 2.1. Ejecucion arquetgs de paso. 540,00 6
2.2. Tuberias saneamiento enterrado. 1198,08 3 | |
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactacion 86,025 3
ACONDICIONAMIENTO 3. Nivelacion 3.2. Relleno tierra patio 122,016 3 33,946 88,07
DEL TERRENO 3.3. Enchacado 15 cm espesor base solera 589,40 1
4. Base resistente con tablero 4.1. Colocacién viguetas pretensadas 2
ceramico hueco machihembrado 4.2. Colocacién bardos y mallazo. 1975,02 1
4.3. Hormigonado 1
5.1. Impermeabilizacién lamina polietileno 467,31 1
5. Solera -
5.2. Hormigonado 1080,63 1
6. Impermeabilizacion y drenaje 6.1. Fibra de vidrio+pintura blanca impermeable. 779,88 3 161,21 618,67
de la zona del patio 6.2. Drenaje y relleno grava triturada 40/80 mm 282,60 3 153,84 128,75
1.1. Colocacién armaduras 1
1. Soportes planta baja L2 Encofrado - 1
1.3. Hormigonado y vibrado. 1
1.4. Desencofrado 1
2.1. Encofrado 9013,24 2
2.2. Colocacion bovedillas 1
2. Primer forjado 2.3. Armado 3
2.4. Hormigonado y vibrado 1
2.5. Desencofrado 2
3.1. Replanteo y colocacion armaduras 1
) 3.2. Encofrado 1
3. Soportes planta primera - -
3.3. Hormigonado y vibrado. 1
3.4. Desencofrado 1
4.1. Encofrado 8794,24 3
4.2. Colocacion bovedillas 1
4. Segundo forjado 4.3. Armado 2
4.4. Hormigonado y vibrado 1
ESTRUCTURA 4.5. Desencofrado 2
5.1. Replanteo y encofrado 2
5. Escalera planta baja-planta primera e Arma‘do 940,50 2
5.3. Hormigonado. 1
5.4. Desencofrado 1
5.1. Replanteo y colocacién armaduras 1
6. Soportes planta segunda S Encofrado - 1
5.3. Hormigonado y vibrado. 1
5.4. Desencofrado 1
6.1. Encofrado 9667,83 2
6.2. Colocacion bovedillas 1
7. Tercer forjado 6.3. Armado 3
6.4. Hormigonado y vibrado 1
6.5. Desencofrado 3
8.1. Replanteo y encofrado 3
8. Escalera planta primera-planta segunda 2 RS 706,8 1
8.3. Hormigonado 1
8.4. Desencofrado 1
1. Cerramientq p}atio, con bloque 1.1. Ejecucion cerran_ﬂe'nto y armado "mgrfor" 2560,63 7 158712 0825 =
hueco de hormigon, 40x20x20 cm 1.2. Relleno de hormigén en zuncho perimetral 3
2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9 1535,24 6
FACHADAS 2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9 1899,07 8
2. Fachadas planta baja 2.3. Fachada patio LH-11 1729,06 2
2.4. Fachada Av. Benicadell: ladrillo panal 415,25 4
2.5. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18 239,61 5
1. Cerramiento escalera planta baja 1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 548,70 4
2. Cerramiento ascensor planta baja 2.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 301,825 1 -
PARTICIONES 3. Cerramiento escalera planta primera |3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 166,00 1
4. Particiones PB con ladrillo panal 4.1. Separacion almacén-garaje de acceso y zaguan 334,65 4
5. Particiones PB con LH-11 5.1. Ejecucion aseo_l. 157,60 2
IMPERMEABILIZACIONES 1. Barrera anticapilaridad 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 223,23 3
1. Ejecucion alero decorativo 1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 1163,50 5
2. Formacion de tabicones aligerados  |2.1. Ejecutado con ladrillo ceramico, 7x11x33 cm. 5
3. Colocacién de bardos 3.1. Dimensiones 20x50x3.5 cm 1
CUBIERTA 4. Aislamiento térmico 4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 12283,00 1
5. Capa de hormig6n 5.1. Espesor de 3 cm. 2
6. Colocacion teja ceramica curva 6.1. Dimensiones 40x19x16 cm 4
7. Chimeneas ventilacion cubierta y shunt |7.1. Aspiradores estaticos prefabricados 150,52 1
1. Mortero de cemento M-5 1.1. Muro blogues patio 854,42 2 -
REVESTIMIENTOS 2. Mortero de cemento hidréfugo M-5 [1.1. Murete chhimSneas venitlacién cubierta 780,12 2 596,4
PARCIAL 19564,22 2¢
COSTE (§) ACUMULADO 19564,22 41




PLANNING VALORADO REAL

nar-11 abr-11 SUBACTIVIDAD ACTIVIDAD CAPITULO
Mi-16| J-17|V-18 L-21|M-22|Mi-23 J-24|V-25 L-28|M-29|Mi-30] J-31] V-1 L-4 | M-5| Mi-6] J-7 | V-8 D |L-11|M-12|Mi-13 J-14|V-15] S D |L-18|M-19| Mi-20
1.1. Replanteo 1. Murete de bloque, 40x20x20 cm.
1.2. Ejecucion y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm.
1.3. Hormigonado
22, FEENERT arqueta§ Lok, 2. Red de saneamiento horizontal
2.2. Tuberias saneamiento enterrado.
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactacion
3.2. Relleno tierra patio 3. Nivelacion ACONDICIONAMIENTO
3.3. Enchacado 15 cm espesor base solera DEL TERRENO
4.1. Colocacion viguetas pretensadas 4. Base resistente con tablero
4.2. Colocacion bardos y mallazo. ceramico hueco machihembrado
4.3. Hormigonado
5.1. Imper'meablllzauén lamina polietileno 5. Solera
5.2. Hormigonado
6.1. Fibra de vidrio+pintura blanca impermeable. 6. Impermeabilizacion y drenaje
6.2. Drenaje y relleno grava triturada 40/80 mm de la zona del patio
1.1. Colocacién armaduras
L2 Encofrado - 1. Soportes planta baja
1.3. Hormigonado y vibrado.
1.4. Desencofrado
2.1. Encofrado
2.2. Colocacion bovedillas
2.3. Armado 2. Primer forjado
2.4. Hormigonado y vibrado
2.5. Desencofrado
3.1. Replanteo y colocacion armaduras
3.2. Encofrado .
- - 3. Soportes planta primera
3.3. Hormigonado y vibrado.
3.4. Desencofrado
4.1. Encofrado
4.2. Colocacion bovedillas
4.3. Armado 4. Segundo forjado
4.4. Hormigonado y vibrado
- - 4.5. Desencofrado ESTRUCTURA
5.1. Replanteo y encofrado
5.2, Armaqo 5. Escalera planta baja-planta primera
5.3. Hormigonado.
5.4. Desencofrado
5.1. Replanteo y colocacion armaduras
5.2, Encof.rado - 6. Soportes planta segunda
5.3. Hormigonado y vibrado.
5.4. Desencofrado
6.1. Encofrado
6.2. Colocacion bovedillas
6.3. Armado 7. Tercer forjado
6.4. Hormigonado y vibrado
- 6.5. Desencofrado
8.1. Replanteo y encofrado
2 el 8. Escalera planta primera-planta segunda
8.3. Hormigonado
- 8.4. Desencofrado
1.1. Ejecucion cerramiento y armado "murfor" 1. Cerramiento patio, con blogue
1.2. Relleno de hormigén en zuncho perimetral hueco de hormigén, 40x20x20 cm
R 2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9
- 2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9 FACHADAS
2.3. Fachada patio LH-11 2. Fachadas planta baja
2.4. Fachada Av. Benicadell: ladrillo panal
69,9 169,71 2.5. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18
1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1. Cerramiento escalera planta baja
2.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 2. Cerramiento ascensor planta baja
3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 3. Cerramiento escalera planta primera PARTICIONES
- 4.1. Separacion almacén-garaje de acceso y zaguan 4. Particiones PB con ladrillo panal
5.1. Ejecucién aseo 1. 5. Particiones PB con LH-11
- 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 1. Barrera anticapilaridad IMPERMEABILIZACIONES
1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 1. Ejecucion alero decorativo
2.1. Ejecutado con ladrillo cerdmico, 7x11x33 cm. 2. Formacioén de tabicones aligerados
3.1. Dimensiones 20x50x3.5 cm 3. Colocacion de bardos
4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 4. Aislamiento térmico CUBIERTA
5.1. Espesor de 3 cm. 5. Capa de hormig6n
6.1. Dimensiones 40x19x16 cm 6. Colocacion teja ceramica curva
7.1. Aspiradores estaticos prefabricados 7. Chimeneas ventilacion cubierta y shunt
1.1. Muro bloqugs patio ___ i 1. Mortero de cemgntq M-5 REVESTIMIENTOS
4 183,72 1.1. Murete y chimeneas venitlacion cubierta 2. Mortero de cemento hidréfugo M-5
4210,11 19902,65 PARCIAL COSTE (€)
3774,33 63677,00 ACUMULADO







	Programación real

