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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
1. CONTROL DE RECEPCION DEL HORMIGON

Segun el articulo 86.5.1 de la EHE-08, cada partida de hormigén empleada en la obra debera ir

acompafiada de una hoja de suministro cuyo contenido minimo es el siguiente:

1) Identificacion del suministrador.

2) Numero de serie de la hoja de suministro.

3) Nombre de la central de hormigén.

4) Identificacion del peticionario.

5) Fechay hora de entrega.

6) Cantidad de hormigén suministrado.

7) Designacion del hormigdn segun se especifica en el apartado 29.2 de la misma Instruccion,
debiendo contener siempre la resistencia a compresion, la consistencia, el tamafio maximo
del &rido y el tipo de ambiente al que va a ser expuesto.

8) Dosificacion real del hormigon que incluird, al menos:

8.1)Tipo y contenido de cemento.
8.2)Relacion agua/cemento.
8.3)Contenido en adiciones, en su caso.
8.4)Tipo y cantidad de aditivos.

9) Identificacion del cemento, aditivos y adiciones empleados.

10) Identificacion del lugar de suministro.

11) Identificacion del camidn que transporta el hormigén.

12) Hora limite de uso del hormigén.

La Direccion Facultativa aceptara la documentacion de la partida de hormigén, tras comprobar
que los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de dicha
Instruccién y no evidencias discrepancias con el certificado de dosificacién aportado previamente.

Ademas, el representante del laboratorio levantard un acta para cada toma de muestras, que
debera estar suscrita por todas las partes presentes, quedandose cada uno una copia de la misma. El
acta de toma de muestras tendra como minimo la siguiente informacion:

1) Identificacién del producto.

2) Fecha, horay lugar de la toma de muestras.

3) ldentificacién y firma de los responsables presentes en la toma.

4) Identificacion del material o producto del que se extraigan las muestras o probetas.

5) NuUmero de muestras obtenidas.

6) Tamafio de las muestras.

7) Cdbdigo de las muestras.
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Albaranes de obra

HORMIGON PILARES PLANTA BAJA

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Constru:

Grupo

coiones y Promociones

DECONSA S.L.

Hormigones AlGuero, s.L.

C.LF. B-02268928

PLANTA

Y OFICINA

CTRA. C-320 PK, 54,45 - 46890 AGULLENT (vALENCIA}
TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34

OFICINAS CENTRALES
CAMIND DEL REAL S§/N. - 02640 ALMANSA (ALBACETE)

(" CONDUCTOR
{FIRMA)

NOMBRE:

CLIENTE
(RECIBI-CONFORME)

NOMERE:
D.ML:

-
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL DOSIFICADOR

(CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO EN EL DORSO)

HORMIGOMES Y EOMBEO TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07
p
CENTRAL: 3 COD. CLIENTE/OBRA: ( TOMA DE PROBETAS
CLIENTE: o ¥
N.2 ALBARAN: 2 DIRECCION: 4 CANTIDAD:
FECHA: 5 L HORA: 3
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: OBRA: ) 5 CONO: 4|
) H
p _ | LOCALIZACION O8RA: - 3 10 LABORATORIO: z
. iy
TRANSPORTE §
; - 11 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON g
VEHICULO: 3 LA UNIDAD DE VENTA ES EL M? SEGUN NORMA UNE 83.317/91 :
LLEGADA OBRA: ... .| |5 3
: RESISTENCIA | CONSIS- | TA. MAX. DOSIFICACION
FINAL DE DESCARGA: M Nimm? TENCIA | ARIDO  |AMBIENTE G, WP Egﬂgﬂg?’(&:ﬂ] . 8 ) 1 s 2
TIEMPO DE DESCARGA: ... - 3
LLEGADA A PLANTA: ___.__......_......._| = RELACION =
J 6 - 7 AGUACEMENTO 8 . 2 +0'02 ‘5
-y
i B 3
CEMENTO ADITIVOS o
HORA DE CARGA: 12| [ meo: = o i3 0 | BATEGORIA: TIFO: TIFG: 2
HORA LIMITE DE USO: : g
871 8.4 =
SUBTIFO: O.1 MARCA: DOSIFICACION: . DOSIFICACION: g
COLOCACIONEN OBRA | b ) Jg
( OTRAS ADICIONES w ADICION DE AGUA A '-g'
S — — PETICION DEL CLIENTE ]
CIMENTACION: ...l || ceNizas |[NO| | g, 3 HumoDESILCE | NO| £
[ hacal I i J 3
MUROS: LITROS: E
PILARES FORJADOS: _ DOSIFICACION: DOSIFICACION: E
FORJADO NS - NOMBRE ¥ EMPRESA: ﬁ
SOLERA: ... Lmocsoewcm: PROCEDENCIA: g
OTROS: ). -
A v
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

- (‘ PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON @ 15 x 30 cm
(SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
“~td J

GEOSCAN “Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselleria de Infrasstructuras cODIGO EXPEDIENTE:
GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD y Transporte, en el area: EHA (B) n® 0T053EHA/O7(B), por Resolucion de
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e Inscrito en el RGLEA,
Carer del Pla del Conde, 24 - 46860 ALBAIDA publicada en el BOE.../.../..."

Tel, 962 356 484 - Fax 962 356 113

NOMBRE CLIENTE: WAL YAZoR  C Ll il e
Direccion: ... Poblacién: ...
DESCRIPCION OBRA: ...
(8115101 A0 0O o Ay e A g S e OB e et Poblacion:_
2 FECHADELATOMA: ... .. ./ el N° DE TOMA (correlativo para laobra): ... Lotel ...
DATOS AMBIENTALES:
Temperaturas: Ambiente: ... °C Hormigén: ... °C Maxima y minima en cbra:
Otros: [] Soleado (] Nublado [ Lluvia [] Viento [] Nieve

DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA

Hormigén fabricado en: 1 OBRA [ PLANTA de ...

Matricula camion hormig.:

U A e R b1 ST BT e )
N® Albaran entrega:

Control horario: H. Salida de planta: H. Limite de uso:

H. Llegada a obra:

4 DESIGNACION DEL HORMIGON: r

Homigon solicitado por: [ PROPIEDADES

[ DOSIFICACION. Uso del hormigdn: ... Consistencia: ............... TMA: ... mm. Ambiente: ...
CEMENTO: Tipo y clase: ............. i ) F Ty T N R AN SR, Contenido: .............. kg/m* Relacion A/C: ...
Aditivo: ... Adiciones: Cantidad suministrada: ", ... m’

DATOS DE LA TOMA:

N° Probetas fabricadas: ... ... 5 Hora fabricacion: ... 8. L e 2 Moidaprob. ! ..,
Cono de Abrams (s/UNE 83.31390) 1° _........om 2% ._...om Media:. ... em | Moldeprob. 2: ..
) . Molde prob. 3:
Hormigin destinado & < oo imadismnransmiiimsmsmne sl o
Molde prob. 4: ...
...................................... i e Molde prob. 5: .
Observaciones en obra: Molde prob. 6 oo
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.
N° prob: Edad ensayo:
.................... dias
dias
.................................... dias
dias 3
i Fdo: Fdo:
.................... dias

RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:

RESPONSABLE RECEPCION:

Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio:
Resultado de la INSPECCION de la muestra en fecha: .
[0 SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto resenables.
] ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS:

Fdo:
[0 INSATISFACTORIA. Rechazar la MUestra POF ... eomeeeemcsssasmssssess
CODIGO DE LA MUESTRA:
Fecha de entrada en camarade lamuestra: .../ .../ ... 7l
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Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

HORMIGON FORJADO 1

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Hormigones AlGuero, s.l.

HORMIGONES

C.I.F. B-02268928

Y B

PLANTA Y OFICINA

CTRA. C-320 PK, 54,45 - 46890 AGULLENT (vALENCIA}
TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34

OFICINAS CENTRALES
CAMINO DEL REAL S/N. - 02640 ALMANSA (ALBACETE)

OMBEO

TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07

' ™
CENTRAL: 3 COD. CLIENTE/OBRA: [ TOMA BE PROBETAS
2 CLIENTE: % = 4
M.? ALBARAN: DIRECCION: CANTIDAD:
FECHA: 5 HORA: 2
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: OBRA: 10 CONO: i
LOCALIZACION OBRA; LABORATORIO: =
b ey
TRANSPORTE :
11 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ]é
- =z
VEHICULO: LA UNIDAD DE VENTA ES EL M? SEGUN NORMA UNE 83.317/91 g
LLEGADA OBRA: 5 g
. RESISTENCIA | CONSIS- | TA. MAX, DOSIFICACION CONTENIDO EN
FINAL DE DESCARGA: ... ..._.. M2 Nim2 TENCIA | ARIDO . |AMBIENTE KG. M5 pebyrd 8 Y- 3
TIEMPO DE DESCARGA: 2
LLEGADA A PLANTA: ____ 7 RELACION 8.2 B
L = AGUACEMENTO 002 |2
s 3
CEMENTO ( ADITIVOS G
HORA DE CARGA: {55 1 | GATEGORIA: TIPO: TIPO: ;
HORA LIMITE DE USO:
\ 8 - l 8 . 4 =)
SUBTIPO: MARC&: . DOSIFICACION: DOSIFICACION: g
COLOCACION EN OBRA el g
( OTRAS ADICIONES | ADICION DE AGUA A :-;
o P o PETICION DEL CLIENTE ]
CIMENTACION: veemremseadioccacaaeeee] | CENIZAS | NO 83 HUMO DE SILICE | NO E]
(L 9 524 Y ) E!
MURDS: oo LITROS: El
PILARES FORJADOS: _________| L. il DOSIFICACION: DOSIFICACION: H
FORJADO N2 NOMBRE ¥ EMPRESA: §
SOLERA: .. e PROCEDENCIA: PROCEDENCIA: 2
b
OTROS e sisane Lo
" CLIENTE
(" CONDUCTOR (RECIBI-CONFORME]
(FIRMA}
NOMBRE:
\_ NOMBRE: D.NL:
.
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL DOSIFICADOR

(CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO EN EL DORSO)

Nadia Bataller Fenollosa




Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

b (‘ PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON @ 15 x 30 cm
(SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
it J

GEOSCAN “Laboratorio de ensayos acreditado por la C ia de Inf ch CODIGO EXPEDIENTE:
GEOTECMIA ¥ CONTROL DE CALIDAD y Transporte, en el drea: EHA (B} n° 07053EHA/07(B), por Resol iGn de :
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e inscrito en el RGLEA,
Caner del Pia del Conde, 24 - 46860 ALBAIDA publicada en el BOE.../.../..."
Tel, 962 356 486 - Fax 962 356 113
NOMBRE CLIENTE:.......... o aciaassiiisirisssinessansiissiis — S
Direccion: . E—
DESCRIPCIONIOBRAL........cove s s oot i W e S
2 DIFECEIN o o Dl s s POBIBEION:. s st s s
FECHADELATOMA: . .. .../ oo Ficibosisinia N° DE TOMA (correlativo para la obra): Lote:
DATOS AMBIENTALES:
Temperaturas: Ambiente: ... ... °C Hormigén: ... °C Méxima y minimaenobra: ... / S °C
Otros: [] Soleado 1 Nublado ] Lluvia [ Viento [7] Nieve
DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA
Hormigén fabricado en: 1 OBRA [ PLANTAde..... Sl <L T, | e s )
Matricula camidn hormig.: ... . N® Albaran entrega: _
Control horario: H. Salida de planta: H. Limite de uso: ..

__.H. Inicio descarga:_,

H. Llegada a obra:

DESIGNACION DEL HORMIGON:

Homigon solicitado por: [ PROPIEDADES
[ DOSIFICACION. Uso del hormigon: ................. Consistencia: .............. TMA: ..........mm. Ambiente: ...

CEMENTO: Tipo y clase: .. T M| = Marca: . Contenido: ... kg/m? Relacion A/C:

Aelithvol o 08 D D BT g Adiciones: ... . Cantidad suministrada: __.....

DATOS DE LA TOMA:

o 2 Molde prob. 1:
N° Probetas fabricadas: ... . Hora fabricacién: - — ore Pl
Cono de Abrams (s/UNE 83.31390) 1°._.___..em 2°._._. . . om. Media: ... om | Moldeprob. 2
; . Molde prob. 3: .
Hormigdn destinado a: ............crmsmsmsrermbonosiiidaissismapssssisssssmsss OO | L
Molde prob. 4: ...

e A o e PR AR s Molde prob. 5: ...
Observaciones en obra: Molde prob. B ..o
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.

N° prob: Edad ensayo:
dias
dias
dias 3
dias
. Fdo: Fdo:
dias

RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:

RESPONSABLE RECEPCION:
Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio: .. ! s
Resultado de la INSPECCION de la muestra en fecha: .../ oo £ :
[ SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto resefiables.
[ ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS: s
......... Fdo:
""""" ; CODIGO DE LA MUESTRA:
Fecha de entrada en camarade la muestra: ... /... ! SR— |

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

HORMIGON PILARES PLANTA PRIMERA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Hormigones AlGuero, s.l.

C.\.F. B-02268928

PLANTA Y OFICINA

CTRA. C-320 PK. 54,45 - 46890 AGULLENT (VALENCIA]
TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34

OFICINAS CENTRALES
CAMINO DEL REAL S/N. - 02640 ALMANSA (ALBACETE)

HORMIGONMNES Y BOMBEO TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07
-
TOMA DE PROBETAS
CENTRAL: 3 COD. CLIENTE/OBRA: [
2 CLIENTE: = 4
N.? ALBARAN: DIRECCION: CANTIDAD:
FECHA: 5 HORA:
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: OBRA: 10 COND:
LOCALIZACION OBRA: LABORATORIO: )
.
TRANSPORTE 5 e
1 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
VEHICULO: B LA UNIDAP DE VENTA ES EL M’ SEGUN NORMA UNE 83.317/91
LLEGADA OBRA: /s AN . D -
) RESISTENCIA | CONSIS- | TA. MAX. DOSIFICACION TENI
FINAL DE DESCARGA: ......_........o.o.. M N/mm? TENCIA | ARiDO |AMBIENTE KG. M Egziﬁﬁgﬁ(gm,, 8. 1215
TIEMPO DE DESCARGA:
LLEGADA APLANTA: _______________ D ¥4 RELACION 8.2
\. - 4 AGUACEMENTO +0102
p A
s = '
CEMENTO ( ADITIVOS
HORA DE CARGA: 12 TPD: ~h Soaaiat b | gateGeRiA: TIPO: TIPO:
HORA LIMITE DE USO:
L 8.1 8.4
SUBTIPO: MARCA: DOSIFICACION: DOSIFICACION:
REFF
COLOCACION EN OBRA J
§ OTRAS ADICIONES A ADICION DE AGUA A )
i TR PETICION DEL CLIENTE
CIMENTACION: ________ cenizas  NO| | | 8.3 iumopesuce WO
MUROS: . — LITROS:
PILARES FORJADOS: DOSIFICACION: DOSIFICACION:
FORJADO N.&: NOMBRE ¥ EMPRESA:
SOLERA: | PROCEDENCIA: PROCEDENCIA:
OVBOS s s o
N — CLIENTE B
(" CONDUCTOR (RECIBI-COMFORME)
(FIRMA}
NOMBRE:
\_NOMBRE: D.N.L: . J
—
OBSERVACIONES:
\_FIRMA DEL DOSIFICADOR £

(CONDICIONES GENERALES DE VENTA ¥ SUMINISTRO EN EL DORSO)

Nadia Bataller Fenollosa




Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

- (‘ PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON © 15 x 30 cm
) (SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
b

GEOSCAN “Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselleria de Infraestructuras
y Transporte, en el 4rea: EHA (B) n® 0T053EHA/O7(B), por Resolucion de

CODIGO EXPEDIENTE:

GEQTECNIA Y CONTROL DE CALDAD \Eh
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e inscrito en el RGLEA,
Carmer del Pid del Conde, 24 - 46860 ALBAIDA publicada en el BOE.../.../.."
Tel. 962 356 686 - Fax 962 356 113 |

NOMBRE CLIENTE:

Direccion: _........... SR .. Poblacion: ...,
DESCRIEGION QBRI o s i s s Sy s st o

> DHBGRIONS L. el b X L adndidboviimsmssivommsimpipssimiemssiissuesosenss Poblacién: .
FECHADELATOMA: .../ fi N° DE TOMA (correlativo para la obra): ... e Lote:. ...
DATOS AMBIENTALES:
Temperaturas: Ambiente: .. C Hormigén: ... °C Méaximay minimaencbra: .. R &
Otros: [] Soleado [ Nublado [ Liuvia ] Viento [ Nieve

DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA

Hormigén fabricado en: ~ [J OBRA [ PLANTAde ...
Matricula camion hormig.: |

Control horario: H. Salida de planta:

H. Llegada a obra:

4 DESIGNACION DEL HORMIGON:

Homigén solicitado por:  [[] PROPIEDADES

] DOSIFICACION. Uso del hormigén: ................... Consistencia: .............. TMA:..........mm. Ambiente: ...
CEM: TIPO ¥ ClIASE: ..o tescsciosescsesssisssiersssscessees: MBICRE v CONTENIAOL e kg/m® Relacién A/C: ............
7270 111 01 A LA RN el A A AT ST Mo Adiciones: ... Cantidad suministrada: ... m’

DATOS DE LA TOMA:

N° Probetas fabricadas:.................5,... Hora fabricacién: .............. a D Molde prob. 1:
o & Molde prob. 2:
Cono de Abrams (s/UNE 83.31390) 1° Oy R uaiassy cm. Media:....... cm
. ) Molde prob. 3: ...
Hormigdn destinado a: ...t e b s shsans s s msass s s bbb 3
Molde prob. 4: .
................................................................................. Molde prob. 5: ..o
Observaciones en obra: Molde prob. 6 oo
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.
N prob: Edad ensayo:
dias
R dias
..................... dias
dias 3
) Fdo: Fdo:
dias

RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:

. RESPONSABLE RECEPCION:
Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio: ... ' — [ -

Resultado de la INSPECCION de la muestra en fecha: ... ! - F s
[ SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto resefables.
1 ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS: .....

A R S P i
[0 INSATISFACTORIA. Rechazar la MUBSra POF ...t
i7 CODIGO DE LA MUESTRA:
Fecha de entrada en camara de la muestra: ? fe— /

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra

HORMIGON FORJADO 2

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Hormigones Alguero, s.l.

PLANTA Y OFICINA

CTRA. C-320 PK. 54,45 - 46890 AGULLENT (vALENCIA)
TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34

1

C.I.F. B-02268928

¥ o

HORMIGONES Y

BOMBEO

OFICINAS CENTRALES

CAMINO DEL REAL S/N. - 02640 ALMANSA (ALBACETE)
TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL DOSIFICADOR,

J

[CONDICIONES GENERALES DE VENTA ¥ SUMINISTRO EN EL DORSO)

™
MA DE PROBETA.
CENTRAL: 3 COD. CLIENTE/OBRA: ( T0 0 S
CLIENTE: - W
N.¥ ALBARAN: 2 DIRECCION: 4 CANTIDAD:
FECHA: 5 2 HORA: 1
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: .~ J OBRA: v : CONO: ]
A - r
| LOCALIZACION OBRA: BLADEL DU 10 LABORATORIO: J
\ |
TRANSPORTE - ]
11 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
VEHICULO: LA UNIDAD DE VENTA ES EL M’ SEGUN NORMA UNE 83.317/91
LLEGADA OBRA: ... I
: RESISTENCIA | CONSIS- | TA. MAX. DOSIFICACION | coNTENIDD EN
FINAL DE DESCARGA: -~ : m Nt TENCIA | | ARIDG | AMBIENTE KON e A 8.1+
TIEMPO DE DESCARGA: 3
, 4 RELACION
A e L 6 = 7 AGUA/CEMENTO 8 . 2 +0'02
b A
=
;l CEMENTO ( ADITIVOS :
HORA DE CARGA: 1 TIPO : CATEGORIA: mro, TIPO:
| HORA LIMITE DE USO: [ P 3.4
SUBTIPO: O.L1 MARCA: DOSIFICACION: =1 DOSIFICACION:
9 CARE :
RAFF
COLOCACION EN OBRA X & J
( OTRAS ADICIONES B ADICION DE AGUA A
= et e PETICION DEL CLIENTE
CIMENTACION: _____._..oooiiinnns CENizAs | NO 8.3numopesiice N0
MUROS: __.__. N 0| LITROS:
PILARES FORJADOS: _.________ DOSIFICACION: DOSIFICACION: 4
g . q
FORJADO N2 3 NOMBRE ¥ EMPRESA: 4
BOLERAS .. ccucvusinpanmnnnns o PROCEDENCIA: PROCEDENCIA: 4
)
41 [0 s R e o S
-~ CLIENTE 3
CONDUCTOR {RECIBI-CONFORME)
(FIRMA)
NOMBRE:
MNOMBRE: DN
N

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

- (‘ PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON @ 15 x 30 cm
) (SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
b

GEOSCAN “Laboratorioc de ensayos acredlr.adr.\n por I_a Conselleria de Irli‘raes‘tru.c.turas CODIGO EXPEDIENTE:
GEOTECNIA Y CONTROL DE CALDAD | y Transporte, en el 4rea: EHA (B) n°® 07053EHA/07(B), por F ion de
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e inscrito en el RGLEA,
Carrer del Pia del Conde, 24 - 46860 ALBAIDA publicada en el BOE.../.../...
Tel. 962 356 686 - Fax 962 356 113

NOMBRE CLIENTE:

Direccion: . Poblacion:

2 DItSECION:, sl e 20 2 K 5 Poblacion: ...l
FECHADELATOMA: . .. /... / N° DE TOMA (correlativo para la obra): .. Lote: ... ...
DATOS AMBIENTALES:
Temperaturas: Ambiente: °C Hormigén: L3 Maxima y minima en obra: ... Fosnnisns °C
Otros: [] Soleado ] Nublado [ Lluvia O Viento [ Nieve

DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA

Haormigén fabricado en: OOBRA [IPLANTAde......... £ L ST e eamasassngs i Lol e—
Matricula camion hormig.: . . ...

Control horario: H. Salida de planta:

H. Llegada a obra: H. Inicio descarga: ...l

DESIGNACION DEL HORMIGON:

Homigén solicitado por: ] PROPIEDADES
[] DOSIFICACION. Uso del hormigén: ... ... Consistencia: ............... TMA: .. mm. Ambiente: ...
CEM: Tipo v clase: ... Marca: ..Contenido: . ... kg/m* Relacion A/C: ..o

AItiVO:. ...l LA g~ N A Adiciones

Cantidad suministrada:..__.._.__ m’

DATOS DE LA TOMA:

Molde prob. 1.
Molde prob. 2:

N° Probetas fabricadas: 5 Hora fabricacion:

Cono de Abrams (s/UNE 83.31390) 1° .cm "
) Molde prob. 3: ..o
Hormigdn destinado a: .......
Molde prob. 4: ...
S T RTINS S I (IO 8 AR [ e Molde prob. 5:
Observaciones en obra; Molde prob. 6: ...
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.
N° prob: Edad ensayo:
dias
dias
ch:as 3
dias
. Fdo: Fdo:
dias
RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:
- RESPONSABLE RECEPCION:
Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio: .../ ..
Resultado de la INSPECCION de la muestra en fecha: ... A s
[ SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto reseiiables.
[ ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS: .....ooooovoveveoeoroeeoeeoeeeiiisiianseonoeces PR T
........ i
CODIGO DE LA MUESTRA:
Fecha de entrada en camara de la muestra: .......... / S— [ —

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra

HORMIGON PILARES PLANTA SEGUNDA

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

. PLANTA Y OFICINA
H ORM IqON ES A lq U ERO S. CTRA. C-320 PK. 54,45 - 46890 AGULLENT (VALENCIA)
’ TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34
1 C.I.F. B-02268928 OFICINAS CENTRALES
CAMINO DEL REAL S/N. - 02640 ALMANSA (ALBACETE)
HORMIGONES Y BOMBEO TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07
P ~ ® =
TOMA DE
CENTRAL: 3 || coo.cLenteosra: i F PROBETAS
2 CLIENTE: 0N 0 - 4
N." ALBARAN: DIRECCION: T~ N 2 CANTIDAD:
FECHA: 5 = HORA: J
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: OBRA: & 10 CONO:
L LOCALIZACION OBRA: - o+ = e LABORATORIC: ]
-y
TRANSPORTE - N
. : 11 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
VEHICELC: N LA UNIDAD DE VENTA ES EL M SEGUN NORMA UNE 83.317/91
LLEGADAOBRA: .| D
) RESISTENCIA | CONSIS- | TA. MAX. DOSIFICACION | coNTENIDO EN
FINAL DE DESCARGA: ....... W - M2 i TENCIA | ARIDG | AMBIENTE G M CUNTENEO B 8. Luisiis
TIEMPO DE DESCARGA: 16 =
LLEGADA A PLANTA: ... if i o RELACION
. J L 23 . 7 AGUACEMENTO 8 : 2 =0'02
S
d N
g - %
CEMENTO [ ADITIVOS
HORA DE CARGA: 12 TIFO: ~ L T L‘_‘h‘i‘et_‘-@nln: TIPO: TIPO:
HORA LIMITE DE USO:
_ ) 8.1 8.4
“ SUBTIPO: MARC’E:' b2 DOSIFICACION: DOSIFICACION:
COLOCACION EN OBRA . e il )
( OTRAS ADICIONES ) ADICION DE AGUA A )
e 8 3 i .y PETICION DEL CLIENTE
CIMENTACION: _..... -, S CENIZAS NO | | . HUMO DE SILICE L NO
MURDS: s s LITROS:
PILARES FORJADOS: .. Los - DOSIFICACION: DOSIFICACION:
FORJADO NS ________ = NOMBRE ¥ EMPRESA:
SOLERA: ..o PROCEDENCIA: PROCEDENCIA:
- -
(0731 - NSRS E) P
b . CLIENTE )
(" CONDUCTOR (RECIBI-CONFORME)
{FIRMA]
L&
NOMERE:
NOMBRE: D.N.L: J
n
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL DOSIFICADOR )
ICONDICIONES LES DE VENTA ¥ 5L TRO EN EL DORSO)

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

- (" PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON @ 15 x 30 cm
(SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
b J
G EOSCAN “Laboratorio de ensayos acreditado por la Conselleria de Infraestructuras | CODIGO EXPEDIENTE:

GEOTECNIA Y COMTROL DE CALIDAD y Transporte, en el &rea: EHA (B) n® 07053EHA/07(B), por Resolucion de |
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e inscrito en el RGLEA,

Carer del Pia del Conde, 24 - 468460 ALBAIDA, publicada en el BOE.../.../.." |

Tel. 962 356 686 - Fax 962 356 113 ]

O B R O T o e T e e S e e AR T8

Direccién:

DESCRIPCION OBRA: . ...ttt oot et oot et oo oL LR85 88 et

(811 ol ol1n) 1 1NN (N NI . =l A POBIACIENL. .. ... s eecreremmssraressermrsarrssssamrassssnersssmsssnsasasiobemsmstossases
2

FECHADELATOMA: .../ e N° DE TOMA (correlativo para la obra): ... LOteI

DATOS AMBIENTALES:

Temperaturas: Ambiente: ... °C Hormigén:............°C Méxima y minimaen obra: ... R &

Otros: [] Soleado [J Nublado [ Lluvia [ Viento [] Nieve

DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA

Hormigén fabricado en:  [JOBRA [JPLANTAde ..., o e )
............................................ N° Albaran entrega:

Control horario: H. Salida de planta: . .. H. Limite de uso:

Matricula camién hormig.:

H. Llegada a cbra: .H. Inicio descarga: .

4 DESIGNACION DEL HORMIGON:

Homigén solicitado por:  [[] PROPIEDADES

[] DOSIFICACION. Uso del hormigén: ... Consistencia:................ TMA: ........mm. Ambiente: ...
CEM: Tipoy clase: ... Marca: L2 Contenido: ... kg/m? Relacion A/C: L...0%
AditivordiRe 2 b 0 R S e Adiciones: ...........................Cantidad suministrada: -/ . m*

DATOS DE LA TOMA:

N° Probetas fabricadas: ... 5 ...... Hora fabricacion:__........... - RENE AL AR e 2 ........ Molde prob. 1} ..o
Gono de Abrams (s/UNE 83.31390)1° _____em 2° " ... cm. Media: | . con | Molde prob. 22 s
_ § Molde prob. 3: ..o
Hormigén destinado a: ... g R i T s R
| Molde prob. 4: ...
...................................................................................... sl e i e s e et Molde prob. 5:
Observaciones en obra: Molde prob. 6: .......ccccooevrerrrennn.
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.
N? prob: Edad ensayo:
.................... IR o |- |
.................... dias
dias 3
dias
, Fdo: Fdo:
dias

RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:

. RESPONSABLE RECEPCION:
Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio: ...

Resultado de la INSPECCION de la muestra en fecha:
[0 SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto resefables.
[0 ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS:

Fdo:
CODIGO DE LA MUESTRA:

7l

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

HORMIGON FORJADO 3

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

. Hormigones Alguero, s.L.

1

C.I.F. B-02268928

HORMIGONES Y BOMBEO

PLANTA Y OFICINA

CTRA. C-320 PK. 54,45 - 46890 AGULLENT (vaLENCIA)
TELS. 96 290 75 20 - 908 04 99 84 - FAX 96 290 76 34

OFICINAS CENTRALES

CAMINO DEL REAL S/N. - 02640 ALMANSA [ALEACETE)
TELS. 967 34 13 78 - 967 34 01 97 - FAX 967 34 04 07

-
OBSERVACIONES:

FIRMA DEL DOSIFICADOR

F,

(CONDICIONES GENERALES DE VENTA ¥ SUMINISTRO EN EL DORSO)

-~ ~ g
CENTRAL: 3 COD. CLIENTE/OBRA: ( TOMA DE PROBETAS
CLIENTE:
N.7 ALBARAMN: 2 DIRECCION: 4 CANTIDAD:
FECHA: 3 HORA: g
CLASIFICACION DE LA CENTRAL: OBRA: 2 CONO: z
p ) -
- L LOCALIZACION OBRA: i 10 LABORATORIO: -
TRANSPORTE > §
&
11 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON 5
NEHICHLO: LA UNIDAD DE VENTA ES EL M SEGUN NORMA UNE 83.317/91 =
LLEGADAOBRA: | g
FINAL DE DESCARGA: .- o | AT | el | Minlio | AMBIENTE|  DOSIFICACION CONTENDOEN 2
TIEMPO DE DESCARGA: _.._..........___. u (KGM?) 8.1: 3
LLEGADAAPLANTA: ... |1 @& - . RELACION =
7 D . 27 AGUAICEMENTO 8.2 Ls002 |2
' ™y \- %
( CEMENTO ( ADITIVOS ;
HORA DE CARGA: 12 [ meo: .imo i | GATEGORIA: TIPO: [ mee: ] E
HORA LIMITE DE USO: &% : y e . 3
. a -
SUBTIPO: 8 i B MAR Ca_: DOSIFICACION: 8 . 4 DOSIFICACION: E
COLOCACION EN OBRA \_ Lol - %
( OTRAS ADICIONES ) ADICION DE AGUA A "
o e—— L PETICION DEL CLIENTE &
CIMENTACION: __________ CENIZAS _NU_‘ L | 8 3 HUMO DE SILICE | !\_IO |1 3
MUROS: .. |. : LITROS: Iy
o
PILARES FORJADOS: _____ DOSIFICACION: DOSIFICACION: g
FORJADON® | MOMBRE ¥ EMPRESA: E
SOLERA: L PROCEDENCIA: PROCEDENCIA: ?
b v, R SR BO—
~ o CLIENTE N
(" CONDUCTOR 674 |RECIBI-CONFORME)
(FIRMA) p
s A o
7
NOMBRE:
\ NOMBRE: DML

Nadia Bataller Fenollosa

14




Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

= (‘ PARTE DE TOMA DE PROBETAS DE HORMIGON @ 15 x 30 cm
) (SEGUN NORMA UNE 83.300/84)
b

GEOSCA N “Laboratorio de ensayos acreditad:‘:: por la Conselleria de lr:n_traesltmlcxtures CODIGO EXPEDIENTE:
GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD y Transporte, en el drea: EHA (B) n° 07053EHA/O7(B), por f n de
26/03/2007, publicada en el DOGV 10/05/07 e inscrito en el RGLEA,
Caner del Pid del Conde, 24 - 46860 ALBAIDA publicada en el BOE.../.../..."

Tel. 962 356 686 - Fax 962 356 113

NOMBRE CLIENTE: . . 0L [ e : A D B T B R I LA B SR

BlfeCalOn, oo s e P ORIBEIGN:

DESCRIPCION OBRA: .00 oot R s e 1y 1

Direccion: .G /[ .. /1.2 LN . S Poblacion: .

FECHADELATOMA: - ' .. /. N° DE TOMA (correlativo para la obra): <,’ Loter .o

DATOS AMBIENTALES:

Temperaturas: Ambiente: ... = = Lo °C Hormigén: .. A Maximay minimaenobra: . . 4 °C

Otros: [] Soleado 1 Nublado [ Lluvia [ Viento [] Nieve

DATOS RECOGIDOS DEL ALBARAN DE ENTREGA O FACILITADOS EN OBRA

Hormigén fabricado en:  [1 OBRA [IPLANTA @ ..ot e oo (ddoz llom. ! (—— )
Matricula camion hormig.: ____________________________________ N® Albaran entrega: .. e
Control horario: H. Salidade planta: .. - ... .7[.. H. Limite de uso: ./ i

H. Llegada a obra:

DESIGNACION DEL HORMIGON:

Homigén solicitado por: [}’ PROPIEDADES 4

[ DOSIFICACION. Uso del hormigén: ..................... Consistencia: ... TMA: mm. Ambiente: ...
CEM: Tipo y clase: 7 _ Loddb Marca; LSS Contenido: ... kg/m* Relacion A/Cr L ...
Aditivor.......... XTI o ol - I . Adidiones: ... Cantidad suministrada:............... m®

DATOS DE LA TOMA:

Ne Probetas fabricadas: | . Hora fabricacion: Molde prob. 10 o
Cono de Abrams (s/UNE 83.31390)1° /. cm  2°. Molde prob. 2: ...cvummnins
e ) Molde prob. 3: ...
Hormigdn destinado &: ..........320 T di @i gucissisnuiessesisssmissagorsase Molde prob. 4:
IO 13 Y [P OV (WO PR e SO B0 ) WA 6 <o
Obssrvaciones:en ot Molde prob. 6 —..............
ENSAYOS A REALIZAR: Conforme CLIENTE Por TCO-GEOSCAN, S.L.
N° prob: Edad ensayo: -
.................... do. dias
.................... dias
dias 3 =
......................................... dias
) Fdo: Fdo:
.................... dias

RECEPCION DE LA MUESTRA EN LABORATORIO:

: RESPONSABLE RECEPCION:
Fecha de entrada de la muestra en el laboratorio: ... T — / LA—

Resultado de la INSPECCION de la muestra enfecha:........./ ... ; ER—— ;
[[] SATISFACTORIA. Ninguna incidencia o defecto resefables.
] ANOMALIAS LEVES OBSERVADAS: ..o =

Fdo:
CODIGO DE LA MUESTRA:

________ e RS 7]

Fecha de entrada en cdmara de la muestra:........... y—— ' S— .

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
2. CONTROL DE RECEPCION DEL ACERO

Segun el articulo 88.5.2 de la EHE-08, la Direccion Facultativa debera comprobar que cada
remesa de armaduras que se suministre a la obra va acompafiada de la correspondiente hoja de
suministro, en la que se recogera como minimo:

1) Identificacion del Suministrador.

2) Nuamero del certificado de marcado CE.

3) NuUmero de serie de la hoja de suministro.

4) Nombre de la instalacion de ferralla.

5) ldentificacién del Peticionario.

6) Fechay hora de entrega.

7) Identificacion del acero utilizado.

8) Identificacion de la armadura.

9) Identificacion del lugar de suministro.

Asi mismo, debera comprobar que el suministro de las armaduras se corresponde con la
identificacién del acero declarada por el Fabricante y facilitada por el Suministrador de la armadura.
La Direccion Facultativa aceptara la documentacion de la remesa de armaduras, tras comprobar

gue es conforme lo especificado en el proyecto.

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘.\
\
I

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

ACERO FORJADO 1

C.LF. B-02286201

Ferrallas Alex, s.l.

CARRETERA DE AYORA, KM. 3
02640 ALMANSA (ALBACETE)

‘T 96731 8038-FAX 9673113 11
CALCULO: 967 31 8136
FERRALLA: 967 31 81 37
ADMON.: 967 31 81 38
e-mail: blg @ blogueman.com
www.blogueman.com

DPTO.

\

( 1
1
| ' 5 |
e ] < 1
( DOCUMENTO | (THOJA ) (" COD.CLIENTE ) 2 |
ALBARAN | 1 || 2558 II !
L e S S Ry . S | R J\ J
FECHA NE osra 10-02163 FORMA DE PAGO
6 ~23-0Z-20T1 TI-00U35T  Vivienda Urnifarmiiar W F T90 DIAS
Avda. Benicadell, s/n - ¢/ De la Aurcra 10-0755/4
3 -PORLA DFEI DLIC fLAY-
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO IMPORTE
S - — _
2 W
3 - = 1¢ o |
! 1 ( f
- Fi .-_\. :‘J <
: |
o
2 | F
3 [ | 3
z o
2 g
Q ]
5] 8
i =
5 2
[+
: b
g ]
2 8
&
e
g
3 :
. g
: s
]
E 4
<
: g
[&]
& g
= o .
@
TOTAL BRUTO B. IMPONIBLE % LVA, IMPORTE LV.A. TOTAL FACTURA
MPORTE o VENCIMIENTOS BANCO

Materiales cargados por el

vehiculo: 03GC

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

ACERO PILARES PLANTA PRIMERA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

Ferrallas Alex, s.l.

C.I.F. B-02286201 T T T T TR

CARRETERA DE AYORA, KM, 3
02640 ALMANSA (ALBACETE)

CALCULO: 967 31 8136
DPTO.

ADMON.: 967 31 8138
e-mail: blg@blogueman.com
www.blogueman.com

‘T 967 31 80 38 - FAX 967 31 13 11

FERRALLA: 967 31 81 37

[ENTE | <007 JBLA DEL DU

DOCUMENTO HOJA cob.cL |
ALBARAN £290 , g |
y )i R - __J
FECHA N® OBRA 10-02163 _FOR‘MA'_DE F'fQO A
6 —Za-07-7017 11-00035T  Vivienda Unifamitiar : —M- R e PAS
Avda. Benicadell, s/n - ¢/ Qe la Aurora 10-0755/4
3 DORI A DEL DIC LAY
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO IMPORTE
'S o T m — S=———y — =y ~
20 FERF |
i pi = fde
: 7 - '
|
i
2
=
L] 2
o g
2 E
z o
a E
5 g
g g
£ &
L) -
2 P
@ a
o El
= g
g [ 8
2
-3
5
(=] |
3 3
-
& [
3 s | a
w & ] =
g 2
B fE et ’ 8
w
=
0] ) r
£ _ )
TOTAL BRUTO B. IMPONIBLE %ILVA IMPORATE |V.A. - TOTAL FACTURA
CMPORTE o TVENCMENTOS BANCO S

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA P A e
Grupo DECONSA S.L.

ACERO FORJADO 2

GARAETEAA DE AYOHA, KM. 3
02640 ALMANSA (ALBACETE)

I 967 31 8038 - FAX 967 31 13 11 ™
CALCULO: 867 31 81 36

DPTO. ¢ FERRALLA: 857 31 81 37
ADMON.: 867 31 61 28

Ferrallas Alex, s.I. el O e mmencom
e CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
GRUPO DECONSA, S.L.

C/lose Iranzo, 22. 5
46840 POBLA DEL DUC (VALENCIA)

i B97696629

45001 [ 3.243,00 [ ACERO FERRALLADO (fdo. 29)
(negativos, positivos, vigas, tochos
punz, aviones y patas)
B-500-SD
|
5
3
§
H
:
&
g
&
&
PALES DEVUELTOS:
5 Hora de llegada: Hora de salida: |

F10063IAXKX

o

!
i
1
lateriales cargados por el vehiculBtARINA ALTA i

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA P A e
Grupo DECONSA S.L.

ACERO PILARES PLANTA SEGUNDA

CARRETERA DE AYORA, KM. 3

026420 ALMANSA (ALBACETE) m

2T 967 31 80 38 - FAX 06731 13 11
CALCULD: 867 31 61 36
DPTO. 4 FERRALLA: 86T 31 81 37
- ADMOMN.: 867 31 81 38
% 1 #-mai: tiq@bloqueman.com
Ferrallas Alex, s.l. Wwroloqueman com

C.LF. B-0228620

GRUPQ DECONSA, S.L.

C/lose Iranzo, 22.
46840 POBLA DEL DUC (VALENCIA)

B97696629

0755/A

i . 10-

- [ FORIADO 30
45001 1.547,00 | ACERO FERRALLADO (pilares fdo. 3°)
b-500-sd -

SUBILLY 0D W81BUNG L H0) & §IMEUICS 59 3BIa o 'ON] Bp D950 1 - WLON

PALES DEVUELTOS:
Hora de llegada: Hora de salida:

DEL ey e s

LN

lateriales cargados por el vehicula: HOCEDESA

:
.g"
S

Nadia Bataller Fenollosa 20



Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ACERO FORJADO 3

ESUBLLY Of SIEUNGUY SO B BISILWCS &5 aas @ 'obip) 8p 0se3 u3 - YION

CARRETERA DE AYORA, KM. 3 N
02640 ALMANSA (ALBACETE) T,
-?. ﬂ m
T 967 31 80 38 - FAX 967 31 13 11 o g
CALCULO: 967 31 81 36 i 5 | uKas
DPTO. { FERRALLA: 967 31 81 37 ez il |
ADMON.: 967 31 B1 38 N e
e-mail: blq@ blogueman.com
Ferrallas Alex, s.I. 1 Wi bloqueman.cor
C.IF. B-D2286201 WNETROC T NES =Tel: T
F DE / S
Jose Ir: p
(o) (" HOJA | CQD.CLIENTE 7840 POBLAL
ALBKREN [ ™ i 597696629
’\ SE
j osra 1002163 FORMA DE PAGO
= =04 Omifammitiar fot TETTETS O
7 3 Avda. Benicadell, s/n - ¢/ Dela Aurora 10-0755/A
-POBLA DEL DUC (LA)-
CANTIDAD PTO PRECIO IMPORTE
r f Y ™y -
ce 7 bl i agativ para role
B ] L
= ! S
0 N { A [ r 1
! | =l A AHAL |
|
|
|
g =t \l"_,—_’; - 3] 1__ N | _.:.,-
TB| Hora de flega / [ Hora aiid "
TOTAL BRUTO B. IMPONIBLE % LVA IMPORTE LV.A, TOTAL FACTURA
MPORTE VENCIMIENTOS "~ BANCO
tariales cargados por el vahiculo: 2609-FFW GRUA M

Nadia Bataller Fenollosa



Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ",'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
3. ALBARANES DE MATERIALES VARIOS
- Ladrillos panal y tuberias de PVC

Pol. Ind. La Cava - Camino Gandia, s/n.
Tel.: 962 298 530 - Mévil: 605 £70 165

B
O colltov"’!

Fax: 962 298 658
46892 - Montaverner (Valencia) C.LF.: B-970989741
- ]
ALBARAN AR R B N T R e
PAGINA [
ALBARAN FECHA COD. CLIENTE | .:-
! :
L g = S TR ST LA
ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL
ot s MRS S — . IR P P o RSN B R —
i N# ‘ |
ral] { &l
TLi | | Tu & SER |
TUEO0" | 3 N I I I
| LE | |
LN ! oL |
| i f |
1 I ] il | |
| |
| ‘ |

OBSERVACIONES: Conforme Cliente;.
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Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

- Blogues de hormigén

1~
colltavers.i.

o « MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Pol. Ind. La Cava - Camino Gandia, s/n.
Tel.: 962 298 530 - Méwil: 605 £70 165

Fax: 962 298 658
46892 - Montaverner (Valencia) C.IL.E: B-57099741
PAGINA |
‘ i I " R
|
|
| ALBARAN FECHA COD. CLIENTE
ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL
| pewETrane | | =y it | | |
l |
|
|
‘ |
| |
| |
|
| |
|
| o
|
OBSERVACIONES: Conforme Cliente, =
HORARIO A POARTIR 2 DE 11 DE 2010 Yudd T
| o .

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

- Bardos, ladrillos, sacos de yeso, varilla corrugada.

Nadia Bataller Fenollosa

@

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

- Teja curva y aspiradores estaticos.

Nadia Bataller Fenollosa

@

‘Caonstrucciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
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Albaranes de obra

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

\1
\
|

/4

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

- Ladrillos huecos, sacos de cemento y sacos de yeso.

e
colltavers.i.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Pol. Irfd. La Cava - Camino Gandia, s/n.
Tel.: 962 298 530 - Mévil: 605 870 165
Fax: 962 298 6568
46892 - Montaverner (Valencia)

C.LF.: B-97085741

, PAGINA
‘ Lo e gy
ALBARAN FECHA | COD. CLIENTE
ARTICULO CANTIDAD
|
|
OBSERVACIONES:
RARID A PARTIR 2 DE 11 DE 2010
]

it

DESCRIPCION

PRECIO

Conforme Cliente.

Nadia Bataller Fenollosa
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Albaranes de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

- Zahorra

L}E’,{fc /f(b&‘ﬁ/f-'/fz/ //'tf‘{;
Enrigue Copovi Frasquet |

S.L.
N.LF. 20.350.158 - B c 6 C/ José Iranzo, 22
46840 POBLA DEL DUC
Cami Redl, 2 - Telf. 96 281 33 04

CONST. Y PROM. GRUPO DECONSA

UME - EN 12620:02 Valencia
46841 CASTELLO DE RUGAT  [o+;33 % i nn
o (L]
(Valencia) 0830/ CPD / 080

FECHA 15/02/2011 ALBARAN 11-000304 | CLIENTE 4300020 N.LF. B-97696629
VEHICULO 1253DLJ TARA 10,100 OBRA POBLA DEL DUC

cODIGO DESCRIPCION PESO NETO

0018 ZAHORRA CLASIFICADA 0/40+PORTE 20,460 10.36

Conforme, El Cliente

- Arena

[ ahe /fa[{mﬁf:f / A

ique Copovi F
En rlque op ov, rasquet CONST. Y PROM. GRUPO DECONSA
S.L.
N.LF. 20.350.158 - B C E Cf José Iranzo, 22
46840  POBLA DEL DUC
Cami Redl, 2 - Telf. 96 281 33 04 I N
46841 CASTELLO DE RUGAT S
(Valencia) 0830/ CPD / 080
FECHA 03/03/2011 ALBARAN 11-000428 | CLENTE 4300020 N.LF. B-07696629
VEHICULO 1253DLJ TARA 10,100 OBRA POBLA DEL DUC
cODIGO DESCRIPCION PESO NETO

0011 ARENA FLOJA + PORTES 21,500 11.40

—1

i

Conforme, El Cliente

Nadia Bataller Fenollosa
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