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DESCRIPCIÓN GENERAL 
La obra objeto de seguimiento se trata de una vivienda unifamiliar en esquina, formada por planta baja (destinada a 

almacén-garaje), planta primera y planta segunda (ambas destinadas a vivienda). 

La superficie de la parcela a edificar es de 203,07m2. Tiene forma rectangular, con una fachada de 16.93 m. en la 

Av. Benicadell (orientación Oeste) y otra de 12.11 m. en la C/ De La Aurora (orientación Sur). Las medianeras 

(orientación Norte y Este) carecen de edificaciones colindantes. 

 

La solución constructiva se consigue a través de:  

   - Cimentación superficial: formada por zapatas aisladas, vigas de atado y vigas centradoras. 

   - Estructura: de hormigón armado, con forjados de 30cm de canto (25+5), de tipo unidireccional de nervios “in 

situ” de 12 cm de ancho, entrevigado de bovedillas de hormigón vibrado de dimensiones 25x20x60cm y capa de 

compresión de 5cm de espesor armado con un mallazo electrosoldado ME 200x200 A Ø5 B500T. 

- Cerramientos: de fábrica de ladrillo de doble hoja con aislante térmico intermedio. La hoja exterior se ejecutará 

con fábrica de ladrillo cerámico hueco triple LH11, de dimensiones 11x33x16cm. La hoja interior será un tabique de 

ladrillo hueco doble LH9, de dimensiones 9x33x16cm. Se dispondrá en la cámara de aire de 2cm de espesor, entre la 

hoja exterior e interior del cerramiento, un aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado “in situ” de 4cm de 

espesor. 

- Particiones: tabiques de ladrillo cerámico hueco doble de 9cm de espesor. 

- Cubierta: será inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de: 

• aislamiento térmico: poliuretano proyectado; 

• formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm; 

• capa de regularización: mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado fratasado; 

• apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco de 7 y 11 cm de espesor; 

• impermeabilización: barrera de vapor formada por 1.5kg/cm2 de oxiasfalto; 

• cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; 

• Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo. 

- Carpintería: la exterior será metálica, de aluminio, lacado color; la interior de madera. 

- Instalaciones: de fontanería, eléctricas, de saneamiento, audiovisuales e instalación completa de energía solar 

térmica para la obtención de ACS. 

- Acabados:  

• Solados: baldosa cerámica de gres, excepto en zaguán (baldosas de granito). 

• Revestimientos exteriores: pintura plástica lisa impermeable. 

• Revestimientos interiores: las paredes ser revestirán con yeso, con una capa de pintura plástica blanca. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
1. Acondicionamiento del terreno                                                                 8.859,91 

2. Cimentaciones                                       6.098,58 

3. Estructuras                                      25.084,90 

4. Fachadas                                          32.250,080 

5. Particiones                                         12.304,27 

6. Instalaciones                                      13.613,77 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones                                                  1.427,31 

8. Cubiertas                                     11.269,04 

9. Revestimientos                                    38.951,59 

10. Señalización y equipamiento                                     4.775,98 

11. Urbanización interior de la parcela                                      759,98 

12. Control de calidad y ensayos                                    1.610,30 

13. Seguridad y salud                                     2.415,45 

14. Gestión de residuos de la construcción y demolición                                 1.608,39    

                            Total                         161.030,27 
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     Según el Libro de Control LC-91 y el contenido del proyecto de ejecución, es 
obligada la justificación de los controles de ejecución, que a continuación se indican: 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: 
 
 - Replanteo de ejes. 
 - Excavación del terreno.  
 - Puesta en obra del hormigón. 
 - Compactación del hormigón. 
 - Curado del hormigón. 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: 
 
   Soportes 
 - Replanteo de soportes. 
 - Colocación de armaduras de soportes.  
 - Encofrado. 
 - Vertido y compactación del hormigón.  
 - Curado del hormigón. 
 - Desencofrado. 
 - Comprobación final. 
    
Vigas y forjados 
 - Niveles y replanteo. 
 - Encofrado de vigas. 
 - Colocación de piezas de forjado. 
 - Colocación de armaduras. 
 - Vertido y compactación del hormigón.  
 - Curado del hormigón. 
 - Desencofrado. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
          - Preparación del hueco. 
 - Fijación de la ventana. 
 - Sellado y precauciones. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
          - Conducciones enterradas. 
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ORGANIGRAMA  
 

 

PERIODICIDAD DE REUNIONES EN OBRA 
 
Todas las mañanas antes de empezar la jornada laboral.  

AYUDANTE 
 ENCARGADO  

DE OBRA 
Nadia Bataller 

EJECUCIÓN 
ESTRUCTURA 

Y CIMENTACIÓN 
OFICIAL 

Vitalie Cojusnean 

CONDUCTOR 
 MANIPULADORA 
 TELESCÓPICA 
Ramón Cortés 

ENCARGADO 
DE OBRA 

OFICIAL 1ª 
Juan Boscá 

SUBCONTRATAS 

CARPINTERÍA 
EXTERIOR 
(aluminio) 

CARPINTERÍA 
INTERIOR 
(madera) 

INSTALACIONES 

PINTURA 
 

FALSOS 
TECHOS 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

GERENTE 
JEFE DE OBRA 

José Bataller 

EJECUCIÓN 
CERRAMIENTOS 

Y CUBIERTA 
OFICIAL 1ª 

Francisco Izquierdo 
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FUNCIONES (como mínimo Jefe de Obra, Encargado, y si lo hay: Ayudante Técnico 
de Obra, Administrativo, Topografo) 
 

 

OPERARIOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
Constructor 
Jefe de obra 

 
 

   Funciones propias del empresario contratista y a la vez, jefe de obra, entre las 
que cabe destacar: 
 - Es el responsable total y absoluto del funcionamiento de la obra. 
 - Es el responsable de la gestión de la producción de la obra. 
 - Es el responsable de la adquisición e incorporación de materiales y bienes de 
equipo en la obra. 
 - Coordinar las subcontratas y la mano de obra necesaria para la ejecución de la 
obra. 
 - Organización funcional y productiva de la obra, programación y control de los 
tiempos y plazos de ejecución. 
 - Control económico de la producción (costes, ingresos y certificaciones, revisión 
de precios, precios contradictorios, etc.). 
- Debe prever los problemas humanos y materiales de la obra. 
 - Controlar el cumplimiento del “planning” de la obra. 
 - Controlar los resultados y evaluar la productividad. 
 - Estudiar y analizar el proyecto de ejecución y que la obra se ejecute conforme lo 
estipulado en el mismo. 
 - Controlar que se cumpla la Programación del Control de Calidad y las medidas 
de seguridad contempladas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud y/o Plan de 
Seguridad. 
 - Verificar las mediciones y realizar el seguimiento de los presupuestos. 

 
 
 
 
 

Encargado de obra 

 - Oficial de 1ª muy experimentado. 
   Asistir al jefe de obra en sus tareas de organización y programación de la 
producción. 
 - Replanteo de las distintas partes de la obra. 
 - Control inmediato de la calidad de los trabajos ejecutados. 
 - Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
 - Gestión del funcionamiento de los tajos de trabajo, ordenando el suministro de 
materiales y herramientas a cada una de las cuadrillas en obra. 
 - Organizar las zonas de acopio y descarga de materiales. 
 - Controlar los acopios existentes en obra. 
 - Será el responsable de transmitir las órdenes y directrices del jefe de obra al 
resto de operarios. 

Ayudante encargado 
de obra 

 - Pedidos de materiales. 
 - Mediciones de obra. 
 - Ayudar al replanteo de las distintas partes de la obra. 
 - Toma de datos. 
 - Control de los trabajos y oficios. 

Oficial 1ª  - Operarios experimentados que dominan su oficio. 
 - Replanteo de sus tajos. 
 - Capacidad organizativa, dotes de mando y entendimiento con sus subordinados. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Base resistente con tablero cerámico hueco machihembrado 
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N°  
           01 

UNIDAD: 
Acondicionamiento del terreno: base resistente con tablero cerámico hueco machihembrado. 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN: 
 
   En el presupuesto se indica la formación de una base resistente con tablero cerámico hueco machihembrado, 
con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado 
sobre viguetas pretensadas (en planta baja, en la zona del acceso a la vivienda + zaguán + escalera + aseo 1), 
pero no existe ningún plano ni detalle constructivo en el que se explique correctamente la ejecución. 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
 
   El encargo de la obra es quien se da cuenta de la situación y tras hablarlo con el jefe de obra, deciden formar 
una pequeña capa de compresión sobre los bardos, ejecutando la solución que a continuación se muestra. 

SOLUCION ADOPTADA: 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
      1. Colocación de viguetas autorresistentes cada 
  71 cm, con relleno de hormigón en la formación de  
  zuncho perimetral realizado con piezas en U y  
  armadura básica electrosoldada en celosía. 
 

    

 

 

 

                                                                                                             2. Colocación del tablero hueco 
                                                                                                                           machihembrado 
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     3. Ejecución del arranque de escalera.                                     4. Colocación del mallazo      3. Ejecución del arranque de escalera.                                     4. Colocación del mallazo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                   5. Hormigonado.                                                                                    5. Hormigonado. 

DOCUMENTOS IMPLICADOS: 
 
    Plano E.09 Solera (en este plano se debería indicar la formación de la base resistente). 

 

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA           14-02-2011 
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02 

 

 
CUBIERTAS. 
Teja cerámica curva. 
 
FACHADAS. 
Hueco puerta garaje. 
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             01 

UNIDAD 
Teja cerámica curva. 

ELEMENTOS DE POSIBLE MODIFICACIÓN 
 
   Se modifica el color de la teja cerámica curva indicada en el presupuesto. 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
 
   El promotor comenta al jefe de obra que quiere modificar el tipo de teja cerámica curva prevista en el 
presupuesto (color rojo) y colocar teja blanca envejecida. 

SOLUCION ADOPTADA: La propuesta por el promotor. 
 
 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
   - Presupuesto 

 
APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA           05-04-2011 
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Nº 
             02 

UNIDAD 
Hueco puerta garaje. 

ELEMENTOS DE POSIBLE MODIFICACIÓN 
   Puerta seccional garaje. 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
    
   Una vez ejecutado el cerramiento de fachada de planta baja de la Av. Benicadell, el promotor le comenta al 
jefe de obra, que una anchura de 5 m. para la puerta del garaje le parece excesiva y que le gustaría reducirla, 
al menos 1 m. 
SOLUCION ADOPTADA:  
    
Debido a que el problema es de fácil solución,  
se decide hacer caso al promotor y se adopta 
dicha solución, teniendo la precaución de ejecutar  
la traba de los ladrillos correctamente. 
 
 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
 - Plano nº 11: Alzado Av. Benicadell.   
 - Plano nº 23: Esquema de carpintería exterior. 
 

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA           08-04-2011 
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01 

 
 

02 

03 

 
 

04 

 

 

05 

 

 

06 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

EJECUCIÓN DE MURETE DELIMITACIÓN SOLERA 

 

CIMENTACIONES. 
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

HORMIGÓN ARMADO 

 

ESTRUCTURAS. 
HORMIGÓN ARMADO 

 

FACHADAS. 
POLIURETANO PROYECTADO 

 

PARTICIONES 
CARPINTERÍA INTERIOR 
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Nº 
             01 

UNIDAD 
Ejecución murete delimitación solera. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS 
    En los planos de Cimentación, saneamiento y toma de tierra y en el de Solera, se indica que el murete 

se puede ejecutar, con bloque de hormigón y/o con ladrillo panal 30x19x24 cm.  
Sin embargo, en el presupuesto se indica que el material utilizado para el murete, además de bloque de 

hormigón, es ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
 
                                                                            Según planos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Según  
                                                                                                                                                     presupuesto 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
   Debido a que el ladrillo cerámico perforado indicado en los planos no existe, el encargado de la obra 
propone utilizar el ladrillo con las dimensiones indicadas en el presupuesto, es decir, de 24x12x9 cm. 

SOLUCION ADOPTADA:  
   La solución adoptada es la propuesta anteriormente. 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Plano E.05 (Cimentación, saneamiento y toma de tierra)  
  - Plano E.09 (Solera). 
  - Presupuesto 

APROBADO JEFE DE OBRA 
 
Jose Bataller García 
FECHA           10-02-2011 
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Nº 
             02 

UNIDAD 
Hormigón de limpieza de la cimentación. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIO 
   Según presupuesto el hormigón de limpieza a colocar es HM-10. 
 
 
 
   Sin embargo, según la memoria constructiva, el hormigón de limpieza es HM-15. 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
   El jefe de obra comunica dicha contradicción a la Dirección Facultativa, quién aconseja que en un HM-10 es 
suficiente. 

SOLUCION ADOPTADA:  
   Tal y como indicó la Dirección Facultativa, el hormigón que se colocó fue HM-10. 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Memoria constructiva. 
  - Presupuesto. 

 
APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA            
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Nº 
             03 

UNIDAD 
Hormigón armado de la cimentación. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS 
   Existen incongruencias entre los distintos documentos que forman el proyecto, ya que si observamos el 
presupuesto, éste nos indica que el hormigón a colocar en la cimentación es HA-25/B/20/IIa. 
 
 
Sin embargo, la memoria constructiva apunta, que el hormigón a colocar no será de consistencia blanda, sino 
plástica. 
 
 
 
Finalmente, los planos difieren tanto del presupuesto como de la memoria, ya que en ellos se indica que la 
consistencia será plástica (al igual que en la memoria constructiva), pero el tamaño máximo del árido es de 30 
mm y no de 20 mm. 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
  Tras comunicar dicha contradicción a la Dirección Facultativa, el jefe de obra propone verter el tipo de 
hormigón especificado en el presupuesto, siendo el mismo que se verterá en toda la estructura. 

SOLUCION ADOPTADA:  
   La propuesta anteriormente. 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Memoria constructiva. 
  - Presupuesto. 
  - Planos E.05, E.06 y E.07 

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA            

Nadia Bataller Fenollosa   
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Nº 
             04 

UNIDAD 
Hormigón armado de la estructura. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS 
  Según presupuesto, el hormigón a emplear para la ejecución de los forjados unidireccionales de nervios “in 
situ” es HA-25/B/20/IIa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según planos, cambia la exposición del ambiente, siendo el hormigón utilizado HA-25/B/20/IIb. 

 
 
 
 
 
 
 
   Y, finalmente, si observamos la memoria constructiva, el hormigón utilizado es el mismo que se indica en el 
presupuesto, pero con consistencia plástica y no blanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadia Bataller Fenollosa   
 



Plan de Calidad  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
  Tras comunicar dicha contradicción a la Dirección Facultativa, el jefe de obra propone verter el tipo de 
hormigón especificado en el presupuesto, es decir, HA-25/B/20/IIa, ya que se considera un hormigón 
expuesto a lluvias en una zona con precipitación media anual superior a 600 mm. 
 
SOLUCION ADOPTADA:  
   La propuesta anteriormente. 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Memoria constructiva. 
  - Presupuesto. 
  - Planos E.10, E.11, E.12, E.13, E.14 y E.15. 
 

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA            
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Nº 
             05 

UNIDAD 
Aislamiento de espuma de poliuretano proyectado. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS 
    Existe una incongruencia entre el presupuesto y la memoria constructiva, en cuanto al aislamiento térmico 
a colocar. 
   Según el presupuesto el poliuretano proyectado será de densidad mínima 35 kg/m3.  
 
 
 
 
 
 

 

En cambio, en la memoria constructiva, la densidad mínima del mismo es inferior, 30 kg/m3. 

 
 
 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
  Como en todas las contradicciones anteriores, el encargado de la obra propone dar mayor importancia a lo 
indicado en el presupuesto. 
 
SOLUCION ADOPTADA:  
   La propuesta anteriormente. Es decir, que el poliuretano proyectado tendrá una densidad mínima de 
35kg/m3. 
 
DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Memoria constructiva. 
  - Presupuesto. 
   

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA            

Nadia Bataller Fenollosa   
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Nº 
             06 

UNIDAD 
Carpintería interior. 

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS 
   Tal y como podemos comprobar a continuación, en la memoria constructiva se indica que la carpintería es 
de pino melis, con premarco de sección 90x50 mm. 
 
 
 
 

 

   Por el contrario, en el presupuesto se indica que la carpintería es de pino país, con premarco de sección 
120x35 mm. 

 

 

 
 
 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS: 
 
 
 
SOLUCION ADOPTADA:  
 
 
 
DOCUMENTOS IMPLICADOS 
  - Memoria constructiva. 
  - Presupuesto. 
   

APROBADO JEFE DE OBRA 

Jose Bataller García 

FECHA            

 

Nadia Bataller Fenollosa   
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Nº CLAVE 
(1) 

FECHA 
LIMITE TITULO DEL PROCEDIMIENTO 

 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

   
Estructura de hormigón: soportes. 

Estructura de hormigón: vigas y forjados. 

Cerramientos exteriores. 

Tejados.  

Tabiquería. 

Instalación de saneamiento. 

 

 
 

 

Nadia Bataller Fenollosa   
 



PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: SOPORTES TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: 500 m2 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material PC Plan de control/ EHE-08 Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC EHE-08 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.

Replanteo 

Verificación de distancia entre ejes en arranque
PE

Proyecto, plano nº 28
Métrica 2 comprobaciones Jefe obra

de cimentación. y plano nº 31

Verificación de ángulos de esquina y singulares
PE

Proyecto, plano nº 28
Visual 2 comprobaciones Jefe obra

 en arranque de cimentación. y plano nº 31

Diferencia entre eje real y de replanteo en cada
PE Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe obraplanta. Mantenimiento de caras de soportes

 aplomadas.

Identificación, disposición, nº y diámetro de
PC Proyecto, plano nº 29 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

armaduras longitudinales y tranversales.

Longitudes de espera. Correspondencia en
PC Art. 69.5.1.2 EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Plano

Longitud anclaje ≥ 1,5 m,

situación para la continuidad. para HA-25 B500 S

Solapo de barras de pilares de última planta con
PC Art. 69.5.2 EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

Colocación de  las barras en tracción de las vigas.

armaduras Continuidad de cercos en soportes, en los
PC

Anejo 11 art. 5.1.1 
Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tolerancia cercos: ± 16mm

nudos de la estructura. EHE-08

Cierres alternativos de los cercos y atado a
PE

Anejo 11 art. 5.1.1 
Visual 2 comprobaciones Jefe obra Tolerancia cercos: ± 16mm

la armadura longitudinal. EHE-08

Utilización de separadores de armaduras, al PC
Art. 37.2.5 y art. 69.8.2

Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. 100Ø ≤ 200 cm Existencia
encofrado. EHE-08

Encofrado

Dimensiones de sección encofrada. Altura. PE Métrica 1 comprobación Jefe obra

Correcto emplazamiento. Verticalidad PE Visual 1 comprobación Jefe obra

Estanqueidad juntas de tableros, función de
PE

Art. 68.3 EHE-08
Visual 1 comprobación Jefe obrala consistencia del hormigón y forma de

compactación. Limpieza del encofrado.

Recubrimientos según especificaciones de PC Proyecto Métrica 1 comprobación Jefe obra / D.F. Recubrimiento mínimo 30 mm.
proyecto. Art. 37.2.4 EHE-08

Limitaciones de altura de vertido. Forma de
PC Art. 71.5.1. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

Altura vertido ≤ 2 m, 

vertido no contra las paredes del encofrado. evitando la disgregación de la masa del hormigón

Espesor de tongadas. PE Art. 71.5.2. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra Entre 30 y 60 cm

Vertido y Localización de amasadas a efectos del control
PC

Estudio y programación
Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

compactación de calidad del material. del control de calidad

Frecuencia del vibrador utilizado. PE

Art. 71.5.2. EHE-08

Visual 2 comprobaciones Jefe obra
Vibración adecuada para producir una correcta compactación,

evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia.

Duración y profundidad de vibración en función
PE Visual 2 comprobaciones Jefe obra

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que

del espesor de la tongada. refluya la pasta a la superficie y deje salir aire.
Vibrado siempre sobre la masa de hormigón. PE Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tipo de compactación según tabla 70.2

Mantenimiento de la humedad superficial de
PE

Art. 71.6. EHE-08

Visual 1 comprobación Jefe obra
Mediante láminas de plástico, materiales humedecidos, 

D = KLD0 + D1
los elementos en los 7 primeros días.  riego con agua o aplicación de productos de curado.

Predicción climatológica y registro diario de
PE Visual 1 comprobación Jefe obra

temperaturas.

Curado del Actuaciones:

PE Visual 1 comprobación Jefe obra

hormigón   Frío: prevenir congelación.

  Calor: prevenir agrietamiento masa hormigón.

  Lluvia: prevenir lavado del hormigón.

  Viento: prevenir evaporación rápida del agua.
Tª ≤ -4 ºC ó ≥40 ºC horm. fresco: investigación

Tiempos en función de la edad, resistencia y
PC

Art. 74 EHE-08
Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tabla 73 EHE-08

Desencofrado condiciones de curado.
Orden para desencofrar. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra El encofrado se retirará sin producir sacudidas ni choques.

Tolerancias dimensionales. PC Anejo 11 art. 5.3 Métrica 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Defectos superficiales. En su caso, reparación PC Art. 75 EHE-08 Visual 1 comprobación Jefe de obra Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades

Comprobación Verificación aplomado de soportes de la planta. PE Proyecto Visual 1 comprobación Jefe de obra

final Verificación del aplomado de soportes en la PE
Proyecto

Métrica 1 comprobación Jefe de obra
Líneas y superficies en general:  desviación admisible para

altura del edificio construida. Anejo 11 art. 5.3 6 < H ≤ 30 m = ± 4H  y ≤ 50 mm 

RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCIÓN FACULTATIVA FOTOGRAFÍAS CROQUIS
Fecha:
Firma:



PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: VIGAS Y FORJADOS TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: 500 m2 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material PC Plan de control/ EHE-08 Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC EHE-08 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC Plan de control/ LC-91 Documental Jefe obra / D.F.

Niveles y replanteo 

Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la
PE Métrica 2 comprobaciones Jefe de obrasiguiente verificar: distancia vertical entre los trazos de nivel de dos Proyecto

plantas consecutivas y diferencia entre trazos de la misma planta.

Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de PE Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra
replanteo, según proyecto.

Encofrado

Número y posición de puntales, adecuado. PE

Art.  68.2 y 68.3 EHE-08

Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Arriostramiento de puntales en dos direcciones.

Superficie de apoyo de puntales y otros elementos. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Suficientes para repartir cargas

Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra

Correcta colocación de codales y tirantes. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra

Correcta disposición y conexión de las piezas contraviento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra

Espesor de cofres, sopandas y tableros. PE Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra Adecuado en función del apuntalamiento

Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y
PE Métrica/Visual 2 comprobaciones Jefe de obra

forjado.

Estanquidad de juntas de los tableros. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
 Función de la consistencia del hormigón y forma de

compactación.

Unión del encofrado al apuntalamiento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
 Impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia 

arriba (levantamiento), durante el hormigonado.

Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. PC - - - - NO PROCEDE - - -

Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según
PC - - - - NO PROCEDE - - -

la luz de forjado. Separación entre viguetas.

Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar.
PC - - - - NO PROCEDE - - -

Longitud.

Colocación de Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. Dimensiones. PE

Proyecto

Métrica 1 comprobación Jefe obra / D.F.

piezas de forjado Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla.
PC Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Apoyos.

No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de PE Visual 1 comprobación Jefe de obra
soportes con bovediilas.

Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las En vigas: distancia máxima 50 cm y se dispondrán, al

armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición PC Art. 37.2.5 y art. 69.8.2 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. menos, tres planos de separadores por vano. Cumplimiento tabla

correcta de negativos. EHE-08 Serán de material aporpiado (hormigón, mortero, plástico). 69.8.2 EHE-08

Recubrimientos según especificaciones de proyecto. PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Recubrimiento mínimo 30 mm.

Identificación, disposición, número y diámetro, de armaduras
PC

Proyecto
Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.

longitudinales y transversales, según proyecto. Art. 44.2.3.4 EHE-08

Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. PC
Art. 69.5.1 y 69.5.2 EHE-08

Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Correspondencia en situación para la continuidad.
Proyecto

Colocación de Colcoación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes 
PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.

armaduras respecto al eje del soporte.

Separación de barras. PC Art. 69.4.1 EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el

tamizado del hormigón.

Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. PC Art. 69.5.1.2. EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

Colocación de armaduras de negativos de forjados. Longitudes
PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.

obre la armadura de reparto y fijada a ésta.

respecto al eje de viga. Colocación, de al menos, una barra sobre cada nervio.

Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. PC Proyecto / EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
Ø mínimo ≥ 4 mm

Distancia entre barras. Separación ≤ 35 cm (en las dos direcciones).

Limitación de la altura de vertido. Sentido del vertido, siempre contra
PC Art. 71.5.1. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.

Altura vertido ≤ 2 m,  evitando la disgregación de la masa

el hormigón colocado. No rastrillear en forjados. del hormigón.

Espesor de la losa superior de forjados. PE Proyecto / EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Espesor ≥ 4 cm (sobre piezas de entrevigado de hormigón) Desviación admisible: -6 mm, +10 mm

Localización amasadas a efectos del control de calidad del material PC Plan de control Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.

Frecuencia del vibrador utilizado. PE

Art. 71.5.2 EHE-08

Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Vibración adecuada para producir una correcta compactación,

evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia.

Vertido y Duración y profundidad de vibración. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que

compactación Vibrado, siempre sobre la masa de hormigón. PC Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. refluya la pasta a la superficie y deje salir aire.

del hormigón Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo
PC - - 2 comprobaciones - NO PROCEDE - - -

tanto en largo como en ancho, 16 m.

Correcta situación de juntas en vigas (preferiblemente verticales y
PC - - 2 comprobaciones - NO PROCEDE - - -

en el centro).

Tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Limpieza no enérgica y regado.
continuación del hormigonado.



Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los
PE

Art. 71.6. EHE-08

Visual 1 comprobación Jefe obra
Mediante láminas de plástico, materiales humedecidos, riego

D = KLD0 + D17 primeros días. con agua o aplicación de productos de curado.

Mínimo 3 días en invierno y 5 en verano.

Predicción climatológica y registro diario de temperaturas PE Visual 1 comprobación Jefe obra

Curado del Actuaciones:

PE Visual 1 comprobación Jefe obra

hormigón   Frío: prevenir congelación.

  Calor: prevenir agrietamiento masa hormigón.

  Lluvia: prevenir lavado del hormigón.

  Viento: prevenir evaporación rápida del agua.
Tª ≤ -4 ºC ó ≥40 ºC horm. fresco: investigación

Desencofrado

Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. PC
Art. 74 EHE-08

Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. A 28 días de la ejecución del último forjado.

Orden de desapuntalamiento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Desde centro de vano a los extremos. No mantener más de 3

plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.

Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales. PC Visual/Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Investigación.
Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. PC Art. 75 EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades.

RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCIÓN FACULTATIVA FOTOGRAFÍAS CROQUIS
Fecha:
Firma:



PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: CERRAMIENTOS EXTERIORES TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: 600 m2. 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra / D.F.

Replanteo

Replanteo de la hoja exterior e interior del cerramiento.
PE Proyecto Métrica 1 comprobación Jefe de obra

Desviaciones respecto a proyecto.

Juntas de dilatación limpias y aplomadas. Se respetarán las
PC - - - - NO PROCEDE - - -

estructurales siempre.

Adecuación de los espesores de las hojas del cerramiento a 
PE Proyecto Métrica 1 comprobación Jefe de obra

los especificado en proyecto.

Barrera antihumedad. PC CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.2 Métrica / Visual 1 comprobación

En arranque desde cimentación, disponer barrera:

Jefe de obra / D.F.    - A una altura > 15 cm sobre el nivel del suelo.

   - Colocar zócalo de altura > 30 cm con coef. succión < 3%

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. PE NTE-FFL Visual 1 comprobación Jefe de obra
Sismo: comprobar buen enlace con los elementos de

entramado.

Encuentro de la fachada con los pilares. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.4 Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra

En el caso de revestimiento continuo, reforzar con armaduras

de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Si se colocan piezas de < espesor que la hoja principal por la

parte exterior de los pilares, debe disponerse una armadura.

Encuentro de la fachada con los forjados. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.3 Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra

Holgura de 2 cm y relleno a las 24 horas con yeso.

Refuerzo del revestimiento exterior con mallas que 

Ejecución del sobrepasen el elemento 15 cm por encima del forjado y

cerramiento 15 cm por debajo de la primera hilada de fábrica.

PC Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Colocar miras cada 4 m máximo, con marcas a la altura de

Colocación de las piezas: existencia de miras aplomadas, Proyecto cada hilada.

limpieza de la ejecución y solpaes de ladrillos o bloques (traba). NTE-FFL / CTE DB-HS1 Humedecer los ladrillos antes de utilizarse.

Solapos no menores de 1/4 de la soga menos una junta.

Dinteles: dimensión y entrega. PE Proyecto Métrica 1 comprobación Jefe de obra

Arriostramiento durante la contrucción. PE Visual 1 comprobación Jefe de obra Al terminar la jornada.

Encuentro de la fachada con la carpintería. PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón

Proyecto introducido en un llagueado practicado en el muro.

CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.6 Vierteaguas: pdte. hacia el exterior ≥ 10 º . Debe disponer de

goterón separado al menos 2 cm del paramento exterior de la

fachada y entrega lateral en la jamba ≥ 2 cm.

Comprobación de espersores y tipo de aislamiento térmico. PC

Proyecto

Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Aislamiento Correcta colocación del aislamiento térmico. Continuidad. PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

térmico Evitación de puentes térmicos: capialzados, frentes de forjado
PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

y soportes.

Comprobación Planeidad. PE Métrica 1 comprobación Jefe de obra Medida con regla de 2 m.

final
Desplome PE Métrica 1 comprobación Jefe de obra

≤ 10 mm por planta

≤ 30 mm en todo el edificio

Prueba de
Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. - - - - - NO PROCEDE - - -

escorrentía.
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: CUBIERTA INCLINADA TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: 400 m2. 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra / D.F.

Forjados inclinados: controlar como estructura. PE EHE-08 Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Formación de Tableros sobre tabiquillos: controlar como tabiquería. PE NTE-QTT Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra

faldones Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. PE CTE DB-HS1/ NTE-QTT Visual 1 comprobación Jefe de obra Se realizará de una sola pieza por doblado, Ø 16 mm.

Correcta colocación del aislante, según especificaciones de
PE

Proyecto
Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Aislamiento térmico proyecto. Continuidad.

Espesores. PE Métrica 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Material y secciones especificados en proyecto. PC Proyecto Visual 1 comprobación Jefe de obra

Fijación y solapo de piezas. PC CTE DB-HS1/ NTE-QTT Métrica 1 comprobación Jefe de obra / D.F. En  Punto Inspección  "Colocación de las piezas de cobertura".

Limas y canalones Juntas para la dilatación. PC - - - - NO PROCEDE - - -

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. PC Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Deben disponerse elementos de protección que deben cubrir

una banda del paramento vertical ≥ 25 cm y deben colocarse por

encima de las piezas del tejado una distancia ≥ 10 cm.

Las piezas de los faldones se cortarán en su encuentro con la 

y puntos singulares CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.4.2 teja de la lima, de forma que esta última monte 5 cm sobe la 1ª.

Canalones: distancia entre abrazaderas de fijación y unión a bajantes. PC

NTE-QTT

Métrica 1 comprobación Jefe de obra

Pendiente hacia el desagüe del 1 % mínimo.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben

sobresalir 5 cm mínimo sobre el mismo

Longitud de tramo entre bajantes ≤ 10 m.

Comprobación de las pendientes de faldones. PE

Proyecto / NTE-QTT

Métrica 1 comprobación Jefe de obra

Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

En caso de tableros: independizar éstos de los tabiquillos.
PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

Tabiquillos: separación de los ladrillos 1/4 de su longitud.

Base de la cobertura Ventilación de las cámaras. La altura máxima de cada tabiquillo no será mayor de 4 m.

En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.3.3 Visual 1 comprobación Jefe de obra Pendiente ≥ 32 % si no existe impermeabilización

Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para 
PE - - - - NO PROCEDE - - -

fijación de las piezas.

Tejas curvas. PC Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pdte.

Se colocará por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba

comenzando por el borde lateral libre del faldón.

En cada hilada se colocarán las hiladas en primer lugar, y las 

cobijas dejarán una separción libre de paso entre 3 y 5 cm.

Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.

Alero: las piezas deben sobresalir 5 cm mínimo y media pieza

máximo del soporte que conforma el alero. Recalzar y macizar.

Colocación de las CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.4.2 Limahoyas: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm mínimo

piezas de cobertura NTE-QTT sobre la limahoya. La separación entre las piezas de los dos Cumplimiento CTE DB-HS1

faldones debe ser ≥ 20 cm.

Cumbrera: solaparán 10 cm y esttarán colocadas en dirección

opuesta a los  vientos dominantes (macizar con mortero).

Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde

el alero. 

Elementos pasantes: disponer elementos de protección que

deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del

tejado de 20 cm de altura como mínimo.

RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCIÓN FACULTATIVA FOTOGRAFÍAS CROQUIS
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: TABIQUERÍA TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada planta. 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra / D.F.

Replanteo

Adecuado a proyecto. PE

Proyecto

Métrica 1 comprobación

Jefe de obra

Comprobación de espesores. PE Métrica 1 comprobación Los tabiques con conducciones de Ø ≥ 2 cm serán de hueco doble.

Huecos de paso. PE Métrica 1 comprobación

Desplome y escuadría del cerco o premarco. PE Métrica 1 comprobación
El nivel superior del premarco o cerco debe coincidir con una

junta horizontal.

Trabado y unión a otros tabiques. PC

Proyecto / NTE-PTL

Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.
Enjarjes en todo su espesor, dejando dos hiladas sin enjarjar.

Sismo: todas las hiladas enjarjadas.

Ejecución del Encuentro con los elementos estructurales verticales. PE Visual 1 comprobación Jefe de obra No será solidario.

tabique
Encuentro con el forjado superior. PC Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.

Se dejará una holgura de 2 cm y se rellenará a las 24 horas con 

pasta de yeso.

Planeidad. PE

Proyecto / NTE-PTL

Visual 1 comprobación Jefe de obra Medida con regla de 2 m. Plano y aplomado, sin ladrillos rotos.

Desplome. PE Métrica 1 comprobación Jefe de obra Será < 1 cm en 3 m. de altura.

Comprobación Fijación del tabique al cerco o premarco (huecos de paso).
PE Visual 1 comprobación Jefe de obra

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm se realizarán por medio 

final Descuadres. Alabeos. de arcos de descarga o elementos resistentes.

Rozas. PC Métrica  / Visual 1 comprobación Jefe de obra / D.F.
Distanciadas al menos 15 cm de los cercos y se rellenarán a las

24 horas con pasta de yeso.
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PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA UBICACIÓN: La Pobla del Duc (Valencia) 
FASE: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. RED HORIZONTAL. TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada ramal. 

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCIÓN TIPO PUNTO DOCUMENTACIÓN TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE ESPECIFICACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCIÓN DE  INSPECCIÓN LA REALIZACIÓN ACEPTACIÓN FECHA A. FECHA R.

Recepción del material (tubos de PVC y piezas especiales). PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.

Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.

material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra / D.F.

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de 
PC

CTE DB-HS5 aptdo. 5.4.3
Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.

Ancho zanja = Ø tubo + 500 mm y ≥ 0,60 m.

Conducciones tubos. Pendientes. Relleno. Proyecto Pendiente del 2% como mínimo.

enterrradas Tubos. Material y diámetro según especificaciones.
PC

CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.4.2 Se dispondrán registros de tal manera que La acometida de las bajantes y los manguetones

Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Proyecto Métrica / Visual 2 comprobaciones Jefe de obra los tramos entre los contiguos no se hará con interposición de una arqueta de pie

superen 15 m. de bajante, que no debe ser sifónica.

Disposición, material y dimensiones según especificaciones.
PC

Métrica / Visual
1 comprobación Jefe de obra

Sólo puede acometer un colector por cada

Tapa de registro. Proyecto cara de la arqueta y como máximo tres Variaciones de las dimensiones > al 10%

Pozo de registro CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.5 colectores por cada arqueta de paso.

y arquetas
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. PC Visual 1 comprobación Jefe de obra

Al final de la instalación y antes de la acometida

debe disponerse el pozo general del edificio.

Material y diámetro según especificaciones. Registros. PC Métrica / Visual 1 comprobación Jefe de obra

En los tramos rectos, en cada encuentro o

acoplamiento, deben disponerse registros

constituidos por piezas especiales, de tal 

Proyecto manera que los tramos entre ellos sen ≤ 15 m.

Conducciones Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). 
PC

CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.4.1
Métrica 1 comprobación

No deben acometer en un mismo punto más

suspendidas Jefe de obra / D.F. de dos colectores.

Pendientes. Pendiente del 1% como mínimo

Juntas estancas. PC Visual 1 comprobación Jefe de obra

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. PC Visual 1 comprobación Jefe de obra

Conducciones enterradas: cada tramo y arquetas aguas arriba.
PCPrueba de Conducciones suspendidas: combinada con prueba de bajantes. - - - - NO PROCEDE - - -

estanquidad Bajantes.
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