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Grupo DECONSA S.L.
1. INTRODUCCION

En este primer apartado, se pretende reflejar cual ha sido la marcha constante de cada dia,
durante el periodo de estancia en obra, recogiendo una serie de datos que pueden ser de gran
utilidad: personal en obra, estado de la obra y material acopiado al empezar la jornada laboral,
trabajos realizados, material recibido, errores (de caracter constructivo y/o de proyecto),
observaciones y documentacion fotogréfica.

Con todo ello se forma una base de datos que es de interés para poder solucionar distintas
cuestiones que pueden surgir en cualquier momento o fase de la obra, pues en ella se recogen
todos los acontecimientos, de mayor 0 menor magnitud, que puedan haber sucedido y que en

algin momento deban ser conocidos.

ESTADO DE LA OBRA AL EMPEZAR EL CONVENIO CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA:

Mi periodo de practicas con la empresa abarca del 10 de febrero al 20 de abril del afio
2011. La situacion de la obra a dia 10 de febrero es la mostrada en las siguientes fotografias:
- Ya se ha realizado el movimiento de tierras (limpieza y desbroce del terreno, y excavacion

de pozos y zanjas) y se ha hormigonado la cimentacién, ejecutada mediante zapatas, vigas de

atado, vigas centradoras y vigas bajo el muro del patio de hormigén armado HA-25/B/20/11a).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 10/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra.
- Gerente de la empresa constructora (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Ya se realizado el movimiento de tierras (desbroce y limpieza del terreno, y la excavacién de
pozos y zanjas) y la cimentacion (zapatas, vigas de atado, vigas centradoras y vigas bajo el
muro del patio de hormigén armado HA-25/B/20/I1a).

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo del murete de una hoja apoyada en la cimentacién de 20 cm de espesor de
fabrica, de bloque hueco resistente de hormigon gris de 40x20x20 cm y/o ladrillo cerdmico
perforado (panal) de 24x12x9 cm. Este murete delimitard los distintos niveles de la planta baja:
solera almacén-garaje (+0,48 m), acceso y zaguan (+0,66 m), escalera y aseo (+0,84).

- Colocacién y preparacion de los “regles”, ya que mafiana empezaremos a ejecutar dicho
murete.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- La armadura de los soportes de la planta baja.

- 5 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 2 sacos de yeso normal

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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2. Colocacioén y aplomado de regles 3. Material acopiado en la obra
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 11/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- Gerente de la empresa constructora (jefe de la obra).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- 2 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 1 pedn-conductor de la manipuladora
telescépica.

- Visita del promotor.

ESTADO DE LA OBRA

- No se ha producido ningin avance en la obra, el estado es el mismo que ayer porque la
jornada laboral finalizé a mediodia.

TRABAJOS REALIZADOS

- Previo a la ejecucion del murete, se obtendran los distintos cotas a los que se encuentra el
almacén-garaje y el trastero bajo la escalera (+0.48 m.), el acceso a la vivienda y el zaguan
(+0,66 m.) y la escalera y el aseo (+0,84 m.).

- Empezamos a ejecutar el murete. Para ello, debido a que el terreno no es llano, sino que
se presenta desniveles, se ira nivelando el terreno hasta las cotas correspondientes.

- El murete se coronara con bloques en forma de U, que actuaran como zuncho.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- La armadura de los soportes de la planta baja.

- 5 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

Existe una contradiccion entre planos:

- Segun el plano de replanteo (E.02), el pilar 11 (30x30 cm) y el pilar 12 (35x35) se
encuentran alineados a eje. Sin embargo, si miramos el plano de distribucién de planta baja,
ambos pilares se encuentran alineados por la cara de acabado exterior.

- Ademas, al estudiar el plano de cimentacién, saneamiento y toma de tierra (E.05), he
detectado un error en la leyenda: el ladrillo panal de 30x19x24 cm no existe.

OBSERVACIONES

El plano de distribucion de planta baja marca que la cota de acceso a la vivienda es de + 0,66
m. y la del zaguan es + 0.68 m. Sin embargo, se decide hacerlo todo al mismo nivel.
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

4. Inicio de la jornada. Empezamos a ejecutar el murete. 5. Ejecucién del murete y colocacion
del bloque en forma de U.

6. Obtencion de cotas 7. Ejecucion del murete, que delimita la solera

8. Ejecucién murete, hueco ascensor.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 14/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

El mismo que el viernes cuando finalizé la jornada laboral a mediodia.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos ejecutando el muro de bloque de hormigén vibrado y/o ladrillo panal, coronado
con bloque de hormigén en forma de U.
- Colocacién del armado de los soportes de planta baja.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- La armadura de los soportes de la planta baja.

- 3 palets de blogue hueco de hormigon de 40x20x20 cm.
- 1/2 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 24x11.5x7 cm.

- Poco ladrillo cerdmico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 1 palet de bloque de hormigén en forma de U de 20x40x20.

- 2 palets de ladrillo panal de 24x12x9 cm. - 158,40 m2 de mallazo de 15x15x4
- 1 bote de 500 g. de adhesivo de PVC - 5 kg. Alambre

- 90 ml de armadura bésica electrosoldada en celosia de 120x8.

- 12 viguetas T-12 de 2,70 m.

- Tuberias de saneamiento:

4 tubos de PVC de @ 125 mm. 2 injertos de @ 125 mm a 45 grados.

4 tubos de PVC de @ 160 mm. 2 injertos de @ 125 mm a 87 grados.

4 tubos de PVC de @ 200 mm. 4 ampliaciones sanit. de @ 125 a @ 160 mm
2 injertos de @ 200 mm a 45 grados. 2 ampliaciones sanit. de @ 160 a @ 200 mm
2 injertos de @ 200 mm a 87 grados. 2 codos sanitarios de @ 125 mm a 45 grados.
2 injertos de @ 160 mm a 45 grados. 2 codos sanitarios de @ 125 mm a 67 grados.
2 injertos de @ 160 mm a 87 grados. 2 codos sanitarios de @ 125 mm a 87 grados.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

Al estudiar el plano de solera (E.09), observo, a mi parecer, una omision en dicho plano:

- Segln presupuesto, en el capitulo n° 1 Acondicionamiento del terreno, apartado 1.3.7., se
indica, que se ejecutara una base resistente con tablero cerdmico hueco machihembrado,
para revestir, 80x25x3,5 cm, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentes, en la zona
del acceso + zaguan + escalera + aseo. Sin embargo, en el plano no se indica nada de esto,
tan sélo la solera en la zona del almacén-garaje y en el trastero bajo la escalera.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacios.
- El movimiento de los palets dentro del recinto de la obra y la descarga de arena, se realizara
con la manipuladora telescépica.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

9. Visidn general de la obra

10. Ejecucion del murete, finalizado con bloque
en forma de U, que haréa de zuncho.
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12. Corte del bloque con la radial, para que el
11. Descarga del material recibido zuncho esté completamente unido.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

13. Murete finalizado

14. Colocacion de la armadura de los
soportes de planta baja con la ayuda
de la manipuladora telescépica.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 15/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del director de la obra (arquitecto).

ESTADO DE LA OBRA

- La ejecucién del murete de bloque de hormigén que delimita la solera, asi como el acceso
a la vivienda, el zaguén, la escalera, el ascensor y el aseo, ya ha finalizado.
- La armadura de los soportes de planta baja ya esta colocada.

TRABAJOS REALIZADOS

- Aplomado de la armadura de los soportes de planta baja.

- Colocacién de la armadura basica electrosoldada en celosia y hormigonado del zuncho,
con hormigén fabricado en obra.

- Colocacion de las viguetas pretensadas autorresistentes T-12 de 2,70 m, en la zona de
acceso a la vivienda y del zaguan.

- Ejecucion de la arqueta de paso (enterrada), de obra de fabrica, construida con ladrillo
ceramico perforado de % pie de espesor, de dimensiones interiores 51x51x65 cm.

- Limpieza de la zona del almacén-garaje, para rellenarla de una capa de 10 cm de espesor,
de tierras propias de la excavacion. Las tierras se compactaran con el rulo, dando la pendiente
necesaria para poder montar la instalacion de saneamiento.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y 1/2 de blogue hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.
- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 2 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Tuberias sanitarias de PVC

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- Mallazo.

- Viguetas T-12

MATERIAL RECIBIDO

- 20,46 kg de zahorra clasificada 0/40.
- 21,44 kg de arena y grava.

- 20,84 kg de machaca.

- 1 palet de bardos de 70x25x3,5 cm.
- 1 palet de sacos de cemento.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

- Los bardos a colocar seran de 70 cm de largos y no de 80 cm, como marca el presupuesto.
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Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Debido a la lluvia intensa, la jornada laboral terminara a mediodia.
- Equipos y medios auxiliares utilizados: hormigonera, rulo, carretilla, manipuladora telescopica.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

15. Aplomado de la armadura de los soportes.

16. Colocacién de la armadura basica electrosoldada 17. Arqueta de paso, ejecutada con ladrillo panal.
en celosia, para la formacion del zuncho.
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Grupo DECONSA S.L.

18. Acopio de las viguetas pretensadas del
mallazo y de la armadura bésica electrosoldada

en celosia.
Carga de la tierra procedente de la propia

excavacion.

19. Hormigonado del zuncho de blogue, con
hormigon hecho en la obra.

B
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20. Vertido de la tierra, formando una capa
de 10 cm de espesor.

21. Compactado de las tierras con “rulo”. 22. Colocacién de las viguetas pretensadas en la
zona de acceso a la vivienda y en el zaguan.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 16/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del director de la ejecucién de la obra (arquitecto técnico).

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- No se ha producido ninglin avance en la obra, el estado es el mismo que ayer porque la
jornada laboral finalizé a mediodia.

TRABAJOS REALIZADOS

- Al conectar las tuberias de PVC a la arqueta, terminaremos de ejecutarla.

- Seguimos hormigonando el zuncho de bloque con hormigén hecho en la obra.

- Empezamos a montar la instalacién de saneamiento de planta baja, vertiendo hormigén por
encima de los tubos de PVC para falcarlos.

- Pintado de la cara interior del muro de blogue recayente a la c/Aurora, con revestimiento
elastico impermeabilizante, para evitar filtraciones de agua por humedad.

- Seguimos rellenando la zona del almacén-garaje, de tierras procedentes de la propia
excavacion.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y 1/2 de blogue hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.
- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 2 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 1 palet de bardos

- Tuberias sanitarias de PVC

- Armadura basica electrosoldada en celosia.

- Mallazo.

- Viguetas T-12

MATERIAL RECIBIDO

- 1 palet de sacos de cemento de 35 kg. (42 sacos).
- 2 codos sanitarios de @ 125 mm a 87 grados.
- 1 codos sanitarios de & 160 mm a 87 grados.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- El director de la ejecucion de la obra, como direccidn facultativa, acuerda con el gerente de
la empresa constructora hacer un drenaje en la zona del patio, no previsto en el proyecto (ni en
el presupuesto).

- Ademas, ambos deciden cambiar el trazado de las tuberias de saneamiento (cambio poco
significativo), y hacer otra arqueta en la zona del patio, que tampoco se ha previsto en el
proyecto.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

23. Montaje de la instalaciéon de saneamiento

1R

24. Hormigonado del zuncho.
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Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

25. Hormigonado de las
tuberias de PVC, para
falcarlas.

26. Relleno de la zona del
almacén-garaje con tierras
procedentes de la propia
excavacion.

27. Arqueta de paso, con las
tuberias ya conectadas.
Observamos la cara interior
del murete de bloque
revestida de pintura
impermeabilizante.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 17/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- El zuncho del murete esta totalmente hormigonado.
- La instalacion de saneamiento estd montada, excepto en la zona del patio.

TRABAJOS REALIZADOS

- Segunda capa de pintura impermeablizante en el muro de bloque recayente a la c/Aurora,
para evitar filtraciones de agua por humedad.

- Seguimos rellenando la zona del almacén-garaje, de tierras procedentes de la propia
excavacion, para posteriormente compactarlas con el rulo.

- Levantamiento del muro de bloque en la zona de la escalera y del aseo, ya que segln
proyecto, éstos se encuentran a un nivel superior.

- Enfoscado fratasado, a buena vista, con mortero de cemento M-15 de la arqueta de paso.

- Colocacién de las viguetas pretensadas autorresistentes T-12 de 2,70 m, en la zona de la
escalera y del aseo existente en la planta baja (macizado del bloque donde se ubica la
vigueta).

- Ejecucion del parapastas, con LH-7, en la zona de acceso a la vivienda, zaguan, escalera y
aseo, para colocar bardos sobre las viguetas, y una capa de compresién (formada por mallazo
y 5 cm de hormigén) sobre los bardos.

- Una vez compactadas las tierras, se rellenara la misma zona con una capa de 10 cm de
zahorra, que también se compactara.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.
- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 2 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 1 palet de bardos

- Armadura basica electrosoldada en celosia.

- Mallazo.

- Viguetas T-12

MATERIAL RECIBIDO

- 1 bobina de plastico (polietileno).

- 1 palet de sacos de cemento de 35 kg. (42 sacos).

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm (378 ladrillos).
- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm (486 ladrillos).
- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm (1272 ladrillos).
- 2 sacos de yeso normal.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

@

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

OBSERVACIONES

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacios.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

== bl

o

Nadia Bataller Fenollosa

| 28. Colocacion de las

Y viguetas en la zona del
aseo y ejecucion del
parapastas.

29. Relleno de la zona del
almacén-garaje con tierras
procedentes de la propia
excavacion.

18



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

30. Colocacion de las viguetas
en la zona de la escalera

—

i - -

32. Relleno de zahorra sobre
la tierra compactada.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 18/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- La zona de acceso a la vivienda+zaguan+escalera+aseo, se encuentra preparada para
verter una capa de 5 cm de hormigén.
- La zona del almacén-garaje, esta completamente compactada.

TRABAJOS REALIZADOS

- Impermeabilizaciéon de la zona del almacén-garaje-+trastero bajo escalera, mediante lamina
de polietileno de alta densidad. Sobre ésta lamina se colocard mallazo de 200x200 @5.

- La arqueta de paso, que ya se encuentra enfoscada y brufiida, se pintara con revestimiento
elastico impermeabilizante.

- Empezamos a ejecutar el cerramiento del patio, con bloque de hormigon.

- Enfoscado por la cara exterior del murete de bloque que recae en el patio.

- Hormigonado de la solera (espesor = 10 cm) y de la capa de compresién de la zona de
acceso a la vivienda+zaguan+escalera+aseo (espesor = 5cm).

- Vibrado del hormigon con regla vibradora.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets de blogue hueco de hormigon de 40x20x20 cm.
- 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- Muy poco ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 2 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 bobina de plastico (polietileno).

- Encofrado metélico para los soportes de planta baja.

MATERIAL RECIBIDO

- 21.100 kg de arido grueso triturado de 40-80 mm.

- 12 m3 de hormigon HA-25/B/20/Ila (se han utilizado dos camines hormigonera, uno con 8
m3 y otro con 4 m3).

- 1 palet de zuncho (bloque de hormigén de 20x40x20 en forma de U).

- 8 palets de bloque de hormigén de 20x20x40 cm (600 bloques).

- 30 ml de armadura bésica electrosoldada en celosia.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacios.
- Se ha avisado para que el lunes a las 10:30 vengan a tomar probetas para el hormigén de los
soportes de planta baja.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

33. Arqueta de paso, enfoscada, brufiida y pintada con
revestimiento elastico impermeabilizante.

34. Empezamos a ejecutar
el cerramiento del patio.

35. Descarga de arido grueso trituradote 40-80 mm.  36. Enfosado del murete de blogue que recae al patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

37. Impermeabilizacion de la solera (zona
del almacén-garaje+trastero bajo
escalera) mediante lamina de polietileno
de alta densidad y sobre ésta, mallazo de
200x200 @5.

39. Vibrado de la solera con la regla vibradora. 40. Hormigonado de la zona del acceso a la
vivienda+zaguan+escalera+aseo.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 21/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- Los soportes de planta baja estan encofrados, preparados para que hoy se hormigonen.
- Se ha ejecutado otra arqueta de paso en la zona del patio, con la conexién de tuberias de
PVC correspondientes.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos ejecutando el cerramiento del patio, con bloque de hormigén.

- Colocacién de fibra de vidrio y pintado con revestimiento elastico impermeabilizante (sikafill
blanco) de la cara exterior del murete de bloque que recae en el patio.

- Falcado del encofrado metalico de los soportes de planta baja, para evitar que se salga el
hormigon.

- Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN Geotecnia y control de calidad”,
toma de 4 probetas de hormigén de @15 x 30cm + Cono de Abrams, dando como resultado un
asentamiento de 7cm.

- Hormigonado de los soportes de planta baja, con manipuladora telescépica y cubilote de
0,5 m3 de hormigon.

- Vibrado del hormigén con vibrador.

- Aplomado y nivelado de los soportes.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 8 palets de blogue hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 2 palets de blogue hueco de hormigoén “en forma de U”.

- Muy poco ladrillo ceramico hueco de 24x11.5x7 cm.

- 1 palet y poco de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- Un rollo de lamina drenante, de polietileno de alta densidad.

- 15 palet de sacos de cemento.

MATERIAL RECIBIDO

- 25 m2 de fibra de vidrio.
- 1 bote de “sikafill blanco” de 20 kg (revestimiento elastico impermeablizante).
- Camién hormigonera con 5 m3 de hormigén HA-25/B/20/Ila
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Equipos y medios auxiliares: cubilote de 0,5 m3, manipuladora telescopica, andamio de
castilletes, vibrador.
- La seguridad en la obra no es la adecuada:
. Faltan barandillas en los andamios.
. Un operario esta hormigonando los pilares subido a la manipuladora telescopica y
ademas, sin ningun tipo de EPI que lo proteja de la caida. Se deberia colocar una
cesta portapersonas 0 montar una torreta para el hormigonado de los soportes.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

41. Estado de la obra al empezar la jornada.

42. Ejecucion del cerramiento del patio,
introduciendo varillas cada 2,5 m., para
posteriormente colocar refuerzos verticales.

43. Arqueta de paso, en la zona del patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

44. Falcado del encofrado, para evitar que
se salga el hormigon

45. Hormigonado y vibrado de
los soportes de planta baja

46. Limpieza del hormigén
caido.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

48. Colocacion de la fibra de vidrio y pintado con 49. Nivelado y aplomado de los soporte ya
revestimiento elastico impermeabilizante, del hormigonados.
murete de bloque que recae al patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 22/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del promotor.

ESTADO DE LA OBRA

- Soportes de planta baja hormigonados.

- El cerramiento del patio, ya presenta una cierta altura, haciéndose refuerzos, tanto
horizontales (cada 5 hiladas) y verticales (cada 2,5 m), para soportar el empuje de las tierras,
- Colocacioén de lamina drenante y relleno de grava triturada de tamafio 40/80 mm, en el

hueco de la zona del patio, paralelo a la Avda. Benicadell.
- Se ha ejecutado una tercera arqueta de paso en la parte trasera al cerramiento del patio
gue se esta ejecutando.

TRABAJOS REALIZADOS

- Desencofrado de los soportes de planta baja, limpiando todo el encofrado metalico.

- Segunda capa de pintura impermeabilizante sobre la fibra de vidrio de la cara exterior del
murete de bloque que recae en el patio.

- Colocacién de la lamina drenante en el hueco de 80 cm que queda entre la zona de
acceso a la vivienda+zaguan+escalera+aseo y el patio.

- Finalizaremos el montaje de la instalacion de saneamiento del patio.

- Relleno de esta misma zona con tierras procedentes de la propia excavacion (por
tongadas de 15 cm de espesor) y compactacion, dando la pendiente necesaria para garantizar
un buen drenaje.

- Una vez compactado, rellenaremos de grava triturada de tamafio 40/80 mm.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- 1 palets de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 1 palet de sacos de cemento.

- Todo el encofrado necesario para montar el forjado (parapastas metalico, tableros, guias,
sopandas, etc.).

- Puntales.

MATERIAL RECIBIDO
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Han venido de la empresa TCO GEOSCAN, para llevarse las 4 probetas tomadas ayer.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

50. Aspecto del cerramiento del patio al empezar la jornada.

51. Lamina drenante y relleno de grava triturada de tamafio
40/80 mm en el hueco de la zona del patio, - >
paralelo a la Avda. Benicadell.

52. Parte del acopio y
limpieza del encofrado
metalico de los soportes.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

54. Arqueta de paso en la parte trasera al
cerramiento del patio que se esta ejecutando.

55. Colocacion de la lamina drenante en el hueco de  56. Relleno del hueco con tierras procedentes de
80 cm que queda entre la zona de acceso a la la propia excavacion y montaje de la instalacion

vivienda+zaguan+escalera+aseo y el patio. saneamiento.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

57. Compactacion de las tierras
propias de la excavacion.

58. Relleno de grava triturada de
espesor 40/80 mm, sobre la zona
que hemos compactado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 23/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 6 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 4 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Visita del director de ejecucion de la obra (arquitecto técnico).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Ya se habia empezado a encofrar y apuntalar el primer forjado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Relleno con tierras propias de la excavacion, en el lado oeste y sur del patio (zona que ayer
se habia rellenado de grava triturada de espesor 40/80 mm).

- Limpieza de las guias y de las sopandas, que se utilizaran en el primer forjado.

- Se seguira encofrando y apuntalando el primer forjado, colocando las sopandas, guias y
tableros correctamente.

- Enfoscado del cerramiento del patio y del murete de bloque de la vivienda, por la cara
exterior, en los lados medianeros (orientacién norte y este).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palets de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 5 palet de sacos de cemento.

- Todo el encofrado necesario para montar el forjado (parapastas metalico, tableros, guias,
sopandas, etc.).

- Puntales.

- Encofrado metélico de los soportes.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

60. Relleno de tierras de la propia excavacion. 61. Limpieza de las guias y sopandas.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

| 62. Enfoscado de la cara
| exterior del cerramiento del

|l|||1|N||i|

63. Encofrado y apuntalado
del primer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 24/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones.

- Visita del gerente de la empresa constructora (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Colocacién de los refuerzos verticales (armadura basica electrosoldada en celosia) en el
cerramiento de patio. En el mismo, se ha ejecutado un zuncho con bloques de hormigén “en
forma de U” y armadura basica electrosoldada en celosia.

- El primer forjado ya esta totalmente apuntalado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Colocacién del parapastas metalico, hincandolo a la madera con clavos, para evitar el
movimiento cuando se hormigones.

- Montaje de las barandillas de seguridad.

- Replanteo de zunchos y huecos en el forjado.

- Hormigonado del zuncho del cerramiento del patio, utilizando el encofrado metalico de los
soportes para el hormigonado de los refuerzos verticales.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palets de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm
- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 5 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

MATERIAL RECIBIDO

- 680 bovedillas de 25x20x60 cm “in situ” (17 palets).

- 128 bovedillas de 25 cm tapadas “in situ” (2 palets).

- 12 ud. de mallazo de 20x20cm @5mm de 13,2 m2/ud.

- 3460 kg de acero ferrallado B-500-SD para el primer forjado (jacenas, zunchos, negativos y
barras de escalera).

- 580 kg de acero ferrallado B-500-SD para los pilares de planta primera.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado a replantear el
forjado y a colocar el parapastas metalico sin ningun tipo de proteccion que les impida la caida
(redes de seguridad, linea de vida, barandillas, etc.).

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

64. Estado de la obra al empezar la jornada

65. Material recibido
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

66. Colocacidn del parapastas
metalico.

67. Replanteo de zunchos
y huecos.

68. Montaje de las
barandillas de seguridad.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

69. Cerramiento del patio, con refuerzos
verticales y zuncho con bloque de hormigon.

70. Hormigonado del zuncho del
cerramiento del patio.

71. Colocacion del encofrado
metélico para hormigonar
los refuerzos verticales.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 25/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Forjado totalmente encofrado y apuntalado, con las barandillas de seguridad puestas y con
el parapastas colocado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Desencofrado de los refuerzos verticales del cerramiento del patio.

- Empezamos a colocar el acero de los zunchos y las jacenas, las bovedillas, atado de los
estribos, colocacion de separadores, colocacion y atado de negativos y positivos, colocacion de
los refuerzos de los nervios a cortante.

- Colocacién de la moldura de poliestireno expandido y del vierteaguas en los balcones.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palets de bloque hueco de hormigdén “en forma de U".

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm
- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- % palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metélico de los soportes.

- 19 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 2 palets de bovedillas de 25cm tapadas.

- Mallazo.

- Acero para el primer forjado.

- Acero para los pilares de planta primera.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

73. Colocacion de zunchos y vigas.

74. Colocacion de la moldura de
poliestireno expandido.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

2l 75. Vierteaguas en balcon.

77. Atado de estribos y armaduras.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

78. Colocacion de las
bovedillas.

79. Colocacion de
positivos y negativos.

80. Refuerzo de los nervios a cortante.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 28/ FEBRERO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficial y 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del director de la ejecucién de la obra (arquitecto técnico).

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- Forjado practicamente terminado para hormigonarlo a la tarde. La terraza cubierta y el
arrangue de la escalera ya se han armado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Finalizaremos el montaje del primer forjado: colocacién y atado de negativos, atado de
armaduras, colocacién del mallazo y replanteo de los huecos de las bajantes.

- Seguimos ejecutando el cerramiento del patio con blogue de hormigén.

- Hormigonado del primer forjado con bomba y vibrado con regleta vibradora.

- Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN Geotecnia y control de calidad”,
toma de 8 probetas de @15 x 30cm + Cono de Abrams.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palets de blogue hueco de hormigoén “en forma de U”".

- 1 palet de

- Pocos bardos

- Armadura basica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm
- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- % palet de sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets y 1/2 de bovedillas.

- 1 palet de bovedillas tapadas.

- Acero para los pilares de planta primera.

MATERIAL RECIBIDO

- 25 m3 de hormigén HA-25/B/20/lla

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Hemos necesitado 3 camiones hormigonera para el primer forjado:
. En primer lugar, 8 m3 de los que no se han tomado probetas.
. En segundo lugar, 10 m3 de los que se han tomado 4 probetas+Cono de Abrams,
dando un asiento de 8cm.
. Por ultimo, 7 m3 de los que también se han tomado 4 probetas+Cono de Abrams,
pero con un asiento de 7 cm.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

81. Armado terraza
cubierta y arranque de
escalera. Atado de
negativos.

82. Colocacién mallazo.
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Diario de obra
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PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

@

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

{ 83. Hueco para bajante.

84. Ejecucion cerramiento
patio.
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Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

85. Humedecido de las
bovedillas, previo al
hormigonado del forjado.

| 86. Visita del director de la
ejecucion de la obra, para
comprobar el armado del primer
forjado.

87. Camién hormigonera cargando la bomba de hormigén. 88. Bomba para hormigonar el forjado.
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89. PROCESO DE ELABORACION DEL CONO DE ABRAMS:

Colocacion del molde sobre la plancha de apoyo
horizontal, ambos humedecidos con agua.

El operador se sitla sobre las pisaderas
evitando el movimiento del molde durante el
llenado.

Se llena el molde en tres capas (capa inferior =
1/3 del volumen total; capa media = 2/3 del
volumen total) y se apisona cada capa con 25
golpes de varilla-pisén distribuidas
uniformemente (al apisonar la capa media 'y
superior se daran los golpes de modo que la
varilla-pisén penetre hasta la capa subyacente).
Durante el apisonado de la Ultima capa se
deberd mantener un exceso de hormigén sobre
el borde superior del molde.

Enrasar la superficie de la capa superior y
limpiar el hormigén derramado en la zona
adyacente al molde.

Sujetar el molde por las asas y dejando las
pisaderas libres, levantar en direccion vertical.
Medicion del asiento.

Nadia Bataller Fenollosa
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3

90. Elaboracion de 8 probetas
de hormigén.
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91. Encargado de obra,
hormigonando con la manguera.
gy Peones y oficiales, vibrando el
‘4?‘- . 7
L hormigén.

92. Encargado de la obra
hormigonando, junto con el
conductor del camién bomba.

93. Oficial y pedn, vibrando con la
regleta vibradora.
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