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DESCRIPCION GENERAL

La obra objeto de seguimiento se trata de una vivienda unifamiliar en esquina, formada por planta baja (destinada a

almacén-garaje), planta primera y planta segunda (ambas destinadas a vivienda).
La superficie de la parcela a edificar es de 203,07m2. Tiene forma rectangular, con una fachada de 16.93 m. en la
Av. Benicadell (orientacion Oeste) y otra de 12.11 m. en la C/ De La Aurora (orientacion Sur). Las medianeras

(orientacion Norte y Este) carecen de edificaciones colindantes.

La solucion constructiva se consigue a través de:

- Cimentacion superficial: formada por zapatas aisladas, vigas de atado y vigas centradoras.

- Estructura: de hormigén armado, con forjados de 30cm de canto (25+5), de tipo unidireccional de nervios “in
situ” de 12 cm de ancho, entrevigado de bovedillas de hormigoén vibrado de dimensiones 25x20x60cm y capa de
compresién de 5¢cm de espesor armado con un mallazo electrosoldado ME 200x200 A @5 B500T.

- Cerramientos: de fabrica de ladrillo de doble hoja con aislante térmico intermedio. La hoja exterior se ejecutara
con fabrica de ladrillo ceramico hueco triple LH11, de dimensiones 11x33x16cm. La hoja interior sera un tabique de
ladrillo hueco doble LH9, de dimensiones 9x33x16cm. Se dispondra en la camara de aire de 2cm de espesor, entre la
hoja exterior e interior del cerramiento, un aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado “in situ” de 4cm de
espesor.

- Particiones: tabiques de ladrillo ceramico hueco doble de 9cm de espesor.

- Cubierta: sera inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de:

. aislamiento térmico: poliuretano proyectado;

. formacion de pendientes: tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm;
. capa de regularizacion: mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado fratasado;

. apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo ceramico hueco de 7 y 11 cm de espesor;

. impermeabilizacién: barrera de vapor formada por 1.5kg/cm2 de oxiasfalto;

. cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo;

. Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo.

- Carpinteria: la exterior serda metalica, de aluminio, lacado color; la interior de madera.
- Instalaciones: de fontaneria, eléctricas, de saneamiento, audiovisuales e instalacién completa de energia solar

térmica para la obtencién de ACS.

- Acabados:
. Solados: baldosa cerdmica de gres, excepto en zaguan (baldosas de granito).
. Revestimientos exteriores: pintura plastica lisa impermeable.
. Revestimientos interiores: las paredes ser revestirdn con yeso, con una capa de pintura plastica blanca.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
1. Acondicionamiento del terreno 8.859,91
2. Cimentaciones 6.098,58
3. Estructuras 25.084,90
4. Fachadas 32.250,080
5. Particiones 12.304,27
6. Instalaciones 13.613,77
7. Aislamientos e impermeabilizaciones 1.427,31
8. Cubiertas 11.269,04
9. Revestimientos 38.951,59
10. Sefalizacién y equipamiento 4.775,98
11. Urbanizacion interior de la parcela 759,98
12. Control de calidad y ensayos 1.610,30
13. Seguridad y salud 2.415,45
14. Gestién de residuos de la construccion y demolicién 1.608,39
Total 161.030,27
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GRADO DE
[e]
N ACTIVIDADES AVANCE

01

02

03

04

Segun el Libro de Control LC-91 y el contenido del proyecto de ejecucion, es

CIMENTACION SUPERFICIAL:

- Replanteo de ejes.

- Excavacion del terreno.

- Puesta en obra del hormigén.
- Compactacién del hormigon.
- Curado del hormigon.

ESTRUCTURA DE HORMIGON:

Soportes
- Replanteo de soportes.

- Colocacion de armaduras de soportes.
- Encofrado.

- Vertido y compactacion del hormigon.
- Curado del hormigon.

- Desencofrado.

- Comprobacién final.

Vigas y forjados
- Niveles y replanteo.

- Encofrado de vigas.

- Colocacién de piezas de forjado.

- Colocacién de armaduras.

- Vertido y compactacion del hormigén.
- Curado del hormigon.

- Desencofrado.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Preparacion del hueco.
- Fijacion de la ventana.
- Sellado y precauciones.

INSTALACION DE SANEAMIENTO
- Conducciones enterradas.

obligada la justificacion de los controles de ejecucion, que a continuacion se indican:
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ORGANIGRAMA

GERENTE
JEFE DE OBRA
José Bataller

ENCARGADO SUBCONTRATAS
DE OBRA
OFICIAL 12
Juan Bosca
AYUDANTE CONDUCTOR CARPINTERIA CARPINTERIA INSTALACIONES
ENCARGADO MANIPULADORA EXTERIOR INTERIOR
DE OBRA TELESCOPICA (aluminio) (madera)
Nadia Bataller Ramoén Cortés
MOVIMIENTO FALSOS PINTURA
DE TIERRAS TECHOS
EJECUCION EJECUCION
ESTRUCTURA CERRAMIENTOS
Y CIMENTACION Y CUBIERTA
OFICIAL OFICIAL 12
Vitalie Cojusnean Francisco Izquierdo

PERIODICIDAD DE REUNIONES EN OBRA

Todas las mafianas antes de empezar la jornada laboral.
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OPERARIOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Funciones propias del empresario contratista y a la vez, jefe de obra, entre las
gue cabe destacar:
- Es el responsable total y absoluto del funcionamiento de la obra.
- Es el responsable de la gestién de la produccién de la obra.
- Es el responsable de la adquisicién e incorporacion de materiales y bienes de
equipo en la obra.
- Coordinar las subcontratas y la mano de obra necesaria para la ejecucién de la
obra.
- Organizacién funcional y productiva de la obra, programacién y control de los
Gerente tiempos y plazos de ejecucion.
Constructor - Control econémico de la produccion (costes, ingresos y certificaciones, revision

Jefe de obra

de precios, precios contradictorios, etc.).

- Debe prever los problemas humanos y materiales de la obra.

- Controlar el cumplimiento del “planning” de la obra.

- Controlar los resultados y evaluar la productividad.

- Estudiar y analizar el proyecto de ejecucién y que la obra se ejecute conforme lo
estipulado en el mismo.

- Controlar que se cumpla la Programacion del Control de Calidad y las medidas
de seguridad contempladas en el Estudio Basico de Seguridad y Salud y/o Plan de
Seguridad.

- Verificar las mediciones y realizar el seguimiento de los presupuestos.

Encargado de obra

- Oficial de 12 muy experimentado.
Asistir al jefe de obra en sus tareas de organizacion y programacion de la
produccion.
- Replanteo de las distintas partes de la obra.
- Control inmediato de la calidad de los trabajos ejecutados.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
- Gestién del funcionamiento de los tajos de trabajo, ordenando el suministro de
materiales y herramientas a cada una de las cuadrillas en obra.
- Organizar las zonas de acopio y descarga de materiales.
- Controlar los acopios existentes en obra.
- Sera el responsable de transmitir las 6rdenes y directrices del jefe de obra al
resto de operarios.

Ayudante encargado

- Pedidos de materiales.

de obra - Mediciones de obra.
- Ayudar al replanteo de las distintas partes de la obra.
- Toma de datos.
- Control de los trabajos y oficios.

Oficial 12 - Operarios experimentados que dominan su oficio.

- Replanteo de sus tajos.
- Capacidad organizativa, dotes de mando y entendimiento con sus subordinados.
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N° UNIDAD:
01 Acondicionamiento del terreno: base resistente con tablero ceramico hueco machihembrado.

ELEMENTOS DE INDEFINICION:

En el presupuesto se indica la formacion de una base resistente con tablero cerdmico hueco machihembrado,
con una capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado fratasado, apoyado
sobre viguetas pretensadas (en planta baja, en la zona del acceso a la vivienda + zaguan + escalera + aseo 1),
pero no existe ningun plano ni detalle constructivo en el que se explique correctamente la ejecucion.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

El encargo de la obra es quien se da cuenta de la situacién y tras hablarlo con el jefe de obra, deciden formar
una pequefia capa de compresion sobre los bardos, ejecutando la solucién que a continuaciéon se muestra.

SOLUCION ADOPTADA:

1. Colocacion de viguetas autorresistentes cada
71 cm, con relleno de hormigén en la formacién de
zuncho perimetral realizado con piezasen Uy
armadura bésica electrosoldada en celosia.

= 2. Colocacion del tablero hueco
. machihembrado
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DOCUMENTOS IMPLICADOS:

Plano E.09 Solera (en este plano se deberia indicar la formacién de la base resistente).

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA 14-02-2011
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CUBIERTAS.
01 Teja ceramica curva.

FACHADAS.
02 Hueco puerta garaje.
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N° UNIDAD

01 Teja ceramica curva.

ELEMENTOS DE POSIBLE MODIFICACION

Se modifica el color de la teja cerdmica curva indicada en el presupuesto.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

El promotor comenta al jefe de obra que quiere modificar el tipo de teja ceramica curva prevista en el
presupuesto (color rojo) y colocar teja blanca envejecida.

SOLUCION ADOPTADA: La propuesta por el promotor.

- Presupuesto

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA 05-04-2011
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N° UNIDAD
02 Hueco puerta garaje.

ELEMENTOS DE POSIBLE MODIFICACION
Puerta seccional garaje.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Una vez ejecutado el cerramiento de fachada de planta baja de la Av. Benicadell, el promotor le comenta al
jefe de obra, que una anchura de 5 m. para la puerta del garaje le parece excesiva y que le gustaria reducirla,
al menos 1 m.

SOLUCION ADOPTADA:

Debido a que el problema es de facil solucion,

se decide hacer caso al promotor y se adopta
dicha solucion, teniendo la precaucion de ejecutar
la traba de los ladrillos correctamente.

g
@

AS
PROMIBIDG £y pys,
04
PERSONA Atths & L4 e

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Plano n°® 11: Alzado Av. Benicadell.
- Plano n° 23: Esquema de carpinteria exterior.

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA 08-04-2011
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02 HORMIGON DE LIMPIEZA
03 HORMIGON ARMADO
ESTRUCTURAS.
04 HORMIGON ARMADO
FACHADAS.
05 POLIURETANO PROYECTADO
PARTICIONES
06 CARPINTERIA INTERIOR
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N° UNIDAD
01 Ejecucion murete delimitacién solera.

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS

En los planos de Cimentacion, saneamiento y toma de tierra y en el de Solera, se indica que el murete
se puede ejecutar, con blogue de hormigoén y/o con ladrillo panal 30x19x24 cm.
Sin embargo, en el presupuesto se indica que el material utilizado para el murete, ademés de bloque de
hormigdn, es ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON

VIBRADO 20x20x40 cm Y/0 DE  Segun planos.
PANAL DE 30X19X24cm

1.3.6 M?  Ejecucién de murete de una hoja apoyada en cimentacion existente de 1/2 pie de espesor de fabrica,
de [ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente
para sujecién de piezas, formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucién:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DE HS Salubridad

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizardn las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha terminado la
ejecucion completa de |a estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los Segt’m
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e

instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de presupuesto
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las aristas.

Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacién de huecos. Repaso de las juntas y limpieza

del paramento. Colocacién de los elementos metalicos de acero laminado para la sujecién de

algunas piezas de la hoja. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y

temperaturas elevadas.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Debido a que el ladrillo ceramico perforado indicado en los planos no existe, el encargado de la obra
propone utilizar el ladrillo con las dimensiones indicadas en el presupuesto, es decir, de 24x12x9 cm.

SOLUCION ADOPTADA:
La solucién adoptada es la propuesta anteriormente.

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Plano E.05 (Cimentacién, saneamiento y toma de tierra)
- Plano E.09 (Solera).
- Presupuesto

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA 10-02-2011
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N° UNIDAD
02 Hormigodn de limpieza de la cimentacion.
ELEMENTOS CONTRADICTORIO

Segun presupuesto el hormigdn de limpieza a colocar es HM-10.

211 M?  Capa de hormigon de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.

Sin embargo, segln la memoria constructiva, el hormigén de limpieza es HM-15.

Caracteristicas de los materiales que intervienen: Se ha optado por una cimentacion a base de zapatas y riostras de
hormigén armado HA-25/P/lla; acero B 500 S de dimensiones reflejadas en el plano de cimentacién. Se dispondran sobre un lecho

de hormigon de limpieza (HM-15)|de 10cm. Los materiales previstos para su ejecucion, hormigén de Fck-25N/mm?, y acero B 500
S, a emplear en la totalidad de la cimentacion, son compatibles entre si y el terreno

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

El jefe de obra comunica dicha contradiccion a la Direccién Facultativa, quién aconseja que en un HM-10 es
suficiente.

SOLUCION ADOPTADA:
Tal y como indicé la Direccion Facultativa, el hormigdn que se colocé fue HM-10.

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Memoria constructiva.
- Presupuesto.

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA

Nadia Bataller Fenollosa
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03 Hormigdn armado de la cimentacion.

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS

Existen incongruencias entre los distintos documentos que forman el proyecto, ya que si observamos el
presupuesto, éste nos indica que el hormigén a colocar en la cimentacion es HA-25/B/20/lla.

2.21 M3 Zapata de cimentacién de hormigon armado |HA-25/B/20/lla |fabricado en central y vertido con
cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantia 50 kg/m?.

Sin embargo, la memoria constructiva apunta, que el hormigén a colocar no sera de consistencia blanda, sino
plastica.
Caracteristicas de los materiales que intervienen: Se ha optado por una cimentacién a base de zapatas y riostras de

hormigon armado| HA-25/P/lla) acero B 500 S de dimensiones reflejadas en el plano de cimentacion. Se dispondréan sobre un lecho
de hormigén de limpieza (HM-15) de 10cm. Los materiales previstos para su ejecucion, hormigon de Fck-26N/mm?, y acero B 500

S, a emplear en la totalidad de la cimentacion, son compatibles entre si y el terreno.
Finalmente, los planos difieren tanto del presupuesto como de la memoria, ya que en ellos se indica que la

consistencia serd plastica (al igual que en la memoria constructiva), pero el tamafio maximo del arido es de 30
mmy no de 20 mm.

LAPATAS

Tpe de hormigon HA-25/P/30/lla lloo de acero B50OOS | Recubrimiento 4 cm

DATOS GEOTECNICOS

TEMSION ADMISIBLE DEL TERREND O adm= 020 Njmm ‘ MODULO DE BALASTO DEL TERRENC &= KN/m*

CARACTERISTICAS MECANICAS Y GEOMETRICAS

Resistencia coractersiica 500
de las armaduras pasives

2 ‘ Resistencia caroctensfics

ijm el homigdn in situ 25 N/rmm “

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Tras comunicar dicha contradiccion a la Direccion Facultativa, el jefe de obra propone verter el tipo de
hormigén especificado en el presupuesto, siendo el mismo que se vertera en toda la estructura.

SOLUCION ADOPTADA:
La propuesta anteriormente.

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Memoria constructiva.
- Presupuesto.
- Planos E.05, E.06 y E.O7

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA

Nadia Bataller Fenollosa
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UNIDAD
Hormigon armado de la estructura.

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS

Segun presupuesto, el hormigdon a emplear para la ejecucion de los forjados unidireccionales de nervios “in
situ” es HA-25/B/20/Ila.

Presupuesto parcial n® 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicion Precio

3.1.2 M? Formacién de estructura de hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,194 m*/m? acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/m?,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigon para nervios "in situ", 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresién de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metdlicas
reutilizables.

Segun planos, cambia la exposicién del ambiente, siendo el hormigon utilizado HA-25/B/20/11b.

Caracteristicas de los matericles — Forjodos Unidireccionales
Hormigdn Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elermento Nivel Coef. Tivo | [Consistencia Tamafio Exposicién Nivel Coef. Tino
Zona/Planta Control Ponde. P mdax. drido Ambiente | Control Ponde. P
FORJADO 1 Estadistico |} =150 HA- 25 (EE_';’”ES“S' 15/20 mm b Mormal | ¥ s=1.15 B-5005

Y, finalmente, si observamos la memoria constructiva, el hormigén utilizado es el mismo que se indica en el
presupuesto, pero con consistencia plastica y no blanda.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Datos y las hipotesis de partida: Se opta por forjados de 30cm de canto, de tipo unidireccional de viguetas “in situ”,
entrevigado de bovedillas de hormigén vibrado de dimensiones 25x20x60cm, lo cual nos da una distancia intereje entre viguetas de
72cm, capa de compresion de 5cm de espesor armado con un mallazo electrosoldado ME 200x200 A @5 B500T. Las vigas, de
harmigon|HA-25/P/lla) seréan planas y de canto con descuelgues hacia la parte inferior y superior.

Programa de necesidades: Se requiere una estructura capaz de soportar todas las acciones que la puedan solicitar
durante la construccion y el periodo de vida atil previsto en el proyecto asi como la agresividad en el ambiente.

Bases de calculo: Como se ha citado anteriormente, se ha considerado las acciones que actlan sobre el edificio
soportado segln la norma DB SE AE. Respecto al fratamiento de dichas acciones se considera lo establecido en la EHE,
concretamente el capitulo Ill. Los valores de calculo para las caracteristicas de los materiales se ajustaran a lo dispuesto en el
capitulo IV de la EHE.

Procedimientos o métodos empleados: El anélisis estructural consiste en la determinacion de los efectos originados por
las acciones sobre la totalidad o parte de estructura, con objeto de efectuar comprobaciones en Estados Limite Ulimos y Servicio.

Caracteristicas de los materiales que intervienen: Los materiales previstos para su ejecucion, hormigon de Fck-
26N/mm2, y acero B 500 S.

Nadia Bataller Fenollosa
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ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Tras comunicar dicha contradiccion a la Direccién Facultativa, el jefe de obra propone verter el tipo de
hormigén especificado en el presupuesto, es decir, HA-25/B/20/lIla, ya que se considera un hormigon
expuesto a lluvias en una zona con precipitacion media anual superior a 600 mm.

SOLUCION ADOPTADA:
La propuesta anteriormente.

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Memoria constructiva.
- Presupuesto.
- Planos E.10, E.11, E.12, E.13, E.14 y E.15.

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA

Nadia Bataller Fenollosa
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05 Aislamiento de espuma de poliuretano proyectado.

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS

Existe una incongruencia entre el presupuesto y la memoria constructiva, en cuanto al aislamiento térmico
a colocar.
Segun el presupuesto el poliuretano proyectado serd de densidad minima 35 kg/m3.

4,31 Mz  Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 ¢m, recibida con
mortero de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35
kg/m?® de densidad minima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujecion de piezas,
formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecucion de
encuentros y puntos singulares.

En cambio, en la memoria constructiva, la densidad minima del mismo es inferior, 30 kg/m3.

Fachadas: Seran de fabrica de ladrillo de doble hoja con aislante térmico intermedio. La hoja exterior se ejecutard con
fabrica de ladrillo ceramico hueco triple LH11, de dimensiones 11x33x16cm, tomado con mortero de cemento y arena 1:6 y cara
exterior enfoscada con mortero hidréfugo o mortero con resinas sintéticas (monocapa). La hoja interior serd un tabique de ladrillo
hueco doble LH9, de dimensiones 9x33x16cm, tomado con mortero de cemento. Se dispondra en la camara de aire de 2cm de
espesor, entre la hoja exterior e interior del cerramiento, un aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado “in situ” de
4cm de espesor, y una densidad minima de 30Kg/m3. Su atenuacion acustica es de 50dB.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

Como en todas las contradicciones anteriores, el encargado de la obra propone dar mayor importancia a lo
indicado en el presupuesto.

SOLUCION ADOPTADA:

La propuesta anteriormente. Es decir, que el poliuretano proyectado tendra una densidad minima de
35kg/m3.

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Memoria constructiva.
- Presupuesto.

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA

Nadia Bataller Fenollosa
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06 Carpinteria interior.

ELEMENTOS CONTRADICTORIOS

Tal y como podemos comprobar a continuacion, en la memoria constructiva se indica que la carpinteria es
de pino melis, con premarco de seccion 90x50 mm.

Descripcian: Tabigueria divisoria interior compuesta por tabique de ladrillo ceramico hueco doble de 9cm de espesor. La

carpinteria/de madera sera de pino melis, con tapajuntas del mismo material, sobre premarco de madera de seccién 90x50mm.
Comportamiento ante el fuego: No se le exige una resistencia al fuego ya que no delimitan sectores de incendio.
Aislamiento acustico: No se le exige aislamiento acustico.

Por el contrario, en el presupuesto se indica que la carpinteria es de pino pais, con premarco de seccién
120x35 mm.

5.4.2 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega con condena, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pinc pais, modelo con moldura recta; [precerco de
pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latén plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS:

SOLUCION ADOPTADA:

DOCUMENTOS IMPLICADOS

- Memoria constructiva.
- Presupuesto.

APROBADO JEFE DE OBRA

Jose Bataller Garcia

FECHA

Nadia Bataller Fenollosa
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CLAVE FECHA

N° ) LIMITE TITULO DEL PROCEDIMIENTO
01 Estructura de hormigén: soportes.
02 Estructura de hormigdn: vigas y forjados.
03 Cerramientos exteriores.
04 Tejados.
05 Tabiqueria.
06 Instalacion de saneamiento.

Nadia Bataller Fenollosa




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: SOPORTES

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMANO UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2

5 TIPO PUNT D MENTACION TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE . RITERIO DE ACEPTACION/RECHAZ
ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION QFENID) | POty cIo e S 1o SFOINEELE ESPECIFICACION o o CELb. € ON/REELD
PC/PE REFERENCIA INSPECCION | DE INSPECCION LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
JRecepcion del material PC Plan de control/ EHE-08 Documental Jefe obra /D.F.
Acopio de IEstado del material PC EHE-08 Visual Jefe obra /D.F.
material |Ensayos a realizar PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.
ificacio i i j Proyecto, plano n°® 28
\Verificacion de distancia entre ejes en arranque PE % p Métrica 2 comprobaciones Jefe obra
de cimentacion. y plano n° 31
Verificacio angul i ingul Proyecto, plano n° 28
erificacion de angulos de esquina y singulares PE V! p Visual 2 comprobaciones Jefe obra
Replanteo en arranque de cimentacion. y plano n® 31
Diferencia entre eje real y de replanteo en cada
planta. Mantenimiento de caras de soportes PE Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe obra
aplomadas.
Identificacion, disposicion, n° y diametro de PC Proyecto, plano n° 29 Visual 2 comprobaciones Jefe obra /D.F.
armaduras longitudinales y tranversales.
| ' ) l Longitud anclaje = 1,5 m,
Longitudes de espera. Correspondencia en PC Art. 69.5.1.2 EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Plano 9 )
situacion para la continuidad. para HA-25 B500 S
Solapo de barras de pilares de ultima planta con PC Art. 69.5.2 EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra/D.F.
Colocacion de las barras en traccion de las vigas.
inui Anejo 11 art. 5.1.1
armaduras Continuidad de cercos en soportes, en los PC ) Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tolerancia cercos: £ 16mm
Inudos de la estructura. EHE-08
Ci It tivos de | tad Anejo 11 art. 5.1.1
1erres alternativos de los cercos y atado a PE 1 Visual 2 comprobaciones Jefe obra Tolerancia cercos: £ 16mm
Jla armadura longitudinal. EHE-08
Utilizacion de separadores de armaduras, al PC Art. 37.2.5y art. 69.8.2 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. 1000 < 200 cm Existencia
encofrado. EHE-08
|Dimensiones de seccion encofrada. Altura. PE Métrica 1 comprobacion Jefe obra
Correcto emplazamiento. Verticalidad PE Visual 1 comprobacion Jefe obra
Estanqueidad juntas de tableros, funcion de Art. 68.3 EHE-08
Encofrado lla consistencia del hormigén y forma de PE Visual 1 comprobacion Jefe obra
compactacion. Limpieza del encofrado.
Recubrimientos segin especificaciones de PC Proyecto Métrica 1 comprobacion Jefe obra/ D.F. Recubrimiento minimo 30 mm.
proyecto. Art. 37.2.4 EHE-08
|Limitaci | ido. F Altura vertido < 2 m,
imitaciones de altura de vertido. Forma de PC Art. 71.5.1. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. . . e o
vertido no contra las paredes del encofrado. evitando la disgregacion de la masa del hormigén
|Espesor de tongadas. PE Art. 71.5.2. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe obra Entre 30 y 60 cm
i | izacié Estudio y programacion
Vertido y Localizacién de amasadas a efectos del control PC y prog : Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.
compactacion de calidad del material. del control de calidad
. . . X . Vibracién adecuada para producir una correcta compactacion,
Frecuencia del vibrador utilizado. PE Visual 2 comprobaciones Jefe obra
evitando la formacion de huecos y capas de menor resistencia.
IDuracién y profundidad de vibracion en funcion Art. 71.5.2. EHE-08 ) ) El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que
PE Visual 2 comprobaciones Jefe obra N ] o
del espesor de la tongada. refluya la pasta a la superficie y deje salir aire.
Vibrado siempre sobre la masa de hormigon. PE Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tipo de compactacion segun tabla 70.2
imi ici Mediante laminas de plastico, materiales humedecidos,
Mantenimiento de la humedad superficial de PE Visual 1 comprobacion Jefe obra P D = KLDo + D1
los elementos en los 7 primeros dias. riego con agua o aplicacion de productos de curado.
Prediccion climatolodi stro diari
| rediccion climatologica y registro diario de PE Visual 1 comprobacién Jefe obra
temperaturas.
Curado del Actuaciones: Art. 71.6. EHE-08
hormigén Frio: prevenir congelacion.
Calor: prevenir agrietamiento masa hormigon. PE Visual 1 comprobacién Jefe obra
Lluvia: prevenir lavado del hormigoén.
Viento: prevenir evaporacion rapida del agua.
T2 <-4 °C 6 240 °C horm. fresco: investigacion
Ti funcid | istenci
empos en funcion de la edad, resistencia y PC Visual 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Tabla 73 EHE-08
Desencofrado condiciones de curado. Art. 74 EHE-08
Orden para desencofrar. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra El encofrado se retirara sin producir sacudidas ni choques.
Tolerancias dimensionales. PC Anejo 11 art. 5.3 Métrica 1 comprobacioén Jefe de obra /D.F.
|Defectos superficiales. En su caso, reparacion PC Art. 75 EHE-08 Visual 1 comprobacion Jefe de obra JLas superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades
Comprobacién Verificacién aplomado de soportes de la planta. PE Proyecto Visual 1 comprobacion Jefe de obra
final \Verificacion del aplomado de soportes en la PE Proyecto Métrica 1 comprobacién Jefe de obra Lineas y superficies en general: desviacion admisible para
altura del edificio construida. Anejo 11 art. 5.3 6<H=<30m=%+4H y<50 mm
RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCION FACULTATIVA FOTOGRAFIAS CROQUIS
Fecha:

Firma:




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: VIGAS Y FORJADOS

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMARNO UNIDAD DE INSPECCION: 500 m2

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION TIPO PUNTO] DOCUMENTACION TIPO DE’ FRECUENCI/-’\ RESPONSABLE'DE ESPECIEICACION CRITERIO I?E ACEPTACION/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCION | DE INSPECCION | LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
JRecepcion del material PC Plan de control/ EHE-08 Documental Jefe obra /D.F.
Acopio de IEstado del material PC EHE-08 Visual Jefe obra / D.F.
material IEnsayos a realizar PC Plan de control/ LC-91 Documental Jefe obra / D.F.
Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la
siguiente verificar: distancia vertical entre los trazos de nivel de dos PE Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra
Niveles y replanteo Iplantas consecutivas y diferencia entre trazos de la misma planta.
Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de PE Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra
replanteo, segun proyecto.
|Nl’Jmer0 y posicion de puntales, adecuado. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Arriostramiento de puntales en dos direcciones.
Superficie de apoyo de puntales y otros elementos. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Suficientes para repartir cargas
Fijacién de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Correcta colocacion de codales y tirantes. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Correcta disposicion y conexion de las piezas contraviento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Espesor de cofres, sopandas y tableros. PE Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra Adecuado en funcion del apuntalamiento
i i i i Art. 68.2y 68.3 EHE-08
Encofrado Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y PE y Métrica/Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
forjado.
. ) ; ) Funcion de la consistencia del hormigén y forma de
Estanquidad de juntas de los tableros. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra .
compactacion.
L ) . ) Impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia
Unién del encofrado al apuntalamiento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
arriba (levantamiento), durante el hormigonado.
Fijacion y templado de cufias. Tensado de tirantes en su caso. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Correcta situacion de juntas estructurales, segun proyecto. PC - - - - NO PROCEDE - - -
Verificacion de la adecuada colocacion de las viguetas y tipo segin PC ) ) ) ) NO PROCEDE ) ) )
lla luz de forjado. Separacion entre viguetas.
Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. PC ) i ) i NO PROCEDE ) ) )
Longitud.
Colocacién de IRepIanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. Dimensiones. PE Métrica 1 comprobacién Jefe obra /D.F.
piezas de forjado [Verificacion de la adecuada colocacion de cada tipo de bovedilla. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra / D.F.
Apoyos. Proyecto
INo invasién de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de PE Visual 1 comprobacién Jefe de obra
soportes con bovediilas.
Utilizacion de calzos, separadores y elementos de suspension de las En vigas: distancia maxima 50 cm y se dispondran, al
armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicion PC Art. 37.2.5y art. 69.8.2 Visual 2 comprobaciones Jefe obra /D.F. menos, tres planos de separadores por vano. Cumplimiento tabla
correcta de negativos. EHE-08 Seran de material aporpiado (hormigén, mortero, plastico). 69.8.2 EHE-08
JRecubrimientos segun especificaciones de proyecto. PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F. Recubrimiento minimo 30 mm.
= y — Provecto
Identificacion, disposicion, niumero y didmetro, de armaduras PC y Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
llongitudinales y transversales, segun proyecto. Art. 44.2.3.4 EHE-08
| ) Art. 69.5.1 y 69.5.2 EHE-08 " , . N .-
Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. PC b ) Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Correspondencia en situacion para la continuidad.
royecto
Colocacién de Colcoacion de armaduras de negativos en vigas. Longitudes PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jofe de obra / D.F.
armaduras Jrespecto al eje del soporte.
” " ) Agrupacion de barras en paquetes o capas evitando el
Separacion de barras. PC Art. 69.4.1 EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
tamizado del hormigon.
Anclaje de barras en vigas extremo de pértico o brochales. PC Art. 69.5.1.2. EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe obra/D.F.
i6 i j . i obre la armadura de reparto y fijada a ésta.
Colocacién de armaduras de negativos de forjados. Longitudes PC Proyecto Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. ‘ P y fij ‘
Jrespecto al eje de viga. Colocacion, de al menos, una barra sobre cada nervio.
i i j @ minimo = 4 mm
Colocacién de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. PC Proyecto / EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
Distancia entre barras. Separacion < 35 cm (en las dos direcciones).
imitacio ido. i ido, si ) ) Altura vertido < 2 m, evitando la disgregacién de la masa
Limitacion de la altura de vertido. Sentido del vertido, siempre contra PC Art. 71.5.1. EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D F. ric greg
el hormigdn colocado. No rastrillear en forjados. del hormigon.
IEspesor de la losa superior de forjados. PE Proyecto / EHE-08 Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra/D.F. JEspesor =4 cm (sobre piezas de entrevigado de hormigén) Desviacion admisible: -6 mm, +10 mm
ILocaIizaci(’)n amasadas a efectos del control de calidad del material PC Plan de control Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.
. ) . ) ) Vibraciéon adecuada para producir una correcta compactacion,
Frecuencia del vibrador utilizado. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra . . . .
evitando la formacién de huecos y capas de menor resistencia.
Art. 71.5.2 EHE-08
Vertido y IDuracic')n y profundidad de vibracion. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que
compactacién Vibrado, siempre sobre la masa de hormigén. PC Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Jrefluya la pasta a la superficie y deje salir aire.
del hormigén IDlstanC|a maxima de juntas de retraccién en hormigonado continuo PC ) B 2 comprobaciones i NO PROCEDE ) ) )
tanto en largo como en ancho, 16 m.
C ta situacion de junt i feribl te vertical
orrecta situacion de juntas en vigas (preferiblemente verticales y PC ) ) 2 comprobaciones ) NO PROCEDE ) ) )
en el centro).
Trat.am|en.to dela sup.erflme del hormigén endurecido para la PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Limpieza no enérgica y regado.
continuacién del hormigonado.




[Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los

Mediante laminas de plastico, materiales humedecidos, riego

7 primeros dias. PE Visual 1 comprobacién Jefe obra con agua o aplicacién de productos de curado. D = KLDo + D1
Minimo 3 dias en invierno y 5 en verano.
|Prediccién climatoldgica y registro diario de temperaturas PE Visual 1 comprobacion Jefe obra
Curado del Actuaciones: Art. 71.6. EHE-08
hormigoén Frio: prevenir congelacion.
Calor: prevenir agrietamiento masa hormigon. PE Visual 1 comprobacién Jefe obra
Lluvia: prevenir lavado del hormigén.
Viento: prevenir evaporacion rapida del agua.
T2 <-4 °C 6 240 °C horm. fresco: investigacion
Tiempos en funcién de la edad, resistencia y condiciones de curado. PC Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.  JA 28 dias de la ejecucion del ultimo forjado.
. Art. 74 EHE-08 , ) Desde centro de vano a los extremos. No mantener mas de 3
Orden de desapuntalamiento. PE Visual 2 comprobaciones Jefe de obra
Desencofrado plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.
|Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales. PC Visual/Métrica 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F.  JInvestigacion.
IDefectos superficiales. En su caso, orden de reparacion. PC Art. 75 EHE-08 Visual 2 comprobaciones Jefe de obra / D.F. Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades.
RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCION FACULTATIVA FOTOGRAFIAS CROQUIS
Fecha:

Firma:




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: CERRAMIENTOS EXTERIORES

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMARNO UNIDAD DE INSPECCION: 600 m2.

. TIPO PUNTO| DOCUMENTACION TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE . CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION . . . ESPECIFICACION X
PC/PE REFERENCIA INSPECCION| DE INSPECCION LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
JRecepcion del material PC Plan de control Documental Jefe obra/D.F.
Acopio de IEstado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.
material IEnsayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra/D.F.
Replanteo de la hoja exterior e interior del cerramiento. PE Proyecto Meétrica 1 comprobacion Jefe de obra
Desviaciones respecto a proyecto.
Replanteo Juntas de dilatacion limpias y aplomadas. Se respetaran las PC ) ) ) i Ino ProCEDE ) ) )
estructurales siempre.
Adecuacion de los espesores de las hojas del cerramiento a PE Proyecto Métrica 1 comprobacion Jefe de obra
Jlos especificado en proyecto.
|En arranque desde cimentacion, disponer barrera:
|Barrera antihumedad. PC CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.2] Meétrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra / D.F. - A una altura > 15 cm sobre el nivel del suelo.

- Colocar zécalo de altura > 30 cm con coef. succién < 3%

Sismo: comprobar buen enlace con los elementos de

JEnjarjes en los encuentros y esquinas de muros. PE NTE-FFL Visual 1 comprobacién Jefe de obra
entramado.
JEn el caso de revestimiento continuo, reforzar con armaduras
. L . B de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
JEncuentro de la fachada con los pilares. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.4] Meétrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra
Si se colocan piezas de < espesor que la hoja principal por la
|parte exterior de los pilares, debe disponerse una armadura.
Holgura de 2 cm y relleno a las 24 horas con yeso.
. . . B Refuerzo del revestimiento exterior con mallas que
JEncuentro de la fachada con los forjados. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.3] Meétrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra
Ejecucion del sobrepasen el elemento 15 cm por encima del forjado y
cerramiento 15 cm por debajo de la primera hilada de fabrica.
Colocar miras cada 4 m maximo, con marcas a la altura de
| i0 | i T exi i i | Proyecto cada hilada.
Colocacién de las piezas: existencia de miras aplomadas, PC v Meétrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra / D.F. ) o
llimpieza de la ejecucion y solpaes de ladrillos o bloques (traba). NTE-FFL / CTE DB-HS1 JHumedecer los ladrillos antes de utilizarse.
Solapos no menores de 1/4 de la soga menos una junta.
IDinteles: dimension y entrega. PE Proyecto Métrica 1 comprobacion Jefe de obra
Arriostramiento durante la contruccion. PE Visual 1 comprobacion Jefe de obra Al terminar la jornada.
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordén
Proyecto introducido en un llagueado practicado en el muro.
JEncuentro de la fachada con la carpinteria. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.3.3.6 Visual 1 comprobacién Jefe de obra Vierteaguas: pdte. hacia el exterior 2 10 ° . Debe disponer de
goterdn separado al menos 2 cm del paramento exterior de la
fachada y entrega lateral en la jamba = 2 cm.
Comprobacién de espersores y tipo de aislamiento térmico. PC Métrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra / D.F.
Aislamiento Correcta colocacion del aislamiento térmico. Continuidad. PE Proyecto Visual 1 comprobacion Jefe de obra
térmico JEvitacion de puentes térmicos: capialzados, frentes de forjado PE Visual 1 comprobacion Jefe de obra
y soportes.
Comprobaciéon  JPlaneidad. PE Métrica 1 comprobacion Jefe de obra IMedida con regla de 2 m.
final I . . < 10 mm por planta
Desplome PE Métrica 1 comprobacion Jefe de obra
< 30 mm en todo el edificio
Prueba de

escorrentia.

JEstanquidad de pafios de fachada al agua de escorrentia.

INO PROCEDE

RESPONSABLE

JEFE DE OBRA

DIRECCION FACULTATIVA

FOTOGRAFIAS

CROQUIS

Fecha:
Firma:




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: CUBIERTA INCLINADA

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMARNO UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2.

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION TIPO PUNTO | DOCUMENTACION TIPO DE’ FRECUENCIP'\ RESPONSABLEIDE ESPECIFICACION CRITERIO I?E ACEPTACION/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCION | DE INSPECCION | LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
Recepcion del material PC Plan de control Documental Jefe obra /D.F.
Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.
material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra/D.F.
Forjados inclinados: controlar como estructura. PE EHE-08 Métrica / Visual 1 comprobacioén Jefe de obra /D.F.
Formacién de  |Tableros sobre tabiquillos: controlar como tabiqueria. PE NTE-QTT Métrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra
faldones Fijacién de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. PE CTE DB-HS1/ NTE-QTT Visual 1 comprobacioén Jefe de obra Se realizara de una sola pieza por doblado, @ 16 mm.
Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones de PE Visual 1 comprobacion Jefe de obra /D F.
Aislamiento térmico Jproyecto. Continuidad. Proyecto
iEspesores. PE Métrica 1 comprobacioén Jefe de obra/D.F.
IMateriaI y secciones especificados en proyecto. PC Proyecto Visual 1 comprobacién Jefe de obra
Fijacion y solapo de piezas. PC CTE DB-HS1/ NTE-QTT Meétrica 1 comprobacién Jefe de obra/D.F. En Punto Inspeccion "Colocacion de las piezas de cobertura".
Limas y canalones [Juntas para la dilatacion. PC - - - - NO PROCEDE - - -
Deben disponerse elementos de proteccion que deben cubrir
una banda del paramento vertical = 25 cm y deben colocarse por
Comprobacién en encuentros entre faldones y paramentos. PC Métrica / Visual 1 comprobacioén Jefe de obra / D.F. encima de las piezas del tejado una distancia = 10 cm.
Las piezas de los faldones se cortaran en su encuentro con la
y puntos singulares CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.4.2 teja de la lima, de forma que esta ultima monte 5 cm sobe la 12.
NTE-QTT Pendiente hacia el desagiie del 1 % minimo.
Canalones: distancia entre abrazaderas de fijacion y unién a bajantes. PC Métrica 1 comprobacion Jefe de obra Las piezas del tejado que vierten sobre ef canaldn deben
sobresalir 5 cm minimo sobre el mismo
Longitud de tramo entre bajantes < 10 m.
Comprobacion de las pendientes de faldones. PE Métrica 1 comprobacion Jefe de obra
Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m. PE Proyecto / NTE-QTT Visual 1 comprobacion Jefe de obra
En caso de tableros: independizar éstos de los tabiquillos. PE Visual 1 comprobacion Jefe de obra Tabiquillos: separacion de los ladrillos 1/4 de su longitud.
Base de la cobertura JVentilacién de las camaras. La altura maxima de cada tabiquillo no sera mayor de 4 m.
En caso de impermeabilizacién: controlar como cubierta plana. PE CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.3.3 Visual 1 comprobacion Jefe de obra Pendiente = 32 % si no existe impermeabilizacion
Correcta colocacion, en su caso, de rastreles o perfiles para PE ) ) ) i NO PROCEDE ) ) )
fijacion de las piezas.
Replanteo previo de lineas de maxima y minima pdte.
Se colocara por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba
comenzando por el borde lateral libre del faldon.
En cada hilada se colocaran las hiladas en primer lugar, y las
cobijas dejaran una separcion libre de paso entre 3y 5 cm.
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas.
Alero: las piezas deben sobresalir 5 cm minimo y media pieza
maximo del soporte que conforma el alero. Recalzar y macizar.
Colocacién de las Tejas curvas. PG CTE DB-HS1 aptdo. 2.4.4.2 Meétrica / Visual 1 comprobacién Jefe de obra / D.F. Limahoyas: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm minimo
piezas de cobertura NTE-QTT sobre la limahoya. La separacién entre las piezas de los dos Cumplimiento CTE DB-HS1
faldones debe ser 2 20 cm.
Cumbrera: solaparan 10 cm y esttaran colocadas en direccion
opuesta a los vientos dominantes (macizar con mortero).
Limatesas: solaparan 10 cm, comenzando su colocacién desde
el alero.
Elementos pasantes: disponer elementos de proteccion que
deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del
tejado de 20 cm de altura como minimo.
RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCION FACULTATIVA FOTOGRAFIAS CROQUIS
Fecha:
Firma:




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMARNO UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta.

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: TABIQUERIA

. TIPO PUNTO | DOCUMENTACION TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE DE . CRITERIO DE ACEPTACION/RECHAZO
ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION X : . ESPECIFICACION X
PC/PE REFERENCIA INSPECCION | DE INSPECCION| LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
Recepcion del material PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.
Acopio de Estado del material PC LC-91 Visual Jefe obra / D.F.
material Ensayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra/D.F.
Adecuado a proyecto. PE Meétrica 1 comprobacion
Comprobacién de espesores. PE Meétrica 1 comprobacion JLos tabiques con conducciones de @ = 2 cm seran de hueco doble.
Replanteo Huecos de paso. PE Proyecto Métrica 1 comprobacién Jefe de obra
. . L, El nivel superior del premarco o cerco debe coincidir con una
Desplome y escuadria del cerco o premarco. PE Métrica 1 comprobacion
junta horizontal.
B . . B |Enjarjes en todo su espesor, dejando dos hiladas sin enjarjar.
Trabado y unién a otros tabiques. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra /D.F.
Sismo: todas las hiladas enjarjadas.
Ejecucion del Encuentro con los elementos estructurales verticales. PE Proyecto / NTE-PTL Visual 1 comprobacion Jefe de obra INo sera solidario.
tabique i . X » Se dejara una holgura de 2 cm y se rellenara a las 24 horas con
Encuentro con el forjado superior. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra /D.F.
Jpasta de yeso.
Planeidad. PE Visual 1 comprobacioén Jefe de obra [Medida con reglade 2 m. JPlano y aplomado, sin ladrillos rotos.
Desplome. PE Meétrica 1 comprobacion Jefe de obra Sera <1 .cm en 3 m. de altura.
Comprobacién  JFijacion del tabique al cerco o premarco (huecos de paso). . B JLos dinteles de huecos superiores a 100 cm se realizaran por medio
PE Proyecto / NTE-PTL Visual 1 comprobacién Jefe de obra
final Descuadres. Alabeos. de arcos de descarga o elementos resistentes.
" . » IDistanciadas al menos 15 cm de los cercos y se rellenaran a las
Rozas. PC Métrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra / D.F.
24 horas con pasta de yeso.
RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCION FACULTATIVA FOTOGRAFIAS CROQUIS
Fecha:
Firma:




PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

TIPO DE OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
FASE: INSTALACION DE SANEAMIENTO. RED HORIZONTAL.

UBICACION: La Pobla del Duc (Valencia)
TAMANO UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal.

ACTIVIDAD PUNTO INSPECCION TIPO PUNTO| DOCUMENTACION TIPO DE, FRECUENCIA RESPONSABLEIDE ESPECIFICACION CRITERIO I?E ACEPTACION/RECHAZO
PC/PE REFERENCIA INSPECCION | DE INSPECCION | LA REALIZACION ACEPTACION FECHA A. FECHA R.
JRecepcion del material (tubos de PVC y piezas especiales). PC Plan de control Documental Jefe obra / D.F.
Acopio de IEstado del material PC LC-91 Visual Jefe obra/D.F.
material IEnsayos a realizar PC LC-91 Documental Jefe obra / D.F.
|Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de CTE DB-HS5 aptdo. 5.4.3 L ) Ancho zanja = @ tubo + 500 mm y = 0,60 m.
PC Métrica 2 comprobaciones Jefe obra / D.F.
Conducciones tubos. Pendientes. Relleno. Proyecto Pendiente del 2% como minimo.
enterrradas Tubos. Material y diametro segun especificaciones. CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.4.2 Se dispondran registros de tal manera que La acometida de las bajantes y los manguetones
Conexion de tubos y arquetas. Sellado. PC Proyecto Métrica / Visual 2 comprobaciones Jefe de obra Jlos tramos entre los contiguos no se hara con interposicion de una arqueta de pie
superen 15 m. de bajante, que no debe ser sifénica.
IDisposicién, material y dimensiones segun especificaciones. ., Solo puede acometer un colector por cada
PC 1 comprobacion Jefe de obra
Tapa de registro. Proyecto Meétrica / Visual cara de la arqueta y como maximo tres Variaciones de las dimensiones > al 10%
Pozo de registro CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.5 colectores por cada arqueta de paso.
y arquetas Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra Alfinal de la instalacion y antes de la acometida
debe disponerse el pozo general del edificio.
En los tramos rectos, en cada encuentro o
Material y didametro segun especificaciones. Registros. PC Métrica / Visual 1 comprobacion Jefe de obra acoplamiento, deben disponerse registros
constituidos por piezas especiales, de tal
Proyecto Jmanera que los tramos entre ellos sen < 15 m.
Conducciones Sujecion con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). CTE DB-HS5 aptdo. 3.3.1.4.1 No deben acometer en un mismo punto mas
suspendidas PC Métrica 1 comprobacion Jefe de obra / D.F. de dos colectores.
JPendientes. Pendiente del 1% como minimo
Juntas estancas. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra
JPasatubos y sellado en el paso a través de muros. PC Visual 1 comprobacion Jefe de obra
Conducciones enterradas: cada tramo y arquetas aguas arriba.
Prueba de Conducciones suspendidas: combinada con prueba de bajantes. PC - - - - INO PROCEDE - - -
estanquidad |Bajantes.
RESPONSABLE JEFE DE OBRA DIRECCION FACULTATIVA FOTOGRAFIAS CROQUIS
Fecha:
Firma:
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