COSTE PROGRAMADO DEL TRABAJO PREVISTO

Medicién Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tuberia PVC 75 mm @ 2,1 10,68 22,43
1.2.4. Tuberia PVC 90 mm @ 0,5 11,12 5,56
1.2.5. Tuberia PVC 110 mm & 0,3 11,26 3,38
1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tuberia PVC 125 mm @ 12,5 11,81 147,63
horizontal 1.2.7. Tuberia PVC 160 mm @ 18,1 13,05 236,21
1.2.8. Tuberia PVC 200 mm & 6 15,86 95,16
1. Acondicionamiento 1.2.9. Arqueta de paso enterrada 1 79,42 79,42
del terreno 1.3.1. Relleno tierra propia excavacion 56 3,49 64,57 130,88
1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 5,09 428,58
1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 9,63 842,63
1.3.4. Impermeabilizacién bajo solera 84,2 4.4 370,48
1.3. Nivelacion 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 14,66 1145,83
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 17,07 87,4
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 51,3 1492,83
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/lla, forjado 1 107 67,68 7241,76
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/lla, forjado 2,3 227 61,68 14001,36
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 53,96 935,67
3.1. Hormigén armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 55,22 695,77
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 54,47 1200,3
3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 59,15 228,85
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 57,79 223,59
3.2. Hormig6n prefabricado 3.2.1. Cargadero de vigyeta autorresiste.nte 26,7 9,68 58,08 200,38
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 18,72 112,32
. 4.3.1. Cerramiento fachada LH-11+LH-9 254,6 37,45 9534,77
4.Fachadas 4.3. Cerramientos -
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 106,554 27,04 1920,81 960,41
5. Particiones 5.5. Tabiques y trasdosados 5.5.1. Particién Iadrillo panal,.24x12x9 cm 69,22 15,65 297,08 786,14
5.5.2. Particion ladrillo ceramico, 33x11x16cm 7,88 11,95 94,17
6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estatico prefabricado 6 37,63 225,78
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 67,68 14,98 1013,85
8. Cubiertas 8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja ceramica curva 142 73,76 10473,92
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 22,21 795,12
. 9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,2 8,24 504,29
9. Revestimientos -
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidréfugo M-5 89,952 13,02 156,24 1014,94
CPTP EN EL MES 15109,3 29962,72 12756,57
CPTP A ORIGEN 15109,3 45072,02 57828,59




COSTE REAL

Medicién Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tuberia PVC 75 mm @ 2,1 14,22 29,86
1.2.4. Tuberia PVC 90 mm @ 0,5 17 8,5
1.2.5. Tuberia PVC 110 mm @ 0,3 22,4 6,72
1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tuberia PVC 125 mm @ 18,15 22,4 406,56
horizontal 1.2.7. Tuberia PVC 160 mm @ 23 25,4 584,2
1.2.8. Tuberia PVC 200 mm @ 6 27,04 162,24
1.2.9. Arqueta de paso enterrada 3 180 540
1. Acondicionamiento 1.3.1. Relleno tierra propia excavacion 44,74 4,65 119,97 88,07
del terreno 1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 7 589,4
1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 12,35 1080,63
1.3.4. Impermeabilizacién bajo solera 84,2 5,55 467,31
1.3. Nivelacién 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 25 1954
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 25 128
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 67,87 1975,02
1.3.8. Revestimiento elastico impermeable 53,563 14,56 161,21 618,67
1.3.9. Enchacado de 40 cm espesor 35,908 7,87 153,84 128,75
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/lla, forjado 1 107 73 7811
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/1la, forjado 2,3 227 73 16571
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 95 1647,3
3.1. Hormigén armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 73 919,8
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 73 1608,63
3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 73 282,44
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 73 282,44
3.2. Hormigén prefabricado 3.2.1. Cargadero de vigyeta autorresiste.nte 11,4 11,65 69,9 62,91
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 17,8 106,8
4.Fachadas 4.3. Cerramientos 4.3.1. Cerram?ento fachada LH-11+LH-9 119,52 43,2 5163,37
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 86,258 29,79 1587,12 982,5
5. Particiones 5.5. Tabiques y trasdosados 5.5.1. Part?c?(?n Iadr?llo panal,.24x12x9 cm 70,657 25 1049,35 717,08
5.5.2. Particién ladrillo ceramico, 33x11x16cm 7,88 20 157,6
6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estatico prefabricado 4 37,63 150,52
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 20,442 10,92 223,23
8. Cubiertas 8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja ceramica curva 142 86,5 12283
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 32,5 1163,5
. 9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,03 14 854,42
9. Revestimientos o
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidréfugo M-5 50,955 15,31 596,4 183,72
REAL EN EL MES 19564,22 24210,11 19902,65
REAL A ORIGEN 19564,22 43774,33 63676,98




COSTE PROGRAMADO DEL TRABAJO REALIZADO

Medicién Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tuberia PVC 75 mm @ 2,1 10,68 22,43
1.2.4. Tuberia PVC 90 mm @ 0,5 11,12 5,56
1.2.5. Tuberia PVC 110 mm & 0,3 11,26 3,38
1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tuberia PVC 125 mm @ 18,15 11,81 214,35
horizontal 1.2.7. Tuberia PVC 160 mm @ 23 13,05 300,15
1.2.8. Tuberia PVC 200 mm & 6 15,86 95,16
1.2.9. Arqueta de paso enterrada 3 79,42 238,26
1. Acondicionamiento 1.3.1. Relleno tierra propia excavacion 44,74 3,49 90,04 66,10
del terreno 1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 5,09 428,58
1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 9,63 842,63
1.3.4. Impermeabilizacién bajo solera 84,2 4.4 370,48
1.3. Nivelacion 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 14,66 1145,83
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 17,07 87,40
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 51,3 1492,83
1.3.8. Revestimiento elastico impermeable 53,563 - - -
1.3.9. Enchacado de 40 cm espesor 35,908 - - -
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/lla, forjado 1 107 67,68 7241,76
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/lla, forjado 2,3 227 61,68 14001,36
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 53,96 935,67
3.1. Hormigén armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 55,22 695,77
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 54,47 1200,30
3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 59,15 228,85
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 57,79 223,59
3.2. Hormig6n prefabricado 3.2.1. Cargadero de vigyeta autorresiste.nte 11,4 9,68 58,08 52,27
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 18,72 112,32
4.Fachadas 4.3. Cerramientos 4.3.1. Cerram?ento fachada LH-11+LH-9 119,52 37,45 4476,12
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 86,258 27,04 1440,61 891,80
5. Particiones 5.5. Tabiques y trasdosados 5.5.1. Particién Iadrillo panal,.24x12x9 cm 70,657 15,65 656,89 448,89
5.5.2. Particién ladrillo ceramico, 33x11x16cm 7,88 11,95 94,17
6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estatico prefabricado 4 37,63 150,52
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 20,442 14,98 306,23
8. Cubiertas 8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja ceramica curva 142 73,76 10473,92
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 22,21 795,12
. 9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,03 8,24 502,89
9. Revestimientos -
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidréfugo M-5 50,955 13,02 507,19 156,24
CPTR EN EL MES 15451,26 18828,91 16773,56
CPTR A ORIGEN 15451,26 34280,17 51053,73




