Obra: Vivienda unifamiliar en esquina
RESUMEN CERTIFICACION MARZO PARCIAL

Codigo Capitulo Importe (€)
1 Acondicionamiento del terreNO0.........cv ittt e 835,49
3 LY (0 o 11 = 1P 20179,27
4 FaCNAaS. .. ..o e e 982,5
5 P ariCIONES. .. et e 1049,35
8 (18 o] 1] 1 == 1163,50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 24210,11
13% Gastos generales....... 3147,31
6% Beneficio Industrial...... 1452,6066
SUMA G.G.yB.I 4599,92
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 28810,03
18%W IVA...coo i 5185,81
TOTAL CERTIFICACION MARZO 33995,84

Asciende la presente certificacion a la expresada cantidad de TREINTA' Y TRES MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.

La Pobla del Duc, a 31 de marzo de 2011

LA PROPIEDAD LAD.D.F.F LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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