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PLANNING VALORADO PREVISTO
CAPÍTULO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTE (€) MANO DE OBRA DURACIÓN feb-11

(días) J-10 V-11 S D L-14 M-15 Mi-1 J-17 V-18 S D L-21 M-22 Mi-2 J-24 V-25 S D L-28 M-1 Mi-2 J-3 V-4 S D L-7 M-8 Mi-9 J-10
1. Murete de bloque, 40x20x20 cm. 1.1. Replanteo y ejecución

1233,23 2 oficiales/1 peón 2
y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1.2. Hormigonado 1 oficial/1 peón 1

2. Red de saneamiento horizontal 2.1. Arqueta de paso almacén-garaje. 79,42 1 oficial 1
2.2. Tuberías saneamiento enterrado.               510,37 1 oficial 1

3. Nivelación
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactación 64,57 1 peón 2

ACONDICIONAMIENTO 3.2. Relleno tierra patio 130,88 1 oficial y 1 peón 2
DEL TERRENO 3.3. Enchacado de 15 cm espesor 428,58 1 oficial/1 peón 1

4. Base resistente con tablero 4.1. Colocación viguetas pretensadas
1492,83

1 oficial 1
cerámico hueco machihembrado 4.2. Colocación bardos y mallazo. 1 oficial y 1 peón 1

4.3. Hormigonado 2 oficiales/2 peones 1

5. Solera 5.1. Impermeabilización lámina polietileno 370,48 1 oficial y 1 peón 1
5.2. Hormigonado 842,63 2 oficiales/2 peones 1

ESTRUCTURA

1. Soportes planta baja

1.1. Colocación armaduras

8166,38

1 oficial/2 peones 1
1.2. Encofrado 2 oficiales/1 peón 1
1.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1
1.4. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 1

2. Primer forjado

2.1. Encofrado 2 oficiales/1 peón 3
2.2. Colocación bovedillas 5 operarios 1
2.3. Armado 5 operarios 2
2.4. Hormigonado y vibrado 5 operarios 1
2.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 2

3. Soportes planta primera

3.1. Replanteo y colocación armaduras

7346,26

5 operarios 1 -
3.2. Encofrado 5 operarios 1 -
3.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1 -
3.4. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 1

4. Segundo  forjado

4.1. Encofrado 2 oficiales/1 peón 3
4.2. Colocación bovedillas 5 operarios 1
4.3. Armado 5 operarios 2
4.4. Hormigonado y vibrado 5 operarios 1
4.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 2

5. Escalera planta baja-planta primera

5.1. Replanteo y encofrado

534,2

1 oficial/1 peón 1
5.2. Armado 1 oficial/1 peón 2
5.3. Hormigonado. 2 oficiales/1 peón 1
5.4. Desencofrado 2 oficial/1peón 1

6. Soportes planta segunda

5.1. Replanteo y colocación armaduras

8078,99

2 oficiales/1 peón 1
5.2. Encofrado 2 oficiales/1 peón 1
5.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1
5.4. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 1

7. Tercer forjado

6.1. Encofrado 2 oficiales/1 peón 3
6.2. Colocación bovedillas 5 operarios 1
6.3. Armado 5 operarios 2
6.4. Hormigonado y vibrado 5 operarios 1
6.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peón 2
8.1. Replanteo y encofrado

401,47

1 oficial / 1 peón 1
8. Escalera planta primera - 8.2. Armado 1 oficial / 1 peón 1

planta segunda 8.3. Hormigonado 2 oficiales/1 peón 1
8.4. Desencofrado 1 oficial / 1 peón 1

FACHADAS

1. Cerramiento patio, bloque 40x20x20cm 1.1. Ejecución cerramiento, armado y relleno hormigón 2881,22 1 oficial/1 peón 6 1920,81 960,41

2. Fachadas planta baja

2.1. Fachada medianera este 1317,42 1 oficial/1 peón 4
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora 1623,607 2 oficiales/1peón 2
2.3. Fachada patio LH-11 1476,017 2 oficiales/1 peón 2
2.4. Fachada Av. Benicadell 603,32 2 oficiales/1peón 3
2.6. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18 225,58 1 oficial/1peón 4

3. Fachadas planta primera

2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9 1080,133 1 oficial/1peón 2
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9 1292,549 2 oficiales /1peón 2
2.3. Fachada Av. Benicadell 957,409 1 oficial/1peón 3
2.4. Fachada patio LH-11 1184,319 3 oficiales/2 peón 1
2.5. Dintel vigueta autorresitente pretensada T-18 145,2 1 oficial/1peón 3

PARTICIONES

1. Cerramiento escalera planta baja 1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 297,09 2 oficiales/1 peón 2
2. Cerramiento ascensor planta baja 3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 188,94 1 oficial/1 peón 1

3. Cerramiento escalera planta primera 4.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 383,58 1 oficial/1 peón 2
4. Particiones PB con ladrillo panal 10.1. Separación almacén-garaje de acceso y zaguán 213,62 1 oficial/1 peón 1

5. Particiones PB con LH-11 11.1. Ejecución aseo 1. 94,17 1 oficial/1peón 2
IMPERMEABILIZACIONES 1. Barrera anticapilaridad 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 1013,85 1 oficial 4 -

CUBIERTA

1. Ejecución alero decorativo 1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 795,12 2 oficiales/1peón 2
2. Formación de tabicones aligerados 2.1. Ejecutado con ladrillo cerámico, 7x11x33 cm.

10473,92

5 operarios 2
3. Colocación de bardos 3.1. Dimensiones  20x50x3.5 cm 1 oficial/1 peón 1
4. Aislamiento térmico 4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. Empresa subcontratada 1
5. Capa de hormigón 5.1. Espesor de 3 cm. 1 oficial / 1 peón 1

6. Colocación teja cerámica curva 6.1.  Dimensiones 40x19x16 cm 5 operarios 2
7. Chimeneas ventilación cubierta y shunt 7.1. Aspiradores estáticos prefabricados 225,78 1 oficial/1peón 1

REVESTIMIENTOS 1. Mortero de cemento M-5 1.1. Enfoscado 15 mm en cerramiento bloques patio 504,29 1 oficial/1 peón 3
2. Motero de cemento hidrófugo M-5 2.1. En murete patio y chimenea ventilación cubierta 1171,175 2 oficial/1 peón 2

COSTE (€) Parcial 15109,30
Acumulado 15109,30
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PLANNING VALORADO PREVISTO
mar-11 abr-11 SUBACTIVIDAD ACTIVIDAD

V-11 S D L-14 M-15 Mi-1 J-17 V-18 S D L-21 M-22 Mi-2 J-24 V-25 S D L-28 M-29 Mi-3 J-31 V-1 S D L-4 M-5 Mi-6 J-7 V-8 S D L-11 M-12 Mi-1 J-14 V-15 S D L-18 M-19 Mi-20
1.1. Replanteo y ejecución 1. Murete de bloque, 40x20x20 cm.
1.2. Hormigonado y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm.
2.1. Arqueta de paso almacén-garaje. 2. Red de saneamiento horizontal
2.2. Tuberías saneamiento enterrado.               
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactación

3. Nivelación3.2. Relleno tierra patio
3.3. Enchacado de 15 cm espesor
4.1. Colocación viguetas pretensadas 4. Base resistente con tablero
4.2. Colocación bardos y mallazo. cerámico hueco machihembrado
4.3. Hormigonado
5.1. Impermeabilización lámina polietileno 5. Solera
5.2. Hormigonado
1.1. Colocación armaduras

1. Soportes planta baja
1.2. Encofrado
1.3. Hormigonado y vibrado.
1.4. Desencofrado
2.1. Encofrado

2. Primer forjado
2.2. Colocación bovedillas
2.3. Armado

28 días 2.4. Hormigonado y vibrado
2.5. Desencofrado
3.1. Replanteo y colocación armaduras

3. Soportes planta primera
3.2. Encofrado
3.3. Hormigonado y vibrado.
3.4. Desencofrado
4.1. Encofrado

4. Segundo  forjado
4.2. Colocación bovedillas
4.3. Armado

29 días 4.4. Hormigonado y vibrado
- 4.5. Desencofrado

5.1. Replanteo y encofrado

5. Escalera planta baja-planta primera
5.2. Armado

28 días 5.3. Hormigonado.
- 5.4. Desencofrado 

5.1. Replanteo y colocación armaduras

6. Soportes planta segunda
5.2. Encofrado
5.3. Hormigonado y vibrado.
5.4. Desencofrado
6.1. Encofrado

7. Tercer forjado
6.2. Colocación bovedillas
6.3. Armado

31 días 6.4. Hormigonado y vibrado
- 6.5. Desencofrado

8.1. Replanteo y encofrado
8.2. Armado 8. Escalera planta primera - 

31 días 8.3. Hormigonado planta segunda
- 8.4. Desencofrado

1.1. Ejecución cerramiento, armado y relleno hormigón 1. Cerramiento patio, bloque 40x20x20cm
- 2.1. Fachada medianera este

2. Fachadas planta baja
- 2.2. Fachada lateral c/de la Aurora

2.3. Fachada patio LH-11
2.4. Fachada Av. Benicadell

58,08 167,5 2.6. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18
2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9

3. Fachadas planta primera
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9
2.3. Fachada Av. Benicadell
2.4. Fachada patio LH-11
2.5. Dintel vigueta autorresitente pretensada T-18
1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1. Cerramiento escalera planta baja
3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 2. Cerramiento ascensor planta baja

- 4.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 3. Cerramiento escalera planta primera
10.1. Separación almacén-garaje de acceso y zaguán 4. Particiones PB con ladrillo panal
11.1. Ejecución aseo 1. 5. Particiones PB con LH-11

- 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 1. Barrera anticapilaridad 
1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 1. Ejecución alero decorativo
2.1. Ejecutado con ladrillo cerámico, 7x11x33 cm. 2. Formación de tabicones aligerados
3.1. Dimensiones  20x50x3.5 cm 3. Colocación de bardos
4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 4. Aislamiento térmico
5.1. Espesor de 3 cm. 5. Capa de hormigón
6.1.  Dimensiones 40x19x16 cm 6. Colocación teja cerámica curva
7.1. Aspiradores estáticos prefabricados 7. Chimeneas ventilación cubierta y shunt
1.1. Enfoscado 15 mm en cerramiento bloques patio 1. Mortero de cemento M-5

156,24 1014,94 2.1. En murete patio y chimenea ventilación cubierta 2. Motero de cemento hidrófugo M-5
29962,73 12756,57 Parcial
45072,03 57828,60 Acumulado

COSTE (€)
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