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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 1/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 5 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita del gerente (jefe de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- Primer forjado hormigonado.
- En el cerramiento del patio, se ha ejecutado un zuncho con bloque de hormigon.
Disposicion de la armadura bésica electrosoldada en celosia, pero falta hormigonar.

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo pilares planta primera.

- Colocacion y atado de la armadura de los pilares de planta primera.

- Encofrado metalico y aplomado de dichos soportes.

- Colocacién del encofrado en los refuerzos verticales del cerramiento del patio y
hormigonado del zuncho, con hormigon fabricado en obra.

- Hormigonado de los soportes de planta primera.

- Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN Geotecnia y control de calidad”,
toma de 4 probetas de @15 x 30cm + Cono de Abrams, dando como resultado un asiento de

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- Poco mas de 2 palets de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.
- 1/2 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- Pocos sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets y % de bovedillas.

- %4 palet de bovedillas tapadas.

- Acero para los pilares de planta primera.

MATERIAL RECIBIDO

- 1 palet de sacos de cemento.

- 1 palet de zuncho de bloque de hormigén de 20x40x20cm
- 6 palets de bloque de hormigén de 20x20x40 cm.

- 4 m3 de hormigon HA-25/B/20/11a
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA Q)
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Rl

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacios.
- La seguridad en la obra no es la adecuada:

. Faltan barandillas en los andamios.

. Un operario estd hormigonando los pilares de planta primera subido a la
manipuladora telescopica y ademas, sin ningun tipo de EPI que lo proteja de la caida.

Se deberia colocar una cesta portapersonas o montar una torreta para el
hormigonado de los soportes.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

95. Colocacién armaduras de los soportes de
planta primera.

96. Atado de los soportes de planta primera.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

| 7. Encofradode los soportes de planta primera
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

98. Aplomado y falcado del encofrado  99. Colocacion del encofrado de madera, en los refuerzos verticales del
metélico. cerramiento del patio.

100. Hormigonado del zuncho de blogue
del cerramiento del patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA R

Grupo DECONSA S.L.

101. Hormigonado de los
soportes con cubilote de 0,5
m3 y manipuladora
telescopica.

102. Vibrado del hormigén.

103. Probetas realizadas por el
laboratorio de ensayos.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 2/ MARZO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.- Visita del gerente (jefe de obra).

- Visita de la Direccion Facultativa (del director de obra y del director de ejecucién de obra).

ESTADO DE LA OBRA

- Soportes planta primera hormigonados y aplomados.
- Refuerzos verticales del cerramiento del patio desencofrados.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos ejecutando el cerramiento del patio con blogue de hormigén.

- Dos capas de pintura elastica impermeable de la cara exterior del cerramiento del patio
(orientacion Norte y Este).

- Colocacion de lamina drenante en la parte exterior del patio (Norte), relleno de unos 50 cm
de arido grueso triturado de 40-80 mm y sobre éstos, relleno de tierra procedente de la propia
excavacion.

- En la zona Este, parte exterior del cerramiento del patio y del murete de bloque de
hormigén de la planta baja), primero se ha rellenado con tierra procedente de la propia
excavacion, para dar la pendiente adecuada al drenaje. A continuacion, relleno de arido grueso
triturado de 40-80 mm.

- Desencofrado del parapastas y de los soportes de planta primera.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 7 palets de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm
- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- Menos de 1 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets y % de bovedillas.

- % palet de bovedillas tapadas.

MATERIAL RECIBIDO

Nadia Bataller Fenollosa 6



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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104. Vista general de
la obra al empezar la
jornada laboral.

105. Seguimos
ejecutando el
cerramiento del patio
con bloque de
hormigon.
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Diario de obra
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

106. Revestimiento elastico impermeable
(orientacion Norte).
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108. Desencofrado de los soportes de planta primera.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

109. Colocacion de la
lamina drenante.

»Orientacion NORTE

v
e
T
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110. Orientacion ESTE.
Relleno de tierra
procedente de la propia
excavacion y de arido
grueso triturado de 40-80
mm.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 3/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Pilares de planta primera desencofrados.
- Desencofrado del parapastas del primer forjado.
- Ya se ha empezado a apuntalar y a encofrar el segundo forjado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguir encofrando y apuntalando el segundo forjado.
- Limpieza del parapastas metélico del primer forjado y del encofrado metdlico de los
soportes de planta primera.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 6 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- Menos de 1 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets ¥z de bovedillas.

- % palet de bovedillas tapadas.

MATERIAL RECIBIDO

- 8 guias de 1 metro

- 3 sopandas de 2 metros.

- 3 sopandas de 3 metros.

- 3 sopandas de 4 metros.

- 2 botes de Sikafill de 20 kg (revestimiento elastico impermeable).
- 21,5 kg de arena floja.

- 21,26 kg de arena y grava

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Rl

Grupo DECONSA S.L.

OBSERVACIONES

- La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado con el encofrado
del segundo forjado y a colocar el parapastas metalico sin ningun tipo de proteccion que les
impida la caida (redes de seguridad, linea de vida, etc.).

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

| empezar la jornada
laboral.

112. Zona de
acopios.

Limpieza del
encofrado y del
parapastas metalico.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones. v Promociol nes

Grupo DECONSA S.L.
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113. Encofrado y apuntalado del segundo forjado
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
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115. Escalera de subida al segundo forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 4/ MARZO/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Visita promotor.

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- El encofrado metalico de los soportes y el parapastas ya estan limpios.

- Segundo forjado encofrado y apuntalado, excepto los balcones.

- Mastiles de las horcas montados, preparados para el montaje de las horcas y redes de
seguridad.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguir encofrando el segundo forjado.

- Colocacion de las barandillas de seguridad, y de las redes de seguridad “tipo horca”.
- Replanteo del parapastas metdlico y colocacion de éste.

- Eliminar todas las tachas de las maderas que se han quitado del primer forjado.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 6 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura basica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33 cm

- Menos de 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- Menos de 1 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets ¥z de bovedillas.

- 1 palet de bovedillas tapadas.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

- Debido a un error construcitvo, el pilar n® 7 se ha ejecutado de 30x40 cm, en lugar de
30x35 cm, teniendo como consecuencia un recubrimiento desigual de las armaduras, no
llegando en un lado a los 3 cm minimos exigidos.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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117. Error constructivo en pilar n° 7.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.’]
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

118. Eliminacién de tachas de los tableros y maderas del
primer forjado.

119. Colocacion de las horcas y redes de seguridad.

Nadia Bataller Fenollosa




Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

f ||rrJ L T | T 120. Estado de las redes de
1 seguridad tipo horca” al
: finalizar la jornada. Falta
anclarlas por la parte inferior.

121. Colocacion parapastas
metalico.

122. Tapado de huecos mediante chapas
metalicas.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 7/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Segundo forjado totalmente encofrado, incluso balcones.

- Parte del parapastas metalico ya esta colocado.

- Redes de seguridad colocadas y ancladas y colocacion de barandillas de seguridad en el
lado que no disponemos de redes.

- Se ha ejecutado cerramiento del patio.

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo del hueco de ascensor y de la escalera en el segundo forjado.

- Seguimos colocando el parapastas metalico.

- Colocacion del acero ferrallado de zunchos y vigas.

- Colocacién de separadores bajo la ferralla, para garantizar el recubrimiento exigido.

- Previo a la colocacién de las armaduras, se regara todo el encofrado, con liquido
desencofrante.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 5 palets de blogue hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 1/2 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 6 palets y % de bovedillas.

- 5 palet de bovedillas tapadas.

MATERIAL RECIBIDO

- 11 palets de bovedillas de 25x20x60 cm (440 bovedillas)

- 1 palet de bovedillas de 25 tapadas (64 bovedillas).

- 2 palets de bovedillas de 22x20x65 cm (100 bovedillas).

- 12 bovedillas de 22x12x65 tapadas.

- 3243 kg de acero ferrallado B-500-SD para el segundo forjado (negativos, positivos, vigas,
tochos punzonamiento, aviones y patas).

- 1547 kg de acero ferrallado B-500-SD para los pilares de planta segunda.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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123. Estado de la obra al
empezar la jornada laboral.

124. Estado del cerramiento
del patio al empezar la
jornada laboral.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Rl

Grupo DECONSA S.L.

125. Colocacién de
barandillas de seguridad.

126. Replanteo del hueco de escalera.

127. Colocacion parapastas

metdlico en hueco de ascensor y
escalera.

Nadia Bataller Fenollosa
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

128. Regado de los tableros de encofrado 129. Colocacién de la armadura de las jacenas con ayuda
con liguido desencofrante. de la manipuladora telescopica.

130. Colocacién de la armadura de los
zunchos.

131. Colocacién de separadores bajo la ferralla,
para garantizar el recubrimiento minimo exigido.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 8/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Armadura de vigas y zunchos colocada, con sus correspondientes positivos y negativos
atados.
- Bovedillas y armaduras de refuerzo de nervios a cortante también colocadas.

TRABAJOS REALIZADOS

- Armado de los balcones.
- Colocacion de positivos y negativos y atado de ambos.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 5 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 1/2 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes y armadura soportes planta segunda.
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm.

- ¥ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 2 botes de azulete de 1000 gramos.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Llovizna durante toda la mafana, pero no ha afectado al trabajo.
- He llamado al laboratorio de ensayos para que mafiana a las 15:00 h. vengan a realizar las
probetas del hormigon del segundo forjado.

Nadia Bataller Fenollosa 22



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

132. Estado del segundo forjado al empezar la jornada laboral.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

135. Armado balcén 2 136. Colocacion separadores “tipo estrella”,
para mantener el de recubrimiento de hormigén
deseado a lo largo de toda la armadura.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 9/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita promotor.

- Visita director de ejecucioén de la obra.

ESTADO DE LA OBRA

- Segundo forjado preparado para hormigonarlo mediante bombeo (balcones y arranque de
escalera armados, positivos y negativos colocados y atados y mallazo colocado). Tan sélo falta
el replanteo de los huecos de las bajantes.

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo de los huecos de las bajantes.

- Seguir ejecutando el cerramiento del patio con blogue de hormigén, realizando un zuncho
en la Ultima hilada, mediante bloque de hormigén en forma de “U".

- Empezaremos a ejecutar el cerramiento de la escalera con ladrillo ceramico perforado
(panal) de 24x12x9 cm. y ladrillo cerdmico hueco triple, de 33x16x11 cm.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 5 palets de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 1 palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Un poco mas de 1/2 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm
- 1/2 palet de sacos de cemento.

- Parapastas metalico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes y armadura soportes planta segunda.
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm.

- %4 palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Llovizna durante toda la mafana, pero no ha afectado al trabajo.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

137. Estado del segundo forjado al empezar la jornada laboral.
Comprobacion armado por parte del encargado de la obra.
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138. Armado del balcén 2
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

139. Armado balcén 3 140. Armado arranque escalera

141. Huecos de bajantes 142. Ejecucién cerramiento del patio. Zuncho
de bloque de hormigén en forma de “U”.

143. Encofrado de los
refuerzos verticales del
cerramiento del patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

144. Empezamos a ejecutar
el cerramiento de la escalera.

145. Replanteo de escalones
y de la roza a realizar.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 10/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones.
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Segundo forjado hormigonado mediante bombeo. Se necesitaron 24 m3 de HA-25/B/20/11a,
distribuidos con 3 camiones hormigonera de 8m3 cada uno.

- El laboratorio de ensayos realiz6 8 probetas de hormigén: 4 probetas del primer camion
hormigonera y otras 4 del segundo camién hormigonera. Del tercero no se realizaron probetas.
Ademas, se realizé Cono de Abrams, dando un asiento de 7 cm en ambos casos.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos con la ejecucion de la escalera de planta baja a primera, con el apuntalado y
encofrado correspondiente.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- %, palet de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Y palet de ladrillo cerdmico hueco triple de 33x16x11 cm.

- Pocos bardos

- Armadura bésica electrosoldada en celosia.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- Menos de % palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, etc.

- Puntales.

- Encofrado metalico de los soportes y armadura soportes planta segunda.
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm.

- % palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 30 bardos de 25x100.

- 3 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm (1152 ladrillos).
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm (360 ladrillos).

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm (288 ladrillos).

- 5 sacos de yeso normal

- 90 ml. varilla corrugada de @12mm.

- 25 1. de liquido desencofrante.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

El suministrador del material carga los palets vacios.

146. Ejecucién cerramiento para
apoyo del rellano de la escalera.

147. Apertura roza en el cerramiento
de ladrillo panal, para el apoyo de
los bardos.
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148. Escalera encofrada y
apuntalada.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 11/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita gerente (jefe de la obra).

ESTADO DE LA OBRA

- Escalera de planta baja a primera encofrada y apuntalada.
- Soportes de segunda planta encofrados y falcados, para evitar que salga el hormigon.

TRABAJOS REALIZADOS

- En la cara interior del cerramiento de bloque del patio, formacién de revestimiento continuo
de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, con acabado superficial
rugoso.

- Hormigonado del zuncho formado por bloque de hormigén en forma de “U”, ejecutado en la
Ultima hilada del cerramiento del patio.

- Hormigonado de los soportes de planta segunda, con cubilote de 0,5 m3 y manipuladora
telescopica. Aplomado de los mismos.

- Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN Geotecnia y control de calidad”,
toma de 4 probetas de @15 x 30cm + Cono de Abrams, con un resultado de asiento de 9 cm.

- Colocacion del parapastas de la escalera y armado de la misma.

- Seguir ejecutando el cerramiento de la escalera con ladrillo panal.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 3 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- 2 palets y ¥ de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm (288 ladrillos).

- Pocos bardos

- Armadura basica electrosoldada en celosia, encofrado metélico de los soportes.
- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- Menos de % palet de sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm y %2 palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 3206 kg de acero ferrallado (jacenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado.
- 12 u. de mallazo de 20x20cm @ 5mm (13,2 m2/u).

- 8 palets de bovedillas de 25x20x60 cm (320 bovedillas).

- 1 palet y ¥ de bovedillas tapadas (96 bovedillas).

- 4 m3 de hormigon HA-25/B/20/1la
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Ha llovido toda la mafiana, pero no ha afectado al trabajo.
- La seguridad en la obra no es la adecuada:
. Faltan barandillas en los andamios.
. Un operario estd hormigonando los pilares de planta primera subido a la
manipuladora telescopica y ademas, sin ningun tipo de EPI que lo proteja de la caida.
Se deberia colocar una cesta portapersonas o montar una torreta para el
hormigonado de los soportes.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

149. Estado escalera PB a planta primera, al empezar la jornada laboral.

| 150. Enfoscado de
la cara interior del
cerramiento del patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones. v Promociol nes

Grupo DECONSA S.L.

151. Soportes segunda planta encofrados y
falcados, preparados para hormigonarlos.

152. Hormigonado y vibrado de los soportes de planta segunda.

N

1R R G

153. Toma de 4 probetas
de hormigdn, por parte del
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

-
"M

154. ormigonado del zuncho del cerramiento del patio.

155. Aplomado de los soportes de planta
segunda.

157. Armado escalera. 158. Ejecucién cerramiento escalera.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 14/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita gerente (jefe de la obra).

- Visita promotor.

ESTADO DE LA OBRA

- La escalera de planta baja a primera ya se ha hormigonado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Desencofrado de los soportes de planta segunda.

- Peldafieado de la escalera.

- Desencofrado del hueco de ascensor de planta primera, para poder ejecutar el cerramiento
de la escalera (con ladrillo panal).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- 3 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- 2 palets y poco de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.
- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm.

- Pocos bardos

- Mas de % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- Pocos sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Acero ferrallado (jacenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado.
- 12 u. de mallazo de 20x20cm @ 5mm (13,2 m2/u).

- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 2 palets y % de bovedillas tapadas de 25cm.

- 1 palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Llovizna durante toda la mafana, pero no ha afectado al trabajo.
- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en el andamio para la ejecucion
del cerramiento del ascensor.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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159. Escalera de PB a planta 1# ya hormigonada y desencofrado del hueco de ascensor.
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160. Desencofrado de los soportes de planta segunda.

Nadia Bataller Fenollosa 36



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

161. Peldafieado de la escalera de planta baja a planta primera

Nadia Bataller Fenollosa 37



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

162. Estado del cerramiento de la escalera de PB 163. Colocacién de varillas cada cuatro hiladas
al empezar la jornada laboral. para la union de los tabiques.

. J. N e EIN T "
164. Seguimos ejecutando el cerramiento de la 165. Forrado del soporte con bardos y LH-4.
escalera con ladrillo panal.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 15/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Electricistas.

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Soportes segunda planta totalmente desencofrados.
- La escalera de planta baja a primera esta completamente peldafieada.
- Ya se ha empezado a ejecutar el cerramiento del ascensor de planta baja.

TRABAJOS REALIZADOS

- Quitar parapastas del segundo forjado y limpieza de éstos.

- Limpieza de guias y sopandas para empezar con el encofrado y apuntalado del tercer
forjado.

- Montaje por parte de los electricistas, del cuadro auxiliar de obra (conectado con toma
tierra) y de la “hornacina”, para que en unos dias los de IBERDROLA puedan colocar el
contador.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".

- 2 palets y poco de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- Pocos sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- Acero ferrallado (jhcenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado.
- 12 u. de mallazo de 20x20cm @ 5mm (13,2 m2/u).

- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 2 palets y % de bovedillas tapadas de 25cm.

- 1 palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

Nadia Bataller Fenollosa 39



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Llovizna durante toda la mafana, pero no ha afectado al trabajo.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

166. Escalera de PB a planta 12, completamente peldafieada.

EE Y )

168. Limpieza parapastas metalico, sopandas y guias. 169. Quitando parapastas del segundo forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

170. El encargado de la obra,
junto con un oficial y un peon,
empiezan con el montaje del
tercer forjado.

S iih g p——

171. Colocacion de guias y
sopandas, con los puntales
correspondientes.
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172. Colocacién del encofrado
horizontal (tableros de madera).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

i
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174. Cuadro auxiliar de obra conectado a toma tierra. 175. Pigueta de toma tierra.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 16/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- El tercer forjado ya esta encofrado y apuntalado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguir limpiando los parapastas metalicos del segundo forjado, para posteriormente
colocarlos en éste tercer forjado.

- Seguimos con el montaje del tercer forjado: colocacion de chapas metélicas y de maderas,
colocacion de la armadura de los zunchos y las jacenas con los respectivos separadores (para
garantizar el minimo recubrimiento exigido), replanteo del parapastas y colocacion de éste,
colocacion de las bovedillas y colocacion del encofrado de la cornisa.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 2 palets y poco de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- Pocos sacos de cemento.

- Parapastas metdlico, tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- Acero ferrallado (jacenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado.
- 12 u. de mallazo de 20x20cm @ 5mm (13,2 m2/u).

- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 2 palets y ¥z de bovedillas tapadas de 25cm.

- 1 palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Mucho viento y lluvia al final de la mafiana, pero sin consecuencias en el trabajo realizado.

- La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado a trabajar sobre el
encofrado del tercer forjado sin haber colocado correctamente las redes de seguridad y sin
haber colocado las barandillas.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

>

177. Colocacion del parapastas metalico y regado de la zona con liquido desencofrante.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Rl

Grupo DECONSA S.L.

178. Colocacién de separadores
en zunchos y vigas.

179. Una vez se han
colocado los zunchos y
las vigas, replanteo

de las bovedillas.

180. Colocacién de
las bovedillas.

45
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 17/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).
- 2 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 1 peén.
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Se ha empezado a ejecutar el cerramiento de la escalera de la primera planta.
- Tercer forjado apunto para colocar toda la ferralla, con todas las bovedillas ya colocadas.

TRABAJOS REALIZADOS

- Correcta colocacion de las redes de seguridad y colocacién de las barandillas en la zona
perimetral al forjado.

- Terminar de anclar el parapastas metdlico al encofrado de madera mediante tachas.

- Atado de los estribos y de los negativos y positivos propios de zunchos y vigas y colocacion
del acero ferrallado del tercer forjado (armadura de refuerzo de nervios a cortante, positivos y
negativos, armado de la cornisa y mallazo).

- Colocacion del molde de poliestireno expandido, para darle a la cornisa la forma adecuada.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palet y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 5 palet de sacos de cemento.

- Tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 12 u. de mallazo de 20x20cm @ 5mm (13,2 m2/u).

- 1 palet y ¥ de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palets de bovedillas tapadas de 25cm.

- % palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Acero del tercer forjado acopiado sobre éste, ya que durante la jornada laboral de hoy no
dispondremos de la manipuladora telescopica.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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182. Correcta colocaC|on de las redes de seguridad.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

183. Colocacién de la moldura de 184. Armado de la cornisa.
poliestireno expandido.

185. Armado general del tercer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 21/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones (uno de ellos el conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita promotor.

ESTADO DE LA OBRA

- En el tercer forjado, ya tenemos todo el acero colocado.
- Replanteo de la escalera de primera planta a segunda, y ya se ha empezado a encofrarla 'y
apuntalarla.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos con el encofrado y apuntalado de la escalera de planta primera a planta segunda.
- Limpieza de tablones y tableros de madera.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 5 palet de sacos de cemento.

- Tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- 1 palet y ¥z de bovedillas de 25x20x60 cm.

- 1 palets de bovedillas tapadas de 25cm.

- % palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Ha venido un operario de IBERDROLA a colocar el contador de la luz. A partir de hoy,
dispondremos de electricidad en la obra, ya que hasta ahora utilizdbamos un motor.
- Han venido los suministradores de las bovedillas para llevarse las que han sobrado y
ademas, cargar palets vacios:

o 69 bovedillas 25cm in situ tapadas.

o 40 bovedillas de 25x20x60 cm in situ.

o 18 palets devueltos.
- A media mafiana, los operarios han abandonado la obra, para ir a trabajar a otra obra.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

~r
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188. Estado de la
escalera al finalizar la
jornada laboral en
esta obra.
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PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:)'

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA e
Grupo DECONSA S.L.

Diario de obra
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190. Colocacion del contador y correcto
montaje del cuadro auxiliar de obra.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 22/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora.

- Gerente (jefe de la obra).

- Visita del arquitecto técnico.

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- No se ha producido ningun avance, ya que los operarios terminaron la jornada laboral a
mediodia.

TRABAJOS REALIZADOS

- Finalizamos el encofrado y apuntalado de la escalera de planta primera a planta segunda y
colocacion del parapastas metélico y del armado de dicha escalera.

- Por la tarde, hormigonado del tercer forjado y de la escalera mediante bombeo.

- El laboratorio de ensayos realizo 8 probetas de hormigon: 4 probetas del segundo camion
hormigonera y otras 4 del tercer camion hormigonera. Del primero no se realizaron probetas.
Ademas, se realiz6 Cono de Abrams, dando un asiento de 7 cm en el primer caso y de 9 cm en
el segundo caso.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- 1 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- % palet de sacos de cemento.

- Tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- ¥, palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

Se necesitaron 27 m3 de HA-25/B/20/1la.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

191. Colocacion del parapastas metdlico. 192. Empezamos con el armado inferior de la escalera.

193. Armado superior ya colocado. 194. Vista general del armado de la escalera.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

195. Hormigonado del tercer forjado mediante bombeo.

|
ol

196. Seis operarios para el hormigonado del forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

197. Vibrado del hormigdn.

| 198. Probetas realizadas por el
- laboratorio de ensayos.

199. Hormigonado de la escalera de planta primera a planta segunda.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 23/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Visita Gerente (jefe de la obra).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Tercer forjado hormigonado y en proceso de curado.
- Escalera hormigonada, pero se tuvo algunos problemas ya que el hormigén era demasiado
blando.

TRABAJOS REALIZADOS

- El encargado de la obra junto con un peon, ejecutaran el peldafieado de la escalera con
ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm.

- Un oficial y otro pedn se encargaran del desapeo del primero forjado, quitando
portasopandas, sopandas, fondos de encofrado y puntales (dejaremos apuntalado las vigas,
los zunchos y los voldizos).

- El otro pedn tendra como tarea la limpieza de tablones y tableros de encofrado.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- % palet de sacos de cemento.

- Tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- ¥, palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 1 saco de SIKA MONOTOP 612

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Lluvia durante toda la jornada laboral, pero no ha afectado a la ejecucién de los trabajos.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones. v Promociol nes

Grupo DECONSA S.L.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

200. Peldafieado de la escalera.

201. Desapeo del primer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 24/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Durante toda la jornada laboral de ayer se termin6 de peldafiear la escalera de planta
primera a planta segunda.
- El primer forjado esta practicamente desapeado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Finalizar el desapeo del primer forjado y limpieza del encofrado de madera y de las sopandas.
- Desapeo de la escalera de planta baja a planta primera.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo cerdmico hueco triple de 33x16x11 cm.

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 15 palet de sacos de cemento.

- Tableros, guias, sopandas, puntales, etc.

- Encofrado metalico de los soportes.

- ¥ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

- Al desencofrar la escalera de planta baja, se observan partes de la armadura. Reparacion
con mortero SIKA MONOTOP 612.

OBSERVACIONES

- Se tenia previsto empezar con el replanteo y ejecucion de la cubierta, pero la abundante
lluvia ha impedido realizar dichos trabajos.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

203. Limpieza del encofrado del primer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
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204. Escalera de planta 1% a 22 totalmente peldafieada.  205. Desapeo de la escalera de planta baja a 12.

206. NO CONFORMIDAD, se ve parte de la
armadura inferior de la escalera.

207. Reparacion con mortero SIKA MONOTOP 612. §
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 25/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

- Visita promotor.

ESTADO DE LA OBRA

- Planta baja limpia de tachas, tablones, tableros y guias. Todo el material procedente del
desencofrado del primer forjado se ha trasladado al almacén.

TRABAJOS REALIZADOS

- Empezaremos a ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada (orientacion sur y
orientacién este) con ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, de 33x16x11 cm.
- Formacién de barrera anticapilaridad en arranque del cerramiento de fachada para corte de

humedades por capilaridad, formada por fieltro de fibra de vidrio LO-30-FV.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 1 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 1 palet de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Pocos bardos

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- Mas de % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 5 palet de sacos de cemento.

- Puntales.

- % palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 6 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 9x12x24 cm (1920 ladrillos).
- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm (378 ladrillos).

- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm (432 ladrillos).

- 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R de 35 kg (42 sacos).

- 572 ladrillos refectarios de 3x11x22 cm.

- 4 sacos de yeso normal IBERYES.

- 3 sacos de adhesivo cementoso deformable de 25 kg.

- 6 palets de ladrillo ceramico hueco triple de 11x16x33 cm (1080 ladrillos).

- 1 rollo de fieltro de fibra de vidrio LO-30-FV (PLASFAL FV 3kg/m2).

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Se tenia previsto empezar con el replanteo y ejecucién de la cubierta, pero la abundante
lluvia durante estos dias ha impedido realizar dichos trabajos. Ademas, hoy ha seguido
lloviendo, pero con escasa intensidad.

- El suministrador del material carga palets vacios.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

L ey s

209. Corte de la lamina asfaltica.

210. Descarga del material en el solar
colindante, propiedad del promotor.

211. Empezamos a ejecutar la hoja exterior
del cerramiento de fachada con LH-11.
Orientacion este.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

212. Vista general de planta.

213. Forrado del cuadro de contadores.

214. Seguimos ejecutando la
hoja exterior del cerramiento
de fachada.

Orientacion sur.

Nadia Bataller Fenollosa



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 28/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 6 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 3 peones (uno de ellos conductor de la
manipuladora telescoépica).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Se ha desencofrado gran parte del parapastas metalico del tercer forjado.
- El sdbado se continud ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminar de desencofrar el parapastas metalico del tercer forjado y limpieza del mismo.

- Continuaremos con la ejecucion de la hoja exterior del cerramiento de fachada (en la
orientacion sur y en la este), colocando varillas cada cuatro hiladas, para mejorar la traba entre
cerramientos perpendiculares.

- Empezaremos a ejecutar en planta baja, el cerramiento que separa el almacén-garaje del
acceso a la vivienda y del zaguan.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 7 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 2 palets y % de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Pocos bardos

- %4 palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- %4 palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet y pocos sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- 572 ladrillos refectarios de 3x11x22 cm.

- 4 sacos de yeso normal IBERYES.

- 3 sacos de adhesivo cementoso deformable de 25 kg.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO

- 9 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 7x16x33 cm (2592 ladrillos).
- 9 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 11x16x33 cm (1620 ladrillos).

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- Puesto que la fase de estructura ya ha terminado, el encargado de la obra, junto con un
pedn y un oficial, cuando terminen de quitar el parapastas metdlico del tercer forjado, se
marcharan a trabajar a otra obra.

- A partir de hoy, vendran otros operarios (de la misma empresa), que seran los que ejecuten
cerramientos y la cubierta.

- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la
ejecucion de la hoja exterior del cerramiento de fachada.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

216. Estado del cerramiento de fachada al empezar la jornada laboral. Orientacién sur.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

217. Estado del cerramiento de
fachada al empezar la jornada
laboral. Orientacion este.

218. Colocacion de cargadero de vigueta
autorresistente de hormigén pretensado
T-18, para la formacion del dintel en
huecos de ventanas.

219. Terminamos de ejecutar la hoja 220. Colocacién de miras verticales, para empezar a ejecutar el
exterior en la orientacion este. cerramiento que separa el garaje del acceso y zaguan.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA ‘.,'
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

222. Colocadas las viguetas pretensadas, continuamos
221. Colocacion de varillas cada cuatro hiladas. ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada.

g

223. Ejecucidn del cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la vivienda y zaguan.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 29/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peén.
- Visita encargado de la obra.

- Visita gerente (jefe de la obra).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- En la cubierta, se ha empezado con la ejecucion de un alero decorativo formado por dos
hileras de ladrillos macizos refectorios, adheridos con adhesivo cementoso.

- Se continud ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada en la orientacion sur, de
modo que sdlo quedan 2 hiladas por colocar).

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminar de ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada que recae a la C/Aurora 'y
continuar ejecutando el cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la vivienda y
zaguan.

- Continuamos ejecutando el alero decorativo de la cubierta con ladrillo macizo refectorio. El
alero se formard en tres lados: los dos lados recayentes a calle y el lado que recae al patio. En
la orientacion este no se ejecutard alero (mirar foto).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- 6 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 10 palets y % de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 10 palet de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm

- Menos de % palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- Menos de 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Ladrillos refectarios de 3x11x22 cm.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA (‘.:

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA e
Grupo DECONSA S.L.

Diario de obra

OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Detalles ejecucién alero decorativo

PATIO

AV. BENICADELL

C/ DE LA AURORA

Alero decorativo formado por dos hileras de ladrillo macizo de 3x11x22 cm.

o .‘a

|| silicona poliuretano

4 Fibra de vidrio :
Sobre la fibra de vidrio,
capa fina de adhesivo
cementoso.

224. Ejecucion del alero decorativo en las dos esquinas (se ejecuta una mas por si se produce alguna rotura.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

‘Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

225. Seguimos ejecutando el alero decorativo. 226. Preparacion de la base sobre la que colocaremos el ladrillo
macizo (planeidad con una capa de mortero de cemento).

[

227. Hoja exterior del cerramiento de fachada en planta
baja terminada (C/Aurora y orientacion este).

228. Colocacion de la segunda
hilera del alero decorativo.

229. Seguimos ejecutando el
cerramiento que separa el almacén-
garaje del acceso a la vivienda y
zaguan.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DIiA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 30/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peén.
- Visita gerente (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Ya se ha colocado el cargadero de vigueta autorresistente de hormigén pretensado T-18,
para la formacién del dintel en el hueco de la puerta del cerramiento que separa el almacén-
garaje del acceso a la vivienda y zaguan.

- El alero decorativo de la cubierta ya esta casi terminado.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguiremos ejecutando el cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la
vivienda y zaguan.

- Terminaremos de colocar los ladrillos refectorios para la formacién del alero decorativo.

- Vertido de hormigon fabricado en obra sobre el alero decorativo para impedir el vuelco de
los ladrillos.

- Colocacién de soportes de 400x25x4 mm cada 60 cm para sujetar el canalon.

- Replanteo de la cubierta.

- Empezamos a ejecutar tabicones aligerados con ladrillo ceramico hueco de 7x16x33 cm
(ejecutaremos los 3 tabicones que nos dividiran la cubierta en 3 aguas).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- Menos de 6 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 10 palets y ¥ de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 10 palets de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Menos de % palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Pocos bardos

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 24 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Ladrillos refectarios de 3x11x22 cm.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

230. Cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso
a la vivienda y zaguén, con el dintel ya colocado. 231. Terminamos la formacioén del alero decorativo.

232. Vertido de hormigon sobre el alero. 233. Colocacion de soportes de acero cada 60 cm.
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234. Replanteo de la cubierta.

235. Empezamos ejecutar los tabicones aligerados que nos dividiran la cubierta en 3 aguas.
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DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 31/ MARZ0O/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peén.
- Visita gerente (jefe de la obra).

- Visita arquitecto técnico (director de la ejecucion de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Los tres tabicones aligerados que nos dividiran la cubierta en 3 aguas, ya estan casi
ejecutados, falta terminar uno.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminaremos de ejecutar el tabicén aligerado que nos quedaba.

- En el lado que no existe alero decorativo (orientacion este), forraremos el forjado con
ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm y ejecutaremos el cerramiento con ladrillo cerdmico
hueco de 11x16x33 cm.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 5 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo cerdmico hueco de 9x16x33 cm.

- 10 palets y ¥ de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 9 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Menos de ¥ palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- Pocos bardos

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 19 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO

- 3 palets de bardos de 20x70 cm (666 bardos).
- 2 palets de sacos de cemento II/A-L 32,5R de 35 kg (84 sacos).

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

~ 1 236. Tabicon aligerado dejando un
~ L. | hueco de paso para poder acceder a
todas las partes de la cubierta.

237. Ejecucion de tabicones
aligerados, con un pendiente del
l 30%.

238. Limpieza de miras verticales.
Al fondo, forrado del forjado con
ladrillo cerdmico hueco de 5x16x33cm.
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239. Ejecucion del cerramiento de cubierta con ladrillo cerdmico hueco de 11x16x33 cm.
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