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INTRODUCCIÓN PROYECTO FINAL DE GRADO 
 

El siguiente Proyecto Final de Grado ha sido redactado por la alumna Nadia Bataller Fenollosa, de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, en la modalidad de Convenio con 

Empresas, entre la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa constructora Construcciones y 

Promociones Grupo DECONSA, S.L. 

Dicho Convenio se produce del 2 de febrero de 2011 hasta el 20 de abril del 2011, por un total de 

300 horas, y una bolsa de ayuda al estudio mensual de 600 €/mes. 

La obra objeto de este PFG se trata de una vivienda unifamiliar en esquina, formada por planta 

baja (destinada a almacén-garaje), planta primera y planta segunda (ambas destinadas a vivienda), 

ubicada en la Av. Benicadell s/n- C/De la Aurora del municipio de La Pobla del Duc (Valencia).  

Mi labor en la empresa, ha sido la de ayudante del jefe de obra, acudiendo diariamente a la obra 

para llevar a cabo el Control de Ejecución de la obra antes mencionada. Las actividades realizadas, 

principalmente a pie de obra, han sido las siguientes: 

- Estudio y análisis del proyecto: memoria constructiva, análisis de la normativa vigente y 

estudio de los documentos que componen el proyecto. 

- Seguimiento constructivo de las fases de ejecución: elaboración de un diario de obra con 

imágenes y realización de detalles constructivos. 

- Elaboración de un plan de calidad y seguimiento del mismo. Ello conlleva, a una serie de 

conformidades y no conformidad, que se han elaborado mediante fichas. 

- Seguimiento económico y programación de la obra mediante planning y valoraciones 

mensuales. 

- Organización de los recursos materiales y humanos de la obra; estudio del Plan de 

Seguridad y Salud, protocolo de actuación de la prevención y seguimiento del 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

A continuación, se desarrollará cada uno de estos apartados, considerando que el trabajo 

realizado se corresponde con los objetivos previstos. 

 

 

 

 
 


