Obra: Vivienda unifamiliar en esquina

RESUMEN CERTIFICACION ABRIL PARCIAL
Codigo  Capitulo
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Aislamientos e impermeabilizaciones..........c.cocoiiiiii i i
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TOTAL EJECUCION MATERIAL
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13% Gastos generales....... 2587,34
6% Beneficio Industrial....... 1194,159

Importe (€)
169,71
5163,37
874,68
150,52
223,23
12283,00
1038,14

19902,65

SUMA G.G.yB.I

3781,50

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA

I8% IVA....o 4263,15

23684,15

TOTAL CERTIFICACION ABRIL

27947,30

Asciende la presente certificacion a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE con TREINTA CENTIMOS.

La Pobla del Duc, a 30 de abril de 2011

LA PROPIEDAD LAD.D.F.F

LA EMPRESA CONSTRUCTORA



	Resumen cert. abril

