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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 1/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

 
 

- 4 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 1 peón. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Visita promotor. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - En la cubierta, ya se han empezado a ejecutar tabiquillos conejeros, arriostrando 
transversalmente cada 71 cm los tres tabicones aligerados ya ejecutados. 

- Seguir ejecutando tabiquillos conejeros con ladrillo cerámico hueco de 7x16x33 cm. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 5 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 9 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 7 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Menos de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 2 palets + 14 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 3 palets de bardos de 20x70 cm. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

240. Estado de la obra al empezar la jornada laboral 
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241. Replanteo de los tabiquillos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

242. Continuamos ejecutando  
                  tabiquillos conejereos con 
                  LH-7. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES    FECHA: 4/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 
OBSERVACIONES 

 

 

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales, 1 peón y el conductor de la manipuladora 
telescópica. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - El viernes por la tarde y el sábado por la mañana se continuó ejecutando tabiquillos 
conejeros, por lo que al llegar a la obra, observo que quedan muy pocos tabiquillos por 
ejecutar. 

    - Terminar de ejecutar los tabiquillos conejeros con ladrillo cerámico hueco de 7x16x33 cm, 
cada 71 cm y empezar a colocar los bardos de 70x20x3 cm sobre los tabiquillos. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 5 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 9 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 3 palets y poco de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Menos de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 2 palets + 8 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 3 palets de bardos de 20x70 cm. 

- 312 bardos de 20x70x3 cm 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243. Estado de la obra al empezar 
la  jornada laboral. Continuamos 

  ejecutando tabiquillos conejeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244. Estado de la obra al empezar      
   la jornada laboral. Se observa  
   como los operarios comienzan a   
   distribuir los bardos. 
 
 
 
 
 
 
 

   245. Colocación de los bardos  
   sobre los tabiquillos conejeros. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 5/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales, 1 peón. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - En la cubierta, ya se ha terminado de ejecutar todos los tabiquillos conejeros y también se 
han colocado todos los bardos. 

    - Aislamiento formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor, 
aplicado directamente sobre la hoja exterior del cerramiento de planta baja (fachada este y 
fachada sur) y sobre el tablero cerámico hueco machihembrado de la cubierta. 
    - Terminamos de ejecutar el cerramiento que separa al almacén-garaje del acceso a la 
vivienda y zaguán con ladrillo panal. 
    - Empezamos a ejecutar la fachada del patio con ladrillo cerámico hueco de 11x16x33 cm, 
colocando previamente lámina asfáltica para evitar filtraciones de agua por capilaridad. 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 5 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 9 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 5x16x33 cm. 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 2 palets + 6 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 

- 4 rejillas de ventilación de 20x40 cm. 
- 2 angulares de 50 mm de 1,30 m. 
- 2 angulares de 50 mm de 1,25 m. 
- 193 m2 de espuma rígida de poliuretano proyectado. 
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OBSERVACIONES 
 

 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
246. Foto ejecución shunts ventilación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - Al llegar a la obra, el encargado observa que a los operarios se les había olvidado ejecutar 
las tres chimeneas para la ventilación de la cubierta y los tres shunts de ventilación. Debido a 
que a las 9 de la mañana se tenía acordado que se proyectaría la cubierta con espuma rígida 
de poliuretano, se ejecutan rápidamente las tres chimeneas de ventilación de la cubierta, pero 
sólo se ejecuta un shunt de ventilación (foto más abajo). 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la 
ejecución del cerramiento. 
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        247. Poliuretano proyectado sobre la 
hoja exterior del cerramiento de  
fachada sur (C/Aurora) y de la  
fachada este (solar propiedad del  
promotor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248. Estado de la obra al empezar 
la jornada laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249. Poliuretano proyectado sobre  
la cubierta inclinada. 
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          250. Terminamos de ejecutar el cerramiento  

que separa el almacén-garaje del acceso a    
la vivienda y zaguán. 

  Empezamos a ejecutar la fachada del patio  
  con LH-11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251. Ejecución de la fachada del patio, 
previa colocación de lámina asfáltica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
252. Vista general de la fachada del 
patio. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 6/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 

- 6 operarios de la empresa constructora: 4 oficiales y 2 peones. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Colocación de 4 rejillas de ventilación en el cerramiento lateral de la fachada que recae al 
solar propiedad del promotor (mirar foto). 
    - Fachada del patio con los dinteles de los huecos de las dos puertas ya colocados. 

    - Finalizar el cerramiento de la fachada del patio con LH-11. 
    - Seguir ejecutando el cerramiento del ascensor de planta baja (que paramos de ejecutar el 
14 de marzo porque se decidió empezar con el montaje del tercer forjado) con ladrillo panal. 
    - Los trabajos en los cerramientos se ejecutan por 2 oficiales y 1 peón. 
    - A media mañana, llegan a la obra otro oficial y un peón cuyo trabajo será el de 
desapuntalar y desencofrar el segundo forjado.

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 5 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- Menos de 7 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 5x16x33 cm. 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 30 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 

- 10 palets de teja cerámica curva blanca envejecida (5460 tejas). 
- 4 aspiradores estáticos prefabricados de hormigón blanco de 50x50x54 cm para ventilación. 

 

    - Los suministradores del material se encargan de llevarse los palets vacíos. 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la 
ejecución del cerramiento. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 

 
 
 
 

253. Estado de la fachada del patio al e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       254. Rejillas de ventilación colocadas          255. Continuamos ejecutando el cerramiento 
              del ascensor de planta baja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mpezar la jornada laboral. 
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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
257. Empezamos a desencofrar y desapuntalar el segundo forjado. 

 

 
 
 
 

256. Terminamos de ejecutar 
la fachada del patio. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 7/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 2 peones. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Hoja exterior de la fachada del patio finalizada. 
    - Cerramiento del ascensor de planta baja finalizado. 
    - Se ha empezado a ejecutar el cerramiento del baño de planta baja.  
    - Se ha vertido una capa de hormigón fabricado en la propia obra sobre el poliuretano 
proyectado de la cubierta (falta medio faldón por hormigonar). 
    - Gran parte del segundo forjado se encuentra desencofrado y desapuntalado. 
    - Se ha empezado a ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada oeste (Av. 
Benicadell), dejando el hueco para la puerta del garaje. 

    - Terminamos de ejecutar el cerramiento del baño de planta baja con LH-11. 
    - Seguimos ejecutando la hoja exterior del cerramiento de la fachada de la Av. Benicadell. 
    - Empezamos a ejecutar la hoja interior de la fachada este con ladrillo cerámico hueco de 
9x16x33 cm, dejando una cámara de aire de 3 cm y previa colocación de lámina asfáltica. 
    - En la cubierta, replanteo de la teja cerámica curva en los faldones 1 y 2. 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 4 palets y poco de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 5 palets u ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 5x16x33 cm. 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Tableros, tablones, guías y sopandas. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 10 palets de teja cerámica curva envejecida. 
- Aspiradores estáticos. 

- 5 palets de ladrillos cerámicos huecos de 9x16x33 cm (1080 ladrillos). 
- 3 palets de ladrillos cerámicos huecos de 11x16x33 cm (540 ladrillos). 
- 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R de 35kg. 
- 6 sacos de yeso normal. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

258. Estado de planta primera  
 al empezar la jornada  
 laboral. Parte del segundo 
 forjado se ha desencofrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

           

 

- La seguridad en la obra no es la adecuada:  
• Los operarios están replanteando la teja cerámica curva sin cinturón de seguridad u 

otro EPI que les proteja de la caída al vacío. 
• Faltan barandillas en los andamios para la ejecución del cerramiento. 
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           259. Hoja exterior del cerramiento  

   de fachada de la Av. Benicadell,  
   ejecutada con ladrillo panal. 
 

os de ejecutar el cerramiento del baño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

262. Finalizado el cerramiento del baño,  
empezamos a ejecutar la hoja interior  
de la fachada “este” con LH-9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

260. Cerramiento del ascensor de PB finalizado. 261. Terminam
Ejecución del cerramiento del baño de PB.   
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263. Seguimos ejecutando la fachada 
de la Av. Benicadell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264. Estado de la cubierta. Capa de 
hormigón sobre el poliuretano 
proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
265. Replanteo de la teja cerámica 
curva. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 8/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 2 peones. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Visita promotor. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Fachada de la Av. Benicadell con el dintel del hueco de la puerta del garaje ya colocado. 
    - Hoja interior del cerramiento de la fachada este casi terminada. 
    - En la cubierta, se ha terminado de verter el hormigón sobre el poliuretano proyectado. 
    - Ejecución del alero con ladrillo macizo refractario en la orientación este del faldón 1  de la 
cubierta. 
    - Ya se han colocado las chimeneas de ventilación de la cubierta. 

- Seguimos ejecutando la fachada de la Av. Benicadell con ladrillo panal. 
- Continuamos ejecutando la hoja interior de la fachada este con LH-9. 
- Distribución de las tejas cerámicas a lo largo de los faldones 1 y 2. 
- Empezamos a colocar la teja cerámica curva en el faldón 1. 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 6 palets y poco de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 8 palets ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 5x16x33 cm. 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 33 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Tableros, tablones, guías y sopandas. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- 6 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 7 palets de teja cerámica curva envejecida. 

67 ud. de teja cerámica curva blanca envejecida ventilada. 
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OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

267. Estado del cerramiento de la fachada “este”. Ejecución de hoja interior con LH-9. 

  - El promotor observa que la puerta del garaje (de anchura = 5m) es demasiado grande, y 
después de hablarlo con el constructor (gerente, jefe de la obra), deciden reducirla 1 m, es 
decir, que la puerta quedará de 4 m. 
  - La seguridad en la obra no es la adecuada:  

• Faltan barandillas en los andamios para la ejecución del cerramiento de fachada. 
• Los operarios que están trabajando en la cubierta no llevan cinturón de seguridad u 

otro EPI que les proteja de la caída al vacío (excepto un operario que lleva arnés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266. Estado de la fachada Av. Benicadell al empezar la jornada laboral. 
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269. Colocación de la teja cerámica curva, previo humedecido de las piezas. 
En la primera foto vemos el alero ejecutado con ladrillo macizo refractario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268. Planta general de la cubierta. Empezamos a colocar la teja en el faldón 1. 
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    270. Chimeneas de ventilación   
    de la cubierta colocadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    271. Hueco de subida a la cubierta y  
    también hueco para la subida del  
    material mediante polea. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES   FECHA: 11/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

- 8 operarios de la empresa constructora: 4 oficiales, 3 peones y el conductor de la 
manipuladora telescópica. 
- Visita encargado de la obra 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Se ha ejecutado el alero con ladrillo macizo refractario en la orientación este del faldón 2  
de la cubierta. 
    - Faldón 1 y parte del faldón 2 con la teja cerámica curva ya colocada. 

- Replanteo del faldón 3 y distribución de las tejas cerámicas a lo largo de dicho faldón. 
- Terminamos de colocar la teja en el faldón 2 y empezamos a colocarla en el faldón 3. 
- Terminar de desencofrar y desapuntalar el segundo forjado. 
- Limpieza del material de encofrado del forjado 2 (tableros, tablones, planchas metálicas, etc.). 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 5 palet y ½ de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 14 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Tableros, tablones, guías y sopandas. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 4 palets y ½ de teja cerámica curva envejecida. 

 

 

    - 3 oficiales y 2 peones estarán trabajando en la cubierta, mientras que 1 oficial y 1 peón se 
encargarán de desencofrar y de la limpieza del material.  
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios que están trabajando en la 
cubierta no llevan cinturón de seguridad u otro EPI que les proteja de la caída al vacío (en 
varias fotos se observa el arnés pero ningún operario lo utiliza). 
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273. Estado de la cubierta al empezar la jornada laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

272. Estado de la obra al empezar la jornada laboral. 
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274. Colocación de la 
Teja en el faldón 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275. Replanteo del 
faldón 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
276. Empezamos a colocar 
la teja en el faldón 3. 
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277. Encuentro faldón 1 con faldón 2. Colocación de tejas ventiladas cada 10 hiladas (verticales de teja). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
279. Limpieza del material de encofrado del forjado 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  278. Terminamos de colocar la teja en el faldón 2. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 12/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 

- 6 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 3 peones. 
- Visita del gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

- Segundo forjado totalmente desencofrado, dejando apuntaladas las vigas y los zunchos. 
- Hoja interior del cerramiento de la fachada este terminada. 
- En la cubierta, ejecución del shunt de ventilación a la altura correspondiente. 
- Falta terminar de colocar la teja en el faldón 3.

    - Terminar de colocar la teja cerámica curva en el faldón 3. 
    - Ejecución de limatesas y cumbrera en la cubierta. 
    - Continuamos ejecutando la fachada de la Av. Benicadell (con ladrillo panal). 
    - Tal y como se acordó el viernes, el hueco para la puerta del garaje se reduce 1 metro, 
ejecutando la traba correspondiente (mirar foto). 
    - Seguimos con la limpieza del material de encofrado del segundo forjado. 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Menos de 5 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 39 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Tableros, tablones, guías y sopandas. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- Menos de 1 palet de teja cerámica curva envejecida. 

 

    - 3 oficiales y 2 peones estarán trabajando en la cubierta, mientras que otro peón se 
encargará de la limpieza del material de encofrado.  
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios que están trabajando en la 
cubierta no llevan cinturón de seguridad u otro EPI que les proteja de la caída al vacío (en una 
de las fotos se observa el arnés pero ningún operario lo utiliza). 
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281. Continuamos colocando la teja en el faldón 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

280. Estado de la cubierta al empezar la jornada laboral. 
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282. Ejecución de puntos singulares: limatesas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
283. Ejecución de puntos singulares: cumbrera.      284. Segundo forjado totalmente desencofrado.    

     Limpieza del material (tablones, tableros, etc.) 
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285. Continuamos ejecutando el cerram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

286. Reducción del hueco de la puerta del garaje, 
trabando los ladrillos cada 4 hiladas. 
 
 
 

287. Cerrado del hueco, mediante la 
colocación de bardos, sobre éstos una capa 
de mortero de cemento y encima la teja 
cerámica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iento de la fachada Av. Benicadell. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 13/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 2 peones. 
- Encargado de la obra (oficial). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Cubierta terminada. 
    - Se ha empezado a ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de 
la C/Aurora (tramo entre los pilares 1 y 2), con ladrillo cerámico hueco de 9 cm de espesor. 
    - Se ha empezado a ejecutar la hoja interior de la fachada este de la zona del aseo de planta 
baja, también con ladrillo cerámico hueco de 9 cm de espesor. 

    - Seguimos con la limpieza del material de encofrado del segundo forjado. 
    - Terminamos de ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de la 
C/Aurora (tramo entre los pilares 1 y 2). 
    - Terminamos de ejecutar la hoja interior de la fachada este de la zona del aseo de planta 
baja. 
    - Empezamos a ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de la 
C/Aurora (tramo entre los pilares 2 y 3), con ladrillo cerámico hueco de 9 cm de espesor. 

- 2 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 5 palet y ½ de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Tableros, tablones, guías y sopandas. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 1 palet y poco de teja cerámica curva envejecida. 
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OBSERVACIONES 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

nterior de la fachada  
 de planta baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
290. Ejecución de la hoja    
interior del cerramiento de  
planta baja de la fachada  
de la C/Aurora (tramo  
entre los pilares 1 y 2). 
 

 
 
 

    - La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la 
ejecución de la hoja interior del cerramiento de fachada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

288. Reducción del hueco de la puerta del garaje.      289. Ejecución de la hoja i
   este de la zona del aseo
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291. Vista general obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

undo forjado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

293. Ejecución de la hoja interior 
del cerramiento de planta baja 
de la fachada de la C/Aurora 
(tramo entre los pilares 2 y 3). 
 

292. Limpieza del material de encofrado del seg
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 14/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 1 peón y el conductor de la manipuladora 
telescópica. 
- Encargado de la obra (oficial). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - No se ha producido ningún avance en los cerramientos de planta baja, ya que ayer por la 
tarde no se trabajó en esta obra. 
    - Todo el material de encofrado del segundo forjado está limpio y almacenado. 
    - Primera planta limpia de tachas y suciedad, con el material acopiado para que se empiecen 
a ejecutar cerramientos cuando el encargado lo indique. 
    - Escalera de planta primera a planta segunda desencofrada.

- Quitar las horcas y redes de seguridad. 
- Empezar a desencofrar y desapuntalar el tercer forjado. 

- 1 palet y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Menos de 5 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 1 palet y poco de teja cerámica curva envejecida. 

 

 

    - No se ha estado toda la mañana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que 
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra). 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: podemos observar en la última imagen que un 
operario está desencofrando el forjado subido a la pala de la manipuladora telescópica y 
además, sin ningún tipo de EPI que lo proteja de la caída al vacío. 
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294. Estado de la primera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
295. Desencofrado y desapuntalado del tercer forjado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

planta al empezar la jornada laboral. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 15/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 1 peón y el conductor de la manipuladora 
telescópica. 
- Encargado de la obra (oficial). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Parte del tercer forjado desencofrado, dejando puntales en vigas y zunchos. 

- Seguir con el desencofrado y desapuntalado del tercer forjado. 
- Limpieza del material de desencofrado (tableros, tablones, chapas metálicas, sopandas, etc). 

- 1 palet y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Menos de 5 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 1 palet y poco de teja cerámica curva envejecida. 
- Puntales, tableros, tablones, guías y sopandas. 

 

 

    - No se ha estado toda la mañana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que 
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra). 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: podemos observar en la foto que un operario 
está desencofrando el forjado subido a la pala de la manipuladora telescópica y además, sin 
ningún tipo de EPI que lo proteja de la caída al vacío. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

296. Desencofrado del tercer forjado. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 19/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peón. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Tercer forjado totalmente desencofrado, dejando apuntalado las vigas y los zunchos. 

    - Ejecución de la hoja interior del cerramiento de la fachada c/Aurora, entre los pilares 2-3 y 
3-4 (planta baja), con ladrillo cerámico hueco de 9 cm de espesor. 

- 1 palet y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Menos de 5 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 1 palet y poco de teja cerámica curva envejecida. 
- Puntales, tableros, tablones, guías y sopandas. 

 

 

    - No se ha estado toda la mañana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que 
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra). 
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           297. Estado de la obra al  
           empezar la jornada laboral. 
 

298. Tercer forjado totalmente    
desencofrado, dejando  
apuntalado zunchos y vigas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
299. Ejecución de la hoja  
interior del cerramiento de la  
fachada c/Aurora. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 20/ ABRIL/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales, 1 peón y el conductor de la manipuladora 
telescópica. 
- Visita encargado de la obra (oficial). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Hoja interior del cerramiento de fachada de C/Aurora con los dinteles de los dos huecos de 
ventana ya colocados. 

   - Terminar de ejecutar en planta baja, la hoja interior del cerramiento de fachada de C/Aurora. 
   - En la cara interior del cerramiento de bloque del patio, formación de revestimiento continuo 
de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, con acabado superficial 
rugoso (se empezó a revestir el 11 de marzo, pero se dejó a medias). 

- 1 palet y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 4 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 11 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 2 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Pocos ladrillos cerámicos huecos de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 27 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- 5 sacos de yeso normal. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
- 1 palet y poco de teja cerámica curva envejecida. 
- Puntales, tableros, tablones, guías y sopandas. 

 

 

    - A media mañana, dos operarios (un oficial y el conductor de la manipuladora telescópica) 
se han tenido que marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra). 
    - Hoy finaliza mi periodo de prácticas en empresa. 
    - Está previsto que mañana se empiece a ejecutar cerramiento de fachada en planta primera. 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la 
ejecución de la hoja interior del cerramiento de fachada. 
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300. Estado de la obra al  
empezar la jornada laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301. Terminamos de ejecutar 
la hoja interior del cerramiento 
de fachada de C/Aurora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302. Enfoscado de la cara  
interior del cerramiento del patio. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión, me gustaría destacar la importancia de elaborar un diario de obra durante la 

ejecución de una obra, para ejercer nuestro trabajo laboral como jefe de obra. Si se realizan los 

apartados correctos se podrá saber en cualquier momento que se necesite, qué operarios estaban en 

la obra un determinado día; qué día se suministró un cierto material; qué instrucciones se dieron en 

las reuniones de obra; el día y el tipo de incidencia que se produjo y por último, cual fue el trabajo que 

se realizó y cómo se hizo. 

Es decir, es un apoyo muy importante para defendernos en cualquier momento, ya que tenemos 

en el diario reflejado el modo en el que se realizaron los trabajos, las instrucciones, fechas… datos, 

que pueden ser nuestra defensa ante cualquier reclamación. 

También nos sirve para poder complementar muchos otros apartados de nuestras funciones 

laborales, como por ejemplo, ayuda a realizar los controles del Planning de organización y a llevar su 

seguimiento, ayuda con las fotografías a tener pruebas de cualquier incumplimiento de las medidas 

de seguridad, de la calidad de ejecución de los trabajos, etc. 

He aprendido que en este mundo laboral en el que nos movemos, hay muchas responsabilidades. 

Y que a la hora de defenderse de una posible demanda las únicas pruebas que existen son las que 

están reflejadas en un papel o en una fotografía, “porque las palabras se las lleva el viento”. 
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