PLANNING VALORADO PREVISTO

P DURACION feb-11
CAPITULO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTE (€) MANO DE OBRA (dias) J-lOlV-ll S D |L-14|M-15|Mi-1¢] J-17|V-18] S D |L-21|M-22|Mi-23 J-24|V-25 D |L-28] M-1|Mi-2| J-3| V-4 L-7 | M-8 | Mi-9] J-10
1. Murete de bloque, 40x20x20 cm. 1.1. Replanteo y ejecucion 1233.23 2 oficiales/1 pe6n 2
y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1.2. Hormigonado ' 1 oficial/l peén 1
2 Red de saneamiento horizontal 2.1, Arque}a de paso glmacén—garaje. 79,42 1 oﬁc?al 1 P
2.2. Tuberias saneamiento enterrado. 510,37 1 oficial 1 < \ Y
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactacion 64,57 1 pe6n 2 N \
ACONDICIONAMIENTO 3. Nivelacion 3.2. Relleno tierra patio 130,88 1 oficial y 1 peén 2 \ \\
DEL TERRENO 3.3. Enchacado de 15 cm espesor 428,58 1 oficial/1 peén 1 \ | \ L7 A
4. Base resistente con tablero 4.1. Colocacion viguetas pretensadas 1 oficial 1 \
ceramico hueco machihembrado 4.2. Colocacion bardos y mallazo. 1492,83 1 oficial y 1 pe6n 1 i \V \
4.3. Hormigonado 2 oficiales/2 peones 1 \ | |
5. Solera 5.1. Impermeabilizacién lamina polietileno 370,48 1 oficial y 1 peon 1 A\\[ 5] |
: 5.2. Hormigonado 842,63 2 oficiales/2 peones 1 P=e |
1.1. Colocacion armaduras 1 oficial/2 peones 1 . \
1. Soportes planta baja 1.2. Encofrado . 2 oficiales/1 pe6n 1 g [ \
1.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1 \
1.4. Desencofrado 2 oficiales/1 pe6n 1 A » \
2.1. Encofrado 8166,38 2 oficiales/1 pe6n 3 g \ |
2.2. Colocacién bovedillas 5 operarios 1 —P] \ |
2. Primer forjado 2.3. Armado 5 operarios 2 > \
2.4. Hormigonado y vibrado 5 operarios 1 p Y |
2.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peén 2 ~ \
3.1. Replanteo y colocacion armaduras 5 operarios 1 |- \
3. Soportes planta primera 3.2. Encofrado 5 operarios 1 o \ l
3.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1 - |
3.4. Desencofrado 2 oficiales/1 peén 1 \ 4
4.1. Encofrado 7346,26 2 oficiales/1 pe6n 3 A
4.2. Colocacion bovedillas 5 operarios 1
4. Segundo forjado 4.3. Armado 5 operarios 2 p
4.4, Hormigonado y vibrado 5 operarios 1
ESTRUCTURA 4.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peén 2
5.1. Replanteo y encofrado 1 oficial/l pe6n 1
) ) 5.2. Armado 1 oficial/1 pedn 2 b
5. Escalera planta baja-planta primera e Eani e o 534,2 2 oficiales/1 peon 1 | %
5.4. Desencofrado 2 oficial/1pedn 1 |
5.1. Replanteo y colocacion armaduras 2 oficiales/1 peén 1 \
6. Soportes planta segunda 5.2 Encofrado . 2 oficiales/1 peon 1 |
5.3. Hormigonado y vibrado. 5 operarios 1 l Y
5.4. Desencofrado 2 oficiales/1 pe6n 1 \ ,
6.1 Encofrado 8078,99 2 oficiales/1 peon 3 ]
6.2. Colocacion bovedillas 5 operarios 1 | ]
7. Tercer forjado 6.3. Armado 5 operarios 2 \ ,
6.4. Hormigonado y vibrado 5 operarios 1 \ ’
6.5. Desencofrado 2 oficiales/1 peén 2
8.1. Replanteo y encofrado 1 oficial / 1 pedn 1
8. Escalera planta primera - 8.2. Armado 40147 1 oficial / 1 pe6n 1
planta segunda 8.3. Hormigonado ' 2 oficiales/1 peén 1 Il
8.4. Desencofrado 1 oficial / 1 peén 1 \ 4 ’ \
1. Cerramiento patio, bloque 40x20x20cm |1.1. Ejecucion cerramiento, armado y relleno hormigén 2881,22 1 oficial/l peén 6 1920,81 960,41 |1
2.1. Fachada medianera este 1317,42 1 oficial/l peén 4 , \
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora 1623,607 2 oficiales/1peon 2 [l
2. Fachadas planta baja 2.3. Fachada patio LH-11 1476,017 2 oficiales/1 pe6n 2 l \
2.4. Fachada Av. Benicadell 603,32 2 oficiales/1peén 3 ,
FACHADAS 2.6. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18 225,58 1 oficial/lpe6n 4 ,
2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9 1080,133 1 oficial/lpe6n 2 l
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9 1292,549 2 oficiales /1pe6n 2
3. Fachadas planta primera 2.3. Fachada Av. Benicadell 957,409 1 oficial/lpedn 3
2.4. Fachada patio LH-11 1184,319 3 oficiales/2 peén 1
2.5. Dintel vigueta autorresitente pretensada T-18 145,2 1 oficial/lpedn 3 y
1. Cerramiento escalera planta baja 1.1. Ejecutado con Tadrillo panal, 24x12x9 cm. 297,09 2 oficiales/1 pe6n 2
2. Cerramiento ascensor planta baja 3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 188,94 1 oficial/1 pedn 1
PARTICIONES 3. Cerramiento escalera planta primera |4.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 383,58 1 oficial/1 pedn 2
4. Particiones PB con ladrillo panal 10.1. Separacion almacén-garaje de acceso y zaguan 213,62 1 oficial/1 pedn 1
5. Particiones PB con LH-11 11.1. Ejecucion aseo 1. 94,17 1 oficial/lpedn 2
IMPERMEABILIZACIONES 1. Barrera anticapilaridad 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro blogues 1013,85 1 oficial 4 .
1. Ejecucion alero decorativo 1.1. Formado por dos hiladas de Tadrillo macizo 795,12 2 oficiales/1peén 2
2. Formacion de tabicones aligerados  |2.1. Ejecutado con ladrillo ceramico, 7x11x33 cm. 5 operarios 2
3. Colocacién de bardos 3.1. Dimensiones 20x50x3.5 cm 1 oficial/1 pedn 1
CUBIERTA 4. Aislamiento térmico 4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 10473,92 | Empresa subcontratada 1
5. Capa de hormigén 5.1. Espesor de 3 cm. 1 oficial / 1 pe6n 1
6. Colocacion teja ceramica curva 6.1. Dimensiones 40x19x16 cm 5 operarios 2
7. Chimeneas ventilacion cubierta y shunt | 7.1. Aspiradores estaticos prefabricados 225,78 1 oficial/lpedn 1
REVESTIMIENTOS 1. Mortero de cemgntq M-5 1.1. Enfoscado 15 _mm eq cerramient(_) blggues p_atio 504,29 1 oﬁcial/l pec")n 3
2. Motero de cemento hidréfugo M-5 2.1. En murete patio y chimenea ventilacion cubierta 1171,175 2 oficial/l pe6n 2
Parcial 15109,30
COSTE (€) Acumulado 15109,30




PLANNING VALORADO PREVISTO

mar-11 abr-11
L-14|M-15|Mi-1¢ J-17|V-18] S D |L-21|M-22|Mi-23 J-24|V-25| S D |L-28|M-29|Mi-3Q0 J-31f V-1| S D | L-4|M-5|Mi-6] J-7|V-8] S D |L-11|M-12|Mi-13 J-14|V-15] S D |L-18|M-19|Mmi-2@ SUBACTIVIDAD ACTIVIDAD
1.1. Replanteo y ejecucion 1. Murete de bloque, 40x20x20 cm.
1.2. Hormigonado y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm.
21 Arquefa delpase z?llmacen-garaje. 2. Red de saneamiento horizontal
2.2. Tuberias saneamiento enterrado.
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactacion
3.2. Relleno tierra patio 3. Nivelaciéon
3.3. Enchacado de 15 cm espesor
4.1. Colocacion viguetas pretensadas 4. Base resistente con tablero
4.2. Colocacion bardos y mallazo. ceramico hueco machihembrado
4.3. Hormigonado
5.1. Impermeabilizacién lamina polietileno 5 Solera
5.2. Hormigonado
1.1. Colocacion armaduras
1.2, Encofrado 1. Soportes planta baja
1.3. Hormigonado y vibrado.
1.4. Desencofrado
2.1. Encofrado
2.2. Colocacién bovedillas
2.3. Armado 2. Primer forjado
28 dias q 2.4. Hormigonado y vibrado
g 2.5. Desencofrado
S 3.1. Replanteo y colocacién armaduras
3.2, Encofrado 3. Soportes planta primera
3.3. Hormigonado y vibrado.
3.4. Desencofrado
4.1. Encofrado
4.2. Colocacién bovedillas
4.3. Armado 4. Segundo forjado
29 dias Ng 4.4, Hormigonado y vibrado
- 4.5. Desencofrado
S 5.1. Replanteo y encofrado
5.2. Armado 5. Escalera planta baja-planta primera
28 dias o~ 5.3. Hormigonado.
T - 5.4. Desencofrado
h 5.1. Replanteo y colocacién armaduras
5.2. Encofrado 6. Soportes planta segunda
5.3. Hormigonado y vibrado.
N 5.4. Desencofrado
6.1. Encofrado
6.2. Colocacion bovedillas
p 6.3. Armado 7. Tercer forjado
y 31 dias < 6.4. Hormigonado y vibrado
¢ - 6.5. Desencofrado
g 8.1. Replanteo y encofrado
Y b 8.2. Armado 8. Escalera planta primera -
4 | 31 fias ~ 8.3. Hormigonado planta segunda
| E 8.4. Desencofrado
| 1.1. Ejecucién cerramiento, armado y relleno hormigén 1. Cerramiento patio, bloque 40x20x20cm
] b - 2.1. Fachada medianera este
| - 2.2. Fachada lateral c/de la Aurora
] 2.3. Fachada patio LH-11 2. Fachadas planta baja
[ y 2.4. Fachada Av. Benicadell
| 58,08 4+— 1675, 1 — 2.6. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18
| 2 ; 2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9
[ 2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9
’ Y \ 4 2.3. Fachada Av. Benicadell 3. Fachadas planta primera
| | 2.4. Fachada patio LH-11
, A 2.5. Dintel vigueta autorresitente pretensada T-18
| v 1.1. Ejecutado con Tadrillo panal, 24x12x9 cm. 1. Cerramiento escalera planta baja
[ \ 4 3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 2. Cerramiento ascensor planta baja
l 4.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 3. Cerramiento escalera planta primera
[ 4 10.1. Separacion almacén-garaje de acceso y zaguan 4. Particiones PB con ladrillo panal
| y 11.1. Ejecucion aseo 1. 5. Particiones PB con LH-11
, = 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro blogues 1. Barrera anticapilaridad
| - 1.1. Formado por dos hiladas de Tadrillo macizo 1. Ejecucion alero decorativo
’ b 2.1. Ejecutado con ladrillo ceramico, 7x11x33 cm. 2. Formacion de tabicones aligerados
y v 3.1. Dimensiones 20x50x3.5 cm 3. Colocacién de bardos
4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 4. Aislamiento térmico
= b 5.1. Espesor de 3 cm. 5. Capa de hormigén
6.1. Dimensiones 40x19x16 cm 6. Colocacion teja ceramica curva
y 7.1. Aspiradores estaticos prefabricados 7. Chimeneas ventilacion cubierta y shunt
1.1. Enfoscado 15 mm en cerramiento bloques patio 1. Mortero de cemento M-5
156,24 »| 1014,94 2.1. En murete patio y chimenea ventilacion cubierta 2. Motero de cemento hidréfugo M-5
29962,73 12756,57 Parcial
45072,03 57828,60 Acumulado COSTE (§)




	Programación prevista

