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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 1/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 4 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 1 peén.
- Visita gerente (jefe de la obra).

- Visita promotor.

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- En la cubierta, ya se han empezado a ejecutar tabiquillos conejeros, arriostrando
transversalmente cada 71 cm los tres tabicones aligerados ya ejecutados.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguir ejecutando tabiquillos conejeros con ladrillo ceramico hueco de 7x16x33 cm.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigon de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- 5 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 9 palets y ¥ de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 7 palets y ¥ de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm

- Menos de % palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 2 palets + 14 sacos de cemento IlI/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 3 palets de bardos de 20x70 cm.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

240. Estado de la obra al empezar la jornada laboral
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.

241. Replanteo de los tabiquillos.

242. Continuamos ejecutando
tabiquillos conejereos con
LH-7.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 4/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales, 1 peén y el conductor de la manipuladora
telescopica.

- Visita gerente (jefe de la obra).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- El viernes por la tarde y el sabado por la mafana se continud ejecutando tabiquillos
conejeros, por lo que al llegar a la obra, observo que quedan muy pocos tabiquillos por
ejecutar.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminar de ejecutar los tabiquillos conejeros con ladrillo ceramico hueco de 7x16x33 cm,
cada 71 cm y empezar a colocar los bardos de 70x20x3 cm sobre los tabiquillos.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 4 palets y % de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.
- 5 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo cerdmico hueco de 9x16x33 cm.

- 9 palets y % de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- 3 palets y poco de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Menos de ¥ palet de ladrillo ceramico hueco de 5x16x33 cm

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 4x16x33 cm

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 2 palets + 8 sacos de cemento IlI/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 3 palets de bardos de 20x70 cm.

MATERIAL RECIBIDO

- 312 bardos de 20x70x3 cm

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

243. Estado de la obra al empezar
| la jornada laboral. Continuamos
ejecutando tabiquillos conejeros.

244, Estado de la obra al empezar
la jornada laboral. Se observa
como los operarios comienzan a
distribuir los bardos.

245, Colocacién de los bardos
sobre los tabiquillos conejeros.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 5/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- Encargado de la obra (oficial).

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales, 1 peén.
- Visita gerente (jefe de la obra).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- En la cubierta, ya se ha terminado de ejecutar todos los tabiquillos conejeros y también se
han colocado todos los bardos.

TRABAJOS REALIZADOS

- Aislamiento formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor,
aplicado directamente sobre la hoja exterior del cerramiento de planta baja (fachada este y
fachada sur) y sobre el tablero ceramico hueco machihembrado de la cubierta.

- Terminamos de ejecutar el cerramiento que separa al almacén-garaje del acceso a la
vivienda y zaguan con ladrillo panal.
- Empezamos a ejecutar la fachada del patio con ladrillo ceramico hueco de 11x16x33 cm,

colocando previamente lamina asfaltica para evitar filtraciones de agua por capilaridad.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".

- 5 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 9 palets y % de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 5x16x33 cm.

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 2 palets + 6 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO

- 4 rejillas de ventilacion de 20x40 cm.

- 2 angulares de 50 mm de 1,30 m.

- 2 angulares de 50 mm de 1,25 m.

- 193 m2 de espuma rigida de poliuretano proyectado.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "f

Diario de obra
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA I —
Grupo DECONSA S.L.

OBSERVACIONES

- Al llegar a la obra, el encargado observa que a los operarios se les habia olvidado ejecutar
las tres chimeneas para la ventilacion de la cubierta y los tres shunts de ventilacion. Debido a
gue a las 9 de la mafiana se tenia acordado que se proyectaria la cubierta con espuma rigida
de poliuretano, se ejecutan rapidamente las tres chimeneas de ventilacion de la cubierta, pero

s6lo se ejecuta un shunt de ventilacion (foto mas abajo).
- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la

ejecucién del cerramiento.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

246. Foto ejecucién shunts ventilacion
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.

247. Poliuretano proyectado sobre la
hoja exterior del cerramiento de
fachada sur (C/Aurora) y de la
fachada este (solar propiedad del
promotor).
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248. Estado de la obra al empezar
la jornada laboral.

249. Poliuretano proyectado sobre
la cubierta inclinada.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

250. Terminamos de ejecutar el cerramiento
gue separa el almacén-garaje del acceso a
la vivienda y zaguén.

Empezamos a ejecutar la fachada del patio
con LH-11.

251. Ejecucion de la fachada del patio,
previa colocacion de lamina asfaltica.

252. Vista general de la fachada del
patio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 6/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 6 operarios de la empresa constructora: 4 oficiales y 2 peones.
- Visita gerente (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Colocacion de 4 rejillas de ventilacién en el cerramiento lateral de la fachada que recae al
solar propiedad del promotor (mirar foto).
- Fachada del patio con los dinteles de los huecos de las dos puertas ya colocados.

TRABAJOS REALIZADOS

- Finalizar el cerramiento de la fachada del patio con LH-11.

- Seguir ejecutando el cerramiento del ascensor de planta baja (que paramos de ejecutar el
14 de marzo porque se decidié empezar con el montaje del tercer forjado) con ladrillo panal.

- Los trabajos en los cerramientos se ejecutan por 2 oficiales y 1 pedn.

- A media mafiana, llegan a la obra otro oficial y un pedn cuyo trabajo sera el de
desapuntalar y desencofrar el segundo forjado.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 5 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- Menos de 7 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 5x16x33 cm.

- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- %4 palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 30 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Sacos de yeso.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

MATERIAL RECIBIDO

- 10 palets de teja ceramica curva blanca envejecida (5460 tejas).
- 4 aspiradores estaticos prefabricados de hormigdn blanco de 50x50x54 cm para ventilacién.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- Los suministradores del material se encargan de llevarse los palets vacios.
- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la
ejecucion del cerramiento.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

-l.-;" 1] Be

254. Rejillas de ventilacién colocadas 255. Continuamos ejecutando el cerramiento
del ascensor de planta baja.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.

256. Terminamos de ejecutar
la fachada del patio.

T [
LA T

257. Empezamos a desencofrar y desapuntalar el segundo forjado.

Nadia Bataller Fenollosa 12



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 7/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 2 peones.
- Visita gerente (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Hoja exterior de la fachada del patio finalizada.

- Cerramiento del ascensor de planta baja finalizado.

- Se ha empezado a ejecutar el cerramiento del bafio de planta baja.

- Se ha vertido una capa de hormigon fabricado en la propia obra sobre el poliuretano
proyectado de la cubierta (falta medio faldon por hormigonar).

- Gran parte del segundo forjado se encuentra desencofrado y desapuntalado.

- Se ha empezado a ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada oeste (Av.
Benicadell), dejando el hueco para la puerta del garaje.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminamos de ejecutar el cerramiento del bafio de planta baja con LH-11.

- Seguimos ejecutando la hoja exterior del cerramiento de la fachada de la Av. Benicadell.

- Empezamos a ejecutar la hoja interior de la fachada este con ladrillo cerdmico hueco de
9x16x33 cm, dejando una camara de aire de 3 cm y previa colocacion de lamina asfaltica.

- En la cubierta, replanteo de la teja ceramica curva en los faldones 1y 2.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".

- 4 palets y poco de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 2 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 5 palets u % de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 5x16x33 cm.

- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Tableros, tablones, guias y sopandas.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 10 palets de teja ceramica curva envejecida.

- Aspiradores estaticos.

MATERIAL RECIBIDO

- 5 palets de ladrillos ceramicos huecos de 9x16x33 cm (1080 ladrillos).
- 3 palets de ladrillos ceramicos huecos de 11x16x33 cm (540 ladrillos).
- 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R de 35kg.

- 6 sacos de yeso normal.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "f
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- La seguridad en la obra no es la adecuada:
. Los operarios estan replanteando la teja ceramica curva sin cinturén de seguridad u
otro EPI que les proteja de la caida al vacio.
. Faltan barandillas en los andamios para la ejecucion del cerramiento.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

258. Estado de planta primera
al empezar la jornada

laboral. Parte del segundo
forjado se ha desencofrado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

259. Hoja exterior del cerramiento
de fachada de la Av. Benicadell,
ejecutada con ladrillo panal.

260. Cerramiento del ascensor de PB finalizado.
Ejecucién del cerramiento del bafio de PB.

262. Finalizado el cerramiento del bafio,
empezamos a ejecutar la hoja interior
de la fachada “este” con LH-9.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

263. Seguimos ejecutando la fachada
de la Av. Benicadell.

264. Estado de la cubierta. Capa de
hormigon sobre el poliuretano
proyectado.

265. Replanteo de la teja cerdmica
curva.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.

DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 8/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 2 peones.
- Visita gerente (jefe de la obra).

- Visita promotor.

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Fachada de la Av. Benicadell con el dintel del hueco de la puerta del garaje ya colocado.

- Hoja interior del cerramiento de la fachada este casi terminada.

- En la cubierta, se ha terminado de verter el hormigén sobre el poliuretano proyectado.

- Ejecucion del alero con ladrillo macizo refractario en la orientacion este del faldon 1 de la
cubierta.

- Ya se han colocado las chimeneas de ventilacion de la cubierta.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos ejecutando la fachada de la Av. Benicadell con ladrillo panal.
- Continuamos ejecutando la hoja interior de la fachada este con LH-9.

- Distribucién de las tejas ceramicas a lo largo de los faldones 1y 2.

- Empezamos a colocar la teja ceramica curva en el faldén 1.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".

- 3 palets y % de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 6 palets y poco de ladrillo cerdmico hueco de 9x16x33 cm.

- 8 palets ¥ de ladrillo cerdmico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 5x16x33 cm.

- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 33 sacos de cemento Il/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Tableros, tablones, guias y sopandas.

- Sacos de adhesivo cementoso.

- 6 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 7 palets de teja ceramica curva envejecida.

MATERIAL RECIBIDO

67 ud. de teja ceramica curva blanca envejecida ventilada.

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- El promotor observa que la puerta del garaje (de anchura = 5m) es demasiado grande, y
después de hablarlo con el constructor (gerente, jefe de la obra), deciden reducirla 1 m, es
decir, que la puerta quedara de 4 m.

- La seguridad en la obra no es la adecuada:

. Faltan barandillas en los andamios para la ejecucion del cerramiento de fachada.
. Los operarios que estan trabajando en la cubierta no llevan cinturén de seguridad u
otro EPI que les proteja de la caida al vacio (excepto un operario que lleva arnés).

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

267. Estado del cerramiento de la fachada “este”. Ejecucién de hoja interior con LH-9.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.
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C/ DE LA AURORA

268. Planta general de la cubierta. Empezamos a colocar la teja en el faldén 1.

ALREVELARE RV

269. Colocacion de la teja ceramica curva, previo humedecido de las piezas.
En la primera foto vemos el alero ejecutado con ladrillo macizo refractario.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

270. Chimeneas de ventilacion
de la cubierta colocadas.

271. Hueco de subida a la cubierta 'y
también hueco para la subida del
material mediante polea.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: LUNES FECHA: 11/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 8 operarios de la empresa constructora: 4 oficiales, 3 peones y el conductor de la
manipuladora telescopica.

- Visita encargado de la obra

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Se ha ejecutado el alero con ladrillo macizo refractario en la orientacion este del faldén 2
de la cubierta.
- Faldon 1 y parte del faldén 2 con la teja ceramica curva ya colocada.

TRABAJOS REALIZADOS

- Replanteo del faldén 3 y distribucion de las tejas ceramicas a lo largo de dicho faldon.

- Terminamos de colocar la teja en el faldon 2 y empezamos a colocarla en el faldén 3.

- Terminar de desencofrar y desapuntalar el segundo forjado.

- Limpieza del material de encofrado del forjado 2 (tableros, tablones, planchas metalicas, etc.).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 3 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- 5 palet y ¥z de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets ¥ de ladrillo cerdmico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 14 sacos de cemento Il/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Tableros, tablones, guias y sopandas.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 4 palets y % de teja ceramica curva envejecida.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- 3 oficiales y 2 peones estaran trabajando en la cubierta, mientras que 1 oficial y 1 peén se
encargaran de desencofrar y de la limpieza del material.

- La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios que estan trabajando en la
cubierta no llevan cinturén de seguridad u otro EPI que les proteja de la caida al vacio (en
varias fotos se observa el arnés pero ningan operario lo utiliza).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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273. Estado de la cubierta al empezar la jornada laboral.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

274. Colocacion de la
Teja en el faldon 2.

275. Replanteo del
faldon 3.

276. Empezamos a colocar
la teja en el faldon 3.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Conatrucdones  Promociones

Grupo DECONSA S.L.

279. Limpieza del material de encofrado del forjado 2.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 12/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 6 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 3 peones.
- Visita del gerente (jefe de la obra).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Segundo forjado totalmente desencofrado, dejando apuntaladas las vigas y los zunchos.
- Hoja interior del cerramiento de la fachada este terminada.

- En la cubierta, ejecucion del shunt de ventilacion a la altura correspondiente.

- Falta terminar de colocar la teja en el faldén 3.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminar de colocar la teja ceramica curva en el faldén 3.

- Ejecucion de limatesas y cumbrera en la cubierta.

- Continuamos ejecutando la fachada de la Av. Benicadell (con ladrillo panal).

- Tal y como se acordd el viernes, el hueco para la puerta del garaje se reduce 1 metro,
ejecutando la traba correspondiente (mirar foto).

- Seguimos con la limpieza del material de encofrado del segundo forjado.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”.

- 3 palets y ¥ de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.
- Menos de 5 palets y ¥z de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.
- 11 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 39 sacos de cemento II/A-L 32,5R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Tableros, tablones, guias y sopandas.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- Menos de 1 palet de teja ceramica curva envejecida.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- 3 oficiales y 2 peones estaran trabajando en la cubierta, mientras que otro pedn se
encargara de la limpieza del material de encofrado.

- La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios que estan trabajando en la
cubierta no llevan cinturén de seguridad u otro EPI que les proteja de la caida al vacio (en una
de las fotos se observa el arnés pero ningun operario lo utiliza).
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Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.

PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Diario de obra
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281. Continuamos colocando la teja en el faldon 3.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA R I Tm—

Grupo DECONSA S.L.

283. Ejecucion de puntos singulares: cumbrera.  284. Segundo forjado totalmente desencofrado.
Limpieza del material (tablones, tableros, etc.)

Nadia Bataller Fenollosa 27



Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.

286. Reduccion del hueco de la puerta del garaje,
trabando los ladrillos cada 4 hiladas.

287. Cerrado del hueco, mediante la
colocacién de bardos, sobre éstos una capa
de mortero de cemento y encima la teja
ceramica.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 13/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 2 peones.
- Encargado de la obra (oficial).
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Cubierta terminada.

- Se ha empezado a ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de
la C/Aurora (tramo entre los pilares 1y 2), con ladrillo cerdmico hueco de 9 cm de espesor.

- Se ha empezado a ejecutar la hoja interior de la fachada este de la zona del aseo de planta
baja, también con ladrillo cerdmico hueco de 9 cm de espesor.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguimos con la limpieza del material de encofrado del segundo forjado.

- Terminamos de ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de la
C/Aurora (tramo entre los pilares 1y 2).

- Terminamos de ejecutar la hoja interior de la fachada este de la zona del aseo de planta
baja.

- Empezamos a ejecutar la hoja interior del cerramiento de planta baja de la fachada de la
C/Aurora (tramo entre los pilares 2 y 3), con ladrillo ceramico hueco de 9 cm de espesor.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 2 palets y % de bloque hueco de hormigdn de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U”".
- 3 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- 5 palet y ¥ de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets de ladrillo cerdmico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo cerdmico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- Puntales, parapastas metalico.

- Tableros, tablones, guias y sopandas.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 1 palet y poco de teja ceramica curva envejecida.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.
OBSERVACIONES

- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la
ejecucion de la hoja interior del cerramiento de fachada.

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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288. Reduccion del hueco de la puerta del garaje.  289. Ejecucién de la hoja interior de la fachada
este de la zona del aseo de planta baja.

290. Ejecucion de la hoja
interior del cerramiento de
planta baja de la fachada
de la C/Aurora (tramo
entre los pilares 1y 2).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.
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291. Vista general obra.

292. Limpieza del material de encofrado del segundo forjado.

293. Ejecucion de la hoja interior
del cerramiento de planta baja
de la fachada de la C/Aurora
(tramo entre los pilares 2y 3).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: JUEVES FECHA: 14/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 1 pedn y el conductor de la manipuladora
telescopica.

- Encargado de la obra (oficial).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- No se ha producido ningun avance en los cerramientos de planta baja, ya que ayer por la
tarde no se trabajo en esta obra.

- Todo el material de encofrado del segundo forjado esta limpio y almacenado.

- Primera planta limpia de tachas y suciedad, con el material acopiado para que se empiecen
a ejecutar cerramientos cuando el encargado lo indique.

- Escalera de planta primera a planta segunda desencofrada.

TRABAJOS REALIZADOS

- Quitar las horcas y redes de seguridad.
- Empezar a desencofrar y desapuntalar el tercer forjado.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 1 palet y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U".
- 3 palets de ladrillo cerdmico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Menos de 5 palets de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- 1 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 5 sacos de cemento IlI/A-L 32,5 R.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 1 palet y poco de teja ceramica curva envejecida.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- No se ha estado toda la mafana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra).

- La seguridad en la obra no es la adecuada: podemos observar en la Ultima imagen que un
operario esta desencofrando el forjado subido a la pala de la manipuladora telescopica y
ademas, sin ningun tipo de EPI que lo proteja de la caida al vacio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construccianes y Promociones
Grupo DECONSA S.L.

294. Estado de la primera planta al empezar la jornada laboral.

295. Desencofrado y desapuntalado del tercer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: VIERNES FECHA: 15/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 1 pedn y el conductor de la manipuladora
telescopica.

- Encargado de la obra (oficial).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Parte del tercer forjado desencofrado, dejando puntales en vigas y zunchos.

TRABAJOS REALIZADOS

- Seguir con el desencofrado y desapuntalado del tercer forjado.
- Limpieza del material de desencofrado (tableros, tablones, chapas metélicas, sopandas, etc).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 1 palet y ¥2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigoén “en forma de U”.
- 3 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Menos de 5 palets de ladrillo cerdmico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 1 palet y poco de teja ceramica curva envejecida.

- Puntales, tableros, tablones, guias y sopandas.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- No se ha estado toda la mafana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra).

- La seguridad en la obra no es la adecuada: podemos observar en la foto que un operario
esta desencofrando el forjado subido a la pala de la manipuladora telescopica y ademas, sin
ningun tipo de EPI que lo proteja de la caida al vacio.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA "ﬁ
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

296. Desencofrado del tercer forjado.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MARTES FECHA: 19/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peén.
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en préacticas.

ESTADO DE LA OBRA

- Tercer forjado totalmente desencofrado, dejando apuntalado las vigas y los zunchos.

TRABAJOS REALIZADOS

- Ejecucion de la hoja interior del cerramiento de la fachada c/Aurora, entre los pilares 2-3 y
3-4 (planta baja), con ladrillo ceramico hueco de 9 cm de espesor.

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 1 palet y ¥2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigoén “en forma de U”.
- 3 palets de ladrillo ceramico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- Menos de 5 palets de ladrillo cerdmico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- % palet de ladrillo cerdmico hueco de 2x12x24 cm

- 1 palet + 5 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigén pretensado T-18.

- 1 palet y poco de teja ceramica curva envejecida.

- Puntales, tableros, tablones, guias y sopandas.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- No se ha estado toda la mafana trabajando en la obra, los operarios se han tenido que
marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra).
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Construcciones y Promociones

Grupo DECONSA S.L.
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

|l 297. Estado de la obra al
1% empezar la jornada laboral.

298. Tercer forjado totalmente
desencofrado, dejando
apuntalado zunchos y vigas.

299. Ejecucién de la hoja
interior del cerramiento de la
fachada c/Aurora.
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Diario de obra PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA @

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA ConstCdEnES ¥ Promocians
Grupo DECONSA S.L.
DIA DE LA SEMANA: MIERCOLES FECHA: 20/ ABRIL/2011

PERSONAL EN LA OBRA

- 5 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales, 1 pedn y el conductor de la manipuladora
telescopica.

- Visita encargado de la obra (oficial).

- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en practicas.

ESTADO DE LA OBRA

- Hoja interior del cerramiento de fachada de C/Aurora con los dinteles de los dos huecos de
ventana ya colocados.

TRABAJOS REALIZADOS

- Terminar de ejecutar en planta baja, la hoja interior del cerramiento de fachada de C/Aurora.

- En la cara interior del cerramiento de bloque del patio, formacion de revestimiento continuo
de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, con acabado superficial
rugoso (se empezo a revestir el 11 de marzo, pero se dej6é a medias).

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA

- 1 palet y %2 de bloque hueco de hormigén de 40x20x20 cm.

- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigén “en forma de U".
- 3 palets de ladrillo cerdmico perforado (panal) de 24x12x9 cm.

- 4 palets y ¥ de ladrillo ceramico hueco de 9x16x33 cm.

- 11 palets de ladrillo ceramico hueco triple 33x16x11 cm

- Menos de 2 palets de ladrillo ceramico hueco doble de 33x16x7 cm
- Pocos ladrillos ceramicos huecos de 4x16x33 cm

- 15 palet de ladrillo ceramico hueco de 2x12x24 cm

- 27 sacos de cemento II/A-L 32,5 R.

- 5 sacos de yeso normal.

- Viguetas autorresitentes de hormigon pretensado T-18.

- 1 palet y poco de teja ceramica curva envejecida.

- Puntales, tableros, tablones, guias y sopandas.

MATERIAL RECIBIDO

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO)

OBSERVACIONES

- A media mafiana, dos operarios (un oficial y el conductor de la manipuladora telescépica)
se han tenido que marchar a otra obra por orden del gerente (jefe de la obra).

- Hoy finaliza mi periodo de préacticas en empresa.

- Esté previsto que mafiana se empiece a ejecutar cerramiento de fachada en planta primera.

- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la
ejecucion de la hoja interior del cerramiento de fachada.
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

300. Estado de la obra al
empezar la jornada laboral.

301. Terminamos de ejecutar
la hoja interior del cerramiento
de fachada de C/Aurora.

302. Enfoscado de la cara
interior del cerramiento del patio.
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CONCLUSIONES

Como conclusion, me gustaria destacar la importancia de elaborar un diario de obra durante la
ejecucién de una obra, para ejercer nuestro trabajo laboral como jefe de obra. Si se realizan los
apartados correctos se podra saber en cualquier momento que se necesite, qué operarios estaban en
la obra un determinado dia; qué dia se suministré un cierto material; qué instrucciones se dieron en
las reuniones de obra; el dia y el tipo de incidencia que se produjo y por ultimo, cual fue el trabajo que
se realiz6 y como se hizo.

Es decir, es un apoyo muy importante para defendernos en cualquier momento, ya que tenemos
en el diario reflejado el modo en el que se realizaron los trabajos, las instrucciones, fechas... datos,
que pueden ser nuestra defensa ante cualquier reclamacion.

También nos sirve para poder complementar muchos otros apartados de nuestras funciones
laborales, como por ejemplo, ayuda a realizar los controles del Planning de organizacién y a llevar su
seguimiento, ayuda con las fotografias a tener pruebas de cualquier incumplimiento de las medidas
de seguridad, de la calidad de ejecucion de los trabajos, etc.

He aprendido que en este mundo laboral en el que nos movemos, hay muchas responsabilidades.
Y que a la hora de defenderse de una posible demanda las Unicas pruebas que existen son las que

estan reflejadas en un papel o en una fotografia, “porque las palabras se las lleva el viento”.
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