
Medición Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tubería PVC 75 mm Ø 2,1 10,68 22,43
1.2.4. Tubería PVC 90 mm Ø 0,5 11,12 5,56
1.2.5. Tubería PVC 110 mm Ø 0,3 11,26 3,38

1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tubería PVC 125 mm Ø 12,5 11,81 147,63
horizontal 1.2.7. Tubería PVC 160 mm Ø 18,1 13,05 236,21

1.2.8. Tubería PVC 200 mm Ø 6 15,86 95,16
1. Acondicionamiento 1.2.9. Arqueta de paso enterrada 1 79,42 79,42

del terreno 1.3.1. Relleno tierra propia excavación 56 3,49 64,57 130,88
1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 5,09 428,58
1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 9,63 842,63
1.3.4. Impermeabilización bajo solera 84,2 4,4 370,48

1.3. Nivelación 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 14,66 1145,83
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 17,07 87,4
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 51,3 1492,83
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 1 107 67,68 7241,76
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 2,3 227 61,68 14001,36
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 53,96 935,67

3.1. Hormigón armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 55,22 695,77
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 54,47 1200,3

3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 59,15 228,85
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 57,79 223,59
3.2.1. Cargadero de vigueta autorresistente 26,7 9,68 58,08 200,38
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 18,72 112,32
4.3.1. Cerramiento fachada LH-11+LH-9 254,6 37,45 9534,77
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 106,554 27,04 1920,81 960,41
5.5.1. Partición ladrillo panal, 24x12x9 cm 69,22 15,65 297,08 786,14
5.5.2. Partición ladrillo cerámico, 33x11x16cm 7,88 11,95 94,17

6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estático prefabricado 6 37,63 225,78
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 67,68 14,98 1013,85

8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja cerámica curva 142 73,76 10473,92
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 22,21 795,12

9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,2 8,24 504,29
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidrófugo M-5 89,952 13,02 156,24 1014,94

15109,3 29962,72 12756,57
15109,3 45072,02 57828,59
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Medición Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tubería PVC 75 mm Ø 2,1 14,22 29,86
1.2.4. Tubería PVC 90 mm Ø 0,5 17 8,5
1.2.5. Tubería PVC 110 mm Ø 0,3 22,4 6,72

1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tubería PVC 125 mm Ø 18,15 22,4 406,56
horizontal 1.2.7. Tubería PVC 160 mm Ø 23 25,4 584,2

1.2.8. Tubería PVC 200 mm Ø 6 27,04 162,24
1.2.9. Arqueta de paso enterrada 3 180 540

1. Acondicionamiento 1.3.1. Relleno tierra propia excavación 44,74 4,65 119,97 88,07
del terreno 1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 7 589,4

1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 12,35 1080,63
1.3.4. Impermeabilización bajo solera 84,2 5,55 467,31

1.3. Nivelación 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 25 1954
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 25 128
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 67,87 1975,02
1.3.8. Revestimiento elástico impermeable 53,563 14,56 161,21 618,67
1.3.9. Enchacado de 40 cm espesor 35,908 7,87 153,84 128,75
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 1 107 73 7811
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 2,3 227 73 16571
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 95 1647,3

3.1. Hormigón armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 73 919,8
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 73 1608,63

3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 73 282,44
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 73 282,44
3.2.1. Cargadero de vigueta autorresistente 11,4 11,65 69,9 62,91
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 17,8 106,8
4.3.1. Cerramiento fachada LH-11+LH-9 119,52 43,2 5163,37
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 86,258 29,79 1587,12 982,5
5.5.1. Partición ladrillo panal, 24x12x9 cm 70,657 25 1049,35 717,08
5.5.2. Partición ladrillo cerámico, 33x11x16cm 7,88 20 157,6

6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estático prefabricado 4 37,63 150,52
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 20,442 10,92 223,23

8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja cerámica curva 142 86,5 12283
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 32,5 1163,5
9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,03 14 854,42
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidrófugo M-5 50,955 15,31 596,4 183,72

19564,22 24210,11 19902,65
19564,22 43774,33 63676,98
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Medición Coste Febrero Marzo Abril
1.2.3. Tubería PVC 75 mm Ø 2,1 10,68 22,43
1.2.4. Tubería PVC 90 mm Ø 0,5 11,12 5,56
1.2.5. Tubería PVC 110 mm Ø 0,3 11,26 3,38

1.2. Red de seaneamiento 1.2.6. Tubería PVC 125 mm Ø 18,15 11,81 214,35
horizontal 1.2.7. Tubería PVC 160 mm Ø 23 13,05 300,15

1.2.8. Tubería PVC 200 mm Ø 6 15,86 95,16
1.2.9. Arqueta de paso enterrada 3 79,42 238,26

1. Acondicionamiento 1.3.1. Relleno tierra propia excavación 44,74 3,49 90,04 66,10
del terreno 1.3.2. Enchacado 15 cm espesor 84,2 5,09 428,58

1.3.3. Solera 10 cm espesor 87,5 9,63 842,63
1.3.4. Impermeabilización bajo solera 84,2 4,4 370,48

1.3. Nivelación 1.3.5. Murete de bloque de 40x20x20 cm 78,16 14,66 1145,83
1.3.6.Murete ladrillo panal de 24x12x9 cm 5,12 17,07 87,40
1.3.7. Base resistente con bardos 29,1 51,3 1492,83
1.3.8. Revestimiento elástico impermeable 53,563 - - -
1.3.9. Enchacado de 40 cm espesor 35,908 - - -
3.1.1. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 1 107 67,68 7241,76
3.1.2. Estructura HA-25/B/20/IIa, forjado 2,3 227 61,68 14001,36
3.1.3. Zanca escalera 15 cm espesor 17,34 53,96 935,67

3.1. Hormigón armado 3.1.4. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 1 12,6 55,22 695,77
3. Estructuras 3.1.5. Losa maciza, canto 20 cm, forjado 2,3 22,036 54,47 1200,30

3.1.6. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 1 3,869 59,15 228,85
3.1.7. Losa maciza, canto 30 cm, forjado 2,3 3,869 57,79 223,59
3.2.1. Cargadero de vigueta autorresistente 11,4 9,68 58,08 52,27
3.2.2. Cargadero de 2 viguetas autorresistentes 6 18,72 112,32
4.3.1. Cerramiento fachada LH-11+LH-9 119,52 37,45 4476,12
4.3.2. Cerramiento fachada bloque 40x20x20cm 86,258 27,04 1440,61 891,80
5.5.1. Partición ladrillo panal, 24x12x9 cm 70,657 15,65 656,89 448,89
5.5.2. Partición ladrillo cerámico, 33x11x16cm 7,88 11,95 94,17

6. Instalaciones 6.5. Salubridad 6.5.12. Aspirador estático prefabricado 4 37,63 150,52
7. Impermeabilizaciones 7.1. Impermeabilizaciones 7.1.1. Barrera anticapilaridad corte humedades 20,442 14,98 306,23

8.1. Inclinadas 8.1.1. Cubierta inclinada de teja cerámica curva 142 73,76 10473,92
8.2. Remates 8.2.1. Alero decorativo con ladrillo macizo 35,8 22,21 795,12

9.5. Conglomerados 9.5.1. Revestimiento mortero de cemento M-5 61,03 8,24 502,89
tradicionales 9.5.2. Revestim. mortero cemento hidrófugo M-5 50,955 13,02 507,19 156,24

15451,26 18828,91 16773,56
15451,26 34280,17 51053,73
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