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PLANNING VALORADO REAL

CAPÍTULO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD COSTE (€) DURACIÓN feb-11
(días) J-10 V-11 S D L-14 M-15 Mi-1 J-17 V-18 S D L-21 M-22 Mi-2 J-24 V-25 S D L-28 M-1 Mi-2 J-3 V-4 S D L-7 M-8 Mi-9 J-10 V-11 S D L-14 M-15

1. Murete de bloque, 40x20x20 cm. 1.1. Replanteo
2082,00

1
y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1.2. Ejecución 2

1.3. Hormigonado 2

2. Red de saneamiento horizontal 2.1. Ejecución arquetas de paso. 540,00 6
2.2. Tuberías saneamiento enterrado. 1198,08 3

3. Nivelación
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactación 86,025 3

ACONDICIONAMIENTO 3.2. Relleno tierra patio 122,016 3 33,946 88,07
DEL TERRENO 3.3. Enchacado 15 cm espesor base solera 589,40 1

4. Base resistente con tablero 4.1. Colocación viguetas pretensadas
1975,02

2
cerámico hueco machihembrado 4.2. Colocación bardos y mallazo. 1

4.3. Hormigonado 1

5. Solera 5.1. Impermeabilización lámina polietileno 467,31 1
5.2. Hormigonado 1080,63 1

6. Impermeabilización y drenaje 6.1. Fibra de vidrio+pintura blanca impermeable. 779,88 3 161,21 618,67
de la zona del patio 6.2. Drenaje y relleno grava triturada 40/80 mm 282,60 3 153,84 128,75

ESTRUCTURA

1. Soportes planta baja

1.1. Colocación armaduras

9013,24

1
1.2. Encofrado 1
1.3. Hormigonado y vibrado. 1
1.4. Desencofrado 1

2. Primer forjado

2.1. Encofrado 2
2.2. Colocación bovedillas 1
2.3. Armado 3
2.4. Hormigonado y vibrado 1
2.5. Desencofrado 2

3. Soportes planta primera

3.1. Replanteo y colocación armaduras

8794,24

1
3.2. Encofrado 1
3.3. Hormigonado y vibrado. 1
3.4. Desencofrado 1

4. Segundo  forjado

4.1. Encofrado 3
4.2. Colocación bovedillas 1
4.3. Armado 2
4.4. Hormigonado y vibrado 1
4.5. Desencofrado 2

5. Escalera planta baja-planta primera

5.1. Replanteo y encofrado

940,50

2
5.2. Armado 2
5.3. Hormigonado. 1
5.4. Desencofrado 1

6. Soportes planta segunda

5.1. Replanteo y colocación armaduras

9667,83

1
5.2. Encofrado 1
5.3. Hormigonado y vibrado. 1
5.4. Desencofrado 1

7. Tercer forjado

6.1. Encofrado 2
6.2. Colocación bovedillas 1
6.3. Armado 3
6.4. Hormigonado y vibrado 1
6.5. Desencofrado 3

8. Escalera planta primera-planta segunda

8.1. Replanteo y encofrado

706,8

3
8.2. Armado 1
8.3. Hormigonado 1
8.4. Desencofrado 1

FACHADAS

1. Cerramiento patio, con bloque 1.1. Ejecución cerramiento y armado "murfor" 2569,63 7 1587,12 982,5
hueco de hormigón, 40x20x20 cm 1.2. Relleno de hormigón en zuncho perimetral 3

2. Fachadas planta baja

2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9 1535,24 6
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9 1899,07 8
2.3. Fachada patio LH-11 1729,06 2
2.4. Fachada Av. Benicadell: ladrillo panal 415,25 4
2.5. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18 239,61 5

PARTICIONES

1. Cerramiento escalera planta baja 1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 548,70 4
2. Cerramiento ascensor planta baja 2.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 301,825 1 -

3. Cerramiento escalera planta primera 3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 166,00 1
4. Particiones PB con ladrillo panal 4.1. Separación almacén-garaje de acceso y zaguán 334,65 4

5. Particiones PB con LH-11 5.1. Ejecución aseo 1. 157,60 2
IMPERMEABILIZACIONES 1. Barrera anticapilaridad 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 223,23 3

CUBIERTA

1. Ejecución alero decorativo 1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 1163,50 5
2. Formación de tabicones aligerados 2.1. Ejecutado con ladrillo cerámico, 7x11x33 cm.

12283,00

5
3. Colocación de bardos 3.1. Dimensiones  20x50x3.5 cm 1
4. Aislamiento térmico 4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 1
5. Capa de hormigón 5.1. Espesor de 3 cm. 2

6. Colocación teja cerámica curva 6.1.  Dimensiones 40x19x16 cm 4
7. Chimeneas ventilación cubierta y shunt 7.1. Aspiradores estáticos prefabricados 150,52 1

REVESTIMIENTOS 1. Mortero de cemento M-5 1.1. Muro bloques patio 854,42 2 -
2. Mortero de cemento hidrófugo  M-5 1.1. Murete y chimeneas venitlación cubierta 780,12 2 596,4

COSTE (€) PARCIAL 19564,22 2
ACUMULADO 19564,22 4



Mi-16 J-17 V-18 S D L-21 M-22 Mi-23 J-24 V-25 S D L-28 M-29 Mi-30 J-31 V-1 S D L-4 M-5 Mi-6 J-7 V-8 S D L-11 M-12 Mi-13 J-14 V-15 S D L-18 M-19 Mi-20
1.1. Replanteo 1. Murete de bloque, 40x20x20 cm.
1.2. Ejecución y/o ladrillo panal, 24x12x9 cm.
1.3. Hormigonado
2.1. Ejecución arquetas de paso.
2.2. Tuberías saneamiento enterrado.
3.1. Relleno tierra almacén-garaje y compactación
3.2. Relleno tierra patio ACONDICIONAMIENTO
3.3. Enchacado 15 cm espesor base solera DEL TERRENO
4.1. Colocación viguetas pretensadas 4. Base resistente con tablero
4.2. Colocación bardos y mallazo. cerámico hueco machihembrado
4.3. Hormigonado
5.1. Impermeabilización lámina polietileno
5.2. Hormigonado
6.1. Fibra de vidrio+pintura blanca impermeable. 6. Impermeabilización y drenaje
6.2. Drenaje y relleno grava triturada 40/80 mm de la zona del patio
1.1. Colocación armaduras
1.2. Encofrado
1.3. Hormigonado y vibrado.
1.4. Desencofrado
2.1. Encofrado
2.2. Colocación bovedillas
2.3. Armado
2.4. Hormigonado y vibrado
2.5. Desencofrado
3.1. Replanteo y colocación armaduras
3.2. Encofrado
3.3. Hormigonado y vibrado.
3.4. Desencofrado
4.1. Encofrado
4.2. Colocación bovedillas
4.3. Armado
4.4. Hormigonado y vibrado

- - 4.5. Desencofrado
5.1. Replanteo y encofrado
5.2. Armado
5.3. Hormigonado.
5.4. Desencofrado 
5.1. Replanteo y colocación armaduras
5.2. Encofrado
5.3. Hormigonado y vibrado.
5.4. Desencofrado
6.1. Encofrado
6.2. Colocación bovedillas
6.3. Armado
6.4. Hormigonado y vibrado
6.5. Desencofrado
8.1. Replanteo y encofrado
8.2. Armado
8.3. Hormigonado

- 8.4. Desencofrado
1.1. Ejecución cerramiento y armado "murfor" 1. Cerramiento patio, con bloque
1.2. Relleno de hormigón en zuncho perimetral hueco de hormigón, 40x20x20 cm

- 2.1. Fachada medianera este LH-11+LH-9
2.2. Fachada lateral c/de la Aurora LH-11+LH-9
2.3. Fachada patio LH-11
2.4. Fachada Av. Benicadell: ladrillo panal
2.5. Dintel vigueta autorresistente pretensada T-18
1.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 1. Cerramiento escalera planta baja
2.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 2. Cerramiento ascensor planta baja
3.1. Ejecutado con ladrillo panal, 24x12x9 cm. 3. Cerramiento escalera planta primera

- 4.1. Separación almacén-garaje de acceso y zaguán 4. Particiones PB con ladrillo panal
5.1. Ejecución aseo 1. 5. Particiones PB con LH-11

- 1.1. LBM (SBS)-30/FP en base muro bloques 1. Barrera anticapilaridad IMPERMEABILIZACIONES
1.1. Formado por dos hiladas de ladrillo macizo 1. Ejecución alero decorativo
2.1. Ejecutado con ladrillo cerámico, 7x11x33 cm. 2. Formación de tabicones aligerados
3.1. Dimensiones  20x50x3.5 cm 3. Colocación de bardos
4.1. Poliuretano proyectado de 4 cm de espesor. 4. Aislamiento térmico
5.1. Espesor de 3 cm. 5. Capa de hormigón
6.1.  Dimensiones 40x19x16 cm 6. Colocación teja cerámica curva
7.1. Aspiradores estáticos prefabricados 7. Chimeneas ventilación cubierta y shunt
1.1. Muro bloques patio 1. Mortero de cemento M-5
1.1. Murete y chimeneas venitlación cubierta 2. Mortero de cemento hidrófugo  M-5

PARCIAL
ACUMULADO

PLANNING VALORADO REAL

PARTICIONES

CUBIERTA

CAPÍTULO

5. Solera

1. Soportes planta baja

2. Primer forjado

3. Soportes planta primera

REVESTIMIENTOS

COSTE (€)

8. Escalera planta primera-planta segunda

2. Fachadas planta baja

ESTRUCTURA

FACHADAS

4. Segundo  forjado

5. Escalera planta baja-planta primera

6. Soportes planta segunda

7. Tercer forjado

SUBACTIVIDAD ACTIVIDAD

2. Red de saneamiento horizontal

3. Nivelación

169,71

abr-11

-

mar-11

4210,11
3774,33

19902,65
63677,00

183,72

-

69,9

--
-
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