SALA LIMPIA FARMACOLOGIA. NUEVA FE.

Id [ Ud ‘ Actividad ‘ Medicion ‘ PEM (€) Rdto. opt. ‘ Cf. ext. ‘ Cf. clim. ’ Ne ‘ Rdto. real mar '10 [ abr'10 [ may '10 [ jun'10 [ jul '10 [
(ud/dia lab) equipos | (ud/dia lab) St s2 | s3 [ sa | sB s6 | sz | s8 | s9 [ sto [ s11 [ s12 | s13 | s14 [ si5 516 stz | s18 | s1t9 | s20 | s21 | s22 |
1 Inicio de Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
—01/03110
2 SALA BLANCA DE FARMACIA 0,00 941.734,68 0,00 0,00 0,00 0 0,00 SALA BLANCA DE FARMACIA
b @ 30/
3 REVESTIMIENTO DE SUELOS 0,00 48.142,57 0,00 0,00 0,00 0 0,00 REVESTIMIENTO DE SUELOS
15/03/10 ¥ 02/04/10
4 m? Pavimento de terrazo 432,00 16.143,84 35,00 0,95 1,00 2 52,25
)/ quipos
5 |m2 Pav PVC adhesivo 495,72 31.998,73 55,00 0,95 1,00 2 71,25
6 INSTALACIONES 0,00 363.009,37 0,00 0,00 0,00 0 0,00 INSTALACIONES
' @ 27/07/10
7 |u INSTALACION DE ELECTRICIDAD 0,00 180.331,17 0,00 0,00 0,00 0 0,00 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
: @15/07/10
8 CANALIZACIONES 0,00 240,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CANALIZACIONES
19/04/10 @ =) 23/04/10
9 ml Bandeja ciega 60x300 mod. MTC 60x300 ... 80,00 240,80 15,00 0,95 1,00 2 14,25
) 2-equipos
10 CUADROS ELECTRICOS 0,00 149.525,21 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CUADROS ELECTRICOS
26/04/1( ¥ 07/05/10
11 |Ud Cuadro Salas Blancas (RED) ... 3,00 149.525,21 0,50 0,95 1,00 2 0,95
12 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA 0,00 7.485,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
10/05/10 ¥ 18/05/10
13 |m Ud Sistema de alimentacion ininterrumpida Galaxy 5000 60kW 10' ... 2,00 7.485,80 0,30 0,95 1,00 2 42,75
14 LINEAS ELECTRICAS 0,00 7.751,50 0,00 0,00 0,00 1 0,00 LINEAS ELECTRICAS
23/04/10 @ @ 24/05/10
15 |m ml Lin ES07Z1-K 2x1,5+TT1,5 Afumex Quick System en c\tubo CHF @16 ... 7.320,00 7.751,50 125,00 0,95 1,00 3 14,25
16 ALUMBRADO, EMERGENCIAS, BALIZAS, SENALITICA 0,00 6.779,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 ALUMBRADO, EMERGENCIAS, BALIZAS, SENALITICA
06/07/10 @ ® |15/07/10
17 |u DE04101632641 Ud Luminaria estanca empotrable TBS 326 4x14 W HFP C5 ... 53,00 3.261,25 5,00 0,95 1,00 2 9,50
18 Luminaria emerg. 61,00 3.517,83 5,00 0,95 1,00 2 9,50
19 TOMAS DE CORRIENTE Y MECANISMOS 0,00 4.532,76 0,00 0,00 0,00 0 0,00 TOMAS DE GORRIENTE Y MEC
14/06/10
20 |u Pulsador Unipolar 16 A K45 ... 45,00 1.185,03 5,00 0,95 1,00 2 42,75 N
21 | Ud T.C. monofasica con T.T. lateral de 16A para K45... 160,00 1.029,44 15,00 0,95 1,00 2 42,75 |
-equipos
22 DE06140033R Ud T.C. monofasica con T.T. lateral de 16A para K45 roja ... 106,00 2.318,29 15,00 0,95 1,00 2 23,75
2.801ID0S
23 PUESTA A TIERRA 0,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 | PUESTA A TIERRA
b @ 12/03/10
24 |m ml Conexion Equipotencial ... 4.080,00 533,00 125,00 0,95 1,00 3 33,25
3-equipos
25 ACOMETIDA DE B.T. 0,00 3.483,02 0,00 0,00 0,00 0 0,00 ACOMETIDA DE B.T.
25/05/10 @ ¥ 08/07/10
26 ml Lin RZ1-K 0,6/1 kV 3x150+ 150+TT95 en c\bandeja ... 200,00 0,00 125,00 0,95 1,00 1 0,00
27 ml Bandeja metalica perforada 300x60 (con tapa)... 30,00 0,00 15,00 0,95 1,00 1 0,00
28 Ampliacion Cuadro General RED ... 2,00 3.483,02 55,00 0,95 1,00 1 52,25
@ lequipo
29 |u DISTRIBUCION GASES ESPECIALES 0,00 4.574,62 0,00 0,95 1,00 0 0,00 DISTRIBUCION GASES ESPECIALES
24/05/10 @ v 09/07/10
30 DISTRIBUCION GASES ESPECIALES 1,00 4.574,62 30,00 0,95 1,00 2 0,00
31 |u CLIMATIZACION Y VENTILACION 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 0 0,00 Y VENTILACION
19/04/10 ,13/07/10
32 CLIMATIZADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CLIMATIZADORES
26/04/10 @ ¥)—14/05/10
33 |UD CLIMATIZADORES 20,00 0,00 1,00 0,95 1,00 2 0,10
34 UNIDADES AUTONOMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 UNIDADES AUTONQMAS
17/05/10 ¥ /10
35 |UD Ud Unidad Split-Cassette ZCQ125C (RZQ125D-FCQ125C) ... 2,00 0,00 0,50 0,95 1,00 2 0,95
36 RED DE CONDUCTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 RED DE CONDUCTOS
19/04/10 ¥ 26/05/10
37 M2 Conduct rectang chapa aislamiento ext. ARMADUCT. METU-PITTSBURGH... 895,66 0,00 20,00 0,95 1,00 2 19,00
2 equipos
38 |M2 Conducto rectangular de chapa galvanizada e=1mm... 330,00 0,00 20,00 0,95 1,00 2 19,00
39 DIFUSORES Y REJILLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 DIFUSORES Y REJILLAS
14/06/10 § e———(v) [21/06/10
40 |UD DIFUSOR 25,00 0,00 5,00 0,95 1,00 2 19,00 <
41 CIRCUITO HIDRALICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CIRCUITO HIDRALICO
19/04/10 ¥ 14/05/10
42 ML Tuberia Acero Negro 200,00 0,00 15,00 0,95 1,00 2 19,00
43 ML MI Coquilla de espuma elastomerica tipo AF DN125 5" Pp @125 ... 200,00 0,00 15,00 0,95 1,00 2 10,45
44 EXTRACCION CABINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 EXTRACCION CABINAS
22/06/1(  13/07/10
45 ml Conducto Circular chapa galvanizada de @200 mm ... 551,50 0,00 25,00 0,95 1,00 2 3,04 <
ipos
46 |u PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGUA FARMACEUTICA 0,00 6,16 0,00 0,95 1,00 1 0,00 PRODUCCION Y DISTR|BUCION AGUA FARMACEUTICA
19/04/10 ¥ 18/06/10
47 |m PRODUCCION Y DISTRIBUCION AGUA FARMACEUTICA 150,00 6,16 95,00 0,95 1,00 2 52,25
2-80UIROS
48 |u RECEPTORA DE AGUA DESCALCIFICADA 0,00 6,16 0,00 0,95 1,00 1 0,00 RECEPTORA DE| AGUA DESCALCIFICADA
19/04/10 | 18/06/10
49 m Tuberia de polipropileno 150,00 6,16 95,00 0,95 1,00 2 52,25
2.5011ID0S
50 |u INTERFONIA SALAS LIMPIAS 0,00 6.426,36 0,00 0,95 1,00 1 0,00 INTERFONIA SALAS LIMPIAS
25/05/10 @) © 26/07/10
51 |ud INTERFONIA SALAS LIMPIAS 1,00 6.426,36 1,00 0,95 1,00 1 0,48
52 |u INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS
23/04/10, @ ¥ 24/06/10
53 INSTALACION DE MONITORIZACION DE PARTICULAS 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00
54 |u VOZ Y DATOS 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 VOZ Y DATOS
23/04/10, @ ¥ 24/06/10
55 VOZ Y DATOS 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00
56 |u SISTEMA DE GESTION 1,00 47.488,82 0,00 0,95 1,00 0 0,00 SISTEMA DE GESTION
22/06/10| @ ® 27/07/10
57 SISTEMA DE GESTION 1,00 47.488,82 0,40 0,95 1,00 1 0,00
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SALA LIMPIA FARMACOLOGIA. NUEVA FE.

Id | ud ‘ Actividad ‘ Medicion PEM (€) Rdto. 6pt. ‘ Cf. ext. ‘ Cf. clim. ’ ‘ Rdto. real mar '10 abr '10 [ may '10 [ jun'10 jul'10 [
] (ud/dia lab) equinos | (ud/dia lab) st | s2 | s3 sa [ s5 se [ s7 S8 s9 [ sto [ st si2 [ s13 [ s14a [ st5 st6 | stz [ s18 [ s19 [ s20 [ so1 [ se2 |
58 |u INSTALACION CONTRA INCENDIOS 0,00 1.037,40 0,00 0,95 1,00 0 0,00 INSTALACION|CONTRA INCENDIOS
28/05/10 @ 16/07/10
59 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 1,00 1.037,40 0,40 0,95 1,00 2 42,75
60 |u CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS 1,00 7.391,35 0,00 0,95 1,00 2 0,00 CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS
14/06/10
61 CONTROL DE ACCESOS Y ENCLAVAMIENTO PUERTAS 1,00 7.391,35 0,01 0,95 1,00 2 0,00
62 |u ANTENA DE TELEVISION 0,00 20.500,00 0,00 0,95 1,00 0 0,00 ANTENA DE TELEVISION
24/06/10 @) @ [15/07/10
63 |u ANTENA DE TELEVISION 1,00 20.500,00 0,01 0,95 1,00 1 0,00
le]
64 |u INSTALACION DE SANEAMIENTO 0,00 269,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 INSTALACION DE|SANEAMIENT(
03/05/10 @ @ [18/06/10Q
65 |m ml Tuberia PVC @32mm evacuacion UNE EN1453 Serie B M1 junta pegada ... 121,00 269,69 25,00 0,95 0,88 2 8,36
66 REVESTIMIENTOS INTERIORES 0,00 98.932,37 0,00 0,00 0,00 0 0,00 REYESTIMIENTOS INTERIORES
05/04/10 ) | 16/04/10
67 |m2 Panel DAGARD tipo SP pared... 969,45 98.932,37 55,00 0,95 1,00 2 52,25
bquipos
68 FALSOS TECHOS 0,00 60.278,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 FALSOS TECHOS
26/05/10 ©14/06/10
69 |m?2 Panel DAGARD tipo PSG techo ... 432,00 43.459,20 35,00 0,95 1,00 2 61,75
12 equines
70 |m2 Techo acustico PKB2 ... 1.036,96 16.819,49 95,00 0,95 1,00 2 57,00
2-equipos
71 ESTRUCTURA TECHO TECNICO 0,00 88.257,14 0,00 0,00 0,00 0 0,00 ESTRUCTURA TECHO TECNICO
19/04/10 @ 14/05/10
72  |kg kg Acero estructural perfiles laminados S-275 ... 6.716,57 10.074,86 1.500,00 0,95 1,00 2 2,85
2quipos
73 |ud Ud Estruc. Aux. tramex y falso techo 300Kg/m2... 1,00 76.929,56 0,30 0,95 1,00 2 2,85
74 kg kg Polipasto y carro 500 Kg PESCAIRA ... 2,00 285,52 0,50 0,95 1,00 2 2,85
75 |ml ml Proteccion caidas a distinto nivel ... 120,00 967,20 35,00 0,95 1,00 2 2,85
76 SAS 0,00 96.374,74 0,00 0,00 0,00 0 0,00 SAS
14/06/10 28/06/10
77 Ud SAS Ventilado STERILTECH V-600 ... 22,00 96.374,74 3,00 0,95 0,89 2 42,28
78 CARPINTERIA INTERIOR 0,00 54.351,11 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CARPINTERIA INTER|OR
14/06/10 ® 02/07/10
79 |Ud Ventana sala blanca 0.8x0.8 m ... 13,00 2.652,52 5,00 0,95 1,00 2 0,00
; 2 equipos
80 |Ud Ventana sala blanca 0.8x1.2m ... 1,00 249,86 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
81 |Ud Puerta enrasada 2 caras 0.83x2.04 m ... 2,00 2.240,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
82 |Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 m ... 8,00 8.902,32 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
83 |Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 +fijo ... 8,00 10.465,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
84 |Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m ... 12,00 16.549,68 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
85 |Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m precinto... 2,00 2.225,58 5,00 0,95 1,00 2 0,00
,—% 2 equipos
86 |Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m i/cerradura ext. .. 1,00 1.112,79 5,00 0,95 1,00 2 0,00
2 equipos
87 |Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93+fijox2.5 m i/cerradura ext. .. 1,00 1.201,82 5,00 0,95 1,00 2 0,00
quipos
88 |Ud Puerta corredera 2.4x1.2 m DAGARD i/junta hinchable ... 1,00 1.981,46 5,00 0,95 1,00 2 0,00
quipos
89 |Ud Puerta ciega enrasada 2 caras 0.93x2.24 m i/cerradura ext. .. 2,00 2.758,28 5,00 0,95 1,00 2 0,00
quipos
90 |Ud Puerta enrasada 2 caras 0.93x2.24 m c/enclavamiento ... 1,00 1.379,14 5,00 0,95 1,00 2 5,70
2 equipos
91 |Ud Proteccion para puertas CARBOPROTEC ... 30,00 2.631,30 5,00 0,95 1,00 2 5,70
2 equipos
92 EQUIPAMIENTO 0,00 132.388,69 0,00 0,00 0,00 0 0,00 EQUIPAMIENTO
02/07/10 ® 30/
93 |Ud Ud Cabina flujo laminar TELSTAR CYTOULTRA... 11,00 98.039,48 3,00 0,95 1,00 2 0,48
equipos
94 |Ud Ud Cabina ESCO Labcultura LHC-6A ... 4,00 19.847,72 3,00 0,95 1,00 2 0,00
95 |Ud Ud Vitrina aspiracién gases 1200x950x2550 ... 2,00 10.192,34 2,00 0,95 1,00 2 0,00
96 |Ud Ud Refrigerador 1427 |- 0 a 16 °C- 1430x830x2150 mm ... 3,00 4.309,15 2,00 0,95 1,00 2 0,48
eqy
97 GESTION DE RESIDUOS-OBRAS ESPECIALES RITE 0,00 39.110,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00 GESTION DE RESIDUOS-OBRAS ESPECIALES RITE
9/07
98 |u Partida de Gestion de residuos 1,00 39.110,90 0,00 0,95 1,00 1
2qu
99 CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION 0,00 45.363,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION
9/07%
100 |Ud CONTROL DE CALIDAD EDIFICACION 1,00 45.363,10 0,00 0,95 1,00 1
qu
101 SEGURIDAD Y SALUD EDIFICACION 0,00 46.583,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 SEGURIDAD Y SALUD EDIFICACION
9/07
102 |u Partida de Estudio de Seguridad y salud 1,00 46.583,24 0,00 0,95 1,00 1
2qu
103 Fin de obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Fin de obra + 29/07/1
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