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El presente diario de obra, pretende ser un reflejo fiel de la experiencia
vivida por el alumno en la ejecucion de “Aparcamiento subterrdneo y Auditorio CREA
QUIXOTE” en Toledo. Esta obra estd siendo llevada a cabo por la union temporal de
empresas UTE QUIXOTE-CREA, formada por Exisa y Arquinver SA.

En el momento de la incorporacién del alumno a la obra, el estado actual de ésta es

el siguiente:

1. Movimiento de tierras finalizado practicamente a excepcion de la rampa de

acceso de vehiculos al aparcamiento.
2. Pantalla de pilotes 45-55 perimetral concluida.
3. Estructura de niveles de sétano -2 y -3 terminada.
4. Arranque de pilares y muros auditorio acabado.

A partir de este momento 03 de febrero de 2011, comienza este diario que incidird en
todos aquellos aspectos (técnicos, de ejecucidn, recepcién de materiales, personal en

obra...) relevantes que se produzcan.

Las visitas de la Direccion Facultativa se realizan todos los miércoles de cada
semana, y en todas aquellas ocasiones necesarias o de trascendencia, como el V°B° en

aquellos puntos de parada e inspeccion (comienzo de la estructura metalica, cimbrado...).

Todos los viernes ultimo de cada mes se retne la comision de seguridad y salud,
compuesta por el coordinador, técnico de la UTE, jefe de obra y un responsable de cada

subcontrata presente en la obra en ese periodo.

En cuanto a los materiales a sefialar en el diario, se obvia el suministro de hormigon y
acero, pues se trata en el apartado de calidad con detalle, indicando la trazabilidad de

ambos materiales.
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UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 03 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Encofrados FCM: 12 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 15 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios
Excavaciones HOLGADO: 3 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Se continda el armado de la losa techo del sétano -01. (Zona F)
Hormigonado pilares.

Entablado primer tramo escalera exterior (zona D).

Armado muros losa 06 inferior del Auditorio.

Colocacion iluminacidn auxiliar de obra en sétano -02 y -03.
Gunitado s6tanos -02 y -03, zona rampa.

Excavacion rampa acceso entrada aparcamiento.

Armado de los muros del Auditorio.

Materiales recibidos:

No hay recepcion de material.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 04 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Encofrados FCM: 12 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 15 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios
Excavaciones HOLGADO: 3 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Se hormigona la losa techo del sétano -01. (Zona F)

Continta el entablado del primer tramo de la escalera exterior (zona D).
Armado muros de la losa inferior 06 del auditorio.

Colocacion de la iluminacion auxiliar de obra en los sétanos -02 y -03.

Gunitado en sétanos -02 y -03, zona rampa.

Concluye la excavacion de la rampa acceso de entrada al aparcamiento

Materiales recibidos:

No hay recepcién de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 07 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Encofrados FCM: 12 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios

Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Albafileria COSMOS: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Continta el gunitado en sétano -03 zonas C e |.

Armado de la losa 05 inclinada.

Armado escalera primer tramo escalera exterior (zona D).
Encofrado muro rampa acceso auditorio.

Continta el armado de los muros del auditorio.

Materiales recibidos:

Se recibe pedido de ladrillo perforado, 10 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 08 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIEMSA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Continua el gunitado en sétano -02.

Encofrado losa techo s6tano -01.

Hormigonado losa 05 inclinada y primer tramo escalera exterior (zona D).
Recrecido pilotes rampa acceso.

Colocacion pilares metalicos estructura del auditorio.

Materiales recibidos:

No hay recepcion de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT. Visita D.F. para ver soldaduras de pilares metdlicos.

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 09 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Termina el gunitado en sétano -02. Encofrado escalera principal y losa inclinada.
Armado techo sétano -01 zona derecha junto edificio oficinas y muros del auditorio.

Tabiqueria escaleras de auditorio.
Estructura metalica en aparcamiento.
Hormigonado muro norte en L.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de la Direccidn Facultativa. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 10 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metdlica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Contintia armado techo sétano -01 zona derecha junto edificio oficinas y muros.
Encofrado muro superior izquierda del auditorio, escalera principal y losa inclinada.
Tabiques para apoyos escaleras en auditorio.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 11 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Hormigonado del techo s6tano -01 zona derecha junto edificio oficinas.
Hormigonado parcial del muro superior izquierda del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.

Comienza el armado de la escalera principal.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacién gréfica.
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Formato pfc diario
Edicion 01

Lunes, 14 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metdlica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado losa 08.

Hormigonado completo del muro superior izquierda del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.

Termina armado losa escalera principal.

Termina entablado losa inclinada.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 15 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado muro superior derecha del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.

Canaleta camara bufa en sétano -02.

Armado losa inclinada.

Comienza el desapuntalamiento sétano -03.

Materiales recibidos:

Recepcidn placas de anclaje estructura metalica del auditorio.
Tuberia saneamiento y arquetas pluviales.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




exisa
UTE CREA-QUIXOTE

(]
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicion 01

Miércoles, 16 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Excavaciones HOLGADO: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en sdtano -02.

Armado losa inclinada y muro ascensor triple.

Continua el desapuntalamiento sétano -03.

Rampa acceso aparcamiento, preparacién saneamiento y grava drenante.

Materiales recibidos:

15 m°® grava 25-40mm.

Observaciones:

Visita de D.F. disefian detalle de pluviales en rampa acceso.

Documentacién gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 17 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en s6tano -02.
Armado losa inclinada.

Comienza el desapuntalamiento sétano -02.
Hormigonado escalera principal.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5. 3 palets yeso.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 18 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Continua el desapuntalamiento sétano -02.
Hormigonado techo s6tano -01.
Hormigonado rampa acceso aparcamiento
Hormigonado muro auditorio.

Encofrado losa +3.69 superior.

Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en s6tano -03.

Peldafieado escalera principal, encofrado y hormigonado.

Materiales recibidos:

2 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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exisa aquFl'}]_\_{ﬁ’ DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 21 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Continua el desapuntalamiento sétano -02.

Continta encofrado losa +3.69 superior y encofrado pilares auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.

Canaleta camara bufa en sétano -03.

Hormigonado pilares auditorio.

Armado de la rampa de minusvalidos en aparcamiento.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 22 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado de pilares en auditorio.

Armado losa +3.69 en auditorio y rampa acceso aparcamiento.
Hormigonado de la rampa de minusvalidos en aparcamiento.
Tabiques particiones en el aparcamiento.

Canaleta camara bufa en sétano -03.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 23 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.
Armado losa +3.69 en auditorio.
Encofrado losa escalera del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en s6tano -03.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de obra

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 24 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.
Armado losa superior +3.69 en auditorio.
Encofrado losa escalera del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en s6tano -03.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5. 2 palets yeso.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 25 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.

Hormigonado losa superior +3.69 en auditorio.

Encofrado losa escalera del auditorio.
Encofrado losa +3.69 inferior.

Taladros nueva jardinera.

Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta camara bufa en sétano -03.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Se cierra el mes, se realizan las mediciones para la produccién con objeto de generar las proformas a
cada subcontrata, y las mediciones para la certificacion. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
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Lunes, 28 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.

Hormigonado muro ascensor triple, puertas.

Tabiques particiones en el aparcamiento.

Canaleta camara bufa en sétano -03.

Termina desencofrado sétanos.

Comienza la limpieza de los s6tanos -02 y -03.

Comienzan los trabajos de instalaciones (electricistas y ventilacion).

Materiales recibidos:

Conductos de ventilacién. 3 m® mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 01 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Se pinchan pilares del auditorio y se hormigonan.
Hormigonado del techo de la rampa de minusvalidos.
Hormigonado rampa entrada aparcamiento.

Armado losa escenario.

Limpieza de sétanos -02 y -03.

Tabiques y canaletas en aparcamiento.

Instalaciones de electricidad y ventilacion en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Cableado instalacion eléctrica 3 bobinas.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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UTE CREA-QUIXOTE

Miércoles, 02 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado de pilares del auditorio.

Armado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.

Encofrado del muro en L superior.

Armado del muro interior norte.

Limpieza de sétanos -02 y -03.

Tabiques y canaletas en aparcamiento.

Instalaciones de electricidad y ventilacion en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Puertas metélicas para cuartos de instalaciones. 3 m* mortero M-7.5. 4 palets yeso.

Observaciones:

Visita de obra, se entrega relacion valorada para certificar. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 03 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios

Encofrados FCM: 12 operarios

Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.

Limpieza de s6tanos -02 y -03.

Tabiques y canaletas en aparcamiento.

Instalaciones de electricidad y ventilacion en el aparcamiento.
Comienzan los trabajos de fontaneria.

Materiales recibidos:

Conductos de ventilacién. 3 m*® mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 04 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albafiileria COSMOS: 2 operarios

Encofrados FCM: 12 operarios

Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.
Limpieza de s6tanos -02 y -03.
Instalaciones de electricidad, ventilacion y fontaneria en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Tuberia saneamiento y accesorios para aparcamiento.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 07 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado muro jardinera modificado.

Hormigonado muro superior auditorio (de +3.69 a +7.53).
Armado muros auditorio.

Encofrado losa +7.53 superior.

Limpieza de s6tano -02.

Instalaciones de electricidad y fontaneria en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

No hay recepcién de material.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 08 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado losa +7.53 superior.

Armado muros auditorio y losa perimetral jardinera modificada.
Hormigonado muro en L superior y escalera 05 hasta cota +3.69.
Limpieza de s6tano -02. Vigas metélicas en aparcamiento.
Instalaciones de electricidad y fontaneria en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

No hay recepcién de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 09 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado losa +7.53 superior y pilares auditorio.

Limpieza de s6tano -02.

Instalaciones de electricidad y fontaneria en el aparcamiento.
Retirada material acopiado en obra (puntales y tableros).

Materiales recibidos:

No hay recepcién de material.

Observaciones:

Visita de obra de la D.F.

Documentacion gréfica.
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Formato pfc diario
Edicion 01

Jueves, 10 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado losa +7.53 superior.

Hormigonado losa lateral jardinera modificada.

Limpieza de s6tano -02.

Instalaciones de electricidad y fontaneria en el aparcamiento.
Colocacion cartel de obra retroiluminado.

Materiales recibidos:

No hay recepcion de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacién gréfica.




AN arqﬂ_gﬂ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 11 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado losa +7.53 superior.

Hormigonado pilares del 99 al 104 hasta cota +6.73 y muro.
Limpieza de s6tano -02.

Instalaciones de electricidad y fontaneria en el aparcamiento.
Colocacion cartel de obra retroiluminado.

Materiales recibidos:

Placas anclaje vigas pretensadas auditorio. Material eléctrico.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




S - Formato pfc diario
AR arqmyg DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 14 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albafiileria COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Armado losa +7.53 superior y muro de la rampa de acceso al aparcamiento.
Hormigonado muro zona izquierda corbata de +3.69 a +6.73.

Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.

Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.

Tabiqueria muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




A arqﬂ_gﬂ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 15 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albafiileria COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado losa +6.73.

Hormigonado muro en L zona sur.

Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.
Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
Tabiqueria muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. 6 palets yeso. 8 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




7\

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

"
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 16 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albafiileria COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado losa +7.53
Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.

Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.

Tabiqueria muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

Material contraincendios, BIES, detectores...

Observaciones:

Visita de la D.F. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




A arqﬂ_\{ﬁ_{ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 17 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albafiileria COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado muro interior norte del auditorio de la cota +7.53 a + 9.45.
Hormigonado pilares auditorio.

Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.

Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.

Tabiqueria muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

3 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.

:
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S - Formato pfc diario
AR arqmyg DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Viernes, 18 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albafiileria COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Armado muro 02.

Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.

Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
Estructura metélica: soldar armado viga en L a PMOL.
Colocacion forjado metalico del restaurante.

Materiales recibidos:

2 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Prueba presion en BIES de s6tano -03. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




P s Formato pfc diario
exisa arqﬁwgr DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 21 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albafiileria COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado muro interior norte desde +7.53 a +9.45.

Encofrado muro 02 y posterior hormigonado.

Hormigonado tacén viga en L y muro interior sur hasta +7.53.
Encofrado losa +11.37.

Limpieza de s6tano -01 y desencofrado.

Colocacion forjado metalico del restaurante.

Colocacion paragolpes en sotano -03.

Materiales recibidos:

Perfileria metalica paragolpes aparcamiento y soporte chapa cdmara bufa.

Observaciones:

Inspeccién de trabajo.

Documentacion gréfica.




7\

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

"
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 22 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albafiileria COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado muro superior viga en L.
Armado losa corbata y losa +6.73.
Encofrado forjado +11.53.

Colocacién forjado metélico del restaurante.
Colocacion paragolpes en sétano -03.
Taladros en el auditorio.

Tabiqueria sotano -01.

Materiales recibidos:

6 m> mortero M-7.5. 2 palets yeso..

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




AN arqﬂ_gﬂ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 23 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albafiileria COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado forjado +6.73 y muro en L superior a +11.37

Armado losa corbata +7.53.

Cambiar refuerzos armadura muro alzado este derecha.

Colocacion placas de anclaje de la viga pretensada muro interior norte.
Colocacion forjado metalico del restaurante.

Colocacion paragolpes en sotano -03.

Taladros en el auditorio.

Tabiqueria s6tano -01. Instalaciones en aparcamiento.

Materiales recibidos:

6 m°> mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




AN [a
' arqmygr DIARIO DE OBRA

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 24 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albafiileria COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion placas de apoyo de la viga pretensada.
Hormigonado medio muro interior norte a +11.37.
Armado losa +7.53 inferior esquina viga en L.
Colocacion paragolpes en sotano -03.

Taladros en el auditorio.

Tabiqueria sotano -01. Instalaciones en aparcamiento.

Materiales recibidos:

Extractores de humo, material de fontaneria (tuberia, codos...)

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




N\ arqﬁy?[ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicion 01

Viernes, 25 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Estructura metalica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albafiileria COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado losa +7.53 inferior y corbata.

Armado medio muro interior norte. Encofrado forjado +11.37.
Colocacion paragolpes en sotano -03.

Tabiqueria s6tano -01. Instalaciones en aparcamiento.
Comienza el enfoscado en el sdtano -03.

Materiales recibidos:

6 m*® mortero M-7.5. 4 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Se realiza la medicién mensual para certificar y preparar las proformas correspondientes. Toma

muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




AN arqﬂ_gﬂ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 28 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albafiileria COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Desmontaje gria torre 02. Instalaciones en aparcamiento

Encofrado forjado +11.37 y escalera. Armado muro interior sur.

Hormigonado medio muro rampa entrada y medio muro interior norte restaurante.
Hormigonado hueco losa de la grua torre.

Colocacion placas apoyo viga pretensada en muro interior sur.

Colocacion paragolpes en sotano -02. Enfoscado en el sotano -03.

Materiales recibidos:

Conductos de ventilacién. 5 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




AN arun?'!].\_{Emr DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 29 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albafiileria COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado forjado +11.37 y escalera. Encofrado forjado +9.45.

Hormigonado muro interior sur a +9.45 y techo sdtano -03 (zona grda torre).
Colocacion paragolpes en sotano -02. Instalaciones en aparcamiento.
Enfoscado en el sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




7\

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

"
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 30 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albafiileria COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado muro en L zona sur y forjado +11.37.
Encofrado forjado +9.45.

Hormigonado techo sétano -02 (zona gria torre).

Colocacion paragolpes en sotano -02.
Instalaciones en aparcamiento.
Enfoscado en el s6tano -03.
Tabiqueria sotano -02.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Chapas camara bufa.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




P ] Formato pfc diario
iilan arqﬂ_\(gr DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 31 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albafiileria COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado forjado +11.37, muro en L sur y muro derecha rampa de entrada.
Hormigonado techo s6tano -01 (zona grda torre).
Instalaciones en aparcamiento. Enfoscado en el s6tano -03. Tabiqueria sétano -02.

Materiales recibidos:

No hay recepcion de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




7\

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

"
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 01 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albafiileria COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado pilares a +15.21

Instalaciones en aparcamiento.

Enfoscado en el sétano -03.

Tabiqueria sotano -02.

Muestra hormigoén rayado en rampas interiores.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Bobinas cable eléctrico.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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e s Formato pfc diario
exisa arqtm‘..‘.{.ﬂ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 04 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
Albafiileria COSMOS: 19 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado forjado +15.21.

Hormigonado pilares +15.21 y medio muro interior norte.
Junta dilatacién losa inclinada aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02. Enfoscado, camara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

5 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. 6 rollos de tela asfaltica para sellado junta dilatacion.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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exisa
UTE CREA-QUIXOTE

(]
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 05 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
Albafiileria COSMOS: 19 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado forjado +15.21. Armado muro L norte.
Hormigonado resto muro interior norte.
Junta dilatacién losa inclinada aparcamiento.

Colocacion placas transicion estructura metalica +6.73 zona sur.
Tabiqueria sotano -02. Enfoscado sdtano -03, cdmara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

6 m> mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Tapas de fundicion arquetas saneamiento, desagiies y tomas

tierra

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




e s Formato pfc diario
exisa aquFl'}]_\_{ﬁ’ DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Miércoles, 06 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
Albafiileria COSMOS: 19 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Remate encofrado forjado +15.21. Encofrado muro L norte.
Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.
Tabiqueria sotano -02. Enfoscado sdtano -03, camara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

6 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra

Documentacion gréfica.




e s Formato pfc diario
exisa arqmvgr DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 07 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
Albafiileria COSMOS: 19 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado muro L norte.

Armado forjado +15.21. Colocacién cimbra en eje 07.

Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02. Enfoscado s6tano -03 y -02, cdmara bufa e instalaciones.
Limpieza y preparacion para hormigén pulido.

Materiales recibidos:

6 m> mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 12 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. para revisar montaje de la cimbra.

Documentacion gréfica.




r s Formato pfc diario
exisa arqﬂ_\_(ﬂ DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Viernes, 08 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
Albafiileria COSMOS: 19 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado forjado +15.21 y muro en L sur. Colocacion cimbra en eje 07.

Colocacion estructura metalica fachada sur

Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Limpieza y preparacion para hormigén pulido.

Materiales recibidos:

8 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




P » Formato pfc diario
ex;!;a afqm\i&?f DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 11 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 20 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado forjado +15.21 y muro en L sur. Colocacion cimbra en eje 07.

Colocacion estructura metalica fachada sur

Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Limpieza y preparacion para hormigén pulido.

Materiales recibidos:

8 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




P ] Formato pfc diario
iilan arqﬂ_\(gr DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 12 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigén pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecucion de obra y replanteos:

Hormigonado forjado +15.21. Colocacion estructura metalica fachada sur.
Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03. Ejecucion rampa de entrada tabique 1 pie y bardos.

Materiales recibidos:

No hay recepcion de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.

W3




e s Formato pfc diario
exisa arqtm‘..‘.{ﬁ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Miércoles, 13 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion estructura metalica fachada sur. Colocacion pilares a +19.05.

Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

7 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 10 palets.

Observaciones:

Visita de obra de la D.F.

Documentacion gréfica.
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e s Formato pfc diario
exisa arqtm‘..‘.{ﬂ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 14 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion estructura metalica fachada sur. Colocacion pilares a +19.05.

Encofrado viga atado de pilares. Muro interior norte armado a +19.05. Armado forjado a +9.45
Colocacion tapas y arquetas en aparcamiento.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




e s Formato pfc diario
exisa aquFl'}]_\_{ﬁ’ DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Viernes, 15 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion estructura metalica fachada sur. Colocacion pilares a +19.05.

Encofrado viga atado de pilares. Muro interior norte armado a +19.05. Armado forjado a +9.45
Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado sétano -03 y -02, camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Conductos ventilacion.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 18 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES.

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 19 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES.

Documentacion gréfica.




7\

exisa arqu'”.V?r

UTE CREA-QUIXOTE

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 20 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES.

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 21 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES. JUEVES SANTO.

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 22 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES. VIERNES SANTO

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 25 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES. LUNES DE PASCUA.

Documentacion gréfica.




AN aquJFT'!]_\{Emr DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 26 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacién cimbra en eje 10.

Armado muro interior sur a +15.21.

Tabiqueria sétano -02 y -01.

Enfoscado s6tano -03 y -02, chapa camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




S~ arqﬁl\(ﬁr DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicion 01

Miércoles, 27 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigdn pulido DURASIL : 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacién cimbra en eje 10.

Hormigonado medio muro interior sur a +15.21.

Tabiqueria sétano -02 y -01.

Enfoscado s6tano -03 y -02, chapa camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita a obra de la D.F. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




A arqﬂ_gg_{ DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 28 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado muro eje 7 entre A-C.

Hormigonado resto muro interior sur a +15.21.
Tabiqueria sétano -02 y -01.

Enfoscado sotano -02, chapa camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 5 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




AN aquJFT'!]_\{Emr DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 29 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 17 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado muro eje A entre ejes 7-10.

Armado muro ascensor a +15.21.

Hormigonado rampa minusvalidos.

Tabiqueria sétano -02 y -01.

Enfoscado sotano -01, chapa camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -02.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Mediciones del mes para certificar.

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 02 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

FIESTA POR CONVENIO.

Documentacion gréfica.




/% arqlmver Formato pfc diario
i

exisa arquinver DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 03 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigén pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado pilares de +19 a +22.86.

Encofrado forjado +15.21 zona sur.

Soldaduras exteriores fachada sur.

Taladros en muros para apoyos placas alveolares.

Tabiqueria sotano -02 y -01. Enfoscado s6tano -01, chapa cdmara bufa e instalaciones.
Hormigén pulido en sétano -02.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




N El Formato pfc diario
DIARIO DE OBRA Edicion 01

L]
exisa d rq ut nvue.r

UTE CREA-QUIXOTE

Miércoles, 04 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado viga eje 10. Encofrado arranque muro eje 7 y viga perimetral a +22.86.
Soldaduras exteriores fachada sur.

Taladros en muros para apoyos placas alveolares.

Tabiqueria cota 0.00. Tabiqueria sotano -01.

Enfoscado sotano -01, chapa camara bufa e instalaciones.

Hormigon pulido en sétano -02.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra. Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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AN arqﬁW?F DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Jueves, 05 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado viga perimetral a +22.86 y muro eje 07 a +17.61.

Hormigonado escalera 05 de +9.45 a +13.29.

Armado muro eje 10. Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
Tabiqueria cota 0.00. Tabiqueria so6tano -01, chapa camara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -02.

Materiales recibidos:

4 m*® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




I s Formato pfc diario
exisa arqlﬂl‘..ﬂ?ﬂ' DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Viernes, 06 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 11 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios

Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigdn pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Encofrado muro eje 10 y posterior hormigonado. Encofrado forjado +15.21 zona sur.
Taladros en muros para apoyos placas alveolares.

Tabiqueria cota +3.85

Tabiqueria sotano -01, chapa camara bufa e instalaciones.

Hormigon pulido en sétano -02.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. 12 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




P s Formato pfc diario
exisa arqﬁwgr DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 09 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Armado muro eje 10 a +18.43. Armado pilares zona norte a +24.86 y hormigonado.
Taladros en muros para apoyos placas alveolares.

Tabiqueria cota +3.85. Tabiqueria sotano -01, chapa cdmara bufa e instalaciones.
Hormigon pulido en sétano -01. Pintura en s6tano-03.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Se contrata servicio de seguridad para evitar robos o vandalismo en la obra por las noches. Toma
muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.

bl it

[




S - Formato pfc diario
AR arqmyg DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 10 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigdn pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucién de obray replanteos:

Hormigonado medio muro interior norte a +24.86.
Armado muro eje 07 a +24.86 y forjado +15.21.
Armado pilares y hormigonado a +24.86.
Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01.
Hormigon pulido en sétano -01. Pintura en sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




AN aquJFT'!]_\{Emr DIARIO DE OBRA

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 11 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Hormigonado medio esquina sur en muro L a +18.64

Armado forjado +15.21. Colocacién cimbra para forjado +24.86.
Colocacion estructura metalica a +15.21.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01.

Hormigon pulido en s6tano -01. Pintura en sétano -03.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de obra por parte de laD.F.

Documentacion gréfica.




e s Formato pfc diario
exisa arqtﬂl‘.{ﬂ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 12 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metalica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigon pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion cimbra para forjado +24.86.
Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01.
Hormigon pulido en sétano -01. Pintura en s6tano -03.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.




7\

exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 13 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS).

Documentacion gréfica.




7\

exlka
UTE CREA-QUIXOTE

A
arqui n\gqtlemr

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 16 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion cimbra para forjado +24.86.
Hormigonado medio muro eje 07 a eje A.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Pintura en s6tano -02. Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

Material fontanerfa y contraincendios. 4 m*> mortero M-7.5. 3 palets ladrillo hueco

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




I s Formato pfc diario
exisa arqm}.\ﬂ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 17 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion cimbra para forjado +24.86.

Hormigonado muro eje A-B.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Pintura en s6tano -02. Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.




7\

exisa
UTE CREA-QUIXOTE

"
arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 18 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Colocacion cimbra para forjado +24.86.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Pintura en sétano -02. Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra.

Documentacion gréfica.




P -] Formato pfc diario
exisa arqm.‘{&?.{ DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 19 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albafiileria COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecucién de obray replanteos:

Colocacion cimbra para forjado +24.86.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Hormigon pulido en sétano -02. Pintura en sétano -02.

Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

4 m® mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 20 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS).

Documentacion gréfica.




P s Formato pfc diario
exisa aquﬂwgr DIARIO DE OBRA Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Lunes, 23 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 6 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajeria metalica FESICA: 3 operarios

Ejecucién de obray replanteos:

Hormigonado muro eje 7 (a-C) a +24.86.

Hormigonado escalera 03 a +22.86.

Colocacion cimbra para forjado +24.86.

Colocacion bandejas para losas alveolares.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Pintura en s6tano -02. Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.
Instalacién bombas en aljibe.

Materiales recibidos:

2 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentacion gréfica.
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r s Formato pfc diario
exisa arqﬂ_\_(ﬂ DIARIO DE OBRA Edicién 01

UTE CREA-QUIXOTE

Martes, 24 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 6 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajeria metalica FESICA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Casetdn ascensor cuatro paradas.

Instalaciones aparcamiento, tabiqueria en sétano -01. Enfoscado sétano -01.
Pintura en s6tano -02. Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.
Barandillas de proteccién para vehiculos y en escaleras.

Materiales recibidos:

2 m° mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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@ Formato pfc diario
F DIARIO DE OBRA

: o

exisa Aarquinver Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Miércoles, 25 de mayo de 2011

Personal en obra:
Personal UTE: 6 operarios Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 6 operarios Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios Ventilacion CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios Estructura metalica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios

Cerrajeria metalica FESICA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Instalaciones aparcamiento.

Pintura en sétano -02.

Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.
Colocacioén barandillas quitamiedos en aparcamiento

Materiales recibidos:

2 m® mortero M-7.5. Material barandillas aparcamiento en rampas.

Observaciones:

Visita D.F. a obra. Cierres del mes, mediciones para certificar y generar proformas de subcontratas.

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicion 01

UTE CREA-QUIXOTE

Jueves, 26 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 6 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajeria metalica FESICA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Recrecido zona orquesta. Armado forjado losa +24.86.
Instalaciones aparcamiento. Pintura en s6tano -02.
Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.
Colocacion barandillas quitamiedos en aparcamiento.

Materiales recibidos:

2 m® mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentacion gréfica.
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exisa

UTE CREA-QUIXOTE

arquinver

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Viernes, 27 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS).

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Lunes, 30 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

FIESTA POR CONVENIO

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Martes, 31 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecucion de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

FIESTA POR CONVENIO. DIA DE CASTILLA LA MANCHA.

Documentacion gréfica.
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DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario
Edicién 01

Miércoles, 01 de junio de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albafiileria COSMOS: 6 operarios

Encofrados FCM: 14 operarios

Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilacion CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metélica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA. 1 operario

Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajeria metalica FESICA: 3 operarios

Ejecucion de obray replanteos:

Instalaciones aparcamiento.
Pintura en sétano -02.
Colocacion peldafieado escaleras aparcamiento.

Comienza la colocacion de las placas alveolares.

Materiales recibidos:

Placas alveolares nivel 01 del auditorio.

Observaciones:

Ultimo dia de seguimiento diario de obra, para poder finalizar el PFC, en tiempo y forma.

Documentacion gréfica.
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