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Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

1. Introduccion

El presente anejo pretende recoger los cdlculos realizados de los tres escenarios, ordenados en tablas,
hasta la obtencion del beneficio final.

2. Organigrama

Para los tres escenarios contemplados se toma el siguiente organigrama teniendo en cuenta la
envergadura de la obra y el plazo de la misma.
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3.

Escenario Actual

3.1. Costes Indirectos

A continuacidn, se muestran las tablas con los costes indirectos correspondientes al escenario
actual. El desglose del importe diferencia entre principal de gestién, instalaciones de obra y
otras, sumando un total de 282.940,00 euros.

Instalaciones Unidades Precio Unitario Meses Coste Total
Adecuacion de accesos y superficie 1 2.800,00 1 2.800,00
Instalacion de oficinas 2 3.000,00 1 6.000,00
Gastos de oficina 2 450,00 12 10.800,00
Almacén 1 250,00 12 3.000,00
Instalacién agua potable 1 1.500,00 1 1.500,00
Gastos agua potable 1 150,00 12 1.800,00
Instalacion saneamiento 1 1.800,00 1 1.800,00
Gastos saneamiento 1 50,00 12 600,00
Instalacién red electrica 1 1.900,00 1 1.900,00
Gastos electricidad 1 150,00 12 1.800,00
Limpieza 1 400,00 12 4.800,00
Seguridad 1 1.000,00 12 12.000,00
Retirada de instalaciones 1 3.500,00 1 3.500,00

TOTAL 52.300,00

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total
Jefe de Obra 0,35 6.000,00 14 29.400,00
Jede de oficina técnica 0,25 4.500,00 12 13.500,00
Jefe de Produccion 0,30 4.500,00 12 16.200,00
Jefe de Administracion 0,50 4.500,00 12 27.000,00
Delineante 0,40 2.500,00 12 12.000,00
Encargado de laboratorio 0,20 2.500,00 12 6.000,00
Topografo 0,35 2.500,00 12 10.500,00
Encargado 0,40 2.500,00 12 12.000,00
Encargado de maquinaria 0,50 2.300,00 12 13.800,00
Capataz 0,90 2.300,00 12 24.840,00
Encargado de Compras 0,45 2.500,00 12 13.500,00
Encargado de Subcontrataciones 0,25 2.500,00 12 7.500,00
TOTAL 186.240,00

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total
Impuestos y tasas 1,00 1.200,00 12 14.400,00
Seguro de Responsabilidad Civil 1,00 2.500,00 12 30.000,00
TOTAL 44.400,00

COSTES INDIRECTOS TOTALES

282.940,00 €
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3.2. Calculo de precios de venta

Se plantea la siguiente tabla con los precios de venta cuyas columnas muestran lo siguiente:

Cddigo de la unidad de obra.

Unidad.

Descripcion de la unidad de obra.

Medicién Proyecto: medicion extraida del proyecto de construccién para cada unidad de
obra.

Medicién Actual: medicién que se considera como real en este escenario, teniendo en
cuenta las variaciones debidas a errores que se han detectado en el proyecto.

PU PEM: Precio unitario del presupuesto de ejecucién material, extraido del presupuesto del
proyecto

PU PEC: Precio unitario del presupuesto de ejecucién por contrata. Se obtiene afiadiendo al
PEM la parte correspondiente a los gastos generales y el beneficio industrial, que en este
caso corresponde al 13% y al 6%, respectivamente, por lo tanto:

Presupuesto de ejecucion por contrata = PEM * (1 + coef GG + coef BI)

Precio Unitario de Venta, el cual se obtiene anadiendo el coeficiente de adjudicacion (0,88)
al presupuesto de ejecucién por contrata.

Importe de Proyecto, el cual se obtiene mediante la multiplicacion de la medicién de
proyecto y el presupuesto de ejecucidn por contrata.

Importe de Adjudicacion: Se obtiene multiplicando la medicidon de proyecto y el precio
unitario de venta.

Importe de Venta Escenario Optimo:

Importe de Venta = Medicién Escenario Optimo * Precio Unitario de Venta

Precio Unitario de Venta, el cual se obtiene afiadiendo el coeficiente de adjudicacion (0,88)
al presupuesto de ejecucién por contrata.
Importe de Proyecto, el cual se obtiene mediante la multiplicacion de la medicion de
proyecto y el presupuesto de ejecucidn por contrata.
Importe de Adjudicacion: Se obtiene multiplicando la medicién de proyecto y el precio
unitario de venta.
Importe de Venta Escenario Optimo:

Importe de Venta = Medicién Escenario Optimo * Precio Unitario de Venta
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Cédigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicion Actual

PU PEM

PU PEC

Precio Unitario de Venta

Importe de Proyecto

Importe de Adjudicacién

Importe de Venta
Escenario Actual

610.500

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y
900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

72,20

85,92

75,61

144.044,96

126.759,57

126.759,57

321.100

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

1.926,10

1.926,10

11,80

14,04

12,36

27.046,30

23.800,74

23.800,74

421.100

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

28,36

33,75

29,70

16.739,54

14.730,80

14.730,80

332.110

m3

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

14,32

17,04

15,00

18.915,29

16.645,45

16.645,45

705.200

ml

BARANDILLA METALICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO
DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRIA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA
DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACION ASi COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL
O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.

252,89

252,89

69,34

82,51

72,61

20.867,12

18.363,06

18.363,06

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S$355J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

275,00

327,25

287,98

18.054,38

15.887,86

15.887,86

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE
COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,80

0,95

0,84

184.221,05

162.114,53

162.114,53

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCION UNICA
DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN
OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

124,39

148,02

130,26

78.008,70

68.647,66

68.647,66

610.235a

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/11I1A EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

116,53

138,67

122,03

61.492,14

54.113,08

54.113,08

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

848,14

1.009,29

888,17

64.594,34

56.843,02

56.843,02

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUAS, AS[
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

9,50

11,31

9,95

49.120,23

43.225,80

43.225,80

URG0202008

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR VARIABLE
CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO RETIRADA DE
ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.791,93

30,16

35,89

31,58

100.203,48

88.179,07

88.179,07

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS
Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPARNAS GEOTECNICAS U
OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE
APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO
TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,20

2,62

2,30

751.824,15

661.605,25

661.605,25

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE EN
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00

286.800,00

0,20

0,24

0,21

68.258,40

60.067,39

60.067,39

610.250P

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Il1a EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

127,13

151,28

133,13

28.607,94

25.174,98

25.174,98

640.PRL

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

741,24

55,00

65,45

57,60

48.514,16

42.692,46

42.692,46

LHTD0010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-57, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

2,93

3,49

3,07

19.995,53

17.596,06

17.596,06
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MINIMA
ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA MEDIANTE LA
460.D229 ml APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA 226,50 226,50 70,37 83,74 73,69 18.967,18 16.691,12 16.691,12
SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS.
INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS DE
460.D250 ml DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE 205,23 205,23 172,38 205,13 180,52 42.099,28 37.047,37 37.047,37
PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

BARRERA DE PROTECCION CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIAMETRO Y ESPESOR DE
704.200 m 10MM CON BACULOS Y CHAPAS DE FIJACION SEGUN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE ACERO S355 214,85 214,85 174,29 207,41 182,52 44.560,99 39.213,67 39.213,67
J2+N CON SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR UNA
CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE

2
UEPDMI3 m AROMATICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS 919,07 919,07 2312 6539 >7.72 60-284,37 2303025 3303025
CON PREPARACION DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN
640.LPR m? 581,27 581,27 55,00 65,45 57,60 38.044,12 33.478,83 33.478,83

PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
BBLJO02C m? PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 3.894,80 3.894,80 8,54 10,16 8,94 39.581,29 34.831,54 34.831,54
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MiNIMO SUELO ADECUADO S/PG3,

BRFB410C m3 INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 6.298,61 6.298,61 5,98 7,12 6,26 44.822,17 39.443,51 39.443,51
DE TALUDES.
FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,

HNMBGO1 m? " 1.736,53 1.736,53 19,45 23,15 20,37 40.192,86 35.369,71 35.369,71
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO

HEFZ003C m? 868,27 868,27 24,32 28,94 25,47 25.128,43 22.113,02 22.113,02

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO #15.15.8,
SOLHM20 m? INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 1.480,62 1.480,62 21,56 25,66 22,58 37.987,38 33.428,89 33.428,89
FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS INSTALADA
MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES,

4,002 I , , 237,2! 282, 248, 4 18.546, 16.320, 16.320,
694.00 m CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 85,68 65,68 37,29 82,58 48,49 8.546,40 6.320,83 6.320,83
CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA

IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAV/N.

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ARIDO

2
MBAC228 m CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06 391,06 69,00 82,11 72,26 32.109,94 28.256,74 28.256,74

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKB0070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACION 507,82 507,82 39,00 46,41 40,84 23.567,93 20.739,78 20.739,78
NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE

HPKE002C m? L
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82 860,82 27,58 32,82 28,88 28.252,28 24.862,01 24.862,01

EJECUCION DE DESV/OS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
OMISION.O1 ud 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO CON = 1,00 8.500,00 10.115,00 8.901,20 - - 8.901,20
ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1,00 34.965,45 41.608,89 36.615,82 41.608,89 36.615,82 36.615,82
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESID EGUN LO RE IDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
0501 ud SUPUESTO DE GESTIO SIDUOS SEGUN LO RECOGIDO STUDIO DE GESTIO 1,00 1,00 10.033,63 11.940,02 10.507,22 11.940,02 10.507,22 10.507,22
RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 391.984,69 466.461,78 410.486,37 466.461,78 410.486,37 410.486,37

PRESUPUESTO DE

2.714.663,
PROYECTO D
PRESUPUESTO DE 5.388.903.48
ADJUDICACION OO
VENTA TOTAL 2.397.804,64
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3.3. Calculo de Costes Directos

A continuacion, se calculan los costes directos. Para ello, como se ha detallado en la memoria,
se emplean unos coeficientes arbitrarios agrupados por familias aplicados sobre el presupuesto
de ejecucidon material con tal de obtener el precio unitario de coste de cada unidad de obra.

Para obtener el importe total de costes directos se multiplica el precio unitario de coste por la
medicion real, en este caso, la medicidn actual.

Por ultimo, se incluyen dos columnas que relacionan los precios de la venta con los costes
directos. En primer lugar, se presenta el porcentaje que suponen los costes directos sobre la
venta. Por ultimo, se incluye una columna con el coeficiente de paso Kp. Este coeficiente
equivale al cociente entre el importe de venta y el importe total de costes directos de cada
partida. Mediante este coeficiente se observan las unidades de obra que, sin tener en cuenta los
costes indirectos y los gastos generales, provocan pérdidas para la empresa constructora.
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Venta

Caodigo

Unidad

Descripcion

Mediciéon Proyecto

Medicién Actual

Precio Unitario de Venta

Importe de Venta

PU PEM

Coeficiente

PUC

Importe CD

Porcentaje CD sobre
Venta

Kp

610.500

m3

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y 900 KG
CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

75,61

126.759,57

72,20

0,85

61,37

102.889,26

81,17

321.100

m3

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y ENCAUZAMIENTO
DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA CUALQUIER COTA INCLUIDOS
MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS, CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE
RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION...

1.926,10

1.926,10

12,36

23.800,74

11,80

0,86

10,15

19.546,06

82,12

1,22

421.100

m3

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA,
EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

29,70

14.730,80

28,36

0,86

24,39

12.097,49

82,12

1,22

332.110

m3

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

15,00

16.645,45

14,32

0,86

12,32

13.669,87

82,12

705.200

ml

BARANDILLA METALICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO DE LA
UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRIA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE
DEFINIDO EN PLANO, COLOCACION AS{ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.

252,89

252,89

72,61

18.363,06

69,34

0,88

61,02

15.431,15

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN CHAPAS O
PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE
ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS,
SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

287,98

15.887,86

275,00

0,88

242,00

13.351,14

84,03

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE
COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,84

162.114,53

0,80

0,93

0,74

143.971,08

88,81

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, ARMADO
CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCION UNICA DE LECHADA DE
CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE
EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

130,26

68.647,66

124,39

0,84

104,49

55.064,97

80,21

610.235a

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/I11A EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO.

443,44

443,44

122,03

54.113,08

116,53

0,85

99,05

43.922,95

81,17

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00

64,00

888,17

56.843,02

848,14

0,84

712,44

45.596,01

80,21

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUAS, ASi COMO
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

9,95

43.225,80

9,50

0,93

8,84

38.388,08

88,81

URG0202008

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTER(A DE ESPESOR VARIABLE CON
RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS,
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.791,93

31,58

88.179,07

30,16

0,97

29,26

81.678,47

92,63

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y
MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE
ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y
SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPARAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS
NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO
Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION,
MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,30

661.605,25

2,20

0,93

2,05

587.560,05

88,81

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE EN
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTECCION
ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO),KG
TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00

286.800,00

60.067,39

0,93

0,19

53.344,80

88,81

610.250P

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/I1la EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

133,13

25.174,98

127,13

0,85

108,06

20.434,24

81,17

640.PRL

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

741,24

57,60

42.692,46

55,00

0,85

46,75

34.652,97

81,17

LHTD0010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES, VAINAS,
MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

3,07

17.596,06

2,93

0,93

2,72

15.626,76

88,81
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460.D229

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MINIMA ST-37
SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA MEDIANTE LA APLICACION DE
UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO
SA-21/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y
ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

73,69

16.691,12

70,37

0,93

65,44

14.823,09

88,81

1,13

460.D250

mi

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS DE
DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE PROTECCION
EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23

205,23

180,52

37.047,37

172,38

0,93

160,31

32.901,12

88,81

1,13

704.200

BARRERA DE PROTECCION CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 10MM
CON BACULOS Y CHAPAS DE FIJACION SEGUN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD DE ACERO $355 J2+N CON
SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS NECESARIOS.

214,85

214,85

182,52

39.213,67

174,29

0,88

153,38

32.952,66

84,03

UEPDM15

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR UNA CAPA DE
ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE AROMATICA , RESISTENTE
A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS CON PREPARACION DE LA BASE Y
ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

919,07

919,07

57,72

53.050,25

55,12

55,12

50.659,14

95,49

1,05

640.LPR

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN PLANOS,
INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

581,27

581,27

57,60

33.478,83

55,00

0,85

46,75

27.174,37

81,17

1,23

BBLI002C

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS ZONAS A
MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80

3.894,80

8,94

34.831,54

8,54

0,97

8,28

32.263,74

92,63

1,08

BRFB410C

m3

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3, INCLUSO
SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO DE TALUDES.

6.298,61

6.298,61

39.443,51

5,98

0,86

5,14

32.392,49

82,12

1,22

HNMBGO1

m3

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, TIPO S3,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53

1.736,53

20,37

35.369,71

19,45

19,45

33.775,51

95,49

1,05

HEFZ003C

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27

868,27

25,47

22.113,02

24,32

1,00

24,32

21.116,33

95,49

1,05

SOLHM20

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO #15.15.8, INCLUSO
EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO
O RANURADO.

1.480,62

1.480,62

22,58

33.428,89

21,56

0,85

18,33

27.133,84

81,17

1,23

694.002

mi

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN BLOQUE DE
MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS INSTALADA MEDIANTE DOBLE
CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE
LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA
CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO,
COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVIN.

65,68

65,68

248,49

16.320,83

237,29

0,87

206,44

13.559,13

83,08

1,20

MBAC22B

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ARIDO CALIZO,
EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06

391,06

72,26

28.256,74

69,00

69,00

26.983,14

95,49

1,05

HKB0070

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACION NECESARIA,
REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82

507,82

40,84

20.739,78

39,00

0,88

34,32

17.428,38

84,03

1,19

HPKE002C

m?2

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE ESPESOR,
INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82

860,82

28,88

24.862,01

27,58

27,58

23.741,42

95,49

1,05

Omisionl

ud

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE 100
METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO CON ZAHORRA Y FIRME
ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

1,00

8.901,20

8.901,20

8.500,00

0,95

8.075,00

8.075,00

90,72

1,10

0601

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00

36.615,82

36.615,82

34.965,45

34.965,45

34.965,45

95,49

1,05

0501

ud

PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

10.507,22

10.507,22

10.033,63

0,95

9.531,95

9.531,95

90,72

ud

RESTO DE UNIDADES

1,00

410.486,37

410.486,37

391.984,69

0,87571564

343.267,12

343.267,12

83,62

1,20

IMPORTE CD TOTAL

2.079.969,21
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3.4. Calculo Coste Total
Costes Totales:

A continuacién lan [ I n el célcul I ir, la repercusién o . ., . .
continuacion, se plantea la tabla con el calculo de costes totales, es decir, la repercusion de e Coste Total Unitario: Coste Total de ejecucién, obtenido mediante la suma del Importe CD,

I indir I neral re | ir . .
os costes indirectos y los gastos generales sobre los costes directos los Costes Indirectos y los Gastos Generales.
Las columnas de las tablas muestran lo siguiente: e Importe Total: coste total de ejecucién por unidad de obra, producto de cada Coste Total

o ) Unitario por su correspondiente medicién actual.
e (Cddigo de la unidad de obra.

e Unidad.

e Descripcion de la unidad de obra.

e Medicién Proyecto: medicidn extraida del proyecto de construccion para cada unidad de
obra.

e Medicién Actual: medicién que se considera como real en este escenario, teniendo en
cuenta las variaciones debidas a errores que se han detectado en el proyecto.

Costes Directos:

® PUC: Precio Unitario de Coste, es decir, el coste directo de produccién por cada unidad de
obra, sin tener en cuenta los Costes Indirectos ni los Gastos Generales. Se obtiene
multiplicando el Precio Unitario de Venta por su coeficiente.

® |mporte CD: se obtiene multiplicando el Precio Unitario de Coste por la medicién actual de
cada unidad de obra.

Costes Indirectos:

e PP Cl: parte proporcional de los costes indirectos. Estos se han calculado anteriormente y se
distribuyen en cada partida con el mismo porcentaje.

e Importe Cl: Importe total de costes indirectos que corresponde a cada partida. Se obtiene
multiplicando la parte proporcional unitaria de costes indirectos por la medicién actual. La
suma de esta columna equivale a los costes indirectos totales calculados anteriormente.

Gastos Generales:

e PU Venta: Precio Unitario de Venta calculado anteriormente.

e PP GG: parte proporcional de los gastos generales de la empresa. Como se ha detallado en
la memoria, se supone un coeficiente de gastos generales del 5%, por lo tanto, esta columna
se obtiene aplicando el 5% sobre el precio unitario de venta.
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‘r:’ﬁ'x-

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

GASTOS GENERALES

COSTES TOTALES

Cédigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicién Actual

PUC

Importe CD

P.PCI

Importe CI

PU Venta

PP GG

Importe GG

Costes Totales
Unitarios

Importe Total

610.500

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE
ENTRE 200 Y 900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

61,37

102.889,26

8,35

13.996,11

75,61

3,78

6.337,98

73,50

123.223,35

321.100

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA
HASTA CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION
DE EQUIPOS, CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA,
TRANSPORTE Y EXTENSION...

1.926,10

1.926,10

10,15

19.546,06

1,38

2.658,87

12,36

0,62

1.190,04

12,15

23.394,97

421.100

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE
PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO
EJECUTADO.

496,01

496,01

24,39

12.097,49

3,32

1.645,63

29,70

1,48

736,54

29,19

14.479,66

332.110

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

12,32

13.669,87

1,68

1.859,52

15,00

0,75

832,27

14,74

16.361,67

705.200

ml

BARANDILLA METALICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10
M. EL PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRIA DEFINIDA EN PLANOS
DE PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACION ASi COMO
CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA
EJECUCION DE LA UNIDAD.

252,89

252,89

61,02

15.431,15

8,30

2.099,11

72,61

3,63

918,15

72,95

18.448,41

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN
ACERO EN CHAPAS O PERFILES TIPO $355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN
OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

242,00

13.351,14

32,92

1.816,17

287,98

14,40

794,39

289,32

15.961,70

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,74

143.971,08

0,10

19.584,51

0,84

0,04

8.105,73

0,89

171.661,31

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM
E INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS
PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE
MAQUINARIA.

527,00

527,00

104,49

55.064,97

14,21

7.490,53

130,26

6,51

3.432,38

125,21

65.987,88

610.235a

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/I1IA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

99,05

43.922,95

13,47

5.974,88

122,03

2.705,65

118,63

52.603,48

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO
CON EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

712,44

45.596,01

96,91

6.202,46

888,17

2.842,15

853,76

54.640,62

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN
OBRA, CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION,
MONTAIJE, GRUAS, AS{ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

8,84

38.388,08

1,20

5.221,96

9,95

0,50

2.161,29

10,53

45.771,33

URG0202008

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR
VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO,
INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.791,93

29,26

81.678,47

3,98

11.110,79

31,58

1,58

4.408,95

34,81

97.198,22

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS;
INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS,
CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPARNAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS
PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES,
APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE,
CONSTRUCCION, MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,05

587.560,05

0,28

79.926,30

2,30

0,12

33.080,26

2,44

700.566,61

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS,
CONSISTENTE EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E
IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE ACABADO),KG TOTALMENTE
EJECUTADOS.

286.800,00

286.800,00

0,19

53.344,80

0,03

7.256,54

0,21

0,01

3.003,37

0,22

63.604,71

610.250P

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/I1la EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

108,06

20.434,24

14,70

2.779,69

133,13

6,66

1.258,75

129,42

24.472,68

640.PRL

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE
INSTALADA Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

741,24

46,75

34.652,97

6,36

4.713,87

57,60

2,88

2.134,62

55,99

41.501,47

LHTDO010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES,
EMPALMES, VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA
LONGITUD DE CABLES ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

2,72

15.626,76

0,37

2.125,72

3,07

0,15

879,80

3,25

18.632,28
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO
CALIDAD MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION
INTERIOR SERA MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI
460.D229 | 226,50 226,50 65,44 14.823,09 8,90 2.016,40 73,69 3,68 834,56 78,03 17.674,04
m ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO
EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y

ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B
PARA GAS DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE

460.D2 | . 205,2. 205,2: 160,31 2.901,12 21,81 4.475,57 180,52 1.852,37 191,1 .22
60.0250 m PUENTE, INCLUSO P.P DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y 05,23 05,23 60,3 32501, -8 55 80,5 5,03 852,3 91,15 39.229,05
ELEMENTOS AUXILIARES.
BARRERA DE PROTECCION CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIAMETRO Y
ESPESOR DE 10MM CON BACULOS Y CHAPAS DE FIJACION SEGUN DETALLE DE PLANOS CON
704.200 m 214,85 214,85 153,38 32.952,66 20,86 4.482,58 182,52 9,13 1.960,68 183,36 39.395,92

CALIDAD DE ACERO $355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE
Y MEDIOS NECESARIOS.

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO
POR UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA
UEPDM15 m? AGLUTINANTE AROMATICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, 919,07 919,07 55,12 50.659,14 7,50 6.891,21 57,72 2,89 2.652,51 65,50 60.202,86
COLOCADO EN ROLLOS CON PREPARACION DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS
DE POLIURETANO.

,  |LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS
640.LPR m . 581,27 581,27 46,75 27.174,37 6,36 3.696,55 57,60 2,88 1.673,94 55,99 32.544,87
DEFINIDAS EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS

BBLI002C m? PUNTOS CON LAS ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 3.894,80 3.894,80 8,28 32.263,74 1,13 4.388,86 8,94 0,45 1.741,58 9,86 38.394,19
VERTIDO.
TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO

BRFB410C m3 S/PG3, INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, 6.298,61 6.298,61 5,14 32.392,49 0,70 4.406,38 6,26 0,31 1.972,18 6,16 38.771,05

COMPACTADO Y REFINO DE TALUDES.

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
HNMBGO1 m3 CANTERA, TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 1.736,53 1.736,53 19,45 33.775,51 2,65 4.594,51 20,37 1,02 1.768,49 23,11 40.138,51
COMPACTADO.

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO

HEFZ003C m? . X
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27 868,27 24,32 21.116,33 3,31 2.872,47 25,47 1,27 1.105,65 28,90 25.094,45

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
SOLHM20 m? #15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO 1.480,62 1.480,62 18,33 27.133,84 2,49 3.691,04 22,58 1,13 1.671,44 21,95 32.496,33
CON PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

TNSTATACTION DE JUNTA DE DITATACION DE TABLERO DE PUENTE TTPO JME, CONSTITUIDA
POR UN BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS
SELECCIONADOS INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION
694.002 ml DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL 65,68 65,68 206,44 13.559,13 28,08 1.844,46 248,49 12,42 816,04 246,95 16.219,63
MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA
CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL

MORTERO CONMPACTACIAN SEIITADO EINAI Y RECERO DE GRAV/(N

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S

MBAC22B m? CON ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN 391,06 391,06 69,00 26.983,14 9,39 3.670,54 72,26 3,61 1.412,84 82,00 32.066,52
B-50/70.
BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25

HKBO0070 m CM COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/I1, DE 10 CM DE ESPESOR. 507,82 507,82 34,32 17.428,38 4,67 2.370,80 40,84 2,04 1.036,99 41,03 20.836,17

INCLUSO EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5

HPKE002C m? -
CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82 860,82 27,58 23.741,42 3,75 3.229,57 28,88 1,44 1.243,10 32,78 28.214,08

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
Omisionl ud OBRAS DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, | - 1,00 8.075,00 8.075,00 1.098,45 1.098,45 8.901,20 445,06 - 9.618,51 9.618,51
RELLENO CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

0601 ud SALUD 1,00 1,00 34.965,45 34.965,45 4.756,38 4.756,38 36.615,82 1.830,79 1.830,79 41.552,62 41.552,62
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION
0501 ud 1,00 1,00 9.531,95 9.531,95 1.296,64 1.296,64 10.507,22 525,36 525,36 11.353,95 11.353,95
DE RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 343.267,12 343.267,12 46.694,92 46.694,92 410.486,37 20.524,32 20.524,32 410.486,36 410.486,36
COSTES DIRECTOS GASTOS GENERALES
2.079.969,21 119.445,17
TOTALES CIRTE) TOTALES S

COSTES INDIRECTOS

282. IMPORTE TOTAL 2.482.799,44
TOTALES LRI (] OTA 482.799,
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3.5. Calculo de beneficio
A continuacion, se plantea la tabla del resultado final de beneficio en la cual se incluyen las siguientes columnas:

e (Cddigo

e Unidad

e Descripcion

e Medicién Proyecto
e Medicién Actual

Venta:
e Precio Unitario de Venta
e Importe de Venta

Coste:
e Coste Total Unitario
e |mporte Total

Beneficio:
Se obtiene como la resta entre el Importe de Venta y el Importe Total.
La suma del beneficio de todas las unidades de obra corresponde al beneficio total de dicho escenario.
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Venta

Coste

Codigo

Unidad

Descripcion

Medicion Proyecto

Medicién Actual

Precio Unitario de Venta

Importe de Venta

Coste Total Unitario

Importe Total

Beneficio

610.500

m3

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200
Y 900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

75,61

126.759,57

73,50

123.223,35

3.536,22

321.100

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

1.926,10

1.926,10

12,36

23.800,74

12,15

23.394,97

405,77

421.100

m3

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

29,70

14.730,80

29,19

14.479,66

251,14

332.110

m3

RELLENO TRASDOS DE OBRA DE FABRICA O MURO CON MATERIAL SELLECCIONADO PROCEDENTE
DE PRESTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTON VIBRANTE, INCLUSO
HUMECTACION.

1.110,00

1.110,00

15,00

16.645,45

14,74

16.361,67

283,78

705.200

ml

BARANDILLA METALICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL
PRECIO DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRIA DEFINIDA EN PLANOS DE
PROYECTO, SISTEMA DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACION ASI COMO CUALQUIER
ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.

252,89

252,89

72,61

18.363,06

72,95

18.448,41

= 85,35

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO
DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

287,98

15.887,86

289,32

15.961,70

= 73,84

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,84

162.114,53

0,89

171.661,31

e 9.546,78

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

130,26

68.647,66

125,21

65.987,88

2.659,77

610.235a

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/1IIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

122,03

54.113,08

118,63

52.603,48

1.509,59

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

888,17

56.843,02

853,76

54.640,62

2.202,40

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAIE,
GRUAS, ASI COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

9,95

43.225,80

10,53

45.771,33

= 2.545,53

URG0202008

m3

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR
VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO
RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.791,93

31,58

88.179,07

34,81

97.198,22

= 9.019,15

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,30

661.605,25

2,44

700.566,61

= 38.961,36

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

286.800,00

286.800,00

0,21

60.067,39

0,22

63.604,71

- BIS3/87)

610.250P

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

133,13

25.174,98

129,42

24.472,68

702,31

640.PRL

m?

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

741,24

57,60

42.692,46

55,99

41.501,47

1.190,99

LHTD0010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES
ENTRE ANCLAIJES.

5.734,80

5.734,80

3,07

17.596,06

3,25

18.632,28

° 1.036,22
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460.D229

!

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO
GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS
LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

73,69

16.691,12

78,03

17.674,04

982,93

460.D250

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS
DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P
DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23

205,23

180,52

37.047,37

191,15

39.229,05

2.181,69

704.200

BARRERA DE PROTECCION CONSISTENTE EN TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIAMETRO Y
ESPESOR DE 10MM CON BACULOS Y CHAPAS DE FIJACION SEGUN DETALLE DE PLANOS CON CALIDAD
DE ACERO S355 J2+N CON SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO, INCLUSO ANCLAJE Y MEDIOS
NECESARIOS.

214,85

214,85

182,52

39.213,67

183,36

39.395,92

182,26

UEPDM15

PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO IN SITU DE SEGURIDAD MARCA IMESISON COMPUESTO POR
UNA CAPA DE ACABADO DE 10(15 MM DE EPDM 082 GRANULO 2-4MM, CON RESINA AGLUTINANTE
AROMATICA , RESISTENTE A RAYOS UV, A LA INTEMPERIE, ANTI DESLIZANTE, COLOCADO EN ROLLOS
CON PREPARACION DE LA BASE Y ADHESIVO ESPECIAL DE RESINAS DE POLIURETANO.

919,07

919,07

57,72

53.050,25

65,50

60.202,86

7.152,61

640.LPR

m?

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

581,27

581,27

57,60

33.478,83

55,99

32.544,87

933,96

BBLI002C

m?

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80

3.894,80

8,94

34.831,54

9,86

38.394,19

3.562,65

BRFB410C

m3

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MiNIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y
REFINO DE TALUDES.

6.298,61

6.298,61

6,26

39.443,51

6,16

38.771,05

672,46

HNMBGO1

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53

1.736,53

20,37

35.369,71

23,11

40.138,51

4.768,79

HEFZ003C

m3

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27

868,27

25,47

22.113,02

28,90

25.094,45

2.981,43

SOLHM20

m?

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

1.480,62

1.480,62

22,58

33.428,89

21,95

32.496,33

932,57

694.002

ml

TNSTATCACTUN DEJUNTA DT UITATACTUOUN DE TADLERU DE FPUOCINTE TTPU JVIE, CUNSTITUTDATFTUR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA'Y
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE

nDAvsing

65,68

65,68

248,49

16.320,83

246,95

16.219,63

101,20

MBAC22B

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06

391,06

72,26

28.256,74

82,00

32.066,52

3.809,77

HKB0070

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82

507,82

20.739,78

41,03

20.836,17

96,39

HPKE002C

m?

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82

860,82

28,88

24.862,01

32,78

28.214,08

3.352,07

OMISION.01

ud

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

1,00

8.901,20

8.901,20

9.618,51

9.618,51

717,31

0501

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

1,00

1,00

36.615,82

36.615,82

41.552,62

41.552,62

4.936,80

0601

ud

PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS.

1,00

1,00

10.507,22

10.507,22

11.353,95

11.353,95

846,73

ud

RESTO DE UNIDADES

1,00

1,00

391.984,69

410.486,37

410.486,36

410.486,36

0,00

BENEFICIO TOTAL:

84.994,80
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4,

Escenario Previsto

4.1. Costes Indirectos

Debido a la reduccién del plazo de la obra en un mes, los costes indirectos disminuyen a una

cantidad de 261.170,00 euros.

El organigrama empleado es el mismo que para el escenario anterior, por lo tanto, el personal e

instalaciones tampoco varian, siendo el nimero de meses la Unica variante en este escenario.

Instalaciones Unidades Precio Meses Coste Total
Adecuacion de accesos y superficie 1 2.800,00 1 2.800,00
Instalacidon de oficinas 2 3.000,00 1 6.000,00
Gastos de oficina 2 450,00 11 9.900,00
Almacén 1 250,00 11 2.750,00
Instalacion agua potable 1 1.500,00 1 1.500,00
Gastos agua potable 1 150,00 11 1.650,00
Instalacién saneamiento 1 1.800,00 1 1.800,00
Gastos saneamiento 1 50,00 11 550,00
Instalacion red electrica 1 1.900,00 1 1.900,00
Gastos electricidad 1 150,00 11 1.650,00
Limpieza 1 400,00 11 4.400,00
Seguridad 1 1.000,00 11 11.000,00
Retirada de instalaciones 1 3.500,00 1 3.500,00

TOTAL 49.400,00

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total
Jefe de Obra 0,35 6.000,00 13 27.300,00
Jede de oficina técnica 0,25 4.500,00 11 12.375,00
Jefe de Produccién 0,30 4.500,00 11 14.850,00
Jefe de Administracion 0,50 4.500,00 11 24.750,00
Delineante 0,40 2.500,00 11 11.000,00
Encargado de laboratorio 0,20 2.500,00 11 5.500,00
Topdgrafo 0,35 2.500,00 11 9.625,00
Encargado 0,40 2.500,00 11 11.000,00
Encargado de maquinaria 0,50 2.300,00 11 12.650,00
Capataz 0,90 2.300,00 11 22.770,00
Encargado de Compras 0,45 2.500,00 11 12.375,00
Encargado de Subcontrataciones 0,25 2.500,00 11 6.875,00
TOTAL 171.070,00

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total
Impuestos y tasas 1,00 1.200,00 11 13.200,00
Seguro de Responsabilidad Civil 1,00 2.500,00 11 27.500,00
TOTAL 40.700,00

COSTES INDIRECTOS TOTALES

261.170,00 €

15




UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

4.2. Calculo de precios de venta

La tabla siguiente muestra el mismo formato y columnas que la que se incluye en el escenario
actual.

Debido a los cambios introducidos, el valor de venta total en este escenario disminuye con
respecto al escenario anterior.
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Cédigo

Unidad

Descripcion

.

i6n Previsto

PU PEM

PU PEC

Precio Unitario de Venta

Importe de Proyecto

Importe de Adjudicacion

Importe de Venta
Escenario Previsto

610.500

421.100

m3

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y
900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

1.676,54

496,01

1.676,54

70,00

83,30

73,30

139.655,78

122.897,09

122.897,09

11,80

14,04

12,36

27.046,30

23.800,74

23.354,65

496,01

28,36

33,75

29,70

16.739,54

14.730,80

14.730,80

332.110

RELLENO TRASDOS DE OBRA DE FABRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE
DE PRESTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTON VIBRANTE,
INCLUSO HUMECTACION.

1.110,00

1.110,00

14,32

17,04

15,00

18.915,29

16.645,45

16.645,45

705.200

BARANDILLA METALICA FORMADA POR BARROTERA VERTICAL PARA UNA ALTURA DE 1,10 M. EL PRECIO
DE LA UNIDAD INCLUYE LA BARANDILLA DE GEOMETRIA DEFINIDA EN PLANOS DE PROYECTO, SISTEMA
DE ANCLAJE DEFINIDO EN PLANO, COLOCACION AS{ COMO CUALQUIER ELEMENTO AUXILIAR, MATERIAL
O MAQUINARIA NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.

252,89

258,68

69,34

82,51

72,61

20.867,12

18.363,06

18.783,49

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

275,00

327,25

287,98

18.054,38

15.887,86

15.887,86

600.501

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE
COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,80

0,95

0,84

184.221,05

162.114,53

162.114,53

671.225M

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCION UNICA
DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN
OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

124,39

148,02

130,26

78.008,70

68.647,66

68.647,66

610.235a

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/I11A EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

443,44

443,44

116,53

138,67

122,03

61.492,14

54.113,08

54.113,08

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00

64,00

848,14

1.009,29

888,17

64.594,34

56.843,02

56.843,02

640.INXD

640.355

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUAS, AS{
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS
Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPARNAS GEOTECNICAS U
OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE
APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO
TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

4.345,00

287.175,00

4.345,00

9,50

11,31

9,95

49.120,23

43.225,80

43.225,80

30,16

35,89

31,58

100.203,48

88.179,07

89.381,45

287.175,00

2,20

2,62

2,30

751.824,15

661.605,25

661.605,25

640.355P

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE EN
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00

286.800,00

0,20

0,24

0,21

68.258,40

60.067,39

60.067,39

610.250P

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/111a EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

127,13

151,28

133,13

28.607,94

25.174,98

25.174,98

640.PRL

m2

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

768,64

55,00

65,45

57,60

48.514,16

42.692,46

44.270,59

LHTD0010

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES
ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

2,93

3,49

3,07

19.995,53

17.596,06

17.596,06

460.D229

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MiINIMA
ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS.
INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

70,37

83,74

73,69

18.967,18

16.691,12

16.691,12
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REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE
MODIFICADO.02 g ’ 919,07 48,60 57,83 50,89 = = 46.775,08
m MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.
LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN
640.LPR m2 PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR 581,27 581,27 55,00 65,45 57,60 38.044,12 33.478,83 33.478,83
8,54 10,16 8,94 39.581,29 34.831,54 35.056,90
TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
BRFB410C m3 INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO 6.298,61 6.298,61 5,98 7,12 6,26 44.822,17 39.443,51 39.443,51
DE TALUDES.
FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
HNMBGO1 m3 TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO. 1.736,53 1.736,53 19,45 B15 2037 40.152,86 35.365,71 35.365,71
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
HEFZ003C m3 PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION. 868,27 900,59 2432 28,94 547 2512843 22.113,02 22.936,14
SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO #15.15.8,
SOLHM20 m2 INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO 1.480,62 1.480,62 21,56 25,66 22,58 37.987,38 33.428,89 33.428,89
FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.
INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS INSTALADA
MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES,
4.002 | 237,2 282, 248, 4 18.546,4 16.32 16.32
694.00 m CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN 65.68 65,68 37,29 82,38 8,49 8.546,40 6.32083 6.320,83
CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA
IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVIN.
MBAC22B m2 FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO A’C 22 BASE S CON ARIDO 391,06 391,06 69,00 82,11 72,26 32.100,94 28.256,74 28.256,74
CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.
BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKBOO070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACION 507,82 507,82 39,00 46,41 40,84 23.567,93 20.739,78 20.739,78
NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.
BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
HPKE002C m2 ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40 860,82 860,82 27,58 32,82 28,88 28.252,28 24.862,01 24.862,01
EJECUCION DE DESViOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
OMISION.O1 ud 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO CON 1,00 8.500,00 10.115,00 8.901,20 - - 8.901,20
ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.
0601 ud PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1,00 34.965,45 41.608,89 36.615,82 41.608,89 36.615,82 36.615,82
0501 ud PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE 1,00 1,00 10.033,63 11.940,02 10.507,22 11.940,02 10.507,22 10.507,22
RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 391.984,69 466.461,78 410.486,37 466.461,78 410.486,37 410.486,37
VENTA TOTAL 2.364.631,17
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4.3. Calculo de costes directos

La tabla siguiente presenta la misma estructura y columnas que la correspondiente al escenario
anterior.

Debido a la mejora en los coeficientes y en los costes de ejecucién, el precio unitario de coste
disminuye y por lo tanto también lo hace el importe total de costes directos

Por otro lado, si se comparan los porcentajes de los costes directos de ambos escenarios, se
observa una mejora en los resultados, ya que dicho porcentaje disminuye, del mismo modo que
el coeficiente de paso aumenta, debido al mencionado descenso de los costes de ejecucion
introducidos en este escenario.

19



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

VENTA

Cédigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicién Previsto

Precio Unitario de
Venta

Importe de Venta

PU PEM

Coeficiente

PUC

Importe CD

Porcentaje CD sobre

Kp

610.500

m3

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASALTICA CON
PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

1.676,54

1.676,54

73,30

122.897,09

70,00

0,85

55,50

93.047,97

75,71

1,321

12,36

23.354,65

11,80

0,69

8,14

15.388,38

65,89

1,518

29,70

14.730,80

28,36

0,69

19,57

9.706,12

65,89

1,518

332.110

704.500

RELLENO TRASDOS DE OBRA DE FABRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE
PRESTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTON VIBRANTE, INCLUSO
HUMECTACION.

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO
DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

16.645,45

14,32

0,69

8,88

9.857,69

59,22

1,689

72,61

18.783,49

69,34

0,88

61,02

15.784,45

1,190

55,17

287,98

15.887,86

275,00

0,88

242,00

13.351,14

1,190

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,84

162.114,53

0,80

0,79

0,63

122.298,01

75,44

1,326

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

130,26

68.647,66

124,39

0,84

104,49

55.064,97

80,21

1,247

610.235a

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IlIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

122,03

54.113,08

116,53

0,85

99,05

43.922,95

81,17

1,232

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

888,17

56.843,02

848,14

0,84

712,44

45.596,01

80,21

1,247

640.INXD

640.355

kg

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAIJE,
GRUAS, ASI COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPARNAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXILIARES

4.345,00

287.175,00

4.345,00

9,95

43.225,80

9,50

0,79

7,51

32.609,23

75,44

1,326

31,58

89.381,45

30,16

0,78

23,52

66.575,18

74,48

1,343

287.175,00

2,30

661.605,25

2,20

0,79

1,74

499.110,15

75,44

1,326

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

286.800,00

286.800,00

0,21

60.067,39

0,20

0,79

0,16

45.314,40

75,44

1,326

610.250P

LHTD0010

kg

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAIES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES
ENTRE ANCLAJES.

189,10

5.734,80

189,10

133,13

25.174,98

127,13

0,85

20.434,24

81,17

1,232

57,60

44.270,59

55,00

0,85

35.933,92

81,17

1,232

5.734,80

3,07

17.596,06

2,93

0,79

2,31

13.274,34

75,44

1,326

460.D229

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO
GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS
LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

73,69

16.691,12

70,37

0,79

55,59

12.591,66

75,44

1,326
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REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE

21

MODIFICADO.02 919,07 50,89 46.775,08 48,60 0,92 44,71 41.093,46 87,85 1,138
MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.
640.LPR LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS 58127 57,60 33.478,83 55,00 0,85 16,75 27.174,37 8117 1232
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR
8,94 35.056,90 8,54 0,78, 6,66 26.111,90 74,48 1,343
TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
BRFB410C m3  [INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 6.298,61 6.298,61 6,26 39.443,51 5,98 0,69 4,13 25.989,32 65,89 1,518
REFINO DE TALUDES.
FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
HNMBGO1 m? . 1.736,53 1.736,53 20,37 35.369,71 19,45 1 19,45 33.775,51 95,49 1,047
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
_ 25147 22.936’14 24’32 1’00 24132 21'902135 95’49 LO47
SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
SOLHM20 m?  |#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 1.480,62 1.480,62 22,58 33.428,89 21,56 0,85 18,33 27.133,84 81,17 1,232
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.
TNSTATACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
694.002 ml CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 65,68 65,68 248,49 16.320,83 237,29 0,87 206,44 13.559,13 83,08 1,204
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE
GRAV/IN
VBAC228 w2 |FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 391,06 391,06 72,26 28.256,74 63,00 1 69,00 26.983,14 05,49 1047
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.
BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKB0070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 507,82 507,82 40,84 20.739,78 39,00 0,88, 34,32 17.428,38 84,03 1,190
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.
N -
HPKEOD2C m2 ALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 860,82 860,82 28,88 24.862,01 27,58 1 27,58 23.741,42 95,49 1047
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40
EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OMISION.01 ud DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO 1,00 8.901,20 8.901,20 8.500,00 0,95 8.075,00 8.075,00 90,72 1,102
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.
0501 ud :ZI_E[SJ[[J)PUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 100 100 36.615,82 36.615,82 34.965,45 1 34.965,45 34.965,45 95,49 1047
0601 ud PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE 1,00 1,00 10.507,22 10.507,22 10.033,63 0,05 0.531,05 0.531,05 90,72 1102
RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 410.486,37 410.486,37 391.984,69 0,87274993 342.104,61 342.104,61 83,34 1,200
IMPORTE CD TOTAL 1.866.950,47
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4.4. Calculo Coste Total

A continuacidn, se calculan los costes totales, es decir, se afiaden los costes indirectos y los
gastos generales a los costes directos previamente calculados en el apartado anterior.

El formato de la tabla sigue las mismas pautas que el detallado en el escenario anterior.

Debido a la reduccién del plazo de la obra en un mes, como se explica en la memoria y en el
anejo 3, los costes indirectos disminuyen proporcionalmente.

Los gastos generales siempre se aplicardn como el 5% del importe de venta, por lo tanto, al
haber reducido el importe de venta, los gastos generales totales también menguaran
ligeramente.

De esta manera, al menguar tanto los costes directos, como los indirectos, como la parte
proporcional de gastos generales de la empresa, también lo haran los costes totales unitarios y
a su vez el importe total, el cual desciende a una cifra de 2.246.352,02 euros.
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COSTES DIRECTOS COSTES INDIRECTOS GASTOS GENERALES COSTES TOTALES
Cédigo Unidad Descripcién Medicién Proy Medicién Previsto PUC Importe CD PPCI Importe CI PU Venta PP Gastos Generales G i CosteSctates Importe Total
Generales Unitarios

610.500 m? ECIOETUERYA HOGIMIEORNADA (e HORMIGON Y 70% ES GOV GO (FEERA BASALTICA CON 1.676,54 1.676,54 55,50 93.047,97 7,76 13.016,60 73,30 3,67 6.144,85 66,93 112.209,42
PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

8,14 15.388,38 1,14 2.152,70 12,36 0,62 1.167,73 9,90 18.708,81

421,100 RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 19,57 9.706,12 274 1.357,80 29,70 1,48 736,54 23,79 11.800,46
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

RELLENO TRASDOS DE OBRA DE FABRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE
332.110 PRESTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTON VIBRANTE, INCLUSO 1.110,00 8,88 9.857,69 1,24 1.379,00 15,00 0,75 832,27 10,87 12.068,96
HUMECTACION.

61,02 15.784,45 8,54 2.208,11 72,61 3,63 939,17 73,19 18.931,73

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
704.500 m CHAPAS O PERFILES TIPO 5355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 55,17 55,17 242,00 13.351,14 33,85 1.867,71 287,98 14,40 794,39 290,25 16.013,24
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
600.501 kg ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 193.509,51 193.509,51 0,63 122.298,01 0,09 17.108,42 0,84 0,04 8.105,73 0,76 147.512,16
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

671.225M kg 527,00 527,00 104,49 55.064,97 14,62 7.703,11 130,26 6,51 3.432,38 125,62 66.200,45

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IlIA EN ESTRUCTUR INCL! FABRICACION
610.235a m? Sl(J)MIng'I(')RO VERTIDO?VIB(;ADoas// of STRUCTURAS, INCLUSO CACION, 443,44 443,44 99,05 43.922,95 13,86 6.144,44 122,03 6,10 2.705,65 119,01 52.773,04

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON

671.200 L
m EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00 64,00 712,44 45.596,01 99,66 6.378,48 888,17 44,41 2.842,15 856,51 54.816,64

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
640.INXD kg CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAIJE, 4.345,00 4.345,00 7,51 32.609,23 1,05 4.561,74 9,95 0,50 2.161,29 9,05 39.332,26
GRUAS, AS{ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

23,52 66.575,18 3,29 9.313,28 31,58 1,58 4.469,07 28,39 80.357,54

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXIIIARFS

640.355 kg 287.175,00 287.175,00 1,74 499.110,15 0,24 69.821,13 2,30 0,12 33.080,26 2,10 602.011,55

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

640.355P kg 286.800,00 286.800,00 0,16 45.314,40 0,02 6.339,09 0,21 0,01 3.003,37 0,19 54.656,86

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION
610.250P m? SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO V/OLU/MEaN EJECUTADO ’ ’ 189,10 189,10 108,06 20.434,24 15,12 2.858,57 133,13 6,66 1.258,75 129,83 24.551,56

46,75 35.933,92 6,54 5.026,84 57,60 2,88 2.213,53 56,17 43.174,29

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
LHTD0010 kg VAINAS, MONTAIJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 5.734,80 5.734,80 2,31 13.274,34 0,32 1.856,96 3,07 0,15 879,80 2,79 16.011,11
ENTRE ANCLAJES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
460.0229 ml MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO 226,50 226,50 55,50 12.591.66 778 176146 73,69 368 834,56 67,05 15.187,67

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS

LINEALES COLOCADOS
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460.D250

MODIFICADO.01

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS
DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P
DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEU DE MARCA
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

205,23

205,23

214,85

136,18

44,55

27.948,26

9.571,57

19,05

3.909,72

1.338,98

180,52

1.852,37

618,73

164,26

53,66

33.710,35

11.529,27

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE
MODIFICADO.02 m? ’ 919,07 44,71 41.093,46 6,25 5.748,61 50,89 2,54 2.338,75 53,51 49.180,83
MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.
640.LPR m? LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS 581,27 581,27 46,75 27.174,37 6,50 3.801,46 57,60 2,88 1.673,94 56,17 32.649,77
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR
6,66 26.111,90 0,93 3.652,83 8,94 0,45 1.752,85 8,04 31.517,58
TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
BRFB410C m3 INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 6.298,61 6.298,61 4,13 25.989,32 0,58 3.635,68 6,26 0,31 1.972,18 5,02 31.597,18
REFINO DE TALUDES.
FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
HNMBGO1 m? ’ 1.736,53 1.736,53 19,45 33.775,51 2,72 4.724,90 20,37 1,02 1.768,49 23,19 40.268,89
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
24,32 21.902,35 3,40 3.063,95 25,47 1,27 1.146,81 29,00 26.113,10
SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
SOLHM20 m? #15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 1.480,62 1.480,62 18,33 27.133,84 2,56 3.795,79 22,58 1,13 1.671,44 22,02 32.601,07
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.
TNSTACACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TTPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
694.002 ml CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA'Y 65,68 65,68 206,44 13.559,13 28,88 1.896,80 248,49 12,42 816,04 247,75 16.271,98
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE
GRAVIN
MBAC22B m? EABRlCAClON ¥ PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON 391,06 391,06 69,00 26.983,14 9,65 3.774,70 72,26 3,61 1.412,84 82,27 32.170,68
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.
BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKB0070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 507,82 507,82 34,32 17.428,38 4,80 2.438,08 40,84 2,04 1.036,99 41,16 20.903,45
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.
B P
HPKE002C m2 ALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA,Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE 860,82 860,82 27,58 23.741,42 3,86 3.321,22 28,88 1,44 1.243,10 32,88 28.305,73
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40
EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OMISION.O01 ud DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO 1,00 8.075,00 8.075,00 1.129,62 1.129,62 8.901,20 445,06 445,06 9.649,68 9.649,68
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.
0501 ud EEELSJ[[J)PUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD ¥ 1,00 1,00 34.965,45 34.965,45 4.891,36 4.891,36 36.615,82 1.830,79 1.830,79 41.687,60 41.687,60
0601 ud EE;SI;JJSSESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE 1,00 1,00 9.531,95 9.531,95 1.333,44 1.333,44 10.507,22 525,36 525,36 11.390,75 11.390,75
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 342.104,61 342.104,61 47.857,44 47.857,44 410.486,37 20.524,32 20.524,32 410.486,36 410.486,36
COSTES DIRECTOS GASTOS GENERALES
TOTALES 1.866.950,47 TOTALES 118.231,56
COSTES INDIRECTOS
TOTALES 261.170,00 IMPORTE TOTAL 2.246.352,02
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4.5. Calculo de beneficio

Por ultimo, se adjunta la tabla final de resultado en la cual se muestra el balance venta-coste y
el beneficio parcial que supone cada unidad de obra en el escenario previsto.

En la tabla se muestran tanto los precios unitarios de venta y de compra como los importes
parciales de cada unidad de obra.

El beneficio final obtenido mediante la suma de los beneficios parciales asciende a una cifra de
118.279,14 euros.
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Venta Coste

Cédigo Unidad Descripcion Medicién Proyecto Medicidn Previsto Precio Unitario de Venta Importe de Venta Coste Total Unitario Importe Total Beneficio

610.500 me ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASALTICA CON 1.676,54 1.676,54 73,30 122.897,09 66,93 112.209,42 10.687,67
PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

12,36 23.354,65 9,90 18.708,81 4.645,84

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE

29,70 14.730,80 23,79 11.800,46 2.930,34
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

RELLENO TRASDOS DE OBRA DE FABRICA O MURO CON MATERIAL TOLERABLE PROCEDENTE DE
332.110 PRESTAMOS, EXTENDIDO EN TONGADAS, COMPACTADO MEDIANTE PISTON VIBRANTE, INCLUSO 15,00 16.645,45 10,87 12.068,96 4.576,49
HUMECTACION.

72,61 18.783,49 73,19 18.931,73 |- 148,24

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
704.500 m CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE 55,17 55,17 287,98 15.887,86 290,25 1601324 |- 125,38
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO

DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
600.501 kg ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO 193.509,51 193.509,51 0,84 162.114,53 0,76 147.512,16 14.602,37
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

671.225M kg 527,00 527,00 130,26 68.647,66 125,62 66.200,45 2.447,20

ozsss | e |HORMIGON PREPARADO TIFD Ha-3s/F/20/I EN ESTRUCTURAS INCLUSO FABRICACION, wsa wsan 134008

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON

671.200 )
m EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00 64,00 888,17 56.843,02 856,51 54.816,64 2.026,38

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
640.INXD kg CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, 4.345,00 4.345,00 9,95 43.225,80 9,05 39.332,26 3.893,54
GRUAS, ASI COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

31,58 89.381,45 28,39 80.357,54 9.023,91

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEQS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPARNAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXIIIARFS

640.355 kg 287.175,00 287.175,00 2,30 661.605,25 2,10 602.011,55 SELEER] 71l

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

640.355P kg 286.800,00 286.800,00 0,21 60.067,39 0,19 54.656,86 5.410,54

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,

610.250P m? 189,10 189,10 133,13 25.174,98 129,83 24.551,56 623,42
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

_ - e Y e e

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAIJES, EMPALMES,
LHTDOO010 kg VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 5.734,80 5.734,80 3,07 17.596,06 2,79 16.011,11 1.584,96
ENTRE ANCLAJES.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO

DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

460.D229 ml 226,50 226,50 73,69 16.691,12 67,05 15.187,67 1.503,44
GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS
LINEALES COLOCADOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS
460.D250 ml  |DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 205,23 205,23 180,52 37.047,37 164,26 33.710,35 3.337,02

MODIFICADO.01 DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEIU DE MARCA 214,85 57,60 12.374,50 11.520,27 845,23
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE
MODIFICADO.02 e e 919,07 50,89 46.775,08 53,51 49.180,83 |- 2.405,75
MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.
640.LPR LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN AICERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS 581,27 57,60 33.478,83 56,17 32.649,77 829,06
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR
8,94 35.056,90 8,04 31.517,58 3.539,33
TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
BRFB410C m3 INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 6.298,61 6.298,61 6,26 39.443,51 5,02 31.597,18 7.846,33
REFINO DE TALUDES.
HNMBGOL m3 FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA, 1.736,53 1.736,53 20,37 35.369,71 23,19 4026889 |- 4.899,18
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
_ 25,47 22.936'14 29‘00 26.113,10 ) 3.176,96
SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
SOLHM20 m? #15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 1.480,62 1.480,62 22,58 33.428,89 22,02 32.601,07 827,82
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.
INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TTPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
694.002 ml CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTAY 65,68 65,68 248,49 16.320,83 247,75 16.271,98 48,85
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE
GRAVIN
FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON
MBAC22B m? . . 391,06 391,06 72,26 28.256,74 82,27 32.170,68 |- 3.913,94
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.
BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKB0070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 507,82 507,82 40,84 20.739,78 41,16 20.903,45 |- 163,67
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.
BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
HPKE002C m2 . 860,82 860,82 28,88 24.862,01 32,88 28.305,73 |- 3.443,72
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40
EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OMISION.O1 ud DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO 1,00 8.901,20 8.901,20 9.649,68 9.649,68 |- 748,48
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.
0501 ud EZESEPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 1,00 1,00 36.615,82 36.615,82 41.687,60 41.687,60 |- 5.071,78
0601 ud PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE 1,00 1,00 10.507,22 10.507,22 11.390,75 11390,75 |- 883,53
RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 410.486,37 410.486,37 410.486,36 410.486,36 0,00
BENEFICIO TOTAL: 118.279,14
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5. Escenario Optimo

5.1. Costes Indirectos

Tras disminuir el plazo de la obra a 10 meses, los costes indirectos mermardan proporcionalmente

al nuevo plazo adoptado, siendo estos de 239.400,00 euros.

Tanto el personal de la obra y las instalaciones empleadas no varian en cuanto a los escenarios

Instalaciones Unidades Precio Meses Coste Total
Adecuacion de accesos y superficie 1 2.800,00 2.800,00
Instalacién de oficinas 2 3.000,00 6.000,00
Gastos de oficina 2 450,00 10 9.000,00
Almacén 1 250,00 10 2.500,00
Instalacién agua potable 1 1.500,00 1.500,00
Gastos agua potable 1 150,00 10 1.500,00
Instalacién saneamiento 1 1.800,00 1.800,00
Gastos saneamiento 1 50,00 10 500,00
Instalacion red electrica 1 1.900,00 1.900,00
Gastos electricidad 1 150,00 10 1.500,00
Limpieza 1 400,00 10 4.000,00
Seguridad 1 1.000,00 10 10.000,00
Retirada de instalaciones 1 3.500,00 3.500,00

TOTAL 46.500,00

anteriores.

Personal Unidades Salario mes Meses Coste Total
Jefe de Obra 0,35 6.000,00 12 25.200,00
Jede de Oficina Técnica 0,25 4.500,00 10 11.250,00
Jefe de Produccion 0,30 4.500,00 10 13.500,00
Jefe de Administracion 0,50 4.500,00 10 22.500,00
Delineante 0,40 2.500,00 10 10.000,00
Encargado de Laboratorio 0,20 2.500,00 10 5.000,00
Topdgrafo 0,35 2.500,00 10 8.750,00
Encargado 0,40 2.500,00 10 10.000,00
Encargado de Maquinaria 0,50 2.300,00 10 11.500,00
Capataz 0,90 2.300,00 10 20.700,00
Encargado de Compras 0,45 2.500,00 10 11.250,00
Encargado de Subcontrataciones 0,25 2.500,00 10 6.250,00
TOTAL 155.900,00

Otros Unidades Precio Unitario Meses Coste total
Impuestos y tasas 1,00 1.200,00 10 12.000,00
Seguro de Responsabilidad Civil 1,00 2.500,00 10 25.000,00
TOTAL 37.000,00

COSTES INDIRECTOS TOTALES

239.400,00 €
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5.2. Calculo de precios de venta

Del mismo modo que para los dos escenarios anteriores, se calcula en primer lugar el importe
de venta y se observa como el importe desciende en comparacion con los escenarios anteriores.

Tras las posibles modificaciones adoptadas de este escenario, las cuales son menos probables
de ser aceptadas por la administracién, el importe de venta total descenderia a una cantidad de
2.372.402,05 euros.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR =
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CANALES Y PUERTOS

Codigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicién Optimo

PU PEM

PU PEC

Precio Unitario de Venta

Importe de Proyecto

Importe de Adjudicacion

Importe de Venta
Escenario Optimo

610.500

m3

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y
900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

70,00

83,30

73,30

139.655,78

122.897,09

122.897,09

321.100

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

1.926,10

1.890,00

11,80

14,04

12,36

27.046,30

23.800,74

23.354,65

421.100

m3

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

28,36

33,75

29,70

16.739,54

14.730,80

14.730,80

332.110

m3

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

14,32

17,04

15,00

18.915,29

16.645,45

16.645,45

MODIFICADO.03

ml

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO
COLOCACION, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.

252,89

258,68

75,00

89,25

78,54

22.570,43

19.861,98

20.316,73

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

275,00

327,25

287,98

18.054,38

15.887,86

15.887,86

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE
COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,80

0,95

0,84

184.221,05

162.114,53

162.114,53

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCION UNICA
DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN
OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

124,39

148,02

130,26

78.008,70

68.647,66

68.647,66

610.235a

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/111A EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

116,53

138,67

122,03

61.492,14

54.113,08

54.113,08

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

848,14

1.009,29

888,17

64.594,34

56.843,02

56.843,02

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON
DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUAS, AS{
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

9,50

11,31

9,95

49.120,23

43.225,80

43.225,80

URG0202008

m3

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR VARIABLE
CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO RETIRADA DE
ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.830,00

30,16

35,89

31,58

100.203,48

88.179,07

89.381,45

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS
Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U
OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE
APOQOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAIJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO
TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,20

2,62

2,30

751.824,15

661.605,25

661.605,25

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE EN
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

286.800,00

286.800,00

0,20

0,24

0,21

68.258,40

60.067,39

60.067,39

610.250P

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/l1la EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

127,13

151,28

133,13

28.607,94

25.174,98

25.174,98

640.PRL

m2

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

768,64

55,00

65,45

57,60

48.514,16

42.692,46

44.270,59

LHTDO010

Kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

2,93

3,49

3,07

19.995,53

17.596,06

17.596,06
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460.D229

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MINIMA
ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE HASTA GRADO SA-21/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS.
INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

70,37

83,74

73,69

18.967,18

16.691,12

16.691,12

460.D250

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS DE
DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE
PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23

205,23

172,38

205,13

180,52

42.099,28

37.047,37

37.047,37

MODIFICADO.01

DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEU DE MARCA
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

214,85

55,00

65,45

57,60

12.374,50

MODIFICADO.02

m?

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI,
CAPA DE MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.

919,07

48,60

57,83

50,89

46.775,08

640.LPR

m2

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN
PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

581,27

184,17

55,00

65,45

57,60

38.044,12

33.478,83

10.607,46

MODIFICADO.04

mZ

MODULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y
CARRIL BICI, RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MORTERO DE NIVELACION, COLOCACION Y SELLADO.

397,10

397,10

70,00

83,30

73,30

33.078,43

29.109,02

29.109,02

BBLI002C

m2

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80

3.920,00

8,54

10,16

8,94

39.581,29

34.831,54

35.056,90

BRFB410C

m3

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO
DE TALUDES.

6.298,61

6.298,61

5,98

7,12

6,26

44.822,17

39.443,51

39.443,51

HNMBGO1

m3

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53

1.736,53

19,45

23,15

20,37

40.192,86

35.369,71

35.369,71

HEFZ003C

m3

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27

900,59

24,32

28,94

25,47

25.128,43

22.113,02

22.936,14

SOLHM20

m2

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO #15.15.8,
INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO
FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

1.480,62

1.480,62

21,56

25,66

22,58

37.987,38

33.428,89

33.428,89

694.002

ml

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS INSTALADA
MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES,
CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN
CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA
IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVIN.

65,68

65,68

237,29

282,38

248,49

18.546,40

16.320,83

16.320,83

MBAC22B

m2

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ARIDO
CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06

391,06

69,00

82,11

72,26

32.109,94

28.256,74

28.256,74

HKBO070

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACION
NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82

507,82

39,00

46,41

40,84

23.567,93

20.739,78

20.739,78

HPKE002C

m2

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82

860,82

27,58

32,82

28,88

28.252,28

24.862,01

24.862,01

OMISION.01

ud

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO CON
ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

1,00

8.500,00

10.115,00

8.901,20

8.901,20

0601

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00

1,00

34.965,45

41.608,89

36.615,82

41.608,89

36.615,82

36.615,82

0501

ud

PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS.

1,00

1,00

10.033,63

11.940,02

10.507,22

11.940,02

10.507,22

10.507,22

ud

RESTO DE UNIDADES

1,00

1,00

391.984,69

466.461,78

410.486,37

466.461,78

410.486,37

410.486,37

VENTA TOTAL

2.372.402,05
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5.3. Calculo de Costes Directos

A continuacion, se vuelven a calcular los costes directos, parciales y totales, siguiendo la misma
metodologia que en los escenarios actual y previsto.

El escenario dptimo representa la opcion mas favorable para la empresa constructora, la cual
tiene una baja probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, se muestra el maximo ajuste de costes
de ejecucién que se podria llegar a pactar con los proveedores y subcontratistas. Por ello, el
importe total de costes directos supone una cifra de 1.870.548,038 euros.

Debido a este ajuste en los costes de ejecucién, el porcentaje de paso mejora respecto al
escenario previsto.
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VENTA

Precio Unitario de Porcentaje CD sobre "
Cédigo Unidad Descripcion Medicién Proyecto Medicién Optimo —— Importe de Venta PU PEM Coeficiente PUC Importe CD Venta ®

3 ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA CALIZA DE ENTRE 200 Y
610.500 m 900 KG CON PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA 1.676,54 1.676,54 73,30 122.897,09 70,00 0,85 55,50 93.047,97 75,71 1,321

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS, CARGA
Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

321.100 m? 1.926,10 1.890,00 12,36 23.354,65 11,80 0,69 8,14 15.388,38 65,89 1,518

421.100 m? RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE 296,01 296,01 29,70 14.730.80 28,36 0,69 19,57 0.706,12 65,89 1518
) CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO. ’ ’ . Rd 4 b ’ - /10, g s

3 RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
332.110 m COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO 1.110,00 1.110,00 15,00 16.645,45 14,32 0,69 8,88 9.857,69 59,22 1,689

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO

MCRIAICADEHCE ™ |cOLOCACION, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.

252,89 258,68 78,54 20.316,73 75,00 0,80 60,00 15.520,80 76,39 1,309

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN

CHAPAS O PERFILES TIPO $355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE

704.500 m 55,17 55,17 287,98 15.887,86 275,00 0,88 242,00 13.351,14 84,03 1,190
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE

CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN ESTRUCTURA DE
600.501 kg HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO NOMINAL, TOTALMENTE 193.509,51 193.509,51 0,84 162.114,53 0,80 0,79 0,63 122.298,01 75,44 1,326
COLOCADO.

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E INYECCION UNICA
DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN EJECUCION, PUESTA EN
OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

671.225M kg 527,00 527,00 130,26 68.647,66 124,39 0,84 104,49 55.064,97 80,21 1,247

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/111A EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
610.235a m3 VERTIDO Y VIBRADO 443,44 443,44 122,03 54.113,08 116,53 0,85 99,05 43.922,95 81,17 1,232

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON

671.200 m <
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00 64,00 888,17 56.843,02 848,14 0,84 712,44 45.596,01 80,21 1,247

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA, CON
640.INXD kg DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUAS, ASi 4.345,00 4.345,00 9,95 43.225,80 9,50 0,79 7,51 32.609,23 75,44 1,326
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR VARIABLE
URG0202008 m3 CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO RETIRADA DE 2.791,93 2.830,00 31,58 89.381,45 30,16 0,78 23,52 66.575,18 74,48 1,343
ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS, SOLDADAS
Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE
ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO DE
640.355 kg CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U 287.175,00 287.175,00 2,30 661.605,25 2,20 0,79 1,74 499.110,15 75,44 1,326
OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE
APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO
TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAKE, GRUA Y MEDIOS AUXILIARES.

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE EN
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO),KG TOTALMENTE EJECUTADOS.

640.355P kg 286.800,00 286.800,00 0,21 60.067,39 0,20 0,79 0,16 45.314,40 75,44 1,326

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION, SUMINISTRO,
610.250P m3 VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO. 189,10 189,10 133,13 25.174,98 127,13 0,85 108,06 20.434,24 81,17 1,232

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA Y
640.PRL m2 741,24 768,64 57,60 44.270,59 55,00 0,85 46,75 35.933,92 81,17 1,232
MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
LHTD0010 Kg VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES 5.734,80 5.734,80 3,07 17.596,06 2,93 0,79 2,31 13.274,34 75,44 1,326
ENTRE ANCLAJES.
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460.D229

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD MiNIMA
ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO GRANALLADO DE LA
SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 200 MICRAS.
INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

73,69

16.691,12

70,37

0,79

55,59

12.591,66

75,44

1,326

460.D250

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS DE
DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P DE
PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23

205,23

180,52

37.047,37

172,38

0,79

136,18

27.948,26

75,44

1,326

MODIFICADO.01

DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEU DE MARCA
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

214,85

57,60

12.374,50

55,00

0,81

9.571,57

MODIFICADO.02

m?2

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI,
CAPA DE MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.

919,07

50,89

46.775,08

48,60

0,92

41.093,46

87,85

1,138

640.LPR

m2

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS EN
PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

581,27

184,17

57,60

10.607,46

55,00

0,85

8.609,95

MODIFICADO.04

mZ

MODULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y
CARRIL BICI, RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MORTERO DE NIVELACION, COLOCACION Y SELLADO.

397,10

397,10

73,30

29.109,02

70,00

0,84

23.349,48

80,21

1,247

BBLI002C

m2

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80

3.920,00

8,94

35.056,90

8,54

0,78

6,66

26.111,90

74,48

1,343

BRFB410C

m3

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y REFINO
DE TALUDES.

6.298,61

6.298,61

6,26

39.443,51

5,98

0,69

4,13

25.989,32

65,89

1,518

HNMBGO1

m3

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53

1.736,53

20,37

35.369,71

19,45

0,93

18,09

31.411,22

88,81

1,126

HEFZ003C

m3

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27

900,59

25,47

22.936,14

24,32

0,93

22,62

20.369,18

88,81

1,126

SOLHM20

m2

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO #15.15.8,
INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON PRODUCTO
FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

1.480,62

1.480,62

22,58

33.428,89

21,56

0,85

18,33

27.133,84

81,17

1,232

694.002

ml

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS INSTALADA
MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE CORTES,
CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y MASILLA EN
CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA, NUEVA
IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE GRAVIN.

65,68

65,68

248,49

16.320,83

237,29

0,87

206,44

13.559,13

83,08

1,204

MBAC22B

m2

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON ARIDO
CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06

391,06

28.256,74

69,00

0,93

64,17

25.094,32

88,81

1,126

HKB0070

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO EXCAVACION
NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82

507,82

20.739,78

39,00

0,88

34,32

17.428,38

84,03

1,190

HPKEQ002C

m2

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82

860,82

28,88

24.862,01

27,58

27,58

23.741,42

95,49

1,047

OMISION.O1

ud

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO CON
ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

1,00

8.901,20

8.901,20

8.500,00

0,95

8.075,00

8.075,00

90,72

1,102

0601

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1,00

1,00

36.615,82

36.615,82

34.965,45

34.965,45

34.965,45

95,49

1,047

0501

ud

PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS.

1,00

1,00

10.507,22

10.507,22

10.033,63

0,92

9.230,94

9.230,94

87,85

1,138

ud

RESTO DE UNIDADES

1,00

1,00

410.486,37

410.486,37

391.984,69

0,88196295

345.715,97

345.715,97

84,22

1,187

IMPORTE CD TOTAL

1.868.995,96
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5.4. Calculo de Costes Totales

Los costes totales para el escenario éptimo descienden a una cifra de 1.870.548,04 euros. Esto
se debe a la reduccidn en los costes directos, como se ha comentado anteriormente. Ademas,
la empresa constructora plantea un nuevo programa de trabajo, detallado en el anejo niumero
tres, con tal de justificar una nueva reduccién en el plazo en un mes mas.

La siguiente tabla agrupa los costes directos, indirectos y los gastos generales de la empresa. Las
columnas presentes son las mismas que las que han sido anteriormente detalladas y siguen el
mismo modelo de calculo.
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COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

GASTOS GENERALES

COSTES TOTALES

Cédigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicién Optimo

PUC Importe CD

P.PCI Importe ClI

PU Venta

PP Gastos Generales

Importe Gastos
Generales

Costes Totales

L Importe Total
Unitarios

610.500

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASALTICA CON
PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

55,50 93.047,97

7,11 11.918,53

73,30

3,67

6.144,85

66,27 111.111,35

321.100

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

1.926,10

1.890,00

8,14 15.388,38

1,04 1.971,10

12,36

0,62

1.167,73

9,80 18.527,21

421.100

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

19,57 9.706,12

2,51 1.243,26

29,70

1,48

736,54

23,56 11.685,92

332.110

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

8,88 9.857,69

1,14 1.262,67

15,00

0,75

832,27

10,77 11.952,63

MODIFICADO.03

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO
COLOCACION, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.

252,89

258,68

60,00 15.520,80

7,69 1.988,06

78,54

3,93

1.015,84

71,61 18.524,70

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO
DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

242,00 13.351,14

31,00 1.710,15

287,98

14,40

794,39

287,40 15.855,68

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,63 122.298,01

0,08 15.665,17

0,84

0,04

8.105,73

0,75 146.068,91

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

104,49 55.064,97

13,38 7.053,28

130,26

6,51

3.432,38

124,38 65.550,63

610.235a

m

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/IlIA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

99,05 43.922,95

12,69 5.626,10

122,03

2.705,65

117,84 52.254,71

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

712,44 45.596,01

91,26 5.840,40

888,17

2.842,15

848,10 54.278,56

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAIJE,
GRUAS, ASi COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

7,51 32.609,23

0,96 4.176,92

9,95

2.161,29

8,96 38.947,44

URG0202008

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR
VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO
RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.830,00

23,52 66.575,18

3,01 8.527,63

31,58

1,58

4.469,07

28,12 79.571,88

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEQS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

1,74 499.110,15

0,22 63.931,10

2,30

0,12

33.080,26

2,08 596.121,51

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

286.800,00

286.800,00

0,16 45.314,40

0,02 5.804,33

0,21

0,01

3.003,37

0,19 54.122,10

610.250P

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/llla EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

108,06 20.434,24

13,84 2.617,43

133,13

6,66

1.258,75

128,56 24.310,42

640.PRL

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

768,64

46,75 35.933,92

5,99 4.602,78

57,60

2,88

2.213,53

55,62 42.750,23

LHTD0010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES
ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

2,31 13.274,34

0,30 1.700,31

3,07

0,15

879,80

2,76 15.854,46
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460.D229

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO
GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS
LINEALES COLOCADOS

226,50

226,50

55,59

12.591,66

7,12

1.612,87

73,69

3,68

834,56

66,40

15.039,08

460.D250

ml

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS
DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P
DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

205,23

205,23

27.948,26

17,44

3.579,90

180,52

9,03

1.852,37

162,65

33.380,53

MODIFICADO.01

DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEU DE MARCA
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

214,85

9.571,57

571

1.226,02

57,60

2,88

618,73

53,14

11.416,32

MODIFICADO.02

m?

REVESTIMIENTO RUGOSO SOBRE LOSA DE HORMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE
MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.

919,07

41.093,46

573

5.263,67

50,89

2,54

2.338,75

52,98

48.695,88

640.LPR

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

581,27

184,17

8.609,95

5,99

1.102,85

57,60

2,88

530,37

55,62

10.243,17

MODIFICADO.04

m?

MODULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y CARRIL
BICI RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MORTERO DE
NIVELACION, COLOCACION Y SELLADO.

397,10

397,10

23.349,48

7,53

2.990,84

73,30

3,67

1.455,45

70,00

27.795,77

BBLI002C

m?2

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

3.894,80

3.920,00

6,66

26.111,90

0,85

3.344,68

8,94

0,45

1.752,85

7,96

31.209,43

BRFB410C

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MiNIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y
REFINO DE TALUDES.

6.298,61

6.298,61

25.989,32

0,53

3.328,98

6,26

0,31

1.972,18

31.290,48

HNMBGO1

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53

1.736,53

18,09

31.411,22

2,32

4.023,47

20,37

1,02

1.768,49

21,42

37.203,18

HEFZ003C

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

868,27

900,59

22,62

20.369,18

2,90

2.609,09

25,47

1,27

1.146,81

26,79

24.125,08

SOLHM20

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
#15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

1.480,62

1.480,62

18,33

27.133,84

2,35

3.475,58

22,58

1,13

1.671,44

21,80

32.280,87

694.002

ml

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA'Y
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE
GRAVIN.

65,68

65,68

206,44

13.559,13

26,44

1.736,79

248,49

12,42

816,04

245,31

16.111,96

MBAC22B

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

391,06

391,06

25.094,32

8,22

3.214,34

3,61

1.412,84

76,00

29.721,49

HKB0070

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

507,82

507,82

17.428,38

4,40

2.232,40

2,04

1.036,99

40,76

20.697,78

HPKE002C

m2

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

860,82

27,58

23.741,42

3,53

3.041,04

28,88

1,44

1.243,10

32,56

28.025,56

OMISION.O1

ud

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

8.075,00

8.075,00

1.034,33

1.034,33

8.901,20

445,06

445,06

9.554,39

9.554,39

0501

ud

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

34.965,45

34.965,45

4.478,73

4.478,73

36.615,82

1.830,79

1.830,79

41.274,97

41.274,97

0601

ud

PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS.

9.230,94

9.230,94

1.182,39

1.182,39

10.507,22

525,36

525,36

10.938,69

10.938,69

ud

RESTO DE UNIDADES

345.715,97

345.715,97

44.282,82

44.282,82

410.486,37

20.524,32

20.524,32

410.523,11

410.523,11

COSTES DIRECTOS
TOTALES

1.868.995,96

COSTES INDIRECTOS
TOTALES

239.400,00

GASTOS GENERALES
TOTALES

118.620,10

IMPORTE TOTAL

2.227.016,06
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5.5. Calculo de beneficio

Por ultimo, se adjunta la tabla de beneficio que muestra el resultado final del ultimo escenario
planteado por la empresa constructora.

En este escenario se logra que casi todas las partidas produzcan beneficio parcial. Sin embargo,
todavia se encuentran varias unidades de obra cuyos resultados son desfavorables para la
empresa constructora. Este resultado muestra un alto realismo en el estudio econdmico, ya que
en numerosas ocasiones sera inevitable que algunas partidas supongan pérdidas para la
empresa constructora. Con tal de contrarrestar los resultados negativos, la empresa debera
tratar de aumentar el margen de beneficios con las unidades de obra cuyos costes de ejecucién
sean menor.

El resultado final del escenario éptimo logra alcanzar un beneficio de 143.833,91 euros.
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Venta

Coste

Codigo

Unidad

Descripcion

Medicién Proyecto

Medicién Optimo

Precio Unitario de Venta

Importe de Venta

Coste Total Unitario

Importe Total

Beneficio

610.500

ESCOLLERA HORMIGONADA (30% HORMIGON Y 70% ESCOLLERA) CON PIEDRA BASALTICA CON
PARAMENTO VISTO REJUNTEADO. TOTALMENTE COLOCADA

1.676,54

1.676,54

73,30

122.897,09

66,27

111.101,46

11.795,62

321.100

m3

EXCAVACION POR MEDIOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE Y
ENCAUZAMIENTO DE MARGENES CON TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUSO ESCOLLERA HASTA
CUALQUIER COTA INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, BALIZAMIENTO, MOVILIZACION DE EQUIPOS,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE RELLENO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSION.

1.926,10

1.890,00

12,36

23.354,65

9,80

18.525,58

4.829,08

421.100

RELLENO DE TRASDOS DE OBRAS DE FABRICA O MURO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE
CANTERA, EXTENDIDO EN TONGADAS Y VIBRADO. TOTALMENTO EJECUTADO.

496,01

496,01

29,70

14.730,80

23,56

11.684,89

3.045,91

332.110

RELLENO CON MATERIAL TIPO PEDRAPLEN CALIZO PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO Y
COMPACTADO. MEDIDO EL VOLUMEN TOTALMENTE EJECUTADO

1.110,00

1.110,00

15,00

16.645,45

10,77

11.951,59

4.693,87

MODIFICADO.03

ml

BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE MODELO PERTUISANE DE MARCA URBAN-NT, INCLUSO
COLOCACION, ANCLAJE Y ELEMENTOS AUXILIARES.

252,89

258,68

78,54

20.316,73

78,37

20.273,77

42,96

704.500

ESTRUCTURA METALICA EN BARRERA DE PROTECCION SEGUN DETALLE DE PLANOS, EN ACERO EN
CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N, CORTADAS, SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRAS, PARTE
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, ANGULARES Y CASQUILLOS, INCLUSO DESENGRASADO, ESMERILADO
DE CHAPAS Y SOLDADURAS, SISTEMA DE PROTECCION.

55,17

55,17

287,98

15.887,86

287,37

15.854,26

EBED

600.501

kg

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO CORRUGADO B-500-S DE ALTA ADHERENCIA EN
ESTRUCTURA DE HORMIGON, INCLUSO CORTES, COLOCACION Y SOLAPES. MEDIDO EL PESO
NOMINAL, TOTALMENTE COLOCADO.

193.509,51

193.509,51

0,84

162.114,53

0,75

146.055,91

16.058,62

671.225M

kg

EJECUCION DE MICROPILOTE "IN SITU" DE 225MM DE DIAMETRO EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, ARMADO CON TUBO DE ACERO N80, DE DEXTERIOR 168,3MM Y ESPESOR 12,5 MM E
INYECCION UNICA DE LECHADA DE CEMENTO DE FCK=30. INCLUSO P.P. DE ENSAYOS PREVIOS Y EN
EJECUCION, PUESTA EN OBRA, CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO Y RETIRADA DE MAQUINARIA.

527,00

527,00

130,26

68.647,66

124,37

65.544,78

3.102,88

610.235a

HORMIGON PREPARADO TIPO HA-35/F/20/11IA EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO.

443,44

443,44

122,03

54.113,08

117,83

52.250,04

1.863,04

671.200

PILOTE IN SITU DE EXTRACCION CON ENTUBACION RECUPERABLE, DE 2000MM DE DIAMETRO CON
EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INCLUSO SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGON HA-30.

64,00

64,00

888,17

56.843,02

848,03

54.273,71

2.569,31

640.INXD

kg

ACERO INOXIDABLE EN 1.4462 (TIPO DUPLEX 2205), CORTADO, SOLDADO Y MONTADO EN OBRA,
CON DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAIE,
GRUAS, ASI COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

4.345,00

4.345,00

9,95

43.225,80

8,96

38.943,97

4.281,83

URG0202008

DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA DE HORMIGON EN MASA O MAMPOSTERIA DE ESPESOR
VARIABLE CON RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUSO
RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON.

2.791,93

2.830,00

31,58

89.381,45

28,11

79.564,81

9.816,65

640.355

kg

ACERO ESTRUCTURAL EN CHAPAS O PERFILES TIPO S355 J2+N Y TIPO S460 K2+N, CORTADAS,
SOLDADAS Y MONTADAS EN OBRA, CON ESPESORES INDICADOS EN PLANOS Y PARTE
PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, CONECTADORES, ANGULARES Y CASQUILLOS; INCLUSO
DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS. INCLUIDOS APEOS, CIMENTACIONES DE
APEOS Y CAMPANAS GEOTECNICAS U OTROS ENSAYOS NECESARIOS PARA SU DISENO, APOYOS
PROVISIONALES EN APEOS, GATOS DE APOYO, CASQUILLETES, APOYO Y MONTAIJE, REFUERZOS
LOCALES NECESARIOS EN TABLERO. INCLUSO TRANSPORTE, CONSTRUCCION, MONTAJE, GRUA Y
MEDIOS AUXILIARES.

287.175,00

287.175,00

2,30

661.605,25

2,08

596.068,47

65.536,78

640.355P

kg

SISTEMA DE PROTECCION DE ACERO ESTRUCTURAL SEGUN DESCRIPCION EN PLANOS, CONSISTENTE
EN DESENGRASADO, ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA
PROTECCION ANTICORROSIVA (CHORREADO E IMPRIMACION, CAPA INTERMEDIA Y DOS CAPAS DE
ACABADO).

286.800,00

286.800,00

0,21

60.067,39

0,19

54.117,28

B.EEO),ll

610.250P

m3

HORMIGON PREPARADO TIPO HP-50/F12/Illa EN ESTRUCTURAS, INCLUSO FABRICACION,
SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO. VOLUMEN EJECUTADO.

189,10

189,10

133,13

25.174,98

128,55

24.308,24

866,74

640.PRL

PRELOSA DE HORMIGON ARMADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANOS, TOTALMENTE INSTALADA
Y MONTADA. MEDIDA SUPERFICIE REAL EN PLANTA

741,24

768,64

57,60

44.270,59

55,61

42.746,41

1.524,18

LHTD0010

kg

ACERO PARA TESAR TIPO Y-1860-S7, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, EMPALMES,
VAINAS, MONTAJE, TESADO, INYECCION Y SELLADO DE CAJETINES, MEDIDA LA LONGITUD DE CABLES

ENTRE ANCLAJES.

5.734,80

5.734,80

3,07

17.596,06

2,76

15.853,05

1.743,02
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERTA DE ACERO DEXTERIOR=219,1 MM DE ACERO CALIDAD
MINIMA ST-37 SEGUN DIN 17100/80 DE 6,3MM DE ESPESOR, LA PROTECCION INTERIOR SERA
MEDIANTE LA APLICACION DE UNA CAPA DE 200 MICRAS DE PINTURA EPOXI ATOXICO, PRVIO
460.D229 ml 226,50 226,50 73,69 16.691,12 66,40 15.039,08 1.652,04

GRANALLADO DE LA SUPERFICIE HASTA GRADO SA-2 1/2 Y REVESTIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA
EPOXI DE 200 MICRAS. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. METROS

LINEALES COLOCADOS _ _
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE DESIGNACION API 5L- GRADO B PARA GAS
460.0250 ml DE DIAMETRO NOMINAL 250 MM, COLOCADO EN ZANJA O ESTRUCTURA DE PUENTE, INCLUSO P.P 205,23 205,23 180,52 37.047,37 162,65 33.380,53 3.666,84
DE PROTECCION EXTERIOR. INCLUSO PRUEBAS, SOLDADURAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

DEFENSA DE CONTENCION LATERAL DE VEHICULOS TIPO PRETIL ESTETICO URBANO PEU DE MARCA

MODIFICADO.01 m < - 214,85 57,60 12.374,50 53,14 11.416,32 958,18
COMERCIAL CIDRO COLOR BLANCO, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y ANCLAJE.

MODIFICADO.02 m? REVESTIMIENTCI) RUGOSO SOBRE LOSA DE HOIRMIGON COMPUESTO POR MORTERO EPOXI, CAPA DE . 919,07 50,89 46.775,08 52,98 48.695,88 |- 1.920,80
MORTERO ACRILICO Y CAPA DE PINTURA ACRILICA PAINTEX COLOR ROJO.

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGON EN ACERAS DE DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEFINIDAS
EN PLANOS, INCLUSO IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO SUPERIOR

MODULOS PREFABRICADOS DE MATERIALES RECICLADOS PARA PAVIMENTOS EN ACERAS Y CARRIL
MODIFICADO.04 m? BICI RESISTENTE A RAYOS UV, ANTIDESLIZANTE, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, MORTERO DE 397,10 397,10 73,30 29.109,02 70,00 27.795,77 1,225
NIVELACION, COLOCACION Y SELLADO.

DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN FIRMES, ACERAS, ISLETAS, INLUIDAS BASE Y SUBBASE, INCLUSO
BBLI002C m? PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS, ENCINTADOS, CAZES Y SERRADO EN LOS PUNTOS CON LAS 3.894,80 3.920,00 8,94 35.056,90 7,96 31.209,43 3.847,48
ZONAS A MANTENER, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS TIPO MINIMO SUELO ADECUADO S/PG3,
BRFB410C m3 INCLUSO SUMINISTRO, CLASIFICACION, TRATAMIENTO, VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO Y 6.298,61 6.298,61 6,26 39.443,51 4,97 31.290,48 8.153,03
REFINO DE TALUDES.

640.LPR m? 581,27 184,17 57,60 10.607,46 55,62 10.243,17 364,29

FORMACION DE EXPLANADA MEJORADA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA,

HNMBGO1 m? <
TIPO S3, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.

1.736,53 1.736,53 20,37 35.369,71 21,42 37.203,18 |- 1.833,46

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PROCEDENTE DE CANTERA O PRESTAMOS, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.

SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 15CMS DE ESPESOR, HORMIGON HM-20 CON MALLAZO
SOLHM20 m? #15.15.8, INCLUSO EXTENDIDO, ENCOFRADO DE BORDE, REGLEADO, VIBRADO, CURADO CON 1.480,62 1.480,62 22,58 33.428,89 21,80 32.280,87 1.148,03
PRODUCTO FILMOGENO, ESTRIADO O RANURADO.

INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION DE TABLERO DE PUENTE TIPO JME, CONSTITUIDA POR UN
BLOQUE DE MORTERO ELASTICO FLEXIBLE A BASE DE COMPOFIX Y ARIDOS SELECCIONADOS
INSTALADA MEDIANTE DOBLE CORTE EN EL AGLOMERADO, ELIMINACION DEL AGLOMERADO ENTRE
694.002 ml CORTES, CALENTAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA ESTRUCTURAL MEDIANTE FONDO DE JUNTA Y 65,68 65,68 248,49 16.320,83 245,31 16.111,96 208,87
MASILLA EN CALIENTE COMPOFIX, IMPRIMACION DE LA CAJA, COLOCACION DE LA CHAPA METALICA,
NUEVA IMPRIMACION, COLOCACION DEL MORTERO, COMPACTACION, SELLADO FINAL Y RECEBO DE
GRAVIN.

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE S CON

MBAC22B m? < . 391,06 391,06 72,26 28.256,74 76,00 29.721,49 |- 1.464,75
ARIDO CALIZO, EN CAPA BASE, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO FILLER Y BETUN B-50/70.

BORDILLO DE CALIZA DE CALATORAO MECANIZADO, DE ARISTA ACHAFLANADA, DE 15X25 CM
HKB0070 m COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/1, DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUSO 507,82 507,82 40,84 20.739,78 40,76 20.697,78 42,00
EXCAVACION NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA.

HEFZ003C m? 868,27 900,59 25,47 22.936,14 26,79 24.125,08 |- 1.188,94

BALDOSA HIDRAULICA HEXAGONAL BLANCA Y CENEFAS NEGRAS DE CALIDAD EXTRA DE 4,5 CM DE
HPKE002C m2 L 860,82 860,82 28,88 24.862,01 32,56 28.025,56 |- 3.163,55
ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE NIVELACION M-40

EJECUCION DE DESVIOS PROVISIONALES PARA EL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
OMISION.O01 ud DE 100 METROS DE LONGITUD EN LA MARGEN IZQUIERDA Y POSTERIOR DEMOLICION, RELLENO - 1,00 8.901,20 8.901,20 9.554,39 9.554,39 |- 653,19
CON ZAHORRA Y FIRME ADECUADO TRAFICO EXISTENTE.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

0501 ud SALUD 1,00 1,00 36.615,82 36.615,82 41.274,97 41.274,97 |- 4.659,15
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN LO RECOGIDO EN EL ESTUDIO DE GESTION DE
0601 ud 1,00 1,00 10.507,22 10.507,22 10.938,69 10.938,69 |- 431,48
RESIDUOS.
- ud RESTO DE UNIDADES 1,00 1,00 410.486,37 410.486,37 410.523,11 410.523,11 |- 36,74

BENEFICIO TOTAL: 145.385,99




