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ESTUDIO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE ASTINETE SOBRE EL
RIO URUMEA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA)

PARTE O: GENERALIDADES Introduccion y objetivos del trabajo.

Objetivos del trabajo

e Desarrollar las bases teodricas de |Ia 5 o de las b tobri
esarrolio ae 1as nadses teoricas.

planificacion economica. . 4
e Aplicar los conceptos de manera préactica. PARTE 1: MARCO TEORICO Conceptos que envuelven el Estudio econdmico y la economia de las obras.

Estudio Econdmico de prevision de resultados
del proyecto de construccion del puente de
Astinete.

e Mostrar una perspectiva econémica en los PARTE 2: EJECUCION DEL Descripcion del procedimiento a seguir para la realizacion del Estudio
procesos de construccion y la Ingenieria Civil. ESTUDIO ECONOMICO EN Econdmico previo al inicio de las obras.

FASE DE CONSTRUCCION

Simulacion de un Estudio Econdmico en fase de Ejecucion sobre el

PARTE 3: APLICACION proyecto de construccion del puente de Astinete.
PRACTICA Obtencion de resultados en los diferentes escenarios APO:
Venta total Beneficio total
Escenario Actual
2.388.475,41 €
Escenario Previsto 119.064,80 €
2.355.301,93 €
Escenario Optimo
2.261.400,01 € 142.089,13 €
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