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Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

1. Introduccion e Colocacidn del cajon metalico del vano 3

e Colocacion del cajén metalico de aguas arriba del vano central del tablero

El presente anejo describe el programa de trabajos a seguir en la ejecucion de las obras del puente ., ., L .
e Colocacidn del cajén metdlico de aguas abajo del vano central del tablero

de Astifiete.
o . Fase 6
Se proponen tres programas de trabajo distintos para cada uno de los escenarios, con tal de
justificar el plazo adoptado para la ejecucién de las obras. e Colocacidén de vigas transversales entre cajones metalicos
Fase 7
2. Listado de tareas e Hormigonado de la losa inferior sobre pilas

e Colocacién de prelosas
e Hormigonado de losa superior de tablero
2.1. Proceso constructivo e Hormigonado de losa superior de la zona de pilas

o Tesado de los tendones de la zona sobre pilas
Fase 1

Fase 8
e Ejecucion de la peninsula en margen derecha

e Ejecucion de la pila-pilote 1 (margen derecha) * Ejecucion de los vuelos de la acera

e Ejecucion de los micropilotes del estribo 1 * Retirada de la peninsula en margen izquierda

e Colocacidn de costillas y prelosas en aceras
Fase 2

Fase 9
e Retirada de la peninsula de la margen derecha

e Reposicién del muro de encauzamiento de la margen derecha Colocacion de pavimento en aceras

. . ~ . . [ ] i ITe i
e Ejecucion de los muros de acompafiamiento del estribo 1 Ejecucion de remates y accesorios

Fase 3 Fase 10

. , . ’, . 7. [} ici icid i
e Corte nocturno del vial Egia y colocacién con grua del cajén metdlico del vano 1 de tablero Puesta en servicio y demolicion de puente existente

e Ejecucion del desvio provisional de la margen izquierda

e Ejecucion y relleno de la peninsula de la margen izquierda ...
o N 2.2. Urbanizacion
e Ejecucion de la pila-pilote 2

e Ejecucion de los micropilotes de estribo 2

Fase 4 e Movimiento de tierras

. e . . . [ ] i e i
e Reposicion del muro de encauzamiento de la margen izquierda Ejecucion de la red de drenaje

e Retirada de la peninsula bajo tablero nuevo * Ejecucion de firmes y pavimentos

e Reposicién de las redes de servicios

Fase 5 e Colocacidén de la sefializaciéon y balizamiento
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Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

3. Diagramas de Gantt

3.1. Escenario Actual

Para el escenario actual se toma el plazo estipulado en el proyecto de construccidn (12 meses).
Teniendo en cuenta el listado de tareas detallado en el apartado anterior y la duracién de la obra
se propone el siguiente programa de trabajos.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

URBANIZACION

Movimiento de tierras -

Drenaje

Firmes

Redes de servicios

Sefializaciéon y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno peninsula

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvio provisional

Relleno peninsula

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2

Muro encauzamiento

Retirada peninsula -

PUENTE

Cajones metadlicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento

Tabla 1: Programa de trabajos para escenario actual (Fuente: elaboracion propia)
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Estudio econdmico para la ejecucién de las obras de construccion del puente de Astifiete sobre el rio Urumea en el término municipal de San Sebastian (Guipuzcoa)

3.2. Escenario Previsto

Para el escenario previsto se plantea reducir el plazo de ejecucién en un mes. Con tal de agilizar
el proceso constructivo en cuatro semanas se propone la realizacidén de varias actividades
simultdaneamente, como por ejemplo la ejecucién de los micropilotes del estribo 1 de la margen
derecha y la ejecucién del desvio provisional en la margen izquierda. Por otro lado, se agiliza |a
ejecucién de los cajones metdlicos en una semana, siendo seis semanas el nuevo plazo
estipulado para dicha actividad. Por ultimo, se propone la colocacidn simultdnea del
equipamiento, sefializacién y mobiliario tanto del puente como de la urbanizacién de ambas
margenes. Debido a estas modificaciones el diagrama de Gantt obtenido es el siguiente:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

URBANIZACION

Movimiento de tierras _

Drenaje

Firmes

Redes de servicios

Sefializacion y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno peninsula

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvio provisional

Relleno peninsula

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2

Muro encauzamiento

Retirada peninsula -

PUENTE

Cajones metdlicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento
DEMOLICION

Tabla 2: Programa de trabajos para escenario previsto (Fuente: elaboracion propia)
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3.3. Escenario Optimo

En este ultimo escenario estudiado se contempla la posibilidad de reducir el plazo de la obra a
10 meses. Con tal de cumplir con el plazo se debera agilizar el proceso constructivo lo maximo
posible, por ejemplo, solapando progresivamente la reposicién del muro de encauzamiento con
la retirada de la peninsula y la colocaciéon del cajén metalico del vano tres. Por otro lado, debido
a los cambios introducidos en la ejecucion del pavimento del carril bici, para el cual se empleard

el elemento prefabricado PlasticRoad, se agiliza la ejecucion de las prelosas en aceras y la
colocacién del pavimento. Como se ha explicado a lo largo de la memoria, el escenario éptimo
contempla la opcién mas favorable como es la ejecucion de la obra en 10 meses. El programa
de trabajos seria el siguiente:

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
URBANIZACION
Movimiento de tierras -
Drenaje
Firmes

Redes de servicios

Sefializacién y mobiliario

MARGEN DERECHA

Relleno peninsula

Pila pilote 1

Muro encauzamiento

Micropilotes estribo 1

Retirada peninsula

MARGEN IZQUIERDA

Desvio provisional

Relleno peninsula

Pila pilote 2

Micropilore estribo 2
Muro encauzamiento
Retirada peninsula
PUENTE

Cajones metalicos

Vigas transversales

Losa inferior sobre pilas

Prelosas

Losa superior tablero

Costillas

Prelosas de aceras

Pavimentos

Equipamiento

DEMOLICION

Tabla 3: Programa de trabajos para escenario éptimo (Fuente: elaboracion propia)




