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1 OBIJETO

En el siguiente anejo se definiran la duracién de las actividades a desarrollar para realizar la
construccion de la nueva darsena deportiva de El Perelld y, posteriormente, realizar el programa
de los trabajos.

2 DURACION DE LAS ACTIVIDADES

A continuacidn, se va a detallar la duracién de cada una de las actividades que se conllevaran
para realizar la obra. Se tendrd en cuenta la medicion de cada una de las partidas y el
rendimiento que se puede generar de cada una de ellas. Se le afiadird un factor que nos indique
que puede darse el caso de que haya algun retraso durante la ejecucién de la actividad.



EQUIPOS

. — DURACION DURACION
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA ESTRICTA | PLAN DE OBRA
medio

Cap 1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRAGADOS
DEMOLICION DE PANTALANES 357,86 42
M P1 31,82 15 1 0,9 3 4
M P2 9,06 15 1 0,9 1 2
M P3 22,75 15 1 0,9 2 3
M P4 22,35 15 1 0,9 2 3
M P5 30,17 15 1 0,9 3 4
M P6 41,91 15 1 0,9 4 5
M P7 60 15 1 0,9 5 6
M P8 56,72 15 1 0,9 5 6
M P9 43,25 15 1 0,9 4 5
M P10 39,83 15 1 0,9 3 4
M | DEMOLICION DE MUELLE 270,83 15 1 0,95 20 21
M3 | DEMOLICION DE EDIFICIO Y ESTRUCTURAS 9.587,15 2000 1 0,95 6 22
M2 | DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTO 11.359,66 1500 1 0,95 8 23

EXCAVACION MECANICA POR ENCIMA DEL

M3 | NIVEL FREATICO 8.556,26 1500 1 0,95 7 24
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EQUIPOS . .
. — DURACION | DURACION
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA ESTRICTA | PLAN DE OBRA
medio

EXCAVACION MECANICA POR DEBAJO DEL
M3 | NIVEL FREATICO 14.260,42 1000 1 0,95 16 25
M3 | DRAGADO DE DARSENA 87.729,31 1250 1 0,95 74 26
PA | DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO 1 5
Cap 2 -OBRA DE ABRIGO
M3 | ESCOLLERA NATURAL EN EL DIQUE 881,56 200 1 0,95 5 5
M3 | RELLENO ESCOLLERA NATURAL 811,94 150 1 0,95 6 7
Cap 3 -MUELLE

ESCOLLERA BANQUETA 3.304,93 39
M3 MUELLE DE AMARRES Il 1.196,55 100 1 0,95 13 14
M3 MUELLE DE AMARRES | 1.321,06 100 1 0,95 14 15
M3 MUELLE DE SERVICIOS 787,32 100 1 0,95 9 10

ENRASE BANQUETA 2.621,02 35
M2 MUELLE DE AMARRES I 804,40 90 1 0,95 10 11
M2 MUELLE DE AMARRES | 1.160,52 90 1 0,95 14 15
M2 MUELLE DE SERVICIOS 656,10 90 1 0,95 8 9
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EQUIPOS . .
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA DElgkAfclTox pLIZl;RSEC IC?BNRA
medio
COLOCACION BLOQUES DE HORMIGON 6.623,95 87
M3 MUELLE DE AMARRES I 1.809,90 100 1 0,95 20 22
M3 MUELLE DE AMARRES | 3.075,38 90 1 0,95 36 40
M3 MUELLE DE SERVICIOS 1.738,67 80 1 0,95 23 25
M3 | VIGA CANTIL 226,75 18 1 0,95 14 17
M3 | RELLENO PEDRAPLEN 8.371,65 150 1 0,95 59 60
M3 | RELLENO GENERAL 10.232,44 120 1 0,95 90 90
Cap 4 -PANTALANES Y ELEMENTOS DE AMARRE
ESCOLLERA BANQUETA 828 13
M3 P_CN1 58,5 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN2 103,5 100 1 0,95 2 2
M3 P_CN3 72 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN4 58,5 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN5 58,5 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN6 58,5 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN7 58,5 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN8 72 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN9 72 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN10 72 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN11 72 100 1 0,95 1 1
M3 P_CN12 72 100 1 0,95 1 1
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EQUIPOS . .
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA DElgkAfclTox pLIZl;RSEC IC?BNRA
medio
M2 | ENRASE BANQUETA 291,84 90 1 0,95 4 6
PILAS PREFABRICADAS 394,5 27
M P_CN1 34 15 1 0,95 3 3
M P_CN2 52,5 15 1 0,95 4 4
M P_CN3 37,5 20 1 0,95 2 2
M P_CN4 30 20 1 0,95 2 2
M P_CN5 26 20 1 0,95 2 2
M P_CN6 26 20 1 0,95 2 2
M P_CN7 26 20 1 0,95 2 2
M P_CN8 32,5 30 1 0,95 2 2
M P_CN9 32,5 30 1 0,95 2 2
M P_CN10 32,5 30 1 0,95 2 2
M P_CN11 32,5 30 1 0,95 2 2
M P_CN12 32,5 30 1 0,95 2 2
M | PANTALAN FIJO 552 15 1 0,95 39 45
M | PILOTES 270 30 1 0,95 10 10
UD | COLOCACION DE FINGERS 119 10 1 0,95 13 15
UD | CORNAMUSAS 446 50 1 0,95 10 10
Cap 5 -RED DE SANEAMIENTO
COLECTORES 568,49 48
M COLECTOR PVC 400mm 336,75 15 1 0,95 24 25
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EQUIPOS . .
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA DElgkAfclTox pLIZl;Rsé: IC?BNRA
medio

M COLECTOR PVC $#315mm 49,38 15 1 0,95 4 5
M COLECTOR PVC #250mm 52,93 15 1 0,95 4 5
M COLECTOR PVC $200mm 15 15 1 0,95 2 3
M COLECTOR PVC @#160mm 114,43 15 1 0,95 9 10
Cap 6 -RED DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCIONES 1208,22 95
M TUBERIA PE100 ¢140mm 21,7 15 1 0,95 2 3
M TUBERIA PE100 ¢125mm 183,77 15 1 0,95 13 14
M TUBERIA PE100 ¢110mm 59 15 1 0,95 5 6
M TUBERIA PE100 g90mm 815,05 15 1 0,95 58 60
M TUBERIA PE100 ¢63mm 124 15 1 0,95 9 10
M TUBERIA PE100 40mm 4,7 15 1 0,95 1 2
UD |BIE 4 2 1 0,95 3 3
UD | EXTINTOR EN POLVO 19 10 1 0,95 2 2
Cap 7 -EQUIPAMIENTO PORTUARIO

TORRETAS 68 15
up 4 TOMAS 55 7 0,95 9 11
uD 3 TOMAS 7 7 0,95 2 2
up 2 TOMAS 6 7 0,95 2
PA | GASOLINERA 1 5
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EQUIPOS . .
ACTIVIDAD MEDICION Rendim!ento . COEFICIENTE DE%?RAICCI'?AN PLT;RSECSBNR N
medio
Cap 8 -INSTALACION ELECTRICA
M | CONDUCCIONES RED DE MEDIA TENSION 46 20 1 0,95 3 5
UD |CENTRO DE TRANSFORMACION 1 10
M | CONDUCCIONES DE BAJA TENSION 420 30 1 0,95 15 20
M | CONDUCCIONES DE ALUMBRADO 331,56 30 1 0,95 12 15
UD |PUNTOS DE ALUMBRADO 10 2 1 0,95 6 6
Cap 9 -FIRMES
M3 | BASE DE ZAHORRA 1.460,46 250 1 0,95 7 10
M3 | FIRME DE HORMIGON 1.456,70 150 1 0,95 11 15
M | BORDILLO DE HORMIGON 382,3 100 1 0,95 5 5
M | RIGOLA DE HORMIGON 336 100 1 0,95 4 5
M2 | PAVIMIENTO DE ADOQUIN 3.948,90 200 1 0,95 21 25
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EQUIPOS . .
ACTIVIDAD MEDICION | Rendimiento s oA DElgkAfclTox pLIZl;Rsé: IC?BNRA
medio

Cap 10 -EDIFICACION
PA | CLUB NAUTICO 1 60 60
PA | VIGILANCIA 1 30 30
PA | MURO PERIMETRAL 1 20 20
Cap 11 -MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTO
UD | BANCO 14 3 1 0,95 5 5
UD |JARDINERA 4 2 1 0,95 3 5
UD | ALCORQUE 20 4 1 0,95 6 6
UD |PAPELERA 5 3 1 0,95 2 2
UD [JARDINERA 15 3 1 0,95 6 6
UD | PUERTA CORREDERA 5
UD | PUERTA PEATONAL 5
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Introduciendo todas las duraciones de las actividades reflejadas en el apartado anterior se
obtiene que el plazo de ejecucién de la obra es de 325 dias naturales, descontando los dias
festivos que puedan darse en la Comunitat Valenciana y los fines de semana. Es decir, que, si
empezamos el 1 de octubre del 2019, la obra finalizaria el 16 de marzo del 2021.

Durante este periodo de ejecucion habria que analizar si es necesario parar su ejecucion
durante la época estival y aumentar el rendimiento durante el resto del afio o no.

En las siguientes hojas se puede observar el Diagrama de Gantt generado para establecer la
programacion de la obra.



Id Mo(Nombre de tarea Duracién |Comienzo
de octubre 2019 ‘ noviembre 2019 ‘ diciembre 2019 enero 2020 febrero 2020 marzo 2020 abril 2020 mayo 2020 junio 2020 ‘ julio 2020 agosto 2020 septiembre 2020 octubre 2020 ‘ noviembre 2020 ‘ diciembre 2020 enero 2021 febrero 2021 marzo 2021
tarel 2528010407110131619222528/31/03l06.091 2151182124273003.06l09/12015182124271300205081 1141 72023262901104107101 3161 92202528/02050811 111417202326 2001/04l07101311611 9222528 01040711 0113016/1922252813103.06 091 2151821/24271300310610911 2151821242 73010205 0811111411 7202326 2001/040 710131611 9221252801 0407110113161 922252813110306091 21518211242 730/0310610911 21 5182124271300205 0811111411 7202326 2001l0407101 31 61922125280306091 2151817
1 . PROYECTO AMPLIACION 325 dias mar 1
PUERTO DEL PERELLO 01/10/19
2 - MOVIMIENTO DE 107 dias mar 1
TIERRAS, 01/10/19
DEMOLICIONES Y
DRAGADOS
3 - DEMOLICION DE 42 dias mar 1
PANTALANES 01/10/19
4 - P1 4dias  mar 01/10/1¢ l
5 L - P2 2dias  lun 07/10/19 l
6 L P3 3dias jue 10/10/19 l
7 - P4 3dias mié 16/10/1¢ l
8 -y P5 4dias  lun21/10/19 l
9 - P6 5dias  vie 25/10/19 l
10 L - P7 6dias  mar 05/11/1¢
11 - P8 6dias  jue 14/11/19 l
12 - P9 5dias vie 22/11/19 l
13 - P10 4dias  lun 02/12/19
14 - DEMOLICION DE 21 dias jue 14/11/19 N
MUELLE
15 - DEMOLICION DE 22 dias mar G
EDIFICIO Y 10/12/19
ESTRUCTURAS
16 | =g DEMOLICION DE 23 dias mar —
FIRMES Y PAVIMENTO 19/11/19
17 | =, EXCAVACION 24 dias jue 26/12/19
MECANICA POR
ENCIMA DEL NIVEL
FREATICO
18 | =y EXCAVACION 25 dias jue 06/02/20
MECANICA POR
DEBAJO DEL NIVEL
FREATICO
19 | =g DRAGADO DE 26dias mié T -
DARSENA 18/12/19
20 - DESMONTAJE S5dias mar
MOBILIARIO URBANO 17/03/20
21 - OBRA DE ABRIGO 12 dias mié 18/12/1! lioeen——
2 | m ESCOLLERA NATURAL 5dias  mié -
EN EL DIQUE 18/12/19
23 - RELLENO ESCOLLERA 7 dias  jue 26/12/19
NATURAL
24 | w5 MUELLE 130 dias lun 03/02/20 I
25 L ESCOLLERA 39 dias lun j 1
BANQUETA 03/02/20
%6 | = MUELLE DE 14 dias lun 03/02/20 - h
AMARRES Il
27 | MUELLE DE 15 dias lun 24/02/20 T N
AMARRES |
28 | m MUELLE DE 10 dias mié T
SERVICIOS 18/03/20
29 - ENRASE BANQUETA 34 dias lun 24/02/20 I 1
Tarea Resumen 1 Hitoinactivo solo duracién solo el comienzo C Hito externo @ Division critica
Proyecto: PROGRAMA DE TRAB
Division tiisssssssessss Resumen del proyecto I 1 Resumen inactivo ] [ Informe de resumen manual e— solo fin a1 Fecha limite ¥ Progreso —
Hito * Tarea inactiva Tarea manual I I Resumen manual ="""""1 Tareas externas Tareas criticas Progreso manual —
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octubre 2019

‘ noviembre 2019

‘d'\c'\embre 2019
25‘28010407 101316/1922252831/03/06/09112115(1812112412730103/06/0912115/182124127130/02050811/14/17120231262901/04107/1013|1619222528/02/05/081114117/20232612901/04/071013/16/1922125[28/01/04/0711013/16/1922252831/03/06/0911215182112412730103/06/091 211 5/18121124127130002,05/081114172023126/29/01/040711013/16/192225]28/01/04/071101316/1922.25/2831/03106/0911 211 518 2112412730103/06/091 211 51 8]2112412713002050811/14'171202312629/01/04/071013/1619122125[28/0306/091 215182

enero 2020

febrerg 2020

marzo 2020

abril 2020

mayo 2020

junio 2020

[ julio 2020

agosto 2020

septiembre 2020 octubre 2020 ‘ noviembre 2020 ‘ diciembre 2020 enero 2021 febrero 2021 marzo 2021

Id Mo(Nombre de tarea Duracién |Comienzo
de
tare
30 - MUELLE DE 11 dias lun 24/02/20
AMARRES Il
31 - MUELLE DE 15 dias mié
AMARRES | 18/03/20
32 - MUELLE DE 9dias  vie 03/04/20
SERVICIOS
33 | my COLOCACION 59 dias jue
BLOQUES DE 12/03/20
HORMIGON
34 - MUELLE DE 22dias jue 12/03/20
AMARRES Il
35 - MUELLE DE 40dias mié
AMARRES | 15/04/20
36 - MUELLE DE 25 dias mar
SERVICIOS 21/04/20
37 - VIGA CANTIL 17 dias lun 01/06/20
38 - RELLENO PEDRAPLEN 60 dias lun 30/03/20
39 - RELLENO GENERAL ~ 90 dias lun 06/04/20
40 | w5 PANTALAN 70 dias mié 17/06/2(
41 - ESCOLLERA 13 dias mié
BANQUETA 17/06/20
42 - P_CN1 ldia mié 17/06/2(
43 - P_CN2 2dias  jue 18/06/20
44 - P_CN3 1dia lun 22/06/20
45 - P_CN4 ldia  jue 25/06/20
46 - P_CN5 ldia  vie 26/06/20
47 - P_CN6 ldia lun 29/06/20
48 - P_CN7 1dia mar 30/06/2(
49 - P_CN8 1dia mié 01/07/2(
50 - P_CN9 ldia  jue 02/07/20
51 - P_CN10 ldia  vie 03/07/20
52 - P_CN11 ldia lun 06/07/20
53 - P_CN12 1dia mar 07/07/2(
54 - ENRASE BANQUETA  6dias  jue 09/07/20
55 - PILAS 27 dias lun
PREFABRICADAS 13/07/20
56 - P_CN1 3dias lun 13/07/20
57 - P_CN2 4 dias  jue 16/07/20
58 - P_CN3 2dias  jue 23/07/20
59 - P_CN4 2dias  lun 27/07/20
60 - P_CN5 2dias  mié 29/07/2(
61 - P_CN6 2dias  vie 31/07/20
62 L - P_CN7 2 dias  mar 04/08/2(
63 - P_CN8 2dias  vie 07/08/20
64 - P_CN9 2dias  mar 11/08/2(
65 - P_CN10 2dias  jue 13/08/20
66 - P_CN11 2dias  lun17/08/20
67 - P_CN12 2dias  jue 20/08/20
68 - PANTALAN FIJO 45 dias vie 17/07/20
69 |Ewg PILOTES 10 dias lun 24/08/20
Tarea
Proyecto: PROGRAMA DE TRAB
Divisién R
Hito <

Resumen

Tarea inactiva

| — |

Resumen del proyecto I 1

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

I 1
I |

solo duracion

Informe de resumen manual s —

Resumen manual

| — |

solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

Hito externo <
Fecha limite ¥

Tareas criticas

Division critica
Progreso

Progreso manual
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octubre 2019

d Mo(Nombre de tarea Duracién |Comienzo
de
tare|
70 - COLOCACION DE FINGE15 dias  mié 09/09/2(
71 - CORNAMUSAS 10dias lun 21/09/20
72 =, RED DE SANEAMIENTO 48 dias jue
25/06/20
73 - COLECTORES 48 dias jue 25/06/20
74 - RED DE 194 dias vie
ABASTECIMIENTO 24/04/20
75 - CONDUCCIONES 95 dias  vie 24/04/20
76 - BIES 3dias mar02/03/2]
77 - EXTINTORES 2dias  mar 06/10/2(
78 = EQUIPAMIENTO 15 dias vie
PORTUARIO 02/10/20
79 - TORRETAS 15 dias vie 02/10/20
80 |EEmm GASOLINERA 5dias  mar 13/10/2(
81 =5 INSTALACION 339 lun
ELECTRICA dias 03/08/20
82 |EEmm CONDUCCIONESRED 5dias  mar
DE MEDIA TENSION 01/09/20
83 L - CENTRO DE 10dias mar
TRANSFORMACION 08/09/20
84 |EEmm CONDUCCIONES DE 20 dias lun 03/08/20
BAJA TENSION
85 - CONDUCCIONES DE 15 dias mié
ALUMBRADO 05/08/20
86 - PUNTOS DE 6dias  jue 27/08/20
ALUMBRADO
87 = FIRMES 35dias mié 23/09/2(
88 - BASE DE ZAHORRA  10dias mié 23/09/2(
89 - FIRME DE HORMIGON 15 dias jue 08/10/20
90 - BORDILLO DE Sdias  mié
HORMIGON 04/11/20
91 - RIGOLA DE Sdias  mié
HORMIGON 11/11/20
92 - PAVIMIENTO DE 25 dias  mié
ADOQUIN 23/09/20
93 =5 EDIFICACION 94 dias vie 02/10/20
94 | mmy CLUB NAUTICO 60 dias vie 02/10/20
95 - VIGILANCIA 30 dias mié 13/01/2]
% - MURO PERIMETRAL 20 dias jue 04/02/21
97 =5 MOBILIARIO URBANO 80 dias mié
04/11/20
98 - BANCO 5dias  mié 04/11/2(
99 - JARDINERA 5dias  mié 11/11/2(
100 | =y ALCORQUE 6dias  mié 11/11/2(
101 | wy PAPELERA 2dias  mié 11/11/2(
102 | wy JARDINERA 6dias  mié 11/11/2(
103 | mg PUERTA CORREDERA 5dias  lun 08/03/21
104 | g PUERTA PEATONAL ~ 5dias  lun 08/03/21
105 | ™5 SEGURIDAD Y SALUD 325 dias mar 01/10/1
106 | ®5  GESTION DE RESIDUOS 325 dias mar
01/10/19

‘ noviembre 2019
25‘28010407101316192 12528/31103/06/0911215/18121/24127130003/06/09112/15(18.211241273002105(081111411712023126/29/01/04/071101316/1922/2528/02/05(08111417120231262901/04/071011316/192212528/01/04/0711013/16/19.22125[28131/03/06/0911 21 51 8]21124127130/03/06/0911211 518'211241273010205/08/11/1411 7120223126/29/0 O7v101316192225280104071131619222528310306091215182 1241273003/06/091121518211242713002050811/14/17120123126129/01/04/07.10131619122.25/28/03/0600912115182

‘ diciembre 2019

enero 2020

febrerg 2020

marzo 2020

abril 2020

mayo 2020

junio 2020

[ julio 2020

agosto 2020

septiembre 2020

—

octubre 2020

L)

‘ noviembre 2020

‘ diciembre 2020

enero 2021

febrerg 2021

marzo 2021

Proyecto: PROGRAMA DE TRAB

Tarea

Hito

Division

*

Resumen
Resumen del proyecto

Tarea inactiva

| — |

I

1

Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual

1
|

solo duracion

Informe de resumen manual s —

Resumen manual

| — |

solo el comienzo
solo fin

Tareas externas

Hito externo
Fecha limite

Tareas criticas

Division critica
Progreso

Progreso manual
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