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I' di o Ejecucidn de terraplenes: Ejecucion de terraplén en la margen izquierda del rio.
naice o Ejecucidn Rampas: Ejecucidn de la losa superior en las rampas.
1 Objeto ................................................................................................................................................... 3 > FASE 3: EJECUC'ON SUPERESTRUCTURA
p A T o I [N ] o= [ TSRS 3 o Desmontaje barandilla separacion puente: Desmontaje de la barandilla de separacion
3 Transporte y puesta de 1a SUPEIreSTrUCTUIA ...ovviiii ittt e e s sabee s 3 acera-calzada en el puente de carretera actual.
o Unidn arcos y soportes tablero: Unidn de las rdtulas del arco triarticulado y de los
L N 1=y (o T M s e (SR W =] o T=1 Lo IR OPPPPPURRN 3 soportes para el tablero
o Colocacion Tableros: Montaje de tableros junto a los arcos
o Colocacion Superestructura: Transporte de la superestructura a su posicion final.
1 Objeto > FASE 4: EQUIPAMIENTOS Y REPOSICIONES

El objeto del presente anejo es el de describir el proceso constructivo planeado para la ejecucién de la
estructura del proyecto. Se realizara un plan de trabajo estimado para desarrollar las diversas actividades
necesarias. Para la superestructura del tablero de madera se expondra con mas detalle el transporte de
piezas, su montaje y su puesta en obra. El plan de trabajo ira anexo al final.

2 Plan de Trabajo

Para la realizacién del plan de trabajo se han realizado las siguientes suposiciones:

e (Cada semana estd compuesta por cinco dias laborales, respetando los findes de semana para el
descanso.

e Lasjornadas laborales se estipulan de ocho (8) horas.

e Se handividido los procesos en cuatro fases: Trabajos previos, Ejecucion Rampas y Subestructura,
Ejecucion Superestructura y Equipamientos y reposiciones.

e Las duraciones de las tareas son aproximaciones extraidas de proyectos de obra de similares
caracteristicas.

A continuacidn, se realizara una breve descripcién de cada una de las actividades:

» FASE 1: TRABAJOS PREVIOS
o Desbroce: desmonte de la capa superficial del terreno en las zonas de afeccidn
o Demolicién en puntos de apoyo: demolicién en ambas margenes en los puntos de
apoyo de las pilas inicio y final de los tableros triarticulados.
> FASE 2: EJECUCION RAMPAS Y SUBESTRUCTURA
o Excavacidon cimentaciones: Excavacién del terreno para muros (en rampas) y los
taladros para los micropilotes.
o Ejecucion de muros: Realizaciéon de los muros en las rampas. Montaje de ferralla,
encofrado y hormigonado.
o Ejecucidon de micropilotes y pilares: Realizacién de micropilotes, encepados y pilares.
Encamisado, ferralla, encofrado y hormigonado.

o Pavimentacion: Puesta del pavimento en el tablero

o Disposicion Elementos Proteccion: Colocacion de los elementos de proteccidon
(barandillas, iluminacién, bolardos)

o Reposicion Carril bici: Reposicidn del carril bici que conduce a la playa de Rafalcaid.

3 Transporte y puesta de la superestructura
Para la realizacion de la superestructura, se van a realizar las piezas en fabrica y transportar los arcos en
segmentos (2 piezas por arco) con sus abrazaderas y sus rotulas colocadas. Adicionalmente se
transportaran los tableros montados en piezas de 2.5 metros, de forma que no requieran ser
transportadas de forma especial, y asi también con las cruces de San Andrés y las péndolas.

Una vez transportados a obra, se apearan sobre la situacién del futuro tercer carril. Alli, con uno de los
carriles del puente cortado durante el tiempo que tarde la instalacidén, se montara el puente por vanos
de la forma siguiente:

Unidn de rétulas entre secciones de arco

Arriostramiento de arcos mediante elementos a compresién (cruz de San Andrés)
Colocacion de elementos a traccidon (péndolas)

Instalacidn del tablero

PwnNe

Una vez ejecutado dicha parte, se utilizard la ayuda de dos gruas, que alzaran la pieza hacia su
emplazamiento final. El vano de mayores dimensiones tendra un peso final de aproximadamente 13
toneladas, y se necesita un alcance de 16m para colocarlas. Para ello, se utilizaran dos gruas tipo
Sennebogen 673 R Serie E o de similares caracteristicas.

Se procedera de esta forma con ambos vanos que atraviesan el rio.

4 Anexo: Plan de Trabajo
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7

Desbroce

FASE 1: TRABAJOS PREVIOS

Demolicién en puntos de apoyo

Excavacion cimentaciones

Ejecucidn de muros

FASE 2: EJECUCION RAMPAS Y
SUBESTRUCTURA Ejecucidn de micropilotes y pilares

Ejecucidn de terraplenes

Ejecucidn Rampas

Desmontaje barandilla separacidn puente

FASE 3: EJECUCION Uniodn arcos y soportes tablero
SUPERESTRUCTURA

Colocacion Tableros

Colocacion Superestructura

Pavimentacion

FASE 4: EQUIPAMIENTOS Y
REPOSICIONES Disposicién Elementos Proteccion

Reposicién Carril bici _
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