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DESCRIPCION DEL PROYECTO FIN DE 
GRADO. 

1. INTRODUCCIÓN. Modalidad y duración del PFG. 

El proyecto se desarrolla durante la construcción del “EDIFICIO NUEVO Y 
DE LA URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CAMPUS DE ALCOY. - U.P.V”, como 
titula el proyecto de edificación promovido por la UPV. 

A pesar de que los convenios con empresas y visitas a la obra, comprenden 
desde diciembre de 2012, hasta mayo de 2013, este trabajo trata la 
totalidad de las dificultades que surgen desde el inicio de su 
construcción, en un edificio complejo, y cuya aplicación normativa, 
resulta de una especial singularidad, y un ejemplo práctico fundamental 
para el desarrollo de la profesión de arquitecto técnico. 

2. SITUACIÓN DE LA OBRA. 

El edificio, elevándose en el centro histórico de Alcoy, se encuentra 
en la calle Alarcón, s/n. dentro del campus universitario de la UPV, y 
responde a las necesidades dotacionales urbanísticas programadas por el 
ayuntamiento, destinándose a un uso deportivo y educativo. 

Desde la perspectiva constructiva, 
su situación en la ladera de una 
montaña es de gran interés por las 
dificultades y responsabilidad que 
entraña la seguridad de la obra, 
dadas las condiciones de estabilidad 
geotécnicas necesarias, frente al 
empuje natural del terreno, y dónde 
la proximidad de otros edificios 
añade peligrosidad y riesgos, que 
deberán superarse, para el éxito del 
proyecto. 

Pero los riesgos no acaban en el filo 
de la montaña porque nos encontramos 
en una ciudad histórica no sólo por 
sus monumentos y cultura milenaria, 
también por sus terremotos. 

En la ilustración siguiente 
localizamos los sismos más 
importantes sucedidos en la 
antigüedad en la C. Valenciana.  Ilustración 1. Terremotos más enérgicos hasta 1911, según 

“Plan especial frente al riesgo sísmico en la C. Valenciana.” 
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3. “Plan Especial frente al riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana”. 

En época antigua, que abarca desde el terremoto de Tabernes en 1936 
hasta la época instrumental de 1911, los terremotos más enérgicos se 
agrupan en las siguientes zonas poblacionales: 

a1. Vera – Almanzora. 
a2. Lorca – Murcia. 
a3. Torrevieja. 
a4. Alcoy. 
a5. Xàtiva – Gandía. 

a4. Alcoy: En esta zona se han registrado numerosos terremotos durante la época antigua, 
cabe destacar por su alto nivel energético los terremotos de Alcoy de 1620 y 1644. Se trata 
de series sísmicas que afectaron seriamente, sobre todo la primera de ellas, a la ciudad de 
Alcoy, con terremotos que llegarían a alcanzar una intensidad VIII. El terremoto de 1644 
tuvo su epicentro en Muro de Alcoy. 

En la época instrumental, a partir de 1911, los aparatos de medición 
sísmica, nos cuentan que: 

a4. Alcoy: El primer terremoto registrado en esta época es el del 30 de diciembre del 1937 
al que se le asignó una magnitud de 4,7 y tuvo carácter superficial. En el año 1945 se 
produce otra serie con un terremoto principal de 4,8 y sucesivas réplicas algunas de ellas 
de la misma intensidad. 

La referencia geológica más cercana a la comunidad valenciana la 
encontramos en el trágico terremoto que sacudió la localidad murciana 
de Lorca el 11 de mayo de 2011, de magnitud 5,1. Aunque se encuentra 
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fuera de nuestra comunidad, su 
vinculación a la cordillera bética, 
es el referente por el riesgo 
sísmico similar a Alcoy. 

Con todo, la violencia del temblor 
en Lorca, fue debida a que el 
epicentro, en la sierra de Tercia, 
se encontraba a tan sólo 1 km de 
profundidad, situación excepcional 
ya que éstos suelen producirse a 
mayor profundidad y con la misma 
magnitud causan menos destrucción. 
No obstante, resulta un dato 
revelador a la hora de estimar la 
elevada intensidad precedente en la 
historia sísmica de Alcoy. 

En el punto “2.6. Peligrosidad sísmica en la Comunitat valenciana.”, se 
evalúa el riesgo sísmico producto de la peligrosidad tectónica del suelo, 
la vulnerabilidad de las estructuras y las pérdidas sísmicas por daños 
materiales y pérdidas humanas. 

Para la evaluación de la peligrosidad sísmica, según la naturaleza del 
suelo, como síntesis de los dos métodos probabilísticos aplicados, no 
zonificado y zonificado, se representa la intensidad promedio esperada 
para los periodos de retorno de 100, 500 y 1000 años. 

Ilustración 2. Mapa de sismicidad de intensidad MSK > IV al 
Este de las Cordilleras Béticas (periodo 1000-2005). Las 
flechas marcan los terremotos históricos más destructivos. 
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De acuerdo al Anexo I, Listado de municipios con riesgo1, en Alcoy es 
probable en 500 años, un riesgo de seísmo de intensidad esperada VIII; 
suficiente para adoptar las  precauciones oportunas  de seguridad durante 
la obra, como también, considerar las soluciones constructivas que 
obedezcan a un comportamiento estructural eficaz, que procure 
estabilidad y resistencia frente a las vibraciones y empujes del terreno 
en la última línea de contención; la ladera de la montaña. 

4. Norma de construcción sismorresistente. NCSE-02. 

1.2. APLICACIÓN DE LA NORMA. 

1.2.1. Ámbito de aplicación. 

1. Alcoy es una localidad de riesgo sísmico. 
2. El edificio es de nueva planta2. 

1.2.2. Clasificación de las construcciones. 

3. La construcción debe clasificarse de especial importancia3, ya que 
es de pública concurrencia, de interés cultural, y al estar en una 
ladera, un terremoto podría causar efectos catastróficos, como 
derrumbes que obstaculicen las vías de evacuación4. 

3.1. El edificio es público, previsto para ocupación elevada y  
uso intensivo5. En momentos de pánico debe prevalecer 
salvaguardar las vidas humanas. 

3.2. La situación de la obra en la ladera de una montaña, con 
edificaciones en zonas más elevadas, es crítica. 

3.3. Las pantallas y muros de sótano deben tener una elevada 
capacidad de contención por la masa de tierras a mayor altura 
y los empujes de las cimentaciones cercanas. El edificio debe 
constituir una fortaleza que evite su hundimiento o 
deslizamiento. 

3.4. El elevado riesgo de derrumbe, a causa de la falta de cohesión 
del manto superficial6 de tierras que forma el terraplén, que 
desciende la ladera con una pendiente del 50%, puede obstruir 
la carretera que transcurre bajo la falda de la montaña, 
impidiendo el auxilio y la evacuación de las personas. También 
la gasolinera a los pies de la montaña, impulsa implantar 

                                                           
1 “Listado de municipios con intensidad sísmica ≥ VII (EMS) para un periodo de retorno de 500 años” 
2 NCSE-02. Art. 1.2.1.  Ámbito de aplicación. 
3 NCSE-02. Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones. 
4 La aplicación de la norma sismorresistente es obligatoria en construcciones de “importancia especial”, catalogadas 
como monumentos o se encuentren en centros históricos y artísticos, las de interés cultural, y aquellas previstas 
para una ocupación masiva de personas, destinadas a espectáculos públicos o grandes superficies comerciales. 
5 De hecho, las especificaciones técnicas de los revestimientos, en especial los solados, prescriben uso intensivo. 
6 Como establece el estudio geotécnico. 
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medidas de contención7 para sostener el terraplén y defender 
los caminos y vías de salvamento. 

4. Además de estar en el centro histórico de Alcoy, tiene un interés 
cultural que agrupa actividades deportivas, de investigación y 
docencia, valores fundamentales para el desarrollo y el progreso. 

5. La inversión económica es elevada en comparación al coste medio 
por m2 de edificios para viviendas. 

1.2.3. Criterios de aplicación de la norma. 

De acuerdo al Anexo I, para el municipio de Alcoy, los valores de 
aceleración sísmica básica8 ab, y el coeficiente de contribución K son 
los siguientes: 

 ab= 0,07g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 K= 1,0 

 

                                                           
7 En la actualidad existe un muro de mampostería que se extiende a los pies de la montaña, y que entendemos a su 
vez, permite la salida del agua de lluvia de la vaguada. Puesto que la construcción incluye la urbanización exterior, 
siguiendo art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la norma NCSE-02, no se pueden utilizar estructuras de mampostería 
en seco, de adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial. 
8 art. 2.1.  MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 
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Como vemos en la siguiente tabla, no se cumplen ninguna de las 
condiciones, que establece este apartado, para excluir al proyecto de 
edificación, de la obligación de aplicar la norma sismorresistente NCSE-
02. 

Excepciones en la obligación de 
aplicar la norma NCSE-02. 

EDIFICIO NUEVO Y SU URBANIZACIÓN EN 
EL CAMPUS DE LA UPV DE ALCOY. 

En las construcciones de importancia 
moderada.9 

Es de importancia especial.10 

En edificaciones de importancia 
normal o especial ab<0,04g. 

ab en Alcoy es ab= 0,07g > 0,04g 

Construcciones de importancia normal 
con pórticos bien arriostrados entre 
sí en todas las direcciones cuando 
ab<0,08g. 

El pabellón tiene el entramado de 
madera bien arriostrado, pero los 
pórticos de h.a. que lo sustentan 
se separan con luces >30m. 

Edificio con más de 7 plantas y a.s. 
de cálculo9, 𝑎 ≥ 0,8𝑔 

𝑎 = 0,10192 𝑔 < 0,8𝑔. El núcleo para 
escalera y ascensor recibe 8 rellanos 
de escalera.11 

La aceleración sísmica de cálculo12 ac , se obtiene 𝑎 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 , donde: 

                                                           
9 art 1.2.2. Construcciones de importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 

10 Aunque el estudio geotécnico clasifica la construcción de importancia normal, no podemos aceptar este criterio 
por las razones y efectos catastróficos expuestos en puntos anteriores, en base al art. 1.2.2 Clasificación de las 
construcciones, punto 3.  Edificaciones de especial importancia.  

11 El diseño de las juntas estructurales, contiene en el bloque 1, al núcleo para escalera y ascensor, contando 8 plantas 
hasta la azotea de la cubierta. En ésta se encuentran, instalaciones de gas, climatización y paneles solares para 
producción de A.C.S., cuyos equipos tendrán que atornillarse a amortiguadores de muelle, sobre bancadas de 
hormigón, para no transmitir vibraciones a la estructura y no perjudicar la impermeabilización de las cubiertas. 

12 art. 2.2.  Aceleración sísmica de cálculo. 

La aceleración sísmica de cálculo, 𝑎𝑐 , se define como el producto:  𝑎𝑐 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 , donde: 

𝑎  : Aceleración sísmica básica definida en 2.1. 

𝜌 : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 𝑎𝑐 en el período de 
vida para el que se proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 

 construcciones de importancia normal    𝜌 = 1,0 
 construcciones de importancia especial   𝜌 = 1,3 

S : Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

 Para   𝜌 ∙ 𝑎 ≤ 0,1𝑔                    
  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  𝑆 =
,

 

 Para   0,1 𝑔 < 𝜌 ∙ 𝑎 < 0,4 𝑔   
  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  𝑆 =
,

+ 3,33 𝜌 ∙ − 0,1 1 −
,

 

 Para   0,4 𝑔 ≤ 𝜌 ∙ 𝑎                    
  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  𝑆 = 1,0 

Siendo: 

C : Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se detalla en el 
apartado 2.4. 
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𝑎 = 0,07𝑔 , es el valor de la aceleración sísmica básica en Alcoy. 

𝜌 = 1,3 , por tratarse de una construcción especial. 

𝐶 = 1,4 , coeficiente del terreno establecido en el estudio 
geotécnico.13 

𝜌 ∙ 𝑎 = 1,3 ∙ 0,07𝑔 = 0,091𝑔 ≤ 0,1𝑔
   

 𝑆 =
,

=
,

,
= 1,12 ; siendo S el 

coeficiente de amplificación del terreno14. 

Como observamos, el resultado 𝑎 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎 = 1,12 ∙ 1,3 ∙ 0,07𝑔 = 0,10192 𝑔, es 
mucho menor al límite restrictivo, para construcciones con más de 7 
alturas, en las que si 𝑎 ≥ 0,8𝑔, no sería necesario aplicar NCSE-02. 

Por tanto, es obligatoria la aplicación de la norma sismorresistente 
NCSE-02 al tratarse de un edificio de nueva planta y no cumplirse todas 
y cada una de las restricciones favorables que le eximieren. 

1.2.4. Prescripciones de índole general. 

En la siguiente tabla se muestra las prescripciones de índole general 
que establece la norma NCSE-02 y su relación con nuestro proyecto. 

Apdo. 
 

NCSE-02 Observaciones. 

1.2.2.  Clasificación de las 
construcciones. 

Se clasifica de normal importancia, sin prestar relevancia al 
lugar, la elevada ocupación del edificio público, y su coste. 

2.1.  Mapa de peligrosidad sísmica. 
Aceleración sísmica básica ab. 

Los valores para establecer el criterio de aplicación de la norma 
y los cálculos, coinciden con el Anejo 1 de NCSE-02. 

2.2. Aceleración sísmica de cálculo. 
𝑎 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎  

En la justificación del DB-SE se recalcula 𝐶 = 1,3 y disminuye 
respecto al E. Geotécnico 𝐶 = 1,4 ; por otro lado, resulta 
erróneo considerar la construcción de importancia normal15, 
con 𝜌 = 1,0   

1.2.3.  Criterios de aplicación de la 
norma. 

Obligatoria, ya que supera todos los límites. 

1.3. Cumplimiento de la Norma. De acuerdo a las fases de: Elaboración de proyecto, 
construcción y durante el periodo de vida útil de los apartados 
siguientes: 

1.3.1 Cumplimiento de la norma en 
la fase de proyecto.16 

En el DB-SE de la memoria figura el apartado 3.1.4. Acciones 
sísmicas (NCSE-02).  

                                                           
13 El coeficiente del terreno C no se ha calculado, como establece el apartado 2.4. de NCSE-02. El estudio 
geotécnico, en su apartado 1.04, explica cómo calcular 𝑎  , pero para el coeficiente del terreno, especula con que  “se 
podría adoptar un coeficiente C, con un valor de 1,4”.  Aunque se indica el tipo de terreno de cada capa o substrato, 
no se valoran sus espesores, tampoco los sondeos profundizan hasta 30 metros desde la rasante (±0,00), en mitad de 
la pendiente de la C/ Alarcón, tal y como comprobamos en los perfiles geológicos del Anejo II. 

14 En la memoria del proyecto, parte DB-SE, apartado 3.1.4. Acción Sísmica, (NCSE-02), se adoptan los siguientes 

valores  𝑆 =
,

=
,

,
= 1,04  por lo que al minorar el coeficiente de amplificación del terreno, se disminuye 

también el valor de la aceleración sísmica de cálculo. 
15 En una construcción de importancia especial 𝜌 = 1,3 , lo que aumenta en un 30% el resultado de los cálculos en 
los que interviene, como en el coeficiente de amplificación el terreno S.  
16 La memoria del proyecto debe incluir el apartado “Acciones sísmicas”, con los valores, hipótesis y medidas 
adoptadas para el cálculo y disposición de los elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra; es 
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Los niveles de ductilidad µ=2 (baja), se indican en los planos de 
forjados, y no figuran en losas de cimentación y pilares. Además, 
en los planos de zancas de escaleras, donde en tablas refiere las 
cargas que actúan, no figuran las medidas sísmicas adoptadas.17 

1.3.2. Cumplimiento de la norma en 
la fase de construcción.18 

Lo normal es no estar de acuerdo con las “Acciones sísmicas” 
propuestas en el proyecto. Además, es discutible construir 
primero el edificio antes que los jardines y arboleda en la ladera, 
ya que es posible mejorar la contención de tierras.19 

1.3.3. Cumplimiento de la norma 
durante el periodo de vida útil. 

 

 

  

                                                           
imprescindible para el visado por el colegio profesional y expedición de la licencia municipal. En los planos se harán 
constar los niveles de ductilidad empleados en el cálculo. 
17 Con especial consideración a la escalera exterior 2, que sirve de evacuación, y se encuentra junto al gran volumen 
estructural que forma el pabellón más los 3 sótanos en el bloque 2.  La diferencia de sus masas es tan elevada que un 
temblor sería catastrófico si quedan empotradas, como aparece en el Plano E-13.2.1. Detalle de armado escaleras 
exteriores 1 y 2; E. interiores 2 y 6. Es conveniente definir juntas estructurales, y las zancas de escalera apoyarlas en 
los muros de carga de hormigón armado, por ejemplo, mediante aparatos de apoyo elastoméricos, como los empleados 
en las gradas prefabricadas del pabellón o el apoyo de las vigas de la cubierta de madera. 

18 Si el director de obra no estuviese conforme con las “Acciones sísmicas”, dará cuenta a la propiedad y se aprobarán 
las modificaciones oportunas. Además, en las obras importantes, se tomarán las medidas de seguridad frente a las 
“Acciones sísmicas”, que pudieran tener consecuencias graves, incluso en el caso de retrasos y paradas muy 
prolongadas de la obra. 

19 Uno de los ejemplos en la historia de la construcción, que enfrentó los mismos problemas, lo encontramos a 
mediados del siglo XVI, en un lugar tan remoto e inaccesible, que permaneció oculto más de tres siglos. Un santuario 
aislado, morada del imperio más extenso de América. Un milagro, en el cinturón de fuego del pacífico, a 2400 m de 
altitud en los andes cuzqueños del Perú, cuyos prodigiosos cimientos, han resistido los terremotos más violentos, y se 
conservan intactos hasta hoy. Un milagro de la ingeniería de la construcción: las ruinas de la ciudad inca de Machu 
Picchu. 
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Coeficiente del terreno20. C 

Según el estudio geotécnico los tipos de terreno que subyacen en nuestro 
solar, considerando 30 metros bajo rasante (cota ±0,00), son los 
siguientes: 

“Atendiendo a las diferentes litologías y tipos de materiales que aparecen en el 
subsuelo, podríamos hablar de terrenos tipo IV para el nivel superficial de suelo 
edáfico, terrenos tipo III para los niveles arcillo-arenosos de consistencia muy 
firme a dura, y terrenos tipo II para los niveles de gravas con matriz arcillo-limo-
arenosa de compacidad muy densa”. 

 C=
∑  

= 1,4 según estimación del Estudio Geotécnico.21 

En función del tipo de terreno asignado y la profundidad prospectada cara a la 
seguridad se podría adoptar un coeficiente C con un valor de 1,40. Se recuerda que 
el valor a adoptar de C debería considerar los 30 primeros metros de terreno.22 

Como se observa en los perfiles geológicos del ANEXO II, los sondeos no 
han alcanzado la profundidad de 30 m que prescribe la norma, por lo que 
se estima que “cara a la seguridad”, el coeficiente C podría tener un 
valor de 1,4. Aunque los equipos de sondeo pueden alcanzar hasta 50 m 

                                                           
20 Síntesis de NCSE-02, Art. 2.4.  CLASIFICACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTE DEL TERRENO.  

Tabla 2.1. 
COEFICIENTES DEL TERRENO 

TIPO DE 
TERRENO 

Coeficiente 
C En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

Tipo I 1,0 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales o de cizalla,  vS > 750 m/s. 

Tipo II 1,3 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla,  750 m/s ≥ vS > 400 m/s. 

Tipo III 1,6 
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vS > 200 m/s. 

Tipo IV 2,0 Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla,   vS ≤ 200 m/s. 

Dependiendo de las características geotécnicas del terreno de cimentación, para obtener el valor del coeficiente C 
de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, 
existentes en los 30 primeros metros bajo la superficie. 

Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor 
ei, en metros, mediante la expresión: 

C=
∑ 𝐶  𝑒

30
 

En los edificios con sótanos bajo el nivel general de la superficie del terreno, los espesores de las distintas capas 
para clasificar las condiciones de cimentación deben, normalmente, medirse a partir de la rasante. (Cota ± 0,00). 
21 Ver ANÁLISIS GEOTÉCNICO, Capítulo 1. Ámbito geológico; apartado 1.04. Acciones sísmicas. No se realizan los 
cálculos, según NCSE-02, Art. 2.4., midiendo el espesor de las capas de terreno hasta 30 m. de profundidad desde 
la cota ±0,00 de rasante. 
22 NCSE-02, Art. 2.4.  Como tenemos hasta 3 sótanos, los 30 m de profundidad se miden a partir de la rasante, ±0,00, 
situada en medio de la pendiente de la calle Alarcón.  
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de profundidad, entendemos que esta situación excepcional se debe a que 
“cara a la seguridad” una vez alcanzada la cota de cimentación,  se 
realizarán nuevos sondeos hasta profundizar 30 m para concretar, el 
espesor y características de las diferentes capas y el valor del 
coeficiente del terreno C. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

5.1. LOSAS DE CIMENTACIÓN Y MUROS DE CONTENCIÓN.  

El solar en pendiente requiere de terraplenados y explanaciones, que 
permitan la estabilidad a diferentes cotas de las pantalladoras, para 
la contención de las tierras con muros pantalla, y sobre éstos, muros 
de sótano. En el movimiento de tierras, con la maquinaria pesada vibrando 
el suelo, hay que prevenir posibles desprendimientos, que terminen sobre 
los coches y peatones transitando la falda de la montaña.  

Los empujes del terreno y la proximidad de otros edificios impiden el 
mismo aprovechamiento para plantas de garaje teniendo que dispones las 
losas de cimentación en dos niveles diferentes: el sótano -1, en el 
bloque I a -3,35 m.; y tres sótanos en el bloque II hasta -9,90 m. 

La estructura de hormigón armado se compone de 3 cuerpos o masas, 
divididas por dos juntas de dilatación, condicionadas por la situación 
sísmica y dar una respuesta equilibrada del terreno frente al peligro 
de temblores y posibles corrimientos de tierras en la ladera.23 

5.2. ESTRUCTURA. 

Al transmitirse las cargas al terreno mediante las losas de cimentación 
y muros pantalla, resistencia por punta y fuste, es esencial para la 
organización y seguridad de la obra valorar la correlación y dependencia 
de los elementos estructurales sustentados, en relación con los 
sustentantes: 

 Elementos sustentados. Elementos sustentantes 

1 Muros de sótano de HA. Muros pantalla  

2 Muros de HA visto para formar 
barandilla. 

Losas inclinadas HA en rampas 

3 Forjados reticulares de nervios “in 
situ” de HA. 

Muros pantalla, muros de sótano, 
núcleo de pantallas de HA. Pilares y 
contrafuertes de HA. 

4 Vigas y losas macizas de HA, para 
zunchado perimetral. 

Pilares y contrafuertes de HA. 

                                                           
23 El estudio geotécnico establece la condición de igualdad de las masas por la situación sísmica del edificio, por otro 
lado, la peligrosidad de estar en la ladera de una montaña exige proporcionalidad en la transmisión de las cargas al 
terreno para dar una respuesta uniforme del conjunto frente a sismos. 
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5 Losas macizas rectas e inclinadas de 
HA, para escaleras y rampas. 

Empotradas en pilares, núcleos y 
muros de HA, y apoyo en muros de 
carga de ladrillo panal y macizo. 

6 Gradas prefabricadas de HA. Muros de carga escalonados de HA, 
sobre contrafuertes. 

7 Estructura de soportes y vigas de 
acero para cerramiento de chimeneas. 

Soportes de perfil simple laminado de 
acero y pórticos de HA 

8 Bastidores de acero con vierteaguas 
para atornillado de ventanales de 
muro cortina de aluminio. 

Soportes y cargaderos de acero 
atornillados entre pórticos de HA en 
bordes de forjado.  

9 Estructura de madera de cubierta. Contrafuertes y pilares de HA. 

Para formar los dinteles de huecos en fachadas es necesario cargaderos 
compuestos de acero, sobre todo por la gran longitud de los huecos, 
disponiendo de marcos o bastidores para el anclaje del sistema de muro 
cortina de aluminio, condicionado también por el importante empuje y 
exposición del viento. 

En los tabiques, según la luz y la carga de fábrica de ladrillo sobre 
las carpinterías, se anclan al techo cargaderos compuestos de acero o 
se reciben viguetas prefabricadas de hormigón pretensado. Para soportar 
las barandillas de escalera tabicadas de ladrillo se atornillan perfiles 
en L al canto de los forjados. 

Otros elementos de equipamiento, como las escaleras metálicas del 
gimnasio, están anclados a los forjados; y la pasarela de mantenimiento 
del pabellón cuelga de la estructura de madera laminada, sobre la pista 
deportiva. 

Una de las singularidades de la estructura está confinada entre los 
muros de hormigón armado que forman el núcleo de escalera y ascensor, 
cuya losa inclinada que forma la zanca, está escalonada por ambas caras 
y conectada con barras de acero corrugado a los muros de carga, 
encofrados los peldaños también de hormigón, se terminan abujardados 
para recibir el mármol. 

Otra de las causas que afectan a la seguridad estructural, por el grado 
sísmico de Alcoy, es la colocación sobre bases niveladas, de aparatos 
de apoyo rectangulares elastoméricas de láminas de neopreno, que aunque 
únicamente se han empleado como apoyo móvil sobre las gradas 
prefabricadas del pabellón y en el extremo de las vigas principales de 
madera de la cubierta de zinc, también hubieran resultado interesantes 
en apoyos de zancas de escalera y sobre muros transversales en rampas 
de garaje, quedando reducida la luz entre apoyos. 

5.3. INSTALACIONES. 

El diseño del edificio atiende a la eficacia de las instalaciones, para 
que, junto a un consumo responsable, permita el ahorro y reciclaje 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

INTRODUCCIÓN 14 

energéticos vitales para la conservación del medio ambiente. Entre las 
medidas más eminentes destacan: 

1. Red separativa de evacuación de aguas residuales y pluviales, éstas 
para el regadío agrícola. 

2. Instalación de abastecimiento de agua, con descalcificador y 
control de cloro, diseñada con la menor pérdida de carga en el 
trazado de la red, para un consumo mínimo de energía de los equipos 
de presión. 

3. Los equipos y componentes de detección y alarma contra-incendios 
son de bajo consumo, con lámparas LED. Los costes de mantenimiento 
se reducen al disponer de una central automática de detección y 
alarma con iluminación LED en sus dispositivos para comprobar su 
estado y correcto funcionamiento.   

1. RED DE EVACUACIÓN 

Como crítica constructiva, teniendo en cuenta la elevada pendiente de 
las calles, la longitud del edificio y la profundidad de contención de 
tierras contra la montaña, y del nivel freático en el firme de la losa 
2, en el tercer sótano, evitando más absorción de agua en el terreno, y 
con el fin de no contribuir a una mayor presión contra los muros de 
contención, previniendo la posibilidad de corrimientos o asentamientos, 
que pudieran perjudicar a edificios colindantes cercanos, con el fin de 
evacuar filtraciones y aprovechando la red separativa de agua de lluvia 
del alcantarillado municipal; debería haberse construido una zanja 
drenante, disponiendo a lo largo un tubo de PVC o polietileno, ranurado 
en arco de 220º, con pozos drenantes intercalados, para mantenimiento 
de la evacuación de agua del subsuelo. 

Como establece el Estudio geotécnico se detectan bolsas de agua con un 
origen desconocido. ¿Qué sucederá a más altura fuera de nuestro solar?, 
¿Y si una grieta en el asfalto deja pasar la lluvia?, ¿Se convertirán 
las pantallas en presas que filtren el agua hasta la punta?, ¿Puede el 
agua desestabilizar la ladera y provocar asentamientos o el derrumbe de 
tierras?, siendo coherentes, si el trasdós de los muros de sótano sobre 
las pantallas, se ha impermeabilizado con lámina asfáltica, y para 
drenaje fijamos una lámina nodular y rellenamos el talud con gravas. ¿No 
es lógico disponer de un tubo ranurado y recoger el agua del subsuelo?, 
¿No merece la pena aprovechar el agua?, ¿Podemos arriesgar en un edificio 
al borde del barranco? 

La evacuación del edificio lleva la lluvia a la red separativa de 
alcantarillado municipal, aumentando los recursos hídricos para riego, 
muy necesarios e importantes, por el notable desarrollo agrícola en la 
región. 

2. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

La acometida enterrada para el suministro de agua al edificio, de 7m de 
longitud, se realiza con tubería de Polietileno de Alta Densidad PEAD 
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PN 10 DN 90, hasta el armario integrado en la fachada para contador 
general de todo el edificio, fácilmente accesible para su lectura desde 
la calle. 

Hay que advertir que un único contador para control del consumo de todo 
el edificio es una incomodidad, si se pretende alquilar parte de las 
instalaciones deportivas, o una planta de laboratorios y despachos para 
investigación a una institución o empresa privada, pudiendo ocasionar 
discrepancias y la rescisión contractual. 

Las tuberías para la distribución interior, de polietileno reticulado, 
se anclan con pinzas y bridas de sujeción al techo del forjado para 
descender a cada uno de los aparatos y sanitarios. Cuando están 
empotradas se protegen con tubo de PVC corrugado: azul en agua fría y 
rojo en agua caliente. 

Cada cuarto húmedo tendrá un único colector con tantas derivaciones como 
aparatos instalados; además las llaves de corte, de agua fría y caliente 
permitirán la reparación de los colectores y de los aparatos colocados. 

Como es habitual la presión de la red municipal es insuficiente para 
garantizar los 10 mca, en el punto de agua más alejado para el suministro, 
por lo que está presupuestado un: Equipo de Presión APG 18-5-3VV  
30,8m³/h-62, 37 mca de la casa Ebara o similar. No obstante, el trazado 
de la red se ha diseñado para tener la menor perdida de presión posible 
para un mínimo consumo de energía del grupo de presión. 

En el aljibe del sótano -3, se colocará Equipo descalcificador y de 
control del cloro del suministro de agua. Marca ADICONLINE CLORO 
ADIQUIMICA o equivalente; con microprocesador para medir el nivel 
residual de cloro libre que mediante relés y/o salidas analógicas, pueda 
comandar el funcionamiento de la bomba dosificadora. 

3. CONTRA-INCENDIOS. 

DETECCIÓN DE INCENDIOS Y HUMOS. 

Debido a la gran superficie del edificio y para reducir el coste de 
comprobación y mantenimiento se instala un sistema detección automático 
de incendios. 

Dispondrá de alarmas en el interior y sirenas con señal óptica en el 
exterior. Los pulsadores de alarma de incendio se situarán en las zonas 
de tránsito y en los locales frecuentados y concurridos. Los detectores 
de incendio serán de humo salvo en los garajes y en los locales en los 
que pudiera saltar una falsa alarma (grupo electrógeno), dónde los 
detectores serán térmicos o de llama. 

La instalación tiene los siguientes componentes: 

1. Central de detección automática y de alarma. 
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2. Módulos de control de entrada y salida. 

2.1. Módulo de control de entrada: Recibe los parámetros de 
funcionamiento correcto enviado por los dispositivos. 

2.1.1. Nivel de depósito de las BIEs24. 
2.1.2. Presostato en la red de las BIEs. 

2.1.3. Señal de las fuentes de alimentación de los 
electroimanes. 

2.2. Módulo de control de salida: controla los dispositivos de 
aviso-señalización y actuación activando las funciones de 
extinción programadas. 

2.2.1. Electroválvula BIEs: accionará una electroválvula para 
el llenado del depósito. 

2.2.2. Bomba Jockey BIEs: activará la bomba Jockey del grupo 
de BIEs para alcanzar la presión adecuada.  

2.2.3. Cierre de las compuertas cortafuegos.  
2.2.4. Cierre de las puertas con electroimanes retenedores para 

sectorizar el edificio.  
2.2.5. Paro de extractores.  
2.2.6. Control del ascensor.  
2.2.7. Control de las sobrepresiones escaleras.  

2.2.8. Paro de los Climatizadores. Para ello, en el cuadro 
secundario de clima (y por debajo del interruptor de 
cabecera) se ha dotado de un interruptor automático 
“Int. auto. NSX400N 4P 400A Micrologic 5.3” que recoge 
la línea que alimenta a las compuertas cortafuegos para 
su cierre y a las líneas de los climatizadores que deben 
detenerse cuando se active la alarma.  Este interruptor 
es necesario porque no se deben detener todos los 
componentes del cuadro (como por ejemplo las 
enfriadoras) cuando se reciba la señal de incendio. 

3. Alarmas acústicas y ópticas. 

3.1. Alarma Exterior: Sirena con lámpara exterior destellante de 
color ámbar situada en el acceso del edificio como indicación 
para los bomberos y protección civil. 

3.2. Alarma interior: Sirenas interiores de bajo consumo 
electrónicas de 18 mA, con 4 tonos seleccionables de 87 a 103 
dB. 

4. Pulsadores manuales. La alarma se activa golpeando y rompiendo el 
cristal de protección sin necesidad de herramientas. 

                                                           
24 BIEs. Bocas de Incendio Equipadas. 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA EXTINCIÓN. 

Las instalaciones y equipos de extinción de incendios necesarios son los 
que siguen: 

1. Extintores portátiles y móviles. 

Las principales condiciones que deben cumplir son: 

 En cada planta, ningún recorrido entre el origen de evacuación y 
un extintor supere los 15 m. 

 El extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre 
el suelo menor de 1,7 m. 

Los extintores para colgar presupuestados son de los tipos siguientes: 

a) Extintores de Polvo Polivalente (ABCE). 
b) Extintores de nieve carbónica CO2. Necesarios en cuartos de 

instalaciones donde existan elementos con conductividad eléctrica 
y haya peligro de cortocircuitos. No son tóxicos, pero el CO2 no 
es respirable por lo que es necesaria la ventilación de los locales 
donde sea susceptible su uso. 

2. Bocas de incendio equipadas. BIEs 

Las bocas de incendio equipadas serán normalizadas con manguera de 25 
mm, para espacios generales y de 45 mm para grandes superficies o carga 
térmica elevada. 

3. Red independiente de abastecimiento de agua a las BIEs. 

La red de tuberías de alimentación a las BIEs, será de acero galvanizado. 
Las uniones roscadas son de fundición, también los accesorios, piezas 
especiales y derivaciones. 

El acabado de pintura de las tuberías seguirá el proceso siguiente: 

1) Limpieza de superficies con cepillo de acero.  
2) Aplicación de dos capas de minio electrolítico de 30 micras de 

espesor de película seca.  
3) Dos capas de pintura de esmalte sintético de 30 micras de espesor 

de película seca, del color que se indica en la norma DIN 2403. 

4. Grupo de presión de la red contra-incendios. 

El grupo de presión tiene que suministrar un caudal nominal de 12 m3/h 
y alcanzar una altura manométrica nominal de 95 mca. Esencialmente 
constará: 

1) Dos bombas principales con motor eléctrico de 20 CV a 2900 rpm 
eje de acero inoxidable, protección IP 55 y aislamiento clase F. 
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2) Una electrobomba auxiliar jockey25, de parada automática, de 4 
CV a 2900 rpm. 

5. Señales y rótulos de medios de evacuación. (Verdes, de poliestireno 
luminiscente). 

1) Señales de flecha indicando el camino de salida de evacuación, 
que represente el camino más corto y coherente con la asignación 
de ocupantes. 

2) Rótulo de “SALIDA“. Para indicar una salida de uso habitual. 
3) “SIN SALIDA”: Las puertas que no rotulen el uso del local a que 

dan acceso, o pudieran causar confusión en el recorrido de 
evacuación se rotularán “SIN SALIDA”.  

4) Rótulo de “SALIDA DE EMERGENCIA“. Para indicar una que esté 
prevista para uso exclusivo de dicha situación.  

5) Rótulo de “ESCALERA DE INCENDIOS“. Para indicar una escalera 
dispuesta para uso exclusivo en caso de incendio. 

6. Señales de ubicación y rótulos de los equipos de extinción. (Rojas, 
de poliestireno fotoluminiscente). 

Cualquier dispositivo o equipo que pueda accionarse manualmente para 
aviso o extinción de incendios debe de poder encontrarse si no está 
próximo o visible. 

NOTA: El proyecto de instalaciones contra-incendios no prescribe la 
obligación de enmarcar diferentes planos de distribución y evacuación, 
indicando a los usuarios su ubicación y el mejor recorrido posible de 
salida. Dada la gran superficie y posibilidades de salida, estos planos 
ayudarían, ya que es previsible que el edificio lo frecuenten las mismas 
personas. 

Entre otras situaciones peligrosas existen zonas exteriores del edificio 
que parecen seguras y no es así, por ejemplo, la terraza del gimnasio 
en el lado oeste se encuentra sobre el garaje -1, zona clasificada de 
alto riesgo de incendio. En este caso, si los planos de evacuación 
resaltaran que la terraza no es segura en caso de incendio, la 
información prevendría a otros del peligro de permanecer sobre ella y 
la abandonarían. En ocasiones pequeños detalles salvan vidas. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE CO. 

Sobre todo, en las plantas de garaje, es indudable la emisión de monóxido 
de carbono y otros gases nocivos, por lo que es necesario evitar la 

                                                           
25 La bomba Jockey es una bomba auxiliar, de pequeño caudal, diseñada para mantener la presión en la red contra-
incendios y evitar la puesta en marcha de las bombas principales en caso de pequeñas demandas generadas en la 
red. A diferencia de las bombas principales de contra-incendios, la bomba Jockey si tiene parada automática de 
funcionamiento una vez se haya obtenido la presión de trabajo máxima tarada mediante los presostatos de 
arranque/paro. De ahí la importancia de esta bomba, ya que absorbe las pequeñas pérdidas de carga en la red de 
forma automática. 
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concentración elevada de los mismos, que ponga en riesgo la salud de los 
usuarios. 

Los sistemas de detección de monóxido de carbono (CO) y otros gases 
nocivos, activan los extractores evitando que se disparen los niveles 
de concentración, manteniendo una atmósfera soportable. En el peor de 
los casos que la contaminación alcanzara niveles insalubres la central 
activaría las alarmas de emergencia. 

El diseño de la ventilación natural consigue aprovechar la circulación 
del aire exterior y la exposición al viento del edificio, reduciendo el 
consumo de energía y mantenimiento de los extractores, sin poner en 
peligro la salud de las personas. 

El equipo de detección de monóxido de carbono debe estar homologado por 
el Ministerio de Industria y Energía y cumplir la norma UNE 23.300/84; 
sus componentes son: 

1. Central microprocesada de detección de Monóxido de carbono de 3 
zonas ampliable a 5 zonas. 

2. Detectores de medición de concentraciones gaseosas. 
3. Conexión de los detectores de gas con la central automática con 

manguera de cable flexible de cobre clase 5 con aislamiento de 
2x1,5 mm². 

4. Alarmas acústico-ópticas de aviso. 

5.4. CUBIERTAS 

Cubiertas Curvas. 

La cubierta del pabellón es curva de estructura formada de grandes 
cerchas de madera laminada arriostradas mediante diagonales de 
rigidización y correas para la fijación superior de los cabios a los que 
se clavarán paneles tipo sandwich Ondutherm mejorado acústicamente y 
para aislamiento térmico. Sellaremos las juntas entre estos paneles con 
masilla de poliuretano y lámina autoadhesiva impermeabilizante con la 
que también resolveremos la impermeabilización de encuentros singulares 
con muros y chimeneas. 

Dispondremos de capa drenante sobre el tablero hidrofugado marino del 
panel sandwich empleando una lámina entretejida de polipropileno y sobre 
ésta, una lámina nodular de polietileno. 

La cobertura se realizará con chapas o bandejas de zinc unidas mediante 
engatillado simple y fijada mecánicamente mediante rastreles de madera 
de pino gallego tratado o pino rojo (calidad VI), con protección de la 
madera para ambientes muy húmedos. 

Cubiertas Planas Invertidas. 

Las demás cubiertas en el edificio son planas, y además de no estar 
ventiladas, son invertidas excepto la que es transitable y accesible 
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para el tránsito peatonal en planta baja con pavimento de adoquines en 
espiga de pez y solera de hormigón impreso en la rampa. Se componen de 
los siguientes elementos: 

 Formación de pendientes con hormigón ligero confeccionado con 
arcilla expandida. 

 Impermeabilización monocapa mediante lámina de caucho adherida. 

 Protección y separación de la lámina de caucho mediante geotextil 
de fibras de poliéster. 

 Paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm 
de espesor. 

 Geotextil antipunzonante de fibras de poliéster. 

 Las capas de protección serán según sea el caso: de cantos rodados 
para cubiertas no transitables en los casetones de las azoteas; en 
aquellas no accesibles para disposición de paneles solares y otros 
equipos de instalaciones: solera con pavimento continuo de hormigón 
fratasado o coloreado; y aquellas transitables en los diferentes 
accesos al edificio de capa de mortero para recibir las baldosas 
de granito sobre base de arena confinada. 

Como ya hemos mencionado las cubiertas transitables que cubren espacios 
no habitables de garaje, incluida la impermeabilización de las escaleras 
exteriores, se realizarán mediante sistema monocapa tradicional y no se 
contempla ninguna capa de aislamiento térmico. Según sea el pavimento 
de la cubierta la capa de protección será, una base de mortero para 
recibir baldosas de granito, en la cubierta junto al gimnasio una base 
de arena confinada para recibir los adoquines en espiga y hormigón 
impreso sobre la rampa que da acceso a ésta última. 

5.5. FACHADAS. 

Los muros de cerramiento exterior no enterrados serán de: 

 Hormigón armado visto de tablero de madera impermeabilizados con 
mortero bicomponente proyectado para la obturación capilar como 
hoja exterior; sobre el que se proyectará poliuretano en el 
interior de la cámara aislante que forme, bien con un trasdosado 
autoportante en el núcleo central, o bien con una fábrica de 
ladrillo cerámico para revestir cerrando la envolvente de las 
plantas inferiores. 

 Hastiales y frentes de la cubierta curva del pabellón con el mismo 
sistema de cobertura de cinc descritos en el punto anterior. 

 Muros capuchinos de ladrillo hueco cerámico para revestir con dos 
aislamientos: poliuretano proyectado en la cámara y sistema 
Coteterm de Texsa morteros, para aislamiento y revestimiento 
exterior en fachadas, de placas rígidas de poliestireno expandido 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

INTRODUCCIÓN 21 

y acabado reformado con malla de fibra de vidrio de estuco flexible 
en tres capas. 
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ANEXO I. 

CAPÍTULOS DEL PROYECTO FINAL DE GRADO. PFG. 

El proyecto fin de grado consta de los siguientes apartados: 

1. Estudio y análisis del proyecto de ejecución: en el que se estudia 
el contenido técnico necesario prescrito en el CTE, de los planos 
y documentos que lo describen, del diseño, cálculos estructurales 
y de instalaciones y sus autores. 

2. Diario de obra: donde se recogen los hechos reales y las incidencias 
ocurridas durante la construcción y los actores que participan, 
centrando el contenido en las precauciones y controles necesarios 
para la buena práctica de los oficios de la construcción y sus 
instalaciones. 

3. Control de Calidad: en este punto se clasifican los documentos que 
comprometen las marcas y sellos de calidad y se planifican los 
ensayos de los materiales, según el momento de su recepción en 
obra. También establecemos las inspecciones obligatorias, para la 
correcta ejecución de las partidas, y cuyo cumplimiento de los 
requisitos de calidad, autorizan el pago en las certificaciones. 

4. Seguimiento económico: El control del coste y la producción de los 
elementos arquitectónicos, sobre todo en un edificio público, 
representa la base para la protección de los intereses generales. 
En este apartado se ha desarrollado un procedimiento personal que 
trata de demostrar, que, a pesar de las dificultades y 
circunstancias excepcionales de una obra, es posible determinar la 
eficacia empresarial y justificar el coste de una obra. 

5. Seguridad y salud. Aunque tradicionalmente este apartado junto al 
de control de calidad aparece en los capítulos finales del proyecto 
de ejecución, no se trata de aspectos secundarios, ya que el 
cumplimiento de las medidas de prevención, para evitar los riesgos 
de los trabajadores, es la condición fundamental para autorizar la 
ejecución de la obra; como el cumplimiento de los requisitos de 
calidad es condición para autorizar su certificación. 

En este proyecto final de grado se describen las situaciones más 
características, la planificación de los sistemas de prevención, y 
se recogen las incidencias ocurridas en el diario de obra. 
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL 
PROYECTO. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO. 
 
El contenido de los documentos que definen un proyecto de edificación está regulado en el CTE, y en las 
normas y disposiciones establecidas por las administraciones públicas competentes: 
 
Los documentos descritos a continuación especifican los aspectos fundamentales para la ejecución del 
edificio. La revisión de la documentación que define el proyecto básico y de ejecución se realizará de la 
siguiente manera: 
 

Conforme con lo establecido en Parte I del CTE, Anejo I, y las 
normas de las administraciones competentes. 

Hay contradicciones, discrepancia, disconformidad o se opone a 
las normas establecidas.  

NO EXISTE el documento, aunque la normativa obliga su 
desarrollo, y es necesario para la definición del proyecto. 

 

 

ANEJO I. CONTENIDO DEL PROYECTO  

1. En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su 
caso, establezcan las Administraciones competentes.  

2. Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico.  

3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el 
proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados de tal forma que 
no se produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 
trabajos. 

  

CTE. 
(Modificaciones conforme al Real Decreto 410/2010, 
de 31 de marzo (BOE 22-04-2010) y Sentencia del 
Tribunal Supremo de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010). 

Parte I. 

ANEJO I. Contenido del Proyecto. 
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Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico. 
Contenido del proyecto Observaciones  

I. Memoria   
1. Memoria descriptiva Descriptiva y justificativa, que contenga la información 

siguiente:  

1.1 Agentes* - Promotor, proyectista, otros técnicos. 

1.2 Información previa*  - Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su caso. 
- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 

 

 FICHA URBANÍSTICA. Cumplimiento de los límites de los parámetros 
urbanísticos establecidos en el planeamiento. 

1.3 Descripción del proyecto* - Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina 
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.  
- Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación. 
- Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema 
de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

1.4 Prestaciones del edificio*  -  Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se 
indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE. 
-  Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada 
una de sus dependencias e instalaciones. 

 

2. Memoria constructiva  
 

Descripción de las soluciones adoptadas 
 

2.1 Sustentación del edificio*  
 

- Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.  

2.2 Sistema estructural 
(cimentación, estructura portante 
y estructura horizontal) 

- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para 
todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. 

 

2.3 Sistema envolvente - Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de 
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo.  
- El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado 
según el apartado 2.6.2. 

 

2.4 Sistema de 
compartimentación 

- Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 

 

2.5 Sistemas de acabados - Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad 

 

2.6 Sistemas de 
acondicionamiento e 
instalaciones 

- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:   
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y 
sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.  
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
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Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico. 
Contenido del proyecto Observaciones  

2.7 Equipamiento - Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 

3. Cumplimiento del CTE Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE.  
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado 
en el CTE.  
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE. 

 

3.1 Seguridad Estructural  
 

3.2 Seguridad en caso de 
incendio* 

 
 

3.3 Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

 
 

3.4 Salubridad  
 

Cumplimiento de otros 
reglamentos y disposiciones. 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en 
el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos 
relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

 

Anejos a la memoria El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 
justificación de las obras.  

Información geotécnica   
 

Cálculo de la estructura  
 

Protección contra el incendio  
 

Instalaciones del edificio  
 

Eficiencia energética  
 

Estudio de impacto ambiental  
 

Plan de control de calidad  
 

Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso 

 
 

II. Planos El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en 
detalle de las obras.  
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la 
intervención. 

 

Plano de situación * - Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos 
localizables y con indicación del norte geográfico  

Plano de emplazamiento* - Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc. 
 

Plano de urbanización*  - Red viaria, acometidas, etc. 
 

Plantas generales* - Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando 
los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea  
preciso para la comprobación de la funcionalidad de los  
espacios. 
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Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico. 
Contenido del proyecto Observaciones  

Planos de cubiertas* - Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc. 
  

Alzados y secciones* - Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de  
plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para comprobar 
el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y  
funcionales. 

 

Planos de estructura - Descripción gráfica y dimensional de todo del sistema  
estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal). En los relativos a la cimentación se incluirá, 
además, su relación con el entorno inmediato y  
el conjunto de la obra. 

 

Planos de instalaciones - Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada  
instalación, plantas, secciones y detalles.  

Planos de definición 
constructiva 

- Documentación gráfica de detalles constructivos. 
 

Memorias gráficas - Indicación de soluciones concretas y elementos singulares: 
carpintería, cerrajería, etc.  

Otros  
 

III. Pliego de condiciones  
 

Pliego de cláusulas 
administrativas 

 
 

Disposiciones generales  
 

Disposiciones facultativas  
 

Disposiciones económicas  
 

Pliego de condiciones técnicas 
particulares 

 
 

Prescripciones sobre los 
materiales 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las 
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.  
- Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que 
sean de aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del 
proyectista. 

 

Prescripciones en cuanto a la 
ejecución por unidades de 
obra 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse 
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc.  
- Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio 
terminado 

- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio.  

IV. Mediciones - Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las 
descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.  

V. Presupuesto  
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Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico. 
Contenido del proyecto Observaciones  

Presupuesto aproximado* - Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por 
capítulos.  

Presupuesto detallado - Cuadro de precios agrupado por capítulos  
- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.  
- Incluirá el presupuesto del control de calidad.  
- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

2. COMENTARIOS. 
 

I Memoria. 
1. Memoria descriptiva 
1.1 Agentes* 

En la ejecución del edificio participan diferentes técnicos y entidades facultativas responsables de la 
edificación. En el proyecto que abordamos, la memoria debe identificar los documentos técnicos y 
proyectos parciales que desarrollan el proyecto de ejecución e identificar a los autores. El contenido y la 
coordinación de éstos está a cargo del proyectista bajo su responsabilidad, tal y como se cita en el 
comienzo del ANEJO I de la parte 1ª del CTE, en el punto 3º: 

3. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos, en la memoria del proyecto se hará referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el 
proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados de tal forma que no se 
produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 
trabajos. 

Además de los agentes que debe contener el proyecto básico, en nuestro caso, promotor, arquitectos y 
la empresa redactora del estudio topográfico. La memoria descriptiva del proyecto de ejecución debe 
identificar al resto de agentes y entidades o técnicos facultativos responsables durante la fase de 
ejecución, que son: 

 Director de obra 
 Director de la ejecución de la obra 
 Redactor del Estudio Geotécnico. 
 Autor del proyecto de cálculo de la estructura. 
 Proyectista autor del proyecto de instalaciones y facultativo de la dirección de la ejecución de 

las mismas. 
 Equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud 
 Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución. 
 Empresa constructora. 
 Laboratorio de control de calidad. 

En este sentido, se detecta lagunas en la información que figura, e indeterminación de algunos de los 
técnicos o entidades responsables de partes del proyecto de ejecución. En concreto, se trata de las 
siguientes: 

 Estudio Geotécnico. 
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 Cálculo de la Estructura. 
 Instalaciones de Telecomunicaciones. 

Debemos tener en cuenta que el estudio geotécnico no sólo condiciona el cálculo de la estructura, y la 
solución a la cimentación del edificio; los resultados obtenidos en cuanto a la agresividad química del 
suelo, determinarán el tipo de cemento adecuado para elaborar el hormigón. 

En cuanto a la alusión que se hace a otros técnicos “por determinar”, con responsabilidad en asuntos de 
gran transcendencia, como hemos advertido en el cálculo de la estructura y el estudio geotécnico, o la 
ausencia en el nombramiento de la entidad o técnico responsable de las instalaciones de 
telecomunicaciones, tenemos que pensar que partes del proyecto de ejecución no se han concluido. 

Por lo tanto, es vital reunir la información de todos los agentes intervinientes y técnicos facultativos con 
responsabilidad imputable, y completar la información en el proyecto de ejecución modificado, y la 
que corresponda a la documentación final de obra. 

Aunque el CTE no establece el alcance de la información que debe publicarse; se entiende supeditado a 
lo prescrito en la “ley de protección de datos”, y en todo caso a aquellos que autoricen los agentes 
intervinientes y de legal y oficial publicidad. 

En el cuadro siguiente se completa la información autorizada por los agentes y técnicos facultativos, 
partícipes en el presente proyecto de ejecución modificado, y la necesaria para la documentación final 
de obra, con especial hincapié, en relación a los números de identificación fiscal: NIF, CIF y direcciones, a 
efectos de notificación, de las personas físicas y jurídicas intervinientes, fundamentales para su correcta 
identificación. 

 

Promotor  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. C.I.F. 
Q4618002B, Camino de Vera s/n; C.P. 46022 Valencia.  

 

Arquitectos y 
Directores de la obra. 
 
Proyecto y cálculo de 
la estructura. 

 José Vicente Jornet Moya, NIF 21.634.613P, colegiado 
3.713 del C.O.A.C.V., domiciliado en Alcoy, calle Manuel 
Rodríguez nº 1, DP 03802, teléfono 965520877, nº fax 
966526449.  

 Nuria Vicent Blanes, NIF 21.668.216P, colegiada 7196 del 
C.O.A.C.V., domiciliada en Muro de Alcoy, calle Montcabrer 
nº 2 – 2ºA, DP 03830, teléfono 0965520877, nº fax 
966526449. 

 

Redactor del estudio  
topográfico: 

 Digicart, S.L. Digitalización Cartográfica S. L. con CIF-
Empresa disuelta, tenía domicilio fiscal en Alcoy, en calle  
San Isidre Nº 37, C.P. 03803 Provincia de Alicante; teléfono 
965333343 

 

Ingeniería proyectista 
de las instalaciones. 1 

Dirección en la 
ejecución de las 
instalaciones. 

 Valnu Servicios de Ingeniería, S.L.; con CIF B-96709506. y 
domicilio fiscal en Valencia Plaza de los niños de San 
Vicente Nº2 C.P. 46002 Provincia de Valencia Tfno. 96 
3536760 

 

                                                           
1 Incluido el proyecto de instalación de telecomunicaciones y la dirección en la ejecución de todas las instalaciones 
del edificio. 
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CONSTRUCTOR. 

Modificaciones del 
proyecto y cálculo de 
la estructura con la 
aprobación de los 
directores de la obra. 

 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. con dirección en 
Valencia. Antigua Senda de Senent, Nº 11, planta 5ª, 
provincia de Valencia 

 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA empresa 
con CIF A81638108 

 

CONSTRUCTOR 
INSTALACIONES. 

 FULTON SERVICIOS INTEGRALES, S.A. con CIF A97152094, 
domiciliada su SEDE CENTRAL en el Parque tecnológico de 
Paterna, Ronda de Auguste y Louise Lumiè Nº3, C.P. 46980, 
Provincia de Valencia, Teléfonos 963 310 702 / 963 310 742 
y FAX 963 310 716. 
 

 

Director de la 
ejecución. 

Redacción del Estudio 
de Seguridad y Salud 

Coordinador de la 
seguridad y salud 

 Coordinación y Gestión Técnica de Obras y Proyectos, S. L. 
(c+g Técnica S.L.); Empresa privada de servicios de 
edificación con CIF B97518138, y domicilio fiscal en 
Valencia, Calle Motilla del Palancar Nº 24 acc bajo, C.P. 
46019. Provincia de Valencia, teléfono 96 3551265 y fax 96 
3389440. Con correo electrónico cgtecnica@cgtecnica.com 

 

Laboratorio de control 
de calidad.2 

 TCO GEOSCAN S.L.; Laboratorio de ensayos acreditado. Con 
dirección en Carrer del Pla del Conde Nº 24. Apartado de 
correos 27. Albaida provincia de Valencia. CP 46860. Tfno.: 
96 235 66 86 

 T.C.O. GEOSCAN, S.L; CIF / NIF: B96183233  

 

El número máximo de plantas permitidas en el plan especial, son las que resultan del límite establecido 
para la altura de cornisa, que es de 15 m. Se indica en la “Ficha Urbanística” que el proyecto tiene 
entonces una planta baja y 2 plantas de piso sobre rasante. Esto no es correcto. 

En el plano siguiente, donde comprobamos, en la fachada más desfavorable, que la altura de regulación 
o altura de cornisa no supera los 15 m, como prescribe el “Plan Especial”, el número de plantas 
resultante sobre rasante son 4. Es decir, Planta baja + 3 plantas de piso, tal y como se observa en la 
sección A-A’. Por lo tanto, corregiremos en la “Ficha Urbanística” el número de plantas sobre rasante del 
proyecto que son 4. 

 

 

 

 

                                                           
2 Laboratorio de Ensayos Acreditado por declaración responsable según Decreto 410/2010 e inscrito en el Registro 
General del CTE 
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BLOQUE 1 SECCIÓN A-A’  

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE CORNISA 
 EN BLOQUE 1 FACHADA ESTE 

La altura de cornisa resulta de la media aritmética de todas las 
dimensiones verticales medidas desde la rasante de la acera hasta la 
línea de cornisa (cara inferior del forjado de última planta), tomadas 
cada 3 metros. 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑖𝑠𝑎 =
280,62

20
= 14,03 𝑚. < 15 𝑚. 
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A modo de recordatorio para establecer las condiciones para la determinación de la altura de cornisa previstas; 
citaremos las disposiciones, respecto a la altura reguladora contempladas en la ORDEN 26 de Abril de 1999, del 
conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de 
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, que son de aplicación en el “PLAN ESPECIAL DE 
DELIMITACIÓN PARA LA RESERVA DE SUELO DOTACIONAL Y DE DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.” Aprobado el 
28 de octubre de 2009. 

 

 

En la descripción del proyecto modificado, habrá que indicar los cambios en la distribución de la 
segunda y tercera planta del bloque 1 que, entre otros, elimina el salón de actos para usos múltiples que 
estaba previsto para representaciones y salón de juegos de l’Escola d’Estiu. 

 Los nuevos usos propuestos por la dirección de la UPV, implica una nueva distribución que en su parte 
descriptiva en el proyecto de ejecución puede citarse de la siguiente forma: 

“La segunda planta del bloque 1 tiene su acceso principal en el ala sur, por la calle Echegaray. Dispone 
de un amplio vestíbulo de recepción que domina la escalera interior para subir a la tercera planta, y la 
entrada a los dos primeros despachos. Un pasillo central de 2,5 m de ancho, permite el acceso a 
laboratorios, a un lado, y al resto de despachos, al otro, hasta finalizar su recorrido en los servicios y en 
el vestíbulo de distribución del núcleo principal de escalera y ascensores.” 

“La última planta del bloque 1, debajo de las terrazas y cuartos de instalaciones, es la planta tercera. 
Como en el resto de niveles inferiores, está comunicada por el núcleo central de distribución vertical. 
Llegamos también subiendo por la escalera interior, que desde el vestíbulo de la calle Echegaray de la 2ª 
planta, con dos tramos y media vuelta, finaliza en la 3ª planta. También, en este extremo sur, pero 

Capítulo Quinto. Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de los 
edificios.  

Altura reguladora.  

Se denomina altura reguladora a la dimensión vertical, medida en el plano de 
fachada de la edificación, desde la rasante de la acera hasta la intersección con la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.  

Si el Plan no establece otra regulación, en las calles con pendiente, la altura 
reguladora de un edificio se medirá en el punto medio de su longitud de fachada. 
Cuando la excesiva pendiente de la calle o la gran longitud de la fachada 
determinen diferencias de cota de rasante superiores a tres metros, la fachada 
se descompondrá en tramos que no superen esa condición, a efectos de la 
medición de este parámetro. 

Si el Plan no establece otra regulación, en los supuestos en que la rasante natural 
del terreno no coincida con la rasante de la acera, la altura reguladora se medirá, 
en vertical, desde la rasante de la acera hasta una línea paralela a la rasante 
natural del terreno que pase por la intersección entre el plano de fachada y la 
cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.  

Se expresa en metros (m.). 
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aislada y exterior, podemos subir desde la terraza de planta baja, a la tercera planta por la escalera 
exterior, de hormigón visto. 

Un pasillo central, posibilita ir de un lado a otro, desde el núcleo central de pantallas de hormigón, hasta 
las escaleras en el extremo sur, accediendo a los despachos y laboratorios que se distribuyen de manera 
similar a la segunda planta inferior antes descrita.”  

Tanto la EHE-99 como la EFHE quedan derogadas por la “Disposición derogatoria única” del REAL 
DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

Así mismo las normas que están en vigor antes del comienzo de la obra son las siguientes: 

(Revisar) 

 

 

 

En el proyecto se tienen que calcular las superficies útiles atendiendo a los criterios de diseño y calidad 
de la Comunidad Valenciana expresados en la: 

 

El total de la superficie útil del edifico estará determinado por la suma de: 

 Las superficies útiles interiores. 
 Las superficies útiles totales de garaje en las 3 plantas de sótano. 
 El 50% de las superficies útiles de terrazas y espacios exteriores. 

Las condiciones para su determinación quedan expresadas en el ANEXO II. TERMINOLOGÍA del citado 
Decreto 151/2009, en el que se definen, entre otras: 

Superficie útil interior. 

La superficie del suelo, cerrada por el perímetro definido por la cara interior de sus cerramientos con el 
exterior o con otros locales de cualquier uso, quedando excluida 

ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se 
aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo 
del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 
[2009/14535] 
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 las superficies de suelo de los espacios exteriores como terrazas y balcones 
 la superficie ocupada en planta por: 

 Particiones interiores de la vivienda, fijas o móviles 
 Elementos estructurales verticales. 
 Conductos y canalizaciones con sección horizontal superior a 500 cm² 

 Superficie del suelo con altura libre inferior a 1,50 m. 

Superficie útil total del garaje. 

Se cumplirán las mismas condiciones que para la superficie útil interior se describen en el párrafo 
anterior, a excepción, de aquella superficie del suelo del garaje sobre la que la altura libre sea inferior a 
1,80 m, la cual queda excluida. También debemos incluir todos los elementos de circulación y rampas de 
acceso. 
 

REPAROS EN EL CÁLCULO DE SUPERFICIES ÚTILES INTERIORES. 

1) En el almacén3 que aprovecha el espacio alojado bajo la rampa del sótano -3, no se ha excluido la 
parte de suelo con altura libre < 1,50 m. Este espacio, aunque se encuentra en un sótano para 
garaje, no está destinado para aparcamiento de vehículos, por lo que podemos considerar útil la 
parte de suelo que tenga una altura libre > 1,5 m. Por tanto, la superficie útil del ALMACEN -3.1 es 
de 136,48 m2. 

 

 
 

                                                           
3 El “ALGIBE” ha cambiado su ubicación junto a la chimenea 2 de la ventilación del garaje. 
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2) Para el cómputo del habitáculo, donde se sitúa el centro de transformación, no se puede 
contabilizar el tabique que lo divide. 

 

 

La superficie útil de los dos recintos que ocupa el centro de transformación suma 21,36 m2. 
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3) En la planta sótano -1 no se ha contado la estancia para alojar el grupo electrógeno que tiene 29,16 
m2 útiles.  

 

4) CRITERIO: En la propia definición de superficie útil se establece “la del suelo, cerrada por el 
perímetro definido por la cara interior”. Como podemos observar en los vestuarios hay tabiques que 
no cierran superficies, simplemente, porque no hay proyectada una puerta. 

 

Vestuarios de planta primera 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy  

Control de la documentación del proyecto de ejecución 17 

En cambio, en los servicios de la segunda planta, 
las puertas de los habitáculos para los retretes, 
cierran el suelo que los contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

En las escaleras también se tienen que 
descontar el hueco central. 

 

 

Servicios en segunda planta 
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PLANTA 1ª. Revisión de las superficies útiles. 
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PLANTA PRIMERA DEL BLOQUE 2 

ESCALERA DE ACCESO A TERRAZA PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EXTERIORES DEL PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO. 

 

Contar en PLANTA BAJA  
aprovechamiento bajo 
escalera. (h libre > 1,5 m) 
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PLANTA 1ª 
IMAGEN BLOQUE ETIQUETA SUPERFICIE 

ÚTIL 
 

 

 

BLOQUE 1 ESCALERA 1.1 22,21 

 

 

 

BLOQUE 1 GIMNASIO 1.1 362,57 

 

 

 

BLOQUE 1 MONITOR 1.1 14,77 

 

 

 

BLOQUE 1 MONITOR 1.2 16,15 

 

 

 

BLOQUE 1 OFFICE 1.1 10,02 
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PLANTA 1ª 
IMAGEN BLOQUE ETIQUETA SUPERFICIE 

ÚTIL 
 

 

 

BLOQUE 1 RECEPCIÓN 1.1 27,09 

 

 

 

BLOQUE 1 VESTÍBULO 1.1 8,35 

 

 

 

BLOQUE 1 VESTÍBULO 1.2 77,23 

 

 

 

BLOQUE 1 VESTÍBULO 1.3 6,69 

 

BLOQUE 1 VESTUARIO 1.5 16,51 
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PLANTA 1ª 
IMAGEN BLOQUE ETIQUETA SUPERFICIE 

ÚTIL 

 

BLOQUE 1 VESTUARIO 1.6 16,49 

 

 

 

BLOQUE 2 ESCALERA 1.6 11,36 

 

 

 

BLOQUE 2 50% TERRAZA 1.1 41,86 

  TOTAL 
PLANTA 1ª 

631,30 m2 
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 PLANTA 2ª. Revisión de las superficies útiles. 
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PLANTA 2ª. Revisión de las superficies útiles. 

 

 PLANTA 2ª    

Nº IMAGEN BLOQUE HABITACIÓN SUPERFICIE 
ÚTIL 

1 

 

BLOQUE 1 CUARTO RACK 2.1 9,78 

2 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.1 53,88 

3 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.2 34,98 

4 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.3 39,06 

5 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.4 37,82 
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 PLANTA 2ª    

Nº IMAGEN BLOQUE HABITACIÓN SUPERFICIE 
ÚTIL 

6 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.5 36,33 

7 

 

BLOQUE 1 DESPACHO 2.6 40,99 

8 

 

BLOQUE 1 ESCALERA 2.1 24,75 

9 

 

BLOQUE 1 ESCALERA 2.7 20,12 

10 

 

BLOQUE 1 LABORATORIO 2.1 59,75 

11 

 

BLOQUE 1 LABORATORIO 2.2 64,31 
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 PLANTA 2ª    

Nº IMAGEN BLOQUE HABITACIÓN SUPERFICIE 
ÚTIL 

12 

 

BLOQUE 1 LABORATORIO 2.3 62,63 

13 

 

BLOQUE 1 LABORATORIO 2.4 66,83 

14 

 

BLOQUE 1 OFFICE 2.1 16,00 

15 

 

BLOQUE 1 PASO 2.2 108,35 

16 

 

BLOQUE 1 SERVICIOS 2.1 22,68 
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 PLANTA 2ª    

Nº IMAGEN BLOQUE HABITACIÓN SUPERFICIE 
ÚTIL 

17 

 

BLOQUE 1 VESTÍBULO 2.1 8,25 

18 

 

BLOQUE 1 VESTÍBULO 2.2 100,27 

 

 
TOTAL PLANTA 2ª 806,78 m2 
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PLANTA 3ª 
BLOQUE 1 

SUPERFICIES ÚTILES 

PLANTA 3ª. Revisión de las superficies útiles. 
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Tabla de superficies útiles planta 3ª. 

Nº HABITACIÓN Sup. ÚTIL 
   

1 DESPACHO 3.1 53,75 
2 DESPACHO 3.2 35 
3 DESPACHO 3.3 38,86 
4 DESPACHO 3.4 37,07 
5 DESPACHO 3.5 36,33 
6 DESPACHO 3.6 41,01 
7 ESCALERA 3.1 24,75 
8 LABORATORIO 3.1 60,32 
9 LABORATORIO 3.2 61,71 

10 LABORATORIO 3.3 62,68 
11 LABORATORIO 3.4 62,63 
12 LABORATORIO 3.5 66,86 
13 PASO 3.1 31,68 
14 PASO 3.2 96,91 
15 PASO 3.3 31,73 
16 SERVICIOS 3.1 13,81 
17 SERVICIOS 3.2 4,74 
18 VESTÍBULO 3.1 7,79 

   
 TOTAL Superficie Útil 

PLANTA 3ª 
767,63 m2 

 

En este apartado deben figurar aquellos valores y parámetros iniciales, determinantes para el cálculo de 
la estructura. Por descontado, es indispensable indicar la tensión admisible del terreno que ha resuelto 
el tipo de cimentación prevista en el cálculo, así como el resto de valores relevantes de los elementos 
del sistema estructural. 

El CTE en su DB SE, establece la obligatoriedad de realizar el “Estudio Geotécnico”. Podemos observar, 
como en el momento de redacción de la memoria, el proyectista confiesa que éste no se ha realizado, 
por lo que la consideración de cimentar el bloque 2 con zapatas ha resultado inapropiada. 

La tensión admisible considerada en el cálculo de la cimentación no se corresponde con la realidad del 
tipo de terreno ni de la resistencia, reparto y transmisión de las cargas que se calcula para el edificio. 
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En el Proyecto de ejecución modificado tendremos que incorporar el Estudio Geotécnico, realizado por 
el laboratorio acreditado contratado para esta obra, y el cálculo de la estructura, con los parámetros 
que se han corregido para la cimentación y el resto de los elementos estructurales. 
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DB-SE DUCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

1. Generalidades 

El proyecto especifica que los elementos estructurales del edificio deben estar conforme a las 
disposiciones establecidas en el CTE y las normas vigentes.  

En esta consideración los tipos de estructura son los siguientes. 

 Estructura de hormigón armado. 
 Estructura de fábrica de ladrillo cerámico. 
 Estructura de cubierta de madera. 
 Estructura metálica. 

1.2 Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE  

1. El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos:  
 

- DB-SE-AE Acciones en la edificación  
- DB-SE-C Cimientos  
- DB-SE-A Acero   
- DB-SE-F Fábrica  
- DB-SE-M Madera  
- DB-SI Seguridad en caso de incendio  

 

2. Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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2. Comprobaciones DB SE 

LISTA   DE   CHEQUEO   DOCUMENTO   DB SE 

1. GENERALIDADES. 1 

1.1. Ámbito de Aplicación y Consideraciones Previas  2

1.2. Prescripciones Aplicables Conjuntamente con DB SE 

DB SE AE  

DB SE C  

DB SE A  

DB SE F 3 

DB SE M  

DB SI  

Especificaciones de Otras Normativas Aplicables 

EHE-08  

EFHE4 4

                                                           
1La memoria del proyecto refiere el cumplimiento del CTE al “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación”, también se ha de referir su cumplimiento a las modificaciones 
aprobadas en el “Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo” (BOE 22-04-2010) y Sentencia del Tribunal Supremo de 
4/5/2010 (BOE 30/7/2010)”. 

2 En el apartado del cumplimiento del DB-SE, el proyecto establece como periodo de servicio 50 años para 
cualquier cálculo o comprobación. 
3 Existen fábricas de ladrillo cerámico que deben cumplir requisitos estructurales: 

a) Fábricas de ladrillo perforado para apoyo de zancas de escalera. 
b) Chimeneas y falseados de cubiertas de fábrica de ladrillo cerámico expuestas al viento. 
c) Antepechos de casetones. Cubiertas C-1 con protección de gravas  
4 Para el presente proyecto de ejecución la EFHE está derogada por la EHE-08. Hay que eliminar todas las alusiones 
que se hacen en la memoria, planos y resto de documentos. 
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NCSE-02  

2. DOCUMENTACION 
5 

2.1. Documentación del Proyecto 

Memoria 6 

Planos  

Pliego de Condiciones  

Documentación Final de Obra  

Instrucciones de Uso y Plan de Mantenimiento  

3. ANALISIS ESTRUCTURA Y DIMENSIONADO   

Generalidades  

Estados Límite 

Estados Límite Últimos  

Estados Límite de Servicio  

Variables Básicas  

Modelos para Análisis Estructural  

Verificaciones  

4. VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES 

PARCIALES 

  

                                                           
5 El director de la obra ha autorizado modificaciones en la estructura, en todos los ámbitos, por lo que se tendrá 
que adjuntar a la documentación final de la obra las memorias de cálculo y planos de ejecución con sus detalles 
del proyecto modificado. 

6 Los reparos a la memoria constructiva que afectan al cumplimiento del DB-SE se desarrollan en las páginas 
siguientes R6. 
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Generalidades   

Capacidad Portante (tablas 4.1 y 4.2 del DB SE)   

Aptitud al Servicio   

Efectos del Tiempo   

VERIFICACIONES BASADAS EN METODOS 

EXPERIMENTALES 

  

Generalidades   

Planeamiento Experimental   

Evaluación de los Resultados   

 

6 Reparos a la memoria del proyecto 

En la memoria descriptiva se establece el programa de necesidades del edificio. Las actividades deportivas se 
combinan con otras actividades secundarias de estacionamiento de vehículos ligeros en plantas de sótano y de 
carácter administrativo y de investigación que se desarrollan en los despachos y laboratorios de la 2ª y 3ª planta 
del bloque 1.  

 Zonas destinadas al público (Categoría C) 

 Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total inferior a 30 kN (Categoría E) 

Deberían indicarse los valores no sólo en lo relativo a las acciones y sobrecargas de uso que tiene en cuenta en el 
cálculo de la estructura sino también en lo relativo a: 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, que se establecen en la tabla 4.2, para el cálculo de los efectos 
de las acciones correspondiente a una situación persistente o transitoria, en la verificación de la capacidad 
portante de la estructura que desarrolla el punto 4 de este DB-SE. 

 

 

En lo que se refiere a la memoria constructiva recogemos las siguientes rectificaciones que se deben realizar: 

2.1. Sustentación del edificio. 

Las bases de cálculo de la estructura no pueden estar fundamentadas en las NBE-AE-88 al encontrarse anuladas 
por el DB-SE-AE del CTE que establece las acciones a la que está sometido el edificio. 

No se ha realizado el estudio geotécnico que describa la naturaleza del suelo y tensiones admisibles para el 
cálculo de las dos losas de cimentación. 

2.2. Sistema estructural. 
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 Designación de los hormigones.7 

El hormigón indicado en los planos de ejecución de la estructura no es el apropiado debido a la agresividad del 
terreno. Tendremos que emplear: 

Elemento estructural Hormigón 

CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS  

Muros pantalla y viga de coronación HA-30/F/20/IIa+Qa 

Losas de Cimentación y soleras HA-30/B/20/IIa+Qa 

Muros de sótano HA-30/B/12/IIa+Qa 

ESTRUCTURA PORTANTE 

Pantallas para núcleo de escalera y 
ascensor 

HA-30/B/12/IIa 

Soportes/Pilares HA-30/B/12/IIa 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Forjados reticulares castones/bloques. 

Forjado inclinado de losa de H.A 
(Rampas) 

HA-30/B/12/IIa 

Zancas de escalera HA-30/B/20/IIa 

Soleras armadas HA-30/B/20/IIa 

 

Las limitaciones a los contenidos de agua y de cemento8 están establecidos conforme al art 37.3.2. de la EHE-08  

Parámetros de 
dosificación 

Tipo de 
hormigón 

Tipo de 
exposición 

IIa Qa 

Máxima relación a/c armado 0,6 0,5 

Mínimo contenido de 
cemento (kg/m3) 

armado 275 325 

 

Recubrimiento de las armaduras.9 

En los planos de ejecución de la estructura los requisitos de la EHE-98 a los que se hace referencia están 
anulados. 

                                                           
7 EHE-08, art. 39.2 Tipificación de los hormigones. 

8 Tabla 37.3.2.a Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento. 

9 EHE-08. Artículo 37.2.4 Recubrimientos 
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Revisando las especificaciones respecto al recubrimiento indicado en los artículos art. 37.2.4. y 
siguientes, y teniendo en cuenta la resistencia al fuego EI 120 de los forjados reticulares, sobre todo en 
las plantas de garaje. Los planos de ejecución de los forjados reticulares establecen para las armaduras 
principales un recubrimiento mínimo de 35 mm. En el caso de que la armadura principal inferior de los 
nervios esté formada por 2Ø20 tendremos que: 

 

El espacio ocupado por las dos barras es 20x2=40mm 

El recubrimiento a ambos lados 35x2= 70 mm 

La separación que van a tener las dos armaduras principales inferiores será de 10 mm, lo que resulta 
inapropiado. 

Consultando esta situación al responsable del control de calidad de la empresa constructora y 
confirmado por el encargado de la obra; la dirección facultativa determinó que el ancho de los nervios 
para los forjados reticulares se cambiaba a 16 mm. para cumplir los requisitos de la EHE-08 y de 
seguridad frente a incendios.   

En piezas hormigonadas contra el terreno, el recubrimiento mínimo será 80 mm por exigencias 
especificadas en los planos de ejecución de la estructura. 

Impermeabilidad del hormigón.10 

Una de las características determinantes de la durabilidad del hormigón en ambientes de agresividad 
química es la Impermeabilidad del hormigón. 

En un ambiente específico de exposición Qa es obligatoria la comprobación experimental de la 
impermeabilidad al agua del hormigón, mediante el método de determinación de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión, según la UNE-EN 12390-8. 

Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del ensayo de 
penetración de agua cumplen simultáneamente que: 

                                                           
10 EHE-08. Artículo 37.3.3. Impermeabilidad del hormigón. 
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Por lo que indicaremos que los hormigones de la ciemtación y muros de contención, con característica 
de resistencia Qa,  tendrán una profundidad media de penetración del agua de 30 mm y la profundidad 
máxima de 50 mm, obtenida en el ensayo según la norma UNE-EN 12390-8, realizado por laboratorio 
acreditado. 
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3. DB-SE AE. Acciones en la edificación. 

DB SE AE (ACCIONES EN LA EDIFICACION)  

Generalidades Ámbito de aplicación  

Acciones Permanentes 

Peso propio  

Pretensado  

Acciones del terreno  

Acciones Permanentes 

Peso propio  

Pretensado  

Acciones del terreno  

Acciones Variables 

Sobrecarga de uso  

Acciones sobre barandillas y elementos 
divisorios 

 

Viento  

Acciones térmicas  

Nieve  

Acciones Accidentales 

Sismo  

Incendio  

Impacto  
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4. DB- SE C. Cimientos 

DB SE C (CIMIENTOS)  

Generalidades 
Ámbitos de aplicación  
Condiciones particulares para el 
cumplimiento del DB SE C  

Bases de Cálculo 

Generalidades  
Método de los estados límite 11 
Variables Básicas 12 
Verificaciones basadas en el formato de 
los coeficientes parciales 

13 

Estudio Geotécnico 

Generalidades  
Reconocimiento del terreno 14 
Contenido del Estudio Geotécnico 15 

  

                                                           
11 El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y 
los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 
12 Acciones.  

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio 
(DB-SE-AE) y acciones geotécnicas (DB-SE apartados 4.3; 4.4 y 4.5) que se transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya. En el cálculo de la losa y los muros de contención deben establecerse las variables básicas 
siguientes: 

a) Acciones sobre el edifico. 
b) Solicitaciones del edificio sobre la cimentación. 
c) Cargas y empujes del terreno sobre cimentación y muros de contención 
d) Parámetros del comportamiento mecánico del terreno especificado en el estudio geotécnico. 
e) Parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación y 

muros de contención. La resistencia de 25 N/mm2, que se indica en los planos, no puede emplearse por la 
agresividad química débil, Qa, del terreno establecida en el estudio geotécnico. La EHE-08 establece que 
como mínimo la resistencia del hormigón debe ser de 30 N/mm2 para este ambiente específico Qa. 

f) Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
13 Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en la elección adecuada del sistema de cimentación y la 
capacidad portante del terreno en el que apoya. 
14 Se incorporan los resultados a la memoria. Sin embargo, no se tiene en cuenta en el “Cálculo de la estructura”. 
De acuerdo al punto 3.2 debería de identificarse C-2, T3. A pesar de todo, se incorporan los resultados de 7 
sondeos, realizados para una profundidad de 25 m, cumpliéndose los requisitos que prescribe el apartado.  
15 Ante la previsión de rebajar el nivel freático, debería contener un estudio hidrológico en el que se especifique el 
sistema de agotamiento de aguas; indicando la capacidad de caudal que se extrae expresado en m3/h, el tipo y 
número de bombas. Al extraer el agua se alteran las características del suelo, disminuyendo la presión, cohesión 
arrastre de partículas y tierra, disminuyendo la resistencia de éstos, que podría producir asientos en los edificios 
próximos.  

Debemos destacar los resultados favorables en el estudio de la estabilidad de la ladera en consideración a las 
vibraciones que pudieran producirse en trabajos de excavaciones y perforaciones para los anclajes del muro 
pantalla. 
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Cimentaciones Directas 

Definiciones y tipologías 16 
Análisis y dimensionado  
Presión admisible y de hundimiento  
Asiento de las cimentaciones directas  
Condiciones constructivas 18 
Control  

Cimentaciones Profundas19 

Definiciones y tipologías  
Acciones a considerar  
Análisis y dimensionado  
Condiciones constructivas y de control  

Elementos de Contención 
Definiciones y tipologías 20 
Acciones a considerar y datos geométricos  
Análisis y dimensionado  

                                                           
16 Losas continua y uniforme de canto 80 cm. Planos de Estructura (E-2.1.1 a E-2.1.6 y E-2.2.1 a E-2.2.5). Como ya 
hemos señalado en otros apartados la tipificación del hormigón no es correcta y no se tienen en cuenta el 
ambiente Qa, ni la impermeabilidad que prescribe HS 1. 
17 Verificar que el armado cumple las cuantías mínimas indicadas en la EHE-08 
18 La tipificación y características técnicas del hormigón de limpieza no son las correctas. HL-150/B/20. (hormigón 
no estructural). El hormigón de limpieza se extenderá garantizando un espesor mínimo de 10 cm, a fin de evitar el 
contacto directo con el terreno de las armaduras y facilitar su colocación. 

Si observamos las gráficas correspondientes al estudio geotécnico, en relación a la losa 2, es conveniente verificar 
al final de la excavación que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
19 No hay en este proyecto. 
20 Pantallas continuas de hormigón de 50 cm de espesor con anclajes permanentes y provisionales y muros de 
sótano 
21 Las acciones principales a considerar son:  
a) el peso propio del elemento de contención, de acuerdo con el material previsto para su ejecución. 
b) el empuje y peso del terreno circundante, teniendo en cuenta la posición del nivel freático. 
c) los empujes debidos al agua, bien en forma de presión intersticial, subpresión o presión de filtración. 
d) las sobrecargas sobre la estructura de contención o sobre el terreno de trasdós.  
e) los efectos sísmicos, cuando sea necesaria su previsión por la zona de emplazamiento de la estructura de 
contención. 
f) excepcionalmente, los empujes de terrenos expansivos, los debidos a la congelación del agua en el suelo, los 
inducidos por la compactación del relleno o las incidencias constructivas previsibles. 
22 No existe anejo de cálculo de los muros pantalla, no podemos saber las hipótesis de cálculo empleadas. Los 
muros de contención se deben calcular a flexo-compresión compuesta y considerando la colaboración de los 
forjados frente a los empujes del terreno; excepto en los tramos del muro pantalla donde hay anclajes definitivos. 
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Condiciones constructivas y de control  

Acondicionamiento del Terreno 

Criterios básicos  
Excavaciones  
Rellenos  
Gestión del agua  

Mejora o Refuerzo del Terreno 

Generalidades  
Condiciones iniciales del terreno  
Elección del procedimiento de mejora o 
refuerzo del terreno  

Condiciones constructivas y de control  

Anclajes del Terreno 

Definiciones y tipologías  
Acciones a considerar y datos geométricos  
Análisis y dimensionado  
Condiciones constructivas y de control  

                                                           
23 El hormigón indicado no es correcto ya que no está preparado para un ambiente específico de agresividad 
química débil, Qa. Además, no cumple las exigencias de impermeabilidad de HS1. El hormigón correcto en muros 
pantalla es HA-30/F/20/IIa+Qa y en muros de sótano HA-30/B/12/IIa+Qa. No obstante, las indicaciones en los 
planos respecto a la cantidad mínima de cemento a emplear 325 kg/m3, y relación máxima agua/cemento 0,5 son 
correctas. 

Los muros de sótano tienen un acabado visto, por este motivo se emplea un tamaño máximo de árido de 12 mm. 
en la dosificación del hormigón para muros de sótano. 
24 Dadas las condiciones de desnivel del terreno y la proximidad de edificaciones existentes se hace necesario 
incorporar en el estudio geotécnico la estabilidad del terreno frente a vibraciones al ejecutar las perforaciones. Por 
otro lado, es necesario tener en cuenta el nivel y tipología de las cimentaciones colindantes para evitar el descalce 
de éstas; por lo que es recomendable alternar la ejecución de los anclajes para que fragüe la lechada inyectada 
alterando lo menos posible el terreno consolidado.   

Es conviene realizar un informe sobre el estado en el interior de edificios colindantes y realizar un estudio 
fotográfico de las grietas y fisuras en sus fachadas. 
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5. DB-SE A. Acero 

DB SE A (ACERO) X 

Generalidades 

Ámbito de Aplicación y 
Consideraciones Previas 

 

Condiciones Particulares para el 
Cumplimiento del DB SE A 

 

Bases de Cálculo 

Generalidades  
Verificaciones  
Estados Límites Últimos  
Estados Límites de Servicio  

Durabilidad  

Materiales 

Generalidades  
Aceros en Chapas y Perfiles (tabla 4.1 
del DB SE AE) 

 

Tornillos, Tuercas y Arandelas  
Materiales de Aportación  
Resistencia de Cálculo  

Análisis Estructural 

Generalidades  
Modelos de Comportamiento 
Estructural 

 

Estabilidad lateral global  
Imperfecciones iniciales  
Análisis plástico  

Estados Límites Últimos 
Generalidades  
Resistencia de las Secciones  
Resistencia de las Barras  

Estados Límites de Servicio 
Deformaciones, flecha y desplome  
Vibraciones  
Deslizamiento de uniones  

Uniones 

Bases de cálculo  
Criterios de comprobación  
Rigidez  
Resistencia  
Resistencia de los medios de unión. 
Uniones atornilladas 

 

Resistencia de los medios de unión. 
Uniones soldadas 

 

Fatiga   

Ejecución 

Materiales  
Operaciones de fabricación en taller  
Soldeo  
Uniones atornilladas  
Otros tipos de tornillos  
Tratamientos de protección  
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Ejecución de soldeo y montaje en taller 
(tratamiento de protección) 

 

Control de fabricación en taller  

Tolerancias 
Tolerancias de fabricación  
Tolerancias de ejecución  

Control de Calidad 

Generalidades  
Control de calidad de la 
documentación del proyecto 

 

Control de calidad de los materiales  
Control de calidad de la fabricación  
Control de calidad del montaje  

Inspecciones y Mantenimiento   
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6. DB SE F. Fábrica 

DB SE F (FABRICA)25 X 

Generalidades 

Ámbito de aplicación X26 
Consideraciones previas X27 
Condiciones particulares para el 
cumplimiento del DB SE F 

X28 

Bases de Cálculo 

Generalidades X29 
Juntas de movimiento X30 
Capacidad portante X31 
Aptitud al Servicio X32 

Durabilidad 
Clase de exposición  
Adecuación de los materiales  
Armaduras  

Materiales 

Piezas  
Morteros  
Hormigón  
Armaduras  

                                                           
25 No se ha tenido en cuenta las fábricas de apoyo en zancas de escalera ni tampoco la resistencia de las chimeneas de 
ventilación de los garajes que deben resistir las acciones de viento, entre otras. 
26 En nuestra obra tenemos fábricas de: 

 Ladrillo cerámico perforado cara vista 
 Ladrillo cerámico perforado (panal) 
 Ladrillo perforado acústico de hormigón 
 Ladrillo cerámico hueco doble 

27 Las únicas fábricas que sustentan son de ladrillo cara vista y panal; sirviendo de apoyo a las zancas de escalera y a las 
carpinterías metálicas en exteriores y de madera y acero cortafuegos en interiores. 
28 En los planos de proyecto de tabiquería y cerramientos exteriores en la leyenda debe indicar, los muros resistentes 
que intervienen, las propiedades específicas de los mismos y las de los morteros y en su caso hormigones utilizados 
para su construcción, así como el tipo de ambiente para el que se ha proyectado cada elemento. 
29 En este apartado se desarrollan y completan las reglas, establecidas con carácter general en SE, para el caso de 
elementos resistentes de fábrica. 
30 De acuerdo a los valores de la tabla 2.1 se suministrarán los materiales para que coincida la  junta de movimiento de 
la fábrica con las juntas de dilatación de la estructura. 
31 Capacidad portante. 

1. En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura se podrá adoptar un diagrama de 
tensión a deformación del tipo rígido-plástico.  

2. El coeficiente parcial de seguridad para acciones de pretensado, después de las pérdidas será igual a 1,00.  

1. La comprobación del estado límite último de anclaje en elementos sometidos a efectos locales de pretensado, 
se realizará para el valor de carga última de los tendones. 

32 Aptitud al servicio. De acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 DB SE-F 
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Componentes auxiliares  
Fábricas  

Comportamiento Estructural 

Generalidades  
Muros sometidos predominantemente 
a carga vertical 

 

Muros sometidos a cortante  
Muros con acciones laterales locales  
Llaves  
Fábrica armada a flexión  
Vigas de gran canto  

Soluciones Constructivas Tipos de muros  

Ejecución 

Ejecución de muros  
Dinteles  
Enlaces  
Rozas y rebajes  
Disposiciones relativas a las armaduras  
Fábrica pretensada  

Control de Ejecución 

Recepción de materiales  
Control de la fábrica  
Morteros y hormigones de relleno  
Armaduras  
Protección de fábricas en ejecución  

Mantenimiento  

6.1. Juntas de movimiento. 

En las fábricas sustentadas de ladrillo cerámico en fachada, comprobaremos que el ladrillo suministrado 
en su marcado CE tiene las especificaciones indicadas en la tabla 2.1 y emplearemos o ensayaremos un 
mortero cuya retracción, permita que coincida la junta de movimiento de la fábrica, con las 
establecidas para la dilatación de la estructura. 
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6.2. Definir el antepecho de la cubierta del cuarto de instalaciones. 

Los pilares que sustentan el forjado 8ºb, no continúan hasta el nivel del antepecho (+22,69), por lo que 
ningún elemento estructural arriostra las fábricas que contienen las gravas de la cubierta invertida, 
sobre el cuarto de instalaciones. 

El antepecho sobre el forjado que cubre el cuarto de instalaciones tiene una altura de 1,65 m y la acción 
del viento y peligrosidad sísmica de la zona pueden comprometer su estabilidad. Entre las medidas que 
pueden adoptarse destacan: 

1. Constituir el antepecho como muro capuchino con la mayor inercia posible arriostrando las dos 
hojas de ladrillo cerámico mediante armaduras de celosía de acero galvanizado, entre tendeles y 
cada 4 hiladas alrededor de todo el perímetro. 

2. Reforzar con pilastras las esquinas y en tramos rectos intercaladas en distancias < 7m.  
3. Atornillar conectores en la capa de compresión del forjado para fortalecer la unión con las fábricas. 
4. Perfiles de acero en forma de L, como los que se han atornillado en los pilares para arriostrar los 

cerramientos de fachada. 
5. Colocar en la cámara perfiles UPN a modo de bastidores, imitando la colocación de la perfilería de 

tabiques de yeso laminado, disponiendo montantes verticales y conectores soldados encajados 
entre las hiladas permitiendo atar las armaduras de tendeles. 

Por otro lado, dar una mayor inercia en este antepecho, además de dar una mayor seguridad sísmica, facilita 
la colocación de la armadura y el arriostramiento del muro curvo en el lado sur.  
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7. DB SE M. Madera 

DB SE M (MADERA) X 

Generalidades 

Ámbito de aplicación  
Consideraciones previas  
Condiciones particulares para el cumplimiento 
del DB SE M 

 

Bases de Cálculo 
Generalidades  
Propiedades de los materiales  

Durabilidad 

Introducción  
Protección de la madera  

Protección contra la corrosión de los 
elementos metálicos 

 

Consideraciones previas a las uniones  

Materiales 

Madera maciza  
Madera laminada encolada  

Madera microlaminada  
Tablero estructural  
Adhesivos  
Uniones  

Análisis Estructural 

Principios generales  

Características de las barras  
Sistemas de barras  

Estados Límites Últimos 

Agotamiento de secciones sometidas a 
tensiones orientadas según las direcciones 
principales 

 

Solicitaciones combinadas en sección 
constante 

 

Estabilidad de piezas  
Agotamiento de secciones en piezas de canto 
variable o curvas de madera laminada 
encolada o microlaminada 

 

Piezas rebajadas  

Piezas con agujeros  

Estados Límites de Servicio 
Deformación diferida  
Deslizamiento de las uniones  
Vibraciones  

Uniones 

Introducción  
Principios generales del cálculo de uniones  
Uniones de tipo clavija  
Uniones con conectores  

Uniones tradicionales  
Fatiga Generalidades  
Sistemas Estructurales de Madera y Productos Vigas mixtas  
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Derivados Soportes compuestos  
Celosías  

Diafragmas  
Arriostramientos  

Ejecución Principios Generales  

Tolerancias 

Principios generales  

Elementos estructurales  
Celosías con uniones de placas dentadas  

Control Suministro y recepción de los productos  

CALCULO DE LA ESTRUCTURA.  

Forma parte de los documentos anejos a la memoria y se encuentra incompleta. 

1. No tiene en cuenta el estudio geotécnico aunque en algunas partes de la memoria si que hace 
referencia a éste y se exponen datos. 

2. Es necesario calcular los muros pantalla y los anclajes al terreno. 
3. NO existe justificación de los cálculos de las Losas de Escalera. 
4. Hay carpinterías cuyo peso propio necesitarían de estructuras metálicas auxiliares para soportar las 

solicitaciones. 
5. El proyecto de ejecución no contiene los cálculos correspondientes a la estructura de entramado de 

madera que soporta la cubierta curva de zinc. 

PLANOS. 

Se debería haber realizado planos de detalle de las pasarelas metálicas de la cubierta de zinc y los 
correspondientes al entramado de madera tienen que contener detalles y un cuadro de referncia a los 
materiales y su resistencia. 
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ANEXO I 

DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL EHE-08. 
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TABLA DE CONTENIDO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB HS SALUBRIDAD. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 13 de la Parte I del CTE el objetivo del requisito básico “Higiene, 

Salud y Protección del Medio Ambiente” consiste en reducir, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, a límites aceptables el riesgo de que:  

• los usuarios sufran molestias o amenazas de contraer enfermedades. 

• los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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DB-HS SALUBRÍDAD. 

INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de este documento básico consiste en establecer las condiciones para que el edificio tenga el 

grado de confortabilidad necesario, para que las actividades que se desarrollen, se realicen en 

condiciones de salud para las personas, conservación del edificio y respeto al entorno y la naturaleza. 

Principio básico para la convivencia y el desarrollo humano que se debe cumplir, con más interés, si 

cabe, sobretodo en este edificio de la universidad. 

El diseño y la ejecución del edificio deben cumplir las cualidades de salubridad necesarias que optimicen 

las condiciones económicas para su conservación y mantenimiento, y consecuentemente, mejoren las 

posibilidades de progreso de los estudiantes y en general de la comunidad universitaria. 

En este sentido, el apartado 3 de la memoria del proyecto de ejecución, desarrolla los 5 puntos 

esenciales que justifican el cumplimiento de las normas de salubridad establecidas en el CTE.  

• Sección HS 1 Protección frente a la humedad. 

• Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

• Sección HS 3 Calidad del aire interior. 

• Sección HS 4 Suministro de agua. 

• Sección HS 5 Evacuación de aguas. 

Con las siguientes consideraciones que desarrollamos en este documento analizando todas las 

circunstancias que se deben tener en cuenta para el cumplimiento del Documento Básico de Salubridad. 

DB-HS del CTE. 

Sección HS 1 Protección frente a la humedad. 

Evidentemente, antes de adoptar las medidas para resguardar el edificio de las agresiones por causa del 

agua, tenemos que considerar la cantidad de lluvia e intensidad de las precipitaciones, que usualmente 

va a incidir en el edifico, y que condiciona la naturaleza del terreno y la fluctuación del nivel freático 

donde vamos a cimentar la construcción. 

Para ello analizaremos en el Estudio Geotécnico las principales características que van a influir en las dos 

losas de cimentación en que se va a construir el edifico. La losa del Bloque 1 a una cota de referencia de 

-4,15 m y la del bloque 2 para una profundidad de 3 sótanos a -10,70 m.  

1. PRESENCIA DE AGUA. 
Únicamente la presencia de agua es baja1 en la Losa 1 de cimentación del bloque 1 (-4,15 m), como 

vemos en el gráfico del Estudio Geotécnico. 

 
1 De acuerdo a lo indicado en el punto 2.1.1 Grado de impermeabilidad. Se considera la presencia de agua baja 
cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. 
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PERFIL GEOLÓGICO EN LA LOSA 1, BLOQUE 1 

 

 
NIVEL I 

RELLENOS ANTRÓPICOS 
NO APTO 

 

NIVEL II 

ARCILLAS ARENOSAS DE CONSISTENCIA 

MUY FIRME A DURA 

k = 7 10-5 cm/seg. 

 

NIVEL III 

GRAVAS CON MATRIZ ARCILLO-LIMO-

ARENOSO DE COMPACIDAD MUY DENSA 

k= 5 10-3 cm/seg 

 

A pesar de que los muros pantalla, de este sector de la losa 1, estarán enterrados, desde la cota de 

cimentación, hasta una profundidad que varía de los 3,70 m hasta los 5,70 m. No habrá una presencia 

de agua significativa, aunque consideremos oscilaciones importantes que provoquen un ascenso del 

nivel freático. Podemos concluir que el agua no perjudicará esta parte de la cimentación, ni contribuirá a 

aumentar la agresividad química que perjudique a la composición del hormigón.  

 

LOSA 1 
-4,15 m 
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PERFIL GEOLÓGICO EN LOSA 2, BLOQUE 2 

 

 
NIVEL I 

RELLENOS ANTRÓPICOS 
NO APTO 

 

NIVEL II 

ARCILLAS ARENOSAS DE CONSISTENCIA 

MUY FIRME A DURA 

k = 7 10-5 cm/seg. 

 

NIVEL III 

GRAVAS CON MATRIZ ARCILLO-LIMO-

ARENOSO DE COMPACIDAD MUY DENSA 

k= 5 10-3 cm/seg 

Es relevante que el proyecto de ejecución no tenga en cuenta los resultados del estudio geotécnico 

respecto a la situación higrogeológica de la LOSA 2. En este sentido se deben adoptar, al menos en el 

BLOQUE 2, las soluciones constructivas de impermeabilización exigibles a un NIVEL MEDIO de 

presencia de agua. 

El perfil geológico correspondiente a los sondeos S-6 y S-7, de la cimentación del bloque 2, indica que la 

cara inferior de la Losa 2 (-10,70 m) se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a menos 

de dos metros por debajo. De acuerdo a este resultado, en condiciones de estabilidad del nivel freático, 

la Losa 2, se encuentra con un nivel medio de presencia de agua tal y como podemos observar en el 

perfil geológico siguiente. 

Por otro lado, el muro pantalla que limita la losa 1 y forma parte del núcleo de hormigón para escalera y 

ascensores, estará enterrado 3,7 m por debajo del firme de la losa 2, lo que significa a más de 4 metros 

por debajo del nivel freático considerado estable en el estudio geotécnico. Tendremos que tener la 

consideración de emplear aditivo hidrófugo al hormigón de este muro pantalla, en las mismas 

 

PERFIL GEOLÓGICO EN LOSA 2, BLOQUE 2 

LOSA 2 
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condiciones que figuran en el presupuesto para las losas de cimentación, en el que se indica el uso de 

productos de la marca Vandex para impermeabilización del hormigón. 

Para el estudio de la protección frente a la humedad, seguiremos el orden del procedimiento de 

verificación descrito en el apartado 1.2., estableciendo los requisitos exigibles a la impermeabilización, y 

analizaremos posteriormente las consideraciones tenidas en cuenta en el proyecto de ejecución. 

2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN. 

CONSTITUCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, DRENAJE Y EVACUACIÓN, 

Y CONDICIONES DE VENTILACIÓN DE LAS CÁMARAS. 

1.2 Procedimiento de verificación 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación. 

2 Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos constructivos: 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO.  

2.1. MUROS:  

Tipología y diseño de los muros. Muro pantalla y muro de sótano 

Coeficiente de permeabilidad del 
terreno 

Arcillas arenosas k = 7 10-5 cm/seg. 
Gravas con matriz arcillo-limo-arenosas k= 5 10-3 cm/seg 

Presencia de agua.2 BAJA en LOSA 1 del BLOQUE 1. 
MEDIA en LOSA 2 del BLOQUE 2 (Pabellón Polideportivo) 

2.1.1. Grado de impermeabilidad en 
muros de contención.3 

Bloque 1. Arcillas arenosas. Grado de Impermeabilidad. 1. 
Bloque 2. Para los muros son más representativas las gravas de 
sustrato arcillo-limo-arenoso de mayor permeabilidad. Grado de 
impermeabilidad 2. 

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas. 

 
Presencia de 

agua 

Grado de 
impermeabilidad 

Imperm. 
Interior 

Imperm. 
exterior 

Parcialmente 
estanco 

Muro de 
sótano 

BAJA4 ≤1 
C1+I2+D1+ 

D5 
I2+I3+D1+ 

D5 
V1 

 
2 La presencia de agua se considera: 

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático; 

b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que 

el nivel freático o a menos de dos metros por debajo. 

c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo 

del nivel freático. 

3 Se considera k más desfavorable del terreno más característico y representativo. 

4 Todos los muros de sótano del edificio, están por encima del nivel freático, indistintamente si arrancan desde el 
forjado 1º o el forjado 2º 
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Muro 
pantalla 

MEDIA5 ≤2 C1+C2+I1 C2+I1 D4 + V1 

Medidas que están previstas en el proyecto: 

C) Constitución de los muros.6 

C1 El proyecto no indica el uso de hormigones con aditivo hidrófugo en los muros de contención. Sin 
embargo, en las escaleras de los sótanos, que apoyan en los muros visto, la presencia de agua en los 
suelos de mármol y granito pulidos, crearían una superficie resbaladiza y peligrosa para el tránsito de las 
personas. Esta situación se presenta más severa y grave en el muro pantalla que configura el núcleo 
central de comunicación, donde el nivel freático es estable por encima del nivel de acabado del 
pavimento del sótano -3 y los primeros peldaños de la escalera 1. En consecuencia, los fosos de 
ascensor, podrían inundarse en caso de filtraciones, además del peligro de caída, por la presencia de 
agua en el pavimento y peldaños de granito de la escalera 1, o en la capa de rodadura de hormigón 
fratasado de los garajes. Las circunstancias descritas obligan a usar hormigón hidrófugo en los muros 
pantalla, afectados por una presencia de agua permanente, que garanticen la obturación de la red 
capilar. 
 
Por otro lado, advertiremos que los muros de sótano, no están afectados por la presencia de agua del 
nivel freático, por lo que emplear hormigón hidrófugo resulta un gasto exagerado, al estar garantizada 
su protección, considerando las medidas de impermeabilización exterior (I2+I3+D1+D5), que describimos 
en páginas siguientes, y que resultan más económicas.  

C2 En los planos de ejecución de los muros pantalla, E-2.1.7 m1, y siguientes, no se designan correctamente 
los hormigones. No es correcta la consistencia, ni la resistencia, ni el ambiente indicados. La EHE-08 
exige la correcta designación de los hormigones a emplear, en los planos de ejecución de la estructura y 
en el pliego de condiciones técnicas particulares. En nuestro caso, para los muros pantalla, incluso la viga 
de coronación la consistencia del hormigón debe ser fluida y su designación: HA-30/F/20/IIa+Qa. 

 

5 Aunque únicamente el nivel freático afecta al bloque 2, las condiciones de ejecución para muros pantalla serán 
las mismas y considerando un grado de impermeabilidad ≤2. Recordemos que en el plano de saneamiento IF-1 m1, 
se especifica la ejecución de canaletas de recogida de aguas de filtración en la losa y en todos los forjados 
intermedios de garaje donde haya muro pantalla, medida indicada para este grado de impermeabilidad. 
6 Al tratarse de muros ejecutados “in situ” C1 implica utilizar hormigón hidrófugo y C2 una consistencia fluida. El 
empleo de un cemento adecuado y la compacidad que obtenemos al emplear una consistencia fluida es la mejor 
protección alcalina a las armaduras que podemos proporcionar en un ambiente de agresividad química. 
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I) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS MUROS 

 

I) Impermeabilización 

I1 Utilizar lodos bentoníticos durante la excavación de los muros pantalla proporcionan la impermeabilidad 
exigible. 

I2 En el presupuesto de ejecución está presupuestada la siguiente impermeabilización de los muros de 
sótano pos su cara interior: 

• Impermeabilización superficial del intradós, en muros de sótano, aplicando dos capas de 
conglomerante hidráulico, VANDEX SUPER7 , color gris cemento, compuesto de cemento 
Portland, arena de cuarzo y aditivos tensoactivos, que actúa por ósmosis saturando la red 
capilar del hormigón. Aplicaremos el producto con brocha, cepillo o pistola. 

Sin embargo, durante la ejecución, se ha preferido la impermeabilización y el drenaje de los muros de 
sótano por el exterior, que resulta más económica. Este sistema se ha realizado aplicando una 
imprimación asfáltica sobre el hormigón, adhiriendo una lámina impermeabilizante LBM(SBS)-30/FV 
(50), protegida con una lámina drenante “ChovADREN DD”, con manta geotextil incorporada, con los 
nódulos contra el muro y colocada con fijaciones mecánicas, como se muestra en el detalle constructivo. 

De esta forma queda definida la impermeabilización de los muros de sótano: 

 
7 VANDEX SUPER al aplicarse sobre superficies de hormigón, los componentes tensoactivos que lo conforman se 
combinan con la cal libre y el agua presente en el hormigón, formando complejos cristalinos insolubles. Esta 
cristalización bloquea los capilares del hormigón y fisuras evitando el paso del agua (incluso a contra presión). Sin 
embargo, permite el paso de la difusión de vapor de agua. Además de sus poderes impermeabilizantes, VANDEX 
SUPER actúa como protector contra las acciones de aguas marinas, residuales, agresivas del subsuelo y ciertos 
productos químicos. 

1. Imprimación asfáltica, tipo EB. 
2. Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 

LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de 
fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida. 

 

IMPERMEABILIZACIÓN MUROS DE SÓTANO 
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• Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara 
exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, previa 
imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB (rendimiento: 0,35 kg/m²). Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la 
entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación y forjados.  

I3 No hay presupuestado ni se especifican condiciones técnicas en el proyecto sobre placas hidrófugas, sin 
yeso higroscópico u otro material no higroscópico o placas de yeso laminado tipo impregnada (H), 
resistentes en ambientes húmedos, en el trasdosado autoportante, necesarias para el revestimiento del 
núcleo de la caja de escalera principal. (Escalera 1). 

D) DRENAJE DE MUROS 
 

 

D) Drenaje y evacuación: 

Tanto si la impermeabilización de los muros de sótano se proyecta por el interior o por el exterior se deben 
cumplir las condiciones D1+D5 indicadas: 

1. Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 
ChovADREN DD "CHOVA", con geotextil de polipropileno incorporado. 

2. Fijaciones para lámina drenante "CHOVA". 
3. Perfil metálico galvanizado "CHOVA". 
4. Banda autoadhesiva para estanqueización de solapes en láminas 

drenantes. 

DRENAJE MUROS DE SÓTANO 

Fijaciones para lámina 
drenante "CHOVA". 

Remate Perfil metálico galvanizado 
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D1 CAPA DRENANTE Y FILTRANTE EXTERIOR PARA MURO EN CONTACTO CON EL 

TERRENO, CON LÁMINAS NODULARES CON GEOTEXTIL. 

• Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante 
lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ChovADREN DD 
"CHOVA", con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² 
incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de 
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,65 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones 
mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso 
p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, banda 
autoadhesiva para aumentar la estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y 
rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,4 m/m²). 

Para cumplir las disposiciones para el drenaje de los muros de sótano, además de la lámina drenante con 
el geotextil incorporado para proteger los nódulos, debemos disponer como capa filtrante gravas 
seleccionadas, entre el fieltro geotextil y el terreno, para rellenar la zanja que se abrió para la ejecución 
de los muros con encofrado a 2 caras. 

La lámina de drenaje, con geotextil incorporado y la capa filtrante consistente en el relleno de gravas y 
su compactación, no se ha contemplado en el presupuesto ni en el pliego de condiciones técnicas. 

D4 En el plano IF-1 m1 se contempla la disposición de canaletas para recogida de aguas al nivel de acabado 
del pavimento de la losa y los forjados intermedios que conecten con el muro pantalla. En el sótano -3 
también se contempla el aljibe para instalar las 2 bombas de achique para bombear el agua hasta la 
acometida de saneamiento. Esta medida resulta adicional ya que la impermeabilización de los muros 
pantalla se ha proyectado para que sea estanca. 

D5 Se ha proyectado y calculado la red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y  
del terreno que puedan afectar al muro y que se conectan a la red de saneamiento. 

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares. 

La lámina de impermeabilización de betún modificado se colocará con los solapes y bandas de refuerzo en la 

coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación y forjados. 

La lámina de drenaje se colocará con los solapes horizontales y verticales, banda autoadhesiva para aumentar la 

estanqueidad de las juntas de solape, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate 

superior, siguiendo todas las recomendaciones que figuren en la ficha técnica del producto. 

2.2. SUELOS. 

2.2.1. Grado de impermeabilidad. 

En el presupuesto se define una mejora del terreno para base de la losa de cimentación consistente en un 

“encachado de piedra caliza 40/80 de 15cm de espesor, con un grado de compactación 98% del Proctor 

modificado”. 

Debemos puntualizar que 15 cm de relleno de zahorra natural caliza, aunque esté muy compactada, no es 

precisamente una situación que podamos considerar como “mejora de las propiedades resistentes del terreno”, 

debido al escaso espesor que se plantea. 

Las CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN para conseguir mejorar la impermeabilización y resistencia del 

terreno8 consistirá en: 

 
8 NORMATIVA DE APLICACIÓN.  
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1. Carga, transporte y descarga a pie de tajo, de los áridos de piedra natural caliza a utilizar en los trabajos 

de relleno y humectación de los mismos. 

2. Extendido y relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza en tongadas de 30 cm de espesor. Para 

alcanzar una densidad seca no inferior al 98%, en la losa 1 está previsto 30 cm de relleno y en la losa 2 

es recomendable 60 cm de relleno (2x30 cm). 

3. Compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador de rodillo 

vibratorio articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE. 

1. DEL TERRENO 

Achique de agua para descender el nivel freático. De acuerdo a las condiciones observadas en el estudio 

geotécnico, una vez escavado el terreno hasta el firme de cimentación, está previsto la ejecución de pozos de 

bombeo provisional, realizado con tubo de acero, de 45 cm de diámetro, y la instalación del sistema de 

agotamiento de aguas, con bomba sumergible de pozo de 25 m3/h. 

2. CONDICIONES AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por 

materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

2.2.1. CONDICIONES DE EJCUCIÓN DE LAS LOSAS. 

Una vez realizado el relleno con las garantías de seguridad estructural de los cimientos que establece el 

CTE; de acuerdo a las prescripciones de la Tabla 2.4. se establecen las siguientes condiciones para la 

impermeabilización de las losas y soleras conectadas con los muros pantalla de la cimentación. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA LOSA 1 

La losa 1 se ejecuta teniendo en cuenta que se ha de conectar con los muros pantalla, realizando el 

rebaje perimetral fresando la superficie, y que se ha de disponer el armado de espera de los muros de 

sótano de H.A 2.3.B  

En la memoria deberían de verificarse las condiciones de ejecución de la losa atendiendo a las 

circunstancias, no únicamente de los muros pantalla, sino también de estos muros de sótano 2.3.B. y 

que no se han tenido en cuenta. 

Sabiendo que el terreno en el que asienta la losa 1 es, principalmente, de arcillas arenosas con un 

coeficiente de permeabilidad de Ks = 7 10-5 cm/s. y que la presencia de agua es baja dado que el nivel 

freático a este nivel se encuentra a más de 7 metros del firme de cimentación. Las condiciones a adoptar 

son las que corresponde a un grado de impermeabilidad de 2 y son las siguientes: 

Tabla 2.4. Condiciones de impermeabilización para la losa 1. 

 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

Ensayo Proctor Modificado. Realizado según UNE 103501 
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA LOSA 2 

Como ya hemos comentado, el proyecto de ejecución escoge el valor de menor permeabilidad del terreno de 

ARCILLAS ARENOSAS k = 7 10-5 cm/seg. Esta consideración puede que sea aceptable en el firme de la losa 1, donde 

se puede observar que predominan las arcillas arenosas. Sin embargo, esta situación es inaceptable en la losa 2, 

que asienta en un terreno de mayor permeabilidad de GRAVAS CON MATRIZ ARCILLO-LIMO-ARENOSO. (k= 5 

10-3 cm/seg), y en el que se observa gráficamente, en el perfil geológico, como el nivel freático se mantiene 

siguiendo la directriz del estrato de grava arcillo-limo arenosa. 

Aunque en la memoria no se ha considerado el valor de K  correspondiente al terreno más desfavorable, es 

correcta la consideración de presencia de agua media9. A pesar de todo, el margen que la norma establece, 

permite que se haya establecido el valor correcto de grado de impermeabilización 4, como se determina en la 

Tabla 2.3 

 

Según establece el Estudio Geotécnico el nivel freático se encuentra a menos de 2 metros por encima de la cara 

inferior de la losa, es decir, la cota de cimentación o firme. Por tanto, se determina que tenemos una presencia 

media de agua. Por otro lado, el terreno más característico en el que asienta la losa 2, de esta parte del edificio, se 

trata de Gravas arcillo-limo arenosas, que tiene el coeficiente de permeabilidad del terreno más desfavorable Ks= 

5 10-3 cm/s > 10-5 cm/s. Por lo que se establece el “Grado de Impermeabilidad mínimo exigido a los suelos” de 4. 

 Muros Pantalla 

Placa o losa de cimentación 
Sub-base. Relleno de piedra caliza 
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b
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≤4 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio. 

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. 

 

 
9 La presencia de agua se determina como en los muros en contacto con tierras. HS 1 apartado 2.1.1  

 Muros de Sótano H.A. 2.3.B. 

Placa o losa de cimentación 
Sub-base. Relleno de piedra caliza 

G
ra

d
o

 d
e 

im
p

er
m

ea
b
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d

ad
 

≤2 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
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2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros. 

Como se han hormigonado “in situ” la losa 1 de 

cimentación y los muros de hormigón 2.3.B, debe 

sellarse la junta entre ambos con una banda elástica 

embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la 

junta. 

Esta banda elástica que impermeabiliza la junta de 

hormigonado entre losa y muro, también se coloca en 

las juntas verticales de hormigonado entre bataches 

contiguos de muros de hormigón. 

En el proyecto la encontramos definida en la partida 

2.14 del presupuesto. De esta manera, la banda elástica 

se trata de un perfil hidroexpansivo de bentonita de 

sodio y caucho butilo de 25x19 mm, con film 

autoadhesivo para facilitar su colocación. Las 

características principales que debe cumplir este cordón 

de bentonita de sodio son; capacidad de hinchamiento 

en presencia de agua mayor del 450% y resistente a 

una presión hidrostática máxima de 8 bar. Para su 

colocación limpiaremos la superficie de hormigón. El 

film autoadhesivo facilita la colocación del perfil que 

fijaremos definitivamente con puntas de acero 

clavadas cada 30 cm. Tendremos la precaución de 

solapar 5 cm el perfil de bentonita en los cambios de 

plano, extremos y cuando quede interrumpido para 

garantizar la continuidad en la impermeabilización. 

MURO PANTALLA. 

Para poder realizar la conexión de la losa de 
cimentación el hormigón del muro pantalla ha debido 
de fraguar correctamente y haber adquirido la 
resistencia > 30 N/mm2. También se han tenido que 
finalizar los trabajos de excavación para que la 
maquinaria que tiene que realizar el rebaje perimetral 
en el intradós, pueda moverse en el interior de la 
excavación. 

En el muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe 

encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la 

siguiente forma (Véase la figura 2.3):  

a) Debe abrirse una roza horizontal, a media caña, 

para rebajar perimetralmente mediante fresado el 

intradós del muro pantalla, con 3 cm de 

profundidad como máximo, que dé cabida de la 

losa con una holgura en su canto mayor a 3 cm, 

para poder sellar superiormente la junta creada. 

 

1. Perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y caucho 

butílico de 25x19 mm. 

2. Imprimación adhesiva para perfiles hidroexpansivos 
de bentonita en caso de que el perfil no se suministre 
con film autoadhesivo. 

3. Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 2,3 mm), 

para su fijación, con especial atención de clavar en 

los extremos y en los solapes para garantizar la 

posición del perfil y la impermeabilización. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTA DE HORMIGONADO 

figura 2.3. 

Conexión de la losa con muro pantalla 
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b) Para la conexión de la losa, el replanteo de los 

orificios de las armaduras de espera, se realizará 

con un sistema de detección de armaduras, para no 

perjudicar el armado del muro pantalla. La 

Perforación de los taladros será de Ø 20 mm, cada 

500 mm, con una profundidad de 250 mm. Se 

limpiarán los orificios con compresor mediante aire 

a presión antes de inyectar la resina epoxi con las 

barras de espera de Ø 16 mm de 1 m, para solape 

de las armaduras principales. 

 

c) Se debe hormigonar la losa macizando la roza 

excepto su borde superior que debe sellarse con el 

perfil expansivo de bentonita de sodio. 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS LOSAS DE 

CIMENTACIÓN. 

En los documentos del proyecto se define correctamente las medidas a adoptar para la 

impermeabilización de las losas y el sellado de las juntas estructurales previstas. Durante la ejecución se 

ha vigilado y se han cumplido las especificaciones del proyecto en cumplimiento con los requisitos que 

establece el CTE. 

2.3. FACHADAS. 
Antes de tomar cualquier consideración 

debemos señalar que el edifico se 

emplazará en una zona elevada y 

montañosa; y tal como nos indica el 

estudio geotécnico en la descripción de 

los aspectos geomorfológicos, es hacia el 

oeste la zona con mayor pendiente y más 

abrupta en la que se asienta el edificio. 

Analizando el plano de situación y 

observando las curvas de nivel ésta 

pendiente es del orden de 45º, o lo que es 

lo mismo, entorno al 100%. 

 

  
Pendiente ≈ 100% 
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El edificio estará situado como altitud media de 575 m. sobre el nivel del mar 
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2.2 SUELOS. 

 

 2.2 Suelos  

i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el  

grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1;  

ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las 

especificadas 

en el apartado 2.2.3;  

c) fachadas:  

i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado  

2.3.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;  

ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las 

especificadas 

en el apartado 2.3.3;  

d) cubiertas: 
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DETALLES. 
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Pozo de registro de aguas fecales en acometida a la red general de 

alcantarillado municipal. 

 

 

① Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 

② Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 

③ Hormigón HM-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 

④ Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

según UNE-EN 771-1. 

⑤ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 

obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

⑥ Mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 

confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3. 

⑦ Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco 

de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 

paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa 

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 

insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

⑧ Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 

sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917 

7 8 

Perspectiva 1 

TAPA CIRCULAR ESTANCA 

CON BLOQUEO 
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Pozo de registro en acometida a la red general de saneamiento para 

condución de aguas pluviales. 

 

① Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 

② Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

③ Hormigón HM-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 

④ Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, según 

UNE-EN 771-1. 

⑤ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra 

con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

⑥ Mortero de cemento hidrófugo CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 

confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3. 

⑦ Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 

machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de 
diámetro interior, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm². 

⑧ Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada 

con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior, resistencia a compresión mayor 
de 250 kg/cm². 

⑨ Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 

exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa 
revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo 
antirrobo.  

⑩ Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, 

según UNE-EN 1917. 

Perspectiva 2 

TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO 

MEDIANTE TRES PESTAÑAS 
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APÉNDICE I. TRANSCRIPCIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS. 
 

Sección HS 1. Protección frente a la humedad.  
 

2.1 Muros 

2.1.2. Muros. Condiciones de las soluciones constructivas.  

Condiciones de las soluciones de muro. 

2. A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.  

C) Constitución del muro:  

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.  

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida.  

C3 Cuando el muro sea de fábrica deben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y mortero hidrófugo.  

I) Impermeabilización:  

I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 

impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, 

caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la 

impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos.  

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.  

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 

antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 

antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede 

suprimirse la capa antipunzonamiento exterior.  

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior 

salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa protectora 

puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.  

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo 

establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 

mediante la utilización de lodos bentoníticos.  

I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 

como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 

material no higroscópico.  

D) Drenaje y evacuación:  

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 

capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
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lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo 

efecto.  

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de 

agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.  

D2 Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo debe 

tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el 

arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier 

sistema de recogida para su reutilización posterior. 

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a 

cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por 

encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  

D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de 

saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté 

situada por encima de las canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.  

D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 

puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 

para su reutilización posterior. 

V) Ventilación de la cámara:  

V1 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse 

el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del 

mismo. 

Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la hoja 

interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. 

La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en 

m2, debe cumplir la siguiente condición:  

30 >
𝑆𝑠

𝐴ℎ
> 10 

(2.1) 

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
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DOCUMENTO BÁSICO DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 

JUSTIFICACIÓN DEL CTE 

Vicente Crespo Godino 
cgvicente@hotmail.com 

Descripción breve 

Este documento complementa la memoria del presente proyecto de ejecución, respecto 
a la justificación del C.T.E, en el cumplimento de las prescripciones contempladas en 
el documento básico de protección contra el ruido, DB-HR, del EDIFICIO NUEVO Y 
SU URBANIZACIÓN EN EL CAPUS DE ALCOY DE LA U.P.V. 
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PROTECCION CONTRA EL RUIDO (DB-HR) 

Desarrollado en el apartado de la memoria 3.5. Protección contra el Ruido. 

VERIFICACIÓN DOCUMENTO DB HR 

1. GENERALIDADES √ 

Procedimientos de verificación  √ 

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS √1 

Valores Límite de Aislamiento 
Ruido Aéreo √2 

Ruido de Impactos √3 

    

Valores Límite de Tiempo de Reverberación 

         

Aulas y Salas de Conferencias (V < 
350 m3) 

√4 

Restaurantes y Comedores X5 

Zonas Comunes (uso residencial y 
docente) 

√6 

Ruido y Vibraciones de las Instalaciones  X7 

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS. 

√1) El texto de la memoria NO corresponde a la última revisión del documento DB HR de 
septiembre de 2009, por lo que conviene revisarlo y adaptarlo a la última revisión del mismo. 

√2) Ruido aéreo. 

 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un 
recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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TABLA RESUMEN DE VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO. 

Tipo recinto 
(receptor) Protección al ruido generado en.. Comentarios 

Valor Limite CTE 

dBA Comentario 

Protegido Misma unidad de uso (Tabiquería)   33   

Normal Misma unidad de uso (Tabiquería)   33   

Protegido Otras unidades de uso   50 In situ 

Normal Otras unidades de uso   45 In situ 

Protegido Zonas comunes No comparten 
puertas/ventanas 50 In situ 

Normal Zonas comunes No comparten 
puertas/ventanas 45 In situ 

Protegido Zonas comunes Si comparten 
puertas/ventanas 50   

Normal Zonas comunes Sí comparten 
puertas/ventanas 50   

Protegido Zona de inst. y recintos actividad   55 In situ 

√3) Ruido de Impacto. 

Los valores que prescribe el proyecto son correctos. 

√4) Valores Límite de Tiempo de Reverberación 

En cuanto a la sala de conferencias que había proyectada en un primer término, se ha descartado, 
eliminándose del proyecto, en favor de la disposición de más laboratorios y despachos en plantas 
1ª y 2ª. 

El edificio dispone de despachos y laboratorios; previendo que estos últimos puedan destinarse a 
uso docente, se establece el límite de tiempo de reverberación: 

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin 
ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m³, no será 
mayor que 0.7 s. 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero 
incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m³, no 
será mayor que 0.5 s. 

X5) El edificio no dispone de comedores, restaurantes o cafetería. No es necesario que el 
proyecto establezca límites al tiempo de reverberación. 

√6) Tiempo de reverberación en zonas comunes. 

Los revestimientos tendrán una absorción acústica equivalente: 𝐴 ≥ 0,2𝑚  por cada m3 del 
volumen del recinto. 

X7) Ruido y vibraciones de las instalaciones. 

El proyecto NO ESTABLECE soluciones constructivas para tal finalidad. 
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3. DISEÑO Y DIMENSIONADO. 

3. DISEÑO Y DIMENSIONADO √ 

Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo y a Ruido de 
Impactos1 

Opción Simplificada √2 

Opción General X 

Diseño de Uniones √3 

3.1. Justificación mediante la opción simplificada de los límites de aislamiento 
al ruido aéreo y de impacto. 

Como ya hemos establecido en el apartado 2 relativo a la “Caracterización y cuantificación de las 
exigencias acústicas”, el presente edificio tiene un uso Cultural, docente y administrativo. 
 
En el capítulo 3 de la memoria del presente proyecto de ejecución se indican los resultados del 
cálculo mediante la “opción simplificada”, aplicando las condiciones más desfavorables y que 
contrastamos a continuación con los límites exigidos en el DB-HR. 

TABIQUERÍA. 

Elementos constructivos verticales4 
 

Masa 

m 

kg/m2 
 

Aislamiento acústico a 
ruido aéreo  R  en dBA 

Proyectado Exigido 

    

Tabiquería 
Ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor 
enlucido a dos caras 

159 39 ≥ 33 

Ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enlucido a dos caras. 
Aislamiento acústico a ruido aéreo. R = 33 dBA 
Peso = 159 Kg/m2 
  

                                                 
1 Se realiza mediante la opción simplificada con las siguientes observaciones: 

 Clasificación de los Recintos  –  NO SE DEFINE 
 Clasificación de los Tipos de Elementos de Separación  –  SI  /  INDIRECTAMENTE 
 Valores Límite de Aislamiento (de ruido aéreo y de impacto)  –  SI  /  CORRECTO 
 Comprobación de las Soluciones Constructivas  –  SI 

2 Debemos tener presente que: 
 Aplicar la OPCION SIMPLICADA supone un SOBREDIMENSIONAMIENTO, que produce un 

encarecimiento de las soluciones constructivas y un aumento del espacio ocupado. 
 La elección de los tipos de elementos de separación condiciona mucho el cálculo y las soluciones 

constructivas; por lo que, si hay un cambio posterior de la misma, hay que volver a calcular y 
adaptar las soluciones constructivas a la nueva solución adoptada. 

3 CORRECTO. Se han comprobado las soluciones constructivas en planos. 
4 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS VERTICALES. 

Elementos de separación verticales entre recintos de unidades de uso diferentes. 

Elementos verticales entre el gimnasio y los vestuarios. 

Elementos constructivos 
Tipo  1.- Una hoja de 

fábrica con trasdosado 

Características del 
proyecto 

Ud Proyect. Exigido 

Elemento de 
separación vertical 
  

Elemento 
base 

Cerramiento formado por 
ladrillo cara vista enfoscado en 
su interior 

m 
(kg/m2) 

173  

Ra 
(dBA) 

45 
≥ 50 

Trasdosado + aislamiento + ladrillo hueco de 
½ pie + revestimiento vinílico 

ΔRa 
(dBA) 

13 

Elemento de separación 
vertical con puertas y / o 
ventanas 

Puerta Carpintería de madera 
Ra 

(dBA) 
30 ≥ 30 

  Muro 

Cerramiento formado por 
ladrillo caravista enfoscado en su 
interior  + aislamiento + ladrillo 
hueco de ½ pie + revestimiento 
vinílico 

Ra 
(dBA) 

58 ≥ 50 

Condiciones de  las  fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las 
que acometen los elementos de separación verticales. 

Fachada Tipo. SEGÚN PLANOS DE TABIQUERÍA. 
Características del proyecto 

Ud Proyect. Exigido 

Condiciones mínimas de 
los elementos de 
separación verticales que 
acometen a fachada o 
medianería Tipo 2 con 
masa >170 kg/m2 

TIPO 2. 

 

m 
(kg/m2) 

420 ≥ 225 

Ra 
(dBA) 

55 ≥ 50 
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Elementos de separación verticales entre recintos de unidades de uso y una zona común 

Elementos constructivos 
Tipo  1.- Una hoja de 

fábrica con trasdosado 

Características del proyecto 

Ud. Proyect. Exigido 

Elemento de 
separación vertical 

Elemento base 
Muro de H.A de 35 cm de 
espesor 

m 
(kg/m2) 

875  

Ra 
(dBA) 

57 

≥ 50 
  Trasdosado 

+ trasdosado interior de 
entramado autoportante de yeso 
laminado con aislamiento en el 
interior 

ΔRa 
(dBA) 

6 

Elemento de 
separación vertical 
con puertas y / o 
ventanas 

Puerta Carpintería de madera 
Ra 

(dBA) 
30 ≥ 30 

  Muro 

Muro de H.A de 35 cm de 
espesor + trasdosado interior de 
entramado autoportante de yeso 
laminado con aislamiento en el 
interior. 

Ra 
(dBA) 

63 ≥ 50 

Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las  
que acometen los elementos de separación verticales. 

Fachada Tipo. DEFINIDO SEGÚN PLANOS. 
Características del proyecto 

Ud. Proyect. Exigido 

Condiciones 
mínimas de los 
elementos de 
separación verticales 
que acometen a 
fachada o medianería 
con masa >170 
kg/m2 

TIPO 2.

 

m 
(kg/m2) 

420 ≥ 225 

Ra 
(dBA) 

55 ≥ 50 
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Elementos de separación verticales entre recintos de unidades de uso y una zona común 

Elementos constructivos 
Tipo  1.-  Una   hoja  de  
fábrica con trasdosado 

Características del proyecto 

Ud. Proyect. Exigido 

Elemento de 
separación vertical 

Elemento 
base 

Ladrillo perforado de ½ pie 

m 
(kg/m2) 

180  

Ra 
(dBA) 

46 
≥ 50 

  Trasdosado 
+  aislamiento  +LH  de  7cm  
de espesor + enlucido 

ΔRa 
(dBA) 

11 

Elemento de 
separación vertical 
con puertas y / o 
ventanas 

Puerta Carpintería metálica 
Ra 

(dBA) 
30 ≥ 30 

  Muro 
Ladrillo  perforado  de  ½  pie  
+ aislamiento   +LH   de   
7cm   de espesor + enlucido 

Ra 
(dBA) 

57 ≥ 50 

 

TIPO 11.-Tabiquería divisoria entre locales de maquinaria y resto de locales: 

Ladrillo perforado de ½ pie + aislamiento +LH de 7cm de espesor + enlucido tomado con mortero 
de cemento y arena (1:6). Se enlucirán por ambas partes. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. R = 57dBA 
Peso = 180 Kg/m2 (elemento base) 

 

TIPO 12.-Tabiqueria divisoria entre los locales multiusos y zonas comunes: 

Ladrillo perforado tosco de ½ pie de espesor tomado con mortero de cemento y arena (1:6), 
aislamiento térmico y acústico formado por enfoscado de mortero IBERSEC AISMUR de CEMEX 
aplicado por proyección con función de adhesivo para el panel de alana de vidrio eco-40 d de 
ISOVER de 40 mm. de espesor. Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 y arena de río, tipo M-7,5. Se enlucirán por ambas partes. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. R = 58 dBA 
Peso = 173 Kg/m2 (elemento base) 

 

TIPO 13.-Tabiquería divisoria entre núcleo de escalera y resto: 

Muro de H.A de 35 cm de espesor + trasdosado interior de entramado autoportante de pladur con 
aislamiento en el interior 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. R = 63 dBA 
Peso = 875 Kg/m2 (elemento base) 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES. 

 
Elementos de separación horizontales entre recintos de unidades de uso diferentes. 

Elementos constructivos Tipo5 
Características del proyecto 
Ud. Proyect. Exigido 

Elemento de 
separación 
horizontal 

Forjado 

FORJADO DE HORMIGON 
ARMADO RETICULAR CON 
BOVEDILLA DE HORMIGON. 
CANTO 30+5 

m 
(kg/m2) 

385 

Ra ≥ 50 

Ln < 65 

Ra 
(dBA) 

58 

Ln 
(dBA) 

75 

Suelo 
Flotante 

Mármol/Granito/Terrazo/ 
Madera/ Taraflex 

ΔRa 
(dBA) 

2 

ΔLw 
(dBA) 

2 

Techo 
suspendido 

Yeso Laminado / Sistema 
heracklit. 

ΔRa 
(dBA) 

7 

ΔLw 
(dBA) 

10 

 
Los forjados, por sí mismos, no cumplen la exigencia de aislamiento a ruido de impacto Ln=75 
dBA; y ni siquiera con cualquiera de los pavimentos previstos; por tanto, en la separación 
horizontal de recintos de usos distintos, es necesario uno de los sistemas de falso techo previstos 
para conseguir Ln < 65. 

Cálculo aislamiento acústico: Ra = 58 + 2 + 7 = 67 > 50 dBA. 

Cálculo aislamiento impacto: Ln = 75 – 2 – 10 = 63 < 65 dBA. 

 

Forjados. 

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con 
bloque de hormigón 70x23x35 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de 
hormigón HA- 30/P/20/I, elaborado en central, armados con acero B-500S y mallazo de acero B-
500T, según documentación gráfica de estructura. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 58 dBA. 
Nivel de ruido de impacto Ln = 75 dBA 
Peso = 590 Kg/m2 (aligerado) 
 

Falsos techos. 

Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de 
"U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de 
unas horquillas especiales y varilla roscada donde se atornillan DOS placas de yeso laminado 
PLADUR tipo N de 15 mm de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔRa = 7 dBA 

                                                 
5 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
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Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 10 dBA 
Falso techo acústico registrable con paneles HERAKLITH modelo HERAKUSTIK F - HAK F 
formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. 
de espesor, de color natural con cantos vivos y ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 7 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 10 dBA 

PAVIMENTOS (el más desfavorable) 

PAVIMENTO GIMNASIO 

Pavimento vinílico deportivo de Olympex-Gerflor, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE 
PLUS, de 9 mm. de espesor, constituido por un complejo de superficie D-Max, en vinilo 
plastificado, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de 
malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma CXP de doble densidad (Cellular 
Xtreme Process) de células cerradas. La absorción de impacto según EN14808 es de 38%. con 
tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Accion (antisuciedad, antiquemaduras, deslizamiento 
controlado) aplicado en fábrica.  con tratamiento fungistático y bacteriostático Sanosol en todo el 
espesor del material. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 2 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 2 dBA 

Elementos de separación horizontales entre recintos de unidades de uso y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad. 

Entre los garajes y otros usos. 

Elementos constructivos Tipo6 
Características del proyecto 

Ud. Proyect. Exigido 

Elemento de 
separación 
horizontal 

Forjado 

Forjado de hormigón 
armado reticular con 
casetón recuperable. 
CANTO 35+7 
(el más desfavorable) 

m 
(kg/m2) 

590 

Ra ≥ 55 

Ln ≤ 60 

Ra 
(dBA) 

56 

Ln 
(dBA) 

74 

Suelo7. 
Biosuro II / Lámina de 
vinilo Taraflex Sport. 

ΔRa 
(dBA) 

6 
2 

ΔLw 
(dBA) 

25 
20 

Techo8 
Enfoscado maestreado y 
fratasado con mortero 
hidrófugo. 

ΔRa 
(dBA) 

2 

ΔLw 
(dBA) 

2 

                                                 
6 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
7  Los valores que figuran en proyecto para aislamiento a ruido aéreo y de impacto para estos suelos son erróneos. 
En esta tabla se indican los correctos y se realizan a continuación los cálculos pertinentes. 
8 En la memoria del proyecto de ejecución, parte DB-HR, se hace referencia en la tabla análoga a un techo suspendido 
en plantas de garaje, que no aparece como tal en las leyendas de planos; también indica incorrectamente la colocación 
de enlucidos de yeso, cuestión que resulta imposible al tratarse de recintos abiertos al exterior. 
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El forjado, sin considerar los revestimientos de suelo y techo, cumple para aislamiento de ruido 
aéreo, no es el caso para impacto. Sin embargo, tanto el pavimento de corcho del gimnasio como 
el espesor de la lámina de vinilo sobre la pista polideportiva del pabellón garantizan unas 
excelentes condiciones que superan las exigencias de amortiguación por impacto: 
 

 Condiciones de aislamiento acústico entre planta de garaje -1 y gimnasio de planta 
baja: 

Forjado reticular 35 +7 con pavimento de losetas de corcho; enfoscado inferior 1,5 cm. 
Ra =56 + 6 + 2 = 64 dBA > 55 dBA 
Ln = 74 – 25 – 2 =47 dBA < 60 dBA 
 

 Condiciones de aislamiento acústico entre planta de garaje -1 y pista del pabellón 
polideportivo en planta baja (más desfavorable): 

 
Forjado reticular 35 +7 con pavimento de lámina de vinilo; enfoscado inferior 1,5 cm. 
Ra =56 + 2 + 2 = 60 dBA > 55 dBA 
Ln = 74 – 20 – 2 =52 dBA < 60 dBA 

Como apreciamos, se cumplen los límites acústicos establecidos según DB-HR. 

Forjados. 9 

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 35+7cm., con 
casetón recuperable. para aligerado de forjado y capa de compresión de 7cm. de hormigón HA-
30/P/20/I, elaborado en central, armados CON ACERO B-500S Y MALLAZO DE ACERO B-500T, 
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTRUCTURA. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 56 dBA 
Nivel de ruido de impacto Ln = 74 dBA 
Peso = 552 Kg/m2 (aligerado) 

 

Techos. 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río en paramentos 
HORIZONTALES, regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔRa = 2 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 2 dBA 

  

                                                 
9 La designación correcta del hormigón en pilares y forjados es HA-30/B/12/IIa 
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Pavimentos 
 

PAVIMENTO GIMNASIO 

Pavimento deportivo BIOSURO II compuesto por losetas de corcho aglomerado de alta densidad 
(900X600 mm.) de 8 mm. de espesor, con acabado barnizado en tres capas –una tapaporos y dos 
de barniz al agua-, pegada sobre dos capas de tablero marino contrachapado multilaminar, de grado 
CDX y de 12 y 15 mm. de espesor y colocados a rompejuntas. Previo al tablero inferior se clavarán 
en éste, formando una cuadrícula de 30x30 cm., tacos cónicos de caucho de amortiguación y 
distribución de impacto (Dureza 45 Shore A) de 19 mm. de altura, con barrera de vapor de 
polietileno previa a la colocación de todo el sistema. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔRa = 6 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 25 dBA 

 

PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA. (el más desfavorable) 

Pavimento vinílico deportivo de Olympex-Gerflor, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE 
PLUS, de 9 mm. de espesor, constituido por un complejo de superficie D-Max, en vinilo 
plastificado, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de 
malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma CXP de doble densidad (Cellular 
Xtreme Process) de células cerradas. La absorción de impacto según EN14808 es de 38%. con 
tratamiento fotorreticulado Protecsol Triple Accion (antisuciedad, antiquemaduras, deslizamiento 
controlado) aplicado en fábrica.  con tratamiento fungistático y bacteriostático Sanosol en todo el 
espesor del material. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 2 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 20 dBA 

FACHADA, CUBIERTAS Y SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE 
EXTERIOR. 

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m, nT, Atr en dBA entre un recinto 
protegido y el exterior, en función del índice de ruido día Ld. 

Uso Administrativo 

Ld- Como no se disponen de valores reales contrastados Ld = 60 dBA 

Estancias………………...... 30 dBA 
Laboratorios (Aulas)…….... 30 dBA. 

Tabla 3.4. D2m,nT, Atr=30 

Parte ciega- 35 dBA 

Hueco- 32 dBA (huecos entre 16%-30%) 
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Fachada con revestimiento Sistema COTETERM10. 

Elemento de 
separación horizontal 

Tipo Área (m2) 
% 

Huecos 
Características del 
proyecto 

Parte Ciega Tipo 1 3761’31 = Sc 

21,16 % 

Ra 
(dBA) 

48 ≥ 35 

Huecos 
Carpint 
Alumin 795’83 =Sh 

Ra 
(dBA) 

32 ≥ 32 

 

Tipos de Fachadas 

TIPO 1- FACHADA de 40 CM. 

Se trata de una fachada de dos hojas con un ancho de 40cm y que se compone de los siguientes 
elementos: 

1.- Hoja exterior formada por cerramiento de aislamiento integral de fachadas SISTEMA 
COTETERM, a base de placas rígidas de poliestireno expandido de 6 cm de espesor de 15 Kg./m3 
de densidad, SISTEMA COTETERM DE TEXSA MORTEROS, adhesión de las placas mediante 
mortero hidráulico COTETERM M, añadiéndole un 8% en peso de cemento gris CEM II/B-P 32,5 
N, ancladas mecánicamente con COTESPIGA-90, revestido de las mismas con mortero hidráulico 
COTETERM M, armado con MALLA COTETERM DE FIBRA DE VIDRIO de 5x5 mm DE 183 
gr/m2 y terminación final con revestimiento GOTETERM de estuco flexible, color a elegir por 
D.F., 3 capas: 1ª capa del mismo como imprimación, y posteriormente una 2ª y 3ª capa como 
terminación final. Medido por superficie vista acabada. 

2.- Hoja soporte con ladrillo cerámico hueco doble de ½ pie de espesor tomado con mortero 1:6 
de cemento y arena. 

3.-Aislamiento proyectado con un espesor de 5 cm de poliuretano proyectado de densidad 
mínima de 35 kg/m3. 

4.-Cámara de aire 

5.- Hoja interior de ladrillo cerámico de hueco doble de 7 cm de espesor tomado con mortero 1:6 
de cemento y arena. 

6.-Enlucido interior de guarnecido de yeso. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 48 dBA 
Peso = 242 Kg/m2 

  

                                                 
10 La indicación en la memoria del DB-HR a una “fachada con revestimiento aplacado” es incorrecta. 
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TIPO 2- FACHADA 54 CM. 

Se trata de una fachada de dos hojas con un ancho de 54 cm y que se compone de los siguientes 
elementos: 

1.- Hoja exterior formada por cerramiento de aislamiento integral de fachadas SISTEMA 
COTETERM, a base de placas rígidas de poliestireno expandido de 6 cm de espesor de 15 
Kg./m3 de densidad, SISTEMA COTETERM DE TEXSA MORTEROS, adhesión de las placas 
mediante mortero hidráulico COTETERM M, añadiéndole un 8% en peso de cemento gris CEM 
II/B-P 32,5 N, ancladas mecánicamente con COTESPIGA-90, revestido de las mismas con 
mortero hidráulico COTETERM M, armado con MALLA COTETERM DE FIBRA DE 
VIDRIO de 5x5 mm DE 183 gr/m2 y terminación final con revestimiento GOTETERM de 
estuco flexible, color a elegir por D.F., 3 capas: 1ª capa del mismo como imprimación, y 
posteriormente una 2ª y 3ª capa como terminación final. Medido por superficie vista acabada. 

2.- Hoja soporte con ladrillo cerámico hueco doble de ½ pie de espesor tomado con mortero 1:6 
de cemento y arena. 

3.-Aislamiento proyectado con un espesor de 5 cm de poliuretano proyectado de densidad 
mínima de 35 kg/m3. 

4.-Cámara de aire 

5.- Hoja interior con ladrillo cerámico hueco doble de ½ pie de espesor tomado con mortero 
1:6 de cemento y arena. 

6.-Enlucido interior de guarnecido de yeso. 

Los acabados se describen en el apartado D. Sistema de acabados. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 48 dBA 
Peso11 = 242 Kg/m2 

 

Carpinterías de aluminio. 

Este sistema está formado por carpintería de aluminio en su color con perfilaría reforzada con 
tubo de acero galvanizado, acristalamiento doble 6+C8+6 sin persiana. Las hojas son abatibles. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 32 dBA 
Peso = 30 Kg/m2. 

  

                                                 
11 Corrección del DB-HR: El peso es similar a la fachada Tipo 1; algo superior; sin embargo, es inasumible indicar 
que la fachada Tipo 1 tiene el mismo peso que la Tipo 2. 
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Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m, nT, Atr en dBA entre un recinto 
protegido y el exterior, en función del índice de ruido día Ld. 

Uso Administrativo 

Ld- Como no se disponen de valores reales contrastados Ld = 60 dBA 

Estancias………………...... 30 dBA 
Laboratorios (Aulas)…….... 30 dBA. 

Tabla 3.4 D2m, nT, Atr = 30  
Parte ciega- 35 dBA 
Hueco- 32 dBA (huecos entre 16%-30%) 

Fachada con revestimiento de chapa metálica. 

Elemento de 
separación horizontal Tipo Área (m2) 

% 
Huecos 

Características del 
proyecto 

Parte Ciega TIPO 3 1113 = Sc 

0% 

Ra 
(dBA) 

40 ≥ 33 

Huecos - 0 =Sh 
Ra 

(dBA) 
  

 

TIPO 3.- FACHADA DE CHAPA METALICA. 

1.- FRENTES VERTICALES EXTERIORES HASTA ALEROS DE REMATE DE CARPINTERIAS, DE 
BANDEJAS DE ZINC DE 0,82 MM. DE ESPESOR, EJECUTADA POR EL SISTEMA DE JUNTA 
ALZADA LONGITUDINAL POR ENGATILLADO SIMPLE DE 25-4 CM. CON SEPARACIÓN DE 70 
CM. Y JUNTA TRANSVERSAL REALIZADA MEDIANTE ENGATILLADO SIMPLE, ASENTADO 
DE LAS MISMAS AL TRESBOLILLO SOBRE IMPRIMACIÓN DE BASE ASFÁLTICA CON 
SEPARACIONES DE 2-3 MM. PARA ABSORBER DILATACIONES, PREVIA COLOCACIÓN DE 
LÁMINA/MEMBRANA DRENANTE DANODREN H-15; SOBRE TABLERO DE CUBIERTA. 

2.- REVESTIMIENTO LATERAL PERIMETRAL DESDE ALEROS Y VIGAS HASTA SU 
ENCUENTRO CON EL FALSO TECHO, EN PABELLON CUBIERTO; REALIZADO CON PANEL 
SÁNDWICH ONDUTHERM MEJORADO ACÚSTICO DE ONDULINE FORMADO POR DOS 
TABLEROS UNIDOS A UN NÚCLEO INTERNO AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO, TIPO 
H19+A80+H10 DE 250X60 CM., TABLERO SUPERIOR DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 
MM., NÚCLEO DE 8 CM. Y TABLERO INFERIOR ACABADO EN TABLERO AGLOMERADO 
HIDRÓFUGO DE 1 CM. DE ESPESOR MEJORADO ACÚSTICAMENTE, RECHAPADO CON 
LÁMINA DE MADERA DE ABETO SUECO Y CON PERFORACIONES CIRCULARES DE 4 MM. 
DE DIÁMETRO, 4 MM. DE PROFUNDIDAD Y SEPARACIÓN ENTRE CENTRO CON RETÍCULA 
DE 10 MM. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 40 dBA 
Peso = 54 Kg/m2 
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Cubierta invertida maquinas.12 

Elemento de 
separación horizontal 

Tipo13 Área (m2) % 
Huecos 

Características del 
proyecto 

Parte Ciega  C-2  888 = Sc 
0% 

Ra (dBA) 58+7 ≥ 35 

Huecos     =Sh Ra (dBA)   

Tabla 3.4 D2m, nT, Atr=32 
Parte ciega- 100% - 35 dBA 

C2.-CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON AISLAMIENTO Y PROTECCION DE 
HORMIGON- FORMACION DE PENDIENTES CON CAPA DE ARCILLA EXPANDIDA ARLITA 
EN SECO DE ESPESOR MEDIO 5 CM., ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 300X300X6 MM. 
PENDIENTE MINIMA 1% Y MAXIMA DE 5%. 

TENDIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 FRATASADO, DE 2 CM. DE 
ESPESOR. COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO E.P.D.M. TIPO 
GISCOLENE 120 DE 1,14 MM. DE ESPESOR. ADAPTANDO LAS MEMBRANAS YA FABRICADAS 
DE HASTA 15X30 M2. LAS UNIONES SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE EL 
PROCESO DE JUNTA RÁPIDA O JUNTA DE ADHESIVO DE RETICULACIÓN. 

UN GEOTEXTIL DE 200 GR./M2 

AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO DE 50 MM., DANOPREN 50. LÁMINA 
GEOTEXTIL DE 200 G/M2., DANOFELT PY-200. 

PAVIMENTO FORMADO POR CAPA DE 5 A 7 CM. DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO, CON 
EJECUCION DE JUNTAS DE DILATACIÓN A 3-4 M. DE SUPERFICIE DE PAÑOS INFERIORES A 
12 M2 Y ACABADO EXTERIOR CON FRATASADO Y PULIDO DEL HORMIGÓN. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 58 dBA 
Peso = 340 Kg/m2 

 

Forjados. 

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con 
bloque de hormigón 70x23x35 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de 
hormigón14 HA-30/P/20/I, elaborado en central, armados CON ACERO B-500S Y MALLAZO 
DE ACERO B-500T, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTRUCTURA. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. R = 58 dBA 
Nivel de ruido de impacto Ln = 75 dBA 
Peso = 590 Kg/m2 (aligerado) 

  

                                                 
12 No se ha calculado ni establecido en las cubiertas donde está prevista la colocación de maquinaria, medidas de 
aislamiento por ruido de impacto Hay que tener en cuenta que algunas de estas maquinarias necesitan bancadas de 
inercia y soportes anti-vibratorios elásticos para su apoyo, puede que incluso pantallas acústicas. 
13 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
14 La designación correcta del hormigón en pilares y forjados es HA-30/B/12/IIa 
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Falsos techos. 

Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de 
"U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de 
unas horquillas especiales y varilla roscada donde se atornillan DOS placas de yeso laminado 
PLADUR tipo N de 15 mm de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 7 dBA 
Nivel de ruido de impacto ΔLw = 10 dBA 

Falso techo acústico registrable con paneles HERAKLITH modelo HERAKUSTIK F - HAK F 
formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. 
de espesor, de color natural con cantos vivos y ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 7 dBA 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto ΔLw = 10 dBA 

Cubierta invertida gravas 

Elemento de 
separación 
horizontal 

Tipo15 Área (m2) 
% 

Huecos 
Características del 

proyecto 

Parte Ciega C-1  117 = Sc 

0% 

Ra 
(dBA) 

60+7 ≥ 35 

Huecos   0 =Sh 
Ra 

(dBA) 
 ≥ 30 

Tabla 3.4 D2m, nT, Atr=32 
Parte ciega - 35 dBA 
Huecos - 30 dBA (huecos <15%) 

C1.-CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON AISLAMIENTO Y PROTECCION DE 
GRAVAS. – FLOTANTE. 

FORMACION DE PENDIENTES CON CAPA DE ARCILLA EXPANDIDA ARLITA EN SECO DE 
ESPESOR MEDIO 5 CM., ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 300X300X6 MM. PENDIENTE 
MINIMA 1% Y MAXIMA DE 5%. 

TENDIDO DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6 FRATASADO, DE 2 CM. DE 
ESPESOR. COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO E.P.D.M. TIPO 
GISCOLENE 120 DE 1,14 MM. DE ESPESOR. ADAPTANDO LAS MEMBRANAS YA 
FABRICADAS DE HASTA 15X30 M2. LAS UNIONES SE REALIZARÁN EXCLUSIVAMENTE 
MEDIANTE EL PROCESO DE JUNTA RÁPIDA O JUNTA DE ADHESIVO DE RETICULACIÓN. 

                                                 
15 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
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UN GEOTEXTIL DE 200 GR./M2 

AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO DE 50 MM., DANOPREN 50. 

LÁMINA GEOTEXTIL DE 200 G/M2., DANOFELT PY-200. LA LAMINA DEBE SER FILTRANTE 
CAPAZ DE IMPEDIR EL PASO DE ARIDOS FINOS Y ANTIPUNZONAMIENTO. 

EXTENDIDO DE UNA CAPA DE GRAVAS 40/60 DE CANTO RODADO (LAVADA DE RÍO), DE 
ESPESOR MEDIO 10 CM. CON UN MÍNIMO DE 7 CM. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 60 dBA 
Peso = 360 Kg/m2 

 

Forjados. 

Forjado de losa mixta de canto 200 con forjado colaborante tipo EUROPERFIL. 

 Canto total: 25 cm 

 Espesor capa de compresión: 5 cm. 

 Ancho placa: 1200 mm 

 Entrega mínima: 8 cm 

 Hormigón de la placa: HA-45, Control al 100 por 100 

 Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico. 

 Acero de negativos: B 500 S, Control Normal 

 Peso propio: 0.426 Tn/m2 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 60 dBA 
Nivel de ruido de impacto Ln = 73 dBA 
Peso = 426 Kg/m2 

 

Falsos techos. 

Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de 
"U" de 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de 
unas horquillas especiales y varilla roscada donde se atornillan DOS placas de yeso laminado 
PLADUR tipo N de 15 mm de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. ΔR = 7 dBA 
Nivel de ruido de impacto ΔLw = 10 dBA 
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Cubierta de chapa metálica 

Elemento de 
separación 
horizontal 

Tipo16 Área17 (m2) 
% 

Huecos18 
Características del 

proyecto 

Parte Ciega 
C-9 1626,29 = Sc 

4% 

Ra 
(dBA) 

40 ≥ 35 

Huecos CHIMENEAS 
VENTILACIÓN 

20  =Sh 
Ra 

(dBA) 
 ≥ 30 

Tabla 3.4 D2m, nT, Atr=32 
Parte ciega- 35 dBA 
Hueco- 30 dBA (huecos <15%) 

C9-CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA DE CHAPA DE ZINCTITANIO19- 

CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA INCLINADA CURVA Y FRENTES VERTICALES 
EXTERIORES HASTA ALEROS DE REMATE DE CARPINTERIAS, DE BANDEJAS DE ZINC DE 
0,82 MM. DE ESPESOR, EJECUTADA POR EL SISTEMA DE JUNTA ALZADA LONGITUDINAL 
POR ENGATILLADO SIMPLE DE 25-4 CM. CON SEPARACIÓN DE 70 CM. Y JUNTA 
TRANSVERSAL REALIZADA MEDIANTE ENGATILLADO SIMPLE, ASENTADO DE LAS 
MISMAS  AL TRESBOLILLO SOBRE IMPRIMACIÓN DE BASE ASFÁLTICA CON 
SEPARACIONES DE 2-3 MM. PARA ABSORBER DILATACIONES, PREVIA COLOCACIÓN DE 
LÁMINA/MEMBRANA DRENANTE DANODREN H-15; SOBRE TABLERO DE CUBIERTA 
FORMADO POR PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM MEJORADO ACÚSTICO DE ONDULINE 
FORMADO POR DOS TABLEROS UNIDOS A UN NÚCLEO INTERNO AISLANTE DE 
POLIESTIRENO EXTRUÍDO, TIPO H19+A80+H10 DE 250X60 CM., TABLERO SUPERIOR DE 
AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM., NÚCLEO DE 8 CM. Y TABLERO INFERIOR 
ACABADO EN TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 1 CM. DE ESPESOR MEJORADO 
ACÚSTICAMENTE, RECHAPADO CON LÁMINA DE MADERA DE ABETO SUECO Y CON 
PERFORACIONES CIRCULARES DE 4 MM. DE DIÁMETRO, 4 MM. DE PROFUNDIDAD Y 
SEPARACIÓN ENTRE CENTRO CON RETÍCULA DE 10 MM., FIJADOS A LA ESTRUCTURA O 
SUBESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA LAMINADA. 

Aislamiento acústico a ruido aéreo. Ra = 40Dba 
Peso = 54 Kg/m2 

 

  

                                                 
16 NO se ha indicado el tipo según DB-HR 
17 Para una correcta relación con la superficie de los huecos únicamente se ha considerado la superficie curva superior 
de la cubierta 1696,29 m2. No se han tenido en cuenta ni las fachadas verticales laterales ni el alero exterior. 

18 En realidad, el porcentaje de huecos es 1,18 % que corresponde a los huecos en chimeneas (20 m2 en total), para 
conductos de extracción de la instalación de ventilación. El valor del 4% en proyecto no altera el resultado final. 

19 La cubierta de chapa de cobre que aparece en la memoria justificativa del DB-HR del presente proyecto se debe 
seguramente a un descuido tipográfico. 
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3. DISEÑO Y DIMENSIONADO √ 

3.2. Tiempo de Reverberación y Absorción 
Acústica 

Método General X8 

Método Simplificado X8 

3.3. Ruido y Vibraciones de las Instalaciones 
Equipos Ruido estacionario X9 

Conducciones y Equipamiento X10 

3.2 Tiempo de reverberación y absorción acústica 

X8) Reparos a la justificación y cálculos del punto 3.2. Tiempo de reverberación y absorción 
acústica. 

Aunque, como ya hemos anotado en el apartado 2, relativo a la cuantificación de las exigencias, 
se establecen los límites para el tiempo de reverberación acústica, no se calculan ni hay más 
indicaciones sobre el diseño del tiempo de reverberación y absorción acústica. 

Lo cierto es, que tampoco se siguen las recomendaciones del Anejo J, sobre el diseño acústico para 
aulas y salas de conferencias de hasta 350 m3, porque, aunque los techos sí son absorbentes 
(Sistema de falso techo HERAKLITH con paneles acústicos), no así las paredes, que todas son 
reflectantes (enlucido de yeso y pintura lisa). 

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones 

X9 y X10) Reparos al apartado 3.3. Ruido y Vibraciones de las Instalaciones. 

Aunque es previsible que se cumplan las disposiciones descritas en el apartado 3.3.1 Datos que 
deben aportar los suministradores. en la documentación de los equipos y productos de las 
diferentes instalaciones del edificio; no se establecen en el DB-HR las medidas a adoptar en: 

3.3.2 Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario. En el proyecto 
no aparecen partidas ni detalles de elementos anti-vibratorios, como planchas o pastillas 
antivibración de caucho, ni bancadas de inercia de estructura metálica u hormigón armado sobre 
las que puedan colocarse equipos que puedan ocasionar ruido estacionario (Bomba de impulsión, 
compresor de climatización, generador eléctrico, etc.…). 

Tampoco se establecen disposiciones en relación a conectores flexibles a la salida de las tuberías 
de los equipos o la colocación de silenciadores en conductos de extracción de humos, ventilación 
o climatización, que en algún punto de la instalación sus equipos puedan generar ruido. 

3.3.3. Conducciones y equipamiento. 

En este punto tampoco describe el proyecto medidas concretas para los diferentes aspectos que 
describe este apartado en relación a las siguientes instalaciones: 

3.3.3.1 Hidráulicas. 

3.3.3.2 Aire acondicionado 

3.3.3.3 Ventilación 

3.3.3.4 Eliminación de residuos.20 

3.3.3.5 Ascensores y montacargas. 

                                                 
20 El punto 3.3.3.4 Eliminación de residuos. se refiere en este edificio al traslado de residuos por bajante de aguas 
negras de la red separativa de desagüe. Advirtiendo, que las molestias que pueden generar colectores y bajantes en la 
evacuación de agua de lluvia, por el ruido originado, no es despreciable teniendo en cuenta el volumen de 
precipitaciones en Alcoy, y aunque ambas redes de saneamiento estén separadas. 
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La única referencia en relación al aislamiento acústico del ascensor respecto a los recintos que le 
rodean es el detalle de la tabiquería en los planos de particiones interiores y la correspondiente 
partida en el presupuesto. 

Hoja de partición interior de 14,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de 
hormigón perforado acústico, de dimensiones especiales 24,5x14,5x10 cm. 

No existen especificaciones técnicas del material y tampoco justificación del aislamiento de la 
partición, ni del índice de reducción acústica obligatorio, teniendo en cuenta que consta de un 
cuarto de máquinas en la cubierta, siguiendo las observaciones del punto 3.3.3.5 Ascensores y 
montacargas.21 

 

 

                                                 
21 Cuando un ascensor no tiene cuarto de máquinas, no se aplica lo expresado en este punto, sino que el aislamiento 
acústico, DnT,A, entre el recinto del ascensor y el recinto protegido debe ser al menos de 55 dBA. 

Si un ascensor de mochila y su maquinaria generan unos niveles de presión acústica reducidos pueden aplicarse el 
procedimiento de las soluciones alternativas descrito en el apartado 5 de la parte I del CTE y emplearse soluciones de 
cerramiento de hueco de ascensores con un aislamiento acústico, DnT,A, entre los recintos protegidos y el recinto del 
ascensor menor que 55 dBA, siempre que en los recintos colindantes, habitables y protegidos, no se superen los 
objetivos de calidad del apartado 2.3 de este DB y de la ley del Ruido y más concretamente del RD 1367/2007. 

En tales casos, deben justificarse con un estudio específico los niveles de presión acústica producidos por el ascensor 
en recintos habitables y protegidos colindantes mientras el ascensor esté en funcionamiento. 
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4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION  

4.1. Características Exigibles a los Productos X11 

4.2. Características Exigibles a los Elementos Constructivos X12 

4.3. Control de Recepción en Obra de 
Productos, Equipos y Sistemas (según 
artículo 7.2 de la Parte I del CTE) 

Corresponden a los Especificados en el Pliego de 
condiciones Técnicas. 

 

Disponen de la Documentación Exigida.  

Están Caracterizados por sus Propiedades Acústicas.  

Han sido Ensayados (si lo establece el PCT o la DF)  

4.1. Características exigibles a los productos. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Proyecto 

4.1. Características Exigibles a los 
Productos 

Requisitos DB-HR 
 

1.  Materiales que aportan 
aislamiento acústico. 

El fabricante garantizará las propiedades acústicas.22 
 

2. Sistemas que componen 
elementos constructivos 
homogéneos. 

Se caracterizarán por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 

 

3. Los materiales exclusivos para  
aislamiento acústico se 
caracterizan por: 

a) Materiales de relleno de las cámaras en 
elementos constructivos de separación: 

 la resistividad al flujo del aire23, r, en kPa s/m2. 

 la rigidez dinámica24, s’, en MN/m3. 

 

b) productos aislantes de ruido de impactos 
utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas. 

 la rigidez dinámica25, s’, en MN/m3. 

 la clase de compresibilidad.26 

 

                                                 
22 Certificado del fabricante con las propiedades del material. 
23 Obtenida según UNE EN 29053 

24 Obtenida según UNE EN 29052-1 

25 Obtenida según UNE EN 29052-1 

26 Definida para cada material en sus propias normas UNE 
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4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Proyecto 

4.1. Características Exigibles a los 
Productos 

Requisitos DB-HR 
 

c) Materiales absorbentes acústicos: 

 el coeficiente de absorción acústica27, α 

 coeficiente de absorción acústica medio28, αm 

 

4. Contenido del pliego de 
condiciones del proyecto 

deben expresarse las características acústicas de los 
productos utilizados en los elementos constructivos 
de separación. 

X11 

X11. No figura en el pliego de condiciones técnicas del proyecto ninguna de las 
características exigibles indicadas en los puntos 2 y 3. 

En el pliego de condiciones particulares figura en diferentes apartados referencias a las condiciones 
acústicas, como, por ejemplo: 

 

APARTADO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

1. Colocación de ventanas: 

La colocación de ventanas debe cumplir las exigencias de la UNE 85-219-
86 (ventanas, colocación en obra), que contempla entre otros aspectos; la 
resistencia mecánica, compatibilidad de materiales, estanqueidad al aire y 
agua, comportamiento térmico y acústico, y antivibraciones. 

APARTADO CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES: 

Placa acústica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con 
perforaciones uniformemente repartidas en toda su superficie. Llevará 
incorporado material absorbente acústico incombustible. 

Placa acústica metálica: De aluminio anodizado o chapa de acero 
galvanizado y pintada al duco. Con perforaciones uniformemente 
repartidas en toda su superficie. Espesor de la chapa no menor de 0,3 
milímetros: Llevará incorporado material absorbente acústico 
incombustible. 

                                                 
27 Al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz 

28 En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del 

coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 
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Placa acústica conglomerada: Estará formada por un conglomerado de 
lana mineral, fibra de vidrio u otro material absorbente acústico. Forma 
rectangular o cuadrada. Cantos lisos. 

Placa acústica de fibras vegetales: Estará formada por fibras vegetales 
unidas por un conglomerante. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. 
Será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. 
Espesor no menor de 25 mm. 

 

Sin embargo, a este respecto el DB-HR es muy claro en relación a 4.1 Características 
exigibles a los productos, en su punto 4: 

4 En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características 
acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de 
separación. 

La cuestión es, que no sólo no aparecen dichas características, sino que como podemos cotejar en 
los planos de acabado y en el presupuesto de licitación ni vamos a necesitar placas acústicas de 
escayola, ni metálicas. 

Los materiales que, si aparecen, pero excepcionalmente indicando alguna de sus características 
acústicas, son los siguientes: 

 Panel sándwich Ondutherm mejorado acústico de Onduline, formado por dos tableros 
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruido, tipo H19+A80+H10 de 250x60 
cm. 

 Ladrillo perforado tosco fono-resistente (acústico) de 24,5x14,5x10 cm., de 14 cm. de 
espesor en interior. 

 Pavimento deportivo BIOSURO II, Reacción al fuego Bfl-s1. Absorción acústica de 19 
dBA según norma NF EN ISO 140-8. 

 Rejilla de ventilación isofónica o acústica de 12 cm. de diámetro realizadas en PVC y 
con aro-embellecedor externo de acero inoxidable, instalada, homologada, según normas 
UNE y NTE-ICI-24/26. 

 Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación 
rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm. 

 Falso techo acústico registrable con paneles HERAKLITH modelo HERAKUSTIK F - 
HAK F formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 
2000/1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural 
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Hay que destacar que, para las carpinterías de aluminio en fachadas exteriores, se establece para 
el aislamiento acústico del vidrio, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 
dBA.  

 Carpintería de aluminio para ventanas practicables y oscilo-batientes con rotura de 
puente térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - Hoja oculta de Gallego Vilar Metales 
METRA, ..., Coeficiente de transmisión térmica de los perfiles 2 < Uf < 2,8 W/m2K. 
Aislamiento acústico en función de la composición del vidrio de 37 hasta 50 dB. 

También, señalar que, aunque en la página 159 del pliego de condiciones técnicas particulares, 
existe un apartado donde indica las “CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 
MATERIALES”, para aislamiento térmico-acústico, las normas UNE que aparecen ya se 
encuentran derogadas; y tampoco encontramos características acústicas concretas. 

Por último, destacar, en relación a la normativa29 que alude para el cumplimiento de las 
condiciones acústicas y de los materiales NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982); 
también está derogada. 

  

                                                 
29 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Pagina 160. 
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4.2. Características exigibles a los elementos constructivos. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Proyecto 

4.2. Características exigibles a los 
elementos constructivos. 

Requisitos DB-HR  

1. Elementos de separación 
verticales se caracterizarán por:. 

El índice global de reducción acústica, ponderado A, 

RA, en dBA 
 

Trasdosados verticales se 
caracterizan por: 

la mejora del índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ΔRA, en dBA. 
 

2. Los elementos de separación 
horizontales se caracterizan por: 

a) el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dBA. 
 

b) el nivel global de presión de ruido de impactos 

normalizado, Ln,w, en dB. 
 

Los suelos flotantes se 
caracterizarán por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ΔRA, en dBA. 
 

b) la reducción del nivel global de presión de ruido 

de impactos, ΔLw, en dB. 

Los techos suspendidos se 
caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, 

ponderado A, ΔRA, en dBA;  
 

b) la reducción del nivel global de presión de ruido de 

impactos, ΔLw, en dB.  
 

c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm,  si 

su función es el control de la reverberación. 
 

3. La parte ciega de las fachadas30 y 
de las cubiertas se caracterizan 
por: 

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB.  

b) el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dBA. 
 

c) el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA. 
 

d) el término de adaptación espectral del índice de 

reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en 

dB; 

 

e) el término de adaptación espectral del índice de 
reducción acústica para ruido de automóviles y de 

aeronaves, Ctr, en dB. 
 

                                                 
30 En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con 
dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de micro-ventilación, la verificación de la exigencia de 
aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
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4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Proyecto 

4.2. Características exigibles a los 
elementos constructivos. 

Requisitos DB-HR  

El conjunto de elementos que cierra 
el hueco (ventana, caja de persiana y 
aireador) de las fachadas y de las 
cubiertas se caracteriza por: 

f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;  

g) el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dBA; 
 

h) el índice global de reducción acústica, ponderado 

A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
 

i) el término de adaptación espectral del índice de 

reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 
 

j) el término de adaptación espectral del índice de 
reducción acústica para ruido de automóviles y de 

aeronaves, Ctr, en dB; 
 

k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 
12207; 

 

4. Los aireadores31 se caracterizan 
por: 

la diferencia de niveles normalizada, ponderada A, 

para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en dBA. 
NO 

EXISTE 

5. Los sistemas32, a través de los 
cuales se produzca transmisión 

aérea indirecta, se caracterizan por 

la diferencia de niveles acústica normalizada para 

transmisión indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 
X12 

6. Cada mueble fijo33, se 
caracteriza por 

el área de absorción acústica equivalente medio, 

AO,m, en m2. 
 

7. Contenido del pliego de 
condiciones técnicas. 

 Características acústicas de materiales y elementos 
constructivos obtenidas en ensayos de laboratorio. 

X13 

 Métodos de cálculo34 y valores obtenidos para 
caracterizar elementos constructivos tradicionales. 

 

 
  

                                                 
31 Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos 
cerrados. 

32 Tales como techos suspendidos o conductos de instalaciones de aire acondicionado o ventilación 

33 Tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula. 
34 En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de reducción 
acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados.  

En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado para elementos constructivos homogéneos. 
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X12. Las situaciones en las que puede producirse transmisión aérea indirecta no está 
caracterizada ni analizada en los cálculos realizados. 

El proyecto no calcula la transmisión indirecta que pudiera existir a través de falsos techos por el 
ruido ocasionado por equipos de aire acondicionado o para la extracción de aire. 

Tampoco se tiene en cuenta en el cálculo cuartos de instalaciones bajo espacios habitables, donde 
pueden generar ruido los equipos allí alojados, y trasmitirse de manera indirecta a través de los 
forjados. 

X13. En el pliego existen materiales y sistemas constructivos cuyas características acústicas 
se han determinado mediante ensayos de laboratorio y no están incluidas.  

Los fabricantes incluyen informes de resultados de laboratorios de sus materiales y su impacto en 
modelos tradicionales constructivos que podrían haberse incluido en el pliego del proyecto. 

También los sistemas innovadores de nuestro proyecto: el sistema Coteterm de asilamiento por el 
exterior de fachada, o el sistema Onduline en la cubierta de zinc, y que poseen marcas de calidad 
DIT o DITE, que describen en sus fichas técnicas las características y capacidad de aislamiento 
acústico como resultado de ensayos y pruebas a tal efecto, y que, por su notoriedad, deberían 
haberse anexado al pliego. 
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4.3. Control de recepción en obra de productos. 

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Proyecto 

4.3. Control de recepción en obra 
de productos. 

Requisitos DB-HR  

1. Contenido en el pliego de 
condiciones particulares. 

Condiciones particulares de control para la recepción 
de los productos en obra. 

 

Certificados de ensayos que prueben y acrediten que 
los materiales reúnen las características exigidas. 

 

2. Deberá comprobarse que los 
productos recibidos: 

a) Corresponden a los especificados en el pliego de 
condiciones del proyecto 

 

b) Disponen de la documentación exigida.  

c) están caracterizados por las propiedades exigidas  

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el 
pliego de condiciones o lo determine el director de 
la ejecución de la obra, con la frecuencia 
establecida. 

 

3. En el control se seguirán los 
criterios indicados en el artículo 
7.2 de la Parte I del CTE.35 

a) control de la documentación de los suministros: 

 los documentos de origen, hoja de suministro y 
etiquetado;  

 Certificado de garantía del fabricante, firmado 
por persona física; y  

 los documentos de conformidad. Marcado CE. 

 

b) Control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad.36 

 

c) Control mediante ensayos obligatorios por 
normativa, proyecto de ejecución, criterio D.F. 

 

 
  

                                                 
35 7.2.  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

36 Las evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos de construcción quedan acreditadas mediante las 
siguientes “Marcas de Calidad”: 

 DIT. Documento de Idoneidad Técnica. 
 DITE. Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
 DITplus 
 ETE. Evaluación Técnica Europea 
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5. CONSTRUCCIÓN. 

5.1. Ejecución. 

5. CONSTRUCCION  Proyecto37 

5.1. Ejecución 

En el pliego de condiciones 
técnicas particulares de 
ejecución  se indicarán: 

5.1.1. Elementos de separación 
verticales y tabiquería. 

. Pág. 123. Fábricas de 

Ladrillo y ss. X14 

5.1.2 Elementos de separación 
horizontales. 

. Páginas 112, 115 Forjados 

y ss. X14 

5.1.3. Fachadas y cubiertas. 
. Pág 127. Cara Vista, 140 

Monocapa y ss. X14 

5.1.4. Instalaciones. 
. Pág. 184, Fontanería, 190 

Aire Acond. y ss. X15 

5.1.5. Acabados superficiales. 
. Pág. 170 Alicatados, 197. 

Pinturas y ss. X14 

X14. Dentro del pliego de condiciones particulares no hay una correspondencia con las 
partidas presupuestadas y desorganización en la clasificación de los materiales y sistemas. 

Puesto que el proyecto tiene que justificar en el “pliego de condiciones técnicas particulares”, las 
características mínimas de los materiales y su puesta en obra con referencia explícita a “cada 
unidad de obra”, indicando el control de calidad para verificar su conformidad; debemos señalar: 

1. Indefinición entre las características de los materiales, con cada una de las partidas del 
presupuesto y el control de calidad a efectuar. Un tercero no debería tener que establecer 
la correspondencia entre las partidas del presupuesto con elementos genéricos, materiales 
y sistemas establecidos en el pliego de condiciones particulares. 

2. Desorden para encontrar los materiales y sistemas, sin que corresponda con la clasificación 
que se ha utilizado, por ejemplo, en el presupuesto. 

3. La aplicación de morteros monocapa está vinculado al sistema Coteterm de aislamiento 
exterior de fachadas; sin embargo, el pliego no hace mención alguna del mismo ni del 
estuco flexible aplicado en 3 capas que también está presupuestado.38 

X15. La mayoría de instalaciones para el edificio no están contempladas en el pliego del 
proyecto. 

Fontanería ........................................................ pág. 184 

Aire acondicionado y Ventilación ................... pág. 190 

                                                 
37 Para facilitar la búsqueda las páginas que se indican corresponden al pliego de condiciones técnicas particulares 
del proyecto. 

38 Ver en el presupuesto las partidas: 
 Núm. 9.1. Aislamiento integral de fachadas sistema Coteterm, en posesión del D.I.T.E. nº 06-0089, a base 

de placas rígidas de poliestireno expandido... (pag 36). 
 Núm. 10.3 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa OC-CSIII-W2 Cotegran RPL, con D.I.T. del 

I.E.T. nº 420 e ISO 9001, de Texsa Morteros... (pág. 41). 
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Es cierto que en la pág. 12 en el apartado de las “CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
LAS UNIDADES DE OBRA” hace mención de algunas de las precauciones que se deben tomar 
para conservar las infraestructuras de las diferentes instalaciones y no perjudicar el suministro de 
las de las mismas: 

- Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: 
Líneas de comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes 
subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compañías 
suministradoras. 

- Se taponará la red de saneamiento. 

- Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 

- Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario 
urbano que vaya a permanecer en la zona. 

- Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe 
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones 
de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio. 

Sin embargo, en el pliego no se desarrollan las características principales de las mismas, ni las 
propiedades acústicas de materiales, ni emisión de ruido de equipos, y su impacto en la transmisión 
de ruido aéreo, ya sea de manera directa o indirecta, y las correspondientes al ruido por la 
vibración, indicando medidas de aislamiento, que es lo que se demanda en este punto de DB-HR. 

Como ya hemos visto en el punto 3.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones, en nuestro edificio 
debe prestarse especial atención al aislamiento acústico en instalaciones: 

3.3.3.1 Hidráulicas. 

3.3.3.2 Aire acondicionado 

3.3.3.3 Ventilación. 

3.3.3.4 Eliminación de residuos.39 

3.3.3.5 Ascensores y montacargas. 

Además de lo que ya está expuesto en 3.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones; cuando nos 
referimos a instalaciones hidráulicas en nuestro edificio, ello incluye: 

 Fontanería: Tanto en la instalación receptora de agua, bombas de impulsión y tuberías 
para la distribución de agua, como las medidas a adoptar para aislar el ruido provocado 
por bajantes en el desagüe de aguas pluviales y fecales en la eliminación de residuos 
orgánicos. 

 Instalación de A.C.S: Equipos, calentadores, depósitos acumuladores y red de 
distribución del agua caliente. 

                                                 
39 El punto 3.3.3.4 Eliminación de residuos. se refiere en este edificio al traslado de residuos por bajante de aguas 
negras de la red separativa de desagüe. Advirtiendo, que las molestias que pueden generar colectores y bajantes en la 
evacuación de agua de lluvia, por el ruido originado, no es despreciable teniendo en cuenta el volumen de 
precipitaciones en Alcoy, y aunque ambas redes de saneamiento estén separadas. 
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 Red Hidráulica especifica de BIE, que en el proyecto de instalación de protección 
contra incendios está constituida por tuberías de acero (pág. 56): 

Las tuberías de la red de agua de alimentación de las B.I.E. serán de acero soldado 
eléctricamente según normas UNE-19.040/19.041/19.042 /19.043 y 19046, y 
galvanizados en caliente, debiendo cumplir las características definidas en la 
norma UNE 37.501. 

Y que podemos comprobar más adelante se consideran las medidas de impermeabilización y 
estanquidad, además de las oportunas para impedir la transmisión de vibraciones en la red de 
conductos: 

Cuando la conducción vaya recibida en los paramentos o en forjados mediante 
grapas, éstas serán de acero galvanizado, interponiendo anillos elásticos de goma 
o fieltro con separación máxima de dos mil milímetros entre grapas.  

Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados, se dispondrá un manguito 
pasa-muro de fibrocemento40 con holgura mínima de diez milímetros y se rellenará 
el espacio libre con masilla plástica. 

No indica nada más el proyecto en cuanto a aislamiento acústico ni en cuanto a la emisión de 
ruido de las bombas de impulsión, ni de las medias a este respecto del cuarto de instalaciones 
previsto para su ubicación en sótano -3. 

 Instalación de gas. 

Otra instalación con red hidráulica es la de gas. En su proyecto específico observamos que se han 
tenido en cuenta en el cálculo el límite de velocidad de circulación del gas para evitar ruidos 
molestos: 

 
La velocidad del gas en cada uno de los tramos no debe sobrepasar ciertos 
límites para evitar desgastes y ruidos de circulación molestos a los usuarios, y que 
suelen ser los siguientes, según sea la ubicación de la tubería: 

TRAMO Y UBICACIÓN VELOCIDAD 

Red general de distribución y acometidas, 
enterrada 

 30 m/s 

Red general de distribución y acometidas, 
aérea 

 20 m/s 

Instalación común adosado al inmueble  10 m/s 

Instalación individual en el interior  6 m/s 

 

                                                 
40 En la actualidad se fabrican diferentes materiales de fibrocemento sin amianto. En diciembre de 2001, 
adelantándose al plazo máximo establecido por la Unión Europea, España prohibió el uso de amianto en la 
fabricación de productos, incluido el fibrocemento. 
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Tampoco en esta ocasión se establecen las pautas de ejecución en relación a los equipos y los 
recintos donde se situarán y las medidas a adoptar en caso que precisen anclajes o la disposición 
de láminas antivibración si se encuentran dispuestos sobre bancadas. ¿Cumplen los requisitos de 
aislamiento acústico los cuartos de esta instalación? ¿Afectará los huecos de ventilación en la 
transmisión de ruido aéreo? ¿Precisa de un sistema o materiales absorbentes acústicos? ¿Cómo se 
colocarán? 

SANEAMIENTO. 

La red de desagüe en el edificio es separativa y diferencia la evacuación de residuos que alude el 
punto 3.3.3.4 de este documento básico DB-HR, respecto al desagüe de agua de lluvia tanto en las 
cubiertas planas como en la cubierta metálica curva del pabellón que recoge el agua precipitada 
por canalones exteriores. 

Era necesario que el proyecto considerara las medidas para evitar el ruido de colectores 
suspendidos, y consecuentemente de las bajantes que, aunque estén ocultos41, precisan de la 
justificación del aislamiento acústico, sobre todo donde pasan atravesando laboratorios, despachos 
y otros recintos habitables. 

En ocasiones es preciso que el material empleado en la fabricación de colectores y bajantes para 
la evacuación de aguas tenga características acústicas mejoradas. Las tuberías de PVC es el 
material más empleado, aunque pueden emplearse otros materiales: 

 Tuberías de PVC-U 
Serie B 

Tuberías de 
Polipropileno 

Tuberías de 
polipropileno con 
carga mineral. 

Fundición Gris 

Sin insonorizar UNE-EN 1329-1 UNE-EN 1451-1   

Sin insonorizar y 
resistente al fuego 
(B-s1, d0) 

UNE-EN 1453-1 
   UNE-EN 13501-1 

Insonorizada UNE-EN 1453-1 UNE-EN 1451-1 UNE-EN 1451-1  

Insonorizada y 
resistente al fuego. 
(B-s1, d0) 

UNE-EN 1453-1 UNE-EN 1451-1 
 

UNE-EN 877 

UNE-EN 13501-1 UNE-EN 13501-1 UNE-EN 13501-1 

Para tuberías insonorizadas también podemos disponer de otros materiales plásticos más 
sofisticados como: ABS, ASA y PVC-U con carga mineral y que pueden tener un comportamiento 
al fuego excelente. 

  

                                                 
41 Los colectores transcurren suspendidos por encima de los falsos techos; por ejemplo, en despachos y laboratorios 
el sistema de falso techo emplea paneles absorbentes acústicos. Por otro lado, las bajantes se encuentran forradas con 
ladrillo hueco de 7 cm de espesor completando el aislamiento con el revestimiento que le corresponda. 
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Principales Normas UNE-EN. 

Norma UNE Descripción 

UNE-EN 1329-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1453-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. (Versión consolidada). 

UNE-EN 1451-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos accesorios y el sistema. 

UNE-EN 877 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 
aseguramiento de la calidad. 

UNE-EN 11925-2 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad 
de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la 
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. 

UNE-EN 12056 Sistema de desagüe por gravedad en el interior de edificios. 

 Parte 1: Requisitos generales y de funcionamiento. 

 Parte 2: Canalización de aguas residuales de aparatos sanitarios, diseño 
y cálculo. 

 Parte 3: Desagüe de aguas pluviales de cubiertas, diseño y cálculo. 

 Parte 4: Plantas elevadoras de aguas residuales. Diseño y cálculo. 

 Parte 5: Instalación y ensayo, instrucciones de funcionamiento, de 
mantenimiento y de utilización. 

UNE-EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

UNE-EN 13823 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de 
construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico 
provocado por un único objeto ardiendo. 

Nuestro edificio, contempla una red de desagüe, protegida en el interior de la estructura, con tubos 
de Policloruro de Vinilo no Plastificado, PVC-U de la Serie B, tanto para la red de fecales como 
de pluviales. 

 Tubería42 PVC Ø40mm evacuación EN1453 Serie B junta pegada M1. 
  

                                                 
42 Los diferentes diámetros empleados para colectores y bajantes de la red de fecales y, por otro lado, en la red de 
pluviales se detallan según cada tramo en las mediciones y presupuesto que comienza en la pág. 107. 
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Excepcionalmente, en la red de desagüe de pluviales, cuando la bajante se dispone en el exterior, 
como es lógico se han empleado tubos de fundición. 

 Bajantes pluviales DN 200 fundición/super metallit / exterior 

La acometida a la red municipal y la parte de la red de saneamiento enterrada en zanjas, se ha 
empleado tuberías de polietileno de alta densidad43. 

 Tubo PEAD Corrugado DN 315 mm. 

Lo importante, en relación a las medidas de insonorización acústicas adoptadas en la red interior 
de saneamiento, tanto de fecales como la separada de pluviales, es que se han empleado, 
abrazaderas con insonorización, como podemos comprobar en el presupuesto (pág. 107 y ss.). 

Por ejemplo, en el apartado 4.1.2 donde se detallan los accesorios empleados en la unión de las 
tuberías (PVC-U) de la red de fecales, pág.110 y ss., encontramos: 

APARTADO 4.1.2. ACCESORIOS (Red Fecales). 

 Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/4" 
 Abrazadera con insonorización MP-HI 1 1/2" 
 Abrazadera con insonorización MP-HI 2 1/2" 
 Abrazadera con insonorización MP-HI 4" 
 Abrazadera con insonorización MP-HI 125 
 Abrazadera con insonorización MP-HI 160 
 Formación pasa-muro Ø400 PVC 
 Válvula de Aireación Ø110. 

Conforme a los diámetros de los diferentes tramos de conductos de la red de fecales y las 
cantidades de abrazaderas con insonorización que se indican en la medición y presupuesto. 

Tampoco en el proyecto de saneamiento, encontramos indicaciones sobre las condiciones de 
insonorización del cuarto para las dos bombas de achique, previstas para evacuar el exceso de agua 
de lluvia que recoge el aljibe en el sótano -3. 

En cambio, si se cumplen las prescripciones para evitar el ruido de impacto provocado por el 
contacto metal con metal, de las tapas de fundición dúctil empleadas en los pozos de registro 
proyectados. Como podemos apreciar: 

Precios unitarios, pág. 64. 

PS30770700 Ud Tapa articulada con marco Ø700 mm 129,82 

 Tapa articulada y con auto-centrado en el marco de Ø 700 mm 
modelo BRIO 7 de la marca NORINCO IBERICA, o equivalente 
aprobado por la D.F., provista de un sistema de bloqueo al marco 
accionando el tirador de apertura /manipulación oculto de la 

 

                                                 
43 Se designa con sus siglas en ingles HDPE (High Density), o en español PEAD (Alta Densidad). 
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superficie del mismo, con sistema de seguridad consistente en 
bloqueo de la tapa a 90º, de marco octogonal inscrito en un Ø 
de 1000 mm, con una altura de 100 mm y apertura libre de Ø 700 
mm, realizado con una estructura alveolar para optimizar su 
instalación, provisto de una junta de polietileno anti-ruido y anti-
basculamiento. Efectuado en grafito esferoidal GE 500-7 según 
normas ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 4000 de la norma 
UNE EN-124 (1994) carga de rotura >400 kN. Todo ello revestido 
con pintura hidrosoluble negra, no tóxica y no inflamable. 

Precios unitarios, pág. 68. 

PX21015041 Ud Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm. 129,82 

 Tapa con marco cuadrado de 1200x1200 mm, modelo DELTA 
TZ2085K HIDRÁULI-CA de la marca FUNDICION DUCTIL BENITO, o 
equivalente aprobado por la D.F., realizada en fundición dúctil. 
En la tapa aparecerá la inscripción identificadora de la 
instalación. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124, 
clase D-400, revestida con pintura negra. Marco hidráulico con 
lengüetas para su mejor instalación con una longitud exterior de 
1200x1200 mm. Tapa de superficie metálica antideslizante con 
junta de elastómero que asegura la estabilidad de la tapa y evita 
el ruido con el contacto metal-metal, con una longitud de tapa 
de Ø850 mm y un paso libre de Ø810 mm. Cierre elástico de 
seguridad y rotula de articulación que garantiza facilidad de 
apertura y seguridad de explatación. Permite bloqueo de la tapa 
a 90º y una apertura máxima a 130º, además en pendiente la 
tapa no se cierra accidentalmente. 

 

Y evidentemente, en los precios descompuestos a los que pertenecen: 

 Pozo bombeo aguas fecales 120x120x150 cm; (pág. 89) 
 Pozo de registro Ø 1200 mm H= 3000 mm y cono asimétrico; (pág. 90) 

De todos modos, sorprende que no aparezca en las arquetas y sus respectivas tapas de hierro, de 
fundición dúctil, las mismas prescripciones al ruido de impacto que aparece en los pozos, puesto 
que se deben cumplir las mismas condiciones tanto si se encuentran en el exterior como en el 
interior del edificio. (Arquetas en zonas de circulación de vehículos en plantas de garaje 
practicadas en los dos niveles de losa de cimentación). 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Aunque el DB-HR no hace alusión a este tipo de instalaciones, sabemos que existen otras normas 
de competencia autonómica y municipal que establecen condiciones y límites en la emisión 
acústica de los recintos designados para la transformación y distribución de la energía eléctrica. 
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INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SECCIONAMIENTO. 

Deberemos tener también en cuenta que se cumplen las disposiciones de aislamiento acústico 
proyectadas en el cuarto de instalaciones destinado al centro de transformación seccionamiento 
de energía eléctrica. Desafortunadamente, en el proyecto redactado no aparecen las 
especificaciones particulares para aislamiento acústico y tan solo indica de forma genérica: 

El presente proyecto se ajusta al Proyecto Tipo: MT 2.11.03, y demás 
especificaciones Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, aprobadas 
por la Consellería de Infraestructuras y Transportes, según resolución de 22 de 
febrero de 2006 de la Dirección General de Energía, y publicadas en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5230 de fecha 30 de marzo del 2006. 

... (y dos párrafos más continua) ... 

Tiene acceso directo y permanente desde vía pública, no restringida, mediante 
puerta metálica y el local está libre de canalizaciones, desagües y cualquier otra 
clase de servidumbre. El edificio en el que se aloja la instalación, se ha diseñado 
de forma que garantiza el aislamiento térmico y acústico exigido por la normativa 
municipal y autonómica correspondiente. 

Al no haber una trasposición de las características acústicas exigibles debemos acudir a las normas 
a las que hace referencia. 

INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

La misma situación encontramos en el proyecto de “INSTALACIÓN DE CENTRO DE 
TRANSFOMACIÓN”; donde en la pág. 29 comienza la redacción del pliego de condiciones 
particulares; 3.1. Calidad de los materiales, indicando únicamente los límites de transmisión 
acústica: 

El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles 
sonoros superiores a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. 
Concretamente, no se superarán los 30 dBA durante el periodo nocturno (y los 
55 dBA durante el periodo diurno). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

Como ya se ha mencionado, el pliego del proyecto no menciona la instalación eléctrica de baja 
tensión, pero como pasa con todas las instalaciones proyectadas, cada una de ellas se desarrolla 
en un proyecto específico en el que podemos encontrar un pliego de condiciones técnicas 
particulares individualizado. 
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En relación al aislamiento acústico de la instalación eléctrica de baja tensión también tenemos que 
lamentar que no se desarrolle tampoco las medidas a adoptar para el cumplimiento de este 
documento básico DB-HR. 

En el proyecto encontramos de manera errática reseñas a normativas aisladas o derogadas como la 
que encontramos en 1. Memoria, en la tabla que detalla la normativa ambiental. (pág. 7.): 

 

NORMA JURÍDICA ÁMBITO ASPECTO AMBIENTAL 

Ley 37/2003, de ruido Estatal Ruido 

Ley 7/2002 de ruido Autonómico Ruido 

RD 212/2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras debidas a 
determinadas máquinas de uso al 
aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

Real Decreto 524/2006, de 28 de 
abril, por el que se modifica el RD 
212/2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras debidas a 
determinadas máquinas de uso al 
aire libre 

Estatal Ruido de maquinaria 

 

También, por ejemplo, el punto 1.6. Descripción de las instalaciones de enlace, enumera las 
características que debe cumplir el “ALTERNADOR MECCALTE”, (página 15): 

Acoplamiento conjunto motor-alternador a bancada mediante apoyos tipo 
silentblock para optimizar el aislamiento de vibraciones.  

Carrocería INSONORIZADA y protegida contra la intemperie con puertas de 
amplia apertura para facilitar el mantenimiento. Pintada de forma estándar con 
recubrimiento Zincor para la máxima protección contra la corrosión. 
Silenciador de escape de capacidad residencial montado (Niveles de 
insonorización según directiva 2000/14/EC OND). Nivel de Presión Sonora a 7 
metros ≥ 70 dB(A) y Nivel de Potencia Sonora ≥ 97 dB 

Sin nada más destacable en el proyecto en relación al aislamiento acústico. 
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5.1.1 Elementos de separación verticales y tabiquería 

5.1.1. Elementos de separación 
verticales y tabiquería 

Requisitos DB-HR Proyecto 

1. Enchufes, interruptores y cajas de 
registro de instalaciones. 

 NO serán Pasantes. 

 Por las dos caras NO serán coincidentes.44 
X16 

2. Las juntas de las cajas empotradas 
para mecanismos eléctricos. 

Deben ser estancas, para ello se sellarán o se 
emplearán cajas especiales para mecanismos. 

X16 

X16. No existen indicaciones sobre la instalación eléctrica, ni de la estanqueidad de cajas de 
registro o de mecanismos, ni de ésta, ni tampoco del resto de las instalaciones proyectadas. 

En el pliego de condiciones particulares la única referencia que aparece en relación a la instalación 
eléctrica es en el apartado dedicado a las instalaciones de aire acondicionado y ventilación, pagina 
192, donde de forma genérica se indica: 

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja 
tensión, estando todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier 
riesgo de accidente para las personas encargadas de su funcionamiento y el de la 
instalación. 

Como observamos, están ausentes la mayoría de prescripciones de las instalaciones, y tampoco se 
abordan particularidades de la instalación eléctrica, como cajas de registro o disposición de cajas 
de mecanismos, tal y como se requiere en este punto. 

Debemos de recordar que, no es necesario redundar en estos aspectos en el documento de 
justificación correspondiente a la memoria, ya que el propio DB-HR, estima pertinente que las 
medidas a adoptar, para evitar puentes acústicos en la tabiquería, al colocar cajas u otros elementos 
de las diferentes instalaciones, exige que figure en el pliego de condiciones particulares del 
proyecto. 

  

                                                 
44 excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DB-HS Protección Frente al Ruido.  Página 42 

 

5.1.1.1. De fábrica o paneles prefabricados pesados y trasdosados de fábrica. 

5.1.1.1. De fábrica o paneles 
prefabricados pesados y 
trasdosados de fábrica. 

Requisitos DB-HR Proyecto 

1. Deben rellenarse las llagas y los 
tendeles con mortero. 

Espesor y resistencia del mortero según 
especificaciones del fabricante. 

X17 

2. Rozas para paso de 
instalaciones 

Retacar con mortero de tal manera que no disminuya 
el aislamiento acústico previsto. 

18 

3. Paramentos formados por 2 
hojas con cámara. 

Deben evitarse las conexiones rígidas entre las 
hojas.45 

 

El material absorbente acústico o amortiguador de 
vibraciones situado en la cámara debe fijarse46 a una 
de las hojas y cubrir toda la superficie. 

 

4. Uso de  bandas elásticas. 
Morteros, pastas, adhesivos son adecuados para la 
adherencia de las bandas al forjado y al propio 
material de la pared en particiones o fachadas. 

 

5. Paredes con banda elástica tipo 
2 y enlucidos continuos.47 

Prolongar la banda elástica o junta de corte del 
enlucido inferior y superior de los forjados. 
Remate de juta inferior y superior de los forjados 
mediante  cinta de celulosa micro-perforada. 

 

6. De la misma manera, deben 
evitarse:48 

a) Los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja 
interior de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas 

en su encuentro con un elemento de separación vertical de 
una hoja de fábrica (Tipo 1) y el enlucido de ésta. 

 

b) Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 

elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal 
de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el 

aislamiento por el exterior. 

 

 
  

                                                 
45 por ejemplo, a causa de rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara. 

46 para evitar el desplazamiento del material (láminas, planchas, paneles de aislamiento) dentro de la cámara. 

47 En tabiques con revestimientos continuos de enlucido de yeso, los remates de juntas con bandas elásticas se 
resuelven mediante, cinta de celulosa micro-perforada, cantoneras en esquinas o perfiles especiales para juntas. 
Estas soluciones son procedimientos muy similares a los empleados en sistemas de tabiques de yeso laminado. 

48 Ver nota anterior. 
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X17. Las fábricas se presentan sin distinción de su función estructural o de separación en el 
edificio. Características de los morteros sin indicación del espesor o resistencias a 
compresión erróneas. 

En relación a las instrucciones para la elaboración de morteros destinados a la ejecución de 
fábricas de ladrillo que aparece en el pliego de condiciones particulares49: 

El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero 
ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los 
morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas 
frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior 
al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 

Además del error de hacer referencia a una resistencia a compresión en el mortero 
incorrecta(M1)50, deberían de haberse diferenciado aquellas fábricas con una misión estructural de 
aquellas sustentadas empleadas para compartimentación o división en el edificio. 

Por otro lado, resulta sorprendente que se especifique el espesor de llagas y tendeles, y la 
resistencia del mortero en fábricas de arquetas in situ, y en cambio, no existan especificaciones 
precisas, de las fábricas de ladrillo, en general, y particularmente, aquellas fono-resistentes que 
reciben los premarcos de las puertas de los ascensores en las diferentes plantas; donde en el pliego 
de condiciones particulares, no aparece nada y en el presupuesto figura: 

Fábrica de ladrillo perforado tosco fono-resistente (acústico) de 24,5x14,5x10 cm., de 
14 cm. de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-5, preparado en central ...(sigue) 

¿De qué material es el ladrillo? Por las dimensiones presumimos que se trata de ladrillo de 
hormigón perforado acústico, pero ni en el pliego ni en el presupuesto existe información alguna 
sobre el material con la que podamos precisar, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, si 
es mejor recibir los ladrillos con una resistencia a compresión del mortero M-5 o mejor M-7,5. 
(resistencia a compresión 5 N/mm2 o 7’5 N/mm2) 

18. Prescripciones en el pliego relativas a la disposición de los conductos para paso de 
instalaciones y la ejecución de rozas. 

Aunque en el pliego de condiciones técnica, en el apartado correspondiente a la ejecución de las 
fábricas de ladrillo, se alude a las restricciones para la realización de rozas con la finalidad de 
garantizar la seguridad estructural de los muros estructurales confeccionados con piezas de 
ladrillo; tal y como transcribimos a continuación (página 125 del pliego de condiciones técnicas): 

                                                 
49 Pág. 126 del Pliego de condiciones particulares. 

50 La referencia a un mortero M1 (1 N/mm2 de resistencia a compresión) debe tratarse de un error, ya que el mínimo 
para fábricas de ladrillo cerámico es M-5 (5 N/mm2 de resistencia a compresión). 
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Rozas: 

Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros de carga la 
ejecución de rozas horizontales no señaladas en los planos. 

Siempre que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, 
permitiéndose únicamente rozas que cumplan las especificaciones contempladas en la 
tabla 4,8 del CTE-DB-SE-F, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras 
mecánicas. 

Debe tenerse en cuenta, además de la resistencia estructural debida a la situación de peligrosidad 
sísmica del edificio, también las consecuencias en cuanto al debilitamiento acústico que se 
ocasiona, y no sólo en fábricas con función estructural también en divisiones de una hoja de 
ladrillo. Como vemos en el pliego de condiciones, en el apartado de FONTANERÍA, las 
restricciones son mucho más explícitas:  

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 
cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, 
muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques 
de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente 
ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

En el siguiente detalle podemos observar que, al disponer muros de doble hoja donde existe una 
importante presencia de paso de instalaciones, nos permite garantizar los requisitos de 
aislamiento acústicos y estabilidad estructural frente a posibles impactos sísmicos. 

 
Ilustración 1. Detalle de las cámaras en vestuarios y servicios de Planta Primera. Plano RP-4 (m1) 

Sin embargo, la configuración de las divisiones de los despachos y laboratorios se efectúa con 
fábricas de ladrillos sencillas, y aunque se aprovechen al máximo los patinillos de las diferentes 
instalaciones, inevitablemente tendrán que mecanizarse rozas verticales desde los falsos techos, 
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para la distribución de cableado de electricidad, telecomunicaciones, datos informáticos, 
termostatos de climatización, paneles de control etc... 

 
Ilustración 2. Detalle del plano de Particiones Interiores Planta 2ª. RP-6 (m1) 

Es por ello necesario reflejar en el pliego, la importancia de retacar con mortero las rozas en los 
tabiques de fábrica de ladrillo sencillo, con el fin de que en los ensayos “in situ” posteriores, no se 
vea minorada la capacidad de aislamiento a ruido aéreo exigido en el DB-HR. 

 
Ilustración 3. Tipología de tabiques sencillos predominante en plantas 2ª y 3ª destinadas a despachos y laboratorios. 
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Como vemos en las siguientes tres imágenes51, 
otro punto conveniente en el tratamiento de las 
conducciones de instalaciones, que pasan 
empotradas por rozas en tabiques de fábrica, es 
evitar puentes acústicos en las esquinas, cuando 
al intersectar con los conductos horizontales 
fijados al suelo o forjado, por una mala 
costumbre, se sustituye un anclaje apropiado 
para estos conductos a cambio de, aprovechar la 
misma pasta rígida que se ha utilizado para 
rellenar o retacar las rozas; creando un macizado 
de yeso o mortero, que sirve de puente de 
transmisión indirecta del ruido, sobre todo por 
impacto, entre recintos adyacentes, además de 
crear un punto de rigidez entre forjado y tabique. 

Cuando los conductos horizontales se fijan 
superficialmente para ocultarse sobre un falso 
techo registrable, al confluir con una roza de un 
elemento vertical, como un tabique, estos 
conductos deben inmovilizarse con fijaciones 
adecuadas empleando tacos de plástico y bridas 
con elastómeros, como el caucho, que impidan 
la transmisión de ruido o vibraciones al forjado. 

De ninguna manera, y mucho menos en este 
edificio donde existe riesgo símico, se pueden 
crear contactos directos, aunque sean puntuales, 
y rigidizar partes estructurales (forjados) con 
tabiques, y todavía menos, si son de fábrica de 
ladrillo, como es nuestro caso. 

Igualmente sucede si los conductos horizontales 
transcurren bajo suelo técnico o empotrados en 
la base de mortero de un suelo flotante, tal y 
como se recoge en la “Guía de aplicación del 
DB-HR de Protección frente al ruido” y que 
transcribimos a continuación: 

A evitar: 

Puentes acústicos por los macizados y 
recubrimientos de las instalaciones que discurren 
por el suelo flotante o techo y las hojas del 
cerramiento. Deben evitarse estos contactos directos 
entre el mortero de protección de las instalaciones y 
las hojas de fábrica. Véanse detalles V8, V9 y V10. 

                                                 
51 Las imágenes figuran en la Guía de aplicación del DB HR, páginas 153 y 174, donde se indican las acciones a 
evitar en separaciones verticales Tipo 2, de doble hoja, de fábricas con bandas elásticas. ESV-02.a y ESV-02.b. 

Detalle V8 

Detalle V9 

Detalle V10 
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Para los conductos que discurran por suelos flotantes, como los desagües de sanitarios en 
vestuarios y servicios deberemos tener presente: 

SF 01-C1. ENCUENTRO CON TUBERÍAS DE INSTALACIONES. 

SF-01-Ci1 
SECCIÓN 

 

OBSERVACIONES: 

 Las tuberías pueden llevarse sobre la lámina/paneles 
del material aislante a ruido de impactos o bajo los 
mismos. 

 Preferiblemente se llevarán por encima del material 
aislante a ruido de impactos, aunque, 
independientemente del montaje efectuado, las 
tuberías que discurran por el suelo flotante no 
pueden conectar el forjado con la capa mortero. 

 Las tuberías que discurran por el suelo estarán 
protegidas preferiblemente con coquillas de un 
material elástico. Por ejemplo, coquillas de espuma 
PE, espuma elastomérica…etc. 

 En el caso de que se opte por llevarlas por encima del 
suelo flotante, debe utilizarse una disposición similar a 
la del detalle SF-01-Ci1. 

 Si se ha proyectado un sistema de calefacción por 
suelo radiante, puede instalarse éste por encima del 
material aislante a ruido de impactos. (Véase apartado 
SF-01-Diseño) 

 Si se llevan por debajo de la lámina/panel aislante a 
ruido de impactos debe tenerse en cuenta si el panel 
aislante a ruido de impactos es suficientemente 
flexible para doblarse sin deteriorarse y salvar el 
desnivel producido por las tuberías. Como en el detalle 
SF- 01-Ci 3, donde se ha representado un suelo 
flotante de PE. 

 Si los paneles no permiten esta configuración, tal es el 
caso de los paneles de EEPS o LM, las tuberías que 
se coloquen por debajo del suelo flotante deben llevar 
una capa niveladora de relleno, por ejemplo, de arena, 
para evitar que el vertido del mortero deteriore el 
material aislante a ruido de impactos. (Véase detalle 
SF-01-Ci4) 

SF-01-Ci3 
SECCIÓN 

 

SF-01-Ci4 
SECCIÓN 

 

Los detalles representados son válidos para particiones de 
fábrica o de entramado. 

LEYENDA 

1. Soporte resistente: Forjado o losa 

2. Material aislante a ruido de impactos 

3. Barrera impermeable (sólo si es necesaria. 
Véase apartado SF-01 Diseño) 

4. Capa de mortero 

5. Acabado de suelo (madera, terrazo, gres…etc.) 

6. Tuberías de instalaciones con tubo de protección de 
material elástico 

7. Mortero/pasta de protección de los tubos previa al vertido 
del mortero de cemento. (opcional) Puede emplearse 
cualquier otro sistema de fijación, que evite el 
desplazamiento de las tuberías cuando se vierta el mortero 
de cemento. 

8. Capa niveladora, Por ejemplo: arena, mortero pobre …etc. 
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Aunque hemos presentado todas las soluciones que propone la guía,52 no todas son la mejor opción 
en una construcción, en la ladera de una elevación montañosa, clasificada de “especial 
importancia” en cuanto a la peligrosidad sísmica. Por tanto, es muy conveniente descartar las dos 
soluciones planteadas, SF-01-Ci3 y SF-01-Ci4, donde las conducciones tocan la superficie del 
forjado y aunque estén protegidas por coquillas elásticas, y establecer obligatoriamente en el pliego 
de condiciones técnicas únicamente la opción grafiada en el detalle SF-01-Ci1 en la que los 
conductos: 

SF-01-Ci1 
SECCIÓN 

 

 Preferiblemente se llevarán por 
encima del material aislante a 
ruido de impactos, aunque, 
independientemente del montaje 
efectuado, las tuberías que 
discurran por el suelo flotante 
no pueden conectar el forjado 
con la capa mortero. 

Tendremos la precaución de inmovilizar los conductos con cinta autoadhesiva de PVC especial 
para pegar coquillas aislantes de PE flexible53, compatible con la lámina aislante a ruido de 
impacto; de esta manera, mejoramos la rapidez en el montaje y la solera autonivelante quedará 
más monolítica sin perjudicar su espesor en las líneas críticas por donde pasan las tuberías. 

   
Coquillas aislantes de PE flexible 
para tuberías. 
 Fabricado en espuma de 

polietileno de células cerradas 
(extruido). Color GRIS 

 Uso universal incluso tubos de 
acero cromado (DIN 53 110) 

 Resistente al envejecimiento y 
reciclable. Libre de CFC54 

Cinta de polietileno autoadhesiva 

Adecuada para pegar uniones entre 
tramos de coquillas de PE 

 Largo: 15 m. 
 Ancho: 50 mm. 
 Espesor: 3 mm. 

Cinta adhesiva de PVC gris. 

 Para pegar coquillas aislantes de 
PE flexibles. 

 Color Gris 
 Largo: 25 m. 
 Ancho: 50 mm 

 Espesor: 0,13mm. 

                                                 
52 Página 209 de la “Guía de aplicación del DB-HR, Protección frente al ruido”, Versión V.01 de 1 de agosto de 2009. 
53 Espuma de polietileno extruido flexible (células cerradas), resistente al envejecimiento, reciclable y libre de CFC 
54 Los clorofluorocarbonos (CFC) son una familia de gases derivados de los hidrocarburos. Utilizados en la fabricación 
de propelente para aerosoles, están presentes en algunos aislantes. Tienen una gran persistencia en la atmosfera y 
cuando alcanzan la estratosfera, se disocian a causa de la radiación ultravioleta destruyendo la capa de ozono. 
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También debemos prevenir que entre los materiales más habituales en las láminas absorbentes a 
ruido de impacto: 

a. Lana mineral, LM:  
Espesor comprendido entre 12 y 30 mm  

b. Polietileno reticulado.  
Espesores 5, 10 mm 

 

c. Polietileno expandido  
Espesores 3, 5, 10 mm. 

d. Poliestireno expandido elastificado, EEPS  
Espesores comprendidos entre 20 y 40 mm 

e. Láminas multicapa55 

Si es preciso que los tubos queden bien inmovilizados, evitaremos la lana mineral (LM) que es 
muy porosa, y en caso de emplear paneles EEPS, vigilaremos que estén bien selladas las juntas 
entre paneles; de lo contrario, en estos dos casos, recordemos que necesitamos una lámina de 
plástico (PE de 0,2 mm de espesor), como barrera impermeable, antes de verter el mortero 
autonivelante de la solera, y el espesor de estas láminas es muy endeble para retener y estabilizar 
las tuberías. 

Recapitulando sobre las especificaciones técnicas, que tendrán que reflejarse en el pliego, a 
considerar en la ejecución de los tabiques de fábrica de una hoja con bandas, de ladrillo de ½ pie 
de espesor, las rozas practicadas en los mismos, y otros elementos de las instalaciones, como cajas 
de mecanismos eléctricos, que quedarán empotrados contemplaremos: 

1. Estarán ejecutados los cerramientos perimetrales del edificio. (Fuertes vientos) 

2. Marcaremos en las hojas interiores de las fachadas los arrostramientos de los tabiques 
divisorios. 

3. Comprobaremos en el replanteo que todos los tabiques interiores están trabados a otros.56 

TABIQUES. TAB-02. Tabique de fábrica con bandas.57 

 

Componentes: 

1. Tabique de fábrica con sus revestimientos por 
ambas caras (guarnecido de yeso, enfoscado,). 

Masa y RA dependen de las tablas de soluciones de aislamiento. 
Apartado 2.1.4 de esta Guía. 

2. Banda elástica para colocar en la base del tabique 
(encuentro con forjado). 

Espesor mínimo: 10 mm 
Rigidez dinámica, s’: < 100 MN/m3 

Por ejemplo, materiales como EEPS, PE, etc. 

                                                 
55 Las láminas multicapas están formadas por una combinación de capas de diversos materiales, por ejemplo: PE, 
caucho, EPDM…etc. 
56 En nuestro proyecto no existen tabiques o muros aislados. En caso de tabiques aislados de ladrillo, la altura 
máxima y longitud máxima sin arriostrar dependen del ancho de las fábricas. 
57 Página 196 de la “Guía de aplicación del DB-HR Protección frente al ruido” 
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4. Las bandas elásticas deben colocarse sobre las superficies de contacto limpias, en 
condiciones de planeidad y sin imperfecciones significativas. (Ver detalle V1).  

5. Evitar comunicación entre el tabique y el forjado. (Ver detalle V3). Deben utilizarse 
preferiblemente bandas elásticas de ancho igual al espesor del tabique y sus 
revestimientos. 

 

 

6. Evitar contactos entre el tabique y el suelo flotante. Se ha interpuesto una banda de 
material elástico entre el suelo flotante y el tabique.  

7. Los encuentros con otros cerramientos de separación con otra unidad de uso y disposición 
de juntas de movimiento58, se realizarán según los mismos criterios seguidos en las fábricas 
exteriores de las fachadas de doble hoja de ladrillo cerámico; y con especial interés en los 
siguientes puntos: 

7.1. Las juntas de movimiento se constituirán con los siguientes materiales: 

1. Banda elástica para relleno de junta. 

2. Llaves de acero galvanizado. (también de acero inoxidable). 

3. Perfil o cordón de base para el sellado. 

4. Masilla elástica para el sellado de la junta de movimiento. 

5. Perfil o tapajuntas decorativo (según el caso) 

                                                 
58 Los materiales cerámicos se dilatan y contraen con mucha facilidad a causa de los cambios de temperatura; y en 
edificios como el nuestro, donde tanto las fachadas como las divisiones interiores están diseñadas con fábricas de 
ladrillo cerámico, debemos además tener presente la higroscopicidad del ladrillo por la humedad ambiental y que 
comporta un aumento dimensional durante los primeros años tras su fabricación. 

Es por ello de gran importancia dividir mediante juntas de movimiento los muros de fábrica y con mayor relevancia 
si los ladrillos son de pequeño formato, de lo contrario, este aumento de volumen a causa de la expansión por la 
humedad podría ocasionar la aparición de grietas y fisuras e incluso la rotura del tramo del muro. 

Ilustración 4. Detalle V1 

Ilustración 5. Detalle V3 
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7.2. Igual que en las fachadas exteriores, en las fábricas interiores estructurales 
como en tabiques de separación, la distancia mínima entre juntas de 
movimiento será conforme a lo dispuesto en DB-SE-F, artículo “2.2. Juntas 
de movimiento”; y que especifica: 

2.2 Juntas de movimiento. 

1. Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas 
por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas 
sustentadas, las distancias indicadas en la tabla 2.1. Dichas distancias corresponden a edificios de 
planta rectangular o concentrada. Si la planta tiene forma asimétrica, con alas en forma de L, U, etc., 
cuyas longitudes sean mayores que la mitad de las indicadas, se dispondrán juntas en las 
proximidades de los puntos de encuentro de las mismas. Siempre que sea posible la junta se 
proyectará con solape (véase figura 2.1). 

Tabla 2.1 Distancia máxima entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre 
las juntas (m) 

de piedra natural 30 

de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 

de piedra artificial 20 

de piezas de árido ligero ( excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 

de ladrillo cerámico (1) 
Retracción final del mortero 

(mm/m) 

Expansión final por 
humedad de la pieza 

cerámica (mm/m) 

 

 ≤ 0,15 ≤ 0,15 30 

 ≤ 0,20 ≤ 0,30 20 

 ≤ 0,20 ≤ 0,50 15 

 ≤ 0,20 ≤ 0,75 12 

 ≤ 0,20 ≤ 1,00 8 

(1)Puede interpolarse linealmente 

 

 

En principio, los muros interiores están menos expuestos a movimientos de contracción y 
dilatación, ya que no reciben la acción solar, y, por otro lado, los muros de fábricas de carga, al 
tener forjados (losas), apoyando sobre ellos, tienen menos posibilidad de dilatar libremente que 
los muros de cerramiento. Sin embargo, la preocupación no radica en los movimientos de 
contracción y dilatación por la acción térmica, sino por la sísmica. 
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7.3. En primer lugar, donde estén previstas las juntas de dilatación de la estructura se hará 
coincidir las juntas de movimiento de las fábricas en fachadas, muros de carga y tabiques 
interiores.59 

7.4. En la elección de la situación de las juntas de movimiento interiores tendremos en cuenta 
también las reglas establecidas en la disposición de juntas en los revestimientos 
horizontales de suelos y techos, como los correspondientes a paramentos verticales. 

En nuestro caso, dada la simetría y homogeneidad deseada para dar una respuesta símica 
proporcionada, el orden en la interrelación para hacer coincidir las juntas de movimiento entre los 
diferentes elementos que configuran el edificio, vendrá dada según el orden, de mayor a menor, 
en las reglas propias establecidas para la distancia entre juntas de movimiento de cada elemento. 

Podemos resumir que, en cualquier plano, las distancias entre juntas de movimiento serán mayores 
en los materiales y sistemas constructivos en los siguientes casos: 

 Estabilidad dimensional en condiciones térmicas e higroscópicas. 

 Es mayor el espesor de los materiales rígidos con alta capacidad resistente. 

 Gran flexibilidad y capacidad de deformación. 

 Las dimensiones rectangulares se aproximan para tener sus lados iguales (cuadrado). 

Así, la situación de las juntas de movimiento en las particiones interiores, además de estar 
condicionada por las propias de la estructura, también puede estar influenciada por otros elementos 
en el exterior de edificio, principalmente las juntas de las fábricas en las fachadas; por tanto, 
tendremos en cuenta el orden a seguir en el diseño para situar las juntas de movimiento en todo el 
edificio.60 

7.5. Dispondremos de juntas de 
movimiento cuando el tabique de 
ladrillo se encuentre con elementos de 
distinto material61, como pilares de 
hormigón, o existan rebajes o 
variaciones en el espesor de las 
particiones, como encuentros con 
patinillos de instalaciones, tal y como 
podemos apreciar en la figura 
siguiente: 

7.6. A casusa del peligro sísmico, y siendo 
previsibles deformaciones admisibles 
estructurales en los forjados, en nuestra 
obra, las juntas de movimiento de las 
fábricas de los tabiques interiores, 
tendrán la misma consideración que la 
de los muros exteriores; y por las 

                                                 
59 El proyectista responsable del diseño estructural deberá localizar en un plano estas juntas de movimiento. 

60 Ver anexo de al final de este documento titulado “Juntas de movimiento o dilatación”. 
61 Prioritariamente debe eludirse el contacto directo entre materiales cuando varían sus propiedades mecánicas de 
dureza, resistencia, fatiga, fluencia, elasticidad, plasticidad y resilencia. 

Ilustración 6. Juntas de movimiento en cambios de material o 
variaciones en el espesor de los muros. 
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condiciones establecidas en la tabla 2.1 anterior, se situarán a una distancia ≤ 15 m 
teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 

 Estarán situadas próximas a las esquinas del tabique quedando arriostrado al menos por otro 
perpendicular a él. Los muros no pueden quedar aislados. 

 Se dará prioridad la disposición de las juntas de movimiento en las intersecciones o cruces 
entre tabiques, eliminando puntos de rigidez. 

 En los puntos donde el muro pueda adaptarse a la deformación de los elementos estructurales 
horizontales, como forjados; y también verticales como pilares.62 

Los muros de cerramientos exteriores y tabiques interiores de separación, apoyados sobre el 
forjado o sobre una viga, generalmente se agrietan debido a la flexión excesiva del apoyo. La 
solución es: 

 En luces reducidas, donde las deformaciones son mínimas, podemos aislar el tabique de la 
superficie de apoyo y entrega superior del elemento estructural interponiendo laminas 
elásticas y confiar la absorción del esfuerzo cortante colocando armaduras en los tendeles. 

 En grandes luces, tal y como indica DB-SE-F63, el armado de los tendeles debe ser 
suficiente para resistir el esfuerzo cortante por ello, además de aislar perimetralmente el 
muro confinado en el pórtico de la estructura, es necesario disponer sendas juntas de 
movimiento verticales, aproximadamente a 1/3 de la luz del vano y a cada lado, que permita 
adaptarse al muro cuando las deformaciones son más acusadas. 64 

                                                 
62 Dependiendo de la amplitud de la luz entre vanos de la estructura, el esfuerzo cortante es resistido por las armaduras 
de tendel las cuales deben ser interrumpidas en la junta de movimiento. Las llaves que unen las dos partes de los muros 
divididos por la junta de movimiento deben tener la capacidad de doblado – desdoblado suficiente para deformarse; y 
una de las partes de la llave cubierta con funda de plástico para habilitar el movimiento en el plano longitudinal. Las 
llaves se proyectan para resistir los esfuerzos cortantes, las tracciones y/o compresiones previsibles a través de la junta. 

.63 Artículo “2.2. Juntas de movimiento”. DB-SE-F 

64 Se dispondrán juntas de movimiento para permitir... “las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones 
internas producidas por cargas verticales o laterales”. 

Ilustración 7. Fábrica confinada en pórtico de hormigón.  El muro debe quedar anclado perimetralmente al pórtico mediante 
llaves con perforaciones oblongas interponiéndose bandas elásticas, permitiendo así el movimiento bidireccional de la fábrica. 
Las juntas de movimiento verticales a 1/3 de la luz permiten que el muro se adapte a las deformaciones de la estructura. 
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En las cubiertas únicamente existe antepecho65 de hormigón en el núcleo central y las fábricas se 
encuentran confinadas entre pórticos compuestos por los pilares y el zunchado perimetral en la 
coronación de la estructura; solución muy conveniente en edificios con riesgo sísmico. 

Buscar la simetría en las reglas de construcción de las fábricas interiores de carga y tabiques en 
relación a las llevadas a cabo en las fábricas de los cerramientos exteriores, es positiva para obtener 
una buena respuesta frente a la acción sísmica. 

7.7. La distancia de las junta de movimiento hasta las esquinas o quiebros de los muros se 
reducirá situándola a ≤ 5m; y de la junta a cualquier hueco a > 1 m; siendo muy 
recomendable disponer armaduras en los tendeles, dada la peligrosidad símica y la 
altura de los tabiques66, pudiendo, en este caso, aumentarse las distancias entre juntas 
de movimiento, según el número de tendeles armados dispuestos para reforzar las 
esquinas.67 

Las uniones entre tabiques trae consigo la 
concentración de tensiones en las esquinas y en 
caso de acciones símicas, si no se absorben estas 
tensiones, por ejemplo armando los tendeles de las 
fábricas, puede acabar con la formación de grietas. 

  

Unión en esquina Unión en T 

Cuando las fábricas están armadas en los tendeles puede aumentarse la separación entre juntas de 
movimiento y la altura de los muros según los parámetros de cálculo establecidos en DB-SE-F. 

                                                 
65 En edificios donde no existe riesgo sísmico, la distancia entre juntas de movimiento de petos y antepechos de 
fábricas de ladrillo queda reducida aproximadamente a la mitad por la constante exposición solar en las cubiertas.  

66 En las plantas 2ª y 3ª la altura libre entre forjados es de 4,10 m, y desde el nivel de acabado de pavimentos 4,02 m. 

67 Por el mismo motivo que en la estructura se concentran los cercos o estribos en elementos armados longitudinales 
como vigas o pilares, también en los muros de fábrica armados es recomendable concentrar las armaduras en los 
tendeles de las hiladas inferiores y superiores para aumentar la capacidad de resistencia a cortante. 
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7.8. El ancho de las juntas de movimiento no únicamente depende de la longitud del muro y 
las características de los materiales que constituyen el sistema constructivo, como la 
resistencia, densidad, dimensiones, higroscopicidad, también es determinante si cumple 
una función estructural y la sensibilidad sísmica del entorno. Los ensayos realizados sobre 
fábricas de ladrillo establecen que el ancho recomendable comprende de 10 a 20 mm. 

7.9. Colocación de llaves en la junta de movimiento. 

Las juntas de movimiento permiten a los muros de fábrica desplazamientos a lo largo de su plano 
longitudinal, pero es necesario evitar la separación de las hojas del muro, y en el caso de las 
fábricas confinadas impedir el vuelco en el sentido perpendicular a su plano. Para evitar que el 
muro pierda estabilidad en la junta de movimiento, colocaremos llaves, atando ambos paños del 
muro.  

Los tipos de llaves a emplear serán de acero 
inoxidable o galvanizado, con vainas o 
fundas de plástico separadas de la llave con 
una holgura de 1 cm aproximadamente, para 
permitir el movimiento horizontal en el 
plano del muro.  

Es necesario disponer una llave cada dos o 
tres hiladas embebida en los tendeles de la 
fábrica de ladrillo cerámico, para estabilizar 
adecuadamente los muros separados por la 
junta de movimiento.  

Tendremos especial cuidado cuando 
coloquemos las llaves procurando que el 
mortero se extienda de manera continua en 
toda la superficie del tendel. En caso de que 
la fábrica esté protegida en el interior del 
edificio la llave puede centrarse en la pieza 
de ladrillo. No obstante, cuando el muro se 
encuentre en contacto con el exterior, y sobre 
todo en zonas con climatología extrema, 
donde exista riesgo de condensaciones, 
como sucede en nuestro edificio, es 
necesario situar las llaves descentradas y lo 
más alejadas de la humedad del aire, 
respetando siempre un recubrimiento de 2 
cm y utilizar morteros hidrófugos de baja 
retracción y porosidad.68 

7.10. Las juntas de movimiento tendrán 
que estar rellenadas y selladas con un material suficientemente elástico de tal manera 
que, en las fábricas expuestas a la intemperie, no pueda penetrar el agua de lluvia y a su 

                                                 
68 Las características del mortero para recibir los ladrillos de los cerramientos exteriores, son similares a la de los 
morteros monocapa especiales para revestimientos en fachada, para no modificar la plasticidad del sistema. 

Ilustración 9. Colocación de llaves en las juntas de movimiento.

Ilustración 8. Llaves con fundas de plástico. 
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vez, permita absorber las deformaciones admisibles y el impacto por eventualidad 
sísmica y otras vibraciones. 

Es habitual emplear las mismas bandas elastoméricas dispuestas en las bases del arranque de las 
fábricas, pero dispuestas verticalmente. También es común en las fábricas exteriores rematar las 
juntas con masilla de poliuretano; en interiores pueden emplearse otros materiales como cintas 
autoadhesivas de fibra de vidrio, o cintas microperforadas de papel Kraft reforzadas con flejes de 
acero, cantoneras, guardavivos; también perfiles para tapajuntas como junquillos de PVC, perfiles 
especiales de aluminio o PVC, etc... 

   
Cinta autoadhesiva de fibra de 
vidrio, 10 cm de ancho, 60 g/m2. 
Indicada para juntas y reparación de 
grietas en paredes secas de fábricas, 
hormigón, yeso laminado, etc... 

Cinta de velo 5 cm de ancho, 30 
g/m2. Indicada para juntas y 
reparación de fisuras con excelente 
adherencia sobre múltiples 
acabados lisos 

Cinta de juntas microperforada con 
papel Kraft y dos flejes de acero 
electrozincado. Indicada para 
encintado y refuerzo de ángulos 
vivos en acabados con yeso fino 

   

Cantonera de PVC de punta fina 
resistente a los álcalis e intemperie. 
Longitud 2,50 m. Perfil especial 
oculto en revestimiento de morteros 
de capa gruesa. (< 2 cm.) 

Perfil cantonera hierro galvanizado, 
con PVC blanco, 2,50 m. Resiste 
deformaciones y permite la correcta 
alineación en fachadas y cornisas. 
Revestimientos monocapa. 

Junquillo trapezoidal flexible de 
PVC. Long. 2m. Resistente en 
exteriores. Habitual en fachadas 
monocapa para diseñar y crear las 
juntas de movimiento. 
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De acuerdo a las especificaciones de proyecto únicamente pueden realizarse las rozas necesarias e 
imprescindibles para paso de instalaciones, en los tabiques interiores de una hoja de ½ pie de 
ladrillo hueco cerámico para revestir69, con los requerimientos siguientes: 

8. Hacer las rozas acordes al diámetro del tubo de instalaciones que se vaya a colocar (Véase 
detalle R1). 

9. Rellenar adecuadamente las llagas y tendeles. no debe existir holguras o fisuras entre 
ladrillos. 

10. Las rozas serán verticales y en casos excepcionales donde sea necesaria una horizontal 
tendrán una longitud < 50cm. 

11. Las rozas y elementos de instalaciones, como cajas de registro o mecanismos eléctricos, no 
son pasantes a ambos lados del tabique. (Véase detalle V1). 

12. Las rozas, cajas de registro, enchufes y mecanismos, no coinciden y tampoco están a la 
misma altura a ambos lados del tabique. 

13. El yeso o pasta de agarre empleado para el relleno de las rozas no crea una unión directa 
entre la hoja de fábrica que lleva bandas elásticas70 y los forjados superior e inferior que 
pueda transmitir tensiones, vibraciones y ruido de impacto entre estos elementos. 

14. Las rozas se han retacado o rellenado completamente, con pasta de mortero o yeso, antes 
de aplicar los revestimientos en el tabique. (Véase detalle R2). Reiterando que no pueden 
existir macizados de pasta que conecten directamente los muros con ningún tipo de 
elemento estructural. 

                                                 
69 Recordemos que las especificaciones técnicas del proyecto establecen el paso de las tuberías de instalaciones por 
las cámaras de los tabicones dobles y patinillos. 

70. En nuestro edificio las fábricas de los cerramientos exteriores y de los tabiques deben estar unidas mediante bandas 
elásticas a las superficies inferior y superior de los forjados; evitando conexiones con pastas rígidas que pueda 
transmitir sobrecargas a las fábricas, por deformaciones admisibles en la flecha de los forjados durante el sismo, o por 
el simple impacto provocado por la vibración de la estructura. Esta especificación técnica es fundamental en edificios 
que pueden sufrir las sacudidas de un terremoto. 

   

Detalle R1 Detalle R2 Detalle V1 

BIEN MAL 
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15. El acabado de la hoja de fábrica y su espesor son correctos y corresponden con los 
especificados en el proyecto: Enyesado, enfoscado, alicatados, etc. 

16. En caso de que el acabado del forjado superior sea un enlucido de yeso (Si el forjado superior 
tiene falso techo, esta medida no es necesaria) comprobaremos que no existe contacto directo 
entre los enlucidos de los techos y los revestimientos de las hojas de fábrica, para ello: 

 Se ha efectuado un corte con llana en los enlucidos o 

 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que no existen contactos entre los 
enlucidos. 

17. Puesto que son previsibles deformaciones admisibles en la estructura, comprobaremos que 
los revestimientos interiores verticales de todos los tabiques de separación, incluso los 
pesados de dos hojas, en sus intersecciones entre sí y acometidas con la fachada71, se ha 
dispuesto una junta de movimiento vertical para el revestimiento72, ya sean enlucidos o 
alicatados, tomando las medidas siguientes: 

 Se ha efectuado un corte con llana en los enlucidos 

 Se ha prolongado la banda elástica, de tal forma que no existen contactos entre 
cualquiera de los revestimientos en paredes verticales proyectados. 

Después de la ejecución 

18. Después de la colocación de las placas de yeso laminado o tendido de los enlucidos se ha 
rematado la junta entre los enlucidos de paramentos diferentes con cinta de papel 
microperforada o algún material similar. 

19. Las molduras, si las hubiere, se han fijado únicamente al forjado o solamente a la partición 
vertical. 

20. Se han fijado los perfiles y tapajuntas decorativos en las juntas de los revestimientos tales 
como: mosaico de gres porcelánico, baldosín vitrificado jaspes o láminas de vinilo etc... 

CONCLUSIÓN 

De la misma forma que se ha previsto, según consta en el presupuesto, la construcción de fábricas 
de ladrillo cerámico armadas en sus tendeles cada 4 hiladas, para cargar elementos de hormigón 
armado como la losa inclinada que forma la rampa del garaje del sótano -3, y las losas de escaleras; 
debería haberse aprovechado la oportunidad de establecer en el pliego de prescripciones técnicas, 
el armado del resto de fábricas del edificio: fachadas y divisiones interiores, para mejorar su 
resistencia frente a temblores sísmicos, y también con este fin, bandas elásticas de separación, 
tanto en el arranque, como en su remate superior con el forjado y las juntas de movimiento, para 
flexibilizar su capacidad frente a deformaciones. 

                                                 
71 Todos los muros de fachada en el edificio son capuchinos con doble hoja de fábrica de ladrillo cerámico hueco 
para revestir. 

72 El DB-HR exime de la disposición de juntas verticales de revestimiento en muros de fachadas pesadas de dos 
hojas; no obstante, resulta contraproducente en edificios deformables por impacto sísmico, aunque las vibraciones 
sean pequeñas, y mucho menos si los tabiques que acometen a las fachadas son sencillos, aun siendo de ½ pie de 
espesor, como sucede en las plantas 2ª y 3ª del bloque I. 
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En el presupuesto inicial del proyecto figuran fábricas de ladrillo armadas en las siguientes 
partidas: deformable 

Núm. Código Ud Denominación Cant. Precio (€) Total (€) 

7.4 E07LP030 m2 Fábrica armada ladrillo perforado 1 pie 
recibida con mortero M-5 

76,99 40,11 3.088,07 

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, 
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado. Armado cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural 
tipo "Brickforte" o "Murfor", o similar, de acero galvanizado colocado en la junta, ...(sigue). 

9.4 E07LSA100 m2 Fabrica armada ladrillo cara vista 
Clinker ½ pie de espesor, mortero M-5 

1023,09 44,98 46.018,59 

Fábrica de ladrillo cara vista Clinker arena, blanco, azul, verde o negro (a elegir por D.F.) de Palau de 
24x11,5x5,1 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río tipo M-5 y colorante para mortero del mismo ral elegido para el ladrillo, preparado en central... 
(sigue)... Armada cada 4 hiladas mediante refuerzo estructural tipo "Brickforte" o "Murfor", o 
similar, de acero galvanizado colocado en la junta. 

Por otro lado, si consultamos las mediciones de estas partidas, comprobamos que no resulta 
congruente que: 

 E07LP030: Se construyan sobre la losa de cimentación tabicones de 1 pie de espesor de 
fábrica armada de ladrillo perforado, colaborando en el apoyo de la losa inclinada de H.A. 
de la rampa del sótano -373, mientras, las correspondientes a los dos sótanos superiores 
quedan empotradas en los contrafuertes habilitando, en caso de sismo, la transmisión de 
empujes horizontales laterales desde el empotramiento opuesto de dichas losas inclinadas 
en los muros pantalla en contacto con el terreno.  

 
Ilustración 10. Detalle del plano de armado longitudinal inferior del forjado 3º. La rampa 
asciende desde el nivel del 2º forjado hasta el 3º como indicamos según la dirección de la flecha 

                                                 
73 La losa inclinada de H.A. en el sótano -3 también queda empotrada en los contrafuertes, sin embargo, para que parte 
del espacio pueda aprovecharse bajo la losa, se ha dispuesto estos tabicones armados de ladrillo de 1 pie entre dichos 
contrafuertes. 
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Estas cargas puntuales sobre los contrafuertes puede que no resultan apropiadas, ya que, 
precisamente, estos contrafuertes arrancan desde la losa de cimentación y se elevan hasta la base 
que sirve para anclar los aparatos de apoyo que inmovilizan las correas de madera de la cubierta 
metálica. 

Y la preocupación por la vibración que puedan recibir los contrafuertes, por la acción sísmica, 
teniendo las losas inclinadas empotradas en los muros de contención, acompaña la solución a 
adoptar para evitar la transmisión del ruido de impacto al interior de la pista del pabellón, a través 
de los muros y contrafuertes que sustentan las rampas, causado por los vehículos en movimiento. 
Con especial atención a la rampa exterior que accede a la cubierta junto al pabellón polideportivo 
(forjado 3º). 

Así, la solución a la transmisión de impacto, estaría orientada al apoyo indirecto de las rampas que 
descienden a las distintas plantas de los sótanos, sobre vigas o ménsulas previamente interpuestas 
unas láminas rectangulares elastoméricas de neopreno armadas con, al menos, dos placas de acero 
intercaladas, y una placa de acero en la cara inferior, que posibilite su fijación al elemento 
estructural sustentante, y asistiendo a disipar el impacto provocado por la circulación de vehículos 
en los garajes o los movimientos sísmicos laterales transmitidos desde las pantallas y muros de 
contención. 

Pastilla de neopreno armada con placas de acero y 
anclajes de fijación. 

Apoyo móvil con lámina de neopreno armada 

Otra solución que pudiera adoptarse para aislamiento a ruido de impacto es el anclaje de pasadores 
con amortiguación interior, como se observa en las imágenes, que resistan el esfuerzo cortante a 
través de la junta de movimiento. En todo caso es misión del calculista, decidir la mejor solución 
que se adapte para responder a las solicitaciones de carga en la rampa, y si realmente ésta es 
pertinente como arrostramiento para contención con el muro pantalla. 
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Sistema de apoyo mediante pasadores Staisil-HLD. 

Staisil-HLD 

 

Detalle de la camisa y perno de anclaje 
Staisil-HLD 

 

Solución de aislamiento de ruido de impacto en 
esclaera de hormigón armado con pasadores anclados 
a pantallas de hormigón 

Detalle del anclaje de los pasadores y disposición de 
conectores y camisas para apoyo amortiguado de la losa 
de escalera 

  

Sistema Staisil-HLD 

Reducción de ruido de impacto 
38 dB 

 

Reducción de ruido de impacto 
38 dB 

 

Anclaje barra Staisil-A 

Reducción de ruido de impacto 
38 dB 

 

Anclaje barra Staisil-C 
(Perno de apoyo) 
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Dimensiones del perno (Goujon) y de la camisa o cojinete (Douille) del sistema Staisil-HLD 

 

Goujon Staisil–HLD 

 

Sistema de apoyo mediante pasadores Staisil A 

 

Detalle del pasador con camisa o casquillo de amortiguación para el perno de conexión en una losa de 
escalera apoyada en fabrica de ladrillos cerámicos. Redución de ruido de impacto 38 dB. 
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Dimensiones del perno (goujon) y el cojinete o casquillo 
de rodamiento (douille de palier) del pasador Staisil A. 

 
Distancia entre pasadores Goujon Staisil A 

 

 

Componente prefabricado de hormigón 19x19x15 cm 
Puede suministrarse con dimensiones según demanda 

 

  

E
sp

es
or

 d
e 

la
 lo

sa
 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DB-HS Protección Frente al Ruido.  Página 64 

Sistema con perno de apoyo Goujon Staisil C 

 

Perno de apoyo Goujon Staisil C 

Dimensiones Goujon Staisil C 

 
Distancia entre pasadores Goujon Staisil C 

 

Funda de plástico 

Casquillo de 
acero inoxidable 

Perno  35 mm de 
acero inoxidable.  

Casquillo de aislamiento 
acústico premontado 

Con el sitema Staisil C, la camisa 
está embebida en la losa de escalera 
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Perno amortiguado TRESI. 

 

 

Dimensiones sistema TRESI 

 

Distancia entre pernos TRESI 

 

Perno  20 mm de 
acero inoxidable.  

Funda de elastómero  

H 

H 
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SISTEMA CRET DE LA SERIE 100 
Eliminar el doble pilar en la junta de dilatación, y transmitir 
cargas más elevadas a través de la junta de dilatación. 

1. Goujon (perno) 
2. Cuerpo de reparto de cargas. 
3. Vaina de deslizamiento. 
4. Placa para fijación de la vaina 

en el encofrado. 

 

 

APLICACIONES. 
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Anclaje Cret a muro 

 

Aplicaciones 

 Goujons para anclajes de losas y forjados a pilotes, pilares y muros ya construidos. 

 Transmisión de esfuerzos cortantes en todas las direcciones; posibilidad de formación 
de junta de dilatación en caso necesario74, colocando la VAINA-J. 

Cret BM 

Manchette corta fuego para los pernos (goujons) de transmisión de cargas transversales Cret y 
Cret-V. 

Composición del material. 

El MANCHETTE corta fuego está compuesto de lana mineral aislante la cual está dotada de un 
revestimiento que forma una espuma que en caso de incendio obtura la junta protegiendo el goujon. 

  

CRET-BM. 

Para pernos (goujons) de transmisión de cargas 
transversales CRET. 

CRET-BMV 

Para goujons de transmisión de cargas 
transversales CRET-V (desplazamiento lateral) 

                                                 
74 Requiere de un estudio pormenorizado la disposición de juntas de movimiento entre los muros pantalla y los forjados 
que se encuentran en los sótanos del edificio, debido a los grandes empujes del terreno, puesto que construimos en la 
ladera de una montaña y existen edificaciones muy próximas donde la presión del terreno es más elevada y puede 
resultar crítica en caso de acciones sísmicas prolongadas. Aunque tengamos presente los contrafuertes que auxilian a 
los muros de contención, puede que no sea viable un sistema de anclaje mediante pasadores que nos permita habilitar 
una junta de movimiento en los sótanos para disminuir el ruido de impacto y la transmisión de la vibración. 
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Dimensiones de junta más importantes 

El manchette corta fuego CRET-BM está disponible en espesores de 20 y 30 mm. Para las 
aberturas más importantes de junta es posible combinar los dos espesores de los diferentes 
“manchettes” corta fuego. 

Seguridad con relación a la abertura de la junta 

En la práctica, la abertura de la junta puede cambiar sensiblemente de la dimensión definida. Esto 
es debido en parte a influencias difícilmente calculables tales cómo retracción del hormigón, 
temperatura, asientos, así como el cuidado de la ejecución. El movimiento en la abertura de junta 
no debe ser superior a 10mm. Así que hace falta tener en cuenta los movimientos de retracción, de 
fluencia y la temperatura a la hora de elegir el “manchette” corta fuego CRET-BM. 

Instrucciones de colocación 

 

Nota: 
La espuma ha de colocarse sobre la cara opuesta de la vaina. 
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 E07LSA100: También resulta incongruente que la división de doble hoja que separa los 
vestuarios y servicios del gimnasio tenga una fábrica armada (ladrillo cara-vista Clinker 
½ pie) y la hoja interior de ladrillo hueco para revestir, teniendo menos resistencia a rotura 
por cortante, no esté armada. 

 
Ilustración 11. Detalle del plano RP-4 (m1), de particiones interiores de planta baja. 

 
Ilustración 12. Alguna de las divisiones de muros capuchinos para separación de espacios de distintos usos en el 
edificio. Fragmento de la leyenda de los planos de particiones interiores. 
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Independientemente de las recomendaciones que hace la norma sismorresistente NCSE-02, 
respecto a la simetría y la homogeneidad en la resistencia y los materiales que componen un muro, 
de tal manera que permita una respuesta, 
proporcionada a las solicitaciones horizontales 
por causa de un terremoto, hubiera sido 
conveniente, además, y de acuerdo a los 
diferentes ladrillos que conforman las 
divisiones en nuestro edificio, reflejar en el 
pliego las especificaciones técnicas: 

 Interponer una banda inferior en el 
arranque del tabique y otra en su remate 
superior con el forjado, que además de 
conveniente como aislamiento a ruido 
de impacto, también para amortiguar las 
vibraciones sísmicas recibidas de la 
estructura. 

 Arriostrar cosiendo ambas hojas de los 
muros capuchinos, mediante armaduras 
de celosía dispuestas en los tendeles 
cada 4 hiladas, tal y como refleja el 
presupuesto y si queda así justificado en 
el cálculo.  

 Interrumpir el armado de los tendeles en 
las juntas de movimiento, y en su lugar, para unir las partes del muro divididas, emplear 
llaves de acero inoxidable o galvanizado, separando las fundas de plástico 1 cm para 
permitir el movimiento horizontal en el plano del muro, pero uniendo e inmovilizando la 
junta del muro en el plano transversal impidiendo que vuelque alguno de los tramos.  

  Disponer las juntas de movimiento de las particiones coincidiendo con las estructurales y 
el resto a una distancia < 15 m. próximas a las esquinas aliviando la tensión en los nudos 
de encuentros de otros muros de fábrica perpendiculares. 

 
  

Ilustración 13. Muro Capuchino con las dos hojas atadas 
con armadura de celosía en los tendeles. 

Cámara de aire con 
ó sin aislamiento 

Posibilidad de rellenar 
la cámara de hormigón 
armado. 
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5.1.1.2. De entramado auto-portante y trasdosados de entramado 

5.1.1.2. De entramado auto-portante y 
trasdosados de entramado. 

Requisitos DB-HR Proyecto 

1. Montaje en obra de trasdosados y 
entramados auto-portante verticales. 

Materiales de anclaje, tratamiento de juntas y 
bandas de estanquidad conforme al sistema.75 

X18 

2. Juntas entre placas de yeso laminado 
y otras placas de distinto material. 

deben tratarse con pastas y cintas para 
garantizar el aislamiento y estanqueidad. 

X18 

3. Sistemas con varias placas de yeso 
laminado superpuestas. 

Contrapear las placas, para que no coincidan las 
juntas y aumentar la longitud de los tornillos. 

X18 

4. El material absorbente acústico o 
amortiguador de vibraciones puesto 
en la cámara 

debe rellenarla en toda su superficie, con un 
espesor de material adecuado al ancho de la 
perfilería utilizada.76 

X18 

5. Trasdosados auto-portantes anclados 
sobre una base de fábrica 

se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se 
dejarán al menos 10 mm de separación entre la 
fábrica y los canales de la perfilería. 

X18 

X18. El pliego únicamente hace referencia a las propiedades del material: Placas de yeso 
laminado, pero no de las precauciones en la puesta en obra del sistema para evitar puentes 
acústicos. 

 
Ilustración 14. Cerramiento exterior de pantallas de hormigón con trasdosado de placas. 

El núcleo para ascensor y escalera formado por pantallas de hormigón, se eleva hasta la máxima 
altura, creando el casetón que da acceso a la cubierta. Este cerramiento por su interior conforma 
un entramado de canales y montantes, que contiene el aislamiento de lana de roca, y sustenta las 
3 placas de yeso laminado definiendo el trasdosado interior de este núcleo. 
                                                 
75 Todos los sistemas de elementos de separación verticales desarrollados por los fabricantes deben seguir: 

 UNE 102040 IN para montaje en obra de entramado auto-portante. 
 UNE 102041 IN montaje en obra de trasdosados, bien de entramado auto-portante, o bien adheridos. 

76 Pueden combinarse materiales rígidos y flexibles para adaptar y rellenar el espesor de la cámara. De esta manera 
se mejoran las propiedades de aislamiento acústico. 
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En el pliego únicamente menciona el control de las placas de yeso laminado, los criterios de 
aceptación y rechazo, que incluye el aspecto de la superficie o sus tolerancias dimensionales, 
bordes, exactitud de los ángulos. 

Pero en ningún caso la correcta ejecución del trasdosado con la finalidad de evitar puentes 
acústicos en el sentido que orienta las medidas de estanquidad en este punto: 

1. Bandas de estanquidad de los perfiles perimetrales anclados en el muro. 

2. Encintado y plastecido de juntas, uso de cantoneras en las esquinas. 

3. Profundidad de los tornillos en placas superpuestas y contrapeo de sus juntas. 

4. Material absorbente, en nuestro caso  termo-acústico, lana de roca, alojado en la 
cámara.77 

5. Limpieza de irregularidades en la superficie que sirve de base para anclar el trasdosado que 
estará separado 10 mm del hormigón. Aunque nuestra base no es una fábrica de ladrillo 
como describe este punto, no es discriminatorio y deben tomarse las mismas medidas. 

5.1.2 Elementos de separación horizontales. 

5.1.2.1. Suelos Flotantes. 

5.1.2.1. Suelos Flotantes. Requisitos DB-HR Proyecto 

1. Actuaciones previas a la colocación 
del aislamiento a ruido de impactos. 

Limpieza de restos sobre el forjado o la base 
que pudiera deteriorar la lámina anti-impactos. 

X19 

2. Continuidad en toda la superficie de la 
lámina anti-impactos. 

Sellado de juntas y capas superpuestas. Solape 
conforme a las disposiciones del fabricante. 

X19 

3. Si la lámina anti-impacto queda 
cubierta con mortero no hidrófugo.  

Obturar la red capilar de la capa de mortero de 
nivelación o extender lámina impermeable. 

X19 

4. Encuentros entre suelo flotante y 
tabiques, pilares y piezas verticales. 

Sellar juntas perimetrales separando los 
elementos y evitando uniones rígidas. 

X19 

X19. Las indicaciones técnicas en el pliego son imprecisas en relación a la disposición de 
láminas que conforman los suelos flotantes. 

De acuerdo al anejo A: 

Suelo flotante: Elemento constructivo sobre el forjado que comprende el solado con su 
capa de apoyo y una capa de un material aislante a ruido de impactos. 

Por otro lado, observamos en la “Guía de aplicación del DB HR. Protección frente al ruido”,78 en 
las fichas SF-01 de diseño y encuentros de: “Suelo flotante con solera de mortero”, indicaciones 
importantes: 

                                                 
77 La dirección facultativa a decidido emplear lana de roca en la cámara de este trasdosado, no existe correspondencia 
con los aislamientos definidos en el presupuesto y el pliego de condiciones particulares. 

78 Versión V.01 del 1 de agosto de 2009. 
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Ficha SF-01. DISEÑO 

SF-01 
Suelo flotante con solera de mortero. Componentes: 

 

1. Soporte resistente: Forjado o losa 

2. Material aislante a ruido de impactos. 

3. Barrera impermeable. 

4. Capa de mortero ≥ 50 mm de espesor 

5. Acabado. 
Pavimento (madera, terrazo, gres…etc.) 

1. Soporte resistente: Forjado o losa 

2. Material aislante a ruido de impactos. 

Puede tratarse de: 

f. Lana mineral, LM:  
Espesor comprendido entre 12 y 30 mm  

g. Polietileno reticulado.  
Espesores 5, 10 mm 

h. Polietileno expandido  
Espesores 3, 5, 10 mm  

i. Poliestireno expandido elastificado, EEPS  
Espesores comprendidos entre 20 y 40 mm 

j. Láminas multicapa79 

3. Barrera impermeable. 

Material plástico impermeable, por ejemplo, 
lámina de PE de 0,2 mm de espesor. 

Necesaria si: 

k.  El material aislante a ruido de impactos es 
poroso, por ejemplo, con los paneles de LM. 

l. Si las juntas entre los paneles no están 
selladas, por ejemplo, con los paneles EEPS 

4. Capa de mortero de al menos 50 mm de 
espesor. 

Se recomienda incluir un mallazo de reparto (por 
ejemplo, Ø6, 15x15 cm) en la capa de mortero, 
especialmente cuando sobre él se apoyen cargas 
lineales, como los tabiques. 

Si no se incluye un mallazo de reparto, se 
recomienda utilizar una dosificación rica de 
mortero. 

5. Acabado. 

Pavimento (madera, terrazo, gres…etc.) 

 

Puesto que el proyecto no contempla calefacción por suelo radiante y las tuberías de instalaciones 
se llevarán por falsos techos registrables, no es necesario que tengamos en cuenta las medidas 
contempladas en esta ficha de ejecución. 

En cuanto al encuentro con particiones verticales, tabiquería, fachadas, pilares, etc.., vamos a 
encontrarnos en ambas situaciones donde: 

1. Los elementos verticales se monten por encima del suelo flotante, como en el caso del 
terrazo continuo. 

2. Y también donde los pilares y tabiques ya estén ejecutados sobre el forjado o losa, antes de 
disponer los elementos que configuran el suelo flotante, como es el caso de: 

                                                 
79 Las láminas multicapas están formadas por una combinación de capas de diversos materiales, por ejemplo: PE, 
caucho, EPDM…etc. 
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 Todos los pavimentos en sus encuentros con elementos estructurales verticales ya 
construidos como pilares, muros y pantallas de hormigón. 

 en general, en pavimentos que precisan previamente una capa de mortero 
autonivelante, como por ejemplo las losetas de corcho (Biosuro II) en el gimnasio, 
o las láminas de vinilo en vestuarios y servicios. 

 También donde los materiales del solado son más delicados y pueden deteriorarse 
por el trasiego de la obra como los mármoles en los vestíbulos de escaleras. 

Tanto en un caso como en otro tendremos que tener en cuenta: 

SF 01-P. ENCUENTRO PARTICIONES VERTICALES, TABIQUERÍA, FACHADAS, PILARES…ETC. 

SF-01-P 
SECCIÓN 

 

OBSERVACIONES: 

 

 El suelo flotante no debe entrar en contacto con 
los elementos verticales: particiones, pilares, 
fachadas, trasdosados, tabiquería…etc. Entre el 
suelo y los paramentos debe interponerse una 
capa de material aislante a ruido de impactos, 
que impida el contacto entre el suelo y las 
particiones. 

 A menos que la tabiquería o los trasdosados se 
monten encima del suelo flotante, el rodapié 
no debe conectar simultáneamente el suelo y 
la partición, para ello, debe colocarse una 
junta elástica en la base del rodapié, por 
ejemplo: Un cordón de silicona. (Véase Ficha 
ESV-01 Encuentros, detalles ESV-01-Fo1 y 
ESV-01-Fo2) 

 Detalle válido cuando la tabiquería apoye en el 
forjado. La tabiquería, así como los 
trasdosados, puede montarse encima del suelo 
flotante o apoyada en el forjado. (Véase Ficha 
ESV-01 Encuentros, detalles ESV-01-Fo1 y 
ESV-01-Fo2) 

En el detalle ESV-01-P se ha representado un enlucido de yeso como acabado. El detalle sería similar con otros 
tipos de acabado. El encuentro dibujado corresponde a cualquiera de los materiales aislantes a ruido de impactos 
citados en el apartado SF-02 Diseño.80 

1. Soporte resistente: Forjado o 
losa  

2. Material aislante a ruido de 
impactos 

3. Barrera impermeable 

4. Capa de mortero   
5. Acabado de suelo (madera, 

terrazo, gres…etc.)  
6. Partición, fachada, pilar…etc.   
7. Revestimiento, enlucido, 

guarnecido, etc.   

8. Rodapié  
9. Junta elástica en la base del 

rodapié, por ejemplo: Un cordón 
de silicona, espuma de PU…etc. 

 
Instituto Eduardo Torroja. IETcc- CSIC. Unidad de calidad en la construcción 208 

                                                 
80 En la ficha SF-02 de Suelo flotante con solera seca recordemos que los materiales utilizados son: 

2. Material aislante a ruido de impactos. Puede tratarse de:  

h. Lana mineral, LM, espesor comprendido entre 12 y 30 mm  
i. Poliestireno expandido elastificado, EEPS, espesores comprendidos entre 20 y 40 mm 
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La ficha ESV-01 de encuentros de tabiques “de fábrica con trasdosados por ambas caras”, no 
se aplica en nuestro proyecto, a pesar de ello podemos observar en los detalles ESV-01-Fo1 y 
ESV-01-Fo2, incluso en el detalle ESV-01-Fo3, indicaciones importantes que tendremos que 
aplicar relativas al aislamiento acústico, y que, en efecto, cuando los tabiques se construyen sobre 
suelo flotante no necesitamos materializar una junta elástica en la base del rodapié, (punto 9 del 
detalle anterior SF 01-P). 

El único trasdosado de nuestro proyecto es autoportante y se atornilla al muro de hormigón en el 
núcleo de escalera y ascensor. Tiene la peculiaridad estética de que se distancia del suelo 
permitiendo que encajen las piezas del rodapié de mármol en la parte inferior del retranqueo que 
forma, tal y como vemos en el siguiente detalle.  

 
Ilustración 15. DETALLE 4. Plano D-1 "Detalles constructivos I". 

Al estar los muros estructurales ya construidos, debe adherirse una junta elástica en la base del 
rodapié además de sellar las juntas perimetrales propias del pavimento de mármol. Recordemos 
que al igual que los solados de terrazo, también los de mármol se colocan sobre una capa de arena 
mezclada con cemento con lo que el pavimento queda separado del forjado y materializa una base 
elástica que evita la rigidez y proporciona la protección al impacto precisa. De esta manera, quedan 
separados los elementos evitando uniones rígidas, tal y como establece el punto 4 en 5.1.2.1. 
Suelos Flotantes. 

Como ya se ha explicado de manera detallada en la introducción del presente trabajo, a causa de 
la peligrosidad sísmica y la situación del edificio, debido a que la construcción debe clasificarse 
de especial importancia,81no es ninguna arbitrariedad la decisión de haber dispuesto suelos 
flotantes en todo el edificio y en el ámbito de su urbanización alrededor en todo su perímetro. 

En el diseño de los pavimentos y el apoyo de las tabiquerías, el aislamiento a ruido de impacto no 
sólo resulta importante por la acción resultante de la actividad de las personas o las vibraciones 
                                                 
81 NCSE-02. Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones. 
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provocadas por equipos de instalaciones en el interior del edificio, también por la reacción de la 
estructura ante acciones sísmicas, por ello es de especial relevancia separar los elementos y evitar 
uniones rígidas. 

Recapitulando los aspectos relativos a las especificaciones técnicas de la tabiquería, tanto si se 
construye sobre el forjado como sobre la base de mortero del suelo flotante, los siguientes detalles 
puede servirnos de guía para el cumplimiento de las exigencias de aislamiento a ruido de impacto 
de este apartado: 

TABIQUES. TAB-02. Tabique de fábrica con bandas. 

 

Componentes: 

1. Tabique de fábrica con sus revestimientos por 
ambas caras (guarnecido de yeso, enfoscado, 
…). 

Masa y RA dependen de las tablas de soluciones 
de aislamiento. Apartado 2.1.4 de esta Guía. 

2. Banda elástica para colocar en la base del 
tabique (encuentro con forjado o suelo 
continuo) 

 Espesor mínimo: 10 mm  

 Rigidez dinámica, s’: < 100 MN/m3  

 Por ejemplo, materiales como EEPS, PE, 
etc. 

 

Observaciones: 

 Las tuberías de instalaciones y cajas de mecanismos se ubicarán en las rozas que se 
ejecuten para ello en la hoja de fábrica, teniendo en cuenta las recomendaciones que se 
indican en el apartado de ejecución. 

 Se tendrá especial cuidado en evitar rozas pasantes que debiliten el tabique. 

 Es recomendable ejecutarlos una vez que ya se han realizado los cerramientos exteriores 
perimetrales del edificio 

 La altura máxima y longitud máxima sin arriostrar dependen del ancho de las fábricas 
empleadas.82 

 
  

                                                 
82 No tenemos ningún tabique sin arriostrar en el edificio. 
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TAB-02-Fo1 
SECCIÓN 

 

0. Forjado o losa. 
1. Tabique de fábrica. 
2. Acabado de suelo y rodapié 
3. Material aislante al ruido de 

impactos. 
4. Capa o base de nivelación 

de mortero. 
5. Banda elástica en la base del 

tabique. 

TAB-02-Fo3 
SECCIÓN 

 

0. Forjado o losa. 

1. Tabique de fábrica. 

2. Acabado de suelo y rodapié 

3. Capa o base de nivelación 
de mortero. 

4. Banda elástica en la base del 
tabique. 

5. Material aislante al ruido de 
impactos. 

 

Observaciones: 

 El tabique de fábrica deberá tener interpuesta una banda elástica en sus apoyos con el 
forjado83 (Véanse encuentros TAB-02-Fo1 y TAB-02-Fo2) o con el suelo flotante. (Véase 
encuentro TAB-02-Fo3.) 

 Se recomienda que el ancho de la banda sea mayor que el de la fábrica. Los revestimientos 
de dicho tabique pueden acometer a dicha banda elástica84, por lo que su espesor será como 
mínimo el del ancho del tabique más el del revestimiento. (Véase detalle TAB-02-01). 

                                                 
83 El detalle del encuentro TAB-02-Fo2, que aparece en la guía de aplicación del DB-HR, es igual al TAB-02-Fo1, 
sólo que aparece en detalle que la primera hilada o fila de ladrillos debe recibirse con mortero adhesivo sobre la banda 
elastómera. Incurre en un error la guía al no dibujar en los detalles la junta de movimiento o dilatación de los 
pavimentos, la cual debe encontrarse en todo el perímetro de los elementos verticales que encuentra a su paso. 

84 También es correcto que el revestimiento vertical tope con la placa elástica o banda de aislamiento para formar la 
junta del pavimento, ya que la finalidad es aislar los revestimientos y que no formen rigidez entre ellos. 
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 Si el tabique se monta sobre el forjado (TAB-02-Fo1 y TAB-02-Fo2) el suelo flotante no 
debe entrar en contacto directo con el tabique. Entre el suelo y los paramentos debe 
interponerse una capa de material aislante a ruido de impactos, que impida el contacto entre 
el suelo y las particiones. (Véase ficha SF-01y SF-02). 

 El revestimiento del suelo y el rodapié no deben conectar simultáneamente el suelo flotante 
y el tabique, para ello, debe colocarse una junta elástica en la base del rodapié, por ejemplo: 
Un cordón de silicona. 

 Las tuberías que discurran por el suelo y lleguen al tabique estarán revestidas con coquillas 
un material elástico. Por ejemplo, coquillas de espuma PE o espuma elastomérica. 

 Los detalles TAB-02-Fo corresponden a suelos de mortero, tipo SF-01. Los mismos 
detalles serían válidos para soleras secas, tipo SF-02.85 

 Los detalles relativos a los suelos flotantes y sus especificaciones de montaje están 
recogidos en los apartados SF01.86 

En relación al encuentro de los tabiques con las fachadas, y las medidas a adoptar para evitar la 
transmisión lateral a ruido de impacto, tenemos que tener presente el tipo de aislamiento dispuesto 
en la cámara de las fachadas, y que en nuestro caso se trata de poliuretano proyectado. 

ESV-02.a-Fc-2 
con aislamiento de paneles de lana en la 
cámara. 

PLANTA 

ESV-02.a-Fc-3.   
Con aislamiento de poliuretano proyectado, 
XPS o EPS en la cámara de la fachada 

PLANTA

1. Hoja exterior de la fachada. 
2. Bandas elásticas.  
3. Material aislante de la fachada. 

 ESV-02.a-Fc-2, el aislante es flexible mediante paneles de lana. 
 ESV-02.a-Fc-3, el aislante es poliuretano proyectado, XPS o EPS. (rígido) 

4. Hoja interior de fábrica de la fachada.   
5. Hojas de fábrica del divisorio.  
6. Material absorbente acústico. 

                                                 
85 Página 218 en adelante Ficha SF-02 Suelo flotante con solera seca. 
86 Página 207 en adelante Ficha SF-01 Suelo flotante con solera de mortero. 
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En las plantas de sótano los pavimentos no son 
flotantes y se extienden sobre la capa de 
compresión del forjado. Es el caso de:87 

1.  Pavimento continuo de hormigón con 
mortero coloreado para rodadura en plantas de 
aparcamientos (verde, rojo y gris). 

6.  Pavimento continuo de hormigón con 
mortero coloreado y rallado (rampas de garaje 
interiores). 

También hay elementos con superficie metálica 
que, al encontrarse en el gimnasio, por el tipo de 
calzado autorizado, no es necesario tomar 
medidas adicionales. 

8.  Escaleras prefabricadas de estructura de 
acero galvanizado y chapa plegada 
antideslizante, estampada semilla de melón. 

En nuestro proyecto podemos encontrar suelos 
flotantes en los siguientes casos. 

                                                 
87 La numeración corresponde según la leyenda en planos de acabados de los pavimentos. 
88 Puede mezclarse cemento portland junto con la arena para mejorar la estabilidad y crear una base 
niveladora más compacta, previa a la colocación de las baldosas de terrazo. (100 kg de cemento Portland 
CEM II/A-P 32,5 R por cada m³ de arena seca) 
89 El sistema de impermeabilización de las zancas de las escaleras exteriores está definido en el plano D-6 
(m1) “Detalle de formación de cubiertas”. La lámina Giscolene 120 de espesor 1,14 mm. puede absorber 
un ruido al impacto mínimo, que no resulta transcendente, puesto que, ésta cubierta tradicional cubre 
espacios no habitables de garaje en plantas inferiores, con la finalidad de proteger la estructura de la zanca 
de hormigón armado. 
90 Lámina de caucho EPDM de 1,14 mm de espesor modelo Giscolene 120. 
91 La lámina impermeable la protegemos con una capa separadora de geotextil de fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA", sobre la que recibiremos directamente el 
pavimento. 

Lugar. Aislante a ruido de impacto Pavimento 

2. Vestíbulos y mesetas de 
escaleras principales (1 y 7) 

Base de arena o gravilla.88 Baldosas de mármol gris macael 
o borriol, 60x40x3 cm 

3. Vestíbulos y mesetas de 
escalera 2, 3, 6 y 8 

Base de arena o gravilla. Baldosas de mármol crema marfil 
60x40x3 cm. 

5. Suelo principal en zona de 
despachos y laboratorios. 

Base de arena o gravilla. Baldosas de terrazo grano medio 
intensivo 40x40x3 cm. 

7. Escaleras exteriores de H.A. 
C-8 empotradas.89 

Lámina Giscolene 120.90 
Geotextil Danofelt PY 200.91 

Baldosas granito gris quintana 
abujardado. 100x50x3 

Ilustración 16. Esquema de suelo flotante. 
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92 Las cubiertas C-7, definidas en el plano de detalle de formación de cubiertas, D-6 (m1), se sitúan en los 
vestíbulos de los diferentes accesos exteriores al edificio y la mayoría de éstas cubren espacios habitables. 
93 La lámina impermeable la protegeremos con una capa separadora bajo el aislamiento, de geotextil de 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150 (150 g/m²) "DANOSA". 
94 En todas las cubiertas invertidas se emplea poliestireno extruido de alta densidad de 5 cm de espesor. 
DANOPREN 50 fabricado por DANOSA. 
95 Recrecido sobre el forjado para base de pavimento de vinilo, de 4 cm de mortero autonivelante de central 
más una capa de terminación de weber.floor TOP mortero autonivelante de fraguado rápido para recrecido 
fino de espesor máximo de 10 mm, previo a la colocación del revestimiento ligero. Total del espesor de la 
base 5 cm. 

Este forjado debe cumplir las disposiciones de aislamiento térmico al estar el sótano -1 en contacto con el 
exterior. 
96 Lámina de vinilo del fabricante Gerflor, modelo Taraflex Sport Performance Plus, de 9 mm de espesor 
(EN 428), constituida por una subcapa de espuma de doble densidad CXP (Cellular Xtreme Process) de 
células cerradas. 

 Espesor 9 mm. (EN 428) 
 Absorción de impacto >38%, (EN 14808) 
 Retorno de energía 0,5 m/s, (NF P90-203) 

97 El proyecto también admite en la cubierta C-6, de la rampa exterior. un acabado de la capa de rodadura 
con mortero coloreado rayado. 
98  El sistema Biosuro II es un pavimento deportivo de gran absorción al impacto. Sobre una base nivelada 
e impermeable, se extiende una lámina de polietileno anti-impacto también como barrera de vapor; a 
continuación, se clavan, formando una cuadrícula de 30x30 cm, unos tacos cónicos de amortiguación de 
caucho, de 19 mm. de altura (Dureza 45 Shore A), sobre los que apoyarán las losetas de corcho, en nuestro 
caso de 900x600x8 mm. La loseta consta de un aglomerado de corcho de 8mm de espesor que tiene 
adheridos, a rompe-juntas, dos tableros marinos, de 12 y 15 mm de espesor, contrachapado multilaminar, 
con grado CDX. (Total espesor del tablero 35 mm). 
99 La lámina de polietileno, que es anti-impacto, también actúa como barrera de vapor, y se coloca sobre la 
base de mortero hidrófuga autonivelante. 

9. Accesos exteriores edificio. 
Cubiertas invertidas C-7.92 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil 150 g/m2 Danofelt.93 
Poliestireno extruido 5cm.94  

Baldosas granito gris quintana 
abujadado100x50x3 

10. Pabellón Polideportivo. 
Base autonivelante.95 

Lámina vinilo Taraflex Sport 
Performance Plus, 9 mm.96 

Lámina vinilo Taraflex Sport 
Performance Plus, 9 mm. 

11. Rampa exterior Nº 1. 
Cubierta Tradicional C-6. 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 

Solera (e.16 cm.) con capa de 
rodadura de hormigón impreso.97 

12. Gimnasio Planta Baja y 1ª. 
Sistema BIOSURO II.98 

Lámina de polietileno.99 
Tacos cónicos de caucho. 

Biosuro II. Losetas de corcho de 
900x600x8 mm. 
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Efecto en la insonorización a ruido de impacto, al aplicar mortero flexible impermeable 
MAXSEAL FLEX. 

La simultaneidad de los dos sistemas presupuestados para impermeabilizar vestuarios y servicios, 
puede que resulte excesivo, si bien, en el caso de que Maxseal Flex sea compatible103 con los 
adhesivos empleados con la lámina Giscolene 120 y la lámina de revestimiento de vinilo, se puede 
mejorar el aislamiento a ruido de impacto y prologar la durabilidad de la impermeabilización. 

Por un lado, Maxseal Flex, es un mortero impermeable para hormigón y mampostería, de otro, la 
lámina de caucho EPDM Giscolene 120 debe adherirse, puesto que según DB-HS, es indispensable 
la continuidad del material impermeable reforzando las paredes 20 cm y 60 cm en las duchas, 
sobre el nivel del pavimento. 

Maxseal Flex, por sí solo, aunque es un mortero flexible, plantea inconvenientes para resolver la 
continuidad de la impermeabilización de los cuartos húmedos en puntos singulares tales como: 

                                                 
100 1. Formación de pendientes en duchas: Mortero hidrófugo M-5.  2. Base para 
impermeabilización: Recrecido de 4 cm con mortero autonivelante en cuartos húmedos (vestuarios y 
servicios).  3. Refuerzo de puntos singulares: adhiriendo, con adhesivo de contacto BA-007, la lámina 
Giscolene 120, especialmente en duchas: sumideros, juntas estructurales y encuentros con paredes 
verticales.  4. Lámina de caucho EPDM Giscolene 120: pegaremos esta lámina por toda la base 
subiendo en general 20 cm por las paredes y 60 cm en las duchas.  5. Danofelt PY 200: cubriremos la 
lámina EPDM con manta geotextil de fibras de 200 gr/m2  6. Acabado de la base para revestimientos: 
capa de acabado muy fina de 10 mm de mortero autonivelante, weber.floor TOP de fraguado muy rápido 
para protección de la impermeabilización y recibir revestimiento ligero.  7. Sistema Maxseal Flex: 
Proyectado en dos capas sobre la base de pavimentos. Certificado de idoneidad del fabricante DRIZORO. 
 8. Colocación baldosas de gres 60x30: recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE.  9. 
Lámina de vinilo Elegance SD adherida: quedará enrasada con el pavimento de baldosa de gres y las 
losetas de corcho acabado tablero marino del sistema Biosuro II. 
101 MAXSEAL® FLEX es un mortero flexible bicomponente en base a resinas sintéticas líquidas 
(Componente A) y cementos, aditivos especiales y áridos de granulometría controlada (Componente B) 
apto para la impermeabilización. 
102 Gerflor fabrica la lámina de vinilo Taradouche Elegance SD de 2,40 mm de espesor. Resistencia a la 
abrasión ≤ 4,0 mm3, grupo P (EN 660.2). Superficie antideslizante para pies descalzos sobre suelo mojado, 
clase B (DIN 51097); bacteriostático y fungiestático. 
103 Aunque en el apartado VENTAJAS de la ficha técnica de Maxseal Flex podemos encontrar: 

 Apto, una vez curado, para revestir con morteros de protección/acabado decorativo tipo CONCRESEAL® 
PLASTERING, (Boletín Técnico nº 06) o bien, con cerámica, gresite, piedra, etc., con adhesivos tipo 
MAXKOLA® FLEX (Boletín Técnico nº 81) en piscinas, murales decorativos, cocinas, baños, etc. 

En el apartado correspondiente a “INDICACIONES IMPORTANTES” nos indica: 

 No Aplicar sobre soportes hidrofugados, materiales bituminosos o resinas. 

Por lo que resulta indispensable obtener por escrito Certificado de idoneidad de DRIZORO o en su caso 
realizar los ensayos que evalúen la adecuación, compatibilidad y durabilidad de Maxseal Flex con otros 
adhesivos de distinto fabricante. 

Lugar. Aislante a ruido de impacto Pavimento 

14. Suelo vestuarios servicios. 
Base de mortero autonivelante.100 
Maxseal Flex101 - DRIZORO. 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 
Lámina vinilo Elegance SD.102 

 Lámina vinilo Elegance SD. 

 Baldosas de gres en espacios 
secundarios. 
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juntas estructurales o el encuentro con sumideros, sobre todo en las duchas. Por otro lado, si se 
aplica bajo revestimientos, en las reparaciones, deberá cuidarse la reposición del mortero 
impermeable Maxseal Flex, para que no se produzcan discontinuidades. 

Lo cierto es que puede lograrse una excelente durabilidad de la impermeabilización y mejorar la 
amortiguación a impacto de los servicios y vestuarios, si después de consultar la idoneidad con el 
fabricante, DRIZORO, resulta que Maxseal Flex es compatible:  

 Junto al adhesivo de contacto BA-007, que fija la lámina Giscolene 120, en este caso, puede 
aplicarse Maxseal Flex proyectado sobre las bases de mortero en paredes y suelos 
previamente al pegado con adhesivo de la lámina de impermeabilización. 

 En caso de idoneidad con el adhesivo de contacto de la lámina de vinilo, puede proyectarse 
Maxseal Flex sobre el acabado de cemento fino, “weber.floor top” que hemos extendido 
protegiendo la impermeabilización (Giscolene 120), y que servirá de base previa, antes de 
colocar los revestimientos: 

1. Solado de baldosa de gres antideslizante 60x30 cm en recintos secundarios. 

2. Lámina de vinilo, en paredes y suelos: Taradouche Elegance SD de Gerflor. (ver 
documentación en el anexo).104 

En este último caso, en el que se proyecta Maxseal Flex sobre la base de cemento justo antes de 
colocar cualquiera de los revestimientos, sería interesante ensayar hasta qué punto mejoran las 
condiciones de aislamiento a ruido de impacto por los siguientes motivos: 

1. Primero por su proximidad a la superficie de impacto ya que se encuentra en contacto con 
la lámina de vinilo. 

2. El espesor final es similar al de la lámina de vinilo Elegance SD de 2,4 mm: Maxseal Flex 
debe aplicarse, como mínimo, en dos capas del orden de 1 mm. cada una. 

3.  Por último, sus propiedades: la variación en la densidad, su flexibilidad que levemente 
amortigua la suspensión de los revestimientos, la gran adherencia ya que es un mortero 
bicomponente en base a resinas sintéticas. 

De las propiedades reflejadas en su ficha técnica, que adjuntamos como anexo a este documento, 
y en especial la adherencia de este mortero flexible (en base a resinas sintéticas líquidas), incluso 
cabe preguntarnos ¿Podríamos emplear Maxseal Flex para adherir la lámina de vinilo Elegance 
SD?105 ¿Ambos fabricantes, DRIZIRO y Gerflor, podrían emitir un certificado de idoneidad de sus 
respectivos materiales? 

También destacar que Maxseal Flex, por las prescripciones que encontramos en su ficha técnica, 
podemos sacarle buen partido en nuestro proyecto en: 

                                                 
104 En esta última solución, queda vinculado el mantenimiento de los revestimientos con la impermeabilización, ya 
que, en caso de sustitución o reparación de la lámina de vinilo o las baldosas de gres, eliminaremos también la capa 
de mortero impermeable Maxseal Flex. 

105 Evidentemente después de aplicar las dos capas de mortero Maxseal Flex para cumplir su función 
impermeabilizante (El tiempo de espera entre capas es de 12 a 16 horas como mínimo y de 24 horas como máximo), 
una tercera capa ¿Podría adherir la lámina de revestimiento de vinilo? 
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 Impermeabilización de las superficies de hormigón de los huecos formados en las losas de 
cimentación de los sótanos: fosos de ascensor, aljibe y arquetas de paso de la red de 
desagüe. 

 Proyectado sobre los muros exteriores de hormigón visto, para impermeabilizar y proteger 
frente a la lluvia, carbonatación, ciclos de hielo y deshielo, formación de sales y ataque por 
cloruros.  

Por último, recordar que todo este sistema de impermeabilización, que acabamos de describir, 
correspondiente al Nº 14 en la leyenda de los planos de acabado de pavimentos, debe ser 
compatible con las medidas de aislamiento térmico que deben aplicarse en el forjado que separa 
el sótano -1, en contacto con el aire exterior, y los locales húmedos de planta baja. 

Final del comentario sobre el efecto en la insonorización a ruido de 
impacto, al aplicar mortero flexible impermeable MAXSEAL FLEX. 

Finalizando el listado de la leyenda que figura en los planos de acabados de pavimentos, 
encontramos los últimos suelos flotantes:106 

                                                 
106 El acabado del pavimento Nº 24 de la leyenda queda identificado en el plano de “DETALLE DE FORMACIÓN 
DE CUBIERTAS” D-6 (m1), con la cubierta C-3, cuyo grafismo se ha debido de eliminar como se advierte en el 
mismo plano. Sin embargo, aunque no se trate de una cubierta, la descripción que ofrece, corresponde al suelo técnico 
previsto en el cuarto de instalaciones de planta 4ª, y que trataremos en el punto siguiente 5.1.2.2. Techos suspendidos 
y suelos registrables. 

107 Es la balconada continua o mirador en planta primera, desde donde se domina el paisaje. Esta galería superior en 
voladizo no cubre espacios habitables. 

108 Poliestireno extruido de alta densidad fabricado por DANOSA. 

109 Las cubiertas C-5 en planta baja no protegen espacios habitables. Sin embargo, merece especial atención la cubierta 
posterior junto al Gimnasio donde, en caso de modificar la geometría podría adaptarse el acceso a vehículos de 
emergencia y limpieza. 

110  Después de adherir la impermeabilización se protege con geotextil y extendemos una solera base de 7 cm de 
espesor de hormigón armado, HA-30/B/20/IIa. El tipo de colocación flexible del adoquín, recibido sobre base de 
arena, aparejado a espiga, y rejuntado con lechada de cemento, permite que la terraza sea transitable para tráfico de 
categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos pesados por día). Es recomendable una 
lámina separadora de geotextil muy resistente al punzonamiento, ya que durante su compactación se transmite 
vibraciones a la estructura y la maquinaria empleada puede deteriorar la lámina de caucho EPDM de 
impermeabilización. 

Lugar. Aislante a ruido de impacto Pavimento 

15. Balcón planta 1ª.107 
Formación de pendientes. 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 

Baldosas 60x40x3 cm. de mármol 
borriol. 

19. Cubiertas invertidas C-2, transit. 
no ventiladas, acceso casetones 
instalaciones. Plantas 1ª y 4ª.  

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 
Danopren 50, espesor 5 cm.108 

Solera de H.A. de 6 a 8 cm. Juntas 
de pavimento. Fratasado mortero 
coloreado cuarzo. 

20. Cubiertas invertidas C-1, no 
transit. no ventiladas, protección 
casetones. Plantas 1ª y 4ª 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 
Danopren 50, espesor 5 cm. 

Protección pesada 10 cm de gravas 
canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro. 

25. Cubierta tradicional C-5, transit. 
no ventilada. Entrada norte y 
azotea gimnasio en planta 
baja.109 

Lámina Giscolene 120. 
Geotextil Danofelt PY 200. 

Adoquín Clinker cerámico rojo tipo 
Marshall, base de arena confinada, y 
sistema de colocación flexible, 
rejuntado y vibrado con arena.110 
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5.1.2.2. Techos suspendidos y suelos registrables. 

5.1.2.1. Techos suspendidos y suelos 
registrables. 

Requisitos DB-HR Proyecto 

1. Si pasan conductos de instalaciones 
por el falso techo o suelo registrable 

los conductos anclados al forjado no pueden 
conectar con elementos del techo o suelo111. 

 

2. Empotramiento de luminarias en 
techos suspendidos. 

Las luminarias no deben conectar placas del 
techo con forjados ni reducir insonorización. 

 

3. Material absorbentes sobre falsos 
techos 

Extensión continua por toda la superficie de la 
cámara y reposar en el dorso de las placas.112 

NO 
PREVISTO 

4. Encuentros con tabiques, pilares y 
piezas verticales.113 

El sistema debe garantizar el plenum 
cerrado.114 
Sellado perimetral juntas elásticas. 

X20 

 
X20. En el pliego de condiciones técnicas no hay prescripciones sobre el suelo técnico 
previsto. 

Por las mediciones reflejadas en el presupuesto corresponde al suelo registrable del cuarto de 
instalaciones nº 4.2, en la planta de cubierta accesible115 del Bloque I; sin embargo no se 
corresponde con la leyenda aunque la descripción indicada y la superficie que ocupa el 
mencionado cuarto de instalaciones nos hace sospechar de su utilidad. 

Los depósitos y equipos de producción de A.C.S ubicados en este cuarto de instalaciones precisa 
de las medidas descritas y especialmente ya que separan respecto a la planta inferior espacios de 
uso diferente: 

 Existen conductos que transcurren por el plenum del suelo registrable; que anclados al 
forjado no deben transmitir ruidos ni vibraciones. 

 Es necesario sellar las juntas perimetrales. También el sistema de suelo registrable debe 
garantizar que el plenum quede cerrado e incomunicado; por lo que las juntas de las 

                                                 
111 Las cargas dinámicas en conductos de instalaciones no pueden transmitirse a elementos no estructurales que 
componen un sistema de falso techo o suelo registrable; en cambio, si las pueden absorber partes estructurales como 
un forjado, muro de hormigón o pilar. 

112 Existen sistemas adheridos al dorso inferior de los forjados, pero es preferible emplearlos sólo en casos 
excepcionales ya que impiden examinar el estado de la estructura. 

113 Hay que vigilar los encuentros de techos suspendidos y suelos registrables con tabiques y otros elementos verticales, 
especialmente cuando separan espacios de uso diferente. 

114 Es importante que el plenum tanto de techos suspendidos como suelos registrables quede incominicado y asilado 
de la emisión de ruido de las instalaciones.  

115 Plano RA-8 (m1) de acabados de suelo y paramentos verticales. Planta Cubierta. 
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baldosas con aislamiento adherido116 tendrán un diseño tal que, puedan ser retiradas e 
impidan el paso de ruido aéreo de los equipos alojados en su interior. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que, el hecho de que en este punto del DB-HR 
se exija que el plenum del suelo técnico quede sellado y cerrado, a causa del ruido dentro del cuarto 
de instalaciones, no es incompatible el aislamiento térmico del mismo, pero, sobre todo, para 
controlar la temperatura del aire recluido en este plenum, considerando que: 

 Las tuberías de agua caliente tienen que asilarse térmicamente para reducir al máximo el 
calentamiento del aire en el interior del plenum del suelo registrable. 

 Todos los cerramientos del cuarto de instalaciones están en contacto con el exterior y 
aislados con el sistema Coteterm para fachadas. 

Dicho esto, hay que considerar conveniente la ventilación por la fachada del plenum bajo el suelo 
registrable, por el previsible calentamiento del aire en la cámara, a causa de las tuberías de agua 
caliente que circulan en su interior, disponiendo huecos con sus respectivas rejillas accesibles 
desde la cubierta, que eviten la expansión del aire encerrado. 

Como vemos el hecho del aislamiento acústico no es incompatible con los requisitos térmicos 
dentro del cuarto de instalaciones, siempre que se las baldosas de terrazo 60 x 60 x8 cm definidas 
tengan adherido un aislamiento térmico en la cara inferior.117 

 
Ilustración 17. Leyenda del suelo técnico que figura en plano de acabados RA-8 (m1) 

5.1.3. Fachadas y cubiertas. 

La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y 
lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede 
garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 

5.1.4. Instalaciones. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. 

5.1.5. Acabados superficiales. 

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos 
constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades 
absorbentes acústicas de éstos. 
 

                                                 
116 El presupuesto indica baldosas de terrazo antideslizante de 60x60x8 cm. Sospechamos que estas baldosas tienen 
adherido un asilamiento en el dorso inferior por el espesor indicado aunque no hay nada indicado en ninguna parte. 
117 Recordemos que la partida del presupuesto no define ningún tipo de aislamiento para la baldosa de terrazo, y que 
sólo podemos adivinar su existencia por el espesor que coincide, tanto en la leyenda del plano de acabados como en 
la descripción del presupuesto. 
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5.2. Control de la ejecución. 

Control de Ejecución (según artículo 7.3 de la Parte I del CTE). 

En el proyecto existe un plan de control de calidad, aunque en las fases de ejecución de los 
elementos constructivos es frecuente que no figuren los puntos de inspección que relaciona la 
Guía de aplicación del DB-HR protección frente al ruido, y que ya hemos comentado en este 
estudio. 

5.3. Control de la obra terminada. 

Control de Obra Terminada (según artículo 7.4 de la Parte I del CTE). Definición de Pruebas Finales 
(Mediciones “in situ”) 
 

6. Mantenimiento y conservación. 

6. MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

 X 

Criterios de Mantenimiento y 
Conservación 

  

7. ESTUDIOS ESPECIALES X 

Estudios Especiales de Diseño para el 
Acondicionamiento Acústico 

Aulas y Salas de Conferencias (V > 350 
m3) 

X 

 
La Justificación Documental del Proyecto (Fichas Justificativas del anejo K) que se adjunta está incompleta. 
La justificación se hace de forma separada, y es recomendable tener la visión conjunta con el formato de 
las fichas del anejo K. 
 
Destacar que no se verifican las condiciones de diseño y dimensionado de: 

 tiempo de reverberación y de la absorción acústica de los recintos   
 ruido y vibraciones de las instalaciones 

 
En nuestro edificio es necesario el cumplimiento de las prescripciones del ruido y vibraciones de las 
instalaciones en la cubierta del bloque 1. 
 
Por otro lado, hay que desarrollar el cumplimiento de las condiciones de: 

 Los productos de construcción. 
 Condiciones de construcción 
 El mantenimiento y conservación de las partes del edificio. 
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 Juntas de movimiento de los elementos en contacto con el terreno y al choque 
directo sísmico. 

1. Estructura vertical de contención de hormigón armado: Muros pantalla, muros de sótano y 
contrafuertes. 

2. Estructura horizontal de cimentación: Losas de hormigón armado en distintos niveles. 

3. Estructura de arrostramiento horizontal de los muros de contención: Forjados reticulares y 
losas inclinadas de escaleras y rampas. 

 Juntas de movimiento de elementos de separación exterior o expuestos a la acción 
solar: 

4. Estructura vertical de hormigón armado: Pilares perimetrales, núcleos, pantallas y muros 
exteriores de hormigón visto. 

5. Estructura horizontal de hormigón armado: Zonas perimetrales y bordes de los forjados 
reticulares. Losas macizas y vigas de borde para atado perimetral. Losas macizas de 
escaleras y rampas exteriores con especial interés en las que están proyectadas arrancando 
desde la cimentación y empotradas en muros de contención. 

6. Estructura de acero para apoyo de las fábricas de ladrillo cara-vista que forman el forro 
de las chimeneas del pabellón 

7. Estructura de madera laminada: Vigas curvas, diagonales de rigidización118, correas y 
cabios de cubierta y fachada. 

8. Cubierta curva metálica119 de bandejas de zinctitanio solapadas mediante engatillado 
simple. Aparatos para apoyo elástico de la cubierta interponiendo láminas de neopreno 
armadas con placas de acero, anclaje químico a los contrafuertes de hormigón: un apoyo 
de amortiguación rígida y otro móvil. 

9. Impermeabilización de las juntas de movimiento en cubiertas invertidas,120 formando 
pliegue o fuelle en la lámina de caucho de tal manera que tenga la holgura suficiente para 
que en caso de producirse variaciones en la anchura por movimiento de las juntas no se 
produzcan tensiones que desgarren la lámina. 

                                                 
118 Rigidizar: Interponer una pieza o elemento que convierta una estructura deformable en rígida. 

119 1. Aislamiento e impermeabilización: Panel sandwich, masilla para sellado de poliuretano, bandas de lámina 
impermeable autoadhesiva.  2. Capa drenante: Lámina de separación de 3 capas entretejidas de polipropileno, 
lámina nodular de polietileno.  3. Cobertura: Bandejas de zinctitanio solapadas mediante engatillado simple. 
120 Puntos singulares en impermebilización de cubiertas:  
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10. Estructura de cargaderos y premarcos de acero en el interior de la cámara de los muros de 
fachada, para sustentar los ventanales corridos y las dos hojas de fábrica de ladrillo del 
remate superior de ésta con el forjado. Anclajes de acero galvanizado con regulación 
tridimensional, para la fijación de los perfiles y montantes que configuran el cargadero 
intercalando bandas de caucho EPDM tanto en las placas de los anclajes de los montantes 
inferiores contra el forjado, como en los superiores. Juntas laterales de movimiento selladas 
con bandas de caucho EPDM y 
elastómero. 

11. Juntas de movimiento y de 
impermeabilización en huecos 
practicados para paso de tubos de las 
acometidas de las instalaciones que 
atraviesan los muros exteriores. 

12. Sistema de fachada ventilada con 
anclajes de acero inoxidable121 
puntuales regulables en las 3 
direcciones, fijados a los paramentos 
mediante tacos especiales de 
amortiguación frente a vibraciones, 
para sujeción del aplacado de granito.122 

13. Muros capuchinos en fachadas 
compuestos de dos hojas de fábricas de 
ladrillo hueco, con aislamiento por el 
exterior sistema Coteterm.123 Los 
ladrillos de la hoja exterior forman una 
unión monolítica gracias al enfoscado 
de mortero hidrófugo en la cámara y a 
la adherencia del aislamiento de 
poliuretano proyectado de 50 mm de 
espesor nominal y 35 Kg/m3. Las llaves 
previamente dispuestas inmovilizan la 
hoja interior que cierra el sistema. 

14. Juntas de movimiento de albardillas 
umbrales y principalmente de los vierteaguas, que tienen una longitud considerable. 
Remates de los antepechos en las azoteas. 

15. Impermeabilización de las juntas de dilatación de la estructura y muros de fachada. 
Cubrición de los flancos de la junta con imprimación a base de poliuretano, perfil circular 
para fondo y sellado con masilla de poliuretano. 

                                                 
121 Resulta muy importante la durabilidad frente a la corrosión de los materiales empleados en los anclajes y de la 
elasticidad de los tacos empotrados en las paredes encargados de aislar la vibración por impacto sísmico. El sistema 
de fijación debe permitir cierta movilidad a las placas de granito en las tres direcciones. 
122 Aparece en la leyenda de pavimentos con el Nº 7 pero definiendo también el revestimiento en las paredes además 
del pavimento de peldaños y rellanos de todas las tres escaleras exteriores. Estas baldosas de granito gris quitina en 
las fachadas constituyen puntos críticos, puesto que, las escaleras exteriores son vías de evacuación en el edificio. 
123 Aislamiento principal de paneles de poliestireno expandido de 6cm de espesor (15 kg/m3) adheridos mediante 
mortero hidráulico Coteterm M armado con malla de fibra de vidrio (FV) 5x5 mm, (de 183 gr/m2). 

SISTEMA COTETERM DE AISLAMIENTO 
EXTERIOR DE FACHADAS 

 
1. Soporte de ladrillo hueco. 
2. Mortero base hidráulico de fijación para adherir el 

aislamiento. Coteterm M. 
3. Paneles de aislamiento de poliestireno expandido 

EPS de 6cm de espesor fijados con anclaje plástico 
Cotespiga-90. 

4. Base del revestimiento de mortero hidráulico 
antivandálico armado con malla de FV. Coteterm 
M – IMPACT. 

5. Malla de fibra de vidrio (FV) 5x5 mm, para el 
armado de la capa de mortero hidráulico 
antivandálico. M-IMPACT. 

6. Imprimación para reforzar la unión de la primera 
capa de revestimiento de estuco flexible. 

7. Mortero decorativo de estuco flexible en 3 capas 
sucesivas. 
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16. Sistema de aislamiento exterior de fachadas sistema Coteterm, mediante paneles de 
poliestireno expandido EPS, con revestimiento final para impermeabilización y decoración 
del sistema mediante estuco mineral deformable y flexible,124 aplicado en tres capas. 

17. Rejas en huecos de fachada y barandillas metálicas en balcones especialmente la ubicada 
en el alzado oeste en la primera planta del gimnasio con 41,65 m. de longitud. (Bastidores, 
barandales y montantes de acero laminado en caliente). 

18. Ventanales continuos de aluminio anodizado con rotura de puente térmico, sistema 
METRA de muro cortina, atornillados a los premarcos de acero interponiendo una banda 
o pastilla elástica de caucho EPDM alrededor para movimiento e impermeabilización de la 
junta.125 

19. Doble sellado perimetral del perfil separador de aluminio para formar la cámara en los 
acristalamientos dobles para control solar de las carpinterías exteriores. De acuerdo a las 
diferentes partidas del presupuesto del sistema METRA, el acristalamiento debe disponerse 
con juntas de caucho EPDM de calidad marina, y en el marco, drenaje oculto mediante un 
coliso oblongo126 que permite el equilibrado de la presión de la hoja con el exterior. 

20. Bases o recrecidos flexibles de arena estabilizada en pavimentos exteriores: adoquín 
cerámico, baldosa de granito y losetas de hormigón de 4 pastillas. 

21. Bases de hormigón aligerado para formación de pendientes en cubiertas invertidas. 

22. Soleras y bases rígidas de mortero autonivelante para solados. En aquellos espacios donde 
se prevea equipos de instalaciones como bombas de impulsión o grupo electrógeno127, 
deberá extenderse previamente plancha antivibración de caucho con un mínimo de carga a 
compresión de 4 Kg/cm2; ello no elimina amortiguadores metálicos de muelle o pastillas 
antivibración para apoyo o fijación directa de éstos equipos sobre el pavimento terminado. 

23. Pavimentos de adoquín cerámico en cubiertas no ventiladas. (Tipo de base y colocación 
flexible)128. 

                                                 
124 Lo más destacado en su ficha técnica refiere a un producto para revestimiento continuo, flexible y deformable, de 
áridos minerales, ofreciendo un acabado natural efecto estuco mate, y cuya composición química impide la aparición 
de eflorescencias. Es impermeable al agua de lluvia permitiendo la transpiración del vapor de agua, de adherencia 
perfecta sobre paneles de poliestireno, de alta durabilidad que minimiza el mantenimiento. También se destaca que 
puede aplicarse en grandes superficies sin juntas, sin embargo, en nuestro edificio, dependemos de la situación símica 
y la composición en el diseño de grandes ventanales corridos a lo largo de la fachada. 

125 Los premarcos de acero quedan soldados a los elementos que configuran los cargaderos, pero únicamente 
atornillando los respectivos montantes en las caras superior e inferior de los forjados quedando el conjunto de esta 
estructura de acero confinada dentro del pórtico. 

126 Existen carpinterías que para el drenaje disponen sobre la hoja de acristalamiento de dos incluso tres colisos 
oblongos ocultos en el marco, lo que permite mejorar el equilibrio de la presión con el exterior de la hoja de 
acristalamiento. 

127 Una de los componentes del grupo de presión es la bancada, que es un cuadro de acero con sistema antivibración 
que tiene el depósito para guardar el combustible, y puede servir o no para levar el generador a una determinada altura, 
dependiendo del número de litros que el cliente pretende. 

128 1. Sub-base flexible de zahora caliza de 15 cm de espesor compactada 98% del Proctor Modificado.  2. Base 
capa de arena entre 3 y 5 cm.  3. Colocación de los adoquines en espiga con junta de 2 mm rellenadas con arena 
fina y compactados con bandeja vibrante de guiado manual. 
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24. Pavimentos continuos de hormigón de soleras armadas en cubiertas invertidas. 

25. Pavimentos exteriores sobre bases flexibles: losetas de hormigón de 4 pastillas, baldosas 
de granito. 

26. Juntas perimetrales de pavimento incluidos los peldaños de escaleras exteriores. 

 Juntas de movimiento de los elementos interiores protegidos de la acción solar: 

27. Estructura horizontal de hormigón armado: Losas macizas de escaleras interiores con 
especial interés en las que tienen el arranque en las losas de cimentación y principalmente 
los tramos de escalera del núcleo central de pantallas. Rampas en el sótano -2 y la que 
arranca desde la losa de cimentación en sótano -3, ambas están proyectadas con 
empotramiento en muros de contención, pilares y arranques en losas de cimentación o 
zunchos de forjado. 

28. Estructura sustentada por el forjado para formar graderío interior en la pista polideportiva 
de placas alveolares prefabricadas de hormigón con apoyo elástico móvil sobre muros 
escalonados. 

29. Cargaderos de acero en el lateral de zancas de escalera para apoyo de barandillas formadas 
con fábrica de ladrillo panal de ½ pie en las escaleras Nº 2 y Nº 3, de acceso a las plantas 
inferiores de aparcamiento, y Nº 6 de acceso desde el pabellón a cubierta de instalaciones 
de planta primera. 

30. Barandillas metálicas de tubo hueco de acero laminado con entrepaño de vidrio de 
seguridad en las escaleras interiores Nº 1 (núcleo), 4, 5 (gimnasio) y 7 (junto a vestíbulo 
acceso sur; comunica 2ª y 3ª planta de despachos y laboratorios). 

31. Pasarela interior del pabellón y escaleras prefabricadas de acero dentro del gimnasio. 

32. Juntas de movimiento y de aislamiento acústico en huecos practicados en forjados y 
tabiques interiores para paso de conductos de instalaciones que los atraviesan. 
(Conveniente antes de cerrar los patinillos). 

33. Trasdosado autoportante dentro del núcleo central de hormigón, de tres placas de yeso 
laminado, con aislamiento proyectado en toda la superficie de la cámara mediante espuma 
rígida de poliuretano. 

34. Tabiques de doble hoja de ladrillo con cámara en separación de recintos de usos diferentes. 

35. Tabiques sencillos de ladrillo hueco de ½ pie para revestir en las divisiones entre recintos 
de un mismo uso. 

36. Sellado de juntas de movimiento de muros interiores. Para tapar las juntas emplearemos 
materiales deformables y flexibles como cintas autoadhesivas de fibra de vidrio, o cintas 
microperforadas de papel Kraft reforzadas con flejes de acero, cantoneras, guardavivos, 
junquillos de PVC, perfiles especiales de aluminio o PVC; según el espesor de la junta, el 
acabado estético deseado y la naturaleza del material del revestimiento. 
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37. Sellado de la junta perimetral de premarcos o precercos metálicos o de madera, recibidos 
en los muros y tabiques, para colocación de las carpinterías interiores: puertas corta-fuegos, 
puertas y ventanas de madera. 

38. Colocación de vidrios de doble acristalamiento con cámara en carpinterías y defensas 
interiores, con doble sellado perimetral del perfil separador de aluminio para formar la 
cámara, teniendo en cuenta que, en algunos casos, como las barandillas de escaleras, son 
vidrios de seguridad.129 

39. Bases flexibles de arena estabilizada para solados continuos de terrazo y mármol. Antes 
del confinamiento de la base de arena dispondremos una lámina de polietileno adherida a 
los muros, para formar la junta de movimiento perimetral y prevenir la transmisión de ruido 
de impacto. Fijaremos un aislamiento suficientemente compresible delimitando las juntas 
estructurales. Los cuadrantes tendrán los lados lo más iguales posibles, a la vez que será 
uniforme el espesor y nivelación130 de la capa de arena compactada, para que el pavimento 
tenga la respuesta lo más homogénea frente a un seísmo. 

40. Bases de pavimento rígidas de mortero autonivelante.  

41. Revestimientos flexibles de vinilo en paredes y suelos. 

42. Techos registrables con paneles desmontables. 

43. Revestimientos continuos de baldosa cerámica y mosaico de gres. 

44. Revestimientos continuos en techos. 
 
  

                                                 
129 En el proyecto las ventanas de madera interiores están a una altura que el DB-SUA permite que los vidrios no sean 
de seguridad. Este aspecto en edificios con peligrosidad sísmica debería cambiarse, puesto que, además, como es 
nuestro caso, el modelo estructural es de gran rigidez y las ventanas están en las plantas más elevadas del edificio. 

130 La capa de arena no la podemos utilizar para compensar desniveles superiores a 2cm/10 m en el forjado. 
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INTRODUCCIÓN. 

Se definen como cubiertas TRANSITABLES para ESPACIOS PÚBLICOS y DEPORTIVOS, aquellas 
cuyo uso previsto es el posible tránsito masivo de personas e incluso, esporádicamente, de vehículos. La 
cubierta puede presentar alguno de los siguientes acabados:  

 Piedra natural / Baldosas hidráulicas, recibidas con mortero.  
 Hormigón / Morteros filtrantes.  
 Adoquín sobre lecho de arena.  
 Pavimento flotante. “Plots”.  
 Aglomerado asfáltico.  
 Madera. Pavimentos deportivos 
 Etcetera.... 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CUBIERTA 

P Protección. Solado fijo. 

 

MA Material de agarre o nivelación (mortero, lecho de 
arena, etc.) 

Csd Capa separadora y difusora de vapor, bajo protección 
GEOFIM 200 o GEOFIM PP 100-12 

AT Aislamiento térmico, poliestireno extruido XPS, 
ChovAFOAM, de espesor adecuado a los requisitos 
del DB HE-1. 

Cs Capa separadora para evitar la adherencia o el 
contacto entre ambas capas, GEOFIM 150 

I Impermeabilización adherida. En membranas bicapa 
al menos una de las láminas integrantes llevará 
armadura de fieltro de poliéster. 

im Previamente se aplicará imprimación bituminosa de 
adherencia, SUPERMUL.131 

FP Formación de pendientes. La pendiente estará 
comprendida entre el 1% y el 5% 

SR Soporte resistente. 

 

EXIGENCIAS DE RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO. 

 La resistencia de la membrana al punzonamiento, resistencia a una carga estática, ensayada sobre el 
soporte utilizado según la Norma UNE-EN 12730, deberá ser de 15 kg, como mínimo.  

 Cuando se aplique un mortero filtrante o adoquines sobre lecho de arena, se deberá aplicar sobre 
la membrana un geotextil antipunzonante y una capa drenante, en su caso. 

                                                 
131 Nota. - La capa de imprimación, es capa mínima para cubrir y “tapar poros”, no para formar capa gruesa. No 
aplicar nunca más de una mano o capa. 
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CONDICIONES DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTAS INVERTIDAS.132 

Deberán presentar, para paneles Poliestireno Extruído (XPS):  
 Una resistencia mínima a la compresión de 300 kPa, (Según norma UNE-EN 826).  
 Una deformación máxima del 5 %, bajo una carga de 40 kPa, aplicada a 70 ºC durante 168 h. (Según 

norma UNE-EN 1605).  
 Una absorción de agua por inmersión, inferior al 0,7 %. (Según norma UNE-EN 12087).  
 Una absorción de agua por difusión, inferior al 3 %. (Según norma UNE-EN 12088).  
 Una resistencia a la congelación, inferior al1 %. (Según norma UNE-EN 12091)  

Deberán presentar, para paneles de lana de Roca (LM):  
 - Una resistencia mínima a la compresión de de 60 kPa, (Según norma UNE-EN 826). 

 
SOLUCIONES ADMISIBLES. 

Las soluciones indicadas a continuación son las admisibles, para estas cubiertas y uso, en el CTE 
y la Norma UNE 104401:2013.  

INVERTIDA ADHERIDAS: 

MONOCAPA LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO. LBM MEMBRANA: MI-TI 

BICAPA LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO. LBM MEMBRANA: BI-TI 

 
CONVENCIONAL ADHERIDAS: 

MONOCAPA LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO. LBM MEMBRANA: MC-TI 

BICAPA LÁMINAS DE BETÚN MODIFICADO. LBM MEMBRANA: BC-TI 

(Se podrá sustituir las láminas POLITABER por las CHOVAPLAST EXTRA, del mismo tipo, 
salvo en soluciones con DIT)133 

Para realizar una cubierta invertida y sobre el aislamiento aplicar baldosas recibidas con mortero, 
será adecuado intercalar entre ambos elementos, una capa separadora/drenante, para asegurar la 
no adherencia. Además, se deberá prever la evaporación del agua, que queda sobre la 
impermeabilización, mediante una circulación/ventilación del vapor de agua. 

COMENTARIO SOBRE DISEÑO. 

Aunque el CTE admite soluciones MONOCAPA, dado que éstas cumplen las exigencias mínimas, 
en uso previsto. La realidad de las etapas de ejecución de la obra, condiciona la membrana, dado 
que, entre el periodo de ejecución de la impermeabilización y la aplicación de las capas de acabado 
final, sobre la membrana aplicada, se produce un tránsito intenso de operarios y de maquinaría que 
pueden deteriorar la membrana, en caso de no estar debidamente protegida. Es por ello, que para 
este tipo de cubiertas siempre será aconsejable extremar las medidas de seguridad, y además elegir 
una membrana BICAPA, dada la mayor seguridad de uso y las prestaciones mecánicas más altas 
que ésta puede proporcionar.134 

                                                 
132 (Nota. - Exigible para XPS en cubierta invertida. Para cubierta convencional, solo es exigible la resistencia a la 
compresión). 
133 Nota.- Se considerarán “membranas monocapa mejoradas”, cuando además de la lámina correspondiente, se 
aplique otra lámina de tipo LA. 
134 La seguridad de uso y las mejores prestaciones mecánicas de este sistema bicapa con ambas láminas adheridas, en 
nuestro caso, son relevantes por el condicionante sísmico y fundamentalmente en las cubiertas que están más elevadas, 
donde, además, se prevé la colocación de paneles solares; no tanto por el trasiego de personal y maquinaria ya que 
puede limitarse la accesibilidad, y adoptarse medidas de protección durante las fases de ejecución de las cubiertas. 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS. PUNTOS SINGULARES. 

DESAGÜE VERTICAL. 

I LÁMINAS ELASTOMÉRICAS POLITABER 
COMBI 40 (*) + POLITABER VEL 30 

 

I Pieza de refuerzo. POLITABER COMBI 40 (*) 

 Cazoleta de desagüe. NORMAL O SIFÓNICA 

I Pieza de refuerzo. POLITABER COMBI 40 (*) 

im Imprimación. Con SUPERMUL, en toda la 
superficie. 

La pieza de adherencia de base, sobresaldrá por cada lado 
15 cm, como mínimo, de los bordes de las alas de la 
cazoleta. La superior, por cada lado 10 cm, como mínimo, a 
la de base.  

Los sumideros se colocarán, como mínimo, a 1 m de 
rincones o esquinas y a 0,5 m de los paramentos. 

(*) POLITABER COMBI 40 ó POLITABER POL PY 40. 

 

JUNTA ESTRUCTURAL. 

I Banda de refuerzo. POLITABER COMBI 40 (*) (30 
cm, de anchura mínima) 

 

I LÁMINAS ELASTOMÉRICAS POLITABER 
COMBI 40 (*) + POLITABER VEL 30 

I Material de relleno. CHOVASTAR MASTIC P25 

I Banda de refuerzo. POLITABER COMBI 40 (*) (45 
cm, de anchura mínima) 

I Bandas de adherencia. POLITABER BANDA 33 (30 
cm, de anchura mínima. 2 piezas) ó POLITABER 
COMBI 40 (*) 

im Imprimación con SUPERMUL, en toda la superficie 

Las juntas deberán situarse en limatesas. 

(*) POLITABER COMBI 40 ó POLITABER POL PY 40. 

 
ENCUENTRO CON ELEMENTO VERTICAL - RETRANQUEO. 

I Piezas de terminación. POLITABER COMBI 40 (*) 
(de 30 cm de anchura mínima y 1,5 m de longitud 
máxima) 

 

I LÁMINAS ELASTOMÉRICAS POLITABER 
COMBI 40 (*) + POLITABER VEL 30 

I Banda de refuerzo. POLITABER COMBI 40 (*) (30 
cm, de anchura mínima) 

im Imprimación. Con SUPERMUL, en toda la superficie 

La pieza de terminación, en cualquier caso, remontará 20 cm, 
como mínimo, sobre la cota de la capa de acabado de la 
cubierta. 

El ángulo formado por el soporte y el paramento se rematará 
con un chaflán de 45º o con una escocia.  

(*) POLITABER COMBI 40 ó POLITABER POL PY 40 
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USOS ESPECIALES: CUBIERTAS CON INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES: 

Aunque la solución se aplique en cubiertas de viviendas y uso privado, el hecho de tener 
instalaciones y soportes de las mismas sobre la cubierta, hace que ésta sea considerada como de 
uso intensivo. Es por ello que se recomiende que la cubierta se realice con una membrana 
bicapa, por mayor seguridad frente a la monocapa. Y del tipo invertida, como ejemplo, aunque 
podría ser convencional.135 Por el mismo motivo, y mayor seguridad, se exige que la membrana 
sea “Adherida”.136 

JUNTAS DE LA CAPA DE PROTECCIÓN. 

Si la capa de protección es continua137, se deberá estudiar previamente los posibles movimientos 
de la misma, por efectos térmicos sobre los elementos que la constituyen. De dicho estudio se 
deberá extraer la necesidad de diseñar las juntas de dilatación de la capa de protección, en 
dimensiones y separación necesarias. Se determinarán de acuerdo con los movimientos previstos. 
El material de sellado deberá tener la capacidad de deformación adecuada.  

Además, en la capa de protección, deberá disponerse de una junta perimétrica cuya finalidad 
sea evitar los empujes de la misma138, sobre los paramentos o elementos emergentes. 

Todas las juntas deberán tratarse con un material de sellado, debiendo estar limpias, y aplicar el 
material de sellado, en las juntas, de manera que la superficie del mismo sobresalga, muy poco, 
por encima de la superficie de la capa de protección. 

Las juntas de la capa de protección se tratarán con un material de relleno de la junta y un material 
de sellado, con suficiente capacidad de adherencia a los bordes de la junta. 

                                                 
135 En edificios susceptibles de movilidad sísmica en absoluto puede recomendarse una cubierta convencional puesto 
que, en un sistema de cubierta invertida, mejoran las condiciones al aumentar la inercia interponiendo una capa de 
asilamiento resistente compresible que permite disminuir la fricción y disipar las cargas transmitidas desde las capas 
del pavimento y las que configuran el soporte para la impermeabilización. 

136 Este punto también es discutible. Si a causa de las vibraciones y movimientos sísmicos, cuando previsiblemente 
pueden producirse deformaciones estructurales, y la base de hormigón aligerado para la formación de pendientes está 
adherida al forjado, es preferible no adherir la lámina y protegerla entre dos fieltros de geotextil, evitando así su rotura 
por deformación estructural o por la fricción transmitida por la presión del forjado y las cargas soportadas de las capas 
superiores de aislamiento, pavimentación y equipamiento de instalaciones. 

En caso de que adherir la lámina fuera requisito ineludible, es conveniente evitar que las deformaciones estructurales 
alteren la integridad de la capa de hormigón aligerado para la formación de pendientes. En este caso debemos separarla 
tratándola como un suelo flotante, interponiendo una lámina de polietileno entre ésta y el forjado, aumentando las 
condiciones de aislamiento a ruido de impacto, a la vez que mejoramos la inercia y absorción del movimiento sísmico, 
aliviando las tensiones superficiales entre la lámina adherida sobre el hormigón aligerado y las capas superiores de la 
cubierta. 

137 Se refiere a pavimentos continuos. En nuestro proyecto el pavimento continuo de hormigón, como capa de 
protección, corresponde a las cubiertas en plantas elevadas donde se ubican equipos de instalaciones. En plantas 
inferiores tenemos pavimentos con junta de adoquín cerámico y baldosas de granito sobre bases flexibles de arena. 

138 La fuerza que se transmite a través de la estructura, resultante de la reacción del suelo durante la propagación de 
la onda sísmica, nunca puede ser perfectamente vertical; entonces en las cubiertas, esta fuerza tiene una componente 
vertical a contrarrestar por la amortiguación de los elementos interpuestos, y otra horizontal cuyo momento se 
incrementa conforme aumenta la distancia al suelo, y cuyo esfuerzo cortante debe ser soportado en los capiteles de 
los pilares empotrados en el forjado. 
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FINALIZACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LA 
PROTECCIÓN PESADA 

 Siempre se deberá realizar el sellado de la membrana al término de la jornada y, 
especialmente, en el caso que amenace lluvia.  

 No se deberán depositar objetos encima de la membrana, tales como: bidones, tablones, 
picos, palas, etc., que puedan deteriorarla.  

 Es obligatorio hacer la prueba de estanquidad, una vez acabada la membrana.  

 Se deberá asegurar la no adherencia entre la membrana y la protección. Recomendamos 
emplear una capa separadora tipo GEOFIM o GEOFIM PP. Después se procederá a la 
aplicación de la protección elegida. 

 La aplicación de la protección pesada se deberá realizar lo antes posible, y se recomienda 
no dejar transcurrir más de 72 horas sin proteger la membrana.  

 Se deberá colocar un “cubrejuntas”, antes de aplicar la protección, sobre la junta de 
dilatación. Si está sobreelevada, se deberá proteger de manera adecuada. (Véase Detalles 
Constructivos).  

 El acopio de materiales de protección, se deberá realizar atendiendo a no dañar la 
membrana, y distribuirlos evitando sobrecargas puntuales.  

 Durante la aplicación, se deberá evitar realizar sobre la membrana actuaciones que puedan 
dañarla, como cortar baldosas, etc. utilizando las protecciones necesarias.  

 Los elementos de protección deben colocarse con juntas entre ellos, para permitir el paso 
de agua y la libre dilatación de materiales.  

 Se deberá realizar un mantenimiento posterior de la cubierta, en los periodos previstos.  

Todas las soluciones indicadas cumplen el “Catálogo de Elementos Constructivos”, -Documento 
Reconocido del Código Técnico de la Edificación-, y la Norma UNE 104401:2013: 
“Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante, con láminas bituminosas 
modificadas. Sistemas y puesta en obra.” 

Todas las condiciones y los comentarios de aplicación se ajustan a las indicaciones de la Norma 
UNE 104401:2013. 
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Descripción breve 

Vicente Crespo Godino 
cgvicente@hotmail.com 
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Fabricante: DRIZORO 

Material:  
MAXSEAL FLEX 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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BOLETÍN TÉCNICO Nº.: 29.08 

MAXSEAL®
 

FLEX 
 
 

 

REVESTIMIENTO FLEXIBLE E IMPERMEABLE 
A PRESIÓN DIRECTA E INDIRECTA PARA 

HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA 
 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MAXSEAL® FLEX es un mortero flexible bicomponente en base 
a resinas sintéticas líquidas (Componente A) y cementos, 
aditivos especiales y áridos de granulometría controlada 
(Componente B) apto para la impermeabilización a presión 
directa y/o indirecta y la protección frente a la penetración sobre 
soportes de hormigón, ladrillo, piedra, bloques, paneles y 
elementos prefabricados, enfoscados de mortero de cemento y 
mampostería en general. 

 
 

APLICACIONES 
 
 Impermeabilización y protección de estructuras para 

retención de agua: presas, canales, conducciones, 
piscinas, tanques, fuentes, etc. 

 Impermeabilización y protección de depósitos de agua potable. 
 Impermeabilización y protección por el interior de túneles, 

galerías, sótanos, fosos de ascensor y, en general, estructuras 
sometidas a presión hidrostática indirecta. 

 Protección e impermeabilización del hormigón en plantas 
depuradoras y potabilizadoras de agua: digestores, 
decantadores, etc. 

 Impermeabilización y protección por el exterior frente a aguas 
agresivas y/o sales del terreno en cimentaciones, muros de 
contención y, en general, estructuras bajo el nivel freático, 
sometidas a presión indirecta y/o directa. 

 Impermeabilización y protección frente a agentes ambientales, 
carbonatación, ciclos de hielo/deshielo, sales de deshielo y 
ataque por cloruros del hormigón, mortero y mampostería en 
edificación, obra civil, hidráulica e industrial. 

 Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones a la 
intemperie o bajo pavimento, y de jardineras. 

 Impermeabilización interior de baños, vestuarios, cocinas y 
áreas húmedas en hoteles, edificios residenciales, oficinas, 
centros de salud, bajo embaldosado cerámico. 

 
© DRIZORO S.A.U. 
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MAXSEAL® FLEX 
 

VENTAJAS 
 
 Forma un revestimiento flexible que garantiza la 

impermeabilidad, incluso en las condiciones más severas, 
con capacidad de puentear las microfisuras y fisuras de 
retracción. 

 Excelente impermeabilidad. Soporta altas presiones 
hidrostáticas directas e indirectas. 

 Permeable al vapor de agua, permite transpirar al soporte. 
 Actúa como membrana anti-fractura entre el soporte y el 

revestimiento de acabado, en el caso de existir éste. 
 Aplicable sobre soportes húmedos. 
 Apto para contacto con agua potable. No es tóxico, ni 

contiene cloruros. 
 Excelente protección del hormigón frente al CO2 que 

provoca la carbonatación, a los cloruros (Cl-) que potencian 
la corrosión electroquímica, a los sulfatos que degradan al 
hormigón, a la contaminación atmosférica y a los ciclos de 
hielo y deshielo. 

 Excelente adherencia al soporte, no requiere de puentes de 
unión, integrándose al mismo llenando y sellando los poros. 

 Apto como acabado decorativo de gran durabilidad con 
mantenimiento prácticamente nulo. 

 Resistente a medios agresivos; ambiente marino, polución 
atmosférica, agua salada, etc. 

 Resistente a la abrasión y a la radiación UV. 
 Apto, una vez curado, para revestir con morteros de 

protección/acabado decorativo tipo CONCRESEAL® 

PLASTERING, (Boletín Técnico nº 06) o bien, con 
cerámica, gresite, piedra, etc., con adhesivos tipo 
MAXKOLA ® FLEX (Boletín Técnico nº 81) en piscinas, 
murales decorativos, cocinas, baños, etc. 

 Gran resistencia a la penetración por raíces. 
 Fácil de aplicar: brocha, cepillo, llana, rodillo o proyección 

mecánica. 
 Respetuoso con el medio ambiente: base cemento y sin 

disolventes. 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Preparación del soporte 
El soporte a impermeabilizar debe ser sólido, firme, rugoso y 
estar sano, sin partes mal adheridas, lechadas superficiales y 
lo más uniforme posible. Igualmente, debe estar limpio, libre de 
pinturas, eflorescencias, partículas sueltas, grasas, aceites 
desencofrantes, polvo, yeso, etc., u otras sustancias que 
pudieran afectar a la adherencia del producto. Si con 
anterioridad la superficie hubiera sido revestida con temple, cal 
o tratamientos acrílicos, etc., éstos deben eliminarse, quedando 
sólo los restos fuertemente adheridos. Para la limpieza y 
preparación del soporte, preferentemente en los lisos y/o poco 
absorbentes, utilizar chorro de arena o agua a alta presión, no 
siendo aconsejables medios mecánicos agresivos. 

 
Las coqueras, desconchones y grietas sin movimiento, una vez 
abiertas y manifestadas hasta una profundidad mínima de 2 cm, 
se repararán con un mortero de    reparación estructural 

tipo MAXREST ® (Boletín Técnico nº 2) o MAXPLUG ® si hubiera 
presencia de agua. Las armaduras y elementos metálicos 
expuestos durante la preparación del soporte deben limpiarse y 
pasivarse con MAXREST ® PASSIVE (Boletín Técnico nº 12), 
mientras que los hierros superficiales y no estructurales deben 
cortarse a una profundidad de 2 cm y, posteriormente, recubrirse 
con mortero de reparación. 

 
Para prevenir los daños ocasionados por la cristalización de sales 
en la superficie, aplicar un tratamiento anti-eflorescencias tipo 
MAXCLEAR ® SULFALT (Boletín Técnico nº 163). 

 
Previo a la aplicación de MAXSEAL® FLEX, saturar la superficie con 
agua, evitando la formación de charcos, y comenzar la aplicación 
una vez que la superficie adquiera un aspecto mate. Si ésta se seca, 
proceder a saturarla nuevamente con agua. 

 
Preparación de la mezcla 
MAXSEAL® FLEX se suministra en sets de dos componentes pre- 
pesados. Verter el líquido de mezcla o componente B en un 
recipiente limpio, y añadir el polvo o componente A poco a poco, 
amasándolo con un taladro eléctrico bajas revoluciones (400–600 
rpm) dotado de disco mezclador durante aproximadamente 2 a 3 
minutos hasta obtener una masa homogénea sin grumos y de 
consistencia cremosa. Tras dejar reposar la masa durante 5 
minutos, reamasarla brevemente antes de comenzar con la 
aplicación. 

 
Aplicación 
Para facilitar la penetración de MAXSEAL® FLEX en los poros y 
oquedades usar una brocha o cepillo de fibras de nylon duras tipo 
MAXBRUSH o MAXBROOM, presionándolo levemente sobre el 
soporte. Aplicar el mortero proporcionando un revestimiento 
continuo y uniforme, evitando extenderlo como si fuese una pintura. 
Aplicar dos capas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5 kg/m2 por 
capa, es decir, un consumo total de 2,0 a 3,0 kg/m2, vigilando que 
el espesor por capa sea del orden de 1 mm. Una vez colocado y 
extendido, no repasar con la brocha o el cepillo. 

 
El tiempo de espera entre capas es de 12 a 16 horas como mínimo 
y de 24 horas como máximo. 

 
La segunda capa permite su aplicación y acabado con rodillo. 

 
MAXSEAL® FLEX puede aplicarse mediante proyección por vía 
húmeda empleando boquillas de 3-4 mm y una presión de 
proyección de 3,5 a 5,0 bar, además debe deslizarse un cepillo o 
brocha de fibra sobre el mortero recién aplicado para asegurar una 
capa homogénea y la total cubrición de la superficie. 

 
En aplicaciones a ser revestidas con mortero o cerámica, extender 
la segunda capa en sentido horizontal. En conducciones, aplicar la 
segunda capa en la dirección del flujo para facilitar la circulación del 
agua. 
Las grietas, juntas de hormigonado, encuentros, y otros puntos 
singulares, una vez tratados convenientemente, se 
impermeabilizarán con una primera capa de MAXSEAL® FLEX 
sobre la que se colocará en fresco una malla de fibra de vidrio 
DRIZORO ®   MESH 58 (aprox. 58 g/m2) en un ancho no inferior a 
20   cm.   Fijada   la   malla,   se   aplicará   una   capa   final    de 
MAXSEAL®    FLEX. 

 

© DRIZORO S.A.U. 
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MAXSEAL®FLEX 
 

Condiciones de aplicación 
Evitar aplicaciones en exteriores si se prevén lluvias dentro de 
las 24 horas desde la aplicación. 
El intervalo de temperatura de trabajo es de 5 °C a 35 °C. No 
aplicar con temperaturas de soporte y/o ambiente por debajo de 
5 ºC o si se prevén 

 
temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la 
aplicación. Igualmente, no aplicar sobre superficies heladas o 
encharcadas. 

 
En aplicaciones a temperaturas elevadas, fuerte viento y/o baja 
humedad relativa, humedecer abundantemente el soporte con 
agua. Evitar la exposición directa al sol/calor extremo. 

 
Curado 
Evitar la rápida desecación del MAXSEAL® FLEX 
manteniendo su humedad durante al menos las 24 horas 
siguientes a la aplicación, rociándolo agua, sin ocasionar su 
lavado o bien, utilizando láminas de polietileno o arpilleras 
húmedas. No aplicar agentes de curado. 

 
MAXSEAL® FLEX puede cubrirse con baldosa cerámica, 
revocos o tierra/gravas transcurridos 7 días desde su 
aplicación. Permitir un curado mínimo de 14 días (20 ºC y 50% 
H.R.) antes de someterlo a inmersión permanente. 
Temperaturas inferiores y/o valores de H.R. superiores 
alargarán el tiempo de curado. 

 
Una vez curado MAXSEAL® FLEX y antes de su puesta en 
servicio o contacto permanente con agua, realice un lavado 
previo de la superficie con chorro de agua. 

 
Limpieza de herramientas 
Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con 
agua inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido, 
sólo puede eliminarse por medios mecánicos. 

 
 

CONSUMO 
 

El consumo estimado de MAXSEAL® FLEX es de 1,0 a 1,5 
kg/m2 por capa con un consumo total de 2,0-3,0 kg/m2, repartido 
en dos capas. 

 
El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y 
condiciones del soporte, así como del método de aplicación. 
Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto. 

 
 

INDICACIONES IMPORTANTES 
 
 No añadir agua, cementos, aditivos o áridos que puedan 

afectar a las propiedades del producto. 
 Respetar los consumos mínimos y máximos 

recomendados. 
 Para recuperar la trabajabilidad del material proceda a su 

reamasado, pero en ningún caso añada más agua. No 
amasar más material del que se pueda aplicar en 20-30 
minutos. 

 No aplicar sobre soportes hidrofugados, materiales bituminosos 
o resinas. 

 Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín 
Técnico, información adicional o duda sobre la idoneidad del 
agua a estar en contacto con el revestimiento consulte con el 
Departamento Técnico. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

MAXSEAL® FLEX se presenta en sets predosificados de dos 
componentes. Disponible en versiones estándar rugosa y lisa, en 
colores gris, blanco y otros colores suaves, versión MAXSEAL® 

FLEX DECOR bajo pedido especial. 
 

CONSERVACIÓN 
 

Doce meses en su envase original cerrado y no deteriorado. 
Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las 
heladas y de la exposición directa a los rayos del sol con 
temperaturas de 5 a 35 ºC. 

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 

MAXSEAL® FLEX no es un compuesto tóxico, pero es abrasivo en 
su composición. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la 
inhalación del polvo. Utilizar guantes y gafas de seguridad en la 
manipulación, amasado y aplicación del producto. En caso de 
contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. En 
caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con abundante 
agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico. 

 
Existe Hoja de Datos de Seguridad del MAXSEAL® FLEX a su 
disposición. 

 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo 
a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© DRIZORO S.A.U. 

 
 

COMPONENTES 

Estándar / 
Rugoso 

Liso 

Set 
35 kg 

Set 
7 kg 

Set 
32 kg 

Set 
7 kg 

Componente A 10 kg 2 kg 10 kg 2 kg 

Componente B 25 kg 5 kg 22 kg 5 kg 
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nº ES021542/ES021543 

 

MAXSEAL® FLEX 
 

DATOS TÉCNICOS 

 
Características del producto 
Marcado CE, EN 1504-2 

Descripción. Mortero para la protección superficial del hormigón. Revestimiento (C). 
Principios / Métodos. Protección contra la penetración por revestimiento (1/1.3), Control de la humedad por 
revestimiento (2/2.2) e Incremento de la resistividad por limitación del contenido de humedad por revestimiento 
(8/8.2) 

Aspecto general y color del componente A Líquido blanco lechoso 
Aspecto general y color del componente B Polvo blanco o gris 
Densidad del componente A, (g/cm3) 1,03 ± 0,05 
Densidad del componente B, (g/cm3) 1,35 ± 0,10 
Densidad del mortero en fresco, (g/cm3) 1,56 ± 0,10 
Condiciones de aplicación y curado 
Temperatura mínima de aplicación para soporte y ambiente, (ºC) > 5 
Vida útil de la mezcla a 20 ºC y 50 % H.R., (min) 30 – 40 
Tiempo de espera mínimo / máximo entre capas a 20 ºC  y 50 % H.R., (h) 12 – 16 / 24 
Tiempo de secado a 20 ºC y 50 % H.R., (h) 24 
Tiempo de curado a 20 ºC y 50 % H.R., (d) 

- Carga mecánica: cubrir con tierras/gravas, revocos o baldosas 
- Inmersión permanente o prueba de estanqueidad 

 
7 
14 

Características del mortero 
Penetración de agua bajo presión directa, EN 12390-8 (kPa) 900 
Penetración de agua bajo presión indirecta, EN 12390-8 (kPa) 300 
Permeabilidad al vapor de agua, EN ISO 7783-1/-2. Clasificación 

V (g/m2·día) / SD (m) 
Clase I: Permeable 

6,37 / 3,29 
Permeabilidad al agua líquida, EN 1062-3. w (kg/m2·h0,5) 0,01 
Permeabilidad al CO2, EN 1062-6. SD (m) 545 
Resistencia a los ciclos de hielo/deshielo, SS 137244. Descamación (kg/m2) Muy buena resistencia / 0,03 
Resistencia a los sulfatos, ASTM C-1012. Clasificación y expansión (%) Alta resistencia / 0,01 
Resistencia a la penetración de cloruros, ASTM C-1202. Clasificación Penetración Muy Baja 
Resistencia a la tracción, UNE 53510 (MPa) 1,3 ± 0,1 
Alargamiento a la rotura, UNE 53510 (%) 59 ± 5 
Propiedades de doblado, ASTM A 615. Elongación (%) y resultado 20 / Sin fisuración 
Puenteo de fisuras, UNE 104309 (mm) 

- Método progresivo a 23 ºC / después de 12 h a -5 ºC 
- Método instantáneo a 23 ºC / después de 12 h a -5 ºC 

 
3,3 / 2,7 
4,5 / 3,3 

Adherencia sobre hormigón / MAXSEAL® FLEX a 28 días, ASTM D 4541 (MPa) 2,0 / 1,8 
Clasificación como membrana líquida de impermeabilización para su uso bajo 
baldosa cerámica, UNE EN 14891 

CM P O2 

Resistencia a la abrasión Taber, ASTM D-4060. 
Índice de desgaste (Muela: CS-17 & Carga: 1 kg) 

500 Ciclos 1.000 Ciclos 
0,26 0,16 

Aptitud para contacto con agua potable. RD 140/2003 y BS 6920:2000 Apto 
Consumos* 
Consumo por capa/aplicación total, (kg/m2) 1,0 - 1,5 / 2,0 - 3,0 

* El consumo puede variar en función de las características del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ 
para conocer el consumo exacto. 

 
 

GARANTÍA 
 

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de 
ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO ® , S.A.U. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier 
uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera 
escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes 
obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos 
responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento 
Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior. 

 
DRIZORO, S.A.U. 
C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las 
Monjas 28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID 
(SPAIN) Tel.  91 676 66 76  -  91 677 61 75 Fax.  
91 675 78 13 
e-mail: info@drizoro.com Website: drizoro.com 

 

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la trasmisión de ninguna forma o por 
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el permiso y por escrito de los titulares del Copyright. 
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Fabricante: GISCOSA - FIRESTONE 

Material: 
LÁMINA GISCOLENE 120 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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• Àngel Guimerà 31, 08017 Barcelona - Spain – UE 
• Tel +34 902 112 007 - Fax +34 900 112 007 - giscosa@giscosa.com   

GISCOLENE 

1. Descripción: 

La membrana Giscolene es una lámina impermeabilizante de caucho sintético 
EPDM vulcanizado para toda clase de impermeabilizaciones (cubiertas, balsas, 
estanques , niveles freáticos,...). 

2. Propiedades 

• Permanente elasticidad desde –45ºC hasta 130ºC. 
• Resistencia al ozono y a la radiación UV. 
• Excelente estabilidad térmica y  dimensional. 
• Facilidad y rapidez de  instalación. 

3. Aplicación 

La colocación según el sistema de impermeabilización con láminas Giscolene debe ser realiza- 
da por personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones  
del Manual Técnico de Giscosa y empleando los accesorios del  sistema. 

Las condiciones de la zona a impermeabilizar deben ser las normales para la realización de un 
trabajo de impermeabilización. La superficie tiene que estar seca, limpia y libre de elementos 
punzantes. En determinadas circunstancias deberá colocarse un geotextil   adecuado. 
La membrana debe reposar unos 30 minutos antes de realizar las uniones y fijarla 
definitivamente. 

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información  adicional. 

4. Rendimiento 

Las dimensiones de la membrana Giscolene se calcularán para cubrir el sustrato, 
incluyendo los solapos de las juntas y remontes. 

5. Características 

Tracción (MPa) >9 
Alargamiento (%) 400 
Dureza (Shore A) 50-70 

Permeabilidad al vapor de agua (μ) 50.000 
Durabilidad (UV) Pasa 

Resistencia al ozono Pasa 
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La gama Giscolene dispone del marcado CE según normas EN 13956, EN 
13967, EN 13361, EN 13362 y 13984. 
El Giscolene 120/150 disponen de diferentes certificados de acuerdo con la Guía 
UEAtc de impermeabilización de  cubiertas. 
Las láminas Giscolene cumplen con diferentes estándares nacionales e 
internacio- nales. 
Póngase en contacto con el Departamento de Calidad de Giscosa si desea más 
información. 
 

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad 

Rollos: 1.5 metros de ancho por 20 metros de largo. Módulos: Hasta 1000 m² de 
superficie. 
Se presentan debidamente identificados tanto la membrana como en el embalaje. 
Pueden entregarse en cajas de cartón (25-36 rollos) ó en palets. 
Mantener protegido de agresiones mecánicas. Almacenar apartado de las fuentes 
de combustión y de las llamas  abiertas. 
Caducidad ilimitada 
 

7. Precauciones 

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del  producto, 
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Fabricante: Danosa 

Material:  
DANOFELT PY 200 
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FICHA TÉCNICA – DANOFELT PY 200 
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GEOTEXTILES 

 

DAN OFELT PY 200 
Geotextil no tejido, fabricado a base de fibra corta de poliéster de 200 (+ 10%;-20%) g/ m², ligado 
mecánicamente mediante agujeteado sin aplicación de ligantes químicos, presiones o calor. 

 

DATOS TÉCN ICOS 

PROPIEDADES  FÍSICAS VALOR UNIDAD NORMA 

Masa media 200 (+ 10%;-20%) g/ m² UNE EN ISO 9864 

Espesor a 2kPa 2.10,  ± 0.20 mm UNE EN ISO 9863-1 

Resistencia a la tracción longitudinal 2.0, -0.3 KN/ m UNE EN ISO 10319 

Resistencia a la tracción transversal 2.0, -0.3 KN/ m UNE EN ISO 10319 

Elongación longitudinal a la rotura 90, ± 30 % UNE EN ISO 10319 

Elongación transversal a la rotura 80, ± 30 % UNE EN ISO 10319 

Punzonamiento estático (CBR) 0.4, -0.2 KN UNE EN ISO 12236 

Perforación dinámica (caída cono) 27, + 3 mm UNE EN ISO 13433 

Permeabilidad al agua 0.03731, -0.005 m/ s UNE EN ISO 11058 

Capacidad del flujo de agua en el plano 1.57 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/ s UNE EN ISO 12958 

Medida de abertura 90, ± 20 µm UNE EN ISO 12956 

Eficacia de la protección 12.0 Exp3, -0.3 Exp3 KN/ m² UNE-EN 13719 

 

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES 

DATOS  TÉCNICOS ADICIONALES VALOR UNIDAD NORMA 

Espesor a 20 kPa 1,3, ± 0,20 mm UNE EN 9863-1 

Espesor a 200 kPa 0,8, ± 0,20 mm UNE EN 9863-1 

 

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN 

Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación. 

Cumple con los requisitos del Marcado CE. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Uso Recomendado: 
· Protección de la impermeabilización, aporta la resistencia mecánica adecuada para evitar la perforación y el desgaste por 
abrasión de las láminas impermeabilizantes. Usos: cubiertas planas, soleras con presión hidrostática, zonas húmedas en 
edificación (cuartos de baño, aseos, vestuarios, etc.). 
· Como capa separadora para evitar el contacto directo de materiales incompatibles en cubiertas planas. 
· Para el drenaje subterráneo en trabajos de obra civil, por ejemplo, explanaciones de carreteras, plataformas de ferrocarril, 
estribos y aletas, galerías de servicio, muros enterrados, losas, soleras, etc. 
· Drenaje del terreno en campos deportivos, con capa granular y tubería de drenaje bajo el sustrato. 

 
Uso mejorado: 
· Para todos aquellos usos en los que Danosa recomienda la utilización de productos de la familia DANOFELT PY con gramajes 
inferiores. 

 

PRESENTACIÓN 
 

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD 

Longitud 52 m 

Ancho 1.45 m 

Superficie por rollo 

 
75.4 m2 

Código de Producto 710098 - 
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VENTAJAS Y BENEFICIOS 

VENTAJAS 

· Aporta una buena protección mecánica 
· Evita agresiones o adherencias entre dos materiales distintos. 
· Proporciona un buen drenaje del terreno. 
· Facilita una adecuada filtración. 
· Resistente a las sustancias activas del suelo y a las inclemencias climáticas 
· Facilidad de instalación, permitiendo su adaptación a todo tipo de soportes, sin necesidad de equipos demasiado 
complejos ni personal especialmente cualificado. 

 

BENEFICIOS 

· Protege las láminas impermeabilizantes de las presiones y tensiones causadas por aristas y objetos punzantes del soporte. 
· Mantiene intactas las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales que separa. 
· Facilita la evacuación de líquidos en su plano evitando que la acumulación de éstos provoque efectos negativos, consiguiendo 
además una más rápida consolidación del terreno. 
· Evita la colmatación del sistema de drenaje por acumulación de finos, manteniendo un equilibrio entre el material del 
substrato adyacente y el del filtro. 
· Gran durabilidad 
· Acorta la duración de la obra y su coste. 

 

MODO DE EMPLEO 

Preparación del soporte: 

· La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, compacta y seca. 
· Los puntos singulares deben estar igualmente preparados antes de empezar la colocación del geotextil: chaflanes o 
escocias en encuentros con paramentos verticales, refuerzos, juntas y demás puntos singulares. 

 
Colocación del geotextil 

· Una vez nivelado el terreno o el soporte, se extiende el rollo de DANOFELT PY 200. A continuación, se monta el segundo rollo 
dejando un solape mínimo de 20cm. Dependiendo de su aplicación final, se recomienda fijar la unión mediante cosido o grapado. 
· El vertido de los materiales debe realizarse sin dañar el geotextil. Del mismo modo el extendido de las diferentes capas se 
realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del 
geotextil, y siempre de modo que el sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realice de tal forma 
que no afecte al solape de las capas geotextil. 

 

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES 

· Se recomienda preservar el material en su embalaje y protegido de la intemperie hasta su uso. 
· La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre el geotextil, estará totalmente prohibida para evitar daños 
mecánicos o pliegues en el mismo, que impedirían el correcto funcionamiento para el que ha sido diseñado. 
· No utilizar en ningún caso en sistemas con fijación mecánica debido a que las fibras pueden generar problemas de tipo 
mecánico en el proceso de instalación de la fijación al soporte. 
· No exponer al contacto directo con hormigón fresco. 
· Proteger de la lluvia, tanto en su almacenaje como una vez colocado en obra. 
· Cuando el geotextil tenga que estar en contacto con láminas sintéticas de PVC para impermeabilización, se utilizará 
DANOFELT PY 300 o superior. 
· DANOFELT PY 200 es sensible a los rayos UV, por lo que es preciso recubrirlo lo antes posible (tiempo máximo de exposición al 
sol 1 semana). 
· Según ensayos expuestos en la consecución del marcado CE de este producto, DANOFELT PY 200 tiene una durabilidad mínima 
de 25 años, cubierto e instalado en suelos con un ph entre 4 y 9 a una temperatura de suelo < 25ºC. 
· Este producto normalmente forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberá tener en cuenta todos 
los documentos a los que se haga referencia en el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda normativa y legislación de 
obligado cumplimiento al respecto. 
· Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con 
elementos verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc... 

 
NOTA: Para mayor información sobre los sistemas Danosa en que interviene DANOFELT PY 200, rogamos ver los 
documentos “Soluciones de Impermeabilización” y “Soluciones de Obra Civil”. 
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MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN 

· Con el fin de garantizar una adecuada calidad del producto, DANOFELT PY 200 se almacenará en lugares lisos, secos, limpios 
y libres de objetos cortantes y punzantes. En todo caso se garantizará una especial protección frente a la acción directa de los 
rayos solares, mediante techado o tapado con lonas. 
· El producto se almacenará en posición horizontal. 
· El producto se utilizará por orden de llegada a la obra. 
· Los geotextiles DANOFELT son fáciles de cortar para adaptar las dimensiones a la obra. 
· En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena 
práctica de la construcción. 
· Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en 
www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico. 
· Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico. 

 

AVISO 

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, 
basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica 
únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los 
parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la 
utilización de los productos DANOSA. 

La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la 
aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. 

Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. 

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
 

Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52 
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 DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP) 

 Nº DoP: GEO-PY-0003 

 23/10/2018 

 VERSION 05 

1. Código de Identificación única del producto tipo: 

 GEOTEXTIL DE POLIESTER 

2. Tipo, Lote, Nº de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del 
producto de construcción, como se establece en el artículo 11(4) del RPC: 

 DANOFELT PY 200 

3. Uso ó usos previstos del producto de construcción , con arreglo a la especificación 
técnica armonizada aplicable, tal como establece el fabricante: 

 Geotextil de poliéster para aplicación en: carreteras, vías de tráfico, vías férreas, movimientos 
de tierra, cimentaciones, estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión, 
embalses, presas, canales, túneles, estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos 
y proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

 Usos previstos: "F", "F+S", "F+S+D"  y "P" 

4. Nombre, razón social ó marca comercial y dirección de contacto del fabricante según lo 
dispuesto en el artículo 11(5) del RPC: 

 DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA-ESPAÑA 

 Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com 

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo 
mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2) del RPC: 

 No aplica 

6. Sistema ó sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
del producto de construcción tal como figura en el anexo V: 

 2+ 

7. Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y número del 
organismo notificado/ Tarea realizada/ Por el sistema (1+,1, 2+,3)/nº certificado y fecha 
de concesión: 

 AENOR:0099 

 Evaluación del Control de Producción en Fábrica 

 Sistema 2+ 
 

 Certificado del Control de Producción en Fábrica, nº y fecha: 
0099/CPR/A42/0046/0047/0048/0049 - 05/03/2007 
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8. Prestaciones declaradas: 

Características esenciales Prestaciones Especificación Técnica 
Armonizada 

Resistencia a la tracción:   

Fuerza máxima tracción L*,  (kN/m) 2,3  (-0,3) EN-13249:2016 

Fuerza máxima tracción T*,  (kN/m) 2,3  (-0,3) EN-13250:2016 

Alargamiento L*, (%) 90 ± 20 EN-13251:2016 

Alargamiento T*, (%) 90 ± 20 EN-13252:2016 

Resistencia al punzonado estático 
(CBR), (kN) 0,6 (-0,2) EN-13253:2016 

Resistencia a la perforación dinámica 
(cono), (kN) 25 (+3) EN-13254:2016 

Medida de abertura, (µm) 100 ± 20 EN-13255:2016 

Permeabilidad al agua, (m/s) 0,03731 (-0,005) EN-13256:2016 

Flujo de agua en el plano, (m2/s) 
20 kPa: 1,57*10-6 

(-0,1*10-7) 
EN-13257:2016 

Eficacia de la protección, (kN/m2) 
12,0*103 
(-0,3*103) 

EN-13265:2016 

Durabilidad, (años) 
>25; suelo natural; 

4<pH<9;T<25ºC 
 

L* significa dirección longitudinal, T* significa dirección transversal 

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con 
las prestaciones 

10. Nombre y Cargo. 

Nombre y Cargo Lugar y Fecha de Firma 

Carlos Castro Martín 

Jefe Producto de Drenajes y 
Geotextiles 

Fontanar 

23/10/2018 
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Fabricante: Gerflor 

Material:  
WEBERFLOOR TOP 

 
 

FICHA TÉCNICA 
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011 

Nº DoP-ES-307425-130701 

 
1. Nombre y/o código de identificación única del producto tipo: 

weber.floor TOP 
 
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como 

se establece en el artículo 11, apartado 4: 

El número de lote aparece impreso en el lomo del saco 
 
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal 

como lo establece el fabricante: 

Pasta autonivelante para uso en solados interiores en la construcción (CT) 
 
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, 

apartado 5: 

Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. 
Ctra. C-17, km.2 
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) 

Web: www.weber.es 
 
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas 

en el artículo 12, apartado 2: 

No aplicable 
 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el 
anexo V: 

Sistema 3 
 

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: 

EN 13813:2002 

Nombre y número de identificación del organismo notificado: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. 
A./Applus (nº 0370) 

Tarea realizada: Ensayo de reacción al fuego 

Sistema de evaluación: 3 

Documento emitido: Informe de ensayo nº 5025667 
 

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una 
evaluación técnica europea: 

No aplicable 
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9. Prestaciones declaradas: 

 

Características esenciales Prestaciones 
Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Reacción al fuego A1FL EN 13813:2002 

Emisión de sustancias corrosivas CT EN 13813:2002 

Permeabilidad al agua NPD EN 13813:2002 

Permeabilidad al vapor de agua NPD EN 13813:2002 

Resistencia a la compresión C30 EN 13813:2002 

Resistencia a flexión F5 EN 13813:2002 

Resistencia al desgaste NPD EN 13813:2002 

Aislamiento acústico NPD EN 13813:2002 

Absorción acústica NPD EN 13813:2002 

Resistencia térmica NPD EN 13813:2002 

Resistencia química NPD EN 13813:2002 

NPD = Prestación no declarada 

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, requisitos que cumple el producto: 
No aplicable 

 
10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. 

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. 

Firmado por y en nombre del fabricante por: 

Esther Prat, 
DirectoraTécnica. 

Montcada i Reixac, 1-7-13 
 
 
 
 

Anexos a la Declaración de Prestaciones conforme al punto 5 del artículo 6 del RPC y a los artículos 31 o 33 del 
reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 

 
1. (31) Ficha de datos de Seguridad: FDS weber.floor TOP 

 
2. (33) Información sobre las sustancias del artículo 57 del reglamento REACH: No aplicable 
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Fabricante: Gerflor 

Material: 
TARADOUCHE ELEGANCE SD 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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ELEGANCE SD 

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO 

Espesor total en el botón/ 
Espessura total com piton 

EN 428 mm 2.40 

Peso/Peso EN 430 g/m² 3015 

Ancho de rollos 
Largura dos rolos 

EN 426 cm 200 

Largo de rollos 
Comprimento dos rolos 

EN 426 ml 20 

CLASIFICACIONES/ CLASSIFICAÇÕES 

Normas/Normas - - EN 649 

Europea/Europeia EN 685 clase 34 - 43 

Fuego/Fogo EN 13 501 -1 clase Bfl-s1 

Deslizamiento húmedo/ 
Escorregamento húmido DIN 51 097 clase A B 

CUALIDADES TÉCNICAS/ PERFORMANCES 

Abrasión/Abrasão EN 660.2 mm3
 < 4 

Grupo de abrasión/ 
Grupo de abrasão 

EN 649 - P 

Estabilidad dimensional/ 
Estabilidade dimensional 

EN 434 % ≤ 0.40 

Punzonamiento/Punçoamento EN 433 mm ≤ 0.10 

Resistencia térmica/ 
Resistência térmica 

EN 12 524 W/(m.K) 0.25 

Resistencia a la luz/ 
Estabilidade das cores 

EN 20 105 - B02 grado/grau ≥ 6 

Resistencia a los productos 
químicos/ 
Resistência aos produtos químicos 

EN 423 - OK 

Bacteriostático y fungistático / 
Bacteriostático e fungistático 

- - OK 

TVOC (28 dias) ISO 16000-6 µg/ m3
 < 10 

MARCA CE DE CONFORMIDAD / MARCA CE DE CONFORMIDADE 

 
EN 14041 

- 
  

- 
 

 



FICHAS TÉCNICAS 

TARADOUCHE ELEGANCE SD Página 123 
 

 

 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Página 1 

  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Página 2 

Documento Básico SUA 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

En la memoria del proyecto de ejecución no se desarrollan los contenidos que justifican el 
cumplimiento de este documento básico. 

Como parte del estudio de este proyecto trataremos de analizar los aspectos fundamentales y las 
incongruencias que aparecen en los planos. 

De acuerdo al art. 12 de la Parte I del CTE, el objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

Los contenidos del DB-SUA es el siguiente: 

Contenido 
Documento Básico SUA .............................................................................................................................. 2 

DB SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS ............................................................... 4 

1. Resbaladicidad de los Suelos (tablas 1.1 y 1.2 del DB SUA 1).  ............................................................. 4 

2. Discontinuidades del pavimento. ............................................................................................................. 5 

3. Desniveles. ............................................................................................................................................... 6 

3.1. Protección de los desniveles. ............................................................................................................. 6 

3.2. Características de las Barreras de Protección. ................................................................................... 6 

4. Escaleras y Rampas. ................................................................................................................................. 9 

4.1. Escaleras de Uso Restringido ............................................................................................................ 9 

4.2. Escaleras de uso general. ................................................................................................................... 9 

4.3. Rampas ............................................................................................................................................ 13 

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y butacas. ............................................. 14 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. .......................................................................................... 15 

DB. SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. .............. 15 

1. Impacto. .............................................................................................................................................. 15 

2 Atrapamiento. ...................................................................................................................................... 22 

Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos .............................................. 23 

1. Aprisionamiento. ................................................................................................................................ 23 

Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada ..................................... 24 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación. ....................................................................................... 24 

2 Alumbrado de emergencia. .................................................................................................................. 25 

2.1 Dotación. ...................................................................................................................................... 25 
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2.3 Características de la instalación ................................................................................................ 26 

2.4 Iluminación de las señales de seguridad ................................................................................... 27 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación ............................. 27 

Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. ..................................................................... 29 

Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento ................................... 35 

Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. .............................................. 42 

1. Procedimiento de verificación. ........................................................................................................... 42 

2. Tipo de instalación exigido ................................................................................................................ 47 

CONCLUSIÓN ...................................................................................................................................... 48 

Sección SUA 9. Accesibilidad ................................................................................................................... 49 

1.1. Condiciones Funcionales. ........................................................................................................... 49 

1.2. Dotación de elementos accesibles. .................................................................................................. 54 

1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles. ....................................................................................... 54 

1.2.6. Servicios higiénicos accesibles. .............................................................................................. 56 

Condiciones según el Anejo A de los “Servicios higiénicos accesibles”. ...................................... 57 
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DB SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

VERIFICACIÓN DEL   DOCUMENTO BÁSICO   DB SUA 

DB SUA 1  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS)  

1. Resbaladicidad de los Suelos (tablas 1.1 y 1.2 del DB SUA 1) X1 

2. Discontinuidades del Pavimento  X2 

3. Desniveles 
3.1. Protección de los Desniveles X3 

3.2. Características de las Barreras de Protección 4; X5, X6. 

4. Escaleras y Rampas 

4.1. Escaleras de Uso Restringido 7 
4.2. Escaleras de Uso General. 

Peldaños, Tramos, mesetas y pasamanos. 
X8, X9, 
X10 

4.3. Rampas X12, X13 

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades 
en graderíos y butacas 

X14 

5. Limpieza de los Acristalamientos Exteriores. 15 

1. Resbaladicidad de los Suelos (tablas 1.1 y 1.2 del DB SUA 1). 1 

X1. Los pavimentos del proyecto deben de ser, como mínimo, de las clases indicadas en la tabla 1.2: 

El edificio por ser para un uso de pública concurrencia, le es de aplicación la prescripción de limitar el 
riesgo de resbalamiento de los suelos. Quedarían excluidas las zonas de uso restringido, donde no es 
preceptivo ningún cumplimiento. De la tabla 1.2. indicada en DB SUA podemos obtener la clasificación 
de los diferentes suelos que van a colocarse: 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización  

Zonas interiores secas.  

 Pendiente <6 %   ................................. Clase 1 .......... 15 <Rd <= 35 

 Pendiente >6 % y escaleras   .............. Clase 2 .......... 35 <Rd <= 45 

Zonas interiores húmedas, como entrada a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 
vestuarios, duchas, baños y aseos. 

 pte  >6 %   ........................................... Clase 1 .......... 15 <Rd <= 35 

 pte  >6 % y escaleras   ........................ Clase 2 .......... 35 <Rd <= 45 

Zonas exteriores. (En nuestra obra no hay piscinas ni duchas exteriores). 

 Para cualquier pendiente   ................. Clase 3 .......... Rd > 45 

  

                                                      
1 Se debe comprobar que el valor Rd, Valor de resistencia al deslizamiento, se ha obtenido de acuerdo a 
 UNE-ENV 12633:2003. 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
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Para la recepción del material en la obra, en la siguiente tabla podemos indicar los suelos que colocaremos: 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase Suelos Previstos clase 

Zonas interiores secas    

- superficies con pendiente menor que el 6%  Terrazos2, mármoles, flexibles de 
vinilo. 

1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  Mármoles 2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior(1), terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 

  

- superficies con pendiente menor que el 6%  Baldosa cerámica3, flexibles de 
vinilo. 

2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras4  Mármoles, Tratamientos 
superficiales del hormigón y 
pavimentos continuos de hormigón. 

3 

Zonas exteriores. Piscinas(2). Duchas. Granitos, Mármol pasarela, Adoquín 
cerámico clinker. Tratamientos 
superficiales del hormigón y 
pavimentos continuos de hormigón. 

3 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la 

profundidad no exceda de 1,50 m. 

2. Discontinuidades del pavimento. 

X2. El proyecto establece 6 mm. como límite de resalto cuando en DB-SUA establece 4 mm. 

También se ignoran el resto de singularidades recogidas para desniveles en el pavimento: 

1. Excepto en zonas restringidas y exteriores, el suelo debe cumplir: 

a) Las juntas no tendrán un resalto > 4 mm; cerraderos de puertas y salientes puntuales de pequeña 
dimensión no sobresaldrán > 12 mm. y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 

c) En zonas de circulación de personas no existirán orificios por los que traspase una esfera de 1,5 
cm. Aunque el proyecto remite a zonas interiores el DB-SUA también lo exige en exteriores. 

2. En un mismo nivel, no existen barreras de delimitación de circulación.5 

3. Tampoco se han proyectado escalones aislados. 

4. En este apartado el proyecto establece una condición particular por la que la distancia entre una 
puerta y el escalón más próximo debe ser mínimo 1,20 m. 

                                                      
2 En el certificado de marcado CE, tendrá que estar clasificado para uso intensivo, en edificio de pública 
concurrencia, y cumplir las características técnicas indicadas en la guía de colocación de terrazos de la 
Comunidad Valenciana. 
3 En el certificado del marcado CE se especificará la clase y las características técnicas indicadas en la “Guía de 
la baldosa cerámica de la Comunidad Valenciana.” 
4 Bandas antideslizantes. En escaleras de 3 a 5 cm de anchura en el borde exterior de cada huella 
5 La altura mínima de una barrera que delimita la circulación es 80 cm. 
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3. Desniveles. 

3.1. Protección de los desniveles. 

X3. NO hay proyectadas barandilla en la escalera exterior 2. 

Las gradas de la escalera exterior 2 tiene desniveles > 55 cm por lo que tendremos que disponer de 
pasamanos en el lado del muro de hormigón visto y barandilla que impida la caída al graderío intermedio. 
En ambos casos no figuran las partidas en el presupuesto. 

También es necesario colocar pasamanos atornillados en los paramentos de los contrafuertes para facilitar 
la subida y bajada de las gradas dentro del pabellón. (Imagen de detalle del plano de acabados). 

3.2. Características de las Barreras de Protección. 

3.2.1. Altura. 

4. Ventanas y barandillas cumplen alturas y separación entre montantes. 

Totas las ventanas cumplen una altura interior ≥ 1,10 m, desde el nivel de acabado del pavimento hasta 
el vierteaguas. (Ver fig. 3.1. Barreras de protección en ventanas). 

  

Escalera Exterior 2 

Gradas Pabellón 
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3.2.2. Resistencia. 

X5. No se han establecido las características y resistencia para las diferentes barandillas, barandales 
y pasamanos de acero inoxidable y acero laminado en caliente: 

a) Características mecánicas de los perfiles, composición química, aptitud al soldeo y espesor del 
recubrimiento de protección frente a la corrosión. 

b) Pruebas estáticas en obra, sobre barandilla, para la determinación de la fuerza horizontal que resiste 
según CTE DB SE-AE. 

c) Ensayos dinámicos con cuerpo blando a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de 
las cargas dinámicas que resiste según UNE 85238. 

3.2.3. Características Constructivas. 

Las barandillas de las escaleras están diseñadas para que no puedan ser fácilmente escaladas por los 
niños, y con una distancia entre montantes < 10 cm para que no puedan ser atravesadas, según los 
criterios de este apartado. (Ver fig 3.2. Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla) 

X6. La barandilla del balcón fachada oeste no cumple con 3.2.3. Características Constructivas. 

Aunque no figura por escrito en la memoria del proyecto, es plausible que el área de la planta 1ª del 
gimnasio sea utilizada por l’Escola d’Estiu. 
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Es conveniente por seguridad que la barandilla del balcón de la fachada oeste, disponga de rodapié y evitar 
que sea escalable por los niños de la “escola d'estiu”6. Disponer de rodapié y barrotes verticales soldados 
entre sendos barandales de pletina de acero 50x10 es la solución recomendable. 

 
Ilustración 1. Barandilla con barrotes escalables. Detalle Sección C-C' 

3.2.4. Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. 

El salón de actos que estaba proyectado se ha eliminado y no es necesaria ninguna observación. 

                                                      
6 En todo caso, tal y como figura en la Memoria del proyecto básico, apartado 1.3. Descripción del proyecto: 

 Programa de Necesidades. (pág. 17). “un gran salón de juegos capaz al menos para los 250 niños que 
anualmente se matriculan en l’Escola d’Estiu de esta Universidad.” 

 Descripción del edificio (pág. 19). La planta segunda, inmediatamente superior al gimnasio alberga los 
espacios para l’Escola d’Estiu. 
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4. Escaleras y Rampas. 

4.1. Escaleras de Uso Restringido 

7. Escaleras de mantenimiento superan las tolerancias. 

A pesar de las indicaciones de este apartado, al comprobar las limitaciones para las escaleras de uso 
restringido, empleadas para acceso y mantenimiento de instalaciones en este edificio, todas ellas cumplen 
los requisitos de las escaleras de uso general.  

En la siguiente imagen, donde aparece la escalera 1.6., en este caso, de uso restringido para acceder a la 
maquinaria de la cubierta en planta 1ª, podemos comprobar que se cumplen los requisitos para anchura 
mínima útil en tramos, mesetas y descansillos. Además, comprobamos que, tiene tres peldaños como 
mínimo y el giro de la puerta no invade el desembarco de la misma. 

 

4.2. Escaleras de uso general. 

4.2.1. Peldaños. 

1. Comprobamos que todas las escaleras son de tramos rectos con descansillos y peldañeado 
uniforme entre plantas consecutivas (±1cm). Con dimensión de huella de 30 cm y tabica 17,5 cm, 
cumpliendo la relación 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm que se representa en la Figura 4.2. 
Configuración de los peldaños). 

Ilustración 2. Escalera 1.6 para acceso y mantenimiento de instalaciones 
en cubierta planta 1ª. Planos de Replanteo 1070E-RC5. 
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2. La prohibición de diseñar con bocel los peldaños en escaleras para evacuación ascendente se 
cumple, ya que, todas las escaleras tienen las tabicas verticales.  

4.2.2. Tramos. 

X8. En la memoria se establece un único límite de 3,20 m. que puede salvar un tramo de escalera, 
exista o no ascensor como alternativa. 

Sin embargo, en los planos podemos comprobar que se cumplen las condiciones del DB-SUA: 

1. Cada tramo tiene 3 peldaños como mínimo. También, como todas las zonas son de uso público, donde 
no dispongamos de ascensor como alternativa a la escalera, la máxima altura que puede salvar un 
tramo es 2,25 m, y en el núcleo de hormigón donde hay dos ascensores, la altura que podrá salvar cada 
tramo será máximo 3,20 m. 

 

 

 

Ilustración 3. Escalera exterior 3. Planos de Replanteo 
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X9. No se debe indicar que los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos a la vez que uno de los usos 
establecidos es como Escola d’Estiu para niños. 

2. En cualquier caso en los planos comprobamos que todos los tramos de escalera en el edificio son rectos. 

3. Huellas y contra-huellas son iguales en tramos entre plantas. En dos tramos consecutivos de plantas 
diferentes se permite variación de la contrahuella ± 1 cm; lo que representa la tolerancia admisible en el 
control de calidad de las dimensiones de un peldaño. 

4. Las anchuras de las escaleras, tanto interiores como exteriores cumplen las exigencias mínimas de 
evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y las indicadas en la tabla 4.1. 

Conforme a las normas anteriores, la anchura útil del tramo destinado a uso de pública concurrencia es 
igual o superior a 1’20 m. 

5. La anchura mínima útil se ha medido entre paredes o barreras de protección, libre de obstáculos y sin 
descontar los pasamanos; ya que estos no deben sobresalir más de 12 cm de la pared. 

4.2.3. Mesetas y descansillos. 

1. Comprobamos en los planos que, todas las escaleras son simétricas y las mestas y descansillos tienen la 
misma anchura que sus tramos, o sea, en todas las escaleras para evacuación esta anchura es ≥ 1,20 m. 

2. No hay reducciones de anchura útil 
en mesetas y descansillos y están libres 
de obstáculos. No barre el giro de 
apertura de puertas, ni en desembarcos, 
ni en mesetas de escalera, ni siquiera en 
zonas de ocupación nula. 

4. En las mesetas de planta de las 
escaleras de zonas de uso público, se ha 
dispuesto una franja de pavimento 
táctil en el arranque de los tramos 
descendentes, con la misma anchura 
que el tramo y una profundidad de 0’80 
m, como mínimo.  

En dichas mesetas no hay pasillos de 
anchura inferior a 1,20 m; ni puertas 
situadas a menos de 40 cm de distancia 
del primer peldaño de un tramo. 
(Figura 4.4). 
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Ilustración 4. Escalera 0.3. Evacuación ascendente Garaje -1 con Planta Baja. 

X10. Las escaleras exteriores 2 y 3 falta proyectar barandillas y pasamanos. 

X11. No se ha prevenido barandilla para niños en escaleras para acceder a “Escola d’Estiu”. 

Pasamanos. 

1. Las escaleras que salvan una altura 
>55cm disponen de pasamanos en, al 
menos, uno de sus lados; excepto en la 
escalera exterior 2, que por su diseño 
debería disponer de pasamanos a un 
lado y al otro, barandilla que evite 
la caída al graderío intermedio; tal 
y como ya hemos indicado en el punto 
3.1. Protección de los desniveles. 

En escaleras dispondrán de 
pasamanos en ambos lados cuando: 

 La anchura libre excede de 1’20 
m,  
 En caso de no disponer ascensor 
como alternativa; de esta manera 
facilitamos la utilización a personas 
con movilidad reducida. 

2. No podemos considerar 
monumental ninguna de las 
escalinatas exteriores proyectadas; y 
respecto a la obligación de colocar 
pasamanos intermedios cuando la 
anchura del tramo es > 4m.: 

  Ilustración 5. Escalera Exterior 1. Planos de Replanteo 
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 En la escalera exterior 1, podríamos prescindir de uno de ellos, ya que los pasamanos están 
separados entre sí aprox. 2 m. y la anchura del tramo de escalera está comprendida entre 5,66 m y 
5,38 m. Por tanto, como corresponde a 4 m máximo la distancia entre pasamanos intermedios, con 
colocar una barandilla en el centro cumpliríamos el requisito, como observamos en el detalle del 
plano (Ilustración 5). 

3. En zonas de uso público y en escaleras que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

4. Todos los pasamanos están dispuestos a una altura entre 90 y 110 cm. Sin embargo, no se ha prevenido, 
en aquellas escaleras que trasciende su uso a la “Escola d’Estiu” para niños, la disposición de 
pasamanos con altura entre 65 y 75 cm. 

 5. Además de la firmeza y continuidad en el paso de la mano, los pasamanos están diseñados para su 
separación a 4cm de las paredes. 

4.3. Rampas7 

X12. Los límites de las pendientes indicadas en memoria de proyecto DB-SUA corresponden a 
normas derogadas. 

Rampas en Itinerarios accesibles: 
 de uso público 
 de uso restringido 
 de circulación de vehículos en aparcamientos  

Valor 
DB-
SUA 

La longitud8 de las rampas y su correspondiente pendiente serán las siguientes:  
Rampas de acceso restringido9 12% 
Itinerarios accesibles de uso público10:   

 hasta 3 m de longitud máxima 10% 
 mayor de 3 m y hasta 6 m de longitud máxima 8% 
 mayor de 6 m y hasta 9 m de longitud máxima 6% 

Rampas de circulación de vehículos y personas en aparcamientos 16% 
La anchura mínima libre de obstáculos será de: 1,20 m 
Mesetas  
11No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha 
distancia será de 1,50 m como mínimo. 

SI 

La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y meseta hasta el hueco de 
cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m. 

SI 

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la directriz de la rampa, de: 1,50 m 
 

  

                                                      
7 Los itinerarios cuya pendiente exceden del 4% se consideran rampa. 
8 La longitud de los tramos de las rampas debe medirse en proyección horizontal. 
9 No hay en este proyecto, salvo que se disponga en el cuarto de instalaciones de la azotea del edifico nuevo. Sería 
necesario unos peldaños o una rampa para accesibilidad por la elevación del pavimento técnico de esta sala. 
10 NINGUNA DE LAS RAMPAS DE ACCESO PEATONAL CUMPLE LA PENDIENTE PERMITIDA 
11 Distancia de la puerta en itinerario no accesible. (Recorridos para mantenimiento) 
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X13. Incumplimiento del valor de las pendientes en rampas de acceso peatonal. 

 

DESCRIPCIÓN Uso Longitud. Valor de 
proyecto 

Valor máx. 
DB-SUA 

CUMPLE 

Rampa de acceso para personas desde acera 
hasta vestíbulo de gimnasio en planta baja. 

Itinerario 
accesible. 

5,25 10% 8% NO 

Rampa de acceso para personas desde acera 
al vestíbulo de planta 2ª 

Itinerario 
accesible 

5,20 m. 12% 8% NO 

Rampa de circulación de vehículos y 
personas para acceder al pabellón (desde 
cota -3,65) 

Itinerario 
no 
accesible12 

39,87 m. 9,03% 16% SI 

Rampa de circulación de vehículos y 
personas a garaje en planta sótano -1 (en 
plano, ACCESO -1.1) 

Itinerario 
accesible13 

6,01 5% 6% SI 

Rampa de circulación de vehículos en 
garaje desde la planta sótano -1 hasta sótano 
-2 (Rampa -2.1) 

Itinerario 
no accesible 

47,33 10,5% 16% SI 

Rampa de circulación de vehículos en 
garaje desde la planta sótano -2 hasta sótano 
-3 (Rampa -3.1) 

Itinerario 
no accesible 

47,33 10,5% 16% SI 

4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y butacas. 

X14. Eliminar referencias al salón de actos en presupuesto modificado M2 

Se ha eliminado del proyecto inicial el salón de actos, y en su lugar en las plantas 2ª y 3ª del Bloque I, se 
han proyectado despachos de oficina y laboratorios docentes y de investigación. 

Deben eliminarse las referencias a este salón multiusos que permanecen en el proyecto de ejecución 
modificado M2; sobre todo en el presupuesto. 

                                                      
12 Existe otra rampa para acceso desde la calle al pabellón polideportivo. 
13 No hay otro acceso desde la calle para personas con discapacidad. 

La pendiente de la entrada al 
vestíbulo del gimnasio del 
edificio nuevo debería de ser 
del 8% dado que la longitud 
hasta la acera es L= 5,25 m. 
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5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

Dado que se trata de un edifico público, y los acristalamientos y hojas de ventanas, no son fácilmente 
desmontables podemos establecer en el libro de uso y mantenimiento del edificio la condición, de que la 
limpieza la realicen empresas especializadas, para lo que se debe diseñar de acuerdo a las condiciones 
expresadas en el Real Decreto 486/1997. 

15. Las ventanas cumplen con lo indicado en este punto 5 del DB-SUA: 

a) Toda la superficie exterior del 
acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio de 0,85 m 
desde algún punto del borde de la 
zona practicable situado a una 
altura no mayor de 1,30 m. (véase 
figura 5.1);  

b) Los acristalamientos reversibles 
estarán equipados con un 
dispositivo que los mantenga 
bloqueados en la posición 
invertida durante su limpieza. 

DB. SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO. 

 DB SUA 2  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO) 

 

1. Impacto 

1.1. Impacto con Elementos Fijos 16, X17 

1.2. Impacto con Elementos Practicables X 

1.3. Impacto con Elementos Frágiles (tabla 1.3 del DB SUA 2) X 

1.4. Impacto con Elementos Insuficientemente Perceptibles X 

Atrapamiento  X 

1. Impacto. 

1.1. Impacto con elementos fijos. 

Cumplimiento de requisitos. 

1.1. Impacto de elementos Fijos. 
DB-SUA Proyecto 

1. Altura libre de paso 
en zonas de circulación 

1.1. zona de uso restringido h ≥ 2’10 m.  

1.2. Resto de zonas. Uso 
público / privado. 

h ≥ 2’20 m.  

2. Voladizos, marquesinas. Elementos fijos 
sobresaliendo de fachada sobre zonas de circulación. 

h ≥ 2’20 m. 16 
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3. Paredes con salientes que no arrancan desde el suelo 
de altura entre 0’15 ≤ h ≤2’20 m. 

Vuelo > 15 cm. 

Prohibido 

NO 
EXISTEN 

 

Vuelo < 15 cm. 

Permitido. 

NO 
EXISTEN 

 

4. Espacios o elementos volados con h < 2’00 m, tales 
como espacios bajo zancas de escalera o rampa, mesetas. 

Elemento fijo impide la 
circulación o el acceso.14 

X17 

¿Las personas con discapacidad 
visual detectan con su bastón 
estas barreras? 

X17 

16. Los voladizos menos elevados sobresaliendo de la fachada corresponden a la marquesina que rodea 
el pabellón por el alzado oeste y el balcón del gimnasio en planta 1ª; podemos observar que superan con 
creces las disposiciones establecidas. (Ver siguientes detalles de la SECCION C-C’) 

 
Ilustración 6. Altura libre de la marquesina alrededor del pabellón. Sección C-C’ 

  

                                                      
14 Puede ser por ejemplo un tabique, barrera o barandilla anclada al suelo, etc... 
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X17. No hay previsto bajo las dos escaleras metálicas del gimnasio ningún elemento o cuerpo fijo que 
limite el espacio para altura, h < 2’00 m; Si no disponemos de una barandilla o barrera que limite este 
espacio bajo la zanca, el público en general y personas con discapacidad visual van a golpearse la cabeza. 

 
Ilustración 7. Escalera del Gimnasio. y diferentes cuerpos volados. SECCIÓN C-C’ 

1.2. Impacto con elementos practicables. 

Cumplimiento de requisitos. 

1.2. Impacto con elementos practicables. 
DB-SUA Proyecto 

1. ¿Puede el barrido de las 
puertas laterales invadir los 
pasillos y vías de evacuación? 

Zonas de uso 
restringido Permitido en todas las situaciones. 18 

Zona de ocupación 
pública conforme al 
DB-SI. Anejo SI A.  

NO PERMITIDO. Si la anchura del 
pasillo es < 2’50 m. 

 

 

Cuando el ancho del pasillo es > 2’50 m. 
puede invadirlo cuando cumple la anchura 
de evacuación según DB-SI 3, apartado 4. 

19 

2. Puertas de vaivén situadas en zonas de 
circulación. 

Tienen vidrio transparente o translúcido 
cubriendo una altura: 0’70 < h < 1’50 m. 20 
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3.1. Puertas, portones y barreras en zonas 
accesibles a personas, utilizadas para el paso de 
vehículos y mercancías. 

Tendrán marcado CE conforme: 

UNE-EN 13241-1:2004 
 

El manual de uso y mantenimiento sigue 
las indicaciones conforme: 

UNE-EN 12635:2002+A1:2009 
 

3.2. Puertas peatonales manuales, de maniobra 
horizontal,15 superficie S > 6,25 m2. 

UNE-EN 13241-1:2004 NO 
EXISTEN 

UNE-EN 12635:2002+A1:2009 NO 
EXISTEN 

3.3. Puertas peatonales motorizadas de 
maniobra horizontal anchura a > 2’50 m. 

UNE-EN 13241-1:2004 NO 
EXISTEN 

UNE-EN 12635:2002+A1:2009 NO 
EXISTEN 

4. Puertas peatonales motorizadas automáticas. 
Marcado CE, conforme 

Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
NO 

EXISTEN 

18. Aunque está permitido, se ha evitado que la apertura de puertas en lugares de acceso restringido para 
mantenimiento de instalaciones, pueda invadir pasillos, plataformas o rellanos de escalera. 

19. Como observamos en el plano siguiente,16 las hojas de las puertas no invaden el ámbito del pasillo 
porque la apertura es hacia dentro; sin embargo, es recomendable asegurarse en el replanteo ampliar 5 cm 
la anchura del pasillo y no arriesgarse a incumplir los requisitos para las vías de evacuación establecidos 
en DB-SI 3, apartado 4. 

 

20. Detalles de puertas abatibles de carpintería interior con vidrio. 

Aunque el proyecto no tiene puertas de vaivén, aquellas puertas abatibles en zonas de paso concurridas, 
donde hay más riesgo de golpes, cumplen este requisito establecido para percibir la aproximación de 
personas; tal y como apreciamos en los planos de replanteo y carpintería. 

                                                      
15 No pueden ser motorizadas; la norma establece exclusivamente uso manual. 
16 Plano de replanteo planta segunda. 1070E-RC6(m1) 
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1.3. Impacto con elementos frágiles. 

Cumplimiento de requisitos. 

1.3. Impacto con elementos frágiles. 
DB-SUA Proyecto 

1. Vidrios sin barreras de protección 
(Figura 1.2). Tabla 1.1 

Clasificación de prestaciones X(Y)Z en función de la 
diferencia de cota conforme Tabla 1.1. 

UNE EN 12600:2003. 
21 

2. Áreas con riesgo de impacto.  Según dimensiones indicadas en Figura 1.2.  

3.Partes vidriadas de puertas de paso 
y mamparas de duchas o bañeras 

Vidrio laminado o templado. Resistencia sin 
rotura de un impacto nivel 3. UNE EN 12600:2003. 

22 
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21. Las áreas vidriadas con peligro de rotura frágil están previstas con vidrio de seguridad. 

Las puertas de entrada al edificio disponen de vidrios dobles de seguridad y control solar; compuestos por 
vidrio exterior templado e interior laminado tipo CLS6A de la marca “CLIMALIT” según planos de 
carpintería17: 

“Doble acristalamiento "CLIMALIT", para control solar y de seguridad. Conjunto formado de vidrio 
templado exterior de 6 mm, color Antelio Clear o Antelio plata; cámara de aire deshidratado de 16 mm, 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral; y vidrio interior laminado de seguridad, 6+6, 
Stadip incoloro. Colocación del vidrio con calzos y sellado continuo con silicona incolora Elastosil WS-
305-N de "SIKA". 

 
Ilustración 8. Detalle puerta de entrada del edificio. 

 Plano de carpintería metálica exterior. 1070E-O1(m1) 

De la misma manera los fijos laterales, tienen un vidrio de seguridad tipo CLS3A: 

“Doble acristalamiento "CLIMALIT" 6/16/3+3; para control solar y de seguridad. Conjunto formado por 
vidrio exterior templado de 6 mm, color Antelio Clear o Antelio Plata, cámara de aire deshidratada de 16 
mm y vidrio interior de seguridad laminado Stadip incoloro 3+3 mm. Colocación del vidrio con calzos y 
sellado continuo con silicona incolora Elastosil WS-305-N de "SIKA". 

22. Carpintería interior. Vidrios de seguridad en puertas de paso y barandillas interiores. 

Las barandillas de alguna de las escaleras del edificio están diseñadas con vidrios de seguridad; que, según 
consta en el presupuesto, corresponde a vidrio laminado doble 6+6 mm, para las escaleras principales 1 y 
7 y laminado triple 6+6+6 mm. en las barandillas de las escaleras del gimnasio18. 

                                                      
17 1070E-O1 Carpintería metálica exterior. Puertas. 
18 Es probable que este vidrio triple laminado sea excesivo teniendo en cuenta que tanto en las escaleras 1 (núcleo de 
ascensor) y 7 con uno laminado doble, existe el mismo peligro de rotura frágil que en las escaleras del gimnasio 
donde figura este laminado triple. 
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Debemos advertir que los vidrios 
laminares 6+3 mm de las escaleras 
principales 1 y 7, detallados en los 
planos19 no se corresponden con los 
indicados en el presupuesto que 
establece un espesor de las lunas de 
6+6 mm, el cual, en este caso, si 
cumple el límite de resistencia 
establecido en DB-SUA. 

Por otro lado, como ya hemos visto en 
detalles anteriores20 de puertas 
interiores de paso; se emplean vidrios 
de seguridad compuestos, unos 
translucidos y otros incoloros, 
diferenciados en los planos y el 
presupuesto, según los siguientes 
tipos: 

 CLS3. Doble acristalamiento 
Climalit. Vidrio laminado incoloro, 
3+3, cámara de aire 6 mm, y vidrio templado incoloro de 6 mm. Calzos y sellado continuo. 

 CLS3M. Doble acristalamiento Climalit. Vidrio laminado translucido. 3+3, cámara de aire de 6 
mm, y vidrio templado incoloro de 6 mm. Calzos y sellado continuo.  

 SEC. Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, "CLIMALIT Stadip", lunas y butiral de polivinilo 
incoloro. 

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

1.4. Impacto con elementos 
insuficientemente perceptibles. 

DB-SUA Proyecto 

1. Señalizaciones en grandes superficies 
acristaladas que se puedan confundir con 
puertas o aberturas. 

Señalizaciones excluidas por situarse en el interior 
de una vivienda. 

EDIFICIO 
PÚBLICO 

Los grandes acristalamientos cuentan con 
montantes separados máximo d < 0’60 m. o un 
travesaño a una altura  inferior 0’85 <hinf <1’10 m. 

23 

Señalizaciones visualmente contrastadas: 

 inferior 0’85 <hinf <1’10 m. 
 superior 1,50 <hsup <1,70 m. 

NO 
PRECISA 

2. Puertas de vidrio inidentificables sin 
marcos, cercos o tiradores.  Señalizaciones conforme al apartado 1 anterior. 

 
NO 

PRECISA 

                                                      
19 Ver Planos de Carpintería. 1070E-O13 (m1). DETALLE EN BARANDILLA EN ESCALERA 1. 

20 Ver punto1.2. Impacto con elementos practicables. 20. Detalles de puertas abatibles de carpintería interior con 
vidrio. 

Ilustración 9. Plano de Carpintera 1070E-O13(m1). 
Detalle Barandilla de la Escalera 1. 
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23. Los fijos laterales de los grandes acristalamientos en entradas al edificio, disponen de travesaño inferior. 

Como podemos observar en los planos de la carpintería exterior, los grandes acristalamientos que 
constituyen principalmente las diferentes entradas al edificio se han diseñado atendiendo a este criterio, 
disponiendo de montantes separados máximo d < 0’60 m. o un travesaño a una altura inferior comprendida 
entre 0’85 <hinf <1’10 m. 

2 Atrapamiento. 

Cumplimiento de Requisitos. 

2. Atrapamiento. 
DB-SUA Proyecto 

1. Puertas correderas tirador 
manual. 

Distancia al objeto fijo más próximo a ≥ 20 cm 

. 

 

2. Puertas automáticas Disponen de dispositivos de protección, como 
detector de presencia, botón de parada emergencia. 24 

24., Puertas seccionales con apertura automática en garajes. 

No existen puertas correderas en el edificio, sin embargo, hay dos puertas seccionales para garajes con 
apertura automática en planta sótano -1. Como observamos en el presupuesto, ambas cumplen con lo 
prescrito: 

“Puerta seccional ..., construida en paneles de 26 mm. de doble chapa de 
acero laminado, ..., accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador 
interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor mono-canal, 
fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, ...” 

 
Ilustración 10. Detalle Puerta seccional P1. Plano de puertas metálicas exteriores. 1070E-01(m1) 
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Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

1. Aprisionamiento. 

Cumplimiento de Requisitos. 

1. Aprisionamiento. 
DB-SUA Proyecto 

1. Recintos con puertas con bloqueo o 
cierre interior. 

 Existirá algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior. 

 Iluminación controlada desde el interior. 
 

2. Aseos y vestuarios en edificios 
públicos. Ascensores.21 

Dispositivo de llamada a punto de control y 
verificable por el usuario de que ha sido recibida.  

3. Fuerza de apertura de puertas de 
“SALIDA”. 

 25 N. puertas en general en itinerarios 
accesibles. 

 65 N. puertas resistentes al fuego. 
 El resto de puertas en itinerarios no 

accesibles 140 N máximo. 

X25 

4. Ensayo para determinar la fuerza 
de maniobra de apertura y cierre de 
puertas manuales.22 

Método de ensayo especificado en la norma UNE-
EN 12046-2:2000. 

X26 

X25. Las puertas de salida del edificio no pueden tener una fuerza de apertura de 150 N. 

Al haberse modificado el DB-SUA desde que se redactó el proyecto inicial, deben actualizarse las 
limitaciones de la nueva norma de accesibilidad para el nuevo proyecto modificado (m2); y en este punto 
las puertas en itinerarios no accesibles se ha rebajado la fuerza de apertura a 140 N máximo. 

Que en el proyecto se especifique que: 

“La fuerza de apertura de las puertas de salida se 
ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, ... “ 

Invita a adoptar casi cualquier solución. Debemos tener en cuenta que una puerta de salida lo más probable 
es que forme parte de una vía de evacuación del edificio y seguro se encuentra en un itinerario accesible, 
por lo tanto, no puede pivotar o maniobrar empleando más de 25 N y si es resistente al fuego 65 N máximo. 

X26. El proyecto no establece el “ensayo para determinar la fuerza de maniobra de apertura y 
cierre de puertas manuales”. 

Con una partida alzada en el presupuesto de 59.985,-€, el proyecto establece de forma difusa la cantidad 
económica destinada a pruebas y ensayos para el control de calidad en la obra, sin concretar ninguna prueba 
específica. No hay establecido ningún plan para el ensayo de las carpinterías. 

  

                                                      
21 Sorprende que en esta sección 3, en este punto, no mencione este requisito cuando los usuarios puedan quedar 
aprisionados en ascensores; que, por otro lado, es más usual y problemático que la situación de personas encerradas 
en vestuarios o aseos públicos. 
22 excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo 
los dispositivos de salida de emergencia. 
Este ensayo se emplea en puertas batientes o pivotantes y deslizantes con pestillo de media vuelta. 
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Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada  

DB SUA 4  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION 
INADECUADA) 

27 

1. Alumbrado Normal en Zonas de Circulación  

2. Alumbrado de Emergencia 

2.1. Dotación  

2.2. Posición y características de las luminarias  

2.3. Características de la instalación  

2.4. Iluminación de las señales de seguridad  

27. El proyecto de iluminación lo desarrolla “valnu, Servicios de ingeniería”,  

“valnu, Servicios de ingeniería” es la oficina técnica que ha desarrollado todos los proyectos de 
instalaciones; y ha sido contratada para la dirección facultativa de esta obra. 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 

1 Alumbrado normal en zonas de 
circulación. 

DB-SUA 

Requisitos. 
Proyecto 

1. Alumbrado según zonas de 
circulación. 

Iluminancia mínima medida a nivel de suelo: 

 Zonas exteriores ≥ 20 lux. 
 Zonas interiores ≥ 100 lux. 
 Aparcamientos interiores: 50 lux 

 

Factor de uniformidad media ≥ 40%  

2. ¿Existen espacios de “pública 
concurrencia” para actividades con un 
nivel bajo de iluminación?23 

Iluminación de balizamiento en las rampas y en 
cada uno de los peldaños de las escaleras. 

NO 
EXISTE 

 

  

                                                      
23 como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc... 
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2 Alumbrado de emergencia. 

2.1 Dotación. 

2 Alumbrado de emergencia. 

2.1 Dotación. 
DB-SUA Proyecto 

1. Todos los edificios tendrán 
alumbrado de emergencia en 
caso de fallo del alumbrado 
normal, en las zonas y 
elementos siguientes: 

Recintos cuya ocupación sea ≥ 100 personas.  

Recorridos de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro y zonas de refugio.24  

Aparcamientos cerrados o cubiertos 
cuya superficie construida exceda de 
100 m2 

Aparcamiento  

Escaleras   

Pasillos  

Locales con equipos generales de instalaciones de 
protección contra incendios. (DB-SI 1)25  

Locales de riesgo especial26, indicados en DB-SI 1.  

Aseos generales de planta en edificios públicos  

Donde se ubiquen los cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado de las 
zonas antes citadas. 

 

Las señales de seguridad;  

Los itinerarios accesibles.  

2.2 Posición y características de las luminarias 

2.2 Posición y características de las 
luminarias. (Alumbrado de 
emergencia) 

DB-SUA Proyecto 

Condiciones de las luminarias de 
emergencia 

Altura sobre el nivel del suelo ≥ 2’00 m.  

Posiciones 
de peligro. 

Puertas de rutas de evacuación.  

Todos los tramos de escaleras.  

Cualquier cambio de nivel.  

Intersecciones de pasillos  

Cambios de dirección.  

                                                      
24 Según definiciones en el Anejo A de DB SI; 
25 A los efectos de DB SI, se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos 
mediante elementos de cobertura. (DB-SI 1, apartado 2.2 de los locales y zonas de riesgo especial). 
26 2. Locales y zonas de riesgo especial. 
Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios. 
Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios 
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2.3 Características de la instalación 

2. Alumbrado de emergencia. 

2.3 Características de la instalación. 
DB-SUA 4 Proyecto 

1. Instalación fija, con fuente de energía propia que entra automáticamente en 
funcionamiento al fallar la alimentación del alumbrado normal.27 

 

2. En las vías de evacuación el nivel de iluminación requerido debe alcanzar al 
menos el 50% al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

3. Desde el fallo del suministro, las luces de emergencia darán servicio 1 hora 
mínimo, en las siguientes condiciones:  

a) Iluminancia horizontal en suelo de las vías de evacuación:  

Vías de evacuación de anchura a < 2 m. 
≥ 1 lux eje central de la vía. 

≥ 0,5 lux banda central28 (≥ ½ ancho de 
vía) 

 

Vías de evacuación de anchura a ≥ 2 m. considerar varias bandas de 2 m de 
anchura.  

b) Puntos donde se ubiquen: 
 Equipos de Seguridad 
 Equipos manuales de protección contra 

incendios 
 cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia horizontal ≥ 5 lux  

c) A lo largo de la línea central de una 
vía de evacuación, la relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima 

Iluminancia MAX / MIN 

< 40:1  

d) Los niveles de iluminación 
establecidos deben obtenerse 

 considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos. 

 aplicando el factor de 
mantenimiento.29 

 

e) Identificar los colores de 
seguridad de las señales 

Índice de rendimiento cromático de las 
lámparas Ra ≥ 40. 

 

 

  

                                                      
27 Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
28 la banda central comprende, al menos, la mitad de la anchura de la vía. 
29 El factor de mantenimiento debe englobar la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y el envejecimiento de las lámparas. 
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2.4 Iluminación de las señales de seguridad 

2.4 Iluminación de las señales de 
seguridad 

DB-SUA 4. 

Requisitos. 
Proyecto 

1. Iluminación de señales: 

 Evacuación. Salidas de 
emergencia. 

 Extintores. Medios manuales 
protección contra incendios 

 Equipamiento botiquines de 
primeros auxilios. 

 

a) Luminancia 2 cd/m2, en todas las 
direcciones de visión.  

b) Luminancia máx:mín dentro del color 
blanco o de seguridad ≤ 10:1.30 

 

c) Relación luminancia blanca / color 

5/1 < Lblanca / Lcolor < 15/1 
 

d) 31Iluminancia 50% al cabo de 5 seg. 
Iluminancia 100% al cabo de 60 seg. 

 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 

DB SUA 5  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACION) 

Proyecto 

1. Ámbito de aplicación.  

2. Condiciones de los graderíos para espectadores de pie (tabla 2.1 DB SUA 5)  

1. Ámbito de aplicación. 

Graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie32. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación 
les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 

2. Condiciones de los graderíos para espectadores de pie. 

2. Condiciones de los graderíos 
para espectadores de pie. 

DB-SUA 5 

Requisitos 
Proyecto 

1. Pendiente del graderío. Inclinación ≤ 50 % X27 

2. Longitud de las filas. L 
Con accesos en sus dos extremos....... L ≤ 20 m. 

Único acceso en uno de sus extremos L ≤ 10 m. 
28 

3. Anchura útil de los pasillos. 
Cálculo según DB-SI Sección SI 3 Capítulo 4. 
Dimensionado de los medios de evacuación. 

X29 

4. Diferencia de cota entre nivel 
de grada y salida 

Altura del desnivel ≤ 4 m. X30 

                                                      
30 No puede haber variaciones entre puntos adyacentes, sino UNIFORMIDAD. 

31 Tiempo de Iluminancia obligatorio 

32 Considerando la densidad de ocupación de 4 m2 /persona, que se establece en el DB-SI Sección 3 del Capítulo 2 
Cálculo de la ocupación. 
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5. Colocación de barreras continuas o rompeolas de altura h ≥ 1,10 m.  

a) Barrera en la primera fila: Nº de filas o gradas ≥ 5 y Pendiente ≥ 6% NO NECESITA 

b) Barreras adicionales. 
Distancia máxima entre barreras conforme a la 
tabla 2.1 acorde con la pendiente del graderío. 

NO 
PROCEDE 

 

c) Resistencia fuerza 
horizontal. 

Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 
kN/m aplicada en el borde superior. 

NO 
PROCEDE 

d) Alineación de 2 aberturas 
en filas sucesivas de 
barreras. 

Las aberturas tendrán una anchura entre 1,10 m y 
1,40 m. 

 

NO 
NECESITA 

ESTE 
PROYECTO 

X27. Cumple el límite de la pendiente, 
pero hay diferentes alturas y anchos de 
los pasillos de la grada. 

Al calcular la pendiente del graderío 
dividiendo la contrahuella entre la 
huella de la grada resulta que nos 
encontramos al límite de la tolerancia. 

 

Por tanto, la primera grada no debiera 
estar a 0,50 m, de altura, como 
observamos en el detalle adjunto; ni 
tampoco la anchura útil del pasillo de la 
segunda grada debiera tener 0,84 m., ya 
que, si utilizamos estas dimensiones 
para el cálculo de la pendiente ésta 
supera el límite tolerable. 

0,
45

 

0,90 

50% 

Ilustración 11. Detalle del graderío en el pabellón. 
Sección E-E’. Plano. 1070E-RC18 (m1) 

0,84 

0,
50
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Por último, tampoco se han previsto escalones intermedios sobre las gradas, que faciliten la accesibilidad 
en condiciones normales.33 

28. Los graderíos están confinados entre los contrafuertes con longitudes < 8m 

Idéntica situación tenemos en el graderío opuesto, al otro lado, en la fachada este, en donde también los 
tramos quedan interrumpidos por los contrafuertes en longitudes inferiores a 8 metros. 

X29. Distintas anchuras de pasillo en gradas consecutivas. 

Por algún motivo desconocido el pasillo de la segunda grada se ha reducido en 6 cm en el graderío oeste, y 
al lado opuesto en el este, 3 cm.  

X30. Desnivel de apenas 95 cm. pero salvando escalones de 50 cm. para la evacuación. 

Como observamos en el detalle del graderío, apenas hay dos gradas, con un desnivel, desde el pasillo 
superior hasta la cota de salida, de 0,95 m. Sin embargo, no podemos decir que cumple las disposiciones 
de DB-SI, ya que no se interponen peldaños entre las gradas para facilitar la evacuación desde el punto más 
elevado, que ya hemos comentado, está a casi 1 metro sobre el nivel de salidas de emergencia. 

Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

DB SUA 6  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO) X31 

1. Piscinas. 

Esta sección es aplicable únicamente a 
las piscinas de uso colectivo.34 

Barreras de Protección 
NO 

PROCEDE 

Características de la Piscina 
NO 

PROCEDE 

Andenes 
NO 

PROCEDE 

Escaleras 
NO 

PROCEDE 

2. Pozos y Depósitos  X32 

X31. La memoria justificativa del DB-SUA que figura en proyecto prescinde de desarrollar 
los riesgos de ahogamiento, a pesar de la profundidad de pozos y depósitos existentes. 

En la urbanización exterior de este edificio no existen piscinas, sin embargo, sí deben estudiarse los riesgos 
relacionados con pozos de instalaciones como, por ejemplo, de la red de alcantarillado municipal y aquellos 
registros y aljibes, en el interior del edificio, que puedan inundarse de agua y cuya profundidad represente 
un peligro para los usuarios. 

                                                      
33 Reiterar también la necesidad de protección de los desniveles y la conveniencia de un pasamanos según las 
anotaciones que hemos antes mencionado en DB-SUA, punto 3. Desniveles. 

34 Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento 
de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su 
reglamentación específica. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Página 30 

  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Página 31 

1. Piscinas 

Como ya hemos indicado, no existen piscinas en el entorno del edificio, por lo que no es necesario 
desarrollar la justificación de las disposiciones de este apartado. 

2. Pozos y depósitos. 

2 Pozos y depósitos. 
DB-SUA 

Requisitos. 
Proyecto 

1. ¿Existe riesgo de ahogamiento 
en canalizaciones o depósitos 
profundos? ¿Son accesibles a las 
personas? 

Deben estar equipados con sistemas de protección, 
tales como tapas o rejillas: 

e) con la suficiente rigidez y resistencia, así como 
f) con cierres que impidan su apertura por personal 

no autorizado. 

X32 

X33 

X32. Existen deficiencias o indefinición en los sistemas de protección de las arquetas y aljibe 
en plantas para aparcamiento. 

Como ya hemos estudiado en el presupuesto, para un colector de salida de Ø 200 las dimensiones mínimas 
de una arqueta tienen que ser 60x60x80 cm. En este sentido, deben tenerse en cuenta, todas aquellas 
arquetas a pie de bajante, que faltan por definir en el proyecto; y cuyas dimensiones se establecen en DB-
HS 5, punto 4.5, en función del diámetro del colector de salida. 35 

 
Ilustración 12. Arqueta de paso alojada en losa sótano -3. Fotografía del 3 de abril de 2012. 

El problema se plantea cuando se indica que la tapa de la arqueta se suministre de hormigón armado 
prefabricado. Si las tapas de los pozos de la red de saneamiento que encontramos en la vía pública, deben 

                                                      
35 En los planos de saneamiento no se indican las dimensiones correctas de las arquetas de acuerdo a lo prescrito HS 
5 punto 4.5 sobre dimensiones de las arquetas en función del diámetro del colector de salida de ésta. 
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de resistir una carga de rotura de 400 kN/dm2 (40 MPa)36 ¿No resulta recomendable emplear tapas de 
fundición? Levantar una tapa de 60x60 de fundición37 mejora las condiciones de accesibilidad y seguro nos 
ahorra tiempo y evitará accidentes a la hora del mantenimiento. 

X33. No se han tomado medidas de protección sobre el ALGIBE (Sótano aparcamiento -3). 

Como podemos observar en las imágenes, las arquetas tienen una profundidad de 80 cm y se prescribe que 
estén tapadas; en el caso del aljibe 4,85 x 2,50 x 2,50 m, tenemos un foso con mucha más profundidad, 2,5 
metros, en un área de 12,12 m2; es decir, la superficie que podría ocupar una habitación de matrimonio o 
un comedor en una vivienda corriente. Entonces ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar un accidente? 

 
Ilustración 13. Foso de Aljibe en losa del sótano -3. Fotografía del 10 de abril de 2012. 

El problema se ha resuelto alojando el aljibe en un cuarto38, accesible con una puerta metálica común a un 
cuarto de instalaciones, donde también se ubicarán las bombas de impulsión, tanto para la evacuación en 
caso de inundación del sótano como de la instalación contra-incendios. 

En todo caso, y si no se producen más modificaciones, el espacio para la revisión y mantenimiento de las 
bombas y otros equipos colocados en el cuarto del aljibe, tendrá que ser suficiente. En este sentido, y 
atendiendo a las disposiciones de este punto para evitar ahogamientos debería considerarse: 

 Anclar una escalera que permitiera la accesibilidad al fondo del baso para su limpieza. 

 Disponer de plataformas tipo tramex, para impedir la caída en su interior; o una barandilla u otro 
elemento fijo que señalice el borde del aljibe, para evitar por una eventual deficiencia en la 
visibilidad, posibles caídas.  

                                                      
36 De acuerdo a UNE-EN 124. Tapas y aros de registro. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

37 No necesita ser estanca para aguas pluviales: Tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según 
UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. 

38 Sótano -3, destinado a aparcamiento de los usuarios. El cuarto se ha ubicado cerca de la junta de dilatación que 
separa el Bloque I y el II 
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Supongamos una situación de emergencia: personal de mantenimiento, bomberos, que nunca han visitado 
el edificio; se ven sorprendidos por una inundación en el sótano; apenas el agua cubre 30 cm, pero el 
reflejo de la luz de emergencia sobre el agua impide vislumbrar la ubicación del aljibe. ¿Supone o no 
peligro? ¿Debemos tapar el aljibe? ¿Es o no recomendable tomar las medidas antes indicadas? Yo creo 
que sí. 

X34. En muchos de los planos del proyecto modificado no cabe el aljibe, bombas de impulsión y 
demás equipos previstos, dentro del “Cuarto de Instalaciones -3.2”. 

El siguiente detalle corresponde al aljibe alojado en la losa del sótano -3; debido a un error no se ha 
corregido el título que refiere como “Detalle Foso de separador de grasas”; no hay ninguna actividad 
industrial en la planta de garaje -3 con tal fin.  

 

Este aljibe, como ya hemos mencionado, sirve como depósito, por una parte, para recoger el agua de lluvia 
que pudiera filtrarse a los sótanos y bombearla al alcantarillado municipal, por otra, alimentar la red de 
extinción de incendios del edificio. 

También, como podemos observar en los siguientes detalles, no hay correspondencia entre el nuevo tamaño 
del aljibe y el recinto que lo alberga39, por tanto, falta adaptar, conforme al proyecto modificado, las paredes 
del nuevo cuarto de instalaciones 3.2 donde se ubicará el aljibe con las bombas y el resto de equipos para 
instalaciones. 

                                                      
39 De hecho, no hay correspondencia ni siquiera en la posición de la junta de dilatación y en la nueva posición de los 
pilares. Claramente falta adaptar muchos de los planos al nuevo proyecto modificado. 
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Ilustración 14. Detalle del plano primitivo de acabados que debe modificarse para ubicar 

el aljibe y demás equipos dentro del “Cuarto de instalaciones -3.2." 

 
Ilustración 15. Detalle del replanteo en losa de cimentación del foso del ascensor. 
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Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 

DB SUA 7  (SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS 
EN MOVIMIENTO) 

X35 

1. Ámbito de aplicación.  

2. Características constructivas  

3. Protección de recorridos peatonales 
NO 

PRECISA 

4. Señalización  

X35. El proyecto no justifica este apartado a pesar de que existen varias plantas para garaje. 

1. Ámbito de aplicación. 

Aplicable a “Zonas de Aparcamiento Colectivo” en edificios. Quedan excluidos garajes en viviendas 
unifamiliares y viales en calles exteriores competentes a las normas urbanísticas. 

2. Características constructivas. 

2 Características constructivas. 
DB-SUA 

Requisitos. 
Proyecto 

1. Rellano para desembarque y 
salida. 

g) Longitud ≥ 4,5 m. adecuada al tipo de 
vehículo. 

h) Pendiente ≤ 5%. 
 

2. Caminos peatonales40 junto a 
rampas para vehículos, que no son 
vías de evacuación de emergencia. 

 Anchura ≥ 80 cm. 
 Protección del camino peatonal (2 opciones): 

NO 
USADO 

I. Barrera o barandilla de altura h ≥ 80 cm. NO 
USADO 

II. Pavimento elevado con un desnivel ≤ 18,5 
debidamente señalizado. (SUA 1 punto 3) 

NO 
USADO 

2b Caminos peatonales junto a 
rampas para vehículos, que 
constituyen vías de evacuación de 
emergencia. 

 Anchura ≥ 120 cm. / según DB-SI 
 Protección del camino peatonal con: 

I.  barrera o barandilla de altura h ≥ 80 cm. 

NO 
USADO 

2.1. Rellano para desembarque y salida. 

Como podemos ver en los siguientes detalles de los planos de replanteo, se cumplen sobradamente la 
longitud ≥ 4,5 de este apartado, para que los coches se incorporen a la circulación en la salida de las rampas 
del edificio, en condiciones de seguridad y visibilidad. Señalar que todos estos rellanos para desembarque 
se encuentran sin pendiente y nivelados. 

                                                      
40 Si se trata de una vía de emergencia tendrá la anchura que establece DB-SI y en todo caso la anchura ≥ 1,20 m 
conforme al punto 4.3 Rampas de la Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
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También podemos comprobar que no se ha estimado en el diseño, la opción de emplear caminos peatonales 
junto a las rampas por donde circulan los vehículos. 

 
Ilustración 16. Detalle del desembarque de la rampa en Garaje -2 
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Ilustración 17. Meseta de desembarque para acceder al garaje en planta paja. Como puede 

observarse hay 9,09 m que se ajusta al requisito de 4,5 m. a cada lado de las rampas. 
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3. Protección de recorridos peatonales. 

3. Protección de caminos peatonales en aparcamientos con > 200 vehículos o plantas > 5000 m2. 

ELEMENTOS. 
DB-SUA 

Requisitos. 
Proyecto 

1. Los itinerarios peatonales 
de zonas de uso público 

i) Anchura ≥ 80 cm sin invadir viales de vehículos. 
j) Pavimento diferenciado cambio de pintura, relieve 

o pequeño desnivel. 
k) Los itinerarios con desnivel ≥ 55 cm protegidos con 

barreras41 conforme a SUA 1 apartado 3.2. 

NO 
PRECISA 

2. Las puertas que comunican 
garaje con otras zonas 

Frente a las puertas en la zona de aparcamiento barreras 
a 1,20 m y altura h ≥ 80 cm 

NO 
PRECISA 

 

La planta de aparcamiento con mayor superficie en nuestro edificio es la correspondiente al sótano -1, 
con una superficie de 3.181,87 m2 para estacionamiento de 111 automóviles; por lo tanto, no precisa 
tomar en cuenta las medidas de este apartado dedicado a grandes superficies para estacionamiento. 

4. Señalización 

4. Señalización. 
DB-SUA 

Requisitos. 
Proyecto 

1. Señales conforme al 
código de circulación. 

a) Dibujo de flechas sobre pavimento indicando el 
sentido de circulación y los caminos de salida X36 

b) Señal circular roja y fondo blanco de prohibido 
velocidad superior a 20 Km/h. X37 

c) Caminos peatonales y pasos de cebra en cruces. X38 

d) Señales de gálibo y limitación de altura o prohibición 
de acceso de transporte pesado X39 

2. ¿Precisa señalización de 
zona para carga y 
descarga? 

Delimitación con marcas viales de pintura sobre el 
pavimento. 

NO 
PRECISA 

Señal de Circulación de estacionamiento para carga y 
descarga y cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

NO 
PRECISA 

3. Señales exteriores en las 
entradas y salidas de garaje 

 Señales luminosas y sonoras de alerta a viandantes. 
 Espejos para visualización de cruces de viales. X40 

X36. En los planos de replanteo NO se han dibujado las flechas indicando el sentido de circulación 
de vehículos. 

Aunque no hay señalización en los planos, sí que figura en la partida 16.9, del capítulo 16. PINTURAS, 
del presupuesto de ejecución. 

16.9 ud Pintura al cloro-caucho sobre suelo de garaje, previo 
replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido 
de circulación. 

71 uds 6.47 € 459,37 € 

                                                      
41 SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. Apartado 3.2. Características de las barreras de protección. 
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X37. El proyecto no contempla señales que indiquen el sentido de circulación o limiten la velocidad. 

No existe en el presupuesto ni está representado en los planos las señales 
reglamentarias de máxima velocidad u obligatoriedad del sentido de la 
marcha de acuerdo al código de circulación  

 

Es cierto que la partida 16.12, que describe el pintado de símbolos y flechas en el suelo, de alguna forma 
puede paliar esta contradicción, pero hasta cierto punto, ya que, por un lado, necesitaremos otros colores a 
parte de la pintura blanca indicada, y por otro, en los cambios de rasante en las rampas resulta inevitable 
la colocación de señales.42  

16.12 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, 
en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso 
barrido y pre-marcaje sobre el pavimento. 

8,00 m2 6.20 € 49,60 € 

X38. En los planos no hay representación de las vías o caminos peatonales pertinentes y pasos de 
cebra que regulen la interacción con automóviles en movimiento. 

Aunque en el presupuesto queda reflejado la ejecución de esta señalización sobre el pavimento, también 
son necesarias señales de exclusividad para las zonas y espacios reservados al tránsito peatonal. 

 

 

 

16.11 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente 
pintado, incluso barrido y pre-marcaje sobre el 
pavimento. 

221,54 
m2 

4.71 € 1043,45 € 

                                                      
42 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 
aplicación y el desarrollo del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Ilustración 19. Indispensable en 
el cruce entre rampas peatonal y 
de salida de automóviles. 

Ilustración 18. Prohibido circular a 
velocidad mayor a 20 km/h 
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Como podemos ver en el siguiente detalle, resulta también indispensable señalizar el encuentro entre la 
rampa peatonal que asciende hasta la planta baja por la fachada oeste y la que desciende levemente43 para 
la salida de vehículos del garaje, desde el sótano -1. 

 
Ilustración 19. Encuentro entre rampa de salida del garaje y rampa accesible desde sótano -1 que sube a planta baja. 

Por último, exponer el siguiente ejemplo de marcado de los caminos peatonales y sugerir emplear 
pinturas que destaquen el contraste respecto a los diferentes morteros coloreados empleados en las 
superficies de rodadura de los automóviles (verde, rojo y gris). 

 
 Ilustración 19. Ejemplo de señalización de recorrido peatonal en aparcamiento. 

                                                      
43 Prácticamente está a nivel; desciende de la cota -3,65 el desnivel de 5 cm hasta alcanzar -3,70 m. como se aprecia 
en el plano de replanteo de la PLANTA SÓTANO -1, correspondiente a 1070E-RC3 (m1) 
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X39. Debe presupuestarse en las dos rampas que 
dan acceso al edificio las respectivas señales de 
prohibición de circulación de vehículos pesados y 
límites de gálibo. 

También sería recomendable por las características de 
la entrada en planta de garaje -1 la colocación de una 
señal de limitación de galibo.44 

A pesar de las restricciones en el acceso de vehículos 
pesados, es destacable reseñar, que sería interesante 
colocar señales de circulación para guiar a los 
vehículos de extinción de bomberos en el recorrido 
que les lleve a subir la rampa que da acceso a la 
cubierta de adoquín junto al gimnasio, a lo largo de la 
fachada oeste, en planta baja; puesto que, en dicha 
terraza se pueden coordinar mejor las labores de 
extinción en caso de incendio. 

X40. Necesidad de señales de alerta a peatones con discapacidades visuales y/o acústicas en la salida 
de garaje -1 y medidas para optimizar el campo visual de los conductores. 

 
 

Como hemos indicado en el detalle de la página anterior, donde se explica gráficamente el problema de la 
intersección de las dos rampas en la planta sótano -1, debe situarse un espejo cóncavo para ampliar la visual 
tanto de los viandantes como de los conductores, así como una señal acústico-luminosa que pueda alertar 
del peligro a aquellos peatones con alguna de estas discapacidades. 

  

                                                      
44 El término gálibo, del árabe qálib, qālab o qālib, y éste del idioma griego καλόπους, "horma", designa las 
dimensiones máximas, tanto de altura como de anchura, que pueden tener todos los vehículos. También se utiliza 
para hacer referencia a la zona geométrica que debe estar libre de obstáculos alrededor de un sitio. 

Ilustración 20. Señales de gálibo 

Ilustración 21. Entrada prohibida a vehículos de transporte 
de mercancías. Puede limitarse el máximo peso autorizado. 

Ilustración 23. Luminaria destellante con lámpara LED de 
alerta colocada en barreras o puertas automáticas de garaje.

Ilustración 22. Espejo cóncavo para ampliación del campo 
visual para colocar en esquinas de intersecciones o cruces. 
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Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

DB SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ACCION DEL RAYO.  

1. Procedimiento de Verificación  

2. Tipo de Instalación Exigido  

1. Procedimiento de verificación. 

1 Procedimiento de verificación. DB-SUA 8 -1. Requisitos. Proyecto 

1. Instalación de un sistema de protección 
contra el rayo según apartado 2. 

Frecuencia esperada de impactos mayor 
que el riesgo admisible. Ne > Na X43, 47 

2. ¿Dentro del edificio se manipulan 
sustancias tóxicas, radioactivas, 
altamente inflamables o explosivas? 

¿La altura del edificio es h > 43 m? 

Obligatorio  sistema de protección contra 
el rayo de eficiencia E ≥ 0,98, según lo 
indicado en el apartado 2. 

NO 
PROCEDE45 

3. Cálculo de la frecuencia esperada de 
impactos Ne. 

𝑁 = 𝑁 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶  10  

[nº impactos/año] 

X41, X42 

𝑵𝒆 = 𝟎′𝟎𝟏𝟗𝟏𝟓 

Siendo: 

 Ng la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la figura 1.1;  

 

                                                      
45 Entendemos que la dirección de la U.P.V del campus de Alcoy ha comunicado que en los laboratorios no se van a 
realizar pruebas o ensayos con sustancias peligrosas 
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 𝐴  la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado.  

 𝐶  el coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
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X41. Para el caculo de la frecuencia estimada de impacto 𝑵𝒆 es incorrecto asignar para toda la 
provincia de Alicante el mismo valor 𝑵𝒈. 

El proyecto asigna un valor 𝑁 = 1,50; sin embargo, tal y como indicamos en el mapa de densidad de 

impactos sobre el terreno (figura1.1), a Alcoy le corresponde un valor 𝑁 = 2,00. 

X42. La elección del coeficiente C1 = 0’5 es discutible, ya que la mayor parte de la cubierta de zinc 
está expuesta en la ladera. 

Ciertamente, tanto la fachada este, que discurre a lo largo de la calle Alarcón, como la sur, por la calle 
Echegaray, existen en ambas, edificios muy próximos y más altos. Sin embargo, tanto la fachada norte, 
que enfrenta la explanada para aparcamientos existente, como la oeste, que queda expuesta del lado de la 
ladera la mayor parte de la cubierta de zinc, ambas se encuentran desprotegidas y sin elementos 
adyacentes, con el implícito riesgo de impacto por rayo. 

Entendemos que si una estructura de madera que sujeta una cubierta de zinc, se encuentra expuesta en un 
lugar elevado en la ladera de una montaña ¿No deberíamos elevar el coeficiente a 𝐶 = 1, que es más 
desfavorable? 

En esta parte la Sección SUA 8 es muy clara en su comentario46 al final del apartado 1: 

 

La sección SUA 8 establece un análisis de riesgo simplificado para evaluar si 
es o no necesaria la instalación de un pararrayos en un edificio. Por lo tanto, 
para el análisis de la evaluación del riesgo de un edificio con elementos 
híbridos (construidos con estructuras de distintos tipos, que contengan 
distintos usos, etc.) hay que acogerse al coeficiente más desfavorable. 
 

En consecuencia, el coeficiente C1 más desfavorable de acuerdo a la tabla 1.1 es el correspondiente a un 
edificio aislado, puesto que tampoco nos encontramos en la cima de la montaña: 

𝑪𝟏 = 𝟏 

Realizando esta corrección, la frecuencia estimada de impacto 𝑁  será: 

Proyecto: Corrección: 

𝑁 = 1,5 ∙ 25.543 𝑚 ∙ 0,50 10 = 0,01915 𝑁 = 2,00 ∙ 25.543 𝑚 ∙ 1 ∙ 10 = 51,086 ∙ 10  

𝑁 = 51,086 ∙ 10  

A continuación debemos verificar el riesgo admisible 𝑁  que obtenemos con la siguiente fórmula: 

1 Procedimiento de verificación. DB-SUA 8 -1. Requisitos. Proyecto 

4. Cálculo del riesgo admisible 𝑁  𝑁 =
5,5

𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶
∙ 10  

X43, X44, 
45, X46 

                                                      
46 Documento DB-SUA edición con comentarios del Ministerio de Fomento. Debemos reseñar que, aunque el 
articulado es de febrero de 2010, la edición con comentarios es de diciembre de 2012, por lo que es muy difícil eludir 
la correcta interpretación de esta Sección SUA 8 y deberán realizarse las modificaciones oportunas. 
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siendo:  

𝐶  el coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;  

𝐶  coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;  

𝐶  coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;  

𝐶  coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, 
conforme a la tabla 1.5. 

 

 

 

 

 

X43. No se han tenido en cuenta el valor más desfavorable de los coeficientes para el cálculo de Na. 

𝑁 =
5,5

𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶
∙ 10  

X44. Se asigna un valor 𝑪𝟐 = 𝟏 para hormigón cuando la estructura de madera del pabellón soporta 
una cubierta de zinc. 

El coeficiente 𝐶  depende de la tipología del material empleado en la estructura y cubierta, por tanto: 

Proyecto: Corrección: 

Estructura y cubierta de hormigón. 

𝑪𝟐 = 𝟏 

Bloque I: Estructura y cubierta de hormigón  𝑪𝟐 = 𝟏 

Bloque II: Soporte de madera para cubierta de zinc.  𝑪𝟐 = 𝟐 

Puesto que debemos evaluar el coeficiente más desfavorable, éste corresponde a 𝑪𝟐 = 𝟐, ya que al ser 
divisor en la fracción para el cálculo del riesgo admisible Na dará un valor más pequeño, obligando la 
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instalación de un sistema de protección contra el rayo en el edificio, tal y como como establece el requisito 
del punto 1. 

𝑪𝟐 = 𝟐 

45. Los laboratorios no van a desarrollar pruebas empleando materiales inflamables o peligrosos. 𝑪𝟑 = 𝟏 

Como ya se ha mencionado en los puntos 1 y 2, los responsables directivos de la U.P.V. de Alcoy, han 
debido desestimar el uso de sustancias peligrosas en los laboratorios, ya que, de lo contrario, sería 
obligatorio un sistema de protección contra el rayo de eficiencia E ≥ 0,98, según lo indicado en el apartado 
2. 

𝑪𝟑 = 𝟏 

X46. El coeficiente 𝑪𝟒 = 𝟏 propuesto no se corresponde con un edificio para uso docente y de pública 

concurrencia. 

Además, si establecemos 𝑪𝟒 = 𝟏, resulta incoherente con las afirmaciones que describe el propio proyecto 
en su justificación de DB-SUA, en los siguientes apartados: 

 SUA 1, apartado 1. Resbaladicidad de los Suelos. 

El presente proyecto al ser un uso de pública concurrencia, le es de aplicación la 
prescripción de limitar el riesgo de resbalamiento de los suelos. 

 SUA 1, apartado 3.2. Características de las barreras de protección. 

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, que están 
situadas en zonas comunes de edificios de uso de pública concurrencia, se han 
diseñado... 

 SUA 1, apartado 4.2. Escaleras de uso general. 

“La anchura útil del tramo para el uso de pública concurrencia es igual o superior 
a 1’20 m, de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas...” 

 SUA 1, apartado 4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderías y tribunas. 

“En el presente proyecto de uso de pública concurrencia no existen pasillos 
escalonados de acceso a localidades de zonas de espectadores tales como...” 

Reafirmándonos en que efectivamente el proyecto que tratamos es un edificio de pública concurrencia y 
además, susceptible de uso docente, el valor correcto para el coeficiente 𝑪𝟒corresponde a: 

𝑪𝟒 = 𝟑 

Por último, puesto que el edificio no acoge servicios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio público 
imprescindible, o pueda ocasionar un impacto ambiental grave, resulta valido el valor establecido de: 

𝑪𝟓 = 𝟏 

47. El error en la elección de los coeficientes no altera la necesidad de una instalación de pararrayos. 

Realizando el cálculo de Na resulta: 

𝑁 =
5,5

𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶
∙ 10 =

5,5

2 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 1
∙ 10 = 0,9167 ∙ 10  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Página 47 

Proyecto: Corrección: 

𝑵𝒆 = 𝟏𝟗, 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎 𝟑 > 𝑵𝒂 = 𝟓, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎 𝟑 𝑵𝒆 = 𝟓𝟏, 𝟎𝟖𝟔 ∙ 𝟏𝟎 𝟑 > 𝑵𝒂 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟔𝟕 ∙ 𝟏𝟎 𝟑 

2. Tipo de instalación exigido 

1 Procedimiento de verificación. DB-SUA 8 -1. Requisitos. Proyecto 

1. Eficacia E de una instalación de 
protección contra el rayo. 

𝐸 = 1 −
𝑁

𝑁
 X48 

2. Nivel de protección correspondiente 
a la eficiencia E requerida. 

Tabla 2.1. Componentes de la instalación. 

Las características del sistema para cada nivel de 
protección se describen en el Anexo SUA B 

X49 

 

X48. Error de cálculo de la eficacia E al no restar la unidad la división entre  
𝑵𝒂

𝑵𝒆
 

Por descuido, en el cálculo de la eficacia E, a la unidad no se le ha restado la relación entre el riesgo 
admisible 𝑁  y la frecuencia estimada de impacto 𝑁 , por lo que yerra el proyecto al considerar el resultado 

𝐸 = =
, ∙

. ∙
= 0 2872, cuando, ni siquiera se ha operado 1 − 0 2872 = 0 7228. 

Por lo que tenemos que sumar a este descuido, todos los errores cometidos en la elección de los coeficientes 
para los cálculos de Na y Ne, que hemos estudiado en los apartados anteriores. 

1. Cálculo de la eficacia E de la instalación de protección contra el rayo. 

Proyecto: Error en la fórmula. Corrección: 

𝐸 =
𝑁

𝑁
=

5,5 ∙ 10

19,15 ∙ 10
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟕𝟐 𝐸 = 1 −

𝑁

𝑁
= 1 −

0′9167 ∙ 10

51,086 ∙ 10
= 0,9820 

X49. Todas las objeciones y errores cometidos para el cálculo de la eficacia E de la instalación han 
afectado en una elección del nivel de protección 𝑵𝒑 inadecuado. 

Como era de esperar, el proyecto con un valor tan bajo de E (0,2872), da a entender que no es obligatoria 
ninguna instalación de protección contra el rayo47, aunque sorprendentemente a continuación, desarrolla 

                                                      
47 Tal y como indica la tabla 2.1. Componentes de la instalación de este apartado: 
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las características de ésta, en base al error del nivel de protección 4, y siguiendo los puntos del anexo 
SUA B. 

Atendiendo a la correspondencia de valores que establece la tabla 2.1. Componentes de la instalación 
debemos corregir el nivel de protección requerido para una eficiencia E ≥ 0,98 

Proyecto: Error en el nivel de protección: Corrección: Corresponde un Nivel de protección 1 

0 ≥ 𝐸 = 0,2872 ≥ 0,80 corresponde 𝑵𝒑 = 𝟒 𝐸 = 0,9820 ≥ 0,98 corresponde 𝑵𝒑 = 𝟏 e  

 

CONCLUSIÓN 

Como desenlace, no podría esperarse 
otro resultado que el nivel de 
protección más alto, teniendo presente 
que se trata de un edificio de pública 
concurrencia donde la estructura de 
madera que rodea un pabellón 
polideportivo queda cubierta con una 
chapa de zinc, y cuya curvatura se 
exhibe imponente en la ladera de la 
montaña, sin más elementos que el 
horizonte que podemos ver en la 
fotografía tomada durante su 
ejecución. 

En cuanto al anejo B, que describe las 
“Características de las instalaciones de 
protección frente al rayo” 48. El 
proyecto toma las decisiones en base al 
error en la determinación del nivel de 
protección Np = 4, que ya hemos 
comentado es incorrecto. 
 

 
  

                                                      
48 Página 57. DB SUA, Edición de 2012 con comentarios. 

Ilustración 9. Imagen virtual del edificio en fase de ejecución estructural. 

Ilustración 8. Fotografía durante la colocación de la chapa de zinc 
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Sección SUA 9. Accesibilidad 

DB SUA 9 Accesibilidad.  

1. Condiciones de 
Accesibilidad 

1.1. Condiciones 
Funcionales 

1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio.  

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio  

1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio X50, 51 
 

1.2. Dotación de 
elementos 
accesibles 

1.2.1. Viviendas accesibles NO PROCEDE 

1.2.2. Alojamientos accesibles NO PROCEDE 

1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles. 52 

1.2.4. Plazas reservadas. NO PROCEDE 

1.2.5. Piscinas. NO PROCEDE 

1.2.6. Servicios higiénicos accesibles 
X53, 54, 55 

56, 57 

1.2.7. Mobiliario fijo X59 

1.2.8. Mecanismos  
 

2. Condiciones y características de 
la información y señalización 
para la accesibilidad. 

2.2. Dotación.  

2.3. Características  

1) Condiciones de Accesibilidad. 

1.1. Condiciones Funcionales. 

.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio. 

1.2.8. Accesibilidad en el exterior 
del edificio. 

DB-SUA 9. 

Condiciones funcionales de accesibilidad 
Proyecto 

Accesibilidad desde vía pública: 

a) Vía pública y edificio dentro de 
una parcela.49 

b) Vía pública y conjunto de 
viviendas unifamiliares. 

 Al menos un itinerario accesible comunica con 
una entrada principal al edificio / unifamiliar  

 Itinerario accesible a zonas comunes 
exteriores privadas tales como aparcamientos, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

Aunque ya hemos tratado50 en la sección SUA 1, que las pendientes de las rampas en los diferentes 
accesos desde vía pública no se ajustan a las disposiciones de accesibilidad, es notable la decisión de 
adaptar la accesibilidad a personas con discapacidad en todos los accesos al edificio desde la vía pública, 
ya que las calles no son precisamente ejemplares dadas las pendientes de las mismas: 

 Calle Alarcón 9’70% 

 Calle Echegaray 11’60 % 

                                                      
49 Desnivel entre la vía pública y la parcela  
En caso de diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la parcela o el edificio, el desnivel deberá ser 
resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal de la 
acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación (artículo 24, punto 2 de la Orden VIV/561/2010). 

50 SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. Apartado 4. Escaleras y rampas. Punto 4.3. Rampas. 
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Ilustración 10. Accesos al edificio desde la Calle Alarcón. Plano de replanteo. 

Ilustración 11. Acceso al edificio por calle Alarcón. 
Detalle del plano de Emplazamiento 1070E-00 (m1) 

Ilustración 12. Acceso principal por la C/ Echegaray. 
Plano de Emplazamiento1070E – 00 (m1) 

LEYENDA: 

DIRECIIÓN ASCENDENTE 
DE LA PENDIENTE  

Para las personas con movilidad limitada, lo más difícil, es llegar al edificio por las pendientes de las calles 
existentes en el propio entorno urbano. Sin embargo, resulta loable que, aunque la rampa posterior en la 
fachada oeste se haya diseñado en “ITINERARIO NO ACCESIBLE”51 para acceso de vehículos y 
personas, ésta tenga una pendiente de 9’03% ligeramente inferior a la de las propias calles. 

  

                                                      
51 Ver en este documento “Ilustración 19 encuentro entre rampas en sótano -1”, y SUA 1. Seguridad frente al riesgo 
de caídas. Punto 4.3 Rampas. 

Calle Alarcón Pendiente 9’70% 

Calle Alarcón 
Pte. 9’70% 

Calle Alarcón Pendiente 9’70% 
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.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio. 

1.2.8. Accesibilidad entre plantas 
del edificio. 

DB-SUA 9. 

Condiciones funcionales de accesibilidad 
Proyecto 

Edificios con Nº de plantas ≥ 2 o 
plantas ≥ 100 m2 de superficie útil52: 

a) Residencial vivienda. 
b) Edificios con “otros usos”. 

 ASCENSOR accesible al resto de plantas 
desde la entrada accesible del edificio.  

 RAMPA accesible53 al resto de plantas desde 
la entrada accesible del edificio.  

 

  
Ilustración 14. Ascensores en el núcleo central de pantallas de hormigón, para acceso a 

todas las plantas desde el sótano -3 hasta planta 4ª de la cubierta. 

1.2.8. Accesibilidad en las plantas del edificio. 

1.2.8. Accesibilidad en las plantas 
del edificio. 

DB-SUA 9. 

Condiciones funcionales de accesibilidad 
Proyecto 

1. Edificio Residencial: 

Todas las viviendas, usos y servicios 
establecidos en cada planta son 
accesibles para usuarios con silla de 
ruedas. 

 Itinerario accesible libre de obstáculos desde 
la entrada, ascensor o rampa accesible según 
cada planta y hasta los puntos de evacuación 
o zonas protegidas en caso de incendio. 

 

                                                      
52 Se considera “superficie útil” según la definición en el anejo SI A del DB SI. 

53 Aunque resultaría sorprendente encontrar edificios públicos con plantas de menos de 100 m2 de superficie útil, 
esta sección SUA 9, exime disponer de ascensor en tal caso, siempre que exista espacio suficiente para disponer la 
rampa en su interior, y a su vez, no necesitemos acceder a una 3ª planta. 
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2. Edificios públicos o de otros usos. 

Todas los usos y servicios establecidos 
en cada planta son accesibles para 
usuarios con silla de ruedas. 

 Itinerarios hasta elementos que requieran ser 
accesibles54. 

Entrada, acceso a planta desde ascensor o rampa, 
hasta puntos de evacuación o zonas protegidas. 

X50 

Como podemos observar en los planos del proyecto en cada una de las plantas del edificio no existen 
obstáculos ni desniveles que impidan la movilidad de usuarios en silla de ruedas, si bien, no podemos 
aseverar que todas las plantas disponen de itinerarios accesibles hasta las salidas de emergencia en caso de 
evacuación, no se priva de ningún uso o servicio a personas con alguna limitación; sin embargo, en evitación 
de riesgos a personas discapacitadas en general, debemos adoptar las siguientes precauciones: 

X50. Eliminar plazas de estacionamiento para minusválidos en sótano -2 y -3 y concentrar todas en 
garaje -1, donde se dispone de itinerario accesible hasta salida al exterior. 

a) Las plazas para aparcamiento de minusválidos deben concentrarse en la planta de garaje -1, ya que en 
este primer nivel de sótano disponemos de itinerario accesible hasta una salida al exterior. 

Por tanto, las plazas de minusválidos 
en niveles inferiores hay que 
eliminarlas y elevarlas al sótano -1, 
disponiendo éstas, próximas y 
alrededor del núcleo central, donde se 
ubica el ascensor accesible. De esta 
manera, acortaremos el recorrido de 
acceso a las plantas del edificio y 
reduciremos el riesgo en caso de 
emergencia a aquellos usuarios con 
alguna discapacidad. 

Como vemos en el siguiente detalle 
del plano de replanteo del sótano -3, 
no tiene ningún sentido que el 
itinerario accesible sea el más largo 
para una persona discapacitada, 
ubicando una plaza de aparcamiento 
de minusválido, alejada el máximo 
posible de los ascensores del núcleo 
central. 

b) Facilitar a las personas con alguna discapacidad motriz, las utilidades, usos y servicios que requieran 
adaptación, en la misma planta donde existan entradas y salidas de emergencia en itinerarios accesibles. 

Por ejemplo, podemos asignar al personal docente y alumnos de la universidad que usen silla de ruedas, 
despachos y laboratorios en la planta 2ª lo más próximo posible a salidas de emergencia al exterior. 

                                                      
54 Itinerarios hasta elementos que requieran ser accesibles. 

En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios higiénicos, plazas reservadas, 
alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino únicamente 
hasta los accesibles. Por ejemplo, en un salón de actos, el itinerario accesible debe conducir desde un acceso 
accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente hasta todas las plazas del salón. 

Ilustración 13. Detalle del plano de replanteo del SOTANO -3. 
Plano 1070E-RC1 (m2) 
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De la misma manera que hemos concentrado las plazas para minusválidos en garaje -1 para facilitar la 
salida al exterior; en las plantas sobre rasante debemos clasificar los diferentes usos, sobre todo si precisan 
de adaptación para personas con silla de ruedas, y observar en los itinerarios accesibles si disponemos de 
entradas y salidas de emergencia, para optimizar la accesibilidad en el edificio. 

 Bloque 1 Bloque 2 
Itinerario accesible 
con silla de ruedas 

Entrada y salidas de 
emergencia 
accesibles 

PB 
Gimnasio, vestuarios, 
aseos y office 

Pista polideportiva 
despachos, almacén. 

SI SI 

1ª 
Gimnasio, despachos, 
vestuarios, office. 

Cubierta no accesible 
para instalaciones 

NO - Vestuarios 
SI - Gimnasio 55 

NO 

2ª 
Despachos laboratorios, 
aseos. 

 
NO - Aseos - X51 

SI - Despachos. y Labt. 
SI 

3ª 
Despachos laboratorios 
aseos 

Cubierta de Zinc SI – X51 
NO. 

Salida en planta 2ª 

4ª 
Cubierta no accesible 
para instalaciones 

 NO NO 

X51. Los usuarios con silla de ruedas que entran por la calle Echegaray (Planta segunda) tienen 
que subir o bajar a otras plantas si desean usar los servicios o aseos adaptados a minusválidos. 

Imaginemos que una persona dependiente con silla de ruedas accede al edificio por la calle Echegaray y 
que nada más entrar tiene un deseo incontenible de dirigirse a los servicios. El escenario adquiere más 
veracidad cuando nos percatamos que el acceso más cercano desde la calle al área de despachos y 
laboratorios del edificio, se encuentra precisamente en la calle Echegaray. 

¿Para qué sirve un aseo para minusválidos en la tercera planta, donde no existe salida accesible de 
emergencias, cuando lo podemos tener en la segunda, donde se encuentra la entrada por la calle Echegaray, 
que a su vez es itinerario accesible de evacuación? 

Ilustración 17. Aseos 2.1. NO Adaptados 
Planta 2ª del Bloque I 

Ilustración 18. Aseos 3.1. ADAPTADOS a Minusválidos  
en planta 3ª del Bloque I 

                                                      
55 Acceso a planta mediante ascensor accesible. Gimnasio y despachos de monitores accesibles con silla de ruedas, 
No hay aseos es esta planta 1ª y solo son accesibles a minusválidos los aseos y vestuarios de P. Baja del gimnasio. 
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1.2. Dotación de elementos accesibles. 

1.2. Dotación de elementos accesibles Requisitos SUA 9. Dotación CONTROL 

1.2.1. Número de viviendas accesibles 
según reglamentación aplicable. 

Nº de Viviendas discapacitados con silla de 
ruedas 

NO PROCEDE 

Nº de Viviendas discapacitados auditivos NO PROCEDE 

1.2.8. Alojamientos accesibles en 
establecimientos de uso 
residencial público.56 

Nº de alojamientos accesibles a personas con 
discapacidades según tabla 1.1. 

NO PROCEDE 

1.2.3. Plazas de aparcamiento accesibles. 

1. Edificio Residencial 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
≥ 1 

NO 
PROCEDE 

2. Nº de plazas de aparcamientos accesibles en edificios públicos y para otros usos con 
superficie de Garaje > 100 m2. 

 

a) Uso residencial Público 
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
≥ 1 

NO 
PROCEDE 

b) Uso comercial. Aparcamientos 
públicos. Pública 
Concurrencia. 

33 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

1 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
 ; por tanto 

𝑁º 𝑃𝑙𝑧𝑎𝑠

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

33
 

52 

52. Existen 9 plazas reservadas para personas con silla de ruedas sobre un total de 251 plazas de aparcamiento. 

El edificio al ser de pública concurrencia por cada 33 plazas debe tener una plaza accesible donde una 
silla de ruedas pueda maniobrar con espacio suficiente. Por tanto, de las 251 plazas para aparcamiento 
disponibles corresponde un mínimo de plazas accesibles: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠

33
=

251

33
= 7 60 ≈ 8 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

Debemos recapacitar, que la norma no exige que esta relación se cumpla en cada una de las plantas 
dedicadas a estacionamiento de vehículos sino en la totalidad, por lo que reiterar, como ya se ha indicado 
anteriormente, que todas las plazas para discapacitados con silla de ruedas, es mejor y razonable, situarlas 

                                                      
56 Hoteles, hostales, paradores posadas, albergues, refugios etc. donde sea manifiesta pública concurrencia. 
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todas en aquella planta de garaje más cercana a las entradas accesibles, y donde también un itinerario 
accesible permite la evacuación. Cuestión que es sensato corregir por la distribución planificada. 

En la siguiente tabla se muestra como se encuentran distribuidas las plazas de garaje en el edificio: 

Planta 
Nº de Plazas 

Normales 
Nº de Plazas Accesibles 

(Silla de ruedas) 
TOTAL 

Aparcamiento -3 70 3 73 

Aparcamiento -2 64 3 67 

Aparcamiento -1 108 3 111 

TOTAL 242 9 Accesibles. 251 

Como comprobamos se ha previsto una plaza más que el mínimo exigido en este punto; aunque al observar 
los planos de las plantas de sótano comprobamos que es acertado aprovechar que en la planta sótano -1 
existe la posibilidad de salida de emergencia y podemos distribuir las 9 plazas accesibles en este primer 
sótano, alrededor del núcleo central para escalera y ascensor, y así, en caso de peligro facilitar la evacuación 
de los usuarios con silla de ruedas. 

1.2.4. Plazas reservadas en auditorios y zonas de espera. 

El nuevo diseño del edificio, que ha desembocado en la modificación del proyecto de ejecución, ha 
desestimado el salón de actos que protagonizaba el espacio en las plantas 2ª y 3ª del proyecto inicial, por lo 
que ya no es necesario el análisis del uso y accesibilidad de esta parte. 

1.2.8. Plazas Reservadas 
en espacios con 
asientos fijos57. 

DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

1. Nº mínimo de plazas 
reservadas discapacitados 
con silla de ruedas y 
auditivos. 

a) Nº Plazas sillas de ruedas: una por cada 100 plazas o fracción. 

𝑁º 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

100
 

NO 
PROCEDE 

b) Nº asientos discapacitados auditivos: 1/50 asientos fijos 

𝑁º 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

50
 

NO 
PROCEDE 

2. Zonas de espera con 
asientos fijos.58 

Nº Plazas sillas de ruedas: una por cada 100 plazas o fracción. 

𝑁º  𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎

100
 

NO 
PROCEDE 

1.2.5. Piscinas abiertas al público en espacios de pública concurrencia. 

Aunque no hay previsto la ejecución de una piscina, sabemos que se van a llevar cabo actuaciones de 
urbanización en el entorno del edificio, por lo que expondremos qué requisitos son pertinentes  

Es obligatorio en ámbitos de pública concurrencia que las piscinas se adapten a usuarios con silla de ruedas. 

                                                      
57 Espacios públicos, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., 

58 Debería la norma aplicar el mismo criterio que en el punto anterior, ya que estos lugares de espera conllevan 
llamadas y avisos que no pueden ser discriminativos respecto a los que aguardan con una discapacidad auditiva. 
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 Zonas de recreo o deportivas, de pública concurrencia. 

 Edificios residenciales públicos con alojamientos accesibles. 

 Edificios residenciales con viviendas accesibles. 

1.2.8. Piscinas abiertas al público. 
DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

1. Zonas obligadas a la adaptación de 
piscinas para discapacitados con 
silla de ruedas. 

Entrada al vaso mediante grúa para piscina o 
cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. 
Se exceptúan las piscinas infantiles. 

NO 
PROCEDE 

1.2.6. Servicios higiénicos accesibles. 

1.2.8.  Servicios higiénicos accesibles. 
DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

La obligación de aseos y vestuarios 
requiere al menos: 

a) Un aseo accesible cada 10 inodoros 
que pueden compartir ambos sexos. 

b) En cada vestuario: un elemento 
accesible por cada 10 instalados.59 

𝑁º 𝐴𝑠𝑒𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑠

10
  

El Nº de elementos accesibles (cabinas, aseos, 
duchas) en cada vestuario resultará de la fracción: 

𝑁º 𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 

10
 

X53 

En la configuración de los aseos y vestuarios en el gimnasio, se ha preferido separar de los vestuarios los 
servicios higiénicos de inodoros y lavabos; por lo que, en aquellos, únicamente encontraremos las duchas 
y el espacio compartido para cambiarse de ropa. 

 
Ilustración 14. Detalle de la organización de aseos y vestuarios en gimnasio de planta baja. 

                                                      
59 En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible. 
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La imagen anterior muestra la distribución de un vestuario y un aseo accesibles en la planta baja del 
gimnasio, configuración que se repite en esta misma planta y cuyas incorrecciones en el cumplimiento de 
la accesibilidad, se repiten en todo el edificio. 

X53. No se ha dispuesto en los vestuarios cabinas individuales para usuarios con silla de ruedas. 

Como se establece en el apartado b) de este punto 1.2.6, en relación a la dotación de los elementos que 
faciliten la accesibilidad en los vestuarios; el hecho de compartir un mismo espacio para cambiarse de ropa, 
y que no exista una distribución individual de cabinas, no exime de cumplir la relación de establecer un 
elemento accesible por cada 10 instalados:  

𝑁º 𝐶𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 

10
 

Debería haberse reservado un espacio para disponer una cabina accesible tanto en el vestuario masculino, 
como en el femenino. 

En cuanto a las características dimensionales de los vestuarios y aseos accesibles en el Anejo A. 
Terminología, se establece en la definición de “Servicios higiénicos accesibles” 

Condiciones según el Anejo A de los “Servicios higiénicos accesibles”.  

Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son 
los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

ASEO ACCESIBLE. 

Servicios higiénicos accesibles. 

ASEO ACCESIBLE 

DB-SUA 9. 

Anejo A. Terminología. 
Proyecto 

Se encuentra comunicado con un itinerario accesible  

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.  

Puertas abatibles hacia el exterior o correderas60. X54 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios 
diferenciados cromáticamente del entorno 

 

X54. Las puertas de entrada a loa aseos y las de las cabinas de los inodoros accesibles para silla de 
ruedas son abatibles hacia el interior incumpliendo el requisito para un itinerario accesible. 

Tanto en las entradas a los aseos que deberían ser accesibles como todas las puertas de las cabinas de los 
inodoros adaptados para la accesibilidad con silla de ruedas, aunque son abatibles, dichas puertas abren 
hacia el interior contrario a lo reglamentado en itinerarios accesibles. En un itinerario accesible es 
obligatorio que las puertas abatibles abran hacia el exterior o sean correderas. (Ver nota a pie de 
página) 

                                                      
60 En un itinerario accesible es obligatorio que las puertas abatibles abran hacia el exterior o sean correderas. 
En el caso de servicios higiénicos accesibles se exigen puertas abatibles hacia el exterior o correderas, debido a las 
reducidas dimensiones de estos recintos y a la mayor probabilidad de caída debido a los movimientos de transferencia 
entre silla y aparatos sanitarios. Sin embargo, pueden plantearse puertas plegables de varias hojas que cumplan estas 
prestaciones establecidas para puertas del itinerario accesible y que, además, en caso de que se produzca una 
emergencia como la caída de una persona en la zona de barrido, no se obstruya la apertura de la puerta. 
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VESTUARIO CON LEMENTOS ACCESIBLES. 

Servicios higiénicos accesibles. 

VESTUARIO CON LEMENTOS ACCESIBLES. 

DB-SUA 9. 

Anejo A. Terminología. 
Proyecto 

Se encuentra comunicado con un itinerario accesible  

Espacio de circulación. 

Anchura libre de paso ≥ 1,20 m en pasillos de baterías de 
lavabos, duchas, vestuarios, corredor entre taquillas, etc.,61 

 

Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.  

La puerta principal de entrada al vestuario es abatible hacia el 
exterior o corredera62. 

X55 

Las puertas de cabinas de vestuario63, aseos y duchas 
accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas. 

 

Aseos accesibles dentro 
de los vestuarios 

Cumplen las condiciones de los aseos accesibles. 

Itinerario accesible. Ø 1,50 m. Puertas abatibles hacia el exterior o 
correderas. Barras de apoyo, accesorios diferenciados. 

NO 
PROCEDE 

Duchas accesibles, 
vestuarios accesibles. 

Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 
1,20 m 

X56 

Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro 
Ø 1,50 m libre de obstáculos 

 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y 
asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno 

X57 

X55. Las puertas de entrada a los vestuarios abaten al interior incumpliendo el requisito para 
itinerarios accesibles que establece la apertura hacia el exterior. 

La misma situación que en los aseos ocurre en los vestuarios, donde es obligatorio, al menos en uno 
correspondiente a cada sexo, cumplir las restricciones para que sean accesibles; en este punto, que las 
puertas abatibles abran hacia el exterior o sean correderas. 

  

                                                      
61 No confundir con anchura libre de las puertas en itinerarios accesibles donde las puertas deben cumplir: 

 Anchura libre de paso ≥ 0,80 m 
 En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal 

libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m. 

62 En un itinerario accesible es obligatorio que las puertas abatibles abran hacia el exterior o sean correderas. 
En el caso de servicios higiénicos accesibles se exigen puertas abatibles hacia el exterior o correderas..., (ver nota 
anterior) 

63 Cuando la distribución dentro del vestuario dispone cabinas individuales para vestidor. 
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X56. No se ha creado en ningún vestuario plazas para personas en silla de ruedas. 

Al menos en un vestuario masculino y su equivalente femenino, debería haberse reservado un espacio para 
una plaza de 0,80 x 1,20 m en la que puede maniobrar una persona en silla de ruedas para poder cambiarse 
de ropa. 

Análogamente, en los planos tampoco se ha diseñado un lugar en las duchas colectivas, donde colocar un 
asiento con la barra de apoyo que facilite lavarse no sólo a usuarios con silla de ruedas, también a personas 
de cierta edad que precisen estabilidad. 

X57. En el presupuesto y en los planos no se han definido todos los elementos especiales para 
discapacitados. 

 Deben establecerse la situación de los mecanismos para que sean accesibles. 
 Indicar en los planos e introducir en el presupuesto los asientos y barras de apoyo en las duchas 

indispensables para las personas que precisan de esa estabilidad o que acceden en silla de ruedas 

1.2.7. Mobiliario fijo. 

1.2.8. Mobiliario fijo. 
DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

1. El mobiliario fijo en zonas 
de atención al público 

En el diseño una parte estará a la altura de forma que 
habilite un punto de atención accesible. 

X58. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto 
de llamada accesible para recibir asistencia. 
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X58. En los diferentes vestíbulos no se contemplan puntos accesibles de atención pública o de 
llamada para recibir asistencia. 

El vestíbulo de la planta baja por el que se accede tanto al pabellón polideportivo, como al gimnasio no 
tiene previsto un área de recepción; al contrario que la entrada por la segunda planta donde se marca un 
mueble fijo para recepción al 
público, pero sin detalles que 
inspiren que parte de la superficie del 
mostrador vaya a situarse a una 
altura que se muestre accesible para 
la atención sobre todo a personas en 
silla de ruedas.  

En cuanto a la posibilidad de 
instalación de un punto de llamada 
para recibir asistencia, no existen 
referencias en ninguno de los 
proyectos de instalaciones. 
Entendemos que en el proyecto para 
instalación eléctrica de baja tensión 
o el concerniente a comunicaciones 
en el edificio debería figurar esta 
partida, punto que reiteramos no 
aparece. 
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1.2.8. Mecanismos accesibles. Intercomunicadores y botones de alarma 

Todos los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles; 
excepto aquellos que se encuentren en lugares no accesibles o de ocupación nula. 

1.2.8. Mecanismos accesibles en los 
edificios. 

DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

Todos los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles; excepto aquellos en lugares no accesibles o de ocupación nula. 

X59 

¿Existen itinerarios accesibles? 
¿Existen recintos accesibles? 

 En todo el recorrido y dentro de los recintos 
accesibles los mecanismos son accesibles. 

X59 

Los mecanismos accesibles son los que cumplen las siguientes características: 

1.2.8. Mecanismos accesibles. 
DB-SUA 9. 

Dotación de elementos accesibles 
Proyecto 

1. Elementos de mando y control. Altura entre 80 ≤ h ≤ 120 cm. X59 

2. Tomas de corriente o de señal. Altura entre 40 ≤ h ≤ 120 cm. X59 

3. Distancia a encuentros en rincón. Como mínimo d ≥ 35 cm X59 

4. Pulsación de interruptores y botones 
de alarma. 

Fácil accionamiento con el puño cerrado, codo 
y con una mano, o bien de tipo automático. 

X59 

5. Contraste cromático. Por ejemplo pulsador rojo en pared blanca. X59 

6. ¿Existen interruptores de giro y 
palanca? 

Prohibidos. No Admitidos. Obsoletos. 
X59 

7. ¿La iluminación se activa con 
interruptor convencional o tiene 
temporizador?64 

En cabinas accesibles dentro de aseos y 
vestuarios queda prohibido temporización en 
la iluminación. 

X59 

X59. En los diferentes proyectos de instalaciones no hay alusión a disposiciones obligatorias que 
deben cumplir los mecanismos accesibles. 

Después de revisar los proyectos de la empresa responsable, “Valnu. Servicios de ingeniería”, donde las 
instalaciones son susceptibles de tener mecanismos accesibles, no se ha encontrado referencia alguna a 
disposiciones de esta norma o las características y colocación de estos mecanismos accesibles. 

Los proyectos estudiados con los mecanismos accesibles representativos para cada instalación son los 
siguientes: 

                                                      
64 Todo cuarto o estancia con temporización en la iluminación no puede catalogarse como accesible. 
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INSTALACIÓN MECANISMO ACCESIBLE 

 Fontanería. Llaves, grifos, pulsadores de fuentes de agua. 

 Agua caliente sanitaria. Llaves, reguladores termostáticos. 

 Eléctrica de baja tensión. Interruptores, tomas de corriente 

 Comunicaciones. Intercomunicadores, tomas de teléfono, TV, datos. 

 Climatización, ventilación y extracción. Placas control centralizado, termostatos de zona 

 Seguridad y protección contra incendios. Botones de alarma65. 

 Especiales.  

 Anti-intrusión. Central de intrusión vía radio. 

 Megafonía e interfonía. Micrófonos, reguladores de volumen. 

 Ascensores y salva-escaleras Botoneras de mando. Pulsador telefónico 

2) Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad. 

2.1. Dotación. 

 
DB-SUA 9. 

Información y señales para accesibilidad. 
Proyecto 

1. Señalización de los elementos 
accesibles 

Tabla 2.1. Señales de elementos accesibles 
según su localización. 

X60 

   

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en 
función de su localización.66 PROYECTO 

Elementos accesibles En zonas de uso 
privado 

En zonas de uso 
público 

Uso pública 
concurrencia 

Entradas al edificio 
accesibles 

Cuando existan varias 
entradas al edificio 

En todo caso

 
 

Itinerarios accesibles

 

Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

En todo caso

  

Ascensores accesibles En todo caso 

 

                                                      
65 Pulsador de alarma, rearme manual, ABS color rojo. Tapa de metacrilato. 

66 La señalización de los medios de evacuación para discapacitados en caso de incendio se regula en DB SI 3-7. 
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Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en 
función de su localización.66 PROYECTO 

Elementos accesibles En zonas de uso 
privado 

En zonas de uso 
público 

Uso pública 
concurrencia 

Plazas reservadas   En todo caso 

 

Zonas dotadas con bucle 
magnético67 

En todo caso 
 

Plazas de aparcamiento 
accesibles 

En todo caso, excepto las 
vinculadas a residentes.68 

En todo caso 

 

Servicios higiénicos 
accesibles 

       En todo caso 

 

 Aseo accesible        En todo caso 

 

 Ducha accesible        En todo caso 

 

 Cabina de vestuario 
accesible 

       En todo caso 

 

Servicios higiénicos de uso 
general 

       En todo caso 

 

Itinerario accesible desde la 
vía pública hasta el punto de 
llamada o atención accesibles. 

       En todo caso 

 

 

  

                                                      
67 Pueden ser otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva. 

68 Cuando el edificio es de uso residencial privado no es necesaria la señalización si la plaza de aparcamiento 
accesible está vinculada a un residente propietario de una vivienda accesible. 
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X60. La señalización de la accesibilidad no está presupuestada en el proyecto de ejecución. 

Aunque en los planos se distinguen claramente espacios adaptados para usuarios discapacitados, o con 
alguna limitación, y existen itinerarios adaptados que cumplen con las prescripciones de este apartado DB 
SUA; no figuran partidas de señalización en el presupuesto del proyecto modificado contratado con 
Acciona Infraestructuras S.A. 

En cuanto a la “condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad”; 
a pesar de que, en el anejo justificativo de la menoría, la ley de accesibilidad a la que se refiere está 
derogada69, en ésta se describen todas las disposiciones concernientes a este apartado 2, que tienen que 
cumplirse, y que resumimos a continuación: 

1) Señal indicativa de los diferentes accesos al edifico; donde figurarán todos los elementos 
accesibles y las rampas que faciliten la entrada al interior del edificio. 

2) Directorio de los recintos de uso públicos, sobre todo en los niveles de entrada accesibles. 

3) Carteles y señales de dirección de los itinerarios accesibles 

4) Señal de punto de atención al público, visible también en la parte del mostrador accesible a 
usuarios con silla de ruedas. 

5) Señales en cada uno de las estancias: despachos laboratorios, aseos y vestuarios; indicando 
aquellas preparadas para la accesibilidad de usuarios con silla de ruedas. 

6) Señalización al comienzo y final de rampas y escaleras, con aquellos elementos y dispositivos 
que avisen a disminuidos visuales con suficiente antelación. 

7) La botonera en el interior de ambos ascensores tendrá la numeración en relieve de cada planta y 
en Braille; también mediante altavoz anunciará las maniobras de parada, subida y bajada del 
ascensor, y todas aquellas indicaciones pertinentes de orientación a discapacitados visuales. 

 

2.2. Características de la señalización de accesibilidad. 

 
DB-SUA 9. 

Información y señales para accesibilidad. 
Proyecto 

1. Lugares con señal de accesibilidad 
obligatoria:. 

se señalizarán mediante SIA70, complementado, 
en su caso, con flecha direccional. 

 

1.1. Entradas accesibles al edificio 

 

 

1.2. Itinerarios accesibles 

 

 

                                                      
69 La ley en materia de accesibilidad derogada a la que hace referencia el proyecto es el Decreto 39/2004, de 5 de 
marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

70 Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA). Sus características y dimensiones se establecen 
en la norma UNE 41501:2002. 
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DB-SUA 9. 

Información y señales para accesibilidad. 
Proyecto 

1.3. Plazas de aparcamiento accesibles 

 

 

1.4. Servicios higiénicos accesibles 

 

 

1.4.1. Aseo, inodoro accesible 

 

 

1.4.2. Cabina de vestuario accesible. 

 

 

1.4.3. Ducha Accesible. 

 

 

   

2. Señalización de ascensores accesibles. 

Señalización mediante SIA. 
 

Botonera externa a una altura entre 0,80 y 
1,20 m en la jamba derecha en sentido salida 
de la cabina. 

 

Botonera interna con los números de planta a 
una altura entre 0,80 y 1,20 m en la jamba 
derecha en sentido de salida de la cabina. 

 

Indicación en Braille y arábigo en alto relieve  
   

3. Señalización servicios higiénicos de 
uso general. 

   

Pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la 
entrada. 
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4. Bandas señalizadoras visuales y 
táctiles obligatorias en zonas de uso 
público: 

color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 
mm en exteriores. 

X61 

 Bandas visuales y táctiles en 
mesetas y arranque de escaleras.71 

 

L = 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. 

X61 

 Señalizar el itinerario accesible 
hasta un punto de llamada 
accesible o de atención accesible. 

Acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. X61 

5. Características y dimensiones del 
Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad (SIA) 

Conforme a la norma UNE 41501:2002. 
 

   

X61. La disposición de bandas visuales y táctiles es un tema inexistente en todo el proyecto. 

Las bandas señalizadoras son obligatorias en zonas de pública concurrencia para ayudar a discapacitados 
visuales y en ocasiones advertir del peligro que supone la proximidad de una escalera o un cambio de nivel. 
Por lo tanto, es obligatorio la disposición de estas bandas con relieve para señalizar: 

1. Arranques de escalera y mesetas. 

2. Resaltar el itinerario accesible hasta un punto 
de llamada accesible o de atención accesible. 

Puesto que se ha escogido mármoles y granitos para 
el revestimiento de escaleras, tenemos una primera 
alternativa consistente en labrar en taller la 
superficie de las baldosas de piedra o practicar 
acanaladuras que logren el relieve para formar estas 
bandas con la propia piedra, y así lograr un cambio 
de rugosidad/textura del material. 

Otra alternativa nos la indica el DB SUA 1 en sus 
comentarios relacionados con la colocación de 
bandas antideslizantes en las entradas de un edificio 
para eliminar progresivamente el agua del calzado 
y evitar que resbalen las personas en días de lluvia. 
A continuación, trascribimos lo que se expone en 
este comentario: 

  

                                                      
71  Exigidas en zonas de uso público de acuerdo al apartado 4.2.3 Mesetas (Sección SUA 1. Seguridad frente al 
riesgo de caídas): 

4. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y 
táctil en el arranque de los tramos. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas 
situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

Ilustración 15. Ejemplo de bandas visuales y táctiles en 
arranque de escalera. 
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1. Resbaladicidad de los suelos. 

Zonas húmedas en entradas. Bandas antideslizantes. 

Si se utilizan bandas antideslizantes, tanto 
adheridas como de cambio de 
rugosidad/textura del material, en lugar de 
un material continuo que cumpla la 
exigencia de resbaladicidad correspondiente, 
estas bandas requieren una disposición 
regular para ser efectivas que asegure el 
contacto del pie en cualquier dirección: 

-  En escaleras se considera suficiente una 
banda de 3 a 5 cm de anchura en el borde 
exterior de cada huella. 

-  En un pavimento continuo se considera 
suficiente, bandas perpendiculares a la 
dirección de la marcha separadas no más de 
10 cm entre ellas. 

 

Aunque en la imagen vemos que las bandas se disponen perpendiculares al sentido de la marcha, ello no 
impide interponer en la parte central, como mínimo, un tramo de 40 cm, como indica el punto 4, donde la 
acanaladura fuera paralela a la dirección donde se encuentre un punto de llamada accesible o de atención 
accesible. El diseño puede resultar muy imaginativo para lograr que la geometría favorezca orientar las 
bandas en la dirección que deseemos. 

 

FIN 

Ilustración 16. Bandas antideslizantes tipo moqueta 
para absorber el agua cuando entramos al edifico. 
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DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO 
 
De acuerdo al art. 11 de la Parte I del CTE, el objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Dado que el proyecto no desarrolla los aspectos fundamentales para el cumplimiento de la 
seguridad en caso de incendio en el edificio; procedemos a detallar las circunstancias y 
características que se deben vigilar durante la ejecución de la obra para que se cumpla este 
requisito de seguridad. 
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VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO QUE DESARROLLA EL DB SI. SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS. 

LISTA   DE   VERIFICACIÓN   DOCUMENTO   DB SI 

DB SI 1 (PROPAGACION INTERIOR) X 
Compartimentación en Sectores de Incendio (tablas 1.1 y 1.2 del DB SI 1) x 

Locales y Zonas de Riesgo Especial (tablas 2.1 y 2.2 del DB SI 1) x 

Espacios Ocultos. Paso de Instalaciones a través de Elementos de Compartimentación de Incendios x 

Reacción al Fuego de los Elementos Constructivos, Decorativos y de Mobiliario (tabla 4.1 del DB SI 1) X1 

DB SI 2 (PROPAGACION EXTERIOR) 
X 

Medianeras y Fachadas X2 

Cubiertas x 

DB SI 3 (EVACUACION DE OCUPANTES) 
X 

Compatibilidad de los elementos de evacuación x 

Cálculo de la ocupación (tabla 2.1 del DB SI 3) x 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación (tabla 3.1 del DB SI 3) x 

Dimensionado de los medios de evacuación Criterios para la asignación de los ocupantes x 

Cálculo (tablas 4.1 y 4.2 del DB SI 3) x 

Protección de las escaleras (tabla 5.1 del DB SI 3) x 

Puertas situadas en recorridos de evacuación x 

Señalización de los medios de evacuación x 

Control del humo de incendio x 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio x 

DB SI 4 (INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS) 
X 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios (tabla 1.1 del DB SI 4) x 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios x 

DB SI 5 (INTERVENCION DE LOS BOMBEROS) 
X 

Condiciones de aproximación y entorno Aproximación a los edificios x 

Entorno de los edificios x 

Accesibilidad por fachada x 

DB SI 6 (RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA) 
X 

Generalidades x 

Resistencia al fuego de la estructura x 

Elementos estructurales principales (tablas 3.1 y 3.2 del DB SI 6) x 

Elementos estructurales secundarios x 

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio x 

Determinación de la resistencia al fuego x 

                                                 
1 Apartado que establece las exigencias de reacción al fuego de los materiales y sistemas constructivos en los 
revestimientos de paredes suelos y techos. 
2 En los planos de cerramientos de fachada y tabiquería interior es buena práctica especificar en la leyenda, las 
características y resistencia al fuego de los elementos que componen las paredes. 
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El proyecto de ejecución no desarrolla el contenido obligatorio correspondiente a la 
justificación de las prescripciones que establece el documento básico del CTE de Protección 
contra incendios. DB-SI. 

DB SI 1 (PROPAGACION INTERIOR) 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario. 

 

ESTRUCTURA DE MADERA VISTA DEL PABELLÓN. 

Las vigas, correas y cabios que se han suministrado para la construcción de la estructura de 
madera que queda vista en el interior del pabellón polideportivo, no se ha suministrado con 
certificado de resistencia al fuego. 

La madera colocada no cumple con los requisitos de seguridad frente a incendios por lo que se 
debe aplicar, después de renovar la protección frente a hongos e insectos xilófagos, un barniz 
incoloro que proporcione una resistencia al fuego EI2-60-C5 y una reacción al fuego C-s2,d0, tal 
y como se indica en la tabla anterior para los elementos que forran los hastiales y frentes de 
fachada como los que sustentan la cubierta. 

Los paneles sándwich de virutas orientadas tienen certificado de reacción al fuego y cumplen los 
requisitos DB-SI 

PAVIMENTOS. 

Los siguientes pavimentos previstos en nuestro proyecto deben cumplir la resistencia al fuego 
Bfl S1, según UNE-EN 13501-1. 
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Pavimentos flexibles 
decorativos de vinilo 

Olympex-Gerflor, Elegance SD de 2,50 mm de espesor, calandrado, 
prensado y compactado, fijado con adhesivo sobre capa base. 

Olympex-Gerflor, Taraflex Sport Performance Plus de 9 mm de 
espesor. 

Pavimento de losetas de 
corcho aglomerado de 
alta densidad 

Pavimento deportivo BIOSURO II 

Pavimentos y repisas de 
madera. 

Madera de játoba. (Elementos decorativos con madera maciza) 

Repisa de madera de tablero laminado marino hidrófugo de 36 mm, 
rechapado por una cara con chapa de madera maciza de játoba de 3 
mm de espesor 

 

1 Pavimento de losetas de corcho BIOSURO II 

Los revestimientos de pared deben tener la clase de reacción al fuego siguiente: 

Lámina decorativa de vinilo, 
homogénea con poliuretano en 
masa de 2,0 mm de espesor3 

Olympex-Gerflor Taradouche Mural Bs2 d0 

                                                 
3 Las láminas de vinilo colocadas en paredes tendrán un espesor ≥ 1,5 mm. El proyecto indica espesores de láminas 
incorrectos. 
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Los materiales que constituyen el acabado de los techos cumplirán las clases de reacción al fuego 
siguientes: 

Falso techo continuo de placas 
de cemento.4 

placas de cemento aquapanel de Knauf o similar, 
de 1,25 cm de espesor 

Bs1 d0 

FALSO TECHO SISTEMA HISPALAM 

1. El sistema de falso techo continuo de placas de yeso laminado “HISPALAM”, TIPO TC 
no permite más de una placa. Si se precisan 2 placas es necesario otro sistema por 
ejemplo Knauf D112 o D113. En la obra se han ejecutado muestras con una placa. 
 
Para una resistencia al fuego EI 60 son necesarias dos placas cortafuego, Tipo DF, de 15 
mm de espesor. En los sistemas de Knauf además debe emplearse “Pasta Uniflott GLS 
"KNAUF", según UNE-EN 13963.” 

 

Puertas de paso interiores resistentes al fuego. 

Las puertas metálicas corta-fuegos que deben colocarse para acceso al núcleo de escalera desde 
los garajes debería de tener una resistencia al fuego EI2-120-C5. El núcleo de hormigón en el 
que hay una escalera y dos ascensores forma parte del recorrido de evacuación principal de los 
dos bloques del edificio, constituye un sector de incendios diferenciado de los garajes y la 
escalera debe estar especialmente protegida. 

Conductos de ventilación de garajes. Instalación Vista. 
Los conductos de ventilación de garajes que están vistos, suspendidos en el techo, deben tener una resistencia al 
fuego E600/120. 

 

                                                 
4 En el presupuesto se describe este falso techo continuo de placas de cemento. Sin embargo, no se describe en la 
leyenda, ni se puede localizar este falso techo en los planos de acabado de techos de las diferentes plantas del 
edificio. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Seguridad Contra Incendios. DB-SI Página 8 

Fijo cortafuegos F1, resistencia al fuego EI2-120 

 

Las carpinterías cortafuegos deben estar homologadas y en posesión de la marca CE. Los 
ensayos que deben superar se realizan con el vidrio ya colocado por lo que no pueden 
suministrarse a la obra por separado. Debe definirse la partida del fijo cortafuegos, con el vidrio 
incluido y la resistencia al fuego requerida EI2-120 al colocarse en un muro que separa dos 
sectores de incendio diferenciados. 

PROTECCIÓN PASIVA DE LAS CONDUCIIONES DE LAS INSTALACIONES. 

No se han presupuestado ni se encuentra en el proyecto de ejecución, ni en el específico 
dedicado a la instalación contra incendios, las protecciones pasivas del paso de conductos de 
instalaciones entre forjados y sectores de incendios. 

Los patinillos y huecos de forjado para paso de conductos de climatización y ventilación resultan 
críticos, ya que en caso de incendio no podemos convertir en chimeneas de humos estos recintos 
de obra, diseñado para la canalización de tuberías y conductos, y que requieren de registros para 
su revisión y reparación. 

Tampoco se han establecido las soluciones constructivas para impedir la propagación de 
incendios, en el paso de instalaciones por el falso techo, entre paredes que dividen sectores de 
incendio diferenciados.    

LUMINARIAS EN LOS GARAJES. 

El proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión establece en su apartado 4.2 las luminarias 
que se disponen en los garajes, que son las siguientes: 

 Luminaria fluorescente PACIFIC  TCW 216 1 x TL-5 49 W  HFP  
 Luminaria fluorescente PACIFIC  TCW 216 1 x TL-5 49 W  HF 
 Luminaria fluorescente PACIFIC  TCW 216 2 x TL-5 28 W  HFP  
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De acuerdo a lo establecido en el CTE en su DB SI, en el reglamento ITC-BT 29 y como el 
mismo proyecto indica en su apartado5 1.7.1.2. Locales con riesgo de incendio o explosión. 
Clase y zona (ITC BT 29). Los garajes se consideran como locales con riesgo de incendio o 
explosión de clase I por lo tanto el tipo de luminaria que prescribe el proyecto de instalaciones 
debería de ser antideflagrante. 

Por tanto, las luminarias de los garajes tendrán las siguientes características: 

1. Adosable a la cara inferior del forjado reticular que queda visto. 
2. Luminaria antideflagrante. a prueba de explosiones, para zona 1/21. 
3. Lámpara fluorescente lineal estándar (TL). 
4. Difusor de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
5. Tapa de policarbonato, prismas interiores, sellado resistente al envejecimiento, cierre 

central interior. 
6. Reflector de plástico. 
7. Equipo de encendido electrónico. Balasto electrónico. (HF).6 

DB-SI 6. (RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA) 

El forjado 3º constituye la planta baja del gimnasio en el bloque 1, y la pista deportiva del 
pabellón en el bloque 2. 

La planta situada en el nivel inferior corresponde al sótano -1 destinado a garaje y aparcamiento 
de vehículos. Por lo tanto, el forjado 3º divide dos sectores de incendio en el que podemos 
concluir que, debido a la capacidad de estacionamiento de vehículos, más de 3000 m2, representa 
un riesgo de incendio notable. 

Entendemos que la dirección facultativa decide cambiar la anchura de los nervios “in situ” a 16 
cm para aumentar a más de 3 cm el recubrimiento de las armaduras longitudinales principales 
inferiores de los nervios del forjado. 

En todo caso, se podría haber aprovechado la ocasión de haber empleado hormigón con fibras de 
polipropileno, como el vertido en los forjados inferiores a éste, para mejorar la resistencia al 
fuego del forjado 3º. 

                                                 
5 1.7.1.2. Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y zona (ITC BT 29).  
  
Según ITC-BT-29 los garajes se consideran como Locales con riesgo de incendio o explosión de Clase I, por lo que 
se tendrán en cuenta las condiciones que prescribe dicha instrucción en el volumen peligroso, que será, como se 
justifica a continuación, el comprendido entre el suelo y un plano situado a 0,567 metros sobre el mismo.  
  
En base al R.D. 400/1996, la norma UNE-EN 60.079 en cuanto a la probabilidad y extensión de las posibles 
atmósferas explosivas, el Artículo 23 y la ITC-BT-29 punto 4 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
consideraremos como volumen peligroso el comprendido entre el suelo del local y un plano situado a 0,567 metros 
sobre el mismo, ya que la ventilación del local está suficientemente asegurada con la ventilación forzada proyectada. 
 
6 No todas las luminarias con balasto electrónico son antideflagrantes, pero sí todas las luminarias antideflagrantes 
deben de disponer de encendido con balasto electrónico. 
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AHORRO DE ENERGIA (DB-HE): 

Esta parte se desarrolla en la memoria en el apartado 3.6. Ahorro de Energía. 

Según indica el art. 15 de la Parte I del CTE, el objetivo del requisito básico “Ahorro de Energía” consiste 
en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

VERIFICACIÓN DOCUMENTO BÁSICO 

DB HE 1. Limitación de demanda energética 

1. GENERALIDADES X 

Procedimiento de verificación   

2. CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS X 

Demanda Energética Limitación según Zona Climática  

Condensaciones 
Superficiales  

Intersticiales  

Permeabilidad al Aire Caracterización  

3. CALCULO Y DIMENSIONADO1  √ 

Datos Previos 

Zonificación Climática √ 

Clasificación de los Espacios √ 

Definición de la Envolvente Térmica y 
Clasificación de sus Componentes2 √ 

Método de Cálculo 
Opción Simplificada3 √ 

Opción General  

4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION  X 

Características Exigibles a los Productos   

Características Exigibles a los Cerramientos y Particiones Interiores de la Envolvente Térmica  

                                                           
1 En el cálculo de las transmitancias térmicas de los sistemas se detectan errores en algunas de las fichas de 
cálculo. Habría que rehacerlas y comprobar si siguen cumpliendo con las condiciones de partida. 
2 Incompleta. La planta sótano -1 destinada a garajes, es un espacio abierto al exterior y la cara inferior del forjado 
de planta baja no está aislada quedando desprotegidos térmicamente los espacios habitables del pabellón 
polideportivo y el gimnasio de esta planta. 
3 NO SE RECOMIENDA LA OPCION SIMPLIFICADA por las limitaciones que ésta tiene en cuanto a la Certificación 
Energética del Edificio. 
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Control de Recepción en Obra de Productos, Equipos y 
Sistemas (según artículo 7.2 de la Parte I del CTE) 

Corresponden a los Especificados en el 
PCT 

 

Disponen de la Documentación Exigida  

Están Caracterizados por sus 
Propiedades Acústicas 

 

Han sido Ensayados (si lo establece el 
PCT o la DF) 

 

5. CONSTRUCCION  X 

Ejecución   

Control de Ejecución (según artículo 7.3 de la Parte I del 
CTE) 

Envolvente Térmica (cerramientos y 
particiones) 

 

Condensaciones  

Permeabilidad al Aire  

Control de Obra Terminada (según artículo 7.4 de la 
Parte I del CTE) 

Definición de Pruebas Finales  

 

Justificación Documental del Proyecto: No se han realizado todas las fichas justificativas de la opción 
simplificada. 

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (DB-HE2). 

Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su 
aplicación queda definida en el proyecto específico de Climatización, Ventilación y ACS que desarrolla la 
empresa encargada de estos proyectos. (Valnu) 

EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION (DB-HE3). 

Del documento que se ha podido consultar se advierte que falta incluir el Plan de Mantenimiento y 
Conservación. Nos han informado que falta por completar partes de este documento. 

CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (DB-HE4). 

Se desarrolla en el proyecto específico de Climatización, Ventilación y ACS. No obstante, la memoria 
describe los datos característicos de la instalación. Se debe comprobar que coincide con lo desarrollado 
en el proyecto específico elaborado por la empresa de proyectos de instalaciones Valnu. 

CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MININA DE ENERGIA ELECTRICA (DB-HE5). 

Aunque no es de aplicación para este tipo de edificaciones, se instalan captadores a petición de la 
propiedad; que se desarrolla en el proyecto específico. 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE I. Página 1 

 

  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE I. Página 2 

DIARIO DE OBRA. 

Contenido 
DIARIO DE OBRA. .......................................................................................................................................... 2 

14 de octubre de 2011.Demoliciones y preparación de explanada para excavar zanjas del murete guía. . 4 

9 de noviembre de 2011. Primeros bataches del muro pantalla. ................................................................ 5 

5 de diciembre de 2011.Hormigonado de muretes guía y ejecución de muros pantalla. ........................... 6 

28 de diciembre de 2012. Última fase de muros pantalla en la fachada oeste del pabellón polideportivo 7 

18 de enero de 2012. Anclajes de muros pantalla cemento SR ................................................................... 8 

6 de febrero de 2012. Finalización de la viga de atado y comienzo del fresado de los m. pantalla. Hormigón 
de limpieza de la losa 1................................................................................................................................. 9 

Nota a la ejecución de las vigas de atado de los muros pantalla ........................................................... 10 

14 de febrero de 2012. Bloque 1: Última fase de regularización de las paredes del muro pantalla ......... 10 

20 de febrero de 2012.Hormigón de limpieza, losa 1 ................................................................................ 11 

21 de febrero de 2012. Inyección de resina epoxi y colocación de las armaduras de espera de la losa 1 en su 
encuentro con el muro pantalla. ................................................................................................................ 12 

Comentarios a las medidas de protección frente a la humedad adoptadas en la losa de cimentación 113 

5 de marzo de 2012. ................................................................................................................................... 15 

12 de marzo de 2012.Final losa 1. Excavación hasta sótano -2 B2 para ejecución de rebajes de forjado 1. 
Inicio de la losa 2 ........................................................................................................................................ 16 

15 de marzo de 2012 .................................................................................................................................. 17 

Comentarios impermeabilización de las losas y muros de sótano......................................................... 18 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS “VANDEX” DE IMPERMEABILIZCIÓN. ............................... 18 

16 de marzo de 2012. ................................................................................................................................. 19 

10 de abril de 2012.Ejecución losa 2 en tres fases, inicio del acabado de capa de rodadura de sótano -320 

27 de abril de 2012.Armado de la LOSA 1. Cimentación del Bloque 2 ......................................... 21 

2 de mayo de 2012.Forjados de sótanos bajo rasante ............................................................................... 23 

9 de mayo de 2012.Bloque2; 1ª Fase de hormigonado del forjado 1º ......................................... 24 

17 de mayo de 2012   ……   Bloque 2: Inicio del tratamiento superficial de la capa de rodadura y 
finalización del encofrado del forjado 1º ........................................................................................... 25 

25 de mayo de 2012. BLOQUE 2: 70% forjado 1º. Armado de la rampa sobre el sótano -3...................... 26 

1 de junio de 2012.   ………   Bloque2: Inicio del encofrado del forjado reticular 2º de casetones perdidos de 
la planta de garaje -1. ................................................................................................................................. 27 

7 de junio de 2012. Bloque1: Inicio del encofrado del forjado 4º; Bloque 2: Comienza el armado 
del forjado 2º. .......................................................................................................................................... 28 

22 de junio de 2012. Rampas de circulación de garajes. ................................................................ 29 

4 de julio de 2012. ...................................................................................................................................... 30 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE I. Página 3 

17 de julio de 2012.Estructura bloque 2. Contrafuertes Planta Baja ........................................... 31 

27 de julio de 2012.  … Bloque 1. Ejecución de pilares y cimbra del forjado 5º. Bloque2: Inicio del armado 
del forjado 3º de la pista del pabellón polideportivo. ................................................................................ 32 

6 de agosto de 2012Continuación de los soportes del pabellón y construcción de cimbra de 
apoyo del forjado 4º ............................................................................................................................... 33 

22 de agosto de 2012.Hormigonado de muretes guía y ejecución de muros pantalla. ............ 34 

19 de septiembre de 2012. Bloque 1. Ejecución del forjado 6. Bloque 2 Construcción de losas y 
zunchos para atado perimetral de la estructura del pabellón. ..................................................... 35 

1 de octubre de 2012. ............................................................................................................................ 36 

 Bloque 1: Ejecución del forjado 6º de la planta 3ª. ........................................................................ 36 

 Bloque 2: Construcción de losas y zunchos de arriostramiento de los pilares de la estructura del 
pabellón polideportivo. (Nivel encofrado 5º) ......................................................................................... 36 

3 de octubre de 2012. ................................................................................................................................ 37 

11 de octubre de 2012. .............................................................................................................................. 38 

 Bloque 1: Hormigonado del forjado 6º. ......................................................................................... 38 

 Bloque 2 Última pilares de la estructura de hormigón armado en el pabellón. ............................ 38 

17 de octubre de 2012. .............................................................................................................................. 39 

5 de noviembre de 2012.Inicio de ejecución de la cubierta curva de madera en el pabellón 
polideportivo. .......................................................................................................................................... 40 

16 de noviembre de 2012.Bloque 1: Hormigonado del forjado 7º PAC. ...................................... 41 

Bloque 2: Colocación inicial de los cabios. ......................................................................................... 41 

26 de noviembre de 2012.Bloque 1: Núcleo caja de escalera y forjado 7º. ................................. 42 

 

 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE I. Página 4 

14 de octubre de 2011. Demoliciones y preparación de explanada para excavar 
zanjas del murete guía. 

  
14 de octubre de 2011. 
Comienzo de demolición de pavimento asfáltico 
sobre base de hormigón. 

25 de octubre de 2011. 
Prosigue la demolición con retroexcavadora sobre 
cadenas con martillo rompedor. 

  

  
25 de octubre de 2011 
Comienzo de nivelación y limpieza del solar 

27 de octubre de 2011. 
Retirada de la palmera dentro del solar.  
90% Demolición de pavimentos exteriores. 

  

  
28 de octubre de 2011. 
Nivelación y formación de las plataformas de 
trabajo. para excavación del murete guía. 

Lunes, 7 de noviembre de 2011. 
Fase inicial excavación de zanjas y ejecución de los 
muretes guía en B2 (Pabellón deportivo norte) 
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9 de noviembre de 2011. Primeros bataches del muro pantalla. 

  
9 de noviembre de 2011. 
Comienzo de ejecución de los primeros bataches 
de muros pantalla en bloque 1. (Edificio Sur) 

14 de noviembre de 2011. 
Excavación de zanjas previa a la ejecución del murete 
guía en la zona del pabellón polideportivo bloque 2. 

  

  
16 de noviembre de 2011. 
Vista general de la ejecución de muretes guía, 
vaciado del solar y demolición. 

16 de noviembre de 2011. 
Continuidad de apertura de zanjas, encofrado y 
hormigonado de muretes guía en bloque 2. 

  

  
23 de noviembre de 2011. 
Ampliación de zonas de trabajo. Zona sur muros 
pantalla; norte, escalonado y nivelación de tierras. 

1 de diciembre de 2011. 
Encofrado y armado del murete guía transversal que 
limita con el núcleo central de escaleras y ascensores. 
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5 de diciembre de 2011. Hormigonado de muretes guía y ejecución de muros pantalla. 

 
5 de diciembre de 2012.  

Vista panorámica tomada desde zepelín, donde se pueden observar los trabajos de excavación y de 
ejecución de los muros pantalla. Por un lado se están excavado bataches en la esquina noroeste, por otro 
la pantalladora esta extrayendo las tierras para armar los paneles que soportarán parte del núcleo central 
de escalera y ascensores. En el centro de la imagen observamos la maquinaria para producción y 
tratamiento de lodos tixotrópicos. (desarenadores de lodos, mezcladores de lodos, bombas de lodos, 
deslimadores y depósitos de almacenamiento.) 

 

  
19 de diciembre de 2011. 
Descabezado del muro pantalla de la fachada este. 
(29 días después del inicio de los muros pantalla) 

21 de diciembre de 2012. 
Vista general de la ejecución de los m. pantalla y el 
vaciado adecuado al movimiento de la maquinaria 
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28 de diciembre de 2012. Última fase de muros pantalla en la fachada oeste del 
pabellón polideportivo 

  
28 de diciembre de 2011. 
Limpieza del solar y ejecución de las pantallas de la 
fachada oeste. 

4 de enero de 2012. 
Última fase de bataches de muro pantalla en el 
lado este del pabellón. (Bloque 2) 

  

  
Lunes, 9 de enero de 2012. 
Hormigonado y conclusión de los últimos paneles 
de muro pantalla de la fachada oeste del pabellón 

Lunes, 9 de enero de 2012. (15:45 h) 
Transporte montaje y preparación del equipo de 
perforación y tesado de anclajes. 

  

  
10 de enero de 2012. 
Inicio de las perforaciones en fachada sur y 
descendiendo dirección fachada este del bloque 1. 

18 de enero de 2012. 
Preparación de muro de sótano para acabado visto 
con cañizo en planta de garaje -1 
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18 de enero de 2012. Anclajes de muros pantalla cemento SR 

  
18 de enero de 2012. 
Excavación para ejecución de los anclajes en el 
bloque 2 del pabellón polideportivo. Vista general. 

23 de enero de 2012. 
Perforación para anclajes permanentes de la 
fachada sur del edifico nuevo. 

  

  
24 de enero de 2012. 
Desencofrado muro visto de cañizo en la planta de 
garaje -1 del bloque1. 

30 de enero de 2012. 
Tesado de anclajes provisionales de las pantallas 
de contención de la fachada este. (C/ Alarcón) 

  

  
30 de enero de 2012. 
Control del tesado de los anclajes permanentes. 
(SUR) 

31 de enero de 2012. 
Excavación para finalizar anclajes en el bloque 2 y 
comenzar el vaciado en el edifico nuevo (Bloque1). 
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6 de febrero de 2012.  Finalización de la viga de atado y comienzo del fresado 
de los m. pantalla. Hormigón de limpieza de la losa 1. 

  
6 de febrero de 2012. 
Condiciones medioambientales desfavorables para 
la inyección de lechada de cemento en los anclajes 

7 de febrero de 2012. 
Limpieza superficial y desprendimiento de restos 
de excavación de las paredes de las pantallas 

  

  
8 de febrero de 2012. 
Conclusión de la ejecución de los anclajes de los 
muros pantalla. 

9 de febrero de 2012. 
Comienzo de fresado del intradós de los muros 
pantalla. Bloque 1 C/ Alarcón. 

  

  
10 de febrero de 2012 
Encofrado viga de coronación de la fachada norte. 
No hay proyectados anclajes al terreno. 

13 de febrero de 2012.1 (ver nota siguiente) 
Perfilado, nivelación,  enderezado de barras y 
encofrado de vigas de coronación. 
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Nota a la ejecución de las vigas de atado de los muros pantalla 

1 La viga de atado, en todo su perímetro, debería haberse ejecutado antes que los anclajes de las 
pantallas al terreno. 

Como observamos en la fotografía tomada el 13 de febrero de 2012, no se ha seguido el orden 
recomendable de ejecución del muro pantalla después de hormigonar los últimos bataches. Esta 
situación resulta una práctica no aconsejable ya que la viga de atado cumple esa misma función; 
arriostrar de manera continuada los paneles del muro pantalla para que trabajen en conjunto y 
tengan una respuesta solidaria y unida frente a las cargas; no sólo de contención de las tierras, 
sino de empuje que ejercerá la maquinaria de perforación y tesado de los anclajes durante la 
ejecución.  
 
El orden que se debe seguir es el siguiente: 
 

1. Descabezado de la coronación del muro pantalla para que la viga de atado se encuentre 
nivelada en su sección. 

2. Enderezado de las armaduras de espera, armado de la viga de coronación, encofrado y 
vertido del hormigón con el mismo tipo empleado para las pantallas HA-30/F/20/IIa+Qa. 

3. Excavación para formar la plataforma de trabajo necesaria para la óptima maniobrabilidad 
de la maquinaria de perforación y tesado de los anclajes. 

4. Perforación del muro pantalla y terreno hasta alcanzar la profundidad de los anclajes, 
indicada en los planos. 

5. Colocación de los cables. Inyección de la lechada. Colocación de la cabeza de anclaje. 
Fijación de los cables a la cabeza de anclaje. Tesado de los cables. Sellado de la perforación. 
Destesado.  

                                                           

14 de febrero de 2012. Bloque 1: Última fase de regularización de las paredes del muro 
pantalla  

  
14 de febrero de 2012. 
Últimas cargas de tierra  para alcanzar la cota de 
cimentación. 

17 de febrero de 2012. 
Determinar el nivel del firme de cimentación -3,35 m de 
la losa 1 desde el nivel de referncia de la obra ± 0 m. 
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20 de febrero de 2012. Hormigón de limpieza, losa 1 

  
20 de febrero de 2012. 
Bloque 1: Vertido desde camión de capa de 
hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central, de 10 cm de espesor. 

20 de febrero de 2012 
BLOQUE 1: Final del fresado para regularización de las 
paredes interiores de las pantallas y ejecución del 
rebaje perimetral para conexión del forjado 3 y la losa. 

 

 
21 de febrero de 2012. 
Vista panorámica recogida desde zepelin en la que podemos apreciar la descarga del primer tramo para 
la grúa torre que se ubicará en el bloque 1 y cimentada en el sótano -1 de la planta de garaje. Los 
trabajos de vaciado del bloque 2 continúan ininterrumpidamente, mientras observamos como la mayor 
parte del hormigón de limpieza se ha extenido para replantear el armado de la losa 1. 

Una vez finalizada la excavación en el bloque 1 debemos tener presentes las medidas de protección frente 
a la humedad dispuestas en el DB-HS 1. 
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21 de febrero de 2012. Inyección de resina epoxi y colocación de las 
armaduras de espera de la losa 1 en su encuentro con el muro pantalla. 

 

 
21 de febrero de 2012. 
Inicio de armado losa 1. Hormigón de limpieza. 
Inyección de resina epoxi en armaduras de espera.  

22 de febrero de 2012. 
Losa 1. Continúa extendiéndose el hormigón de 
limpieza. Replanteo de pilares. 

  

  
23 de febrero de 2012. 
Finaliza el vertido del hormigón de limpieza de la 
losa 1 del edifico nuevo. 

23 de febrero de 2012. 
La grúa torre se ha montado y se ha realizado la 
inspección y puesta en servicio 

  

 

 

24 de febrero de 2012. 
Imprevisto. Rocas compactas / blandas no 
caracterizadas en el estudio geotécnico. Requiere 
de martillo rompedor. 

27 de febrero de 2012. 
Armado de la losa 1. Colocación de la toma de 
tierra y conducciones de la red de desagüe. 
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Comentarios a las medidas de protección frente a la humedad adoptadas en la 
losa de cimentación 1 

En las gráficas analizadas en el estudio geotécnico, la losa se encuentra sobre una base de arcillas arenosas. 
Como hemos podido observar en las diferentes fotografías tomadas, la base del firme tiene un color rojizo, 
pero con un matiz claro arenoso. Efectivamente, corresponde al estrato caracterizado en los distintos 
sondeos ensayados. 

La acilla arenosa tiene un coeficiente de permeabilidad Ks = 7 10-5 cm/s. Dado que la presencia de agua a este 
nivel de – 3,35m. es baja, de acuerdo a la tabla 2.4 y a los valores relacionados del muro pantalla debemos 
tomar las medidas correspondientes C2+C3+D1.  

 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  

 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. 
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de 
polietileno por encima de ella. 

También prescribe, según 2.2.3.1 
Encuentros del suelo con los muros, el 
sellado de la losa con un perfil 
hidroexpansivo. 

En este sentido tenemos que manifestar 
cierta sorpresa, porque se dispone, sobre la 
losa, de un perfil de bentonita en la junta de 
construcción con los muros de sótano y sin 
embargo no observamos que se haya 
dispuesto este perfil hidroexpansivo en su 
encuentro con el muro pantalla, y que obliga 
la norma. 

C2. EMPLEO DE UN HORMIGÓN DE RETRACCIÓN MODERADA. 

La losa se encuentra en un ambiente específico de agresividad química débil. En estas circunstancias el 
hormigón empleado HA-30/B/20/IIa+Qa cumple los requisitos de durabilidad indicados por la EHE-08. 

 En cuanto a la consideración de un hormigón de retracción moderada y de lo que se desprende del 
certificado de dosificación debemos tener presente: 

1. El tipo de cemento empleado por Cemex es un cemento mixto con componentes principales de 
escorias de alto horno y calizas, CEM II/B-M (S-LL) 42,5R, de alta resistencia inicial y considerado de 
endurecimiento rápido. 

2. Los áridos empleados son de origen calizo, como se indica en el certificado de dosificación. 

Por un lado, cumple las recomendaciones que prescriben la RC-08 y la EHE-08 para unas condiciones de 
agresividad química por ataque de sulfatos y lixiviación del hormigón (CEM II/S). Por otro lado, el cemento y 
los áridos tienen como componente principal la caliza, lo que aumenta el calor de hidratación y la rapidez 
de fraguado y, por tanto, favorece la retracción del hormigón. En este sentido no se cumplen las 
recomendaciones en cuanto a la elección del tipo de cemento en tiempo caluroso. 
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La elección de un árido de tipo granítico y  un cemento sin calizas, de endurecimiento normal1 de las clases 
32,5R y 42,5N hubiera disminuido la retracción y mejorado la compacidad2 del hormigón que es la mejor 
protección que pueden tener las armaduras frente a la agresividad química y la presencia de agua. 

En cualquier caso, Cemex debería haber certificado o realizado un ensayo previo para la determinación de 
la retracción del hormigón. 

C3. HIDROFUGACIÓN COMPLEMENTARIA. 

La impermeabilización de la losa de cimentación se ha realizado mediante un sistema de obturación de la red 
capilar del hormigón. El producto empleado en nuestra obra se comercializa como VANDEX SUPER3 y se ha 
aplicado mediante espolvoreado de las superficies de hormigón a impermeabilizar. 

Consultando la ficha técnica del producto, el sistema aplicado sigue las especificaciones del fabricante: 

1. En la capa de impermeabilización bajo la losa, cuando el armado está preparado y justo antes del 
vertido del hormigón, se humedece el hormigón de limpieza y se espolvorea VANDEX SUPER en polvo 
seco 1,2 kg/m2, inmediatamente antes de echar el hormigón. 

2. Para la capa de impermeabilización de la cara superior de la losa, se espolvorea manualmente 1,2 
kg/m² de VANDEX SUPER, y se reparte mediante fratasadora y llana sobre el hormigón fresco cuando 
éste ha alcanzado su etapa inicial de fraguado. 

3. “Aunque no se ha fotografiado”, entendemos que en las juntas de construcción o de hormigonado 
se aplica 1,5 kg/m² de VANDEX SUPER en forma de lechada o en polvo seco a la superficie existente 
inmediatamente antes de echar el nuevo hormigón. 

D1. CAPA DRENANTE Y FILTRANTE SOBRE EL TERRENO. 

En el presupuesto de ejecución se contempla la consolidación del terreno mediante el relleno y compactación 
de zahorra natural caliza, hasta alcanzar un grado del 98% del Proctor Modificado. 

1. No se ha realizado esta mejora del terreno contemplada en proyecto. 
2. No se ha entregado acta con los resultados de ensayo de caracterización del terreno con indicación 

del grado de compactación del firme de apoyo de la losa 1 

Decidir no consolidar el firme de apoyo de la cimentación implica la colocación de una lámina drenante 
nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con geotextil (capa filtrante) de 
polipropileno de 120 g/m² incorporado, con resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 
604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m), colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el 
hormigón de limpieza. 

La medida de disponer una capa drenante y filtrante bajo la losa de cimentación prescritas en DB-HS 1, 
no se ha ejecutado. 

                                                           
1 EHE-08. Art 26º. Cementos 
2 Es obligatorio el ensayo de penetración de agua en ambiente Qa, según EHE-08, art. 37.3.3 Impermeabilidad del 
hormigón. 
3 En la ficha técnica del fabricante es de especial interés las observaciones que hace sobre su aplicación: 
Después del tratamiento: Las superficies tratadas deberán estar húmedas durante los 5 días siguientes a su 
aplicación, y deberán protegerse contra el sol directo y las heladas.   
Nota: No aplicar VANDEX SUPER en temperaturas inferiores a +5 °C. “VANDEX SUPER no se puede usar como un 
aditivo al hormigón o el mortero”. 
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5 de marzo de 2012. 

  
29 de febrero de 2012. 
Inicio hormigonado de la losa 1. HA-30/B/20/IIa+Qa. 
Aditivo impermeabilizante VANDEX. 

 1 de marzo de 2013. 
Última fase de armado de la losa 1. El vaciado del 
bloque 2 se perfila para llegar al nivel de sótano -2 

  

  
1 de marzo de 2013. 
Corte juntas de retracción de losa 1 y final de armado. 

Lunes, 5 de marzo de 2012 
Bloque 1: Armado y encofrado de pilares Forjado 3º 
caset/perd. Continua fratasado de la losa 1 

  

  
6 de marzo de 2012. 
Bloque 2 (pabellón): Demolición del sustrato de 
roca blanda, (origen calizo) en la esquina noreste. 

7 de marzo de 2012. 
Bloque 1: Preparación y colocación del encofrado 
del muro visto de cañizo de la esquina suroeste 
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12 de marzo de 2012. Final losa 1. Excavación hasta sótano -2 B2 para 
ejecución de rebajes de forjado 1. Inicio de la losa 2 

  
7 de marzo de 2012.4 
Armado muros de fachada oeste bloque 1. 
Colocación de junta hidroexpansiva de bentonita. 

7 de marzo de 2012. 
Bloque 2: Apenas se ha llegado hasta el nivel de 
sótano -2 y continúa rompiéndose la capa de roca. 

  

 

 

 12 de marzo de 2012. 
Finalización del hormigonado de la losa 1. 
Espolvoreado aditivo impermeabilizante VANDEX. 

12 de marzo de 2012.  
Losa 1: Replanteo de juntas, extendido manual mortero 
con áridos de cuarzo para fratasado color gris natural. 

  

 

 
12 de marzo de 2012. 
Bloque 1: Primeros pilares desencofrados del 
edificio. Protección del fratasado de la losa 1. 

13 de marzo de 2012. 
Desencofrado del muro de sótano acabado cañizo 

                                                           
4 No se dispuesto perfil hidroexpansivo de bentonita en la conexión de los m. pantalla con la losa de cimentación. El 
estudio geotécnico indica nivel freático en losa 2. Ante el riesgo de filtraciones de lluvia, no se han tomado medidas 
adicionales de impermeabilización en juntas hormigonado de conexión de m. pantalla con forjados. 
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15 de marzo de 2012 

  
15 de marzo de 2012. 
Bloque 2: Continúan los trabajos de perfilado de 
las paredes del muro pantalla en sótano -2. 

16 de marzo de 2012. 
Detalle de la junta estructural en sótano -1. 
Desencofrado de pilares y curado. 

  

 
16 de marzo de 2012. 
Vista general del estado de la obra. 
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Comentarios impermeabilización de las losas y muros de sótano. 

En la foto del 29 de febrero se puede observar el hormigonado de la losa 1. En la imagen se aprecia también, que están 
acopiados los productos de VANDEX para la impermeabilización de la losa 1. 

El presupuesto describe la impermeabilización sobre las superficies en contacto con el terreno (trasdós), aplicando 
VANDEX PREMIX y por el intradós del elemento de VANDEX SUPER, colocado en forma de lechada o polvo seco, según 
el caso, previa limpieza de la superficie mediante chorreado de agua/aire a presión, y refuerzo de la impermeabilización 
de los cantos del elemento estructural. 

Hay que tener mucha precaución y leer la ficha técnica del fabricante, ya que VANDEX SUPER es un conglomerante 
hidráulico que puede provocar el falso fraguado del hormigón. Concretamente en la ficha técnica de este producto se 
indica con claridad “VANDEX SUPER no es un aditivo hidrófugo”. 

 

LEYENDA 

1. Hormigón de limpieza. 
2. VANDEX PREMIX. 
3. Losa de hormigón armado 

HA-30/B/20/IIa +Qa 
4. VANDEX SUPER. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS “VANDEX” DE IMPERMEABILIZCIÓN. 

No se ha entregado la documentación del producto que se ha espolvoreado mientras se vertía el hormigón de la losa 1. 
En las fotografías tomadas, a 10 cm aproximadamente de alcanzar el armado principal superior de la losa, se ha 
espolvoreado un producto que debe ser un aditivo hidrófugo que no altere el fraguado o modifique la resistencia del 
hormigón. 
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16 de marzo de 2012. 

  
16 de marzo de 2012. 
Bloque 1: Vertido pilares HA-30/B/12/IIa sótano -1. 
Armado de muro de sótano de la fachada oeste 

16 de marzo de 2012. 
Bloque 2: Compactación del propio terreno 
mediante rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

  

 

 
21 de abril de 2012. 
A causa de la lluvia podemos observar la 
impermeabilidad del terreno. 

29 de marzo de 2012. 
Últimos bataches de muro de sótano de la fachada 
oeste en planta de garajes -1. HA-30/B/12/IIa+Qa 

  

 

 

29 de marzo de 2012. 3 de abril de 2012. 
Bloque1: Conexión del forjado 3 inyectando resina 
epoxi en las perforaciones. 
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10 de abril de 2012. Ejecución losa 2 en tres fases, inicio del acabado de capa 
de rodadura de sótano -3 

 

 

3 de abril de 2012. 
Bloque1: Avance del armado de la fase 1 del 
forjado 3º de planta baja. Encofrado de la fase 2. 

3 de abril de 2012. 
Excavación hasta losa 2 sótano -3, formación del 
aljibe, arriostrado provisional y rebajes conex. 

  

  
10 de abril de 2012. 
Armado foso de aljibe. 

11 de abril de 2012. 
Encofrado lateral y aislamiento vertical de la junta de 
dilatación, de la losa en contacto con el terreno, con 
poliestireno extruido. 60% Encofrado del forjado 3 

  

  
12 de abril de 2012. 
Replanteo e inicio del armado para una 2ª fase de 
la losa de cimentación 2. 

12 de abril de 2012. 
Bombeo HA-30-B/20/IIa+Qa en Losa 2 del núcleo 
de escalera y ascensores y foso del aljibe. 
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27 de abril de 2012. Armado de la LOSA 1. Cimentación del Bloque 2 

  
16 de abril de 2012. 
Fase 2 de vertido de losa 2, canto 80 cm; nivel de 
acabado -9,90 m. 

17 de abril de 2012. 
Bloque 2; Sótano -3: Fase 1ª de fratasado de mortero 
coloreado verde, acabado capa de rodadura del garaje. 

  

  
18 de abril de 2012. 
Bloque 1. Colocación de casetones recuperables 
del forjado 3º 

20 de abril de 2012. 
Bloque 2. Determinación del nivel -10,85 m, cota de 
cimentación para extender el hormigón de limpieza. 
Final de la excavación. 
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27 de abril de 2012. 
Última fase de hormigonado HA-30/B/20/IIa+Qa de la losa 2. Sigue en Bloque 1 ejecución forjado 3. 
 

 

 

27 de abril de 2012. 
Finalización del vertido y extendido para 
impermeabilización de losa 2. 
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2 de mayo de 2012. Forjados de sótanos bajo rasante 

  
2 de mayo de 2012. 
Bloque1: Replanteo y determinación del nivel para 
encofrado del forjado 1º. 

2 de mayo de 2012.  
Bloq. 2, sótano -3: Curado de la capa de rodadura 
y corte de juntas de retracción sobre la losa 2. 

  

 

 
7 de mayo de 2012. 
Curado y protección del mortero con áridos de 
cuarzo y pigmentación natural coloreado VERDE. 

7 de mayo de 2012. 
Repicado y eliminación del coloreado sobre la base del 
pilar y armado de pilares de sótano -3. 

  

 

 

8 de mayo de 2012. 
Bloque 2: Avance del forjado 1 

8 de mayo de 2012. 
Bloque 1. Núcleo de escalera y ascensores. Detalle 
del forjado reticular 1º de bloques de hormigón. 
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9 de mayo de 2012. Bloque2; 1ª Fase de hormigonado del forjado 1º 

 

 
9 de mayo de 2012. 
Bloque 2 Sótano -3: Detalle del encofrado de la 
Rampa 1. 

17 de mayo de 2012 
Bloque 2: Detalle del armado de la fase 1ª del 
forjado 1º. (Reticular nervios 12 cm) 

  

 
17 de mayo de 2012. 
Bloque 2: vertido mediante bombeo del hormigón HA-30/B/12/IIa de la fase 1ª del forjado 1º. Comienza 
el encofrado del núcleo central de muros de hormigón. 

 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE I. Página 25 

17 de mayo de 2012   ……   Bloque 2: Inicio del tratamiento superficial de la capa de 
rodadura y finalización del encofrado del forjado 1º 

 

 
17 de mayo de 2012. 
Bloque 2: Fratasado previo del forjado 1º para 
extender mortero con áridos de cuarzo. ROJO 

18 de mayo de 2012. 
Bloque 2, pavimento garaje -2: Extendido y 
fratasado mortero de rodadura coloreado rojo. 

  

  
18 de mayo de 2012. 
Bloque 2: Protección de la capa de rodadura 
mediante lona de plástico y arena 

21 de mayo de 2012. 
Bloque 2 Forjado 1º: Finalización del armado de la 
fase 2ª. 

  

  
23 de mayo de 2012. 
Bloque 2, sótano -2: Inyección de resina epoxi, inserción 
de conectores y armado de contrafuertes. (pilares) 

24 de mayo de 2012. 
Fase 2ª: Extendido y fratasado del mortero de rodadura 
con áridos de cuarzo y aplicación del líquido de curado. 
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25 de mayo de 2012. BLOQUE 2: 70% forjado 1º. Armado de la rampa sobre el 
sótano -3

 
25 de mayo de 2012. 
Vista panorámica desde zepelín durante la ejecución de los forjados  en los sótanos del edificio. 
  

  
31 de mayo de 2012. 
Bloque 1: Detalle del encofrado de los pilares que 
se están ejecutando en la planta de garaje -1 

31 de mayo de 2012. 
Bloque 2: Armado de la rampa 1 que comunica las 
plantas de garaje -3 y -2. 
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1 de junio de 2012.   ………   Bloque2: Inicio del encofrado del forjado reticular 2º de 
casetones perdidos de la planta de garaje -1. 

 

 

31 de mayo de 2012. 
Bloque 2: Armado de la escalera 2 que comunica 
las plantas de garaje -3 y -2 

1 de junio de 2012. 
Inicio del encofrado del forjado 2 (B2) que acaba al 
mismo nivel del pavimento de la losa 1 (B1) 

  

  
1 de junio de 2012. 
Bloque 2: Hormigonado de rampa -3 que asciende 
a la planta de garaje -2 

5 de junio de 2012. 
Bloque 1: Forjado 3º y pilares de planta baja 
Bloque 2: Forjado 2º de planta garaje -1 

  

  
7 de junio de 2012. 
Bloque 2, Planta baja: Sistema de regado por 
aspersión para el curado de la capa de compresión 
de los forjados. 

8 de junio de 2012. 
Mientras en el bloque 1 prosigue la ejecución de 
los pilares de planta baja en el bloque 2 se está 
encofrando el forjado 2º de la planta de garaje -1. 
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7 de junio de 2012. Bloque1: Inicio del encofrado del forjado 4º; Bloque 2: Comienza el 
armado del forjado 2º. 

 
15 de junio de 2012. Vista general del proceso de ejecución de la estructura detallándose: 
Bloque 1: Prosigue la construcción de los pilares en planta baja y se inicia el encofrado del forjado 4º de 
planta 1ª. Armado de los muros de hormigón del núcleo central de escalera y ascensores. 
Bloque 2, Forjado 2º: Finalización de la colocación de los casetones recuperables e inicio del armado de 
capiteles y nervios de anchura 12 cm. 

  

  

22 de junio de 2012. 
Bloque 1; fachada este; planta garaje -1: Final de 
ejecución de muro acabado cañizo5 para apoyo del 
forjado 3º.  

22 de junio de 2012. 
Bloque 1, garaje -1: Ejecución de los muros de 
hormigón6 visto de tablero de madera, del núcleo 
de escalera y ascensor. (Soporta forjado 3º) 

 

                                                           
5 Cuando cambia la textura del muro indica el límite de la losa 1 y el forjado 2º; Desde la cota 0,00 m de referencia se 
ha marcado el nivel -2,00 m, el rebaje indica el plano de apoyo de la losa de rampa y escalera de entrada al gimnasio 
del bloque 1 del edificio. 
6 HA-30/B/12/IIa. La decisión de emplear gravín de tamaño máximo 12 mm, responde a una necesidad estética debida 
a que la gran mayoría de muros de hormigón tienen un acabado visto al menos en una de sus caras.  
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22 de junio de 2012. Rampas de circulación de garajes. 

  

22 de junio de 1012. 
Bloque 2, Garaje -2: Encofrado de la rampa -2 que 
asciende al garaje -1  

26 de junio de 2012. 
 

  

  
28 de junio de 2012. 
Hormigonado de la rampa de garaje -2 

28 de junio de 2012. 
Bloque 2: Hormigonado de la Rampa -2. Detalle 
del encuentro con el forjado 2º 
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4 de julio de 2012. 

  
4 de julio de 2012. 
Bloque 2: Detalle de la colocación de los casetones 
del forjado 3º y armado del siguiente nivel del 
núcleo central de muros de hormigón. 

9 de julio de 2012. 
Bloque 2: Armado de la Escalera 27 que comunica 
las plantas de garaje -2 y -1 

  

  
12 de julio de 2012. 
Bloque 1: Armado de pilares de planta baja para 
continuar el encofrado del forjado 4º. 

12 de julio de 2012. 
Bloque 2: Continúa la construcción del encofrado 
del forjado 3º, base de la pista del pabellón 
polideportivo. 

 

 

                                                           
7 Realizar los peldaños de hormigón tiene la ventaja de facilitar rápidamente la comunicación entre las plantas de la 
obra y mejorar la seguridad en el trabajo. Recordemos también, que los primeros tramos de la escalera 2 que 
ascendían desde la planta de sótano -3 a la -2 acabaron de armarse el 31 de mayo de 2012 y se echaría el hormigón en 
el mismo momento que el forjado 1. 
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17 de julio de 2012. Estructura bloque 2. Contrafuertes Planta Baja 

 

 

17 de julio de 2012. 
Bloque 2. Montaje de andamio para el encofrado 
de los pilares y vertido hasta la cara inferior del 
forjado 4º de planta baja. 

19 de julio de 2012. 
Bloque 1: Finalización del armado del forjado 4º 

  

 

 
19 de julio de 2012. 
Bloque 1, 2ª Planta del gimnasio. Detalle del 
armado del capitel del forjado 4º 

20 de julio de 2012. 
Bloque 2: Encofrado de pilares vistos sustentantes 
de las vigas de madera de la cubierta del pabellón. 

  

  
27 de julio de 2012. 
Bloque 1: Armado y encofrado de tablero de 
madera, a dos cara, del núcleo central de muros 
de hormigón para apoyo del forjado 5º. 

27 de julio de 2012. 
Bloque 1. Detalle del Inicio del montaje del 
andamio para encofrado trepante. 
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27 de julio de 2012.  … Bloque 1. Ejecución de pilares y cimbra del forjado 5º. Bloque2: 
Inicio del armado del forjado 3º de la pista del pabellón polideportivo. 

 
27 de julio de 2012. 
Vista general de la obra.  
Bloque 1: Se ha hormigonado el forjado 4º y se están hormigonando los pilares hasta la cara inferior de forjado 5º. 
Se inicia la ejecución del núcleo de muros de hormigón mediante el sistema de encofrado trepante. 
Bloque 2: Se ha terminado colocar el parapastas en perímetro del forjado 3º y ha empezado el armado inferior del 
forjado empezando por los capiteles 
  

  
31 de julio de 2012. 
Inicio de montaje de la cimbra para base de 
encofrado del forjado 5º. 

31 de julio de 2012. 
Bloque 1: Desencofrado de pilares planta 1ª y 
detalle de la cimbra de encofrado del forjado 5º 
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6 de agosto de 2012 Continuación de los soportes del pabellón y 
construcción de cimbra de apoyo del forjado 4º 

  
6 de agosto de 2013. 
Bloque 2: Continúa lentamente la ejecución de los 
pilares del pabellón. 

9 de agosto de 2012. 
Bloque2: Hormigonado rampa -1 que asciende al 
pabellón. Previsible para circulación de personas y 
vehículos de mantenimiento. 

  

 

 
13 de agosto de 2013. 
B2 Pabellón: Cesta elevadora de brazo telescópico 
auxiliar para montaje de encofrado de pilares. 

13 de agosto de 2013 
B2 Pabellón: Desencofrado de pilares y 
apuntalamiento provisional 

  

  
21 de agosto de 2012 
Bloque 2: Vista de planta baja del pabellón donde 
arrancan los pilares que soportan las vigas de la 
estructura de madera. 

22 de agosto de 2012. 
Bloque 2: Nivel Forjado 4º: Cimbra de base de 
encofrado de losas y zunchos de atado perimetral 
alrededor del pabellón. 
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22 de agosto de 2012. Hormigonado de muretes guía y ejecución de muros 
pantalla. 

  
22 de agosto de 2012. 
Impermeabilización del muro de sótano, sujeción 
de la capa drenante y filtrante, atornillar perfil de 
remate y relleno del trasdós del muro de sótano. 

22 de agosto de 2012. 
La compactación de zahorra natural está prevista 
hasta la cara inferior de la rampa. Cordón de 
bentonita e impermeabilizar la junta con el muro. 

  

  
23 de agosto de 2012. 
Bloque 1: Plataforma volada del sistema de 
encofrado trepante. 

27 de agosto de 2012. 
Bloque 2: Finalización de la base de encofrado para el 
forjado 5º. 

  

  
28 de agosto de 2012. 
Detalle del interior del encofrado del núcleo para 
caja de escalera y ascensores. 

30 de agosto de 2012. 
Bloque 1: Finaliza encofrado trepante del núcleo 
de muros de hormigón para apoyo del forjado 5º. 
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19 de septiembre de 2012. Bloque 1. Ejecución del forjado 6. Bloque 2 Construcción de 
losas y zunchos para atado perimetral de la estructura del pabellón. 

  
19 de septiembre de 2012. 
Bloque 2: Base de encofrado para losas y zunchos 
de atado alrededor del pabellón 

19 de septiembre de 2012. 
Bloque 1; Planta 2ª: Arranque de los muros del 
núcleo central para apoyo del forjado 6. 

  

  
21 de septiembre de 2012. 
Bloque 1; Planta 3ª: Detalle del bombeo de 
hormigón del núcleo de caja de escalera y 
ascensores. Ejecución de pilares del forjado 6º 

21 de septiembre de 2012. 
Bloque 1: Cimbra de apoyo de losas y zunchos de 
arriostramiento de los soportes de la cubierta en el 
nivel de encofrado 5º. 

  
 

 

 

 26 de septiembre de 2012. 
Bloque 1; Planta 3ª: Ejecución del forjado 6º 
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1 de octubre de 2012.  

 Bloque 1: Ejecución del forjado 6º de la planta 3ª.  
 Bloque 2: Construcción de losas y zunchos de arriostramiento de los pilares de la 

estructura del pabellón polideportivo. (Nivel encofrado 5º) 

 
1 de octubre de 2012  
  

    
1 de octubre de 2012. 
 

2 de octubre de 2012. 
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3 de octubre de 2012. 

  
3 de octubre de 2012. 
Gestión de residuos de construcción. 

3 de octubre de 2012. 
Armado de losa para atado de pilares en fachada 
este. 

  
3 de octubre de 2012. 
Bloque 2: 

4 de octubre de 2012. 
Bloque1: Armado del forjado 6º, Planta 3ª 
despachos y laboratorios. 

  

  
5 de octubre de 2012. 
Detalle del armado del forjado 6º en dirección sur 

11 de octubre de 2012 
Bloque 1: Detalle de armado del forjado 6º en el 
borde de la fachada este, a lado de la junta 
estructural del bloque 2 
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11 de octubre de 2012. 
 Bloque 1: Hormigonado del forjado 6º. 
 Bloque 2 Última pilares de la estructura de hormigón armado en el pabellón. 

 

 
11 de octubre de 2012. 
Armado de la última planta de pilares de apoyo de 
la estructura de madera. 

17 de octubre de 2012. 
Armado del muro del núcleo de escalera para 
apoyo del forjado 7º de cubierta (PAC). 

  

 

 

17 de octubre de 2012. 
Detalle del encofrado trepante visto desde el 
interior del pabellón. 

17 de octubre de 2012. 
Bloque 1: Cimbra soporte de la marquesina que cubre 
la entrada sur a la sección de despachos y laboratorios 

  

 

 

17 de octubre de 2012  
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17 de octubre de 2012. 

 
17 de octubre de 2012. 
Bloque 2. Finalización de la estructura de hormigón armado del pabellón. 
 

 

 

19 de octubre de 2012. 
Vista del encofrado del último pilar para recibir la 
viga de madera en el hastial de la fachada norte. 

26 de octubre de 2012. 
Armado del muro del núcleo de escalera para 
apoyo del forjado 7º de cubierta. (PAC) 

  

 
31 de octubre de 2012. 
Desmontaje de cimbras y encofrados. FINAL de la estructura de hormigón armado del pabellón. 
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5 de noviembre de 2012. Inicio de ejecución de la cubierta curva de madera en el 
pabellón polideportivo. 

  
5 de noviembre de 2012. 
Armado de forjado 7º de cubierta, (PAC) para 
maquinaria de instalaciones. 

9 de noviembre de 2012. 
Montaje de las bases de acero galvanizado para 
recibir las vigas de la cubierta curva. 

  

 

 
13 de noviembre de 2012. 
Bases de apoyo para entrega de vigas de madera 

15 de noviembre de 2012. 
Inicio de colocación de vigas de la estructura de 
madera en cubiertas. 

  

 

 
15 de noviembre de 2012. 
Bloque 1 (PAC): Encofrado del muro trepante en 
planta de aprovechamiento de cubierta 

16 de noviembre de 2012. 
BLOQUE 2. Cubierta invertida norte. Armado 
escalera 6 para acceso mantenimiento de 
instalaciones en terraza 
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16 de noviembre de 2012. Bloque 1: Hormigonado del forjado 7º PAC. 
Bloque 2: Colocación inicial de los cabios. 

  
16 de noviembre de 2012. 
Bloque 1, PAC: Hormigonado forjado 7º, Terraza 
ubicación equipos de instalaciones. 

16 de noviembre de 2012. 
Bloque 1. Núcleo de hormigón. Oeste. Encofrado 
pantallas de hormigón en planta PAC. 

  

 
16 de noviembre de 2012. Vista general de la obra. En la estructura de madera de la cubierta del pabellón se 
atornillan las correas que arriostran los pórticos transversalmente.  
  

  
21 de noviembre de 2012. 
Finaliza la disposición de las correas, falta 
atornillar las diagonales para rigidizar los pórticos 
en los extremos. 

23 de noviembre de 2012. 
Bloque 1. Disposición de los cabios para el soporte 
del panel sándwich de la cubierta de zinc. 
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26 de noviembre de 2012. Bloque 1: Núcleo caja de escalera y forjado 7º. 
Bloque 2: Disposición de los cabios de fachada. 

  
23 de noviembre de 2012. La colocación de los 
cabios es rápida. Menos de 2 días. 

23 de noviembre de 2012. 
Bloque 2. Escalera 6. Disposición de barandillas de 
protección. Falta colocar el rodapié y red vertical. 

  

  
23 de noviembre de 2012. Bloque 2: 
Detalle de la disposición de correas y cabios en la 
fachada OESTE. 

26 de noviembre de 2012. 
Bloque 2. Disposición de las correas de la fachada ESTE 

  

 

 

26 de noviembre de 2012. 
Bloque 1. Bombeo de hormigón pantallas del 
núcleo de escalera y ascensores. (Visto, tablero) 
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17 de diciembre de 2012.  

  
Última fase de ejecución del entramado de ma-
dera del pabellón. Paralización del inicio de colo-
cación del panel sándwich. 

Ejecución de la coronación del núcleo de escalera 
y ascensores, de pantallas de hormigón armado, 
mediante encofrado trepante. 

  

  
Apuntalamiento y encofrado del zuncho de coro-
nación de la cubierta 

Colocación de conductos de ventilación en gara-
jes 

  

  
Ejecución de conducciones de instalaciones en 
general en plantas de sótano 

25% ejecutado red de saneamiento de tubería de 
PVC en sótanos. 
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17 de diciembre de 2012. (II) 

  
Replanteo de muros de soporte para escalera ex-
terior 3 de planta baja. 

Recepción de panel sándwich para aislamiento de 
cubierta curva del pabellón polideportivo 

  

  
Recepción de lámina nodular de polietileno, 
para la capa de drenaje bajo la chapa de zinc. 

Recepción de últimos cabios de la fachada, base 
del soporte para el cerramiento. 

  

  
Mortero de reparación estructural. Comproba-
ción del material. Almacenamiento incorrecto. 

Verificación de la redes para iniciar los trabajos 
de aislamiento e impermeabilización de la cu-
bierta. 
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17 de diciembre de 2012. 

EJECUCIONES 
Y FASES. 

EM. Estructura de madera. 
EMM. Elementos auxiliares para estructura de madera. 

Piezas metálicas de apoyo de extremo de viga o vigueta de madera. 1 
1. Preparación de la zona de anclaje de las piezas soporte. 
2. Replanteo. 
3. Ejecución de los taladros. 
4. Anclaje de la pieza soporte a la estructura portante. 

Elementos metálicos de unión y apoyo para estructuras de madera, de acero galvani-
zado en caliente con protección Z2752 frente a la corrosión.1 

1. Colocación y fijación provisional de los elementos de unión. 
2. Aplomado y nivelación. 
3. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes com-

ponentes de la estructura. 
 
EHA. Estructura de hormigón armado. 
Viga descolgada de coronación, en cubierta, de hormigón armado, HA-30/B/12/IIa fa-
bricado en central con aditivo hidrófugo3 y vertido con bomba, acero B 500 S, encofrado 
de madera hormigón visto acabado liso. 

1. Replanteo. 
2. Montaje del encofrado. 
3. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
4. Recepción, vertido y compactación del hormigón. 
5. Curado del hormigón. 
6. Desencofrado 

Núcleo de hormigón armado para ascensores y escalera, encofrado a dos caras, hor-
migón fabricado en central HA-30/B/12/IIa, y vertido con bomba, acero B 500 S, espe-
sor 35 cm, encofrado de tableros de madera para acabado visto. 

1. Verificaciones de replanteo respecto a la planta inferior. 
2. Armado del muro con separadores homologados. 
3. Formación de juntas 
4. Encofrado trepante, a dos caras, para revestir o acabado visto. 
5. Recepción, vertido y compactación del hormigón. 
6. Desencofrado 
7. Curado del hormigón 
8. Impermeabilización de juntas. 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLANTEOS Fábricas armadas de ladrillo panal para apoyo de zancas de escaleras. 

                                                           
1 No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
2 Clase de servicio 1; según DB-SE MADERA. 2.2.2.2  Clases de servicio. 
3 Se deben aplicar las medidas de impermeabilización y protección contra la carbonatación definidas en proyecto. 
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Replanteo de los muros de hormigón, soporte de las zancas de la escalera exterior 3 
Comprobación del nivel de planta PAC. y replanteo de ejes de vigas de atado en cu-
bierta y zunchos de coronación de la estructura del edificio bloque 1. 

PERSONAL EN 
OBRA 

Trabajos de instalaciones. 6 
Estructura de hormigón armado: 9 
Que tenían la intención de colocar los paneles de la cubierta de zinc: 4 
Estructura de madera (ELUR): 4 

MAQUINARIA Transporte y elevación de cargas. 
 2 Grúas Torre. 
 Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
 Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta elevadora 

de brazo articulado. 

Maquinaria elevadora de personas. 
 Plataforma elevadora de tijera. 
 Cesta elevadora de brazo articulado. 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

Estructura de madera: 
Últimas correas y cabios para hastiales de fachada.  
Cemento para reparación estructural “Sika Rep Cosmétic” 
Cubierta de zinc: 

 Panel Sandwich de aislamiento H19+A80+OSB10; formado por cara superior 
de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de 
espuma de poliestireno extruido de 80 mm de espesor, cara inferior de ta-
blero OSB de virutas orientadas y lengüeta de DM para ensamblaje entre pa-
neles. 

 Lámina nodular de polietileno de alta densidad para drenaje. 
 Fieltro separador drenante: lámina de difusión abierta (formada por 3 capas 

de polipropileno) con integración de lámina de polipropileno con estructura 
tridimensional. 

CONTROL DE4 
CALIDAD 

Pantallas del núcleo de escalera: 
1. Verificaciones de replanteo. 
2. Armado del muro trepante 

2.1. Diámetros y disposición de las armaduras y los cercos. 
2.2. Separación entre armaduras y separación entre cercos. 
2.3. Longitud de solape de las armaduras longitudinales. 
2.4. Separadores y recubrimientos. 

3. Encofrado trepante a dos caras. El exterior acabado visto. 
3.1. Aplomado del conjunto. 
3.2. Resistencia y rigidez. 
3.3. Limpieza de restos antes de clavar las tablas 
3.4. Estanqueidad, sellado de juntas entre tableros 

Viga o zuncho de coronación de la cubierta: 
1. Replanteo. 

1.1.  Trazo con azulete del nivel de planta. 
1.2.  Altura libre hasta la cara inferior del encofrado. (Referencia el trazo de ni-

vel de planta) 

                                                           
4 En el anexo se indican todas las fases de ejecución con todos los puntos a inspeccionar. Las unidades de obra que 
no cumplen los criterios de aceptación, no pueden ser certificadas hasta subsanar las deficiencias detectadas. 
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1.3.  Replanteo de eje de la viga y caras de encofrado. 
2. Montaje del encofrado. 

2.1.  Planeidad y estado de los tableros. 
2.2. Resistencia y rigidez. Puntales suficientes. 
2.3. Limpieza de restos de los elementos. 
2.4. Estanqueidad 
2.5. Disposición y características del sistema de apuntalamiento. 

3. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
3.1. Disposición de las armaduras. 
3.2. Separación entre armaduras y separación entre cercos. 
3.3. Disposición y longitud de empalmes, solapes y anclajes. 
3.4. Separadores y recubrimientos. 

CORNISA DE REMATE DE LA CUBIERTA DE ZINC. 

Es necesario realizar la formación de pendientes y la impermeabilización de la losa en 
voladizo para poder colocar la chapa de zinc y resolver el encuentro de impermeabiliza-
ción con la fachada una vez colocados los paneles. 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

1. Deben de abandonar la obra los 4 trabajadores de la empresa contratada para la 
ejecución de la cubierta de zinc al no estar dispuesta las líneas de vida. 

2. Ejecución inmediata de las líneas de vida para colocar aislamiento e impermeabili-
zación de la cubierta de zinc. 

3. Se verifica y corrigen las deficiencias en la disposición de la red de seguridad para 
los trabajos de colocación de los paneles sándwich de la cubierta de zinc. 

4. Comprobación de las inspecciones de los vehículos y maquinaria de la obra. 

PREVISIONES 1. Planta cubierta; exposición soleamiento moderado. Vertido y compactación del 
hormigón en pantallas del núcleo de escalera y viga de coronación de la estructura 
del edificio de servicios. 
En las pantallas de hormigón visto se desencofrará antes de 48 horas para evitar el 
secado del hormigón. El curado se debe realizar al menos 5 veces/día durante 28 
días. 

2. HORMIGÓN VISTO: Aplicar los productos de impermeabilización y de protección 
contra la carbonatación. 

3. Antepechos y albañilería en cubiertas de azoteas del edificio de servicios -Bloque 1- 
y posterior impermeabilización de las cubiertas invertidas. 

 
4. Cubierta curva del pabellón. Garantizar el aislamiento, impermeabilización y venti-

lación bajo la chapa de zinc. 

 Aislamiento con paneles sándwich. H19-A80-OSB10 

4.1.  Cortar, en su caso, los paneles en bisel, en función de la pendiente. 
4.2.  Sellar encuentro entre paneles con masilla de poliuretano5 

                                                           
5 Para la durabilidad y conservación del panel, es importante la impermeabilización de las juntas para evitar que las 
condensaciones bajo el zinc se filtren por el aislamiento hacia el tablero de virutas de madera orientadas OSB10. 
No es casual que el tablero superior del panel sea un tablero aglomerado hidrófugo. 
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4.3.  Colocar banda auto-protegida, autoadhesiva de butilo con acabado en alu-
minio para sellado entre paneles; también como  refuerzo de la impermea-
bilización en encuentros entre el panel y otros elementos como paredes y 
chimeneas.6 

Capa de drenaje bajo chapa de zinc. 

4.4. Colocar lámina nodular de polietileno de alta densidad. 
4.5. Extender lámina de polipropileno de difusión abierta con estructura tridi-

mensional, para drenaje bajo chapa de zinc. 
 
5. Protección provisional de la estructura de madera, mediante chapas de zinc, en 

huecos de chimeneas. 
6. Los muros de carga de fábrica de ladrillo perforado en apoyo de escaleras se refor-

zarán con armaduras horizontales de acero galvanizado. 
7. Trazado de conductos de instalaciones en plantas sobre-rasante. 

INCIDENCIAS  Interrupción de la colocación del aislamiento e impermeabilización de la cubierta 
curva del pabellón por la inseguridad creada al no estar dispuestas las líneas de 
vida. 

 Defectos superficiales en las paredes de los muros pantallas. 
 Armaduras auxiliares empleadas como distanciadores han quedado descubiertas 

en la superficie de los muros pantalla. 

OBSERVACIONES Es necesario dar prioridad a la ejecución de las cubiertas para que los materiales alma-
cenados queden protegidos y no sufran desperfectos las unidades de obra por las fil-
traciones de agua de lluvia. capricho 

Chimeneas. 

Las chimeneas que ocultan los conductos de extracción de aire de los garajes, según el 
proyecto de ejecución, son de fábrica de ladrillo cara vista de ½ pie de espesor. Diseña-
das de esta manera, son de una esbeltez inestable; y endebles para los empujes de 
viento en el tramo que sobresale de la cubierta.  

Como no se ha resuelto el sistema para la construcción de las chimeneas, parte de la 
estructura de madera va a estar expuesta al exterior para una clase de uso y servicio 
para el que no ha sido preparada. Se debe proteger la estructura descubierta mediante 
una chapa provisional de protección para que la lluvia no estropee la estructura de ma-
dera prevista para una clase de uso 1, y no oxide los aparatos de apoyo y elementos de 
unión, de acero galvanizado Z275 previsto para una clase de servicio 1. 

 

  

                                                           
6 Todas estas medidas para impermeabilización de juntas entre paneles está especificada en la partida 5.5 del pre-
supuesto correspondiente al Capítulo 5º Cubiertas. 
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10 de enero de 2013.  

  
Armado muros de carga de hormigón de soporte 
de la escalera exterior 3 

Replanteo de la escalera 3 

  

  
Desencofrado y curado del hormigón de escale-
ras interiores. 

Comprobaciones de la coronación de las panta-
llas del núcleo de escalera y ascensores. 

  

  
Ejecución de aislamiento e impermeabilización de 
la cubierta curva del pabellón polideportivo. 

Engatillado simple de chapa de zinc para cubrir el 
faldón curvo a dos aguas de la cubierta del pabe-
llón. 
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10 de enero de 2013 (II) 

  
Muros de carga de ladrillo panal de apoyo de zan-
cas de escalera. 

No se han ejecutado las juntas de dilatación del 
pavimento de las plantas de garaje. 

  

  
Colocación de conducciones de la red de desagüe 
de aguas pluviales en sótano-1 

Comprobación del replanteo y comienzo de eje-
cución conducciones de ventilación de garaje en 
sótano -1. 

  

  
Colocación de tuberías para abastecimiento de 
agua potable. Retirada de las cabezas de anclajes 
provisionales y sellado de las perforaciones. 

Prohibido el empleo de escalera de tijera en esta 
obra sin la autorización escrita del coordinador. 
Apercibimiento a los instaladores de Fulton. 
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10 de enero de 2013.  

EJECUCIONES 
Y FASES. 

EFM. MUROS DE CARGA DE FÁBRICAS ESTRUCTURALES DE LADRILLO 

LADRILLO PERFORADO 

Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (pa-
nal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado 
horizontal "MURFOR" RND.4/Z 80 mm. 

Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), 
para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado hori-
zontal "MURFOR" RND.5/Z 200 mm. 

1. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
2. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
3. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
4. Colocación de armaduras en tendeles. 
5. Resolución de huecos. Enlace entre pilares, muros y forjados. 

EH. Estructura de hormigón armado. 
EHE. ESCALERAS. LOSAS, ZANCAS DE ESCALERAS CON PELDAÑEADO DE HORMIGÓN. 

Losa de escalera, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 
500 S, 18 kg/m², espesores e=15cm; e=17 cm; e=25 cm, encofrado de madera, con 
peldañeado de hormigón. 

1. Replanteo 
2. Montaje de encofrado.7 
3. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
4. Vertido y compactación del hormigón. 
5. Curado del hormigón. 
6. Desencofrado. 

EHM. Muros de hormigón armado. 

Muro de hormigón armado 2C, H≤3 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y ver-
tido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 35 cm, encofrado 
metálico, con acabado tipo industrial para revestir o acabado visto de tablero de 
madera. 

1. Replanteo. 
2. Colocación de la armadura con separadores homologados. 
3. Formación de juntas. 
4. Encofrado a dos caras del muro. Para revestir o acabado visto. 
5. Recepción, vertido y compactación del hormigón. 
6. Desencofrado. 
7. Curado del hormigón. 
8. Impermeabilización de juntas. 

REPARACIONES ESTRUCTURALES. 

                                                           
7 Los tableros para formar los peldaños de hormigón se colocan después de armar la zanca de escalera. 
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Sellado de las perforaciones en los anclajes de los muros pantalla con mortero de re-
paración tixotrópico expansivo. 

QTZ Cubierta curva de zinc, aislamiento, drenaje y ventilación. 
Cubierta curva con una pendiente media del 47%, dispuesta sobre estructura por-
tante de madera, no incluida en este precio, formada por: 

1. Aislamiento térmico por panel sándwich Ondutherm mejorado acústico, cla-
vados sobre los cabios.  

2. Sellado con masilla de poliuretano en las juntas entre paneles y encuentros 
singulares con muros y chimeneas. Refuerzo con lámina autoadhesiva im-
permeabilizante. 

3. Capa drenante de lámina nodular de polietileno y lámina de separación 
compuesta por lámina de difusión abierta (formada por 3 capas de polipropi-
leno) con integración de lámina de polipropileno con estructura tridimensio-
nal. 

4. Cobertura compuesta por bandeja de zinc-titanio, acabado natural, de 0,8 
mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada según el sistema de 
junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm 
de desarrollo y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante 
engatillado simple, fijada mecánicamente sobre el panel sandwich. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

1. Limpieza y preparación del soporte 
2. Cortar, en su caso, los paneles en bisel en función de la pendiente. 
3. Ajuste y clavado del panel sándwich sobre los cabios. 
4. Sellado de juntas entre paneles y otros encuentros singulares, como paredes 

y chimeneas, con masilla de poliuretano. 
5. Colocar banda auto-protegida, autoadhesiva de butilo con acabado en alumi-

nio, para impermeabilización entre paneles; también como refuerzo de la im-
permeabilización en encuentros entre el panel y otros elementos como pare-
des y chimeneas. 

6. Capa de drenaje bajo chapa de zinc. 
1. Disposición de la lámina nodular de polietileno de alta densidad. 
2. Extender lámina de polipropileno de difusión abierta con estructura 

tridimensional, para drenaje bajo chapa de zinc. 
7. Extendido y fijación de las bandejas. 

Colocación de bandeja de zinc 0,8 mm de espesor, sistema de junta alzada 
de 25 mm de altura, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado 
simple, fijada mecánicamente sobre el panel sándwich. 

8. Unión de bandejas. Realización de las juntas transversales y longitudinales. 
9. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLANTEOS Replanteo de la escalera 3 sobre el encofrado y muros para ejecución de zancas. 
PERSONAL 
EN OBRA 

Trabajos de instalaciones. 4 
Estructura de hormigón armado: 6 
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Aislamiento e impermeabilización de cubierta curva: 4 
Elaboración de planchas de zinc “in situ” de la cubierta curva:1 
Albañilería: 2  

MAQUINARIA Transporte y elevación de cargas. 
 2 Grúas Torre. 
 Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
 Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta elevadora 

de brazo articulado. 

Maquinaria elevadora de personas. 
 Plataforma elevadora de tijera. 
 Cesta elevadora de brazo articulado. 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

 Rollos de chapa de Zinc para elaboración de planchas “in situ”. Colocación enga-
tillado simple 

 Paneles sándwich y capa de drenaje compuesta por lámina nodular de polieti-
leno de alta densidad y fieltro de polipropileno de difusión abierta con estructura 
tridimensional. 

 Ladrillo perforado para revestir de 24x12x9 cm 
 Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, galvanizada en 

caliente, longitud 3,05 m, peso 0,885 kg y p/p de ganchos para dinteles y esqui-
neras. Según UNE-EN 845-3. 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

CONTROL DE 
CALIDAD 

EFM. Fábricas estructurales de ladrillo panal. 
Apoyo de zancas de escalera: 

 Comprobación del aplomado de las miras de referencia y nivel de los hilos en-
tre miras. 

 Dimensiones, espesor, aplomado de las  fábricas. 
 Enjarjes en esquinas y encuentros. 
 Disposición de conectores y ganchos. Enlace en encuentros con pilares, muros 

y forjados. 
 Humectación del ladrillo. 
 Mortero de cemento M-5 dosificación 1/6. Espesor y relleno de la junta. 
 Colocación de la armadura en tendeles cada 4 hiladas. 
 Aparejo y Nivel entre hiladas. 

NO CONFORMIDAD 

Al no estar contemplado en el proyecto de ejecución, los muros de carga de ladrillo 
panal, en los que apoyan losas de escaleras, no se están armando en los tendeles. 
Debe reforzarse el muro para soportar las acciones sísmicas que pueden producirse. 

EH. Estructura de hormigón. 
MUROS PANTALLA 

Sellado con mortero expansivo tixotrópico de las perforaciones de los anclajes provi-
sionales.  

ZANCAS DE ESCALERA 
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Continúa el curado mediante riego de las zancas de escalera y otros elementos ya 
hormigonados; con especial atención a los muros del núcleo de escalera y ascensor 
que coronan la azotea del bloque 1. 

 

Escalera exterior 3 

Se revisa el armado de los muros de carga de la zanca de antes de su encofrado y se 
comprueba el replanteo, marcado con azulete sobre el tablero de madera, para aca-
bado visto del intradós del muro. 

NO CONFORMIDAD. 

Los casetones de bloque de hormigón especificados en el certificado CE entregado 
no corresponden a nuestra obra. Las dimensiones no son las correctas para los ensa-
yos realizados por el fabricante. 

Se deben solicitar los documentos con los resultados de los ensayos que establece el 
marcado CE según las dimensiones del bloque de hormigón empleado. 70x23x35 cm.  

RSN. Pavimento continuo de hormigón. –Sótanos para garaje– 
Capa de mortero de rodadura sobre la losa 1 y la capa de compresión del 8forjado 2º, 
color Gris Natural; realizada con mortero con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, 
rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico y posterior aplicación de lí-
quido de curado incoloro, rendimiento 0,15 kg/m². 

En esta planta de garaje -1 han aparecido grietas y figuraciones por los siguientes 
motivos:  

1. No se han ejecutado las juntas de dilatación del pavimento alrededor de pila-
res y en encuentros con muros y paredes del garaje. Peligro de rotura de la 
capa de rodadura por fricción con pilares y paredes en contacto. 

2. Existen fisuras por retracción plástica del hormigón. No se han realizado jun-
tas de retracción. 

3. Al no respetar la junta de dilatación estructural que divide el bloque 1 del 
bloque 2 se ha producido una grieta en la capa de rodadura de la planta de 
garaje -1. 

Q. Cubierta curva de Zinc. 
No se ha impermeabilizado las juntas entre paneles sándwich y encuentros singula-
res de la cubierta. 

Inspección de los trabajos de producción “in situ” de la bandeja de zinc con engati-
llado simple, para la cubrición de la cubierta curva. Se comprueba las dimensiones 
y el espesor de la chapa de 0,8 mm. 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

A. Se informa a D. Antonio Gandía, recurso preventivo de la obra, del hallazgo en el 
sótano -1 de una escalera manual de tijera. Al parecer es propiedad de una de las 
empresas subcontratistas de instalaciones. Se recuerda respecto al empleo de 
escaleras manuales en la obra que: 
1. Su utilización queda restringida a los casos en que no sea posible utilizar 

una plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. Las plantas 

                                                           
8 La capa de compresión del forjado 2º es el único en el que se ha vertido hormigón con fibras de polipropileno. 
Sorprendentemente no se ha han recogido las probetas para ensayar la resistencia de este hormigón con fibras 
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donde se están colocando las conducciones están despejadas y no hay tabi-
quería. El uso de andamios móviles es más seguro. 

2. En el caso de que por dificultad de acceso haya que emplearlas, el sistema de 
apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. Esta escalera no 
tiene zapatas de caucho y no es segura. 

3. La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
4. La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o 

cables. Esta escalera no los tiene. 
B. Existe inseguridad en algunas de las vallas de los bordes de forjado y huecos. Se 

corrige la disposición de vallas de protección. 
C. Algunos de los tableros empleados para tapar pequeños huecos de forjados 

(<1,5m) no están clavados y no sobresalen al menos 15 cm. Deben inmovilizarse 
con puntas de acero. El espesor del tablero si se quiere apoyar  un andamio 
debe ser > 5cm. 

D. Se ordena la disposición de redes verticales en huecos de escalera y rodapié en 
la valla del borde de la zanca. Se detecta incompatibilidad y el empleo de dife-
rentes tipos de valla en los tramos de escalera. Hay que emplear un único sis-
tema homologado para la misma zanca. 

PREVISIONES 1. Hormigón en losas de zancas de escalera y muros de carga de hormigón: 
HA-30/B/12/IIa. 

2. El desencofrado del apoyo de las zancas de escalera se efectuará pasados al 
menos, 22 días. 

3. Tabiquería interior. 
4. Cerramientos de fachada. 

INCIDENCIAS Se observan fisuras de retracción en los huecos de los casetones en forjados 1 y 2. 
Los nervios de los forjados se encuentran en perfectas condiciones. 

No se ha impermeabilizado las juntas entre paneles sándwich y encuentros singula-
res de la cubierta. 

OBSERVACIONES Aunque el ajuste de los paneles sándwich es perfecto, cuando se coloque la chapa de 
zinc, el agua condensada puede filtrarse a través de la junta entre los paneles perju-
dicando el aislamiento y el acabado interior de la cubierta. 

El poliestireno extruido puede absorber el agua condensada y alcanzar, a través de la 
junta al tablero inferior de fibras orientadas OSB10, lo que perjudica la durabilidad 
tanto del aislamiento como del acabado. 

En el presupuesto se especifica el sellado de la junta entre paneles con masilla de po-
liuretano y superposición de banda autoadhesiva impermeabilizante de butilo según 
DITE 11/0291 del panel “Ondutherm” del fabricante de paneles sándwich “Onduline” 

Es importante la impermeabilización entre paneles y la ventilación de la cámara en-
tre éstos y la chapa de zinc, para la durabilidad del aislamiento y la conservación del 
acabado interior del techo del pabellón. 
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1 de febrero de 2013 

  
Aislamiento, impermeabilización y montaje de 
chapa de zinc en frentes de fachada, hastiales y 
cubierta. 

Desencofrado de los primeros tramos de la esca-
lera exterior 3. 

  

  
Conectores en los peldaños y zancas de escalera 
ext.3.  

Replanteo del último tramo de la escalera ext. 3 

  

  
Recepción y distribución uniforme en plantas de 
forjados del ladrillo cerámico hueco del 7. La fá-
brica que sustenta la escalera no está armada. 

Comprobación del replanteo de instalaciones y 
ejecución de los conductos de climatización en 
gimnasio de planta baja. 
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1 de febrero de 2013 

EJECUCIO-
NES 
Y FASES. 

EHE. ESCALERAS. LOSAS, ZANCAS DE ESCALERAS CON PEL-
DAÑEADO DE HORMIGÓN. 
Losa de escalera, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero B 500 S, 18 kg/m², espesores e=15cm; e=17 cm; e=25 cm, encofrado de 
madera, con peldañeado de hormigón. 

1. Replanteo 
2. Montaje de encofrado.9 
3. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
4. Vertido y compactación del hormigón. 
5. Curado del hormigón. 
6. Desencofrado. 

EF. Muros de carga de fábrica de ladrillo perforado. 

QTZ Cubierta curva de zinc, aislamiento, drenaje y ventila-
ción. 
Ejecución de hastiales de las fachadas con idéntico sistema empleado en la 
cubierta de zinc. Colocación del aislamiento con paneles sándwich y drenaje 
de ventilación bajo bandejas de zinc. 

Cubierta curva con una pendiente media del 47%, dispuesta sobre estructura 
portante de madera, no incluida en este precio. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

1. Limpieza y preparación del soporte 
2. Cortar, en su caso, los paneles en bisel en función de la pendiente. 
3. Ajuste y clavado del panel sándwich sobre los cabios. 
4. Sellado de juntas entre paneles y otros encuentros sigulares, como 

paredes y chimeneas, con masilla de poliuretano. 
5. Colocar banda auto-protegida, autoadhesiva de butilo con acabado 

en aluminio, para impermeabilización entre paneles; también como  
refuerzo de la impermeabilización en encuentros entre el panel y 
otros elementos como pare-des y chimeneas. 

6. Capa de drenaje bajo chapa de zinc. 
6.1. Disposición de la  lámina nodular de polietileno de alta den-

sidad. 
6.2. Extender lámina de polipropileno de difusión abierta con es-

tructura tridimensional, para drenaje bajo chapa de zinc. 
7. Extendido y fijación de las bandejas. 

Colocación de bandeja de zinc 0,8 mm de espesor, sistema de junta 
alzada de 25 mm de altura, unión longitudinal de bandejas mediante 
engatillado simple, fijada mecánicamente sobre el panel sándwich. 

                                                           
9 Los tableros para formar los peldaños de hormigón se colocan después de armar la zanca de escalera. 
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8. Unión de bandejas. Realización de las juntas transversales y longitu-
dinales. 

9. Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
VISITA DE 
OBRA. 
ASISTEN-
CIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent 
Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLAN-
TEOS 

 Último tramo de la escalera exterior 3. 
 Orificios de conexión de la zanca de escalera con el muro de hormigón. Se 

recomienda que se realice un rebaje perimetral de 2 cm para apoyo de la 
zanca de escalera en el muro de hormigón. 

PERSONAL 
EN OBRA 

a) Ejecución de hastiales de las fachadas con idéntico sistema empleado en 
la cubierta de zinc. Colocación del aislamiento con paneles sándwich y 
drenaje de ventilación bajo bandejas de zinc. Elaboración in situ de las 
bandejas: 6  

b) Zancas de escaleras de hormigón armado: 4 
c) Colocación de conductos de instalaciones en plantas de sótano para ga-

rajes: 8 
d) Albañilería , fábricas de ladrillo: 2 

MAQUINA-
RIA 

Transporte y elevación de cargas. 
 2 Grúas Torre. 
 Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
 Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta 

elevadora de brazo articulado. 

Maquinaria elevadora de personas. 
 Plataforma elevadora de tijera. 
 Cesta elevadora de brazo articulado. 

RECEPCIÓN 
DE MATE-
RIALES. 

 Ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm. 
 Rollos de zinc para elaboración de las bandejas “in situ”. 
 Imprimación protectora de armaduras y puente de unión a base de resi-

nas epoxi. 
 Cemento hidráulico modificado con polímeros para preparación del 

mortero de reparación y acabado10, CLASE R2, en superficies de hormi-
gón. Aplicación en capa fina para acabado liso en muros de hormigón y 
pilares vistos. 

CONTROL 
DE CALI-
DAD 

Cubierta curva de zinc. 
 Colocación y ajuste de los paneles sándwich. 
 No se están impermeabilizando las juntas entre paneles. 
 No se ha entregado la documentación y se desconoce la calidad de la 

lámina que se debería de emplear en el refuerzo de la impermeabili-
zación entre los paneles sándwich y encuentros singulares, como pa-
redes y chimeneas de la cubierta. 

 Unión lateral de las bandejas. Realización de juntas transversales y 
longitudinales. 

                                                           
10 Clase según UNE-EN 1504-3. Clase R2. Resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 15 N/mm2. 
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 Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 
Ejecución de zancas de escalera de hormigón armado. 

1. Debería haberse realizado un rebaje perimetral para el apoyo en los 
muros de hormigón. (No está presupuestado en proyecto = No se ha 
ejecutado) 

2. Replanteo de los orificios. Comprobación de distancia entre conecto-
res. 

3. Longitud de las armaduras de espera.  
3.1. Profundidad de anclaje en el muro de hormigón 
3.2. Longitud de solape con el armado principal de la losa. 

4. La inyección de resinas epoxi en los orificios y la inserción de las ar-
maduras de espera se ha realizado correctamente. 

RSC. Solado de terrazo. NO CONFORMIDAD 

Las características técnicas que especifica el certificado de conformidad del 
marcado CE para las baldosas de terrazo no es el adecuado para un uso inte-
sivo y su resitencia no es la exigida por la “Guía de colocación de terrazos de 
la Comunidad Valenciana”. 

Imperm. de 
la marque-
sina 

 

1 de febrero de 2013 
NO CONFORMIDAD. 
¿Y la formación de pen-
dientes y la impermea-
bilización de la cornisa? 
¿Por qué no se ha dis-
puesto un panel de ais-
lamiento hasta rematar 
con el forjado? 
¿No hubiera sido mejor 
realizar primero el re-
mate de zinc de la cor-
nisa? 

SEGURI-
DAD Y SA-
LUD 

Firmeza en montantes o guarda-cuerpos de barandillas en general. 

Es necesario la colocación  de rodapiés en barandilla de escaleras. 

Se detecta inseguridad en encuentros de barandillas al emplear dos sistemas 
diferentes e incompatibles. 

En caso de ser imprescindible la retirada eventual de algún elemento del sis-
tema de protección, se repondrá inmediatamente. 

Colocación de redes verticales en los huecos de escalera, independientes 
para cada planta, antes del comienzo de la ejecución de fábricas de ladrillo y 
conducciones de instalaciones. 

REDES VERTICALES EN HUECOS DE ESCALERA. 

1. Instalación. 

En primer lugar, se unirán las cuerdas de atado a los anclajes previstos en la 
losa de escalera. Posteriormente, se colocará la red de protección uniéndola 
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a las cuerdas de atado. Por último, si cada lateral de la escalera está prote-
gido por una red, se unirán con cuerda de unión las redes de los cuatro late-
rales del ojo de la escalera. 

2. Normas de uso y mantenimiento 
 

 La red permanecerá instalada durante toda la obra, incluso después 
de haber colocado la barandilla definitiva. De esta forma, se garantiza 
la seguridad incluso cuando la barandilla queda demasiado baja, por 
ejemplo en la ejecución de enlucidos, o cuando es necesario retirar la 
barandilla porque molesta, por ejemplo en la ejecución del pelda-
ñeado. 

 
 Se comprobará el correcto anclaje de las redes de protección y el ten-

sado de las mismas.  
 

 Se evitará la exposición de las redes a los chispazos procedentes de 
los trabajos de soldadura.  

PREVISIO-
NES 

Identificación de los trabajadores de la empresa contratada para la ejecución 
de las fábricas de ladrillo. 
Contratación de andamios de fachada y plataformas motorizadas monomástil 
y bimástil, (andamios de cremallera) para ejecución de la hoja exterior de la-
drillo hueco del 7 dispuesto a soga. 
Contratación del mortero elaborado en central.  
Baldes para almacenamiento y distribución del mortero de cemento en la 
obra. 
Revisiones periódicas de grúas-torre. 
Revisión periódica de la acometida provisional de electricidad a la obra. 

 Cuadro general y cuadros auxiliares fijos y móviles. 
 Distribución aérea o enterrada. 
 Cableado. 

URGENTE: 
BLOQUE 1: COTRATAR IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS INVERTIDAS. 
BLOQUE 2: ESTRUCTURA DE FALSEADO DE CHIMENEAS. 

INCIDEN-
CIAS 

 No se ha impermeabilizado las juntas entre paneles sándwich y encuen-
tros singulares de cubierta y hastiales. 

 No se han protegido los dos huecos de las chimeneas en la cubierta 
curva que no pueden cubrirse con las bandejas de zinc. Pueden produ-
cirse deformaciones en la estructura de madera por absorción de agua y 
humedad ambiental. 

OBSERVACIO-
NES 
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20 de febrero de 2013.  

  
Montaje de plataformas motorizadas bimástil y 
monomástil en retranqueos de fachada en la ca-
lle Alarcón. (Las bases de madera deben cam-
biarse) 

Tratamiento de las armaduras descubiertas du-
rante el fresado y reparación del muro pantalla. 

  

  
Comprobación del replanteo de zapatas corridas 
de cimentación de la escalera exterior 2 

Recepción de premarcos de madera de la carpin-
tería interior. 

  

  
Una semana después de empezar tabiques inte-
riores en vestuarios de gimnasio. 

Ejecución de tabiquería, en sótanos, de ladrillo 
panal de 12 cm, colocación de premarcos de 
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acero galvanizado para puertas cortafuegos. EI2 
60-C5. 
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20 de febrero de 2013. 

EJE-
CU-
CIO-
NES 
Y FA-
SES. 

CSV. CIMENTACIÓN SUPERFICIAL DE ZAPATA CORRIDA. 

1. Comprobación de las dimensiones de las zapatas excavadas. 
2. Medidas de salubridad e impermeabilización establecidas en DB-HS 1. 
3. Limpieza y cohesión del terreno en las paredes de la excavación 
4. Vertido del hormigón de limpieza. 
5. Replanteo y trazado de las muros y pilares u otros elementos estructurales que apo-

yen en las mismas. 
6. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
7. Colocación de pasatubos y encofrado para paso de instalaciones 
8. Vertido y compactación del hormigón. 
9. Coronación y enrase de cimientos. 
10. Curado del hormigón. 

REPARACIÓN MURO PANTALLA. 

CONDICIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN 

 Se comprobará que la superficie de hormigón es resistente y está limpia de polvo, 
grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de desencofrantes o pinturas antiguas. 

 Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 10°C o 
superior a 30°C.  

 
1. Puente de unión y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. 

Aplicación manual de protector de armaduras y puente de unión de dos componentes a 
base de resina epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, 
garantizando la adherencia entre ambos, con 0,75 kg/m² de consumo medio. Limpieza pre-
via de la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

1. Limpieza de la superficie del soporte 
2. Preparación de la mezcla. 
3. Aplicación de la imprimación sobre las armaduras y el hormigón. 

 
2. Mortero de reparación superficial y acabado, a base de cemento hidráulico modificado 

con polímeros, para estructura de hormigón. 

Aplicación manual de mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, de 
clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa de 5 mm de espesor medio, para reparación de su-
perficies dañadas en estructuras de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la su-
perficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial ali-
sado con llana y curado.  

FASES DE EJECUCIÓN 

1. Humectación de la superficie soporte. 
2. Preparación de la mezcla. 
3. Aplicación del mortero hidráulico de reparación. 
4. Curado. 

EFM. FÁBRICAS ESTRUCTURALES DE LADRILLO PANAL Y LADRILLO CARA VISTA. 
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1. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 
2. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
3. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
4. Colocación de armaduras en tendeles. 
5. Resolución de huecos. Enlace entre pilares, muros y forjados. 

RSC. SUELOS DE TERRAZO INTENSIVO. 

1. Replanteo y marcado de niveles. 
2. Preparación de las juntas. 
3. Extendido de la cama de arena 
4. Extendido de la capa de mortero de agarre. 
5. Colocación de las baldosas. 
6. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

VI-
SITA 
DE 
OBRA
. 
ASIS-
TEN-
CIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

RE-
PLAN-
TEOS 

Cimentación escalera exterior 2. 
Comprobación del replanteo de zapatas corridas de la escalera exterior 2. 
Fachadas. 
Marcado sobre el borde de los forjados alineación de la hoja exterior de las fachadas. 
Fábrica de 11,5 cm de espesor. El Ladrillo hueco del 7 apoya sobre la testa y aparejado a 
soga. 
Tabiques. 
Replanteo de paredes en la distribución de las plantas 2ª y 3ª – Bloque 1-. 

 

INSTALACIONES. Vestuarios Planta 
baja. 
Marcado de rozas. 
Alineaciones de bandejas para instala-
ciones y conducciones en general. 

PER-
SO-
NAL 
EN 
OBRA 

Estructura. Reparaciones. Escaleras. 6 operarios. 
Albañilería. Fachadas y tabiques: 15 operarios. 
Instalaciones: 10 operarios. 
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MA-
QUI-
NA-
RIA 

1. EXCAVACIÓN: Retroexcavadora sobre cadenas 
2. COMPACTACIONES: 

2.1.  Bandeja vibrante reversible 
2.2.  Pisón vibrante, tipo rana. 
2.3.  Rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

3. TRANSPORTE DE TIERRAS POR CARRETERA: Camión bañera 
4. TRANSPORTE DE RESIDUOS: Camión de contenedor. 
5. Transporte y elevación de cargas. 

5.1. Dos Grúas Torre. 
5.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
5.3. Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta elevadora 

de brazo articulado. 
6. Maquinaria elevadora de personas. 

6.1. Plataforma elevadora de tijera. 
6.2. Cesta elevadora de brazo articulado. 

7. Andamios 
7.1. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 

RE-
CEP-
CIÓN 
DE 
MA-
TE-
RIA-
LES. 

LADRILLOS. 

 Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, modelo Klinker Beige "MALPESA", aca-
bado liso, 24x11,5x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

 Ladrillo cerámico perforado panal. 24x12x9 cm. 
 Ladrillo cerámico hueco 24x11,5x7 cm. 

ARMADURAS FÁBRICAS ESTRUCTURALES. 

 Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, galvanizada en caliente, 
longitud 3,05 m, peso 0,885 kg y p/p de ganchos para dinteles y esquineras. Según UNE-
EN 845-3. 

 Armadura "MURFOR" RND.5/Z, diámetro 5 mm, ancho 200 mm, galvanizada en caliente, 
longitud 3,05 m, peso 1,309 kg y p/p de ganchos para dinteles y esquineras. Según UNE-
EN 845-3. 

MORTERO DE CENTRAL. 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en central con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en central con 300 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5. 

CARPINTERÍA DE MADERA. 

 Premarcos de madera. 
CON-
TROL 
DE 
CALI-
DAD 

CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA. 
Dimensiones de las zapatas. Las soluciones constructivas de salubridad bajo la zanca de la es-
calera exigen la ventilación de la cámara creada. 

FACHADAS 
Marcado sobre el forjado del antepecho de la cubierta. Comprobación de la línea de fachada. 
Replanteo de antepechos y falseados de cubierta. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE II Página 25 

TABIQUES INTERIORES. 
Comprobación de replanteo planta 2ª 
Replanteo de la planta 3ª. 
Ejecución Planta Baja:  

 Colocación de miras y nivel de hilos. 
 Comprobación del aparejo, nivel de las hiladas de ladrillo y espesor de la juntas. 
 Verificación de la documentación de la resistencia y dosificación del mortero sumi-

nistrado de central 

CARGADEROS DE VIGUETA AUTORRESISTENTE. 

Colocación, aplomado, nivelación y alineación de los cargaderos o dinteles de vigueta auto-
resistente de hormigón prefabricado, sobre puertas metálicas resistentes al fuego en sóta-
nos de garaje. Entrega de las viguetas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
7,5, confeccionado en central con 300 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/5. 

BASE DEL PAVIMENTO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

La base de hormigón del pabellón polideportivo, donde está prevista la colocación de una lá-
mina de vinilo, no cumple con los requisitos de planeidad necesarios. Los desniveles no pue-
den corregirse con una base de mortero autonivelante para obtener la planeidad requerida 
ya que superaría el nivel de acabado de suelo del bloque 1.  

La preparación superficial del hormigón para pegar la lámina de vinilo corregirá estos defec-
tos. En primer lugar es necesario lijar para rebajar en algunas zonas la capa de hormigón, y 
seguidamente pulir para conseguir una superficie lisa adecuada para adherir la lámina de vi-
nilo del pavimento deportivo.  

Esta solución cumple con los requisitos de resistencia de la base de hormigón para desarro-
llar las actividades deportivas previstas. 

 RSC. Solado de terrazo. 
Comprobaciones de colocación y nivel en 
planta 3ª. 
Comprobación visual del rejuntado, 
orientación y escuadra de las juntas. 
 
NO CONFORMIDAD. 
DESNIVEL DEL FORJADO 6º ZONA SUR. 
NO CUMPLE LAS TOLERANCIAS. 

SEGU-
RI-
DAD 
Y SA-
LUD. 

Plataforma motorizada bimástil / monomástil. 
 Marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
 Comprobación de la nivelación de la plataforma. 
 Verificación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 
 Plan de revisiones periódicas. 
 Los tableros de madera empleados para bases de apoyo de la plataforma motori-

zada no tienen la resistencia y estabilidad necesarias. Es mejor utilizar placas de 
acero. Deben cambiarse; de lo contrario existe incertidumbre en cuanto a la estabili-
dad de la plataforma. 
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 Se verifica que las bases de apoyo se encuentran en suelo compactado o firme resis-
tente y no existen arquetas conductos o huecos, debajo de éstas, que comprometan 
la estabilidad de la plataforma. 

PRE-
VISIO-
NES 

CSV. CIMENTACIÓN ZAPATA CORRIDA. 

La presencia de agua es baja y de acuerdo al coeficiente de impermeabilización del terreno 
corresponde un grado de impermeabilización ≤2; por lo que de acuerdo a las prescripciones 
del DB-HS 1, bajo la zanca de escalera se ventilará la cámara con las siguientes condiciones: 

 
Evitar cualquier situación que permita la humedad por capilaridad de los muros de carga de 
hormigón que sustentan las zancas de escaleras. 

EAC. CARGADEROS DE PERFIL LAMINADO COMPUESTO. 

EXIGIR SUMINISTRO de cargaderos/premarcos de perfiles y chapas de acero S275JR, lami-
nado en caliente de ventanales de fachadas. 

Q. Cubiertas Invertidas. 

Es urgente el suministro de las láminas de impermeabilización de la cubierta y la contrata-
ción de la empresa especializada que garantice la ejecución. 

RS. Pavimento de lámina de vinilo. Preparación de la base de hormigón del pabellón. 

Nivelación y pulido de la base de hormigón del pabellón polideportivo. 

 Lijadora con disco de diamante para pavimentos de hormigón 
 Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por platos giratorios a los que se 

acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 

AMDAMIOS. 

Instalación de andamios de fachada en bloque 1; caras sur y oeste 
Instalación de plataforma motorizada en fachada norte una vez haya concluido la fachada 
este 

INCI-
DEN-
CIAS 

La indecisión para ejecutar la impermeabilización de las cubiertas invertidas puede ocasio-
nar dificultades y deteriorar algunos de los procesos constructivos que están planificados en 
el bloque 1. 

Algunos de los premarcos de madera se están almacenando en zonas donde el agua de lluvia 
puede filtrase. Pueden formarse charcos e hincarse la madera ocasionando deformaciones 
que imposibiliten la ejecución de la carpintería interior. 

Deben sustituirse las bases de las plataformas motorizadas por unas de placa metálicas. 
OBSER-
VACIO-
NES 
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25 de febrero de 2013.  

  
Armado tramo de escalera exterior 3. Comprobación 
de los conectores de la zanca y peldaños de hormigón. 

Desencofrado de escaleras interiores. Ejecución 
terrazos planta 2ª. 

  

  
Antepecho de la cubierta del edificio nuevo de la-
drillo hueco colocado a soga de ½ pié 

Comprobación de nivel del terrazo ejecutado en 
planta 1ª. Se han realizado las juntas de pavi-
mento alrededor de pilares. 

  

  
Cargaderos metálicos de tabiques de vestuarios de 
planta baja. Comprobación de nivel y dimensiones 
para colocación del premarco de la carpintería inte-
rior. 

Colocación del canalón de la cubierta de chapa. 
Se inspeccionan remates de voladizos y encuen-
tros de la fachada con la cubierta. 
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EJECUCIONES 
Y FASES. 

EHE. ESTRUCTURA DE LOSAS DE ESCALERA. 
Losa de escalera, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero 
B 500 S, 18 kg/m², espesores e=15cm; e=17 cm; e=25 cm, encofrado de madera, con 
peldañeado de hormigón. 

FASES 

1. Replanteo 
2. Montaje de encofrado.11 
3. Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
4. Vertido y compactación del hormigón. 
5. Curado del hormigón. 
6. Desencofrado. 

EAC. CARGADERO DE PERFIL LAMINADO COMPUESTO. 
Cargaderos y premarcos de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formados 
por piezas compuestas de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pleti-
nas metálicas, con un peso de 10 kg/m, galvanizado en caliente, en premarcos de 
ventanas y dinteles de carpintería interior, arranque de fábrica de ladrillo de plantas 
bajas, fachadas o petos. 

FASES 

1. Colocación y fijación provisional de cargaderos. 
2. Aplomado y nivelación. 

FFZ. HOJA EXTERIOR DE FACHADA DE FÁBRICA DE LADRILLO CE-
RÁMICO PARA REVESTIR. 
Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fa-
chada, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el 
forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente, fijados a los 
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes so-
bre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, for-
mación de esquinas, petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución de encuentros 
y puntos singulares.  

FASES 

1. Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
2. Replanteo, planta a planta. 
3. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
4. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-

vel de piso preciso para pavimento e instalaciones 
5. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
6. Colocación de miras. 
7. Tendido de hilos entre miras. 
8. Colocación de plomos fijos en las aristas. 

                                                           
11 Los tableros para formar los peldaños de hormigón se colocan después de armar la zanca de escalera. 
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9. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

RSC. SOLADO DE TERRAZO. 
El solado debe cumplir las características para uso intensivo por tratarse de un edifi-
cio público. 

Características técnicas. 
Pavimento de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) para interior, cla-
sificado de uso intensivo según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color “Gris azulado” 
y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de ce-
mento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm en-
tre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetra-
les continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructu-
rales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación en-
tre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma to-
nalidad de las baldosas y limpieza final. 

FASES. 

1. Comprobación del nivel del forjado. 
2. Limpieza del soporte de restos de lechadas, yeso, escombros o materiales 

colorantes.  
3. Replanteo y marcado de niveles. 
4. Preparación de las juntas. 
5. Extendido de la capa de mortero de agarre. 
6. Colocación de las baldosas. 
7. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLANTEOS 

  

 Tira de líneas para marcado de niveles y 
juntas en pavimento de terrazo de planta 
1ª. 

Comprobación de niveles. Pulido para ni-
velar la base de hormigón del pabellón 
polideportivo 
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PERSONAL 
EN OBRA 

Zancas de escalera de hormigón armado: 4 
Fábricas de ladrillo: 12 
Solado de terrazo: 4 
Cargaderos de perfiles compuestos: 2 cerrajeros. 

MAQUINA-
RIA 

1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta 

elevadora de brazo articulado. 
2. Maquinaria elevadora de personas. 

2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

3. Andamios. 
3.1. Andamios de fachada 
3.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil.  

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

 Cargaderos y premarcos de perfil de acero S275JR 
 Ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm. 
 Mortero de cemento M-5 confeccionado en central. 
 Baldosas de terrazo 40x40 cm tono gris azulado, grano medio 

CONTROL DE 
CALIDAD 

EHE. Losas de hormigón armado en zancas de escaleras. 

Retirada del encofrado de la escalera 7. Se realiza con regularidad el curado del hor-
migón. 

Escalera exterior 3. 

 Repicado de la huella y tabica del peldañeado de hormigón para recibir las 
piezas de granito. 

 Atado del armado principal a los conectores anclados al muro.  
NO CONFORMIDAD: ¿Por qué no se ha rebajado el muro de hormigón para 
mejorar el apoyo de las losas? No se ha presupuestado ni está contemplado 
en el proyecto de ejecución. 

 Colocación del armado y separadores del segundo tramo que llega a la 
planta primera. 

 Replanteo último tramo hasta llegar a la segunda planta (cota +8,00) 

EAC. CARGADERO DE PERFIL LAMINADO COMPUESTO 

Comprobación de la colocación, aplomado y nivelación de los cargaderos de perfiles 
compuestos en dinteles y arranque de las fábricas de ladrillo. 

FFZ. HOJA EXTERIOR DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO PARA REVESTIR. 
 
Comprobación de las fábricas que se están ejecutando en terrazas y cubiertas. Todos 
los antepechos/cerramientos y forros de instalaciones para preparar la colocación de 
las láminas de impermeabilización.  

1. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
2. Colocación de miras. 
3. Tendido de hilos entre miras. 
4. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
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5. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

RSC. SOLADO DE TERRAZO. 
Se comprueba la planeidad de las áreas ejecutadas y se verifica la ausencia de cejas. 
El aspecto es el esperado según las muestras que se presentaron por el fabricante. 

RSN. Pulido mecánico de superficie de hormigón del pabellón. 

Comprobación de niveles y preparación de la superficie de hormigón para colocar el 
pavimento vinílico deportivo. 

Se ha pulido y afinado la superficie. La corrección de niveles ha sido tan sutil, que no 
ha sido necesario desbastar la capa de hormigón. No se han producido daños y no ha 
sido necesario el vertido de nueva lechada para reparar la superficie de hormigón.  

Una vez limpiado de polvo y lavada la superficie de hormigón, queda un aspecto 
bueno y homogéneo y cumple las exigencias de planeidad para adherir la lámina de 
vinilo. 

Los sistemas de mortero autonivelante Webber que estaban previstos hubieran aho-
rrado tiempo y dinero ya que  se ha lijado y pulido la superficie de hormigón más de 
10 días laborables. (1 equipo de operarios) 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

Retirada provisional de elementos de protección. 

Durante el marcado de las líneas que definen el plano de fachada se ha retirado el 
rodapié de las barandillas que protegen los frentes de forjado. El viento puede oca-
sionar la caída de objetos a la calle por lo que se ordena que si se retira un elemento 
de protección debe volver a colocarse inmediatamente de haber concluido el trabajo 
que se haya realizado, y al finalizar la jornada laboral. 

El abandono de discos de corte de radial, desperdigados por el suelo, que se ha de-
tectado en la obra podría haber ocasionado un accidente innecesario a un viandante 
que caminara por la vía pública. Recordamos que estamos construyendo un edificio 
a más de 500 m sobre el nivel del mar y muy expuesto a la fuerza del viento por no 
tener obstáculos al borde de la ladera oeste.  

ALBAÑILERÍA EJECUCIÓN DE FACHADA. 
Se revisa aleatoriamente amoladoras o radiales. 
Protecciones colectivas. 
 Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento. 
 Valla trasladable para delimitación provisional de zona de 

obras. 
 Balizamiento y señalización de zona protegida de peatones 

contra el tráfico rodado compuesto por vallas trasladables, 
señales provisionales de obra y balizas luminosas. 

 
ESQUEMA 

NORMAS DE USO DE LOS ANDAMIOS MOTORIZADOS. 

Antes de iniciar los trabajos:  

1. Cuando el desnivel entre la plataforma y el suelo supere los 50 cm, se dis-
pondrá una escalera de acceso.  

Durante el desarrollo de los trabajos:  

2. No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apo-
yados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.  
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3. No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.  
4. No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del anda-

mio.  
5. Se accederá al andamio mediante una puerta que abrirá hacia el interior.  
6. Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta automáticamente. 

En caso contrario, el detector de posición impedirá el movimiento de la pla-
taforma. 

PREVISIONES Hormigón para escalera 1 del núcleo central HA-30/B/12/IIa. 

Comprobar la planificación en obra de las revisiones periódicas de los andamios mo-
torizados y grúas torre. 

Acabar de rellenar y compactar con zahorra natural la fachada norte para poder 
instalar la plataforma motorizada. 

Suministros de ladrillo para tabiquería de planta 2ª y 3ª  

Muestras de la carpintería interior de madera de tablero aglomerado directo con he-
rrajes de latón plata mate. Se presentarán al menos tres tipos de madera y otros tan-
tos de modelos de manivela con su escudo bisagras y sistema de cierre. 

Suministro de granitos y mármoles para revestimientos de escaleras. 

INCIDENCIAS  

OBSERVACIO-
NES 

Es conveniente rebajar 2 cm los muros de hormigón para mejorar el apoyo de las 
zancas de escalera. Esta medida se debe tomar en la escalera 1 del núcleo central de 
hormigón que comunica con todas las plantas. Además se debe aplicar una imprima-
ción a base de resinas epoxi de puente de unión y protección de las armaduras an-
tes de verter el hormigón. 
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14 de marzo de 2013.  
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14 de marzo de 2013. 

EJECUCIONES 
Y FASES. 

ADR. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. MOVIMIENTO DE 
TIERRAS. RELLENO PARA BASE DE PAVIMENTO. 

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo 
mecánico formado por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modi-
ficado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos.  

FASES 

Antes de realizar el relleno se comprobará que la temperatura ambiente no sea infe-
rior a 2°C a la sombra. 

1. Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
2. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme de 30 

cm. 
3. Humectación o desecación de cada tongada. 
4. Compactación. 
5. Ensayo Proctor Modificado 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la 
posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del 
paso de vehículos. 

EAC. CARGADERO/PREMARCO DE PERFIL LAMINADO COM-
PUESTO. 
Cargaderos para formar dintel y premarcos de ventanas formados a partir de perfi-
les y chapas de acero laminado galvanizado en caliente S275JR. 

FASES 

1. Colocación y fijación provisional de cargaderos. 
2. Aplomado y nivelación. 

FFZ. HOJA EXTERIOR DE FACHADA DE FÁBRICA DE LADRILLO CE-
RÁMICO PARA REVESTIR. 
Hoja exterior de fachada de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco de 24x11,5x7 colocado a soga y recibida con mortero de cemento M-5. 

FASES 

1. Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
2. Replanteo, planta a planta. 
3. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
4. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-

vel de piso preciso para pavimento e instalaciones 
5. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
6. Colocación de miras. 
7. Tendido de hilos entre miras. 
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8. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
9. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

EFM. FÁBRICAS ESTRUCTURALES DE LADRILLOS CERÁMICOS: PA-
NAL Y LADRILLO CARA VISTA. 
Muros de carga y tabiques de fábrica estructural de ladrillo cerámico perforado pa-
nal de 24x12x9 cm y ladrillo cara vista Klinker Beige "MALPESA"de 24 x11,5x5 cm. 
Recibidos con mortero de cemento fabricado en central según especificaciones da-
das en obra por la dirección facultativa: M-5 para el ladrillo panal y M-7,5 para el ca-
ravista klinker. 

FASES 

1. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo en el forjado 
2. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
3. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y arma-

rios. 
4. Tendido de hilos entre miras. 
5. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
6. Colocación de armaduras en tendeles. 
7. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
8. Resolución de huecos. Enlace entre pilares, muros y forjados. 

PTZ. TABIQUES DE LADRILLO HUECO DOBLE PARA REVESTIR. 
Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de ce-
mento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.  

Tabiques interiores de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, 
enjarjes, mochetas y limpieza.  

FASES 

1. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
2. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
3. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y arma-

rios. 
4. Tendido de hilos entre miras. 
5. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
6. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
7. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
8. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

RPE. ENFOSCADO DE CEMENTO EN PAREDES INTERIORES12 

                                                           
12 Revestimiento continúo. Conglomerado tradicional. Según DB-HS 1, protección frente a la humedad del CTE, se 
debe reforzar el revestimiento en los frentes de forjado y cambios de material mediante mallas. Las mallas están 
recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a las tensiones que se crean en los puntos singu-
lares del edificio. Constituyen un elemento de seguridad y calidad en la durabilidad de los acabados. 
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Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de for-
jado. 

Antes de la ejecución se comprobará que la superficie está limpia, los premarcos y 
marcos de puertas y ventanas están bien recibidos y las paredes/techos tienen la pla-
neidad adecuada y está libre de desperfectos. 

FASES 

1. Colocación de la malla entre distintos materiales. 
2. Despiece de paños de trabajo. 
3. Realización de maestras. 
4. Aplicación del mortero. 
5. Realización de juntas y encuentros. 
6. Acabado superficial. 
7. Curado del mortero. 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLANTEOS Marcado y colocación del cargadero dintel de la puerta de comunicación del Gimna-
sio (bloque 1), con el pabellón polideportivo (Bloque 2). 

Tabiquería planta 3ª. 
PERSONAL 
EN OBRA 

Fábricas de ladrillo y enfoscados: 18 
Solado de terrazo: 4 
Operarios para ayudas en obra: 6 (ACCIONA) 

MAQUINARIA 1. Rellenos y compactación de trasdós de muros y bases para pavimentos. 
1.1. Camión bañera para transporte de zahorras 
1.2. Rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

 
2. Transporte y elevación de cargas. 

2.1. Dos Grúas Torre. 
2.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
2.3. Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta 

elevadora de brazo articulado. 
 

3. Maquinaria elevadora de personas. 
3.1. Plataforma elevadora de tijera. 
3.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
4. Andamios. 

4.1. Andamios de fachada 
4.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil.  

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

PERFILES DE PIEZAS COMPUESTAS DE ACERO S275JR 
 Cargaderos y premarcos de ventana de acero laminado galvanizado en ca-

liente S275JR 

LADRILLOS. 
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 Ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7 cm 
 Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, modelo Klinker Beige "MAL-

PESA", acabado liso, 24x11,5x5 cm. 

MORTEROS 

 Mortero de cemento M-5 elaborado en central. 
 Mortero de cemento M7,5 elaborado en central. 

ARMADURAS PARA MUROS DE FÁBRICA DE CARGA DE LADRILLO. 

 Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, galvanizada 
en caliente, longitud 3,05 m, peso 0,885 kg y p/p de ganchos para dinteles y 
esquineras. Según UNE-EN 845-3. 

 
CONTROL DE 
CALIDAD 

Relleno y compactación 
Los rellenos en los trasdoses de los muros de sótano, para base del pavimento y ram-
pas de acceso, se han realizado con zahorra natural caliza. 

El vertido de la zahorra se ha realizado con espesores de menos de 30 cm y humede-
ciendo el relleno para garantizar su compactación. 

Se ha desactivado la vibración del rodillo para no perjudicar la estructura. 

Se realizarán los ensayos del próctor modificado en 8 ubicaciones y siempre en las 
rampas; sobre todo en la que sirve de base para el pavimento de hormigón continuo 
que da acceso al garaje en planta sótano -1. Hay que tener la precaución de compac-
tar hasta dejar un espesor de 20 cm para la solera de hormigón armado fratasada con 
capa de rodadura de mortero con áridos de cuarzo color gris natural. 

Incidencia. Todas las pendientes que figuran en los planos no cumplen con los requi-
sitos de accesibilidad establecidos en DB-SAU del CTE. Consultar el estudio realizado 
para el cumplimiento de la norma. 

Cargaderos compuestos de chapa y premarcos compuestos de perfiles y chapas de 
la carpintería de aluminio de las fachadas.  

Se ha comprobado alineaciones de los premarcos con el plano de fachada en planta 
1ª y 2ª. 

Comprobación de la línea marcada en el replanteo del cargadero para dintel de la 
puerta que comunica el gimnasio con el pabellón; verificación de los anclajes y fijación 
al forjado, nivelación y aplomado con las marcas trazadas para la fábrica de doble 
hoja de ladrillo cara vista de la división y que linda con la junta estructural. 

Incidencia: La leyenda I2 indicada en el plano de particiones interiores RP-4 (m1) 
queda anulada por indicación de la Dirección Facultativa. La partición que divide pa-
bellón y gimnasio se ejecuta de doble hoja de ladrillo cara vista con cámara de 5 cm. 

Fábricas 

Comprobaciones en 2ª planta: 
1. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
2. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
3. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
4. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

Comprobación en planta 3ª: 
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1. Replanteo de la distribución de despachos y laboratorios. Dimensiones de 
pasillos y anchura de los recorridos de evacuación. Dimensiones de los servi-
cios. 

2. Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
3. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
4. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y arma-

rios. 
5. Tendido de hilos entre miras. 
6. El ladrillo hueco para revestir ha permanecido sumergido en agua al menos 1 

hora antes de su colocación. 
7. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
8. Colocación de armaduras en tendeles en las fábricas estructurales de ladrillo 

cara vista o ladrillo panal. 
9. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
10. Resolución de huecos. Enlace entre pilares, muros y forjados. 

Enfoscados de cemento en paredes interiores. 

Comienza la ejecución de los enfoscados con mortero de cemento M-5 en los sóta-
nos para garajes. 

En el sótano -1 se realizan los siguientes puntos de inspección: 

1. Documentación de la recepción del mortero de cemento M-5 elaborado en 
central. 

2. Colocación de la malla entre distintos materiales. 
3. Despiece de paños de trabajo. 
4. Realización de maestras. 
5. Aplicación del mortero. Espesor en paredes interiores de 1cm. Buena vista. 
6. Realización de juntas y encuentros. 
7. Uniformidad en el acabado superficial. 
8. Curado del mortero. 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

Durante los trabajos de compactación se revisan los siguientes aspectos: 

 El rodillo vibrante tándem autopropulsado a superado la inspección técnica. 
 Deben desplazarse las vallas de la fachada norte para delimitar la zona de 

trabajo. Esto no afecta al vallado de la calle Alcorcón únicamente se modi-
fica la zona de acceso a la obra. 

 El movimiento de giro del asiento es adecuado. 
 El operario trabaja con mascarilla autofiltrante y el resto de protecciones in-

dividuales reglamentarias 
 No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado ya que la 

compactación está próxima al edificio. 

Revisados los andamios móviles que emplean los albañiles se ha comprobado: 

 Los certificados del fabricante o empresa de alquiler de andamiajes, en los 
que se indica que han sido revisados y que se encuentran en perfecto es-
tado de mantenimiento para su utilización en esta obra. 

 Las plataformas de trabajo se encuentran en buenas condiciones, llevan 
marcada la máxima carga permitida y cubren todo el ancho del andamio sin 
dejar huecos. 
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 Las barandillas de protección perimetral son, al menos, de 1 m de altura y el 
rodapié de 15 cm de altura. 

 Trabajadores que se encontraban cerca del borde de la estructura traba-
jando sobre un andamio no disponían de un sistema anticaíadas. Se tienen 
que colocar los puntos de anclaje para que los trabajadores puedan anclarse 
con arnés, a pesar de que el andamio tenga barandilla. 

 La barandilla podrá retirarse para trabajar si se inmoviliza el andamio y a 
una distancia de menos de 20 cm de la fachada o tabique en el que se actúa 
y no existe riesgo de caída. 

PREVISIONES RELLENOS Y COMPACTACIONES. 

Realizar 8 ensayos del Proctor Modificado para garantizar la compactación de los re-
llenos y la base para la rampa de acceso al garaje del sótano -1. La densidad seca de 
la zahorra compactada debe ser mayor al 98%. 

Fachadas y tabiques. 

Suministro de las piezas compuestas para premarcos de la carpintería de aluminio 
de las fachadas y cargaderos compuestos a base de chapas en los tabiques. 

Solicitar los palets de ladrillos que faltan para concluir las fábricas de la azotea, y 
plantas 1ª y 2ª de los dos bloques. 

Planificar el suministro de los siguientes materiales: 
 Mortero hidrófugo para proyectar en la cámara y enfoscar el intradós de las 

hojas exteriores de fachada. 
 Mortero impermeabilizante para vestuarios y servicios 
 Mortero cola para recibir alicatado y chapado de azulejo. MARCA: PORCELA-

NOSA 
 Azulejo de Porcelanosa para revestimientos de vestuarios y servicios    

INCIDENCIAS Se advierte que sobre la plataforma motorizada es indispensable que los albañiles 
trabajen con las protecciones individuales establecidas para colocar el ladrillo de las 
fachadas: 

 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de botas bajas de seguridad. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 Sistema anticaídas. (Deben disponerse los puntos de anclaje necesarios.) 
 Faja de protección lumbar. (Según el caso) 

Tabiques y premarcos expuestos a la lluvia. 

Al no haberse impermeabilizado las cubiertas debe protegerse las fábricas de ladrillo 
que puedan verse afectadas. Las fábricas y enfoscados de cemento de la cubierta 
ejecutados en el día, deben protegerse si llueve de noche.  

Por otro lado, se ha observado que algunos premarcos colocados en tabiques inte-
riores, se han hinchado por filtraciones del agua de lluvia. Se deben sustituir por 
otros nuevos. 

Es conveniente proteger los premarcos de madera de las carpinterías interiores que 
se han almacenado en el pabellón. Premarcos acopiados para su colocación se han 
deteriorado por charcos de agua en la obra después de haber llovido. 

ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA. 
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Se recuerda que en la reunión de seguridad y salud se ha decidido dedicar la última 
media hora de la jornada para que cada trabajador se dedique a: 

 Orden del acopio de materiales. 
 Limpieza de escombros y restos desperdigados. 
 Almacenar las herramientas y  estacionar la maquinaria. 

OBSERVACIONES Los operarios que trabajen sobre cualquier tipo de andamio o plataforma cerca de 
huecos o en el borde de la estructura deberán estar provistos de sistema anticaía-
das. 

 Conector de terminación o anclaje 
 Cuerda de fibra de longitud fija; cinta regulable o cable metálico regulable;  
 Arnés anticaíadas con uno o dos puntos de amarre según convenga. 
 Cinturón de sujeción y retención. 
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25 de marzo de 2013.  

  
BLOQUE 1: Debería ser prioritario acabar los tra-
bajos de albañilería para la impermeabilización.  

BLOQUE 2: En proceso de ejecución la hoja exte-
rior de la fachada norte. 

  

  
BLOQUE 2: Ejecución del muro de hormigón ar-
mado de apoyo de la escalera exterior 1 

BLOQUE 1: Fachada oeste. Colocación de premar-
cos de la carpintería y cargaderos para apoyo de la fá-
brica. 
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BLOQUE 1: Vestuarios. Enfoscado13 de cuartos 
húmedos con mortero hidrófugo previo al alica-
tado. 

BLOQUE 1: Planta 1ª del gimnasio. Estado de las 
instalaciones. 

25 de marzo de 2013. 

EJECUCIONES 
Y FASES. 

EAC. CARGADERO/PREMARCO DE PERFIL LAMINADO COM-
PUESTO. 
Cargaderos para formar dintel y premarcos de ventanas formados a partir de perfi-
les y chapas de acero laminado galvanizado en caliente S275JR. 

FASES 

1. Colocación y fijación provisional de cargaderos. 
2. Aplomado y nivelación. 

FFZ. HOJA EXTERIOR DE FACHADA DE FÁBRICA DE LADRILLO CE-
RÁMICO PARA REVESTIR. 
Hoja exterior de fachada de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco de 24x11,5x7 colocado a soga y recibida con mortero de cemento M-5. 

FASES 

1. Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
2. Replanteo, planta a planta. 
3. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. 
4. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de ni-

vel de piso preciso para pavimento e instalaciones 
5. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
6. Colocación de miras. 
7. Tendido de hilos entre miras. 
8. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
9. Colocación de las piezas por hiladas a nivel 

PTZ. TABIQUES DE LADRILLO HUECO DOBLE PARA REVESTIR. 
Formación de hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de ce-
mento M-5. Replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mer-
mas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.  

Tabiques interiores de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Replanteo, ni-
velación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mo-
chetas y limpieza.  

FASES 

1. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
2. Colocación y aplomado de miras de referencia. 

                                                           
13 Es conveniente el maestreado del mortero para que el alicatado herede la planeidad y aplomado con que fue 
ejecutada la fábrica y muy recomendable el rayado para mejorar y garantizar la unión del alicatado. 
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3. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y arma-
rios. 

4. Tendido de hilos entre miras. 
5. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
6. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
7. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
8. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

RPE. ENFOSCADO DE CEMENTO HIDRÓFUGO PARA BASE DE ALI-
CATADO. 
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mor-
tero de cemento hidrófugo M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios 
de material. 

Condiciones previas: 

1. Concluida la cubierta del edificio.  
2. Están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puer-

tas y ventanas 
3. La superficie está limpia y el ladrillo se ha humedecido. 

FASES. 

1. Colocación de la malla entre distintos materiales. 
2. Despiece de paños de trabajo. 
3. Colocación de reglones y tendido de lienzas. 
4. Colocación de tientos. 
5. Realización de maestras. 
6. Aplicación del mortero. Maestreado. 
7. Realización de juntas y encuentros. 
8. Acabado superficial. Rayado 
9. Curado del mortero. 

VISITA DE 
OBRA.  
ASISTENCIAS. 

Arquitectos y directores de la obra: José Vicente Jornet Moyá y Nuria Vicent Blanes 
Arquitecto técnico y director de la ejecución: José Lozano Giner 
Jefe de obra: Antonio LLobregat 
Encargado de la obra: Antonio Gandía Giménez. 
Encargado de topografía y replanteos en obra: Carlos Pozo González. 

REPLANTEOS Se repasan las líneas de distribución deterioradas y se comprueba el replanteo de 
las plantas 2ª y 3ª 
Plomos para definir el plano de la fachada oeste. 

PERSONAL 
EN OBRA 

Fábricas de ladrillo y enfoscados: 14 albañiles. 
Empresa de Instalaciones: 10 instaladores. 
Operarios para ayudas en obra: 6 ayudantes (ACCIONA) 
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MAQUINARIA 1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales de la cubierta de zinc: Camión con cesta 

elevadora de brazo articulado. 
 

2. Maquinaria elevadora de personas. 
2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
3. Andamios. 

3.1. Andamios de fachada 
3.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confeccionado 

en central con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de 

luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

MATERIALES PARA ALICATADO SOBRE CE-
MENTO.14 
 Mosaico de gres porcelánico 10x10 cm en mantas 

de 20x20 cm color blanco mate natural. Porcela-
nosa. Clasificación de la baldosa tipo higiénico H/- 

 Material de colocación: Mortero cola blanco. Ad-
hesivo cementoso en dispersión normal D1, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto am-
pliado, tipo TE. Marca Porcelanosa. 

 Mortero de juntas cementoso tipo CG1 color 
blanco. Porcelanosa 

 Cantoneras de PVC blanco. Porcelanosa. 
 Piezas de ángulo para rincón de PVC blanco. 

                                                           
14 Clasificaciones y tipo según “Guía de la baldosa cerámica” elaborada por el Instituto Valenciano de la Edificación 
IVE. 
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Inspección de las fábricas estructurales de apoyo de escaleras. 

1. Aplomado de la pared. 
2. Nivel de las hiladas de ladrillo. 
3. Aparejo y traba en encuentro con otras fábricas. 
4. Encuentro con pilares, muros de hormigón y tabiques 
5. Apoyo en el encuentro superior con la losa de escalera. 

Fachadas Este y norte 

Inspección de la hoja exterior de 11,5 cm de espesor de ladrillo hueco de 24x11,5x7 

1. Aplomado de la pared. 
2. Nivel de las hiladas de ladrillo. 
3. Aparejo y traba en encuentro con otras fábricas 
4. Encuentro con pilares muros de hormigón y tabiques 
5. Apoyo en el encuentro superior con el forjado. 

Tabiquería. 

La buena práctica constructiva establece dos estrategias para la ejecución de las fábricas inte-
riores cuyo peso puede flectar mínimamente los forjados. La primera, levantando las paredes 
en forjados alternos; la segunda, empezando a cargar los forjados superiores y descendiendo 
hacia los inferiores. 

Empezar las fábricas prácticamente al unísono en las plantas 2ª y 3ª del bloque 1 no responde 
a la estrategia adecuada. Es recomendable terminar los tabiques de la 3ª planta para evitar fi-
suras indeseables y tensiones innecesarias en los tabiques inferiores de la 2ª planta. 

“Todas las fábricas ejecutadas hasta el momento, presentan un aspecto monolítico, la colocación 
de anclajes o llaves en encuentros con elementos de hormigón armado proporcionan fuerte es-
tabilidad frente a esfuerzos horizontales. Las superficies planas y aplomadas, composición uni-
forme en toda su altura y buen aspecto.”  

RPE. ENFOSCADO DE CEMENTO HIDRÓFUGO PARA BASE DE ALICATADO. 

La impermeabilización de las cubiertas invertidas debería estar terminada no puede ejecutarse 
ningún enfoscado si la lluvia cae sobre los paramentos. No puede alterarse la dosificación ni la 
composición de los morteros. 

Aunque es incuestionable el aplomado de los tabiques de los vestuarios y cuartos que tienen 
como acabado un alicatado de azulejo o un chapado, es conveniente el maestreado del enfos-
cado de mortero para que estos revestimientos hereden el aplomado y la planeidad de las fá-
bricas; por otro lado, para mejorar la adherencia y seguridad de los alicatados o chapados es 
muy recomendable el rayado del mortero que les sirve de base para recibirlos. 
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REPARACIÓN BORDES DE FORJADOS. 

Se están colocando los conductos de ventilación 
de los garajes. 

Se recuerda que los bordes de forjado que han 
sufrido daños en el desencofrado deben ser re-
parados, además por la caída de agua de lluvia 
por la chimeneas han aparecido eflorescencias 
que pueden producir grietas en el hormigón. 

Es recomendable emplear jabones ligeramente 
alcalinos y reparar con mortero de resinas epoxi, 
aplicado en capa fina, para sanear los bordes de 
forjado deteriorados. 

SE
G

U
RI

D
AD

 Y
 S

A
LU

D
 

En el ala sur del gimnasio ascendiendo a los la-
boratorios y despachos no se han completado 
las medidas de protección en las escaleras. Se 
deben colocar los siguientes elementos:  

 Barandillas cortas 1 m de altura. 
 Protecciones en extremos de tubo 
 Colocar el rodapié. 
 Red vertical de protección de hueco de es-

calera. 

El sistema escogido está homologado. 

PROTECCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE HUECOS EN FORJADOS. 
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PROTECCIÓN DE LOS HUECOS EN FORJADOS. 

Se han retirado algunas de las protecciones en huecos de forjados para paso de conductos de 
instalaciones. 

Cuando se retire alguna de las protecciones y se trabaje sobre andamios móviles los trabajado-
res tendrán que disponer de sistema anticaídas e ir sujetos con arnés. 

Las protecciones en estos huecos no están correctamente diseñadas: 

Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado protegido adi-
cionalmente con tablero de madera de 22 mm de espesor. 

 El espesor del entablado de madera no es apto para apoyo de otros andamios o punta-
les. 

 En cualquier caso, el entablado de madera sobresaldrá al menos 15 cm en todo el perí-
metro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningún hueco libre. 

 Los tableros no están clavados y bebería reforzarse en su parte inferior con tres tablon-
cillos clavados en sentido contrario que impida el movimiento horizontal del enta-
blado. 

 No se han colocado señalizaciones en el perímetro que eviten el tropiezo con el enta-
blado. 

 El entablado de madera se reforzará en su parte inferior por medio de tres tabloncillos 
clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar el entablado en el 
hueco de modo que quede impedido su movimiento horizontal. 

No se ha dispuesto rodapié en la protección del hueco ni pasadores de inmovilización en las 
barandillas del sistema de protección vertical. 

PREVISIONES Una vez se ha concluido de colocar las bajantes de desagües de la cubierta se comu-
nica a la empresa de instalaciones el replanteo de la ubicación de los sumideros sifó-
nicos para proceder al rebaje perimetral para el refuerzo de la impermeabilización con 
lámina asfáltica. 
Urge que la empresa de instalaciones finalice las conducciones y tomas de instalacio-
nes que nacen de la cubierta al interior del edificio; también deben concluir los últi-
mos tramos de conducciones de ventilación que llegan desde los sótanos de garajes. 
 

INCIDENCIAS NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVIAS PARA LA EJECUCIÓN DE FÁBRICAS Y 
ENFOSCADOS. 

No está concluida todavía la cubierta del edificio. Se deben continuar aplicando me-
didas adicionales de protección de las partes de obra y materiales almacenados que 
pudieran verse afectados por el agua de lluvia. 

Las filtraciones de agua alteran la composición del mortero disminuyendo la resis-
tencia, adherencia al ladrillo deteriorando la solidez de las fábricas. En los enfosca-
dos se puede producir diferencias de espesor afectando a la planeidad para recibir el 
alicatado de aseos, servicios y vestuarios. 

OBSERVACIO-
NES 

INSTALACIONES 
Los conductos de ventilación de la cubierta y las tomas para aire acondicionado no 
se han terminado. No tiene sentido que se hayan estado realizando conducciones 
en planta baja y 1ª y que no se hayan acabado estas conducciones que nacen de la 
cubierta. 
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10 de abril de 2013.  

  
Colocación de cargaderos y premarcos en la fa-
chada este C/ Alarcón. 

Montaje del andamio de fachada sobre mirador 
de planta 2ª. Ejecución hoja exterior de la fa-
chada 

  

  
  
  

  
Encofrado escalonado de la escalera 1 en el nú-
cleo central de hormigón. 

Impermeabilización con mortero hidrófugo. Alica-
tado de los vestuarios de planta baja. 
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10 de abril de 2013. 

EJECU-
CIONES 
Y FASES. 

 

VISITA 
DE 
OBRA. 
ASISTEN-
CIAS. 

 

REPLAN-
TEOS 

 

BLOQUE 1: Conductos de instala-
ciones planta baja y 1ª correspon-
dientes al gimnasio. 

PERSO-
NAL EN 
OBRA 

 

MAQUI-
NARIA 

1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales: Camión con cesta elevadora de brazo articu-

lado. 
 

2. Maquinaria elevadora de personas. 
2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
3. Andamios. 

3.1. Andamios de fachada 
3.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 

RECEP-
CIÓN DE 
MATE-
RIALES. 

 

CON-
TROL DE 
CALIDAD 

ESCALERAS EXTERIORES DE HORMIGÓN ARMADO 

Curado del muro de carga de hormigón armado de la escalera exterior 1. La superficie 
vista de tableros de madera tiene buen aspecto, aunque hay que limpiarla de restos de 
lechadas y desencofrante. Reparar con mortero con polímeros termoestables. 

Desencofrado de la escalera exterior 2. Curado en las mismas condiciones que la escalera 
exterior 1, mediante riego con manguera, cada 2 horas y 4 veces durante la jornada.  
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SEGURI-
DAD Y 
SALUD 

 

PREVI-
SIONES 

Suministro de escaleras metálicas que comunican la planta baja con la planta 1ª del gim-
nasio del edificio en el bloque 1. Estas escaleras prefabricadas serán de chapa estampada 
de 3mm de espesor y barandilla de barrotes y pasamanos redondos de acero liso galvani-
zado. 
 

INCIDEN-
CIAS 

 

OBSERVA-
CIONES 
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30 de abril de 2013.  

  
BLOQUE1. Formación de pendientes de las cu-
biertas invertidas. 

Armado de la escalera exterior 1 que da acceso al 
pabellón polideportivo por la fachada NORTE. 

  

  
Ejecución hoja exterior de ladrillo hueco en la fa-
chada SUR. 

Concluye ejecución de hoja exterior de fachada 
ESTE. 

  

  
Tabiques de la planta 3ª de ladrillo cerámico 
hueco doble de 12 cm de espesor. Humedades 
provocadas por la lluvia. 

Proyección de mortero hidrófugo en intradós de 
la fachada oeste, previo a la colocación del aisla-
miento de lana de roca. 
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30 de abril de 2013. 

EJECUCIO-
NES 
Y FASES. 

 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

 

REPLAN-
TEOS 

  

PERSONAL 
EN OBRA 

 

MAQUINA-
RIA 

1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales: Camión con cesta elevadora de brazo arti-

culado. 
 

2. Maquinaria elevadora de personas. 
2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
3. Andamios. 

3.1. Andamios de fachada 
Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 

RECEPCIÓN 
DE MATE-
RIALES. 

 

Escalera prefabricada metálica de 
chapa estampada para comunicar las 
dos alturas del gimnasio en bloque 1. 
NO CONFORMIDAD: 
Tiene defectos por golpes durante el 
transporte. El cerrajero enderezará 
los dobleces de las chapas y suminis-
trará chapas adicionales para super-
ponerlas y corregir los desperfectos.  
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CONTROL 
DE CALIDAD. 

NO CONFORMIDAD. 
Los puntales es conveniente que apoyen 
sobre tableros durmientes para repartir la 
carga y no dañar la superficie de hormigón 
en la que carga. 

Encofrado de escalera exterior 1 

FASES 

1. REPLANTEO 
1.1. Marca de nivel de planta y 

descansillos. 
1.2. Situación y altura de los des-

cansillos respecto a plantas. 
1.3. Dimensión de huellas y tabi-

cas. 
2. MONTAJE DEL ENCOFRADO. 

2.1. Aplomado del conjunto. 
2.2. Resistencia y rigidez. 
2.3. Limpieza. 
2.4. Estanqueidad. 
2.5. Disposición y características 

del sistema de apuntala-
miento. 

3. COLOCACIÓN DE LAS ARMADU-
RAS CON SEPARADORES HOMO-
LOGADOS. 
3.1 Disposición de las armaduras. 
3.2 Separación entre armaduras. 
3.3 Disposición y longitud de em-
palmes, solapes y anclajes. 
3.4 Recubrimientos. 

CONTROL 
DE CALIDAD 

 

Tabiques de ladrillo panal en sótanos 
de garaje. 
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En pavimentos continuos de hormi-
gón deben respetarse las juntas es-
tructurales. 

Ni el hormigón con fibras empleado 
en la capa de compresión ni el mor-
tero con áridos de cuarzo substituyen 
las juntas de retracción del pavi-
mento. 

Es conveniente: 

 Reparar la grieta ocasionada por 
el movimiento de la estructura 

 Realizar con disco de corte dia-
mantado juntas de retracción y 
de dilatación del pavimento de 
hormigón 

 Impermeabilizar TODAS las jun-
tas, ya que el árido y el cemento 
empleado en el hormigón de la 
estructura contiene materia ca-
liza sensible a las eflorescen-
cias.15   

Ver nota de seguridad y salud16 

Colocación de cargaderos para sus-
tentar la fábrica lateral en escaleras 
interiores. 

No hay precedentes de que las tem-
peraturas puedan bajar de 0ºC, por lo 
que los trabajos de soldadura pueden 
desarrollarse normalmente. 

No hay pinturas en la zona de solda-
dura.  

Evitar el contacto directo del acero 
con yesos y otros metales. 

Los puntos de inspección que se rea-
lizan son los que se indican a conti-
nuación: 

1. Certificaciones emitidas por organismo oficialmente acreditado de la cualifica-
ción y formación de montadores y soldadores. 

2. Ensayos y documentación de las soldaduras. 
3. Recepción tornillos de anclaje. 

                                                           
15 La cristalización de ciertas sales y su expansión puede arruinar la capa de rodadura; las juntas son el lugar más 
sensible donde se puede acumular humedad. En las imágenes que se aportan a lo largo del diario de la obra se 
puede apreciar la cristalización de diferentes sales en las superficies de hormigón. Las reparaciones, especialmente 
en elementos de hormigón visto, se tratan en el documento dedicado a las no conformidades del control de cali-
dad. 
16 Deben protegerse los huecos horizontales de las escaleras con redes verticales u horizontales en los bordes de la 
zanca. Los extremos de las barandillas deben protegerse en los cambios de dirección. Falta colocar el rodapié. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE II Página 56 

4. Dimensiones del perfil simple en L de acero S275JR 
5. Estado de la protección del acero. Galvanizado en caliente 
6. Limpieza y preparación del plano de anclaje. 
7. Replanteo y marcado de ejes 
8. Colocación y fijación provisional de cargaderos. Sujeción al canto de la zanca. 
9. Aplomado y nivelación. Alineación e ingleteado de los perfiles en L. 
10. Reparación de defectos superficiales. 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

 

Incompatibilidad en los trabajos con 
graves consecuencias en caso de ac-
cidente laboral. 
Un operario no puede estar traba-
jando a un nivel inferior mientras 
otro emplea una radial de corte por 
encima de su cabeza. 
Se indica a su compañero que debe 
retirarse para evitar riesgos en caso 
de caer la radial. 
Se emplaza a los agentes responsa-
bles en seguridad y salud expongan la 
situación en la próxima reunión infor-
mativa. 

PREVISIO-
NES 

Suministro de placas para basas de soporte y perfiles simples de acero laminado y 
galvanizado en caliente para estructura metálica de las chimeneas. 
Se solicita muestra “in situ” para decidir el color y tonalidad para acabado monocapa 
sobre la hoja exterior. 

Suministro de los materiales para la cubierta: 

 Hormigón ligero con arcilla expandida para formación de pendientes.17 
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en central 

con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. Para capa de 
regularización. 

 Emulsión asfáltica tipo EAL de “chova” 
 Informar a encargados de instalaciones (Fulton) de suministrar los sumideros 

sifónicos, salida vertical a través del forjado, de caucho EPDM, pieza especial 
de refuerzo de la impermeabilización del sumidero de caucho EPDM y rejilla 
según su proyecto y presupuesto contratado. (Puede ser también una rejilla 
plana de caucho EPDM). 

 Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 
– FP. GLASDAN 40 P ELAST. 

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
Danofelt PY 200 "DANOSA", con una masa superficial de 200 g/m². 

 Panel rígido de poliestireno extruido, Danopren 500 "DANOSA", de 50 mm de 
espesor y 500 kPa de resistencia a compresión. 

 Base para recibir el pavimento: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10, confeccionado en central con 380 kg/m³ de cemento y una proporción 

                                                           
17 Hormigón ligero, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 
litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland 
con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1. 
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en volumen 1/4. (Recomendable añadir fibras de polipropileno contenido 1 
kg/m3) 

PAVIMENTO HORMIÓN CONTINUO EN CUBIERTAS INVERTIDAS. 

 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central con aditivo hidrófugo. Es re-
comendable la adición de fibras de polipropileno con un contenido mínimo 
de 1 kg/m3 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
 Mortero con áridos de cuarzo color gris natural. 

NOTA. RECOMENDACIÓN:  

ES MUY RECOMENDABLE DEBIDO A LAS CARGAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
INSTALCIONES QUE EL TIPO DE IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA SEA COMO MÍ-
NIMO MONOCAPA MEJORADA, EN LA QUE SOBRE EL HORMIGÓN ALIGERADO SE AD-
HIERE CON SOPLETE UNA LÁMINA DE OXIASFALTO DE AL MENOS 3KG/M2 ARMADA 
CON FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO Y SOBRE ÉSTA SOLADADA UNA LÁMINA DE BETÚN 
MODIFICADO CON SBS ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER. 

LO-30/FV (60) + LBM(SBS)-40/FP (140), ambas adheridas con soplete. 

JUNTAS DE RETRACCIÓN DE LA SOLERA: SE REALIZARÁN CADA 5 m, mediante corte 
de disco diamantado con profundidad de 4 cm. (Espesor de la solera 15 cm). Se sella-
rán todas las juntas de retracción/dilatación con masilla de poliuretano color gris. 

INCIDEN-
CIAS 

 

Al realizar la hoja interior de la fa-
chada es imposible poder enfoscar el 
intradós de la hoja exterior con el 
mortero hidrófugo previsto en la cá-
mara del cerramiento. Deberá tenerse 
en cuenta la impermeabilización por el 
exterior para que la humedad ambien-
tal no penetre en la cámara de aire y 
estudiar la posibilidad de ventilar la 
cámara. 

El proyecto contempla el sistema cote-
term de aislamiento exterior y revesti-
miento de mortero coloreado y textu-
rizado en la fachada. 

OBSERVACIO-
NES 

Es recomendable añadir fibras de polipropileno a la base de regularización del pavi-
mento y al hormigón de la solera de HA-30/B/20/IIa de acabado de las cubiertas in-
vertidas. 
El color para el mortero coloreado con áridos de cuarzo será gris natural y se aplicará 
el mismo acabado para las bancadas de los equipos de climatización. 
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17 de mayo de 2013.  

  
Elevación en la 3ª planta de la hoja exterior de la 
fachada con ladrillo hueco doble. 

OESTE: Colocación malla de fibra de vidrio y mor-
tero hidrófugo soporte del enfoscado monocapa. 

  

  
BLOQUE 1: Inicio colocación lámina asfáltica en 
las cubiertas invertidas. 

BLOQUE 1: Armado de la escalera 1 en el núcleo 
central de pantallas. 

  

  
BLOQUE 1. Fachada OESTE18. Colocación carpin-
tería de aluminio en plantas 1ª y 2ª 

Estructura metálica de apoyo de los diferentes 
cerramientos de las chimeneas. 

                                                           
18 Las sopandas que refuerzan la sustentación del andamio de fachada deberían de tener al menos 10 cm de espe-
sor, para repartir la carga y no provocar una reacción puntual, de punzonamiento, en la losa del voladizo. 
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17 de mayo de 2013. 

EJECU-
CIONES 
Y FASES. 

Montaje de estructura auxiliar para el cerramiento de las chimeneas, de soportes y vigas 
de acero. 
Armado planta 3ª Escalera de hormigón armado del núcleo central de escalera 
Hoja exterior de 1/2pie de LH7 a soga. (Fachada SUR) 
Sistema ROCKWOOL de impermeabilización con mortero hidrófugo y aislamiento con pa-
nel de lana de roca. 
Inicio cubierto invertida transitable PAC y Planta de cubierta. 
Sistema monocapa de revestimiento de fachada. 

 Colocación en frentes de hormigón de refuerzo de malla de fibra de vidrio 10x10 
antiálcalis (200 a 250 gr/m2). 

 Extensión del mortero impermeabilizante y puente de unión con la capa de aca-
bado.  

Tabiquería interior planta 3ª. 
Colocación de carpintería de aluminio atornillada directamente a la estructura de hormi-
gón, pendiente el sellado de junta con masilla de poliuretano (fachada oeste) 

VISITA 
DE OBRA. 
ASISTEN-
CIAS. 

Visita ordinaria de inspección de la obra 

REPLAN-
TEOS 

Comprobación del replanteo y distribución de la planta 3ª. 

PERSO-
NAL EN 
OBRA 

 

MAQUI-
NARIA 

1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales: Camión con cesta elevadora de brazo articu-

lado. 
 

2. Maquinaria elevadora de personas. 
2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
3. Andamios. 

3.1. Andamios de fachada 
3.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 
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RECEP-
CIÓN DE 
MATE-
RIALES. 

  
Lámina asfáltica de betún modificado con 
elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 – FP. 
GLASDAN 40 P ELAST.19 

Geotextil de poliéster no tejido. 
Danofelt PY 200 "DANOSA" 

  
 Pieza especial de refuerzo de caucho 

EPDM para impermeabilización del 
sumidero20 

Emulsión asfáltica en base acuosa 
tipo EAL. PRIMER EAL. “CHOVA” 
 

 Materiales impermeabilización de la cubierta: 
 Pieza de refuerzo de caucho EPDM para impermeabilización del sumidero sifónico. 
 Emulsión asfáltica en base acuosa tipo EAL, según UNE 104231. PRIMER EAL. 

“CHOVA” 
 Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP. 

Masa nominal 4 kg/m2,  con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de superficie 
no protegida, acabada con film plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707. 
FABRICANTE: DANOSA. MODELO: GLASDAN 40 P ELAST. 

 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
Danofelt PY 200 "DANOSA", con una masa superficial de 200 g/m². 

 

                                                           
19 Comprobar que no se trata de una lámina de oxiasfalto 
20 Ver detalle en la sección correspondiente al control de calidad.  
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CONTROL 
DE CALI-
DAD 
 
 

 

Escaleras metálicas Prefabricadas 

Falta reparar algunos peldaños a causa de 
los golpes durante el transporte 

 

 

Estructura de acero laminado y galvani-
zado en caliente de pilares y vigas para so-
porte de los diferentes cerramientos en las 
chimeneas. 

NO CONFORMIDADES: En estas condicio-
nes con los conductos de ventilación colo-
cados resultará difícil realizar el enfoscado 
hidrófugo en el interior de la cámara de la 
fachada. Deberán de tomarse medidas 
adicionales de impermeabilización por el 
exterior en el sistema monocapa. Descar-
tado el sistema coteterm. 
 
Se ha colocado la chapa de zinc de la cor-
nisa sin resolver la impermeabilización con 
la fábrica vertical de las chimeneas. Consi-
derar aislamiento y cubierta. 

CONTROL 
DE CALI-
DAD ES-
CALERAS 
DE HOR-
MIGÓN 
AR-
MADO. 

BLOQUE 1: Armado de la escalera 1 en el núcleo central de pantallas. 

Las zancas de la escalera 1 quedan empotradas en el núcleo central de muros de hormigón 
a través de unas barras corrugadas adheridas con resina epoxi. 

NO CONFORMIDAD: 
Debe rebajarse al menos  2 cm el muro mediante cincel o fresado, para mejorar la 
adherencia, el apoyo y la conexión de la zancas de escalera con los muros de hormigón. 

 

Escalera exterior 1 que dan acceso al pa-
bellón polideportivo 

El curado del hormigón se ha realizado du-
rante 4 veces al día cada 2 horas. Se ins-
pecciona el acabado. El hormigón visto del 
muro que soporta y limita la escalera late-
ralmente se encuentra sucio con restos de 
lechadas y desencofrante. Se debe limpiar 
con solución jabonosa ligeramente alcalina 
y en caso de ser necesario reparar con 
mortero con polímeros termoestables. Es 
necesario cincelar los peldaños para reci-
bir las piezas de granito.  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE II Página 62 

CONTROL 
DE CALI-
DAD 

CUBIER-
TAS IN-
VERTI-
DAS 

PUNTOS 
SINGU-
LARES 

JUNTAS 
DE DILA-
TACIÓN 

  
Detalle de junta de dilatación bien ejecu-
tada. 

Incorrecta impermeabilización de las jun-
tas de dilatación en la obra. 

LEYENDA. 
1. Emulsión asfáltica de base acuosa. 
2. Bandas de adherencia a cada lado de la junta. Las láminas se disponen hasta los 

bordes redondeados de la junta.  Las bandas tendrán una anchura de 30-33 cm y 
se formarán, al menos, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido, de superficie no protegida, acabada con 
film plástico en ambas caras. 

3. Banda de refuerzo inferior, centrada en la junta de dilatación y formando fuelle. 
Características mínimas: lámina de betún modificado con elastómero SBS Ester-
dan 30 P Elast "DANOSA", LBM(SBS) - 30 - PE, de 45-50 cm de ancho, masa nominal 
3 kg/m², armada con fieltro de poliéster no tejido, acabada con film plástico en 
ambas caras. 

4. Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido21, de 30 mm 
de diámetro, para limitar la profundidad de la junta de dilatación. 

5. Lámina de impermeabilización y Banda de acabado (refuerzo suberior). 
Características técnicas de proyecto: Lámina asfáltica de betún modificado con 
elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP. Glasdan 40 P Elast “DANOSA”, masa 
nominal 4 kg/m2,  con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de superficie no 
protegida, acabada con film plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707. 

NO CONFORMIDADES: 

1. No tenemos la documentación del material empleado para relleno y aislamiento 
de las juntas de dilatación. 

2. No se ha colocado a cada lado de la junta sendas bandas de adherencia que sirvan 
de base para la banda de refuerzo inferior, de 45-50 cm de ancho. Observamos en 
la imagen que se ha colocado directamente la banda de refuerzo inferior, centrada 
en la junta de dilatación y formando fuelle. El escalonamiento de la lámina 
principal refuerza la impermeabilización en la junta, tal y como se puede apreciar 
en el detalle. 

3. Observamos también, como se puede apreciar en la imagen, que la membrana o 
lámina de impermeabilización de la cubierta pasa continua sobre la junta. 
Sorprendentemente la lámina principal no se interrumpe en la junta lo que hace 

                                                           
21 Perfil redondeado de polietileno expandido colocado sobre el fuelle de la banda de refuerzo, empleado como 
material de relleno de la junta, limitando su profundidad.  De esta manera, una vez colocada la lámina impermea-
bilizante, la banda de refuerzo y acabado superior queda ligeramente elevada.  
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impredecible el camino que tomará al rajarse. Aún cuando la cubierta es invertida 
resulta una mala práctica constructiva. 

4. Por otro lado, no se está colocando el cordón de polietileno expandido para limitar 
la profundidad de la junta de dilatación y colocar el refuerzo superior de la lámina 
sobre la junta. 

5. No tenemos la documentación del cordón de polietileno expandido para sellado 
de las juntas de dilatación, ni de las placas DANOPREN 500 de “DANOSA” de 
poliestireno extruido de 50 mm de espesor para el aislamiento térmico de las 
cubiertas invertidas, tal y como contempla el proyecto de ejecución. 

CONTROL 
DE CALI-
DAD 

CUBIER-
TAS IN-
VERTI-
DAS 

PUNTOS 
SINGU-
LARES 

ENCUEN-
TROS 
CON PA-
REDES, 
PETOS, 
RINCO-
NES, ES-
QUINAS 

 
 

Detalle de la correcta ejecución en encuen-
tro con paramento vertical 

No se ha previsto la formación de escocias 
o chaflanes para curvar la lámina y adecuar 
la forma en paredes y esquinas. 

LEYENDA. 
1. Emulsión asfáltica de base acuosa. 
2. Banda de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS Esterdan 30 P Elast 

"DANOSA", LBM(SBS) - 30 - PE, de 32 cm de ancho, masa nominal 3 kg/m², ar-
mada con fieltro de poliéster no tejido, acabada con film plástico en ambas caras. 

3. Lámina de impermeabilización y lámina de refuerzo superior. Características 
Técnicas: Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - 
FP, Glasdan 40 P Elast “DANOSA”, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fiel-
tro de poliéster no tejido, de superficie no protegida, acabada con film plástico 
en ambas caras. 

4. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con 
200 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/8. 

5. Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm. Como nuestro pavimento es continuo de 
cemento coloreado fratasado, podemos tener opción de otras piezas de remate o 
incluso rematar con el enfoscado previsto, ya que la cubierta está destinada a los 
equipos de diversas instalaciones. 

6. Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004. 
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CONTROL 
DE CALI-
DAD. 

CUBIER-
TAS IN-
VERTI-
DAS. 

PUNTOS 
SINGU-
LARES 

ENCUEN-
TRO CON 
LOS SU-
MIDE-
ROS. 

 
Pieza de refuerzo de impermeabilización del sumidero sifónico. 
El detalle muestra el resultado de cómo debemos resolver el encuentro con el sumidero 
de la cubierta. 

1. Hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendientes. Regula-
rizamos la superficie con una capa de mortero realizando el rebaje perimetral 
para garantizar la evacuación e impermeabilización con la bajante. 

2. Extendemos sobre el hormigón la emulsión asfáltica para que queden sendas lá-
minas de refuerzo soldadas a la pieza de caucho EPDM del sumidero, como se in-
dica en el croquis. 

3. Sumidero sifónico de salida vertical, de caucho EPDM. 

NO CONFORMIDAD: 

Los cantos del hueco para la bajante se redondearon para que al colocar el refuerzo de la 
lámina asfáltica no se rompiera. 
Como observamos en la imagen se ha colocado la pieza del sumidero de caucho EPDM 
pero no se ha extendido la emulsión asfáltica, ni se ha soldado la lámina base de refuerzo 
(2). 

Proceso de colocación del refuerzo del sumidero sifónico de cau-
cho EPDM. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza 
y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 

Se ordena retirar las piezas del sumidero de caucho EPDM y colocar debidamente las 
láminas de refuerzo para que las 3 piezas queden íntimamente soldadas a la base de ce-
mento. Indispensable que las esquinas estén redondeadas para que las láminas se 
adapten a la forma sin romperse. 
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NO SE HA 
REALIZADO 
EL REBAJE 
PERIMETRAL 
EN LOS SU-
MIDEROS. 
IMPOSIBLE 
SOLDAR LA 
PIEZA DE 
CAUCHO 
EPDM AL SO-
PORTE. 

  
 No se ha realizado el rebaje perimetral 

para garantizar el desagüe a la bajante 
La pieza de EPDM del sumidero no queda 
adherida a la base. ¡ESTA SUELTA! 

SOLUCIÓN A 
LAS NO CON-
FORMIDA-
DES CUBIER-
TAS INVERTI-
DAS 

BLOQUE 1. CUBIERTA INVERTIDA EN PLANTA APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA (PAC) 

SOLUCIONES A LAS NO CONFORMIDADES EN ENCUENTROS SIGULARES E 
IMPERMEABILIZACIÓN. 

Se debe comunicar a la empresa subcontratista que “No podemos desaprovechar la 
oportunidad de realizar correctamente los encuentros sigulares e impermeabilización de 
la cubierta invertida. Por lo que se debe levantar las láminas colocadas, a pesar del 
material y la jornada y media de trabajo perdidos.” 

CONTROL 
DE CALI-
DAD TA-
BIQUE-
RÍA 

 

BLOQUE 1 Planta 3ª: Tabiques de ½ pie de 
espesor con ladrillo cerámico hueco doble 
para revestir de 24x11,5x7 cm. 

SEGURI-
DAD Y 
SALUD 

 

PREVI-
SIONES 

Suministro de los restantes materiales de la cubierta: 
 

INCIDEN-
CIAS 
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OBSERVA-
CIONES 

 

Ritmo de ejecución de las instalaciones 
en segunda planta. Todavía no se han co-
locado las tuberías de agua que conectan 
los splits de laboratorios y despachos. 
Las tuberías de distribución de agua de la 
instalación de climatización, tienen las ca-
racterísticas siguientes: 
 PP-R/PP-R con FV/PP-R. 22 
 Aislamiento mediante coquilla flexible 

de espuma elastomérica. 
  Presión nominal de 16 atmósferas 

                                                           
22 Polipropileno copolímero random/Polipropileno copolímero random con fibra de vidrio/Polipropileno compolí-
mero random. Aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
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24 de mayo de 2013.  

  
BLOQUE 2. Finalización de estructura metálica so-
porte de los cerramientos de las chimeneas. 

BLOQUE 1. Desencofrado de tramos de Planta 
Baja. Encofrado del último tramo hasta PAC23. 

  

  
BLOQUE 1. Continúa la impermeabilización de la 
azotea en la PAC. Correcciones en encuentros. 

BLOQUE 2: Montaje del andamio e inicio del fo-
rro de ladrillo cara vista de ½ pie de las chime-
neas.  

  

  

                                                           
23 PAC: Planta de aprovechamiento bajo cubierta. Se está encofrando el último tramo de la escalera 1 que desem-
barca en el casetón del núcleo central de escaleras y ascensores, dando acceso a la azotea donde se sitúan los 
equipos de diversas instalaciones. 
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B- 1: Colocación de suelo de gres porcelánico. El 
mortero hidrófugo de base no se eleva 25 cm. 

BLOQUE 1: Guarnecido de yeso. No pueden certi-
ficarse por falta de aislamiento en el edificio.24 

24 de mayo de 2013. 

EJECUCIONES 
Y FASES. 

Tabiques interiores 
Cubierta invertida azotea. 
Conductos de instalaciones planta 3ª. 

VISITA DE 
OBRA. ASIS-
TENCIAS. 

Vistita ordinaria de inspección. 

REPLANTEOS 

 

Replanteo en “servicios” de 
la Planta 3ª. 
Comprobación nivel. 
Comprobación de la ubica-
ción de desagües. 
Marca hoja interior de fa-
chada y tabique del patinillo 
de instalaciones para verter 
el mortero autonivelante. 
 

PERSONAL 
EN OBRA 

Escaleras de hormigón armado: 2 estructuristas. 
Colocación de láminas asfálticas: 4 montadores25 
Aislamiento térmico: 6 operarios 
Albañilería, ejecución de fábricas: 10 albañiles. 
Guarnecidos de yeso: 2 yeseros. 

MAQUINA-
RIA 

1. Transporte y elevación de cargas. 
1.1. Dos Grúas Torre. 
1.2. Carretilla elevadora diésel de doble tracción. 
1.3. Transporte de materiales: Camión con cesta elevadora de brazo arti-

culado. 
 

2. Maquinaria elevadora de personas. 
2.1. Plataforma elevadora de tijera. 
2.2. Dos cestas elevadoras de brazo articulado. 

 
3. Andamios. 

3.1. Andamios de fachada 
3.2. Plataformas motorizadas bimástil y monomástil. 

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 
Otros equipos de proyección de conglomerados hidráulicos tradicionales. 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA-
LES. 

 

                                                           
24 Continúa en el apartado CONTROL DE CALIDAD.  
25 Intermitencia en la asistencia de estos trabajadores. No hay la continuidad para la urgencia que se precisa. 
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CONTROL DE 
CALIDAD 

Se comprueba la colocación del 
cargadero atornillado al forjado. 
Se encuentra nivelado, las pleti-
nas aplomadas y se encuentra 
alineado a la fábrica de doble 
hoja de la medianera. 
Hoja de ladrillo cara vista: 
La fábrica está aplomada < 1,5 
cm/4m. 
Nivel y espesor de tendeles. 
Aparejo y dimensiones. 
Aplomado y alineación del pre-
marco metálico 
No se está colocando la banda 
de refuerzo en el encuentro de 
paredes y esquinas antes de co-
locar la lámina de impermeabili-
zación. 

Hay un refuerzo inferior y otro 
superior por encima de la lámina 
principal. 

Esta situación se agrava si consi-
deramos el puente térmico en los 
frentes de forjado al descartar el 
sistema coteterm.26 

RPG. GUARNECIDOS DE YESO. 
Se recomienda paralizar estos trabajos. No son adecuadas las condiciones de ejecu-
ción ya que no ha concluido la ejecución de la cubierta y tampoco los muros exterio-
res del edificio. La impermeabilización y el aislamiento térmico son indispensables 
para la estabilidad de las condiciones ambientales en el interior del edificio y las ha-
bitaciones que tienen previsto este revestimiento. 

Hay otros trabajos de albañilería que pueden continuarse como acabar de colocar el 
aislamiento y terminar las hojas interiores de las fábricas de ladrillo en las fachadas. 
Sistema Fixrock Optimo "ROCKWOOL". DIT. 
Se observa que no se ha colocado la cinta autoadhesiva entre paneles contiguos. No 
se ha entregado la documentación de la autorización. 
Se ha terminado la colocación del sistema y está expuesto al agua de lluvia. Se debe 
proteger los paneles que se han colocado a pié de la rampa de acceso al pabellón.  

CERTIFICADOS 
HORMIGÓN AR-
MADO 

Solicitar certificado final de suministro de hormigón (Hormicemex) y de ferralla 
elaborada. (Munera) 

SEGURIDAD 
Y SALUD 

 

                                                           
26 Este sistema de revestimiento de fachada, permite colocar un panel de poliestireno extruido de alta densidad 
por el exterior, de manera continua y cubriendo la estructura y hoja exterior de la fachada que le sirve de soporte.  
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PREVISIONES Tabiques interiores. 

Concluye la ejecución de tabi-
ques interiores en planta 1ª, 2ª y 
3ª. 

En planta baja tan sólo faltan al-
gunas fábricas de ladrillo cara 
vista: 

 Segunda hoja de la pared 
que divide el pabellón y el 
gimnasio. 

 Forro de chimeneas. 

Los revestimientos únicamente 
empezarán una vez concluyan las 
fachadas y la colocación del vi-
drio en las carpinterías de la fa-
chada oeste para evitar la incon-
veniencia de la fuerza del viento. 

La ejecución de las fábricas en fachada como en 
tabiques interiores está previsto que terminen en 
un plazo de 15 días. Entrega inmediata de fichas 
técnicas de los materiales y documentación de las 
empresas encargadas de los revestimientos.   

Suministro y colocación para 
principios del mes de agosto de 
los materiales para el trasdo-
sado auto-portante de yeso la-
minado y revestimiento de mo-
saico de azulejo cerámico reci-
bido con mortero cola sobre pla-
cas de yeso laminado. 

Avisar y acordar con empresa 
subcontratista comienzo de los 
trabajos. 

INCIDENCIAS No se han proyectado juntas de dilatación ni de retracción en el revestimiento de 
mortero de las fachadas 

OBSERVACIO-
NES 

 

La próxima semana quedará 
concluida la escalera y, por 
lo tanto todos los elementos 
estructurales de hormigón 
armado. 

Conviene avisar a la planta 
de Hormicemex en Alcoy y a 
la empresa de suministro y 
montaje de la ferralla elabo-
rada (Munera), para que en-
tregue sin  contratiempos 
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Se ha encofrado el último tramo de la escalera 1 
hasta desembarcar en el vestíbulo que da acceso a la 
azotea, donde quedan ubicados diferentes equipos 
de instalaciones, en la planta de aprovechamiento 
bajo cubierta. 

 

los correspondientes certifi-
cados finales de sumistro de 
hormigón y acero de la es-
tructura de hormigón ar-
mado. 
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APENDICE. 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS FASES DE OBRA. 

EFM. MUROS DE CARGA DE FÁBRICAS DE LADRILLO ESTRUCTURAL. 

LADRILLO PERFORADO 

Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 80 mm. 

Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.5/Z 200 mm. 

LADRILLO CARA VISTA 

Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, modelo 
Klinker Beige "MALPESA", acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de ce-
mento M-7,5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 80 mm. 

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. 

 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a 15 mm por ex-
ceso o 10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes extre-
mos. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

1.7 Dimensiones de los hue-
cos. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 
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FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 

 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplo-
madas. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general  Ausencia de miras en cualquier es-
quina, hueco, quiebro o mocheta. 

FASE 3 Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 

 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Humectación de las pie-
zas. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 

3.2 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² de 
muro 

 El mortero no ha llenado totalmente 
las juntas horizontales. 

 El mortero no ha llenado al menos el 
40% de las juntas verticales. 

3.3 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas de muros. 

1 cada 10 encuen-
tros o esquinas y 
no menos de 1 por 
planta 

 No se han realizado en todo el espesor 
y en todas las hiladas. 

3.4 Traba de la fábrica. 1 en general  Existencia de solapes entre piezas infe-
riores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de 
la pieza. 

 No se han realizado las trabas en todo 
el espesor y en todas las hiladas. 

Tipo de aparejo 1 en general  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

3.5 Espesor de juntas. 1 en general  Inferior a 0,8 cm. 
 Superior a 1,5 cm. 

3.6 Horizontalidad de las hila-
das. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

3.7 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m² de 
muro 

 Variaciones superiores a ±5 mm, medi-
das con regla de 1 m. 

 Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.8 Desplome. 1 cada 200 m² de 
muro 

 Desplome superior a 2 cm en una 
planta. 

 Desplome superior a 5 cm en la altura 
total del edificio. 

FASE 4 Colocación de armaduras en tendeles. 

 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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4.1 Disposición de las armadu-
ras. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

FASE 5 Enlace entre muros, pilares y forjados. 

 

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición de ganchos, 
conectores. 

1 cada 200 m² de 
muro 

 Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

 

EH. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 

EHE. ESCALERAS. 

Losa de escalera, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S, 18 kg/m², 
espesores e=15cm; e=17 cm; e=25 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 

FASE 1 REPLANTEO 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Marca de nivel de planta y des-
cansillos. 

1 por losa  Diferencias de nivel superior a 1 cm. 

1.2 Situación y altura de los des-
cansillos respecto a plantas. 

1 por losa  Diferencias superiores a 1 cm 

1.3 Dimensión de huellas y tabicas 25% peldaños  Diferencias superiores a 5 mm 

FASE 2 Montaje del encofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudicia-
les las acciones producidas por el hormi-
gonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 por losa  Presencia de restos en las superficies in-
teriores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 por losa  Falta de estanqueidad para impedir pérdi-
das apreciables de lechada, dado el modo 
de compactación previsto. 

2.5 Disposición y características 
del sistema de apuntala-
miento. 

1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 
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3.2 Separación entre armaduras. 1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

3.3 Disposición y longitud de em-
palmes, solapes y anclajes. 

1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

3.4 Recubrimientos. 1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza y regado de las super-
ficies antes del vertido del hor-
migón. 

1 por losa  Existencia de restos o elementos adheri-
dos a la superficie encofrante que pue-
dan afectar a las características del hor-
migón. 

4.2 Espesor de la losa. 1 por losa  Inferior a 15, 17, 25 cm. según las escale-
ras especificadas en proyecto. 

4.3 Condiciones de vertido del hor-
migón. 

1 por lote  Consistencia de la amasada en el mo-
mento de la descarga distinta de la espe-
cificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 

 Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

FASE 5 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de superfi-
cies. 

1 por losa  Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

FASE 6 Desencofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de desenco-
frado en función de la edad, 
resistencia y condiciones de 
curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

 Diferencias respecto a las especificacio-
nes de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del hormi-
gón endurecido. 

1 por losa  Presencia en su superficie de fisuras o co-
queras con afloramiento de áridos o ar-
maduras. 

6.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa  Fuera de los márgenes de tolerancia es-
pecificados en el proyecto. 
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EHV. VIGAS. 

Viga descolgada de atado de estructura en cubierta, de hormigón armado, HA-30/B/12/IIa fabricado en 
central con aditivo hidrófugo y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, 
encofrado de madera (hormigón visto liso), en planta de hasta 3 m de altura libre. 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia vertical entre los trazos 
de nivel de dos plantas consecuti-
vas. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 

1.2 Diferencia entre trazos de nivel de 
la misma planta. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 

FASE 2 Montaje del encofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las ac-
ciones producidas por el hormigonado de la 
pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Presencia de restos en las superficies interiores 
del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de com-
pactación previsto. 

2.5 Disposición y características del 
sistema de apuntalamiento. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Separación entre armaduras y se-
paración entre cercos. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Disposición y longitud de empal-
mes, solapes y anclajes. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

FASE 4 Recepción, vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza y regado de las superfi-
cies antes del vertido del hormi-
gón. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Existencia de restos o elementos adheridos a la 
superficie encofrante que puedan afectar a las 
características del hormigón. 
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4.2 Suministro del hormigón. Compro-
bación del albarán de entrega. 

1 cada 15 m de 
núcleo o panta-
lla y no menos 
de 1 por planta. 

 Las características, el tipo de hormigón, o los 
aditivos añadidos en la fabricación, son distin-
tos a los especificados en proyecto. 

 El tiempo transcurrido para la puesta en obra 
ha superado 1h y 30 min. En tiempo caluroso 
supera 1h desde el comienzo del amasado. 

4.2 Condiciones de vertido del hormi-
gón. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el pro-
yecto o que presente principio de fraguado. 

 Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

4.4 Vibrado y compactación 1 cada 15 m de 
núcleo o panta-
lla y no menos 
de 1 por planta 

 No se colocarán en obra capas o tongadas de 
hormigón cuyo espesor sea superior al que per-
mita una compactación completa de la masa.27 

 El proceso de compactación deberá prolon-
garse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire.28 

FASE 5 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de cu-
rado y protección de superficies. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

FASE 6 Desencofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de desencofrado 
en función de la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

 Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del hormigón 
endurecido. 

1 cada 250 m² 
de planta 

 Presencia en su superficie de fisuras o coqueras 
con afloramiento de áridos o armaduras. 

6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Fuera de los márgenes de tolerancia especifica-
dos en el proyecto. 

6.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² 
de planta 

 Fuera de los márgenes de tolerancia especifica-
dos en el proyecto. 

EHM Muros de carga de hormigón armado. 

Muro de hormigón armado 2C, H≤3 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 35 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial 
para revestir o acabado visto de tablero de madera. 

EHN. Núcleo de pantallas de caja de escalera y ascensores.  

Núcleo de hormigón armado para escalera y ascensores, encofrado a dos caras para acabado visto de 
tableros de madera; altura 3<H<6 m; hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba, 
acero B 500 S, cuantía 50 kg/m³, espesor 35 cm. 

                                                           
27 EHE-08. Art. 71.5.1. Vertido y colocación del hormigón. 
28 EHE-08. Art. 71.5.2. Compactación del hormigón. 
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FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el re-
planteo, en cada planta. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Variaciones superiores a ±25 mm. 
 Variaciones superiores a ± 1/600 de la dis-

tancia entre núcleos o pantallas. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas conse-
cutivas. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Diámetro y disposición de las 
armaduras y los cercos. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las ar-
maduras longitudinales. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

FASE 3 Formación y tratamiento de juntas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Imprimación de resinas epoxi 
sobre el hormigón endurecido 
y armaduras de espera. 

1 por junta  No se ha aplicado sobre la superficie de 
hormigón y armaduras de espera para la 
protección contra la oxidación. 

7.2 Juntas de retracción, en hormi-
gonado continuo. 

1 por junta  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 

7.3 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

FASE 4 Encofrado a dos caras del muro. Para revestir o acabado visto. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigo-
nado de la pieza. 
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3.3 Limpieza. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Presencia de restos en las superficies inte-
riores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad, sellado de jun-
tas entre tableros 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Falta de estanqueidad para impedir pérdi-
das apreciables de lechada, dado el modo 
de compactación previsto. 

FASE 5 Recepción, vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de juntas de hor-
migonado. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especifi-
caciones de proyecto. 

4.2 Suministro del hormigón. 
Comprobación del albarán de 
entrega. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta. 

 Las características, el tipo de hormigón, o 
los aditivos añadidos en la fabricación, son 
distintos a los especificados en proyecto. 

 El tiempo transcurrido para la puesta en 
obra ha superado 1h y 30 min. En tiempo 
caluroso supera 1h desde el comienzo del 
amasado. 

4.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Consistencia de la amasada en el mo-
mento de la descarga distinta de la especi-
ficada en el proyecto o que presente prin-
cipio de fraguado. 

 Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el pro-
yecto. 

4.4 Vibrado y compactación 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 No se colocarán en obra capas o tongadas 
de hormigón cuyo espesor sea superior al 
que permita una compactación completa 
de la masa.29 

 El proceso de compactación deberá pro-
longarse hasta que refluya la pasta a la su-
perficie y deje de salir aire.30 

FASE 6 Desencofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de desenco-
frado en función de la edad, 
resistencia y condiciones de 
curado. 

1 por fase de hormigo-
nado 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del hormi-
gón endurecido. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Presencia en su superficie de fisuras o co-
queras con afloramiento de áridos o arma-
duras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Variaciones superiores a 10 mm por de-
fecto. 

                                                           
29 EHE-08. Art. 71.5.1. Vertido y colocación del hormigón. 
30 EHE-08. Art. 71.5.2. Compactación del hormigón. 
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5.4 Desplome. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del núcleo o pantalla. 

 Desplome superior a 2 cm en una planta. 

FASE 7 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de super-
ficies. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

 Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

FASE 8 Impermeabilización de juntas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza / corte de juntas de 
retracción, en hormigonado 
continuo. 

1 por junta  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. Profundidad < 1 cm 

8.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

8.3 Impermeabilización, sellado 
continuo de la junta de retrac-
ción. 

1 por junta  Discontinuidad, ausencia de masilla elás-
tica. 

8.4 Colocación de tapajuntas 1 por junta  Inadecuado sistema de sujeción o adhe-
rencia. 

EM. ESTRUCTURA DE MADERA. 

Viga curva de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sec-
ción constante de 24x180 cm, para luz > 25 m de longitud, clase resistente GL-24h y protección de la 
madera con clase de penetración31 P1 y P2, trabajada en taller. 

Vigas diagonales de arriostramiento, de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas y sección constante de 18x18 cm, y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-
24h y protección de la madera con clase de penetración P1 y P2, trabajada en taller. 

Correa de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección 
constante, de 18x63 cm en cubierta y 18x49,5 cm de sección en hastial de fachada y hasta 15 m de lon-
gitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase de penetración P1 y P2, trabajada en 
taller. 

Cabios de cubierta y fachada, de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor 
de las láminas y sección constante, de 9x27 cm y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-24h y pro-
tección de la madera con clase de penetración P1 y P2, trabajada en taller. 

  

                                                           
31 DB-SE MADERA. 3.2.1.3 Elección del tipo de protección frente a agentes bióticos. 
Durante el transporte, manipulación y montaje de los elementos estructurales de madera, éstos no deberán que-
dar expuestos a una clase de uso superior a la prevista en sus condiciones de servicio finales. Si esto no fuese posi-
ble deberá proporcionarse una protección adicional que cubra el riesgo existente. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

DIARIO DE OBRA. PARTE II Página 81 

 

FASE 1 Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Luz del vano. 1 cada 10 vigas  Variaciones superiores a ±20 mm. 

FASE 2 Colocación y fijación provisional de la viga. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación a superficies 
contiguas. 

1 cada 10 vigas  Inferior a 1,5 cm. 

FASE 3 Aplomado y nivelación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 10 vigas   Variaciones superiores a ±20 mm. 

FASE 4 Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Combadura medida en el 
punto medio del vano. 

1 cada 10 vigas   Superior a 1/500 de la longitud del 
vano. 

 

EP. Hormigón prefabricado. 
Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud. 

FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por planta  Falta de nivelación. 
 Nivelación incorrecta. 

1.2 Entrega del cargadero. 1 por planta  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

RS. Revestimientos de suelos. 

RSN. Pavimento continuo de hormigón. 

Capa de mortero de rodadura, color a elegir, Verde Nilo, Rojo o Gris Natural, para distinguir cada planta 
de garaje, con mortero con áridos de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con 
acabado fratasado mecánico y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, rendimiento 0,15 
kg/m². 

La empresa constructora garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y 
bajo el control de empresas especializadas. 
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FASE 1 Comprobaciones en la solera o soporte después del vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Variaciones superiores a ±4 mm, medi-
das con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Inferior al espesor proyectado. 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Existencia de bolsas o grietas. 

FASE 2 
Aplicación manual del mortero de rodadura, asegurándose de la total cubrición del hor-
migón fresco. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cantidad. Rendimiento del 
cemento coloreado con 
árido de cuarzo  

1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Menos de 5 kg/m² 

FASE 3 Fratasado mecánico de la superficie. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Apariencia homogeneidad 
del acabado  

1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Acabado no homogéneo. Existencia de 
rugosidad, grietas , bolsas. 

FASE 4 Curado. Extensión del líquido de curado incoloro. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Cantidad de líquido de cu-
rado incoloro. Rendimiento 

1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Menos de 0,15 kg/m². 

4.2 Curado mediante riego con 
manguera 

1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia 

 Menos de 5 días según ficha técnica del 
cemento coloreado. 

FASE 5 
Corte/Limpieza de juntas de dilatación de pavimento alrededor de pilares y en encuentro 
con muros y paredes. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Continuidad de la junta 1 por junta  Presencia de material o lechada en pare-
des donde existe fricción con el pavi-
mento. 

FASE 6 Replanteo de las juntas de retracción. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Separación entre juntas. 1 cada 100 m² y no me-
nos de 1 por estancia. 

 Superior a 5 m. 
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FASE 7 Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco de 6 a 8 mm de anchura. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Anchura. 1 por junta  Inferior a 6 mm. 
 Superior a 8 mm. 

7.2 Profundidad. 1 por junta  Inferior a 35 mm. 

FASE 8 
Sellado de junta de 6 a 8 mm de anchura, con imprimación incolora a base de poliuretano 
y aplicación de masilla elastómera mono-componente a base de poliuretano, de color 
gris, rojo o verde en pavimento continuo de hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 por sellado  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 Presencia de rebabas o desprendimientos. 

1.2 Anchura. 1 por sellado  Inferior a 8 mm. 

1.3 Profundidad. 1 cada 20 m  Inferior a 35 mm. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución 
de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la 
integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y 
pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

  El control de recepción en obra de los productos. 
  El control de ejecución de la obra. 
  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 



 
 

 
 

 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, 
se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 
obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 



 
 

 
 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 
final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas 
en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en 
el presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

D. DEMOLICIONES. 

DU. URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA. 

DUX. Demolición Pavimentos exteriores. 

DUX021 RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm 4.496,03 m² 

DUX030 RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico 4.496,03 m² 

DUX050 MARTILLO COMPRESOR Demol/Recup. bald.hormigón. 191,96 m² 

DUX090 MARTILLO COMPRESOR Demol/Recup bordillo. 155,30 m 

DUX091 MARTILLO COMPRESOR Demol/Recup. rigolas 155,30 m 
 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por solera o 
pavimento 

  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
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A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

AD. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

ADL. Limpieza terraplenado y explanación. 

ADL010 Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios mecánicos. Acera NORTE. 122,34 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo previo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 

  Inferior a 30 cm. 

 
  

UJP010 Retirada de PALMERA h>4m. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad   Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 por unidad   Profundidad inferior a 20 cm. 
  Terreno inadecuado para la penetración 

de las raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad   Distintas de 200x200x125 cm. 

1.4 Acabado y refino de la 
superficie. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Plantación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación, trasplantes, 
fijaciones y protecciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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ADP010 Desmonte, terraplenado, explanación, compactación 98% Proctor. 547,10 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de 
perímetro y no menos 
de 1 por terraplén 

  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

 
  

FASE 2 Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 30 cm.  
  

FASE 3 Humectación o desecación de cada tongada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Compactación por tongadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

ADV. Vaciados. 

ADV010 Excav. sótanos RETRO/arcilla semidura. 26.557,84 m³ 

ADV010b Excav.sótanos retro.MARTILLO arcilla dura con grava compacta. 375,00 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 por vértice del 
perímetro a excavar 

  Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por franja   Superior a 3,3 m. 

2.2 Cota del fondo. 1 por explanada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la explanada. 1 por explanada   Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por explanada   Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por explanada   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por explanada   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

ADE. Excavación de zanjas y pozos. 

 
ADE011 Excav.zanjas muretes guía. 307,40 m³ 

 
  

FASE 1 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones de la 
excavación. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Inferiores a lo especificado en el 
proyecto. 

1.2 Separación de los muretes. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Variaciones superiores a ±30 mm. 

 
  

FASE 2 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
ADE010a RETROEXCAVADORA zapatas y riostras 41,95 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

ADE010b Excavación zanjas y pozos instalaciones. 160,28 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  
FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

ADR. Rellenos y mejoras del terreno. 

AMC010 Drenaje losas. Relleno gravas y comp. proctor 98% 1.099,77 m³ 
 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 30 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Compactación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

ASD040 GRAVA CLASIFICADA. Drenaje trasdós de muros y bajo soleras 1.020,17 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo general y de niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 50 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Profundidad. 1 cada 50 m²   Inferior al 90% del valor especificado en 
proyecto.  

  
FASE 2 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 30 cm.  
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FASE 3 Humectación o desecación de cada tongada.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Compactación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 

 
  

Pruebas de Servicio. Funcionamiento del drenaje. 

Funcionamiento del drenaje. 

Normativa de aplicación NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos  

  

ADR010 Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST zahorra natural caliza, 
95% PROCTOR 

153,82 m³ 

ADR030a Relleno/ROD.DUPLEX Base solera. Zahorra natural caliza. 98% Proctor 31,50 m³ 

ADR030b Relleno/BAND.VIBRANTE Base.ACERAS/CALZADAS, 95% Proctor/. 
Zahorra natural caliza. 

192,38 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm.  
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Compactación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 por tongada   Existencia de asientos. 
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AN. SOLERAS 

ANS010 SOLERA e15cm. HA-25/B/20/IIa ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 
6x2,20 

168,87 m² 

 
  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares y 
muros. 

1 por elemento   Inexistencia de junta de contorno. 

2.2 Profundidad de la junta de 
contorno. 

1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  
FASE 3 Colocación del mallazo con separadores homologados.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 6 Aserrado de juntas de retracción.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Profundidad de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Inferior a 5 cm. 
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C. CIMETACIONES. 

CC. CONTENCIONES. 

CCP. Muros pantalla. 

CCP005 Doble murete guía 70x25 cm. HA-25/B/20/IIa 361,65 m 
 
  

FASE 1 Excavación de la zanja y colocación de los elementos de encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones de la 
excavación. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Inferiores a lo especificado en el 
proyecto. 

1.2 Separación de los muretes. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Variaciones superiores a ±30 mm. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

2.2 Altura del murete. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Inferior a 70 cm. 

 
  

FASE 3 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

CCP020 M.PANTALLA e50cm, SR bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa. 1.275,62 m² 

CCP020b M.PANTALLA e50cm, hidrófugo SR, bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa. 1.352,10 m² 
 
  

FASE 1 Excavación por paneles según el orden proyectado, con uso de lodos tixotrópicos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones del útil de 
perforación. 

1 en general, antes del 
comienzo de la 
perforación 

  Variaciones superiores a ±20 mm sobre 
el ancho teórico. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Longitud y profundidad de la 
perforación. 

1 por panel   Variaciones superiores a ±50 mm. 

1.3 Desplome de la perforación. 1 por panel   Desviación de la vertical superior al 
2,5%. 

1.4 Desviaciones en planta de la 
perforación. 

1 por panel   Superiores a 5 mm/m. 

1.5 Características de los lodos 
durante la perforación. 

1 cada día   Viscosidad y estabilidad fuera de las 
tolerancias especificadas en el proyecto. 

1.6 Nivel de los lodos. 1 por panel   Por debajo de la cota inferior de los 
muretes guía.  

  
FASE 2 Limpieza de la excavación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza del fondo de la 
perforación. 

1 por panel   No se ha realizado antes de colocar la 
armadura.  

  
FASE 3 Colocación de la armadura.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por panel   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Rigidez de la jaula. 1 por panel   Deformaciones aparentes. 

3.3 Separadores de 
recubrimiento. 

1 por panel   Inferiores a 7 cm. 

3.4 Colocación de la jaula. 1 por panel   No se ha centrado en la perforación.  
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

4.2 Introducción del hormigón en 
la perforación. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  El extremo de la tubería de hormigonar 
no ha llegado al fondo de la perforación. 

  La tubería no se ha sumergido en el 
hormigón 5 m como mínimo. 

4.3 Duración del hormigonado. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Superior al 70% del tiempo de comienzo 
de fraguado de la mezcla utilizada.  

  
FASE 5 Extracción de encofrados de junta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Extracción de juntas. 1 por panel   Desmoronamiento del hormigón por falta 
de resistencia.  
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CCP031 Mortero pobre Base/Limp M-guía. Relleno oquedades. 9,04 m³ 
 
  

FASE 1 Vertido de la capa de mortero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivel del mortero. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Por debajo de la cota inferior de los 
muretes guía.  

  

CCP032 Reparaciones/Derrumbes incontrolados excavación bataches. 48,00 m² 
 
  

FASE 1 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del fondo. 1 por explanada   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada   Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 

1.3 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por explanada   Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

1.4 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por explanada   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

CCP033 Perforación/trépano en roca 16,00 h 

CCP034 Máquina perforadora de widia, en roca 16,00 h 
 
  

FASE 1 Perforación del terreno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Perforación. 1 por perforación   Los paneles adyacentes no han resistido 
las solicitaciones correspondientes.  

  

CCP051 Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles. 361,65 m 
 
  

FASE 1 Picado mecánico con martillo rompedor del hormigón contaminado con lodos existente 
en la coronación de la pantalla.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Daños al demoler la 
coronación de la pantalla. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Daños apreciables en el hormigón sano. 

1.2 Descabezado. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Picado manual con compresor portátil de los restos del descabezado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Daños al demoler la 
coronación de la pantalla. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Daños apreciables en el hormigón sano. 

2.2 Descabezado. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Limpieza de la superficie de hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Existencia de restos de suciedad. 

 
  

CCP052 VIGA DE ATADO 60x100 cm, HA-30/F/20/IIa+Qa, cemento SR. 361,65 m 
 
  

FASE 1 Encofrado lateral.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie interior del 
encofrado. 

1 por viga   Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 por viga   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 por viga   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 por viga   Inferior al 90% del valor especificado en 
proyecto. 

2.3 Separación entre cercos. 1 por viga   Superior en 10 mm a lo especificado en 
el proyecto. 

2.4 Recubrimiento. 1 por viga   Inferior a lo especificado en el proyecto.  
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 50 m de 
pantalla 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
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FASE 4 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

CCP061 Encuentro M.P/ LOSAS Perforadora-Resina epóxi-2D16/500 cm 361,65 m 

CCP063 Encuentro M.P/FORJADOS. Perforadora-Resina epoxi-2D16/500cm 504,10 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de los orificios sobre el rebaje fresado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 50 m de 
pantalla 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

CCP071 Regularización/Fresado basto Muros pantalla 2.627,72 m² 
 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

CCP081 Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 683,50 m 

CCP081b Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 16,00 m 
 
  

FASE 1 Perforación de la pantalla y el terreno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Alineación del útil de 
perforación. 

1 cada 2 m de 
perforación 

  Desviaciones superiores a 2° respecto al 
eje de perforación. 

1.2 Alineación del útil de 
perforación. 

1 por perforación   Desviaciones superiores a 1/30 de la 
longitud del anclaje respecto al eje de 
perforación.  
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FASE 2 Colocación de los cables.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación del cable. 1 por anclaje   No se ha colocado el cable el mismo día 
de la perforación.  

  
FASE 3 Inyección de la lechada.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Inyección. 1 por anclaje   No se ha inyectado la lechada el mismo 
día de la perforación. 

3.2 Orden de inyección. 1 por anclaje   No se ha empezado por la parte inferior 
de la zona a inyectar. 

3.3 Tubo de inyección. 1 por anclaje   La parte inferior del tubo no está 
sumergida en la zona de bulbo.  

  
FASE 4 Colocación de la cabeza de anclaje.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por anclaje   Variaciones superiores a ±75 mm. 

 
  

CCP082 Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 51,00 m 
 
  

FASE 1 Perforación de la pantalla y el terreno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Alineación del útil de 
perforación. 

1 cada 2 m de 
perforación 

  Desviaciones superiores a 2° respecto al 
eje de perforación. 

1.2 Alineación del útil de 
perforación. 

1 por perforación   Desviaciones superiores a 1/30 de la 
longitud del anclaje respecto al eje de 
perforación.  

  
FASE 2 Colocación de los cables.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación del cable. 1 por anclaje   No se ha colocado el cable el mismo día 
de la perforación.  

  
FASE 3 Inyección de la lechada.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Inyección. 1 por anclaje   No se ha inyectado la lechada el mismo 
día de la perforación. 

3.2 Orden de inyección. 1 por anclaje   No se ha empezado por la parte inferior 
de la zona a inyectar. 

3.3 Tubo de inyección. 1 por anclaje   La parte inferior del tubo no está 
sumergida en la zona de bulbo.  
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CCP083 Cabeza Anc/Perm, para 4 cables 3,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación de la cabeza de anclaje.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±75 mm. 

 
  

CCP083 Tesado de anclajes multifilares permanentes, durante una 
jornada laboral (8 horas). 

3,00 Ud 

 
  

FASE 1 Fijación de los cables a la cabeza de anclaje.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±75 mm. 

 
FASE 2 Tesado de los cables.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±75 mm. 
 Variación tensión de trabajo. 

 
FASE 3 Colocación de la caperuza de protección.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±75 mm. 

 
FASE 4 Sellado de los extremos de los cables en la cabeza de anclaje.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación del eje de la cabeza 
del anclaje. 

1 por unidad   La caperuza queda suelta. 
 No se ha sellado completamente todo el 

perímetro de la caperuza. 
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CCS. Muros de sótano. 

CCS010a M.S. e50cm 2C, CAÑIZO, HA-30/B/12/IIa+Qa (SR) 58,29 m³ 

CCS010b M.S. e50cm 2C, TABLERO HA-30/B/12/IIa+Qa (SR) 14,29 m³ 

CCS010c M.S. e50cm 2C, NO VISTO HA-30/B/12/IIa+Qa (SR) 39,33 m³ 

CCS010d M.S. e35cm 2C, CAÑIZO HA-30/B/12/IIa+Qa (SR) 74,59 m³ 

CCS010e M.S. e35cm 2C, TABLERO, HA-30/B/12/IIa+Qa (SR) 191,31 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo del encofrado sobre la cimentación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y nivelación. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Variaciones superiores a ±50 mm. 
  Dimensiones diferentes en ±20 mm a las 

especificadas en el proyecto.  
  

FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Diámetro, número y 
disposición de las armaduras. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Longitud y posición de las 
armaduras de espera. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Utilización de separadores de 
armaduras al encofrado. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Ausencia de separadores. 

 
  

FASE 3 Formación de juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 

3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Encofrado a dos caras del muro con formación de huecos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones de la sección 
encofrada. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Emplazamiento. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.3 Estanqueidad de juntas en el 
encofrado en función de la 
consistencia del hormigón y 
forma de compactación. 

1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Juntas no estancas. 

4.4 Limpieza del encofrado. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Restos de otros materiales adheridos a la 
cara del encofrado.  
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FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 50 m de muro   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Desplome. 1 cada 50 m de muro y 
no menos de 1 

  Superior a 20 mm. 

6.2 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.3 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 7 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
 

CR. REGULARIZACIÓN. 

CRL010 H/LIMPIEZA e10cm HL-150/B/20 3.876,72 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Inferior a 10 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

CS. CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 

 
CSL010 LOSA CIMENTACIÓN e80cm HA-30/B/20/IIa+Qa CEM/SR 2.932,72 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en la misma.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de 
soportes. 

1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo.  

  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

  Separación de la primera capa de 
armaduras al hormigón de limpieza 
inferior a 5 cm. 

2.2 Suspensión y atado de la 
armadura superior. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Sujeción y canto útil distintos de los 
especificados en el proyecto.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
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FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

4.3 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

CSV010 Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA-30/B/20/IIa+Qa CEM/SR 33,56 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y soportes. 

1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los soportes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 

1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata   Insuficiente para garantizar la longitud 
de anclaje de las barras en compresión 
que constituyen las esperas de los 
soportes. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

E. ESTRUCTURAS. 

EA. ESTRUCTURAS DE ACERO. 

EAC. Cargaderos de acero. 

EAC010 Cargaderos L 100x10, barandillas panal 1/2 pié, escaleras interiores 2,3 
y 6 

32,65 m 

EAC020a Cargad/tabiques 2L 100x10/pletinas y 10 kg/m 35,00 m 

EAC020b PREMARCO/CARGADERO 15 kg/m perf.comp. Chapa sec/360x12, 
pletinas 40x8 mm. y L80x8 

232,67 m 

EAC020c PREMARCO/CARGADERO 10 kg/m perf.comp. Chapa sec/275x12, 
pletinas 40x8 mm. y L80x8 

44,05 m 

 
  

FASE 1 Colocación y fijación provisional de cargaderos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Entrega del cargadero. 1 por cargadero   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por planta   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  

  

EAS. Soportes y vigas de acero. 

 
EAS006 Chimeneas. Basas para pilar 6 pernos atornillados D16mm L40cm 16,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±3 mm en 
distancias a ejes de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en 
distancias a ejes de hasta 6 m. 

  Variaciones superiores a ±6 mm en 
distancias a ejes de hasta 15 m.  

  
FASE 2 Aplomado y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota de la cara superior de la 
placa. 

1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±1 mm. 

 
  

EAS010 CHIMENEAS. Soportes/vigas S275JR u/soldadas 1.282,96 kg 
 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a ±3 mm en 
distancias a ejes de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en 
distancias a ejes de hasta 6 m. 

  Variaciones superiores a ±6 mm en 
distancias a ejes de hasta 15 m.  

  
FASE 2 Colocación y fijación provisional del soporte.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Longitud del soporte. 1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a ±3 mm en 
longitudes de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en 
longitudes superiores a 3 m. 

2.2 Dimensiones de las chapas de 
cabeza y de base. 

1 cada 10 soportes   Espesor inferior al especificado en el 
proyecto. 

2.3 Vuelo de las chapas de 
cabeza y de base. 

1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a 5 mm por 
defecto.  
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FASE 3 Aplomado y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Posición y nivelación de las 
chapas. 

1 cada 10 soportes   Excentricidad entre placa y soporte 
superior a 5 mm. 

  Falta de nivelación. 

3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes   Desplome superior a 1 mm/m.  
  

FASE 4 Ejecución de las uniones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 soportes   Cordón discontinuo. 
  Defectos aparentes, mordeduras o 

grietas. 
  Variaciones en el espesor superiores a 

±0,5 mm.  
  

EAE. Escaleras y pasarelas de acero 

 
EAE020 PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero galvanizado 50x50x5 357,96 kg 

 
  

FASE 1 Colocación y fijación provisional de los perfiles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipo de perfil. 1 por pasarela   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Longitud de anclaje de 
armaduras / pernos / tornillos 
al soporte estructural. 

TODOS LOS ANCLAJES.   Longitudes de anclaje inferiores a las 
especificadas en proyecto. 

 
  

FASE 2 Ejecución de las uniones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cordón de soldadura. 1 cada 3 apoyos   Espesor de garganta distinto a lo especificado 
en el proyecto. 

  Cordón discontinuo.  

TRAMEX. Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, 
para pasarela peatonal. 

FASE 3 Colocación pavimento TRAMEX.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1. De la estructura portante de 
acero. Pasarela. 

3 por tramo de 
pasarela. 

  Diferencias de aplomado, planeidad y 
horizontalidad de la estructura de la pasarela. 

3.2. Replanteo 1 por tramo de 
pasarela. 

  Variaciones superiores a ±2 mm en 
distancias entre lados de rejilla. 

3.3. Preparación de la superficie 
de apoyo. 

1 por tramo de 
pasarela 

 No se cumplen las condiciones de seguridad 
para apoyo de las piezas de rejilla. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.4. Colocación y fijación 
provisional de la rejilla 
electrosoldada. 

3 por tramo de 
pasarela. 

 Existen variaciones dimensionales. 
 No pueden colocarse las piezas de sujeción 

para que las rejillas estén fijas e inmóviles. 

3.5. Aplomado y nivelación. 1 por tramo de 
pasarela. 

 Los tramos no se presentan nivelados. 

3.6. Ejecución de las uniones. 3 por tramo de 
pasarela. 

 No pueden colocarse las piezas de sujeción o 
no están homologadas para fijar las rejillas. 

3.7. Limpieza final. 1 por tramo de 
pasarela. 

 Se observan imperfecciones manchas por 
soldadura o marcas de pintura. 

 

EAE010 ESCALERAS PREFAB.ACERO.GALV./CHAP.ESTAMPADA SEMILLA MELÓN. 736,46 kg 

IOE010 Escalera metálica de mantenimiento para acceso a cubiera curva de zinc. 
S 275 JR. 

1 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la escalera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura entre plantas. 1 por planta   Variaciones superiores al 0,2%.  
  

FASE 2 Colocación y fijación provisional de los perfiles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de perfil. 1 por escalera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Situación de la zanca. 1 por planta   Variaciones superiores al 0,5%.  
  

FASE 3 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Flechas y contraflechas. 1 por planta   Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

FASE 4 Ejecución de las uniones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Cordón de soldadura. 1 cada 3 apoyos   Espesor de garganta distinto a lo especificado 
en el proyecto. 

  Cordón discontinuo. 
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EF. FÁBRICAS DE LADRILLO CON FUNCIÓN ESTRUCTURAL. 

 
EFM010a FAB.CARGA LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 893,83 m² 

EFM010b FAB.CARGA PANAL 1p a la ESPAÑOLA/ M-5. RAMPA 3 135,98 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por 
exceso o 10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 cada 200 m² de muro   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 200 m² de muro   No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 

3.2 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² de muro   El mortero no ha llenado totalmente las 
juntas horizontales. 

  El mortero no ha llenado al menos el 40% 
de las juntas verticales. 

3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas de muros. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.4 Traba de la fábrica. 1 en general   Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso 
de la pieza. 

  No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 
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3.5 Espesor de juntas. 1 en general   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

3.6 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

3.7 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.8 Desplome. 1 cada 200 m² de muro   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio.  
  

EFM010c F/ARM CV.KLINKER Beige "MALPESA" 1/2p M-5 "MURFOR" RND.4/Z 80 
mm. 

550,54 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por 
exceso o 10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 cada 200 m² de muro   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 200 m² de muro   No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 
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3.2 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² de muro   El mortero no ha llenado totalmente las 
juntas horizontales. 

  El mortero no ha llenado al menos el 40% 
de las juntas verticales. 

3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas de muros. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.4 Tipo de aparejo. 1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.5 Espesor de juntas. 1 en general   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

3.6 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

3.7 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.8 Desplome. 1 cada 200 m² de muro   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio.  
  

FASE 4 Colocación de armaduras en tendeles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

EH. HORMIGÓN ARMADO.  

EHE. Escaleras HA-30/B/12/IIa. 

EHE010 Losa/ESCALERAS HA-30/B/12/IIa peld/hormigón. 396,64 m² 

EHE010b Losa/ESCALERAS escalonada 2.caras HA-30/B/12/IIa 
encof.escalonado peld.horigón 

226,85 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa   Desplome superior a 0,5 cm/m. 

1.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa   Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 por losa   Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 por losa   Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
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1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras. 1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Recubrimientos. 1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 por losa   Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

3.2 Espesor de la losa. 1 por losa   Inferior a 25 cm. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por lote   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 4 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por losa   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 5 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 por losa   Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
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5.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa   Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

EHR. Forjados reticulares HA-30/B/12/IIa. 

EHR020 Fdo.ret recup/PVC 12cm/35+8 4.111,14 m² 

EHR020b Fdo.ret recup/PVC 16cm/35+8 3.290,00 m² 
 
  
SOPORTES: 

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que 
se controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
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3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

3.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 5 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Desplome en una planta superior a 1/30 
de la dimensión de la sección en la 
dirección que se controla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 3 cm en la altura 

total del edificio.  
  

FASE 6 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  
FORJADO: 

FASE 7 Replanteo del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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7.2 Cotas de apoyo del tablero de 
fondo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

7.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

7.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

7.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo.  

  
FASE 8 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

8.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

8.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

8.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

8.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 9 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

9.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

9.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 10 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

10.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

10.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 11 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

11.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 43 = 35+8 cm. 

11.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

11.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 

11.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  
FASE 12 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 

12.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 13 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

13.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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EHR020c Fdo.ret Bloque hormigón/ Nerv.12cm/ 35+5 cm 4.010,58 m² 
 
  
SOPORTES: 

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que 
se controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

3.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 5 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Desplome en una planta superior a 1/30 
de la dimensión de la sección en la 
dirección que se controla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 3 cm en la altura 

total del edificio.  
  

FASE 6 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  
FORJADO: 

FASE 7 Replanteo del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

7.2 Cotas de apoyo del tablero de 
fondo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

7.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

7.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo.  

  
FASE 8 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

8.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

8.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

8.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

8.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 9 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

9.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

9.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 10 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

10.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

10.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 11 Vertido y compactación del hormigón.  
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11.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

11.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 35 = 30+5 cm. 

11.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

11.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 

11.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  
FASE 12 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 

12.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 13 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

13.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 14 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

14.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

14.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

14.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

EHL. Losas Macizas HA-30/B/12/IIa. 

EHL010 Rampas losas incl. e30cm; HA-30/B/12/IIa 189,70 m² 
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FASE 1 Replanteo del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Cotas de apoyo del tablero de 
fondo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

1.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo.  

  
FASE 2 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

4.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.4 Disposición y solapes del 
mallazo. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

5.2 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 30 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

5.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 

5.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  
FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 

6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 7 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 8 Desencofrado.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

8.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

EHV. Vigas y Pilares HA-30/B/12/IIa. 

EHS010 Pilares H.A rectangular o cuadrado HA-30/B/12/IIa, entre 4 y 5 m. 10,76 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que 
se controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

3.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 5 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Desplome en una planta superior a 1/30 
de la dimensión de la sección en la 
dirección que se controla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 6 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 10 soportes y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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EHV010 ATADO CONTRAFUERTES. HA-30/B/12/IIa (hormigón visto) 244,09 m³ 

EHV010b Pilares/Vigas hidrófugo HA-30/B/12/IIa. cuad/Rectangular  
(hormigón visto) 

32,51 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo. 

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales 
y de replanteo.  

  
FASE 2 Montaje del encofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 6 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 

6.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de 
planta 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

EHN. Núcleos y pantallas. HA-30/B/12/IIa 

EHN010 Núcleo H.A. TABLERO HA-30/B/12/IIa 338,58 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±25 mm. 
  Variaciones superiores a ± 1/600 de la 

distancia entre núcleos o pantallas. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±20 mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras 
y los cercos. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Encofrado a dos caras del muro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto.  

  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de juntas de 
hormigonado. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
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FASE 5 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del núcleo o pantalla. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 6 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 7 Resolución de juntas de hormigonado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 

7.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

EHM010 Contrafuertes/Pabellón HA-30/B/12/IIa VISTO LISO 167,73 m³ 

EHM010b Muro/F ESC.EXT.3 e35cm v/TABLERO encof/2C HA-30/B/12/IIa 26,37 m³ 

EHM010c Muro ESC/EXT2 CAÑIZO e35cm HA-30/B/12/IIa 4,97 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a ±25 mm. 
  Variaciones superiores a ± 1/600 de la 

distancia entre muros. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras 
y los cercos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Formación de juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 

3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Encofrado a dos caras del muro con formación de huecos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

4.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

4.3 Limpieza. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

4.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto.  

  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición de juntas de 
hormigonado. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 



   

Proyecto EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CAMPUS DE ALCOY.- U.P.V. 

Situación Calle Alarcón s/n. Campus de Alcoy. UPV. C.P. 03801, Alcoy, Alicante. 

Promotor Universidad Politécnica de Valencia. 
    Fecha    

 

  
 Página 56 - 159     

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

6.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del muro. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 7 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

EM. ESTRUCTURAS DE MADERA. 

EMV. Vigas, correas y cabios para soporte de la cubierta de madera. 

EMV110 Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>25m clase de penetración P1 y P2. 102,86 m³ 

EMV110b Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL-24h clase de penetración P1 y 
P2 

4,06 m³ 

EMV110c Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15 m de 
longitud, GL-24h, clase de penetración P1 y P2 

75,33 m³ 

EMV110e Cabios 9x27cm/ L<15m, GL-24h clase de penetración P1 y P2 61,72 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Luz del vano. 1 cada 10 vigas   Variaciones superiores a ±20 mm.  
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FASE 2 Colocación y fijación provisional de la viga.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación a superficies 
contiguas. 

1 cada 10 vigas   Inferior a 1,5 cm. 

 
  

FASE 3 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 10 vigas   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 4 Comprobación final del aplomado y de los niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Combadura medida en el 
punto medio del vano. 

1 cada 10 vigas   Superior a 1/500 de la longitud del vano. 

 
  

EMM. Elementos auxilares de acero para estructuras de madera. 

EMM020 Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico 22,00 Ud 

EMM010 Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350 1273,80 kg 

 
El control de calidad de estos elementos está relacionado con la disposición de las vigas, correas y cabios 
del apartado anterior, que conforman el entramado de madera, y que sirve de soporte al sistema de 
cubierta de zinc del pabellón polideportivo. 

EP. HORMIGÓN PREFABRICADO. 

EPC. Cargaderos y dinteles. 

EPC010 CARGADERO/1,2 m VIGUETA T-18 27,60 m 

EPC010b CARGADERO/2,4 m VIGUETA T-18 17,00 m 
 
  

FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por planta   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 

1.2 Entrega del cargadero. 1 por planta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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EPM. Montajes industrializados. 

EPM010 Muros GRADAS e35cm HA-30/B/12/IIa. Muros prefab. hormigón 
polímero. HP-40/P/12/I 

10,31 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a ±25 mm. 
  Variaciones superiores a ± 1/600 de la 

distancia entre muros. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras 
y los cercos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Formación de juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 por junta   Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 

3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Encofrado a dos caras del muro.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

4.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.3 Limpieza. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

4.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto.  

  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición de juntas de 
hormigonado. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Desencofrado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

6.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del muro. 

  Desplome superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 7 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 15 m de muro y 
no menos de 1 por 
planta 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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EPE010 GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas de hormigón. 178,80 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo de las losas sobre las vigas o muros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por tramo de 
escalera/ grada. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  
FASE 2 Izado y presentación de las losas mediante grúa.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Peso de cada módulo. 1 por módulo   Grúa de tonelaje insuficiente. 

2.2 Radio de la grúa. 1 por grúa   Insuficiente.  
  

FASE 3 Ajuste a su posición correcta y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación definitiva. 1 por tramo de 
escalera/ grada. 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 

EW. ELEMENTOS ESPECIALES 

EWA. Aparatos de apoyo 

EWA010 L.NEOPRENO/F M.GRADAS 100x600 mm e20mm s/base de nivelación. 40,00 Ud 

EWA010b L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 300x500 mm e40mm s/base de 
nivelación 

7,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de ejes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±5 mm.  
  

I. INSTALACIONES. 

IS. SANEAMIENTO. 

ISB. Canalones y bajantes. 

ISC010 Canalón CUADRADO ZINCTITANIO NATURAL e0,65mm 93,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m   Superior a 10 m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m   Superior a 20 m.  
  

FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m   Superior a 50 cm.  
  

FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Empalme de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

ISB020 Bajante circular de zinctitanio natural Ø100mm e0,65mm. 145,18 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

 
  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Marcado de la situación de las abrazaderas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m   Superior a 150 cm.  
  

FASE 4 Fijación de las abrazaderas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 5 Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Desplome. 1 cada 10 m   Superior al 1%.  
  

FASE 6 Resolución de las uniones entre piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

  Colocación irregular.  
  

Pruebas de servicio. Estanquidad parcial de las bajantes circulares de zinctitanio. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

ASC. Acometidas y colectores. 

ASB010 Acom.PVC liso D315mm junta elást. 6,00 m 

ASB010b Acom.PVC liso D250mm junta elást. 2,00 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por acometida   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por acometida   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 81,5 cm.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por acometida   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida   Inferior a 10 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 

1 por colector   Existencia de restos o elementos 
adheridos.  

  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por acometida   Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales.  

  
FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 por acometida   Existencia de restos de suciedad. 

7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por acometida   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 por acometida   Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo.  

  

Pruebas de servicio. Estanquidad parcial de acometidas. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

ASC010 Colector PVC D315 mm, junta elástica. 58,30 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 81,5 cm. 

1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.4 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 

4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 

1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos 
adheridos.  

  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 

6.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m.  
  

FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo.  

  

Pruebas de servicio. Estanqueidad parcial de colectores. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
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ASI. Sistemas de evacuación de suelos. 

ASI020 SUM.SIFÓNICO fund. dúctil, de 30x30 cm. 21,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación y fijación del sumidero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Unión de la tapa del 
sumidero. 

1 por unidad   Falta de ajuste. 

2.3 Unión del sumidero al tubo de 
desagüe. 

1 por unidad   Falta de sellado. 

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad   Falta de sellado. 

2.5 Acabado, tipo y colocación de 
la rejilla. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.6 Junta, conexión, sellado y 
estanqueidad. 

1 por unidad   Colocación irregular. 
  Falta de estanqueidad.  

  
FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 

1 por unidad   Ausencia de manguito pasamuros. 

 
  

ASI050 CANALETA/PREF.hormigón polímero, rejilla de fundición dúctil, Clase D-400 13,20 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la canaleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por canaleta   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 4 Montaje de las piezas prefabricadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por canaleta   Falta de correspondencia entre los tubos 
y las perforaciones para su conexión.  

  
FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  
FASE 7 Colocación de la rejilla.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Rejilla. 1 por unidad   Falta de hermeticidad al paso de olores. 
  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.  
  

NIM102 Canaleta perimetral de PP en muros de contención estancos. 271,73 m 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la canaleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Montaje de las piezas prefabricadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por canaleta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Pendiente. 1 por canaleta   Inferior al 5%. 
  Superior al 14%. 

2.3 Sumideros. 1 por canaleta   Menos de un sumidero cada 25 m² de 
muro.  

  
FASE 3 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 

1 por canaleta   Falta de correspondencia entre los tubos 
y las perforaciones para su conexión.  

  
FASE 4 Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  

  
FASE 5 Colocación de la rejilla.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Rejilla. 1 por unidad   Falta de hermeticidad al paso de olores. 
  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.  
  

UAP. Pozos de registro. 

UAP010 Pozos.Pluviales D=0,80 m/h=1,6 m. Tapa Circular Fundición/clase D-400 2,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±50 mm.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
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FASE 3 Colocación del mallazo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por unidad   Variaciones superiores al 15%. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 25 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

4.3 Cota de la solera. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±30 mm.  
  

FASE 5 Formación del arranque de fábrica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de 
juntas. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.3 Espesor de las juntas. 1 por unidad   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

5.4 Horizontalidad de las hiladas. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m.  

  
FASE 6 Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 1,5 cm. 
  Superior a 2 cm.  

  
FASE 7 Montaje de las piezas premoldeadas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Unión entre piezas. 1 por unidad   Inexistencia de juntas expansivas de 
sellado.  

  
FASE 8 Formación del canal en el fondo del pozo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 5%.  
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FASE 9 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 

9.2 Desnivel entre el colector de 
entrada y el de salida. 

1 por unidad   Inexistencia de desnivel. 
  Desnivel negativo.  

  
FASE 10 Sellado de juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Sellado. 1 por tubo   Fijación y hermeticidad de juntas 
insuficientes.  

  
FASE 11 Colocación de los pates.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Distancia entre pates. 1 por unidad   Inferior a 30 cm. 
  Superior a 40 cm. 

11.2 Distancia del pate superior a 
la boca de acceso. 

1 por unidad   Inferior a 40 cm. 
  Superior a 50 cm.  

  
FASE 12 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

12.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 

 
  

Pruebas de servicio. Estanqueidad parcial en pozos de aguas pluviales. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

UAP010b Pozos Residuales D=0,80 m/h=1,6 m. Tapa Estanca/clase D-400 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±50 mm.  
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
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FASE 3 Colocación del mallazo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por unidad   Variaciones superiores al 15%. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 25 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

4.3 Cota de la solera. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±30 mm.  
  

FASE 5 Formación de muro de fábrica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de 
juntas. 

1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 6 Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 1,5 cm. 
  Superior a 2 cm.  

  
FASE 7 Formación del canal en el fondo del pozo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 5%.  
  

FASE 8 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 

8.2 Desnivel entre el colector de 
entrada y el de salida. 

1 por unidad   Inexistencia de desnivel. 
  Desnivel negativo.  
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FASE 9 Sellado de juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Sellado. 1 por tubo   Fijación y hermeticidad de juntas 
insuficientes.  

  
FASE 10 Colocación de los pates.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Distancia entre pates. 1 por unidad   Inferior a 30 cm. 
  Superior a 40 cm. 

10.2 Distancia del pate superior a 
la boca de acceso. 

1 por unidad   Inferior a 40 cm. 
  Superior a 50 cm.  

  
FASE 11 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

11.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 

1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 

 
  

Pruebas de servicio. Estanquidad parcial en pozos de aguas residuales. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  

IV. VENTILACIÓN. 

IVR. SOMBRERETES Y REJILLAS. 

IVM060 SOMBRERETES CHIMENEA Chapa galvanizada; SEC.600x160cm / h= 140cm 2,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
FASE 2 Colocación y fijación provisional de las chimeneas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Entrega de la chimenea. 1 por cargadero   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 3 Aplomado y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por planta   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 

 

F. FACHADAS. 

FF. FÁBRICAS Y TRASDOSADOS. 

FFZ. Hojas exteriores. 

FFZ010 FÁBRICA LH doble 1/2p a soga M-7,5 3.550,81 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo de la hoja exterior 
del cerramiento. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 

  Variaciones superiores a ±20 mm entre 
ejes extremos. 

1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 

1 por planta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación de miras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.3 Holgura de la hoja en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.4 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.5 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.6 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio. 

3.7 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 

  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm.  

  

FFR. Hojas interiores. 

FFR010 FAB LH Doble e7cm CEM M-7,5 4.321,99 m² 

FFR010b FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 1.157,32 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo de la hoja interior 
del cerramiento. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 

  Variaciones superiores a ±30 mm entre 
ejes extremos. 

1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 

1 por planta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm. 

3.2 Ventilación de la cámara de 
aire. 

1 en general   Capacidad insuficiente del sistema de 
recogida y evacuación de agua. 

3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.4 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 

  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm.  

  
FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

EFM010c F/ARM CV.KLINKER Beige "MALPESA" 1/2p M-5 "MURFOR" RND.4/Z 80 
mm. 

550,54 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a 15 mm por 
exceso o 10 mm por defecto. 

1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±15 mm. 

1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±25 mm. 

1.4 Distancias parciales entre 
ejes, a puntos críticos y a 
huecos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 

1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.6 Distancias entre juntas de 
dilatación y entre juntas 
estructurales. 

1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.7 Dimensiones de los huecos. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 cada 200 m² de muro   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Humectación de las piezas. 1 cada 200 m² de muro   No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 

3.2 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² de muro   El mortero no ha llenado totalmente las 
juntas horizontales. 

  El mortero no ha llenado al menos el 40% 
de las juntas verticales. 

3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas de muros. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.4 Tipo de aparejo. 1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.5 Espesor de juntas. 1 en general   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

3.6 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

3.7 Planeidad del paramento. 1 cada 200 m² de muro   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.8 Desplome. 1 cada 200 m² de muro   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio.  
  

FASE 4 Colocación de armaduras en tendeles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 200 m² de muro   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FFW. Trasdosado de placas de yeso laminado. 

FFW070 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado 
BA15+PHD15 

1.027,43 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
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FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 
base de asiento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 

longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 

canal al extremo del perfil superior a 5 
cm.  

  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 

longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 

canal al extremo del perfil superior a 5 
cm.  

  
FASE 4 Colocación de los montantes arriostrándolos con anclajes directos.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m²   Superior a 400 mm. 

4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  

FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 

5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 

1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

5.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una 
planta. 

5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 

5.7 Disposición de las placas en 
los huecos. 

1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

5.8 Separación entre placas 
contiguas. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 6 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 

7.2 Aristas vivas en las esquinas 
de las placas. 

1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 

revestimiento posterior.  
  

FASE 8 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente.  
  

FA. FACHADAS VENTILADAS. 

FAP010b ZÓCALO F.VENTILADA, Aclj.punt.3D, GRANITO Gris Quintana. 48,21 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m.  

  
FASE 2 Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Replanteo de la hoja exterior 
del cerramiento. 

1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 

  Variaciones superiores a ±20 mm entre 
ejes extremos. 

2.2 Espesor de las juntas de 
compresión y de movimiento. 

1 cada 30 m²   Inferior a 1,5 cm. 

2.3 Separación entre juntas de 
dilatación. 

1 cada 30 m²   Superior a 6 m. 

 
  

FASE 3 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Aplomado, nivelación y alineación de las placas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

4.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio. 

4.3 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 

  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm.  

  

FM. MUROS CORTINA. 

FMC010 MURO CORTINA METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. 993,65 m² 
 
  

FASE 1 
Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro 
cortina.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Base de fijación. 1 por planta   Presencia de elementos metálicos no 
protegidos contra la oxidación. 

  Desplome superior a 1 cm. 
  Desnivel superior a ±2,5 cm.  

  
FASE 2 Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Montantes. 1 por planta   Ausencia de casquillos de unión entre 
montantes. 

  Desplome o desnivel superior al 2%.  
  

FASE 3 Sujeción definitiva del entramado primario.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Anclajes. 1 por planta   Ausencia de dispositivos que permitan la 
libre dilatación.  

  
FASE 4 Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Travesaños. 1 por planta   Desplome o desnivel superior al 2%.  
  

FASE 5 Sujeción definitiva del entramado secundario.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Anclajes. 1 por planta   Ausencia de dispositivos que permitan la 
libre dilatación.  
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FASE 6 Sujeción a los marcos del entramado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Elemento de cerramiento. 1 por planta   Fijación deficiente.  
  

FASE 7 Sellado final de estanqueidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Sellado. 1 por planta   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

FC. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

LCY010 VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 362,71 m2 

E14ACT068 PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 111,70 m2 

E14ACT071 PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 53,78 m2 

E14ACT069 BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40. 838,44 m2 
 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  

FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 

1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el correcto 
funcionamiento de la carpintería.  

  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado.  

  

Pruebas de Servicio. Funcionamiento de la carpintería de aluminio. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
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LRA010 CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO. Cuarto Transformador. 23,42 m2 
 
  

FASE 1 Sellado de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado.  

  
FASE 2 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

LGS031 Puerta seccional para garaje, H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT. 1,00 Ud 

LGS031b Puerta seccional para garaje, H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación de las 
guías. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Distancia entre guías, medida 
en sus extremos. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores al 0,2% de la 
altura o de la anchura del hueco.  

  

Pruebas de Servicio. Funcionamiento de cierres de las carpinterías exteriores. 

Funcionamiento de cierres. 

Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
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FV. VIDRIO EXTERIOR. 

FVC010a CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6) 52,74 m² 

FVC010b CLS3A/CLIMALIT, (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro) 757,98 m² 

FVC010c CLS3MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 
Stadip/Satinovo) 

14,14 m² 

FVC010d CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip incoloro) 91,10 m² 

FVC010e CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 
STADIP/SATINOVO) 

11,70 m² 

FLM020 X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano, para carpintería 
exterior. 

8,55 m2 

 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.  
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

  Falta de adherencia con los elementos 
del acristalamiento.  

  

FR. REMATES. 

FRA. Albardillas, umbrales y vierteaguas. 

FRA010 ALBARDILLA Granito GRIS QUINTANA  e5cm 112,10 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 en general   No se han respetado las juntas 
estructurales. 

1.2 Vuelo del goterón. 1 en general   Inferior a 2 cm.  
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por albardilla   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 en general   Inferior a 10°.  
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FASE 3 Rejuntado y limpieza.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rejuntado. 1 por albardilla   Discontinuidad u oquedades en el 
rejuntado. 

3.2 Separación entre juntas de 
dilatación. 

1 por albardilla   Superior a 2 piezas. 

 
  

FRB010 Remates de CALIZA CAPRI Rejas garaje e3cm 95,55 m 
 
  

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de reglas 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de reglas.  

  
FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por balcón   Variaciones superiores a ±2 mm/m.  
  

FASE 3 Rejuntado y limpieza.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rejuntado. 1 por balcón   Discontinuidad u oquedades en el 
rejuntado.  

  

FRU010 Umbrales y vierteaguas CALIZA CAPRI/ Piedra e3cm 63,73 m 

FRV010 Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm de anchura. 45,00 m 

FRV010b Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm Carpinterías interiores. 244,70 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el 
plano del paramento. 

1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas   Inferior a 2 cm.  
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FASE 3 Rejuntado y limpieza del vierteaguas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas   Discontinuidad u oquedades en el 
rejuntado.  

  

FD. DEFENSAS EXTERIORES. 

FDR. Rejas y barandillas exteriores. 

FDR010 Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/Lamas pletina 
70x10/Montantes L 80x8. Imprimación anticorrosiva. Recibido en obra 
de fábrica. 

146,39 m2 

FDR010b Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 
80x80. Imprimación anticorrosiva. Recibido en obra de fábrica. 

72,03 m2 

 
FASE 1 Aplomado y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

FDD010 Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Bastidor pletina 50x10 mm/ 
Montantes pletina 50x10 mm. Entrepaño barrotes verticales de redondo 
D 20 mm. Pasamanos de tubo hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm. 

42,00 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

PDB010c Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor doble/Montantes y 
barrotes verticales. 

14,40 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

P. PARTICIONES. 

PT. TABIQUES PARA REVESTIR. 

PTZ. Hojas de partición para revestir. 

 
PTZ010 FÁB. LH doble 1/2p a soga M-7,5 3.583,59 m² 

PTZ010b FAB LH Doble e7cm CEM M-7,5 968,57 m² 

PTZ010c FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 1.223,18 m² 

PTZ040hm FAB.PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero M-7,5. 132,72 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la 
hoja de la partición. 

1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 

  No se han realizado los enjarjes en todo 
el espesor y en todas las hiladas de la 
partición. 

3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una planta.  
  

FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplomes y escuadrías del 
cerco o precerco. 

1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al 

tabique de cercos o precercos. 

4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco. 

1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Fijación deficiente. 

 

PY. AYUDAS Y RECIBIDOS. 

HEC010 PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos 41,00 Ud 
 
  

FASE 1 Nivelación y aplomado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 

paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 

acrílica. 

1.2 Número de fijaciones 
laterales. 

1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 
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PD. DEFENSAS INTERIORES. 

PDB010 Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, junquillos roscados de 
sujección. 

72,30 m 

PDB010b Barandilla acero galv, vidrio, pasamanos jatoba h=90 cm. 69,30 m 
 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  Variaciones superiores a ±5 mm. 

1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  

  

FDA005 Barandilla de fábrica panal 1/2 pié y barandal de acero inoxidable, h=1,10 
m. 

32,65 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la 
fábrica. 

1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros antepechos. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado los enjarjes en todo 
el espesor y en todas las hiladas del 
antepecho. 

3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, 
medidas con regla de 2 m.  
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PP. CARPINTERÍA INTERIOR. 

PPR. Puertas resistentes al fuego. 

PPR010 I1, I2; Sigma "ANDREU" 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5, 
Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; mirilla 200x200 mm. 

17,00 Ud 

PPR010b I3; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze 
TS 5000/2000 N/GD 50; mirilla rectangular de 200x200 mm. 

6,00 Ud 

PPR010c I3.2; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; 
Geze TS 5000/2000 N/GD 50. 

17,00 Ud 

PPR010d I4. DOBLE Sigma "ANDREU". 2x2 hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; 
EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación del 
cerco. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Número de puntos de fijación 
en cada lateral. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 3. 

 
  

FASE 2 Fijación del cerco al paramento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado.  

  
FASE 4 Colocación de la hoja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 0,2 cm. 
  Superior a 0,4 cm. 

4.2 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 

1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 

 
  

FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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PPR015 F1. Fijo Sigma "ANDREU"/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación del 
cerco. 

1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Número de puntos de fijación 
en cada lateral. 

1 cada 5 unidades   Inferior a 3. 

 
  

FASE 2 Fijación del cerco al paramento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado.  

  
FASE 4 Colocación del fijo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente.  

PV. Ventanas interiores de madera. 

PVMF31 F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón 2 Ud 

PVMF41 F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. H/latón 2 Ud 

PVMF51 F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. H/Latón. 2 Ud 

PVMF61 F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. H/Latón. 2 Ud 

PVMF71 F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo. 4 Ud 

PVMF81 F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos. 1 Ud 

PVMF82 F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos. 1 Ud 

PVMF83 F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos. 1 Ud 

PVMF91 F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos. 1 Ud 

PVMF92 F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos. 1 Ud 

PVMF10 F-10. Fijo.174x285.JATOBA. 1 Ud 

PVMF11 F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 paneles. 19 Ud 

PVMF231 V-23.1. VT.Corredera.760x120.JATOBA/1 corredera+3 Fijos+2 paneles. 
Hrj.LATÓN 

1 Ud 
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PVMF232 V-23.2. VT.Corredera L= 540 cm Jatoba. Herrajes LATÓN 1 Ud 

PVMF233 V-23.3. VT. Corredera.329x120.Jatoba/Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN 1 Ud 
 
  

FASE 1 Fijación del marco al premarco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de fijaciones 
laterales. 

1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 

1.2 Sellado. 1 cada 10 unidades   Discontinuidad en la junta de sellado del 
recibido de la carpintería a obra. 

1.3 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,4 cm/m. 

1.4 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 

  Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.5 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 

paramento con mortero.  
  

FASE 2 Sellado de la junta exterior entre marco y obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado.  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

Pruebas de servicio. Funcionamiento de ventanas interiores de madera. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

PA. ARMARIOS 

PAF010 Armario prefab. EI2 60-C5, colgar o empotrar en pared, 2 hojas abatibles, 
jatoba. 

2 Ud 

PAF010b Armario prefab. EI2 60-C5, colgar o empotrar en pared, 1 hoja abatible, 
jatoba. 

6 Ud 

PAH010 Puerta de armario jatoba, EI2 60-C5, 1 hoja h.180 cm. 8,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o 
bisagras. 

1 cada 10 unidades   Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
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FASE 2 Colocación de la hoja.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 

1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

Pruebas de Servicio. Funcionamiento de puertas de armarios de madera. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

PPM. Puertas de madera. 

PPM010b I20. PTA.Jatoba/82,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 
120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm. 

2,00 Ud 

PPM010 I21. PTA.Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 
120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm. 

16,00 Ud 

PPM010c I17.2. PTA.Jatoba/82,5 cm; 5 Llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 
190x40 mm; galces 190x30 mm; tapajuntas 90x15 mm. 

8,00 Ud 

PPM010f I14. PTA.Jatoba/142,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 
150x45 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm. 

2,00 Ud 

PPM010d I16 I18. PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 
140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm. 

3,00 Ud 

PPM010e I17.1, I18, I19. PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. 
Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm. 

5,00 Ud 

PPM010g I13. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

1,00 Ud 

PPM010h I22. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+42,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

6,00 Ud 

PPM010i I23. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

2,00 Ud 

PPM010j I10. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

22,00 Ud 



   

Proyecto EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CAMPUS DE ALCOY.- U.P.V. 

Situación Calle Alarcón s/n. Campus de Alcoy. UPV. C.P. 03801, Alcoy, Alicante. 

Promotor Universidad Politécnica de Valencia. 
    Fecha    

 

  
 Página 92 - 159     

PPM010k I11. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

1,00 Ud 

PPM010l I12. PTA.Jatoba/2 hojas/292,5x82,5x3,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 
90x15 mm. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o 
bisagras. 

1 cada 10 unidades   Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 

1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  

  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

Pruebas de Servicio. Funcionamiento de las puertas de madera. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

PC. Vidrio de la carpintería interior. 

FVC010f CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo. 161,89 m² 

FVC010g CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado 
continuo. 

28,20 m² 

FVS010 SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro. 230,43 m² 
 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 

  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

  Falta de adherencia con los elementos 
del acristalamiento.  

  

N. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 

NA. AISLAMIENTOS. 

NAF. Aislamientos en fachadas tabiques y trasdosados. 

NAF020b Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm 3.422,87 m² 
 
  

FASE 1 Aplicación del mortero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,5 cm. 

1.2 Prolongación de la aplicación 
del mortero en el encuentro 
con los forjados. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación del aislamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m²   No se han colocado empezando por la 
superficie de forjado inferior, uniendo los 
paneles adyacentes sin dejar junta. 

2.2 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 
superficie. 

  No se han adherido completamente los 
paneles.  

  

NAI. Aislamientos acústicos. Amortiguadores. 

NAI010 Pastilla antivibración de caucho con orificio central, de 80x80x25 mm y 
500 kg de carga máxima. 

36,00 Ud 

NAI020 Plancha antivibración de caucho, de 380x380x20 mm y 4,0 kg/cm² de 
carga máxima a compresión. 

20,00 Ud 

 
FASE 1 Replanteo y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 La superficie es resistente, 
está limpia, y la nivelación y 
planeidad son adecuadas. 

1 cada 10 Uds.  Desniveles superiores a 5 mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Situación correcta de los 
elementos. 

1 cada 10 Uds.   Inferior a 2 mm en algún punto. 

 
  

FASE 2 Colocación de la pastilla / plancha antivibración.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Los elementos se encuentran 
nivelados y fijados al soporte. 

1 cada 10 Uds.   Inferior a 2 mm en algún punto. 
 El elemento está suelto o mal adherido. 

 

NAI030 Amortiguador metálico de 2 muelles, de 200x82x127 mm y 1000 kg de 
carga máxima, adosado a suelo, bancada o estructura. 

36,00 Ud 

NAI040 Amortiguador metálico de muelle, de 92x82x105 mm y 100 kg de carga 
máxima, suspendido de techo o estructura. 

48,00 Ud 

 
FASE 1 Replanteo y nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 La superficie es resistente, 
está limpia, y la nivelación y 
planeidad son adecuadas. 

1 cada 10 Uds.  Desniveles superiores a 5 mm. 

1.1 Situación correcta de los 
amortiguadores. 

1 cada 10 Uds   Inferior a 2 mm en algún punto. 

 
  

FASE 2 Colocación de la pastilla / plancha antivibración.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Los amortiguadores están 
nivelados y fijados al soporte. 

1 cada 10 Uds   Inferior a 2 mm en algún punto. 
 Los amortiguadores no están fijados. 

 

NI. IMPERMEABILIZACIONES. 

NIC. Impermeabilización en cimentaciones. 

NIC013 Imp. losas/ciment. VANDEX conglomerante hidráulico 3.876,72 m2 

 
FASE 1 Humectación de la capa de hormigón de limpieza.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Temperatura ambiente > 5 ºC 1 cada vez / diario.  No iniciar actividades a temperatura 
inferior a 5°C. 

1.1 Resistencia y planeidad de la 
capa de horm. de limpieza. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

 Inconsistencia del soporte presencia de 
grietas. 

 Desniveles superiores a 2 cm / 10 m. 

1.2 Control Losa de Cimentación. 
Correcto armado de la losa. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Ver Fase 2 Control Losa de cimentación. 
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FASE 2 Espolvoreo manual sobre la capa de hormigón de limpieza.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Los sacos de cemento gris 
impermeabilizante están bien 
distribuidos. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Rendimiento inferior 1,2 kg/m² 

 
FASE 3 Extendido de la lechada sobre la losa.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 El hormigón de la losa ha 
fraguado y la superficie está 
limpia y plana. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

 Falta de planeidad de la losa. 
 Desniveles > 2cm /10 m 
  Quedan residuos de alambre y ferralla. 

 

NIC040 Drenaje bajo solera Geotextil/ChovADREN DD 63,87 m2 

 
FASE 1 Colocación de la lámina drenante y filtrante.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre fijaciones. 1 cada 100 m²   Superior a 25 cm. 

1.2 Disposición del geotextil. 1 cada 100 m²   No se ha colocado en contacto con el 
terreno. 

 

NIA. Arquetas, fosos de ascensor y depósitos. 

NIA020 Imper/FOSO ASCENSOR. Mortero flexible bicomponente 2capas/2mm 27,25 m² 

NIA021 Imperm. ALGIBE/ARQUETAS, mortero flexible bicomponente, 
2capas/2mm. 

81,82 m² 

 
  

FASE 1 Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 mm en algún punto.  
  

FASE 2 
Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma 
consistencia que la primera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 mm en algún punto. 

2.2 Tiempo de espera entre 
capas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 1 hora. 

2.3 Aplicación. 1 cada 100 m²   Se ha aplicado en la misma dirección que 
la primera capa.  
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NIA025 Impermeabilización de rincones de arquetas y aljibes. Mástico 
Hidroexpansivo y Mortero reparador con fibras. 

103,80 m 

 
  

FASE 1 Apertura de roza formando aristas rectas. Eliminación del polvo y limpieza de restos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 
Colocación de junta estanca deformable (perfil hidroexpansivo). Sellado con mástico 
estanco y deformable  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación. 1 cada 20 m   Desplazamiento respecto al centro de la 
junta. 

2.2 Continuidad del perfil 
hidroexpansivo de junta 
estanca. 

1 cada 20 m  Presenta discontinuidades.  No se ha 
sellado con mástico o éste es deficiente. 

 
  

FASE 3 Ejecución con mortero del ángulo a media caña.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación continua. 1 cada 20 m  Presenta discontinuidades o fisuraciones. 

NIJ. Juntas. 

NIJ111 Perfil/BENTONITA de sodio 25x19 mm 682,83 m 
 
  

FASE 1 Limpieza del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Colocación del perfil.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación. 1 cada 20 m   Desplazamiento respecto al centro de la 
junta. 

2.2 Distancia a las armaduras. 1 cada 20 m   Inferior a 8 cm. 

2.3 Solapes. 1 cada 20 m   Inferiores a 10 cm.  
  

FASE 3 Fijación mecánica del perfil.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre clavos. 1 cada 20 m   Superior a 30 cm. 

3.2 Colocación. 1 cada 20 m   Las cabezas de los clavos sobresalen del 
perfil.  
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NIJ020 Poliuretano para sellado de JUNTA DE DILATACIÓN 40mm. FONDO e 
IMPRIMACIÓN de los flancos. 

172,50 m 

 
  

FASE 1 Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Relleno del fondo de la junta. Imprimación de los flancos de la junta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Continuidad del perfil 
hidroexpansivo de junta 
estanca. 

1 cada 20 m  Presenta discontinuidades.  No se ha 
sellado con mástico o éste es deficiente. 

 
  

FASE 3 Aplicación de la masilla de poliuretano. Alisado final con espátula.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación continua de la 
masilla. 

1 cada 20 m  Presenta discontinuidades o fisuraciones. 

 

NIM. Muros en contacto con el terreno. 

NIM011 IMPERM.EXT Emulsión.asfalt EB/LBM(SBS)-30/FV (60) 618,31 m² 
 
  

FASE 1 Aplicación de la capa de imprimación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 

1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,35 kg/m².  
  

NIM040 DRENAJE.EXT/ChovADREN DD, cinta estanca y remate perfil. 618,31 m² 
 
  

FASE 1 Colocación de la lámina drenante y filtrante.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre fijaciones. 1 cada 100 m²   Superior a 25 cm. 

1.2 Disposición del geotextil. 1 cada 100 m²   No se ha colocado en contacto con el 
terreno.  

  

NIG. Cubiertas, galerías y balcones. 

NIG020 Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS 633,31 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
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FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 3 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes, tanto en el sentido 
longitudinal como en el 
transversal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 8 cm. 

 
  

FASE 4 Colocación de la capa separadora.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

NIF. Fachadas, cornisas, alféizares y albardillas. 

NIF020 F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación muros, albardillas de 
hormigón. 

141,11 m² 

 
  

FASE 1 Extendido de una primera capa sobre el soporte humedecido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 mm en algún punto.  
  

FASE 2 
Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con la misma 
consistencia que la primera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 mm en algún punto. 

2.2 Tiempo de espera entre 
capas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 1 hora. 

2.3 Aplicación. 1 cada 100 m²   Se ha aplicado en la misma dirección que 
la primera capa.  

  

NIF031 Lámina Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). Premarcos y 
alféizares de acero. 

1.657,71 m 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 10 alféizares   Existencia de restos de suciedad.  
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NIF040 Albardillas. Poliuretano alifático GRIS, e1,2 mm 113,80 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 10 alféizares   Existencia de restos de suciedad.  
  

NIF021b Lámina autoprotegida LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast 
"DANOSA". Cornisas y umbrales de piedra. 

140,13 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Imprimación de la superficie a impermeabilizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 

2.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,3 kg/m².  
  

FASE 3 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes en el sentido 
longitudinal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 9 cm. 

3.2 Solapes en el sentido 
transversal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 11 cm. 

 
  

NIH. Locales húmedos. 

NIH010 LAM.EVAC Poliolefina/ solado o alicatado. 293,54 m² 
 
  

FASE 1 Colocación de las láminas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Disposición de las láminas. 1 cada 20 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

1.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y 
transversales. 

1 cada 20 m²   Inferior a 8 cm. 
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NIR. Revestimiento elástico armado. 

NIR010 REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV 293,54 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de la primera capa del revestimiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 mm en algún punto.  
  

FASE 3 Aplicación de la segunda capa del revestimiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de espera entre 
capas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 horas. 

3.2 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 mm en algún punto.  

Q. CUBIERTAS 

QA. PLANAS 

QAB. Transitables no ventiladas. 

QAB010a C-2 CUB.INV LBM.Monocapa/CS/Poliestireno 50/CS/M-5, NO 
VENTILADA 

888,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta 
de acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del 
edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  



 

Proyecto EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CAMPUS DE ALCOY.- U.P.V. 

Situación Calle Alarcón s/n. Campus de Alcoy. UPV. C.P. 03801, Alcoy, Alicante. 

Promotor Universidad Politécnica de Valencia. 
    Fecha    

  

  
 Página 101 - 159     

FASE 3 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 

 
  

FASE 5 Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del 
sumidero. 

1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 
superficie superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 

7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 

 
  

FASE 8 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición de las capas de la 
impermeabilización. 

1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Colocación de la capa separadora bajo aislamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 10 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm. 

10.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del 
conjunto.  

  
FASE 11 Colocación de la capa separadora bajo protección.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 12 Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Espesor. 1 por planta de 
cubierta 

  Inferior a 4 cm. 

12.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 13 Replanteo de las juntas del pavimento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

13.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad con las juntas ya 
realizadas en la estructura. 

13.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m.  
  

QAB010b C-7. CUB.INV LBM.Monocapa/CS/Poliestireno 50/CS/M-5 NO 
VENTILADA 

54,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta 
de acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del 
edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 

 
  

FASE 5 
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del 
sumidero. 

1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 
superficie superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 

 
  

FASE 8 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición de las capas de la 
impermeabilización. 

1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm. 

9.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del 
conjunto.  

  
FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 11 Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Espesor. 1 por planta de 
cubierta 

  Inferior a 4 cm. 

11.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 12 Replanteo de las juntas del pavimento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

12.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad con las juntas ya 
realizadas en la estructura. 

12.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m.  
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QAB010c C-5 y C-6. CUB.TRADICIONAL COCHES LBM+LO/CS/M-10 916,86 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta 
de acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del 
edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 

 
  

FASE 5 
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del 
sumidero. 

1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
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FASE 6 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 
superficie superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 

7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 

 
  

FASE 8 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición de las capas de la 
impermeabilización. 

1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Colocación de la capa separadora bajo protección.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

QAD. No Transitables, no ventiladas. 

QAD020 C1. Cub.INV.GRAVAS LBM(SBS)-40-FP/CS/Poliestireno 50/CS/GRAVAS 117,00 m² 
 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta 
de acceso a la cubierta. 

1 por puerta de acceso   Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las 
secciones de los desagües 
(sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del 
edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m.  
  

FASE 3 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 

 
  

FASE 5 Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las 
maestras.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del 
sumidero. 

1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 
superficie superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 

7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la 
lámina asfáltica. 

1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 
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FASE 8 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición de las capas de la 
impermeabilización. 

1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y transversales. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm. 

9.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del 
conjunto.  

  
FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 11 Vertido y extendido de la capa de protección de grava.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm en algún punto. 

11.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm.  
  

QAF. Puntos singulares. 

 
QAF010 Imp/JUNTTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP 295,51 m 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 

1.2 Geometría de la junta. 1 cada 100 m²   Existencia de bordes romos, con ángulos 
diferentes a 45°. 

1.3 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 30 mm.  
  

FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 3 Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Relleno de la junta. 1 cada 20 m   Falta de continuidad.  
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FASE 4 Colocación de la banda de refuerzo superior.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

QAF020 RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN 1.153,06 m 
 
  

FASE 1 Ejecución del retranqueo perimetral.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Profundidad mínima respecto 
a la superficie externa del 
paramento vertical. 

1 cada 20 m   Inferior a 5 cm. 

1.2 Altura por encima de la 
protección de la cubierta. 

1 cada 20 m   Inferior a 20 cm. 

 
  

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes.  

  
FASE 3 Colocación de la banda de refuerzo inferior.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 4 Colocación de la banda de terminación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

QAF030 Imp.Sdro EPDM RJ.PLANA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro EPDM 30,00 Ud 

QAF030b Imp.Sdro.EPDM PARAGRAVILLA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro 
EPDM 

5,00 Ud 

 
  

FASE 1 Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Profundidad. 1 por unidad   Inferior a 5 cm. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 por unidad   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes.  

  
FASE 3 Colocación de la pieza de refuerzo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 4 Colocación del sumidero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Borde superior del sumidero. 1 por unidad   Situado por encima del nivel de 
escorrentía de la cubierta.  

QR. REMATES. Forrado de conductos de instalaciones. 

QRF010 FORRADO CONDUCTOS.INST PANAL.1/2 pie. 6,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

1.2 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina.  
  

FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Humectación de las piezas. 1 por unidad   No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 

2.2 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas 

  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

  Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso 
de la pieza.  

QT. CUBIERTAS Y CORNISAS CURVAS DE ZINC. 

QTZ010 CUB.CURVA.ZINC, a dos aguas, con aislamiento y drenaje. 2.486,00 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Existencia de restos de suciedad. 
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FASE 2 Replanteo y colocación de los cabios de madera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de cabios. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Falta de paralelismo con la línea de 
máxima pendiente, con variaciones 
superiores a 10 mm/m o a 30 mm en 
toda su longitud. 

  Separación entre ejes de cabios superior 
a 53 cm.  

  
FASE 3 Corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación, espesor y 
continuidad. 

1 por planta de cubierta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 4 Extendido y fijación de las bandejas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, corte y doblado 
de las bandejas. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Realización de las juntas transversales y longitudinales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Colocación de tapajuntas y 
piezas especiales. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

NIF021 CORNISA FP.18%/LBM(SBS).PIZARRA 292,46 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie que se va a impermeabilizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Imprimación de la superficie a impermeabilizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 

2.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,3 kg/m².  
  

FASE 3 Colocación de la impermeabilización.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes en el sentido 
longitudinal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 9 cm. 

3.2 Solapes en el sentido 
transversal. 

1 cada 100 m²   Inferiores a 11 cm. 
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QAF020b CORNISA/SINGULAR: LBM(SBS).PIZARRA y PANELES SANDWICH 201,76 m 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes.  

  
FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 3 Colocación de la banda de terminación.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 4 Colocación del perfil metálico de rodapié.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Altura del rodapié. 1 cada 20 m   Inferior a la altura de la lámina.  
  

QTZ010b CORNISA/chapa de zinc sobre capa de drenaje. 292,46 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Existencia de restos de suciedad. 

 
  

FASE 2 Replanteo y colocación de los cabios de madera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de cabios. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Falta de paralelismo con la línea de 
máxima pendiente, con variaciones 
superiores a 10 mm/m o a 30 mm en 
toda su longitud. 

  Separación entre ejes de cabios superior 
a 53 cm.  

  
FASE 3 Corte, extendido y ajuste del aislamiento térmico.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación, espesor y 
continuidad. 

1 por planta de cubierta   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 4 Extendido y fijación de las bandejas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, corte y doblado 
de las bandejas. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 5 Realización de las juntas transversales y longitudinales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Colocación de tapajuntas y 
piezas especiales. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

 

R. REVESTIMIENTOS 

RP. CONGLOMERADOS TRADICIONALES. 

RPE. Enfoscados. 

 
RPE012 ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de alicatado) 1.211,23 m² 

RPE012b Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de 
alicatado) 

1.210,05 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras verticales formadas 
por bandas de mortero. 

1 cada 50 m²   Separación superior a 1 m en cada paño. 
  No han formado aristas en las esquinas, 

los rincones y las guarniciones de los 
huecos.  

  
FASE 2 Aplicación del mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización después 
del amasado. 

1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto.  
  

FASE 3 Acabado superficial.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m.  
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RPE010 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV 829,26 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   No se ha aplicado una primera capa de 
mortero de agarre sobre el paramento. 

1.2 Colocación de la malla entre 
distintos materiales. 

1 cada 50 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Realización de maestras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Maestras verticales formadas 
por bandas de mortero. 

1 cada 50 m²   No han formado aristas en las esquinas, 
los rincones y las guarniciones de los 
huecos.  

  
FASE 3 Aplicación del mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de utilización después 
del amasado. 

1 en general   Superior a lo especificado en el proyecto. 

3.2 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algún punto.  
  

FASE 4 Acabado superficial.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

 

RPG. Guarnecidos y Enlucidos de Yeso. 
 
RPG015 Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m 10.514,57 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de la malla entre 
distintos materiales. 

1 cada 200 m²   Ausencia de malla en algún punto. 

 
  

FASE 2 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 
superficie revestida 

  Su arista no ha quedado enrasada con las 
caras vistas de las maestras de esquina. 

  El extremo inferior del guardavivos no ha 
quedado a nivel del rodapié. 

  Falta de aplomado.  
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. 

RQ. SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES 

RQO010 MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  
DIT nº420 

3.568,96 m² 

 
  

FASE 1 Despiece de los paños de trabajo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones de los paños de 
trabajo. 

1 cada 100 m²   Distancia vertical entre juntas 
horizontales superior a 2,20 m. 

  Distancia horizontal entre juntas 
verticales superior a 7 m. 

  Superficie del paño de trabajo superior a 
15 m². 

1.2 Espesor del mortero en el 
junquillo. 

1 cada 100 m²   Inferior a 8 mm. 

 
  

FASE 2 Preparación del mortero monocapa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo de 
efectuar la mezcla. 

1 por amasada   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

2.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 

1 por amasada   Inferior a 5 minutos. 

2.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada   Superior a 1 hora.  
  

FASE 3 Aplicación del mortero monocapa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada   Falta de homogeneidad en su 
consistencia. 

  Falta de trabajabilidad. 

3.2 Colocación de la malla. 1 cada 100 m²   Distancia entre la malla y la superficie 
soporte inferior a un tercio del espesor de 
la capa de mortero. 

  Distancia entre la malla y la superficie 
exterior inferior a un tercio del espesor 
de la capa de mortero.  

  
FASE 4 Regleado y alisado del revestimiento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 1 m.  
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RL. TRATAMIENTOS PINTURAS EXTERIORES. 

 
RLB010 Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. Pilares y muros 

hormigón vistos.. 
1.540,54 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Falta de limpieza del soporte Restos de 
suciedad superficiales. 

 
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo y posterior mano de acabado de resinas acrílicas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   Falta de uniformidad. 

 

RLH010 Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. Hidrófuga 
transparente 2 manos. 

1.540,54 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Falta de limpieza del soporte Restos de 
suciedad superficiales. 

 
FASE 2 Aplicación de la mano de hidrofugante.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   Falta de uniformidad.  

  

RLA010 Antigraffitis para fachada de hormigón, impregnación resina acrílica 
incolora 2 manos. 

1.540,54 m² 

 
  

FASE 1 Limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Falta de limpieza del soporte Restos de 
suciedad superficiales. 

 
FASE 1 Aplicación de la mano de hidrofugante.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   Falta de uniformidad. 
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RA. ALICATADOS, APLACADOS Y ESPEJOS 

RAG012 ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes. 2.447,15 m² 
 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  

  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 

1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  

  
FASE 6 Colocación de las baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 

adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 

superior a ±2 mm, medida con regla de 
1 m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,3 cm.  
  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de ingletes.  
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FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m²   Presencia de coqueras.  
  

FASE 9 Acabado y limpieza final.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 

1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RAG014 ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/-)/Adhesivo D1 TE. 1.210,05 m² 
 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  

  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 

1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  

  
FASE 6 Colocación de las baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 

adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 

superior a ±2 mm, medida con regla de 
1 m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,3 cm.  
  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de ingletes. 

7.2 Rincones. 1 cada 30 m²   Ausencia de piezas de ángulo.  
  

FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m²   Presencia de coqueras.  
  

FASE 9 Acabado y limpieza final.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 

1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RCP010 CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/M-15 200,83 m² 
 
  

FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

1.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  
FASE 2 Colocación de las placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al soporte.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anclaje de las placas. 1 cada 20 m²   Insuficiente para garantizar la 
transmisión de las cargas. 

  Separación entre las placas y el 
paramento soporte inferior a 2 cm.  

  
FASE 3 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 4 Colocación entre placa y placa de los separadores.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Número de separadores sobre 
el canto de la placa inferior. 

1 cada 20 m²   Menos de 2. 

 
  

FASE 5 Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tongadas de mortero de 
cemento. 

1 cada 20 m²   Altura superior a 25 cm. 

 
  

FASE 6 Colocación de las siguientes hiladas de placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Juntas entre placas. 1 cada 20 m²   Inferior a 0,1 cm. 

6.2 Juntas en encuentros del 
revestimiento con otros 
materiales. 

1 cada 20 m²   Inexistencia de juntas. 
  Anchura inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior a 1 cm. 

6.3 Juntas de dilatación del 
edificio. 

1 cada 20 m²   El revestimiento no ha respetado las 
juntas.  

  
FASE 7 Rejuntado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 20 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  
RVE010 Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado con masilla al 

paramento. 
20,40 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del espejo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre espejos. 1 cada 10 m²   Inferior a 0,1 cm.  
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RE. REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS. 

REP. Mármoles de escaleras interiores. 

 
REP010 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos 3 Ud 

REP010b Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª. 2 Ud 

REP010c Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª. 2 Ud 

REP010d Escalera 7/ BLANCO MACAEL 1 Ud 

REP010e ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2. 2 Ud 

REP010f ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1. 1 Ud 

REP010g ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA. 1 Ud 

REP010h ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA. 1 Ud 

 
FASE 1 Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones peldaños: huella 
y tabica. 

2 cada tramo.  Diferencias > 5 mm 

1.2 Trazado de zanquín 2 cada tramo.  Diferencias > 2 mm  
  

FASE 2 Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Comprobación de las 
dimensiones de las piezas. 

2 cada tramo   Diferencias >2mm. Incumplimiento de 
las dimensiones indicadas en los planos. 

 
FASE 3 Humectación del peldañeado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y humectación de 
superficie. 

2 cada tramo   Presencia de suciedades. 
 Encharcado excesivo. 

 
FASE 4 Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 15 mm 

4.2 Altura y Nivel de los 
peldaños. 

6 cada tramo.  Dimensión de peldaños >17cm. 
 Diferencias de nivel de acabado entre 

peldaños > 10 mm. 
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FASE 5 Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. 
Comprobación de su planeidad y correcta posición.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 15 mm 

5.2 Altura entre peldaños. 4 cada tramo.  Dimensión de peldaños >17cm. 
 Diferencias de nivel de acabado entre 

peldaños > 10 mm. 

5.3 Nivelación de huellas. 2 cada tramo  Desnivel > 2 mm 

5.4 Posición y Aplomado de las 
tabicas. 

2 cada tramo  Desplome > 2mm. 

 
FASE 6 Colocación del zanquín.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Replanteo y trazado del 
zanquín. 

Cada tramo.  Diferencias > 2 mm 

6.2 Corte de las piezas. 2 cada tramo  Diferencias > 2 mm 

6.3 Humectación del soporte. 2 cada tramo  Presencia de suciedades. 
 Encharcado excesivo. 

6.4 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 8 mm 

6.5 Disposición del zanquín de 
dos piezas a escuadra o 
inglete. 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 

6.6 Disposición del zanquín de 
una pieza a montacaballo. 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 

 
FASE 7 Relleno de juntas. Limpieza del tramo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Aplicación mortero coloreado 
para juntas. Relleno de 
juntas. 

4 cada tramo  Falta de consistencia en la preparación. 
 Diferencias de color notables. 
 Discontinuidad u oquedades por falta de 

relleno. 

7.2 Limpieza. Cada tramo  Exceso o desborde del mortero para 
juntas > 1mm. 

 Ha quedado adherido conglomerante 
sobre la superficie de las piezas. 

 Presencia de suciedades. 
 

RET Granito “gris quintana” de las escaleras exteriores. 

REP010i Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 1 Ud 

REP010j Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana 1 Ud 

REP010k Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana 1 Ud 
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FASE 1 Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones peldaños: huella 
y tabica. 

2 cada tramo.  Diferencias > 5 mm 

1.2 Trazado de zanquín 2 cada tramo.  Diferencias > 2 mm  
  

FASE 2 Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Comprobación de las 
dimensiones de las piezas. 

2 cada tramo   Diferencias >2mm. Incumplimiento de 
las dimensiones indicadas en los planos. 

 
FASE 3 Humectación del peldañeado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y humectación de 
superficie. 

2 cada tramo   Presencia de suciedades. 
 Encharcado excesivo. 

 
FASE 4 Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 15 mm 

4.2 Altura y Nivel de los 
peldaños. 

6 cada tramo.  Dimensión de peldaños >17cm. 
 Diferencias de nivel de acabado entre 

peldaños > 10 mm. 
 

FASE 5 
Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. 
Comprobación de su planeidad y correcta posición.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 15 mm 

5.2 Altura entre peldaños. 4 cada tramo.  Dimensión de peldaños >17cm. 
 Diferencias de nivel de acabado entre 

peldaños > 10 mm. 

5.3 Nivelación de huellas. 2 cada tramo  Desnivel > 2 mm 

5.4 Posición y Aplomado de las 
tabicas. 

2 cada tramo  Desplome > 2mm. 

 
FASE 6 Colocación del zanquín.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Replanteo y trazado del 
zanquín. 

Cada tramo.  Diferencias > 2 mm 

6.2 Corte de las piezas. 2 cada tramo  Diferencias > 2 mm 

6.3 Humectación del soporte. 2 cada tramo  Presencia de suciedades. 
 Encharcado excesivo. 

6.4 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 8 mm 

6.5 Disposición del zanquín de 
dos piezas a escuadra o 
inglete. 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.6 Disposición del zanquín de 
una pieza a montacaballo. 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 

 
FASE 7 Relleno de juntas. Limpieza del tramo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Aplicación mortero coloreado 
para juntas. Relleno de 
juntas. 

4 cada tramo  Falta de consistencia en la preparación. 
 Diferencias de color notables. 
 Discontinuidad u oquedades por falta de 

relleno. 

7.2 Limpieza. Cada tramo  Exceso o desborde del mortero para 
juntas > 1mm. 

 Ha quedado adherido conglomerante 
sobre la superficie de las piezas 

 Presencia de suciedades. 
 

RI. PINTURA INTERIOR. 

RIP035 Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos 11.818,01 m² 
 
  

FASE 1 Preparación del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad. 
  No se ha regularizado la superficie 

soporte, que presenta pequeñas 
imperfecciones.  

  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,18 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,25 l/m².  
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RO. Pinturas para uso específico. 

ROO. Pinturas para suelos, superficies de hormigón y metal. 

RNE010 Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas 
acero galvanizado. 

416,60 m² 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,2 l/m².  
  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,182 l/m². 

3.3 Intervalo de secado entre las 
manos de acabado. 

1 en general   Inferior a 24 horas. 

 
  

ROO020 Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, 
POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE 

178,80 m² 

ROO030 Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho 
color semibrillante. 

3.713,50 m 

ROO040 Rotulación en garajes flechas y números de plaza. Pintura clorocaucho 
color semibrillante. 

555,00 Ud 

 
  

FASE 1 Limpieza general de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad.  
  
ROD020 Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado minusválido y 

cebreados. 
229,54 m² 

 
  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
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FASE 2 Aplicación de dos manos de acabado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acabado. 1 por pista de tenis   Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

2.2 Intervalo de secado entre las 
manos de acabado. 

1 por intervalo   Inferior a 6 horas. 

 
  

RS. SUELOS Y PAVIMENTOS. 

RSB. Bases de pavimentación y morteros de nivelación. 

RSB022 AUTONIVELANTE e50mm/Weber.floor fluid, tipo CT-C30-F8 (BASES 
Pavimentos) 

1.136,79 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 

1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 

1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 50 mm.  
  

FASE 2 Extendido del mortero mediante bombeo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa. 1 cada 100 m²   Insuficiente para alcanzar el nivel de 
apoyo del pavimento.  

  
FASE 3 Regleado del mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m²   Presencia de burbujas de aire. 

3.2 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 4 Formación de juntas de retracción.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,6 cm. 

4.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superficie delimitada por juntas superior 
a 20 m².  

  
FASE 5 Curado del mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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RSA022 PASTA FINA NIVELADORA e4mm/PAV.CERAMICO Weber.floor Top, tipo 
CT-C20-F5-A9 

293,54 m² 

RSA022b PASTA FINA NIVELADORA e4mm/BIOSURO II, Fraguado 
rápido/Weber.floor Sol, tipo CT-C20-F5,5-A12 

843,25 m² 

 
  

FASE 1 Aplicación de la imprimación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 cada 20 m²   Falta de uniformidad.  
  

FASE 2 Vertido y extendido de la mezcla.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa. 1 cada 20 m²   Inferior a 4 mm. 

2.2 Juntas. 1 cada 20 m²   Ausencia de juntas perimetrales. 
  No coincidencia con las juntas de 

dilatación de la propia estructura. 

2.3 Acabado de la superficie. 1 cada 20 m²   Presencia de burbujas de aire.  
  

PYB010 Bancada de apoyo de maquinaria, HA-30/B/12/IIa, hidrófugo, ME 15x15, 
Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20. 

27,00 m² 

 
  

FASE 1 Montaje del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 

1.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

1.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 

1.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

2.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.4 Disposición y solapes del 
mallazo. 

1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del 
hormigón. 

3.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a [canto_cm] cm. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

3.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 

3.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  
FASE 4 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a 10 mm por 
exceso o 5 mm por defecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±20 mm, 
medidas con regla de 2 m.  

  
FASE 5 Curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 6 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  

  

RSN. Continuos de hormigón. 

RSN020a Capa Rodadura. Mort. coloreado sobre hormigón fresco de losas y 
forjados. 

7.777,04 m² 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 10 cm. 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de bolsas o grietas. 

 
  

RSN100 Corte SIERRA DISCO Juntas retr/bordes 2.182,85 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de la junta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre juntas. 1 en general   Superior a 5 m.  
  

FASE 2 Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anchura. 1 por junta   Inferior a 6 mm. 
  Superior a 8 mm. 

2.2 Profundidad. 1 por junta   Inferior a 35 mm.  
  

RSN010 REV.CONT. RUGOSO PARKING 370,50 m² 
 
  

FASE 1 Aplicación de la capa de mortero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a lo especificado en el proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de bolsas o grietas. 

 
  

RSN020 SOLERA C-2/Mortero COLOR.CUARZO e10cm HA-30/B/20/IIa; ME 
15x15, Ø 5 mm 

888,00 m² 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 10 cm. 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de bolsas o grietas. 

 
  

RSN110 Junta de pavimento de hormigón, soleras C-2, poliestireno e10mm 354,68 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de las juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Anchura. 1 por junta   Inferior a 10 mm. 

1.2 Profundidad. 1 por junta   Inferior a 100 mm.  
  

RSN130 Sellado juntas e10mm Azoteas C-2, pav.hormigón. 
M.Poliuretano.GRIS/FONDO PE.EXP Ø15mm 

354,68 m 

 
  

FASE 1 Aplicación del material de sellado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 por sellado   Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

  Presencia de rebabas o 
desprendimientos. 

1.2 Anchura. 1 por sellado   Inferior a 10 mm. 

1.3 Profundidad. 1 cada 20 m   Inferior a 0 mm.  
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RSC. Baldosas de cemento y terrazo. 

RSC010 TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRIS-AZUL 1.849,40 m² 
 
  

FASE 1 Preparación de las juntas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 200 m²   No coincidencia con las existentes en la 
superficie de apoyo. 

1.2 Espesor de las juntas de 
contracción. 

1 cada 200 m²   Inferior a 5 mm en algún punto. 

1.3 Superficie encuadrada por las 
juntas de contracción. 

1 cada 200 m²   Superior a 40 m². 

 
  

FASE 2 Extendido de la capa de mortero de agarre.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m²   Inferior a 3 cm en algún punto. 
  Superior a 5 cm en algún punto.  

  
FASE 3 Colocación de las baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m²   Pendientes superiores al 0,5%. 

3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m²   Inferior a 1 mm en algún punto. 
  Superior a 2 mm en algún punto.  

  
FASE 4 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m²   Falta de homogeneidad. 
  Presencia de coqueras.  

  

RSC020 RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRIS-AZUL. 1.566,19 m 
 
  

FASE 1 Colocación del rodapié.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 20 m   Colocación deficiente. 

1.2 Planeidad. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

  Existencia de cejas superiores a 1 mm.  
  

FASE 2 Rejuntado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Relleno de juntas. 1 cada 20 m   Falta de homogeneidad. 
  Presencia de coqueras.  
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RSC030 TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA. 1.849,40 m² 
 
  

FASE 1 Desbastado o rebaje.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Existencia de juntas descubiertas. 
  Existencia de juntas defectuosas.  

  
FASE 2 Lavado del pavimento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m²   Producto agresivo.  
  

FASE 3 Abrillantado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

RSG. Solados de baldosas cerámicas y gres porcelánico. 

RSG010 Solado.GRES PORCELÁNICO 20x20/MATE BLANCO 5/2/H/-; C2 TE/CG2 293,54 m² 
 
  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 

 
  

FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 

1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 

tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas 

adyacentes superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 

superior a ±2 mm, medida con regla de 
1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del 

revestimiento. 
  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m²   No se ha respetado su continuidad hasta 
el pavimento.  

  
FASE 6 Rejuntado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  
FASE 7 Limpieza final del pavimento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

RSG012 Solado de mosaico de gres porcelánico blanco, 5/2/H/-, de 10x10 
cm, 30 €/m², C2 TE, CG2 

ANULADA 
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RSD. Remates de pavimento. 

RSG030 Perfil decorativo ACERO INOXIDABLE, junta partición solados, Pro-T 
de "BUTECH" 

234,00 m 

RSG031 Perfil decorativo PVC, junta perimetral, Pro-Sanit U1 de "BUTECH" 461,70 m 

RSG032 Perfil decorativo PVC, junta estructural, Pro-Dilata CG de "BUTECH" 296,00 m 

 
FASE 1 Limpieza de la junta.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 20 m   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de las piezas según su longitud.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Longitudes iguales o 
continuas. 

1 cada 20 m   Distancias incompletas superiores al 
espesor de la junta de las baldosas. 

1.2 Coincidencia con juntas de 
pavimento. 

1 cada 20 m  No coincide con las juntas del pavimento. 
 No cumple las prescripciones del 

fabricante. 
 

FASE 2 Corte de las piezas y colocación del perfil.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación. 1 cada 20 m   Desplazamiento respecto al centro de la 
junta. 

 Supera el nivel del pavimento. 
 Bajo el nivel del solado >2mm. 

2.2 Corte del perfil   El corte no es recto. 

2.3 Junta de separación. Solapes. 1 cada 20 m   Las juntas entre perfiles contiguos no 
coinciden con las del pavimento o no 
cumplen las indicaciones del fabricante. 

 Prohibido el solape o bultos  
  

FASE 3 Fijación de las piezas del perfil.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación. 1 cada 20 m   Superior al espesor de la junta de las 
baldosas. 

3.2 Colocación. 1 cada 20 m  El perfil sobresale respecto al nivel del 
pavimento. 

 Está suelto. No se ha recibido bien con 
mortero cola. 
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RSP. Solados de piedra natural. 

RSP010 MARMOL BORRIOL ABUJARDADO 60x40x3 cm; C2 TE/CG2; junta abierta. 70,72 m² 
 
  

FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Color. 1 cada 400 m²   La colocación no se ha realizado 
mezclando baldosas de varios paquetes. 

1.2 Limpieza de la parte posterior 
de la baldosa. 

1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,3 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

1.4 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 

tiempo abierto del adhesivo.  
  

FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación del 
revestimiento. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

RSP020f M.BORRIOL, Rodapié 7x2 cm, abujardado, C2/CG2 45,00 m 

 
FASE 1 Replanteo y trazado del rodapié.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y nivel del 
pavimento colocado. 

2 cada tramo.  Diferencias > 5 mm 
 Desnivel >1cm cada 10m 

1.2 Replanteo y trazado del 
rodapié 

1 cada 10 m.  Diferencias > 2 mm 

 
FASE 2 Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Comprobación de las 
dimensiones de las piezas. 

2 cada tramo   Diferencias >2mm. Incumplimiento de 
las dimensiones indicadas en proyecto. 

2.2 Encajes en esquinas y 
rincones. 

Cada esquina y rincón  Piezas excesivamente pequeñas con una 
longitud < ½ pieza o lado de baldosa. 

 
FASE 3 Humectación del soporte.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y humectación del 
soporte 

2 cada tramo   Presencia de suciedades. 
 Agua excesiva en cavidades o charcos. 
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FASE 4 Colocación del rodapié.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 8 mm 

4.2 Disposición y ajuste del 
rodapié 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 

 Desajuste con las juntas del 
pavimento>2mm.  

 
FASE 5 Relleno de juntas (Rejuntado). Limpieza del tramo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aplicación mortero coloreado 
para juntas. Relleno de 
juntas. 

4 cada tramo  Falta de consistencia en la preparación. 
 Diferencias de color notables. 
 Discontinuidad u oquedades por falta de 

relleno. 

5.2 Limpieza. Cada tramo  Exceso o desborde del mortero para 
juntas > 1mm. 

 Ha quedado adherido conglomerante 
sobre la superficie de las piezas 

 Presencia de suciedades. 

 

RSP011 BLANCO MACAEL 60x30x3. ARENA+CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. 
Vestíbulos y rellanos. 

153,49 m² 

RSP011b CREMA MARFIL/ 60x40x3 cm. ARENA + CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. 
Vestíbulos y rellanos. 

63,54 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Color. 1 cada 400 m²   La colocación no se ha realizado 
mezclando baldosas de varios paquetes. 

1.2 Limpieza de la parte posterior 
de la baldosa. 

1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  
FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación del 
revestimiento. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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RSP020 BLANCO MACAEL. Rodapié, 30x2 cm, PULIDO, C2 TE/CG1. 
Vestíbulos y rellanos 

126,31 m 

RSP020b CREMA MARFIL. Rodapié 10x2 cm; PULIDO; C2 TE/CG1. 
Vestíbulos y rellanos. 

75,44 m 

 
FASE 1 Replanteo y trazado del rodapié.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y nivel del 
pavimento colocado. 

2 cada tramo.  Diferencias > 5 mm 
 Desnivel >1cm cada 10m 

1.2 Replanteo y trazado del 
rodapié 

1 cada 10 m.  Diferencias > 2 mm 

 
FASE 2 Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Comprobación de las 
dimensiones de las piezas. 

2 cada tramo   Diferencias >2mm. Incumplimiento de 
las dimensiones indicadas en proyecto. 

2.2 Encajes en esquinas y 
rincones. 

Cada esquina y rincón  Piezas excesivamente pequeñas con una 
longitud < ½ pieza o lado de baldosa. 

 
FASE 3 Humectación del soporte.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza y humectación del 
soporte 

2 cada tramo   Presencia de suciedades. 
 Agua excesiva en cavidades o charcos. 

 
FASE 4 Colocación del rodapié.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor del mortero. 2 cada tramo  Capa de mortero > 8 mm 

4.2 Disposición y ajuste del 
rodapié 

2 cada tramo  Desajuste en la disposición y 
dimensiones >2mm. 

 Desajuste con las juntas del 
pavimento>2mm.  

 
FASE 5 Relleno de juntas (Rejuntado). Limpieza del tramo.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aplicación mortero coloreado 
para juntas. Relleno de 
juntas. 

4 cada tramo  Falta de consistencia en la preparación. 
 Diferencias de color notables. 
 Discontinuidad u oquedades por falta de 

relleno. 

5.2 Limpieza. Cada tramo  Exceso o desborde del mortero para 
juntas > 1mm. 

 Ha quedado adherido conglomerante 
sobre la superficie de las piezas 

 Presencia de suciedades. 
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RSP030 PULIDO/ABRILLANTADO PAV.MÁRMOL 217,03 m² 
 
  

FASE 1 Desbastado o rebaje.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Existencia de juntas descubiertas. 
  Existencia de juntas defectuosas.  

  
FASE 2 Lavado del pavimento.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m²   Producto agresivo.  
  

FASE 3 Abrillantado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

RSP011ex SOLADO/PELDAÑOS ACCESOS EXTERIORES. GRIS QUINTANA Abujardado 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Color. 1 cada 400 m²   La colocación no se ha realizado 
mezclando baldosas de varios paquetes. 

1.2 Limpieza de la parte posterior 
de la baldosa. 

1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  
FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación del 
revestimiento. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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RSS. Corcho y flexible de vinilo 

RSS034 OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, para pista 
polideportiva. Pavimento vinílico antideslizante, de 9,0 mm y fijado con 
adhesivo. 

1.405,67 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del pavimento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de cejas o bolsas. 

1.2 Espesor de la junta 
perimetral. 

1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Inferior a 0,2 cm. 
  Superior a 0,5 cm. 

1.3 Separación entre juntas del 
pavimento. 

1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 

1.4 Planeidad. 1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

 
  

FASE 2 Soldado de unión y juntas entre rollos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de espera para el 
comienzo de la soldadura. 

1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Insuficiente para que el adhesivo se haya 
secado completamente. 

 

  
RSS100 Rodapié h=60mm PVC.exp/ Fij.Adhesivo 82,60 m 

 
  

FASE 1 Corte, colocación y fijación del rodapié.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 20 m   Colocación deficiente. 

1.2 Planeidad. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

  Existencia de cejas superiores a 1 mm.  
  
RSO010 BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42, 

plastificadas, colocadas con adhesivo. 
843,25 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de las losetas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad local. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±1 mm, 
medidas con regla de 20 cm. 

1.2 Planeidad general. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 2 m.  
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RSE. Sistemas de Suelos Técnicos ANULADOS 

RSM. Suelos de madera. ANULADOS. 

RT. FALSOS TECHOS 

RTC017a FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm 1.303,44 m² 
 
  

FASE 1 Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
Nivelación y colocación de los perfiles angulares (perfiles perimetrales).  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivel del falso techo. 1 cada 20 m.  Desnivel > 5 mm / cada 10 m. 

1.1 Separación entre puntos de 
fijación del perfil angular. 

1 cada 10 m de perfil   Superior a 150 cm si la fijación se realiza sobre 
mortero u hormigón. 

  Superior a 80 cm si la fijación se realiza sobre 
enlucido o placas de yeso. 

 
FASE 2 Replanteo de los ejes de la estructura metálica. (Trama de perfiles primarios y secundarios).  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre perfiles 
primarios / secundarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 120 cm. 

 
FASE 3 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 90 cm. 

 
FASE 4 Nivelación y suspensión de la estructura de perfiles primarios y secundarios de la trama.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre perfiles 
primarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 120 cm. 

4.2 Separación entre perfiles 
secundarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

 Superior a 120 cm. 

  
FASE 5 Atornillado y colocación de las placas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Atornillado de las placas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia. 

 La separación de tornillos será <20 cm. 

5.2 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con 
regla de 2 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.3 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Pendiente superior al 0,5%. 

 
FASE 6 Encintado y Tratamiento de juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de la cinta de 
juntas. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de cruces o solapes. 

 

  

RTC020 Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con 
placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / borde 
afinado; para cerrar un espacio de 15 cm de altura. 

1638,58 m 

 
FASE 1 Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Ubicación y Geometría. 1 cada 10 m.  Diferencias > 1 cm respecto a la posición 
con otros paramentos.  

1.2 Situación de las juntas. 1 cada 10 m.   Existencia de cruces o solapes en 
encuentros con otras placas.  

  
FASE 2 Presentación y corte de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encaje entre las placas de 
falsos techos al cambiar de 
nivel. 

1 cada 10 m y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Diferencias > 15 mm respecto a la 
anchura de 15 cm. 

 
  

FASE 3 Extendido de la pasta de agarre. Colocación de las placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 10 m y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

3.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 m y no 
menos de 1 por 
estancia 

 Desplome superior a 4 mm /m. 
(Desplome perceptible de forma visual). 

 
FASE 4 Encintado y Tratamiento de juntas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de la cinta de 
juntas. 

1 cada 10 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Existencia de cruces o solapes. 
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RTB028 FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm 364,05 m² 
 
  

FASE 1 Nivelación y colocación de los perfiles angulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre puntos de 
fijación del perfil angular. 

1 cada 10 m de perfil   Superior a 150 cm si la fijación se realiza 
sobre mortero u hormigón. 

  Superior a 80 cm si la fijación se realiza 
sobre enlucido o placas de yeso.  

  
FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 90 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación de las placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

3.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Pendiente superior al 0,5%. 

 
  

RTM016 FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS 2.438,00 m² 
 
  

FASE 1 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
Nivelación y colocación de los perfiles angulares (perfiles perimetrales).  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivel del falso techo. 1 cada 20 m.  Desnivel > 5 mm / cada 10 m. 

1.1 Separación entre puntos de 
fijación del perfil angular. 

1 cada 10 m de perfil   Superior a 150 cm si la fijación se realiza sobre 
mortero u hormigón. 

  Superior a 80 cm si la fijación se realiza sobre 
enlucido o placas de yeso. 

 
FASE 2 Replanteo de los perfiles primarios de la trama.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre perfiles 
primarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 120 cm. 

 
FASE 3 Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 90 cm. 
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FASE 4 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama..  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre perfiles 
primarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 120 cm. 

4.2 Separación entre perfiles 
secundarios. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

 Superior a 120 cm. 

  
FASE 5 Colocación de los paneles.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

5.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Pendiente superior al 0,5%. 

 

RTF010 FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" NEGRO/1200x600x40 mm, 
VISTA/T24 

61,56 m² 

 
  

FASE 1 Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre puntos de 
fijación del perfil de remate. 

1 cada 10 m de perfil   Superior a 100 cm. 

 
  

FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Superior a 125 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación de las placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

3.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

  Pendiente superior al 0,5%. 
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S. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

SN. ENCIMERAS. 

SNP010 Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA. 1,00 Ud 

SNP010b Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1,00 Ud 

SNP010c Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 2,00 Ud 

SNP010d Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 4,00 Ud 

SNP010e Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA. 2,00 Ud 

SNP010f Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 2,00 Ud 

SNM010 Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado jatoba 3mm. 11,34 m2 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Situación de las juntas. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  
FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Horizontalidad. 1 por unidad   Pendientes superiores al 0,1%. 

2.2 Altura. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm.  
  

FASE 3 Fijación del faldón a la encimera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniones. 1 por unidad   Falta de estanqueidad.  
  

FASE 4 Colocación de copete perimetral.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Uniones. 1 por unidad   Falta de estanqueidad.  

SI. INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES. 

IAA031 Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de vientos de 
sujección. 

3,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación y aplomado del mástil.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad   Superior al 0,5%. 

1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 
  Separación entre conjuntos de antenas 

inferior a 5 m.  

U. URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA. 

UX. PAVIMENTOS EXTERIORES. 

UAX. Adoquines. 

UXA010 SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo "MALPESA", colocación rígida. 563,67 m² 
 
  

FASE 1 Preparación de la explanada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Desbroce. 1 cada 100 m²   No se han eliminado las zonas 
reblandecidas. 

1.2 Nivelación. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las pendientes de 
proyecto.  

  
FASE 2 Extendido de la capa de mortero.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm en algún punto.  
  

FASE 3 Colocación de los adoquines.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Color. 1 cada 100 m²   La colocación no se ha realizado 
mezclando adoquines de varios 
paquetes. 

3.2 Junta entre adoquines. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,8 cm. 

3.3 Separación entre juntas de 
dilatación. 

1 cada 100 m²   Superior a 5 m. 
  No coincidencia con las juntas de la base. 

3.4 Juntas en los encuentros con 
elementos rígidos, como 
arquetas de registro, farolas, 
pilares y cualquier elemento 
anclado a la base. 

1 cada 100 m²   Inexistencia de juntas. 

 
  

FASE 4 Limpieza.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Existencia de restos de suciedad. 

4.2 Regado. 1 cada 100 m²   Falta de regado.  
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UXC. Continuos de hormigón. 

UXC010 HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm 382,86 m² 
 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 16 cm. 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 2 
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor, asegurándose de la total 
cubrición del hormigón fresco.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   El hormigón no ha quedado totalmente 
cubierto. 

2.2 Alisado con llana. 1 cada 100 m²   El color no se ha integrado en el 
hormigón.  

  

FASE 3 
Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total y posterior 
estampación de texturas mediante moldes.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espolvoreo. 1 cada 100 m²   La superficie no ha quedado totalmente 
cubierta. 

3.2 Impresión. 1 cada 100 m²   No se han utilizado los moldes 
especificados en el proyecto.  

  
FASE 4 Lavado y limpieza del pavimento con máquina de agua de alta presión.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   No han transcurrido como mínimo 3 días 
desde la impresión del pavimento.  

  
FASE 5 Aplicación de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del hormigón.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   La superficie a tratar no ha endurecido. 
  Falta de uniformidad. 
  Capas de espesor excesivo.  
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UXH. Aceras, losetas de hormigón y bordillos. 

UXB010 Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 116,90 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m   Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 20 m   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 3 Colocación de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m   Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m   Superior a 2 cm.  
  

UXB020 Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 155,30 m 
 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m   Inferior a 20 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 20 m   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 3 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m   Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m   Superior a 2 cm.  
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UXH010 SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, solado loseta hormigón, 4 
pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena. 

308,86 m² 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación de la solera de hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 15 cm. 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
FASE 2 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,5 mm. 
  Superior a 3 mm.  

  
FASE 3 Formación de juntas y encuentros.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 

  Inexistencia de juntas en encuentros con 
elementos fijos, como pilares o arquetas 
de registro. 

3.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m²   Separación entre juntas superior a 6 m. 
  Superficie delimitada por juntas superior 

a 30 m².  
  

UXF. Calzadas de aglomerado asfáltico. 

UXF010 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, gruesa G25, 
e.6cm. 

454,74 m² 

UXF010b Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, semidensa 
S12, e.5cm. 

454,74 m² 

 
  

FASE 1 Extensión de la mezcla bituminosa.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de aplicación. 1 cada 100 m²   No se ha comenzado por el borde inferior. 
  No se ha realizado por franjas 

longitudinales. 

1.2 Anchura de las franjas. 1 cada 100 m²   No se ha realizado el menor número de 
juntas posible.  



 

Proyecto EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN DE SU ENTORNO EN EL CAMPUS DE ALCOY.- U.P.V. 

Situación Calle Alarcón s/n. Campus de Alcoy. UPV. C.P. 03801, Alcoy, Alicante. 

Promotor Universidad Politécnica de Valencia. 
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FASE 2 Compactación de la capa de mezcla bituminosa.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Compactación. 1 cada 100 m²   No se ha realizado longitudinalmente, de 
manera continua y sistemática. 

  No se ha realizado a la mayor 
temperatura posible. 

2.2 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m²   No ha presentado una textura 
homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones.  

  
FASE 3 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas 
transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separación entre juntas 
longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 

UXF040 Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea 
(slurry), negro. 

454,74 m² 

 
FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de primera mano de lechada bituminosa (slurry), negro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 3kg/m².  
  

FASE 3 Aplicación de segunda mano de acabado de lechada bituminosa (slurry), negro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Intervalo de secado respecto 
a la primera mano (slurry 
negro). 

1 en general   Inferior a 24 horas. 

3.2 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 3 kg/m². 

3.3 Acabado. 1 en general   Existencia de cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

 

 



 
 

 
 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 
coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en 
el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto 
y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 



 
 

 
 

 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 
dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 
ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. 
El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por 
el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 78.203,46 Euros. 

A continuación, se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM). 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

    ESTUDIOS GEOTÉCNICOS       

1 Ud Estudio geotécnico en suelo medio (arcillas, 
margas) con 4 sondeos hasta 15 m 

1 4.307,45 4.307,45 

2 Ud 
Ensayo sobre una muestra de agua. Agresividad 
en el hormigón. 1 304,44 304,44 

    
ÁRIDOS Y MATERIALES PARA 

RELLENOS. 
      

3 Ud 
Ensayos para la selección y control de material 
de relleno de GRAVA NATURAL. "In situ" y 
laboratorio. 

6 582,08 3.492,48 

    
CALIDAD ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN. 
      

4 Ud Un mismo lote de barras características 
geométricas y DOBLADO / DESDOBLADO. 

33 66,61 2.198,13 

5 Ud 
Ensayo sobre una muestra de barras de acero 
corrugado de cada diámetro, con determinación 
de características mecánicas. 

33 42,56 1.404,48 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

6 Ud 

Ensayo sobre una muestra de mallas 
electrosoldadas con determinación de: sección 
media equivalente, características geométricas 
del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 

4 109,08 436,32 

7 Ud 
Ensayo sobre una muestra de una malla 
electrosoldada de cada diámetro, con 
determinación de características mecánicas. 

4 42,56 170,24 

8 Ud 
Control estadístico del hormigón. Consistencia 
Abrams y fck. Cada lote 8 probetas. 118 96,6 11.398,80 

9 Ud 
Control 100% del hormigón en pilares. 
Consistencia Abrams y fck. Cada lote/2 probetas. 

112 24,15 2.704,80 

10 Ud Profundidad de penetración del agua, para cada 
tipo de hormigón en contacto con el terreno. 

3 272,68 818,04 

11 Ud 

FÍSICO-QUÍMICO/2 Probetas: porosidad, 
densidad real y densidad aparente; presencia de 
cemento aluminoso; profundidad de 
carbonatación; contenido de cloruros; contenido 
de cemento, composición ponderal y relación 
agua/cemento; desgaste por rozamiento sobre 
dos probetas cilíndricas. 

3 942,18 2.826,54 

12 Ud Probeta testigo en PILARES. Rest. Compresión 2 275,97 551,94 

13 Ud 
Probeta testigo en VIGAS y FORJADOS. 
Resistencia a Compresión 4 275,97 1.103,88 

14 Ud Probetas testigo en MUROS. Rest. Compresión 8 275,97 2.207,76 

15 Ud Probetas Testigo en LOSAS y ZAPATA CORRIDAD 
en cimentaciones. Resistencia Compresión. 

6 275,97 1.655,82 

    
CALIDAD ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 
      

16 Ud 

PERFIL LAMINADO: límite elástico aparente, 
resistencia a tracción, módulo de elasticidad, 
alargamiento y estricción; doblado a 180°; índice 
de resiliencia; geometría de la sección y 
desviación de la masa; análisis químico de una 
muestra de acero, comprendiendo carbono, 
silicio, fósforo, azufre y manganeso. 

2 500,78 1.001,56 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

17 Ud 
Aptitud al SOLDEO de perfiles laminados: 
disminución de la carga total de rotura y doblado 
simple en la zona de afección del calor. 

2 161,12 322,24 

18 Ud 
Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, 
con determinación del espesor del recubrimiento. 

2 145,02 290,04 

19 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 21 50,29 1.056,09 

20 Ud 
Imperfecciones superficiales mediante partículas 
magnéticas. 21 28,49 598,29 

21 Ud 
Defectos internos. Radiografía con película de 
10x40 cm. 21 46,69 980,49 

    PREFABRICADOS DE HORMIGÓN       

22 Ud 

BLOQUES DE HORMIGÓN: dimensiones y 
comprobación de la forma, sección bruta, sección 
neta e índice de macizo, densidad real del 
hormigón, absorción de agua, succión de agua, 
resistencia a compresión, resistencia a la helada. 

2 799,95 1.599,90 

23 Ud 

LADRILLO PANAL ACÚSTICO DE HORMIGÓN: 
dimensiones y comprobación de la forma, sección 
bruta, sección neta e índice de macizo, densidad 
real del hormigón, absorción de agua, succión de 
agua, resistencia a compresión, resistencia a la 
helada. 

1 799,64 799,64 

    
ENSAYOS CARPINTERÍA METÁLICA, 

REJAS Y BARANDILLAS. 
      

24 Ud 

ALUMINIO CARPINTERÍA. Medidas y tolerancias 
(inercia del perfil), espesor de la película de 
anodizado, masa por unidad de superficie de la 
película de anodizado, calidad del sellado de la 
película de anodizado. 

4 488,34 1.953,36 

25 Ud 
Rejas y barandillas. Acero laminado en caliente. 
Mecánicas, químicas, soldeo y recubrimiento. 2 806,92 1.613,84 

26 Ud 
Barandillas, barandales y pasamanos de acero 
inoxidable. Características mecánicas, químicas, 
soldeo y recubrimiento. 

1 806,92 806,92 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

    
MORTEROS, YESOS, CALES Y 

ESCAYOLAS 
      

27 Ud 
CAL. Finura de molido, estabilidad de volumen, 
análisis químico, principio y fin de fraguado y 
resistencia a compresión. 

1 549,03 549,03 

28 Ud MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 

8 206,75 1.654,00 

29 Ud 
Probetas de MORTERO. Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 8 159,16 1.273,28 

30 Ud 
Probetas MORTERO. Resistencia a flexión y 
compresión, succión de agua, absorción de agua, 
eflorescencias. 

8 515,33 4.122,64 

31 Ud EXTRACCIÓN MICROPROBETAS MORTERO. 
COMPRESIÓN SIMPLE 

2 376,96 753,92 

32 Ud 

YESO y ESCAYOLA. Finura de molido y 
trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis 
químico, análisis de fases, humedad, absorción 
de agua, índice de pureza. 

1 578,45 578,45 

33 Ud PREFABRICADOS YESO / ESCAYOLA. Grado de 
dureza superficial Shore C. 

4 124,29 497,16 

    
BALDOSAS TERRAZO, MÁRMOLES Y 

GRANITOS 
      

34 Ud 

GRANITO. Densidad aparente y absorción de 
agua, resistencia al desgaste por rozamiento, 
resistencia a la heladicidad, resistencia a la 
compresión, resistencia a la flexión, resistencia al 
choque térmico, densidad real. 

1 780,05 780,05 

35 Ud 

MÁRMOL / CALIZA. Densidad aparente y 
absorción de agua, resistencia al desgaste por 
rozamiento, resistencia a la heladicidad, 
resistencia a la compresión, resistencia a la 
flexión, módulo elástico y dureza Knoop. 

3 763,77 2.291,31 

36 Ud 

TERRAZO. Características geométricas, aspecto y 
textura, absorción de agua, resistencia al 
desgaste, resistencia a flexión, permeabilidad y 
absorción de agua por la cara vista, resistencia al 
choque, resistencia a la heladicidad. 

4 1146,12 4.584,48 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

    MATERIALES CERÁMICOS.       

37 Ud 

LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR: 
Tolerancia dimensional, forma y aspecto, 
absorción de agua, succión de agua, resistencia 
a compresión, masa, densidad aparente y 
densidad real, expansión por humedad. 

2 609,31 1.218,62 

38 Ud 

LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA: Tolerancia 
dimensional, forma y aspecto, absorción de 
agua, succión de agua, resistencia a compresión, 
masa, densidad aparente y densidad real, 
resistencia a la heladicidad, eflorescencias, 
inclusiones calcáreas, comprobación del color, 
expansión por humedad. 

1 1002,64 1.002,64 

39 Ud 

REVESTIMIENTOS CERAMICOS Esmaltados y no 
esmaltados MOSAICO DE GRES Y BALDOSA DE 
GRES: características dimensionales y aspecto 
superficial, absorción de agua, porosidad abierta, 
densidad relativa y densidad aparente, 
resistencia a la flexión y carga de rotura, 
resistencia al cuarteo, resistencia a la abrasión 
superficial, resistencia a los ataques químicos 
superficiales, resistencia a la helada, resistencia 
a las manchas, dilatación térmica lineal. 

2 1199,66 2.399,32 

    VIDRIOS.       

40 Ud 
Ensayos de VIDRIOS: Planicidad, resistencia al 
impacto, resistencia a flexión, resistencia a la 
inmersión en agua a la temperatura de ebullición. 

3 593,31 1.779,93 

    ACÚSTICA       

41 Ud 

Ensayos para la medición del aislamiento 
acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido 
aéreo: en separación entre área protegida y de 
actividad, en separación entre área protegida y 
cualquier otra, en separación entre área 
habitable y cualquier otra, en elemento 
horizontal, en fachada. Ruido de impacto: en 
elemento horizontal. 

1 846,13 846,13 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

    
PRUEBAS DE SERVICIO EN 

FACAHADAS 
      

42 Ud 
ESTANQUEIDAD MUROS DE FACAHADA. 
Simulación lluvia. 

4 140,55 562,20 

43 Ud ESTANQUEIDAD CARPINTERÍA EXTERIOR. 
simulación de lluvia. 

4 140,55 562,20 

    
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DE 

CUBIERTAS 
      

44 Ud Inundación CUBIERTAS INVERTIDAS <100 m2 18 203,32 3.659,76 

45 Ud Inundación CUBIERTAS INVERTIDAS >500 m2 2 247,1 494,20 

46 Ud Riego de CUBIERTA CURVA DE ZINC. 1 307,9 307,90 

    PRUEBAS DE INSTALACIONES.       

47 Ud 
Edificio: electricidad, TV/FM, portero automático, 
fontanería, saneamiento y calefacción. 0 67,61 0,00 

48 Ud 
Garajes: Electricidad, ventilación y protección 
contra incendios con grupo de presión. 

0 154,54 0,00 

49 Ud Pruebas de ascensores 0 28,97 0,00 

50 Ud Urbanización: Electricidad y Fontanería. 0 94,17 0,00 

51 Ud 
Prueba final suministro de agua, en condiciones 
de simultaneidad. 0 228,57 0,00 

52 Ud Resistencia y estanqueidad conductos de 
suministro de agua. 

0 219,82 0,00 

53 Ud Estanqueidad del aljibe, mediante llenado del 
depósito. 

0 105,55 0,00 

54 Ud 
Estanqueidad de depósitos cerrados, mediante 
llenado del depósito a presión. 0 105,55 0,00 

55 Ud 
Comprobar las válvulas de retención de la red de 
suministro de agua. 

0 105,55 0,00 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

56 Ud 
Prueba final conductos de evacuación de aguas 
residuales. 0 105,55 0,00 

57 Ud 
Prueba final conductos de evacuación de aguas 
pluviales. 0 105,55 0,00 

58 Ud Prueba hidráulica conductos NO enterrados de 
evacuación. 

0 166,85 0,00 

59 Ud Prueba hidráulica conductos enterrados de 
evacuación. 

0 149,33 0,00 

60 Ud 
Prueba de humo para comprobar estabilidad y 
estanqueidad de los cierres hidráulicos en red de 
saneamiento 

0 105,53 0,00 

    
PRUEBAS DE SEGURIDAD EN 

BARANDILLAS 
      

61 Ud 
Prueba estática sobre una barandilla, con 
determinación de la fuerza horizontal que resiste. 5 28,37 141,85 

62 Ud 
Ensayo dinámico sobre una barandilla, con 
determinación de las cargas dinámicas que 
resiste. 

5 308,18 1.540,90 

    
TOTAL PEM PRUEBAS Y 

ENSAYOS 
      

TOTAL:   78.203,46 €  

 



 

 

TRAZABILIDAD DEL ACERO 
CORRUGADO 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO Y 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN EL CAPUS 

DE ALCOY. 



CÓDIGO: B1067 CENTRO:

kg
Lotes

previstos
Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes
pendientes

132.782 5 75 80 0
762.943 26 390 410 0

Ø kg kg
Lotes

previstos
Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes
pendientes

Lotes
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes
pendientes

6 4.640 1 1
8 52.656 2 2
10 13.576 1 1
12 12.700 1 1
14 0 0 0
16 44.920 2 2
20 4.290 1 1
25 0 0 0
32 0 0 0

kg
Lotes

previstos
Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes
pendientes

Lotes
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes
pendientes

0 0 0 0 0 0 0

Artículo 88.5.3.1: En el caso de que el acero corrugado con el que se han elaborado las armaduras elaboraas o ferralla esté en posesión de 
un distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía según el Anejo nº 19, la Dirección Facultativa podrá efectuar 
los ensayos 03, 04 y 05 sobre una única probeta de cada muestra

Artículo 88.5.3: En el caso de que las armaduras elaboradas o la ferralla armada esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido (DOR) con nivel de garantía según el Anejo nº 19, la Dirección Facultativa podrá eximir de la totalidad de las 
comprobaciones experimentales a las que hace referencia este apartado.

PLAN DE LOTES DEL ACERO - CONTROL DE LOTES DE ENSAYOS DE LAS ARMADURAS PASIVAS (armaduras y
ferrallas según artículo 88º) - PE02 del DC30

Ensayo 01: Características geométricas; comprobación a realizar en la recepción de las armaduras; un ensayo sería equivalente a una 
comprobación de una armadura hecha en la recepción de la misma (según PRM y registrada sobre la propia planilla, preferiblemente)

Ensayo 02 y 03: Características de adherencia y mecánicas respectivamente; solo aplicar si hay enderezado, es decir que se han utilizado 
aceros de rollo para hacer las armaduras y por tanto aplica a los lotes de acero enderezado. Para cada ensayo tomar dos probetas de 1,2 a 1,5 
m de longitud

Ensayo 04 y 05: Características mecánicas y Doblado/Desdoblado; solo aplicar si hay soldadura resistente y no resistente; se ensayan solo 
las uniones soldadas de barras y/o rollos. Para cada ensayo del tipo 04 tomar 2 probetas de 1,2 a 1,5 m de longitud correspondientes a los Ø 
menores de los más representativos del lote y para cada ensayo del tipo 05 tomar 2 probetas de 1,2 a 1,5 m de longitud correspondientes a 
los Ø mayores de los más representativos del lote.

NUEVO EDIFICIO CAMPUS DE ALCOI

ferralla de rollo
ferralla de barra

ferralla con soldadura

Si el nº de ensayos realizados supera a los previstos entonces las celdas de ensayos realizados se colorearán como aviso

ensayo 01 (PRM)

MEDIA 61.910 3 3

FINA

GRUESA 0 0

370.872

0

3

3

0

ensayo 02

ensayo 04 ensayo 05

ensayo 03

0

3 3

3

Ferralla con 
DOR 
reconocido;
la DO acepta 
que los 
ensayos 02, 
03, 04 y 05 
no se 
realicen en 
obra
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PLAN DE LOTES DEL ACERO - CONTROL DE LOTES DE ENSAYOS DEL ACERO CORRUGADO (barras y rollos de ≥ 300 Tm según artículo 87º) - PE03 según DC30 hecho por Zona

CÓDIGO: CENTRO:

En el caso de que el acero esté en disposición de un Distintivo Oficialmente Reconocido (AENOR ó AIDICO) estos ensayos NO son necesarios

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 0,0 0 6 0,0 0

8 0,0 0 8 16.300,0 1

10 0,0 0 10 700,0 1

12 0,0 0 12 1.580,0 1

14 0,0 0 14 0,0 0

16 0,0 0 16 0,0 0

20 0,0 0 20 9.630,0 1

25 0,0 0 25 0,0 0

32 0,0 0 32 0,0 0

Kg Serie

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 0,0 0 6 0,0 0

8 0,0 0 8 0,0 0

10 600,0 1 10 0,0 0

12 7.130,0 1 12 0,0 0

14 0,0 0 14 0,0 0

16 25.380,0 1 16 0,0 0

20 11.080,0 1 20 0,0 0

25 1.410,0 1 25 0,0 0

32 260,0 1 32 0,0 0

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 3.430,0 1 6 0,0 0

8 1.230,0 1 8 11.086,0 1

10 790,0 1 10 460,0 1

12 19.610,0 1 12 3.849,0 1

14 0,0 0 14 0,0 0

16 46.390,0 1 16 11.600,0 1

20 41.440,0 1 20 0,0 0

25 0,0 0 25 0,0 0

32 540,0 1 32 0,0 0

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 0,0 0 6 0,0 0

8 0,0 0 8 16.020,0 1

10 810,0 1 10 6.330,0 1

12 3.680,0 1 12 22.970,0 1

14 0,0 0 14 0,0 0

16 9.140,0 1 16 112.720,0 1

20 3.600,0 1 20 9.890,0 1

25 0,0 0 25 13.090,0 1

32 0,0 0 32 0,0 0

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 0,0 0 6 0,0 0

8 0,0 0 8 0,0 0

10 1.120,0 1 10 0,0 0

12 570,0 1 12 0,0 0

14 0,0 0 14 0,0 0

16 5.210,0 1 16 5.230,0 1

20 0,0 0 20 6.900,0 1

25 9.850,0 1 25 0,0 0

32 0,0 0 32 0,0 0

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

Lotes 
previstos

Ensayos 
previstos

Ensayos 
realizados

Lotes 
completos

Lotes que 
faltan

Ensayos 
que faltan

Ensayos 
previstos

Ensayos 
que faltan

6 0,0 0 6 1.210,0 1

8 0,0 0 8 17.260,0 1

10 0,0 0 10 9.836,0 1

12 19.240,0 1 12 40.080,0 1

14 0,0 0 14 0,0 0

16 96.254,0 1 16 95.740,0 1

20 110.540,0 1 20 14.290,0 1

25 47.770,0 1 25 1.520,0 1

32 360,0 1 32 0,0 0

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04 ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

0,0 2,0 4

0,0 1,0 2

5

ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

0,0 0

0,0 0

0,0 0

ensayos 01+02 y 03

3

1

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

0,0 0,0 0

0,0 0,0 0

ensayos 01+02 y 03

10

8

6

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

ensayos 01+02 y 03 ensayo 04

11.546,0 1

MEDIA 0,0 0 0

GRUESA 0,0 0 0

FINA 0,0 0 0 1,0 2

ArcelorMittal Guipuzcua

17.000,0 10,0 0,0 0

2 0,0

2 0,0

1,0 2

0,0 0 0 0,0 0,0 0

11.210,0 1

ArcelorMittal Zaragoza

FINA 600,0 1 2 0,0 1,0 2 0,0 0 0 0,0

MEDIA 43.590,0 2 4 0,0 0 0 0,0

GRUESA 1.670,0 1 2 0,0 0 0 0,0

Celsa S.L. Corrugados Azpeitia

FINA 5.450,0 1 2 0,0 1,0 2 2 0,0 1,0 2

MEDIA 107.440,0 3 6 0,0 3,0 6 15.449,0 1 2 0,0 1,0 2

GRUESA 540,0 1 2 0,0 1,0 2 0,0 0 0 0,0 0,0 0

Corrugados Getafe Megasa Siderúrgica

7

FINA 810,0 1 2 0,0 1,0 2 22.350,0 1 2 0,0 1,0 2

MEDIA 16.420,0 1 2 0,0 1,0 2 145.580,0 4 8 0,0 4 8

GRUESA 0,0 0 0 0,0 0,0 0 13.090,0 1 2 0,0 1,0 2

Nervacero Siderúrgica Sevillana

FINA 1.120,0 1 2 0,0 1,0 2 0,0 0 0 0,0 0,0 0

MEDIA 5.780,0 1 2 0,0 1,0 2 12.130,0 1 2 0,0 1,0 2

GRUESA 9.850,0 1 2 0,0 1,0 2 0,0 0 0,0 0,0 0

SN Maia, Siderúrgica 
Nacional

SN Seixal, Siderúrgica 
Nacional

12

226.034,0 6 12 0,0

1

0

0 0FINA 0,0

12 150.110,0 0,0

0,0 0,0 0 28.306,0

MEDIA

2

11

9

4

2 0,0

86,0

1 2

1,0 2

8,0

2 0,0

4,0

1.520,0

4

0,0 2,0 4GRUESA 48.130,0 2 4 1
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PLAN DE LOTES DEL ACERO - TABLAS DINAMICAS

CÓDIGO: B1067 CENTRO:

fabricante
nº 

fabr.
6 8 10 12 14 16 20 25 32 6 8 10 12 14 16 20 25 32

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 0 12.910 700 1.540 0 0 0 0 0 0 3.390 0 40 0 0 9.630 0 0 15.150 13.060 28.210
ArcelorMittal Zaragoza, S.L.U. 3 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 110 7.130 0 25.380 11.080 1.410 260 490 45.370 45.860

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celsa S.L. 5 3.430 0 790 2.360 0 0 0 0 0 0 1.230 0 17.250 0 46.390 41.440 0 540 6.580 106.850 113.430
Corrugados Azpeitia, SL 6 0 11.086 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.849 0 11.600 0 0 0 11.546 15.449 26.995
Corrugados Getafe S.L. 7 0 0 0 0 0 1.470 0 0 0 0 0 810 3.680 0 7.670 3.600 0 0 1.470 15.760 17.230
Megasa, S.L. 8 0 15.150 2.430 0 0 0 0 0 0 0 870 3.900 22.970 0 112.720 9.890 13.090 0 17.580 163.440 181.020
Nervacero, S.A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.120 570 0 5.210 0 9.850 0 0 16.750 16.750
Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 0 0 0 0 0 0 2.640 0 0 0 0 0 0 0 5.230 4.260 0 0 2.640 9.490 12.130
SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 0 0 0 0 0 0 1.650 0 0 0 0 0 19.240 0 96.254 108.890 47.770 360 1.650 272.514 274.164
SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1.210 13.510 8.706 8.800 0 43.450 0 0 0 0 3.750 1.130 31.280 0 52.290 14.290 1.520 0 75.676 104.260 179.936

4.640 52.656 13.576 12.700 0 44.920 4.290 0 0 0 9.240 7.070 106.009 0 362.744 203.080 73.640 1.160 132.782 762.943 895.725

fabricante
nº 

fabr.
FINA de 

rollo
MEDIA de 

rollo
GRUESA de 

rollo
FINA de 

barra
MEDIA de 

barra
GRUESA de 

barra
TOTALES 
de rollo

TOTALES 
de barra

TOTALES
TOTALES 

en 
soldadura

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 13.610 1.540 0 3.390 9.670 0 15.150 13.060 28.210 0
ArcelorMittal Zaragoza, S.L.U. 3 490 0 0 110 43.590 1.670 490 45.370 45.860 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celsa S.L. 5 4.220 2.360 0 1.230 105.080 540 6.580 106.850 113.430 0
Corrugados Azpeitia, SL 6 11.546 0 0 0 15.449 0 11.546 15.449 26.995 0
Corrugados Getafe S.L. 7 0 1.470 0 810 14.950 0 1.470 15.760 17.230 0
Megasa, S.L. 8 17.580 0 0 4.770 145.580 13.090 17.580 163.440 181.020 0
Nervacero, S.A. 9 0 0 0 1.120 5.780 9.850 0 16.750 16.750 0
Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 0 2.640 0 0 9.490 0 2.640 9.490 12.130 0
SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 0 1.650 0 0 224.384 48.130 1.650 272.514 274.164 0
SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 23.426 52.250 0 4.880 97.860 1.520 75.676 104.260 179.936 0

70.872 61.910 0 16.310 671.833 74.800 132.782 762.943 895.725 0

TABLA DINAMICA 2

TABLA DINAMICA 1

MEDIA DE ROLLO GRUESA DE ROLLO FINA DE BARRA MEDIA DE BARRA GRUESA DE BARRAFINA DE ROLLO
TOTALES 
de rollo

TOTALES 
de barra

 NUEVO EDIFICIO CAMPUS DE ALCOI

TOTALES
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PLAN DE LOTES DEL ACERO - TRAZABILIDAD

CÓDIG
O:

B1067

Albarán Planilla Unidad de obra Ø colada fabricante
nº 

fabr.
kg

en rollo
kg

en barra

111456 19-10-11 Pedido Tochos (14_10_11) 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 250,00
111456 19-10-11 Pedido Tochos (14_10_11) 10 559387 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 30,00
111678 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 4 - 6 Uds. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2070,00
111678 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 4 - 6 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1620,00
111678 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 4 - 6 Uds. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4980,00
111678 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 4 - 6 Uds. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 80,00
111677 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 4 - 1 Uds. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 10,00
111677 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 4 - 1 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 260,00
111677 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 4 - 1 Uds. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 830,00
111677 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 4 - 1 Uds. 12 116971 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 350,00
111680 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 3 - 3 Uds. 16 162168 Megasa, S.L. 8 700,00
111680 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 3 - 3 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 570,00
111680 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 3 - 3 Uds. 12 116971 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 530,00
111680 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 3 - 3 Uds. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 40,00
111680 31-10-11 PANT. AVANCE TIPO 3 - 3 Uds. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 770,00
111679 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 3 - 2 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
111679 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 3 - 2 Uds. 16 162168 Megasa, S.L. 8 980,00
111679 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 3 - 2 Uds. 12 116971 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 350,00
111679 31-10-11 PANT. ARRANQUE TIPO 3 - 2 Uds. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 30,00
111720 31-10-11 BARRAS IZADO PANTALLAS (4 uds. diam.32 L=3.50m 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 90,00
111455 04-11-11 Murete Guia (80uds.) 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2560,00
111455 04-11-11 Murete Guia (80uds.) 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1170,00
111721 04-11-11 Pant. Arranque TIPO 5 - 1 Uds.(Nº 4) 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 10,00
111721 04-11-11 Pant. Arranque TIPO 5 - 1 Uds.(Nº 4) 16 162168 Megasa, S.L. 8 730,00
111721 04-11-11 Pant. Arranque TIPO 5 - 1 Uds.(Nº 4) 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 960,00
111721 04-11-11 Pant. Arranque TIPO 5 - 1 Uds.(Nº 4) 20 313962 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1000,00
111722 04-11-11 Pant. Avance TIPO 5 - 2 Uds. 16 162168 Megasa, S.L. 8 1450,00
111722 04-11-11 Pant. Avance TIPO 5 - 2 Uds. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 30,00
111722 04-11-11 Pant. Avance TIPO 5 - 2 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2050,00
111722 04-11-11 Pant. Avance TIPO 5 - 2 Uds. 20 313962 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1900,00
111776 04-11-11 Reps.cercos ARRQ. P3(Nº 11 y 12) + ARRQ. P4(Nº 3) 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 690,00
111778 04-11-11 Pant. Cierre (Nº 6) TIPO P4 - 1 Ud. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 10,00
111778 04-11-11 Pant. Cierre (Nº 6) TIPO P4 - 1 Ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
111778 04-11-11 Pant. Cierre (Nº 6) TIPO P4 - 1 Ud. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 940,00
111778 04-11-11 Pant. Cierre (Nº 6) TIPO P4 - 1 Ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 380,00
111779 04-11-11 Pant. Avance (Nº 16,18,19 y 20) TIPO P4 - 1 Ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 760,00
111779 04-11-11 Pant. Avance (Nº 16,18,19 y 20) TIPO P4 - 1 Ud. 32 104837 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 50,00
111779 04-11-11 Pant. Avance (Nº 16,18,19 y 20) TIPO P4 - 1 Ud. 16 162168 Megasa, S.L. 8 1950,00
111779 04-11-11 Pant. Avance (Nº 16,18,19 y 20) TIPO P4 - 1 Ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
111904 14-11-11 Reposicion barras P5 (Nº9) y Cercos P3 - 9 Uds. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 180,00
111904 14-11-11 Reposicion barras P5 (Nº9) y Cercos P3 - 9 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2400,00
111905 14-11-11 Pant. Cierre (TIPO P3) L= 4.40m 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
111905 14-11-11 Pant. Cierre (TIPO P3) L= 4.40m 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 260,00
111905 14-11-11 Pant. Cierre (TIPO P3) L= 4.40m 12 116971 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 330,00
111906 14-11-11 Pant. Arranque (TIPO P2)(cota -3.35) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 330,00
111906 14-11-11 Pant. Arranque (TIPO P2)(cota -3.35) - 1 ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
111906 14-11-11 Pant. Arranque (TIPO P2)(cota -3.35) - 1 ud. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
111906 14-11-11 Pant. Arranque (TIPO P2)(cota -3.35) - 1 ud. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 780,00
111907 14-11-11 Pant. Avance (TIPO P3)(cota -3-35) - 3 Uds. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 860,00
111907 14-11-11 Pant. Avance (TIPO P3)(cota -3-35) - 3 Uds. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2330,00
111907 14-11-11 Pant. Avance (TIPO P3)(cota -3-35) - 3 Uds. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 970,00
111907 14-11-11 Pant. Avance (TIPO P3)(cota -3-35) - 3 Uds. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
111979 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AA) L=5.15m -1 ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 440,00
111979 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AA) L=5.15m -1 ud. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 20,00
111979 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AA) L=5.15m -1 ud. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1300,00
111979 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AA) L=5.15m -1 ud. 12 312042 Corrugados Getafe S.L. 7 680,00
111980 16-11-11 Pant. Arranque TIPO P2 (cota -3.35) -1 ud. (arq.11 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
111980 16-11-11 Pant. Arranque TIPO P2 (cota -3.35) -1 ud. (arq.11 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
111980 16-11-11 Pant. Arranque TIPO P2 (cota -3.35) -1 ud. (arq.11 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 780,00
111980 16-11-11 Pant. Arranque TIPO P2 (cota -3.35) -1 ud. (arq.11 12 312042 Corrugados Getafe S.L. 7 330,00
111981 16-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (cota -3.35) -2 ud. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 30,00
111981 16-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (cota -3.35) -2 ud. 12 312042 Corrugados Getafe S.L. 7 650,00
111981 16-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (cota -3.35) -2 ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 570,00
111981 16-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (cota -3.35) -2 ud. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1560,00
111982 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AB) L=4.68m -1 ud. 12 312042 Corrugados Getafe S.L. 7 630,00
111982 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AB) L=4.68m -1 ud. 16 559469 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1190,00
111982 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AB) L=4.68m -1 ud. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 20,00
111982 16-11-11 Pant. Cierre TIPO P4 (AB) L=4.68m -1 ud. 20 366440 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 420,00
112020 23-11-11 Murete Guia (2º) (30uds.) 12 312042 Corrugados Getafe S.L. 7 960,00
112020 23-11-11 Murete Guia (2º) (30uds.) 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 500,00
112021 23-11-11 Viga Coronacion (1º_80ml) 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 3710,00
112021 23-11-11 Viga Coronacion (1º_80ml) 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 450,00
112029 19-11-11 Pant. Avance TIPO P2(cota -3.35) - 5 Uds. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 60,00
112029 19-11-11 Pant. Avance TIPO P2(cota -3.35) - 5 Uds. 12 560842 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1620,00
112029 19-11-11 Pant. Avance TIPO P2(cota -3.35) - 5 Uds. 16 ce551937 Celsa, S.L. 5 3890,00
112029 19-11-11 Pant. Avance TIPO P2(cota -3.35) - 5 Uds. 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1430,00
112030 19-11-11 Pant. Esquina TIPO P6(Detalle 1) - 1 Uds. L=3.25m 16 ce551937 Celsa, S.L. 5 780,00
112030 19-11-11 Pant. Esquina TIPO P6(Detalle 1) - 1 Uds. L=3.25m 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 260,00
112030 19-11-11 Pant. Esquina TIPO P6(Detalle 1) - 1 Uds. L=3.25m 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
112030 19-11-11 Pant. Esquina TIPO P6(Detalle 1) - 1 Uds. L=3.25m 12 560842 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 320,00
112060 23-11-11 Pant. Avance (TIPO P2) (cota -3.35) - 5 Uds. 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1990,00
112060 23-11-11 Pant. Avance (TIPO P2) (cota -3.35) - 5 Uds. 32 366652 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 60,00
112060 23-11-11 Pant. Avance (TIPO P2) (cota -3.35) - 5 Uds. 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1430,00
112060 23-11-11 Pant. Avance (TIPO P2) (cota -3.35) - 5 Uds. 12 560842 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1620,00
112060 23-11-11 Pant. Avance (TIPO P2) (cota -3.35) - 5 Uds. 16 ce551936 Celsa, S.L. 5 1900,00
112073 25-11-11 (CIM.) Arr.Pilares 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 200,00
112073 25-11-11 (CIM.) Arr.Pilares 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
112073 25-11-11 (CIM.) Arr.Pilares 20 367014 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 170,00
112071 25-11-11 (CIM.) Arr.Muro 10 559387 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
112071 25-11-11 (CIM.) Arr.Muro 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 1030,00
112071 25-11-11 (CIM.) Arr.Muro 20 367014;367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4280,00
112198 25-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº53-58) - 2ud. 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 980,00
112198 25-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº53-58) - 2ud. 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 430,00

CENTRO: NUEVO EDIFICIO CAMPUS DE ALCOI
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PLAN DE LOTES DEL ACERO - TRAZABILIDAD

CÓDIG
O:

B1067

Albarán Planilla Unidad de obra Ø colada fabricante
nº 

fabr.
kg

en rollo
kg

en barra

CENTRO: NUEVO EDIFICIO CAMPUS DE ALCOI

112198 25-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº53-58) - 2ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 30,00
112198 25-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº53-58) - 2ud. 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 390,00
112187 25-11-11 Pant.Avance TIPO P6 (Nº32) - 1ud. 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 320,00
112186 25-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 (Nº41) -L=4.40m 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 430,00
112186 25-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 (Nº41) -L=4.40m 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1050,00
112186 25-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 (Nº41) -L=4.40m 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 410,00
112186 25-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 (Nº41) -L=4.40m 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112208 25-11-11 pant.Avanc TIPO P2 Bis (Nº61,63,70,66 y 72) - 5 ud 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1070,00
112208 25-11-11 pant.Avanc TIPO P2 Bis (Nº61,63,70,66 y 72) - 5 ud 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1350,00
112208 25-11-11 pant.Avanc TIPO P2 Bis (Nº61,63,70,66 y 72) - 5 ud 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1040,00
112208 25-11-11 pant.Avanc TIPO P2 Bis (Nº61,63,70,66 y 72) - 5 ud 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 60,00
112208 25-11-11 pant.Avanc TIPO P2 Bis (Nº61,63,70,66 y 72) - 5 ud 16 561154 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1350,00
112207 25-11-11 pant.Avanc TIPO P1 (Nº56,62,60) - 3 ud 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 580,00
112207 25-11-11 pant.Avanc TIPO P1 (Nº56,62,60) - 3 ud 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 770,00
112207 25-11-11 pant.Avanc TIPO P1 (Nº56,62,60) - 3 ud 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 640,00
112207 25-11-11 pant.Avanc TIPO P1 (Nº56,62,60) - 3 ud 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 40,00
112207 25-11-11 pant.Avanc TIPO P1 (Nº56,62,60) - 3 ud 16 561154 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 700,00
112230 30-11-11 Pant.Arranque TIPO P1 (Nº74) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 210,00
112230 30-11-11 Pant.Arranque TIPO P1 (Nº74) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 490,00
112230 30-11-11 Pant.Arranque TIPO P1 (Nº74) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112229 30-11-11 Pant.Esquina TIPO P1 (Nº60) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112229 30-11-11 Pant.Esquina TIPO P1 (Nº60) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 190,00
112229 30-11-11 Pant.Esquina TIPO P1 (Nº60) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 210,00
112229 30-11-11 Pant.Esquina TIPO P1 (Nº60) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 490,00
112227 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº67) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112227 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº67) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 300,00
112227 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº67) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 530,00
112227 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº67) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 210,00
112226 30-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº71) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 490,00
112226 30-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº71) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112226 30-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº71) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 190,00
112226 30-11-11 Pant.Avance TIPO P1 (Nº71) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 210,00
112224 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº78) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
112224 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº78) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 750,00
112224 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº78) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 370,00
112224 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº78) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112223 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº75) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112223 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº75) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 350,00
112223 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº75) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
112223 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P2 Bis (Nº75) - 1 ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 680,00
112217 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº64) - 1 ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112217 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº64) - 1 ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
112217 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº64) - 1 ud. 16 561154 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 640,00
112217 30-11-11 Pant.Cierre TIPO P1 (Nº64) - 1 ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 330,00
112215 30-11-11 Pant.Esq. TIPO P2 Bis (Nº64) - 1 ud 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112215 30-11-11 Pant.Esq. TIPO P2 Bis (Nº64) - 1 ud 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 210,00
112215 30-11-11 Pant.Esq. TIPO P2 Bis (Nº64) - 1 ud 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 540,00
112215 30-11-11 Pant.Esq. TIPO P2 Bis (Nº64) - 1 ud 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 190,00
112214 30-11-11 Pant.Avance TIPO P2 Bis (Nº59,68,69,73) -4 ud 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 50,00
112214 30-11-11 Pant.Avance TIPO P2 Bis (Nº59,68,69,73) -4 ud 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 860,00
112214 30-11-11 Pant.Avance TIPO P2 Bis (Nº59,68,69,73) -4 ud 20 367014;367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 830,00
112214 30-11-11 Pant.Avance TIPO P2 Bis (Nº59,68,69,73) -4 ud 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 2160,00
112231 30-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (Nº54) (-3.85) 1ud. 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112231 30-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (Nº54) (-3.85) 1ud. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
112231 30-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (Nº54) (-3.85) 1ud. 16 117395 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 740,00
112231 30-11-11 Pant. Avance TIPO P2 (Nº54) (-3.85) 1ud. 12 560411 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 310,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 120,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 12 160529 Megasa, S.L. 8 100,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 20 117570 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 2330,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 8 313852 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 510,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 10 559387 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
112100 05-12-11 Viga Coronacion (Bloque I_-3,35) 20 559943 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2300,00
112282 05-12-11 Pant.Arranque TIPO P2 (-3.85) (arr.10_Nº45) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112282 05-12-11 Pant.Arranque TIPO P2 (-3.85) (arr.10_Nº45) 16 ce551936 Celsa, S.L. 5 740,00
112282 05-12-11 Pant.Arranque TIPO P2 (-3.85) (arr.10_Nº45) 12 160529 Megasa, S.L. 8 310,00
112282 05-12-11 Pant.Arranque TIPO P2 (-3.85) (arr.10_Nº45) 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 12 160529 Megasa, S.L. 8 1870,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 80,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 860,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 16 ce551936 Celsa, S.L. 5 1650,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 860,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 16 561154 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1400,00
112281 05-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.85) (6uds.) 16 367218 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1400,00
112307 05-12-11 barras usadas para encofrar pantallas 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
112394 14-12-11 Pant. Esq. TIPO P2 (Nº 76)(cota -3.35) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 540,00
112394 14-12-11 Pant. Esq. TIPO P2 (Nº 76)(cota -3.35) 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1350,00
112394 14-12-11 Pant. Esq. TIPO P2 (Nº 76)(cota -3.35) 20 367014 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 440,00
112394 14-12-11 Pant. Esq. TIPO P2 (Nº 76)(cota -3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112393 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51)(cota -3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112393 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51)(cota -3.35) 20 367014 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
112393 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51)(cota -3.35) 16 163196 Megasa, S.L. 8 780,00
112393 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51)(cota -3.35) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 320,00
112392 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 40¨)(cota -3.35) 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 780,00
112392 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 40¨)(cota -3.35) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 330,00
112392 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 40¨)(cota -3.35) 20 367014 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
112392 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 40¨)(cota -3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112195 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 79)(cota -3.35) 16 163196 Megasa, S.L. 8 1320,00
112195 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 79)(cota -3.35) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 540,00
112195 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 79)(cota -3.35) 20 367015 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 430,00
112195 14-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 79)(cota -3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112194 25-11-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 48)(cota -3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112194 25-11-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 48)(cota -3.35) 20 367014 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
112194 25-11-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 48)(cota -3.35) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 330,00
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112194 25-11-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 48)(cota -3.35) 16 163196 Megasa, S.L. 8 780,00
112395 14-12-11 Barras para Topografia 8 163236 Megasa, S.L. 8 20,00
112397 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P5 20 559943 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1180,00
112397 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P5 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 830,00
112397 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P5 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 30,00
112397 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P5 20 117570 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 1180,00
112396 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P6 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
112396 14-12-11 Muros hormigon sobre Pantallas P6 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 190,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 970,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 10 559387 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 12 561816 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1670,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 25 367888 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 400,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 20 87238 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 3600,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 16 560015 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 160,00
112447 22-12-11 Viga Coronacion (Bloque II) 20 559943 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 3710,00
112446 30-12-11 Alzado Muro (Bloque I) 10 559387 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00
112446 30-12-11 Alzado Muro (Bloque I) 20 ce170687 Celsa, S.L. 5 2800,00
112446 30-12-11 Alzado Muro (Bloque I) 16 163196 Megasa, S.L. 8 1640,00
112446 30-12-11 Alzado Muro (Bloque I) 20 311594 Corrugados Getafe S.L. 7 2830,00
112446 30-12-11 Alzado Muro (Bloque I) 16 367219 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1640,00
112448 30-12-11 Pilares Bloque I 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 470,00
112448 30-12-11 Pilares Bloque I 20 311594 Corrugados Getafe S.L. 7 390,00
112448 30-12-11 Pilares Bloque I 16 163196 Megasa, S.L. 8 480,00
112514 22-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51bis)(-3.35) 16 560015 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1010,00
112514 22-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51bis)(-3.35) 12 312306 Corrugados Getafe S.L. 7 410,00
112514 22-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51bis)(-3.35) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 20,00
112514 22-12-11 Pant. Chaflan TIPO P2 (Nº 51bis)(-3.35) 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 390,00
112641 30-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.35) (Nº 40) 12 160529 Megasa, S.L. 8 320,00
112641 30-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.35) (Nº 40) 20 311594 Corrugados Getafe S.L. 7 290,00
112641 30-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.35) (Nº 40) 16 163196 Megasa, S.L. 8 780,00
112641 30-12-11 Pant. Avance TIPO P2 (-3.35) (Nº 40) 32 ce547225 Celsa, S.L. 5 10,00
112689 16-01-12 Cierres Esquinas (02_01_12) 20 ce553223 Celsa, S.L. 5 350,00
112689 16-01-12 Cierres Esquinas (02_01_12) 20 368315 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 420,00
113063 24-01-12 Arrq. Muro sobre pantalla P2 Bis (41,26ml.) 10 367736 Megasa, S.L. 8 10,00
113063 24-01-12 Arrq. Muro sobre pantalla P2 Bis (41,26ml.) 12 163503 Megasa, S.L. 8 160,00
113063 24-01-12 Arrq. Muro sobre pantalla P2 Bis (41,26ml.) 16 559996 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 890,00
113513 09-02-12 Viga Atado - Arrq. muros 16 559996 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 960,00
113548 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Pates 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1930,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 12 164318 Megasa, S.L. 8 510,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 16 369384 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 70,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1070,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 25 368392 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 940,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 20 118353 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 1080,00
113544 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Inf. 25 nv088000 Nervacero, S.A. 9 940,00
113540 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Inf. 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 930,00
113540 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Inf. 20 313959 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 320,00
113540 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Inf. 25 368392 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4920,00
113540 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Inf. 20 368315 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
113540 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Inf. 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 930,00
113539 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Sup. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 290,00
113539 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Sup. 12 369467 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1360,00
113539 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Long.Sup. 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 1570,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 25 368392 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2130,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 8 559767 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 10 562353 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1360,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 12 562183 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1070,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 450,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 20 163825 Megasa, S.L. 8 1020,00
113538 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Viga Junta + Arr.Pilares y Punz. 25 164097 Megasa, S.L. 8 2140,00
113537 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Long.Sup. 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 750,00
113537 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Long.Sup. 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 780,00
113536 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Transv.Inf_sup. Norte 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 2780,00
113536 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Transv.Inf_sup. Norte 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2780,00
113535 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Long.Inf. Norte 16 120112;120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 780,00
113535 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Arm.Long.Inf. Norte 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 780,00
113534 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Losa Grua 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1110,00
113534 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Losa Grua 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 210,00
113534 14-02-12 CIM.BLOQUE 1_Losa Grua 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 210,00
113609 13-02-12 CIM.BLOQUE 1 (Arm.Arqueta) 16 562479 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 300,00
113542 22-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Sup. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 4670,00
113542 22-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Sup. 16 369384 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 850,00
113542 22-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Sup. 12 164318 Megasa, S.L. 8 1190,00
113542 22-02-12 CIM.BLOQUE 1_Ref.Transv.Sup. 16 120113 Corrugados Azpeitia, SL 6 860,00
113558 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Pates 16 562493 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1930,00
113556 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Inf. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 440,00
113556 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Inf. 16 562493 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4410,00
113556 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Inf. 16 369357 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4400,00
113553 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Sup. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
113553 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Sup. 16 163906 Megasa, S.L. 8 4300,00
113553 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Sup. 16 369369 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4300,00
113553 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Long.Sup. 16 562493 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4380,00
113552 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Inf. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 300,00
113552 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Inf. 16 369369 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2130,00
113552 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Inf. 16 120115 Corrugados Azpeitia, SL 6 2130,00
113552 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Inf. 16 163227 Megasa, S.L. 8 2130,00
113552 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Inf. 16 562500 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2130,00
113550 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Sup. 20 369822 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
113550 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Sup. 16 369369 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4460,00
113550 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 _ Arm.Transv.Sup. 16 562493 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4460,00
113709 29-02-12 Pilares Fdo.2 a Fdo.3 25 nv88000 Nervacero, S.A. 9 2960,00
113709 29-02-12 Pilares Fdo.2 a Fdo.3 20 369823 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1030,00
113709 29-02-12 Pilares Fdo.2 a Fdo.3 16 562530 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 290,00
113709 29-02-12 Pilares Fdo.2 a Fdo.3 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2370,00
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113709 29-02-12 Pilares Fdo.2 a Fdo.3 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 1000,00
113842 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 (Añadido Losa) 16 163227 Megasa, S.L. 8 1110,00
113842 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 (Añadido Losa) 12 ce554922 Celsa, S.L. 5 450,00
113842 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 (Añadido Losa) 16 120115 Corrugados Azpeitia, SL 6 1120,00
113842 25-02-12 CIM.BLOQUE 1 (Añadido Losa) 12 367718 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 460,00
113908 25-02-12 Pedido Barras (24_02_12)(Antonio Muñoz) 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 300,00
113910 27-02-12 Long. Sup (modif. pos 241) 16 163227 Megasa, S.L. 8 4820,00
113911 27-02-12 Abono pos. 241 16 163227 Megasa, S.L. 8 2610,00
113958 29-02-12 Muro TIPO 2,3,B 12 369970 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1090,00
113958 29-02-12 Muro TIPO 2,3,B 12 118020 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 1090,00
113958 29-02-12 Muro TIPO 2,3,B 12 ce554949 Celsa, S.L. 5 1110,00
113986 05-03-12 CIM.BLOQUE 1_Añadido Losa   1_03_12 16 320080 Corrugados Getafe S.L. 7 290,00
113986 05-03-12 CIM.BLOQUE 1_Añadido Losa   1_03_12 16 117712 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 290,00
114040 05-03-12 Añadido Conectores sup. Ø20 (CIM.B1) Losa Fondo 20 369799 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 590,00
114032 05-03-12 (Cim. B-1)(-3,35) Losa Fondo 20 369860 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2560,00
114032 05-03-12 (Cim. B-1)(-3,35) Losa Fondo 16 117712 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 1040,00
114032 05-03-12 (Cim. B-1)(-3,35) Losa Fondo 12 369968 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 170,00
114031 05-03-12 (Cim. B-1)(-9,90) Losa Fondo 20 369860 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2080,00
114031 05-03-12 (Cim. B-1)(-9,90) Losa Fondo 16 117712 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 2290,00
114030 05-03-12 (Cim. B-1)(-3,35) Losa Fondo - Falta Conectores 20 369860 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 300,00
114030 05-03-12 (Cim. B-1)(-3,35) Losa Fondo - Falta Conectores 16 117712 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 190,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 510,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 25 367798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1000,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 25 nv88000 Nervacero, S.A. 9 950,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 20 369799 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1010,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 16 561947 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 510,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 10 562355 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 810,00
114035 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Zuncho Z-M y esperas 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
114034 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Grasas 16 561947 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1000,00
114034 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Grasas 20 369799 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 50,00
114034 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Grasas 16 ce554845 Celsa, S.L. 5 940,00
114033 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Foso 16 ce554845 Celsa, S.L. 5 360,00
114033 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Foso 20 369799 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 570,00
114033 05-03-12 (CIM. B-1)(-9,90) Losa Fondo- Arm. Arqueta Foso 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 360,00
114125 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Zunchos 20 369857 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 380,00
114125 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Zunchos 16 ce555619 Celsa, S.L. 5 560,00
114125 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Zunchos 12 315008 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 30,00
114125 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Zunchos 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 30,00
114125 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Zunchos 6 557953 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 150,00
114124 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Acopio 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 80,00
114124 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Acopio 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
114123 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Cortantes 12 314484 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 40,00
114123 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Cortantes 10 562355 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 160,00
114123 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Cortantes 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 30,00
114123 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Cortantes 12 315008 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 30,00
114122 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Crucetas 20 369857 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 210,00
114122 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Crucetas 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 140,00
114122 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Crucetas 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 100,00
114121 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Sup. Montaje Abacos 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 590,00
114119 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans. Sup. 25 164076 Megasa, S.L. 8 620,00
114119 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans. Sup. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 280,00
114119 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans. Sup. 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 60,00
114119 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans. Sup. 12 ce554912 Celsa, S.L. 5 30,00
114118 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Sup. 25 164076 Megasa, S.L. 8 80,00
114118 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Sup. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 400,00
114118 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Sup. 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 150,00
114118 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Sup. 12 369968 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114115 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans.Inf. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 40,00
114115 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans.Inf. 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 210,00
114115 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans.Inf. 12 369968 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 140,00
114115 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Trans.Inf. 10 562355 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
114113 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Inf. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 120,00
114113 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Inf. 16 ce555620 Celsa, S.L. 5 380,00
114113 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Inf. 12 ce554912 Celsa, S.L. 5 10,00
114113 08-03-12 (Fdo.3º_Z.Sur) Arm.Long.Inf. 20 369799 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 120,00
114141 08-03-12 Añadido Pilar 110 20 369857 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114141 08-03-12 Añadido Pilar 110 16 ce555619 Celsa, S.L. 5 50,00
114141 08-03-12 Añadido Pilar 110 8 559613 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 70,00
114142 09-03-12 (Cim. B-2) (-9,90) Grúa Nº2 16 ce555619 Celsa, S.L. 5 290,00
114142 09-03-12 (Cim. B-2) (-9,90) Grúa Nº2 20 369857 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1630,00
114142 09-03-12 (Cim. B-2) (-9,90) Grúa Nº2 16 561947 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 290,00
114179 12-03-12 (Fdo.3º) Anclajes Fdo. con muro pant. 16 ce555619 Celsa, S.L. 5 210,00
114304 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Inf. 25 164800 Megasa, S.L. 8 890,00
114304 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Inf. 20 164723 Megasa, S.L. 8 1840,00
114304 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Inf. 16 163830 Megasa, S.L. 8 1280,00
114304 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Inf. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 510,00
114304 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Inf. 10 nv087858 Nervacero, S.A. 9 60,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 25 164800 Megasa, S.L. 8 130,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 20 164723 Megasa, S.L. 8 940,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 16 164635 Megasa, S.L. 8 500,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 340,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 10 nv087858 Nervacero, S.A. 9 60,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1000,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 16 563682 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 500,00
114302 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Inf. 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 550,00
114301 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Abacos Inf. 12 370276 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1470,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 16 164189 Megasa, S.L. 8 760,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 12 ce555055 Celsa, S.L. 5 40,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 520,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 16 164156 Megasa, S.L. 8 760,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 12 370276 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 8 ce555063 Celsa, S.L. 5 280,00
114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 6 557953 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 400,00
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114289 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Vigas y Zunchos 20 563546 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 520,00
114318 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Abacos 16 164189 Megasa, S.L. 8 2250,00
114317 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Sup. 25 164800 Megasa, S.L. 8 3330,00
114317 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Sup. 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 240,00
114317 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Sup. 16 164635 Megasa, S.L. 8 1590,00
114317 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Sup. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 480,00
114317 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Trans.Sup. 20 563546 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 240,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 130,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 25 164800 Megasa, S.L. 8 3620,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 20 164723 Megasa, S.L. 8 610,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 16 164635 Megasa, S.L. 8 140,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 170,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 10 nv087858 Nervacero, S.A. 9 30,00
114316 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Nervios Long.Sup. 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 600,00
114294 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Crucetas 20 563546 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1200,00
114294 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Crucetas 16 164156 Megasa, S.L. 8 1290,00
114294 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Crucetas 12 370276 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 610,00
114294 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Crucetas 10 nv087858 Nervacero, S.A. 9 970,00
114294 26-03-12 Bloq.1 // Fdo.3º Z.Norte - Crucetas 8 ce555063 Celsa, S.L. 5 670,00
114338 26-03-12 (Cim.B-2) (-9.90) Losa Fondo - Arqueta 90x90 16 164189 Megasa, S.L. 8 580,00
114335 26-03-12 (Cim.B-2) (-9.90) Tr.1 - Anclajes Losa-muro 20 369833 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 590,00
114335 26-03-12 (Cim.B-2) (-9.90) Tr.1 - Anclajes Losa-muro 20 118364 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 590,00
114335 26-03-12 (Cim.B-2) (-9.90) Tr.1 - Anclajes Losa-muro 20 563546 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 600,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 25 164800 Megasa, S.L. 8 850,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 25 118296 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 920,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 930,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 940,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 7340,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 16 563682 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 7340,00
114362 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Inf. 16 164559 Megasa, S.L. 8 7340,00
114390 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Esp.Pilar.hasta 4ª crujia 25 164800 Megasa, S.L. 8 490,00
114390 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Esp.Pilar.hasta 4ª crujia 25 118296 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 490,00
114390 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Esp.Pilar.hasta 4ª crujia 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 830,00
114390 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Esp.Pilar.hasta 4ª crujia 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 470,00
114390 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Esp.Pilar.hasta 4ª crujia 8 ce555063 Celsa, S.L. 5 190,00
114388 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Sup. 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 550,00
114388 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Sup. 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1190,00
114388 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Long.Sup. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1090,00
114371 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Arm.Long_Trans. Sup. 16 563680 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 7100,00
114371 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Arm.Long_Trans. Sup. 16 162384 Megasa, S.L. 8 7100,00
114371 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Arm.Long_Trans. Sup. 16 370012 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 7300,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 16 563682 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 3000,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 25 368866 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1110,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 20 369833 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 720,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 3590,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 190,00
114364 26-03-12 (CIM.BLQ.2)-Losa (-9.90) Tr.1-Ref.Trans.Inf. 20 ce173800 Celsa, S.L. 5 1000,00
114542 29-03-12 (Fdo.3º_Z.Norte) Falta Viga 65 canto-modif.cap.118 8 163140 Megasa, S.L. 8 10,00
114542 29-03-12 (Fdo.3º_Z.Norte) Falta Viga 65 canto-modif.cap.118 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 200,00
114542 29-03-12 (Fdo.3º_Z.Norte) Falta Viga 65 canto-modif.cap.118 16 163830 Megasa, S.L. 8 90,00
114542 29-03-12 (Fdo.3º_Z.Norte) Falta Viga 65 canto-modif.cap.118 12 370232 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 30,00
114542 29-03-12 (Fdo.3º_Z.Norte) Falta Viga 65 canto-modif.cap.118 8 ce555063 Celsa, S.L. 5 10,00
114543 29-03-12 (CIM.B-1)-(-9.90) - Nueco Foso Ascensor 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 810,00
114543 29-03-12 (CIM.B-1)-(-9.90) - Nueco Foso Ascensor 16 370002 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 190,00
114543 29-03-12 (CIM.B-1)-(-9.90) - Nueco Foso Ascensor 16 163830 Megasa, S.L. 8 190,00
114543 29-03-12 (CIM.B-1)-(-9.90) - Nueco Foso Ascensor 16 563680 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 190,00
114597 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arr.Pil. 5ª y 6ª cru 25 369665 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 430,00
114597 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arr.Pil. 5ª y 6ª cru 20 ce554938 Celsa, S.L. 5 400,00
114597 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arr.Pil. 5ª y 6ª cru 16 562503 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 200,00
114597 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arr.Pil. 5ª y 6ª cru 8 163118 Megasa, S.L. 8 90,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 16 563669 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 400,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 480,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 12 315006 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 460,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 16 164626 Megasa, S.L. 8 390,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 12 ce554211 Celsa, S.L. 5 460,00
114596 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Sup. 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 90,00
114595 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Sup. 12 ce554211 Celsa, S.L. 5 370,00
114595 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Sup. 16 164626 Megasa, S.L. 8 400,00
114595 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Sup. 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 370,00
114594 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Sup 16 559998 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4810,00
114594 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Sup 16 164626 Megasa, S.L. 8 4700,00
114594 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Sup 16 89094 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 4700,00
114593 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Inf. 25 nv88000 Nervacero, S.A. 9 1280,00
114593 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Inf. 20 163745 Megasa, S.L. 8 540,00
114593 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Inf. 16 163357 Megasa, S.L. 8 250,00
114593 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Trans.Inf. 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00
114592 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Inf. 20 370425 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 660,00
114592 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Inf. 25 nv88000 Nervacero, S.A. 9 1480,00
114592 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Ref.Long.Inf. 20 163745 Megasa, S.L. 8 650,00
114591 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Inf 16 nv88954 Nervacero, S.A. 9 4000,00
114591 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Inf 16 163357 Megasa, S.L. 8 4000,00
114591 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Inf 16 370921 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4000,00
114591 25-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.2-Arm.Long.y Trans.Inf 16 559998 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 4030,00
114605 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arr.Pilares 7ª cruji 25 369665 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 300,00
114605 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arr.Pilares 7ª cruji 20 ce554938 Celsa, S.L. 5 20,00
114605 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arr.Pilares 7ª cruji 16 163357 Megasa, S.L. 8 140,00
114605 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arr.Pilares 7ª cruji 8 163118 Megasa, S.L. 8 60,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 16 370920 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 340,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 16 563669 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 340,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 12 ce554211 Celsa, S.L. 5 270,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 270,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 12 315006 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 270,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 16 163357 Megasa, S.L. 8 340,00
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114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 12 370186 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
114604 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Sup.y cort 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 170,00
114603 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Sup. 12 370186 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 310,00
114603 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Sup. 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 300,00
114603 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Sup. 16 163357 Megasa, S.L. 8 870,00
114603 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Sup. 12 ce554211 Celsa, S.L. 5 300,00
114602 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arm.Long.y Trans.Sup 16 163357 Megasa, S.L. 8 5630,00
114602 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arm.Long.y Trans.Sup 16 563684 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 5630,00
114601 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Inf.y Pate 16 370920 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 980,00
114601 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Inf.y Pate 16 164626 Megasa, S.L. 8 980,00
114601 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Inf.y Pate 20 ce554938 Celsa, S.L. 5 700,00
114601 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Inf.y Pate 16 559998 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 980,00
114601 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Trans.Inf.y Pate 12 563255 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 30,00
114600 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Inf. 20 370425 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 620,00
114600 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Ref.Long.Inf. 20 ce554938 Celsa, S.L. 5 620,00
114599 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arm.Long.y Trans.Inf 16 164626 Megasa, S.L. 8 2290,00
114599 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arm.Long.y Trans.Inf 16 370920 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2290,00
114599 02-04-12 (CIM.BLQ.2) Losa (-9.90) Tr.3-Arm.Long.y Trans.Inf 16 559998 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 2290,00
114761 05-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º -6.62 (Bloq.1) 20 370434 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114761 05-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º -6.62 (Bloq.1) 16 163357 Megasa, S.L. 8 50,00
114761 05-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º -6.62 (Bloq.1) 8 163140 Megasa, S.L. 8 60,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 20 370434 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 250,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 25 369665 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 660,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 20 163745 Megasa, S.L. 8 250,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 16 163357 Megasa, S.L. 8 180,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 150,00
114758 05-04-12 Pilares Fdo.3 a Fdo.4 (Bloq.1)-Sur 8 163140 Megasa, S.L. 8 460,00
114759 05-04-12 (Bloq.1) - Escalera - Losa a Fdo.3º 16 163357 Megasa, S.L. 8 150,00
114759 05-04-12 (Bloq.1) - Escalera - Losa a Fdo.3º 12 ce556110 Celsa, S.L. 5 110,00
114759 05-04-12 (Bloq.1) - Escalera - Losa a Fdo.3º 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 60,00
114760 05-04-12 Muro-(Cim.-9.90 a Fdo.1 -6.62) Tipo 0.1.A (Bloq.1) 16 563684 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 200,00
114760 05-04-12 Muro-(Cim.-9.90 a Fdo.1 -6.62) Tipo 0.1.A (Bloq.1) 20 370434 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2760,00
114760 05-04-12 Muro-(Cim.-9.90 a Fdo.1 -6.62) Tipo 0.1.A (Bloq.1) 16 163357 Megasa, S.L. 8 210,00
114760 05-04-12 Muro-(Cim.-9.90 a Fdo.1 -6.62) Tipo 0.1.A (Bloq.1) 12 ce556110 Celsa, S.L. 5 970,00
114760 05-04-12 Muro-(Cim.-9.90 a Fdo.1 -6.62) Tipo 0.1.A (Bloq.1) 8 163140 Megasa, S.L. 8 680,00
114818 12-04-12 Ped.Barras encamillado Losa -9.90 Bloq.2 12 ce556110 Celsa, S.L. 5 850,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 16 563684 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 550,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 8 163140 Megasa, S.L. 8 1100,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 25 369665 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1450,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 20 ce554927 Celsa, S.L. 5 1290,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 16 164544 Megasa, S.L. 8 550,00
114819 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.1 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1100,00
114850 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.Barranco 8 163118 Megasa, S.L. 8 650,00
114850 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.Barranco 25 562901 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1010,00
114850 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.Barranco 20 ce554927 Celsa, S.L. 5 390,00
114850 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.Barranco 16 164544 Megasa, S.L. 8 460,00
114850 12-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Tr.Barranco 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 650,00
114931 17-04-12 Muro Tipo 0.1.A (Cim.a Fdo.1º) Rep.Horiz.Ø16 16 370920 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 860,00
114931 17-04-12 Muro Tipo 0.1.A (Cim.a Fdo.1º) Rep.Horiz.Ø16 16 163357 Megasa, S.L. 8 860,00
115024 25-04-12 Lañas falta pilares pantalla 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 50,00
114969 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Trans.Sup. 16 370838 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 140,00
114969 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Trans.Sup. 12 165433 Megasa, S.L. 8 50,00
114969 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Trans.Sup. 10 163714 Megasa, S.L. 8 10,00
114968 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Trans.Inf. 16 370838 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 50,00
114968 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Trans.Inf. 12 165433 Megasa, S.L. 8 40,00
114967 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Long.Sup. 16 370838 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 240,00
114967 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Long.Sup. 12 165433 Megasa, S.L. 8 40,00
114965 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Long.Inf. 12 165433 Megasa, S.L. 8 90,00
114965 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Nervios Long.Inf. 10 163714 Megasa, S.L. 8 1000,00
114964 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Cortantes 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 90,00
114964 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Cortantes 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 50,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 16 563705 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 40,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 16 370838 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 12 369448 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 20 370436 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 110,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 20 320057 Corrugados Getafe S.L. 7 90,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 90,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 16 163357 Megasa, S.L. 8 40,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 12 165433 Megasa, S.L. 8 40,00
114963 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Capitel Pilar 120 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
114961 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Vigas y Zunchos 16 163312 Megasa, S.L. 8 810,00
114961 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Vigas y Zunchos 12 165433 Megasa, S.L. 8 40,00
114961 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Vigas y Zunchos 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 290,00
114960 30-04-12 (Bloq.1) Fdo.1º - Anclajes Fdo.a muro Pant. 16 563705 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 120,00
114970 30-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Resto 25 368479 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 830,00
114970 30-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Resto 20 370436 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1310,00
114970 30-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Resto 16 163855 Megasa, S.L. 8 980,00
114970 30-04-12 Pilares Cim.-9.90 a Fdo.1º (Bloq.2) Resto 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1580,00
114993 20-04-12 Pilares Fdo.3º (-0.08 a +3,92) (Bloq.1) 8 164230 Megasa, S.L. 8 720,00
114993 20-04-12 Pilares Fdo.3º (-0.08 a +3,92) (Bloq.1) 25 370604 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2520,00
114993 20-04-12 Pilares Fdo.3º (-0.08 a +3,92) (Bloq.1) 20 370436 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 870,00
114993 20-04-12 Pilares Fdo.3º (-0.08 a +3,92) (Bloq.1) 16 163312 Megasa, S.L. 8 180,00
114993 20-04-12 Pilares Fdo.3º (-0.08 a +3,92) (Bloq.1) 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 720,00
115119 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Esperas Rampa 12 165409 Megasa, S.L. 8 160,00
115119 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Esperas Rampa 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
115119 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Esperas Rampa 16 163107 Megasa, S.L. 8 30,00
115119 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Esperas Rampa 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 160,00
115115 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Sup. 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1700,00
115115 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Sup. 16 163107 Megasa, S.L. 8 1070,00
115115 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Sup. 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 320,00
115115 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Sup. 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 140,00
115114 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Sup. 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2040,00
115114 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Sup. 16 163107 Megasa, S.L. 8 390,00
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115114 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Sup. 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 350,00
115114 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Sup. 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 40,00
115113 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Inf. 16 163107 Megasa, S.L. 8 1350,00
115113 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Inf. 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 630,00
115113 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Trans.Inf. 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 280,00
115112 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Inf. 16 163107 Megasa, S.L. 8 1500,00
115112 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Inf. 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 570,00
115112 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Nervios Long.Inf. 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 510,00
115111 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Cortantes 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 20,00
115111 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Cortantes 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1070,00
115111 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Cortantes 8 164230 Megasa, S.L. 8 70,00
115109 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Crucetas Capiteles 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1030,00
115109 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Crucetas Capiteles 16 nv88954 Nervacero, S.A. 9 660,00
115109 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Crucetas Capiteles 8 164230 Megasa, S.L. 8 340,00
115108 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Arm.Sup.Capiteles 16 163107 Megasa, S.L. 8 1390,00
115108 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Arm.Sup.Capiteles 16 370838 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1390,00
115107 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Arm.Inf.Capiteles 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 1200,00
115105 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Vigas y Zunchos 20 369859 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 90,00
115105 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Vigas y Zunchos 16 163107 Megasa, S.L. 8 1380,00
115105 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Vigas y Zunchos 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 80,00
115105 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Vigas y Zunchos 8 164230 Megasa, S.L. 8 580,00
115104 30-04-12 (Bloq.2) Fdo.1º Tr.1 - Anclajes Muro Pant. 16 nv88954 Nervacero, S.A. 9 180,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 10 561660 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 150,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 20 370436 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 220,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 220,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 16 nv88954 Nervacero, S.A. 9 230,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 12 ce556389 Celsa, S.L. 5 300,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 10 315011 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 140,00
115133 30-04-12 Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 8 164230 Megasa, S.L. 8 150,00
115124 30-04-12 Anclajes Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 50,00
115124 30-04-12 Anclajes Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62 20 370436 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 50,00
115124 30-04-12 Anclajes Escal.1 Bloq.1 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62 16 nv88954 Nervacero, S.A. 9 140,00
112629 30-05-12 Pilares Pantalla Bloque 2 (muro 2.3 y 1.2) 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 360,00
112629 30-05-12 Pilares Pantalla Bloque 2 (muro 2.3 y 1.2) 10 561644 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 190,00
112629 30-05-12 Pilares Pantalla Bloque 2 (muro 2.3 y 1.2) 8 ce556603 Celsa, S.L. 5 80,00
112629 30-05-12 Pilares Pantalla Bloque 2 (muro 2.3 y 1.2) 20 369798 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
112629 30-05-12 Pilares Pantalla Bloque 2 (muro 2.3 y 1.2) 25 369665 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 820,00
114989 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Arranque Muro Tipo-F 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 210,00
114989 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Arranque Muro Tipo-F 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
114988 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans.Sup. 25 3713339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 120,00
114988 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans.Sup. 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 30,00
114988 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans.Sup. 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 3,00
114988 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans.Sup. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 20,00
114987 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Long.Sup. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 80,00
114987 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Long.Sup. 12 120634 Corrugados Getafe S.L. 7 20,00
114986 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans. Inf. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 140,00
114986 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans. Inf. 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 70,00
114986 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans. Inf. 16 120612 Corrugados Getafe S.L. 7 30,00
114986 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Trans. Inf. 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 0,00
114985 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Long. Inf. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 170,00
114985 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Long. Inf. 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 60,00
114985 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Nervios Long. Inf. 16 120612 Corrugados Getafe S.L. 7 20,00
114983 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Horquillas + Cortantes 10 564223 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00
114983 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Horquillas + Cortantes 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 70,00
114983 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Horquillas + Cortantes 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
114982 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Cruceta P138 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
114982 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Cruceta P138 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 10,00
114982 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Cruceta P138 20 370435 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 20,00
114981 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Arm. Inf.Montaje Abaco 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 50,00
114980 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Anclajes Fdo.M.Pant. 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 30,00
114972 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Vigas y Zunchos 10 564223 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00
114972 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Vigas y Zunchos 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 320,00
114972 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Vigas y Zunchos 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 280,00
114972 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º (+2,60) - Vigas y Zunchos 20 370435 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 320,00
114992 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Calle (-0,08 a +3,92) 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
114992 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Calle (-0,08 a +3,92) 20 369604 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 880,00
114992 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Calle (-0,08 a +3,92) 16 371654 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1400,00
114991 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Barranco 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 20,00
114991 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Barranco 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1320,00
114991 18-05-12 (Bloq.1) Fdo. 3º Muro-Lado Barranco 16 371654 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 160,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 250,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 8 163119 Megasa, S.L. 8 120,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 1690,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 10 564226 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 60,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 800,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 16 370902 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 800,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 120,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 12 ce556399 Celsa, S.L. 5 1690,00
115237 12-05-12 RAMPA / Bloque 2 Cim_-9,90 a Fdo. 1_-6,62 10 120476 Corrugados Azpeitia, SL 6 60,00
115298 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Vigas y Zunchos 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 460,00
115298 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Vigas y Zunchos 16 320821 Corrugados Getafe S.L. 7 1470,00
115298 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Vigas y Zunchos 8 163119 Megasa, S.L. 8 800,00
115298 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Vigas y Zunchos 12 nv089468 Nervacero, S.A. 9 20,00
115255 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Esperas Rampa 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 190,00
115255 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Esperas Rampa 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 30,00
115255 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Esperas Rampa 20 ce556722 Celsa, S.L. 5 10,00
115255 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Esperas Rampa 12 ce556399 Celsa, S.L. 5 180,00
115254 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Cortantes 10 564226 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1000,00
115254 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Cortantes 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 60,00
115254 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Cortantes 8 163119 Megasa, S.L. 8 50,00
115249 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Crucetas Capitel 16 119267 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 270,00
115249 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Crucetas Capitel 20 ce556722 Celsa, S.L. 5 840,00
115249 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Crucetas Capitel 8 163119 Megasa, S.L. 8 190,00
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115249 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Crucetas Capitel 16 370902 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
115249 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Crucetas Capitel 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 180,00
115248 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Arm.Sup.Capitel 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 910,00
115248 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Arm.Sup.Capitel 16 370902 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 900,00
115247 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Arm.Inf.Capitel 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 990,00
115246 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Transv.Sup. 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 16,00
115246 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Transv.Sup. 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 1970,00
115246 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Transv.Sup. 10 165636 Megasa, S.L. 8 50,00
115246 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Transv.Sup. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 840,00
115244 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Sup. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 580,00
115244 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Sup. 10 120476 Corrugados Azpeitia, SL 6 40,00
115244 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Sup. 20 ce556722 Celsa, S.L. 5 2320,00
115244 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Sup. 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 290,00
115243 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Trans.Inf. 12 nv089468 Nervacero, S.A. 9 550,00
115243 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Trans.Inf. 16 320821 Corrugados Getafe S.L. 7 1290,00
115243 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Trans.Inf. 10 120476 Corrugados Getafe S.L. 7 180,00
115239 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Inf. 16 320821 Corrugados Getafe S.L. 7 780,00
115239 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Inf. 12 ce556399 Celsa, S.L. 5 520,00
115239 12-05-12 (Bloq. 2) - Fdo. 1º TR.2_Nerv.Long.Inf. 10 120476 Corrugados Azpeitia, SL 6 360,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 1010,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 8 163119 Megasa, S.L. 8 340,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1400,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 16 370902 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1010,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 20 ce556722 Celsa, S.L. 5 1390,00
115264 12-05-12 Muro Tipo 1.2A (-6,62 a -3,35) caja escalera 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 330,00
115300 21-05-12 (BLOQ.1) Pil. 120 -6,62 a -3,35 20 369800 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 40,00
115300 21-05-12 (BLOQ.1) Pil. 120 -6,62 a -3,35 8 163119 Megasa, S.L. 8 30,00
115300 21-05-12 (BLOQ.1) Pil. 120 -6,62 a -3,35 16 120612 Corrugados Azpeitia, SL 6 20,00
115300 21-05-12 (BLOQ.1) Pil. 120 -6,62 a -3,35 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 30,00
115300 21-05-12 (BLOQ.1) Pil. 120 -6,62 a -3,35 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 30,00
115397 21-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.1 25 nv89561 Nervacero, S.A. 9 1730,00
115397 21-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.1 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 1740,00
115397 21-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.1 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 1190,00
115397 21-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.1 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 2670,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 16 165856 Megasa, S.L. 8 760,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 1410,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 8 315009 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 330,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 760,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 16 370832 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 760,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 12 166245 Megasa, S.L. 8 1400,00
115417 25-05-12 RAMPA / Bloque 2 Fdo.1º_-6,62 a Fdo.2_-3,35 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1400,00
115418 21-05-12 Escal.2 Bloq.2 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 12 ce175175 Celsa, S.L. 5 320,00
115418 21-05-12 Escal.2 Bloq.2 Cim.(-9.90) a Fdo.1 (-6.62) 10 165636 Megasa, S.L. 8 80,00
115444 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Vigas y Zunchos 6 ce549508 Celsa, S.L. 5 320,00
115444 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Vigas y Zunchos 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 90,00
115444 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Vigas y Zunchos 12 165999 Megasa, S.L. 8 80,00
115444 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Vigas y Zunchos 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 1370,00
115444 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Vigas y Zunchos 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 390,00
115443 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Crucetas Capiteles 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 460,00
115443 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Crucetas Capiteles 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1040,00
115443 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Crucetas Capiteles 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 330,00
115443 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Crucetas Capiteles 16 163312 Megasa, S.L. 8 340,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 8 320281 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 70,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 10 165636 Megasa, S.L. 8 1070,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 110,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 16 163312 Megasa, S.L. 8 420,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 10,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 110,00
115442 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Cortantes, Esperas, Pates 12 371494 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 110,00
115438 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Arm.Sup.Capiteles 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 1090,00
115438 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Arm.Sup.Capiteles 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1080,00
115437 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Arm.Inf.Capiteles 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 1200,00
115436 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv.Sup. 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1910,00
115436 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv.Sup. 16 163312 Megasa, S.L. 8 570,00
115436 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv.Sup. 10 165636 Megasa, S.L. 8 90,00
115436 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv.Sup. 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 290,00
115436 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv.Sup. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 560,00
115434 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long.Sup. 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2060,00
115434 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long.Sup. 10 165636 Megasa, S.L. 8 40,00
115434 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long.Sup. 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 350,00
115434 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long.Sup. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 420,00
115432 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv. Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 290,00
115432 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv. Inf. 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 570,00
115432 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Transv. Inf. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1490,00
115431 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long. Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 530,00
115431 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long. Inf. 12 120634 Corrugados Azpeitia, SL 6 620,00
115431 25-05-12 (Bloq.2)_Fdo.2º Tr.1 Nerv.Long. Inf. 16 165856 Megasa, S.L. 8 1410,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 8 315009 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 50,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 20 371212 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 50,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 10 564217 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 90,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 12 165857 Megasa, S.L. 8 20,00
115427 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Anclajes, Cortante, Pates, Esp. 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 20,00
115426 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Capiteles_Crucetas 8 315009 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
115426 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Capiteles_Crucetas 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 40,00
115426 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Capiteles_Crucetas 16 165856 Megasa, S.L. 8 90,00
115426 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Capiteles_Crucetas 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 20,00
115416 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Sup. 16 165856 Megasa, S.L. 8 460,00
115416 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Sup. 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
115416 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Sup. 6 ce549508 Celsa, S.L. 5 210,00
115416 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Sup. 16 ce556603 Celsa, S.L. 5 450,00
115416 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Sup. 12 165857 Megasa, S.L. 8 20,00
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115415 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Inf. 16 165856 Megasa, S.L. 8 60,00
115415 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Transv.Inf. 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 20,00
115414 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Long. Sup. 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 40,00
115414 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Long. Sup. 16 370832 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
115413 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Long. Inf. 12 ce556398 Celsa, S.L. 5 90,00
115413 25-05-12 (Bloq.1)_Fdo.2º Nervios.Long. Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 0,00
115445 25-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.2 25 371315 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1320,00
115445 25-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.2 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 2550,00
115445 25-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.2 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 1130,00
115445 25-05-12 Pilares Fdo.1º a Fdo.2º (Bloq.2) TR.2 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 1490,00
115448 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. G,H,I 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 20,00
115448 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. G,H,I 12 165857 Megasa, S.L. 8 1120,00
115448 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. G,H,I 16 165854 Megasa, S.L. 8 90,00
115448 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. G,H,I 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1120,00
115447 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. D, E, F 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1000,00
115447 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. D, E, F 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
115447 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. D, E, F 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1020,00
115447 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. D, E, F 16 165854 Megasa, S.L. 8 50,00
115456 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. A, B, C 16 165854 Megasa, S.L. 8 90,00
115456 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. A, B, C 8 320645 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 10,00
115456 25-05-12 Muro Tipo 1.2H (Fdo.1º a 2º) Tr. A, B, C 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1770,00
115466 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 20 119310 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 480,00
115466 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 6 ce549508 Celsa, S.L. 5 130,00
115466 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 60,00
115466 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 110,00
115466 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 650,00
115464 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Anclajes, Cortantes 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
115464 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Anclajes, Cortantes 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 140,00
115464 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Anclajes, Cortantes 10 165636 Megasa, S.L. 8 100,00
115464 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Anclajes, Cortantes 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 40,00
115461 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Crucetas Capiteles 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 90,00
115461 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Crucetas Capiteles 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 140,00
115461 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Crucetas Capiteles 20 119310 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 220,00
115460 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Arm.Sup.Capiteles 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 580,00
115459 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Arm.Inf.Capiteles 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 330,00
115457 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long Inf. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 430,00
115457 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long Inf. 20 119310 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 120,00
115457 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long Inf. 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 30,00
115457 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long Inf. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 410,00
115456 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Sup. 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 40,00
115456 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Sup. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 180,00
115456 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Sup. 20 119310 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 250,00
115456 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Sup. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 520,00
115456 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Sup. 25 nv89559 Nervacero, S.A. 9 510,00
115455 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long. Sup. 10 165636 Megasa, S.L. 8 0,00
115455 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long. Sup. 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 20,00
115455 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long. Sup. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 370,00
115455 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long. Sup. 20 119310 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 100,00
115455 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Long. Sup. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 350,00
115454 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Inf. 16 368099 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 270,00
115454 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Inf. 20 119310 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 330,00
115454 21-05-12 (Bloq.1)_Fdo.4º Nervios Transv. Inf. 12 320521 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 60,00
115700 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Vigas y Zunchos 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 940,00
115700 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Vigas y Zunchos 16 310026;310027 Corrugados Getafe S.L. 7 1210,00
115700 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Vigas y Zunchos 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00 50,00
115700 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Vigas y Zunchos 8 163119 Megasa, S.L. 8 120,00
115700 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Vigas y Zunchos 6 557953;557448;557966 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 360,00
115699 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Cortantes 10 165636 Megasa, S.L. 8 910,00
115699 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Cortantes 8 163119 Megasa, S.L. 8 110,00
115697 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Crucetas Capiteles 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 770,00
115697 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Crucetas Capiteles 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 510,00
115697 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Crucetas Capiteles 8 163119 Megasa, S.L. 8 350,00
115695 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Losa Cota -4.20 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 130,00
115695 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Losa Cota -4.20 10 165636 Megasa, S.L. 8 180,00
115695 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Losa Cota -4.20 6 557953;557448;557966 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
115694 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Arm.Sup.Capiteles 16 310026;310027 Corrugados Getafe S.L. 7 1670,00
115692 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Arm.Inf.Capiteles 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 940,00 940,00
115691 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Sup. 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 2000,00
115691 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Sup. 10 165636 Megasa, S.L. 8 20,00
115691 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Sup. 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 380,00 380,00
115691 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Sup. 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 640,00
115690 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Sup. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 490,00
115690 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Sup. 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 500,00 500,00
115690 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Sup. 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 570,00
115690 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Sup. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1290,00
115689 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Inf. 16 310026;310027 Corrugados Getafe S.L. 7 1260,00
115689 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Inf. 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 210,00
115689 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 100,00
115689 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Transv.Inf. 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 590,00 590,00
115688 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Inf. 16 310026;310027 Corrugados Getafe S.L. 7 980,00
115688 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Inf. 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 500,00 500,00
115688 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Inf. 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 140,00
115688 15-06-12 (Bloq2)_Fdo.2º Tr.2 - Nerv.Long.Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 240,00
115702 08-06-12 Muro Tipo 2.3A (Fdo.2ºa3º) Caja Esc. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 4510,00
115702 08-06-12 Muro Tipo 2.3A (Fdo.2ºa3º) Caja Esc. 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 840,00
115702 08-06-12 Muro Tipo 2.3A (Fdo.2ºa3º) Caja Esc. 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 3320,00
115704 08-06-12 Pilares -3.35 a -0.08 (Bloq.1) 8 163119 Megasa, S.L. 8 190,00
115704 08-06-12 Pilares -3.35 a -0.08 (Bloq.1) 16 310026;310027 Corrugados Getafe S.L. 7 140,00
115704 08-06-12 Pilares -3.35 a -0.08 (Bloq.1) 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 120,00
115977 05-06-12 Muro Tipo 3.4.A (Fdo.3ºa4º) Bl.1 20 368254 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 5310,00
115977 05-06-12 Muro Tipo 3.4.A (Fdo.3ºa4º) Bl.1 16 166431 Megasa, S.L. 8 2280,00
115977 05-06-12 Muro Tipo 3.4.A (Fdo.3ºa4º) Bl.1 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1370,00
115977 05-06-12 Muro Tipo 3.4.A (Fdo.3ºa4º) Bl.1 16 ce556698 Celsa, S.L. 5 2280,00
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PLAN DE LOTES DEL ACERO - TRAZABILIDAD

CÓDIG
O:

B1067

Albarán Planilla Unidad de obra Ø colada fabricante
nº 

fabr.
kg

en rollo
kg

en barra

CENTRO: NUEVO EDIFICIO CAMPUS DE ALCOI

115736 08-06-12 Añadido Hierro (06_06_12) 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 220,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 170,00 170,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 20 370832 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 330,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 16 165854 Megasa, S.L. 8 2380,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 10 165636 Megasa, S.L. 8 30,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 8 163119 Megasa, S.L. 8 30,00
115811 18-06-12 Rampa Fdo.2º_-3.35 a  Fdo.3_-0.08 6 557953;557448;557966 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
115823 15-06-12 Muro Tipo 2.3H (Fdo.2ºa3º) Tr.1 12 165857 Megasa, S.L. 8 1890,00
115823 15-06-12 Muro Tipo 2.3H (Fdo.2ºa3º) Tr.1 16 165854 Megasa, S.L. 8 110,00
115823 15-06-12 Muro Tipo 2.3H (Fdo.2ºa3º) Tr.1 8 163119 Megasa, S.L. 8 20,00
115826 21-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.1 20 370832 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1680,00
115826 21-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.1 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1940,00
115826 21-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.1 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 3140,00
115826 21-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.1 16 165854 Megasa, S.L. 8 1260,00
115863 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Vigas y Zunchos 6 557953;557448;557966 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 280,00
115863 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Vigas y Zunchos 16 165854 Megasa, S.L. 8 1290,00
115863 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Vigas y Zunchos 12 165857 Megasa, S.L. 8 140,00
115863 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Vigas y Zunchos 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 680,00
115863 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Vigas y Zunchos 8 163119 Megasa, S.L. 8 230,00
115862 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Horquillas 8 163119 Megasa, S.L. 8 10,00
115862 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Horquillas 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 340,00
115862 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Horquillas 16 563680 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 100,00
115862 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Horquillas 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 110,00
115861 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Crucetas 8 163119 Megasa, S.L. 8 30,00
115861 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Crucetas 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 70,00
115861 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Crucetas 16 165854 Megasa, S.L. 8 40,00
115860 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Arm.Sup.Capiteles 16 165854 Megasa, S.L. 8 360,00
115859 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Arm.Inf.Capiteles 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 200,00 200,00
115857 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Sup. 16 165854 Megasa, S.L. 8 320,00
115857 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Sup. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 400,00
115857 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Sup. 12 165857 Megasa, S.L. 8 360,00
115857 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Sup. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 910,00
115856 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Sup. 12 165857 Megasa, S.L. 8 300,00
115856 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Sup. 16 165854 Megasa, S.L. 8 190,00
115856 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Sup. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 420,00
115856 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Sup. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 960,00
115855 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Inf. 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
115855 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Inf. 12 165857 Megasa, S.L. 8 270,00
115855 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Inf. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 640,00
115855 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Transv.Inf. 16 165854 Megasa, S.L. 8 410,00
115854 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Inf. 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 80,00
115854 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Inf. 10 165636 Megasa, S.L. 8 10,00
115854 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Inf. 12 165857 Megasa, S.L. 8 250,00
115854 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Inf. 16 165854 Megasa, S.L. 8 240,00
115854 21-06-12 (Bloque 1)_Fdo.3º Nervios Long.Inf. 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 290,00
115893 18-06-12 Losa Cota -3.35 16 119267 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 860,00
115893 18-06-12 Losa Cota -3.35 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 100,00
115893 18-06-12 Losa Cota -3.35 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 230,00 230,00
115925 21-06-12 Muro Tipo 2.3.G (Fdo.2ºa3º) Tr.2 8 163119 Megasa, S.L. 8 10,00
115925 21-06-12 Muro Tipo 2.3.G (Fdo.2ºa3º) Tr.2 12 165857 Megasa, S.L. 8 1120,00
115925 21-06-12 Muro Tipo 2.3.G (Fdo.2ºa3º) Tr.2 16 165854 Megasa, S.L. 8 20,00
115926 19-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.2 8 165857 Megasa, S.L. 8 2350,00
115926 19-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.2 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1110,00
115926 19-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.2 16 165854 Megasa, S.L. 8 980,00
115926 19-06-12 Pilares Fdo.2º a 3º (Bloq.2) Tr.2 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1460,00
115955 21-06-12 Esc. 2 Bloq. 2 - Fdo. 1 (-6.62) a fdo.2º (-3.35) 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 80,00
115955 21-06-12 Esc. 2 Bloq. 2 - Fdo. 1 (-6.62) a fdo.2º (-3.35) 12 563254 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 460,00 460,00
115979 25-06-12 Pilar 108-119-120-129-137 Fdo.3º a 4º (Bloq.1) 16 165854 Megasa, S.L. 8 180,00
115979 25-06-12 Pilar 108-119-120-129-137 Fdo.3º a 4º (Bloq.1) 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 290,00
115979 25-06-12 Pilar 108-119-120-129-137 Fdo.3º a 4º (Bloq.1) 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 380,00
115979 25-06-12 Pilar 108-119-120-129-137 Fdo.3º a 4º (Bloq.1) 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
116032 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Sup 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1290,00
116032 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Sup 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1520,00
116032 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Sup 16 165854 Megasa, S.L. 8 1460,00
116032 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Sup 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 130,00
116030 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Inf 16 165854 Megasa, S.L. 8 1240,00
116030 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Inf 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 1410,00
116030 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Inf 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
116030 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Transv. Inf 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 730,00
116029 02-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Long. Inf 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 440,00
116030 03-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Long. Inf 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 2570,00
116031 04-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Long. Inf 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 110,00
116032 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Nervios Long. Inf 12 165857 Megasa, S.L. 8 330,00
116028 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Cortante 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 800,00
116028 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Cortante 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
116028 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Cortante 16 119267 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 200,00
116028 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Cortante 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 620,00
116027 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Crucetas Capiteles 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1040,00
116027 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Crucetas Capiteles 16 119267 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 670,00
116027 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Crucetas Capiteles 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 480,00
116026 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Arm. Sup. Capiteles 16 165854 Megasa, S.L. 8 2140,00
116025 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Arm. Inf. Capiteles 12 165857 Megasa, S.L. 8 1200,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 800,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 300,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 1720,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 12 165857 Megasa, S.L. 8 100,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 110,00
115996 05-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr. 1 Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 370,00
116000 02-07-12 Muro tipo 4.5.D(Fdo.4ºa5º) Bl.1(zona SUR) 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 300,00
116000 02-07-12 Muro tipo 4.5.D(Fdo.4ºa5º) Bl.1(zona SUR) 20 ce556317 Celsa, S.L. 5 590,00
116000 02-07-12 Muro tipo 4.5.D(Fdo.4ºa5º) Bl.1(zona SUR) 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 20,00
116001 02-07-12 Pilares zona SUR (Fdo.4ºa5º) Bl.1 8 563127 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 570,00
116001 02-07-12 Pilares zona SUR (Fdo.4ºa5º) Bl.1 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 360,00
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116001 02-07-12 Pilares zona SUR (Fdo.4ºa5º) Bl.1 20 368296 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 590,00
116001 02-07-12 Pilares zona SUR (Fdo.4ºa5º) Bl.1 25 371339 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 240,00
116081 13-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.1 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 490,00
116081 13-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.1 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 1310,00
116081 13-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.1 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 2760,00
116081 13-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.1 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2050,00
116094 12-07-12 (Bloq1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 630,00
116094 12-07-12 (Bloq1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 160,00
116094 12-07-12 (Bloq1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 12 ce555576 Celsa, S.L. 5 140,00
116094 12-07-12 (Bloq1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2080,00
116094 12-07-12 (Bloq1)_Fdo.4º Vigas y Zunchos 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 2750,00
116122 12-07-12 M.Tipo 4.5A (Fdo.4ºa5º) Esc.Caja 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 800,00
116122 12-07-12 M.Tipo 4.5A (Fdo.4ºa5º) Esc.Caja 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 5120,00
116129 12-07-12 M.Tipo 2.3G + Pil.248 (Rampa Fdo.2ºa3º) 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 10,00
116129 12-07-12 M.Tipo 2.3G + Pil.248 (Rampa Fdo.2ºa3º) 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 50,00
116129 12-07-12 M.Tipo 2.3G + Pil.248 (Rampa Fdo.2ºa3º) 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1130,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 140,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 970,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 16 120016 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 11470,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 540,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 100,00
116146 23-07-12 Rampa Bloq.2 (Fdo.2ºa3º) 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 540,00
116156 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Crucetas 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 100,00
116156 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Crucetas 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 654,00
116156 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Crucetas 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 1000,00
116155 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Horquillas+Cortantes 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 120,00
116155 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Horquillas+Cortantes 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 136,00
116155 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Horquillas+Cortantes 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 700,00
116154 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Transv. 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 200,00
116154 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Transv. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 500,00
116154 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Transv. 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 800,00
116154 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Transv. 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 950,00
116153 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Long. 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 66,00
116153 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Long. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 100,00
116153 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Long. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 750,00
116153 12-07-12 (Bloq.2)_Fdo.3º Tr.2 Arm.Inf.Long. 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 950,00
116177 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Transv.Sup. 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 790,00
116177 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Transv.Sup. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1630,00
116177 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Transv.Sup. 12 ce557299 Celsa, S.L. 5 50,00
116177 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Transv.Sup. 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 810,00
116176 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Long.Sup. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 260,00
116176 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Long.Sup. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 360,00
116176 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Long.Sup. 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 1280,00
116176 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Long.Sup. 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1230,00
116176 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Nervios Long.Sup. 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 50,00
116172 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Arm.Sup.Capiteles 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 1660,00
116170 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Arm.Inf.Capiteles 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 920,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 240,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 320,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 150,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 12 ce557299 Celsa, S.L. 5 130,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1000,00
116168 13-07-12 (Bloque 2)_Fdo.3º Tr.2 - Vigas y Zunchos 20 ce557648 Celsa, S.L. 5 1090,00
116175 23-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.2 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2750,00
116175 23-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.2 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 680,00
116175 23-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.2 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2010,00
116175 23-07-12 Pilares Fdo.3ºa4º (Bloq.2) Tr.2 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 4240,00
116181 23-07-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.1) 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 2560,00
116181 23-07-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.1) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1570,00
116181 23-07-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.1) 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 2200,00
116181 23-07-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.1) 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 650,00
116182 23-07-12 Pedido Horcas y Ganchos Redes (13_07_12) 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 50,00
116182 23-07-12 Pedido Horcas y Ganchos Redes (13_07_12) 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 530,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 400,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 550,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 200,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 700,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 30,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 100,00
116222 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 25 164100 Megasa, S.L. 8 810,00
116221 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Cortantes y Horquillas 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 20,00
116221 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Cortantes y Horquillas 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 100,00
116221 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Cortantes y Horquillas 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 250,00
116220 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Crucetas 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 70,00
116220 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Crucetas 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 110,00
116220 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Crucetas 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 170,00
116219 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Arm.Sup.Capiteles 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 250,00
116218 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Arm Inf.Capiteles 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 150,00
116216 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Sup. 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 30,00
116216 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Sup. 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 1140,00
116216 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Sup. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 640,00
116215 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Sup. 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 120,00
116215 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Sup. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 950,00
116215 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Sup. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 150,00
116214 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Inf. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 50,00
116214 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Inf. 10 564218 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 10,00
116214 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Inf. 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 70,00
116214 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Transv.Inf. 16 ce557641;ce557643 Celsa, S.L. 5 1320,00
116213 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Inf. 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 0,00
116213 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Inf. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1270,00
116213 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Inf. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 160,00
116213 25-07-12 (Bloq.1)_Fdo.5º Nervios Long.Inf. 25 164100 Megasa, S.L. 8 130,00
116230 23-07-12 M.Tipo 4.5E Fdo.4ºa5º (Tr.Sur.) 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 210,00
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116230 23-07-12 M.Tipo 4.5E Fdo.4ºa5º (Tr.Sur.) 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 330,00
116230 23-07-12 M.Tipo 4.5E Fdo.4ºa5º (Tr.Sur.) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 1040,00
116180 23-07-12 M.Tipo 4.5D Fdo.4ºa5º (Tr.Norte) 8 120788;120789 Corrugados Azpeitia, SL 6 10,00
116180 23-07-12 M.Tipo 4.5D Fdo.4ºa5º (Tr.Norte) 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 560,00
116180 23-07-12 M.Tipo 4.5D Fdo.4ºa5º (Tr.Norte) 20 564045 SN Seixal, Siderúrgica Nacional 12 1060,00
116268 25-07-12 (Bloque 1)_Z.Norte Cierre Pil. Ovalados Fdo.4ºa5º 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Nacional 11 550,00
116620 06-09-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.2) 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1210,00
116620 06-09-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.2) 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 2540,00
116620 06-09-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.2) 12 163563;163009 Megasa, S.L. 8 50,00
116620 06-09-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.2) 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 950,00
116620 06-09-12 Pilares Fdo.4ºa5º (Bloq.2) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 810,00
116654 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Arm.Cortante y Horquillas 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 210,00
116654 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Arm.Cortante y Horquillas 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 160,00 160,00
116654 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Arm.Cortante y Horquillas 10 167699 Megasa, S.L. 8 380,00
116653 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Crucetas 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 310,00
116653 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Crucetas 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 510,00
116653 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Crucetas 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 800,00
116652 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Arm.Sup.Capiteles 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 1610,00
116651 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Arm.Inf.Capiteles 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 910,00 910,00
116650 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Sup. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 460,00
116650 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Sup. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 200,00
116650 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Sup. 20 168061 Megasa, S.L. 8 320,00
116650 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Sup. 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1820,00
116650 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Sup. 10 167699 Megasa, S.L. 8 40,00
116649 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Sup. 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 490,00
116649 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Sup. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 110,00
116649 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Sup. 10 167699 Megasa, S.L. 8 40,00
116649 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Sup. 25 371317;371316 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1450,00
116649 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Sup. 20 168061 Megasa, S.L. 8 590,00
116648 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Inf. 10 167699 Megasa, S.L. 8 110,00
116648 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Inf. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 250,00
116648 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Inf. 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 970,00
116648 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Transv.Inf. 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1080,00
116647 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Inf. 20 168061 Megasa, S.L. 8 510,00
116647 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Inf. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 220,00
116647 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Inf. 10 167699 Megasa, S.L. 8 100,00
116647 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Nervios Long.Inf. 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 1790,00
116646 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 520,00
116646 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Vigas y Zunchos 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 150,00
116646 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Vigas y Zunchos 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 60,00
116646 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Vigas y Zunchos 16 372266 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1890,00
116646 10-09-12 (Bloq.1)_Fdo.6º Vigas y Zunchos 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1830,00
116697 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Crucetas+Horquillas 20 564045 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 30,00
116697 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Crucetas+Horquillas 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 20,00
116697 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Crucetas+Horquillas 10 167699 Megasa, S.L. 8 10,00
116697 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Crucetas+Horquillas 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 20,00
116696 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Abaco Inf_Sup. 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 10,00
116696 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Arm.Abaco Inf_Sup. 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 40,00
116695 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Nervios 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 40,00
116695 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Nervios 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 90,00
116695 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Nervios 10 167699 Megasa, S.L. 8 10,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 10 167699 Megasa, S.L. 8 250,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 1450,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 20 564045 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 3450,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 12 372857;372858 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 160,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 480,00
116692 13-09-12 (Bloq.2)_Fdo.5º Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 90,00
116882 16-10-12 Pilares Fdo.6ºa7º (Bloq.1) 8 323578 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 2420,00
116882 16-10-12 Pilares Fdo.6ºa7º (Bloq.1) 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 2070,00
116882 16-10-12 Pilares Fdo.6ºa7º (Bloq.1) 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 2240,00
116944 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Abacos inf_sup. 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 880,00
116944 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Abacos inf_sup. 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 1560,00
116943 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas +Cortantes 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 320,00
116943 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas +Cortantes 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 350,00 350,00
116943 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas +Cortantes 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 90,00
116942 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 8 323578 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 280,00
116942 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 460,00
116942 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 720,00
116941 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 10,00
116941 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 20 168055 Megasa, S.L. 8 630,00
116941 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 590,00
116941 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 230,00
116941 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 940,00
116940 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 2230,00
116940 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 20 168055 Megasa, S.L. 8 510,00
116940 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 780,00
116940 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 60,00
116940 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 100,00
116939 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 20 168061 Megasa, S.L. 8 1480,00
116939 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 10,00
116939 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 1350,00
116939 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 12 120654 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 120,00
116938 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 790,00
116938 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 880,00
116938 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 540,00
116938 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 630,00
116910 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 20 323211 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 1830,00
116910 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 1970,00
116910 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 60,00
116910 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 8 323578 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 90,00
116910 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 590,00
116935 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas+Cortantes 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 70,00
116935 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas+Cortantes 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 70,00 70,00
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116935 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Omegas+Cortantes 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 50,00
116934 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Abacos inf_sup. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 390,00
116934 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Abacos inf_sup. 12 120654 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 220,00
116933 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 8 323578 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 40,00
116933 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 90,00
116933 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Crucetas 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 140,00
116932 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 20,00
116932 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 130,00
116932 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 360,00
116932 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Sup. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 140,00
116931 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 10,00
116931 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 30,00
116931 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 340,00
116931 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 320,00
116931 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Sup. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 20,00
116930 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 25 373906 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 380,00
116930 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 330,00
116930 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Long.Inf. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 170,00
116929 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 20,00
116929 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 20 120870;120872 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 180,00
116929 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 260,00
116929 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Nervios Transv.Inf. 12 120654 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 50,00
116919 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 850,00
116919 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 6 ce549508;ce549509 Celsa, S.L. 5 100,00
116919 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 60,00
116919 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 20 323211 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 360,00
116919 16-10-12 (Bloq.1)_Fdo.7º - Vigas y Zunchos 8 323578 ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U. 2 200,00
117049 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Pilares (Zona Sur y Norte) 8 566403;565900 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 1320,00
117049 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Pilares (Zona Sur y Norte) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 860,00
117049 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Pilares (Zona Sur y Norte) 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 1010,00
117048 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Muro Caja escalera 5.6A 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 150,00
117048 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Muro Caja escalera 5.6A 8 566403;565900 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 1030,00
117048 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Muro Caja escalera 5.6A 12 120654 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 4090,00
117048 22-10-12 Fdo.7º a 8º/ Muro Caja escalera 5.6A 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 110,00
117105 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Vigas 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 610,00
117105 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Vigas 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 290,00
117105 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Vigas 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 160,00
117104 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Zunchos 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 90,00
117104 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Zunchos 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 10,00 10,00
117104 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Zunchos 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 190,00
117079 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Varios 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 50,00
117079 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Varios 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 220,00 220,00
117079 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Varios 16 565528;566315;566328 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 640,00
117079 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Varios 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 220,00
117079 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (sur) Varios 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 10,00
117078 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Varios 12 168413;168414 Megasa, S.L. 8 100,00
117078 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Varios 10 566847566848,0 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 320,00
117078 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Varios 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 10,00
117078 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - CASETON (norte) Varios 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 260,00
117072 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (sur) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 20,00
117072 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (sur) 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 610,00
117072 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (sur) 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 30,00 30,00
117072 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (sur) 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 330,00
117071 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (norte) 16 370827 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 1620,00
117071 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (norte) 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 80,00 80,00
117071 24-10-12 (Bloque 1)_Fdo.8º - VIGAS (norte) 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 840,00
117320 23-10-12 Escalera 1 ext (de -3,85 a -0,28) 10 320994;320997 Corrugados Getafe S.L. 7 240,00
117320 23-10-12 Escalera 1 ext (de -3,85 a -0,28) 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 720,00 720,00
117320 23-10-12 Escalera 1 ext (de -3,85 a -0,28) 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 830,00
117319 23-10-12 Escalera 3 ext (de -0,28 a +3,87) 10 320994;320997 Corrugados Getafe S.L. 7 200,00
117319 23-10-12 Escalera 3 ext (de -0,28 a +3,87) 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 270,00 270,00
117319 23-10-12 Escalera 3 ext (de -0,28 a +3,87) 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 360,00
117318 23-10-12 Escalera 7 (de fdo.5ºB a fdo.6º) 20 371186;371188 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 30,00
117318 23-10-12 Escalera 7 (de fdo.5ºB a fdo.6º) 16 166357;166350 Megasa, S.L. 8 260,00
117318 23-10-12 Escalera 7 (de fdo.5ºB a fdo.6º) 8 166986;167115;166987 Megasa, S.L. 8 10,00
117318 23-10-12 Escalera 7 (de fdo.5ºB a fdo.6º) 10 320994;320997 Corrugados Getafe S.L. 7 190,00
117318 23-10-12 Escalera 7 (de fdo.5ºB a fdo.6º) 12 566477;566476;566478 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 170,00 170,00
117462 27-12-12 MUROS ESCALERAS EXTERIORES 12 169930 Megasa, S.L. 8 4800,00
117462 27-12-12 MUROS ESCALERAS EXTERIORES 8 566403;565900 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 220,00
117728 31-01-13 LOSAS ESCALERAS EXTERIOR 3 12 169930 Megasa, S.L. 8 1440,00
117728 31-01-13 LOSAS ESCALERAS EXTERIOR 3 10 170179;170170 Megasa, S.L. 8 390,00
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 150,00
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5 110,00
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 310,00
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 16 568013 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 110,00
117933 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 7º a 8º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 660,00
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 110,00
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 310,00
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 16 568013 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 110,00
117932 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.6º a 7º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 660,00
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 110,00
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 310,00
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117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 16 568013 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 110,00
117931 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºB a 6º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 660,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 150,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5 110,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 310,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 16 568013 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 110,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 660,00
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3
117930 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.3º a 4º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 130,00
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5 190,00
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 230,00
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 660,00
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3
117929 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.5ºA a 5ºB) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 130,00
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5 190,00
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 230,00
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 660,00
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3
117928 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.4º a 5ºA) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 130,00
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5 190,00
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 230,00
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 660,00
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3
117927 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo.2º a 3º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 130,00
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 190,00
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 230,00
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 660,00
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 8 169837 Megasa, S.L. 8
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 10 ce560614;ce560616 Celsa, S.L. 5
117926 26-02-13 ESCALERA 1 ( Fdo. 1º a 2º) 20 93106 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10
117925 26-02-13 ESCALERA 1 (Cimet. a Fdo. 1º) 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 130,00
117925 26-02-13 ESCALERA 1 (Cimet. a Fdo. 1º) 10 121837;121838 ArcelorMittal Zaragoza. S.A. 3 190,00
117925 26-02-13 ESCALERA 1 (Cimet. a Fdo. 1º) 12 ce560397;ce560398 Celsa, S.L. 5 200,00
117925 26-02-13 ESCALERA 1 (Cimet. a Fdo. 1º) 16 93756 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 120,00
117925 26-02-13 ESCALERA 1 (Cimet. a Fdo. 1º) 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 330,00
117923 26-02-13 (Bloque 2) Forjado +6,25 8 569348 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 220,00
117923 26-02-13 (Bloque 2) Forjado +6,25 16 93756 Siderúrgica Sevillana, S.A. 10 410,00
117923 26-02-13 (Bloque 2) Forjado +6,25 20 377135;377154 SN Maia, Siderúrgica Naciona 11 100,00
117923 26-02-13 (Bloque 2) Forjado +6,25 25 558716 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 510,00
118345 05-04-13 Escaleras / Esc. EXTERIOR (de -3,85 a -0,28) 10 170801;170800 Megasa, S.L. 8 240,00
118345 05-04-13 Escaleras / Esc. EXTERIOR (de -3,85 a -0,28) 12 570187;570188;570211;570186 SN Seixal, Siderúrgica Nacion 12 720,00
118345 05-04-13 Escaleras / Esc. EXTERIOR (de -3,85 a -0,28) 16 170559 Megasa, S.L. 8 830,00

total kg
en rollo

total kg
en barra

132.782      762.943        

895.725      kg
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TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Muros pantalla Limitación EHE-
08 Medición

Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa FLEXIÓN Muros 
pantalla

Espesor 0,5 m
Volumen de 

hormigón
100 m3 1383,84 m3 14

Tiempo de 
hormigonado

2 semanas 6 semanas 3

Superficie 
construida

1000 m2 2767,67 m2 3

Número de 
plantas

2 plantas 2 plantas 1

TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Viga de coronación 
muros pantalla

Limitación EHE-
08 Medición

Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa
FLEXIÓN Viga de 

coronación 
muros 

Longitud
272,9 m

Volumen de 
hormigón 100 m3 136,45 m3 2

Altura 1 m Tiempo de 
hormigonado

2 semanas 4 semanas 2

Epesor 0,5 m Superficie 
construida

1000 m2 272,9 m2 1

Número de 
plantas

2 plantas 1 plantas 1

TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Losas de 
cimentación

Limitación EHE-
08 Medición

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa FLEXIÓN Losas de 
cimentación

Superficie 3636,89 m2 Volumen de 
hormigón

100 m3 2909,51 m3 30

Canto 0,8 m Tiempo de 
hormigonado

2 semanas 5 semanas 3

Superficie 
construida

1000 m2 3636,89 m2 4

Número de 
plantas

2 plantas 2 plantas 1

TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Muros de sótano Limitación EHE-
08 Medición

Hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa FLEXIÓN
Muros de 

sótano

Superficie
2013,11 m2

Volumen de 
hormigón 100 m3 704,589 m3 8

Espesor 0,35 m Tiempo de 
hormigonado

2 semanas 4 semanas 2

Superficie 
construida

1000 m2 2013,11 m2 3

Número de 
plantas

2 plantas 1 plantas 1

Límite 
superior

Nº LOTES

Límite 
superior

Nº LOTES

Límite 
superior

Nº LOTES

Límite 
superior

Nº LOTES



TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Forjados reticulares
Limitación EHE-

08 Medición

Hormigón HA-30/B/12/IIa FLEXIÓN Forjados 
reticulares

Superficie 
construida

10773,64 m2 Volumen de 
hormigón

100 m3 3686,64 m3 37
Volumne de 

hormigón
3686,64 m3 Tiempo de 

hormigonado
2 semanas 19 semanas 10

Número de plantas 9 plantas Superficie 
construida

1000 m2 10773,6 m2 11

Tiempo de 
hormigonado

19 semanas Número de 
plantas

2 plantas 9 plantas 5

TIPO DE ELEMENTO 
ESTRUCTURAL

Pilares / Muros a 
compresión

Limitación EHE-
08 Medición

Hormigón HA-30/B/12/IIa COMPRESIÓN
Pilares / 
Muros a 

compresión
Superficie 

construida
10773,64 m2 Volumen de 

hormigón
100 m3 1152,25 m3 12

Volumne de 
hormigón

854,15 m3 Tiempo de 
hormigonado

2 semanas 20 semanas 10

Número de plantas 9 plantas Superficie 
construida

500 m2 10773,6 m2 22
Tiempo de 

hormigonado
20 semanas Número de 

plantas
2 plantas 9 plantas 5

ID PLANO TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL LOTES

A Muros pantalla 14
B Viga de coronación muros pantalla 2
C Losas de cimentación 30
D Muros de sótano 8
E Forjados reticulares 37
F Pilares / Muros a compresión 22

TOTAL LOTES 113 lotes

Límite 
superior

Nº LOTES

Límite 
superior

Nº LOTES



CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 1 33,30 164150 24,60 25,80 25,20 OK 33,00 33,60 33,30 0,02 OK 35,90 36,30 36,10
2 5 30,20 164242 25,40 25,30 29,60 OK 29,60 30,80 30,20 0,04 OK 35,80 36,20 36,00
2 3 33,05 164149 26,50 27,40 26,95 OK 33,50 32,60 33,05 0,03 OK 35,70 34,70 35,20
2 4 30,95 164148 26,70 27,80 27,25 OK 30,80 31,10 30,95 0,01 OK 36,50 35,70 36,10
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 2 40,00 164151 28,80 29,60 25,35 OK 40,20 39,80 30,20 0,04 -- OK 44,10 43,70 36,00
2 6 36,95 164243 25,50 26,10 25,80 OK 37,40 36,50 36,95 0,02 -- OK 38,10 38,00 38,05
2 7 37,80 164244 24,00 24,30 24,15 OK 38,50 37,10 37,80 0,04 -- OK 39,20 39,70 39,45
2 8 35,15 164245 27,40 28,80 28,10 OK 35,30 35,00 35,15 0,01 -- OK 39,80 38,80 39,30
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 9 41,00 164298 30,80 29,60 30,20 OK 42,10 39,90 41,00 0,05 -- OK 42,60 42,70 42,65
2 10 41,20 164299 31,30 32,50 31,90 OK 41,40 41,00 41,20 0,01 -- OK 44,50 43,70 44,10
2 11 36,40 164358 29,00 29,50 29,25 OK 36,80 36,00 36,40 0,02 -- OK 38,10 38,80 38,45
2 12 34,75 164359 31,30 31,40 31,35 OK 34,70 34,80 34,75 0,00 -- OK 40,20 39,80 40,00

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 13 37,00 164409 27,50 28,60 28,05 OK 37,70 36,30 37,00 0,04 -- OK 38,20 37,70 37,95
2 14 36,55 164410 27,80 28,70 28,25 OK 35,80 37,30 36,55 0,04 -- OK 37,40 37,70 37,55
2 15 37,55 164411 27,60 27,90 27,75 OK 37,90 37,20 37,55 0,02 -- OK 41,80 41,00 41,40
2 16 36,45 164412 28,70 29,60 29,15 OK 35,70 37,20 36,45 0,04 -- OK 37,60 37,20 37,40

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 17 38,55 164457 31,10 32,10 31,60 OK 38,20 38,90 38,55 0,02 -- OK 43,20 42,80 43,00
2 18 37,65 164458 27,30 26,90 27,10 OK 37,50 37,80 37,65 0,01 -- OK 40,10 40,00 40,05
2 19 35,40 164459 28,00 28,90 28,45 OK 35,70 35,10 35,40 0,02 -- OK 37,00 37,30 37,15
2 20 35,85 164460 28,00 29,00 28,50 OK 35,40 36,30 35,85 0,03 -- OK 37,70 38,10 37,90

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 23 38,15 164543 27,10 27,80 27,45 OK 37,90 38,40 38,15 0,01 -- OK 40,10 40,50 40,30
2 24 39,55 164544 25,70 24,80 25,25 OK 40,00 39,10 39,55 0,02 -- OK 40,60 41,30
2 25 38,35 164545 27,50 26,40 26,95 OK 39,40 37,30 38,35 0,05 -- OK 40,80 40,30 40,55
2 26 39,15 164546 25,80 24,50 25,15 OK 39,80 38,50 39,15 0,03 -- OK 41,10 40,70 40,90

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 21 28,85 164519 24,80 25,10 24,95 OK 28,40 29,30 28,85 0,03 -- OK 33,50 33,70 33,60
2 22 32,30 164520 26,10 26,20 26,15 OK 31,90 32,70 32,30 0,02 -- OK 35,10 35,60 35,35
2 27 32,40 164598 28,50 28,00 28,25 OK 31,70 33,10 32,40 0,04 -- OK 35,90 36,50 36,20
2 28 31,50 164599 25,70 25,70 25,70 OK 31,70 31,30 31,50 0,01 -- OK 36,00 36,20 36,10

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 29 35,35 164641 28,70 29,20 28,95 OK 35,20 35,50 35,35 0,01 -- OK 38,70 37,90 38,30
2 30 36,25 164642 27,80 28,70 28,25 OK 36,90 35,60 36,25 0,04 -- OK 41,50 40,50 41,00
2 31 37,90 164643 31,20 31,10 31,15 OK 38,30 37,50 37,90 0,02 -- OK 41,20 42,20 41,70
2 32 35,50 164644 29,50 30,00 29,75 OK 35,70 35,30 35,50 0,01 -- OK 41,00 39,90 40,45

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

MURO 
PANTALLA

TABLA 1 TABLA 3

rotura a 63 días

TABLA 2

rotura a 28 días

0,82 29,3397,5

14-11-11

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/F/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Nº8,18,2,3,
19,

100 m3

Lote 1

NC

31,88 3,10

88 m3

m3

OK

37,48 4,85Lote 2 MURO 
PANTALLA

0,82 33,5008-11-11

100 m3 15-11-11 33,0595 m3

 
Nº1,12,22,
1, 20, 23, 

16, 5

100 m3 08-11-11

14-11-11

 Nº 
26,7,27,9

100 m3 17-11-11

OK

17-11-11

38,34 6,45 0,82Lote 3 MURO 
PANTALLA

Nº14,21,4,
25,13

OK

18-11-11

36,89 1,10 0,82 35,9983 m3

Lote 5 MURO 
PANTALLA

Nº29,17,34
,6

100 m3 21-11-11

Lote 4 MURO 
PANTALLA

OK

22-11-11

36,86 3,15 0,82 34,2895 m3

Lote 6 MURO 
PANTALLA

 Nº 10, 39, 
32, 28

100 m3 22-11-11

OK

25-11-11

38,80 1,40 0,82 37,6590 m3

Lote 7 MURO 
PANTALLA

MURO 
PANTALLA 
BATACHE 
Nº 24, 38, 
35, 41

100 m3 22-11-11

NC

28-11-11

31,26 3,55 0,82 28,3592,5 m3

Lote 8 MURO 
PANTALLA

Nº58, 15, 
70,  30, 11,  
72, 53

100 m3 29-11-11

OK

30-11-11

36,25 2,55 0,82 34,1693 m3

DC45_Control_de_la_lotificación_EHE08_rev11_17-05-13.xls Página 1



CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 3

rotura a 63 días

TABLA 2

rotura a 28 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/F/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 33 37,05 164684 26,80 26,70 26,75 OK 37,50 36,60 37,05 0,02 -- OK 38,60 38,20 38,40
2 34 36,40 164685 26,20 27,60 26,90 OK 36,30 36,50 36,40 0,01 -- OK 37,60 37,00 37,30
2 35 35,75 164686 26,00 27,10 26,55 OK 35,70 35,80 35,75 0,00 -- OK 37,70 38,60 38,15
2 36 36,95 164687 27,10 26,00 26,55 OK 37,30 36,60 36,95 0,02 -- OK 39,10 38,70 38,90

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 37 34,15 164736 26,70 25,20 25,95 OK 33,70 34,60 34,15 0,03 -- OK 38,60 40,70 39,65
2 38 37,10 164737 27,00 28,00 27,50 OK 36,50 37,70 37,10 0,03 -- OK 40,00 40,10 40,05
2 39 40,25 164738 32,50 30,30 31,40 OK 39,70 40,80 40,25 0,03 -- OK 41,60 41,70 41,65
2 40 40,20 164739 29,50 29,50 29,50 OK 39,80 40,60 40,20 0,02 -- OK 40,90 40,60 40,75
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 41 37,95 164762 29,20 28,30 28,75 OK 37,30 38,60 37,95 0,03 -- OK 41,30 42,50 41,90
2 42 36,55 164763 31,80 30,90 31,35 OK 36,80 36,30 36,55 0,01 -- OK 44,00 43,60 43,80
2 43 38,55 164764 29,60 30,80 30,20 OK 39,00 38,10 38,55 0,02 -- OK 45,10 44,20 44,65
2 44 37,00 164765 29,70 30,50 30,10 OK 37,40 36,60 37,00 0,02 -- OK 41,20 40,50 40,85
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 45 40,20 164907 30,70 29,80 30,25 OK 40,10 40,30 40,20 0,00 -- OK 47,80 48,70 48,25
2 46 38,30 164908 30,40 29,10 29,75 OK 38,50 38,10 38,30 0,01 -- OK 45,30 46,30 45,80
2 47 36,90 164935 28,00 27,60 27,80 OK 36,80 37,00 36,90 0,01 -- OK 41,30 40,30 40,80
2 48 37,25 164936 28,50 27,70 28,10 OK 37,40 37,10 37,25 0,01 -- OK 42,10 41,00 41,55
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 50 40,80 165114 29,10 29,50 29,30 OK 41,10 40,50 40,80 0,01 -- OK 41,60 42,10 41,85
2 51 40,15 165115 28,00 27,20 27,60 OK 41,20 39,10 40,15 0,05 -- OK 41,20 41,00 41,10
2 52 39,85 165116 27,60 28,20 27,90 OK 40,60 39,10 39,85 0,04 -- OK 42,00 42,60 42,30
2 53 40,35 165117 26,70 27,70 27,20 OK 41,10 39,60 40,35 0,04 -- OK 44,40 44,50 44,45
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0
2 49 39,70 165006 26,60 26,70 26,65 OK 39,20 40,20 39,70 0,03 -- OK 45,20 44,10 44,65
2 54 37,35 165133 30,10 30,00 30,05 OK 37,00 37,70 37,35 0,02 -- OK 42,50 41,40 41,95
2 55 39,90 165143 27,40 27,00 27,20 OK 39,50 40,30 39,90 0,02 -- OK 40,60 40,60 40,60
2 56 35,80 165144 27,60 26,70 27,15 OK 35,50 36,10 35,80 0,02 -- OK 38,90 39,70 39,30
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 57 37,00 165145 26,80 26,10 26,45 OK 36,50 37,50 37,00 0,03 -- OK 40,50 40,60 40,55
2 58 35,75 165146 25,70 26,40 26,05 OK 35,40 36,10 35,75 0,02 -- OK 39,10 40,60 39,85
2 63 33,05 165195 25,90 25,50 25,70 OK 32,70 33,40 33,05 0,02 -- OK 39,00 38,80 38,90
2 62 34,85 165194 26,00 25,80 25,90 OK 34,50 35,20 34,85 0,02 -- OK 41,80 41,10 41,45
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

0,67 34,85

OK

96,5 m3 36,55 2,54Lote 11 MURO 
PANTALLA

 Nº 68,75, 
56, 60, 67, 
64, 62, 65

100

14-12-11

MURO 
PANTALLA

 Nº 42, 74, 
44, 66, 33, 
63

m3 09-12-11

100

OK

07-12-11

0,67 32,38m3 34,15 2,64

Lote 9 MURO 
PANTALLA

 Nº 73, 69, 
80, 31, 37, 
61

100 m3 01-12-11

OK

05-12-11

36,54 1,30 0,82 35,4794,75 m3

0,67 35,23

TABLA A USAR A PARTIR DE LA AMASADA 37 TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

05-12-11 91,5 m3Lote 10

Lote 12 MURO 
PANTALLA

 Nº 71, 
51,47, 57, 
78, 54

100

rotura a 28 días rotura a 90 días

m3 14-12-11 95,5 m3

OK

27-12-11

38,02

OK

m3 39,85

36,90 2,49

100 2,74 0,67m3 28-12-11 92

Lote 14 MURO 
PANTALLA 

+ VC

 Nº 46, 45, 
40BIS,79, 
VC+3,92

100

02-01-12

m3 23-12-11

Lote 13 MURO 
PANTALLA

Nº 50, 49, 
52,43

93,25 m3

OK

05-01-12

35,80 2,79 0,67 33,93

0,67m3 04-01-12 81,25 31,39Lote 15 MURO 
PANTALLA

 Nº 79, 76, 
48,40,

100

OK

10-01-12

m3 33,05 2,48
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 3

rotura a 63 días

TABLA 2

rotura a 28 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/F/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 61 31,15 165193 26,80 26,80 26,80 OK 30,70 31,60 31,15 0,03 -- OK 42,50 42,10 42,30
2 68 32,45 165225 26,70 26,50 26,60 OK 32,70 32,20 32,45 0,02 -- OK 42,50 41,40 41,95
2 69 29,55 165226 26,00 26,00 26,00 OK 29,80 29,30 29,55 0,02 -- OK 39,00 38,30 38,65
2 70 32,95 165227 27,60 27,10 27,35 OK 33,10 32,80 32,95 0,01 -- OK 39,00 39,20 39,10
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 64 34,90 165196 27,70 27,50 27,60 OK 34,00 35,80 34,90 0,05 OK 39,00 39,10 39,05
2 65 37,35 165197 30,10 29,50 29,80 OK 37,70 37,00 37,35 0,02 OK 38,80 39,20 39,00
2 66 31,10 165223 24,30 24,40 24,35 OK 31,50 30,70 31,10 0,03 OK 37,90 37,20 37,55
2 67 31,35 165224 25,10 24,80 24,95 OK 32,00 30,70 31,35 0,04 OK 39,00 38,10 38,55
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:

0

2 71 36,65 165467 28,20 27,20 27,70 OK 37,00 36,30 36,65 0,02 OK 43,50 44,20 43,85
2 72 36,70 165468 29,00 29,20 29,10 OK 37,10 36,30 36,70 0,02 OK 42,40 43,10 42,75
2 73 41,35 165484 30,50 29,30 29,90 OK 40,90 41,80 41,35 0,02 OK 45,70 47,00 46,35
2 74 38,40 165485 29,30 28,20 28,75 OK 38,30 38,50 38,40 0,01 OK 42,00 42,80 42,40

0,00

Comentario al lote:

0

2 75 38,00 165673 25,20 25,40 25,30 OK 37,60 38,40 38,00 0,02 OK 45,10 46,30 45,70
2 76 40,45 165674 27,00 26,20 26,60 OK 40,80 40,10 40,45 0,02 OK 47,00 45,70 46,35
2 77 41,00 165692 30,70 30,20 30,45 OK 41,80 40,20 41,00 0,04 OK 44,90 45,50 45,20
2 78 40,70 165740 25,60 25,70 25,65 OK 41,40 40,00 40,70 0,03 OK 47,10 45,70 46,40

Comentario al lote:

0

m3 29-12-11 86,25 m3

Lote 18 VIGA 
CORONACI

ÓN 

Lote 16 MURO 
PANTALLA 

MURO 4,5E-
3.4D

 Nº 40, 
51bis, 59

100

38,28 4,70 0,82

NC

11-01-12

29,55 2,76 0,67 27,70

0,67 29,05

34,42

m3 10-01-12 56,5 m3 31,10 3,07

m3

NC

23-01-12

Lote 19 VIGA 
CORONACI
ÓN+MURO 

3,4D 

m3 19-01-12 24,75

OK

26-01-12

Lote 20 VIGA 
CORONACI

ÓN

m3 10-02-12 3,00 0,82 37,58

OK

14-02-12

25 m3 40,04
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 80 41,60 165970 30,00 31,50 30,75 OK 41,20 42,00 41,60 0,02 OK 42,30 42,50 42,40
2 81 40,85 165971 32,50 31,30 31,90 OK 41,20 40,50 40,85 0,02 OK 43,40 42,70 41,95
2 82 39,10 165972 32,30 31,50 31,90 OK 39,60 38,60 39,10 0,03 OK 42,80 42,50 42,65
2 83 40,30 165973 30,80 29,90 30,35 OK 40,90 39,70 40,30 0,03 OK 41,20 41,80 41,50
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 84 40,90 165974 28,80 28,10 28,45 OK 41,20 40,60 40,85 0,02 -- OK 41,80 42,10 43,05
2 85 41,10 165975 31,00 30,10 30,55 OK 40,70 41,50 41,10 0,02 -- OK 42,50 41,80 42,15
2 86 42,70 165976 30,30 32,00 31,15 OK 42,90 42,50 42,70 0,01 -- OK 47,30 46,50 46,90
2 87 39,35 165977 31,30 31,00 31,15 OK 39,30 39,40 39,35 0,00 -- OK 45,10 44,10 44,60
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 88 39,10 165978 30,40 30,10 30,25 OK 39,00 39,20 39,10 0,01 -- OK 44,00 43,60 43,80
2 89 43,00 165979 32,00 30,60 31,30 OK 43,50 42,50 43,00 0,02 -- OK 45,90 45,60 45,75
2 90 41,05 165980 31,30 31,70 31,50 OK 41,20 40,90 41,05 0,01 -- OK 42,80 42,70 42,75
2 91 41,70 165981 30,70 29,10 29,90 OK 41,90 41,50 41,70 0,01 -- OK 42,80 42,40 42,60

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 92 38,25 165982 26,70 27,80 27,25 OK 37,90 38,60 38,25 0,02 -- OK 45,80 45,10 45,45
2 93 37,65 165983 25,80 25,50 25,65 OK 37,10 38,20 37,65 0,03 -- OK 45,90 44,80 45,35
2 94 37,30 165984 25,60 25,70 25,65 OK 37,50 37,10 37,30 0,01 -- OK 39,00 39,10 39,05
2 95 37,75 165985 25,40 26,10 25,75 OK 38,00 37,50 37,75 0,01 -- OK 39,60 39,30 39,45

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 96 35,90 166051 26,60 26,30 26,45 OK 35,80 36,00 35,90 0,01 -- OK 39,40 40,70 40,05
2 97 32,90 166052 26,10 25,60 25,85 OK 33,10 32,70 32,90 0,01 -- OK 35,30 35,50 35,40
2 98 32,50 166053 26,70 25,70 26,20 OK 32,40 32,60 32,50 0,01 -- OK 34,50 34,60 34,55
2 99 35,25 166054 26,10 26,00 26,05 OK 34,60 35,90 35,25 0,04 -- OK 40,30 39,90 40,10

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 100 34,35 166055 26,00 26,20 26,10 OK 33,60 35,10 34,35 0,04 -- OK 43,20 42,10 42,65
2 101 32,30 166056 25,50 25,30 25,40 OK 32,20 32,40 32,30 0,01 -- OK 40,10 39,70 39,90
2 102 33,30 166057 25,50 25,90 25,70 OK 33,60 33,00 33,30 0,02 -- OK 38,70 38,20 38,45
2 103 34,90 166058 25,40 25,80 25,60 OK 34,60 35,20 34,90 0,02 -- OK 42,70 41,80 42,25

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 104 36,70 166059 25,20 25,30 25,25 OK 36,30 37,10 36,70 0,02 -- OK 38,00 39,40 38,70
2 105 40,15 166060 28,00 27,10 27,55 OK 39,60 40,70 40,15 0,03 -- OK 42,90 42,10 42,50
2 106 39,35 166061 25,50 25,70 25,60 OK 39,60 39,10 39,35 0,01 -- OK 41,30 42,10 41,70
2 107 36,50 166062 25,70 26,00 25,85 OK 36,00 37,00 36,50 0,03 -- OK 38,60 38,20 38,40

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:
0

2 108 36,00 166063 28,40 27,40 27,90 OK 35,70 36,30 36,00 0,02 -- OK 44,80 44,10 44,45
2 109 38,35 166064 26,20 25,80 26,00 OK 38,60 38,10 38,35 0,01 -- OK 39,60 40,10 39,85
2 110 37,35 166065 25,10 25,40 25,25 OK 37,60 37,10 37,35 0,01 -- OK 38,40 38,20 38,30
2 111 38,65 166066 25,70 25,10 25,40 OK 38,30 39,00 38,65 0,02 -- OK 39,50 39,90 39,70

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

m3 29-02-12 100 m3Lote 21 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 40,46 2,50 0,82 38,41

3,35 0,82

OK

29-02-12

Lote 22 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 m3 29-02-12 99,5

Lote 23 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100

38,27

OK

29-02-12

m3 41,01

41,21 3,90 0,82 38,01m3 29-02-12 99 m3

OK

29-02-12

Lote 24 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 m3 29-02-12 99 36,96

OK

29-02-12

m3 37,74 0,95 0,82

m3 29-02-12 97,25 m3Lote 25 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 34,14 3,40 0,82 31,35

2,60 0,82

OK

05-03-12

Lote 26 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 m3 05-03-12 97,5

Lote 27 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100

31,58

OK

05-03-12

m3 33,71

38,18 3,65 0,82 35,18m3 05-03-12 78,75 m3

OK

12-03-12

Lote 28 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100 m3 05-03-12 100 35,41

OK

05-03-12

m3 37,59 2,65 0,82
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 115 33,60 166180 27,60 28,00 27,80 OK 33,10 34,10 33,60 0,03 -- OK 38,20 38,80 38,50
2 116 38,95 166181 29,00 29,40 29,20 OK 39,70 38,20 38,95 0,04 -- OK 43,00 41,80 42,40
2 117 35,70 166182 28,00 27,70 27,85 OK 35,40 36,00 35,70 0,02 -- OK 39,80 39,50 39,65
2 124 32,65 166183 27,40 27,10 27,25 OK 33,60 31,70 32,65 0,06 -- OK 39,50 39,60 39,55

-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
-- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 119 38,00 166184 33,20 33,90 33,55 OK 39,20 36,80 38,00 0,06 -- OK 42,80 45,90 44,35
2 120 39,00 166185 30,30 30,80 30,55 OK 40,10 37,90 39,00 0,06 -- OK 0 46,20 45,80 46,00
2 121 44,10 166186 34,20 35,10 34,65 OK 44,70 43,50 44,10 0,03 -- OK 43,60 46,60 45,10
2 122 36,55 166187 27,70 27,80 27,75 OK 35,80 37,30 36,55 0,04 -- OK 41,00 40,50 40,75
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 123 39,20 166188 30,00 29,10 29,55 OK 40,10 38,30 39,20 0,05 -- OK 45,00 43,80 44,40
2 118 41,90 166189 31,70 30,70 31,20 OK 42,60 41,20 41,90 0,03 -- OK 44,60 44,10 44,35
2 125 38,60 166190 30,10 31,60 30,85 OK 39,20 38,00 38,60 0,03 -- OK 42,70 42,50 42,60
2 126 41,20 166191 29,80 30,00 29,90 OK 40,20 42,20 41,20 0,05 -- OK 43,80 43,70 43,75
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 127 39,15 166192 31,00 29,70 30,35 OK 38,40 39,90 39,15 0,04 -- OK 42,70 43,60 43,15
2 129 36,70 166194 31,60 30,20 30,90 OK 36,60 36,80 36,70 0,01 -- OK 45,90 46,50 46,20
2 130 43,20 166195 35,00 35,00 35,00 OK 43,70 42,70 43,20 0,02 -- OK 51,00 53,20 52,10
2 131 36,50 166196 31,20 30,50 30,85 OK 36,20 36,80 36,50 0,02 -- OK 43,40 42,70 43,05
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 148 36,75 166621 29,30 29,90 29,60 OK 37,00 36,50 36,75 0,01 -- OK 41,30 41,60 41,45
2 149 37,60 166622 30,50 30,00 30,25 OK 38,50 36,70 37,60 0,05 -- OK 40,10 39,20 39,65
2 150 37,25 166673 30,30 30,50 30,40 OK 37,60 36,90 37,25 0,02 -- OK 39,00 39,60 39,30
2 151 33,45 166674 28,90 29,30 29,10 OK 33,60 33,30 33,45 0,01 -- OK 35,50 35,60 35,55

0,00 -- --

Comentario al lote:

2 156 41,55 166741 33,00 34,40 33,70 OK 41,80 41,30 41,55 0,01 -- OK 42,30 43,00 42,65
2 153 40,40 166676 31,00 31,10 31,05 OK 40,60 40,20 40,40 0,01 -- OK 41,20 41,60 41,40
2 154 44,55 166739 35,50 34,10 34,80 OK 44,70 44,40 44,55 0,01 -- OK 45,40 45,60 45,50
2 155 42,95 166740 31,50 31,70 31,60 OK 42,30 43,60 42,95 0,03 -- OK 48,40 47,50 47,95

Comentario al lote:

30,06m3 12-03-12 98,5 m3Lote 29 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 100

TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

OK

12-03-12

TABLA A USAR A PARTIR DE LA AMASADA 37

35,23 6,30 0,82

Lote 30 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1

TABLA 1 TABLA 2

36,55 3,11 0,67 34,46m3 12-03-12 96,75 m3

OK

12-03-12

Lote 31 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 m3 12-03-12 96 36,54

OK

12-03-12

m3 38,60 3,07 0,67

m3 12-03-12 97,25 m3Lote 32 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
3,35m)

BLOQUE 1 36,50 2,94 0,67 34,53

3,00 0,67

OK

12-03-12

Lote 39 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 1 m3 10-04-12 98,25

Lote 40 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2

31,44

OK

12-04-12

m3 33,45

40,40 3,17 0,67 38,27m3 12-04-12 99,5 m3

OK

16-04-12
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 152 35,65 166675 29,60 29,80 29,70 OK 35,80 35,50 35,65 0,01 -- OK 38,60 39,60 39,10
2 157 41,05 166742 31,30 32,00 31,65 OK 40,60 41,50 41,05 0,02 -- OK 42,80 42,70 42,75
2 158 37,80 166743 28,70 29,50 29,10 OK 38,50 37,10 37,80 0,04 -- OK 39,00 39,50 39,25
2 159 39,25 166744 33,20 31,80 32,50 OK 39,70 38,80 39,25 0,02 -- OK 44,00 44,50 44,25

Comentario al lote:

2 160 39,75 166745 30,60 32,10 31,35 OK 39,20 40,30 39,75 0,03 -- OK 40,50 40,80 40,65
2 161 41,45 166746 29,20 27,80 28,50 OK 41,10 41,80 41,45 0,02 -- OK 41,80 41,70 41,75
2 162 40,70 166747 29,80 30,70 30,25 OK 40,20 41,20 40,70 0,02 -- OK 44,50 43,00 43,75
2 163 41,60 166748 28,90 30,00 29,45 OK 42,00 41,20 41,60 0,02 -- OK 42,90 43,40 43,15

Comentario al lote:

2 164 41,40 166749 27,50 26,30 26,90 OK 40,70 42,10 41,40 0,03 -- OK 42,00 42,20 42,10
2 165 39,55 166750 30,20 29,80 30,00 OK 39,80 39,30 39,55 0,01 -- OK 41,20 42,30 41,75
2 166 41,50 166751 31,30 32,50 31,90 OK 40,80 42,20 41,50 0,03 -- OK 42,30 41,80 42,05
2 167 42,55 166752 35,50 34,30 34,90 OK 42,00 43,10 42,55 0,03 -- OK 43,70 43,00 43,35

Comentario al lote:

2 168 38,85 166753 28,60 28,50 28,55 OK 38,90 38,80 38,85 0,00 OK 40,10 41,00 40,55
2 169 41,05 166754 29,20 29,70 29,45 OK 40,80 41,30 41,05 0,01 OK 41,70 41,60 41,65
2 170 38,90 166755 28,10 29,00 28,55 OK 38,80 39,00 38,90 0,01 OK 40,20 40,60 40,40
2 171 41,90 166756 35,20 35,50 35,35 OK 41,20 42,60 41,90 0,03 OK 43,60 44,00 43,80

Comentario al lote:

2 172 38,35 166824 32,30 32,50 32,40 OK 38,70 38,00 38,35 0,02 OK 42,50 42,30 42,40
2 173 42,10 166825 33,50 35,30 34,40 OK 42,90 41,30 42,10 0,04 OK 47,20 46,60 46,90
2 174 41,30 166826 35,80 35,50 35,65 OK 41,90 40,70 41,30 0,03 OK 47,60 46,80 47,20
2 175 38,20 166827 32,40 31,40 31,90 OK 37,90 38,50 38,20 0,02 OK 42,90 42,30 42,60

Comentario al lote:

2 176 37,45 166828 31,20 32,50 31,85 OK 37,70 37,20 37,45 0,01 OK 43,00 42,50 42,75
2 177 37,90 166829 32,00 30,80 31,40 OK 37,60 38,20 37,90 0,02 OK 42,40 42,10 42,25
2 178 39,80 166830 34,70 33,60 34,15 OK 40,30 39,30 39,80 0,03 OK 51,40 50,30 50,85
2 179 40,05 166831 27,30 28,70 28,00 OK 40,50 39,60 40,05 0,02 OK 47,20 46,80 47,00

Comentario al lote:

2 180 38,40 166832 30,70 31,20 30,95 OK 38,20 38,60 38,40 0,01 OK 40,20 41,40 40,80
2 181 39,00 166833 32,30 33,70 33,00 OK 38,70 39,30 39,00 0,02 OK 51,40 49,80 50,60
2 182 39,45 166834 31,80 31,40 31,60 OK 39,70 39,20 39,45 0,01 OK 44,10 44,70 44,40
2 183 41,20 166835 34,10 33,20 33,65 OK 41,40 41,00 41,20 0,01 OK 45,10 45,20 45,15

Comentario al lote:

Lote 41 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 16-04-12 99

OK

16-04-12

m3 35,65 2,88 0,67

Lote 42 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2

33,72

37,80m3 16-04-12

OK

16-04-12

100 m3 39,75 2,91 0,67

Lote 43 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 16-04-12 99,5 m3 39,55 2,85 0,67 37,64

OK

16-04-12

Lote 44 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 12-04-12 97,25 m3 38,85 2,53 0,67 37,15

OK

16-04-12

Lote 45 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 16-04-12 95 m3 38,20 2,42 0,67 36,58

OK

18-04-12

Lote 46 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 18-04-12

18-04-12

95,5 m3 37,45 2,43 0,67 35,82

38,40 2,20 0,67 36,93

OK

OK

18-04-12

Lote 47 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 18-04-12 99,5 m3
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 184 43,00 166836 39,10 38,60 38,85 OK 43,30 42,70 43,00 0,01 OK 47,50 46,00 46,75
2 185 46,05 166837 42,50 43,80 43,15 OK 45,70 46,40 46,05 0,02 OK 49,70 48,10 48,90
2 186 38,70 166838 32,90 34,10 33,50 OK 38,80 38,60 38,70 0,01 OK 45,80 45,50 45,65
2 187 41,35 166839 36,60 35,60 36,10 OK 41,10 41,60 41,35 0,01 OK 47,00 47,10 47,05

Comentario al lote:

2 194 41,20 167030 28,10 27,50 27,80 OK 41,50 40,90 41,20 0,01 OK 42,80 43,50 43,15
2 195 25,45 167031 20,40 19,70 20,05 VNE 25,10 25,80 25,45 0,03 OK 31,30 31,30
2 196 34,05 167032 29,70 28,80 29,25 OK 34,60 33,50 34,05 0,03 OK 41,60 40,50 41,05
2 213 31,65 167049 25,10 26,00 25,55 OK 32,00 31,30 31,65 0,02 OK 37,50 36,80 37,15

Comentario al lote:

2 198 34,80 167034 25,30 26,00 25,65 OK 34,80 34,80 34,80 0,00 OK 43,00 42,30 42,65
2 199 38,55 167035 27,80 27,40 27,60 OK 38,30 38,80 38,55 0,01 OK 44,20 43,20 43,70
2 200 36,90 167036 23,60 22,60 23,10 OK 36,80 37,00 36,90 0,01 OK 41,00 40,00 40,50
2 201 33,45 167037 23,00 22,20 22,60 OK 34,10 32,80 33,45 0,04 OK 0,00

Comentario al lote:

2 202 35,75 167038 27,30 27,10 27,20 OK 35,20 36,30 35,75 0,03 OK 42,70 41,80 42,25
2 203 39,70 167039 29,90 28,60 29,25 OK 40,20 39,20 39,70 0,03 OK 41,50 41,00 41,25
2 204 36,25 167040 25,20 26,00 25,60 OK 36,80 35,70 36,25 0,03 OK 44,80 46,00 45,40
2 205 38,90 167041 29,10 27,80 28,45 OK 38,50 39,30 38,90 0,02 OK 44,70 45,00 44,85

Comentario al lote:

2 206 38,15 167042 23,60 24,10 23,85 OK 38,50 37,80 38,15 0,02 OK 41,80 42,30 42,05
2 210 35,95 167046 21,60 20,90 21,25 VNE 36,50 35,40 35,95 0,03 OK 41,50 41,50
2 208 38,75 167044 24,60 23,70 24,15 OK 38,20 39,30 38,75 0,03 OK 45,10 44,50 44,80
2 209 34,60 167045 27,20 25,80 26,50 OK 34,00 35,20 34,60 0,03 OK 39,60 39,30 39,45

Comentario al lote:

2 216 39,45 167046 21,60 20,90 21,25 VNE 39,10 39,80 39,45 0,02 OK 49,00 47,90 48,45
2 211 35,95 167047 21,30 21,80 21,55 VNE 36,50 35,40 35,95 0,03 OK 38,60 38,60
2 212 37,10 167048 22,30 22,50 22,40 VNE 37,00 37,20 37,10 0,01 OK 39,30 39,30
2 197 35,10 167033 25,20 24,60 24,90 OK 34,60 35,60 35,10 0,03 OK 38,60 38,30 38,45

Comentario al lote:

2 214 42,10 167065 31,80 31,40 31,60 OK 43,10 41,10 42,10 0,05 OK 47,20 47,40 47,30
2 215 40,60 167066 31,00 30,20 30,60 OK 41,10 40,10 40,60 0,02 OK 45,70 46,60 46,15
2 207 38,00 167043 34,60 32,80 33,70 OK 38,50 37,50 38,00 0,03 OK 46,20 46,70 46,45
2 217 45,05 167068 35,70 35,10 35,40 OK 45,40 44,70 45,05 0,02 OK 46,80 47,30 47,05

Comentario al lote:

27-04-12

m3 35,10 3,64 0,67 32,66

OK

OK

27-04-12

Lote 55 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 26-04-12 97,25

99,25 m3 34,60 3,67 0,67 32,14Lote 54 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 26-04-12

35,75 3,70 0,67 33,27

OK

26-04-12

26-04-12

Lote 53 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 26-04-12 97,75 m3

m3 33,45 3,72 0,67 30,96

OK

NC

26-04-12

Lote 52 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 26-04-12 98

Lote 51 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 26-04-12 96,25 m3 25,45 3,50 0,67 23,11

OK

26-04-12

95,75 m3 38,70 2,11 0,67 37,29Lote 48 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 18-04-12

Lote 56 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 27-04-12

OK

27-04-12

96,5 m3 38,00 3,82 0,67 35,44
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/20/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 218 47,80 167069 27,60 27,20 27,40 OK 47,60 48,00 47,80 0,01 OK 50,10 51,00 50,55
2 219 43,15 167070 29,40 28,20 28,80 OK 42,60 43,70 43,15 0,03 OK 44,80 45,10 44,95
2 220 45,25 167071 28,50 28,20 28,35 OK 44,90 45,60 45,25 0,02 OK 47,10 47,30 47,20
2 221 42,15 167072 29,20 28,60 28,90 OK 41,80 42,50 42,15 0,02 OK 46,50 47,20 46,85

Comentario al lote:

2 222 46,40 167073 30,40 29,40 29,90 OK 45,90 46,90 46,40 0,02 OK 49,20 48,00 48,60
2 223 45,45 167074 34,00 33,20 33,60 OK 44,80 46,10 45,45 0,03 OK 47,50 48,20 47,85
2 224 44,10 167075 27,50 27,10 27,30 OK 44,50 43,70 44,10 0,02 OK 47,90 46,70 47,30
2 225 45,05 167076 35,80 35,40 35,60 OK 44,80 45,30 45,05 0,01 OK 48,70 49,50 49,10

Comentario al lote:

Lote 59 LOSA BLOQUE 2 2 226 45,30 167077 26,50 26,20 26,35 OK 44,70 45,90 45,30 0,03 OK 47,30 47,00 47,15
2 227 42,05 167078 27,60 27,60 27,60 OK 42,60 41,50 42,05 0,03 OK 46,20 46,80 46,50
2 228 46,00 167079 31,00 30,30 30,65 OK 45,50 46,50 46,00 0,02 OK 47,50 48,00 47,75
2 229 43,35 167080 29,80 29,10 29,45 OK 43,10 43,60 43,35 0,01 OK 46,50 45,60 46,05

Comentario al lote:

Lote 60 LOSA BLOQUE 2 2 230 38,90 167081 28,20 27,40 27,80 OK 38,30 39,50 38,90 0,03 OK 44,20 43,80 44,00
2 231 43,00 167082 27,30 27,20 27,25 OK 42,30 43,70 43,00 0,03 OK 48,00 48,70 48,35
2 232 42,60 167083 28,50 28,20 28,35 OK 42,20 43,00 42,60 0,02 OK 46,50 45,70 46,10
2 233 40,85 167084 33,80 33,20 33,50 OK 41,60 40,10 40,85 0,04 OK 44,20 44,80 44,50

27-04-12

27-04-12

0,67 38,70

OK

38,90 3,92 0,67 36,28

OK

42,05 5,01

Lote 57 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 27-04-12

27-04-12

98,25 m3 42,15 4,42 0,67 39,19

44,10 4,86 0,67 40,85

OK

OK

27-04-12

Lote 58 LOSA 
CIMENTACI

ÓN (-
9,90m)

BLOQUE 2 m3 27-04-12 96,5 m3

m3

m3 m3

m3

42

27,5

27-04-12

27-04-12
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 113 41,65 166150 30,20 29,20 29,70 OK 41,80 41,50 41,65 0,01 OK 46,40 45,90 46,15
2 114 43,85 166151 29,60 28,60 29,10 OK 44,00 43,70 43,85 0,01 OK 47,00 46,50 46,75
2 128 39,00 166193 28,70 28,20 28,45 OK 37,80 40,20 39,00 0,06 OK 42,10 43,80 42,95
2 132 31,40 166197 27,20 27,60 27,40 OK 31,60 31,20 31,40 0,01 OK 39,90 39,40 39,65

0,00 0,0
0,00 0,0

Comentario al lote:

2 140 38,60 166452 26,50 27,70 27,10 OK 38,40 38,80 38,60 0,01 OK 44,50 45,30 44,90
2 141 37,05 166453 26,20 27,00 26,60 OK 36,80 37,30 37,05 0,01 OK 42,50 42,10 42,30
2 146 38,25 166577 29,00 29,50 29,25 OK 38,00 38,50 38,25 0,01 OK 41,30 40,50 40,90
2 147 37,50 166578 29,60 29,00 29,30 OK 37,70 37,30 37,50 0,01 OK 42,50 41,20 41,85

0,00 0,0
0,00 0,0

Comentario al lote:

2 188 38,70 166957 28,50 29,50 29,00 OK 38,30 39,10 38,70 0,02 OK 41,70 42,80 42,25
2 189 37,85 166958 29,00 29,10 29,05 OK 38,40 37,30 37,85 0,03 OK 39,30 39,60 39,45
2 190 35,35 166959 26,10 26,60 26,35 OK 35,80 34,90 35,35 0,03 OK 37,10 37,10 37,10
2 191 32,25 166960 29,80 30,50 30,15 OK 32,50 32,00 32,25 0,02 OK 34,50 35,20 34,85

Comentario al lote:

2 289 37,70 167603 29,70 30,50 30,10 OK 37,90 37,50 37,70 0,01 OK 38,30 39,30 38,80
2 290 43,05 167604 32,60 33,60 33,10 OK 43,60 42,50 43,05 0,03 OK 43,70 44,10 43,90
2 291 38,10 167605 32,80 33,30 33,05 OK 38,10 38,10 38,10 0,00 OK 40,20 40,40 40,30
2 292 39,70 167606 30,90 32,00 31,45 OK 40,20 39,20 39,70 0,03 OK 41,10 41,00 41,05

Comentario al lote:

2 318 39,45 167835 37,90 37,20 37,55 OK 39,80 39,10 39,45 0,02 OK 47,90 47,20 47,55
2 320 33,05 167895 28,10 27,90 28,00 OK 32,60 33,50 33,05 0,03 OK 36,20 36,80 36,50
2 321 37,60 167896 30,60 31,50 31,05 OK 37,40 37,80 37,60 0,01 OK 40,30 40,50 40,40
2 333 38,10 167986 34,00 33,60 33,80 OK 37,90 38,30 38,10 0,01 OK 41,90 41,60 41,75

Comentario al lote:

2 334 35,85 167987 31,30 31,50 31,40 OK 35,70 36,00 35,85 0,01 OK 38,20 38,60 38,40
2 351 36,25 168082 29,40 29,50 29,45 OK 36,20 36,30 36,25 0,00 OK 38,00 38,20 38,10
2 352 36,90 168083 29,50 29,80 29,65 OK 36,80 37,00 36,90 0,01 OK 39,00 38,70 38,85
2 363 37,65 168152 30,90 29,70 30,30 OK 37,20 38,10 37,65 0,02 OK 0,00
2 364 36,05 168153 29,10 27,80 28,45 OK 35,80 36,30 36,05 0,01

Comentario al lote:

2 377 38,35 168287 33,10 33,30 33,20 OK 38,50 38,20 38,35 0,01 OK 40,10 40,60
2 378 38,25 168288 32,90 33,10 33,00 OK 38,70 37,80 38,25 0,02 OK 39,90 40,70
2 380 39,80 168311 33,40 34,30 33,85 OK 39,60 40,00 39,80 0,01 OK 42,30 43,20
2 381 39,95 168312 34,00 33,50 33,75 OK 40,10 39,80 39,95 0,01 OK 44,10 43,50

-- 0,00 --

Comentario al lote:

2 393 36,25 168158 30,70 31,20 30,95 OK 36,00 36,50 36,25 0,01 OK 39,60 39,30
2 394 37,10 168159 32,40 34,10 33,25 OK 37,10 37,10 37,10 0,00 OK 42,00 41,50
2 395 42,20 168520 38,00 33,70 35,85 OK 42,00 42,40 42,20 0,01 OK 43,70 43,20
2 396 38,30 168521 33,40 34,50 33,95 OK 38,30 38,30 38,30 0,00 OK 41,30 42,30

Comentario al lote:

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

36,75 12,45 0,8208-03-12

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

Lote 34 MURO MURO 2.3.B 100 m3

Lote 37 MURO MURO 2.3.B

28,77

NC

14-03-12

m3 38,98

37,85 1,55 0,82 36,58m3 26-03-12 32 m3

OK

04-04-12

Lote 49 MURO MURO 0.1.A 
(LOSA B2-

FJ 1º)

m3 25-04-12 23,25 30,75

OK

25-04-12

m3 36,04 6,45 0,82

m3 24-05-12 41 m3Lote 88 MURO MURO 1.2.A-
MURO 

1.2.H. (FJ 
1º-FJ2º) 

BLOQUE 2

39,64 5,35 0,82 35,25

6,40 0,82

OK

06-06-12

Lote 112 MURO MURO 1.2.H 
FJ1º-FJ2º 
BLOQUE 2 - 
MURO 4.5F 
BLOQUE 1

m3 04-06-12 95,25

Lote 123 MURO MURO 1.2.H 
FJ1º-FJ2º 
B2, MURO 
1.2.A 
ESCALERA 
MURO 2.3.H

31,80

OK

19-06-12

m3 37,05

36,54 1,80 0,72 35,24m3 14-06-12 74,5 m3

OK

26-06-12

Lote 131 MURO MURO 2.3.H 
Y 2.3.G; 
MURO 
ENTRADA 
B1

B1 Y 2 m3 03-07-12 47 37,69

OK

06-07-12

m3 39,09 1,70 0,82

m3 13-07-12 42 m3Lote 138 MURO CAJA 
ESCALERA 
DE 3-4 
FJDO.

B1 38,46 5,95 0,82 33,58

OK

13-07-12
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa+Qa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):
TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 419 38,35 168768 30,30 30,40 30,35 OK 38,10 38,60 38,35 0,01 OK 43,10 43,90
2 422 35,75 168814 30,10 29,70 29,90 OK 35,50 36,00 35,75 0,01 OK 38,80 38,20
2 423 42,40 168815 36,80 36,30 36,55 OK 42,60 42,20 42,40 0,01 OK 47,70 46,80
2 436 43,65 168903 34,10 34,30 34,20 OK 43,50 43,80 43,65 0,01 OK 44,90 45,00
2 438 45,90 168905 38,70 39,00 38,85 OK 45,70 46,10 45,90 0,01 OK 47,10 47,60

Comentario al lote:

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 454 41,15 169106 29,90 30,30 30,10 OK 41,10 41,20 41,15 0,00 -- OK 45,60 45,30 45,45
2 455 40,75 169107 31,10 31,80 31,45 OK 40,50 41,00 40,75 0,01 -- OK 0 43,60 43,80 43,70
2 456 39,80 169108 32,60 32,80 32,70 OK 39,40 40,20 39,80 0,02 -- OK 43,70 43,20 43,45
2 457 38,50 169109 32,30 31,60 31,95 OK 38,80 38,20 38,50 0,02 -- OK 44,20 43,60 43,90

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 495 38,40 169501 29,30 30,00 29,65 OK 38,20 38,60 38,40 0,01 -- OK 41,30 41,10 41,20
2 496 40,25 169502 32,30 31,60 31,95 OK 40,40 40,10 40,25 0,01 -- OK 0 43,00 42,50 42,75
2 497 38,45 169503 32,30 31,70 32,00 OK 38,20 38,70 38,45 0,01 -- OK 41,00 41,30 41,15
2 498 41,70 169504 33,00 34,10 33,55 OK 41,80 41,60 41,70 0,00 -- OK 43,50 44,30 43,90

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 523 38,10 169841 29,50 29,40 29,45 OK 37,80 38,40 38,10 0,02 -- OK 42,40 43,60 43,00
2 524 39,10 169842 31,50 31,60 31,55 OK 39,40 38,80 39,10 0,02 -- OK 0 44,50 45,90 45,20
2 525 36,65 169843 29,60 30,00 29,80 OK 36,80 36,50 36,65 0,01 -- OK 45,70 44,50 45,10
2 526 36,45 169844 30,40 30,50 30,45 OK 36,60 36,30 36,45 0,01 -- OK 41,30 42,70 42,00

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 535 38,40 170022 31,60 31,50 31,55 OK 38,00 38,80 38,40 0,02 -- OK 42,50 42,20 42,35
2 536 39,10 170023 31,00 30,40 30,70 OK 38,50 39,70 39,10 0,03 -- OK 0 44,20 44,00 44,10
2 541 41,30 170159 31,20 31,80 31,50 OK 41,60 41,00 41,30 0,01 -- OK 42,30 43,60 42,95
2 542 40,85 170160 26,50 26,80 26,65 OK 41,00 40,70 40,85 0,01 -- OK 43,80 45,30 44,55

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 547 40,30 170213 34,10 33,90 34,00 OK 40,00 40,60 40,30 0,01 -- OK 46,30 47,30 46,80
2 548 40,75 170214 34,50 35,20 34,85 OK 41,00 40,50 40,75 0,01 -- OK 0 45,60 44,80 45,20
2 553 41,45 170263 33,50 33,30 33,40 OK 40,80 42,10 41,45 0,03 -- OK 46,30 47,60 46,95
2 554 38,95 170264 32,70 32,70 32,70 OK 38,80 39,10 38,95 0,01 -- OK 44,90 45,70 45,30

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

2 558 38,65 170296 33,50 32,80 33,15 OK 38,80 38,50 38,65 0,01 -- OK 43,20 42,40 42,80
2 559 39,05 170297 32,80 32,70 32,75 OK 39,30 38,80 39,05 0,01 -- OK 0 43,50 44,00 43,75
2 560 38,75 170298 32,50 32,60 32,55 OK 38,70 38,80 38,75 0,00 -- OK 43,10 43,50 43,30
2 561 43,90 170579 32,40 32,70 32,55 OK 43,70 44,10 43,90 0,01 -- OK 47,90 47,60 47,75

0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

0

OK

26-11-12

18 m3 38,65 2,25 0,67 37,14Lote 221 MURO 
TREPA FJ7-

FJ8

MURO B1 m3 26-11-12

OK

29-10-12

42,5 m3 36,45 2,52 0,67 34,76Lote 202 MURO MURO CAJA 
ESCALERA 
FORJADO 6-
7 

B1 m3 18-10-12

10,15 0,72 33,90Lote 152 MURO 4.5.D/4.5.E
/Muro 
Rampa FJ2 
a FJ3/ Muro 
3.4.D B1

B1 m3 23-07-12 66,5

OK

06-08-12

m3 41,21

TABLA A USAR A PARTIR DE LA AMASADA 37

01-10-12

m3 38,40 2,8121-09-12 60

MURO MURO CAJA 
ESCALERA 
4.5.A 
TRAMO A y 
tramo hasta 
+7,98m

B1 m3 20-08-12 2,8144 m3 38,50

TABLA 2

0,67 36,52

OK

TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

TABLA 1

0,67 36,62

OK

03-09-12

Lote 191 MURO MURO CAJA 
ESCALERA 
FORJADO 5-
6 

B1 m3

Lote 171

Lote 213 MURO MURO 2.3.G 
PETO 
RAMPA

B2 m3 31-10-12

OK

09-11-12

22 m3 38,40 2,36 0,67 36,82

Lote 216 MURO MURO 2.3.G 
PETO 
RAMPA

B2 m3 16-11-12

OK

13-12-12

48,5 m3 38,95 2,24 0,67 37,45
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PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30

rotura a 7 días
Código del 

lote 
(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 50 PILAR 120-209-233 Losa B2-fjdo1º 25-04-12 25-04-12 3 m3 2 35,60 192 32,40 109,00 6 37,60 29,50 30,30 29,90 OK 36,30 34,90 35,60 0,04 -- OK 41,70 42,70 42,20
Lote 61 PILAR 201-217 Losa B2-fjdo1º 25-04-12 25-04-12 2 m3 2 38,25 193 34,25 28,60 28,30 28,45 OK 38,30 38,20 38,25 0,00 -- OK 41,00 40,20 40,60
Lote 62 PILAR 202-225 Losa B2-fjdo1º 27-04-12 27-04-12 4 m3 2 38,85 234 34,65 29,40 28,50 28,95 OK 37,90 39,80 38,85 0,05 -- OK 44,10 44,80 44,45
Lote 63 PILAR 241-234-226 Losa B2-fjdo1º 27-04-12 27-04-12 4 m3 2 43,70 235 35,40 30,50 31,00 30,75 OK 44,40 43,00 43,70 0,03 -- OK 51,50 50,10 50,80
Lote 65 PILAR 242-243 Losa B2-fjdo1º 02-05-12 02-05-12 3,5 m3 2 42,90 237 35,60 34,00 33,70 33,85 OK 43,30 42,50 42,90 0,02 -- OK 45,90 46,30 46,10
Lote 66 PILAR 218-210-211 Losa B2-fjdo1º 02-05-12 02-05-12 3,5 m3 2 42,90 238 37,60 33,50 33,20 33,35 OK 43,30 42,50 42,90 0,02 -- OK 41,80 44,10 42,95
Lote 67 PILAR 235-227-219 Losa B2-fjdo1º 03-05-12 03-05-12 3,5 m3 2 37,60 239 38,25 32,70 31,80 32,25 OK 38,10 37,10 37,60 0,03 -- OK 48,20 47,10 47,65
Lote 68 PILAR 236-228-220 Losa B2-fjdo1º 03-05-12 03-05-12 3,5 m3 2 41,10 240 38,85 35,20 34,80 35,00 OK 41,20 41,00 41,10 0,00 -- OK 50,20 51,00 50,60
Lote 69 PILAR 203-204 Losa B2-fjdo1º 04-05-12 04-05-12 6,25 m3 2 39,60 241 39,35 25,00 27,70 26,35 OK 39,10 40,10 39,60 0,03 -- OK 47,00 48,20 47,60
Lote 70 PILAR 244-245 Losa B2-fjdo1º 07-05-12 07-05-12 6,25 m3 2 39,80 242 39,60 34,00 33,80 33,90 OK 40,10 39,50 39,80 0,02 -- OK 41,50 42,00 41,75
Lote 71 PILAR 237-229 Losa B2-fjdo1º 08-05-12 08-05-12 6,25 m3 2 39,35 243 39,80 32,40 33,60 33,00 OK 39,10 39,60 39,35 0,01 -- OK 47,90 46,60 47,25
Lote 72 PILAR 221-213 Losa B2-fjdo1º 08-05-12 08-05-12 2,5 m3 2 34,25 244 40,55 29,30 29,90 29,60 OK 35,00 33,50 34,25 0,04 -- OK 39,80 39,30 39,55
Lote 73 PILAR 238-230-222 Losa B2-fjdo1º 09-05-12 09-05-12 6,25 m3 2 34,65 245 41,10 33,00 32,50 32,75 OK 34,70 34,60 34,65 0,00 -- OK 42,00 41,10 41,55
Lote 74 PILAR 246-247 Losa B2-fjdo1º 09-05-12 09-05-12 2,5 m3 2 35,40 246 41,65 29,20 30,50 29,85 OK 36,00 34,80 35,40 0,03 -- OK 38,80 39,40 39,10
Lote 75 PILAR 205-206 Losa B2-fjdo1º 14-05-12 14-05-12 6,25 m3 2 42,50 249 42,50 37,60 38,80 38,20 OK 42,90 42,10 42,50 0,02 -- OK 44,50 43,80 44,15
Lote 76 PILAR 214-207 Losa B2-fjdo1º 14-05-12 14-05-12 3 m3 2 41,65 250 42,90 32,00 33,30 32,65 OK 42,00 41,30 41,65 0,02 -- OK 44,80 44,10 44,45
Lote 77 PILAR 239-231 Losa B2-fjdo1º 15-05-12 15-05-12 5 m3 2 40,55 251 42,90 35,20 34,80 35,00 OK 41,00 40,10 40,55 0,02 -- OK 44,50 45,20 44,85
Lote 78 PILAR 223-215 Losa B2-fjdo1º 17-05-12 17-05-12 2,5 m3 2 32,40 263 43,70 30,20 30,60 30,40 OK 32,30 32,50 32,40 0,01 -- OK 38,50 37,70 38,10

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 
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hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 
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Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 
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Probeta 
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Probeta 
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3

Xi
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s a 28 
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Probeta 
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Lote 89 PILAR 233 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 24-05-12 24-05-12 4,5 m3 2 45,50 288 35,60 91,00 5 38,15 35,50 37,20 36,35 OK 45,80 45,20 45,50 0,01 -- OK 47,20 47,00 47,10
Lote 90 P243-227-219 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 24-05-12 24-05-12 4 m3 2 39,90 293 36,15 31,60 32,70 32,15 OK 39,00 40,80 39,90 0,05 -- OK 42,10 42,20 42,15
Lote 91 P-202-210-218 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 24-05-12 24-05-12 4 m3 2 41,65 294 36,15 38,10 37,80 37,95 OK 41,80 41,50 41,65 0,01 -- OK 42,20 42,40 42,30
Lote 92 P226-234-120 FJ1-FJ2 B2 Y FJ3-4 B1 24-05-12 24-05-12 3,5 m3 2 40,20 295 37,95 34,70 35,00 34,85 OK 40,70 39,70 40,20 0,02 -- OK 41,10 41,50 41,30
Lote 95 P236-220-212-225 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 29-05-12 29-05-12 4 m3 2 39,10 304 38,15 31,20 33,00 32,10 OK 39,10 39,10 39,10 0,00 -- OK 40,80 41,10 40,95
Lote 96 P243-201 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 29-05-12 29-05-12 4 m3 2 38,40 305 38,40 30,10 30,60 30,35 OK 38,10 38,70 38,40 0,02 -- OK 41,00 41,10 41,05
Lote 97 P217-241 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 29-05-12 29-05-12 2 m3 2 38,40 306 38,40 31,00 30,20 30,60 OK 38,00 38,80 38,40 0,02 -- OK 41,10 41,10 41,10
Lote 98 P221-213-203 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 30-05-12 30-05-12 6 m3 2 38,45 307 38,45 34,40 33,00 33,70 OK 38,60 38,30 38,45 0,01 -- OK 42,80 42,50 42,65
Lote 99 P244-237-229 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 30-05-12 30-05-12 6 m3 2 40,00 308 39,10 35,80 35,50 35,65 OK 39,80 40,20 40,00 0,01 -- OK 42,30 42,20 42,25
Lote 100 P112-122-113-123  FJ3-4 B1 30-05-12 30-05-12 6 m3 2 39,45 309 39,35 34,00 33,60 33,80 OK 39,50 39,40 39,45 0,00 -- OK 44,50 45,20 44,85
Lote 101 P204-130 FJ1-FJ2 B2 Y FJ3-4 B1 31-05-12 31-05-12 6 m3 2 35,60 310 39,45 27,30 28,30 27,80 OK 35,20 36,00 35,60 0,02 -- OK 38,20 37,70 37,95
Lote 102 P230-116 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 31-05-12 31-05-12 6 m3 2 37,95 311 39,55 33,10 33,30 33,20 OK 38,20 37,70 37,95 0,01 -- OK 40,10 40,40 40,25
Lote 103 P241 FJ1-FJ2 (BLOQUE 2) 31-05-12 31-05-12 3,5 m3 2 36,15 312 39,90 30,00 29,20 29,60 OK 36,20 36,10 36,15 0,00 -- OK 39,90 39,90 39,90
Lote 105 P110-223-215-117-118- FJ1-FJ2 B1 04-06-12 04-06-12 4 m3 2 39,35 317 40,00 37,20 35,70 36,45 OK 39,00 39,70 39,35 0,02 -- OK 48,60 47,60 48,10
Lote 106 P114-124-132-139-134 FJ3-FJ4  B1 07-06-12 07-06-12 6 m3 2 40,40 322 40,20 33,20 33,60 33,40 OK 40,50 40,30 40,40 0,00 -- OK 42,90 43,60 43,25
Lote 107 P231-239 FJ1-FJ2 B2 08-06-12 08-06-12 5,5 m3 2 36,15 323 40,40 31,80 31,80 31,80 OK 35,80 36,50 36,15 0,02 -- OK 40,30 41,20 40,75
Lote 113 120-149-150 FJ3-FJ4  B1 12-06-12 12-06-12 6 m3 2 38,15 332 41,65 32,20 32,20 32,20 OK 38,20 38,10 38,15 0,00 -- OK 42,70 43,60 43,15
Lote 124 138 FJ3-FJ4  B1 04-06-12 04-06-12 4,5 m3 2 39,55 319 45,50 34,00 33,60 33,80 OK 39,00 40,10 39,55 0,03 -- OK 43,50 43,60 43,55
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Lote 124 138 FJ3-FJ4  B1 04-06-12 04-06-12 4,5 m3 2 39,55 319 33,55 73,00 4 36,30 34,00 33,60 33,80 OK 39,00 40,10 39,55 0,03 -- OK 43,50 43,60 43,55
Lote 114 150 FJ2-3 B1 15-06-12 15-06-12 2,5 m3 2 35,25 335 34,95 29,70 30,00 29,85 OK 35,00 35,50 35,25 0,01 -- OK 37,90 38,10 38,00
Lote 115 226-218-235-219 FJ2-3 B2 19-06-12 19-06-12 4,5 m3 2 39,85 336 35,25 36,80 35,60 36,20 OK 40,30 39,40 39,85 0,02 -- OK 41,50 41,10 41,30
Lote 116 209-233-241 FJ2-3 B2 19-06-12 19-06-12 3,5 m3 2 37,45 337 36,30 32,70 32,30 32,50 OK 37,10 37,80 37,45 0,02 -- OK 39,40 39,20 39,30
Lote 117 234-235-227-219 FJ2-3 B2 20-06-12 20-06-12 4,5 m3 2 33,55 346 36,50 27,30 27,20 27,25 OK 33,40 33,70 33,55 0,01 -- OK 38,30 38,80 38,55
Lote 119 225 FJ2-3 B2 22-06-12 22-06-12 6 m3 2 37,45 353 37,45 34,00 35,80 34,90 OK 37,60 37,30 37,45 0,01 -- OK 42,80 42,50 42,65
Lote 120 236-228-220-212 FJ2-3 B2 22-06-12 22-06-12 4,5 m3 2 34,95 354 37,45 31,00 31,30 31,15 OK 34,80 35,10 34,95 0,01 -- OK 38,80 38,50 38,65
Lote 125 201-242-217 FJ2-3 B2 26-06-12 26-06-12 6 m3 2 36,30 365 37,85 30,20 29,60 29,90 OK 36,60 36,00 36,30 0,02 -- OK 38,70 38,60 38,65
Lote 126 243-236 FJ2-3 B2 27-06-12 06-08-12 8,5 m3 2 40,00 366 38,10 32,00 32,40 32,20 OK 39,70 40,30 40,00 0,01 -- OK 43,30 43,10 43,20
Lote 127 228-212-230 FJ2-3 B2 27-06-12 27-06-12 6 m3 2 36,50 367 38,70 29,00 30,00 29,50 OK 36,00 37,00 36,50 0,03 -- OK 39,20 39,60 39,40
Lote 129 244-237-229-221-213 FJ2-3 B2 28-06-12 28-06-12 4,5 m3 2 41,00 372 38,90 38,80 39,60 39,20 OK 40,80 41,20 41,00 0,01 -- OK 42,70 43,30 43,00
Lote 132 231-242 FJ2-3 B2 04-07-12 04-07-12 5,5 m3 2 39,15 379 39,15 33,80 33,40 33,60 OK 39,00 39,30 39,15 0,01 -- OK 44,10 42,80 43,45
Lote 133 246-239 FJ2-3 B2 06-07-12 06-07-12 4 m3 2 37,85 382 39,55 31,60 32,30 31,95 OK 37,90 37,80 37,85 0,00 -- OK 41,30 41,20 41,25
Lote 134 205-223-136 FJ2-3 B2 Y FJ3-4B1 06-07-12 06-07-12 6 m3 2 38,90 383 39,85 33,40 33,50 33,45 OK 39,30 38,50 38,90 0,02 -- OK 46,00 44,00 45,00
Lote 137 207-297-232 FJ2-3 B2 10-07-12 10-07-12 6 m3 2 38,10 392 40,00 33,20 32,60 32,90 OK 38,00 38,20 38,10 0,01 -- OK 47,80 47,50 47,65
Lote 139 224-208-216 FJ2-3 B2 16-07-12 16-07-12 3 m3 2 38,70 397 41,00 28,30 28,50 28,40 OK 38,30 39,10 38,70 0,02 -- OK 41,30 41,50 41,40

TABLA 3

CRITERIO DE ACEPTACION O rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - Control al 100 por 100

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

HORMICEMEX-ALCOI HA-30/B/12 IIa TABLA 1 TABLA 2

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)
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CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - Control al 100 por 100

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY
Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 140 126-127-215 FJ3-5 B1 18-07-12 18-07-12 3 m3 2 39,00 398 35,75 57,00 3 38,65 34,70 35,50 35,10 OK 39,20 38,80 39,00 0,01 -- OK 41,90 41,50 41,70
Lote 143 203 FJ3-4 B2 20-07-12 20-07-12 5 m3 2 39,70 407 38,25 31,20 30,80 31,00 OK 40,20 39,20 39,70 0,03 -- OK 43,50 43,80 43,65
Lote 144 113-123-131 FJ4-5 B1 20-07-12 20-07-12 3 m3 2 39,40 408 38,65 31,10 32,20 31,65 OK 39,00 39,80 39,40 0,02 -- OK 41,50 42,00 41,75
Lote 147 127 FJ3-FJ5 B1 24-07-12 24-07-12 3 m3 2 35,75 417 39,00 27,70 27,70 27,70 OK 35,50 36,00 35,75 0,01 -- OK 39,40 39,70 39,55
Lote 148 125 FJ3-FJ5 B1 25-07-12 25-07-12 3 m3 2 38,25 418 39,40 33,90 34,30 34,10 OK 38,20 38,30 38,25 0,00 -- OK 41,00 41,40 41,20
Lote 149 135-136 FJ3-FJ5 B1 27-07-12 27-07-12 5 m3 2 44,35 420 39,70 40,10 40,60 40,35 OK 44,10 44,60 44,35 0,01 -- OK 48,10 47,90 48,00
Lote 150 131-134-115-112 FJ3-FJ5 B1 27-07-12 27-07-12 4 m3 2 44,50 421 41,65 38,20 38,50 38,35 OK 44,70 44,30 44,50 0,01 -- OK 48,10 47,50 47,80
Lote 151 133-134 FJ2-FJ3 B2 30-07-12 30-07-12 5 m3 2 42,60 424 41,70 38,50 37,40 37,95 OK 42,00 43,20 42,60 0,03 -- OK 48,70 47,20 47,95
Lote 155 137-129-118-114-130-

116-117-248 
FJ4-5 B1 Y B2 RAMPA 31-07-12 31-07-12 6 m3 2 43,35 433

42,60
34,50 35,20 34,85 OK 43,00 43,70 43,35 0,02

-- OK 46,50 46,00 46,25
Lote 156 244 FJ3-FJ4  B2 02-08-12 02-08-12 4 m3 2 44,55 434 43,35 37,90 37,10 37,50 OK 44,30 44,80 44,55 0,01 -- OK 49,00 48,70 48,85
Lote 157 204 FJ3-FJ4  B2 02-08-12 02-08-12 5 m3 2 44,50 435 44,35 36,80 37,10 36,95 OK 44,30 44,70 44,50 0,01 -- OK 47,10 47,50 47,30
Lote 158 245 FJ3-FJ4  B2 03-08-12 03-08-12 4 m3 2 41,70 437 44,50 32,40 32,60 32,50 OK 41,80 41,60 41,70 0,00 -- OK 44,30 43,80 44,05
Lote 159 246 FJ3-FJ4  B2 07-08-12 07-08-12 4 m3 2 41,65 439 44,50 35,90 36,80 36,35 OK 41,60 41,70 41,65 0,00 -- OK 45,80 46,50 46,15
Lote 160 108-107-103 FJ4-FJ5 B1 07-08-12 07-08-12 5 m3 2 38,65 440 44,55 35,30 36,40 35,85 OK 38,30 39,00 38,65 0,02 -- OK 46,20 45,30 45,75

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 161 201 B2 09-08-12 09-08-12 7,5 m3 2 37,85 445 37,85 43,00 3 40,65 33,80 32,40 33,10 OK 38,00 37,70 37,85 0,01 -- OK 41,10 41,80 41,45
Lote 162 241-233-105 B1Y B2 09-08-12 09-08-12 6 m3 2 42,00 446 42,00 38,50 38,80 38,65 OK 41,60 42,40 42,00 0,02 -- OK 45,60 44,90 45,25
Lote 164 231-207-215 B1Y B2 10-08-12 10-08-12 5 m3 2 40,65 447 40,65 34,00 34,70 34,35 OK 40,50 40,80 40,65 0,01 -- OK 43,10 43,90 43,50
Lote 165 225-239-247 B2 13-08-12 13-08-12 6 m3 2 44,80 448 44,80 39,70 40,80 40,25 OK 44,70 44,90 44,80 0,00 -- OK 48,60 47,40 48,00
Lote 166 202 B2 13-08-12 13-08-12 5,5 m3 2 43,95 449 43,95 38,70 38,80 38,75 OK 43,70 44,20 43,95 0,01 -- OK 46,30 46,70 46,50
Lote 167 205 B2 14-08-12 16-08-12 10 m3 2 43,50 450 43,50 33,70 34,60 34,15 OK 43,60 43,40 43,50 0,00 -- OK 45,40 44,70 45,05
Lote 168 224-232 B2 14-08-12 14-08-12 4 m3 2 43,90 451 43,90 34,20 34,10 34,15 OK 44,20 43,60 43,90 0,01 -- OK 45,80 46,50 46,15
Lote 169 208-216 B2 16-08-12 16-08-12 2 m3 2 45,00 452 45,00 42,30 42,70 42,50 OK 44,70 45,30 45,00 0,01 -- OK 48,60 47,80 48,20
Lote 170 207-209 B2 20-08-12 20-08-12 6 m3 2 38,75 453 38,75 31,70 31,60 31,65 OK 38,70 38,80 38,75 0,00 -- OK 43,10 42,70 42,90
Lote 173 206 B2 29-08-12 31-08-12 11 m3 2 40,00 462 40,00 32,90 33,00 32,95 OK 39,50 40,50 40,00 0,03 -- OK 41,70 41,60 41,65

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 174 101-110-112-121 FJ5-FJ6 B1 30-08-12 30-08-12 4,5 m3 2 45,00 463 36,15 33,00 2 36,60 39,60 38,10 38,85 OK 44,50 45,50 45,00 0,02 -- OK 49,20 49,20 49,20
Lote 177 102-113-123-131 FJ5-FJ6 B1 05-09-12 05-09-12 4,5 m3 2 47,55 472 36,60 39,00 39,80 39,40 OK 47,80 47,30 47,55 0,01 -- OK 49,30 49,60 49,45
Lote 178 105-116-126-134 FJ5-FJ6 B1 06-09-12 06-09-12 4,5 m3 2 44,55 473 37,50 36,90 36,60 36,75 OK 43,80 45,30 44,55 0,03 -- OK 50,00 49,60 49,80
Lote 179 104-115-125-133-103 FJ5-FJ6 B1 07-09-12 07-09-12 5,5 m3 2 46,75 474 38,80 37,30 36,80 37,05 OK 46,00 47,50 46,75 0,03 -- OK 49,30 49,20 49,25
Lote 180 217 FJ3-FJ4 B2 07-09-12 07-09-12 2,5 m3 2 48,70 475 38,85 34,80 34,70 34,75 OK 49,10 48,30 48,70 0,02 -- OK 49,80 49,60 49,70
Lote 181 106-117-127-135-114 FJ5-FJ6 B1 10-09-12 10-09-12 5,5 m3 2 40,40 476 39,00 32,60 33,00 32,80 OK 40,30 40,50 40,40 0,00 -- OK 47,80 48,00 47,90
Lote 182 225 FJ3-FJ4 B2 10-09-12 10-09-12 2,5 m3 2 40,50 477 39,55 33,20 32,70 32,95 OK 40,20 40,80 40,50 0,01 -- OK 44,60 45,30 44,95
Lote 184 107-118-128-130-136-

124 
B1 FJ5-FJ6 12-09-12 12-09-12 5,5 m3 2 39,00 482

40,40
31,70 32,40 32,05 OK 38,80 39,20 39,00 0,01

-- OK
44,50 43,80

44,15
Lote 186 207 B2 FJ4-FJ5 17-09-12 17-09-12 4,5 m3 2 38,80 487 40,50 32,80 33,80 33,30 OK 39,40 38,20 38,80 0,03 -- OK 41,00 41,50 41,25
Lote 188 201-118-137-129-120 B2 FJ4-FJ5

B1 FJ5-FJ6
18-09-12 18-09-12 4,5 m3 2 36,15 488

44,55
29,50 29,60 29,55 OK

36,30 36,00
36,15 0,01

-- OK
38,00 38,70

38,35
Lote 189 239-231-215-222-120 B2 21-09-12 21-09-12 6 m3 2 38,85 493 45,00 31,30 31,80 31,55 OK 38,70 39,00 38,85 0,01 -- OK 42,50 43,00 42,75
Lote 190 246-223-206-224-216

B2 21-09-12 21-09-12 8
m3

2 39,55 494
46,75

31,30 32,00 31,65 OK
39,70 39,40

39,55 0,01
-- OK 45,70 44,80 45,25

Lote 192 244-245-247
B2 APOYO VIGAS 01-10-12 01-10-12 6

m3
2 37,50 499

47,55
28,60 29,50 29,05 OK

37,90 37,10
37,50 0,02

-- OK 41,00 41,80 41,40
Lote 193 209-241-233-243

FJ4-FJ5 B2 02-10-12 02-10-12 5
m3

2 36,60 500
48,70

29,73 29,73 29,73 OK
36,50 36,70 36,60 0,01 -- OK 42,20 42,70 42,45

especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - Control al 100 por 100

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY
Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 195
204 B2 APOYO VIGA 
+13,31 

03-10-12 03-10-12 6
m3

2 38,15 505
35,90

19,00 no procede 35,90 31,30 31,10 31,20 OK
38,20 38,10 38,15 0,00 -- OK 40,50 40,60 40,55

Lote 197 206-215-225 B2 05-10-12 05-10-12 7,5
m3

2 42,20 509
36,10 32,00 32,70 32,35 OK 42,20 42,20 42,20 0,00 -- OK 46,20 45,80 46,00

Lote 200 204 +13,31 B2 11-10-12 11-10-12 6
m3

2 41,05 515
37,60 33,50 33,20 33,35 OK 41,10 41,00 41,05 0,00 -- OK 44,90 46,00 45,45

Lote 201 205 +13,31 B2 11-10-12 11-10-12 8
m3

2 42,05 516  
37,70 36,30 37,40 36,85 OK 41,50 42,60 42,05 0,03 -- OK 45,70 47,20 46,45

Lote 203 207-203-231 B2 APOYO VIGAS 18-10-12 18-10-12 6
m3

2 36,10 521
38,15 28,00 27,70 27,85 OK 36,20 36,00 36,10 0,01 -- OK 42,40 43,10 42,75

Lote 204 223-202 
B2 APOYO VIGAS

18-10-12 18-10-12 5
m3

2 35,90 522
39,05 28,20 29,30 28,75 OK 35,70 36,10 35,90 0,01 -- OK 40,10 40,40 40,25

Lote 205
101-102-103-110-112-
113-122-123-130

B1  FJ6-FJ7
18-10-12 18-10-12 5,5

m3
2 44,40 527

41,05 36,80 37,60 37,20 OK 45,00 43,80 44,40 0,03 -- OK 47,80 47,20 47,50

Lote 206 201 B2 19-10-12 19-10-12 5,5 m3 2 44,10 528
41,60 34,60 35,10 34,85 OK 43,80 44,40 44,10 0,01 -- OK 45,80 46,10 45,95

Lote 207 104-115-124-125-126 B1 FJ6-FJ7 22-10-12 22-10-12 5,5
m3

2 43,90 529
42,05 36,80 35,90 36,35 OK 44,20 43,60 43,90 0,01 -- OK 46,40 45,60 46,00

Lote 208 217-225 B2 22-10-12 22-10-12 5
m3

2 42,30 530
42,20 32,50 33,50 33,00 OK 42,40 42,20 42,30 0,00 -- OK 44,30 44,80 44,55

Lote 209
132-133-131-114-105-
116-117 Y 209

B1 FJ6-FJ7 Y B2 24-10-12 24-10-12 4
m3

2 37,70 531
42,30 27,90 28,30 28,10 OK 37,40 38,00 37,70 0,02 -- OK 45,20 45,40 45,30

Lote 210 134-135-127-106 B1 FJ6-FJ7 29-10-12 29-10-12 8
m3

2 39,05 532
43,90 29,90 30,20 30,05 OK 38,80 39,30 39,05 0,01 -- OK

Lote 211 107-118-128-139 B1 FJ6-FJ7 29-10-12 29-10-12 8
m3

2 41,60 533
44,10 34,50 34,10 34,30 OK 42,10 41,10 41,60 0,02 -- OK

Lote 212 108-119-137-120 B1 FJ6-FJ7 30-10-12 30-10-12 4,5
m3

2 37,60 534
44,40 30,90 30,40 30,65 OK 38,00 37,20 37,60 0,02 -- OK

Código del 
lote 

(amasadas)

Elemento estructural Situacion Fecha inicio 
hormigonado 

de la 
amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 212 108-119-137-120 B1 FJ6-FJ7 30-10-12 30-10-12 4,5
m3

2 37,60 534
37,60

5,00 no procede 37,60
30,90 30,40 30,65 OK 38,00 37,20 37,60 0,02 -- OK

Lote 218
104-105-106-132-134-
135

B1 FJ7-FJ8 23-11-12 23-11-12 4,5 m3 2 46,65 555 40,30 33,50 33,80 33,65 OK 46,20 47,10
46,65 0,02 -- OK

48,80 50,70
49,75

Lote 219
112-110-101-102-113-
130

B1 FJ7-FJ8 26-11-12 26-11-12 8 m3 2 41,55 556 41,55 33,80 34,10 33,95 OK 42,10 41,00 41,55 0,03 -- OK 45,20 45,60
45,40

Lote 220 131-132-123-103 B1 FJ7-FJ8 26-11-12 26-11-12 6 m3 2 40,30 557
44,30

35,10 34,90 35,00 OK 40,20 40,40 40,30 0,00 -- OK 43,80 43,20
43,50

Lote 222
107-119-136-137-108-
120 B1 FJ7-FJ8 13-12-12 13-12-12 6,25

m3
2 44,30 562 46,65 33,00 32,60 32,80 OK 44,10 44,50 44,30 0,01

-- OK
51,10 49,80

50,45
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 112 44,45 166093 29,80 29,40 29,60 OK 44,10 44,80 44,45 0,02 OK 46,30 45,70 46,00
2 133 32,90 166225 28,50 28,10 28,30 OK 33,60 32,20 32,90 0,04 OK 37,00 37,30 37,15
2 134 38,20 166226 28,60 28,30 28,45 OK 39,10 37,30 38,20 0,05 OK 40,60 40,50 40,55
2 136 41,35 166289 28,00 27,60 27,80 OK 41,00 41,70 41,35 0,02 OK 48,70 49,80 49,25
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 137 42,95 166366 36,20 37,50 36,85 OK 43,00 42,90 42,95 0,00 OK 52,70 52,60 52,65
2 138 46,60 166367 38,60 38,10 38,35 OK 46,50 46,70 46,60 0,00 OK 51,20 52,50 51,85
2 139 41,05 166383 31,30 30,10 30,70 OK 41,20 40,90 41,05 0,01 OK 48,80 49,80 49,30

-- 0,00 0,0 0,00 -- 0,00 0,00
0,00

Comentario al lote:

2 142 40,50 166573 31,30 31,80 31,55 OK 40,70 40,30 40,50 0,01 OK 42,70 42,80 42,75
2 143 41,10 166574 31,20 32,10 31,65 OK 40,70 41,50 41,10 0,02 OK 42,80 42,30 42,55
2 144 40,70 166575 30,20 30,60 30,40 OK 40,30 41,10 40,70 0,02 OK 41,80 41,70 41,75
2 145 39,90 166576 30,10 29,50 29,80 OK 40,20 39,60 39,90 0,02 OK 41,20 40,70 40,95

Comentario al lote:

2 248 38,50 167255 31,60 32,80 32,20 OK 39,20 37,80 38,50 0,04 OK 40,90 40,60
2 252 35,75 167368 31,80 32,70 32,25 OK 35,70 35,80 35,75 0,00 OK 38,40 38,00
2 253 35,15 167369 31,80 32,60 32,20 OK 35,90 34,40 35,15 0,04 OK 37,20 37,50
2 254 33,25 167370 29,00 29,70 29,35 OK 33,00 33,50 33,25 0,02 OK 36,30 36,80

Comentario al lote:

2 255 34,50 167371 29,70 29,30 29,50 OK 33,80 35,20 34,50 0,04 OK 37,80 37,70
2 256 33,90 167372 29,10 27,80 28,45 OK 34,10 33,70 33,90 0,01 OK 37,70 37,20
2 257 36,20 167373 30,20 31,40 30,80 OK 36,30 36,10 36,20 0,01 OK 39,00 40,00
2 258 37,45 167374 28,50 28,90 28,70 OK 38,10 36,80 37,45 0,03 OK 39,10 39,70

Comentario al lote:

2 259 36,85 167375 29,60 30,10 29,85 OK 37,40 36,30 36,85 0,03 OK 40,10 40,80
2 260 34,75 167376 31,30 31,80 31,55 OK 35,10 34,40 34,75 0,02 OK 39,00 39,10
2 261 39,05 167377 31,40 31,50 31,45 OK 39,70 38,40 39,05 0,03 OK 41,40 41,80
2 262 36,70 167378 31,20 31,80 31,50 OK 36,80 36,60 36,70 0,01 OK 40,10 40,60

Comentario al lote:

2 264 38,90 167502 32,90 33,60 33,25 OK 38,70 39,10 38,90 0,01 OK 44,70 45,40
2 265 33,80 167503 29,80 29,00 29,40 OK 34,00 33,60 33,80 0,01 OK 37,60 38,70
2 266 37,50 167504 28,60 28,70 28,65 OK 38,00 37,00 37,50 0,03 OK 45,30 44,60
2 267 35,10 167505 30,80 29,50 30,15 OK 34,80 35,40 35,10 0,02 OK 39,60 39,30

Comentario al lote:

2 268 37,10 167506 33,10 31,80 32,45 OK 37,40 36,80 37,10 0,02 OK 42,60 43,80
2 269 38,35 167507 32,60 33,60 33,10 OK 38,00 38,70 38,35 0,02 OK 42,50 41,80
2 270 38,30 167508 32,60 33,60 33,10 OK 38,50 38,10 38,30 0,01 OK 42,30 43,20
2 271 38,55 167509 33,60 32,40 33,00 OK 38,40 38,70 38,55 0,01 OK 40,70 41,60

Comentario al lote:

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

m3 05-03-12 32 m3Lote 33 PILARES PILARES 
CIM1-FJ3 

BLOQUE 1: 
100,133,122,
130,138,139,
131,132,123,
124,113,114,
140,133,125,
115,141,134,

39,23 11,55 0,82 29,75

5,55 1,02

NC

16-03-12

Lote 36 PILARES PILARES 
CIM1-FJ3 

BLOQUE 1: 
126,127,135,
136,137,143,

144,148

m3 21-03-12 17

Lote 38 FORJADO 
3º BLOQUE 

1

1ER TRAMO            
( ZONA SUR 

)

37,87

OK

27-03-12

m3 43,53

40,55 1,20 0,82 39,57m3 04-04-12 48 m3

OK

04-04-12

Lote 79 FORJADO 
1º BLOQUE 

1 y 
BLOQUE2

m3 10-05-12 92 31,36

OK

17-05-12

m3 35,66 5,25 0,82

m3 17-05-12 96 m3Lote 80 FORJADO 
1º 

BLOQUE2

1ºTRAMO 35,51 3,55 0,82 32,60

4,30 0,82

OK

17-05-12

Lote 81 FORJADO 
1º 

BLOQUE2

1ºTRAMO m3 17-05-12 97,5

Lote 82 FORJADO 
3º-BLOQUE 

1

2 TRAMO

33,31

OK

24-05-12

m3 36,84

36,33 5,10 0,82 32,14m3 22-05-12 98,5 m3

OK

23-05-12

Lote 83 FORJADO 
3º-BLOQUE 

1

2 TRAMO m3 22-05-12 98,5 36,89

OK

23-05-12

m3 38,08 1,45 0,82
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x¯ rN K2 f(x¯) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 272 42,05 167538 35,40 33,30 34,35 OK 42,50 41,60 42,05 0,02 OK 43,80 43,30
2 273 40,25 167539 29,30 29,90 29,60 OK 40,70 39,80 40,25 0,02 OK 41,80 41,60
2 274 41,50 167540 28,20 28,20 28,20 OK 42,00 41,00 41,50 0,02 OK 42,70 43,30
2 275 43,20 167541 31,30 31,60 31,45 OK 43,70 42,70 43,20 0,02 OK 44,60 44,50

Comentario al lote:
0

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento 

estructural
Situacion Medicion 

teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 276 40,05 167659 31,20 31,00 31,10 OK 40,80 39,30 40,05 0,04 -- OK 42,20 42,00 42,10
2 277 41,95 167660 31,80 31,60 31,70 OK 42,50 41,40 41,95 0,03 -- OK 43,90 43,70 43,80
2 278 39,70 167661 31,30 32,20 31,75 OK 40,20 39,20 39,70 0,03 -- OK 41,50 42,00 41,75
2 279 42,45 167662 33,20 33,30 33,25 OK 42,90 42,00 42,45 0,02 -- OK 43,70 44,30 44,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 280 40,90 167659 32,60 31,30 31,95 OK 41,50 40,30 40,90 0,03 -- OK 41,80 42,30 42,05
2 281 41,20 167660 33,00 31,80 32,40 OK 41,30 41,10 41,20 0,00 -- OK 43,50 42,80 43,15
2 282 38,40 167661 32,00 31,00 31,50 OK 38,20 38,60 38,40 0,01 -- OK 44,60 43,30 43,95
2 283 40,75 167662 36,00 36,80 36,40 OK 40,80 40,70 40,75 0,00 -- OK 45,30 44,70 45,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 284 39,30 167659 33,60 34,00 33,80 OK 39,30 39,30 39,30 0,00 -- OK 42,90 43,70 43,30
2 285 41,05 167660 36,90 37,50 37,20 OK 40,80 41,30 41,05 0,01 -- OK 44,10 46,00 45,05
2 286 43,15 167661 36,30 35,40 35,85 OK 43,60 42,70 43,15 0,02 -- OK 47,30 48,20 47,75
2 287 43,85 167662 34,80 33,70 34,25 OK 44,60 43,10 43,85 0,03 -- OK 46,80 45,90 46,35
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 296 40,15 167659 32,90 32,50 32,70 OK 39,70 40,60 40,15 0,02 -- OK 42,10 41,50 41,80
2 297 41,55 167660 37,90 37,30 37,60 OK 42,30 40,80 41,55 0,04 -- OK 42,70 42,70 42,70
2 298 41,05 167661 32,10 32,30 32,20 OK 41,20 40,90 41,05 0,01 -- OK 42,10 42,20 42,15
2 299 41,10 167662 36,50 35,70 36,10 OK 41,20 41,00 41,10 0,00 -- OK 44,50 44,30 44,40
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 300 39,85 167663 32,10 31,90 32,00 OK 39,30 40,40 39,85 0,03 -- OK 41,10 41,50 41,30
2 301 41,85 167664 35,00 33,50 34,25 OK 41,90 41,80 41,85 0,00 -- OK 44,50 45,00 44,75
2 302 42,55 167665 33,60 34,70 34,15 OK 43,00 42,10 42,55 0,02 -- OK 44,20 43,90 44,05
2 303 40,90 167666 33,80 35,50 34,65 OK 41,50 40,30 40,90 0,03 -- OK 43,50 43,20 43,35
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00

Comentario al lote:

2 313 38,60 167753 30,10 31,10 30,60 OK 38,50 38,70 38,60 0,01 -- OK 40,20 40,60 40,40
2 314 39,55 167754 33,50 34,30 33,90 OK 39,80 39,30 39,55 0,01 -- OK 41,10 41,00 41,05
2 315 38,30 167755 29,20 30,20 29,70 OK 38,50 38,10 38,30 0,01 -- OK 40,50 40,30 40,40
2 316 38,90 167756 29,80 30,80 30,30 OK 39,00 38,80 38,90 0,01 -- OK 40,60 40,30 40,45

Comentario al lote:

m3 23-05-12 81 m3Lote 84 FORJADO 
3º-BLOQUE 

1

3 TRAMO

OK

23-05-12

41,75 2,95 0,82 39,33

39,70 3,13 0,67 37,60

OK

23-05-12

TABLA A USAR A PARTIR DE LA AMASADA 37 TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

Lote 93 FORJADO 
1º BLOQUE 

2 

TRAMO 3 29-05-12 40,15 2,66 0,67 38,3786,5 m3

rotura a 28 días rotura a 63 días

OK

29-05-12

Lote 94 FORJADO 
1º BLOQUE 

2 

TRAMO 3 29-05-12 27 38,23

OK

29-05-12

m3 39,85 2,42 0,67

01-06-12 83,5Lote 104 RAMPA CIM-
F1 BLOQUE 

2-
ESCALERA 
2 FJ2B2

38,30 2,20 0,67 36,83

OK

05-06-12

Lote 87 FORJADO 
1º BLOQUE 

2 

TRAMO 2 24-05-12 98 m3 39,30 2,97 0,67 37,31

OK

29-05-12

Lote 86 FORJADO 
1º BLOQUE 

2 

TRAMO 2 24-05-12 96,5 m3 38,40 2,75 0,67 36,56

OK

29-05-12

Lote 85 FORJADO 
3º-BLOQUE 

1

3 TRAMO 23-05-12 27,5 m3
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 326 37,70 167934 31,30 29,30 30,30 OK 37,20 38,20 37,70 0,03 -- OK 43,80 42,40 43,10
2 327 39,25 167395 26,60 26,70 26,65 OK 38,80 39,70 39,25 0,02 -- OK 41,90 42,40 42,15
2 324 37,30 167932 31,20 30,10 30,65 OK 36,80 37,80 37,30 0,03 -- OK 42,20 41,50 41,85
2 328 39,55 167936 33,00 31,80 32,40 OK 39,00 40,10 39,55 0,03 -- OK 42,80 43,20 43,00

Comentario al lote:

2 325 35,50 167933 27,90 27,60 27,75 OK 35,00 36,00 35,50 0,03 -- OK 39,30 39,70 39,50
2 329 38,95 167937 36,20 35,40 35,80 OK 39,30 38,60 38,95 0,02 -- OK 45,10 44,70 44,90
2 330 40,50 167938 32,30 31,10 31,70 OK 41,10 39,90 40,50 0,03 -- OK 42,20 42,60 42,40
2 331 38,40 167939 32,90 31,90 32,40 OK 38,10 38,70 38,40 0,02 -- OK 41,20 42,00 41,60

Comentario al lote:

2 338 34,75 168056 28,10 28,20 28,15 OK 34,90 34,60 34,75 0,01 -- OK 41,10 41,30 41,20
2 339 35,00 168057 28,30 27,70 28,00 OK 34,80 35,20 35,00 0,01 -- OK 40,20 40,50 40,35
2 340 35,50 168058 28,80 29,80 29,30 OK 35,20 35,80 35,50 0,02 -- OK 40,00 40,60 40,30
2 341 34,70 168059 27,80 28,00 27,90 OK 34,60 34,80 34,70 0,01 -- OK 39,10 39,30 39,20

Comentario al lote:
0

2 347 38,95 168078 30,60 30,20 30,40 OK 38,50 39,40 38,95 0,02 -- OK 41,00 41,30 41,15
2 348 38,40 168079 30,60 30,60 30,60 OK 38,10 38,70 38,40 0,02 -- OK 39,40 39,30 39,35
2 349 38,55 168080 32,20 32,10 32,15 OK 38,30 38,80 38,55 0,01 -- OK 42,50 43,80 43,15
2 350 37,75 168081 31,30 31,10 31,20 OK 37,50 38,00 37,75 0,01 -- OK 39,00 38,80 38,90
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 342 33,95 168060 27,80 28,00 27,90 OK 33,80 34,10 33,95 0,01 -- OK 39,70 39,40 39,55
2 343 34,80 168061 28,20 28,50 28,35 OK 35,50 34,10 34,80 0,04 -- OK 38,20 38,30 38,25
2 344 34,60 168062 28,20 27,80 28,00 OK 34,90 34,30 34,60 0,02 -- OK 30,30 39,30 34,80
2 345 35,75 168063 28,50 29,40 28,95 OK 36,00 35,50 35,75 0,01 -- OK 39,80 40,30 40,05
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 355 44,50 168129 36,80 37,10 36,95 OK 44,30 44,70 44,50 0,01 -- OK 48,40 48,00 48,20
2 356 39,85 168130 32,40 33,40 32,90 OK 39,30 40,40 39,85 0,03 -- OK 44,50 44,30 44,40
2 357 37,60 168131 28,50 29,70 29,10 OK 37,20 38,00 37,60 0,02 -- OK 40,60 40,50 40,55
2 358 38,45 168132 30,20 29,80 30,00 OK 38,60 38,30 38,45 0,01 -- OK 41,10 42,00 41,55
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 359 38,35 168133 26,80 27,30 27,05 OK 38,20 38,50 38,35 0,01 -- OK 43,80 43,10 43,45
2 360 36,65 168134 27,30 26,00 26,65 OK 36,60 36,70 36,65 0,00 -- OK 43,10 42,70 42,90
2 361 40,55 165135 33,10 31,30 32,20 OK 40,50 40,60 40,55 0,00 -- OK 43,50 44,00 43,75
2 362 38,25 168136 28,50 27,30 27,90 OK 38,30 38,20 38,25 0,00 -- OK 41,60 40,90 41,25
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 368 35,35 168214 29,20 30,20 29,70 OK 35,20 35,50 35,35 0,01 -- OK 37,70 37,80 37,75
2 369 37,60 168215 32,60 33,60 33,10 OK 37,10 38,10 37,60 0,03 -- OK 42,30 42,40 42,35
2 370 40,00 168216 32,50 34,10 33,30 OK 39,80 40,20 40,00 0,01 -- OK 42,80 42,70 42,75
2 371 40,10 168217 31,80 33,00 32,40 OK 39,60 40,60 40,10 0,02 -- OK 42,90 43,40 43,15
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

1,68 0,67Lote 108 FORJADO 2. 
BLOQUE1 Y 
BLOQUE 2 
(1ºPARTE) 

BLOQUE 1 - 
TRAMO 1 
BLOQUE 2

05-06-12 100

Lote 109 FORJADO 2. 
BLOQUE 2 
(1ºPARTE) 

TRAMO 1

36,17

OK

11-06-12

37,30

35,50 1,81 0,67 34,2911-06-12 100

OK

11-06-12

Lote 110 FORJADO 2. 
BLOQUE 2 

TRAMO 1 Y 2 11-06-12 99,5 33,10

OK

20-06-12

34,70 2,39 0,67

m3 13-06-12 82 m3Lote 111 FORJADO 4 
COTA 
+3,92 

BLOQUE 1

37,75 2,31 0,67 36,21

2,67 0,67

OK

21-06-12

Lote 118 FORJADO 2. 
BLOQUE 2  

TRAMO 2 m3 20-06-12 97

Lote 121 FORJADO 2. 
BLOQUE 2  

TRAMO 3

32,16

OK

20-06-12

m3 33,95

37,60 2,56 0,67 35,89m3 25-06-12 96 m3

OK

25-06-12

Lote 122 FORJADO 2. 
BLOQUE 2  

TRAMO 3 m3 25-06-12 89,5 35,02

OK

26-06-12

m3 36,65 2,43 0,67

m3 26-06-12 71 m3Lote 128 Losa 
Entrada B2-

Rampa -
6,62 a -

3,35m B2

35,35 2,25 0,67 33,84

OK

28-06-12
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 373 36,60 168237 30,40 31,20 30,80 OK 36,10 37,10 36,60 0,03 -- OK 37,90 38,20 38,05
2 374 35,55 168238 30,60 31,30 30,95 OK 35,20 35,90 35,55 0,02 -- OK 38,70 38,20 38,45
2 375 38,10 168239 33,60 34,70 34,15 OK 37,60 38,60 38,10 0,03 -- OK 40,70 40,60 40,65
2 376 36,85 168240 30,50 31,00 30,75 OK 36,20 37,50 36,85 0,04 -- OK 38,10 39,20 38,65
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 384 38,00 168387 32,90 32,00 32,45 OK 38,10 37,90 38,00 0,01 -- OK 42,10 41,70 41,90
2 385 39,35 168388 30,50 30,50 30,50 OK 39,00 39,70 39,35 0,02 -- OK 43,80 43,30 43,55
2 386 39,90 168389 32,60 32,80 32,70 OK 40,10 39,70 39,90 0,01 -- OK 47,50 47,00 47,25
2 387 40,20 168390 31,70 32,80 32,25 OK 40,60 39,80 40,20 0,02 -- OK 46,20 46,00 46,10
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 388 41,30 168391 37,50 37,30 37,40 OK 41,00 41,60 41,30 0,01 -- OK 50,20 49,90 50,05
2 389 39,60 168392 32,70 33,40 33,05 OK 40,00 39,20 39,60 0,02 -- OK 43,80 43,80 43,80
2 390 38,35 168393 30,80 31,60 31,20 OK 38,50 38,20 38,35 0,01 -- OK 41,90 42,10 42,00
2 391 38,40 168394 30,00 30,50 30,25 OK 38,20 38,60 38,40 0,01 -- OK 45,10 44,80 44,95
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 399 37,65 168662 28,90 29,90 29,40 OK 37,30 38,00 37,65 0,02 -- OK 41,20 41,60 41,40
2 400 41,75 168663 31,70 30,50 31,10 OK 41,90 41,60 41,75 0,01 -- OK 43,70 43,50 43,60
2 401 36,20 168664 27,80 29,30 28,55 OK 35,80 36,60 36,20 0,02 -- OK 38,70 39,00 38,85
2 402 42,05 168665 30,40 31,10 30,75 OK 42,50 41,60 42,05 0,02 -- OK 43,20 43,10 43,15
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 403 39,20 168666 30,50 31,00 30,75 OK 39,40 39,00 39,20 0,01 -- OK 40,80 41,50 41,15
2 404 37,10 168667 30,90 32,20 31,55 OK 37,10 37,10 37,10 0,00 -- OK 39,40 39,80 39,60
2 405 39,25 168668 30,60 31,50 31,05 OK 39,70 38,80 39,25 0,02 -- OK 41,00 40,50 40,75
2 406 39,35 168669 29,30 30,00 29,65 OK 39,60 39,10 39,35 0,01 -- OK 41,70 40,90 41,30
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 409 40,80 168685 35,10 34,70 34,90 OK 41,10 40,50 40,80 0,01 -- OK 43,60 44,40 44,00
2 410 42,15 168686 33,00 33,20 33,10 OK 41,60 42,70 42,15 0,03 -- OK 44,50 45,30 44,90
2 411 45,60 168687 36,30 36,40 36,35 OK 45,20 46,00 45,60 0,02 -- OK 46,70 46,50 46,60
2 412 40,50 168688 36,60 36,10 36,35 OK 40,50 40,50 40,50 0,00 -- OK 42,60 42,70 42,65
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 413 43,00 168689 33,70 33,80 33,75 OK 42,60 43,40 43,00 0,02 -- OK 44,50 45,10 44,80
2 414 44,25 168690 36,60 37,40 37,00 OK 44,00 44,50 44,25 0,01 -- OK 46,10 45,50 45,80
2 415 47,10 168691 35,30 36,10 35,70 OK 46,60 47,60 47,10 0,02 -- OK 50,60 49,60 50,10
2 416 43,30 168692 37,60 36,60 37,10 OK 43,00 43,60 43,30 0,01 -- OK 44,80 45,60 45,20
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 425 41,15 168827 36,00 35,20 35,60 OK 41,00 41,30 41,15 0,01 -- OK 43,70 43,60 43,65
2 426 42,15 168828 36,50 36,40 36,45 OK 42,20 42,10 42,15 0,00 -- OK 44,30 44,30 44,30
2 427 42,40 168829 34,90 34,30 34,60 OK 42,10 42,70 42,40 0,01 -- OK 47,60 46,80 47,20
2 428 42,80 168830 35,40 36,20 35,80 OK 42,70 42,90 42,80 0,00 -- OK 44,70 44,50 44,60
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2,26 0,67Lote 130 Forjado 3 
Bloque 1 -

0,28. 
Escalera 2 

FJ2ºB2, FJ3 
B2 TRAMO 

1

m3 29-06-12 97,25

Lote 135 FJ3 B2 
TRAMO 1

34,04

OK

10-07-12

m3 35,55

38,00 2,28 0,67 36,47m3 10-07-12 95 m3

OK

10-07-12

Lote 136 FJ3 B2 
TRAMO 1

m3 10-07-12 93 36,83

OK

10-07-12

m3 38,35 2,26 0,67

m3 20-07-12 100 m3Lote 141 FORJADO 4 
BLOQUE 2

36,20 2,29 0,67 34,67

2,18 0,67

OK

20-07-12

Lote 142 FORJADO 4 
BLOQUE 2

m3 20-07-12 39

Lote 145 FJ3 B2 
TRAMO 2

35,64

OK

20-07-12

m3 37,10

40,50 2,11 0,67 39,09m3 23-07-12 98 m3

OK

23-07-12

Lote 146 FJ3 B2 
TRAMO 2

m3 23-07-12 92

OK

31-07-12

m3 43,00 2,76 0,67

Lote 153 FORFADO 3 
BLOQUE 2 
TRAMO 3

41,15

39,36m3 31-07-12

OK

31-07-12

96 m3 41,15 2,67 0,67
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 429 43,80 168831 33,70 33,40 33,55 OK 44,50 43,10 43,80 0,03 -- OK 45,10 44,70 44,90
2 430 40,75 168832 32,70 32,30 32,50 OK 40,60 40,90 40,75 0,01 -- OK 44,40 43,90 44,15
2 431 40,95 168833 33,10 33,20 33,15 OK 41,10 40,80 40,95 0,01 -- OK 44,20 43,70 43,95
2 432 41,10 168834 33,50 34,20 33,85 OK 40,90 41,30 41,10 0,01 -- OK 43,80 44,30 44,05
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 441 42,45 168998 39,00 38,20 38,60 OK 42,50 42,40 42,45 0,00 -- OK 44,30 44,80 44,55
2 442 41,55 168999 37,90 38,10 38,00 OK 42,10 41,00 41,55 0,03 -- OK 44,30 43,70 44,00
2 443 43,25 169000 40,20 40,30 40,25 OK 43,70 42,80 43,25 0,02 -- OK 45,60 46,60 46,10
2 444 38,00 169001 32,30 33,30 32,80 OK 37,90 38,10 38,00 0,01 -- OK 41,40 41,80 41,60
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 458 42,65 169112 35,30 36,00 35,65 OK 42,80 42,50 42,65 0,01 -- OK 46,60 45,70 46,15
2 459 41,95 169113 33,80 33,20 33,50 OK 41,50 42,40 41,95 0,02 -- OK 43,50 44,30 43,90
2 460 41,45 169114 33,20 33,80 33,50 OK 41,40 41,50 41,45 0,00 -- OK 44,30 44,30 44,30
2 461 39,95 169115 32,60 32,20 32,40 OK 39,70 40,20 39,95 0,01 -- OK 45,50 44,60 45,05
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 464 44,30 169223 41,20 40,70 40,95 OK 44,40 44,20 44,30 0,00 -- OK 46,80 48,10 47,45
2 465 46,00 169234 40,00 39,90 39,95 OK 46,10 45,90 46,00 0,00 -- OK 50,10 49,80 49,95
2 466 43,35 169235 39,90 39,20 39,55 OK 43,20 43,50 43,35 0,01 -- OK 50,00 49,10 49,55
2 467 43,15 169236 38,80 38,00 38,40 OK 43,30 43,00 43,15 0,01 -- OK 46,00 45,90 45,95
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 468 44,35 169237 39,50 39,40 39,45 OK 44,20 44,50 44,35 0,01 -- OK 47,30 46,40 46,85
2 469 44,05 169238 38,50 38,00 38,25 OK 43,80 44,30 44,05 0,01 -- OK 46,50 45,70 46,10
2 470 41,45 169239 37,80 37,10 37,45 OK 41,50 41,40 41,45 0,00 -- OK 44,90 45,00 44,95
2 471 41,80 169240 36,90 36,50 36,70 OK 42,00 41,60 41,80 0,01 -- OK 44,20 44,20 44,20
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 478 39,70 169344 30,90 31,60 31,25 OK 39,40 40,00 39,70 0,02 -- OK 43,70 43,50 43,60
2 479 40,65 169345 33,20 33,30 33,25 OK 40,20 41,10 40,65 0,02 -- OK 44,10 44,20 44,15
2 480 41,90 169346 34,30 34,80 34,55 OK 41,60 42,20 41,90 0,01 -- OK 46,70 47,30 47,00
2 481 39,10 169347 31,20 31,60 31,40 OK 39,20 39,00 39,10 0,01 -- OK 43,20 43,90 43,55
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 483 38,40 169384 31,10 31,50 31,30 OK 38,60 38,20 38,40 0,01 -- OK 41,30 41,50 41,40
2 484 38,45 169385 32,00 32,00 32,00 OK 38,80 38,10 38,45 0,02 -- OK 42,70 43,30 43,00
2 485 39,30 169402 32,70 33,10 32,90 OK 39,40 39,20 39,30 0,01 -- OK 43,00 42,60 42,80
2 486 39,10 169403 34,80 35,50 35,15 OK 39,20 39,00 39,10 0,01 -- OK 42,30 42,90 42,60
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 489 38,90 169495 30,50 31,00 30,75 OK 39,30 38,50 38,90 0,02 -- OK 41,60 42,40 42,00
2 490 38,35 169496 29,30 29,80 29,55 OK 38,50 38,20 38,35 0,01 -- OK 40,80 40,80 40,80
2 491 39,50 169497 30,70 30,70 30,70 OK 39,80 39,20 39,50 0,02 -- OK 43,80 43,20 43,50
2 492 40,05 169498 31,30 32,60 31,95 OK 40,20 39,90 40,05 0,01 -- OK 44,10 45,10 44,60
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

OK

23-08-12

64 m3 39,95 2,37 0,67 38,37Lote 172 FORJADO 
5º TRAMO 1

B1 m3 21-08-12

OK

31-07-12

82,5 m3 40,75 2,62 0,67 39,00Lote 154 FORFADO 3 
BLOQUE 2 
TRAMO 3

m3 31-07-12

Lote 163 RAMPA EXT. 
FJ2-FJ3

B2 m3 09-08-12

OK

09-08-12

89,5 m3 38,00 2,37 0,67 36,41

Lote 175 FORJADO 
5º TRAMO 2

B1 m3 04-09-12 67 m3 43,15 2,34 0,67 41,59

OK

04-09-12

Lote 176 FORJADO 
5º TRAMO 2

B1 m3 04-09-12 61

04-09-12

m3 41,45 2,12 0,67 40,03

OK

Lote 183 FORJADO 
5º TRAMO 3

B1 m3 11-09-12

OK

11-09-12

92 m3 39,10 1,93 0,67 37,81

Lote 185 FORJADO 4 
BLOQUE 2

B2 m3 13-09-12

OK

14-09-12

96 m3 38,40 2,13 0,67 36,97

Lote 187 FORJADO 4 
BLOQUE 2

B2 m3 14-09-12

OK

21-09-12

71 m3 38,35 2,03 0,67 36,99
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

Código del 
lote

Elemento 
estructural

Situacion Medicion 
teorica 
del lote

Ud. Fecha inicio 
y fin 

hormigonado 
por lote

Medicion 
real del 

lote

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

Codigo 
amasada

controlada

xi Referencia
informe 

laboratorio

x(1) s35 K3 f(x(1)) Observaci
ón

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observac
ión

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersió
n entre 2 
probetas 
a 28 días

Dispersió
n entre 3 
probetas 
a 28 días

Observac
ión

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

2 501 38,85 169633 32,60 33,00 32,80 OK 38,70 39,00 38,85 0,01 -- OK 41,80 42,30 42,05
2 502 39,00 169634 33,50 34,30 33,90 OK 39,40 38,60 39,00 0,02 -- OK 42,10 42,30 42,20
2 503 38,50 169635 32,50 32,70 32,60 OK 38,80 38,20 38,50 0,02 -- OK 44,60 45,70 45,15
2 504 36,80 169636 30,40 29,80 30,10 OK 37,10 36,50 36,80 0,02 -- OK 39,40 40,10 39,75
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 506 40,30 169673 32,60 32,20 32,40 OK 40,60 40,00 40,30 0,01 -- OK 43,80 44,10 43,95
2 507 39,25 169674 33,30 34,00 33,65 OK 39,30 39,20 39,25 0,00 -- OK 44,80 44,00 44,40
2 508 42,10 169675 32,80 32,00 32,40 OK 42,70 41,50 42,10 0,03 -- OK 45,20 45,70 45,45
2 510 40,75 169677 31,50 31,20 31,35 OK 40,60 40,90 40,75 0,01 -- OK 44,00 43,50 43,75
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 511 39,55 169678 31,30 30,90 31,10 OK 39,40 39,70 39,55 0,01 -- OK 43,50 44,30 43,90
2 512 39,80 169679 31,00 31,80 31,40 OK 40,20 39,40 39,80 0,02 -- OK 44,10 44,50 44,30
2 513 39,65 169680 32,10 32,50 32,30 OK 39,90 39,40 39,65 0,01 -- OK 44,40 44,80 44,60
2 514 39,45 169681 32,50 32,00 32,25 OK 39,60 39,30 39,45 0,01 -- OK 43,50 44,00 43,75
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 517 43,10 169764 34,60 35,10 34,85 OK 42,80 43,40 43,10 0,01 -- OK 45,10 45,90 45,50
2 518 41,05 169765 33,50 34,10 33,80 OK 41,10 41,00 41,05 0,00 -- OK 44,00 43,80 43,90
2 519 44,65 169766 34,00 33,40 33,70 OK 44,50 44,80 44,65 0,01 -- OK 46,80 47,30 47,05
2 520 40,65 169767 33,20 33,40 33,30 OK 40,80 40,50 40,65 0,01 -- OK 43,80 44,70 44,25
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 537 39,70 170063 33,10 32,70 32,90 OK 39,30 40,10 39,70 0,02 -- OK 42,50 42,70 42,60
2 538 41,00 170064 33,80 33,90 33,85 OK 40,70 41,30 41,00 0,01 -- OK 44,20 44,50 44,35
2 539 40,65 170065 33,30 33,30 33,30 OK 40,90 40,40 40,65 0,01 -- OK 45,20 45,10 45,15
2 540 40,50 170066 33,70 34,70 34,20 OK 40,00 41,00 40,50 0,02 -- OK 44,50 45,10 44,80
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 543 44,70 170188 35,00 34,50 34,75 OK 44,70 44,70 44,70 0,00 -- OK 49,20 49,50 49,35
2 544 43,80 170189 33,10 32,60 32,85 OK 43,20 44,40 43,80 0,03 -- OK 44,80 46,10 45,45
2 545 39,75 170190 31,00 31,20 31,10 OK 39,40 40,10 39,75 0,02 -- OK 43,70 44,50 44,10
2 546 45,75 170191 36,30 35,50 35,90 OK 45,20 46,30 45,75 0,02 -- OK 52,50 51,50 52,00
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 549 40,05 170233 34,80 34,60 34,70 OK 39,80 40,30 40,05 0,01 -- OK 44,50 46,10 45,30
2 550 39,45 170234 34,80 35,10 34,95 OK 39,30 39,60 39,45 0,01 -- OK 44,00 43,80 43,90
2 551 39,10 170235 33,40 33,80 33,60 OK 38,60 39,60 39,10 0,03 -- OK 44,60 45,60 45,10
2 552 39,15 170236 34,60 34,30 34,45 OK 39,10 39,20 39,15 0,00 -- OK 45,00 44,50 44,75
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 575 44,00 171609 30,70 29,20 29,95 OK 44,30 43,70 44,00 0,01 -- OK 0,00
2 576 42,50 171610 29,10 29,80 29,45 OK 42,30 42,70 42,50 0,01 -- OK 0,00
2 578 37,35 171659 28,70 29,10 28,90 OK 37,10 37,60 37,35 0,01 -- OK 0,00
2 579 -- 171768 28,60 29,50 29,05 OK 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

OK

04-12-12

73,75 m3 39,10 1,97 0,67 37,78Lote 217 FORJADO 
7º B1-

TRAMO 3 Y 
FORJADO 8 

B1

m3 21-11-12

OK

17-10-12

56 m3 36,80 2,18 0,67 35,34Lote 194 FORJADO 
5º BLOQUE 
2 (+8,25M) 
y forjado 5 
+7,32 (viga 
zona trepa)

B2 m3 03-10-12

05-10-12

m3 39,45 2,09 0,67 38,05

OK

OK

05-10-12

Lote 198 FORJADO 6 
BLOQUE 2 
TRAMO 2

m3 05-10-12 74,5

92,75 m3 39,25 2,19 0,67 37,79Lote 196 FORJADO 6 
BLOQUE 2 
TRAMO 2

m3 26-09-12

Lote 199 FORJADO 6 
BLOQUE 2 
TRAMO 3

m3 11-10-12

OK

11-10-12

70 m3 40,65 2,13 0,67 39,22

Lote 214 FORJADO 
7º B1-

TRAMO 1 
(JUNTA) Y 
TRAMO 2

m3 05-11-12 96,5 m3 39,70 1,64 0,67 38,60

OK

16-11-12

Lote 215 FORJADO 
7º B1-

TRAMO 2-3 
ESC 6 B2 
FJ3-FJ4

m3 16-11-12 98,25

21-11-12

m3 39,75 2,00 0,67 38,41

OK

Lote 228 LOSA 
ESCALERA 
EXT. 2 Y 

1ER TRAMO 
ESCALERA 

1

m3 05-04-13 31,75 m3 37,35 2,11 0,67 35,94

OK

19-04-13
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30 4

rotura a 7 días

TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3

rotura a 28 días rotura a 63 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - CASO 3

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

CEMEX HA-30/B/12/IIa
Nº mínimo amasadas a 

controlar (M):

2 580 -- 171890 33,50 34,60 34,05 OK 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 581 -- 171891 29,80 30,40 30,10 OK 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 586 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 587 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

2 582 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 583 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 584 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
2 585 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

Comentario al lote:
0

Lote 229 4º Y 5º 
TRAMO 

ESCALERA 
1

m3 03-05-13 16 m3 0,00 2,11 0,67 0,00

--

13-05-13

Lote 230 ESCALERA 
EXTERIOR 

1

m3 09-05-13 18,5 m3 0,00 2,11 0,67 0,00

--

09-05-13
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CÓDIGO: B1067 CENTRO:

PLANTA:
TIPO DE 

HORMIGON
TIPO DE 

HORMIGON
fck: 30

rotura a 7 días
Código del 

lote
Elemento estructural Situacion Fecha inicio 

hormigonado 
de la 

amasada

Fecha fin 
hormigonado 

de la 
amasada

Medicion 
real de la 
amasada

Ud. Nº de 
probetas 
a 28 días 

por 
amasada

xi Referencia
informe 

laboratorio

xi

ordenados 
de menor 
a mayor

N

nº de 
amasadas

n

posición 
0,05*N

fc, real

debe ser > 
fck

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Observa
ción

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3

Xi

28 dias
Dispersi
ón entre 

2 
probeta
s a 28 
días

Dispersi
ón entre 

3 
probeta
s a 28 
días

Observa
ción

Nº
de NC

Probeta 
1

Probeta 
2 

Probeta 
3 

Xi (t) 
días

Lote 64 ESCALERA 3 B1 (LOSA-FJDO3º) 27-04-12 27-04-12 4 m3 2 47,85 236 0,00 no procede 0,00 35,00 33,70 34,35 OK 47,40 48,30 47,85 0,02 -- OK 51,70 50,70 51,20
Lote 224 ESCALERA 3 EXT BLOQUE 1 07-03-13 07-03-13 6 m3 2 33,90 567 26,20 26,10 26,15 OK 33,80 34,00 33,90 0,01 -- OK 40,30 40,60 40,45
Lote 225 LOSA ESC. EXT 3 y viga BLOQUE 1 15-03-13 15-03-13 5 m3 2 38,85 570 29,60 30,30 29,95 OK 38,70 39,00 38,85 0,01 -- OK 0,00

00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00
00-01-00 00-01-00 0 m3 0 -- 0,00 0,0 0,00 -- -- 0,00 0,00

TABLA 3

CRITERIO DE ACEPTACION O rotura a 28 días rotura a 90 días

CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN - Control al 100 por 100

NUEVO EDIFICIO CAMPUS ALCOY

HORMICEMEX-ALCOI HA-30/B/20/IIa TABLA 1 TABLA 2

Copiar los "valores" de la 
columna I (Edicion/pegado 
especial) y ordenar de menor a 
mayor (usar filtro)

100%ESCALERAS (HA30-B-20IIA) Página 1



PLAN DE LOTES DEL HORMIGÓN - TRAZABILIDAD

CÓDIGO: B1067 CENTRO: NUEVOS EDIFICIO CAMPUS ALCOY

Planta
Fecha

hormigonad
o

Albarán
Tipo

de hormigón

Medicion 
real
por 

albarán

Ud. Situación
Elemento

estructural según
tabla 86.5.4.1

Código 
del lote

Codigo 
amasada

controlada

HORMICEMEX-ALCOI 08-11-11 6501207 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº12 MURO PANTALLA Lote 1 11A6956-1
HORMICEMEX-ALCOI 08-11-11 6501209 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº12 MURO PANTALLA Lote 1 11A6956-2
HORMICEMEX-ALCOI 08-11-11 6501211 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº18 MURO PANTALLA Lote 1 11A6956-3
HORMICEMEX-ALCOI 08-11-11 6501212 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº18 MURO PANTALLA Lote 2 11A6956-4
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501215 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº1 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501216 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº1 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501218 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº1 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501219 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº1-BATACHE Nº20 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501220 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº20 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-11 6501221 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº20 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 10-11-11 6501222 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº23 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 10-11-11 6501223 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº23 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 10-11-11 6501225 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº23 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501231 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº16 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501232 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº16 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501234 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº16 (1M3) BATACHE Nº5 (5M3) MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501236 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE  Nº5 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501237 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE  Nº5 MURO PANTALLA Lote 1
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501238 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº8 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501239 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº8 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501240 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº8 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 11-11-11 6501241 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº8 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501242 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº22 MURO PANTALLA Lote 1 11A6956-5
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501243 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº22 MURO PANTALLA Lote 2 11A6956-6
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501244 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº22 MURO PANTALLA Lote 2 11A6956-7
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501245 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº2 MURO PANTALLA Lote 2 11A6956-8
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501246 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº2 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501247 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº2 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501248 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº2 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501254 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº3 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501255 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº3 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501256 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº3 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501257 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº3-BATACHENº19 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501258 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº19 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 14-11-11 6501259 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº19 MURO PANTALLA Lote 2
HORMICEMEX-ALCOI 15-11-11 6501271 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº14 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 15-11-11 6501273 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº14 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 15-11-11 6501276 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº14-BATACHE Nº21 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 15-11-11 6501277 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº21 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 15-11-11 6501278 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº21 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-11 6501287 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº4 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-11 6501288 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº4 MURO PANTALLA Lote 3 11A6956-9
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-11 6501289 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº4 MURO PANTALLA Lote 3 11A6956-10
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-11 6501290 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº4 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501302 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº25 MURO PANTALLA Lote 3 11A6956-11
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501303 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº25 MURO PANTALLA Lote 3 11A6956-12
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501304 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MUIRO PANTALLA BATACHE Nº25 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501305 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº25 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501306 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº25 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501307 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº13 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501308 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº13 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501309 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº13 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501310 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº13 MURO PANTALLA Lote 3
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501311 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº26 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501312 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº26 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501313 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº26 MURO PANTALLA Lote 4
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PLAN DE LOTES DEL HORMIGÓN - TRAZABILIDAD

CÓDIGO: B1067 CENTRO: NUEVOS EDIFICIO CAMPUS ALCOY

Planta
Fecha

hormigonad
o

Albarán
Tipo

de hormigón

Medicion 
real
por 

albarán

Ud. Situación
Elemento

estructural según
tabla 86.5.4.1

Código 
del lote

Codigo 
amasada

controlada

HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501314 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº26 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501315 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº26 - BATACHE Nº7 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501316 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº7 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501317 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº7 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501318 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº7 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 17-11-11 6501319 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº7 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501320 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº27 MURO PANTALLA Lote 4 11A6956-13
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501321 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº27 MURO PANTALLA Lote 4 11A6956-14
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501322 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº27 MURO PANTALLA Lote 4 11A6956-15
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501323 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº27 MURO PANTALLA Lote 4 11A6956-16
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501325 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº9 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501326 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº9 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501327 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº9 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 18-11-11 6501329 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº9 MURO PANTALLA Lote 4
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501337 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº29 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501338 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº29 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501339 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº29 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501341 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº29 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501342 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº29 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501344 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501345 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501346 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MUIRO PANTALLA BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501347 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA  BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501348 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA  BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-11 6501349 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA  BATACHE Nº17 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501350 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE  Nº34 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501351 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE  Nº34 MURO PANTALLA Lote 5 11A6956-17
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501352 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº34 MURO PANTALLA Lote 5 11A6956-18
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501353 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº34 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501355 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº6 MURO PANTALLA Lote 5 11A6956-19
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501356 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº6 MURO PANTALLA Lote 5 11A6956-20
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501358 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº6 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501360 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº6 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501362 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº6 MURO PANTALLA Lote 5
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501367 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº24 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501369 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº24 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501371 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº24 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501377 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº10 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501378 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº10 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501379 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº10 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501381 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº10 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-11 6501382 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº10 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501390 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº38 MURO PANTALLA Lote 7 11A6956-21
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501393 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº38 MURO PANTALLA Lote 7 11A6956-22
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501394 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº38 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501395 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº38-MURO PANTALLA BATACHE Nº35MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501396 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº35 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501397 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº35 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 24-11-11 6501398 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº35 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501400 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº39 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501401 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº39 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501403 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº39-BATACHE Nº32 MURO PANTALLA Lote 6 11A6956-23
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501404 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº32 MURO PANTALLA Lote 6 11A6956-24
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501406 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº32 MURO PANTALLA Lote 6 11A6956-25
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501407 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº32 MURO PANTALLA Lote 6 11A6956-26
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501410 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº28 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501411 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº28 MURO PANTALLA Lote 6
HORMICEMEX-ALCOI 25-11-11 6501412 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº28 MURO PANTALLA Lote 6
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HORMICEMEX-ALCOI 28-11-11 6501432 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº41 MURO PANTALLA Lote 7 11A6956-27
HORMICEMEX-ALCOI 28-11-11 6501433 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº41 MURO PANTALLA Lote 7 11A6956-28
HORMICEMEX-ALCOI 28-11-11 6501434 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº41 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 28-11-11 6501435 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº41 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 28-11-11 6501437 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº41 MURO PANTALLA Lote 7
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-11 6501438 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº58 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-11 6501439 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº58 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-11 6501443 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº15 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-11 6501444 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº15 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501446 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº70 MURO PANTALLA Lote 8 11A6956-29
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501448 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº70 MURO PANTALLA Lote 8 11A6956-30
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501449 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº30 MURO PANTALLA Lote 8 11A6956-31
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501450 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº30 MURO PANTALLA Lote 8 11A6956-32
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501451 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº30-MURO PANTALLA BATACHE Nº11MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501452 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº11 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501453 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº11 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501454 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº72 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501455 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº72 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501457 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº72 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501461 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº53 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 30-11-11 6501462 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº53 MURO PANTALLA Lote 8
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501463 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº73 MURO PANTALLA Lote 9 11A6956-33
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501467 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº73 MURO PANTALLA Lote 9 11A6956-34
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501473 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº69 MURO PANTALLA Lote 9 11A6956-35
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501474 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº69 MURO PANTALLA Lote 9 11A6956-36
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501484 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº80 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501486 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº80 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 01-12-11 6501488 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº80 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 02-12-11 6501496 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº31 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 02-12-11 6501497 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº31 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 02-12-11 6501498 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº31 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501518 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº37 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501519 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº37 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501520 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº37-BATACHE Nº61 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501522 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº61 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501523 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº61 MURO PANTALLA Lote 9
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501527 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº42 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501528 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº42 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 05-12-11 6501529 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº42 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501541 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº74 MURO PANTALLA Lote 10 11A6956-37
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501542 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº74 - BATACHE Nº44 MURO PANTALLA Lote 10 11A6956-38
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501545 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº44 MURO PANTALLA Lote 10 11A6956-39
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501547 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº44 - BATACHE Nº66 MURO PANTALLA Lote 10 11A6956-40
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501548 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº66 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501553 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº33 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501554 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº33 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501556 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº63 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501557 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº63-BATACHE Nº33 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 07-12-11 6501559 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº63 MURO PANTALLA Lote 10
HORMICEMEX-ALCOI 09-12-11 6501560 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº68 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 09-12-11 6501561 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº68-BATACHE Nº75 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 09-12-11 6501562 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº75 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 09-12-11 6501563 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº75 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 09-12-11 6501564 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº75 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 12-12-11 6501568 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº56 MURO PANTALLA Lote 11 11A6956-41
HORMICEMEX-ALCOI 12-12-11 6501569 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº56 MURO PANTALLA Lote 11 11A6956-42
HORMICEMEX-ALCOI 12-12-11 6501573 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº60 MURO PANTALLA Lote 11 11A6956-43
HORMICEMEX-ALCOI 12-12-11 6501574 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº60-BATACHE Nº67 MURO PANTALLA Lote 11 11A6956-44
HORMICEMEX-ALCOI 12-12-11 6501575 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº67 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-11 6501578 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº64 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-11 6501579 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº64 MURO PANTALLA Lote 11
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HORMICEMEX-ALCOI 13-12-11 6501580 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº62 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-11 6501581 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº62 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 14-12-11 6501589 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº65 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 14-12-11 6501590 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº65 MURO PANTALLA Lote 11
HORMICEMEX-ALCOI 14-12-11 6501591 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº71 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 14-12-11 6501592 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº71 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 16-12-11 6501601 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº51 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 16-12-11 6501602 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº51 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 16-12-11 6501603 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº51 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 19-12-11 6501624 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº47 MURO PANTALLA Lote 12 11A6956-45
HORMICEMEX-ALCOI 19-12-11 6501625 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº47 MURO PANTALLA Lote 12 11A6956-46
HORMICEMEX-ALCOI 19-12-11 6501626 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº47 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 20-12-11 6501643 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº57 MURO PANTALLA Lote 12 11A6956-47
HORMICEMEX-ALCOI 20-12-11 6501644 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº57 MURO PANTALLA Lote 12 11A6956-48
HORMICEMEX-ALCOI 20-12-11 6501647 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº57 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 21-12-11 6501657 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº78 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 21-12-11 6501658 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº78 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 23-12-11 6501672 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,00 m3 VIGA CORONAC ION COTA +3,72 (LADERA) VIGA Lote 14 11A6956-49
HORMICEMEX-ALCOI 23-12-11 6501680 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONAC ION COTA +3,72 (LADERA) VIGA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 27-12-11 6501711 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº54 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 27-12-11 6501712 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº54 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 27-12-11 6501213 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº54 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 27-12-11 6501716 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº54 MURO PANTALLA Lote 12
HORMICEMEX-ALCOI 28-12-11 6501719 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº50 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 28-12-11 6501720 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº50 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 28-12-11 6501722 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº50 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 28-12-11 6501724 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº50 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501731 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO COTA  7,52 (LADERA) MURO Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501732 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO COTA  7,52 (LADERA) MURO Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501734 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO COTA  7,52 (LADERA) MURO Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501735 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO COTA  7,52 (LADERA) MURO Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501736 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº49 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501737 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº49 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501738 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº49 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501739 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº49 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501743 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº52 MURO PANTALLA Lote 13 11A6956-50
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501746 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº52 MURO PANTALLA Lote 13 11A6956-51
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501747 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº52 MURO PANTALLA Lote 13 11A6956-52
HORMICEMEX-ALCOI 29-12-11 6501744 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº52 MURO PANTALLA Lote 13 11A6956-53
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501750 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,50 m3 VIGA CORONAC ION COTA +3,72 (LADERA) VIGA CORONACIÓN Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501752 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº43 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501753 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº43 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501754 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,25 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº43 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501755 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº43 MURO PANTALLA Lote 13
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501756 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA Nº46 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501757 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,25 m3 MURO PANTALLA Nº46 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 02-01-12 6501758 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,50 m3 MURO PANTALLA Nº46 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 03-01-12 6501770 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 VIGA CORONAC ION COTA +3,92 (LADERA) VIGA CORONACIÓN Lote 14 11A6956-54
HORMICEMEX-ALCOI 03-01-12 6501772 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONAC ION COTA +3,92 (LADERA)  VIGA CORONACION Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 03-01-12 6501773 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº45 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 03-01-12 6501774 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº45 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 03-01-12 6501775 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº45 MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501794 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 BIS MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501795 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 BIS MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501798 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 BIS MURO PANTALLA Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501804 HA-30/F/20/IIa+Qa 7,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº79 MURO PANTALLA Lote 14 11A6956-55
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501805 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº79 MURO PANTALLA Lote 14 11A6956-56
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501806 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº79 MURO PANTALLA Lote 15 11A6956-57
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501807 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº79 MURO PANTALLA Lote 15 11A6956-58
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-12 6501809 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº79 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501811 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº76 MURO PANTALLA Lote 15
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HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501813 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº76 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501814 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO 4.5 E (+3,92m) MURO Lote 16 11A6956-59
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501815 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº76 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501816 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº76 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501818 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº76 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501819 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 MURO 4.5 E (+3,92m) MURO Lote 16 11A6956-60
HORMICEMEX-ALCOI 05-01-12 6501822 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 VIGA CORONACION COTA +3,92 (LADERA)  VIGA CORONACION Lote 14
HORMICEMEX-ALCOI 09-01-12 6501832 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº48 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 09-01-12 6501833 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº48 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 09-01-12 6501834 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº48 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501836 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 MURO PANTALLA Lote 16 11A6956-61
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501838 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 MURO PANTALLA Lote 15 11A6956-62
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501839 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 MURO PANTALLA Lote 15 11A6956-63
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501841 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,50 m3 MURO PANTALLA BATACHE Nº40 MURO PANTALLA Lote 15
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501842 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 VIGA CORONACIÓN -3,35  VIGA CORONACION Lote 18 11A6956-64
HORMICEMEX-ALCOI 10-01-12 6501845 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 VIGA CORONACIÓN -3,35  VIGA CORONACION Lote 18 11A6956-65
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501848 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA 51 BIS MURO PANTALLA Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501849 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 VIGA DE CORONACIÓN -3,35 VIGA CORONACIÓN Lote 18 11A6956-66
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501850 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,25 m3 MURO PANTALLA Nº51 BIS MURO PANTALLA Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501851 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA Nº51 BIS MURO PANTALLA Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501852 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,25 m3 MURO PANTALLA Nº51 BIS MURO PANTALLA Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501853 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 MURO PANTALLA Nº51 BIS MURO PANTALLA Lote 16
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501854 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,25 m3 VIGA CORONACIÓN -0,28 VIGA CORONACIÓN Lote 18 11A6956-67
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501855 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MUIRO PANTALLA Nº59 MURO PANTALLA Lote 16 11A6956-68
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501856 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,50 m3 MURO PANTALLA Nº59 MURO PANTALLA Lote 16 11A6956-69
HORMICEMEX-ALCOI 11-01-12 6501857 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 MURO PANTALLA Nº59 MURO PANTALLA Lote 16 11A6956-70
HORMICEMEX-ALCOI 12-01-12 6501868 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 VIGA CORONACIÓN -0,28 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 12-01-12 6501869 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONACIÓN -0,28 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 13-01-12 6501878 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONACIÓN -0,28 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 13-01-12 6501880 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,50 m3 VIGA CORONACIÓN -0,28 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 16-01-12 6501884 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 VIGA CORONACIÓN -6,82 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 19-01-12 6501888 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,75 m3 MURO 3,4 D  (+3,92m) MURO Lote 19
HORMICEMEX-ALCOI 23-01-12 6501895 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,35 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 23-01-12 6501897 HA-30/F/20/IIa+Qa 3,00 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,35 VIGA CORONACIÓN Lote 18
HORMICEMEX-ALCOI 25-01-12 6501907 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,50 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,85 VIGA CORONACIÓN Lote 19 11A6956-71
HORMICEMEX-ALCOI 25-01-12 6501909 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,85 VIGA CORONACIÓN Lote 19 11A6956-72
HORMICEMEX-ALCOI 26-01-12 6501916 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,85 VIGA CORONACIÓN Lote 19 11A6956-73
HORMICEMEX-ALCOI 26-01-12 6501918 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,50 m3 VIGA CORONACIÓN  -3,85 VIGA CORONACIÓN Lote 19 11A6956-74
HORMICEMEX-ALCOI 10-02-12 6501952 HA-30/F/20/IIa+Qa 6,00 m3 VIGA CORONACIÓN -6,62 VIGA CORONACIÓN Lote 20 11A6956-75
HORMICEMEX-ALCOI 10-02-12 6501954 HA-30/F/20/IIa+Qa 4,00 m3 VIGA CORONACIÓN -6,62 VIGA CORONACIÓN Lote 20 11A6956-76
HORMICEMEX-ALCOI 13-02-12 6501957 HA-30/F/20/IIa+Qa 5,00 m3 VIGA CORONACIÓN -3,35 VIGA CORONACIÓN Lote 20 11A6956-77
HORMICEMEX-ALCOI 13-02-12 6501958 HA-30/F/20/IIa+Qa 2,00 m3 VIGA CORONACIÓN -2,00 VIGA CORONACIÓN Lote 20 11A6956-78
HORMICEMEX-ALCOI 14-02-12 6501963 HA-30/F/20/IIa+Qa 8,00 m3 VIGA CORONACIÓN -6,62 VIGA CORONACIÓN Lote 20
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502026 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502027 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21 11A6956-80
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502028 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502029 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502030 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21 11A6956-81
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502031 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502032 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502033 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21 11A6956-82
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502034 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502035 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502036 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21 11A6956-83
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502037 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502038 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502039 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22 11A6956-84
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502040 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502041 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502042 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22 11A6956-85
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502043 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
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HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502044 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 21
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502045 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22 11A6956-86
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502046 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502047 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22 11A6956-87
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502048 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502052 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502053 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23 11A6956-88
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502054 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502055 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23 11A6956-89
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502056 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502057 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23 11A6956-90
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502058 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23 11A6956-91
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502059 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502062 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502063 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502067 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502068 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502069 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24 11A6956-92
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502070 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24 11A6956-93
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502071 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24 11A6956-95
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502072 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502073 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24 11A6956-94
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502074 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502075 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502076 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502077 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502078 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502079 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502080 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502081 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502082 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502083 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 23
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502084 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502085 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502086 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 22
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502087 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502091 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502092 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502093 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502095 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 29-02-12 6502097 HA-30/B/20/IIa+Qa 4,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 (FRATASADO) LOSA CIMENTACIÓN Lote 24
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502103 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502104 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502105 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25 11A6956-96
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502106 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502107 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25 11A6956-97
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502108 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502109 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25 11A6956-98
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502110 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502111 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502112 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25 11A6956-99
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502113 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502114 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 25
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502115 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26 11A6956-100
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502116 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502117 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502118 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26 11A6956-101
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502119 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502120 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502121 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502122 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26 11A6956-102
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HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502123 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502124 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26 11A6956-103
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502125 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502126 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502127 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502128 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27 11A6956-104
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502129 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 26
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502130 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502131 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27 11A6956-105
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502132 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502133 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502134 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27 11A6956-106
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502135 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27 11A6956-107
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502136 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502137 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502138 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28 11A6956-108
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502139 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502140 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502141 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28 11A6956-109
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502142 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502143 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502144 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28 11A6956-110
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502145 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28 11A6956-111
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502146 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502147 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502148 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502149 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502150 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 28
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502151 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502152 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 05-03-12 6502154 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES 140-133-122 (CIM1 (-3,35) -FORJADO3º(-0,08) PILARES Lote 33
HORMICEMEX-ALCOI 06-03-12 6502157 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILARES 122 (CIM1 (-3,35) -FORJADO3º(-0,08) PILARES Lote 33 11A6956-112
HORMICEMEX-ALCOI 08-03-12 6502162 HA-30/B/12/Iia 6,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m a +2,60m) MURO Lote 34 11A6956-113
HORMICEMEX-ALCOI 08-03-12 6502163 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m a +2,60m) MURO Lote 34 11A6956-114
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502168 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502169 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29 11A6956-115
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502170 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 27
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502171 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29 11A6956-116
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502172 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502173 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29 11A6956-117
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502174 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502175 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29 11A6956-118
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502176 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502177 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502178 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30 11A6956-119
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502179 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502180 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502181 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502182 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30 11A6956-120
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502183 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502184 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30 11A6956-121
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502185 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502186 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30 11A6956-122
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502187 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502188 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31 11A6956-123
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502189 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 29
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502190 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31 11A6956-124
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502191 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502192 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502193 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502194 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
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HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502195 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31 11A6956-125
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502196 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502197 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31 11A6956-126
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502198 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m A-0,28m) MURO Lote 34 11A6956-128
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502199 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32 11A6956-127
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502200 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502201 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502202 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502203 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32 11A6956-129
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502204 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502205 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502206 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32 11A6956-130
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502207 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32 11A6956-131
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502208 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502209 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 30
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502210 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502211 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502212 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502213 HA-30/B/12/IIa 5,75 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m A-0,28m) MURO Lote 34 11A6956-132
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502214 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502215 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502216 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502217 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502218 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502219 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 31
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502220 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502221 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502222 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502223 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502224 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m A-0,28m) MURO Lote 34
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502225 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502227 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502228 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502230 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502231 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502234 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 12-03-12 6502235 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN -3,30 BLOQUE 1 LOSA CIMENTACIÓN Lote 32
HORMICEMEX-ALCOI 13-03-12 6502236 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES CIM1-FJ3 112, 113, 115 PILARES Lote 33 11A6956-133
HORMICEMEX-ALCOI 13-03-12 6502237 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES CIM1-FJ3 125, 131 PILARES Lote 33 11A6956-134
HORMICEMEX-ALCOI 13-03-12 6502239 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILARES CIM1-FJ3 PILARES Lote 33
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502240 HA-30/B/20/IIa 6,25 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502241 HA-30/B/20/IIa 8,00 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502242 HA-30/B/20/IIa 6,25 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502243 HA-30/B/20/IIa 8,00 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502244 HA-30/B/20/IIa 6,25 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502245 HA-30/B/20/IIa 8,00 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502246 HA-30/B/20/IIa 6,25 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502247 HA-30/B/20/IIa 8,00 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502248 HA-30/B/20/IIa 8,00 m3 CIMENTACIÓN GRUA TORRE 1 CIM GRUA Lote 35
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502249 HA-30/B/20/IIa 5,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m A-0,28m) MURO Lote 34
HORMICEMEX-ALCOI 14-03-12 6502250 HA-30/B/20/IIa 3,00 m3 MURO 2.3.B. (-3,35m A-0,28m) MURO Lote 34
HORMICEMEX-ALCOI 15-03-12 6502251 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILARES 117-166-115-130-138 PILARES Lote 33 11A6956-136
HORMICEMEX-ALCOI 15-03-12 6502252 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 117-166-115-130-138 PILARES Lote 33
HORMICEMEX-ALCOI 16-03-12 6502253 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 117-166-115-130-138 PILARES Lote 33
HORMICEMEX-ALCOI 21-03-12 6502254 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 148-136 PILARES Lote 36 11A6956-137
HORMICEMEX-ALCOI 21-03-12 6502256 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 142-135 PILARES Lote 36 11A6956-138
HORMICEMEX-ALCOI 22-03-12 6502260 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES CIM1-FJ3 PILARES Lote 36 11A6956-139
HORMICEMEX-ALCOI 26-03-12 6502268 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.B. BLOQUE 1 MURO Lote 37 11A6956-140
HORMICEMEX-ALCOI 26-03-12 6502271 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.B. BLOQUE 1 MURO Lote 37 11A6956-141
HORMICEMEX-ALCOI 26-03-12 6502272 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.B. BLOQUE 1 MURO Lote 37
HORMICEMEX-ALCOI 27-03-12 6502280 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILAR 136 PILARES Lote 36
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HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502293 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38 11A6956-142
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502295 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38 11A6956-143
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502296 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38 11A6956-144
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502298 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38 11A6956-145
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502299 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO  2.3.B MURO Lote 37 11A6956-146
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502301 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO  2.3.B MURO Lote 37 11A6956-147
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502302 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502303 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-12 6502306 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3 - BLOQUE 1 (parte junta) FORJADO Lote 38
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-12 6502312 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 Losa Cimentación Bloque 1 -9,90m  Arqueta  Foso Ascensor LOSA CIMENTACIÓN Lote 39 11A6956-148
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-12 6502313 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 Losa Cimentación B1 -9,90m Arqueta Ascensor + Grasas LOSA CIMENTACIÓN Lote 39 11A6956-149
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-12 6502314 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 Losa Cimentación B1 -9,90m Arqueta Grasas LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-12 6502315 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 Losa Cimentación B1 -9,90m Arqueta Grasas LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502324 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502325 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502326 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39 11A6956-150
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502327 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39 11A6956-151
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502328 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40 11A6956-152
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502329 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40 11A6956-153
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502330 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502331 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502332 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502333 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,25 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502334 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502335 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m (Fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502337 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m (Fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502338 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m (Fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-12 6502339 HA-30/B/20/IIa+Qa 3,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 1 -9,90m (Fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 39
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502347 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502348 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502349 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502350 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502351 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502352 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502353 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502354 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502355 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502356 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42 11A6956-163
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502357 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40 11A6956-154
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502358 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43 11A6956-164
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502359 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 40 11A6956-155
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502360 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502361 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41 11A6956-156
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502362 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43 11A6956-165
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502363 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502365 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43 11A6956-166
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502366 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502367 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502368 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43 11A6956-167
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502369 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41 11A6956-157
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502370 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502371 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41 11A6956-158
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502372 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502373 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502374 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41 11A6956-159
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502375 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42 11A6956-160
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502377 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44 11A6956-168
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502378 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502379 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502380 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42 11A6956-161
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502381 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44 11A6956-169
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HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502382 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502383 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2-9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44 11A6956-170
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502384 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42 11A6956-162
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502385 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 41
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502386 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502387 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44 11A6956-171
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502388 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502389 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502390 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502391 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502392 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502393 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502394 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE  2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 42
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502395 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE  2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502396 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502397 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502398 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502399 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502400 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502401 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502402 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502403 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502404 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502405 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502406 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502407 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502408 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 43
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502409 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502410 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502411 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502412 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502413 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502414 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 16-04-12 6502416 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 44
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502424 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502425 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502426 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502427 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502428 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502429 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502430 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45 11A6956-172
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502431 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502432 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45 11A6956-173
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502433 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502434 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45 11A6956-174
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502435 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 45 11A6956-175
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502436 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46 11A6956-176
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502437 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502438 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46 11A6956-177
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502439 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46 11A6956-178
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502440 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502441 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502442 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46 11A6956-179
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502445 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47 11A6956-180
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502446 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47 11A6956-181
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502447 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47 11A6956-182
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502448 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502449 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47 11A6956-183
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502450 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502451 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48 11A6956-184
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502452 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
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HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502453 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48 11A6956-185
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502454 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502455 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48 11A6956-186
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502456 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502457 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48 11A6956-187
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502458 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502459 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 46
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502460 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502461 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502462 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502463 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502465 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502466 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502467 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502468 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502469 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502470 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 47
HORMICEMEX-ALCOI 18-04-12 6502472 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502488 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,75 m3 MURO 0.1.A. (losa B2 hasta forjado 1º) MURO Lote 49 11A6956-188
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502491 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,75 m3 MURO 0.1.A. (losa B2 hasta forjado 1º) MURO Lote 49 11A6956-189
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502494 HA-30/B/12/IIa+Qa 6,00 m3 MURO 0.1.A. (losa B2 hasta forjado 1º) MURO Lote 49 11A6956-190
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502495 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,75 m3 MURO 0.1.A. (losa B2 hasta forjado 1º) MURO Lote 49 11A6956-191
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502499 HA-30/B/12/Iia 3,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) PILARES Lote 50 11A6956-192
HORMICEMEX-ALCOI 25-04-12 6502501 HA-30/B/12/Iia 2,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) PILARES Lote 61 11A6956-193
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502502 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502503 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51 11A6956-194
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502504 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51 11A6956-195
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502505 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502506 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51 11A6956-196
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502507 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502508 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51 11A6956-197
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502509 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502510 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52 11A6956-198
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502511 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502512 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52 11A6956-199
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502514 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502515 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502516 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52 11A6956-200
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502517 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52 11A6956-201
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502518 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502519 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 48
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502520 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53 11A6956-202
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502521 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53 11A6956-203
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502522 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53 11A6956-204
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502523 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502525 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502526 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53 11A6956-205
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502527 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502528 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54 11A6956-206
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502529 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54 11A6956-207
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502530 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502532 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54 11A6956-208
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502533 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502534 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54 11A6956-209
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502535 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502536 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502537 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55 11A6956-210
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502538 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502539 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502541 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55 11A6956-211
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502542 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55 11A6956-212
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HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502543 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 51
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502544 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502545 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502546 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502547 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502549 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502550 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55 11A6956-213
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502551 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502552 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502553 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502554 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502555 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 52
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502556 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502557 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502558 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502559 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502560 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502561 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502562 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502563 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502564 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502565 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 53
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502567 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502568 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502569 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502570 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502571 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502572 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502574 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502575 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 26-04-12 6502577 HA-30/B/20/IIa+Qa 3,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502578 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502579 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 54
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502580 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502581 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56 11A6956-214
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502582 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502583 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56 11A6956-215
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502584 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56 11A6956-216
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502585 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502586 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56 11A6956-217
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502587 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502588 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57 11A6956-218
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502589 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502590 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57 11A6956-219
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502591 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502592 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57 11A6956-220
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502594 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502595 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502596 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57 11A6956-221
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502597 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58 11A6956-222
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502598 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58 11A6956-223
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502599 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502600 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58 11A6956-224
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502601 HA-30/B/20/IIa+Qa 5,75 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 55
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502602 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58 11A6956-225
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502603 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502604 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 59 11A6956-226
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502605 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502606 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 59 11A6956-227
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502607 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 59 11A6956-228
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502608 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
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PLAN DE LOTES DEL HORMIGÓN - TRAZABILIDAD

CÓDIGO: B1067 CENTRO: NUEVOS EDIFICIO CAMPUS ALCOY
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HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502609 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 59 11A6956-229
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502610 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 60 11A6956-230
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502612 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 60 11A6956-231
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502613 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502614 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 60 11A6956-232
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502615 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502616 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 60 11A6956-233
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502617 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502618 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502620 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502621 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 56
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502622 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502623 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502624 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 202-209 PILARES Lote 62 11A6956-234
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502625 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502626 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502627 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502628 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502629 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502631 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502632 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502633 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 57
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502634 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502635 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502636 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502637 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 225-217 PILARES Lote 63 11A6956-235
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502638 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502639 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502640 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502641 HA-30/B/20/IIa+Qa 8,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502642 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502643 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502644 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 58
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502645 HA-30/B/20/IIa+Qa 7,50 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 59
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502647 HA-30/B/20/IIa 4,00 m3 Escalera nº3 Bloque 1 (-3,35 a forjado 3º) ESCALERA Lote 64 11A6956-236
HORMICEMEX-ALCOI 27-04-12 6502648 HA-30/B/20/IIa+Qa 6,00 m3 LOSA CIMENTACIÓN BLOQUE 2 -9,90m (fratasado) LOSA CIMENTACIÓN Lote 59
HORMICEMEX-ALCOI 02-05-12 6502649 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 211-219-227 PILARES Lote 65 11A6956-237
HORMICEMEX-ALCOI 02-05-12 6502650 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 235-220-212 PILARES Lote 66 11A6956-238
HORMICEMEX-ALCOI 03-05-12 6502652 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 221-213-228 PILARES Lote 67 11A6956-239
HORMICEMEX-ALCOI 03-05-12 6502653 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 236-237-229 PILARES Lote 68 11A6956-240
HORMICEMEX-ALCOI 04-05-12 6502654 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) 201-242 PILARES Lote 69 11A6956-241
HORMICEMEX-ALCOI 07-05-12 6502658 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) (243-203) PILARES Lote 70 11A6956-242
HORMICEMEX-ALCOI 08-05-12 6502662 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) (244-204) PILARES Lote 71 11A6956-243
HORMICEMEX-ALCOI 08-05-12 6502663 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) (237-229) PILARES Lote 72 11A6956-244
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-12 6502664 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) PILARES Lote 73 11A6956-245
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-12 6502665 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) PILARES Lote 74 11A6956-246
HORMICEMEX-ALCOI 10-05-12 6502666 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE1  (sin fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 10-05-12 6502667 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE1  (con fibra) FORJADO Lote 79 11A6956-248
HORMICEMEX-ALCOI 10-05-12 6502668 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE1  (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 10-05-12 6502669 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE1   (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 10-05-12 6502670 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE1   (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 14-05-12 6502682 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º)  (246-206) PILARES Lote 75 11A6956-249
HORMICEMEX-ALCOI 14-05-12 6502684 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º)  (247-239-215) PILARES Lote 76 11A6956-250
HORMICEMEX-ALCOI 15-05-12 6502690 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES  (losa B2 hasta forjado 1º) (207-231) PILARES Lote 77 11A6956-251
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502703 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502704 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79 11A6956-252
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502705 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502706 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79 11A6956-253
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502708 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502709 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79 11A6956-254
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502710 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80 11A6956-255
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HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502711 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502712 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80 11A6956-256
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502713 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502714 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80 11A6956-257
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502715 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 79
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502716 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80 11A6956-258
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502717 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502718 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502719 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502720 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502721 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81 11A6956-259
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502722 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502723 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81 11A6956-260
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502724 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81 11A6956-261
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502725 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502726 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81 11A6956-262
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502729 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502730 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502731 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502732 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 80
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502736 HA-30/B/12/IIa 7,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (1ER TRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 17-05-12 6502737 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILAR 223 (LOSA BLOQUE 2 A FORJADO 1º) PILARES Lote 78 11A6956-263
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502750 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502752 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502753 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502755 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502756 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502757 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502759 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82 11A6956-264
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502760 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82 11A6956-265
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502761 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82 11A6956-266
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502762 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82 11A6956-267
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502763 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 83 11A6956-268
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502765 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 83 11A6956-269
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502767 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 83 11A6956-270
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502768 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 83 11A6956-271
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502769 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502771 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 22-05-12 6502772 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (2TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502773 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 82
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502774 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84 11A6956-272
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502777 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84 11A6956-273
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502778 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502779 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84 11A6956-274
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502781 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84 11A6956-275
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502782 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 85 11A6956-276
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502783 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 85 11A6956-277
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502784 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 85 11A6956-278
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502785 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 85 11A6956-279
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502786 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502787 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502788 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502791 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502792 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502793 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502794 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502795 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502796 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 83
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502797 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502799 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502800 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
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HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502801 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502802 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502803 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502805 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 23-05-12 6502806 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3-BLOQUE1 (3TRAMO) FORJADO Lote 84
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502811 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502813 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86 11A6956-280
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502814 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502815 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502817 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86 11A6956-281
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502818 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502819 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502820 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86 11A6956-282
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502821 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86 11A6956-283
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502822 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502823 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502824 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502825 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87 11A6956-284
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502826 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 81
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502827 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87 11A6956-285
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502829 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502830 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87 11A6956-286
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502833 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87 11A6956-287
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502835 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502836 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502838 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502840 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (2ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502846 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 2 209-210-218-226 PILARES Lote 89 11A6956-288
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502860 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.A. (forjado 1º a 2º) MURO Lote 88 11A6956-289
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502864 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.A. (forjado 1º a 2º) MURO Lote 88 11A6956-290
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502865 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.A. (forjado 1º a 2º) MURO Lote 88 11A6956-291
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502867 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 MURO 1.2.A. (forjado 1º a 2º) MURO Lote 88 11A6956-292
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502868 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES (Fj. 1º a 2º-Bloque 2)243-227-219 PILARES Lote 90 11A6956-293
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502870 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES (Fj. 1º a 2º-Bloque 2) 202-210-218 PILARES Lote 91 11A6956-294
HORMICEMEX-ALCOI 24-05-12 6502871 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES (Fj. 1º a 2º-Bloque2)226-234-233-120 (bloque1) PILARES Lote 92 11A6956-295
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502878 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502879 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93 11A6956-296
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502881 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502882 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93 11A6956-297
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502883 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93 11A6956-298
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502885 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502886 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93 11A6956-299
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502887 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 94 11A6956-300
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502888 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502889 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 94 11A6956-301
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502890 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 86
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502891 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 94 11A6956-302
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502892 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502893 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502894 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 94 11A6956-303
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502896 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502897 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502899 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502900 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502901 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502903 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502904 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502905 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 87
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502906 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502907 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502908 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
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HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502909 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502910 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502911 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502912 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502913 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502915 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 1-BLOQUE 2 (3ºTRAMO) (con fibra) FORJADO Lote 93
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502918 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 236-220-212-225 PILARES Lote 95 11A6956-304
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502919 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 243-201 PILARES Lote 96 11A6956-305
HORMICEMEX-ALCOI 29-05-12 6502920 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 217-241 PILARES Lote 97 11A6956-306
HORMICEMEX-ALCOI 30-05-12 6502929 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 221-213-203 PILARES Lote 98 11A6956-307
HORMICEMEX-ALCOI 30-05-12 6502930 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 244-237-229 PILARES Lote 99 11A6956-308
HORMICEMEX-ALCOI 30-05-12 6502931 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 112-122-113-123 PILARES Lote 100 11A6956-309
HORMICEMEX-ALCOI 31-05-12 6502940 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 204-130 PILARES Lote 101 11A6956-310
HORMICEMEX-ALCOI 31-05-12 6502941 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 230-116 PILARES Lote 102 11A6956-311
HORMICEMEX-ALCOI 31-05-12 6502943 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES FORJADO 1º-2ºBLOQUE 245 PILARES Lote 103 11A6956-312
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502945 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502947 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104 11A6956-313
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502948 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104 11A6956-314
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502949 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104 11A6956-315
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502950 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104 11A6956-316
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502952 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502953 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502954 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502959 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502960 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 01-06-12 6502965 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA CIMENTACIÓN A FORJADO 1º BLOQUE 2 LOSA Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 04-06-12 6502967 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES  FJ3-4 BLOQUE 1 -F2 1º-2º BLOQUE 2 (110-223-215-117-118-205)PILARES Lote 105 11A6956-317
HORMICEMEX-ALCOI 04-06-12 6502968 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 1.2.H BLOQUE 2 MURO Lote 112 11A6956-318
HORMICEMEX-ALCOI 04-06-12 6502969 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILAR 138 FJ3-4 BLOQUE1 PILARES Lote 124 11A6956-319
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502973 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE1 FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502976 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE1 FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502977 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE1 FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502986 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE1 FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502988 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE1 FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 05-06-12 6502991 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 ESCALERA 2 FORJADO 1 BLOQUE 2 FORJADO Lote 104
HORMICEMEX-ALCOI 06-06-12 6502994 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H BLOQUE 2 MURO Lote 88
HORMICEMEX-ALCOI 06-06-12 6502995 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 MURO 1.2.H BLOQUE 2 MURO Lote 88
HORMICEMEX-ALCOI 06-06-12 6502999 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H BLOQUE 2 MURO Lote 88
HORMICEMEX-ALCOI 06-06-12 6503000 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 MURO 1.2.H BLOQUE 2 MURO Lote 88
HORMICEMEX-ALCOI 07-06-12 6503004 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 1.2.H MURO Lote 112 11A6956-320
HORMICEMEX-ALCOI 07-06-12 6503006 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 1.2.H MURO Lote 112 11A6956-321
HORMICEMEX-ALCOI 07-06-12 6503008 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 114-124-132-139-133-134 Bloque 1 fj3-fj4 PILARES Lote 106 11A6956-322
HORMICEMEX-ALCOI 08-06-12 6503014 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES 231-239 BLOQUE 2 FJ3-4 PILARES Lote 107 11A6956-323
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503017 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503018 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503020 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503021 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503022 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108 11A6956-326
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503023 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503025 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108 11A6956-327
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503026 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108 11A6956-324
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503027 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108 11A6956-328
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503028 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109 11A6956-325
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503029 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109 11A6956-329
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503030 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503031 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109 11A6956-330
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503032 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108 11A6956-331
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503033 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503034 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503035 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 108
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503036 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
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HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503038 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503039 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503040 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503041 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503042 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503043 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503044 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 109
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503046 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503047 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503048 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503049 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503050 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503051 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2. BLOQUE 2 (1ºPARTE) (CON FIBRA) FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503052 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 MURO 1.2.H. BLOQUE 2 TRAMO A MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503053 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 1.2.H. BLOQUE 2 TRAMO A MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 11-06-12 6503054 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO A B2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 12-06-12 6503057 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES FORJADO 3-4 BLOQUE 1 (135-136-128) PILARES Lote 113 11A6956-332
HORMICEMEX-ALCOI 12-06-12 6503062 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO A B2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 13-06-12 6503072 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3(+2,60)-BLOQUE 1 FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 13-06-12 6503076 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3(+2,60)-BLOQUE 1 FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 13-06-12 6503078 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO E-D-G BLOQUE 2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 13-06-12 6503079 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO E-D-G BLOQUE 2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 13-06-12 6503080 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO E-D-G BLOQUE 2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 14-06-12 6503086 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO A BLOQUE 2-MURO 4.5F B1 (2,60 A 3,68) MURO Lote 112 11A6956-333
HORMICEMEX-ALCOI 14-06-12 6503087 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO A BLOQUE 2 MURO Lote 123 11A6956-334
HORMICEMEX-ALCOI 14-06-12 6503088 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO 1.2.H TRAMO A BLOQUE 2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 15-06-12 6503096 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILARES 120-149-150 FJ2-3 B1 PILARES Lote 114 11A6956-335
HORMICEMEX-ALCOI 15-06-12 6503097 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO 1.2.H TRAMO B MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 18-06-12 6503100 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO 2.3.H BLOQUE2 y MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 18-06-12 6503101 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO 2.3.H BLOQUE2 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 18-06-12 6503102 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 19-06-12 6503104 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 MURO 2.3.H. BLOQUE1 MURO Lote 112
HORMICEMEX-ALCOI 19-06-12 6503106 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES DE FJ2-3 B2 (226-218-235-219) PILARES Lote 115 11A6956-336
HORMICEMEX-ALCOI 19-06-12 6503107 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 PILARES DE FJ2-3 B2 (209-233-241) PILARES Lote 116 11A6956-337
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503110 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503111 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110 11A6956-338
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503112 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110 11A6956-339
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503113 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110 11A6956-340
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503114 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110 11A6956-341
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503115 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118 11A6956-342
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503116 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503118 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118 11A6956-343
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503119 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118 11A6956-344
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503120 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118 11A6956-345
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503121 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503124 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 110
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503125 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503126 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503127 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503128 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503129 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503130 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503133 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503134 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503135 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503136 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 2 FORJADO Lote 118
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503140 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º +3,68 FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 20-06-12 6503143 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES  FJ2-FJ3 B2(234-235-227-219) PILARES Lote 117 11A6956-346
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503146 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111 11A6956-347
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503147 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111 11A6956-348
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503148 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111 11A6956-349
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HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503150 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111 11A6956-350
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503152 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503154 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 COTA +3,92 BLOQUE 1 FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503157 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA F2-F3 BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503158 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO ESCALERA F2-F3 BLOQUE 1 MURO Lote 123 11A6956-351
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503159 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 MURO ESCALERA F2-F3 BLOQUE 1 MURO Lote 123 11A6956-352
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503160 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA F2-F3 BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503164 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA F2-F3 BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503165 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 LOSA -3,85 BLOQUE 2 ZONA RAMPA (FORJADO 2) FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503166 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 LOSA -3,85 BLOQUE 2 ZONA RAMPA (FORJADO 2) FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 21-06-12 6503167 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 LOSA -3,85 BLOQUE 2 ZONA RAMPA (FORJADO 2) FORJADO Lote 111
HORMICEMEX-ALCOI 22-06-12 6503173 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 225 PILARES Lote 119 11A6956-353
HORMICEMEX-ALCOI 22-06-12 6503174 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 236-228-220-212 FJ2 A FJ3 BLOQUE2 PILARES Lote 120 11A6956-354
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503175 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503176 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121 11A6956-355
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503177 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121 11A6956-356
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503178 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121 11A6956-357
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503179 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121 11A6956-358
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503180 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122 11A6956-359
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503181 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503182 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122 11A6956-360
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503184 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122 11A6956-361
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503185 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503186 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503187 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503188 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503189 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122 11A6956-362
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503190 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503191 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503192 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503194 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 121
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503195 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503196 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503197 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503198 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503200 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503201 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 2-BLOQUE2-TRAMO 3 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503202 HA-30/B/12/IIa 7,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503203 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 25-06-12 6503204 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 123
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503205 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 LOSA ESCALERA EXTERIOR 2 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503206 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 LOSA ESCALERA EXTERIOR 2 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503207 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 LOSA ESCALERA EXTERIOR 2 - LOSA  ENTRADA BLOQUE 2 FORJADO Lote 122
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503208 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 LOSA ENTRADA BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503209 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 LOSA ENTRADA BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503210 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO HORMIGÓN 2.3.H. BLOQUE 2 MURO Lote 123 11A6956-363
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503211 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO HORMIGÓN 2.3.H. BLOQUE 2 MURO Lote 123 11A6956-364
HORMICEMEX-ALCOI 26-06-12 6503212 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 201-242-217 BLOQUE 2 FJ2ª-FJ3ª PILARES Lote 125 11A6956-365
HORMICEMEX-ALCOI 27-06-12 6503230 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILAR PANTALLA 243-236 FJ2 A FJ3 B2 PILARES Lote 126 11A6956-366
HORMICEMEX-ALCOI 27-06-12 6503232 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 228-212-230 FJ2ª A FJ3ª B2 PILARES Lote 127 11A6956-367
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503237 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503239 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128 11A6956-368
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503240 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503242 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128 11A6956-369
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503244 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128 11A6956-370
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503245 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128 11A6956-371
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503247 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503249 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 244- 237-229-221-213 PILARES Lote 129 11A6956-372
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503251 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 28-06-12 6503253 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 RAMPA -6,62 A -3,35 BLOQUE 2 FORJADO Lote 128
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503262 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130
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HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503263 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130 11A6956-373
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503264 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130 11A6956-374
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503265 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130 11A6956-375
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503266 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130 11A6956-376
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503267 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503268 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503269 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 29-06-12 6503270 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 FORJADO 3 BLOQUE 1 COTA -0,28 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 03-07-12 6503299 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,00 m3 MURO 2.3.H BLOQUE 2 MURO Lote 131 11A6956-377
HORMICEMEX-ALCOI 03-07-12 6503303 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,00 m3 MURO 2.3.H BLOQUE 2 MURO Lote 131 11A6956-378
HORMICEMEX-ALCOI 04-07-12 6503321 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,50 m3 PILARES 231-245 BLOQUE 2 FJ2-3 PILARES Lote 132 11A6956-379
HORMICEMEX-ALCOI 04-07-12 6503323 HA-30/B/12/IIa+Qa 7,00 m3 MURO 2.3.G BLOQUE 2 MURO Lote 131
HORMICEMEX-ALCOI 04-07-12 6503324 HA-30/B/12/IIa+Qa 6,00 m3 MURO 2.3.G BLOQUE 2 MURO Lote 131 11A6956-380
HORMICEMEX-ALCOI 04-07-12 6503325 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,00 m3 MURO 2.3.G BLOQUE 2 MURO Lote 131 11A6956-381
HORMICEMEX-ALCOI 05-07-12 6503334 HA-30/B/12/IIa+Qa 3,00 m3 MURO 2.3.G BLOQUE 2 MURO Lote 131
HORMICEMEX-ALCOI 06-07-12 6503343 HA-30/B/12/IIa+Qa 8,00 m3 MURO ENTRADA BLOQUE 1 MURO Lote 131
HORMICEMEX-ALCOI 06-07-12 6503344 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES 246-239 B2-2º-3ºFJDO PILARES Lote 133 11A6956-382
HORMICEMEX-ALCOI 06-07-12 6503345 HA-30/B/12/IIa+Qa 8,00 m3 MURO ENTRADA BLOQUE 1 MURO Lote 131
HORMICEMEX-ALCOI 06-07-12 6503346 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 205-233 FJ2º-3ºB2 y 136 FJ3-4 B1 PILARES Lote 134 11A6956-383
HORMICEMEX-ALCOI 09-07-12 6503354 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 ESCALERA 2 FORJADO 2 BLOQUE 2 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 09-07-12 6503355 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 ESCALERA 2 FORJADO 2 BLOQUE 2 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 09-07-12 6503356 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 ESCALERA 2 FORJADO 2 BLOQUE 2 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503357 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503358 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135 11A6956-384
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503360 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503361 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135 11A6956-385
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503362 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503363 HA-30/B/12/IIa 5,75 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135 11A6956-386
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503364 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 130
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503365 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135 11A6956-387
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503366 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503367 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136 11A6956-388
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503368 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503369 HA-30/B/12/IIa 5,75 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136 11A6956-389
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503370 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503372 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503373 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136 11A6956-390
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503374 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503375 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136 11A6956-391
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503376 HA-30/B/12/IIa 5,75 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503377 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503378 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 207-297-232 FJ2-3º BLOQUE 2 PILARES Lote 137 11A6956-392
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503379 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503380 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503381 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 135
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503382 HA-30/B/12/IIa 5,75 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503383 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503384 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503385 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503386 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503387 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503388 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503389 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503390 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 10-07-12 6503391 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 1 FORJADO Lote 136
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503410 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138 11A6956-393
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503411 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138 11A6956-394
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503412 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138 11A6956-395
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503413 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138 11A6956-396
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503414 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138
HORMICEMEX-ALCOI 13-07-12 6503415 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ3 A FJ4 B1 MURO Lote 138
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HORMICEMEX-ALCOI 16-07-12 6503418 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILARES 224-208-216-232 FJ2-FJ3 B2 PILARES Lote 139 11A6956-397
HORMICEMEX-ALCOI 18-07-12 6503440 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILAR 126-127 FJ3-FJ4 B1 Y PILAR 215 FJ2-FJ5 B2 PILARES Lote 140 11A6956-398
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503447 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503448 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141 11A6956-399
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503449 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141 11A6956-400
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503450 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141 11A6956-401
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503451 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141 11A6956-402
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503452 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142 11A6956-403
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503453 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142 11A6956-404
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503454 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503455 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142 11A6956-405
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503456 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142 11A6956-406
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503457 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503458 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503459 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503460 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503461 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503462 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503463 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503464 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 141
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503465 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503466 HA-30/B/12/IIa 7,00 m3 FORJADO 4º-BLOQUE 2 FORJADO Lote 142
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503467 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 203 B2 FJ3-4 PILARES Lote 143 11A6956-407
HORMICEMEX-ALCOI 20-07-12 6503468 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILARES 113-123-131 B1 FJ4-FJ5 PILARES Lote 144 11A6956-408
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6503470 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505471 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145 11A6956-409
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505472 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145 11A6956-410
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505473 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145 11A6956-411
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505474 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145 11A6956-412
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505475 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146 11A6956-413
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505476 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146 11A6956-414
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505477 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146 11A6956-415
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505478 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146 11A6956-416
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505479 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505481 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505482 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505483 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505484 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505485 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505486 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505487 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505488 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505489 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 145
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505490 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505491 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505492 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505493 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505494 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505495 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505496 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 2 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505497 HA-30/B/12/Iia+Qa 6,00 m3 MURO 4.5D BLOQUE 1 MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 23-07-12 6505498 HA-30/B/12/Iia+Qa 2,50 m3 MURO 4.5D BLOQUE 1 MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 24-07-12 6503500 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILAR 127 BLOQUE 1 FJ3-FJ5 PILARES Lote 147 11A6956-417
HORMICEMEX-ALCOI 24-07-12 6503501 HA-30/B/12/Iia+Qa 8,00 m3 VIGA CORONACIÓN RAMPA BLOQUE 2 VIGA Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 25-07-12 6503504 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 PILAR 125 BLOQUE 1 FJ3-FJ5 PILARES Lote 148 11A6956-418
HORMICEMEX-ALCOI 26-07-12 6503507 HA-30/B/12/Iia+Qa 6,00 m3 MURO REDONDO 4.5E MURO Lote 152 11A6956-419
HORMICEMEX-ALCOI 26-07-12 6503508 HA-30/B/12/IIa+Qa 3,50 m3 MURO REDONDO 4.5E MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 27-07-12 6503510 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES FJ3 A FJ5 BLOQUE 1: 135-136 PILARES Lote 149 11A6956-420
HORMICEMEX-ALCOI 27-07-12 6503511 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES FJ3 A FJ5 BLOQUE 1: 131-134-115-112 PILARES Lote 150 11A6956-421
HORMICEMEX-ALCOI 30-07-12 6503512 HA-30/B/12/IIa+Qa 6,00 m3 MURO HORMIGÓN RAMPA FJ2 A FJ3 B2 MURO Lote 152 11A6956-422
HORMICEMEX-ALCOI 30-07-12 6503513 HA-30/B/12/IIa+Qa 7,50 m3 MURO HORMIGÓN RAMPA FJ2 A FJ3 B2 MURO Lote 152 11A6956-423
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HORMICEMEX-ALCOI 30-07-12 6503514 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES 133-134 BLOQUE 1 FJ2 A FJ3 B2 PILARES Lote 151 11A6956-424
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503516 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503518 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153 11A6956-425
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503519 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153 11A6956-426
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503520 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153 11A6956-427
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503521 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153 11A6956-428
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503522 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154 11A6956-429
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503523 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154 11A6956-430
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503524 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503525 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154 11A6956-431
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503526 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 146
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503527 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503528 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503529 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154 11A6956-432
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503530 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503531 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503532 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503534 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503535 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503536 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503537 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503539 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 153
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503540 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503541 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503542 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503543 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503544 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503545 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503546 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503547 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 137-129-118-114-130-116-117 (FJ4-FJ5)-248 B2 (RAMPA) PILARES Lote 155 11A6956-433
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503548 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 31-07-12 6503549 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 FORJADO 3º BLOQUE 2-TRAMO 3 FORJADO Lote 154
HORMICEMEX-ALCOI 02-08-12 6503552 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILAR 244 BLOQUE 2 FJ3-FJ4 PILARES Lote 156 11A6956-434
HORMICEMEX-ALCOI 02-08-12 6503554 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 204 BLOQUE 2 FJ3-FJ4 PILARES Lote 157 11A6956-435
HORMICEMEX-ALCOI 03-08-12 6503557 HA-30/B/12/IIa+Qa 7,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 152 11A6956-436
HORMICEMEX-ALCOI 03-08-12 6503558 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILAR 245 B2 FJ3-FJ4 PILARES Lote 158 11A6956-437
HORMICEMEX-ALCOI 03-08-12 6503559 HA-30/B/12/IIa+Qa 6,50 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 152 11A6956-438
HORMICEMEX-ALCOI 06-08-12 6503561 HA-30/B/12/IIa+Qa 5,50 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 06-08-12 6503562 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILAR 243 B2 PILARES Lote 126
HORMICEMEX-ALCOI 06-08-12 6503563 HA-30/B/12/IIa+Qa 4,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 06-08-12 6503564 HA-30/B/12/IIa+Qa 4,00 m3 MURO 3.4.D BLOQUE 1 MURO Lote 152
HORMICEMEX-ALCOI 07-08-12 6503565 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILAR 246 B2 PILARES Lote 159 11A6956-439
HORMICEMEX-ALCOI 07-08-12 6503566 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES 108-107-103 B1 FJ4-FJ5 PILARES Lote 160 11A6956-440
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503570 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503571 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163 11A6956-441
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503572 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163 11A6956-442
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503573 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163 11A6956-443
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503574 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163 11A6956-444
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503575 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 PILAR 201 BLOQUE 2 PILARES Lote 161 11A6956-445
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503576 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 241-233-105 (B2 Y B1) PILARES Lote 162 11A6956-446
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503577 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503578 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503579 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503580 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503582 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 2 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503585 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 3 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503588 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 4 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503589 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 5 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 09-08-12 6503590 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 RAMPA EXTERIOR COTA 3,34 a 0,28 BLOQUE 6 FORJADO Lote 163
HORMICEMEX-ALCOI 10-08-12 6503594 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 231-207-215-128-129-107 B1 Y B2 PILARES Lote 164 11A6956-447
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HORMICEMEX-ALCOI 13-08-12 6503597 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 225-239-247 PILARES Lote 165 11A6956-448
HORMICEMEX-ALCOI 13-08-12 6503598 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILAR 202 PILARES Lote 166 11A6956-449
HORMICEMEX-ALCOI 14-08-12 6503600 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 205 B2 PILARES Lote 167 11A6956-450
HORMICEMEX-ALCOI 14-08-12 6503602 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILAR 224 Y 232 B2 PILARES Lote 168 11A6956-451
HORMICEMEX-ALCOI 16-08-12 6503606 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 205 BLOQUE 2 TRAMO 2 PILARES Lote 167
HORMICEMEX-ALCOI 16-08-12 6503607 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 PILARES 208-216 B2 cota +3,92 PILARES Lote 169 11A6956-452
HORMICEMEX-ALCOI 20-08-12 6503615 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES cota +3,92 207-209 B2 PILARES Lote 170 11A6956-453
HORMICEMEX-ALCOI 20-08-12 6503616 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ4 A FJ5 B1 MURO Lote 171 11A6956-454
HORMICEMEX-ALCOI 20-08-12 6503617 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ4 A FJ5 B1 MURO Lote 171 11A6956-455
HORMICEMEX-ALCOI 20-08-12 6503618 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ4 A FJ5 B1 MURO Lote 171 11A6956-456
HORMICEMEX-ALCOI 20-08-12 6503619 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ4 A FJ5 B1 MURO Lote 171 11A6956-457
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503620 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503621 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172 11A6956-458
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503622 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172 11A6956-459
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503623 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172 11A6956-460
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503624 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172 11A6956-461
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503625 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503626 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 21-08-12 6503627 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 23-08-12 6503632 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 REMATE FORJADO 5º BLOQUE 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 23-08-12 6503633 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 REMATE FORJADO 5º BLOQUE 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 23-08-12 6503634 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 REMATE FORJADO 5º BLOQUE 1 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 23-08-12 6503635 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 REMATE FORJADO 5º BLOQUE 1 pilar 216 FORJADO Lote 172
HORMICEMEX-ALCOI 29-08-12 6503647 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 206 BLOQUE II 1ªPARTE PILARES Lote 173 11A6956-462
HORMICEMEX-ALCOI 30-08-12 6503648 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 101-110-112-121 FJ5-FJ6 PILARES Lote 174 11A6956-463
HORMICEMEX-ALCOI 31-08-12 6503650 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 206 BLOQUE II 2ªPARTE PILARES Lote 173
HORMICEMEX-ALCOI 03-09-12 6503657 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA COTA +7,92 MURO Lote 171
HORMICEMEX-ALCOI 03-09-12 6503658 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA COTA +7,92 MURO Lote 171
HORMICEMEX-ALCOI 03-09-12 6503659 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA COTA +7,92 MURO Lote 171
HORMICEMEX-ALCOI 03-09-12 6503660 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 MURO CAJA ESCALERA COTA +7,92 MURO Lote 171
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503661 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503662 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175 11A6956-464
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503663 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175 11A6956-465
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503664 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175 11A6956-466
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503665 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175 11A6956-467
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503667 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176 11A6956-468
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503668 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176 11A6956-469
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503669 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503670 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176 11A6956-470
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503671 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176 11A6956-471
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503672 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503673 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503674 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503675 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 175
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503676 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503677 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503678 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503679 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176
HORMICEMEX-ALCOI 04-09-12 6503680 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1-TRAMO 2 FORJADO Lote 176
HORMICEMEX-ALCOI 05-09-12 6503686 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 102-113-123-131 FJ5-FJ6 B1 PILARES Lote 177 11A6956-472
HORMICEMEX-ALCOI 06-09-12 6503690 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 105-116-126-134 FJ5 A FJ6 B1 PILARES Lote 178 11A6956-473
HORMICEMEX-ALCOI 07-09-12 6503693 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES 104-115-125-133-103 B1 FJ5-FJ6 PILARES Lote 179 11A6956-474
HORMICEMEX-ALCOI 07-09-12 6503694 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILAR 217 B2 FJ3-FJ4 PILARES Lote 180 11A6956-475
HORMICEMEX-ALCOI 10-09-12 6503695 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES 106-117-127-135-114 FJ5 a FJ6 PILARES Lote 181 11A6956-476
HORMICEMEX-ALCOI 10-09-12 6503696 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 PILAR 225 B2 FJ3-FJ4 PILARES Lote 182 11A6956-477
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503700 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183 11A6956-478
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503701 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183 11A6956-479
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503702 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183 11A6956-480
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503703 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183 11A6956-481
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503704 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503705 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
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HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503706 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503707 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503708 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503709 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503710 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503711 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503712 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 11-09-12 6503713 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º BLOQUE 1 TRAMO 3 FORJADO Lote 183
HORMICEMEX-ALCOI 12-09-12 6503716 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES 107-118-128-130-136-124 B1 FJ5-FJ6 PILARES Lote 184 11A6956-482
HORMICEMEX-ALCOI 13-09-12 6503718 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 ENTRE PILARES 201-207 FORJADO Lote 185 11A6956-483
HORMICEMEX-ALCOI 13-09-12 6503719 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 ENTRE PILARES 201-207 FORJADO Lote 185 11A6956-484
HORMICEMEX-ALCOI 13-09-12 6503720 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 ENTRE PILARES 201-207 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 13-09-12 6503721 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 ENTRE PILARES 201-207 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503724 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503725 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185 11A6956-485
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503726 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503727 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503728 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185 11A6956-486
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503729 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503730 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503731 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 185
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503732 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503733 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503735 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503736 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 14-09-12 6503737 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 FORJADO 4 B2 COTA +3,92 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 17-09-12 6503744 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILAR 207 FJ4-FJ5 BLOQUE 2 PILARES Lote 186 11A6956-487
HORMICEMEX-ALCOI 18-09-12 6503749 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 201 (FJ4-FJ5B2)- 119-137-129-120 FJ5-FJ6 B1 PILARES Lote 188 11A6956-488
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503757 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 ALERO BLOQUE 2 FJ4 FORJADO Lote 187
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503758 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 ALERO Y VIGA FJ4 B2 FORJADO Lote 187 11A6956-489
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503759 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 ALERO Y VIGA FJ4 B2 FORJADO Lote 187 11A6956-490
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503761 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 ALERO Y VIGA FJ4 B2 FORJADO Lote 187 11A6956-491
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503762 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 ALERO Y VIGA FJ4 B2 FORJADO Lote 187 11A6956-492
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503763 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES BLOQUE 2 239-231-215-222 B2 120 B1 PILARES Lote 189 11A6956-493
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503764 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 PILARES 246-223-206-224-216 PILARES Lote 190 11A6956-494
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503765 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191 11A6956-495
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503767 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503768 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191 11A6956-496
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503769 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191 11A6956-497
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503770 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191 11A6956-498
HORMICEMEX-ALCOI 21-09-12 6503772 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO CAJA ESCALERA FJ5-FJ6 MURO Lote 191
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503798 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503799 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503800 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503801 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503802 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 26-09-12 6503803 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 FORJADO 6 B1 TRAMO 1 (hasta junta) FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503808 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5º ESCALERAS+VIGAS B2 FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503810 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5º ESCALERAS+VIGAS B2 FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503812 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 244-245-247 B2 APOYO VIGAS PILARES Lote 192 11A6956-499
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503813 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO TREPA B1 FJ5-FJ6 (PUESTA 5) MURO Lote 191
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503814 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 FJ5-FJ6 (PUESTA 5) MURO Lote 191
HORMICEMEX-ALCOI 01-10-12 6503815 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO TREPA B1 FJ5-FJ6 (PUESTA 5) MURO Lote 191
HORMICEMEX-ALCOI 02-10-12 6503817 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES FJ4-FJ5 B2 209-241-233-243 PILARES Lote 193 11A6956-500
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503818 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,25 FORJADO Lote 194 11A6956-501
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503820 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,26 FORJADO Lote 194 11A6956-502
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503823 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,27 FORJADO Lote 194 11A6956-503
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503825 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,28 FORJADO Lote 194 11A6956-504
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503826 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,29 FORJADO Lote 194
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503827 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 217-225-242 B2 FJ4-FJ5 PILARES Lote 195 11A6956-505
HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503828 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,31 FORJADO Lote 194
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HORMICEMEX-ALCOI 03-10-12 6503829 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 5 B2 (VIGA) cota +8,32 FORJADO Lote 194
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503839 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503840 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503842 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196 11A6956-506
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503843 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196 11A6956-507
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503844 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 PILARES Lote 196 11A6956-508
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503845 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 PILARES 206-215-225 B2 FORJADO Lote 197 11A6956-509
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503849 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503850 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 196 11A6956-510
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503851 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198 11A6956-511
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503852 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198 11A6956-512
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503853 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503854 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198 11A6956-513
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503855 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198 11A6956-514
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503856 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503857 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503858 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503859 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503860 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 05-10-12 6503861 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 2 FORJADO Lote 198
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503872 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503874 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 204 B2 APOYO VIGA +13,31 PILARES Lote 200 11A6956-515
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503876 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 PILAR 205 B2 APOYO VIGA +13,31 PILARES Lote 201 11A6956-516
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503877 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199 11A6956-517
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503878 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503879 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199 11A6956-518
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503880 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199 11A6956-519
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503881 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199 11A6956-520
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503883 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503884 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503885 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503886 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 11-10-12 6503889 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 6º B1 TRAMO 3 FORJADO Lote 199
HORMICEMEX-ALCOI 17-10-12 6503901 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 VIGA FORJADO 5º +7,32 (ZONA TREPA) B2 FORJADO Lote 194
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503902 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 FJ6-FJ7 MURO Lote 202 11A6956-523
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503903 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 FJ6-FJ7 MURO Lote 202 11A6956-524
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503904 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 FJ6-FJ7 MURO Lote 202 11A6956-525
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503905 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 FJ6-FJ7 MURO Lote 202 11A6956-526
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503906 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILAR 207-203-231 B2 APOYO VIGAS PILARES Lote 203 11A6956-521
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503907 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILAR 223-202 B2 APOYO VIGAS PILARES Lote 204 11A6956-522
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503909 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 MURO TREPA B1 FJ6-FJ7 MURO Lote 202
HORMICEMEX-ALCOI 18-10-12 6503910 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES B1 101-102-103-110-112-113-122-123-130 PILARES Lote 205 11A6956-527
HORMICEMEX-ALCOI 19-10-12 6503911 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILAR 201 BLOQUE 2 PILARES Lote 206 11A6956-528
HORMICEMEX-ALCOI 22-10-12 6503914 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 PILARES 104-115-124-125-126 B1 FJ6-FJ7 PILARES Lote 207 11A6956-529
HORMICEMEX-ALCOI 22-10-12 6503915 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 PILARES 217-225 B2 PILARES Lote 208 11A6956-530
HORMICEMEX-ALCOI 24-10-12 6503919 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 PILARES 132-133-131-114-105-116-117 B1 FJ6-FJ7 y 209 B2 PILARES Lote 209 11A6956-531
HORMICEMEX-ALCOI 29-10-12 6503931 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 PILARES BLOQUE 1 FJ6-FJ7 134-135-127-106 PILARES Lote 210 11A6956-532
HORMICEMEX-ALCOI 29-10-12 6503933 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 PILARES BLOQUE 1 FJ6-FJ7107-118-128-139 PILARES Lote 211 11A6956-533
HORMICEMEX-ALCOI 29-10-12 6503934 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA B1 PUESTA 7º MURO Lote 202
HORMICEMEX-ALCOI 29-10-12 6503935 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO TREPA B1 PUESTA 7º MURO Lote 202
HORMICEMEX-ALCOI 30-10-12 6503939 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 108-119-137-120-137 PILARES Lote 212 11A6956-534
HORMICEMEX-ALCOI 31-10-12 6503945 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO RAMPA 2.3.G B2 MURO Lote 213 11A6956-535
HORMICEMEX-ALCOI 31-10-12 6503946 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO RAMPA 2.3.G B2 MURO Lote 213 11A6956-536
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503950 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503951 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503953 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214 11A6956-537
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503954 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214 11A6956-538
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503955 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214 11A6956-539
HORMICEMEX-ALCOI 05-11-12 6503956 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 1 (JUNTA) FORJADO Lote 214 11A6956-540
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-12 6503972 HA-30/B/12/IIa 8,00 m4 MURO RAMPA 2.3.G B2 MURO Lote 213 11A6956-541
HORMICEMEX-ALCOI 09-11-12 6503974 HA-30/B/12/IIa 4,00 m5 MURO RAMPA 2.3.G B2 MURO Lote 213 11A6956-542
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HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503988 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503989 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503991 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503992 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215 11A6956-543
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503993 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215 11A6956-544
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503994 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215 11A6956-545
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503995 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215 11A6956-546
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503996 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503998 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6503999 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504000 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504001 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 214
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504002 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504003 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504004 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504005 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504006 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504007 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO 2.3.G PETO RAMPA MURO Lote 216
HORMICEMEX-ALCOI 16-11-12 6504008 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 ESCALERA 6 FJ3 A FJ4 B2 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 20-11-12 6504015 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO 2.3.G PETO RAMPA MURO Lote 216 11A6956-547
HORMICEMEX-ALCOI 20-11-12 6504016 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 MURO 2.3.G PETO RAMPA MURO Lote 216 11A6956-548
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504019 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504021 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217 11A6956-549
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504022 HA-30/B/12/IIa 7,50 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217 11A6956-550
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504024 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217 11A6956-551
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504025 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217 11A6956-552
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504026 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504027 HA-30/B/12/IIa 7,75 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504028 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504029 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504031 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 215
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504032 HA-30/B/12/IIa 7,75 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 3 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 21-11-12 6504035 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 FORJADO 7º B1-TRAMO 4 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-12 6504045 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 2.3.G PETO RAMPA MURO Lote 216 11A6956-553
HORMICEMEX-ALCOI 22-11-12 6504047 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 MURO 2.3.G PETO RAMPA MURO Lote 216 11A6956-554
HORMICEMEX-ALCOI 23-11-12 6504055 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 PILARES 104-105-106-132-134-135 B1 PILARES Lote 218 11A6956-555
HORMICEMEX-ALCOI 26-11-12 6504061 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 PILARES 112-110-101-102-113-130 B1 PILARES Lote 219 11A6956-556
HORMICEMEX-ALCOI 26-11-12 6504062 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 PILARES 131-132-123-103 B1 PILARES Lote 220 11A6956-557
HORMICEMEX-ALCOI 26-11-12 6504063 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO TREPA MURO Lote 221 11A6956-558
HORMICEMEX-ALCOI 26-11-12 6504064 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO TREPA MURO Lote 221 11A6956-559
HORMICEMEX-ALCOI 26-11-12 6504065 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO TREPA MURO Lote 221 11A6956-560
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-12 6504072 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 8- BLOQUE 1 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-12 6504073 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 FORJADO 8- BLOQUE 1 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 29-11-12 6504074 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 FORJADO 8- BLOQUE 1 FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 03-12-12 6504104 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 VIGA FORJADO-8-B1 cota +19,91m FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 04-12-12 6504107 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 VIGA FORJADO-8-B1 cota +19,91m FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 04-12-12 6504108 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 VIGA FORJADO-8-B1 cota +19,91m FORJADO Lote 217
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504151 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO TREPA PUESTA 9 MURO Lote 223 11A6956-561
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504152 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 PILARES FJ7 A FJ8 107-119-136-137-108-120 PILARES Lote 222 11A6956-562
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504153 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO TREPA PUESTA 9 MURO Lote 216
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504154 HA-30/B/12/IIa 8,00 m3 MURO TREPA PUESTA 9 MURO Lote 216
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504155 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 MURO TREPA PUESTA 9 MURO Lote 216
HORMICEMEX-ALCOI 13-12-12 6504156 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO TREPA PUESTA 9 MURO Lote 216
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-13 23500001 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 ESCALERA 7 BLOQUE 1 FORJADO Lote 223
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-13 23500002 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223
HORMICEMEX-ALCOI 04-01-13 23500003 HA-30/B/12/IIa 3,00 m3 MURO ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223
HORMICEMEX-ALCOI 09-01-13 23500005 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 MURO ESCALERA 3 BLOQUE 2 MURO Lote 223

HORMICEMEX-ALCOI 11-01-13 23500008 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 MURO ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223 11A6956-563
HORMICEMEX-ALCOI 15-01-13 23500013 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 ESCALERA 3 TRAMO 1 BLOQUE 1 FORJADO Lote 223
HORMICEMEX-ALCOI 18-01-13 23500019 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO 4 Y 6 ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223 11A6956-564
HORMICEMEX-ALCOI 18-01-13 23500020 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 MURO 4 Y 6 ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223 11A6956-565
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HORMICEMEX-ALCOI 18-01-13 23500021 HA-30/B/12/IIa 4,50 m3 MURO 4 Y 6 ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223
HORMICEMEX-ALCOI 22-01-13 23500023 HA-30/B/12/IIa 7,00 m3 MUROS 1-2 ESCALERA 3 BLOQUE 1 MURO Lote 223 11A6956-566
HORMICEMEX-ALCOI 07-03-13 23500087 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 LOSA ESCALERA 3 BLOQUE 1 FORJADO Lote 224 11A6956-567
HORMICEMEX-ALCOI 13-03-13 20000202 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA 2 EXTERIOR MURO Lote 226 11A6956-568
HORMICEMEX-ALCOI 13-03-13 20000503 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 MURO ESCALERA 2 EXTERIOR MURO Lote 226 11A6956-569
HORMICEMEX-ALCOI 15-03-13 23500101 HA-30/B/12/IIa 5,00 m3 LOSA ESCALERA 3 Y VIGA FORJADO Lote 225 11A6956-570
HORMICEMEX-ALCOI 22-03-13 23500232 HA-30/B/12/IIa 3,50 m3 MURO ESCALERA 2 EXTERIOR MURO Lote 226 11A6956-571
HORMICEMEX-ALCOI 26-03-13 23500113 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA 1 EXTERIOR MURO Lote 227 11A6956-572
HORMICEMEX-ALCOI 26-03-13 23500114 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA 2 EXTERIOR MURO Lote 226 11A6956-573
HORMICEMEX-ALCOI 04-04-13 23500124 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MUROS ESCALAERA 2 Y 3 MURO Lote 227 11A6956-574
HORMICEMEX-ALCOI 05-04-13 23500126 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 LOSA ESCALERA 2 EXTERIOR FORJADO Lote 228 11A6956-575
HORMICEMEX-ALCOI 05-04-13 23500127 HA-30/B/12/IIa 6,50 m3 1ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 228 11A6956-576
HORMICEMEX-ALCOI 08-04-13 23500133 HA-30/B/12/IIa 6,50 m3 LOSA ESCALERA 2 EXTERIOR FORJADO Lote 228 NO TOMA
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-13 23500137 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 MURO ESCALERA 3 (PANTALLA) MURO Lote 227 11A6956-577
HORMICEMEX-ALCOI 10-04-13 23500144 HA-30/B/12/IIa 2,50 m3 FORJADO PEQUEÑO ESCALERA 3 FORJADO Lote 228 NO TOMA
HORMICEMEX-ALCOI 12-04-13 23500154 HA-30/B/12/IIa 6,00 m3 2ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 228 11A6956-578
HORMICEMEX-ALCOI 19-04-13 23500173 HA-30/B/12/IIa 6,25 m3 3ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 228 11A6956-579
HORMICEMEX-ALCOI 03-05-13 23500182 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 4ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 229 11A6956-580
HORMICEMEX-ALCOI 03-05-13 23500183 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 4ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 229 11A6956-581
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-13 23500197 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 ESCALERA EXTERIOR 1 FORJADO Lote 230 11A6956-582
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-13 23500199 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 ESCALERA EXTERIOR 1 FORJADO Lote 230 11A6956-583
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-13 23500202 HA-30/B/12/IIa 5,50 m3 ESCALERA EXTERIOR 1 FORJADO Lote 230 11A6956-584
HORMICEMEX-ALCOI 09-05-13 23500203 HA-30/B/12/IIa 2,00 m3 ESCALERA EXTERIOR 1 FORJADO Lote 230 11A6956-585
HORMICEMEX-ALCOI 13-05-13 23500214 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 5ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 229 11A6956-586
HORMICEMEX-ALCOI 13-05-13 23500216 HA-30/B/12/IIa 4,00 m3 5ºTRAMO ESCALERA 1 FORJADO Lote 229 11A6956-587
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Nº1. ENSAYO DE IMPERMEABILIDAD DEL HORMIGÓN Y CERTIFICADOS 
DE DOSIFICACIÓN. 

PROBLEMA. Nº 1 Fecha: Diciembre de 2012 
No se ha presentado “certificado de ensayo de impermeabilidad del hormigón”1 de : 

 HA-30/F/20/IIa+Qa vertido en muros pantalla. 
 HA-30/B/20/IIa+Qa vertido en losas de cimentación 
 HA-30/B/12/IIa+Qa vertido en muros de sótano 

Realizado mediante el “Ensayo o método de determinación de la profundidad de penetración de agua 
bajo presión”2, según la norma UNE EN 12390-8. 

Deben de presentarse los “certificados de dosificación” con los datos mínimos que prescribe el Anejo 
22. Ensayos previos y característicos del hormigón, de la EHE-08, en el punto 3. Ensayos característi-
cos de dosificación. 
 

FOTOGRAFÍA 

 
 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Incertidumbre sobre el comportamiento y durabilidad del hormigón que se encuentra en un ambiente 
Qa, de agresividad química débil. El director de la ejecución no puede garantizar la durabilidad3 del 
hormigón y, por lo tanto, la seguridad estructural. Desconocemos cuando pueden aparecer síntomas de 
deterioro y desintegración del hormigón con el paso del tiempo. 

  

                                                           
1 La obligatoriedad de este ensayo se establece en la EHE-08. “art. 37.3.3 Impermeabilidad del hormigón”, para las clases de 
exposición generales III y IV o cualquier clase específica de exposición del hormigón, de agresividad química, helacidad o ero-
sión. (art 8.2.3 Clases específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos de degradación distintos de la corro-
sión.) Conforme a las disposiciones del Anejo 22. Ensayos previos y característicos del hormigón. 
2 El ensayo se realiza según la norma UNE-EN 12390-8, mediante fabricación y secado de 3 probetas durante 72 horas en estufa 
de tiro forzado a 50±5°C. Por lo tanto, para cada dosificación de hormigón tendremos presente la realización de este ensayo 
con el aditivo hidrófugo exigible, de acuerdo a las prescripciones de protección frente al agua del DB HS 1 del CTE. 
3 Tanto la EHE-08 como el CTE establecen unas condiciones muy definidas respecto a la durabilidad del hormigón. La determi-
nación de dotar a los hormigones de una elevada compacidad, para soportar la agresividad química y mecánica, como mejor 
protección de las armaduras es evidente. 
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SOLUCIONES 

Realizar el ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de penetración 
de agua bajo presión. También se pueden realizar otros ensayos4 complementarios que nos pueden 
proporcionar resultados para evaluar la durabilidad y el comportamiento del hormigón en contacto con 
el terreno. 

Dadas las circunstancias actuales y habiéndose hormigonado las losas y muros de contención, se ex-
traerán 3 probetas testigo, para una determinación de la profundidad de penetración del agua. El direc-
tor de la obra indicará el lugar menos perjudicial dónde se extraerán las probetas mediante perforado-
ra con corona diamantada y soporte, empleando un sistema de detección de mentales para no cortar 
las armaduras del elemento estructural. 
 
En todo caso se comprobará que el laboratorio que realice los ensayos, elaborará un nuevo certificado 
de la dosificación5 en el que constarán, al menos, los siguientes datos:  

1. Acreditación del laboratorio.  
2. Identificación de la central.  
3. Designación tipificada del hormigón.  
4. En su caso, distintivo de calidad que posea el hormigón y referencia completa de la disposición 

por la que se ha efectuado su reconocimiento oficial.  
5. Dosificación real del hormigón ensayado, incluida la identificación completa de las materias 

primas empleadas.  
6. Resultados individuales de la resistencia a compresión obtenidos en los ensayos y valor calcu-

lado para fc,dosif .  
7. Resultados de la profundidad de penetración de agua obtenidos en los ensayos.  
8. En su caso, mención explícita de la conformidad del hormigón ensayado con las exigencias de 

este artículo.  
9. Fecha de realización de los ensayos y período de validez del certificado, que no podrá ser supe-

rior a los seis meses desde aquélla. 

1.1. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

Nº REF UD DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD 

PRECIO TOTAL 

  6 Determinación de la profundidad de penetración de 
agua en el hormigón    

mt49hob040 Ud Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua 
bajo presión en el hormigón, según UNE-EN 12390-8, no 
incluye toma de muestra de 3 probetas de hormigón endureci-
do en obra. 

3 338,76 1016,28 

  Ensayos informativos físico – químicos recomenda-
dos. 

      

mt49hoe040 Ud Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparen-
te de una muestra de hormigón endurecido, según UNE-EN 

3 68,90 206,70 

                                                           
4 Ensayos físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: porosidad, densidad real y densidad 
aparente; presencia de cemento aluminoso; profundidad de carbonatación; contenido de cloruros; contenido de cemento, 
composición ponderal y relación agua/cemento; desgaste por rozamiento sobre dos probetas cilíndricas. 
5 Conforme a lo establecido en el Anejo 22. Ensayos previos y característicos del hormigón; en su punto 3. Ensayos caracterís-
ticos de dosificación. 
6 Un ensayo para el hormigón de los muros pantalla, otro para las losas de cimentación y por último para la dosificación de los 
muros de sótano. Cumplir las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 12390-8. El ensayo se realizará sobre una muestra 
de hormigón endurecido de tres probetas extraídas en obra y secadas durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C.  
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Nº REF UD DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD 

PRECIO TOTAL 

12390-7. 

mt49hoe060 Ud 7 Ensayo para determinar la profundidad de carbonatación de 
una muestra de hormigón endurecido, según UNE 112011. 

3 31,09 93,27 

  Número de “Informes o certificados de resultados”       

mt49hoe030 Ud Informe de resultados. Análisis de los ensayos realizados en el 
hormigón endurecido. 

9 144,18 1297,62 

  OTROS COSTES DIRECTOS.       

mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de mues-
tras. 

2 50,00 100,00 

PYF010 Ud 8 Perforación con corte húmedo de muro o losa de hormigón 
armado, de diámetro según prescripciones del ensayo a reali-
zar, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perfo-
radora con corona diamantada y soporte. Incluso p/p re-
planteo con sistema de detección de metales, limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

9 105,00 945,00 

  COSTES INDIRECTOS       

   % Medios auxiliares 2% 3658,87 73,18 

   % Costes indirectos 3% 3658,87 109,77 

1.2. Total del presupuesto de los ensayos a realizar. 

Tres mil ochocientos cuarenta y un euros con ochenta y un céntimos  3841,81 € 

1.3. Conclusión y resultados 

HACER ESTE ENSAYO YA. INMEDIATAMENTE ANTES DE ACABAR LA ESTRUCTURA. 

1.4. Otros ensayos físico químicos complementarios. 

La dirección facultativa se reserva el derecho de encargar otros ensayos para comparar los valores de-
clarados en los certificados CE de los componentes del hormigón, con el objetivo de certificar que el 
hormigón suministrado cumple con límites respecto a su composición química establecidos en la EHE-08 
y RC-08. 

  

                                                           
7 En el proyecto está previsto la aplicación de un producto sobre el hormigón visto de los garajes; como protección superficial 
frente a la carbonatación y ambientes agresivos contaminados. Se puede aprovechar la oportunidad para valorar la efectivi-
dad de este protector. Aunque el proyecto no aclara de que producto se trata, para cualquier ensayo se deben conocer las 
instrucciones de aplicación que da el fabricante en su ficha técnica. En general estamos tratando de revestimientos elásticos, 
aplicados en dos capas, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, que cumplen con los requisitos de impermeabilidad al 
dióxido de carbono y permeabilidad al vapor de agua de las características implícitas del material para su marcado CE. 
8 Nº de probetas extraídas de los elementos estructurales 
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  Ensayos informativos físico – químicos complementa-
rios. 

      

Nº REF UD DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD 

PRECIO TOTAL 

mt49hoe050 Ud Ensayo cualitativo para determinar la presencia de cemento 
aluminoso en una muestra de hormigón endurecido. 

0 122,84 0,00 

mt49hoe070 Ud Ensayo para determinar el contenido de cloruros de una mues-
tra de hormigón endurecido, según UNE 112010. 

0 142,87 0,00 

mt49hoe090 Ud Ensayo para determinar el contenido de cemento de una mues-
tra de hormigón endurecido, determinando la composición 
ponderal y la relación agua/cemento. 

0 371,88 0,00 

mt49hoe100 Ud Ensayo para determinar el desgaste por rozamiento sobre dos 
probetas cilíndricas de hormigón endurecido. 

0 255,97 0,00 
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Nº2. Solicitar “Certificado de Dosificación” del hormigón HA-
30/B/12/IIa+Qa, empleado en muros de sótano. 

NO CONFORMIDAD Nº2  Fecha Diciembre de 2012.9 

DESCRIPCIÓN 

La empresa Cemex debe entregar los “Certificados de Dosificación” de todos los tipos de hormigones 
empleados en la obra y elaborados en su central de Alcoy. Especificando los materiales constituyentes 
con las cantidades y proporciones empleadas para cada uno de ellos y con especial interés en el tipo de 
cemento utilizado: 
 

Hormigones em-
pleados 

Elemento estructural  
HA-30/F/20/IIa+Qa MUROS PANTALLA √ 
HA-30/B/20/IIa+Qa LOSAS DE CIMENTACIÓN Y SOLERAS √ 
HA-30/B/12/IIa+Qa MUROS DE SÓTANO X 
HA-30/B/12/IIa  PANTALLAS DE HORMIGÓN Y MUROS 

CON ENCOFRADO TREPANTE. 
 PILARES Y FORJADOS RETICULARES. 
 LOSAS INCLINADAS DE HORMIGÓN 

ARMADO EN RAMPAS y ZANCAS DE 
ESCALERA 

√ 

HA-30/B/20/IIa  SOLERAS ARMADAS COMO BASE PARA 
PAVIMENTOS 

√ 
 
No se ha entregado el “Certificado de dosificación” correspondiente al hormigón vertido en los muros 
de sótano HA-30/B/12/IIa+Qa. 

Revisados los certificados de dosificación entregados entre octubre de 2011 y febrero de 2012 hemos 
comprobado: 

1. El cemento empleado es CEMII/B-M(S-LL) 42,5R de la marca “Cemex” y tiene marcado CE.10 

                                                           
9 A fecha 21 de mayo de 2013 todavía no ha concluido el suministro, aunque se están acabando de hormigonar los últimos 
tramos de la escalera 1 confinada en el núcleo central de pantallas de hormigón. Una vez concluida la estructura se debe solici-
tar y recibir firmado el “CERTIFICADO FINAL DE SUMINISTRO” 

10 El cemento es mixto con componentes principales de escoria de alto horno y caliza. Se trata de un cemento de fraguado 
rápido. Además, por su contenido en caliza no nos permite clasificarlo para la fabricación de hormigones de retracción modera-
da. 

Teniendo en cuenta que la losa en el sótano -3 se debió hormigonar “in situ”, sobre una sub-base de zahorras compactadas, en 
presencia de agua media. El CTE en su DB HS 1 prescribe para el grado de impermeabilidad ≤2 que le corresponde (HS 1 Punto 
2.2. Suelos): C2+C3 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de 
poros sobre la superficie terminada del mismo. (Se ha empleado el sistema VANDEX) 

Este cemento no es recomendable para hormigonado en tiempo caluroso. 
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2. El árido es grava natural caliza11, extraída y triturada en la cantera de Villena, de la marca “ari-
cemex” y se realizan los ensayos que permiten el marcado CE, cuyo certificado se ha entregado. 

3. La granulometría del árido es la correcta para cada hormigón. 
4. Se ha empleado aditivo: 

 superplastificante CX ISOFLEX003 en el hormigón de consistencia fluida de los muros 
pantalla 

 plastificante/reductor de agua: CX ISOPLAST001 en el resto de hormigones cuya consis-
tencia es blanda 

Ambos aditivos fabricados por la empresa CEMEX que ha entregado ficha técnica y MARCADO 
CE. 

Tipo de documento 

 

                                                           
11 Con gravas de origen granítico se consiguen hormigones con menor retracción. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 

 

REPERCUSIONES 

Responsabilidades respecto a la falta de control de calidad en la dosificación de los hormigones. 

SOLUCIÓN 

Solicitar a la central de hormigonado de Alcoy “Certificado de dosificación” del hormigón 
HA/30/B/20/IIa, empleado en los muros de sótano de todo el edificio. 
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Nº3. Hormigón con aditivo hidrófugo en muros pantalla del bloque 2 y 
del núcleo de escalera y ascensores 

Problema Nº 3  Fecha 17/01/2013 

“Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosifica-
ción y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.”  

A continuación, resumiremos las condiciones de impermeabilización para los muros de contención de 
nuestro edifico que establece el DB-HS 1: 

2.1. MUROS: 

Tipología y diseño de los muros. Muro pantalla y muro de sótano 

Coeficiente de permeabilidad del 
terreno 

Arcillas arenosas k = 7 10-5 cm/seg. 
Gravas con matriz arcillo-limo-arenosas k= 5 10-3 cm/seg 

Presencia de agua.12 BAJA en LOSA 1 del BLOQUE 1. 
MEDIA en LOSA 2 del BLOQUE 2 (Pabellón Polideportivo) 

2.1.1. Grado de impermeabilidad 
en muros de contención.13 

Bloque 1. Arcillas arenosas. Grado de Impermeabilidad. 1. 
Bloque 2. Para los muros son más representativas las gravas de sustrato 
arcillo-limo-arenoso de mayor permeabilidad. Grado de impermeabili-
dad 2. 

2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas. 

Elemento Presencia de 
agua 

Grado de imper-
meabilidad 

Imperm. Inte-
rior 

Imperm. exte-
rior 

Parcialmente 
estanco 

Muros de só-
tano14 

BAJA ≤1 C1+I2+D1+ 
D5 

I2+I3+D1+ 
D5 

V1 

Muros pantalla15 MEDIA ≤2 C1+C2+I1 C2+I1 D4 + V1 
 

                                                           
12 La presencia de agua se considera: 

a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático; 
b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que 
el nivel freático o a menos de dos metros por debajo. 
c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo 
del nivel freático. 

13 Se considera k más desfavorable del terreno más característico y representativo. 
14 Todos los muros de sótano del edificio, están por encima del nivel freático, indistintamente si arrancan desde el 
forjado 1º o el forjado 2º 
15 Aunque únicamente el nivel freático afecta al bloque 2, las condiciones de ejecución para muros pantalla serán 
las mismas y considerando un grado de impermeabilidad ≤2. En el plano de saneamiento IF-1 m1, se especifica la 
ejecución de canaletas de recogida de aguas de filtración en la losa y en todos los forjados intermedios de garaje 
donde haya muro pantalla. 
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Condiciones previas a la ejecución: 
El muro pantalla transversal, que confina el núcleo central de pantallas de caja de escalera y ascensores, 
se encuentra hincado en el terreno 3,7 m desde el firme de cimentación por lo que está previsto que se 
encuentre en presencia de agua. Este muro pantalla además de contener el empuje de las tierras del 
bloque 1, también transmite en punta las cargas del peso propio del muro de hormigón del núcleo cen-
tral. 

 

LEYENDA CLASIFICACIÓN DEL TERRENO 
COEFICIENTE 
DE PERMEABI-

LIDAD 

 
NIVEL I 
RELLENOS ANTRÓPICOS NO APTO 

 
NIVEL II 
ARCILLAS ARENOSAS DE CONSISTENCIA 
MUY FIRME A DURA 

k = 7 10-5 cm/seg. 

 
NIVEL III 
GRAVAS CON MATRIZ ARCILLO-LIMO-
ARENOSO DE COMPACIDAD MUY DENSA 

k= 5 10-3 cm/seg 

 

 

De acuerdo a la gráfica del estudio geotécnico, que nos indica la profundidad estable del nivel freático, y 
teniendo en cuenta las acciones que gravitan en esta zona del núcleo de la caja de escalera, no podemos 
permitir la degradación de la base enterrada del muro pantalla que transmite las cargas al terreno, y 
tampoco, filtraciones de agua que puedan inundar los fosos de ascensores o hacer resbaladizo el pavi-
mento de mármol en el vestíbulo de la escalera 1, que se encuentra en el sótano -3. 

La siguiente fotografía muestra los muros pantalla. Donde se vierte el hormigón de la losa, se encuentra 
la caja de escalera y es dónde el nivel freático es más elevado. 
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FOTOGRAFÍA 

 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Dado que en el estudio geotécnico se determina que el nivel freático es estable: 
 Degradación del hormigón, hasta alcanzar y oxidar el armado, en presencia constante de agua. 
 Perdida de resistencia y de sección del muro por ascensión del nivel freático en época de lluvias, 

(Alcoy), ocasionando inestabilidad estructural por el deterioro de la parte empotrada del muro 
en el terreno. 

 Inundaciones y filtraciones de agua en los pavimentos del garaje -3 

3.1. SOLUCIÓN: 

Los muros pantalla se han construido cumpliendo las condiciones de impermeabilización exterior esta-
blecidas en DB-HS 1, C2+I1 para un grado de impermeabilidad ≤ 2, determinado según la permeabilidad 
del terreno y con presencia de agua media. 

C2 Hormigón de consistencia fluida. 

I1 Excavación empleando lodos bentoníticos 
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Sin embargo, debería haberse aprovechado la oportunidad, de adoptar medidas adicionales de imper-
meabilización del hormigón, para proteger las armaduras de los paneles afectados por el nivel freático, 
ya que el agua contiene 475 mg/l de sulfatos solubles.16  

El DB-HS 1 establece utilizar hormigón hidrófugo, y es en este tipo de situaciones es donde tiene sentido 
obturar la red capilar del hormigón para impedir la corrosión del armado de los muros pantalla. 

Es por tanto necesario tomar las debidas precauciones, antes de que se ejecute la escalera 1, y realizar 
un tratamiento de impermeabilización en las juntas de hormigonado entre los paneles afectados por la 
presencia de agua.17 

Esta medida preventiva consta de las siguientes fases: 

1. Apertura y saneamiento de la junta. 
2. Obturación de las vías de agua. 
3. Limpieza de la junta. 
4. Aplicación del puente de unión. 
5. Aplicación de la impermeabilización. 
6. Aplicación del acabado de refuerzo. 

 

                                                           
16 Según resultados de los ensayos químicos realizados en laboratorio que contempla el estudio geotécnico. 
Cuando la cantidad de sulfatos solubles está entre 200 y 600 mg/l, el hormigón se encuentra en un ambiente espe-
cífico de agresividad química débil Qa. 
17 Damos por sentado que se ha clavado el cordón de bentonita de sodio, en la junta de hormigonado de la losa, en 
su encuentro con el muro pantalla descrita en el presupuesto y prescrita por el DB-HS 1. 
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3.2. Valoración económica de la impermeabilización de las juntas de hormigonado 
de muros pantalla. 

Ud Descripción 

m Tratamiento de junta rígida en muro pantalla de hormigón mediante sistema de impermeabiliza-
ción, compuesto por: 

1. Apertura y saneado de la junta mediante roza de 5x5 cm, dejándola libre de elementos 
disgregados y coqueras 

2. Obturación instantánea de vía de agua en el interior de la roza, con mortero de fraguado 
ultrarrápido, presionando con fuerza sobre la zona a obturar, en tantas capas como sean 
necesarias hasta conseguir el corte de la vía de agua 

3. Limpieza de la junta mediante proyección de agua a presión, eliminando todos los restos 
de suciedad, grasas y polvo del soporte, dejando el poro abierto 

4. Aplicación como puente de unión, de conglomerante hidráulico, con un rendimiento de 1 
kg/m², que actúa por ósmosis saturando la red capilar del hormigón, con un rendimiento 
de 1 kg/m² 

5. Sellado de junta, con mortero para reparación e impermeabilización, con un rendimiento 
de 7,5 kg/m 

6. Y acabado con una capa de refuerzo, con lechada impermeabilizante elástica, color gris 
cemento, que actúa como barrera elástica superficial, con un rendimiento de 1,5 kg/m² la 
primera capa y 1,5 kg/m² la segunda capa, aplicada mientras la primera capa esté aún 
fresca, sin que haya fraguado totalmente. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de restos sobre contenedor.  

  Cantidad Precio Importe. 

  165 27 4.455,00 € 
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Nº 4. ESCENTRICIDAD DE CARGAS – MUROS DEL NÚCLEO DE HORMIGÓN. 

NO CONFORMIDAD Nº4  FECHA  Jueves, 10 de enero de 2013 

FOTOGRAFÍAS 

 

DESCRIPCIÓN. 
Por motivos inexplicables se ha rebajado excesivamente el muro pantalla en el momento de regularizar 
la superficie de hormigón eliminando el recubrimiento que protege las armaduras. La excentricidad es 
considerable > 7 cm, y las cargas que soporta de los muros de hormigón armado del núcleo de escalera, 
de las plantas superiores, también.  

No debe demorarse la intervención en esta parte del muro pantalla, sin perjuicio de las medidas de 
impermeabilización de las juntas de hormigonado que se deben de adoptar descritas en la NO CON-
FORMIDAD Nº3.  

Hay que impermeabilizar y recuperar el recubrimiento de las armaduras y la sección resistente del muro 
pantalla, ya que de lo contario existe una infinita problemática que puede afectar a la seguridad de las 
personas dentro del edificio. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

De no realizar una intervención las consecuencias pueden ser dramáticas: 

1. Oxidación del armado, aumento de la tensión interna producida por el aumento de volumen de 
las armaduras, desestructuración del hormigón, aparición de grietas y como consecuencia pér-
dida de la capacidad portante. 

2. Incremento del esfuerzo por la disminución de la sección. 
3. Pérdida de la resistencia por la excentricidad en la transmisión de las cargas. 
4. Menor durabilidad en el hormigón y vida útil del elemento estructural 
5. Incumplimiento de los parámetros de seguridad estructural. 
6. La seguridad estructural de la escalera 1 queda comprometida; por lo que afecta a la evacuación 

en caso de incendio ya que esta escalera comunica todas las plantas. 
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7. Puede afectar a las guías y a la estabilidad de las cabinas de los ascensores. 

SOLUCIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

UD Descripción Precio 

m2 1. Preparación de superficie de armaduras en elementos de hormigón ar-
mado. 

Tratamiento superficial de armaduras, con medios 
mecánicos, mediante proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de alumi-
nio, para proceder posteriormente a la aplicación de 
productos de reparación y/o protección, eliminando 
la suciedad superficial, la herrumbre y toda sustancia 
que pueda disminuir la adherencia entre las armadu-
ras y el material de reparación a aplicar, hasta alcan-
zar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 
8501-1. Limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y 
aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida del mate-
rial proyectado y los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los res-
tos generados sobre camión o contenedor.  9,90 € 

m2 2. Imprimación para puente de unión y protector de armaduras de acero, a 
base de resina epoxi. 

Imprimación de dos componentes a base de resina epoxi, para protección de las 
armaduras y puente de unión entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mor-
tero endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, aplicado con pistola en 
grandes superficies o mediante brocha, si el área es más pequeña, con 1 kg/m² de 
consumo medio. 11,50 € 

m2 3. Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina epoxi. 

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina 
epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 
1504-3, en capa de 70 mm de espesor medio, para reparación estructural de muro 
de hormigón. Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y aca-
bado superficial fratasado con esponja o fratás. 

Marcas y productos. 
BASF: Concresive 2600 
sika:  945,78€ 
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TÍTULO. 

Nº 5. ARMADURAS DESCUBIERTAS EN MUROS PANTALLA 

NO CONFORMIDAD Nº5  FECHA Jueves, 10 de enero de 2013 

FOTOGRAFÍAS. 

  
Aljibe Planta sótano -3. Armaduras del muro pan-
talla descubiertas. 

Planta sótano -3. Pérdida y disminución del recu-
brimiento en el intradós del muro pantalla. 

DESCRIPCIÓN. 

Durante la regularización del intradós de los muros pantalla la fresadora ha dejado descubiertas las 
armaduras del muro pantalla. Aunque se manifiesta en todas las plantas de sótano la problemática tie-
ne carácter puntual. 

Defectos en la ejecución al introducir el armado ha provocado esta patología: 

 No disponer de suficientes separadores homologados especiales para muros pantalla. 
 La dimensión de los separadores no era adecuada y no se ha centrado el armado. 
 Falta de rigidizadores que han provocado la flexión de la jaula permaneciendo combada durante 

el hormigonado. 
En cualquier caso, tener en cuenta: 

1. Se debe proteger las armaduras de la oxidación. 
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2. Proporcionar un recubrimiento de 5 cm. En el peor de los casos que afectara en el replanteo o el 
sistema de desagüe perimetral, reducirlo y tomar medidas adicionales de impermeabilización de 
las superficies de hormigón. 

3. En los muros donde exista plaza de garaje comprobar replanteo. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Las armaduras del muro pantalla, al oxidarse, aumentarían su volumen produciendo tensiones y grietas, 
que harían inútiles las medidas que se adoptaron para la protección frente a la humedad contra el te-
rreno. Esta situación perjudica las medidas de salubridad que el CTE establece y que se han adoptado en 
esta obra. Después de emplear lodos de bentonita y hormigón fluido para conseguir un muro protegido, 
compacto e impermeable ¿Podemos permitir que continúe la oxidación de las armaduras? 

SOLUCIÓN RECOMENDADA. 

UD Descripción Precio 

m2 1. Preparación de superficie de armaduras en elementos de hormigón armado. 
Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección 
en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para pro-
ceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección, eli-
minando la suciedad superficial, la herrumbre y toda 
sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las 
armaduras y el material de reparación a aplicar, hasta 
alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-
EN ISO 8501-1. Limpieza previa con disolución de tri-
cloroetileno para eliminar grasas y aceites; transporte, 
montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida 
del material proyectado y los restos generados, aco-
pio, retirada y carga manual de los restos generados 
sobre camión o contenedor.  9,90 € 

m2 2. Imprimación para puente de unión y protector de armaduras de acero, a ba-
se de resina epoxi. 

Imprimación de dos componentes a base de resina epoxi, para protección de las ar-
maduras y puente de unión entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero 
endurecido, garantizando la adherencia entre ambos, aplicado con pistola en grandes 
superficies o mediante brocha, si el área es más pequeña, con 1 kg/m² de consumo 
medio. 11,50 € 

m2 3. Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina epoxi. 

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina 
epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-
3, en capa de 50 mm de espesor medio, para reparación estructural de muro de hor-
migón. Preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fresado 678,93 € 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

En la obra se ha seguido este procedimiento, salvo en el punto 1 donde la limpieza de las armaduras se 
ha realizado manualmente con cepillo de púas de acero, eliminando el óxido no adherido. 

Los productos empleados en la reparación han sido fabricados por “Sika”. 
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TÍTULO. 

Nº 6. FISURAS EN FORJADO RETICULAR DE CASETONES RECUPERABLES. 
FORJADO 1º, BLOQUE 2, SUTENTA CARGAS DEL GARAJE -2 

NO CONFORMIDAD Nº 6  FECHA: jueves 28 de febrero de 2013 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DEL PROBLEMA. 

 

Pequeñas grietas aisladas y fisuración por re-
tracción generalizadas en forjado 1º del bloque 
2. 

Los forjados 1º, 2º y 3º del bloque 2 son forja-
dos reticulares de hormigón armado,18realiza-
dos con casetones recuperables de PVC. 

CAUSAS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA APARI-
CIÓN DE FISURAS DE RETRACCIÓN. 

1. Tipo de cemento empleado de fraguado 
rápido. 

2. Componentes del hormigón que pro-
porcionan un elevado calor de hidrata-
ción: Áridos de calizas y cemento de es-
corias de alto horno y caliza. 

3. El tamaño máximo del árido en el hor-
migón es 12 mm. 

4. No emplear fibras de polipropileno en la 
dosificación para mejorar la resistencia y 
las propiedades estructurales evitando 
la retracción plástica del hormigón. 

5. Hormigonado en tiempo caluroso sin 
tomar todas las medidas recomendadas 
en la instrucción EHE-08. 

6. La geometría y el diseño del propio for-
jado. Las diferencias térmicas según el 
espesor de la sección en el hormigón. 

7. Sobrecargas por movimiento de maqui-
naria y exceso en el acopio de materia-
les durante la ejecución. 

La filtración del agua de lluvia caída el día ante-
rior, a través del forjado, exhibe la gravedad de 
la grietas en algunas partes del forjado como 
podemos apreciar en la imagen. 

                                                           
18 Tipo de Hormigón: HA-30/B/12/IIa; armado con barras de acero B 500 S 
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En el siguiente plano recogemos las zonas donde se aprecia con claridad la aparición de fisuras por re-
tracción en general y, de manera aislada, algunas grietas de pequeña magnitud en el forjado 1º. 

PLANO DE FISURACIÓN DEL FORJADO 1º EN BLOQUE 2º 

PLANO DE FISURACIÓN CON INDICACIÓN DE LA ANCHURA DE LAS FISURAS EN MILÍMETROS mm. 

 

OTRAS IMÁGENES. 
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REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

A largo plazo oxidación del armado del forjado reticular, aumento del volumen de las barras y progresi-
vo crecimiento de las tensiones internas en el hormigón. Incremento de la fisuración y paulatinamente 
agrietamiento en el forjado con la consiguiente pérdida de la capacidad portante. 

SOLUCIONES 

Fisuras superficiales por retracción plástica del hormigón 

1. Apertura en caja de fisura en el intradós de los casetones, mediante amoladora angular equipa-
da con disco de corte de diamante, hasta alcanzar un ancho y profundidad aproximados de 10 
mm, con objeto de incrementar la adherencia del material de sellado al soporte, permitiéndose 
así el confinamiento del material de sellado. 

2. Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, 
quedando el interior y la superficie a ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, 
desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de 
sellado superficial.  

3. Aplicación de lechada fluida o mortero, de reparación estructural, de dos componentes a base 
de resina epoxi, con endurecedor amínico. 

Fisuras profundas. 

1. Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, mediante amoladora angular equipada 
con disco de corte de diamante, hasta alcanzar un ancho y profundidad aproximados de 10 mm, 
con objeto de incrementar la adherencia del material de sellado al soporte, permitiéndose así el 
confinamiento del material de sellado.  

 
2. Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, 

quedando el interior y la superficie a ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, 
desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de 
sellado superficial.  
 
2.1.  Montaje y preparación del equipo. 
2.2.  Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. 
2.3.  Aplicación mecánica del chorro de aire a presión. 
2.4.  Desmontaje del equipo. 
2.5.  Limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre 

camión o contenedor. 
 

3. Fijación de inyectores externos19, colocados cada 20 cm20 sobre fisura en elemento de hormi-
gón, con adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, y sellado superficial 
de la fisura, con el mismo material, a fin de evitar la fuga de la lechada durante el proceso de in-
yección. Incluso p/p de retirada de los inyectores y eliminación del material de sellado sobrante, 
al finalizar los trabajos. 
 
3.1.  Sellado superficial de la fisura. 
3.2.  Replanteo. 

                                                           
19 No es necesario colocar inyectores internos en el alma del elemento estructural debido al escaso espesor. 
20 La distancia entre inyectores depende de las dimensiones de la fisura y de las características de la resina a inyec-
tar. 
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3.3.  Fijación de los inyectores. 
3.4.  Retirada de los inyectores. 
3.5.  Eliminación del material de sellado sobrante. 
3.6.  Retirada a contenedor específico de restos de lechada tixotrópica. 

 
4. Inyección en fisura de elemento de hormigón, para reparación estructural, con 0,5 kg/m de le-

chada fluida de dos componentes a base de resina epoxi, con endurecedor amínico, aplicada 
mediante equipo de inyección a baja presión (hasta 3 kg/m²). Conexión y desconexión, premez-
clado de los componentes de resina y limpieza superficial de la fisura. 

 
4.1.  Conexión de la manguera con los inyectores. 
4.2.  Inyección mecánica de la lechada. 
4.3.  Desconexión de la manguera. 
4.4.  Limpieza superficial. 
4.5.  Retirada a contenedor específico de restos de lechada. 

RESUMEN GRÁFICO DE LAS ACTUACIONES. 

   
 

1. Apertura de caja de 
fisura con radial angular. 

2. Limpieza con equipo de 
aire a presión 

3. Fijación con adhesivo 
tixotrópico epoxi de inyec-
tores externos. 

4. Inyección de lechada de 
resinas epoxi. 
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TÍTULO. 

Nº 7. EFLORESCENCIAS EN EL HORMIGÓN. 

Eflorescencias en fachada y elementos exteriores de hormigón visto. 
Afecta a muros y elementos estructurales exteriores. En fachadas, antepechos de rampas, muros de 
contención y apoyo de escaleras exteriores y trasdós del núcleo central de hormigón de escalera y as-
censores. 

 

Las eflorescencias se manifiestan en 
muros estructurales y antepechos de 
hormigón visto. 

Reacción de los fragmentos de árido y 
partículas calizas del hormigón con los 
componentes más comunes presentes en 
la atmósfera.  

 Humedad del aire o lluvia. H2O 
 Dióxido de carbono. CO2. 
 Dióxido de nitrógeno. NO2. 

En la fotografía se muestra el muro de 
hormigón visto de tablero de madera de 
la fachada este. 

Eflorescencias interiores en elementos de hormigón visto. 

Las eflorescencias aparecen en la superficie de elementos estructurales: pilares muros de hormigón y 
superficies de forjados. 

 

Eflorescencias de la sal de bicarbonato 
cálcico, formada por reacción de los 
componentes calizos del hormigón al 
combinarse el agua y el dióxido de car-
bono o nitrógeno condensados en el 
ambiente.21 

El ataque será más virulento cuando el 
edificio esté terminado y la circulación de 
vehículos concentre más cantidades de 
agentes químicos presentes por combus-
tión de los hidrocarburos. 

 Dióxido de carbono. 
 Dióxido de azufre. 
 Sulfato de vanadio. 

                                                           
21 La carbonatación en el hormigón no debe manifestarse, ya que el cemento tiene limitada la cantidad de Na y K, 
cumpliendo los requisitos de calidad CE y los áridos no tienen reactividad a éstos álcalis del cemento según los 
certificados CE entregados. De todos modos, resulta sencillo comprobarlo en la propia obra: 
 La zona carbonatada se determina aplicando al hormigón una solución alcohólica de fenolftaleína al 1,5 ó 2 

% con adición de un 10 % de agua destilada. Las zonas con un pH menor a 10 dan una tonalidad roja oscura. 
 La alcalinidad de un hormigón recién colocado tiene un pH 13 o 12. (álcalis del cemento, tonalidad rosada) 
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ELIMINACIÓN DE EFLORESCENCIAS EN EL HORMIGÓN. 

La estrategia que seguiremos para reparar y proteger las superficies de hormigón será la siguiente: 

1. Preparación y limpieza de la superficie del hormigón eliminando eflorescencias surgidas y restos 
de desencofrante y lechadas. 

2. Reparaciones estructurales con mortero de resinas epoxi.22 
3. Reparación estética del acabado con morteros hidráulicos de cemento y polímeros. 

3.1. Mortero de cemento y polímeros, clase R2, para reparaciones estéticas, como coqueras, 
oquedades y nidos de gravas, en acabados interiores. 

3.2.  Morteros hidráulicos con polímeros23, clase R2, para reparación superficial y acabado en 
exteriores. 

4. Protección de hormigón o mortero, frente a la carbonatación y ambientes agresivos contamina-
dos. 

5. Impermeabilización del hormigón o mortero mediante impregnación acuosa, incolora e hidrófu-
ga, de protección a la humedad y heladas. 

1. Preparación y limpieza de la superficie del hormigón eliminando eflorescencias surgidas 
y restos de desencofrante y lechadas. 

Preparación de superficie de hormigón estructural, eliminando capas antiguas, eflorescencias, lechadas 
superficiales, pinturas o cualquier otro tipo de grasa o suciedad del soporte, para proceder posterior-
mente a la aplicación de productos reparadores del hormigón. Estos precios incluyen el cepillado y lava-
do del soporte y la carga del polvo y escombros en el contenedor de la obra o depósitos de sedimenta-
ción, según el caso. 

1.1. Sistemas manuales usando herramientas en zonas puntuales. 

UD Descripción24 Precio 

m2 Picado con maceta y cincel en pequeñas superficies para eliminar hormigón desprendi-
do o poco adherido. 30,55 € 

m2 Picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 40 mm de espesor medio. 66,94 € 

m2 Picado con martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de 
espesor. 35,10 € 

m2 Abujardado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, en 
función de la calidad del hormigón. 28,92 € 

m2 Cepillado con cepillo de púas de acero, hasta eliminar una capa de 2 mm de espesor. 22,52 € 

                                                           
22 Los polímeros epoxi son consolidantes orgánicos copolímeros termoplásticos creados por grupos epoxi. Se usan 
las formulaciones epoxi en funciones adhesivas o reparadoras, pero sus posibilidades son infinitas. Hay que tener 
en cuenta que estas resinas no son transparentes y que tienden a amarillear. 
23 El cemento portland empleado contiene entre un 5% y 20% de polímeros. El conglomerado hidráulico que obte-
nemos es muy resistente a flexo-tracción y de una gran docilidad, muy manejable, de expansibilidad controlada y 
variación de volumen estable durante el fraguado. Su composición garantiza la adherencia con el hormigón endu-
recido, a la vez que se mejora ostensiblemente la impermeabilidad al agua y al dióxido de carbono; también es 
menos reactivo frente a compuesto ácidos, como cuando se produce la sulfatación del carbonato cálcico. 
24 La descripción especifica los detalles no contemplados en el proyecto de ejecución. 
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1.2. Sistemas mecánicos para grandes superficies. 

m2 Lijado con disco de diamante. 7,39 € 

m2 Fresado mecánico, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 5 mm. 11,23 € 

m2 Granallado mecánico, obteniendo una rugosidad de aproximadamente 2 mm. 10,80 € 

m2 Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio); 
incluso transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza y recogida del polvo, del 
material proyectado y de los restos generados, acopio, retirada y carga de escombros 
sobre camión o contenedor.   7,46 € 

m2 Proyección de chorro de agua a presión, 300 kp/m²; Incluso transporte, montaje y 
desmontaje de equipo, limpieza y recogida de las partículas sólidas o disueltas en el 
agua en un depósito de sedimentación, acopio, retirada y carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 7,23 € 

m2 Proyección de chorro de agua y partículas de abrasivo (silicato de aluminio); Incluso 
transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza y recogida del material proyec-
tado y los restos generados, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o con-
tenedor. 8,13 € 

Hemos descrito los sistemas de desgaste y erosión más comunes, para limpiar de suciedades y sales 
eflorescentes que han dañado el acabado del hormigón o perjudicado el recubrimiento de los elemen-
tos estructurales armados. 

En el caso de restos y suciedades superficiales insolubles, como restos de lechadas, estos sistemas de 
desgaste son preferibles a los tratamientos químicos de limpieza del hormigón. Sin embargo, debido a la 
cantidad generalizada de eflorescencias de sales calizas solubles, aparecidas en las superficies de hormi-
gón visto,  es necesario emplear detergentes alcalinos25 compatibles, para evitar un consumo excesivo 
de agua y la aparición o reubicación de nuevas sales.  

Únicamente, emplearemos detergentes ácidos26 en última instancia y si se confirmara la posible forma-
ción de criptoeflorescencias de sales difícilmente solubles, como por ejemplo los carbonatos de sodio y 
potasio, o muy expansivas como el sulfato magnésico o potásico. En todo caso, es preferible erosionar el 
hormigón si estas sales no han penetrado en la masa de hormigón. 

Se hace indispensable conocer la composición del producto que va a ser empleado, y realizar pruebas 
“in situ”, para para poder evaluar su potencial peligrosidad. Se deben evitar, por regla general, aquellos 
productos que sean muy ácidos (con un pH menor de 5) o muy básicos (con un pH mayor de 8). 

  

                                                           
25 El pH debe ser menor a 8. 
26 El pH debe ser mayor a 5. 
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1.3. Limpieza química del hormigón. 

UD Descripción27 Precio 

m2 Limpieza química del hormigón con lanza de agua y detergente alcalino.28 

Preparación superficial del hormigón mediante su limpieza con detergente alcalino, 
para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protec-
ción, provocando la emulsión y posterior eliminación de la suciedad de origen orgánico 
depositada sobre el soporte. Incluso p/p de lavado posterior con equipo de lanza de 
agua, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o conte-
nedor. 

5,23 € 

m2 Limpieza química del hormigón con lanza de agua, detergente ácido29, solución neu-
tralizadora30 y aclarado. 

Limpieza con detergente ácido, para proceder posteriormente a la aplicación de pro-
ductos de reparación y/o protección, provocando la eliminación de capas de lechada 
de cemento depositadas sobre el soporte. Fases de ejecución: 

1. Humectación previa de la superficie 

2. Aplicación del detergente ácido 

3. Tras un tiempo de reacción de la solución ácida lavado con equipo de lanza de 
agua 

4. Aplicación de solución neutralizadora 

5. Aclarado de la misma 

6. Limpieza de la obra y carga de los restos al contenedor. 

21,53 € 

2. Reparaciones estructurales. 

UD Descripción31 Precio 

m2 Puente de unión y protector de armaduras de acero, a base de resina epoxi. 

Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a base de resina epoxi, 
entre hormigón o mortero fresco y hormigón o mortero endurecido, garantizando la 
adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso limpieza previa de 
la superficie soporte y preparación de la mezcla de ambos componentes. 

12,63 € 

m2 Mortero de reparación estructural de hormigón, a base de resina epoxi. 

Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de 
mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con 
altas resistencias mecánicas32, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm 
de espesor medio, perfilado de aristas y acabado alisado con llana. 

553,03 € 

                                                           
27 La descripción especifica los detalles no contemplados en el proyecto de ejecución. 
28 Los detergentes alcalinos sin disolventes ni fosfatos, son los más recomendables para limpieza de superficies de 
mortero u hormigón, pinturas plásticas y estucos de cal. Puede agredir al material del soporte por lo que es muy 
importante seguir las recomendaciones del fabricante y controlar las propiedades del detergente, su concentra-
ción, la forma de aplicación y su efecto sobre el material a limpiar. 
29 La limpieza con detergentes ácidos sin fosfatos puede emplearse en superficies pétreas, cerámicas y estructuras 
de hormigón, para la eliminación de capas de lechadas, sales compuestas por carbonatos y otras eflorescencias 
difícilmente solubles. 
30 Solución de agua y amoníaco al 20%, para la neutralización de detergentes ácidos. 
31 La descripción especifica los detalles no contemplados en el proyecto de ejecución. 
32 Clase R4. Resistencia a compresión a 28 días ≥ 45 N/mm2 y módulo de elasticidad ≥ 20.000 N/mm2. 
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3. Reparaciones estéticas en el hormigón mediante morteros hidráulicos de cemento y po-
límeros. 

Los elementos de hormigón visto, tienen un tratamiento específico previsto en el proyecto de ejecución, 
para reparar los defectos estéticos. 

En el exterior, en fachadas, el hormigón visto se encuentra expuesto a unas condiciones que perjudican 
su durabilidad por la cantidad de cal liberada durante el fraguado y la polución ambiental; pero sobre 
todo en los garajes, aumenta la degradación del hormigón, por la concentración de dióxido de carbono y 
otros agentes químicamente agresivos, resultante de la combustión de hidrocarburos. 

Se trata de aplicar micro-hormigones o morteros que escogeremos teniendo las siguientes considera-
ciones: 

 El lugar y la clase de exposición de los elementos de hormigón: muros de contención, pilares, 
núcleo de escalera, en contacto con el terreno, en plantas de garaje, en fachadas. Los morteros 
hidráulicos tixotrópicos son excelentes en ambientes de agresividad química o cuando puede 
acumularse suciedad en las paredes, como en muros exteriores, en contacto con el terreno o en 
garajes. 

 En relleno de oquedades dejadas por las espadas de los encofrados de muros debe emplearse 
mortero expansivo; además en muros de contención de tierras con cierta agresividad química es 
conveniente morteros tixotrópicos. 

 La extensión de la superficie a reparar; si es grande o pequeña. 
 El espesor del recubrimiento dañado. Cada mortero tiene un límite en el grosor de la capa. 
 En suelos será exigible que el mortero sea autonivelante; aunque en pilares y muros es intere-

sante el empleo de estos morteros de cemento con polímeros de nivelación superficial sin re-
tracción. 

 El tipo de hormigón si es visto o no, y el cuidado especial en el acabado. Es el caso en nuestra 
obra del hormigón visto de tablero de madera, que tiene un grabado muy liso y exige el mortero 
más fino, aplicado en capa < 5mm. 

 Las condiciones y cambios de temperatura ambientales que determinarán la rapidez del fragua-
do, para evitar la fisuración por retracción plástica del mortero reparador. 

UD Descripción33 Precio 

m2 34Mortero de cemento y polímeros, de nivelación superficial. Clase R2. Reparación 
no estructural en capas de espesor entre 10 < e < 100 mm. 
Reparaciones no estructurales del hormigón, como coqueras, oquedades, nidos de 
gravas, con mortero universal monocomponente, modificado con polímeros, de 
nivelación superficial, de clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capas comprendidas 
entre 10 < e < 100 mm de espesor. Incluso humectación previa de la superficie de 
hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado 
con llana y curado. 102,75 € 

m2 Mortero de cemento y polímeros, de nivelación superficial, de aplicación en capa 
fina de espesor e ≤ 10 mm. Clase R2. Reparación no estructural. Alisado con llana. 50,57 € 

                                                           
33 La descripción especifica los detalles no contemplados en el proyecto de ejecución. 
34 Corresponde a la partida 16.2 del presupuesto de ejecución. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Nº 7. EFLORESCENCIAS EN EL HORMIGÓN. 32 

 

Reparación del hormigón en capa fina de espesor ≤ 10mm, con mortero monocom-
ponente, modificado con polímeros, de nivelación superficial, de clase R2 según 
UNE-EN 1504-3, para relleno y refinado de caras de hormigón (coqueras, oquedades, 
nidos de gravas, etc.). Incluso de humectación previa de la superficie de hormigón, 
preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con llana y 
curado. 

m2 Mortero hidráulico, tixotrópico, de fraguado rápido (20 min). Clase R2. Reparación 
no estructural en capas entre 10 < e < 50 mm. 
Reparación no estructural del hormigón, como coqueras, oquedades, nidos de gravas 
etc., con mortero hidráulico, tixotrópico, de fraguado rápido (20 minutos), de clase 
R2 según UNE-EN 1504-3, en capa de espesor medio 10 < e < 50 mm. Humectación 
previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, 
acabado superficial alisado con llana y curado. 143,55 € 

m2 Mortero hidráulico, tixotrópico, de fraguado rápido (10 min), para aplicación en 
capa fina de espesor entre 5 < e < 10 mm, Clase R2, en reparación no estructural del 
hormigón. 
Reparación no estructural, como coqueras, oquedades, nidos de gravas, etc., con 
mortero hidráulico, tixotrópico, de fraguado rápido (10 minutos), para aplicación en 
capa fina entre 5 < e < 10 mm de espesor medio, de clase R2 según UNE-EN 1504-3. 
Incluso humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, 
perfilado de aristas, acabado superficial alisado con llana y curado. 47,02 € 

m2 Mortero de cemento hidráulico con polímeros. Clase R2. Reparación del acabado 
alisado con llana en capa fina ≤ 5mm. 
Aplicación manual de mortero a base de cemento hidráulico, modificado con políme-
ros, de clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa ≤ 5 mm de espesor, para reparación 
de superficies dañadas en estructuras de hormigón. Incluso humectación previa de la 
superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado super-
ficial alisado con llana y curado.  32,87 € 

4. Protección de hormigón o mortero, frente a la carbonatación y ambientes agresivos con-
taminados. 

UD Descripción35 Precio 

m2 Protección de hormigón o mortero, frente a la carbonatación y ambientes agresivos 
contaminados. UNE-EN 1504-2. 

Revestimiento elástico36, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, impermea-
ble al dióxido de carbono y permeable al vapor de agua, sobre superficie de hormigón 
o mortero para obtener una capa decorativa y protectora frente a la carbonatación y 
ambientes agresivos contaminados, aplicado manualmente con brocha o rodillo en 2 
capas, con 200 g/m² de consumo medio por capa. Translúcida o color a elegir37. Inclu-
so p/p de limpieza previa del soporte, con eliminación del polvo y las partículas suel-
tas. 10,42 € 

                                                           
35 Corresponde a la partida 16.4. del presupuesto. La descripción especifica los detalles no contemplados en el 
proyecto de ejecución. 
36 Es preferible una imprimación elástica. Con un revestimiento rígido, la dilatación del hormigón en un muro de 
considerable longitud, provocaría la discontinuidad de la protección. 
37 Los colores más populares son el gris y el blanco. 
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5. Protección del hormigón o mortero frente a la humedad y las heladas 

UD Descripción38 Precio 

m2 Protección del hormigón o mortero frente a la humedad y las heladas. 

Aplicación de impregnación acuosa, incolora, hidrófuga39, a base de alcoxisilano de 
alquilo, con una profundidad media de penetración de 2 a 3 mm, resistente a los rayos 
UV y a los álcalis, repelente del agua y la suciedad, sobre superficie de hormigón o 
mortero, para la obtención de una capa protectora frente a la humedad, la intemperie 
y las heladas, aplicada manualmente con brocha o rodillo en 2 capas, con 0,2 l/m² de 
consumo medio por capa. Incluso p/p de limpieza previa del soporte, con eliminación 
del polvo y las partículas sueltas.  13,40 € 

  

                                                           
38 Corresponde a la partida 16.5. del presupuesto. La descripción especifica los detalles no contemplados en el 
proyecto de ejecución. 
39 No se aplicará el producto cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C.  Se protegerá de la lluvia al 
menos durante las 4 horas siguientes a su aplicación. 
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Eflorescencias Específicas. 

Eflorescencias de color pardo claro que resaltan el trazado de la fisuración superficial por retracción 
plástica del hormigón. 

 

Bloque 2; Contrafuerte de hormigón 
acabado liso, en contención del lado 
este, del sótano para garaje -3. 

Las sales se han concentrado en las fisu-
ras, cristalizando en la superficie. Los 
agentes presentes en la atmosfera, el 
óxido de las armaduras y restos del líqui-
do desencofrante han facilitado la for-
mación de estas sales: 

 carbonato cálcico que genera sulfato 
cálcico40 (por sulfatación) y bicarbonato 
cálcico (por solubilización41). 

 Sulfato de hierro. 
 Sulfato de vanadio.42 

 

 

Hueco de chimenea adyacente a la junta estructural 
que divide el pabellón deportivo con el edificio de 
servicios. 

La abundancia de eflorescencias se produce en los 
paramentos y bordes de forjado descubiertos que 
ventilan los sótanos y están más expuestos a la lluvia. 

La presencia en el ambiente de dióxido de carbono y 
otros compuestos producto de la combustión de hi-
drocarburos como el dióxido de azufre provocan la 
reacción del carbonato cálcico en la superficie del 
hormigón depositando las sales de bicarbonato cálci-
co de tono claro y blanco. Otras impurezas sin limpiar 
del líquido desencofrante, cenizas de metales pesa-
dos en los combustibles y hierro oxidado provocan 
depósitos de sales como el sulfuro de hierro y el sul-
furo de vanadio, de tono más oscuro marrón y verde. 

La gravedad de las eflorescencias se eleva conforme 
se asciende al nivel de la calzada de la calle. 

                                                           
40 La sal de sulfato cálcico es poco soluble y se genera en presencia de dióxido de nitrógeno y humedad ambiental 
elevada o lluvia.  El sulfato cálcico puede llegar a formar capas cristalinas en lugares protegidos por la lluvia que si 
no se eliminan consiguen deteriorar e incluso agrietar la superficie del material sobre el que se han formado. En 
combinación con el sulfato de magnesio forma una sal doble bastante soluble, que según los análisis se haya en 
cantidades apreciables en las eflorescencias.  
41 El carbonato cálcico únicamente es soluble en aguas con alto contenido de monóxido de carbono o de anhídrido 
carbónico. 
42 El sulfato cálcico, el sulfato de hierro y el sulfato de vanadio son sales poco solubles difíciles de eliminar. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Nº 7. EFLORESCENCIAS EN EL HORMIGÓN. 35 

 

Eflorescencias en puntos singulares. 

Como vemos, la lechada abandonada que contiene impurezas y pigmentos orgánicos, forma compues-
tos inestables con la cal liberada en el recubrimiento del pilar, originando eflorescencias. La reducción 
del pH en el hormigón puede iniciar la carbonatación de la base del pilar y perjudicar la protección de las 
armaduras. 

 

Dejar abandonados restos de lechadas de 
conglomerados hidráulicos en la base de 
un pilar puede provocar efectos adversos. 

Por un lado, cuando se vierte el hormi-
gón, la cal libre 43 al hidratarse es expan-
siva, dando lugar a la formación de fisu-
ras superficiales en el hormigón o incluso 
al debilitamiento y destrucción del mis-
mo. A la vez, la cal liberada en la hidrata-
ción del cemento, es atacable por aguas 
puras, ácidas y carbonatadas. 
 

 

Posponer y dilatar la impermeabilización de la cubierta ha permitido que la lluvia cause daños en el inte-
rior de la obra. La presencia de agua en lugares sin posibilidad de ventilación o la facilidad para que dis-
curra en contacto con materiales absorbentes y porosos permite el deterioro de los materiales. 

 

En este caso, la capilaridad del hormigón 
ha permitido que el agua con agentes 
contaminantes disueltos, de combusti-
bles, metales oxidados e impurezas se 
combine con la caliza del hormigón pro-
duciendo eflorescencias de sales de dife-
rentes tonalidades. 

La dilatación y la alta expansividad de 
algunas sales al cristalizar pueden oca-
sionar el agrietamiento y desprendimien-
to progresivo del hormigón, erosionando 
y reduciendo el espesor del recubrimien-
to de las armaduras del forjado. 

 

                                                           
43 La cantidad de cal libre que contiene un cemento según EHE-08 y RC-08 
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INTERVENCIONES GENERALES. 

La impermeabilización de las cubiertas es prioritaria para proteger la estructura de la lluvia, y evitar más 
lesiones en el hormigón, y resto de obra que tiene que construirse protegida. 

Debe darse prioridad al sellado de los refuerzos de la lámina en los sumideros y a las fábricas de ladrillo 
y resto de trabajos de albañilería para preparar la colocación de la lámina de impermeabilización. 

Por otro lado, no existe motivo para no realizar las reparaciones estructurales y estéticas en las piezas 
de hormigón visto, contempladas en el presupuesto de ejecución: 

Nº UD Descripción44 

 m2 45Reparaciones estructurales del hormigón, con mortero ligero modificado con políme-
ros y reforzado con fibras, de retracción compensada. Resistencia a compresión a las 24 
horas mayor de 12 N/mm². Módulo de elasticidad mayor de 15000 N/mm². Clase R3 
según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio. Humectación previa de la 
superficie de hormigón, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con llana y cura-
do. 

   

 
 

Reparaciones realizadas y resolución a las no conformidades detectadas. 
 

 

10 de febrero de 2013. 
Se actúa sobre bases de pilares afectados por 
restos de lechadas. 

                                                           
44 La descripción especifica los detalles no contemplados en el proyecto de ejecución. 
45 Esta partida no figura en el presupuesto. Aunque no constituya un precio contradictorio, no exime del cumpli-
miento de las especificaciones que debe cumplir el producto para reparar los elementos de la estructura dañados. 
El precio no debe superar 135 €/m2. 
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Nº 8. Deterioro de la capa de rodadura de los garajes por fallo en ejecución de juntas 
de retracción, de dilatación estructurales y de dilatación del pavimento 

8.1. Ausencia de juntas de pavimento alrededor de pilares y muros en todas 
las plantas de garaje. 

Problema Nº 8.1  Fecha 17/01/2013 

Ausencia de juntas de dilatación de la capa de rodadura de las plantas de garaje consistente en trata-
miento superficial del hormigón, mediante fratasado de mortero de cemento con áridos seleccionados 
de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos. 

FOTOGRAFÍAS 

  

Ausencia de junta de pavimento alrededor de pila-
res 

Ausencia de junta de pavimento en encuentro con 
muros y tabiques. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Rotura de la capa de rodadura por tensiones de compresión de pilares, soportes, muros de carga de 
ladrillo u hormigón. Tensiones y fricción en encuentro con muros de contención ya que trabajan a flexo-
compresión. Agrietamiento perimetral del acabado del mortero de rodadura.  

 

  



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

8.1. Ausencia de juntas de pavimento alrededor de pilares y muros en todas las plantas de 
garaje. 

38 

 

 

SOLUCIONES 

  

Corte con radial y disco de diamante alrededor de 
pilares y a lo largo del perímetro de muros. 

Sellado de la junta con masilla monocomponente 
de poliuretano. 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

La que se valora económicamente a continuación 

Valoración económica. 

UDS DESCRIPCIÓN PRECIO 

m Corte para formar junta de dilatación en pavimento continuo de hormigón. 

Corte para formación de junta de dilatación en elemento de hormigón, mediante 
amoladora angular equipada con disco de corte de diamante, hasta alcanzar un 
profundidad aproximados de 25 mm y ancho de al menos 10 mm 

5,00 € 

m Sellado de junta en pavimento continuo de hormigón, mediante masilla. 

Sellado de junta de 10 mm de anchura y 25 mm de profundidad en pavimento 
continuo de hormigón, mediante la aplicación con brocha de imprimación incolo-
ra a base de poliuretano en los bordes de la junta y posterior aplicación con pisto-
la manual o neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de poliu-
retano, de color gris, como material de sellado. Incluso limpieza y preparación del 
interior de la junta. 

4,60 € 
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8.2. Fisuras superficiales en la capa de rodadura del garaje -1, al no ejecutarse las jun-
tas de retracción, después de fratasar el mortero de rodadura coloreado gris. (Sótano -1). 

NO CONFORMIDAD  Nº 8.2 Fecha: Febrero de 2013 

1. DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DE EJECUCIÓN. 

En las plantas de sótano dedicadas a garajes, sobre las losas de cimentación o forjado, según correspon-
de a cada planta, se ha ejecutado un pavimento continuo de hormigón, aplicando una capa de rodadura 
de mortero con áridos de cuarzo y con pigmentos orgánicos naturales de coloreado gris natural. Si-
guiendo las indicaciones del fabricante, se ha aplicado sobre el hormigón fresco, inmediatamente des-
pués de hormigonar los elementos estructurales, mediante fratasado para que quede integrado en el 
hormigón.  

La dirección de obra decidió, por razones estéticas, no realizar juntas de retracción, sobre la capa de 
compresión del forjado 2º, ya que las ejecutadas en los sótanos inferiores, no resultaban visualmente 
agradables.46 Para compensar la previsible aparición de fisuras por retracción, ordenó que se añadiera al 
hormigón de la capa de compresión del forjado 2º, fibras de polipropileno. Lamentablemente no se ha 
conseguido los resultados deseados. 

El forjado 2º de la planta sótano -1 es el único, cuya capa de compresión, se ha hormigonado con fibras 
de polipropileno,47 realizándose el vertido de este hormigón en la segunda quincena de junio de 2012.  

Según se describe en la ficha técnica, las fibras de polipropileno, están diseñadas para aumentar la re-
sistencia y evitar la fisuración de hormigones y morteros con los que son mezcladas. Sin embargo, co-
mo vemos en las limitaciones del producto, no evita las fisuras de un mal dimensionado del elemento ni 
retracción por secado. Por lo que, si no se adoptan las medidas adecuadas para el vertido del hormigón 
en tiempo caluroso, el refuerzo con estas fibras no evita la fisuración por retracción en el hormigón. 

Ignorar las juntas de retracción en pavimentos continuos de hormigón, y las medidas que se deben 
adoptar en la aplicación de conglomerados hidráulicos en tiempo caluroso, ha provocado la fisuración 
por retracción plástica del hormigón tratado superficialmente con recubrimiento cementoso. 

1.1. Extracto de la ficha técnica de las fibras de polipropileno. 

  

                                                           
46 Según criterios de diseño del arquitecto y responsabilidad técnica del director de ejecución. 
47 Anejo 14, Capítulo IV de la EHE-08. 
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1.2. Extracto de la ficha técnica del mortero de rodadura coloreado. 

  

 

La aparición de fisuras por retracción en la planta de garaje -1 se debe a que no se tomaron las medidas 
siguientes: 

CONTROL DEL VERTIDO DE HORMI-
GÓN EN TIEMPO CALUROSO PARA 
EVITAR LA RETRACCIÓN. 

CONTROL DE CALIDAD DEL VERTIDO DEL FORJADO 2º 

1. Los materiales componentes del 
hormigón y la dosificación, son 
adecuados para su puesta en obra 
en tiempo caluroso. 

El cemento empleado CEMII/B-M(S-LL) 42,5R. tiene entre sus 
componentes activos la caliza y es de endurecimiento rápido. 
Los áridos, AF-0/4-T-C y AG-6/12-T-C, también son de naturale-
za caliza. Estos materiales no son los mejores para conseguir un 
calor de hidratación y fraguado48 que permitan una retracción 
moderada en el hormigón. 

2. El hormigón tiene aditivo especial, 
retardador del fraguado49, que 
aumenta  el tiempo de fraguado, 
sin perjudicar la calidad del hor-
migón. 

No se ha tomado esta medida. Entendemos que Cemex ha ex-
perimentado obteniendo mejores resultados con aditivo Re-
ductor de agua/Plastificante para controlar la exudación en el 
hormigón. 

3. Control de la exudación limitando 
el agua en la dosificación del 
hormigón mediante aditivo Re-
ductor de agua/Plastificante. 

El aditivo empleado es un Reductor de agua/Plastificante. Me-
jora la trabajabilidad del hormigón y permite reducir la canti-
dad de agua en la dosificación y controlar la exudación del agua 
no combinada causante de las fisuras por retracción. 

                                                           
48 Los cementos de fraguado rápido y calor de hidratación elevado tienen el riesgo de fisurarse por retracción plás-
tica y asentamiento plástico del hormigón. 
49 El uso de un aditivo retardador del fraguado, debe experimentarse para evitar la exudación excesiva que pro-
duzca fisuras por retracción plástica en el hormigón. 

“También el fabricante del mortero coloreado nos indica la 
obligación de respetar las juntas de retracción.” 
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CONTROL DEL VERTIDO DE HORMI-
GÓN EN TIEMPO CALUROSO PARA 
EVITAR LA RETRACCIÓN. 

CONTROL DE CALIDAD DEL VERTIDO DEL FORJADO 2º 

4. Se ha reducido significativamente 
el tiempo límite de hora y me-
dia50, para la puesta en obra del 
hormigón. 

No se han dado instrucciones especiales a la central de Alcoy. 
De los datos contrastados en los albaranes no se detecta que 
haya existido una programación a tal efecto. 

5. Se ha sustituido el mallazo de 
reparto al emplear hormigón re-
forzado con fibras estructurales. 

Las fibras de polipropileno añadidas en una cantidad51 de 0,6 
kg/m3, es mínima52, y aunque tengan un Ø 31 micrones, no 
pueden colaborar estructuralmente; y mucho menos sustituir el 
mallazo de reparto53 en tiempo caluroso. (Ver limitaciones en 
ficha técnica). 

6. Se suspende el hormigonado por-
que la temperatura ambiente es 
superior a 40ºC o hay un viento 
excesivo.54 

No se han dado estas condiciones ambientales. 

7. Durante el transporte se toman 
las medidas oportunas para evitar 
la evaporación del agua de ama-
sado. 

Entendemos que Cemex adoptó las medidas necesarias para 
conservar el agua de amasado en el interior del camión-
hormigonera. 

8. El encofrado, las armaduras, los 
casetones y todos los elementos 
del forjado, se han protegido del 
soleamiento, mediante una lona o 
manta aislante. 

Se puede comprobar que se ha hormigonado durante las pri-
meras horas de la mañana. No se han tomado medidas adicio-
nales.  

9. Se han humedecido los elementos 
del forjado antes de verter el 
hormigón 

No existe mucha confianza en este sentido debido a las fisuras 
encontrada por la cara inferior del forjado una vez retirados los 
casetones del encofrado. 

10. Vibrado y compactación adecua-
da55  

Se han empleado regles vibrantes que son los apropiados en 
forjados y elementos superficiales. 

11. Una vez efectuada la colocación 
del hormigón se protegerá éste 
del sol y especialmente del viento, 

Si se ha tomado esta medida, como hemos podido comprobar 
en las fotografías enviadas por el responsable del control de 
calidad de Acciona. 

                                                           
50 El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormi-
gón, no debe ser mayor de hora y media. 
51 En un forjado de hormigón armado reforzado con fibras estructurales la cantidad mínima que se añade al hormi-
gón son 3 kg/m3. (Ver como ejemplo la ficha técnica de Sikafiber M-48) 
52 La cantidad de fibras de polipropileno para refuerzo de la retracción, en soleras y pavimentos continuos de hor-
migón, oscila entre los 0,6 y los 2 kg/m3. 
53 No hemos podido contrastar si la Dirección de Obra autorizó prescindir del mallazo de reparto en este forjado. 
54 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
55 Las fisuras de asentamiento plástico coinciden siempre con una elevada exudación del material y se forman 
generalmente durante las tres primeras horas después del vertido del hormigón. Mejorando la compactación se 
elimina parcialmente la exudación en el hormigón. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

8.2. Fisuras superficiales en la capa de rodadura del garaje -1, al no ejecutarse las juntas de 
retracción, después de fratasar el mortero de rodadura coloreado gris. (Sótano -1). 

42 

 

CONTROL DEL VERTIDO DE HORMI-
GÓN EN TIEMPO CALUROSO PARA 
EVITAR LA RETRACCIÓN. 

CONTROL DE CALIDAD DEL VERTIDO DEL FORJADO 2º 

para evitar que se deseque. 

12. Se ha curado el hormigón después 
del vertido mediante riego con 
agua o se han aplicado líquidos 
especiales de curado.  

Después del fratasado de la capa de mortero de rodadura colo-
reada se ha aplicado líquido de curado incoloro para pavimen-
tos de hormigón. Esto no eximía de dejar de curar el hormigón, 
al menos, durante los 5 días siguientes, lo que fue desatendido 
por la empresa subcontratista de la ejecución de la estructura. 
Posteriormente, Acciona instala riego mediante aspersores, lo 
que ha paliado la fisuración por retracción en los forjados supe-
riores. Lamentablemente no se aplicó esta medida en el forjado 
2º. 

 

2. Repercusiones patológicas 

2.1. Condiciones ambientales 
El sótano -1, es el más ventilado de forma natural, pero también el más expuesto a la humedad ambien-
tal. Como sabemos, además del agua de lluvia, puede entrar nieve por impulso del viento por las abertu-
ras, o sencillamente en los parabrisas y el techo de los coches al circular por los garajes. Es normal que 
encontremos agua en el suelo de los garajes, e incluso que cale el rocío en las superficies, sobre todo en 
los garajes -1 y -2 que, aunque están ventilados, son más proclives a diferencias de temperatura, por 
estar en parte semienterrados y protegidos por el terreno. 

Por otra parte, al encontrarnos en una zona de aparcamiento, la emisión de CO2 está más concentrada 
en el suelo, por la presión de salida en el tubo de escape de los vehículos, dispersándose después en el 
ambiente.56 

2.2. Patologías. 

La piedra caliza, cuyo componente principal es el carbonato cálcico, CO3Ca, se ha empleado para la fa-
bricación del cemento, y en los áridos57 del hormigón.  

Las lesiones provocadas por el carbonato cálcico tienen un color blanco muy claro y, evidentemente, 
aparecerá en superficies que incluyan a las piedras calizas en su composición, como los hormigones y 
morteros con áridos, y mamposterías y chapados de esas piedras. 

En concreto, en estos materiales, el carbonato cálcico puede generar sulfato cálcico (por sulfatación) y 
bicarbonato cálcico (por solubilización), dos compuestos que pueden salir a la superficie en forma de 
eflorescencias. 

                                                           
56 El aparcamiento dispone de dispositivos de detección de CO2 que activa la extracción forzosa del aire por los 
conductos de ventilación. 
57 Los áridos tienen marcado CE y cumplen las limitaciones en cuanto a contenido de sustancias químicas: conta-
minantes orgánicos húmicos, cloruros, sulfatos solubles en ácido, azufre, contaminantes orgánicos ligeros; reacti-
vidad árido-álcali y todas las propiedades mecánicas y físicas exigidas para la elaboración de hormigones. 
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ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUE ORIGINAN LESIONES EN MATERIALES CALIZOS 

DIÓXIDO DE CARBONO. CO2 

Procede de dos fuentes, ya que es un componente natural de la biosfera y, además, es emitido a la at-
mósfera como resultado de las actividades industriales o la combustión de carburantes de los vehículos. 

El problema aparece cuando, el dióxido de carbono (CO2) y el anhídrido carbónico (CO) se disuelven en 
el agua, únicamente entonces el carbonato cálcico es soluble y aparecen eflorescencias. 

El dióxido de carbono acidifica las aguas de lluvia (lluvia ácida) y actúa principalmente sobre materiales 
calizos (piedras, mármoles, hormigones) incrementando en gran medida la velocidad de disolución o 
disgregación de este tipo de piedras o de aquellas que contengan elementos calcáreos. 

En concreto, consigue convertir el carbonato cálcico en bicarbonato cálcico (CO3Ca + CO2 + H2O = 
CO3H2Ca), que es mucho más soluble que el primero. 

La acción del bicarbonato cálcico sobre los elementos y materiales de construcción que principalmente 
están compuestos de carbonato cálcico y el carbonato magnésico, provoca la alteración y disgregación 
de los granos más finos, que sirven de conglomerante, ya sea hormigón o rocas sedimentarias, y de ese 
modo éstas aumentan notablemente su porosidad y se vuelven mucho más débiles para resistir el ata-
que de otros agentes.58 

DIÓXIDO DE AZUFRE 

Sin embargo, es el dióxido de azufre procedente de la combustión de hidrocarburos, tal vez el agente 
contaminante más peligroso. Cuando se acumula en la atmósfera, tiende a asociarse con las partículas 
sólidas y líquidas suspendidas en el aire. 

El dióxido de azufre sufre un proceso de oxidación debido a la presencia en la atmósfera de ciertos cata-
lizadores (luz solar, vanadio, manganeso, etc.) que le lleva a transformarse en trióxido de azufre (2 SO2 + 
O2 = 2 SO3). Éste, que es higroscópico, al combinarse con el agua de lluvia produce ácido sulfúrico (2 
SO3 + 2 H2O = 2 H2OSO4). 

Al ser un ácido muy reactivo, al entrar en contacto con los materiales suele formar sulfatos de calcio, 
magnesio y sodio. En concreto, en su ataque a los materiales calizos llega, primero, a producir sulfato 
cálcico anhidro (al combinarse con el carbonato cálcico) y luego sulfato cálcico dihidrato (yeso), que 
precipita dando lugar a la formación, en el exterior, de costras blancas y polvorientas. Éstas pueden 
desaparecer por disolución (el yeso es fácilmente soluble), con la pérdida de material que ello implica. 

En el interior, la hidratación del sulfato se desarrolla en los poros superficiales del material, hecho que 
tiene como consecuencia un aumento de volumen (32 %), que provoca descascarillamientos y pérdida 
de material por desintegración de la superficie. 

                                                           
58 La Instrucción EHE-08 y la RC-08, para terrenos con agresividad química Q; considera muy adecuados los cemen-
tos CEM II/S. En este sentido la decisión de emplear en la cimentación de nuestro edifico un hormigón con cemen-
to, CEMII/B-M(S-LL) 42,5R, fabricado con calizas y el árido fino de rocas trituradas calizas es desafortunado.   
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En general, la formación de la costra de sulfato va acompañada de un depósito de hollín pegajoso que se 
adhiere a la superficie de la piedra y retiene polvo y humedad. La capa que se forma es bastante im-
permeable e impide respirar a la piedra, de modo que el agua “atrapada” en su interior prosigue su ac-
ción debajo de dicha capa favoreciendo la helada, la hidratación de la anhidrita o los cambios térmicos –
fenómenos que implican una dilatación del material– y, por tanto, las exfoliaciones y la erosión con pér-
dida de material. 

Iniciar procesos de carbonatación Permeabilidad del hormigón y la profundidad reacción imprevista de 
los pigmentos orgánicos con el CO2 

En esta tesitura, es necesario controlar la fisuración de las superficies continuas de hormigón, mediante 
cortes para formar juntas de retracción. De esta manera tendremos la opción a posteriori de valorar la 
necesidad de sellar estas juntas y conseguir un pavimento impermeable y de mayor durabilidad. 

3. Ejecución de la cubierta transitable invertida con pavimento continúo de hormi-
gón. 

Aunque consideremos que no sea tan indispensable sellar las juntas de retracción en los garajes, sin 
embargo, en nuestra obra, sobre la solera de la cubierta invertida de la azotea del bloque 1, está previs-
to este mismo recubrimiento cementoso.59 No se va a volver a repetir lo sucedido en las plantas de gara-
je: 

5. El hormigón para la solera de la cubierta se elaborará en la central con aditivo hidrófugo y con 
fibras con el diámetro y en la cantidad que permita, si fuera posible, sustituir la malla de repar-
to. 

6. Después de un año, casualmente, se van a repetir las condiciones de soleamiento; por tanto, se 
tomarán todas las medidas que se han descrito para hormigonar en tiempo caluroso. 

7. Se impermeabilizarán todas las juntas creadas en la solera. 
a. Las juntas estructurales doblarán la impermeabilización de la lámina de refuerzo, y ab-

sorberán la deformación causada por los movimientos del edificio. 
b. Las juntas de dilatación perimetrales de la solera, alrededor de pilares y continuas en los 

antepechos y cerramientos. 
c. Las juntas de retracción rectas y perpendiculares dispuestas cada 4,5m. 

 

y degradación superficial de la capa de rodadura a medio plazo con resultados estéticos indeseados. 

  

                                                           
59 En todo caso, se garantizará que este tipo de trabajos es realizado por personal cualificado y bajo el control de 
empresas especializadas. Dichas empresas expedirán, de cada uno de los sistemas de cubierta, certificado de ga-
rantía de impermeabilización de 10 años. 
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FOTOGRAFÍAS 

  
Planta de garaje en sótano -1. Se detecta 
fisuraciónes por retracción en la capa de rodadura 
con mortero coloreado gris. Las fisuraciones se 
encuentran repartidas por la planta de manera 
aleatoria 

Estética de las juntas de retracción de la planta de 
garaje -3. 

 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Fisuras superficiales perjudicando la estética del acabado del pavimento del garaje en la planta -1 

 

SOLUCIONES 

Es conveniente, teniendo en cuenta las tensiones por retracción y dilatación que se van acumulando, 
que se realicen los cortes   

Valoración económica. 

UDS DESCRIPCIÓN PRECIO 

m Corte con disco de diamante para ejecutar junta de retracción en pavimento 
continuo de hormigón. 

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 25 mm de profundi-
dad (nunca inferior a 1/3 del espesor del pavimento), realizada con sierra de dis-
co, formando cuadrícula, por cada 20 m² de superficie de pavimento continuo de 
hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta.  
 

14,00 € 

   
 

 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

8.3. No se han ejecutado las juntas de retracción del pavimento del garaje en planta sótano -
1. 

46 

 

8.3. No se han ejecutado las juntas de retracción del pavimento del garaje en planta 
sótano -1. 

PROBLEMA. Nº 8.3 Fecha: Febrero de 2013 
 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

 

 

SOLUCIONES 
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Nº 9. PERFORACIONES Ø 160 mm DEBILITANDO VIGA DE BORDE EN EL 
FORJADO 5º; BLOQUE 1 

NO CONFORMIDAD Nº 9  Fecha 16 de mayo de 2013 

FOTOGRAFÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

El zuncho Z-9 de del forjado 5º que linda con la junta 
estructural que divide el bloque 1 y el 2 ha sufrido daños 
estructurales debido a la perforación de los huecos de 
desagüe de los inodoros del servicio que se sitúa en esta 
planta. 

Antes del hormigonado del forjado 5º no se replantea-
ron los huecos, ni se colocaron los pasatubos para defi-
nir los huecos de los desagües. Ha sido “a posteriori”, 
que se ha perforado el hormigón, sin replantear los 
huecos con un equipo de detección de metales, ocasio-
nando el corte de algunas armaduras en el zuncho 120-
M y los capiteles que forman el pórtico. 

Los huecos tienen un diámetro de 160 mm y podemos 
apreciar la gravedad del daño estructural causado en 
esta imagen. Por otro lado, se ha acotado su posición en 
plano de planta, para disponer de la información a la 
hora de realizar el cálculo del refuerzo necesario. 

DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

  

 Detalle del plano E-8.1.1 (m1), de replanteo 
de vigas y casetones del forjado 5º  

  Detalle del plano E-8.0 (m2), de replanteo de 
huecos del forjado 5º  
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ARMADURAS SECCIONADAS EN EL ZUNCHO 120-M 

 
 

Armado del Zuncho 120-M de 40x40 cm. Ubicación de los huecos de desagües con indica-
ción de las armaduras seccionadas. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

 Inseguridad estructural. 
 Disminución de la vida útil exigida en proyecto y menor durabilidad del elemento estructural. 
 Reducción de la resistencia a flexión positiva a causa de las perforaciones en la zona central del 

zuncho 
 Reducción de la capacidad de absorber el momento negativo en los extremos empotrados del 

zuncho, y por consiguiente merma de la capacidad de flexión negativa del zuncho. 
 Los huecos en los capiteles reducen la capacidad del área efectiva de resistencia a punzona-

miento de los mismos. 

SOLUCIÓN 

PARTE ADMINISTRATIVA 

Respecto al uso de perforadoras con corona diamantada y soporte; el plan de seguridad y salud indica: 

“Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna armadura, con-
ducción de gas, de agua o de electricidad, utilizando un sistema de detección de metales.” 

Por lo tanto, la empresa responsable de las perforaciones realizadas se hará cargo del coste de las 
reparaciones estructurales reteniéndole cualquier pago de factura o abono de cuenta pendiente, a parir 
de esta fecha 16 de mayo de 2013, y hasta nueva orden. 

REPARACIÓN CONSTRUCTIVA. 

Primero debemos rellenar el hueco que se ha realizado por error de replanteo. 

UD Descripción Precio Cantidad Importe 
ud Aplicación manual de puente de unión de dos componentes a 

base de resina epoxi, entre hormigón o mortero fresco y hor-
migón o mortero endurecido, garantizando la adherencia en-
tre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. Incluso p/p de 20 € 1 20 € 
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limpieza previa de la superficie soporte y preparación de la 
mezcla de ambos componentes.  

ud Aplicación manual de mortero de elevadas prestaciones me-
cánicas, alto módulo de elasticidad y retracción compensada, 
reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de consisten-
cia fluida, con una resistencia a compresión a las 24 horas 
mayor de 15 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor de 
25000 N/mm², de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en dos ca-
pas de 200 mm de espesor medio, para reparación estructural 
de viga de hormigón. Humectación previa de la superficie de 
hormigón, preparación de la mezcla, montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado, y curado. 120 € 1 120 € 

TOTAL 140 € 

En segundo lugar, debemos reforzar el zuncho debilitado. Podemos estudiar dos opciones: 

1. Refuerzo de zuncho de hormigón armado, con perfiles metálicos. 

UD Descripción Precio Cantidad Importe 
m Refuerzo de zuncho de hormigón armado, mediante perfil de 

acero S275JR, laminado en caliente, serie IPE 20060, galvani-
zado en caliente, dispuesto en la cara inferior de la viga, fijado 
con adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, 
aplicado de forma uniforme con espátula, llana o paleta, re-
llenando todos los huecos que pudiera haber en la superficie 
soporte. Limpieza de los elementos estructurales, prepara-
ción de los extremos del perfil de refuerzo para garantizar la 
transmisión de esfuerzos al pilar y muro adyacentes en los 
que debe entregarse; preparación de la mezcla y apuntala-
miento del conjunto durante 24 horas como mínimo, para 
asegurar un buen comportamiento en la unión, y retirada de 
todos los elementos auxiliares.  77,56 € 6,46 m. 501,04 € 

2. Refuerzo a flexión de vigas y viguetas, con laminado de fibra de carbono MBrace "BASF Cons-
truction Chemical".61 

UD Descripción Precio Cantidad Importe 
m Refuerzo a flexión por la cara inferior del zuncho de hor-

migón armado, mediante el sistema MBrace "BASF Cons-
truction Chemical", formado por laminado de fibra de 
carbono, MBrace Laminate "BASF Construction Chemical", 
de 100 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, módulo de 
elasticidad 210000 N/mm², resistencia a tracción 3300 
MPa y elongación última 1c65%, colocado con MBrace 
Laminate Adhesive HT "BASF Construction Chemical", apli- 359,57€ 

6,46 x 4 = 
25,84 m 9.291, 29 € 

                                                           
60 El precio en base a un IPE 200 es orientativo, ya que todavía no se ha calculado. El espacio que disponemos en el 
falso techo es de 65 cm; suficiente para cualquier eventualidad. 
61 Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme, rugoso, libre de aceites, grasas, pinturas, disolventes o 
polvo. La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, recono-
cidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones del fabricante. 
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cando una capa de 2 mm de espesor sobre el laminado con 
espátula y otra capa de 1 mm de espesor sobre la superfi-
cie de contacto con el soporte, previamente imprimada 
con MBrace Primer "BASF Construction Chemical", aplicada 
con brocha. Incluso p/p preparación de la superficie me-
diante lijado y limpieza del hormigón; limpieza de la super-
ficie del laminado; colocación del laminado sobre el sopor-
te, con rodillo de goma; retirada del adhesivo que pueda 
rebosar y limpieza de los restos generados.  
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

1. Lijado y limpieza de la superficie de hormigón. 
2. Aplicación de la imprimación. 
3. Aplicación del adhesivo sobre el hormigón imprimado. 
4. Limpieza del laminado de fibra de carbono. 
5. Aplicación del adhesivo sobre la cara rugosa del laminado. 
6. Colocación del laminado de fibra de carbono. 
7. Limpieza de los restos de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto no tendrá zonas huecas ni fallos de adherencia. 

 NOTA ECONÓMICA. 
La determinación inicial de ACCIONA de reforzar con láminas de fibra de carbono es loable. Sin embar-
go, puede recibir el reproche de la empresa que tiene que pagar la reparación, ya que reforzar con un 
perfil IPE conlleva un coste menor.  

La diferencia de precio es muy notable por lo que no hay que perder la ocasión de estudiar la opción de 
reforzar, por la cara inferior del zuncho, con un perfil IPE. Debemos tener en cuenta, que tenemos un 
espacio generoso disponible en el falso techo de 65 cm; por lo tanto, es una alternativa que no se puede 
perder, ya que no interfiere con otras instalaciones, ni elementos constructivos del edificio. 

 

 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Nº10. CARGA DE ROTURA INSUFICIENTE DEL TERRAZO PARA USO INTESIVO. 51 

 

Nº10. CARGA DE ROTURA INSUFICIENTE DEL TERRAZO PARA USO INTE-
SIVO. 

NO CONFORMIDA Nº 10.  FECHA Jueves, 10 enero de 2013 

Descripción. 

Las características técnicas, de las baldosas de terrazo, declaradas en el certificado del marcado CE no 
cumple con los requisitos obligatorios, para nuestro edificio, que exige la normativa vigente: 

 CTE DB-SUA. Documento básico de seguridad de utilización y accesibi-
lidad del CTE. 

1. Resbaladicidad de los suelos. 
 

 UNE-EN 13748-1:2005. Baldosa de terrazo. Uso Interior. 
 

 UNE 127748-1. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para 
uso interior. Complemento nacional a la norma UNE-EN 13748-1. 

Por otro lado, tampoco cumple con las especificaciones que establece la “Guía de colocación de la bal-
dosa de terrazo de la Comunidad Valencia”, obligatoria en nuestro ámbito autonómico. 

Debemos destacar que en el documento del marcado CE, que facilita y suscribe el fabricante, declara 
que el terrazo es apto para colocar en suelos de uso intensivo, sin embargo, indica un valor inferior de la 
resistencia de la carga de rotura, al que establece la norma UNE-EN 13748-1 y la “Guía de colocación de 
la baldosa de terrazo de la Comunidad Valencia”. 

CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO DE TERRAZO PARA USO INTENSIVO. 

Resulta inútil, a estas alturas de ejecución de la obra comentar las incorreciones que establece el pro-
yecto de ejecución. Bastará comentar que ACCIONA presentará el correspondiente precio contradictorio 
de acuerdo a las características que debe cumplir el suelo de terrazo para uso intensivo en cumplimien-
to de la normativa vigente. 

Baldosas de terrazo. 

 Formato nominal 40x40 cm, color gris azulado. 
 Grano medio (entre 6 y 27 mm) para interior 
 Clasificación: uso intensivo según UNE-EN 13748-1. 
 Se suministran con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final en obra, según 

UNE-EN 13748-1. 
 En posesión de certificados de ensayos para el marcado CE. 

Características de los materiales y la colocación. 

 Colocación a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 
cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. 

 Lechada para juntas de separación entre baldosas, de cemento blanco BL-V 22,5 coloreado de la 
misma tonalidad de las baldosas. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Nº10. CARGA DE ROTURA INSUFICIENTE DEL TERRAZO PARA USO INTESIVO. 52 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE BALDOSAS DE TERRAZO EN INTE-
RIOR. 
La norma UNE 127748-1, clasifica la zona a pavimentar y establece un uso y el acabado de la cara vista. 
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En azul hemos resaltado la actividad principal que desarrolla el edifico y en verde la actividad secunda-
ria, equiparando despachos y laboratorios a “Colegios”, ya que se trata de un centro universitario y dis-
pondrá de estas zonas de servicios para alumnos y profesores. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENSAYOS. 

 

De acuerdo al cuadro anterior, las características físicas exigibles a la baldosa de terrazo correspondien-
te a un uso intensivo son las siguientes: 

Característica Procedimiento Límite 

Resistencia a flexión Punto 5.5 de la 
UNE-EN 13748-1 

Punto 4.2.4.2 de la UNE-EN 13748-1 
Valor medio ≥ 5,00 MPa 
Valor individual ≥ 4,00 MPa 

Carga de rotura Punto 5.5 de la 
UNE-EN 13748-1 

Punto 4.2.4.3 de la UNE 127748-1 
Superficie de la baldosa 40x40 cm = 1600 cm2 

Carga de rotura para uso intensivo 3,9 KN 

Resistencia al des-
gaste por abrasión 

Punto 5.6.1. de la 
UNE-EN 13748-1 

Punto 4.2.4.4 de la UNE 127748-1 
En uso intensivo el desgaste por abrasión es 
≤ 23 mm. 
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Resistencia al desli-
zamiento / Resba-
lamiento 

Punto 5.7 de la 
UNE-EN 13748-1 

Punto 1 del CTE, DB-SUA 162 
Clase del suelo según su localización. Clase 1 
Resistencia al deslizamiento. Rd >15 

Resistencia al impac-
to 

UNE 127748-1 
Anexo C 

Punto 4.2.9 de la UNE 127748-1 
Resist. al impacto para uso intensivo. > 500 mm. 

Repercusiones. 

El incumplimiento de las características anteriormente mencionadas implica: 

 Menor resistencia y durabilidad del pavimento de terrazo 
 Riesgo de caídas de las personas que circulan y que acarrea la responsabilidad civil correspon-

diente.  

Solución. 

El certificado de marcado CE de las baldosas de terrazo debe entregarse certificando que la baldosa de 
terrazo cumple los requisitos de: 

1. Resistencia a flexión. 
2. Carga de rotura. 
3. Resistencia al desgaste por abrasión 
4. Resistencia al deslizamiento 
5. Resistencia al impacto 

Con la finalidad de no perjudicar el prestigio del fabricante y reconocer el esfuerzo del estricto control 
de calidad en la producción y fabricación de las baldosas de terrazo, el laboratorio externo acreditado, 
contratado para esta obra, realizará los siguientes ensayos.  

De los palets acopiados en cada planta previa a su colocación se escogerá un lote/planta de forma alea-
toria y sobre las baldosas recogidas se realizarán los siguientes ensayos. 

UD Descripción Precio Cantidad Importe 
ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, sobre una muestra de baldosa de terrazo de 
uso interior, tomada en obra, para la determinación de las 1550 € 5 6200 € 

                                                           

62  
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siguientes características: 

1. Características geométricas, aspecto y textura. 
2. Absorción de agua. 
3. Resistencia al desgaste por abrasión. 
4. Resistencia a flexión. 
5. Carga de rotura. 
6. Resistencia al deslizamiento 
7. Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista 
8. Resistencia al choque / impacto 
9. Resistencia a la heladicidad 

Ensayos según UNE-EN 13748-1. El precio incluye desplaza-
miento a obra e informe de resultados. 

De esta manera la inseguridad suscitada por el certificado del marcado CE entregado, despejará cual-
quier duda respecto al cumplimiento de las disposiciones y características establecidas para las baldosas 
de terrazo de uso intensivo del pavimento. 
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TÍTULO. 

Nº 11. INSUFICIENTE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN LAS FÁBRICAS DE 
LADRILLO DE LAS CHIMENEAS. 

NO CONFORMIDAD Nº 11  Fecha Martes, 4 de diciembre de 2012. 

FOTOGRAFÍA 

 

Vista panorámica del pabellón polideportivo. Al fondo y a cada lado se sitúan las chimeneas de los con-
ductos de ventilación de los tres sótanos para aparcamiento bajo la pista. El proyecto define que el forro 
de cada chimenea lo forma una fábrica de ladrillo cerámico cara vista de ½ pie de espesor. La gran esbel-
tez de estas paredes la hacen inestable ante diferentes acciones. 

DESCRIPCIÓN. 

En las dos esquinas de la fachada “ESTE” del pabellón polideportivo, se encuentran las dos chimeneas 
que ocultan los conductos de ventilación hasta el exterior, donde sendos sombreretes, sobresalen por 
igual a 11,75 m del nivel del forjado 5º. 

En el proyecto de ejecución las chimeneas forman un rectángulo de cuatro paredes de fábricas de ½ pie, 
que rodean los conductos de ventilación. En los lados interiores con ladrillo cara vista, no tienen más 
apoyo, que en dos de sus lados que pueden descansar en los zunchos de los forjados 4º y 5º. Elevándose 
en el exterior, sobre la estructura de madera, no hay diseñada una estructura auxiliar, atornillada a las 
correas de madera de la nave, que permita el anclaje de las fábricas ofreciendo la estabilidad y resisten-
cia frente a las acciones del viento, a la altura proyectada. 
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La carencia de seguridad estructural es evidente, y los problemas aumentan ante la imposibilidad de 
cubrir la nave en su encuentro con estas chimeneas, lo que perjudica seriamente la madera y los ele-
mentos metálicos de unión que no se ha suministrado con la protección y tipo de penetración63 adecua-
dos para soportar la lluvia y una humedad ambiental elevada. 

  

Detalle de la sección del edificio 
Cotas y niveles de las plantas. 

Detalle del plano de tabiquería y fachadas. 
CHIMENEA 1 

 

REPERCUSIONES. 

No hay garantías en la seguridad estructural de la parte de las chimeneas expuestas al viento. El depar-
tamento de ingeniería de Acciona ha informado de la flexión inadmisible de la fábrica por el empuje del 
viento. 

Gran esbeltez de las fábricas interiores, sin refuerzo de armado en los tendeles y sin apoyos intermedios 
que las hacen inadecuadas para las circunstancias sísmicas descritas en el estudio geotécnico. 

Una de las chimeneas se encuentra centrada, entre las entradas principales del pabellón y el edificio 
anexo en la calle Alcorcón. El peligro de derrumbamiento de las chimeneas expuestas al viento a la vía 
pública resulta un riesgo temerario. 

                                                           
63 La madera de la estructura se ha suministrado NP1. El tipo de penetración para poder estar a la intemperie en 
contacto directo con la lluvia es NP3, que corresponde a la clase de uso 3.2. que define DB SE-M y desarrolla en el 
punto 3.2.1 Protección preventiva frente a los agentes bióticos. (Y siguientes) 
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Mayor coste al tener que realizar una estructura metálica auxiliar. No podemos ejecutar un muro de 
carga de ladrillo panal de 1 pie. 

Al no poder acabar la cubierta de zinc, la lluvia deteriora la madera y se oxidan las piezas metálicas em-
pleadas en el atornillado de los nudos de la estructura. 

 SOLUCIONES. 

Calcular Estructura metálica auxiliar de perfiles simples para apoyo y anclaje mediante llaves de las fá-
bricas de ladrillo que forman la chimenea. 

La estructura estaría formada por 4 basas ancladas al forjado 5º, dispuestas en las esquinas de la chime-
nea, donde soldados 4 soportes HEB hasta alcanzar la cota del sombrerete. Del resultado de los cálculos 
realizados se dispondrían las jácenas de atado perimetral intermedias, para apoyar las fábricas. De tal 
manera, que hacemos coincidir un zuncho a la altura de las vigas de gran canto de la nave, y otro zuncho 
atando la coronación de la estructura, para atornillar el sombrerete de la chimenea y dar rigidez a la 
parte expuesta al viento. 

Reforzar las fábricas de ladrillos con armadura “Murfor”64 en los tendeles, para una mayor solidaridad y 
resistencia entre las hiladas. 

La colocación del aislamiento bajo la chapa de zinc es inminente. Se deben adoptar las medidas de pro-
tección para la madera y los paneles sándwich desprotegidos hasta que termine el cerramiento de las 
chimeneas. 

NOTAS PARA EL CÁLCULO. 

Normativa de aplicación. 

DB SE Seguridad estructural 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edifica-
ción aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 

DB SE-A Seguridad estructural: Acero 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-A. 

                                                           
64 Es la marca indicada en las partidas del presupuesto de ejecución. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-F. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Definición de la estructura: 

Estructura metálica auxiliar para apoyo de los muros de carga. Se compone de: 
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 4 placas de anclaje con pernos soldados, colocadas en cada una de las esquinas del rectángulo 
que forma la chimenea, para recibir los soportes HEB 

 4 soportes de perfiles laminados HEB al que quedan soldados los zunchos perimetralmente. 
 Jácenas metálicas de perfil IPE, soldadas a los soportes, formando los zunchos hasta alcanzar la 

coronación. 
 Sombrerete artesanal formado por perfiles y bastidores de acero, según detalles de proyecto. 

Definición de las paredes estructurales de la chimenea. 

Muros de carga de fábrica de ladrillo cerámico panal, de ladrillo cara vista Clinker, liso y de color beige, 
en el interior, y para revestir en el exterior, de las mismas dimensiones 24x11,5x5 cm, recibidos con 
mortero hidrófugo M-5, y reforzados los tendeles con armadura de acero galvanizado. 

Acciones a considerar 

Acciones 
gravitatorias 

Cargas permanentes 

Peso propio de: 
 Estructura metálica. 
 Sombrerete de acero de la chimenea. 
 Fabrica estructural de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm, 

recibida con mortero de cemento M-5 y armadura de 
refuerzo en los tendeles. 

Cargas variables 

 La sobrecarga de nieve, que de acuerdo con lo indica-
do en el DB SE-AE del Código Técnico, para la ciudad 
de Alcoy, es de 0,50 KN/m2. 

 Acciones eólicas. (Presión y succión del viento) 
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Nº 12. Lámina drenante y filtrante “Danodren H15 Plus”: No aplica las 
recomendaciones de “Danosa”.  

NO CONFORMIDAD Nº 12  FECHA: Lunes, 17 de diciembre de 2013 

Descripción 

1. Incumpliendo las recomendaciones descritas en la ficha técnica del fabricante: “Danosa”, no se 
ha colocado la banda autoadhesiva en las juntas de solape entre láminas contiguas, para ga-
rantizar la estanqueidad. 

 

2. En algunas partes de las láminas, no se ha atornillado el perfil metálico de remate superior, pa-
ra inmovilizar y asegurar la lámina y evitar filtraciones de agua por la parte superior del muro, 
perjudicando su capacidad de drenaje. 5 l/(s·m). 

Fotografías 

 
 

Está lamina de polietileno de alta densidad, con nódu-
los de 7,3 mm de altura, lleva incorporada una manta 
geotextil de polipropileno de 120 g/m², como se puede 
observar y está sujeta con fijaciones mecánicas al muro 
previamente impermeabilizado. 

Detalle de la lámina drenante en la fachada este 
de la calle Alcorcón. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS 

Disminuye la durabilidad del hormigón y la protección frente a humedades. 
Incumple HS 1 protección frente a la humedad del CTE. 
Incapacidad de drenaje en el trasdós del muro de hormigón en contacto con el terreno. 
Peores condiciones de conservación de la lámina asfáltica de impermeabilización. 
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SOLUCIÓN 

Comprobar remates de rincones y esquinas 
Colocación de banda autoadhesiva de estanqueidad en las juntas de solape de la lámina drenante y fil-
trante. 
Fijación mecánica del perfil de acero galvanizado para remate superior de la lámina 

APROBACIÓN Y FECHA DE LA CONFORMIDAD 

Fecha de solución: 10/01/2013 

Se han revisado los remates de esquinas y rincones  realizados y se ha comprobado la colocación del 
perfil metálico de remate superior. 



Nuevo Edificio y Pabellón Polideportivo en el Campus de Alcoy 

Nº 13. Muro de sótano sin impermeabilizar. 64 

 

Nº 13. Muro de sótano sin impermeabilizar. 

NO CONFORMIDAD Nº 13  FECHA: 17 de diciembre de 2012. 

FOTOGRAFÍA 

 

No se ha realizado la imprimación 
asfáltica, tipo EB previa a la colocación 
de la lámina de impermeabilización del 
muro de sótano.    

RETIRAR ESTAS GRAVAS Y EJECUTAR LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO 2.3.B    
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DESCRIPCIÓN 

No se ha impermeabilizado el muro de sótano de la planta de garaje -1. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

Incumplimiento de las medidas de protección frente a la humedad que establece DB-HS 1. 

Sin impermeabilización disminuye la durabilidad y favorece el deterioro del trasdós del muro de hormi-
gón perjudicando el recubrimiento. En consecuencia, se incrementa la posibilidad de oxidación de las 
armaduras principales y las posibilidades de que el agua penetre en el interior de la planta de sótano, lo 
que provocaría humedades en las rampas del garaje y zonas de circulación de los vehículos. 

SOLUCIONES. 

1. IMPERMEABILIZACIÓN POR EL EXTERIOR. 

Recogida del relleno de gravas para drenaje del muro y ejecución de la impermeabilización, actuando 
por el exterior del hormigón en contacto con el terreno: 

  
1. Imprimación previa con pintura asfáltica de 

base orgánica. Impridan PI-I, (0,5 kg/m2) 
2. Soldar la lámina asfáltica LBM(SBS) - 30 - FP, 

Esterdan 30 P Elast. 

VALORACIÓN ECONÓMINCA 1. 

UD Descripción Precio 
m2 Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno, con láminas asfálti-

cas. 

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su 
cara exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) 
- 30 - FP, Esterdan 30 P Elast "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido, de superficie no protegida, acabada con film plástico en 
ambas caras, según UNE-EN 13707, previa imprimación con pintura asfáltica de base 
orgánica, Impridan PI-I, "DANOSA" (rendimiento: 0,5 kg/m²), UNE 104234. Limpieza y 
preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la en-
trega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.  
 19,51 € 

2. IMPERMEABILIZACIÓN POR EL INTERIOR 
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De acuerdo a las disposiciones del CTE DB-HS 1 relativa a las medidas de protección frente a la humedad 
de los muros se puede impermeabilizar por el intradós mediante la proyección con pistola de lechada de 
conglomerado hidráulico hidrófugo. De esta forma se cumplirían las exigencias de estanqueidad del 
hormigón armado, por el bajo grado de humedad del terreno, y la disposición de una capa de relleno de 
drenaje por el exterior. 

Condiciones previas de ejecución: 

 Se comprobará que la superficie se ha fresado previamente para favorecer la adherencia del 
producto. 

 Se comprobará que no hay entrada de agua a través de la superficie del muro. En días de lluvia 
se ha detectado la entrada de agua a través del hormigón, en los muros de contención de los só-
tanos primero hay que resolver esta NO CONFORMIDAD en la impermeabilización, tanto en los 
muros pantalla como en los muros de sótano. 

 Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente inferior a 5°C o la superficie soporte esté helada. 

VALORACIÓN ECONOMICA 2. 

UD Descripción Precio 
m2 Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de sótano, de hormigón 

visto, mediante sistema Elastic "PANTALLAX", compuesto por la aplicación con brocha, 
cepillo o pistola de dos capas de lechada impermeabilizante elástica, color gris cemen-
to, compuesta de cemento Portland, arena de cuarzo, aditivos tensoactivos y políme-
ros, resistente a la helada y al calor, y permeable al vapor de agua, que actúa como 
barrera elástica superficial, con un rendimiento de 1,5 kg/m² la primera capa y 1,5 
kg/m² la segunda capa, aplicada mientras la primera capa esté aún fresca, sin que haya 
fraguado totalmente. Incluso preparación de la superficie soporte mediante sistema 
Proyec "PANTALLAX", consistente en la proyección de agua a alta presión, dejando el 
poro abierto para conseguir una perfecta adherencia.  22,27 € 

NOTA ECONÓMICA. 

El incremento de precio que supone la impermeabilización por el interior no se abonará en caso de que 
la empresa constructora escoja esta opción. 

SOLUCIÓN ADOPTADA Y FECHA DE LA CONFORMIDAD RESUELTA. 

A fecha 12 de junio de 2013 no se tiene noticia de que se haya intervenido para impermeabilizar el muro 
de sótano que recae a la ladera oeste.   
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TÍTULO. 

Nº 14. LAS INSTALACIONES PRECISAN OBRAS AUXILIARES. 

NO CONFORMIDAD Nº 14  FECHA: Lunes, 17 de diciembre de 2012. 

DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍA 

 

Debido a las condiciones económicas de la con-
tratación de la obra, la ejecución de las instala-
ciones y su dirección facultativa, son indepen-
dientes. 
Por este motivo hay ciertos trabajos de obra, 
como asilamientos, impermeabilizaciones y alba-
ñilería que no se han tenido en cuenta. 

Los más importantes son la impermeabilización y 
sellado de las instalaciones que atraviesan los 
muros de hormigón en los sótanos de garaje y las 
bancadas de la cubierta que deberían de realizar-
se para acondicionar los equipos de climatización. 

14.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE CONDUCCIONES QUE ATRAVIESAN LOS MU-
ROS DE HORMIGÓN. 

Debemos Impermeabilizar los pasos de tuberías y conducciones enterradas antes de rellenar con gravas 
el trasdós del muro de hormigón. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

 Incumplimiento de las condiciones de salubridad prescritas en CTE. DB-HS Salubridad. 
 Filtración de agua al interior de los garajes. 
 Deterioro de la estructura interna del hormigón y corrosión de las armaduras. 
 Deterioro de los revestimientos interiores de las plantas de garaje. Humedades interiores y 

manchas superficiales en pinturas.  
 Eflorescencias en hormigón visto. 

SOLUCIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA. 

Limpieza de las tuberías e impermeabilización por el exterior de la junta con el muro de hormigón, en 
contacto con el agua, mediante aplicación con pistola de masilla hidroexpansiva monocomponente. 
Sellar por el interior colocando un cordón circular de polietileno expandido de celdas cerradas, con un 
diámetro un 25% mayor que el ancho de la junta, de modo que quede comprimido hasta una profundi-
dad que asegure que el espesor de la masilla aplicada es aproximadamente la mitad del ancho de la 
junta. Por último sellar con masilla de poliuretano65 de color gris y alisar con espátula para que quede 
enrasada con el paramento. 

                                                           
65 La masilla de poliuretano no puede estar en contacto con materiales bituminosos, como láminas o pinturas as-
fálticas. 
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UD Descripción Precio 

m Impermeabilización de junta en estructura de hormigón en contacto con el agua, 
con masilla hidroexpansiva. 

Formación de impermeabilización de junta en estructura de hormigón, en contacto 
con el agua, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, mediante 
aplicación con pistola de masilla hidroexpansiva monocomponente. Limpieza y 
preparación de la superficie soporte. 5,39 € 

m Sellado interior de la junta de dilatación con masilla elástica. 

Sellado de junta de dilatación de 20 mm de anchura, en paramento vertical inte-
rior, con masilla selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A apro-
ximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo 
de junta de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circu-
lar, de 25 mm de diámetro. Limpieza previa del soporte y protección de la superfi-
cie contigua a la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.  8,33 € 

14.2. AISLAMIENTO Y BANCADAS DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

 Transmisión de vibraciones a la estructura. 
 Incumplimiento de las condiciones de aislamiento acústico. 
 Deterioro de la impermeabilización por improvisación en la fijación y anclaje de los equipos. 

SOLUCIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

UD Descripción Precio 

Ud Bancada de hormigón con fibras y aditivo hidrófugo en cubierta. 
Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 
250x125x16 cm, formada por hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa con aditivo hidrófugo, 
con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y verti-
do con cubilote, ME 20x20 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral 
de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. 
Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una vez que la 
pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin incluir amorti-
guadores ni elementos antivibratorios. 226,48 € 

Los amortiguadores y elementos antivibratorios los debe suministrar la empresa de instalaciones que 
deberá informar a ACCIONA de las características técnicas en caso de que la bancada precise un canto 
más alto para atornillarlos. 
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Nº 15. Incorrecta aplicación del mortero impermeabilizante en paredes 
y suelos de cuartos húmedos. 

NO CONFORMIDAD Nº 15  FECHA Viernes, 17 de mayo de 2013 

FOTOGRAFÍA 

 

DESCRIPCIÓN. 

1. El mortero hidrófugo debe elevarse sobre las paredes 25 cm. 
2. Irregularidades y falta de planeidad en la formación de pendientes. Posiblemente se ha emplea-

do un mortero de impermeabilización, para ser aplicado en capa fina, sin haber regularizado 
primero los faldones de las pendientes. 
No hay una planeidad suficiente en las pendientes para evacuar lo que causa el estancamiento 
del agua bajo el solado de gres porcelánico. Esta situación perjudica la higiene que se exige en 
unos vestuarios, ya que promueve y mejora las condiciones de proliferación de hongos y bacte-
rias, resultando inútil las características de higiene en las baldosas (tipo H/-).66 

3. No se ha realizado el rebaje perimetral para recibir la pieza de impermeabilización del sumidero.  

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS. 

 Incumplimiento de las condiciones de salubridad en cuartos húmedos. Condiciones favorables 
para que el agua quede estancada bajo el suelo, acuciando la proliferación de hongos y bacte-
rias en medios húmedos y perjudicando la salud de los usuarios. 

                                                           
66 Según la “Guía de la baldosa cerámica”, realizada por el IVE y de obligado cumplimiento en la Comunidad Valen-
ciana, el pavimento de gres porcelánico que tenemos que colocar es de tipo 5 en “Pavimentos de tránsito peatonal 
intenso”, con característica adicional “Higiénico (tipo H/-)”; y según los requisitos, establecidos en DB-SUA del CTE, 
en suelos interiores húmedos, una “Resistencia al deslizamiento de clase 2”. (Punto 1. Resbaladicidad de los sue-
los.) 
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 Impermeabilización del suelo de los vestuarios deficiente. 
 La humedad por condensación en el azulejo se concentra en la base de los tabiques de ladrillo 

cerámico, que por capilaridad absorben el agua perjudicando su resistencia. 
 La humedad que asciende por capilaridad que es incapaz de ventilar a través de las juntas per-

judica la adherencia del alicatado y debilita la pasta del rejuntado entre los azulejos, aparecien-
do incluso eflorescencias por las sales que migran del ladrillo y morteros empleados. 

SOLUCIONES. 
Regularizar las pendientes empleando un conglomerado flexible e impermeabilizante, que pueda apli-
carse en capa de hasta 2 cm de espesor. Se trata de un mortero flexible mono-componente, compuesto 
por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas.67  

Reforzar la impermeabilización en las paredes extendiendo el mortero hidrófugo hasta una altura de 25 
cm sobre la base del tabique. 

Aplicación del producto de acuerdo a las normas y recomendaciones indicadas en el manual del fabri-
cante. 

NOTAS SOBRE MARCAS Y PRODUCTOS. 

“Grupo PUMA” tiene dos productos, que podemos destacar, que ilustran la forma de solucionar este 
problema. Se trata de conglomerados flexibles e impermeabilizantes; uno se puede aplicar en capa 
gruesa y otro para impermeabilización y acabado fino. 

Morcem Dry R. Para aplicar en capa gruesa entre 10 y 20 mm de espesor, y recuperar la planeidad en 
superficies irregulares. Se trata de un Mortero flexible monocomponente, en color gris o blanco, com-
puesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, con certifica-
do de potabilidad.  

Morcem Dry F. Para aplicar en capa fina, entre 2 y 10 mm de espesor. Mortero flexible bicomponente, 
color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática posi-
tiva y negativa de 15 bar, y en posesión de certificado de potabilidad.  

 Morcem Dry R, saco de 25 kg. Precio: 25,00 €. 
 Morcem Dry F, saco de 25 Kg. Precio: 93,78 €.

                                                           
67 Mortero cementoso impermeabilizante, con resinas y áridos seleccionados, según UNE-EN 1504-2, Euroclase F 
de reacción al fuego, aplicable en interiores y exteriores. La documentación del producto debe ir acompañada de 
certificado de potabilidad. 
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TÍTULO. 

Nº 16. Recepción piezas fracturadas de mármol borriol. Conviene su co-
locación con mortero bastardo con cemento de fraguado rápido. 

NO CONFORMIDAD Nº 16  FECHA Viernes, 8 de marzo de 2013 

DESCRIPCIÓN Y FOTOGRAFÍA 

 

Se han recibido 5 palets de 
mármol borriol, acabado de 
la cara vista apomazado en 
taller68 en baldosas de 
60x40x3 cm. para colocar en 
el pavimento, de la pasarela, 
de la planta 1ª. 

Tiene un color marrón y la 
tonalidad es homogénea. 

Sobre un 10% de las piezas 
se han entregado desgasta-
das o fracturadas en cantos y 
esquinas. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS Y MEDIDAS QUE LAS EVITAN 

Como ya indicamos en el estudio y análisis del proyecto, el mármol tradicionalmente, se emplea en ar-
quitectura en revestimientos interiores, debido a que su durabilidad en exteriores es menor y existe un 
alto riesgo de deterioro y aparición de manchas y eflorescencias en la superficie.  

Al ser su origen calizo, y principalmente su composición química es carbonato cálcico, CaCO3, a causa de 
la lluvia y la elevada humedad ambiental, el agua reacciona con el dióxido de carbono y otros compues-
tos atmosféricos habituales, provocando la aparición de eflorescencias. Al perder material y aparecer 
oquedades las altas temperaturas, la nieve y la congelación del agua, que aumenta su volumen, provo-
cará tensiones superficiales y la erosión de la piedra. 

La formación de criptoeflorescencias en el interior, unida a la absorción de agua de la piedra, puede 
incluso romper las baldosas por la expansión de las sales, que al recristalizar aumentan su volumen. 

La consideración de un tránsito intenso de personas en el edificio, empeora la situación, ya que el roza-
miento, al circular sobre el mismo desgasta la baldosa. 

MORTERO PREVISTO EN PROYECTO NADA ADECUADO. 

El mortero preparado en central, que fue empleado para la colocación del terrazo y que está previsto 

                                                           
68 El proyecto de ejecución establece un acabado flameado en obra. El autor de este documento desconoce si el 
flameado se puede realizar sobre la piedra de mármol, también desconoce la técnica para realizarlo “in situ”. En 
todo caso admite conocer el flameado de los granitos realizados en taller, que ya recomendó en su día, para el 
pavimento exterior de esta pasarela en la 1ª planta. 
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para pavimentar las baldosas de mármol borriol, no es el adecuado, por su propia composición química, 
rica en carbonato cálcico y la porosidad y absorción de la piedra. La capilaridad permitirá la migración de 
sales a la superficie, con la aparición de manchas eflorescentes. 

Para la colocación sobre cama de arena, prevista en el presupuesto, se recomienda la confección en 
obra de mortero bastardo de cal y arena M-5, con cemento de fraguado rápido y consistencia plástica, 
para reducir al mínimo el tiempo de fraguado y, por consiguiente, el tiempo de reacción química con el 
carbonato cálcico del mármol. 

Sin embargo, la mejor alternativa para evitar patologías, a pesar de resultar un nuevo precio contradic-
torio, es la colocación de las baldosas en capa fina, con un mortero cola para exteriores. Es decir, adhe-
sivo cementoso mejorado, tipo C2 TE, y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida CG2 

Hubiera sido más apropiado emplear granito, como los previstos en los revestimiento de las escaleras 
exteriores y como ya comentamos en el análisis y estudio del proyecto de ejecución. 

VALORACIONES ECONÓMICAS. 
1. Embaldosado sobre cama de arena, de baldosas de mármol borriol recibidas con mortero bas-

tardo. 
 

UD Descripción Precio 

m2 Embaldosado con baldosas de piedra natural recibidas con mortero bastardo. 

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en pasarela peatonal de 
uso intensivo, de baldosas de piezas regulares de mármol borriol, de 60x40x3 cm, 
acabado apomazado, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2 cm de mortero 
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, disponiendo de juntas 
con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas, y realizado so-
bre firme formado por forjado estructural, no incluido en este precio, cama de 
arena de 0 a 5 mm de diámetro, de 2 cm de espesor, extendida sobre el forjado 
estructural. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a rea-
lizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en 
el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. 

Características del mortero bastardo confeccionado en obra: 

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo M-5, confeccio-
nado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1:1:7. 97,78 € 

2. Base y formación de pendiente para embaldosado de mármol en capa fina 

UD Descripción Precio 

m2 Base para pavimento, de mortero M-10 de 4 cm de espesor, maestreada y frata-
sada. 

Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 4 cm 
de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como sopor-
te de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, 13,72 € 
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formación de pendiente, colocación de banda de panel rígido de poliestireno ex-
pandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales 
y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la 
superficie.  

Características del mortero: 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4. 

m2 Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Borriol, en pasarela 
exterior para un uso intensivo, de 60x40x3 cm, acabado apomazado; recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abier-
to ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, fachada, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación 
existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resisten-
cia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
Características del mortero: 
 85,93 € 
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Nº 17. INTERFERENCIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTOS EN-
TRE RAMPA, ESCALERA, Y TERRAZA DE PLANTA BAJA.  

NO CONFORMIDAD Nº 17  FECHA Lunes 3 de junio de 2013. 

DETALLE EN PLANTA DE RAMPA DE ACCESO AL PABELLEÓN Y CUBIERTA DE 
PLANTA BAJA 

 

DESCRIPCIÓN. 

El plano de detalle D-6 (m1) nos propone una solución de cubierta convencional para impermeabilizar la 
rampa y la terraza de la planta baja. Estos espacios cubren parte de la planta de garaje -1 que dispone 
de ventilación natural y está abierta al exterior, razón por la que las cubiertas no disponen de aislamien-
to térmico específico. 

Atendiendo a las descripciones del presupuesto y el plano de detalle D-6 (m1), al soldar la lámina de 
caucho sobre la rampa se encontraría escalonada sobre la formación de pendientes de la terraza. Esta 
situación no es recomendable, no sólo por la debilidad de la junta de dilatación en el encuentro de la 
rampa con la terraza, también porque obligaría a una sobrecarga de la estructura, al tener que disponer 

C-5 

C-6 
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un espesor mayor y desproporcionado de masa de hormigón sobre la rampa, para alcanzar el nivel de 
pavimento de la terraza. 

REPERCUSIONES Y PATOLOGÍAS. 

1. Debilitamiento considerable de la impermeabilización en el encuentro de la terraza con la 
rampa de acceso. 

Debemos, tener presente que las vibraciones provocadas al acceder un vehículo y las acciones dinámi-
cas debidas al movimiento, obliga a que la lámina, en esta junta, adopte la suavidad en la curva necesa-
ria, que, de otra manera, realizando un refuerzo vertical de la lámina en el escalón o peto formado, pro-
vocaría fricciones con el pavimento de la rampa, rompiéndose la impermeabilización en este punto.  

Evidentemente, el fallo de la impermeabilización afectaría a la unión de la losa inclinada con el forjado; 
circunstancia que debilita la estructura en un punto sensible. 

En alguna ocasión habremos observado, como en otros garajes que visitamos, hay una grieta en la parte 
inferior del encuentro de las rampas con el forjado, y cuando llueve cae el agua en los extremos cuando 
abandonamos la rampa. Sería una irresponsabilidad por nuestra parte no evitar esta situación en nues-
tra obra. 

2. Se recomienda no cambiar la lámina de caucho EPDM, “giscolene” prevista en el proyecto de 
ejecución. 

Colocar una lámina asfáltica, aún con un sistema monocapa mejorado, provocaría una menor durabili-
dad de la impermeabilización de la terraza. 

3. Ausencia de una base resistente de hormigón y de protección de la impermeabilización, sobre 
el adoquín cerámico Clinker de la terraza, para soportar las acciones producidas por el movi-
miento y circulación de los vehículos de limpieza o asistencia sanitaria sobre el pavimento. 

SOLUCIONES. 

Debemos resolver las cubiertas en las mismas condiciones, tanto en la rampa como en la terraza, ya que 
disponer de hormigón aligerado con arcilla expandida, no supone riesgo alguno para la resistencia del 
pavimento cuando circulen vehículos sobre la rampa. 

Como podemos ver en el detalle, el empleo de fibras de refuerzo y disponer una malla electrosoldada en 
la parte inferior de la capa de protección de hormigón, resulta indispensable para absorber las traccio-
nes, y mejorar la resistencia del pavimento de hormigón impreso de la rampa. 

La opción de adoquín de hormigón que propone el proyecto de ejecución mejoraría la resistencia del 
pavimento de la terraza, a la carga de rotura, resbaladicidad69, desgaste por abrasión y la resistencia 
para el tránsito de vehículos. 

                                                           
69 En cualquiera de las opciones clase 3. Rd > 45 
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Soportes: 
Terraza: Forjado bidireccional de nervios “in situ” con casetones recuperables. 
Rampa: Forjado de losa maciza de hormigón armado.  
Escalera: Losa de zanca de escalera con peldaños de hormigón. 

LEYENDA. 

Nº Descripción. 

 FORMACIÓN DE PENDIENTES. 

1 Hormigón ligero de arcilla expandida.70 

2 Capa de mortero para regular la superficie y extender el adhesivo BA-007.71 

 IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA CON LÁMINA ADHERIDA DE CAUCHO EPDM “GISCOLENE”. 

15 Adhesivo de soporte BA-00772 

7 Lámina de caucho EPDM, “giscolene-150” 

 CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN 

9 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200 
"DANOSA", con una masa superficial de 200 g/m². 

                                                           
70 Hormigón ligero, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 
litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland 
con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1. 
71 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una pro-
porción en volumen 1/6. 
72 Adhesivo de contacto al soporte BA-007. 
 Adhesivo sintético de contacto basado en policloropreno (neopreno) empleado para adherir las membranas sobre 
soportes de hormigón,  
madera, ladrillo, aislamiento térmico laminado de poliuretano. 
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 PROTECCIÓN / BASE DEL PAVIMENTO 

11 Mortero de protección de la impermeabilización para regular la superficie y colocar el mallazo.73 

13 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE-EN 10080. 

12 Base de hormigón HAF-30/CR/B/20/IIa con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de re-
fuerzo de 1 kg/m3. 

 PAVIMENTO 

14 Adoquín / Hormigón impreso 

ESPESORES. 

 Espesor 
cm 

RAMPA Espesor 
cm 

TOTAL TERRAZA 30,2 cm  30,2 cm 
Adoquín cerámico 
Clinker74 6+3 

Solera Hormigón 
impreso 16 

Solera hormigón 
base pavimento 7 

Protección de mor-
tero M-10 2 Protección de 

mortero M-10 2 

Lámina y fieltro 
separador 0,2 

Lámina y fieltro 
separador 0,2 

Formación de pen-
dientes 12 Formación de 

pendientes 12 

VERIFICACIONES Y CONCLUSIONES. 

El nivel del terrazo interior que 4 cm por encima del adoquín de la terraza.75 

Se verifica que existe el espesor suficiente de 30 cm para ejecutar la terraza de acuerdo a las capas que 
se han definido. 

Habrá que colocar pasamanos, barandilla, o elevar la albardilla del muro de hormigón lateral de la ram-
pa, hasta alcanzar una altura de 1,10 m, para cumplir los requisitos de seguridad y accesibilidad DB-SUA. 

La escalera tiene una huella de 15 cm por lo que tenemos que cortar con sierra el último escalón y nive-
lar la superficie que permita la adherencia y continuidad de la lámina en la escalera y colocar la contra-
huella de granito al nivel del adoquín. Realizar el encuentro a inglete. 

Se debe calcular la resistencia de la base de hormigón para los pavimentos y autorizar la circulación de 
vehículos76 por la terraza. En este sentido, a título orientativo, y de los valores de otros proyectos, indi-
                                                           
73 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/4. 
74 Cuando la colocación es rígida el adoquín se recibe sobre una capa de mortero de cemento M-5 de unos 3 cm de 
espesor. 
75 Estaba previsto que se elevara 5 cm respecto al pavimento de la terraza. 
76 Entendemos vehículos los que están autorizados a entrar en un garaje, como máximo una furgoneta cargada con 
la tara máxima permitida. 
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caremos que vamos muy justos en la terraza, ya que el valor mínimo para la solera de base del adoquín 
es de 10 cm. Es posible que podamos arañar 1 ó 2 cm en la formación de pendientes.; pero eso requiere 
un estudio más detallado. 

En cambio, en la rampa entre los 10 cm de la solera y 6 del hormigón impreso tenemos suficiente espe-
sor en la capa de hormigón. 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

Todas las propuestas se encuentran en fase de estudio a fecha, lunes 3 de junio de 2013. 
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Nº 18. SUCIEDAD EN LAS VIGAS DE MADERA LAMINADA DE SOPORTE DE 
LA CUBIERTA DE ZINC. 

NO CONFORMIDAD Nº 18  FECHA Diciembre 2012 – Marzo de 2013. 

FOTOGRAFÍAS 

  
16 de noviembre de 2012. Recepción de vigas laminadas, 
encoladas y homogéneas GL24h tipo de protección NP1. 

Imagen del trasporte especial de las vigas de 
madera por carretera. 

DESCRIPCIÓN. 

Suciedades y manchas en las vigas laminadas de madera. 

1. Transporte por carretera de las vigas de madera, expuestas a la intemperie sin ningún tipo de 
medio de protección. La madera no está tratada para la clase de uso necesaria, exigible y regu-
lada en DB-SE Madera, y no se disponen de medios auxiliares adicionales para cubrir y proteger 
la madera. 

La complejidad del transporte por carretera de las vigas de madera, desde su lugar de fabricación ha 
durado varias semanas y en condiciones climatológicas adversas, donde la lluvia y la contaminación han 
resultado perjudiciales, por las propiedades inherentes de la madera. El agua ha facilitado la penetra-
ción de la suciedad en la albura de las piezas, por lo que las caras más expuestas han sufrido más daños.  

En este sentido, de acuerdo al punto 3.2.1.3 Elección del tipo de protección frente a agentes bióticos, 
el DB-SE Madera es muy explícito. 

“Durante el transporte, manipulación y montaje de los elementos estructurales de made-
ra, éstos no deberán quedar expuestos a una clase de uso superior a la prevista en sus 
condiciones de servicio finales. Si esto no fuese posible deberá proporcionarse una protec-
ción adicional que cubra el riesgo existente.” 
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En este sentido debió de proporcionarse a la madera una protección para un ambiente y clase de uso 
3.2,77 y un tipo de protección NP3.78 Es decir, al menos 6 mm en la albura de todas las caras de la pieza. 
Todas las caras tratadas.  

2. Deterioro y suciedad de la estructura de madera por imposibilidad de acabar la cubierta de zinc 
en los encuentros con las chimeneas. Esto incluye vigas, diagonales de atado, correas y cabios. 

Pensemos con lógica. En la estructura de hormigón armado, el hormigón está preparado para un am-
biente IIa. Todos conocemos la capacidad y el carácter pétreo del hormigón. ¿La madera puede ser me-
nos a la hora de su puesta en obra? Mucho me temo, que al nada despreciable precio de 1500 € el m3, 
hay personas que no comparten este punto de vista. (El m3 de hormigón ronda los 85 €, si consideramos 
la repercusión de encofrado, las barras de acero, y pudiéramos realizar una viga de estas características 
de hormigón armado, “in situ” o prefabricadas, seguro que no superamos lo 800 € el m3). 

INCIDENCIAS. 

Después de limpiar las vigas, han aparecido nuevas manchas, en parte por la efectividad de la limpieza 
con la solución ácida emergiendo la suciedad al exterior, y, por otro lado, el hecho mismo de no poder 
cerrar la cubierta de cinc, lo que invita a tratar la madera “in situ” con fondo incoloro con base disolven-
te para la protección preventiva contra hongos y ataques de insectos xilófagos. 

PATOLOGÍAS 

 Suciedades y manchas provocadas por agentes contaminantes atmosféricos. 
 Variaciones de volumen debidas a una exposición prolongada a la intemperie.  
 Pérdida y deterioro del tratamiento y la protección de la madera. 
 Riesgo de la capacidad resistente por la acción de agentes bióticos. 

SOLUCIÓN. 

1. Limpieza de estructura de madera mediante imprimación de las superficies con ácido oxálico 
en agua, que la permite la disolución de las partículas que han penetrado en la albura de la 
madera, y el desprendimiento de la suciedad superficial.  

El ácido oxálico también es conocido con el nombre de Ácido etanodioco dihidratado. 

El procedimiento para la limpieza comprende las siguientes fases: 

1.1. Diluir 0,5 kg de ácido oxálico en 5 litros de agua, a temperatura ambiente.79 
1.2.  Empapar un paño con la solución ácida y aplicar sobre las manchas. 

                                                           
77 Clase de uso 3.2. el elemento estructural se encuentra al exterior, por encima del suelo y no protegido. En estas 
condiciones la humedad de la madera supera frecuentemente el contenido de humedad del 20%. Ejemplos: cual-
quier elemento cuya cara superior o testa se encuentre sometida a la acción directa del agua de la lluvia, pilar que 
sin estar empotrado en el suelo guarda con éste una distancia reducida y está sometido a salpicaduras de lluvia o 
acumulaciones de nieve, etc. 
78 Las maderas no durables naturalmente empleadas en estas clases de uso deberán ser maderas impregnables 
(clase 1 de la norma UNE-EN 350-2). 
79 Realizar la mezcla y aplicar el producto empleando gafas y guantes. Este producto, que suele suministrarse con-
centrado, ocasiona serias lesiones en contacto con los ojos y la piel. 
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1.3. Dejar que reaccione entre 20 y 30 minutos. Pasado este tiempo observamos como se 
desprende la suciedad. 

1.4. Aclarar la superficie con agua empapando un trapo y frotando para eliminar el ácido y 
resto de suciedades. 

 
2. Relleno de oquedades y emplastecido para corregir desperfectos de la madera. 

 
3. Tratamiento superficial protector de la madera contra la humedad, el sol, hongos de pudrición 

y ataques de insectos xilófagos. 

FECHA DE CONFORMIDAD RESUELTA. 

La limpieza de las vigas se ha realizado durante la primera semana de febrero de 2013. 

 

 

1. Limpieza de la madera 
2. Emplastecido y corrección de desperfec-

tos en la madera. 
3. Fondo de base disolvente incolora, para 

protección de la madera contra la hume-
dad ambiental, el sol, hogos de pudrición 
y ataque de insectos xilófagos.80 

                                                           
80 La aplicación de este producto es necesaria por la incertidumbre del tiempo que va a transcurrir hasta ejecutar 
las chimeneas. No se ha entregado ficha técnica del producto ni hay constancia de haber realizado este tratamien-
to. Como podemos observar no podrán tratarse todas las caras como establece DB-SE Madera, sin embargo, es 
una medida de seguridad necesaria para conservar la estructura, y que la madera no se vea afectada por la carco-
ma o ataques de termitas, entre otros. NO SE CUMPLE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 

1 

2 
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FICHA TÉCNICA ÁCIDO OXÁLICO. 
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Nº 19. INCORRECCIONES EN LA COLOCACIÓN DE LA LÁMINA ASFÁLTICA Y 
REFUERZOS EN PUNTOS SINGULARES DE LA CUBIERTA INVERTIDA. 

NO CONFORMIDAD Nº 19  FECHA 24 de Mayo de 2013. 

19.1. JUNTAS DE DILTACIÓN 

  
Incorrecta impermeabilización de las juntas de 
dilatación en la obra. 

Detalle constructivo de acuerdo a las recomenda-
ciones descritas en el manual del fabricante. 

LEYENDA. 
1. Emulsión asfáltica de base acuosa. 
2. Bandas de adherencia a cada lado de la junta. Las láminas se disponen hasta los bordes redon-

deados de la junta.  Las bandas tendrán una anchura de 30-33 cm y se formarán, al menos, me-
diante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P 
Elast "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido, de su-
perficie no protegida, acabada con film plástico en ambas caras. 

3. Banda de refuerzo inferior, centrada en la junta de dilatación y formando fuelle. Características 
mínimas: lámina de betún modificado con elastómero SBS Esterdan 30 P Elast "DANOSA", 
LBM(SBS) - 30 - PE, de 45-50 cm de ancho, masa nominal 3 kg/m², armada con fieltro de poliés-
ter no tejido, acabada con film plástico en ambas caras. 

4. Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido81, de 30 mm de diámetro, 
para limitar la profundidad de la junta de dilatación. 

5. Lámina de impermeabilización y Banda de acabado (refuerzo suberior). Características técnicas 
de proyecto: Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP. 
Glasdan 40 P Elast “DANOSA”, masa nominal 4 kg/m2,  con armadura de fieltro de poliéster 
reforzado, de superficie no protegida, acabada con film plástico en ambas caras. Según UNE-EN 
13707. 

                                                           
81 Perfil redondeado de polietileno expandido colocado sobre el fuelle de la banda de refuerzo, empleado como 
material de relleno de la junta, limitando su profundidad.  De esta manera, una vez colocada la lámina impermea-
bilizante, la banda de refuerzo y acabado superior queda ligeramente elevada.  
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NO CONFORMIDADES: 

1. No tenemos la documentación del material empleado para relleno y aislamiento de las juntas de 
dilatación. 

2. No se ha colocado a cada lado de la junta sendas bandas de adherencia que sirvan de base para 
la banda de refuerzo inferior, de 45-50 cm de ancho. Observamos en la imagen que se ha 
colocado directamente la banda de refuerzo inferior, centrada en la junta de dilatación y for-
mando fuelle. El escalonamiento de la lámina principal refuerza la impermeabilización en la 
junta, tal y como se puede apreciar en el detalle. 

3. Observamos también, como se puede apreciar en la imagen, que la membrana o lámina de 
impermeabilización de la cubierta pasa continua sobre la junta. Sorprendentemente la lámina 
principal no se interrumpe en la junta lo que hace impredecible el camino que tomará al rajarse. 
Aún cuando la cubierta es invertida resulta una mala práctica constructiva. 

4. Por otro lado, no se está colocando el cordón de polietileno expandido para limitar la 
profundidad de la junta de dilatación y colocar el refuerzo superior de la lámina sobre la junta. 

5. No tenemos la documentación del cordón de polietileno expandido para sellado de las juntas de 
dilatación, ni de las placas DANOPREN 500 de “DANOSA” de poliestireno extruido de 50 mm de 
espesor para el aislamiento térmico de las cubiertas invertidas, tal y como contempla el 
proyecto de ejecución. 

19.2. Encuentro con paredes, petos, rincones y esquinas. 

 
 

No se ha previsto la formación de escocias o cha-
flanes para curvar la lámina y adecuar la forma en 
paredes y esquinas. 

Detalle constructivo de acuerdo a las recomenda-
ciones descritas en el manual del fabricante. 

LEYENDA. 
1. Emulsión asfáltica de base acuosa. 
2. Banda de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS Esterdan 30 P Elast "DANOSA", 

LBM(SBS) - 30 - PE, de 32 cm de ancho, masa nominal 3 kg/m², armada con fieltro de poliéster 
no tejido, acabada con film plástico en ambas caras. 
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3. Lámina de impermeabilización y lámina de refuerzo superior. Características Técnicas: Lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Glasdan 40 P Elast 
“DANOSA”, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido, de superficie 
no protegida, acabada con film plástico en ambas caras. 

4. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/8. 

5. Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm. Como nuestro pavimento es continuo de cemento colo-
reado fratasado, podemos tener opción de otras piezas de remate o incluso rematar con el en-
foscado previsto, ya que la cubierta está destinada a los equipos de diversas instalaciones. 

6. Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004. 

NO CONFORMIDADES: 

24 de mayo de 2013. 

No se está moldeando con mortero unas escocias 
que permitan curvar la lámina en encuentros de 
paredes y esquinas. 

No se ha colocado la banda de refuerzo en los en-
cuentros de las paredes según especificaciones del 
fabricante y la buena práctica constructiva. 

Esta situación se agrava si consideramos el puente 
térmico en los frentes de forjado producto de des-
cartar el sistema coteterm.82 

19.3. ENCUENTRO CON LOS SUMIDEROS. 

 
 

No se ha previsto la formación de escocias o cha- Detalle constructivo de acuerdo a las recomenda-

                                                           
82 Este sistema de revestimiento de fachada, permite colocar un panel de poliestireno extruido de alta densidad 
por el exterior, de manera continua y cubriendo la estructura y hoja exterior de la fachada que le sirve de soporte.  
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flanes para curvar la lámina y adecuar la forma en 
paredes y esquinas. 

ciones descritas en el manual del fabricante. 

LEYENDA. 

 
Pieza de refuerzo de impermeabilización del sumidero sifónico. 
El detalle muestra el resultado de cómo debemos resolver el encuentro con el sumidero de la cubierta. 

1. Hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendientes. Regularizamos la su-
perficie con una capa de mortero realizando el rebaje perimetral para garantizar la evacuación e 
impermeabilización con la bajante. 

2. Extendemos sobre el hormigón la emulsión asfáltica para que queden sendas láminas de refuer-
zo soldadas a la pieza de caucho EPDM del sumidero, como se indica en el croquis. 

3. Sumidero sifónico de salida vertical, de caucho EPDM. 

NO CONFORMIDAD: 

Los cantos del hueco para la bajante se redondearon para que al colocar el refuerzo de la lámina asfálti-
ca no se rompiera. 
Como observamos en la imagen se ha colocado la pieza del sumidero de caucho EPDM, pero no se ha 
extendido la emulsión asfáltica, ni se ha soldado la lámina base de refuerzo (2). 

Se ordena retirar las piezas del sumidero de caucho EPDM y colocar debidamente las láminas de re-
fuerzo para que las 3 piezas queden íntimamente adheridas a la base de cemento. Indispensable que 
las esquinas estén redondeadas para que las láminas se adapten a la forma sin romperse. 

  
No se ha realizado el rebaje perimetral para 
garantizar el desagüe a la bajante 

La pieza de EPDM del sumidero no queda 
adherida a la base. ¡ESTA SUELTA! 
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Proceso de colocación del refuerzo del sumidero sifónico de caucho EPDM. 

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación 
de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la 
emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
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Nº20. OTRAS NO CONFORMIDADES PENDIENTES DE RESOLVER. 

20.1. REGLAS DE DISEÑO Y PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS EN ZONAS DE 
PELIGROSIDAD SÍSMICA. 

El estudio geotécnico83 establece, en cumplimiento de las disposiciones de la norma sismo-resistente 
NCSE-02, de aplicación a este edificio que se construye en Alcoy, ciudad situada en el mapa de peligrosi-
dad sísmica de la citada norma, junto a la ladera de una montaña, las siguientes reglas de diseños y 
prescripciones constructivas: 

1. Simetría y regularidad en la disposición geométrica de la edificación 
2. Juntas de dilatación suficientemente separadas. 
3. Regularidad en la distribución de rigidez y masa. 
4. Minimizar la distancia entre los ejes geométricos de vigas y pilares. 

Respecto a la regularidad en la distribución de la masa de la edificación debemos señalar que no se 
cumple esta disposición ya que la junta de dilatación más próxima a la fachada sur divide el bloque 1 en 
dos partes radicalmente desiguales.  

Por otro lado, disponer la junta de dilatación más centrada, que dividiera el bloque 1 de manera equili-
brada, hubiera mejorado las condiciones de dilatación de la hoja exterior de fábrica de ladrillo que sirve 
de soporte al revestimiento de mortero monocapa de la fachada. 

En este aspecto, se hubieran cumplido las limitaciones que establece DB-SE Fábricas, en su punto 2.2 
respecto a la distancia máxima entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas, que, en nuestro 
caso al tratarse de ladrillo cerámico, dependerá de la retracción final del mortero y la expansión final 
por humedad del ladrillo, que al tratarse de una fábrica de ½ pie de ladrillo hueco doble, es elevada por 
la alta higroscopicidad y porosidad de estos ladrillos. 

Es importante la interrelación que puede establecerse entre el límite de la distancia de las juntas estruc-
turales del edificio y la de movimiento de fábricas sustentadas teniendo en cuenta la situación de peli-
grosidad sísmica y la aplicación obligatoria de la norma NCSE-02 en este edifico.  

20.2. VIGA DE ATADO Y CORONACIÓN DE LOS MUROS PANTALLA Y CONEXIÓN 
CON LA LOSA 1 Y LOS FORJADOS. 

1. La viga de atado de los muros pantallas debe ejecutarse antes que los anclajes y el vaciado de 
los sótanos, de esta forma las pantallas se solidarizan frente a los esfuerzos y empujes no sólo 
del terreno, también de las vibraciones por el desplazamiento de la maquinaria pesada en la 
obra. 

2. En una primera fase se hormigona hasta el nivel de la cara inferior de los diferentes forjados, de-
jando las armaduras de espera para empotrar. 

3. En el caso particular de la losa 1 de cimentación, con un canto e 80 cm es necesario aumentar el 
canto de la viga de coronación, ya que 20 cm no es suficiente para garantizar el atado de las 
pantallas. De otro modo, tendríamos que esperar a ejecutar el borde de la losa 1 antes del va-

                                                           
83 Página 23 del Estudio Geotécnico visado. 
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ciado del bloque 2, circunstancia que disminuye el ritmo de la obra al detener los trabajos de 
excavación perjudicando el aprovechamiento económico de los recursos. 
 

Ilustración 1. Detalle de la unión de la pantalla con el forjado. 
4. Es necesario tomar estas me-

didas para asegurar el monolitismo en 
las conexiones en la coronación de las 
pantallas y ahorrar gran cantidad de 
metros de rebaje perimetral con la 
fresadora, taladros, inyección de resi-
na epoxi y conectores de barras corru-
gadas.84 

5. Aumentar el canto de la viga 
de coronación no es lo mismo que 
dejar de ejecutarla para después em-
potrar la losa o los respectivos forja-
dos, ya que supone un peligro innece-
sario durante la ejecución. 

 

20.3. JUNTAS DE TRABAJO DE LAS LOSAS DE CIMENTACIÓN. PREPARACIÓN DE 
LAS SUPERFICIES ANTES DE HORMIGONAR. 

En las fotografías en las que se aprecia el proceso de construcción de las losas se observa que la forma 
que adopta la junta de hormigonado es a 45º respecto al plano horizontal. Esta no es la forma correcta 
de disponer la junta de trabajo. Para que la losa de una respuesta eficaz a las reacciones del terreno es 
necesario disponer la malla metálica expandida atándola de tal manera que al verter el hormigón adop-
te una forma redondeada o vertical. Para ello hay que atarla a las armaduras principales inferiores de la 
losa. 

Es necesaria la preparación de las superficies de hormigón en las juntas de construcción cincelando la 
superficie, eliminando los restos no adheridos de grava y aplicando el producto de puente de unión y 
protección de las armaduras que facilite las condiciones de adherencia entre hormigón endurecido y 
hormigón fresco. A este propósito no se ha entregado la documentación del producto empleado. 

En esta cuestión no sólo nos referimos a losas o muros de sótano. También a los pilares, que como se ha 
observado, se ha repicado la base para eliminar el mortero coloreado empleado, para formar la capa de 
rodadura en las plantas de garaje. 

  

                                                           
84 Ver planos de ejecución de muros pantalla E-2.1.7 m1 donde las pantallas se grafían hasta invadir los cantos de 
los forjados y la losa de cimentación 
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20.4. No se han establecido juntas de retracción en muros de hormigón visto. 

Durante la ejecución tienen que adoptarse las medidas para evitar la retracción plástica durante el pro-
ceso de fraguado del hormigón, sin embargo, hay muros de hormigón visto en el exterior que estarán 
sometidos a la radiación solar. Durante el proceso de endurecimiento del hormigón, que sabemos se 
prolonga durante años, es necesario evitar la fisuración por retracción hidráulica, denominada también 
de secado. 

Si hemos diseñado en el revestimiento monocapa de las fachadas juntas verticales y horizontales para 
evitar las fisuras por retracción y en relación con las de dilatación de las fábricas, (CTE, fábricas susten-
tantes y sustentadas), no existen motivos para no aplicar estas medidas en los muros de hormigón y en 
relación con las juntas de dilatación de la estructura, cuyo diseño está condicionado con las disposicio-
nes del CTE y la norma sismorresistente. 

20.5.No se han planificado los lotes, ni se han realizado ensayos de resistencia 
a compresión del Hormigón HAF-30/P-CR/B/20-6/IIa. 

La capa de compresión de los forjados 2º y 3º se ha hormigonado con hormigón con fibras. En primer 
lugar, es una mala idea hormigonar un forjado con dos tipos de hormigón; ya que se duplican los ensa-
yos del control de calidad del hormigón. En segundo lugar, es un descuido incomprensible no controlar 
la resistencia del hormigón con fibras de propileno (0,6 kg/m3), en las capas de compresión de los forja-
dos 1º y 2º. Y, por último, la mejor idea hubiera sido hormigonar en su totalidad estos forjados, em-
pleando 1 kg/m3 de estas fibras, que seguramente hubieran contribuido a reducir la fisuración por re-
tracción que se ha producido sobretodo en el forjado 1º de la planta de garaje -2 bajo el pabellón. (Blo-
que 2). 
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20.6. Niveles de los vestíbulos de la escalera central nº 1. 

 

Forjado 1º Bloque 1. 1 

Se ha comprobado en obra, en las plantas de sótano para garajes, los niveles de acabado de los forjados 
de bloque de hormigón de la zona A de la escalera central Nº 1, respecto a los forjados de casetones 
recuperables de canto 35+7 integrados con el mortero coloreado como capa de rodadura, para que el 
mármol de pavimento del vestíbulo de la escalera acabe al mismo nivel. 
 
De esta manera se ha mejorado la calidad de ejecución de los forjados que tanto si se trata de casetón 
de bloque (35+5) como de PVC recuperable (35+8), la cara inferior se encuentra al mismo nivel y no 
como se propone en los planos de ejecución de los forjados. 

20.7. Rebajar el nivel de la losas y zancas con peldaños de hormigón en la en-
trega con el forjado 5º para poder ejecutar la cubierta invertida. 

Es necesario rebajar el nivel de la losa en la entrada principal a la segunda planta del edificio, (forjado 
5º, bloque 1), que permita ejecutar la cubierta invertida prevista para cubrir y aislar el espacio habitable 
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inferior. De esta forma el pavimento gris quintana del exterior puede quedar al mismo nivel que el te-
rrazo del vestíbulo 2.2. de la segunda planta del edificio. 

NOTA: Una vez que se ha detectado en los planos esta incoherencia se ha comprobado en obra que se 
ha tenido en cuenta en el momento de ejecutar la estructura y se ha rebajado el nivel de la losa de en-
trada quedando conectada al forjado 5º en su parte inferior. 

Esto no supone precio contradictorio ya que está incluido en el precio de los forjados este tipo de im-
previstos. 

20.8. FACHADAS. 

La composición de la hoja principal debe ser de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o 
macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o 
un aislante exterior fijados mecánicamente. (DB-HS 1. CTE) 

El proyecto establecía el sistema coteterm en el que se fija mecánicamente paneles de poliestireno por 
el exterior, para lo que es exigible un ladrillo perforado o macizo de ½ pie de espesor. La fábrica de ladri-
llo hueco doble que establece el proyecto de ejecución incumplía entonces las condiciones de las solu-
ciones constructivas de la hoja principal de la fachada descritas en DB-HS 1. 

El cambio de sistema coteterm de aislamiento por el exterior en las fachadas, a cambio de un revesti-
miento monocapa integrado en un sistema tradicional de cerramiento con lana de roca en la cámara, ha 
ocasionado, por casualidad, que se cumplan las condiciones de protección contra la humedad de las 
fachadas. 

Sin embargo, surge una contrariedad. Mientras la hoja interior de ladrillo panal se encuentra armada 
quedando reforzados los tendeles frente a acciones sísmicas, la exterior de ladrillo cerámico hueco do-
ble para revestir ½ pie de espesor, no está armada en los tendeles. Debería haberse cambiado el ladrillo 
hueco por el mismo empleado en la hoja interior de panal, para revestir o cara vista, y de esta manera 
poder enlazar ambas hojas por los tendeles quedando reforzado el cerramiento horizontalmente frente 
a esfuerzos previstos en esta zona sísmica en la que se encuentra Alcoy. 

Como el ladrillo hueco es más poroso y absorbente estamos obligados a que el revestimiento exterior 
de mortero monocapa tenga una resistencia alta a la filtración. De ahí la casualidad de que se cumplan 
las condiciones de impermeabilización, ya que ha resultado más caro no emplear un ladrillo panal y la 
controversia que se establece en el CTE ya que es incongruente emplear ladrillos huecos en las hojas 
exteriores de las fachadas. 

Por otro lado, disponer en un mismo plano, la cara del ladrillo y el frente de la estructura de hormigón, 
no parece la mejor opción para un revestimiento monocapa, a pesar de que se están reforzando los 
frentes de forjado y pilares con malla de fibra de vidrio. Las llaves colocadas en caras de pilares y en el 
ladrillo hueco no parece la solución coherente dada la rigidez que comporta esta solución.85 

Volar el ladrillo para revestir la estructura con panel de poliestireno extruido para eliminar puentes tér-
micos o forrar con placas de ladrillo cerámico hubiera mejorado el comportamiento del ladrillo cerámico 

                                                           
85 Juntas de movimiento cada 30 m de acuerdo a las características técnicas del ladrillo y el mortero empleado y 
según 2.2 del DB-SE Fábricas. Tabla 2.1 Distancia máxima entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas. 
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frente a las dilataciones térmicas y, por lo tanto, más “elasticidad” al revestimiento monocapa y estabi-
lidad en la retracción del mortero. 

Debemos también de tener en cuenta que al disponer cargaderos de perfiles compuestos y auto-
portantes, para sustentar los ventanales,  se trata de muros doblados en los que se tiene que disponer 2 
conectores/m² de muro, para poder transmitir las acciones laterales entre las dos hojas y trabajen soli-
dariamente.86 

No resulta lógico armar la hoja interior de ladrillo cara vista y la exterior, al borde del forjado no tenga 
ningún refuerzo en los tendeles. Podría haberse empleado un armado en celosía, para arriostrar las dos 
hojas de la fachada. En el bloque 1 se han ejecutado sin armadura en los tendeles, según lo establecido 
en el proyecto. En cualquier caso, se han dispuesto 2 llaves/m2 para arriostrar las hojas entre sí y a los 
pilares de hormigón armado.  

20.9. Apoyos elastoméricos estructurales. 

No se han definido las dimensiones y espesor de las láminas de neopreno en apoyos móviles en vigas de 
madera y en placas de hormigón prefabricadas sobre muros para formar las gradas del pabellón. Se 
definen en el documento de precios descompuestos. 

En los aparatos de apoyo de las vigas de madera no se ha realizado una base de apoyo de nivelación de 
mortero de alta resistencia muy recomendable para la estabilidad y movilidad en las dilataciones de la 
estructura. 

20.10. Impermeabilizaciones. 

1. Las filtraciones de agua de lluvia en los sótanos se deben: 
1.1.  No disponer el perfil de bentonita de sodio en las juntas de hormigonado de los muros y en 

su encuentro con los forjados enterrados. 
1.2.  Sellado de las juntas de dilatación estructural en muros de contención y losas de cimenta-

ción. 
1.3.  No se realizado el refuerzo de la lámina LBM(SBS) en los frentes de forjado enterrados. 
1.4.  En algunos muros de sótano no se ha ejecutado la impermeabilización por el exterior y 

tampoco se ha dispuesto la capa de drenaje y las medidas que prescribe DB-HS 1. (ver NO 
CONFORMIDAD Nº 13). 

 
2. No se ha dispuesto lámina o revestimiento elástico impermeabilizante en el remate bajo la cha-

pa de la cubierta de zinc de la cornisa. (Plano de detalles constructivos D3) 
3. CONRNISA de remate de la cubierta de zinc. La chapa presenta alabeos al no realizar la forma-

ción de pendientes sobre la losa que forma el voladizo del forjado 4º. 
 
Solución que se debería haber adoptado en el refuerzo de la impermeabilización de los pane-
les sándwich de la fachada en su encuentro con la cornisa. 

En primer lugar, podemos sellar el encuentro del panel sándwich con la cornisa, introduciendo un perfil 
como fondo de junta e inyectar con pistola masilla de poliuretano. 

                                                           
86 En la obra se puede comprobar que se han dispuesto estas llaves. 
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Después necesitamos una banda autoadhesiva de butilo con acabado en aluminio que quede adherida a 
la superficie lisa del panel sándwich y a la superficie lisa de la cornisa que hemos tratado con un mortero 
flexible impermeabilizante.87  

Esta solución sería más económica que la de emplear láminas para impermeabilizar la cornisa y rematar 
mediante un perfil metálico inoxidable en el encuentro con el paramento vertical y con el borde lateral 
del canto de la cornisa. 88 

 
4. Debe disponerse de barrera anticapilaridad elevada 30 cm (porosidad del hormigón), por enci-

ma del nivel de la acera o pavimento exterior acabado descrita en el punto 2.3.3.2 Arranque de 
la fachada desde la cimentación.  (Muros vistos de tableros de madera). 

Una vez realizado el tratamiento anti-carbonatación previsto en proyecto Aplicar impregnación 
acuosa, incolora, hidrófuga, a base de alcoxisilano de alquilo resistente a los rayos U.V. y a los 
álcalis del cemento. 

5. Impermeabilización de los fosos de ascensor. Aplicar mortero flexible bicomponente, Morcem 
Dry F "GRUPO PUMA", color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resis-
tencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar y certificado de potabilidad. No es po-
sible que los fosos de ascensor estén con agua de lluvia y no se achiquen. 

6. Impermeabilización del aljibe mediante el mismo mortero flexible de ligantes hidráulicos y resi-
nas sintéticas. 

7. Impermeabilización y refuerzo de los rincones y esquinas de las arquetas abrir con radial cajea-
do para introducir perfil hidroexpansivo a base de caucho natural reticulado, de expansión con-
trolada en contacto con agua, de 20x10 mm. Sellar con mástico estanco deformable. Revestir las 
paredes de las arquetas con mortero reparador reforzado con fibras, de cemento y aditivos es-
peciales, aplicado en capas de ½ cm. 

8. La impermeabilización del pavimento en vestuarios y otros cuartos húmedos interiores está 
prevista con una lámina EPDM. Se puede aprovechar la oportunidad de reforzar también la im-
permeabilización de los alicatados de las duchas. Para ello, mediante adhesivo cementoso me-
jorado C2 E, se coloca una lámina flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefi-
na termoplástica y ambas caras revestidas con fibra de poliéster.  La ventaja es que puede reci-
bir directamente tanto solados como alicatados cerámicos. (11,60 €/m2). Es más económica que 
la lámina de caucho EPDM y no es necesario extender una capa de regularización. (También hay 
presupuestado un mortero flexible bicomponente sobre la formación de pendientes) 

                                                           
87 (Consultar DITE de Onduline). También tener presente que el mortero flexible bicomponente es incompatible 
con láminas de PVC flexibles, LBM(SBS), o cualquier mástico modificado a base de alquitrán (betún). 
88 DB-HS 1. 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base 
a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redon-
deada para evitar que pueda dañarse la lámina. 
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral.  
a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;  
b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que  
10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento 
a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
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9. Se ha previsto impermeabilizar las escaleras exteriores con un mortero flexible bicomponente, 
incompatible con las láminas LBM(SBS), y de oxiasfalto que impermeabilizan las terrazas de 
planta baja. Se ha consultado la ficha técnica del fabricante y es desaconsejable el encuentro de 
estos sistemas de impermeabilización. 

El mortero flexible bicomponente reforzado con malla de fibra de vidrio, presupuestado en la partida 
08.29 es incompatible sobre impermeabilizaciones de láminas de PVC flexible y másticos modificados 
a base de alquitrán (betún). Las únicas láminas compatibles son la de caucho sintético EPDM y las tipo 
EVAC de poliolefinas de alta flexibilidad. Es recomendable consultar la ficha técnica del fabricante. 

10. No se ha extendido ninguna lámina EPDM, ni de ningún tipo, en vestuarios y cuartos húmedos 
referidos en el párrafo anterior por lo que debe eliminarse de la medición de la certificación. 
¿Por qué en las cubiertas confiamos la impermeabilización a una lámina y en las duchas no? ¿Es 
mejor el mortero impermeabilizante que se ha extendido? Yo creo que no. No es lo mismo im-
permeabilizar una arqueta o un aljibe, que pueden tener mantenimiento, que unas duchas en 
las que tienes que levantar el pavimento para reparar la impermeabilización. Se ha perdido la 
oportunidad de proporcionar durabilidad en la impermeabilización de los vestuarios. 

11. No se ha realizado la prueba de estanqueidad en los vestuarios antes de colocar el solado de 
gres porcelánico. Tampoco se ha elevado 25 cm el mortero flexible de impermeabilización por 
las paredes. 

12. Pedir información de la densidad de la lámina de caucho EPDM para que esté preparada para la 
circulación de vehículos en las terrazas de planta baja. En caso de que se sustituya por lámina 
asfáltica tener en cuenta que es necesario un sistema bicapa o monocapa mejorado compuesto 
de una lámina LBM (SBS) de betún modificado con elastómero SBS, de densidad 4 kg/m2 y otra 
soldada encima de oxiasfalto LO de al menos 3 kg/m2. 

13. Debería estar previsto en todos los muros de contención de los garajes el tratamiento hidrófugo 
– anticarbonatación para las superficies de acabado visto del hormigón. Las pantallas con aca-
bado de tablas de madera no son las únicas susceptibles de un ambiente agresivo contaminan-
te.  

20.11. La cubierta de madera no cumple los requisitos de seguridad frente a 
riesgo de incendio. 

No se ha presupuestado tratamiento específico de la madera para resistir al fuego. EI2 60-C5. 

La madera no tiene una protección contra el fuego. No se ha suministrado con el certificado de resisten-
cia al fuego y es altamente inflamable. Debería cumplir EI2 60-C5. 

La solución es aplicar un barniz incoloro ignífugo para que la madera resista al fuego. 

20.12. Hormigón hidrófugo y mayor resistencia en solera sobre el aislamiento 
de la azotea del edificio. 

La azotea de la planta para aprovechamiento de la cubierta, donde se ubican los equipos exteriores para 
climatización, dispone de un pavimento continuo de hormigón, de mortero coloreado, con áridos selec-
cionados de cuarzo y aditivos especiales, como terminación de la solera que sirve de capa de protección 
del aislamiento e impermeabilización de esta cubierta invertida. 
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No parece suficiente el espesor de la solera que indica el proyecto ni la resistencia del hormigón armado 
que se especifica en el presupuesto para el peso de los equipos que se van a instalar. El espesor debería 
ser mayor a 10 cm y la resistencia al menos 30 N/mm2. Por otro lado, es muy recomendable para una 
óptima conservación de la solera, mejorar su protección frente al agua, elaborando el hormigón en cen-
tral HAF-30/P-CR/B/20-12/IIa con aditivo hidrófugo y fibras de polipropileno para el control de la retrac-
ción plástica e hidráulica que debemos prevenir durante los primeros años. 

Los equipos de climatización es recomendable disponerlos sobre bancadas de hormigón o de perfiles de 
acero con amortiguadores y elementos anti-vibración como planchas, pastillas de caucho, amortiguado-
res metálicos de muelle adosado y otros.  

20.13. Adoquín colocado sobre cama de arena inadecuado para el tránsito de 
vehículos de mantenimiento por la terraza. 

Teniendo previsto la circulación de vehículos de mantenimiento y emergencia por la rampa de acceso al 
pabellón y a la terraza de planta baja; es conveniente colocar el adoquín cerámico Clinker sobre base 
rígida de hormigón armado HA-30/B/20/IIa con ME 20x20 Ø6 B 500 T; así mismo para el acopio de ma-
teriales y la colocación del mallazo sin dañar la impermeabilización es necesaria una capa de protección 
de mortero M-10, de al menos 2 cm de espesor, (lo ideal serían 4 cm pero no cabe), para el vertido pos-
terior de la solera de 7 cm HA-30/B/20/IIa,  de base para la colocación del adoquín con 3 cm de mortero 
M-5. 

20.14. TABIQUES. Dimensiones del ladrillo de hormigón panal acústico. 

El proyecto especifica realizar en los vestíbulos del núcleo de escaleras y ascensores unas fábricas de 
ladrillo de hormigón panal acústico con dimensiones un poco especiales de 24,5x14,5x10 cm. 

Las dimensiones normalizadas del ladrillo panal, de hormigón o cerámicos, son 24x12x9 cm. con las tole-
rancias dimensionales admisibles que establecen las normas. 

Otras dimensiones corresponden a bloques de hormigón o termoarcilla. 

20.15. TABIQUES. Resistencia del mortero de las fábricas de ladrillo cerámico 
hueco doble de 7 cm de espesor. 

Estos tabiques son los más ligeros. Es curioso como los tabiques de ladrillo panal de ½ pie de espesor 
están recibidos con mortero de resistencia M-5 mientras que los de ladrillo hueco de 7 cm de espesor, lo 
hacen con mortero M-7,5. 

Las dos fábricas se emplean indistintamente, en hojas interiores de fachada y en tabiques, y comparten 
la misma altura libre. Mientras la de ladrillo panal, más pesada, es recibida con un mortero M-5 de me-
nor resistencia, las fábricas de ladrillo hueco de 7 cm de espesor lo hacen con uno más resistente M-7,5. 
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20.16. AISLAMIENTO TÉRMICO DE MONTANTES Y PERFILES COMPUESTOS QUE CARGAN LOS 
PREMARCOS EXTERIORES. 

20.17. PIEZAS ESPECIALES PARA PODER PROYECTAR EL GUARNECIDO DE YESO POR DELAN-
TE DE LOS PREMARCOS EXTERIORES DE LOS VENTANALES. 

20.18. VENTILACIÓN. EXTRACCIÓN DE AIRE EN ASEOS Y VESTUARIOS. 

No se han colocado conductos para ventilación en aseos y vestuarios. Antes 
de realizar los alicatados es necesario tener replanteados las aberturas y el 
recorrido de los conductos. 

Las aberturas que se deben realizar para la ventilación mecánica de los 
aseos y vestuarios deben disponerse a una distancia > 10 cm de paredes y < 
20 cm del techo. Consultar a empresa de instalaciones antes de colocar ali-
catado. 

El diámetro mínimo es 125 mm. (Modificar partida 09.16). 

ACCESORIOS: 

 Revestimiento acústico. 
 Placa fónica 
 Anillo fónico 

20.19. NO COLOCAR REJILLA DE RETORNO DE AIRE PRESUPUESTADA. 

Para una mejor calidad del aire interior y mejorar las condiciones de conservación de la maquinaria de 
climatización no debe disponerse conducción para retorno de aire de climatización en vestuarios y 
aseos. La partida 11.05 correspondiente a la colocación de rejillas de retorno debe eliminarse del presu-
puesto. 

20.20. SOLADO. Mármol borriol en pasarela exterior. 

Los mármoles en exteriores son menos durables que los granitos. Es conveniente revestir con granito 
esta pasarela de la planta 1ª, siguiendo la misma estrategia de revestimientos de las escaleras exterio-
res.89 

Desconozco cómo se puede flamear un mármol “in situ” en obra. Sin embargo, una baldosa de granito 
puede suministrarse flameada desde taller, lo que es factible para nuestro propósito. 

 

                                                           
89 Respecto a los planos de detalle de las cubiertas debemos reseñar que el sistema de “cubierta invertida sin ais-
lamiento” no está reconocido. 
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Nº21. DESPLOME DE PILAR DE HORMIGÓN ARMADO DE LA ES-
TRUCTURA 

Fecha 21/08/2012  Nº 6 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
NO conformidad  

 

Desplome del pilar de planta primera bloque 2, 
fachada norte. 

REPERCUSIONES PATOLÓGICAS: 

Lesiones en el capitel del forjado reticular por 
excentricidad acusada en la transmisión de las 
cargas al pilar inferior. Peligro de rotura por 
punzonamiento. 

SOLUCIÓN: 

RECONSTRUCCIÓN DEL PILAR. 

 Derribar el pilar 
 Replanteo y comprobación de plomo res-

pecto al nivel inferior. 
 Reconstrucción de las armaduras de espe-

ra. 
 Encofrado, armado y hormigonado del pi-

lar. 

Fecha de resolución de la “no conformidad”: 

30/08/2012. 
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APENDICE. 

1. TABLA A.1.1.1. CEMENTOS COMUNES 

 

Los cementos con mayor contenido de calizas son los menos durables por lo que deben adoptarse 
medidas adicionales de protección en elementos en contacto con el terreno y frente a la agresividad 
ambiental en hormigones con acabado visto en exteriores.  
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SALES EFLORESCENTES. 

SALES EFLO-
RESCEN-TES 

FORMULACIÓN 
QUÍMICA 

SOLUBILI-
DAD 

TRATAMIENTO ORIGEN HABI-
TUAL 

Sulfato cálcico90 CaSO4 + 2H2O Poco soluble Eflorescencia sulfa-
tos alcalinos 

Ladrillo, rocas calizas, 
cemento portland  

Sulfato magnési-
co91 

MgSO4 Muy soluble Lavado con agua Ladrillos, cementos. 

Sulfato potásico92 K2SO4 Poco soluble Eflorescencia de 
sulfatos alcalinos.  

Reacciones ladrillo – 
cemento 

Sulfato sódico Na2SO4 + 10H2O Muy soluble Eflorescencia de 
sulfatos alcalinos. 

Reacciones ladrillo – 
cemento 

Sulfato de vanadio VaSO4 Soluble Sales de vanadio. 
Lavado y aplica-
ción de sosa 

Ladrillo 

Cloruro cálcico  Delicuescente  Cepillado y lavado (Frecuente en ambien-
tes marinos) 

Cloruro potásico KCl Soluble Cepillado y lavado Lavados con ácido 
Cloruro sódico NaCl Soluble Cepillado y lavado Agua de mar 
Cloruro de Vana-
dio 

VaCl2 Soluble Sales de vanadio. 
Lavado y aplica-
ción de sosa 

Lavado con ácido 

Carbonato cálcico CaCO3 Soluble (sólo 
en aguas con 
CO y CO2) 

Eflorescencias de 
Carbonatos. 

Hormigones y morte-
ros con calizas 

Carbonato potásico K2CO3 Poco solubles Eflorescencias de 
Carbonatos. 

Morteros de cemento 

Carbonato sódico Na2CO3 Poco soluble Eflorescencias de 
Carbonatos. 

Morteros de cemento 

Nitrato sódico  Delicuescente   
Nitrato cálcico  Delicuescente   
Nitrato potásico  Delicuescente 

(soluble en 
aguas negras) 

  

Óxido de manga-
neso 

Mn3O4   Ladrillo 

Óxido de hierro Fe2O3   Contacto con hierro 
metálico 

Hidróxido de hie-
rro 

Fe(OH)2   Contacto con hierro 
metálico 

Hidróxido de cal-
cio 

Ca(OH)2   Cemento con caliza. 
Hormigón y mortero 

                                                           
90 El sulfato de calcio, en presencia de sulfatos potásico y sódico, y si el material no está húmedo durante un largo 
período de tiempo, su solubilidad aumenta. También al combinarse con el de magnesio forma una sal doble bas-
tante soluble. El sulfato cálcico puede llegar a formar capas cristalinas en lugares protegidos por la lluvia que si no 
se eliminan consiguen deteriorar e incluso agrietar la superficie del material sobre el que se han formado. 
91 El sulfato magnésico es una sal muy destructora; es muy expansiva al cristalizar. En la fabricación de ladrillos es 
importante que la temperatura de cocción alcance los 1500 ºC para su descomposición. 
92 Sulfato Potásico. Es bastante frecuente que esta sal se encuentre acompañada de los sulfatos de sodio y de 
calcio, como sucede, por ejemplo, en la arcilla. Su eliminación no es fácil, ya que la recristalización de esta sal pue-
de dar lugar a la formación de una capa cristalina dura. En ambientes exteriores con humedad continuada el sulfa-
to potásico resulta erosivo debido a las distintas fases de hidratación por las que pasa, que tienen como conse-
cuencia un incremento considerable de volumen (hasta un 35 %). 
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Tratamientos de eflorescencias 

TIPO DE EFLORESCENCIA TRATAMIENTO 

Eflorescencia de sulfatos 
solubles de color blanco 

Cepillado y lavado con agua 

Eflorescencia de sulfatos 
alcalinos 

Cepillado y lavado con agua más solu-
ción de jabón sódico al 1 %93 

Eflorescencia de carbo-
natos 

Previamente, se mejora el muro para 
evitar absorción de ácido no deseada. 
Aplicación de soluciones de ácido 
clorhídrico al 10 % o 20 %. Se debe 
lavar para eliminar restos de ácido 

Eflorescencia de sales de 
vanadio 

Lavado con agua la pared, aplicación 
de sosa y lavado nuevamente con 
agua. 

Eflorescencia de sales de 
vanadio sobre enlucido 
de yeso 

Aplicación de soluciones derivadas de 
ácidos etileno-diamino-tetraacético. 

Destrucción de cimentaciones de hormigón 

Las aguas que hayan circulado por suelos que contengan sulfato de cal o yeso (aguas selenitosas), o sul-
fato magnésico (aguas magnésicas), representan un peligro para las cimentaciones de hormigón. 

Los SULFATOS pueden tener un efecto doble afectando por un lado al propio hormigón, y por otra, a las 
armaduras. Los sulfatos contenidos en el agua reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento dando 
lugar a ettringita expansiva (sulfoaluminato tetracálcico hidratado, también conocido como «sal de Can-
dlot» o bacilo Michaelis).  

La expansión de la ettringita provoca tales tensiones en el hormigón, que causa su fisuración, rotura y el 
desprendimiento progresivo del hormigón. 

En el caso de que el cemento a emplear sea pobre en aluminato, por ejemplo, un cemento Portland 
resistente al yeso, la limitación dada para el contenido máximo de ion sulfato puede elevarse a 5 gramos 
por litro. 

El ataque que producen los sulfatos a las armaduras supone la destrucción de su caja de pasivación se-
guida de una rápida corrosión también expansiva. 

                                                           
93 Eflorescencia de sulfatos alcalinos. Cepillado y lavado con lanza de agua y detergente alcalino sin disolventes ni 
fosfatos, para proceder posteriormente a la aplicación de productos de reparación y/o protección. 
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Cristalización de sales solubles. Acción de una criptoeflorescencia. La 
hidratación y deshidratación de las sales 
solubles contenidas en los capilares del 
material genera presiones que erosionan 
el mismo. 
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Resumen de los contenidos que debe desarrollar el “Plan de seguridad y 
salud” 

Se expone a continuación, una serie tablas que resumen una serie de indicaciones que deberían 
añadirse al plan de seguridad y salud elaborado por Acciona Infraestructuras S.A. que facilitan el 
desarrollo de los procedimientos, recusos y sistemas preventivos de obligado cumplimiento, para la 
correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.  

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de 
construcción con la debida seguridad, estas recomendaciones pretenden elegir, entre tantas 
alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos 
específicos a que se refieren.  

Todo ello con el fin de completar el Plan de Seguridad y Salud, elaborado por el constructor, y del que se 
puede beneficiar la empresa que ejecuta las instalaciones de este edificio, los cuales realizan los trabajos 
propios de la ejecución de la obra. 

En el Plan de Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones aquí contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a 
emplear, y se incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores 
propongan como más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los 
procedimientos de ejecución, que vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los 
niveles de protección aquí previstos. 

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos, basada en las actividades y oficios 
que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si llegara a 
materializarse.  

Se han clasificado según:  

1. Maquinaria  √ 
2. Andamiajes  √ 

3. Pequeña maquinaria  √ 

4. Equipos auxiliares  √ 

5. Herramientas manuales  √ 

6. Protecciones individuales (EPIs)  √ 

7. Protecciones colectivas  √ 

8. Oficios previstos  √ 

9. Unidades de obra √ 



Edificio Nuevo y su Urbanización en el Campus de Alcoy 
 

Anexo a las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud Página 4 
 

Podemos asegurar que la empresa constructora que ha redactado el “Plan de Seguridad y Salud” 
desarrolla la totalidad de los contenidos desde un punto de vista lógico y coherente respecto a las 
partidas que intervienen en la ejecución de la obra y la clasificación que hemos establecido. 

Advertencia importante:  
Las indicaciones aquí contenidas tienen un carácter informativo que completan y 
mejoran las actuaciones contenidas en el “Plan de seguridad y Salud”. No sustituyen 
ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de: 

 La elaboración del Plan de Prevención de Riesgos. 
 Evaluación de los Riesgos. 
 Planificación de la Actividad Preventiva. 
 El deber de informar a los trabajadores, según la normativa vigente.  

A continuación se expone el control pormenorizado de los apartados, de acuerdo a la clasificación básica 
que hemos establecido. 
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1. Maquinaria. 

El control de la maquinaria lo realizaremos de acuerdo a la siguiente clasificación. 

Maquinaria en general y requisitos a los conductores de maquinaria. 

MAQUINARIA1 √ 

1. Maquinaria en general.2 √ 

2. Maquinaria móvil con conductor.3 √ 

Maquinaria para movimiento de tierras y compactación. 

3. Maquinaria para movimiento de tierras a cielo abierto √ 

3.1.  Retroexcavadora sobre cadenas. √ 
3.2.  Pala cargadora sobre cadenas, equipada con escarificadora. √ 
3.3.  Mini pala cargadora sobre neumáticos. √ 
3.4.  Retrocargadora sobre neumáticos. √ 
3.5.  Motoniveladora. X 

4. Maquinaria para compactación4 √ 

4.1.  Camiones cisterna de agua √ 
                                                           
1 Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
2Disposiciones adicionales para los equipos y maquinaria en general 

 Mantenimiento: Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en 
contenedores adecuados. 

 En caso de riesgo de proyección de partículas se verificará la ausencia de personas en el radio 
de acción de la máquina. 

 Pondremos especial atención cuando haya peligro de vuelco de la maquinaria para evitar 
accidentes por aplastamiento. Se vigilará el límite de las cargas y no se sobrepasarán los límites 
de inclinación especificados por el fabricante. 

 
3 Requisitos exigibles al vehículo: 
Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los rótulos 
de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados en 
lugares visibles.  

Requisitos exigibles al conductor: 
Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización, 
dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones 
correspondiente.  
 
4 Además del relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación; existe una importante 
cantidad de trabajos de urbanización en la parcela. 
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4.1.1. Camión cisterna con equipo de pulverización. √ 
4.2.  Bandeja vibrante, reversible. √ 
4.3.  Pisón vibrante, tipo rana. √ 
4.4.  Rodillo vibrante de guiado manual. √ 
4.5.  Rodillo vibrante tándem autopropulsado. √ 
4.6.  Compactador tándem autopropulsado. √ 
4.7.  Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado. √ 

Maquinaria para cimientos y contenciones del terreno 

5. Maquinaria para cimientos y contenciones del terreno √ 

5.1.  Equipos para muros pantalla √ 
5.1.1. Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 

completo de máquina pantalladora, para muros 
pantalla. 

√ 
5.1.2. Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 

completo de lodos tixotrópicos (bentonita). √ 
5.1.3. Maquinaria para excavación de muro pantalla.5 √ 
5.1.4. Trépano.6 X 
5.1.5. Máquina perforadora equipada con hélice provista de 

picas de widia.7 X 
5.2.  Equipos para anclajes al terreno √ 

5.2.1. Transporte de equipo completo para realización de 
anclajes al terreno. √ 

5.2.2. Equipo mecánico de perforación8 √ 
5.2.3. Equipo de tesado compuesto por gato de tesado 

multifilar y central hidráulica9 √ 

                                                           
5 Se comprobará el estado del cableado de suspensión. Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una 
base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso brusco. 
6 El operario controlador se situará a una distancia mínima del trépano de 10 m. 
7 El guiado de la hélice, para el centrado en el punto exacto de la perforación, será realizado por dos 
operarios mediante cuerdas, sin tocar la máquina con las manos. 
8 Las varillas de perforación se manipularán entre dos operarios, con los dedos por el exterior. 
9 Normas de uso del equipo de tesado:  

 La máquina se manipulará entre dos o más operarios.  
 El gato se apoyará perpendicularmente al anclaje y centrado sobre el mismo.  
 Los trabajadores no pasarán por detrás del gato durante la operación de tesado.  
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5.3.  Fresadora, para muros √ 

5.3.1. Fresdora de muros pantalla √ 

5.3.2. Transporte de fresadora de muros10 √ 
5.4.  Maquinaria para lodos de perforación:11 Desarenadores de 

lodos, mezcladores de lodos, bombas de lodos, 
deslimadores y depósitos de almacenamiento. 

√ 

Maquinaria para transporte en la obra y por carrtera 

6. Maquinaria para transporte por carretera √ 
6.1.  Dumper de descarga frontal, con mecanismo hidráulico.12 √ 
6.2.  Camión basculante.13 √ 
6.3. Camión de transporte con grúa14 √ 
6.4. Camión de transporte de residuos inertes. Carga y cambio 

de contenedor.15 √ 
6.5. Camión góndola.16 √ 

Maquinaria para perforación y demolición 

7. Maquinaria para perforación y demolición √ 
7.1. Compresores.17 √ 

                                                           
10 Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y elementos de 
izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a los camiones, para su 
retirada de obra. 

11 Zona de fabricación de bentonita: Mascarilla autofiltrante. Prohibido consumir alimentos o bebidas. 
Se mantendrá limpia la zona de bentonita. 
12 Antes de iniciar los trabajos se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. En las 
pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a cada lado. 
13 Precauciones para el transporte y la descarga. 

  Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente. 
 Antes de levantar el volquete, se comprobará la ausencia de obstáculos aéreos y de 

trabajadores en el lugar de descarga, y se anunciará la maniobra con una señal acústica. 
14 Respecto a las cargas que puede levantar: 

 Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, la 
distancia de extensión máxima del brazo de la grúa.  

 No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 
15 Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y elementos de 
izado adecuados y por personal con la experiencia y formación necesarias. 
16 Se verificará el correcto anclaje de la carga a la plataforma del camión góndola. Cuando una pieza 
sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente. 
17 No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
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7.1.1. Compresor portátil eléctrico. √ 
7.1.2. Compresor portátil diesel. √ 

7.2. Martillos picadores.18 √ 
7.2.1. Martillo neumático. √ 
7.2.2. Martillo eléctrico. √ 
7.2.3. Martillo electroneumático manual equipado con 

bujarda. √ 
7.2.4. Martillo electroneumático manual equipado con 

juego de agujas. √ 
7.3.  Vagón perforador hidráulico sobre cadenas, con martillo en 

fondo.19 √ 
7.4.  Perforadora con corona diamantada y soporte.20 √ 

Fabricación, puesta en obra y acabados con hormigones y morteros 

8. Maquinaria para fabricación, puesta en obra y acabados de 
hormigones y morteros.21 √ 
8.1.  Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón.22 √ 
8.2.  Proyectores de yeso y mortero.23 √ 
8.3.  Fresadora para pavimento de hormigón. √ 
8.4.  Fratasadora mecánica de hormigón.24 √ 

                                                           
18 Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por la vibración transmitida. 
19 Se verificará que la máquina tiene una barra en cada lateral, separada 15 cm del tren de rodadura, 
para evitar que las cadenas puedan pisar al operario controlador. 
20 Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna armadura, 
conducción de gas, de agua o de electricidad, utilizando un sistema de detección de metales. 
21 Verificaremos la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
22 Colocaremos cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. La zona de bombeo quedará 
totalmente aislada de los peatones. No se introducirán las manos en el interior de la tolva cuando el 
equipo esté en funcionamiento. La manguera de vertido será manipulada simultáneamente por dos 
operarios. Una vez finalizados los trabajos, se limpiará el interior de las tuberías en una zona habilitada 
para contener las aguas residuales. 
23Antes de empezar los trabajos: 

 Comprobar que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de la 
máquina. 

 Se verificará que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado 
corresponden con los valores previstos por el fabricante de la máquina. 

 Los componentes eléctricos están protegidos de posibles entradas de agua. 
24 El hormigón habrá fraguado. Comprobar nivel de aceite antes de empezar. 
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8.5.  Regla vibrante de 3 m.25 √ 
8.6.  Gunitadora de hormigón.26 √ 
8.7.  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.27 √ 
8.8.  Equipos para acabados de pavimentos de hormigón28 √ 

8.8.1. Lijadora con disco de diamante para pavimento de 
hormigón. √ 

8.8.2. Equipo de granallado para pavimento de hormigón. √ 
8.8.3. Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta 

por platos giratorios a los que se acoplan una serie de 
muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 

√ 
8.9.  Extendedora para pavimentos de hormigón.29 X 
8.10. Equipos para inyección de mortero. √ 

8.10.1. Equipo de inyección manual de morteros fluidos y 
resinas. √ 
8.10.2. Boquilla de inyección para equipo de inyección 
manual de morteros fluidos y resinas. √ 
8.10.3. Equipo para inyecciones de hidrofugante, con 
boquillas de alta presión. √ 
8.10.4. Aplicador manual para cartuchos de inyección de 
resinas, con accesorio mezclador. √ 

                                                           
25 Vigilar que cada 30 min los operarios se turnan mientras se vibra el hormigón y hay un extintor a 
mano. 
26 Únicamente se proyectarán hormigones previstos por el fabricante de la máquina. Comprobaremos 
que la superficie está humedecida o se ha aplicado la imprimación para favorecer la adherencia del 
hormigón proyectado. Es obligatorio el uso de mascarilla autofiltrante y guantes protectores. 
Normas de mantenimiento de carácter específico para la gunitadora: 

 Se comprobará el nivel de aceite.  
 Al finalizar los trabajos, se limpiará la manguera mediante la introducción de bolas de caucho y 

el bombeo de agua limpia.  
 
27 En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en sentido descendente. Los componentes eléctricos 
están protegidos de entradas de agua. 
28 Comprobar que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de la máquina. 
29 Urbanización interior de la parcela y accesos a garajes. 
El operario controlará la sincronización entre la extendedora y el camión que la alimenta. Se 
seleccionará la velocidad más adecuada de la cinta, para que no proyecte material fresco de forma 
incontrolada. Se inspeccionarán y repararán las cadenas en mal estado o desgastadas. 
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8.11. Pulverizador de accionamiento mecánico.30 √ 
Elevación de cargas y personas. 

10. Maquinaria para elevación de cargas o personas √ 
10.1. Grúa autopropulsada de brazo telescópico.31 √ 
10.2. Carretilla elevadora diesel de doble tracción.32 √ 
10.3. Plataformas elevadoras.33 √ 

10.3.1. Cesta elevadora de brazo articulado. √ 
10.3.2. Cesta elevadora de brazo telescópico. √ 

                                                           
30 Normas de uso de carácter específico:  

 La superficie de hormigón se pulverizará tan pronto como se hayan finalizado las operaciones 
de acabado y antes de que la película de agua haya desaparecido, para evitar la pérdida de 
humedad del hormigón.  

 El producto se aplicará de una forma homogénea para formar una película continua.  
 El producto se aplicará en dos capas, una inmediatamente después de la otra, en direcciones 

perpendiculares entre sí.  

Normas de mantenimiento de carácter específico. Al finalizar los trabajos, se limpiará el pulverizador 
cargándolo con agua limpia y haciéndolo funcionar hasta que salga agua clara.  
31 Dispositivos de seguridad: Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de 
la grúa. 
Después de comprobar que las eslingas están bien colocadas, llevan impresa la carga que resisten y que 
el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad; antes de izar una carga, el conductor comprobará, 
en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa. 
 
32 Las dimensiones de la horquilla son correctas para el transporte de palets normalizados. 
Precauciones: 

 El conductor deberá tener el permiso de conducción de la clase C; ya que es previsible que la 
carretilla circule por una vía pública. 

 Si es necesario descender con carga pendientes superiores al 10%, la operación se realizará 
marcha atrás.  

 No se cargará la carretilla elevadora por encima de su carga máxima y si se aprecia riesgo de 
desplazamiento de los materiales cargados en la plataforma, se procederá a su sujeción. 

33 Verificaciones previas: 
 En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables 

para identificar la distancia mínima de seguridad.  
 Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos luminosos y acústicos de limitación 

de carga y de inclinación máxima.  
 Se comprobará el buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada de emergencia de 

la plataforma.  
Precauciones durante los trabajos en pendiente: 

 Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores. 
 No se trabajará en pendientes superiores al 30%.  
 En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la pendiente, nunca 

transversalmente, y no se realizarán giros. 
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10.3.3. Plataforma elevadora de tijera. √ 
10.4. Montacargas.34 √ 
10.5. Grúas Torre. √ 
10.6. Camión con cesta elevadora de brazo articulado.35 √ 

Maquinaria auxiliar. 

11. Maquinaria auxiliar  √ 
11.1. Maquinaria auxiliar para acabado de pavimentos √ 

11.1.1. Máquina manual, para pintar marcas viales sobre 
la calzada.36 √ 

11.1.2. Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, 
compuesta por platos giratorios a los que se 
acoplan una serie de muelas abrasivas, 
refrigeradas con agua.37 

√ 

11.1.3. Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado 
de pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta 
por plato de lana de acero o esponja sintética.38 

√ 
11.1.4. Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, 

equipada con rodillos para lija y sistema de 
aspiración.38 

√ 
11.2. Soldadores. √ 
11.2.1. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 

oxígeno como comburente. √ 
11.2.2. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. √ 
11.3. Grupo electrógeno. √ 
11.4. Equipos de limpieza √ 
11.4.1. Equipo de chorro de arena a presión. X 
11.4.2. Equipo de chorro de agua a presión. √ 

                                                           
34 NO ESTÁ PREVISTO EN LA OBRA. No es necesario la descripción de esta instalación 
35 Prevención de riesgos: 

 Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores. 
 Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas. 

 
36 Se utilizarán pinturas con etiqueta ecológica. 
37  Realizar las tareas de mantenimiento de las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria. 
Extremar las precauciones con los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.   
38 Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. Prohibido el consumo o preparación de alimentos al generarse polvo. Precaución con los 
productos químicos. 
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11.4.3. Equipo de chorro de aire a presión. √ 
11.4.4. Hidrolimpiadora a presión. X 
11.5. Maquinaria para aplicación de aislamientos. √ 
11.5.1. Maquinaria para esparcimiento de aislamiento en 

nódulos. X 
11.5.2. Maquinaria para proyección de productos aislantes. √ 
12. Maquinaria agroforestal y de jardinería.39 X 
13. Maquinaria para construcción de pavimentos y firmes40 X 
14. Maquinaria para bombeo, elevación y agotamiento de agua √ 
14.1. Bombas de drenaje. √ 
14.1.1. Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta 

presión. √ 
14.1.2. Bomba sumergible de pozo. √ 

 

                                                           
39 La parte de urbanización de la parcela corresponde a la empresa correspondiente 
40 Esta maquinaria corresponde a pavimentos de la urbanización interior. En todo caso se atenderá a las 
especificaciones que se indican para el “Compactador de neumáticos autopropulsado”. 



Edificio Nuevo y su Urbanización en el Campus de Alcoy 
 

Anexo a las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud Página 13 
 

2. ANDAMIAJES41 

ANDAMIOS42  
1. Andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional. √ 

2. Andamio de volumen. √ 
3. Plataforma de trabajo de chapa 

perforada de acero.43 √ 

4. Torre de trabajo móvil.44 √ 
5. Plataforma motorizada monomástil. √ 
6. Plataforma motorizada bimástil. √ 
7. Plataformas suspendidas45 √ 

7.1.  de accionamiento manual. √ 
7.2.  de accionamiento motorizado. √ 

 

3. PEQUEÑA MAQUINARIA. 

 Advertencia importante  
 
 Las instrucciones contenidas en el plan de seguridad y salud no 

sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las 
normas aquí contenidas de carácter general, por lo que puede que 
algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo 
concreto.  

  

                                                           
41 Se adjunta anexo específico para los tipo de andamio previstos para esta obra. Donde se 
complementan las precauciones y medidas de seguridad a tener en cuenta. 
42 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 
apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 
43 La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible 
44 El andamio dispondrá de una plataforma de superficie antideslizante. Se señalizará con dispositivos 
luminosos. 
45 La autorización para el uso de plataformas suspendidas SE RALIZARÁ POR ESCRITO y las firmará el 
coordinador de seguridad y salud. 
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PEQUEÑA MAQUINARIA46 √ 

1. Amoladora o radial.47 √ 

2. Aspirador. √ 

3. Atadora de ferralla. √ 

4. Atornillador eléctrico √ 

5. Cepillo - Garlopa. √ 

6. Clavadora. √ 

7. Cizallas √ 

8. Cortasetos. √ 

9. Cortadoras √ 

9.1. Cortadora manual de 
hormigón, de disco. √ 

9.2. Cortadora manual de 
metal, de disco. √ 

9.3. Cortadora manual de 
baldosas cerámicas. √ 

                                                           
46 NORMAS DE USO GENERALES. 
Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta se haya detenido. A 
continuación se desconectará completamente y se guardará la máquina. 

Todas las pequeñas máquinas, en general, tienen riesgos de: 

 Caída de objetos por manipulación. Evitar movimientos bruscos. 
 Choque contra objetos móviles. Mantener en buen estado las protecciones y no retirarlas. 
 Golpe y corte por objetos o herramientas.  
 Proyección de fragmentos o partículas. Los elementos de corte o abrasivos se comprobarán 

diariamente y se colocarán adecuadamente en la máquina, para evitar vibraciones y 
movimientos no previstos que faciliten las proyecciones.  

 Sobreesfuerzo. Utilizarla con la espalda recta y no en una postura forzada. Realizar pausas. 
 Contacto térmico. Se evitará el contacto directo con los elementos giratorios inmediatamente 

después de haber terminado de trabajar 
 Exposición a sustancias nocivas. Prohibido preparar alimentos. Las botellas de agua estarán 

envasadas adecuadamente y permanecerán cerradas y guardadas en un lugar salubre. 
 Exposición a agentes físicos. 

o Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores mientras se manipule la máquina. 
o No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos 

periodos de tiempo. 
47 No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. Los discos no se abandonarán 
por el suelo, sobre todo en forjados altos, porque el viento puede despedirlos y provocar accidentes 
serios a personal de la obra o a peatones. 
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9.4.  Cortadora de bordes. √ 

10. Decapador. √ 

11. Fresadora. √ 

12. Grapadora. √ 

13. Guillotina. √ 

14. Lijadora-pulidora. √ 

15. Llave de impacto. √ 

16. Martillo. √ 

17. Roedora. √ 

18. Roscadora de tubos. √ 

19. Rozadora. √ 

20. Sierras. √ 

20.1. Sierra de calar. √ 

20.2. Sierra de disco fijo, para 
mesa de trabajo. √ 

20.3. Sierra de disco de 
diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 

√ 

21. Taladros. √ 

21.1. Taladro. √ 

21.2. Taladro con batidora. √ 

22. Trazador de juntas. √ 

23. Tronzador. √ 

24. Soplete para soldadura de 
láminas asfálticas. √ 

25. Pistola de aire caliente para 
soldadura de materiales 
termoplásticos. 

√ 

26. Tupí eléctrico para entallar 
elementos de madera. √ 



Edificio Nuevo y su Urbanización en el Campus de Alcoy 
 

Anexo a las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud Página 16 
 

 

ANEXO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANDAMIOS. 
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Andamio tubular multidireccional normalizado. 

Andamio tubular 
normalizado, tipo 
multidireccional. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

Normas de uso 
  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una escalera 

integrada en la propia estructura del andamio. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación necesarias para 

ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso 
inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 

componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias 

para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad necesarias 

para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, tuberías o cualquier 
otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la estabilidad del andamio. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DEL ANDAMIO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho que 
permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Se protegerán perimetralmente todos los lados abiertos de la 
plataforma de trabajo, excepto aquellos que estén separados de 
la fachada menos de 20 cm. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al menos 1 m 
de altura y el rodapié será de al menos 15 cm de altura. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga máxima 
admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad 
necesarias para soportar los trabajos que se realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Al instalar un andamio en la vía pública, se montará una 
estructura de protección de paso peatonal bajo el andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 

  Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de descarga de 
materiales sobre la plataforma de trabajo. 

 

Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de protección. 
  Ropa de protección. 
  Par de botas bajas de seguridad. 
  Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  Sistema anticaídas. 
  Par de zapatos de seguridad. 
 Faja de protección lumbar. 
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Andamio de volumen. 

Andamio de volumen. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

Normas de uso 
  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una escalera 

integrada en la propia estructura del andamio. 

Normas de mantenimiento 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación necesarias para 

ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso 
inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 

componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias 

para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad necesarias 

para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, tuberías o cualquier 
otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la estabilidad del andamio. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DEL ANDAMIO DE VOLUMEN 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Al instalar un andamio en la vía pública, se montará una 
estructura de protección de paso peatonal bajo el andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de protección. 
  Ropa de protección. 
  Par de botas bajas de seguridad. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  Sistema anticaídas. 
 Par de zapatos de seguridad. 
  Faja de protección lumbar. 
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Torre de trabajo móvil. 

Torre de trabajo móvil. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

Normas de uso 
  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se desplazará sobre suelo firme, nivelado y libre de obstáculos. 
  Se accederá al andamio mediante una escalera integrada en la propia estructura del andamio. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación necesarias para 

ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso 
inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 

componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias 

para ello. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DE LA TORRE DE TRABAJO MÓVIL 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho que 
permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al menos 1 m 
de altura y el rodapié será de al menos 15 cm de altura. 

  El andamio no se desplazará con trabajadores sobre el mismo. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  El andamio dispondrá de una plataforma de superficie 
antideslizante. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga máxima 
admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad 
necesarias para soportar los trabajos que se realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  El andamio no se desplazará con materiales o herramientas 
sobre el mismo. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se señalizará con dispositivos luminosos. 

 

Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de botas bajas de seguridad. 
  Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 Sistema anticaídas. 
  Par de zapatos de seguridad. 
  Faja de protección lumbar. 
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Plataforma motorizada monomástil. 

Plataforma motorizada 
monomástil. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

  
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones. 

Normas de uso 
  
  Antes de iniciar los trabajos:    

  Cuando el desnivel entre la plataforma y el suelo supere los 50 cm, se dispondrá una escalera de 
acceso. 

  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una puerta que abrirá hacia el interior. 
  Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta automáticamente. En caso contrario, el 

detector de posición impedirá el movimiento de la plataforma. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación necesarias para 

ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso 
inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 

componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias 

para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad necesarias 

para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, tuberías o cualquier 
otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la estabilidad del andamio. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DEL ANDAMIO DE PLATAFORMA MOTORIZADA MONOMÁSTIL. 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho que 
permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Se protegerán perimetralmente todos los lados abiertos de la 
plataforma de trabajo, excepto aquellos que estén separados de 
la fachada menos de 25 cm. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al menos 1,1 
m de altura, la barandilla intermedia se colocará a 0,5 m de 
altura y el rodapié será de al menos 25 cm de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  El andamio dispondrá de una plataforma de superficie 
antideslizante. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga máxima 
admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad 
necesarias para soportar los trabajos que se realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de cualquier persona por debajo del 
andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se señalizará con dispositivos luminosos. 

 

Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 

  Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de descarga de 
materiales sobre la plataforma de trabajo. 

  Se comprobará que no hay elementos salientes que puedan 
interferir en el movimiento vertical de la plataforma. 

 

Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

  El mástil quedará protegido continuamente a la altura de la 
plataforma de trabajo mediante una pantalla de al menos 2 m 
de altura. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de protección. 
  Ropa de protección. 
  Par de botas bajas de seguridad. 
  Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  Sistema anticaídas. 
  Faja de protección lumbar. 
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Plataforma motorizada bimástil. 

Plataforma motorizada 
bimástil. 

 

Requisitos exigibles al andamio 
  
  Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que ser las 

apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo tiempo que se 
circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

  
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones. 

Normas de uso 
  
  Antes de iniciar los trabajos:    

  Cuando el desnivel entre la plataforma y el suelo supere los 50 cm, se dispondrá una escalera de 
acceso. 

  
  Durante el desarrollo de los trabajos:    

  No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 
plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 

  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
  Se accederá al andamio mediante una puerta que abrirá hacia el interior. 
  Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta automáticamente. En caso contrario, el 

detector de posición impedirá el movimiento de la plataforma. 

Normas de mantenimiento 
  
  La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación necesarias para 

ello. 

En operaciones de carga y descarga 
  
  Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 

transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso 
inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

Normas de montaje y desmontaje 
  
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 

componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
  
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias 

para ello. 
  
  Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad necesarias 

para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, tuberías o cualquier 
otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la estabilidad del andamio. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO 
Y RETIRADA DE LA PLATAFORMA MOTORIZADA BIMÁSTIL 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 

  Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el ancho que 
permita el andamio, sin dejar huecos. 

  Se protegerán perimetralmente todos los lados abiertos de la 
plataforma de trabajo, excepto aquellos que estén separados de 
la fachada menos de 25 cm. 

  Las barandillas de protección perimetral serán de al menos 1,1 
m de altura, la barandilla intermedia se colocará a 0,5 m de 
altura y el rodapié será de al menos 25 cm de altura. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

  El andamio dispondrá de una plataforma de superficie 
antideslizante. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

  La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga máxima 
admisible en un lugar visible. 

  La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad 
necesarias para soportar los trabajos que se realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

  Se prohibirá el paso de cualquier persona por debajo del 
andamio. 

  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de 
elevación. 

  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas 
suspendidas. 

  Se colocará una malla de tejido plástico. 

 

Choque contra objetos 
móviles. 

  Se señalizará con dispositivos luminosos. 

 

Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 

  Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de descarga de 
materiales sobre la plataforma de trabajo. 

  Se comprobará que no hay elementos salientes que puedan 
interferir en el movimiento vertical de la plataforma. 

 

Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

  El mástil quedará protegido continuamente a la altura de la 
plataforma de trabajo mediante una pantalla de al menos 2 m 
de altura. 

 

Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico.   En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar la 
distancia mínima de seguridad. 

Equipos de protección individual (EPI) 

  Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
  Par de botas bajas de seguridad. 
  Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  Sistema anticaídas. 
  Faja de protección lumbar. 
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Nº1. RETIRADA PRECIPITADA DE LAS REDES VERTICALES DE SEGURIDAD DURANTE 
EL MOTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA. 

NO CONFORMIDAD Nº 1  Fecha 17 de diciembre de 2012 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
No conformidad. 

 

De forma repentina se ha decido desmontar 
las redes tipo horca de protección colectiva 
que se habían dispuesto durante la 
construcción de la estructura de hormigón. 

El movimiento de andamios en este nivel, 
para el montaje de la estructura de madera, 
y los trabajos que se realizan a gran altura 
donde, inesperadamente, una fuerte racha 
de viento puede comprometer la estabilidad 
del andamio y a los operarios que trabajan 
sobre la plataforma, exige que se repongan 
las redes en el borde de forjados. 

Las protecciones colectivas NO volverán a 
desmontarse, sin la autorización expresa y 
por escrito del coordinador de seguridad y 
salud. 

PROTECCIONES COLECTIVAS.  

PROTECCIÓN PERIMETRAL DE BORDES DE FORJADO. 

1. Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A. 

El sistema de vallado está homologado y podemos observar que se encuentra en perfectas condiciones. 

REDES VERTICALES. 1 

2. Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 

Antes de proceder a su instalación se comprobará que el fabricante ha resuelto todos los aspectos 
importantes, tales como la altura máxima de caída, la posición del borde superior de la red de 
seguridad, los anclajes de los pescantes, los anclajes de la red a la estructura soporte, el volumen de 
prohibición bajo la red de seguridad, las uniones de las redes, la unión del borde superior de la red a los 
pescantes, las dimensiones de las redes, la resolución de las esquinas entrantes y salientes y la 
resolución de los encuentros con edificios colindantes. 

  

                                                           
1 En caso de producirse la caída de una persona a la red, se cambiarán o se reforzarán las cuerdas de unión de las 
redes. Prohibido exponer las redes a chispazos de radiales o soldaduras. 
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3. Red vertical de protección de los bordes perimetrales de la estructura, tipo pantalla. Normas 
de instalación: 

 La red vertical está certificada por el fabricante. Se tiene constancia de que cumple los aspectos 
importantes, tales como los anclajes de la red, la separación de la fachada, la tensión de la red, el 
cerramiento de los laterales, el volumen de prohibición, las uniones y las dimensiones de las redes.  

 Como se observa en la fotografía. No se han seguido las recomendaciones del plan de seguridad y 
salud. El montaje se realiza de forma independiente por cada planta de forma que si se ha de 
retirar una red, no se modifica la colocación de las redes de las otras plantas.  

 La red debe estar lo más tensa posible para evitar que, cuando el trabajador caiga, la red se deforme 
excesivamente quedando el trabajador fuera del forjado.  

RIESGOS ACCIDENTES DURANTE EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE MADERA. 

SEÑAL Riesgos Medidas preventivas 

Transporte y presentación de los elementos estructurales de madera. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

 Se señalizará y delimitará la zona afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y personas. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

 Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 

Colocación de vigas, correas, diagonales de arriostramiento y cabios 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

 El trabajador no recibirá los elementos estructurales situado sobre un 
pilar u otro elemento de la construcción. 

 El trabajador no caminará por la estructura sin atar el sistema 
anticaídas a la línea de anclaje, la cual deberá estar sujeta a elementos 
estructurales sólidos. 

 
 

Caída de objetos 
por desplome. 

 Se garantizará la estabilidad de las cerchas mediante su sujeción 
definitiva y la colocación de correas de inmovilización. 

 No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 
 No se trabajará al aire libre con condiciones climatológicas adversas, 

como lluvia, helada o excesivo calor. 

 

Caída de objetos 
por manipulación. 

 Los operarios no soltarán las piezas hasta que las hayan asegurado 
firmemente. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

 Se tendrá especial cuidado en la manipulación de elementos de 
madera con rebabas o astillas. 

Los montadores de las redes de protección verticales y del entramado de la estructura de madera, 
según la situación, estarán provistos de los siguientes equipos de protección individual (EPI): 
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 Sistema anticaídas. 
 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de zapatos de seguridad. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 

 Mascarilla autofiltrante.2 
 Gafas de protección con montura integral. 
 Bolsa portaherramientas. 
 Protector de manos para puntero. 
 Faja de protección lumbar. 

                                                           
2 Cuando exista riesgo de exposición a sustancias nocivas o agentes químicos, se utilizará mascarilla autofiltrante, y 
se evitará el contacto de la piel con los adhesivos, imprimaciones ignífugas o impermeabilizantes de la madera. 
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Nº2. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AL NO DISPONERSE LINEA DE 
VIDA EN LA CUBIERTA CURVA DEL PABELLÓN. 

NO CONFORMIDAD Nº 2 Fecha 17 de diciembre de 2012 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
No conformidad. 

 
 

Operarios trabajando sin línea de vida 
obligatoria. PARALIZACIÓN INMEDIATA de 
la colocación del sistema de aislamiento y 
drenaje de la cubierta curva de chapa de 
zinc. 

De nuevo las condiciones meteorológicas 
juegan un papel decisivo. La cara superior 
de los paneles al ser hidrófuga puede ser 
resbaladiza aunque la lluvia haya sido 
leve, por otro lado un viento súbito puede 
comprometer a los trabajadores al 
manejar los paneles provocando giros y 
maniobras bruscas e inesperadas. 

En el momento de colocar las láminas se 
debe vigilar la fuerza del viento e ir 
grapando paulatinamente los solapes. En 
caso de viento intenso interrumpir los 
trabajos y retirar los elementos sueltos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS3: 

Para la colocación de cabios en fachada 1. Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 
con pescante tipo horca. 

2. Red vertical de protección de los bordes perimetrales de 
la estructura, tipo pantalla.4 

3. Valla provisional5 de protección de borde de forjado, 
clase A. 

Para la colocación del panel sándwich y 
las láminas de drenaje 

1. Sistema de red vertical en los bordes del faldón. 

2. Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
acero, con amortiguador de caídas. 

                                                           
3 Para la implantación en obra de estos sistemas se recuerda que los montadores dispondrán de equipos de 
protección individual contra caídas de altura. 
4 Se ha revisado y tiene la suficiente tensión y rigidez. 
5 El rodapié es una parte importante de la valla ya que impide la caída de objetos que por necesidad de ejecución 
se encuentren en el suelo. Debe colocarse inmediatamente.  
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Los riesgos y medidas preventivas para el montaje de los paneles de aislamiento y láminas  de 
drenaje de la cubierta son las propias del montaje de la estructura de madera que ya hemos 
descrito anteriormente. Sin embargo es conveniente hacer las siguientes observaciones: 

Identificación de las tareas a desarrollar por los montadores. 
 Trabajos de colocación y fijación de paneles rígidos, de material aislante térmico o acústico y 

láminas suministradas en rollos para drenaje de la cubierta, de naturaleza semirrígida o flexible.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

 Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal 
fin. 

 Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de 
huecos desprotegidos. 

 

Caída de objetos 
por manipulación. 

 No se romperán los flejes ni los embalajes de los aislamientos hasta 
que sean depositados en la cubierta. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

 Los rollos de material se transportarán mediante el correcto 
paletizado, eslingado y enjaulado. 

 El material se acopiará en plataformas horizontales sobre los 
planos inclinados de la cubierta. 

Equipos de protección individual (EPI) 

 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de zapatos de seguridad. 
 Sistema anticaídas. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 Bolsa portaherramientas. 
 Mascarilla autofiltrante. 
 Gafas de protección con montura universal. 
 Protector de manos para puntero. 
 Faja de protección lumbar. 



Seguimiento de Seguridad y Salud 
 

8 
 

Nº3. REORGANIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ACOPIOS DE MATERIALES. 

NO CONFORMIDAD Nº 3  Fecha 17 de diciembre de 2012 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
No conformidad. 

 

Los materiales sensibles al deterioro por 
agua de lluvia, aunque se encuentren 
bien paletizados y envasados, se 
trasladarán al interior del edificio. 

En caso de no emplearse de forma 
inmediata, y no exista la posibilidad de 
repartirlo por las diferentes plantas, o su 
empleo, se aplace o posponga por 
razones de organización de la obra, se 
dispondrán de las señalizaciones y 
protecciones correspondientes para 
delimitar el espacio ocupado, y se 
almacenará de manera que las cargas 
transmitidas no afecten a la estructura. 
 
 

SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

De la misma manera que delimitamos zonas de trabajo que conllevan un riesgo específico, o zonas de 
peligro por elevación y movimiento de materiales, debemos señalizar las zonas donde se vallan a 
almacenar provisionalmente los materiales suministrados a la obra. 

El acopio inadecuado de los materiales puede provocar riesgos de accidente innecesarios. 

Los elementos que recomendamos para señalizar zonas en el interior del edificio son los siguientes: 

UD SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS  Precio 

m Valla móvil de hierro color amarillo, de 1,10 x 2,50 m, con 
dos pies metálicos, amortizable en 20 usos, para 
delimitación provisional de zona de obras. 

 

2,55 € 

m Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones 
de polietileno de alta densidad, de 53x21x6 mm de 
diámetro, color rojo y blanco, sujeta cada 4 m a postes de 
PVC, de 90 cm de altura y 50 mm de diámetro, color rojo y 
blanco, con base rellenable. Amortizable cadena y postes 
en 10 usos.  

2,69€ 
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UD SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS  Precio 

m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro. 
 

 

1,24 € 

 

 

RIESGOS / MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Se adoptarán las nuevas medidas preventivas para señalizar, zonas de paso para circulación de 
personas y maquinaria, acopio de materiales, y peligro de cargas suspendidas. 

Las señales de peligro relacionadas con el movimiento de materiales dentro de la obra, serán revisadas 
regularmente, en andamios, sistemas de protección colectivas instalados en la obra y maquinaria para 
transporte y elevación de cargas. 

Deben emplearse los útiles adecuados para abrir el embalaje, recipientes y envases de los materiales 
suministrados y usas las protecciones personales adecuadas. 

SEÑAL RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

 Las zonas de trabajo deben permanecer siempre limpias de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. Por lo tanto, los materiales 
acopiados serán los estrictamente necesarios para el trabajo a 
realizar. 

 Las herramientas y el material necesarios para trabajar se 
acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de paso. 

 En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación 
adecuado. 

 

Caída de objetos 
desprendidos. 

 Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se 
comprobará que los elementos de izado son adecuados para el 
peso a soportar. 

 Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de 
caída de materiales. 

 Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en obra 
y se evitará la permanencia bajo plataformas de andamios. 

 Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

 No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni en 
las manos ni en los bolsillos. 

 Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura de 
recipientes y envases. 
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SEÑAL RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Sobreesfuerzo. 

 Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
 Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se 

transportarán utilizando medios mecánicos. 
 Se contará con la ayuda de otro operario para la manipulación 

de piezas pesadas. 
 Para coger el peso se mantendrá en todo momento la espalda 

recta y para cargarlo o transportarlo se hará en posición erguida 
pegándolo al cuerpo. 

 Se interrumpirán los procesos de larga duración que requieran 
movimientos repetidos. 

 

Incendio.  Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de 
incendio. 

 No se fumará en la zona de trabajo. 

 

Atropello con 
vehículos. 

 Los operarios no se situarán en las proximidades de las 
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las 
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos. 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los 
productos especiales. 

 

Contacto con 
sustancias cáusticas 
o corrosivas. 

 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal 

viva o cemento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. (EPI) 

 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de zapatos de seguridad. 
 Sistema anticaídas. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 Bolsa portaherramientas. 
 Protector de manos para puntero. 
 Faja de protección lumbar. 

 



Seguimiento de Seguridad y Salud 
 

11 
 

Nº4. ELEMENTOS NO HOMOLOGADOS EN LA BARANDILLA DE PROTECCIÓN DEL 
HUECO DE LA ESCALERA. 

NO CONFORMIDAD Nº 4  Fecha 17 de diciembre de 2012 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
No conformidad. 

 

Cualquier sistema de protección de 
huecos debe estar homologado.6 Además 
todos los elementos deben de tener la 
estabilidad y sujeción adecuada. 

El sistema debe posibilitar cambios  de 
dirección en la barandilla principal, 
secundaria y el rodapié. 

Por otro lado, como se puede observar no 
se ha colocado el rodapié obligatorio que 
evite la caída de objetos por el hueco. 

En caso de ser imprescindible la retirada 
eventual de las barandillas, se repondrán 
inmediatamente. Y en todo caso, para 
cualquier trabajo en la zona de la 
escalera, e incluso los montadores de la 
barandilla, dispondrán de equipos de 
protección individual contra caídas de 
altura. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. PROTECCIÓN DE ESCALERAS: 

1. Red vertical de protección, colocada en el hueco de escalera en construcción, sujeta al canto de la 
losa mediante cuerda de atado. 

2. Sistema de barandillas de protección provisional de hueco de escalera en construcción. 

Como vemos en la imagen se ha optado por un sistema con elementos de acero galvanizado en caliente 
compuesto de: guardacuerpos fijo, insertados en una base plástica previamente empotrada en la losa de 
hormigón, barandilla principal y secundaria, y por último, que no se encuentra colocado, debería de 
haber un rodapié de tablero de pino o de perfil de acero. 

Debemos poner especial énfasis en recordar, que los elementos que forman parte de cualquier sistema 
de protección colectiva, no pueden eternizarse en su uso. 

Los guardacuerpos y barandillas de acero están previstos para entre 4 y 10 usos, un rodapié de madera 
de pino puede tener 4 usos.  

                                                           
6 Se verificará regularmente durante el periodo de utilización de la barandilla que los elementos del sistema de 
protección no presentan grietas ni están deteriorados. 
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Los elementos deteriorados deben de renovarse constantemente y no inventar soluciones y mezclar 
sistemas de barandillas. 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

El riesgo al que están expuestos los operarios que circulan por la escalera es la caída a distinto nivel. Sin 
embargo, no debemos ignorar los riesgos que pueden derivarse de los trabajos que se realizarán en la 
escalera y su entorno. 

Para evitar accidentes debemos disponer no sólo la barandilla, sino también de una red vertical, sujeta 
con cuerdas y elementos de anclaje en el borde de la zanca. De esta manera garantizamos la seguridad, 
cuando se trabaje en altura cerca del ojo de la escalera.  

La red vertical, permanecerá instalada durante toda la obra, incluso después de haber colocado la 
barandilla definitiva. De esta forma, se garantiza la seguridad incluso cuando la barandilla queda 
demasiado baja, por ejemplo en la ejecución de enlucidos, o cuando es necesario retirar la barandilla 
porque molesta, por ejemplo en la ejecución del peldañeado.  

SEÑAL RIESGOS Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

 No se recibirá el material desde el borde de huecos sin 
protección. 

 

Caída de personas al 
mismo nivel. 

 El material se acopiará de forma ordenada y fuera de los 
lugares de paso. 

 

Pisadas sobre objetos.  La escalera quedará limpia y libre de escombros en todo 
momento. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y 
herramientas. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

 Los materiales acopiados estarán retirados del ojo de la 
escalera. 

 Prohibido abandonar las herramientas en los peldaños y 
mesetas de la escalera. 

 

Caída de objetos por 
desplome. 

 En caso de no ejecutarse el cerramiento de fachada, no se 
levantarán elementos de fábrica con viento fuerte ni con 
lluvia. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

 Los extremos de las barandillas se protegerán y se 
sustituirán aquellos extremos punzantes que puedan 
producir heridas y cortes al pasar o cambiar de dirección 

Equipos de protección individual (EPI), para el montaje y desmontaje de la red 
vertical y la barandilla para protección del hueco de escalera. 

 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de botas bajas de seguridad. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 Sistema anticaídas. 
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A continuación describimos los elementos del sistema anticaídas, para los trabajos más comunes que 
pueden desarrollarse en planta. 

Sistema anticaídas para trabajos comunes: 

a) Conector.7 

Se suministrará con el marcado CE (categoría III), visible y legible, con la siguiente información: 
 Número de la norma europea: EN 362.  
 CLASE DEL CONECTOR. 

1. Conector de terminación, clase T. 
2. Conector de anclaje, clase A 
3. Conector de rosca, clase Q 
4. Conector básico, clase B 
5. Conector multiuso, clase M. 

 Denominación del modelo según el fabricante.  
 Resistencia mínima en kN declarada por el fabricante, relativa al eje mayor con el cierre cerrado 

y bloqueado. 
b) Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija.8 

Se suministrará con marcado CE (categoría III), visible y legible, con la siguiente información:  
 Número de la norma europea: EN 354.  
 Denominación del modelo según el fabricante.  
 La frase "Véase la información suministrada por el fabricante"  
 Folleto informativo del fabricante, donde se detallen las normas para su uso y las 

especificaciones técnicas exigidas por el marcado CE. 
 

c) Arnés anticaídas, con un punto de amarre.9 

Se suministrará con marcado CE, visible y legible, con la siguiente información: 
 Número de la norma europea: EN 361.  
 Denominación del modelo según el fabricante.  
 La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".  
 Folleto informativo del fabricante. 
 Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaídas del arnés. 

 
d) Cinturón de sujeción y retención.10 

Se suministrará con marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:  
 Número de la norma europea: EN 358.  
 Denominación del modelo según el fabricante.  
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.  
 La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".  
 Folleto informativo del fabricante 

                                                           
7 UNE-EN 362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores 
8 UNE-EN 354. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre 
9  Normativa de aplicación: 

 UNE-EN 361. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas 
 UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas 
 UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo 
 UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para las 

instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje 
10 UNE-EN 358. Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de 
altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción 
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Nº5. DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD DE ANDAMIOS, POR FALTA DE LIMPIEZA EN 
PLANTAS DE GARAJE 

NO CONFORMIDAD Nº 5 Fecha: 17 de diciembre de 2012 

 

FOTOGRAFÍA Descripción y comentarios de la 
No conformidad. 

 

Dificultad para la maniobrabilidad de los 
andamios por descuido continuado de la 
limpieza del suelo, acumulándose 
escombros y suciedad. 

Al estar ejecutado el acabado del 
pavimento de los garajes, amontonar 
pequeños fragmentos en el suelo, puede 
arruinar la capa de rodadura, por el 
trasiego del personal y el transporte de 
materiales dentro de los sótanos. 

Además pone en peligro la estabilidad de 
los instaladores que trabajan sobre las 
plataformas de los andamios móviles, que 
emplean para montar los conductos para 
instalaciones del edificio. 

 

RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Para evitar la caída de las personas que trabajan en los andamios, el suelo debe estar limpio de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. No debería permitirse que continuaran los trabajos de los instaladores 
hasta que estas plantas estén totalmente limpias. 

La limpieza de escombros de la obra  debe ser diaria y realizarse al final de la jornada de trabajo. 

Las sustancias nocivas y residuos peligrosos inmediatamente retirados, clasificados y depositados en los 
contenedores según su naturaleza y peligrosidad. 

Se recuerda que está prohibido comer y desperdigar restos orgánicos en la obra. Las botellas de agua 
estarán correctamente envasadas y protegidas, preferiblemente se almacenarán en bolsas, fundas, 
mochilas o cajas  que permitan estar resguardadas del polvo. Los trabajadores deben tomar conciencia 
de la importancia de la hidratación, sobre todo en tiempo caluroso, pero extremarán las precauciones 
en las zonas donde se estén proyectando o manipulando materiales peligrosos para su salud, como 
fibras, cemento, pinturas, barnices, imprimaciones o resinas. 

La negligencia en la limpieza de la obra transmite de forma subliminal e inconsciente el descuido en la 
propia higiene personal, causa de múltiples enfermedades dentro y fuera de la obra.  
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

SEÑAL RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

 El material se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares 
de paso. 

 Las herramientas estarán recogidas o se llevarán en el cinturón o 
la bolsa portaherramientas. 

 Se limpiará siguiendo un orden establecido clasificando los 
residuos en la medida de lo posible, hasta que el suelo quede libre 
de escombros.  

 

Pisadas sobre 
objetos. 

 

Exposición a 
sustancias nocivas. 

 Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los 
productos especiales. 

 

Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 

 Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o 

cemento. 

 

Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 

 Se dispondrá de guantes contra riesgos mecánicos 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CUANDO SE TRABAJE SOBRE ANDAMIOS 

SEÑAL RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

 Los andamios estarán provistos de barandillas laterales de al 
menos 0,90 m de altura 

 No están permitidos Los andamios de borriquetas y las escaleras 
de tijera, excepto en el caso de que existan dificultades de 
accesibilidad y con la autorización escrita del coordinador. 

 No se trabajará sobre extremos o elementos volados, ni elementos 
no homologados por el fabricante. 

 En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se 
utilizarán equipos de protección individual contra caídas de altura 
si no están totalmente protegidos. 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

 El suelo de la zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Atrapamiento por 
objetos. 

 Se comprobará el buen estado de los elementos y la estabilidad de 
las plataformas de trabajo. 

 Se seguirán las instrucciones para el montaje con las protecciones 
individuales. 

 

Sobreesfuerzo.  Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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Equipos de protección individual (EPI). 

El personal que trabaje sobre los andamios empleará las protecciones propias del oficio que vaya a 
realizar. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES OBLIGATORIAS DURANTE LA LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 Mascarilla autofiltrante.11 
 Sistema anticaídas.12 
 Casco de protección. 
 Ropa de protección. 
 Par de zapatos de seguridad. 
 Par de guantes contra riesgos mecánicos. 

 Gafas de protección con montura 
integral.13 

 Faja de protección lumbar. 

 

 

                                                           
11 En todo momento, para protegerse del polvo y bacterias, en zonas donde se hayan empleado productos 
químicos 
12 Excepcionalmente cuando los sistemas de protección colectiva hayan sido retirados. 
13 En las situaciones particulares que puedan darse, se emplearán gafas de protección con montura integral: 

1. Básica 
2. Resistentes a los rayos solares. (Deben estar homologadas) 
3. Resistente a salpicaduras de líquidos. 
4. Resistentes a partículas de gas y polvo fino. 
5. Resistente a empañamiento. 
6. Con reflexión aumentada. 
7. Resistentes a impacto de partículas 

Todas estas gafas son EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
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INFORME ECONÓMICO. 

1. CONSIDERACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 

En relación al Capítulo III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS, en su EPÍGRAFE 3º, correspondiente a 
precios contradictorios que pudieran darse respecto al presupuesto contratado; establece: 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por me-
dio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que de-
termine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fe-
cha del contrato. 

Por tanto, y una vez estudiado el presupuesto del proyecto de ejecución, teniendo presente que se 
trata de un proyecto modificado, y puesto que la empresa constructora, ACCIONA no lo ha re-
querido por escrito, ni la dirección facultativa ha eliminado las referencias a normas derogadas, 
ni modificado la descripción de las partidas para cumplir con los requisitos establecidos en el 
C.T.E., se ha confeccionado un presupuesto más leal y verosímil, que se ajusta a la realidad de 
las actuaciones en la obra que se han llevado a cabo y aquellas que deberán ejecutarse. 

2. MÉTODO EMPLEADO PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO. 

1. Análisis del presupuesto contratado correspondiente al proyecto modificado. 

El cual incorporamos en este estudio económico, con indicación de las discrepancias y alusiones 
a normativa derogada, y con el fin de actualizar la descripción de las partidas a las disposiciones 
del C.T.E.1 

2. Redacción de un presupuesto contradictorio, incluyendo las partidas indefinidas o que por 
improvistos deben ejecutarse. 

Dado que la dirección facultativa todavía negociaba con Acciona un acuerdo sobre precios con-
tradictorios, a causa de nuevos cambios de sistemas y materiales; siguiendo el criterio del Pliego 
de Condiciones Generales, aludido en el apartado anterior, se ha tomado como referencia el ban-
co de precios de la construcción del año 2012, del Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Alicante, C.O.A.A.T.A. 

                                                           
1 En este presupuesto aparecen partidas que ya no se van a ejecutar, así como 10 precios contradictorios de la 
estructura pertenecientes al proyecto inicial. La fecha de modificación del proyecto es julio de 2012 (ver planos). 
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Entiendo también que, con este criterio elegido, se podrá analizar y comparar de manera más 
objetiva el presupuesto final, respecto a la evolución de las variaciones sufridas por todas las 
modificaciones sucedidas desde el inicio de la contratación. 

3. Comprobación de las mediciones y cálculo de los tiempos de producción. 

Mediante una tabla van comprobándose, para cada partida, las mediciones que se han ido reali-
zando. A continuación, se calcula para cada una de ellas, el tiempo estimado para ejecutarlas, de 
acuerdo a los rendimientos de los equipos configurados en el banco de precios de 2012, del Co-
legio de Alicante. (C.O.A.A.T.A.) 

4. Comparativo de presupuestos. Mediciones y precios del proyecto modificado y su co-
rrespondiente contradictorio (C.O.A.A.T.A). 

Colocando a un lado las partidas contratadas con sus correspondientes mediciones y precios pre-
vistos, y al otro lado, las dispuestas en nuestro presupuesto contradictorio podemos comparar 
mejor las divergencias existentes en relación a las mediciones revisadas y los importes obtenidos 
con la base de precios del 2012 de Alicante. 
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5. Recursos empleados en la ejecución. 

Para el control económico de una obra es importante obtener una gráfica de los recursos emplea-
dos, clasificado en los siguientes grupos: 

a. Mano de obra. 
b. Materiales de construcción. 
c. Maquinaria, andamios de fachada y apeos especiales.2 
d. Seguridad y salud, gestión de residuos y control de calidad. 
e. Herramientas y medios auxiliares 2% (C.D.C.) 
f. Costes indirectos 3% 

Como ya he mencionado, debido a las modificaciones en materiales y sistemas, únicamente se ha 
estudiado en función del presupuesto contradictorio elaborado con los precios del C.O.A.A.T.A. 
de Alicante (año 2012), con el fin de obtener el mejor resultado en relación al más previsible 
final en la ejecución. 

 

  

                                                           
2 Corresponde a la maquinaria empleada más el capítulo de Actuaciones previas: además de maquinaria de eleva-
ción se ha elaborado proyectos especiales para apeo de forjados y sus voladizos, con andamios estructurales de 
volumen. 
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6. Certificaciones y previsión de un plan de Pagos. 

Después de organizar la obra, mediante un diagrama de Gantt, estableciendo las dependencias concretas y 
aplicando los tiempos que hemos calculado3 para cada tarea, con el fin de verificar los trabajos realizados 
y controlar las certificaciones; se ha elaborado otro Gantt con el seguimiento en tiempo real de nuestro 
proyecto modificado M2, conforme al presupuesto contratado. De esta manera se ha podido cotejar gráfi-
camente el retraso en la obra y el cumplimiento del plan de pagos realizado. 

En el siguiente gráfico, donde se representa la evolución de los importes correspondientes a las certifica-
ciones parciales: En azul se muestra las certificaciones reales emitidas conforme a los importes contrata-
dos, y en rojo las que hubiera correspondido para una organización óptima del proyecto; si bien cabe pun-
tualizar, que se ha comparado respecto a los importes que hubieran resultado respecto al presupuesto con-
tradictorio con los precios de 2012 de Alicante. 

 

Es necesario indicar que el motivo por el que al menos, la curva roja no adopta la forma característica 
de campana de Gauss, se debe a que la obra con Acciona se ha contratado independientemente del 
contrato de ejecución de las instalaciones del edificio con la empresa constructora FULTON. Eviden-
temente, si dispusiéramos las cantidades correspondientes a las instalaciones la curva se aproximaría más 
a esta forma gaussiana. 

La curva azul, con los importes de las certificaciones reales, en cambio, a causa de las circunstancias que 
han paralizado o ralentizado la marcha de la obra, observamos que en ocasiones desciende, donde la otra 
roja se eleva a su cúspide. 

Otra herramienta empleada para comprobar la previsión óptima de la obra es a través del número de ope-
rarios que simultáneamente intervienen. 

Mediante el siguiente gráfico, podemos observar que no superamos el máximo de 66 operarios en el lími-
te permitido en el plan de seguridad y salud; y que, además, durante los meses previstos para ejecutar las 
instalaciones; marzo de 2012 hasta diciembre de 2012, hay holgura y comodidad para los trabajadores 
que pudieran incorporarse. 

  

                                                           
3 En el apartado 3. La tabla usada para revisar las mediciones del proyecto, se ha empleado también para calcular 
los tiempos de ejecución conforme a los rendimientos establecidos en la base de precios de 2012 de Alicante. 
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Si completamos el número de operarios que participarán en el desarrollo de los trabajos de instalaciones, 
unos 20 aproximadamente, podemos observar que la gráfica ya se parece más a una campana de Gauss. 

Por último, al comparar las certificaciones a origen de nuestro presupuesto contradictorio (rojo), con las 
certificaciones a origen reales (azul), observamos dos aspectos que son en mi opinión fundamentales: 

 

a) El PEM contratado resulta un 12,32 % a la baja respecto al presupuesto contradictorio de Alicante año 
2012. 

b) Los beneficios que obtiene ACCIONA son proporcionales a lo largo del tiempo, si bien no deberían de 
estar los 8 primeros meses de la obra tan juntos los importes previstos y los reales; ya que justamente es 
en este periodo don menos proporcionalidad existe a la hora de hacer caja.4 

                                                           
4 Para que existiera una proporcionalidad exacta la línea roja y azul del gráfico debieran ser paralelas. 
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3. CIRCUNSTANCIAS PERJUDICIALES POR FALTAS EN LA PLANIFICACIÓN. 

1. Sincronizar la ejecución del forjado 3º.  

Para alcanzar el sótano -3, bajo el pabellón polideportivo debería haberse incorporado una retroexcavado-
ra para reducir a la mitad el tiempo necesario para fresar los muros pantalla y alcanzar el firme de cimen-
tación para comenzar la ejecución de la losa 2. 

La ejecución de las pantallas del núcleo de escalera es crítica para apoyo de los forjados del bloque 1. 

2. Retraso en la ejecución del núcleo de hormigón armado. 

Era fundamental concentrar el esfuerzo en acabar cuanto antes cada nivel del núcleo central en el que 
apoyan sucesivamente los forjados del bloque 1 y que a partir del forjado 3º se emplea un sistema de en-
cofrado trepante. Se debería también aprovechado la oportunidad de aplicar la protección anticarbonata-
ción y de impermeabilización en el hormigón visto prevista en proyecto. 

Mayor cantidad de encofrado de muro trepante para actuar simultáneamente en dos niveles hubiera posi-
bilitado mayor rapidez en la ejecución y el curado necesario de las superficies de hormigón visto, además 
de facilitar el posterior tratamiento de prevención ambiental anti-carbonatación y de impermeabilización. 

Al no haber realizado el tratamiento anti-carbonatación y de impermeabilización se hace necesario la 
construcción de un andamio de fachada. El ahorro que se haya podido obtener por el alquiler de encofra-
do trepante, se ha transformado en derroche, ya que el alquiler de un andamio de fachada, incluido el 
transporte, montaje y desmontaje en obra seguro es mucho mayor y duplica el coste generado en la obra. 

3. Gestión de los recursos en la construcción de la estructura del pabellón. 

Aunque no supone una tarea crítica el levantamiento de la estructura del pabellón, es evidente que debe-
mos coordinar su construcción, sin perjudicar el ritmo de ejecución de los forjados del bloque 1º. 

Si había que levantar un andamio de volumen estructural para encofrado de las vigas y losas de arriostra-
miento perimetral de los contrafuertes del pabellón, era haberlo hecho desde un principio, ascendiendo 
progresivamente a la vez que quedaban atados en los niveles 4º y 5º. Con el procedimiento de ejecución 
realizado, el armado, encofrado y vertido de hormigón de los contrafuertes y forjados en este 2º bloque ha 
costado el triple. Claramente ha disminuido el tiempo de ejecución de los forjados del bloque 1º, al deri-
var más mano de obra de la necesaria, en el empeño de encofrar aisladamente los contrafuertes, hasta la 
máxima altura posible, y con el consiguiente peligro que hubiera ocasionado la acción del viento al no 
arriostrarlos entre ellos. 

El haber encofrado los elementos estructurales del nivel 4º de forma tradicional, y posteriormente elevar 
el andamio estructural, para encofrar los del 5º nivel, da la sensación de haber encofrado dos veces y ha-
ber duplicado el esfuerzo en la ejecución. 

4. Ausencia del proyecto de cálculo de muros de carga para soportar los ventanales de las 
fachadas. 

Las fábricas que componen el cerramiento de fachada no pueden sustentar los ventanales basados en 
un sistema de muro cortina. Al no haberse previsto en el proyecto de ejecución el cálculo de fábricas 
estructurales no se puede garantizar la seguridad de la carpintería exterior ni de las fábricas de ladrillo 
que configuran las fachadas. 
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Es necesaria una estructura auxiliar compuesta de perfiles, chapas y pletinas de acero que actúen como 
cargaderos del muro cortina. La solución adoptada ha sido formar las jambas, dintel y vierteaguas me-
diante chapa de acero galvanizado para componer el premarco sustentado por montantes de perfiles 
HEB en la base, y pletinas soldadas a perfiles en L atornillados al forjado superior del que cuelgan. De 
esta manera, la estructura metálica prefabricada montada en taller, queda atornillada al hormigón y 
preparada para recibir el muro cortina. 

Estos premarcos de acero deberían haberse montado inmediatamente después de construir la estructu-
ra de hormigón armado; y aún en el caso de dilatarse su ejecución, simultáneamente a la hoja exterior 
de las fachadas.  

Se puede apreciar la improvisación de la solución en las fotografías tomadas el 17 de mayo donde se 
puede observar como los montantes del premarco degüellan, con una roza vertical, la hoja exterior de la 
fachada debilitándola; cuando deberían quedar alojados en la cámara del cerramiento y en el peor de 
los casos reduciendo el espesor del ladrillo de la hoja interior. 

La falta de previsión retrasa la ejecución de los revestimientos al no poder cerrarse el edificio. La impro-
visación puede ocasionar posteriores patologías, como en este caso, en el que un perfil metálico, maci-
zado con mortero, queda empotrado y sin aislar en la hoja exterior debilitada de la fachada. (Revesti-
miento exterior de mortero monocapa.) 

5. IMPOSIBILIDAD DE OPTIMIZAR EL ALQUILER DE LOS DIFERENTES AN-
DAMIOS DE FACHADA EMPLEADOS. 

El menor coste de alquiler de plataformas motorizadas y andamios de fachada, es el resultado de ejecu-
tar en el menor tiempo posible la hoja exterior de ladrillo de ½ pie revestida con mortero monocapa 
para lo que era imprescindible haber colocado previamente: 

a) Los premarcos de la carpintería exterior, cuando se ejecutaba la estructura 
de hormigón armado. 

b) Impermeabilización de los espacios en los que apoyan los andamios de fa-
chada, para no detener la ejecución de los revestimientos interiores del 
edificio. 

6. Retraso en la elaboración del proyecto y cálculo de la estructura metálica de las chime-
neas 

La gran esbeltez de las fábricas que forman las chimeneas que superan la cubierta del pabellón polide-
portivo, sumada a la incapacidad para resistir el empuje del viento provocan la falta de seguridad estruc-
tural que precisa de proyecto y cálculo de una estructura auxiliar para garantizar la estabilidad de las 
fábricas de ladrillo hasta su coronación. 

El retraso en la elaboración del proyecto de la estructura metálica ha supuesto la imposibilidad de cerrar 
la cubierta de zinc y proteger la estructura de madera que se ha visto deteriorada y en la que se ha teni-
do que intervenir limpiando su superficie de la suciedad y aparición de hongos de pudrición de la made-
ra. 

Además del coste de limpieza del entramado estructural de madera se ha retrasado la ejecución del 
bloque 2 correspondiente al pabellón polideportivo. 
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7. Retraso excesivo en la impermeabilización de la cubierta del bloque 1 del edificio. 

La demora inexplicable para la colocación de las láminas asfálticas en las azoteas del bloque 1, no sólo 
ha provocado daños en algunos de los materiales suministrados; también la imposibilidad de almacenar 
o acopiar en planta conglomerantes y otros materiales que pueden deteriorarse por la lluvia. 

La dificultad en la movilidad de los materiales, al ocultarlos en zonas de difícil acceso, para protegerlos 
de la lluvia, ha demorado y empeorado las condiciones de ejecución en general de la obra. Por otra par-
te, muchas de las ejecuciones previstas no han podido comenzar, o lo han hecho en condiciones no re-
comendadas, ocasionando las consiguientes reparaciones y retrasos en la ejecución. 

8. Retraso en la impermeabilización de terrazas inferiores, accesos y entradas al edificio. 

Era imperioso impermeabilizar aquellos espacios inferiores previstos en el proyecto, que evitara la en-
trada de agua al interior del edifico, dificultado la ejecución de revestimientos interiores. El hecho de 
que los diferentes accesos tengan solados decorativos de granito o adoquines o incluso sean cubiertas 
invertidas no es excusa para no realizarlas. 

Es necesario recordar que el poliestireno extruido de la cubierta invertida prevista en la entrada sur del 
edificio, (bloque 1) debe ser sustituido por otro aislamiento que pueda soportar la carga de vehículos 
que puedan estacionarse en este espacio en casos de emergencia sanitaria o extinción de incendios. 

También debemos señalar que para conservar los acabados de granitos y otros solados previstos sobre 
estas cubiertas no es necesario colocarlos inmediatamente, podemos disponer un geotextil separador y 
una capa de mortero para nivelación de los andamios que necesitamos para ejecutar las fachadas; o 
también el adoquín en seco sobre capa de arena que permita posteriormente desmontarlo para colocar 
los granitos; e incluso sustituir los adoquines deteriorados, porque era este mismo pavimento el que 
estaba previsto.  

9. Retraso en el vertido de mortero autonivelante en los servicios y aseos de 2ª y 3ª planta. 

En el momento de regular las superficies de los vestuarios y servicios de la planta baja no se habían ini-
ciado las primeras hiladas de ladrillo para encerrar el espacio de los aseos de las plantas superiores. 

10. CAMBIO DE SISTEMA DE ENCOFRADO ESCALONADO COLABORANTE DE 
CHAPA METÁLICA EN ESCALERA 1 DEL NÚCLEO DE HORMIGÓN. 

La decisión de abaratar costes empleando un sistema tradicional de encofrado escalonado y recupera-
ble, una vez ya estaba montado el primer tramo de encofrado y chapa colaborante desde el sótano -3 
hasta la planta de sótano -2; ha ocasionado un retraso en la ejecución de la escalera 1 que afecta al 
tiempo de ejecución de los tabiques y revestimientos de esta escalera. Los perjuicios que pudieran deri-
varse de esta decisión dependerá: 

 Del ritmo de ejecución de la escalera y si el precio contratado es cerrado. El rendimiento de eje-
cución es importante, ya que se trata de un encofrado especial escalonado. (mediante tablero 
contrachapado fenólico hidrófugo). 

 Del ritmo que se lleve en el resto del edifico en la ejecución de tabiques y revestimientos. (Por el 
momento la instalación del ascensor no se ha podido realizar todavía. Tampoco se han ejecuta-
do los tabiques que reciben las puertas de los ascensores). 
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4. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS PREVIAS. 

EF. Fábricas de carga de ladrillo cerámico. 

1. El muro de carga de 1 pie de espesor que sustenta la rampa de garaje finalizará justo antes de 
comenzar el encofrado de la losa inclinada que forma la rampa, colaborando en la sustentación 
del encofrado de la losa.   

EH. Estructura de hormigón armado. 

1. Los contrafuertes del pabellón se hormigonan en tres fases, según los niveles de arriostramiento 
4º y 5º, y la coronación donde se atornillan los aparatos de apoyo de las vigas de madera. 

F. FACHADAS. 

CARPINTERÍA EXTERIOR. 

Los muros cortina, ventanas y cualquier carpintería exterior de aluminio con el vidrio montado, se colo-
carán una vez se hayan proyectado morteros y yesos tanto en interiores como exteriores del edificio.  

Es importante que se empiecen a colocar conforme avance el guarnecido de yeso proyectado y así no 
alterar su higroscopicidad una vez endurecido. 

ALBARDILLAS. 

Es conveniente una vez ejecutados las fábricas de antepechos y coronación de paredes que estén reves-
tidas con mortero monocapa para acabado final, impermeabilizar y colocar las albardillas de granito que 
están previstas. De esta forma se evitará manchar el acabado de las fachadas y las terrazas. 

Las albardillas que coronan los muros de hormigón visto es conveniente también colocarlas también 
antes de aplicar la segunda mano en de protección anti-carbonatación e impermeabilización. En el caso 
de escaleras exteriores, y zonas de fácil acceso se protegerán para evitar la rotura en las esquinas por 
golpes. 

EM. Estructura metálica. 

El comienzo de la ejecución de la estructura metálica de las chimeneas está condicionada a que el hor-
migón de los contrafuertes haya alcanzado la resistencia necesaria para atornillar las vigas y zunchos en 
los que apoyará las fábricas que forran los conductos de ventilación de los garajes.5 

La limitación de una cesta elevadora telescópica para no sobrecargar el forjado en el interior del pabe-
llón condiciona a un equipo de cerrajeros para montar la estructura de las chimeneas. 

Puede comenzar a la vez el montaje de los premarcos de carga del sistema de muro cortina en los ven-
tanales de las fachadas del bloque 1. 

                                                           
5 Evidentemente al transcurrir 6 meses desde que se acabaron de hormigonar los contrafuertes el hormigón ha 
superado su resistencia característica.  
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Justo después de coronar los contrafuertes nivelamos la base de apoyo y mediante anclaje químico se 
fijan los aparatos de apoyo de las vigas de madera con las planchas de neopreno en el caso de apoyos 
móviles.  

NI. IMPERMEABILIZACIÓNES. 

Impermeabilización de los vierteaguas. Según las condiciones establecidas es recomendable, a la vez 
que se ajustan los premarcos de acero de las ventanas, colocar la lámina autoadhesiva de gránulos mi-
nerales para mejorar la adherencia al recibir el ladrillo de las hojas de la fachada. 

Viga de coronación de la azotea en el bloque 1. 

¿Tendremos que montar un andamio para impermeabilizar la viga de coronación del forjado 8º? ¿Se 
impermeabilizó cuando estaba montado el encofrado? 

5. OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 

Gestión de residuos. 

Las toneladas de residuos de construcción que se van a generar, obliga la separación de los mismos en 
Hormigón, Piedra, Gravas, cerámicos, plásticos. Residuos peligrosos como restos de aislamientos, 
amianto, envases de aerosoles y espumas etc… 

Del estudio de residuos realizado y la base de precios consultada del colegio de arquitectos técnicos de 
Alicante, podemos concluir que el importe reflejado en el presupuesto contratado es aproximadamente 
un 40% menor del necesario para responder a la demanda de los residuos que se generen en la obra. 
Existen dudas razonables de que la empresa constructora, con este presupuesto, no pueda cumplir los 
requisitos medio-ambientales para el tratamiento y reciclaje de los materiales de construcción desecha-
dos.  

Un descuento del 40% es una oferta increíble para la gestión de los residuos, es por ello que resulta 
necesario consultar con varias empresas para establecer el impacto económico que pueda haber reper-
cutido en la empresa constructora. 

Control de Calidad. 

La dirección facultativa no ha prescrito la realización de ensayos adicionales a los materiales de cons-
trucción que se suministran con marcado CE. 

En función de que se realicen o no estos ensayos deben deducirse o contabilizarse en la partida alzada 
presupuestada en el proyecto de ejecución.  
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A - Acondicionamiento del terreno 

AD - Movimiento de tierras. 

1. Terraplenado y explanación de tierras. 

En la obra debemos vaciar el solar, sin embargo no se ha tenido en cuenta la formación de rampas, y 
plataformas para ejecutar los muros pantalla, con garantía de la estabilidad de los taludes. 

2. Excavación de zanjas y pozos. 

a. Excavación de zanjas para muretes guía. 
 

En la partida del muro pantalla se incluye la excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); Sin 
embrago no se ha considerado la excavación de la zanja del murete guía. Señalar también que las di-
mensiones del murete guía indicadas en la partida no son correctas, ya que en los planos se indica una 
profundidad o altura del murete de 80 cm. En cuanto al espesor, para evitar una esbeltez excesiva es 
recomendable que sea de 25 cm. 

3. Vaciados. 

a. Excavación de roca mediante retroexcavadora con martillo rompedor. 
 

A pesar de los 7 sondeos realizados en el estudio geotécnico se ha encontrado un estrato de roca que ha 
sido necesario demoler con retroexcavadora con martillo rompedor. 

4. Rellenos. 

a. Relleno de trasdós de pozos de registro de acometidas de saneamiento del edifico. 

No se ha considerado en las mediciones del proyecto el relleno del trasdós de los muros que forman los 
pozos de registro para la acometida de saneamiento. Sin embargo el precio de esta partida se puede 
asimilar al del relleno de las zanjas para instalaciones, si bien debemos añadir la medición de los pozos 
que tendrán un Ø de 0,8m y una altura de 1,6 m. 

Medición del relleno y compactación de gravas calizas en trasdós de pozos de registro. 
El volumen de un cilindro es 𝑉 = 𝜋 𝑟  ℎ ; siendo la altura del pozo 1,6 tenemos  
V pozo  = 3,14x0,42x1,6 = 0,80 m3 
Para trabajar con seguridad tendremos que excavar V excavación = 3x3x1,6 = 14,4 m3 dejando el talud 
natural del terreno. 
La diferencia de ambos volúmenes nos dará el volumen gravas a aportar en el relleno. 
V= 14,4 – 0,80 = 13,6 m3 por cada pozo. 
 

Dado que hay 2 pozos que excavar/rellenar el volumen será de 27,20 m3 
 

b. Relleno de los muros de sótano con zahorra natural caliza. 
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Los muros de sótano impermeabilizados por el exterior con lámina asfáltica y capa drenante, para cum-
plir las exigencias de HS1; no tienen presupuestado el relleno del trasdós, con zahorra natural caliza, que 
debemos compactar al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

AS - Red de saneamiento horizontal. 

ASA - Arquetas. 

Falta presupuestar arquetas a pie de bajante. Las dimensiones indicadas en los planos de saneamiento 
no corresponden con las prescritas en HS 5. Tampoco hay relación entre las dimensiones que se presu-
puestan y las que indican los planos. 

No es normal que se construyan arquetas de ladrillo embebidas en la losa de cimentación. Lo normal es 
que se apliquen morteros bicomponentes flexibles para la impermeabilización y refuerzos en las esqui-
nas y rincones, abriendo cajeado y colocando masilla hidroexpansiva controlada. 

Deben eliminarse las partidas correspondientes a las arquetas de ladrillo que figuran en el presupuesto1, 
incorporar las medidas de impermeabilización de las que se formen en las losas de cimentación 

ASB – Acometidas de saneamiento. 
No están presupuestadas la acometidas a la red de saneamiento pública municipal. Hay que realizar 2 de 
aguas pluviales en fachadas este y norte y 1 de aguas fecales en fachada este. Según planos de sanea-
miento. 

ASI – Sistema de evacuación de suelos. 
De conformidad con las instrucciones de ejecu-
ción en plano de saneamiento IF-1 m1; debemos 
presupuestar una canaleta para recogida de 
aguas de filtración colocadas de manera continua 
en el perímetro de los muros pantalla. 

Tendremos la precaución de conservar la estética 
con las rejillas de las canaletas a pie de rampas de 
garaje presupuestadas de fundición dúctil y clase 
resistente para el tránsito de vehículos. De esta 
manera las características técnicas quedarán definidas de la siguiente manera: 

“Suministro y colocación a pie de muro de canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 
mm de longitud, 130 mm de ancho y 98 mm de alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una pendiente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y 
un sumidero de 110 mm de diámetro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del agua filtrada en 
los muros parcialmente estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 2, según DB HS 1 Protección 
frente a la humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio. Incluso p/p 

                                                           
1 Si fuera necesaria arquetas en la urbanización interior de la parcela son más baratas las prefabricadas de hormi-
gón. En ningún caso se ejecutarán como se detalla en los planos de saneamiento según las Normas Tecnológicas de 
la edificación. NTE 
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de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente mon-
tada, conexionada a la red general de desagüe y probada.” 

En el momento de hormigonar las respectivas losas de cimentación se comprobarán las tuberías de 
desagüe al aljibe y que las tomas encajan con el diámetro de los sumideros para poder recibir la canale-
ta perimetral sin interferir con las armaduras. 

AH – Achiques y agotamientos. 

La partida del presupuesto 2.13., está dedicada al rebajamiento del nivel freático. Está previsto el reba-
jamiento en una superficie de 200 m2 según se indica. Nada más lejos de la realidad para las 2 losas de 
cimentación a cota -9.90 m en el sótano -3 que ocupan una superficie de 128,78 m2 (bloque 1) + 
2111,39 m2 (bloque 2) = 2240,17 m2. Apenas considera un 9% de la superficie. 

Las unidades de obra que debemos definir son las que siguen: 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ud Pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m de profundidad, 
realizado con tubo de acero de 45 cm de diámetro. 6 1.811,72 10.870,32 

ud Alquiler diario de bomba sumergible de pozo, de 3 CV hasta 5 
CV de potencia, para trabajos de agotamiento de agua en el 
fondo de la excavación. Incluso p/p de mantenimiento y segu-
ro de responsabilidad civil.  

10 29,11 291,10 

ud Desplazamiento, montaje y desmontaje de sistema de agota-
miento de aguas, para la evacuación y canalización a una cota 
superior y a una distancia suficiente, a fin de evitar el reciclaje 
de las aguas. Incluso limpieza y eliminación de la capa de finos 
del fondo de la excavación, tubos y accesorios necesarios para 
el correcto funcionamiento de la instalación. 

1 3.650,92 3.650,92 

 
El total del presupuesto asciende a la cantidad de 14.812,34 €. Esto supone un incremento del 472,33% 
del presupuesto destinado al agotamiento del nivel freático que en ningún caso se debería de presu-
puestar por m2, como se hace en el presupuesto del proyecto. 

UAC. Colectores enterrados. 

Los colectores enterrados no han sido presupuestados con un refuerzo bajo la calzada para el tránsito 
de vehículos que acceden y circularán constantemente para acceder al garaje de nuestro edificio. Es 
muy recomendable colocar el colector sobre una solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa+Qa (Te-
rreno agresividad débil), y posteriormente rellenar los laterales y por encima del conducto al menos 30 
cm medidos desde la generatriz superior. 

El colector que une los dos pozos de registro en el interior de la parcela, que están separados entre sí 
22,27 m ¿No debería de disponerse de un pozo de registro intermedio? Pensamos que para un mejor 
mantenimiento se tiene que realizar otro pozo de registro una vez superada la rampa de acceso y salida 
de los vehículos al garaje. (Colector aguas pluviales. Red separativa) 
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G. Gestión de residuos. Transporte de tierras. 

No se ha considerado en la medición el transporte de tierras consecuencia de la perforación de los an-
clajes al terreno de los muros pantalla. En la descripción de los precios descompuestos de los anclajes 
no se incluye el transporte a vertedero autorizado de las tierras extraídas. 

C – CIMENTACIONES. 

CS. CIMENTACIONES SUPERFICIALES. 

CSL. LOSAS. 

En la losa de cimentación la consistencia plástica del hormigón no es la apropiada para ser bombeado. 
Necesitamos una consistencia blanda/fluida y una resistencia a la agresividad química del terreno Qa. 
Por lo tanto, el incremento de precio de la partida obedece a las mejoras de calidad del hormigón sumi-
nistrado. HA-30/B/20/IIa+Qa. Para las losas de cimentación y HA-30/F/20/IIa+Qa para los muros panta-
lla. El mismo problema sucede con el resto de elementos estructurales de hormigón armado. 

CSV. ZAPATAS CORRIDAS. 
En los planos de armado de la escalera exterior 2, podemos adivinar la cimentación y muros que susten-
tan la zanca de escalera. Es necesario realizar los planos, y definir el armado correspondiente de: 

 Zapatas corridas. 
 Muros de carga de hormigón 

CC – CONTENCIONES. MUROS PANTALLA ANCLADOS AL TERRENO Y MUROS DE 
SÓTANO. 

CCP – MUROS PANTALLA. 
No se designa el tipo de hormigón correctamente conforme al art. 39.2 Tipificación de los hormigones 
que prescribe la EHE-08. Independientemente, dentro de todas las consideraciones que incluye el precio 
de los muros pantalla no hay constancia de: 

1. Excavación de zanjas para muretes-guía. 
2. Las dimensiones de los muretes-guía no se corresponden con los detalles de ejecución en los 

planos de muros pantalla. 
3. Debería de hacer referencia al vertido de mortero pobre de cemento, con una dosificación infe-

rior a 40 kg/m³, para la confección de la base de asiento del murete guía y el relleno de las 
oquedades que pudieran producirse en el terreno, durante los trabajos de excavación del muro 
pantalla. 

4. Debería tenerse previsto posibles reparaciones de la excavación por el deterioro debido a hun-
dimientos y derrumbes incontrolados del terreno durante la ejecución de los bataches. 

5. El hormigón designado a la viga de coronación de 50x100 cm. de consistencia blanda no es ade-
cuado. Debe emplear el mismo hormigón de consistencia fluida, empleado en los muros panta-
lla, y conforme a los requisitos de impermeabilización prescritos en DB-HS 1. También debe te-
ner la resistencia al ambiente específico de agresividad química débil Qa, establecidos por la na-
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turaleza del terreno. Es más costoso y caro el hormigón de consistencia fluida F, y ambiente 
IIa+Qa. La designación correcta del hormigón es: HA-30/F/20/IIa+Qa 

6. El repicado de las paredes con martillo neumático es un procedimiento inadecuado que podría 
provocar grietas y/o fisuras en los muros pantalla.  

Es frecuente aplicar un método de desgaste por rozamiento para regularizar los paramentos. El fresado 
es un sistema sancionado por la práctica y recomendable. 

Por cada puesta en obra de la maquina fresadora el precio aumentaría 2.647,03 €; puesto que está pre-
visto la ejecución de la cimentación en dos fases diferenciadas por los respectivos bloque 1 y posterior-
mente el bloque 2; el importe de ejecución de los muros pantalla se elevaría a 5.294,06 €. 

Con el fin de evitar controversias, habiéndose incluido el tratamiento superficial para igualar y dejar 
aplomadas las paredes de los muros pantallas; tan sólo habría que repercutir el precio por el transporte 
de la máquina fresadora y su puesta en obra mediante grúa autopropulsada. Puesto que no está defini-
do en la partida de ejecución de los muros pantalla el precio contradictorio estaría definido de la si-
guiente manera: 

Unidad Descripción  Cantidad Precio Importe 
Ud Transporte y puesta en obra de máquina fresadora me-

diante grúa autopropulsada, para la regularización de los 
paramentos verticales del intradós del muro pantalla, y 
para la ejecución del rebaje en los encuentros con losas de 
cimentación, forjados de sótano y losas de rampas de ga-
raje. Incluso p/p de desplazamiento del personal especiali-
zado y 2 desplazamientos verticales, de ascenso o descen-
so en obra de la máquina mediante grúa autopropulsada, 
desde la cota cero hasta la cota de sótano correspondien-
te. 

2 2.647,03 5.294,06 € 

 

7. Aunque el precio incluye la demolición de los muretes-guía; no hace referencia al descabezado 
superior para nivelación de los paneles del muro pantalla para la correcta ejecución de las vigas 
de coronación: 

Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 
m Descabezado de la coronación de los paneles del muro 

pantalla. Demolición del exceso de hormigón existente 
en la coronación de los paneles del muro pantalla, de 50 
cm de espesor, mediante el repicado mecánico con mar-
tillo rompedor del tramo comprendido entre el nivel de 
llenado del hormigón y el nivel de descabezado, hasta 
asegurar la ausencia de hormigón contaminado por lo-
dos y la calidad descrita en el Proyecto. Incluso p/p de 
picado manual con compresor portátil de los restos del 
descabezado, enderezado de las armaduras de espera 
del muro que pudieron doblarse con el repicado, limpie-
za de la superficie picada de hormigón, retirada y carga 
de escombros sobre camión o contenedor.  
 

271,73 96,73 26.284,44 € 
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Muros pantalla de hormigón hidrófugo. 

De los resultados obtenidos en el estudio geotécnico, teniendo en cuenta el nivel freático, es recomen-
dable el empleo de hormigón hidrófugo, sobre todo en el muro pantalla del núcleo central de hormigón 
de la caja de escalera y ascensores. Por un lado por las cargas en punta que transmite al terreno, por 
otro la impermeabilidad exigible en las escaleras que apoyan y se empotran en él, debido a la peligrosi-
dad que conlleva la entrada de agua sobre los pavimentos de mármol en los vestíbulos, rellanos y pel-
daños de la escalera 1.  

Si bien se ha proyectado una canaleta perimetral de recogida de aguas en caso de filtración por los mu-
ros pantalla y una red de desagüe en caso de inundación de los sótanos para garajes, que evitan la res-
baladicidad de la capa de rodadura de mortero fratasado coloreado de terminación en el garaje del só-
tano -3; también es importante adoptar las medidas de seguridad de uso necesarias en zonas de escale-
ras donde el mármol pulido es más resbaladizo en presencia de agua y no se ha adoptado ninguna me-
dida de recogida de agua si se produjeran filtraciones o la inundación de los sótanos.  

Insistimos en que para garantizar y asegurar las medidas necesarias para la durabilidad del hormigón el 
CTE y la instrucción EHE-08 establecen las medidas que: 

 

Unidad Descripción Cantidad Precio Importe 
m2 Muro pantalla de 50 cm de espesor y hasta 30 m de pro-

fundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de te-
rreno, realizado por bataches de 2,65 a 3,00 m de longi-
tud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el 
SPT, estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos2; 
armado con una cuantía aproximada de 30 kg/m² de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, y hormigonado continuo 
sumergido con hormigón armado HA-30/F/20/IIa+Qa 
fabricado en central con cemento SR, con aditivo im-
permeabilizante y vertido con bomba a través de tubo 
Tremie. Incluso p/p de limpieza del fondo de la excava-
ción; empleo de lodos, recogida de los sobrantes y rege-
neración de los mismos; separadores; y colocación y 
extracción de los encofrados de junta en los extremos 
verticales de los paneles.  

1.953,90 135,39 264.538,52 € 

                                                           
2 El empleo de lodos bentoníticos o tixotrópicos es una medida indispensable de impermeabilización que establece 
el documento básico de salubridad HS 1 para los muros pantalla 

 
“Dependiendo de la agresividad y el nivel freático del terreno, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormi-
gón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de 
recubrimiento de las armaduras.” 
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En este sentido el m2 de los muros pantalla afectados incrementa su precio un 35% por el coste que 
supone el empleo de hormigón hidrófugo.  

CCM – MUROS DE SÓTANO. 

1. El incremento del precio de la partida correspondiente a la ejecución de los muros de sótano está 
condicionada por dos aspectos: 
 La mayoría de los muros de sótano están en contacto con el terreno en un ambiente IIa+Qa. 
 Por exigencias de impermeabilidad del hormigón, tener un acabado visto, y las facilidades en el 

control de calidad de la resistencia del hormigón, el tamaño máximo del árido en el hormigón 
suministrado es de 12 mm. 

 
2. La impermeabilización por el intradós con conglomerante hidráulico VANDEX queda sustituida. Se 

actúa por el exterior extendiendo una imprimación asfáltica tipo EB y soldando una lámina asfáltica 
de betún modificado con elastómero SBS. Sobre esta impermeabilización se mecaniza una lámina 
nodular  de polietileno que incorpora un fieltro geotextil de polipropileno (120 g/m2, mínimo) para 
drenaje del muro en contacto con el terreno. 
 

3. Se ha tenido que ejecutar muros de sótano de 50 cm de espesor con encofrado metálico liso y aca-
bado visto mediante clavado de cañizo al encofrado. (Alzados SUR y OESTE) 

CCR – REGULARIZACIÓN. HORMIGÓN DE LIMPIEZA. 
La justificación de la subida del precio de esta partida está condicionada por las exigencias de resistencia 
de la EHE-08 para hormigones de limpieza tipificados HL-150/B/20. El hormigón contratado en el 
presupuesto para este fin, no cumple con las características de seguridad estructural y resistencia obli-
gatorias por la actual instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

E. ESTRUCTURAS. 

EA. ESTRUCTURAS DE ACERO 

1. Estructura de acero auxiliar de soportes HEB y zunchos de perfiles simples de acero para apoyo 
de la fábrica de ½ pié de ladrillo cerámico cara vista Clinker, formando el forro de las chimeneas. 

2. Cargadero auto-portante de ventanas, formando el premarco y el remate del dintel, las jambas y 
el vierteaguas en acabado de acero galvanizado. Basas, perfiles HEB de soporte, L 80x80 atorni-
llados a la cara inferior del forjado, chapas y pletinas; cuantía entre 10 y 20 kg/m. 

3. Base de apoyo para escaleras prefabricadas de acero, mediante perfiles simples y chapa plegada 
estampada semilla de melón. (Tener en cuenta el pavimento de corcho Biosuro II) 

EH. HORMIGÓN ARMADO. 

EHE. ESCALERAS. 
Corresponde a la partida 3.1.8. De alguna forma intenta definir la ejecución de losas inclinadas en gene-
ral, y por deducción de las indicaciones hechas en la medición, agrupando zancas de escalera y rampas 
de circulación de los garajes. Es necesario establecer 2 partidas diferenciadas ya que las cuantías espe-
sores y características de ejecución son diferentes. 
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Por otro lado, mientras en las rampas de garaje se definió, (de casualidad), el rebaje perimetral y la co-
nexión con los muros pantalla, en las escaleras no se ha tenido esta consideración. Es necesario, en al-
gunas de las zancas, realizar la conexión con muros pantalla y muros de sótano ejecutando un rebaje de 
al menos 2 cm y posteriormente taladrar e introducir las varillas de espera con resina epoxi, antes de 
armar la zanca. 

MODIFICACIONES DE LA ESCALERA 1. 
La zanca de escalera 1, correspondiente al núcleo central del edificio ha sido modificada. La chapa de 
acero escalonada, al mismo tiempo colaborante y empleada como encofrado perdido bajo la zanca, ha 
sido eliminada. Por tanto, la zanca de escalera queda ahora definida: 

Losa inclinada y escalonada en sus dos caras para formar zanca de escalera, mediante encofrado de 
madera escalonado en la parte inferior, tableros para peldaños de hormigón y disposición en el borde 
de chapa escalonada, de 10 mm de espesor, con la anchura necesaria para recibir la barandilla.  Rebaje 
de las pantallas y muros de hormigón y conexión con la zanca mediante armaduras de espera recibidas 
con resina epoxi y armada con acero corrugado B 500 S, según planos de despiece y planillas de la es-
tructura. Hormigón HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. 

EHR. FORJADOS RETICULARES. 

1. El forjado 3º que sostiene los elementos de la planta baja y separa el pabellón polideportivo y el 
gimnasio de las plantas de garaje, cambia la sección de los nervios “in situ” que pasa a 16 cm de 
ancho para aumentar el recubrimiento de las armaduras principales mejorando la capacidad de 
resistencia al fuego del forjado. 

2. El precio de los forjados reticulares de casetón perdido de bloques de hormigón, y conforme a la 
descripción del precio contratado, no incluye las medidas especiales de encofrado mediante an-
damio de volumen de clase resistente estructural, que le corresponden al forjado 5º y que apo-
ya en el forjado 3º, salvando una altura libre de 7,58 m. Las medidas de especial dificultad no 
entran dentro del sistema de encofrado tradicional que sobreentendemos están incluidas en el 
precio del resto de forjados reticulares. 

3. La misma situación corresponde a las medidas especiales de andamio estructural para la ejecu-
ción de las vigas de cuelgue que arriostran los contrafuertes del pabellón. Además de no estar 
presupuestados los contrafuertes, no lo están las medidas especiales, que no corresponden al 
sistema tradicional de encofrado de muros y vigas de hormigón armado. Estos sistemas no han 
sido incluidos en el plan de seguridad y salud, ni se indican las pruebas de carga obligatorias en 
el pliego de condiciones técnicas del proyecto de ejecución, ni en el resto de sus documentos.   

EHS. PILARES (de hormigón armado). 

Después de realizar un esfuerzo titánico, y enumerar lo inimaginable, para definir los zunchos y losas 
que arriostran los contrafuertes, que soportan la estructura de madera del pabellón, si leemos la partida 
3.1.7., con detenimiento, podemos observar con desconsuelo que los contrafuertes antes mencionados 
no figuran en ninguna de las partidas del presupuesto. 

En las partidas correspondientes a los forjados de nervios “in situ”, los pilares que los soportan están 
incluidos en el precio descompuesto. Desafortunadamente, no se ha seguido la misma estrategia cuan-
do se han descrito los zunchos y losas de arriostramiento en los niveles 4º y 5º de la estructura de la 
nave, quedando huérfanos en el presupuesto. 
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Por otro lado, estos pórticos perimetrales estaban previstos con un acabado visto de tablas de madera 
machihembrada. Previa a su ejecución, la dirección facultativa ha preferido un acabado liso en la super-
ficie de hormigón. 

EHV. VIGAS. 

En el presupuesto del proyecto modificado es preferible definir las partidas correspondientes, según se 
trate, de acuerdo al carácter dimensional y armado, de un contrafuerte o muro, una viga, ya sea plana o 
de cuelgue o zuncho en forma de “T”, o una losa plana de hormigón armado. 

No se ha definido el zuncho de coronación del forjado 8º, que rodea la azotea. Tampoco figura la me-
dición en ninguna de las partidas de los forjados. 

Respecto a los medios auxiliares empleados en la ejecución de vigas, zunchos y losas, es evidente que 
resultan más costosos aquellos en los que se emplee un andamio para encofrado estructural respecto a 
los encofrados con sistemas tradicionales. 

En este sentido, el precio de los elementos de atado del pabellón que emplean un andamio para enco-
frado estructural, que se elevará toda la altura de los contrafuertes, disponiendo plataformas para tra-
bajar en los niveles 4º y 5º, estará en contradicción con aquellos que empleen encofrados tradicionales, 
como en la viga de coronación de los antepechos de la cubierta (forjado 8º, bloque 1), cuyo precio 
descompuesto que incluye encofrado, debe ser menor respecto a los m3 de los elementos estructura-
les del pabellón. 

La definición de las condiciones especiales para encofrado, de los diferentes elementos estructurales 
en los precios descompuestos, sin duda facilitará la certificación de la obra, a pesar de las controver-
sias y disputas creadas y la justificación razonada de los precios contradictorios acordados. 

EP. ESTRUCTURA, HORMIGÓN PREFABRICADO. 

EPC. CARGADEROS DE VIGUETA PRETENSADA. 

En las partidas de fábricas de ladrillo está incluida la colocación de los cargaderos. Sin embargo los úni-
cos que describe el presupuesto son cargaderos metálicos de perfiles y pletinas que se van a emplear 
para recibir los grandes ventanales de la fachada. 

Muchas de las carpinterías interiores, sobre todo las puertas corta-fuegos de los sótanos, tendrían re-
suelto el problema con un dintel simple sobre el premarco, de vigueta autorresistente pretensada T-18, 
incluso una semivigueta; lo que ahorraría un coste considerable en cerrajería. 

Cód. UD DESCRPCIÓN PRECIO 
EPC010 
 

ud Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 
de 1,2 m de longitud.  
 15 € 

EM. Entramado de madera para soportar la cubierta de zinc. 

La protección de la madera prevista no es suficiente para las condiciones de ejecución. No se ha dado 
solución a las chimeneas, que no tienen la resistencia para soportar las acciones de viento. 
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Las adversas condiciones de ejecución que han expuesto a la madera a la lluvia y la humedad ambiental 
han ocasionado manchas y suciedad en los elementos que forman el entramado. Además es necesario 
un barniz incoloro ignífugo, para que la madera tenga resistencia al fuego EI2 60-C5. 

1. Tratamiento superficial de limpieza con solución jabonosa especial para maderas. (Ver diario de 
obra y no conformidades del control de calidad) 

2. La pérdida de la protección superficial, al haber estado durante un tiempo prolongado al am-
biente húmedo exige un nuevo tratamiento contra la proliferación de hongos y el ataque de in-
sectos xilófagos como la carcoma o termitas, entre otros. 

3. Barniz ignífugo incoloro, para que el pabellón cumpla las condiciones de seguridad frente a in-
cendios. 

EW. ELEMENTOS ESPECIALES. APARATOS DE APOYO. 

No se ha presupuestado ni se especifican las características de las láminas de neopreno, (Tipo F), para 
los apoyos estructurales elásticos de: 

 Mortero de alta resistencia autonivelante para base de apoyo y nivelación de las piezas metáli-
cas de unión con las vigas de madera 

 Piezas de apoyo de acero de las vigas de madera. 
 Apoyo de las placas, que forman las gradas del pabellón, sobre los muros prefabricados de hor-

migón. 
 Si es el caso, placas de apoyo de escaleras prefabricadas de acero con perfiles simples y chapa 

plegada estampada semilla de melón.  

I – INSTALACIONES. 

Como era de prever y por las circunstancias de la contratación de la edificación; por un lado, una empre-
sa constructora para trabajos de obra, por otro lado, otra empresa para la ejecución de instalaciones. 

Se ha desatendido la parte de obra necesaria para la colocación de los equipos o unidades centralizadas 
de climatización. Hay que tener en cuenta que algunas de estas maquinarias necesitan bancadas de 
inercia y soportes antivibratorios elásticos para su apoyo, puede que incluso pantallas acústicas. 

Las características técnicas de las partidas correspondientes serían las siguientes: 

UDS DESCRIPCIÓN PRECIO 

ud Bancada de hormigón. 

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, cuyas dimen-
siones se adapten a los equipos de climatización previstos y canto ≥ 16 cm, formada 
por hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con 
cubilote, ME 15x15 Ø5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de 
acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso montaje, 
desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una vez que la pieza estructural 
esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores ni elementos 

190,00€ 
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antivibratorios.  

Amortiguadores y elementos antivibración.3 

ud Pastilla antivibración, de caucho.4 

Suministro y colocación de pastilla antivibración de caucho con orificio central de 20 
mm de diámetro, de 70x70x25 mm y 200 kg de carga máxima. Totalmente montada.  
 
 
 

6,20 € 

ud Plancha antivibración, de caucho.5 

Suministro y colocación de plancha antivi-
bración de caucho, de 280x280x10 mm y 
2,6 kg/cm² de carga máxima a compresión. 
Totalmente montada.  
 

 

                                                           
3 Todos los elementos de amortiguación y anti-vibración serán suministrados por la empresa encargada de las 
instalaciones, en el caso de haber sido contratados, y en todo caso bajo el control y supervisión de la dirección 
facultativa responsable de las instalaciones y de la ejecución de las mismas. 
4 Hay pastillas antivibración de caucho capaces de soportas hasta 1500 Kg/pastilla. 
5 En caso de que precisemos una carga máxima a compresión de 4kg/cm2 emplearemos planchas de 380x380  de 
20 mm de espesor. 

1. Pastilla anti-vibración de caucho 

 

2. Pastilla anti-vibración de caucho con orificio. 

 

3. Plancha anti-vibración de caucho. 
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ud Amortiguador metálico de muelle, adosado.6 

Suministro y colocación de amortiguador metálico de muelle, de 195x82x127 mm, de 
40 kg de carga mínima y 100 kg de carga máxima, formado por muelle de acero de 
alta resistencia acabado con pintura epoxi color azul, cazoletas metálicas adheridas 
mediante doble sistema de seguridad por pilotes internos y masilla viscoelástica, pieza 
interna de polietileno y base metálica en ambos extremos con orificios abiertos, ado-
sado a suelo, bancada o estructura. Incluso accesorios de montaje. Totalmente mon-
tado.  

 

12,60 € 

ud Amortiguador metálico de muelle suspendido.7 

Suministro y colocación de amortiguador metálico 
de muelle, de 92x82x105 mm, de 40 kg de carga 
mínima y 100 kg de carga máxima, formado por 
muelle de acero de alta resistencia acabado con 
pintura epoxi color azul, cazoleta metálica en su 
extremo superior con tuerca, cazoleta de caucho en 
su extremo inferior y cuerpo metálico, suspendido 
de techo o estructura. Incluso accesorios de monta-
je. Totalmente montado. 

La ubicación y colocación de los muelles suspendidos en 
techo y atornillados a elementos de la estructura estará 
vigilada por el director de la ejecución y el encargado de 
la empresa constructora. 

13,90 € 

 

                                                           
6 El número de muelles dependerá de la carga máxima en kg que tengan que soportar. 
7 Cada muelle suspendidos en techo  pueden tener de dimensiones de hasta 121x87x158 mm, preparados para 
cargas de entre 261 kg de carga mínima y 550 kg de carga máxima. 

4. Amortiguador metálico de muelles, adosado. 

 

La colocación de los muelles la supervisará la empresa constructora y el director de la 
ejecución de las obras. 

4. Amortiguador metálico de 
muelle suspendido. 
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NA. AISLAMIENTOS. 

NAF. AISLAMIENTO DE FACHADAS 

Eliminación del sistema coteterm de aislamiento por el exterior de fachadas 
El sistema coteterm de aislamiento a base de poliestireno extruido por el exterior de la fachada ha sido 
sustituido por el sistema Fixrock Optimo de “ROCKWOOL”, consistente en la proyección de mortero 
adhesivo hidrófugo y la colocación del aislamiento de lana de roca de 6 cm, que queda adherido y aloja-
do en la cámara del cerramiento. 

Precio descompuesto: 

ud Precio descompuesto Precio 
m2 Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja 

de fábrica para revestir formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica 
Fixrock Optimo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con mortero adhesivo Tradi-
mur "GRUPO PUMA" y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, maquinaria, protección de para-
mentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza.  

18 €/m2 

 

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

mt28mop020a kg Mortero hidráulico Tradimur "GRUPO PUMA", color gris, com-
puesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos y resinas sintéticas, para la fijación y el revestimiento 
de paneles de fibra de vidrio y lana de roca en paramentos 
verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 

8,000 0,35 2,80 

mt16lrw030bdr m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Fixrock Optimo 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad tér-
mica 0,037 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 
J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. 

1,050 7,97 8,37 

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 0,30 0,13 

mq06pym010 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, 
de 3 m³/h. 

0,142 7,96 1,13 

mo049 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,142 16,68 2,37 

mo092 h Ayudante montador de aislamientos. 0,142 16,51 2,34 

   % Medios auxiliares 2,000 17,14 0,34 

   % Costes indirectos 3,000 17,48 0,52 

 18 €/m2 

El sistema está en posesión de un DIT y durante la ejecución no se ha observado la colocación de la cinta 
autoadhesiva para el sellado de las juntas entre paneles contiguos. 

Este sistema también debe ser colocado por una empresa especializada y autorizada por “ROCKWOOL”  
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1. Sistema de aislamiento en el trasdosado autoportante del núcleo de es-
caleras de hormigón armado. 

En el plano de “Detalles constructivos I”; Nº de plano D1, se especifica el sistema de aislamiento e im-
permeabilización del núcleo de escalera. No está presupuestado. 

Este sistema coincide con los requisitos del propuesto por la empresa constructora para impermeabili-
zación y aislamiento de las fachadas: Fixrock Optimo "ROCKWOOL". 

2. Aislamiento térmico-acústico bajo el forjado del pabellón. Planta infe-
rior del Garaje -1 abierto al exterior. 

Es improbable que 8 cm de la capa de compresión del forjado que separa la planta de garaje -1 con el 
pabellón en el nivel superior, garanticen el aislamiento térmico y acústico exigible por el CTE. Se han 
colocado los conductos de las instalaciones y sería necesario desmontarlos para que no existieran puen-
tes térmico-acústicos.  

Hay dudas razonables para cuestionar la optimización de la instalación de climatización del pabellón y el 
cumplimiento de las medidas necesarias para ahorro de energía. 

Afortunadamente tenemos una altura libre de 2,85 m.  

Presupuestar paneles de falso techo y aislamiento térmico. 

Opción A. Falso techo continuo de placas de cemento, sistema de “PLACO”; y aislamiento, sobre falso 
techo, con panel semirrígido de 50 mm de lana de roca. Mejor mantenimiento para garajes. 

m² 

 

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema Placo Hydro Plus 
"PLACO", formado por una placa de cemento Aquaroc 13 "PLACO", de 12,5x1200x900 
mm, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO".  61,64 € 

m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor.  7,66 € 

Opción B. Falso techo registrable de  fibras minerales, de placas de lana de roca o de fibra de vidrio con 
diferentes acabados; metalizados o  con la cara vista revestida con un velo mineral de diferentes colo-
res. (Ver catálogo de Rockfon). Aunque están preparados para cuartos húmedos incluso piscinas cubier-
tas, en un garaje acabarán manchándose más por lo que se recomienda escoger colores oscuros o pane-
les de lana de vidrio  de “ursa” o “isover” acabado en relieve color aluminio, recubierto con un complejo 
decorativo de papel kraft. 

El precio oscila entre los 25€ hasta los 50€ el m2. Evidentemente estos sistemas no están diseñados para 
garajes y requerirán más mantenimiento por la suciedad que ocasione el dióxido de carbono; por lo que 
se recomienda escoger un modelo y dimensiones lo más estandarizado posible, que ofrezca la posibili-
dad de sustituir las placas. 

NI. IMPERMEABILIZACIONES. 

1. Cimentaciones. Además de la aplicación del sistema “Vandex”, a base de mortero de cemento 
obturador de la red capilar, deben definirse para la solera de la rampa de acceso a la plata de 
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sótano -1 y las zapatas corridas bajo la escalera exterior 2, éste u otro sistema para la protección 
de la cimentación frente a las humedades por capilaridad. 
 
La rampa de acceso para la planta de garajes -1 tiene prevista la capa de drenaje de gravas cali-
zas compactadas al 98%, que describe el presupuesto en la primera partida del capítulo PAVI-
MENTOS. 
 

2. Impermeabilizaciones de fosos de ascensor, aljibes y arquetas con morteros flexibles de aditi-
vos especiales, ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, aplicado al menos en dos capas hasta 
conseguir un espesor de 2 mm. 
 

3. La proyección de mortero hidráulico Vandex en el intradós de los muros de sótano queda susti-
tuida por una impermeabilización por la cara exterior. 

 Imprimación asfáltica tipo EB. 
 Lámina de betún modificado con elastómero tipo SBS, disponiendo refuerzos en esqui-

nas y encuentros con forjados. 
 Lámina nodular de polietileno con fieltro de fibras de polipropileno para drenaje, cinta 

estanca en solapes y remate en la coronación con perfil metálico. 
 Relleno de gravas para drenaje de los muros. 
 

4. No se ha presupuestado impermeabilización de la viga de coronación continua de la azotea del 
bloque 1. Se recomienda el mortero flexible bicomponente armado con fibra de vidrio emplea-
do como impermeabilización adicional en frentes de forjado y con la dosificación recomendad 
en la ficha técnica. (MAPEI). 
 

5. DUCHAS, ASEOS, VESTUARIOS. 
5.1.  No se ha extendido ninguna lámina EPDM, ni de ningún tipo, bajo solados cerámicos de 

vestuarios y cuartos húmedos, tampoco en las duchas, prevista en la partida 07.11; por lo 
que debe eliminarse de la medición de la certificación. 

5.2.  Precio descompuesto para formación de pendientes en aseos, duchas y vestuarios. 
5.3.  Precio descompuesto para enfoscado de mortero hidrófugo, maestreado y rayado para re-

cibir el alicatado de paredes. (Porcelanosa – Butech). 
5.4.  Está presupuestado una capa de 2mm de espesor de mortero flexible bicomponente para 

impermeabilización adicional sobre la base de mortero hidrófugo8 para recibir el alicatado 
y solado cerámicos. 
 

6. No se ha presupuestado formación de pendientes en duchas, aseos y vestuarios. 
 

7. No se ha realizado la formación de pendientes y tampoco se ha impermeabilizado con mortero 
elástico, lámina o pintura impermeabilizante la cornisa de hormigón, de remate bajo la chapa 
de la cubierta de zinc. (Plano de detalles constructivos D3), por lo que hay que deducirlo de las 
certificaciones. 
 

                                                           
8 Indicaciones del proyecto de ejecución. 
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8. La solución de impermeabilización de alféizares y albardillas con lámina de caucho EPDM, para 
recibir las diferentes piezas de piedra natural, es menos adherente y más costosa. Es recomen-
dable impermeabilizar con láminas autoadhesivas de betún modificado con elastómeros SBS y 
protección de gránulo mineral para recibir los remates de piedra natural. Además resultará muy 
útil para recibir las fábricas  de la fachada contra los premarcos de acero galvanizado de las 
ventanas del bloque 1 que dilatarán sin dañar el revestimiento monocapa exterior creando un 
fondo para sellar la sutil junta creada en este encuentro. 
La medición correspondiente a la impermeabilización alrededor del premarco del muro cortina 
que forma los ventanales de las fachadas del bloque 1 hay que eliminarla ya que está incluida en 
el precio descompuesto del muro cortina (partida 13.01), que en su extensa descripción indica: 

“Doble colocación de banda de neopreno perimetral entre 
marco - premarco y premarco-jamba o hormigón.” 
 

9. Falta presupuestar zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de 
más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del mu-
ro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. Puede también resolverse la 
impermeabilización de las fábricas revestidas con monocapa impermeabilizando las aceras y re-
solver el encuentro como en una cubierta, cuando la lámina se encuentra con un paramento 
vertical. 
 

10. Las albardillas en remates superiores de fachada y muros están presupuestadas con láminas de 
caucho EPDM. Esta solución es más compleja de ejecutar, desproporcionada y con más proble-
mas de adherencia para recibir la albardilla. Lo habitual es aplicar una impermeabilización con 
revestimiento elástico de poliuretano alifático9 para recibir después directamente la albardilla o 
cualquier otra protección como los sombreretes sobre muros o fábricas. Este revestimiento 
también puede ser suministrado resistente a los rayos ultravioleta en color blanco o gris. Antes 
de aplicar con rodillo o brocha el poliuretano alifático tenemos que extender como puente de 
unión una imprimación multiusos de secado rápido y si el material es muy poroso una imprima-
ción epoxi bicomponente en base acuosa. 
 

11. DB-HS 1. FACHADAS: Barrera anticapilaridad de superficies de hormigón visto. La pintura im-
permeabilizante presupuestada en la partida 16.03 no cumple los requisitos para proteger el 
acabado visto del hormigón, ni la barrera anticapilaridad prescrita de acuerdo a las condiciones 
de impermeabilización de los muros de sótano y la protección del zócalo 30 cm por encima del 
nivel de la acera. (El hormigón es poroso) 
En nuestro caso debemos emplear un líquido en base acuosa, incolora, hidrófuga, a base de al-
coxisilano de alquilo, resistente a los rayos U.V y a los álcalis del cemento. Es recomendable 
aplicar dos manos para lograr un profundidad de 2 a 3 mm y obturar la red capilar del hormigón. 

NIJ. IMPERMEABILIZACIONES. JUNTAS 

 JUNTAS DE DILATACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

                                                           
9 Esta solución es más cara pero más efectiva ya que en remates exteriores sin protección puede resistir los rayos 
ultravioleta y el coste de mantenimiento y reparaciones se reduce que si empleamos un mortero flexible imper-
meabilizante. 
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 JUNTAS DE HORMIGONADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 
 JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN EN PAVIMENTOS  DE HORMIGÓN. 
 JUNTAS DE DILATACIÓN DE LAS FÁBRICAS EN FACHADA. 
 JUNTAS DE DILATACIÓN EN CUBIERTAS. 
 JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES. 

 
1. No se ha especificado en la medición el sellado e impermeabilización de las juntas de dilatación 

estructural de las losas de cimentación  y muros de contención. Es el mismo proceso que las jun-
tas de dilatación de la fachada. 
 

2. No se ha presupuestado el sellado de juntas de retracción de la capa de rodadura de las losas y 
forjados 1º y 2º correspondientes a los sótanos de garaje. Es conveniente sellar las juntas de re-
tracción de la capa de rodadura de los garajes para proteger el recubrimiento y evitar la corro-
sión de las armaduras por filtraciones de agua. 
 

3. JUNTAS DE DILATACIÓN DE LAS FACHADAS. Por acabado estético entre  diferentes materiales y 
texturas en la fachada es recomendable tapar la junta con una banda de sellado de elastómero 
termoplástico o emplear chapas metálicas. Hay que tener en cuenta también que  el DB-HS 1 es-
tablece que la masilla de poliuretano en fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento 
de la hoja principal sin enfoscar por lo que en los muros de hormigón esta junta quedará más 
rehundida y convenga adoptar una solución estética para tapar la junta.  

Q. CUBIERTAS. 

1. AZOTEA. Cambio del tipo de lámina en las cubiertas planas invertidas. 

Cambio de lámina de impermeabilización. El proyecto contempla una lámina EPDM de caucho adherida 
con emulsiones adheridas. La dirección facultativa la cambia por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS. La colocación de la lámina asfáltica se realizará previa imprimación asfáltica. 

2. Cubierta curva de chapa de zinc. Cambio en el sistema de paneles. 

Se sustituye el sistema de aislamiento e impermeabilización de paneles sándwich, en posesión de DIT de 
“Onduline”, por otro sistema sin DIT, también de panel sándwich al que se grapa por la parte superior 
un geotextil de fibras de polipropileno, y se incorpora montada sobre ésta una lámina nodular de polieti-
leno reticulado, ambas constituyendo una capa de drenaje bajo la chapa de zinc dispuesta a junta alzada 
engatillada doble. 

3. Cambio de la impermeabilización de escaleras. 

No se dispondrá la lámina de caucho EPDM presupuestada. Se decide emplear mortero flexible bicom-
ponente hidrófugo extendido en huella, tabica y zanquín. El problema de estos morteros flexibles es su 
incompatibilidad con los másticos derivados del alquitrán y otros productos derivados del petróleo co-
mo podemos consultar en su ficha técnica. Por lo tanto la lámina de betún modificado que se empleará 
en la terraza de la planta baja y el soportal del acceso norte, es incompatible con dicho mortero imper-
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meabilizante. Es recomendable impermeabilizar las escaleras exteriores con la lámina de betún modifi-
cado LBM(SBS) para dar continuidad a la impermeabilización con estas terrazas. 

4. REMATES AZOTEA. NO SE HA PRESUPUESTADO LOS FORROS PARA CON-
DUCTOS DE INSTALACIONES DE LA AZOTEA BLOQUE 1 (PAC). 

No existe en los planos ni el presupuesto indicaciones de los materiales a emplear para realizar los fo-
rros de los conductos y acometidas de los equipos que se instalarán en la planta de aprovechamiento de 
cubierta en el bloque 1. 

Recomendable: Ladrillo panal ½ pié enfoscado maestreado con mortero monocapa hidrófugo, reforzado 
con malla de fibra de vidrio en el centro del espesor del enfoscado para mejorar su resistencia frente a 
dilataciones térmicas. 

El revestimiento indicado en planos de proyecto para los antepechos de la terraza es Mortero monoca-
pa, acabado raspado labrado, Cotegran RPL "TEXSA MORTEROS", con DIT del Instituto Eduardo Torroja 
nº 420. 

F. FACHADAS. 

1. Muros cortina y carpintería de aluminio exterior. 

La partida 07.10 correspondiente a la colocación de precercos metálicos para muros cortina y ventanas 
de aluminio queda ANULADA, ya que está incluida en las partidas de muros cortina y cuya medición es la 
que sigue: 

 

Es conveniente recordar que existe un precio de cargaderos de perfiles compuestos que sirve de pre-
marco para los ventanales exteriores que incluye su colocación.10 

2. VÍDRIOS. CARPINTERÍA EXTERIOR. 

Es obligatorio que las puertas de entrada y acceso disponga de vidrios de seguridad. Los vidrios presu-
puestados, del conjunto formado por dos hojas y una cámara de aire deshidratada, tan sólo la hoja inte-

                                                           
10 Se mantiene el precio y la medición de la partida 12.01 correspondiente a los premarcos de acero galvanizado 
para colocación de carpintería metálica interior. 
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rior es de vidrio laminado. También la exterior, debiera de constituirse con vidrio laminado, o mejoran-
do su capacidad mecánica, con vidrio templado. 

No hay vidrios de baja emisividad térmica es este proyecto. Teniendo presente las grandes superficies 
vidriadas en las fachadas y el consumo de climatización en espacios donde se desarrollan actividades 
deportivas y docentes, es una consideración que en edificios públicos se promueva el ahorro energético. 

Si la cámara se constituyera con gases como el argón o el kriptón mejoraría la característica de baja emi-
sividad térmica del vidrio. 

Los espesores de las cámaras que describe el presupuesto (12-16) no se corresponde con el especificado 
en los planos de proyecto (6-8 mm). 

Es recomendable revisar la seguridad de los vidrios en la carpintería exterior ya que bebemos recordar 
que es obligatoria la aplicación de la norma sismo-resistente NCSE-02 para este edificio. En este sentido 
es sorprendente que el CTE en su DB-SUA no establezca los límites para la seguridad de los vidrios en 
una ciudad situada en el mapa de peligrosidad sísmica. 

3. Armado y refuerzo horizontal de las fábricas de ladrillo de la fachada. 

La fábrica de ladrillo cara vista presupuestada está armada en los tendeles, teniendo en cuenta la zona 
sísmica en la que se encuentra el edificio, es sorprendente que sea la hoja interior de la fachada la que 
se encuentre armada en detrimento de la exterior que, al borde del forjado, es precisamente la que 
necesitaría estar reforzada en los tendeles frente a acciones laterales y horizontales. 

Tampoco se han armado los tendeles de las fábricas de carga de zancas de escalera y rampas de garaje. 

Mientras la hoja interior de ladrillo cara vista en el pabellón se encuentra armada, la correspondiente en 
la fachada del bloque 1, de ladrillo panal, no lo está, a pesar de que los cerramientos alcanzan mayor 
altura hasta cerrar la azotea. 

No se han definido las llaves que arriostran las hojas de la fachada entre sí y a la estructura de hormigón 
que vemos se están colocando en la obra. 

4. Inercia de los montantes en el trasdosado autoportante arriostrado del 
núcleo de escalera. 

La partida 07.08 no define bien los componentes del sistema autoportante. En los planos de detalle está 
previsto una placa Standard y una de alta resistencia, por otro lado, la altura libre entre plantas alcanza 
los 4,25 m de altura, por lo que la inercia de los perfiles debe considerarse. Además, tenemos que alojar 
el panel semirrígido de lana de roca de 6cm de espesor del sistema Fixrock Optimo establecido. No pa-
rece que los montantes descritos en la partida, puedan cumplir las condiciones para colocar el aisla-
miento y la inercia para soportar el peso de las placas y el mosaico cerámico de revestimiento decorati-
vo en las paredes de la escalera 1. (Hay que reducir la separación entre montantes a 40 cm). 

El trasdosado autoportante de este núcleo de hormigón, en las plantas de sótano, y en los muros panta-
lla enterrados en contacto con el terreno debe realizarse con placas de yeso laminado hidrófugas. 

También hemos mencionado la conveniencia de sellar las juntas de construcción de los paneles de los 
muros pantalla con masilla hidroexpansiva de expansión controlada, abriendo previamente cajeado con 
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amoladora, para impermeabilizar el encuentro entre los bataches en esta zona singular de la caja de 
escalera 1. 

5. REMATES DE FACHADA. ALBARDILLAS Y UMBRALES 

La medición de la partida 05.09 que describe la impermeabilización en los alféizares y albardillas en co-
ronación de muros y antepechos de terrazas no tiene reciprocidad con la cantidad de m2 de albardillas y 
umbrales  de piedra natural presupuestados.  

La medición de estas impermeabilizaciones, que se ha preferido realizar con mortero flexible bicompo-
nente debe coincidir con los m2 de piedra natural que le corresponden. 

Falta la descripción y tipo de piedra natural u otro material que sirva de remate en antepechos de cu-
biertas y umbrales de puertas. Por lógica, estética y durabilidad es necesario proteger estos puntos sin-
gulares en la fachada.   

Recordamos que la impermeabilización de los alféizares de las ventanas en todos los lados del bastidor 
de la estructura que sirve de  premarco a los muros cortina ya están incluidos en la propia partida. 

Es destacable señalar que además del premarco la formación del vierteaguas en todas las carpinterías 
exteriores que alojan un sistema de muro cortina en las fábricas de fachada también están incluidos. 
Citamos textualmente del presupuesto las partidas 13.02 y 13.03 correspondientes a ventanas y puertas 
insertadas en el sistema de muro cortina: 

“Vierteaguas en hojas practicables y salidas de dre-
naje en el marco inferior protegidas y ocultas” 

Por lo tanto, incluir las partidas para formar el bastidor o marco metálico para formar jambas, dintel y 
vierteaguas, incorporadas al presupuesto modificado no tiene sentido. 

NOTA: A propósito de las carpinterías de aluminio en interiores, por ejemplo en vestuarios, no se han 
definido las repisas, jambas y dinteles que permitan, al menos en los cuarto húmedos, una conservación 
y mantenimiento adecuado. Es conveniente una protección frente a la humedad por condensación en 
estos puntos singulares. 

6. DEFENSAS EXTERIORES. REJAS Y ENTRAMADOS METÁLICOS. 

FDR. Rejas y entramados metálicos. 

Los perfiles simples de acero laminado para formar las rejas de los garajes grafiados en los planos  y 
definidos en las partidas del presupuesto no se corresponden a series normalizadas establecidas en las 
normas UNE: 

O4 (m1). MEMORIA DE CARPINTERÍA METÁLICA EXTERIOR. REJAS. 

O10. DETALLE REJA TIOP R-4.1, R-4.2 y R-4.3. 

Por otro lado se presupuesta el suministro y colocación de las rejas y en otra partida el recibido de la 
reja con garras empotradas en el muro duplicando conceptos en el presupuesto. 
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P. PARTICIONES. 

PDB. Defensas interiores. Barandillas y pasamanos. 

1. Los muretes correspondientes a las escaleras interiores 2, 3 y 6 no figuran en las mediciones co-
rrespondientes a una fábrica de ½ pié de ladrillo panal. 

2. Las losas para zancas de las escaleras  antes mencionadas, y ejecutadas conforme a los planos 
de estructura, no tienen la anchura necesaria para apoyar dichos muretes y dejar el paso especi-
ficado en planos de replanteo. Para el apoyo de dichos muretes se han atornillado a los cantos 
perfiles simples en L, de acero galvanizado, para cargaderos de esta barandilla de fábrica. 

3. Los vidrios de seguridad laminados 6+6+6 de las barandillas de las escaleras metálicas 4 y 5, y 
barandilla de la planta 1ª del gimnasio, son desproporcionados y exceden los requisitos exigi-
bles. Lo normal es 4+4, o como los definidos para las barandillas de las escaleras 1 y 7, formados 
por vidrio laminado 6+6. 
 
A efectos de nuestro estudio económico, y para no contradecir los requisitos definidos en el 
presupuesto, los vidrios de las barandillas serán laminados 6+6 incoloros. 

4. Se pueden ahorrar costes teniendo en cuenta que la altura mínima de las barandillas debe ser 
de 90 cm y el vidrio laminar de seguridad 3+3/4+4 con las lunas unidas con lámina de butiral in-
colora. 

5. Todas las partidas que definen las barandillas de esta obra incluyen en su precio el montaje, por 
lo que debe eliminarse la partida 14.09 que valora el recibido de éstas.  

PPM. Puertas de paso interiores de madera. 

La anchura de premarcos y galces de las puertas de paso no coincide con el espesor de los tabiques, 
sobretodo en vestuarios y servicios en los que se ha sustituido el revestimiento de lámina de vinilo por 
mosaico de gres porcelánico. Las paredes de los cuartos húmedos y, en general, las alicatadas con bal-
dosa o mosaicos cerámicos, previamente están enfoscadas lo que incrementa el espesor de premarcos y 
galces para las puertas de paso. 

PVM. Ventanas interiores de madera. 

Las ventanas V23.1; V23.2 y V23.3 son de madera de játoba barnizadas en taller y no como se indica en 
la partida que describe fijos de acero inoxidable para cierre de mostradores, donde se repite la medi-
ción. Por tanto, la partida correspondiente a fijos de acero inoxidable debe eliminarse del presupuesto. 

TABIQUES INTERIORES. 

La partida 07.09 que se refiere a la colocación de los precercos de madera en los tabiques debe elimi-
narse de las certificaciones ya que la colocación de los precercos está incluida en todas las partidas que 
definen las fábricas interiores. 

Por otro lado, el precerco de pino ya figura en los correspondientes precios descompuestos de las puer-
tas de madera del presupuesto. 

REMATES. 
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La modificación de la situación de las bajantes de aguas pluviales, y otras instalaciones, obliga a definir el 
forrado de los conductos para las instalaciones. En principio el precio corresponderá al definido en el 
presupuesto de un tabique de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en vo-
lumen 1/6. 

R. REVESTIMIENTOS 

RP. REVESTIMIENTOS DE PAREDES INTERIORES. 

1. ENFOSCADOS. 
 En plantas de sótano para garajes los planos indican que los tabiques estén revestidos 

con guarnecido y enlucido de yeso. Estos revestimientos son desaconsejables en garajes 
con ventilación natural debido a su alta higroscopicidad. Es necesario cambiar estos re-
vestimientos extendiendo un enfoscado de mortero hidrófugo a buena vista para el pin-
tado posterior de los paramentos y marcas para garajes. 

 No se ha presupuestado una base de mortero hidrófugo para recibir el mosaico de gres 
porcelánico 10x10 cm en vestuarios, aseos y cuartos donde se ejecutarán los alicatados 
previstos. Este enfoscado es necesario para que la manta formada por las 4 piezas de 
10x10 cm consiga la planeidad necesaria sobre la imprescindible impermeabilización de 
las fábricas. También está presupuestado una impermeabilización adicional a base de 
mortero bicomponente flexible11 sobre la que se puede recibir con mortero adhesivo C2 
TE una lámina de poliolefinas, al menos en las paredes que limitan las duchas. 

 
2. ALICATADOS ASEOS VESTUARIOS Y CUARTOS HÚMEDOS. 

Los vestuarios y aseos se revisten de mosaico de gres porcelánico, mate o natural blanco, en piezas de 
10x10 cm, recibidas con adhesivo de dispersión normal D1 y deslizamiento reducido TE. 

Los revestimientos murales de lámina de vinilo quedan anulados de las certificaciones por los alicatados 
de mosaico de gres porcelánico. 

3. ALICATADO DE MOSAICO DE VÍDRIO. 

La medición del mosaico de vidrio en laboratorios, despachos y pasillos de planta 2ª y 3ª debe ser elimi-
nada ya que estas estancias están completamente guarnecidas y enlucidas de yeso las paredes. 

Se debe incorporar la medición de las paredes de las escaleras con la precaución de: 

 La escalera 1 del núcleo central de hormigón tiene como soporte dos placas de yeso laminado. 
(D1 TE) 

 El resto de escaleras tienen que tener como base un enfoscado maestreado de mortero de ce-
mento rayado para poder recibir el mosaico de vidrio. (D1 TE). 

 
                                                           
11 Aquatek Elastic 2C. Es el mortero flexible bicomponente propuesto. Es necesario reiterar que es un material 
incompatible con productos derivados del petróleo y no puede aplicarse con láminas de PVC flexible y másticos 
modificados a base de alquitrán. 
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4. GUARNECIDO DE YESO. 

NO ESTÁ PRESUPUESTADO EL ENLUCIDO con pasta de yeso para aplicación en 
capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 

La medición presupuestada no es correcta ya que no se ha deducido la parte enfoscada de base para 
recibir el mosaico de vidrio. Por otro lado además de la inconveniencia, nada recomendable, de guarne-
cer y enlucir con yeso en los sótanos de garaje, los pilares de estas plantas tienen un acabado de hormi-
gón visto, lo que también resulta increíble además de perjudicial para la estructura del edificio. 

RS. SOLADOS. PAVIMENTOS. 

1. PERFILES DECORATIVOS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Y TRANSICIÓN ENTRE SOLADOS DIFE-
RENTES 

No se han presupuestado perfiles decorativos: 

 Tapar juntas estructurales. 
 Juntas de partición o movimiento.  
 Juntas perimetrales. 
 Transición entre pavimentos diferentes al mismo nivel. 
 Pueden emplearse también una vez selladas las juntas de retracción, de los pavimentos conti-

nuos de hormigón en los garajes. 
 

2. PAVIMENTOS DE GRES PORCELÁNICO. 

El pavimento flexible decorativo de lámina de vinilo  OLYMPEX-GERFLOR, ELEGANCE SD, se sustituye por 
uno de baldosas de gres porcelánico de “PORCELANOSA”, color mate blanco de 20x20 cm. Es convenien-
te para mejorar el resbalamiento de las duchas emplear un suelo de mosaico de gres, en piezas equiva-
lentes a las empleadas en el alicatado de 10x10 cm y color blanco mate. 

Las baldosas empleadas para pavimentar deben suministrarse: 

 Uso intensivo , tipo 5 
 Suelos interiores húmedos, resistencia al deslizamiento, tipo 2 (CTE) 
 Higiénico, tipo H/- 

 
3. PAVIMENTOS DE MARMOL. ESCALERAS. 

ESPESOR DE BALDOSAS: Para un uso intensivo previsto en pavimentos, el espesor de las baldosas de 
mármol debería seguir la misma estrategia que el presupuestado en huellas y descansillos de escalera, 
de 3 cm de espesor, y no el presupuestado de solado de baldosas de 60x40x2 cm. Es recomendable au-
mentar a 3 cm el espesor de las baldosas para que estéticamente armonice con el de las huellas de los 
peldaños. 

No se ha establecido precio para pulido de los solados de mármol en rellanos de escalera. Es más eco-
nómico que se suministren las baldosas pulidas en taller y no como indica el presupuesto. 
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4. Imposible anclar la carpintería exterior de la pasarela de la planta 1ª, tal y como especifica el 
plano de detalle D3. PRECIO CONTRADICTORIO RESULTANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESCRIPCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN DB-HS 1.  

No podemos perforar la lámina que impermeabiliza este balcón o pasarela exterior. Es necesario: 

a) Ejecutar un peto que sobre eleve la carpintería. Colocar conectores para-pastas y hormigonar 
para colocar rodapié de 7 cm de altura y que posibilite formar una pendiente del 2%.12 

b) Regularizar pendientes con mortero M-5. 
c) Lámina adherida + Geotextil para recibir directamente las baldosas de piedra natural. Prolongar 

la lámina 5 cm sobre el frente del alero o faldón.13 
d) Extender una capa de mortero M-5 para protección de la impermeabilización y facilitar la colo-

cación del mármol con mortero cola C2 aumentando la adherencia de las baldosas en exterio-
res.  

e) Colocar la piedra natural en capa fina con adhesivo cementoso C2 y pasta para rejuntar CG1. Co-
locar piedra natural en umbrales y vierteaguas sobre el peto antes de medir las carpinterías. 

f) Junta de dilatación del pavimento separado 1 cm de cualquier paramento vertical, y cada 5m 
longitudinal. 

g) Colocar rodapié 7x2cm. 
h) Colocar perfiles metálicos decorativos entre juntas de pavimento, si es el caso. 
i) Colocar perfil simple L  para recibir la barandilla, formando goterón, con tacos de neopreno so-

bre el pavimento, y atornillado/soldado al frente del forjado14 para no perjudicar la impermeabi-
lización del balcón. Forrar frente de alero con chapa de zinc o mismo material que la barandilla. 

j) No es recomendable el mármol Borriol sin pulir especificado en proyecto para este espacio exte-
rior. 

5. Mármol Borriol en pasarela de 1ª planta. 

Además de la recomendación de cambiar por un granito para tener un pavimento de uso intensivo exi-
gible también en este mirador o pasarela de la primera planta; debemos tener en cuenta otras conside-
raciones que difieren de la descripción de la partida para colocar una piedra natural en exteriores: 

1. Es mejor recibir con adhesivo cementoso C2 TE sobre el geotextil separador. También puede 
emplearse mortero de fraguado rápido. Pero de ninguna manera un mortero de fraguado nor-
mal que permita la absorción de agua a la piedra, y por capilaridad, provocar una reacción quí-
mica que dé posibilidad a la aparición de manchas y eflorescencias. Esta situación hay que te-
nerla en cuenta en caso de colocar una piedra blanda como las areniscas y los mármoles. 

                                                           
12 Tener presente que el encuentro con el terrazo debe formar junta de dilatación con este pavimento. 
13 DB-HS 1. Punto 2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral.  

1. El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:  

a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;  

b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, an-
clada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de 
goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

14 Tal y como figura en el plano de detalle D3 no cumple las indicaciones de DB-HS 1. 
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2. Para un comportamiento adecuado frente a las dilataciones térmicas y para el uso intensivo 
previsto, en las terrazas y balcones debemos colocar la baldosa con junta abierta, entre 5 y 15 
mm, y emplear mortero de juntas cementoso tipo CG2, con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida. 

Es importante que los conglomerados hidráulicos que se empleen para recibir las baldosas, tengan una 
absorción reducida de agua; por un lado, para mejorar el comportamiento frente a dilataciones térmicas 
y por otro para evitar eflorescencias y manchas en los bordes de la piedra. 

Sobre el acabado de la piedra es recomendable que venga ya preparado desde taller. En piedras como la 
arenisca y el mármol los acabados tradicionales recomendados en exteriores son: abujardado, aserrado 
y apomazado.15 

RODAPIÉ DE LA PASARELA: No se ha presupuestado rodapié para barrera anti-capilaridad en los en-
cuentros con los paramentos verticales de la pasarela. Es necesario para cumplir las condiciones esta-
blecidas en DB-HS 1 en los encuentros del pavimento con las fachadas. Colocación C2 TE / CG2.  

6. SOLADOS DE GRANITO GRIS QUINTANA EN PELDAÑOS Y RAMPAS DE ACCESOS ESTE Y 
SUR. 

No existe precio y no se ha tenido en cuenta en la medición, el zócalo anti-capilaridad de 30 cm de altu-
ra, que proteja el revestimiento monocapa que prescribe DB HS-1 de protección frente a la humedad. 
Tampoco se ha previsto el precio del rodapié de granito gris quintana abujardado que tape el encuentro 
de la junta de dilatación de las baldosas de granito, en su encuentro con los muros de hormigón visto16, 
en los accesos del edificio. 

FALSOS TECHOS. 

1. El sistema de falso techo continuo de placas de yeso laminado “HISPALAM”, TIPO TC no permite 
más de una placa. Si se precisan 2 placas es necesario otro sistema por ejemplo Knauf D112 o 
D113. En la obra se han ejecutado muestras con una placa. 
Para una resistencia al fuego EI 60 son necesarias dos placas cortafuego, Tipo DF, de 15 mm de 
espesor. En los sistemas de Knauf además debe emplearse “Pasta Uniflott GLS "KNAUF", según 
UNE-EN 13963.” 

X. CONTROL DE CALIDAD. 

1. Todos los materiales suministrados en la obra tienen marcado CE y el fabricante realiza los en-
sayos de acuerdo a las características técnicas exigibles para su obtención. 

2. En esta obra, según previsión del suministro de los materiales, se ha recogido los diferentes do-
cumentos y compromisos de garantía del fabricante que respaldan el control de calidad de los 
materiales y sistemas constructivos empleados. 

                                                           
15 El flameado es un tratamiento superficial más común en los granitos. En todo caso también se recomienda que 
en caso de emplear baldosas de granito el flameado se realice en taller, para que resulte más económico el pavi-
mento. 
16 Recordemos que está presupuestado en los muros de hormigón visto tratamientos anti-carbonatación y de im-
permeabilización de superficies de hormigón, mediante imprimaciones/emulsiones incoloras.  
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3. Los documentos más importantes que forman parte del control de calidad documental de los 
materiales y sistemas de la obra son los siguientes: 

 

3.1.  Marcado o etiquetado CE del producto. 
3.2.  Declaración de conformidad del etiquetado CE. 
3.3.  Certificado de conformidad CE emitido por organismo de certificación notificado. 
3.4.  Marcas de calidad: 

3.4.1 AENOR. 
3.4.2 AIDICO. 
3.4.3 DOR. 
3.4.4 DITE. 
3.4.5 APPLUS + 
3.4.6 EWAA EURAS 
3.4.7 ARCER 

3.5.  Sellos: 
3.5.1. CIETA-AIDICO. 
3.5.2. QUALICOAT. 
3.5.3. AITIM. 

3.6.  Documentación técnica: 
3.6.1. Ficha técnica. 
3.6.2. Guía DITE. 
3.6.3. Manual de uso y mantenimiento. 
3.6.4. Hoja de seguridad. 

3.7.  Autorización de aplicación del material o montaje del sistema constructivo: 
3.7.1. Autorización de uso. 
3.7.2. Homologación o certificación del montador autorizado. 

3.8. Certificado de garantía del fabricante. 
3.9. Certificado de garantía de montaje o de instalación. 
3.10. Certificado final de suministro. Trazabilidad de hormigones, barras de acero, ferralla ela-

borada, perfiles de estructura metálica etc… 

Es evidente que en la actualidad, el control de calidad en la fabricación de los materiales de construcción 
es un requisito indispensable para poder competir en la industria de la edificación. Por otro lado es 
normal que el control de calidad durante la fabricación sea el camino más económicamente favorable 
por la regularidad de la producción en los procesos industriales. 

Estos motivos referidos y los ensayos realizados por el fabricante, para obtener el marcado CE o los re-
quisitos particulares para conceder cualquier marca o sello de calidad, repercuten en el precio de los 
materiales, circunstancia que nada tiene que ver con el precio contratado para la toma de muestras de 
la propia obra y la realización de los ensayos previstos en el plan del control de calidad, de los materiales 
y sistemas constructivos considerados importantes para su control durante la ejecución material. 

En esta obra se ha contratado un precio unitario alzado cuyo importe está vinculado al 1% del total de la 
ejecución material. La partida de precio unitario se describe en el contrato de ejecución de la siguiente 
manera: 
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“Cifra unitaria para realización del Control de Calidad de la obra, según estimación de Memoria del Pro-
yecto. (1,0 % s/P.E.M.)” 

y que asciende al importe de 59.985,- €. Evidentemente, la paradoja está en que no se describe en nin-
guna memoria del proyecto de ejecución, ni existe plan de control de calidad, donde se establecen los 
materiales y los ensayos a efectuar durante la ejecución. 

El problema se agrava al estimar sobre el 1% del PEM, y no concretar un valor cierto de los precios de las 
pruebas y ensayos a realizar, lo que deriva en pura especulación contractual de la obra, y un perjuicio en 
el control de la calidad, ya que no se encuentra al amparo de la LC-91, y los precios de los ensayos no 
tienen la virtud competitiva del mercado, que si hubieran tenido en el momento de la adjudicación y 
contratación de la obra. 

En conclusión, del estudio económico realizado de la obra, teniendo en cuenta la gran cantidad de pre-
cios contradictorios, por diferentes causas descritas en este documento, habiéndose realizado de acuer-
do a los datos estadísticos que configuran la base de precios de la construcción del colegio oficial de 
arquitectos técnicos de Alicante, y que de este estudio contradictorio, el precio de ejecución material de 
la obra asciende a 6.432.996, 38, de los que 74.872,86 € corresponden al capítulo del control de calidad 
con expresión detallada de los ensayos a realizar, y que representa el 1,16% de este presupuesto con-
tradictorio, debemos concluir que la cantidad contratada de 59,985,00 € es suficiente para realizar las 
pruebas de servicio y ensayar la mayoría de los materiales que intervienen, teniendo en cuenta que no 
han computado las pruebas de servicio de las instalaciones, que tendrá que realizar la empresa cons-
tructora responsable de éstas. 

Es evidente que de la realización de los ensayos de control de calidad obligatorios en las estructuras de 
hormigón armado, que incluye el control del tesado de los anclajes de los muros pantalla, y de las solda-
duras de los perfiles empleados para estructura metálica, el coste destinado al control de calidad no va a 
alcanzar los 59.985,- € presupuestados. 

De aquellos materiales y sistemas constructivos que únicamente sea obligatorio su control documen-
tal, y no se realicen ensayos o pruebas de servicio adicionales, o no estén prescritas por estar en pose-
sión de un Distintivo Oficialmente Reconocido (DOR), Marcas o sellos de calidad, debe deducirse su 
coste de las certificaciones. 

El laboratorio “TCO GEOSCAN” ha entregado periódicamente el resumen de los ensayos realizados en 
laboratorio, correspondiente al PLAN DE CONTROL DE LA OBRA: 11A6956,  que al compararlo con las 
partidas correspondientes con nuestro plan de control de calidad respecto a éste, obtendremos el aho-
rro estimado en el PEM, que se ha realizado en el capítulo del control de calidad de la obra. 
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1.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1.1.1.- S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS

1.1.1.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad
el hueco horizontal de una arqueta, o el hueco horizontal de
la boca de acceso a un pozo de registro durante su proceso
de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos
entre sí mediante clavazón. Amortizable en 10 usos. 16,000 10,17 162,72

1.1.1.2 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de
pozo de registro, durante su proceso de construcción, de 1 m
de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de
madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a
cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 6 usos. 16,000 17,77 284,32

Total 1.1.1.- YCA S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS: 447,04
1.1.2.- S&S BORDES DE EXCAVACIÓN

1.1.2.1 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación
de excavaciones abiertas. 542,480 2,41 1.307,38

1.1.2.2 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20
usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas. 2,000 15,43 30,86

1.1.2.3 Ud Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura
máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20
usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas. 2,000 23,95 47,90

1.1.2.4 m² Plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor,
amortizable en 10 usos, para protección de paso de
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 36,000 8,68 312,48
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1.1.2.5 m Tope para protección de la caída de camiones durante los
trabajos de descarga en bordes de excavación, compuesto
por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 5
usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la
serie IPE 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. 4,000 16,05 64,20

1.1.2.6 m Barandilla de seguridad para protección de bordes de
excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y
travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S
de 20 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y
alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S
de 20 mm de diámetro, anclados al terreno mediante dados
de hormigón HM-20/P/20/I cada 1,50 m. Amortizables las
barras en 1 uso, la madera en 4 usos y los tapones
protectores en 3 usos. 542,480 17,99 9.759,22

1.1.2.7 m² Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero
negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para
protección de hueco de excavación de muro pantalla.
Amortizable en 15 usos. 15,000 3,96 59,40

Total 1.1.2.- YCB S&S BORDES DE EXCAVACIÓN: 11.581,44
1.1.3.- S&S PROTECCIÓN DE TALUDES

1.1.3.1 m Pantalla de protección contra desprendimiento de la capa
superficial del manto vegetal, compuesta por red de
poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 2 m de altura, y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie
IPE 100, galvanizado en caliente, de 3 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. 75,320 50,42 3.797,63

1.1.3.2 m² Malla de protección de talud, compuesta por enrejado de
triple torsión con alambre galvanizado de Ø 2,00 mm y malla
hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras de acero
corrugado B 500 S; y lámina de polietileno de alta densidad
de 2 mm de espesor. 602,560 18,20 10.966,59
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Total 1.1.3.- YCD S&S PROTECCIÓN DE TALUDES: 14.764,22
1.1.4.- S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA

1.1.4.1 m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla
principal e intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm y
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello
sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por
apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 8 usos y los rodapiés en 8 usos. 230,650 8,85 2.041,25

1.1.4.2 m² Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de
4 mm de diámetro, colocada en el hueco de escalera en
construcción, sujeta al canto de la losa mediante tabloncillos
de madera de 15x5,2 cm, amortizables en 6 usos. 1.014,860 24,23 24.590,06

Total 1.1.4.- YCE S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA: 26.631,31
1.1.5.- S&S BORDES DE FORJADO

1.1.5.1 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase
A, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón. Amortizables los
guardacuerpos en 10 usos, las barandillas en 8 usos y los
rodapiés en 8 usos. 1.190,050 7,84 9.329,99

1.1.5.2 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase
C, en cubiertas inclinadas de madera, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de
25 mm de diámetro, protección intermedia de red de
seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad y rodapié de
malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga
metálica por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 10
usos y las barandillas en 10 usos. 170,000 10,51 1.786,70
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1.1.5.3 m Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q
M colocada horizontalmente con consolas con brazo
articulado, primera puesta, mediante montaje directamente
en la planta. Amortizable la red en 4 puestas y las consolas
en 25 usos. 127,700 17,75 2.266,68

1.1.5.4 m Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100
D M , primera puesta, colocada verticalmente con pescantes
tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante
horquillas de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en
4 puestas y los pescantes en 25 usos. 986,300 24,61 24.272,84

Total 1.1.5.- YCF S&S BORDES DE FORJADO: 37.656,21
1.1.6.- S&S HUECOS HORIZONTALES

1.1.6.1 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de
superficie comprendida entre 35 y 250 m² en naves y
pabellones. 1.651,200 13,86 22.885,63

1.1.6.2 m² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, para cubrir pequeños huecos horizontales de
superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados. 168,000 9,51 1.597,68

1.1.6.3 m² Entablado de madera para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m²,
formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre
sí mediante clavazón. Amortizable en 6 usos. 168,000 14,78 2.483,04

1.1.6.4 Ud Entablado de madera para protección de hueco horizontal de
ascensor de 1,7x2,1 m, formado por tablones de madera de
25x7,5 cm, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de
diámetro mediante clavazón. Amortizable en 8 usos. 18,000 37,71 678,78

1.1.6.5 m² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 para protección de pequeño hueco horizontal
de forjado de superficie superior a 1 m², embebida en el
hormigón, colocada antes del hormigonado del forjado,
protegida adicionalmente con tablero de madera de 22 mm
de espesor, amortizable en 8 usos. 230,370 18,65 4.296,40
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1.1.6.6 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100
D M, para cubrir grandes huecos horizontales de superficie
comprendida entre 250 y 500 m² en forjados. 549,170 12,33 6.771,27

Total 1.1.6.- YCH S&S HUECOS HORIZONTALES: 38.712,80
1.1.7.- S&S EJECUCIÓN DE FORJADOS

1.1.7.1 m² Repercusión de sistema anticaídas para colocación de
superficie de encofrado por m² de forjado. 11.411,720 0,65 7.417,62

1.1.7.2 m² Red de protección de polipropileno de alta tenacidad, color
blanco, para colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo
forjado unidireccional con sistema de encofrado no continuo. 549,170 7,44 4.085,82

1.1.7.3 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo
forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S. Amortizable la red en 8 puestas y
los anclajes en 8 usos. Protección de los operarios
garantizando una altura máxima de caida de 1 metro. 7.401,140 6,19 45.813,06

Total 1.1.7.- YCI S&S EJECUCIÓN DE FORJADOS: 57.316,50
1.1.8.- S&S ARMADURAS.

1.1.8.1 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
amortizable en 3 usos. 1.200,000 0,24 288,00

Total 1.1.8.- YCJ S&S ARMADURAS.: 288,00
1.1.9.- S&S HUECOS VERTICALES

1.1.9.1 m Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno
de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes
perimetrales de la estructura, en planta de entre 4 y 5 m de
altura libre. 986,300 13,57 13.384,09

1.1.9.2 Ud Protección de hueco de ventana de entre 165 y 285 cm de
anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos
metálicos extensibles, amortizables en 20 usos. 75,000 12,84 963,00
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1.1.9.3 Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de
ascensor, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados con base plástica
embebida en el hormigón. amortizables los guardacuerpos en
8 usos, las barandillas en 6 usos y los rodapiés en 6 usos. 16,000 10,57 169,12

Total 1.1.9.- YCK S&S HUECOS VERTICALES: 14.516,21
1.1.10.- S&S LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES.

1.1.10.1 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero,
con amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable
AISI 316; 3 anclajes intermedios de acero inoxidable AISI
316; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 2 postes
de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de
caja abierta; conjunto de tres sujetacables y un guardacable;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. 2,000 957,60 1.915,20

1.1.10.2 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de
20 m de longitud, para asegurar hasta dos operarios, clase
C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de
soportar una carga de 50 kN, formado cada uno de ellos por
cinta de poliéster de 50 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en
4 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8
a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 50 mm de
anchura y 20 m de longitud, con tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 4 usos. 2,000 104,36 208,72
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1.1.10.3 Ud Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento
horizontal o vertical de hormigón armado, de 1500 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un
extremo, con conexión roscada hembra y 1 argolla en el otro
extremo, para asegurar a un operario. 20,000 9,99 199,80

Total 1.1.10.- YCL S&S LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES.: 2.323,72
1.1.11.- S&S ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS.

1.1.11.1 Ud Escalera fija provisional, de 1,00 m de anchura útil,
barandillas laterales de 1,00 m de altura,amortizable en 10
usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos
situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 4,52
m entre plantas. 2,000 564,69 1.129,38

1.1.11.2 m Marquesina de protección del acceso al edificio ante la
posible caída de objetos formada por estructura metálica
tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma
de tablero de madera de 22 mm de espesor, con rodapié.
Amortizable la estructura en 10 usos y la plataforma en 4
usos. 2,000 27,24 54,48

1.1.11.3 Ud Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de
materiales en planta, amortizable en 6 usos, fijada al forjado
mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos. 6,000 108,50 651,00

1.1.11.4 m Plataforma de trabajo en voladizo de madera, de 0,60 m de
anchura útil, barandilla lateral de 1,00 m de altura, colocada
sobre una estructura portante formada por puntales metálicos
arriostrados entre sí. Amortizable la plataforma en 6 usos y
los puntales en 15 usos. 127,700 33,34 4.257,52

Total 1.1.11.- YCM S&S ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS.: 6.092,38
1.1.12.- S&S PROTECCIÓN ELÉCTRICA

1.1.12.1 Ud lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3
usos. 6,000 5,06 30,36

1.1.12.2 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. 10,000 8,58 85,80
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1.1.12.3 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, con rejilla de protección,
trípode telescópico de 1,6 m de altura, amortizable en 3 usos. 10,000 34,98 349,80

1.1.12.4 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50
kW, amortizable en 4 usos. 2,000 698,10 1.396,20

1.1.12.5 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10
kW, amortizable en 4 usos. 9,000 311,05 2.799,45

1.1.12.6 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de
obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 2,000 160,96 321,92

1.1.12.7 m Protector de cables, de caucho, en zona de paso de
vehículos, de 170x50 mm, color negro, amortizable en 1 uso. 18,000 86,21 1.551,78

1.1.12.8 m Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones,
de 75x12 mm, color negro, amortizable en 1 uso. 12,000 29,48 353,76

Total 1.1.12.- YCS S&S PROTECCIÓN ELÉCTRICA: 6.889,07
1.1.13.- S&S PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO

1.1.13.1 Ud Mampara plegable móvil, de protección contra proyección de
partículas, compuesta por tableros de madera, de 3x2 m,
amortizable en 6 usos. 2,000 43,38 86,76

1.1.13.2 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m,
compuesta por malla de polietileno de alta densidad, color
verde y 4 perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de
la serie T 40x40, galvanizado en caliente, de 4 m de longitud,
hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. 3,000 149,73 449,19

1.1.13.3 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes
de zona de trabajo, compuesta por manta ignífuga de fibra de
vidrio y red de protección de poliamida de alta tenacidad,
color blanco, sujeta mediante cuerda de atado. Amortizable
la manta y la red en 3 usos. 20,000 15,04 300,80

Total 1.1.13.- YCT S&S PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO: 836,75
1.1.14.- S&S PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

1.1.14.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg
de agente extintor, amortizable en 3 usos. 17,000 37,24 633,08
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1.1.14.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con
5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 8,000 74,24 593,92

Total 1.1.14.- YCU S&S PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.: 1.227,00
1.1.15.- S&S VERTIDOS / ESCOMBROS.

1.1.15.1 m Bajante para vertido de escombros, compuesta por 5 tubos y
1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior
y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de entre 4 y 5 m
de altura libre, amortizable en 5 usos. 68,000 22,38 1.521,84

1.1.15.2 Ud Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos. 4,000 13,72 54,88

Total 1.1.15.- YCV S&S VERTIDOS / ESCOMBROS.: 1.576,72
1.1.16.- S&S VALLADO PROVISIONAL DEL SOLAR.

1.1.16.1 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sujeta mediante bridas de nylon a soportes
de barra de acero corrugado B 500 S, de 32 mm de diámetro
y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, con
malla de ocultación y cinta bicolor colocadas sobre la malla
electrosoldada. Amortizable la malla electrosoldada en 1 uso
y los soportes en 3 usos. 195,000 17,04 3.322,80

1.1.16.2 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 4 usos y las bases en 4 usos. 195,000 38,57 7.521,15

Total 1.1.16.- YCR S&S VALLADO PROVISIONAL DEL SOLAR.: 10.843,95

Total 1.1.- YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 231.703,32
1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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1.2.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,000 1.236,00 1.236,00

Total 1.2.- YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 1.236,00
1.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1.3.1.- MATERIAL MÉDICO

1.3.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1,000 76,66 76,66

1.3.1.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de
obra. 3,000 39,26 117,78

1.3.1.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. Amortizable en 4 usos 4,000 27,26 109,04

Total 1.3.1.- YMM MATERIAL MÉDICO: 303,48
1.3.2.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. MEDICINA PREVENTIVA

1.3.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 30,000 78,39 2.351,70

1.3.2.2 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 20,000 105,06 2.101,20

Total 1.3.2.- YMR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. MEDICINA PREVENTIVA: 4.452,90

Total 1.3.- YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 4.756,38
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES

1.4.1.- ACOMETIDAS CASETAS

1.4.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de
obra. 4,000 78,61 314,44

1.4.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada
de obra. 4,000 316,97 1.267,88

1.4.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada
de obra. 11,000 134,40 1.478,40

1.4.1.4 Ud Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de
obra. 4,000 98,89 395,56

Total 1.4.1.- YPA ACOMETIDAS CASETAS: 3.456,28
1.4.2.- CASETAS.
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1.4.2.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos caballero en obra,
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 42,000 173,43 7.284,06

1.4.2.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos señora en obra,
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 21,000 143,64 3.016,44

1.4.2.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 21,000 195,41 4.103,61

1.4.2.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 21,000 140,63 2.953,23

1.4.2.5 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria
y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 21,000 86,19 1.809,99

1.4.2.6 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de productos químicos, de
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²). 21,000 75,23 1.579,83

1.4.2.7 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de productos inflamables, de
0,84x1,24x1,48 m (1,05 m²); fabricada en acero, con
enrejado que permite una mayor ventilación y con cierre
protegido con candado. 21,000 59,72 1.254,12

1.4.2.8 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de
oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 84,000 100,81 8.468,04

1.4.2.9 Ud Transporte, entrega y recogida, de caseta prefabricada de
obra. 12,000 161,18 1.934,16

Total 1.4.2.- YPC CASETAS.: 32.403,48
1.4.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1.4.3.1 Ud 4 radiadores, 20 taquillas individuales, 25 perchas, 4 bancos
para 5 personas, 5 espejos, 8 portarrollos, 6 jaboneras, 3
secamanos eléctricos en caseta de obra para vestuarios y/o
aseos. 1,000 975,09 975,09

1.4.3.2 Ud 2 radiadores, 2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5
personas, 2 hornos microondas, 2 neveras y 2 depósitos de
basura en caseta de obra para comedor. 1,000 431,84 431,84

Total 1.4.3.- YPM MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: 1.406,93
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Total 1.4.- YP INSTALACIONES PROVISIONALES: 37.266,69
1.5.- SEÑALIZACIÓN

1.5.1.- BALIZAMIENTO

1.5.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno
de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos. 160,000 21,52 3.443,20

1.5.1.2 m Cadena de delimitación de zona de peligro con eslabones de
polietileno de alta densidad, de 70x27x8 mm de diámetro,
color rojo y blanco, sujeta cada 5 m a postes de PVC, de 90
cm de altura y 50 mm de diámetro, color rojo y blanco, con
base rellenable. Amortizable la cadena en 10 usos y los
postes en 10 usos. 160,000 3,04 486,40

1.5.1.3 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de
10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco. 400,000 1,63 652,00

1.5.1.4 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 2
bandas reflectantes de 150 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 12,000 6,06 72,72

1.5.1.5 m Cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de
plástico, color rojo y blanco. 160,000 2,69 430,40

1.5.1.6 Ud Piqueta reflectante con franjas horizontales de color rojo y
blanco, a una cara, para balizamiento, de 10x30 cm, con pica
de 75 cm y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos, hincada en el terreno. 20,000 3,25 65,00

Total 1.5.1.- YSB BALIZAMIENTO: 5.149,72
1.5.2.- SEÑALES

1.5.2.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en
5 usos. 6,000 20,71 124,26
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1.5.2.2 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=90 cm, con caballete
portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos
y el caballete en 5 usos. 20,000 13,45 269,00

1.5.2.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
indicación, rectangular, 90x135 cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 12,000 42,54 510,48

1.5.2.4 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm,
de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable en 5
usos. 10,000 1,91 19,10

1.5.2.5 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con
señal de detención obligatoria (STOP)  por una cara y de
paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5
usos. 4,000 2,90 11,60

Total 1.5.2.- YSY SEÑALES: 934,44
1.5.3.- SEÑALES SEGURIDAD Y SALUD

1.5.3.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 2 usos, fijado con bridas. 4,000 10,16 40,64

1.5.3.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 25,000 5,50 137,50

1.5.3.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 25,000 5,50 137,50

1.5.3.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 25,000 5,50 137,50

1.5.3.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 420x297 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
amortizable en 3 usos, fijada con tornillos. 25,000 6,95 173,75
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1.5.3.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 420x297 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos,
fijada con tornillos. 64,000 6,95 444,80

Total 1.5.3.- YSS SEÑALES SEGURIDAD Y SALUD: 1.071,69
1.5.4.- SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO

1.5.4.1 m Cinta de señalización, de material plástico, de 10 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero
corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 25 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 125,000 3,33 416,25

1.5.4.2 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 10 cm
de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes,
amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y
delimitación de zonas de trabajo. 160,000 2,97 475,20

1.5.4.3 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B
500 S de 1,75 m de longitud y 25 mm de diámetro, hincados
en el terreno cada 1,50 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos. 140,000 6,51 911,40

1.5.4.4 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados
cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de
zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos. 120,000 5,60 672,00
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Total 1.5.4.- YSM SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO: 2.474,85

Total 1.5.- YS SEÑALIZACIÓN: 9.630,70

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD: 284.593,09
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2.1.- TRANSPORTE DE TIERRAS

2.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 38.187,850 5,46 208.505,66

Total 2.1.- GT TRANSPORTE DE TIERRAS: 208.505,66
2.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

2.2.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que
se produzcan, con medios manuales. 3.150,120 19,47 61.332,84

Total 2.2.- GC CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 61.332,84
2.3.- TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES

2.3.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 315,010 96,89 30.521,32

2.3.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 43,030 96,89 4.169,18

2.3.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 14,010 157,47 2.206,15
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2.3.4 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 1,000 157,47 157,47

2.3.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 25,010 157,47 3.938,32

2.3.6 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 15,000 157,47 2.362,05

2.3.7 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. 7,000 157,47 1.102,29

Total 2.3.- GR TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES: 44.456,78
2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

2.4.1.- R.P. ALMACENAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA

2.4.1.1 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar otros disolventes, líquidos de limpieza y
licores madre orgánicos. 12,000 162,45 1.949,40

2.4.1.2 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas. 14,000 193,19 2.704,66

2.4.1.3 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 22,000 108,56 2.388,32
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2.4.1.4 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar materiales de aislamiento y materiales
de construcción que contienen amianto. 12,000 227,55 2.730,60

2.4.1.5 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos,
apto para almacenar residuos de disolventes, refrigerantes y
propelentes de espuma y aerosoles orgánicos. 7,000 236,30 1.654,10

Total 2.4.1.- GEA R.P. ALMACENAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA: 11.427,08

Total 2.4.- GE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS: 11.427,08

Total presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS: 325.722,36
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3.1.- ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

3.1.1.- GRÚAS TORRE

3.1.1.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de 50 m de flecha y 1200 kg
de carga máxima. 21,000 1.971,22 41.395,62

3.1.1.2 Ud Tramo de empotramiento de grúa torre. 2,000 1.098,78 2.197,56

3.1.1.3 Ud Transporte y retirada de grúa torre de 50 m de flecha y 1200
kg de carga en punta. 2,000 1.147,16 2.294,32

3.1.1.4 Ud Montaje y desmontaje de grúa torre de 50 m de flecha y 1200
kg de carga en punta, sin incluir cimentación. 2,000 4.445,25 8.890,50

Total 3.1.1.- 0XT GRÚAS TORRE: 54.778,00
3.1.2.- ANDAMIOS DE FACHADA

3.1.2.1 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 31 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 2000 m². 1,000 6.733,38 6.733,38

3.1.2.2 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 31 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con más del 50% de elementos verticales
duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 2000 m², considerando una
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. 1,000 29.734,60 29.734,60

3.1.2.3 m² Protección de andamio con malla de tejido plástico. 2.250,000 2,78 6.255,00

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIONES PREVIAS
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3.1.2.4 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 31 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, con más del 50% de elementos verticales
duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 2000 m². 3,000 11.864,78 35.594,34

3.1.2.5 Ud Transporte y retirada de plataforma motorizada monomástil,
de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima, con
capacidad de carga de 1500 kg. 3,000 513,25 1.539,75

3.1.2.6 Ud Transporte y retirada de plataforma motorizada bimástil, de
30 m de longitud y 150 m de altura máxima, con capacidad
de carga de 1500 kg. 5,000 684,33 3.421,65

3.1.2.7 Ud Montaje y desmontaje de plataforma motorizada monomástil,
de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima, con
capacidad de carga de 1500 kg. 3,000 1.283,13 3.849,39

3.1.2.8 Ud Montaje y desmontaje de plataforma motorizada bimástil, de
30 m de longitud y 150 m de altura máxima, con capacidad
de carga de 1500 kg. 5,000 1.924,69 9.623,45

3.1.2.9 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de plataforma motorizada
monomástil, de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima,
con capacidad de carga de 1500 kg. 9,000 366,45 3.298,05

3.1.2.10 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de plataforma motorizada
bimástil, de 30 m de longitud y 150 m de altura máxima, con
capacidad de carga de 1500 kg. 15,000 651,80 9.777,00

Total 3.1.2.- 0XA ANDAMIOS DE FACHADA: 109.826,61

Total 3.1.- 0X ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN: 164.604,61
3.2.- ENCOFRADOS APEOS Y CIMBRAS

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIONES PREVIAS
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3.2.1 Ud Transporte y retirada, montaje, desmonataje y alquiler, el
tiempo necesario, de andamio estructural de volumen para
encofrado de forjado de 291 m2 y volumen 2206 m3, hasta
una altura de apeo horizontal de 10 m. Deberá realizarse
prueba de carga previa y revisiones mensuales. 1,000 29.293,41 29.293,41

3.2.2 Ud Transporte, retirada, montaje y desmontaje y alquiler, durante
el tiempo necesario, de andamio estructural de volumen
alrededor del pabellón, para una altura de trabajo máximo de
20 m, resistente en apeo horizontal de losas y zunchos de
atado, que permita el armado y vertido de los contrafuertes
que sustentan la cubierta curva de madera de la nave.
Deberá realizarse prueba de carga previa y revisiones
mensuales. 1,000 68.534,55 68.534,55

3.2.3 Ud Transporte, montaje y alquiler de andamio estructural de
volumen para apeo horizontal de forjado 7º en voladizo SUR,
para una altura de trabajo de hasta 10 m. Desmontaje y
posterior retiada. Deberá realizarse prueba de carga previa y
revisiones mensuales. 1,000 5.751,94 5.751,94

Total 3.2.- 0P ENCOFRADOS APEOS Y CIMBRAS: 103.579,90

Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIONES PREVIAS: 268.184,51

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIONES PREVIAS
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4.1.- Urbanización interior de la parcela

4.1.1.- Pavimentos exteriores

4.1.1.1 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de
15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor. 4.496,030 6,64 29.853,64

4.1.1.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 4.496,030 3,43 15.421,38

4.1.1.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, con martillo neumático compresor, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. Con recuperación
de material bien conservado y almacenado en obra. 191,960 3,01 577,80

4.1.1.4 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Con recuperación de material bien
conservado y almacenado en obra. 155,300 2,10 326,13

4.1.1.5 m Demolición de rígola sobre base de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. Con recuperación de material bien
conservado y almacenado en obra. 155,300 1,22 189,47

Total 4.1.1.- DUX Pavimentos exteriores: 46.368,42

Total 4.1.- DU Urbanización interior de la parcela: 46.368,42

Total presupuesto parcial nº 4 DEMOLICIONES: 46.368,42

Presupuesto parcial nº 4 DEMOLICIONES
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5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

5.1.1.- LIMPIEZA TERRAPLENADO Y EXPLANACIÓN

5.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 30
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado. 122,340 1,09 133,35

5.1.1.2 Ud Retirada de Palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura, suministrado con
cepellón. 1,000 776,05 776,05

5.1.1.3 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén
con material de la propia excavación, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado. 547,100 10,95 5.990,75

Total 5.1.1.- ADL LIMPIEZA TERRAPLENADO Y EXPLANACIÓN: 6.900,15
5.1.2.- VACIADOS

5.1.2.1 m³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión. 26.557,840 2,14 56.833,78

5.1.2.2 m³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en
suelo de arcilla dura con grava compacta, con
retroexcavadora con martillo rompedor, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. 375,000 23,15 8.681,25

Total 5.1.2.- ADV VACIADOS: 65.515,03
5.1.3.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS

5.1.3.1 m³ Excavación en zanjas para muretes guía de muro pantalla,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión. 307,400 41,01 12.606,47

5.1.3.2 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión. 41,950 24,02 1.007,64

Presupuesto parcial nº 5 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
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5.1.3.3 m³ Excavación de pozos de registro y zanjas para instalaciones
en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 160,280 50,36 8.071,70

Total 5.1.3.- ADE EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS: 21.685,81
5.1.4.- RELLENOS Y MEJORAS DEL TERRENO

5.1.4.1 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza y
compactación al 98% del Proctor Modificado mediante
equipo mecánico con compactador de rodillo vibratorio
articulado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la
cimentación. 1.099,770 20,00 21.995,40

5.1.4.2 m³ Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y
composición granulométrica cumplen lo expuesto en el art.
421 del PG-3, para drenaje en trasdós de muro y bajo
soleras 1.020,170 29,33 29.921,59

5.1.4.3 m³ Relleno principal de trasdós de pozos de registro y zanjas
para instalaciones, con zahorra natural caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante. 153,820 22,42 3.448,64

5.1.4.4 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra natural caliza, y compactación al 98% del Proctor
Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante
dúplex autopropulsado. 31,500 20,27 638,51

5.1.4.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con
zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 192,380 19,77 3.803,35

Total 5.1.4.- ADR RELLENOS Y MEJORAS DEL TERRENO: 59.807,49

Total 5.1.- AD MOVIMIENTO DE TIERRAS: 153.908,48
5.2.- ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS

Presupuesto parcial nº 5 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
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5.2.1 Ud Instalación de sistema de agotamiento de aguas, con bomba
sumergible de pozo de 25 m³/h, en pozo de bombeo de hasta
14 m de profundidad (no incluido en este precio). 1,000 3.650,92 3.650,92

5.2.2 Ud Alquiler diario de bomba sumergible de pozo, de 3 CV de
potencia. 264,000 29,11 7.685,04

5.2.3 Ud Pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m de profundidad,
realizado con tubo de acero de 45 cm de diámetro. 8,000 1.811,72 14.493,76

Total 5.2.- AH ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS: 25.829,72
5.3.- SOLERAS

5.3.1 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido desde camión, de 15 cm de espesor,
extendido y vibrado manual, armada con malla
electrosoldada ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados,
para base de un solado. 168,870 13,27 2.240,90

Total 5.3.- AN SOLERAS: 2.240,90

Total presupuesto parcial nº 5 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 181.979,10
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6.1.- CONTENCIONES

6.1.1.- MUROS PANTALLA

6.1.1.1 Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta
en obra y retirada, para pantalla de 60 cm de espesor. 2,000 6.476,15 12.952,30

6.1.1.2 Ud Equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita), transporte,
puesta en obra y retirada. 1,000 2.791,45 2.791,45

6.1.1.3 m Doble murete guía para muro pantalla, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN
10080 B 500 S, 45 kg/m, sección 70x25 cm, encofrado a dos
caras. 361,650 144,81 52.370,54

6.1.1.4 m² Muro pantalla de 50 cm de espesor y hasta 30 m de
profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de
terreno, realizado por bataches de 2,65 a 3,00 m de longitud,
excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT,
estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos; armado
con 30 kg/m² de acero UNE-EN 10080 B 500 S y
HA-30/F/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento SR y
vertido con bomba a través de tubo Tremie. 1.275,620 112,24 143.175,59

6.1.1.5 m² Muro pantalla de 50 cm de espesor y hasta 30 m de
profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de
terreno, realizado por bataches de 2,65 a 3,00 m de longitud,
excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT,
estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos; armado
con 30 kg/m² de acero UNE-EN 10080 B 500 S y hormigón
armado HA-30/F/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento
SR, con aditivo impermeabilizante y vertido con bomba a
través de tubo Tremie. 1.352,100 141,25 190.984,13

6.1.1.6 m³ Mortero pobre de cemento, con una dosificación inferior a 40
kg/m³, para la confección de la base de asiento del murete
guía y el relleno de las oquedades que pudieran producirse
en el terreno, durante los trabajos de excavación del muro
pantalla. 9,040 65,87 595,46

Presupuesto parcial nº 6 CIMENTACIONES
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6.1.1.7 m² Reparación de la excavación deteriorada de bataches en
muros pantalla, excavando nuevamente la superficie
deteriorada debido a hundimientos y derrumbes
incontrolados del terreno. 48,000 100,69 4.833,12

6.1.1.8 h Perforación mediante el uso de trépano, en roca o capas
duras del terreno para el empotramiento de los paneles del
muro pantalla, o picado de las zonas duras del terreno, que
bloquean la excavación con cuchara bivalva, para la
formación del muro pantalla. 16,000 268,67 4.298,72

6.1.1.9 h Perforación mediante el uso de máquina perforadora de
widia, en roca o capas duras del terreno para el
empotramiento de los paneles del muro pantalla, o picado de
las zonas duras del terreno, que bloquean la excavación con
cuchara bivalva, para la formación del muro pantalla. 16,000 313,44 5.015,04

6.1.1.10 m Descabezado de la coronación de los paneles del muro
pantalla de 50 cm de espesor. 361,650 96,73 34.982,40

6.1.1.11 m Viga de 60x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla
de HA-30/F/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR
y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
65 kg/m. 361,650 175,92 63.621,47

6.1.1.12 m Arriostramiento provisional de muro pantalla, de 20 t,
mediante perfil metálico IPE, IPN, HEB o similar. 42,000 133,61 5.611,62

6.1.1.13 m Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante
la fijación con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras
corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre
el paramento del muro pantalla. 361,650 70,71 25.572,27

6.1.1.14 m Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la
fijación con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras
corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre
el paramento del muro pantalla. 504,100 61,01 30.755,14
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6.1.1.15 Ud Transporte y retirada de máquina fresadora, puesta en obra
con 2 desplazamientos verticales mediante grúa
autopropulsada, para la regularización de los paramentos del
muro pantalla, y el rebaje en los encuentros con forjado de
sótano y losa de cimentación. 1,000 2.647,03 2.647,03

6.1.1.16 m² Regularización de los paramentos verticales del intradós de
muro pantalla de hormigón armado, mediante máquina
fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor, con
acabado basto. 2.627,720 8,40 22.072,85

6.1.1.17 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo
para la realización de anclajes al terreno. 1,000 4.760,17 4.760,17

6.1.1.18 m Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación
de 152 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30°
respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud,
formado por 3 cables compuestos de cordones trenzados de
acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a
presión mediante el sistema de inyección única global (IU),
de lechada de cemento CEM I 42,5R/SR, con una relación
agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; fijación de los
cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos,
sellado de la perforación y puesta en servicio. 683,500 71,53 48.890,76

6.1.1.19 m Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación
de 152 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30°
respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud,
formado por 4 cables compuestos de cordones trenzados de
acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a
presión mediante el sistema de inyección única global (IU),
de lechada de cemento CEM I 42,5R/SR, con una relación
agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; fijación de los
cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos,
sellado de la perforación y puesta en servicio. 16,000 73,44 1.175,04
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6.1.1.20 m Anclaje permanente de muro pantalla al terreno, mediante
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación
de 152 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30°
respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud,
formado por 4 cables compuestos de cordones trenzados de
acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a
presión mediante el sistema de inyección única global (IU),
de lechada de cemento CEM I 42,5R/SR, con una relación
agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; para recibir la
cabeza de anclaje permanente. 51,000 105,74 5.392,74

6.1.1.21 Ud Cabeza de anclaje permanente, para 4 cables trenzados de
acero, de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, formada por
placa de reparto de 250x250x25 mm, cuña triangular de
fricción de acero, protección externa con caperuza de
plástico de 160 mm de diámetro, juntas de neopreno y
tornillería. 3,000 104,55 313,65

6.1.1.22 Ud Tesado de anclajes multifilares permanentes, durante una
jornada laboral. 3,000 1.405,71 4.217,13

Total 6.1.1.- CCP MUROS PANTALLA: 667.028,62
6.1.2.- MUROS DE SÓTANO

6.1.2.1 m³ Muro de sótano 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado
en central con cemento SR y vertido desde camión, con
bomba o cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
espesor 50 cm, encofrado de madera-cañizo, con acabado
visto. 58,290 248,14 14.464,08

6.1.2.2 m³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado
en central con cemento SR y vertido desde camión, con
bomba o cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
espesor 50 cm, encofrado de tablero de madera
machiembrado, con acabado visto. 14,290 208,42 2.978,32
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6.1.2.3 m³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado
en central con cemento SR y vertido desde camión, con
bomba o cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
espesor 50 cm, encofrado metálico, con acabado tipo
industrial para revestir. 39,330 178,42 7.017,26

6.1.2.4 m³ Muro de sótano 2C, 3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado
en central con cemento SR y vertido desde camión, con
bomba o cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
espesor 35 cm, encofrado de madera-cañizo, con acabado
visto. 74,590 297,14 22.163,67

6.1.2.5 m³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/12/IIa+Qa fabricado
en central con cemento SR y vertido desde camión, con
bomba o cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³,
espesor 35 cm, encofrado de tablero de madera
machiembrado, con acabado visto. 191,310 244,17 46.712,16

Total 6.1.2.- CCS MUROS DE SÓTANO: 93.335,49

Total 6.1.- CC CONTENCIONES: 760.364,11
6.2.- REGULARIZACIÓN.

6.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en
central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor. 3.876,720 5,57 21.593,33

Total 6.2.- CR REGULARIZACIÓN.: 21.593,33
6.3.- SUPERFICIALES

6.3.1 m³ Losa de cimentación HA-30/B/20/IIa+Qa, fabricado en central
con cemento SR y vertido con bomba, cuantía aproximada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 85 kg/m³. Incluso p/p de
refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica
de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de
ascensor, pasatubos para el posterior montaje de las redes
de instalaciones proyectadas, pozos y arquetas embutidas en
losa, colocación y fijación de colectores de saneamiento en
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de
juntas de hormigonado. 2.932,720 127,52 373.980,45

Presupuesto parcial nº 6 CIMENTACIONES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy Página 30



6.3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado
en central con cemento MR y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 33,560 142,53 4.783,31

Total 6.3.- CS SUPERFICIALES: 378.763,76

Total presupuesto parcial nº 6 CIMENTACIONES: 1.160.721,20
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7.1.- ACERO

7.1.1.- CARGADEROS DE ACERO

7.1.1.1 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente,
formado por pieza simple de la serie L 100x10, galvanizado
en caliente, para apoyo de barandilla de fábrica de ladrillo. 32,650 28,21 921,06

7.1.1.2 m Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente,
formado por pieza compuesta de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pletinas metálicas, con un peso
de 10 kg/m, galvanizado en caliente, en arranque de fábrica
de ladrillo de plantas bajas, fachadas o petos. 35,000 16,27 569,45

7.1.1.3 m Premarco auto-portante de carga de los ventanales y fábricas
de fachadas, de perfil de acero S275JR, laminado en
caliente, formado por pieza compuesta de chapa con sección
rectangular de 360x12 mm, pletinas de 40x8 mm con patilla
de 6 cm, y perfil L80x8, con un peso de 15 kg/m, galvanizado
en caliente, en arranque de fábrica de ladrillo de plantas
bajas, fachadas o petos 232,670 24,39 5.674,82

7.1.1.4 m Premarco auto-portante de carga de los ventanales y fábricas
de fachadas, de perfil de acero S275JR, laminado en
caliente, formado por pieza compuesta de chapa con sección
rectangular de 275x12 mm, pletinas de 40x8 mm con patilla
de 6 cm, y perfil L80x8, con un peso de 10 kg/m, galvanizado
en caliente, en arranque de fábrica de ladrillo de plantas
bajas, fachadas o petos 44,050 16,27 716,69

Total 7.1.1.- EAC CARGADEROS DE ACERO: 7.882,02
7.1.2.- ACERO. SOPORTES Y VIGAS

7.1.2.1 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de
500x500 mm y espesor 15 mm, con 6 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
40 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca. 16,000 80,33 1.285,28

7.1.2.2 kg Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM con uniones soldadas. 1.282,960 1,47 1.885,95
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Total 7.1.2.- EAS ACERO. SOPORTES Y VIGAS: 3.171,23
7.1.3.- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACERO

7.1.3.1 m. Pasarelas construídas con acero S275JR, en perfiles
conformados de tubo rectangular, mediante uniones
soldadas. Colocación de placas de apoyo, y piezas
especiales. Dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo y posterior lacado con dos manos de esmalte
satinado color a elegir. Enrejado tramex 50x50/50x2
galvanizado. 14,600 268,47 3.919,66

7.1.3.2 m2 Suministro y colocación de escalera (4 y 5) metalica de un
tramo recto de 4 m. de altura y un ancho útil de 150 cm,
realizada con zanca central compuesta por 2 perfiles de
acero laminado  tipo HEB-200 y chapa inferior de 890x12 mm
de sección, sobre la que se apoya el peldañeado formado por
chapa estampada contínua de 17 mm de espesor, tipo
semilla de melón; incluso p.p.  apuntalado, desapuntalado,
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclajes con
chapa metálica de 1500x15 mm de sección y 32 y 60 cm de
ancho, anclajes a estructura de hormigón con varilla D=16 de
acero corrugado cada 30 cm al tresbolillo (7 ud por placa)
tomadas con resina de anclaje tipo HY-150 de HILTI. Todo
ello galvanizado como acabado final de los elementos
metálicos previo masillado y lijado de juntas, incluso P.P. de
cortes, despuntes, soldaduras, etc., totalmente montada y
terminada. Medida en proyección horizontal. 26,250 251,94 6.613,43

7.1.3.3 Ud Escalera metálica de mantenimiento para acceso a cubiera
curva de zinc, de altura según detalle de proyecto, de un
tramo recto y dos soportes para anclaje a fábrica de ladrillo,
de acero laminado S 275 JR, en perfiles laminados en
caliente, con un ancho útil de 1 m para una sobrecarga de
uso de 400 kg/m², realizada en taller y montada en obra. 1,000 2.516,75 2.516,75

Total 7.1.3.- EAE ESCALERAS Y PASARELAS DE ACERO: 13.049,84

Total 7.1.- EA ACERO: 24.103,09
7.2.- FÁBRICAS LADRILLO
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7.2.1 m² Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Replanteo, formación
de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas,
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces
entre muros y forjados y elementos especiales. 893,830 19,31 17.259,86

7.2.2 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Replanteo, formación
de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas,
enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces
entre muros y forjados y elementos especiales. 135,980 33,37 4.537,65

7.2.3 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado clinker, modelo Klinker Beige
"MALPESA", acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal
"MURFOR" RND.4/Z 80 mm, con parte proporcional de
solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de
acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual
"MURFOR". Replanteo, formación de huecos (sin incluir los
cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y
elementos especiales. 550,540 84,71 46.636,24

Total 7.2.- EF FÁBRICAS LADRILLO: 68.433,75
7.3.- HORMIGÓN ARMADO

7.3.1.- ESCALERAS

7.3.1.1 m² Losa de escalera, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18
kg/m², e=15cm; e=17 cm; e=25 cm, encofrado de madera,
con peldañeado de hormigón. 396,640 95,74 37.974,31
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7.3.1.2 m² Losa de escalera, escalonada en ambas caras,
HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15cm; e=17 cm;
e=25 cm, encofrado escalonado de madera, con peldañeado
de hormigón. 226,850 153,28 34.771,57

Total 7.3.1.- EHE ESCALERAS: 72.745,88
7.3.2.- FORJADOS RETICULARES

7.3.2.1 m² Estructura de hormigón armado HA-30/B/12/IIa fabricado en
central y vertido con bomba; volumen total de hormigón
0,244 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de 18 kg/m²; encofrado de madera; forjado reticular,
horizontal, de canto 43 = 35+8 cm; nervios "in situ" de 12 cm,
intereje 80 cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm,
para 25 usos; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; soportes con altura libre de hasta 3 m. 4.111,140 58,87 242.022,81

7.3.2.2 m² Estructura de hormigón armado HA-30/B/12/IIa fabricado en
central y vertido con bomba; volumen total de hormigón
0,253 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de 18 kg/m²; encofrado de madera; forjado reticular,
horizontal, de canto 43 = 35+8 cm; nervios "in situ" de 16 cm,
intereje 84 cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm,
para 25 usos; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; soportes con altura libre de hasta 3 m. 3.290,000 59,06 194.307,40

7.3.2.3 m² Estructura de hormigón armado HA-30/B/12/IIa fabricado en
central y vertido con bomba; volumen total de hormigón
0,204 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
total de 18 kg/m²; encofrado de madera; forjado reticular,
horizontal, de canto 40 = 35+5 cm; nervios "in situ" de 12 cm,
intereje 82 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x35 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; soportes con altura libre de entre 3 y 4 m. 4.010,580 64,13 257.198,50

Total 7.3.2.- EHR FORJADOS RETICULARES: 693.528,71
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7.3.3.- LOSAS MACIZAS

7.3.3.1 m² Rampas de garaje: Forjado de losa maciza, inclinado, canto
30 cm; HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²;
encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de soportes. 189,700 69,43 13.170,87

Total 7.3.3.- EHL LOSAS MACIZAS: 13.170,87
7.3.5.- H.A. VIGAS Y PILARES

7.3.5.1 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado,
HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado
con chapas metálicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura
libre y 50x50 cm de sección media. 10,760 300,92 3.237,90

7.3.5.2 m³ Viga descolgada y losas de hormigón armado,
HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con bomba,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 150 kg/m³, con
formación de huecos para instalaciones y ejecutado en
condiciones complejas con encofrado de madera (hormigón
visto), en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. 244,090 436,96 106.657,57

7.3.5.3 m³ Pilares y viga descolgada de hormigón armado,
HA-30/B/12/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
150 kg/m³, encofrado de madera (hormigón visto), en planta
de hasta 3 m de altura libre. 32,510 411,07 13.363,89

Total 7.3.5.- EHV H.A. VIGAS Y PILARES: 123.259,36
7.3.6.- NÚCLEOS Y PANTALLAS

7.3.6.1 m³ Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C,
3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 35
cm, encofrado de madera con acabado visto. 338,580 281,57 95.333,97
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7.3.6.2 m³ Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C,
3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 50
cm, ejecutado en condiciones complejas con encofrado
metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 167,730 186,03 31.202,81

7.3.6.3 m³ Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C,
3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor
35 cm, encofrado de madera, con acabado visto. 26,370 283,04 7.463,76

7.3.6.4 m³ Muro de hormigón armado con formación de huecos, 2C,
3<H<6 m, HA-30/B/12/IIa fabricado en central y vertido con
bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 35
cm, encofrado de madera, con acabado visto. 4,970 283,04 1.406,71

Total 7.3.6.- EHN NÚCLEOS Y PANTALLAS: 135.407,25

Total 7.3.- EH HORMIGÓN ARMADO: 1.038.112,07
7.4.- MADERA

7.4.1.- VIGAS

7.4.1.1 m³ Viga curva de madera laminada encolada homogénea, de 33
ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante de
24x180 cm, para luz > 25 m de longitud, clase resistente
GL-24h y protección de la madera con clase de penetración
P1 y P2, trabajada en taller. 102,860 880,30 90.547,66

7.4.1.2 m³ Vigas diagonales de arriostramiento, de madera laminada
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las
láminas y sección constante de 18x18 cm, y hasta 15 m de
longitud, clase resistente GL-24h y protección de la madera
con clase de penetración P1 y P2, trabajada en taller. 4,060 904,47 3.672,15

7.4.1.3 m³ Correa de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó
45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de
18x63 cm en cubierta, y 18x49,5 cm de sección en hastial de
fachada, y hasta 15 m de longitud, clase resistente GL-24h y
protección de la madera con clase de penetración P1 y P2,
trabajada en taller. 75,330 904,47 68.133,73
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7.4.1.4 m³ Cabios de cubierta y fachada, de madera laminada encolada
homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y
sección constante, de 9x27 cm y hasta 15 m de longitud,
clase resistente GL-24h y protección de la madera con clase
de penetración P1 y P2, trabajada en taller. 61,720 904,47 55.823,89

Total 7.4.1.- EMV VIGAS: 218.177,43
7.4.2.- ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA

7.4.2.1 Ud Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o
vigueta de madera, formada por 70 kg de perfiles laminados
en caliente galvanizados en caliente, anclada a la estructura
portante con 6 fijaciones formadas por anclaje químico
estructural, con varilla roscada de 16 mm de diámetro. 22,000 183,31 4.032,82

7.4.2.2 kg Elementos metálicos de unión y apoyo, para estructuras de
madera, de acero galvanizado en caliente con protección
Z350 frente a la corrosión, colocados en obra. 1.273,800 3,98 5.069,72

Total 7.4.2.- EMM ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA: 9.102,54

Total 7.4.- EM MADERA: 227.279,97
7.5.- HORMIGÓN PREFABRICADO

7.5.1.- CARGADEROS, DINTELES

7.5.1.1 m Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón
pretensado T-18 de 1,2 m de longitud. 27,600 13,14 362,66

7.5.1.2 m Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón
pretensado T-18 de 2,4 m de longitud. 17,000 13,14 223,38

Total 7.5.1.- EPC CARGADEROS, DINTELES: 586,04
7.5.2.- MONTAJES INDUSTRIALIZADOS

7.5.2.1 m³ Muro escalonado de hormigón prefabricado HP-40/P/12/I de
doble cara, espesor 35 cm, acabado visto, textura lisa y color
gris. Protección superficial con resina de poliester
transparente. 10,310 314,72 3.244,76
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7.5.2.2 m² Graderío escalonado montado con piezas de hormigón
prefabricado, acabado visto y pulido con protección de resina
de poliester, elaboradas en base a placas alveolares de
hormigón pretensado HP-25/P/12/I, de sección rectangular y
pieza especial en forma de L, de 15 cm de canto y
dimensiones según planos de detalle para una solicitación de
Momet. Flector último de hasta 9 kN m/m. Incluso sellado
con masilla elastómera de poliuretano gris entre placas, p/p
de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las
placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, montaje mediante grúa y apeos
necesarios. El precio no incluye el apoyo mediante bandas
de neopreno sobre muretes de hormigón armado definidos
en otras partidas. 178,800 51,64 9.233,23

Total 7.5.2.- EPM MONTAJES INDUSTRIALIZADOS: 12.477,99

Total 7.5.- EP HORMIGÓN PREFABRICADO: 13.064,03
7.7.- ELEMENTOS ESPECIALES

7.7.1.- Aparatos de apoyo

7.7.1.1 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS",
compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 100x600
mm de sección y 20 mm de espesor, tipo F, para apoyos
estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación de
muros de carga de gradas laterales, no incluida en este
precio. 40,000 97,83 3.913,20

7.7.1.2 Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular, "EDING APS",
compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 300x500
mm de sección y 40 mm de espesor, tipo F, para apoyos
estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación,
no incluida en este precio, de las vigas principales de
madera. 7,000 473,67 3.315,69

Total 7.7.1.- EWA Aparatos de apoyo: 7.228,89

Total 7.7.- EW ELEMENTOS ESPECIALES: 7.228,89

Total presupuesto parcial nº 7 ESTRUCTURAS: 1.378.221,80
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8.2.- SANEAMIENTO

8.2.1.- CANALONES Y BAJANTES

8.2.1.2 m Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333
mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón. 93,000 19,50 1.813,50

8.2.1.3 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado
por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm. 145,180 11,99 1.740,71

Total 8.2.1.- ISB CANALONES Y BAJANTES: 3.554,21
8.2.2.- ACOMETIDAS Y COLECTORES

8.2.2.1 m Acometida general de saneamiento a la red general del
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta elástica. 6,000 110,10 660,60

8.2.2.2 m Acometida general de saneamiento a la red general del
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica. 2,000 85,60 171,20

8.2.2.3 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), de PVC corrugado, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta elástica. 58,300 46,30 2.699,29

Total 8.2.2.- ASC ACOMETIDAS Y COLECTORES: 3.531,09
8.2.3.- SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS

8.2.3.1 Ud Sumidero sifónico de fundición dúctil, de 30x30 cm. 21,000 48,78 1.024,38

8.2.3.2 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de
longitud, 120 mm de ancho y 114 mm de alto con rejilla de
fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124, de 1000
mm de longitud. 13,200 56,57 746,72

8.2.3.3 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000
mm de longitud, 130 mm de ancho y 98 mm de alto, con
rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, para la recogida del agua en
el perímetro de los muros de contención de los sótanos de
garaje. 271,730 48,05 13.056,63

Total 8.2.3.- ASI SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS: 14.827,73
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8.2.4.- POZOS DE REGISTRO

8.2.4.1 Ud Pozo de registro en red de aguas pluviales, de 0,80 m de
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 2,000 384,54 769,08

8.2.4.2 Ud Pozo de registro para aguas residuales, de 0,80 m de
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15, sobre solera de 25
cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado
en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 1,000 539,01 539,01

Total 8.2.4.- UAP POZOS DE REGISTRO: 1.308,09

Total 8.2.- IS SANEAMIENTO: 23.221,12
8.4.- VENTILACIÓN

8.4.1.- SOMBRERETES Y REJILLAS
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8.4.1.1 ud Suministro y colocación de caperuza metálica para remate de
chimenea, según detalle, de medidas exteriores 600x160 cm.
y 140 cm de altura aproximada, elaborada en taller, formada
por veintitres recercados con tubo hueco de acero laminado
en frío de 50x20x1,5 mm., soldados a bastidor formado por
perfiles metálicos de acero laminado LPN 80x8 (separados
entre si cada 150 cm.) y base perimetral de LPN 100x10,
anclado mediante mediante tornillería al forjado o estructura,
patillas de sujeción, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de
espesor y pendiente del 2% con goterón, soldada a parte
superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje
en obra. 2,000 1.434,26 2.868,52

Total 8.4.1.- IVR SOMBRERETES Y REJILLAS: 2.868,52

Total 8.4.- IV VENTILACIÓN: 2.868,52

Total presupuesto parcial nº 8 INSTALACIONES: 26.089,64
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9.1.- FÁBRICAS Y TRASDOSADOS

9.1.1.- HOJA EXTERIOR

9.1.1.1 m² Hoja exterior de fachada de 12 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo
de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados
a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo
no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Replanteo, enjarjes,
mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de
esquinas, petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución
de encuentros y puntos singulares. 3.550,810 28,52 101.269,10

Total 9.1.1.- FFZ HOJA EXTERIOR: 101.269,10
9.1.2.- HOJAS INTERIORES

9.1.2.1 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Replanteo, enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos,
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos
para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior,
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos
singulares. 4.321,990 15,02 64.916,29

9.1.2.2 m² Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado clinker, modelo Klinker Beige
"MALPESA", acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm,
recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal
"MURFOR" RND.4/Z 80 mm, con parte proporcional de
solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de
acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual
"MURFOR". Replanteo, formación de huecos (sin incluir los
cargaderos), dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas,
ejecución de encuentros, enlaces entre muros y forjados y
elementos especiales. 322,060 84,71 27.281,70
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9.1.2.3 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 1/2 pie de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. 1.157,320 16,67 19.292,52

Total 9.1.2.- FFR HOJAS INTERIORES: 111.490,51
9.1.3.- TRASDOSADOS DE PLACAS

9.1.3.1 m² Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de
fachada realizado con dos placas de yeso laminado
diferentes, una interior A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 /
borde afinado, Placa BA BA 15 "PLACO" y otra exterior ID /
UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, Placa de Alta
Dureza PHD 15 "PLACO", atornilladas directamente a una
estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes
M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 400
mm y un espesor total de 100 mm. 1.027,430 29,33 30.134,52

Total 9.1.3.- FFW TRASDOSADOS DE PLACAS: 30.134,52

Total 9.1.- FF FÁBRICAS Y TRASDOSADOS: 242.894,13
9.2.- VENTILADAS

9.2.1 m² Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de
placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, 100x50x3
cm, con sujeciones mediante anclajes puntuales, regulables
en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados
al paramento soporte con tacos especiales. 48,210 133,96 6.458,21

Total 9.2.- FA VENTILADAS: 6.458,21
9.3.- MUROS CORTINA
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9.3.1 m2 Fabricación, suministro y montaje de muro cortina
semiestructural tipo POLIEDRA SKY 50 de METRA, con
perfilería de aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10 Y
modulación según planos de proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio para montantes verticales de ancho 50
mm, con aristas vivas para permitir uniones enrasadas
interiormente, y una profundidad por montante de 100 mm,
con una inercia de 146,2 cm4 Y una profundidad por
travesaño horizontal de ancho 50 mm, de 99 con una inercia
de 25,93 cm4. Con tapetas exteriores.
Perfiles de aluminio extruido según Norma UNE 38.337 con
aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio 0,5), y tratamiento
térmico T-5. Aluminio de aleación especial para reducir la
aparición de corrosión filiforme, formando montantes y
travesaños con inercia calculada para soportar las presiones
de viento y peso propio según condiciones del proyecto.
Fijación de los travesaños a los montantes mediante fresado
de los extremos para que la evacuación del agua se realice
desde los travesaños hasta las cámaras de drenaje vertical
situadas en la cara frontal de los montantes.
Segun secciones, plano de carpinteria de proyecto e
indicaciones del fabricante para el cumplimiento de la
normativa aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos UVA. Doble colocacion
de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o hormigon, etc., que asegure la
estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero galvanizado de
seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, atornillado de suelo a
techo, enfundado que evite el par galvanico, previa
colocacion de banda de neopreno entre premarco y jamba o
pilar hormigon, etc., con pletina perimetral para remate, en el
caso de tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con manivelas extraibles y
embellecedor. Incluso certificado Marcado CE de montaje de
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carpintería-vidrio.
Aislamiento térmico en pasos de forjado en acceso superior
según indicaciones del factor K del proyecto, con manta de
lana de roca de 30 mm de espesor y  chapa interior de acero
galvanizado de 1.2 mm de espesor
Anclajes de acero galvanizado con regulación tridimensional,
para la fijación de la estructura de aluminio a los bordes del
forjado o contra éste. Tornillería, gomas, y pequeño material
según especificaciones adjuntas. Remates de arranque y
coronación incluidos.
Acabado superficial en Anodizado color INOX SQ10 a definir
por la dirección facultativa, con espesor de capa anódica de
20 micras. Con sellado de poros de clase 0. El suministrador
facilitará junto con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial en Lacado Ral a
definir por la dirección facultativa, con espesor de capa de 60
/ 90 micras. El suministrador facilitará junto con el material, el
sello de calidad QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Paneles de doble acristalamiento con cámara según
tipologías de memoria de carpintería y mediciones de vidrios.
Paneles de cerramiento con acristalamiento doble monolítico
según tipologías de memoria de carpintería y mediciones de
vidrios con carpintería practicable METRA NC 65 STH -SC
en ventanas practicables al interior y vistas desde el exterior,
con rotura térmica. Acristalamiento por juntas EPDM de
calidad marina, drenaje mediante un coliso oblongo que
permite el equilibrado de la presión de la hoja.
Aislamiento térmico mediante perfil intermedio de rotura de
puente térmico, alcanzando la clasificación del grupo 2.1,
según la normativa alemana DIN 4108, o el grupo 1
empleando las gomas y separadores oportunos.
Todo ello perfectamente colocado y sellado. Incluso herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de acero
galvanizado, incluido éste La carpintería deberá cumplir
como mínimo los ensayos de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al viento siguientes, según norma UNE EN 12152,
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UNE EN 12154/ENV 13050, UNE EN 13116: Permeabilidad
al aire : Clase AE. Estanqueidad al agua : Clase
RE1050/250Pa/750Pa. Resistencia al viento  : 2000 Pa -
3000 Pa.
Eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de
aluminio. Totalmente terminado.

993,650 141,37 140.472,30

Total 9.3.- FM MUROS CORTINA: 140.472,30
9.4.- CARPINTERÍA EXTERIOR
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9.4.1 m2 Fabricación, suministro y montaje de carpintería de aluminio
para ventanas practicables y oscilobatientes con rotura de
puente térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - Hoja oculta de
Gallego Vilar Metales METRA, de aperturas de una y dos
hojas y fijos en ventanas, con perfilería de aluminio
anodizado visto acabado INOX SQ10 y modulación y
dimensionado, para integrar en muro cortina o aisladas,
según planos de proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, de
aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio 0.5), con
tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00  de pared de
aluminio. Para practicables con cámara de herrajes de tipo
europeo y estanqueidad entre marco y hoja mediante junta
central de EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado y reforzado de 65
mm y hojas ocultas de 66.5 mm. Para acristalar vidrio
cámara según especificaciones de proyecto hasta un máximo
de 24mm. Rotura de puente térmico mediante listones de
poliamida reforzada con fibra de vidrio, de una longitud
mínima de 27 mm separando el perfil interior del exterior,
dichos listones serán enfilados en los perfiles de aluminio por
medio de engatillado mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color INOX SQ10 a definir
por la dirección facultativa, con espesor de capa anódica de
20 micras. Con sellado de poros de clase 0. El suministrador
facilitará junto con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial en Lacado Ral a
definir por la dirección facultativa, con espesor de capa de 60
/ 90 micras. El suministrador facilitará junto con el material, el
sello de calidad QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Hoja ventana con rotura de puente térmico por escudo
mediante junta de goma perimetral vulcanizada. Hojas
practicables con taladros para aireación de la cámara de
alojamiento del vidrio. Acristalamiento con cámara y con
juntas EPDM de calidad marina, drenaje mediante un coliso
oblongo que permite el equilibrado de la presión de la hoja
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según tipologías de memoria de carpintería y mediciones de
vidrios. 
Segun secciones, plano de carpinteria de proyecto e
indicaciones del fabricante para el cumplimiento de la
normativa aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos UVA. Doble colocacion
de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o hormigon, etc., que asegure la
estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero galvanizado de
seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, atornillado de suelo a
techo, enfundado que evite el par galvanico, previa
colocacion de banda de neopreno entre premarco y jamba o
pilar hormigon, etc., con pletina perimetral para remate, en el
caso de tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con manivelas extraibles y
embellecedor. Incluso certificado Marcado CE de montaje de
carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete. Vierteaguas en hojas
practicables y salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas y ocultas
Escuadras de ensamblar mediante piones y encolado de
ingletes, topes de aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en poliamida para soportar
pesos por hoja máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada de la serie anodizada
en color o lacada según D.F. al igual que el resto del herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de los perfiles 2 < Uf < 2,8
W/m2K según memoria de proyecto. Aislamiento acústico en
función de la composición del  vidrio de 37 hasta 50 dB.
Todo ello perfectamente colocado y sellado. Incluso herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de acero
galvanizado, incluido éste. Incluidos remates exteriores de
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chapa en el mismo color de la carpintería. Sellado exterior
con silicona neutra.La carpintería deberá cumplir como
mínimo los ensayos de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al viento siguientes, según norma UNE EN 12152,
UNE EN 12154/ENV 13050, UNE EN 13116: Permeabilidad
al aire : Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase 9A.
Resistencia al viento  : Clase C5. (El suministrador facilitará
copia de los ensayos realizados sobre una ventana  de 1200
x 1700 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de
aluminio. Totalmente terminado.

362,710 171,46 62.190,26
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9.4.2 m2 Fabricación, suministro y montaje de carpintería de aluminio
con rotura de puente térmico, tipo NC 65 STH línea plana de
METRA, o similar, de aperturas de una  hoja y dos hojas en
puertas de acceso, insertas en módulos de muro cortina
poliedra SKY 50, con perfilería de aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10 y modulación y dimensionado, para
integrar en muro cortina o aisladas, según planos de
proyecto, incluyendo :Perfilería de aluminio extruido según
Norma UNE 38.337, de aleación 6063 (Aluminio Silicio
Magnesio 0.5), con tratamiento térmico T5, de espesor
mínimo 1,9  de pared de aluminio. Para practicables con
cámara de herrajes propios de la serie y estanqueidad entre
marco y hoja mediante doble junta  de EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado de 65 mm y hojas
coplanares de 65 mm. Para acristalar vidrio cámara según
especificaciones de proyecto hasta un máximo de 45mm.
Rotura de puente térmico mediante listones de poliamida
reforzada con fibra de vidrio, de una longitud mínima de 27
mm separando el perfil interior del exterior, dichos listones
serán enfilados en los perfiles de aluminio por medio de
engatillado mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color INOX SQ10 a definir
por la dirección facultativa, con espesor de capa anódica de
20 micras. Con sellado de poros de clase 0. El suministrador
facilitará junto con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial en Lacado Ral a
definir por la dirección facultativa, con espesor de capa de 60
/ 90 micras. El suministrador facilitará junto con el material, el
sello de calidad QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Segun secciones, plano de carpinteria de proyecto e
indicaciones del fabricante para el cumplimiento de la
normativa aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos UVA. Doble colocacion
de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o hormigon, etc., que asegure la
estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
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remate. Premarcos tubulares de acero galvanizado de
seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, atornillado de suelo a
techo, enfundado que evite el par galvanico, previa
colocacion de banda de neopreno entre premarco y jamba o
pilar hormigon, etc., con pletina perimetral para remate, en el
caso de tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con manivelas extraibles y
embellecedor. Incluso certificado Marcado CE de montaje de
carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete. Vierteaguas en hojas
practicables y salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas con deflectores. Hojas practicables con taladros
para aireación de la cámara de alojamiento del vidrio.
Escuadras de ensamblar mediante piones y encolado de
ingletes, topes de aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en poliamida para soportar
pesos por hoja máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada de la serie anodizada
en color o lacada según D.F. al igual que el resto del herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de los perfiles 2 < Uf < 2,8
W/m2K. Aislamiento acústico en función de la composición
del  vidrio de 37 hasta 50 dB.
Todo ello perfectamente colocado y sellado. Incluso herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de acero
galvanizado, incluido éste. Incluidos remates exteriores de
chapa en el mismo color de la carpintería. Sellado exterior
con silicona neutra. La carpintería deberá cumplir como
mínimo los ensayos de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al viento siguientes, según norma UNE EN 12152,
UNE EN 12154/ENV 13050, UNE EN 13116: Permeabilidad
al aire : Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase 9A.
Resistencia al viento  : Clase C5. (El suministrador facilitará
copia de los ensayos realizados sobre una ventana  de 1360
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x 2260 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de
aluminio. Totalmente terminado.

111,700 286,45 31.996,47
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9.4.3 m2 Fabricación, suministro y montaje de carpintería de aluminio
para puertas mallorquinas practicables con rotura de puente
térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - Hoja oculta de Gallego
Vilar Metales METRA, de aperturas de una y dos hojas y fijos
en ventanas, con perfilería de aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10 y modulación y dimensionado, para
integrar en muro cortina o aisladas, según planos de
proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, de
aleación 6063 (Aluminio Silicio Magnesio 0.5), con
tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00  de pared de
aluminio. Para practicables con cámara de herrajes de tipo
europeo y estanqueidad entre marco y hoja mediante junta
central de EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado y reforzado de 65
mm y hojas ocultas de 66.5 mm. Para acristalar vidrio
cámara según especificaciones de proyecto hasta un máximo
de 24mm. Rotura de puente térmico mediante listones de
poliamida reforzada con fibra de vidrio, de una longitud
mínima de 27 mm separando el perfil interior del exterior,
dichos listones serán enfilados en los perfiles de aluminio por
medio de engatillado mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color INOX SQ10 a definir
por la dirección facultativa, con espesor de capa anódica de
20 micras. Con sellado de poros de clase 0. El suministrador
facilitará junto con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial en Lacado Ral a
definir por la dirección facultativa, con espesor de capa de 60
/ 90 micras. El suministrador facilitará junto con el material, el
sello de calidad QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Hoja ventana con rotura de puente térmico por escudo
mediante junta de goma perimetral vulcanizada. Hojas
practicables con taladros para aireación de la cámara de
alojamiento del vidrio. Acristalamiento con cámara y con
juntas EPDM de calidad marina, drenaje mediante un coliso
oblongo que permite el equilibrado de la presión de la hoja
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según tipologías de memoria de carpintería y mediciones de
vidrios. 
Segun secciones, plano de carpinteria de proyecto e
indicaciones del fabricante para el cumplimiento de la
normativa aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos UVA. Doble colocacion
de banda de neopreno perimetral entre marco - premarco y
premarco-jamba o hormigon, etc., que asegure la
estanqueidad de la carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero galvanizado de
seccion y tipologia varias en base a la dimension de la
carpinteria y peso del vidrio a colocar, atornillado de suelo a
techo, enfundado que evite el par galvanico, previa
colocacion de banda de neopreno entre premarco y jamba o
pilar hormigon, etc., con pletina perimetral para remate, en el
caso de tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con manivelas extraibles y
embellecedor. Incluso certificado Marcado CE de montaje de
carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de turbulencia de
grandes dimensiones en el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete. Vierteaguas en hojas
practicables y salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas y ocultas
Escuadras de ensamblar mediante piones y encolado de
ingletes, topes de aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en poliamida para soportar
pesos por hoja máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada de la serie anodizada
en color o lacada según D.F. al igual que el resto del herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de los perfiles 2 < Uf < 2,8
W/m2K según memoria de proyecto. Aislamiento acústico en
función de la composición del  vidrio de 37 hasta 50 dB.
Todo ello perfectamente colocado y sellado. Incluso herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de acero
galvanizado, incluido éste. Incluidos remates exteriores de
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chapa en el mismo color de la carpintería. Sellado exterior
con silicona neutra.La carpintería deberá cumplir como
mínimo los ensayos de permeabilidad, estanqueidad y
resistencia al viento siguientes, según norma UNE EN 12152,
UNE EN 12154/ENV 13050, UNE EN 13116: Permeabilidad
al aire : Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase 9A.
Resistencia al viento  : Clase C5. (El suministrador facilitará
copia de los ensayos realizados sobre una ventana  de 1200
x 1700 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, CTE DB-HE, planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos de carpintería que
incluyan fijos de aluminio, dinteles y alfeizares de chapa de
aluminio. Totalmente terminado.

53,780 221,46 11.910,12
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9.4.4 m2 Suministro y fabricación de brise-soleil realizado con perfiles
de aluminio extruidos, sistema FRANGISOLE de METRA, de
conformidad con la norma UNE EN 12020 en aleación de
aluminio 6060 y de acuerdo con UNE EN 573 de maduración
artificial, grado de dureza T5 y estado físico de acuerdo a la
norma UNE EN 515. Aluminio anodizado visto acabado INOX
SQ10
Diseño de lamas a modo brise-soleil mediante instalación de
perfiles, de diversas formas según las necesidades del
diseño acorde a planos de proyecto, con un ancho de 400
mm. Las lamas individuales dispondrán de tapas realizadas
en aluminio  con los mecanizados necesarios  para favorecer
el drenaje y aireación. Las lamas se podrán insertar de
manera individual en los bastidores especialmente diseñados
para el sistema pudiendo ser montado en un chasis de
fijación, para  su movimiento, fijos y/o ajustables, horizontal y
verticalmente. El espesor medio de las secciones de los
perfiles de aluminio deben cumplir con la norma UNE EN
755. Los diversos componentes del sistema deben cumplir
con los requisitos de la UNE 3952.
La inclinación de las palas se dispondrá fija y orientada a 45º,
según especificaciones de proyecto. El grado de sombra
debe ser verificada sobre la base de las condiciones
específicas del edificio y su diseño previsto.
El montaje de la lamas deberá poder  absorber los cambios
dimensionales, provocados  por las dilataciones, estas  se
llevarán a cabo a través de la uniones de aluminio, previstas
en diferentes ángulos para garantizar el posicionamiento
correcto de las palas de frangisole.
El sistema garantizará la distribución equitativa a través de
los perfiles debido a  los esfuerzos de tensión,  torsión y 
flexión provocada por la presión del viento. Los puntos de
contacto entre las secciones deben estar debidamente
protegidas para evitar posibles infiltraciones de agua evitando
la aparición de  corrosión. Los accesorios deberán ser
originales de METRA, diseñados y fabricados para el
sistema. Los componentes instalados permitirán que las
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dilataciones causadas por la variación de la temperatura y las
tolerancias de la estructura del edificio junto con los
movimientos del edificio puedan ser absorbidos sin provocar
ruido o deformaciones, por lo que las secciones, masas y
juntas deben ser utilizados adecuadamente siguiendo las
instrucciones propias del  sistema. La tolerancia de los cortes
y ajustes están  previstos en los  procesos de fabricación 
descritos por METRA .
La fabricación  de las estructuras de soporte se realizarán
con todos los componentes del sistema apropiados, tales
como anclajes, apoyos, giros, etc.. incluyendo,los perfiles de
refuerzo y travesaños. En el caso de intalación sobre
estructura de hierro o acero , será necesario utilizar
materiales compatibles con el aluminio en el cumplimiento de
la UNE 3952. La subestructura será ajustable en tres
direcciones así como  en ángulo recto para permitir una fácil
colocación y un  correcto montaje de los perfiles, 
Acabado superficial en Anodizado color INOX SQ10 a definir
por la dirección facultativa, con espesor de capa anódica de
20 micras. Con sellado de poros de clase 0. El suministrador
facilitará junto con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial en Lacado Ral a
definir por la dirección facultativa, con espesor de capa de 60
/ 90 micras. El suministrador facilitará junto con el material, el
sello de calidad QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
El industrial, adjudicatario ,justificará los cálculos
considerados, así como el tamaño y momento de inercia de
las secciones, garantizando una perfecta instalación; y será
responsable de la calidad de los materiales proporcionados,
la protección de la superficie así como el correcto
funcionamiento.

838,440 186,14 156.067,22
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9.4.5 m2 Suministro y colocación de cerramiento de cuarto de
transformador, con puertas de una o dos hojas y fijos,
realizado con cerco y bastidor de hoja con perfilería, hueca o
maciza, de acero laminado y celosia de lamas fijas de acero,
con plegaduras sencillas en los bordes, uniones mediante
soldaduras. Incluso herrajes de colgar, cierre y seguridad y
galvanizado y lacado al horno del conjunto. Incluido
premarco. Presentada en modulos segun planos de proyecto
e indicaciones de la D.F., para su posterior montaje en obra.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado, preparación, corte,
piezas especiales, junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion. Eliminacion de restos y
limpieza. Según NTE, CTE, normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F.). 23,420 145,69 3.412,06

9.4.6 ud Puerta seccional de 3,90x2,80 m., construida en paneles de
26 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado
y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y
chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías,
muelles de torsión regulables y con guía de elevación en
techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena
fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso
integrado, componentes electrónicos de maniobra,
accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para
su funcionamiento, lacada en ral carpinteriá exterior, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Incluídas ayudas de albañilería. 1,000 1.868,62 1.868,62
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9.4.7 ud Puerta seccional de 2,75x2,80 m., construida en paneles de
26 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado
y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y
chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías,
muelles de torsión regulables y con guía de elevación en
techo estándar, apertura automática mediante grupo
electromecánico a techo con transmisión mediante cadena
fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso
integrado, componentes electrónicos de maniobra,
accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para
su funcionamiento, lacada en ral carpinteriá exterior, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Incluídas ayudas de albañilería. 1,000 1.569,01 1.569,01

Total 9.4.- FC CARPINTERÍA EXTERIOR: 269.013,76
9.5.- VIDRIO EXTERIOR

9.5.1 m² Doble acristalamiento para control solar CLIMALIT 6/16/6,
vidrio exterior de 6 mm, color Antelio Clear o Antelio Plata,
cámara de aire deshidratada de 16 mm y vidrio interior de 6
mm, mateado al ácido Satinovo mate. Colocación del vídrio
con calzos y sellado continuo con silicona incolora Elastosil
WS-305-N de "SIKA". 52,740 56,66 2.988,25

9.5.2 m² Doble acristalamiento "CLIMALIT" 6/16/3+3; para control
solar y de seguridad. Conjunto formado por vidrio exterior
templado de 6 mm, color Antelio Clear o Antelio Plata,
cámara de aire deshidratada de 16 mm y vidrio interior de
seguridad laminado Stadip incoloro 3+3 mm. Colocación del
vídrio con calzos y sellado continuo con silicona incolora
Elastosil WS-305-N de "SIKA". 757,980 70,80 53.664,98
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9.5.3 m² Doble acristalamiento CLIMALIT 6/16/3+3, para control solar
y de seguridad. Conjunto formado por vidrio exterior
TEMPLADO de 6 mm, color Antelio Clear o Antelio Plata,
cámara de aire deshidratada de 16 mm y vidrio interior de
seguridad LAMINADO 3+3; Stadip incoloro y mateado al
ácido Satinovo mate. Colocación del vídrio con calzos y
sellado continuo con silicona incolora Elastosil WS-305-N de
"SIKA". 14,140 73,83 1.043,96

9.5.4 m² Doble acristalamiento "CLIMALIT", para control solar y de
seguridad. Cojunto formado de vidrio templado exterior de 6
mm, color Antelio Clear o Antelio plata; cámara de aire
deshidratdo de 16 mm, con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral; y vidrio interior laminado de
seguridad, 6+6, Stadip incoloro. Colocación del vídrio con
calzos y sellado continuo con silicona incolora Elastosil
WS-305-N de "SIKA". 91,100 96,40 8.782,04

9.5.5 m² Doble acristalamiento "CLIMALIT", de control solar y de
seguridad. Conjunto formado de vidrio exterior TEMPLADO
de 6 mm, color Antelio clear o Antelio Plata, cámara de aire
deshidratada de 16 mm, con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral; y vidrio interior LAMINADO de
seguridad 6+6; uno STADIP INCOLORO de 6 mm, y otro
mateado al ácido  SATINOVO MATE de 6 mm (6+6).
Colocación del vídrio con calzos y sellado continuo con
silicona incolora Elastosil WS-305-N de "SIKA". 11,700 118,60 1.387,62

9.5.6 m2 Panel sándwich aislante para carpintería exterior de
fachadas, de 50 mm de espesor, formado por dos chapas de
aluminio de 0,8 mm de espesor y alma aislante de
poliuretano de densidad media 50 kg/m³, con sistema de
fijación oculto. 8,550 72,05 616,03

Total 9.5.- FV VIDRIO EXTERIOR: 68.482,88
9.6.- REMATES

9.6.1.- ALBARDILLAS UMBRALES Y VIERTEAGUAS.
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9.6.1.1 m Albardilla de granito Gris Quintana para cubrición de muros,
de 26 a 45 cm de anchura y 5 cm de espesor. 112,100 33,15 3.716,12

9.6.1.2 m Remate para recibir reja de rampa de garaje, de vierteaguas
de caliza Capri, de 35 a 70 cm de anchura y 3 cm de
espesor. 95,550 21,66 2.069,61

9.6.1.3 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera y
vierteaguas de ventanales, de caliza Capri, con piezas de
150 a 200 cm de longitud, de 50 a 70 cm de anchura y 3 cm
de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón
de acceso en la puerta de entrada o balcón, formando el
vierteaguas de las ventanas; recibido con mortero de
cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo
M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural. 63,730 49,02 3.124,04

9.6.1.4 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 150 a 200 cm de
longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 3 cm de espesor. 45,000 74,76 3.364,20

9.6.1.5 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 150 a 200 cm de
longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 3 cm de espesor. 244,700 40,93 10.015,57

Total 9.6.1.- FRA ALBARDILLAS UMBRALES Y VIERTEAGUAS.: 22.289,54

Total 9.6.- FR REMATES: 22.289,54
9.7.- DEFENSAS DE EXTERIORES.

9.7.1.- REJAS Y BARANDILLAS EXTERIORES

9.7.1.1 m² Reja metálica compuesta por perfiles macizos laminados en
caliente. Bastidor de pletina 150x10 mm, lamas o barrotes
horizontales de pletina 70x10 mm y montantes o barrotes
verticales de L 80x8 mm. Imprimación anticorrosiva a base
de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de
zinc y fosfato de zinc. Fijación y atornillado a hormigón
mediante tacos de expansión de acero, tornillos especiales y
pasta química. 146,390 103,45 15.144,05
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9.7.1.2 m² Reja de perfiles de acero laminado en caliente compuesta
por: bastidor de perfil L 80x10 mm, barrotes o lamas
dispuestas a 45º de perfil LD 100.50.6 mm, y barrotes
verticales de perfil T 80x80 mm. Imprimación anticorrosiva a
base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc. Fijación y atornillado a la
piedra y hormigón mediante tacos de expansión de acero,
tornillos especiales y pasta química. 72,030 101,04 7.277,91

9.7.1.3 m Barandilla recta de fachada de 110 cm de altura formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x10 mm
y montantes de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 50x10 mm con una separación de 100 cm entre
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor
compuesto de barrotes verticales de redondo de perfil macizo
de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una
separación de 10 cm y pasamanos de tubo circular de perfil
hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm. 42,000 100,93 4.239,06

9.7.1.4 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero inoxidable de 90
cm de altura, con bastidor doble y montantes y barrotes
verticales, para escalera recta de un tramo. 14,400 94,80 1.365,12

Total 9.7.1.- FDR REJAS Y BARANDILLAS EXTERIORES: 28.026,14

Total 9.7.- FD DEFENSAS DE EXTERIORES.: 28.026,14

Total presupuesto parcial nº 9 FACHADAS: 777.636,96
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10.1.- TABIQUES PARA REVESTIR

10.1.1.- HOJAS DE PARTICIÓN PARA REVESTIR.

10.1.1.1 m² Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-7,5. Replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 3.583,590 24,31 87.117,07

10.1.1.2 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-7,5. Replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 968,570 15,27 14.790,06

10.1.1.3 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 1.223,180 16,77 20.512,73

10.1.1.4 m² Hoja de partición interior de 14,5 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo de hormigón perforado acústico, de dimensiones
especiales 24,5x14,5x10 cm, para revestir recibida con
mortero de cemento M-7,5. Replanteo, nivelación y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas,
enjarjes, mochetas y limpieza. 132,720 25,73 3.414,89

Total 10.1.1.- PTZ HOJAS DE PARTICIÓN PARA REVESTIR.: 125.834,75

Total 10.1.- PT TABIQUES PARA REVESTIR: 125.834,75
10.2.- AYUDAS, RECIBIDOS

10.2.1.- RECIBIDOS

10.2.1.1 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo M-5, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior
de entre 2 y 4 m² de superficie. 41,000 56,83 2.330,03

Total 10.2.1.- PYR RECIBIDOS: 2.330,03
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Total 10.2.- PY AYUDAS, RECIBIDOS: 2.330,03
10.3.- DEFENSAS INTERIORES

10.3.1 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío
de 90 cm de altura, con bastidor doble y entrepaño de vidrio
de seguridad (laminar) 6+6 mm, no incluido en el precio, para
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia. Patas de agarre, fijación mediante atornillado en
hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta
química. Elaborada en taller y montada en obra. 72,300 83,29 6.021,87

10.3.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío
de 90 cm de altura, con bastidor doble y entrepaño de vidrio
de seguridad (laminar) de 6+6 mm, no incluido en el precio,
con pasamanos de madera de jatoba, para barnizar, de
65x70 mm de sección, para escalera recta de dos tramos con
descansillo. 69,300 136,44 9.455,29

10.3.3 m Barandilla formada por murete de 0,6 m de altura de 1/2 pie
de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado(panal),
24x12x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento
M-7,5, sustendada sobre cargadero L 100x10 mm,de acero
galavanizado, no incluido en este precio. Barandal formado
por pasamanos de tubo hueco de 40 mm de diámetro de
acero  inoxidable y montantes o  pilastras de arriostramiento
de pletinas de acero inoxidable 50x10 mm y 25x10 mm.
Enfoscado en ambas caras con mortero de cemento, pieza
superior de coronación UPN-160, ejecución de encuentros,
piezas especiales, garras de anclaje y fijación del barandal,
mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento
M-5. Imprimación SHOP-PRIMER de protección contra la
corrosión del acero inoxidable. 32,650 69,90 2.282,24

Total 10.3.- PD DEFENSAS INTERIORES: 17.759,40
10.4.- CARPINTERÍA RESISTENTE AL FUEGO
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10.4.1 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2
60-C5, de dos hojas, modelo Sigma "ANDREU", 1600x2000
mm de luz y altura de paso, acabado Acropolis (K 1302) y
cerco de acero galvanizado acabado lacado en color RAL
7037, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso
intensivo modelo Tesa CT 4000, barra antipánico modelo
4000 N, llave y manivela antienganche para la cara exterior,
mirilla rectangular de 200x200 mm, electroimán modelo GD
50. 17,000 1.941,97 33.013,49

10.4.2 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2
60-C5, de una hoja, modelo Sigma "ANDREU", 1000x2000
mm de luz y altura de paso, acabado Acropolis (K 1302) y
cerco de acero galvanizado acabado lacado en color RAL
7037, con cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS
5000, barra antipánico modelo 2000 N, llave y manivela
antienganche para la cara exterior, mirilla rectangular de
200x200 mm, electroimán modelo GD 50. 6,000 925,20 5.551,20

10.4.3 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2
60-C5, de una hoja, modelo Sigma "ANDREU", 1000x2000
mm de luz y altura de paso, acabado Acropolis (K 1302) y
cerco de acero galvanizado acabado lacado en color RAL
7037, con cierrapuertas para uso intensivo modelo Geze TS
5000, barra antipánico modelo 2000 N, llave y manivela
antienganche para la cara exterior, electroimán modelo GD
50. 17,000 779,13 13.245,21

10.4.4 Ud Doble Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada,
EI2 60-C5, de dos hojas cada puerta, modelo Sigma
"ANDREU", 1800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado
Acropolis (K 1302) y cerco de acero galvanizado acabado
lacado en color RAL 7037, ambas hojas provistas de
cierrapuertas para uso intensivo modelo Tesa CT 4000, barra
antipánico modelo 4000 N, llave y manivela antienganche
para la cara exterior, electroimán modelo GD 50. 1,000 3.309,53 3.309,53

10.4.5 Ud Fijo lateral cortafuegos de acero galvanizado homologado,
EI2 120, de una hoja, modelo Sigma "ANDREU", 850x2200
mm, acabado Acropolis (K 1302) y cerco de acero inoxidable. 1,000 851,14 851,14
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Total 10.4.- PPR CARPINTERÍA RESISTENTE AL FUEGO: 55.970,57
10.6.- VENTANAS DE MADERA

10.6.1 Ud F-3.1/F-3.2 Ventana de madera de jatoba, compuesta de 3
hojas abatibles y 3 fijos. Herrajes de latón. 2,000 954,18 1.908,36

10.6.2 Ud F-4.1/F-4.2. Ventana de madera de jatoba compuesta de 4
hojas abatibeles y 3 fijos. Herrajes de latón 2,000 1.042,14 2.084,28

10.6.3 Ud F-5.1/F-5.2. Ventana de madera de jatoba compuesta por 5
hojas abatibles y 2 fijos. Herrajes de latón. 2,000 1.052,79 2.105,58

10.6.4 Ud F-6.1/F-6.2. Ventana de madera de jatoba compuesta por 2
hojas abatibles y 1 fijo. Herrajes de latón. 2,000 504,15 1.008,30

10.6.5 Ud F-7.1/F-7.2 Ventana de madera de jatoba compuesta por 2
hojas abatibles y 1 fijo. Herrajes de latón. 4,000 540,56 2.162,24

10.6.6 Ud F-8.1. Ventana de 750x60 cm, de madera de jatoba
compuesta de 4 fijos. Elementos de fijación 1,000 975,27 975,27

10.6.7 Ud F-8.2. Ventana de 540x60 cm, de madera de jatoba
compuesta de 4 fijos ensamblados. 1,000 737,93 737,93

10.6.8 Ud F-8.3. Ventana de 507x60 cm, de madera de jatoba
compuesta de 3 fijos ensamblados. Dimensiones 507x60 cm. 1,000 1.812,43 1.812,43

10.6.9 Ud F9.1. Ventana de 290x60 cm, de madera de jatoba,
compuesta por 2 fijos ensamblados. 1,000 386,68 386,68

10.6.10 Ud F9.2. Ventana de 325x60 cm, de madera de jatoba barnizada
en taller, compuesta por dos fijos ensamblados. 1,000 428,70 428,70

10.6.11 Ud Fijo para acristalamiento de seguridad de 174x285 cm, de
madera de jatoba. 1,000 1.006,63 1.006,63

10.6.12 Ud F-11. Ventana de hojas fijas de 456x185 cm, de madera de
jatoba barnizada en taller, compuesta por 4 fijos para
acristamiento de seguridad y 2 paneles opacos de la misma
madera. 19,000 890,44 16.918,36

10.6.13 Ud V-23.1. Ventana de 760x120 cm, de madera de jatoba
barnizada en taller, compuesta de hoja corredera, 3 fijos y 2
paneles ensablados entre sí. Herrajes de latón. 1,000 2.348,45 2.348,45
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10.6.14 Ud V-23.2. Ventana corredera de 540 cm de longitud y alturas
según las hojas ensambladas, realizada con madera de
jatoba barnizada en taller, mecanismos de apertura y
herrajes de latón. Compuesta de 2 hojas correderas y 2 fijos
preparados para recibir vidrios de seguridad. 1,000 1.941,65 1.941,65

10.6.15 Ud V23.3. Ventana corredera de 390x120 cm, elaborada con
madera de jatoba barnizada en taller, compuesta de hoja
corredera y fijo preparada para recibir vidrios de seguridad.
Herrajes de latón. 1,000 1.028,57 1.028,57

Total 10.6.- PV VENTANAS DE MADERA: 36.853,43
10.7.- ARMARIOS

10.7.1.- ARMARIOS EMPOTRADOS SIN OBRA.

10.7.1.1 Ud Armario prefabricado para colgar o empotrar en pared, de
dos hojas abatibles, de 233x105x60 cm de tablero
aglomerado liso rechapado en jatoba y resistente al fuego 
EI2 60-C5 homologado. 2,000 322,82 645,64

10.7.1.2 Ud Armario prefabricado para colgar o empotrar en pared, de
una hoja abatible, de 233x55x60 cm de tablero aglomerado
liso rechapado en jatoba y resistente al fuego EI2 60-C5
homologado. 6,000 229,37 1.376,22

Total 10.7.1.- PAF ARMARIOS EMPOTRADOS SIN OBRA.: 2.021,86
10.7.2.- PUERTAS DE ARMARIO DE MADERA.

10.7.2.1 Ud Puerta de armario de madera resistente al fuego, EI2 60-C5
homologada, de una hoja de 180 cm de altura de 50x3,5 cm,
lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 90x40 mm; tapetas de MDF
rechapado de sapeli de 90x4 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de sapeli de 90x12 mm. 8,000 108,77 870,16

Total 10.7.2.- PAH PUERTAS DE ARMARIO DE MADERA.: 870,16

Total 10.7.- PA ARMARIOS: 2.892,02
10.8.- PUERTAS DE MADERA
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10.8.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 120x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 120x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 2,000 251,48 502,96

10.8.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 120x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 120x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes. 16,000 250,20 4.003,20

10.8.3 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 190x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 190x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves,
con amaestreamiento de grupos con gran maestra y
submaestras. 8,000 313,03 2.504,24

10.8.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x142,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 150x45 mm; galces macizos, de
jatoba de 150x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 2,000 523,56 1.047,12
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10.8.5 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 140x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 140x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 3,000 306,87 920,61

10.8.6 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 150x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 150x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 5,000 310,15 1.550,75

10.8.7 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 140x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 140x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 1,000 465,78 465,78

10.8.8 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, y
de 203x42,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, cahapada
con madera de jatoba y barnizada en taller. Precerco de pino
país de 140x40 mm; galces macizos, de jatoba de 140x30
mm; tapajuntas macizos, de jatoba de 90x15 mm. Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero
inoxidable Marino AISI 316L, serie media. Cierre con
resbalón canto tubular 150 mm con petaca ancha cromado y
cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 6,000 448,92 2.693,52
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10.8.9 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 140x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 140x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 2,000 465,78 931,56

10.8.10 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 150x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 150x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 22,000 469,63 10.331,86

10.8.11 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, barnizada en taller, de jatoba;
precerco de pino país de 170x40 mm; galces macizos, de
jatoba de 170x30 mm; tapajuntas macizos, de jatoba de
90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre
escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con petaca
ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves. 1,000 471,24 471,24

10.8.12 Ud Puerta de paso ciega, de dos hojas, ambas de altura especial
292,5x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en
taller, de jatoba; precerco de pino país de 140x45 mm; galces
macizos, de jatoba de 140x30 mm; tapajuntas macizos, de
jatoba de 90x15 mm. Herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L,
serie media. Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con
petaca ancha cromado y cilindro incopiable TESA TX80, 5
llaves. 1,000 679,58 679,58

Total 10.8.- PPM PUERTAS DE MADERA: 26.102,42
10.9.- VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR.
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10.9.1 m² Doble acristalamiento CLIMALIT. Conjunto formado por vidrio
exterior laminado de seguridad  3+3, compuesto por dos
lunas de vidrio laminar "Stadip" unidas a una lámina de
butiral de polivinilo incolora, cámara de aire deshidratada de
6 mm, con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral,y vidrio interio Float Planilux incoloro de 6mm de
espesor, colocado en la carpintería con calzos y sellado
continuo. 161,890 56,00 9.065,84

10.9.2 m² Doble acristalamiento 3+3/6/6 "CLIMALIT. Conjunto formado
por vidrio exterior laminado de seguridad "Stadip" 3+3,
compuesto por dos lunas; una translucida "Satinovo" de 3
mm, y otra incolora "Float Planilux" de 3 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 6 mm, y vidrio interior "Float Planilux" incoloro
de 6 mm de espesor. Colocado en la carpintería con calzos y
sellado continuo. 28,200 69,74 1.966,67

10.9.3 m² Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, "CLIMALIT Stadip",
lunas y butiral de polivinilo incoloro. 230,430 43,32 9.982,23

Total 10.9.- PC VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR.: 21.014,74

Total presupuesto parcial nº 10 PARTICIONES: 288.757,36
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11.1.- AISLAMIENTOS

11.1.1.- FACHADAS, TABIQUES Y TRASDOSADOS

11.1.1.1 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de
fábrica para revestir formado por panel semirrígido de lana
de roca volcánica Fixrock Optimo "ROCKWOOL", según
UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado
con mortero adhesivo Tradimur "GRUPO PUMA". 3.422,870 13,05 44.668,45

Total 11.1.1.- NAF FACHADAS, TABIQUES Y TRASDOSADOS: 44.668,45
11.1.3.- AMORTIGUADORES

11.1.3.1 Ud Pastilla antivibración de caucho con orificio central, de
80x80x25 mm y 500 kg de carga máxima. 36,000 6,11 219,96

11.1.3.2 Ud Plancha antivibración de caucho, de 380x380x20 mm y 4,0
kg/cm² de carga máxima a compresión. 20,000 24,75 495,00

11.1.3.3 Ud Amortiguador metálico de 2 muelles, de 200x82x127 mm y
1000 kg de carga máxima, adosado a suelo, bancada o
estructura. 36,000 87,92 3.165,12

11.1.3.4 Ud Amortiguador metálico de muelle, de 92x82x105 mm y 100
kg de carga máxima, suspendido de techo o estructura. 48,000 12,57 603,36

Total 11.1.3.- NAI AMORTIGUADORES: 4.483,44

Total 11.1.- NA AISLAMIENTOS: 49.151,89
11.2.- IMPERMEABILIZACIONES

11.2.1.- IMPER. CIMENTACIONES
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11.2.1.1 m² Impermeabilización de losa de cimentación, mediante
saturación de la red capilar del hormigón, sistema activo por
capilaridad Sándwich Osmotic "PANTALLAX", compuesto por
capa bajo la losa, de conglomerante hidráulico, color gris
cemento, con un rendimiento de 1,2 kg/m², espolvoreado
manualmente sobre el hormigón de limpieza, previamente
humedecido con agua y con la armadura de la losa ya
montada; y una capa sobre la losa, de conglomerante
hidráulico, color gris cemento, con un rendimiento de 1,2
kg/m², extendido en forma de lechada mediante cepillo sobre
el hormigón ya fraguado. 3.876,720 5,98 23.182,79

11.2.1.2 m² Drenaje bajo solera de cimentación, con lámina drenante
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)
ChovADREN DD "CHOVA", con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO
604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,65
kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para la
posterior impermeabilización de la solera de hormigón. 63,870 5,77 368,53

Total 11.2.1.- NIC IMPER. CIMENTACIONES: 23.551,32
11.2.2.- ARQUETAS, FOSOS DE ASCENSOR Y DEPÓSITOS

11.2.2.1 m² Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro
de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de
hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero
flexible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color
gris, aplicado con brocha en dos o más capas, hasta
conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. 27,250 13,35 363,79

11.2.2.2 m² Impermeabilización de depósito de agua no potable
constituido por muro de superficie lisa de hormigón,
elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero
rico en cemento, mortero flexible bicomponente, Morcem Dry
F "GRUPO PUMA", color gris, aplicado con brocha en dos o
más capas, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2
mm. 81,820 13,59 1.111,93
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11.2.2.3 m Refuerzo de impermeabilización de ángulos y rincones entre
paramentos de cemento, hormigón o bloques de hormigón,
mediante apertura de roza continua, introducción de junta
estanca deformable, sellado con mástico estanco y
deformable y terminación en ángulo cóncavo, a media caña,
con mortero reparador reforzado con fibras, Morcemrest
EF50 "GRUPO PUMA". 103,800 16,28 1.689,86

Total 11.2.2.- NIA ARQUETAS, FOSOS DE ASCENSOR Y DEPÓSITOS: 3.165,58
11.2.3.- JUNTAS

11.2.3.1 m Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u
horizontal, en contacto con agua salina, mediante colocación
de perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y caucho
butílico Bentostrip S "EDING APS", de 25x19 mm y color
rojo, con film autoadhesivo, para su fijación directa sobre el
soporte y anclaje adicional mediante clavos de acero cada 30
cm. 682,830 6,78 4.629,59

11.2.3.3 m Sellado de junta de dilatación de 40 mm de anchura, en
paramentos horizontales y verticales, exteriores e interiores,
con masilla selladora monocomponente de poliuretano,
dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura >
500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 50 mm
de diámetro, previa cubrición de la superficie de los flancos
de la junta con imprimación a base de poliuretano. 172,500 7,54 1.300,65

Total 11.2.3.- NIJ JUNTAS: 5.930,24
11.2.4.- MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

11.2.4.1 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (60),
previa imprimación con imprimación asfáltica, tipo EB
(rendimiento: 0,35 kg/m²). 618,310 11,82 7.308,42

Presupuesto parcial nº 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy Página 75



11.2.4.2 m² Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) ChovADREN DD "CHOVA", con
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno de
120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,65 kg/m², sujetas al muro previamente
impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, juntas de
solape estancas y rematado superiormente con perfil
metálico. 618,310 12,16 7.518,65

Total 11.2.4.- NIM MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO: 14.827,07
11.2.5.- CUBIERTAS, GALERÍAS BALCONES

11.2.5.1 m² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no
habitables, realizada con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P
Elast "DANOSA", adherida con emulsión asfáltica de base
acuosa, Curidan "DANOSA", al soporte de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra,
con espesor medio de 5 cm y pendiente del 1% al 5%,
acabado fratasado y protegida con capa separadora de
geotextil de fibras de poliéster unidas por agujeteado,
Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA". Preparada para
recibir directamente el pavimento. 633,310 27,56 17.454,02

Total 11.2.5.- NIG CUBIERTAS, GALERÍAS BALCONES: 17.454,02
11.2.6.- FACHADAS. CORNISAS, ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS

11.2.6.1 m² Impermeabilización de cornisas, albardillas y coronación de
elementos de hormigón armado, compuesta de formación de
pendientes de 1% a 5% con mortero de cemento M-5
fratasado, impermeabilización con dos capas de 1 mm de
espesor cada una de mortero flexible bicomponente, Morcem
Dry F "GRUPO PUMA", color gris. 141,110 19,81 2.795,39
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11.2.6.2 m Impermeabilización de alféizar con lámina autoadhesiva de
betún modificado con elastómero SBS, LBA-40/G-FV (50),
autoprotegida, tipo monocapa, adherida al soporte con
imprimación asfáltica, tipo EA. 1.657,710 7,58 12.565,44

11.2.6.3 m² Impermeabilización de remate superior de antepecho y
fachada, realizada mediante revestimiento continuo elástico
impermeabilizante a base de poliuretano alifático, color gris,
con un rendimiento de 1,5 kg/m² y de 1,2 mm de espesor
mínimo, aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimación
multiusos de secado rápido, previamente aplicada sobre la
superficie soporte (no incluida en este precio). 113,800 23,21 2.641,30

11.2.6.4 m² Impermeabilización de cornisa con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 50/G - FP,
Esterdan Plus 50/GP Elast "DANOSA", de superficie
autoprotegida (protección con gránulos de pizarra de color
gris en la cara exterior y un film plástico antiadherente en la
cara interior), tipo monocapa, adherida al soporte con
emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA";
resolución de encuentros con paramentos verticales no
incluidos en este precio. 140,130 12,46 1.746,02

Total 11.2.6.- NIF FACHADAS. CORNISAS, ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS: 19.748,15
11.2.7.- LOCALES HÚMEDOS

11.2.7.1 m² Impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado
cerámico en paramentos verticales y horizontales, de locales
húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de
espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo
cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio). 293,540 17,14 5.031,28

Total 11.2.7.- NIH LOCALES HÚMEDOS: 5.031,28
11.2.8.- REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO.
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11.2.8.1 m² Impermeabilización mediante revestimiento elástico
impermeabilizante bicomponente, Sylastic "BUTECH", color
gris, armado con malla de fibra de vidrio. 293,540 12,92 3.792,54

Total 11.2.8.- NIR REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO.: 3.792,54

Total 11.2.- NI IMPERMEABILIZACIONES: 93.500,20

Total presupuesto parcial nº 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES: 142.652,09
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12.1.- Planas

12.1.1.- TRANSITABLES, NO VENTILADAS

12.1.1.1 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
privado, compuesta de:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra
con arcilla expandida y cemento Portland con caliza, con
espesor medio de 10 cm.

IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA: lámina
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) -
40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" colocada con
emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA".

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150
(150 g/m²) "DANOSA".

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, Danopren 50 "DANOSA", de
50 mm de espesor.

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200
(200 g/m²) "DANOSA".

CAPA DE PROTECCIÓN: mortero de cemento M-5 de 4 cm
de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo
(no incluido en este precio). 888,000 43,61 38.725,68
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12.1.1.2 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón
ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado
en obra con arcilla expandida y cemento Portland con caliza,
con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA"
colocada con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan
"DANOSA"; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150
(150 g/m²) "DANOSA"; aislamiento térmico: panel rígido de
poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, Danopren 50
"DANOSA", de 50 mm de espesor; capa separadora bajo
protección: geotextil de fibras de poliéster unidas por
agujeteado, Danofelt PY 200 (200 g/m²) "DANOSA"; capa de
protección: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que
servirá de base para el posterior solado fijo (no incluido en
este precio). 54,000 43,61 2.354,94
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12.1.1.3 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico rodado y
peatonal público, compuesta de:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra
con arcilla expandida y cemento Portland con caliza, con
espesor medio de 10 cm.

IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA MEJORADA
ADHERIDA: lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan Plus 40 P Elast
"DANOSA", mejorada con lámina de oxiasfalto, tipo LO - 30 -
FP, Esterdan 30 P Oxi "DANOSA", totalmente adheridas con
soplete.

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200
(200 g/m²) "DANOSA".

CAPA DE PROTECCIÓN: Mortero de cemento M-10 de 2 cm
de espesor que servirá de base para el posterior solado fijo,
no incluido en este precio. 916,860 39,74 36.436,02

Total 12.1.1.- QAB TRANSITABLES, NO VENTILADAS: 77.516,64
12.1.2.- NO TRANSITABLES, NO VENTILADAS
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12.1.2.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: hormigón ligero de
resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra
con arcilla expandida y cemento Portland con caliza, con
espesor medio de 10 cm.

IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA: lámina
de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) -
40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA" colocada con
emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA".

CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 150
(150 g/m²) "DANOSA".

AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno
extruido, según UNE-EN 13164, Danopren 50 "DANOSA", de
50 mm de espesor.

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de
fibras de poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 200
(200 g/m²) "DANOSA".

CAPA DE PROTECCIÓN: 10 cm de canto rodado de 16 a 32
mm de diámetro. 117,000 49,30 5.768,10

Total 12.1.2.- QAD NO TRANSITABLES, NO VENTILADAS: 5.768,10
12.1.3.- PUNTOS SINGULARES
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12.1.3.1 m Impermeabilización de junta de dilatación en láminas
asfálticas de cubiertas planas, compuesta de: banda de
refuerzo inferior de betún modificado con elastómero SBS
Esterdan 30 P Elast "DANOSA", LBM(SBS) - 30 - PE
colocada sobre el soporte, previamente imprimado con
emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA";
cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para
relleno de junta, Fondo de Junta "DANOSA"; y banda de
refuerzo superior lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast
"DANOSA". 295,510 10,64 3.144,23

12.1.3.2 m Refuerzo en impermeabilización con lámina asfáltica en
encuentro de cubierta plana con paramento vertical mediante
retranqueo perimetral, formado por: banda de refuerzo
inferior de betún modificado con elastómero SBS Esterdan
30 P Elast "DANOSA", LBM(SBS) - 30 - PE, colocada sobre
el soporte previamente imprimado con emulsión asfáltica de
base acuosa, Curidan "DANOSA" y banda de terminación de
50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P
Elast "DANOSA". 1.153,060 13,21 15.231,92

12.1.3.3 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de
salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 -
FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA", adherida al soporte y
sumidero sifónico de caucho EPDM, "DANOSA", de salida
vertical, de 90 mm de diámetro adherido a la pieza de
refuerzo. 30,000 47,91 1.437,30

12.1.3.4 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con
sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast "DANOSA",
adherida al soporte y sumidero sifónico de caucho EPDM,
"DANOSA", de salida vertical, de 90 mm de diámetro
adherido a la pieza de refuerzo. 5,000 50,32 251,60
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Total 12.1.3.- QAF PUNTOS SINGULARES: 20.065,05

Total 12.1.- QA Planas: 103.349,79
12.2.- Remates

12.2.1 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana,
mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico
perforado para revestir, de 6,5 m² de sección y 2 m de altura. 6,000 287,95 1.727,70

Total 12.2.- QR Remates: 1.727,70
12.3.- Curvas Inclinadas

12.3.1.- Zinc

12.3.1.1 m² Cubierta curva de zinc, con una pendiente media del 47%,
sobre estructura portante de madera, no incluida en este
precio, formada por:

AISLAMIENTO TÉRMICO: Panel sándwich Ondutherm
mejorado acústico, clavado sobre los cabios, lámina
autoadhesiva impermeabilizante en las juntas entre paneles y
encuentros singulares con muros y chimeneas; incluso de ser
necesario, sellados con masilla de poliuretano.

CAPA DRENANTE: lámina nodular de polietileno y lámina de
separación compuesta por lámina de difusión abierta
(formada por 3 capas de polipropileno) con integración de
lámina de polipropileno con estructura tridimensional.

COBERTURA: Bandeja de zinctitanio, acabado natural, de
0,8 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada
según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir
de material en banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm
entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante
engatillado simple, fijada mecánicamente mediante rastreles
de madera de pino gallego tratado o pino rojo, 40x40 mm,
calidad VI. 2.486,000 140,50 349.283,00
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12.3.1.2 m² Formación de pendientes e impermeabilización de cornisa:

FORMACIÓN DE PENDIENTES: Maestreado de mortero de
cemento M-5 de 10 cm de espesor medio y pendiente
mínima del 18%.

IMPERMEABILIZACIÓN: Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus
50/GP Elast "DANOSA", de superficie autoprotegida
(protección con gránulos de pizarra de color gris en la cara
exterior y un film plástico antiadherente en la cara interior),
tipo monocapa, adherida al soporte con emulsión asfáltica de
base acuosa, Curidan "DANOSA"; resolución de encuentros
con paramentos verticales no incluidos en este precio. 292,460 20,56 6.012,98
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12.3.1.3 m Encuentro singular de la lámina autoprotegida de la cornisa
con el panel sandwich vertical de frentes y hastiales de
fachada, formado por:

IMPRIMACIÓN: Emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan
"DANOSA", EA, UNE 104231.

BANDA DE REFUERZO INFERIOR: de betún modificado
con elastómero SBS Esterdan 30 P Elast "DANOSA",
LBM(SBS) - 30 - PE, colocada sobre el soporte previamente
imprimado con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan
"DANOSA".

BANDA DE TERMINACIÓN: de 50 cm de desarrollo con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast
"DANOSA", de superficie autoprotegida (protección con
gránulos de pizarra de color gris en la cara exterior y un film
plástico antiadherente en la cara interior).

REMATE SUPERIOR: Perfil de chapa de acero galvanizado,
"DANOSA", para encuentros de la impermeabilización con
paramentos verticales; sellado con masilla de poliuretano. 201,760 17,67 3.565,10
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12.3.1.4 m² Cornisa de chapa de zinctitanio, de remate de la cubierta,
pendiente mínima 18%, previa colocación de la capa de
drenaje y resuelta la impermeabilización de la cornisa en su
encuentro con el panel sandwich de hastiales y frentes de
fachada, no incluido en este precio, lámina autoadhesiva
impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las
juntas entre paneles y encuentros singulares con muros,
capa drenante de lámina nodular de polietileno y lámina de
separación compuesta por lámina de difusión abierta
(formada por 3 capas de polipropileno) con integración de
lámina de polipropileno con estructura tridimensional.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, acabado
natural, de 0,8 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima,
fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de
altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo
y 580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas
mediante engatillado simple, fijada mecánicamente mediante
rastreles de madera de pino gallego tratado o pino rojo,
40x40 mm, calidad VI. 292,460 140,50 41.090,63

Total 12.3.1.- QTZ Zinc: 399.951,71

Total 12.3.- QT Curvas Inclinadas: 399.951,71

Total presupuesto parcial nº 12 CUBIERTAS: 505.029,20
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13.1.- CONGLOMERADOS TRADICIONALES

13.1.1.- ENFOSCADOS

13.1.1.1 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material. 1.211,230 13,75 16.654,41

13.1.1.2 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento hidrófugo M-5, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material. 1.210,050 13,46 16.287,27

13.1.1.3 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un
paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento hidrófugo M-5,
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material
y en los frentes de forjado, previa aplicación de una primera
capa de mortero de agarre sobre el paramento. 829,260 14,47 11.999,39

Total 13.1.1.- RPE ENFOSCADOS: 44.941,07
13.1.2.- GUARNECIDO Y ENLUCIDOS

13.1.2.1 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado,
maestreado, sobre paredes y techos, de más de 3 m de
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de
material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa
fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 10.514,570 12,84 135.007,08

Total 13.1.2.- RPG GUARNECIDO Y ENLUCIDOS: 135.007,08

Total 13.1.- RP CONGLOMERADOS TRADICIONALES: 179.948,15
13.2.- SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES
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13.2.1 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero
monocapa para la impermeabilización y decoración de
fachadas Cotegran RPL "TEXSA MORTEROS", con DIT del
Instituto Eduardo Torroja nº 420, acabado raspado labrado,
color ocre 22, espesor 15 mm, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. 3.568,960 17,07 60.922,15

Total 13.2.- RQ SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES: 60.922,15
13.3.- TRATAMIENTOS PINTURAS EXTERIORES

13.3.1 m² Tratamiento superficial de protección anticarbonatación para
elementos de hormigón y mortero, mediante mano de fondo y
mano de acabado con revestimiento elástico a base de
resinas acrílicas en dispersión acuosa, Masterseal 325 E
"BASF Construction Chemical", impermeable al dióxido de
carbono y permeable al vapor de agua, color gris, textura lisa
(rendimiento: 0,15 kg/m² cada mano); limpieza previa del
soporte. 1.540,540 8,25 12.709,46

13.3.2 m² Tratamiento superficial de protección hidrófuga para
fachadas de hormigón, mediante impregnación acuosa,
incolora, hidrófuga, Masterseal 303 "BASF Construction
Chemical", aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²). 1.540,540 6,74 10.383,24

13.3.3 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis para
fachada de hormigón, mediante impregnación incolora
antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano). 1.540,540 17,53 27.005,67

Total 13.3.- RL TRATAMIENTOS PINTURAS EXTERIORES: 50.098,37
13.4.- ALICATADOS, APLACADOS, ESPEJOS.

13.4.1 m² Alicatado con mosaico de vidrio, 5x5 cm, 25 €/m², colocado
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo en dispersión
normal, D1 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, blanco, con doble encolado, con junta abierta
(separación entre 3 y 15 mm); formación de ingletes. 2.447,150 46,61 114.061,66
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13.4.2 m² Alicatado con mosaico de gres porcelánico mate o natural,
1/0/H/-, 5x5 cm, 25 €/m², colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos
interiores, mediante adhesivo en dispersión normal, D1 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
blanco, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm);
formación de ingletes y ángulos de PVC y piezas especiales. 1.210,050 54,59 66.056,63

13.4.3 m² Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con
placas de mármol Blanco Macael, acabado pulido, 40x20x2
cm, fijadas con anclaje de varilla de acero inoxidable, de 4
mm de diámetro y retacadas con mortero de cemento M-15;
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos
de piedra natural. 200,830 69,57 13.971,74

13.4.4 m² Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con pintura de
protección, color plata, por su cara posterior, canteado
perimetral y fijado con masilla al paramento. Modelo
MIRALITE EVOLUTION, PLANILUX. 20,400 40,44 824,98

Total 13.4.- RA ALICATADOS, APLACADOS, ESPEJOS.: 194.915,01
13.5.- ESCALERAS

13.5.1.- ESCALERAS MÁRMOLES

13.5.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia, con 18 peldaños de 150 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella de mármol Blanco Macael, acabado
pulido, tabica de mármol Blanco Macael, acabado pulido y
zanquín de mármol Blanco Macael de una pieza a
montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero bastardo
de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 3,000 2.088,89 6.266,67
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13.5.1.2 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con
mesetas intermedias, con 20 peldaños de 150 cm de ancho,
mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado
por huella de mármol Blanco Macael, acabado pulido, tabica
de mármol Blanco Macael, acabado pulido y zanquín de
mármol Blanco Macael de una pieza a montacaballo de
42x18x2 cm, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 2,000 2.309,56 4.619,12

13.5.1.3 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con
mesetas intermedias, con 23 peldaños de 150 cm de ancho,
mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado
por huella de mármol Blanco Macael, acabado pulido, tabica
de mármol Blanco Macael, acabado pulido y zanquín de
mármol Blanco Macael de una pieza a montacaballo de
42x18x2 cm, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 2,000 2.991,75 5.983,50

13.5.1.4 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia, con 24 peldaños de 180 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella de mármol Blanco Macael, acabado
pulido, tabica de mármol Blanco Macael, acabado pulido y
zanquín de mármol Blanco Macael de una pieza a
montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero bastardo
de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 1,000 3.088,94 3.088,94

13.5.1.5 Ud Revestimiento de escalera de 4 tramos rectos con 3 mesetas
intermedias DE 1,30X1,30 m, con 16 peldaños de 130 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido, tabica de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido y zanquín de mármol Crema Marfil Clásico de una
pieza a montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 2,000 1.455,91 2.911,82
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13.5.1.6 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo, con 4 peldaños
de 130 cm de ancho, mediante forrado de peldaño formado
por huella de mármol Crema Marfil Clásico, acabado pulido,
tabica de mármol Crema Marfil Clásico, acabado pulido y
zanquín de mármol Crema Marfil Clásico de una pieza a
montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero bastardo
de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 1,000 282,37 282,37

13.5.1.7 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos
rectos con meseta intermedia, con 18 peldaños de 120 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido, tabica de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido y zanquín de mármol Crema Marfil Clásico de una
pieza a montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 1,000 1.333,36 1.333,36

13.5.1.8 Ud Revestimiento de escalera de 4 tramos rectos con 3 mesetas
intermedias de 1,00x1,00 m, con 22 peldaños de 100 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido, tabica de mármol Crema Marfil Clásico, acabado
pulido y zanquín de mármol Crema Marfil Clásico de una
pieza a montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5. 1,000 1.485,02 1.485,02

Total 13.5.1.- REP ESCALERAS MÁRMOLES: 25.970,80
13.5.2.- EXTERIORES DE GRANITO

13.5.2.1 Ud Revestimiento de escalera de dos tramos rectos con meseta
intermedia, con 22 peldaños de anchura variable entre 5,40 y
5,70 m, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño
formado por huella y tabica de granito Gris Quintana,
acabado pulido y zanquín de granito Gris Quintana de una
pieza a montacaballo de 42x18x2 cm, recibido con mortero
de cemento M-5. 1,000 6.954,19 6.954,19
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13.5.2.2 Ud Revestimiento de escaleras separadas por un graderío
central, cada una de dos tramos rectos con meseta
intermedia, con 22 peldaños de 2 y 2,55 m de ancho
respectivamente, mediante solado de mesetas, graderío
intermedio y forrado de peldaño formado por huella y tabica
de granito Gris Quintana, acabado pulido y zanquín de
granito Gris Quintana de una pieza a montacaballo de
42x18x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5. 1,000 6.735,10 6.735,10

13.5.2.3 Ud Revestimietno de escalera exterior de varios tramos rectos y
descansillos, a media vuelta; revestida con granito gris
quintana abujardado compuesta de huellas de 3cm de
espesor, tabicas de 2 cm de espesor (despieces de 1,5 m de
longitud máxima) y zanquines a montacaballo de 42x18x2
cm. Solado de mesetas intermedias y rellano con baldosas
de 60x40x3 cm, y rodapé de 7x2 cm. Recibidas con mortero
de cemento M-5, excepto zanquines y rodapiés mediante
adhesivo cementoso mejorado, C2, para exteriores.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. 1,000 8.470,17 8.470,17

Total 13.5.2.- RET EXTERIORES DE GRANITO: 22.159,46

Total 13.5.- RE ESCALERAS: 48.130,26
13.6.- PINTURA INTERIOR

13.6.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, preparación del
soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos
de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 11.818,010 7,98 94.307,72

Total 13.6.- RI PINTURA INTERIOR: 94.307,72
13.7.- PINTURAS USO ESPECÍFICO

13.7.1.- PINTURAS SUELOS Y SUPERFICIES HORMIGÓN Y METAL
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13.7.1.1 m² Esmalte sintético satinado, color blanco o negro, sobre
superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios
manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de
película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y
dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano
(rendimiento: 0,091 l/m²). 416,600 13,63 5.678,26

13.7.1.2 m² Pintura de dos componentes, a base de poliuretano alifático y
disolvente, color incoloro, acabado mate, aplicada en dos
manos, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano), sobre
superficies interiores de hormigón o de mortero
autonivelante, previa aplicación de 0,3 kg/m² de imprimación
de dos componentes, a base de resina epoxi (sin incluir la
preparación del soporte). 178,800 11,36 2.031,17

13.7.1.3 m Marcado de plazas de garaje mediante línea de 10 cm de
ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado
semibrillante. 3.713,500 3,62 13.442,87

13.7.1.4 Ud Rotulación de flecha indicativa del sentido de la circulación
en garaje y números de plaza, con pintura al clorocaucho de
color rojo y acabado semibrillante. 555,000 3,21 1.781,55

13.7.1.5 m² Pintura acrílica al agua para marcado en suelos de simbolos
de plaza para minusválido y cebreados. Mano de fondo con
pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas
acrílicas puras emulsionadas en agua, diluida con un 10% a
20% de agua y dos manos de acabado con el mismo
producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 229,540 9,23 2.118,65

Total 13.7.1.- ROO PINTURAS SUELOS Y SUPERFICIES HORMIGÓN Y METAL: 25.052,50

Total 13.7.- RO PINTURAS USO ESPECÍFICO: 25.052,50
13.9.- SUELOS Y PAVIMENTOS

13.9.1.- BASES DE PAVIMENTACIÓN Y MORTEROS DE NIVELACIÓN
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13.9.1.1 m² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de
cemento, Weber.floor fluid "WEBER", tipo CT-C30-F8 según
UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido sobre lámina
de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante
aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 1.136,790 38,48 43.743,68

13.9.1.2 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos Weber.floor Top
"WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-F5-A9 según UNE-EN
13813, de 4 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de
hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m² de
imprimación tapaporos y puente de adherencia, Weber TP
"WEBER", que actúa como puente de unión (sin incluir la
preparación del soporte), preparada para recibir pavimento
cerámico (no incluido en este precio). 293,540 7,43 2.181,00

13.9.1.3 m² Capa fina de pasta niveladora de suelos, de fraguado rápido
Weber.floor Sol "WEBER CEMARKSA", tipo
CT-C20-F5,5-A12 según UNE-EN 13813, de 4 mm de
espesor, aplicada mecánicamente, para regularización y
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o
mortero, previa aplicación de 200 g/m² de imprimación
tapaporos y puente de adherencia, Weber TP "WEBER", que
actúa como puente de unión (sin incluir la preparación del
soporte), preparada para recibir pavimento de corcho (no
incluido en este precio). 843,250 6,67 5.624,48

13.9.1.4 m² Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de
250x200x16 cm, formada por HA-30/B/12/IIa fabricado en
central con aditivo hidrófugo y vertido con bomba y malla
electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 27,000 31,62 853,74

Total 13.9.1.- RSB BASES DE PAVIMENTACIÓN Y MORTEROS DE NIVELACIÓN: 52.402,90
13.9.2.- CONTINUOS DE HORMIGÓN
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13.9.2.1 m² Pavimento continuo de mortero color Verde Nilo, con áridos
de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con
acabado fratasado mecánico y posterior aplicación de líquido
de curado incoloro, rendimiento 0,15 kg/m²; para formar capa
de rodadura impermeable. 7.777,040 19,78 153.829,85

13.9.2.2 m Corte con sierra de disco de pavimento continuo de
hormigón, de 6 a 8 mm de anchura y 35 mm de profundidad,
para formación de junta de retracción. 2.182,850 6,87 14.996,18

13.9.2.3 m² Pavimento continuo para interiores realizado mediante la
aplicación de revestimiento rugoso para parking, sobre
pavimento interior de hormigón (no incluido en este precio). 370,500 27,33 10.125,77

13.9.2.4 m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-30/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla
electrosoldada ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 y capa de mortero de rodadura, color Gris
Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos,
rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro,
rendimiento 0,15 kg/m². 888,000 21,71 19.278,48

13.9.2.5 m Panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de anchura
y 100 mm de profundidad, colocado en junta perimetral de
dilatación de pavimento continuo de hormigón. 354,680 1,68 595,86

13.9.2.6 m Sellado de junta de 10 mm de anchura, con imprimación
incolora a base de poliuretano y aplicación de masilla
elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color
gris, en pavimento continuo de hormigón, previo relleno con
cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de
sección circular de 15 mm de diámetro. 354,680 4,21 1.493,20

Total 13.9.2.- RSN CONTINUOS DE HORMIGÓN: 200.319,34
13.9.3.- CEMENTO TERRAZO
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13.9.3.1 m² Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27
mm), clasificado de uso intensivo para interiores, 40x40 cm,
color GRIS-AZUL, colocadas a golpe de maceta sobre lecho
de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas. 1.849,400 15,80 29.220,52

13.9.3.2 m rodapié biselado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm),
color gris-azul para interiores, 40x7 cm, con un grado de
pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 1.566,190 4,39 6.875,57

13.9.3.3 m² Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. 1.849,400 7,70 14.240,38

Total 13.9.3.- RSC CEMENTO TERRAZO: 50.336,47
13.9.4.- CERÁMICO GRES

13.9.4.1 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o
natural 5/2/H/-, de 20x20 cm, 25 €/m², recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, color blanco y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. 293,540 39,05 11.462,74

Total 13.9.4.- RSG CERÁMICO GRES: 11.462,74
13.9.5.- REMATES DE PAVIMENTO.

13.9.5.1 m Perfil decorativo y técnico Pro-T de "BUTECH", para junta de
partición (para uniones al mismo nivel), de acero inoxidable
cepillado acabado sin lacar y 14 mm de anchura. 234,000 17,85 4.176,90

13.9.5.2 m Perfil decorativo y técnico Pro-Sanit U1 de "BUTECH", para
junta perimetral, de PVC acabado blanco y 9 mm de alto. 461,700 5,17 2.386,99

13.9.5.3 m Perfil decorativo y técnico Pro-Dilata CG de "BUTECH", para
junta estructural (para uniones al mismo nivel), de PVC
acabado blanco y 50 mm de alto. 296,000 5,88 1.740,48

Total 13.9.5.- RSD REMATES DE PAVIMENTO.: 8.304,37

Presupuesto parcial nº 13 REVESTIMIENTOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy Página 97



13.9.6.- SOLADOS PIEDRA NATURAL

13.9.6.1 m² Solado de baldosas de mármol Borriol, para uso intensivo en
exteriores, 60x40x3 cm, acabado abujardado, recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. 70,720 59,28 4.192,28

13.9.6.2 m Rodapié de mármol Borriol, 7x2 cm, abujardado, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 45,000 6,47 291,15

13.9.6.3 m² Solado de baldosas de mármol Blanco Macael, para
interiores, 60x30x3 cm, acabado a pulir en obra, recibidas
con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. 153,490 52,49 8.056,69

13.9.6.4 m Rodapié de mármol Blanco Macael, 30x2 cm, pulido, recibido
con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 126,310 20,17 2.547,67

13.9.6.5 m² Solado de baldosas de mármol Crema Marfil Clásico, para
interiores, 60x40x3 cm, acabado a pulir en obra, recibidas
con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. 63,540 39,35 2.500,30

13.9.6.6 m Rodapié de mármol Crema Marfil Clásico, 10x2 cm, pulido,
recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 75,440 7,25 546,94

13.9.6.7 m² Pulido y abrillantado en obra de pavimento de mármol. 217,030 7,68 1.666,79
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13.9.6.8 Ud Solados y peldaños de accesos exteriores del edificio
formados por:

Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para
exteriores, 60x40x3 cm, acabado abujardado, recibidas con
mortero de cemento, con arena de miga M-5 y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Rodapié de granito Gris Quintana, 7x2 cm, pulido, recibido
con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Revestimiento de peldaño recto de escalera con granito gris
quintana abujardado, mediante forrado formado por huella y
tabica, con zanquín de una pieza a montacaballo de 42x18x2
cm, recibido con mortero de cemento M-5. 1,000 8.084,83 8.084,83

Total 13.9.6.- RSP SOLADOS PIEDRA NATURAL: 27.886,65
13.9.7.- CORCHO Y FLEXIBLES DE VINILO

13.9.7.1 m² OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT
PERFORMANCE PLUS, para pista polideportiva. Pavimento
vinílico homogéneo, antideslizante, de 9,0 mm de espesor,
con tratamiento de protección superficial a base de
poliuretano, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm
de anchura, instalado sobre base soporte (no incluida en este
precio) y fijado con adhesivo de contacto. 1.405,670 26,41 37.123,74

13.9.7.2 m Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura,
fijado con adhesivo. 82,600 4,42 365,09

13.9.7.3 m² BIOSURO II. Pavimento de losetas de corcho de
600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN 685),
plastificadas, colocadas con adhesivo. 843,250 24,70 20.828,28

Total 13.9.7.- RSS CORCHO Y FLEXIBLES DE VINILO: 58.317,11

Total 13.9.- RS SUELOS Y PAVIMENTOS: 409.029,58
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13.10.- FALSOS TECHOS

13.10.1 m² Falso techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una
placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
13 / borde afinado. 1.303,440 21,94 28.597,47

13.10.2 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo,
formada con placas de yeso laminado, para cerrar un espacio
de 15 cm de altura. 1.636,580 17,56 28.738,34

13.10.3 m² Falso techo registrable Decogips "PLACO" formado por placa
de escayola, fisurada, gama Básica modelo Fisurada
"PLACO", de 600x600 mm y 19 mm de espesor, con
perfilería semioculta. 364,050 19,76 7.193,63

13.10.4 m2 Falso techo acústico registrable con paneles HERAKLITH
modelo HERAKUSTIK F - HAK F formado por paneles
acústicos de viruta de madera fina y magnesita de
2000/1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural
con cantos vivos y suspendidos de perfilería oculta, incluso
ejecución de ángulos, tabicas de hasta 60 cm de altura y
perforaciones para instalación de luminarias. 2.438,000 26,46 64.509,48

13.10.5 m² Falso techo registrable de panel acústico de lana de roca,
modelo Opal "ROCKFON", compuesto por módulos de
1200x600x40 mm, acabado liso en color negro para perfilería
vista T 24. 61,560 26,03 1.602,41

Total 13.10.- RT FALSOS TECHOS: 130.641,33

Total presupuesto parcial nº 13 REVESTIMIENTOS: 1.193.045,07
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14.1.- ENCIMERAS

14.1.1 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 300 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 4 huecos
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 1,000 531,29 531,29

14.1.2 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 210 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 3 huecos
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 1,000 380,48 380,48

14.1.3 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 320 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 3 huecos
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 2,000 532,83 1.065,66

14.1.4 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 100 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 1 hueco
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 4,000 175,80 703,20

14.1.5 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 170 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 2 huecos
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 2,000 298,93 597,86

14.1.6 Ud Encimera de granito nacional, Gris Perla pulido, de 110 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 3 cm de espesor, canto con
faldón frontal liso de 7 cm de ancho, formación de 1 hueco
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura
y 3 cm de espesor, con el borde recto. 2,000 189,68 379,36

14.1.7 m² Repisa de tablero laminado marino hidrófugo de 75x3,6 cm,
con canto frontal de sección 20x39 mm, rechapado de
madera de játoba de 3 mm de espesor, parte inferior forrada
de material neutro, con copete, embellecedor y remates. 11,340 87,95 997,35
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Total 14.1.- SN ENCIMERAS: 4.655,20
14.2.- INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES.

14.2.1 Ud Mástil para fijación de banderas, de acero con tratamiento
anticorrosión, de 6 m de altura y 45 mm de diámetro. Incluso
anclajes, cable de acero de 2 mm de sección, para grupo de
vientos de sujeción de torreta, incluso p/p de placa base,
herrajes y tensores; y cuantos accesorios sean necesarios
para su seguridad estructural. 3,000 110,03 330,09

Total 14.2.- SI INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES.: 330,09

Total presupuesto parcial nº 14 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 4.985,29
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15.1.- Pavimentos exteriores

15.1.1.- Adoquines

15.1.1.1 m² Solera base de 7 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIa sobre la impermeabilización existente no
incluida en este precio.
Pavimento de adoquines para terraza transitable, con tráfico
de categoría C3 (calles comerciales de escasa actividad,
menos de 15 vehículos pesados por día), pavimentada con
adoquín cerámico clinker, extruido, modelo Klinker Rojo
"MALPESA", 200x100x60 mm, aparejado a espiga, recibido
con mortero M-5 de 3cm de espesor, para tipo de colocación
rígida. 563,670 41,78 23.550,13

Total 15.1.1.- UXA Adoquines: 23.550,13
15.1.2.- Continuos de hormigón

15.1.2.1 m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-30/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, de 16 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base
existente (no incluida en este precio), armado con malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero endurecedor Paviland Impreso
"GRUPO PUMA", color Rojo, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo Paviland Desmoldeante "GRUPO
PUMA", color Rojo y capa de sellado final con resina
Paviland Resina Base Acuosa A6 "GRUPO PUMA", incolora. 382,860 28,68 10.980,42

Total 15.1.2.- UXC Continuos de hormigón: 10.980,42
15.1.3.- ACERAS. LOSETAS DE HORMIGÓN Y BORDILLOS

15.1.3.1 m Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 116,900 21,81 2.549,59

15.1.3.2 m Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) -
UNE-EN 1340. 155,300 27,12 4.211,74
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15.1.3.3 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4
pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia
al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso en viales en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada a pique de
maceta con mortero sobre capa de arena; todo ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado. 308,860 41,50 12.817,69

Total 15.1.3.- UXH ACERAS. LOSETAS DE HORMIGÓN Y BORDILLOS: 19.579,02
15.1.4.- CALZADAS AGLOMERADO ASFÁLTICO

15.1.4.1 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa, tipo G25, de 6 cm de espesor. 454,740 5,88 2.673,87

15.1.4.2 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa, tipo S12, de 5 cm de espesor. 454,740 5,18 2.355,55

15.1.4.3 m² Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa,
aplicada en dos manos mediante rastras de banda de goma,
realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color
negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con
emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada
mano. Sin incluir la preparación del soporte. 454,740 9,11 4.142,68

Total 15.1.4.- UXF CALZADAS AGLOMERADO ASFÁLTICO: 9.172,10

Total 15.1.- UX Pavimentos exteriores: 63.281,67

Total presupuesto parcial nº 15 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA: 63.281,67
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16.1.- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

16.1.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas,
margas) con 4 sondeos hasta 15 m tomando 4 muestras
inalteradas y 4 alteradas (SPT), 4 penetraciones dinámicas
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y
realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; 2 de expansividad; 2 de Proctor normal; 2 de
C.B.R. 2 de contenido en sulfatos; 2 de contenido de materia
orgánica. 1,000 4.307,45 4.307,45

16.1.2 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de:
pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos,
contenido de cloruros, contenido de hidratos de carbono,
contenido de aceites y de grasas, agresividad en el
hormigón. 1,000 304,44 304,44

Total 16.1.- XS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS: 4.611,89
16.2.- ÁRIDOS Y MATERIALES PARA RELLENOS.

16.2.1 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno
de zahorra natural. Ensayos en laboratorio: análisis
granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena;
coeficiente de Los Ángeles; Proctor Modificado. Ensayos "in
situ": densidad y humedad; placa de carga. 6,000 582,08 3.492,48

Total 16.2.- XT ÁRIDOS Y MATERIALES PARA RELLENOS.: 3.492,48
16.3.- CALIDAD ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

16.3.1.- Barras de acero corrugado

16.3.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de
un mismo lote, con determinación de: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado. 33,000 66,61 2.198,13

16.3.1.2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de
cada diámetro, con determinación de características
mecánicas. 33,000 42,56 1.404,48
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Total 16.3.1.- XEB Barras de acero corrugado: 3.602,61
16.3.2.- Mallas Electrosldadas

16.3.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con
determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue. 4,000 109,08 436,32

16.3.2.2 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de
cada diámetro, con determinación de características
mecánicas. 4,000 42,56 170,24

Total 16.3.2.- XEM Mallas Electrosldadas: 606,56
16.3.3.- Hormigones fabricados en central

16.3.3.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación de 8 probetas, curado, refrentado
y rotura a compresión. 118,000 96,60 11.398,80

16.3.3.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación
de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido mediante control 100
por 100 con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión. 112,000 24,15 2.704,80

16.3.3.3 Ud Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la
profundidad de penetración de agua bajo presión. 3,000 272,68 818,04

Total 16.3.3.- XEH Hormigones fabricados en central: 14.921,64
16.3.4.- Ensayos Informativos
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16.3.4.1 Ud Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón
endurecido, con determinación de: porosidad, densidad real y
densidad aparente; presencia de cemento aluminoso;
profundidad de carbonatación; contenido de cloruros;
contenido de cemento, composición ponderal y relación
agua/cemento; desgaste por rozamiento sobre dos probetas
cilíndricas. 3,000 942,18 2.826,54

16.3.4.2 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100
mm de diámetro y 200 mm de longitud, previamente
extraídas mediante sonda rotativa de soporte. 2,000 275,97 551,94

16.3.4.3 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100
mm de diámetro y 200 mm de longitud, previamente
extraídas mediante sonda rotativa de viga o forjado. 4,000 275,97 1.103,88

16.3.4.4 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100
mm de diámetro y 200 mm de longitud, previamente
extraídas mediante sonda rotativa de muro. 8,000 275,97 2.207,76

16.3.4.5 Ud Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100
mm de diámetro y 200 mm de longitud, previamente
extraídas mediante sonda rotativa de cimentación. 6,000 275,97 1.655,82

Total 16.3.4.- XEI Ensayos Informativos: 8.345,94

Total 16.3.- XE CALIDAD ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: 27.476,75
16.4.- CALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS

16.4.1.- Perfiles Laminados.

16.4.1.1 Ud Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado,
con determinación de: límite elástico aparente, resistencia a
tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción;
doblado a 180°; índice de resiliencia; geometría de la sección
y desviación de la masa; análisis químico de una muestra de
acero, comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y
manganeso. 2,000 500,78 1.001,56
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16.4.1.2 Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de
perfil laminado, con determinación de: disminución de la
carga total de rotura y doblado simple en la zona de afección
del calor. 2,000 161,12 322,24

16.4.1.3 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con
determinación del espesor del recubrimiento. 2,000 145,02 290,04

Total 16.4.1.- XMP Perfiles Laminados.: 1.613,84
16.4.2.- Soldaduras

16.4.2.1 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 21,000 50,29 1.056,09

16.4.2.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante
partículas magnéticas. 21,000 28,49 598,29

16.4.2.3 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante
radiografía con película de 10x40 cm. 21,000 46,69 980,49

Total 16.4.2.- XMS Soldaduras: 2.634,87

Total 16.4.- XM CALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS: 4.248,71
16.5.- CALIDAD PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

16.5.1 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con
determinación de: dimensiones y comprobación de la forma,
sección bruta, sección neta e índice de macizo, densidad real
del hormigón, absorción de agua, succión de agua,
resistencia a compresión, resistencia a la helada. 2,000 799,95 1.599,90

16.5.2 Ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo de hormigón, con
determinación de: dimensiones y comprobación de la forma,
sección bruta, sección neta e índice de macizo, densidad real
del hormigón, absorción de agua, succión de agua,
resistencia a compresión, resistencia a la helada. 1,000 799,64 799,64

Total 16.5.- XP CALIDAD PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.: 2.399,54
16.6.- ENSAYOS CARPINTERÍA METÁLICA, REJAS Y BARANDILLAS.
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16.6.1 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para
carpintería, con determinación de: medidas y tolerancias
(inercia del perfil), espesor de la película de anodizado, masa
por unidad de superficie de la película de anodizado, calidad
del sellado de la película de anodizado. 4,000 488,34 1.953,36

16.6.2 Ud Control de calidad de rejas y barandillas relizando los
ensayos sobre prefiles de acero laminado en caliente para
comprobar:

- Características mecánicas: límite elástico aparente,
resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y
estricción; doblado a 180°; índice de resiliencia; geometría de
la sección y desviación de la masa

- Qúimicas: análisis químico de una muestra de acero,
comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso.

- Aptitud al soldeo mediante la determinación de las
siguientes características: disminución de la carga total de
rotura y doblado simple en la zona de afección del calor.

- Espesor del recubrimiento de protección frente a la
corrosión. 2,000 806,92 1.613,84

Presupuesto parcial nº 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy Página 109



16.6.3 Ud Control de calidad de los perfiles de acero inoxidable de
barandillas, barandales y pasamanos, para comprobar que
cumplen con las siguientes características:

- Características mecánicas: límite elástico aparente,
resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y
estricción; doblado a 180°; índice de resiliencia; geometría de
la sección y desviación de la masa

- Qúimicas: análisis químico de una muestra de acero,
comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso.

- Aptitud al soldeo mediante la determinación de las
siguientes características: disminución de la carga total de
rotura y doblado simple en la zona de afección del calor.

- Espesor del recubrimiento de protección frente a la
corrosión. 1,000 806,92 806,92

Total 16.6.- XC ENSAYOS CARPINTERÍA METÁLICA, REJAS Y BARANDILLAS.: 4.374,12
16.7.- MORTEROS, YESOS, CALES Y ESCAYOLAS

16.7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de:
finura de molido, estabilidad de volumen, análisis químico,
principio y fin de fraguado y resistencia a compresión. 1,000 549,03 549,03

16.7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con
determinación de: consistencia y densidad aparente. 8,000 206,75 1.654,00

16.7.3 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de
porosidad, densidad real y densidad aparente. 8,000 159,16 1.273,28

16.7.4 Ud Ensayo sobre una serie de probetas prismáticas de mortero
de cemento, con determinación de: resistencia a flexión y
compresión, succión de agua, absorción de agua,
eflorescencias. 8,000 515,33 4.122,64
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16.7.5 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple
de una muestra de mortero sobre una serie de ocho
microprobetas de mortero endurecido de 20 mm de diámetro
y 40 mm de longitud, previamente extraídas en obra
mediante sonda rotativa, según UNE-EN 1015-11. 2,000 376,96 753,92

16.7.6 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con
determinación de: finura de molido y trabajabilidad (tiempos
de fraguado), análisis químico, análisis de fases, humedad,
absorción de agua, índice de pureza. 1,000 578,45 578,45

16.7.7 Ud Ensayo para la determinación del grado de dureza superficial
Shore C en elementos prefabricados de yeso o escayola. 4,000 124,29 497,16

Total 16.7.- XA MORTEROS, YESOS, CALES Y ESCAYOLAS: 9.428,48
16.8.- BALDOSAS TERRAZO, MÁRMOLES Y GRANITOS

16.8.1 Ud Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de:
densidad aparente y absorción de agua, resistencia al
desgaste por rozamiento, resistencia a la heladicidad,
resistencia a la compresión, resistencia a la flexión,
resistencia al choque térmico, densidad real. 1,000 780,05 780,05

16.8.2 Ud Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con
determinación de: densidad aparente y absorción de agua,
resistencia al desgaste por rozamiento, resistencia a la
heladicidad, resistencia a la compresión, resistencia a la
flexión, módulo elástico y dureza Knoop. 3,000 763,77 2.291,31

16.8.3 Ud Ensayo sobre una muestra de baldosa de terrazo de uso
interior, con determinación de: características geométricas,
aspecto y textura, absorción de agua, resistencia al
desgaste, resistencia a flexión, permeabilidad y absorción de
agua por la cara vista, resistencia al choque, resistencia a la
heladicidad. 4,000 1.146,12 4.584,48

Total 16.8.- XB BALDOSAS TERRAZO, MÁRMOLES Y GRANITOS: 7.655,84
16.9.- MATERIALES CERÁMICOS.
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16.9.1 Ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir,
con determinación de: tolerancia dimensional, forma y
aspecto, absorción de agua, succión de agua, resistencia a
compresión, masa, densidad aparente y densidad real,
expansión por humedad. 2,000 609,31 1.218,62

16.9.2 Ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico cara vista,
con determinación de: tolerancia dimensional, forma y
aspecto, absorción de agua, succión de agua, resistencia a
compresión, masa, densidad aparente y densidad real,
resistencia a la heladicidad, eflorescencias, inclusiones
calcáreas, comprobación del color, expansión por humedad. 1,000 1.002,64 1.002,64

16.9.3 Ud Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con
determinación de: características dimensionales y aspecto
superficial, absorción de agua, porosidad abierta, densidad
relativa y densidad aparente, resistencia a la flexión y carga
de rotura, resistencia al cuarteo, resistencia a la abrasión
superficial, resistencia a los ataques químicos superficiales,
resistencia a la helada, resistencia a las manchas, dilatación
térmica lineal. 2,000 1.199,66 2.399,32

Total 16.9.- XL MATERIALES CERÁMICOS.: 4.620,58
16.10.- VIDRIOS.

16.10.1 Ud Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinación de:
planicidad, resistencia al impacto, resistencia a flexión,
resistencia a la inmersión en agua a la temperatura de
ebullición. 3,000 593,31 1.779,93

Total 16.10.- XV VIDRIOS.: 1.779,93
16.11.- ACÚSTICA

16.11.1 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido
aéreo y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área
protegida y de actividad, en separación entre área protegida
y cualquier otra, en separación entre área habitable y
cualquier otra, en elemento horizontal, en fachada. Ruido de
impacto: en elemento horizontal. 1,000 846,13 846,13

Total 16.11.- XN ACÚSTICA: 846,13

Presupuesto parcial nº 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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16.12.- PRUEBAS DE SERVICIO

16.12.1.- PRUEBAS FACHADAS

16.12.1.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la
superficie de prueba. 4,000 140,55 562,20

16.12.1.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de
lluvia. 4,000 140,55 562,20

Total 16.12.1.- XRF PRUEBAS FACHADAS: 1.124,40
16.12.2.- PRUEBAS CUBIERTAS

16.12.2.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante
inundación. 18,000 203,32 3.659,76

16.12.2.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de más de 500 m² de superficie mediante
inundación. 2,000 247,10 494,20

16.12.2.3 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta inclinada mediante riego. 1,000 307,90 307,90

Total 16.12.2.- XRQ PRUEBAS CUBIERTAS: 4.461,86
16.12.4.- P. SEGURIDAD EN BARANDILLAS

16.12.4.1 Ud Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para
la determinación de la fuerza horizontal que resiste según
CTE DB SE-AE. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados. 5,000 28,37 141,85

16.12.4.2 Ud Ensayo dinámico con cuerpo blando a realizar en obra, sobre
una barandilla, para la determinación de las cargas
dinámicas que resiste según UNE 85238. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 5,000 308,18 1.540,90

Total 16.12.4.- XDB P. SEGURIDAD EN BARANDILLAS: 1.682,75

Total 16.12.- XR PRUEBAS DE SERVICIO: 7.269,01

Total presupuesto parcial nº 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS: 78.203,46

Presupuesto parcial nº 16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 SEGURIDAD Y SALUD 284.593,09
1.1.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 231.703,32

1.1.1.- S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS 447,04
1.1.2.- S&S BORDES DE EXCAVACIÓN 11.581,44
1.1.3.- S&S PROTECCIÓN DE TALUDES 14.764,22
1.1.4.- S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA 26.631,31
1.1.5.- S&S BORDES DE FORJADO 37.656,21
1.1.6.- S&S HUECOS HORIZONTALES 38.712,80
1.1.7.- S&S EJECUCIÓN DE FORJADOS 57.316,50
1.1.8.- S&S ARMADURAS. 288,00
1.1.9.- S&S HUECOS VERTICALES 14.516,21
1.1.10.- S&S LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES. 2.323,72
1.1.11.- S&S ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS. 6.092,38
1.1.12.- S&S PROTECCIÓN ELÉCTRICA 6.889,07
1.1.13.- S&S PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO 836,75
1.1.14.- S&S PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 1.227,00
1.1.15.- S&S VERTIDOS / ESCOMBROS. 1.576,72
1.1.16.- S&S VALLADO PROVISIONAL DEL SOLAR. 10.843,95

1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.236,00
1.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 4.756,38

1.3.1.- MATERIAL MÉDICO 303,48
1.3.2.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. MEDICINA PREVENTIVA 4.452,90

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES 37.266,69
1.4.1.- ACOMETIDAS CASETAS 3.456,28
1.4.2.- CASETAS. 32.403,48
1.4.3.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.406,93

1.5.- SEÑALIZACIÓN 9.630,70
1.5.1.- BALIZAMIENTO 5.149,72
1.5.2.- SEÑALES 934,44
1.5.3.- SEÑALES SEGURIDAD Y SALUD 1.071,69
1.5.4.- SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 2.474,85

2 GESTIÓN DE RESIDUOS 325.722,36
2.1.- TRANSPORTE DE TIERRAS 208.505,66
2.2.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 61.332,84
2.3.- TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES 44.456,78
2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 11.427,08

2.4.1.- R.P. ALMACENAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA 11.427,08
3 ACTUACIONES PREVIAS 268.184,51

3.1.- ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 164.604,61



3.1.1.- GRÚAS TORRE 54.778,00
3.1.2.- ANDAMIOS DE FACHADA 109.826,61

3.2.- ENCOFRADOS APEOS Y CIMBRAS 103.579,90
4 DEMOLICIONES 46.368,42

4.1.- Urbanización interior de la parcela 46.368,42
4.1.1.- Pavimentos exteriores 46.368,42

5 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 181.979,10
5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.908,48

5.1.1.- LIMPIEZA TERRAPLENADO Y EXPLANACIÓN 6.900,15
5.1.2.- VACIADOS 65.515,03
5.1.3.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS 21.685,81
5.1.4.- RELLENOS Y MEJORAS DEL TERRENO 59.807,49

5.2.- ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS 25.829,72
5.3.- SOLERAS 2.240,90

6 CIMENTACIONES 1.160.721,20
6.1.- CONTENCIONES 760.364,11

6.1.1.- MUROS PANTALLA 667.028,62
6.1.2.- MUROS DE SÓTANO 93.335,49

6.2.- REGULARIZACIÓN. 21.593,33
6.3.- SUPERFICIALES 378.763,76

7 ESTRUCTURAS 1.378.221,80
7.1.- ACERO 24.103,09

7.1.1.- CARGADEROS DE ACERO 7.882,02
7.1.2.- ACERO. SOPORTES Y VIGAS 3.171,23
7.1.3.- ESCALERAS Y PASARELAS DE ACERO 13.049,84

7.2.- FÁBRICAS LADRILLO 68.433,75
7.3.- HORMIGÓN ARMADO 1.038.112,07

7.3.1.- ESCALERAS 72.745,88
7.3.2.- FORJADOS RETICULARES 693.528,71
7.3.3.- LOSAS MACIZAS 13.170,87
7.3.5.- H.A. VIGAS Y PILARES 123.259,36
7.3.6.- NÚCLEOS Y PANTALLAS 135.407,25

7.4.- MADERA 227.279,97
7.4.1.- VIGAS 218.177,43
7.4.2.- ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA 9.102,54

7.5.- HORMIGÓN PREFABRICADO 13.064,03
7.5.1.- CARGADEROS, DINTELES 586,04
7.5.2.- MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 12.477,99

7.7.- ELEMENTOS ESPECIALES 7.228,89
7.7.1.- Aparatos de apoyo 7.228,89

8 INSTALACIONES 26.089,64



8.2.- SANEAMIENTO 23.221,12
8.2.1.- CANALONES Y BAJANTES 3.554,21
8.2.2.- ACOMETIDAS Y COLECTORES 3.531,09
8.2.3.- SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS 14.827,73
8.2.4.- POZOS DE REGISTRO 1.308,09

8.4.- VENTILACIÓN 2.868,52
8.4.1.- SOMBRERETES Y REJILLAS 2.868,52

9 FACHADAS 777.636,96
9.1.- FÁBRICAS Y TRASDOSADOS 242.894,13

9.1.1.- HOJA EXTERIOR 101.269,10
9.1.2.- HOJAS INTERIORES 111.490,51
9.1.3.- TRASDOSADOS DE PLACAS 30.134,52

9.2.- VENTILADAS 6.458,21
9.3.- MUROS CORTINA 140.472,30
9.4.- CARPINTERÍA EXTERIOR 269.013,76
9.5.- VIDRIO EXTERIOR 68.482,88
9.6.- REMATES 22.289,54

9.6.1.- ALBARDILLAS UMBRALES Y VIERTEAGUAS. 22.289,54
9.7.- DEFENSAS DE EXTERIORES. 28.026,14

9.7.1.- REJAS Y BARANDILLAS EXTERIORES 28.026,14
10 PARTICIONES 288.757,36

10.1.- TABIQUES PARA REVESTIR 125.834,75
10.1.1.- HOJAS DE PARTICIÓN PARA REVESTIR. 125.834,75

10.2.- AYUDAS, RECIBIDOS 2.330,03
10.2.1.- RECIBIDOS 2.330,03

10.3.- DEFENSAS INTERIORES 17.759,40
10.4.- CARPINTERÍA RESISTENTE AL FUEGO 55.970,57
10.6.- VENTANAS DE MADERA 36.853,43
10.7.- ARMARIOS 2.892,02

10.7.1.- ARMARIOS EMPOTRADOS SIN OBRA. 2.021,86
10.7.2.- PUERTAS DE ARMARIO DE MADERA. 870,16

10.8.- PUERTAS DE MADERA 26.102,42
10.9.- VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR. 21.014,74

11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 142.652,09
11.1.- AISLAMIENTOS 49.151,89

11.1.1.- FACHADAS, TABIQUES Y TRASDOSADOS 44.668,45
11.1.3.- AMORTIGUADORES 4.483,44

11.2.- IMPERMEABILIZACIONES 93.500,20
11.2.1.- IMPER. CIMENTACIONES 23.551,32
11.2.2.- ARQUETAS, FOSOS DE ASCENSOR Y DEPÓSITOS 3.165,58
11.2.3.- JUNTAS 5.930,24



11.2.4.- MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 14.827,07
11.2.5.- CUBIERTAS, GALERÍAS BALCONES 17.454,02
11.2.6.- FACHADAS. CORNISAS, ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS 19.748,15
11.2.7.- LOCALES HÚMEDOS 5.031,28
11.2.8.- REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO. 3.792,54

12 CUBIERTAS 505.029,20
12.1.- Planas 103.349,79

12.1.1.- TRANSITABLES, NO VENTILADAS 77.516,64
12.1.2.- NO TRANSITABLES, NO VENTILADAS 5.768,10
12.1.3.- PUNTOS SINGULARES 20.065,05

12.2.- Remates 1.727,70
12.3.- Curvas Inclinadas 399.951,71

12.3.1.- Zinc 399.951,71
13 REVESTIMIENTOS 1.193.045,07

13.1.- CONGLOMERADOS TRADICIONALES 179.948,15
13.1.1.- ENFOSCADOS 44.941,07
13.1.2.- GUARNECIDO Y ENLUCIDOS 135.007,08

13.2.- SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES 60.922,15
13.3.- TRATAMIENTOS PINTURAS EXTERIORES 50.098,37
13.4.- ALICATADOS, APLACADOS, ESPEJOS. 194.915,01
13.5.- ESCALERAS 48.130,26

13.5.1.- ESCALERAS MÁRMOLES 25.970,80
13.5.2.- EXTERIORES DE GRANITO 22.159,46

13.6.- PINTURA INTERIOR 94.307,72
13.7.- PINTURAS USO ESPECÍFICO 25.052,50

13.7.1.- PINTURAS SUELOS Y SUPERFICIES HORMIGÓN Y METAL 25.052,50
13.9.- SUELOS Y PAVIMENTOS 409.029,58

13.9.1.- BASES DE PAVIMENTACIÓN Y MORTEROS DE NIVELACIÓN 52.402,90
13.9.2.- CONTINUOS DE HORMIGÓN 200.319,34
13.9.3.- CEMENTO TERRAZO 50.336,47
13.9.4.- CERÁMICO GRES 11.462,74
13.9.5.- REMATES DE PAVIMENTO. 8.304,37
13.9.6.- SOLADOS PIEDRA NATURAL 27.886,65
13.9.7.- CORCHO Y FLEXIBLES DE VINILO 58.317,11

13.10.- FALSOS TECHOS 130.641,33
14 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 4.985,29

14.1.- ENCIMERAS 4.655,20
14.2.- INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES. 330,09

15 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 63.281,67
15.1.- Pavimentos exteriores 63.281,67

15.1.1.- Adoquines 23.550,13



15.1.2.- Continuos de hormigón 10.980,42
15.1.3.- ACERAS. LOSETAS DE HORMIGÓN Y BORDILLOS 19.579,02
15.1.4.- CALZADAS AGLOMERADO ASFÁLTICO 9.172,10

16 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 78.203,46
16.1.- ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 4.611,89
16.2.- ÁRIDOS Y MATERIALES PARA RELLENOS. 3.492,48
16.3.- CALIDAD ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 27.476,75

16.3.1.- Barras de acero corrugado 3.602,61
16.3.2.- Mallas Electrosldadas 606,56
16.3.3.- Hormigones fabricados en central 14.921,64
16.3.4.- Ensayos Informativos 8.345,94

16.4.- CALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS 4.248,71
16.4.1.- Perfiles Laminados. 1.613,84
16.4.2.- Soldaduras 2.634,87

16.5.- CALIDAD PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 2.399,54
16.6.- ENSAYOS CARPINTERÍA METÁLICA, REJAS Y BARANDILLAS. 4.374,12
16.7.- MORTEROS, YESOS, CALES Y ESCAYOLAS 9.428,48
16.8.- BALDOSAS TERRAZO, MÁRMOLES Y GRANITOS 7.655,84
16.9.- MATERIALES CERÁMICOS. 4.620,58
16.10.- VIDRIOS. 1.779,93
16.11.- ACÚSTICA 846,13
16.12.- PRUEBAS DE SERVICIO 7.269,01

16.12.1.- PRUEBAS FACHADAS 1.124,40
16.12.2.- PRUEBAS CUBIERTAS 4.461,86
16.12.4.- P. SEGURIDAD EN BARANDILLAS 1.682,75

Total .........: 6.725.471,22

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Alcoy



Presupuesto

cgvic
Cuadro de texto
ESTUDIO DEL PRESUPUESTO REAL



1.1 E02CM030 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
según Estudio Geotecnico, por medios
mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero,  medido
el volumen teorico lleno y con p.p. de
medios auxiliares y de excavacion por
bataches, de ser necesario, perfilado de
la excavacion, carga sobre transporte o
acopio en obra (incluyendo el transporte
hasta la zona de acopio). 27.073,75 2,65 71.745,44

1.2 E02TC050 m3 Carga de tierras procedentes de
excavaciones, sobre camión basculante,
con retroexcavadora, y con p.p. de
medios auxiliares, según planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 34.484,65 2,87 98.970,95

1.3 E02TR010 m3 Transporte de tierras al vertedero,
considerando ida y vuelta, con camión
basculante a vertedero autorizado y
pago de canones, según Estudio de
Residuos; y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la carga. Medición
excavacion deduciendo rellenos de
tierras propias, siempre que no supere
el volumen de excavacion. 34.484,65 3,51 121.041,12

1.4 U01AF213 m2 Demolición de pavimento continuo de
hormigon (soleras, etc) o asfaltico
(firme), de espesor medio hasta 25 cm.
y p.p. de aceras, pavimentos, bordillos,
rigolas, etc, con medios mecanicos y
ayudas manuales, incluso recorte de
juntas, refino de la superficie afectada,
retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero. 3.903,05 4,99 19.476,22

1.5 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al
vertedero, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso a vertedero autorizado y pago de
canones, según Estudio de Residuos;
cargados con pala cargadora media. 1.580,74 4,27 6.749,76

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 317.983,49
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Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Se trata de una edificación aislada.
Muros pantalla y muros de sótano de
H.A encofrado a 2 caras.

Esta partida ya está incluida en la
anterior de excavación del terreno.

Ver capítulo de URBANIZACIÓN y
estudiar el aprovechamiento para
realizar estos rellenos. En la medición no
se tiene en cuenta el aprovechamiento
para nivelaciones y rellenos.

Posibilidad de dividir las partidas
para indicar las particularidades
en materia de gestión de residuos
y su medición.

OK. Está incluida la carga aunque
no se ha especificado si se realiza
manualmente o empleando medios
mecánicos.

Estas partidas tienen
que pertenecer al
capítulo de Gestión
de Residuos.



2.1 E29SVS121 m. Suministro y colocacion de tubería
piezométrica de PVC de 75 mm. de
diámetro, ranurado, colocada en sondeo
para medición del nivel fréatico y p.p. de
accesorios, piezas especiales, remates,
etc... 20,00 6,90 138,00

2.2 E29SVS011 m. Apertura y limpieza de sondeo existente
por medios manuales o mecánicos, para
colocación de tubería piezométrica
permanente y comprobación del nivel
freático durante la ejecución de las
obras y p.p. de accesorios, piezas
especiales, remates, etc... 20,00 8,17 163,40

2.3 E02EW011 h. Implantación de bomba autoaspirante de
gasolina 5,5 CV para agotamiento de
aguas en caso de necesidad, incluso
manguera y con p.p. de medios
auxiliares. 168,00 4,96 833,28

2.4 E04PS047 m2 Muro pantalla continuo de 0,50 m. de
espesor, según NTE-CCP-7, en terreno
según Estudio Geotecnico, con cuantías
según proyecto de acero B 500 S y
hormigón HA-30/F/IIa de central, para
profundidades menores de 20 m.,
excavación de zanjas con lodos
tixotrópicos (bentonita) y p.p. de
traslados, montaje y desmontaje de
equipos de perforación y materiales
necesarios (maquinaria, contenedores,
decantadores, lodos, etc), con
excavación, carga y transporte de tierras
a vertedero según Estudio de Residuos.
Medida la superficie segun dimensiones
planos proyecto hasta cara inferior de la
viga de coronación. Vertido de hormigon
mediante bomba de impulsion y tolva
para vertido desde abajo a arriba.Con
p.p. de encofrado, hormigonado de
doble muro-guía armado de
0,70x1x0,25, desencofrado según
NTE-EME; demolición posterior del
mismo con carga y transporte de
escombros a vertedero. Coronación de
pantalla, limpieza y doblado de
armaduras y ejecución de p.p. de viga
de coronación, encofrada a 1 o 2 caras
con paneles de tablero aglomerado por
medios manuales, de sección y cuantía
de acero según planos de estructura con
hormigón HA-30/B/20/IIa de central y
acero B 500 S. Según NTE, EHE y
CTE-SE-C.  Con repicado de
paramentos verticales de muro pantalla
con martillo compresor de 2.000
l/minuto, andamiaje adecuado y
posterior carga y transporte de
escombros a vertedero. El vertedero
para transporte de tierras y escombros
lo será autorizado, con pago de
canones, según Estudio de Residuos.
Según EHE y CTE DB-HS, NTE y
planos de proyecto. 2.767,67 188,18 520.820,14
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Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Hormigón hidrófugo en MURO
PANTALLA HA-30/F/20/IIa+Qa
con aditivo hidrófugo. Excavación
con lodos bentoníticos, en
bataches de entre 2,65 y 3 m.  de
longitud. (HS 1 Imperm. muros)

Comprobar que hay
cuchara para e=50 cm.

Las dimensiones del murete-guía
especificado en plano E2-1-7 son de
80x25 cm. En principio el hormigón a
emplear HA-30/B/20/IIa+Qa.
COMPROBARLO.

¿Cual es la cuantía según proyecto?

Para evitar Precios Contradictorios definir las siguientes partidas.

1. Mortero pobre de cemento, con una dosificación inferior a 40 kg/m³, para la confección de la base de
asiento del murete guía y el relleno de las oquedades que pudieran producirse en el terreno, durante los
trabajos de excavación del muro pantalla.

2. Reparación de la excavación de bataches en muros pantalla, deteriorada debido a hundimientos y
derrumbes incontrolados del terreno.

Viga de coronación de Muro Pantalla
50x100 cm. El hormigón tiene que tener
una consistencia fluida conforme a los
requisito de impermeabilización de
muros pantalla en HS1. Según actas de
ensayos se ha empleado
HA-30/F/20/IIa+Qa.

Ud. Alquiler diario de bomba
sumergible de pozo, de 3 a
5,5 CV de potencia.

¿Se trata de un
ensayo para el
Estudio Geotécnico?

¿Agotamiento y achique de aguas
del nivel freático? Crear un capitulo
para acondicionamiento del terreno.

Agotamiento del nivel freático:
a) Pozo de bombeo provisional tub Ø45 cm
b) Ud. Alquiler diario de bomba sumergible.
c) Instalación de conductos. Sist. de agotamiento.

Se repite la
instalación de bomba
en la partida 2.13

Precio contradictorio.
Crear la partida Ud. pozo
de bombeo provisional



E2-1-7
 (m1)

 ESTRUCTURA BLOQUE 1.
DETALLES MURO PANTALLA



2.5 E04PT011 m. Suministro y colocacion de perforacion
de 133 mm. para anclaje provisional al
terreno de 25 t., con una longitud media
de 10 a 12 m., con equipo de
perforación, suministro y colocacion de
cable confeccionado por 2 cordones de
acero de diametro 0,6", inyección
primaria de 0,45 t. de cemento. 
Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares. Incluso p.p. de
reparación de taladro en muro y mortero
de reparación simulando el muro
pantalla y p.p. de elementos de anclaje,
accesorios, ayudas, eliminacion de
restos y limpieza.. 368,00 45,00 16.560,00

2.6 E04PT022 m. Suministro y colocacion de perforacion
de 133 mm.para anclaje provisional al
terreno de 38 t., con una longitud media
de 10 a 14 m., con equipo de
perforación, suministro y colocacion de
cable confeccionado por 3 cordones de
acero de diametro 0,6", inyección
primaria de 0,45 t. de cemento. 
Realizado por personal especializado,
i/medios auxiliares. Incluso p.p. de
reparación de taladro en muro y mortero
de reparación simulando el muro
pantalla y p.p. de elementos de anclaje,
accesorios, ayudas, eliminacion de
restos y limpieza.. 440,00 55,00 24.200,00

2.7 E04PT051 ud Suministro y colocacion de cabeza de
anclaje para 25 t., formada por fiezas
fijas (placa y cuñas), tesado posterior al
fraguado del cemento inyectado,
i/desmontaje y puesta en servicio.
Incluso p.p. de medios auxiliares,
elementos de anclaje, accesorios,
ayudas, eliminacion de restos y
limpieza. 46,00 55,00 2.530,00

2.8 E04PT061 ud Suministro y colocacion de cabeza de
anclaje para 38 t., formada por fiezas
fijas (placa y cuñas), tesado posterior al
fraguado del cemento inyectado,
i/desmontaje y puesta en servicio.
Incluso p.p. de medios auxiliares,
elementos de anclaje, accesorios,
ayudas, eliminacion de restos y
limpieza. 55,00 58,71 3.229,05

2.9 E04PT080 t. Suministro y colocacion de cemento
inyectado en exceso superior a las 0,45
t. previstas por ud. de anclaje de
longitud media de 10 a 12 m. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares,
montaje y desmontaje y traslado de
maquinaria especifica, elementos de
anclaje, accesorios, ayudas, eliminacion
de restos y limpieza. 22,14 220,00 4.870,80

2.10 E04PT150 ud Transporte, montaje y desmontaje de
equipo mecánico para la realización de
anclajes, i/desplazamiento de personal
especializado. Incluso p.p. de medios
auxiliares, elementos de anclaje,
accesorios, ayudas, eliminacion de
restos y limpieza. 2,00 1.603,66 3.207,32
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¿El mínimo no son 3 cables? ¿Cada cable
de cuantos cordones dispone? Consultar
UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos
geotécnicos especiales. Anclajes.

CEM I 42,5R/SR, de endurecimiento rápido,
alta resistencia inicial y resistente a los
sulfatos con una realación A/C=0,4.
Para agresividad química débil Qa la máxima
relación A/C es 0,5 y contenido mínimo de
cemento 325 kg/m3.
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CABLES
¿Y la partida para
anclaje definitivo?

En las partidas correspondientes a anclajes
provisionales incluir:
1. Perforación en muro pantalla y terreno
hasta 17,5 m. (Para abarcar todas las
cargas).
2. Introducción de cables compuestos de
cordones trenzados de acero.
3. Inyección de lechada de cemento.
4. Fijación de los cables a las cabezas de los
anclajes, tesado de los mismos, sellado de la
perforación y puesta en servicio.Incluido en las

partidas de anclajes.

Definir las características de la cabeza del
anclaje definitivo y el tesado por separado, y
en partidas diferenciadas. En los anclajes
provisionales no es necesario.

ANCLAJES DE MURO PANTALLA

Definir  partida de anclaje
provisional con 4 cables.

Ya está incluido el equipo de perforación
y tesado, incluso parte proporcional de
medios auxiliares, en las partidas de
ejecución de anclajes provisionales



Especificaciones de los anclajes provisionales según plano E2-1-7 m1

¿Mínimo 3 cables? Establecer dos partidas en el presupuesto
para anclajes provisionales. Una con 3 cables y otra con 4
cables de 0,6" y ambas con diámetro de la entubación de 150
mm.
En los anclajes provisionales, ¿Sería suficiente un diametro
de entubación de 133 mm, o es el mínimo que establece la
norma?. Consultar UNE-EN 1537. Ejecución de trabajos
geotécnicos especiales. Anclajes.

Precio Contradictorio. Falta definir
en el presupuesto anclaje
permanente en muro pantalla

¿Y la partida para
anclaje definitivo?



2.11 E04LA071 m3 Hormigón armado HA-30N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
para ambiente expuesto, elaborado en
central en losa de cimentación, incluso
armadura con cuantia segun calculo y
planos de proyecto, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado.
Acabado nivelado mediante regle
vibrante. Medido el volumen teórico
lleno. Incluso p.p. de encofrado de ser
necesario, cajeado y formacion de
huecos para fosos de ascensor,
arquetas bombas de impulsion, etc.; y
p.p. de cambios de seccion y
escalonamientos de la losa y
tratamiento de juntas de hormigonado y
resina de union entre hormigon fresco y
fraguado en juntas de
hormigonado.Según EHE, CTE
DB-SE-C y CTE DB-SH, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F.
Acabado nivelado mediante regle
vibrante y ejecución, sobre el hormigón
fresco, incluyendo replanteo, de
terminación superficial con pavimento
monolítico de cuarzo en color verde, en
color rojo, o en color gris natural, 
incorporación de capa de rodadura
mediante espolvoreo (rendimiento 4,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado; curado del hormigón con el
líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y
sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada. 2.909,51 163,29 475.093,89
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LOSA DE CIMENTACIÓN.
Canto 80 cm
HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en
central. Camión-Bomba.

No recomendable definir en una partida
de estructura la correspondiente al
pavimento en losas y forjados. La
medición de pavimentos y tratamientos
superficies en m2.

SOLERAS sometidas a erosión clase
de exposición I+E. Solera de hormigón
de 10 cm HM-30/B/12/I+E con fibras
de polipropileno. Capa de rodadura de
mortero cuarzo coloreado fratasado.
juntas de retracción según figura

La solera de hormigon
con fibras se vierte
después de fraguar la
losa. En la realidad se
ha tratado
superficialmete la losa
con mortero de
cemento cuarzo

Rendimiento
fibras de
polipropileno
0,6 kg/m3

A pesar de la ventilación prevista en plantas de
garaje, tenemos un porcentaje de humedad
ambiental elevado que, en presencia de CO2,
puede favorecer la carbonatación del hormigón
en soleras y elementos estructurales de
hormigón visto preparados para un ambiente IIa.



2.12 E04PT231 m. Conexión de losa de hormigón de canto
máximo 1000 mm. a muro pantalla de
espesor mínimo 500 mm., mediante
barras corrugadas B 500 S de diámetro
20 mm. (6 ud/ml), colocadas a posteriori
con resina de inyección Hilti HIT-RE 500
para una carga máxima de diseño a
cortante de 100 kN por metro. La
conexión precisa de una hilera de barras
superiores colocadas, como máximo,
cada 500 mm. y otra de barras inferiores
colocadas, como máximo, cada 500
mm. Estas barras se dejarán en espera
a falta del montaje de la armadura de la
losa y posterior hormigonado del
conjunto. Las barras superiores estarán
a 80 mm. de la cara superior de la losa y
las barras inferiores estarán a 80 mm.
de la cara inferior de la losa. El montaje
se realizará perforando el muro
horizontalmente con martillo a
rotopercusión a una profundidad de 250
mm., el diámetro del taladro será de 25
mm., se limpiará el polvo interior del
taladro, se inyectará la resina Hilti
HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad
de su profundidad, a continuación se
introducirá la barra corrugada y se
esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Finalmente se montará
la armadura de la losa y se
hormigonará. Según disposición y
detalles de cimentación y estructura.
Incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión y transporte
a vertedero, eliminacion de restos y
limpieza. Según EHE, CTE, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 361,65 39,91 14.433,45

2.13 E04PS049 m2 Rebajamiento del nivel freatico para la
ejecucion de la cimentacion y sotano del
edificio mediante la instalacion de
electrobomba sumergible para elevación
de aguas, sin interruptor de nivel y
potencia motor 4 CV, formacion de
pozos o arquetas para ubicacion de las
bombas, incluidos los trabajos de
montaje y desmontaje de bombas y
accesorios, portes de traslado y retirada
de los equipos, alquiler y mantenimiento
de todos los equipos necesarios durante
el tiempo necesario de rebajamiento del
nivel freatico para que las estructura
pese lo suficiente y no existe empuje
vertical y hacia arriba, suministro
electrico necesario para el
funcionamiento de todos los equipos y
dispositivo de seguridad para que no
falle el fluido electrico, trabajos de
albañileria necesarios para la
evacuacion de aguas bombeadas,
auxilio de gruas torre o
retroexcavadoras, incluso tapado
posterior de los orificios cuando estos
dejen de ser necesarios, instalacion y
puesta en funcionamiento, eliminacion
de restos y limpieza. Totalmente
terminado, comprobado y en
funcionamiento. 200,00 15,68 3.136,00
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Subcapítulo
MURO PANTALLA 6 ud/m = 2 barras/ 30 cm.

Consultar. Lo normal son 2
barras por punto de andaje,
separadas cada 500 mm.,
como indica posteriormente.

Incluir rebaje peimetral
ejecutado mediante fresado
continuo.

Colocarla partida en
"Acondicionamiento
del terreno"Verificar la potencia

de la bomba de
achique.

Grupo
electrógeno.

Equipos y medios
auxiliares en la
obra.

En sótano -3 las 2 losas de
cimentación suman 2240,17 m2



2.14 E04PS050 m2 Suministro y fijación de cordón sellante
de bentonita de sodio natural y caucho
butilo, expansible en contacto con el
agua, de sección 2.5x2 cm., para junta
horizontal-vertical de hormigón de
espesor superior a 12 cm., incluso p.p.
de formacion de cajeado mediante liston
de madera de mismas dimensiones que
el cordon sellante embutido en el
hormigon fresco para posterior
eliminacion y fijacion mecanica del
cordon de bentonita en el mismo,
regularizacion y limpieza de la zona de
apoyo, eliminacion de restos y limpieza.
Se colocara en todas las juntas de
hormigonado, verticales y horizontales
con soleras y cimentaciones.
Totalmente terminado, según normas
CTE DB-HS, UNE, instrucciones del
fabricante, y especificaciones de la D.F. 682,83 11,36 7.756,95

2.15 E04PS051 m3 Hormigón en capa de hormigón de
limpieza HM-10/B/20/IIb, preparado en
central, de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm. y ambiente IIb
y 10 cm. de espesor total, en la base de
la cimentación, vertido directo de
camion o mediante bomba sobre terreno
o zahorras compactadas, transportado y
puesto en obra. Medicion en planta, 
según EHE, CTE DB-SE-C y CTE
DB-SH. 363,69 60,11 21.861,41

2.16 E04PS053 m2 Impermeabilización y proteccion
contínua en profundidad de elementos
de hormigon (losas cimentacion, muros
sotano, etc) aplicada sobre paramentos
horizontales y/o verticales realizada
mediante la aplicacion conjunta de dos
componentes de la marca VANDEX, o
similar, a base de cemento, arenas de
cuarzo y activos quimicos y tensoactivos
consistente en aplicacion sobre la
superficie exterior (trasdos) del elemento
a impermeabilizar de VANDEX PREMIX
y aplicacion por el intrados del elemento
de VANDEX SUPER, colocado en forma
de lechada o polvo seco, segun el caso,
previa limpieza de la superficie mediante
chorreado de agua a presion, p.p. de
impermeabilizacion de los cantos del
elemento, incluso limpieza, saneado,
humedecido y preparacion de la base
(reparacion de fisuras, etc), imprimacion
adecuada previa, limpieza de suciedad,
grasas o aceites, eliminacion de restos y
limpieza. Totalmente terminado, según
normas CTE DB-HS, UNE, e
instrucciones del fabricante, aplicado por
personal cualificado y homologado por
el fabricante, certificado de
estanqueidad del conjunto a
impermeabilizar y especificaciones de la
D.F. Medido en proyeccion horizontal. 3.636,89 6,02 21.894,08

2.17 PC01 m ANCLAJE AL TERRENO 35 Tn 133,00 10,00 1.330,00

2.18 PC02 m ANCLAJE AL TERRENO 40 Tn 45,00 10,00 450,00

2.19 PC03 m ANCLAJE AL TERRENO 45 Tn 207,00 10,00 2.070,00

2.20 PC04 m ANCLAJE AL TERRENO 50 Tn 32,00 10,00 320,00
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Capa de hormigón de limpieza
HL-150/B/20 fabricado en central
y vertido con bomba, de 10 cm de
espesor.Designación

incorrecta. Debe
ser conforme al
Anejo 18 EHE-08.

El encachado de piedra caliza que
define la consolidación del firme de
cimentación se encuentra en el capítulo
de pavimentos. NO DEBERÍA. NC

Mover la partida al capítulo de
IMPERMEABILIZACIONES:
Juntas de hormigonado.

¿Se ha definido el sellado de las juntas
de dilatación del edificio? Para
impermeabilizar las juntas de dilatación
podemos emplear:
a) Masilla m. de poliuretano gris, blanca,
marrón y negra.
b) Masilla m. de polímeros híbridos. Gris
c) Masilla bicomponente de polisulfuro.

Mover la partida al capítulo
de impermeabilizaciones 

 

0761 

Precios contradictorios

Únicamente en la cara interior. El paramento
exterior se impermeabiliza:

1. Imprimación asfáltica tipo EB
2. Fijación mecánica de LBM(SBS)-30/FV (50).
3. Lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad con geotextil de polipropileno de
120 g/m² incorporado.



2.21 PC05 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE
35t. 9,00 10,00 90,00

2.22 PC06 ud CABEZA Y TESADO DE ANCLAJE
PARA 40t. 3,00 10,00 30,00

2.23 PC07 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE
45t. 13,00 10,00 130,00

2.24 PC08 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE
50t. 2,00 10,00 20,00

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIONES : 1.125.167,77
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Precios contradictorios. En la definición de los anclajes
debe figurar:

a) Tipo de andaje: Provisional o Permanente.
b) Inclinación de la perforación respecto al plano horizontal.
c) Perforación en muro pantalla y terreno hasta 17,5 m.
(Para abarcar todas las cargas).
d) La perforación es con o sin entubación.
e) Diámetro de la perforación: 

Perforación sin entubación 85 mm. ; 105 mm.
Perforación con entubación 114 mm. ; 133 mm.

f) Número de cables y diámetro nominal de cada cable.
g) La inyección se realiza por el sistema de inyección única
global (IU)
h) Tipo de cemento empleado en la lechada.
CEM I 42,5 N
CEM I 42,5 R
i) Relación agua/cemento en peso. Es común emplear a/c
de 0,4 a 0.55.
j)  Fijación de los cables a las cabezas de los anclajes,
tesado de los mismos, sellado de la perforación y puesta
en servicio.



3.1 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO
3.1.1 E04MA048 m3 Hormigón armado HA-30N/mm2,

consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.
para ambiente expuesto, elaborado en
central, en muro de 35 cm. de espesor,
incluso armadura con cuantia segun
calculo y planos de proyecto, aplomado,
alineado y nivelado. Con p.p. de
formacion de zuncho de remate
superior, embebido de pilares, etc... y de
formacion de huecos, pasos de
instalaciones, etc., de juntas de
hormigonado en forma de Z y resina de
union entre hormigon fresco y fraguado
en juntas de hormigonado. Vertido del
hormigon realizado mediante cubilote.
Encofrado y desencofrado a dos caras,
considerando 4 usos, revestido con
tableros de tabla de madera
machihembrada y cepillada 2,5x9/16 de
22 mm., o con tablero contrachapado
hidrófugo fenólico de 18 mm. de
espesor y acabado de caras okume,
considerando 4 usos, con fijacion
mecanica con clavos de cabeza perdida
con p.p. de fijacion mediante adhesivo,
de ser necesario, sellado de juntas entre
tableros y cabeza de clavos mediante
masilla adecuada y lijado posterior de
las mismas. Según CTE DB-SH y
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 704,59 259,69 182.974,98

3.1.2 E04PT221 m. Conexión de forjado unidireccional o
reticular de canto máximo 350 mm. a
muro pantalla de espesor mínimo 500
mm., mediante barras corrugadas B 500
S de diámetro 16 mm. (4 ud/ml),
colocadas a posteriori con resina de
inyección Hilti HIT-RE 500 para una
carga máxima de diseño a cortante de
100 kN por metro. La conexión precisa
de una hilera de barras superiores
colocadas, como máximo, cada 500
mm. y otra de barras inferiores
colocadas, como máximo, cada 500
mm. Estas barras se dejarán en espera
a falta del montaje de la armadura del
zuncho y posterior hormigonado del
conjunto. Las barras superiores estarán
a 80 mm. de la cara superior del forjado
y las barras inferiores estarán a 80 mm.
de la cara inferior del forjado. El montaje
se realizará perforando el muro
horizontalmente con martillo a
rotopercusión a una profundidad de 250
mm., el diámetro del taladro será de 20
mm., se limpiará el polvo interior del
taladro, se inyectará la resina Hilti
HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad
de su profundidad, a continuación se
introducirá la barra corrugada y se
esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Finalmente se montará
la armadura del zuncho de borde del
forjado y se hormigonará. Según
disposición y detalles de estructura.
Incluso retirada y carga de escombros
sobre contenedor o camión y transporte
a vertedero, eliminacion de restos y
limpieza. Según EHE-08, CTE, planos
de Proyecto e indicaciones de la D.F. 504,10 19,63 9.895,48
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Subcapítulo
MURO PANTALLA

MURO DE SÓTANO
e = 35 cm
HA-30/B/12/IIa
HA-30/B/12/IIa+Qa
Acabado hormigón visto de
tablero de madera
machihembrado o cañizo

La Junta de hormigonado
hidroexpansiva de bentonita de
sodio se especifica en 2.14

NO HAY FORJADOS
UNIDIRECCIONALES EN
ESTE PROYECTO

RESUMEN:
Conexión forjado a muro pantalla. Barras Ø 16 mm. B500S
c/500 mm. Resina Hilti HIT-RE 500. Separación a caras de
forjado = recubrimiento + Ø armadura principal.Taladros
Ø 20 mm. Profundidad. 250 mm



3.1.3 E05HRC031 m2 Forjado reticular 80x80 y canto 35+7
cm., con casetòn de plástico
recuperable de 80x80x35 cm. y capa de
compresiòn de  7 cm de hormigón
HA-30/B//IIa, Tmáx. 12 mm. o inferior,
elaborado en central, acabado nivelado
y regletado mediante regle vibrante,
incluso armadura con cuantia segun
calculo y planos de proyecto, dimension
de los nervios según planos de
proyecto, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, con repercusión de pilares
vistos y no vistos según el caso. Vertido
del hormigon realizado mediante
cubilote. Refuerzo de huecos, encofrado
continuo de madera de toda la
superficie, desencofrado y macizo de
capiteles, terminado. Con p.p. de
formacion de abacos, cambios de
seccion y escalonamientos del forjado,
vigas pantallas especiales, vigas de
transicion y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales, losas
armadas, voladizos, etc., incluso
parapastas en borde de forjado y
encofrado de vigas y zunchos, y de
formacion de juntas estructurales..p.p.
de juntas de hormigonado mediante la
colocacion de adhesivo epoxi para union
entre hormigon fresco y fraguado previa
limpieza de la superficie a contactar.
Eliminacion de restos y limpieza de
superficie.  Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m. Según EHE-08, CTE,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F.
Acabado nivelado mediante regle
vibrante y ejecución, sobre el hormigón
fresco, incluyendo replanteo, de
terminación superficial con pavimento
monolítico de cuarzo en color verde, en
color rojo, o en color gris natural, 
incorporación de capa de rodadura
mediante espolvoreo (rendimiento 4,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado; curado del hormigón con el
líquido incoloro (rendimiento 0,15
kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y
sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada. 7.583,69 79,98 606.543,53

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 9
Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Conveniente capa de compresión de
8/10 cm para que las baldosas de
marmol o granito en vestíbulos de
embarques de escaleras queden al
mismo nivel que la capa de rodadura
de pavimentos de garaje

Recomendable vertido mediante
camión bomba. Precio
Contradictorio dado que el hormigón
se ha vertido con camión-bomba

Las rampas de garaje y losas
de escaleras estan incluidas en
las siguientes partidas:
3.1.8.

Las plantas de garaje estarán ventiladas mecánicamente y
las de sótano -1 y -2 también de forma natural. La presencia
de CO2 en espacios con humedad ambiental alta puede
provocar procesos de carbonatación en el hormigón. ¿Sería
conveniente tomar medidas adicionales para proteger el
hormigón visto? ¿El hormigón debería estar preparado para
soportar un ambiente de agresividad química debil? (sobre
todo el acabado con reliebe de tablero de madera
machihembrado)

Forjado 3º. Nervios de 16 cm de ancho
para cumplir recubrimiento de resitencia
al fuego

Casetón
76x80x35 cm



3.1.4 E05HRB081 m2 Forjado reticular formado por nervios de
hormigón armado cada 82 cm y canto
35+5 cm con bloque de hormigón 
70x23x35 cm para aligerado de forjado y
capa de compresión de 5 cm de
hormigón HA-30/B//IIa, Tmáx. 12 mm. o
inferior, elaborado en central, acabado
nivelado y regletado mediante regle
vibrante, incluso armadura con cuantia
segun calculo y planos de proyecto,
dimension de los nervios según planos
de proyecto, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, con repercusión de pilares
vistos y no vistos según el caso. Vertido
del hormigon realizado mediante
cubilote. Refuerzo de huecos, encofrado
continuo de madera de toda la
superficie, desencofrado y macizo de
capiteles, terminado. Con p.p. de
formacion de abacos, cambios de
seccion y escalonamientos del forjado,
vigas pantallas especiales, vigas de
transicion y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales, losas
armadas, losas de escalera,
peldañeados, voladizos, etc., incluso
parapastas en borde de forjado y
encofrado de vigas y zunchos, y de
formacion de juntas estructurales..p.p.
de juntas de hormigonado mediante la
colocacion de adhesivo epoxi para union
entre hormigon fresco y fraguado previa
limpieza de la superficie a contactar.
Eliminacion de restos y limpieza de
superficie.  Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m. Según EHE-08, CTE,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 3.197,25 69,72 222.912,27

3.1.5 E05PFA161 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada
de hormigón pretensado de canto 20
cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con
relleno de juntas entre placas y capa de
compresión de 5 cm. de hormigón
HA-30/B/IIa, Tmáx. 12 mm. o inferior,
elaborado en central, acabado nivelado
y regletado mediante regle vibrante,
para luces, momentos y sobrecargas de
uso segun planos de proyecto,  con
repercusión de pilares. Vertido del
hormigon realizado mediante cubilote.
Con formacion de juntas estructurales.
Con p.p.de lamina de neopreno corrida
en apoyos, de cambios de seccion y
escalonamientos del forjado, de
negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado
de hormigón y armadura de reparto de
20x30x5 mm. con ayuda de grua
telescópica para montaje. Eliminacion
de restos y limpieza de superficie. 
Medido deduciendo huecos mayores a 2
m. Según EHE-08, CTE, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 422,65 45,41 19.192,54
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Pilares y Forjados
HA-30/B/12/IIa.

Forjado reticular de casetones de
bloque de hormigón, y nervios "in situ"
12 cm, intereje 82 cm. Canto 40 =
35+5. HA-30/B/12/IIa

En los planos de forjados se
especifica un mallazo con Ø4 no
contemplado por EHE-08. COLOCAR:
ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080

Esta partida correspondiente al forjado 5º,
ya no se ejecuta por haberse sustituido el
salón de actos por laboratorios y despachos.
En el proyecto de ejecución modificado el
forjado 5º corresponde a un forjado reticular
de nervios in situ y casetones de bloques de
hormigón.

En plantas de garaje el hormigón
estará tratado con producto protector
contra la carbonatación. (Presencia
de CO2 + humedad ambiental
favorece el proceso de carbonatación
del hormigón)



3.1.6 E05AF031 m2 Forjado colaborante 20+5 realizado a
base de plancha metálica nervada
galvanizada colaborante tipo HAIRCOL
59 posición n de
EUROPERFIL-HAIRONVILLE y losa de
hormigón HA-30/B/II ,Tmáx. 20 mm. o
inferior, elaborado en central, acabado
nivelado y regletado mediante regle
vibrante, para luces, momentos y
sobrecargas de uso segun planos de
proyecto, con repercusión de pilares.
Vertido del hormigon realizado mediante
cubilote.  Con formacion de juntas
estructurales y p.p. de cambios de
seccion y escalonamientos del
forjado.Incluso apuntalado y
desapuntalado, encofrado y
desencofrado de cantos, totalmente
terminado. Eliminacion de restos y
limpieza de superficie.  Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m.
Según EHE-08, CTE, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 421,60 59,56 25.110,50

3.1.7 E05HLA021 m3 Hormigón armado HA-30/B/IIa, Tmáx.12
mm., para ambiente expuesto,
elaborado en central, en losas y
zunchos, inclinadas y/o planas. Vertido
del hormigon realizado mediante
cubilote. Acabado nivelado y regletado
mediante regle vibrante, incluso
armadura con cuantia segun calculo y
planos de proyecto, para luces,
momentos y sobrecargas de uso segun
planos de proyecto, aplomado, alineado
y nivelado. Refuerzo de huecos, incluso
encofrado continuo de madera de toda
la superficie, parapastas en borde y
encofrado de vigas y zunchos,
desencofrado, terminado. Con p.p. de
formacion de cambios de seccion y
escalonamientos de la losa, de vigas
pantallas especiales, vigas de transicion
y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales,
voladizos, etc.,  y de formacion de juntas
estructurales. p.p. de juntas de
hormigonado mediante la colocacion de
adhesivo epoxi para union entre
hormigon fresco y fraguado previa
limpieza de la superficie a contactar.
Encofrado y desencofrado revestido con
tableros de tabla de madera
machihembrada y cepillada 2,5x9/16 de
22 mm., o con tablero contrachapado
hidrófugo fenólico de 18 mm. de
espesor y acabado de caras okume,
considerando 4 usos, con fijacion
mecanica con clavos de cabeza perdida
con p.p. de fijacion mediante adhesivo,
de ser necesario, sellado de juntas entre
tableros y cabeza de clavos mediante
masilla adecuada y lijado posterior de
las mismas. Eliminacion de restos y
limpieza de superficie.  Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m.
Según EHE-08, CTE, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 244,09 259,34 63.302,30
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NO HAY FORJADOS
COLABORANTES EN
ESTE PROYECTO

Losas y Vigas aisladas para unir o
rigidizar la estructura. HA-30/B/12/IIa
Hormigón armado visto.
BLOQUE 2: Forjados 4º y 5º



3.1.8 E05HLA011 m3 Hormigón armado HA-30/B/IIa, Tmáx.20
mm., para ambiente expuesto,
elaborado en central, en losas y
zunchos, inclinadas y/o planas. Vertido
del hormigon realizado mediante
cubilote. Acabado nivelado y regletado
mediante regle vibrante, incluso
armadura con cuantia segun calculo y
planos de proyecto, para luces,
momentos y sobrecargas de uso segun
planos de proyecto, aplomado, alineado
y nivelado. Refuerzo de huecos, incluso
encofrado continuo de madera de toda
la superficie, parapastas en borde y
encofrado de vigas y zunchos,
desencofrado, terminado. Aristas rectas
en las escaleras. Con p.p. de formacion
de cambios de seccion y
escalonamientos de la losa, de
formación de peldaños y  compensacion
de los peldaños de ser necesario, de
vigas pantallas especiales, vigas de
transicion y zunchos, vigas de borde de
forjado/losa con cuelgue superior o
inferior o con formas especiales,
voladizos, etc.,  y de formacion de juntas
estructurales. p.p. de juntas de
hormigonado mediante la colocacion de
adhesivo epoxi para union entre
hormigon fresco y fraguado previa
limpieza de la superficie a contactar. 
Eliminacion de restos y limpieza de
superficie.  Medido en planta
(forjados-estructuras) deduciendo
huecos mayores de 2 m2 o verdadera
magnitud (escaleras). Según EHE-08,
CTE, planos de Proyecto e indicaciones
de la D.F. 263,67 215,94 56.936,90

3.1.9 E05PFA061 m2 Losas prefabricadas de hormigón
aligerado apoyadas sobre muros, tipo
forjado de placa alveolar prefabricada de
hormigón pretensado de canto 15 cm.
en piezas de 1,20 m. de ancho, de
HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una
carga total de forjado de 900 kg/m2; en
formación de gradas laterales de
pabellón polideportivo. Acabado visto
pulido y con resina de poliester
transparente de protección. Según
planos de detalle. 178,80 42,99 7.686,61

3.1.10 E05PM031 m2 Muro prefabricado de hormigón armado
aligerado, para apoyos de las losas  en
formación de gradas laterales de
pabellón polideportivo, con placa
pretensada tipo LC-35, sección
rectangular de 35 cm. de ancho,
fabricado con hormigón HA-40 N/mm2,
Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
árido 20 mm., incluso p.p. de montaje
con ayuda de grúa automóvil, apeos y
sellado de juntas con cordón de masilla
caucho-asfáltica.  Medición por m2.
según planillas fabricación sin descontar
huecos. Acabado visto pulido y con
resina de poliester transparente de
protección. Según planos de detalle. 29,43 71,27 2.097,48

3.1.11 PC09 m3 H.Arm HA-30 no visto esp 0,35 16,30 10,00 163,00

3.1.12 PC10 m3 H.Arm HA-30 no visto esp 0,50 19,50 10,00 195,00

3.2 ESTRUCTURA ACERO LAMINADO
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Intenta definir la ejecución de:
a) Losas inclinadas de rampas de garaje  de
30 cm de espesor, HA-30/B/12/IIa  central,
vertido con cubilote, acero B 500 S. y
b) Zancas de escaleras  de 15 a 25 cm de
espesor con peldañeado de hormigón.
Formadas con encofrado de madera y
realizadas de hormigón armado
HA-30/B/12/IIa  fabricado en central y vertido
con cubilote, y barras de acero B 500 S.
Encofrado y desencofrado de las losas
inclinadas con puntales, sopandas y
tablones de madera.

Losas prefabricadas para formar las gradas
laterales del pabellón polideportivo

Las rampas de garaje son forjados
inclinados de losa maciza de 30
cm de espesor.

En el plano de detalle D-2 se ha definido otro
tipo de muro de carga para apoyo de las
gradas laterales, consistente en fábricas de
ladrillo perforado de 1/2 pié. Estas fábricas
no pueden cumplir con los requisitos de
resistencia. Finalemte, para reducir costes,
las losas albeolares se apoyarán sobre
bandas de neopreno de 2 cm de espesor en
muretes de HA-30/B/12/IIa escalonados, que
siguen la forma del graderío.

El hormigón pretensado se designa con las
siglas HP (art. 39.2 Tipificación de los
hormigones). Para un acabado visto pulido y un
canto de 15 cm es recomendable que el tamaño
máximo del árido sea de 12 mm.  HP-25/P/12/I

 (Separar en dos partidas zancas de
esclera y rampas de garaje)



3.2.1 E05AA052 ud Placa de anclaje de acero S-275-JR en
perfil plano de dimensiones 50x50x1,5
cm, S275 con 7 taladros D=20 mm,
anclados con varilla roscada de D=16
mm y resina de inyección tipo HIT-150,
incluso taladro con martillo percutor de
40-45 cm de longitud, limpieza con aire
de la perforación, humectación de la
misma según ficha técnica y
especificaciones del producto, inyección
de la resina, introducción de la varilla y
espera del tiempo de fraguado antes de
proceder al apriete, mortero de
nivelación y/o relleno para asiento de la
placa. Totalmente colocado y listo para
entrar en carga, incluso soldaduras
previas a la colocación de las resinas.
Según NTE y CTE-DB-SE-A. 26,00 65,81 1.711,06

3.2.2 E05AC011 kg Acero laminado S-275-JR, en perfil
laminado en caliente para cerchas y
estructuras trianguladas, realizado con
perfiles de tipología IPN, IPE, HEB,
UPN, L, T, pletinas, platabandas, chapa,
vigas BOID, etc, según NTE-EA y CTE
DB-SE A, segun planos de cálculo de
proyecto, de directriz recta o curva, con
uniones soldadas, "in situ" o de taller";
i/corte, elaboración, montaje y p.p. de
soldaduras, cartelas, placas de apoyo,
rigidizadores y piezas especiales; según
especificaciones del fabricante y del
pliego de condiciones, eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente terminado,
segun planos de proyecto; despuntes,
preparación de la superficie mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el
grado Sa 2 1/2 previamente a la
imprimación y dos manos de
imprimación con pintura de minio de
plomo y posterior lacado con dos manos
de esmalte satinado color a elegir por la
D.F., previa imprimación al minio
electrolítico, montado, según NTE-EA y
CTE DB-SE A, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 12.884,12 1,94 24.995,19

3.2.3 E05AC022 kg Acero S-275-JR, en perfiles
conformados de tubo rectangular,
mediante uniones soldadas; realizado
con perfiles de seccion cuadrada,
rectangular, circular, etc., de diversas
tipologias y dimensiones, según
NTE-EA y CTE DB-SE A, segun planos
de calculo de proyecto, de directriz recta
o curva, con uniones soldadas, "in situ"
o de taller";i/corte, elaboración, montaje
y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de
apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones,
eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, segun planos de
proyecto; despuntes, preparación de la
superficie mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2
previamente a la imprimación y dos
manos de imprimación con pintura de
minio de plomo y posterior lacado con
dos manos de esmalte satinado color a
elegir por la D.F., previa imprimación al
minio electrolítico, montado, según
NTE-EA y CTE DB-SE A, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 1.669,92 1,99 3.323,14

3.3 ESTRUCTURA MADERA LAMINADA
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Estas partidas corresponden a las
placas de apoyo de las cerchas que
han sido eliminadas del proyecto

Partida eliminada correspondiente
a las vigas boyd del proyecto inicial

Partida eliminada de cruces
de san andrés realizadas con
perfiles tubulares



3.3.1 E05ML041 m. Suministro y colocación de madera
laminada clase resistente GL36h de
caracerísticas según la CTE-SE-M de
abeto sueco en jácenas de luz > 30 m.,
de dimensiones y escuadría segun
planos de cálculo de proyecto,
protección profunda; p.p. de apoyos
articulados, según planos y cálculo de
estructuras; i/herrajes de acero,
tornillería galvanizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y protección
fungicida, instalada. Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de
uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, mermas y
cortes. Según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones,
eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. 238,00 589,94 140.405,72

3.3.2 E05ML021 m. Suministro y colocación de madera
laminada clase resistente GL36h de
caracerísticas según la CTE-SE-M de
abeto sueco en jácenas de luz < 10 m.,
de dimensiones y escuadría segun
planos de cálculo de proyecto,
protección profunda; p.p. de apoyos
articulados, según planos y cálculo de
estructuras; i/herrajes de acero,
tornillería galvanizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y protección
fungicida, instalada. Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de
uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, mermas y
cortes. Según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones,
eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. 753,60 89,68 67.582,85

3.3.3 E05ML023 m. Suministro y colocación de madera
laminada clase resistente GL36h de
caracerísticas según la CTE-SE-M de
abeto sueco en jácenas/correas de luz <
5 m. De dimensiones y escuadría segun
planos de cálculo de proyecto,
protección profunda; p.p. de apoyos
articulados, según planos y cálculo de
estructuras; i/herrajes de acero,
tornillería galvanizada en caliente,
accesorios de ensamblaje y protección
fungicida, instalada. Incluso ayudas de
albañilería en montaje y preparación de
uniones, montaje de la pieza, medios de
elevación carga y descarga, mermas y
cortes. Según especificaciones del
fabricante y del pliego de condiciones,
eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. 2.256,26 15,49 34.949,47

Total presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS : 1.469.978,02

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 14
Presupuesto parcial nº 3 ESTRUCTURAS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
MADERA

SE-M. 4.2. Madera laminada.
- Madera laminada encolada homogenea.
- Espesor de las láminas 33 o 45 mm
- sección constante según planos.
- Viga > 30 m.
- Clase resistente GL24h.
- Protección frente a agentes bióticos que se
corresponde con la clase de penetración NP1
y NP2. (3 mm en las caras laterales de la
albura y 40 mm en sentido axial) según
UNE-EN 351-1

La clase resistente en la memoria de
cálculo es para vigas principales
GL28c y para vigas hastiales GL24h.
que difiere en el plano de cubierta
de madera E-9.2.1(m1), donde para
vigas principales es GL24h y
hastiales GL28h

Las correas de 7,36 m unen las vigas
principales. La clase de resistencia es GL24h

La longitud de los cabios pueden ser
> 5 m en la facahada oeste y en los
hastiales laterales de la cubierta. La
clase resistente definida en planos
y memoria de cálculo es GL24h.
Dadas las circunstancias de la
ejecución es conveniente exigir un
nivel de protección de la madera
NP2.

De la misma manera que en el hormigón tenemos que
cumplir unas condiciones de ejcución para una exposición
IIa, con el mismo criterio, en la estructura de madera y
considerando la duración de las acciones a la intemperie,
durante el transporte y la ejecución, consideraremos una
clase de servicio 3 para establecer la protección mínima
frente a la corrosión de los elementos metálicos de unión
y, preventivamente en caso de tener que limpiar las caras
de los elementos estructurales y no perder el tratamiento
de protección  frente a agentes  bióticos se considerará
NP2 para una clase de uso 3.1. (Se han detectado
oxidaciones de algunas uniones durante la ejecución y se
han tenido que limpiar algunas vigas.)



4.1 E03ZLR020 ud Pozo de registro de 80 cm. de diámetro
interior y de 150 cm. de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior
redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de
recibido de pates, formación de canal en
el fondo del pozo y formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir
el cerco y la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 2,00 224,24 448,48

4.2 E03ALR061 ud Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de
medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm.de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, 
terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. 2,00 91,75 183,50

4.3 E03ALR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10
cm.de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15
redondeando ángulos, ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de
cemento M-15, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, 
terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. 12,00 65,56 786,72

4.4 E03OEP161 m. Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared compacta de color teja y
rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315
mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5. 58,30 69,69 4.062,93

4.5 E20WJC021 m. Bajante de chapa de zinc-titanio de
MetaZinco, de 100 mm. de diámetro,
instalada con p.p. de conexiones, codos,
abrazaderas, etc. 145,18 22,41 3.253,48

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 15
Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Ver detalles de pozos de
registro al final del capítulo.

a) Pozos de registro de Ø 80 cm interior. (prohibido
Ø 60 cm como indica el plano IF-4)
b) Altura útil interior 1,6 m
c) Solera HA-30/B/20/IIb+Qb (Residuales y pluviales)
d) Ejecución más rápida y económica si empleamos
elementos prefabricados de hormigón. 
e) Tipo de tapas para cierre.
Aguas pluviales: Tapa circular con bloqueo y marco
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, carga
de rotura 400 kN.
Aguas fecales: Cierre de tapa circular estanca con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según
UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN

Terreno expansivo. Valorar
ejecución de fábrica > 1 pié,
piezas h. prefabricadas o
mediante hormigón in situ.

Base de solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb. con
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

Enfoscado interior con
mortero hidrófugo M-15

Dimesiones mínimas de la arqueta 
60x60x80 para un colector de salida de
Ø 200 . En los planos de saneamiento
no se indican las dimensiones correctas
de las arquetas de acuerdo a lo
prescrito HS 5 punto 4.5 sobre
dimensiones de las arquetas en función
del diámetro del colector de salida de
ésta.

ACOMETIDAS AGUAS PLUVIALES Y FECALES
PVC LISO con pendiente mínima 2%.
D 315 mm en acometida ESTE de aguas fecales
D 315 mm en acometedia fachada norte de aguas
pluviales 
Falta acometida de aguas pluviales D 250 mm en
fachada este

Ver en capítulo de
urbanización

Eliminar la partida 17.8
de relleno de arena del
capítulo de urbanización

La medición de las arquetas no
es correcta. Faltan arquetas a
pie de bajante con
dimensiones HS5 según el
diámetro del  colector de
salidad



4.6 E03EUF040 ud Sumidero sifónico de fundición de
300x300 mm. con rejilla circular de
fundición y con salida vertical u
horizontal de 95 mm.; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5. 78,00 22,00 1.716,00

4.7 E03ENH040 m. Canaleta de drenaje superficial para
zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón
polímero de 300x300 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas
superficiales 300x750 mm., colocadas
sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares. 13,20 50,50 666,60

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO : 11.117,71
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COTA CIMENTACIÓN
NIVEL FREÁTICO

Del estudio geotécnico podemos concluir:

a) Parte de la losa en el sótano -3 estará por debajo del nivel freático,  como observamos en el perfil
geotécnico correspondiente a los sondeos S-6 y S-7. En época de lluvias, aún estando el edifico en una ladera,
es posible un ascenso del nivel freático, por lo que conviene adoptar las medidas que eviten previsibles
filtraciones en el interior de los sótanos del bloque 2.

b) Gran parte de la superficie de los muros se encuentra en contacto de sustratos de gravas arcillo-
limo-arenosas, con un coeficiente de permeabilidad del terreno de 5 10-3. Es este valor por ser el más
desfavorable y predominante el que se debe de tener en cuenta a la hora de determinar el grado de
impermeabilidad y las condiciones de las soluciones constructivas en los muros respecto a los materiales,
tratamientos interiores para mejorar la impermeabilización, drenaje, evacuación y ventilación, a las que hace
referncia el punto 2.1.2 del documento HS-1

LOSA BLOQUE 2

GRAVAS CON MATRIZ
ARCILLO-LIMO-ARENOSA DE
COMPACIDAD MUY DENSA

NIVEL III

Para este coeficiente
Ks 5 10-3 para una
presencia de agua
media corresponde un
grado 2

Falta presupuestar Canaleta prefabricada de
polipropileno, en tramos de 1000 mm de longitud, 130
mm de ancho y 98 mm de alto, con rejilla pasarela de
acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, para la recogida del agua filtrada en los
muros parcialmente estancos, con grado mínimo de
impermeabilidad 2, según DB HS 1 Protección frente
a la humedad (CTE). Esta medida adicional está
contemplada en plano de saneamiento IF-1 m1

Canaletas a pie de
rampas de garajes
de hormigón
polímero de 150
mm de ancho y 143
mm de alto con
rejilla de fundición
dúctil, clase C-250

NO EXISTE. En los planos de saneamiento si
que se especifican los diámetros nominales
correctamente. Estos sumideros se
suministran para salida horizontal/vertical con
diámetros nominales 75/90/110/ mm los mas
usuales y recomendables.

Estética de las rejillas
fundición dúctil / Acero
galvanizado.



Pozo de registro de aguas fecales en acometida a la red general de 

alcantarillado municipal. 

 

 

① Hormigón HA�30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 

② Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8�8 B 500 T 6x2,20 

③ Hormigón HM�30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 

④ Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 

según UNE�EN 771�1. 

⑤ Mortero de cemento CEM II/B�P 32,5 N tipo M�5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

⑥ Mortero de cemento hidrófugo CEM II/B�P 32,5 N tipo M�15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3. 

⑦ Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco 

de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 

paso libre de 600 mm, para pozo, clase D�400 según UNE�EN 124. Tapa 

revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 

insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

⑧ Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 

sección transversal de D=25 mm, según UNE�EN 1917 

7 8 

Perspectiva 1 

TAPA CIRCULAR ESTANCA 

CON BLOQUEO 



Pozo de registro en acometida a la red general de saneamiento para 

condución de aguas pluviales. 

 

① Hormigón HA�30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central con cemento SR. 

② Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8�8 B 500 T 6x2,20 UNE�EN 10080. 

③ Hormigón HM�30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 

④ Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, según 
UNE�EN 771�1. 

⑤ Mortero de cemento CEM II/B�P 32,5 N tipo M�5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 

⑥ Mortero de cemento hidrófugo CEM II/B�P 32,5 N tipo M�15, 

confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/3. 

⑦ Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE�EN 1917, de 80 cm de 
diámetro interior, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm². 

⑧ Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 
masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE�EN 
1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior, resistencia a compresión mayor 
de 250 kg/cm². 

⑨ Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro 
exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D�400 según UNE�EN 124. Tapa revestida 
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.  

⑩ Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, 
según UNE�EN 1917. 

Perspectiva 2 

TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO 

MEDIANTE TRES PESTAÑAS 



5.1 E09NNA033 m2 Cubierta invertida transitable o no
transitable formada por hormigón ligero
aislante fabricado con arcilla expandida
Arlita en seco de espesor medio 10 cm.,
en formación de pendientes, formando
pendientes mediante LH-9
comprendidas  entre 1 <= p <= 5%,
junta encuentro con paramento vertical
con porexpan de 3 cm de espesor, capa
de 2cm, de mortero de cemento y arena
de rió 1/6 fratasado. Colocación de
membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. tipo Giscolene 120 de 1,14
mm. de espesor. Adaptando las
membranas ya fabricadas de hasta
15x30 m2. Las uniones se realizarán
exclusivamente mediante el proceso de
junta rápida o junta de adhesivo de
reticulación. Capa separadora con el
aislamiento mediante un geotextil de
200 gr/m2. Colocación de aislamiento
térmico de poliestireno extruído de 5 cm.
de espesor Danopren-50. Geotextil de
200 gr./m2. y diferentes protecciones
pesadas (no incluídas). Cazoletas sean
sifonicas, con paragravillas rigidos. i/p.p.
de conexion a  bajante mediante tubo de
PVC, formación de baberos, juntas,
mimbeles metalicos y accesorios.
Incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, formación de baberos, juntas,
mimbeles. Remates, encuentros y otros
elementos especiales con bandas de
refuerzo, colocadas según sistema de
fijación de la impermeabilización,
mermas y solapos, eliminacion de restos
y limpieza. Medida en proyección
horizontal. Según CTE DB HS-1 y DB
HE, normas UNE-104, normas del
fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 1.151,20 45,71 52.621,35
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O la cubierta es transitable, o por el
contrario no lo es.

Lámina EPDM de e= 1,14 mm
adherida  a la capa de arcilla
expandida

La lámina separadora entre la
impermeabilización y el aislamiento
puede tener menor densidad 150 gr/m2

incluir capa de protección y
pavimentos en los precios de las
cubiertas. NO SE HAN
PRESUPUESTADO TODAS LAS
PROTECCIONES Y PAVIMENTOS
DE LAS CUBIERTAS.

NO SE HAN PRESUPUESTADO TODAS LA CUBIERTAS. HAY 6 TIPOS DE CUBIERTAS
PLANAS Y UNA CUBIERTA CURVA A DOS AGUAS DE CHAPA DE ZINC



5.2 E09NNA034 m2 Cubierta invertida transitable o no
transitable formada por hormigón ligero
aislante fabricado con arcilla expandida
Arlita en seco de espesor medio 10 cm.,
en formación de pendientes, formando
pendientes mediante LH-9
comprendidas  entre 1 <= p <= 5%,
junta encuentro con paramento vertical
con porexpan de 3 cm de espesor, capa
de 2cm, de mortero de cemento y arena
de rió 1/6 fratasado. Colocación de
membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. tipo Giscolene 120 de 1,14
mm. de espesor. Adaptando las
membranas ya fabricadas de hasta
15x30 m2. Las uniones se realizarán
exclusivamente mediante el proceso de
junta rápida o junta de adhesivo de
reticulación. Capa separadora con el
aislamiento mediante un geotextil de
200 gr/m2. Sin aislamiento y diferentes
protecciones pesadas (no incluídas).
Cazoletas sean sifonicas, con
paragravillas rigidos. i/p.p. de conexion a
bajante mediante tubo de PVC,
formación de baberos, juntas, mimbeles
metalicos y accesorios. Incluso limpieza
previa del soporte, replanteo, formación
de baberos, juntas, mimbeles. Remates,
encuentros y otros elementos
especiales con bandas de refuerzo,
colocadas según sistema de fijación de
la impermeabilización, mermas y
solapos, eliminacion de restos y
limpieza. Medida en proyección
horizontal.Según CTE DB HS-1 y DB
HE, normas UNE-104, normas del
fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 885,30 38,85 34.393,91

5.3 E04SE011 m2 Protección pesada en cubiertas
invertidas mediante capa de gravas
40/60 de canto rodado (lavada de río),
de espesor medio10 cm. con un mínimo
de 7 cm., i/vertido y extendido.Lavada a
pie de obra, exenta de finos y elementos
extraños. Incluso limpieza previa del
soporte. Medida en proyección
horizontal. 92,90 2,98 276,84
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Falta presupuestar. El
forrado de conductos de
instalaciones

Faltan el resto de
pavimentos de azoteas
transitables



5.4 R06HV051 m2 Capa de compresión sobre aislamiento
térmico en cubiertas invertidas para
recibir pavimento formada por capa de 6
a 8 cm. de espesor de hormigón armado
HA-25/P/40/I armado con mallazo
150x150x5 mm,  p.p. de encofrado,
formación de pendientes en su
ejecución, previo saneado de la
superficies, grietas y sellado de anclajes
mediante morteros impermeabilizantes
de dos componentes armados con fibra
de vidrio. Incluso encuentros y mermas,
remates, eliminacion de restos y
limpieza. Acabado nivelado mediante
regle vibrante y ejecución, sobre el
hormigón fresco, incluyendo replanteo,
de terminación superficial con
pavimento monolítico de cuarzo en color
verde, en color rojo, o en color gris
natural,  incorporación de capa de
rodadura mediante espolvoreo
(rendimiento 4,0 kg/m2.); fratasado
mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido
incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p.
aserrado de juntas de retracción con
disco de diamante y sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC. Medida en
proyección horizontal. 959,60 18,27 17.531,89

5.5 E09CTM221 m2 Suministro y colocación de tablero de
cubierta y frentes verticales de fachadas
formado por panel sándwich Ondutherm
mejorado acústico de Onduline formado
por dos tableros unidos a un núcleo
interno aislante de poliestireno extruído,
tipo H19+A80+H10 de 250x60 cm.,
tablero superior de aglomerado
hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y
tablero inferior acabado en tablero
aglomerado hidrófugo de 1 cm. de
espesor mejorado acústicamente,
rechapado con lámina de madera de
abeto sueco y con perforaciones
circulares de 4 mm. de diámetro, 4 mm.
de profundidad y separación entre
centro con retícula de 10 mm.,
colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al
tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con
tornillos espiral con arandela, lámina
autoadhesiva impermeabilizante y
sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y encuentros, incluso replanteo,
cortes, fijación y limpieza. Con p.p. de
remates, encuentros, cubrejuntas, juntas
con neopreno, elementos especiales,
etc., realizados mediante materiales
compatibles con el panel, tanto por la
parte exterior e interior, accesorios de
fijación y anclaje, solapes, piezas
especiales, accesorios, elementos de
union estancas entre placas, seguridad
y estanqueidad. Incluso encuentros y
mermas, remates, eliminacion de restos
y limpieza. Medido en verdadera
magnitud. Según CTE DB HS-1 y DB
HE, normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F 2.495,80 49,89 124.515,46
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Ni se han sellado en obra las juntas
entre paneles, ni se han colocado la
láminas autoadhesivas
impermeabilizante sobre las juntas

No se ha presupuestado la lámina
de prolipopileno 3D separadora
con la chapa de Zinc



5.6 E09IQ031 m2 Suministro y colocación de faldón de
cubierta y frentes verticales de fachadas
de bandejas de zinc de 200x80 cm. y
0,82 mm. de espesor, ejecutada por el
sistema de junta alzada longitudinal por
engatillado simple de 25-4 cm. con
separación de 70 cm. y junta transversal
realizada mediante engatillado simple,
incluso  patillas de anclaje lateral, para
junta alzada con entalla en V y
perforaciones, patillas de cabeza tipo de
engatillado simple en juntas
transversales, replanteo, preparación de
bordes de las bandejas, asentado de las
mismas al tresbolillo sobre imprimación
de base asfáltica con separaciones de
2-3 mm. para absorber dilataciones,
incluso remates, comprendiendo:
replanteo, preparación de los bordes de
las chapas, extendido de las mismas
alineadas sobre lámina/membrana
drenante Danodren H-15 (huevera),
cortes y desperdicios, plegado a
máquina, montaje del cubrejuntas y
engatillado, fijación  sobre el soporte con
clavos de cobre de cabeza ancha, y
limpieza. Incluso encuentros y mermas,
remates, eliminacion de restos y
limpieza. Según CTE DB HS-1 y DB HE,
normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F.
Medido en verdadera magnitud. 2.495,80 49,53 123.616,97

5.7 E20WNZ051 m. Suministro y colocación de canalón de
chapa de zinctitanio de 0,65 mm. de
espesor de MetaZinco, de sección
cuadrada con 1000 mm. de desarrollo,
fijado mediante soportes especiales
colocados cada 50 cm. al alero o faldón
de cubierta y totalmente equipado, 
incluso con p.p. de piezas especiales,
remates finales y cazoletas y piezas de
conexión a bajantes de zinctitanio, con
impermeabilización y junta de
estanqueidad en los encuentros. Incluso
mermas, eliminacion de restos y
limpieza. Completamente instalado.
Según CTE DB HS y NTE/QTG, normas
del fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 93,00 91,20 8.481,60

5.8 E15WF042 m2 Suministro y colocación de forrado con
chapa de zinc de 0,82 mm. de espesor
con cortes especiales en superficies
planas horizontales y verticales, recibido
sobre rastreles de madera de pino
sección 40x60 mm, incluidos éstos.
Incluso parte proporcional de solapes,
accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, mermas, eliminacion de
restos y limpieza. Totalmente instalado,
incluso medios auxiliares. Según CTE
DB HS-1 y DB HE, normas del
fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. Medido en
verdadera magnitud. 801,55 49,24 39.468,32
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BANDEJA ACOTADA

ENGATILLADO SIMPLE

PATILLAS DE
FIJACIÓN



5.9 E10INL042 m2 Sumistro y colocación de membrana
impermeabilizante de caucho sintético
EPDM, tipo Giscolene 150 de 1,5 mm. 
de espesor en impermeabilización
completa de canales entre claraboyas  y
alféizares. Las uniones se realizarán
exclusivamente, mediante el proceso de
junta rápida o  mediante junta de
adhesivo de reticulación.  La membrana
se fijará al soporte mediante adhesivo
de contacto BA-007.  Incluso p.p. de
regularización con mortero de cemento,
mermas, eliminacion de restos y
limpieza. Apta para la intemperie.
Medida la longitud ejecutada. Según
CTE DB HS, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 531,24 13,42 7.129,24

5.10 E28RSG021 m. Linea de vida horizontal de instalación
definitiva tipo Sekuralt 2000 de Irudek o
equivalente, clase C conforme a la
norma EN 795, certificado por Apave,
compuesto por pletinas de anclaje
extremas, absorbedores, tensores,
piezas intermedias especiales del
sistema, virajes interiores y exteriores,
cable trenzado de 10 mm de diámetro,
carros de desplazamiento a razón de 2
por plataforma, así como todas las
piezas necesarias para su instalación,
todos los elementos de acero
galvanizado en caliente mediante
inmersión en balsa de zinc fundido,
incluso elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, remates, piezas especiales,
eliminacion de restos y limpieza.
Totalmente terminado, según CTE
DB-SU, indicaciones de la D.F. e
instrucciones del fabricante. 166,80 11,52 1.921,54

5.11 E15EV031 m. Suministro y colocacion de escalera de
acceso a cubierta consistente en pates
prefabricado de acero galvanizado, de
dimensiones 250x315 mm. y 20 mm. de
diámetro, anillo de seguridad anticaidas
y tramo extensible, anclado a paramento
mediante mortero de cemento M20,
garras de fijacion de acero galvanizado,
incluso elementos de anclaje y fijacion,
remates, nivelado y aplomado,
eliminacion de restos y limpieza. Todo
según CTE DB-SU, según indicaciones
de la D.F. Medida la altura del elemento
a salvar. 4,50 62,22 279,99

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS : 410.237,11
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6.1 E10ATV451 m2 Aislamiento térmico mediante espuma
rígida de poliuretano fabricada in situ
realizado por proyección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada
(GRC), con una densidad nominal de 35
kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
previo al tabique, s/UNE-92120-2, 
i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310. 3.787,09 7,00 26.509,63

6.2 E10ATV360 m2 Aislamiento térmico de cámaras de aire
con planchas rígidas de espuma de
poliestireno extruído, machihembradas
tipo III, Styrodur 2500-CN de 40 mm.,
i/p.p. de corte y colocación. 452,00 7,66 3.462,32

Total presupuesto parcial nº 6 AISLAMIENTOS : 29.971,95
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Capítulo de Aislamiento e Impermeabilizaciones:

JUNTAS DE HORMIGONADO:

1) Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u horizontal,
en contacto con el agua, mediante aplicación con pistola de masilla
hidroexpansiva monocomponente.

2) Impermeabilización de junta de hormigonado, vertical u horizontal,
en contacto con agua salina, mediante colocación de perfil
hidroexpansivo, de bentonita de sodio y caucho butílico Bentostrip S
"EDING APS", de 25x19 mm y color rojo, con film autoadhesivo, para
su fijación directa sobre el soporte y anclaje adicional mediante clavos
de acero cada 30 cm.

IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN.

3) Sellado de junta de dilatación de 40 mm de anchura, en paramentos
horizontales y verticales, exteriores e interiores, con masilla selladora
monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de
junta de 50 mm de diámetro, previa cubrición de la superficie de los
flancos de la junta con imprimación a base de poliuretano.

Se ha cambiado por lana de roca

Este aislamiento estaba previsto para el
salón de actos que ha sido suprimido del
proyecto



7.1 E26FKM340 m2 Protección contra el fuego de estructura
metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita
Vermiplaster, aplicado por proyección
neumática, incluso p.p. formación de
franjas parallamas realizadas con
plancas de nervometal o chapas de
nervadas de acero galvanizado,
suficientemente ancladas para una
estabilidad al fuego RI-120, de acuerdo
con la CTE-DB-SI hasta alcanzar la REI
exigida.  Incluso limpieza previa del
soporte, mermas, eliminacion de restos
y limpieza. Incluso certificado emitido
por el aplicador. Según CTE-DB-SI,
CTE-DB-SE-A, Eurocodigos, normas del
fabricante, aplicado por empresa
especialista, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado.Ensayo LICOF. 274,95 14,88 4.091,26

7.2 E07LD013 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir. Replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado.
Incluso la formacion de dinteles y
jambas. i/p.p. de juntas de dilatacion,
ejecución de encuentros, elementos
especiales y colocación de cercos y
recibido de carpintería, enjarjes, mermas
y roturas, eliminacion de restos y
limpieza. Según CTE-DB-SE_F,
CTE-DB-HR, CTE-DB-HS, según
especificaciones de proyecto, e
indicaciones de la D.F. Totalmente
terminado. Medido a cinta corrida por
dinteles, jambas y colocación de cercos. 7.134,40 17,96 128.133,82

7.3 E07LP011 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de juntas de
dilatacion, ejecución de encuentros,
elementos especiales, colocación de
cercos, recibido de carpintería, enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE_F, CTE-DB-HR,
CTE-DB-HS, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado.Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 3.274,33 19,89 65.126,42
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Las cerchas metálicas de la cubierta del bloque 1
han sido suprimidas del proyecto. Este mortero
igniífugo, en caso de emplearse durante la
ejcución, será para una resistencia al fuego EI120
de los elementos metálicos. El mortero se elabora
a partir de cemento en combinación con perlita y
vermiculita, obteniendose un mortero ignífugo con
reacción al fuego de clase A1, incombustrible.

Para mejorar aislamiento térmico
y acústico emplear formatos del
orden de 24x12x9 cm

Fachadas: Hoja exterior para revestir

En fachada se disponen
cargaderos-precercos de acero galvanizado
atornillados a los zunchos perimetrales de los
forjados. (no incluidos en este precio). En
tabiques para recibir puertas metálicas
Cargaderos realizado con vigueta
autorresistente de hormigón pretensado T-18

Muro de carga de ladrillo perforado
tosco 1/2 pie para apoyo de
escaleras. No se ha incluido en este
precio armado horizontal MURFOR



7.4 E07LP030 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado. Armado cada 4
hiladas mediante refuerzo estructural
tipo "Brickforte" o "Murfor", o similar, de
acero galvanizado colocado en la junta,
p.p. juntas de dilatacion, ejecución de
encuentros, elementos especiales,
colocación de cercos, recibido de
carpintería, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE_F, CTE-DB-HR,
CTE-DB-HS, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado.Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 76,99 40,11 3.088,07

7.5 E07LP121 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco
fonorresistente (acústico) de
24,5x14,5x10 cm., de 14 cm. de espesor
en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de juntas de dilatacion,
ejecución de encuentros, elementos
especiales, colocación de cercos,
recibido de carpintería, enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE_F, CTE-DB-HR,
CTE-DB-HS, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado.Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 132,72 37,98 5.040,71

7.6 E07TL014 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, i/
replanteo,  formacion de dinteles y
jambas, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de juntas de
dilatacion, ejecución de encuentros,
elementos especiales, recibido de
carpintería, enjarjes, mermas y roturas,
eliminacion de restos y limpieza. i/p.p.de
andamiajes y medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE_F, CTE-DB-HR,
CTE-DB-HS, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado. Medido a cinta
corrida por dinteles, jambas y colocación
de cercos. 5.290,56 14,88 78.723,53
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Para mejorar aislamiento térmico
y acústico emplear formatos del
orden de 24x12x9 cm

Por las dimensiones
parece que se trata de
un ladrillo de hormigón
perforado acústico

Si es un ladrillo de hormigón
perforado acústico mejor
recibirlo con mortero M-7,5

Apoyo rampas de garaje. Muro de carga
armado de ladrillo perforado tosco de 1
pie. Armado horizontal Murfor d5 ancho
200 mm



7.7 E07TL011 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x4 cm., en distribuciones y
cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de dosificación, tipo M-5, i/ replanteo,
formacion de dinteles y jambas,
aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de juntas de
dilatacion, ejecución de encuentros,
elementos especiales, recibido de
carpintería, enjarjes, mermas y roturas,
eliminacion de restos y limpieza. i/p.p.de
andamiajes y medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE_F, CTE-DB-HR,
CTE-DB-HS, según especificaciones de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Totalmente terminado. Medido a cinta
corrida por dinteles, jambas y colocación
de cercos. 240,00 13,48 3.235,20

7.8 E07TYC024 m2 Trasdosado autoportante (tipo PLADUR
METAL) formado por montantes de 149
ó 34 mm, según el caso, separados 600
mm y canales de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 150 ó 34 mm,
según el caso, atornillados por la cara
externa DOS placas de yeso laminado
de 15 mm de espesor cada una, tipo N.
Con un ancho total de 64 mm, SIN
AISLAMIENTO, incluso P.P. de
arriostramientos, transversales cada
1,20 m y verticales cada 1,00 m en toda
la altura, canaletas inferior y superior
atornilladas a suelo y techo
respectivamente, tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornillería tipo
PM-55(60), pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, juntas de dilatación cada 15 m.
encuentros (en T, en esquina, en cruz,
etc), juntas perimetrales (inferior,
superior, laterales) incluso bandas
estancas en la inferior y de fieltro en la
superior, mermas, limpieza, replanteo,
medios auxiliares. Incluso franja/hueco
inferior de ventilación en su caso según
detalle. i/p.p. de subestructura de
refuerzo propios del fabricante o
realizados mediante perfiles de acero
galvanizados para ubicacion de aparatos
sanitarios, bancadas, muebles de
cocina, etc y formacion de premarcos
para carpinterias interiores y exteriores.
Totalmente terminado y listo para
imprimar, pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido con deducción de todos los
huecos. 1.027,43 24,24 24.904,90

7.9 E07RC010 m2 Recibido y aplomado de cercos o
precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando pasta de yeso
negro, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RY-85. Medida
la superficie realmente ejecutada. 595,09 5,10 3.034,96
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Forrado

El trasdosado es soporte del revestimiento
cerámico en núcle central escalera 1. Por lo
tanto la separación entre montantes será de
400 mm

Esta partida está incluida en las
de fábricas de ladrillo en tabiques
y hojas interiores de fachada.

En el plano de detalle D1 indica la colocación de
3 placas. Como observamos están
presupuestadas 2. Para la resistencia prevista
teniendo en cuenta la colocación de un
revestimiento cerámico decorativo tipo gresite
con 2 es suficiente.



7.10 E07RC040 m2 Recibido de cercos o precercos de
cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03. Medida
la superficie realmente ejecutada. 1.074,27 5,81 6.241,51

7.11 E10INL030 m2 Sumistro y colocación de membrana
impermeabilizante de caucho sintético
EPDM, tipo Giscolene 120 de 1,14 mm. 
de espesor.  Las uniones se realizarán
exclusivamente, mediante el proceso de
junta rápida o  mediante junta de
adhesivo de reticulación.  La membrana
se fijará al soporte mediante adhesivo
de contacto BA-007.  Apta para la
intemperie. Incluso p.p. de
regularización con mortero de cemento,
mermas, eliminacion de restos y
limpieza. Según CTE DB HS, normas
del fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 804,99 13,97 11.245,71

7.12 E05HVA061 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado central, en zunchos planos,
para formación de albardillas de
coronación y dinteles, armados según
D.F. con acero B 500 S,  redondos y
estribos diametros varios (50 kg/m3.) y
encofrado de madera vista, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME. 2,76 281,09 775,81

7.13 E07WD021 m. Cargadero de perfiles metálicos formado
por 2 LPN 100x10, atirantado al forjado
con pletinas metálicas y emparchado
con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x11,5x4 cm., recibido con mortero de
cemento tipo M-5, i/p.p. de elementos
complementarios y pintura de
imprimación con minio, replanteo,
nivelación y aplomado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida
la longitud ejecutada. 35,00 79,53 2.783,55

7.14 E10INS041 m. Suministro y colocación de junta de
dilatación en fachada compuesta por
masilla elástica de poliuretano,
monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada tipo Sikaflex
Pro 2 HP de Sika o equivalente previa
colocacion de perfil de espuma de
polietileno como fondo de juntas, color a
elegir por DF, incluso abertura de junta,
limpieza y saneado de la misma, medios
auxiliares para colocación, eliminacion
de restos y limpieza. 73,50 4,56 335,16

Total presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA : 336.760,61
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Esta partida está incluida en las
de fábricas de ladrillo exterior y
fachadas

En el capítulo de impermeabilizaciones deben
figurar todas aquellas a las que se refiere esta
partida, con especificación de qué es lo que se
tiene que impermeabilizar:

-Alfeizares de ventanas.
-Remates de antepechos.
- Barrera anticapilaridad en muros de fábrica 
- Impermeabilización bajo revestimiento en
locales húmedos: servicios y vestuarios

Capítulo de estructura
de H.A.

Capítulo de estructuras metálicas

Capitulo
impermeabilizaciones.
Junta de dilatación
estructural



8.1 E04SE010 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor en sub-base de solera,
con medios mecánicos y/o manuales,
incluso compactación con rodillo y riego
o con bandeja vibratoria reversible en
zonas de dificil acceso y zanjas, con un
grado de compactación 98% del Proctor
modificado, segun NTE/ADZ-12.
Medición en proyección horizontal. 3.750,00 3,96 14.850,00

8.2 E04SA020 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6 y colocacion de 2
barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos
verticales (pilares, muros, etc)
colocadas perpendiculares a los vertices
de los mismos para evitar fisuraciones.
Incluso formacion de pendientes en su
ejecucion con maestras situadas cada 3
m. Incluye parte proporcional de junta de
contorno y encuentro con elementos
verticales mediante porexpan de 2 cm
de espesor, así como, ejecución de
juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base
de cortes en la solera con la maquinaria
adecuada y sellado de juntas mediante
perfil de PVC moldeable embutido en la
junta y masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada de color similar
al de la solera; p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, eliminacion
de restos y limpieza. Según CTE
DB-HS. 105,00 12,46 1.308,30

8.3 E11CCT041 m2 Tratamiento superficial antideslizante
para tráfico rodado de pavimentos
contínuos de hórmigón, consistente en
fratasado, tratamiento superficial
antideslizante pavimento y posterior
rayado transversal con cepillo de púas
metálicas, incluso juntas en paños
menores de 3x3 m. Curado del
hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,10 kg/m2.); p.p. aserrado
de juntas de retracción con disco de
diamante y sellado con la masilla
elástica, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada. 370,50 3,33 1.233,77
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CTE. DB SE-C.
La partida debe figurar en el capítulo de
estructura o "Acondicionamiento del
Terreno", dado que se trata de una
consolidación del firme de cimentación.

¿No son 30 cm
según DB SE-C?

RAMPAS DE GARAJE

Revisar planos de cimentación
porque hay escaleras exteriores
que con una solera de 15 cm no
tienen ni para empezar

¡ NO EXISTE CIMENTACIÓN EN
ESCALERA EXTERIOR 2 !



8.4 E11BT130 m2 Recubrimiento liso de pavimentos de
hormigón en interiores, obtenido por la
aplicación sucesiva de capa de pintura
bicomponente a base de resinas epoxi
Composol mate, de alta adherencia a
soportes hidráulicos, Taber<0,2 g y
rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; y
capa de pintura bicomponente a base de
reinas de poliuretano aromático
Composol PUR indoor, módulo de
elasticidad 9350 kp/cm2 y rendimiento
aproximado de 0,3 kg/m2; extendida a
mano mediante rastras de banda de
goma o rodillo en capas uniformes, con
un espesor total aproximado de 0,3 mm.
Eliminacion de restos y limpieza.De alta
resistencia a la abasion y agentes
quimicos. Previo rascado de la lechada
superficial mediante cepillos metálicos y
limpieza de la superficie. Resbaladicidad
según proyecto y CTE. Clasificación al
fuego Bfl-s2. Según CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, normas del fabricante,
especificaciones de proyecto, e
indicaciones de la D.F. Totalmente
terminado. 178,80 17,44 3.118,27

8.5 E11MB062 m2 Solado de mármol gris macael o borriol
de  60x30x2 cm., colocado a junta
trabada al tercio de la pieza en rellanos
de escalera y desembarcos, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X, pulido y
abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada. Incluso piezas de ajuste de
mayor tamaño desechando piezas
inferiores a 1/3 de las medidas
especificadas. Incluso limpieza previa
del soporte, replanteo, cortes, mermas,
roturas, nivelacion, preparacion de la
base, eliminación de restos y limpieza;
i/p.p. de junta de pavimento PVC color
similar a la baldosa. Todo segun CTE,
planos de proyecto, detalles, muestra
ejecutada y aceptada D.F., indicaciones
de la DF y recomendaciones
constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas. 260,70 43,05 11.223,14

8.6 E12CM061 m2 Rodapié de mármol gris macael de 30
cm. de altura en piezas de 2 cm. de
espesor y 60 cm. de longitud, canto
superior biselado y pulidos los cantos
vistos, s/UNE 22180, recibido con
morteros aditivados de capa fina
(cemento cola). Incluso replanteo,
medios auxiliares, piezas especiales de
ajuste (la dimensión mínima será media
pieza), rejuntado de las piezas con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en
longitud realmente ejecutada. 211,00 12,36 2.607,96
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Es recomendable colocar los revestimientos de
piedras naturales con morteros adhesivos de
fraguado rápido en capa fina para evitar
manchas superficiales por capilaridad por
tratarse de un producto natural y sensible a una
porosidad variable.

MARMOL
BORRIOL

Este revestimiento corresponde a la escalera
1 del núcle central de distribución vertical entre
los dos bloques. (En el resto de escaleras está
previsto pavimentos de granito...precisamente
en esta marmol....con un uso intensivo en
edificio público....)

Aunque tiene un tono gris, a este
marmol se le conoce como blanco
macael.

Si se suministra con dimensiones en cm de
7x1; 7x2; o 10x2 resulta más económico. Con
dimensiones de 60x30x2 y biselado es una
pieza especial y más cara.

Pintura par uso específico en
tratamiento de suelos o superficies
de hormigón. Protección de gradas
prefabricadas de hormigón en
pabellón polideportivo



8.7 E11MB011 m2 Solado de mármol crema marfil de
60x40x2 cm., colocado a junta trabada
al tercio de la pieza en rellanos de
escalera y desembarcos, s/UNE 22180,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in
situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Incluso piezas de
ajuste de mayor tamaño desechando
piezas inferiores a 1/3 de las medidas
especificadas. Incluso limpieza previa
del soporte, replanteo, cortes, mermas,
roturas, nivelacion, preparacion de la
base, eliminación de restos y limpieza;
i/p.p. de junta de pavimento PVC color
similar a la baldosa. Todo segun CTE,
planos de proyecto, detalles, muestra
ejecutada y aceptada D.F., indicaciones
de la DF y recomendaciones
constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas. 82,35 33,07 2.723,31

8.8 E11MP301 m. Rodapié de mármol crema marfil de
15/16 cm. altura y 2 cm.espesor  y 60
cm de longitud canto biselado con cara
y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en longitud. 164,15 8,03 1.318,12

8.9 E11MP031 m. Forrado de peldaños de mármol gris
macael o borriol, con huella de 33x3 cm
y tabica de 15x2 de espesor, cara y
cantos pulidos, sin bocel y con recalada
entre huella y tabica de 5x5 mm con
pulido y abrillantado final en fábrica, con
sistema de antideslizamiento de los
peldaños (3 ranuras, banda abujardada,
etc) a decidir por D.F. según muestras.
I/ p.p. de piezas especiales para
compensacion de escalera si es
necesario; s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su
longitud. 302,10 32,99 9.966,28

8.10 E11MP511 ud Zanquín de mármol gris macael o borriol
42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara
y cantos pulidos a montacaballo, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) ,
i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza
s/NTE-RSR-23, medida la unidad
terminada. 427,00 10,26 4.381,02
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Crema marfil

Escalera 1 y
escalera 7

Para mármoles y piedras calizas mejor un
mortero bastardo de cal y arena que frague
rápidamente evitando manchas en la piedra.
Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5
R, cal y arena, tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1:1:7.



8.11 E11MP102 m. Forrado de peldaños de mármol crema
marfil, con huella de 33x3 cm y tabica
de 15x2 de espesor, cara y cantos
pulidos, sin bocel y con recalada entre
huella y tabica de 5x5 mm con pulido y
abrillantado final en fábrica, con sistema
de antideslizamiento de los peldaños (3
ranuras, banda abujardada, etc) a
decidir por D.F. según muestras. I/ p.p.
de piezas especiales para
compensacion de escalera si es
necesario.s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su
longitud. 133,40 27,74 3.700,52

8.12 E11MP501 ud Zanquín de mármol crema marfil de
42x18 cm., canto biselado, y 2 cm. de
espesor con cara y cantos pulidos a
montacaballo, s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5) , i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, S/NTE-RSR-23, medida la
unidad terminada. 224,00 8,16 1.827,84

8.13 E11CTB050 m2 Solado de terrazo interior micrograno o
grano medio, uso normal, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro,
con pulido inicial en fábrica para pulido y
abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesión de ensayos de
tipo, en ambos casos con ensayos de
tipo para la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de miga (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido
en superficie realmente ejecutada. 1.361,80 21,00 28.597,80

8.14 E11CTP131 m. Rodapié de terrazo pulido en fábrica y
biselado en piezas de 40x7x1,6 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, medido en su longitud
ejecutada. Deduciendo huecos. 1.341,55 5,52 7.405,36

8.15 E11CTT010 m2 Pulido y abrillantado de terrazo in situ,
incluso retirada de lodos y limpieza. 1.361,80 3,99 5.433,58

8.16 E11CCC036 m2 Recrecido del soporte de pavimentos
con hormigón autonivelante de planta
más un autonivelante fino tipo Weber
FLOOR TOP de 5 cm. de espesor,
medido en superficie realmente
ejecutada. 2.613,15 12,07 31.540,72
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Clasificado de uso intensivo según UNE-EN 13748-1,
PUBLICA CONCURRENCIA. Manual Terrazo
Comunidad Valenciana.

Contradicción con los planos de acabado de
pavimentos donde incorrectamente se asigna a los
terrazos un uso normal.

Para mármoles y piedras calizas
mejor un mortero bastardo de cal y
arena que frague rápidamente
evitando manchas en la piedra.
Mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en
volumen 1:1:7.

Escaleras
2, 3 y 6



8.17 E11SAV031 m2 Pavimento vinílico de
OLYMPEX-GERFLOR, ELEGANCE SD,
homogéneo, flexible, de 2,50 mm de
espesor, calandrado, prensado y
compactado, en rollos de 2 m de ancho.
Resistencia a la abrasión según EN
660.1 de 0,15 mm (grupo P). Superficie
de estructura antideslizante para pies
descalzos sobre superficie húmeda
bacteriostático y fungistético. Instalado
sobre solera dura, lisa, seca (3%
máximo de humedad), plana y sin
fisuras, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4), fijado con
adhesivo. Previa creación de cubeta
estanca con juntas soldadas en caliente.
Según CTE-2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego
(BFLS1). Con perfíl de media caña, para
subida de rodapié, de 30x30 mm y perfil
de remate de PVC para colocar a
continuación el revestimiento de
TARADOUCHE MURAL. En piezas
secundarias solado de gres
antideslizante en baldosas de  60x30 cm
color y textura a determinar por la D.F
previa presentación de muestras. Previo
nivelado con resinas sintéticas. Recibido
con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-10, medida la superficie
ejecutada.Textura y color a decidir por
D.F. Completamente nivelado,
terminado y rematado. Colocado sobre
mortero autonivelante. 325,10 31,40 10.208,14
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Pavimento vinílico homogeneo,
antideslizante y resistente a la
humedad.

El espesor mínimo es de 2 mm

Revestimiento decorativo de gres porcelánico
antideslizaqnte. 60x30 cm.
Guía de la baldosa cerámica:
 - Transito peatonal intenso TIPO 5
 - Suelos interiores humedos TIPO 2
 - Característica adicional TIPO H/-
Tiene que estar en otra partida del presupuesto.

Recrecido autonivelante y
base para pavimentación de
espesor medio  4 cm aprox.



8.18 U16PFI044 m2 Pavimento vinílico deportivo de
OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX
SPORT PERFORMANCE PLUS, de 9
mm de espesor constituido por un
complejo de superficie D-MAX, en vinilo
plastificado, calandrado, prensado con
superficie gofrada y reforzada por un
complejo no tejido de malla de fibra de
vidrio y asociado a una subcapa de
espuma CXP de doble densidad
(CELLULAR XTREME PROCESS) de
células cerradas. la absorción de
impacto según EN 14808 es de 38%
con tratamiento fotorreticulado
PROTECSOL TRIPLE ACCION
(antisuciedad, antiquemaduras,
deslizamiento controlado) aplicado en
fábrica. Con tratamiento fungistático y
bacteriostático SANOSOL en todo el
espesor del material. Previo nivelado
con resinas sintéticas. Recibido con
pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza, medida
la superficie ejecutada. Textura y color a
decidir por D.F. Incluso marcado y
pintado de canchas de juego, acoples
para postes y redes y elementos
auxiliares. Completamente nivelado,
terminado y rematado. Colocado sobre
mortero autonivelante. Reacción al
fuego Bfl-s1. Según normas de
homologación de las asociaciones
deportivas nacionales de la FIBA (level
2), IHF, RFEH, incluso ensayos
necesarios y homologación de la pista
deportiva a las exigencias de las citadas
asociaciones nacionales. Según CTE,
federación/asociación nacional, planos
de proyecto, Plan de Control de Calidad,
colocado por personal homologado del
fabricante, normas del fabricante, con
certificado de garantía de 10 años. 1.444,80 55,03 79.507,34
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Estensión de capa fina de pasta niveladora de suelos,
de fraguado rápido Weber.floor Sol "WEBER
CEMARKSA", tipo CT-C20-F5,5-A12 según UNE-EN
13813, de 4 mm de espesor medio, aplicada
mecánicamente, para la regularización y nivelación de la
superficie base del pavimento, previa aplicación de
imprimación tapaporos y puente de adherencia, Weber
TP "WEBER", que actuará como puente de unión,
mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y
evitando la formación de charcos, preparada para recibir
pavimento flexible. Incluso p/p de marcado de los
niveles de acabado mediante la utilización de
indicadores de nivel, vertido de la mezcla y extendido en
capa continua, formación de juntas y curado del mortero.
Preparar previamente la superficie base del pavimento.

NO CONFORMIDAD se ha fratasado la losa
pero luego se ha tenido que pulir
mecánicamente para conseguir la nivelación.

Control de calidad: Certificado de Garantía
del fabricante y del instalador si no es la
misma empresa que coloca la lámina

Falta presupuestar rodapiés en pavimentos flexibles. Puede ser
de dos tipos:

 - Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm de altura,
fijado con adhesivo.

 - Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, fijado con adhesivo.
(También puede estar  fijado con adhesivo y soldado a tope por
termofusión al pavimento)



8.19 U16PFI043 m2 Pavimento deportivo BIOSURO II color a
elegir por D.F. (apoyado sobre mortero
autonivelante - tolerancia en planimetría
1 por mil) compuesto por losetas de
corcho aglomerado de alta densidad
(900x600 mm) de 8 mm de espesor, con
acabado barnizado en tres capas - una
tapaporos y dos de barniz al agua-,
pegada sobre dos capas de tablero
marino contrachapado multilaminar, de
grado CDX y de 12 y 15 mm de espesor
y colocados y rompejuntas. previo al
tablero inferior se clavaran en este,
formando una cuadrícula de 30x30 cm.,
tacos cónicos de caucho de
amortiguación y distribución de impacto
(dureza 45 shore A) de 19 mm de altura.
Con barrera de vapor de polietileno
previa a la colocación de todo el
sistema. S/NTE-RSF-10, medida la
superficie ejecutada. Incluso marcado y
pintado de canchas de juego  o líneas
auxiliares en su caso. Completamente
nivelado, terminado y rematado.
Reacción al fuego Bfl-s1. Absorción
acústica de 19 dbA según norma NF EN
ISO 140-8. Según normas de
homologación de las asociaciones
deportiva nacional de Fitness, incluso
ensayos necesarios y homologación de
la misma a las exigencias de la citada
asociación nacional". Según CTE,
federación/asociación nacional, planos
de proyecto, Plan de Control de Calidad,
colocado por personal homologado del
fabricante, normas del fabricante, con
certificado de garantía de 10 años. 843,25 86,96 73.329,02

8.20 E11RMR012 m2 Tarima de jatoba de 1100x90x18 mm.
de sección, clase I (s/UNE 56809-1),
colocada a la española, i/p.p. de
rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y
nivelados con pasta de yeso negro,
acuchillado, lijado y tres manos de
barniz de dos componentes P6/8, i/p.p.
de formación de escalones, recortes y
rodapié del mismo material,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie
ejecutada. Eliminacion de restos y
limpieza. Reacción al fuego Bfl-s1.
Incluso limpieza previa del soporte,
replanteo, piezas especiales,
accesorios, elementos de fijacion y
anclaje, remates, encuentros, cortes,
p.p. mermas y roturas y preparacion del
soporte. I/p.p. de elementos especiales
para instalaciones, rejillas, iluminación,
etc... Todo segun planos de proyecto,
normas del fabricante, montado por
personal homologado por el fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa. 401,00 67,59 27.103,59

8.21 E11RSP014 m2 Repisa interior de madera  realizada con
Tablero Laminado Marino Hidrófugo 36
mm, rechapado pou una cara con chapa
de madera maciza de jatoba de 3 mm
de espesor -grosor total 39 mm-,, con
longitudes y anchuras variables,
colocada con pegamento y canteado
frentes vistos de madera de jatoba
sección 20x39 mm. Lijado y tres manos
de barniz de poliuretano de dos
componentes, i/p.p. de recortes y
material auxiliar. Colocada. Medida la
superficie ejecutada. 11,34 40,72 461,76
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¿Clasificación al uso segun UNE-EN 685?
Clase de uso 42

REVISAR FICHA TÉCNICA.

Esta partida está eliminada al
descartar el salón de actos en el
proyecto modificado.

Pavimento laminado clase 32, Lamas HDF 1200x190 mm.
con esistencia a la abrasión AC4 para uso comercial
general, intensivo moderado. Laminado decorativo de jatoba
o roble de espesor 0,4mm, acabado con capa superficial de
protección plástica, ensamblado mediante encolado simple
completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3
(antihumedad)

Proteger la madera de la humedad y de la aparición de
condensaciones mediante film de polietileno de 0,2 mm,
colocado o integrado sobre la lámina de espuma de
polietileno de alta densidad de 3 mm

Repisas de madera en
Planta 1ª en zona de 
gimnasio y en las salas de
los minitores.

PC. No hay presupuestado
rodapié de MDF hidrófugo
Játoba o Roble



8.22 E11MB082 m2 Solado de mármol borriol o de de piedra
calcárea tipo grano pequeño de caliza
San Vicente, al corte de sierra de
60x40x3 cm. de espesor, acabado
flameado, s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X,
pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada. Incluso limpieza previa del
soporte, replanteo, cortes, mermas,
roturas, nivelacion, preparacion de la
base, eliminación de restos y limpieza;
i/p.p. de junta de pavimento PVC color
similar a la baldosa. Todo segun CTE,
planos de proyecto, detalles, muestra
ejecutada y aceptada D.F., indicaciones
de la DF y recomendaciones
constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas. 154,66 42,15 6.518,92

8.23 E11GW021 m2 Aacabado flameado de granito o mármol
en suelos, i/p.p. de medios auxiliares. 154,66 4,31 666,58

8.24 E11GB081 m2 Solado de granito gris quintana  como
pavimento en rellanos de escalera y
desembarcos, en piezas de  100x500x6
cm acabado visto labrado a bujarda fina,
colocado a junta trabada al tercio de la
pieza en rellanos de escalera y
desembarcos, s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de miga (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5
X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada. Incluso piezas de ajuste de
mayor tamaño desechando piezas
inferiores a 1/3 de las medidas
especificadas. 168,87 49,39 8.340,49

8.25 E11GP091 m. Forrado de peldaños de granito gris
quintana con piezas de longitud mínima
de 1,50 m., con huella de 33x5 cm y
tabica de 15x4 de espesor, acabado
visto caras labradas con bujarda fina, sin
bocel y con recalada entre huella y
tabica de 10x10 mm, con sistema de
antideslizamiento de los peldaños (3
ranuras, banda abujardada, etc) a
decidir por D.F. según muestras. I/ p.p.
de piezas especiales para
compensacion de escalera si es
necesario, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su
longitud. 478,90 40,01 19.160,79

8.26 U04VQ251 m2 Pavimento de adoquín de klinquer
cerámico con caras rectas, biseladocon
acabado liso o rayado de aspecto
rústico, color rojo, aristas biseladas, de
20x10x6 cm., Marshall o equivalente,
colocado sobre cama de arena uniforme
de 5 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P-32,5 N i/recebado
de juntas con lechada de cemento. 768,86 31,99 24.595,83
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Solado de marmol en extriores. Pasarela planta
1ª. Es conveniente una piedra natural de mayor
resitencia como el granito

Las piezas de "granito" en pasarela
planta 1ª, pueden suministrarse ya
flameadas de fábrica

PC ¿Y el zanquín? ¿a montacaballo
como las escaleras interiores?
PC ¿Y el rodapié de las mesetas
intermedias?

Por esta cubierta en planta baja puede que circulen
vehículos de limpieza, mantenimioento, extinción de
incendios. Habrá que extender solera de HM-25/B/20/IIa
de al menos 18 cm como protección de la
impermeabilización y base del adoquinado.Los
adoquines deben cumplir las características propias
para un uso intensivo.

No es apropiado que el pavimento
de la cubierta se reciba sobre cama
de arena es imposible compactar
sobre la lámina impermeabilizante,
Mejor solera hormigón hidrófugo

¿Marmol flameado?
La piedra natural
San Vicente es un
marmol.

Espesor de las baldosas en función
del tráfico según UNE-EN 1341

PC ¿Y el precio del
rodapie en pasarela
exterior????

Se puede recibir el marmol con mortero cola
confeccionado con adhesivo cementoso
mejorado C2 TE con deslizamiento reducido
y tiempo abierto ampliado. Rejuntar con
pasta de juntas CG1. (como gres porcelánico
en terrazas y exteriores)

Escaleras Exteriores
1,2 y 3



8.27 U04VCH305 m2 Pavimento continuo de hormigón
HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero 30x30x6,
endurecido y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso
en relieve mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido
en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de
acabado, todo ello con productos de
calidad, tipo Paviprint o equivalente. 304,48 23,27 7.085,25

8.28 E11CTB012 m2 Pavimento flotante como protección
pesada en cubiertas planas, formadas
por baldosas transitables armadas
terrazo antideslizante exterior 60x60x8
cm. colocada sobre dado/placa soporte
de 200x200 mm regulables en altura.
Incluso replanteo, colocación, piezas
especiales de esquina, laterales, etc...
Totalmente colocada. Medido en
superficie realmente ejecutada. 38,50 39,04 1.503,04

8.29 E10INR051 m2 Impermeabilización de base cementosa
mediante cemento de 2 componentes
tipo MASEAL FEX de DRIZORO o
equivalente armado con malla de fibra
de vidrio incluso preparación de la
superficie a tratar con eliminación de
eflorescencias, grasas, aceites,
desencofrantes, polvo, etc., saneado de
grietas y sellado de anclajes mediante
MAXREST de DRIZORO o equivalente
hasta la saturación sin charcos de la
superficie, p.p. encuentros, mermas y
solapos, eliminacion de restos y
limpieza. La impermeabilización se
levantara en las paredes laterales 20
cm. Todo segun planos de proyecto,
detalles, muestras e indicaciones de la
DF y según los las recomendaciones
constructivas y los pliegos de
condiciones técnicas de la casa
mencionada. 325,10 3,94 1.280,89

8.30 E15WW091 m. Suministro y colocacion de junta de
separacion de pavimentos realizada con
pletina de acero inoxidable de 5 mm. de
espesor, acabada a nivel de
pavimentos, incluso accesorios,
nivelacion y alineado, preparacion de la
base, elementos de fijacion, eliminacion
de restos y limpieza. 178,40 13,11 2.338,82

Total presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS : 393.336,45

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 35
Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)

Acabado de hormigón impreso en:
- rampa de PB que da acceso al
pabellón polideportivo.
- Rampa de entrada a planta de garajes
en sótano -1 (ACCESO -1.1)

Ambiente expuesto IIa

Sobre el forjado se
colocará una lámina de
polietileno separadora de
la solera con pendiente 5%

Suelo técnico en cuarto de
instalaciones 4.2 en planta PAC 
- acabado pav terraza +17,46 m.
- acabado forjado 7ª +16,96 m.

- Carga límite clase 4 según
UNE-EN 12825
- clasificación 4/2/A/2, según
UNE-EN 12825.
- Euroclase Bfl S1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1.
- Altura regulable de 350 a 500 mm.

FALTA PRESUPUESTAR 
- PERFIL PARA JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL.
- PERFIL PARA JUNTA PERIMETRAL

PERFIL PARA JUNTA DE PARTICIÓN
DE PAVIMENTOS AL MISMO NIVEL

Mortero impermeabilizante previo a la
colocación de solados en locales húmedos
de gres porcelánico o láminas de vinilo
según planos de pavimentos del edificio.



9.1 E08PKR021 m2 Aislamiento integral de fachadas
sistema Coteterm, en posesión del
D.I.T.E. nº 06-0089, a base de placas
rígidas de poliestireno expandido de 6
cm. de espesor de 15 kg./m3 de
densidad, sistema Coteterm de Texsa
Morteros o equivalente, adhesión de las
placas mediante mortero hidráulico
Coteterm M, añadiéndole un 8% en
peso de cemento gris CEM II/B-P 32,5
N, ancladas mecánicamente con
Cotespiga-90, revestido de las mismas
con mortero hidráulico Coteterm M,
armado con malla Coteterm de fibra de
vidrio de 5x5 mm. de 183 g/m2 y
terminación final con revestimiento
Goteterm de Estuco Flexible 3 capas,
color a elegir por D.F.;  1ª capa del
mismo como imprimación, y
posteriormente una 2ª y 3ª capa como
terminación final. i/p.p. de solapes,
angulares, piezas metálicas auxiliares
de arista, cuelgue y remate; y medios
auxiliares, se medirá la superficie
realmente ejecutada, descontando
huecos y midiendo mochetas y resto de
superficies. Incluso replanteo, ejecución
de ángulos, formacion de goterones y
despiece, juntas de fraccionamiento,
malla de fibra de vidrio donde sea
necesario anclada al soporte según DIT.
Según CTE-DB-HS, normas del
fabricante y D.I.T., planos de proyecto, e
indicaciones de la D.F., realizado por
personal hoologado por el fabricante.
Despiece, segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F., consistente en
juntas horizontales o verticales, segun el
caso, realizadas mediante perfiles
permanentes de aluminio en forma de
"U", acabado anodizado, de
dimensiones a elegir, fijados
mecanicamente al soporte, o berenjenos
de madera de hasta 3 cm. Eliminacion
de restos y limpieza. 2.997,38 55,66 166.834,17

9.2 E06FA052 m2 Aplacado vertical de fachada ventilada
con granito GRIS QUINTANA, acabado
visto caras labradas con bujarda fina,
con piezas  de 100x50x3 cm, colocadas
con estructura auxiliar a base de
perfilería de aluminio y anclajes de
acero inoxidable, con soporte de pivote.
Limpieza de fachada, totalmente
terminado. Medido deduciendo huecos.
incluso p.p. de andamieje y medios
auxiliares. 243,71 94,99 23.150,01
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POLIESTIRENO EXPANDIDO
6 cm; 20 kg/m3; 0,037 W/mk

EUROCLASE: B s2 d0

SISTEMA COTETERM

Posibilidad de eliminar este
revestimiento de las escaleras
exteriores 1,2 y 3 dejando el hormigón
visto de tableros de madera
machihembrados

No es necesaria una estructura auxiliar de esta
embergadura; ya que se trata de los
revestimiento de las escaleras exteriores 1,2 y
3 que no intervienen en el aislamiento de la
envolvente del edificio. Estos anclajes son
adecuados si se utilizan cámaras de >10 cm. de
espesor o aplacados de gran grosor y mucho
peso >70 kg/placa; ya que no necesitan que la
hoja interior sea portante.

peso propio de la placa
0,015 m3 x 30 kN/m3=
0,45 kN



9.3 E06PA022 m2 Albardilla y remates con granito GRIS
QUINTANA, acabado visto caras
labradas con bujarda fina, con piezas 
de longitud mínima de 1'50 m, ancho
variable y 5 cm de espesor, colocadas
mediante anclaje puntual regulable de
acero inoxidable y 10 cm de diámetro,
con goterón, macizados superficies de
apoyo con cemento cola de exteriores
flexible de alta resistencia, colocadas a
hueso o junta pilastra y en seco.
Limpieza, totalmente terminado, incluso
p.p. de andamiaje y medios auxiliares.
Medido a cinta corrida. A un agua y
goteron a un lado. Segun el caso,
tapado de camara mediante rasilla o
bardo ceramico y enfoscado maestreado
de la base. Sobre el tapado de camara,
aplicacion previa de impermeabilización
de la base de tipo cementoso
consistente en cemento de 2
componentes tipo MASEAL FLEX de
DRIZORO o equivalente armado con
malla de fibra de vidrio, saneado de
grietas y sellado de anclajes mediante
MAXREST de DRIZORO o equivalente
hasta la saturación sin charcos de la
superficie. Según CTE DB-HS,
especificaciones de proyecto e
indicaciones de la D.F. 56,98 56,43 3.215,38

9.4 E07LSA100 m2 Fábrica de ladrillo cara vista klinker
arena, blanco, azul, verde o negro (a
elegir por D.F.) de Palau de 24x11,5x5,1
cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5 y colorante para
mortero del mismo ral elegido para el
ladrillo, preparado en central y
suministrado a pie de obra (morteros
predosificados coloreados), i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Medido por frentes de fachada (incluye
las jambas y tapado de vierteaguas y
dinteles), deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Armada cada 4 hiladas
mediante refuerzo estructural tipo
"Brickforte" o "Murfor", o similar, de
acero galvanizado colocado en la junta.
Incluso formación de dinteles y jambas,
p.p. de juntas de dilatacion, ejecución de
encuentros, elementos especiales,
colocación de cercos y recibido de
carpintería, humedecido de las piezas y
limpieza. Todo según CTE DB-HE, CTE
DB-HS, CTE DB-SE-F, CTE DB-SI,
NTE/FFL, RC-08, visto bueno del
fabricante de ladrillos, segun planos de
proyecto e indicaciones de la D.F." 1.023,09 44,98 46.018,59
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Así NO se coloca una albardilla
para coronación de un muro.

Hojas interiores de fachada y tabiques.
Malpesa. Muro de carga de ladrillo
perforado cara vista klinquer MALPESA
Beige;  armado de tendel cada 4 hiladas
y recibido con mortero de cemento M-7,5

Resistencia del mortero inadecuada
por la altura entre forjados o base para
el apoyo de las fábricas superiores.



9.5 E12AP031 m2 Revestimiento con baldosín vitrificado
jaspes de 40x40 mm., (BIa
s/UNE-EN-67), tomado con mortero cola
con ligantes mixtos (con aditivo
polimérico), de elevada resistencia al
agua, adherencia y elasticidad (C2) tipo
Pegoland Porcelánico de Puma o
equivalente sobre paramentos, mediante
la técnica del doble encolado aplicada
con llana dentada según
especificaciones del
fabricante.Rejuntado con mortero de
juntas con aditivo polimérico (J2) tipo
Morcemcolor de Puma o fermacolor flex
o equivalente, color a elegir por DF.
I/p.p. de formacion de cantos a elegir, ya
sea mediante corte a inglete de las
piezas o mediante cantoneras de acero
inoxidable AISI 430, plana tipo pletina,
modelo Jolly de la marca Schluter, o
similar, segun el caso. Incluso replanteo,
cortes, mermas, preparacion de la base.
Eliminación de papel, restos y limpieza.
Medida la superficie ejecutada,
deduciendo huecos. 1.426,59 36,94 52.698,23

9.6 E08PS021 m2 Revestimiento de pared de PVC
multicapa tipo OLYMPEX-GERFLOR 
TARADOUCHE MURAL en paramentos
verticales. Heterogéneo de 0,90 mm de
espesor, en rollos de 2 m. de ancho
ancho, clasificación al fuego Bs2d0
sobre3 soporte M0, termosoldable y
formado por una lámina exterior
transparente de PVC y por una subcapa
impresa. Adherido a paramento
perfectamente maestreado y fratasado,
incluído este, con mortero CSIII-W1
(hidrófugo) para interior,  con p.p. de
aplicacion de puente de union con el
soporte, de ser necesario, consistente
en resina de union tipo Sika Top 50, o
similar, imprimación de adherencia a
base de resinas acrílicas en base agua.
Colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte,
rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente
que eviten agrietamientos; i/regleado,
sacado de aristas y rincones con
maestras cada 1,5 m y formación de
medias cañas y cantos romos en remate
de tabiques. Incluso remates superiores
con otros paramentos y falsos techos. Y
p.p. de andamiaje. Alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie
ejecutada. Textura y color a decidir por
D.F. Eliminacion de restos y limpieza.
Completamente terminado y rematado.
Medido a cinta corrida. Según
CTE-DB-HS, normas del fabricante,
planos de proyecto, e indicaciones de la
D.F. 1.349,69 29,94 40.409,72

9.7 E15DBL011 m. Remate superior de tabiques mediante
la colocación de un perfil metálico de
acero laminado UPN-120 recibido
mediante tormillería, incluso replanteo,
uniones y encuentros soldados
masillados y lijados, tapes, recortes,
etc... Macizado previo superior con
mortero de cemento para su perfecto
asiento. Incluso imprimación
anticorrosiva de minio electrolítico.
Medida la longitud colocada. 45,00 20,24 910,80
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GRESITE 4x4 cm clasificación según
guía de la baldosa cerámica 1/0/H/-

PC. Aunque se indica en los planos de
tabiquería, un enfoscado para recibir el
gresite: NO SE ENCUENTRA EN EL
PRESUPUESTO.
El enfoscado tendrá que estar maestreado
para garantizar la planeidad y rayado para
mejorar la adherencia del mortero cola. El
mortero para el enfoscado tendrá una
resistencia M-5 y el espesor no será mayor
a15 mm para evitar fisuraciones por
retracción. Colocaremos malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes

Este material será sustituido en
locales húmedos como servicios
y vestuarios por un alicatado de
gres porcelánico

Tiene que ser homogeneo del mismo tono
que el presupuestado para el pavimento
vinílico de la misma marca gerflor.

¿?



9.8 E23DRD021 ud Rejilla de ventilación isofónica o
acústica de 12 cm. de diámetro
realizadas en PVC y con
aro-embellecedor externo de acero
inoxidable, instalada, homologada,
según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 28,00 36,36 1.018,08

9.9 E12PNM130 m. Encimera de mármol gris de 3 cm. de
espesor, con hueco para lavabo,
i/anclaje, faldón y zócalo, colocada,
medida superficie ejecutada (mínima=1
m2). 21,60 137,39 2.967,62

9.10 E06CLC091 m2 Chapado de mármol gris o blanco
Macael pulido de 2 cm. de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo
huecos. 200,83 61,44 12.339,00

9.11 E06PG072 m2 Remate entre rampas y plantas de
garaje de piedra arenisca del
ALMORQUI o caliza CREMA CAPRI,
acabado apomazado, secciones varias y
longitud mínima 1'00 m., colocado
mediante anclaje puntual regulable de
acero inoxidable y 10 mm. de diámetro.,
con goterón, macizado superficies
apoyo con cemento cola de exteriores
flexible de alta resistencia y posterior
protección con lámina de EPDM,
colocado a hueso o junta pilastra y en
seco, limpieza final, totalmente
terminado.Incluso p.p. de andamiaje y
medios auxiliares. Medido a cinta
corrida. A un agua y goteron a un lado.
Segun el caso, tapado de camara
mediante rasilla o bardo ceramico y
enfoscado maestreado de la base.
Sobre el tapado de camara, aplicacion
previa de impermeabilización de la base
de tipo cementoso consistente en
cemento de 2 componentes tipo
MASEAL FLEX de DRIZORO o
equivalente armado con malla de fibra
de vidrio, saneado de grietas y sellado
de anclajes mediante MAXREST de
DRIZORO o equivalente hasta la
saturación sin charcos de la superficie.
Según CTE DB-HS, especificaciones de
proyecto e indicaciones de la D.F. 52,56 33,07 1.738,16

Total presupuesto parcial nº 9 APLACADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS : 351.299,76
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No es aconsejable marmol para las encimeras de los
lavabos en baños y vestuarios. Por favor. Es un edificio
público y se considera un uso intensivo. Cambiar por un
granito gris perla.

Sistema tradicional para chapado
de marmol. Ver detalles de
ejecución en página siguiente

Garantía del
sistema para
altura libre > 4 m.

Demasiada impermeabilización
y compleja ejecución, sobre todo
si tenemos en cuenta que se
trata de un remate en el interior
del garaje y protegido de la lluvia

Remate a modo de vierteaguas
donde apoya la reja de
protección de las rampas de
garaje

PC. No hay precio para piezas de remate de
piedra natural en umbral de puertas balconeras
y de acceso a terrazas



CHAPADO DE MARMOL
SISTEMA TRADICIONAL DE REVESTIMIENTO

INTERIOR CON PLACAS DE PIEDRA NATURAL

Separador.
(dimensiones en mm)

Entre el canto superior de una placa y el
inferior de la placa siguiente se dispondrán,
al menos, dos separadores de placas, de
PVC, de 2 mm de espesor

Anclaje de acero inoxidable y
diámetro 4 mm.
(dimensiones en mm)

Se dispondrán tantos anclajes como taladros
presente la placa. Los dos anclajes de un
mismo hueco se recibirán simultáneamente,
utilizando para ello mortero de cemento M-15

Las juntas de 2 mm, se
rellenarán con mortero de
rejuntado especial para
revestimiento de piedra
natural.

Recomendable cuando la altura del
revestimiento > 3m.  Anclajes puntuales
regulables en las tres direcciones, de
acero inoxidable, para empotrar en
hormigón o fábrica de ladrillo macizo o
perforado, fck ≥ 150 kp/cm2, fijados al
paramento con tacos especiales.

FORMACIÓN DE DINTELES



10.1 E08PFM081 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con
mortero hidrófugo CSIII-W2 para exterior
y CSIII-W1 (hidrófugo) para interior. I
p.p. de aplicacion de puente de union
con el soporte, de ser necesario,
consistente en resina de union tipo Sika
Top 50, o similar, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas
en base agua. Colocacion de mallatex
en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente
que eviten agrietamientos. Incluso
regleado, sacado de aristas y rincones,
realizado con maestras cada 2 m. y p.p.
de andamiaje. Eliminacion de restos y
limpieza. Según CTE-DB-HS, normas
del fabricante, planos de proyecto, e
indicaciones de la D.F. Medido a cinta
corrida 806,77 8,80 7.099,58

10.2 E08PEM031 m2 Guarnecido maestreado de yeso
proyectado a máquina en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de
espesor. I p.p. de aplicacion de puente
de union con el soporte, de ser
necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimación de adherencia a base de
resinas acrílicas en base agua.
Colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte,
rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente
que eviten agrietamientos. Guardavivos
de metal. Incluso regleado, sacado de
aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m. y p.p. de andamiaje.
Eliminacion de restos y limpieza. Según
CTE-DB-HS, normas del fabricante,
planos de proyecto, e indicaciones de la
D.F. Medido a cinta corrida. 10.852,97 8,00 86.823,76
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Revestimiento del intradós de
los antepechos y paredes de
terrazas

No está presupuestado el enlucido con
pasta de yeso para aplicación en capa
fina C6, según UNE-EN 13279-1.



10.3 E08PKM011 m2 Revestimiento de fachadas con mortero
monocapa OC-CSIII-W2 Cotegran RPL,
con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO 9001,
de Texsa Morteros de espesor
aproximado entre 10 y 15 mm.,
impermeable al agua de lluvia,
compuesto por cemento portland,
aditivos y cargas minerales. Aplicado
sobre soporte de fábrica de ladrillo,
bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado
labrado, similar a la piedra labrada, en
color a elegir. I/ p.p. de aplicacion de
puente de union con el soporte, de ser
necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimación de adherencia a base de
resinas acrílicas en base agua.
Colocacion de mallatex en todos los
cambios de material del soporte,
rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente
que eviten agrietamientos. Incluso
replanteo, ejecución de ángulos,
formacion de goterones y despiece,
juntas de fraccionammiento, malla de
fibra de vidrio donde sea necesario
anclada al soporte según DIT. Despiece,
segun planos de proyecto e indicaciones
de la D.F., consistente en juntas
horizontales o verticales, segun el caso,
realizadas mediante perfiles
permanentes de aluminio en forma de
"U", acabado anodizado, de
dimensiones a elegir, fijados
mecanicamente al soporte, o berenjenos
de madera de hasta 3 cm. i /p.p. de
medios auxiliares. Eliminacion de restos
y limpieza. Según CTE-DB-HS, normas
del fabricante y D.I.T., planos de
proyecto, e indicaciones de la D.F.
Medición por frentes de fachada (incluye
el revestimiento de dinteles, jambas y
machones). 616,12 17,09 10.529,49

Total presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS CONTINUOS : 104.452,83
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No hay definido un enfoscado en paredes de ladrillo
interiores de garaje.



11.1 E08TAK011 m2 Recercado de falso Techo formado por
DOS placas de yeso laminado tipo N de
15 mm de espesor (PLADUR o similar),
colocada sobre estructura oculta de
perfiles de techos ctínuos (TC), de acero
galvanizado, formada por perfíles T-60
cada 40 cm y suspendida del forjado por
medio de horquias que encajan en
aquellos y suspendidas del techo por
medio de varilla roscada, i/ replanteo
auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, formacion de juntas de dilatación,
montaje, y desmontaje de andamios,
medios auxiliaresw, etc, teminado y listo
para pintar. Medido en proyección
horizontal. i/p.p. de registros sistema del
fabricante, de elementos de anclaje y
fijacion, accesorios, piezas especiales,
remates. Ejecución de ángulos, piezas
especiales en encuentros pilares, etc.,
p.p. de tabicas de hasta 60 cm. de
altura. Formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones
(luminarias, etc). Alineado, eliminacion
de restos y limpieza.  Según NTE, CTE,
normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 299,57 26,97 8.079,40

11.2 E08TAK013 m. Foseado perimetral de 15x15 cm en
falso techo formado por DOS placas de
yeso laminado tipo N de 15 mm de
espesor (PLADUR o similar), colocada
sobre estructura oculta de perfiles de
techos contínuos (TC), de acero
galvanizado, formada por perfíles T-60
cada 40 cm y suspendida del forjado por
medio de horquillas que encajan en
aquellos y suspendidas del techo por
medio de varilla roscada, i/ replanteo
auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, formacion de juntas de dilatación,
montaje, y desmontaje de andamios,
medios auxiliares, etc, terminado y listo
para pintar, s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 1.148,30 12,75 14.640,83

11.3 E08TAK007 m2 Techo continuo Hispalam tipo TC,
formado por una estructura a base de
perfiles continuos de "U" de 47 mm. de
ancho y separadas 400 mm. entre ellas,
suspendidas del forjado por medio de
unas horquillas especiales y varilla
roscada donde se atornillan DOS placas
de yeso laminado PLADUR tipo N de 15
mm de espesor, con parte proporcional
de cinta y tornillería. Incluido replanteo,
ayudas a instalaciones, tratamiento y
sellado de juntas. Totalmente terminado,
listo para pintar o decorar. Medido en
proyección horizontal. i/p.p. de registros
sistema del fabricante, de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas
especiales, remates. Ejecución de
ángulos, piezas especiales en
encuentros pilares, etc., p.p. de tabicas
de hasta 60 cm. de altura. Formacion de
huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc). Alineado,
eliminacion de restos y limpieza.  Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 387,10 23,68 9.166,53
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11.4 E08TAE081 m2 Falso techo desmontable de placas de
escayola aligerada, lisa o perforada, con
panel fisurado de 60x60 cm.,
suspendido de perfilería semi-oculta,
i/p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios. Medido en
proyección horizontal. i/p.p. de registros
sistema del fabricante, de elementos de
anclaje y fijacion, accesorios, piezas
especiales, remates. Ejecución de
ángulos, piezas especiales en
encuentros pilares, etc., p.p. bandejas
perimerales de carton-yeso y de tabicas
de hasta 60 cm. de altura. Formacion de
huecos para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc). Alineado,
eliminacion de restos y limpieza.  Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 767,40 23,91 18.348,53

11.5 E23DRR020 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º
fabricada en aluminio extruído de
450x300 mm., incluso con marco de
montaje, instalada s/NTE-IC-27. 36,00 25,64 923,04

11.6 E08TAK050 m2 Falso techo acústico absorbente,
formado por placas de yeso con
perforación rectilínea (18,1%) de
espesor 12,5 mm., atornilladas sobre
estructura metálica de acero
galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm.,
con una separación máxima entre ejes
de 320 mm., suspendidas del forjado o
techo soporte mediante anclajes knauf,
i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y
desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar. Medido en proyección
horizontal. i/p.p. de registros sistema del
fabricante, de elementos de anclaje y
fijacion, accesorios, piezas especiales,
remates. Ejecución de ángulos, piezas
especiales en encuentros pilares, etc.,
p.p. de tabicas de hasta 60 cm. de
altura. Formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones
(luminarias, etc). Alineado, eliminacion
de restos y limpieza.  Según NTE, CTE,
normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 90,00 39,96 3.596,40

11.7 E08TAV012 m2 Falso techo acústico registrable con
paneles HERAKLITH modelo
HERAKUSTIK F - HAK F formado por
paneles acústicos de viruta de madera
fina y magnesita de 2000/1200x600 mm.
y 35 mm. de espesor, de color natural
con cantos vivos y suspendidos de
perfilería oculta, i/p.p. de elementos de
remate y accesorios de fijación. Medido
en proyección horizontal. i/p.p. de
registros sistema del fabricante, de
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
Ejecución de ángulos, piezas especiales
en encuentros pilares, etc., p.p. de
tabicas de hasta 60 cm. de altura.
Formacion de huecos para ubicacion de
elementos de instalaciones (luminarias,
etc). Alineado, eliminacion de restos y
limpieza.  Según NTE, CTE, normas del
fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 1.332,00 26,93 35.870,76
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11.8 E05AA015 m. Estructura auxiliar para apoyo de falso
techo de sala de actos, realizado con
acero laminado T 100x100x10 colocado
cada 1,50 ml. aproximadamente,
atirantadas a estructura resistente 
mediante perfiles LPN 40x40x4 cada
1,50 ml. y subestructura para apoyo del
aislamiento acústico mediante perfiles T
40x40x5 atirantada mediante varilla
roscada a forjado superior. Incluso P.P.
de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes, dos manos de
pintura de minio de plomo, dos manos
de pintura de acabado con esmalte
negro mate, medios auxiliares,etc.,
totalmente montado y colocado 258,50 30,60 7.910,10

11.9 E08TAM011 m2 Falso techo realizado con panel
semirrígido de lana de roca volcánica
revestido por una de sus caras por un
velo mineral negro, tipo ROCKWFON o
similar, en placas de 210/180x60x4 cm y
colocado sobre estructura auxiliar
existente, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje,
instalado. Medido en proyección
horizontal. i/p.p. de registros sistema del
fabricante, de elementos de anclaje y
fijacion, accesorios, piezas especiales,
remates. Ejecución de ángulos, piezas
especiales en encuentros pilares, etc.,
p.p. de tabicas de hasta 60 cm. de
altura. Formacion de huecos para
ubicacion de elementos de instalaciones
(luminarias, etc). Alineado, eliminacion
de restos y limpieza.  Según NTE, CTE,
normas del fabricante, planos de
Proyecto e indicaciones de la D.F. 472,81 27,97 13.224,50
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11.10 E05ML016 m. Suministro y colocación de viguetas de
madera en escuadría de tablón marino
hidrófugo de 100x50 mm. de sección
rechapado por caras vistas(tres) con
chapa de madera maciza de jatoba de 3
mm de espesor, como falso techo, en
escuadrías de 100x50mm cada 15 cm,
soldadas a estructura auxiliar a través
de pletina de acero de 60x3 mm
tomadas con tornillos de 70 mm cada 50
cm, incluso herrajes de acero,
perforaciones y avellanados de la
pletina, tornillería galvanizada en
caliente, accesorios de ensamblaje,
protección fungicida y lacado de
terminación, totalmente instalada y
acabada. Medido en proyección
horizontal. Con subestructura de acero
galvanizado y sistema de anclaje a esta.
i/p.p. de elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates,
replanteo, preparación, encuentros
especiales, nivelación y aplomado,
ejecución de ángulos, soluciones para
las instalaciones, parte proporcional de
mermas, roturas, accesorios de fijación,
elementos de anclaje y fiiaccion,
accesorios, piezas especiales. Acabado
con tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0, o según
situación) según CTE-DB-SI. Alineado,
eliminacion de restos y limpieza.  Segun
CTE DB-SI, CTE DB-HR, planos de
proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa
y del ingeniero acústico, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas de
tramos, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. Totalmente
terminado 2.670,00 34,75 92.782,50
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11.11 E08TAL011 m2 Falso techo continuo descolgado del
forjado y permitiendo el paso de
instalaciones, mediante el sistema D
113 E de Knauf o equivalente formado
por placas de cemento aquapanel de
Knauf, o similar, de 1.25 cm. de espesor
incluida, inalterable a la humedad y
condiciones exteriores, eacción al fuego
Bs1d0, atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60x27x0.6 mm
moduladas a 1200 mm entre ejes,
suspendidas del forjado mediante
cuelgue combinado para maestra con
parte superior Nonius o equivalente y
seguro Nonius o equivalente cada 500
mm y maestras secundarias iguales a
las descritas fijadas perpendicularmente
a las primarias y a un mismo nivel
mediante empalmes en cruz y
moduladas a 500 mm entre ejes, placas
de bordes afinados, listo para pintar,
incluso formacion de oscuro perimetral
mediante moldura en "L" de 5x5 mm. o
para ubicacion de luminarias, segun el
caso y planos de proyecto, p.p. de
registros sistema Knauf y piezas
troqueladas para ubicación rejillas de
ventilación y resto de instalaciones, p.p.
de pasta y cinta para juntas, p.p. de
tabicas de hasta 60 cm., incluso p.p. de
subestructura de acero galvanizado, de
ser necesario, replanteo, preparación,
corte y colocación de las placas y
estructura soporte, nivelación y
aplomado, ejecución de ángulos y paso
de instalaciones, formacion de huecos
para ubicacion de elementos de
instalaciones (luminarias, etc), segun
planos, acabado de juntas, parte
proporcional de piezas especiales,
remates, mermas, roturas y accesorios
de fijación, eliminacion de restos y
limpieza. Todo segun CTE DB-SI,
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. Medido en planta. 37,00 25,09 928,33

Total presupuesto parcial nº 11 FALSOS TECHOS : 205.470,92
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12.1 E15CCH022 m2 Suministro y colocación  de precerco de
seccion y tipologia varias en base a la
dimension de la carpinteria a colocar,
atornillado de suelo a techo, para
posterior fijación en obra de carpintería
pre-esmaltada, carpintería de PVC,
Carpintería de aluminio, etc., formado
con tubo hueco de acero laminado en
frío Perfrisa o equivalente de 50x50x2
mm. galvanizado doble agrafado,
i/p.p.de elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates
y de anclaje de las chapas sobre
elementos de hormigon o fabrica
mediante fijacion mecanica realizada
con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra, con garras de sujeción para recibir
en fábricas. Eliminacion de restos y
limpieza.Incluído recibido en
cerramientos. 137,73 17,82 2.454,35
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12.2 E26FLB146 ud Suministro y colocación puerta metálica
Corta-Fuegos pivotante y abatible de
dos hojas con fijo superior  y mirillas
rectangulares con vidrio resistente al 
fuego, revestida con dos paneles
laminados estratificados de alta presión
de Formica o Perstorp Railite de 2mm
de espesor o con  chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor.
Dichos paneles adheridos a chapa
metálica mediante perfilaría perimetral
remachada a la hoja lacado en color
RAL a elegir por la dirección facultativa,
todo ello ensamblado sin soldaduras.
Corazón de puerta metálica Ei2-60-C5
de medidas  1600x2200 mm. y fijo de
1600x800 mm. (Medidas Nominales).
Mirilla rectangular de 150x1500 mm.
Modelo  Ignistop de Cubells, Sigma de
Andreu o equivalente, con certificado de
homologación de todo el conjunto, dos
chapas internas de acero de 0,8mm
ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y placa
tipo Pladur, hoja de grosor 69mm,
tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de 1.5mm de espesor con
junta intumescente. Ajustado y
preparado para atornillar a premarco
metálico, cerradura embutida con cierre
a un punto, escudo y manivela RF con
alma de acero por ambos lados modelo
Tesa serie Mare en inoxidable.  Con
dispositivo antipánico Tesa serie
Tempro TM1S inoxidable mate en cada
puerta y contracerradura para doble
hoja. Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000
en cada puerta y guías deslizantes
integradas para puerta de 2 hojas con
selector de cierre y retenedor
electromagnético integrado, todo ello 
inoxidable mate. Los frentes con
acabado superficial de madera natural
se lacarán con laca nitrocelulósica
incolora brillante, mate o satinada,
previa aplicación de dos manos de
tapaporos nitro, lijado y aplicación de
laca nitro a poro semicerrado. Todo ello
según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas.
Totalmente terminado. 10,00 2.338,33 23.383,30
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12.3 E26FLB148 ud Suministro y colocación puerta metálica
Corta-Fuegos pivotante y abatible de
dos hojas con  mirillas rectangulares con
vidrio resistente al  fuego, revestida con
dos paneles laminados estratificados de
alta presión de Formica o Perstorp
Railite de 2mm de espesor o con  chapa
de madera maciza de jatoba de 3 mm
de espesor. Dichos paneles adheridos a
chapa metálica mediante perfilaría
perimetral remachada a la hoja lacado
en color RAL a elegir por la dirección
facultativa, todo ello ensamblado sin
soldaduras. Corazón de puerta metálica
Ei2-60-C5 de medidas  1600x2200 mm.
(Medidas Nominales). Mirilla rectangular
de 150x1500 mm. Modelo  Ignistop de
Cubells,  Sigma de Andreu o
equivalente, con certificado de
homologación de todo el conjunto, dos
chapas internas de acero de 0,8mm
ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y placa
tipo Pladur, hoja de grosor 69mm,
tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de 1.5mm de espesor con
junta intumescente. Ajustado y
preparado para atornillar a premarco
metálico, cerradura embutida con cierre
a un punto, escudo y manivela RF con
alma de acero por ambos lados modelo
Tesa serie Mare en inoxidable.  Con
dispositivo antipánico Tesa serie
Tempro TM1S inoxidable mate en cada
puerta y contracerradura para doble
hoja. Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000
en cada puerta y guías deslizantes
integradas para puerta de 2 hojas con
selector de cierre y retenedor
electromagnético integrado, todo ello 
inoxidable mate. Los frentes con
acabado superficial de madera natural
se lacarán con laca nitrocelulósica
incolora brillante, mate o satinada,
previa aplicación de dos manos de
tapaporos nitro, lijado y aplicación de
laca nitro a poro semicerrado. Todo ello
según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas.
Totalmente terminado. 8,00 2.005,23 16.041,84
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12.4 E26FLB149 ud Suministro y colocación puerta metálica
Corta-Fuegos pivotante y abatible de
una hoja, con  mirilla rectangular con
vidrio resistente al  fuego, revestida con
dos paneles laminados estratificados de
alta presión de Formica o Perstorp
Railite de 2mm de espesor o con  chapa
de madera maciza de jatoba de 3 mm
de espesor. Dichos paneles adheridos a
chapa metálica mediante perfilaría
perimetral remachada a la hoja lacado
en color RAL a elegir por la dirección
facultativa, todo ello ensamblado sin
soldaduras. Corazón de puerta metálica
Ei2-60-C5 de medidas  1000x2200 mm.
(Medidas Nominales). Modelo  Ignistop
de Cubells,  Sigma de Andreu o
equivalente, con certificado de
homologación de todo el conjunto, dos
chapas internas de acero de 0,8mm
ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y placa
tipo Pladur, hoja de grosor 69mm,
tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de 1.5mm de espesor con
junta intumescente. Ajustado y
preparado para atornillar a premarco
metálico, cerradura embutida con cierre
a un punto, escudo y manivela RF con
alma de acero por ambos lados modelo
Tesa serie Mare en inoxidable.  Con
dispositivo antipánico Tesa serie
Tempro TM1S inoxidable mate.
Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000
inoxidable mate. Los frentes con
acabado superficial de madera natural
se lacarán con laca nitrocelulósica
incolora brillante, mate o satinada,
previa aplicación de dos manos de
tapaporos nitro, lijado y aplicación de
laca nitro a poro semicerrado.Todo ello
según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas.
Totalmente terminado. 6,00 945,21 5.671,26
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12.5 E26FLB150 ud Suministro y colocación puerta metálica
Corta-Fuegos pivotante y abatible de
una hoja, revestida con dos paneles
laminados estratificados de alta presión
de Formica o Perstorp Railite de 2mm
de. Dichos paneles adheridos a chapa
metálica mediante perfilaría perimetral
remachada a la hoja lacado en color
RAL a elegir por la dirección facultativa,
todo ello ensamblado sin soldaduras.
Corazón de puerta metálica Ei2-60-C5
de medidas  1000x2200 mm. (Medidas
Nominales). Modelo  Ignistop de
Cubells,  Sigma de Andreu o
equivalente, con certificado de
homologación de todo el conjunto, dos
chapas internas de acero de 0,8mm
ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y placa
tipo Pladur, hoja de grosor 69mm,
tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de 1.5mm de espesor con
junta intumescente. Ajustado y
preparado para atornillar a premarco
metálico, cerradura embutida con cierre
a un punto, escudo y manivela RF con
alma de acero por ambos lados modelo
Tesa serie Mare en inoxidable.  Con
dispositivo antipánico Tesa serie
Tempro TM1S inoxidable mate.
Cierrapuertas Tesa CT 2500 plata. Todo
ello según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas.
Totalmente terminado. 18,00 593,67 10.686,06
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12.6 E26FLB147 ud Suministro y colocación  de conjunto de
doble puerta metálica Corta-Fuegos
pivotantes y abatibles, cada una de ellas
de dos hojas con fijo superior  y mirillas
rectangulares con vidrio resistente al 
fuego, revestida con dos paneles
laminados estratificados de alta presión
de Formica o Perstorp Railite de 2mm
de espesor o con  chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor.
Dichos paneles adheridos a chapa
metálica mediante perfilaría perimetral
remachada a la hoja lacado en color
RAL a elegir por la dirección facultativa,
todo ello ensamblado sin soldaduras.
Corazón de puerta metálica Ei2-60-C5
de medidas  1800x2200 mm. y fijo de
1800x800 mm. (Medidas Nominales).
Mirilla rectangular de 150x1500 mm.
Modelo  Ignistop de Cubells,  Sigma de
Andreu o equivalente, con certificado de
homologación de todo el conjunto, dos
chapas internas de acero de 0,8mm
ensambladas entre sí sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa
de lana de roca de alta densidad y placa
tipo Pladur, hoja de grosor 69mm,
tornillería métrica, 3 bisagras de doble
pala y regulación en altura, con marco
tipo CS5 de 1.5mm de espesor con
junta intumescente. Ajustado y
preparado para atornillar a premarco
metálico, cerradura embutida con cierre
a un punto, escudo y manivela RF con
alma de acero por ambos lados modelo
Tesa serie Mare en inoxidable.  Con
dispositivo antipánico Tesa serie
Tempro TM1S inoxidable mate en cada
puerta y contracerradura para doble
hoja. Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000
en cada puerta y guías deslizantes
integradas para puerta de 2 hojas con
selector de cierre y retenedor
electromagnético integrado, todo ello 
inoxidable mate. Los frentes con
acabado superficial de madera natural
se lacarán con laca nitrocelulósica
incolora brillante, mate o satinada,
previa aplicación de dos manos de
tapaporos nitro, lijado y aplicación de
laca nitro a poro semicerrado. Todo ello
según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-SUA, planos de proyecto, normas
del fabricante e indicaciones de la
Direccion Facultativa, montado por
personal homologado del fabricante,
segun muestras previas montadas.
Totalmente terminado. 1,00 4.988,73 4.988,73
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12.7 E13EPW051 m2 Suministro y colocación de pared móvil
TST TIPO 100 o equivalente. Formada
por paneles independientes telescópicos
de aproximadamente 800 mm. de ancho
por 3000 mm. de alto, para procurar su
almacenamiento. Sistema de
desplazamiento superior alojado en
falso techo mediante guías ancladas a
la estructura portante. Sin guías en el
suelo. Enclavamiento mediante
mecanismos telescópicos que fijan el
panel a la guía y al suelo para conseguir
una junta de estanqueidad adecuada.
Grosor 100 mm. De 46 a 50 kg/m2 de
peso. Nivel de insonorización de 50 dB
Rw. Estructura autoportante de aluminio
duro. Composición paneles de
aglomerado con material insonorizante.
Acabado paneles rechapado a ambas
caras con tablero compacto fenólico de
3 mm de espesor y color según carta de
colores de Perstorp Railite a definir por
D.F. Bloqueo mediante giro de 90º.
Monodireccional, suspensión de cada
panel por un solo punto mediante un
tándem de 4 cojinetes. Con plinto
telescópico y juntas de estanqueidad en
las partes superior e inferior. I/p.p. de
anclaje de las chapas sobre elementos
de hormigon o fabrica mediante fijacion
mecanica realizada con tacos quimicos
Hilti M12 o similar, incluso p.p. de
subestructura de acero galvanizado.
Acabado con tratamiento especial de
protección transparente ignifugo,
clasificación al fuego (en este caso
C-s2,d0) según CTE-DB-SI. Todo ello
según planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Colocada y montada, incluso
p.p. de medios auxiliares. Eliminacion
de restos y limpieza. Medida la
superficie ejecutada. Segun CTE DB-SI,
CTE DB-SUA, CTE DB-HR, planos de
proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del
fabricante, segun muestras previas
montadas de tramos de carpintería.
Totalmente terminado. 14,10 395,78 5.580,50

12.8 E15CVI061 ud Doble fijo de acero inoxidable pulido
12/10 AISI-316 de 0,85x2,20 m. Con
rotura de puente térmico, incluyendo
perfiles de marco, hoja y junquillo,
gomas de estanqueidad, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra (incluído
recibido de albañilería). 1,00 196,07 196,07
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Fijo F1 en vestíbulo 1.2 de planta primera.
Es una carpintería interior.¿roura de puente térmico?
Tiene un vídrio corta fuegos. Las carpinterías con vidrios
cortafuegos deben considerarse como sistemas completos, y
ensayarse en su conjunto.
Sería mejor que el vidrio estuviera incluido en el descompuesto



12.9 E13EPW038 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 1 hoja abatible de
0,725-0,825x2,125 m. en ZONAS
INTERIORES DE SERVICIOS,  con
precerco de pino de 90x40 mm.
Formación de galce de madera de
jatoba macizo de 90x40 mm de sección.
Tapajuntas de madera de jatoba macizo
de 100x21 mm de sección. Hojas de
puertas de paso ciegas  realizadas con
tablero laminado marino hidrófugo 36
mm, rechapado a ambas caras con
tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor y  acabado color según carta de
colores de Perstorp Railite a definir por
D.F. Bisagras de acero inoxidable
acabado pulido mate de 120 mm.
Manillas TESA serie MARE placa larga
inoxidable, con condena. Cierre con
resbalón canto tubular 45-70 mm con
condena cromado. Acabado superficies
de madera natural, lacado con laca
nitrocelulósica incolora brillante, mate o
satinada, previa aplicación de dos
manos de tapaporos nitro, lijado y
aplicación de laca nitro a poro
semicerrado. Todo ello según planos de
memoria de carpintería interior, detalles
y especificaciones del proyecto.
Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Acabado con tratamiento
especial de protección transparente
ignifugo, clasificación al fuego (en este
caso C-s2,d0) según CTE-DB-SI. 17,00 255,63 4.345,71

12.10 E13EPW040 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 1 hoja abatible de
0,825x2,125 m. en ZONAS MIXTAS. 
Precerco de pino de 150x75 mm
anclado a tabiquería. Formación de
galce de madera de jatoba macizo de
150x40 mm de sección. Tapajuntas de
madera de jatoba macizo de 100x21 mm
de sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor y  acabado
color según carta de colores de Perstorp
Railite a definir por D.F. Bisagras de
acero inoxidable acabado pulido mate
de 120 mm. Manillas TESA serie MARE
placa larga inoxidable, con bocallave.
Cierre con resbalón canto tubular 150
mm con petaca ancha cromado y
cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves,
con amaestreamiento de grupos con
gran maestra y submaestras. Acabado
superficies de madera natural, lacado
con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. 9,00 357,22 3.214,98
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12.11 E13EPW030 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 1 hoja abatible de
0,825-1,425x2,125m. con o sin mirilla,
con fijo superior de 0,80 m. de altura en
ZONAS NOBLES o ZONAS MIXTAS.
Precerco de pino de 150x75 mm
anclado a tabiquería. Formación de
galce de madera de jatoba macizo de
150x40 mm de sección. Tapajuntas de
madera de jatoba macizo de 100x21 mm
de sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor o
con tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor y  acabado color según carta
de colores de Perstorp Railite a definir
por D.F. -grosor total 42 mm-. Bisagras
de acero inoxidable acabado pulido
mate de 120 mm. Manillas TESA serie
MARE placa larga inoxidable, con
bocallave. Cierre con resbalón canto
tubular 150 mm con petaca ancha
cromado y cilindro incopiable TESA
TX80, 5 llaves, con amaestreamiento de
grupos con gran maestra y
submaestras. Acabado lacado con laca
nitrocelulósica incolora brillante, mate o
satinada, previa aplicación de dos
manos de tapaporos nitro, lijado y
aplicación de laca nitro a poro
semicerrado. Todo ello según planos de
memoria de carpintería interior, detalles
y especificaciones del proyecto.
Montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Acabado con tratamiento
especial de protección transparente
ignifugo, clasificación al fuego (en este
caso C-s2,d0) según CTE-DB-SI. 14,00 498,88 6.984,32
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12.12 E13EPW036 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 2 hojas abatibles de
0,925-0,925/0,825-0,425x2,125 m. en
ZONAS MIXTAS. Precerco de pino de
150x75 mm anclado a tabiquería.
Formación de galce de madera de
jatoba macizo de 150x40 mm de
sección. Tapajuntas de madera de
jatoba macizo de 100x21 mm de
sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor y  acabado
color según carta de colores de Perstorp
Railite a definir por D.F. Bisagras de
acero inoxidable acabado pulido mate
de 120 mm. Manillas TESA serie MARE
placa larga inoxidable, con bocallave.
Cierre con resbalón canto tubular 150
mm con petaca ancha cromado y
cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves,
con amaestreamiento de grupos con
gran maestra y submaestras. Acabado
superficies de madera natural, lacado
con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. 8,00 472,73 3.781,84
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12.13 E13EPW027 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 2 hojas abatibles de
0,725-0,825x2,125 m. con o sin mirilla,
con fijo superior de 0,80 m. de altura en
ZONAS NOBLES o ZONAS MIXTAS.
Precerco de pino de 150x75 mm
anclado a tabiquería. Formación de
galce de madera de jatoba macizo de
150x40 mm de sección. Tapajuntas de
madera de jatoba macizo de 100x21 mm
de sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor o
con tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor y  acabado color según carta
de colores de Perstorp Railite a definir
por D.F. -grosor total 42 mm-. Bisagras
de acero inoxidable acabado pulido
mate de 120 mm. Tiradores dobles
TESA serie MARE 400 mm inoxidable y
manillas TESA serie MARE placa larga
inoxidable, con bocallave. Cierre con
resbalón canto tubular 150 mm con
petaca ancha cromado y cilindro
incopiable TESA TX80, 5 llaves, con
amaestreamiento de grupos con gran
maestra y submaestras. Acabado
lacado con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. 14,00 762,12 10.669,68
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12.14 E13EPW028 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega de 2 hojas abatibles de
0,825x2,925 m. en ZONAS NOBLES o
ZONAS MIXTAS. Precerco de pino de
150x75 mm anclado a tabiquería.
Formación de galce de madera de
jatoba macizo de 150x40 mm de
sección. Tapajuntas de madera de
jatoba macizo de 100x21 mm de
sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor o
con tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor y  acabado color según carta
de colores de Perstorp Railite a definir
por D.F. -grosor total 42 mm-. Bisagras
de acero inoxidable acabado pulido
mate de 120 mm. Tiradores dobles
TESA serie MARE 400 mm inoxidable y
manillas TESA serie MARE placa larga
inoxidable, con bocallave. Cierre con
resbalón canto tubular 150 mm con
petaca ancha cromado y cilindro
incopiable TESA TX80, 5 llaves, con
amaestreamiento de grupos con gran
maestra y submaestras. Acabado
lacado con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. 5,00 727,65 3.638,25
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12.15 E13EPW033 ud Suministro y colocación de puerta de
paso ciega corredera de 1 hojas de
3,50x3,00 m. en ZONAS NOBLES.
Precerco de pino de 150x75 mm
anclado a tabiquería. Formación de
galce de madera de jatoba macizo de
150x40 mm de sección. Tapajuntas de
madera de jatoba macizo de 100x21 mm
de sección. Hoja de puerta de paso
ciega  realizada con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con chapa de madera
maciza de jatoba de 3 mm de espesor
-grosor total 42 mm-. Con juego de
poleas y carril galvanizados, herrajes de
montar y cierre. Tiradores dobles TESA
serie MARE 400 mm inoxidable. 
Manillas TESA serie MARE placa larga
inoxidable, con bocallave. Cierre con
resbalón canto tubular 150 mm con
petaca ancha cromado y cilindro
incopiable TESA TX80, 5 llaves, con
amaestreamiento de grupos con gran
maestra y submaestrasAcabado lacado
con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Acabado con
tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0) según
CTE-DB-SI. 2,00 940,75 1.881,50

12.16 E13EPW044 m2 Suministro y colocación de cerramientos
fijos acristalados, en ZONAS
GENERALES. Dimensiones varias.
Precerco de pino de 150x75 mm
anclado a tabiquería. Formación de
galce de madera de jatoba macizo de
150x40 mm de sección. Junquillos de
madera de jatoba macizo de 30x15 mm
de sección. Tapajuntas de madera de
jatoba macizo de 100x21 mm de
sección. Vidrios no incluídos. Acabado
superficies de madera natural, lacado
con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Incluso p.p. de
subertructura de acero galvanizado en
caliente anclado de suelo a techo. Todo
ello según planos de memoria de
carpintería interior, detalles y
especificaciones del proyecto.
Montados, incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun CTE, CTE DB-HR,
planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, segun muestras previas
montadas de tramos de carpintería.
Totalmente terminado. 110,07 129,43 14.246,36
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12.17 E15CVI062 m2 Fijo de acero inoxidable pulido 12/10
AISI-316 de dimensiones varias con
guía superior e inferior. Para cierre de
mostradores.Incluyendo perfiles de
marco, hoja y junquillo, gomas de
estanqueidad y guías del mismo
material, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (incluído recibido de
albañilería). 7,98 112,56 898,23

12.18 E13EPW039 ud Suministro y colocación de puerta de
armario de registro ciega de 1 hoja
abatible de 0,70-0,90x1,55 m. en
ZONAS MIXTAS,  con precerco de pino
de 90x40 mm. Formación de galce de
madera de jatoba macizo de 90x40 mm
de sección. Tapajuntas de madera de
jatoba macizo de 100x21 mm de
sección. Hojas de puertas de paso
ciegas  realizadas con tablero laminado
marino hidrófugo 36 mm, rechapado a
ambas caras con tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor y  acabado
color según carta de colores de Perstorp
Railite a definir por D.F. Bisagras de
acero inoxidable acabado pulido mate
de 120 mm. Manillas TESA serie MARE
placa larga inoxidable, con bocallave.
Cierre con resbalón canto tubular 150
mm con petaca ancha cromado y
cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves,
con amaestreamiento de grupos con
gran maestra y submaestras. Acabado
superficies de madera natural, lacado
con laca nitrocelulósica incolora
brillante, mate o satinada, previa
aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a
poro semicerrado. Todo ello según
planos de memoria de carpintería
interior, detalles y especificaciones del
proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. 8,00 310,90 2.487,20
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12.19 E08PMT041 m2 Suministro y colocación de
revestimiento de paramentos con tablero
machihembrado de jatoba de 10 mm. de
espesor, sujeto mediante puntas
clavadas a rastreles de madera  de pino
de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes,
recibidos con pasta de yeso negro, con
p.p. de elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
I/p.p. replanteo, preparación, formación
de galces para puertas, juntas verticales
a canto pilastra, corte y colocación de
los tableros, así como de la estructura
soporte, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de
ángulos, soluciones para las
instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas, roturas,
formación de dinteles jambas y
alfeizares, accesorios de fijación,
elementos de anclaje y fijaccion,
accesorios, piezas especiales. Acabado
con tratamiento especial de protección
transparente ignifugo, clasificación al
fuego (en este caso C-s2,d0, o según
situación) según CTE-DB-SI.
Eliminacion de restos y limpieza. Segun
CTE DB-SI, CTE DB-SUA, planos de
proyecto, normas del fabricante e
indicaciones de la Direccion Facultativa,
montado por personal homologado del
fabricante, segun muestras previas
montadas de tramos. Totalmente
terminado. 393,17 49,02 19.273,19

12.20 E11RSP014 m2 Repisa interior de madera  realizada con
Tablero Laminado Marino Hidrófugo 36
mm, rechapado pou una cara con chapa
de madera maciza de jatoba de 3 mm
de espesor -grosor total 39 mm-,, con
longitudes y anchuras variables,
colocada con pegamento y canteado
frentes vistos de madera de jatoba
sección 20x39 mm. Lijado y tres manos
de barniz de poliuretano de dos
componentes, i/p.p. de recortes y
material auxiliar. Colocada. Medida la
superficie ejecutada. 105,30 40,72 4.287,82

Total presupuesto parcial nº 12 CARPINTERIA INTERIOR : 144.711,19
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13.1 E14ACT066 m2 Fabricación, suministro y montaje de
muro cortina semiestructural tipo
POLIEDRA SKY 50 de METRA, con
perfilería de aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10 Y modulación
según planos de proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio para montantes
verticales de ancho 50 mm, con aristas
vivas para permitir uniones enrasadas
interiormente, y una profundidad por
montante de 100 mm, con una inercia
de 146,2 cm4 Y una profundidad por
travesaño horizontal de ancho 50 mm,
de 99 con una inercia de 25,93 cm4.
Con tapetas exteriores.
Perfiles de aluminio extruido según
Norma UNE 38.337 con aleación 6063
(Aluminio Silicio Magnesio 0,5), y
tratamiento térmico T-5. Aluminio de
aleación especial para reducir la
aparición de corrosión filiforme,
formando montantes y travesaños con
inercia calculada para soportar las
presiones de viento y peso propio según
condiciones del proyecto. Fijación de los
travesaños a los montantes mediante
fresado de los extremos para que la
evacuación del agua se realice desde
los travesaños hasta las cámaras de
drenaje vertical situadas en la cara
frontal de los montantes.
Segun secciones, plano de carpinteria
de proyecto e indicaciones del fabricante
para el cumplimiento de la normativa
aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos
UVA. Doble colocacion de banda de
neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o hormigon,
etc., que asegure la estanqueidad de la
carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero
galvanizado de seccion y tipologia varias
en base a la dimension de la carpinteria
y peso del vidrio a colocar, atornillado de
suelo a techo, enfundado que evite el
par galvanico, previa colocacion de
banda de neopreno entre premarco y
jamba o pilar hormigon, etc., con pletina
perimetral para remate, en el caso de
tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con
manivelas extraibles y embellecedor.
Incluso certificado Marcado CE de
montaje de carpintería-vidrio.
Aislamiento térmico en pasos de forjado
en acceso superior según indicaciones
del factor K del proyecto, con manta de
lana de roca de 30 mm de espesor y 
chapa interior de acero galvanizado de
1.2 mm de espesor
Anclajes de acero galvanizado con
regulación tridimensional, para la fijación
de la estructura de aluminio a los bordes
del forjado o contra éste. Tornillería,
gomas, y pequeño material según
especificaciones adjuntas. Remates de
arranque y coronación incluidos.
Acabado superficial en Anodizado color
INOX SQ10 a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa anódica
de 20 micras. Con sellado de poros de
clase 0. El suministrador facilitará junto
con el material el sello de calidad
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EWAA-EURAS, o; acabado superficial
en Lacado Ral a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa de 60 /
90 micras. El suministrador facilitará
junto con el material, el sello de calidad
QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Paneles de doble acristalamiento con
cámara según tipologías de memoria de
carpintería y mediciones de vidrios.
Paneles de cerramiento con
acristalamiento doble monolítico según
tipologías de memoria de carpintería y
mediciones de vidrios con carpintería
practicable METRA NC 65 STH -SC en
ventanas practicables al interior y vistas
desde el exterior, con rotura térmica.
Acristalamiento por juntas EPDM de
calidad marina, drenaje mediante un
coliso oblongo que permite el
equilibrado de la presión de la hoja.
Aislamiento térmico mediante perfil
intermedio de rotura de puente térmico,
alcanzando la clasificación del grupo
2.1, según la normativa alemana DIN
4108, o el grupo 1 empleando las gomas
y separadores oportunos.
Todo ello perfectamente colocado y
sellado. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de
acero galvanizado, incluido éste La
carpintería deberá cumplir como mínimo
los ensayos de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento
siguientes, según norma UNE EN
12152, UNE EN 12154/ENV 13050,
UNE EN 13116: Permeabilidad al aire :
Clase AE. Estanqueidad al agua : Clase
RE1050/250Pa/750Pa. Resistencia al
viento  : 2000 Pa - 3000 Pa.
Eliminacion de restos y limpieza. Segun
CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE,
planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos
de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa
de aluminio. Totalmente terminado.

771,95 140,00 108.073,00
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13.2 E14ACT067 m2 Fabricación, suministro y montaje de
carpintería de aluminio para ventanas
practicables y oscilobatientes con rotura
de puente térmico, tipo serie NC 65
STH-5C - Hoja oculta de Gallego Vilar
Metales METRA, de aperturas de una y
dos hojas y fijos en ventanas, con
perfilería de aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10 y modulación y
dimensionado, para integrar en muro
cortina o aisladas, según planos de
proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio extruido según
Norma UNE 38.337, de aleación 6063
(Aluminio Silicio Magnesio 0.5), con
tratamiento térmico T5, de espesor
mínimo 2,00  de pared de aluminio. Para
practicables con cámara de herrajes de
tipo europeo y estanqueidad entre
marco y hoja mediante junta central de
EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado
y reforzado de 65 mm y hojas ocultas de
66.5 mm. Para acristalar vidrio cámara
según especificaciones de proyecto
hasta un máximo de 24mm. Rotura de
puente térmico mediante listones de
poliamida reforzada con fibra de vidrio,
de una longitud mínima de 27 mm
separando el perfil interior del exterior,
dichos listones serán enfilados en los
perfiles de aluminio por medio de
engatillado mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color
INOX SQ10 a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa anódica
de 20 micras. Con sellado de poros de
clase 0. El suministrador facilitará junto
con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial
en Lacado Ral a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa de 60 /
90 micras. El suministrador facilitará
junto con el material, el sello de calidad
QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Hoja ventana con rotura de puente
térmico por escudo mediante junta de
goma perimetral vulcanizada. Hojas
practicables con taladros para aireación
de la cámara de alojamiento del vidrio.
Acristalamiento con cámara y con juntas
EPDM de calidad marina, drenaje
mediante un coliso oblongo que permite
el equilibrado de la presión de la hoja
según tipologías de memoria de
carpintería y mediciones de vidrios. 
Segun secciones, plano de carpinteria
de proyecto e indicaciones del fabricante
para el cumplimiento de la normativa
aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos
UVA. Doble colocacion de banda de
neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o hormigon,
etc., que asegure la estanqueidad de la
carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero
galvanizado de seccion y tipologia varias
en base a la dimension de la carpinteria
y peso del vidrio a colocar, atornillado de
suelo a techo, enfundado que evite el
par galvanico, previa colocacion de
banda de neopreno entre premarco y
jamba o pilar hormigon, etc., con pletina
perimetral para remate, en el caso de
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tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con
manivelas extraibles y embellecedor.
Incluso certificado Marcado CE de
montaje de carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de
turbulencia de grandes dimensiones en
el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete.
Vierteaguas en hojas practicables y
salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas y ocultas
Escuadras de ensamblar mediante
piones y encolado de ingletes, topes de
aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en
poliamida para soportar pesos por hoja
máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada
de la serie anodizada en color o lacada
según D.F. al igual que el resto del
herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de
los perfiles 2 < Uf < 2,8 W/m2K según
memoria de proyecto. Aislamiento
acústico en función de la composición
del  vidrio de 37 hasta 50 dB.
Todo ello perfectamente colocado y
sellado. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de
acero galvanizado, incluido éste.
Incluidos remates exteriores de chapa
en el mismo color de la carpintería.
Sellado exterior con silicona neutra.La
carpintería deberá cumplir como mínimo
los ensayos de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento
siguientes, según norma UNE EN
12152, UNE EN 12154/ENV 13050,
UNE EN 13116: Permeabilidad al aire :
Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase
9A. Resistencia al viento  : Clase C5. (El
suministrador facilitará copia de los
ensayos realizados sobre una ventana 
de 1200 x 1700 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun
CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE,
planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos
de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa
de aluminio. Totalmente terminado.

327,37 170,00 55.652,90
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13.3 E14ACT068 m2 Fabricación, suministro y montaje de
carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico, tipo NC 65 STH línea
plana de METRA, o similar, de aperturas
de una  hoja y dos hojas en puertas de
acceso, insertas en módulos de muro
cortina poliedra SKY 50, con perfilería
de aluminio anodizado visto acabado
INOX SQ10 y modulación y
dimensionado, para integrar en muro
cortina o aisladas, según planos de
proyecto, incluyendo :Perfilería de
aluminio extruido según Norma UNE
38.337, de aleación 6063 (Aluminio
Silicio Magnesio 0.5), con tratamiento
térmico T5, de espesor mínimo 1,9  de
pared de aluminio. Para practicables con
cámara de herrajes propios de la serie y
estanqueidad entre marco y hoja
mediante doble junta  de EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado
de 65 mm y hojas coplanares de 65 mm.
Para acristalar vidrio cámara según
especificaciones de proyecto hasta un
máximo de 45mm. Rotura de puente
térmico mediante listones de poliamida
reforzada con fibra de vidrio, de una
longitud mínima de 27 mm separando el
perfil interior del exterior, dichos listones
serán enfilados en los perfiles de
aluminio por medio de engatillado
mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color
INOX SQ10 a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa anódica
de 20 micras. Con sellado de poros de
clase 0. El suministrador facilitará junto
con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial
en Lacado Ral a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa de 60 /
90 micras. El suministrador facilitará
junto con el material, el sello de calidad
QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Segun secciones, plano de carpinteria
de proyecto e indicaciones del fabricante
para el cumplimiento de la normativa
aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos
UVA. Doble colocacion de banda de
neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o hormigon,
etc., que asegure la estanqueidad de la
carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero
galvanizado de seccion y tipologia varias
en base a la dimension de la carpinteria
y peso del vidrio a colocar, atornillado de
suelo a techo, enfundado que evite el
par galvanico, previa colocacion de
banda de neopreno entre premarco y
jamba o pilar hormigon, etc., con pletina
perimetral para remate, en el caso de
tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con
manivelas extraibles y embellecedor.
Incluso certificado Marcado CE de
montaje de carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de
turbulencia de grandes dimensiones en
el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete.
Vierteaguas en hojas practicables y
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salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas con deflectores. Hojas
practicables con taladros para aireación
de la cámara de alojamiento del vidrio.
Escuadras de ensamblar mediante
piones y encolado de ingletes, topes de
aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en
poliamida para soportar pesos por hoja
máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada
de la serie anodizada en color o lacada
según D.F. al igual que el resto del
herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de
los perfiles 2 < Uf < 2,8 W/m2K.
Aislamiento acústico en función de la
composición del  vidrio de 37 hasta 50
dB.
Todo ello perfectamente colocado y
sellado. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de
acero galvanizado, incluido éste.
Incluidos remates exteriores de chapa
en el mismo color de la carpintería.
Sellado exterior con silicona neutra. La
carpintería deberá cumplir como mínimo
los ensayos de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento
siguientes, según norma UNE EN
12152, UNE EN 12154/ENV 13050,
UNE EN 13116: Permeabilidad al aire :
Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase
9A. Resistencia al viento  : Clase C5. (El
suministrador facilitará copia de los
ensayos realizados sobre una ventana 
de 1360 x 2260 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun
CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE,
planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos
de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa
de aluminio. Totalmente terminado.

123,25 285,00 35.126,25

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 67
Presupuesto parcial nº 13 CARPINTERIA EXTERIOR

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



13.4 E14ACT071 m2 Fabricación, suministro y montaje de
carpintería de aluminio para puertas
mallorquinas practicables con rotura de
puente térmico, tipo serie NC 65
STH-5C - Hoja oculta de Gallego Vilar
Metales METRA, de aperturas de una y
dos hojas y fijos en ventanas, con
perfilería de aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10 y modulación y
dimensionado, para integrar en muro
cortina o aisladas, según planos de
proyecto, incluyendo :
Perfilería de aluminio extruido según
Norma UNE 38.337, de aleación 6063
(Aluminio Silicio Magnesio 0.5), con
tratamiento térmico T5, de espesor
mínimo 2,00  de pared de aluminio. Para
practicables con cámara de herrajes de
tipo europeo y estanqueidad entre
marco y hoja mediante junta central de
EPDM.
Marco formado por perfil tubular cerrado
y reforzado de 65 mm y hojas ocultas de
66.5 mm. Para acristalar vidrio cámara
según especificaciones de proyecto
hasta un máximo de 24mm. Rotura de
puente térmico mediante listones de
poliamida reforzada con fibra de vidrio,
de una longitud mínima de 27 mm
separando el perfil interior del exterior,
dichos listones serán enfilados en los
perfiles de aluminio por medio de
engatillado mecánico.
Acabado superficial en Anodizado color
INOX SQ10 a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa anódica
de 20 micras. Con sellado de poros de
clase 0. El suministrador facilitará junto
con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial
en Lacado Ral a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa de 60 /
90 micras. El suministrador facilitará
junto con el material, el sello de calidad
QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
Hoja ventana con rotura de puente
térmico por escudo mediante junta de
goma perimetral vulcanizada. Hojas
practicables con taladros para aireación
de la cámara de alojamiento del vidrio.
Acristalamiento con cámara y con juntas
EPDM de calidad marina, drenaje
mediante un coliso oblongo que permite
el equilibrado de la presión de la hoja
según tipologías de memoria de
carpintería y mediciones de vidrios. 
Segun secciones, plano de carpinteria
de proyecto e indicaciones del fabricante
para el cumplimiento de la normativa
aplicable y correcto funcionamiento de la
carpinteria. Juntas estable a los rayos
UVA. Doble colocacion de banda de
neopreno perimetral entre marco -
premarco y premarco-jamba o hormigon,
etc., que asegure la estanqueidad de la
carpinteria con pletina perimetral para
remate. Premarcos tubulares de acero
galvanizado de seccion y tipologia varias
en base a la dimension de la carpinteria
y peso del vidrio a colocar, atornillado de
suelo a techo, enfundado que evite el
par galvanico, previa colocacion de
banda de neopreno entre premarco y
jamba o pilar hormigon, etc., con pletina
perimetral para remate, en el caso de
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tabiquería de yeso laminado. I/p.p. de
elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, piezas especiales, remates.
Ajuste, nivelado y aplomado. Con
manivelas extraibles y embellecedor.
Incluso certificado Marcado CE de
montaje de carpintería-vidrio.
Sistema de drenaje mediante cámara de
turbulencia de grandes dimensiones en
el marco. Ángulos vulcanizados en
todas las escuadras a inglete.
Vierteaguas en hojas practicables y
salidas de drenaje en el marco inferior
protegidas y ocultas
Escuadras de ensamblar mediante
piones y encolado de ingletes, topes de
aluminio, bisagra de aluminio con eje de
acero inoxidable y casquillos en
poliamida para soportar pesos por hoja
máximos 150kg. Bisagras reforzadas en
puerta 180 kg. Cremona personalizada
de la serie anodizada en color o lacada
según D.F. al igual que el resto del
herraje.
Coeficiente de transmisión térmica de
los perfiles 2 < Uf < 2,8 W/m2K según
memoria de proyecto. Aislamiento
acústico en función de la composición
del  vidrio de 37 hasta 50 dB.
Todo ello perfectamente colocado y
sellado. Incluso herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de
acero galvanizado, incluido éste.
Incluidos remates exteriores de chapa
en el mismo color de la carpintería.
Sellado exterior con silicona neutra.La
carpintería deberá cumplir como mínimo
los ensayos de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento
siguientes, según norma UNE EN
12152, UNE EN 12154/ENV 13050,
UNE EN 13116: Permeabilidad al aire :
Clase C4. Estanqueidad al agua : Clase
9A. Resistencia al viento  : Clase C5. (El
suministrador facilitará copia de los
ensayos realizados sobre una ventana 
de 1200 x 1700 mm.).
Eliminacion de restos y limpieza. Segun
CTE DB-SI, CTE DB-SUA, CTE DB-HE,
planos de proyecto, normas del
fabricante e indicaciones de la Direccion
Facultativa, montado por personal
homologado del fabricante, segun
muestras previas montadas de tramos
de carpintería que incluyan fijos de
aluminio, dinteles y alfeizares de chapa
de aluminio. Totalmente terminado.

48,94 220,00 10.766,80
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13.5 E14ACT069 m2 Suministro y fabricación de brise-soleil
realizado con perfiles de aluminio
extruidos, sistema FRANGISOLE de
METRA, de conformidad con la norma
UNE EN 12020 en aleación de aluminio
6060 y de acuerdo con UNE EN 573 de
maduración artificial, grado de dureza
T5 y estado físico de acuerdo a la norma
UNE EN 515. Aluminio anodizado visto
acabado INOX SQ10
Diseño de lamas a modo brise-soleil
mediante instalación de perfiles, de
diversas formas según las necesidades
del diseño acorde a planos de proyecto,
con un ancho de 400 mm. Las lamas
individuales dispondrán de tapas
realizadas en aluminio  con los
mecanizados necesarios  para favorecer
el drenaje y aireación. Las lamas se
podrán insertar de manera individual en
los bastidores especialmente diseñados
para el sistema pudiendo ser montado
en un chasis de fijación, para  su
movimiento, fijos y/o ajustables,
horizontal y verticalmente. El espesor
medio de las secciones de los perfiles
de aluminio deben cumplir con la norma
UNE EN 755. Los diversos
componentes del sistema deben cumplir
con los requisitos de la UNE 3952.
La inclinación de las palas se dispondrá
fija y orientada a 45º, según
especificaciones de proyecto. El grado
de sombra debe ser verificada sobre la
base de las condiciones específicas del
edificio y su diseño previsto.
El montaje de la lamas deberá poder 
absorber los cambios dimensionales,
provocados  por las dilataciones, estas 
se llevarán a cabo a través de la
uniones de aluminio, previstas en
diferentes ángulos para garantizar el
posicionamiento correcto de las palas
de frangisole.
El sistema garantizará la distribución
equitativa a través de los perfiles debido
a  los esfuerzos de tensión,  torsión y 
flexión provocada por la presión del
viento. Los puntos de contacto entre las
secciones deben estar debidamente
protegidas para evitar posibles
infiltraciones de agua evitando la
aparición de  corrosión. Los accesorios
deberán ser originales de METRA,
diseñados y fabricados para el sistema.
Los componentes instalados permitirán
que las dilataciones causadas por la
variación de la temperatura y las
tolerancias de la estructura del edificio
junto con los movimientos del edificio
puedan ser absorbidos sin provocar
ruido o deformaciones, por lo que las
secciones, masas y juntas deben ser
utilizados adecuadamente siguiendo las
instrucciones propias del  sistema. La
tolerancia de los cortes y ajustes están 
previstos en los  procesos de fabricación
descritos por METRA .
La fabricación  de las estructuras de
soporte se realizarán con todos los
componentes del sistema apropiados,
tales como anclajes, apoyos, giros, etc..
incluyendo,los perfiles de refuerzo y
travesaños. En el caso de intalación
sobre estructura de hierro o acero , será
necesario utilizar materiales compatibles
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con el aluminio en el cumplimiento de la
UNE 3952. La subestructura será
ajustable en tres direcciones así como 
en ángulo recto para permitir una fácil
colocación y un  correcto montaje de los
perfiles, 
Acabado superficial en Anodizado color
INOX SQ10 a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa anódica
de 20 micras. Con sellado de poros de
clase 0. El suministrador facilitará junto
con el material el sello de calidad
EWAA-EURAS, o; acabado superficial
en Lacado Ral a definir por la dirección
facultativa, con espesor de capa de 60 /
90 micras. El suministrador facilitará
junto con el material, el sello de calidad
QUALICOAT. En uno u otro caso, previa
muestra aceptada por la D.F.
El industrial, adjudicatario ,justificará los
cálculos considerados, así como el
tamaño y momento de inercia de las
secciones, garantizando una perfecta
instalación; y será responsable de la
calidad de los materiales
proporcionados, la protección de la
superficie así como el correcto
funcionamiento.

570,04 185,00 105.457,40
13.6 E15CCH011 m2 Suministro y colocación de cerramiento

de cuarto de transformador, con puertas
de una o dos hojas y fijos, realizado con
cerco y bastidor de hoja con perfilería,
hueca o maciza, de acero laminado y
celosia de lamas fijas de acero, con
plegaduras sencillas en los bordes,
uniones mediante soldaduras. Incluso
herrajes de colgar, cierre y seguridad y
galvanizado y lacado al horno del
conjunto. Incluido premarco. Presentada
en modulos segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F., para su
posterior montaje en obra. Incluso
replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza. Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F.). 27,38 145,32 3.978,86

13.7 E15CGS023 ud Puerta seccional de 3,90x2,80 m.,
construida en paneles de 26 mm. de
doble chapa de acero laminado,
cincado, gofrado y lacado, con cámara
interior de poliuretano expandido y
chapas de refuerzo, juntas flexibles de
estanqueidad, guías, muelles de torsión
regulables y con guía de elevación en
techo estándar, apertura automática
mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija
silenciosa, armario de maniobra para el
circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra,
accionamiento ultrasónico a distancia,
pulsador interior, equipo electrónico
digital, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás
elementos necesarios para su
funcionamiento, lacada en ral carpinteriá
exterior, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Incluídas ayudas de albañilería. 1,00 1.852,89 1.852,89
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13.8 E15CGS025 ud Puerta seccional de 2,75x2,80 m.,
construida en paneles de 26 mm. de
doble chapa de acero laminado,
cincado, gofrado y lacado, con cámara
interior de poliuretano expandido y
chapas de refuerzo, juntas flexibles de
estanqueidad, guías, muelles de torsión
regulables y con guía de elevación en
techo estándar, apertura automática
mediante grupo electromecánico a techo
con transmisión mediante cadena fija
silenciosa, armario de maniobra para el
circuito impreso integrado, componentes
electrónicos de maniobra,
accionamiento ultrasónico a distancia,
pulsador interior, equipo electrónico
digital, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás
elementos necesarios para su
funcionamiento, lacada en ral carpinteriá
exterior, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Incluídas ayudas de albañilería. 1,00 1.553,28 1.553,28

13.9 E26FLB154 ud Suministro e instalación de dispositivo
antipánico Tesa serie Tempro TM1S
inoxidable mate en cada puerta y
contracerradura para doble hoja.
Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000 en
cada puerta y guías deslizantes
integradas para puerta de 2 hojas con
selector de cierre y retenedor
electromagnético integrado, todo ello 
inoxidable mate. Medida la unidad
instalada. Todo ello según planos de
memoria de carpintería, detalles y
especificaciones del proyecto. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. 19,00 805,95 15.313,05

13.10 E26FLB155 ud Suministro e instalación de dispositivo
antipánico Tesa serie Tempro TM1S
inoxidable mate. Cierrapuertas Tesa CT
4000/5000 con retenedor
electromagnético integrado, inoxidable
mate. Medida la unidad instalada.Todo
ello según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. 2,00 288,25 576,50

13.11 E26FLB156 ud Suministro e instalación de dispositivo
antipánico Tesa serie Tempro TM1S
inoxidable mate en cada puerta y
contracerradura para doble hoja..
Cierrapuertas Tesa CT 2500 plata en
cada puerta y guías deslizantes
integradas para puerta de 2 hojas con
selector de cierre, todo ello  inoxidable
mate. Medida la unidad instalada. Todo
ello según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. 2,00 376,72 753,44

13.12 E26FLB157 ud Suministro e instalación de dispositivo
antipánico Tesa serie Tempro TM1S
inoxidable mate. Cierrapuertas Tesa CT
2500 plata. Medida la unidad instalada.
Todo ello según planos de memoria de
carpintería, detalles y especificaciones
del proyecto. Montada, incluso p.p. de
medios auxiliares. 2,00 156,75 313,50
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13.13 E26FLB159 ud Suministro e instalación cierrapuertas
Tesa CT 2500 plata en cada puerta y
guías deslizantes integradas para puerta
de 2 hojas con selector de cierre, todo
ello  inoxidable mate. Medida la unidad
instalada. Todo ello según planos de
memoria de carpintería, detalles y
especificaciones del proyecto. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. 1,00 125,48 125,48

13.14 E26FLB160 ud Suministro e instalación cierrapuertas
Tesa CT 2500 plata, todo ello 
inoxidable mate. Medida la unidad
instalada.Todo ello según planos de
memoria de carpintería, detalles y
especificaciones del proyecto. Montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. 1,00 38,39 38,39

13.15 E26FLB158 ud Suministro e instalación de mecanismo
freno speedy, adaptado a peso y
envergadura de cada puerta. Medida la
unidad instalada. Todo ello según
planos de memoria de carpintería,
detalles y especificaciones del proyecto.
Montado, incluso p.p. de medios
auxiliares. 6,00 106,82 640,92

Total presupuesto parcial nº 13 CARPINTERIA EXTERIOR : 340.222,66
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14.1 E05AC023 m. Pasarelas construídas con acero A-42b,
en perfiles conformados de tubo
rectangular, mediante uniones soldadas;
i/corte, elaboración, montaje y p.p. de
soldaduras, cartelas, placas de apoyo,
rigidizadores, tirantes y piezas
especiales; despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de
plomo y posterior lacado con dos manos
de esmalte satinado color a elegir por la
D.F., previa imprimación al minio
electrolítico, con enrejado tramex
50x50/50x2 galvanizado. Montado,
según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. Según
detalles y tipologías de proyecto.. 172,10 263,42 45.334,58

14.2 E05HLE061 m2 Suministro y colocación de escalera
metalica doble peldañeada
(inferior-superior) como encofrado
perdido de escalera de hormigón,
realizada con chapa metálica de 12 mm
de espesor, incluso p.p. de conectores
de 1/2 IPN-120 (5 ud/m2, 3 ud/peldaño)
soldados a la chapa metálica,
apuntalado, desapuntalado, soldaduras,
cortes, piezas especiales, anclajes a
estructura de hormigón con varilla D=16
de acero corrugado cada 30 cm al
tresbolillo tomadas con resina de anclaje
tipo HY-150 de HILTI, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de
minio de plomo por la cara exterior
previo masillado y lijado de juntas, y
posterior lacado con dos manos de
esmalte satinado color a elegir por la
D.F.,  montado y colocado, etc. 207,35 149,80 31.061,03
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14.3 E15DCC011 m. Suministro y colocación de barandilla de
escaleras principales (1 y 7) de 110 cm
de altura a proteger y 135 de altura total
aproximadamente, formada por
montantes de pletina de acero laminado
de 10 mm de espesor distribuidos según
planos y detalles, pasamanos de de
tubo metálico de D=3 cm lacado con
dos manos de esmalte satinado color a
elegir por la D.F., previa imprimación al
minio electrolítico, frente de barandilla
con vidrio de seguridad (no incluidos)
apoyados sobre perfilería metálica en U
con bandas de neopreno, incluso P.P.
de cortes, despuntes, soldaduras, etc.,
totalmente montada y terminada a falta
de suministro y colocación del vidrio.

Alto efectivo de 1,05m. Presentada en
modulos segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F., para su
posterior montaje en obra. Incluso p.p.
curvado en los extremos y alargamiento
en arranque y fin de la longitud según
CTE-SU. I/p.p. de preparación de la
superficie previa al acabado mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el
grado Sa 2 1/2 e imprimación
anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 88,10 55,13 4.856,95

14.4 E15DCC012 m. Suministro y colocación de barandilla de
escaleras secundarias (2, 3, 6 y 8) de
110 cm de altura a proteger, formada
por murete de ladrillo panal de 1/2 pie
de espesor rematado con un UPN-160 y
pasamanos de tubo de acero inoxidable
montantes de pletinas del mismo
material de secciones 60x10 mm  y
25x10 mm según disposición de planos
y detalles, incluso P.P. de cortes,
despuntes, soldaduras, etc., totalmente
montada y terminada. Incluso
imprimación al minio electrolítico y 2
manos de esmalte satinado color a
elegir por la D.F. sobre UPN-160. Alto
efectivo de 1,05m. Presentada en
modulos segun planos de proyecto e
indicaciones de la D.F., para su
posterior montaje en obra. Incluso p.p.
curvado en los extremos y alargamiento
en arranque y fin de la longitud según
CTE-SU. I/p.p. de preparación de la
superficie previa al acabado mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el
grado Sa 2 1/2 e imprimación
anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 44,55 64,71 2.882,83
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14.5 E15EE011 m2 Suministro y colocación de escalera (4 y
5) metalica de un tramo recto de 4 m. de
altura y un ancho útil de 150 cm,
realizada con zanca central compuesta
por 2 perfiles de acero laminado  tipo
HEB-200 y chapa inferior de 890x12 mm
de sección, sobre la que se apoya el
peldañeado formado por chapa
estampada contínua de 17 mm de
espesor, tipo semilla de melón; incluso
p.p.  apuntalado, desapuntalado,
soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de anclajes con chapa metálica
de 1500x15 mm de sección y 32 y 60
cm de ancho, anclajes a estructura de
hormigón con varilla D=16 de acero
corrugado cada 30 cm al tresbolillo (7 ud
por placa) tomadas con resina de
anclaje tipo HY-150 de HILTI. Todo ello
galvanizado como acabado final de los
elementos metálicos previo masillado y
lijado de juntas, incluso P.P. de cortes,
despuntes, soldaduras, etc., totalmente
montada y terminada. Medida en
proyección horizontal. 26,25 249,87 6.559,09

14.6 E15DCC013 m. Suministro y colocación de barandilla de
escaleras (4 y 5) y frentes de planta alta
de gimnasio de 100 cm de altura a
proteger y 160 cm de altura total
aproximadamente, formada por
montantes de pletina de acero laminado
de 10 mm de espesor distribuidos según
planos y detalles, pasamanos macizo
redondo de madera de JATOBA de
D=4,50 cm montado sobre LPN-50x5
mm, anclado mediante ménsulas
metálicas a zanca de escaleras o
mediante tornillería al forjado, todo ello
galvanizado como acabado final de los
elementos metálicos  y barniz de
poliuretano los de madera. Frente de
barandilla con vidrio de seguridad (no
incluidos) apoyados sobre perfilería
metálica en U con bandas de neopreno,
incluso P.P. de cortes, despuntes,
soldaduras, etc., totalmente montada y
terminada a falta de suministro y
colocación del vidrio. Alto efectivo de
1,05m. Presentada en modulos segun
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F., para su posterior montaje en obra.
Incluso p.p. curvado en los extremos y
alargamiento en arranque y fin de la
longitud según CTE-SU. I/p.p. de
preparación de la superficie previa al
acabado mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2 e
imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 69,30 50,14 3.474,70
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14.7 E15DCC014 m. Suministro y colocación de barandilla de
alero de gimnasio de 100 cm de altura a
proteger y 110 cm de altura total
aproximadamente, formada por
montantes de pletina de acero laminado
de 50x10 mm de sección, distribuidos
según planos y detalles, pasamanos de
tubo metálico de D=50 mm y listones
intermedios de varillas de acero macizo
calibrado de D= 20 mm y perfil
LPN-80x8 de base y anclaje de
barandilla. Todo ello galvanizado como
acabado final de los elementos
metálicos, incluso P.P. de cortes,
despuntes, soldaduras, etc., totalmente
montada y terminada. Alto efectivo de
1,05m. Presentada en modulos segun
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F., para su posterior montaje en obra.
Incluso p.p. curvado en los extremos y
alargamiento en arranque y fin de la
longitud según CTE-SU. I/p.p. de
preparación de la superficie previa al
acabado mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2 e
imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 42,00 49,85 2.093,70

14.8 E15DBI011 m. Suministro y colocación de barandilla de
escalera exterior de acero inoxidable,
para comunicación entre límites con
zona verde y pabellón deportivo, según
detalle, de 110 cm. de altura; con doble
pasamanos circular de 40 mm. de
diámetro soldados a ambos cantos de
pletina de remate de150x10 mm.
pilastras enrasadas en cara exterior de
cada tabica y triple pletina horizontal por
peldaño de 100x10 mm. anclada la
inferior a huellas, todos los perfiles y
tubos de acero inoxidable de 1ª calidad
18/8.  Según disposición de planos y
detalles, incluso P.P. de cortes,
despuntes, soldaduras, etc. Elaborada
en taller y montaje en obra (incluído
recibido de albañilería y cerrajería en su
caso). 14,40 218,77 3.150,29

14.9 E07RE011 m. Recibido de barandilla metálica o de
madera en escaleras, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes
específicos sobre los peldaños,
totalmente colocada y aplomada, 
i/apertura y tapado de huecos para
garras, o anclaje de las chapas sobre
elementos de hormigon o fabrica
mediante fijacion mecanica realizada
con tacos quimicos Hilti M12 o similar,
material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada. 258,35 12,63 3.262,96
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14.10 E15CML015 m2 Suministro y colocación de reja de
pletinas y perfiles y perfiles de acero
laminado A-42b, según detalles de
proyecto, formada por bastidor
atornillado a cerramientos, de pletina de
sección 150x12 mm, montantes con
perfiles LPN 80x8 y pletinas contínuas
horizontales de 70x10 mm de sección y
70 mm de separación entre ejes. Todo
ello soldado a tope y repasado.
Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
Presentada en modulos segun planos
de proyecto e indicaciones de la D.F.,
para su posterior montaje en obra. I/p.p.
de preparación de la superficie previa al
acabado mediante chorreado de arena
hasta alcanzar el grado Sa 2 1/2 e
imprimación anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 136,29 59,64 8.128,34

14.11 E15CML014 m2 Suministro y colocación de reja de
pletinas y perfiles de acero laminado
A-42b, según detalles de proyecto,
formada por bastidor perimetral
atornillado a cerramientos de perfiles
LPN 80x12 y montantes centrales de
TPN 80x80 y frente formado por perfiles
de acero laminado conformado en frío
LDF 100x50x6,  separación interejes de
150 mm y colocados a 45º respecto de
la horizontal.  Todo ello soldado a tope y
repasado. Elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de
albañilería). Presentada en modulos
segun planos de proyecto e indicaciones
de la D.F., para su posterior montaje en
obra. I/p.p. de preparación de la
superficie previa al acabado mediante
chorreado de arena hasta alcanzar el
grado Sa 2 1/2 e imprimación
anticorrosiva tipo ST-28 de
EUROQUIMICA o similar, soldable.
Incluso replanteo, nivelado, aplomado,
preparación, corte, piezas especiales,
junquillos, accesorios, remates y
elementos de anclaje y sujeccion.
Eliminacion de restos y limpieza Según
NTE, CTE, normas del fabricante,
planos de Proyecto e indicaciones de la
D.F. 72,03 76,48 5.508,85

14.12 E07RE021 m2 Colocación de reja metálica con garras
empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, o anclaje de las
chapas sobre elementos de hormigon o
fabrica mediante fijacion mecanica
realizada con tacos quimicos Hilti M12 o
similar, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida
la superficie realmente ejecutada. 196,25 14,82 2.908,43
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14.13 E15WC011 ud Suministro y colocación de caperuza
metálica para remate de chimenea,
según detalle, de medidas exteriores
600x160 cm. y 140 cm de altura
aproximada, elaborada en taller,
formada por veintitres recercados con
tubo hueco de acero laminado en frío de
50x20x1,5 mm., soldados a bastidor
formado por perfiles metálicos de acero
laminado LPN 80x8 (separados entre si
cada 150 cm.) y base perimetral de LPN
100x10, anclado mediante mediante
tornillería al forjado o estructura, patillas
de sujeción, con chapa metálica negra
de 1,5 mm. de espesor y pendiente del
2% con goterón, soldada a parte
superior i/pintura tipo ferro recibido de
albañilería y montaje en obra. 2,00 1.409,56 2.819,12

14.14 E15DCC023 ud Suministro y colocación de escalera tipo
barco, según detalles y documentación
gráfica, de acceso desde patio de planta
2ª a planta de cubierta realizada con
perfilería y pletinas de acero corten,
anclada al forjado mediante placas de
anclaje contínua de  1300 x 250  x 20
mm provistas de doce garrotas de D= 20
mm soldadas interiormente y embebidas
en forjado, replanteo, montaje en obra,
ajustes, ayudas de albañilería,
totalmente colocada. 1,00 1.755,35 1.755,35

14.15 E15WW100 ud Suministro y colocación de mástil de
tubo hueco de acero galvanizado
laminado en frío de 6 cm. de diámetro y
2 mm. de espesor, con poleas, cableado
y piezas especiales y accesorios, de 6
m. de altura, incluso montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería). 3,00 100,03 300,09
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14.16 E15CML016 m. Suministro y colocación de celosía
metálica en protección de vistas de
maquinaria en cubierta, de 2,00 m. de
altura, realizada con pletinas
horizontales y continuas de 90 x 10 mm
de sección en acero laminado y
separadas 9 cm, montantes cada dos
metros como máximo, del mismo
material, y formados por dos ángulos
L-60x10 y pletina de 120 x 10 anclados
al forjado mediante placas de anclaje de
300 x 300  x 20 mm provistas de cuatro
garrotas de D= 20 mm pasantes, y
remate superior de pletina de 200 x 12
mm., también en acero laminado,
elaborado en taller y montaje en obra
incluído recibido de albañileria, p.p. de
puerta integrada en el conjunto de 80 x
160 de hoja incluso bastidor de la
misma y anclajes, herrajes de colgar y
cierre. Presentada en modulos segun
planos de proyecto e indicaciones de la
D.F., para su posterior montaje en obra.
I/p.p. de preparación de la superficie
previa al acabado mediante chorreado
de arena hasta alcanzar el grado Sa 2
1/2 e imprimación anticorrosiva tipo
ST-28 de EUROQUIMICA o similar,
soldable. Incluso replanteo, nivelado,
aplomado, preparación, corte, piezas
especiales, junquillos, accesorios,
remates y elementos de anclaje y
sujeccion. Eliminacion de restos y
limpieza Según NTE, CTE, normas del
fabricante, planos de Proyecto e
indicaciones de la D.F. 103,40 94,63 9.784,74

Total presupuesto parcial nº 14 CERRAJERIA : 133.881,05
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15.1 E16ESG011 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67) y un vidrio flotado
incoloro de 6 mm. cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP 17,01 49,00 833,49

15.2 E16ESG012 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67)  y un vidrio mateado
al ácido Satinovo mate de 6 mm y
cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP 56,31 52,00 2.928,12

15.3 E16ESG013 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67) y un vidrio laminado
de seguridad Stadip 3+3 incoloro de 6
mm.,  con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP 563,74 66,00 37.206,84

15.4 E16ESG014 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67) y un vidrio laminado
de seguridad Stadip 3+3 incoloro de 6
mm. uno de ellos mateado al ácido
Satinovo mate de 3 mm,  cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP 19,31 69,00 1.332,39

15.5 E16ESG015 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67) y un vidrio laminado
de seguridad Stadip 6+6 incoloro de 12
mm., cámara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP 91,10 71,00 6.468,10
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15.6 E16ESG016 m2 Doble acristalamiento Climalit formado
por un vidrio flotado de 6 mm. con capa
pirolítica Antelio Clear (45/58) o
AntelioPlata (66/67) y un vidrio laminado
de seguridad Stadip 6+6 incoloro de 12
mm. uno de ellos mateado al ácido
Satinovo mate de 6 mm,cámara de aire
deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP 11,70 74,01 865,92

15.7 E16ESA011 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por dos vidrios float Planilux incoloro de
6 mm. y cámara de aire deshidratado de
6 u 8  mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8 12,00 33,00 396,00

15.8 E16ESA014 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por un vidrio float Planilux incoloro de 6
mm. y un vidrio mateado al ácido
Satinovo mate de 6 mm y cámara de
aire deshidratado de 6 u 8  mm. con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8 9,60 36,01 345,70

15.9 E16ESA192 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por un vidrio float Planilux incoloro de 6
mm. y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 3+3 incoloro de 6 mm.,  cámara
de aire deshidratado de 6 u 8  mm. con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8 45,71 50,01 2.285,96

15.10 E16ESA196 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por un vidrio float Planilux incoloro de 6
mm. y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 3+3 incoloro de 6 mm. uno de
ellos mateado al ácido Satinovo mate de
6 mm,   cámara de aire deshidratado de
6 u 8  mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. 28,20 53,00 1.494,60

1070-1007-UVP-M1(1012)-EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACION - CAMPUS ALCOI Página 82
Presupuesto parcial nº 15 VIDRIOS

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



15.11 E16ESA191 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por un vidrio float Planilux incoloro de 6
mm. y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 6+6 incoloro de 12 mm.,  cámara
de aire deshidratado de 6 u 8  mm. con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8 12,00 55,01 660,12

15.12 E16ESA195 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado
por un vidrio float Planilux incoloro de 6
mm. y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 6+6 incoloro de 12 mm. uno de
ellos mateado al ácido Satinovo mate de
6 mm,  cámara de aire deshidratado de
6 u 8  mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. 7,20 57,80 416,16

15.13 E16DM010 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de
seguridad Stadip compuesto por dos
vidrios de 6 mm. de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo
incoloro de 0,38 mm., homologado
frente a ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP 125,87 50,97 6.415,59

15.14 E16DM030 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de
seguridad Stadip compuesto por dos
vidrios de 6 mm. de espesor unidos
mediante lámina de butiral de polivinilo
translúcido de 0,38 mm., homologado
frente a ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP. 6,00 62,59 375,54

15.15 E16DR035 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de
seguridad Stadip compuesto por tres
vidrios de 6 mm. de espesor unidos
mediante dos láminas de butiral de
polivinilo incoloras de 0,38 mm.,
homologado frente a ataque manual con
nivel de seguridad B según DBT-2134,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP. 100,24 76,75 7.693,42
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15.16 E26FMV021 m2 Partición transparente vidriada EI2-120
compuesta de vidrio laminado con gel
intumiscente transparente de
transmisión lumínica del 83%, coef. de
transmisión de calor 5,1 W/mºK y
reducción del sonido de 26 dB, de 54
mm. de espesor, tratamiento de silicona
para las juntas a testa, marco de
soporte, incluso ensayos. Medida la
unidad instalada. 1,87 1.903,63 3.559,79

15.17 E07HC031 m2 Panel sandwich de 30 mm de espesor
formado por chapas de 2mm de grosor
por ambas caras, del mismo aluminio
que la carpintería exterior y mismo
lacado, y relleno interior de espuma de
poliuretano de alta densidad, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra,
incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. Medido en
verdadera magnitud, deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 12,90 23,98 309,34

15.18 E16AZA041 m2 Espejo plateado Miralite Evolution
realizado con un vidrio Planilux de 5
mm. plateado por su cara posterior,
embebido en revestimiento -vitrificado o
de otro tipo-, en frentes de lavabos y
repisas, incluso canteado perimetral y
taladros. 20,40 24,51 500,00

15.19 E16CLA051 m2 Acristalamiento con vidrio templado
Securit incoloro de 10 mm. de espesor,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
incolora incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
NTE-FVP. 7,59 58,97 447,58

15.20 E16CPT011 ud Puerta de vidrio templado translúcida,
incolora, de 10 mm. tipo Temprado, de
2190x896, incluso herraje, freno speedy
y cerradura con llave y manivela
instalada, según NTE-FVP. 2,00 355,71 711,42

15.21 E16CLA050 m2 Acristalamiento con vidrio templado
Securit incoloro de 10 mm. de espesor,
fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona
incolora incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según
NTE-FVP. 5,40 47,45 256,23

Total presupuesto parcial nº 15 VIDRIOS : 75.502,31
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16.1 E27EPA031 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable
profesional, en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y
verticales de yeso o yeso laminado, dos
manos, incluso imprimación y
plastecido. Previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones. Incluso
parte proporcional de mano de obra de
colocación de andamio, eliminacion de
restos y limpieza. Según NTE/RPP-24.
Medido a cinta corrida. 14.053,14 4,47 62.817,54

16.2 E27SM071 m2 Preparación de superficies de hormigón,
plastecido de coqueras y oquedades y
tendido de pasta especial a llana. Previo
lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones. Picado y reposición de
partes no adheridas con mortero de
reparación Sika Monotop 612 de Sika o
Legaran de Bettor o similar. I/p.p. de
mano de obra de colocación de
andamio, regularizacion y alisado de
superficie, eliminacion de restos y
limpieza. Según indicaciones de
proyecto, Direccion Facultativa y normas
del fabricante. Medido por frentes de
fachada (quedan incluidos las jambas y
dinteles). 1.540,54 2,94 4.529,19

16.3 E27GW060 m2 Pintura impermeabilizante especial,
i/limpieza de superficie y mano de fondo
con selladora. Previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones. Incluso
parte proporcional de mano de obra de
colocación de andamio, eliminacion de
restos y limpieza. Según NTE/RPP-24.
Medido a cinta corrida. 1.540,54 4,78 7.363,78

16.4 E27SH010 m2 Tratamiento anticarbonatación, satinado
translúcido, protección estructuras y
paneles de hormigón, elimina e iguala
manchas de hormigón; 2 manos,
i/fondo, plastecido y acabado. Previo
lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones. Incluso parte
proporcional de mano de obra de
colocación de andamio, eliminacion de
restos y limpieza. Según NTE/RPP-24.
Medido a cinta corrida. 1.540,54 4,39 6.762,97

16.5 E27SM100 m2 Tratamiento superficial antipintadas a
base de emulsión acrílica incolora sobre
paramentos verticales y horizontales de
ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo
limpieza, mano de fondo y mano de
acabado. Previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones. Incluso
parte proporcional de mano de obra de
colocación de andamio, eliminacion de
restos y limpieza. Según NTE/RPP-24.
Medido a cinta corrida. 1.540,54 4,04 6.223,78

16.6 E27HEC010 m2 Pintura al esmalte satinado, dos manos
y una mano de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óxidos y limpieza
manual. Previo lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones
Incluso parte proporcional de mano de
obra de colocación de andamio,
eliminacion de restos y limpieza.
Según NTE/RPP-24. Medido a cinta
corrida. 830,20 8,04 6.674,81
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Reparaciones no estructurales del hormigón,
como coqueras, oquedades, nidos de gravas,
con mortero universal monocomponente,
modificado con polímeros de nivelación
superficial, de clase R2 según UNE-EN 1504-3,
en capa de 20 mm de espesor medio, Incluso
p/p de humectación previa de la superficie de
hormigón, preparación de la mezcla, perfilado
de aristas, acabado superficial alisado con llana
y curado.

Proteccción frente a humedad heladas. Sería
interesante la aplicación de 2 manos de
impregnación icolóra hidrófuga, resistente rayos
UV y los álcalis, repelente de agua y suciedad.
Profundidad media de penetración de 2 a 3 mm.



16.7 E27SS010 m. Marcado de plaza de garaje con pintura
al clorocaucho, con una anchura de
línea de 10 cm., i/limpieza de
superficies, neutralización, replanteo y
encintado. 2.280,70 1,62 3.694,73

16.8 E27SS020 m. Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico
mate color, incluso replanteo y
encintado. 1.432,80 1,84 2.636,35

16.9 E27SS030 ud Pintura al clorocaucho sobre suelo de
garaje, previo replanteo y trazado de
flechas indicadores del sentido de
circulación. 71,00 6,47 459,37

16.10 E27SS041 ud Rotulación de plaza de garaje, hasta
tres cifras, con pintura al clorocaucho,
con una anchura de línea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, neutralización,
replanteo y encintado. tipografía a elegir
D.F. 484,00 1,33 643,72

16.11 U17HSC010 m2 Pintura reflexiva acrílica en cebreados,
realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 221,54 4,71 1.043,45

16.12 U17HSS010 m2 Pintura reflexiva blanca acrílica en base
disolvente, en símbolos y flechas,
realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 8,00 6,20 49,60

Total presupuesto parcial nº 16 PINTURAS : 102.899,29
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REPARACIONES NO ESTRUCTURALES DEL HORMIGÓN

Reparaciones no estructurales del hormigón, como coqueras, oquedades, nidos de gravas, con mortero universal
monocomponente, modificado con polímeros de nivelación superficial, de clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa
de 20 mm de espesor medio, Incluso p/p de humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial alisado con llana y curado.

REPARACIONES ESTRUCTURALES.

Se produce por pérdida de sección que compromete la resistencia del elemento estructural de hormigón armado.





17.1 U01AB010 m2 Demolición y levantado de aceras de
loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, i/p.p. de pavimentos,
bordillos, rigolas, mobiliario urbano,
etc..., con medios mecánicos y ayudas
manuales, incluso recorte de juntas,
refino de la superficie afectada. Incluso
carga y transporte de material resultante
a vertedero. 191,96 4,92 944,44

17.2 R03RS130 m. Desmontado de bordillo de piedra
sentados sobre hormigón, realizada a
mano, con recuperación de las piezas,
limpieza de las piezas recuperadas,
acopio de las mismas hasta su
reutilización, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10. 155,30 4,00 621,20

17.3 U01AF211 m3 Demolición y levantado de pavimento de
M.B.C./F. de asfalto, continuo de
hormigón, etc..., incluso capa base, de
espesor variable, p.p. de pavimentos,
bordillos, rigolas, etc..., con medios
mecánicos y ayudas manuales. Incluso
carga y transporte del material
resultante a vertedero. 59,29 8,52 505,15

17.4 U01EE010 m3 Excavación de tierra en caja de
ensanche de plataforma, con
profundidad <0,50 m., i/p.p. de picado
de macizos de hormigon armado de
antiguas cimentaciones y soleras,
eliminacion de antiguas conducciones,
restos de obra y escombros, etc., con
medios mecánicos y ayuda manual en
las zonas de dificil acceso y perfilado de
la excavación, limpieza y extracción de
restos a los bordes, incluso carga sobre
camión o acopio en obra (incluye el
transporte hasta la zona de acopio, en
su caso). Medido el volumen de
excavación teórica llena. 36,70 5,69 208,82

17.5 E02EM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y
soleras, eliminacion de antiguas
conducciones, restos de obra y
escombros, etc., con medios mecánicos
y ayuda manual en las zonas de dificil
acceso y perfilado de la excavación,
limpieza y extracción de restos a los
bordes, incluso carga sobre camión o
acopio en obra (incluye el transporte
hasta la zona de acopio, en su caso).
Medido el volumen de excavación
teórica llena. 131,48 10,34 1.359,50
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17.6 E02PM030 m3 Excavación en pozos, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de picado de macizos de hormigon
armado de antiguas cimentaciones y
soleras, eliminacion de antiguas
conducciones, restos de obra y
escombros, etc., con medios mecánicos
y ayuda manual en las zonas de dificil
acceso y perfilado de la excavación,
limpieza y extracción de restos a los
bordes, incluso carga sobre camión o
acopio en obra (incluye el transporte
hasta la zona de acopio, en su caso).
Medido el volumen de excavación
teórica llena. 15,00 10,34 155,10

17.7 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.
Medición teórica sobre perfil. Según
NTE y normas de los servicios
afectados. 193,40 9,05 1.750,27

17.8 U01RZ030 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido,
humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor
modificado. Medición teórica sobre
perfil. Según NTE y normas de los
servicios afectados. 13,96 20,75 289,67

17.9 E01DTW010 m3 Carga y transporte de escombros al
vertedero, considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso a vertedero autorizado y pago de
canones, según Estudio de Residuos;
cargados con pala cargadora media. 145,44 4,27 621,03

17.10 E02TT030 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una
distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la
carga. 247,29 4,19 1.036,15

17.11 E02SA030 m3 Relleno, extendido y apisonado de
zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor
normal, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando las zahorras a
pie de tajo. 146,05 18,90 2.760,35

17.12 U01TN010 m3 Terraplén en núcleo y cimientos en
ensanches con productos de la
excavación, extendido, humectación y
compactación, incluso perfilado de
taludes y preparación de la superficie de
asiento del terraplén, terminado. 547,10 6,02 3.293,54

17.13 U01PE070 m2 Rasanteo y refino de la superficie de
coronación de desmonte en terreno de
tránsito, en cajas de ensanche, incluso
retirada del material sobrante a
vertedero o lugar de empleo, o aporte si
fuese necesario, extendido,
humectación y compactación. 432,00 0,42 181,44
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Zahorras de
caliza natural Es imposible que la medición del relleno

de las zanjas para conducción de
instalaciones. sea superior al de la propia
excavación. (Partida 17.5)

RELLENO DE ZANJAS 191,4 m3 + 21,12
m3 de los pozos de registro



17.14 U04BB051 m. Suministro y colocación de bordillo de
piedra procedente de recuperación,
colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria. Recibido y
rejuntado con mortero de cemento M-5,
incluso p.p. de ejecución de piezas
especiales, adecuación de imbornales,
mermas y roturas, eliminación de restos
y limpieza. Medido a cinta corrida. 147,30 9,58 1.411,13

17.15 U04BB050 m. Suministro y colocación de bordillo recto
de granito mecanizado, de arista
achaflanada, de 15x25 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, i/excavación
necesaria. Recibido y rejuntado con
mortero de cemento M-5, incluso p.p. de
ejecución de piezas especiales,
adecuación de imbornales, mermas y
roturas, eliminación de restos y limpieza.
Medido a cinta corrida. 116,90 35,84 4.189,70

17.16 E04SM040 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-20
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x6 y colocacion de 2
barras de acero B 500 SD de 12 mm. de
diametro en encuentro con elementos
verticales (pilares, muros, etc)
colocadas perpendiculares a los vertices
de los mismos para evitar fisuraciones.
Incluso formacion de pendientes en su
ejecucion con maestras situadas cada 3
m. Incluye parte proporcional de junta de
contorno y encuentro con elementos
verticales mediante porexpan de 2 cm
de espesor, así como, ejecución de
juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base
de cortes en la solera con la maquinaria
adecuada y sellado de juntas mediante
perfil de PVC moldeable embutido en la
junta y masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada de color similar
al de la solera; p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado, eliminacion
de restos y limpieza. Según CTE
DB-HS. 308,86 17,88 5.522,42

17.17 U03RI050 m2 Riego de imprimación, con emulsión
asfáltica catiónica de imprimación ECI,
de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie. 454,74 0,90 409,27

17.18 U03VC150 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 35, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico y betún. 454,74 6,13 2.787,56

17.19 U03VC220 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm.
de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún. 454,74 5,60 2.546,54
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17.20 U04VBH025 m2 Pavimento con baldosas de cemento
hidráulicas de cuatro pastillas, de
20x20x2.5 cm., color gris, colocadas
sobre capa de de arena de 2 cm. de
espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento hidrofugo M-40a (1:6),
incluso p.p  de baldosa abotonada en
rampas para cumplimiento de normativa
de accesos a minusválidos, rejuntado
con lechada de cemento, replanteo,
cortes, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4. 308,86 16,56 5.114,72

17.21 U04VBH026 m2 Reposición de urbanización, de acera,
bordillo, pavimento, jardín y todo lo que
haya sido afectado por el trasiego de
acceso a la obra. Con los mismos
materiales de origen, quedando
totalmente terminado. 427,34 28,90 12.350,13

Total presupuesto parcial nº 17 URBANIZACION : 48.058,13
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18.1 E28BA013 ud Cifra Unitaria para el establecimiento de 
las medidas correspondientes en 
Gestión de Residuos de construcción, 
demolición y movimientos de tierras y 
excavaciones, según estimación de 
Memoria de Proyecto. 1,00 60.541,12 60.541,12 

Total presupuesto parcial n° 18 GESTION RESIDUOS 60.541,12 

Como bien se indica, debe moverse a este capítulo, las
partidas:
1.3 Transporte de tierras al vertedero.
1.5 Transporte de escombros a vertedero.
las cuales figuran en el capítulo de Movimiento de tierras.

Lista europea de residuos:
(en negrita bidones que deberían colocarse en la obra)

1. Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
2. Residuos de líquidos acuosos.
3. Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias
peligrosas o están contaminadas por ellas.
4. Residuos metálicos contaminados con sustancias
peligrosas.
5. Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre
organohalogenados.
6. Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre orgánicos.
7. Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
8. Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas.
9. Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.
10. Materiales de aislamiento  y materiales de
construcción que contienen amianto.
11. Residuos de disolventes, refrigerantes y
propelentes de espuma y aerosoles orgánicos.



Estructura del capítulo Nº. 18 GESTIÓN DE RESIDUOS.

18.1 TRANSPORTE DE TIERRAS.

18.1.1. Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada,
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido.
Sin incluir la carga en obra.

18.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

18.2.1. Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el
contenedor o camión correspondiente.

18.3. TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES.

Transporte en contenedores de 7 m3, para cada tipo de materia inerte:

18.3.1. Hormigón.
18.3.2. Materiales cerámicos como ladrillos, tejas etc...
18.3.3. Madera.
18.3.4. Vidrio.
18.3.5. Plásticos.
18.3.6. Papel y cartón.
18.3.7. Metales.

18.4. GESTION DE RESIDUOS PELlGROSOS.

18.4.1 Almacenaje de Residuos Peligrosos. Suministro de bidones de diferente capacidad para almacenar
residuos peligrosos en obra:

18.4.1.1. Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.
18.4.1.2. Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
18.4.1.3. Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
18.4.1.4. Materiales de aislamiento.
18.4.1.5. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos.

18.4.2. Transporte de residuos peligrosos.

18.4.2.1. Bidones de 100 litros.
18.4.2.2. Bidones de 200 litros.

18.4.3. Vertido de Residuos Peligrosos.

18.4.3.1. Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.
18.4.3.2. Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
18.4.3.3. Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
18.4.3.4. Materiales de aislamiento.
18.4.3.5. Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles orgánicos.



19.1 E29WC012 ud Cifra unitaria para realización del Control
de Calidad de la obra, según estimación
de Memoria del Proyecto. (1,0 %
s/P.E.M.) 1,00 59.985,00 59.985,00

Total presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD : 59.985,00
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Definir las partidas de ensayos a realizar conforme al plan de calidad y según
indicaciones de la DF durante la ejecución de la obra.



20.1 E28BA014 ud Cifra Unitaria para el establecimiento de
las medidas correspondientes en
Materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, según estimación de Memoria
de Proyecto. (3,5% s/P.E.M.) 1,00 182.000,00 182.000,00

Total presupuesto parcial nº 20 SEGURIDAD Y SALUD : 182.000,00
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................… 317.983,49
2 CIMENTACIONES ..................................................… 1.125.167,77
3 ESTRUCTURAS ....................................................… 1.469.978,02
4 RED DE SANEAMIENTO .............................................… 11.117,71
5 CUBIERTAS ......................................................… 410.237,11
6 AISLAMIENTOS ...................................................… 29.971,95
7 ALBAÑILERIA ....................................................… 336.760,61
8 PAVIMENTOS .....................................................… 393.336,45
9 APLACADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS ...............................… 351.299,76
10 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ......................................… 104.452,83
11 FALSOS TECHOS .................................................… 205.470,92
12 CARPINTERIA INTERIOR ..........................................… 144.711,19
13 CARPINTERIA EXTERIOR ..........................................… 340.222,66
14 CERRAJERIA ....................................................… 133.881,05
15 VIDRIOS .......................................................… 75.502,31
16 PINTURAS ......................................................… 102.899,29
17 URBANIZACION ..................................................… 48.058,13
18 GESTION RESIDUOS ..............................................… 60.541,12
19 CONTROL DE CALIDAD ............................................… 59.985,00
20 SEGURIDAD Y SALUD .............................................… 182.000,00

Total ................… 5.903.577,37

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

PRESUPUES
TO INICIAL 
CONTRATA
DO

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUES
TO 
CONTRADIC
TORIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

Y Capítulo Seguridad y salud 183.921,54 183.921,54 Y Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 286.672,91 286.672,91

E28BA014 Partida ud CIFRA UNITARIA SEGURIDAD Y 
SALUD

1,00 182.000,00 182.000,00

YC Capítulo Protecciones colectivas 1.921,54 1.921,54 YC Capítulo SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA

233.783,14 233.783,14

YCA Capítulo S&S Arquetas y pozos abiertos 0,00 0,00 YCA Capítulo S&S ARQUETAS Y POZOS 
ABIERTOS

447,04 447,04

YCA020 Partida Ud Tapa de madera arquetas y pozos 16,00 10,17 162,72

YCA025 Partida Ud Barandillas hueco arquetas y pozos. 16,00 17,77 284,32

YCA 0,00 0,00 YCA 447,04 447,04

YCB Capítulo S&S Bordes de excavación 0,00 0,00 YCB Capítulo S&S BORDES DE EXCAVACIÓN 12.910,51 12.910,51

YCB030 Partida m Valla de hierro de delimitación de 
excavaciones abiertas.

542,48 2,41 1.307,38

YCB040 Partida Ud Pasarelas.1,5 m para paso de peatones 
sobre zanjas.

2,00 15,43 30,86

YCB040b Partida Ud Pasarelas.3 m para paso de peatones 
sobre zanjas.

2,00 23,95 47,90

YCB050 Partida m² Plataforma chapa 12 mm paso de 
vehículos sobre zanjas.

36,00 8,68 312,48

YCB060 Partida m Tope para protección de camiones 
durante la descarga en bordes de 
excavación.

4,00 16,05 64,20

YCB070 Partida m Barandilla de de barras D20 mm, para 
bordes de excavación.

542,48 20,44 11.088,29

YCC030 Partida m² TRAMEX/ hueco excavación de muros 
pantalla.

15,00 3,96 59,40

YCB 0,00 0,00 YCB 12.910,51 12.910,51

YCD Capítulo S&S Protección de taludes 0,00 0,00 YCD Capítulo S&S PROTECCIÓN DE TALUDES 14.764,22 14.764,22

YCD010 Partida m RED contra desprendimiento de la 
capa superficial del manto vegetal.

75,32 50,42 3.797,63

YCD020 Partida m² Malla.TALUD 
Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietil
eno.

602,56 18,20 10.966,59

YCD 0,00 0,00 YCD 14.764,22 14.764,22

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto
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Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

YCE Capítulo S&S Protección de huecos de 
escalera

0,00 0,00 YCE Capítulo S&S PROTECCIÓN HUECOS DE 
ESCALERA

26.631,31 26.631,31

YCE030 Partida m Barandilla provisional de hueco de 
escalera.

230,65 8,85 2.041,25

YCE040 Partida m² H.Escalera. Red vertical clavada con 
tabloncillos

1.014,86 24,23 24.590,06

YCE 0,00 0,00 YCE 26.631,31 26.631,31

YCF Capítulo S&S Bordes de forjados 0,00 0,00 YCF Capítulo S&S BORDES DE FORJADO 37.656,21 37.656,21

YCF010 Partida m Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado

1.190,05 7,84 9.329,99

YCF031 Partida m Barandilla Clase C. Cubierta inclinada 
de madera.

170,00 10,51 1.786,70

YCF040 Partida m Sistema T de red de seguridad 
colocada horizontalmente con 
consolas.

127,70 17,75 2.266,68

YCF050 Partida m Sistema V de red de seguridad 
colocada verticalmente con pescante 
tipo horca.

986,30 24,61 24.272,84

YCF 0,00 0,00 YCF 37.656,21 37.656,21

YCH Capítulo S&S Huecos Horizontales 0,00 0,00 YCH Capítulo S&S HUECOS HORIZONTALES 38.712,80 38.712,80

YCG010 Partida m² Sistema S de red horizontal en nave / 
Estr.MADERA.

1.651,20 13,86 22.885,63

YCH020 Partida m² Red horizontal de protección de 
pequeño hueco de forjado.

168,00 9,51 1.597,68

YCH030 Partida m² Entablado de madera para protección 
de pequeño hueco horizontal de 
forjado.

168,00 14,78 2.483,04

YCH035 Partida Ud Entablado de madera para protección 
de hueco horizontal de ascensor.

18,00 37,71 678,78

YCH050 Partida m² Malla electrosoldada para protección 
de pequeño hueco horizontal de 
forjado.

230,37 18,65 4.296,40

YCH060 Partida m² Sistema S/ Red para grandes huecos 
horizontales de forjado.

549,17 12,33 6.771,27

YCH 0,00 0,00 YCH 38.712,80 38.712,80

Página 2



Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

YCI Capítulo S&S Ejecución de forjados 0,00 0,00 YCI Capítulo S&S EJECUCIÓN DE FORJADOS 57.316,50 57.316,50

YCI010 Partida m² Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 11.411,72 0,65 7.417,62

YCI020 Partida m² Red bajo Fdo.encof/ no continuo. 549,17 7,44 4.085,82

YCI030 Partida m² Red bajo Fdo.encof/continuo. 7.401,14 6,19 45.813,06

YCI 0,00 0,00 YCI 57.316,50 57.316,50

YCJ Capítulo S&S Armaduras 0,00 0,00 YCJ Capítulo S&S ARMADURAS. 288,00 288,00

YCJ010 Partida Ud Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura.

1.200,00 0,24 288,00

YCJ 0,00 0,00 YCJ 288,00 288,00

YCK Capítulo S&S Huecos verticales 0,00 0,00 YCK Capítulo S&S HUECOS VERTICALES 14.516,21 14.516,21

YCK010 Partida m Red.VERT/Pantalla. Bordes 
Estructura.

986,30 13,57 13.384,09

YCK020 Partida Ud Tubos extensibles/ventanas. 75,00 12,84 963,00

YCK030 Partida Ud Sistema provisional de protección de 
hueco frontal de ascensor.

16,00 10,57 169,12

YCK 0,00 0,00 YCK 14.516,21 14.516,21

YCL Capítulo S&S Líneas de vida y anclajes. 1.921,54 1.921,54 YCL Capítulo S&S LINEAS DE VIDA Y 
ANCLAJES.

2.323,72 2.323,72

E28RSG021 Partida m. LINEA DE VIDA +CTE 166,80 11,52 1.921,54 YCL120 Partida Ud Línea de anclaje horizontal 
permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas.

2,00 957,60 1.915,20

YCL150 Partida Ud Línea de anclaje horizontal temporal, 
de cinta de poliéster, fijada a soporte 
de hormigón o metálico.

2,00 104,36 208,72

YCL220 Partida Ud Dispositivo de anclaje fijado 
mecánicamente a la estructura de 
hormigón armado.

20,00 9,99 199,80

YCL 1.921,54 1.921,54 YCL 2.323,72 2.323,72

YCM Capítulo S&S Escaleras, marquesinas, 
pasarelas y plataformas

0,00 0,00 YCM Capítulo S&S ESCALERAS, 
MARQUESINAS, PASARELAS Y 
PLATAFORMAS.

6.092,38 6.092,38

YCM010 Partida Ud Escalera fija provisional h= 4,52 m 
entre plantas

2,00 564,69 1.129,38

YCM020 Partida m Marquesina de protección del acceso al 
edificio.

2,00 27,24 54,48

YCM060 Partida Ud Plataforma en voladizo para descarga 
de materiales en planta.

6,00 108,50 651,00

YCM070 Partida m Plataforma de trabajo en voladizo. 127,70 33,34 4.257,52

YCM 0,00 0,00 YCM 6.092,38 6.092,38

Además de la partida alzada de seguridad y salud de  toda la obra, hay presupuestada un línea de vida 
permanente para mantenimiento de la cubierta de zinc durante su vida útil. 
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Presupuesto

YCS Capítulo S&S Protección Electricidad 0,00 0,00 YCS Capítulo S&S PROTECCIÓN ELÉCTRICA 6.889,07 6.889,07

YCE010 Partida Ud Lámpara portátil de mano, amortizable 
en 3 usos.

6,00 5,06 30,36

YCS015 Partida Ud Foco portátil, soporte suelo 10,00 8,58 85,80

YCS016 Partida Ud Foco portátil/ Trípode 10,00 34,98 349,80

YCE020a Partida Ud Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2,00 698,10 1.396,20

YCE020b Partida Ud Cuadro secundario/10 kW. Amort/4 
usos.

9,00 311,05 2.799,45

YCS030 Partida Ud Toma de tierra independiente para 
instalación provisional de obra.

2,00 160,96 321,92

YCS040a Partida m Protector.cables/ VEHÍCULOS/ 
Caucho

18,00 86,21 1.551,78

YCS040b Partida m Protector.cables/ PEATONES/ PVC 12,00 29,48 353,76

YCS 0,00 0,00 YCS 6.889,07 6.889,07

YCT Capítulo S&S Protección zonas de trabajo 0,00 0,00 YCT Capítulo S&S PROTECCIÓN ZONAS DE 
TRABAJO

836,75 836,75

YCT010 Partida Ud Mampara de protección contra 2,00 43,38 86,76

YCT020 Partida Ud Protección contra el sol de zona de 3,00 149,73 449,19

YCT040 Partida m² Protección contra proyección de 20,00 15,04 300,80

YCT 0,00 0,00 YCT 836,75 836,75

YCU Capítulo S&S Protección contra incendios 0,00 0,00 YCU Capítulo S&S PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS.

1.227,00 1.227,00

YCI010b Partida Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 17,00 37,24 633,08

YCI010c Partida Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 8,00 74,24 593,92

YCU 0,00 0,00 YCU 1.227,00 1.227,00

YCV Capítulo S&S Vertido de escombros 0,00 0,00 YCV Capítulo S&S VERTIDOS / ESCOMBROS. 1.576,72 1.576,72

YCV010 Partida m Bajante de escombros,polietileno 68,00 22,38 1.521,84

YCV020 Partida Ud Toldo plastificado para cubrición de 4,00 13,72 54,88

YCV 0,00 0,00 YCV 1.576,72 1.576,72

YCR Capítulo S&S Vallado provisional del solar 0,00 0,00 YCR Capítulo S&S VALLADO PROVISIONAL 
DEL SOLAR.

11.594,70 11.594,70

YCR010 Partida m Vallado provisional de solar con malla 195,00 20,89 4.073,55

YCR030 Partida m Vallado del solar con valla trasladable 195,00 38,57 7.521,15

YCR 0,00 0,00 YCR 11.594,70 11.594,70

YC 1.921,54 1.921,54 YC 233.783,14 233.783,14

YI Capítulo Equipos de protección individual 0,00 0,00 YI Capítulo EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

1.236,00 1.236,00

YIX010 Partida Ud Conjunto de equipos de protección 1,00 1.236,00 1.236,00

YI 0,00 0,00 YI 1.236,00 1.236,00
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

YM Capítulo Medicina preventiva y primeros 
auxilios

0,00 0,00 YM Capítulo MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS

4.756,38 4.756,38

YMM Capítulo Material Médico 0,00 0,00 YMM Capítulo MATERIAL MÉDICO 303,48 303,48

YMM010 Partida Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1,00 76,66 76,66

YMM011 Partida Ud Reposición de material de botiquín de 3,00 39,26 117,78

YMM020 Partida Ud Camilla portátil para evacuaciones. 4,00 27,26 109,04

YMM 0,00 0,00 YMM 303,48 303,48

YMR Capítulo Reconocimientos médicos. Medicina 
preventiva.

0,00 0,00 YMR Capítulo RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
MEDICINA PREVENTIVA

4.452,90 4.452,90

YMR010 Partida Ud Reconocimiento médico anual al 30,00 78,39 2.351,70

YMX010 Partida Ud Medicina preventiva y primeros 20,00 105,06 2.101,20

YMR 0,00 0,00 YMR 4.452,90 4.452,90

YM 0,00 0,00 YM 4.756,38 4.756,38

YP Capítulo Instalaciones provisionales 0,00 0,00 YP Capítulo INSTALACIONES 
PROVISIONALES

37.266,69 37.266,69

YPA Capítulo Acometidas casetas 0,00 0,00 YPA Capítulo ACOMETIDAS CASETAS 3.456,28 3.456,28

YPA010 Partida Ud Acom.Fontanería/Casetas. 4,00 78,61 314,44

YPA010b Partida Ud Acomet.Saneamiento/casetas. 4,00 316,97 1.267,88

YPA010c Partida Ud Acomet.electricidad/casetas. 11,00 134,40 1.478,40

YPA010d Partida Ud Acomet.telefonía internet/casetas. 4,00 98,89 395,56

YPA 0,00 0,00 YPA 3.456,28 3.456,28

YPC Capítulo Casetas de obra 0,00 0,00 YPC Capítulo CASETAS. 32.403,48 32.403,48

YPC010 Partida Ud ALQ/Aseos HOMBRES. 42,00 173,43 7.284,06

YPC010b Partida Ud ALQ/Aseos MUJERES. 21,00 143,64 3.016,44

YPC010c Partida Ud ALQ/Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 21,00 195,41 4.103,61

YPC010d Partida Ud Alq.comedor, 7,87x2,33x2,30 m 21,00 140,63 2.953,23

YPC010e Partida Ud Alq.Almacén Herramientas, 21,00 86,19 1.809,99

YPC041 Partida Ud Alq/Mes. Almacén.químicos. 21,00 75,23 1.579,83

YPC042 Partida Ud Alq/Mes. Almacén/Combustibles 21,00 59,72 1.254,12

YPC010f Partida Ud Alqu/mes. Oficina. 6,00x2,33x2,30 m 84,00 100,81 8.468,04

YPC060 Partida Ud Transporte entrga/recogida caseta de 12,00 161,18 1.934,16

YPC 0,00 0,00 YPC 32.403,48 32.403,48

YPM Capítulo Mobiliario y equipamiento 0,00 0,00 YPM Capítulo MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO

1.406,93 1.406,93

YPM010 Partida Ud EQ.ASEOS/VESTUARIOS: 4 1,00 975,09 975,09

YPM020 Partida Ud EQ.COMEDORES: 2 radiadores, 2 1,00 431,84 431,84

YPM 0,00 0,00 YPM 1.406,93 1.406,93

YP 0,00 0,00 YP 37.266,69 37.266,69
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% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

YS Capítulo Señalización 0,00 0,00 YS Capítulo SEÑALIZACIÓN 9.630,70 9.630,70

YSB Capítulo Balizamiento 0,00 0,00 YSB Capítulo BALIZAMIENTO 5.149,72 5.149,72

YSB020 Partida Ud Barrera New Jersey ROJO/BLANCO. 160,00 21,52 3.443,20

YSB030 Partida m Cadena de delimitación. 160,00 3,04 486,40

YSB050 Partida m Cinta reflectante Rojo/Blanco. 10 cm. 400,00 1,63 652,00

YSB060 Partida Ud Cono reflectante 75 cm de altura. 12,00 6,06 72,72

YSB080 Partida m Cordón de guirnaldas reflectantes. 160,00 2,69 430,40

YSB100 Partida Ud Piqueta reflectante ROJO/BLANCO. 20,00 3,25 65,00

YSB 0,00 0,00 YSB 5.149,72 5.149,72

YSY Capítulo Señales 0,00 0,00 YSY Capítulo SEÑALES 934,44 934,44

YSV010 Partida Ud Señal de Peligro. 6,00 20,71 124,26

YSS010 Partida Ud Señal/prohibición y obligación/circ. 20,00 13,45 269,00

YSS010b Partida Ud Señal informativa, rectangular, 12,00 42,54 510,48

YSN010 Partida Ud Banderín ROJO 40x50 cm. 10,00 1,91 19,10

YSN020 Partida Ud Paleta de paso alternativo. 4,00 2,90 11,60

YSY 0,00 0,00 YSY 934,44 934,44

YSS Capítulo Señales de seguridad y salud 0,00 0,00 YSS Capítulo SEÑALES SEGURIDAD Y SALUD 1.071,69 1.071,69

YSS020 Partida Ud Cartel general S&S riesgos/ Bridas 4,00 10,16 40,64

YSS030 Partida Ud Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada 25,00 5,50 137,50

YSS031 Partida Ud Señal S&S/Prohibición/Circular. 25,00 5,50 137,50

YSS032 Partida Ud Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada 25,00 5,50 137,50

YSS033 Partida Ud Señal S&S/Extinción/Rectangular. 25,00 6,95 173,75

YSS034 Partida Ud Señal S&S/Evacuación/Rectangular. 64,00 6,95 444,80

YSS 0,00 0,00 YSS 1.071,69 1.071,69

YSM Capítulo Señalización de zonas de trabajo 0,00 0,00 YSM Capítulo SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE 
TRABAJO

2.474,85 2.474,85

YSM005 Partida m Cinta de señalización. Barras 25 /3 m. 125,00 3,33 416,25

YSM006 Partida m Cinta de señalización con vallas 160,00 2,97 475,20

YSM010 Partida m Malla de señalización. Barras 25/ 1,5 140,00 6,51 911,40

YSM020 Partida m Malla de señalización de zona de 120,00 5,60 672,00

YSM 0,00 0,00 YSM 2.474,85 2.474,85

YS 0,00 0,00 YS 9.630,70 9.630,70

Y 183.921,54 183.921,54 Y 286.672,91 286.672,91
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

G Capítulo Gestión de residuos 189.989,18 189.989,18 G Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 325.722,36 325.722,36

E28BA013 Partida ud CIFRA UNITARIA GESTION 
RESIDUOS

1,00 60.541,12 60.541,12

GT Capítulo Transporte de tierras 122077,27 122077,27 GT Capítulo TRANSPORTE DE TIERRAS 208505,66 208505,66

E02TR010 Partida m3 TRANSPORTE TIERRA 
VERTEDERO

34.484,65 3,51 121.041,12 GTA010b Partida m³ Trans/Tierras CAMIÓN 
BASCULANTE a vertedero específico

38.187,85 5,46 208.505,66

E02TT030 Partida m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA 
MEC.

247,29 4,19 1.036,15

GT 122077,27 122077,27 GT 208505,66 208505,66

GC Capítulo Clasificación de residuos GC Capítulo CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 61332,84 61332,84

GCA010 Partida m³ Clasificación en obra de residuos de 
construcción y/o demolición.

3.150,12 19,47 61.332,84

GC 0 0 GC 61332,84 61332,84

GR Capítulo Transporte de residuos inertes 7370,79 7370,79 GR Capítulo TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES 44456,78 44456,78

E01DTW010 Partida m3 TRANSP/CAMIÓN ESCOMBROS 
VERTEDERO

1.580,74 4,27 6.749,76 GRA010 Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ HORMIGÓN 315,01 96,89 30.521,32

E01DTW010 Partida m3 TRANSP/CAMIÓN ESCOMBROS 
VERTEDERO

145,44 4,27 621,03 GRA010b Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ CERÁMICA 43,03 96,89 4.169,18

GRA010c Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ MADERA 14,01 157,47 2.206,15

GRA010d Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ VÍDRIO 1,00 157,47 157,47

GRA010e Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ PLÁSTICOS 25,01 157,47 3.938,32

GRA010f Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ PAPEL CARTÓN 15,00 157,47 2.362,05

GRA010g Partida Ud TRANS.Cont.7m³/ HIERRO, ACERO, 
METALES

7,00 157,47 1.102,29

GR 7370,79 7370,79 GR 44456,78 44456,78

El presupuesto contratado tiene una partida alzada de gestión de residuos de construcción que 
incluye, residuos inertes y peligrosos además del transporte de tierras; todo conforme  al estudio de 
la gestión de residuos. Por tanto las partidas correspondientes al transporte de tierras  y la de 
escombros están duplicadas .

Las partidas pertenecen sólo a la demolición de la urbanización existente sin tener en cuenta otros  residuos 
generados en el resto de los procesos de la obra.
Se duplica la partida para añadir la demolición de aceras bordillo, bases de solera de hormigón y asfalto de la 
calzada alredededor del edificio, no contados inicialmente (145, 44 m3). 

Los términos descritos en la partida alzada duplica en el contrato el transporte de tierras y el transporte  de 
escombros de materiales inertes; así también incluye la gestión de residuos peligrosos del estudio de gestión de 
residuos.

E28BA013. Ud. CIFRA UNITARIA GESTION RESIDUOS.
"Cifra Unitaria para el establecimiento de las medidas correspondientes en Gestión de Residuos de 
construcción, demolición y movimientos de tierras y excavaciones, según estimación de Memoria de 
Proyecto."

Es necesario que personal formado dedique a limpiar y clasificar a pie de obra  los residuos generados durante 
el día según su naturaleza y posibilidades para recliclado. Oficiales y trabajadores especializados no pueden 
perder tiempo de producción.
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Presupuesto
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Presupuesto

GE Capítulo Gestión de residuos peligrosos. 0,00 0,00 GE Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

11.427,08 11.427,08

GEA Capítulo R. Peligrosos. Almacenaje, 
transporte y entrega.

0,00 0,00 GEA Capítulo R.P. ALMACENAJE, 
TRANSPORTE Y ENTREGA

11.427,08 11.427,08

GEA010 Partida Ud Bidón 100 litros. DETERGENTES 
LIMPIEZA

12,00 162,45 1.949,40

GEA010b Partida Ud Bidón 100 litros. 
PINTURA/BARNIZ/DISOLVENTES

14,00 193,19 2.704,66

GEA010c Partida Ud Bidón 100 litros. ENVASES 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

22,00 108,56 2.388,32

GEA010d Partida Ud Bidón 200 litros. 
AISLAMIENTOS/AMIANTO.

12,00 227,55 2.730,60

GEA010e Partida Ud Bidón 100 litros. 7,00 236,30 1.654,10

GEA 0,00 0,00 GEA 11.427,08 11.427,08

GE 0,00 0,00 GE 11.427,08 11.427,08

G 189.989,18 189.989,18 G 325.722,36 325.722,36

0 Capítulo Actuaciones previas 0,00 0,00 0 Capítulo ACTUACIONES PREVIAS 268.184,51 268.184,51

0X Capítulo Andamios y maquinaria de 
elevación

0,00 0,00 0X Capítulo ANDAMIOS Y MAQUINARIA DE 
ELEVACIÓN

164.604,61 164.604,61

0XT Capítulo Grúas Torre 0,00 0,00 0XT Capítulo GRÚAS TORRE 54.778,00 54.778,00

0XT010 Partida Ud Alquiler/mes grúasWtorre 1200 kg 21,00 1.971,22 41.395,62

0XT011 Partida Ud Tramos empotrados grúa torre. 2,00 1.098,78 2.197,56

0XT020 Partida Ud Trans/retirada de grúa torre 2,00 1.147,16 2.294,32

0XT030 Partida Ud Montaje/desmont. grúas torre 2,00 4.445,25 8.890,50

0XT 0,00 0,00 0XT 54.778,00 54.778,00

0XA Capítulo Andamios de fachada 0,00 0,00 0XA Capítulo ANDAMIOS DE FACHADA 109.826,61 109.826,61

0XA120 Partida Ud TRANS/RETIRADA Andamio 
Fachada

1,00 6.733,38 6.733,38

0XA130 Partida Ud MONTAJE/DESMONTAJE Andamio 1,00 29.734,60 29.734,60

0XA140 Partida m² MALLA ANDAMIO 2.250,00 2,78 6.255,00

0XA110 Partida Ud Alq/MES Andamio Fachada 3,00 11.864,78 35.594,34

0XA124a Partida Ud TRANS/RET P.M.Monomástil 3,00 513,25 1.539,75

0XA124b Partida Ud TRANS/RET P.M.Bimástil 5,00 684,33 3.421,65

0XA134a Partida Ud Mont/Desmontaje MONOMÁSTIL 3,00 1.283,13 3.849,39

0XA134b Partida Ud Mont/Desmontaje BIMÁSTIL 5,00 1.924,69 9.623,45

0XA114a Partida Ud Alq/MES P.M.MONOMÁSTIL 9,00 366,45 3.298,05

Idénticos trabajos en las fachadas se realizan con diferentes medios: plataformas motorizadas o andamios de 
fachada, por lo que el precio de una misma partida puede variar en función de la dificultad de implantar 
diferentes medios auxiliares; incluso  se emplean apeos para sustentar y no sobrecargar los voladizos.

Se prefieren las grúas torre  en vez del montacargas que indica el estudio de S&S para elevar los materiales 
a planta.
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Presupuesto

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios

Presupuesto

0XA114b Partida Ud Alq/MES P.M.BIMÁSTIL 15,00 651,80 9.777,00

0XA 0,00 0,00 0XA 109.826,61 109.826,61

0X 0,00 0,00 0X 164.604,61 164.604,61

0P Capítulo Encofrados, apeos y cimbras 0,00 0,00 0P Capítulo ENCOFRADOS APEOS Y 
CIMBRAS

103.579,90 103.579,90

0PE001 Partida Ud Andamio estructural de volumen apeo 
horizontal forjado 5º.

1,00 29.293,41 29.293,41

0PE002 Partida Ud Andamio estructural de volumen 
alrededor del pabellón.

1,00 68.534,55 68.534,55

0PE003 Partida Ud Andamio estructural apeo voladizo 
forjado 7º SUR. 441 m3, 45 m2. <10 
m.

1,00 5.751,94 5.751,94

0P 0,00 0,00 0P 103.579,90 103.579,90

0 0,00 0,00 0 268.184,51 268.184,51

Los forjados se presupuestan para ejecutarlos con sistema de encofrado tradicional. Sin embargo:
• La parte central del forjado 5º ,
• Los contrafuertes y pilares que sustentan la cubierta de madera y la estructura perimetral del pabellón. 
• Losas y zunchos de atado que rodean el pabellón. 
• El forjado 7º en voladizo que cubre el acceso sur.
Son elementos estrucurales que precisan de andamios especiales de clase estructural. (Proyecto y pruebas de 
carga)
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
PRESUPUEST
O INICIAL 
CONTRATAD
O

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUEST
O 
CONTRADICT
ORIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

D Capítulo Demoliciones 21.547,01 21.547,01 D Capítulo DEMOLICIONES 46.368,42 46.368,42

DU Capítulo Demolición urbanización 21.547,01 21.547,01 DU Capítulo Urbanización interior de la parcela 46.368,42 46.368,42

DUX Capítulo Demolición pavimentos 21.547,01 21.547,01 DUX Capítulo Pavimentos exteriores 46.368,42 46.368,42

U01AF213 Partida m2 DEMOL.Y LEVAN URB. 
EXISTENTE. PREPARADO 
VACIADO. COMPLETO.

3.903,05 4,99 19.476,22 DUX021 Partida m² RETRO.MARTILLO Demol/solera 
hormigón e15/25cm

4.496,03 6,64 29.853,64

U01AF211 Partida m3 DEMOL. Y LEVANTADO 
PAVIMENTO MBC/F

59,29 8,52 505,15 DUX030 Partida m² RETRO.MARTILLO 
Demol/pav.aglom.asfaltico

4.496,03 3,43 15.421,38

U01AB010 Partida m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE 
ACERAS

191,96 4,92 944,44 DUX050 Partida m² MARTILLO COMPRESOR 
Demol/Recup. bald.hormigón.

191,96 3,01 577,80

R03RS130 Partida m. DESMONTADO BORDILLO DE 
PIEDRA

155,30 4,00 621,20 DUX090 Partida m MARTILLO COMPRESOR 
Demol/Recup bordillo.

155,30 2,10 326,13

DUX091 Partida m MARTILLO COMPRESOR 
Demol/Recup. rigolas

155,30 1,22 189,47

DUX 21.547,01 21.547,01 DUX 46.368,42 46.368,42

DU 21.547,01 21.547,01 DU 46.368,42 46.368,42

D 21.547,01 21.547,01 D 46.368,42 46.368,42

A Capítulo Acondicionamiento del terreno 200.842,66 200.842,66 A Capítulo ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO

181.979,10 181.979,10

AD Capítulo Movimiento de tierras 195.565,08 195.565,08 AD Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 153.908,48 153.908,48

ADL Capítulo Limpieza del terreno, terraplenados 
y explanaciones.

3.683,80 3.683,80 ADL Capítulo LIMPIEZA TERRAPLENADO Y 
EXPLANACIÓN

6.900,15 6.900,15

U01EE010 Partida m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE 
h<0,5 m

36,70 5,69 208,82 ADL010 Partida m² Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, 
medios mecánicos. Acera NORTE.

122,34 1,09 133,35

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

• Al incorporar posteriormente los precios contradictorios de demolición de aceras, calzadas 
asfálticas y base de hormigón en el perímetro del edificio algunos de los precios se han visto 
incrementados.

• O se incrementa la medición de la partida principal de demolición o añadimos los precios 
contradictorios de demolición en el perímetro del edificio; pero no las dos cosas como se ha hecho.

• En la medición del contrato solo se ha tenido en cuenta la demolición de la superficie interior de la parcela 
sin tener en cuenta el área del perímetro a urbanizar en el ámbito de las acometidas de las instalaciones. 
Aumenta la medición al incluir el perímetro de aceras y calzadas para renovar.
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% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

UJP010 Partida Ud Retirada de PALMERA 1,00 776,05 776,05

U01TN010 Partida m3 TERR.NÚCLEO Y CIM. 
ENS.C/PR.EXC.

547,10 6,02 3.293,54 ADP010 Partida m³ Desmonte, terraplenado, explanación, 
compactación 98% Proctor.

547,10 10,95 5.990,75

U01PE070 Partida m2 RASANTEO 
CORON.DESM.T.TRÁN.C.EN.

432,00 0,42 181,44

ADL 3.683,80 3.683,80 ADL 6.900,15 6.900,15

ADV Capítulo Vaciados 170.716,39 170.716,39 ADV Capítulo VACIADOS 65.515,03 65.515,03

E02CM030 Partida m3 EXC.VAC.A MÁQUINA 
T.COMPACTOS

27.073,75 2,65 71.745,44 ADV010 Partida m³ Excav. sótanos RETRO/arcilla 
semidura.

26.557,84 2,14 56.833,78

E02TC050 Partida m3 CARGA TIERRAS 
C/RETROEXCAVAD.

34.484,65 2,87 98.970,95

ADV010b Partida m³ Excav.sótanos retro.MARTILLO 
arcilla dura con grava compacta.

375,00 23,15 8.681,25

ADV 170.716,39 170.716,39 ADV 65.515,03 65.515,03

ADE Capítulo Excavaciones de zanjas y pozos 1.514,60 1.514,60 ADE Capítulo EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y 
POZOS

21.685,81 21.685,81

ADE011 Partida m³ Excav.zanjas muretes guía. 307,40 41,01 12.606,47

ADE010a Partida m³ RETROEXCAVADORA zapatas y 
riostras

41,95 24,02 1.007,64

E02EM030 Partida m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. 
COMPACTO

131,48 10,34 1.359,50 ADE010b Partida m³ Excavación zanjas y pozos 
instalaciones.

160,28 50,36 8.071,70

E02PM030 Partida m3 EXC.POZOS A MÁQUINA 
T.COMPACT.

15,00 10,34 155,10

ADE 1.514,60 1.514,60 ADE 21.685,81 21.685,81

ADR Capítulo Rellenos y mejoras del terreno 19.650,29 19.650,29 ADR Capítulo RELLENOS Y MEJORAS DEL 
TERRENO

59.807,49 59.807,49

E04SE010 Partida m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 
e=15cm

3.750,00 3,96 14.850,00 AMC010 Partida m³ Drenaje losas. Relleno gravas y comp. 
proctor 98%

1.099,77 20,00 21.995,40

Las partidas siguientes son imprescindibles y no se indican correctamente:
• Explanaciones. Asegura la estabilidad de las pantalladoras, deben realizarse ensayos de  

compactación.
• Terraplenados para el vertido de grava de drenaje en el trados de los muros de sótano y seguridad 

en los bordes de explanaciones durante la ejecución de los muros pantalla.
• Retirada de palmera.

La partida alzada de gestión de residuos incluye el transporte de tierras a vertedero autorizado. Las partidas 
de transporte de tierras contratadas deben eliminarse ya que duplican una partida ya contratada.

Imprevisto: Retroexcavadora con martillo rompedor para excavación en roca compacta.

Debe restar el volumen excavado con cuchara para los muretes guía y las pantallas.

Precio contradictorio de excavación para zapatas corridas y solera de nivelación en escalera exterior 2.

Precios contradictorios de excavación zanjas y arquetas de paso y acometida al edificio de otras 
instalaciones en la urbanización exterior. No existen ni pozos ni zanjas drenantes, al no considerar 
necesaria una red de evacuación exterior en el tradós de los muros de sótano.

Lamentablemente no se ha aplicado el drenaje bajo las losas de cimentación contraviniendo las medidas 
establecidas en DB HSF1. Esta medición debería de ser cero.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

ASD040 Partida m³ GRAVA CLASIFICADA. Drenaje 
trasdós de muros y bajo soleras

1.020,17 29,33 29.921,59

U01RZ030 Partida m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 13,96 20,75 289,67 ADR010 Partida m³ Relleno/BAND.VIBRANTE 
pozos/zanjas INST zahorra natural 
caliza, 95% PROCTOR

153,82 22,42 3.448,64

U01RZ010 Partida m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL 
EXCAVACIÓN

193,40 9,05 1.750,27

ADR030a Partida m³ Relleno/ROD.DUPLEX Base solera. 
Zahorra natural caliza. 98% Proctor

31,50 20,27 638,51

E02SA030 Partida m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHOR
RA

146,05 18,90 2.760,35 ADR030b Partida m³ Relleno/BAND.VIBRANTE 
Base.ACERAS/CALZADAS, 95% 
Proctor/. Zahorra natural caliza.

192,38 19,77 3.803,35

ADR 19.650,29 19.650,29 ADR 59.807,49 59.807,49

AD 195.565,08 195.565,08 AD 153.908,48 153.908,48

AH Capítulo Achiques y agotamientos 3.969,28 3.969,28 AH Capítulo ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS 25.829,72 25.829,72

E04PS049 Partida m2 REBAJAMIENTO DEL NIVEL 
FREATICO POZOS CON BOMBA

200,00 15,68 3.136,00 AHB010 Partida Ud Inst.sistema/agotamiento de aguas. 1,00 3.650,92 3.650,92

E02EW011 Partida h. BOMBA AUTOASPIRANTE Y 
MANGUERA

168,00 4,96 833,28 AHB020 Partida Ud Alq/día bombas sumergibles 264,00 29,11 7.685,04

AHP010 Partida Ud Pozos bombeo prov. D45cm h14m 8,00 1.811,72 14.493,76

AH 3.969,28 3.969,28 AH 25.829,72 25.829,72

AN Capítulo Nivelación, soleras 1.308,30 1.308,30 AN Capítulo SOLERAS 2.240,90 2.240,90

E04SA020 Partida m2 SOLER.HAJ25, 
15cm.ARMA.#15x15x6

105,00 12,46 1.308,30 ANS010 Partida m² SOLERA e15cm. HAJ25/B/20/IIa ME 
15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 
6x2,20

168,87 13,27 2.240,90

AN 1.308,30 1.308,30 AN 2.240,90 2.240,90

A 200842,66 200842,66 A 181979,1 181979,1

Nivel freático estacionario. Según ACCIONA no se ha necesitado ejecutar  pozos. Por causa de las 
lluvias suponemos empleo de bombas en superficie firme de la losa 2. (Sótano F3). Documentos S&S.

La consideración de 15 cm de zahorra para base de pavimentación en aceras es incorrecta. Debe 
rellenarse y compactarse al menos 30 cm por lo que la medición final es de 1932,38 m3

Precio contradictorio. Relleno y compactación con zahorra natural caliza para base de la solera de la 
rampa norte para el acceso de vehículos. Proctor 98%.

El motivo por el que el relleno de arena debe eliminarse del presupuesto es por estar incluido en la 
partida de colocación de "colectores enterrados ...  sobre una cama de arena de río ... relleno lateral y 
superior por encima de la generatriz con la misma arena... sin incluir la excavación ni el tapado 
posterior de las zanjas."

Contradictorio: Relleno para drenaje en trasdós de muros de sótanos de acuerdo a las medidas de 
protección frente a la humedad establecidas en DB HSF1.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

C Capítulo Cimentaciones 1.178.571,41 1.178.571,41 C Capítulo CIMENTACIONES 1.160.398,28 1.160.398,28

CC Capítulo Contenciones 681.616,11 681.616,11 CC Capítulo CONTENCIONES 760.120,73 760.120,73

CCP Capítulo Muros pantalla 599.746,24 599.746,24 CCP Capítulo MUROS PANTALLA 666.785,24 666.785,24

CCP001 Partida Ud Trans/Retirada Pantalladora. 2,00 6.476,15 12.952,30

CCP002 Partida Ud Transp/Ret. Equipo lodos tixotrópicos 1,00 2.791,45 2.791,45

CCP005 Partida m Doble murete guía 70x25 cm. HAJ
25/B/20/IIa

361,65 144,81 52.370,54

E04PS047 Partida m2 MURO PANTALLA 
e=50cm.T.GRANUL I/MURO GUIA, 
VIGA CORONACION Y REPICADO

2.767,67 188,18 520.820,14 CCP020 Partida m² M.PANTALLA e50cm SR bombeado 
HAJ30/F/20/IIa+Qa.

1.275,62 112,24 143.175,59

CCP020b Partida m² M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, 
bombeado HAJ30/F/20/IIa+Qa.

1.352,10 141,07 190.740,75

CCP031 Partida m³ Mortero pobre Base/Limp MJguía. 
Relleno oquedades.

9,04 65,87 595,46

CCP032 Partida m² Reparaciones/Derrumbes incontrolados 
excavación bataches.

48,00 100,69 4.833,12

CCP033 Partida h Perforación/trépano en roca 16,00 268,67 4.298,72

CCP034 Partida h Máquina perforadora de widia, en roca 16,00 313,44 5.015,04

CCP051 Partida m Descabezado RETRO/MARTILLO 
coronación paneles.

361,65 96,73 34.982,40

CCP052 Partida m VIGA DE ATADO 60x100 cm, HAJ
30/F/20/IIa+Qa, cemento SR.

361,65 175,92 63.621,47

CCP056 Partida m Perfil met. arriostramiento prov/de 20 
t.

42,00 133,61 5.611,62

E04PT231 Partida m. CONEX.LOSAJM.PANTALLA e=500 
HITJRE 500 (6 UD D20 / ML)

361,65 39,91 14.433,45 CCP061 Partida m Encuentro M.P/ LOSAS PerforadoraJ
Resina epóxiJ2D16/500 cm

361,65 70,71 25.572,27

E04PT221 Partida m. CONEX.FORJADOJM.PANTALA 
e=500 HITJRE 500 (4 UD D16 / ML)

504,10 19,63 9.895,48 CCP063 Partida m Encuentro M.P/FORJADOS. 
PerforadoraJResina epoxiJ
2D16/500cm

504,10 61,01 30.755,14

CCP070 Partida Ud Transp/ret FRESADORA, 2 
desplazamientos verticales

1,00 2.647,03 2.647,03

CCP071 Partida m² Regularización/Fresado basto Muros 
pantalla

2.627,72 8,40 22.072,85

La intermitencia del nivel freático no evita utilizar hormigón hidrófugo como obliga DBFHS 1. 
Es conveniente presupuestar mortero pobre para reparación de paredes de excavación.
La roca compacta requiere maquinaria de corte y desgaste en el anclaje de las pantalla al terreno.

El presupuesto de ejecución indica un repicado de la superficie de las pantallas; el procedimiento para 
regularización empleado consiste en un fresado para acabado visto a media caña.
Al construir al borde de una ladera es prudente ejecutar todos los anclajes permanentes y establecer 
varios niveles de anclajes.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E04PT150 Partida ud TRANSPORTE Y MONTAJE 
EQUIPO DE ANCLAJES

2,00 1.603,66 3.207,32 CCP080 Partida Ud Trans/ret equipo anclajes al terreno. 1,00 4.760,17 4.760,17

E04PT011 Partida m. PERFORACIÓN ANCLAJE 
PROV/25t.

368,00 45,00 16.560,00 CCP081 Partida m Anc.PROVISIONAL 3 cables 
max/17,5m CEM I 42,5R/SR

683,50 71,53 48.890,76

E04PT022 Partida m. PERFORACIÓN ANCLAJE 
PROV/38t.

440,00 55,00 24.200,00 CCP081b Partida m Anc.PROVISIONAL 4 cables 
max/17,5m CEM I 42,5R/SR

16,00 73,44 1.175,04

E04PT080 Partida t. CEMENTO INYECTADO EN 
EXCESO

22,14 220,00 4.870,80 CCP082 Partida m Anc.PERMANENTE 4 cables 
max/17,5m CEM I 42,5R/SR

51,00 105,74 5.392,74

E04PT051 Partida ud CABEZA Y TESADO PARA 
ANCLAJE DE 25 t.

46,00 55,00 2.530,00 CCP083 Partida Ud Cabeza Anc/Perm, para 4 cables 3,00 104,55 313,65

E04PT061 Partida ud CABEZA Y TESADO PARA 
ANCLAJE DE 38 t.

55,00 58,71 3.229,05 CCP084 Partida Ud Tesado Ancl/permanentes, 8 horas 3,00 1.405,71 4.217,13

CCP 599.746,24 599.746,24 CCP 666.785,24 666.785,24

CCS Capítulo Muros de sótano 81.869,87 81.869,87 CCS Capítulo 0 MUROS DE SÓTANO 93.335,49 93.335,49

CCS010a Partida m³ M.S. e50cm 2C, CAÑIZO, HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

58,29 248,14 14.464,08

CCS010b Partida m³ M.S. e50cm 2C, TABLERO HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

14,29 208,42 2.978,32

CCS010c Partida m³ M.S. e50cm 2C, NO VISTO HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

39,33 178,42 7.017,26

CCS010d Partida m³ M.S. e35cm 2C, CAÑIZO HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

74,59 297,14 22.163,67

E04MA048 Partida m3 MUROS VISTO e=35cm 315,26 259,69 81.869,87 CCS010e Partida m³ M.S. e35cm 2C, TABLERO, HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

191,31 244,17 46.712,16

CCS010f Partida m³ M.S. e35cm 2C, NO VISTO, HAJ
30/B/12/IIa+Qa (SR)

0,00 203,71 0,00

CCS 81.869,87 81.869,87 CCS 93.335,49 93.335,49

CC 681.616,11 681.616,11 CC 760.120,73 760.120,73

CR Capítulo Regularización, hormigón de 
limpieza

21.861,41 21.861,41 CR Capítulo REGULARIZACIÓN. 21.593,33 21.593,33

E04PS051 Partida m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HMJ
10/B/20/IIB E=10 CM.+CTE

363,69 60,11 21.861,41 CRL010 Partida m² H/LIMPIEZA e10cm HLJ150/B/20 3.876,72 5,57 21.593,33

CR 21.861,41 21.861,41 CR 21.593,33 21.593,33

Los muros de sótano y de carga están contenidos en la misma partida en el capítulo de ESTRUCTURA 
DE HORMIGÓN ARMADO. Los precios contradictorios surgen en función de las siguientes 
circunstancias:
• Hay dos sistemas de encofrado. Tradicional a doble cara y encofrado trepante en el núcleo de 

hormigón.
• Existen dos espesores 35 y 50 cm. (Sustitución de pantallas lado norte por muros de 50 cm) 
• Tres tipo de acabado superficial: A media caña clavando en el panel cañizo, tablero de madera 

machihembrado y liso o para revestir.
• También se ha cambiado el tamaño máximo del árido que se reduce de 20 a 12 mm que permita 

estos tipo de terminación vista con un hormigón más fino.

Tan sólo se ha empleado un equipo para anclajes al terreno

Conforme a la EHEJ08 la resistencia mínima debe ser 15 N/mm2, con una dosificación mínima de cemento de 
150 kg/m3. La designación correcta HLF150/B/20.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

CS Capítulo Superficiales 475.093,89 475.093,89 CS Capítulo SUPERFICIALES 378.684,22 378.684,22

E04LA071 Partida m3 LOSAS + RODADURA HAJ30/B/IIa 
V.BOMBA

2.909,51 163,29 475.093,89 CSL010 Partida m³ LOSA CIMENTACIÓN e80cm HAJ
30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

2.932,72 127,52 373.980,45

CSV010 Partida m³ Zapata corrida ESCALERA EXT2, 
HAJ30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

33,56 140,16 4.703,77

CS 475.093,89 475.093,89 CS 378.684,22 378.684,22

C 1.178.571,41 1.178.571,41 C 1.160.398,28 1.160.398,28

E Capítulo Estructuras 1.523.306,40 1.523.306,40 E Capítulo ESTRUCTURAS 1.377.409,78 1.377.409,78

EA Capítulo Estructuras de Acero 86.741,95 86.741,95 EA Capítulo ACERO 23.975,02 23.975,02

EAC Capítulo Cargaderos 2.783,55 2.783,55 EAC Capítulo CARGADEROS DE ACERO 7.882,02 7.882,02

EAC010 Partida m Cargaderos L 100x10, barandillas 
panal 1/2 pié, escaleras interiores 2,3 y 
6

32,65 28,21 921,06

E07WD021 Partida m. CARGADERO METALICO 2 LPN 
100x10 MORT.

35,00 79,53 2.783,55 EAC020a Partida m Cargad/tabiques 2L 100x10/pletinas y 
10 kg/m

35,00 16,27 569,45

EAC020b Partida m PREMARCO/CARGADERO 15 kg/m 
perf.comp. Chapa sec/360x12, pletinas 
40x8 mm. y L80x8

232,67 24,39 5.674,82

EAC020c Partida m PREMARCO/CARGADERO 10 kg/m 
perf.comp. Chapa sec/275x12, pletinas 
40x8 mm. y L80x8

44,05 16,27 716,69

EAC 2783,55 2783,55 EAC 7.882,02 7.882,02

EAS Capítulo Soportes y vigas 0,00 0,00 EAS Capítulo ACERO. SOPORTES Y VIGAS 3.171,23 3.171,23

EAS006 Partida Ud Chimeneas basas.pilar 6 pernos 
atornillados D16mm L40cm

16,00 80,33 1.285,28

EAS010 Partida kg CHIMENEAS Soportes/vigas S275JR 
u/soldadas

1.282,96 1,47 1.885,95

EAS 0,00 0,00 EAS 3.171,23 3.171,23

EAT Capítulo Estructuras ligeras para cubiertas 30.029,39 30.029,39 EAT Capítulo E. ACERO LIGERAS PARA 
CUBIERTAS

0,00 0,00

El precio de la losa incluye capa de rodadura de mortero coloreado fratasado para pavimento de garajes. No se 
ha defino en planos ni hay precio para las zapatas corridas de la escalera exterior 2.

DUPLICADOS. En el caso de los ventanales los precios contradictorios de cargaderos y revestimiento de 
chapa metálica, presentados por ACCIONA, duplican los referidos en las partidas de muros cortina y 
carpinterías exteriores, si bien los detalles no esclarecen la estructura autoportante de los ventanales de 
fachada, el presupuesto exige el "atornillado de los premarcos de suelo a techo". Por otro lado, todas las 
partidas relacionadas con el sistema de muro cortina define la lámina de impermeabilización y el forro 
metálico o pletina perimetral para remate de jambas, dinteles y vierteaguas lo que invalida  los precios 
contradictorios presentados.

Duplicado: Los cargaderos metálicos contratados se incluyen el las partidas de fábricas. (No tienen nada que 
ver con los que sustentan los ventanales de fachada o los de perfil simple en L, en barandillas de escaleras).

Ha constituido un grave retraso no definir la estructura sustentante de las fábricas que forman las chimeneas 
del pabellón. La imposibilidad de cerrar la cubierta de zinc ha ocasionado dificultades en el desarrollo de la 
ejecución y la exposición constante de un ambiente muy húmedo de la madera y el acabado interior de virutas 
orientas de los paneles sándwich.

Los cargaderos atornillados al canto de las zancas de escalera, para apoyar la fábrica de la barandilla, no es 
precio contradictorio, ya que ésta tuvo que ejecutarse con el ancho suficiente para apoyo de la fábrica.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E05AA052 Partida ud PLAC.ANCLAJ. SJ275JJR 
500x500x15 mm

26,00 65,81 1.711,06

E05AC011 Partida kg ACERO SJ275JJR EN CERCHAS + 
MINIO + PINT.ESMALTE

12.884,12 1,94 24.995,19

E05AC022 Partida kg ACERO SJ275JJR PERFILES 
HUECOS + MINIO + 
PINT.ESMALTE

1.669,92 1,99 3.323,14

EAT 30.029,39 30.029,39 EAT 0,00 0,00

EAE Capítulo Escaleras y pasarelas 53.929,01 53.929,01 EAE Capítulo ESCALERAS Y PASARELAS DE 
ACERO

12.921,77 12.921,77

E05AC023 Partida m. PASARELA ACERO AJ42b 
PERFILES HUECOS PASARELAS 
C/TRAMEX 50x50x5 + MINIO + 
PINT.ESMALTE

172,10 263,42 45.334,58 SER015 Partida m. PASARELA LACADA de acero 
S275JR. TRAMEX acero galvanizado 
50x50x5

14,60 263,42 3.845,93

E15EE011 Partida m2 ESCALERAS 4 y 5 J 
AC.LAM.GALVANIZADO + 
CHAP.ESTAMPADA SEMILLA 
MELON GALGANIZADO. 
ACABADA Y MONTADA

26,25 249,87 6.559,09 SER020 Partida m2 ESCALERAS 
PREFAB.ACERO.GALV./CHAP.EST
AMPADA SEMILLA MELON.

26,25 249,87 6.559,09

E15DCC023 Partida ud ESCALERA BARCO ACERO 
CORTEN S/DETALLE

1,00 1.755,35 1.755,35 IOE010 Partida Ud Escalera metálica de mantenimiento 
para acceso a cubiera curva de zinc. S 
275 JR.

1,00 2.516,75 2.516,75

E15EV031 Partida m. ESCALERA ACCESO CUB PATE 
PREF A GALV 250X315 + ANILLO 
ANTICAI +CTE

4,50 62,22 279,99

EAE 53.929,01 53.929,01 EAE 12.921,77 12.921,77

EA 86.741,95 86.741,95 EA 23.975,02 23.975,02

EF Capítulo Estructuras de Fábrica 53.148,95 53.148,95 EF Capítulo FÁBRICAS LADRILLO 68.433,75 68.433,75

E07LP011 Partida m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P. 
MORT.MJ5

893,83 19,89 17.778,28 EFM010a Partida m² FAB.CARGA LADRILLO PANAL 
1/2p a soga MJ5

893,83 19,31 17.259,86

ANULADA. La escalera de pates prefabricados NO puede ser W, ya que corresponde a escalera de acero 
corten tipo barco. (Ver contrato 05.11 y 14.14. Plano RAF7 m1)

Diferencias en las mediciones de las partidas de fábricas de ladrillo. Fábricas de carga de carpinterías o zancas 
de escalera no están armadas mientras otras que no sustentan nada tienen armados los tendeles.

Las fábricas de ladrillo se clasifican en los capítulos: Fábricas de carga, hojas de fachada y tabiques.

PASARELA INTERIOR DEL PABELLÓN: Contradictorio ya que el hueco del tramex o chapa para 
suelo debe ser menor a 8 mm. Proyecto modificado longitud de 14, 60 m.

Leyenda acabados W. Escalera de acero corten, tipo barco, para acceso y mantenimiento en cubierta de zinc. 
Plano RAJ7 (m1).

Las partidas de este capítulo están anuladas, ya que se corresponden a la cubierta sobre el salón multiusos, que 
en el proyecto inicial, estaba formada por una nave de cerchas triangulares que ha sido descartada. La 
modificación del proyecto establece cubiertas invertidas en el bloque 1.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E07LP030 Partida m2 FÁB.LADR.PERFORADO 1 pie. 
INT.MORT.MJ5

76,99 40,11 3.088,07 EFM010b Partida m² FAB.CARGA PANAL 1p a la 
ESPAÑOLA/ MJ5. RAMPA J3

135,98 33,37 4.537,65

E07LSA100 Partida m2 FÁB.LCVJ5,1J1/2P KLINKER 
ARENA, BLANCO, AZUL, VERDE 
O NEGRO PALAU

717,71 44,98 32.282,60 EFM010c Partida m² F/ARM CV.KLINKER Beige 
"MALPESA" 1/2p MJ5 "MURFOR" 
RND.4/Z 80 mm.

550,54 84,71 46.636,24

EF 53.148,95 53.148,95 EF 68.433,75 68.433,75

EH Capítulo Estructuras de Hormigón armado 1.106.971,64 1.106.971,64 EH Capítulo HORMIGÓN ARMADO 1.037.428,12 1.037.428,12

EHE Capítulo HA. Escaleras y Rampas 87.997,93 87.997,93 EHE Capítulo ESCALERAS 72.244,82 72.244,82

E05HLA011 Partida m3 LOSAS ESC/RAMPAS 
Encof/MADERA

263,67 215,94 56.936,90 EHE010 Partida m² Losa/ESCALERAS HAJ30/B/12/IIa 
peld/hormigón.

396,64 94,94 37.657,00

E05HLE061 Partida m2 ENC.CHAPA MET.12 MM. DOBLE 
PELD. LOSAS ESCALERA. VISTO 
+ LAC.ESMALTE

207,35 149,80 31.061,03 EHE010b Partida m² Losa/ESCALERAS escalonada 2.caras 
HAJ30/B/12/IIa encof.escalonado 
peld.horigón

226,85 152,47 34.587,82

EHE 87.997,93 87.997,93 EHE 72.244,82 72.244,82

EHR Capítulo HA. Forjados reticulares 829.455,80 829.455,80 EHR Capítulo FORJADOS RETICULARES 693.528,71 693.528,71

E05HRC031 Partida m2 Fdo/RET caset/RECUP 35+7 
Capa/RODADURA

7.583,69 79,98 606.543,53 EHR020 Partida m² Fdo.ret recup/PVC 12cm/35+8 4.111,14 58,87 242.022,81

EHR020b Partida m² Fdo.ret recup/PVC 16cm/35+8 3.290,00 59,06 194.307,40

E05HRB081 Partida m2 Fdo.RET casetón/BLOQUE 35+5 3.197,25 69,72 222.912,27 EHR020c Partida m² Fdo.ret Bloque hormigón/ Nerv.12cm/ 
35+5 cm

4.010,58 64,13 257.198,50

EHR 829.455,80 829.455,80 EHR 693.528,71 693.528,71

EHL Capítulo HA. Losas Macizas. 0,00 0,00 EHL Capítulo LOSAS MACIZAS 13.047,57 13.047,57

EHL010 Partida m² Rampas losas incl. e30cm; HAJ
30/B/12/IIa

189,70 68,78 13.047,57

EHL 0,00 0,00 EHL 13.047,57 13.047,57

Descartada chapa colaborante escalera zanca doble escalonada. Se dispone pletina para soldar barandilla.

ANULAR. Losas de escalera tradicionales 
incluidas en precio de forjados reticulares.

Forjados de casetones recuperables: Incremento de la anchura a 16 cm  de los nervios del forjado 3º. 
Cumplimiento estabilidad  frente a incendios al separar garaje J1, zona de alto riesgo, del pabellón.

Las losas inclinadas para rampas de garaje o accesos de minusválidos se incluyen en la descomposición de las 
partidas de forjados reticulares.

El contrato establece que todas las fábricas cara vista son armadas; sin embargo las hojas interiores de fachada 
son sustentadas y únicamente las que forman parte de tabiques dobles sustentan carpinterías interiores.

El fabricante que suministra los ladrillos cara vista es "MALPESA" y el color escogido es beige. La medición 
sólo contabiliza las fábricas que son sustentantes por cargar carpinterías interiores.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

EHX Capítulo H.A. Losas mixtas. 25.110,50 25.110,50 EHX Capítulo H.A. LOSAS MIXTAS. 0,00 0,00

E05AF031 Partida m2 PLAC.COLAB. HAIRCOL 59JnJ
EUROPERFILJHAIRONVILLE 20+5 
HAJ30/B/20/IIa

421,60 59,56 25.110,50

EHX 25.110,50 25.110,50 EHX 0,00 0,00

EHV Capítulo HA. Vigas y pilares. 63.302,30 63.302,30 EHV Capítulo H.A. VIGAS Y PILARES 123.259,36 123.259,36

EHS010 Partida m³ Pilares H.A rectangular o cuadrado HAJ
30/B/12/IIa, entre 4 y 5 m.

10,76 300,92 3.237,90

E05HLA021 Partida m3 VIGAS/ZUNCHOS Secc/T y LOSAS 
Encof/MAD.VIST.

244,09 259,34 63.302,30 EHV010 Partida m³ ATADO CONTRAFUERTES. HAJ
30/B/12/IIa (hormigón visto)

244,09 436,96 106.657,57

EHV010b Partida m³ Pilares/Vigas hidrófugo HAJ
30/B/12/IIa. cuad/Rectangular  
(hormigón visto)

32,51 411,07 13.363,89

EHV 63.302,30 63.302,30 EHV 123.259,36 123.259,36

EHN Capítulo HA. Núcleos y Pantallas 101.105,11 101.105,11 EHN Capítulo NÚCLEOS Y PANTALLAS 135.347,66 135.347,66

E04MA048 Partida m3 MUROS VISTO e=35cm 359,61 259,69 93.387,12 EHN010 Partida m³ Núcleo H.A. TABLERO HAJ
30/B/12/IIa

338,58 281,57 95.333,97

EHM010 Partida m³ Contrafuertes/Pabellón HAJ
30/B/12/IIa VISTO LISO

167,73 186,03 31.202,81

E04MA048 Partida m3 MUROS VISTO e=35cm 29,72 259,69 7.717,99 EHM010b Partida m³ Muro/F ESC.EXT.3 e35cm 
v/TABLERO encof/2C HAJ
30/B/12/IIa

26,37 280,78 7.404,17

EHM010c Partida m³ Muro ESC/EXT2 CAÑIZO e35cm HAJ
30/B/12/IIa

4,97 283,04 1.406,71

EHN 101.105,11 101.105,11 EHN 135.347,66 135.347,66

EH 1.106.971,64 1.106.971,64 EH 1.037.428,12 1.037.428,12

Si bien los forjados incluyen pilares y otros elementos como vigas de cuelgue; la partida de zunchos y losas 
para atado perimetral de los soportes del pabellón no incluye contrafuertes y pilares en la descomposición.

• Pilares y vigas de pórticos interiores y exteriores no se han incluido en mediciones ni partidas. Estos 
elementos lineales no pueden contabilizarse en superficies de forjado.

• Pilares y vigas, hormigón visto y en exteriores recomendable emplear hormigón hidrófugo.

• Sólo hay una partida para muros de hormigón, pero no todos los muros son de contención, ni se encofran 
de manera tradicional y cada muro tiene un acabado; cañízo, tablero de madera o para revestir.

• El núcleo de pantallas de escalera y ascensor se eleva a partir de planta baja con encofrado trepante 
(Acabado trasdós de tablero de madera, Intradós para revestir)

• Defectos en mediciones según notas recogidas en la medición del proyecto modificado.

• Contrafuertes: No se ha presupuestado junto a losas y zunchos de atado del pabellón.

• Los muros tipo F cargan las zancas de h.a. de la escalera exterior 3 y tienen un acabado visto de tablero 
machihembrado

• Este muro de carga con acabado cañizo en su intradós sustenta el final de la escalera exterior 2 que da 
acceso a la terraza del gimnasio en planta baja.

ANULADA. La losa mista con chapa colaborante pertenecía al forjado 8º y formaba el techo para cubierta de 
la sala multiusos. Precisaba de un encofrado especial para una altura de 9,95 m similar al utilizado en el 
forjado 5º del gimnasio.

Página 18



Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

EM Capítulo Estructuras de Madera 242.938,04 242.938,04 EM Capítulo MADERA 227.279,97 227.279,97

EMV Capítulo Vigas 242.938,04 242.938,04 EMV Capítulo VIGAS 218.177,43 218.177,43

E05ML041 Partida m. VIGAS MAD/Laminada GL36h 
LUCES >30m.

238,00 589,94 140.405,72 EMV110 Partida m³ Vigas curvas 24x180 cm GLJ24h 
L>25m clase de penetración P1 y P2.

102,86 880,30 90.547,66

EMV110b Partida m³ Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m 
GLJ24h clase de penetración P1 y P2

4,06 904,47 3.672,15

E05ML021 Partida m. CORREAS MAD/Laminada GL36h 
LUCES <10m.

753,60 89,68 67.582,85 EMV110c Partida m³ Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm 
fachada, hasta 15 m de longitud, GLJ
24h, clase de penetración P1 y P2

75,33 904,47 68.133,73

E05ML023 Partida m. CABIOS MAD/Laminada GL36h 
LUCES <5m.

2.256,26 15,49 34.949,47 EMV110e Partida m³ Cabios 9x27cm/ L<15m, GLJ24h clase 
de penetración P1 y P2

61,72 904,47 55.823,89

EMV 242.938,04 242.938,04 EMV 218.177,43 218.177,43

EMM Capítulo Elementos auxiliares para 
estructuras de madera

0,00 0,00 EMM Capítulo ELEMENTOS AUXILIARES 
PARA ESTRUCTURAS DE 
MADERA

9.102,54 9.102,54

EMM020 Partida Ud Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 
fijaciones ancl/químico

22,00 183,31 4.032,82

EMM010 Partida kg Elem. metálicos de unión y apoyo, 
prot/Z350

1.273,80 3,98 5.069,72

EMM 0,00 0,00 EMM 9.102,54 9.102,54

EM 242.938,04 242.938,04 EM 227.279,97 227.279,97

EP Capítulo Estr. Hormigón prefabricado 28.976,63 28.976,63 EP Capítulo HORMIGÓN PREFABRICADO 13.064,03 13.064,03

EPC Capítulo Cargaderos 0,00 0,00 EPC Capítulo CARGADEROS, DINTELES 586,04 586,04

EPC010 Partida m CARGADERO/1,2 m VIGUETA TJ18 27,60 13,14 362,66

EPC010b Partida m CARGADERO/2,4 m VIGUETA TJ18 17,00 13,14 223,38

EPC 0,00 0,00 EPC 586,04 586,04

EPM Capítulo Montajes industrializados 9.784,09 9.784,09 EPM Capítulo MONTAJES 
INDUSTRIALIZADOS

12.477,99 12.477,99

La diferencia del precio del metro de madera se debe al canto de los elementos. Al recalcular la estructura se 
ha reducido el canto de las vigas principales lo que debería haber reducido el precio de la partida. La medición 
de las diagonales que arriostran los pórticos laterales se ha contabilizado en la partida de las vigas de madera. 
La certificación excede en 30.000 €, respecto a las mediciones reales según despiece del fabricante.

Las partidas concernientes a estructura de madera no describen el tipo de aparato de apoyo y sus fijaciones, 
ni el mortero autonivelante que garantice el contacto total de la superficie de apoyo. Aunque establece una 
protección profunda para la madera no indica la clase ni el grado de protección frente a la humedad de 
uniones metálicas ni de la madera. (Se ha aplicado Clase P1, de protección superficial en la madera).

La formación de dinteles y recibido de cargaderos está incluida en las partidas de fábricas de ladrillo. 
Aunque no especifica si los cargaderos son compuestos de perfiles y pletinas o chapas metálicas o son 
viguetas de hormigón prefabricado TJ18; ambos tipos empleados en esta obra.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E05PM031 Partida m2 MURO 
PREF.H.A.ALIG.AUTOPORTA.e=35
cm. ANCLADO FORJADO. 
GRADAS. PULIDO. POLIESTER.

29,43 71,27 2.097,48 EPM010 Partida m³ Muros GRADAS e35cm HAJ
30/B/12/IIa. Muros prefab. hormigón 
polímero. HPJ40/P/12/I

10,31 314,72 3.244,76

E05PFA061 Partida m2 LOSA TIPO FORJ.PLACA 
ALVEOLAR 
c=15.L=5m.Q=900kg/m2 APOYADA. 
GRADAS. PULIDO. POLIESTER.

178,80 42,99 7.686,61 EPM001 Partida m² GRADAS PABELLÓN. Placas 
prefabricadas

178,80 51,64 9.233,23

EPM 9.784,09 9.784,09 EPM 12.477,99 12.477,99

EPF Capítulo Losas de placas alveolares 19.192,54 19.192,54 EPF Capítulo LOSAS DE PLACAS 
ALVEOLARES

0,00 0,00

E05PFA161 Partida m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR 
c=20+5cm.L=VAR. Q=VAR.

422,65 45,41 19.192,54

EPF 19.192,54 19.192,54 EPF 0,00 0,00

EP 28.976,63 28.976,63 EP 13.064,03 13.064,03

ER Capítulo Reparaciones hormigón 4.529,19 4.529,19 ER Capítulo REPARACIONES HORMIGÓN 0,00 0,00

E27SM071 Partida m2 PREPARACIÓN SUPERFICIES 
HORMIGÓN

1.540,54 2,94 4.529,19

ER 4.529,19 4.529,19 ER 13.064,03 13.064,03

EW Capítulo Elementos especiales 0,00 0,00 EW Capítulo ELEMENTOS ESPECIALES 7.228,89 7.228,89

EWA Capítulo Aparatos de apoyo 0,00 0,00 EWA Capítulo Aparatos de apoyo 7.228,89 7.228,89

EWA010 Partida Ud L.NEOPRENO/F M.GRADAS 
100x600 mm e20mm s/base de 
nivelación.

40,00 97,83 3.913,20

EWA010b Partida Ud L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 
300x500 mm e40mm s/base de 
nivelación

7,00 473,67 3.315,69

EWA 0,00 0,00 EWA 7.228,89 7.228,89

EW 0,00 0,00 EW 7.228,89 7.228,89

E 1.523.306,40 1.523.306,40 E 1.377.409,78 1.377.409,78

• Por razones estéticas se ha empleado hormigón polímero en uno de los muros entrono al graderío 
prefabricado. Consultar si se trata de muros prefabricados como establece el presupuesto de ejecución.

• Los muros escalonados para apoyo de gradas se han realizado "in situ" con hormigón armado HAJ
30/B/12/IIa .

• Es una incorreción establecer un precio descompuesto que abarque muros prefabricados y encofrados "in 
situ" como ha sucedido.

Reducción de costes al cambiar 
muros prefabricados por  otros  
"in situ" de hormigón armado 
para apoyo de gradas

No debe existir una partida que encarezca el conjunto de elementos estructurales de hormigón armado. Es 
evidente que si aparecieran defectos de ejecución como coqueras o nidos de gravas, incluso emplear hormigón 
de reparación estructural para incrementar el espesor de los elementos, se reparará ya que de lo contrario no se 
debe certificar por ejecución defectuosa y no superar los criterios del control de calidad de la  estructura.

Las partidas concernientes a estructura de madera no describen el tipo de aparato de apoyo y sus fijaciones. 
Se han empleado en los apoyo superiores láminas de neopreno que constituye un apoyo móvil en las vigas 
principales de la cercha de madera. Por otro lado, debe definirse la nivelación superior de los contrafuertes 
para recibir las basa de asiento de las vigas.

ANULADA POR MIODIFICACIÓN DE PROYECTO. Los forjados de losa de placas alveolares estaban 
previstos para base del escenario, patio de butacas y cabinas de traducción.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

PRESUPUES
TO INICIAL 
CONTRATA
DO

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUES
TO 
CONTRADIC
TORIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

I Capítulo Instalaciones 29226,62 29226,62 I Capítulo INSTALACIONES 26.040,24 26.040,24

IO Capítulo Contra Incendios 4.091,26 4.091,26 IO Capítulo CONTRA INCENDIOS 0,00 0,00

IOJ Capítulo Protecciones pasivas 4.091,26 4.091,26 IOJ Capítulo PROTECCIONES PASIVAS 0,00 0,00

E26FKM340 Partida m2 MORTERO IGNÍFUGO 
VERMIPLASTER RI�120

274,95 14,88 4.091,26

IOJ 0,00 4.091,26 4.091,26 IOJ 0,00 0,00

IO 0,00 4.091,26 4.091,26 IO 0,00 0,00

IS Capítulo Salubridad 20.375,12 20.375,12 IS Capítulo SANEAMIENTO 23.221,12 23.221,12

ISB Capítulo Bajantes y canalones 11.735,08 11.735,08 ISB Capítulo CANALONES Y BAJANTES 3.554,21 3.554,21

ISB010 Partida m Bajante PVC/Serie B Ø110 mm. 0,00 8,22 0,00

E20WNZ051 Partida m. CANALÓN ZINCTI.METAZINCO 
CUAD.DES. 1000mm.

93,00 91,20 8.481,60 ISC010 Partida m Canalón CUADRADO 
ZINCTITANIO NATURAL e0,65mm

93,00 19,50 1.813,50

E20WJC021 Partida m. BAJANTE ZINC�TITANIO 
METAZINCO D100 mm.

145,18 22,41 3.253,48 ISB020 Partida m Bajante CIRC/zinctitanio natural 
Ø100mm e0,65mm.

145,18 11,99 1.740,71

ISB 11.735,08 11.735,08 ISB 3.554,21 3.554,21

ASC Capítulo Acometidas y Colectores 4.062,93 4.062,93 ASC Capítulo ACOMETIDAS Y COLECTORES 3.531,09 3.531,09

ASB010 Partida m Acom.PVC liso D315mm junta elást. 6,00 110,10 660,60

ASB010b Partida m Acom.PVC liso D250mm junta elást. 2,00 85,60 171,20

E03OEP161 Partida m. COLECTOR PVC TEJA 4kN 315mm 58,30 69,69 4.062,93 ASC010 Partida m Colector PVC D315 mm, junta 
elástica.

58,30 46,30 2.699,29

ASC 4.062,93 4.062,93 ASC 3.531,09 3.531,09

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

Acometidas y colectores de PVC contratados por FULTON, por lo que debe eliminarse la medición en 
colectores de PVC. No se ha definido excavación, tapado y compactación de zanjas y pozos para 
instalaciones; Según partida alzada de gestión de residuos el transporte de tierras está contratado.

• No es necesaria la proyección de mortero ignífugo ya que las estructuras metálicas sustentantes se 
encuentran protegidas por fábricas de ladrillo. Por otro lado si hubiera que aplicar alguna protección 
debería emplearse pinturas intumescentes ya que no hay espacio en las cámaras de fachada y los conductos 
de chimeneas.

Bajantes contratadas por empresa adjudicataria de las instalaciones del edificio. FULTON.

• Es necesario que FULTON contrate las medidas de protecciones pasivas en el sellado de paso de conductos 
de las diferentes instalaciones entre sectores de incendio. NO están presupuestadas en su proyecto de 
protección contra incendios donde sí figuran los cálculos y precios de las medidas activas para extinción.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

ASI Capítulo Sistemas de evacuación de suelos 2.382,60 2.382,60 ASI Capítulo SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE 
SUELOS

14.827,73 14.827,73

E03EUF040 Partida ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x3
00 95mm

78,00 22,00 1.716,00 ASI020 Partida Ud SUM.SIFÓNICO fund. dúctil, de 
30x30 cm.

21,00 48,78 1.024,38

E03ENH040 Partida m. CAN.H.POLI.L=75cm D=300x300 
C/REJ.TRA.FD

13,20 50,50 666,60 ASI050 Partida m CANALETA/PREF.hormigón 
polímero, rejilla de fundición dúctil, 
Clase D�400

13,20 56,57 746,72

NIM102 Partida m Canaleta perimetral de PP en muros de 
contención estancos.

271,73 48,05 13.056,63

ASI 2.382,60 2.382,60 ASI 14.827,73 14.827,73

UAP Capítulo Alcantarillado. Arquetas y pozos de 
registro.

2.194,51 2.194,51 UAP Capítulo POZOS DE REGISTRO 1.308,09 1.308,09

E03ZLR020 Partida ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. 
h=1,50m.

2,00 224,24 448,48 UAP010 Partida Ud Pozos.Pluviales D=0,80 m/h=1,6 m. 
Tapa Circular Fundición/clase D�400

2,00 384,54 769,08

UAP010b Partida Ud Pozo.Residuales D=0,80 m/h=1,6 m. 
Tapa Estanca/clase D�400

1,00 539,01 539,01

E03ALR061 Partida ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 
63x63x80 cm.

2,00 91,75 183,50

E03ALR040 Partida ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 
51x51x65 cm.

12,00 65,56 786,72

E05HVA061 Partida m3 HA�25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS 
ALBARDILLAS

2,76 281,09 775,81

UAP 2.194,51 2.194,51 UAP 1.308,09 1.308,09

IS 20.375,12 20.375,12 IS 23.221,12 23.221,12

• Los pozos de registro están contratados para realizarlos con ladrillo. Es más económico si se utilizan 
prefabricados de hormigón. 

• Al estar las arquetas integradas en las losas de cimentación las mediciones en arquetas de ladrillo es 
incorrecta. No se ha presupuestado impermeabilización de las paredes y esquinas de las arquetas, foso de 
ascensor y el aljibe de los sótanos.

• Las arquetas para evacuación de aguas pluviales y fecales están incluidas en las partidas  de losas de 
cimentación ya que se integran en el elemento estructural de hormigón armado.

• Entendemos que las arquetas dispuestas en la urbanización para acometida y paso del resto de instalaciones 
está contratada por FULTON. Resulta más económico emplear arquetas prefabricadas de hormigón que las 
indicadas en el contrato de ladrillo panal.

Según los planos de saneamiento en sendas losas de cimentación hay encastrada una canaleta perimetral que 
no se ha ejecutado, en su lugar se han colocado sumideros de PVC, que resta eficacia en la evacuación de los 
sótanos.

La cantidad de sumideros sifónicos de fundición es bastante menor ya que en las cubiertas planas las rejillas son 
de caucho EPDM y las paragravillas de polietileno y están incluidos en las partidas. En vestuarios y servicios los 
sumideros de fundición tampoco son los adecuados; además es conveniente que los sumideros se suministren 
con lámina remontada. 

Los dinteles están incluidos en las partidas de fábricas de ladrillo, además la formación de dinteles y zunchos 
de hormigón "in situ" no son los previstos. No van a realizarse dinteles armados con cadenetas y los  
empleados son de vigueta prefabricada de hormigón o dinteles compuestos de perfiles y pletinas de acero 
soldados en taller. Esta partida, descrita en el capítulo de albalilería, computa un zuncho perimetral para descansar una "tapa de 

arquetón" que suponemos presupuestada para alguna instalación, formando parte de las certificaciones de 
"FULTON". No debería duplicarse en el contrato de "ACCIONA".
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% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

IC Capítulo Climatización y ACS 923,04 923,04 IC Capítulo ACS. CLIMATIZACIÓN 0,00 0,00

ICR Capítulo Climatización: Conductos de aire, 
ventiladores y rejillas.

923,04 923,04 ICR Capítulo CLIMATIZACIÓN: CONDUCTOS 
DE AIRE, VENTILADORES Y 
REJILLAS.

0,00 0,00

E23DRR020 Partida ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 
450x300

36,00 25,64 923,04

ICR 923,04 923,04 ICR 0,00 0,00

IC 923,04 923,04 IC 0,00 0,00

IV Capítulo Ventilación 3.837,20 3.837,20 IV Capítulo VENTILACIÓN 2.819,12 2.819,12

IVR Capítulo Sombreretes y rejillas 3.837,20 3.837,20 IVR Capítulo SOMBRERETES Y REJILLAS 2.819,12 2.819,12

E15WC011 Partida ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 
600x160 cm. y H=140 cm ALTURA. 
PINTURA TIPO FERRO POR 
INMERSION.

2,00 1.409,56 2.819,12 ISG060 Partida ud SOMBRERETES CHIMENEA Chapa 
galvanizada; SEC.600x160cm / h= 
140cm

2,00 1.409,56 2.819,12

E23DRD021 Partida ud REJILLA VENT. ISOFONICA D=12 
cm PVC

28,00 36,36 1.018,08

IVR 3.837,20 3.837,20 IVR 2.819,12 2.819,12

IV 3.837,20 3.837,20 IV 2.819,12 2.819,12

I 29.226,62 29.226,62 I 26.040,24 26.040,24

F Capítulo Fachadas 644.189,10 644.189,10 F Capítulo FACHADAS 775.870,96 775.870,96

FF Capítulo Fábricas 196.511,07 196.511,07 FF Capítulo FÁBRICAS Y TRASDOSADOS 242.894,13 242.894,13

FFZ Capítulo Hoja exterior para revestir 70.539,88 70.539,88 FFZ Capítulo HOJA EXTERIOR 101.269,10 101.269,10

E07LD013 Partida m2 FÁB.LADR.1/2Pie HUECO DOBLE 
MORT.M�7,5

3.927,61 17,96 70.539,88 FFZ010 Partida m² FÁBRICA LH doble 1/2p a soga M�
7,5

3.550,81 28,52 101.269,10

FFZ 70.539,88 70.539,88 FFZ 101.269,10 101.269,10

Fábricas de ladrillo hueco doble de 1/2p: 
• Hojas exteriores y antepechos 3550,81 m2
• Tabiques 3583,59 m2
TOLAL: 7134,40 m2

DUPLICADA. La partida ya existe en el presupuesto de Ventilación de FULTON. No se han contado las 
rejillas de extracción de servicios de 1ª, 2ª y 3ª planta.

No pueden haber rejillas de retorno en servicios y vestuarios; perjudicaría conductos y equipos de 
climatización. Ya existe una partida de rejillas de extracción en el presupuesto de ventilación de FULTON.
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% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

FFR Capítulo Hojas interiores 101.066,29 101.066,29 FFR Capítulo HOJAS INTERIORES 111.490,51 111.490,51

E07TL014 Partida m2 TABIQUE LHD e7cm INT.MORT.M�
7,5

4.321,99 14,88 64.311,21 FFR010 Partida m² FAB LH Doble e7cm CEM M�7,5 4.321,99 15,02 64.916,29

E07LSA100 Partida m2 FÁB.LCV�5,1�1/2P KLINKER 
ARENA, BLANCO, AZUL, VERDE 
O NEGRO PALAU

305,38 44,98 13.735,99 EFM010c Partida m² F/ARM CV.KLINKER Beige 
"MALPESA" 1/2p M�5 "MURFOR" 
RND.4/Z 80 mm.

322,06 84,71 27.281,70

E07LP011 Partida m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P. 
MORT.M�5

1.157,32 19,89 23.019,09 FFR010b Partida m² FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga 
M�5

1.157,32 16,67 19.292,52

FFR 101.066,29 101.066,29 FFR 111.490,51 111.490,51

FFW Capítulo Trasdosados de placas 24.904,90 24.904,90 FFW Capítulo TRASDOSADOS DE PLACAS 30.134,52 30.134,52

E07TYC024 Partida m2 TRASDOS.AUTOPORT. PYL 
15A+15A. E=64mm M=150/34mm 
S=600mm (15N+15N)

1.027,43 24,24 24.904,90 FFW070 Partida m² Trasdosado autoportante arriostrado. 
Placas de yeso laminado 
BA15+PHD15

1.027,43 29,33 30.134,52

FFW 24.904,90 24.904,90 FFW 30.134,52 30.134,52

FF 196.511,07 196.511,07 FF 242.894,13 242.894,13

FA Capítulo Facahadas ventiladas 23.150,01 23.150,01 FA Capítulo VENTILADAS 6.458,21 6.458,21

E06FA052 Partida m2 APLACADO GRANITO GRIS 
QUINTANA 100x50x3, BUJARDA 
FINA, PERFILERÍA

243,71 94,99 23.150,01 FAP010b Partida m² ZÓCALO F.VENTILADA, 
Aclj.punt.3D, GRANITO Gris 
Quintana.

48,21 133,96 6.458,21

FA 0,00 23.150,01 23.150,01 FA 6.458,21 6.458,21

FM Capítulo Muros Cortina 0,00 108.073,00 108.073,00 FM Capítulo MUROS CORTINA 140.472,30 140.472,30

E14ACT066 Partida m2 MURO CORTINA METRA 
POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT.

771,95 140,00 108.073,00 FM4ACT066 Partida m2 MURO CORTINA METRA 
POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT.

993,65 141,37 140.472,30

FM 0,00 108.073,00 108.073,00 FM 140.472,30 140.472,30

FC Capítulo Carpintería Exterior Aluminio. 0,00 232.149,66 232.149,66 FC Capítulo CARPINTERÍA EXTERIOR 267.247,76 267.247,76

E14ACT067 Partida m2 VENTANA METRA NC 65 STH. 
INOX SQ10. RPT.

327,37 170,00 55.652,90 E14ACT067 Partida m2 VENTANA METRA NC 65 STH. 
INOX SQ10. RPT.

362,71 170,00 61.660,70

E14ACT068 Partida m2 PUERTA METRA NC 65 STH. INOX 
SQ10. RPT.

123,25 285,00 35.126,25 E14ACT068 Partida m2 PUERTA METRA NC 65 STH. INOX 
SQ10. RPT.

111,70 285,00 31.834,50

E14ACT071 Partida m2 PUERTA MALLORQUINA METRA 
NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

48,94 220,00 10.766,80 E14ACT071 Partida m2 PUERTA MALLORQUINA METRA 
NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

53,78 220,00 11.831,60

MODIFICACIÓN PROYECTO: Se mantiene el aplacado en la escalera exterior 1. En las escaleras exteriores 
2 y 3 se elimina el aplacado y se simplifica colocando zanquín. (Documento MEDICIONES REVISADAS).

Medición revisada 993,65 m2
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% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E14ACT069 Partida m2 BRISE SOLEIL METRA 
FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 
40.

570,04 185,00 105.457,40 E14ACT069 Partida m2 BRISE SOLEIL METRA 
FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 
40.

838,44 185,00 155.111,40

E15CCH011 Partida m2 CERR. AC. LAMIN. 
GALVANIZADO Y LAC. HORNO

27,38 145,32 3.978,86 E15CCH011 Partida m2 CERR. AC. LAMIN. 
GALVANIZADO Y LAC. HORNO

23,42 145,32 3.403,39

E15CGS023 Partida ud PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 
AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.

1,00 1.852,89 1.852,89 E15CGS023 Partida ud PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 
AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.

1,00 1.852,89 1.852,89

E15CGS025 Partida ud PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 
AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.

1,00 1.553,28 1.553,28 E15CGS025 Partida ud PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 
AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.

1,00 1.553,28 1.553,28

E26FLB154 Partida ud D. ANTIPAN. TESA TEMPRO 
TM1S INOX. MATE, 2 HOJAS, CP 
CT 4000/5000 C/SEL.CIERRE Y 
RET. ELECTR. I.M.

19,00 805,95 15.313,05

E26FLB155 Partida ud D. ANTIPAN. TESA TEMPRO 
TM1S INOX. MATE, 1 HOJA, CP CT 
4000/5000 C/RET. ELECTR. I.M.

2,00 288,25 576,50

E26FLB156 Partida ud D. ANTIPAN. TESA TEMPRO 
TM1S INOX. MATE, 2 HOJAS, CP 
CT 2500 C/SEL.CIERRE I.M.

2,00 376,72 753,44

E26FLB157 Partida ud D. ANTIPAN. TESA TEMPRO 
TM1S INOX. MATE, 1 HOJA, CP CT 
2500 I.M.

2,00 156,75 313,50

E26FLB159 Partida ud CIERRAPUERTAS TESA CT 2500 2 
HOJAS C/SEL.CIERRE I.M.

1,00 125,48 125,48

E26FLB160 Partida ud CIERRAPUERTAS TESA CT 2500 1 
HOJA I.M.

1,00 38,39 38,39

E26FLB158 Partida ud FRENO SPEEDY. INSTALADO. 6,00 106,82 640,92

FC 0,00 232.149,66 232.149,66 FC 267.247,76 267.247,76

FV Capítulo 0 Vidrio exterior 0,00 50.685,90 50.685,90 FV Capítulo VIDRIO EXTERIOR 68.482,88 68.482,88

E16ESG011 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/6 INC.

17,01 49,00 833,49

E16ESA011 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/6 INC. 12,00 33,00 396,00

E16ESA014 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/6M INC. 9,60 36,01 345,70

E16ESG012 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/6M INC.

56,31 52,00 2.928,12 FVC010a Partida m² CLMA. CLIMALIT control solar 
(Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6)

52,74 56,66 2.988,25

• Revisadas las superficies de carpintería.
• Los precios descompuestos deben contener el tipo de cierre, llaves, mecanismos y dispositivos de seguridad. 

No es necesario aumentar el número de partidas para definir los sistemas y mecanismo de las puertas.

Revisadas las superficies de 
vidrios en carpinterías exteriores

No existe carpintería con este vidrio.

No existe carpintería con este vidrio.

No existe carpintería con este vidrio.
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E16ESG013 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/3+3 STADIP INC.

563,74 66,00 37.206,84 FVC010b Partida m² CLS3A/CLIMALIT, (Antelio 
TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip 
incoloro)

757,98 70,80 53.664,98

E16ESG014 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/3+3M STADIP INC.

19,31 69,00 1.332,39 FVC010c Partida m² CLS3MA/CLIMALIT (Antelio 
TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 
Stadip/Satinovo)

14,14 73,83 1.043,96

E16ESG015 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/6+6 STADIP INC.

91,10 71,00 6.468,10 FVC010d Partida m² CLS6A/CLIMALIT (Antelio 
TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip 
incoloro)

91,10 96,40 8.782,04

E16ESG016 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT ANTELIO 
C/P 6/12/6+6M STADIP INC.

11,70 74,01 865,92 FVC010e Partida m² CLS6MA/CLIMALIT (Antelio 
TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 
STADIP/SATINOVO)

11,70 118,60 1.387,62

E07HC031 Partida m2 PANEL SANDW. VERT.CHAPA 
2mm. AL.LAC. IDEM CARP.EXT. 
30mm. EP HD

12,90 23,98 309,34 FLM020 Partida m2 X. Panel sandwich aluminio, aislante 
poliuretano, para carpintería exterior.

8,55 72,05 616,03

FV 50.685,90 50.685,90 FV 68.482,88 68.482,88

FR Capítulo Remates 4.953,54 4.953,54 FR Capítulo REMATES 22.289,54 22.289,54

FRA Capítulo Albardillas, umbrales y vierteaguas 4.953,54 4.953,54 FRA Capítulo ALBARDILLAS UMBRALES Y 
VIERTEAGUAS.

22.289,54 22.289,54

E06PA022 Partida m2 ALBARDILLA/REMATES 
GRANITO GRIS QUINTANA 150x5, 
L>1,20, BUJARDA FINA, ANCLAJE 
REG. GOT.

56,98 56,43 3.215,38 FRA010 Partida m ALBARDILLA Granito.GRIS 
QUINTANA  e5cm

112,10 33,15 3.716,12

E06PG072 Partida m2 VIERTEAGUAS/REMATE 
ARENISCA ALMORQUI 40/85x3, 
L>1,20, APOM., ANCLAJE REG. 
GOT.

52,56 33,07 1.738,16 FRB010 Partida m Remates de CALIZA CAPRI Rejas 
garaje e3cm

95,55 21,66 2.069,61

FRU010 Partida m Umbrales y vierteaguas CALIZA 
CAPRI/ Piedra e3cm

63,73 49,02 3.124,04

FRV010 Partida m Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, 
Cornisa ESTE, 70 cm de anchura.

45,00 74,76 3.364,20

FRV010b Partida m Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm 
Carpinterías interiores.

244,70 40,93 10.015,57

FRA 4953,54 4953,54 FRA 22.289,54 22.289,54

FR 4.953,54 4.953,54 FR 22.289,54 22.289,54

No se han establecido los precios relativos a:

• Umbrales de puertas balconeras y de acceso a terrazas en general.
• Vierteaguas de mármol blanco macael de la cornisa en fachada este. (Recomendable emplear granito).
• Vierteaguas en ventanas interiores.

Vierteaguas reamte rejas de 
garaje cambia a caliza capri.
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Presupuesto Presupuesto

FD Capítulo Defensas exteriores. 28665,92 28665,92 FD Capítulo DEFENSAS DE EXTERIORES. 28.026,14 28.026,14

FDR Capítulo Rejas y barandillas exteriores 28.665,92 28.665,92 FDR Capítulo REJAS Y BARANDILLAS 
EXTERIORES

28.026,14 28.026,14

E15CML015 Partida m2 REJA LAMAS PLET. 70x10 
mm.,BAST.PLETINAS 150x12mm, 
MONT.CENTR LPN 80x8, ACERO 
LAMINADO S/DETALLE.

136,29 59,64 8.128,34 FDR010 Partida m² Rejas acero. Bastidor pletinas 
150x12/Lamas pletina 
70x10/Montantes L 80x8. Imprimación 
anticorrosiva. Recibido en obra de 
fábrica.

146,39 103,45 15.144,05

E15CML014 Partida m2 REJA LAMAS LDF 100.50.6 
BAST.LPN 80x12/TPN 80x8 ACERO 
LAMINADO S/DETALLE.

72,03 76,48 5.508,85 FDR010b Partida m² Rejas acero. Bastidor L 80x10/ 
Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 
80x80. Imprimación anticorrosiva. 
Recibido en obra de fábrica.

72,03 101,04 7.277,91

E15DCC014 Partida m. BARANDILLA ALERO GIMNASIO � 
AC. LAM.GALVANIZADO 
(PLETINAS 50x10mm + 
PAS.D=50mm + 
CALIBR.MAC.D=20mm) + LPN 80x8

42,00 49,85 2.093,70 FDD010 Partida m Barandilla acero fachada oeste h=110 
cm. Bastidor pletina 50x10 mm/ 
Montantes pletina 50x10 mm. 
Entrepaño barrotes verticales de 
redondo D 20 mm. Pasamanos de tubo 
hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm.

42,00 100,93 4.239,06

E15DBI011 Partida m. BARANDILLA ESCAL. EXT. 
JARDIN A PABELLON ACERO 
INOX.

14,40 218,77 3.150,29 PDB010c Partida m Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 
cm. Bastidor doble/Montantes y 
barrotes verticales.

14,40 94,80 1.365,12

E15CML016 Partida m. CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA 
S/DETALLE. EN CUBIERTA.

103,40 94,63 9.784,74

FDR 0,00 28.665,92 28.665,92 FDR 28.026,14 28.026,14

FD 0,00 28.665,92 28.665,92 FD 28.026,14 28.026,14

F 0,00 644.189,10 644.189,10 F 775.870,96 775.870,96

P Capítulo Particiones 277.650,96 277.650,96 P Capítulo PARTICIONES 288.757,36 288.757,36

PT Capítulo Tabiques 110.191,73 110.191,73 PT Capítulo TABIQUES PARA REVESTIR 125.834,75 125.834,75

PTZ Capítulo Hoja de partición para revestir 104.611,23 104.611,23 PTZ Capítulo HOJAS DE PARTICIÓN PARA 
REVESTIR.

125.834,75 125.834,75

E07LD013 Partida m2 FÁB.LADR.1/2Pie HUECO DOBLE 
MORT.M�7,5

3.206,79 17,96 57.593,95 PTZ010 Partida m² FÁB. LH doble 1/2p a soga M�7,5 3.583,59 24,31 87.117,07

E07TL014 Partida m2 TABIQUE LHD e7cm INT.MORT.M�
7,5

968,57 14,88 14.412,32 PTZ010b Partida m² FAB LH Doble e7cm CEM M�7,5 968,57 15,27 14.790,06

CELOSÍA ANULADA. La celosía se preveía en el proyecto inicial para ocultar  maquinaria e instalaciones 
en el tejado de chapa a dos aguas que cubría el salón de actos. (Bloque 1).
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E07TL011 Partida m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 
4cm.INT.MORT.M�5

240,00 13,48 3.235,20

E07LP011 Partida m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P. 
MORT.M�5

1.223,18 19,89 24.329,05 PTZ010c Partida m² FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga 
M�5

1.223,18 16,77 20.512,73

E07LP121 Partida m2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 14,5 cm. 
ESPESOR INT.MORT.M�5

132,72 37,98 5.040,71 PTZ040hm Partida m² FAB.PANAL.HORM.ACÚSTICO 
1/2p Mortero M�7,5.

132,72 25,73 3.414,89

PTZ 104.611,23 104.611,23 PTZ 125.834,75 125.834,75

PTM Capítulo Mamparas 5.580,50 5.580,50 PTM Capítulo MAMPARAS 0,00 0,00

E13EPW051 Partida m2 PARED MOVIL TST TIPO 100. 
PANELES 0,80x3,00x0,10. 
MONODIREC. 
ENCLAV.TELESCOPICO. 50 dB 
Rw. AC.PERSTORP RAILITE

14,10 395,78 5.580,50

PTM 5.580,50 5.580,50 PTM 0,00 0,00

PT 110.191,73 110.191,73 PT 125.834,75 125.834,75

PY Capítulo Ayudas 18.813,01 18.813,01 PY Capítulo AYUDAS, RECIBIDOS 2.330,03 2.330,03

PYR Capítulo Recibidos 18.813,01 18.813,01 PYR Capítulo RECIBIDOS 2.330,03 2.330,03

E15CCH022 Partida m2 PRECERCO TUBO ACERO 50x50x2 137,73 17,82 2.454,35 PYR030 Partida Ud PREMARCO ACERO 
GALVANIZADO. Puertas 
Cortafuegos

41,00 56,83 2.330,03

E07RC010 Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 
C/YESO

595,09 5,10 3.034,96

E07RC040 Partida m2 RECIBIDO CERCOS EN 
MUR.EXT.A REVEST.

1.074,27 5,81 6.241,51

E15DBL011 Partida m. REMATE SUPERIOR TABIQUES 
UPN 120

45,00 20,24 910,80

E07RE011 Partida m. RECIBIDO 
BARAND.MET.ESCALERA MORT.

258,35 12,63 3.262,96

E07RE021 Partida m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA 
LADR. MORT.

196,25 14,82 2.908,43

PYR 18.813,01 18.813,01 PYR 2.330,03 2.330,03

PY 18.813,01 18.813,01 PY 2.330,03 2.330,03

Las fábricas de espesor 4cm no son adecuadas por la esbeltez de la fábrica en zona sísmica con alturas 
libres mayores a 4 m.

Existía en el proyecto básico inicial una mampara móvil en el salón multiusos, ya desaparecido con la 
nueva distribución.

El recibido de cercos y precercos en puertas y ventanas interiores de madera está incluido en la 
descripción de los precios descompuestos correspondientes.

El recibido de cercos de las carpinterías exteriores se incluye en los precios descompuestos de los 
sistemas de muros cortina y en todas las partidas de puertas y ventanas metálicas en las fachadas.

ANULADA. No hay indicaciones de ejecución ni circunstancia que recomiende la fijación de este 
refuerzo en los tabiques.

El recibido de barandillas y rejas está incluido en los precios descompuestos de éstas.
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

PD Capítulo Defensas interiores 11.214,48 11.214,48 PD Capítulo DEFENSAS INTERIORES 17.759,40 17.759,40

E15DCC011 Partida m. BARANDILLA E.1.7 � AC. 
LAMINADO + VIDR.SEG + 
LAC.ESMALTE

88,10 55,13 4.856,95 PDB010 Partida m Barandilla acero esmaltado, vidrio, 
h=90 cm, junquillos roscados de 
sujección.

72,30 83,29 6.021,87

E15DCC013 Partida m. BARANDILLA E.4.5 � 
AC.LAM.GALVANIZADO + 
VIDR.SEG + PAS.MAD.JATOBA 
D=45 mm

69,30 50,14 3.474,70 PDB010b Partida m Barandilla acero galv, vidrio, 
pasamanos jatoba h=90 cm.

69,30 136,44 9.455,29

E15DCC012 Partida m. BARANDILLA E.2.3.6.8 � 
PAS/MONT AC.INOX + 
MUR.PANAL + UPN 160 + G.V.4*4

44,55 64,71 2.882,83 FDA005 Partida m Barandilla de fábrica panal 1/2 pié y 
barandal de acero inoxidable, h=1,10 
m.

32,65 69,90 2.282,24

PD 11.214,48 11.214,48 PD 17.759,40 17.759,40

PPR Capítulo Carp. Resistentes al fuego 64.527,05 64.527,05 PPR Capítulo CARPINTERÍA RESISTENTE AL 
FUEGO

55.970,57 55.970,57

E26FLB146 Partida ud I1. 
PTA.CORTF.MOD.SIGMA/IGNISTO
P LACAD EI2�60�C5 2H 
160X220CM + F 160X80CM. 
C/MIRILLA

10,00 2.338,33 23.383,30 PPR010 Partida Ud I1, I2; Sigma "ANDREU" 
2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 
60�C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; 
mirilla 200x200 mm.

17,00 1.941,97 33.013,49

E26FLB148 Partida ud I2. 
PTA.CORTF.MOD.SIGMA/IGNISTO
P LACAD EI2�60�C5 2H 
160X220CM. C/MIRILLA

8,00 2.005,23 16.041,84

E26FLB149 Partida ud I3. 
PTA.CORTF.MOD.SIGMA/IGNISTO
P LACAD EI2�60�C5 1H 
100X220CM. C/MIRILLA

6,00 945,21 5.671,26 PPR010b Partida Ud I3; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 
mm; acero.galv.lac; EI2 60�C5; Geze 
TS 5000/2000 N/GD 50; mirilla 
rectangular de 200x200 mm.

6,00 925,20 5.551,20

E26FLB150 Partida ud I3.2. 
PTA.CORTF.MOD.SIGMA/IGNISTO
P LACAD EI2�60�C5 1H 
100X220CM.

18,00 593,67 10.686,06 PPR010c Partida Ud I3.2; Sigma "ANDREU" 
1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 
60�C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.

17,00 779,13 13.245,21

E26FLB147 Partida ud I4. DOBLE 
PTA.CORTF.MOD.SIGMA/IGNISTO
P LACAD EI2�60�C5 4H (2 UD DE = 
2H 180X220CM + F 180X80CM.) 
C/MIRILLA

1,00 4.988,73 4.988,73 PPR010d Partida Ud I4. DOBLE Sigma "ANDREU". 2x2 
hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; 
EI2 60�C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 
50.

1,00 3.309,53 3.309,53
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E15CVI061 Partida ud FIJO DE ACERO INOXIDABLE 
0,85x2,20 m.

1,00 196,07 196,07 PPR015 Partida Ud F1. Fijo Sigma "ANDREU"/EI2 
120/A.INOX/850x2200 mm

1,00 851,14 851,14

E26FMV021 Partida m2 VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2�120 1,87 1.903,63 3.559,79

PPR 64.527,05 64.527,05 PPR 55.970,57 55.970,57

PPC Capítulo Carp. Metálicas 898,23 898,23 PPC Capítulo CARPINTERÍA METÁLICA 0,00 0,00

E15CVI062 Partida m2 FIJO DE ACERO INOXIDABLE 
S/GUIAS. MEDIDAS VARIAS

7,98 112,56 898,23

PPC 898,23 898,23 PPC 0,00 0,00

PV Capítulo Ventanas de madera 14.246,36 14.246,36 PV Capítulo 0 VENTANAS DE MADERA 36.853,43 36.853,43

E13EPW044 Partida m2 F2 A F9.2+V23�V24. CERRAM. 
ACRIST.FIJO. ACABADOS 
JATOBA. LACADO. DIMENSIONES 
VARIAS.

110,07 129,43 14.246,36 PVMF31 Partida Ud F�3.1/F�3.2. Ventana.JATOBA/3 
abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón

2,00 954,18 1.908,36

PVMF41 Partida Ud F�4.1/F�4.2. Ventana.JATOBA/4 
abatib.+ 3 fijos. H/latón

2,00 1.042,14 2.084,28

PVMF51 Partida Ud F�5.1/F�5.2. Ventana.JATOBA/5 
abatib.+2 fijos. H/Latón.

2,00 1.052,79 2.105,58

PVMF61 Partida Ud F�6.1/F�6.2. Ventana.JATOBA/2 
abatib.+1 fijos. H/Latón.

2,00 504,15 1.008,30

PVMF71 Partida Ud F�7.1/F�7.2 Ventana.JATOBA/2 
Abatib.+ Fijo.

4,00 540,56 2.162,24

PVMF81 Partida Ud F�8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 
fijos.

1,00 975,27 975,27

PVMF82 Partida Ud F�8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 
Fijos.

1,00 737,93 737,93

PVMF83 Partida Ud F�8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 
fijos.

1,00 1.812,43 1.812,43

PVMF91 Partida Ud F�9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 
Fijos

1,00 386,68 386,68

VL23.1; VL23.2 y VL23.3. Se trata de ventanas compuestas por hojas correderas fijos y puertas. 
El presupuesto establece:
• Ventanas correderas madera de jatoba 
• Puertas y fijos acero inoxidable. 
La ubicación en el interior de estas carpinterías compuestas, no implica riesgos de intrusión que motive 
medidas de seguridad para emplear acero inoxidable, ya que encarece la composición.
En los planos de carpintería no se define el tipo de apertura de las puertas.

El fijo cortafuegos de acero inoxidable identificado en la leyenda como F1 debe presupuestarse y 
suministrarse con el vidrio inseparables. Es un error presupuestar el vidrio por separado de la partida 
ya que las carpinterías resistentes al fuego se suministran con el vidrio montado y los certificados de 
calidad deben garantizar la resistencia al fuego de manera conjunta  de toda la composición de los 
elementos que forman la carpintería.
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

PVMF92 Partida Ud F�9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 
Fijos.

1,00 428,70 428,70

PVMF10 Partida Ud F�10. Fijo.174x285.JATOBA. 1,00 1.006,63 1.006,63

PVMF11 Partida Ud F�11/F�12. 
Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 
2 paneles.

19,00 890,44 16.918,36

PVMF231 Partida Ud V�23.1. 
VT.Corredera.760x120.JATOBA/1 
corredera+3 Fijos+2 paneles. 
Hrj.LATÓN

1,00 2.348,45 2.348,45

PVMF232 Partida Ud V�23.2. VT.Corredera L= 540 cm 
Jatoba. Herrajes LATÓN

1,00 1.941,65 1.941,65

PVMF233 Partida Ud V�23.3. VT. 
Corredera.329x120.Jatoba/Corredera+
Fijo. Hrj.LATÓN

1,00 1.028,57 1.028,57

PV 14.246,36 14.246,36 PV 36.853,43 36.853,43

PA Capítulo Armarios 2.487,20 2.487,20 PA Capítulo ARMARIOS 2.892,02 2.892,02

PAF Capítulo Armarioss empotrados sin obra 0,00 0,00 PAF Capítulo ARMARIOS EMPOTRADOS SIN 
OBRA.

2.021,86 2.021,86

PAF010 Partida Ud Armario prefab. EI2 60�C5, colgar o 
empotrar en pared, 2 hojas abatibles, 
jatoba.

2,00 322,82 645,64

PAF010b Partida Ud Armario prefab. EI2 60�C5, colgar o 
empotrar en pared, 1 hoja abatible, 
jatoba.

6,00 229,37 1.376,22

PAF 0,00 0,00 PAF 2.021,86 2.021,86

PAH Capítulo Puertas de armario de madera. 2.487,20 2.487,20 PAH Capítulo PUERTAS DE ARMARIO DE 
MADERA.

870,16 870,16

E13EPW039 Partida ud PUERTA ARMARIO 1H 90�
115x175cm.TABL.MAR.PERSTORP 
RAILITE

8,00 310,90 2.487,20 PAH010 Partida Ud Puerta de armario jatoba, EI2 60�C5, 1 
hoja h.180 cm.

8,00 108,77 870,16

PAH 2.487,20 2.487,20 PAH 870,16 870,16

PAI Capítulo Puertas metálicas de instalaciones 0,00 0,00 PAI Capítulo PUERTAS METÁLICAS DE 
INSTALACIONES

0,00 0,00

PAI PAI 0,00 0,00

PA 2.487,20 2.487,20 PA 2.892,02 2.892,02

Existen armarios para aparamenta y registro de diferentes instalaciones. Se ha contratado con la 
empresa encargada de las instalaciones FULTON. 

Por razones estéticas es posible que algunos de los armarios para instalaciones puedan tener el mismo 
acabado que la madera empleada en la carpintería interior del edificio. Aunque se haya contratado 
con la empresa encargada de las instalaciones (FULTON), es necesario 
• Que  el rechapado tenga el mismo origen o lote de fabricación, por lo que es conveniente coordinar 

la ejecución con el mismo carpintero.
• Que la madera tengan la estabilidad frente a incendios según el riesgo de cada instalación

VL23.1; VL23.2 y VL23.3. Se trata de ventanas compuestas por hojas correderas fijos y puertas. 
El presupuesto establece:
• Ventanas correderas madera de jatoba 
• Puertas y fijos acero inoxidable. 
La ubicación en el interior de estas carpinterías compuestas, no implica riesgos de intrusión que motive 
medidas de seguridad para emplear acero inoxidable, ya que encarece la composición.
En los planos de carpintería no se define el tipo de apertura de las puertas.

La medición y los planos de carpintería no indican la situación concreta de estas puertas de armario.

Página 31



Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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PPM Capítulo Puertas de Madera 34.516,28 34.516,28 PPM Capítulo PUERTAS DE MADERA 26.102,42 26.102,42

E13EPW038 Partida ud PUERTA PASO SERVICIOS 1H 0,90�
1,00x2,20 m.TABL.MAR.PERSTORP 
RAILITE

17,00 255,63 4.345,71 PPM010b Partida Ud I20. PTA.Jatoba/82,5 cm. AISI 316L. 
Precerco 120x40 mm; galces 120x30 
mm; tapajuntas 90x15 mm.

2,00 251,48 502,96

PPM010 Partida Ud I21. PTA.Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. 
Precerco 120x40 mm; galces 120x30 
mm; tapajuntas 90x15 mm.

16,00 250,20 4.003,20

E13EPW040 Partida ud PUERTA PASO 1H 1,00x2,20 
m.TABL.MAR.PERSTORP RAILITE

9,00 357,22 3.214,98 PPM010c Partida Ud I17.2. PTA.Jatoba/82,5 cm; 5 
Llaves/TESA TX80. AISI 316L. 
Precerco 190x40 mm; galces 190x30 
mm; tapajuntas 90x15 mm.

8,00 313,03 2.504,24

E13EPW030 Partida ud PUERTA PASO 1H 0,90 A 1,60 x2,20 
m. TABL.MAR.JATOBA/PERSTORP 
RAILITE + FIJO SUP. 0,80 m C/S 
MIRILLA

14,00 498,88 6.984,32 PPM010f Partida Ud I14. PTA.Jatoba/142,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. AISI 316L. 
Precerco 150x45 mm. Galces 150x30 
mm. Tapajuntas 90x15 mm.

2,00 523,56 1.047,12

PPM010d Partida Ud I16 I18. PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. AISI 316L. 
Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 
mm. Tapajuntas 90x15 mm.

3,00 306,87 920,61

PPM010e Partida Ud I17.1, I18, I19. PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. AISI 316L. 
Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 
mm. Tapajuntas 90x15 mm.

5,00 310,15 1.550,75

E13EPW036 Partida ud PUERTA PASO 2H 1,40�2,00x2,20 
m.TABL.MAR.PERSTORP RAILITE

8,00 472,73 3.781,84 PPM010g Partida Ud I13. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 
5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 
316L. Precerco 140x40 mm. Galces 
140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1,00 465,78 465,78

PPM010h Partida Ud I22. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+42,5 cm. 
5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 
316L. Precerco 140x40 mm. Galces 
140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

6,00 448,92 2.693,52

PPM010i Partida Ud I23. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 
5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 
316L. Precerco 140x40 mm. Galces 
140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

2,00 465,78 931,56

I20 (2 Uds.)
I21 (15 Uds.)

I14 (2 Uds.)
I16 (1 Uds.)
I17.1 (6 Uds.)
I18 (4 Uds.)
I19 (1 Ud.)

I17.2 (9 Uds.)

I13 (1 Ud.)
I22 (6 Uds.)
I23 (1 Uds.)
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Presupuesto Presupuesto

E13EPW027 Partida ud PUERTA PASO 2H 1,60�1,80x2,20 
m. TABL.MAR.JATOBA/PERSTORP 
RAILITE + FIJO SUP. 0,80 m C/S 
MIRILLA

14,00 762,12 10.669,68 PPM010j Partida Ud I10. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 
5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 
316L. Precerco 150x40 mm. Galces 
150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

22,00 469,63 10.331,86

PPM010k Partida Ud I11. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 
5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 
316L. Precerco 170x40 mm. Galces 
170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1,00 471,24 471,24

E13EPW028 Partida ud PUERTA PASO 2H 1,80x3,00 
m.TABL.MAR.JATOBA/PERSTORP 
RAILITE

5,00 727,65 3.638,25 PPM010l Partida Ud I12. PTA.Jatoba/2 
hojas/292,5x82,5x3,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. 
Precerco 170x40 mm. Galces 170x30 

1,00 679,58 679,58

E13EPW033 Partida ud PUERTA PASO CORREDERA 1H 
3,50x3,00 m.TABL.MAR.JATOBA

2,00 940,75 1.881,50

PPM 34.516,28 34.516,28 PPM 26.102,42 26.102,42

PC Capítulo Vídrio carpintería interior 20.756,62 20.756,62 PC Capítulo VIDRIO CARPINTERÍA 
INTERIOR.

21.014,74 21.014,74

E16CLA051 Partida m2 LUNA TEMPLADA SECURIT 
TRASLUCIDA INCOL. 10 mm.

7,59 58,97 447,58

E16CPT011 Partida ud PUERTA 
TEMP.TRANSL.INC.2190x896

2,00 355,71 711,42

E16CLA050 Partida m2 LUNA TEMPLADA SECURIT 
INCOL. 10 mm.

5,40 47,45 256,23

E16ESA191 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/STADIP 
6+6 INC.

12,00 55,01 660,12

E16ESA195 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/STADIP 
6+6M INC.

7,20 57,80 416,16

E16DM030 Partida m2 V.LAMINAR SEG. STADIP 66.1 
TRASLÚCIDO

6,00 62,59 375,54

E16ESA192 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/STADIP 
3+3 INC.

45,71 50,01 2.285,96 FVC010f Partida m² CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 
aire/6. Calzos y sellado continuo.

161,89 56,00 9.065,84

E16ESA196 Partida m2 D. ACRIST. CLIMALIT 6/6/STADIP 
3+3M INC.

28,20 53,00 1.494,60 FVC010g Partida m² CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 
3+3/6 aire/6. Calzos y sellado 
continuo.

28,20 69,74 1.966,67

E16DM010 Partida m2 V.LAMINAR SEG. STADIP 66.1 
INCOLORO

125,87 50,97 6.415,59 FVS010 Partida m² SEC/Climailt. Laminar de seguridad 
6+6 mm. Incoloro.

230,43 43,32 9.982,23

E16DR035 Partida m2 V.LAMINAR SEG. STADIP 6+6+6 
INCOLORO

100,24 76,75 7.693,42

PC 20.756,62 20.756,62 PC 21.014,74 21.014,74

P 277.650,96 277.650,96 P 288.757,36 288.757,36

I12 (5 Uds.)

I24 (2 Uds.)
ANULADAS: I24 (2 Uds.). Estas puertas traseras al escenario desaparecen con el salón multiusos.

I8 (1 Ud.)
I10 (6 Uds.)
I11 (3 Uds.)
I15 (4 Uds.)

ANULADA. NO EXISTE.

ANULADA. NO EXISTE.

ANULADA. NO EXISTE.

ANULADA. NO EXISTE.

ANULADA. NO EXISTE.

ANULADA. NO EXISTE.

Sorprende que las escaleras 4 y 5 del gimnasio, tengan un vidrio de seguridad tripe 6+6+6, mientras 
que las 1 y7 sea doble 6+6. Lo normal es que sea doble.
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PRESUPUESTO 
INICIAL 
CONTRATADO

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUESTO 
CONTRADICTO
RIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

N Capítulo Aislamientos e 
impermeabilizaciones

246.448,15 246.448,15 N Capítulo AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

142.652,09 142.652,09

NA Capítulo Aislamientos 196.806,12 196.806,12 NA Capítulo AISLAMIENTOS 49.151,89 49.151,89

NAF Capítulo Fachadas y medianerías 29.971,95 29.971,95 NAF Capítulo FACHADAS, TABIQUES Y 
TRASDOSADOS

44.668,45 44.668,45

E10ATV451 Partida m2 PROY.POLIURET.VERT. 35/50 3.787,09 7,00 26.509,63 NAF020b Partida m² Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; 
Tradimur/Lana de roca e60mm

3.422,87 13,05 44.668,45

E10ATV360 Partida m2 AISL.TÉRM.CAM.STYRODUR 25004
CN440

452,00 7,66 3.462,32

NAF 29.971,95 29.971,95 NAF 44.668,45 44.668,45

NAS Capítulo Sistemas ETICS de aislamiento 
exterior de fachadas

166.834,17 166.834,17 NAS Capítulo SISTEMA ETICS DE 
AISLAMIENTO EXTERIOR

0,00 0,00

E08PKR021 Partida m2 SISTEMA COTETERM 
AISLAM.TÉRMICO EXTERIOR + 
ESTUCO FLEXIBLE COLOR

2.997,38 55,66 166.834,17

NAS 166.834,17 166.834,17 NAS 0,00 0,00

NAI Capítulo Amortiguadores 0,00 0,00 NAI Capítulo AMORTIGUADORES 4.483,44 4.483,44

NAI010 Partida Ud Pastilla antivibración de caucho con 
orificio central, de 80x80x25 mm y 
500 kg de carga máxima.

36,00 6,11 219,96

NAI020 Partida Ud Plancha antivibración de caucho, de 
380x380x20 mm y 4,0 kg/cm² de 
carga máxima a compresión.

20,00 24,75 495,00

NAI030 Partida Ud Amortiguador metálico de 2 muelles, 
de 200x82x127 mm y 1000 kg de 
carga máxima, adosado a suelo, 
bancada o estructura.

36,00 87,92 3.165,12

NAI040 Partida Ud Amortiguador metálico de muelle, de 
92x82x105 mm y 100 kg de carga 
máxima, suspendido de techo o 
estructura.

48,00 12,57 603,36

NAI 0 0 NAI 4483,44 4483,44

NA 196.806,12 196.806,12 NA 49.151,89 49.151,89

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

ANULADA. Se emplea el sistema Fixrock de lana de roca en el interior de la cámara de la fachada.

• No se han presupuestado amortiguadores, ni elementos antivibración. 
• No se describe en ningún documento del proyecto de ejecución ni de las instalaciones 

contratadas a Fulton estos elementos indispensables.
• La maquinaria de las instalaciones requiere de elementos de amortiguación que evite la 

transmisión de vibraciones perjudicial para la estructura y la durabilidad de los revestimientos. 

Para ahorrar costes se prefiere un aislamiento con lana de roca en la cámara de la fachada de doble hoja.

ANULADA. Desaparece con el salón multiusos este aislamiento de planchas de poliestireno extruido.
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

NI Capítulo Impermeabilizaciones 49.642,03 49.642,03 NI Capítulo IMPERMEABILIZACIONES 93.500,20 93.500,20

NIC Capítulo Imp. Cimentaciones 21.894,08 21.894,08 NIC Capítulo IMPER. CIMENTACIONES 23.551,32 23.551,32

E04PS053 Partida m2 IMPERMEABILIZACIÓN VANDEX 
(BASE LOSAS4SOLERAS 
CIMENTACION INTERIORES4
MUROS4 BAJO NIVEL 
FREATICO)+CTE

3.636,89 6,02 21.894,08 NIC013 Partida m² Imp. losas/ciment. VANDEX 
conglomerante hidráulico

3.876,72 5,98 23.182,79

NIC040 Partida m² Drenaje bajo solera 
Geotextil/ChovADREN DD

63,87 5,77 368,53

NIC 21894,08 21894,08 NIC 23.551,32 23.551,32

NIA Capítulo Imp. Arquetas, fosos de ascensor y 
depósitos.

0,00 0,00 NIA Capítulo ARQUETAS, FOSOS DE 
ASCENSOR Y DEPÓSITOS

3.165,58 3.165,58

NIA020 Partida m² Imper/FOSO ASCENSOR. Mortero 
flexible bicomponente 2capas/2mm

27,25 13,35 363,79

NIA021 Partida m² Imperm. ALGIBE/ARQUETAS, 
mortero flexible bicomponente, 
2capas/2mm.

81,82 13,59 1.111,93

NIA025 Partida m Imperm.RINCONES.ARQUETAS. 
Mástico.Hidroexp/Mortero reparador 
c/fibras

103,80 16,28 1.689,86

NIA 0 0 NIA 3.165,58 3.165,58

NIJ Capítulo Imp. Juntas 8.092,11 8.092,11 NIJ Capítulo JUNTAS 5.930,24 5.930,24

E04PS050 Partida m2 JUNTAS BENTONITA HRZ/VERT 
P/H >12CM+CTE

682,83 11,36 7.756,95 NIJ111 Partida m Perfil/BENTONITA de sodio 25x19 
mm

682,83 6,78 4.629,59

NIJ110 Partida m Masilla HIDROEXPANSIVA. JUNTA 
DE HORMIGONADO/Agua.

0,00 2,62 0,00

• El uso de conglomerante hidráulico estaba previsto en losas, soleras para nivelación y muros de 
sótano bajo nivel freático. Estas condiciones han variado por diversas circunstancias.

• La medición de las losas de cimentación es superior respecto a la que figura en la partida además, 
hay que contemplar soleras y muros.

• No se ha dispuesto una lámina nodular para drenaje sobre la roca compacta en el firme de la losa 2 y 
tampoco se ha compactado una capa de gravas bajo las losas como exige el proyecto de ejecución y 
obliga las medidas establecidas en DBIHS 1.

• No se contemplan mediadas en los fosos de ascensor donde filtraciones eventuales del nivel freático 
perjudicarían esa zona de la losa.

• No se han establecido las medidas habituales de refuerzo para impermeabilización de depósitos y 
arquetas de evacuación de aguas.

• Mejoraría la durabilidad de las losas si las esquinas de los depósitos se refuerzan con perfiles 
hidroexpansivos.

Es necesaria la impermeabilización de las juntas de dilatación estructural no sólo en fachada, también en 
suelos de losas y forjados. Una avería o la inundación accidental de los sótanos en contacto con el terreno 
puede causar la inestabilidad en el firme de cimentación. La situación del edificio en la ladera de la montaña 
y el grado sísmico indicados en el estudio geotécnico obliga a la eficacia del sistemas de evacuación de agua 
en suelos de los sótanos para garajes y la impermeabilización de las juntas estructurales.
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E10INS041 Partida m. JUNTAS FACHADA Masilla de 
poliuretano

73,50 4,56 335,16 NIJ020 Partida m POLIURETANO/ JUNTA DE 
DILATACIÓN 40mm. 
FONDO/IMPRIMACIÓN

172,50 7,54 1.300,65

NIJ050 Partida m TAPAJUNTAS BANDA 
Elastómero/Adhesivo EPOXI

0,00 17,61 0,00

NIJ 8092,11 8092,11 NIJ 5.930,24 5.930,24

NIM Capítulo Muros en contacto con el terreno 0 0 NIM Capítulo MUROS EN CONTACTO CON EL 
TERRENO

14.827,07 14.827,07

NIM011 Partida m² IMPERM.EXT Emulsión.asfalt 
EB/LBM(SBS)430/FV (50)

618,31 11,82 7.308,42

NIM040 Partida m² DRENAJE.EXT/ChovADREN DD, 
cinta estanca y remate perfil.

618,31 12,16 7.518,65

NIM 0,00 0,00 NIM 14.827,07 14.827,07

NIG Capítulo Cubiertas, galerías y balcones 7.535,98 7.535,98 NIG Capítulo CUBIERTAS, GALERÍAS 
BALCONES

17.454,02 17.454,02

E10INL030 Partida m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 
1,14mm GISCOLENE120

539,44 13,97 7.535,98 NIG020 Partida Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. 
LBM(SBS)/CS

633,31 27,56 17.454,02

NIG 0,00 7.535,98 7.535,98 NIG 17.454,02 17.454,02

NIF Capítulo 0 Fachadas, alféizares y albardillas. 0,00 7.129,24 7.129,24 NIF Capítulo FACHADAS. CORNISAS, 
ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS

19.748,15 19.748,15

NIF020 Partida m² F. Pendiente + Mort.elást.GRIS 
e2mm. Coronación muros, albardillas 
de hormigón.

141,11 19,81 2.795,39

• En muros de sótano la proyección de conglomerantes hidráulicos (Vandex) se ha sustituido por lámina 
nodular de PE y lámina nodular con geotextil anti4punzonante para protección de gravas para drenaje.

• Al fresar los muros pantalla hasta conseguir un acabado a media caña, además de aumentar la porosidad 
superficial, se ha reducido el recubrimiento por el intradós en los sótanos por los que resulta 
recomendadable proyectar la lechada de opturación capilar del sistema "VANDEX". La presencia de 
dióxido de carbono y de nitrógeno comunes en la combustión del diesel de los vehículos es perjudicial 
teniendo en cuienta la elevada humedad ambiental prevista.

• Las láminas de caucho se han sustituido por láminas asfáliticas. Es recomendable que en rampas de acceso 
de vehículos se use un sistema monocapa mejorado donde la lámnia de betún modificado se refuerze con 
una de oxiasfalto. LBM+LO.

• Algunos accesos al edificio cubren espacios habitables por lo que el tipo de de cubierta debe ser invertida
con aislamiento de panel rígido de poliestireno expandido de alta densidad.

Debería emplearse mortero flexible bicomponente para impermeabilizar la marquesina de la fachada SUR y  la 
coronación de vigas y muros de hormigón, tanto en la cubierta del bloque 1, como la pequeña azotea en planta 
1ª en el pabellón. Como los pilares también han quedado expuestos es recomendable aplicar los sistemas 
anticarbonatación e hidrófugado para hormigones vistos. previstos en el presupuesto.

Están duplicadas mediciones que ya han computado en otras partidas:
• Cubiertas invertidas de los casetones de las azoteas donde debe existir aislamiento térmico. (Bloques 1 y 2).
• Sistemas de impermeabilización con morteros flexibles que ya figuran en las partidas de albardillas.
• Láminas en cuartos húmedos que ya se han contabilizado en la partida correspondiente.
• Se han contabilizado espacios intriores que no son cuartos húmedos, ni necesitan impermeabilizar sus suelos 

como  escaleras y oficinas.

Precio contradictorio: cambia el sistema de protección frente a la humedad en los muros de sótano.
1. Contratado: Proyección en intradós de lechada de mortero obturador "Vandex" = de 12 hasta 16 €/m2
2. Contradictorio: Trasdós mediante Emulsión+lámina asfáltica+Drenaje con geotextil = sobre 24 €/m2
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E10INL042 Partida m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 1,5mm. 
GISCOLENE150 CANALES 
CLARABOYAS 4 ALFEIZARES

531,24 13,42 7.129,24 NIF031 Partida m Lámina Autoadhesiva/mineral LBA4
40/G4FV (50). Premarcos y alféizares 
de acero.

1.657,71 7,58 12.565,44

NIF040 Partida m² Albardillas. Poliuretano alifático 
GRIS, e1,2 mm

113,80 23,21 2.641,30

NIF021b Partida m² Lámina autoprotegida LBM(SBS) 4 
50/G 4 FP, Esterdan Plus 50/GP Elast 
"DANOSA". Cornisas y umbrales de 
piedra.

140,13 12,46 1.746,02

NIF 7.129,24 7.129,24 NIF 19.748,15 19.748,15

NIH Capítulo Locales húmedos 3.709,73 3.709,73 NIH Capítulo LOCALES HÚMEDOS 5.031,28 5.031,28

E10INL030 Partida m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM 
1,14mm GISCOLENE120

265,55 13,97 3.709,73 NIH010 Partida m² LAM.EVAC Poliolefina/ solado o 
alicatado.

293,54 17,14 5.031,28

NIH 3.709,73 3.709,73 NIH 5.031,28 5.031,28

NIR Capítulo Imp. Revestimientos 1.280,89 1.280,89 NIR Capítulo REVESTIMIENTO ELÁSTICO 
ARMADO.

3.792,54 3.792,54

E10INR051 Partida m2 IMPERMEAB DRIZORO 
(CUARTOS HUMEDOS4 
VESTUARIOS, ASEOS Y COCINAS4
)

325,10 3,94 1.280,89 NIR010 Partida m² REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV 293,54 12,92 3.792,54

NIR 1.280,89 1.280,89 NIR 3.792,54 3.792,54

NI 49.642,03 49.642,03 NI 93.500,20 93.500,20

N 246.448,15 246.448,15 N 142.652,09 142.652,09

La impermeabilización del bastidor que sirve de premarco de los grandes ventanales está especificado en las 
partidas de carppintería integradas en el sistema de muro cortina. Por la situación de exposición al viento y las 
indicaciones de DB HS41 también es recomendable impremeabilizar el recercado de los ventanales y huecos 
con la lámina mineral, que ademaás mejore la adherencia con el revestimiento monocapa de la fachada.

El sistema MASEAL FLEX de DRIZORO, incluido en la partida de las albardillas de granito es muy 
sofisticado y caro. Recomendable reducir los costes extendiendo dos manos de poliuretano alifático gris antes 
de recibir las piezas de las albardillas.

Emplear morteros flexibles u otros materiales incompatibles con láminas asfálticas en encuentros singulares  
de cubiertas planas, como umbrales, petos o escaleras afecta a la durabilidad de la impermeabilización. 
También es necesario emplear lámina autoprotegida en ocasiones donde es difícil el mantenimiento y 
garantizar la adherencia del revestimiento (Piedra natural monocapa, baldosas de granito en escaleras, etc).

El sitema MASEAL FEX de DRIZORO puede emplearse para proteger forjados y fábricas de la humedad en 
cuartos húmedos, como refuerzo a la impermeabilización. Sin embrago este sistema no es sufienciente en 
duchas y sumideros ya que no resuelve la continuidad de la lámina en los encuentros y puntos singulares 
además, desaparece al levantar las baldosas en reparaciones. Debe garantizarse la continuidad en suelos y 
hasta 60 cm en las paredes con la lámina de caucho presupuestada o una más ligera tipo EVAC.

En el contrato la sumerficie de lámina de caucho, 804,99 m2804,99 m2804,99 m2804,99 m2 es la suma de escaleras exteiores y cuartos 
húmedos en planta baja. 265,55 m2 es la que corresponde a los servicios y vestuarios de planta baja a la que 
falta por añadir los cuartos húmedos de los pisos superiores. 

No hay cocinas en este edificio.

Lamentablemente no se ha colocado ninguna lámina, confiando toda la impermeabilización en un mortero 
flexible bicomponente bajo las baldosas de gres del suelo. No se han reforzado las paredes 20 cm sobre el 
suelo, ni al menos 60 cm en las duchas. (Ver partida sistema DRIZORO)

Duplicado de impermeabilización de vierteaguas. Las partidas de carppintería exterior integradas en el 
sistema de muro cortina ya definen la impermeabilización del bastidor que sirve de premarco a los grandes 
ventanales. Como en otras impermeabilizaciones se ahorran costes al cambiar la lámina de caucho por una 
asfáltica autoadhesiva de gránulo mieral, además mejora la adherencia y dilatación del alfeizar metálico.
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Presupuesto Presupuesto

Q Capítulo Cubiertas 374.892,86 374.892,86 Q Capítulo CUBIERTAS 500.856,50 500.856,50

QA Capítulo Planas 87.292,11 87.292,11 QA Capítulo Planas 99.177,09 99.177,09

QAB Capítulo Transitables no ventiladas 82.163,15 82.163,15 QAB Capítulo TRANSITABLES, NO 
VENTILADAS

73.343,94 73.343,94

E09NNA033 Partida m2 CUB.INV. TRANS/NO TRANS. 
EPDM, POL.EXTR. 5cm P/PROT. 
PESADA VARIAS

1.045,05 45,71 47.769,24 QAB010a Partida m² C42 CUB.INV 
LBM.Monocapa/CS/Poliestireno 
50/CS/M45, NO VENTILADA

888,00 43,61 38.725,68

QAB010b Partida m² C47. CUB.INV 
LBM.Monocapa/CS/Poliestireno 
50/CS/M45 NO VENTILADA

54,00 43,61 2.354,94

E09NNA034 Partida m2 CUB.INV. TRANS/NO TRANS. 
EPDM, P/PROT. PESADA VARIAS

885,30 38,85 34.393,91 QAB010c Partida m² C45 y C46. CUB.TRADICIONAL 
COCHES LBM+LO/CS/M410

811,86 39,74 32.263,32

QAB 82.163,15 82.163,15 QAB 73.343,94 73.343,94

QAD Capítulo No transitables, no ventiladas 5.128,96 5.128,96 QAD Capítulo NO TRANSITABLES, NO 
VENTILADAS

5.768,10 5.768,10

E09NNA033 Partida m2 CUB.INV. TRANS/NO TRANS. 
EPDM, POL.EXTR. 5cm P/PROT. 
PESADA VARIAS

106,15 45,71 4.852,12 QAD020 Partida m² C1. Cub.INV.GRAVAS LBM(SBS)4
404FP/CS/Poliestireno 
50/CS/GRAVAS

117,00 49,30 5.768,10

E04SE011 Partida m2 PROT. PESADA GRAVA LAV. RIO 
40/80 e=10cm

92,90 2,98 276,84

QAD 5.128,96 5.128,96 QAD 5.768,10 5.768,10

QAF Capítulo Puntos singulares. 0,00 0,00 QAF Capítulo PUNTOS SINGULARES 20.065,05 20.065,05

QAF010 Partida m Imp/JUNTTA.DILAT 
Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP

295,51 10,64 3.144,23

QAF020 Partida m RFZO.RETRANQUEO 
Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMIN
ACIÓN

1.153,06 13,21 15.231,92

La rampa y la terraza de la planta baja no cubren espacios habitables, no se trata de cubiertas invertidas al no 
necesitaar aislamiento térmico. Por otro lado, pueden transitarla vehículos de mantenimiento. Teniendo en 
cuenta el pavimento de adoquines recibidos en seco es recomendable dos láminas: LBM+LO

En el contrato ,de los 1151,20 m2 de de cubiertas invertidas, 106,15 m2 corresponde a cubiertas no 
transitables con gravas, tipo C41. Revisadas las mediciones el total de cubiertas invertidas resulta 1059,00 m2

Hay impermeabilizaciones que cubren espacios no habitados en los que se emplea una lámina bajo la capa de 
protección del solado. Sin embargo hay accesos que si cubren espacios habitables que necesitan aislamiento y 
tenemos que mantener el tipo de cubierta invertida definida en C42 y C47.

Los puntos singulares están contenidos en las partidas de las cubiertas, sin embargo, es necesario sustituir los 
sumideros de fundición establecidos, por otros de caucho más apropiados para cubiertas ya que no circulan 
vehículos, y paragravillas en las azoteas no transitables con protección de gravas.

En las cubiertas invertidas con protección pesada de gravas también se ha sustituido la lámina de caucho por 
asfáltica.

Las láminas de caucho se han sustituido por asfálticas. No se han colocado los sumideros y rejillas de 
fundición previstos. En su lugar se han empleando sumideros con lámina premontada de caucho y rejillas y 
paragravillas de PE, más apropiados para estas cubiertas. En C47 sería mejor LBM+LO (Camión bomberos).

El precio de la extensión de las gravas para protección está incluido en el precio de la cubierta no transitable.
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QAF030 Partida Ud Imp.Sdro EPDM RJ.PLANA, 
Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro 
EPDM

30,00 47,91 1.437,30

QAF030b Partida Ud Imp.Sdro.EPDM PARAGRAVILLA, 
Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro 
EPDM

5,00 50,32 251,60

QAF 0,00 0,00 QAF 20.065,05 20.065,05

QA 87.292,11 87.292,11 QA 99.177,09 99.177,09

QR Capítulo Remates 0,00 0,00 QR Capítulo 0 Remates 1.727,70 1.727,70

QRF010 Partida Ud FORRADO CONDUCTOS.INST 
PANAL.1/2 pie.

6,00 287,95 1.727,70

QR 0 0 QR 1.727,70 1.727,70

QT Capítulo Inclinadas 287.600,75 287.600,75 QT Capítulo Curvas Inclinadas 399.951,71 399.951,71

QTZ Capítulo Zinc 287.600,75 287.600,75 QTZ Capítulo Zinc 399.951,71 399.951,71

E09CTM221 Partida m2 PANEL ONDUTHERM ACUSTIC 
H19+A80+H10 INF. ABETO SUECO 
1MM PERF4 4x4MM EJES 10MM.

2.495,80 49,89 124.515,46 QTZ010 Partida m² CUB.CURVA.ZINC, a dos aguas, con 
aislamiento y drenaje.

2.486,00 140,50 349.283,00

E09IQ031 Partida m2 FALDON CUB. Y FACH. ZINC 
e=0,82mm JUNTA ALZADA

2.495,80 49,53 123.616,97

NIF021 Partida m² CORNISA 
FP.18%/LBM(SBS).PIZARRA

292,46 20,56 6.012,98

QAF020b Partida m CORNISA/SINGULAR: 
LBM(SBS).PIZARRA y PANELES 
SANDWICH

201,76 17,67 3.565,10

E15WF042 Partida m2 FORRADO CHAPA ZINCTITANIO 
0,82 mm. I/ RASTRELES

801,55 49,24 39.468,32 QTZ010b Partida m² CORNISA/chapa de zinc sobre capa 
de drenaje.

292,46 140,50 41.090,63

QTZ 287.600,75 287.600,75 QTZ 399.951,71 399.951,71

QT 287.600,75 287.600,75 QT 399.951,71 399.951,71

Q 374.892,86 374.892,86 Q 500.856,50 500.856,50

No se han regularizado las pendientes ni se ha colocado una lámina sobre el hormigón como indican los 
planos de detalles. Tampoco se han colocado andamios o plataforma para trabajar en voladizos. S&S. 

En las partidas de fábricas de ladrillo cerámico no se han incluido mediciones para el forrado de conductos de 
ventilación y otras isntalaciones y equipos dispuestos en las azoteas. Fulton tiene que negociar el recibido de 
los sombreretes y rejillas metálicas.

Error en la medición del forrado de las cornisas con chapa de zinc. Superficie correcta 292,46 m2. 
No conformidad. Alabeos en la chapa colocadas sobre la cornisa de hormigón, alrededor del pabellón.

No se ha contratado el sistema "Ondutherm" lo que no implicaba dejar de sellar las juntas entre paneles o 
colocar bandas de caucho para cumplir con los requisitos de continuidad y adherencia establecidos para las 
cuviertas en DB HS41. El fieltro geotextil es un material transpirable, impermeable al agua, pero no está 
adherido al soporte del tablero hidrófugo del panel sandwich.

Excesos de medición, duplicados, 
errores de escala.
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
PRESUPUEST
O INICIAL 
CONTRATAD
O

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUEST
O 
CONTRADICT
ORIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

R Capítulo Revestimientos 898.165,09 898.165,09 R Capítulo REVESTIMIENTOS 1.193.045,07 1.193.045,07

RP Capítulo Conglomerados tradicionales 93.923,34 93.923,34 RP Capítulo CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES

179.948,15 179.948,15

RPE Capítulo Enfoscados 7.099,58 7.099,58 RPE Capítulo ENFOSCADOS 44.941,07 44.941,07

RPE012 Partida m² ENFOSCADO 
e10cm/Maestr.RAYADO M�5 Malla 
FV (Base de alicatado)

1.211,23 13,75 16.654,41

RPE012b Partida m² Enfosc.HIDRÓFUGO 
e10cm/Maestr.RAYADO M�5 Malla 
FV (Base de alicatado)

1.210,05 13,46 16.287,27

E08PFM081 Partida m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M�
10 VER.

806,77 8,80 7.099,58 RPE010 Partida m² Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M�
5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla 
FV

829,26 14,47 11.999,39

RPE 7.099,58 7.099,58 RPE 44.941,07 44.941,07

RPG Capítulo Guarnecidos y enlucidos 86.823,76 86.823,76 RPG Capítulo 0 GUARNECIDO Y ENLUCIDOS 135.007,08 135.007,08

E08PEM031 Partida m2 GUARNECI.MAEST.YESO 
MÁQUINA VERT

10.852,97 8,00 86.823,76 RPG015 Partida m² Guarnecido B1/Enlucido C6 DE 
YESO Proyectado/Maestr. h>3m

10.514,57 12,84 135.007,08

RPG 86.823,76 86.823,76 RPG 135.007,08 135.007,08

RP 93.923,34 93.923,34 RP 179.948,15 179.948,15

RQ Capítulo Sistemas Monocapa 10.529,49 10.529,49 RQ Capítulo SISTEMAS MONOCAPA 
INDUSTRIALES

60.922,15 60.922,15

E08PKM011 Partida m2 REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA 
MORTEROS

616,12 17,09 10.529,49 RQO010 Partida m² MONOCAPA e15mm Cotegran 
RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla 
FV;  DIT nº420

3.568,96 17,07 60.922,15

RQ 10.529,49 10.529,49 RQ 60.922,15 60.922,15

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

Es muy difícil colocar mantas de mosaico de vidrio sobre paredes de ladrillo, aún estando los paramentos 
perfectamente aplomados. El riesgo de irregularidades y sombras sobre las paredes es elevado. Es necesario 
un enfoscado maestreado sobre estas superficies.

Al sustituir las láminas de vinilo en vestuarios y servicios por piezas de mosaico 10x10 cm, de gres 
porcelánico, es necesario regularizar las paredes de ladrillo al mismo tiempo que se protege de la humedad la 
base del revestimiento.

Los acabados superficiales de yeso y pintura en los cuartos de maquinaria para instalaciones quizá no sean los 
adecuados; incluso si el cerramiento es de doble hoja, ya que deben de tener la consideración de cuartos 
húmedos, como sucede en el cuarto de calderas y depósitos de agua en la azotea del bloque 1

Cambio del sitema ETICS de aislamiento exterior "COTETERM" por monocapa Cotegram DIT Nº 420.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

RL Capítulo Tratam Hormigón visto 20.350,53 20.350,53 RL Capítulo TRATAMIENTOS PINTURAS 
EXTERIORES

50.098,37 50.098,37

E27SH010 Partida m2 PINT.ANTICARBONATACIÓN 
PROT.HORMIGÓN

1.540,54 4,39 6.762,97 RLB010 Partida m² Anticarbonatación 2 manos, 
hormigones y morteros. Pilares y 
muros hormigón vistos.

1.540,54 8,25 12.709,46

E27GW060 Partida m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE 1.540,54 4,78 7.363,78 RLH010 Partida m² Barrera anticapilaridad, hormigon 
morteros. Imprimac. Hidrófuga 
transparente 2 manos.

1.540,54 6,74 10.383,24

E27SM100 Partida m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS 1.540,54 4,04 6.223,78 RLA010 Partida m² Antigraffitis para fachada de 
hormigón, impregnación resina acrílica 
incolora 2 manos

1.540,54 17,53 27.005,67

RL 20.350,53 20.350,53 RL 50.098,37 50.098,37

RA Capítulo Alicatados, aplacados, espejos 65.537,23 65.537,23 RA Capítulo ALICATADOS, APLACADOS, 
ESPEJOS.

194.915,01 194.915,01

E12AP031 Partida m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 
40x40mm.

1.426,59 36,94 52.698,23 RAG012 Partida m² ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 
cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.

2.447,15 46,61 114.061,66

RAG014 Partida m² ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL 
(1/0/H/�)/Adhesivo D1 TE.

1.210,05 54,59 66.056,63

E06CLC091 Partida m2 CHAPADO MÁRMOL GRIS O 
BLANCO MACAEL 2 cm.

200,83 61,44 12.339,00 RCP010 Partida m² CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO 
MACAEL. VARILLAS 4mm/M�15

200,83 69,57 13.971,74

E16AZA041 Partida m2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION, 
PLANILUX, 5mm. EMBEBIDO.

20,40 24,51 500,00 RVE010 Partida m² Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, 
canteado y fijado con masilla al 
paramento.

20,40 40,44 824,98

RA 65.537,23 65.537,23 RA 194.915,01 194.915,01

RE Capítulo Escaleras 45.980,17 45.980,17 RE Capítulo ESCALERAS 48.130,26 48.130,26

REP Capítulo Escaleras C MARMOLES 23.541,37 23.541,37 REP Capítulo ESCALERAS MÁRMOLES 25.970,80 25.970,80

E11MB062 Partida m2 SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL 
60x40x2 cm. JUNTA TRABADA 1/3. 
PULIDO. RELLANOS ESCALERAS.

55,00 43,05 2.367,75 REP010 Partida Ud Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ 
Sótanos

3,00 2.088,89 6.266,67

Las láminas de vinilo de cuartos húmedos se han reemplazado por mosaico de 10x10 cm de gres porcelánico. 
(Porcelanosa).

Es necesario emplear conglomerante hidráulico especifico para su aplicación sobre placas de yeso laminado.

Los peldaños y zanquines, los rodapiés y baldosas de mármol de los descansillos tienen que recibirse con 
mortero cola con aditivos de adherencia para el uso intensivo obligatorio en edificios públicos. Sobre capa de 
arena sólo se reciben las baldosas de los vetíbulos de las escaleras al mismo nivel que el terrazo. Es imposible 
recibir los peldaños sobre capa de arena, tal y como se ha presupuestado.

Para facilitar las certificaciones, y al existir tanta cantidad de escaleras es mejor presupuestarlas como 
unidades de obra, considerando el número de tramos y el tipo de escalera en la descomposición del precio. 
Esto garantizará la homogeneidad de la piedra y evitará estar revisando el Nº de peldaños, zanquines, etc.
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

E12CM061 Partida m RODAPIE MÁRMOL GRIS 
MACAEL 60x30x2 cm.

7,00 12,36 86,52 REP010b Partida Ud Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y 
P1ª.

2,00 2.309,56 4.619,12

E11MP031 Partida m. PELDAÑO MÁRMOL GRIS 
MACAEL 33x15 S/BOCEL

302,10 32,99 9.966,28 REP010c Partida Ud Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ 
Plantas 2ª y 3ª.

2,00 2.991,75 5.983,50

E11MP511 Partida ud ZANQUÍN MÁRMOL GRIS 
MACAEL M/C I/CANTO BISELADO

427,00 10,26 4.381,02 REP010d Partida Ud Escalera 7/ BLANCO MACAEL 1,00 3.088,94 3.088,94

E11MB011 Partida m2 SOLADO MÁRMOL CREMA 
MARFIL 60x40x2 cm. JUNTA 
TRABADA 1/3. PULIDO. 
RELLANOS ESCALERAS.

16,60 33,07 548,96 REP010e Partida Ud ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos �
3 y �2.

2,00 1.455,91 2.911,82

E11MP301 Partida m. RODAPIÉ MÁRMOL CREMA 
MARFIL 15/16cmx2 cm. ESPESOR

82,50 8,03 662,48 REP010f Partida Ud ESCALERA 2, Crema Marfil, 
SÓTANO �1.

1,00 282,37 282,37

E11MP102 Partida m. PELDAÑO MÁRMOL CREMA 
MARFIL 33x15 S/BOCEL

133,40 27,74 3.700,52 REP010g Partida Ud ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta 
BAJA.

1,00 1.333,36 1.333,36

E11MP501 Partida ud ZANQUÍN MÁRMOL CREMA 
MARFIL M/C I/CANTO BISELADO

224,00 8,16 1.827,84 REP010h Partida Ud ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta 
BAJA.

1,00 1.485,02 1.485,02

REP 0,00 23.541,37 23.541,37 REP 25.970,80 25.970,80

RET Capítulo 0 Escaleras C GRANITO 0,00 22.438,80 22.438,80 RET Capítulo EXTERIORES DE GRANITO 22.159,46 22.159,46

E11GB081 Partida m2 SOLADO GRANITO GRIS 
QUINTANA 100x50x6cm. 
LABRADO BUJARDA FINA, 
JUNTA TRABADA 1/3. PULIDO. 
RELLANOS ESCALERAS.

66,37 49,39 3.278,01 REP010i Partida Ud Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 1,00 6.954,19 6.954,19

E11GP091 Partida m. PELDAÑO GRANITO GRIS 
QUINTANA 33/5x15/4 S/ BOCEL

478,90 40,01 19.160,79 REP010j Partida Ud Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS 
CENTRALES/Gris Quintana

1,00 6.735,10 6.735,10

REP010k Partida Ud Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana 1,00 8.470,17 8.470,17

RET 22.438,80 22.438,80 RET 22.159,46 22.159,46

RE 45.980,17 45.980,17 RE 48.130,26 48.130,26

RI Capítulo Pintura interior 62817,54 62817,54 RI Capítulo PINTURA INTERIOR 94.307,72 94.307,72

E27EPA031 Partida m2 P. PLAST. ACRIL. MATE 
LAVABLE B/COLOR

14.053,14 4,47 62.817,54 RIP035 Partida m² Pintura plástica lisa, color a elegir/mate 
ACABADO 2 manos

11.818,01 7,98 94.307,72

RI 62.817,54 62.817,54 RI 94.307,72 94.307,72

Es recomendable un criterio estético en los vestíbulos y mesetas de escalera. En las mediciones se cuentan 
piezas de zanquín en los rellanos o mesetas de escalera mientras que en los vestíbulos están presupuestadas 
piezas para rodapié. En definitiva, hay que elegir la altura del rodapié que se prefiere.
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

RO Capítulo Pinturas para uso específico 18.320,30 18.320,30 RO Capítulo PINTURAS USO ESPECÍFICO 25.052,50 25.052,50

ROO Capítulo Tratamientos de suelos. Superficies 
hormigón y metal.

18.320,30 18.320,30 ROO Capítulo PINTURAS SUELOS Y 
SUPERFICIES HORMIGÓN Y 
METAL

25.052,50 25.052,50

E27HEC010 Partida m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 830,20 8,04 6.674,81 RNE010 Partida m² Esmalte sintético satinado, blanco o 
negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero 
galvanizado.

416,60 13,63 5.678,26

E11BT130 Partida m2 SISTEMA COMPOSOL PUR 
INTERIOR

178,80 17,44 3.118,27 ROO020 Partida m² Pintura HORMIGÓN 
COMPOSOL.INT, 
POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVEN
TE

178,80 11,36 2.031,17

E27SS010 Partida m. MARCADO PLAZA GARAJE 2.280,70 1,62 3.694,73 ROO030 Partida m Marcado de plazas de garaje. Línea 
ancho 10 cm. Pintura clorocaucho 
color semibrillante.

3.713,50 3,62 13.442,87

E27SS020 Partida m. CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm. 1.432,80 1,84 2.636,35

E27SS030 Partida ud FLECHAS INDICADORAS 
DIREC.GARAJE

71,00 6,47 459,37 ROO040 Partida Ud Rotulación en garajes flechas y 
números de plaza. Pintura clorocaucho 
color semibrillante.

555,00 3,21 1.781,55

E27SS041 Partida ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA 
GARAJE, HASTA 3 CIFRAS. LINEA 
ANCHURA 10 CM.

484,00 1,33 643,72

U17HSC010 Partida m2 PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. 
EN CEBREADOS

221,54 4,71 1.043,45 ROD020 Partida m² Pintura acrílica al agua, blanco 
satinado. Marcado minusválido y 
cebreados.

229,54 9,23 2.118,65

U17HSS010 Partida m2 PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. 
EN SÍMBOLOS

8,00 6,20 49,60

ROO 18.320,30 18.320,30 ROO 25.052,50 25.052,50

RO 18.320,30 18.320,30 RO 25.052,50 25.052,50

RD Capítulo Decorativos 59.682,91 59.682,91 RD Capítulo DECORATIVOS 0,00 0,00

RDM Capítulo Maderas 19.273,19 19.273,19 RDM Capítulo MADERA 0,00 0,00

E08PMT041 Partida m2 REVESTIMIENTO TABLERO 
JATOBA

393,17 49,02 19.273,19

RDM 19.273,19 19.273,19 RDM 0,00 0,00

Eliminado el esmaltado de las cerchas la medición disminuye a 416,60 m2. Las cerchas de celosía del tejado 
sobre el salón de actos desparecen y se ejecutan cubiertas invertidas sobre la planta 3ª.  En las rejas, podría 
haberse adoptado el mismo criterio que en las barandillas que incluyen en sus partidas el lacado o esmaltado.

La nueva distribución y uso del edifico elimina los revestimientos de madera en paredes y suelos del salón 
multiusos.
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

RDS Capítulo Flexibles Vinilo 40.409,72 40.409,72 RDS Capítulo FLEXIBLES DE VINILO 0,00 0,00

E08PS021 Partida m2 REV.MURAL PVC MULTIC. HET. 
0,90 mm. GERFLOR TARADOUCHE 
MURAL. COMPLETO. I/REMATES.

1.349,69 29,94 40.409,72

RDS 40.409,72 40.409,72 RDS 0,00 0,00

RD 59.682,91 59.682,91 RD 0,00 0,00

RS Capítulo Suelos y pavimentos 316.475,70 316.475,70 RS Capítulo SUELOS Y PAVIMENTOS 409.029,58 409.029,58

RSB Capítulo Bases de pavimento. Morteros y 
pastas de nivelación

31.540,72 31.540,72 RSB Capítulo BASES DE PAVIMENTACIÓN Y 
MORTEROS DE NIVELACIÓN

52.402,90 52.402,90

E11CCC036 Partida m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO 
AUTONIVELANTE + 
WEBBERFLORTOOP

2.613,15 12,07 31.540,72 RSB022 Partida m² AUTONIVELANTE 
e50mm/Weber.floor fluid, tipo CT�
C30�F8 (BASES Pavimentos)

1.136,79 38,48 43.743,68

RSA022 Partida m² PASTA FINA NIVELADORA 
e4mm/PAV.CERAMICO Weber.floor 
Top, tipo CT�C20�F5�A9

293,54 7,43 2.181,00

RSA022b Partida m² PASTA FINA NIVELADORA 
e4mm/BIOSURO II, Fraguado 
rápido/Weber.floor Sol, tipo CT�C20�
F5,5�A12

843,25 6,67 5.624,48

PYB010 Partida m² Bancada de apoyo de maquinaria, HA�
30/B/12/IIa, hidrófugo, ME 15x15, Ø 
5 mm, acero B 500 T 6x2,20.

27,00 31,62 853,74

RSB 31.540,72 31.540,72 RSB 52.402,90 52.402,90

RSN Capítulo Continuos de hormigón 18.765,66 18.765,66 RSN Capítulo CONTINUOS DE HORMIGÓN 200.319,34 200.319,34

E11CCT041 Partida m2 TRAT. 
SUP.ANTIDESL.PAV.CONT.HORM
IGÓN

370,50 3,33 1.233,77 RSN020a Partida m² Capa Rodadura. Mort. coloreado sobre 
hormigón fresco de losas y forjados.

7.777,04 19,78 153.829,85

RSN100 Partida m Corte SIERRA DISCO Juntas 
retr/bordes

2.182,85 6,87 14.996,18

RSN010 Partida m² REV.CONT. RUGOSO PARKING 370,50 27,33 10.125,77

R06HV051 Partida m2 CAPA COMPR. HA�25/P/40/I 
ARMADA e=6/8 cm

959,60 18,27 17.531,89 RSN020 Partida m² SOLERA C�2/Mortero 
COLOR.CUARZO e10cm HA�
30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm

888,00 21,71 19.278,48

Los sistemas autonivelantes "WEBBER" se complementan con morteros finos específicos para cada 
pavimento: corcho, vinilo, baldosas de gres porcelánico. También, según el caso, hay que formar pendientes 
en los sumideros. Lamentablemente se ha desautorizado la aplicación del sistema autonivelante "WEBBER" 
en la pista deportiva, contradiciendo la solución técnica contratada, cuya alternativa económica para garantizar 
la adherencia de la lámina de vinilo prevista es más que discutible. ( Se ha estado puliendo la capa de 
compresión del forjado más de 2 semanas). Este hecho reduce la medición a 1136,79 m2.

No se han presupuestado las bancadas para apoyo de la maquinaria para climatización y apoyo de los paneles 
solares previstos en las difernetes azoteas. (Interferencias con la constructora de las instalaciones).

La capa de rodadura de mortero coloreado de las plantas de garaje se incluyen en las propias partidas de las 
losas de cimentación y forjado. No se han realizado en ninguna de la plantas juntas de pavimento perimetrales 
en pilares y encuentro con paredes. Tampoco se han realizado las juntas de retracción en sótano �1 y se han 
detectado grietas por dar continuidad al pavimento sobre las juntas estructurales.(espesor 2 cm).

ANULADA. La lámina de vinilo prevista en cuartos húmedos se ha sustituido por mosaico de gres 
porcelánico de 10x10 y clase para uso higiénica en servicios y vestuarios.
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Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

RSN110 Partida m Junta de pavimento de hormigón, 
soleras C�2, poliestireno e10mm

354,68 1,68 595,86

RSN130 Partida m Sellado juntas e10mm Azoteas C�2, 
pav.hormigón. 
M.Poliuretano.GRIS/FONDO PE.EXP 
Ø15mm

354,68 4,21 1.493,20

RSN 18.765,66 18.765,66 RSN 200.319,34 200.319,34

RSC Capítulo Cemento/Terrazos 41.436,74 41.436,74 RSC Capítulo CEMENTO TERRAZO 50.336,47 50.336,47

E11CTB050 Partida m2 SOL.T. U/NORMAL G.MEDIO 
40x40 C/CLARO

1.361,80 21,00 28.597,80 RSC010 Partida m² TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 
40x40 cm, GRIS�AZUL

1.849,40 15,80 29.220,52

E11CTP131 Partida m. RODA.TERR.PULIDO Y BISELADO 
40x7

1.341,55 5,52 7.405,36 RSC020 Partida m RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 
40x7 cm, GRIS�AZUL.

1.566,19 4,39 6.875,57

E11CTT010 Partida m2 PULIDO Y ABRILLANTADO 
TERRAZO

1.361,80 3,99 5.433,58 RSC030 Partida m² TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. 
OBRA.

1.849,40 7,70 14.240,38

RSC 41.436,74 41.436,74 RSC 50.336,47 50.336,47

RSG Capítulo Suelos de gres porcelánico 0,00 0,00 RSG Capítulo CERÁMICO GRES 11.462,74 11.462,74

RSG010 Partida m² Solado.GRES PORCELÁNICO 
20x20/MATE BLANCO 5/2/H/�; C2 
TE/CG2

293,54 39,05 11.462,74

RSG012 Partida m² Solado de mosaico de gres porcelánico 
blanco, 5/2/H/�, de 10x10 cm, 30 €/m², 
C2 TE, CG2

0,00 43,69 0,00

RSG 0,00 0,00 RSG 11.462,74 11.462,74

RSD Capítulo Remates de pavimento 2.338,82 2.338,82 RSD Capítulo REMATES DE PAVIMENTO. 8.304,37 8.304,37

E15WW091 Partida m. JUNTA PAVIMENTO ACERO 
INOXIDABLE

178,40 13,11 2.338,82 RSG030 Partida m Perfil decorativo ACERO 
INOXIDABLE, junta partición 
solados, Pro�T de "BUTECH"

234,00 17,85 4.176,90

RSG031 Partida m Perfil decorativo PVC, junta 
perimetral, Pro�Sanit U1 de 
"BUTECH"

461,70 5,17 2.386,99

RSG032 Partida m Perfil decorativo PVC, junta 
estructural, Pro�Dilata CG de 
"BUTECH"

296,00 5,88 1.740,48

RSD 2.338,82 2.338,82 RSD 8.304,37 8.304,37

El precio incluye realizar juntas de retracción coincidentes con las de dilatación de las cubiertas. De todos 
modos, por el peso propio y profundidad de anclaje de la maquinaria, el espesor de las soleras debe ser 10 cm. 

El sellado de las juntas de dilatación con masilla de poliretano, incluido en la partida, es necesario para la 
durabilidad del pavimento y la conservacción del aislamiento de las cubiertas invertidas.

La medición del terrazo es mayor por los cambios realizados y acordada la continuidad en los criterios de 
medición.

Para mejorar la seguridad de uso en las zonas de duchas hubiera sido recomendable reducir el tamaño de las 
baldosas para dificultar la resbaladicidad. (El mosaico de gres porcelánico 10x10 empleado en los alicatados).

El contrato sólo presupuesta perfiles decorativos para separación de pavimentos al mismo nivel. Es preciso 
perfiles  para juntas perimetrales, sobre todo en cuartos húmedos (pieza de gres a media caña).

Tampoco se ha presupuestado prerfiles en las juntas estructurales, que tienen que ser aptos para uso intensivo, 
como  perfiles de PVC, y con especial consideración en las plantas de garaje donde es imprescindible la 
impermeabilización de lass juntas mediante bandas de caucho. (Ver capítulo de impermeabilización de juntas)

Se ha substituido la lámina de vinilo prevista en cuartos húmedos por baldosas de gres porcelánico de 20x20 y 
clase para uso higiénica (5/2/H/�), en servicios y vestuarios.
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Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

RSP Capítulo Suelos de piedra natural 26.454,81 26.454,81 RSP Capítulo SOLADOS PIEDRA NATURAL 27.886,65 27.886,65

E11MB082 Partida m2 SOLADO MÁRMOL BORRIOL / 
PIEDRA DE S. VICENTE 3 cm., 
FLAMEADO.

154,66 42,15 6.518,92 RSP010 Partida m² MARMOL BORRIOL 
ABUJARDADO 60x40x3 cm; C2 
TE/CG2; junta abierta.

70,72 59,28 4.192,28

RSP020f Partida m M.BORRIOL, Rodapié 7x2 cm, 
abujardado, C2/CG2

45,00 6,47 291,15

E11GW021 Partida m2 FLAMEADO MARMOL O 
GRANITO EN SUELOS

154,66 4,31 666,58

E11MB062 Partida m2 SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL 
60x40x2 cm. JUNTA TRABADA 1/3. 
PULIDO. RELLANOS ESCALERAS.

205,70 43,05 8.855,39 RSP011 Partida m² BLANCO MACAEL 60x30x3. 
ARENA+CEM II/B�P 32,5 R Tipo M�
5. Vestíbulos y rellanos.

153,49 52,49 8.056,69

E12CM061 Partida m RODAPIE MÁRMOL GRIS 
MACAEL 60x30x2 cm.

204,00 12,36 2.521,44 RSP020 Partida m BLANCO MACAEL. Rodapié, 30x2 
cm, PULIDO, C2 TE/CG1. Vestíbulos 
y rellanos

126,31 20,17 2.547,67

E11MB011 Partida m2 SOLADO MÁRMOL CREMA 
MARFIL 60x40x2 cm. JUNTA 
TRABADA 1/3. PULIDO. 
RELLANOS ESCALERAS.

65,75 33,07 2.174,35 RSP011b Partida m² CREMA MARFIL/ 60x40x3 cm. 
ARENA + CEM II/B�P 32,5 R Tipo M�
5. Vestíbulos y rellanos.

63,54 39,35 2.500,30

E11MP301 Partida m. RODAPIÉ MÁRMOL CREMA 
MARFIL 15/16cmx2 cm. ESPESOR

81,65 8,03 655,65 RSP020b Partida m CREMA MARFIL. Rodapié 10x2 cm; 
PULIDO; C2 TE/CG1. Vestíbulos y 
rellanos.

75,44 7,25 546,94

RSP030 Partida m² PULIDO/ABRILLANTADO 
PAV.MÁRMOL

217,03 7,68 1.666,79

E11GB081 Partida m2 SOLADO GRANITO GRIS 
QUINTANA 100x50x6cm. 
LABRADO BUJARDA FINA, 
JUNTA TRABADA 1/3. PULIDO. 
RELLANOS ESCALERAS.

102,50 49,39 5.062,48 RSP011ex Partida Ud SOLADO/PELDAÑOS ACCESOS 
EXTERIORES. GRIS QUINTANA 
Abujardado

1,00 8.084,83 8.084,83

E11GP091 Partida m. PELDAÑO GRANITO GRIS 
QUINTANA 33/5x15/4 S/ BOCEL

0,00 40,01 0,00

RSP 0,00 26.454,81 26.454,81 RSP 27.886,65 27.886,65

Las partidas de suelos de mármol incluyen el pulido y abrillatado "in situ". Es recomendable que las baldosas 
se suministren ya pulidas en fábrica aunque luego se aplique el abrillantado junto a los suelos de terrazo.

No se han medido los peldaños de granito en los accesos exteriores. Ver Nº 9 en la leyenda de suelos.

El vestíbulo y la escalera �1.2 es 
crema marfíl.

En el plano de detalles D�3, podemos observar que si permitimos anclar directamente el sistema de lamas 
sobre las baldosas de mármol lograremos debilitar la lámina asfáltica y facilitaremos la entrada de agua. Por 
tanto, al mimo tiempo que levantamos el peto de hormigón para atornillar el ventanal exterior lo extendemos 
para recibir las lamas. Evidentemente resulta normal rematar con un rodapié el pavimento de mármol borriol.

Desconocemos la posibilidad de flameado en el mármol borriol. De todas formas, es conveniente emplear 
granito en el balcón o pasarela exterior y flamear las baldosas y el rodapié en taller. Medición duplicada.

La cornisa en planta 2ª tiene un revestimiento de chapa de zinc, como figura en el plano D�3, detalle 1y en la 
medición de cornisas de zinc. Se ha duplicado la medición equivocadamente.
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Presupuesto Presupuesto

RSS Capítulo Corcho y flexibles de vinilo. 0,00 163.044,50 163.044,50 RSS Capítulo CORCHO Y FLEXIBLES DE 
VINILO

58.317,11 58.317,11

E11SAV031 Partida m2 PAV. VINÍLICO.GERFLOR, 
ELEGANCE SD, 2,5 mm. 
COMPLETO.

325,10 31,40 10.208,14

U16PFI044 Partida m2 PAV.DEP.GERFLOR, TARAFLEX 
SPORT PERFORMANCE PLUS 9 
mm. COMPLETO.

1.444,80 55,03 79.507,34 RSS034 Partida m² OLYMPEX�GERFLOR, TARAFLEX 
SPORT PERFORMANCE PLUS, para 
pista polideportiva. Pavimento vinílico 
antideslizante, de 9,0 mm y fijado con 
adhesivo.

1.405,67 26,41 37.123,74

RSS100 Partida m Rodapié h=60mm PVC.exp/ 
Fij.Adhesivo

82,60 4,42 365,09

U16PFI043 Partida m2 PAV.DEP. BIOSURO II 54 mm. 
(TAC.CAUCHO 19, TABL.MARINO 
15 + 12, CORCHO AGL.H.D.8). 
COMPLETO.

843,25 86,96 73.329,02 RSO010 Partida m² BIOSURO II. Losetas de corcho de 
600x300x3,2 mm, clase de uso 42, 
plastificadas, colocadas con adhesivo.

843,25 24,70 20.828,28

RSS 0,00 163.044,50 163.044,50 RSS 58.317,11 58.317,11

RSE Capítulo Técnicos 0,00 1.503,04 1.503,04 RSE Capítulo TÉCNICOS 0,00 0,00

E11CTB012 Partida m2 PAV. FLOTANTE 60x60x8 
TERRAZO ANTIDES. EXTERIOR

38,50 39,04 1.503,04

RSE 0,00 1.503,04 1.503,04 RSE 0,00 0,00 0,00

RSM Capítulo 0 Suelos de Madera. 0,00 31.391,41 31.391,41 RSM Capítulo 0 SUELOS DE MADERA 0,00 0,00 0,00

E11RMR012 Partida m2 TARIMA JATOBA 1100x90x18mm. 401,00 67,59 27.103,59

E11RSP014 Partida m2 REPISA INTERIOR MAD.JATOBA 
3 cm. ESPESOR, MEDIDAS 
VARIAS

105,30 40,72 4.287,82

RSM 31.391,41 31.391,41 RSM 0,00 0,00

RS 316.475,70 316.475,70 RS 409.029,58 409.029,58

ANULADA. En el proyecto original corresponde al pavimento de la cubierta C�3 eliminada. El espacio lo 
ocupa en el bloque 1, la azotea C�2 para instalaciones con pavimento de hormigón con áridos de cuarzo. 

El entarimado de madera tradicional sobre rastreles presupuestado desaparece con el salón de actos multiusos.

ANULADA. La lámina de vinilo prevista en suelos de cuartos húmedos se ha sustituido por baldosas de gres 
porcelánico de 20x20 cm, clase para uso higiénico.

El valor del precio contratado y el adjetivo "completo", introducido en el resumen de la partida, nos invita a 
pensar que el rodapié se encuentra incluido, a pesar de que no indicarse en la descripción del sistema de suelo.
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Presupuesto Presupuesto

RT Capítulo Falsos Techos 204.547,88 204.547,88 RT Capítulo FALSOS TECHOS 130.641,33 130.641,33

E08TAK007 Partida m2 TECHO HISPALAM PLADUR TIPO 
TC YESO LAM. LISO (15N+15N) 
E=77mm U=47mm S=40mm

387,10 23,68 9.166,53 RTC017a Partida m² FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, 
Placa A/13mm

1.303,44 21,94 28.597,47

E08TAK011 Partida m2 RECERCADO FALSO TECHO 
YESO LAM. LISO (15N+15N) 
E=90mm T=60mm S=40mm

299,57 26,97 8.079,40

E08TAK013 Partida m. FOSEADO 15x15 cm. FALSO 
TECHO YESO LAM. LISO 
(15N+15N) E=90mm T=60mm 
S=40mm

1.148,30 12,75 14.640,83 RTC020 Partida m TABICA VERTICAL 15 cm de altura. 
PLACA A/18 mm

1.636,58 17,56 28.738,34

E08TAE081 Partida m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 
P.O.

767,40 23,91 18.348,53 RTB028 Partida m² FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.S
EMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm

364,05 19,76 7.193,63

E08TAV012 Partida m2 F.T. VIRUTA MADERA 
HERAKLITH HAK F 200/120x60�35

1.332,00 26,93 35.870,76 RTD029 Partida m2 FT. VIRUTA MADERA 
HERAKLITH HAK F/PERFILES 
OCULTOS

2.438,00 26,46 64.509,48

E08TAK050 Partida m2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE 
P.YESO

90,00 39,96 3.596,40

E05AA015 Partida m. ESTR.AUX. F.T. SALON ACTOS 
PERFILES ACERO A�42b EN 
ESTRUCT.SOLDAD

258,50 30,60 7.910,10

E08TAM011 Partida m2 F.T. LANA ROCA VOLC. 
ROCKWFON 210/180x60x4

472,81 27,97 13.224,50 RTF010 Partida m² FT.REGIST.TÉCNICO/Opal 
"ROCKFON" NEGRO/1200x600x40 
mm, VISTA/T24

61,56 26,03 1.602,41

Cuenta la superficie de recerados perimetrales y se incluyen las nuevas estancias despachos y laboratorios 
resultado de las modificaciones en el edificio.

Se han sumado los metros de tabica vertical, aumentando la medición debido a la nueva distribución

Modificación de proyecto: El falso techo de escayola fisurada se limita a vestuarios y servicios.

Modificación de proyecto: Las nuevas superficies en plantas 2ª y 3ª aumenta los m2 del falso techo 
"HERAKLITH" HAK F"

Techo acústico absorbente de placas de yeso: No aparece en los planos de acabado de techos, tampoco está 
descrito en las leyenda.

No es necesaria, ya que se ha descartado el salón multiusos y no se va a ejecutar el falso techo de madera 
artesanal que se preveía. El resto de sistemas tienen las sujecciones y perfiles homologados por el fabricante.

Tampoco el guarnecido, enlucido y pintura en paredes y techos del cuarto del grupo electrógeno es el más 
durable al estar abierto. Resultaría mas coherenete emplear las placas de cemento "Aquapanel Outdoor" para 
exteriores, que se atornillan a maestras 60/27, de acero galvanizado de los sistemas "KNAUF", tanto en falso 
techo como en tradosassdo autoportante.

Al desaparecer el salón multiusos el sistema de falso techo "ROCKFON" queda limitado, y según indica la 
medición de la partida, a las paredes del cuarto del grupo electrógeno. En primer lugar las placas de lana de 
roca "ROCKFON", no están preparadas para resister la humedad exterior, en segundo lugar, no coinciden con 
un sistema homologado en paredes de "ROCKWOOL".
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E05ML016 Partida m. F.T. SALON ACTOS MADERA 
100x50 mm. S=15 cm. 
TABL.MAR.+RECHAP.MAD.MAZ.J
ATOBA 3 MM. FUNGICIDA. 
I/HERRAJES.

2.670,00 34,75 92.782,50

E08TAL011 Partida m2 FT CONTÍNUO ACUAPANEL +CTE 37,00 25,09 928,33

RT 204.547,88 204.547,88 RT 130.641,33 130.641,33

R 898.165,09 898.165,09 R 1.193.045,07 1.193.045,07

S Capítulo Señalización y equipamiento 3.729,47 3.729,47 S Capítulo SEÑALIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO

4.985,29 4.985,29

SN Capítulo Encimeras 3.429,38 3.429,38 SN Capítulo ENCIMERAS 4.655,20 4.655,20

E12PNM130 Partida m. ENCIMERA MÁRMOL GRIS 
C/HUECO e=3cm

21,60 137,39 2.967,62 SNP010 Partida Ud Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS 
PERLA.

1,00 531,29 531,29

SNP010b Partida Ud Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS 
PERLA.

1,00 380,48 380,48

SNP010c Partida Ud Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS 
PERLA.

2,00 532,83 1.065,66

SNP010d Partida Ud Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS 
PERLA.

4,00 175,80 703,20

SNP010e Partida Ud Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS 
PERLA.

2,00 298,93 597,86

SNP010f Partida Ud Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS 
PERLA.

2,00 189,68 379,36

E11RSP014 Partida m2 REPISA INTERIOR MAD.JATOBA 
3 cm. ESPESOR, MEDIDAS 
VARIAS

11,34 40,72 461,76 SNM010 Partida m² Repisa. Tablero laminado marino 
hidrófugo rechapado jatoba 3mm.

11,34 87,95 997,35

SN 3.429,38 3.429,38 SN 4.655,20 4.655,20

SI Capítulo Indicadores, marcados, rotulaciones. 300,09 300,09 SI Capítulo INDICADORES, MARCADOS, 
ROTULACIONES.

330,09 330,09

E15WW100 Partida ud MÁSTIL TUBO ACERO 3,00 100,03 300,09 IAA031 Partida Ud Mástil para bandera, de 6 m de altura, 
Ø45 mm y grupo de vientos de 
sujección.

3,00 110,03 330,09

SI 300,09 300,09 SI 330,09 330,09

S 3.729,47 3.729,47 S 4.985,29 4.985,29

Desaparece con el salón de actos, con la nueva distribución en 2ª y 3ª plantas, aumentan las mediciones del 
resto de falsos techos, principalmente con perfiles ocultos y placas de virutas de madera "HERAKLITH".

No figura  f.t. con placas de cemento acuapanel de "Knauff", ni en leyendas, ni planos de acabado de 
techos. De todas formas responde a las necesidades de resistencia a la humedad exterior que necesitan los 
cuartos de instalaciones en azoteas y en sótano �1 donde se se aloja el grupo electrógeno, en un cuarto 
protegido por una reja y lamas fijas, completamente abierto.
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U Capítulo Urbanización interior de la parcela 66.012,55 66.012,55 U Capítulo URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA

59.986,83 59.986,83

UX Capítulo Pavimentos exteriores 66.012,55 66.012,55 UX Capítulo Pavimentos exteriores 59.986,83 59.986,83

UXA Capítulo Adoquines 24.595,83 24.595,83 UXA Capítulo Adoquines 23.454,31 23.454,31

U04VQ251 Partida m2 PAV.ADOQ.KLINKER 
CERÁM.ROJO BISEL 20x10x5 
MARSHALL

768,86 31,99 24.595,83 UXA010 Partida m² SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo 
"MALPESA", colocación rígida.

563,67 41,61 23.454,31

UXA 24.595,83 24.595,83 UXA 23.454,31 23.454,31

UXC Capítulo Continuos de hormigón 7.085,25 7.085,25 UXC Capítulo Continuos de hormigón 7.863,44 7.863,44

U04VCH305 Partida m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO 
e=15 cm.

304,48 23,27 7.085,25 UXC010 Partida m² HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA�
30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm

277,86 28,30 7.863,44

UXC 7.085,25 7.085,25 UXC 7.863,44 7.863,44

UXH Capítulo Aceras, losetas de hormigón y 
bordillos

28.588,10 28.588,10 UXH Capítulo ACERAS. LOSETAS DE 
HORMIGÓN Y BORDILLOS

19.496,98 19.496,98

U04BB050 Partida m. BORD.GRANITO MECANIZADO 
15x25 cm.

116,90 35,84 4.189,70 UXB010 Partida m Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 116,90 21,81 2.549,59

U04BB051 Partida m. BORDILLO DE PIEDRA DE 
RECUPERACION

147,30 9,58 1.411,13 UXB020 Partida m Bordillo � Recto � MC � C5 (25x15) � 
B� H � S(R�3,5) � UNE�EN 1340.

155,30 26,91 4.179,12

E04SM040 Partida m2 SOLERA HORMIG.HM�20/P/20 
e=15cm

308,86 17,88 5.522,42

U04VBH025 Partida m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 
20x20

308,86 16,56 5.114,72 UXH010 Partida m² SOLERA 15cm, maestreada + 
ACERAS, solado loseta hormigón, 4 
pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.

308,86 41,34 12.768,27

Los adoquines de la terraza, son el pavimento de la cubierta tradicional sobre la planta de garaje. La base de 5 
cm de arena prevista presenta el inconveniente de tener que compactar transmitiendo vibraciones sobre la 
lámina asfáltica y el forjado. Otra dificultad es garantizar el nivel del pavimento en el enccuentro con la rampa 
de acceso de hormigón impreso. Además para el acceso de ambulancias y vehículos de mantenimiento es 
menos estable por lo que resusta más eficaz una base rígida, de hormigón armado sobre la impermeabilización.

El sistema flexible de colocación en seco de los adoquines, rejuntado con arena, en una terraza no es la mejor 
opción por los siguientes motivos:
• La terraza está en lado de la ladera expuesta a fuertes rachas de viento. La desaparición de la arena de 

rejuntado aumenta el coste de mantenimiento del pavimento.
• Con la pérdida de la arena por la fuerza del viento o máquinas de barrido mecánico, desestabiliza el 

pavimento, facilita la entrada de agua y el crecimiento de malas hierbas, circunstancia que puede provocar 
la rotura de la lámina de impermeabilización ya que primero crecen las raíces.

• Alcoy registra importantes épocas de lluvia. El lavado de la arena que acabe en los desagües acabará 
disminuyendo el caudal de evacuación incluso la obstrucción de los colectores.

• La anchura necesaria en las  juntas de dilatación de la terraza no pueden garantizar la estabilidad del 
adoquín confinado en los bordes al estar sellada la junta con masilla flexible de poliuretano.

La superficie de aplicación del hormigón impreso en la rampa �1, es 27 m2 menor de la especificada

En la base de precios de referencia el precio descompuesto del solado de losetas de hormigón incluye la solera 
como base rígida del pavimento. No hay constancia del acopio del bordillo de piedra.
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U04VBH026 Partida m2 REPOSICION URBANIZACION 
EXISTENTE

427,34 28,90 12.350,13

UXH 28.588,10 28.588,10 UXH 19.496,98 19.496,98

UXF Capítulo Calzadas. Aglomerado asfáltico 5.743,37 5.743,37 UXF Capítulo CALZADAS AGLOMERADO 
ASFÁLTICO

9.172,10 9.172,10

U03RI050 Partida m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 454,74 0,90 409,27

U03VC150 Partida m2 CAPA DE BASE G�25 e=6 cm. 
D.A.<35

454,74 6,13 2.787,56 UXF010 Partida m² Pavimento de mezcla bituminosa 
continua en caliente, gruesa G25, 
e.6cm.

454,74 5,88 2.673,87

U03VC220 Partida m2 CAPA RODADURA S�12 e=5 cm. 
D.A.<30

454,74 5,60 2.546,54 UXF010b Partida m² Pavimento de mezcla bituminosa 
continua en caliente, semidensa S12, 
e.5cm.

454,74 5,18 2.355,55

UXF040 Partida m² Capa de acabado. 2 manos de lechada 
bituminosa homogénea (slurry), negro.

454,74 9,11 4.142,68

UXF 5.743,37 5.743,37 UXF 0,00 9.172,10 9.172,10

UX 66.012,55 66.012,55 UX 0,00 59.986,83 59.986,83

U 66.012,55 66.012,55 U 0,00 59.986,83 59.986,83

En la partida se describe literalmente lo siguiente:

"Reposición de urbanización, de acera, bordillo, pavimento, jardín y todo lo que haya sido afectado por el 
trasiego de acceso a la obra. Con los mismos materiales de origen, quedando totalmente terminado."

1º. En ese caso la acera de losetas de hormigón y bordillo de piedra están duplicadas.
2º. También se duplican las partidas que definen las calzadas de aglomerado asfáltico.
3º. No se ha recuperado tanto material para justificar 12.350,13 € de mano de obra.
4º. El proyecto básico incluye la urbanización de jardines, cuya realización se pospone por falta de medios 
económicos de la UPV y el ayuntamiento de Alcoy. Evidentemente no se incluye en la presente ejecución.

No se prevee el acabado de lechada bituminosa para la mezcla semidensa S12. Para un desgaste adecuado de 
los neumáticos y una  durabilidad óptima del asfalto debe aplicarse al menos 2 manos de lechada bituminosa.

1.� Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.
2.� NORMATIVA TÉCNICA 01.� Artículo 530 “Riegos de imprimación” del PG�3 aprobado por la Orden 
FOM/891/04. 

Los riegos de imprimación se aplicarán previa extensión de las mezclas bituminosas, incluidos en los 
respectivos precios descompuestos y cuya aplicación está regulada conforme a la normativa técnica: Artículo 
530 “Riegos de imprimación” del PG�3 aprobado por la Orden FOM/891/04. 
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Obra: Obra:

% C.I. 3 % C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
PRESUPUESTO 
INICIAL 
CONTRATADO

Capítulo Partidas y mediciones iniciales sin 
precios contradictorios

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL 
PRESUPUESTO 
CONTRADICTO
RIO

Capítulo Edificio Nuevo y Urbanización en el 
Campus de Alcoy

6.717.133,16 6.717.133,16

X Capítulo Control de calidad y ensayos 60.286,40 60.286,40 X Capítulo CONTROL DE CALIDAD Y 
ENSAYOS

78.203,46 78.203,46

E29WC012 Partida CIFRA UNITARIA CONTROL 
CALIDAD

1,00 59.985,00 59.985,00

XS Capítulo Estudios geotécnicos 301,40 301,40 XS Capítulo ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 4.611,89 4.611,89

E29SVS011 Partida m. APERTURA SONDEO EXISTENTE 
A < 20 m SUELOS

20,00 8,17 163,40 XSE010 Partida Ud Estudio geotécnico en suelo medio 
(arcillas, margas) con 4 sondeos hasta 
15 m

1,00 4.307,45 4.307,45

E29SVS121 Partida m. TUBERÍA PIEZOMÉTRICA 20,00 6,90 138,00

XGA010 Partida Ud Ensayo sobre una muestra de agua. 
Agresividad en el hormigón.

1,00 304,44 304,44

XS 301,40 301,40 XS 4.611,89 4.611,89

XT Capítulo Árido y materiales para rellenos. 0,00 0,00 XT Capítulo ÁRIDOS Y MATERIALES PARA 
RELLENOS.

3.492,48 3.492,48

XTR010 Partida Ud Ensyos GRAVA NATURAL "in situ" 
y laboratorio.

6,00 582,08 3.492,48

XT 0,00 0,00 XT 3.492,48 3.492,48

XE Capítulo Calidad en estructuras de 
hormigón.

0,00 0,00 XE Capítulo CALIDAD ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN

27.476,75 27.476,75

XEB Capítulo Barras de acero corrugado. 0,00 0,00 XEB Capítulo Barras de acero corrugado 3.602,61 3.602,61

XEB010 Partida Ud LOTES. C.GEOMÉTRICAS = 
DOBLADO/DESDOBLADO.

33,00 66,61 2.198,13

XEB020 Partida Ud C.MECANICAS cada.DIÁMETRO 33,00 42,56 1.404,48

XEB 0,00 0,00 XEB 3.602,61 3.602,61

XEM Capítulo Mallas electrosoldadas. 0,00 0,00 XEM Capítulo Mallas Electrosldadas 606,56 606,56

XEM010 Partida Ud ME. 
Sec.Med.Equiv/C.Geométricas/Dobl=
Desd/C.Despegue.

4,00 109,08 436,32

XEM020 Partida Ud ME. C.Mecánicas/ cada diámetro 4,00 42,56 170,24

XEM 0,00 0,00 XEM 606,56 606,56

Partidas y mediciones iniciales sin precios contradictorios Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

Presupuesto Presupuesto

Establecer una partida alzada para el control de calidad puede provocar que la empresa constructora establezca 
unos precios elevados de los ensayos para únicamente realizar los obligartorios y limitar a la D.F. a controlar 
otros materiales. Era necesario que formaran parte del contrato de la obra las partidas de ensayos "in situ" y de 
laboratorio previstos en un plan de Control de Calidad preconcebido.

En el anexo al estudio geotécnico el firme en el sótano 3º de la losa 2 se describe en estos términos:
BLOQUE II. "El plano de apoyo de la cimentación recaerá indistintamente sobre el nivel II, constituido por 

arcillas arenosas, y sobre el nivel III, constituido por gravas con matriz arcillo=limo=arenosa."

El firme se corresponde con lo descrito en el estudio geotécnico y de acuerdo a la clasificación de la norma 
sismoresistente predomina el terreno Tipo I. Roca Compacta, suelo cementado o granular muy denso. Por lo 
que ha sido necesario martillo rompedor para concluir la excavación y nivelación del firme.

En el estudio geotécnico se ha realizado el análisis de agua preceptivo al estar en contacto el nivel freático con 
la losa 2. La cantidad de sulfatos establece una agresividad débil que corresponde a un ambiente específico del 
hormigón Qa.
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XEH Capítulo Hormigones fabricados en central. 0,00 0,00 XEH Capítulo Hormigones fabricados en central 14.921,64 14.921,64

XEH010 Partida Ud Control estadístico Lote/ 8 probetas. 
Consistencia Abrams, fck.

118,00 96,60 11.398,80

XEH010b Partida Ud Control 100% Lote/2 probetas. 
Consistencia Abrams, fck.

112,00 24,15 2.704,80

XEH020 Partida Ud Hormigón. Penetración del agua. 3,00 272,68 818,04

XEH 0,00 0,00 XEH 14.921,64 14.921,64

XEI Capítulo Ensayos informativos. 0,00 0,00 XEI Capítulo Ensayos Informativos 8.345,94 8.345,94

XEI080 Partida Ud FÍSICO=QUÍMICO/2 Probetas: 
porosidad, densidad real y densidad 
aparente; presencia de cemento 
aluminoso; profundidad de 
carbonatación; contenido de cloruros; 
contenido de cemento, composición 
ponderal y relación agua/cemento; 
desgaste por rozamiento sobre dos 
probetas cilíndricas.

3,00 942,18 2.826,54

XEI090 Partida Ud PR.TESTIGO/PILARES 
Rest.Compresión

2,00 275,97 551,94

XEI090b Partida Ud PR.TESTIGO/VIGAS.FJDOS. 
Rest.Compresión

4,00 275,97 1.103,88

XEI090c Partida Ud PR.TESTIGO/MUROS 
Rest.Compresión

8,00 275,97 2.207,76

XEI090d Partida Ud PR.TESTIGO/CIMENTACIÓN 
Rest.Compresión

6,00 275,97 1.655,82

XEI 0,00 0,00 XEI 8.345,94 8.345,94

XE 0,00 0,00 XE 27.476,75 27.476,75

XM Capítulo Calidad estructuras metálicas. 0,00 0,00 XM Capítulo CALIDAD ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

4.248,71 4.248,71

XMP Capítulo Perfiles laminados. 0,00 0,00 XMP Capítulo Perfiles Laminados. 1.613,84 1.613,84

XMP010 Partida Ud Ensy.PERFIL LAMINADO, límite 
elástico aparente, resistencia a 
tracción, módulo de elasticidad, 
alargamiento y estricción; doblado a 
180°; índice de resiliencia; geometría 
de la sección y desviación de la masa; 
análisis químico de una muestra de 
acero, comprendiendo carbono, silicio, 
fósforo, azufre y manganeso.

2,00 500,78 1.001,56
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XMP020 Partida Ud Aptd.SOLDEO PERFILES: 
disminución de la carga total de rotura 
y doblado simple en la zona de 
afección del calor.

2,00 161,12 322,24

XMP030 Partida Ud Perfil laminado. Espesor de 
recubrimiento

2,00 145,02 290,04

XMP 0,00 0,00 XMP 1.613,84 1.613,84

XMS Capítulo Soldaduras 0,00 0,00 XMS Capítulo Soldaduras 2.634,87 2.634,87

XMS010 Partida Ud Inspección visual sobre una unión 
soldada.

21,00 50,29 1.056,09

XMS020 Partida Ud Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas.

21,00 28,49 598,29

XMS020b Partida Ud Defectos internos. Radiografía con 
película de 10x40 cm.

21,00 46,69 980,49

XMS 0,00 0,00 XMS 2.634,87 2.634,87

XM 0,00 0,00 XM 4.248,71 4.248,71

XP Capítulo Calidad prefabricados de 
hormigón.

0,00 0,00 XP Capítulo CALIDAD PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN.

2.399,54 2.399,54

XPB010 Partida Ud BLOQUE DE HORMIGÓN: 
dimensiones y comprobación de la 
forma, sección bruta, sección neta e 
índice de macizo, densidad real del 
hormigón, absorción de agua, succión 
de agua, resistencia a compresión, 
resistencia a la helada.

2,00 799,95 1.599,90

XPL010 Partida Ud LAD.Panal.ACÚSTICO.Hormigón: 
dimensiones y comprobación de la 
forma, sección bruta, sección neta e 
índice de macizo, densidad real del 
hormigón, absorción de agua, succión 
de agua, resistencia a compresión, 
resistencia a la helada.

1,00 799,64 799,64

XP 0,00 0,00 XP 2.399,54 2.399,54

XC Capítulo Ensayos carpintería metálica. Rejas 
y barandillas.

0,00 0,00 XC Capítulo ENSAYOS CARPINTERÍA 
METÁLICA, REJAS Y 
BARANDILLAS.

4.374,12 4.374,12

XCM010 Partida Ud ALUMINIO CARPINTERÍA. 
Medidas y tolerancias (inercia del 
perfil), espesor de la película de 
anodizado, masa por unidad de 
superficie de la película de anodizado, 
calidad del sellado de la película de 
anodizado.

4,00 488,34 1.953,36

XCM010b Partida Ud Rejas y barandillas. Acero laminado 
en caliente. Mecánicas, químicas, 
soledo y recubrimiento.

2,00 806,92 1.613,84
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XCM010c Partida Ud Barandillas, barandales y pasamanos 
de acero inoxidable.

1,00 806,92 806,92

XC 0,00 0,00 XC 4.374,12 4.374,12

XA Capítulo Morteros, yesos, cales y escayolas. 0,00 0,00 XA Capítulo MORTEROS, YESOS, CALES Y 
ESCAYOLAS

9.428,48 9.428,48

XAC010 Partida Ud CAL. Finura de molido, estabilidad de 
volumen, análisis químico, principio y 
fin de fraguado y resistencia a 
compresión.

1,00 549,03 549,03

XAM010 Partida Ud MORTERO FRESCO. Consistencia y 
densidad aparente.

8,00 206,75 1.654,00

XAM020 Partida Ud Probetas de mortero. Porosidad, 
densidad real y densidad aparente.

8,00 159,16 1.273,28

XAM030 Partida Ud Probetas mortero. Resistencia a 
flexión y compresión, succión de 
agua, absorción de agua, 
eflorescencias.

8,00 515,33 4.122,64

XAM040 Partida Ud EXTRACCIÓN MICROPROBETAS 
MORTERO. COMPRESIÓN 
SIMPLE

2,00 376,96 753,92

XAY010 Partida Ud YESO/ESCAYOLA. Finura de 
molido y trabajabilidad (tiempos de 
fraguado), análisis químico, análisis 
de fases, humedad, absorción de agua, 
índice de pureza.

1,00 578,45 578,45

XAY030 Partida Ud PREFABRICADOS 
YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza 
superficial Shore C

4,00 124,29 497,16

XA 0,00 0,00 XA 9.428,48 9.428,48

XB Capítulo Baldosas de terrazo, mármol y 
granito.

0,00 0,00 XB Capítulo BALDOSAS TERRAZO, 
MÁRMOLES Y GRANITOS

7.655,84 7.655,84

XBN010 Partida Ud GRANITO. Densidad aparente y 
absorción de agua, resistencia al 
desgaste por rozamiento, resistencia a 
la heladicidad, resistencia a la 
compresión, resistencia a la flexión, 
resistencia al choque térmico, 
densidad real.

1,00 780,05 780,05

XBN010b Partida Ud MÁRMOL/CALIZA. Densidad 
aparente y absorción de agua, 
resistencia al desgaste por rozamiento, 
resistencia a la heladicidad, resistencia 
a la compresión, resistencia a la 
flexión, módulo elástico y dureza 
Knoop.

3,00 763,77 2.291,31
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XBT010 Partida Ud TERRAZO. Características 
geométricas, aspecto y textura, 
absorción de agua, resistencia al 
desgaste, resistencia a flexión, 
permeabilidad y absorción de agua por 
la cara vista, resistencia al choque, 
resistencia a la heladicidad.

4,00 1.146,12 4.584,48

XB 0,00 0,00 XB 7.655,84 7.655,84

XL Capítulo Materiales cerámicos. 0,00 0,00 XL Capítulo MATERIALES CERÁMICOS. 4.620,58 4.620,58

XLL010 Partida Ud ENSY.LADR.CERM.REVEST. 
Tolerancia dimensional, forma y 
aspecto, absorción de agua, succión de 
agua, resistencia a compresión, masa, 
densidad aparente y densidad real, 
expansión por humedad.

2,00 609,31 1.218,62

XLL020 Partida Ud ENSY.LADR.CERM.CARA=VISTA. 
Tolerancia dimensional, forma y 
aspecto, absorción de agua, succión de 
agua, resistencia a compresión, masa, 
densidad aparente y densidad real, 
resistencia a la heladicidad, 
eflorescencias, inclusiones calcáreas, 
comprobación del color, expansión 
por humedad.

1,00 1.002,64 1.002,64

XLR010 Partida Ud ENSY. Rvest.CERAMICO Esmalt/No 
Esmalt: características dimensionales 
y aspecto superficial, absorción de 
agua, porosidad abierta, densidad 
relativa y densidad aparente, 
resistencia a la flexión y carga de 
rotura, resistencia al cuarteo, 
resistencia a la abrasión superficial, 
resistencia a los ataques químicos 
superficiales, resistencia a la helada, 
resistencia a las manchas, dilatación 
térmica lineal.

2,00 1.199,66 2.399,32

XL 0,00 0,00 XL 4.620,58 4.620,58

XV Capítulo Vídrios. 0,00 0,00 XV Capítulo VIDRIOS. 1.779,93 1.779,93

XVV010 Partida Ud ENSY.VIDRIO. Planicidad, 
resistencia al impacto, resistencia a 
flexión, resistencia a la inmersión en 
agua a la temperatura de ebullición.

3,00 593,31 1.779,93

XV 0,00 0,00 XV 1.779,93 1.779,93
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XN Capítulo Acústica. 0,00 0,00 XN Capítulo ACÚSTICA 846,13 846,13

XNR010 Partida Ud Ensayos para la medición del 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de 
impacto. Ruido aéreo: en separación 
entre área protegida y de actividad, en 
separación entre área protegida y 
cualquier otra, en separación entre 
área habitable y cualquier otra, en 
elemento horizontal, en fachada. 
Ruido de impacto: en elemento 
horizontal.

1,00 846,13 846,13

XN 0,00 0,00 XN 846,13 846,13

XR Capítulo Pruebas de servicio. 0,00 0,00 XR Capítulo PRUEBAS DE SERVICIO 7.269,01 7.269,01

XRF Capítulo 0 Estanqueidad en fachadas 0,00 0,00 XRF Capítulo PRUEBAS FACHADAS 1.124,40 1.124,40

XRF010 Partida Ud ESTANQUEIDAD MUROS 
FACAHADA. Simulación lluvia

4,00 140,55 562,20

XRF020 Partida Ud ESTANQUEIDAD CARPINTERÍA 
EXTERIOR. simulación de lluvia.

4,00 140,55 562,20

XRF 0,00 0,00 XRF 1.124,40 1.124,40

XRQ Capítulo 0 Estanqueidad en cubiertas 0,00 0,00 XRQ Capítulo PRUEBAS CUBIERTAS 4.461,86 4.461,86

XRQ010 Partida Ud INUNDACIÓN CUB.INVERT <100 
m2

18,00 203,32 3.659,76

XRQ010b Partida Ud INUNDACIÓN CUB.INVERT >500 
m2

2,00 247,10 494,20

XRQ010c Partida Ud RIEGO CUB.CURVA.ZINC. 1,00 307,90 307,90

XRQ 0,00 0,00 XRQ 4.461,86 4.461,86

XRI Capítulo 0 Pruebas de instalaciones 0,00 0,00 XRI Capítulo PRUEBAS DE INSTALACIONES 0,00 0,00

XRI010 Partida Ud Edificio: electricidad, TV/FM, portero 
automático, fontanería, saneamiento y 
calefacción.

0,00 67,61 0,00

XRI030 Partida Ud Garajes: Electricidad, ventilación y 
protección contra incendios con grupo 
de presión.

0,00 154,54 0,00

XRI040 Partida Ud Prueba ascensor 0,00 28,97 0,00

XRI050 Partida Ud Urbanización: Electricidad y 
Fontanería.

0,00 94,17 0,00

XRI080 Partida Ud Prueba final suministro de agua, en 
condiciones de simultaneidad.

0,00 228,57 0,00

XRI090 Partida Ud Resistencia y estanqueidad conductos 
de suministro de agua.

0,00 219,82 0,00

XRI100 Partida Ud Estanqueidad del algibe, mediante 
llenado del depósito.

0,00 105,55 0,00
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XRI100b Partida Ud Estanqueidad de depósitos cerrados, 
mediante llenado del depósito a 
presión.

0,00 105,55 0,00

XRI110 Partida Ud Comprobar las válvulas de retención 
de la red de suministro de agua.

0,00 105,55 0,00

XRI120 Partida Ud Prueba final conductos de evacuación 
de aguas residuales.

0,00 105,55 0,00

XRI120b Partida Ud Prueba final conductos de evacuación 
de aguas pluviales.

0,00 105,55 0,00

XRI130 Partida Ud Prueba hidráulica conductos NO 
enterrados de evacución.

0,00 166,85 0,00

XRI130b Partida Ud Prueba hidráulica conductos 
enterrados de evacución.

0,00 149,33 0,00

XRI140 Partida Ud Prueba de humo para comprobar 
estabilidad y estanqueidad de los 
cierres hidráulicos en red de 
saneamiento

0,00 105,53 0,00

XRI 0,00 0,00 XRI 0,00 0,00

XDB Capítulo Pruebas de seguridad en 
barandillas

0,00 0,00 XDB Capítulo P. SEGURIDAD EN 
BARANDILLAS

1.682,75 1.682,75

XDB010 Partida Ud Prueba estática sobre una barandilla, 
con determinación de la fuerza 
horizontal que resiste.

5,00 28,37 141,85

XDB020 Partida Ud Ensayo dinámico sobre una barandilla, 
con determinación de las cargas 
dinámicas que resiste.

5,00 308,18 1.540,90

XDB 0,00 0,00 XDB 1.682,75 1.682,75

XR 0,00 0,00 XR 7.269,01 7.269,01

X 60.286,40 60.286,40 X 78.203,46 78.203,46

Z Capítulo PARTIDAS DESCARTADAS 0,00 0,00

ASA Capítulo ARQUETAS DE LADRILLO. 0,00 0,00

ASA010 Partida Ud Arqueta/paso 50x50x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado.

0,00 107,18 0,00

ASA010b Partida Ud Arqueta/paso 60x60x80 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado.

0,00 126,92 0,00

ASA010c Partida Ud Arqueta/bajante 50x50x65 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón 
armado.

0,00 110,31 0,00

ASA010d Partida Ud Arqueta/bajante 60x60x80 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón 
armado.

0,00 130,46 0,00

ASA 0,00 0,00

ZR Capítulo DESCARTADO L  
REVESTIMIENTOS

0,00 0,00

RTC016b Partida m² FT. Knauff D113/P.CEMENTO 
Aquapanel 12,5 mm

0,00 42,61 0,00
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RTC016 Partida m² FT.CONT.ACÚSTICO D127 
"KNAUF", Cleaneo 
FF/PERF.REC.REDONDA 6/18 R

0,00 35,87 0,00

RSS036 Partida m² OLYMPEX=GERFLOR, ELEGANCE 
SD. Pavimento vinílico homogéneo, 
antideslizante, bacteriostático y 
fungistético, para uso en cuartos 
húmedos, de 2,5 mm de espesor, con 
tacos en relieve, color a elegir; 
suministrado en rollos de 200 cm de 
anchura, instalado sobre base soporte 
(no incluida en este precio) y fijado 
con adhesivo de contacto.

0,00 26,41 0,00

RSE005 Partida m² Suelo técnico registrable, formado por 
paneles encapsulados de 600x600 
mm, con núcleo de tablero 
aglomerado de madera de alta 
densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de 
espesor, con chapa de acero en la cara 
inferior y en la superior, remachado 
perimetralmente y acabado superior 
desnudo, para recibir el pavimento, no 
incluido en este precio, con canteado 
perimetral de PVC de 18 mm, 
protegiendo el canto vivo del 
pavimento; apoyados sobre pedestales 
regulables para alturas de 350 a 500 
mm, de acero zincado con cabeza con 
junta antivibratoria, fijados al soporte 
con pegamento y arriostrados entre 
ellos mediante estructura adicional de 
travesaños; clasificación 4/2/A/2, 
según UNE=EN 12825 y Euroclase Bfl 
S1 de reacción al fuego, según UNE=
EN 13501=1.

0,00 61,55 0,00

ZR 0,00 0,00

Z 0,00 0,00

PRESUPUESTO INICIAL 
CONTRATADO

5.898.779,40 5.898.779,40 PLAN DEL PRESUPUESTO 
CONTRADICTORIO

6.717.133,16 6.717.133,16
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ID Concepto
Contrato 

INICIAL

Modificado 

Alicante

Diferencia 

€

Variación 

%. BAJA

Y Capítulo Seguridad y salud 183.921,54 286.672,91 �102.751,37 �35,84%

G Capítulo Gestión de residuos 189.989,18 325.722,36 �135.733,18 �41,67%

E28BA013 Partida CIFRA UNITARIA GESTION 

RESIDUOS

60.541,12 0,00 60.541,12 NULA (100%)

GT Capítulo Transporte de tierras 122077,27 208505,66 �86.428,39 �41,45%

GC Capítulo Clasificación de residuos 0 61332,84 �61.332,84 �100,00%

GR Capítulo Transporte de residuos inertes 7370,79 44456,78 �37.085,99 �83,42%

GE Capítulo Gestión de residuos peligrosos. 0,00 11.427,08 �11.427,08 �100,00%

G 189.989,18 325.722,36 �135.733,18 �41,67%

0 Capítulo Actuaciones previas 0,00 268.184,51 �268.184,51 �100,00%

0X Capítulo Andamios y maquinaria de elevación 0,00 164.604,61 �164.604,61 �100,00%

0XT Capítulo Grúas Torre 0,00 54.778,00 �54.778,00 �100,00%

0XA Capítulo Andamios de fachada 0,00 109.826,61 �109.826,61 �100,00%

0P Capítulo Encofrados, apeos y cimbras 0,00 103.579,90 �103.579,90 �100,00%

0 0,00 268.184,51 �268.184,51 �100,00%

D Capítulo Demoliciones 21.547,01 46.368,42 �24.821,41 �53,53%

A Capítulo Acondicionamiento del terreno 200.842,66 181.979,10 18.863,56 10,37%

AD Capítulo Movimiento de tierras 195.565,08 153.908,48 41.656,60 27,07%

ADL Capítulo Limpieza del terreno, terraplenados y 
explanaciones.

3.683,80 6.900,15 �3.216,35 �46,61%

ADV Capítulo Vaciados 170.716,39 65.515,03 105.201,36 160,58%

ADE Capítulo Excavaciones de zanjas y pozos 1.514,60 21.685,81 �20.171,21 �93,02%

ADR Capítulo Rellenos y mejoras del terreno 19.650,29 59.807,49 �40.157,20 �67,14%

AD 195.565,08 153.908,48 41.656,60 27,07%

AH Capítulo Achiques y agotamientos 3.969,28 25.829,72 �21.860,44 �84,63%

AN Capítulo Nivelación, soleras 1.308,30 2.240,90 �932,60 �41,62%

A 200.842,66 181.979,10 18.863,56 10,37%

C Capítulo Cimentaciones 1.178.571,41 1.160.398,28 18.173,13 1,57%

CC Capítulo Contenciones 681.616,11 760.120,73 �78.504,62 �10,33%

CCP Capítulo Muros pantalla 599.746,24 666.785,24 �67.039,00 �10,05%

CCS Capítulo Muros de sótano 81.869,87 93.335,49 �11.465,62 �12,28%

CC 681.616,11 760.120,73 �78.504,62 �10,33%

CR Capítulo Regularización, hormigón de limpieza 21.861,41 21.593,33 268,08 1,24%

CS Capítulo Superficiales 475.093,89 378.684,22 96.409,67 25,46%

C 1.178.571,41 1.160.398,28 18.173,13 1,57%

E Capítulo Estructuras 1.523.306,40 1.377.409,78 145.896,62 10,59%

EA Capítulo Estructuras de Acero 86.741,95 23.975,02 62.766,93 261,80%

EAC Capítulo Cargaderos 2.783,55 7.882,02 �5.098,47 �64,68%

EAS Capítulo Soportes y vigas 0,00 3.171,23 �3.171,23 �100,00%

EAT Capítulo Estructuras ligeras para cubiertas 30.029,39 0,00 30.029,39 NULA (100%)

EAE Capítulo Escaleras y pasarelas 53.929,01 12.921,77 41.007,24 317,35%

EA 86.741,95 23.975,02 62.766,93 261,80%

EF Capítulo Estructuras de Fábrica 53.148,95 68.433,75 �15.284,80 �22,34%

EH Capítulo Estructuras de Hormigón armado 1.106.971,64 1.037.428,12 69.543,52 6,70%

EHE Capítulo HA. Escaleras y Rampas 87.997,93 72.244,82 15.753,11 21,81%

EHR Capítulo HA. Forjados reticulares 829.455,80 693.528,71 135.927,09 19,60%

EHL Capítulo HA. Losas Macizas. 0,00 13.047,57 �13.047,57 �100,00%

EHX Capítulo H.A. Losas mixtas. 25.110,50 0,00 25.110,50 NULA (100%)

EHV Capítulo HA. Vigas y pilares. 63.302,30 123.259,36 �59.957,06 �48,64%

EHN Capítulo HA. Núcleos y Pantallas 101.105,11 135.347,66 �34.242,55 �25,30%

EH 1.106.971,64 1.037.428,12 69.543,52 6,70%

IMPORTE
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EM Capítulo Estructuras de Madera 242.938,04 227.279,97 15.658,07 6,89%

EMV Capítulo Vigas 242.938,04 218.177,43 24.760,61 11,35%

EMM Capítulo Elementos auxiliares para estructuras 
de madera

0,00 9.102,54 �9.102,54 �100,00%

EM 242.938,04 227.279,97 15.658,07 6,89%

EP Capítulo Estr. Hormigón prefabricado 28.976,63 13.064,03 15.912,60 121,80%

EPC Capítulo Cargaderos 0,00 586,04 �586,04 �100,00%

EPM Capítulo Montajes industrializados 9.784,09 12.477,99 �2.693,90 �21,59%

EPF Capítulo Losas de placas alveolares 19.192,54 0,00 19.192,54 NULA (100%)

EP 28.976,63 13.064,03 15.912,60 121,80%

ER Capítulo Reparaciones hormigón 4.529,19 0,00 4.529,19 NULA (100%)

EW Capítulo Elementos especiales 0,00 7.228,89 �7.228,89 �100,00%

E 1.523.306,40 1.377.409,78 145.896,62 10,59%

I Capítulo Instalaciones 29226,62 26040,24 3.186,38 12,24%

IO Capítulo Contra Incendios 4.091,26 0,00 4.091,26 NULA (100%)

IS Capítulo Salubridad 20.375,12 23.221,12 �2.846,00 �12,26%

ISB Capítulo Bajantes y canalones 11.735,08 3.554,21 8.180,87 230,17%

ASC Capítulo Acometidas y Colectores 4.062,93 3.531,09 531,84 15,06%

ASI Capítulo Sistemas de evacuación de suelos 2.382,60 14.827,73 �12.445,13 �83,93%

UAP Capítulo Alcantarillado. Arquetas y pozos de 
registro.

2.194,51 1.308,09 886,42 67,76%

IS 20.375,12 23.221,12 �2.846,00 �12,26%

IC Capítulo Climatización y ACS 923,04 0,00 923,04 NULA (100%)

IV Capítulo Ventilación 3.837,20 2.819,12 1.018,08 36,11%

I 29226,62 26040,24 3.186,38 12,24%

F Capítulo Fachadas 644.189,10 775.870,96 �131.681,86 �16,97%

FF Capítulo Fábricas 196.511,07 242.894,13 �46.383,06 �19,10%

FFZ Capítulo Hoja exterior para revestir 70.539,88 101.269,10 �30.729,22 �30,34%

FFR Capítulo Hojas interiores 101.066,29 111.490,51 �10.424,22 �9,35%

FFW Capítulo Trasdosados de placas 24.904,90 30.134,52 �5.229,62 �17,35%

FF 196.511,07 242.894,13 �46.383,06 �19,10%

FA Capítulo Facahadas ventiladas 23.150,01 6.458,21 16.691,80 258,46%

FM Capítulo Muros Cortina 108.073,00 140.472,30 �32.399,30 �23,06%

FC Capítulo Carpintería Exterior Aluminio. 232.149,66 267.247,76 �35.098,10 �13,13%

FV Capítulo Vidrio exterior 50.685,90 68.482,88 �17.796,98 �25,99%

FR Capítulo Remates 4.953,54 22.289,54 �17.336,00 �77,78%

FD Capítulo Defensas exteriores. 28.665,92 28.026,14 639,78 2,28%

F 644.189,10 775.870,96 �131.681,86 �16,97%

P Capítulo Particiones 277.650,96 288.757,36 �11.106,40 �3,85%

PT Capítulo Tabiques 110.191,73 125.834,75 �15.643,02 �12,43%

PTZ Capítulo Hoja de partición para revestir 104.611,23 125.834,75 �21.223,52 �16,87%

PTM Capítulo Mamparas 5.580,50 0,00 5.580,50 NULA (100%)

PT 110.191,73 125.834,75 �15.643,02 �12,43%

PY Capítulo Ayudas 18.813,01 2.330,03 16.482,98 707,41%

PD Capítulo Defensas interiores 11.214,48 17.759,40 �6.544,92 �36,85%

PPR Capítulo Carp. Resistentes al fuego 64.527,05 55.970,57 8.556,48 15,29%

PPC Capítulo Carp. Metálicas 898,23 0,00 898,23 #¡DIV/0!

PV Capítulo Ventanas de madera 14.246,36 36.853,43 �22.607,07 �61,34%

PA Capítulo Armarios 2.487,20 2.892,02 �404,82 �14,00%

PAF Capítulo Armarioss empotrados sin obra 0,00 2.021,86 �2.021,86 �100,00%

PAH Capítulo Puertas de armario de madera. 2.487,20 870,16 1.617,04 185,83%

PAI Capítulo Puertas metálicas de instalaciones 0,00 0,00 0,00 NULA (100%)

PA 2.487,20 2.892,02 �404,82 �14,00%

PPM Capítulo Puertas de Madera 34.516,28 26.102,42 8.413,86 32,23%

PC Capítulo Vídrio carpintería interior 20.756,62 21.014,74 �258,12 �1,23%

P 277.650,96 288.757,36 �11.106,40 �3,85%
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N Capítulo Aislamientos e impermeabilizaciones 246.448,15 142.652,09 103.796,06 72,76%

NA Capítulo Aislamientos 196.806,12 49.151,89 147.654,23 300,40%

NAF Capítulo Fachadas y medianerías 29.971,95 44.668,45 �14.696,50 �32,90%

NAS Capítulo Sistemas ETICS de aislamiento 
exterior de fachadas

166.834,17 0,00 166.834,17 NULA (100%)

NAI Capítulo Amortiguadores 0,00 4.483,44 �4.483,44 �100,00%

NA 196.806,12 49.151,89 147.654,23 300,40%

NI Capítulo Impermeabilizaciones 49.642,03 93.500,20 �43.858,17 �46,91%

NIC Capítulo Imp. Cimentaciones 21.894,08 23.551,32 �1.657,24 �7,04%

NIA Capítulo Imp. Arquetas, fosos de ascensor y 
depósitos.

0,00 3.165,58 �3.165,58 �100,00%

NIJ Capítulo Imp. Juntas 8.092,11 5.930,24 2.161,87 36,46%

NIM Capítulo Muros en contacto con el terreno 0,00 14.827,07 �14.827,07 �100,00%

NIG Capítulo Cubiertas, galerías y balcones 7.535,98 17.454,02 �9.918,04 �56,82%

NIF Capítulo Fachadas, alféizares y albardillas. 7.129,24 19.748,15 �12.618,91 �63,90%

NIR Capítulo Imp. Revestimientos 1.280,89 3.792,54 �2.511,65 �66,23%

NI 49.642,03 93.500,20 �43.858,17 �46,91%

N 246.448,15 142.652,09 103.796,06 72,76%

Q Capítulo Cubiertas 374.892,86 500.856,50 �125.963,64 �25,15%

QA Capítulo Planas 87.292,11 99.177,09 �11.884,98 �11,98%

QAB Capítulo Transitables no ventiladas 82.163,15 73.343,94 8.819,21 12,02%

QAD Capítulo No transitables, no ventiladas 5.128,96 5.768,10 �639,14 �11,08%

QAF Capítulo Puntos singulares. 0,00 20.065,05 �20.065,05 �100,00%

QA 87.292,11 99.177,09 �11.884,98 �11,98%

QR Capítulo Remates 0,00 1.727,70 �1.727,70 �100,00%

QT Capítulo Inclinadas 287.600,75 399.951,71 �112.350,96 �28,09%

Q 374.892,86 500.856,50 �125.963,64 �25,15%

R Capítulo Revestimientos 898.165,09 1.193.045,07 �294.879,98 �24,72%

RP Capítulo Conglomerados tradicionales 93.923,34 179.948,15 �86.024,81 �47,81%

RPE Capítulo Enfoscados 7.099,58 44.941,07 �37.841,49 �84,20%

RPG Capítulo Guarnecidos y enlucidos 86.823,76 135.007,08 �48.183,32 �35,69%

RP 93.923,34 179.948,15 �86.024,81 �47,81%

RQ Capítulo Sistemas Monocapa 10.529,49 60.922,15 �50.392,66 �82,72%

RL Capítulo Tratam Hormigón visto 20.350,53 50.098,37 �29.747,84 �59,38%

RA Capítulo Alicatados, aplacados, espejos 65.537,23 194.915,01 �129.377,78 �66,38%

RE Capítulo Escaleras 45.980,17 48.130,26 �2.150,09 �4,47%

REP Capítulo Escaleras � MARMOLES 23.541,37 25.970,80 �2.429,43 �9,35%

RET Capítulo Escaleras � GRANITO 22.438,80 22.159,46 279,34 1,26%

RE 45.980,17 48.130,26 �2.150,09 �4,47%

RI Capítulo Pintura interior 62.817,54 94.307,72 �31.490,18 �33,39%

RO Capítulo Pinturas para uso específico 18.320,30 25.052,50 �6.732,20 �26,87%

RD Capítulo Decorativos 59.682,91 0,00 59.682,91 NULA (100%)

RDM Capítulo Maderas 19.273,19 0,00 19.273,19 NULA (100%)

RDS Capítulo Flexibles Vinilo 40.409,72 0,00 40.409,72 NULA (100%)

RD 59.682,91 0,00 59.682,91 NULA (100%)

RS Capítulo Suelos y pavimentos 316.475,70 409.029,58 �92.553,88 �22,63%

RSB Capítulo Bases de pavimento. Morteros y pastas 
de nivelación

31.540,72 52.402,90 �20.862,18 �39,81%

RSN Capítulo Continuos de hormigón 18.765,66 200.319,34 �181.553,68 �90,63%

RSC Capítulo Cemento/Terrazos 41.436,74 50.336,47 �8.899,73 �17,68%

RSG Capítulo Suelos de gres porcelánico 0,00 11.462,74 �11.462,74 �100,00%

RSD Capítulo Remates de pavimento 2.338,82 8.304,37 �5.965,55 �71,84%

RSP Capítulo Suelos de piedra natural 26.454,81 27.886,65 �1.431,84 �5,13%

RSS Capítulo Corcho y flexibles de vinilo. 163.044,50 58.317,11 104.727,39 179,58%

RSE Capítulo Técnicos 1.503,04 0,00 1.503,04 NULA (100%)

RSM Capítulo Suelos de Madera. 31.391,41 0,00 31.391,41 NULA (100%)

RS 316.475,70 409.029,58 �92.553,88 �22,63%
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RT Capítulo Falsos Techos 204.547,88 130.641,33 73.906,55 56,57%

E08TAK007 Partida F. Techo y recercados HISPALAM TC 17.245,93 28.597,47 �11.351,54 �39,69%

E08TAK013 Partida Tabica vertical h.15 cm 14.640,83 28.738,34 �14.097,51 �49,05%

E08TAE081 Partida FT. P.Escay fisurada semioculta 18.348,53 7.193,63 11.154,90 155,07%

E08TAV012 Partida F.T. Viruta madera HERAKLITH 
HAK F (oculta)

35.870,76 64.509,48 �28.638,72 �44,39%

E08TAM011 Partida FT. Opal "ROCKFON" Negro T24 13.224,50 1.602,41 11.622,09 725,29%

FTANULAD Partidas Falsos Techos Anulados 105.217,33 0,00 105.217,33 NULA (100%)

RT 204.547,88 130.641,33 73.906,55 56,57%

R 898.165,09 1.193.045,07 �294.879,98 �24,72%

S Capítulo Señalización y equipamiento 3.729,47 4.985,29 �1.255,82 �25,19%

SN Capítulo Encimeras 3.429,38 4.655,20 �1.225,82 �26,33%

SI Capítulo Indicadores, marcados, rotulaciones. 300,09 330,09 �30,00 �9,09%

S 3.729,47 4.985,29 �1.255,82 �25,19%

U Capítulo Urbanización interior de la parcela 66.012,55 59.986,83 6.025,72 10,05%

UX Capítulo Pavimentos exteriores 66.012,55 59.986,83 6.025,72 10,05%

UXA Capítulo Adoquines 24.595,83 23.454,31 1.141,52 4,87%

UXC Capítulo Cont. Hormigón impreso 7.085,25 7.863,44 �778,19 �9,90%

UXH Capítulo Aceras, losetas de hormigón y 
bordillos

28.588,10 19.496,98 9.091,12 46,63%

UXF Capítulo Calzadas. Aglomerado asfáltico 5.743,37 9.172,10 �3.428,73 �37,38%

U 66.012,55 59.986,83 6.025,72 10,05%

X Capítulo Control de calidad y ensayos 60.286,40 78.203,46 �17.917,06 �22,91%

E29WC012 Partida CIFRA UNITARIA CONTROL 

CALIDAD

59.985,00 0,00 59.985,00 NULA (100%)

XS Capítulo Estudios geotécnicos 301,40 4.611,89 �4.310,49 �93,46%

XT Capítulo Árido y materiales para rellenos. 0,00 3.492,48 �3.492,48 �100,00%

XE Capítulo Calidad en estructuras de hormigón. 0,00 27.476,75 �27.476,75 �100,00%

XEB Capítulo Barras de acero corrugado. 0,00 3.602,61 �3.602,61 �100,00%

XEM Capítulo Mallas electrosoldadas. 0,00 606,56 �606,56 �100,00%

XEH Capítulo Hormigones fabricados en central. 0,00 14.921,64 �14.921,64 �100,00%

XEI Capítulo Ensayos informativos. 0,00 8.345,94 �8.345,94 �100,00%

XE 0,00 27.476,75 �27.476,75 �100,00%

XM Capítulo Calidad estructuras metálicas. 0,00 4.248,71 �4.248,71 �100,00%

XMP Capítulo Perfiles laminados. 0,00 1.613,84 �1.613,84 �100,00%

XMS Capítulo Soldaduras 0,00 2.634,87 �2.634,87 �100,00%

XM 0,00 4.248,71 �4.248,71 �100,00%

XP Capítulo Calidad prefabricados de hormigón. 0,00 2.399,54 �2.399,54 �100,00%

XC Capítulo Ensayos carpintería metálica. Rejas y 
barandillas.

0,00 4.374,12 �4.374,12 �100,00%

XA Capítulo Morteros, yesos, cales y escayolas. 0,00 9.428,48 �9.428,48 �100,00%

XB Capítulo Baldosas de terrazo, mármol y granito. 0,00 7.655,84 �7.655,84 �100,00%

XL Capítulo Materiales cerámicos. 0,00 4.620,58 �4.620,58 �100,00%

XV Capítulo Vídrios. 0,00 1.779,93 �1.779,93 �100,00%

XN Capítulo Acústica. 0,00 846,13 �846,13 �100,00%

XR Capítulo Pruebas de servicio. 0,00 7.269,01 �7.269,01 �100,00%

XRF Capítulo Estanqueidad en fachadas 0,00 1.124,40 �1.124,40 �100,00%

XRQ Capítulo Estanqueidad en cubiertas 0,00 4.461,86 �4.461,86 �100,00%

XRI Capítulo Pruebas de instalaciones 0,00 0,00 0,00 NULA (100%)

XDB Capítulo Pruebas de seguridad en barandillas 0,00 1.682,75 �1.682,75 �100,00%

XR 0,00 7.269,01 �7.269,01 �100,00%

X 60.286,40 78.203,46 �17.917,06 �22,91%

5.898.779,40 6.717.133,16 �818.353,76 �12,18%Difernecia entre presupuesto inicial respecto al proyecto 
modificado en base de precios de Alicante. (Cambios  y corrección 
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ID Concepto
Contrato 
INICIAL

Modificado 
Alicante

Diferencia 
€

Variación 
%. BAJA

Y Capítulo Seguridad y salud         183.921,54 €          286.672,91 € �102.751,37 �35,84%

G Capítulo Gestión de residuos         189.989,18 €          325.722,36 € �135.733,18 �41,67%

0 Capítulo Actuaciones previas                       �   €          268.184,51 € �268.184,51 �100,00%

D Capítulo Demolición urbanización           21.547,01 €            46.368,42 € �24.821,41 �53,53%

AD Capítulo M. Tierras, achiques         199.534,36 €          179.738,20 € 19.796,16 11,01%

CCP Capítulo Muros pantalla         599.746,24 €          666.785,24 € �67.039,00 �10,05%

CCS Capítulo Muros de sótano           81.869,87 €            93.335,49 € �11.465,62 �12,28%

CR Capítulo H. de limpieza. Soleras           23.169,71 €            23.834,23 € �664,52 �2,79%

CS Capítulo Losas cim. y zapatas         475.093,89 €          378.684,22 € 96.409,67 25,46%

EA Capítulo Estructuras de Acero           86.741,95 €            23.975,02 € 62.766,93 261,80%

EF Capítulo Estructuras de Fábrica           53.148,95 €            68.433,75 € �15.284,80 �22,34%

EHE Capítulo H.A. Zancas y losas         113.108,43 €            85.292,39 € 27.816,04 32,61%

EHR Capítulo HA. Forjados reticulares         829.455,80 €          693.528,71 € 135.927,09 19,60%

EHV Capítulo HA. Vigas y pilares.           63.302,30 €          123.259,36 € �59.957,06 �48,64%

EHN Capítulo HA. Núcleos y Pantallas         101.105,11 €          135.347,66 € �34.242,55 �25,30%

EM Capítulo Estructuras de Madera         242.938,04 €          227.279,97 € 15.658,07 6,89%

EP Capítulo E. Prefabricados y apoyos           33.505,82 €            20.292,92 € 13.212,90 65,11%

I Capítulo Instalaciones           29.226,62 €            26.040,24 € 3.186,38 12,24%

FF Capítulo F. Fabricas y tradosados         196.511,07 €          242.894,13 € �46.383,06 �19,10%

FA Capítulo Facahadas ventiladas           23.150,01 €              6.458,21 € 16.691,80 258,46%

FM Capítulo Muros Cortina         108.073,00 €          140.472,30 € �32.399,30 �23,06%

FC Capítulo Carpintería ext. aluminio         232.149,66 €          267.247,76 € �35.098,10 �13,13%

FV Capítulo Vidrio exterior           50.685,90 €            68.482,88 € �17.796,98 �25,99%

FR Capítulo Remates             4.953,54 €            22.289,54 € �17.336,00 �77,78%

FD Capítulo Defensas exteriores.           28.665,92 €            28.026,14 € 639,78 2,28%

PT Capítulo Tabiques         110.191,73 €          125.834,75 € �15.643,02 �12,43%

PY Capítulo Ayudas           18.813,01 €              2.330,03 € 16.482,98 707,41%

PD Capítulo Defensas interiores           11.214,48 €            17.759,40 € �6.544,92 �36,85%

PPR Capítulo Carp. metálica y  RF           65.425,28 €            55.970,57 € 9.454,71 16,89%

PV Capítulo Ventanas de madera           14.246,36 €            36.853,43 € �22.607,07 �61,34%

PPM Capítulo Madera. Puertas, armarios.           37.003,48 €            28.994,44 € 8.009,04 27,62%

PC Capítulo Vídrio carpintería interior           20.756,62 €            21.014,74 € �258,12 �1,23%

NA Capítulo Aislamientos         196.806,12 €            49.151,89 € 147.654,23 300,40%

NI Capítulo Impermeabilizaciones           49.642,03 €            93.500,20 € �43.858,17 �46,91%

QA Capítulo Cubt. planas + Remates           87.292,11 €          100.904,79 € �13.612,68 �13,49%

QT Capítulo Cubirta cornisa ZINC         287.600,75 €          399.951,71 € �112.350,96 �28,09%

RP Capítulo Conglom. Tradicionales           93.923,34 €          179.948,15 € �86.024,81 �47,81%

RQ Capítulo Sistemas Monocapa           10.529,49 €            60.922,15 € �50.392,66 �82,72%

RL Capítulo Tratam Hormigón visto           20.350,53 €            50.098,37 € �29.747,84 �59,38%

RA Capítulo Alicatad, aplacad, espejos           65.537,23 €          194.915,01 € �129.377,78 �66,38%

RE Capítulo Escaleras piedra           45.980,17 €            48.130,26 € �2.150,09 �4,47%

RI Capítulo Pintura interior           62.817,54 €            94.307,72 € �31.490,18 �33,39%

RO Capítulo Pinturas especificas           18.320,30 €            25.052,50 € �6.732,20 �26,87%

RD Capítulo Decorativos           59.682,91 €                         �   € 59.682,91 Anulado

RSB Capítulo Bases de nivelación           31.540,72 €            52.402,90 € �20.862,18 �39,81%

RSN Capítulo Continuos de hormigón           18.765,66 €          200.319,34 € �181.553,68 �90,63%

RSC Capítulo Cemento/Terrazos           41.436,74 €            50.336,47 € �8.899,73 �17,68%

RSG Capítulo Suelos de gres porcelánico                       �   €            11.462,74 € �11.462,74 �100,00%

RSD Capítulo Remates de pavimento             2.338,82 €              8.304,37 € �5.965,55 �71,84%

RSP Capítulo Suelos de piedra natural           26.454,81 €            27.886,65 € �1.431,84 �5,13%

RSS Capítulo Corcho y flexibles de vinilo.         163.044,50 €            58.317,11 € 104.727,39 179,58%

RSE Capítulo Anulados. Técnicos y madera           32.894,45 €                         �   € 32.894,45 Anulado

E08TAK007 Partida FT. HISPALAM TC           17.245,93 €            28.597,47 € �11.351,54 �39,69%

E08TAK013 Partida Tabica vertical h.15 cm           14.640,83 €            28.738,34 € �14.097,51 �49,05%

E08TAE081 Partida FT. Escayola fisurada           18.348,53 €              7.193,63 € 11.154,90 155,07%

E08TAV012 Partida F.T. Madera HERAKLITH HAK F           35.870,76 €            64.509,48 € �28.638,72 �44,39%

E08TAM011 Partida FT. Opal "ROCKFON" Negro           13.224,50 €              1.602,41 € 11.622,09 725,29%

FTANULAD Partidas Falsos Techos Anulados         105.217,33 €                         �   € 105.217,33 Anulado

S Capítulo Señaliz. equipamiento             3.729,47 €              4.985,29 € �1.255,82 �25,19%

UXA Capítulo Adoquines           24.595,83 €            23.454,31 € 1.141,52 4,87%

UXC Capítulo Cont. Hormigón impreso             7.085,25 €              7.863,44 € �778,19 �9,90%

UXH Capítulo Aceras. Losetas, bordillo           28.588,10 €            19.496,98 € 9.091,12 46,63%

UXF Capítulo Calzadas. Aglm asfáltico             5.743,37 €              9.172,10 € �3.428,73 �37,38%

X Capítulo C. Calidad ensayos           60.286,40 €            78.203,46 € �17.917,06 �22,91%

     5.898.779,40 €       6.717.133,16 € �818.353,76 �12,18%

EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN CAMPUS DE ALCOY
COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS. GRÁFICOS DE ANILLOS

Difernecia entre presupuesto inicial respecto al proyecto modificado en 

base de precios de Alicante. (Cambios  y corrección de mediciones)
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21.547,01 €
1,54%

199.534,36 €
14,24%

599.746,24 €
42,81%81.869,87 €

5,84%

23.169,71 €
1,65%

475.093,89 €
33,91%

Demolición urbanización
46.368,42 €

3,34%

M. Tierras, achiques
179.738,20 €

12,94%

Muros pantalla
666.785,24 €

48,01%

Muros de sótano
93.335,49 €

6,72%

H. de limpieza. Soleras
23.834,23 €

1,72%

Losas cim. y zapatas
378.684,22 €

27,27%

CONTENCIÓNCONTENCIÓNCONTENCIÓNCONTENCIÓN
CIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓNCIMENTACIÓN

Demolición urbanización

M. Tierras, achiques

Muros pantalla

Muros de sótano

H. de limpieza. Soleras

Losas cim. y zapatas

Seguridad y salud
183.921,54 €

42%

Gestión de residuos
189.989,18 €

44%

Actuaciones
previas

0%

C. Calidad ensayos
60.286,40 €

14%
Seguridad y salud

286.672,91 €
30%

Gestión de residuos
325.722,36 €

34%

Actuaciones previas
268.184,51 €

28%

C. Calidad ensayos
78.203,46 €

8%

SEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUDSEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOS

MEDIOS AUXILIARESMEDIOS AUXILIARESMEDIOS AUXILIARESMEDIOS AUXILIARES
CONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD

Seguridad y salud

Gestión de residuos

Actuaciones previas

C. Calidad ensayos

COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS
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Estructuras de Acero
86.741,95 €

5,69%

53.148,95 €
3,49%

H.A. Zancas y losas
113.108,43 €

7,43%

829.455,80 €
54,45%

63.302,30 €
4,16%

HA. Núcleos y Pantallas
101.105,11 €

6,64%

Estructuras de Madera
242.938,04 €

15,95%

E. Prefabricados y apoyos
33.505,82 €

2,20%

Estructuras de Acero
23.975,02 €

1,74%

Estructuras de Fábrica
68.433,75 €

4,97%
85.292,39 €

6,19%

HA. Forjados reticulares
693.528,71 €

50,35%

HA. Vigas y pilares.
123.259,36 €

8,95%

135.347,66 €
9,83%

227.279,97 €
16,50%

20.292,92 €
1,47%

ESTRUCTURASESTRUCTURASESTRUCTURASESTRUCTURAS

Estructuras de Acero

Estructuras de Fábrica

H.A. Zancas y losas

HA. Forjados reticulares

HA. Vigas y pilares.

HA. Núcleos y Pantallas

Estructuras de Madera

E. Prefabricados y apoyos

29.226,62 €
4,34%

196.511,07 €
29,18%

Facahadas ventiladas
23.150,01 €

3,44%

108.073,00 €
16,05%

Carpintería ext. aluminio
232.149,66 €

34,47%

Vidrio exterior
50.685,90 €

7,53%

4.953,54 €
0,74%

Defensas exteriores.
28.665,92 €

4,26%

Instalaciones
26.040,24 €

3,25%

F. Fabricas y tradosados
242.894,13 €

30,29%

6.458,21 €
0,81%

Muros Cortina
140.472,30 €

17,52%

267.247,76 €
33,33%

68.482,88 €
8,54%

Remates
22.289,54 €

2,78%
28.026,14 €

3,49%

INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES 
FACHADASFACHADASFACHADASFACHADAS

Instalaciones

F. Fabricas y tradosados

Facahadas ventiladas

Muros Cortina

Carpintería ext. aluminio

Vidrio exterior

Remates

Defensas exteriores.

COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS
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110.191,73 €
39,69%

Ayudas
18.813,01 €

6,78%

1
1

.2
1

4
,4

8
 €

4
,0

4
%

65.425,28 €
23,56%

Ventanas de madera
14.246,36 €

5,13%

37.003,48 €
13,33%

20.756,62 €
7,48%

Tabiques
125.834,75 €

43,58%

2.330,03 €
0,81%

Defensas interiores
17.759,40 €

6,15%

Carp. metálica y  RF
55.970,57 €

19,38%

36.853,43 €
12,76%

Madera. Puertas, armarios.
28.994,44 €

10,04%

Vídrio carpintería interior
21.014,74 €

7,28%

PARTICIONESPARTICIONESPARTICIONESPARTICIONES

Tabiques

Ayudas

Defensas interiores

Carp. metálica y  RF

Ventanas de madera

Madera. Puertas, armarios.

Vídrio carpintería interior

196.806,12 €
31,67%

Impermeabilizaciones
49.642,03 €

7,99%

Cubt. planas + Remates
87.292,11 €

14,05%

Cubirta cornisa ZINC
287.600,75 €

46,29%

Aislamientos
49.151,89 €

7,64%

Impermeabilizaciones
93.500,20 €

14,53%

Cubt. planas + Remates
100.904,79 €

15,68%
399.951,71 €

62,15%

AISLAMIENTOAISLAMIENTOAISLAMIENTOAISLAMIENTO
IMPERMEABILIZACIÓNIMPERMEABILIZACIÓNIMPERMEABILIZACIÓNIMPERMEABILIZACIÓN

Aislamientos

Impermeabilizaciones

Cubt. planas + Remates

Cubirta cornisa ZINC

COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS
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93.923,34 €
24,90%

10.529,49 €
2,79%

20.350,53 €
5,40%

65.537,23 €
17,38%45.980,17 €

12,19%

62.817,54 €
16,66%

18.320,30 €
4,86%

Decorativos
59.682,91 €

15,83%

Conglom. Tradicionales
179.948,15 €

27,54%

Sistemas Monocapa
60.922,15 €

9,32%

Tratam Hormigón visto
50.098,37 €

7,67%

Alicatad, aplacad, espejos
194.915,01 €

29,83%

Escaleras piedra
48.130,26 €

7,37%

Pintura interior
94.307,72 €

14,43%

Pinturas especificas
25.052,50 €

3,83%

Decorativos
0,00%

REVESTIMIENTOSREVESTIMIENTOSREVESTIMIENTOSREVESTIMIENTOS
PAREDESPAREDESPAREDESPAREDES

Conglom. Tradicionales

Sistemas Monocapa

Tratam Hormigón visto

Alicatad, aplacad, espejos

Escaleras piedra

Pintura interior

Pinturas especificas

Decorativos

31.540,72 €
9,97%

Continuos de hormigón
18.765,66 €

5,93%

Cemento/Terrazos
41.436,74 €

13,09%

S. Gres porcelánico
0,00%

Remates de pavimento
2.338,82 €

0,74%

Suelos de piedra natural
26.454,81 €

8,36%

Corcho y flexibles de vinilo.
163.044,50 €

51,52%

32.894,45 €
10,39%

Bases de nivelación
52.402,90 €

12,81%

Continuos de hormigón
200.319,34 €

48,97%

Cemento/Terrazos
50.336,47 €

12,31%

Suelos de gres porcelánico
11.462,74 €

2,80%

Remates de pavimento
8.304,37 €

2,03%

Suelos de piedra natural
27.886,65 €

6,82%

Corcho y flexibles de vinilo.
58.317,11 €

14,26%

Técnicos y madera
0,00%

SUELOS SUELOS SUELOS SUELOS 

Bases de nivelación

Continuos de hormigón

Cemento/Terrazos

Suelos de gres porcelánico

Remates de pavimento

Suelos de piedra natural

Corcho y flexibles de vinilo.

Anulados. Técnicos y madera

COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS
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17.245,93 €
8,43%

Tabica vertical h.15 cm
14.640,83 €

7,16%

FT. Escayola fisurada
18.348,53 €

8,97%

F.T. Madera HERAKLITH HAK F
35.870,76 €

17,54%

FT. Opal "ROCKFON" Negro
13.224,50 €

6,47%

Falsos Techos Anulados
105.217,33 €

51,44%

FT. HISPALAM TC
28.597,47 €

21,89%

Tabica vertical h.15 cm
28.738,34 €

22,00%

FT. Escayola fisurada
7.193,63 €

5,51%

F.T. Madera HERAKLITH HAK F
64.509,48 €

49,38%

FT. Opal "ROCKFON" Negro
1.602,41 €

1,23%

Falsos Techos Anulados
0,00%

FALSOS TECHOSFALSOS TECHOSFALSOS TECHOSFALSOS TECHOS

FT. HISPALAM TC

Tabica vertical h.15 cm

FT. Escayola fisurada

F.T. Madera HERAKLITH HAK F

FT. Opal "ROCKFON" Negro

Falsos Techos Anulados

3.729,47 €
6%

24.595,83 €
35%

7.085,25 €
10%

28.588,10 €
41%

5.743,37 €
8%

Señaliz. equipamiento
4.985,29 €

8%

Adoquines
23.454,31 €

36%

Cont. Hormigón impreso
7.863,44 €

12%

Aceras
19.496,98 €

30%

Calzadas
9.172,10 €

14%

SEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓN
EQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOSEQUIPAMIENTOS
URBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓNURBANIZACIÓN

Señaliz. equipamiento

Adoquines

Cont. Hormigón impreso

Aceras. Losetas, bordillo

Calzadas. Aglm asfáltico

COMPARATIVO SUBCAPÍTULOS
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Comparativo de costesComparativo de costesComparativo de costesComparativo de costes
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Modificado Alicante
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Comparativo de costesComparativo de costesComparativo de costesComparativo de costes
Subcapítulos IISubcapítulos IISubcapítulos IISubcapítulos II
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Comparativo de costesComparativo de costesComparativo de costesComparativo de costes
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ID Concepto
Contrato 
INICIAL

Modificado 
Alicante

Diferencia €
Variación %. 

BAJA
Y Capítulo Seguridad y salud 183921,54 286672,91 -102.751,37 -35,84%
G Capítulo Gestión de residuos 189989,18 325722,36 -135.733,18 -41,67%
0 Capítulo Actuaciones previas 0 268184,51 -268.184,51 -100,00%
D Capítulo Demoliciones 21547,01 46368,42 -24.821,41 -53,53%
A Capítulo A. Terreno 200842,66 181979,1 18.863,56 10,37%
C Capítulo Cimentaciones 1178571,41 1160721,2 41.656,60 27,07%
E Capítulo Estructuras 1523306,4 1378221,8 -3.216,35 -46,61%
I Capítulo Instalaciones 29226,62 26089,64 -932,60 -41,62%
F Capítulo Fachadas 644.189,10 777.636,96 18.863,56 10,37%
P Capítulo Particiones 277.650,96 288.757,36 17.850,21 1,54%
N Capítulo Aislamientos e 

impermeabilizaciones
246.448,15 142.652,09 -78.748,00 -10,36%

Q Capítulo Cubiertas 374.892,86 505.029,20 -67.282,38 -10,09%

R Capítulo Revestimientos 898.165,09 1.193.045,07 -11.465,62 -12,28%
S Capítulo Señalización y equipamiento 3.729,47 4.985,29 -78.748,00 -10,36%
U Capítulo Urbanización de la parcela 66.012,55 63.199,63 268,08 1,24%
X Capítulo Control de calidad y ensayos 60.286,40 78.203,46 96.330,13 25,43%

5.898.779,40 6.727.469,00 -828.689,60 -12,32%Difernecia entre presupuesto inicial respecto al 
proyecto modificado en base de precios de 
Alicante. (Cambios  y corrección de mediciones)

GRÁFICO COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN CAMPUS DE ALCOY
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Control de la planificación.

Trabajadores/ Día

Edificio Nuevo y Urbanización

UPV Campus de Alcoy

Cronograma de mano de obbra

3,849 1,065 3,195 4,26

17,675

337,83 1247,432

193,404 845,735 742,467 344,025 201,054 2359,275 4021,925 4114,73 2847,347 2955,344

13,272 63,165

222,133 142,057

309,538 563,947

3,648

15,796

168,916 623,781

26,502 36,161

222,133 142,057

209,403 57,11

4,565 30,3 624,492 1498,247 2436,264 1011,775 355,186

7,905 1,065 3,195 4,26

9,98

17,172 944,991 140,37 213,192 215,814

1398,746 1472,691 1721 610,38 1206,348 2868,988 3864,538 3522,544 2265,322 2297,113

4,69

mo060 h Peón ordinario construcción.

mo061 h Peón jardinero.

mo063 h Peón escayolista.

mo059 h Peón especializado construcción.

mo036 h Ayudante alicatador.

mo037 h Ayudante instalador de pavimentos de 

mo039 h Ayudante aplicador de láminas 

mo040 h Ayudante yesero.

mo045 h Ayudante pintor.

mo046 h Ayudante construcción.

mo048 h Ayudante montador.

mo052 h Ayudante electricista.

mo055 h Ayudante fontanero.

mo057 h Ayudante cristalero.

mo058 h Peón especializado revocador.

mo035 h Ayudante solador.

mo021 h Oficial 1ª escayolista.

mo023 h Oficial 1ª pulidor.

mo024 h Oficial 1ª pintor.

mo025 h Oficial 1ª revocador.

mo026 h Oficial 1ª jardinero.

mo027 h Oficial 1ª de obra pública.

mo028 h Oficial 1ª cristalero.

mo029 h Oficial 2ª construcción.

mo031 h Ayudante carpintero.

mo032 h Ayudante cerrajero.

mo033 h Ayudante montador de estructura metálica.

mo019 h Oficial 1ª yesero.

mo001 h Oficial 1ª electricista.

mo004 h Oficial 1ª fontanero.

mo006 h Oficial 1ª montador.

mo008 h Oficial 1ª carpintero.

mo009 h Oficial 1ª cerrajero.

mo011 h Oficial 1ª construcción.

mo012 h Oficial 1ª montador de estructura metálica.

mo014 h Oficial 1ª solador.

mo015 h Oficial 1ª alicatador.

mo016 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

mo018 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

TOTAL HORAS MENSUALES SEGÚN OFICIO
Cronograma de mano de obra

Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12

1



Control de la planificación.

Trabajadores/ Día

Edificio Nuevo y Urbanización

UPV Campus de Alcoy

Cronograma de mano de obbra

mo060 h Peón ordinario construcción.

mo061 h Peón jardinero.

mo063 h Peón escayolista.

mo059 h Peón especializado construcción.

mo036 h Ayudante alicatador.

mo037 h Ayudante instalador de pavimentos de 

mo039 h Ayudante aplicador de láminas 

mo040 h Ayudante yesero.

mo045 h Ayudante pintor.

mo046 h Ayudante construcción.

mo048 h Ayudante montador.

mo052 h Ayudante electricista.

mo055 h Ayudante fontanero.

mo057 h Ayudante cristalero.

mo058 h Peón especializado revocador.

mo035 h Ayudante solador.

mo021 h Oficial 1ª escayolista.

mo023 h Oficial 1ª pulidor.

mo024 h Oficial 1ª pintor.

mo025 h Oficial 1ª revocador.

mo026 h Oficial 1ª jardinero.

mo027 h Oficial 1ª de obra pública.

mo028 h Oficial 1ª cristalero.

mo029 h Oficial 2ª construcción.

mo031 h Ayudante carpintero.

mo032 h Ayudante cerrajero.

mo033 h Ayudante montador de estructura metálica.

mo019 h Oficial 1ª yesero.

mo001 h Oficial 1ª electricista.

mo004 h Oficial 1ª fontanero.

mo006 h Oficial 1ª montador.

mo008 h Oficial 1ª carpintero.

mo009 h Oficial 1ª cerrajero.

mo011 h Oficial 1ª construcción.

mo012 h Oficial 1ª montador de estructura metálica.

mo014 h Oficial 1ª solador.

mo015 h Oficial 1ª alicatador.

mo016 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

mo018 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

TOTAL HORAS MENSUALES SEGÚN OFICIO
Cronograma de mano de obra

5,428

48,082

104,883 156,213 1,764 5,292 1027,989 114,051 40,786

83,779 252,796 3,379

62,75 280,396 1138,445 248,934 71,442 225,827

3547,541 2824,227 2187,425 2377,65 1985,541 924,496 546,632 62,61 142,371 144,872

53,659 5,635

223,161 111,58 253,652 875,023 481,687 262,526

633,824 773,828 547,091

118,055

511,744 37,323 603,098

391,529 1722,729 861,365

772,466

346,416 287,447 54,04

20,323 17,36 92,95 1934,995 169,269

1167,05

50,4 9,625

249,168 57,358 9,282 193,484

41,896 248,568 4,162

62,75 280,396 1138,445 248,934 71,442 225,827

69,054 3,22

223,161 111,58 55,773 490,884 481,687 246,156

633,824 773,828 547,091

78,422

511,744 37,323 603,098

222,743 980,069 490,034

10,5 104,768 2183,173 192,905

356,983 22,95 391,998 403,729 55,479 112,214 37,405 4,367

104,883 156,213 1,764 5,292 1029,377 114,051 43,196

5,428

48,082

249,168 57,358 193,484

631,706

1078,924 175,573

1363,17 2005,06 1512,208 1199,904 819,59 819,052 511,831 555,81 578,756 474,801 354,507

772,466

Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13
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Control de la planificación.

Trabajadores/ Día

Edificio Nuevo y Urbanización

UPV Campus de Alcoy
Cronograma de mano de obbra

Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12
1630 2323 3409 985 1448 5996 9605 10342 7694 8385
204 291 427 124 181 750 1201 1293 962 1049

22 20 20 19 21 21 21 19 22 21 22
11 15 23 6 9 36 64 59 46 48

Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12
30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31
22 20 20 19 21 21 21 19 22 21 22

8 10 8 9 9 8 9 9 8 9 9
0 2 2 3 2 0 1 2 1 0 0

DATOS MENSUALES. DÍAS LABORABLES
DÍAS DEL MES

NUMERO DE OPERARIOS POR DÍA.

DÍAS DEL FIN DE SEMANA
DÍAS FESTIVOS

TOTAL HORAS
TOTAL JORNADAS (8 HORAS)
DÍAS LABORABLES
Nº OPERARIOS / DÍA

NUMERO DE DÍAS LABORABLES

11

15

23

6

9

36

64

59

46
48
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60

70

Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12

OPERARIOS / DÍA

Nº OPERARIOS / DÍA
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Control de la planificación.

Trabajadores/ Día

Edificio Nuevo y Urbanización

UPV Campus de Alcoy
Cronograma de mano de obbra

Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13 Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13
8071 8258 7905 4586 3834 5770 6793 5714 5941 2897 372
1009 1033 989 574 480 722 850 715 743 363 47

22 20 21 20 19 22 20 18 22 22 20
46 52 48 29 26 33 43 40 34 17 3

Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13 Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13
31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30
22 20 21 20 19 22 20 18 22 22 20

8 10 8 8 10 8 8 10 8 8 10
1 0 2 2 3 2 0 3 0 1 0

DATOS MENSUALES. DÍAS 
DÍAS DEL MES
NUMERO DE DÍAS LABORABLES
DÍAS DEL FIN DE SEMANA
DÍAS FESTIVOS

NUMERO DE OPERARIOS POR DÍA.
TOTAL HORAS
TOTAL JORNADAS (8 HORAS)
DÍAS LABORABLES
Nº OPERARIOS / DÍA

46

52

48

29

26

33

43

40

34

17

3
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Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13 Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13

OPERARIOS / DÍA

Nº OPERARIOS / DÍA
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Presupuesto

Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.

UPV Campus de Alcoy
Gráficos de Recursos.  

Distribución de recursos

Mano de obra 1.832.791,26 €           

Maquinaria y medios auxiliares 1.427.187,96 €           

Materiales de construcción 2.984.338,20 €           

SyS G. Residuos y C. Calidad 158.665,12 €             

Medios auxiliares (CDC) 126.210,13 €             

Costes Indirectos 3% 196.278,56 €             196.278,56 €              CI. Costes Indirectos

PEM 6.725.471,22 €         

6.529.192,67 €           CD. Costes Directos

Mano de obra

1.832.791,26 €

27%

Maquinaria y medios auxiliares

1.427.187,96 €

21%

Materiales de construcción

2.984.338,20 €

45%

SyS G. Residuos y C. Calidad

158.665,12 €

2%

Medios auxiliares (CDC)

126.210,13 €

2%

Costes Indirectos 3%

196.278,56 €

3%

Distribución de Recursos

Mano de obra

1.832.791,26 €

27%
Maquinaria y medios auxiliares

1.427.187,96 €

21%

Materiales de construcción

2.984.338,20 €

45%

SyS G. Residuos y C. Calidad

158.665,12 €

2%

Medios auxiliares (CDC)

126.210,13 €

2%

Costes Indirectos 3%

196.278,56 €

3%

Otros

481.153,80 €

7%

Distribución de Recursos

1



Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Mano de obra

Cuadro de mano de obra
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Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Mano de obra

Cuadro de mano de obra

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Hora s h Total

1 mo001 Oficial 1ª electricista. 17,230 17,797 h 306,64

2 mo004 Oficial 1ª fontanero. 17,230 65,757 h 1.132,99

3 mo006 Oficial 1ª montador. 17,230 1.450,978 h 25.000,35

4 mo008 Oficial 1ª carpintero. 16,960 1.925,217 h 32.651, 68

5 mo009 Oficial 1ª cerrajero. 16,940 2.027,794 h 34.350,8 3

6 mo011 Oficial 1ª construcción. 16,680 33.368,672 h 556. 589,45

7 mo012 Oficial 1ª montador de estructura 
metálica.

16,680 135,731 h 2.263,99

8 mo014 Oficial 1ª solador. 16,680 2.207,629 h 36.823,25

9 mo015 Oficial 1ª alicatador. 16,680 1.954,743 h 32.605, 11

10 mo016 Oficial 1ª instalador de pavimentos 
de madera.

16,680 118,055 h 1.969,16

11 mo018 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes.

16,680 1.516,356 h 25.292,82

12 mo019 Oficial 1ª yesero. 16,680 2.975,623 h 49.633,39

13 mo021 Oficial 1ª escayolista. 16,680 772,466 h 12.884, 73

14 mo023 Oficial 1ª pulidor. 16,680 687,904 h 11.474,24

15 mo024 Oficial 1ª pintor. 16,680 3.108,382 h 51.847,81

16 mo025 Oficial 1ª revocador. 16,680 1.167,050 h 19.466, 39

17 mo026 Oficial 1ª jardinero. 16,680 3,648 h 60,85

18 mo027 Oficial 1ª de obra pública. 16,680 60,025 h 1.00 1,22

19 mo028 Oficial 1ª cristalero. 16,520 509,292 h 8.413,50

20 mo029 Oficial 2ª construcción. 16,430 15,796 h 259,53

21 mo031 Ayudante carpintero. 16,630 1.087,321 h 18.082,1 5

22 mo032 Ayudante cerrajero. 16,570 2.027,794 h 33.600,55

23 mo033 Ayudante montador de estructura 
metálica.

16,510 134,937 h 2.227,81

24 mo035 Ayudante solador. 16,510 1.609,241 h 26.568,57

25 mo036 Ayudante alicatador. 16,510 1.954,743 h 32.272,8 1

26 mo037 Ayudante instalador de pavimentos 
de madera.

16,510 78,422 h 1.294,75

27 mo039 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes.

16,510 1.516,356 h 25.035,04

28 mo040 Ayudante yesero. 16,510 1.692,846 h 27.948,89

29 mo045 Ayudante pintor. 16,510 2.757,860 h 45.532,27

30 mo046 Ayudante construcción. 16,510 7.345,954 h 121.28 1,70

31 mo048 Ayudante montador. 16,510 1.454,776 h 24.018,35

32 mo052 Ayudante electricista. 16,480 21,853 h 360,14

33 mo055 Ayudante fontanero. 16,480 58,062 h 956,86

34 mo057 Ayudante cristalero. 16,690 500,010 h 8.345,17

35 mo058 Peón especializado revocador. 16,560 631,706 h 1 0.461,05

36 mo059 Peón especializado construcción. 16,240 2.786, 037 h 45.245,24

37 mo060 Peón ordinario construcción. 15,700 31.422,333 h 493.330,63

38 mo061 Peón jardinero. 15,700 4,690 h 73,63

39 mo063 Peón escayolista. 15,700 772,466 h 12.127,72

Total mano de obra: 1.832.791,26
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Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Maquinaria
Medios auxiliares

Cuadro de maquinaria

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantid ad Ud Total

1 mq01exn
020

Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV. 38,450 14,665 h 563,87

2 mq01exn
030

Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 36,120 280,113 h 10.117,68

3 mq01exn
050

Retroexcavadora con martillo rompedor 115 
CV.

55,630 957,100 h 53.243,47

4 mq01fre
010a

Fresadora para muro pantalla. 53,920 726,804 h 39.189,27

5 mq01fre
011

Transporte, puesta en obra y retirada de 
máquina fresadora para muro pantalla .

987,070 1,315 Ud 1.298,00

6 mq01pan
010

Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 38,450 44,676 h 1.717,79

7 mq01pan
070

Minicargadora s/neumáticos 40 CV. 33,970 448,266 h 15.227,60

8 mq01ret
010

Miniretrocargadora s/neumáticos 20 CV. 37,080 125,888 h 4.667,93

9 mq01ret
020

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 30,760 971,990 h 29.898,41

10 mq01ret
020b

Retrocargadora sobre neumáticos, de 75 CV. 35,520 0,008 h 0,28

11 mq02cia
020

Camión con cuba de agua. 30,790 50,106 h 1.542,76

12 mq02com
010

Compactador neumático autopropulsado 12/22 
t.

49,700 1,818 h 90,35

13 mq02ext
030

Extendedora asfáltica de cadenas 110 CV. 68,610 1,818 h 124,73

14 mq02mot
010

Motoniveladora de 135 CV. 47,310 15,866 h 750,62

15 mq02mot
020

Motoniveladora de 200 CV. 52,300 13,262 h 693,60

16 mq02rod
010

Bandeja vibrante de 170 kg , anchura de 
trabajo 50 cm , reversible.

3,630 103,152 h 374,44

17 mq02rod
020

Bandeja vibrante de 300 kg , anchura de 
trabajo 70 cm , reversible.

5,460 67,855 h 370,49

18 mq02rop
020

Pisón vibrante de 80 kg , con placa de 30x30 
cm, tipo rana.

7,240 26,499 h 191,85

19 mq02rot
020

Rodillo vibratorio tándem articulado  de 2300 
kg , anchura de trabajo 105 cm .

14,160 145,888 h 2.065,77

20 mq02rov
010a

Rodillo vibrante autopropulsado mixto 3 t. 34,890 33,666 h 1.174,61

21 mq02rov
010b

Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t. 55,000 39,391 h 2.166,51

22 mq02rov
020

Rodillo vibrante dúplex  autopropulsado de 
700 kg , anchura de trabajo 70 cm .

9,680 6,174 h 59,76

23 mq03mpi
010

Aplicador manual  para cartuchos de inyección 
de resinas , con accesorio mezclador .

1,320 1.134,133 h 1.497,06

24 mq03pae
050f

Transporte, puesta en obra y retirada de 
equipo completo de máquina pantalladora , 
para pantallas de 60 cm de espesor.

4.705,530 2,620 Ud 12.328,49

25 mq03pae
051

Transporte, puesta en obra y retirada de 
equipo completo de lodos tixotrópicos 
(bentonita).

2.028,250 1,310 Ud 2.657,01

2



Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Maquinaria
Medios auxiliares

26 mq03pae
060fefb

Repercusión, por m² de muro pantalla de 60 
cm de espesor y hasta 30 m  de profundidad, 
de los trabajos de excavación con cuchara 
bivalva y uso de lodos tixotrópicos , en 
terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, 
colocación de armaduras, trabajos de 
soldadura  y oxicorte  en caso de solape, y 
vertido  del hormigón; realizados por 
bataches de de 2,65 a 3,00 m de longitud.

38,860 3.442,313 Ud 133.768,28

27 mq03pae
070

Reparación de la excavación deteriorada de 
bataches en muros pantalla , excavando 
nuevamente la superficie deteriorada debido 
a hundimientos y derrumbes incontrolados del 
terreno.

73,160 62,880 m² 4.600,30

28 mq03pae
080

Trépano. 195,210 20,960 h 4.091,60

29 mq03pae
090

Máquina perforadora  equipada con hélice 
provista de picas de widia .

227,740 20,960 h 4.773,43

30 mq03pan
010

Transporte, puesta en obra y retirada de 
equipo completo  para realización de anclajes 
al terreno .

3.458,700 1,310 Ud 4.530,90

31 mq03pan
020a

Repercusión, por metro de anclaje 
provisional  de muro pantalla, de los 
trabajos de perforación del muro y del 
terreno , con o sin entubación.

11,960 916,345 m 10.959,49

32 mq03pan
020b

Repercusión, por metro de anclaje permanente 
de muro pantalla, de los trabajos de 
perforación del muro  y del terreno, con o 
sin entubación.

50,640 66,810 m 3.383,26

33 mq03pan
040

Equipo de tesado  compuesto por gato de 
tesado multifilar y central hidráulica, para 
anclajes permanentes  en muros pantalla.

95,650 31,452 h 3.008,38

34 mq03tab
040

Equipo de hinca de perfiles metálicos. 42,540 7,532 h 320,41

35 mq04cab
020

Camión basculante de 10 t. de carga. 27,820 29,543 h 821,89

36 mq04cab
030

Camión basculante de 12 t. de carga. 33,910 18,363 h 622,69

37 mq04cab
050

Camión basculante de 20 t. de carga. 35,650 5.575,426 h 198.763,94

38 mq04cag
010a

Camión con grúa de hasta 6 t. 41,750 0,840 h 35,07

39 mq04cag
010b

Camión con grúa de hasta 10 t. 47,270 0,959 h 45,33

40 mq04cap
010c

Camión para transporte, de 24 t  de carga. 43,920 7,560 h 332,04

41 mq04dua
020

Dumper autocargable  de 2 t  de carga útil, 
con mecanismo hidráulico.

7,830 235,927 h 1.847,31

42 mq04res
010ag

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes de hormigón 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de carga, 

76,990 377,382 Ud 29.054,64

43 mq04res
010bg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos , producidos en 

76,990 51,550 Ud 3.968,83

44 mq04res
010dg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o 

125,110 16,784 Ud 2.099,85

45 mq04res
010eg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes vítreos 
producidos en obras de construcción y/o 

125,110 1,198 Ud 149,88

46 mq04res
010fg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construcción y/o 

125,110 29,962 Ud 3.748,55
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UPV Campus de Alcoy

Maquinaria
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47 mq04res
010gg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes de papel y 
cartón , producidos en obras de construcción 
y/o demolición, colocado en obra a pie de 

125,110 17,970 Ud 2.248,23

48 mq04res
010hg

Carga y cambio de contenedor de 7 m³ , para 
recogida de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o 

125,110 8,386 Ud 1.049,17

49 mq05mai
030

Martillo neumático. 2,790 32,950 h 91,93

50 mq05pdm
010

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min. 2,320 764,166 h 1.772,87

51 mq05pdm
030

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 4,210 9,492 h 39,96

52 mq05pdm
110

Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min.

4,740 23,458 h 111,19

53 mq05per
010

Perforadora para hormigón. 4,490 202,585 h 909,61

54 mq06bau
050aa

Transporte, montaje y desmontaje de sistema 
de agotamiento de aguas , con bomba 
sumergible  de pozo, de 25 m³/h, incluso 

2.940,000 1,182 Ud 3.475,08

55 mq06bau
060

Alquiler diario de bomba sumergible de pozo , 
de 3 CV  de potencia.

23,440 312,048 Ud 7.314,41

56 mq06pym
010

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, 3 m³/h.

6,550 6.087,936 h 39.875,98

57 mq06pym
020

Mezcladora-bombeadora para morteros 
autonivelantes.

8,390 223,948 h 1.878,92

58 mq07cce
010a

Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado  de 16 m  de altura máxima de 
trabajo y 260 kg  de carga máxima.

18,980 118,102 h 2.241,58

59 mq07gte
010a

Grúa autopropulsada de brazo telescópico  con 
una capacidad de elevación de 12 t y 20 m  de 
altura máxima de trabajo.

48,870 7,607 h 371,75

60 mq07gte
010c

Grúa autopropulsada de brazo telescópico  con 
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m  de 
altura máxima de trabajo.

55,570 809,295 h 44.972,52

61 mq07gte
010d

Grúa autopropulsada de brazo telescópico  con 
una capacidad de elevación de 40 t y 35 m  de 
altura máxima de trabajo.

65,530 18,641 h 1.221,54

62 mq07gto
010gc

Alquiler mensual de grúa torre  para 
transporte de materiales de 50 m de flecha y 
1200 kg de carga en punta, incluso 
telemando, mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil .

1.710,370 23,037 Ud 39.401,79

63 mq07gto
020gc

Transporte y retirada de grúa torre  para 
transporte de materiales de 50 m de flecha y 
1200 kg de carga en punta.

995,360 2,194 Ud 2.183,82

64 mq07gto
030gc

Montaje y desmontaje de grúa torre  para 
transporte de materiales de 50 m de flecha y 
1200 kg de carga en punta.

3.857,030 2,194 Ud 8.462,32

65 mq07ple
010n

Alquiler diario de plataforma elevadora de 
tijera  de 15 m de altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil.

120,600 23,117 Ud 2.787,91

66 mq07ple
020n

Transporte  a obra y retirada de plataforma 
elevadora de tijera  de 15 m de altura máxima 
de trabajo.

120,000 1,651 Ud 198,12

67 mq08fra
010

Fratasadora mecánica de hormigón. 3,960 5.372,325 h 21.274,41

68 mq08sol
020

Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica .

2,420 76,780 h 185,81

69 mq08vib
020

Regla vibrante de 3 m. 3,650 1.223,851 h 4.467,06
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70 mq08war
010

Hidrolimpiadora a presión. 5,780 13,017 h 75,24

71 mq08war
030

Equipo para corte de juntas  en pavimentos de 
hormigón .

7,890 670,135 h 5.287,37

72 mq08war
070

Corte en asfalto  con cortadora de disco . 1,920 503,555 m 966,83

73 mq08war
120

Taladradora eléctrica de mano. 2,780 12,276 h 34,13

74 mq08war
150

Pulidora  para pavimentos pétreos o de 
terrazo , compuesta por platos giratorios a 
los que se acoplan una serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas con agua.

3,240 508,341 h 1.647,02

75 mq08war
155

Abrillantadora  para el cristalizado o el 
abrillantado de pavimentos pétreos o de 
terrazo , compuesta por plato de lana de 
acero o esponja sintética.

1,680 276,902 h 465,20

76 mq09sie
010

Motosierra a gasolina. 2,470 0,612 h 1,51

77 mq13ats
010ia

Alquiler diario de m²  de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional , de 31 m 
de altura máxima  de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 

0,130 251.885,349 Ud 32.745,10

78 mq13ats
011ia

Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular  normalizado, tipo multidireccional , 
de 31 m de altura máxima  de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero 

5,480 2.798,726 Ud 15.337,02

79 mq13ats
012ia

Repercusión, por m², de desmontaje de 
andamio tubular  normalizado, tipo 
multidireccional , de 31 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura 

3,520 2.798,726 Ud 9.851,52

80 mq13ats
013ia

Repercusión, por m², de transporte  a obra y 
retirada de andamio tubular  normalizado, 
tipo multidireccional , de 31 m de altura 

2,290 2.798,726 Ud 6.409,08

81 mq13ats
020ae

Alquiler  diario de m³ de andamio estructural 
de volumen , de 10 m de altura máxima  de 
trabajo, constituido por estructura tubular 

0,040 230.789,952 Ud 9.231,60

82 mq13ats
020be

Alquiler  diario de m³ de andamio estructural 
de volumen , de 20 m de altura máxima  de 
trabajo, constituido por estructura tubular 
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm 

0,040 159.443,426 Ud 6.377,74

83 mq13ats
021ae

Repercusión, por m³, de montaje de andamio 
estructural de volumen , de 10 m de altura 
máxima  de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 

2,720 5.840,941 Ud 15.887,36

84 mq13ats
021be

Repercusión, por m³, de montaje de andamio 
estructural de volumen , de 20 m de altura 
máxima  de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 

3,040 5.314,781 Ud 16.156,93

85 mq13ats
022ae

Repercusión, por m³, de desmontaje de 
andamio estructural de volumen , de 10 m de 
altura máxima  de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 

1,770 5.840,941 Ud 10.338,47

86 mq13ats
022be

Repercusión, por m³, de desmontaje de 
andamio estructural de volumen , de 20 m de 
altura máxima  de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 

1,980 5.314,781 Ud 10.523,27

87 mq13ats
023ae

Repercusión, por m³, de transporte  a obra y 
retirada de andamio estructural de volumen , 
de 10 m de altura máxima  de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero 

0,970 5.840,941 Ud 5.665,71

88 mq13ats
023be

Repercusión, por m³, de transporte  a obra y 
retirada de andamio estructural de volumen , 
de 20 m de altura máxima  de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero 

0,970 5.314,781 Ud 5.155,34

89 mq13ats
030a

Alquiler  diario de m² de plataforma de 
trabajo de chapa perforada de acero .

0,090 53.882,475 Ud 4.849,42

90 mq13ats
031a

Repercusión, por m², de montaje de 
plataforma de trabajo de chapa perforada de 
acero .

3,590 889,995 Ud 3.195,08

91 mq13ats
031b

Repercusión, por m², de montaje de 
plataforma de trabajo de chapa perforada de 
acero.

4,020 667,496 Ud 2.683,33
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92 mq13ats
032a

Repercusión, por m², de desmontaje de 
plataforma de trabajo de chapa perforada de 
acero .

2,330 889,995 Ud 2.073,69

93 mq13ats
032b

Repercusión, por m², de desmontaje de 
plataforma de trabajo de chapa perforada de 
acero .

2,620 667,496 Ud 1.748,84

94 mq13ats
033a

Repercusión, por m², de transporte  a obra y 
retirada de plataforma de trabajo de chapa 
perforada de acero .

1,750 1.557,491 Ud 2.725,61

95 mq13ats
070a

Alquiler  diario de plataforma motorizada 
monomástil , de 10 m  de longitud y 150 m de 
altura máxima  de trabajo, con 1500 kg  de 
capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

6,460 377,829 Ud 2.440,78

96 mq13ats
070d

Alquiler  diario de plataforma motorizada 
bimástil , de 30 m  de longitud y 150 m de 
altura máxima  de trabajo, con 1500 kg  de 
capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

12,930 629,715 Ud 8.142,21

97 mq13ats
071a

Montaje  de plataforma motorizada monomástil , 
de 10 m de longitud y 150 m de altura máxima 
de trabajo, con 1500 kg de capacidad de 
carga, constituida por estructura con 
perfilería de sección cuadrada, de acero 

485,000 4,197 Ud 2.035,55

98 mq13ats
071d

Montaje  de plataforma motorizada bimástil , 
de 30 m de longitud y 150 m de altura máxima 
de trabajo, con 1500 kg de capacidad de 
carga, constituida por estructura con 
perfilería de sección cuadrada, de acero 

727,500 6,995 Ud 5.088,86

99 mq13ats
072a

Desmontaje  de plataforma motorizada 
monomástil , de 10 m de longitud y 150 m de 
altura máxima de trabajo, con 1500 kg de 
capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

388,000 4,197 Ud 1.628,44

100 mq13ats
072d

Desmontaje  de plataforma motorizada 
bimástil , de 30 m de longitud y 150 m de 
altura máxima de trabajo, con 1500 kg de 
capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

582,000 6,995 Ud 4.071,09

101 mq13ats
073a

Transporte  a obra y retirada de plataforma 
motorizada monomástil , de 10 m  de longitud y 
150 m de altura máxima  de trabajo, con 1500 
kg  de capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

349,200 4,197 Ud 1.465,59

102 mq13ats
073d

Transporte  a obra y retirada de plataforma 
motorizada bimástil , de 30 m  de longitud y 
150 m de altura máxima  de trabajo, con 1500 
kg  de capacidad de carga, constituida por 
estructura con perfilería de sección 

465,600 6,995 Ud 3.256,87

103 mt07www
020

Suministro y colocación de tramo de 
empotramiento para grúa torre.

1.045,860 2,000 Ud 2.091,72

104 mt08efl
010a

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo para forjado de losa maciza  de 
hormigón armado, hasta 3 m de altura libre 
de planta, compuesto de: puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles.

13,120 208,670 m² 2.737,75

105 mt08efq
010a

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo para forjado reticular  de hormigón 
armado, con casetón recuperable , hasta 3 m 
de altura libre de planta, compuesto de: 
puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles.

12,230 8.141,254 m² 99.567,54
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106 mt08efr
010b

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
continuo para forjado reticular  de hormigón 
armado, con casetón perdido , entre 3 y 4 m 
de altura libre de planta, compuesto de: 
puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles.

13,750 4.411,638 m² 60.660,02

107 mt08ema
020bb

Encofrado  y desencofrado a dos caras , en 
muros , con tableros de madera  hidrofugada 
aglomerada de 22 mm, hasta 6 m de altura , 
incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones.

29,010 1.936,678 m² 56.183,03

108 mt08ema
020ca

Encofrado  y desencofrado a dos caras  con 
formación de huecos , en muros , con tableros 
de madera  hidrofugada aglomerada de 22 mm, 
hasta 3 m de altura , incluso p/p de 
elementos para paso de instalaciones y 
formación de huecos.

22,250 1.151,453 m² 25.619,83

109 mt08ema
020cb

Encofrado  y desencofrado a dos caras  con 
formación de huecos , en muros , con tableros 
de madera  hidrofugada aglomerada de 22 mm, 
hasta 6 m de altura , incluso p/p de 
elementos para paso de instalaciones y 
formación de huecos.

29,590 839,079 m² 24.828,35

110 mt08eme
010g

Encofrado  y desencofrado metálico, en 
muretes guía  para muros pantalla.

6,010 506,310 m² 3.042,92

111 mt08eme
010h

Encofrado  y desencofrado metálico, en vigas 
de atado  de paneles de muros pantalla .

11,070 723,300 m² 8.006,93

112 mt08eme
030ca

Encofrado  y desencofrado a dos caras  con 
formación de huecos , en muros, con paneles 
metálicos  modulares, hasta 3 m de altura , 
incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones y formación de huecos.

16,050 157,320 m² 2.524,99

113 mt08eme
030cb

Encofrado  y desencofrado a dos caras  con 
formación de huecos , en muros , con paneles 
metálicos  modulares, hasta 6 m de altura , 
incluso p/p de elementos para paso de 
instalaciones y formación de huecos.

19,440 670,920 m² 13.042,68

114 mt08eup
010aa

Montaje y desmontaje de encofrado  para 
soportes de hormigón  armado de sección 
rectangular o cuadrada , de hasta 3 m  de 
altura, realizado con chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de 

7,750 2.590,399 m² 20.075,59

115 mt08eup
010ba

Montaje y desmontaje de encofrado  para 
soportes de hormigón  armado de sección 
rectangular o cuadrada, de entre 3 y 4 m  de 
altura, realizado con chapas metálicas 

7,750 1.804,761 m² 13.986,90

116 mt08eup
010ca

Montaje y desmontaje de encofrado  para 
soportes de hormigón  armado de sección 
rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m  de 
altura, realizado con chapas metálicas 

9,300 172,160 m² 1.601,09

117 mt08eva
011a

Encofrado  y desencofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles, en vigas de hormigón 
armado, hasta 3 m  de altura libre de planta, 
para acabado visto del hormigón .

42,430 169,052 m² 7.172,88

Encofrado muros de núcleo escalera y ascensor. 

Encofrado tradicional + sistema trepante. EVITAR 

HUECOS para paso de instalaciones en sótanos como 

medida de protección contra incendios.

Encofrados de muros de sótano de 

conteción de tierras. Acabado visto del 

hormigón, de tablero de madera y artesanal de 

cañizo, molde a media caña.

Muros de sótano encofrados h<3m. 

hormigón visto 

Encofrados muros de sótano acabado liso o 

para revestir h< 3m. 

Planta 1ª, SUR, Bloque 1

Contrafuertes del pabellón acabado 

liso, para revestir, h< 6m.
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118 mt08eva
011c

Encofrado  y desencofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada reforzada con 
varillas y perfiles, en vigas de hormigón 
armado, entre 4 y 5 m  de altura libre de 
planta, para acabado visto del hormigón .

47,590 1.269,268 m² 60.404,46

119 mt08eve
010

Montaje y desmontaje de encofrado  para losas 
inclinadas  de escalera  de hormigón armado, a 
una altura hasta 3 m, con puntales, sopandas 
y tableros de madera .

18,070 1.062,925 m² 19.207,05

120 mt08eve
020

Montaje y desmontaje de encofrado  para 
formación de peldañeado en losas inclinadas 
de escalera  de hormigón armado, con puntales 
y tableros de madera.

9,890 561,141 m² 5.549,68

121 mt08grg
020b

Transporte  de bidón de 100 litros  de 
capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos , a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 

36,890 55,000 Ud 2.028,95

122 mt08grg
020c

Transporte  de bidón de 200 litros  de 
capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos , a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 

67,880 12,000 Ud 814,56

123 mt08grg
030fb

Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 100 litros  de 
capacidad, con otros disolventes, líquidos 
de limpieza y licores madre orgánicos 
procedentes de la construcción o demolición, 
incluyendo el coste del vertido.

77,520 12,000 Ud 930,24

124 mt08grg
030gb

Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 100 litros  de 
capacidad, con residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas  procedentes de la 
construcción o demolición, incluyendo el 
coste del vertido.

106,770 14,000 Ud 1.494,78

125 mt08grg
030ib

Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 100 litros  de 
capacidad, con envases  que contienen restos 
de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas  procedentes de la 
construcción o demolición, incluyendo el 
coste del vertido.

26,220 22,000 Ud 576,84

126 mt08grg
030jc

Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 200 litros  de 
capacidad, con materiales de aislamiento  y 
materiales de construcción que contienen 
amianto  procedentes de la construcción o 
demolición, incluyendo el coste del vertido.

102,590 12,000 Ud 1.231,08

127 mt08grg
030kb

Entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos de bidón de 100 litros  de 
capacidad, con residuos de disolventes, 
refrigerantes y propelentes de espuma y 
aerosoles orgánicos  procedentes de la 
construcción o demolición, incluyendo el 
coste del vertido.

147,810 7,000 Ud 1.034,67

128 mt47adh
023

Aserrado de juntas de retracción  en 
pavimento continuo de hormigón.

0,510 229,716 m 117,16
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129 mt49hoc
030d

Extracción de testigo de hormigón endurecido 
de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud 
mediante sonda rotativa , tallado, refrentado 
y ensayo para determinar la resistencia a 
compresión según UNE-EN 12504-1, sin incluir 
cala ni reposición de revestimientos o 
recubrimientos.

123,100 20,000 Ud 2.462,00

130 mt49hoe
020

Toma en obra de muestras de hormigón 
endurecido , cuyo peso no exceda de 50 kg.

24,530 3,000 Ud 73,59

131 mt49stp
010

Transporte de equipo de penetración dinámica 
(DPSH) , personal especializado y materiales 
a la zona de trabajo y retorno al finalizar 
los mismos. Distancia menor de 40 km.

116,270 1,000 Ud 116,27

132 mt49stp
020

Emplazamiento de equipo de penetración 
dinámica (DPSH)  en cada punto.

37,540 4,000 Ud 150,16

133 mt49stp
030a

Penetración mediante penetrómetro dinámico 
(DPSH) , hasta 15 m de profundidad.

9,190 60,000 m 551,40

134 mt49sts
010

Transporte de equipo de sondeo , personal 
especializado y materiales a la zona de 
trabajo y retorno al finalizar los mismos. 
Distancia menor de 40 km.

187,870 1,000 Ud 187,87

135 mt49sts
020

Emplazamiento de equipo de sondeo  en cada 
punto.

45,590 4,000 Ud 182,36

136 mt49sts
030aa

Sondeo mediante perforación a rotación  en 
suelo medio (arcillas, margas), con 
extracción de testigo continuo , con batería 
de diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de 
profundidad.

26,820 60,000 m 1.609,20

137 mt49sts
040

Caja porta-testigos  de cartón parafinado, 
fotografiada.

6,130 20,000 Ud 122,60

138 mt49sts
050a

Extracción de muestra alterada  mediante 
tomamuestras  normalizado del ensayo de 
Penetración Estándar (SPT) , hasta 25 m de 
profundidad.

13,790 4,000 Ud 55,16

139 mt49sts
060a

Extracción de muestra inalterada mediante 
tomamuestras de pared  gruesa, hasta 25 m de 
profundidad .

18,390 4,000 Ud 73,56

140 mt50ats
010a

Incremento en el precio de montaje y 
desmontaje  por m² de fachada , de andamio 
tubular  normalizado, tipo multidireccional , 
por acarreo de material entre el punto de 
descarga del mismo y el punto más alejado 
del montaje, hasta una distancia máxima de 
60 m.

1,840 2.000,000 Ud 3.680,00

141 mt50cas
060

Transporte de caseta prefabricada de obra, 
entrega y recogida.

141,710 12,000 Ud 1.700,52

142 mt50spa
080d

Puntal metálico telescópico, 3,00 m  de 
altura, amortizable en 50 usos.

11,070 51,943 Ud 575,01

143 mt50spa
080e

Puntal metálico telescópico, 4,00 m  de 
altura, amortizable en 50 usos.

12,730 7,534 Ud 95,91

144 mt50spa
080f

Puntal metálico telescópico, 5,00 m  de 
altura, amortizable en 50 usos.

14,640 21,134 Ud 309,40
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145 mt50spe
020b

Cuadro eléctrico provisional  de obra para 
una potencia máxima de 10 kW , compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e 
IK 07 , 3 tomas con dispositivo de bloqueo y 
los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios.

1.040,670 2,250 Ud 2.341,51

146 mt50spe
020e

Cuadro eléctrico provisional  de obra para 
una potencia máxima de 50 kW , compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e 
IK 10 , 7 tomas con interruptor de bloqueo y 
los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios.

2.514,300 0,500 Ud 1.257,15

147 P13CX23
0

Camión de transporte con grúa . Puertas 
seccionales.

38,200 2,000 ud 76,40

Total maquinaria: 1.427.187,96
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Num Código Denominación del material Precio Cantidad Total

1 mt01ara
010

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,620 47,294 m³ 454,97

2 mt01arc
010

Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 20,070 21,060 t 422,67

3 mt01ard
030a

Grava filtrante clasificada, según el art. 421 
del PG-3.

10,210 2.244,374 t 22.915,06

4 mt01arp
021

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no 
conteniendo más de un 3% de materia orgánica y 
arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado 
en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación 
de la arena.

19,210 13,899 m³ 267,00

5 mt01art
020a

Tierra de la propia excavación. 0,600 0,036 m³ 0,02

6 mt01var
010

Cinta plastificada. 0,110 169,202 m 18,61

7 mt01zah
010aa

Zahorra granular o natural, cantera caliza. 6,930 3.250,434 t 22.525,51

8 mt04lma
010a

Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-
EN 771-1.

0,150 890,000 Ud 133,50

9 mt04lpv
010a

Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1.

0,070 153.511,135 Ud 10.745,78

10 mt04lpv
010ab

Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1.

0,070 5.292,000 Ud 370,44

11 mt04lpw
020ah

Ladrillo de hormigón perforado acústico, para 
revestir, 24,5x14,5x10 cm.

0,250 5.156,172 Ud 1.289,04

12 mt04lvc
010b

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1.

0,050 565.365,026 Ud 28.268,25

13 mt04lvc
010c

Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1.

0,050 7.903,440 Ud 395,17

14 mt05ckm
010bab

Ladrillo cerámico cara vista perforado 
clinker, modelo Klinker Beige "MALPESA", 
acabado liso, 24x11,5x5 cm, según UNE-EN 771-
1.

0,210 122.774,820 Ud 25.782,71

15 mt07aaf
010aac

Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, 
ancho 80 mm, galvanizada en caliente, longitud 
3,05 m, peso 0,885 kg y p/p de ganchos para 
dinteles y esquineras. Según UNE-EN 845-3.

2,030 1.201,570 Ud 2.439,19

16 mt07aav
100ab

Cabeza de anclaje permanente, para 4 cables 
trenzados de acero, de 0,6" (15,2 mm) de 
diámetro nominal, formada por placa de reparto 
de 250x250x25 mm, cuña triangular de fricción 
de acero, protección externa con caperuza de 
plástico de 160 mm de diámetro, juntas de 
neopreno y tornillería.

79,070 3,000 Ud 237,21

17 mt07aav
105

Repercusión, por metro de anclaje provisional 
de muro pantalla, de cabeza de anclaje, para 
un máximo de siete cables de 0,6" (15,2 mm) de 
diámetro nominal, formada por placa de apoyo y 
cuñas de acero, incluso tesado y puesta en 
servicio de la misma.

20,120 699,500 Ud 14.073,94

18 mt07aav
110a

Cable formado por cordones de acero Y 1860 S7 
UNE 36094, de 0,6" (15,2 mm) de diámetro 
nominal y 1860 MPa de carga unitaria máxima, 
para anclajes al terreno.

1,810 2.318,500 m 4.196,49

19 mt07aav
120a

Tubo de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), para envainar los cables en 
anclajes al terreno.

4,220 750,500 m 3.167,11

Cuadro de materiales
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20 mt07aco
010c

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios.

0,750 692.494,473 kg 519.370,85

21 mt07aco
020a

Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones.

0,070 18.515,020 Ud 1.296,05

22 mt07aco
020b

Separador de plástico rígido, homologado para 
soportes.

0,030 5.834,980 Ud 175,05

23 mt07aco
020c

Separador de plástico rígido, homologado para 
vigas.

0,040 1.974,360 Ud 78,97

24 mt07aco
020d

Separador de plástico rígido, homologado para 
muros.

0,030 7.323,680 Ud 219,71

25 mt07aco
020e

Separador de plástico rígido, homologado para 
soleras.

0,020 1.465,080 Ud 29,30

26 mt07aco
020f

Separador de plástico rígido, homologado para 
losas de escalera.

0,040 1.870,470 Ud 74,82

27 mt07aco
020h

Separador de plástico rígido, homologado para 
forjados reticulares.

0,030 13.694,064 Ud 410,82

28 mt07aco
020i

Separador de plástico rígido, homologado para 
losas macizas.

0,040 569,100 Ud 22,76

29 mt07aco
020j

Separador de plástico rígido, homologado para 
pavimentos continuos.

0,020 2.541,720 Ud 50,83

30 mt07aco
030

Separador prefabricado de hormigón, homologado 
para muros pantalla.

0,050 5.255,440 Ud 262,77

31 mt07aen
010a

Enrejado de triple torsión con alambre 
galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, 
de malla hexagonal 8x10-16, para protección de 
taludes.

2,260 602,560 m² 1.361,79

32 mt07ala
010b

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales.

0,570 1.347,108 kg 767,85

33 mt07ala
011b

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfil plano laminado en caliente, para 
aplicaciones estructurales.

0,850 512,138 kg 435,32

34 mt07ala
012bb

Arriostramiento compuesto por perfil metálico 
IPN, IPE, HEB o similar, placas de anclaje y 
fijaciones, con una capacidad portante de 20 
t.

98,410 42,000 Ud 4.133,22

35 mt07ala
111ba

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 
mm, para aplicaciones estructurales.

0,790 23,400 m 18,49

36 mt07ala
115bb

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPE 
100, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra.

13,720 31,634 m 434,02

37 mt07ala
115gb

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPE 
200, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra.

37,950 0,560 m 21,25

38 mt07ala
135aaea

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie UPN 
160, laminado en caliente, para aplicaciones 
estructurales. Elaborado en taller y colocado 
en obra.

10,630 48,600 m 516,62

39 mt07ala
140aazb

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 
100x10, laminado en caliente, con 
recubrimiento galvanizado, para aplicaciones 
estructurales. Elaborado en taller y colocado 
en obra.

15,370 32,650 m 501,83
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40 mt07ala
150h

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie T 
40x40, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra.

5,370 9,600 m 51,55

41 mt07ala
200a10

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado 
en caliente, formado por pieza compuesta de 
chapa con sección rectangular de 275x12 mm, 
pletinas de 40x8 mm con patilla de 6 cm, y 
perfil L80x8, con un peso de 10 kg/m, 
recubrimieto galvanizado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. Elaborado en 
taller y colocado en obra.

1,090 440,500 kg 480,15

42 mt07ala
200a15

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado 
en caliente, formado por pieza compuesta de 
chapa con sección rectangular de 360x12 mm, 
pletinas de 40x8 mm con patilla de 6 cm, y 
perfil L80x8, con un peso de 15 kg/m, 
recubrimieto galvanizado en caliente, para 
aplicaciones estructurales. Elaborado en 
taller y colocado en obra.

1,090 3.490,050 kg 3.804,15

43 mt07ala
200lp

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado 
en caliente, formado por pieza compuesta 2L 
100x10 y pletinas de 8 mm. de espesor, con un 
peso de 10 kg/m, recubrimieto galvanizado en 
caliente, para aplicaciones estructurales.

1,090 350,000 kg 381,50

44 mt07ala
220ab

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza 
para el apoyo del extremo de viga o vigueta de 
madera, compuesta por perfiles laminados en 
caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y pletina, trabajado en 
taller, acabado galvanizado en caliente.

1,490 1.540,000 kg 2.294,60

45 mt07ame
010a

Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

3,150 887,385 m² 2.795,26

46 mt07ame
010ab

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

1,120 1.095,300 m² 1.226,74

47 mt07ame
010ad

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

0,860 12.552,892 m² 10.795,49

48 mt07ame
010bb

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

1,640 202,644 m² 332,34

49 mt07ame
010bd

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

1,200 1.135,836 m² 1.363,00

50 mt07ame
010cd

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080.

2,070 5,070 m² 10,49

51 mt07ame
010n

Malla electrosoldada (SyS vallado) ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

2,070 448,500 m² 928,40

52 mt07anq
010

Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos 
componentes a base de resina epoxi, de 330 ml, 
para conexión de barra de acero corrugado y 
muro pantalla.

16,790 225,095 Ud 3.779,35

53 mt07cho
010n

Bloque de hormigón, para forjado reticular, 
70x23x35 cm, según UNE-EN 13224. Incluso p/p 
de piezas especiales.

0,720 13.343,200 Ud 9.607,10

54 mt07cre
010d

Casetón recuperable de PVC, 76x80x35 cm, para 
25 usos, incluso p/p de piezas especiales.

1,570 6.946,326 Ud 10.905,73

55 mt07ewa
010ba

Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, sin 
armar, "EDING APS", tipo F, según UNE-EN 1337-
3.

7.452,680 0,900 m³ 6.707,41

56 mt07mee
011a

Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c 
frente a la corrosión, para ensamble de 
estructuras de madera.

3,850 4,200 kg 16,17
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57 mt07mee
012b

Elementos de acero galvanizado en caliente con 
protección Z350 frente a la corrosión, para 
ensamble de estructuras de madera

2,360 1.273,800 kg 3.006,17

58 mt07mee
115aaba

Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas, para viga de 
secciones constante, de diagonales 18x18 cm, 
correas 18x63 cm (Cubierta) y 18x49,5 cm 
(hastiales y fachadas), y cabios 9x27 cm. de 
sección, y hasta 15 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente 
GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y 
protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración P1 y 
P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 
40 mm en sentido axial) según UNE-EN 351-1, 
trabajada en taller.

506,530 141,110 m³ 71.476,45

59 mt07mee
115aaca

Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas, para viga de 
sección constante, de 24x180 cm de sección y 
hasta 25 m de longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente GL-24h según 
UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, y protección frente 
a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración P1 y P2 (3 mm en las 
caras laterales de la albura y 40 mm en 
sentido axial) según UNE-EN 351-1, trabajada 
en taller.

513,090 102,860 m³ 52.776,44

60 mt07pha
020bm1c

Losa alveolar prefabricada de hormigón 
pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de 
anchura, con junta lateral abierta 
superiormente, momento flector último de 9 
kN·m por m de ancho.

20,180 89,400 m² 1.804,09

61 mt07pha
100mp

Muro escalonado de hormigón prefabricado HP-
40/P/12/I de doble cara, espesor 35 cm, 
acabado visto, textura lisa y color gris. 
Protección superficial con resina de poliester 
transparente.

280,000 10,310 m³ 2.886,80

62 mt07php
021bm1c

Losa alveolar especial en "L" para formar 
grada, de hormigón pretensado visto y pulido 
con protección de resina de poliester, de 15 
cm de canto, con junta lateral abierta 
superiormente, momento flector último de 9 
kN·m por m de ancho.

40,360 89,400 m² 3.608,18

63 mt07vau
010a

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según 
UNE-EN 15037-1.

2,730 44,600 m 121,76

64 mt07www
040b

Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, 
para perno de anclaje de 16 mm de diámetro.

0,750 96,000 Ud 72,00

65 mt08aaa
010a

Agua. 0,850 27,841 m³ 23,66

66 mt08adt
010

Aditivo hidrófugo para impermeabilización de 
morteros.

0,760 426,097 kg 323,83

67 mt08cem
010dSR

Cemento Portland CEM I 42,5 R/SR, en sacos, 
según UNE-EN 197-1.

0,080 20.766,250 kg 1.661,30

68 mt08cem
011a

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, 
según UNE-EN 197-1.

0,070 308,860 kg 21,62

69 mt08cem
040a

Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, 
en sacos, según UNE 80305.

0,100 1.849,400 kg 184,94

70 mt08var
050

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

1,330 27,124 kg 36,07
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71 mt09bnc
010aaa

Mortero de rodadura, color Gris Natural, 
compuesto de cemento, áridos seleccionados de 
cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con 
una densidad aparente de 1330 kg/m³, una 
resistencia a la compresión de 75000 kN/m² y 
una resistencia a la abrasión con método Böhme 
UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,320 4.440,000 kg 1.420,80

72 mt09bnc
010aad

Mortero de rodadura, color Verde Nilo o Rojo 
Terracota, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y 
aditivos, con una densidad aparente de 1330 
kg/m³, una resistencia a la compresión de 
75000 kN/m² y una resistencia a la abrasión 
con método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 
50 cm².

1,070 38.885,200 kg 41.607,16

73 mt09bnc
020a

Líquido de curado incoloro para pavimentos de 
hormigón, formado por una disolución de 
resinas sintéticas en base solvente.

3,010 1.299,756 kg 3.912,27

74 mt09hip
010al

Mortero endurecedor Paviland Impreso "GRUPO 
PUMA", color Rojo, compuesto de cemento de 
alta resistencia, áridos seleccionados, 
pigmentos y aditivos, de alta resistencia a la 
abrasión, aplicado como acabado del hormigón 
impreso, espolvoreado superficialmente sobre 
el hormigón fresco.

0,600 1.722,870 kg 1.033,72

75 mt09hip
020ai

Desmoldeante en polvo Paviland Desmoldeante 
"GRUPO PUMA", color Rojo, compuesto de agentes 
antiadherentes y colorantes inorgánicos, 
aplicado en pavimentos continuos de hormigón 
impreso.

2,340 38,286 kg 89,59

76 mt09hip
030b

Resina Paviland Resina Base Acuosa A6 "GRUPO 
PUMA", incolora, aplicada para el curado y la 
protección de pavimentos continuos de hormigón 
impreso, formada por una dispersión de resina 
acrílica pura.

1,690 42,497 kg 71,82

77 mt09lec
010b

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 105,000 2,028 m³ 212,94

78 mt09lec
020a

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 80,320 0,873 m³ 70,12

79 mt09liv
010a

Conglomerante hidráulico, color gris cemento, 
compuesto de cemento Portland, arena de cuarzo 
y aditivos tensoactivos, para sistema Osmotic 
"PANTALLAX".

1,200 9.304,128 kg 11.164,95

80 mt09mcr
021ccb

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, según UNE-EN 12004, color blanco.

0,450 880,620 kg 396,28

81 mt09mcr
021dcb

Adhesivo en dispersión normal, D1 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, según UNE-EN 12004, color blanco.

0,590 5.485,800 kg 3.236,62

82 mt09mcr
060c

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

0,470 161,873 kg 76,08

83 mt09mcr
070a

Mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 
mm, según UNE-EN 13888.

0,660 1.111,368 kg 733,50

84 mt09mcr
070c

Mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3 
mm, según UNE-EN 13888.

0,660 29,354 kg 19,37

85 mt09mcr
200

Adhesivo cementoso para colocación de 
pavimentos de terrazo.

0,300 23,493 kg 7,05
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86 mt09mcr
210

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados, aditivos especiales y resinas, 
para la colocación en capa fina de pavimentos 
de piedra natural.

0,770 797,264 kg 613,89

87 mt09mcr
220

Mortero de rejuntado para revestimientos, 
interiores o exteriores, de piedra natural, 
pulida o para pulir, compuesto de cemento, 
áridos a base de polvo de mármol, pigmentos 
resistentes a los álcalis y aditivos 
especiales.

1,200 41,532 kg 49,84

88 mt09mcr
250aa

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo 
abierto ampliado, según UNE-EN 12004, para la 
fijación de geomembranas, compuesto por 
cementos especiales, áridos seleccionados y 
resinas sintéticas.

0,470 587,080 kg 275,93

89 mt09moa
015

Mortero autonivelante expansivo, de dos 
componentes, a base de cemento mejorado con 
resinas sintéticas.

0,640 240,000 kg 153,60

90 mt09moc
020b

Pasta niveladora de suelos, de fraguado rápido 
Weber.floor Sol "WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-
F5,5-A12 según UNE-EN 13813, compuesta de 
cemento gris, arena de sílice y aditivos 
orgánicos e inorgánicos.

0,460 5.059,500 kg 2.327,37

91 mt09moc
020c

Pasta niveladora de suelos Weber.floor Top 
"WEBER CEMARKSA", tipo CT-C20-F5-A9 según UNE-
EN 13813, compuesta de cemento gris, resina, 
arena de sílice y aditivos orgánicos e 
inorgánicos.

0,580 1.761,240 kg 1.021,52

92 mt09moc
030a

Mortero autonivelante Weber.floor fluid "WEBER 
CEMARKSA", compuesto por cementos especiales, 
resinas poliméricas, arena de sílice, fibra de 
vidrio y aditivos orgánicos e inorgánicos, 
resistencia a compresión > 30.000 kN/m² y 
resistencia a flexión > 8.000 kN/m², tipo CT 
C30 F8 según UNE-EN 13813, para espesores de 3 
a 8 cm, usado en nivelación de pavimentos.

0,380 96.627,150 kg 36.718,32

93 mt09moe
010a

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6.

49,310 24,036 m³ 1.185,22

94 mt09moe
010b

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/4.

56,320 27,129 m³ 1.527,91

95 mt09moe
110

Mortero pobre de cemento, con una dosificación 
inferior a 40 kg/m³, elaborado y transportado 
a obra.

45,940 9,040 m³ 415,30

96 mt09mor
010b

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/8.

70,420 13,837 m³ 974,40

97 mt09mor
010c

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6.

77,110 305,108 m³ 23.526,88

98 mt09mor
010d

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/5.

81,790 188,118 m³ 15.386,17

99 mt09mor
010e

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4.

89,150 77,518 m³ 6.910,73
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100 mt09mor
010f

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-
15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/3.

99,850 9,347 m³ 933,30

101 mt09mor
011b

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con arena de miga (arena 
arcosita compuesta de feldespatos, cuarzo y 
una pequeña cantidad de arcilla), con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 
1/6.

77,180 4,051 m³ 312,66

102 mt09mor
011bR

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R tipo M-5, 
confeccionado en obra con arena de miga (arena 
arcosita compuesta de feldespatos, cuarzo y 
una pequeña cantidad de arcilla), con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 
1/6.

92,180 6,945 m³ 640,19

103 mt09mor
020b

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, 
cal y arena, tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1:1:7.

97,710 6,956 m³ 679,67

104 mt09pce
030

Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,070 34,200 Kg 2,39

105 mt09pye
010a

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, 
según UNE-EN 13279-1.

59,240 31,544 m³ 1.868,67

106 mt09pye
010c

Pasta de yeso de construcción para proyectar 
mediante mezcladora-bombeadora B1, según UNE-
EN 13279-1.

63,310 126,175 m³ 7.988,14

107 mt09reh
102d

Ampolla de resina de viniléster de alta 
resistencia, libre de estireno, de 16 mm de 
diámetro, a base de metacrilato de uretano, 
endurecedor y arena de cuarzo o corindón, para 
la ejecución de anclajes químicos 
estructurales.

3,020 132,000 Ud 398,64

108 mt09reh
180l

Revestimiento elástico a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa, Masterseal 325 
E "BASF Construction Chemical", impermeable al 
dióxido de carbono y permeable al vapor de 
agua, color gris o blanco, para la protección 
de hormigón o mortero, frente a la 
carbonatación y ambientes agresivos 
contaminados, según UNE-EN 1504-2.

5,250 616,216 kg 3.235,13

109 mt09reh
190d

Impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, 
Masterseal 303 "BASF Construction Chemical", a 
base de alcoxisilano de alquilo, con una 
profundidad media de penetración de 2 a 3 mm, 
resistente a los rayos UV y a los álcalis, 
repelente del agua y la suciedad, para 
aplicación sobre superficies de hormigón o 
mortero.

7,350 616,216 l 4.529,19

110 mt09reh
305adf

Anclaje compuesto por varilla roscada de acero 
galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-
1 de 16 mm de diámetro, y 190 mm de longitud, 
tuerca y arandela, para fijaciones sobre 
estructuras de hormigón.

2,010 132,000 Ud 265,32

111 mt09rmr
050a

Impregnación incolora antigraffiti a base de 
resinas acrílicas, aplicable sobre soportes 
interiores o exteriores de cemento, hormigón, 
piedra natural, ladrillos cerámicos, 
fibrocemento o pinturas bien adheridas.

67,970 308,108 l 20.942,10
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112 mt09var
030aaa

Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, 
antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos tradicionales, 
enfoscados y morteros.

1,040 682,614 m² 709,92

113 mt09wnc
070b

Imprimación tapaporos y puente de adherencia 
Weber TP "WEBER CEMARKSA", aplicada para 
regularizar la porosidad y mejorar la 
adherencia de los soportes porosos con 
absorción, compuesta de resina acrílica en 
dispersión acuosa y aditivos específicos.

5,560 227,358 kg 1.264,11

114 mt10haf
010baba
bacc

Hormigón HA-30/B/12/IIa+Qa, fabricado en 
central con cemento SR.

46,730 396,703 m³ 18.537,93

115 mt10haf
010bgab
baaa

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 30,750 165,916 m³ 5.101,92

116 mt10haf
010bgba
bbca

Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central 
con aditivo hidrófugo.

39,120 37,262 m³ 1.457,69

117 mt10haf
010bgbb
baca

Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central. 36,050 199,272 m³ 7.183,76

118 mt10haf
010cbbb
babb

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR.

44,460 1,521 m³ 67,62

119 mt10haf
010ijc

Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa, fabricado en 
central con cemento SR.

47,600 1.120,774 m³ 53.348,84

120 mt10haf
010iji

Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa, fabricado en 
central con cemento SR, con aditivo hidrófugo.

87,060 946,470 m³ 82.399,68

121 mt10haf
010inc

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa, fabricado en 
central con cemento SR.

45,850 3.116,272 m³ 142.881,07

122 mt10haf
010nka

Hormigón HA-30/B/12/IIa, fabricado en central. 36,930 3.763,749 m³ 138.995,25

123 mt10hlw
010aaaa

Hormigón ligero de resistencia a compresión 
2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad 
térmica 0,116 W/mK, confeccionado en obra con 
1.100 litros de arcilla expandida, de 
granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 
kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1.

47,140 197,586 m³ 9.314,20

124 mt10hmf
010abeb
bbb

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR.

42,100 0,333 m³ 14,02

125 mt10hmf
010agcb
cba

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 28,400 31,759 m³ 901,96

126 mt10hmf
010agdb
bba

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 30,850 1,426 m³ 43,99

127 mt10hmf
011aaab
bca

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central.

28,660 407,056 m³ 11.666,22

128 mt10hmf
011bacb
caa

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado 
en central.

28,400 84,185 m³ 2.390,85
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129 mt11ade
025aad

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, 
la exterior corrugada y la interior lisa, 
color gris, diámetro nominal 315 mm, diámetro 
exterior 315 mm, rigidez anular nominal 4 
kN/m², según UNE-EN 1401-1, longitud nominal 3 
m, unión por copa con junta elástica de EPDM.

18,490 61,215 m 1.131,87

130 mt11ade
100a

Lubricante para unión mediante junta elástica 
de tubos y accesorios en instalaciones de 
saneamiento y drenaje.

5,460 0,408 kg 2,23

131 mt11can
110b

Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 
1000 mm de longitud, 120 mm de ancho y 114 mm 
de alto, incluso p/p de piezas especiales.

11,270 13,200 Ud 148,76

132 mt11can
120bd

Rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según 
UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud y 120 mm de 
ancho, para canaleta prefabricada de hormigón 
polímero, incluso p/p de elementos de 
sujeción.

24,680 13,200 Ud 325,78

133 mt11cap
010aaab
a

Canaleta prefabricada de polipropileno, en 
tramos de 1000 mm de longitud, 130 mm de ancho 
y 98 mm de alto, con rejilla pasarela de acero 
galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-
EN 1433, incluso p/p de piezas especiales.

33,610 271,730 m 9.132,85

134 mt11dap
010aaa

Pozo de bombeo provisional, de hasta 14 m de 
profundidad, realizado con tubo de acero de 45 
cm de diámetro.

1.724,460 8,000 Ud 13.795,68

135 mt11suf
010bd

Sumidero sifónico de fundición dúctil, de 
30x30 cm.

29,340 21,000 Ud 616,14

136 mt11tpb
020be

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro 
exterior y 6,1 mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas y lubricante.

13,430 2,100 m 28,20

137 mt11tpb
020bf

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado 
sin presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro 
exterior y 7,7 mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas y lubricante.

20,570 6,300 m 129,59

138 mt11var
020

Material auxiliar para saneamiento. 0,490 875,790 Ud 429,14

139 mt11var
300

Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros.

4,280 29,998 m 128,39

140 mt12fac
020b

Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm 
de diámetro.

0,180 123,120 Ud 22,16

141 mt12fac
050

Accesorios para la instalación de falsos 
techos registrables.

1,290 61,560 Ud 79,41

142 mt12his
020

Perfil en L de 30x30 mm de chapa de acero 
galvanizado, según UNE-EN 14195.

0,610 912,408 m 556,57

143 mt12his
030

Perfil en U de 47 mm de ancho de chapa de 
acero galvanizado, según UNE-EN 14195.

0,660 3.388,944 m 2.236,70

144 mt12his
040

Perfil de sujeción de chapa de acero 
galvanizado.

1,210 1.955,160 m 2.365,74

145 mt12par
100baa

Panel acústico autoportante de lana de roca 
volcánica, modelo Opal "ROCKFON", de 
resistencia térmica 1,07 (m²K)/W, compuesto 
por módulos de 1200x600x40 mm, con la cara 
vista revestida con un velo mineral, acabado 
liso en color negro con canto recto para 
perfilería vista T 24.

13,230 64,638 m² 855,16
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146 mt12pfr
010ac

Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de 
acero galvanizado laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de aluminio acabado 
lacado en color a elegir, según UNE-EN 13964.

0,730 43,092 m 31,46

147 mt12pfr
010cc

Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 
acero galvanizado laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de aluminio acabado 
lacado en color a elegir, según UNE-EN 13964.

0,730 43,092 m 31,46

148 mt12pfr
010dc

Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de acero 
galvanizado laminado, con la cara vista 
revestida con una lámina de aluminio acabado 
lacado en color a elegir, según UNE-EN 13964.

0,600 24,624 m 14,77

149 mt12ple
090

Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 0,700 302,162 Ud 211,51

150 mt12ple
100

Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 
4 mm de diámetro y 1000 mm de longitud.

0,450 302,162 Ud 135,97

151 mt12plj
010

Cinta microperforada "PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso laminado.

0,040 1.438,402 m 57,54

152 mt12plj
020

Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de 
células cerradas con una cara autoadhesiva, 
para la estanqueidad y aislamiento de la base 
de los tabiques.

0,240 462,344 m 110,96

153 mt12plk
010aadb
d

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
2500 / 15 / borde afinado, Placa BA 15 
"PLACO", formada por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente ligada a dos 
láminas de cartón fuerte.

4,120 1.078,802 m² 4.444,66

154 mt12plk
010ddlb
d

Placa de yeso laminado ID / UNE-EN 520 - 1200 
/ 2500 / 15 / borde afinado, Placa de Alta 
Dureza PHD 15 "PLACO", formada por un alma de 
yeso de origen natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón fuerte, 
reforzada por la densificación del yeso para 
dotarla de mayor dureza superficial.

5,500 1.078,802 m² 5.933,41

155 mt12plk
040bbab
aa

Placa de escayola, fisurada, gama Básica 
modelo Fisurada "PLACO", de 600x600 mm y 19 mm 
de espesor, apoyada sobre perfilería 
semioculta con suela de 24 mm de anchura, para 
la realización de falsos techos registrables 
Decogips, según UNE-EN 14246.

5,160 382,253 m² 1.972,43

156 mt12plm
010

Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el 
tratamiento de las juntas de las placas de 
yeso laminado.

0,760 339,052 kg 257,68

157 mt12plp
060c

Montante de perfil metálico de acero 
galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado mediante 
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 
68,5x41 mm de sección y 0,6 mm de espesor, 
según UNE-EN 14195.

1,930 3.596,005 m 6.940,29

158 mt12plp
070d

Canal de perfil metálico de acero galvanizado, 
R 70 "PLACO", fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de 
sección y 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 
14195.

1,650 1.027,430 m 1.695,26

159 mt12plp
090aaa

Perfil metálico primario de acero galvanizado, 
Quick-lock "PLACO" color blanco, fabricado 
mediante laminación en frío, de 3600 mm de 
longitud, 24x38 mm de sección, para la 
realización de falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964.

1,250 302,162 m 377,70
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160 mt12plp
090cba

Perfil metálico secundario de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 1200 
mm de longitud, 24x32 mm de sección, para la 
realización de falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964.

1,250 604,323 m 755,40

161 mt12plp
090dba

Perfil metálico secundario de acero 
galvanizado, Quick-lock "PLACO" color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 600 
mm de longitud, 24x32 mm de sección, para la 
realización de falsos techos registrables, 
según UNE-EN 13964.

1,250 302,162 m 377,70

162 mt12plp
100aaa

Perfil metálico angular de acero galvanizado, 
Quick-lock "PLACO", color blanco, fabricado 
mediante laminación en frío, de 3000 mm de 
longitud, 22x22 mm de sección y 0,5 mm de 
espesor, para la realización de falsos techos 
registrables, según UNE-EN 13964.

0,800 182,025 m 145,62

163 mt12plt
010a

Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con 
cabeza de trompeta, de 25 mm de longitud, para 
instalación de placas de yeso laminado sobre 
perfilería de espesor inferior a 6 mm.

0,010 8.219,440 Ud 82,19

164 mt12plt
010c

Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con 
cabeza de trompeta, de 45 mm de longitud, para 
instalación de placas de yeso laminado sobre 
perfilería de espesor inferior a 6 mm.

0,010 15.411,450 Ud 154,11

165 mt12plt
030b

Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 
"PLACO", de 13 mm de longitud.

0,010 6.164,580 Ud 61,65

166 mt12ppl
110b

Panel sándwich aislante para carpintería 
exterior de fachadas, de 50 mm de espesor, 
formado por dos chapas de aluminio de 0,8 mm 
de espesor y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 50 kg/m³, con junta diseñada 
para fijación con tornillos ocultos.

53,000 8,550 m2 453,15

167 mt12psg
010aa

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 13 / borde afinado.

3,430 1.564,128 m² 5.364,96

168 mt12psg
010ac

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 18 / borde afinado.

5,340 270,036 m² 1.441,99

169 mt12psg
030a

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0,970 1.176,008 kg 1.140,73

170 mt12psg
035a

Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,440 490,974 kg 216,03

171 mt12psg
040a

Cinta de juntas. 0,020 5.131,290 m 102,63

172 mt12psg
055a

Anclaje directo para maestra 60/27. 0,620 719,201 m 445,90

173 mt12psg
081a

Tornillo autoperforante 3,5x9,5 mm. 0,030 356,000 Ud 10,68

174 mt12psg
081ab

Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 15.641,280 Ud 156,41

175 mt12psg
110a

Taco para tornillo. 0,020 356,000 Ud 7,12

176 mt12psg
190

Varilla de cuelgue. 0,370 1.564,128 Ud 578,73

177 mt12psg
220

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,050 302,162 Ud 15,11

178 mt13blm
010d

Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 
22 mm.

9,450 33,693 m² 318,40

179 mt13blw
150b

Rastrel de madera de pino gallego tratado o 
pino rojo, 40x40 mm, calidad VI.

0,460 3.611,998 m 1.661,52
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180 mt13bto
020a

Lámina autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm 
"ONDULINE", para el sellado de juntas entre 
placas.

3,350 4.167,690 m 13.961,76

181 mt13ccg
030e

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero 
inoxidable, con arandela.

0,800 68,400 Ud 54,72

182 mt13ccg
040b

Junta de estanqueidad para chapas de aluminio. 0,900 17,100 m 15,39

183 mt13ccz
020bbba
b

Bandeja de zinctitanio, acabado natural, de 
0,8 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, 
fabricada según el sistema de junta alzada de 
25 mm de altura, a partir de material en banda 
de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, 
unión longitudinal de bandejas mediante 
engatillado simple. Incluso p/p de fijación 
indirecta mediante patillas fijas y móviles de 
zinctitanio con clavos zincados o de acero 
inoxidable, realización de juntas 
transversales, remates y encuentros. Con 
certificado TÜV-Rheinland de conformidad con 
el catálogo de criterios QUALITY ZINC.

56,870 3.028,521 m² 172.231,99

184 mt13lpo
034a

Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela. 0,060 13.892,300 Ud 833,54

185 mt13pso
010aceh

Panel, Sandwich Ondutherm H19+A80+OSB10 
"ONDULINE", compuesto de: cara superior de 
tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de 
espesor, núcleo aislante de espuma de 
poliestireno extruido de 80 mm de espesor 
Glascofoam CT, cara inferior de tablero OSB de 
virutas orientadas y lengüeta de DM para 
ensamblaje entre paneles.

30,400 3.056,306 m² 92.911,70

186 mt14baa
010

Banda autoadhesiva para estanqueización de 
solapes en láminas drenantes.

1,110 370,986 m 411,79

187 mt14gsa
010d

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, 
de polipropileno-polietileno, de 125 g/m².

0,930 29,700 m² 27,62

188 mt14gsc
010ba

Lámina drenante nodular de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE) ChovADREN DD "CHOVA", con 
nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de 
polipropileno de 120 g/m² incorporado, 
resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) 
y masa nominal 0,65 kg/m².

3,490 747,205 m² 2.607,75

189 mt14gsc
110

Fijaciones para lámina drenante "CHOVA". 0,080 3.709,860 Ud 296,79

190 mt14gsc
120

Perfil metálico galvanizado "CHOVA". 1,060 247,324 m 262,16

191 mt14iea
020a

Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,980 248,657 kg 243,68

192 mt14iea
020c

Imprimación asfáltica, tipo EB, UNE 104231. 1,310 216,409 kg 283,50

193 mt14lba
010b

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (60), con 
armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 
g/m², de superficie no protegida.

4,530 680,141 m² 3.081,04

194 mt14lbd
010c

Lámina de oxiasfalto, tipo LO - 30 - FP, 
Esterdan 30 P Oxi "DANOSA", masa nominal 3 
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster, 
de superficie no protegida, acabada con film 
plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707.

4,580 1.008,546 m² 4.619,14
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195 mt14lbd
020e

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P Elast 
"DANOSA", masa nominal 4 kg/m², con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido, de 
superficie no protegida, acabada con film 
plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707.

6,900 2.622,576 m² 18.095,77

196 mt14lbd
020f

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan Plus 40 P 
Elast "DANOSA", masa nominal 4 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 
superficie no protegida, acabada con film 
plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707.

7,010 1.008,546 m² 7.069,91

197 mt14lbd
030ca

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
tipo LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP 
Elast "DANOSA", masa nominal 5 kg/m², con 
armadura de fieltro de poliéster reforzado y 
estabilizado, de superficie autoprotegida 
(protección con gránulos de pizarra de color 
gris en la cara exterior y un film plástico 
antiadherente en la cara interior). Según UNE-
EN 13707.

8,080 555,100 m² 4.485,21

198 mt14lbd
080aa

Banda de refuerzo de betún modificado con 
elastómero SBS Esterdan 30 P Elast "DANOSA", 
LBM(SBS) - 30 - PE, UNE-EN 13707, de 32 cm de 
ancho, masa nominal 3 kg/m², armada con 
fieltro de poliéster no tejido, acabada con 
film plástico en ambas caras.

2,180 1.732,847 m 3.777,61

199 mt14lbd
100a

Emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan 
"DANOSA", EA, UNE 104231.

1,420 1.081,460 kg 1.535,67

200 mt14lbd
130d

Cordón de polietileno expandido de celda 
cerrada para fondo de junta, "DANOSA".

0,260 310,286 m 80,67

201 mt14lbd
190aa

Lámina drenante nodular, Danodren H15 
"DANOSA", de polietileno de alta densidad, con 
nódulos de 7,3 mm de altura, resistencia a la 
compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 
604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m).

1,910 3.056,306 m² 5.837,54

202 mt14lbd
195aa

Fijaciones autoadhesivas para lámina drenante 
Danodren "DANOSA".

0,420 16.670,760 m² 7.001,72

203 mt14lbd
200bbaa
b

Sumidero sifónico de caucho EPDM, "DANOSA", de 
salida vertical, de 90 mm de diámetro, con 
rejilla plana de caucho EPDM.

21,990 30,000 Ud 659,70

204 mt14lbd
200bbbb
b

Sumidero sifónico de caucho EPDM, "DANOSA", de 
salida vertical, de 90 mm de diámetro, con 
rejilla alta, Paragravilla "DANOSA", de 
polietileno.

24,280 5,000 Ud 121,40

205 mt14lbd
240

Perfil de chapa de acero galvanizado, 
"DANOSA", para encuentros de la 
impermeabilización con paramentos verticales.

0,800 201,760 m 161,41

206 mt14lbd
300b

Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 
150 "DANOSA", con una masa superficial de 150 
g/m².

0,520 1.111,950 m² 578,21

207 mt14lbd
300c

Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, Danofelt PY 
200 "DANOSA", con una masa superficial de 200 
g/m².

0,660 2.739,629 m² 1.808,16
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208 mt14lga
020a

Lámina autoadhesiva de betún modificado con 
elastómero SBS, LBA-40/G-FV (50), UNE-EN 
13707, con armadura de fieltro de fibra de 
vidrio de 50 g/m², de superficie autoprotegida 
(protección mineral en la cara exterior y un 
film siliconado extraíble en la cara interior)

8,320 522,179 m² 4.344,53

209 mt14sja
010b

Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo 
BH-II según UNE 104233, de masilla plástica de 
base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro, de 
aplicación en frío.

0,970 225,468 m 218,70

210 mt15bas
010ac

Cordón de polietileno expandido de celdas 
cerradas, de sección circular de 15 mm de 
diámetro, para el relleno de fondo de junta.

0,060 372,414 m 22,34

211 mt15bas
010ah

Cordón de polietileno expandido de celdas 
cerradas, de sección circular de 50 mm de 
diámetro, para el relleno de fondo de junta.

0,560 172,500 m 96,60

212 mt15bas
020a

Imprimación incolora a base de poliuretano, 
para mejorar la cohesión de los bordes de la 
junta a sellar e incrementar la adherencia con 
la masilla selladora.

10,390 3,547 l 36,85

213 mt15bas
030aa

Cartucho de masilla elastómera monocomponente 
a base de poliuretano, de color gris, de 600 
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, muy 
adherente, con elevadas propiedades elásticas, 
resistente al envejecimiento y a los rayos UV.

3,970 330,280 Ud 1.311,21

214 mt15bas
030bc

Cartucho de masilla elastómera monocomponente 
a base de poliuretano "Onduflex", de color 
terracota, de 300 ml, tipo F-25 HM según UNE-
EN ISO 11600, muy adherente, con elevadas 
propiedades elásticas, resistente al 
envejecimiento y a los rayos UV.

10,910 1.722,645 Ud 18.794,06

215 mt15edi
060bba

Perfil hidroexpansivo, de bentonita de sodio y 
caucho butílico Bentostrip S "EDING APS", de 
25x19 mm y color rojo, con film autoadhesivo; 
capacidad de hinchamiento en presencia de agua 
salina mayor del 450% y resistente a una 
presión hidrostática máxima de 8 bar.

4,830 682,830 m 3.298,07

216 mt15igp
010bb

Mortero flexible bicomponente, Morcem Dry F 
"GRUPO PUMA", color gris, compuesto por 
ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, 
resistencia a presión hidrostática positiva y 
negativa de 15 bar y certificado de 
potabilidad.

2,870 816,940 kg 2.344,62

217 mt15ihb
030aa

Revestimiento elástico impermeabilizante 
bicomponente, Sylastic "BUTECH", color gris, a 
base de cementos de alta resistencia, cargas 
minerales, fibras sintéticas y copolímeros en 
dispersión acuosa, de endurecimiento rápido.

2,340 587,080 kg 1.373,77

218 mt15rer
030aa

Imprimación multiusos de secado rápido, color 
gris.

15,730 11,380 l 179,01

219 mt15rer
110aac

Revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de poliuretano 
alifático, color gris.

9,810 170,700 kg 1.674,57
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220 mt15rev
010aca

Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, 
con ambas caras revestidas de fibras de 
poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 
335 g/m², según UNE-EN 13956.

7,950 308,217 m² 2.450,33

221 mt15rev
055aa

Complemento para refuerzo de puntos singulares 
en tratamientos impermeabilizantes mediante 
piezas para la resolución de ángulos internos.

4,830 58,708 Ud 283,56

222 mt15rev
056aa

Complemento para refuerzo de puntos singulares 
en tratamientos impermeabilizantes mediante 
piezas para la resolución de ángulos externos.

5,200 29,354 Ud 152,64

223 mt15rev
057a

Complemento para refuerzo de puntos singulares 
en tratamientos impermeabilizantes mediante 
piezas para la resolución de encuentros de 
tuberías pasantes.

2,600 29,354 Ud 76,32

224 mt15sja
020

Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 
cm³.

3,640 34,299 Ud 124,85

225 mt15sja
025a

Cartucho de silicona acética monocomponente, 
antimoho, color blanco, de 310 ml.

5,080 29,354 Ud 149,12

226 mt15sja
110aa

Perfil hidroexpansivo a base de caucho natural 
reticulado, de expansión controlada en 
contacto con agua, de 20x10 mm.

4,960 103,800 m 514,85

227 mt15sja
120

Sellado con mástico estanco y deformable. 1,880 103,800 kg 195,14

228 mt15sja
130

Imprimación a base de poliuretano. 10,400 2,415 l 25,12

229 mt16aaa
030

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,220 1.506,063 m 331,33

230 mt16lrw
030bdr

Panel semirrígido de lana de roca volcánica 
Fixrock Optimo "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, 
no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,7 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,037 W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor 
específico 840 J/kgK y factor de resistencia a 
la difusión del vapor de agua 1,3.

5,800 3.594,014 m² 20.845,28

231 mt16pdt
020cc

Panel rígido de poliestireno extruido, según 
UNE-EN 13164, Danopren 50 "DANOSA", de 50 mm 
de espesor, resistencia térmica 1,5 (m²·K)/W, 
con acabado lateral mecanizado a media madera.

10,790 1.111,950 m² 11.997,94

232 mt16pea
020aa

Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 
mm de espesor, resistencia térmica 0,25 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación.

0,670 262,826 m² 176,09

233 mt16pea
020ab

Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación.

0,970 56,387 m² 54,70

234 mt18acm
010ajb

Adoquín cerámico clinker, extruido, modelo 
Klinker Rojo "MALPESA", 200x100x60 mm, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 
1344.

0,230 29.592,675 Ud 6.806,32
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235 mt18bcp
010becb
ba2500

Baldosa cerámica de gres porcelánico 5/2/H/-, 
20x20 cm, acabado mate o natural, 25,00 €/m², 
según UNE-EN 14411.

25,000 308,217 m² 7.705,43

236 mt18bcp
015hda2
500

Mosaico de gres porcelánico 1/0/H/-, 10x10 cm, 
acabado mate o natural, 25,00 €/m².

25,000 1.236,671 m² 30.916,78

237 mt18bdb
010a800

Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado 
mate o natural, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411.

8,000 17,360 m² 138,88

238 mt18bgn
010abaa

Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 
60x40x2 cm, acabado pulido, según UNE-EN 
12058.

33,340 15,150 m² 505,10

239 mt18bgn
010abj

Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 
60x40x3 cm, acabado abujardado, según UNE-EN 
12058.

46,390 132,909 m² 6.165,65

240 mt18bgn
010acab

Placa de granito nacional, Gris Quintana, 
60x40x3 cm, acabado pulido, según UNE-EN 1469.

45,130 55,442 m² 2.502,10

241 mt18bhi
010aaaa
aaaa

Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase 
de desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339.

3,860 324,303 m² 1.251,81

242 mt18bmn
010abj

Baldosa de mármol nacional, Borriol 
abujardado, 60x40x3 cm, según UNE-EN 12058.

37,750 74,256 m² 2.803,16

243 mt18bmn
010fbbb

Placa de mármol nacional, Blanco Macael 
pulido, 40x20x2 cm, según UNE-EN 1469.

29,840 210,872 m² 6.292,42

244 mt18bmn
010feba

Baldosa de mármol nacional, Blanco Macael 
pulido, 60x40x2 cm, según UNE-EN 12058.

32,540 37,800 m² 1.230,01

245 mt18bmn
010fiaa

Baldosa de mármol nacional, Blanco Macael a 
pulir en obra, 60x30x3 cm, según UNE-EN 12058.

34,590 161,165 m² 5.574,70

246 mt18bmn
010seba

Baldosa de mármol nacional, Crema Marfil 
Clásico pulido, 60x40x2 cm, según UNE-EN 
12058.

21,090 16,824 m² 354,82

247 mt18bmn
010sjaa

Baldosa de mármol nacional, Crema Marfil 
Clásico a pulir en obra, 60x40x3 cm, según UNE-
EN 12058.

22,770 66,717 m² 1.519,15

248 mt18btl
010graz

Baldosa de terrazo para interior, uso 
intensivo, grano medio (entre 6 y 27 mm), 
formato nominal 40x40 cm, color GRIS-AZUL, con 
un primer pulido en fábrica, para pulido y 
abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-
1.

5,560 1.941,870 m² 10.796,80

249 mt18btl
100

Color o borada para pavimento de baldosas de 
terrazo.

0,480 926,266 kg 444,61

250 mt18dsi
037spt

Lámina homogénea de PVC, antideslizante, de 
9,0 mm de espesor, con tratamiento de 
protección superficial a base de poliuretano, 
color a elegir; peso total: 2950 g/m²; 
clasificación al uso, según UNE-EN 685: clase 
34 para uso comercial; resistencia al fuego 
Bfl S1, según UNE-EN 13501-1.

19,090 1.475,954 m² 28.175,96

251 mt18dww
010

Adhesivo de contacto a base de resina acrílica 
en dispersión acuosa, para pavimento de goma, 
caucho, linóleo, PVC, moqueta y textil.

3,240 351,418 kg 1.138,59

252 mt18dww
020

Adhesivo de cloropreno, de base solvente 
monocomponente.

3,090 4,956 l 15,31

17



Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Materiales

253 mt18jbg
010aaia
aa

Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 (25x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). 
Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 
y UNE 127340.

0,950 326,130 Ud 309,82

254 mt18jbp
010ab

Bordillo de piedra natural, granito de 
40x20x15 cm, para jardín, con cara superior 
redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1343.

4,770 306,863 Ud 1.463,74

255 mt18jrb
040aaai

Perfil tipo junta Pro-Dilata CG "BUTECH" de 
PVC acabado blanco, de 50 mm de alto, para 
juntas estructurales en pavimentos cerámicos.

3,060 310,800 m 951,05

256 mt18jrb
070ceaa

Perfil tipo junta Pro-T "BUTECH" de acero 
inoxidable cepillado acabado sin lacar de 14 
mm de ancho, para juntas de partición en 
pavimentos cerámicos.

13,900 245,700 m 3.415,23

257 mt18jrb
080aaab

Perfil tipo junta Pro-Sanit U1 "BUTECH" de PVC 
acabado blanco, de 9 mm de alto, para juntas 
perimetrales en pavimentos cerámicos.

2,410 484,785 m 1.168,33

258 mt18mlc
020a

Loseta de corcho, plastificada, 600x300x3,2 
mm, con soporte de PVC y lámina de PVC 
transparente.

16,490 885,413 m² 14.600,46

259 mt18mva
040

Adhesivo de reacción de poliuretano, para 
pegado de madera.

2,110 927,575 kg 1.957,18

260 mt18pgn
110abj

Huella para peldaño recto de granito nacional, 
Gris Quintana, longitud de 120 a 150 cm y 3 cm 
de espesor, cara y cantos abujardados.

14,750 276,444 Ud 4.077,55

261 mt18pgn
111abj

Tabica para peldaño de granito nacional, Gris 
Quintana, abujardado, de 120 a 150 cm de largo 
por 16 cm de ancho y 2 cm de espesor.

12,400 276,444 Ud 3.427,91

262 mt18pmn
110fca

Huella para peldaño recto de mármol nacional, 
Blanco Macael, longitud de 120 a 150 cm y 3 cm 
de espesor, cara y cantos pulidos.

23,560 94,000 Ud 2.214,64

263 mt18pmn
110fcBM

Huella para peldaño recto de mármol nacional, 
Blanco Macael, longitud de 150 a 200 cm y 3 cm 
de espesor, cara y cantos pulidos.

31,500 70,000 Ud 2.205,00

264 mt18pmn
110saa

Huella para peldaño recto de mármol nacional, 
Crema Marfil Clásico, longitud hasta 100 cm y 
3 cm de espesor, cara y cantos pulidos.

12,120 22,000 Ud 266,64

265 mt18pmn
110sba

Huella para peldaño recto de mármol nacional, 
Crema Marfil Clásico, longitud de 100 a 120 cm 
y 3 cm de espesor, cara y cantos pulidos.

13,460 18,000 Ud 242,28

266 mt18pmn
110sca

Huella para peldaño recto de mármol nacional, 
Crema Marfil Clásico, longitud de 120 a 150 cm 
y 3 cm de espesor, cara y cantos pulidos.

14,810 36,000 Ud 533,16

267 mt18pmn
111fc

Tabica para peldaño de mármol nacional, Blanco 
Macael, de 120 a 150 cm de largo por 16 cm de 
ancho y 2 cm de espesor, pulida.

22,370 94,000 Ud 2.102,78

268 mt18pmn
111fcBM

Tabica para peldaño de mármol nacional, Blanco 
Macael, de 150 a 200 cm de largo por 16 cm de 
ancho y 2 cm de espesor, pulida.

30,000 70,000 Ud 2.100,00
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269 mt18pmn
111sa

Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema 
Marfil Clásico, hasta 100 cm de largo por 16 
cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida.

9,320 22,000 Ud 205,04

270 mt18pmn
111sb

Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema 
Marfil Clásico, de 100 a 120 cm de largo por 
16 cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida.

10,350 18,000 Ud 186,30

271 mt18pmn
111sc

Tabica para peldaño de mármol nacional, Crema 
Marfil Clásico, de 120 a 150 cm de largo por 
16 cm de ancho y 2 cm de espesor, pulida.

11,390 36,000 Ud 410,04

272 mt18rgn
010abj

Rodapié de granito nacional, Gris Quintana, 
7x2 cm, cara y cantos abujardados.

2,580 74,445 m 192,07

273 mt18rgn
010nc

Rodapié de granito nacional, Gris Quintana, 
10x2 cm, cara y cantos pulidos.

4,220 6,825 m 28,80

274 mt18rmn
010abj

Rodapié de mármol nacional, Borriol, 7x2 cm, 
cara y cantos abujardados.

2,000 47,250 m 94,50

275 mt18rmn
010fa

Rodapié de mármol nacional, Blanco Macael, 7x2 
cm, cara y cantos pulidos.

1,730 48,000 m 83,04

276 mt18rmn
010fc30

Rodapié de mármol nacional, Blanco Macael, 
30x2 cm, cara y cantos pulidos.

14,250 132,626 m 1.889,92

277 mt18rmn
010sa

Rodapié de mármol nacional, Crema Marfil 
Clásico, 7x2 cm, cara y cantos pulidos.

1,030 26,400 m 27,19

278 mt18rmn
010sc

Rodapié de mármol nacional, Crema Marfil 
Clásico, 10x2 cm, cara y cantos pulidos.

2,530 79,212 m 200,41

279 mt18rpv
020a

Rodapié semirrígido de PVC expandido, de 60 mm 
de altura y 4 mm de espesor, color, 
suministrado en tramos de 3 m de longitud.

2,070 86,730 m 179,53

280 mt18rtl
010graz

Rodapié biselado de terrazo grano medio (entre 
6 y 27 mm), color GRIS-AZUL, para interiores, 
40x7 cm, con un grado de pulido de 220.

1,120 1.644,500 m 1.841,84

281 mt18wwa
080

Cruceta de PVC. 0,010 14.682,900 Ud 146,83

282 mt18wwa
090

Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para 
juntas horizontales en paramentos de piedra 
natural.

0,010 6.828,220 Ud 68,28

283 mt18zgn
010nb

Zanquín de granito nacional, Gris Quintana, de 
una pieza a montacaballo, 42x18x2 cm, cara y 
cantos pulidos.

6,070 88,000 Ud 534,16

284 mt18zgn
110abj

Zanquín de granito nacional, Gris Quintana, de 
una pieza a montacaballo, 42x18x2 cm, cara y 
cantos abujardados.

6,070 100,444 Ud 609,70

285 mt18zmn
010fb

Zanquín de mármol nacional, Blanco Macael, de 
una pieza a montacaballo, 42x18x2 cm, cara y 
cantos pulidos.

7,310 164,000 Ud 1.198,84

286 mt18zmn
010sb

Zanquín de mármol nacional, Crema Marfil 
Clásico, de una pieza a montacaballo, 42x18x2 
cm, cara y cantos pulidos.

3,860 76,000 Ud 293,36

287 mt19aaa
015d250
0

Mosaico decorativo de vidrio, para 
revestimientos interiores, 5x5 cm, serie lisa, 
varios colores.

25,000 2.569,508 m² 64.237,70

288 mt19ala
030c150
0

Pieza cerámica especial, de 5 cm de ancho, 
para alicatados, 15,00 €/m.

15,000 484,020 m 7.260,30

289 mt19egn
010eb

Encimera de granito nacional, Gris Perla 
pulido, de 3 cm de espesor.

108,860 15,192 m² 1.653,80
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290 mt19ema
010ab

Repisa de tablero laminado marino hidrófugo, 
75x3,6 cm, con canto frontal de 20x39 mm, toda 
la superficie rechapada de madera de jatoba de 
3 mm de espesor, parte inferior forrada de 
material neutro. Copete, embellecedor y 
remates.

65,770 11,340 m 745,83

291 mt19ewa
010ba

Formación de hueco con los cantos pulidos, en 
encimera de granito.

24,600 23,000 Ud 565,80

292 mt19ewa
020

Material auxiliar para anclaje de encimera. 6,680 32,440 Ud 216,70

293 mt19ewa
030aceg

Formación de canto con faldón frontal liso de 
7 cm, en encimera de piedra natural, sin 
incluir el precio del faldón.

8,820 35,500 m 313,11

294 mt19ewa
040aa

Formación de canto recto en copete de piedra 
natural, para el encuentro entre la encimera y 
el paramento vertical.

3,150 21,100 m 66,47

295 mt19paj
016ab

Varilla de acero inoxidable, de 4 mm de 
diámetro, para anclaje de chapados de 
paramentos con materiales pétreos.

0,200 4.819,920 Ud 963,98

296 mt19paj
120a450
0

Repercusión, por m² de hoja exterior de 
fachada ventilada de placas de piedra natural, 
del sistema de anclaje formado por anclajes 
puntuales regulables en las tres direcciones, 
de acero inoxidable AISI 304, fijados al 
soporte de hormigón o fábrica de ladrillo 
macizo o perforado (fck>=150 kp/cm²) con tacos 
especiales.

45,000 48,210 Ud 2.169,45

297 mt20apn
010jcb

Albardilla de granito GRIS QUINTANA para 
cubrición de muros, de 26 a 35 cm de anchura y 
5 cm de espesor, con goterón, cara y canto 
recto pulidos, según UNE-EN 771-6.

21,850 123,310 m 2.694,32

298 mt20upn
010hceb

Umbral para remate de puerta de entrada o 
balconera de caliza Capri, de 150 a 200 cm de 
longitud, de 50 a 70 cm de anchura y 3 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto 
pulidos, según UNE-EN 771-6.

36,400 66,917 m 2.435,78

299 mt20vmn
010aceb

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 150 a 
200 cm de longitud, de 33 a 35 cm de anchura y 
3 cm de espesor, con goterón, cara y canto 
recto pulidos, según UNE-EN 771-6.

30,080 256,935 m 7.728,60

300 mt20vmn
010bcbm

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 150 a 
200 cm de longitud, de 70 cm de anchura y 3 cm 
de espesor, con goterón, cara y canto recto 
pulidos, según UNE-EN 771-6.

60,160 47,250 m 2.842,56

301 mt20wwr
030

Lámina de separación compuesta por lámina de 
difusión abierta (formada por 3 capas de 
polipropileno) con integración de lámina de 
polipropileno con estructura tridimensional.

4,780 2.917,383 m² 13.945,09

302 mt20zpn
010hcb

Remate de caliza Capri, en reja o barandilla, 
de 26 a 35 cm de anchura y 3 cm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto pulidos, según 
UNE-EN 771-6.

14,040 100,328 m 1.408,61

303 mt21sik
010

Cartucho de silicona sintética incolora 
Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

1,700 715,119 Ud 1.215,70
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304 mt21vei
015aaba
aaac

Doble acristalamiento "CLIMALIT", conjunto 
formado por vidrio exterior laminado de 
seguridad 3+3, compuesto por dos lunas de 
vidrio laminar "Stadip" de 3 mm, unidas 
mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral de 6 mm, y vidrio interior "Float 
Planilux" incoloro de 6 mm de espesor.

34,110 162,861 m² 5.555,19

305 mt21vei
015flts
atstd

Doble acristalamiento 3+3/6/6 "CLIMALIT". 
Conjunto formado por vidrio exterior laminado 
de seguridad "Stadip" 3+3, compuesto por dos 
lunas; una translucida "Satinovo" de 3 mm, y 
otra incolora "Float Planilux" de 3 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y 
vidrio interior "Float Planilux" incoloro de 6 
mm de espesor.

47,110 28,369 m2 1.336,46

306 mt21vei
030ant6
lam12

Doble acristalamiento "CLIMALIT", conjunto 
formado por vidrio templado exterior, color 
ANTELIO CLEAR o ANTELIO PLATA de 6 mm, cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral de 16 mm, 
y vidrio interior laminado de seguridad STADIP 
INCOLORO 6+6 mm de espesor.

72,330 91,647 m² 6.628,83

307 mt21vei
03sla

Doble acristalamiento "CLIMALIT", conjunto 
formado por vidrio exterior de control solar 
TEMPLADO de 6 mm, color Antelio Clear o 
Antelio Plata, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral de 16 mm, y vidrio interior 
laminado de seguridad 6+6, compuesto de un 
vidrio incoloro STADIP de 6 mm, y otro mateado 
al ácido, SATINOVO MATE de 6 mm, (6+6).

93,340 11,770 m² 1.098,61

308 mt21veu
011anta
cd

Doble acristalamiento Climalit 6/16/6, 
conjunto formado por vidrio exterior color 
Antelio Clear o Antelio Plata, de 6 mm; cámara 
de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm; 
y vidrio interior mateado al ácido Satinovo 
mate, de 6mm de espesor.

41,690 53,056 m² 2.211,90

309 mt21veu
011antl
am

Doble acristamaliento CLIMALIT 6/16/3+3. 
Conjunto formado por vidrio exterior templado, 
color Antelio Clear o Antelio Plata, de 6 mm; 
cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm; y vidrio interior de 
seguridad laminado Stadip incoloro 3+3 mm.

55,070 762,528 m² 41.992,42

310 mt21veu
011antl
amacd

Doble acristamaliento CLIMALIT 6/16/3+3. 
Conjunto formado por vidrio templado exterior, 
color Antelio Clear o Antelio Plata, de 6 mm; 
cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 16 mm; y vidrio interior de 
seguridad laminado de 6 mm, 3+3; Stadip 
incoloro con otro mateado al ácido Satinovo 
mate.

57,930 14,225 m² 824,05
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311 mt21vev
010gd

Vidrio laminar de seguridad Multipact 6+6 mm 
"VITRO CRISTALGLASS" compuesto por dos lunas 
de 6 mm de espesor, unidas mediante una lámina 
de butiral de polivinilo incoloro, según UNE-
EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449.

25,970 231,813 m² 6.020,18

312 mt21vsj
020ab

Espejo incoloro plateado, 5 mm. 23,430 20,502 m² 480,36

313 mt21vva
012

Masilla de aplicación con pistola, de base 
neutra monocomponente.

10,110 2,142 l 21,66

314 mt21vva
021

Material auxiliar para la colocación de 
vidrios.

0,870 1.348,180 Ud 1.172,92

315 mt21vva
030

Canteado de espejo. 1,590 81,600 m 129,74

316 mt22aap
010ab

Precerco, pino país, 70x35 mm, con elementos 
de fijación.

1,540 614,660 m 946,58

317 mt22aap
011gba

Precerco de madera de pino, 120x40 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación.

20,220 18,000 Ud 363,96

318 mt22aap
011iba

Precerco de madera de pino, 140x40 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación.

24,700 3,000 Ud 74,10

319 mt22aap
011ibb

Precerco de madera de pino, 140x40 mm, para 
puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación.

28,400 9,000 Ud 255,60

320 mt22aap
011icb

Precerco de madera de pino, 140x45 mm, para 
puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación.

31,910 1,000 Ud 31,91

321 mt22aap
011jba

Precerco de madera de pino, 150x40 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación.

25,330 5,000 Ud 126,65

322 mt22aap
011jbb

Precerco de madera de pino, 150x40 mm, para 
puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación.

29,130 22,000 Ud 640,86

323 mt22aap
011jca

Precerco de madera de pino, 150x45 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación.

28,450 2,000 Ud 56,90

324 mt22aap
011lbb

Precerco de madera de pino, 170x40 mm, para 
puerta de dos hojas, con elementos de 
fijación.

30,660 1,000 Ud 30,66

325 mt22aap
011nba

Precerco de madera de pino, 190x40 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación.

28,060 8,000 Ud 224,48

326 mt22aap
020fbac

Precerco de madera de pino, 90x40 mm, para 
puerta de armario de una hoja de 180 cm de 
altura, con elementos de fijación.

14,570 8,000 Ud 116,56

327 mt22agc
010pbgb

Galce macizo, jatoba, 120x30 mm, barnizado en 
taller.

7,000 90,200 m 631,40

328 mt22agc
010pbib

Galce macizo, jatoba, 140x30 mm, barnizado en 
taller.

7,910 75,300 m 595,62

329 mt22agc
010pbjb

Galce macizo, jatoba, 150x30 mm, barnizado en 
taller.

8,400 167,700 m 1.408,68

330 mt22agc
010pblb

Galce macizo, jatoba, 170x30 mm, barnizado en 
taller.

8,400 6,000 m 50,40

331 mt22agc
010pbnb

Galce macizo, jatoba, 190x30 mm, barnizado en 
taller.

8,400 40,800 m 342,72

332 mt22ara
010adba

Tapeta de MDF rechapado, jatoba, 90x4 mm, 
barnizada en taller.

1,400 37,600 m 52,64
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333 mt22ata
010abc

Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
jatoba, 90x12 mm, barnizado en taller.

1,360 42,400 m 57,66

334 mt22atc
010dec

Tapajuntas de jatoba macizo, 70x15 mm, para 
barnizar.

4,660 1.215,640 m 5.664,88

335 mt22atc
010sbf

Tapajuntas macizo, jatoba, 90x15 mm, barnizado 
en taller.

2,630 770,500 m 2.026,42

336 mt22dpa
010ea

Pasamanos de madera de jatoba para barnizar, 
de 65x70 mm de sección.

22,640 69,300 m 1.568,95

337 mt22dpa
011

Tornillo de ensamble de zinc. 0,020 277,200 Ud 5,54

338 mt22dpa
012

Soporte de cuadradillo de acero de 12x12 mm. 0,350 138,600 Ud 48,51

339 mt22eap
030aaaa

Block de armario prefabricado resistente al 
fuego  EI2 60-C5 homologado, para colgar o 
empotrar en pared, de una hoja abatible de 
233x55x60 cm, de tablero aglomerado liso 
rechapado en jatoba de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de maletero, 

193,650 6,000 Ud 1.161,90

340 mt22eap
030baab

Block de armario prefabricado, resistente al 
fuego EI2 60-C5 homologado, para colgar o 
empotrar en pared, de dos hojas abatibles de 
233x105x60 cm, de tablero aglomerado liso 
rechapado en jatoba de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de maletero, 

274,380 2,000 Ud 548,76

341 mt22pxh
020am42
5

Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado 
chapado con madera de jatoba, barnizada en 
taller, de 203x42,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

42,000 6,000 Ud 252,00

342 mt22pxh
020amab

Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, 
chapado con jatoba, barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

58,050 76,000 Ud 4.411,80

343 mt22pxh
020ambb

Puerta de paso ciega de jatoba, de 
203x72,5x3,5 cm, con tablero aglomerado liso, 
barnizada en taller. Según UNE 56803.

58,050 16,000 Ud 928,80

344 mt22pxh
020e142
5

Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, 
chapado con jatoba, barnizada en taller, de 
dimensiones especiales 203x142,5x3,5 cm. Según 
UNE 56803.

258,050 2,000 Ud 516,10

345 mt22pxh
020h292
5

Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, 
chapado con jatoba, barnizada en taller, de 
altura especial 292,5x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803.

158,050 2,000 Ud 316,10

346 mt22pxh
031aab

Puerta de armario resistente a fuego  EI2 60-
C5 homologada, de tablero aglomerado liso, 
jatoba, 180x50x3,5 cm, barnizada en taller.

41,840 8,000 Ud 334,72

347 mt22xcc
015bb

Carpintería exterior sin guía de persiana, en 
madera de játoba barnizada en taller, según 
UNE-EN 14351-1.

149,920 148,501 m² 22.263,27

348 mt23hbx
010abab

Juego de manivela y escudo largo de acero 
inoxidable Marino AISI 316L, serie media, para 
puerta de paso interior.

48,270 102,000 Ud 4.923,54

349 mt23hcl
010abfb

Juego de tirador y escudo de roseta de latón 
plata mate, serie media, para puerta de 
armario.

6,020 8,000 Ud 48,16

350 mt23ibx
010bab

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero 
inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de 
paso interior.

4,610 306,000 Ud 1.410,66

351 mt23icl
010bfb

Pernio de 80x52 mm, con remate, en latón plata 
mate, para puerta de armario o altillo.

0,630 24,000 Ud 15,12

352 mt23ppb
011

Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 1.836,000 Ud 36,72

353 mt23ppb
031

Tornillo de latón 21/35 mm. 0,040 144,000 Ud 5,76
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354 mt23ppb
050

Imán de cierre para puerta de armario o 
altillo.

0,210 16,000 Ud 3,36

355 mt23ppb
200

Cerradura de embutir, frente, accesorios y 
tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209.

7,810 69,000 Ud 538,89

356 mt23ppb
200llav
e

Cierre con resbalón canto tubular 150 mm con 
petaca ancha cromado y cilindro incopiable 
TESA TX80, 5 llaves, con amaestreamiento de 
grupos con gran maestra y submaestras.

43,600 51,000 Ud 2.223,60

357 mt23xpm
010

Tornillo de ensamble zinc/pavón. 0,020 369,580 Ud 7,39

358 mt23xpm
020

Imán de cierre reforzado. 0,220 160,000 Ud 35,20

359 mt23xpm
030

Tirador ventana/balconera de latón. 1,270 80,000 Ud 101,60

360 mt23xpm
040

Cremona por tabla para ventana y balconera. 
Varilla vista. Acabado en latón.

5,620 40,000 Ud 224,80

361 mt23xpm
050

Pernio de latón plano 80x52 mm. 0,470 218,160 Ud 102,54

362 mt23xpm
50b

Kit de guías y herrajes de latón de ventana 
corredera.

150,000 4,000 Ud 600,00

363 mt26aaa
020

Repercusión, por m² de reja, de elementos de 
fijación sobre hormigón: tacos de expansión de 
acero, tornillos especiales y pasta química.

2,210 218,420 Ud 482,71

364 mt26aaa
021

Repercusión, por m de barandilla, de elementos 
de fijación sobre hormigón: tacos de expansión 
de acero, tornillos especiales y pasta 
química.

2,210 198,000 Ud 437,58

365 mt26aab
010cu

Tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 50 mm.

1,140 44,100 m 50,27

366 mt26aac
010am

Bastidor o marco de pletina de perfil macizo 
de acero laminado en caliente de 150x10 mm.

7,800 161,029 m 1.256,03

367 mt26aac
010ba

Bastidor o marco formado con perfil L 80x10 
mm, de acero laminado en caliente.

8,000 100,842 m 806,74

368 mt26aac
010bb

Barrotes o lamas dispuestas a 45º, de perfiles 
LD 100.50.6 mm, de acero laminado en caliente.

8,000 432,180 m 3.457,44

369 mt26aac
010bc

Barrotes verticales o montantes formado por 
perfiles en T 80x80 mm, de acero laminado en 
caliente.

8,000 72,030 m 576,24

370 mt26aac
010bm

Lama o barrote horizontal de pletina 70x10 mm, 
de perfil macizo de acero laminado en 
caliente.

3,700 2.015,095 m 7.455,85

371 mt26aac
010cm

Montante o barrote vertical compuesto por L 
80x8 mm, de perfil macizo de acero laminado en 
caliente.

9,000 146,390 m 1.317,51

372 mt26aac
010dq

Redondo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de diámetro 20 mm.

1,840 420,000 m 772,80

373 mt26btr
010a

Entramado metálico formado por rejilla de 
pletina de acero negro tipo "TRAMEX", de 20x2 
mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor 
con uniones electrosoldadas.

32,350 1,005 m² 32,51

374 mt26dbe
020aaaa
a

Barandilla metálica de tubo hueco de acero 
inoxidable de 90 cm de altura, con bastidor 
doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm 
sujeto a bastidor formado por barandal 
superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes 
verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para 
una escalera recta de un tramo.

49,360 14,400 m 710,78
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375 mt26dbe
040aaab
a

Barandilla metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío galvanizado de 90 cm de 
altura, con bastidor doble, compuesta de 
pasamanos de 40x40x2 mm, para recibir madera 
de jatoba, sujeto a bastidor formado por 
barandal superior e inferior de 80x40x2 mm, 
con junquillos roscados para sujeción de 
entrepaño de vidrio laminar de seguridad de 
6+6 mm, no incluido en este precio; montantes 
verticales de 40x40x1,5 mm dispuestos cada 120 
cm, para una escalera recta de dos tramos con 
descansillo.

46,510 69,300 m 3.223,14

376 mt26dbe
040aaab
c

Barandilla metálica de tubo hueco de acero 
laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor doble, compuesta de pasamanos de 
60x40x1,5 mm sujeto a bastidor formado por 
barandal superior e inferior de perfil angular 
de 20x20x3 mm, con junquillos roscados para 
sujeción de entrepaño de vidrio laminar de 
seguridad de 6+6 mm (no incluido en este 
precio); montantes verticales de 40x40x1,5 mm 
dispuestos cada 120 cm, para una escalera de 
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia.

38,000 72,300 m 2.747,40

377 mt26dpa
010i

Barandal compuesto de pasamanos y pilastras de 
acero inoxidable en remate de antepecho, 
formado por tubo hueco de acero inoxidable, de 
diámetro 40 mm y montantes o pilastras de 
arriostramiento de pletinas de acero 
inoxidable 50x10 mm y 25x10 mm. incluso p/p de 
patillas de sujeción y anclaje en perfil UPN 
160 de remate del murete de ladrillo.

25,700 34,283 m 881,07

378 mt26fca
020adac
dbba

Fijo cortafuegos homologado, EI2 120, según 
UNE-EN 1634-1, de una hoja de 78 mm de 
espesor, modelo Sigma "ANDREU", anchura entre 
520 y 800 mm y altura entre 2051 y 2200 mm, 
acabado Acropolis (K 1302), formado por tres 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas, revestidas con 
panel laminado de formica de 2 mm de espesor y 
montadas, con cámara intermedia de lana de 
roca de alta densidad y placas de cartón yeso, 
sobre cerco acero inoxidable tipo CS65 de 1,5 
mm de espesor, con garras de anclaje a obra.

803,080 1,000 Ud 803,08

379 mt26pca
040abad
aaa

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 69 
mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU", 
1000x2000 mm de luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 1100x2050 mm, acabado 

422,800 23,000 Ud 9.724,40

380 mt26pca
040abbj
aaa

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 69 
mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU", 
1600x2000 mm de luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 1700x2050 mm, acabado 

848,880 17,000 Ud 14.430,96

381 mt26pca
040abbl
aaa

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 69 
mm de espesor, modelo Sigma "ANDREU", 
1800x2000 mm de luz y altura de paso, para un 
hueco de obra de 1900x2050 mm, acabado 

866,050 2,000 Ud 1.732,10

382 mt26pca
100accb

Cierrapuertas para uso intensivo de puerta 
cortafuegos de una hoja, modelo Geze TS 5000 
"ANDREU", según UNE-EN 1154.

192,770 23,000 Ud 4.433,71
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383 mt26pca
100bcfb

Cierrapuertas para uso intensivo de puerta 
cortafuegos de dos hojas, modelo Tesa CT 4000 
"ANDREU", según UNE-EN 1154, incluso selector 
de cierre para asegurar el adecuado cerrado de 
las puertas, según UNE-EN 1158.

485,860 19,000 Ud 9.231,34

384 mt26pca
110aabd

Barra antipánico para puerta cortafuegos de 
una hoja, modelo 2000 N "ANDREU", según UNE-EN 
1125, incluso llave y manivela antienganche 
para la cara exterior de la puerta.

61,660 23,000 Ud 1.418,18

385 mt26pca
110bbbd

Barra antipánico para puerta cortafuegos de 
dos hojas, modelo 4000 N "ANDREU", según UNE-
EN 1125, incluso llave y manivela antienganche 
para la cara exterior de la puerta.

111,540 19,000 Ud 2.119,26

386 mt26pca
125bab

Mirilla rectangular homologada "ANDREU", de 
200x200 mm, con marcos de acero inoxidable y 
vidrio cortafuegos EI2 60.

139,030 40,000 Ud 5.561,20

387 mt26pca
130ab

Electroimán para puerta cortafuegos a 24 V, 
modelo GD 50 "ANDREU", con caja de bornes, 
pulsador y placa de anclaje articulada, según 
UNE-EN 1155.

41,190 61,000 Ud 2.512,59

388 mt27esj
020aaab
a

Esmalte sintético satinado para interior a 
base de resinas alcídicas con poliuretanos, 
bióxido de titanio y extendedores, exento de 
plomo, color blanco, aplicado con brocha, 
rodillo o pistola.

10,380 75,821 l 787,02

389 mt27pdj
010aaaa
a

Pintura plástica, acabado satinado, a base de 
resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, 
color blanco, flexible, dura, resistente al 
agua y a la intemperie, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola, diluida con un 10% a 20% de 
agua.

10,610 24,331 l 258,15

390 mt27pdj
010aaaa
b

Pintura plástica, acabado satinado, a base de 
resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, 
color blanco, flexible, dura, resistente al 
agua y a la intemperie, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola, sin diluir.

10,610 57,385 l 608,85

391 mt27pdj
020ceaa

Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, 
a base de resinas de clorocaucho y 
plastificantes insaponificables, color rojo, 
resistente a la abrasión y a la inmersión en 
agua, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

10,380 558,740 l 5.799,72

392 mt27pfi
010

Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc.

4,700 100,085 l 470,40

393 mt27pfi
050

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 
pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato 
de zinc y fosfato de zinc.

5,850 74,317 kg 434,75

394 mt27pfj
010aaaa
a

Imprimación selladora para interior con 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
especialmente indicada sobre yeso, color 
blanco, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola.

4,620 2.127,242 l 9.827,86

395 mt27pfj
020aaaa
a

Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, 
para la preparación de soportes a pintar o 
empapelar, color blanco, aplicado con 
espátula, llana o pistola.

1,450 1.654,521 kg 2.399,06
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396 mt27phj
040aaaa

Imprimación de secado rápido, con propiedades 
anticorrosivas sobre metales no férreos, 
aluminio, hierro galvanizado, madera en 
interiores y PVC, color blanco, acabado 
semimate, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola.

8,610 83,320 l 717,39

397 mt27pij
080aaba
a

Pintura plástica para interior a base de 
resinas acrílicas dispersadas en medio acuoso, 
color a elegir, acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola.

4,890 2.954,503 l 14.447,52

398 mt27upx
020aadb
b

Pintura de dos componentes, a base de 
poliuretano alifático y disolvente, color 
incoloro, acabado mate, aplicada con rodillo 
de pelo corto.

10,250 71,520 kg 733,08

399 mt27upx
030a

Imprimación de dos componentes, a base de 
resina epoxi, para incrementar la adherencia 
de recubrimientos sintéticos sobre superficies 
de hormigón.

8,440 53,640 kg 452,72

400 mt28mol
010desa

Mortero monocapa para la impermeabilización y 
decoración de fachadas Cotegran RPL "TEXSA 
MORTEROS", con DIT del Instituto Eduardo 
Torroja nº 420, acabado raspado labrado, color 
ocre 22, compuesto de cementos, aditivos, 
resinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC 
CSIII W2 según UNE-EN 998-1.

0,330 71.379,200 kg 23.555,14

401 mt28mol
020a

Malla Mortero "TEXSA MORTEROS", de fibra de 
vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 
200 a 250 g/m² de masa superficial y 750 a 900 
micras de espesor, para armar morteros 
monocapa.

1,940 749,482 m² 1.454,00

402 mt28mon
030

Junquillo de PVC. 0,260 2.676,720 m 695,95

403 mt28mon
050

Perfil de PVC rígido para formación de aristas 
en revestimientos de mortero monocapa.

0,270 4.461,200 m 1.204,52

404 mt28mop
020a

Mortero hidráulico Tradimur "GRUPO PUMA", 
color gris, compuesto de cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, aditivos y 
resinas sintéticas, para la fijación y el 
revestimiento de paneles de fibra de vidrio y 
lana de roca en paramentos verticales, tipo 
GP, según UNE-EN 998-1.

0,260 27.382,960 kg 7.119,57

405 mt28mrp
010bc

Mortero reparador reforzado con fibras, 
Morcemrest EF50 "GRUPO PUMA", compuesto por 
cementos especiales, áridos seleccionados, 
aditivos y fibras, aplicado en espesores de 
hasta 50 mm en vertical sin encofrar y 100 mm 
en horizontal, para reparar elementos 
constructivos de hormigón estructural.

0,760 311,400 kg 236,66

406 mt28rco
020b

Malla de fibra de vidrio, de 64 g/m², 170 
kg/2,5 cm de resistencia a tracción en 
urdimbre y 190 kg/2,5 cm en trama.

1,120 352,248 m² 394,52

407 mt28vye
010

Guardavivos de plástico y metal, estable a la 
acción de los sulfatos.

0,260 2.260,633 m 587,76

408 mt28vye
020

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de 
luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 
70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de 
espesor de hilo, para armar yesos.

0,560 1.104,030 m² 618,26

409 mt32war
010

Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas.

7,110 0,504 kg 3,58
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410 mt35tta
010

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, 
de 300x300 mm, con tapa de registro.

74,000 2,000 Ud 148,00

411 mt35tta
030

Puente para comprobación de puesta a tierra de 
la instalación eléctrica.

46,000 2,000 Ud 92,00

412 mt35tta
040

Grapa abarcón para conexión de jabalina. 1,000 2,000 Ud 2,00

413 mt35tta
060

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora 
de la conductividad de puestas a tierra.

3,500 0,666 Ud 2,33

414 mt35ttc
010b

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 0,500 m 1,41

415 mt35tte
010b

Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud.

18,000 2,000 Ud 36,00

416 mt35www
020

Material auxiliar para instalaciones de toma 
de tierra.

1,150 2,000 Ud 2,30

417 mt36csz
021b

Abrazadera para bajante circular de 
zinctitanio, de Ø 100 mm.

0,800 72,590 Ud 58,07

418 mt36csz
030

Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de zinctitanio.

1,070 59,545 Ud 63,71

419 mt36czr
010dfc

Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de 
desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y 
recorte de baquetón, según UNE-EN 988. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales.

6,660 102,300 m 681,32

420 mt36czr
020dc

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, 
electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 
mm, espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988. Incluso 
p/p de conexiones, codos y piezas especiales.

5,990 159,698 m 956,59

421 mt40saf
010accc
g

Mástil de bandera de 6 m de alto, para unión 
por enchufe, fabricado con tubo de acero de 45 
mm de diámetro y 2 mm de espesor, con 
tratamiento anticorrosión, incluso accesorios.

18,030 6,000 Ud 108,18

422 mt40saf
011abbd
d

Garra de anclaje a obra en L para mástil, para 
colocación en superficie, de 500 mm de 
longitud y 4 mm de espesor, con abrazadera.

4,330 6,000 Ud 25,98

423 mt40saf
040a

Cable de acero de 2 mm de sección, para grupo 
de vientos de sujeción de torreta, incluso p/p 
de placa base, herrajes y tensores.

0,730 27,000 m 19,71

424 mt41esc
010bm

Módulo de escalera metálica de mantenimiento, 
de un tramo recto, dos soportes anclados a 
fábrica de ladrillo, realizada la estructura 
con perfiles laminados de acero S 275 JR, con 
un ancho útil de 1 m, para una sobrecarga de 
uso de 400 kg/m², clase A1 según UNE-EN 13501-
1, realizada en taller y montada en obra.

2.193,810 1,000 Ud 2.193,81

425 mt42www
090dd

Pastilla antivibración de caucho con orificio 
central de 20 mm de diámetro, de 80x80x25 mm y 
500 kg de carga máxima.

2,500 36,000 Ud 90,00

426 mt42www
100cc

Plancha antivibración de caucho, de 380x380x20 
mm y 4,0 kg/cm² de carga máxima a compresión.

20,250 20,000 Ud 405,00
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427 mt42www
120aha

Amortiguador metálico de 2 muelles, de 
200x82x127 mm, de 429 kg de carga mínima y 
1000 kg de carga máxima, formado por 2 muelles 
de acero de alta resistencia acabado con 
pintura epoxi color azul, cazoletas metálicas 
adheridas mediante doble sistema de seguridad 
por pilotes internos y masilla viscoelástica, 
piezas internas de polietileno y base metálica 
en ambos extremos con orificios abiertos, para 
adosar a suelo, bancada o estructura.

80,050 36,000 Ud 2.881,80

428 mt42www
130ea

Amortiguador metálico de muelle, de 92x82x105 
mm, de 40 kg de carga mínima y 100 kg de carga 
máxima, formado por muelle de acero de alta 
resistencia acabado con pintura epoxi color 
azul, cazoleta metálica en su extremo superior 
con tuerca, cazoleta de caucho en su extremo 
inferior y cuerpo metálico, para suspender de 
techo o estructura.

7,000 48,000 Ud 336,00

429 mt46phm
010a

Anillo prefabricado de hormigón en masa, para 
pozo, unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro 
interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm².

19,830 2,000 Ud 39,66

430 mt46phm
020a

Cono asimétrico para brocal de pozo, 
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 
1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior y 60 
cm de altura, resistencia a compresión mayor 
de 250 kg/cm².

32,380 2,000 Ud 64,76

431 mt46phm
030cbb

Tapa circular con bloqueo mediante tres 
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm 
de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso 
libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según 
UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN. Tapa 
revestida con pintura bituminosa y marco 
provisto de junta de insonorización de 
polietileno y dispositivo antirrobo.

66,040 2,000 Ud 132,08

432 mt46phm
030cbc

Tapa circular estanca con bloqueo mediante 
cuatro tornillos y marco de fundición dúctil 
de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de 
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase 
D-400 según UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN. Tapa revestida con pintura bituminosa y 
marco provisto de junta de insonorización de 
polietileno y dispositivo antirrobo.

108,770 1,000 Ud 108,77

433 mt46phm
050

Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 
D=25 mm, según UNE-EN 1917.

3,610 12,000 Ud 43,32

434 mt47aag
020bcaa

Mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa, tipo S12, con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración.

38,800 52,295 t 2.029,05

435 mt47aag
020cgaa

Mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición gruesa, tipo G25, con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración.

36,790 62,754 t 2.308,72

436 mt47aag
040a

Lechada bituminosa homogénea (slurry), color 
negro, formada por áridos y cargas minerales, 
ligados con emulsión asfáltica, según UNE-EN 
12274-7.

0,760 2.728,440 kg 2.073,61
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437 mt47adc
010bd

Mortero epoxi bicomponente. 2,170 296,400 kg 643,19

438 mt47adc
020bf

Mortero bicomponente a base de resinas 
acrílico-epoxi.

5,890 296,400 kg 1.745,80

439 mt47adc
030bf

Pintura bicomponente a base de resinas 
acrílico-epoxi.

6,820 74,100 kg 505,36

440 mt47adh
021

Sellado de junta de dilatación con masilla de 
poliuretano de elasticidad permanente.

2,210 153,144 m 338,45

441 mt47adh
022

Poliestireno expandido en juntas de dilatación 
de pavimentos continuos de hormigón.

0,260 68,915 m 17,92

442 mt48epp
010cb

Palmera de abanicos (Washingtonia robusta) de 
procedencia nacional, de 4 a 5 m de altura de 
tronco, suministrada en cepellón.

335,830 1,000 Ud 335,83

443 mt48tie
020

Substrato vegetal fertilizado. 0,400 35,000 kg 14,00

444 mt48tie
030a

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 14,120 0,300 m³ 4,24

445 mt49hoc
040ad

Relleno de taladros con mortero epoxi, de 100 
mm de diámetro, en soportes.

21,230 2,000 Ud 42,46

446 mt49hoc
040bd

Relleno de taladros con mortero hidráulico 
expansivo autonivelante, de 100 mm de 
diámetro, en vigas o forjados.

21,230 4,000 Ud 84,92

447 mt49hoc
040cd

Relleno de taladros con mortero epoxi, de 100 
mm de diámetro, en muros.

21,230 8,000 Ud 169,84

448 mt49hoc
040dd

Relleno de taladros con mortero hidráulico 
expansivo autonivelante, de 100 mm de 
diámetro, en cimentaciones.

21,230 6,000 Ud 127,38

449 mt50ica
010a

Acometida provisional eléctrica a caseta 
prefabricada de obra.

127,930 11,000 Ud 1.407,23

450 mt50ica
010b

Acometida provisional de saneamiento a caseta 
prefabricada de obra.

301,710 4,000 Ud 1.206,84

451 mt50ica
010c

Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra.

74,820 4,000 Ud 299,28

452 mt50ica
010d

Acometida provisional de telefonía a caseta 
prefabricada de obra.

94,130 4,000 Ud 376,52

453 mt50jpr
040a

Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro, 
de acero galvanizado en caliente.

0,440 3.700,570 Ud 1.628,25

454 mt50jpr
040c

Gancho de fijación de 8 mm de diámetro, de 
acero galvanizado en caliente.

0,630 108,979 Ud 68,66

455 mt50jpr
040d

Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero 
galvanizado en caliente.

0,580 4.379,172 Ud 2.539,92

456 mt50jpr
065a

Pletina de sujeción al canto del forjado para 
pescante tipo horca.

19,830 41,425 Ud 821,46

457 mt50spa
050a

Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 
cm.

300,000 1,597 m³ 479,10

458 mt50spa
050f

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 
15x5,2 cm.

295,000 4,242 m³ 1.251,39

459 mt50spa
050k

Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 
cm.

305,000 6,020 m³ 1.836,10

460 mt50spa
050l

Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 
cm.

305,000 0,698 m³ 212,89

461 mt50spa
052a

Montante de madera de pino de 7x7 cm. 8,680 10,672 m 92,63

462 mt50spa
100a

Punta de acero de 14x40 mm (diámetro 2,3 mm). 0,010 2.731,320 Ud 27,31

463 mt50spa
101

Clavos de acero. 1,150 27,970 kg 32,17
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464 mt50spd
030d

Dispositivo de anclaje para fijación mecánica 
a paramento horizontal o vertical de hormigón 
armado, de 1500 mm de longitud, formado por 
cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, 
con conexión roscada hembra y 1 argolla en el 
otro extremo, clase A1, incluso taco de 
expansión metálico, varilla roscada, arandela 
y tuerca.

7,450 20,000 Ud 149,00

465 mt50spe
030ac

Protector de cables, de PVC, en zona de paso 
de peatones, de 75x12 mm, color negro.

26,000 12,000 m 312,00

466 mt50spe
030xc

Protector de cables, de caucho, en zona de 
paso de vehículos, de 170x50 mm, color negro.

80,000 18,000 m 1.440,00

467 mt50sph
020

Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,840 40,937 kg 34,39

468 mt50sph
050

Claveta de acero. 0,320 2.196,680 Ud 702,94

469 mt50spl
005

Fijación compuesta por taco químico, arandela 
y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de 
diámetro y 80 mm de longitud.

4,800 44,000 Ud 211,20

470 mt50spl
010

Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 
acabado brillante.

15,800 2,000 Ud 31,60

471 mt50spl
020

Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 
316, acabado brillante.

55,000 6,000 Ud 330,00

472 mt50spl
030

Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, 
de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones 
de 19 hilos, incluso prensado terminal con 
casquillo de cobre y guardacable en un 
extremo.

4,350 63,000 m 274,05

473 mt50spl
040

Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo 
y horquilla en el extremo opuesto.

66,000 2,000 Ud 132,00

474 mt50spl
050

Conjunto de tres sujetacables y un guardacable 
cerrado de acero inoxidable.

25,000 2,000 Ud 50,00

475 mt50spl
060

Placa de señalización de la línea de anclaje. 12,400 2,000 Ud 24,80

476 mt50spl
070

Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 2,000 Ud 30,00

477 mt50spl
080

Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,000 2,000 Ud 8,00

478 mt50spl
090

Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa 
de anclaje, acabado brillante, para fijación a 
paramento horizontal o vertical, o a elemento 
estructural.

105,000 4,000 Ud 420,00

479 mt50spl
100

Anclaje terminal con amortiguador, de acero 
inoxidable AISI 316, acabado brillante.

85,800 2,000 Ud 171,60

480 mt50spl
200g

Dispositivo de anclaje capaz de soportar una 
carga de 50 kN, formado por cinta de poliéster 
de 50 mm de anchura, tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 
4 usos, para fijación a soporte de hormigón o 
metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro.

125,000 1,000 Ud 125,00

481 mt50spl
210w

Cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 20 m 
de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 4 usos.

135,000 0,500 Ud 67,50

482 mt50spm
050B

Chapa de acero de 12 mm de espesor, para 
protección de zanjas, pozos o huecos 
horizontales.

57,000 3,600 m² 205,20

483 mt50spm
055a

Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm 
de espesor, peso 900 g/m².

2,800 6,120 m² 17,14

484 mt50spr
020a

Gancho metálico de montaje de red, D=12 mm, 
para red horizontal.

1,050 776,424 Ud 815,25
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485 mt50spr
046

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 2.436,214 Ud 73,09

486 mt50spr
055a

Lámina de polietileno de alta densidad, de 2 
mm de espesor, resistente a la intemperie.

2,710 723,072 m² 1.959,53

487 mt50spr
100a

Cable de acero de 2 mm de diámetro, para 
sujeción de enrejado metálico.

1,110 1.024,352 m 1.137,03

488 mt50spr
100b

Cable de acero de 3 mm de diámetro, para 
sujeción de perfiles metálicos, incluso p/p de 
placa base, herrajes y tensores.

1,230 436,600 m 537,02

489 mt50spv
025

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con varillas de 
acero, para soporte de valla trasladable.

4,800 19,500 Ud 93,60

490 mt50spv
030a

Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,140 6,534 m 20,52

491 P01DW09
0

Piezas especiales montajes prefabricados de 
acero

0,750 64,780 ud 48,59

492 P01FJ01
7

M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-
W-Ar

8,790 173,308 kg 1.523,38

493 P01FJ01
8

M. int/ext p/rejuntado Ibersec junta color CG2-
W-Ar

8,400 551,285 kg 4.630,79

494 P01UG21
0

Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 1,440 40,000 ud 57,60

495 P01UG22
0

Resina de inyección Hilti HIT-HY 150 16,700 21,750 ud 363,23

496 P03AC16
0

Acero corrugado B 500 S 16 mm en prefabricados 
de acero.

0,430 50,138 kg 21,56

497 P03AL00
5

Acero laminado S275JR en prefabricados de 
acero.

0,500 6.046,125 kg 3.023,06

498 P03AL00
7

Chapa lisa 12 mm. acero laminado S275JR 0,490 1.753,500 kg 859,22

499 P03AL00
8

Perfil LPN 60x6 acero S275JR 0,500 175,200 kg 87,60

500 P03AL06
0

Angular de lados iguales 80x8 4,440 81,600 m. 362,30

501 P03AL06
1

Angular de lados iguales 100x8 5,800 30,400 m. 176,32

502 P03AT00
5

Acero en tubo rectangular 0,540 335,800 kg 181,33

503 P03AT01
1

Acero en tubo cuadrado 0,530 730,000 kg 386,90

504 P04TM01
1

Panel HERAKUSTIK F - HAK F 1200x600x35 mm 14,200 2.559,900 m2 36.350,58

505 P04TW04
0

Pieza cuelgue 0,130 2.559,900 ud 332,79

506 P04TW06
0

Perfilería oculta U, Z o T 0,770 7.314,000 m. 5.631,78

507 P07TO03
0

Poliuretano d=1000 kg/m3. 3,410 406,862 kg 1.387,40
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508 P12ACT1
05

Muro cortina semiestructural tipo POLIEDRA SKY 
50 de METRA, con perfilería de aluminio 
anodizado visto acabado INOX SQ10 Y modulación 
y caracteristicas según planos memoria y 
presupuesto de proyecto. Perfilería de 
aluminio para montantes verticales de ancho 50 
mm, con aristas vivas y tapetas exteriores. 
Perfiles de aluminio extruido según Norma UNE 
38.337, formando montantes y travesaños. 
Fijación de los travesaños a los montantes 
mediante fresado de los extremos. Anclajes de 
acero galvanizado con regulación 
tridimensional y pequeño material. Remates de 
arranque y coronación incluidos. incluso 
premarco.

105,910 993,650 m2 105.237,47

509 P12ACT1
06

Ventanas practicables y oscilobatientes con 
rotura de puente térmico, tipo serie NC 65 STH-
5C - Hoja oculta de Gallego Vilar Metales 
METRA, de aperturas de una y dos hojas y fijos 
en ventanas, con perfilería de aluminio 
anodizado visto acabado INOX SQ10 y modulación 
y caracteristicas según planos memoria y 
presupuesto de proyecto. Perfilería de 
aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con 
tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00 
de pared de aluminio. Para practicables con 
cámara de herrajes de tipo europeo y 
estanqueidad entre marco y hoja mediante junta 
central de EPDM. incluso premarco.

129,040 362,710 m2 46.804,10

510 P12ACT1
07

Puertas de acceso de carpintería de aluminio 
con rotura de puente térmico, tipo NC 65 STH 
línea plana de METRA, o similar, de aperturas 
de una hoja y dos hojas en puertas de acceso, 
con perfilería de aluminio anodizado visto 
acabado INOX SQ10 y modulación y 
caracteristicas según planos memoria y 
presupuesto de proyecto. Perfilería de 
aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con 
tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 1,9 
de pared de aluminio. Para practicables con 
cámara de herrajes propios de la serie y 
estanqueidad entre marco y hoja mediante doble 
junta de EPDM. incluso premarco.

239,580 111,700 m2 26.761,09

511 P12ACT1
08

Brise-soleil realizado con perfiles de 
aluminio extruidos, sistema FRANGISOLE de 
METRA, Aluminio anodizado visto acabado INOX 
SQ10. Diseño de lamas con un ancho de 400 mm. 
Las lamas individuales dispondrán de tapas 
realizadas en aluminio con los mecanizados 
necesarios para favorecer el drenaje y 
aireación. La inclinación de las palas se 
dispondrá fija y orientada a 45º.

152,870 838,440 m2 128.172,32
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512 P12ACT1
09

Puertas mallorquinas practicables con rotura 
de puente térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - 
Hoja oculta de Gallego Vilar Metales METRA, de 
aperturas de una y dos hojas y fijos en 
ventanas, con perfilería de aluminio anodizado 
visto acabado INOX SQ10 y modulación y 
caracteristicas según planos memoria y 
presupuesto de proyecto. Perfilería de 
aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con 
tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00 
de pared de aluminio. Para practicables con 
cámara de herrajes de tipo europeo y 
estanqueidad entre marco y hoja mediante junta 
central de EPDM. incluso premarco.

177,100 53,780 m2 9.524,44

513 P13CG38
2

P.seccional h.l. 3,90x2,80 942,000 1,000 ud 942,00

514 P13CG38
3

P.seccional h.l. 2,75x2,80 654,000 1,000 ud 654,00

515 P13CM06
1

Equipo automat.p.seccional 300,000 2,000 ud 600,00

516 P13CS01
0

Fotocélula proyector-espejo 6 m. 52,530 2,000 ud 105,06

517 P13CX02
0

Cerradura contacto simple 13,400 2,000 ud 26,80

518 P13CX05
0

Pulsador interior abrir-cerrar 14,000 2,000 ud 28,00

519 P13CX15
0

Emisor monocanal micro 13,820 2,000 ud 27,64

520 P13CX18
0

Receptor monocanal 35,590 2,000 ud 71,18

521 P13CX20
0

Cuadro de maniobra 85,100 2,000 ud 170,20

522 P13DE02
1

Enrejado tramex 50x50/50x2 galv. 75,000 16,060 m2 1.204,50

523 P13TC05
1

Chapa acero galvanizada estampada semilla 
melón 1,7 cm espesor.

18,600 42,000 m2 781,20

524 P13TC06
0

Chapa lisa negra de 1,5 mm. 4,170 23,000 m2 95,91

525 P13TP02
0

Palastro 15 mm. 0,540 367,500 kg 198,45

526 P13TT13
0

Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 0,870 720,000 m. 626,40

527 P25JA10
0

E. laca poliuret. satinada color Luxatin 7,900 11,680 l. 92,27

528 P25JM01
0

E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum 7,100 21,000 l. 149,10

529 P25OU02
0

Imp. anticorrosiva minio blanco 5,900 14,000 l. 82,60

530 P25OU06
0

Minio de plomo marino 6,540 45,768 l. 299,32

531 P25WW22
0

Pequeño material para proteccciones a base de 
pinturas, imprimaciones y emulsiones

0,590 18,092 ud 10,67

532 P25ZA01
0

Galv. perfiles maciz. hasta 3 mm. esp. 0,380 3.513,000 kg 1.334,94

533 P25ZA02
0

Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp. 0,240 4.654,125 kg 1.116,99

Total materiales: 2.984.338,20
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1 mq13ats
020ab

Escalera fija provisional  h= 4,52 m entre plantas 545,000 2,000 Ud 1.090,00

2 mqepis0
01a

Conjunto de equipos de protección individual . 1.200,000 1,000 Ud 1.200,00

3 mt08grg
010b

Bidón de 100 litros  de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos .

38,370 55,000 Ud 2.110,35

4 mt08grg
010c

Bidón de 200 litros  de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos .

44,270 12,000 Ud 531,24

5 mt49agu
060

Ensayo para determinar el contenido de aceites y 
grasas de una muestra de agua , según UNE 7235, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados.

18,210 1,000 Ud 18,21

6 mt49agu
070

Ensayo para determinar la agresividad del agua en el 
hormigón  de una muestra de agua, según EHE-08, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados.

159,400 1,000 Ud 159,40

7 mt49agu
080

Ensayo completo de una muestra de agua  para la 
determinación de las siguientes características: pH 
según UNE 83952, contenido  de sales disueltas  según 
UNE 83957, contenido de sulfatos  según UNE 83956, 
contenido de cloruros  según UNE 7178 y contenido de 
hidratos de carbono  según UNE 7132, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

112,160 1,000 Ud 112,16

8 mt49ais
010a

Ensayo para la medición de aislamiento acústico a 
ruido aéreo  entre locales , según UNE-EN ISO 140-4.

92,090 4,000 Ud 368,36

9 mt49ais
010b

Ensayo para la medición de aislamiento acústico a 
ruido aéreo  en fachada , según UNE-EN ISO 140-5.

92,090 1,000 Ud 92,09

10 mt49ais
010c

Ensayo para la medición de aislamiento acústico a 
ruido de impacto  en elemento horizontal , según UNE-
EN ISO 140-7.

92,090 1,000 Ud 92,09

11 mt49ais
020

Informe de resultados  de los ensayos de aislamiento 
acústico .

137,910 1,000 Ud 137,91

12 mt49alc
020

Toma en obra de muestras  de elementos de carpintería 
de aluminio anodizado .

24,530 4,000 Ud 98,12

13 mt49alc
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de carpintería de aluminio 
anodizado .

73,600 4,000 Ud 294,40

14 mt49alc
040

Ensayo para determinar el espesor de la película de 
anodizado  por el método de las corrientes de 
Foucault , según UNE-EN 12373-3.

128,830 4,000 Ud 515,32

15 mt49alc
060

Ensayo para determinar la masa por unidad de 
superficie de la película de anodizado , según UNE-EN 
12373-2.

76,610 4,000 Ud 306,44

16 mt49alc
070

Ensayo para determinar la calidad del sellado de la 
capa de anodizado , según UNE-EN 12373-5 y UNE-EN 
12373-6.

105,740 4,000 Ud 422,96

17 mt49alc
080

Ensayo para determinar las medidas y tolerancias  de 
un perfil de aluminio anodizado  (inercia), según UNE-
EN 755-9.

54,940 4,000 Ud 219,76

18 mt49arb
010

Ensayo para determinar las características 
geométricas del corrugado  sobre una muestra de dos 
barras de acero corrugado  del mismo lote, según UNE-
EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados.

30,100 33,000 Ud 993,30

Lista de conceptos de seguridad y salud, gestión de  residuos y control de calidad.

Total empleado
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19 mt49arb
020

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de 
grietas mediante doblado/desdoblado  sobre una 
muestra de dos barras de acero corrugado  del mismo 
lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

12,930 33,000 Ud 426,69

20 mt49arb
040

Ensayo para determinar la sección media equivalente 
sobre una muestra de dos barras de acero corrugado 
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

20,370 33,000 Ud 672,21

21 mt49arb
050

Ensayo para determinar las siguientes 
características mecánicas: el límite elástico , la 
carga de rotura , el alargamiento de rotura  y el 
alargamiento bajo carga máxima  sobre una muestra de 
una barra de acero corrugado de cada diámetro 
diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

40,510 33,000 Ud 1.336,83

22 mt49arm
010

Ensayo para determinar las características 
geométricas del corrugado  sobre una muestra de 
cuatro mallas electrosoldadas  del mismo lote, según 
UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma d e 
muestra e informe de resultados.

30,100 4,000 Ud 120,40

23 mt49arm
020

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de 
grietas  mediante doblado/desdoblado  sobre una 
muestra de dos mallas electrosoldadas  del mismo 
lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

12,930 4,000 Ud 51,72

24 mt49arm
040

Ensayo para determinar la sección media equivalente 
sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas  del 
mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de  
resultados.

20,370 4,000 Ud 81,48

25 mt49arm
050

Ensayo para determinar la carga de despegue de los 
nudos  sobre una muestra de dos mallas 
electrosoldadas  del mismo lote, según UNE-EN ISO 
15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados.

40,420 4,000 Ud 161,68

26 mt49arm
060

Ensayo para determinar las siguientes 
características mecánicas: el límite elástico , la 
carga de rotura , el alargamiento de rotura  y el 
alargamiento bajo carga máxima  sobre una muestra de 
una malla electrosoldada de cada diámetro  diferente 
según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados.

40,510 4,000 Ud 162,04

27 mt49ars
020

Informe de resultados del ensayo de aptitud al 
soldeo  en obra sobre una muestra soldada de perfil 
laminado  en estructura metálica.

73,600 5,000 Ud 368,00

28 mt49ars
030

Ensayo de tracción  de una probeta de acero soldada 
para el cálculo de la disminución de la carga total 
de rotura .

43,040 5,000 Ud 215,20

29 mt49ars
040

Ensayo de doblado simple  de una probeta de acero 
soldada , en la zona de afección del calor (HAZ).

11,620 5,000 Ud 58,10

30 mt49bac
020

Toma en obra de muestras de revestimiento cerámico 
cuyo peso no exceda de 50 kg.

24,530 2,000 Ud 49,06

31 mt49bac
030

Informe de resultados de los ensayos  realizados 
sobre una muestra de revestimiento cerámico .

73,600 2,000 Ud 147,20
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32 mt49bac
040

Ensayo para determinar la absorción de agua , la 
porosidad abierta , la densidad relativa aparente  y 
la densidad aparente  de una muestra de revestimiento 
cerámico , según UNE-EN ISO 10545-3.

49,920 2,000 Ud 99,84

33 mt49bac
050

Ensayo para determinar la resistencia a la flexión  y 
la carga de rotura  de una muestra de revestimiento 
cerámico , según UNE-EN ISO 10545-4.

103,310 2,000 Ud 206,62

34 mt49bac
060

Ensayo para determinar las características 
dimensionales  y el aspecto superficial  de una 
muestra de revestimiento cerámico , según UNE-EN ISO 
10545-2.

121,230 2,000 Ud 242,46

35 mt49bac
080

Ensayo para determinar la resistencia a la abrasión 
superficial  de una muestra de revestimiento cerámico 
esmaltado , según UNE-EN ISO 10545-7.

120,600 2,000 Ud 241,20

36 mt49bac
090

Ensayo para determinar la resistencia al cuarteo  de 
una muestra de revestimiento cerámico esmaltado , 
según UNE-EN ISO 10545-11.

83,190 2,000 Ud 166,38

37 mt49bac
100

Ensayo para determinar la resistencia a los ataques 
químicos superficiales  de una muestra de 
revestimiento cerámico esmaltado , según UNE-EN ISO 
10545-13.

163,650 2,000 Ud 327,30

38 mt49bac
110

Ensayo para determinar la dilatación térmica lineal 
(dos piezas)  de una muestra de revestimiento 
cerámico , según UNE-EN ISO 10545-8.

162,260 2,000 Ud 324,52

39 mt49bac
130

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de revestimiento cerámico , según UNE-EN 
ISO 10545-12.

194,350 2,000 Ud 388,70

40 mt49bac
140

Ensayo para determinar la resistencia a las manchas 
de una muestra de revestimiento cerámico esmaltado , 
según UNE-EN ISO 10545-14.

44,670 2,000 Ud 89,34

41 mt49bar
010

Prueba estática para determinar la fuerza horizontal 
que resiste una barandilla , según CTE DB SE-AE, 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

27,000 5,000 Ud 135,00

42 mt49bar
020

Ensayo con cuerpo blando para determinar las cargas 
dinámicas  que resiste una barandilla , según UNE 
85238, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

293,330 5,000 Ud 1.466,65

43 mt49bco
020

Toma en obra de muestras de baldosa de cemento 
(hidráulica, pasta y terrazo) , cuyo peso no exceda 
de 50 kg.

23,820 4,000 Ud 95,28

44 mt49bco
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de baldosa de cemento (hidráulica, 
pasta y terrazo) .

73,600 4,000 Ud 294,40

45 mt49bco
040b

Ensayo para determinar el coeficiente de absorción 
de agua  de una muestra de baldosa de cemento 
(hidráulica, pasta y terrazo)  para uso interior , 
según UNE-EN 13748-1.

45,200 4,000 Ud 180,80

46 mt49bco
050

Ensayo para determinar la resistencia a flexión  de 
una muestra de terrazo  para uso interior  (un estado 
de humedad: ambiente en laboratorio), según UNE-EN 
13748-1.

224,240 4,000 Ud 896,96

47 mt49bco
070b

Ensayo para determinar la resistencia al desgaste 
por abrasión  de una muestra de baldosa de cemento 
(hidráulica, pasta y terrazo)  para uso interior , 
según UNE-EN 13748-1. Método de la plataforma 
giratoria o de vaivén.

248,190 4,000 Ud 992,76
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48 mt49bco
080b

Ensayo para determinar la resistencia al choque  de 
una muestra de baldosa de cemento (hidráulica, pasta 
y terrazo)  para uso interior , según UNE-EN 13748-1.

87,080 4,000 Ud 348,32

49 mt49bco
100b

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de baldosa de cemento (hidráulica, pasta 
y terrazo)  para uso interior , según UNE-EN 13748-1.

178,050 4,000 Ud 712,20

50 mt49bco
110b

Ensayo para determinar la permeabilidad y absorción 
de agua por la cara vista  de una muestra de baldosa 
de cemento (hidráulica, pasta y terrazo)  para uso 
interior, según UNE-EN 13748-1.

187,510 4,000 Ud 750,04

51 mt49bco
130b

Ensayo para determinar las características 
geométricas, aspecto y textura  de una muestra de 
baldosa de cemento (hidráulica, pasta y terrazo) 
para uso interior , según UNE-EN 13748-1.

22,660 4,000 Ud 90,64

52 mt49bho
020

Toma en obra de muestras de bloques de hormigón  cuyo 
peso no exceda de 50 kg.

23,820 2,000 Ud 47,64

53 mt49bho
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de bloque de hormigón .

73,600 2,000 Ud 147,20

54 mt49bho
040

Ensayo para determinar la sección bruta, neta e 
índice de macizo  de una muestra de bloque de 
hormigón , según UNE-EN 772-2.

58,670 2,000 Ud 117,34

55 mt49bho
050

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
de una muestra de bloque de hormigón , según UNE-EN 
772-1.

167,380 2,000 Ud 334,76

56 mt49bho
060

Ensayo para determinar la absorción de agua  de una 
muestra de bloque de hormigón , según UNE-EN 772-11.

58,540 2,000 Ud 117,08

57 mt49bho
070

Ensayo para determinar la succión de agua  de una 
muestra de bloque de hormigón , según UNE-EN 772-11.

72,020 2,000 Ud 144,04

58 mt49bho
080

Ensayo para determinar la densidad real  del hormigón 
de una muestra de bloque de hormigón , según UNE-EN 
772-13.

62,440 2,000 Ud 124,88

59 mt49bho
090

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de bloque de hormigón .

202,430 2,000 Ud 404,86

60 mt49bho
100

Ensayo para determinar las dimensiones  y 
comprobación de la forma  de una muestra de bloque de 
hormigón , según UNE-EN 772-16 y UNE-EN 772-20.

41,950 2,000 Ud 83,90

61 mt49cal
020

Toma en obra de muestras de cales aéreas o 
hidráulicas , cuyo peso no exceda de 50 kg.

24,530 1,000 Ud 24,53

62 mt49cal
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de cal aérea o hidráulica .

73,600 1,000 Ud 73,60

63 mt49cal
040

Ensayo para determinar la finura de molido  de cales 
aéreas o hidráulicas , según UNE-EN 459-2.

66,570 1,000 Ud 66,57

64 mt49cal
050

Ensayo para determinar la estabilidad de volumen , 
por el método de Le Chatelier , de cales aéreas o 
hidráulicas , según UNE-EN 459-2.

71,400 1,000 Ud 71,40

65 mt49cal
060

Análisis químico completo  de las cales , según UNE-EN 
459-2.

157,530 1,000 Ud 157,53

66 mt49cal
070

Ensayo mecánico de cales aéreas o hidráulicas  para 
determinar el principio y fin de fraguado  y la 
resistencia a compresión , según UNE-EN 459-2.

128,390 1,000 Ud 128,39

67 mt49des
010

Repercusión de desplazamiento  a obra para la toma de 
muestras .

0,570 93,000 Ud 53,01

68 mt49des
020

Desplazamiento de personal y equipo  a obra para la 
realización del ensayo "in situ", de densidad y 
humedad de grava natural.

32,950 6,000 Ud 197,70
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69 mt49des
030

Desplazamiento de personal y equipo  a obra para la 
realización de ensayos de aislamiento acústico .

114,930 1,000 Ud 114,93

70 mt49hob
020ac

Ensayo para determinar la consistencia  del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono 
de Abrams  según UNE-EN 12350-2 y la resistencia 
característica a compresión  del hormigón endurecido 
mediante control 100 por 100  con fabricación y 
curado de dos probetas  cilíndricas de 15x30 cm de 
una misma amasada según UNE-EN 12390-2, con 
refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390 -
3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra d e 
hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados.

22,990 112,000 Ud 2.574,88

71 mt49hob
020ca

Ensayo para determinar la consistencia  del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono 
de Abrams  según UNE-EN 12350-2 y la resistencia 
característica a compresión  del hormigón endurecido 
mediante control estadístico  con fabricación y 
curado de 8 probetas cilíndricas  de 15x30 cm del 
mismo lote según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón 
fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados .

91,950 118,000 Ud 10.850,10

72 mt49hob
040

Ensayo para determinar la profundidad de penetración 
de agua  bajo presión en el hormigón , según UNE-EN 
12390-8, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra de hormigón fresco e informe de resultados.

259,550 3,000 Ud 778,65

73 mt49hoc
020

Informe de resultados  de estudios de calidad en base 
a extracción de testigos  de hormigón endurecido .

117,780 20,000 Ud 2.355,60

74 mt49hoe
030

Informe de resultados  de análisis fisico-químico  de 
hormigón endurecido .

110,470 3,000 Ud 331,41

75 mt49hoe
040

Ensayo para determinar la porosidad  y densidad real 
y aparente  de una muestra de hormigón endurecido , 
según UNE-EN 12390-7.

52,790 3,000 Ud 158,37

76 mt49hoe
050

Ensayo cualitativo para determinar la presencia de 
cemento aluminoso  en una muestra de hormigón 
endurecido .

94,120 3,000 Ud 282,36

77 mt49hoe
060

Ensayo para determinar la profundidad de 
carbonatación  de una muestra de hormigón endurecido , 
según UNE 112011.

23,820 3,000 Ud 71,46

78 mt49hoe
070

Ensayo para determinar el contenido de cloruros  de 
una muestra de hormigón endurecido , según UNE 
112010.

109,460 3,000 Ud 328,38

79 mt49hoe
090

Ensayo para determinar el contenido de cemento  de 
una muestra de hormigón endurecido , determinando la 
composición ponderal  y la relación agua/cemento .

284,920 3,000 Ud 854,76

80 mt49hoe
100

Ensayo para determinar el desgaste por rozamiento 
sobre dos probetas cilíndricas de hormigón 
endurecido .

196,120 3,000 Ud 588,36

81 mt49lch
020

Toma en obra de muestras de ladrillos cerámicos , 
cuyo peso no exceda de 50 kg.

23,530 3,000 Ud 70,59

82 mt49lch
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de ladrillos cerámicos .

73,600 3,000 Ud 220,80

83 mt49lch
040

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de ladrillos cerámicos cara vista , según 
UNE 67028.

199,370 1,000 Ud 199,37

84 mt49lch
050

Ensayo para determinar la absorción de agua  de una 
muestra de ladrillos cerámicos , según UNE 67027.

33,500 3,000 Ud 100,50

5



Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Otros conceptos, medios de SyS,
 G. Residuos y Control de Calidad

Num Código Concepto Precio Importe 
total

Lista de conceptos de seguridad y salud, gestión de  residuos y control de calidad.

Total empleado

85 mt49lch
060

Ensayo para determinar las eflorescencias  de una 
muestra de ladrillos cerámicos cara vista , según UNE 
67029.

46,900 1,000 Ud 46,90

86 mt49lch
070

Ensayo para determinar la succión de agua  de una 
muestra de ladrillos cerámicos , según UNE-EN 772-11.

67,630 3,000 Ud 202,89

87 mt49lch
080

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
de una muestra de ladrillos cerámicos , según UNE-EN 
772-1.

121,780 3,000 Ud 365,34

88 mt49lch
090

Ensayo para determinar la tolerancia dimensional, 
forma y aspecto  de una muestra de ladrillos 
cerámicos , según UNE 67030 y UNE-EN 772-16.

76,200 3,000 Ud 228,60

89 mt49lch
100

Ensayo para determinar la masa, densidad aparente y 
densidad real  de una muestra de ladrillos cerámicos , 
según UNE-EN 771-1.

36,580 3,000 Ud 109,74

90 mt49lch
110

Ensayo para determinar las inclusiones calcáreas  de 
una muestra de ladrillos cerámicos cara vista , según 
UNE 67039.

75,480 1,000 Ud 75,48

91 mt49lch
120

Ensayo para comprobar el color  en una muestra de 
ladrillos cerámicos cara vista , según UNE-EN 771-1.

52,640 1,000 Ud 52,64

92 mt49lch
130

Ensayo para determinar la expansión por humedad  de 
una muestra de ladrillos cerámicos , según UNE 67036.

146,570 3,000 Ud 439,71

93 mt49lho
010

Toma en obra de muestras  de ladrillos de hormigón , 
cuyo peso no exceda de 50 kg.

23,530 1,000 Ud 23,53

94 mt49lho
020

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de ladrillos de hormigón .

73,600 1,000 Ud 73,60

95 mt49lho
030

Ensayo para determinar la sección bruta, neta  e 
índice de macizo  de una muestra de ladrillos de 
hormigón , según UNE-EN 772-2.

58,670 1,000 Ud 58,67

96 mt49lho
040

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
de una muestra de ladrillos de hormigón , según UNE-
EN 772-1.

167,380 1,000 Ud 167,38

97 mt49lho
050

Ensayo para determinar la absorción de agua  de una 
muestra de ladrillos de hormigón , según UNE-EN 772-
11.

58,540 1,000 Ud 58,54

98 mt49lho
060

Ensayo para determinar la succión de agua  de una 
muestra de ladrillos de hormigón , según UNE-EN 772-
11.

72,020 1,000 Ud 72,02

99 mt49lho
070

Ensayo para determinar la densidad real  del hormigón 
de una muestra de ladrillos de hormigón , según UNE-
EN 772-13.

62,440 1,000 Ud 62,44

100 mt49lho
080

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de ladrillos de hormigón .

202,430 1,000 Ud 202,43

101 mt49lho
090

Ensayo para determinar las dimensiones y 
comprobación de la forma  de una muestra de ladrillos 
de hormigón , según UNE-EN 772-16 y UNE-EN 772-20.

41,950 1,000 Ud 41,95

102 mt49mcp
020

Toma en obra de muestras de granito , cuyo peso no 
exceda de 50 kg.

207,930 1,000 Ud 207,93

103 mt49mcp
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de granito .

68,240 1,000 Ud 68,24

104 mt49mcp
040

Ensayo para determinar el coeficiente de absorción 
de agua  y la densidad aparente  de una muestra de 
granito , según UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 y UNE-EN 
1925.

64,250 1,000 Ud 64,25

105 mt49mcp
050

Ensayo para determinar la resistencia a flexión  de 
una muestra de granito , según UNE-EN 12372.

72,800 1,000 Ud 72,80

106 mt49mcp
060

Ensayo para determinar la resistencia al desgaste 
por rozamiento  de una muestra de granito , según UNE-
EN 1341.

84,550 1,000 Ud 84,55
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107 mt49mcp
070

Ensayo para determinar la resistencia al choque 
térmico  de una muestra de granito , según UNE-EN 
14066.

80,740 1,000 Ud 80,74

108 mt49mcp
080

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de granito , según UNE-EN 12371.

60,570 1,000 Ud 60,57

109 mt49mcp
090

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
de una muestra de granito , según UNE-EN 1926.

77,500 1,000 Ud 77,50

110 mt49mcp
100

Ensayo para determinar la densidad real  de una 
muestra de granito , según UNE-EN 1936.

25,330 1,000 Ud 25,33

111 mt49mcp
120

Toma en obra de muestras  de mármol o caliza , cuyo 
peso no exceda de 50 kg.

168,080 3,000 Ud 504,24

112 mt49mcp
130

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de mármol o caliza .

63,410 3,000 Ud 190,23

113 mt49mcp
140

Ensayo para determinar el coeficiente de absorción 
de agua  y la densidad aparente  de una muestra de 
mármol o caliza , según UNE-EN 1936, UNE-EN 13755 y 
UNE-EN 1925.

60,830 3,000 Ud 182,49

114 mt49mcp
150

Ensayo para determinar la resistencia a flexión  de 
una muestra de mármol o caliza , según UNE-EN 12372.

65,290 3,000 Ud 195,87

115 mt49mcp
160

Ensayo para determinar la resistencia al desgaste 
por rozamiento  de una muestra de mármol o caliza , 
según UNE-EN 1341.

82,200 3,000 Ud 246,60

116 mt49mcp
170

Ensayo para determinar el módulo elástico  y la 
dureza Knoop  de una muestra de mármol o caliza , 
según UNE-EN 14146, UNE-EN 14580 y UNE-EN 14205.

153,230 3,000 Ud 459,69

117 mt49mcp
180

Ensayo para determinar la resistencia a la helada  de 
una muestra de mármol o caliza , según UNE-EN 12371.

60,570 3,000 Ud 181,71

118 mt49mcp
190

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
de una muestra de mármol o caliza , según UNE-EN 
1926.

72,800 3,000 Ud 218,40

119 mt49moc
020

Toma en obra de muestras  de mortero de cemento , cuyo 
peso no exceda de 50 kg, según UNE-EN 1015-2.

24,530 26,000 Ud 637,78

120 mt49moc
030

Ensayo mecánico para determinar las resistencias a 
flexión y compresión  a 3, 7 y 28 días de edad sobre 
nueve probetas  de 4x4x16 cm, fabricadas y curadas en 
laboratorio, según UNE-EN 1015-11.

121,520 8,000 Ud 972,16

121 mt49moc
050

Ensayo para determinar la consistencia  de un mortero 
fresco  mediante la mesa de sacudidas , según UNE-EN 
1015-3.

51,660 8,000 Ud 413,28

122 mt49moc
060

Ensayo para determinar la porosidad  y densidad real 
y aparente  de un mortero de cemento .

52,790 8,000 Ud 422,32

123 mt49moc
070

Ensayo para determinar las eflorescencias  de una 
muestra de mortero , aplicando la normativa del 
ladrillo cerámico (UNE 67029), sobre seis probetas 
de 4x4x16 cm, previamente fabricadas.

94,690 8,000 Ud 757,52

124 mt49moc
080

Ensayo para determinar la succión  de una muestra de 
mortero , sobre seis probetas  de 4x4x16 cm, 
previamente fabricadas, según UNE-EN 1015-18.

101,150 8,000 Ud 809,20

125 mt49moc
090

Ensayo para determinar la absorción de agua  de una 
muestra de mortero , aplicando la normativa del 
ladrillo cerámico (UNE 67027), sobre tres probetas 
de 4x4x16 cm, previamente fabricadas.

74,450 8,000 Ud 595,60

126 mt49moc
100

Ensayo para determinar la densidad aparente  de una 
muestra de mortero fresco  (mortero plástico o 
blando), según UNE-EN 1015-6.

46,430 8,000 Ud 371,44
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127 mt49moc
110

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
simple de una muestra de mortero  sobre una serie de 
ocho microprobetas  de mortero endurecido de 20 mm de 
diámetro y 40 mm de longitud, previamente extraídas  
en obra mediante sonda rotativa , según UNE-EN 1015-
11.

260,100 2,000 Ud 520,20

128 mt49moc
120

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de mortero de cemento .

73,600 26,000 Ud 1.913,60

129 mt49pma
020

Toma en obra de muestras  de perfil laminado en 
estructura metálica , cuyo peso no exceda de 50 kg.

24,530 15,000 Ud 367,95

130 mt49pma
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de perfil laminado en estructura 
metálica .

73,600 5,000 Ud 368,00

131 mt49pma
050

Ensayo a tracción  para determinar el límite elástico 
aparente , la resistencia a tracción , el módulo de 
elasticidad , el alargamiento  y la estricción  de una 
muestra de perfil laminado  en estructura metálica, 
según UNE-EN ISO 6892-1.

43,040 5,000 Ud 215,20

132 mt49pma
080

Ensayo de doblado a 180°  sobre una muestra de perfil 
laminado  en estructura metálica, según UNE-EN ISO 
7438.

18,650 5,000 Ud 93,25

133 mt49pma
090

Ensayo para determinar el índice de resiliencia  de 
una muestra de perfil laminado  en estructura 
metálica, según UNE 7475-1.

14,200 5,000 Ud 71,00

134 mt49pma
120

Ensayo de comprobación de la geometría de la sección 
y desviación de la masa  de una muestra de perfil 
laminado  en estructura metálica.

57,900 5,000 Ud 289,50

135 mt49pma
140

Análisis químico  de una muestra de acero , 
comprendiendo carbono (UNE 7014, UNE 7331 y UNE 
7349), silicio (UNE 7028), fósforo (UNE 7029), 
azufre (UNE 7019) y manganeso (UNE 7027).

244,170 5,000 Ud 1.220,85

136 mt49prs
010aaaa
d

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
una cubierta plana de hasta 100 m²  de superficie, 
mediante inundación , incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.

193,530 18,000 Ud 3.483,54

137 mt49prs
010aada
d

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
una cubierta plana de más de 500 m²  de superficie, 
mediante inundación , incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.

235,200 2,000 Ud 470,40

138 mt49prs
010bced
c

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
una cubierta inclinada , mediante riego , incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.

293,070 1,000 Ud 293,07

139 mt49prs
020

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
una zona de fachada , mediante simulación de lluvia , 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

133,780 4,000 Ud 535,12

140 mt49prs
030

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
una carpintería exterior  instalada en obra, mediante 
simulación de lluvia , incluso desplazamiento a obra 
e informe de resultados.

133,780 4,000 Ud 535,12

141 mt49prs
040

Prueba de servicio final para comprobar el correcto  
funcionamiento  de la red interior de suministro de 
agua  en condiciones de simultaneidad , incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.

217,560 0,000 Ud 0,00
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142 mt49prs
050

Prueba de servicio parcial para comprobar la 
resistencia mecánica  y la estanqueidad  de la red 
interior de suministro de agua , incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.

209,240 0,000 Ud 0,00

143 mt49prs
060a

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
un depósito abierto , mediante llenado del depósito, 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

100,470 0,000 Ud 0,00

144 mt49prs
060b

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad  de 
un depósito cerrado , mediante llenado del depósito a 
presión, incluso desplazamiento a obra e informe de  
resultados.

100,470 0,000 Ud 0,00

145 mt49prs
070

Prueba de servicio para comprobar el correcto 
funcionamiento  de las válvulas de retención  de la 
red interior de suministro de agua , incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.

100,470 0,000 Ud 0,00

146 mt49prs
080a

Prueba de servicio final para comprobar el correcto  
funcionamiento  de la red interior de evacuación de 
aguas residuales  en condiciones de simultaneidad , 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

100,470 0,000 Ud 0,00

147 mt49prs
080b

Prueba de servicio final para comprobar el correcto  
funcionamiento  de la red interior de evacuación de 
aguas pluviales , incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.

100,470 0,000 Ud 0,00

148 mt49prs
090aaa

Prueba de servicio parcial para comprobar la 
estanqueidad  de los tramos no enterrados  de la red 
interior de evacuación  de aguas, mediante prueba 
hidráulica , incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados.

158,810 0,000 Ud 0,00

149 mt49prs
090bac

Prueba de servicio parcial para comprobar la 
estanqueidad  de los tramos enterrados  de la red 
interior de evacuación  de aguas, mediante prueba 
hidráulica , incluso desplazamiento a obra e informe 
de resultados.

142,140 0,000 Ud 0,00

150 mt49prs
100

Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y 
la estanqueidad  de los cierres hidráulicos  de la red 
interior de evacuación  de aguas, mediante prueba de 
humo, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

100,450 0,000 Ud 0,00

151 mt49prs
110a

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica  en 
vivienda, incluso informe de resultados.

13,790 0,000 Ud 0,00

152 mt49prs
110c

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica en 
garaje , incluso informe de resultados.

32,180 0,000 Ud 0,00

153 mt49prs
110d

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica en 
urbanización , incluso informe de resultados.

34,480 0,000 Ud 0,00

154 mt49prs
120a

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación de TV/FM  en 
vivienda, incluso informe de resultados.

9,190 0,000 Ud 0,00

155 mt49prs
130

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación de portero 
automático  en vivienda, incluso informe de 
resultados.

9,190 0,000 Ud 0,00
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156 mt49prs
140

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de las instalaciones de fontanería y 
saneamiento  en vivienda, incluso informe de 
resultados.

22,990 0,000 Ud 0,00

157 mt49prs
145b

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación de fontanería en 
urbanización , incluso informe de resultados.

55,160 0,000 Ud 0,00

158 mt49prs
150b

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación de calefacción sin 
depósito  en vivienda, incluso informe de resultados.

9,190 0,000 Ud 0,00

159 mt49prs
160

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación de ventilación en 
garaje , incluso informe de resultados.

27,580 0,000 Ud 0,00

160 mt49prs
170a

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento de la instalación contra incendios en 
garaje, con grupo de presión , incluso informe de 
resultados.

87,340 0,000 Ud 0,00

161 mt49prs
180

Prueba de servicio para comprobar  el correcto 
funcionamiento del ascensor , incluso informe de 
resultados.

27,580 0,000 Ud 0,00

162 mt49rpl
010

Ensayo para determinar el espesor del recubrimiento 
de una muestra de perfil laminado  en estructura 
metálica, según UNE-EN ISO 2808.

39,340 5,000 Ud 196,70

163 mt49rpl
020

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre el recubrimiento  de una muestra de perfil 
laminado  en estructura metálica.

73,600 5,000 Ud 368,00

164 mt49sin
010

Informe geotécnico , con especificación de cada uno 
de los resultados obtenidos, conclusiones y validez  
del estudio sobre parámetros  para el diseño de la 
cimentación .

229,850 1,000 Ud 229,85

165 mt49sin
020a

Informe técnico sobre los resultados  obtenidos en 
los ensayos realizados por laboratorio acreditado e n 
el área técnica correspondiente en material de 
relleno o terraplenado .

132,390 6,000 Ud 794,34

166 mt49sla
030

Descripción de testigo continuo  de muestra de suelo . 2,380 60,000 m 142,80

167 mt49sla
050

Ensayo para determinar el contenido de humedad 
natural mediante secado en estufa de una muestra de 
suelo , según UNE 103300.

3,450 2,000 Ud 6,90

168 mt49sla
060

Ensayo para determinar los Límites de Atterberg 
(límite líquido y plástico de una muestra de suelo) , 
según UNE 103103 y UNE 103104.

27,660 8,000 Ud 221,28

169 mt49sla
070

Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y 
húmeda)  de una muestra de suelo , según UNE 103301.

6,900 1,000 Ud 6,90

170 mt49sla
075

Ensayo para determinar la densidad y humedad "in 
situ" del terreno, según ASTM D6938 .

11,490 6,000 Ud 68,94

171 mt49sla
080a

Análisis granulométrico  por tamizado de una muestra 
de suelo , según UNE 103101.

23,060 2,000 Ud 46,12

172 mt49sla
080c

Análisis granulométrico  por tamizado de una muestra 
de material de relleno o terraplenado , según UNE-EN 
933-1.

23,060 6,000 Ud 138,36

173 mt49sla
090

Ensayo para determinar la resistencia a compresión 
simple  de una muestra de suelo (incluso tallado) , 
según UNE 103400.

23,060 1,000 Ud 23,06

174 mt49sla
100

Ensayo para determinar la expansividad  de una 
muestra de suelo  en el aparato Lambe , según UNE 
103600.

47,660 2,000 Ud 95,32
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175 mt49sla
110

Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en 
sulfatos solubles  de una muestra de suelo , según UNE 
103201.

20,760 2,000 Ud 41,52

176 mt49sla
120

Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en 
materia orgánica  de una muestra de suelo , según UNE 
103204.

20,760 2,000 Ud 41,52

177 mt49sla
180

Ensayo para determinar el equivalente de arena  de 
una muestra de suelo , UNE-EN 933-8.

25,280 6,000 Ud 151,68

178 mt49sla
190

Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de 
Los Ángeles  de una muestra de suelo , según UNE-EN 
1097-2.

68,960 6,000 Ud 413,76

179 mt49sld
010

Inspección visual  sobre una unión soldada , según UNE-
EN 970, incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

47,870 21,000 Ud 1.005,27

180 mt49sld
020b

Ensayo no destructivo sobre una unión soldada , 
mediante radiografía  con película de 10x40 cm , según 
UNE-EN 12517-1, incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.

44,440 21,000 Ud 933,24

181 mt49sld
050

Ensayo no destructivo sobre una unión soldada , 
mediante partículas magnéticas , según UNE-EN 1290, 
incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.

27,120 21,000 Ud 569,52

182 mt49stc
010b

Toma de una muestra de material de relleno o 
terraplenado .

23,480 6,000 Ud 140,88

183 mt49sue
010

Ensayo Proctor Normal , según UNE 103500. 47,480 2,000 Ud 94,96

184 mt49sue
020

Ensayo Proctor Modificado , según UNE 103501. 70,870 6,000 Ud 425,22

185 mt49sue
030

Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio)  en 
laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo 
Proctor, en explanadas.

133,570 2,000 Ud 267,14

186 mt49sue
040

Ensayo de placa de carga , según UNE 103808. 137,910 6,000 Ud 827,46

187 mt49vid
020

Toma en obra de muestras de vidrio , cuyo peso no 
exceda de 50 kg.

24,530 3,000 Ud 73,59

188 mt49vid
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de vidrio .

73,600 3,000 Ud 220,80

189 mt49vid
040

Ensayo para determinar la planicidad  de una muestra 
de vidrio , según UNE 43009.

59,340 3,000 Ud 178,02

190 mt49vid
050

Ensayo para determinar la resistencia al impacto  de 
una muestra de vidrio , según UNE-EN 12600.

80,390 3,000 Ud 241,17

191 mt49vid
060

Ensayo para determinar la resistencia a la inmersión 
en agua a la temperatura de ebullición  de una 
muestra de vidrio .

108,030 3,000 Ud 324,09

192 mt49vid
070

Ensayo para determinar la resistencia a flexión  de 
una muestra de vidrio , según UNE 43713.

218,280 3,000 Ud 654,84

193 mt49yga
020

Toma en obra  de muestras de yesos o escayolas , cuyo 
peso no exceda de 50 kg.

24,530 5,000 Ud 122,65

194 mt49yga
030

Informe de resultados  de los ensayos realizados 
sobre una muestra de yeso o escayola .

73,600 5,000 Ud 368,00

195 mt49yga
040

Ensayo para determinar la finura de molido y 
trabajabilidad (tiempos de fraguado)  de una muestra 
de yeso o escayola  de construcción, según UNE-EN 
13279-2.

81,060 1,000 Ud 81,06

196 mt49yga
050

Análisis químico  de yesos o escayolas  de 
construcción, según UNE 102032.

157,530 1,000 Ud 157,53

197 mt49yga
060

Análisis de fases  de yesos o escayolas  de 
construcción, según UNE 102037.

78,340 1,000 Ud 78,34
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198 mt49yga
090

Ensayo para determinar la humedad de una muestra de 
yeso o escayola fraguada , mediante secado en estufa 
a 105°C , según UNE 102032.

6,180 1,000 Ud 6,18

199 mt49yga
100

Ensayo para determinar la absorción  de una muestra 
de yeso o escayola fraguada  mediante saturación y 
secado a 105°C , la densidad aparente y la densidad 
saturada, según UNE 102032.

30,790 1,000 Ud 30,79

200 mt49yga
110

Ensayo para determinar la dureza Shore C  de una 
pieza de escayola , según UNE 136002.

19,600 4,000 Ud 78,40

201 mt49yga
120

Ensayo para determinar el índice de pureza  de una 
muestra de yeso o escayola , incluyendo las 
determinaciones de agua combinada  y trióxido de 
azufre , según UNE 102032.

97,990 1,000 Ud 97,99

202 mt50ats
020be

Revisión  mensual de andamio estructural  de volumen, 
para apeo horizontal de forjado  de hasta 500 m² , 
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilida d 
y condiciones de seguridad.

116,400 1,500 Ud 174,60

203 mt50ats
020g

Revisión  mensual de andamio  tubular normalizado, 
tipo multidireccional, para fachada  de entre 1500 y 
2000 m² , según R.D. 2177/2004, para garantizar su 
estabilidad y condiciones de seguridad.

378,300 3,000 Ud 1.134,90

204 mt50ats
020he

Revisión  mensual de andamio estructural  de volumen, 
para apeo horizontal  de entre 1500 y 2000 m² , según 
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad.

378,300 1,000 Ud 378,30

205 mt50ats
020je

Revisión  mensual de andamio estructural  de volumen, 
para apeo de forjado  de entre 2000 y 2500 m² , según 
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad.

465,600 1,500 Ud 698,40

206 mt50ats
020pe

Revisión  mensual de andamio estructural  de volumen, 
para apeo horizontal  de entre 3500 y 4000 m² , según 
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad.

727,500 1,000 Ud 727,50

207 mt50ats
025a

Revisión  mensual de plataforma motorizada 
monomástil , para fachada  de 10 m y 150 m de altura 
máxima, para garantizar su estabilidad y condicione s 
de seguridad.

77,600 9,000 Ud 698,40

208 mt50ats
025d

Revisión  mensual de plataforma motorizada bimástil , 
para fachada  de 30 m y 150 m de altura máxima, para 
garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad.

77,600 15,000 Ud 1.164,00

209 mt50bal
010

Cinta reflectante  para balizamiento, de material 
plástico , de 10 cm de anchura, galga 400 , impresa 
por ambas caras en franjas  de color rojo y blanco .

0,200 635,000 m 127,00

210 mt50bal
010p

Cinta de señalización , de material plástico , de 10 
cm de anchura, galga 400 , impresa por ambas caras en 
franjas  de color amarillo y negro .

0,130 249,800 m 32,47

211 mt50bal
020

Banderín  para señalización, de material textil , con 
recubrimiento de material plástico , de 40x50 cm , de 
color rojo  y vástago de madera de 1 m.

7,000 2,000 Ud 14,00

212 mt50bal
030bb

Cono de balizamiento reflectante  de 75 cm de altura , 
de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de 
caucho, con 2 bandas reflectantes de 150 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1  (E.G.).

21,910 2,400 Ud 52,58

213 mt50bal
050a

Barrera  de seguridad portátil tipo New Jersey  de 
polietileno  de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, 
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo .

125,000 8,000 Ud 1.000,00
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214 mt50bal
060a

Poste de PVC , de 90 cm de altura  y 50 mm de 
diámetro, color rojo y blanco , con base rellenable y 
ganchos de sujeción de cadena de delimitación .

21,000 4,800 Ud 100,80

215 mt50bal
065c

Cadena de delimitación  de zona de peligro  con 
eslabones de polietileno  de alta densidad, de 
70x27x8 mm de diámetro, color rojo y blanco .

1,900 16,000 m 30,40

216 mt50bal
080a

Cordón  de balizamiento con guirnaldas reflectantes 
de plástico, color rojo y blanco , de 10 m de 
longitud .

0,900 17,600 Ud 15,84

217 mt50bal
100I

Piqueta reflectante  con franjas  horizontales de 
color rojo y blanco , a una cara, para balizamiento, 
de 10x30 cm, con pica de 75 cm  y retrorreflectancia 
nivel 1  (E.G.).

0,100 2,000 Ud 0,20

218 mt50cas
010a

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para aseos  en 
obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²) , compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados e n 

136,730 21,000 Ud 2.871,33

219 mt50cas
010c

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para aseos  en 
obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²) , compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados e n 

165,080 42,000 Ud 6.933,36

220 mt50cas
020b

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para 
almacenamiento en obra de materiales, pequeña 
maquinaria y herramientas , de 6,00x2,30x2,30 m 
(14,00 m²) , compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento 

82,040 21,000 Ud 1.722,84

221 mt50cas
025a

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para 
almacenamiento en obra de productos químicos , de 
2,20x2,44x2,05 m (5,40 m²) , compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles de acero 

71,610 21,000 Ud 1.503,81

222 mt50cas
026a

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para 
almacenamiento en obra de productos inflamables , de 
0,84x1,24x1,48 m (1,05 m²) , fabricada en acero, con 
enrejado que permite una mayor ventilación  y con 
cierre protegido con candado .

56,840 21,000 Ud 1.193,64

223 mt50cas
030bb

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para despacho 
de oficina  en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²) , 
compuesta por: estructura metálica mediante perfile s 

95,950 84,000 Ud 8.059,80

224 mt50cas
040

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para comedor 
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta 
por: estructura metálica mediante perfiles 

133,850 21,000 Ud 2.810,85

225 mt50cas
050c

Mes de alquiler de caseta  prefabricada para 
vestuarios  en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m² , 
compuesta por: estructura metálica mediante perfile s 

186,000 21,000 Ud 3.906,00

226 mt50eca
010

Botiquín de urgencia. 70,210 1,000 Ud 70,21

227 mt50eca
011a

Torniquete antihemorrágico , para reposición de 
botiquín de urgencia.

1,250 3,000 Ud 3,75

228 mt50eca
011b

Bolsa para hielo , de 250 cm³, para reposición de 
botiquín de urgencia.

3,050 3,000 Ud 9,15

229 mt50eca
011c

Guantes esterilizados , en caja de 100 unidades, para 
reposición de botiquín de urgencia.

1,820 3,000 Ud 5,46

230 mt50eca
011d

Termómetro clínico , para reposición de botiquín de 
urgencia.

3,650 3,000 Ud 10,95

231 mt50eca
011e

Apósitos adhesivos , en caja de 120 unidades, para 
reposición de botiquín de urgencia.

5,500 3,000 Ud 16,50

232 mt50eca
011f

Algodón hidrófilo , en paquete de 100 g, para 
reposición de botiquín de urgencia.

0,900 3,000 Ud 2,70

233 mt50eca
011g

Esparadrapo , en rollo de 5 cm de ancho  y 5 m de 
longitud , para reposición de botiquín de urgencia.

3,750 3,000 Ud 11,25

234 mt50eca
011i

Analgésico de ácido acetilsalicílico , en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia.

1,250 3,000 Ud 3,75

235 mt50eca
011j

Analgésico de paracetamol , en caja de 20 
comprimidos, para reposición de botiquín de 
urgencia.

1,400 3,000 Ud 4,20

236 mt50eca
011l

Botella de agua oxigenada , de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia.

1,700 3,000 Ud 5,10

237 mt50eca
011m

Botella de alcohol de 96° , de 250 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia.

1,350 3,000 Ud 4,05
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238 mt50eca
011n

Frasco de tintura de yodo , de 100 cm³, para 
reposición de botiquín de urgencia.

2,450 3,000 Ud 7,35

239 mt50eca
011q

Un par de tijeras de acero , para reposición de 
botiquín de urgencia.

6,100 3,000 Ud 18,30

240 mt50eca
011r

Pinzas de acero , para reposición de botiquín de 
urgencia.

3,200 3,000 Ud 9,60

241 mt50eca
020

Camilla portátil  para evacuaciones. 103,790 1,000 Ud 103,79

242 mt50jpr
050eb

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M , de 
polipropileno  de alta tenacidad, anudada, de color 
verde , de dimensiones 10x7 m , certificada por 
AIDICO . Cuerda de red de calibre 5,5 mm , con 
tratamiento a los rayos UV . Energía de la red 
superior a 3,8 kJ . Configuración de la red al rombo . 
Bordeada en todo su perímetro con cuerda de 
polysteel de calibre 12 mm.

135,800 27,616 Ud 3.750,25

243 mt50jpr
060e

Pescante tipo horca  fijo de 8x2 m  con tubo de 
60x60x3 mm , fabricado en acero de primera calidad 
pintado al horno en epoxi-poliéster , con tratamiento 
previo contra la oxidación , para red vertical.

121,250 13,808 Ud 1.674,22

244 mt50jpr
070a

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N  de polipropileno  de 
alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 
mm y carga de rotura superior a 7,5 kN .

0,140 1.961,060 m 274,55

245 mt50jpr
070b

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O  de polipropileno  de 
alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 
mm y carga de rotura superior a 7,5 kN .

0,140 888,330 m 124,37

246 mt50jpr
080a

Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G  de polipropileno  de 
alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=12 
mm y carga de rotura superior a 20 kN .

0,340 216,986 m 73,78

247 mt50les
010bb

Señal  provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado , de peligro, triangular , L=90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.) , según la 
Instrucción 8.3-IC.

51,630 1,200 Ud 61,96

248 mt50les
010kc

Señal  provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado , de reglamentación y prioridad , 
circular, Ø=90 cm , según la Instrucción 8.3-IC.

40,640 4,000 Ud 162,56

249 mt50les
010ta

Señal  provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado , de indicación, rectangular , 90x135 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.) , según la 
Instrucción 8.3-IC.

179,100 2,400 Ud 429,84

250 mt50les
020a

Cartel general indicativo de riesgos , de PVC 
serigrafiado , de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación.

10,750 2,000 Ud 21,50

251 mt50les
030Fc

Señal de extinción , de PVC serigrafiado , de 420x297 
mm, con pictograma blanco  de forma rectangular  sobre 
fondo rojo , con 4 orificios de fijación, según R.D. 
485/1997.

10,000 8,325 Ud 83,25

252 mt50les
030ha

Señal de advertencia , de PVC serigrafiado , de 
420x297 mm, con pictograma negro  de forma triangular 
sobre fondo amarillo , con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997.

6,100 8,325 Ud 50,78

253 mt50les
030Nc

Señal de evacuación, salvamento y socorro , de PVC 
serigrafiado , de 420x297 mm, con pictograma blanco 
de forma rectangular  sobre fondo verde , con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

10,000 21,312 Ud 213,12

254 mt50les
030pb

Señal de prohibición , de PVC serigrafiado , de 
420x297 mm, con pictograma negro  de forma circular 
sobre fondo blanco , con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997.

6,100 8,325 Ud 50,78
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255 mt50les
030xb

Señal de obligación , de PVC serigrafiado , de 420x297 
mm, con pictograma blanco  de forma circular  sobre 
fondo azul , con 4 orificios de fijación, según R.D. 
485/1997.

6,100 8,325 Ud 50,78

256 mt50les
040b

Poste de acero galvanizado  de 80x40x2 mm y 180 cm de 
altura .

15,920 1,200 Ud 19,10

257 mt50les
050a

Caballete portátil de acero galvanizado , para señal 
provisional de obra.

7,900 6,400 Ud 50,56

258 mt50les
060

Pie portátil en cruz de acero galvanizado , para 
señal provisional de obra.

10,500 1,200 Ud 12,60

259 mt50les
070a

Paleta manual de paso alternativo , de polipropileno , 
con señal de detención obligatoria por una cara y d e 
paso por la otra, con mango de plástico.

11,750 0,800 Ud 9,40

260 mt50les
100

Mampara plegable móvil , de 3 m de anchura y 2 m de 
altura, con tablero de madera , acabado 
estratificado , para protección contra proyección de 
partículas .

222,620 0,334 Ud 74,36

261 mt50man
010

Reconocimiento médico obligatorio anual  al 
trabajador.

74,620 30,000 Ud 2.238,60

262 mt50mca
010a

Percha  para vestuarios  y/o aseos. 4,740 25,000 Ud 118,50

263 mt50mca
010b

Espejo  para vestuarios  y/o aseos. 8,690 5,000 Ud 43,45

264 mt50mca
020a

Portarrollos  industrial de acero inoxidable. 19,310 2,640 Ud 50,98

265 mt50mca
020b

Jabonera  industrial de acero inoxidable. 18,460 1,980 Ud 36,55

266 mt50mca
030

Secamanos eléctrico. 60,340 0,990 Ud 59,74

267 mt50mca
040

Radiador eléctrico de 1.500 W. 41,260 1,200 Ud 49,51

268 mt50mca
050

Taquilla  metálica individual con llave  para ropa y 
calzado.

55,190 6,600 Ud 364,25

269 mt50mca
060

Depósito de basuras  de 800 l. 128,430 0,200 Ud 25,69

270 mt50mca
070

Banco de madera  para 5 personas. 65,170 4,000 Ud 260,68

271 mt50mca
080

Mesa de melamina  para 10 personas. 127,930 0,500 Ud 63,97

272 mt50mca
090

Horno microondas  de 18 l y 800 W. 145,440 0,400 Ud 58,18

273 mt50mca
100

Nevera eléctrica. 239,390 0,400 Ud 95,76

274 mt50spa
010k

Pórtico de andamio  metálico tubular de 1,50 m de 
ancho y 3,00 m de altura.

27,070 0,108 Ud 2,92

275 mt50spa
020c

Diagonalización de arriostramiento  para módulo de 
andamio de 3,00 m  de altura.

11,210 0,214 Ud 2,40

276 mt50spa
030a

Base regulable para pórtico. 13,340 0,214 Ud 2,85

277 mt50spa
040d

Longitudinal para andamio de 3,00 m de longitud. 7,810 0,108 Ud 0,84

278 mt50spa
090a

Plataforma metálica en voladizo , fija, para descarga 
de materiales  en planta, de 1,80 m de anchura y 1,56 
m de longitud, con barandillas y puertas de 
seguridad abatibles, para una carga máxima admitida  
de 1.500 kg  y una velocidad máxima de descenso de la 
carga, suspendida y transportada por la grúa, no 
superior a 0,20 m/s.

500,000 1,002 Ud 501,00

15



Presupuesto
Contradictorio

Edificio Nuevo y Urbanización.
UPV Campus de Alcoy

Otros conceptos, medios de SyS,
 G. Residuos y Control de Calidad

Num Código Concepto Precio Importe 
total

Lista de conceptos de seguridad y salud, gestión de  residuos y control de calidad.

Total empleado

279 mt50spb
015c

Tubo metálico extensible  de 165/285 cm de longitud, 
con tornillo cilíndrico con hexágono interior para 
llave Allen, para fijación de los tubos.

101,700 7,500 Ud 762,75

280 mt50spb
030b

Guardacuerpos fijo  de seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de 
longitud. Amortizables los guardacuerpos en 10 usos .

3,500 95,204 Ud 333,21

281 mt50spb
030g

Guardacuerpos telescópico  de seguridad fabricado en 
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con 
apriete arriba.

16,730 30,157 Ud 504,53

282 mt50spb
030w

Guardacuerpos fijo  de seguridad fabricado en acero 
de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de 
longitud. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos .

4,790 4,000 Ud 19,16

283 mt50spb
050a

Barandilla para guardacuerpos  matrizada, de tubo de 
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm  
de diámetro y 2500 mm de longitud.

4,790 13,600 Ud 65,14

284 mt50spb
060

Base plástica para guardacuerpos. 0,360 793,632 Ud 285,71

285 mt50spc
010

Tubo bajante de escombros , de polietileno, de 49 cm 
de diámetro superior, 40 cm de diámetro inferior y 
106 cm de altura, con soportes y cadenas metálicas.

29,000 13,600 Ud 394,40

286 mt50spc
020

Embocadura de vertido , de polietileno, para bajante 
de escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm 
de diámetro inferior y 86,5 cm de altura, con 
soportes y cadenas metálicas.

39,000 6,800 Ud 265,20

287 mt50spc
030

Accesorios y elementos de sujeción de bajante de 
escombros.

2,310 13,600 Ud 31,42

288 mt50spc
040

Toldo plastificado  para pie de bajante de escombros, 
para cubrición de contenedor .

55,000 0,800 Ud 44,00

289 mt50spe
010

Lámpara portátil de mano , con cesto protector, mango 
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.

7,970 1,998 Ud 15,92

290 mt50spe
015a

Foco portátil  de 500 W  de potencia, para interior, 
con rejilla de protección, soporte de tubo de acero  
y cable de 1,5 m .

18,000 3,340 Ud 60,12

291 mt50spe
015d

Foco portátil  de 500 W  de potencia, para exterior, 
con rejilla de protección, trípode telescópico  de 
1,6 m de altura y cable de 3 m .

90,000 3,340 Ud 300,60

292 mt50sph
010aa

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M , de 
poliamida  de alta tenacidad, anudada, de color 
blanco . Cuerda de red de calibre 4,5 mm . Energía de 
la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la 
red al rombo .

1,940 2.400,845 m² 4.657,64

293 mt50sph
010eb

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M , de 
polipropileno  de alta tenacidad, anudada, de color 
verde . Cuerda de red de calibre 5,5 mm , con 
tratamiento a los rayos UV . Energía de la red A2 
(entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al 
rombo .

1,940 773,781 m² 1.501,14

294 mt50sph
010fb

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M , de 
polipropileno  de alta tenacidad, anudada, de color 
verde . Cuerda de red de calibre 5,5 mm , con 
tratamiento a los rayos UV . Energía de la red A2 
(entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red 
cuadrada .

2,620 925,143 m² 2.423,87
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295 mt50sph
010nb

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M , de 
polipropileno  de alta tenacidad, anudada, de color 
verde . Cuerda de red de calibre 5,5 mm , con 
tratamiento a los rayos UV . Energía de la red A2 
(entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red 
cuadrada .

2,620 102,799 m² 269,33

296 mt50sph
030a

Brazo metálico articulado , tipo ménsula , de 2,5 m  de 
longitud. Incluso p/p de elemento fijador y ganchos 
para apoyar los largueros.

60,380 2,937 Ud 177,34

297 mt50sph
035b

Larguero metálico  de 6,0 m  de longitud, para apoyar 
sobre brazo de consola .

36,700 1,788 Ud 65,62

298 mt50sph
040b

Red horizontal de protección, para forjados 
unidireccionales, de malla de polipropileno  de alta 
tenacidad, color blanco , de 100x100 mm de paso . 
Cuerda de red de calibre 3 mm . Configuración de la 
red al rombo .

0,490 549,170 m² 269,09

299 mt50sph
040c

Red horizontal de protección, para pequeños huecos 
de forjado, de malla de poliamida  de alta tenacidad, 
color blanco , de 80x80 mm de paso . Cuerda de red de 
calibre 4 mm  y cuerda perimetral de poliamida de 12 
mm de calibre anudada a la red.

1,350 181,440 m² 244,94

300 mt50sph
060b

Repercusión de elementos en venta de sistema 
anticaídas para montaje de sistema de encofrado de 
forjados: Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de 
seguridad y cabo de amarre para arnés .

0,230 11.411,720 m² 2.624,70

301 mt50sph
061b

Repercusión de elementos en alquiler de sistema 
anticaídas para montaje de sistema de encofrado de 
forjados: Percha colocada cada 50 m² de forjado que 
gira 360° para poder trabajar libremente, nivelador  
y bichero  (accesorio para cambiar de anclaje).

0,190 11.411,720 m² 2.168,23

302 mt50sph
062b

Repercusión de material fungible  de sistema 
anticaídas para montaje de sistema de encofrado de 
forjados: Tubo cónico  que queda perdido  en el pilar 
y sirve de alojamiento del sistema.

0,100 11.411,720 m² 1.141,17

303 mt50spi
010

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa , con presión incorporada, de eficacia 34A-
144B-C , con 9 kg  de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.

33,790 17,000 Ud 574,43

304 mt50spi
020

Extintor portátil de nieve carbónica CO2 , de 
eficacia 89B, con 5 kg  de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, según UNE 23110.

69,010 8,000 Ud 552,08

305 mt50spi
030

Manta ignífuga de fibra de vidrio. 26,000 7,340 m² 190,84

306 mt50spm
020lbs

Pasarela peatonal  de acero, de 1,50 m  de longitud 
para anchura máxima de zanja de 0,9 m , anchura útil 
de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg  de 
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo.

262,000 0,100 Ud 26,20
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307 mt50spm
020rbs

Pasarela peatonal  de acero, de 3,00 m  de longitud 
para anchura máxima de zanja de 2,4 m , anchura útil 
de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg  de 
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo.

424,000 0,100 Ud 42,40

308 mt50spm
030b

Soporte mordaza. 98,090 2,937 Ud 288,09

309 mt50spr
015

Red vertical de protección, de poliamida  de alta 
tenacidad, de color blanco . Cuerda de red de calibre 
4 mm. Configuración de la red al rombo .

1,300 6.649,822 m² 8.644,77

310 mt50spr
040b

Malla  de señalización de polietileno  de alta 
densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con 
tratamiento ultravioleta , color naranja , de 1,20 m 
de altura .

0,490 260,000 m 127,40

311 mt50spr
045

Tapón protector tipo seta , de color rojo , para 
protección de los extremos de las armaduras.

0,080 623,872 Ud 49,91

312 mt50spr
050

Malla tupida para protección de andamios 0,440 2.322,390 m² 1.021,85

313 mt50spr
060

Cuerda de atado  según UNE-EN 1263-1, D=13 mm y carga 
de rotura superior a 30 kN .

0,280 2,660 m 0,74

314 mt50spr
070

Red vertical de seguridad tipo U , según UNE-EN 1263-
1, de poliamida  de alta tenacidad, de color blanco , 
certificada por AENOR mediante sello N de Productos  
Certificados AENOR para Redes de Seguridad. Cuerda 
de red de calibre 4,5 mm . Energía de la red A2 
(entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al 
rombo .

1,940 337,640 m² 655,02

315 mt50spr
080b

Cuerda de fibra, D=12 mm. 0,320 18,000 m 5,76

316 mt50spv
020

Valla trasladable  de 3,50x2,00 m , formada por panel 
de malla electrosoldada  con pliegues de refuerzo, de 
200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado , para delimitación provisional de zona 
de obras, incluso argollas  para unión de postes.

30,750 170,625 m 5.246,72

317 mt50vbe
010dbk

Valla peatonal de hierro , de 1,10x2,50 m , color 
amarillo , con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, incluso placa par a 
publicidad.

35,000 12,930 Ud 452,55

318 otmedpr
ev001a

Medicina preventiva y primeros auxilios , necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

100,000 20,000 Ud 2.000,00

Total otros conceptos, SyS, g. de residuos y C. Cal idad: 158.665,12
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

8 h 10 h
GESTIÓN DE RESIDUOS

m3 38187,86 m3 115,05 92,04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 122,34 m2 0,02 1 0,31 0,24

m3 547,10 m3 0,072 2 2,46 1,97

m3 307,40 m3 0,84 2 16,14 12,91

m3 1313,86 m3 igual al tiempo de ejecución de muros pantalla

m3 26557,84 m3 0,025 3 27,66 22,13

m3 375,00 m3 0,36 2 8,44 6,75

Detalle de la medición de las secciones, en la medición del proyecto modificado.

Medición del vaciado de tierras, según las secciones de planos. 28554,10 m3 28554,10 m3 COMPROBACIÓN TOTAL VACIADO

m3 41,95 m3 0,5 1 2,62 2,10
m3 160,28 m3 0,263 1 5,27 4,22

Mejoras del terreno, drenajes y rellenos

m3 1091,07 m3 0,13 1 17,73 14,18
m3 1020,17 m3 0,033 1 4,21 3,37

m3 153,82 m3 0,19 1 3,65 2,92

m3 31,50 m3 0,19 1 0,75 0,60

m3
192,38 m3 0,19 1 4,57 3,66

Mov. De tierras Achiques y agotamientos

ud Pozos bombeo prov. D45cm h14m 8 Uds incluye excavación hasta 14m 18,00 m3 0,5 1 1,13 0,90
ud Inst.sistema/agotamiento de aguas. Instalación menos de 1/2 jornada
ud Alq/día bombas sumergibles Finaliza con Cimentación losa 2 3,1416 0,225 ^2 = 0,159

0,159 14 = 2,227
NIVELACIÓN .SOLERAS

m2 105,00 m2 0,15 1,00 1,97 1,58

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

ud 3,00 ud 9,655 1,00 3,62 2,90

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ud 3,00 ud 0 0,00 0,00

ud 12,00 ud 0 0,00 0,00

m 58,30 m 0,6 1,00 4,37 3,50

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ud 78,00 ud 0,14 1,00 1,37 1,09

m 271,73 m 0,26 1,00 8,83 7,06

m 13,20 m 0,446 1,00 0,74 0,59

CIMENTACIONES. MUROS PANTALLA

m3 9,04 m3 0,5 1 0,57 0,45

m 361,65 m 2,14 4 24,19 19,35

m2 1275,62 m2 0,2 2 15,95 12,76

m2 1352,10 m2 0,2 2 16,90 13,52

m2 48,00 m2 1,31 1 7,86 6,29

h 16,00 h 1,31 1 2,62 2,10

h 16,00 h 1,31 1 2,62 2,10

m 361,65 m 0,25 4 2,83 2,26

m 361,65 m 0,5 4 5,65 4,52

m 42,00 m 0,31 1 1,63 1,30

m 361,65 m 0,85 4 9,61 7,69

m 504,10 m 0,75 4 11,81 9,45

Trans/Tierras CAMIÓN BASCULANTE a vertedero específico

RELLENO/COMP Base para ACERAS/CALZADAS,  95% Proctor/BANDEJA VIBRANTE. Zahorra 
natural caliza. 

Pozos  de registro de ladrillo Ø 80cm

Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios mecánicos. Aceras NORTE

Excav. sótanos RETRO/arcilla semidura.

Excav.sótanos retro.MARTILLO arcilla dura con grava compacta.

Terraplenado, explanación y compactación proctor 98%

Excavación zanjas muretes guía.

Doble murete guía 70x25 cm
Base/Limp M-guía. Relleno oquedades.

Derrumbes incontrolados excavación bataches

M.PANTALLA e50cm SR bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa.

M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa.

RETROEXCAVADORA zapatas y riostras

RELLENO/COMPACT Pozos/zanjas INST zahorra natural caliza, 95% PROCTOR

ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.

ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.

Sumideros sifónicos de fundición

Colector PVC D315 mm, junta elástica, color teja

DRENAJE CIMENTACIÓN. e30cm Relleno gravas y comp. Proctor 98%/RODILLO
GRAVA CLASIFICADA. Drenaje trasdós de muros y bajo soleras

Excavación con bentonita de pantallas incluida en el precio de muros pantalla

Canaleta PP, Muros parcialmente estancos

CANALETA/PREF.hormigón polímero, Clase C-250, rejilla de fundición dúctil.

Excavación zanjas y pozos instalaciones.

Solera e15cm Rampa Norte. HA-25/B/20/IIa ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20

Relleno/ROD.DUPLEX Base solera RAMPA NORTE/ 98% Proctor. Zahorra natural caliza.

Perforación/trépano en roca

Encuentro M.P/ LOSAS

Máquina perforadora de widia, en roca

Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t.

VIGA DE ATADO 60x100 cm, HA-30/F/20/IIa+Qa, cemento SR.

Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles.

Encuentro M.P/FORJADOS

𝐴 = 𝜋𝑟

𝑉 = 𝜋𝑟  ℎ

Variable según partidas 
de excavación
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 2627,72 m2 0,13 2 21,35 17,08

m 683,50 m 0,35 1 29,90 23,92

m 16,00 m 0,63 1 1,26 1,01

m 51,00 m 0,35 1 2,23 1,79

ud 3,00 ud 8 1 3,00 2,40

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y LOSAS DE CIMENTACIÓN
Nota: Colocar perfil de bentonita (DB-HS 1), en todo el perímetro de la losa

m2 3636,89 m2 0,045 4 5,11 4,09

m3 2909,51 m3 0,239 4 21,73 17,38

m3 33,56 m3 0,298 1 1,25 1,00

MUROS DE SÓTANO (EXCEPTO MUROS DE CARGA)
Nota: colocar perfil de bentonita de sodio rojo en juntas horizontales y verticales

m3 59,41 m3 0,6 2 2,23 1,78

m3 49,76 m3 0,6 2 1,87 1,49

m3 73,15 m3 0,6 2 2,74 2,19

m3 192,32 m3 0,6 2 7,21 5,77

MUROS, PANTALLAS Y NÚCLEO DE HORMIGÓN
m3 343,72 m3 0,986 2 21,19 16,95

m3 151,34 m3 1,5 4 7,09 5,68

m3 49,36 m3 0,8 1 4,94 3,95

m3 5,04 m3 0,8 1 0,50 0,40

DEMOLICIONES

m2 3903,05 m2 0,02 2 4,88 3,90

m2 3903,05 m2 0,02 2 4,88 3,90

m2 191,96 m2 0,06 1 1,44 1,15

m 155,30 m 0,04 1 0,78 0,62

m 155,30 m 0,02 1 0,39 0,31

ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

m2 4111,14 m2 0,361 8 23,19 18,55

m2 3290,00 m2 0,361 8 18,56 14,85

m2 4010,58 m2 0,438 4 54,89 43,92

m3 244,09 m3 0,459 2 7,00 5,60

244,09

m3 167,73 m3 0,704 1 14,76 11,81

m3 20,70 m3 0,918 1 2,38 1,90

m2 178,80 m2 0,17 1 3,80 3,04

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

m3 189,69 m3 0,65 1 15,41 12,33

m2 285,69 m2 0,784 1 28,00 22,40

m2 226,85 m2 1,568 1 44,46 35,57

ESTRUCTURA METÁLICA S275JR

m 35,00 m 0,161 1 0,70 0,56

m 232,67 m 0,241 1 7,01 5,61

m 44,05 m 0,161 1 0,89 0,71

ud 16,00 ud 0,831 1 1,66 1,33

kg 1282,96 kg 0,023 1 3,69 2,95

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

m3 10,31 m3 0,200 2 0,13 0,10

m2 178,80 m2 0,200 2 2,24 1,79

m 27,60 m 0,282 1 0,97 0,78

ATADO DE CONTRAFUERTES FDOS. 4º Y 5º

M.S. e50cm CAÑIZO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

H/LIMPIEZA e10cm HL-150/B/20

M.S. e50cm NO VISTO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

M.S. e35cm TABLERO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

Muro ESC/EXT2  e35cm HA-30/B/12/Iia

CHIMENEAS. Soportes y vigas S275JR

Cargad/tabiques 2L 100x10/pletinas S275JR y 10 kg/m

Premarco/cargad. 15 kg/m perf.comp. Chapa sec/360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

 BASAS DE SOPORTE 6 PERNOS ATORNILLADOS

GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas

Carg/1,2 m VIGUETA T-18

Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

M.S. e35cm CAÑIZO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

Losa/ESCALERAS escalonada 2.caras HA-30/B/12/IIa encof.escalonado peld.horigón

RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico

Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

Anc. PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

Cabeza Anc/Perm, para 4 cables y Tesado Ancl/permanentes, 8 horas

Núcleo H.A. TABLERO HA-30/B/12/IIa

MARTILLO COMPRESOR Demol/bald.hormigón.

Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA-30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

Muros GRADAS e35cm HP-40/P/12/I

LOSA CIMENTACIÓN e80cm HA-30/B/20/IIa+Qa

MARTILLO COMPRESOR Demol/bordillo.

RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm

Premarco/cargad. 10 kg/m perf.comp. Chapa sec/275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

VIGA DE CORONACIÓN FDO 8º

RAMPAS DE GARAJE. LOSA MACIZA e30cm

ESCALERAS. LOSAS INCLINADAS. ZANCAS (No incluidas en forjados)

Contrafuertes/Pabellón HA-30/B/12/IIa VISTO LISO

Muro/F ESC.EXT 3. e35cm v/TABLERO encof/2C HA-30/B/12/Iia

Forjados reticulares de casetón PVC, nervio 12 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa

Forjados reticulares de casetón BLOQUES H. nervio 12 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa

GRADAS PABELLÓN. LOSAS DE PLACA PREFABRICADA. 

Forjados reticulares de casetón PVC, nervio 16 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa

Contrafuertes/pabellón hormión HA-30/B/12/IIa

MARTILLO COMPRESOR Demol/rigolas

REG. Fresado basto Muros pantalla
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m 17,00 m 0,282 1 0,60 0,48

ESTRUCTURA MADERA LAMINADA
En la realidad esta estructura se ha logrado en 1 mes (22 días laborables) con 1 grúa telescópica, 1 grúa torre y 4/5 operarios.

m3 102,86 m3 0,4 2 2,57 2,06

m3 75,34 m3 3,29 2 15,49 12,39

m3 4,06 m3 3,29 2 0,83 0,67

m3 61,71 m3 3,29 2 12,69 10,15

25,27
MADERA - Elementos auxiliares

Ud 22,00 Ud 1,460 3 1,34 1,07

kg 1273,80 kg 0,056 3 2,97 2,38

INSTALACIONES

FÁBRICAS DE LADRILLO EN FACHADAS Y TABIQUES

m2 FÁB. LH doble 1/2p a soga M-7,5 7134,40 m2

FACHADAS - HOJA EXTERIOR 3550,81 m2 3550,81 m2 0,916 8 50,82 40,66
TABIQUES INTERIORES 3583,59 m2 3583,59 m2 0,916 8 51,29 41,03

m2 3274,33 m2

FACHADAS - HOJA INTERIOR 1/2 pie PANAL 684,36 m2 684,36 m2 0,453 4 9,69 7,75
FACHADAS - HOJA INTERIOR - MEDIANERA DEL PABELLÓN 472,96 m2 472,96 m2 0,453 4 6,70 5,36
PARED DE CARGA DE ESCALERAS 1/2 pie PANAL 893,83 m2 893,83 m2 0,557 2 31,12 24,89
TABIQUES 1/2 pie PANAL 1223,18 m2 1223,18 m2 0,468 4 17,89 14,31

m2 FAB de carga PANAL 1p a la ESPAÑOLA/ M-5 135,98 m2 0,914 2 7,77 6,21

Paredes de carga 1 pie panal. Apoyo rampa de garaje -3 135,98

m2 132,72 m2 0,543 2 4,50 3,60

TABIQUE DOBLE - HOJA INTERIOR QUE CIERRA EL ASCENSOR EN CADA PLANTA132,72 m2

m2 5290,56 m2

FACHADAS - HOJAS INTERIORES 4321,99 m2 4321,99 m2 0,480 6 43,22 34,58
TABIQUES INTERIORES 968,57 m2 968,57 m2 0,496 4 15,01 12,01

m2 872,60 m2

FACHADAS - HOJAS INTERIORES 322,06 m2 322,06 m2 1,783 8 8,97 7,18
TABIQUES INTERIORES 550,54 m2 550,54 m2 1,783 8 15,34 12,27

FACHADA ESCALERA EXTERIOR 3- GRANITO GRIS QUINTANA

m2 48,21 m2 0,846 1 5,10 4,08

FACHADAS - TRASDOSADO NÚCLEO DE ESCALERA

m2 1027,43 m2 0,245 2 15,73 12,59

FACHADAS - ALBARDILLAS Y UMBRALES

m 112,10 m 0,215 1 3,01 2,41

m 95,55 m 0,165 1 1,97 1,58

m 63,73 m 0,222 1 1,77 1,41

m 45,00 m 0,208 1 1,17 0,94

m 244,70 m 0,208 1 6,36 5,09

FACHADAS - MUROS CORINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR

m2 993,65 m2 0,7 4 21,74 17,39

m2 362,71 m2 0,7 4 7,93 6,35

m2 111,70 m2 0,7 4 2,44 1,95

m2 53,78 m2 0,7 4 1,18 0,94

m2 838,44 m2 0,875 4 22,93 18,34

VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico

Vierteaguas Blanco Macael, e.30cm, Cornisa ESTE, 70 cm de anchura.

Vierteaguas mármol blanco macael en carpinterias interiores.

Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350

Albardillas granito gris quintana

CALIZA CAPRI Rejas GARAJE e3cm

Umbrales y vierteaguas  CALIZA CAPRI/ Piedra e3cm anchura 50-70 cm

MURO CORTINA METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT.

PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.

TRASD. Autoport/Arriostrado PLACO e100mm A15+AD15 

FAB LH Doble e7cm CEM M-7,5

FAB/ARM CV KLINKER 1/2p a SOGA M-7,5

FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 

Diagonales 180x180 mm GL-24h

Cabios 90x270

Carg/2,4 m VIGUETA T-18

FAB. PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero M-7,5.

ZÓCALO F.VENT/Aclj.punt.3D/GRANITO Gris Quintana.

Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>30m

Correas 18x63cm cubierta/18x49,5cm fachadas GL-24h clase P1

Las conducciones de la red de evacuación de aguas pluviales deben comenzar una vez se ha realizado la acometida del edificio a 
los pozos de registro. Para lo que debería de quedar el último forjado por desencofrar.
Los colectores enterrados en el interior de la parcela pueden  realizarse con antelación a la colocación de las bajantes en el 
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 23,42 m2 0,7 4 0,51 0,41

Ud 1,00 Ud 7,2 1 0,90 0,72

Ud 1,00 Ud 7,2 1 0,90 0,72

FACHADAS - MUROS CORINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR DIAS 65,00

FACHADAS - VIDRIOS CARPINTERÍA EXTERIOR

m2 52,74 m2 0,305 2 1,01 0,80

m2
757,98 m2 0,305 2 14,45 11,56

m2
14,14 m2 0,305 2 0,27 0,22

m2 91,10 m2 0,516 2 2,94 2,35

m2 11,70 m2 0,516 2 0,38 0,30

FACHADAS - VIDRIOS CARPINTERÍA EXTERIOR DIAS 16

FACHADAS - DEFENSAS EXTERIORES

m2

146,39 m2 1,376 2 12,59 10,07

m2

72,03 m2 1,207 2 5,43 4,35

m
42,00 m 1,067 2 2,80 2,24

P PARTICIONES

PA ARMARIOS

PD DEFENSAS INTERIORES

m 72,30 m 1,267 2 5,73 4,58

m 32,65 m 1,604 2 3,27 2,62

m 69,30 m 1,811 2 7,84 6,28

m 14,40 m 1,067 2 0,96 0,77

TOTAL DÍAS BARNDILLAS/PASAMANOS 14,24

PV VENTANAS DE MADERA

Ud 2,00 Ud 3,399 2 0,42 0,34

Ud 2,00 Ud 3,654 2 0,46 0,37

Ud 2,00 Ud 3,659 2 0,46 0,37

Ud 2,00 Ud 1,779 2 0,22 0,18

Ud 4,00 Ud 1,932 2 0,48 0,39

Ud 1,00 Ud 3,372 2 0,21 0,17

Ud 1,00 Ud 2,788 2 0,17 0,14

Ud 1,00 Ud 5,68 2 0,36 0,28

Ud 1,00 Ud 1,386 2 0,09 0,07

Ud 1,00 Ud 1,386 2 0,09 0,07

Ud 1,00 Ud 2,87 2 0,18 0,14

Ud 19,00 Ud 4,095 2 4,86 3,89

Ud 1,00 Ud 11,734 2 0,73 0,59

Ud 1,00 Ud 8,489 2 0,53 0,42

Ud 1,00 Ud 4,577 2 0,29 0,23

F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. H/Latón.

F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. H/Latón.

F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos.

CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO

PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.
PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.

F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón

F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. Hrj/latón

Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Bastidor sencillo/Montantes y barrotes verticales. Pasarela 
planta 1ª Gimnasio

Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos roscados de sujección.

Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/Lamas pletina 70x10/Montantes L 80x8. Imprimación 
anticorrosiva. Recibido en obra de fábrica.

Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. 
Recibido en obra de fábrica. Rampas garajes.

Barandilla de fábrica/ barandal acero inoxidable h= 1,10 m.

Barandilla acero galvanizado/jatoba h=90 cm. Bastidor doble/ junquillos roscados/ pasamanos de 

CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6)

CLS3A/CLIMALIT, Solar + Seguridad. (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro)

CLS3MA/CLIMALIT. Solar templado + Seguridad. (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 
Stadip/Satinovo)

CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip incoloro)

CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 STADIP/SATINOVO)

Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor doble/Montantes y barrotes verticales.

F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 paneles.

V-23.1. VT.Corredera.760x120.JATOBA/1 corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN

V-23.2. VT.Corredera L= 540 cm Jatoba. Herrajes LATÓN

F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo.

F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos.

F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos.

F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos

V-23.3. VT. Corredera.329x120.Jatoba/Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN

F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos.

F-10. Fijo.174x285.JATOBA.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

TOTAL DÍAS VENTANAS DE MADERA 7,64

PPM PUERTAS DE PASO DE MADERA

Ud
16,00 Ud 0,827 2 0,83 0,66

Ud

2,00 Ud 0,827 2 0,10 0,08

Ud

8,00 Ud 0,827 2 0,41 0,33

Ud

3,00 Ud 0,827 2 0,16 0,12

Ud

5,00 Ud 0,827 2 0,26 0,21

Ud

2,00 Ud 0,827 2 0,10 0,08

Ud

1,00 Ud 1,287 2 0,08 0,06

Ud

6,00 Ud 1,287 2 0,48 0,39

Ud

2,00 Ud 1,287 2 0,16 0,13

Ud

22,00 Ud 1,287 2 1,77 1,42

Ud

1,00 Ud 1,287 2 0,08 0,06

Ud

1,00 Ud 1,487 2 0,09 0,07

TOTAL DÍAS PUERTAS DE MADERA 3,62

PPM PUERTAS DE PASO RESISTENTES AL FUEGO

Ud

17,00 Ud 1,244 1 2,64 2,11

Ud

6,00 Ud 0,691 1 0,52 0,41

Ud
17,00 Ud 0,691 1 1,47 1,17

Ud
1,00 Ud 1,744 1 0,22 0,17

Ud 1,00 Ud 0,211 1 0,03 0,02

TOTAL DÍAS PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO RF. 3,90

PC VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR

m2 161,89 m2 0,516 2 5,22 4,18

m2 28,20 m2 0,516 2 0,91 0,73

m2 230,43 m2 0,414 2 5,96 4,77

TOTAL DÍAS VIDRIO INTERIORES 9,67

PY Ayudas de Albañilería - RECIBIDOS

Ud 41,00 Ud 1,673 1 8,57 6,86

AISLAMIENTOS

I4. DOBLE Sigma "ANDREU". 2x2 hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 
4000/4000 N/GD 50.

F1. Fijo Sigma "ANDREU"/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm

I23. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

Recibido de PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos

SEC/Climalit. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro.

I21. PTA.Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

CLS3. CLIMALIT.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.

CLS3M. CLIMALIT. Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. 
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/292,5x82,5x3,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. 
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

I1, I2; Sigma "ANDREU" 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; 
mirilla 200x200 mm.

I3; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50; 
mirilla rectangular de 200x200 mm.

I3.2; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.

PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/82,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

I17.2. PTA.Jatoba/82,5 cm; 5 Llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 190x40 mm; galces 190x30 mm; 
tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/142,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x45 mm. Galces 150x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+42,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

I10, I11. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 150x40 
mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 3422,87 m2 0,128 2 27,38 21,91

FACHADA ESTE 1393,17 m2 0,128 2 11,15 8,92
FACHADA NORTE 488,98 m2 0,128 2 3,91 3,13
FACHADA OESTE 1280,49 m2 0,128 2 10,24 8,20
FACHADA SUR 260,23 m2 0,128 2 2,08 1,67

Fixrock Optimo TOTAL 3422,87 21,91

IMPERMEABILIZACIONES
Imperm. CIMENTACIÓN

m2 3636,89 0,087 4 9,89 7,91

Imperm/ Trasdós MUROS DE SÓTANO

m2 625,39 m2 0,175 1 13,68 10,94

m2 625,39 m2 0,186 1 14,54 11,63

ARQUETAS, ALGIBE y FOSOS DE ASCENSOR

m2 27,26 m2 0,109 1 0,37 0,30

m2 81,82 m2 0,098 1 1,00 0,80

m 103,80 m 0,197 1 2,56 2,04

JUNTAS

m 682,83 m 0,095 1 8,11 6,49

m

m 73,50 m 0,282 1 2,59 2,07

m 73,50 m 0,189 1 1,74 1,39

CUBIERTAS GALERÍAS Y BLACONES SOBRE ESPACIOS NO HABITABLES

m2 626,35 m2 0,412 2 16,13 12,90

FACHADAS: ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS.

m2 141,11 m2 0,268 2 2,36 1,89

m 1657,71 m 0,134 4 6,94 5,55

m2
140,13 m2 0,089 2 0,78 0,62

m2 113,80 m2 0,179 2 1,27 1,02

CUARTO HÚMEDOS

m2 293,54 m2 0,147 1 5,39 4,32

REVESTIMIENTOS. MORTERO IMPERMEABLE

m2 293,54 m2 0,147 1 5,39 4,32

CUBIERTAS - REMATES

Ud 6,00 Ud 7,217 2 2,71 2,17

CUBIERTAS

m2 888,00 m2 0,343 2 19,04 15,23
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

m2 54,00 m2 0,343 1 2,32 1,85

m2 811,86 m2 0,353 2 17,91 14,33

m2 117,00 m2 0,490 2 3,58 2,87

PUNTOS SINGULARES - REMATES

m 295,51 m 0,120 2 2,22 1,77

m 1153,06 m 0,176 2 12,68 10,15

Lámina autoprotegida LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast "DANOSA". Cornisas y 
umbrales de piedra.

C-7. CUB.INV. LBM.MONOCAPA/CS/Poliestireno 50/CS/M-5

RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN

Imp/JUNTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP

Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm

C-2 CUB.INV. LAM.ASFALT/CS/Poliestireno 50/CS/M-5, NO VENTILADA

Perfil/BENTONITA de sodio 25x19 mm

Imperm.RINCONES.ARQUETAS. Mástico.Hidroexp/Mortero reparador c/fibras

Masilla HIDROEXPANSIVA JUNTA DE HORMIGONADO/Agua.

POLIURETANO/ JUNTA DE DILATACIÓN 40mm. FONDO/IMPRIMACIÓN

LAM.EVAC Poliolefina/ solado o alicatado.

REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV

C-5 y C-6. CUB.TRADICIONAL COCHES LBM+LO/CS/M-10

C-1. Cub.INV.GRAVAS LBM(SBS)-40-FP/CS/Poliestireno 50/CS/GRAVAS

Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). Premarcos y alféizares chapa de acero.

IMPERM.  S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS

F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación, albardillas de hormigón.

ALBARDILLAS/ Poliuretano alifático GRIS, e1,2 mm

Drenaje/Trasdós muro enterrado; ChovADREN DD, cinta estanca y remate perfil.

Imp. losas/ciment. VANDEX conglomerante hidráulico

FORRADO CONDUCTOS.INST PANAL.1/2 pie.

TAPAJUNTAS BANDA Elastómero/Adhesivo EPOXI

Imperm.FOSO ASCENSOR Mortero flexible bicomponente 2capas/2mm

Imperm. ALGIBE/ARQUETAS, Mortero flexible bicomponente, 2capas/2mm.

Imperm/ Trasdós muro enterrado ; LBM(SBS)-30/FV (50)

El mismo tiempo durante la ejecución de forjados y muros de sótano de la 
subestructura enterrada.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Ud 30,00 Ud 0,480 2 0,90 0,72

Ud 5,00 Ud 0,480 2 0,15 0,12

CUBIERTA CURVA Y CORNISA DE ZINCTITANIO

m2 2486,00 m2 0,285 4 22,14 17,71

m2 285,50 m2 0,089 1 3,18 2,54

m 226,46 m 0,176 2 2,49 1,99

m2 285,50 m2 0,285 4 2,54 2,03

RS PAVIMENTOS

PAVIMENTOS. BASES Y RECRECIDOS

m2 1136,79 m2 0,099 4 3,52 2,81

m2 293,54 m2 0,056 4 0,51 0,41

m2
843,25 m2 0,056 4 1,48 1,18

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

PAVIMENTOS GRES PORCELÁNICO

m2 293,54 m2 0,381 4 3,49 2,80

m 234,00 m 0,143 4 1,05 0,84

m 461,70 m 0,143 4 2,06 1,65

m 296,00 m 0,143 4 1,32 1,06

PAVIMENTOS. Continuos de hormigón

m2 7748,03 m2 0,08 4 19,37 15,50

m 2182,85 m 0,025 2 3,41 2,73

m2 370,50 m2 0,342 2 7,92 6,34

m2 888,00 m2 0,125 2 6,94 5,55

m 351,73 m 0,06 2 1,32 1,06

m2 351,73 m2 0,191 2 4,20 3,36

PAVIMENTOS. TERRAZO

m2 1849,40 m2 0,181 4 10,46 8,37

m2 1566,19 m2 0,173 4 8,47 6,77
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

m2 1849,40 m2 0,333 4 19,25 15,40

URBANIZACIÓN INTERIOR. PAVIMENTOS 

m2 563,67 m2 0,527 4 9,28 7,43

m2 277,86 m2 0,395 2 6,86 5,49

m 116,90 m 0,212 2 1,55 1,24

m 155,30 m 0,381 2 3,70 2,96

m2 308,86 m2 0,527 2 10,17 8,14

m2 454,74 m2 0,013 1 0,74 0,59

m2 454,74 m2 0,011 1 0,63 0,50

m2 454,74 m2 0,127 1 7,22 5,78

PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL

SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, solado loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.

SELLADO Junta e10mm PAV/HORM M.Poliuretano.GRIS/FONDO PE.EXP Ø15mm

Imp.Sdro EPDM RJ.PLANA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro EPDM

Imp.Sdro.EPDM PARAGRAVILLA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro EPDM

REV.CONT. RUGOSO PARKING

HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm

Bordillo de granito, 40x20x15 cm.

SOLERA C-2/Mortero COLOR.CUARZO e10cm HA-30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm

JUNTA PAV.HORMIGÓN POLIESTIRENO e10mm

CORNISA/SINGULAR: LBM(SBS).PIZARRA y PANELES SANDWICH

CUB.CURVA.ZINC, a dos aguas, con aislamiento y drenaje.

CORNISA FP. 18%/LBM(SBS).PIZARRA

CORNISA ZINC, sobre capa de drenaje.

Para mejorar resbaladicidad en las duchas es conveniente solado de mosaico de gres porcelánico de 
10x10 cm (Mismas dimensiones del alicatado)

Corte SIERRA DISCO Juntas retr/bordes

C.RODADURA Losas/Fdos. Mortero coloreado adtv/CUARZO

TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRIS-AZUL

RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRIS-AZUL.

TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.

SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo "MALPESA", colocación rígida.

Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, gruesa G25, e.6cm.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, semidensa S12, e.5cm.

Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.

AUTONIVELANTE e50mm/Weber.floor fluid, tipo CT-C30-F8 (BASES Pavimentos)

PASTA FINA NIVELADORA e4mm/PAV.CERAMICO Weber.floor Top, tipo CT-C20-F5-A9

PASTA FINA NIVELADORA e4mm/BIOSURO II, Fraguado rápido/Weber.floor Sol, tipo CT-C20-
F5,5-A12

Solado.GRES PORCELÁNICO 20x20/MATE BLANCO 5/2/H/-; C2 TE/CG2

PERFIL.DECOR/J.PARTICIÓN.SOLADOS, Pro-T de "BUTECH"

PERFIL.DECOR/JUNTA PERIMETRAL, Pro-Sanit U1 de "BUTECH"

PERFIL.DECOR/JUNTA ESTRUCTURAL, Pro-Dilata CG de "BUTECH"
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 70,72 m2 0,317 1 2,80 2,24

m 45,00 m 0,228 1 1,28 1,03

m2 153,49 m2 0,320 1 6,14 4,91

m 126,31 m 0,228 1 3,60 2,88

m2

63,54 m2 0,317 1 2,52 2,01

m 75,44 m 0,228 1 2,15 1,72

m2 217,03 m2 0,332 2 4,50 3,60

Ud 1,00 Ud 1 6,86 5,49

ESCALERAS INTERIORES MARMOL

Ud 3,00 Ud 16,579 1 6,22 4,97

Ud 2,00 Ud 18,574 1 4,64 3,71

Ud 2,00 Ud 21,079 1 5,27 4,22

Ud 1,00 Ud 21,502 1 2,69 2,15

Ud 2,00 Ud 15,000 1 3,75 3,00

Ud 1,00 Ud 2,824 1 0,35 0,28

Ud 1,00 Ud 13,462 1 1,68 1,35

Ud 1,00 Ud 15,000 1 1,88 1,50

ESCALERAS EXTERIORES. GRANITO GRIS QUINTANA.

Ud 1,00 Ud 70,400 1 8,80 7,04

Ud 1,00 Ud 70,400 1 8,80 7,04

Ud 1,00 Ud 70,209 1 8,78 7,02

PAVIMENTOS DEPORTIVOS. SUELOS DE CORCHO Y FLEXIBLES

m2 1405,67 m2 0,092 2 8,08 6,47

m 82,60 m 0,111 1 1,15 0,92

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

m2 3568,96 m2 0,327 8 18,24 14,59

R REVESTIMIENTOS PAREDES INTERIORES.

m2 1211,23 m2 0,430 4 16,28 13,02

m2 1210,05 m2 0,430 4 16,26 13,01

m2 829,25 m2 0,479 4 12,41 9,93

m2 10514,57 m2 0,283 8 46,49 37,20

m2 2447,15 m2 0,511 4 39,08 31,26

m2 1210,05 m2 0,632 4 23,90 19,12

m2 200,83 m2 0,745 2 9,35 7,48

m2 20,40 m2 0,455 1 1,16 0,93

RL TRATAMIENTOS Y PINTURAS EXTERIORES

m2 1540,54 m2 0,173 2 16,66 13,33

m2 1540,54 m2 0,208 2 20,03 16,02

m2 1540,54 m2 0,186 2 17,91 14,33

RO PINTURAS USO ESPECÍFICO

m2 416,60 m2 0,282 2 7,34 5,87

m2 178,80 m2 0,126 2 1,41 1,13

m 3713,50 m 0,06 2 13,93 11,14

Ud 555,00 Ud 0,07 2 2,43 1,94

BLANCO MACAEL/60x30x3 cm. ARENA + CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

BLANCO MACAEL. Rodapié, 30x2 cm, pulido, C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos

CREMA MARFIL/ 60x40x3 cm. ARENA + CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

CREMA MARFIL. Rodapié 10x2 cm; PULIDO; C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m

OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS

Rodapié h=60mm PVC.exp/ Fij.Adhesivo

Marcado de plazas de garaje y cenefa. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.

Rotulación en garajes flechas y números de plaza. Pintura clorocaucho color semibrillante.

CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/M-15

MARMOL BORRIOL ABUJARDADO 60x40x3 cm; C2 TE/CG2; junta abierta.

M.BORRIOL, Rodapié 7x2 cm, abujardado, C2/CG2

Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana

PULIDO/ABRILLANTADO PAV.MÁRMOL

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª.

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª.

Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.

Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado con masilla al paramento.

Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV

ENFOSC.HIDRÓFUGO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de alicatado)

ALC.Mosaico.GRES.MATE BL 10x10 cm Tipo (1/0/H/-)/Adhesivo D1 TE.

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos

Antigraffitis para fachada de hormigón, impregnación resina acrílica incolora 2 manos

ANTICAPILARIDAD HORMIGÓN/MORTERO

ANTICARBONATACIÓN HORMIGÓN/MORTEROS

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de alicatado)

Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE

MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420

ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.

Escalera 7/ BLANCO MACAEL

ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2.
ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1.

ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA.

ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA.

Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana

SOLADO/PELDAÑOS ACCESOS EXTERIORES. GRIS QUINTANA Abujardado
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 229,54 m2 0,151 2 2,17 1,73

PINTURA INTERIOR

m2 11818,01 m2 0,149 8 27,51 22,01

FALSOS TECHOS

m2 1303,44 m2 0,350 6 9,50 7,60

m 1636,58 m 0,472 6 16,09 12,87

m2 364,05 m2 0,232 6 1,76 1,41

m2 90,00 m2 0,295 6 0,55 0,44

m2 2438,00 m2 0,232 6 11,78 9,43

m2 61,56 m2 0,236 6 0,30 0,24

m2 0,00 m2

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

m 14,60 m 2,500 1 4,56 3,65

m2 26,25 m2 1,000 1 3,28 2,63

Ud 1,00 Ud 3,019 1 0,38 0,30

Ud 1,00 Ud 2,113 1 0,26 0,21

Ud 2,00 Ud 3,220 1 0,81 0,64

Ud 4,00 Ud 1,006 1 0,50 0,40

Ud 2,00 Ud 1,711 1 0,43 0,34

Ud 2,00 Ud 1,107 1 0,28 0,22

m2 11,34 m2 0,320 1 0,45 0,36

SEGURIDAD Y SALUD

S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS

Ud 16,00 Ud 0,476 2 0,48 0,38

Ud 16,00 Ud 0,152 2 0,15 0,12

S&S BORDES DE EXCAVACIÓN

m 542,48 m 0,101 2 3,42 2,74

Ud 2,00 Ud 0,101 2 0,01 0,01

Ud 2,00 Ud 0,101 2 0,01 0,01

m2 36,00 m2 0,101 2 0,23 0,18

m 4,00 m 0,101 2 0,03 0,02

m 542,48 m 0,253 2 8,58 6,86

m2 15,00 m2 0,101 2 0,09 0,08

S&S PROTECCIÓN DE TALUDES

m 75,32 m 0,708 2 3,33 2,67

m2 602,56 m2 0,366 4 6,89 5,51

S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA

m 188,65 m 0,196 2 2,31 1,85

m2 830,06 m2 0,654 2 33,93 27,14

S&S BORDES DE FORJADO

m 1190,05 m 0,196 2 14,58 11,66

m 170,00 m 0,196 2 2,08 1,67

m 86,10 m 0,327 2 1,76 1,41

Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA.

Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA.

Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado jatoba 3mm.

FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm

Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado minusválido y cebreados

Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA.

FT. Knauff D113/P.CEMENTO Aquapanel 12,5 mm

Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado

Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de madera.

Sistema T de red de seguridad colocada horizontalmente con consolas.

RED contra desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal.

Malla.TALUD Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.

Barandilla provisional de hueco de escalera.

H.Escalera. Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera.

Tapa de madera arquetas y pozos

Barandillas hueco arquetas y pozos.

Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

Barandilla de de barras D20 mm, para bordes de excavación.

TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla.

Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre zanjas.

Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre zanjas.

Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos sobre zanjas.

Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA.

Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA.

FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm

FT.CONT.ACÚSTICO D127 "KNAUF", Cleaneo FF/PERF.REC.REDONDA 6/18 R

FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS

Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA.

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos

TABICA h15cm HISPALAM TC, Placa A/18 mm

PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero galvanizado 50x50x5

ESCALERAS PREFAB.ACERO.GALV./CHAP.ESTAMPADA SEMILLA MELON.

FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m 986,30 m 0,485 2 29,90 23,92

S&S HUECOS HORIZONTALES

m 1651,20 m 0,020 2 2,06 1,65

m 168,00 m 0,131 2 1,38 1,10

m 168,00 m 0,196 2 2,06 1,65

Ud 18,00 Ud 0,701 2 0,79 0,63

m 230,37 m 0,131 2 1,89 1,51

m 549,17 m 0,262 2 8,99 7,19Sistema S/ Red para grandes huecos horizontales de forjado.

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.

Sistema S de red horizontal en nave / Estr.MADERA.

Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.

Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado.

Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor.

Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

8 h 10 h
GESTIÓN DE RESIDUOS

m3 38187,86 m3 115,05 92,04

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
TRANSPORTE 1

Limpieza y desbroce 122,34 0,30 36,70

Terraplenado y explanación 54,71 10,00 1,00 547,10

Pozos bombeo prov. D45cm h14m 8,00 3,14 0,0506 14,00 17,80

Esponjamiento 1,30 601,60 782,086 782,086 m3 0,146 0,50 28,55 22,84

TRANSPORTE 2
Doble murete guía 70x25 cm 361,65 1,00 0,85 307,40

Excav. Pantallas 2627,72 0,50 1313,86

Esponjamiento 1,30 1621,26 2107,641 2107,641 m3 0,146 0,50 76,93 61,54

TRANSPORTE 3
Excavación 1,20 m para demoler 
muretes-guía y descabezado.

3800 1,2 4560,00

Esponjamiento 1,30 4560,00 5928,000 5928,000 m3 0,146 25,00 4,33 3,46

TRANSPORTE 4
Excavación 1 m. para ejecutar 
anclajes.

3800 1 3800,00

Esponjamiento 1,30 3800,00 4940,000 4940,000 m3 0,146 25,00 3,61 2,88

TRANSPORTE 5
Tierras perforaciones anclajes m. 
pantalla

750,50 0,152 0,152 17,34

Esponjamiento 1,30 17,34 22,541 22,541 m3 0,146 0,25 1,65 1,32

TRANSPORTE 6

Vaciado de sótanos Arcilla semidura
Excavación LOSA 1 1381,09 3,8 5248,14 6822,585 m3 0,146 25,00 4,98 3,98
Excavación LOSA 2 2255,8 5,740624 12949,70 16834,610 m3 0,146 25,00 12,29 9,83
Excav.sótanos retro.MARTILLO 
arcilla dura con grava compacta. 2 15 10 1,25 375,00 487,500 m3 0,146 25,00 0,36 0,28
Esponjamiento 1,30 18572,84 24144,695

Comprobación VACIADOS. Suma Transportes 2+3+4+6 28554,105

Detalle de la medición de las secciones, en la medición del proyecto modificado.

Medición del vaciado de tierras, según las secciones de planos. 28554,10 m3

TRANSPORTE 7

RETROEXCAVADORA zapatas y riostras 41,95
Excavación zanjas y pozos instalaciones. 160,28
Esponjamiento 1,30 202,23 262,893 262,89 m3 0,146 4,00 1,20 0,96

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 122,34 m2 0,02 1 0,31 0,24

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Limpieza cajeado aceras NORTE
CALLE SUPERIOR 0,5 33,1 5,7 94,34
CHAFLÁN 1 7 4 28,00

122,34

m3 547,10 m3 0,072 2 2,46 1,97

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Sección 21 1 54,71 10 1 547,1
547,1

m3 307,40 m3 0,84 2 16,14 12,91

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Doble murete guía 70x25 cm 361,65 1 0,85 307,40

307,40

m3 1313,86 m3 igual al tiempo de ejecución de muros pantalla

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
M.PANTALLA e50cm SR 
bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa. 1275,62 0,500 637,81

M.PANTALLA hidrófugo e50cm 
SR, bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa. 1352,10 0,500 676,05

1313,86

m3 26557,84 m3 0,025 3 27,66 22,13

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Detalle de la medición de las secciones, en la medición del proyecto modificado.

Medición del vaciado de tierras, según las secciones de planos. 28554,10

Excavación 1,20 m para demoler muretes-guía y descabezado.3800 1,2 4560 4560,00 m3 0,025 3,00 4,75 3,80
Excavación 1 m. para ejecutar anclajes. 3800 1 3800 3800,00 m3 0,025 3,00 3,96 3,17
Excavación LOSA 1 1381,09 3,8 5248,14 5248,14 m3 0,025 3,00 5,47 4,37
Excavación LOSA 2 2255,80 5,740624 12949,70 12949,70 m3 0,025 3,00 13,49 10,79

Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios mecánicos. Aceras NORTE

Excav. sótanos RETRO/arcilla semidura.

Terraplenado, explanación y compactación proctor 98%

Excavación zanjas muretes guía.

Excavación con bentonita de pantallas incluida en el precio de muros pantalla

Trans/Tierras CAMIÓN BASCULANTE a vertedero específico Variable según partidas 
de excavación
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

26557,84 m3

m3 375,00 m3 0,36 2 8,44 6,75

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Retro martillo rompedor

Aprox 2 15 10 1,25 375,00

375,00

Detalle de la medición de las secciones, en la medición del proyecto modificado.

Medición del vaciado de tierras, según las secciones de planos. 28554,10 m3 28554,10 m3 COMPROBACIÓN TOTAL VACIADO

m3 41,95 m3 0,5 1 2,62 2,10
m3 160,28 m3 0,263 1 5,27 4,22

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

COLECTORES
 D=315 1 4,50 1,50 1,5 10,13

1 47,00 1,50 1,5 105,75
ACOMETIDAS 2 5,20 1,00 1,5 15,60

131,48
POZOS
Excavación talud 2 3 3 1,6 28,80

28,8

Mejoras del terreno, drenajes y rellenos

m3 1091,07 m3 0,13 1 17,73 14,18

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

P. Sótano -3
BLOQUE 2 2091,29 1 0,3 627,387 627,39 m3 0,13 1,00 10,20 8,16
BLOQUE 1 164,51 1 0,3 49,353
P. Sotano -1 463,68 m3 0,13 1,00 7,53 6,03
BLOQUE 1 1381,09 1 0,3 414,327

1091,067

m3 1020,17 m3 0,033 1 4,21 3,37

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Perímetro muros 1 291,84 1,25 3,66 1335,17
DEDUCIR pendiente ESTE -0,5 120 1,25 1,4 -105,00
DEDUCIR altura OESTE -1 140 1,25 1,2 -210,00

1020,17

m3 153,82 m3 0,19 1 3,65 2,92
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
COLECTORES
 D=315 1 4,50 1,50 1,50 10,13

1 47,00 1,50 1,50 105,75
ACOMETIDAS 2 5,20 1,00 1,50 15,60

131,48
POZOS
Excavación talud 2 3,00 3,00 1,60 28,80

28,80

DEDUCCIÓN POZOS Y TUBERÍA
- DECUCIR Tubería D35cm -1,00 51,50 3,14 0,030 -4,85 

- DEDUCIR Volumen pozos D80cm -2,00 1,60 3,14 0,160 -1,61 
-6,46

153,82

m3 31,50 m3 0,19 1 0,75 0,60

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ESCALERA EXTERIOR 1
BAJO SOLERA 1 105 0,3 31,5

31,5

m3
192,38 m3 0,19 1 4,57 3,66

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ACERAS 1 191,96 1 0,3 57,59
CALZADA 2 5 3 0,3 9,00
ACERAS INTERIOR 1 13 1 0,3 3,90

3 2 1 0,3 1,80
1 17,2 1 0,3 5,16
1 10 1 0,3 3,00
1 5 1 0,3 1,50
1 32 1 0,3 9,60
1 33,7 1 0,3 10,11

CALZADA INTERIOR 1 43,2 7 0,3 90,72
192,378

Mov. De tierras Achiques y agotamientos

ud Pozos bombeo prov. D45cm h14m 8 Uds incluye excavación hasta 14m 18,00 m3 0,5 1 1,13 0,90
ud Inst.sistema/agotamiento de aguas. Instalación menos de 1/2 jornada
ud Alq/día bombas sumergibles Finaliza con Cimentación losa 2 3,1416 0,225 ^2 = 0,159

Excav.sótanos retro.MARTILLO arcilla dura con grava compacta.

RETROEXCAVADORA zapatas y riostras

RELLENO/COMPACT Pozos/zanjas INST zahorra natural caliza, 95% PROCTOR

DRENAJE CIMENTACIÓN. e30cm Relleno gravas y comp. Proctor 98%/RODILLO

GRAVA CLASIFICADA. Drenaje trasdós de muros y bajo soleras

Excavación zanjas y pozos instalaciones.

Relleno/ROD.DUPLEX Base solera RAMPA NORTE/ 98% Proctor. Zahorra natural caliza.

RELLENO/COMP Base para ACERAS/CALZADAS,  95% Proctor/BANDEJA VIBRANTE. Zahorra 
natural caliza. 

𝐴 = 𝜋𝑟
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

0,159 14 = 2,227
NIVELACIÓN .SOLERAS

m2 105,00 m2 0,15 1,00 1,97 1,58

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

ud 3,00 ud 9,655 1,00 3,62 2,90

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Pluviales 2 2
Fecales 1 1

3

ud 3,00 ud 0 0,00 0,00

PS-3 2 2
PS-1 1

ud 12,00 ud 0 0,00 0,00

PS-3 8 8
PS-1 4 4

m 58,30 m 0,6 1,00 4,37 3,50

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

EXTERIOR
PS-1 2 5,3 10,6

1 24,5 24,5
1 23,2 23,2

58,3

ud 78,00 ud 0,14 1,00 1,37 1,09

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

PS-3 5 5
PS-2 4 4
PS-1 3 3
PB
TERRAZAS 14 14
VESTUARIOS 25 25
P1
TERRAZAS 2 2
PAC
TERRAZAS 14 14
PC
TERRAZAS 11 11

78

m 271,73 m 0,26 1,00 8,83 7,06

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Sótano -1 Losa 1
1 51,8 51,8
1 3,36 3,36
1 24,2 24,2

Sótano -3; Losa 2
1 56,6 56,6
1 28,3 28,3
1 40,27 40,27
1 47,33 47,33
3 3,15 9,45
1 5,87 5,87
1 4,55 4,55

271,73

m 13,20 m 0,446 1,00 0,74 0,59

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

PS-1
PIE DE RAMPA 1 5,8 5,80
P2
ACCESO 1 7,4 7,40

13,20

CIMENTACIONES. MUROS PANTALLA

m3 9,04 m3 0,5 1 0,57 0,45

m 361,65 m 2,14 4 24,19 19,35

m2 1275,62 m2 0,2 2 15,95 12,76

m2 1352,10 m2 0,2 2 16,90 13,52

m2 48,00 m2 1,31 1 7,86 6,29

h 16,00 h 1,31 1 2,62 2,10

h 16,00 h 1,31 1 2,62 2,10

m 361,65 m 0,25 4 2,83 2,26

m 361,65 m 0,5 4 5,65 4,52

m 42,00 m 0,31 1 1,63 1,30

m 361,65 m 0,85 4 9,61 7,69

m 504,10 m 0,75 4 11,81 9,45

Máquina perforadora de widia, en roca

Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t.

VIGA DE ATADO 60x100 cm, HA-30/F/20/IIa+Qa, cemento SR.

Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles.

Encuentro M.P/FORJADOS

Perforación/trépano en roca

Encuentro M.P/ LOSAS

Doble murete guía 70x25 cm
Base/Limp M-guía. Relleno oquedades.

Derrumbes incontrolados excavación bataches

M.PANTALLA e50cm SR bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa.

M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa.

ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.

ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.

Sumideros sifónicos de fundición

Colector PVC D315 mm, junta elástica, color teja

Canaleta PP, Muros parcialmente estancos

CANALETA/PREF.hormigón polímero, Clase C-250, rejilla de fundición dúctil.

Solera e15cm Rampa Norte. HA-25/B/20/IIa ME 15x15 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20

Pozos  de registro de ladrillo Ø 80cm

𝑉 = 𝜋𝑟  ℎ
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 2627,72 m2 0,13 2 21,35 17,08

m 683,50 m 0,35 1 29,90 23,92

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

B´´´ 2 12 24
C´ 2 12 24
E 16 12,5 200
E´ 4 12,5 50
F 3 12,5 37,5
F´ 4 12,5 50

B´ 2 14 28
C 7 15 105

D 3 15 45

B 8 15 120

m 16,00 m 0,63 1 1,26 1,01

B´´ 1 16

m 51,00 m 0,35 1 2,23 1,79

A 3 17 51

ud 3,00 ud 8 1 3,00 2,40

HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y LOSAS DE CIMENTACIÓN
Nota: Colocar perfil de bentonita (DB-HS 1), en todo el perímetro de la losa

m2 3636,89 m2 0,045 4 5,11 4,09

m3 2909,51 m3 0,239 4 21,73 17,38

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

P. Sótano -3
BLOQUE 2 2091,29 1 0,8 1673,03
BLOQUE 1 164,51 1 0,8 131,61

1804,64 m3 0,239 4,00 13,48 10,78
P. Sotano -1
BLOQUE 1 1381,09 1 0,8 1104,87 1104,87 m3 0,239 4,00 8,25 6,60

2909,512

m3 33,56 m3 0,298 1 1,25 1,00

MUROS DE SÓTANO (EXCEPTO MUROS DE CARGA)
Nota: colocar perfil de bentonita de sodio rojo en juntas horizontales y verticales

m3 59,41 m3 0,6 2 2,23 1,78

m3 49,76 m3 0,6 2 1,87 1,49

m3 73,15 m3 0,6 2 2,74 2,19

m3 192,32 m3 0,6 2 7,21 5,77

MUROS, PANTALLAS Y NÚCLEO DE HORMIGÓN
m3 343,72 m3 0,986 2 21,19 16,95

m3 151,34 m3 1,5 4 7,09 5,68

m3 49,36 m3 0,8 1 4,94 3,95

m3 5,04 m3 0,8 1 0,50 0,40

DEMOLICIONES

m2 3903,05 m2 0,02 2 4,88 3,90

m2 3903,05 m2 0,02 2 4,88 3,90

m2 191,96 m2 0,06 1 1,44 1,15

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CALLE SUPERIOR 1,00 25,00 1,20 30,00

CHAFLAN 1,00 7,00 2,00 14,00

CALLE DE BAJADA 1,00 115,30 1,20 138,36

1,00 8,00 1,20 9,60

191,96

m 155,30 m 0,04 1 0,78 0,62

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CALLE SUPERIOR 1,00 25,00 25,00

CHAFLAN 1,00 7,00 7,00

CALLE DE BAJADA 1,00 115,30 115,30

1,00 8,00 8,00

155,30

m 155,30 m 0,02 1 0,39 0,31

ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

m2 4111,14 m2 0,361 8 23,19 18,55

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

LOSA CIMENTACIÓN e80cm HA-30/B/20/IIa+Qa

MARTILLO COMPRESOR Demol/bordillo.

RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm

Contrafuertes/Pabellón HA-30/B/12/IIa VISTO LISO

Muro/F ESC.EXT 3. e35cm v/TABLERO encof/2C HA-30/B/12/Iia

Forjados reticulares de casetón PVC, nervio 12 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa

MARTILLO COMPRESOR Demol/rigolas

REG. Fresado basto Muros pantalla

RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico

Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

Anc. PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

Cabeza Anc/Perm, para 4 cables y Tesado Ancl/permanentes, 8 horas

Núcleo H.A. TABLERO HA-30/B/12/IIa

MARTILLO COMPRESOR Demol/bald.hormigón.

Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA-30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR

M.S. e35cm CAÑIZO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

M.S. e50cm CAÑIZO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

H/LIMPIEZA e10cm HL-150/B/20

M.S. e50cm NO VISTO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

M.S. e35cm TABLERO HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

Muro ESC/EXT2  e35cm HA-30/B/12/Iia
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

FORJADO 1º
BLOQUE 1
RESTO 1 164,6 1 164,6
A DEDUCIR -1 47 1 -47
BLOQUE 2

1 2.117,97 1 2.117,97
A DEDUCIR RAMPA -1 180 1 -180

2055,57
FORJADO 2º
BLOQUE 1
RESTO 1 164,6 1 164,6
A DEDUCIR -1 47 1 -47
BLOQUE 2

1 2.117,97 1 2.117,97
A DEDUCIR RAMPA -1 180 1 -180

2055,57

m2 3290,00 m2 0,361 8 18,56 14,85

Forjado 3º, BLOQUE 1 1.450,00 1.450,00

Forjado 3º, BLOQUE 2 1.840,00 1.840,00

m2 4010,58 m2 0,438 4 54,89 43,92

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

BLOQUES 35+5

FORJADO 1º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25

62,1 62,10 m2 0,438 1 3,40 2,72
FORJADO 2º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25

62,1 62,10 m2 0,438 1 3,40 2,72
FORJADO 3º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25

62,1 62,10 m2 0,438 1 3,40 2,72
FORJADO 4º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25
ZONA GIM 1 798,6 1 798,6
A DEDUCIR GIMNASIO -1 280,7 1 -280,7
LOSA ACCESO -1 34 1 -34
ZONA SERVICIOS - VEST. MONITOR1 215,5 1 215,5 761,5 761,50 m2 0,438 4 10,42 8,34
BLOQUE 2
FORJADO 1 127,3 1 127,3 127,3 127,30 m2 0,438 4 1,74 1,39

FORJADO 5º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25
RESTO 1 8 4,35 34,8

1 7,3 2,85 20,81
1 5,7 9,2 52,44

0,5 3,14 8,12 12,75
1 39,2 17,5 686
1 12,2 2,4 29,28
1 7 4,9 34,3

932,48 932,48 m2 0,438 4 12,76 10,21
FORJADO 6º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25
RESTO 1 8 4,35 34,8

1 7,3 2,85 20,81
1 5,7 9,2 52,44

0,5 3,14 8,12 12,75
1 39,2 17,5 686
1 12,2 2,4 29,28
1 7 4,9 34,3

932,48 932,48 m2 0,438 4 12,76 10,21
FORJADO 7º
BLOQUE 1
ZONA A 1 26,85 1 26,85
ESCALERA 1 1 35,25 1 35,25
RESTO 1 8 4,35 34,8

1 7,3 2,85 20,81

Forjados reticulares de casetón BLOQUES H. nervio 12 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa

Forjados reticulares de casetón PVC, nervio 16 cm "in situ" HA-30/B/12/IIa
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 5,7 9,2 52,44
0,5 3,14 8,12 12,75

1 39,2 17,5 686
1 12,2 2,4 29,28
1 7 4,9 34,3
1 7,3 5,15 37,6

970,08 970,08 m2 0,438 4 13,28 10,62
FORJADO 8º
BLOQUE 1
Casetón Escalera 1 1 35,25 1 35,25
Cuart. Instalaciones 1 5,7 9,2 52,44

0,5 3,14 8,12 12,75
100,44 100,44 m2 0,438 2 2,75 2,20

m3 244,09 m3 0,459 2 7,00 5,60

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
LOSAS Y ZUNCHOS
FORJADO 4º
BLOQUE 2
LOSA +3,29 1 158,3 0,4 1 63,32
LOSA +7,29 1 158,3 0,4 1 63,32
RESTO 1 115,8 0,4 1 46,32
FORJADO 5º
BLOQUE 2
ZUNCHOS 201-233 1 19 0,5 1 9,5
ZUNCHOS 201-207 1 45 1 1 45

5 0,9 0,75 1 3,38
ZUNCHOS 239-207 1 19 0,5 1 9,5
ZUNCHOS 231-216 1 7,5 0,5 1 3,75

244,09

m3 167,73 m3 0,704 1 14,76 11,81

m3 20,70 m3 0,918 1 2,38 1,90

m2 178,80 m2 0,17 1 3,80 3,04

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

F
PB
HUELLA 16 7,35 0,9 105,84

4 6,6 0,9 23,76
1 3 0,9 2,7
1 2 0,9 1,8

TABICA 16 7,35 0,3 35,28
4 6,6 0,3 7,92
1 3 0,3 0,9
1 2 0,3 0,6

m3 189,69 m3 0,65 1 15,41 12,33

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

RAMPAS GARAJE

Superf/ m2 Volum/ m3
B2 - FORJADO 1º
RAMPA SOT. -3 A -2 1 148,25 0,3 1 44,48 44,48
B2 - FORJADO 2º
RAMPA SOT. -2 A -1 1 193,95 0,3 1 58,19 58,19

B2 - FORJADO 3º
RAMPA SOT. -1 A PB 1 290,1 0,3 1 87,03 87,03

m2 285,69 m2 0,784 1 28,00 22,40

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Escaleras. Losas inclinadas. Zancas

Superf/ m2 Volum/ m3

B1 - FORJADO 4º

ACCESO 1 43,9 0,3 1 13,17 13,17

ESCALERAS EXTERIORES

ESCALERA 1

DE -3,65 A 0,00 1 5,6 8,3 0,3 46,48 13,94

ESCALERA 2

DE -3,73 A -0280 1 9,3 8,3 0,3 77,19 23,16

ESCALERA 3

DE -0,28 A +2,75 1 28,8 1 0,3 28,80 8,64

DE +2,76 A +3,87 1 13,6 1 0,3 13,60 4,08

DE +3,67 A +5,04 1 8,65 1 0,3 8,65 2,60

DE +5,04 A +6,72 1 9,7 1 0,3 9,70 2,91

DE +6,72 A +8,56 1 8,65 1 0,3 8,65 2,60

DE +8,56 A +10,92 1 9,55 1 0,3 9,55 2,87

FORJADO 8º

BLOQUE 1

ZUNCHOS 130 a 137 6 7,85 0,5 0,3 23,55 7,07

1 2,7 0,5 0,3 1,35 0,41

ZUNCHOS 130 a 102 1 4 0,5 0,3 2,00 0,60

VIGA DE CORONACIÓN FDO 8º

RAMPAS DE GARAJE. LOSA MACIZA e30cm

ESCALERAS. LOSAS INCLINADAS. ZANCAS (No incluidas en forjados)

GRADAS PABELLÓN. LOSAS DE PLACA PREFABRICADA. 

Contrafuertes/pabellón hormión HA-30/B/12/IIa

ATADO DE CONTRAFUERTES FDOS. 4º Y 5º
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 7,85 0,5 0,3 3,93 1,18

2 5,6 0,5 0,3 5,60 1,68

1 7,85 0,5 0,3 3,93 1,18

ZUNCHOS 103 a 120/Escalera 5 5 7,85 0,5 0,3 19,63 5,89

1 5,2 0,5 0,3 2,60 0,78

1 7,85 0,5 0,3 3,93 1,18

1 6,8 0,5 0,3 3,40 1,02

Total rampas y zancas de escalera 285,69 94,96

m2 226,85 m2 1,568 1 44,46 35,57

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ESCALERA 1            

PS-3 a PS-2

 HUELLAS  -3 18 0,32 1,75   10,08

 TABICAS  -3 20 0,16 1,75   5,6

 MESETAS -3 1 1,65 4,2   6,93

22,61 22,61 m2 1,568 1 4,43 3,55

PS-2 a PS-1  

 RELLANO  -2 1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  -2 18 0,32 1,75   10,08

 TABICAS  -2 20 0,16 1,75   5,6

 MESETAS -2 1 1,65 4,2   6,93

30,17 30,17 m2 1,568 1 5,91 4,73

 PS-1 a P. Baja

 RELLANO  -1 1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  -1 18 0,32 1,75   10,08

 TABICAS  -1 20 0,16 1,75   5,6

 MESETAS -1 1 1,65 4,2   6,93

30,17 30,17 m2 1,568 1 5,91 4,73

P. Baja a P1  

 RELLANO  1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  20 0,32 1,75   11,2

 TABICAS  22 0,16 1,75   6,16

 MESETAS 2 1,7 1,7   5,78

30,7 30,7 m2 1,568 1 6,02 4,81

 P1 a P2  

 RELLANO 1ª 1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  1ª 20 0,32 1,75   11,2

 TABICAS  1ª 22 0,16 1,75   6,16

 MESETAS 1ª 2 4,2 1,7   14,28

39,2 39,2 m2 1,568 1 7,68 6,15

P2 A P3  

 RELLANO  2ª 1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  2ª 23 0,32 1,75   12,88

 TABICAS  2ª 25 0,16 1,75   7

 MESETAS 2 1,7 1,7   5,78

33,22 33,22 m2 1,568 1 6,51 5,21

P3 A PAC

 RELLANO  3ª 1 4,2 1,8   7,56

 HUELLAS  3ª 23 0,32 1,75   12,88

 TABICAS  3ª 25 0,16 1,75   7

 MESETAS 3ª 2 1,7 1,7   5,78

PAC  

 RELLANOS  PAC  1 4,2 1,8   7,56

40,78 40,78 m2 1,568 1 7,99 6,39

TOTAL 226,85

ESTRUCTURA METÁLICA S275JR

m 35,00 m 0,161 1 0,70 0,56

Revisar medición 10 3,5 35

m 232,67 m 0,241 1 7,01 5,61

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

 ALZADO ESTE
DINTELES Bloque 1

2 7,1 14,20
2 6 12,00
8 6,8 54,40
2 6,8 13,60

DINTELES Bloque 2
2 6,15 12,30
1 6,15 6,15
1 6,15 6,15

ALZADO NORTE
DINTELES Bloque 2

1 2,4 2,40
1 2,12 2,12
1 2,95 2,95

Cargad/tabiques 2L 100x10/pletinas S275JR y 10 kg/m

Premarco/cargad. 15 kg/m perf.comp. Chapa sec/360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

Losa/ESCALERAS escalonada 2.caras HA-30/B/12/IIa encof.escalonado peld.horigón
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

ALZADO OESTE, Bloque 1
DINTELES bloque 1

5 7,1 35,50
2 2,25 4,50
8 6,8 54,40
2 6 12,00

m 44,05 m 0,161 1 0,89 0,71

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ALZADO ESTE
DINTELES bloque 1

4 1,3 5,20
DINTELES bloque 2

1 4,2 4,20

ALZADO NORTE
DINTELES bloque 2

2 7,11 14,22
1 7,11 7,11
1 4,38 4,38

ALZADO OESTE
DINTELES, Bloque 2

1 2,4 2,40

DINTELES, Bloque 1
1 1,34 1,34
4 1,3 5,20

ud 16,00 ud 0,831 1 1,66 1,33

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ARRIOSTRAMIENTO METALICO CHIMENEAS
PABELLON
NIVELES U 2 2

2 2
2 2
2 2

NIVELES HORQUILLA 2 2
2 2
2 2
2 2

kg 1282,96 kg 0,023 1 3,69 2,95

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

ARRIOSTRAMIENTO METÁLICO CHIMENEAS
PABELLON
PERFILES IPE 160
NIVELES U

1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08

NIVELES HORQUILLA
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 3,5 15,8 55,3
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 3,5 15,8 55,3
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 3,5 15,8 55,3
1 5,8 15,8 91,64
2 1,3 15,8 41,08
1 3,5 15,8 55,3

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

m3 10,31 m3 0,200 2 0,13 0,10

m2 178,80 m2 0,200 2 2,24 1,79

m 27,60 m 0,282 1 0,97 0,78

m 17,00 m 0,282 1 0,60 0,48

ESTRUCTURA MADERA LAMINADA
En la realidad esta estructura se ha logrado en 1 mes (22 días laborables) con 1 grúa telescópica, 1 grúa torre y 4/5 operarios.

m3 102,86 m3 0,4 2 2,57 2,06

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud (m)Vol (m3)
CERCHAS 240x1800 5 33,7 0,24 1,8 168,5 72,792

2 34,8 0,24 1,8 69,6 30,0672

Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>30m

Muros GRADAS e35cm HP-40/P/12/I

Premarco/cargad. 10 kg/m perf.comp. Chapa sec/275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

CHIMENEAS. Soportes y vigas S275JR

 BASAS DE SOPORTE 6 PERNOS ATORNILLADOS

GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas

Carg/1,2 m VIGUETA T-18

Carg/2,4 m VIGUETA T-18

Página 8



RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Longitud 238,10 m

m3 75,34 m3 3,29 2 15,49 12,39

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud (m)Vol (m3)
CORREAS 180x630 mm
CUBIERTA PABELLÓN 54 7,6 0,18 0,63 410,4 46,54

CORREAS 180x630 mm
FACHADA CALLE

6 7,85 0,18 0,495 47,1 4,20
4 6,85 0,18 0,495 27,4 2,44
8 6,85 0,18 0,495 54,8 4,88

FACAHADA PATIO
6 7,35 0,18 0,495 44,1 3,93
4 7,85 0,18 0,495 31,4 2,80
2 7,75 0,18 0,495 15,5 1,38

PIÑON EXTERIOR
1 10,15 0,18 0,495 10,15 0,90
1 7,96 0,18 0,495 7,96 0,71
1 5,1 0,18 0,495 5,1 0,45

PIÑON INTERIOR
1 5,1 0,18 0,495 5,1 0,45
1 11 0,18 0,495 11 0,98
1 13,1 0,18 0,495 13,1 1,17
1 22,75 0,18 0,495 22,75 2,03
1 17,9 0,18 0,495 17,9 1,59
1 9,9 0,18 0,495 9,9 0,88

Longitud 733,66

m3 4,06 m3 3,29 2 0,83 0,67

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud (m) Vol (m3)
Diagonales 180x180

4 7 0,18 0,18 28 0,9072
12 8,1 0,18 0,18 97,2 3,14928

Longitud 125,2

m3 61,71 m3 3,29 2 12,69 10,15

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud (m) Vol (m3)
CABIOS 90x270
CUBIERTA PABELLON

42 4,5 0,09 0,27 189,00 4,593
252 4,1 0,09 0,27 1033,20 25,107

42 6,1 0,09 0,27 256,20 6,226
5 0,85 0,09 0,27 4,25 0,103
5 0,7 0,09 0,27 3,50 0,085

FACHADA CALLE
54 6,75 0,09 0,27 364,50 8,857

6 6,75 0,09 0,27 40,50 0,984
FACAHADA PATIO

54 3,7 0,09 0,27 199,80 4,855
54 3,7 0,09 0,27 199,80 4,855

PIÑON EXTERIOR
1 7,35 0,09 0,27 7,35 0,179
1 7,15 0,09 0,27 7,15 0,174
1 6,85 0,09 0,27 6,85 0,166
1 6,55 0,09 0,27 6,55 0,159
1 6,25 0,09 0,27 6,25 0,152
1 5,95 0,09 0,27 5,95 0,145
1 5,6 0,09 0,27 5,60 0,136
1 5,25 0,09 0,27 5,25 0,128
1 4,9 0,09 0,27 4,90 0,119
1 4,55 0,09 0,27 4,55 0,111
1 3,7 0,09 0,27 3,70 0,090

PIÑON INTERIOR
1 6,8 0,09 0,27 6,80 0,165
1 6,65 0,09 0,27 6,65 0,162
1 6,6 0,09 0,27 6,60 0,160
1 6,45 0,09 0,27 6,45 0,157
1 6,3 0,09 0,27 6,30 0,153
1 6,15 0,09 0,27 6,15 0,149
1 5,95 0,09 0,27 5,95 0,145
1 5,85 0,09 0,27 5,85 0,142
1 5,65 0,09 0,27 5,65 0,137
1 5,5 0,09 0,27 5,50 0,134
1 5,3 0,09 0,27 5,30 0,129
1 5,1 0,09 0,27 5,10 0,124
1 4,9 0,09 0,27 4,90 0,119
1 4,7 0,09 0,27 4,70 0,114
1 4,45 0,09 0,27 4,45 0,108
1 4,2 0,09 0,27 4,20 0,102
1 8,1 0,09 0,27 8,10 0,197

1 7,8 0,09 0,27 7,80 0,190
1 7,6 0,09 0,27 7,60 0,185
1 7,55 0,09 0,27 7,55 0,183
1 7,25 0,09 0,27 7,25 0,176
1 7 0,09 0,27 7,00 0,170
1 6,7 0,09 0,27 6,70 0,163
1 6,4 0,09 0,27 6,40 0,156
1 6,1 0,09 0,27 6,10 0,148
1 5,8 0,09 0,27 5,80 0,141
1 5,45 0,09 0,27 5,45 0,132
1 5,1 0,09 0,27 5,10 0,124

Correas 18x63cm cubierta/18x49,5cm fachadas GL-24h clase P1

Diagonales 180x180 mm GL-24h

Cabios 90x270
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 4,75 0,09 0,27 4,75 0,115
1 4,4 0,09 0,27 4,40 0,107
1 3,95 0,09 0,27 3,95 0,096

Long (m) 2539,35 m
25,27

MADERA - Elementos auxiliares

Ud 22,00 Ud 1,460 3 1,34 1,07

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
H1 5 5
H2 5 5
H3 2 2
H4 2 2
H5 2 2
H6 2 2
H7 2 2
H8 2 2

kg 1273,80 kg 0,056 3 2,97 2,38
HC1 72 5 360
HCA1 1 11 11
HCA2 1 12,5 12,5
HCA3 1 12,5 12,5
HCA4 1 12,5 12,5
HCA5 1 12,5 12,5
HCA6 1 12,5 12,5
HCA7 1 12,5 12,5
HCA8 1 11 11
HCA9 1 11 11
HCA10 1 12,5 12,5
HCA11 1 12,5 12,5
HCA12 1 12,5 12,5
HCA13 1 12,5 12,5
HCA14 1 12,5 12,5
HCA15 1 12,5 12,5
HCA16 1 11 11
HCA17 20 6,2 124
A1 32 4,6 147,2
A2 2 3,3 6,6
A3 2 3,3 6,6
HC2 7 11,4 79,8
HC3 5 11,2 56
ANG1 296 0,2 59,2
ANG2 490 0,15 73,5
ANG3 162 0,15 24,3
ANG4 62 2,3 142,6

INSTALACIONES

FÁBRICAS DE LADRILLO EN FACHADAS Y TABIQUES

m2 FÁB. LH doble 1/2p a soga M-7,5 7134,40 m2

FACHADAS - HOJA EXTERIOR 3550,81 m2 3550,81 m2 0,916 8 50,82 40,66

E.1
PS-1
FACHADA OESTE 2 23,6 2,9 136,88
PLAZAS 1,1, 1,2, 1,3 2 16 2,65 84,8

2 45 2,65 238,5
FACHADA NORTE

2 5,75 2,9 33,35
2 8,2 2,9 47,56
2 11,8 2,9 68,44

PB
FACHADA OESTE 1 41,8 4 167,2

1 48 4,1 196,8
FACHADA NORTE 1 8,3 3,6 29,88
FACHADA ESTE 1 47,9 3,8 182,02
P1
FACHADA OESTE 1 41,8 4 167,2
FACHADA ESTE 1 47,9 3,5 167,65

1 15,8 4 63,2
P2
FACHADA ESTE 1 7,8 3,6 28,08

1 7,8 3,6 28,08
P3
FACHADA ESTE 1 9,2 9 82,8

1 7,9 9 71,1
1 8 9 72

E.2A - E.2B
PB
MEDIAN. PABELLON 1 29,5 4 118
P1
MEDIAN. PABELLON 1 34,8 3,5 121,8
FACHADA OESTE 1 47,7 3,5 166,95
FACHADA NORTE 1 13,9 35 486,5
P2
MEDIN. PABELLON 1 34,8 6,7 233,16
FACHADA OESTE 1 47,7 0,9 42,93
FACHADA NORTE 1 34,9 6,7 233,83
E.4A
P1

Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350

Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico

Las conducciones de la red de evacuación de aguas pluviales deben comenzar una vez se ha realizado la acometida del edificio a 
los pozos de registro. Para lo que debería de quedar el último forjado por desencofrar.
Los colectores enterrados en el interior de la parcela pueden  realizarse con antelación a la colocación de las bajantes en el 
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

FACHADA SUR M.P. 1 15 5,5 82,5
2 1,4 5,5 15,4
1 0,6 5,5 3,3

E.4D
P1
FACHADA ESTE M.P. 1 35,2 4 140,8

12 0,7 4 33,6
ANTEPECHOS
PB

2 2,5 1,3 6,5

TABIQUES INTERIORES 3583,59 m2 3583,59 m2 0,916 8 51,29 41,03
I.2
PB
MONITOR 0,3 1 6,5 3,6 23,4

3 0,9 3,6 9,72
2 4 1 8
1 5,9 1 5,9

P1
RECEPCIÓN 1,1 1 7,9 4 31,6

4 0,9 4 14,4
2 4 1 8
1 7,9 1 7,9

MONITOR 1,1 Y 1,2 1 7 4 28
2 0,8 4 6,4
2 0,6 4 4,8
1 7,3 1 7,3
1 5 1 5
1 5 4 20

I6A-I6B-I6C
PB
FONDO 2 1,5 3,6 10,8

1 0,6 3,6 2,16
OFFICE 0,1 1 2,9 3,6 10,44

1 1,9 3,6 6,84
VESTUARIO 0,4 1 4,9 3,6 17,64

1 6,4 3,6 23,04
1 1,7 3,6 6,12

VESTUARIO 0,3 1 6,6 3,6 23,76
1 1,7 3,6 6,12

SERVICIOS 0,2 1 3,5 3,6 12,6
2 1,6 3,6 11,52

SERVICIOS 0,1 1 1,9 3,6 6,84
VESTUARIO 0,2 1 6,7 3,6 24,12

1 1,7 3,6 6,12
VESTUARIO 0,1 1 6,4 3,6 23,04

1 1,7 3,6 6,12
1 4,8 3,6 17,28

VESTIBULO 0,2 1 3,7 3,6 13,32
1 2 3,6 7,2

MONITOR 0,1 1 7,5 3,6 27
1 5,4 3,6 19,44
1 5,9 3,6 21,24

MONITOR 0,2 1 11 3,6 39,6
1 4 3,6 14,4

P1
VESTIBULO 1,1 Y 1,3 1 7,5 6 45

2 3,5 6 42
2 1,4 6 16,8
1 0,6 6 3,6

MONITORES 1,1 Y 1,2 1 5,1 1,1 5,61
1 8,6 1,1 9,46

ESCALERA 1,6 2 3,4 4,2 28,56
P2
ESCALERA 2,7 1 3,2 7,7 24,64

1 2,2 7,7 16,94
1 6,2 7,7 47,74
1 3,2 7,7 24,64

SERVICIOS 2,1 Y 2,2 1 3 7,6 22,8
1 2,4 3,6 8,64
1 3,2 3,6 11,52
2 1,5 7,6 22,8
2 1,9 3,6 13,68
1 2,5 3,6 9
2 2,3 3,6 16,56
1 3,2 3,6 11,52
1 1,7 7,6 12,92

OFFICE 2,1 2 1,9 3,6 13,68
1 1,7 3,6 6,12

SERVICIOS 2,3 1 6,5 3,6 23,4
1 2 3,6 7,2
1 3 3,6 10,8

ESPACIO MULTIUSO 1 12,2 3,6 43,92
1 7,8 3,6 28,08
1 4,4 3,6 15,84
2 2,6 3,6 18,72

ESCENARIO 24 8 2 384
4 17 2 136

PATIO BUTACAS 25 16,6 1,4 581
7 17,1 1,4 167,58

P3
OFICINA 3,1 2 3,2 3,5 22,4

1 1,2 3,5 4,2
1 4,8 3,5 16,8

OFICINA 3,2 Y 3,3 1 7,2 3,5 25,2
1 3 3,5 10,5
1 2 3,5 7
1 4,8 1,5 7,2

OFICINA 3,4 1 4,3 3,5 15,05
2 0,5 3,5 3,5
1 6,1 3,5 21,35
3 0,5 3,5 5,25
1 2,9 3,5 10,15
1 1 3,5 3,5

VESTIBULO 3,2 1 11,1 3,5 38,85
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 11,1 3,5 38,85
PASO 3,3 1 6 3,5 21
PASO 3,4 1 3,3 3,5 11,55

1 6 3,5 21
PASO 3,1 2 11,5 3,5 80,5

1 2,6 3,5 9,1
PAC
INSTALACIONES 2 17,2 4,35 149,64

4 1,5 2,9 17,4
RESTO CUBIERTA 1 17,2 4,3 73,96

2 18,5 4,3 159,1
PILARES 2 3,6 4,3 30,96
PILASTRAS 2 1,8 4,3 15,48

3 0,9 4,3 11,61
1 0,6 4,3 2,58
1 1,2 4,3 5,16

PLANTA CUBIERTA
ANTEPECHOS 1 30 1 30

2 100,5 1 201
1 33 1 33
1 4,5 1 4,5
1 7,8 1 7,8
1 24,9 1 24,9

FORMACION PLENUMS 2 16,4 1,5 49,2
4 6,6 1 26,4

m2 3274,33 m2

FACHADAS - HOJA INTERIOR 1/2 pie PANAL 684,36 m2 684,36 m2 0,453 4 9,69 7,75
FACHADAS - HOJA INTERIOR - MEDIANERA DEL PABELLÓN 472,96 m2 472,96 m2 0,453 4 6,70 5,36

E.2A - E2.B
PB
MEDIAN. PABELLON 1 29,5 4 118
P1
MEDIAN. PABELLON 1 34,8 3,5 121,8
FACHADA OESTE 1 47,7 3,5 166,95
FACHADA NORTE 1 13,9 3,5 48,65
P2
MEDIAN. PABELLON 1 34,8 6,7 233,16
FACHADA OESTE 1 47,7 0,9 42,93
FACHADA NORTE 1 34,9 6,7 233,83
FACHADA ESTE 1 48 4 192

1157,32

PARED DE CARGA DE ESCALERAS 1/2 pie PANAL 893,83 m2 893,83 m2 0,557 2 31,12 24,89
TABIQUES 1/2 pie PANAL 1223,18 m2 1223,18 m2 0,468 4 17,89 14,31

I.7
PLANTA SÓTANO -3
ALJIBE -3,1 1 4,6 2,85 13,11

1 4,8 2,85 13,68
ESCALERA -3,1 2 9 2,85 51,3

2 1,3 2,85 7,41
2 4,2 2,85 23,94
2 0,8 2,85 4,56

GRUPO ELECTROGENO 1 6,4 2,85 18,24
1 5,4 2,85 15,39

INSTALACIONES -3,1 1 3,4 2,85 9,69
1 2,2 2,85 6,27

ESCALERA -3,2 2 1,3 2,85 7,41
1 1,7 2,85 4,85
1 2,7 2,85 7,7
2 3,2 2,85 18,24
1 3 2,85 8,55

PLANTA SÓTANO -2
ESCALERA -2,1 2 9 2,85 51,3

2 1,3 2,85 7,41
2 4,2 2,85 23,94
2 0,8 2,85 4,56

INSTALACIONES -2,1 1 6,4 2,85 18,24
1 5,4 2,85 15,39
1 1,4 2,85 3,99
1 1,2 2,85 3,42
1 2,9 2,85 8,27

INSTALACIONES -2,2 1 3,4 2,85 9,69
1 2,2 2,85 6,27

ESCALERA -2,1 1 1,7 2,85 4,85
2 1,5 2,85 8,55
1 1,8 2,85 5,13
1 3,2 2,85 9,12
2 3 2,85 17,1
1 5 2,85 14,25
1 5,3 2,85 15,11
3 0,8 2,85 6,84

PLANTA SÓTANO -1
ESCALERA -1,3 1 6,4 2,85 18,24

1 7,3 2,85 20,81
2 2,4 2,85 13,68
3 2,8 2,85 23,94

ESCALERA -1,1 2 4,2 2,85 23,94
2 1,3 2,85 7,41

PASO INSTALACIONES 1 5,3 2,85 15,11
2 3 2,85 17,1
3 1,3 2,85 11,12

ESCALERA -1,2 1 13,2 2,85 37,62
1 2,9 2,85 8,27
1 3,8 2,85 10,83
3 1,15 2,85 9,83
1 2 2,85 5,7
1 5,8 2,85 16,53
1 3,3 2,85 9,41
2 0,6 2,85 3,42

FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 5,7 2,85 16,25
1 6 2,85 17,1
1 3,2 2,85 9,12

PB
ESCALERA 0,3 1 2,6 2,85 7,41

1 7 2,85 19,95
ESCALERA 0,1 2 1,2 2,85 6,84

2 0,8 2,85 4,56
1 3,9 2,85 11,12
1 5 2,85 14,25
2 1,3 2,85 7,41

PASO INSTALACIONES 6 1 4,1 24,6
4 3 4,1 49,2
2 5,3 4,1 43,46

ACCESO 1 3,25 4,1 13,33
P1
ESCALERA 1,1 2 1,2 4 9,6

2 0,8 4 6,4
1 3,9 4 15,6
1 5 4 20
2 1,3 4 10,4

PASO INSTALACIONES 6 1 6 36
4 3 6 72
2 5,3 6 63,6

P2
ESPACIO MULTIUSO 2 10,5 8,3 174,3
ESCALERA 2,1 2 1,2 4 9,6

2 0,8 4 6,4
1 3,9 4 15,6
1 5 4 20
2 1,3 4 10,4

PASO INSTALACIONES 6 1 3,7 22,2
4 3 3,7 44,4
2 5,3 3,7 39,22

ESPACIO MULTIUSO 2 17 3,55 120,7
4 2,6 3,55 36,92

P3
ESCALERA 2,1 2 1,2 4 9,6

2 0,8 4 6,4
1 3,9 4 15,6
1 5 4 20
2 1,3 4 10,4

ESPACIO MULTIUSO 1 17,2 3,55 61,06
2 5,7 3,55 40,47
4 1,3 3,55 18,46

PASO INSTALACIONES 2 3 5,5 33
4 0,8 5,5 17,6

PAC
INSTAL. 4,2 Y 4,3 1 5,4 2,9 15,66
ESCALERA 4,8 1 12,8 2,9 37,12
ESCALERA 4,1 2 1,2 2,9 6,96

2 0,8 2,9 4,64
1 3,9 2,9 11,31
1 5 2,9 14,5
2 1,3 2,9 7,54

PASO 4,1 2 2,5 2,9 14,5
2 6,2 2,9 35,96

COLOCACION PERFORACIONES HORIZONTALES
PAREDES GRUPO ELECTROGENO 2 5,4 2,85 30,78

2 5,4 2,85 30,78
2117,01

m2 FAB de carga PANAL 1p a la ESPAÑOLA/ M-5 135,98 m2 0,914 2 7,77 6,21

Paredes de carga 1 pie panal. Apoyo rampa de garaje -3 135,98

I.4
PLANTA SÓTANO -3
RAMPA 1 7,35 2,85 20,95

4 7,35 1,6 47,04
I.4 67,99
PLANTA SÓTANO -2 1 7,35 2,85 20,95
RAMPA 4 7,35 1,6 47,04

67,99

m2 132,72 m2 0,543 2 4,50 3,60

TABIQUE DOBLE - HOJA INTERIOR QUE CIERRA EL ASCENSOR EN CADA PLANTA132,72 m2

I.3
PS-3
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PS-2
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PS-1
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PB
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
P1
ASCENSOR 1 4,2 5,95 24,99
P2
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
P3
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
P4
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
PAC
ASCENSOR 1 4,2 2,9 12,18

132,72

m2 5290,56 m2

FACHADAS - HOJAS INTERIORES 4321,99 m2 4321,99 m2 0,480 6 43,22 34,58
E.3A - E.3B
PS-1
ESCALERA EXTERIOR 1 8,2 3,5 28,7

FAB. PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero M-7,5.

FAB LH Doble e7cm CEM M-7,5
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

ACCESO GARAJE 2 6,3 3 37,8
1 5 3 15

PB
ACCESO TRAS. PISTA 1 10,5 3,8 39,9

1 8,6 3,8 32,68
2 1,5 2,6 7,8

ACCESO PISTA 2 1,45 3,55 10,3
1 5,7 3,55 20,24
1 19,7 3,55 69,94
1 5 3,55 17,75

ANTEPECHO 12 14 1,2 201,6
P1
ACCESO PPAL. 1 7,4 6 44,4

1 5,4 6,25 33,75
2 0,4 6 4,8

ESCALERA 1 5,2 4,2 21,84
1 5,4 4,2 22,68

1 19,7 4,2 82,74
1 5,8 4,2 24,36
1 14 4,2 58,8

P2
PERIMETRO 1 210 4 840
A DEDUCIR E.1 -1 6,15 3 -18,45
A DEDUCIR E.2A -1 44 4 -176
P3
PERIMETRO 1 170 4,5 765

1 15,5 4,5 69,75
A DEDUCIR E.1 -1 7,1 3 -21,3

-1 6,15 3 -18,45
-1 6,15 3 -18,45

PAC
PERIMETRO 1 145 2,85 413,25 658,05 m2 0,480 6 6,58 5,26
ANTEPECHO 1 7,2 1 7,2

1 5,8 1 5,8
PC
CASETON 1 34 3,3 112,2
ANTEPECHO OESTE 1 50 1 50
ANTEPECHO SUR 1 11,9 1 11,9
ANTEPECHO ESTE 1 39,5 1 39,5

1 11 1 11
1 7,2 1 7,2

E.4B-E.4C
PB
FACHADA ESTE M.P. 1 57 3,6 205,2
FACHADA SUR M.P. 1 3,4 3,6 12,24

1 0,8 3,6 2,88
1 14,7 3,6 52,92
2 1,4 3,6 10,08
1 0,6 3,6 2,16

E.4D
P1
FACHADA ESTE 1 3,2 4 12,8

1 34,5 4 138
10 0,3 4 12

E.5A-E.5B-E.5C
PS-3
ESCALERA -3,1 2 4,6 2,85 26,22

1 12,1 2,85 34,49
ESCALERA -2,1 2 4,6 2,85 26,22

1 12,1 2,85 34,49
ESCALERA -1,1 2 4,2 2,85 23,94

2 11,4 2,85 64,98
PB
ESCALERA 0,1 2 4,2 3,85 32,34

2 11,4 3,85 87,78
P1
OFFICE 1,1 1 6,2 5,95 36,89

1 2,9 5,95 17,26
ESCALERA 1,1 2 4,2 3,2 26,88

2 11,4 3,2 72,96
ACCESO 1 5,5 5,95 32,73
P2
ESCALERA 2,1 2 4,2 3,85 32,34

2 11,4 3,85 87,78
P3
ESCALERA 3,1 2 4,2 3,85 32,34

2 11,4 3,85 87,78
P4
ESCALERA 4,1 2 4,2 3,85 32,34

2 11,4 3,85 87,78
PAC
ESCALERA 5,1 2 4,2 2,9 24,36

2 11,4 2,9 66,12
PASO 5,1 2 2,5 2,9 14,5

2 6,2 2,9 35,96
4321,99

TABIQUES INTERIORES 968,57 m2 968,57 m2 0,496 4 15,01 12,01
I.1
PB
ASCENSOR 1 58 3,55 205,9

15 0,4 3,55 21,3
I.2
PB
MONITOR 0,3 1 6,5 3,6 23,4

3 0,9 3,6 9,72
2 4 1 8
1 5,9 1 5,9

P1
RECEPCION 1,1 1 7,9 4 31,6

4 0,9 4 14,4
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

2 4 1 8
1 7,9 1 7,9

MONITOR 1,1 Y 1,2 1 7 4 28
2 0,8 4 6,4
2 0,6 4 4,8
1 7,3 1 7,3
1 5 1 5
1 5 4 20

I.3
PS-3
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PS-2
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PS-1
ASCENSOR 1 4,2 2,85 11,97
PB
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
P1
ASCENSOR 1 4,2 5,95 24,99
P2
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
P3
ASCENSOR 1 4,2 3,55 14,91
PAC
ASCENSOR 1 4,2 2,9 12,18

I.5
PB
ENTRE VESTUARIOS 14 4,8 3,55 238,56

2 3,2 3,55 22,72
I.8
PB
VESTUARIO 0,6 3 0,7 2,1 4,41

1 2,1 2,1 4,41
1 1,6 2,1 3,36
5 0,9 2,1 9,45

VESTUARIO 0,5 3 0,7 2,1 4,41
1 2,1 2,1 4,41
1 1,6 2,1 3,36
5 0,9 2,1 9,45

VESTUARIO 0,4 6 0,7 2,1 8,82
VESTUARIO 0,3 6 0,7 2,1 8,82
SERVICIOS 0,2 2 4,4 2,1 18,48

1 4,6 2,1 9,66
4 1,6 2,1 13,44

SERVICIOS 0,1 2 4,4 2,1 18,48
1 4,6 2,1 9,66
4 1,6 2,1 13,44

VESTUARIO 0,2 6 0,7 2,1 8,82
VESTUARIO 0,1 6 0,7 2,1 8,82
P2
SERVICIOS 2,1 1 2,9 2,1 6,09

2 1,6 2,1 6,72
SERVICIOS 2,2 1 1,9 2,1 3,99

1 1,6 2,1 3,36
968,57

m2 872,60 m2

FACHADAS - HOJAS INTERIORES 322,06 m2 322,06 m2 1,783 8 8,97 7,18
E.4A (Muro Pantalla)
PB 1 12,2 3,5 42,7

E.5E (Muro Hormigón)
PLANTA 1ª 1 40,8 3,5 142,8

E.5D (Muro Hormigón)
PLANTA 1ª 1 3,15 3,5 11,03

1 13,95 3,5 48,83
I9 HOJA INTERIOR
FACHADA PABELLÓN 1 37,95 1 37,95

1 38,75 1 38,75
322,06

TABIQUES INTERIORES 550,54 m2 550,54 m2 1,783 8 15,34 12,27

I.1 Tabique Doble
P. BAJA 1 50,1 3,5 175,35

1 8,2 3,5 28,7
PLANTA 1ª 1 14,75 3,5 51,63

1 7,25 3,5 25,38
281,06

I.9 TABIQUE SENCILLO
P. BAJA - GIMNASIO 2 7,9 3,5 55,3

2 0,8 3,5 5,6
P.1ª - GIMNASIO 2 7,9 3,5 55,3

2 0,8 3,5 5,6

CHIMENEAS - 
PABELLÓN 1 3,5 14,2 49,7

1 0,8 14,2 11,36
1 5,3 14,2 75,26
1 0,8 14,2 11,36

269,48

FACHADA ESCALERA EXTERIOR 3- GRANITO GRIS QUINTANA

m2 48,21 m2 0,846 1 5,10 4,08

Aplacado escalera exterior 1 (No añadir la parte de muro de hormigón visto)
Revestimiento 7
ESC. EXT. 1
PS-1 A PB 24 0,3 1 7,20

ZÓCALO F.VENT/Aclj.punt.3D/GRANITO Gris Quintana.

FAB/ARM CV KLINKER 1/2p a SOGA M-7,5
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 1,5 1 1,50
5 0,9 0,3 1,35
6 4,7 0,6 16,92
1 3,6 1,2 4,32
1 4,6 1,2 5,52
5 1,2 0,3 1,80

24 0,4 1 9,60
48,21

Escalera exterior 3. Perímetro 
del zócalo 79,41 1,2 95,292

FACHADAS - TRASDOSADO NÚCLEO DE ESCALERA

m2 1027,43 m2 0,245 2 15,73 12,59
ESCALERA 1
PS-3 1 4,2 3,35 14,07

2 6,15 3,35 41,21
2 2 3,35 13,4

PS-2 1 4,2 3,35 14,07
2 6,15 3,35 41,21
2 2 3,35 13,4

PS-1 1 4,2 3,35 14,07
2 6,15 3,35 41,21
2 2 3,35 13,4

PB 1 4,2 4 16,8
2 6,15 4 49,2
2 2 4 16

P1 1 4,2 4 16,8
2 6,15 4 49,2
2 2 4 16

P2 1 4,2 4,5 18,9
2 6,15 4,5 55,35
2 2 4,5 18

P3 1 4,2 4,5 18,9
2 6,15 4,5 55,35
2 2 4,5 18

PAC 1 4,2 4 16,8
2 6,15 4 49,2
2 2 4 16

OTROS 1 390,89 1 390,89
1027,43

FACHADAS - ALBARDILLAS Y UMBRALES

m 112,10 m 0,215 1 3,01 2,41

ESC. EXT. 1 Long (m) SUP. (m2)
PS-1 A PB 1 1,5 0,5 1,5 0,75

2 3,5 0,5 7 3,5
PB
ANTEPECHO 1 21 0,5 21 10,5

1 2,2 0,5 2,2 1,1
1 32,5 0,5 32,5 16,25
1 4,9 0,6 4,9 2,94
1 2,2 0,6 2,2 1,32
1 1,5 0,45 1,5 0,675
1 3,1 0,6 3,1 1,86
1 3,6 0,6 3,6 2,16
1 5,4 0,6 5,4 3,24
1 7,2 0,65 7,2 4,68
2 3,6 0,4 7,2 2,88
1 4,1 0,4 4,1 1,64
1 4,8 0,4 4,8 1,92
1 3,9 0,4 3,9 1,56

112,10 m 56,98

m 95,55 m 0,165 1 1,97 1,58

Leyenda plano A
RAMPA m m2
PS-3 4 7,35 0,65 29,4 19,11
PS-2 4 7,35 0,65 29,4 19,11
PS-1 5 7,35 0,65 36,75 23,89

95,55 62,11

m 63,73 m 0,222 1 1,77 1,41

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

SÓTANO -1

Umbral acometidas/ transformador 1 5,12 0,70 3,584 5,12
Umbral Escalera 2 (111x98 cm) 1 1,11 0,98 1,088 1,11

6,23

PLANTA BAJA
Umbral Acceso Oeste escalera 
Central, B1 1 1,60 0,60 0,960 1,60

Vierteaguas OESTE, B1 1 2,40 0,70 1,680 2,40

4 7,35 0,70 20,580 29,40

1 6,15 0,70 4,305 6,15

Umbral escalera 3 (250x100 cm) 1 2,50 1,00 2,500 2,50

Umbral Acceso NORTE, B2 1 5,10 1,35 6,885 5,10

47,15

Albardillas granito gris quintana

CALIZA CAPRI Rejas GARAJE e3cm

Umbrales y vierteaguas  CALIZA CAPRI/ Piedra e3cm anchura 50-70 cm

TRASD. Autoport/Arriostrado PLACO e100mm A15+AD15 
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Planta 1ª
Umbral Escalera ext 3, P-1ª, B1 1 1,86 0,45 0,837 1,86

Umbral balcón oeste/ pasarela 1 1,05 0,55 0,578 1,05
Umbral Puerta balconera Terraza 
pabellón, B2 1 1,00 0,45 0,450 1,00

3,91

Planta 2ª
Umbral Escalera ext 3, P-2ª, B1 1 1,86 0,45 0,837 1,86

1,86

Planta PAC
Puerta núcleo a terraza 1 1,58 0,55 0,869 1,58

Puerta cuarto de instalaciones 1 3,00 0,45 1,350 3,00

4,58

46,50 63,73 m

m 45,00 m 0,208 1 1,17 0,94

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Planta 1ª. Pabellón, B2
BLANCO MACAEL Cornisa 
Fachada ESTE. 1 45 0,7 31,500 45,00

45,00

m 244,70 m 0,208 1 6,36 5,09

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

 VIERTEAGUAS/APOYO FIJOS INTERIORES 

PLANTA BAJA

 VESTUARIOS/SERVICIOS  1 42,2 42,2

  1 7,4 7,4

 MONITOR 0,3  2 4,5 9

  1 5,5 5,5

 MPNITOR 0,1 P1  1 2 2

66,10

PLANTA 1ª

 VESTUARIO 1,5  1 3,8 3,8

 VESTUARIO 1,6  1 3,8 3,8

 MONITOR 1,1  1 2,9 2,9

 MONITOR 1,2  1 3,3 3,3

 RECEPCIO 1,1  2 1,9 3,8

2 3,7 7,4

25,00

PLANTA 2ª

L 2ª 1 31,9 31,9

D 2ª 1 41,2 41,2

73,1

PLANTA 3ª

L 3ª 1 39,3 39,3

D 3ª 1 41,2 41,2

80,50

TOTAL 244,70

FACHADAS - MUROS CORINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR

m2 993,65 m2 0,7 4 21,74 17,39

PUERTAS
 P2  1 7,1 7,5   53,25
 P3  1 7,1 3,5   24,85
 P4,1  2 6,3 3,5   44,10
 P4,2  1 6,15 3,5   21,53
 P4,3  1 6 3,5   21,00
 P5  1 4,85 2,55   12,37

177,10 177,10 m2 0,7 4 3,87 3,10

VENTANAS
 V1,1  6 7,1 3,5   149,10
 V1,2  5 7,1 3,5   124,25
 V2  1 6 3,5   21,00
 V3  2 2,15 3,5   15,05
 V4  2 6,3 3,5   44,10
 V5  1 6,15 3   18,45
 V6  16 6,8 2   217,60
 V6,1  2 6 2   24,00
 V6,2  2 6 2   24,00
 V6,3  2 2,15 2   8,60
 V7  2 7,1 3   42,60
 V8  5 7,1 2,4   85,20
 V9  2 7,1 3   42,60

816,55 816,55 m2 0,7 4 17,86 14,29

m2 362,71 m2 0,7 4 7,93 6,35

P2 1 0,95 1,1 1,05
V1.1 42 0,95 1,1 43,89
V1.2 35 0,95 1,1 36,58
V2 6 0,95 1,1 6,27
V3 4 1,05 1,1 4,62
V4 12 1 1,1 13,2

MURO CORTINA METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT.

VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

Vierteaguas Blanco Macael, e.30cm, Cornisa ESTE, 70 cm de anchura.

Vierteaguas mármol blanco macael en carpinterias interiores.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

V5 6 0,95 0,95 5,42
V6 64 0,95 0,95 57,76
V6.1 6 0,95 0,95 5,42
V6.2 6 0,95 0,95 5,42
V6.3 4 1,05 0,95 3,99
V7 14 0,95 1,1 14,63
V8 20 0,95 1,1 20,9
V9 14 0,95 1,1 14,63
V10 4 7,1 0,8 22,72
V10.1 1 6,15 0,8 4,92
V10.2 1 6,95 0,8 5,56
V10.3 1 6,8 0,8 5,44
V11 2 6,15 1,1 13,53
V12 1 2,4 2,8 6,72
V13.2 1 4,2 0,85 3,57
V14 1 7,1 0,85 6,04
V15 1 7,1 0,85 6,04
V16 1 2,4 0,85 2,04
V17 1 7,1 0,95 6,75
V18 1 2,95 0,95 2,8
V20 4 1 3,5 14
V21.1 1 1,35 3 4,05
V21.2 1 1,35 3 4,05
V22 9 1,15 2 20,7

362,71

m2 111,70 m2 0,7 4 2,44 1,95

P2 3 1,9 3 17,1
P3 2 1,9 2,4 9,12
P4.1 4 1,9 2,4 18,24
P4.2 2 1,9 2,4 9,12
P4.3 2 1,9 2,4 9,12
P5 2 1,9 2,4 9,12
P6 1 3,7 3,5 12,95
P7 1 2,4 3,5 8,4
P8 1 1,8 2,4 4,32
P9 1 1,5 3,5 5,25
P11 1 1,05 2,4 2,52
P13 1 1,1 3,85 4,24
P14 1 1 2,2 2,2

111,70

m2 53,78 m2 0,7 4 1,18 0,94

P12 * 1 5,15 2,8 14,42  
P18 * 1 3 3 9,00  
I5 1 5 2,2 11,00  
I6 1 1,8 2,2 3,96  
I7 5 1 2,2 11,00  
I27 1 2 2,2 4,40  

53,78

m2 838,44 m2 0,875 4 22,93 18,34

 ALZADO ESTE BLOQUE 1            
 P3  14 0,4 3   16,80
  12 0,4 3   14,40
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  12 0,4 1,05   5,04
 P2  14 0,4 3   16,80
  11 0,4 2   8,80
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  14 0,4 2   11,20
  12 0,4 1,05   5,04
 P1  14 0,4 0,8   4,48
  16 0,4 0,8   5,12
  16 0,4 0,8   5,12
  15 0,4 0,8   4,80
  14 0,4 0,8   4,48
  12 0,4 3   14,40
 PB  14 0,4 0,8   4,48
 BLOQUE 2  15 0,4 0,8   4,80
 P1  13 0,4 3,5   18,20
  16 0,4 3,5   22,40
  16 0,4 3,5   22,40
  16 0,4 3,5   22,40
  16 0,4 3,5   22,40
  14 0,4 3,5   19,60
 SOTANO -1  16 0,4 0,8   5,12

PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

  16 0,4 0,8   5,12
  16 0,4 2,8   17,92

359,72
ALZADO NORTE
 ALZADO NORTE BLOQUE 2  14 0,4 2,8   15,68
 PB  16 0,4 0,95   6,08
  7 0,4 0,95   2,66
 SOTANO -1  7 0,4 2,85   7,98

11 0,4 2,85 12,54
44,94

ALZADO OESTE
ALZADO OESTE  
BLOQUE 1  
P3 4 0,4 2 3,2

15 0,4 2 12
14 0,4 2 11,2
14 0,4 2 11,2
14 0,4 2 11,2
12 0,4 2 9,6

P2 4 0,4 2 3,2
15 0,4 2 12
14 0,4 2 11,2
14 0,4 2 11,2
14 0,4 2 11,2
12 0,4 2 9,6

P1 4 0,4 3,5 5,6
16 0,4 3,5 22,4
16 0,4 3,5 22,4
16 0,4 3,5 22,4
16 0,4 3,5 22,4
13 0,4 3,5 18,2

PB 4 0,4 3,5 5,6
4 0,4 3,5 5,6

10 0,4 0,85 3,4
3 0,4 3,5 4,2

16 0,4 3,5 22,4
16 0,4 3,5 22,4
16 0,4 3,5 22,4

4 0,4 3,5 5,6
10 0,4 0,85 3,4

3 0,4 3,5 4,2
BLOQUE 2 
PB 16 0,4 2,5 16

16 0,4 2,5 16
16 0,4 2,5 16
16 0,4 2,5 16
16 0,4 2,5 16

4 0,4 3,5 5,6
9 0,4 0,85 3,06
3 0,4 3,5 4,2

SOTANO -1 16 0,4 1,2 7,68
16 0,4 0,6 3,84

433,78

TOTAL 838,44

m2 23,42 m2 0,7 4 0,51 0,41

P12 1 5,15 2,8 14,42
P18 1 3 3 9,00

23,42

Ud 1,00 Ud 7,2 1 0,90 0,72

Ud 1,00 Ud 7,2 1 0,90 0,72

FACHADAS - MUROS CORINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR DIAS 65,00

FACHADAS - VIDRIOS CARPINTERÍA EXTERIOR

m2 52,74 m2 0,305 2 1,01 0,80

CLMA
V10 28 0,9 0,65 16,38
V10.1 6 0,9 0,65 3,51
V10.2 6 1 0,65 3,9
V10.3 6 1 0,65 3,9

V11 12 0,95 0,95 10,83
V14 7 0,9 0,7 4,41
V15 7 0,9 0,7 4,41
V22 6 1 0,9 5,4

52,74

m2
757,98 m2 0,305 2 14,45 11,56

CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6)

CLS3A/CLIMALIT, Solar + Seguridad. (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro)

CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO

PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.
PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

CLS3A
P3 2 0,9 1,05 1,89

2 0,9 2,25 4,05
5 0,9 0,8 3,6

P4.1 4 0,9 1,05 3,78
4 0,9 2,25 8,1
8 0,9 0,8 5,76

P4.2 2 0,9 1,05 1,89
2 0,9 2,25 4,05
4 0,9 0,8 2,88

P4.3 2 0,9 1,05 1,89
2 0,9 2,25 4,05
4 0,9 0,8 2,88

V1.1 42 0,9 2,25 85,05
42 0,9 1,05 39,69

V1.2 35 0,9 2,25 70,88
35 0,9 1,05 33,08

V2 6 0,9 2,25 12,15
6 0,9 1,05 5,67

V3 4 1 2,25 9
4 1 1,05 4,2

V4 12 0,95 2,25 25,65
12 0,95 1,05 11,97

V5 6 0,9 1,9 10,26
6 0,9 0,9 4,86

V6 48 0,85 1,85 75,48
128 0,9 0,9 103,68

V6.1 6 0,85 1,85 9,44
12 0,85 0,9 9,18

V6.2 6 0,85 1,85 9,44
12 0,85 0,9 9,18

V6.3 2 0,95 1,85 3,52
4 0,95 0,9 3,42

V7 14 0,9 1,9 23,94
14 0,9 0,9 11,34

V8 15 0,9 2,25 30,38
20 0,9 1,15 20,7
20 0,9 1,05 18,9

V9 14 0,9 1,75 22,05
14 0,9 1,05 13,23

V16 2 1,1 0,7 1,54
V17 5 0,9 0,8 3,6

2 0,95 0,8 1,52
V18 3 0,9 0,8 2,16
V20 8 0,85 1,65 11,22
V21.1 2 1,15 1,3 2,99
V21.2 2 1,15 1,3 2,99
V22 12 1 0,9 10,8

757,98

m2
14,14 m2 0,305 2 0,27 0,22

CLS3MA
P7 1 1,45 1,05 1,52

1 0,75 1,05 0,79
P9 2 1,35 1,05 2,84
V12 1 1,3 2,65 3,45

2 0,9 1,3 2,34
V13.2 4 1 0,8 3,2

14,14

m2 91,10 m2 0,516 2 2,94 2,35

CLS6A
P2 4 0,9 1,05 3,78

8 2,9 1,05 24,36
1 0,9 2,75 2,48
6 0,8 2,5 12

P3 4 0,8 2 6,4
1 0,9 2,25 2,03

P4.1 8 0,8 2 12,8
P4.2 4 0,8 2 6,4
P4.3 4 0,8 2 6,4
P5 4 0,8 2 6,4

1 0,9 2,25 2,03
P9 4 0,55 2,1 4,62
P11 1 0,7 2 1,4

91,1

m2 11,70 m2 0,516 2 0,38 0,30

CLS6MA
P7 2 0,65 2 2,60

CLS3MA/CLIMALIT. Solar templado + Seguridad. (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 
Stadip/Satinovo)

CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip incoloro)

CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 STADIP/SATINOVO)
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 0,85 2,25 1,91
P8 1 0,75 2 1,50

1 0,75 2,25 1,69
P13 1 0,8 1,9 1,52

1 0,95 1,3 1,24
P14 1 0,65 1,9 1,24

11,70

FACHADAS - VIDRIOS CARPINTERÍA EXTERIOR DIAS 16

FACHADAS - DEFENSAS EXTERIORES

m2

146,39 m2 1,376 2 12,59 10,07

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
R2 2 7,35 2,85 41,9

1 6,55 2,85 18,67
1 4,88 2,85 13,91
1 4,38 2,85 12,48

R2,1 1 7,15 0,5 3,58
R2,2 1 7,15 1,2 8,58
R3 1 7,1 0,5 3,55

4 7,35 0,8 23,52
1 7,05 0,8 5,64
1 6,8 0,8 5,44
1 6,4 0,8 5,12

Reja registrable
chimeneas pabellón 4 0,5 1 2

4 0,5 1 2
146,39

m2

72,03 m2 1,207 2 5,43 4,35

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
R4,1 2 7,35 0,8 11,76
R4,2 2 7,35 1,6 23,52
R4,3 2 7,35 2,5 36,75

72,03

m
42,00 m 1,067 2 2,80 2,24

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
O
P1
PASO LATERAL 1 42 42

42

P PARTICIONES

PA ARMARIOS

PD DEFENSAS INTERIORES

m 72,30 m 1,267 2 5,73 4,58

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
D
ESCALERA 1
PS-3 A PS-2 2 3,4 6,8

1 0,9 0,9
PS-2 A PS-1 2 3,4 6,8

2 0,9 1,8
PS-1 A PB 2 3,4 6,8

2 0,9 1,8
PB A P1 2 3,4 6,8

2 1 2
P1 A P2 2 3,4 6,8

2 1 2
P2 A P3 2 3,4 6,8

2 1 2
P3 A PAC 2 3,4 6,8

2 1 2
PAC 1 2,5 2,5
ESCALERA 7
P2 A P3 1 3,9 3,9

1 0,3 0,3
1 3,4 3,4

P3 1 2,1 2,1
72,3

m 32,65 m 1,604 2 3,27 2,62

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
K
ESCALERA 2
PS-3 A PS-2 2 2,2 4,4

2 0,75 1,5

Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Bastidor sencillo/Montantes y barrotes verticales. Pasarela 
planta 1ª Gimnasio

Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos roscados de sujección.

Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/Lamas pletina 70x10/Montantes L 80x8. Imprimación 
anticorrosiva. Recibido en obra de fábrica.

Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. 
Recibido en obra de fábrica. Rampas garajes.

Barandilla de fábrica/ barandal acero inoxidable h= 1,10 m.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

PS-2 A PS-1 2 2,2 4,4
1 0,75 0,75
1 1,4 1,4

PS-1 1 1,1 1,1
1 1,9 1,9

ESCALERA 3
PS-1 A PB 2 3,3 6,6
PB 1 1,3 1,3
ESCALERA 6
PB A P1 3 1,1 3,3

2 3 6
32,65

m 69,30 m 1,811 2 7,84 6,28

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
J
ESCALERA 4 2 9,5 19
ESCALERA 5 1 9,5 9,5

1 1,8 1,8
FRENTE FORJADO 1 3,5 3,5

1 5,7 5,7
1 0,8 0,8
1 29 29

69,30

m 14,40 m 1,067 2 0,96 0,77

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
G
ACCESO NORTE PISTA
PS-1 a PB 4 3,6 14,4

14,4

TOTAL DÍAS BARNDILLAS/PASAMANOS 14,24

PV VENTANAS DE MADERA

Ud 2,00 Ud 3,399 2 0,42 0,34

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja
F-3.1 1 1
F-3.2 1 1

2

Ud 2,00 Ud 3,654 2 0,46 0,37

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja
F-4.1 1 1
F-4.2 1 1

2

Ud 2,00 Ud 3,659 2 0,46 0,37

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja.
F-5.1 1 1
F-5.2 1 1

2

Ud 2,00 Ud 1,779 2 0,22 0,18

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª
F-6.1 1 1
F-6.2 1 1

2

Ud 4,00 Ud 1,932 2 0,48 0,39

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
BLOQUE 1
Planta Baja.
F-7.1 1 1
F-7.2 1 1
Planta 1ª
F-7.1 1 1
F-7.2 1 1

4

Ud 1,00 Ud 3,372 2 0,21 0,17

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª.
F-8.1 1 1

1

Ud 1,00 Ud 2,788 2 0,17 0,14

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja.

F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo.

F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos.

Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor doble/Montantes y barrotes verticales.

F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón

F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. Hrj/latón

Barandilla acero galvanizado/jatoba h=90 cm. Bastidor doble/ junquillos roscados/ pasamanos de 

F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. H/Latón.

F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. H/Latón.

F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

F-8.2 1 1
1

Ud 1,00 Ud 5,68 2 0,36 0,28

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja.
F-8.3 1 1

1

Ud 1,00 Ud 1,386 2 0,09 0,07

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª
F-9.1 1 1

1

Ud 1,00 Ud 1,386 2 0,09 0,07

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª
F-9.2 1 1

1

Ud 1,00 Ud 2,87 2 0,18 0,14

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª
F-10 1 1

1

Ud 19,00 Ud 4,095 2 4,86 3,89

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 2ª
F-11 4 4
F-12 5 5
Bloque 1. Planta 3ª
F-11 5 5
F-12 5 5

19

Ud 1,00 Ud 11,734 2 0,73 0,59

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta 1ª
V-23.1 1 1

1

Ud 1,00 Ud 8,489 2 0,53 0,42

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja
V-23.2 1 1

1

Ud 1,00 Ud 4,577 2 0,29 0,23

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Planta Baja
V-23.3 1 1

1

TOTAL DÍAS VENTANAS DE MADERA 7,64

PPM PUERTAS DE PASO DE MADERA

Ud
16,00 Ud 0,827 2 0,83 0,66

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Inodoros Servicios
Pared I.8A e=120 mm.
I21 16 16

16

Ud

2,00 Ud 0,827 2 0,10 0,08

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Servicios.
Entrada inodoro minusválido
I.8A e=120 mm
I20 2 2

2

Ud

8,00 Ud 0,827 2 0,41 0,33

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
B1. Entrada servicios, vestuarios
Pared I.1 e=190 mm.
I17.2 8 8

8

F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos.

F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos

V-23.3. VT. Corredera.329x120.Jatoba/Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN

F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos.

F-10. Fijo.174x285.JATOBA.

PTA.Jatoba/82,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

I17.2. PTA.Jatoba/82,5 cm; 5 Llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 190x40 mm; galces 190x30 mm; 
tapajuntas 90x15 mm.

I21. PTA.Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 paneles.

V-23.1. VT.Corredera.760x120.JATOBA/1 corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN

V-23.2. VT.Corredera L= 540 cm Jatoba. Herrajes LATÓN
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Ud

3,00 Ud 0,827 2 0,16 0,12

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Pared 1.6A e= 140mm
B1. Planta 1ª.
I16 (Vestíbulo 1.3) 1 1
B1. Planta 2ª.
I18 (Office 2.1 y RACK 2.1) 2 2

3

Ud

5,00 Ud 0,827 2 0,26 0,21

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
BLOQUE 1
Pared 1.6C e= 150 mm
I17.1 (Servicios plantas 2ª y 3ª) 3 3
I18 (Office 0.1) 1 1
I19 1 1

5

Ud

2,00 Ud 0,827 2 0,10 0,08

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Plantas 1ª y 2ª Gimnasio
1.6A e= 140 mm
I14 2 2

2

Ud

1,00 Ud 1,287 2 0,08 0,06

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Pabellón B2. Monitor 0.1
Pared 1.6A 140 mm
I13 1 1

1

Ud

6,00 Ud 1,287 2 0,48 0,39

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Bloque 1. Recepción / Monitor
Pared 1.6A 140 mm
I22 6 6

6

Ud

2,00 Ud 1,287 2 0,16 0,13

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
I8 1 1
Pared I.6A Enlucido/Enlucido
Bloque 1. Planta 1ª
Armario Vestíbulo 1.2
I23 1 1

2

Ud

22,00 Ud 1,287 2 1,77 1,42

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Pared I.6C Enlucido/Alicatado
Planta 1ª. Office 1.1
I11 1 1
Pared 1.6A Enlucido/Alicatado
Bloque 1. Plantas 1ª y 2ª
Despachos y laboratorios
I10 21 21

22

Ud

1,00 Ud 1,287 2 0,08 0,06

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Pared Doble I1
Bloque 1. Planta Baja
Office 0.1
I11 1 1

1

Ud

1,00 Ud 1,487 2 0,09 0,07

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Pared I.6A Enlucido/Enlucido
Bloque 1. Planta Baja
Monitor 0.2
I12 1 1

1

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+42,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

I10, I11. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 150x40 
mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. 
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/292,5x82,5x3,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. 
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/142,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x45 mm. Galces 150x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

I23. PTA.Jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. 
Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

TOTAL DÍAS PUERTAS DE MADERA 3,62

PPM PUERTAS DE PASO RESISTENTES AL FUEGO

Ud

17,00 Ud 1,244 1 2,64 2,11

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
I1 9 9
I2 8 8

17

Ud

6,00 Ud 0,691 1 0,52 0,41

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
I3 6 6

6

Ud
17,00 Ud 0,691 1 1,47 1,17

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
I3.2 17 17

17

Ud
1,00 Ud 1,744 1 0,22 0,17

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
I4 1 1

1

Ud 1,00 Ud 0,211 1 0,03 0,02

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
F1 1 1

1

TOTAL DÍAS PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO RF. 3,90

PC VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR

m2 161,89 m2 0,516 2 5,22 4,18

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CLS3
F7,1 2 0,85 0,6 1,02

2 1,15 0,6 1,38
2 1,25 0,6 1,5

F7,2 2 0,85 0,6 1,02
2 1,15 0,6 1,38
2 1,25 0,6 1,5

F8,1 3 1,8 0,6 3,24
1 1,2 0,6 0,72

F8,2 4 1,3 0,6 3,12
F8,3 2 1,6 0,6 1,92

1 1,65 0,6 0,99
F9,1 1 1,15 0,6 0,69

1 1,25 0,6 0,75
F9,2 1 1,15 0,6 0,69

1 1,25 0,6 0,75
F11 18 1,7 0,65 19,89

18 1,7 1,1 33,66
F12 20 1,7 0,65 22,1

20 1,7 1,1 37,4
I10 21 1,65 0,75 25,99
I14 2 1,45 0,75 2,18

161,89

m2 28,20 m2 0,516 2 0,91 0,73

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CLS3M
F3,1 1 1,45 0,6 0,87

4 1 0,6 2,4
1 0,9 0,6 0,54

F3,2 1 1,45 0,6 0,87
4 1 0,6 2,4
1 0,9 0,6 0,54

F4,1 6 1 0,6 3,6
1 0,9 0,6 0,54

F4,2 6 1 0,6 3,6
1 0,9 0,6 0,54

F5,1 6 0,95 0,6 3,42
1 1,2 0,6 0,72

F5,2 6 0,95 0,6 3,42
1 1,2 0,6 0,72

F6,1 2 1,2 0,6 1,44

CLS3. CLIMALIT.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.

CLS3M. CLIMALIT. Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.

I1, I2; Sigma "ANDREU" 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; 
mirilla 200x200 mm.

I3; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50; 
mirilla rectangular de 200x200 mm.

I3.2; Sigma "ANDREU" 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.

I4. DOBLE Sigma "ANDREU". 2x2 hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 
4000/4000 N/GD 50.

F1. Fijo Sigma "ANDREU"/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 0,95 0,6 0,57
F6,2 2 1,2 0,6 1,44

1 0,95 0,6 0,57
28,20

m2 230,43 m2 0,414 2 5,96 4,77

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
SEC.
I8 2 0,2 1,2 0,48
I14 2 0,2 1,2 0,48
I16 1 0,2 1,2 0,24
V23,1 2 1,85 1,1 4,07

1 1,65 1,1 1,82
1 1,4 1,1 1,54

V23,2 2 1,35 1,1 2,97
2 1,35 1,5 4,05

V23,3 2 1,5 1,1 3,3
F10 1 1,6 2,7 4,32
ESCALERA 1 57 0,87 1,57 77,86

15 0,9 0,95 12,83
3 1,2 1,57 5,65

ESCALERA 7 6 0,87 1,57 8,2
1 0,3 0,95 0,29
2 1,1 0,95 2,09

130,19

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
ESCALERA 4 8 1,5 2,4 28,8

2 1,2 1,5 3,6
ESCALERA 5 4 1,5 2,4 14,4

1 1,2 1,5 1,8
1 1,8 1,5 2,7

FRENTE FORJADO 4 0,88 1,25 4,4
7 0,81 1,25 7,09
1 0,8 1,25 1

36 0,81 1,25 36,45
100,24

TOTAL DÍAS VIDRIO INTERIORES 9,67

PY Ayudas de Albañilería - RECIBIDOS

Ud 41,00 Ud 1,673 1 8,57 6,86

CARPINTERÍA INTERIOR METÁLICA
PUERTAS CORTAFUEGOS
I1 9 1,7 2,3 35,19
I2 8 1,7 2,3 31,28
I3 6 1,1 2,3 15,18
I3,2 17 1,1 2,3 43,01
I4 1 3,6 2,3 8,28

41 UNIDADES

AISLAMIENTOS

m2 3422,87 m2 0,128 2 27,38 21,91

FACHADA ESTE 1393,17 m2 0,128 2 11,15 8,92
BLOQUE 1

1 705,72 1 705,72
MEDIA CURVA 1 72,8 1 72,8
ACCESO LATERAL 1 86,36 1 86,36
PILARES 5 7,17 1 35,85
A DEDUCIR VENTANAS -2 21,3 1 -42,6

-2 12 1 -24
-8 13,6 1 -108,8
-2 10,58 1 -21,16
-4 2,6 1 -10,4

DINTELES
2 7,1 0,65 9,23
2 6 0,65 7,8
8 6,8 0,65 35,36
2 6,8 0,65 8,84
4 1,3 0,4 2,08

VIERTEAGUAS
2 7,1 0,65 9,23
2 6 0,65 7,8
8 6,8 0,65 35,36
2 6,8 0,65 8,84
4 1,3 0,4 2,08

JAMBAS
4 3 0,65 7,8
4 2 0,65 5,2

16 2 0,65 20,8
4 2 0,65 5,2
8 2 0,4 6,4

865,79

FACHADA ESTE

Recibido de PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos

SEC/Climalit. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro.

Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

BLOQUE 2
1 162,17 1 162,17

ACCESO 1 143,04 1 143,04
ACCESO LATERAL 1 95,49 1 95,49
CHIMENEAS FRONTAL 1 29,1 1 29,1

1 22,84 1 22,84

LATERALES CHIMENEAS 
INTERIORES 2 5 1 10
ACCESO PISTA 2 8,08 1 16,16
ANEXO PISTA 1 58,29 1 58,29
A DEDUCIR VENTANAS

-2 6,76 1 -13,52
-1 18,45 1 -18,45
-1 21,52 1 -21,52
-1 3,57 1 -3,57

DINTELES
2 6,15 0,65 8
1 6,15 0,65 4
1 6,15 0,65 4
1 4,2 0,4 1,68

VIERTEAGUAS
2 6,15 0,65 8
1 6,15 0,65 4
1 6,15 0,65 4
1 4,2 0,4 1,68

JAMBAS
4 1,1 0,65 2,86
2 3 0,65 3,9
2 3,5 0,65 4,55
2 0,85 0,4 0,68

527,38
FACHADA NORTE 488,98 m2 0,128 2 3,91 3,13
BLOQUE 2

1 281,23 1 281,23
1 61,98 1 61,98
1 33,61 1 33,61
1 100,96 1 100,96

ANTEPECHO ESCALERA 1 14,75 1 14,75
ACCESO LATERAL 
COCHES 2 17,81 1 35,62
HUECOS A DEDUCIR -2 6,04 1 -12,08

-1 6,84 1 -6,84
-1 3,96 1 -3,96
-1 16,13 1 -16,13
-1 22,38 1 -22,38
-1 13,8 1 -13,8

-1 18,13 1 -18,13
-1 2,01 1 -2,01
-1 2,8 1 -2,8

DINTELES
2 7,11 0,4 5,69
1 2,4 0,65 1,56
1 1,1 0,95 1,05
1 5,12 0,65 3,33
1 7,11 0,4 2,84
1 4,38 0,4 1,75

VIERTEAGUAS
2 7,11 0,4 5,69
1 2,4 0,65 1,56
1 2,12 0,65 1,38
1 2,95 0,65 1,92

JAMBAS
4 0,85 0,4 1,36
2 2,85 0,65 3,71
2 3,6 0,95 6,84
2 3,15 0,65 4,1
2 3,15 0,65 4,1
2 3,65 1,4 10,22
1 0,95 0,65 0,62
2 0,95 0,65 1,24

488,98
FACHADA OESTE 1280,49 m2 0,128 2 10,24 8,20
BLOQUE 2

FACHADA ACCESO PISTA 1 45,36 1 45,36
FACHADA 1 240 1 240
CHIMENEAS 2 3,58 1 7,16
HUECOS A DEDUCIR -1 2,04 1 -2,04

-5 17,04 1 -85,2
-1 22,01 1 -22,01

DINTELES 1 2,4 0,4 0,96
VIERTEAGUAS 1 2,4 0,4 0,96

5 7,1 0,65 23,08
JAMBAS 2 0,85 0,4 0,68

10 2,4 0,65 15,6
2 3,4 1,4 9,52

234,07
FACHADA OESTE
BLOQUE 1

1 593,56 1 593,56
ACCESO CIRCULAR 1 107,22 1 107,22
MEDIA CURVA 1 72,8 1 72,80
HUECOS A DEDUCIR 2 4,5 1 9,00

8 13,6 1 108,80
2 12 1 24,00
1 4,02 1 4,02

-4 2,6 1 -10,40
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

DINTELES 2 2,25 0,65 2,93
8 6,8 0,65 35,36
2 6 0,65 7,8
1 1,34 0,4 0,54
4 1,3 0,4 2,08

VIERTEAGUAS 2 2,25 0,65 2,93
8 6,8 0,65 35,36
2 6 0,65 7,80
1 1,34 0,4 0,54
4 1,3 0,4 2,08

JAMBAS 4 2 0,65 5,20
16 2 0,65 20,80

4 2 0,65 5,20
2 3 0,4 2,40
8 2 0,4 6,40

1046,42
FACHADA SUR 260,23 m2 0,128 2 2,08 1,67
BLOQUE 1

1 90,04 1 90,04
TRASERA CURVA 1 30,8 1 30,80
LATERAL ACCESO 1 41,98 1 41,98
HUECOS A DEDUCIR -1 4,02 1 -4,02
DINTELES 1 1,34 0,4 0,54
VIERTEAGUAS 1 1,34 0,4 0,54
JAMBAS 2 3 0,4 2,40
BLOQUE 2
LATERAL PISTA 1 36,29 1 36,29
HUECOS A DEDUCIR -1 11,9 1 -11,90

CUBIERTA
CUARTO DE INSTALACIONES
PRINCIPAL 1 126,24 0,4 50,50
CUERPO CURVO 1 33,4 0,4 13,36
CUBIERTA 2 1 24,25 0,4 9,70

260,23
TOTAL 3422,87

Fixrock Optimo TOTAL 3422,87 21,91

IMPERMEABILIZACIONES
Imperm. CIMENTACIÓN

m2 3636,89 0,087 4 9,89 7,91

Imperm/ Trasdós MUROS DE SÓTANO

m2 625,39 m2 0,175 1 13,68 10,94

Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Facahada SUR 1 24,6 3,94 96,924

Facahad ESTE, B1 1 65,5 1,71 112,005

Facahad ESTE, B2 1 52,48 2,04 107,059

Fachada NORTE 1 41,27 2,87 118,445

Fachada OESTE. B1 1 49,4 2,81 138,814

Fachada OESTE. B2 1 17,92 2,91 52,147

251,17 625,39

m2 625,39 m2 0,186 1 14,54 11,63

ARQUETAS, ALGIBE y FOSOS DE ASCENSOR

m2 27,26 m2 0,109 1 0,37 0,30
Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Foso 1
Suelo 1 2,25 2,25 5,06
Paredes 4 2,25 1,1 9,90

Foso 2 1 1,65 2,25 3,71
Paredes 2 1,65 1,1 3,63
Paredes 2 2,25 1,1 4,95

27,26

m2 81,82 m2 0,098 1 1,00 0,80
Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Algibe 1
Suelo 1 2,5 2 5,00
Paredes 2 2,5 2,5 12,50
Paredes 2 2 2,5 10,00

Algibe 2
Suelo 1 2,5 2,5 6,25
Paredes 4 2,5 2,5 25,00

Arqueta 50x50x60 9 0,5 0,5 2,25
36 0,5 0,65 11,70

Arquetas 60x60x80 4 0,6 0,6 1,44
16 0,6 0,8 7,68

81,82

m 103,80 m 0,197 1 2,56 2,04
Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Algibe 1
Aristas de suelo 4 2,5 10,00
Aristas de paredes 4 2,5 10,00

Algibe 2

Imperm.FOSO ASCENSOR Mortero flexible bicomponente 2capas/2mm

Imperm. ALGIBE/ARQUETAS, Mortero flexible bicomponente, 2capas/2mm.

Imperm/ Trasdós muro enterrado ; LBM(SBS)-30/FV (50)

Drenaje/Trasdós muro enterrado; ChovADREN DD, cinta estanca y remate perfil.

Imp. losas/ciment. VANDEX conglomerante hidráulico

Imperm.RINCONES.ARQUETAS. Mástico.Hidroexp/Mortero reparador c/fibras
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Aristas de suelo 4 2,5 10,00
Aristas de paredes 4 2,5 10,00

Arqueta 50x50x60
Aristas de suelo 9 4 0,5 18,00
Aristas de paredes 9 4 0,65 23,40

Arquetas 60x60x80
Aristas de suelos 4 4 0,6 9,60
Aristas de paredes 4 4 0,8 12,80

103,80 m

JUNTAS

m 682,83 m 0,095 1 8,11 6,49

m

m 73,50 m 0,282 1 2,59 2,07

m 73,50 m 0,189 1 1,74 1,39

CUBIERTAS GALERÍAS Y BLACONES SOBRE ESPACIOS NO HABITABLES

m2 626,35 m2 0,412 2 16,13 12,90
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

C-7a/ 9. GRIS QUINTANA
B1 PB Acceso ESTE 
Gimnasio 1 39 1 39

B2 PB Acceso ESTE Pabellón 1 15,3 1 15,3

C-5a/25. Adoquín Clinker
B2 PB. Acceso NORTE 1 10,5 1 29,67

PASARELA/ 15. marmol 
borriol

1 70 1 70
153,97

C-8. ESCALERAS 
EXTERIORES
C-8. ESCAL.EXT Nº 3
GRANITO GRIS 
QUINTANA
TRAMO 1 1 26,85 1 26,85

1 22 0,4 8,8
TABICAS 1 4,6 0,4 1,84

1 4,1 0,4 1,64
7 3,8 0,4 10,64
8 2,9 0,4 9,28
2 0,8 0,8 1,28
1 5,6 0,8 4,48
1 3,8 0,8 3,04

TRAMO 2 1 13,55 1 13,55
1 19,35 0,4 7,74

TABICAS 7 2 0,4 5,6
TRAMO 1 1 8,65 1 8,65

1 14,2 0,4 5,68
TABICAS 7 1,7 0,4 4,76
TRAMO 2 1 9,7 1 9,7

1 15,75 0,4 6,3
TABICAS 10 1,7 0,4 6,8
TRAMO 3 1 8,65 1 8,65

1 15,4 0,4 6,16
TABICAS 11 1,4 0,4 6,16
TRAMO 4 1 9,5 1 9,5

1 17,1 0,4 6,84
14 1,2 0,4 6,72

C-8. ESCAL.EXT Nº2
GRIS QUINTANA 1 65,15 1 65,15

1 35,5 0,4 14,2
TABICAS 25 2,4 0,4 24

25 2,8 0,4 28
1 6,6 1 6,6
1 5,9 1 5,9
1 5,2 1 5,2
1 4,5 1 4,5
1 3,8 1 3,8
5 1,1 0,8 4,4
5 1,2 0,8 4,8
1 3,8 1,5 5,7
1 4,8 1,5 7,2

C-8. ESCAL.EXT Nº1

IMPERM.  S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS

TAPAJUNTAS BANDA Elastómero/Adhesivo EPOXI

Perfil/BENTONITA de sodio 25x19 mm

Masilla HIDROEXPANSIVA JUNTA DE HORMIGONADO/Agua.

POLIURETANO/ JUNTA DE DILATACIÓN 40mm. FONDO/IMPRIMACIÓN

El mismo tiempo durante la ejecución de forjados y muros de sótano de la 
subestructura enterrada.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

GRIS QUINTANA 1 45,75 1 45,75
1 28,3 0,4 11,32

TABICAS 12 5,8 0,4 27,84
12 5,7 0,4 27,36

472,38

FACHADAS: ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS.

m2 141,11 m2 0,268 2 2,36 1,89
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA 2ª, B2, Pabellón
Viga de coronación terraza 5,60 0,70 3,92

15,00 0,70 10,50
0,00
0,00

Casetón escalera 6 5,05 0,45 2,27
2,97 0,45 1,34
4,94 0,45 2,22

20,25
PAC Bloque 1
Viga Oeste y SUR 1 49,65 0,70 34,76

1 11,05 0,70 7,74

Viga de coronación ESTE 1 38,60 0,70 27,02
1 5,25 0,70 3,68
1 7,90 0,70 5,53
1 5,10 0,70 3,57

82,30
Planta Cubierta
Cuarto de instalaciones 1 31 0,70 21,70
Casetón núcleo central 1 48,17 0,35 16,86

38,56
141,10 m2

m 1657,71 m 0,134 4 6,94 5,55
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Láminas premontadas. 
Ventanas - Muro cortina NOTA m m2

SÓTANO -1, ESTE, B2
R-3 Dintel y vierteaguas 4 7,10 0,62 28,40 17,61
R-3 Jambas 4 0,85 0,62 3,40 2,11
Remate 3x pilares. Dintel y 
vierteaguas de acero 6 0,75 0,12 4,50 0,54
R-2 Dintel y vierteaguas 2 7,10 0,62 14,20 8,80
R-2 Dintel y vierteaguas 2 6,30 0,62 12,60 7,81
R-2 Jambas 4 2,85 0,62 11,40 7,07

CARPINTERÍAS 4 74,50 43,94

P. BAJA, ESTE, B1
V-10 Dintel y vierteaguas 4 7,35 0,65 29,40 19,11
V-10 Jambas 4 0,85 0,65 3,40 2,21
Resmate superior pilar 1 0,50 0,12 0,50 0,06

P-4.2. Acceso Este B1, dintel 1 6,15 0,3 6,15 1,85
P-4.2. Jambas 2 3,5 0,3 7,00 2,10

P. BAJA, ESTE, B2

P-4.1. Acceso Este, B2, Dintel 1 6,3 0,62 6,30 3,91
P-4.1. Jambas 2 3,5 0,62 7,00 4,34

CARPINTERÍAS 4 59,75 12,19

PLANTA 1ª, ESTE, B1
R-3, Dinteles y vierteaguas 
(7,35) 6 7,35 0,65 44,10 28,67
R-3, Dintel y vierteaguas 
(6,40 m) 2 6,40 0,65 12,80 8,32
R-3, Dintel y vierteaguas 
(7,05 m) 2 7,05 0,65 14,10 9,17
R-3, Dintel y vierteaguas 
(6,80 m) 2 6,80 0,65 13,60 8,84
R-3, Jamba. (Reja 
ventilaciones) 2 0,50 0,50 1,00 0,50
R-3, Jambas 10 0,50 0,65 5,00 3,25

V-10.1, Dintel y vierteaguas 2 6,40 0,65 12,80 8,32
V-10.1, Jambas 2 0,80 0,65 1,60 1,04
V-10, Dintel y vierteaguas 4 7,35 0,65 29,40 19,11
V-10, Jambas 4 0,80 0,65 3,20 2,08
V-10.2, Dintel y vierteaguas 2 7,05 0,65 14,10 9,17
V-10.2, Jambas 2 0,80 0,65 1,60 1,04
V-10.3, Dintel y vierteaguas 2 6,80 0,65 13,60 8,84
V-10.3, Jambas 2 0,80 0,65 1,60 1,04

V-5, Dintel y vierteaguas 2 6,15 0,65 12,30 8,00

Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). Premarcos y alféizares chapa de acero.

F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación, albardillas de hormigón.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

V-5, Jambas 2 3,00 0,65 6,00 3,90
CARPINTERÍAS 12 186,80 121,27

PLANTA 1ª, ESTE, B2
V-4 Dintel y vierteaguas 4 6,30 0,65 25,20 16,38
V-4 Jambas 4 3,50 0,65 14,00 9,10
Remate 5x pilares. Dintel y 
vierteaguas de acero 10 0,75 0,12 7,50 0,90
V-1.1 y V-1.2 Dintel y 
vierteaguas. 8 7,10 0,65 56,80 36,92
V-1.1 y V-1.2 Jambas 8 3,50 0,65 28,00 18,20
V-13.2, dintel y vierteaguas. 
Escalera 6. 2 4,2 0,4 8,40 3,36
V-13.2, jambas 2 0,85 0,4 1,70 0,68

CARPINTERÍAS 7 141,60 85,54

PLANTA 2ª y 3ª, ESTE, B1
V-7, Dintel y vierteaguas 4 7,10 0,65 28,40 18,46
V-7, Jambas 4 3,00 0,65 12,00 7,80
V-6.2, Dintel y vierteaguas 4 6,00 0,65 24,00 15,60
V-6.2, Jambas 4 2,00 0,65 8,00 5,20
V-6, Dintel y vierteaguas 16 6,80 0,65 108,80 70,72
V-6, Jambas 16 2,00 0,65 32,00 20,80
V-11, Dintel y vierteaguas 4 6,15 0,65 24,60 15,99
V-11, Jambas 4 1,10 0,65 4,40 2,86

CARPINTERÍAS 14 242,20 157,43

SÓTANO -1, NORTE, B2
V-12 Dintel y vierteaguas 2 2,39 0,65 4,78 3,11
V-12 Jambas 2 2,85 0,65 5,70 3,71
P-13, Dintel. 1 1,10 0,65 1,10 0,72
P-13, Jambas 2 3,70 0,65 7,40 4,81
P-12, Dintel. (C. Transformación) 1 5,12 0,65 5,12 3,33
P-12, Jambas 2 2,85 0,65 5,70 3,71
P-1, Dintel. (Puertas Seccionales) 1 7,35 0,65 7,35 4,78
P-1, Jambas 2 2,85 0,65 5,70 3,71
R-2 Dintel y vierteaguas 2 4,38 0,65 8,76 5,69
R-2 Jambas 2 2,85 0,65 5,70 3,71

CARPINTERÍAS 4,25 57,31 37,25

P. BAJA, NORTE, B2
V-14, V-15. Dintel y vierteaguas 4 7,10 0,40 28,40 11,36
V-14, V-15 Jambas 4 0,85 0,40 3,40 1,36
Remate vierteaguas pilar 1 0,75 0,12 0,75 0,09
P-5, Dintel. (Acceso Norte) 1 4,86 0,65 4,86 3,16
P-5, Jambas 2 2,55 0,65 5,10 3,32
V-17 Dintel y vierteaguas 2 7,11 0,65 14,22 9,24
V-17 Jambas 2 0,95 0,65 1,90 1,24
Remate vierteaguas pilar 1 0,87 0,12 0,87 0,10
V-18 Dintel y vierteaguas 2 2,95 0,65 5,90 3,84
V-18 Jambas 2 0,95 0,65 1,90 1,24

CARPINTERÍAS 4 67,30 34,94

PLANTA 1ª, NORTE, B2
Planta 1ª. Terraza pabellón
P-14, Dintel. (Terraza 1ª-B2) 1 0,96 0,40 0,96 0,38
P-14, Jambas 2 2,25 0,40 4,50 1,80
F-10, Dintel y vierteaguas 2 1,80 0,40 3,60 1,44
F-10, Jambas 2 2,85 0,40 5,70 2,28
V-9 Dintel y vierteaguas 4 7,35 0,65 29,40 19,11
V-9 Jambas 4 3,28 0,65 13,12 8,53

CARPINTERÍAS 4 57,28 33,54

SÓTANO -1, OESTE, B1
Rejilla de ventilación planta garaje -1 (OESTE), B1
R-2, Dintel y vierteaguas. 2 7,35 0,50 14,70 7,35
R-2, Jambas 2 2,50 0,50 5,00 2,50

CARPINTERÍAS 1 19,70 9,85

SÓTANO -1, OESTE, B2
R-2.1 (Triangular), Dintel 1 7,14 0,50 7,14 3,57
R-2.1, Vierteaguas 1 7,11 0,50 7,11 3,56
R-2.1, jamba derecha 1 1,56 0,50 1,56 0,78
R-2.1, jamba izquierda 1 0,90 0,50 0,90 0,45
Remates pilares 4 0,00 0,12 0,00 0,00
Remate jambas laterales 1 0,00 0,12 0,00 0,00
R-2.2, (Triangular) Dintel 1 7,14 0,50 7,14 3,57
R-2.2, Vierteaguas 1 7,11 0,50 7,11 3,56
R-2.2, jamba derecha 1 0,82 0,50 0,82 0,41
R-2.2, jamba izquierda 1 0,19 0,50 0,19 0,10

CARPINTERÍAS 2 31,97 15,99

NÚCLEO CENTRAL, OESTE.
V-20 P. Baja, 1ª 2ª y 3ª
V-20, Dinteles y vierteaguas. 8 1,28 0,39 10,24 3,99
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ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

V-20, Jambas 8 3,50 0,39 28,00 10,92
Planta baja P-9 0,00 0,00
P-9, Dintel. 1 1,60 0,50 1,60 0,80
P-9, Jambas 2 3,50 0,50 7,00 3,50
Planta 1ª, P-11 0,00 0,00
P-11, Dintel. 1 1,05 0,50 1,05 0,53
P-11, Jambas 2 2,20 0,50 4,40 2,20
I-1, Dintel. (Acceso azotea) 1 1,58 0,50 1,58 0,79
I-1, Jambas 2 2,20 0,50 4,40 2,20

CARPINTERÍAS 6 58,27 24,93

P. BAJA, y 1ª OESTE, B1
Fachada oeste, bloque 1
V-3, Dintel y vierteaguas 4 2,40 0,65 9,60 6,24
V-3, Jambas 4 3,50 0,65 14,00 9,10
P-3, Dintel. 1 7,35 0,65 7,35 4,78
P-3, Umbrales laterales 2 1,35 0,65 2,70 1,76
P-3, Umbral central 1 1,05 0,65 1,05 0,68
P-3, Jambas 2 3,50 0,65 7,00 4,55
V-1.1, Dintel y vierteaguas 8 7,35 0,65 58,80 38,22
V-1.1, Jambas 8 3,50 0,65 28,00 18,20
V-1.2, Dintel y vierteaguas 6 7,35 0,65 44,10 28,67
V-1.2, Jambas 6 3,50 0,65 21,00 13,65
P-4.3, Dintel. 1 6,27 0,65 6,27 4,08
P-4.3, Umbrales laterales 2 1,34 0,65 2,68 1,74
P-4.3, Jambas 2 3,50 0,65 7,00 4,55
P-7, Dintel. (Escalera Ext 3) 1 2,50 0,40 2,50 1,00
P-7, Umbrales laterales 1 0,88 0,40 0,88 0,35
P-7, Umbrales laterales 1 0,23 0,40 0,23 0,09
P-7, Jambas 2 3,50 0,40 7,00 2,80
V-2, Dintel y vierteaguas 2 6,27 0,65 12,54 8,15
V-2, Jambas 2 3,50 0,65 7,00 4,55
P-8, Dintel. (Escalera Ext 3) 1 1,78 0,55 1,78 0,98
P-8, Umbrales laterales 1 0,88 0,55 0,88 0,48
P-8, Umbrales laterales 1 0,10 0,55 0,10 0,06
P-8, Jambas 1 2,40 0,55 2,40 1,32

CARPINTERÍAS 16 244,86 155,99

Plantas 2ª y 3ª, OESTE, B1
V-6.3, Dintel y vierteaguas 4 2,25 0,65 9,00 5,85
V-6.3, Jambas 4 2,00 0,65 8,00 5,20
V-6, Dintel y vierteaguas 16 6,80 0,65 108,80 70,72
V-6, Jambas 16 2,00 0,65 32,00 20,80
V-6.1, Dintel y vierteaguas 4 6,00 0,65 24,00 15,60
V-6.1, Jambas 4 2,00 0,65 8,00 5,20

Plantas 2ª y 3ª, escalera 7, 
SURESTE
V-21.1, Dintel y vierteaguas 2 1,34 0,40 2,68 1,07
V-21.1, Jambas 2 3,05 0,40 6,10 2,44
V-21.2, Dintel y vierteaguas 2 1,34 0,40 2,68 1,07
V-21.2, Jambas 2 3,05 0,40 6,10 2,44

CARPINTERÍAS 14 207,36 130,39

P. BAJA, OESTE, B2
V-16, Dintel y vierteaguas 2 2,40 0,40 4,80 1,92
V-16, Jambas 2 0,85 0,40 1,70 0,68
V-8, Dintel y vierteaguas 10 7,10 0,65 71,00 46,15
V-8, Jambas 10 2,40 0,65 24,00 15,60
P4.1, Dintel. Acceso oeste pabellón. 1 6,29 0,65 6,29 4,09
P-4.1, Umbrales inferiores 2 1,15 0,65 2,30 1,50
P-4.1, Jambas. 2 3,50 0,65 7,00 4,55

CARPINTERÍAS 7 117,09 74,48

Plantas 2ª, 3ª y Azotea, SUR, B1
P-2, Dintel. (Escalera Ext 3) 1 7,10 0,65 7,10 4,62
P-2, Umbral lateral 1 1,05 0,65 1,05 0,68
P-2, Jambas 2 7,50 0,65 15,00 9,75

MURO SEMICIRCULAR
V-22, Dintel y vierteaguas 18 1,33 0,40 23,94 9,58
V-22, Jambas 18 1,96 0,40 35,28 14,11
AZOTEA. Cuarto de 
instalaciones
P-18, Dintel. (Cuarto instalaciones) 1 3,25 0,40 3,25 1,30
P-18, Jambas 2 3,05 0,40 6,10 2,44

CARPINTERÍAS 10 91,72 42,48

TOTAL 1657,71 1001,59

m2
140,13 m2 0,089 2 0,78 0,62

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CALIZA CAPRI Rejas 
GARAJE e3cm 1 95,55 0,65 62,11 62,11 m

Lámina autoprotegida LBM(SBS) - 50/G - FP, Esterdan Plus 50/GP Elast "DANOSA". Cornisas y 
umbrales de piedra.
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Rendim. 
Unitario. 
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Nº EQUIPOS 
OPERARIOS
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Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 
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Umbrales y vierteaguas  
CALIZA CAPRI/ Piedra e3cm 
anchura 50-70 cm 1 63,73 0,73 46,52 46,52 m
Vierteaguas Blanco Macael, 
e.30cm, Cornisa ESTE, 70 cm 
de anchura. 1 45,00 0,70 31,50 31,50 m

140,13

m2 113,80 m2 0,179 2 1,27 1,02
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA BAJA
ALBARDILLA TERRAZA 1 3 0,7 2,1

1 3,8 0,7 2,66
1 5 0,8 4
1 32,5 0,6 19,5
1 2,4 0,6 1,44
1 28,4 0,6 17,04

46,74

C-8. ESCAL.EXT Nº 3
ALBARDILLAS 1 3 1 3
GRANITO 1 11 0,3 3,3
GRIS QUINTANA 1 1,5 1 1,5

1 6,3 0,3 1,89
1 1 1 1
1 4 0,3 1,2
1 2,2 1 2,2
1 8,4 0,3 2,52
1 3,3 1 3,3
1 12 0,3 3,6
1 7,2 1 7,2
1 23 0,3 6,9
1 3,1 1 3,1
1 15,4 0,3 4,62
1 1,5 1 1,5
1 9,7 0,3 2,91
1 2,5 1 2,5
1 16,6 0,3 4,98
1 1,5 1 1,5
1 9,4 0,3 2,82

C-8. ESCAL.EXT Nº 1
GRANITO
GRIS QUINTANA
ALBARDILLAS 1 9,2 0,6 5,52

67,06

CUARTO HÚMEDOS

m2 293,54 m2 0,147 1 5,39 4,32
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
SOLADO GRES PORCELÁNICO
PB
VESTUARIO 0,1 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0,2 1 34,22 1 34,22
SERVICIOS 0,1 1 29,39 1 29,39
SERVICIOS 0,2 1 37,65 1 37,65
VESTUARIO 0,3 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0,4 1 34,22 1 34,22
OFFICE 0,1 1 14,78 1 14,78
P1
VESTUARIO 1,5 1 17,2 1 17,2
VESTUARIO 1,6 1 17,2 1 17,2
P2
SERVICIOS 2,1 1 23,72 1 23,72
P3
SERVICIOS 3,1 1 14,47 1 14,47
SERVICIOS 3,2 1 4,73 1 4,73

293,54

REVESTIMIENTOS. MORTERO IMPERMEABLE

m2 293,54 m2 0,147 1 5,39 4,32
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
SOLADO GRES PORCELÁNICO
PB
VESTUARIO 0,1 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0,2 1 34,22 1 34,22
SERVICIOS 0,1 1 29,39 1 29,39
SERVICIOS 0,2 1 37,65 1 37,65
VESTUARIO 0,3 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0,4 1 34,22 1 34,22
OFFICE 0,1 1 14,78 1 14,78
P1
VESTUARIO 1,5 1 17,2 1 17,2
VESTUARIO 1,6 1 17,2 1 17,2
P2
SERVICIOS 2,1 1 23,72 1 23,72
P3
SERVICIOS 3,1 1 14,47 1 14,47
SERVICIOS 3,2 1 4,73 1 4,73

293,54

CUBIERTAS - REMATES

Ud 6,00 Ud 7,217 2 2,71 2,17

CUBIERTAS

LAM.EVAC Poliolefina/ solado o alicatado.

REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV

ALBARDILLAS/ Poliuretano alifático GRIS, e1,2 mm

FORRADO CONDUCTOS.INST PANAL.1/2 pie.

Página 33



RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 888,00 m2 0,343 2 19,04 15,23
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
C-2/ 19. Solera+ Mort Color Cuarzo
B1 - Azotea Edificio 803 803
B2 - P1ª PABELLÓN 85 85

888

m2 54,00 m2 0,343 1 2,32 1,85
C-7/ 9. Gris Quintana
B1-P.2ª. ACCESO SUR 1 54 1 54

m2 811,86 m2 0,353 2 17,91 14,33
25. Adoquín Clinker - Rigida
C-5. TERRAZA GIMNASIO 534 534

534
C-6/ 11. HORM IMPRESO Morteo Color/Rayado
B2 PB. Rampa pabellón 1 35,49 1 35,49

1 242,37 1 242,37
277,86

m2 117,00 m2 0,490 2 3,58 2,87
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
C-1/ 20. Prot.GRAVAS
B1. Planta CUBIERTA
Casetón núcleo ESC-1 1 52 1 52
Casetón Cuarto INST 1 48 1 48
B2. PABELLÓN. Planta 2ª
Caseton Esc-Mant. 1 17 1 17

117,00

PUNTOS SINGULARES - REMATES

m 295,51 m 0,120 2 2,22 1,77
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA BAJA
C-5 Adoquín Clinker 6,58 6,58

4,55 4,55
5,38 5,38

2,7 2,7
3,83 3,83
7,54 7,54
5,88 5,88

10,86 10,86
10,24 10,24
9,63 9,63

4,8 4,8
34,85 34,85
4,86 4,86

C-6. Hormigón Impreso 2 6,08 12,16

C-7a Accesos ESTE 6,16 6,16
7,23 7,23

2 6,31 12,62
149,87

Imp/JUNTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP
PLANTA 1ª
C-2. SOLERA ROD.CUARZ 4,66 4,66

4,66
Imp/JUNTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP
PLANTA 2ª
C-7. Gris QUINTANA 12,21 12,21

7,11 7,11
19,32

Imp/JUNTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP
P. APROV. CUBIERTA
C-2. SOLERA/ROD.CUARZO 11,45 11,45

2,95 2,95
46,29 46,29
16,43 16,43
4,46 4,46
5,42 5,42
1,82 1,82
1,31 1,31
2,71 2,71
1,34 1,34
4,29 4,29
4,38 4,38

7,7 7,7
11,11 11,11

121,66
TOTAL 295,51 m

m 1153,06 m 0,176 2 12,68 10,15
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA BAJA
C-5 Adoquín Clinker 20,27 20,27

2,89 2,89
32,08 32,08

4,2 4,2
6,3 6,3

42,57 42,57
5,32 5,32
0,63 0,63
1,89 1,89
0,63 0,63

3,5 3,5
10,37 10,37

C-5 y C-6. CUB.TRADICIONAL COCHES LBM+LO/CS/M-10

C-1. Cub.INV.GRAVAS LBM(SBS)-40-FP/CS/Poliestireno 50/CS/GRAVAS

C-2 CUB.INV. LAM.ASFALT/CS/Poliestireno 50/CS/M-5, NO VENTILADA

C-7. CUB.INV. LBM.MONOCAPA/CS/Poliestireno 50/CS/M-5

RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN

Imp/JUNTA.DILAT Emul.ASF/B.INF/Cord.PE/B.SUP
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

7,97 7,97
2,99 2,99
2,43 2,43
0,92 0,92
2,38 2,38

C-5. ACCESO NORTE 5 5
6,63 6,63
1,42 1,42

C-7a Accesos ESTE 2 5,25 10,5
2 2,32 4,64

C-6. Hormigón Impreso 2 40 80
1 6,26 6,26
1 6,06 6,06

267,85
C-8. ESCALERAS EXTERIORES
C-8. GRIS QUINTANA
ESCALERA EXTERIOR 1
HUELLAS (dos lados) 44 0,3 13,2
ZANQUÍN (dos lados) 48 0,175 8,4
Descansillo (dos lados) 2 1,5 3
TABICA 24 5,6 134,4

C-8. GRIS QUINTANA
ESCALERA EXTERIOR 2
Huellas 1 (1 LADO) 22 0,3 6,6
Descansillo 1 (1 LADO) 1 1,51 1,51
ZANQUÍN 1 (1 LADO) 24 0,15 3,6
TABICAS 1 24 2 48

Huellas 2 (1 LADO) 22 0,39 8,58
Descansillo 2 (1 LADO) 1 1,91 1,91
ZANQUÍN 2 (1 LADO) 24 0,15 3,6
TABICAS 2 24 2,55 61,2

C-8. GRIS QUINTANA
ESCALERA EXTERIOR 3

REFUERZO HUELLAS 1 79,41 79,41
REFUERZO ZANQUINES 106 0,3 31,8

REFUERZO TABICAS
TABICAS TRAMO 1 1 4,2 4,2

1 0,6 0,6
1 3,9 3,9
1 0,3 0,3
8 3,6 28,8

TABICAS TRAMO 2 8 2,7 21,6
TABICAS TRAMO 3 7 1,8 12,6
TABICAS TRAMO 4 7 1,5 10,5
TABICAS TRAMO 5 10 1,5 15
TABICAS TRAMO 6 11 1,2 13,2

515,91
RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN
PLANTA 1ª
PASARELA - BORRIOL 41,6 41,6

C-2. SOLERA ROD.CUARZ 5,23 5,23
15,35 15,35
4,68 4,68
15,3 15,3

82,16
RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN
PLANTA 2ª
C-7. Gris QUINTANA 2,33 2,33

5,12 5,12
6,19 6,19

Curva 3,84 3,84

Bloque 2. PABELLÓN 4,61 4,61
C-1. GRAVAS 2,97 2,97

4,51 4,51
2,97 2,97

32,54
RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN
P. APROV. CUBIERTA
C-2. SOLERA/ROD.CUARZO
PERÍMETRO 49,27 49,27

11,38 11,38
7,62 7,62
5,19 5,19

38,97 38,97
5,52 5,52
7,45 7,45
5,42 5,42

6,3 6,3
4,5 4,5

B1 FORROS AZOTEA
SUR 2 1,35 2,7

2 4,35 8,7
CENTRALES 4 1,8 7,2

4 1,6 6,4
1 1,8 1,8
1 3,18 3,18

LADO NORTE 4 1,7 6,8
4 2,35 9,4

187,8
RFZO.RETRANQUEO Emul.ASFT/B.INF/LAM/B.TERMINACIÓN
PLANTA CUBIERTA

Página 35



RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

CASETÓN INST 2 8,39 16,78
1 4,6 4,6

CURVA 1 7,22 7,22

CASETÓN NÚCLEO ESC 6,15 6,15
3,29 3,29
5,24 5,24

4,2 4,2
RESALTO U 1,92 1,92

2 4,5 9
2 4,2 8,4

66,8
TOTAL 1153,06 m

Ud 30,00 Ud 0,480 2 0,90 0,72
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA BAJA
C-5 Adoquín Clinker 12 12
C-5 ACCESO NORTE 1 1

C-6. Hormigón Impreso 1 1
14

PLANTA 1ª
C-2. SOLERA ROD.CUARZ 2 2

2

P. APROV. CUBIERTA
C-2. SOLERA/ROD.CUARZO 14 14

14

Ud 5,00 Ud 0,480 2 0,15 0,12
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA 2ª. PABELLÓN
C-1 CASETÓN ESC. 1 1

PLANTA CUBIERTA
CUARTO INST 2 2
NÚCLEO ESCALERA 2 2

5

CUBIERTA CURVA Y CORNISA DE ZINCTITANIO

m2 2486,00 m2 0,285 4 22,14 17,71
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
P3
CUBIERTA 1 48 34,4 1651,2
ALZADO OESTE 1 48 4,1 196,8
ALZADO ESTE 1 45 7,4 333
ALZADO NORTE 1 240 1 240
ALZADO SUR 1 65 1 65

2486,00

m2 285,50 m2 0,089 1 3,18 2,54
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
BLOQUE 2
VOLADIZOS PABELLON
ALZADO ESTE 1 45 0,7 31,5
ALZADO OESTE 1 127 1 127
ALZADO NORTE 1 32 1 32
ALZADO SUR 1 25 1 25

BLOQUE 1
PASO 1 70 1 70

285,50

m 226,46 m 0,176 2 2,49 1,99
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Planta cubierta pabellón B1
Chimenea noreste 7 7
Chimenea sureste 9,9 9,9
Medianera. Junta estructural 18,45 18,45

35,35

Planta 1ª. Cornisa perimetral pabellón
SUR 1 2,4 2,4

1 10,37 10,37
OESTE 1 47,84 47,84
NORTE 1 13,1 13,1

1 2,4 2,4
76,11

CORNISA Planta 2ª ESTE, B2
Planta 2ª ancho 70 cm 1 45 45

45,00

Cornisa Planta 2ª. Fachada OESTE
PASO. Cornisa Planta 2ª 
OESTE 1 70 1 70

70,00

226,46

m2 285,50 m2 0,285 4 2,54 2,03

RS PAVIMENTOS

PAVIMENTOS. BASES Y RECRECIDOS

Imp.Sdro EPDM RJ.PLANA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro EPDM

Imp.Sdro.EPDM PARAGRAVILLA, Emul.AFLT/REFUER.Rebaje/Smdro EPDM

CORNISA/SINGULAR: LBM(SBS).PIZARRA y PANELES SANDWICH

CUB.CURVA.ZINC, a dos aguas, con aislamiento y drenaje.

CORNISA FP. 18%/LBM(SBS).PIZARRA

CORNISA ZINC, sobre capa de drenaje.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 1136,79 m2 0,099 4 3,52 2,81
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Base PAV. BIOSURO II
PB
GIMNASIO 0.1 1 115 1 115

1 365 1 365
P1
GIMNASIO 1.1 1 160,65 1 160,65

1 202,6 1 202,6
843,25

Suelo GRES Porcelánico
Planta BAJA
VESTUARIO 0.1 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.2 1 34,22 1 34,22
SERVICIOS 0.1 1 29,39 1 29,39
SERVICIOS 0.2 1 37,65 1 37,65
VESTUARIO 0.3 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.4 1 34,22 1 34,22
OFFICE 0.1 1 14,78 1 14,78
P1
VESTUARIO 1.5 1 17,2 1 17,2
VESTUARIO 1.6 1 17,2 1 17,2
P2
SERVICIOS 2.1 1 23,72 1 23,72
P3
SERVICIOS 3.1 1 14,47 1 14,47
SERVICIOS 3.2 1 4,73 1 4,73

293,54

TOTAL 1136,79

m2 293,54 m2 0,056 4 0,51 0,41

Suelo GRES Porcelánico
Planta BAJA
VESTUARIO 0.1 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.2 1 34,22 1 34,22
SERVICIOS 0.1 1 29,39 1 29,39
SERVICIOS 0.2 1 37,65 1 37,65
VESTUARIO 0.3 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.4 1 34,22 1 34,22
OFFICE 0.1 1 14,78 1 14,78
P1 0 0 0
VESTUARIO 1.5 1 17,2 1 17,2
VESTUARIO 1.6 1 17,2 1 17,2
P2 0 0 0
SERVICIOS 2.1 1 23,72 1 23,72
P3 0 0 0
SERVICIOS 3.1 1 14,47 1 14,47
SERVICIOS 3.2 1 4,73 1 4,73

293,54

m2
843,25 m2 0,056 4 1,48 1,18

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Base PAV. BIOSURO II
PB
GIMNASIO 0.1 1 115 1 115

1 365 1 365
P1
GIMNASIO 1.1 1 160,65 1 160,65

1 202,6 1 202,6
843,25

PAVIMENTOS GRES PORCELÁNICO

m2 293,54 m2 0,381 4 3,49 2,80

Suelo GRES Porcelánico
Planta BAJA
VESTUARIO 0.1 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.2 1 34,22 1 34,22
SERVICIOS 0.1 1 29,39 1 29,39
SERVICIOS 0.2 1 37,65 1 37,65
VESTUARIO 0.3 1 32,98 1 32,98
VESTUARIO 0.4 1 34,22 1 34,22
OFFICE 0.1 1 14,78 1 14,78
P1
VESTUARIO 1.5 1 17,2 1 17,2
VESTUARIO 1.6 1 17,2 1 17,2
P2
SERVICIOS 2.1 1 23,72 1 23,72
P3
SERVICIOS 3.1 1 14,47 1 14,47
SERVICIOS 3.2 1 4,73 1 4,73

293,54

AUTONIVELANTE e50mm/Weber.floor fluid, tipo CT-C30-F8 (BASES Pavimentos)

PASTA FINA NIVELADORA e4mm/PAV.CERAMICO Weber.floor Top, tipo CT-C20-F5-A9

PASTA FINA NIVELADORA e4mm/BIOSURO II, Fraguado rápido/Weber.floor Sol, tipo CT-C20-
F5,5-A12

Solado.GRES PORCELÁNICO 20x20/MATE BLANCO 5/2/H/-; C2 TE/CG2
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m 234,00 m 0,143 4 1,05 0,84

m 461,70 m 0,143 4 2,06 1,65

m 296,00 m 0,143 4 1,32 1,06

PAVIMENTOS. Continuos de hormigón

m2 7748,03 m2 0,08 4 19,37 15,50

m 2182,85 m 0,025 2 3,41 2,73

m2 370,50 m2 0,342 2 7,92 6,34
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
6. SUPERF. HORM RUGOSO
RAMPAS
PS -3 A PS-2 1 32,5 5,7 185,25
PS -2 A PS-1 1 32,5 5,7 185,25

370,5

m2 888,00 m2 0,125 2 6,94 5,55
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
C-2/ 19. Solera+ Mort Color Cuarzo
B1 - Azotea Edificio 803 803
B2 - P1ª PABELLÓN 85 85

m 351,73 m 0,06 2 1,32 1,06
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
B1. PERÍMETRO AZOTEA C-2
F. OESTE 1 49,27 49,27
F. SUR 1 11,38 11,38
CUARTO DE INSTAL. 1 7,62 7,62

1 5,19 5,19
F.ESTE 1 38,97 38,97
Retranqueo F.ESTE 1 5,52 5,52

1 7,45 7,45
NORTE 1 5,42 5,42
CASETÓN Núcleo ESC-1 1 4,50 4,5

1 6,30 6,3
B1. AZOTEA C-2 JUNTAS INT
HORIZONTALES 1 46,29 46,29
VERTICALES 1 11,11 11,11

1 4,38 4,38
1 7,70 7,7
1 1,31 1,31
1 4,29 4,29
1 2,71 2,71
1 1,34 1,34
1 4,46 4,46
1 5,42 5,42
1 1,82 1,82
1 16,43 16,43
1 11,45 11,45

B1 FORROS AZOTEA
SUR 2 1,35 2,7

2 4,35 8,7
CENTRALES 4 1,80 7,2

4 1,60 6,4
1 1,80 1,8
1 3,18 3,18

LADO NORTE 4 1,70 6,8
4 2,35 9,4

306,51
PABELLÓN AZOTEA C-2.

B2. Planta 1ª. AZOTEA 1 5,23 5,23
1 15,35 15,35
1 4,68 4,68
1 15,30 15,3

Limatesa 1 4,66 4,66
45,22

m2 351,73 m2 0,191 2 4,20 3,36

PAVIMENTOS. TERRAZO

m2 1849,40 m2 0,181 4 10,46 8,37
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
LEYENDA PLANO 5
PS-3
INSTAL. -3.1 1 14,9 1 14,9
G. ELECTRO -3.1 1 32,9 1 32,9
PS-2
INSTAL. -2.1 1 28,5 1 28,5
INSTAL. -2.2 1 9,5 1 9,5
PS-1
INSTAL. -1.1 1 8,1 1 8,1

1 23,9 1 23,9
117,8

PB

PERFIL.DECOR/J.PARTICIÓN.SOLADOS, Pro-T de "BUTECH"

PERFIL.DECOR/JUNTA PERIMETRAL, Pro-Sanit U1 de "BUTECH"

PERFIL.DECOR/JUNTA ESTRUCTURAL, Pro-Dilata CG de "BUTECH"

TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRIS-AZUL

SELLADO Junta e10mm PAV/HORM M.Poliuretano.GRIS/FONDO PE.EXP Ø15mm

REV.CONT. RUGOSO PARKING

SOLERA C-2/Mortero COLOR.CUARZO e10cm HA-30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm

JUNTA PAV.HORMIGÓN POLIESTIRENO e10mm

Para mejorar resbaladicidad en las duchas es conveniente solado de mosaico de gres porcelánico de 
10x10 cm (Mismas dimensiones del alicatado)

Corte SIERRA DISCO Juntas retr/bordes

C.RODADURA Losas/Fdos. Mortero coloreado adtv/CUARZO
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

MONITOR 0.3 1 24,5 1 24,5
VESTIBULO 0.2 1 120,5 1 120,5

145
P1
VESTIBULO 1.3 1 6,6 1 6,6
OFFICE 1.1 1 10,1 1 10,1
VESTIBULO 1.2 1 80,1 1 80,1
MONITOR 1.1 1 17,7 1 17,7
MONITOR 1.2 1 17,6 1 17,6
RECEPCION 1.1 1 27,2 1 27,2

159,3
P2
PASO 2.1 1 23 1 23
PASO 2.2 1 86,1 1 86,1
VESTIBULO 2.2 1 94 1 94
RECEPCION 2.1 1 6,5 1 6,5
RACK 2.1 1 9,9 1 9,9
OFFICE 2.1 1 24 1 24
L 2.1 1 59,9 1 59,9
L 2.2 1 64,5 1 64,5
L 2.3 1 65,3 1 65,3
L 2.4 1 67 1 67
D 2.1 1 53,9 1 53,9
D 2.2 1 36 1 36
D 2.3 1 39,2 1 39,2
D 2.4 1 38 1 38
D 2.5 1 36,5 1 36,5
D 2.6 1 41,1 1 41,1

744,9
P3
PASO 3.1 1 25,4 1 25,4
PASO 3.2 1 104,4 1 104,4
PASO 3.3 1 31,4 1 31,4
L 3.1 1 59,9 1 59,9
L 3.2 1 61,8 1 61,8
L 3.3 1 62,8 1 62,8
L 3.4 1 62,8 1 62,8
L 3.5 1 67 1 67
D 3.1 1 54,1 1 54,1
D 3.2 1 35,1 1 35,1
D 3.3 1 3 1 3
D 3.4 1 37,2 1 37,2
D 3.5 1 36,4 1 36,4
D 3.6 1 41,1 1 41,1

682,4

TOTAL 1849,4

m2 1566,19 m2 0,173 4 8,47 6,77
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
 Numero LEYENDA 2
PS-3
INSTAL. -3.1 1 14,9 14,9

1 13 13
G. ELECTRO. -3.1 1 23,6 23,6

1 11,7 11,7
ALJIBE 1 13 13
PS-3 1 58 58

134,2
PS-2
INSTAL. -2.1 1 23,8 23,8

1 11,7 11,7
INSTAL. -2.2 1 11,75 11,75

1 13,8 13,8
PS-2 1 51,7 51,7
PS-1
INSTAL. -1.1 1 11,5 11,5

1 19,5 19,5
ESCALERA -1.3 1 24 24
ESCALERA -1.2 1 13,8 13,8

181,55
PS-1

1 85,5 85,5
CHIMENEAS 1 13 13

98,5
PB
MONITOR 0.3 2 4,45 8,9

2 5,5 11
VESTIBULO 0.2 2 15,8 31,6

2 11,5 23
74,5

P1
VESTIBULO 1.3 2 2,2 4,4

2 3,1 6,2
OFFICE 1.1 2 3,51 7,02

RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRIS-AZUL.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

2 2,9 5,8
VESTIBULO 1.2 2 15,7 31,4

2 11,5 23
MONITOR 1.1 2 4,5 9

2 3,8 7,6
MONITOR 1.2 2 4,52 9,04

2 3,8 7,6
RECEPCION 1.1 2 7,7 15,4

2 3,7 7,4
133,86

P2
PASO 2.1 2 11,3 22,6

2 2,8 5,6
PASO 2.2 2 32 64
VESTIBULO 2.2 2 11,5 23

2 10,05 20,1
RECEPCION 2.1 2 3,9 7,8

2 1,8 3,6
RACK 2.1 2 3,6 7,2

2 2,8 5,6
OFFICE 2.1 1 24 24
L 2.1 1 31,4 31,4
L 2.2 1 32,8 32,8
L 2.3 1 32,8 32,8
L 2.4 1 34,1 34,1
D 2.1 1 33 33
D 2.2 1 24,5 24,5
D 2.3 1 25,8 25,8
D 2.4 1 25,8 25,8
D 2.5 1 25,8 25,8
D 2.6 1 26,8 26,8

476,3
P3
PASO 3.1 2 11,34 22,68

2 2,8 5,6
PASO 3.2 2 39 78
PASO 3.3 2 14,8 29,6

2 2,7 5,4
L 3.1 1 31,8 31,8
L 3.2 1 32,8 32,8
L 3.3 1 32,8 32,8
L 3.4 1 32,8 32,8
L 3.5 1 34,1 34,1
D 3.1 1 33 33
D 3.2 1 24,5 24,5
D 3.3 1 25,8 25,8
D 3.4 1 25,8 25,8
D 3.5 1 25,8 25,8
D 3.6 1 26,8 26,8

467,28

TOTAL 1566,19

m2 1849,40 m2 0,333 4 19,25 15,40

URBANIZACIÓN INTERIOR. PAVIMENTOS 

m2 563,67 m2 0,527 4 9,28 7,43
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
25. Adoquín Clinker - Rigida
C-5. TERRAZA GIMNASIO 534 534
C-5a ACCESO NORTE 29,67 29,67

563,67

m2 277,86 m2 0,395 2 6,86 5,49

C-6/ 11. HORM IMPRESO Morteo Color/Rayado
B2 PB. Rampa pabellón 1 35,49 1 35,49

1 242,37 1 242,37
277,86

m 116,90 m 0,212 2 1,55 1,24

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
URBANIZACIÓN INTERIOR 1,00 13,00 13,00

3,00 2,00 6,00
1,00 17,20 17,20
1,00 10,00 10,00
1,00 5,00 5,00
1,00 32,00 32,00
1,00 33,70 33,70

116,90

m 155,30 m 0,381 2 3,70 2,96

m2 308,86 m2 0,527 2 10,17 8,14

TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.

SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo "MALPESA", colocación rígida.

Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, solado loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.

HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm

Bordillo de granito, 40x20x15 cm.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Aceras norte y este 191,96 191,96 

URBANIZACIÓN INTERIOR 1,00 13,00 1,00 13,00 

3,00 2,00 1,00 6,00 

1,00 17,20 1,00 17,20 

1,00 10,00 1,00 10,00 

1,00 5,00 1,00 5,00 

1,00 32,00 1,00 32,00 

1,00 33,70 1,00 33,70 

116,90 

308,86 

m2 454,74 m2 0,013 1 0,74 0,59
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
CALLE SUPERIOR 0,5 33,1 5,7 94,34
CHAFLÁN 1 7 4 28,00
CALLE DE BAJADA (ESTE) 2 5 3 30,00
INTERIOR PARCELA 1 7 43,2 302,40

454,74

m2 454,74 m2 0,011 1 0,63 0,50

m2 454,74 m2 0,127 1 7,22 5,78

PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL

m2 70,72 m2 0,317 1 2,80 2,24

Leyenda Solados Nº15
Pasrela. Planta 1ª 1 41,6 1,7 70,72

m 45,00 m 0,228 1 1,28 1,03

Planta 1ª. PASARELA
2 1,7 3,4
1 41,6 41,6

45

m2 153,49 m2 0,320 1 6,14 4,91
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
2. BLANCO MACAEL
VESTÍBULOS Y RELLANOS
ESCALERA 1 (Núcleo)
PS -3. Vestíbulo -3,1 1 36,64 36,64
PS -2; Vestíbulo -2,1 1 17,36 17,36
SOT -1; Vestíbulo -1.1 1 17,24 17,24
P.BAJA: Vestíbulo 0.1 1 16,77 16,77
P 1ª; Vestíbulo 1.1 1 17,30 17,30
P 2ª; Vestíbulo 2.1 1 16,54 16,54
P. 3ª; Vestíbulo 3.1 1 16,54 16,54
PAC. RELLANO 1 6,30 6,30
PAC. VESTÍBULO 4.4 1 8,80 8,80

153,49

m 126,31 m 0,228 1 3,60 2,88
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
2. BLANCO MACAEL
RODAPIÉ VESTÍBULOS
ESCALERA 1 (Núcleo)
PS -3. Vestíbulo -3,1 1 32,13 32,13
puerta cortafuegos -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

PS -2; Vestíbulo -2,1 1 18,97 18,97
puerta cortafuegos -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

SOT -1; Vestíbulo -1.1 1 19,26 19,26
puerta cortafuegos -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

P.BAJA: Vestíbulo 0.1 1 16,99 16,99
Puerta 2H Gimnasio -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

P 1ª; Vestíbulo 1.1 1 19,52 19,52
Puerta 1H Pasarela -1 0,96 -0,96
Puerta 2H Gim P1ª -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

P 2ª; Vestíbulo 2.1 1 18,69 18,69
Puerta 2H -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

P. 3ª; Vestíbulo 3.1 1 18,69 18,69
Puerta 2H -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, gruesa G25, e.6cm.

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, semidensa S12, e.5cm.

Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.

MARMOL BORRIOL ABUJARDADO 60x40x3 cm; C2 TE/CG2; junta abierta.

M.BORRIOL, Rodapié 7x2 cm, abujardado, C2/CG2

BLANCO MACAEL/60x30x3 cm. ARENA + CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

BLANCO MACAEL. Rodapié, 30x2 cm, pulido, C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

PAC. RELLANO 2 1,30 2,6
2 1,50 3

PAC. VESTÍBULO 4.4 1 11,26 11,26
Puerta 2H -1 1,6 -1,6
Puerta ascensor -1 2,63 -2,63

126,31

m2

63,54 m2 0,317 1 2,52 2,01
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
3. Crema Marfil
VESTÍBULOS Y RELLANOS
ESCALERA 2 (B2)
SOT-3, Vest. -3.2 1 17,34 17,34
SOT-2, Vest -2.2 1 10,47 10,47
SOT-1, Vest -1.2 1 7,00 7,00
SOT-1, ZAGUAN 1 2,08 2,08

36,89
ESCALERA 6 (B2)
P. 1ª; RELLANO 1 1,17 1,17

1,17
ESCALERA 3 (B1)
SOT-1; Vest -1.3 1 21,73 21,73
P.BAJA; Vestíbulo  0.3 1 3,75 3,75

25,48

TOTAL 63,54 m2

m 75,44 m 0,228 1 2,15 1,72
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
3. Crema Marfil RODAPIÉ 
ESCALERA 2 (B2)
SOT-3, Vest. -3.2 1 20,97 20,97
deducir Puerta Cort.F -1 0,96 -0,96

SOT-2, Vest -2.2 1 16,54 16,54
deducir Puerta Cort.F -1 0,96 -0,96

SOT-1, Vest -1.2 1 11,00 11
menos puerta vest -1 0,96 -0,96
SOT-1, ZAGUAN 2 1,60 3,2

48,83
ESCALERA 6 (B2)
P. 1ª; RELLANO 1 1,17 1,17

1,17
ESCALERA 3 (B1)
SOT-1; Vest -1.3 1 22,64 22,64
P.BAJA; Vestíbulo  0.3 2 1,40 2,8

25,44

TOTAL 75,44 m

m2 217,03 m2 0,332 2 4,50 3,60

Ud 1,00 Ud 1 6,86 5,49

m2 90,63 m2 0,317 1 3,59 2,87

m2 38,99 m2 0,527 1 2,57 2,05

m2 24,49 m2 0,228 1 0,70 0,56

ESCALERAS INTERIORES MARMOL

Ud 3,00 Ud 16,579 1 6,22 4,97

Ud 2,00 Ud 18,574 1 4,64 3,71

Ud 2,00 Ud 21,079 1 5,27 4,22

Ud 1,00 Ud 21,502 1 2,69 2,15

Ud 2,00 Ud 15,000 1 3,75 3,00

Ud 1,00 Ud 2,824 1 0,35 0,28

Ud 1,00 Ud 13,462 1 1,68 1,35

Ud 1,00 Ud 15,000 1 1,88 1,50

ESCALERAS EXTERIORES. GRANITO GRIS QUINTANA.

Ud 1,00 Ud 70,400 1 8,80 7,04

Ud 1,00 Ud 70,400 1 8,80 7,04

Ud 1,00 Ud 70,209 1 8,78 7,02

PAVIMENTOS DEPORTIVOS. SUELOS DE CORCHO Y FLEXIBLES

m2 1405,67 m2 0,092 2 8,08 6,47

Escalera 7/ BLANCO MACAEL

ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2.
ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1.

ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA.

ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA.

Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana

SOLADO/PELDAÑOS ACCESOS EXTERIORES. GRIS QUINTANA Abujardado
GRIS QUINTANA/ 60x40x3 cm/ Abujardado, CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5/CG1

Rodapié 7x2 cm, granito Gris Quintana, abujardado, C2/CG1

PELDAÑO RECTO GRIS QUINTANA ABUJARDADO

PULIDO/ABRILLANTADO PAV.MÁRMOL

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª.

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª.

Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana

Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos

OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS

Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana

CREMA MARFIL/ 60x40x3 cm. ARENA + CEM II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

CREMA MARFIL. Rodapié 10x2 cm; PULIDO; C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m 82,60 m 0,111 1 1,15 0,92

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

m2 3568,96 m2 0,327 8 18,24 14,59
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
FACHADA ESTE
BLOQUE 1
FACHADA 1 705,72 1 705,72
MEDIA CURVA 1 72,8 1 72,8
ACCESO LATERAL 1 86,36 1 86,36
PILARES 5 7,17 1 35,85
A DEDUCIR VENTANAS -2 21,3 1 -42,6

-2 12 1 -24
-8 13,6 1 -108,8
-2 10,58 1 -21,16
-4 2,6 1 -10,4

BLOQUE 2
FACHADA 1 162,17 1 162,17
ACCESO 1 143,04 1 143,04
ACCESO LATERAL 1 95,49 1 95,49
CHIMENEAS FRONTAL 1 29,1 1 29,1

1 22,84 1 22,84

LATERALES CHIMENEAS 
INTERIORES 2 5 1 10
ACCESO PISTA 2 8,08 1 16,16
ANEXO PISTA 1 58,29 1 58,29
A DEDUCIR VENTANAS

-2 6,76 1 -13,52
-1 18,45 1 -18,45
-1 21,52 1 -21,52
-1 3,57 1 -3,57

1173,8
FACHADA NORTE
BLOQUE 2
FACHADA 1 281,23 1 281,23

1 61,98 1 61,98
1 33,61 1 33,61
1 100,96 1 100,96

ANTEPECHO ESCALERA 1 14,75 1 14,75
ACCESO LATERAL 
COCHES 2 17,81 1 35,62
A DEDUCIR HUECOS -2 6,04 1 -12,08

-1 6,84 1 -6,84
-1 3,96 1 -3,96
-1 16,13 1 -16,13
-1 22,38 1 -22,38
-1 13,8 1 -13,8
-1 18,13 1 -18,13
-1 2,01 1 -2,01
-1 2,8 1 -2,8

430,02
FACHADA OESTE
BLOQUE 2

FACHADA ACCESO PISTA 1 45,36 1 45,36
FACHADA 1 240 1 240
CHIMENEAS 2 3,58 1 7,16
A DEDUCIR HUECOS -1 2,04 1 -2,04

-5 17,04 1 -85,2
-1 22,01 1 -22,01

BLOQUE 1
FACHADA 1 593,56 1 593,56
ACCESO CIRCULAR 1 107,22 1 107,22
MEDIA CURVA 1 72,8 1 72,8
HUECOS A DEDUCIR 2 4,5 1 9

8 13,6 1 108,8
2 12 1 24
1 4,02 1 4,02

-4 2,6 1 -10,4
1092,27

FACHADA SUR
BLOQUE 1
FACHADA 1 90,04 1 90,04
TRASERA CURVA 1 30,8 1 30,8
LATERAL ACCESO 1 41,98 1 41,98
HUECOS A DEDUCIR -1 4,02 1 -4,02
BLOQUE 2
LATERAL PISTA 1 36,29 1 36,29
HUECOS A DEDUCIR -1 11,9 1 -11,9
ALBARDILLAS
CUBIERTAS
PRINCIPAL 1 126,24 0,4 50,5
CUERPO CURVO 1 33,4 0,4 13,36

MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420

Rodapié h=60mm PVC.exp/ Fij.Adhesivo
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

CUBIERTA 2 1 24,25 0,4 9,7
256,75

AZOTEAS
PLANTA 1ª Pabellón
TERRAZA +4,5 m 1 21,2 3,7 78,44

PLANTA 2ª Pabellón
CASETÓN s/ESCALERA 1 12,5 1 12,5

PAC
AZOTEA 1 12,2 1,2 14,64
CUBIERTA 1 27,4 4 109,6

1 7,5 4 30
1 16,7 6,3 105,21
1 27 3 81
2 3,6 3 21,6

PC
TORREON NÚCLEO 1 23 2,3 52,9
CUBIERTA 1 102,2 0,9 91,98

1 36,5 0,5 18,25
616,12

TOTAL MONOCAPA 3568,96

R REVESTIMIENTOS PAREDES INTERIORES.

m2 1211,23 m2 0,430 4 16,28 13,02

m2 1210,05 m2 0,430 4 16,26 13,01

m2 829,25 m2 0,479 4 12,41 9,93
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Planta Sótano -3
RAMPA 1,00 7,85 3,21 25,20

1,00 7,35 3,21 23,59
0,50 7,35 2,80 10,29
0,50 7,35 2,00 7,35
0,50 7,35 1,20 4,41

CUARTO.INST (-3.1) 1,00 4,31 3,21 13,84
1,00 3,20 3,21 10,27
1,00 3,06 3,21 9,82

Tradós 1,00 3,36 3,21 10,79
Trasdós 1,00 1,96 3,21 6,29

TRASDÓS VESTÍBULO (-
3.2) 1,00 1,80 3,21 5,78

1,00 5,85 3,21 18,78
0,00

CUARTO.INST. (-3.2) 3,21 3,21
PERIMETRO INTRADÓS 1,00 12,25 3,21 39,32

188,94
Planta Sótano -2

RAMPA
1,00 7,35 2,85 20,95
0,50 7,35 2,15 7,90
0,50 7,35 1,35 4,96
0,50 7,35 0,55 2,02

CUARTO.INST (-2.2) 1,00 7,84 2,85 22,34
1,00 8,12 2,85 23,14

TRASDÓS INST-
CHIMENEA 1,00 14,15 2,85 40,33

CUARTO.INST (-2.1)
TRASÓS 1,00 11,65 2,85 33,20
INTRADÓS 1,00 11,73 2,85 33,43

188,28
Planta Sótano -1

RAMPA SOT(-1) - 
PABELLÓN 5,00 7,35 2,85 104,74
Tradós 
GRP.ELECTROGENO 1,00 12,60 2,85 35,91
INTRD. 
GRP.ELECTRÓGENO 1,00 21,62 2,85 61,62

TRANSFORMADOR (-1.1) 1,00 15,84 2,85 45,14
INSTALACIONES (-1.1) 1,00 10,88 2,85 31,01

TRANSFORMADOR (-1.1) 1,00 10,63 2,85 30,30
TRSD. C.INST-CHIMENEA 
2 1,00 13,75 2,85 39,19

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de alicatado)

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV

ENFOSC.HIDRÓFUGO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV (Base de alicatado)
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ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

CHIMENEA 1 1,00 13,05 2,85 37,19
TRSD. ESCALERA 3 - 
VEST.3 1,00 23,49 2,85 66,95

452,04

TOTAL 829,25

m2 10514,57 m2 0,283 8 46,49 37,20

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
A DESCONTAR GRESITE EN P2 Y P3-1 1.359,37 1 -1359,37 

-1359,37 

5
PS-3
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -3.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -3.1 1 21 2,9 60,90
G. ELECTR. -3.1 1 24,6 2,9 71,34

1 12,4 2,9 35,96
ALJIBE 1 77,76 2,9 225,50

1 13 2,9 37,70
INSTALACIONES -3.1 1 15 2,9 43,50
VESTIBULO -3.2 1 5,9 2,9 17,11
ESCALERA -3.2 1 17 2,9 49,30

1 13,1 2,9 37,99
PS-3 1 59 2,9 171,10

1 64,1 2,9 185,89
1 4,9 2,9 14,21
1 6,4 2,9 18,56

PILARES 5 3,6 2,9 52,20
20 2 2,9 116,00

1221,07

5
PS-2
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -2.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -2.1 1 21 2,9 60,90
INSTALACIONES -2.1 1 24,8 2,9 71,92

1 12,65 2,9 36,69
INSTALACIONES -2.2 1 12,15 2,9 35,24
VESTIBULO -2.2 1 5,9 2,9 17,11
ESCALERA -2.2 1 19 2,9 55,10

1 14 2,9 40,60

PS-2 1 63,3 2,9 183,57
1 103,4 2,9 299,86
1 6,4 2,9 18,56

RAMPA 1 32 2,6 83,20
4 7,5 1,1 33,00

PILARES 5 5,6 2,9 81,20
5 3,6 2,9 52,20
1 3,1 2,9 8,99
1 4,7 2,9 13,63

20 2 2,9 116,00
1291,58

PS-1
ESCALERA -1.3 1 17,5 2,9 50,75
VESTIBULO -1.3 1 9,7 2,9 28,13

1 23,9 2,9 69,31
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -1.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -1.1 1 21 2,9 60,90
INSTALACIONES -2.2 1 12 2,9 34,80
TRANSFORMADOR -1.1 1 19,3 2,9 55,97
VESTIBULO -1.2 1 7,5 2,9 21,75
ESCALERA -1.2 1 28,5 2,9 82,65

1 13,75 2,9 39,88
CHIMENEAS 1 13 2,9 37,70
RAMPA 1 32 2,6 83,20

4 7,5 1,1 33,00
PS-1 1 120 2,9 348,00

1 37 2,9 107,30
1 77 2,9 223,30
1 63 2,9 182,70

PILARES A 8 3,5 2,9 81,20
13 2 2,9 75,40

1 3,1 2,9 8,99
3 2 2,9 17,40

PILARES B 5 5,6 2,9 81,20
20 2 2,9 116,00

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

3 3,6 2,9 31,32
1 2 2,9 5,80

10
ACCESO 1 6,2 7,2 44,64

2005,10

PB
ESCALERA 0.3 1 15,8 4 63,20
GIMNASIO 0.1 3 3,25 4 39,00

5 1,1 4 22,00
1 11,5 4 46,00

MONITOR 1 20 3,5 70,00
1 15 3,5 52,50

VESTIBULO 0.2 1 49,2 3,5 172,20
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO 0,1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA 0,1 1 21 2,9 60,90
PISTA POL. 0.1 5 7,4 3,7 136,90
MONITOR 0,1 1 21,3 3,5 74,55
ALMACEN 0,1 1 15,5 3,5 54,25
MONITOR 0,2 1 31,5 3,5 110,25
10
ESCALERA 0.3 1 13,5 1 13,50
VESTIBULO 0.2 1 8,7 1 8,70
ESCALERA 0.1 1 25 1 25,00

1032,76

5
P1
VESTIBULO 1.3 1 10,6 5,9 62,54
OFFICE 1.1 1 12,8 5,9 75,52
GIMNASIO 1.1 1 37 3 111,00

1 24,3 3 72,90
3 3,25 5,9 57,53
5 1,1 5,9 32,45
5 2 5,9 59,00

CANTO FORJADO 1 42 0,5 21,00
1 40,5 0,5 20,25

RECEPCION 1.1 1 25,5 5,5 140,25
1 17,7 5,5 97,35

MONITOR 1.1 1 17,2 5,5 94,60
MONITOR 1.2 1 17,8 5,5 97,90
VESTIBULO 1.2 1 34,5 5,5 189,75
VESTIBULO 1.1 1 13 5,9 76,70

2 3 5,9 35,40
ESCALERA 1.5 1 15 5,9 88,50
ASCENSOR 1 6,9 5,9 40,71

1 9,5 5,9 56,05
ESCALERA 1.1 1 23 5,9 135,70
10
TECHO
ESCALERA 1.1 1 27,5 1 27,50

1 13 1 13,00
1605,60

5
P2
ESCALERA 2.7 1 19,8 3,6 71,28
VESTIBULO 2.1 1 13 3,6 46,80

2 3 4 24,00
ESCALERA 2.1 1 23 3,9 89,70
ASCENSOR 1 6,9 3,6 24,84

1 9,5 3,6 34,20
10
TECHO
ESCALERA 2.7 1 29,3 1 29,30
ESCALERA 2.1 1 25 1 25,00
P2
PASO 2.1 2 11,3 4 90,40

2 2,8 4 22,40
PASO 2.2 2 32 4 256,00
VESTIBULO 2.2 2 11,5 4 92,00

2 10,05 4 80,40
RECEPCION 2.1 2 3,9 4 31,20

2 1,8 4 14,40
RACK 2.1 2 3,6 4 28,80

2 2,8 4 22,40
OFFICE 2.1 1 24 4 96,00
L 2.1 1 31,4 4 125,60
L 2.2 1 32,8 4 131,20
L 2.3 1 32,8 4 131,20
L 2.4 1 34,1 4 136,40
D 2.1 1 33 4 132,00
D 2.2 1 24,5 4 98,00
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Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

D 2.3 1 25,8 4 103,20
D 2.4 1 25,8 4 103,20
D 2.5 1 25,8 4 103,20
D 2.6 1 26,8 4 107,20

2250,32

5
P3
ESCALERA 2.7 1 13 3,60 46,80

1 26,8 3,1 83,08
ASCENSOR 1 6,9 3,1 21,39

1 9,5 3,1 29,45
VESTIBULO 3.1 1 13 3,10 40,30

2 3 3,1 18,60
ESCALERA 3.1 1 23 3,90 89,70
10
TECHO
ESCALERA 2.1 1 25 1,00 25,00
RESTO
P3
PASO 3.1 2 11,34 4,00 90,72

2 2,8 4 22,40
PASO 3.2 2 39 4,00 312,00
PASO 3.3 2 14,8 4,00 118,40

2 2,7 4 21,60
L3.1 1 31,8 4,00 127,20
L3.2 1 32,8 4,00 131,20
L3.3 1 32,8 4,00 131,20
L3.4 1 32,8 4,00 131,20
L3.5 1 34,1 4,00 136,40
D3.1 1 33 4,00 132,00
D3.2 1 24,5 4,00 98,00
D3.3 1 25,8 4,00 103,20
D3.4 1 25,8 4,00 103,20
D3.5 1 25,8 4,00 103,20
D3.6 1 26,8 4,00 107,20

2223,44

5
PAC
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO 1 1 13 2,90 37,70

2 3 2,9 17,40
ESCALERA 1 1 23 2,90 66,70
PASO 1 1 16,85 2,95 49,71
10
TECHO
ESCALERA 1 1 25 1,00 25,00

244,07

TOTAL 10514,57

m2 2447,15 m2 0,511 4 39,08 31,26
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
Placas YG Laminado (13)
NÚCLEO - ESCALERA 1
PS-3 1 21 3,35 70,35

1 12,5 3 37,5
PS-2 1 21 3,35 70,35

1 12,5 3 37,5
PS-1 1 21 3,35 70,35

1 12,5 3 37,5
PB 1 22 4 88

1 13 3,7 48,1
P1 1 22,75 6,4 145,6

1 13 6,1 79,3
P2 1 22,75 4 91

1 13 3,7 48,1
P3 1 22,75 4,45 101,24

1 13 4,15 53,95
P4 1 22,75 4,45 101,24

1 13 4,15 53,95
PAC 1 22,75 2,85 64,84

1 13 2,85 37,05

Enfoscado (13)
ESCALERA 2 (Enfoscado)
PS-3 a PS-2 2 2,2 0,7 3,08

2 0,75 0,7 1,05
PS-2 a PS-1 2 2,2 0,7 3,08

1 0,75 0,7 0,53
1 1,4 0,7 0,98

PS-1 1 1,1 0,7 0,77
1 1,9 0,7 1,33

ESCALERA 3 (Enfoscado)
PS-1 a P.BAJA 2 3,3 0,7 4,62
PB 1 1,3 0,7 0,91
ESCALERA 6 (Enfoscado)
PB a P1ª 3 1,1 0,7 2,31

2 3 0,7 4,2
1258,78

ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

13. s/Enfoscado
Planta 2ª (Enfoscado)
PASO 2.1 1 8,6 2,1 18,06

1 8,75 2,1 18,38
PASO 2.2 1 33,6 2,1 70,56

1 24,4 2,1 51,24
VESTIBULO 2.2 1 10,05 2,1 21,11

1 5 2,1 10,5
1 1,2 2,1 2,52
1 3,55 2,1 7,46
1 1,15 2,1 2,42
1 2,6 2,1 5,46
1 1 2,1 2,1
1 0,4 2,1 0,84
1 1,1 2,1 2,31
2 2 2,1 8,4

ESCALERA 2 2 2,4 2,1 10,08
1 3,9 2,1 8,19

RACK 2.1 2 3,6 2,1 15,12
1 0,8 2,1 1,68
1 1,9 2,1 3,99

OFFICE 2.1 2 3,6 2,1 15,12
1 1,65 2,1 3,47
1 0,75 2,1 1,58

L 2.1 2 8,6 2,1 36,12
1 5,85 2,1 12,29

L 2.2 2 8,6 2,1 36,12
1 6,5 2,1 13,65

L 2.3 2 8,6 2,1 36,12
1 6,5 2,1 13,65

L 2.4 2 8,6 2,1 36,12
1 6,7 2,1 14,07

D 2.1 1 5,1 2,1 10,71
1 5 2,1 10,5
1 8 2,1 16,8
1 1,65 2,1 3,47

D 2.2 2 5,1 2,1 21,42
1 5,25 2,1 11,03
1 0,65 2,1 1,37

D 2.3 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 2.4 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 2.5 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 2.6 2 5,1 2,1 21,42
1 6,5 2,1 13,65
1 0,65 2,1 1,37

A DEDUCIR ACCCESOS Y FIJOS -18 4,5 1 -81
615,34

13. s/Enfoscado
P3ª (Enfoscado)
PASO 3.1 1 8,6 2,1 18,06

1 8,75 2,1 18,38
PASO 3.2 1 33,6 2,1 70,56

1 30,8 2,1 64,68
PASO 3.3 1 9 2,1 18,9

1 2,7 2,1 5,67
1 0,3 2,1 0,63
1 0,6 2,1 1,26

L 3.1 2 8,6 2,1 36,12
1 6,2 2,1 13,02

L 3.2 2 8,6 2,1 36,12
1 5,85 2,1 12,29

L 3.3 2 8,6 2,1 36,12
1 6,5 2,1 13,65

L 3.4 2 8,6 2,1 36,12
1 6,5 2,1 13,65

L 3.5 2 8,6 2,1 36,12
1 6,7 2,1 14,07

D 3.1 1 5,1 2,1 10,71
1 5 2,1 10,5
1 8 2,1 16,8
1 1,65 2,1 3,47

D 3.2 2 5,1 2,1 21,42
1 5,25 2,1 11,03
1 0,65 2,1 1,37

D 3.3 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 3.4 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 3.5 2 5,1 2,1 21,42
1 5,95 2,1 12,5
1 0,65 2,1 1,37

D 3.6 2 5,1 2,1 21,42
1 6,5 2,1 13,65
1 0,65 2,1 1,37

A DEDUCIR ACCESOS Y FIJOS -20 4,5 1 -90
573,03

Total enfoscado 1211,23 m2
Total s/placa YG laminado 1235,92 m2

TOTAL 2447,15 m2

m2 1210,05 m2 0,632 4 23,90 19,12ALC.Mosaico.GRES.MATE BL 10x10 cm Tipo (1/0/H/-)/Adhesivo D1 TE.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PLANTA BAJA
VESTUARIO 0.1 1 24 2,8 67,2

2 1,8 2,8 10,08
2 4,7 2,8 26,32
1 2,1 2,8 5,88
6 1,3 2,2 17,16

VESTUARIO 0.2 1 24,6 2,8 68,88
2 1,8 2,8 10,08
2 4,7 2,8 26,32
1 2,1 2,8 5,88
6 1,3 2,2 17,16

SERVICIOS 0.1 1 23,7 2,8 66,36
1 2,6 2,8 7,28
4 3,5 2,2 30,8
1 4,7 2,2 10,34
1 3,7 2,2 8,14
1 4,7 2,2 10,34

SERVICIOS 0.2 1 27 2,8 75,6
2 1,6 2,8 8,96
2 3 2,8 16,8
4 3,5 2,2 30,8
1 4,8 2,2 10,56
1 3,7 2,2 8,14
1 4,7 2,2 10,34

VESTUARIO 0.3 1 24,6 2,8 68,88
2 1,8 2,8 10,08
2 4,7 2,8 26,32
1 2,1 2,8 5,88
6 1,3 2,2 17,16

VESTUARIO 0.4 1 24 2,8 67,2
2 1,8 2,8 10,08
2 4,7 2,8 26,32
1 2,1 2,8 5,88
6 1,3 2,2 17,16

PLANTA 1ª
VESTUARIO 1.5 1 17 2,8 47,6

1 1,5 2,2 3,3
1 5,5 2,2 12,1
2 3,5 2,2 15,4
1 5 2,2 11
1 1,4 2,2 3,08

VESTUARIO 1.6 1 17 2,8 47,6
1 1,5 2,2 3,3
1 5,5 2,2 12,1
2 3,5 2,2 15,4
1 5 2,2 11
1 1,4 2,2 3,08

PLANTA 2ª
SERVICIOS 2.1 1 20,8 3,1 64,48

2 2 2,2 8,8
2 3,2 2,2 14,08
6 1,8 2,2 23,76

PLANTA 3ª
SERVICIOS 3.1 1 16,8 3,1 52,08

2 3,2 2,2 14,08
4 1,8 2,2 15,84

SERVICIOS 3.2 1 8,9 3,1 27,59
1210,05

m2 200,83 m2 0,745 2 9,35 7,48

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL
PB
VESTIBULO 0,2 1 63,15 1,5 94,73
P1
VESTIBULO 1,2 1 12,2 3 36,60
P2
VESTIBULO 2,2 1 30 1,5 45,00

1 7 3,5 24,50
200,83

m2 20,40 m2 0,455 1 1,16 0,93

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

22
PB
VESTUARIO 0.1 1 1 1 1
VESTUARIO 0.2 1 1 1 1
SERVICIOS 0.1 1 3 1 3
SERVICIOS 0.2 1 2,1 1 2,1
VESTUARIO 0.3 1 1 1 1
VESTUARIO 0.4 1 1 1 1
VESTUARIO 0.5 1 1,7 1 1,7
VESTUARIO 0.6 1 1,7 1 1,7

12,5
P2

Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado con masilla al paramento.

CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/M-15
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

SERVICIOS 2.1 1 2,95 1 2,95
SERVICIOS 2.2 1 2,95 1 2,95
SERVICIOS 2.3 1 1 2 2

7,9
20,4

RL TRATAMIENTOS Y PINTURAS EXTERIORES

m2 1540,54 m2 0,173 2 16,66 13,33

m2 1540,54 m2 0,208 2 20,03 16,02

m2 1540,54 m2 0,186 2 17,91 14,33

RO PINTURAS USO ESPECÍFICO

m2 416,60 m2 0,282 2 7,34 5,87
Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

R2 4 7,35 2,85 83,79

2 6,55 2,85 37,34

2 4,88 2,85 27,82

2 4,38 2,85 24,97

R2,1 2 7,15 0,5 7,15

R2,2 2 7,15 1,2 17,16

R3 4 7,35 0,8 23,52

6 7,35 0,5 22,05

2 7,23 0,5 7,23

2 7,11 0,5 7,11

2 6,4 0,5 6,40

R4,1 4 7,35 0,8 23,52

R4,2 4 7,35 1,6 47,04

R4,3 4 7,35 2,5 73,50

Rejas registrables chimeneas 
pabellón

8 0,5 1 4,00

8 0,5 1 4,00

416,60

m2 178,80 m2 0,126 2 1,41 1,13

PLANTA BAJA
GRADAS PABELLÓN
HUELLA 16 7,35 0,9 105,84

4 6,6 0,9 23,76
1 3 0,9 2,7
1 2 0,9 1,8

TABICA 16 7,35 0,3 35,28
4 6,6 0,3 7,92
1 3 0,3 0,9
1 2 0,3 0,6

178,8

m 3713,50 m 0,06 2 13,93 11,14

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

PS-3
PLAZAS BLOQUE 2 1 39 39

3 31,5 94,5
1 45,5 45,5
1 4,5 4,5
1 6,5 6,5
1 32 32

14 5,4 75,6
4 5,1 20,4

13 10,3 133,9
17 5,4 91,8
13 5,75 74,75

618,45
PS-2
PLAZAS BLOQUE 2 4 31,65 126,6

1 44,8 44,8
1 32 32
1 20,5 20,5
1 6,5 6,5

13 5,4 70,2
13 10,3 133,9
17 5,4 91,8

7 5,1 35,7
13 5,75 74,75

636,75
Líneas plazas garaje
PS-1 BLOQUE 1 3 34,2 102,6

2 9,9 19,8
1 58 58
1 8,8 8,8
1 5,6 5,6

Antigraffitis para fachada de hormigón, impregnación resina acrílica incolora 2 manos

ANTICAPILARIDAD HORMIGÓN/MORTERO

ANTICARBONATACIÓN HORMIGÓN/MORTEROS

Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE

Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.

Marcado de plazas de garaje y cenefa. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

1 10,8 10,8
2 5 10
1 2,5 2,5
1 4,5 4,5
3 5 15
1 8,9 8,9
1 5,6 5,6
5 4,9 24,5

14 10,2 142,8
21 5,4 113,4

PS-1 BLOQUE 2 1 39,2 39,2
3 31,5 94,5
1 46,5 46,5

16 5,2 83,2
13 10,2 132,6
17 5,4 91,8

1 4,9 4,9
1025,50

2280,70

Cenefa PS-3
PAREDES 1 250 250
PILARES 1 2 2

3 3,8 11,4
20 2 40

303,4
Cenefa PS-2
PAREDES 1 256 256
PILARES 1 2 2

3 3,8 11,4
1 3,5 3,5
1 5 5

20 2 40
317,9

Cenefa PS-1
BLOQUE 1 1 182 182
ESCALERA 1 1 35 35
PILARES 3 2 6

13 2 26
8 3,5 28
2 3,3 6,6
1 212,5 212,5

PILARES 3 3,8 11,4
20 2 40

6 44 264
811,5

Cenefa 1432,80

Ud 555,00 Ud 0,07 2 2,43 1,94

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

FLECHAS
PS-3 15 15
PS-2 15 15
PS-1 BLOQUE 1 12 12
PS-1 BLOQUE 2 17 17
RAMPAS 12 12

71

Números Plazas
Números PS-3
SUELO 70 70
PARED 70 70
Números PS-2
SUELO 69 69
PARED 69 69
Números PS-1 B1
SUELO 55 55
PARED 55 55
Números PS-1 B2
SUELO 48 48
PARED 48 48

484

m2 229,54 m2 0,151 2 2,17 1,73

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

CEBREADOS
PS-3
ALJIBE 1 5,1 1,4 7,14
ESCALERA 1 1 1,4 7,5 10,5
ESCALERA 2 1 1,8 2 3,6
PS-2
ESCALERA 1 1 1,4 7,5 10,5
ESCALERA 2 1 1,8 2 3,6
PS-1
ESCALERA 1 1 1,4 7,5 10,5

Rotulación en garajes flechas y números de plaza. Pintura clorocaucho color semibrillante.

Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado minusválido y cebreados
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

ESCALERA 3 1 5,2 3 15,6
ACCESO 1 23 1 23
CALLE 4 6 5 120

1 5,7 3 17,1
221,54

SÍMBOLOS MINUSVÁLIDOS
PS-3 MINUSVALIDO 2 1 1 2
PS-2 MINUSVALIDO 3 1 1 3
PS-1 MINUSVALIDO 3 1 1 3

8
229,54 m2

PINTURA INTERIOR

m2 11818,01 m2 0,149 8 27,51 22,01

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

PS-3
5 Enlucido PAREDES
PS-3
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -3.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -3.1 1 21 2,9 60,9
G. ELECTR. -3.1 1 24,6 2,9 71,34

1 12,4 2,9 35,96
ALJIBE 1 77,76 2,9 225,5

1 13 2,9 37,7
INSTALACIONES -3.1 1 15 2,9 43,5
VESTIBULO -3.2 1 5,9 2,9 17,11
ESCALERA -3.2 1 17 2,9 49,3

1 13,1 2,9 37,99
PS-3 1 59 2,9 171,1

1 64,1 2,9 185,89
1 4,9 2,9 14,21
1 6,4 2,9 18,56

PILARES 5 3,6 2,9 52,2
20 2 2,9 116

1221,07
PS-2
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -2.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -2.1 1 21 2,9 60,9
INSTALACIONES -2.1 1 24,8 2,9 71,92

1 12,65 2,9 36,69
INSTALACIONES -2.2 1 12,15 2,9 35,24
VESTIBULO -2.2 1 5,9 2,9 17,11
ESCALERA -2.2 1 19 2,9 55,1

1 14 2,9 40,6
PS-2 1 63,3 2,9 183,57

1 103,4 2,9 299,86
1 6,4 2,9 18,56

RAMPA 1 32 2,6 83,2
4 7,5 1,1 33

PILARES 5 5,6 2,9 81,2
5 3,6 2,9 52,2
1 3,1 2,9 8,99
1 4,7 2,9 13,63

20 2 2,9 116
1291,58

PS-1
5 Enlucido PAREDES
ESCALERA -1.3 1 17,5 2,9 50,75
VESTIBULO -1.3 1 9,7 2,9 28,13

1 23,9 2,9 69,31
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO -1.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA -1.1 1 21 2,9 60,9
INSTALACIONES -2.2 1 12 2,9 34,8
TRANSFORMADOR -1.1 1 19,3 2,9 55,97
VESTIBULO -1.2 1 7,5 2,9 21,75
ESCALERA -1.2 1 28,5 2,9 82,65

1 13,75 2,9 39,88
CHIMENEAS 1 13 2,9 37,7
RAMPA 1 32 2,6 83,2

4 7,5 1,1 33
PS-1 1 120 2,9 348

1 37 2,9 107,3
1 77 2,9 223,3
1 63 2,9 182,7

PILARES A 8 3,5 2,9 81,2
13 2 2,9 75,4

1 3,1 2,9 8,99

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

3 2 2,9 17,4
PILARES B 5 5,6 2,9 81,2

20 2 2,9 116
3 3,6 2,9 31,32
1 2 2,9 5,8

10 Enlucido TECHO
ACCESO 1 6,2 7,2 44,64

2005,10

PB
5 Enlucido PAREDES
ESCALERA 0.3 1 15,8 4 63,2
GIMNASIO 0.1 3 3,25 4 39

5 1,1 4 22
1 11,5 4 46

MONITOR 1 20 3,5 70
1 15 3,5 52,5

VESTIBULO 0.2 1 49,2 3,5 172,2
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO 0.1 1 12,5 2,9 36,25
ESCALERA 0.1 1 21 2,9 60,9
PISTA POL. 0.1 5 7,4 3,7 136,9
MONITOR 0.1 1 21,3 3,5 74,55
ALMACEN 0.1 1 15,5 3,5 54,25
MONITOR 0.2 1 31,5 3,5 110,25
10 Enlucido TECHO
ESCALERA 0.3 1 13,5 1 13,5
VESTIBULO 0.2 1 8,7 1 8,7
ESCALERA 0.1 1 25 1 25

1032,76
P1
5 Enlucido PAREDES
VESTIBULO 1.3 1 10,6 5,9 62,54
OFFICE 1.1 1 12,8 5,9 75,52
GIMNASIO 1.1 1 37 3 111

1 24,3 3 72,9
3 3,25 5,9 57,53
5 1,1 5,9 32,45
5 2 5,9 59

CANTO FORJADO 1 42 0,5 21
1 40,5 0,5 20,25

RECEPCION 1.1 1 25,5 5,5 140,25
1 17,7 5,5 97,35

MONITOR 1.1 1 17,2 5,5 94,6
MONITOR 1.2 1 17,8 5,5 97,9
VESTIBULO 1.2 1 34,5 5,5 189,75
VESTIBULO 1.1 1 13 5,9 76,7

2 3 5,9 35,4
ESCALERA 1.5 1 15 5,9 88,5
ASCENSOR 1 6,9 5,9 40,71

1 9,5 5,9 56,05
ESCALERA 1.1 1 23 5,9 135,7

10 Enlucido TECHO
ESCALERA 1.1 1 27,5 1 27,5

1 13 1 13
1605,6

P2
5 Enlucido PAREDES
ESCALERA 2.7 1 19,8 3,6 71,28
VESTIBULO 2.1 1 13 3,6 46,8

2 3 4 24
ESCALERA 2.1 1 23 3,9 89,7
ASCENSOR 1 6,9 3,6 24,84

1 9,5 3,6 34,2
10 Enlucido TECHO
TECHO
ESCALERA 2.7 1 29,3 1 29,3
ESCALERA 2.1 1 25 1 25
RESTO
P2
PASO 2.1 2 11,3 4 90,4

2 2,8 4 22,4
PASO 2.2 2 32 4 256
VESTIBULO 2.2 2 11,5 4 92

2 10,05 4 80,4
RECEPCION 2.1 2 3,9 4 31,2

2 1,8 4 14,4
RACK 2.1 2 3,6 4 28,8

2 2,8 4 22,4
OFFICE 2.1 1 24 4 96
L 2.1 1 31,4 4 125,6
L 2.2 1 32,8 4 131,2
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

L 2.3 1 32,8 4 131,2
L 2.4 1 34,1 4 136,4
D 2.1 1 33 4 132
D 2.2 1 24,5 4 98
D 2.3 1 25,8 4 103,2
D 2.4 1 25,8 4 103,2
D 2.5 1 25,8 4 103,2
D 2.6 1 26,8 4 107,2

2250,32
P3
5 Enlucido PAREDES
ESCALERA 2.7 1 13 3,6 46,8

1 26,8 3,1 83,08
ASCENSOR 1 6,9 3,1 21,39

1 9,5 3,1 29,45
VESTIBULO 3.1 1 13 3,1 40,3

2 3 3,1 18,6
ESCALERA 3.1 1 23 3,9 89,7

10 Enlucido TECHO
ESCALERA 2.1 1 25 1 25

5 Enlucido PAREDES
P3
PASO 3.1 2 11,34 4 90,72

2 2,8 4 22,4
PASO 3.2 2 39 4 312
PASO 3.3 2 14,8 4 118,4

2 2,7 4 21,6
L 3.1 1 31,8 4 127,2
L 3.2 1 32,8 4 131,2
L 3.3 1 32,8 4 131,2
L 3.4 1 32,8 4 131,2
L 3.5 1 34,1 4 136,4
D 3.1 1 33 4 132
D 3.2 1 24,5 4 98
D 3.3 1 25,8 4 103,2
D 3.4 1 25,8 4 103,2
D 3.5 1 25,8 4 103,2
D 3.6 1 26,8 4 107,2

2223,44
PAC
5 Enlucido PAREDES
ASCENSOR 1 6,9 2,9 20,01

1 9,5 2,9 27,55
VESTIBULO 1 1 13 2,9 37,70

2 3 2,9 17,40
ESCALERA 1 1 23 2,9 66,70
PASO 1 1 16,85 2,95 49,71
10 Enlucido TECHO
ESCALERA 1 1 25 1 25

244,07

a descontar gresite P2 y P3. -1 1.359,37 1 -1.359,37
-1.359,37

FALSOS TECHOS
1 RECERCADOS

PB
VESTUARIO 0.1 1 24 0,5 12
VESTUARIO 0.2 1 24,6 0,5 12,3
SERVICIOS 0.1 1 23,6 0,5 11,8
SERVICIOS 0.2 1 26,8 0,5 13,4
VESTUARIO 0.3 1 24,6 0,5 12,3
VESTUARIO 0.4 1 24 0,5 12
MONITOR 0.3 1 16 0,5 8
VESTIBULO 0.2 1 49,5 0,5 24,75
GIMNASIO 1 26,5 0,5 13,25

5 7,5 0,5 18,75
6 1,25 0,5 3,75
1 11,8 0,5 5,9
1 31,5 0,5 15,75
5 1 1 5
3 1,2 2 7,2
4 1 1 4
1 40,5 0,5 20,25

MONITOR 0.1 1 21,3 0,5 10,65
MONITOR 0.2 1 31,5 0,5 15,75

226,8
P1
VESTUARIO 1.5 1 17 0,5 8,5
VESTUARIO 1.6 1 17 0,5 8,5
MONITOR 1.1 1 14 0,5 7
MONITOR 1.2 1 14 0,5 7
RECEPCION 1.1 1 23,5 0,5 11,75
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

VESTIBULO 1.2 1 34,5 0,5 17,25
1 17,8 0,5 8,9
1 18,5 0,5 9,25
2 1 1 2
4 1 1 4

GIMNASIO 1 37 0,5 18,5
1 24,4 0,5 12,2
1 7,3 1 7,3
1 7 0,5 3,5

125,65
P2
SERVICIOS 2.1 1 19 0,5 9,5
PASO 2.1 2 11,3 0,5 11,3

2 2,8 0,5 2,8
PASO 2.2 2 32 0,5 32
VESTIBULO 2.2 2 11,5 0,5 11,5

2 10,05 0,5 10,05
RECEPCION 2.1 2 3,9 0,5 3,9

2 1,8 0,5 1,8
RACK 2.1 2 3,6 0,5 3,6

2 2,8 0,5 2,8
OFFICE 2.1 1 24 0,5 12
L 2.1 1 31,4 0,5 15,7
L 2.2 1 32,8 0,5 16,4
L 2.3 1 32,8 0,5 16,4
L 2.4 1 34,1 0,5 17,05
D 2.1 1 33 0,5 16,5
D 2.2 1 24,5 0,5 12,25
D 2.3 1 25,8 0,5 12,9
D 2.4 1 25,8 0,5 12,9
D 2.5 1 25,8 0,5 12,9
D 2.6 1 26,8 0,5 13,4

247,65

P3
SERVICIOS 3.1 1 15 0,5 7,5
SERVICIOS 3.2 1 8 0,5 4
PASO 3.1 2 11,34 0,5 11,34

2 2,8 0,5 2,8
PASO 3.2 2 39 0,5 39
PASO 3.3 2 14,8 0,5 14,8

2 2,7 0,5 2,7
L 3.1 1 31,8 0,5 15,9
L 3.2 1 32,8 0,5 16,4
L 3.3 1 32,8 0,5 16,4
L 3.4 1 32,8 0,5 16,4
L 3.5 1 34,1 0,5 17,05
D 3.1 1 33 0,5 16,5
D 3.2 1 24,5 0,5 12,25
D 3.3 1 25,8 0,5 12,9
D 3.4 1 25,8 0,5 12,9
D 3.5 1 25,8 0,5 12,9
D 3.6 1 26,8 0,5 13,4

245,14
3 HISPALAM TIPO TC
 HISPALAM TC. PS-3
VESTIBULO -3.1 1 8,5 1 8,5
VESTIBULO -3.2 1 2,3 1 2,3
INSTALACIONES -3.1 1 14 1 14

24,8
 HISPALAM TC. PS-2
VESTIBULO -2.1 1 8,5 1 8,5
VESTIBULO -2.2 1 2 1 2
INSTALACIONES -2.1 1 8 1 8

18,5
 HISPALAM TC. PS-1
VESTIBULO -1.3 1 6 1 6
VESTIBULO -1.1 1 8,5 1 8,5
VESTIBULO -1.2 1 3,5 1 3,5
INSTALACIONES -1.1 1 6,5 1 6,5

24,5
 HISPALAM TC. PB
OFFICE 0.1 1 14 1 14
MONITOR 0.3 1 24,8 1 24,8
VESTIBULO 0.1 1 8,8 1 8,8
ALMACEN 0.1 1 13 1 13

60,6
 HISPALAM TC. P1
VESTIBULO 1.3 1 6,8 1 6,8
OFFICE 1.1 1 10,25 1 10,25
RECEPCIÓN 1.1 1 33,7 1 33,7
MONITOR 1.1 1 18 1 18
MONITOR 1.2 1 19,5 1 19,5
VESTIBULO 1.1 1 8,8 1 8,8

97,05
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

 HISPALAM TC. P2
SERVICIOS 2.3 1 5 1 5
VESTIBULO 2.3 1 6,9 1 6,9
OFFICE 2.1 1 2,75 1 2,75
VESTIBULO 2.1 1 8,8 1 8,8
PASO 2.1 1 14,5 1 14,5
PASO 2.3 1 6,3 1 6,3
VESTIBULO 2.2 1 50 1 50
RECEPCION 2.1 1 6,5 1 6,5
RACK 2.1 1 9,9 1 9,9

110,65
 HISPALAM TC. P3
ESCALERA 1 1 18 1 18
VESTIBULO 3.1 1 8,8 1 8,8
PASO 3.1 1 20,5 1 20,5

PASO 3.3 1 27,5 1 27,5
PAC
ESCALERA 1 1 18 1 18
VESTIBULO 4.1 1 8,8 1 8,8
PASO 4.1 1 20,5 1 20,5

122,1

TOTAL 11818,01 m2

FALSOS TECHOS

m2 1303,44 m2 0,350 6 9,50 7,60

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

3. Hispalam tipo TC
PS-3
VESTIBULO -3.1 1 8,5 1 8,50
VESTIBULO -3.2 1 2,3 1 2,30
INSTALACIONES -3.1 1 14 1 14,00
PS-2
VESTIBULO -2.1 1 8,5 1 8,50
VESTIBULO -2.2 1 2 1 2,00
INSTALACIONES -2.1 1 8 1 8,00
PS-1
VESTIBULO -1.3 1 6 1 6,00
VESTIBULO -1.1 1 8,5 1 8,50
VESTIBULO -1.2 1 3,5 1 3,50
INSTALACIONES -1.1 1 6,5 1 6,50
PB
OFFICE 0.1 1 14 1 14,00
MONITOR 0.3 1 24,8 1 24,80
VESTIBULO 0.1 1 8,8 1 8,80
ALMACEN 0.1 1 13 1 13,00
P1
VESTIBULO 1.3 1 6,8 1 6,80
OFFICE 1.1 1 10,25 1 10,25
RECEPCIÓN 1.1 1 33,7 1 33,70
MONITOR 1.1 1 18 1 18,00
MONITOR 1.2 1 19,5 1 19,50
VESTIBULO 1.1 1 8,8 1 8,80
P2
SERVICIOS 2.3 1 5 1 5,00
VESTIBULO 2.3 1 6,9 1 6,90
OFFICE 2.1 1 2,75 1 2,75
VESTIBULO 2.1 1 8,8 1 8,80
PASO 2.1 1 14,5 1 14,50
PASO 2.3 1 6,3 1 6,30
VESTIBULO 2.2 1 50 1 50,00
RECEPCION 2.1 1 6,5 1 6,50
RACK 2.1 1 9,9 1 9,90
P3
ESCALERA 1 1 18 1 18
VESTIBULO 3.1 1 8,8 1 8,80
PASO 3.1 1 20,5 1 20,50
PASO 3.3 1 27,5 1 27,50
PAC
ESCALERA 1 1 18 1 18
VESTIBULO 4.1 1 8,8 1 8,80
PASO 4.1 1 20,5 1 20,50

458,20

1. RECERCADO HISPALAM
PB
VESTUARIO 0.1 1 24 0,5 12
VESTUARIO 0.2 1 24,6 0,5 12,3
SERVICIOS 0.1 1 23,6 0,5 11,8
SERVICIOS 0.2 1 26,8 0,5 13,4
VESTUARIO 0.3 1 24,6 0,5 12,3
VESTUARIO 0.4 1 24 0,5 12

FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

MONITOR 0.3 1 16 0,5 8
VESTIBULO 0.2 1 49,5 0,5 24,75
GIMNASIO 1 26,5 0,5 13,25

5 7,5 0,5 18,75
6 1,25 0,5 3,75
1 11,8 0,5 5,9
1 31,5 0,5 15,75
5 1 1 5
3 1,2 2 7,2
4 1 1 4
1 40,5 0,5 20,25

MONITOR 0.1 1 21,3 0,5 10,65
MONITOR 0.2 1 31,5 0,5 15,75

226,8
1. RECERCADO HISPALAM
P1
VESTUARIO 1.5 1 17 0,5 8,5
VESTUARIO 1.6 1 17 0,5 8,5
MONITOR 1.1 1 14 0,5 7
MONITOR 1.2 1 14 0,5 7
RECEPCION 1.1 1 23,5 0,5 11,75
VESTIBULO 1.2 1 34,5 0,5 17,25

1 17,8 0,5 8,9
1 18,5 0,5 9,25
2 1 1 2
4 1 1 4

GIMNASIO 1 37 0,5 18,5
1 24,4 0,5 12,2
1 7,3 1 7,3
1 7 0,5 3,5

125,65
1. RECERCADO HISPALAM
P2
SERVICIOS 2.1 1 19 0,5 9,5
PASO 2.1 2 11,3 0,5 11,3

2 2,8 0,5 2,8
PASO 2.2 2 32 0,5 32
VESTIBULO 2.2 2 11,5 0,5 11,5

2 10,05 0,5 10,05
RECEPCION 2.1 2 3,9 0,5 3,9

2 1,8 0,5 1,8
RACK 2.1 2 3,6 0,5 3,6

2 2,8 0,5 2,8
OFFICE 2.1 1 24 0,5 12
L 2.1 1 31,4 0,5 15,7
L 2.2 1 32,8 0,5 16,4
L 2.3 1 32,8 0,5 16,4
L 2.4 1 34,1 0,5 17,05
D 2.1 1 33 0,5 16,5
D 2.2 1 24,5 0,5 12,25
D 2.3 1 25,8 0,5 12,9
D 2.4 1 25,8 0,5 12,9
D 2.5 1 25,8 0,5 12,9
D 2.6 1 26,8 0,5 13,4

247,65
1. RECERCADO HISPALAM
P3
SERVICIOS 3.1 1 15 0,5 7,5
SERVICIOS 3.2 1 8 0,5 4
PASO 3.1 2 11,34 0,5 11,34

2 2,8 0,5 2,8
PASO 3.2 2 39 0,5 39
PASO 3.3 2 14,8 0,5 14,8

2 2,7 0,5 2,7
L 3.1 1 31,8 0,5 15,9
L 3.2 1 32,8 0,5 16,4
L 3.3 1 32,8 0,5 16,4
L 3.4 1 32,8 0,5 16,4
L 3.5 1 34,1 0,5 17,05
D 3.1 1 33 0,5 16,5
D 3.2 1 24,5 0,5 12,25
D 3.3 1 25,8 0,5 12,9
D 3.4 1 25,8 0,5 12,9
D 3.5 1 25,8 0,5 12,9
D 3.6 1 26,8 0,5 13,4

245,14

TOTAL RECERCADO Falso techo HISPALAM TC 845,24 m2
TOTAL Falso Techo HISPALAM TC 458,20 m2

TOTAL 1303,44 m2

m 1636,58 m 0,472 6 16,09 12,87

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

2. TABICA F.T. h= 15 cm
PB

TABICA h15cm HISPALAM TC, Placa A/18 mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

VESTUARIO 0,1 1 24 24
VESTUARIO 0,2 1 24,6 24,6
SERVICIOS 0,1 1 23,6 23,6
SERVICIOS 0,2 1 26,8 26,8
VESTUARIO 0,3 1 24,6 24,6
VESTUARIO 0,4 1 24 24
MONITOR 0,3 1 16 16
VESTIBULO 0,2 1 49,5 49,5
GIMNASIO 1 26,5 26,5

5 7,5 37,5
6 1,25 7,5
1 11,8 11,8
1 31,5 31,5
5 1 5
3 1,2 3,6
4 1 4
1 40,5 40,5

MONITOR 0,1 1 16 16
MONITOR 0,2 1 16 16

413

P1
VESTUARIO 1.5 1 17 17
VESTUARIO 1.6 1 17 17
MONITOR 1.1 1 14 14
MONITOR 1.2 1 14 14
RECEPCION 1,1 1 23,5 23,5
VESTIBULO 1.2 1 34,5 34,5

1 17,8 17,8
1 18,5 18,5
2 1 2
4 1 4

GIMNASIO 1 37 37
1 24,4 24,4
1 7,3 7,3
1 7 7

238

P2
SERVICIOS 2.1 1 19 19
PASO 2.1 2 11,3 22,6

2 2,8 5,6
PASO 2.2 2 32 64
VESTIBULO 2.2 2 11,5 23

2 10,05 20,1
RECEPCION 2.1 2 3,9 7,8

2 1,8 3,6
RACK 2.1 2 3,6 7,2

2 2,8 5,6
OFFICE 2.1 1 24 24
L 2.1 1 31,4 31,4
L 2.2 1 32,8 32,8
L 2.3 1 32,8 32,8
L 2.4 1 34,1 34,1
D 2.1 1 33 33
D 2.2 1 24,5 24,5
D 2.3 1 25,8 25,8
D 2.4 1 25,8 25,8
D 2.5 1 25,8 25,8
D 2.6 1 26,8 26,8

495,3

P3
SERVICIOS 3.1 1 15 15
SERVICIOS 3.2 1 8 8
PASO 3.1 2 11,34 22,68

2 2,8 5,6
PASO 3.2 2 39 78
PASO 3.3 2 14,8 29,6

2 2,7 5,4
L 3.1 1 31,8 31,8
L 3.2 1 32,8 32,8
L 3.3 1 32,8 32,8
L 3.4 1 32,8 32,8
L 3.5 1 34,1 34,1
D 3.1 1 33 33
D 3.2 1 24,5 24,5
D 3.3 1 25,8 25,8
D 3.4 1 25,8 25,8
D 3.5 1 25,8 25,8
D 3.6 1 26,8 26,8

490,28

m2 364,05 m2 0,232 6 1,76 1,41

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

13 ESCY.FISURADA
PB
VESTUARIO 0.1 1 33 1 33
VESTUARIO 0.2 1 35 1 35
SERVICIOS 0.1 1 30 1 30
SERVICIOS 0.2 1 38 1 38
VESTUARIO 0.3 1 33 1 33
VESTUARIO 0.4 1 34,5 1 34,5
MONITOR 0.1 1 40 1 40
MONITOR 0.2 1 42,5 1 42,5
P1
VESTUARIO 1.5 1 17,5 1 17,5
VESTUARIO 1.6 1 17,5 1 17,5
P2
SERVICIOS 2.1 1 23,75 1 23,75
P3
SERVICIOS 3.1 1 14,5 1 14,5
SERVICIOS 3.2 1 4,8 1 4,8

364,05

m2 90,00 m2 0,295 6 0,55 0,44

m2 2438,00 m2 0,232 6 11,78 9,43

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

4 HERAKLITH HAK F
PB
MONITOR 0.3 1 16 1 16
GIMNASIO 1 170,6 1 170,6
VESTIBULO 0.2 1 149,9 1 149,9
P1
GIMNASIO 1 650 1 650
MONITOR 1.1 1 17 1 17
MONITOR 1.2 1 17 1 17
RECEPCION 1.1 1 27 1 27
VESTIBULO 1.2 1 80 1 80

1127,5

P2
PASO 2.1 1 23 1 23
PASO 2.2 1 86,1 1 86,1
VESTIBULO 2.2 1 44 1 44
L 2.1 1 59,9 1 59,9
L 2.2 1 64,5 1 64,5
L 2.3 1 65,3 1 65,3
L 2.4 1 67 1 67
D 2.1 1 53,9 1 53,9
D 2.2 1 36 1 36
D 2.3 1 39,2 1 39,2
D 2.4 1 38 1 38
D 2.5 1 36,5 1 36,5
D 2.6 1 41,1 1 41,1

654,5

P3
PASO 3.1 1 25,4 1 25,4
PASO 3.2 1 104,4 1 104,4
PASO 3.3 1 5 1 5
L 3.1 1 59,9 1 59,9
L 3.2 1 61,8 1 61,8
L 3.3 1 62,8 1 62,8
L 3.4 1 62,8 1 62,8
L 3.5 1 67 1 67
D 3.1 1 54,1 1 54,1
D 3.2 1 35,1 1 35,1
D 3.3 1 3 1 3
D 3.4 1 37,2 1 37,2
D 3.5 1 36,4 1 36,4
D 3.6 1 41,1 1 41,1

656

TOTAL 2438 m2

m2 61,56 m2 0,236 6 0,30 0,24

m2 0,00 m2

EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

m 14,60 m 2,500 1 4,56 3,65

T
PISTA POLIDEPORT.
REGISTROS EXTERIORES CHIMENEAS PABELLON2 2,5 5

2 4,8 9,6
14,6

PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero galvanizado 50x50x5

FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24

FT.CONT.ACÚSTICO D127 "KNAUF", Cleaneo FF/PERF.REC.REDONDA 6/18 R

FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS

FT. Knauff D113/P.CEMENTO Aquapanel 12,5 mm
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m2 26,25 m2 1,000 1 3,28 2,63

Ud 1,00 Ud 3,019 1 0,38 0,30

Ud 1,00 Ud 2,113 1 0,26 0,21

Ud 2,00 Ud 3,220 1 0,81 0,64

Ud 4,00 Ud 1,006 1 0,50 0,40

Ud 2,00 Ud 1,711 1 0,43 0,34

Ud 2,00 Ud 1,107 1 0,28 0,22

m2 11,34 m2 0,320 1 0,45 0,36

SEGURIDAD Y SALUD

S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS

Ud 16,00 Ud 0,476 2 0,48 0,38

Ud 16,00 Ud 0,152 2 0,15 0,12

S&S BORDES DE EXCAVACIÓN

m 542,48 m 0,101 2 3,42 2,74

Ud 2,00 Ud 0,101 2 0,01 0,01

Ud 2,00 Ud 0,101 2 0,01 0,01

m2 36,00 m2 0,101 2 0,23 0,18

m 4,00 m 0,101 2 0,03 0,02

m 542,48 m 0,253 2 8,58 6,86

m2 15,00 m2 0,101 2 0,09 0,08

S&S PROTECCIÓN DE TALUDES

m 75,32 m 0,708 2 3,33 2,67

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud de la red
Esc.EXT 1 - Esc.EXT 2 75,32 75,32

75,32

m2 602,56 m2 0,366 4 6,89 5,51

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Longitud de la red
Esc.EXT 1 - Esc.EXT 2 75,32 8 602,56

602,56

S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA

m 188,65 m 0,196 2 2,31 1,85

m2 830,06 m2 0,654 2 33,93 27,14

S&S BORDES DE FORJADO

m 1190,05 m 0,196 2 14,58 11,66

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Forjados s/Rasante calle
Bloque 1 Forjado 3º 1 142,3 142,3
Bloque 2 Forjado 3º 1 156,5 156,5
PERÍMETROS Bloque 1
Forjados 4, 5, 6 y 7 4 155 620
Forjado 8a 1 34,5 34,5
Forjado 8b 1 33 33
BLOQUE 2 986,3
Marquesinas - Plataformas voladizo

GRANDES HUECOS >250 m2
Gran hueco forjado 4º 1 79,75 79,75

79,75

PEQUEÑOS HUECOS
Huecos Forjados 1º y 2º 2 12 24
Huecos forjados 3,4,5,6 y 7 5 20 100

124
TOTAL 1190,05

m 170,00 m 0,196 2 2,08 1,67

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Cubierta de madera 1 170 170
170

ESCALERAS PREFAB.ACERO.GALV./CHAP.ESTAMPADA SEMILLA MELON.

Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA.

Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA.

Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA.

RED contra desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal.

Malla.TALUD Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.

Barandilla provisional de hueco de escalera.

H.Escalera. Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera.

Tapa de madera arquetas y pozos

Barandillas hueco arquetas y pozos.

Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

Barandilla de de barras D20 mm, para bordes de excavación.

TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla.

Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.

Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre zanjas.

Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre zanjas.

Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos sobre zanjas.

Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado

Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de madera.

Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA.

Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA.

Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado jatoba 3mm.

Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA.
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RENDIMIENTOS SEGÚN BASE DE PRECIOS ALICANTE

ud Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL MEDICIÓN

Rendim. 
Unitario. 

(horas/ud)
Nº EQUIPOS 
OPERARIOS

Tiempo 
Normal 
(días)

Tiempo 
acelerado 

(días)

m 86,10 m 0,327 2 1,76 1,41

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Cornisa del pabellón
SUR 1 2,7 2,7

1 12,6 12,6
OESTE 1 52,7 52,7
NORTE 1 15,5 15,5

1 2,6 2,6
86,1

m 986,30 m 0,485 2 29,90 23,92

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Forjados s/Rasante calle
Bloque 1 Forjado 3º 1 142,3 142,3
Bloque 2 Forjado 3º 1 156,5 156,5
PERÍMETROS Bloque 1 0
Forjados 4, 5, 6 y 7 4 155 620
Forjado 8a 1 34,5 34,5
Forjado 8b 1 33 33
BLOQUE 2 986,3
Marquesinas - VER Plataformas voladizo

S&S HUECOS HORIZONTALES

m 1651,20 m 0,020 2 2,06 1,65

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

P3
CUBIERTA ZINC 1 48 34,4 1651,20

1651,20

m 168,00 m 0,131 2 1,38 1,10

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Media por planta de forjado 8 21 168,00

m 168,00 m 0,196 2 2,06 1,65

Ud 18,00 Ud 0,701 2 0,79 0,63

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Huecos de ascensor 2 x planta 18 18,00

m 230,37 m 0,131 2 1,89 1,51

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

Media por planta de forjado 8 21 168,00
Huecos de ascensor 2 x planta 18 1,65 2,1 62,37

230,37

m 549,17 m 0,262 2 8,99 7,19

Localización Nº Longitud Anchura Altura PARCIAL TOTAL

B1. Forjado 4º
Hueco > 250 m2 30,3 9,58 290,27
Escalera 1 (Núcleo Central) 7 4,2 6 176,40
Resto de escaleras (media) 5 3 5,5 82,50

549,17

Sistema S/ Red para grandes huecos horizontales de forjado.

Sistema T de red de seguridad colocada horizontalmente con consolas.

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca.

Sistema S de red horizontal en nave / Estr.MADERA.

Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.

Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado.

Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor.

Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado.
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Nombre Unidades Peso Ud Peso Total ACABADO

H1 5 65,1 325,5 Galv. Caliente

H2 5 67,3 336,5 Galv. Caliente

H3 2 29,7 59,4 Galv. Caliente

H4 2 31 62 Galv. Caliente

H5 2 32,2 64,4 Galv. Caliente

H6 2 31,6 63,2 Galv. Caliente

H7 2 31,6 63,2 Galv. Caliente

H8 2 33,4 66,8 Galv. Caliente

HC1 72 5 360 Galv. Caliente

HCA1 1 11 11 Galv. Caliente

HCA2 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA3 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA4 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA5 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA6 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA7 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA8 1 11 11 Galv. Caliente

HCA9 1 11 11 Galv. Caliente

HCA10 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA11 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA12 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA13 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA14 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA15 1 12,5 12,5 Galv. Caliente

HCA16 1 11 11 Galv. Caliente

HCA17 20 6,2 124 Galv. Caliente

A1 32 4,6 147,2 Galv. Caliente

A2 2 3,3 6,6 Galv. Caliente

A3 2 3,3 6,6 Galv. Caliente

HC2 7 11,4 79,8 Galv. Caliente

HC3 5 11,2 56 Galv. Caliente

ANG1 296 0,2 59,2 Galv. Caliente

ANG2 490 0,15 73,5 Galv. Caliente

ANG3 162 0,15 24,3 Galv. Caliente

ANG4 62 2,3 142,6 Galv. Caliente

Peso Total 2314,8 kg

Proyecto:    EDIFICIO CAMPUS ALCOY

LISTA DE HERRAJES:

-1-



Fecha actual: 07/01/2013

N° prod. Nombre Altura 

real

[mm]

Volumen 

real

[m3]

Volumen real 

total

[m3]

CABIOS

Cabios de 90 x 270

1 Cabio cubierta 270 0,020 0,101

2 Cabio cubierta 270 0,021 0,106

3 Cabio fachada 270 0,090 4,219

4 Cabio fachada 270 0,096 0,192

5 Cabio fachada 270 0,097 0,193

6 Cabio cubierta 270 0,097 4,066

7 Cabio cubierta 270 0,098 4,099

8 Cabio cubierta 270 0,098 4,127

9 Cabio cubierta 270 0,099 4,172

10 Cabio cubierta 270 0,100 4,214

11 Cabio fachada 270 0,101 0,101

12 Cabio cubierta 270 0,102 4,272

13 Cabio fachada 270 0,105 0,105

14 Cabio fachada 270 0,106 0,106

15 Cabio fachada 270 0,107 0,107

16 Cabio cubierta 270 0,108 4,557

17 Cabio fachada 270 0,113 0,113

18 Cabio fachada 270 0,114 0,114

19 Cabio fachada 270 0,116 0,116

20 Cabio fachada 270 0,118 0,118

21 Cabio fachada 270 0,123 0,123

22 Cabio fachada 270 0,123 0,123

23 Cabio fachada 270 0,124 0,124

24 Cabio fachada 270 0,128 0,128

25 Cabio fachada 270 0,131 0,131

26 Cabio fachada 270 0,132 0,132

27 Cabio fachada 270 0,132 0,132

28 Cabio fachada 270 0,137 0,137

29 Cabio fachada 270 0,139 0,139

30 Cabio fachada 270 0,140 0,140

31 Cabio fachada 270 0,141 0,141

32 Cabio fachada 270 0,145 0,145

33 Cabio fachada 270 0,147 0,147

34 Cabio fachada 270 0,148 0,148

35 Cabio fachada 270 0,149 0,149

36 Cabio cubierta 270 0,150 6,294

37 Cabio fachada 270 0,153 0,153

38 Cabio fachada 270 0,155 0,155

39 Cabio fachada 270 0,156 0,156

40 Cabio fachada 270 0,156 0,156

41 Cabio fachada 270 0,159 0,159

42 Cabio fachada 270 0,162 0,162

43 Cabio fachada 270 0,162 0,162

44 Cabio fachada 270 0,163 0,163

45 Cabio fachada 270 0,165 0,165

46 Cabio fachada 270 0,165 7,428

47 Cabio fachada 270 0,169 0,169

48 Cabio fachada 270 0,170 0,170

Edifico Nuevo y Urbanización en el 

Campus de Alcoy

1 90 700,1

1 90 677,4

45 90 679,3

1 90 697,4

1 90 628,4

1 90 636,9

1 90 640,6

1 90 610,2

1 90 612,6

42 90 616,7

1 90 580,9

1 90 596,8

1 90 606,5

1 90 563,7

1 90 574,0

1 90 577,9

1 90 540,2

1 90 544,4

1 90 544,9

1 90 507,3

1 90 510,4

1 90 526,1

1 90 475,4

1 90 486,6

1 90 505,9

42 90 446,5

1 90 463,6

1 90 471,0

1 90 433,8

1 90 437,5

1 90 440,6

42 90 412,9

1 90 417,6

42 90 418,6

42 90 401,6

42 90 404,4

42 90 408,8

2 90 395,4

2 90 398,1

42 90 398,4

5 90 83,1

5 90 87,5

47 90 369,4

1 90 642,1

1 90 653,9

1 90 665,6

1 90 667,3

1 90 670,2

Nombre de proyecto:

Cantidad Anchura real

[mm]

Longitud 

real

[cm]

MEDICIONES DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE MADERA



Fecha actual: 07/01/2013

N° prod. Nombre Altura 

real

[mm]

Volumen 

real

[m3]

Volumen real 

total

[m3]

Edifico Nuevo y Urbanización en el 

Campus de Alcoy

Nombre de proyecto:

Cantidad Anchura real

[mm]

Longitud 

real

[cm]

49 Cabio fachada 270 0,176 0,176

50 Cabio fachada 270 0,183 0,183

51 Cabio fachada 270 0,189 0,189

52 Cabio fachada 270 0,196 0,196

CANTIDAD 480 Altura real 270 53,478

Cabios de 90 x 765

53 Cabio fachada 765 0,465 0,465

54 Cabio fachada 765 0,466 0,466

CANTIDAD 2 Altura real 765 0,931

VOLUMEN DE CABIOS DE ANCHURA 90 mm

CANTIDAD 482 Volumen real [m3] 54,409

Cabios de 120 x 675

55 Cabio fachada 675 0,499 0,499

CANTID

AD

1 Altura real 675 0,499

VOLUMEN DE CABIOS DE ANCHURA 120 mm

CANTIDAD 1 Volumen real [m3] 0,499

FACAHADAS: CORREAS 180 x 135

56 Correa fachada 135 0,050 0,050

57 Correa fachada 135 0,076 0,076

58 Correa fachada 135 0,079 0,079

59 Correa fachada 135 0,121 0,121

60 Correa fachada 135 0,121 0,121

61 Correa fachada 135 0,121 0,121

62 Correa fachada 135 0,122 0,122

63 Correa fachada 135 0,169 0,169

Cantidad 8 Altura real 135 0,859

CUBIERTAS: DIAGONALES 180 x 180

64 Diagonal 180 0,226 0,451

65 Diagonal 180 0,234 0,468

66 Diagonal 180 0,263 0,526

67 Diagonal 180 0,263 0,527

68 Diagonal 180 0,264 0,528

69 Diagonal 180 0,264 0,529

70 Diagonal 180 0,265 0,530

71 Diagonal 180 0,278 0,278

72 Diagonal 180 0,278 0,278

CANTIDAD 16 Altura real 180 mm Volumen real [m3] 4,115

FACHADA: CORREAS 180 x 495

73 Correa Fachada 495 0,149 0,149

74 Correa Fachada 495 0,158 0,317

75 Correa Fachada 495 0,263 0,263

1 90 679,8

1 120 728,0

1 90 779,2

1 90 805,3

1 90 679,3

1 90 725,6

1 90 753,1

Volumen real [m3]

1 180 195,3

2 180 197,7

1 180 332,3

1 180 858,7

1 180 858,7

2 180 814,2

2 180 815,7

2 180 818,1

2 180 721,7

2 180 811,5

2 180 812,5

2 180 696,0

1 180 499,6

1 180 499,6

1 180 501,1

1 180 326,2

1 180 497,2

1 180 695,9

1 180 205,3

1 180 313,2



Fecha actual: 07/01/2013

N° prod. Nombre Altura 

real

[mm]

Volumen 

real

[m3]

Volumen real 

total

[m3]

Edifico Nuevo y Urbanización en el 

Campus de Alcoy

Nombre de proyecto:

Cantidad Anchura real

[mm]

Longitud 

real

[cm]

76 Correa Fachada 495 0,383 0,766

77 Correa Fachada 495 0,421 0,842

78 Correa Fachada 495 0,576 2,305

79 Correa Fachada 495 0,598 1,197

80 Correa Fachada 495 0,650 1,301

81 Correa Fachada 495 0,655 11,133

82 Correa Fachada 495 0,689 1,377

83 Correa Fachada 495 0,699 2,798

84 Correa Fachada 495 0,699 2,798

Cantidad 43 Altura real 495 25,246

CUBIERTAS: CORREAS 180 x 630

85 Correa cubierta 630 0,863 13,808

86 Correa cubierta 630 0,863 0,863

87 Correa cubierta 630 0,863 31,067

88 Correa cubierta 630 0,863 0,863

CANTIDAD 54 Altura real 630 Volumen real [m3] 46,601

VOLUMEN DE MADERA DE SECCIONES DE ANCHURA 180 mm

CANTIDAD 121 Volumen real [m3] 76,821

CUBIERTA: VIGAS 240 x 1800

89 VIGA 1800 14,355 71,777

90 VIGAS HASTIAL 1800 14,613 29,226

CANTIDAD 7 Altura real 1800 Volumen real [m3] 101,002

VOLUMEN DE MADERA DE SECCIONES DE ANCHURA 240 mm

CANTIDAD 7 Volumen real [m3] 101,002

VOLUMEN TOTAL DE MADERA

CANTIDAD 611 Volumen TOTAL DE MADERA [m3] 232,732

Volumen real [m3]

5 240 3323,0

2 240 3382,6

36 180 761,0

1 180 761,0

16 180 761,0

1 180 761,0

2 180 773,0

4 180 785,0

4 180 785,0

2 180 671,7

2 180 730,0

17 180 735,0

2 180 430,1

2 180 472,5

4 180 646,7



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

Comienzo: lun 05/09/11 - dom 11/09/11 10d lun 05/09/11 vie 16/09/11 6.008,60 €
219 Reconocimiento médico anual al trabajador obligatorio. 

1
5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 1.175,85 €

222 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 1

5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 525,30 €

1746 Estudio geotécnico en terrenos compactos. 10 días lun 05/09/11 vie 16/09/11 4.307,45 €
Comienzo: lun 12/09/11 - dom 18/09/11 2d jue 15/09/11 vie 16/09/11 304,44 €

1747 Agua. Agresividad en el hormigón 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11 304,44 €
Comienzo: lun 19/09/11 - dom 25/09/11 5d lun 19/09/11 vie 23/09/11 0,00 €

1748 Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del 
hormigón.

5 días lun 19/09/11 vie 23/09/11 0,00 €

Comienzo: lun 26/09/11 - dom 02/10/11 5d lun 26/09/11 vie 30/09/11 0,00 €

1749 Ensayos previos del hormigón. Actas de resultados. 5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 0,00 €

1750 Ensayo previo penetración de agua en el hormigón. 
Actas de resultados.

5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 0,00 €

Comienzo: lun 03/10/11 - dom 09/10/11 6d lun 03/10/11 lun 10/10/11 43.086,80 €

4 Vallado provisional de solar con malla electrosoldada. 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 3.322,80 €

5 Valla trasladable de tubos y enrejados metálicos. 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 7.521,15 €
26 RED contra desprendimiento de la capa superficial del 

manto vegetal.
2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 3.797,63 €

27 Malla.TALUD Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno. 6 días lun 03/10/11 lun 10/10/11 10.966,59 €

190 Conjunto de equipos de protección individual. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 58,85 €
228 Acometida Fontanería/Casetas. 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 314,44 €
229 Acomet.Saneamiento/casetas. 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 1.267,88 €
230 Acomet.electricidad/casetas. 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 1.478,40 €
429 Cartel general S&S riesgos/ Bridas 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 40,64 €
431 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €
453 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €

475 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €
497 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 8,27 €

519 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 21,18 €

542 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 83,25 €
548 Cinta de señalización con vallas móviles. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 95,04 €
554 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 182,28 €
560 Malla de señalización de zona de riesgo. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 134,40 €
577 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 1
1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 2.787,85 €

629 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 179,01 €
658 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 196,83 €
689 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 162,45 €

717 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 108,56 €

746 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 236,30 €

172 Toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 321,92 €

173 Protector.cables/ VEHÍCULOS/ Caucho 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 1.551,78 €
174 Protector.cables/ PEATONES/ PVC 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 353,76 €
231 Acomet.telefonía internet/casetas. 2 días mié 05/10/11 jue 06/10/11 395,56 €
416 Barrera New Jersey ROJO/BLANCO. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 3.443,20 €
417 Cadena de delimitación. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 486,40 €
418 Cinta reflectante Rojo/Blanco. 10 cm. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 652,00 €
419 Cono reflectante 75 cm de altura. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 72,72 €
420 Cordón de guirnaldas reflectantes. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 430,40 €
421 Piqueta reflectante ROJO/BLANCO. Pica h= 75 cm 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 65,00 €

2019-05-04 Edificio Nuevo y Urbanización UPV-Alcoy
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

423 Señal de Peligro. Triangular/ E.G./L=90 cm/caballete 
tubular.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 124,26 €

424 Señal/prohibición y obligación/circ. Ø=90 cm/caballete. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 269,00 €

425 Señal informativa, rectangular, normalizada, E.G., 
90x135 cm/caballete.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 510,48 €

426 Banderín ROJO 40x50 cm. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 19,10 €
427 Paleta de paso alternativo. Paso/STOP 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 11,60 €
161 Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2 días jue 06/10/11 vie 07/10/11 1.396,20 €

Comienzo: lun 10/10/11 - dom 16/10/11 7d lun 10/10/11 mié 19/10/11 23.616,11 €

163 Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra. 1 día lun 10/10/11 lun 10/10/11 311,05 €
233 Transporte de caseta prefabricada de obra. 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 967,08 €
412 Equipamiento aseos y vestuarios. 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 975,09 €
413 Equipamiento casetas comedores 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 431,84 €
158 Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 30,36 €
159 Foco portátil, soporte suelo 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 85,80 €
160 Foco portátil/ Trípode 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 349,80 €
183 Extintor de polvo químico polivalente ABC, 6 kg. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 633,08 €
184 Extintor nieve carbónica CO2, 5 kg. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 593,92 €
212 Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 76,66 €
217 Camilla portátil para evacuaciones. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 109,04 €
236 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 

(7,80 m²). 1
1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 346,86 €

258 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 143,64 €

280 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 195,41 €

302 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 140,63 €

324 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 86,19 €

346 Alquiler mensual almacén químicos. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 75,23 €
368 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 59,72 €

390 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 403,24 €

600 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 2.180,09 €
841 RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico 4 días vie 14/10/11 mié 19/10/11 15.421,38 €

Comienzo: lun 17/10/11 - dom 23/10/11 4d jue 20/10/11 mar 25/10/11 30.431,44 €

840 RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm 4 días jue 20/10/11 mar 25/10/11 29.853,64 €

842 Martillo compresor. Demol/Recupueración baldosas de 
hormigón.

2 días jue 20/10/11 vie 21/10/11 577,80 €

Comienzo: lun 24/10/11 - dom 30/10/11 9d lun 24/10/11 vie 04/11/11 21.445,12 €

843 Martillo compresor. Demol/Recuperación  Bordillo. 1 día lun 24/10/11 lun 24/10/11 326,13 €

844 Martillo compresor. Demol/Recuperación Rigolas. 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11 189,47 €

18 Barandilla de barras D20 mm, para bordes de 
excavación.

7 días mié 26/10/11 vie 04/11/11 9.759,22 €

567 Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y 
pozos prov. de bombeo.

6 días mié 26/10/11 jue 03/11/11 4.270,15 €

848 Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios mecánicos. 
Aceras NORTE

2 días mié 26/10/11 jue 27/10/11 133,35 €

849 Retirada de PALMERA 1 día mié 26/10/11 mié 26/10/11 776,05 €
850 Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor. 2 días vie 28/10/11 lun 31/10/11 5.990,75 €

Comienzo: lun 31/10/11 - dom 06/11/11 34d mié 02/11/11 mié 21/12/11 109.843,51 €

20 Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre zanjas. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 30,86 €

21 Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre zanjas. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 47,90 €
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22 Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos sobre 
zanjas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 312,48 €

23 Tope para protección de camiones durante la descarga 
en bordes de excavación.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 64,20 €

24 TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 59,40 €
130 Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 1
1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 26,18 €

176 Mampara de protección contra proyección de 
partículas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 86,76 €

178 Protección sol de zona de trabajo. Cimentaciones. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 149,73 €

181 Protección contra proyección de partículas 
incandescentes.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 300,80 €

191 Conjunto de equipos de protección individual. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 58,85 €
432 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €
454 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €

476 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €
498 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 8,27 €

520 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 21,18 €

568 Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas 34 días mié 02/11/11 mié 21/12/11 11.507,71 €

578 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 2.787,85 €

601 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 2.180,09 €
615 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES 1 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 84,79 €

630 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 179,01 €
659 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 196,83 €
718 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 108,56 €

859 Excav.zanjas muretes guía. 12 días mié 02/11/11 jue 17/11/11 12.606,47 €
887 Pozos bombeo prov. D45cm h14m 2 días mié 02/11/11 jue 03/11/11 14.493,76 €
894 Transporte/Puesta en obra de máquina pantalladora. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6.476,15 €

896 Mortero pobre Base/Limp M-guía. Relleno oquedades. 14 días mié 02/11/11 lun 21/11/11 595,46 €

19 Valla de hierro de delimitación de excavaciones 
abiertas.

2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11 1.307,38 €

899 Doble murete guía 70x25 cm. HA-25/B/20/IIa. 20 días jue 03/11/11 mié 30/11/11 52.370,54 €
8 Tapa de madera pozos prov. achique 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 40,68 €

13 Barandilla pozos provisional achique. 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 71,08 €
878 Inst.sistema/agotamiento de aguas. 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 3.650,92 €

Comienzo: lun 07/11/11 - dom 13/11/11 5d lun 07/11/11 vie 11/11/11 2.846,65 €

237 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 346,86 €

259 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 143,64 €

281 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 195,41 €

303 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 140,63 €

325 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 86,19 €

347 Alquiler mensual almacén químicos. 2 1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 75,23 €
369 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 2 1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 59,72 €

391 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 403,24 €

897 Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos 
tixotrópicos.

2 días jue 10/11/11 vie 11/11/11 1.395,73 €
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Comienzo: lun 14/11/11 - dom 20/11/11 199d lun 14/11/11 mar 28/08/12 360.087,25 €
880 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para 

pantallas hidrófugas. 1
1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 0,00 €

900 M.PANTALLA e50cm SR bombeado HA-30/F/20/IIa+Qa. 26 días lun 14/11/11 mié 21/12/11 143.175,59 €

901 M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado 
HA-30/F/20/Iia+Qa.

26 días lun 14/11/11 mié 21/12/11 190.984,13 €

902 Reparaciones/Derrumbes incontrolados excavación 
bataches.

7 días lun 14/11/11 mar 22/11/11 4.833,12 €

903 Perforación/trépano en roca 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11 4.298,72 €
904 Máquina perforadora de widia, en roca 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11 5.015,04 €

1756 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 1

1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 66,61 €

1790 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 1 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 42,56 €

1835 Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia 
Abrams, fck.

199 días lun 14/11/11 mar 28/08/12 11.398,80 €

1838 Penetración de agua en el hormigón. Muros pantalla 
HA-30/F/20/IIa+Qa

5 días lun 14/11/11 vie 18/11/11 272,68 €

Comienzo: lun 21/11/11 - dom 27/11/11 1d mar 22/11/11 mar 22/11/11 109,17 €

1757 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 2

1 día mar 22/11/11 mar 22/11/11 66,61 €

1791 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 2 1 día mar 22/11/11 mar 22/11/11 42,56 €

Comienzo: lun 28/11/11 - dom 04/12/11 2d mié 30/11/11 jue 01/12/11 6.240,99 €

1758 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 3

1 día mié 30/11/11 mié 30/11/11 66,61 €

1792 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 3 1 día mié 30/11/11 mié 30/11/11 42,56 €

131 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 2

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 26,18 €

192 Conjunto de equipos de protección individual. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 58,85 €
433 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €
455 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €

477 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €
499 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 8,27 €

521 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 21,18 €

543 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 83,25 €
549 Cinta de señalización con vallas móviles. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 95,04 €
555 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 182,28 €
561 Malla de señalización de zona de riesgo. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 134,40 €
579 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 3
1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 2.787,85 €

602 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 2.180,09 €
616 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 84,79 €

631 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 179,01 €
690 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 162,45 €

719 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 108,56 €

Comienzo: lun 05/12/11 - dom 11/12/11 3d lun 05/12/11 vie 09/12/11 1.560,09 €

238 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 346,86 €

260 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 143,64 €

282 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 195,41 €
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304 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 140,63 €

326 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 86,19 €

348 Alquiler mensual almacén químicos. 3 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 75,23 €
370 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 3 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 59,72 €

392 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 403,24 €

1759 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 4

1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11 66,61 €

1793 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 4 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11 42,56 €

Comienzo: lun 12/12/11 - dom 18/12/11 3d mié 14/12/11 vie 16/12/11 2.030,43 €

881 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para 
pantallas hidrófugas. 2

1 día mié 14/12/11 mié 14/12/11 1.921,26 €

1760 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 5

1 día vie 16/12/11 vie 16/12/11 66,61 €

1794 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 5 1 día vie 16/12/11 vie 16/12/11 42,56 €

Comienzo: lun 19/12/11 - dom 25/12/11 6d jue 22/12/11 jue 29/12/11 148.601,02 €

569 Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y 
descabezdo pantallas.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 32.366,88 €

853 Excavación 120 cm para demoler muretes-guía y 
descabezado.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 9.758,40 €

895 Transporte/ Retirada de máquina pantalladora. 1 día jue 22/12/11 jue 22/12/11 6.476,15 €
898 Transp/Ret. Equipo de lodos tixotrópicos. 2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 1.395,72 €
905 Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles. 2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 34.982,40 €

906 Viga de atado 60x100 cm, HA-30/F/20/Iia+Qa, cemento 
SR.

5 días vie 23/12/11 jue 29/12/11 63.621,47 €

Comienzo: lun 26/12/11 - dom 01/01/12 8d lun 26/12/11 mié 04/01/12 37.134,83 €

1761 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 6

1 día lun 26/12/11 lun 26/12/11 66,61 €

1795 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 6 1 día lun 26/12/11 lun 26/12/11 42,56 €

570 Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 26.972,40 €

854 Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 8.132,00 €
882 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para 

pantallas hidrófugas. 3
1 día vie 30/12/11 vie 30/12/11 1.921,26 €

Comienzo: lun 02/01/12 - dom 08/01/12 30d lun 02/01/12 lun 13/02/12 15.127,23 €

132 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 3

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 26,18 €

193 Conjunto de equipos de protección individual. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 58,85 €
434 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €
456 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €

478 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €
500 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 8,27 €

522 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 21,18 €

580 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 2.787,85 €

603 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 2.180,09 €
617 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 3 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 84,79 €

632 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 179,01 €
660 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 3 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 196,83 €
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720 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 108,56 €

1762 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 7

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 66,61 €

1796 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 7 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 42,56 €

239 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 346,86 €

261 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 143,64 €

283 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 195,41 €

305 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 140,63 €

327 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 86,19 €

349 Alquiler mensual almacén químicos. 4 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 75,23 €
371 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 4 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 59,72 €

393 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 403,24 €

571 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de 
anclajes, Ø 152 mm

27 días jue 05/01/12 lun 13/02/12 123,08 €

919 Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes al terreno. 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 2.380,09 €

923 Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 3 días jue 05/01/12 mar 10/01/12 5.392,74 €

Comienzo: lun 09/01/12 - dom 15/01/12 26d lun 09/01/12 lun 13/02/12 54.705,75 €

1763 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 8

1 día lun 09/01/12 lun 09/01/12 66,61 €

1797 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 8 1 día lun 09/01/12 lun 09/01/12 42,56 €

921 Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 24 días mié 11/01/12 lun 13/02/12 48.890,76 €

922 Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR 1 día mié 11/01/12 mié 11/01/12 1.175,04 €

924 Cabeza Anc/Perm, para 4 cables 1 día mié 11/01/12 mié 11/01/12 313,65 €
925 Tesado Ancl/permanentes, 8 horas 4 días mié 11/01/12 lun 16/01/12 4.217,13 €

Comienzo: lun 16/01/12 - dom 22/01/12 1d mar 17/01/12 mar 17/01/12 109,17 €

1764 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 9

1 día mar 17/01/12 mar 17/01/12 66,61 €

1798 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 9 1 día mar 17/01/12 mar 17/01/12 42,56 €

Comienzo: lun 23/01/12 - dom 29/01/12 1d mié 25/01/12 mié 25/01/12 109,17 €

1765 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 10

1 día mié 25/01/12 mié 25/01/12 66,61 €

1799 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 10 1 día mié 25/01/12 mié 25/01/12 42,56 €

Comienzo: lun 30/01/12 - dom 05/02/12 2d mié 01/02/12 jue 02/02/12 6.477,29 €

133 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 4

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 26,18 €

194 Conjunto de equipos de protección individual. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 58,85 €
435 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €
457 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €

479 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €
501 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 8,27 €

523 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 21,18 €

544 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 83,25 €
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550 Cinta de señalización con vallas móviles. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 95,04 €
556 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 182,28 €
562 Malla de señalización de zona de riesgo. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 134,40 €
581 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 5
1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 2.787,85 €

604 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 2.180,09 €
618 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 4 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 84,79 €

633 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 179,01 €
691 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 162,45 €

721 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 108,56 €

747 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 2

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 236,30 €

1766 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 11

1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12 66,61 €

1800 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 11 1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12 42,56 €

Comienzo: lun 06/02/12 - dom 12/02/12 5d lun 06/02/12 vie 10/02/12 1.560,09 €

240 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 346,86 €

262 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 143,64 €

284 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 195,41 €

306 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 140,63 €

328 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 86,19 €

350 Alquiler mensual almacén químicos. 5 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 75,23 €
372 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 5 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 59,72 €

394 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 403,24 €

1767 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 12

1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12 66,61 €

1801 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 12 1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12 42,56 €

Comienzo: lun 13/02/12 - dom 19/02/12 19d mar 14/02/12 vie 09/03/12 174.449,11 €

572 Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + Roca 
Martillo Rompedor

19 días mar 14/02/12 vie 09/03/12 131.830,02 €

855 Excavación Losa 1 5 días mar 14/02/12 lun 20/02/12 11.231,02 €
916 Transp/Puesta en obra FRESADORA, 2 desplazamientos 

verticales
1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 1.323,52 €

920 Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes al terreno 1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 2.380,08 €

918 Regularización. Fresado basto Muros pantalla 18 días mié 15/02/12 vie 09/03/12 22.072,85 €
907 Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t. 2 días jue 16/02/12 vie 17/02/12 5.611,62 €

Comienzo: lun 20/02/12 - dom 26/02/12 15d lun 20/02/12 vie 09/03/12 49.761,26 €

573 Transporte 7. Tierras de zapatas corridas y riostras. 
Escalera exterior 2.

1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 297,76 €

860 Excavación Retroexcavadora. Zapatas y riostras 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 1.007,64 €
1768 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 13
1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 66,61 €

1802 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 13 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 42,56 €

856 Excavación Losa 2 14 días mar 21/02/12 vie 09/03/12 27.712,36 €
864 Relleno y compactación gravas Losa 1 6 días mar 21/02/12 mar 28/02/12 8.460,60 €

1752 Ensayos para la selección de zahorra natural. 5 días mar 21/02/12 lun 27/02/12 3.492,48 €
857 Excavación sótanos. Rocas, retro-martillo. 7 días jue 23/02/12 vie 02/03/12 8.681,25 €

Comienzo: lun 27/02/12 - dom 04/03/12 11d lun 27/02/12 lun 12/03/12 173.428,74 €
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1769 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 14

1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 66,61 €

1803 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 14 1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 42,56 €

949 Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1 2 días mié 29/02/12 jue 01/03/12 7.692,68 €
134 Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 5
1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 26,18 €

195 Conjunto de equipos de protección individual. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 58,85 €
223 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 2
5 días jue 01/03/12 mié 07/03/12 525,30 €

436 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €
458 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €

480 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €
502 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 8,27 €

524 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 21,18 €

582 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 2.787,85 €

605 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 2.180,09 €
619 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 5 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 84,79 €

634 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 179,01 €
661 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 4 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 196,84 €
722 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 108,56 €

758 Tramos empotrados grúas torre 1 y 2. BLQOUES 1 y 2 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 2.197,56 €

782 Transporte/ Camión grúas-torre. BLOQUES 1 y 2 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 1.147,16 €
909 Encuentro M. Pantalla - Losa 1 3 días vie 02/03/12 mar 06/03/12 10.960,05 €
957 Losa 1 Bloque 1. HA-30/B/20/IIa+Qa. Designación II/A-S 

32,5N/ SR.
7 días vie 02/03/12 lun 12/03/12 140.893,28 €

1080 Colectores losa 1 4 días vie 02/03/12 mié 07/03/12 0,00 €
1083 Sumideros garajes -1. Losa 1 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12 146,34 €
1088 Canaleta perimetral Garaje -1. LOSA 1. 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 3.813,25 €
1270 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 1 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 0,00 €

1839 Penetración de agua en el hormigón. Losas cimentación.
HA-30/B/20/IIa+Qa

5 días vie 02/03/12 jue 08/03/12 272,68 €

Comienzo: lun 05/03/12 - dom 11/03/12 7d lun 05/03/12 mar 13/03/12 41.544,51 €

241 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 346,86 €

263 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 143,64 €

285 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 195,41 €

307 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 140,63 €

329 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 86,19 €

351 Alquiler mensual almacén químicos. 6 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 75,23 €
373 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 6 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 59,72 €

395 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 403,24 €

1770 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 15

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 66,61 €

1804 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 15 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 42,56 €

1561 VANDEX Losa 1, bloque 1 5 días mar 06/03/12 lun 12/03/12 8.258,92 €
1573 Perfil Bentonita Losa 1 - M. Pantalla 1 día mar 06/03/12 mar 06/03/12 1.534,72 €
1655 Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 1 4 días mié 07/03/12 lun 12/03/12 27.317,96 €
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10 Tapas de madera arquetas losa 1 de cimentación 1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 40,68 €
100 Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 1
1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 84,85 €

884 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 
2. 1

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 0,00 €

1663 Corte juntas de retracción y pavimento Losa 1, bloque 1 4 días jue 08/03/12 mar 13/03/12 2.676,21 €

15 Barandilla arquetas losa 1 cimentación. 1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12 71,08 €
Comienzo: lun 12/03/12 - dom 18/03/12 82d lun 12/03/12 lun 09/07/12 120.641,08 €

917 Transp/retirada Fresadora 1 día lun 12/03/12 lun 12/03/12 1.323,51 €
1576 Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de 

Muros Pantalla.
4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12 0,00 €

950 Hormigón de limpieza losa 1 bloque 2 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 161,59 €
952 Hormigón de limpieza. Zapatas corridas escalera exterior 

2
1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 233,66 €

1271 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 2 2 días mar 13/03/12 mié 14/03/12 0,00 €

1771 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 16

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 66,61 €

1805 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 16 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 42,56 €

51 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 1

2 días mié 14/03/12 jue 15/03/12 1.166,25 €

73 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 199,71 €

82 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 537,05 €

91 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 310,38 €

110 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 927,21 €
120 Red bajo Fdo.encof/continuo. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 5.726,63 €
179 Protección sol zona de trabajo. Estructura hormigón 

armado.
1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 149,73 €

652 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 441,23 €
914 Encuentro M. Pantalla - Forjado 3. 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 5.173,65 €
936 Muros Sótano -1, Bloque 1, e.35cm CAÑIZO, 2.3.B. 

(OESTE), sobre Losa 1
3 días mié 14/03/12 vie 16/03/12 14.158,72 €

1008 Forjado 3. Bloque 1. Zona I 11 días mié 14/03/12 jue 29/03/12 67.286,22 €
1575 Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de sótano 10 días mié 14/03/12 mié 28/03/12 1.627,20 €

1836 Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, 
fck.

80 días mié 14/03/12 lun 09/07/12 2.704,80 €

1840 Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. 
HA-30/B/12/IIa+Qa

5 días mié 14/03/12 mié 21/03/12 272,68 €

755 Montajes grúas-torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2 2 días jue 15/03/12 vie 16/03/12 4.445,25 €
865 Relleno y compactación gravas Losa 2 8 días vie 16/03/12 mié 28/03/12 13.534,80 €

1825 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y Carga 
de despegue. 1

1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12 109,08 €

1830 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro
1

1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12 42,56 €

Comienzo: lun 19/03/12 - dom 25/03/12 6d mar 20/03/12 mié 28/03/12 2.020,12 €

1272 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 3 2 días mar 20/03/12 mié 21/03/12 0,00 €

1772 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 17

1 día mié 21/03/12 mié 21/03/12 66,61 €

1806 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 17 1 día mié 21/03/12 mié 21/03/12 42,56 €

1881 Ensayos sobre bloques de hormigón 5 días mié 21/03/12 mié 28/03/12 1.599,90 €
166 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -1 1 día vie 23/03/12 vie 23/03/12 311,05 €

Comienzo: lun 26/03/12 - dom 01/04/12 9d mar 27/03/12 mar 10/04/12 86.123,15 €

101 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 2

1 día mar 27/03/12 mar 27/03/12 84,85 €

982 Losa escalera 3 (Losa 1 - Fdo 3º. B1 Sur) 3 días mar 27/03/12 jue 29/03/12 988,04 €
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1273 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 4 2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12 0,00 €

52 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 2

2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 1.166,25 €

74 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 199,71 €

83 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 537,05 €

92 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 310,38 €

111 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 2 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 927,21 €
121 Red bajo Fdo.encof/continuo. 2 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 5.726,63 €
951 Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 12.564,80 €

1773 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 18

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 66,61 €

1807 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 18 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 42,56 €

61 Sistema T. Balcón fachada oeste. 2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 738,40 €
118 Red bajo Fdo.encof/ no continuo. 2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 4.085,82 €
915 Encuentro M. Pantalla - Forjado 4. 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 1.275,11 €
928 Muros planta baja, Bloque 1, e.50cm cañizo, 3.4.D (ESTE). 3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 6.565,78 €

939 Muros P. Baja, Bloque 1, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.B y 3.4.B 
(OESTE)

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 1.818,50 €

945 Muros P. Baja, B1, e.35cm, MADERA, 3.4.C (ESTE), 2.3.B y
3.4.B (OESTE)

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 10.784,99 €

1015 Forjado 4º. Bloque 1. Zona I 6 días vie 30/03/12 mar 10/04/12 34.184,50 €
1054 Muros F, P. Baja, Bloque 1, e.35cm, Tablero madera 2C 2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 4.055,96 €

Comienzo: lun 02/04/12 - dom 08/04/12 10d lun 02/04/12 mar 17/04/12 283.474,82 €

30 Barndilla provisional de hueco de escalera 1 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 226,80 €
135 Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 6
1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 26,18 €

196 Conjunto de equipos de protección individual. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 58,86 €
437 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €
459 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €

481 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €
503 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 8,27 €

525 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 21,18 €

545 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 83,25 €
551 Cinta de señalización con vallas móviles. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 95,04 €
557 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 182,28 €
563 Malla de señalización de zona de riesgo. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 134,40 €
583 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 7
1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 2.787,85 €

606 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 2.180,09 €
620 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 6 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 84,79 €

635 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 179,01 €
653 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 2 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 441,23 €
692 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 162,45 €

723 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 108,56 €

814 Transporte andamio estructural. Forjado 5º 2 días lun 02/04/12 mar 03/04/12 1.947,30 €
815 Motaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días lun 02/04/12 mar 10/04/12 8.547,32 €
910 Encuentro M. Pantalla - Losa 2 4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 14.612,22 €
959 Losa 2, bloques 1 y 2, HA-30/B/20/IIa+Qa. Designación 

II/A-S 32,5N/ SR.
10 días lun 02/04/12 mar 17/04/12 230.127,69 €

1081 Colectores losa 2 4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 0,00 €
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1084 Sumideros garajes -3. Losa 2 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 390,24 €
1089 Canaleta perimetral Garaje -3. LOSA 2. 2 días lun 02/04/12 mar 03/04/12 9.243,38 €
1288 Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m 

cada una
4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 0,00 €

40 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 1

2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12 2.732,22 €

989 Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo Terraza-Planta 1ª 
Edificio Bloque 1

5 días mar 03/04/12 mié 11/04/12 3.681,20 €

1274 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 5 2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12 0,00 €

242 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 346,86 €

264 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 143,64 €

286 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 195,41 €

308 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 140,63 €

330 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 86,19 €

352 Alquiler mensual almacén químicos. 7 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 75,23 €
374 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 7 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 59,72 €

396 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 403,24 €

760 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 1 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 1.971,22 €
776 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 1 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 1.971,22 €

Comienzo: lun 09/04/12 - dom 15/04/12 8d mar 10/04/12 jue 19/04/12 140.939,59 €

11 Tapas de madera para algibe y arquetas de losa 2 de 
cimentación

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 40,68 €

885 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 
2. 2

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 1.921,26 €

1275 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 6 2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12 0,00 €

1562 VANDEX Losa 2 6 días mar 10/04/12 mar 17/04/12 13.489,68 €
1574 Perfil Bentonita Losa 2 - M. Pantalla 1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 1.467,67 €
1774 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 19
1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 66,61 €

1808 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 19 1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 42,56 €

16 Barandilla arquetas losa 2 cimentación. 1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 71,08 €
71 Sistema S. Red para grandes huecos horizontales de 

forjado.
1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 6.771,27 €

817 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 1 1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 0,00 €
929 Muros planta 1ª, B1, cañizo, e.50cm, 4.5.D y 3.4.D (ESTE),

4.5.E (SURESTE).
3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 7.898,30 €

931 Muro curvo, Planta 1ª Bloque 1, madera, e.50cm, 
4.5.E.(SURESTE).

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 2.221,76 €

934 Muros Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm NO VISTO, 
enterrados, 4.5.E (SUR)

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 7.017,26 €

980 Losas de escalera y rampa de acceso sur en forjado 5º, 
bloque 1º

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 4.202,98 €

1018 Forjado 5º. Bloque 1. Zona I 7 días mié 11/04/12 jue 19/04/12 39.072,23 €
1055 Muros F, Planta 1ª, Bloque 1, e.35cm, Tablero madera 2C 2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12 3.407,80 €

1092 Canaleta Planta 2ª. Acceso SUR 2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12 418,62 €
167 Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja 1 día jue 12/04/12 jue 12/04/12 311,05 €

1657 Fratasado Verde Nilo. Losa 2 4 días jue 12/04/12 mar 17/04/12 44.619,73 €
990 Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª - 2ª 

Edificio Bloque 1.
5 días vie 13/04/12 jue 19/04/12 3.440,90 €

1664 Corte juntas de retracción y pavimento Losa 2. 4 días vie 13/04/12 mié 18/04/12 4.458,15 €
Comienzo: lun 16/04/12 - dom 22/04/12 14d lun 16/04/12 vie 04/05/12 204.330,52 €

31 Barndilla provisional de hueco de escalera 2 1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 226,80 €
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102 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 3

1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 84,85 €

1040 Núcleo Forjado 1º. 2 días lun 16/04/12 mar 17/04/12 6.625,34 €
1775 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 20
1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 66,61 €

1809 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 20 1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 42,56 €

41 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 2

2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 2.732,23 €

53 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 3

2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 1.166,25 €

75 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 199,71 €

84 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 537,05 €

93 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 310,38 €

112 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 3 1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 927,20 €
122 Red bajo Fdo.encof/continuo. 3 1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 5.726,63 €

1276 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 7 2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 0,00 €

153 Escalera fija provisional h= 4,52 m entre plantas 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 1.129,38 €
912 Encuentro M. Pantalla - Forjado 1. 4 días mié 18/04/12 lun 23/04/12 13.739,45 €

1005 Forjado 1º. Bloque 2 12 días mié 18/04/12 vie 04/05/12 121.011,41 €
1012 Forjado 1º. Zona A 3 días mié 18/04/12 vie 20/04/12 3.982,47 €
1085 Sumideros garaje -2; Forjado 1, Bloque 2 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 292,68 €
168 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 1ª 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12 311,05 €
932 Muro Planta 2ª, B1, e.50cm, madera, 5.6.E. (SUR). 

Antepecho (+9,00)
2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 756,56 €

984 Losa escalera 7 (Fdos 5º - 6º). B1 Sur 4 días vie 20/04/12 mié 25/04/12 2.070,86 €
1021 Forjado 6º. Bloque 1. Zona I 10 días vie 20/04/12 vie 04/05/12 41.859,96 €
1658 Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de 

construcción B2
2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 531,09 €

Comienzo: lun 23/04/12 - dom 29/04/12 15d lun 23/04/12 lun 14/05/12 156.530,88 €

1665 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Zona
A

2 días lun 23/04/12 mar 24/04/12 1.970,86 €

1776 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 21

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 66,61 €

1810 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 21 1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 42,56 €

1041 Núcleo Forjado 2º. 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 6.605,63 €
1277 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 8 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 0,00 €

886 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA
2. 3

1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12 1.921,26 €

913 Encuentro M.Pantalla - Forjado 2. 4 días jue 26/04/12 mié 02/05/12 10.566,93 €
958 Losa 1 Bloque 2. HA-30/B/20/IIa+Qa. Designación II/A-S 

32,5N/ SR.
2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 2.959,48 €

960 Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA-30/B/20/IIa+Qa 
CEM/SR

2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 4.783,31 €

1006 Forjado 2º. Bloque 2 12 días jue 26/04/12 lun 14/05/12 121.011,40 €
1013 Forjado 2º. Zona A 3 días jue 26/04/12 lun 30/04/12 3.982,47 €
1086 Sumideros garaje -1; Forjado 2, Bloque 2. 1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12 195,12 €
1563 Vandex losa 1, bloque 2 2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 173,48 €
1564 VANDEX Zapatas corridas. Escalera Exterior 2 2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 250,86 €
164 Cuadro secund. 10 kW.  Sótano -3 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12 311,05 €

1570 Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico 
hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.

2 días vie 27/04/12 lun 30/04/12 1.689,86 €

Comienzo: lun 30/04/12 - dom 06/05/12 7d lun 30/04/12 jue 10/05/12 95.179,55 €

32 Barndilla provisional de hueco de escalera 3 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 226,80 €
831 Transporte a obra de andamio estructural. Apeo 

voladizo Forjado 7º SUR.
1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 378,77 €
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832 Montaje anamio estructural de volumen. Apeo voladizo 
Forjado 7º SUR.

4 días lun 30/04/12 lun 07/05/12 1.673,12 €

1587 Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta Baja y 1ª 
Bloque 1 (95,63 m2)

2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 1.130,35 €

1656 Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 2 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 573,82 €
1660 Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 1ª junta 

de construcción B2
2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 531,09 €

1777 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 22

1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 66,61 €

1811 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 22 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 42,56 €

1846 Probetas testigo en ciemntación. Restencia Compresión. 5 días lun 30/04/12 lun 07/05/12 1.655,82 €

42 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 3

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 2.732,23 €

136 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 7

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 26,18 €

169 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 311,05 €
197 Conjunto de equipos de protección individual. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 58,86 €
214 Reposición de material de botiquín de urgencia en 

caseta de obra. 1
1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 39,26 €

438 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €
460 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €

482 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €
504 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 8,27 €

526 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 21,18 €

584 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 2.787,85 €

607 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 2.180,10 €
621 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 7 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 84,79 €

636 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 179,01 €
654 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 3 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 441,23 €
662 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 5 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 196,84 €
724 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 108,56 €

1278 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 9 2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 0,00 €

1569 Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible 
bicomponente, 2 capas/2mm.

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1.111,93 €

1667 Corte juntas retracción pavimento. Fdo 2º Zona A B1 y 
1ª junta de construcción B2

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1.960,04 €

54 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 4

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1.166,25 €

76 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 199,71 €

85 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 537,05 €

94 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 310,38 €

103 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 84,85 €

113 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 4 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 927,20 €
123 Red bajo Fdo.encof/continuo. 4 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 5.726,63 €
149 Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 1 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 66,60 €

1042 Núcleo Forjado 3º. 2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 10.480,04 €
1593 Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 

(95,63 m2)
2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1.162,86 €

1659 Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2. 2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 40.128,08 €
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1849 Ensayos destructivos sobre muestras de perfil laminado 5 días jue 03/05/12 jue 10/05/12 1.001,56 €

1850 Aptitud al soldeo sobre muestras soldadas de perfiles 
laminados

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 322,24 €

1851 Determinación del espesor de recubrimiento de 
protección.

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 290,04 €

937 Muro, Sótano -1 Bloque 1, e.35cm CAÑIZO. 2.3.H, 
(ESTE), sobre Fdo 2º B1.

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1.497,58 €

938 Muros Sótano -1, B2, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.H (ESTE); 
2.3.G (OESTE), s/Fdo 2º B2.

3 días vie 04/05/12 mar 08/05/12 4.688,87 €

942 Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 2.3.H. (ESTE), 1ª 
Junta Cnt. Fdo 2º, B2

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 4.302,27 €

1056 Muro de carga Sótano -1, B2, e.35cm, 2C CAÑIZO, 2.3.G 
(OESTE) Escalera EXT 2.

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1.406,71 €

1568 Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible 
bicomponente 2 capas/2mm

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 363,79 €

1666 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. 
Bloque 2.

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1.970,87 €

Comienzo: lun 07/05/12 - dom 13/05/12 12d lun 07/05/12 mar 22/05/12 290.603,18 €

243 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 346,86 €

265 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 143,64 €

287 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 195,41 €

309 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 140,63 €

331 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 86,19 €

353 Alquiler mensual almacén químicos. 8 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 75,23 €
375 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 8 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 59,72 €

397 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 403,24 €

761 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 2 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1.971,22 €
777 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 2 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1.971,22 €
834 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo 

forjado 7º SUR. 1
1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 0,00 €

869 Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. P. Baja y 1ª,
Bloque 1.

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 5.984,32 €

979 Losas de escaleras y rampas de los dos accesos C/ 
Alarcón.

3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 0,00 €

1009 Forjado 3º. Bloque 1. Zona II. Conexión con núcleo 
central.

3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 18.350,78 €

1010 Forjado 3º, Bloque 2. 12 días lun 07/05/12 mar 22/05/12 108.670,40 €
1014 Forjado 3º. Zona B 3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 3.982,47 €
1023 Forjado 7º. Bloque 1. Zona I. 7 días lun 07/05/12 mar 15/05/12 43.547,87 €
1588 Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, 

Bloque 1 (96,92 m2)
2 días lun 07/05/12 mar 08/05/12 1.145,59 €

941 Muros sótano -2, Bloque 2. e.35cm, MADERA, 1.2.H 
(ESTE-NORTE)

3 días mar 08/05/12 jue 10/05/12 13.724,79 €

1279 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 10 2 días mar 08/05/12 mié 09/05/12 0,00 €

1778 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 23

1 día mar 08/05/12 mar 08/05/12 66,61 €

1812 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 23 1 día mar 08/05/12 mar 08/05/12 42,56 €

1594 Capa de drenaje SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2) 2 días mié 09/05/12 jue 10/05/12 1.178,55 €

1043 Núcleo Forjado 4º. 4 días jue 10/05/12 mar 15/05/12 12.743,85 €
574 Transporte 8. Tierras de zanjas y pozos para 

instalaciones
4 días vie 11/05/12 mié 16/05/12 1.137,66 €

818 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 2 1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 5.536,11 €
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861 Excavación zanjas y pozos instalaciones. 4 días vie 11/05/12 mié 16/05/12 8.071,70 €
870 Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. Plantas 1ª y 

2ª , Bloque 1.
1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 5.984,32 €

944 Muro sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G 
(OESTE). Ext 2 y rampa

2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 14.064,19 €

1586 Emulsión y lámina asfáltica. Muros ESTE sótano -1. 
(71,91 m2). Fontanería

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 849,97 €

1661 Fratasado Gris Natural. Forjado 2º, Bloque 2 2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 40.128,08 €
Comienzo: lun 14/05/12 - dom 20/05/12 11d lun 14/05/12 lun 28/05/12 67.346,27 €

9 Tapa de madera pozos saneamiento 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 40,68 €
33 Barndilla provisional de hueco de escalera 4 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 226,80 €

876 Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 1 2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 1.901,68 €
1094 Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa Circular 

Fundición/clase D-400
2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 769,08 €

1592 Capa drenaje. Muros ESTE sótano -1. (71,91 m2) 
Fontanería

1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 874,43 €

1668 Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado 2º, 
Bloque 2

2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 1.960,05 €

14 Barandilla pozos de saneamiento. 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 71,08 €
43 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 4
2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 2.732,23 €

154 Marquesina de protección del acceso al edificio. 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 54,48 €
868 Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano -1 

(Fontanería)
1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 5.984,32 €

946 Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, MADERA, 2.3.G, 
Cortes 3&10 (OESTE)

2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 1.025,52 €

953 Hormigón de limpieza solera escalera exterior 2 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 355,75 €
1280 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 11 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 0,00 €

1559 Drenaje bajo solera Geotextil/ Lámina ChovADREN DD. 
Escalera exterior 2.

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 368,53 €

1585 Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y ESTE, 
Sótano -2, Bloque 2. (162,89 m2)

3 días mar 15/05/12 jue 17/05/12 1.925,36 €

165 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -2 1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 311,05 €
889 Solera e15cm Escalera exterior 2. HA-25/B/20/IIa ME 

15x15 de Ø 6 mm
2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 847,55 €

943 Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H. (NORTE). 
Escalera exterior 1

3 días mié 16/05/12 vie 18/05/12 2.810,40 €

1016 Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central 4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 14.650,50 €
1025 Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones. 4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 4.180,64 €
1095 Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa Estanca/clase 

D-400
2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 539,01 €

1223 GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de 
acometida 40x40x40 cm

2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 0,00 €

1565 Vandex Solera 15 cm escalera exterior 2 2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 381,95 €
1779 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 24
1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 66,61 €

1813 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 24 1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 42,56 €

1826 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y Carga 
de despegue. 2

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 109,08 €

1831 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro
2

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 42,56 €

55 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 5

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 1.166,25 €

77 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 199,71 €

86 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 537,05 €

95 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 310,38 €

114 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 5 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 927,20 €
124 Red bajo Fdo.encof/continuo. 5 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 5.726,63 €
819 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 3 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 2.768,05 €
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988 Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio. 7 días vie 18/05/12 lun 28/05/12 7.927,27 €

1097 Colector enterrado PVC Ø315 mm, junta elástica. 4 días vie 18/05/12 mié 23/05/12 2.699,29 €
1098 Conexión a la red desagüe municipal. Acometida PVC liso 

Ø250mm junta elást.
1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 171,20 €

1099 Conexión a la red desagüe municipal. Acometida PVC liso 
Ø315mm junta elást.

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 660,60 €

1224 GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior
edificio.

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 0,00 €

1591 Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano -2, Bloque 2.
(162,89 m2)

3 días vie 18/05/12 mar 22/05/12 1.980,74 €

Comienzo: lun 21/05/12 - dom 27/05/12 12d lun 21/05/12 mar 05/06/12 74.233,50 €

104 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 5

1 día lun 21/05/12 lun 21/05/12 84,85 €

987 Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera exterior 1.
(Acceso norte)

4 días lun 21/05/12 jue 24/05/12 4.835,83 €

1845 Probetas testigo en muros. Restencia Compresión 5 días lun 21/05/12 vie 25/05/12 2.207,76 €

1044 Núcleo Forjado 5º. 4 días mar 22/05/12 vie 25/05/12 12.546,76 €
1100 Válvula antirretorno de PVC, con clapeta metálica. 1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12 0,00 €

1119 Acometida de abastecimiento de agua con llave de corte
en arqueta.

2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

1137 Contra-incendios. Acometida de la red pública, 
independiente.

2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

1139 Tubo de alimentación conexión algibe de hormigón 
armado. (Icluido en la losa)

1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12 0,00 €

1281 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 12 2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

823 Transporte andamio estructural. Contrafuertes y atado. 5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12 4.790,00 €

824 Motaje andamio estructural. Contrafuertes y atado 10 días mié 23/05/12 mar 05/06/12 22.666,99 €

867 Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, Sótano -2. 
(Electricidad ITC)

1 día mié 23/05/12 mié 23/05/12 5.984,31 €

981 Losa escalera 2. (Losa 2 - Fdo 3º) Norte 8 días mié 23/05/12 vie 01/06/12 2.974,64 €
1000 Rampa -3. Losa inclinada e30cm 4 días mié 23/05/12 lun 28/05/12 3.088,25 €
1029 Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón 3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 1.384,23 €
1589 Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, Sótano -1 y 

Planta Baja. (190,96 m2)
3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 2.257,15 €

1120 Tubería de alimentación de agua potable a contador 1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

1121 Válvula limitadora de presión con manómetro 1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €
1122 Contador general con llaves de corte alojado en 

hornacina.
1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

1138 Contador general contra incendios. Hornacina contadores
agua.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

1290 Arquetas prefabricadas de hormigón para conexión 
eléctrica. (paso/ entrada)

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

1291 Línea general de alimentación enterrada a centro de 
transformación

2 días jue 24/05/12 vie 25/05/12 0,00 €

1780 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 25

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 66,61 €

1814 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 25 1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 42,56 €

1964 Prueba parcial hidráulica conductos enterrados de 
evacución.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

170 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª 1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12 311,05 €
1050 Contrafuertes planta baja 4 días vie 25/05/12 mié 30/05/12 10.992,51 €
1123 Tubo de alimentación conexión grupo de presión. 1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12 0,00 €

Comienzo: lun 28/05/12 - dom 03/06/12 9d lun 28/05/12 jue 07/06/12 160.567,94 €
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34 Barndilla provisional de hueco de escalera 5 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 226,81 €
820 Desmontaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12 8.547,33 €
826 Alquiler mensual andamio estructural contrafuertes y 

atado del pabellón 1
1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 0,00 €

1019 Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo central. 3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 16.745,24 €

1292 Linea general de alimentación a  caja general de 
protección. C.G.P.

1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 0,00 €

1595 Capa de drenaje.  Muros OESTE, Sótano -1 y Planta Baja. 
(190,96 m2)

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 2.322,07 €

1670 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa -3 3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 5.062,88 €

44 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 5

2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 2.732,23 €

1001 Rampa -2. Losa inclinada e30cm 4 días mar 29/05/12 vie 01/06/12 4.040,13 €
1282 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 13 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 0,00 €

1315 Arqueta de paso, enterrada, en ICT de 400x400x400 mm. 
Tapa metálica.

2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 0,00 €

1316 Arqueta de entrada 400x400x600 mm, 20 PAU, 
canalización externa.

2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 0,00 €

1924 Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir. 5 días mar 29/05/12 mar 05/06/12 1.218,62 €

62 Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón 2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12 1.528,28 €
171 Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta. 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 311,05 €
821 Transporte/  Retirada andamio estructural. Forjado 5º 2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12 1.947,30 €

871 Grava drenaje trasdós muros de sótano OESTE. Sótano -1 
y Planta Baja

1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 5.984,32 €

1017 Forjado 4º. Bloque 2 3 días jue 31/05/12 lun 04/06/12 8.163,75 €
1033 Forjado 4º. Atado losas y zunchos 6 días jue 31/05/12 jue 07/06/12 75.576,60 €
1045 Núcleo Forjado 6º. 4 días jue 31/05/12 mar 05/06/12 14.179,86 €
1317 Canalización externa enterrada. 4 tubos de polietileno 

63 mm. 20 PAU
3 días jue 31/05/12 lun 04/06/12 0,00 €

137 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 8

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 26,18 €

198 Conjunto de equipos de protección individual. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 58,86 €
439 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €
461 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €

483 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €
505 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 8,27 €

527 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 21,18 €

546 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 83,25 €
552 Cinta de señalización con vallas móviles. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 95,04 €
558 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 182,28 €
564 Malla de señalización de zona de riesgo. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 134,40 €
585 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 9
1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 2.787,86 €

608 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 2.180,10 €
622 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 8 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 84,79 €

637 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 179,01 €
655 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 4 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 441,23 €
693 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 162,45 €

725 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 108,56 €

748 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 3

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 236,30 €

1671 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa -2 3 días vie 01/06/12 mar 05/06/12 5.062,89 €
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1781 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 26

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 66,61 €

1815 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 26 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 42,56 €

Comienzo: lun 04/06/12 - dom 10/06/12 28d lun 04/06/12 mié 11/07/12 82.379,96 €

56 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 6

2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12 1.166,25 €

78 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 199,71 €

87 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 537,05 €

96 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 310,38 €

115 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 6 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 927,20 €
125 Red bajo Fdo.encof/continuo. 6 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 5.726,63 €
983 Losa escalera 6 (Pista-Terraza. B2 Norte) 3 días lun 04/06/12 mié 06/06/12 1.158,45 €

1002 Rampa -1. Losa inclina e30cm 4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12 6.042,49 €
1091 Canaletas rampa oeste de acceso pabellón. Sótano -1 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 328,10 €

244 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 346,86 €

266 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 143,64 €

288 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 195,41 €

310 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 140,63 €

332 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 86,19 €

354 Alquiler mensual almacén químicos. 9 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 75,23 €
376 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 9 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 59,72 €

398 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 403,24 €

762 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 3 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 1.971,22 €
778 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 3 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 1.971,22 €
875 Compactación base aceras NORTE y ESTE Bloque 2 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12 1.901,67 €

1036 Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. Pilares-vigas 
HA-30/B/12/IIa hidrófugo.

3 días mar 05/06/12 jue 07/06/12 1.364,75 €

1283 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 14 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12 0,00 €

1955 Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas 
electricidad, fontanería, ITC

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 0,00 €

105 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 6

1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12 84,85 €

872 Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST zahorra 
natural caliza, 95% PROCTOR

4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 3.448,64 €

1022 Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón. 4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 17.939,98 €

671 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 297,79 €
835 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo 

forjado 7º SUR. 2
1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 1.098,77 €

873 Relleno/ROD.DUPLEX. Base solera rampa norte. 98% 
Proctor. Zahorra natural caliza.

1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 638,51 €

973 Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  M-5. (Escaleras 
interiores/ gradas)

25 días jue 07/06/12 mié 11/07/12 17.259,86 €

954 Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 584,85 €
974 Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ M-5. 

RAMPAS
9 días vie 08/06/12 mié 20/06/12 4.537,65 €

1030 Plires Planta 1ª Bloque 2. Pabellón 3 días vie 08/06/12 mar 12/06/12 219,67 €
1051 Contrafuertes planta 1ª 4 días vie 08/06/12 mié 13/06/12 10.332,11 €
1890 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 1 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 206,75 €
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1899 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 1

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 159,16 €

1908 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 1

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 515,33 €

Comienzo: lun 11/06/12 - dom 17/06/12 18d lun 11/06/12 mié 04/07/12 77.139,03 €

35 Barndilla provisional de hueco de escalera 6 1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 226,81 €
64 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 

con pescante tipo horca. 1
4 días lun 11/06/12 jue 14/06/12 4.854,57 €

890 Solera e15cm Rampa Norte. HA-25/B/20/IIa ME 15x15 
de Ø 6 mm

2 días lun 11/06/12 mar 12/06/12 1.393,35 €

1566 Vandex solera rampa acceso norte 2 días lun 11/06/12 mar 12/06/12 627,90 €
1782 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 27
1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 66,61 €

1816 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 27 1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 42,56 €

1842 Ensayos Físico-químicos / 2 Probetas 5 días lun 11/06/12 vie 15/06/12 2.826,54 €
45 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 6
2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12 2.732,23 €

836 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo 
forjado 7º SUR. 3

1 día mar 12/06/12 mié 13/06/12 549,39 €

1046 Núcleo Forjado 7º. 4 días mar 12/06/12 vie 15/06/12 14.179,86 €
1284 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 15 2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12 0,00 €

837 Desmontaje andamio estructural. Apeo voladizo Forjado
7º SUR.

4 días mié 13/06/12 lun 18/06/12 1.673,12 €

1020 Forjado 5º. Bloque 2. 3 días jue 14/06/12 lun 18/06/12 3.982,47 €
1034 Forjado 5º. Atado losas y zunchos 4 días jue 14/06/12 mar 19/06/12 31.080,97 €
702 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 1 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12 193,19 €

1637 Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. 
Pilares y muros hormigón vistos.

14 días vie 15/06/12 mié 04/07/12 12.709,46 €

Comienzo: lun 18/06/12 - dom 24/06/12 9d lun 18/06/12 jue 28/06/12 76.224,45 €

65 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 
con pescante tipo horca. 2

4 días lun 18/06/12 jue 21/06/12 4.854,57 €

985 Losa escalera en zaguán de azotea del núcleo central, 
(PAC) forjado 7º.

2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12 0,00 €

1024 Forjado 7º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón. 3 días lun 18/06/12 mié 20/06/12 18.663,37 €

1783 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 28

1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12 66,61 €

1817 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 28 1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12 42,56 €

57 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 7

2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12 1.166,25 €

79 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 199,71 €

88 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 537,05 €

97 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 310,38 €

116 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 7 1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 927,20 €
126 Red bajo Fdo.encof/continuo. 7 1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 5.726,64 €
838 Transporte, retirada andamio estructural. Apeo voladizo

Forjado 7º SUR.
1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 378,77 €

1285 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 16 2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12 0,00 €

1031 Pilares planta 1ª hasta cercha Bloque 2. Pabellón 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12 1.634,00 €
1052 Contrafuertes Planta 1ª - CERCHA 4 días mié 20/06/12 lun 25/06/12 9.878,19 €
1600 Lámina Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). 

Premarcos y alféizares de acero.
6 días mié 20/06/12 mié 27/06/12 12.565,44 €

965 Premarcos/ cargadero 15 kg/m perf.comp. Chapa 
360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

6 días jue 21/06/12 jue 28/06/12 5.674,82 €
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966 Premarcos/ cargaderos 10 kg/m perf.comp. Chapa 
275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

1 día jue 21/06/12 jue 21/06/12 716,69 €

1047 Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) 4 días jue 21/06/12 mar 26/06/12 12.797,36 €
106 Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 7
1 día vie 22/06/12 vie 22/06/12 84,84 €

Comienzo: lun 25/06/12 - dom 01/07/12 16d lun 25/06/12 lun 16/07/12 208.184,38 €

36 Barndilla provisional de hueco de escalera 7 1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 226,81 €
66 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 

con pescante tipo horca. 3
4 días lun 25/06/12 jue 28/06/12 4.854,57 €

1638 Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. 
Hidrófuga transparente 2 manos.

16 días lun 25/06/12 lun 16/07/12 10.383,24 €

1784 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 29

1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 66,61 €

1818 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 29 1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 42,56 €

46 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 7

2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 2.732,23 €

1075 L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 300x500 mm e40mm 
s/base de nivelación

2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 3.315,69 €

1286 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 17 2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 0,00 €

986 Zunchos escalera Forjado 8ª. 3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12 6.694,14 €
1026 Forjado 8º. Bloque 1. Cubierta caja de escalera, nucleo de

hormigón.
4 días mié 27/06/12 lun 02/07/12 2.260,58 €

1037 Pórticos Azotea PAC Bloque 1. Pilares y vigas 
HA-30/B/12/IIa hidrófugo.

3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12 11.999,14 €

59 Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de madera. 2 días jue 28/06/12 vie 29/06/12 1.786,70 €
70 Sistema S de red horizontal en nave. Estr.MADERA. 1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 22.885,63 €

147 Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de 
poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico.

1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 208,72 €

827 Alquiler mensual andamio estructural contrafuertes y 
atado del pabellón 2

1 día jue 28/06/12 vie 29/06/12 13.620,57 €

1064 Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones 
ancl/químico

1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 4.032,82 €

828 Desmontaje andamio estructural. Contrafuertes y atado. 10 días vie 29/06/12 jue 12/07/12 22.666,99 €

829 Transporte/ Retirada andamio estructural. 
Contrafuertes y atado

5 días vie 29/06/12 jue 12/07/12 4.790,00 €

1059 Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>25m clase de 
penetración P1 y P2.

2 días vie 29/06/12 lun 02/07/12 90.547,66 €

1065 Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350 4 días vie 29/06/12 mié 04/07/12 5.069,72 €
Comienzo: lun 02/07/12 - dom 08/07/12 17d lun 02/07/12 mar 24/07/12 197.796,25 €

67 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 
con pescante tipo horca. 4

4 días lun 02/07/12 jue 05/07/12 4.854,57 €

138 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 9

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 26,18 €

150 Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 2 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 66,60 €

199 Conjunto de equipos de protección individual. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 58,86 €
440 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

462 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

484 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

506 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 8,27 €

528 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 21,18 €

586 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 2.787,86 €
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609 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 2.180,10 €
623 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 9 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 84,79 €

638 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 179,01 €
656 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 5 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 441,23 €
663 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 6 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 196,84 €
672 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 2 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 297,79 €
703 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 2 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 193,19 €
726 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 108,56 €

786 Transporte andamio de fachada 2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 3.366,69 €
796 Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 769,88 €
804 Transporte/Puesta en obra. Plataforma motorizada 

bimástil
2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 1.710,83 €

142 Red vertical/Pantalla. Bordes Estructura. 2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 13.384,09 €
155 Plataforma en voladizo para descarga de materiales en 

planta.
2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 651,00 €

788 Montaje andamio de fachada 7 días mar 03/07/12 mié 11/07/12 14.867,30 €
797 Montaje P. Motorizada Monomástil 3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 1.924,70 €
805 Montaje P. Motorizada Bimástil 3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 4.811,73 €

1048 Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta casetón escalera
central

2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 5.175,27 €

1060 Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL-24h clase de 
penetración P1 y P2

1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 3.672,15 €

1102 Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales 10 días mar 03/07/12 lun 16/07/12 0,00 €
1287 Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 18 2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 0,00 €

1785 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 30

1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 66,61 €

1819 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 30 1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 42,56 €

1843 Probetas testigo en pilares. Restencia Compresión 5 días mar 03/07/12 lun 09/07/12 551,94 €

1844 Probetas testigo en vigas/ forjados. Restencia 
Compresión

5 días mar 03/07/12 lun 09/07/12 1.103,88 €

58 Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón 
armado 8

2 días mié 04/07/12 jue 05/07/12 1.166,24 €

80 Red horizontal de protección de pequeño hueco de 
forjado. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 199,71 €

89 Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco
horizontal de forjado. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 537,05 €

98 Entablado de madera, protección hueco horizontal de 
forjados. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 310,38 €

117 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 8 1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 927,20 €
127 Red bajo Fdo.encof/continuo. 8 1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 5.726,64 €

1061 Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15
m de longitud, GL-24h, clase de penetración P1 y P2

12 días mié 04/07/12 jue 19/07/12 68.133,73 €

245 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 346,86 €

267 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 143,64 €

289 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 195,41 €

311 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 140,63 €

333 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 86,19 €

355 Alquiler mensual almacén químicos. 10 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 75,23 €
377 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 10 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 59,72 €

399 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 403,24 €

763 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 4 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 1.971,22 €
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779 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 4 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 1.971,22 €
992 Escalera 1, Tramo  PS-3 a PS-2 4 días jue 05/07/12 mar 10/07/12 3.465,66 €

1639 Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina 
acrílica incolora 2 manos

14 días jue 05/07/12 mar 24/07/12 27.005,67 €

143 Tubos extensibles/ventanas. 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 963,00 €
186 Bajante de escombros,polietileno 2 días vie 06/07/12 lun 09/07/12 1.521,84 €
187 Toldo plastificado para cubrición de contenedor. 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 54,88 €
799 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 1 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 0,00 €
807 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 1 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 0,00 €

1452 Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas 8 días vie 06/07/12 mar 17/07/12 18.767,58 €
Comienzo: lun 09/07/12 - dom 15/07/12 7d lun 09/07/12 mar 17/07/12 27.536,16 €

37 Barndilla provisional de hueco de escalera 8 1 día lun 09/07/12 lun 09/07/12 226,81 €
68 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente 

con pescante tipo horca. 5
4 días lun 09/07/12 jue 12/07/12 4.854,56 €

47 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 8

2 días mar 10/07/12 mié 11/07/12 2.732,23 €

107 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 8

1 día mar 10/07/12 mar 10/07/12 84,84 €

993 Escalera 1, Tramo PS-2 a PS-1 5 días mié 11/07/12 mar 17/07/12 4.624,46 €
1599 F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación 

muros, albardillas de hormigón.
4 días mié 11/07/12 lun 16/07/12 2.795,39 €

1786 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 31

1 día mié 11/07/12 mié 11/07/12 66,61 €

1820 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 31 1 día mié 11/07/12 mié 11/07/12 42,56 €

790 Malla andamio de fachada 2 días jue 12/07/12 vie 13/07/12 6.255,00 €
792 Alquiler/ MES andamio de fachada. 1 1 día jue 12/07/12 jue 12/07/12 0,00 €

1608 Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico 
panal 1/2 pie.

3 días jue 12/07/12 lun 16/07/12 1.727,70 €

1071 Muros GRADAS e35cm HA-30/B/12/IIa. Muros 
prefabricados hormigón polímero.

2 días vie 13/07/12 lun 16/07/12 3.244,76 €

1891 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 2 1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 206,75 €

1900 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 2

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 159,16 €

1909 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 2

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 515,33 €

Comienzo: lun 16/07/12 - dom 22/07/12 34d lun 16/07/12 vie 31/08/12 166.570,37 €

1456 Hoja interior 7cm de LH7 retranqueo del antepecho para
refuerzo de lámina

5 días lun 16/07/12 vie 20/07/12 9.883,91 €

1827 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y Carga 
de despegue. 3

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 109,08 €

1832 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro
3

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 42,56 €

1854 Inspección visual sobre una unión soldada. 1 1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 132,01 €
1863 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 1
1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 74,78 €

1872 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 1

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 122,56 €

1072 GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas 2 días mar 17/07/12 mié 18/07/12 9.233,23 €
1074 L.NEOPRENO/F M.GRADAS 100x600 mm e20mm s/base 

de nivelación.
1 día mar 17/07/12 mar 17/07/12 3.913,20 €

1105 Tuberías para ventilación primaria, secundaria y 
terciaria.

5 días mar 17/07/12 lun 23/07/12 0,00 €

994 Escalera 1, Tramo PS-1 a P. Baja 5 días mié 18/07/12 mar 24/07/12 4.624,46 €
1453 Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico. 32 días mié 18/07/12 vie 31/08/12 82.501,52 €

1787 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 32

1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 66,61 €

1821 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 32 1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 42,56 €

1062 Cabios 9x27cm/ L<15m, GL-24h clase de penetración P1 
y P2

10 días vie 20/07/12 jue 02/08/12 55.823,89 €
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Comienzo: lun 23/07/12 - dom 29/07/12 11d lun 23/07/12 lun 06/08/12 23.005,83 €
38 Barndilla provisional de hueco de escalera 9 1 día lun 23/07/12 lun 23/07/12 226,81 €

1610 Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ B.INF/ 
Lámina/ B.Terminación. 

10 días lun 23/07/12 vie 03/08/12 15.231,92 €

48 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 
escalera. 9

2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12 2.732,23 €

1106 Válbulas de aireación 1 día mar 24/07/12 mar 24/07/12 0,00 €
1107 Terminales de aireación 1 día mar 24/07/12 mar 24/07/12 0,00 €
1110 Colector suspendido de PVC, serie B. Residuales y 

pluviales
10 días mar 24/07/12 lun 06/08/12 0,00 €

995 Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª 5 días mié 25/07/12 mar 31/07/12 4.705,70 €
1788 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 

Doblado-Desdoblado. 33
1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12 66,61 €

1822 Características mécanicas/cada diámetro de barra. 33 1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12 42,56 €

Comienzo: lun 30/07/12 - dom 05/08/12 78d lun 30/07/12 mar 20/11/12 377.390,52 €

1855 Inspección visual sobre una unión soldada. 2 1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 132,01 €
1864 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 2
1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 74,78 €

1873 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 2

1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 122,56 €

139 Tapón de plástico para protección de extremo de 
armadura. 10

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 26,19 €

200 Conjunto de equipos de protección individual. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 58,86 €
441 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

463 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

485 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

507 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 8,27 €

529 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 21,18 €

587 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 2.787,86 €

610 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 2.180,10 €
624 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 10 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 84,79 €

639 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 179,01 €
673 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 3 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 297,80 €
694 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 6 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 162,45 €

704 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 3 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 193,19 €
727 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 108,56 €

996 Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª 6 días mié 01/08/12 mié 08/08/12 6.008,58 €
1918 PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza 

superficial Shore C
15 días mié 01/08/12 jue 23/08/12 497,16 €

146 Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
acero, con amortiguador de caídas.

1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12 1.915,20 €

156 Plataforma de trabajo en voladizo. 6 días vie 03/08/12 mar 20/11/12 4.257,52 €
967 Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados D16mm 

L40cm
1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12 1.285,28 €

971 PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero 
galvanizado 50x50x5

4 días vie 03/08/12 mié 08/08/12 3.919,66 €

1109 Canalón CUADRADO ZINCTITANIO NATURAL e0,65mm 2 días vie 03/08/12 lun 06/08/12 1.813,50 €

1619 Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles 
sandwich + capa drenaje.

18 días vie 03/08/12 mié 29/08/12 349.283,00 €

1884 Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio. 5 días vie 03/08/12 vie 10/08/12 1.953,36 €
Comienzo: lun 06/08/12 - dom 12/08/12 18d lun 06/08/12 jue 30/08/12 66.009,38 €
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246 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 346,86 €

268 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 143,64 €

290 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 195,41 €

312 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 140,63 €

334 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 86,19 €

356 Alquiler mensual almacén químicos. 11 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 75,23 €
378 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 11 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 59,72 €

400 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 403,24 €

764 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 5 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1.971,22 €
780 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 5 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1.971,22 €
968 Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas 4 días lun 06/08/12 jue 09/08/12 1.885,95 €

1609 Imperm. Junta dilatación Emul.Asfált/ Banda 
INF/Cordón PE/ Banda SUP.

2 días lun 06/08/12 mar 07/08/12 3.144,23 €

1611 Imp.Sdro EPDM Rejilla plana. Emul. Aflt./  
Refuerzo.Rebaje/ Smdro EPDM.

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1.437,30 €

1612 Imp.Sdro.EPDM Paragravilla. Emul. 
Asflt/Refuer.Rebaje/Smdro EPDM.

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 251,60 €

1103 Bajante vista pluviales, zinctitanio natural circular, 
Ø100mm e0,65mm.

2 días mar 07/08/12 mié 08/08/12 1.740,71 €

1111 Derivaciones individuales a bote sifónico y colectores 
suspendidos bajo forjado.

5 días mar 07/08/12 lun 13/08/12 0,00 €

1112 Bote sifónico PVC, suspendido bajo forjados. Rejilla acero
inoxidable

2 días mar 07/08/12 mié 08/08/12 0,00 €

1885 Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado 
en caliente. Rejas y barandillas.

5 días mar 07/08/12 mar 14/08/12 1.613,84 €

1886 Ensayos muestras de barandillas, barandales y 
pasamanos de acero inoxidable.

5 días mar 07/08/12 mar 14/08/12 806,92 €

180 Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas planas. 1 día mié 08/08/12 mié 08/08/12 149,73 €

1614 C-1. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). Canto 
rodado e10 cm

3 días mié 08/08/12 vie 10/08/12 5.768,10 €

1615 C-2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable 
mantenimiento. LBM (SBS)

16 días mié 08/08/12 jue 30/08/12 38.725,68 €

997 Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª 5 días jue 09/08/12 jue 16/08/12 5.091,96 €
1104 Bajantes vistas de fundición para evacuación de aguas 

pluviales.
4 días jue 09/08/12 mar 14/08/12 0,00 €

Comienzo: lun 13/08/12 - dom 19/08/12 9d lun 13/08/12 vie 24/08/12 14.405,50 €

1856 Inspección visual sobre una unión soldada. 3 1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 132,01 €
1865 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 3
1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 74,78 €

1874 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 3

1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 122,56 €

800 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 2 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 1.649,02 €
808 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 2 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 4.888,50 €

1963 Prueba parcial hidráulica conductos NO enterrados de 
evacución.

1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 0,00 €

1965 Prueba parcial de humo para comprobar estabilidad y 
estanq. de los cierres hidráulicos en red de saneamiento

1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 0,00 €

998 Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC 6 días vie 17/08/12 vie 24/08/12 6.250,75 €
1892 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 3 1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 206,75 €

1901 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 3

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 159,16 €

1910 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 3

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 515,33 €
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1938 Inundación Azoteas C-1 B1, Casetón escalera 1 y cuarto 
de instalaciones.

4 días vie 17/08/12 mié 22/08/12 406,64 €

1958 Estanqueidad del algibe y arquetas, mediante llenado 
del depósito.

4 días vie 17/08/12 mié 22/08/12 0,00 €

Comienzo: lun 20/08/12 - dom 26/08/12 10d lun 20/08/12 vie 31/08/12 26.894,22 €

793 Alquiler/ MES andamio de fachada. 2 1 día lun 20/08/12 lun 20/08/12 17.797,17 €
140 Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 11
1 día vie 24/08/12 vie 24/08/12 26,19 €

1461 Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento 6 días vie 24/08/12 vie 31/08/12 7.884,24 €

1928 Vidrio carp. exterior: Planicidad, impacto, flexión, 
inmersión agua en ebullición

5 días vie 24/08/12 vie 31/08/12 1.186,62 €

Comienzo: lun 27/08/12 - dom 02/09/12 26d lun 27/08/12 lun 01/10/12 117.556,06 €

963 Cargaderos L 100x10, barandillas panal 1/2 pié, escaleras 
interiores 2,3 y 6

2 días lun 27/08/12 mar 28/08/12 921,06 €

969 Escaleras prefab. acero galvanizado, chapa estampada 
semilla de melón.

3 días lun 27/08/12 mié 29/08/12 6.613,43 €

1462 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso 
laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15

12 días lun 27/08/12 mar 11/09/12 30.134,52 €

1857 Inspección visual sobre una unión soldada. 4 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 132,01 €
1866 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 4
1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 74,79 €

1875 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 4

1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 122,56 €

1950 Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en la 
arqueta de registro.

1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 0,00 €

1503 Barandilla de ladrillo panal 1/2 pie enfoscadas ambas 
caras, sobre cargadero L 100x10 galvanizado.

4 días mié 29/08/12 lun 03/09/12 1.302,74 €

1259 Marco para rejillas ext. en fachada, acero galvaniz. 
conductos rectang. ventilación.

2 días jue 30/08/12 vie 31/08/12 0,00 €

1620 Impermeabilización de la cornisa: FP.18%/LBM(SBS) 
granulos de pizarra.

4 días jue 30/08/12 mar 04/09/12 6.012,98 €

1621 Cornisa/ Encuentro vert. Con panel sandwich: LBM(SBS) 
Pizarra.

3 días jue 30/08/12 lun 03/09/12 3.565,10 €

144 Sistema provisional de protección de hueco frontal de 
ascensor.

2 días vie 31/08/12 lun 03/09/12 169,12 €

740 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1 1 día vie 31/08/12 vie 31/08/12 546,12 €
1497 Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 15 días vie 31/08/12 jue 20/09/12 20.512,73 €
1500 PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos 7 días vie 31/08/12 lun 10/09/12 2.330,03 €

1551 Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca 
e60mm

22 días vie 31/08/12 lun 01/10/12 44.668,45 €

1939 Inundación Azotea C-2, bloque 2, para instalaciones del 
pabellón

4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 203,32 €

1945 Inundación C-2 B1. Azotea general edificio. 4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 247,10 €
Comienzo: lun 03/09/12 - dom 09/09/12 30d lun 03/09/12 mar 16/10/12 196.295,30 €

151 Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 3 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 66,60 €

201 Conjunto de equipos de protección individual. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 58,86 €
220 Reconocimiento médico anual al trabajador obligatorio. 

2
5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 1.175,85 €

224 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 3

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 525,30 €

442 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

464 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

486 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

508 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 8,27 €
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530 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 21,18 €

588 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 2.787,86 €

611 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 2.180,10 €
625 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 11 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 84,79 €

640 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 179,01 €
664 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 7 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 196,84 €
674 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 4 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 297,80 €
705 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 4 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 193,19 €
728 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 108,56 €

1457 Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento. 30 días lun 03/09/12 mar 16/10/12 55.032,38 €

1579 Sellado con masilla elástica en fachadas. Exterior 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 554,19 €
1582 Banda en junta de dilatación de fachadas. 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 0,00 €
1635 MONOCAPA e15mm Cotegran 

RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420
15 días lun 03/09/12 vie 21/09/12 60.922,15 €

1916 Extracción de microprobetas de mortero. Compresión 
simple

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 753,92 €

1266 Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; 
SEC.600x160cm, h140

4 días mar 04/09/12 vie 07/09/12 2.868,52 €

247 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 346,86 €

269 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 143,64 €

291 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 195,41 €

313 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 140,63 €

335 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 86,19 €

357 Alquiler mensual almacén químicos. 12 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 75,23 €
379 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 12 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 59,72 €

401 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 403,24 €

765 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 6 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 1.971,22 €
781 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 6 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 1.971,22 €

1578 Sellado con masilla elástica. Losas y muros contención 
interior garajes.

2 días mié 05/09/12 jue 06/09/12 746,46 €

1622 Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de 
drenaje.

3 días mié 05/09/12 vie 07/09/12 41.090,63 €

1672 Solera C-2, Mortero cuarzo color e10cm HA-30/B/20/IIa;
ME 15x15, Ø 5 mm

6 días jue 06/09/12 jue 13/09/12 19.278,48 €

1673 Junta de pavimento de hormigón, soleras C-2, 
poliestireno e10mm

1 día jue 06/09/12 jue 06/09/12 595,86 €

964 Cargaderos metálicos en fábricas 2L 100x10 + pletinas, 
10 kg/m

6 días vie 07/09/12 vie 14/09/12 569,45 €

1068 CARGADERO/1,2 m VIGUETA T-18 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 362,66 €
1069 CARGADERO/2,4 m VIGUETA T-18 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 223,38 €
1581 Banda en junta de dilatación de losas. 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 0,00 €

Comienzo: lun 10/09/12 - dom 16/09/12 9d lun 10/09/12 jue 20/09/12 14.722,40 €

741 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 546,12 €
757 Desmontaje grúa- torre 2. BLOQUE 2 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 2.222,63 €
784 Transporte/ Retirada Grúa-Torre 2. BLOQUE 2 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 573,58 €

1261 Marcos para rejilla interior rectangular de acero 
galvanizado. Ventilación garajes.

2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 0,00 €

1262 Marcos boca extracción, higrorregulable, paredes y 
techos. Cuartos húmedos.

2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 0,00 €

1263 Marcos para rejillas interiores aluminio, lamas 
horizontales fijas. (Ventilación)

2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 0,00 €
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1264 Sombreretes dinámicos y estáticos. Metálicos/ 
prefabricados hormigón.

4 días lun 10/09/12 jue 13/09/12 0,00 €

1858 Inspección visual sobre una unión soldada. 5 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 132,01 €
1867 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 5
1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 74,79 €

1876 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 5

1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 122,56 €

1947 Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa 
perimetral.

2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 307,90 €

1882 Ensayos sobre ladrillos de hormigón 5 días mié 12/09/12 mié 19/09/12 799,64 €
1922 Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio 5 días mié 12/09/12 mié 19/09/12 4.584,48 €
1131 Montantes con bridas a la superficie de la pared. 6 días jue 13/09/12 jue 20/09/12 0,00 €
1178 Montantes A.C.S. con bridas a la superficie de la pared. 6 días jue 13/09/12 jue 20/09/12 0,00 €

970 Escalera metálica de mantenimiento acceso cubierta 
curva de zinc, acero galv. S 275 JR.

1 día vie 14/09/12 vie 14/09/12 2.516,75 €

1226 Armario para dispositivos de regulación del caudal y 
presión.

4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 0,00 €

1554 Lámina antibibración caucho e.2cm. Carga máxima a 
compresión 4,0 kg/cm².

1 día vie 14/09/12 vie 14/09/12 495,00 €

1652 Bancadas para apoyo de maquinaria. HA-30/B/12/IIa. 
Hidrófugo. Mallazo.

2 días vie 14/09/12 lun 17/09/12 853,74 €

1674 Sellado juntas soleras C-2, pav.hormigón. M.Poliuretano
Gris, fondo PE.EXP Ø15mm

4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 1.493,20 €

Comienzo: lun 17/09/12 - dom 23/09/12 13d lun 17/09/12 mié 03/10/12 70.168,45 €

742 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 3 1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 546,12 €
1828 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y Carga 

de despegue. 4
1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 109,08 €

1833 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro
4

1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 42,56 €

1205 Bomba de calor reversible aire-agua. Instalación exterior. 2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 0,00 €

1553 Pastilla antibibración de caucho espesor 25- 35 cm. 
Carga máxima 500 kg/ud.

1 día mar 18/09/12 mar 18/09/12 219,96 €

1555 Amortiguador metálico de 2 muelles atornillado a 
bancada. Carga máx 1000 Kg.

2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 3.165,12 €

1601 Lámina autoptrotegida gránulo mineral. Vierteaguas 
cornisa y umbrales de piedra.

2 días mié 19/09/12 vie 21/09/12 1.746,02 €

1173 Caldera a gas colectiva, de baja temperatura, de pie, de 
hierro fundido.

2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 0,00 €

1206 Refrigerador aire-agua. Insatalción exterior en cubierta. 2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 0,00 €

1227 Batería para contadores de gas natural. Cuarto/Armario 
Azotea

2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 0,00 €

1483 Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural 
según planos.

2 días jue 20/09/12 lun 24/09/12 3.124,04 €

794 Alquiler/ MES andamio de fachada. 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 17.797,17 €
801 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 1.649,03 €
809 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 4.888,50 €

1132 Tuberías de abastecimiento a colectores de cuartos 
húmedos.

5 días vie 21/09/12 jue 27/09/12 0,00 €

1179 Tuberías de A.C.S. a colectores de cuartos húmedos. 5 días vie 21/09/12 jue 27/09/12 0,00 €

1180 Vaso de expansión para circuito de A.C.S. 2 días vie 21/09/12 lun 24/09/12 0,00 €
1485 Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm 

de anchura.
1 día vie 21/09/12 lun 24/09/12 3.364,20 €

1498 Tabiques PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero M-7,5. 4 días vie 21/09/12 mié 26/09/12 3.414,89 €

1676 TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRIS-AZUL 9 días vie 21/09/12 mié 03/10/12 29.220,52 €

1893 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 4 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 206,75 €
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1902 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 4

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 159,16 €

1911 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 4

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 515,33 €

Comienzo: lun 24/09/12 - dom 30/09/12 14d lun 24/09/12 lun 15/10/12 150.305,27 €

743 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 4 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 546,12 €
789 Desmontaje andamio de fachada 7 días lun 24/09/12 mar 02/10/12 14.867,30 €
802 Desmontaje P. Motorizada Monomástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1.924,69 €
803 Retirada/Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 769,87 €
810 Desmontaje P. Motorizada Bimástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 4.811,72 €
811 Retirada/Transporte P. Motorizada Bimástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1.710,82 €

1170 Tubería de acometida o llenado de equipos de A.C.S. 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 0,00 €

1172 Termoacumulador a gas natural integrable en instalación 
solar térmica para producción ACS.

1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 0,00 €

1174 Acumulador para A.C.S 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 0,00 €
1207 Bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

1228 Tubería gas montante individual de la instalación común. 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

1319 Armario de registro enlace inferior, de poliéster 
reforzado fibra vidrio.

2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

1466 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT. VENTANAS

14 días lun 24/09/12 lun 15/10/12 115.435,67 €

1484 Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje). 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 2.069,61 €
1859 Inspección visual sobre una unión soldada. 6 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 132,01 €
1868 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 6
1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 74,79 €

1877 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 6

1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 122,56 €

1934 Muros de fachada. Simulación de lluvia 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 562,20 €
1171 Tubería A.C.S. con grifo para vaciado en sumidero 

próximo.
1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

1175 Acumulador para climatización. 1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12 0,00 €
1176 Captadores solares térmicos para instalación colectiva en 

cubiertas.
6 días mié 26/09/12 mié 03/10/12 0,00 €

1229 Tubería gas para instalación común. Colocación 
superficial sin vaina.

10 días mié 26/09/12 mié 10/10/12 0,00 €

1231 Colector para derivaciones, unión roscada y manómetro. 2 días mié 26/09/12 jue 27/09/12 0,00 €

1320 Canalización de enlace inferior superficial. PVC rígido 
roscable, gris.

1 día mié 26/09/12 mié 26/09/12 0,00 €

1490 Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ 
Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. 
Atornillado a piedra y hormigón.

5 días mié 26/09/12 mar 02/10/12 7.277,91 €

1323 Equipamiento completo para RITI en armario 
empotrado, 20 PAU.

2 días jue 27/09/12 vie 28/09/12 0,00 €

1181 Llaves de paso y colectores para A.C.S en caja de registro. 4 días vie 28/09/12 mié 03/10/12 0,00 €

1182 Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos 
húmedos.

10 días vie 28/09/12 lun 15/10/12 0,00 €

Comienzo: lun 01/10/12 - dom 07/10/12 21d lun 01/10/12 mié 31/10/12 171.934,92 €

202 Conjunto de equipos de protección individual. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 58,86 €
443 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

465 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

487 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

509 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 8,27 €
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531 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 21,18 €

589 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 2.787,86 €

612 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 2.180,10 €
626 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 12 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 84,80 €

641 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 179,02 €
675 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 5 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 297,80 €
695 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 7 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 162,45 €

706 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 5 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 193,19 €
729 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 108,56 €

744 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 5 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 546,12 €
749 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 

propelentes. 4
1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 236,30 €

787 Retirada andamio de fachada 2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 3.366,69 €
1321 Armario de registro enlace superior de plancha de acero

+ aislamiento.
2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 0,00 €

1349 Punto de interconexión. Conectores RJ45. Armario 
poliester reforzado.

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 0,00 €

1190 Conductos circulares de acero inoxidable mate. 
Instalacion vista.

10 días mar 02/10/12 mié 17/10/12 0,00 €

1191 Piezas especiales de conductos circulares de acero. 4 días mar 02/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

1192 Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. 
Panel F. Vidrio

20 días mar 02/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

1193 Piezas especiales. Conductos de chapa acero galvanizado.
Panel F. Vidrio.

10 días mar 02/10/12 mié 17/10/12 0,00 €

1350 Punto de distribución, segregación 10 pares en cuadro 
secundario.

4 días mar 02/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

1322 Canalización de enlace superior superficial. PVC rígido 
roscable gris.

1 día mié 03/10/12 mié 03/10/12 0,00 €

1597 Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS 14 días mié 03/10/12 mié 24/10/12 17.454,02 €
1616 C-7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. público. 

Acceso sur. LBM (SBS)
2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 2.354,94 €

1617 C-5 y C-6. Cubierta tradicional no ventilada. 
Coches/peatonal público. Monocapa mejorada LBM (SBS)
+ LO

15 días mié 03/10/12 jue 25/10/12 36.436,02 €

1188 Ventilador de impulsión conducto circular. 2 velocidades. 
Trifásica

1 día jue 04/10/12 jue 04/10/12 0,00 €

1189 Ventilador centrífugo en linea en conducto rectangular. 
Monofásica

2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

1324 Equipamiento completo para RITS en armario 
empotrado, hasta 20 PAU.

2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

1468 VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 6 días jue 04/10/12 lun 15/10/12 62.190,26 €
1496 Tabiques LH Doble e7cm CEM M-7,5 12 días jue 04/10/12 mar 23/10/12 14.790,06 €
248 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 

(7,80 m²). 13
1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 346,86 €

270 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 143,64 €

292 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 195,41 €

314 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 140,63 €

336 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 86,19 €

358 Alquiler mensual almacén químicos. 13 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 75,23 €
380 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 13 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 59,72 €

402 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 403,24 €

766 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 7 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 1.971,22 €
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1467 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT. PUERTAS

4 días vie 05/10/12 jue 11/10/12 25.036,63 €

Comienzo: lun 08/10/12 - dom 14/10/12 14d lun 08/10/12 lun 29/10/12 659,45 €

1326 Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris.
Patinillo 

4 días lun 08/10/12 lun 15/10/12 0,00 €

1336 Mástil para fijación de antenas 2 días lun 08/10/12 mié 10/10/12 0,00 €
1351 Cables de pares de cobre. Multipar. 8 días lun 08/10/12 vie 19/10/12 0,00 €
1860 Inspección visual sobre una unión soldada. 7 1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 132,01 €
1869 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 7
1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 74,79 €

1878 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 7

1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 122,56 €

1230 Tubería gas para instalación común. Empotrada con 
vaina.

5 días jue 11/10/12 jue 18/10/12 0,00 €

1337 Antenas señal terrestre. Radio FM.  Radio digital DAB. 
Televisión UHF.

2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 0,00 €

1364 Sistema pararrayos de punta Franklin. 12 días jue 11/10/12 lun 29/10/12 0,00 €
1731 Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo 

de vientos de sujección.
2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 330,09 €

Comienzo: lun 15/10/12 - dom 21/10/12 19d lun 15/10/12 vie 09/11/12 272.512,79 €

1469 PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12 31.996,47 €
1472 CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO 1 día lun 15/10/12 lun 15/10/12 3.412,06 €
1473 PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. 

EXT.
2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12 1.868,62 €

1327 Armario registro secundario, poliéster reforzado con 
fibra vidrio. 

2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12 0,00 €

1338 Antena parabólica Off-Set fija, para recpción de 
emisiones de satélite. 

1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12 0,00 €

1471 BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 
40.

18 días mar 16/10/12 vie 09/11/12 156.067,22 €

1477 CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 
Stadip incoloro)

11 días mar 16/10/12 mar 30/10/12 53.664,98 €

1339 Amplificador sobre mástil, de 3 entradas. 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 0,00 €
1343 Exterior: Cable coaxial de cobre, cubierta de polietileno 

PE.
2 días mié 17/10/12 jue 18/10/12 0,00 €

1460 Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada 8 días mié 17/10/12 vie 26/10/12 11.408,28 €
1470 PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. 

RPT.
1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 11.910,12 €

1474 PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. 
EXT.

2 días mié 17/10/12 jue 18/10/12 1.569,01 €

1481 X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano 50 mm, 
carpintería exterior.

1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 616,03 €

1194 Tubo flexible conexiónes L<1,5 m 2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €
1197 Piezas de conexión de toberas o multitobera. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 0,00 €
1198 Premarcos rejillas de retorno,aluminio. Sin mecanismos 

de regulación del caudal.
4 días jue 18/10/12 mar 23/10/12 0,00 €

1199 Compuerta rectangular de regulación del caudal de aire. 2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

1200 Regulador de caudal de aire para sistema de caudal de 
aire variable

2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

1201 Compuerta de sobrepresión oculta. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 0,00 €
1202 Silenciadores en conducto circular o rectángular. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 0,00 €
1203 Recuperador de calor aire-aire, con batería de aire 

caliente. Horizontal
2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

1328 Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario 
planta. 8 PAU.

6 días jue 18/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

1341 Punto de interconexión de cables coaxiales. Armario de 
poliester FV.

1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 0,00 €

1232 Cable unipolar para central de detección de gas natural y 
sirenas de alarma.

6 días vie 19/10/12 vie 26/10/12 0,00 €

1340 Equipo de cabecera. Amplificadores 1 día vie 19/10/12 vie 19/10/12 0,00 €
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1344 Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC 
LSFH libre halógenos.

12 días vie 19/10/12 mar 06/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 22/10/12 - dom 28/10/12 43d lun 22/10/12 vie 21/12/12 89.794,71 €

1195 Premarcos y mecanismo de regulación de caudal en 
rejillas de impulsión. (Ladrillo)

4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

1342 Amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno activa, 
vía directa.

1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 0,00 €

1352 Roseta de terminación de red de dispersión. RJ45 
hembra 8 contact.

4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

1861 Inspección visual sobre una unión soldada. 8 1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 132,02 €
1870 Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 8
1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 74,79 €

1879 Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 
cm/ Ultrasonidos. 8

1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 122,57 €

1114 Derivaciones individuales empotradas y conexiones a 
bote sifónico sobre forjado.

10 días mié 24/10/12 mié 07/11/12 0,00 €

1495 Tabiques LH doble 1/2p a soga M-7,5 41 días mié 24/10/12 vie 21/12/12 87.117,07 €
1940 Inundación C-7 B1 y C-7a. B2. Accesos exteriores 

(Quintana).
4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 609,96 €

1941 Inundación C-5.a. Bloque 2. Acceso NORTE del pabellón 4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 203,32 €

1942 Inundación C-6a. Embarque rampa -1 de acceso al 
pabellón (noroeste)

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 203,32 €

1943 Inundación Rellano 2ª planta de la escalera exterior 3. 
Bloque 1

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 203,32 €

1165 Sellado penetr: Panel rígido de lana de roca no revestido
+ Pasta ignífuga blanca.

4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

1196 Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos 
techos.

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

1294 Caja de protección y medida con contador monofásico. 
Hornacina.

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

1299 Derivaciones individuales monofásicas y trifásicas, PVC 
rígido blind. c/planta.

10 días vie 26/10/12 vie 09/11/12 0,00 €

1329 Caja reg. de paso tipo A, poliéster reforzado, de 
360x360x120 mm. 

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

1353 Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores 
hembra RJ45

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

1894 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 5 1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 206,75 €

1903 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 5

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 159,16 €

1912 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 5

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 515,33 €

1946 Inundación C-5, Terraza del gimnasio en planta baja 4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 247,10 €

Comienzo: lun 29/10/12 - dom 04/11/12 17d mar 30/10/12 jue 22/11/12 10.365,07 €

1295 Caja general de protección, con bornes de conexión y 
bases unipolares para colocar fusibles 

2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

1330 2 Cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y 
TBA, otra RTV.

4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 0,00 €

1354 Cable pares cobre. Tomas usuario simples y dobles. 
Tapa blanca gama media.

4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 0,00 €

1365 Sistema interno de protección contra sobretensiones. 7 días mar 30/10/12 jue 08/11/12 0,00 €

1476 CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo
6)

1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12 2.988,25 €

203 Conjunto de equipos de protección individual. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 58,86 €
215 Reposición de material de botiquín de urgencia en 

caseta de obra. 2
1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 39,26 €

444 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €
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466 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €

488 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €

510 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 8,28 €

532 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 21,18 €

590 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 2.787,86 €

613 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 2.180,09 €
627 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 13 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 84,80 €

642 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 179,02 €
665 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 8 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 196,84 €
676 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 6 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 297,80 €
686 Trans.Contenedor 7 m³. VÍDRIO. 1 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 157,47 €
707 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 6 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 193,19 €
730 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 108,56 €

1162 Manguito intumescente cortafuego alrededor de 
tubería.

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1184 Cableado control centralizado agua caliente circuitos de 
climatización y ACS

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1185 Cable bus comunic. 1 par, 1 mm2. Control centralizado 
de planta para climatización.

5 días vie 02/11/12 jue 08/11/12 0,00 €

1210 Fancoil de techo, de cuatro tubos, con distribución por 
conductos.

10 días vie 02/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

1235 Abertura premarcos bocas de ventilación en interior de 
cuartos húmedos.

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1238 Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego 
E600/120

15 días vie 02/11/12 jue 22/11/12 0,00 €

1239 Piezas especiales de conducto de chapa acero 
galvanizado E600/120

8 días vie 02/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

1242 Compuertas antiretorno de chapa de acero galvanizado 
E600/120

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1256 Compuerta cortafuegos en linea a conducto rectangular 
ventilación.

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1296 Linea de alimentación desde C.G.P. a Armario de 
contadores

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1297 Cuarto/Armario para contadores. Interruptor general de 
250 A.

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

1478 CLS3MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 
Stadip/Satinovo)

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1.043,96 €

Comienzo: lun 05/11/12 - dom 11/11/12 13d lun 05/11/12 mié 21/11/12 58.338,12 €

249 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 346,86 €

271 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 143,64 €

293 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 195,41 €

315 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 140,63 €

337 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 86,19 €

359 Alquiler mensual almacén químicos. 14 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 75,23 €
381 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 14 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 59,72 €

403 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 403,24 €

767 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 8 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 1.971,22 €
1479 CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 

Stadip incoloro)
2 días lun 05/11/12 mar 06/11/12 8.782,04 €
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1163 Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, 
secado rápido

6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

1257 Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores,
15 sierenas.

6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

1306 Centro de transformación 10 días mar 06/11/12 lun 19/11/12 0,00 €
1308 Batería de condensadores. Alimentación trifásica 2 días mar 06/11/12 mié 07/11/12 0,00 €
1331 Canalización interior de usuario. Tubo PVC flexible 

reforzado
8 días mar 06/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

1361 Canalización, cajas empotrar megafonía. PVC corrugado,
cable trenzado.

9 días mar 06/11/12 vie 16/11/12 0,00 €

1345 Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones, conectores
tipo "F". 

2 días mié 07/11/12 jue 08/11/12 0,00 €

1480 CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 
STADIP/SATINOVO)

1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12 1.387,62 €

1116 Bomba sumergible doble (principal + reserva), potencia 
nominal del motor de 1,7 Kw. 

2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12 0,00 €

1133 Llaves de paso y colectores de agua fría en caja de 
registro

4 días jue 08/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

1134 Instalación interior con llave de paso en cuartos 
húmedos.

10 días jue 08/11/12 mié 21/11/12 0,00 €

1307 Condensador. Alimentación trifásica 2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12 0,00 €
1649 AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor 

Fluid, tipo CT-C30-F8.
3 días jue 08/11/12 lun 12/11/12 43.743,68 €

1925 Ensayos ladrillo cerámico cara vista 5 días jue 08/11/12 jue 15/11/12 1.002,64 €
1186 Cableado unipolar control centralizado para sistema 

solar térmico.
5 días vie 09/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

1346 Distribuidores. Red de cables coaxiales. 2 días vie 09/11/12 lun 12/11/12 0,00 €
Comienzo: lun 12/11/12 - dom 18/11/12 14d lun 12/11/12 jue 29/11/12 23.511,73 €

1150 Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de protección, 
cable ignífugo y cajas de derivación.

12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1151 Central de detección automática de incendios, 
convencional. 8 Zonas.

1 día lun 12/11/12 lun 12/11/12 0,00 €

1152 Fuente de alimentación suplementaria, salida de 24 Vcc y
5 A.

1 día lun 12/11/12 lun 12/11/12 0,00 €

1301 Cuadro general de mando y protección 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12 0,00 €
1302 Circuitos básicos. Iluminación y tomas de corriente 12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1304 Recibido de cajas para mecanismos inst. eléctrica. 7 días lun 12/11/12 mar 20/11/12 0,00 €

1489 Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 
70x10/ Montantes L 80x8. Imprimación anticorrosiva. 
Atornillado a hormigón

10 días lun 12/11/12 vie 23/11/12 15.144,05 €

1935 Carpintería exterior. Simulación de lluvia 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12 562,20 €
1153 Cableado detectores iónico de humos, detectores optico

y térmico de humos.
4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12 0,00 €

1154 Cableado detectores lineal de humos, de infrarrojos, con
reflector.

4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12 0,00 €

1347 Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de 
usuario TV-R y TV/R-SAT

6 días mar 13/11/12 mar 20/11/12 0,00 €

1650 Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor Top, 
CT-C20-F5-A9.

2 días mar 13/11/12 mié 14/11/12 2.181,00 €

1164 Protección de conducciones mediante coquillas de lana 
de roca.

8 días mié 14/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1240 Derivación para conducto de admisión. E600/120 2 días mié 14/11/12 jue 15/11/12 0,00 €
1254 Ventiladores de impulsión y admisión de aire exterior. 4 días mié 14/11/12 lun 19/11/12 0,00 €

1651 Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor Sol, 
CT-C20-F5,5-A12

2 días jue 15/11/12 vie 16/11/12 5.624,48 €

1209 Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar 
controlador fancoil y termostato.

10 días vie 16/11/12 jue 29/11/12 0,00 €

1219 Compuerta de conducto motorizada. 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 0,00 €
1220 Compuerta rectangular de sobrepresión, con función 

bypass, salida conducida hacia el retorno.
1 día vie 16/11/12 vie 16/11/12 0,00 €
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1241 Regulador de caudal de aire constante. E600/120 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 0,00 €
1332 Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de 

pares trenzados.
4 días vie 16/11/12 mié 21/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 19/11/12 - dom 25/11/12 19d lun 19/11/12 vie 14/12/12 27.281,70 €

1155 Cajas y cableado para pilotos de señalización remota 7 días lun 19/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1362 Canalización, cajas empotrar y cableado para 
videoportero digital B/N y 2 teléf.

5 días lun 19/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1458 Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer 
Beige MALPESA 1/2p M-5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.

8 días lun 19/11/12 mié 28/11/12 27.281,70 €

1217 Compuertas motorizadas de rejillas de impulsión para 
regulación del caudal.

6 días mar 20/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1255 Ventiladores extracción de humos en caja, para 
conducto rectangular.

4 días mar 20/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1125 Filtro 1 día jue 22/11/12 jue 22/11/12 0,00 €
1126 Descalcificador 1 día jue 22/11/12 jue 22/11/12 0,00 €
1141 Grupo de presión con bomba eléctrica para 

abastecimiento a rociadores/BIE.
2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1142 Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al 
esmalte roja.

16 días jue 22/11/12 vie 14/12/12 0,00 €

1144 Puestos de control de rociadores, depósito de 100 l. 
Tubería seca.

2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1145 Detector de flujo tipo paleta con retardo y dos contactos 2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1146 Presostato de supervisión de alta y baja presión con dos 
contactos

2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

1333 Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada 
ladrillo. Mecanismo media.

4 días jue 22/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1127 Depósito auxiliar para grupo de presión. 1 día vie 23/11/12 vie 23/11/12 0,00 €
1236 Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas tipo 

bayoneta. 
10 días vie 23/11/12 vie 07/12/12 0,00 €

1237 Piezas especiales conducto chapa galvanizada 0,8 mm. 
Junt. bayoneta.

4 días vie 23/11/12 mié 28/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 26/11/12 - dom 02/12/12 15d lun 26/11/12 lun 17/12/12 48.120,84 €

1128 Grupo de presión para edificios. 1 día lun 26/11/12 lun 26/11/12 0,00 €
1148 Rociadores de gran cobertura resp. Rápida, 

embellecedor cromado.
7 días lun 26/11/12 mar 04/12/12 0,00 €

1166 Pasta ignífuga intumescente. Sellado de conductos, 
paneles de lana de roca.

7 días lun 26/11/12 mar 04/12/12 0,00 €

1246 Recuperador de calor estático, eficacia 90% y mando a 
distancia.

5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 0,00 €

1247 Grupo ventilación higrorregulable. Ventilador 
centrífugo, 2 velocid.

5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 0,00 €

1356 Punto interconexión fibras ópticas. Armario mural acero
galvanizado.

2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1357 Cable de fibra óptica para intalación interior y exterior 10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 0,00 €

1358 Caja de segregación, de acero galv, capaz fusionar 8 
cables fibra óptica.

2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1367 Cajas acero. Fuente de alimentación, salida de 1 A a 12 
V, con batería 12 V y 7 Ah.

2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

1368 Canaliz. y cables de seguridad en sistema antirrobo con 
transmisor telef. a central.

10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 0,00 €

1129 Bateria de contadores divisionarios. Contadores de 
chorro simple descarga de datos a concentrador.

2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12 0,00 €

1156 Cableado pulsador de alarma, rearme manual, ABS rojo. 
Tapa de metacrilato.

6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 0,00 €

1157 Cableado campanas de 6", roja, para montaje interior, 
con señal acústica.

6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 0,00 €
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1158 Cableado sirena electrónica exterior, con señal óptica y 
acústica y rótulo "FUEGO".

6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 0,00 €

1218 Plenum con aislamiento de difusor con compuerta 
motorizada, regulac. caudal.

4 días mié 28/11/12 lun 03/12/12 0,00 €

1303 Circuitos adicionales. Electrificación elevada. 12 días mié 28/11/12 vie 14/12/12 0,00 €
1311 Bloque limitador para guardamotor. 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12 0,00 €
975 Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M-5; 

MURFOR RND.4/Z 80 mm.
12 días jue 29/11/12 lun 17/12/12 46.636,24 €

1212 Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro tubos, con 
batería de agua fría y batería de agua caliente.

6 días vie 30/11/12 lun 10/12/12 0,00 €

1310 Guardamotor protección frente a sobrecargas y 
cortocircuitos (3P)

2 días vie 30/11/12 lun 03/12/12 0,00 €

1556 Amortiguador metálico de muelle supendido de techo 
de estructura. 100 Kg

4 días vie 30/11/12 mié 05/12/12 603,36 €

1895 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 6 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 206,75 €

1904 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 6

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 159,16 €

1913 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 6

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 515,33 €

Comienzo: lun 03/12/12 - dom 09/12/12 9d lun 03/12/12 vie 14/12/12 7.258,99 €

204 Conjunto de equipos de protección individual. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 58,86 €
445 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

467 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

489 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

511 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 8,28 €

533 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 21,18 €

591 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 2.787,86 €

643 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 179,02 €
677 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 7 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 297,80 €
696 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 8 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 162,45 €

708 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 7 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 193,19 €
731 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 108,56 €

1245 Estractor helicoidal o centrífugo para vestuarios y 
servicios.

4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

1248 Caja de extracción con aislamiento. Ventilador 
centrífugo.

4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

1249 Caja de admisión, con aislamiento. Ventilador 
centrífugo.

4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

1215 Canaliz., cableado y caja empotrada para placa central de
control. AIRZONE.

1 día mar 04/12/12 mar 04/12/12 0,00 €

1216 Canalización, cableado y cajas empotrad. para 
termostato de zona. AIRZONE.

3 días mar 04/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

1312 Interruptores horarios programables día/semana. 2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12 0,00 €
250 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 

(7,80 m²). 15
1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 346,86 €

272 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 143,64 €

294 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 195,41 €

316 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 140,63 €

338 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 86,19 €
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360 Alquiler mensual almacén químicos. 15 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 75,23 €
382 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 15 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 59,72 €

404 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 403,24 €

768 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 9 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 1.971,22 €
1147 Rociadores decorativos respuesta rápida, embellecedor 

anillo blanco.
7 días mié 05/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1167 Pintura intumescente en barillas, chapas y perfiles 
metálicos.

7 días mié 05/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1159 Cableado luminarias emergencia estancas en exteriores 
y garajes. 420 lm, IP 65.

6 días vie 07/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1160 Cajas y cableado luminarias interiores emergencia 
pared/techo. 220 lm, IP 20.

6 días vie 07/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 10/12/12 - dom 16/12/12 8d lun 10/12/12 jue 20/12/12 578,45 €

1244 Dispositivo de control centralizado. Aspiradores 
simultáneamente.

5 días lun 10/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1250 Ventilador helicoidal de extracción bocas de expulsión 
de tejados.

4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 0,00 €

1251 Ventilador helicoidal de admisión en tejados. 4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 0,00 €
1252 Ventilador helicoidal en linea de conductos. Extracción o

admisión.
4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 0,00 €

1260 Regilla exterior en fachada, acero galvaniz. conductos 
ventilación

2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12 0,00 €

1265 Visera de acero contra la lluvia para bocas conductos en 
pared exterior.

2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12 0,00 €

1213 Recuperador de aire caliente estratificado. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €
1359 Roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1369 Contactos magnéticos apertura de carpintería exterior. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

1917 YESO/ESCAYOLA. Finura trabajabilidad, análisis químico,
de fases, humedad, absorción de agua, índice de pureza.

5 días jue 13/12/12 jue 20/12/12 578,45 €

Comienzo: lun 17/12/12 - dom 23/12/12 6d lun 17/12/12 mié 26/12/12 0,00 €

1951 Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, electricidad,
TV/FM,  portero automático, climatización y ventilación

5 días lun 17/12/12 vie 21/12/12 0,00 €

1957 Pruebas parciales resistencia y estanqueidad conductos 
de  agua.

2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 0,00 €

1959 Estanqueidad de depósitos cerrados. 4 días lun 17/12/12 jue 20/12/12 0,00 €
1960 Comprobar las válvulas de retención de la red de 

suministro de agua.
1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12 0,00 €

1372 Sumideros de PVC, rejilla acero inoxidable, lámina PVC 
premontada. Salida horizontal/vertical

2 días vie 21/12/12 mié 26/12/12 0,00 €

1373 Bote sifónico PVC, para empotrar con lámina PVC 
premontada y rejilla acero inoxidable

2 días vie 21/12/12 mié 26/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 24/12/12 - dom 30/12/12 38d lun 24/12/12 vie 15/02/13 158.724,95 €

1626 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M-5 Malla FV
(Base alicatado cuartos húmedos)

14 días lun 24/12/12 lun 14/01/13 16.287,27 €

1628 Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO 
Proyectado/Maestr. h>3m

38 días lun 24/12/12 vie 15/02/13 135.007,08 €

1604 Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, 
alféizares y repisas.

4 días mié 26/12/12 lun 31/12/12 5.031,28 €

1926 Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados 5 días jue 27/12/12 vie 04/01/13 2.399,32 €

Comienzo: lun 31/12/12 - dom 06/01/13 4d mié 02/01/13 lun 07/01/13 10.374,90 €

205 Conjunto de equipos de protección individual. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 58,86 €
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446 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

468 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

490 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

512 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 8,28 €

534 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 21,18 €

592 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 2.787,86 €

644 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 179,02 €
666 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 9 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 196,84 €
678 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 8 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 297,80 €
709 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 8 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 193,19 €
732 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 108,56 €

1605 REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y 
alféizares de carpintería interior.

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 3.792,54 €

1948 Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 
locales)

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 1.829,88 €

1896 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 7 1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 206,75 €

1905 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 7

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 159,16 €

1914 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 7

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 515,33 €

Comienzo: lun 07/01/13 - dom 13/01/13 21d lun 07/01/13 lun 04/02/13 79.494,34 €

251 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 346,86 €

273 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 143,64 €

295 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 195,41 €

317 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 140,63 €

339 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 86,19 €

361 Alquiler mensual almacén químicos. 16 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 75,23 €
383 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 16 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 59,72 €

405 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 403,24 €

769 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 10 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 1.971,22 €
1487 Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores. 5 días mar 08/01/13 lun 14/01/13 10.015,57 €

1631 ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/-)/Adhesivo D1 
TE.

20 días mar 08/01/13 lun 04/02/13 66.056,63 €

1961 Prueba final conductos de evacuación de aguas 
residuales.

1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 0,00 €

1962 Prueba final conductos de evacuación de aguas 
pluviales.

1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 0,00 €

Comienzo: lun 14/01/13 - dom 20/01/13 14d mar 15/01/13 vie 01/02/13 16.654,41 €

1625 ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla FV 
(Base de alicatado)

14 días mar 15/01/13 vie 01/02/13 16.654,41 €

Comienzo: lun 28/01/13 - dom 03/02/13 1d vie 01/02/13 vie 01/02/13 4.073,15 €

206 Conjunto de equipos de protección individual. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 58,86 €
447 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €
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469 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €

491 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €

513 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 8,28 €

535 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 21,18 €

593 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 2.787,86 €

645 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 179,02 €
679 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 9 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 297,80 €
697 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 9 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 162,45 €

710 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 9 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 193,19 €
733 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 108,56 €

750 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 5

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 236,30 €

Comienzo: lun 04/02/13 - dom 10/02/13 33d lun 04/02/13 jue 21/03/13 222.659,63 €

1627 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, 
Fratasado, Malla FV

10 días lun 04/02/13 vie 15/02/13 11.999,39 €

252 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 346,86 €

274 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 143,64 €

296 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 195,41 €

318 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 140,63 €

340 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 86,19 €

362 Alquiler mensual almacén químicos. 17 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 75,23 €
384 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 17 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 59,72 €

406 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 403,24 €

770 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 11 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 1.971,22 €
1630 ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes. 32 días mar 05/02/13 jue 21/03/13 114.061,66 €

1633 Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado 
con masilla al paramento.

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 824,98 €

1713 FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 600x600 
mm/ e19mm

2 días mar 05/02/13 mié 06/02/13 7.193,63 €

1680 Solado gres porcelánico 20x20, mate blanco, 5/2/H/-; C2
TE/CG2

4 días jue 07/02/13 mar 12/02/13 11.462,74 €

1681 Perfil decorativo junta de partición entre solados, Pro-T 
de BUTECH

1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 4.176,90 €

1682 Perfil decorativo junta perimetral, Pro-Sanit U1 de 
BUTECH

2 días jue 07/02/13 vie 08/02/13 2.386,99 €

1683 Perfil decorativo junta estructural, Pro-Dilata CG de 
BUTECH

1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 1.740,48 €

1714 FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES 
OCULTOS

10 días jue 07/02/13 mié 20/02/13 64.509,48 €

1897 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 8 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 206,75 €

1906 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente. 8

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 159,16 €

1915 Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y 
absorción de agua, eflorescencias. 8

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 515,33 €

Comienzo: lun 11/02/13 - dom 17/02/13 5d mar 12/02/13 mar 19/02/13 4.206,88 €
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1888 CAL. Finura, estab.volumen, análisis químico, fraguado, 
compresión.

5 días mar 12/02/13 mar 19/02/13 549,03 €

1718 Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 531,29 €
1719 Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 380,48 €
1720 Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 1.065,66 €
1721 Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 703,20 €
1722 Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA. 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 597,86 €
1723 Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día vie 15/02/13 vie 15/02/13 379,36 €

Comienzo: lun 18/02/13 - dom 24/02/13 20d lun 18/02/13 vie 15/03/13 60.703,31 €

1375 Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra 
colectiva de bajada.

20 días lun 18/02/13 vie 15/03/13 0,00 €

1678 TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA. 16 días lun 18/02/13 lun 11/03/13 14.240,38 €
1727 Lavabos bajo encimera 4 días lun 18/02/13 jue 21/02/13 0,00 €
1729 Grifería para empotrar de duchas 5 días lun 18/02/13 vie 22/02/13 0,00 €
1632 CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 

4mm/M-15
8 días jue 21/02/13 mar 05/03/13 13.971,74 €

1711 FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm 8 días jue 21/02/13 lun 04/03/13 28.597,47 €
1715 FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" 

NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24
1 día jue 21/02/13 jue 21/02/13 1.602,41 €

1921 Ensayo Marmoles y piedra caliza. 5 días vie 22/02/13 vie 01/03/13 2.291,31 €
Comienzo: lun 25/02/13 - dom 03/03/13 9d lun 25/02/13 jue 07/03/13 4.396,54 €

1728 Inodoros 6 días lun 25/02/13 lun 04/03/13 0,00 €
207 Conjunto de equipos de protección individual. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 58,86 €
225 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 4
5 días vie 01/03/13 jue 07/03/13 525,30 €

448 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

470 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

492 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

514 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 8,28 €

536 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 21,18 €

594 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 2.787,86 €

646 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 179,02 €
667 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 10 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 196,84 €
680 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 10 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 297,80 €
711 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 10 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 193,19 €

734 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 108,56 €

Comienzo: lun 04/03/13 - dom 10/03/13 13d mar 05/03/13 vie 22/03/13 57.383,93 €

253 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 346,86 €

275 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 143,64 €

297 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 195,41 €

319 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 140,63 €

341 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 86,19 €

363 Alquiler mensual almacén químicos. 18 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 75,23 €
385 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 18 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 59,72 €

407 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 403,24 €

771 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 12 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 1.971,22 €
1685 Marmol borriol abujardado 60x40x3 cm; C2 TE/CG2; 

junta abierta. Pasarela planta 1ª
4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13 4.192,28 €
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1687 Marmol blanco macael 60x30x3. Arena+CEM II/B-P 32,5 
R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

5 días mar 05/03/13 lun 11/03/13 8.056,69 €

1697 Escalera 7/ BLANCO MACAEL 3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 3.088,94 €
1712 TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 mm 13 días mar 05/03/13 vie 22/03/13 28.738,34 €

1920 Ensayo de baldosas de Granito Gris Quintana 5 días mar 05/03/13 mar 12/03/13 780,05 €
1956 Prueba final suministro de agua, en condiciones de 

simultaneidad.
1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 0,00 €

1688 Marmol blanco macael, rodapié pulido 30x2 cm, C2 
TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.

3 días jue 07/03/13 lun 11/03/13 2.547,67 €

1686 Marmol Borriol, Rodapié 7x2 cm, abujardado, C2/CG2. 
Pasarela Planta 1ª

1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13 291,15 €

1694 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos 5 días vie 08/03/13 jue 14/03/13 6.266,67 €
Comienzo: lun 11/03/13 - dom 17/03/13 9d lun 11/03/13 vie 22/03/13 30.060,01 €

1491 Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón 
gimnasio planta 1ª.

2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13 4.239,06 €

1677 RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRIS-AZUL. 7 días mar 12/03/13 jue 21/03/13 6.875,57 €

1689 Mármol crema marfil 60x40x3 cm. Arena + CEM II/B-P 
32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13 2.500,30 €

1690 Mármol crema marfil, rodapié pulido 10x2 cm; C2 
TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13 546,94 €

1698 ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2. 3 días mar 12/03/13 jue 14/03/13 2.911,82 €
1692 Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris 

quintana abujardado.
6 días jue 14/03/13 vie 22/03/13 8.084,83 €

1695 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª. 4 días vie 15/03/13 jue 21/03/13 4.619,12 €
1699 ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1. 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13 282,37 €

Comienzo: lun 18/03/13 - dom 24/03/13 7d lun 18/03/13 mié 27/03/13 8.801,88 €

1700 ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días lun 18/03/13 mié 20/03/13 1.333,36 €
1954 Prueba de ascensores 1 día lun 18/03/13 lun 18/03/13 0,00 €
1701 ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días jue 21/03/13 vie 22/03/13 1.485,02 €
1696 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª. 4 días vie 22/03/13 mié 27/03/13 5.983,50 €

Comienzo: lun 25/03/13 - dom 31/03/13 27d lun 25/03/13 vie 03/05/13 128.154,88 €

1396 Bocas de ventilación de impulsión o extracción en falsos 
techos.

2 días lun 25/03/13 mar 26/03/13 0,00 €

1397 Boca de extracción, higrorregulable, paredes y techos. 
Cuartos húmedos.

1 día lun 25/03/13 lun 25/03/13 0,00 €

1929 Vidrio carp. interior: Planicidad, impacto, flexión, 
inmersión agua en ebullición

5 días lun 25/03/13 mié 03/04/13 593,31 €

1464 Zócalo Sistema F. Ventilada, granito gris quintana 
(anclajes 3D). Escalera exterior 1.

8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 6.458,21 €

1641 Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 
manos

24 días jue 28/03/13 vie 03/05/13 94.307,72 €

1642 Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 
micras, rejas acero galvanizado.

6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 5.678,26 €

1691 Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol. 4 días jue 28/03/13 jue 04/04/13 1.666,79 €
1705 Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana 8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 8.470,17 €
1735 HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; ME 

20x20, Ø 6 mm
6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 10.980,42 €

Comienzo: lun 01/04/13 - dom 07/04/13 4d mar 02/04/13 vie 05/04/13 7.258,99 €

208 Conjunto de equipos de protección individual. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 58,86 €
449 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €

471 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €

493 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €

515 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 8,28 €

537 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 21,18 €

595 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 2.787,86 €
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647 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 179,02 €
681 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 11 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 297,80 €
698 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 10 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 162,45 €

712 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 11 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 193,19 €

735 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 108,56 €

254 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 346,86 €

276 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 143,64 €

298 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 195,41 €

320 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 140,63 €

342 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 86,19 €

364 Alquiler mensual almacén químicos. 19 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 75,23 €
386 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 19 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 59,72 €

408 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 403,24 €

772 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 13 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 1.971,22 €
Comienzo: lun 08/04/13 - dom 14/04/13 12d mar 09/04/13 mié 24/04/13 50.085,52 €

1644 Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura 
clorocaucho color semibrillante.

12 días mar 09/04/13 mié 24/04/13 13.442,87 €

1734 SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, colocación 
rígida.

8 días mar 09/04/13 jue 18/04/13 23.550,13 €

1602 Poliuretano alifático GRIS espesor 1,2 mm. Albardilla 
granito gris quintana.

2 días mié 10/04/13 jue 11/04/13 2.641,30 €

1486 Albardilla Granito Gris Quintana  e5cm 4 días jue 11/04/13 mar 16/04/13 3.716,12 €
1704 Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris 

Quintana
8 días jue 11/04/13 lun 22/04/13 6.735,10 €

Comienzo: lun 22/04/13 - dom 28/04/13 8d mar 23/04/13 vie 03/05/13 8.735,74 €

1703 Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 8 días mar 23/04/13 vie 03/05/13 6.954,19 €
1645 Rotulación garajes, flechas y números plaza. Pintura 

clorocaucho color semibrillante.
2 días jue 25/04/13 vie 26/04/13 1.781,55 €

Comienzo: lun 29/04/13 - dom 05/05/13 4d lun 29/04/13 vie 03/05/13 8.060,33 €

1646 Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado 
minusválido y cebreados.

2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 2.118,65 €

209 Conjunto de equipos de protección individual. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 58,86 €
216 Reposición de material de botiquín de urgencia en 

caseta de obra. 3
1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 39,26 €

450 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

472 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

494 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

516 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 8,28 €

538 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 21,19 €

596 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 2.787,86 €

648 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 179,02 €
668 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 11 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 196,84 €
682 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 12 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 297,80 €
713 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 12 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 193,19 €
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736 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 108,56 €

1643 Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, 
POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE

2 días jue 02/05/13 vie 03/05/13 2.031,17 €

Comienzo: lun 06/05/13 - dom 12/05/13 10d lun 06/05/13 vie 17/05/13 95.349,89 €

255 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 346,86 €

277 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 143,64 €

299 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 195,41 €

321 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 140,63 €

343 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 86,19 €

365 Alquiler mensual almacén químicos. 20 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 75,23 €
387 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 20 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 59,72 €

409 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 403,24 €

773 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 14 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 1.971,22 €
1377 Central de detección de gas natural. Sirenas de alarma 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1380 Rejillas de retorno, de aluminio. 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €
1381 Rejillas de impulsión de aluminio con lamas regulables. 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1385 Control centralizado para sistema solar térmico. 3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 0,00 €
1391 Rejilla de impulsión AIRZONE, compuerta motorizada, 

para regulación del caudal.
5 días lun 06/05/13 vie 10/05/13 0,00 €

1395 Rejilla interior rectangular de acero galvanizado. 
Ventilación garajes.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1398 Rejillas interiores aluminio, lamas horizontales fijas para 
ventilación.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1401 Mecanismos inst. eléctrica. Tapas para marcos gama 
media color blanco.

10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

1403 Grupo electrógeno insonorizado, 125 Kva Atlas Copco. 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1405 Tomas de usuario simples y dobles (pares cobre - 
teléfono). Tapa blanca gama media.

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 0,00 €

1406 Mecanismos red de cables coaxiales. Tomas de usuario 
TV-R y TV/R-SAT

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 0,00 €

1438 Hidrantes 2 bocas, bajo nivel de  tierra con marco y tapa 
circular calzada/acera.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

1504 Barandal acero inox. h1,10 m. atornillado a fábrica 
escaleras interioresr 2 y 3.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 979,50 €

1508 I1, I2; Sigma ANDREU 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac;
EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; mirilla 200x200 
mm.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 33.013,49 €

1525 F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 
paneles.

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 16.918,36 €

1737 Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - 
UNE-EN 1340.

3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 4.211,74 €

1382 Difusores de aluminio en techos 2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 0,00 €
1383 Toberas o multitobera en conductos de climatización 2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 0,00 €

1402 Sistemas de alimentación initerrumpida (SAI) 4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 0,00 €
1445 Sistema antirrobo con transmisor telef. a central. 

Infrarrojos, rotura cristal, sirenas.
5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13 0,00 €

1446 Central de intrusión vía radio 2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 0,00 €
1505 Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, junquillos 

roscados. Escaleras int. 1 y 7.
4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 6.021,87 €
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1509 I3; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; 
EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50; mirilla 
rectangular de 200x200 mm.

1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 5.551,20 €

1510 I3.2; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; 
EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.

1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 13.245,21 €

1386 Control centralizado agua caliente de circuitos de 
climatización y A.C.S.

3 días jue 09/05/13 lun 13/05/13 0,00 €

1511 I4. DOBLE Sigma ANDREU. 2x2 hojas/1800x2000 mm. 
Acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50.

1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13 3.309,53 €

1512 F1. Fijo Sigma ANDREU/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm 1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13 851,14 €

1738 Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13 2.549,59 €
1407 Mecanismos o tapa ciega, gama media en caja de 

registro para BAT o toma usuario.
2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13 0,00 €

1408 Caja de superfiecie de roseta para fibra óptica con 
conector tipo SC doble.

2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13 0,00 €

1447 Barreras infrarrojas para interior y exterior. 4 días vie 10/05/13 mié 15/05/13 0,00 €
1516 F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. H/Latón. 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 2.105,58 €

1517 F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. H/Latón. 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 1.008,30 €

1518 F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo. 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 2.162,24 €
Comienzo: lun 13/05/13 - dom 19/05/13 8d lun 13/05/13 mié 22/05/13 48.150,38 €

1390 Difusor con compuerta motorizada para regulación de 
caudal. AIRZONE

4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13 0,00 €

1514 F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. 
Herrajes de latón

1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1.908,36 €

1515 F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. H/latón 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 2.084,28 €

1519 F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 975,27 €
1520 F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 737,93 €
1521 F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1.812,43 €
1739 SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 

4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.
8 días lun 13/05/13 mié 22/05/13 12.817,69 €

1387 Controlador centralizado de zona para climatización. 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 0,00 €

1388 Controlador de fancoil y termostato. 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 0,00 €
1409 Megafonía. Central de sonido, reguladores, altavoces, e.

avisos.
6 días mar 14/05/13 mar 21/05/13 0,00 €

1410 Videoportero digital B/N. Placa antivandálica, 2 
teléfonos.

4 días mar 14/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

1506 Barandilla acero galv, vidrio, pasamanos jatoba h=90 
cm. Escaleras 4 y 5 + Gimnasio

2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 9.455,29 €

1522 F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 386,68 €
1523 F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos. 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 428,70 €
1524 F-10. Fijo.174x285.JATOBA. 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 1.006,63 €
1526 V-23.1. Ventana Corredera.760x120 Jatoba, 1 

corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN
1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 2.348,45 €

1527 V-23.2. Ventana Corredera L= 540 cm Jatoba. Herrajes 
LATÓN

1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 1.941,65 €

1528 V-23.3. Ventana Corredera 329x120 Jatoba, 
Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN

1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 1.028,57 €

1492 Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor 
doble/Montantes y barrotes verticales.

1 día jue 16/05/13 jue 16/05/13 1.365,12 €

1531 Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas 
abatibles. Fuego EI2 60-C5

2 días jue 16/05/13 vie 17/05/13 645,64 €

1547 CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y 
sellado continuo.

5 días jue 16/05/13 mié 22/05/13 9.065,84 €

1392 Sistema centralizado de control. AIRZONE. Placa central 
de control. Blanco

1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

1393 Termostato AIRZONE. Comunicación por cable. Adosado 
a pared. Blanco.

1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 0,00 €
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1967 Prueba estática de barandillas. CTE DB SE-AE 2 días vie 17/05/13 lun 20/05/13 141,85 €
Comienzo: lun 20/05/13 - dom 26/05/13 8d lun 20/05/13 mié 29/05/13 25.271,76 €

1413 Luminarias garajes. Adosada, fluorescente TL, 
antideflagrante zona 1/21, electrónico HF

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 0,00 €

1414 Downlight empotrable de encendido electrónico HF 5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

1424 Detector de presencia por infrarrojos pasivos (PIR). 
Techo

2 días lun 20/05/13 mar 21/05/13 0,00 €

1428 Detector iónico de humos. Detector optico y térmico de 
humos.

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 0,00 €

1429 Detector lineal de humos, de infrarrojos, con reflector. 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 0,00 €

1430 Pilotos de señalización remota 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13 0,00 €
1431 Pulsador de alarma, rearme manual, ABS color rojo. 

Tapa de metacrilato.
3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13 0,00 €

1532 Armarios de játoba, de colgar o empotrar. 1 hoja 
abatible. EI2 60-C5

2 días lun 20/05/13 mar 21/05/13 1.376,22 €

1968 Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238 2 días mar 21/05/13 mié 22/05/13 1.540,90 €
1425 Interruptor crepuscular. Fotocélulas integradas en 

luminarias.
2 días mié 22/05/13 jue 23/05/13 0,00 €

1530 Puertas de armario empotrado de jatoba. EI2 60-C5 
homologada.

2 días mié 22/05/13 jue 23/05/13 870,16 €

1432 Campana de 6", de color rojo, para montaje interior, con
señal acústica.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

1433 Sirena electrónica exterior,con señal óptica y acústica y 
rótulo "FUEGO".

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

1434 Luminarias de emergencia estancas en exteriores y 
garajes. 420 lm, IP 65.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

1435 Luminarias de emergencia empotrada/ adosada en 
pared/techo. 220 lm, IP 20.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

1548 CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. Calzos y 
sellado continuo.

1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13 1.966,67 €

1549 SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro. 5 días jue 23/05/13 mié 29/05/13 9.982,23 €

1741 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, 
gruesa G25, e.6cm.

1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13 2.673,87 €

1421 Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, 
aislamiento clase F.

2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 0,00 €

1534 I21. Puerta Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 
mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 4.003,20 €

1535 I.20 Puerta de Jatoba, 82,5 cm, AISI 316L. Precerco 
120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13 502,96 €

1742 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, 
semidensa S12, e.5cm.

1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13 2.355,55 €

Comienzo: lun 27/05/13 - dom 02/06/13 6d lun 27/05/13 lun 03/06/13 25.738,94 €

1415 Luminaria empotrada con encendido electrónico HF 5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13 0,00 €

1416 Aplique encendido magnético. 5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13 0,00 €
1417 Proyectores sobre carril trifásico. Halógena, balasto 

electrónico HF.
2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 0,00 €

1437 Bocas de incendio equipadas para empotrar y de montar
en superficie.

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 0,00 €

1439 Hidrantes tipo columna seca con racores y tapones 
antirrobo de latón

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 0,00 €

1440 Extintores de polvo químico polivalente ABC. 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13 0,00 €
1441 Extintores de nieve carbónica CO2. 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13 0,00 €
1536 I17.2. Puerta de jatoba 82,5 cm; 5 Llaves TESA TX80. AISI

316L. Precerco 190x40 mm; galces 190x30 mm; 
tapajuntas 90x15 mm.

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 2.504,24 €

1743 Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa 
homogénea (slurry), negro.

6 días lun 27/05/13 lun 03/06/13 4.142,68 €
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1420 Aplique exterior de pared. E 27. Clase I, IP 65, 
asilamiento clase F.

4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13 0,00 €

1422 Luminaria empotrada ext. Bañador de suelo EFIX 
HWP201 PL-C 26W 

2 días mar 28/05/13 mié 29/05/13 0,00 €

1418 Proyector  circular empotrado 2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 0,00 €
1442 Señales de equipos de extinción. Rojo. Poliestireno 

fotoluminiscente.
2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 0,00 €

1443 Señales de medios de evacuación. Verde. Poliestireno 
fotoluminiscente.

2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 0,00 €

1537 I16, I18. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. 
AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 920,61 €

1538 I17.1, I18, I19. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves TESA 
TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 
mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1.550,75 €

1539 I14. Puerta de jatoba 142,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 
316L. Precerco 150x45 mm. Galces 150x30 mm. 
Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1.047,12 €

1540 I13. Puerta de jatoba 2 hojas, 82,5+82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 
mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 465,78 €

1541 I22. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+42,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 
mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 2.693,52 €

1542 I23. Puerta de jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 
mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 931,56 €

1543 I10, I11. Puerta de jatoba,2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 llaves 
TESA TX80. Media AISI 316L. Precerco 150x40 mm. 
Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

2 días jue 30/05/13 vie 31/05/13 10.331,86 €

1544 I11. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 llaves 
TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. 
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 471,24 €

1545 I12. Puerta de jatoba, 2 hojas 292,5x82,5x3,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm.
Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 679,58 €

Comienzo: lun 03/06/13 - dom 09/06/13 6d lun 03/06/13 lun 10/06/13 48.412,59 €

210 Conjunto de equipos de protección individual. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 58,86 €
451 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

473 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

495 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

517 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 
21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 8,28 €

539 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 
21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 21,19 €

597 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 
demolición. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 2.787,86 €

649 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 179,02 €
683 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 13 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 297,80 €
699 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 11 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 162,45 €
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714 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 13 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 193,19 €

737 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 108,56 €

751 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 6

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 236,30 €

1707 OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE 
PLUS, 9 mm. Adhesivo

6 días lun 03/06/13 lun 10/06/13 37.123,74 €

1725 Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado 
jatoba 3mm.

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 997,35 €

1952 Edificio: electricidad, TV/FM, portero automático, 
fontanería, saneamiento y climatización.

5 días lun 03/06/13 vie 07/06/13 0,00 €

256 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 346,86 €

278 Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20
m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 143,64 €

300 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 195,41 €

322 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 140,63 €

344 Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00
m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 86,19 €

366 Alquiler mensual almacén químicos. 21 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 75,23 €
388 Alquiler mensual de almacén para combustibles. 21 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 59,72 €

410 Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 403,24 €

774 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 15 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 1.971,22 €
756 Desmontaje grúa-torre 1. BLOQUE 1 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 2.222,62 €
783 Transporte/Retirada Grúa Torre. BLOQUE 1 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 573,58 €

Comienzo: lun 10/06/13 - dom 16/06/13 7d lun 10/06/13 mar 18/06/13 22.039,50 €

1708 Rodapié PVC expandido h=60mm, fijado con adhesivo 1 día lun 10/06/13 lun 10/06/13 365,09 €

1953 Garajes: Electricidad, ventilación y protección contra 
incendios con grupo de presión.

4 días lun 10/06/13 jue 13/06/13 0,00 €

1709 BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, 
clase de uso 42, plastificadas, colocadas con adhesivo.

2 días mar 11/06/13 mié 12/06/13 20.828,28 €

1931 Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de 
impacto.

4 días jue 13/06/13 mar 18/06/13 846,13 €

Comienzo: lun 17/06/13 - dom 23/06/13 2d mié 19/06/13 jue 20/06/13 5.129,10 €

234 Retirada de casetas de obra 2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13 967,08 €
598 Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y 

demolición. 22
1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 2.787,86 €

650 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 22 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 179,02 €
669 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 12 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 196,84 €
684 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 14 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 297,80 €
700 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 12 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 162,45 €

715 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 14 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 193,19 €

738 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 22 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 108,56 €

752 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, 
propelentes. 7

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 236,30 €
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1 SEGURIDAD Y SALUD 449 días lun 05/09/11 jue 20/06/13 284.593,10 €

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 284 días lun 03/10/11 mar 20/11/12 231.703,32 €

3 S&S VALLADO PROVISIONAL DEL SOLAR. 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 1745 227CC;415;428CC;717CC;687CC;688CC;716CC;745CC;746CC;575CC;576CC;577CC;25CC;228CC;188CC10.843,95 €

4 Vallado provisional de solar con malla 
electrosoldada.

2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 1745 5CC 3.322,80 €

5 Valla trasladable de tubos y enrejados 
metálicos.

2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 4CC 7.521,15 €

6 S&S ARQUETAS Y POZOS ABIERTOS 131 días vie 04/11/11 mar 15/05/12 877CC 447,04 €

7 Tapa de madera arquetas y pozos 130 días vie 04/11/11 lun 14/05/12 877CC 162,72 €

8 Tapa de madera pozos prov. achique 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 887 13CC 40,68 €

9 Tapa de madera pozos saneamiento 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 1093CC 14 40,68 €

10 Tapas de madera arquetas losa 1 de 
cimentación

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 957CC+4 días 15 40,68 €

11 Tapas de madera para algibe y arquetas de 
losa 2 de cimentación

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 959CC+4 días 16 40,68 €

12 Barandillas hueco arquetas y pozos. 131 días vie 04/11/11 mar 15/05/12 284,32 €

13 Barandilla pozos provisional achique. 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 8CC 71,08 €

14 Barandilla pozos de saneamiento. 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 9 71,08 €
15 Barandilla arquetas losa 1 cimentación. 1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12 10 71,08 €

16 Barandilla arquetas losa 2 cimentación. 1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 11 71,08 €

17 S&S BORDES DE EXCAVACIÓN 7 días mié 26/10/11 vie 04/11/11 846CC 11.581,44 €

18 Barandilla de barras D20 mm, para bordes de 
excavación.

7 días mié 26/10/11 vie 04/11/11 19FF 9.759,22 €

19 Valla de hierro de delimitación de excavaciones
abiertas.

2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11 18FF 1.307,38 €

20 Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre 
zanjas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 858CC 30,86 €

21 Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre 
zanjas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 858CC 47,90 €

22 Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos 
sobre zanjas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 858CC 312,48 €

23 Tope para protección de camiones durante la 
descarga en bordes de excavación.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 858CC 64,20 €

24 TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla. 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 858CC 59,40 €

25 S&S PROTECCIÓN DE TALUDES 6 días lun 03/10/11 lun 10/10/11 3CC 841;839 14.764,22 €

26 RED contra desprendimiento de la capa 
superficial del manto vegetal.

2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 27CC 3.797,63 €

27 Malla.TALUD 
Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.

6 días lun 03/10/11 lun 10/10/11 26CC 10.966,59 €

28 S&S PROTECCIÓN HUECOS DE ESCALERA 80 días lun 02/04/12 mié 25/07/12 977CC 26.631,31 €

29 Barndilla provisional de hueco de escalera 78 días lun 02/04/12 lun 23/07/12 2.041,25 €

30 Barndilla provisional de hueco de escalera 1 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 226,80 €

31 Barndilla provisional de hueco de escalera 2 1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 226,80 €

32 Barndilla provisional de hueco de escalera 3 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 226,80 €

33 Barndilla provisional de hueco de escalera 4 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 226,80 €

34 Barndilla provisional de hueco de escalera 5 1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 226,81 €

35 Barndilla provisional de hueco de escalera 6 1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 226,81 €

36 Barndilla provisional de hueco de escalera 7 1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 226,81 €
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37 Barndilla provisional de hueco de escalera 8 1 día lun 09/07/12 lun 09/07/12 226,81 €

38 Barndilla provisional de hueco de escalera 9 1 día lun 23/07/12 lun 23/07/12 226,81 €

39 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca 
de escalera.

79 días mar 03/04/12 mié 25/07/12 24.590,06 €

40 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 1

2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12 2.732,22 €

41 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 2

2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 2.732,23 €

42 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 3

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 2.732,23 €

43 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 4

2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 2.732,23 €

44 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 5

2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 2.732,23 €

45 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 6

2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12 2.732,23 €

46 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 7

2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 2.732,23 €

47 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 8

2 días mar 10/07/12 mié 11/07/12 2.732,23 €

48 Red vertical clavada con tabloncillos en zanca
de escalera. 9

2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12 2.732,23 €

49 S&S BORDES DE FORJADO 83 días mié 14/03/12 jue 12/07/12 1003CC 37.656,21 €

50 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado

78 días mié 14/03/12 jue 05/07/12 9.329,99 €

51 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 1

2 días mié 14/03/12 jue 15/03/12 1.166,25 €

52 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 2

2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 1.166,25 €

53 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 3

2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 1.166,25 €

54 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 4

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1.166,25 €

55 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 5

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 1.166,25 €

56 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 6

2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12 1.166,25 €

57 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 7

2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12 1.166,25 €

58 Barandilla CLASE A. Forjados 
horizontales/hormigón armado 8

2 días mié 04/07/12 jue 05/07/12 1.166,24 €

59 Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de 
madera.

2 días jue 28/06/12 vie 29/06/12 70CC 1.786,70 €

60 Sistema T. Red colocada horizontalmente con 
consolas.

43 días vie 30/03/12 vie 01/06/12 2.266,68 €

61 Sistema T. Balcón fachada oeste. 2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 1015CC 738,40 €

62 Sistema T. Maquesina perimetral del 
pabellón

2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12 1033CC 1.528,28 €

63 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca.

24 días lun 11/06/12 jue 12/07/12 1007 24.272,84 €

64 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca. 1

4 días lun 11/06/12 jue 14/06/12 1007 4.854,57 €

65 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca. 2

4 días lun 18/06/12 jue 21/06/12 4.854,57 €

66 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca. 3

4 días lun 25/06/12 jue 28/06/12 4.854,57 €

67 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca. 4

4 días lun 02/07/12 jue 05/07/12 4.854,57 €

68 Sistema V de red de seguridad colocada 
verticalmente con pescante tipo horca. 5

4 días lun 09/07/12 jue 12/07/12 4.854,56 €

69 S&S HUECOS HORIZONTALES 85 días jue 08/03/12 mar 10/07/12 38.712,80 €
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70 Sistema S de red horizontal en nave. 
Estr.MADERA.

1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 1057CC 59CC 22.885,63 €

71 Sistema S. Red para grandes huecos 
horizontales de forjado.

1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 1015 6.771,27 €

72 Red horizontal de protección de pequeño hueco
de forjado.

77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 1003CC 1.597,68 €

73 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 1003CC 199,71 €

74 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 199,71 €

75 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 199,71 €

76 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 199,71 €

77 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 199,71 €

78 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 199,71 €

79 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 199,71 €

80 Red horizontal de protección de pequeño 
hueco de forjado. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 199,71 €

81 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado.

77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 1003CC 4.296,40 €

82 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 1003CC 537,05 €

83 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 537,05 €

84 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 537,05 €

85 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 537,05 €

86 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 537,05 €

87 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 537,05 €

88 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 537,05 €

89 Malla electrosoldada para protección de 
pequeño hueco horizontal de forjado. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 537,05 €

90 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados.

77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 1003CC 2.483,04 €

91 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 1

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 1003CC 310,38 €

92 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 2

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 310,38 €

93 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 3

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 310,38 €

94 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 310,38 €

95 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 5

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 310,38 €

96 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 6

1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 310,38 €

97 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 7

1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 310,38 €

98 Entablado de madera, protección hueco 
horizontal de forjados. 8

1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 310,38 €

99 Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor.

85 días jue 08/03/12 mar 10/07/12 957CC+4 días 678,78 €

100 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 1

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 957CC+4 días 84,85 €

101 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 2

1 día mar 27/03/12 mar 27/03/12 84,85 €
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102 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 3

1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 84,85 €

103 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 4

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 84,85 €

104 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 5

1 día lun 21/05/12 lun 21/05/12 84,85 €

105 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 6

1 día mié 06/06/12 mié 06/06/12 84,85 €

106 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 7

1 día vie 22/06/12 vie 22/06/12 84,84 €

107 Entablado de madera para protección de 
hueco horizontal de ascensor. 8

1 día mar 10/07/12 mar 10/07/12 84,84 €

108 S&S EJECUCIÓN DE FORJADOS 77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 57.316,50 €

109 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 1003CC 7.417,62 €
110 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 927,21 €

111 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 2 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 927,21 €

112 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 3 1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 927,20 €

113 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 4 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 927,20 €

114 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 5 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 927,20 €

115 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 6 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 927,20 €

116 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 7 1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 927,20 €

117 Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 8 1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 927,20 €

118 Red bajo Fdo.encof/ no continuo. 2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 1015CC 4.085,82 €

119 Red bajo Fdo.encof/continuo. 77 días mié 14/03/12 mié 04/07/12 1003CC 45.813,06 €
120 Red bajo Fdo.encof/continuo. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 1003CC 5.726,63 €
121 Red bajo Fdo.encof/continuo. 2 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 5.726,63 €
122 Red bajo Fdo.encof/continuo. 3 1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 5.726,63 €
123 Red bajo Fdo.encof/continuo. 4 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 5.726,63 €
124 Red bajo Fdo.encof/continuo. 5 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 5.726,63 €
125 Red bajo Fdo.encof/continuo. 6 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12 5.726,63 €
126 Red bajo Fdo.encof/continuo. 7 1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 5.726,64 €
127 Red bajo Fdo.encof/continuo. 8 1 día mié 04/07/12 mié 04/07/12 5.726,64 €
128 S&S ARMADURAS. 205 días mié 02/11/11 vie 24/08/12 893CC 288,00 €

129 Tapón de plástico para protección de extremo 
de armadura.

205 días mié 02/11/11 vie 24/08/12 893CC 288,00 €

130 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 1

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 893CC 26,18 €

131 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 2

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 26,18 €

132 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 3

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 26,18 €

133 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 4

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 26,18 €

134 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 5

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 26,18 €

135 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 6

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 26,18 €

136 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 7

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 26,18 €

137 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 8

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 26,18 €

138 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 9

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 26,18 €

139 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 10

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 26,19 €

140 Tapón de plástico para protección de 
extremo de armadura. 11

1 día vie 24/08/12 vie 24/08/12 976FF 26,19 €

141 S&S HUECOS VERTICALES 44 días mar 03/07/12 lun 03/09/12 14.516,21 €

142 Red vertical/Pantalla. Bordes Estructura. 2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 1003 13.384,09 €
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143 Tubos extensibles/ventanas. 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 1450CC 963,00 €

144 Sistema provisional de protección de hueco 
frontal de ascensor.

2 días vie 31/08/12 lun 03/09/12 1494CC 169,12 €

145 S&S LINEAS DE VIDA Y ANCLAJES. 87 días jue 03/05/12 lun 03/09/12 2.323,72 €

146 Línea de anclaje horizontal permanente, de 
cable de acero, con amortiguador de caídas.

1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12 1057 1.915,20 €

147 Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta 
de poliéster, fijada a soporte de hormigón o 

1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 1057CC 208,72 €

148 Dispositivo de anclaje paara estructura de 
hormigón.

87 días jue 03/05/12 lun 03/09/12 893 199,80 €

149 Dispositivo de anclaje paara estructura de 
hormigón. 1

1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12 893 66,60 €

150 Dispositivo de anclaje paara estructura de 
hormigón. 2

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 66,60 €

151 Dispositivo de anclaje paara estructura de 
hormigón. 3

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 66,60 €

152 S&S ESCALERAS, MARQUESINAS, PASARELAS Y 
PLATAFORMAS.

150 días mié 18/04/12 mar 20/11/12 6.092,38 €

153 Escalera fija provisional h= 4,52 m entre plantas 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 959 1.129,38 €

154 Marquesina de protección del acceso al edificio. 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 1006 54,48 €

155 Plataforma en voladizo para descarga de 
materiales en planta.

2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 1003 651,00 €

156 Plataforma de trabajo en voladizo. 6 días vie 03/08/12 mar 20/11/12 1618CC;1596FF 4.257,52 €

157 S&S PROTECCIÓN ELÉCTRICA 163 días mié 05/10/11 jue 31/05/12 6.889,07 €

158 Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 
usos.

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 30,36 €

159 Foco portátil, soporte suelo 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 85,80 €

160 Foco portátil/ Trípode 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 349,80 €

161 Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2 días jue 06/10/11 vie 07/10/11 172 162;163 1.396,20 €

162 Cuadro secundario/10 kW. Amort/4 usos. 160 días lun 10/10/11 jue 31/05/12 161 2.799,45 €

163 Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra. 1 día lun 10/10/11 lun 10/10/11 161 233;232 311,05 €
164 Cuadro secund. 10 kW.  Sótano -3 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12 959FC+7 días 311,05 €

165 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -2 1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 1659FC+7 días 311,05 €

166 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -1 1 día vie 23/03/12 vie 23/03/12 957FC+7 días 311,05 €

167 Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja 1 día jue 12/04/12 jue 12/04/12 1008FC+7 días 311,05 €

168 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 1ª 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12 1015FC+7 días 311,05 €

169 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 1018FC+7 días 311,05 €

170 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª 1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12 1023FC+7 días 311,05 €

171 Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta. 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 1025FC+7 días 311,05 €

172 Toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 230 161 321,92 €

173 Protector.cables/ VEHÍCULOS/ Caucho 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 230 1.551,78 €

174 Protector.cables/ PEATONES/ PVC 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 230 353,76 €

175 S&S PROTECCIÓN ZONAS DE TRABAJO 194 días mié 02/11/11 mié 08/08/12 836,75 €

176 Mampara de protección contra proyección de 
partículas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 891CC 86,76 €

177 Protección contra el sol de zona de trabajo. 194 días mié 02/11/11 mié 08/08/12 891CC 449,19 €

178 Protección sol de zona de trabajo. 
Cimentaciones.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 891CC 149,73 €
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179 Protección sol zona de trabajo. Estructura 
hormigón armado.

1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 976CC 149,73 €

180 Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas 
planas.

1 día mié 08/08/12 mié 08/08/12 1613CC 149,73 €

181 Protección contra proyección de partículas 
incandescentes.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 891CC 300,80 €

182 S&S PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 323CC 1.227,00 €

183 Extintor de polvo químico polivalente ABC, 6 
kg.

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 633,08 €

184 Extintor nieve carbónica CO2, 5 kg. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 593,92 €

185 S&S VERTIDOS / ESCOMBROS. 2 días vie 06/07/12 lun 09/07/12 1452CC 1.576,72 €

186 Bajante de escombros,polietileno 2 días vie 06/07/12 lun 09/07/12 1452CC 187CC 1.521,84 €

187 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor.

1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 186CC 54,88 €

188 PROTECCIONES INDIVIDUALES 416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 3CC 1.236,00 €

189 Conjunto de equipos de protección individual. 416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 1.236,00 €

190 Conjunto de equipos de protección individual. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 58,85 €

191 Conjunto de equipos de protección individual. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 58,85 €

192 Conjunto de equipos de protección individual. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 58,85 €

193 Conjunto de equipos de protección individual. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 58,85 €

194 Conjunto de equipos de protección individual. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 58,85 €

195 Conjunto de equipos de protección individual. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 58,85 €

196 Conjunto de equipos de protección individual. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 58,86 €

197 Conjunto de equipos de protección individual. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 58,86 €

198 Conjunto de equipos de protección individual. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 58,86 €

199 Conjunto de equipos de protección individual. 
10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 58,86 €

200 Conjunto de equipos de protección individual. 
11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 58,86 €

201 Conjunto de equipos de protección individual. 
12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 58,86 €

202 Conjunto de equipos de protección individual. 
13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 58,86 €

203 Conjunto de equipos de protección individual. 
14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 58,86 €

204 Conjunto de equipos de protección individual. 
15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 58,86 €

205 Conjunto de equipos de protección individual. 
16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 58,86 €

206 Conjunto de equipos de protección individual. 
17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 58,86 €

207 Conjunto de equipos de protección individual. 
18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 58,86 €

208 Conjunto de equipos de protección individual. 
19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 58,86 €

209 Conjunto de equipos de protección individual. 
20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 58,86 €

210 Conjunto de equipos de protección individual. 
21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 58,86 €

211 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 414 días lun 05/09/11 jue 02/05/13 1745CC 4.756,38 €

212 Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 389CC 76,66 €

213 Reposición de material de botiquín de urgencia en
caseta de obra.

251 días mié 02/05/12 jue 02/05/13 117,78 €

214 Reposición de material de botiquín de urgencia 
en caseta de obra. 1

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 39,26 €
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215 Reposición de material de botiquín de urgencia 
en caseta de obra. 2

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 39,26 €

216 Reposición de material de botiquín de urgencia 
en caseta de obra. 3

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 39,26 €

217 Camilla portátil para evacuaciones. 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 389CC 109,04 €

218 Reconocimiento médico anual al trabajador 
obligatorio.

255 días lun 05/09/11 vie 07/09/12 2.351,70 €

219 Reconocimiento médico anual al trabajador 
obligatorio. 1

5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 1.175,85 €

220 Reconocimiento médico anual al trabajador 
obligatorio. 2

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 1.175,85 €

221 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre.

378 días lun 05/09/11 jue 07/03/13 2.101,20 €

222 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 1

5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 525,30 €

223 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 2

5 días jue 01/03/12 mié 07/03/12 525,30 €

224 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 3

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 525,30 €

225 Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 
Semestre. 4

5 días vie 01/03/13 jue 07/03/13 525,30 €

226 INSTALACIONES PROVISIONALES 429 días lun 03/10/11 jue 20/06/13 629CC;628CC;657CC;689CC;658CC37.266,69 €

227 ACOMETIDAS CASETAS 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 3CC 540CC;542CC;541CC;547CC;548CC;233;2323.456,28 €

228 Acometida Fontanería/Casetas. 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 3CC 229CC 314,44 €

229 Acomet.Saneamiento/casetas. 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 228CC 230CC 1.267,88 €

230 Acomet.electricidad/casetas. 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 229CC 231;172;173;174 1.478,40 €

231 Acomet.telefonía internet/casetas. 2 días mié 05/10/11 jue 06/10/11 230 395,56 €

232 CASETAS. 423 días mar 11/10/11 jue 20/06/13 163;227 411CC;412CC 32.403,48 €

233 Transporte de caseta prefabricada de obra. 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 163;227 235;257;279;301;323;345;367;389;236;258;280;346;390;160;159;158;302;324;368;841;839967,08 €

234 Retirada de casetas de obra 2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13 257;235;279;301;323;345;367;389;1931700CC;738CC;752CC;598CC;650CC;669CC;684CC;715CC967,08 €

235 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 7.284,06 €

236 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 346,86 €

237 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 346,86 €

238 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 346,86 €

239 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 346,86 €

240 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 346,86 €

241 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 346,86 €

242 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 346,86 €

243 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 346,86 €

244 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 346,86 €

245 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 346,86 €

246 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 346,86 €

247 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 346,86 €

248 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 346,86 €

249 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 346,86 €

250 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 346,86 €
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251 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 346,86 €

252 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 346,86 €

253 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 346,86 €

254 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 346,86 €

255 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 346,86 €

256 Alquiler mensual aseos HOMBRES. 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 346,86 €

257 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 3.016,44 €

258 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 143,64 €

259 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 143,64 €

260 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 143,64 €

261 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 143,64 €

262 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 143,64 €

263 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 143,64 €

264 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 143,64 €

265 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 143,64 €

266 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 143,64 €

267 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 143,64 €

268 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 143,64 €

269 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 143,64 €

270 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 143,64 €

271 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 143,64 €

272 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 143,64 €

273 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 143,64 €

274 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 143,64 €

275 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 143,64 €

276 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 143,64 €

277 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 143,64 €

278 Alquiler mensual aseos MUJERES. 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 143,64 €

279 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 4.103,61 €

280 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 195,41 €

281 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 195,41 €

282 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 195,41 €

283 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 195,41 €

284 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 195,41 €

285 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 195,41 €

286 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 195,41 €
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287 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 195,41 €

288 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 195,41 €

289 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 195,41 €

290 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 195,41 €

291 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 195,41 €

292 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 195,41 €

293 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 195,41 €

294 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 195,41 €

295 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 195,41 €

296 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 195,41 €

297 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 195,41 €

298 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 195,41 €

299 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 195,41 €

300 Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 195,41 €

301 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 2.953,23 €

302 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 140,63 €

303 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 140,63 €

304 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 140,63 €

305 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 140,63 €

306 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 140,63 €

307 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 140,63 €

308 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 140,63 €

309 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 140,63 €

310 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 140,63 €

311 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 140,63 €

312 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 140,63 €

313 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 140,63 €

314 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 140,63 €

315 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 140,63 €

316 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 140,63 €

317 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 140,63 €

318 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 140,63 €

319 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 140,63 €

320 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 140,63 €

321 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 140,63 €

322 Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 140,63 €
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323 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234;182CC 1.809,99 €

324 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 86,19 €

325 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 86,19 €

326 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 86,19 €

327 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 86,19 €

328 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 86,19 €

329 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 86,19 €

330 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 86,19 €

331 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 86,19 €

332 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 86,19 €

333 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 86,19 €

334 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 86,19 €

335 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 86,19 €

336 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 86,19 €

337 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 86,19 €

338 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 86,19 €

339 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 86,19 €

340 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 86,19 €

341 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 86,19 €

342 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 86,19 €

343 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 86,19 €

344 Alq. Mes almacén herramientas. 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 86,19 €

345 Alquiler mensual almacén químicos. 410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 1.579,83 €
346 Alquiler mensual almacén químicos. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 75,23 €
347 Alquiler mensual almacén químicos. 2 1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 75,23 €
348 Alquiler mensual almacén químicos. 3 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 75,23 €
349 Alquiler mensual almacén químicos. 4 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 75,23 €
350 Alquiler mensual almacén químicos. 5 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 75,23 €
351 Alquiler mensual almacén químicos. 6 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 75,23 €
352 Alquiler mensual almacén químicos. 7 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 75,23 €
353 Alquiler mensual almacén químicos. 8 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 75,23 €
354 Alquiler mensual almacén químicos. 9 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 75,23 €
355 Alquiler mensual almacén químicos. 10 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 75,23 €

356 Alquiler mensual almacén químicos. 11 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 75,23 €

357 Alquiler mensual almacén químicos. 12 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 75,23 €

358 Alquiler mensual almacén químicos. 13 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 75,23 €

359 Alquiler mensual almacén químicos. 14 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 75,23 €

360 Alquiler mensual almacén químicos. 15 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 75,23 €

361 Alquiler mensual almacén químicos. 16 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 75,23 €

362 Alquiler mensual almacén químicos. 17 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 75,23 €

363 Alquiler mensual almacén químicos. 18 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 75,23 €
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364 Alquiler mensual almacén químicos. 19 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 75,23 €

365 Alquiler mensual almacén químicos. 20 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 75,23 €

366 Alquiler mensual almacén químicos. 21 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 75,23 €

367 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles.

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234 1.254,12 €

368 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 59,72 €

369 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 59,72 €

370 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 59,72 €

371 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 59,72 €

372 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 59,72 €

373 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 59,72 €

374 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 59,72 €

375 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 59,72 €

376 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 59,72 €

377 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 59,72 €

378 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 59,72 €

379 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 59,72 €

380 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 59,72 €

381 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 59,72 €

382 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 59,72 €

383 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 59,72 €

384 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 59,72 €

385 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 59,72 €

386 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 59,72 €

387 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 59,72 €

388 Alquiler mensual de almacén para 
combustibles. 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 59,72 €

389 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

410 días vie 14/10/11 mié 05/06/13 233 234;212CC;217CC 8.468,04 €

390 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 1

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 233 403,24 €

391 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 2

1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 403,24 €

392 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 3

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 403,24 €

393 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 4

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 403,24 €

394 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 5

1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 403,24 €

395 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 6

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 403,24 €

396 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 7

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 403,24 €

397 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 8

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 403,24 €

398 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 9

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 403,24 €

399 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 10

1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 403,24 €
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400 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 11

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 403,24 €

401 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 12

1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 403,24 €

402 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 13

1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 403,24 €

403 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 14

1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 403,24 €

404 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 15

1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 403,24 €

405 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 16

1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 403,24 €

406 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 17

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 403,24 €

407 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 18

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 403,24 €

408 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 19

1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 403,24 €

409 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 20

1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 403,24 €

410 Alquiler mensual oficinas técnicas. 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 21

1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 403,24 €

411 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 232CC 1.406,93 €

412 Equipamiento aseos y vestuarios. 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 232CC 413CC 975,09 €

413 Equipamiento casetas comedores 2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 412CC 431,84 €

414 SEÑALIZACIÓN 416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 9.630,70 €

415 BALIZAMIENTO 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 3 422CC 5.149,72 €

416 Barrera New Jersey ROJO/BLANCO. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 3.443,20 €

417 Cadena de delimitación. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 486,40 €

418 Cinta reflectante Rojo/Blanco. 10 cm. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 652,00 €

419 Cono reflectante 75 cm de altura. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 72,72 €

420 Cordón de guirnaldas reflectantes. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 430,40 €

421 Piqueta reflectante ROJO/BLANCO. Pica h= 75 
cm

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 65,00 €

422 SEÑALES PARA CIRCULACIÓN 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 415CC 934,44 €

423 Señal de Peligro. Triangular/ E.G./L=90 
cm/caballete tubular.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 124,26 €

424 Señal/prohibición y obligación/circ. Ø=90 
cm/caballete.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 269,00 €

425 Señal informativa, rectangular, normalizada, 
E.G., 90x135 cm/caballete.

1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 510,48 €

426 Banderín ROJO 40x50 cm. 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 19,10 €

427 Paleta de paso alternativo. Paso/STOP 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 11,60 €

428 SEÑALES SEGURIDAD Y SALUD 416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 3CC 1.071,69 €

429 Cartel general S&S riesgos/ Bridas 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 40,64 €

430 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas.

416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 137,50 €

431 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €

432 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €

433 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €

434 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €

435 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €
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436 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €

437 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €

438 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €

439 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €

440 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

441 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

442 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

443 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

444 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €

445 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

446 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

447 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €

448 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

449 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €

450 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

451 Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con 
Bridas. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

452 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas.

416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 137,50 €

453 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €

454 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €

455 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €

456 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €

457 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €

458 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €

459 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €

460 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €

461 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €

462 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

463 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

464 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

465 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

466 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €

467 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

468 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

469 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €

470 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

471 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €
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472 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

473 Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con 
bridas. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

474 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas.

416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 137,50 €

475 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 6,54 €

476 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 6,54 €

477 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 6,54 €

478 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 6,54 €

479 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 6,54 €

480 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 6,55 €

481 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 6,55 €

482 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 6,55 €

483 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6,55 €

484 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6,55 €

485 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 6,55 €

486 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6,55 €

487 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6,55 €

488 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6,55 €

489 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 6,55 €

490 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 6,55 €

491 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 6,55 €

492 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 6,55 €

493 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 6,55 €

494 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 6,55 €

495 Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con 
bridas. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 6,55 €

496 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos.

416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 173,75 €

497 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 8,27 €

498 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 8,27 €

499 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 8,27 €

500 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 8,27 €

501 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 8,27 €

502 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 8,27 €

503 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 8,27 €

504 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 8,27 €

505 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 8,27 €

506 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 8,27 €

507 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 8,27 €
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508 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 8,27 €

509 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 8,27 €

510 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 8,28 €

511 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 8,28 €

512 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 8,28 €

513 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 8,28 €

514 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 8,28 €

515 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 8,28 €

516 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 8,28 €

517 Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 
tornillos. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 8,28 €

518 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 
tornillos.

416 días lun 03/10/11 lun 03/06/13 444,80 €

519 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 21,18 €

520 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 21,18 €

521 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 21,18 €

522 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 21,18 €

523 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 21,18 €

524 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 21,18 €

525 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 21,18 €

526 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 21,18 €

527 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 21,18 €

528 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 21,18 €

529 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 21,18 €

530 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 21,18 €

531 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 21,18 €

532 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 21,18 €

533 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 21,18 €

534 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 21,18 €

535 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 21,18 €

536 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 21,18 €

537 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 21,18 €

538 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 21,19 €

539 Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con
tornillos. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 21,19 €

540 SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 166 días lun 03/10/11 vie 01/06/12 227CC 2.474,85 €

541 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 166 días lun 03/10/11 vie 01/06/12 227CC 416,25 €

542 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 227CC 83,25 €

543 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 83,25 €
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544 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 83,25 €

545 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 83,25 €

546 Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 83,25 €

547 Cinta de señalización con vallas móviles. 166 días lun 03/10/11 vie 01/06/12 227CC 475,20 €

548 Cinta de señalización con vallas móviles. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 227CC 95,04 €

549 Cinta de señalización con vallas móviles. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 95,04 €

550 Cinta de señalización con vallas móviles. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 95,04 €

551 Cinta de señalización con vallas móviles. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 95,04 €

552 Cinta de señalización con vallas móviles. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 95,04 €

553 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 166 días lun 03/10/11 vie 01/06/12 911,40 €

554 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m.
1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 182,28 €

555 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m.
2

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 182,28 €

556 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m.
3

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 182,28 €

557 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m.
4

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 182,28 €

558 Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m.
5

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 182,28 €

559 Malla de señalización de zona de riesgo. 166 días lun 03/10/11 vie 01/06/12 672,00 €

560 Malla de señalización de zona de riesgo. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 134,40 €

561 Malla de señalización de zona de riesgo. 2 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 134,40 €

562 Malla de señalización de zona de riesgo. 3 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 134,40 €

563 Malla de señalización de zona de riesgo. 4 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 134,40 €

564 Malla de señalización de zona de riesgo. 5 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 134,40 €

565 GESTIÓN DE RESIDUOS 428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 325.722,36 €

566 TRANSPORTE DE TIERRAS 138 días mié 26/10/11 mié 16/05/12 208.505,66 €

567 Transporte 1. Limpieza, terraplenado, 
explanaciones y pozos prov. de bombeo.

6 días mié 26/10/11 jue 03/11/11 847CC;887FF 4.270,15 €

568 Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y 
pantallas

34 días mié 02/11/11 mié 21/12/11 859CC;900FF;901FF 11.507,71 €

569 Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes 
guía y descabezdo pantallas.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 853CC 32.366,88 €

570 Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar 
anclajes.

4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 854CC 26.972,40 €

571 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones 
de anclajes, Ø 152 mm

27 días jue 05/01/12 lun 13/02/12 923CC;921FF 123,08 €

572 Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + 
Roca Martillo Rompedor

19 días mar 14/02/12 vie 09/03/12 855CC;856FF 131.830,02 €

573 Transporte 7. Tierras de zapatas corridas y 
riostras. Escalera exterior 2.

1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 860CC 297,76 €

574 Transporte 8. Tierras de zanjas y pozos para 
instalaciones

4 días vie 11/05/12 mié 16/05/12 861CC 1.137,66 €

575 CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS INERTES

428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 105.789,62 €

576 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición.

428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 61.332,84 €

577 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 3CC 2.787,85 €

578 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 2.787,85 €

579 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 2.787,85 €
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580 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 2.787,85 €

581 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 2.787,85 €

582 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 2.787,85 €

583 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 2.787,85 €

584 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 2.787,85 €

585 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 2.787,86 €

586 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 2.787,86 €

587 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 2.787,86 €

588 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 2.787,86 €

589 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 2.787,86 €

590 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 2.787,86 €

591 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 2.787,86 €

592 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 2.787,86 €

593 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 2.787,86 €

594 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 2.787,86 €

595 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 2.787,86 €

596 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 2.787,86 €

597 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 2.787,86 €

598 Clasificación a pié de obra de residuos de 
construcción y demolición. 22

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 2.787,86 €

599 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 264 días vie 14/10/11 vie 02/11/12 839CC 30.521,32 €
600 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 839CC 2.180,09 €
601 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 2.180,09 €
602 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 2.180,09 €
603 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 2.180,09 €
604 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 2.180,09 €
605 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 2.180,09 €
606 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 2.180,09 €
607 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 2.180,10 €
608 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 2.180,10 €
609 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 2.180,10 €
610 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 2.180,10 €
611 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 2.180,10 €
612 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 2.180,10 €
613 Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1653FF 2.180,09 €
614 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES.
252 días mié 02/11/11 vie 02/11/12 891CC 1.102,29 €

615 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES 1

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 891CC 84,79 €

616 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 2

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 84,79 €

617 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 3

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 84,79 €

618 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 4

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 84,79 €

619 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 5

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 84,79 €

620 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 6

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 84,79 €

621 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 7

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 84,79 €

622 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 8

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 84,79 €
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623 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 9

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 84,79 €

624 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 10

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 84,79 €

625 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 11

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 84,79 €

626 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 12

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 84,80 €

627 Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 
METALES. 13

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1653FF 84,80 €

628 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 226CC 3.938,32 €
629 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 226CC 179,01 €
630 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 179,01 €
631 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 3 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 179,01 €
632 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 4 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 179,01 €
633 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 5 1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 179,01 €
634 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 6 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 179,01 €
635 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 7 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 179,01 €
636 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 8 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 179,01 €
637 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 9 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 179,01 €
638 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 10 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 179,01 €
639 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 11 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 179,01 €
640 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 12 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 179,01 €
641 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 13 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 179,02 €
642 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 14 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 179,02 €
643 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 179,02 €
644 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 16 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 179,02 €
645 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 17 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 179,02 €
646 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 18 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 179,02 €
647 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 19 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 179,02 €
648 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 20 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 179,02 €
649 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 21 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 179,02 €
650 Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 22 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 179,02 €
651 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 75 días mié 14/03/12 lun 02/07/12 961CC 2.206,15 €
652 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 961CC 441,23 €
653 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 2 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 441,23 €
654 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 3 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 441,23 €
655 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 4 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 441,23 €
656 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 5 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 1059FF 441,23 €
657 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 226CC 2.362,05 €
658 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 226CC 196,83 €

659 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 2 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 196,83 €

660 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 3 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 196,83 €

661 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 4 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 196,84 €

662 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 5 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 196,84 €

663 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 6 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 196,84 €

664 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 7 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 196,84 €

665 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 8 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 196,84 €

666 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 9 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 196,84 €

667 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 10 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 196,84 €

668 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 11 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 196,84 €

669 Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 12 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 196,84 €

670 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 259 días jue 07/06/12 mié 19/06/13 972CC 4.169,18 €
671 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 972CC 297,79 €
672 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 2 1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 297,79 €
673 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 3 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 297,80 €
674 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 4 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 297,80 €
675 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 5 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 297,80 €
676 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 6 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 297,80 €
677 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 7 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 297,80 €
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678 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 8 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 297,80 €
679 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 9 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 297,80 €
680 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 10 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 297,80 €
681 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 11 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 297,80 €
682 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 12 1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 297,80 €
683 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 13 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 297,80 €
684 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 14 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 297,80 €
685 Trans.Contenedor 7 m³. VÍDRIO. 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1475CC 157,47 €
686 Trans.Contenedor 7 m³. VÍDRIO. 1 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1475CC 157,47 €
687 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 11.427,08 €

688 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza.

428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 1.949,40 €

689 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 226CC 162,45 €

690 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 2

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 162,45 €

691 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 3

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 162,45 €

692 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 4

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 162,45 €

693 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 5

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 162,45 €

694 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 6

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 162,45 €

695 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 7

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 162,45 €

696 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 8

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 162,45 €

697 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 9

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 162,45 €

698 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 10

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 162,45 €

699 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 11

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 162,45 €

700 Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 
limpieza. 12

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 162,45 €

701 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 253 días vie 15/06/12 mié 19/06/13 1637CC 2.704,66 €

702 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
1

1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12 1637CC 193,19 €

703 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
2

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 193,19 €

704 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
3

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 193,19 €

705 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
4

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 193,19 €

706 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
5

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 193,19 €

707 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
6

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 193,19 €

708 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
7

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 193,19 €

709 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
8

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 193,19 €

710 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
9

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 193,19 €

711 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
10

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 193,19 €

712 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
11

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 193,19 €

713 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
12

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 193,19 €

714 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
13

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 193,19 €

715 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes.
14

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 193,19 €

716 Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 2.388,32 €

717 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 3CC 108,56 €
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718 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 2

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 108,56 €

719 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 108,56 €

720 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 4

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 108,56 €

721 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 108,56 €

722 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 6

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 108,56 €

723 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 108,56 €

724 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 8

1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 108,56 €

725 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 108,56 €

726 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 10

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 108,56 €

727 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 11

1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 108,56 €

728 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 12

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 108,56 €

729 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 13

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 108,56 €

730 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 14

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 108,56 €

731 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 15

1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 108,56 €

732 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 16

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 108,56 €

733 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 17

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 108,56 €

734 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 18

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 108,56 €

735 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 19

1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 108,56 €

736 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 20

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 108,56 €

737 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 21

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 108,56 €

738 Bidón 100 litros. Envases de sutancias 
peligrosas. 22

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 108,56 €

739 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 22 días vie 31/08/12 lun 01/10/12 1551CC 2.730,60 €
740 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1 1 día vie 31/08/12 vie 31/08/12 1551CC 546,12 €

741 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 546,12 €

742 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 3 1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 546,12 €

743 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 4 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 546,12 €

744 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 5 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 1551FF 546,12 €

745 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes.

428 días lun 03/10/11 mié 19/06/13 3CC 1.654,10 €

746 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 1

1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 3CC 236,30 €

747 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 2

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 236,30 €

748 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 3

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 236,30 €

749 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 4

1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 236,30 €

750 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 5

1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 236,30 €

751 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 6

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 236,30 €

752 Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 
refrigerantes, propelentes. 7

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 234CC 236,30 €

753 ACTUACIONES PREVIAS 316 días vie 02/03/12 vie 07/06/13 268.184,52 €
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754 GRÚAS TORRE 316 días vie 02/03/12 vie 07/06/13 949 54.778,00 €

755 Montajes grúas-torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2 2 días jue 15/03/12 vie 16/03/12 758FC+7 días 759;760;775;776 4.445,25 €

756 Desmontaje grúa-torre 1. BLOQUE 1 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 759;1533 783CC 2.222,62 €

757 Desmontaje grúa- torre 2. BLOQUE 2 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 775;1618;1266 784CC 2.222,63 €
758 Tramos empotrados grúas torre 1 y 2. BLQOUES 1 y

2
2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 782CC 755FC+7 días 2.197,56 €

759 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. BLOQUE 1 291 días jue 05/04/12 mié 05/06/13 755 756 29.568,30 €
760 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 1 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 755 1.971,22 €
761 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 2 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1.971,22 €
762 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 3 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 1.971,22 €
763 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 4 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 1.971,22 €
764 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 5 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1.971,22 €
765 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 6 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 1.971,22 €
766 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 7 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 1.971,22 €
767 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 8 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 1.971,22 €
768 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 9 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 1.971,22 €
769 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 10 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 1.971,22 €
770 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 11 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 1.971,22 €
771 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 12 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 1.971,22 €
772 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 13 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 1.971,22 €
773 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 14 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 1.971,22 €
774 Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 15 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 1.971,22 €
775 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 106 días jue 05/04/12 mié 05/09/12 755 757 11.827,32 €

776 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 1 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 755 1.971,22 €

777 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 2 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1.971,22 €

778 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 3 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 1.971,22 €

779 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 4 1 día jue 05/07/12 jue 05/07/12 1.971,22 €

780 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 5 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1.971,22 €

781 Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 6 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 1.971,22 €

782 Transporte/ Camión grúas-torre. BLOQUES 1 y 2 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 949 758CC 1.147,16 €

783 Transporte/Retirada Grúa Torre. BLOQUE 1 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 756CC 573,58 €

784 Transporte/ Retirada Grúa-Torre 2. BLOQUE 2 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 757CC 573,58 €

785 ANDAMIOS DE FACHADA 66 días lun 02/07/12 mar 02/10/12 78.317,32 €

786 Transporte andamio de fachada 2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 1037;1003FC-1
día

788CC+1 día 3.366,69 €

787 Retirada andamio de fachada 2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 789FF 3.366,69 €

788 Montaje andamio de fachada 7 días mar 03/07/12 mié 11/07/12 786CC+1 
día;876;1003;1037FC+1

790;792;791;1452FF+4
días;1608

14.867,30 €

789 Desmontaje andamio de fachada 7 días lun 24/09/12 mar 02/10/12 791;794;1635 787FF;1616;1617;1465CC;1466CC14.867,30 €

790 Malla andamio de fachada 2 días jue 12/07/12 vie 13/07/12 788 6.255,00 €

791 Alquiler/ MES andamio de fachada. 51 días jue 12/07/12 vie 21/09/12 788 789 35.594,34 €
792 Alquiler/ MES andamio de fachada. 1 1 día jue 12/07/12 jue 12/07/12 788 0,00 €
793 Alquiler/ MES andamio de fachada. 2 1 día lun 20/08/12 lun 20/08/12 17.797,17 €
794 Alquiler/ MES andamio de fachada. 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 1635FF 789 17.797,17 €
795 PLATAFORMAS MOTORIZADAS 61 días lun 02/07/12 mar 25/09/12 31.509,29 €

796 Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 1037;1003FC-1
día

797CC+1 día 769,88 €

797 Montaje P. Motorizada Monomástil 3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 796CC+1 
día;875;828CC+2

798;799;1450;1452 1.924,70 €

798 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 55 días vie 06/07/12 vie 21/09/12 797 802 3.298,05 €
799 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 1 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 797 0,00 €

800 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 2 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 1.649,02 €
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801 Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 1635FF 802 1.649,03 €

802 Desmontaje P. Motorizada Monomástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 798;801;1635 803FF 1.924,69 €

803 Retirada/Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 802FF 769,87 €

804 Transporte/Puesta en obra. Plataforma 
motorizada bimástil

2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12 1037;1003FC-1
día

805CC+1 día 1.710,83 €

805 Montaje P. Motorizada Bimástil 3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 804CC+1 
día;828CC+2 

806;807;1450;1452 4.811,73 €

806 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 55 días vie 06/07/12 vie 21/09/12 805 810 9.777,00 €
807 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 1 1 día vie 06/07/12 vie 06/07/12 805 0,00 €
808 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 2 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 4.888,50 €
809 Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 3 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 1635FF 810 4.888,50 €
810 Desmontaje P. Motorizada Bimástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1635;809;806 811FF 4.811,72 €

811 Retirada/Transporte P. Motorizada Bimástil 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 810FF 1.710,82 €

812 ENCOFRADOS APEOS Y CIMPRAS ESPECIALES 71 días lun 02/04/12 jue 12/07/12 103.579,90 €

813 Andamio estructural forjado 5º 42 días lun 02/04/12 vie 01/06/12 1015CC 29.293,41 €

814 Transporte andamio estructural. Forjado 5º 2 días lun 02/04/12 mar 03/04/12 815CC 1.947,30 €

815 Motaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días lun 02/04/12 mar 10/04/12 1015CC+1 día 1018;817;814CC 8.547,32 €

816 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 27 días mié 11/04/12 vie 18/05/12 8.304,16 €

817 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 
5º 1

1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 815;1015;1018CC 0,00 €

818 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 
5º 2

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 5.536,11 €

819 Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 
3

1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12 1018FC+19 
días

820 2.768,05 €

820 Desmontaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12 1018FC+20 
días;819;824CC+3

821FF 8.547,33 €

821 Transporte/  Retirada andamio estructural. 
Forjado 5º

2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12 820FF 1.947,30 €

822 Andamio estructural pabellón. Contrafuertes, 
losas y zunchos

37 días mié 23/05/12 jue 12/07/12 1010 999CC;1000CC 68.534,55 €

823 Transporte andamio estructural. Contrafuertes 
y atado.

5 días mié 23/05/12 mar 29/05/12 1010 824CC 4.790,00 €

824 Motaje andamio estructural. Contrafuertes y 
atado

10 días mié 23/05/12 mar 05/06/12 823CC 1050CC+2 
días;825CC+3 

22.666,99 €

825 Alquiler mensual andamio estructural contrafuertes y atado del pabellón24 días lun 28/05/12 vie 29/06/12 824CC+3 días 13.620,57 €
826 Alquiler mensual andamio estructural contrafuertes y atado del pabellón 11 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 824CC+3 días 0,00 €
827 Alquiler mensual andamio estructural contrafuertes y atado del pabellón 21 día jue 28/06/12 vie 29/06/12 828CF 13.620,57 €
828 Desmontaje andamio estructural. Contrafuertes

y atado.
10 días vie 29/06/12 jue 12/07/12 1034FC+7 

días;1064
829FF;797CC+2
días;805CC+2 

22.666,99 €

829 Transporte/ Retirada andamio estructural. 
Contrafuertes y atado

5 días vie 29/06/12 jue 12/07/12 828FF 1071 4.790,00 €

830 Andamio estructural de volumen. Apeo voladizo Forjado 7º SUR.36 días lun 30/04/12 mar 19/06/12 5.751,94 €
831 Transporte a obra de andamio estructural. Apeo voladizo Forjado 7º SUR.1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 832CC 378,77 €
832 Montaje anamio estructural de volumen. Apeo voladizo Forjado 7º SUR.4 días lun 30/04/12 lun 07/05/12 1023CF 831CC;834;833 1.673,12 €
833 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo forjado 7º SUR.27 días lun 07/05/12 mié 13/06/12 832 1.648,16 €
834 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo forjado 7º SUR. 11 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 832 0,00 €
835 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo forjado 7º SUR. 21 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 1.098,77 €
836 Alquiler mensual andamio estructural. Apeo voladizo forjado 7º SUR. 31 día mar 12/06/12 mié 13/06/12 837CF 549,39 €
837 Desmontaje andamio estructural. Apeo voladizo Forjado 7º SUR.4 días mié 13/06/12 lun 18/06/12 1023FC+20 días838;836CF 1.673,12 €
838 Transporte, retirada andamio estructural. Apeo voladizo Forjado 7º SUR.1 día mar 19/06/12 mar 19/06/12 837 378,77 €
839 DEMOLICIONES 8 días vie 14/10/11 mar 25/10/11 25;233 847;600CC;599CC 46.368,42 €

840 RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón 
e15/25cm

4 días jue 20/10/11 mar 25/10/11 841 842CC 29.853,64 €

841 RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico 4 días vie 14/10/11 mié 19/10/11 25;233 840 15.421,38 €

842 Martillo compresor. Demol/Recupueración baldosas 
de hormigón.

2 días jue 20/10/11 vie 21/10/11 840CC 843 577,80 €

843 Martillo compresor. Demol/Recuperación  Bordillo. 1 día lun 24/10/11 lun 24/10/11 842 844 326,13 €

844 Martillo compresor. Demol/Recuperación Rigolas. 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11 843 189,47 €

2019-05-04 Edificio Nuevo y Urbanización UPV-Alcoy Tareas críticas sombreadas

Página 22



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

845 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 157 días mié 26/10/11 mar 12/06/12 181.979,10 €

846 MOVIMIENTO DE TIERRAS 156 días mié 26/10/11 lun 11/06/12 17CC 153.908,48 €

847 LIMPIEZA TERRAPLENADO Y EXPLANACIÓN 4 días mié 26/10/11 lun 31/10/11 839 567CC;877;894 6.900,15 €

848 Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios 
mecánicos. Aceras NORTE

2 días mié 26/10/11 jue 27/10/11 849CC 850 133,35 €

849 Retirada de PALMERA 1 día mié 26/10/11 mié 26/10/11 848CC 776,05 €

850 Explanación y terraplenado. Compactación 98%
Proctor.

2 días vie 28/10/11 lun 31/10/11 848 5.990,75 €

851 VACIADOS 56 días jue 22/12/11 vie 09/03/12 65.515,03 €

852 Excavación sótanos. Retro-excavadora, arcilla 
semidura.

56 días jue 22/12/11 vie 09/03/12 56.833,78 €

853 Excavación 120 cm para demoler 
muretes-guía y descabezado.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 900 905CC;569CC 9.758,40 €

854 Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 906 919;570CC 8.132,00 €

855 Excavación Losa 1 5 días mar 14/02/12 lun 20/02/12 921 856;864;572CC;907CC+2
días;860FF

11.231,02 €

856 Excavación Losa 2 14 días mar 21/02/12 vie 09/03/12 855 865;857CC+2 
días;1576;572FF;884FC-5

27.712,36 €

857 Excavación sótanos. Rocas, retro-martillo. 7 días jue 23/02/12 vie 02/03/12 856CC+2 días 8.681,25 €

858 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 134 días mié 02/11/11 mié 16/05/12 20CC;21CC;22CC;23CC;24CC21.685,81 €

859 Excav.zanjas muretes guía. 12 días mié 02/11/11 jue 17/11/11 894CC 896CC;568CC 12.606,47 €

860 Excavación Retroexcavadora. Zapatas y riostras 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 855FF 952;573CC 1.007,64 €

861 Excavación zanjas y pozos instalaciones. 4 días vie 11/05/12 mié 16/05/12 941;938;942 1093CC+1 
día;1094CC+1 

8.071,70 €

862 RELLENOS Y MEJORAS DEL TERRENO 76 días mar 21/02/12 lun 11/06/12 1752CC 59.807,49 €

863 Drenaje losas de cimentación. Relleno gravas y 
comp. proctor 98%

26 días mar 21/02/12 mié 28/03/12 21.995,40 €

864 Relleno y compactación gravas Losa 1 6 días mar 21/02/12 mar 28/02/12 855 949;950 8.460,60 €

865 Relleno y compactación gravas Losa 2 8 días vie 16/03/12 mié 28/03/12 856;1576 951 13.534,80 €

866 GRAVA CLASIFICADA. Drenaje trasdós de 
muros.

19 días lun 07/05/12 jue 31/05/12 29.921,59 €

867 Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, 
Sótano -2. (Electricidad ITC)

1 día mié 23/05/12 mié 23/05/12 1591 1289;1290 5.984,31 €

868 Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano -1 
(Fontanería)

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 1592 1098;1099;1222;1223 5.984,32 €

869 Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. 
P. Baja y 1ª, Bloque 1.

1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1593 876 5.984,32 €

870 Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. 
Plantas 1ª y 2ª , Bloque 1.

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 1594 876 5.984,32 €

871 Grava drenaje trasdós muros de sótano 
OESTE. Sótano -1 y Planta Baja

1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 1595 5.984,32 €

872 Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST 
zahorra natural caliza, 95% PROCTOR

4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 1955 3.448,64 €

873 Relleno/ROD.DUPLEX. Base solera rampa norte.
98% Proctor. Zahorra natural caliza.

1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 875 954 638,51 €

874 Relleno/BAND.VIBRANTE 
Base.ACERAS/CALZADAS, 95% Proctor/. 

18 días lun 14/05/12 mié 06/06/12 3.803,35 €

875 Compactación base aceras NORTE y ESTE 
Bloque 2

2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12 1289;1314 873;797 1.901,67 €

876 Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 
1

2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 870;869 788;805 1.901,68 €

877 ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS 121 días mié 02/11/11 jue 26/04/12 847 6CC;7CC 25.829,72 €

878 Inst.sistema/agotamiento de aguas. 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 887 880 3.650,92 €

879 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para
pantallas hidrófugas.

33 días lun 14/11/11 vie 30/12/11 3.842,52 €

880 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para pantallas hidrófugas. 1

1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 878;901CC 0,00 €
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881 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para pantallas hidrófugas. 2

1 día mié 14/12/11 mié 14/12/11 1.921,26 €

882 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para pantallas hidrófugas. 3

1 día vie 30/12/11 vie 30/12/11 901FF+7 días 1.921,26 €

883 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para
LOSA 2.

33 días jue 08/03/12 jue 26/04/12 3.842,52 €

884 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para LOSA 2. 1

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 856FC-5 días 0,00 €

885 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para LOSA 2. 2

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 1.921,26 €

886 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para LOSA 2. 3

1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12 959FF+7 días 1.921,26 €

887 Pozos bombeo prov. D45cm h14m 2 días mié 02/11/11 jue 03/11/11 878;567FF;8 14.493,76 €

888 NIVELACIÓN. SOLERAS 20 días mié 16/05/12 mar 12/06/12 2.240,90 €

889 Solera e15cm Escalera exterior 2. HA-25/B/20/IIa 
ME 15x15 de Ø 6 mm

2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 953 1565FF;988 847,55 €

890 Solera e15cm Rampa Norte. HA-25/B/20/IIa ME 
15x15 de Ø 6 mm

2 días lun 11/06/12 mar 12/06/12 954 1566FF 1.393,35 €

891 CIMENTACIONES 151 días mié 02/11/11 vie 08/06/12 1842;615CC;614CC;177CC;178CC;176CC;181CC1.160.721,20 €

892 CONTENCIONES 136 días mié 02/11/11 vie 18/05/12 1845 760.364,08 €

893 MUROS PANTALLA 124 días mié 02/11/11 mié 02/05/12 128CC;130CC;129CC;148;149667.028,60 €

894 Transporte/Puesta en obra de máquina 
pantalladora.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 847 859CC 6.476,15 €

895 Transporte/ Retirada de máquina pantalladora. 1 día jue 22/12/11 jue 22/12/11 900 6.476,15 €

896 Mortero pobre Base/Limp M-guía. Relleno 
oquedades.

14 días mié 02/11/11 lun 21/11/11 859CC 899CC+1 día 595,46 €

897 Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos 
tixotrópicos.

2 días jue 10/11/11 vie 11/11/11 899CC+5 días 900;901 1.395,73 €

898 Transp/Ret. Equipo de lodos tixotrópicos. 2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 900 1.395,72 €

899 Doble murete guía 70x25 cm. HA-25/B/20/IIa. 20 días jue 03/11/11 mié 30/11/11 896CC+1 día 897CC+5 días 52.370,54 €

900 M.PANTALLA e50cm SR bombeado 
HA-30/F/20/IIa+Qa.

26 días lun 14/11/11 mié 21/12/11 897 898;895;903CC;904CC;902CC;853;1835CC;1837CC;1753CC;1754CC;568FF;1838CC143.175,59 €

901 M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado 
HA-30/F/20/Iia+Qa.

26 días lun 14/11/11 mié 21/12/11 897 568FF;880CC;882FF+7
días

190.984,13 €

902 Reparaciones/Derrumbes incontrolados 
excavación bataches.

7 días lun 14/11/11 mar 22/11/11 900CC 4.833,12 €

903 Perforación/trépano en roca 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11 900CC 4.298,72 €

904 Máquina perforadora de widia, en roca 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11 900CC 5.015,04 €

905 Descabezado RETRO/MARTILLO coronación 
paneles.

2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 853CC 906CC+1 día 34.982,40 €

906 Viga de atado 60x100 cm, HA-30/F/20/Iia+Qa, 
cemento SR.

5 días vie 23/12/11 jue 29/12/11 905CC+1 día 919CC+7 
días;854

63.621,47 €

907 Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t. 2 días jue 16/02/12 vie 17/02/12 855CC+2 días 5.611,62 €

908 Encuentro M.P/ Losas. Perforadora- 
R.epóxi-2∅16/500 cm.

24 días vie 02/03/12 jue 05/04/12 25.572,27 €

909 Encuentro M. Pantalla - Losa 1 3 días vie 02/03/12 mar 06/03/12 949 957CC 10.960,05 €

910 Encuentro M. Pantalla - Losa 2 4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 951 959CC 14.612,22 €

911 Encuentro M. Pantalla-Forjados. Perforadora, 
Epoxi, 2∅16/500cm.

32 días mié 14/03/12 mié 02/05/12 30.755,14 €

912 Encuentro M. Pantalla - Forjado 1. 4 días mié 18/04/12 lun 23/04/12 1012CC 13.739,45 €

913 Encuentro M.Pantalla - Forjado 2. 4 días jue 26/04/12 mié 02/05/12 1013CC 10.566,93 €

914 Encuentro M. Pantalla - Forjado 3. 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 1008CC 5.173,65 €

915 Encuentro M. Pantalla - Forjado 4. 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12 1015CC 1.275,11 €

916 Transp/Puesta en obra FRESADORA, 2 
desplazamientos verticales

1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 921 918 1.323,52 €
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917 Transp/retirada Fresadora 1 día lun 12/03/12 lun 12/03/12 918 1.323,51 €

918 Regularización. Fresado basto Muros pantalla 18 días mié 15/02/12 vie 09/03/12 916 917 22.072,85 €

919 Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes al 
terreno.

1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 906CC+7 
días;854

923CC 2.380,09 €

920 Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes al 
terreno

1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 921 2.380,08 €

921 Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 
42,5R/SR

24 días mié 11/01/12 lun 13/02/12 922CC 920;571FF;916;855 48.890,76 €

922 Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 
42,5R/SR

1 día mié 11/01/12 mié 11/01/12 923 921CC 1.175,04 €

923 Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 
42,5R/SR

3 días jue 05/01/12 mar 10/01/12 919CC 924;922;571CC 5.392,74 €

924 Cabeza Anc/Perm, para 4 cables 1 día mié 11/01/12 mié 11/01/12 923 925CC 313,65 €

925 Tesado Ancl/permanentes, 8 horas 4 días mié 11/01/12 lun 16/01/12 924CC 4.217,13 €

926 MUROS DE SÓTANO 44 días mié 14/03/12 vie 18/05/12 1575CC;1840CC 93.335,49 €

927 Muro de sótano e50cm 2C, CAÑIZO, 
HA-30/B/12/IIa+Qa (SR)

9 días vie 30/03/12 vie 13/04/12 14.464,08 €

928 Muros planta baja, Bloque 1, e.50cm cañizo, 
3.4.D (ESTE).

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 1008 6.565,78 €

929 Muros planta 1ª, B1, cañizo, e.50cm, 4.5.D y 
3.4.D (ESTE), 4.5.E (SURESTE).

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 1015 7.898,30 €

930 Muro de sótano,e.50cm 2C, TABLERO 
HA-30/B/12/IIa+Qa (SR)

9 días mié 11/04/12 lun 23/04/12 2.978,32 €

931 Muro curvo, Planta 1ª Bloque 1, madera, 
e.50cm, 4.5.E.(SURESTE).

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 1015 2.221,76 €

932 Muro Planta 2ª, B1, e.50cm, madera, 5.6.E. 
(SUR). Antepecho (+9,00)

2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 1018 1588FC+8 días 756,56 €

933 Muro de sótano, e50cm 2C, NO VISTO 
HA-30/B/12/IIa+Qa (SR)

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 7.017,26 €

934 Muros Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm NO VISTO, 
enterrados, 4.5.E (SUR)

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 1015 7.017,26 €

935 Muro de sótano e35cm CAÑIZO 
HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

36 días mié 14/03/12 mar 08/05/12 22.163,67 €

936 Muros Sótano -1, Bloque 1, e.35cm CAÑIZO, 
2.3.B. (OESTE), sobre Losa 1

3 días mié 14/03/12 vie 16/03/12 1663 14.158,72 €

937 Muro, Sótano -1 Bloque 1, e.35cm CAÑIZO. 
2.3.H, (ESTE), sobre Fdo 2º B1.

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1667 1586FC+3 días 1.497,58 €

938 Muros Sótano -1, B2, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.H 
(ESTE); 2.3.G (OESTE), s/Fdo 2º B2.

3 días vie 04/05/12 mar 08/05/12 1667 1586FC+2 
días;861

4.688,87 €

939 Muros P. Baja, Bloque 1, e.35cm, CAÑIZO, 
2.3.B y 3.4.B (OESTE)

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 1008 1.818,50 €

940 Muro de sótano e35cm TABLERO 
HA-30/B/12/IIa+Qa CEM/SR

33 días vie 30/03/12 vie 18/05/12 46.712,16 €

941 Muros sótano -2, Bloque 2. e.35cm, 
MADERA, 1.2.H (ESTE-NORTE)

3 días mar 08/05/12 jue 10/05/12 1666 944;861 13.724,79 €

942 Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 2.3.H.
(ESTE), 1ª Junta Cnt. Fdo 2º, B2

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1667 861 4.302,27 €

943 Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H.
(NORTE). Escalera exterior 1

3 días mié 16/05/12 vie 18/05/12 1668 987 2.810,40 €

944 Muro sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo 
G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa

2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 1667;941 946;988;1589FC+6
días;1559

14.064,19 €

945 Muros P. Baja, B1, e.35cm, MADERA, 3.4.C 
(ESTE), 2.3.B y 3.4.B (OESTE)

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 1008 10.784,99 €

946 Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, 
MADERA, 2.3.G, Cortes 3&10 (OESTE)

2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 1010CC+6 
días;944

1589FC+4 días 1.025,52 €

947 REGULARIZACIÓN 69 días mié 29/02/12 vie 08/06/12 21.593,33 €

948 Hormigón de limpieza e10cm HL-150/B/20 69 días mié 29/02/12 vie 08/06/12 21.593,33 €

949 Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1 2 días mié 29/02/12 jue 01/03/12 864 909;957;754;782 7.692,68 €

950 Hormigón de limpieza losa 1 bloque 2 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 957;864 958;952CC 161,59 €
951 Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 865 910;959;1288 12.564,80 €
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952 Hormigón de limpieza. Zapatas corridas escalera 
exterior 2

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 860;950CC 960 233,66 €

953 Hormigón de limpieza solera escalera exterior 2 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 1559CC 889 355,75 €

954 Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 873 890 584,85 €

955 CIMENTACIONES SUPERFICIALES 38 días vie 02/03/12 vie 27/04/12 1846 378.763,76 €

956 LOSA CIMENTACIÓN e80cm HA-30/B/20/IIa+Qa. 
Tipo II/A-S 32,5N/ SR.

38 días vie 02/03/12 vie 27/04/12 1082CC;1269CC;1270CC373.980,44 €

957 Losa 1 Bloque 1. HA-30/B/20/IIa+Qa. 
Designación II/A-S 32,5N/ SR.

7 días vie 02/03/12 lun 12/03/12 949;909CC 1573CC+2 
días;1655FF;1561CC+2

140.893,28 €

958 Losa 1 Bloque 2. HA-30/B/20/IIa+Qa. 
Designación II/A-S 32,5N/ SR.

2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 950;1006CC 1563FF 2.959,48 €

959 Losa 2, bloques 1 y 2, HA-30/B/20/IIa+Qa. 
Designación II/A-S 32,5N/ SR.

10 días lun 02/04/12 mar 17/04/12 951;910CC 1574CC+4 
días;1568FC+7

230.127,69 €

960 Zapata corrida ESCALERA EXT2, 
HA-30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 952;1006CC 1564FF 4.783,31 €

961 ESTRUCTURAS 190 días mié 14/03/12 lun 17/12/12 651CC;652CC 1.378.221,92 €

962 ESTRUCTURA DE ACERO 61 días jue 21/06/12 vie 14/09/12 1849CF-30 
días;1852CC;1863CC;1854CC;1871CC;1872CC

24.103,09 €

963 Cargaderos L 100x10, barandillas panal 1/2 pié, 
escaleras interiores 2,3 y 6

2 días lun 27/08/12 mar 28/08/12 977 1503 921,06 €

964 Cargaderos metálicos en fábricas 2L 100x10 + 
pletinas, 10 kg/m

6 días vie 07/09/12 vie 14/09/12 1494CC+5 días 569,45 €

965 Premarcos/ cargadero 15 kg/m perf.comp. Chapa 
360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

6 días jue 21/06/12 jue 28/06/12 1024 966CC;797FC+2
días;805FC+2 

5.674,82 €

966 Premarcos/ cargaderos 10 kg/m perf.comp. Chapa
275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8

1 día jue 21/06/12 jue 21/06/12 965CC 1600CC-1 día 716,69 €

967 Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados 
D16mm L40cm

1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12 1057 968 1.285,28 €

968 Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas 4 días lun 06/08/12 jue 09/08/12 967 1.885,95 €

969 Escaleras prefab. acero galvanizado, chapa 
estampada semilla de melón.

3 días lun 27/08/12 mié 29/08/12 976 6.613,43 €

970 Escalera metálica de mantenimiento acceso 
cubierta curva de zinc, acero galv. S 275 JR.

1 día vie 14/09/12 vie 14/09/12 1618;1635CC+9
días

2.516,75 €

971 PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX 
acero galvanizado 50x50x5

4 días vie 03/08/12 mié 08/08/12 1057 3.919,66 €

972 FÁBRICAS DE CARGA DE LADRILLO 133 días jue 07/06/12 lun 17/12/12 1924CF-2 
días;671CC;670CC;1889CC;1898CC;1907CC;1890CC;1899CC;1908CC

68.433,75 €

973 Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  M-5. (Escaleras
interiores/ gradas)

25 días jue 07/06/12 mié 11/07/12 983 17.259,86 €

974 Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ 
M-5. RAMPAS

9 días vie 08/06/12 mié 20/06/12 999 4.537,65 €

975 Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M-5; 
MURFOR RND.4/Z 80 mm.

12 días jue 29/11/12 lun 17/12/12 1458 46.636,24 €

976 HORMIGÓN ARMADO. 113 días mié 14/03/12 vie 24/08/12 1835FF;969;1950;179CC;140FF1.038.112,08 €

977 ZANCAS DE ESCALERAS, LOSAS MACIZAS 105 días mar 27/03/12 vie 24/08/12 28CC;963 85.916,75 €

978 Losa/ESCALERAS HA-30/B/12/IIa 
peld/hormigón.

66 días mar 27/03/12 vie 29/06/12 37.974,31 €

979 Losas de escaleras y rampas de los dos 
accesos C/ Alarcón.

3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 1010CC 0,00 €

980 Losas de escalera y rampa de acceso sur en 
forjado 5º, bloque 1º

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 1018CC 4.202,98 €

981 Losa escalera 2. (Losa 2 - Fdo 3º) Norte 8 días mié 23/05/12 vie 01/06/12 1010 983 2.974,64 €

982 Losa escalera 3 (Losa 1 - Fdo 3º. B1 Sur) 3 días mar 27/03/12 jue 29/03/12 1008FF 988,04 €

983 Losa escalera 6 (Pista-Terraza. B2 Norte) 3 días lun 04/06/12 mié 06/06/12 981;1017FF 973 1.158,45 €

984 Losa escalera 7 (Fdos 5º - 6º). B1 Sur 4 días vie 20/04/12 mié 25/04/12 1021CC 2.070,86 €

985 Losa escalera en zaguán de azotea del núcleo 
central, (PAC) forjado 7º.

2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12 1024CC 0,00 €

986 Zunchos escalera Forjado 8ª. 3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12 1026CC 6.694,14 €
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987 Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera
exterior 1. (Acceso norte)

4 días lun 21/05/12 jue 24/05/12 1010FF;943 4.835,83 €

988 Losa escalera exterior 2. Acceso terraza 
gimanasio.

7 días vie 18/05/12 lun 28/05/12 944;889 7.927,27 €

989 Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo 
Terraza-Planta 1ª Edificio Bloque 1

5 días mar 03/04/12 mié 11/04/12 1054 990 3.681,20 €

990 Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 
1ª - 2ª Edificio Bloque 1.

5 días vie 13/04/12 jue 19/04/12 1055;989 3.440,90 €

991 Losa escalera 1, escalonada, 2 caras peldaños 
de hormigón. HA-30/B/12/IIa

36 días jue 05/07/12 vie 24/08/12 1462 34.771,57 €

992 Escalera 1, Tramo  PS-3 a PS-2 4 días jue 05/07/12 mar 10/07/12 1039 993 3.465,66 €

993 Escalera 1, Tramo PS-2 a PS-1 5 días mié 11/07/12 mar 17/07/12 992 994 4.624,46 €
994 Escalera 1, Tramo PS-1 a P. Baja 5 días mié 18/07/12 mar 24/07/12 993 995 4.624,46 €
995 Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª 5 días mié 25/07/12 mar 31/07/12 994 996 4.705,70 €
996 Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª 6 días mié 01/08/12 mié 08/08/12 995 997 6.008,58 €
997 Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª 5 días jue 09/08/12 jue 16/08/12 996 998 5.091,96 €
998 Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC 6 días vie 17/08/12 vie 24/08/12 997 6.250,75 €
999 Rampas losas incl. e30cm; HA-30/B/12/IIa 12 días mié 23/05/12 jue 07/06/12 822CC 974 13.170,87 €

1000 Rampa -3. Losa inclinada e30cm 4 días mié 23/05/12 lun 28/05/12 822CC 1001;1670FF+2
días

3.088,25 €

1001 Rampa -2. Losa inclinada e30cm 4 días mar 29/05/12 vie 01/06/12 1000 1002;1671FF+2
días

4.040,13 €

1002 Rampa -1. Losa inclina e30cm 4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12 1001 1091CC 6.042,49 €

1003 FORJADOS RETICULARES 75 días mié 14/03/12 lun 02/07/12 49CC;142;1102;1844;1836CC;81CC;82CC;73CC;109CC;119CC;120CC;91CC;90CC;72CC;1825CC;1830CC;1843;786FC-1
día;797;788;796FC-1

693.528,72 €

1004 Fdo.ret recup/PVC 12cm/35+8 18 días mié 18/04/12 lun 14/05/12 242.022,80 €

1005 Forjado 1º. Bloque 2 12 días mié 18/04/12 vie 04/05/12 1012CC 1659FF;1666FF+1
día

121.011,41 €

1006 Forjado 2º. Bloque 2 12 días jue 26/04/12 lun 14/05/12 1013CC 154;1661FF;1668FF+1
día;1585;958CC;960CC

121.011,40 €

1007 Fdo.ret recup/PVC 16cm/35+8 46 días mié 14/03/12 mar 22/05/12 63;64 194.307,40 €

1008 Forjado 3. Bloque 1. Zona I 11 días mié 14/03/12 jue 29/03/12 1663 1015;914CC;982FF;167FC+7
días;928;939;1054;945

67.286,22 €

1009 Forjado 3º. Bloque 1. Zona II. Conexión con 
núcleo central.

3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 1042 1043;1014CC;1010CC 18.350,78 €

1010 Forjado 3º, Bloque 2. 12 días lun 07/05/12 mar 22/05/12 1668FF+5 
días;1014CC;1009CC

981;822;979CC;946CC+6
días;1637;823;1586CC+4

108.670,40 €

1011 Fdo.ret Bloque hormigón/ Nerv.12cm/ Canto 
35+5 cm

64 días vie 30/03/12 lun 02/07/12 1881CF-2 días 257.198,50 €

1012 Forjado 1º. Zona A 3 días mié 18/04/12 vie 20/04/12 1040 1658FC-1 
día;1005CC;912CC;1085CC

3.982,47 €

1013 Forjado 2º. Zona A 3 días jue 26/04/12 lun 30/04/12 1041 1660FC-1 
día;913CC;1086CC;1006CC

3.982,47 €

1014 Forjado 3º. Zona B 3 días lun 07/05/12 mié 09/05/12 1042;1009CC 1043;1010CC;1586 3.982,47 €

1015 Forjado 4º. Bloque 1. Zona I 6 días vie 30/03/12 mar 10/04/12 1008 1018;915CC;929;71;61CC;813CC;168FC+7
días;118CC;815CC+1

34.184,50 €

1016 Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo 
central

4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 1043 1044 14.650,50 €

1017 Forjado 4º. Bloque 2 3 días jue 31/05/12 lun 04/06/12 1033CC 983FF;1036 8.163,75 €

1018 Forjado 5º. Bloque 1. Zona I 7 días mié 11/04/12 jue 19/04/12 1015;815 1021;169FC+7 
días;980CC;932;1587FC+6

39.072,23 €

1019 Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo 
central.

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 1044 1045 16.745,24 €

1020 Forjado 5º. Bloque 2. 3 días jue 14/06/12 lun 18/06/12 1034CC 3.982,47 €

1021 Forjado 6º. Bloque 1. Zona I 10 días vie 20/04/12 vie 04/05/12 1018 1023;984CC 41.859,96 €

1022 Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de
hormigón.

4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 1045 1046 17.939,98 €

1023 Forjado 7º. Bloque 1. Zona I. 7 días lun 07/05/12 mar 15/05/12 1021 1025;170FC+7 
días;832CF;837FC+20

43.547,87 €

1024 Forjado 7º. Bloque 1. Conexión con núcleo de
hormigón.

3 días lun 18/06/12 mié 20/06/12 1046 1047;985CC;965 18.663,37 €

1025 Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de 
instalaciones.

4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 1023 1035CC;171FC+7
días;1037

4.180,64 €
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1026 Forjado 8º. Bloque 1. Cubierta caja de 
escalera, nucleo de hormigón.

4 días mié 27/06/12 lun 02/07/12 1047 1048;986CC 2.260,58 €

1027 VIGAS Y PILARES 28 días mié 23/05/12 vie 29/06/12 1836FF 123.259,36 €

1028 Pilares cuad/ Rectangulares HA-30/B/12/IIa 23 días mié 23/05/12 vie 22/06/12 3.237,90 €

1029 Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón 3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 1010 1033 1.384,23 €

1030 Plires Planta 1ª Bloque 2. Pabellón 3 días vie 08/06/12 mar 12/06/12 1033 1034 219,67 €
1031 Pilares planta 1ª hasta cercha Bloque 2. 

Pabellón
3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12 1034 1075 1.634,00 €

1032 Atado de contrafuertes. HA-30/B/12/IIa 
(hormigón visto)

14 días jue 31/05/12 mar 19/06/12 106.657,57 €

1033 Forjado 4º. Atado losas y zunchos 6 días jue 31/05/12 jue 07/06/12 1050CC+4 
días;1029

62CC;1017CC;1030;105175.576,60 €

1034 Forjado 5º. Atado losas y zunchos 4 días jue 14/06/12 mar 19/06/12 1051;1030 1020CC;1031;1052;828FC+7
días

31.080,97 €

1035 Pilares y Viga de coronación Fdo 8º. 
HA-30/B/12/Iia hidrófugo.

19 días mar 05/06/12 vie 29/06/12 1025CC 1599FC+7 días 13.363,89 €

1036 Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. 
Pilares-vigas HA-30/B/12/IIa hidrófugo.

3 días mar 05/06/12 jue 07/06/12 1017 1599FC+7 días 1.364,75 €

1037 Pórticos Azotea PAC Bloque 1. Pilares y vigas 
HA-30/B/12/IIa hidrófugo.

3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12 1047;1025 786;788FC+1 
día;796;804

11.999,14 €

1038 NÚCLEOS Y PANTALLAS. CONTRAFUERTES. 66 días vie 30/03/12 mié 04/07/12 1637FF 135.407,25 €

1039 Núcleo H.A. TABLERO HA-30/B/12/IIa 57 días lun 16/04/12 mié 04/07/12 992 95.333,97 €

1040 Núcleo Forjado 1º. 2 días lun 16/04/12 mar 17/04/12 1664CC+1 día 1012 6.625,34 €

1041 Núcleo Forjado 2º. 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 1665CC+1 día 1013 6.605,63 €

1042 Núcleo Forjado 3º. 2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1667CC+1 día 1014;1009 10.480,04 €

1043 Núcleo Forjado 4º. 4 días jue 10/05/12 mar 15/05/12 1014;1009 1016 12.743,85 €

1044 Núcleo Forjado 5º. 4 días mar 22/05/12 vie 25/05/12 1016 1019 12.546,76 €
1045 Núcleo Forjado 6º. 4 días jue 31/05/12 mar 05/06/12 1019 1022 14.179,86 €
1046 Núcleo Forjado 7º. 4 días mar 12/06/12 vie 15/06/12 1022 1024 14.179,86 €
1047 Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) 4 días jue 21/06/12 mar 26/06/12 1024 1026;1037 12.797,36 €
1048 Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta 

casetón escalera central
2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 1026 1287FF 5.175,27 €

1049 Contrafuertes/Pabellón HA-30/B/12/IIa VISTO LISO22 días vie 25/05/12 lun 25/06/12 31.202,81 €
1050 Contrafuertes planta baja 4 días vie 25/05/12 mié 30/05/12 1010;824CC+2

días
1033CC+4 días 10.992,51 €

1051 Contrafuertes planta 1ª 4 días vie 08/06/12 mié 13/06/12 1033 1034 10.332,11 €
1052 Contrafuertes Planta 1ª - CERCHA 4 días mié 20/06/12 lun 25/06/12 1034 1075 9.878,19 €
1053 Muros de carga Tipo F, Bloque 1, e35cm, 2C MADERA. Escalera exterior 3.8 días vie 30/03/12 jue 12/04/12 7.463,76 €
1054 Muros F, P. Baja, Bloque 1, e.35cm, Tablero 

madera 2C
2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 1008 989 4.055,96 €

1055 Muros F, Planta 1ª, Bloque 1, e.35cm, Tablero 
madera 2C

2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12 1015 990 3.407,80 €

1056 Muro de carga Sótano -1, B2, e.35cm, 2C CAÑIZO, 2.3.G (OESTE) Escalera EXT 2.2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1667 1559 1.406,71 €
1057 ESTRUCTURA DE MADERA 26 días jue 28/06/12 jue 02/08/12 70CC;147CC;967;1618;146;971;1619227.279,98 €
1058 VIGAS DE MADERA 25 días vie 29/06/12 jue 02/08/12 1065CC 218.177,44 €
1059 Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>25m clase de penetración P1 y P2.2 días vie 29/06/12 lun 02/07/12 1064 1060;656FF 90.547,66 €
1060 Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL-24h clase de penetración P1 y P21 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 1059 1061 3.672,15 €
1061 Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15 m de longitud, GL-24h, clase de penetración P1 y P212 días mié 04/07/12 jue 19/07/12 1060 1062 68.133,73 €
1062 Cabios 9x27cm/ L<15m, GL-24h clase de penetración P1 y P210 días vie 20/07/12 jue 02/08/12 1061 55.823,89 €
1063 ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA5 días jue 28/06/12 mié 04/07/12 9.102,54 €
1064 Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 1075 1059;828 4.032,82 €
1065 Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350 4 días vie 29/06/12 mié 04/07/12 1058CC 5.069,72 €
1066 HORMIGÓN PREFABRICADO 41 días vie 13/07/12 lun 10/09/12 13.064,03 €
1067 CARGADEROS Y DINTELES 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 1494CC+5 días 586,04 €
1068 CARGADERO/1,2 m VIGUETA T-18 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 1494CC+5 días 362,66 €
1069 CARGADERO/2,4 m VIGUETA T-18 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 1494CC+5 días 223,38 €
1070 MONTAJES INDUSTRIALIZADOS 4 días vie 13/07/12 mié 18/07/12 12.477,99 €
1071 Muros GRADAS e35cm HA-30/B/12/IIa. Muros prefabricados hormigón polímero.2 días vie 13/07/12 lun 16/07/12 829 1074 3.244,76 €
1072 GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas 2 días mar 17/07/12 mié 18/07/12 1074CC 9.233,23 €
1073 APARATOS DE APOYO 16 días mar 26/06/12 mar 17/07/12 7.228,89 €
1074 L.NEOPRENO/F M.GRADAS 100x600 mm e20mm s/base de nivelación.1 día mar 17/07/12 mar 17/07/12 1071 1072CC 3.913,20 €
1075 L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 300x500 mm e40mm s/base de nivelación2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 1052;1031 1064 3.315,69 €
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1076 INSTALACIONES 197 días vie 02/03/12 vie 14/12/12 26.089,64 €
1077 EVACUACIÓN DE AGUAS. SANEAMIENTO. 173 días vie 02/03/12 vie 09/11/12 23.221,12 €
1117 FONTANERÍA 133 días mar 22/05/12 mié 28/11/12 1957;1959 0,00 €
1135 CONTRA INCENDIOS 144 días mar 22/05/12 vie 14/12/12 1957;1959 0,00 €
1136 ACOMETIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA-INCENDIOS3 días mar 22/05/12 jue 24/05/12 1118CC 1955 0,00 €
1137 Contra-incendios. Acometida de la red pública, independiente.2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 1118CC 1138 0,00 €
1138 Contador general contra incendios. Hornacina contadores agua.1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 1137 0,00 €
1139 Tubo de alimentación conexión algibe de hormigón armado. (Icluido en la losa)1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12 1118CC 0,00 €
1140 GRUPO DE PRESIÓN. MONTANTES Y RED DE TUBERÍAS CONTRA INCENDIOS.16 días jue 22/11/12 vie 14/12/12 1130 1143CC;1144CC 0,00 €
1141 Grupo de presión con bomba eléctrica para abastecimiento a rociadores/BIE.2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 1130 1142CC 0,00 €
1142 Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al esmalte roja.16 días jue 22/11/12 vie 14/12/12 1141CC 0,00 €
1143 SISTEMA DE EXTINCIÓN FIJO. ROCIADORES 16 días jue 22/11/12 vie 14/12/12 1140CC 0,00 €
1144 Puestos de control de rociadores, depósito de 100 l. Tubería seca.2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 1140CC 1145CC 0,00 €
1145 Detector de flujo tipo paleta con retardo y dos contactos2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 1144CC 1146CC 0,00 €
1146 Presostato de supervisión de alta y baja presión con dos contactos2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 1145CC 1148 0,00 €
1147 Rociadores decorativos respuesta rápida, embellecedor anillo blanco.7 días mié 05/12/12 vie 14/12/12 1148 0,00 €
1148 Rociadores de gran cobertura resp. Rápida, embellecedor cromado.7 días lun 26/11/12 mar 04/12/12 1146 1147 0,00 €
1149 DETECCIÓN Y ALARMA. ALUMBRADO DE EMERGENCIA24 días lun 12/11/12 vie 14/12/12 1299 0,00 €
1150 Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de protección, cable ignífugo y cajas de derivación.12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 1151CC 0,00 €
1151 Central de detección automática de incendios, convencional. 8 Zonas.1 día lun 12/11/12 lun 12/11/12 1299 1153;1150CC;1152CC 0,00 €
1152 Fuente de alimentación suplementaria, salida de 24 Vcc y 5 A.1 día lun 12/11/12 lun 12/11/12 1151CC 0,00 €
1153 Cableado detectores iónico de humos, detectores optico y térmico de humos.4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12 1151 1154CC 0,00 €
1154 Cableado detectores lineal de humos, de infrarrojos, con reflector.4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12 1153CC 1155 0,00 €
1155 Cajas y cableado para pilotos de señalización remota7 días lun 19/11/12 mar 27/11/12 1154 1156 0,00 €
1156 Cableado pulsador de alarma, rearme manual, ABS rojo. Tapa de metacrilato.6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 1155 1157CC 0,00 €
1157 Cableado campanas de 6", roja, para montaje interior, con señal acústica.6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 1156CC 1158CC 0,00 €
1158 Cableado sirena electrónica exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 1157CC 1159 0,00 €
1159 Cableado luminarias emergencia estancas en exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.6 días vie 07/12/12 vie 14/12/12 1158 1160CC 0,00 €
1160 Cajas y cableado luminarias interiores emergencia pared/techo. 220 lm, IP 20.6 días vie 07/12/12 vie 14/12/12 1159CC 0,00 €
1161 PROTECCIÓN PASIVA, SELLADO CORTAFUEGO, RECUBRIMIENTOS.34 días vie 26/10/12 vie 14/12/12 1613 0,00 €
1162 Manguito intumescente cortafuego alrededor de tubería.2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1165 1163 0,00 €
1163 Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, secado rápido6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 1162 1164 0,00 €
1164 Protección de conducciones mediante coquillas de lana de roca.8 días mié 14/11/12 vie 23/11/12 1163 1166 0,00 €
1165 Sellado penetr: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta ignífuga blanca.4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 1118 1162 0,00 €
1166 Pasta ignífuga intumescente. Sellado de conductos, paneles de lana de roca.7 días lun 26/11/12 mar 04/12/12 1164 1167 0,00 €
1167 Pintura intumescente en barillas, chapas y perfiles metálicos.7 días mié 05/12/12 vie 14/12/12 1166;1494FF-5 días 0,00 €
1168 AGUA CALIENTE, CALEFACCIÓN y CLIMATIZACION. 63 días jue 13/09/12 vie 14/12/12 1957;1959 0,00 €
1169 PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE. ACUMULADORES. CAPTACIÓN SOLAR10 días jue 20/09/12 mié 03/10/12 1653 0,00 €
1170 Tubería de acometida o llenado de equipos de A.C.S.1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 1173 1171 0,00 €
1171 Tubería A.C.S. con grifo para vaciado en sumidero próximo.1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12 1170 0,00 €
1172 Termoacumulador a gas natural integrable en instalación solar térmica para producción ACS.1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 1173 1175 0,00 €
1173 Caldera a gas colectiva, de baja temperatura, de pie, de hierro fundido.2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 1652 1172;1174;1170 0,00 €
1174 Acumulador para A.C.S 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 1173 0,00 €
1175 Acumulador para climatización. 1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12 1172 1176 0,00 €
1176 Captadores solares térmicos para instalación colectiva en cubiertas.6 días mié 26/09/12 mié 03/10/12 1175 0,00 €
1177 MONTANTES Y CONDUCTOS INTERIORES AGUA CALIENTE21 días jue 13/09/12 lun 15/10/12 1130CC 0,00 €
1178 Montantes A.C.S. con bridas a la superficie de la pared.6 días jue 13/09/12 jue 20/09/12 1179 0,00 €
1179 Tuberías de A.C.S. a colectores de cuartos húmedos.5 días vie 21/09/12 jue 27/09/12 1178 1180CC;1182;1181 0,00 €
1180 Vaso de expansión para circuito de A.C.S. 2 días vie 21/09/12 lun 24/09/12 1179CC 0,00 €
1181 Llaves de paso y colectores para A.C.S en caja de registro.4 días vie 28/09/12 mié 03/10/12 1179 0,00 €
1182 Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos húmedos.10 días vie 28/09/12 lun 15/10/12 1179 0,00 €
1183 DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO. 10 días vie 02/11/12 jue 15/11/12 1187 1214;1220 0,00 €
1184 Cableado control centralizado agua caliente 

circuitos de climatización y ACS
2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1187 0,00 €

1185 Cable bus comunic. 1 par, 1 mm2. Control centralizado de planta para climatización.5 días vie 02/11/12 jue 08/11/12 1187 1186 0,00 €
1186 Cableado unipolar control centralizado para sistema solar térmico.5 días vie 09/11/12 jue 15/11/12 1185 0,00 €
1187 CLIMATIZACIÓN. CONDUCTOS DE AIRE VENTILADORES Y REJILLAS20 días mar 02/10/12 mié 31/10/12 1615;1551 1183;1208;1234;1238;1184;11850,00 €
1188 Ventilador de impulsión conducto circular. 2 velocidades. Trifásica1 día jue 04/10/12 jue 04/10/12 1190CC+2 días 0,00 €
1189 Ventilador centrífugo en linea en conducto rectangular. Monofásica2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 1192CC+2 días 0,00 €
1190 Conductos circulares de acero inoxidable mate. Instalacion vista.10 días mar 02/10/12 mié 17/10/12 1615;1551 1202;1188CC+2 días;1191CC;11970,00 €
1191 Piezas especiales de conductos circulares de acero.4 días mar 02/10/12 vie 05/10/12 1190CC 0,00 €
1192 Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio20 días mar 02/10/12 mié 31/10/12 1615;1551 1189CC+2 días;1193CC 0,00 €
1193 Piezas especiales. Conductos de chapa acero galvanizado. Panel F. Vidrio.10 días mar 02/10/12 mié 17/10/12 1192CC 1203;1201;1200;1199;1198;11940,00 €
1194 Tubo flexible conexiónes L<1,5 m 2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 1193 1195 0,00 €
1195 Premarcos y mecanismo de regulación de caudal en rejillas de impulsión. (Ladrillo)4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 1194 1196 0,00 €
1196 Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos techos.2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 1195 0,00 €
1197 Piezas de conexión de toberas o multitobera. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 1190 0,00 €
1198 Premarcos rejillas de retorno,aluminio. Sin mecanismos de regulación del caudal.4 días jue 18/10/12 mar 23/10/12 1193 0,00 €
1199 Compuerta rectangular de regulación del caudal de aire.2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 1193 0,00 €
1200 Regulador de caudal de aire para sistema de caudal de aire variable2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 1193 0,00 €
1201 Compuerta de sobrepresión oculta. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 1193 0,00 €
1202 Silenciadores en conducto circular o rectángular. 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 1190 0,00 €
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1203 Recuperador de calor aire-aire, con batería de aire caliente. Horizontal2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 1193 0,00 €
1204 UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN. EXTERIOR CUBIERTAS6 días mar 18/09/12 mar 25/09/12 1652 0,00 €
1205 Bomba de calor reversible aire-agua. Instalación exterior.2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 1652;1553CC;1555CC1206 0,00 €
1206 Refrigerador aire-agua. Insatalción exterior en cubierta.2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 1205 1207 0,00 €
1207 Bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1206 0,00 €
1208 FANCOILS. UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN.20 días vie 02/11/12 jue 29/11/12 1187 1211;1212 0,00 €
1209 Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar controlador fancoil y termostato.10 días vie 16/11/12 jue 29/11/12 1210 0,00 €
1210 Fancoil de techo, de cuatro tubos, con distribución por conductos.10 días vie 02/11/12 jue 15/11/12 1209 0,00 €
1211 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE. CLIMATIZADORAS.10 días vie 30/11/12 vie 14/12/12 1208 1556CC 0,00 €
1212 Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente.6 días vie 30/11/12 lun 10/12/12 1208 1213 0,00 €
1213 Recuperador de aire caliente estratificado. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 1212;1494FF-5 días 0,00 €
1214 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL. AIRZONE. 15 días vie 16/11/12 vie 07/12/12 1183 0,00 €
1215 Canaliz., cableado y caja empotrada para placa central de control. AIRZONE.1 día mar 04/12/12 mar 04/12/12 1216CC 0,00 €
1216 Canalización, cableado y cajas empotrad. para termostato de zona. AIRZONE.3 días mar 04/12/12 vie 07/12/12 1218 1215CC 0,00 €
1217 Compuertas motorizadas de rejillas de impulsión para regulación del caudal.6 días mar 20/11/12 mar 27/11/12 1219 1218 0,00 €
1218 Plenum con aislamiento de difusor con compuerta motorizada, regulac. caudal.4 días mié 28/11/12 lun 03/12/12 1217 1216 0,00 €
1219 Compuerta de conducto motorizada. 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 1220CC 1217 0,00 €
1220 Compuerta rectangular de sobrepresión, con función bypass, salida conducida hacia el retorno.1 día vie 16/11/12 vie 16/11/12 1183 1219CC 0,00 €
1221 GAS. ACOMETIDA CONTADORES, TUBERÍAS Y C. DETECCIÓN Y ALARMA115 días mié 16/05/12 vie 26/10/12 1959 0,00 €
1222 ACOMETIDA GAS 4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 868 1955;1118;1119 0,00 €
1223 GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de acometida 40x40x40 cm2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 868 1224 0,00 €
1224 GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior edificio.2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 1223 0,00 €
1225 GAS. CONTADORES Y TUBERÍAS. DETECCIÓN Y ALARMA29 días vie 14/09/12 vie 26/10/12 0,00 €
1226 Armario para dispositivos de regulación del caudal y presión.4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 1672 1227 0,00 €
1227 Batería para contadores de gas natural. Cuarto/Armario Azotea2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 1226 1228 0,00 €
1228 Tubería gas montante individual de la instalación común.2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1227 1229;1231 0,00 €
1229 Tubería gas para instalación común. Colocación superficial sin vaina.10 días mié 26/09/12 mié 10/10/12 1228 1230 0,00 €
1230 Tubería gas para instalación común. Empotrada con vaina.5 días jue 11/10/12 jue 18/10/12 1229 1232 0,00 €
1231 Colector para derivaciones, unión roscada y manómetro.2 días mié 26/09/12 jue 27/09/12 1228 0,00 €
1232 Cable unipolar para central de detección de gas natural y sirenas de alarma.6 días vie 19/10/12 vie 26/10/12 1230 0,00 €
1233 VENTILACIÓN. 73 días jue 30/08/12 vie 14/12/12 2.868,52 €
1234 CONDUCTOS PARA VENTILACIÓN MECÁNICA Y NATURAL.25 días vie 02/11/12 vie 07/12/12 1187 1253CC;1256CC;1260 0,00 €
1235 Abertura premarcos bocas de ventilación en interior de cuartos húmedos.2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1494CC+10 días 0,00 €
1236 Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas tipo bayoneta. 10 días vie 23/11/12 vie 07/12/12 1238 1237CC 0,00 €
1237 Piezas especiales conducto chapa galvanizada 0,8 mm. Junt. bayoneta.4 días vie 23/11/12 mié 28/11/12 1236CC 0,00 €
1238 Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego E600/12015 días vie 02/11/12 jue 22/11/12 1187 1236;1239CC;1242CC 0,00 €
1239 Piezas especiales de conducto de chapa acero galvanizado E600/1208 días vie 02/11/12 mar 13/11/12 1238CC 1240 0,00 €
1240 Derivación para conducto de admisión. E600/1202 días mié 14/11/12 jue 15/11/12 1239 1241 0,00 €
1241 Regulador de caudal de aire constante. E600/1202 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 1240 0,00 €
1242 Compuertas antiretorno de chapa de acero galvanizado E600/1202 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1238CC 0,00 €
1243 VENTILACIÓN MECÁNICA DEL EDIFICIO. 14 días lun 26/11/12 vie 14/12/12 1253 0,00 €
1244 Dispositivo de control centralizado. Aspiradores simultáneamente.5 días lun 10/12/12 vie 14/12/12 1245;1494FF-5 días 0,00 €
1245 Estractor helicoidal o centrífugo para vestuarios y servicios.4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 1247 1244 0,00 €
1246 Recuperador de calor estático, eficacia 90% y mando a distancia.5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 1247CC 1248 0,00 €
1247 Grupo ventilación higrorregulable. Ventilador centrífugo, 2 velocid.5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 1253 1245;1246CC 0,00 €
1248 Caja de extracción con aislamiento. Ventilador centrífugo.4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 1246 1249CC;1252 0,00 €
1249 Caja de admisión, con aislamiento. Ventilador centrífugo.4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 1248CC 1250 0,00 €
1250 Ventilador helicoidal de extracción bocas de expulsión de tejados.4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 1249 1251CC 0,00 €
1251 Ventilador helicoidal de admisión en tejados. 4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 1250CC 0,00 €
1252 Ventilador helicoidal en linea de conductos. Extracción o admisión.4 días lun 10/12/12 jue 13/12/12 1248 0,00 €
1253 VENTILACIÓN MECÁNICA GARAJE. VENTILADORES Y REJILLAS16 días vie 02/11/12 vie 23/11/12 1234CC 1243;1247 0,00 €
1254 Ventiladores de impulsión y admisión de aire exterior.4 días mié 14/11/12 lun 19/11/12 1257 1255 0,00 €
1255 Ventiladores extracción de humos en caja, para conducto rectangular.4 días mar 20/11/12 vie 23/11/12 1254 0,00 €
1256 Compuerta cortafuegos en linea a conducto rectangular ventilación.2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1234CC 1257 0,00 €
1257 Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores, 15 sierenas.6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 1256 1254 0,00 €
1258 SOMBRERETES Y REJILLAS 70 días jue 30/08/12 mar 11/12/12 2.868,52 €
1259 Marco para rejillas ext. en fachada, acero galvaniz. conductos rectang. ventilación.2 días jue 30/08/12 vie 31/08/12 1450FF 0,00 €
1260 Regilla exterior en fachada, acero galvaniz. 

conductos ventilación
2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12 1234 1265CC 0,00 €

1261 Marcos para rejilla interior rectangular de acero galvanizado. Ventilación garajes.2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 1494CC+6 días 1262CC 0,00 €
1262 Marcos boca extracción, higrorregulable, paredes y techos. Cuartos húmedos.2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 1261CC 1263CC 0,00 €
1263 Marcos para rejillas interiores aluminio, lamas horizontales fijas. (Ventilación)2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 1262CC 0,00 €
1264 Sombreretes dinámicos y estáticos. Metálicos/ prefabricados hormigón.4 días lun 10/09/12 jue 13/09/12 1266;1608 0,00 €
1265 Visera de acero contra la lluvia para bocas conductos en pared exterior.2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12 1260CC 0,00 €
1266 Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; SEC.600x160cm, h1404 días mar 04/09/12 vie 07/09/12 1618FF;1634CC+1 día1264;757 2.868,52 €
1267 ELÉCTRICAS 197 días vie 02/03/12 vie 14/12/12 1374 0,00 €
1268 PUESTA A TIERRA 85 días vie 02/03/12 mié 04/07/12 0,00 €
1269 Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón.
85 días vie 02/03/12 mié 04/07/12 956CC 0,00 €

1270 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 1

2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 956CC 0,00 €

2019-05-04 Edificio Nuevo y Urbanización UPV-Alcoy Tareas críticas sombreadas

Página 30



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

1271 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 2

2 días mar 13/03/12 mié 14/03/12 0,00 €

1272 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 3

2 días mar 20/03/12 mié 21/03/12 0,00 €

1273 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 4

2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12 0,00 €

1274 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 5

2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12 0,00 €

1275 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 6

2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12 0,00 €

1276 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 7

2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12 0,00 €

1277 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 8

2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 0,00 €

1278 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 9

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 0,00 €

1279 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 10

2 días mar 08/05/12 mié 09/05/12 0,00 €

1280 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 11

2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 0,00 €

1281 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 12

2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

1282 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 13

2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 0,00 €

1283 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 14

2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12 0,00 €

1284 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 15

2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12 0,00 €

1285 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 16

2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12 0,00 €

1286 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 17

2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 0,00 €

1287 Red de toma de tierra para estructura de 
hormigón. 18

2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 1048FF 0,00 €

1288 Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m cada una4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 951 0,00 €
1289 ACOMETIDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3 días jue 24/05/12 lun 28/05/12 867 1314;1316;1315;875;1955 0,00 €
1290 Arquetas prefabricadas de hormigón para 

conexión eléctrica. (paso/ entrada)
1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 867 1291CC 0,00 €

1291 Línea general de alimentación enterrada a 
centro de transformación

2 días jue 24/05/12 vie 25/05/12 1290CC 1292 0,00 €

1292 Linea general de alimentación a  caja general de
protección. C.G.P.

1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 1291 0,00 €

1293 ELECTRICIDAD. C.G.P, LINEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN Y CONTADORES.6 días vie 26/10/12 lun 05/11/12 1613 1308;1298CC;1299CC;1305 0,00 €
1294 Caja de protección y medida con contador monofásico. Hornacina.2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 1613 1295 0,00 €
1295 Caja general de protección, con bornes de conexión y bases unipolares para colocar fusibles 2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12 1294 1297;1296 0,00 €
1296 Linea de alimentación desde C.G.P. a Armario de contadores2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1295 0,00 €
1297 Cuarto/Armario para contadores. Interruptor general de 250 A.2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 1295 1306 0,00 €
1298 DERIVACIONES ELÉCTRICAS INDIVIDUALES. PATINILLO/ PVC RÍGIDO BLINDADO10 días vie 26/10/12 vie 09/11/12 1293CC 1300 0,00 €
1299 Derivaciones individuales monofásicas y trifásicas, PVC rígido blind. c/planta.10 días vie 26/10/12 vie 09/11/12 1293CC 1300;1149;1151;1304;1301 0,00 €
1300 LINEAS ELÉCTRICAS INTERIORES EN PLANTA Y MECANISMOS24 días lun 12/11/12 vie 14/12/12 1298;1299 0,00 €
1301 Cuadro general de mando y protección 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12 1299 1302CC 0,00 €
1302 Circuitos básicos. Iluminación y tomas de corriente12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 1301CC 1303;1309;1311 0,00 €
1303 Circuitos adicionales. Electrificación elevada. 12 días mié 28/11/12 vie 14/12/12 1302 0,00 €
1304 Recibido de cajas para mecanismos inst. eléctrica.7 días lun 12/11/12 mar 20/11/12 1299 0,00 €
1305 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CONDENSADORES.10 días mar 06/11/12 lun 19/11/12 1293 0,00 €
1306 Centro de transformación 10 días mar 06/11/12 lun 19/11/12 1297 0,00 €
1307 Condensador. Alimentación trifásica 2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12 1308 0,00 €
1308 Batería de condensadores. Alimentación trifásica 2 días mar 06/11/12 mié 07/11/12 1293 1307 0,00 €
1309 APARATOS Y APARAMENTA ELÉCTRICA. 6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 1302 0,00 €
1310 Guardamotor protección frente a sobrecargas y cortocircuitos (3P)2 días vie 30/11/12 lun 03/12/12 1311 1312 0,00 €
1311 Bloque limitador para guardamotor. 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12 1302 1310 0,00 €
1312 Interruptores horarios programables día/semana.2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12 1310 0,00 €
1313 TELECOMUNICACIONES 127 días mar 29/05/12 mar 27/11/12 0,00 €
1314 ACOMETIDAS TELECOMUNICACIONES 5 días mar 29/05/12 lun 04/06/12 1289 1955;875 0,00 €
1315 Arqueta de paso, enterrada, en ICT de 400x400x400 mm. Tapa metálica.2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 1289 0,00 €
1316 Arqueta de entrada 400x400x600 mm, 20 PAU, canalización externa.2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 1289 1317 0,00 €
1317 Canalización externa enterrada. 4 tubos de polietileno 63 mm. 20 PAU3 días jue 31/05/12 lun 04/06/12 1316 0,00 €
1318 CANALIZACIONES DE ENLACE A RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES10 días lun 24/09/12 vie 05/10/12 1634;1672;1494CC+15 días1325;1336 0,00 €
1319 Armario de registro enlace inferior, de poliéster reforzado fibra vidrio.2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1320 0,00 €
1320 Canalización de enlace inferior superficial. PVC rígido roscable, gris.1 día mié 26/09/12 mié 26/09/12 1319 1323 0,00 €
1321 Armario de registro enlace superior de plancha de acero + aislamiento.2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 1323 1322 0,00 €
1322 Canalización de enlace superior superficial. PVC rígido roscable gris.1 día mié 03/10/12 mié 03/10/12 1321 1324 0,00 €
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1323 Equipamiento completo para RITI en armario empotrado, 20 PAU.2 días jue 27/09/12 vie 28/09/12 1320 1321;1356;1348;1349 0,00 €
1324 Equipamiento completo para RITS en armario empotrado, hasta 20 PAU.2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 1322 0,00 €
1325 CANALIZACIONES PRINCIPALES. PLANTA SECUNDARIAS. PAU.34 días lun 08/10/12 mar 27/11/12 1318 0,00 €
1326 Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris. Patinillo 4 días lun 08/10/12 lun 15/10/12 1327 0,00 €
1327 Armario registro secundario, poliéster reforzado con fibra vidrio. 2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12 1326 1328 0,00 €
1328 Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario planta. 8 PAU.6 días jue 18/10/12 jue 25/10/12 1327 1329 0,00 €
1329 Caja reg. de paso tipo A, poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. 2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 1328 1330 0,00 €
1330 2 Cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y TBA, otra RTV.4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 1329 1331 0,00 €
1331 Canalización interior de usuario. Tubo PVC flexible reforzado8 días mar 06/11/12 jue 15/11/12 1330 1332 0,00 €
1332 Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de pares trenzados.4 días vie 16/11/12 mié 21/11/12 1331 1333 0,00 €
1333 Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo media.4 días jue 22/11/12 mar 27/11/12 1332 0,00 €
1334 AUDIOVISUALES 51 días lun 01/10/12 vie 14/12/12 0,00 €
1335 RED DE CABLES COAXIALES 29 días lun 08/10/12 mar 20/11/12 0,00 €
1336 Mástil para fijación de antenas 2 días lun 08/10/12 mié 10/10/12 1318 1337;1363;1731 0,00 €
1337 Antenas señal terrestre. Radio FM.  Radio digital DAB. Televisión UHF.2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 1336 1338 0,00 €
1338 Antena parabólica Off-Set fija, para recpción de emisiones de satélite. 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12 1337 1339;1343 0,00 €
1339 Amplificador sobre mástil, de 3 entradas. 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 1338 1341 0,00 €
1340 Equipo de cabecera. Amplificadores 1 día vie 19/10/12 vie 19/10/12 1341 1342 0,00 €
1341 Punto de interconexión de cables coaxiales. Armario de poliester FV.1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 1339 1340;1344 0,00 €
1342 Amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno activa, vía directa.1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 1340 0,00 €
1343 Exterior: Cable coaxial de cobre, cubierta de polietileno PE.2 días mié 17/10/12 jue 18/10/12 1338 0,00 €
1344 Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.12 días vie 19/10/12 mar 06/11/12 1341 1345 0,00 €
1345 Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones, conectores tipo "F". 2 días mié 07/11/12 jue 08/11/12 1344 1346 0,00 €
1346 Distribuidores. Red de cables coaxiales. 2 días vie 09/11/12 lun 12/11/12 1345 1347 0,00 €
1347 Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de usuario TV-R y TV/R-SAT6 días mar 13/11/12 mar 20/11/12 1346 0,00 €
1348 RED DE CABLES DE PARES DE COBRE 23 días lun 01/10/12 lun 05/11/12 1323 1360 0,00 €
1349 Punto de interconexión. Conectores RJ45. Armario poliester reforzado.1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 1323 1350 0,00 €
1350 Punto de distribución, segregación 10 pares en cuadro secundario.4 días mar 02/10/12 vie 05/10/12 1349 1351 0,00 €
1351 Cables de pares de cobre. Multipar. 8 días lun 08/10/12 vie 19/10/12 1350 1352 0,00 €
1352 Roseta de terminación de red de dispersión. RJ45 hembra 8 contact.4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 1351 1353 0,00 €
1353 Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores hembra RJ452 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 1352 1354 0,00 €
1354 Cable pares cobre. Tomas usuario simples y dobles. Tapa blanca gama media.4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 1353 0,00 €
1355 RED DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA 14 días lun 26/11/12 vie 14/12/12 1360 0,00 €
1356 Punto interconexión fibras ópticas. Armario mural acero galvanizado.2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 1323 1358CC;1357CC 0,00 €
1357 Cable de fibra óptica para intalación interior y exterior10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 1356CC 1359 0,00 €
1358 Caja de segregación, de acero galv, capaz fusionar 8 cables fibra óptica.2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 1356CC 0,00 €
1359 Roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble.4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 1357 0,00 €
1360 MEGAFONÍA, INTERFONÍA Y VIDEO 14 días mar 06/11/12 vie 23/11/12 1348 1366;1367;1355 0,00 €
1361 Canalización, cajas empotrar megafonía. PVC corrugado, cable trenzado.9 días mar 06/11/12 vie 16/11/12 1362 0,00 €
1362 Canalización, cajas empotrar y cableado para videoportero digital B/N y 2 teléf.5 días lun 19/11/12 vie 23/11/12 1361 0,00 €
1363 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO. 19 días jue 11/10/12 jue 08/11/12 1336 0,00 €
1364 Sistema pararrayos de punta Franklin. 12 días jue 11/10/12 lun 29/10/12 1365 0,00 €
1365 Sistema interno de protección contra sobretensiones.7 días mar 30/10/12 jue 08/11/12 1364 0,00 €
1366 SEGURIDAD. 14 días lun 26/11/12 vie 14/12/12 1360 0,00 €
1367 Cajas acero. Fuente de alimentación, salida de 1 A 

a 12 V, con batería 12 V y 7 Ah.
2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 1360 1368CC 0,00 €

1368 Canaliz. y cables de seguridad en sistema 
antirrobo con transmisor telef. a central.

10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 1367CC 1369 0,00 €

1369 Contactos magnéticos apertura de carpintería 
exterior.

4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 1368;1465 0,00 €

1370 INSTALACIONES. ASCENSORES, ILUMINACIÓN, 
EQUIPOS, ACCESORIOS Y MECANISMOS

110 días vie 21/12/12 vie 31/05/13 1952 0,00 €

1371 EVACUACIÓN. SUMIDEROS CON LÁMINA PREMONTADA.2 días vie 21/12/12 mié 26/12/12 1496;1114 1948;1961;1962 0,00 €
1372 Sumideros de PVC, rejilla acero inoxidable, lámina PVC premontada. Salida horizontal/vertical2 días vie 21/12/12 mié 26/12/12 1650;1604CF 0,00 €
1373 Bote sifónico PVC, para empotrar con lámina PVC 

premontada y rejilla acero inoxidable
2 días vie 21/12/12 mié 26/12/12 1650;1604CF 0,00 €

1374 ASCENSORES 20 días lun 18/02/13 vie 15/03/13 1267;1624 0,00 €
1375 Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.20 días lun 18/02/13 vie 15/03/13 1954 0,00 €
1376 GAS 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €
1377 Central de detección de gas natural. Sirenas de 

alarma
2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 1445 0,00 €

1378 CLIMATIZACIÓN. REJILLAS, MECANISMOS, TAPAS Y 
EMBELLECEDORES

10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 1640 0,00 €

1379 REJILLAS DE CLIMATIZACIÓN 4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 0,00 €
1380 Rejillas de retorno, de aluminio. 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 0,00 €
1381 Rejillas de impulsión de aluminio con lamas 

regulables.
2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 1382;1383 0,00 €

1382 Difusores de aluminio en techos 2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 1381 0,00 €
1383 Toberas o multitobera en conductos de 

climatización
2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 1381 0,00 €

1384 CONTROLES CENTRALIZADOS. 8 días lun 06/05/13 mié 15/05/13 0,00 €
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1385 Control centralizado para sistema solar térmico. 3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 1640 1386 0,00 €

1386 Control centralizado agua caliente de circuitos 
de climatización y A.C.S.

3 días jue 09/05/13 lun 13/05/13 1385 1387 0,00 €

1387 Controlador centralizado de zona para 
climatización.

2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 1386 1388CC;1392 0,00 €

1388 Controlador de fancoil y termostato. 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 1387CC 0,00 €
1389 SISTEMA CONTROL CENTRALIZADO AIRZONE. 10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

1390 Difusor con compuerta motorizada para 
regulación de caudal. AIRZONE

4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13 1391 1392 0,00 €

1391 Rejilla de impulsión AIRZONE, compuerta 
motorizada, para regulación del caudal.

5 días lun 06/05/13 vie 10/05/13 1640 1390 0,00 €

1392 Sistema centralizado de control. AIRZONE. 
Placa central de control. Blanco

1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 1387;1390 1393CC 0,00 €

1393 Termostato AIRZONE. Comunicación por cable. 
Adosado a pared. Blanco.

1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 1392CC 0,00 €

1394 VENTILACIÓN. BOCAS DE EXTRACCIÓN Y REJILLAS 29 días lun 25/03/13 mar 07/05/13 0,00 €

1395 Rejilla interior rectangular de acero galvanizado. 
Ventilación garajes.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 1398CC 0,00 €

1396 Bocas de ventilación de impulsión o extracción en 
falsos techos.

2 días lun 25/03/13 mar 26/03/13 1710 0,00 €

1397 Boca de extracción, higrorregulable, paredes y 
techos. Cuartos húmedos.

1 día lun 25/03/13 lun 25/03/13 1710;1713 0,00 €

1398 Rejillas interiores aluminio, lamas horizontales fijas
para ventilación.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1395CC 0,00 €

1399 ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES. MECANISMOS, 
MARCOS, EQUIPOS

12 días lun 06/05/13 mar 21/05/13 0,00 €

1400 ELÉCTRICA. MECANISMOS, GRUPO ELECTRÓGENO
Y SAI

10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 1427;1412;1413 0,00 €

1401 Mecanismos inst. eléctrica. Tapas para marcos 
gama media color blanco.

10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 1640 0,00 €

1402 Sistemas de alimentación initerrumpida (SAI) 4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 1403 0,00 €

1403 Grupo electrógeno insonorizado, 125 Kva Atlas 
Copco.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 1402 0,00 €

1404 ITC Y AUDIOVISUALES. MECANISMOS Y EQUIPOS 
IMAGEN Y SONIDO.

12 días lun 06/05/13 mar 21/05/13 1640 0,00 €

1405 Tomas de usuario simples y dobles (pares cobre
- teléfono). Tapa blanca gama media.

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 1640 1406CC 0,00 €

1406 Mecanismos red de cables coaxiales. Tomas de 
usuario TV-R y TV/R-SAT

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 1405CC 1407 0,00 €

1407 Mecanismos o tapa ciega, gama media en caja 
de registro para BAT o toma usuario.

2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13 1406 1408CC 0,00 €

1408 Caja de superfiecie de roseta para fibra óptica 
con conector tipo SC doble.

2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13 1407CC 1409 0,00 €

1409 Megafonía. Central de sonido, reguladores, 
altavoces, e. avisos.

6 días mar 14/05/13 mar 21/05/13 1408 1410CC 0,00 €

1410 Videoportero digital B/N. Placa antivandálica, 2 
teléfonos.

4 días mar 14/05/13 vie 17/05/13 1409CC 0,00 €

1411 ILUMINACIÓN 10 días lun 20/05/13 vie 31/05/13 1710 0,00 €
1412 LUMINARIAS INTERIORES 10 días lun 20/05/13 vie 31/05/13 1641;1400 1423CC 0,00 €
1413 Luminarias garajes. Adosada, fluorescente TL, antideflagrante zona 1/21, electrónico HF4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 1641;1400 1414CC 0,00 €
1414 Downlight empotrable de encendido electrónico HF5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 1413CC 1415 0,00 €
1415 Luminaria empotrada con encendido electrónico HF5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13 1414 1416CC 0,00 €
1416 Aplique encendido magnético. 5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13 1415CC 1417CC 0,00 €
1417 Proyectores sobre carril trifásico. Halógena, balasto electrónico HF.2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 1416CC 1418 0,00 €
1418 Proyector  circular empotrado 2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 1417 0,00 €
1419 ILUMINACIÓN EXTERIOR 6 días vie 24/05/13 vie 31/05/13 1423 0,00 €
1420 Aplique exterior de pared. E 27. Clase I, IP 65, asilamiento clase F.4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13 1421 0,00 €
1421 Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, aislamiento clase F.2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 1422;1420 0,00 €
1422 Luminaria empotrada ext. Bañador de suelo EFIX HWP201 PL-C 26W 2 días mar 28/05/13 mié 29/05/13 1421 0,00 €
1423 SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 1412CC 1419 0,00 €
1424 Detector de presencia por infrarrojos pasivos (PIR). Techo2 días lun 20/05/13 mar 21/05/13 1425 0,00 €
1425 Interruptor crepuscular. Fotocélulas integradas en luminarias.2 días mié 22/05/13 jue 23/05/13 1424 0,00 €
1426 CONTRA INCENDIOS. DOTACIONES: BIEs, HIDRANTES Y EXTINTORES. SEÑALES19 días lun 06/05/13 jue 30/05/13 1640 0,00 €
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1427 DETECCIÓN Y ALARMA. CAMPANAS, SIRENAS Y 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 1400 1437 0,00 €

1428 Detector iónico de humos. Detector optico y 
térmico de humos.

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 1640 1429CC;1430CC 0,00 €

1429 Detector lineal de humos, de infrarrojos, con 
reflector.

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 1428CC 0,00 €

1430 Pilotos de señalización remota 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13 1428CC 1431CC 0,00 €
1431 Pulsador de alarma, rearme manual, ABS color 

rojo. Tapa de metacrilato.
3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13 1430CC 1432 0,00 €

1432 Campana de 6", de color rojo, para montaje 
interior, con señal acústica.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 1431 1433CC 0,00 €

1433 Sirena electrónica exterior,con señal óptica y 
acústica y rótulo "FUEGO".

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 1432CC 1434CC 0,00 €

1434 Luminarias de emergencia estancas en 
exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 1433CC 1435CC 0,00 €

1435 Luminarias de emergencia empotrada/ adosada
en pared/techo. 220 lm, IP 20.

2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 1434CC 0,00 €

1436 BOCAS INCENDIO, HIDRANTES, EXTINTORES Y 
SEÑALIZACIÓN

19 días lun 06/05/13 jue 30/05/13 0,00 €

1437 Bocas de incendio equipadas para empotrar y de montar en superficie.2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 1427 1440CC;1442;1441CC 0,00 €
1438 Hidrantes 2 bocas, bajo nivel de  tierra con 

marco y tapa circular calzada/acera.
2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1736CC 0,00 €

1439 Hidrantes tipo columna seca con racores y tapones antirrobo de latón2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 1736;1743CC 0,00 €
1440 Extintores de polvo químico polivalente ABC. 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13 1437CC 0,00 €
1441 Extintores de nieve carbónica CO2. 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13 1437CC 0,00 €
1442 Señales de equipos de extinción. Rojo. Poliestireno fotoluminiscente.2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 1437 1443CC 0,00 €
1443 Señales de medios de evacuación. Verde. Poliestireno fotoluminiscente.2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 1442CC 0,00 €
1444 SEGURIDAD 6 días mié 08/05/13 mié 15/05/13 0,00 €
1445 Sistema antirrobo con transmisor telef. a central. 

Infrarrojos, rotura cristal, sirenas.
5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13 1377 1446CC 0,00 €

1446 Central de intrusión vía radio 2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 1445CC 1447 0,00 €
1447 Barreras infrarrojas para interior y exterior. 4 días vie 10/05/13 mié 15/05/13 1446 0,00 €
1448 FACHADAS 214 días vie 06/07/12 jue 16/05/13 777.636,96 €
1449 FÁBRICAS Y TRASDOSADOS 100 días vie 06/07/12 mié 28/11/12 242.894,12 €
1450 HOJA EXTERIOR 40 días vie 06/07/12 vie 31/08/12 797;805 143CC;1634;1461FF;1577;1916;1551FC-1 día;1635;1259FF101.269,10 €
1451 FÁBRICA LH doble 1/2p a soga M-7,5 40 días vie 06/07/12 vie 31/08/12 101.269,10 €
1452 Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas8 días vie 06/07/12 mar 17/07/12 797;805;788FF+4 días1453;1456CC+6 días;1608CC+4 días;185CC;186CC18.767,58 €
1453 Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.32 días mié 18/07/12 vie 31/08/12 1452 82.501,52 €
1454 HOJAS INTERIORES 94 días lun 16/07/12 mié 28/11/12 141.625,03 €
1455 FAB LH Doble e7cm CEM M-7,5 64 días lun 16/07/12 mar 16/10/12 64.916,29 €
1456 Hoja interior 7cm de LH7 retranqueo del antepecho para refuerzo de lámina5 días lun 16/07/12 vie 20/07/12 1452CC+6 días 1610;1608CF 9.883,91 €
1457 Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.30 días lun 03/09/12 mar 16/10/12 1551CC+1 día 1460;1496CC+1 día;1649;1465CC+15 días;1466CC+15 días55.032,38 €
1458 Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer Beige MALPESA 1/2p M-5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.8 días lun 19/11/12 mié 28/11/12 1459;1650;16511925CF-2 días;975 27.281,70 €
1459 FAB. LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 44 días vie 24/08/12 vie 26/10/12 1458 19.292,52 €
1460 Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada 8 días mié 17/10/12 vie 26/10/12 1457;1551 11.408,28 €
1461 Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento6 días vie 24/08/12 vie 31/08/12 1450FF;1551CF 7.884,24 €
1462 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD1512 días lun 27/08/12 mar 11/09/12 991;1551CF 1918CF-2 días 30.134,52 €
1463 VENTILADAS 8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 6.458,21 €
1464 Zócalo Sistema F. Ventilada, granito gris quintana (anclajes 3D). Escalera exterior 1.8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 1702CC 1486 6.458,21 €
1465 MUROS CORTINA Y CARPINTERÍA EXTERIOR 32 días lun 24/09/12 vie 09/11/12 1635;1457CC+15 días;789CC1935;1475CC;1489;1884CF-30 días;1483CF;1485CF;1369;1477CC;1481CC409.486,12 €
1466 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX 

SQ10. RPT. VENTANAS
14 días lun 24/09/12 lun 15/10/12 1635;1457CC+15

días;789CC
1468FF 115.435,67 €

1467 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. PUERTAS4 días vie 05/10/12 jue 11/10/12 1616 1469;1472 25.036,63 €
1468 VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 6 días jue 04/10/12 lun 15/10/12 1466FF 1471;1475;1477 62.190,26 €
1469 PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12 1467 1470;1481 31.996,47 €
1470 PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 1469 11.910,12 €
1471 BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.18 días mar 16/10/12 vie 09/11/12 1468 156.067,22 €
1472 CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO 1 día lun 15/10/12 lun 15/10/12 1467 1473CC 3.412,06 €
1473 PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12 1472CC 1474 1.868,62 €
1474 PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.2 días mié 17/10/12 jue 18/10/12 1473 1.569,01 €
1475 VIDRIO EXTERIOR 16 días mar 16/10/12 mié 07/11/12 1465CC;1468 1624;1928CF-30 días;686CC;685CC68.482,88 €
1476 CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6)1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12 1477 1478 2.988,25 €
1477 CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro)11 días mar 16/10/12 mar 30/10/12 1465CC;1468 1476 53.664,98 €
1478 CLS3MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip/Satinovo)1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1476 1479 1.043,96 €
1479 CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip incoloro)2 días lun 05/11/12 mar 06/11/12 1478 1480 8.782,04 €
1480 CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 STADIP/SATINOVO)1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12 1479 1.387,62 €
1481 X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano 50

mm, carpintería exterior.
1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 1465CC;1469 616,03 €

1482 REMATES. VIERTEAGUAS, UMBRALES Y ALBARDILLAS140 días jue 20/09/12 mar 16/04/13 22.289,54 €
1483 Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural según planos.2 días jue 20/09/12 lun 24/09/12 1465CF;1634CF1601CC-1 día;1484 3.124,04 €
1484 Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje). 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1483 1490;1601CF-1 día 2.069,61 €
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1485 Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 
70 cm de anchura.

1 día vie 21/09/12 lun 24/09/12 1465CF;1634CF1601CF 3.364,20 €

1486 Albardilla Granito Gris Quintana  e5cm 4 días jue 11/04/13 mar 16/04/13 1464 1602CC-1 día 3.716,12 €
1487 Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías 

interiores.
5 días mar 08/01/13 lun 14/01/13 1605 10.015,57 €

1488 DEFENSAS DE EXTERIORES. REJAS Y BARANDILLAS. 157 días mié 26/09/12 jue 16/05/13 1885CF-30 días;1886CF-30 días;196728.026,14 €
1489 Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a hormigón10 días lun 12/11/12 vie 23/11/12 1465 15.144,05 €
1490 Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.5 días mié 26/09/12 mar 02/10/12 1484 7.277,91 €
1491 Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón gimnasio planta 1ª.2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13 1685 4.239,06 €
1492 Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor doble/Montantes y barrotes verticales.1 día jue 16/05/13 jue 16/05/13 1506;1702 1.365,12 €
1493 PARTICIONES. 188 días mié 29/08/12 vie 31/05/13 288.757,38 €
1494 TABIQUES DE LADRILLO PARA REVESTIR 77 días vie 31/08/12 vie 21/12/12 144CC;1067CC+5 días;1951FF;1124CC+15 días;1130CC+9 días;1235CC+10 días;1167FF-5 días;1318CC+15 días;964CC+5 días;1068CC+5 días;1069CC+5 días;1131CC+9 días;1625;1628;1261CC+6 días;1213FF-5 días;1244FF-5 días125.834,75 €
1495 Tabiques LH doble 1/2p a soga M-7,5 41 días mié 24/10/12 vie 21/12/12 1676;1496 87.117,07 €
1496 Tabiques LH Doble e7cm CEM M-7,5 12 días jue 04/10/12 mar 23/10/12 1457CC+1 día;16761495;1114;1371;1626 14.790,06 €
1497 Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 15 días vie 31/08/12 jue 20/09/12 1615 1500CC;1676;1498 20.512,73 €
1498 Tabiques PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero M-7,5.4 días vie 21/09/12 mié 26/09/12 1615;1497 1882CF-2 días 3.414,89 €
1499 AYUDAS, RECIBIDOS 7 días vie 31/08/12 lun 10/09/12 2.330,03 €

1500 PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas 
Cortafuegos

7 días vie 31/08/12 lun 10/09/12 1497CC 2.330,03 €

1501 DEFENSAS INTERIORES 176 días mié 29/08/12 mié 15/05/13 1967 17.759,40 €
1502 Barandilla de fábrica panal 1/2 pié y barandal de acero inoxidable, h=1,10 m.170 días mié 29/08/12 mar 07/05/13 2.282,24 €
1503 Barandilla de ladrillo panal 1/2 pie enfoscadas ambas caras, sobre cargadero L 100x10 galvanizado.4 días mié 29/08/12 lun 03/09/12 963 1.302,74 €
1504 Barandal acero inox. h1,10 m. atornillado a fábrica escaleras interioresr 2 y 3.2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1640 1505 979,50 €
1505 Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, junquillos roscados. Escaleras int. 1 y 7.4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 1504 1506 6.021,87 €
1506 Barandilla acero galv, vidrio, pasamanos jatoba h=90 cm. Escaleras 4 y 5 + Gimnasio2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 1505 1492 9.455,29 €
1507 CARPINTERÍA INTERIOR RESISTENTE AL FUEGO 4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 1640 1513CC 55.970,57 €
1508 I1, I2; Sigma ANDREU 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; mirilla 200x200 mm.2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 1509 33.013,49 €
1509 I3; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50; mirilla rectangular de 200x200 mm.1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 1508 1510CC 5.551,20 €
1510 I3.2; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 1509CC 1511 13.245,21 €
1511 I4. DOBLE Sigma ANDREU. 2x2 hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50.1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13 1510 1512CC 3.309,53 €
1512 F1. Fijo Sigma ANDREU/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13 1511CC 851,14 €
1513 VENTANAS INTERIORES DE MADERA 8 días lun 06/05/13 mié 15/05/13 1640;1507CC 1546;1529;1531 36.853,43 €
1514 F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1518 1.908,36 €
1515 F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. H/latón1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1518 2.084,28 €
1516 F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. 

H/Latón.
1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 1525 2.105,58 €

1517 F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. 
H/Latón.

1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 1525 1.008,30 €

1518 F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo. 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 1525 1519;1520;1521;1515;15142.162,24 €

1519 F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1518 975,27 €

1520 F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1518 737,93 €

1521 F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos. 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 1518 1522;1523;1524 1.812,43 €

1522 F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 1521 386,68 €

1523 F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos. 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 1521 428,70 €

1524 F-10. Fijo.174x285.JATOBA. 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13 1521 1526;1527;1528 1.006,63 €

1525 F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 
paneles.

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 1518;1517;1516 16.918,36 €

1526 V-23.1. Ventana Corredera.760x120 Jatoba, 1 
corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN

1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 1524 2.348,45 €

1527 V-23.2. Ventana Corredera L= 540 cm Jatoba. 
Herrajes LATÓN

1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 1524 1.941,65 €

1528 V-23.3. Ventana Corredera 329x120 Jatoba, 
Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN

1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 1524 1.028,57 €

1529 ARMARIOS 6 días jue 16/05/13 jue 23/05/13 1513 1533;1534 2.892,02 €

1530 Puertas de armario empotrado de jatoba. EI2 
60-C5 homologada.

2 días mié 22/05/13 jue 23/05/13 1531;1532 870,16 €

1531 Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas 
abatibles. Fuego EI2 60-C5

2 días jue 16/05/13 vie 17/05/13 1513 1532;1530 645,64 €

1532 Armarios de játoba, de colgar o empotrar. 1 hoja 
abatible. EI2 60-C5

2 días lun 20/05/13 mar 21/05/13 1531 1530 1.376,22 €

1533 PUERTAS DE PASO DE MADERA 6 días vie 24/05/13 vie 31/05/13 1529 1706;1725;756;1707 26.102,42 €
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1534 I21. Puerta Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 
120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 

2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 1529 1535CC 4.003,20 €

1535 I.20 Puerta de Jatoba, 82,5 cm, AISI 316L. Precerco
120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 

1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13 1534CC 1536 502,96 €

1536 I17.2. Puerta de jatoba 82,5 cm; 5 Llaves TESA 
TX80. AISI 316L. Precerco 190x40 mm; galces 

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 1535 1537 2.504,24 €

1537 I16, I18. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves/TESA 
TX80. AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1536 1538CC 920,61 €

1538 I17.1, I18, I19. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves 
TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1537CC 1539CC 1.550,75 €

1539 I14. Puerta de jatoba 142,5 cm. 5 llaves/TESA 
TX80. AISI 316L. Precerco 150x45 mm. Galces 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1538CC 1540CC 1.047,12 €

1540 I13. Puerta de jatoba 2 hojas, 82,5+82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1539CC 1541CC 465,78 €

1541 I22. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+42,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1540CC 1542CC 2.693,52 €

1542 I23. Puerta de jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13 1541CC 1543 931,56 €

1543 I10, I11. Puerta de jatoba,2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 
llaves TESA TX80. Media AISI 316L. Precerco 

2 días jue 30/05/13 vie 31/05/13 1542 1544CC 10.331,86 €

1544 I11. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 
llaves TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 1543CC 1545CC 471,24 €

1545 I12. Puerta de jatoba, 2 hojas 292,5x82,5x3,5 cm. 5
llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

1 día jue 30/05/13 jue 30/05/13 1544CC 679,58 €

1546 VIDRIO CARPINTERÍA INTERIOR 10 días jue 16/05/13 mié 29/05/13 1513 1929CF-30 
días

21.014,74 €

1547 CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos
y sellado continuo.

5 días jue 16/05/13 mié 22/05/13 1548;1549 9.065,84 €

1548 CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. 
Calzos y sellado continuo.

1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13 1547 1.966,67 €

1549 SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. 
Incoloro.

5 días jue 23/05/13 mié 29/05/13 1547 9.982,23 €

1550 AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO. 66 días vie 31/08/12 mié 05/12/12 49.151,89 €

1551 Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de 
roca e60mm

22 días vie 31/08/12 lun 01/10/12 1450FC-1 
día;1614;1615;1619

1187;739CC;740CC;1190;1192;1457CC+1
día;1462CF;1460;1461CF;744FF

44.668,45 €

1552 AMORTIGUADORES Y ELEMENTOS ANTIVIBRACIÓN 56 días vie 14/09/12 mié 05/12/12 4.483,44 €

1553 Pastilla antibibración de caucho espesor 25- 35 
cm. Carga máxima 500 kg/ud.

1 día mar 18/09/12 mar 18/09/12 1652 1205CC 219,96 €

1554 Lámina antibibración caucho e.2cm. Carga 
máxima a compresión 4,0 kg/cm².

1 día vie 14/09/12 vie 14/09/12 1674CC 1652CC 495,00 €

1555 Amortiguador metálico de 2 muelles atornillado a 
bancada. Carga máx 1000 Kg.

2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 1652 1205CC 3.165,12 €

1556 Amortiguador metálico de muelle supendido de 
techo de estructura. 100 Kg

4 días vie 30/11/12 mié 05/12/12 1211CC 603,36 €

1557 IMPERMEABILIZACIONES 274 días mar 06/03/12 jue 11/04/13 93.500,20 €

1558 CIMENTACIONES, ARQUETAS, FOSOS DE ASCENSOR 
Y DEPÓSITOS.

67 días mar 06/03/12 mar 12/06/12 26.716,90 €

1559 Drenaje bajo solera Geotextil/ Lámina 
ChovADREN DD. Escalera exterior 2.

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 944;1056 953CC 368,53 €

1560 Cimentaciones VANDEX conglomerante 
hidráulico.

67 días mar 06/03/12 mar 12/06/12 23.182,79 €

1561 VANDEX Losa 1, bloque 1 5 días mar 06/03/12 lun 12/03/12 957CC+2 días 8.258,92 €

1562 VANDEX Losa 2 6 días mar 10/04/12 mar 17/04/12 959CC+4 días 13.489,68 €

1563 Vandex losa 1, bloque 2 2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 958FF 173,48 €
1564 VANDEX Zapatas corridas. Escalera Exterior 2 2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 960FF 250,86 €

1565 Vandex Solera 15 cm escalera exterior 2 2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 889FF 381,95 €
1566 Vandex solera rampa acceso norte 2 días lun 11/06/12 mar 12/06/12 890FF 627,90 €

1567 Impermeabilización algibe arquetas y fosos de 
ascensor

6 días vie 27/04/12 lun 07/05/12 3.165,58 €

1568 Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible 
bicomponente 2 capas/2mm

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 959FC+7 
días;1569

363,79 €

1569 Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible 
bicomponente, 2 capas/2mm.

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1570 1568;1958 1.111,93 €

1570 Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico
hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.

2 días vie 27/04/12 lun 30/04/12 959FC+7 días 1569;1958 1.689,86 €
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1571 JUNTAS 130 días mar 06/03/12 lun 10/09/12 5.930,24 €

1572 Perfil/bentonita de sodio 25x19 mm 23 días mar 06/03/12 mar 10/04/12 4.629,59 €

1573 Perfil Bentonita Losa 1 - M. Pantalla 1 día mar 06/03/12 mar 06/03/12 957CC+2 días 1.534,72 €

1574 Perfil Bentonita Losa 2 - M. Pantalla 1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 959CC+4 días 1.467,67 €

1575 Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de 
sótano

10 días mié 14/03/12 mié 28/03/12 926CC 1.627,20 €

1576 Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de 
Muros Pantalla.

4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12 856 865 0,00 €

1577 Poliuretano/ juntas de dilatación 40mm. 
Fondo/Imprimación

4 días lun 03/09/12 jue 06/09/12 1450 1.300,65 €

1578 Sellado con masilla elástica. Losas y muros 
contención interior garajes.

2 días mié 05/09/12 jue 06/09/12 1579 1581 746,46 €

1579 Sellado con masilla elástica en fachadas. 
Exterior

2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 1578;1580CC;1634CC;1635CC554,19 €

1580 Tapajuntas banda elastómero 20 cm, sellado de 
juntas/ Adhesivo Epoxi.

6 días lun 03/09/12 lun 10/09/12 1579CC 0,00 €

1581 Banda en junta de dilatación de losas. 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 1582;1578 0,00 €

1582 Banda en junta de dilatación de fachadas. 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 1581;1634CC;1635CC 0,00 €

1583 IMPERM/ DRENAJE MUROS DE SÓTANO 22 días lun 30/04/12 mié 30/05/12 14.827,07 €

1584 IMPERM.EXT Emulsión.asfalt EB + Lámina de 
betún modificado, LBM (SBS)-30/FV (60)

19 días lun 30/04/12 vie 25/05/12 7.308,42 €

1585 Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y 
ESTE, Sótano -2, Bloque 2. (162,89 m2)

3 días mar 15/05/12 jue 17/05/12 1006 1591 1.925,36 €

1586 Emulsión y lámina asfáltica. Muros ESTE sótano 
-1. (71,91 m2). Fontanería

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 937FC+3 
días;938FC+2 

1592 849,97 €

1587 Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta 
Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2)

2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 1018FC+6 días 1593 1.130,35 €

1588 Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª
y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2)

2 días lun 07/05/12 mar 08/05/12 932FC+8 días 1594 1.145,59 €

1589 Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, 
Sótano -1 y Planta Baja. (190,96 m2)

3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 944FC+6 
días;946FC+4 
días

1595 2.257,15 €

1590 DRENAJE.EXT/ChovADREN DD, cinta estanca y 
remate perfil.

20 días jue 03/05/12 mié 30/05/12 7.518,65 €

1591 Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano -2, 
Bloque 2. (162,89 m2)

3 días vie 18/05/12 mar 22/05/12 1585 867 1.980,74 €

1592 Capa drenaje. Muros ESTE sótano -1. (71,91 m2)
Fontanería

1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 1586 868 874,43 €

1593 Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª 
Bloque 1 (95,63 m2)

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1587 869 1.162,86 €

1594 Capa de drenaje SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 
(96,92 m2)

2 días mié 09/05/12 jue 10/05/12 1588 870 1.178,55 €

1595 Capa de drenaje.  Muros OESTE, Sótano -1 y 
Planta Baja. (190,96 m2)

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 1589 871 2.322,07 €

1596 IMPERMEABILIZACIÓN. CUBIERTAS, GALERÍAS Y 
BALCONES

14 días mié 03/10/12 mié 24/10/12 156FF;1685;1940;1941;1943;194217.454,02 €

1597 Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS 14 días mié 03/10/12 mié 24/10/12 1616CC 17.454,02 €

1598 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS. CORNISAS, 
ALFÉIZARES Y ALBARDILLAS

202 días mié 20/06/12 jue 11/04/13 19.748,15 €

1599 F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación
muros, albardillas de hormigón.

4 días mié 11/07/12 lun 16/07/12 1035FC+7 
días;1036FC+7

2.795,39 €

1600 Lámina Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). 
Premarcos y alféizares de acero.

6 días mié 20/06/12 mié 27/06/12 965CC-1 
día;966CC-1 

12.565,44 €

1601 Lámina autoptrotegida gránulo mineral. 
Vierteaguas cornisa y umbrales de piedra.

2 días mié 19/09/12 vie 21/09/12 1483CC-1 
día;1484CF-1 

1.746,02 €

1602 Poliuretano alifático GRIS espesor 1,2 mm. 
Albardilla granito gris quintana.

2 días mié 10/04/13 jue 11/04/13 1486CC-1 día 2.641,30 €

1603 IMPERMEABILIZACIÓN CUARTOS HÚMEDOS. 8 días mié 26/12/12 lun 07/01/13 1626CC+1 
día;1650

1631;1629 8.823,82 €

1604 Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, 
alicatados, alféizares y repisas.

4 días mié 26/12/12 lun 31/12/12 1626CC+1 
día;1650

1605;1948;1372CF;1373CF5.031,28 €

1605 REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, 
suelos y alféizares de carpintería interior.

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 1604 1487 3.792,54 €
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1606 CUBIERTAS 73 días jue 12/07/12 jue 25/10/12 505.029,24 €

1607 PUNTOS SINGULARES. REMATES 19 días jue 12/07/12 mar 07/08/12 1613;1614;1615 21.792,75 €

1608 Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo 
cerámico panal 1/2 pie.

3 días jue 12/07/12 lun 16/07/12 1456CF;1452CC+4
días;788

1610;1264 1.727,70 €

1609 Imperm. Junta dilatación Emul.Asfált/ Banda 
INF/Cordón PE/ Banda SUP.

2 días lun 06/08/12 mar 07/08/12 1610 3.144,23 €

1610 Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ B.INF/ 
Lámina/ B.Terminación. 

10 días lun 23/07/12 vie 03/08/12 1608;1456 1609;1611;1612 15.231,92 €

1611 Imp.Sdro EPDM Rejilla plana. Emul. Aflt./  
Refuerzo.Rebaje/ Smdro EPDM.

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1610 1.437,30 €

1612 Imp.Sdro.EPDM Paragravilla. Emul. 
Asflt/Refuer.Rebaje/Smdro EPDM.

1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 1610 251,60 €

1613 CUBIERTAS PLANAS 54 días mié 08/08/12 jue 25/10/12 1607 1124;1161;180CC;1294;129383.284,74 €

1614 C-1. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). 
Canto rodado e10 cm

3 días mié 08/08/12 vie 10/08/12 1607 1938CF-1 
día;1551

5.768,10 €

1615 C-2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable 
mantenimiento. LBM (SBS)

16 días mié 08/08/12 jue 30/08/12 1607 1498;1945;1939;1187;1497;1190;1192;155138.725,68 €

1616 C-7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. 
público. Acceso sur. LBM (SBS)

2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 789 1467;1597CC;1940 2.354,94 €

1617 C-5 y C-6. Cubierta tradicional no ventilada. 
Coches/peatonal público. Monocapa mejorada 

15 días mié 03/10/12 jue 25/10/12 789 1946 36.436,02 €

1618 CUBIERTA CURVA, HASTIALES Y CORNISA DE 
ZINCTITANIO. PUNTOS SINGULARES

25 días vie 03/08/12 vie 07/09/12 1057 156CC;1109CC;1947;757;1266FF;970399.951,76 €

1619 Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. 
Paneles sandwich + capa drenaje.

18 días vie 03/08/12 mié 29/08/12 1057 1621;1620;1551 349.283,00 €

1620 Impermeabilización de la cornisa: 
FP.18%/LBM(SBS) granulos de pizarra.

4 días jue 30/08/12 mar 04/09/12 1619 1622 6.012,98 €

1621 Cornisa/ Encuentro vert. Con panel sandwich: 
LBM(SBS) Pizarra.

3 días jue 30/08/12 lun 03/09/12 1619 1622 3.565,10 €

1622 Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de 
drenaje.

3 días mié 05/09/12 vie 07/09/12 1621;1620 41.090,63 €

1623 REVESTIMIENTOS VERTICALES 220 días vie 15/06/12 vie 03/05/13 605.243,92 €

1624 ENFOSCADOS GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 38 días lun 24/12/12 vie 15/02/13 1951;1475 1374 179.948,16 €

1625 ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla 
FV (Base de alicatado)

14 días mar 15/01/13 vie 01/02/13 1626;1494 1630;1627;1632 16.654,41 €

1626 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M-5 
Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos)

14 días lun 24/12/12 lun 14/01/13 1951;1496 1625;1603CC+1
día;1604CC+1 

16.287,27 €

1627 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, 
Fratasado, Malla FV

10 días lun 04/02/13 vie 15/02/13 1625 1897FF-5 
días;1906FF-5 

11.999,39 €

1628 Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO 
Proyectado/Maestr. h>3m

38 días lun 24/12/12 vie 15/02/13 1951;1494 1678;1917CF-2
días;1711;1714FF+3

135.007,08 €

1629 ALICATADOS CERÁMICOS, CHAPADOS DE PIEDRA 
NATURAL Y ESPEJOS

52 días mar 08/01/13 jue 21/03/13 1603;1948 1926CF-2 días 194.915,00 €

1630 ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, 
ingletes.

32 días mar 05/02/13 jue 21/03/13 1625;1631 114.061,66 €

1631 ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/-)/Adhesivo 
D1 TE.

20 días mar 08/01/13 lun 04/02/13 1603;1948 1713;1630;1633 66.056,63 €

1632 CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. 
VARILLAS 4mm/M-15

8 días jue 21/02/13 mar 05/03/13 1625;1684CF 1888CF-2 días 13.971,74 €

1633 Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y 
fijado con masilla al paramento.

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 1631 824,98 €

1634 SISTEMA MONOCAPA 15 días lun 03/09/12 vie 21/09/12 1450;1579CC;1582CC1934;1318;1483CF;1485CF;1266CC+1
día

60.922,15 €

1635 MONOCAPA e15mm Cotegran 
RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT 

15 días lun 03/09/12 vie 21/09/12 1450;1579CC;1582CC794FF;801FF;809FF;810;802;789;1465;1466;970CC+9
días;1731

60.922,15 €

1636 TRATAMIENTOS PINTURAS EXTERIORES 28 días vie 15/06/12 mar 24/07/12 50.098,37 €
1637 Anticarbonatación 2 manos, hormigones y 

morteros. Pilares y muros hormigón vistos.
14 días vie 15/06/12 mié 04/07/12 1038FF;1010 1638CC+6 

días;702CC;701CC;1639
12.709,46 €

1638 Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. 
Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.

16 días lun 25/06/12 lun 16/07/12 1637CC+6 días 1639CC+8 días 10.383,24 €

1639 Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. 
resina acrílica incolora 2 manos

14 días jue 05/07/12 mar 24/07/12 1638CC+8 
días;1637

27.005,67 €

1640 PINTURAS PLÁSTICAS INTERIORES Y DE USO 
ESPECÍFICO EN HORMIGÓN Y METAL

24 días jue 28/03/13 vie 03/05/13 1693 1504;1507;1513;1401;1405;1385;1378;1380;1381;1395;1428;1403;1391;1404;1377;1426119.360,22 €

1641 Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 
2 manos

24 días jue 28/03/13 vie 03/05/13 1693 1412;1413;1642CC 94.307,72 €
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1642 Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 
manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.

6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 1641CC 1644 5.678,26 €

1643 Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, 
POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE

2 días jue 02/05/13 vie 03/05/13 1646 1707 2.031,17 €

1644 Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. 
Pintura clorocaucho color semibrillante.

12 días mar 09/04/13 mié 24/04/13 1642 1645 13.442,87 €

1645 Rotulación garajes, flechas y números plaza. 
Pintura clorocaucho color semibrillante.

2 días jue 25/04/13 vie 26/04/13 1644 1646 1.781,55 €

1646 Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado 
minusválido y cebreados.

2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 1645 1643 2.118,65 €

1647 SUELOS, ESCALERAS Y RAMPAS. 316 días mié 07/03/12 mié 12/06/13 457.159,84 €

1648 BASES DE PAVIMENTACIÓN Y GRANDES RECRECIDOS 43 días vie 14/09/12 vie 16/11/12 52.402,90 €

1649 AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber 
Floor Fluid, tipo CT-C30-F8.

3 días jue 08/11/12 lun 12/11/12 1676;1457;11141650;1651 43.743,68 €

1650 Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor 
Top, CT-C20-F5-A9.

2 días mar 13/11/12 mié 14/11/12 1649 1651;1372;1373;1458;1603;16042.181,00 €

1651 Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor 
Sol, CT-C20-F5,5-A12

2 días jue 15/11/12 vie 16/11/12 1649;1650 1458 5.624,48 €

1652 Bancadas para apoyo de maquinaria. 
HA-30/B/12/IIa. Hidrófugo. Mallazo.

2 días vie 14/09/12 lun 17/09/12 1554CC 1173;1204;1553;1555;1205853,74 €

1653 CONTINUOS DE HORMIGÓN 136 días mié 07/03/12 mié 19/09/12 1169;613FF;627FF 200.319,34 €

1654 Capa Rodadura. Mort. Coloreado sobre hormigón 
fresco de losas y forjados.

45 días mié 07/03/12 lun 14/05/12 153.829,85 €

1655 Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 1 4 días mié 07/03/12 lun 12/03/12 957FF 1663FF+1 día 27.317,96 €

1656 Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 2 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 1660CC 573,82 €
1657 Fratasado Verde Nilo. Losa 2 4 días jue 12/04/12 mar 17/04/12 959FF 1664FF+1 día 44.619,73 €

1658 Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª 
junta de construcción B2

2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 1012FC-1 día 1665CC+1 día 531,09 €

1659 Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2. 2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1005FF 165FC+7 días 40.128,08 €
1660 Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 

1ª junta de construcción B2
2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 1013FC-1 día 1667CC+1 

día;1656CC
531,09 €

1661 Fratasado Gris Natural. Forjado 2º, Bloque 2 2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 1006FF 40.128,08 €

1662 Corte SIERRA DISCO Juntas retr/bordes 45 días jue 08/03/12 mar 15/05/12 14.996,18 €

1663 Corte juntas de retracción y pavimento Losa 1, 
bloque 1

4 días jue 08/03/12 mar 13/03/12 1655FF+1 día 1008;936 2.676,21 €

1664 Corte juntas de retracción y pavimento Losa 2. 4 días vie 13/04/12 mié 18/04/12 1657FF+1 día 1040CC+1 día 4.458,15 €

1665 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 
1º. Zona A

2 días lun 23/04/12 mar 24/04/12 1658CC+1 día 1041CC+1 día 1.970,86 €

1666 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 
1º. Bloque 2.

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1005FF+1 día 941 1.970,87 €

1667 Corte juntas retracción pavimento. Fdo 2º Zona 
A B1 y 1ª junta de construcción B2

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1660CC+1 día 1042CC+1 
día;937;938;942;1056;944

1.960,04 €

1668 Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado
2º, Bloque 2

2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 1006FF+1 día 1010FF+5 
días;943

1.960,05 €

1669 Revestimiento continuo rugoso en rampas de 
garaje.

7 días lun 28/05/12 mar 05/06/12 10.125,77 €

1670 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 
-3

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 1000FF+2 días 5.062,88 €

1671 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 
-2

3 días vie 01/06/12 mar 05/06/12 1001FF+2 días 5.062,89 €

1672 Solera C-2, Mortero cuarzo color e10cm 
HA-30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm

6 días jue 06/09/12 jue 13/09/12 1939;1945 1674;1673CC;1226;1318;1828FF;1833FF19.278,48 €

1673 Junta de pavimento de hormigón, soleras C-2, 
poliestireno e10mm

1 día jue 06/09/12 jue 06/09/12 1672CC 595,86 €

1674 Sellado juntas soleras C-2, pav.hormigón. 
M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm

4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 1672 1554CC 1.493,20 €

1675 CEMENTO TERRAZO 123 días vie 21/09/12 jue 21/03/13 50.336,47 €

1676 TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, 
GRIS-AZUL

9 días vie 21/09/12 mié 03/10/12 1497 1495;1922CF-2
días;1496;1649

29.220,52 €
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1677 RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, 
GRIS-AZUL.

7 días mar 12/03/13 jue 21/03/13 1678 6.875,57 €

1678 TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA. 16 días lun 18/02/13 lun 11/03/13 1628 1677 14.240,38 €

1679 SOLADOS CERÁMICO / GRES 4 días jue 07/02/13 mar 12/02/13 1713 1717 19.767,11 €

1680 Solado gres porcelánico 20x20, mate blanco, 
5/2/H/-; C2 TE/CG2

4 días jue 07/02/13 mar 12/02/13 1713 1681CC;1683CC;1682CC11.462,74 €

1681 Perfil decorativo junta de partición entre solados, 
Pro-T de BUTECH

1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 1680CC 4.176,90 €

1682 Perfil decorativo junta perimetral, Pro-Sanit U1 de 
BUTECH

2 días jue 07/02/13 vie 08/02/13 1680CC 2.386,99 €

1683 Perfil decorativo junta estructural, Pro-Dilata CG de
BUTECH

1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 1680CC 1.740,48 €

1684 SOLADOS PIEDRA NATURAL 20 días mar 05/03/13 jue 04/04/13 1711 1921CF-2 
días;1632CF

27.886,65 €

1685 Marmol borriol abujardado 60x40x3 cm; C2 
TE/CG2; junta abierta. Pasarela planta 1ª

4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13 1596;1711 1491;1687CC;1686FF 4.192,28 €

1686 Marmol Borriol, Rodapié 7x2 cm, abujardado, 
C2/CG2. Pasarela Planta 1ª

1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13 1685FF 291,15 €

1687 Marmol blanco macael 60x30x3. Arena+CEM 
II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

5 días mar 05/03/13 lun 11/03/13 1685CC 1688FF;1697CC 8.056,69 €

1688 Marmol blanco macael, rodapié pulido 30x2 cm, 
C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.

3 días jue 07/03/13 lun 11/03/13 1687FF 1689 2.547,67 €

1689 Mármol crema marfil 60x40x3 cm. Arena + CEM 
II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13 1688 1690FF;1691;1698CC 2.500,30 €

1690 Mármol crema marfil, rodapié pulido 10x2 cm; C2 
TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.

2 días mar 12/03/13 mié 13/03/13 1689FF 1692 546,94 €

1691 Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol. 4 días jue 28/03/13 jue 04/04/13 1689;1693 1.666,79 €

1692 Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito 
gris quintana abujardado.

6 días jue 14/03/13 vie 22/03/13 1940;1690 1920CF-2 días 8.084,83 €

1693 ESCALERAS INTERIORES DE MÁRMOL 16 días mar 05/03/13 mié 27/03/13 1711 1640;1702;1733;1691;164125.970,80 €

1694 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos 5 días vie 08/03/13 jue 14/03/13 1697 1695 6.266,67 €

1695 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª. 4 días vie 15/03/13 jue 21/03/13 1694 1696 4.619,12 €

1696 Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª. 4 días vie 22/03/13 mié 27/03/13 1695 5.983,50 €

1697 Escalera 7/ BLANCO MACAEL 3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 1687CC;1711 1694 3.088,94 €

1698 ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2. 3 días mar 12/03/13 jue 14/03/13 1689CC 1699 2.911,82 €

1699 ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1. 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13 1698 1700 282,37 €

1700 ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días lun 18/03/13 mié 20/03/13 1699 1701 1.333,36 €

1701 ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días jue 21/03/13 vie 22/03/13 1700 1.485,02 €

1702 ESCALERAS EXTERIORES DE GRANITO 24 días jue 28/03/13 vie 03/05/13 1693 1736;1737;1464CC;149222.159,46 €

1703 Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 8 días mar 23/04/13 vie 03/05/13 1704 6.954,19 €

1704 Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris 
Quintana

8 días jue 11/04/13 lun 22/04/13 1705 1703 6.735,10 €

1705 Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana 8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 1943 1704 8.470,17 €

1706 PAVIMENTOS DEPORTIVOS. SUELOS DE CORCHO Y 
FLEXIBLES DE VINILO

8 días lun 03/06/13 mié 12/06/13 1533 58.317,11 €

1707 OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT 
PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo

6 días lun 03/06/13 lun 10/06/13 1533;1643 1708FF;1709 37.123,74 €

1708 Rodapié PVC expandido h=60mm, fijado con 
adhesivo

1 día lun 10/06/13 lun 10/06/13 1707FF 365,09 €

1709 BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 
mm, clase de uso 42, plastificadas, colocadas con 

2 días mar 11/06/13 mié 12/06/13 1707 1931 20.828,28 €

1710 FALSOS TECHOS 33 días mar 05/02/13 vie 22/03/13 1411;1396;1397 130.641,33 €

1711 FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm 8 días jue 21/02/13 lun 04/03/13 1714;1628 1712;1684;1685;1697;169328.597,47 €

1712 TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 mm 13 días mar 05/03/13 vie 22/03/13 1711;1628 28.738,34 €
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1713 FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 
600x600 mm/ e19mm

2 días mar 05/02/13 mié 06/02/13 1631 1714;1679;1397;1680 7.193,63 €

1714 FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES 
OCULTOS

10 días jue 07/02/13 mié 20/02/13 1713;1628FF+3
días

1715;1711 64.509,48 €

1715 FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" 
NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24

1 día jue 21/02/13 jue 21/02/13 1714 1.602,41 €

1716 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 159 días jue 11/10/12 lun 03/06/13 4.985,29 €

1717 ENCIMERAS DE GRANITO 3 días mié 13/02/13 vie 15/02/13 1679 1726;1727 3.657,85 €

1718 Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 1719CC 531,29 €

1719 Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 1718CC 1720CC 380,48 €

1720 Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 1719CC 1721 1.065,66 €

1721 Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 1720 1722CC 703,20 €

1722 Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA. 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 1721CC 1723 597,86 €

1723 Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día vie 15/02/13 vie 15/02/13 1722 379,36 €

1724 ENCIMERAS DE MADERA 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 997,35 €
1725 Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo 

rechapado jatoba 3mm.
1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 1533 997,35 €

1726 APARATOS SANITARIOS 11 días lun 18/02/13 lun 04/03/13 1717 1956 0,00 €

1727 Lavabos bajo encimera 4 días lun 18/02/13 jue 21/02/13 1717 1729CC 0,00 €

1728 Inodoros 6 días lun 25/02/13 lun 04/03/13 1729 0,00 €

1729 Grifería para empotrar de duchas 5 días lun 18/02/13 vie 22/02/13 1727CC 1728 0,00 €

1730 INDICADORES, MARCADOS, ROTULACIONES. 2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 330,09 €
1731 Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y 

grupo de vientos de sujección.
2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 1336;1635 330,09 €

1732 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 45 días jue 28/03/13 lun 03/06/13 63.281,67 €

1733 PAVIMENTOS EXTERIORES 14 días jue 28/03/13 jue 18/04/13 1693 34.530,55 €

1734 SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, 
colocación rígida.

8 días mar 09/04/13 jue 18/04/13 1735;1941;1946 23.550,13 €

1735 HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; ME
20x20, Ø 6 mm

6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 1942 1734 10.980,42 €

1736 ACERA. LOSETAS DE HORMIGÓN Y BORDILLOS 13 días lun 06/05/13 mié 22/05/13 1702 1740;1741;1439;1438CC19.579,02 €
1737 Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) -

UNE-EN 1340.
3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 1702 1738;1739 4.211,74 €

1738 Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13 1737 1739 2.549,59 €
1739 SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta 

hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.
8 días lun 13/05/13 mié 22/05/13 1737;1738 12.817,69 €

1740 CALZADAS AGLOMERADO ASFÁLTICO 8 días jue 23/05/13 lun 03/06/13 1736 9.172,10 €
1741 Pavimento de mezcla bituminosa continua en 

caliente, gruesa G25, e.6cm.
1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13 1736 1742 2.673,87 €

1742 Pavimento de mezcla bituminosa continua en 
caliente, semidensa S12, e.5cm.

1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13 1741 1743 2.355,55 €

1743 Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa 
homogénea (slurry), negro.

6 días lun 27/05/13 lun 03/06/13 1742 1439CC 4.142,68 €

1744 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 447 días lun 05/09/11 mar 18/06/13 78.203,46 €

1745 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. AGUA.  ENSAYOS PREVIOS
DEL HORMIGÓN

20 días lun 05/09/11 vie 30/09/11 3;211CC;4 4.611,89 €

1746 Estudio geotécnico en terrenos compactos. 10 días lun 05/09/11 vie 16/09/11 1747FF;1748 4.307,45 €

1747 Agua. Agresividad en el hormigón 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11 1746FF 304,44 €

1748 Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del 
hormigón.

5 días lun 19/09/11 vie 23/09/11 1746 1749 0,00 €

1749 Ensayos previos del hormigón. Actas de 
resultados.

5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 1748 1750CC 0,00 €

1750 Ensayo previo penetración de agua en el 
hormigón. Actas de resultados.

5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 1749CC 0,00 €
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1751 ÁRIDOS Y MATERIALES DE RELLENO 5 días mar 21/02/12 lun 27/02/12 3.492,48 €

1752 Ensayos para la selección de zahorra natural. 5 días mar 21/02/12 lun 27/02/12 862CC 3.492,48 €

1753 CALIDAD ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 213 días lun 14/11/11 lun 17/09/12 900CC 27.476,75 €

1754 BARRAS DE ACERO CORRUGADO 178 días lun 14/11/11 vie 27/07/12 900CC 3.602,61 €

1755 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado.

178 días lun 14/11/11 vie 27/07/12 2.198,13 €

1756 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 1

1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 66,61 €

1757 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 2

1 día mar 22/11/11 mar 22/11/11 66,61 €

1758 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 3

1 día mié 30/11/11 mié 30/11/11 66,61 €

1759 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 4

1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11 66,61 €

1760 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 5

1 día vie 16/12/11 vie 16/12/11 66,61 €

1761 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 6

1 día lun 26/12/11 lun 26/12/11 66,61 €

1762 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 7

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 66,61 €

1763 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 8

1 día lun 09/01/12 lun 09/01/12 66,61 €

1764 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 9

1 día mar 17/01/12 mar 17/01/12 66,61 €

1765 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 10

1 día mié 25/01/12 mié 25/01/12 66,61 €

1766 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 11

1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12 66,61 €

1767 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 12

1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12 66,61 €

1768 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 13

1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 66,61 €

1769 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 14

1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 66,61 €

1770 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 15

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 66,61 €

1771 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 16

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 66,61 €

1772 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 17

1 día mié 21/03/12 mié 21/03/12 66,61 €

1773 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 18

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 66,61 €

1774 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 19

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 66,61 €

1775 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 20

1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 66,61 €

1776 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 21

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 66,61 €

1777 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 22

1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 66,61 €

1778 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 23

1 día mar 08/05/12 mar 08/05/12 66,61 €

1779 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 24

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 66,61 €

1780 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 25

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 66,61 €

1781 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 26

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 66,61 €

1782 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 27

1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 66,61 €

1783 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 28

1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12 66,61 €

1784 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 29

1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 66,61 €

1785 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 30

1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 66,61 €

1786 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 31

1 día mié 11/07/12 mié 11/07/12 66,61 €
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1787 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 32

1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 66,61 €

1788 Lotes de barras. Caract. Geométricas y 
Doblado-Desdoblado. 33

1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12 66,61 €

1789 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra.

178 días lun 14/11/11 vie 27/07/12 1.404,48 €

1790 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 1

1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 42,56 €

1791 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 2

1 día mar 22/11/11 mar 22/11/11 42,56 €

1792 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 3

1 día mié 30/11/11 mié 30/11/11 42,56 €

1793 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 4

1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11 42,56 €

1794 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 5

1 día vie 16/12/11 vie 16/12/11 42,56 €

1795 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 6

1 día lun 26/12/11 lun 26/12/11 42,56 €

1796 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 7

1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 42,56 €

1797 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 8

1 día lun 09/01/12 lun 09/01/12 42,56 €

1798 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 9

1 día mar 17/01/12 mar 17/01/12 42,56 €

1799 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 10

1 día mié 25/01/12 mié 25/01/12 42,56 €

1800 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 11

1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12 42,56 €

1801 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 12

1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12 42,56 €

1802 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 13

1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 42,56 €

1803 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 14

1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 42,56 €

1804 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 15

1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 42,56 €

1805 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 16

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 42,56 €

1806 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 17

1 día mié 21/03/12 mié 21/03/12 42,56 €

1807 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 18

1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12 42,56 €

1808 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 19

1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 42,56 €

1809 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 20

1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 42,56 €

1810 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 21

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 42,56 €

1811 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 22

1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12 42,56 €

1812 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 23

1 día mar 08/05/12 mar 08/05/12 42,56 €

1813 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 24

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 42,56 €

1814 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 25

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 42,56 €

1815 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 26

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 42,56 €

1816 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 27

1 día lun 11/06/12 lun 11/06/12 42,56 €

1817 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 28

1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12 42,56 €

1818 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 29

1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 42,56 €

1819 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 30

1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 42,56 €

1820 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 31

1 día mié 11/07/12 mié 11/07/12 42,56 €

1821 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 32

1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 42,56 €

1822 Características mécanicas/cada diámetro de 
barra. 33

1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12 42,56 €

2019-05-04 Edificio Nuevo y Urbanización UPV-Alcoy Tareas críticas sombreadas

Página 43



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

1823 MALLAS ELECTROSOLDADAS 127 días vie 16/03/12 lun 17/09/12 606,56 €

1824 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd 
y Carga de despegue.

127 días vie 16/03/12 lun 17/09/12 436,32 €

1825 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. 
Dobl-Desd y Carga de despegue. 1

1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12 1003CC 109,08 €

1826 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. 
Dobl-Desd y Carga de despegue. 2

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 109,08 €

1827 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. 
Dobl-Desd y Carga de despegue. 3

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 109,08 €

1828 Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. 
Dobl-Desd y Carga de despegue. 4

1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 1672FF 109,08 €

1829 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada 
diámetro

127 días vie 16/03/12 lun 17/09/12 170,24 €

1830 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ 
cada diámetro 1

1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12 1003CC 42,56 €

1831 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ 
cada diámetro 2

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 42,56 €

1832 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ 
cada diámetro 3

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 42,56 €

1833 Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ 
cada diámetro 4

1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 1672FF 42,56 €

1834 HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL 199 días lun 14/11/11 mar 28/08/12 14.921,64 €

1835 Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. 
Consistencia Abrams, fck.

199 días lun 14/11/11 mar 28/08/12 976FF;900CC 11.398,80 €

1836 Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia 
Abrams, fck.

80 días mié 14/03/12 lun 09/07/12 1027FF;1003CC 2.704,80 €

1837 Penetración de agua en el hormigón. 89 días lun 14/11/11 mié 21/03/12 900CC 818,04 €

1838 Penetración de agua en el hormigón. Muros 
pantalla HA-30/F/20/IIa+Qa

5 días lun 14/11/11 vie 18/11/11 900CC 272,68 €

1839 Penetración de agua en el hormigón. Losas 
cimentación. HA-30/B/20/IIa+Qa

5 días vie 02/03/12 jue 08/03/12 957CC 272,68 €

1840 Penetración de agua en el hormigón. Muros 
de sótano. HA-30/B/12/IIa+Qa

5 días mié 14/03/12 mié 21/03/12 926CC 272,68 €

1841 ENSAYOS INFORMATIVOS. 50 días lun 30/04/12 lun 09/07/12 8.345,94 €

1842 Ensayos Físico-químicos / 2 Probetas 5 días lun 11/06/12 vie 15/06/12 891 2.826,54 €

1843 Probetas testigo en pilares. Restencia 
Compresión

5 días mar 03/07/12 lun 09/07/12 1003 551,94 €

1844 Probetas testigo en vigas/ forjados. Restencia 
Compresión

5 días mar 03/07/12 lun 09/07/12 1003 1.103,88 €

1845 Probetas testigo en muros. Restencia 
Compresión

5 días lun 21/05/12 vie 25/05/12 892 2.207,76 €

1846 Probetas testigo en ciemntación. Restencia 
Compresión.

5 días lun 30/04/12 lun 07/05/12 955 1.655,82 €

1847 CALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS 120 días jue 03/05/12 lun 22/10/12 4.248,71 €

1848 PERFILES LAMINADOS 5 días jue 03/05/12 jue 10/05/12 1.613,84 €

1849 Ensayos destructivos sobre muestras de perfil 
laminado

5 días jue 03/05/12 jue 10/05/12 962CF-30 días 1850CC 1.001,56 €

1850 Aptitud al soldeo sobre muestras soldadas de 
perfiles laminados

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1849CC 1851CC 322,24 €

1851 Determinación del espesor de recubrimiento de
protección.

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1850CC 290,04 €

1852 SOLDADURAS 68 días lun 16/07/12 lun 22/10/12 962CC 2.634,87 €

1853 Inspección visual sobre una unión soldada. 68 días lun 16/07/12 lun 22/10/12 1.056,09 €

1854 Inspección visual sobre una unión soldada. 1 1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 962CC 132,01 €

1855 Inspección visual sobre una unión soldada. 2 1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 132,01 €

1856 Inspección visual sobre una unión soldada. 3 1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 132,01 €

1857 Inspección visual sobre una unión soldada. 4 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 132,01 €

1858 Inspección visual sobre una unión soldada. 5 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 132,01 €
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1859 Inspección visual sobre una unión soldada. 6 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 132,01 €

1860 Inspección visual sobre una unión soldada. 7 1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 132,01 €

1861 Inspección visual sobre una unión soldada. 8 1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 132,02 €

1862 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes.

68 días lun 16/07/12 lun 22/10/12 598,29 €

1863 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
1

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 962CC 74,78 €

1864 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
2

1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 74,78 €

1865 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
3

1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 74,78 €

1866 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
4

1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 74,79 €

1867 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
5

1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 74,79 €

1868 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
6

1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 74,79 €

1869 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
7

1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 74,79 €

1870 Imperfecciones superficiales mediante 
particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 
8

1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 74,79 €

1871 Defectos internos. Radiografía con película de 
10x40 cm/ Ultrasonidos.

68 días lun 16/07/12 lun 22/10/12 962CC 980,49 €

1872 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 1

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 962CC 122,56 €

1873 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 2

1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 122,56 €

1874 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 3

1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 122,56 €

1875 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 4

1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 122,56 €

1876 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 5

1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 122,56 €

1877 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 6

1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 122,56 €

1878 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 7

1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 122,56 €

1879 Defectos internos. Radiografía con película 
de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 8

1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 122,57 €

1880 CALIDAD PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 126 días mié 21/03/12 mié 19/09/12 2.399,54 €

1881 Ensayos sobre bloques de hormigón 5 días mié 21/03/12 mié 28/03/12 1011CF-2 días 1.599,90 €

1882 Ensayos sobre ladrillos de hormigón 5 días mié 12/09/12 mié 19/09/12 1498CF-2 días 799,64 €

1883 CARPINTERÍA METÁLICA. REJAS Y BARANDILLAS 7 días vie 03/08/12 mar 14/08/12 4.374,12 €

1884 Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio. 5 días vie 03/08/12 vie 10/08/12 1465CF-30 
días

1.953,36 €

1885 Ensayos muestras perfiles macizos de acero 
laminanado en caliente. Rejas y barandillas.

5 días mar 07/08/12 mar 14/08/12 1488CF-30 
días

1.613,84 €

1886 Ensayos muestras de barandillas, barandales y 
pasamanos de acero inoxidable.

5 días mar 07/08/12 mar 14/08/12 1488CF-30 
días

806,92 €

1887 MORTEROS, YESOS, CALES Y ESCAYOLAS 175 días vie 08/06/12 mar 19/02/13 9.428,48 €

1888 CAL. Finura, estab.volumen, análisis químico, 
fraguado, compresión.

5 días mar 12/02/13 mar 19/02/13 1632CF-2 días 549,03 €

1889 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente.

169 días vie 08/06/12 vie 08/02/13 972CC 1.654,00 €
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1890 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 1

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 972CC 206,75 €

1891 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 2

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 206,75 €

1892 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 3

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 206,75 €

1893 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 4

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 206,75 €

1894 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 5

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 206,75 €

1895 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 6

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 206,75 €

1896 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 7

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 206,75 €

1897 MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 
aparente. 8

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 1627FF-5 días 206,75 €

1898 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 
densidad aparente.

169 días vie 08/06/12 vie 08/02/13 972CC 1.273,28 €

1899 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 1

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 972CC 159,16 €

1900 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 2

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 159,16 €

1901 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 3

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 159,16 €

1902 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 4

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 159,16 €

1903 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 5

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 159,16 €

1904 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 6

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 159,16 €

1905 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 7

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 159,16 €

1906 Probetas de mortero: Porosidad, densidad real 
y densidad aparente. 8

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 1627FF-5 días 159,16 €

1907 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias.

169 días vie 08/06/12 vie 08/02/13 972CC 4.122,64 €

1908 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 1

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 972CC 515,33 €

1909 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 2

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 515,33 €

1910 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 3

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 515,33 €

1911 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 4

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 515,33 €

1912 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 5

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 515,33 €

1913 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 6

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 515,33 €

1914 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 7

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 515,33 €

1915 Probetas de mortero: Flexión y compresión, 
succión y absorción de agua, eflorescencias. 8

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 1627FF-5 días 515,33 €

1916 Extracción de microprobetas de mortero. 
Compresión simple

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 1450 753,92 €

1917 YESO/ESCAYOLA. Finura trabajabilidad, análisis 
químico, de fases, humedad, absorción de agua, 

5 días jue 13/12/12 jue 20/12/12 1628CF-2 días 578,45 €

1918 PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de 
dureza superficial Shore C

15 días mié 01/08/12 jue 23/08/12 1462CF-2 días 497,16 €

1919 BALDOSAS DE TERRAZO Y PIEDRA NATURAL 123 días mié 12/09/12 mar 12/03/13 7.655,84 €

1920 Ensayo de baldosas de Granito Gris Quintana 5 días mar 05/03/13 mar 12/03/13 1692CF-2 días 780,05 €
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1921 Ensayo Marmoles y piedra caliza. 5 días vie 22/02/13 vie 01/03/13 1684CF-2 días 2.291,31 €

1922 Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio 5 días mié 12/09/12 mié 19/09/12 1676CF-2 días 4.584,48 €

1923 MATERIALES CERÁMICOS 151 días mar 29/05/12 vie 04/01/13 4.620,58 €

1924 Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para 
revestir.

5 días mar 29/05/12 mar 05/06/12 972CF-2 días 1.218,62 €

1925 Ensayos ladrillo cerámico cara vista 5 días jue 08/11/12 jue 15/11/12 1458CF-2 días 1.002,64 €

1926 Revestimientos cerámicos esmalatdos y no 
esmaltados

5 días jue 27/12/12 vie 04/01/13 1629CF-2 días 2.399,32 €

1927 ENSAYOS VIDRIOS 149 días vie 24/08/12 mié 03/04/13 1.779,93 €

1928 Vidrio carp. exterior: Planicidad, impacto, flexión, 
inmersión agua en ebullición

5 días vie 24/08/12 vie 31/08/12 1475CF-30 
días

1.186,62 €

1929 Vidrio carp. interior: Planicidad, impacto, flexión, 
inmersión agua en ebullición

5 días lun 25/03/13 mié 03/04/13 1546CF-30 
días

593,31 €

1930 ACÚSTICA 4 días jue 13/06/13 mar 18/06/13 846,13 €

1931 Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y 
de impacto.

4 días jue 13/06/13 mar 18/06/13 1709 234 846,13 €

1932 PRUEBAS DE SERVICIO 265 días jue 24/05/12 jue 13/06/13 7.269,01 €
1933 ESTANQUEIDAD FACHADAS 34 días lun 24/09/12 mar 13/11/12 1.124,40 €

1934 Muros de fachada. Simulación de lluvia 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 1634 562,20 €

1935 Carpintería exterior. Simulación de lluvia 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12 1465 562,20 €

1936 ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS Y SERVICIOS 96 días vie 17/08/12 lun 07/01/13 4.461,86 €

1937 Inundación cubierta plana <100 m2 51 días vie 17/08/12 mar 30/10/12 1963;1965 1.829,88 €

1938 Inundación Azoteas C-1 B1, Casetón escalera 
1 y cuarto de instalaciones.

4 días vie 17/08/12 mié 22/08/12 1614CF-1 día 406,64 €

1939 Inundación Azotea C-2, bloque 2, para 
instalaciones del pabellón

4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 1615 1672 203,32 €

1940 Inundación C-7 B1 y C-7a. B2. Accesos 
exteriores (Quintana).

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 1596;1616 1692 609,96 €

1941 Inundación C-5.a. Bloque 2. Acceso NORTE del
pabellón

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 1596 1734 203,32 €

1942 Inundación C-6a. Embarque rampa -1 de 
acceso al pabellón (noroeste)

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 1596 1735 203,32 €

1943 Inundación Rellano 2ª planta de la escalera 
exterior 3. Bloque 1

4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 1596 1705 203,32 €

1944 Inundación cubierta plana >500 m2 42 días vie 31/08/12 mié 31/10/12 1963;1965 494,20 €

1945 Inundación C-2 B1. Azotea general edificio. 4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 1615 1672 247,10 €

1946 Inundación C-5, Terraza del gimnasio en 
planta baja

4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 1617 1734 247,10 €

1947 Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa 
perimetral.

2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 1618;1108 307,90 €

1948 Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, 
servicios. (9 locales)

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 1371;1604 1631;1961;1962;1629 1.829,88 €

1949 PRUEBAS DE INSTALACIONES 265 días jue 24/05/12 jue 13/06/13 0,00 €

1950 Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en 
la arqueta de registro.

1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 976 0,00 €

1951 Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, 
electricidad, TV/FM,  portero automático, 
climatización y ventilación

5 días lun 17/12/12 vie 21/12/12 1494FF 1624;1626;1628 0,00 €

1952 Edificio: electricidad, TV/FM, portero 
automático, fontanería, saneamiento y 
climatización.

5 días lun 03/06/13 vie 07/06/13 1370 1953 0,00 €

1953 Garajes: Electricidad, ventilación y protección 
contra incendios con grupo de presión.

4 días lun 10/06/13 jue 13/06/13 1952 0,00 €

1954 Prueba de ascensores 1 día lun 18/03/13 lun 18/03/13 1375 0,00 €

1955 Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas 
electricidad, fontanería, ITC

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 1118;1314;1136;1222;1289872 0,00 €
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Costo

1956 Prueba final suministro de agua, en condiciones
de simultaneidad.

1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 1726 0,00 €

1957 Pruebas parciales resistencia y estanqueidad 
conductos de  agua.

2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 1117;1135;11681960CC 0,00 €

1958 Estanqueidad del algibe y arquetas, mediante 
llenado del depósito.

4 días vie 17/08/12 mié 22/08/12 1963;1964;1569;1570 0,00 €

1959 Estanqueidad de depósitos cerrados. 4 días lun 17/12/12 jue 20/12/12 1221;1168;1117;1135 0,00 €

1960 Comprobar las válvulas de retención de la red 
de suministro de agua.

1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12 1957CC 0,00 €

1961 Prueba final conductos de evacuación de aguas 
residuales.

1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 1948;1371 0,00 €

1962 Prueba final conductos de evacuación de aguas 
pluviales.

1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 1948;1371 0,00 €

1963 Prueba parcial hidráulica conductos NO 
enterrados de evacución.

1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 1101;1108 1937;1944;1958 0,00 €

1964 Prueba parcial hidráulica conductos enterrados 
de evacución.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 1096 1958 0,00 €

1965 Prueba parcial de humo para comprobar 
estabilidad y estanq. de los cierres hidráulicos 

1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 1101;1108 1937;1944 0,00 €

1966 BARANDILLAS. PRUEBAS DE SEGURIDAD. 4 días vie 17/05/13 mié 22/05/13 1.682,75 €

1967 Prueba estática de barandillas. CTE DB SE-AE 2 días vie 17/05/13 lun 20/05/13 1488;1501 1968 141,85 €

1968 Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238 2 días mar 21/05/13 mié 22/05/13 1967 1.540,90 €
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05 sep '11 - 09 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes

05 06 07 08 09

1737; Estudio geotécnico en terrenos compactos.; 10 días

219; Reconocimiento médico anual al trabajador obligatorio. 1; 5 días

222; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 1; 5 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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12 sep '11 - 16 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes

12 13 14 15 16

1738; Agua. Agresividad en el hormigón; 2 días

1737; Estudio geotécnico en terrenos compactos.; 10 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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19 sep '11 - 23 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes

19 20 21 22 23

1739; Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del hormigón.; 5 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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26 sep '11 - 30 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes

26 27 28 29 30

1740; Ensayos previos del hormigón. Actas de resultados.; 5 días

1741; Ensayo previo penetración de agua en el hormigón. Actas de resultados.; 5 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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03 oct '11 - 07 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes

03 04 05 06 07

746; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 1; 1 día

689; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 1; 1 día

717; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 1; 1 día

658; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 1; 1 día

629; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 1; 1 día

577; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 1; 1 día

4; Vallado provisional de solar con malla electrosoldada.; 2 días

5; Valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.; 2 días

26; RED contra desprendimiento de la capa superficial del manto vegetal.; 2 días

27; Malla.TALUD Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.; 6 días

172; Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra.; 1 día161; Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos.; 2 días190; Conjunto de equipos de protección individual. 1; 1 día

174; Protector.cables/ PEATONES/ PVC; 1 día542; Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 1; 1 día

173; Protector.cables/ VEHÍCULOS/ Caucho; 1 día548; Cinta de señalización con vallas móviles. 1; 1 día

427; Paleta de paso alternativo. Paso/STOP; 1 día560; Malla de señalización de zona de riesgo. 1; 1 día

426; Banderín ROJO 40x50 cm.; 1 día554; Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 1; 1 día

429; Cartel general S&S riesgos/ Bridas; 1 día 423; Señal de Peligro. Triangular/ E.G./L=90 cm/caballete tubular.; 1 día

424; Señal/prohibición y obligación/circ. Ø=90 cm/caballete.; 1 día431; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 1; 1 día

425; Señal informativa, rectangular, normalizada, E.G., 90x135 cm/caballete.; 1 día453; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 1; 1 día

421; Piqueta reflectante ROJO/BLANCO. Pica h= 75 cm; 1 día475; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 1; 1 día

419; Cono reflectante 75 cm de altura.; 1 día497; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 1; 1 día

420; Cordón de guirnaldas reflectantes.; 1 día519; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 1; 1 día

230; Acomet.electricidad/casetas.; 2 días 417; Cadena de delimitación.; 1 día

418; Cinta reflectante Rojo/Blanco. 10 cm.; 1 día

416; Barrera New Jersey ROJO/BLANCO.; 1 día

231; Acomet.telefonía internet/casetas.; 2 días

228; Acometida Fontanería/Casetas.; 4 días

229; Acomet.Saneamiento/casetas.; 4 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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10 oct '11 - 14 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes

10 11 12 13 14

832; RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico; 4 días413; Equipamiento casetas comedores; 2 días

412; Equipamiento aseos y vestuarios.; 2 días 600; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1; 1 día

184; Extintor nieve carbónica CO2, 5 kg.; 1 día233; Transporte de caseta prefabricada de obra.; 2 días

183; Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.; 1 día

158; Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.; 1 día

159; Foco portátil, soporte suelo; 1 día

160; Foco portátil/ Trípode; 1 día

212; Botiquín de urgencia en caseta de obra.; 1 día

217; Camilla portátil para evacuaciones.; 1 día

27; Malla.TALUD Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.; 6 días 368; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 1; 1 día

346; Alquiler mensual almacén químicos. 1; 1 día163; Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra.; 1 día

324; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 1; 1 día

302; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 1; 1 día

258; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 1; 1 día

280; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 1; 1 día

236; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 1; 1 día

390; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 1; 1 día

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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17 oct '11 - 21 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes

17 18 19 20 21

833; MARTILLO COMPRESOR Demol/bald.hormigón.; 2 días832; RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico; 4 días

831; RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm; 4 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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24 oct '11 - 28 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes

24 25 26 27 28

841; Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor.; 2 días840; Retirada de PALMERA; 1 día835; Martillo compresor Demol. Rigolas.; 1 día834; Martillo compresor Demol. Bordillo.; 1 día

839; Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios mecánicos. Aceras NORTE; 2 días831; RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón e15/25cm; 4 días

567; Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y pozos prov. de bombeo.; 6 días

18; Barandilla de barras D20 mm, para bordes de excavación.; 7 días
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8 



31 oct '11 - 04 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes

31 01 02 03 04

841; Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor.; 2 días 885; Transporte/Puesta en obra de máquina pantalladora.; 1 día

887; Mortero pobre Base/Limp MQguía. Relleno oquedades.; 14 días

890; Doble murete guía 70x25 cm. HAQ25/B/20/IIa.; 20 días

878; Pozos bombeo prov. D45cm h14m; 2 días 869; Inst.sistema/agotamiento de aguas.; 1 día

850; Excav.zanjas muretes guía.; 12 días

567; Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y pozos prov. de bombeo.; 6 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

19; Valla de hierro de delimitación de excavaciones abiertas.; 2 días718; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 2; 1 día

615; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES 1; 1 día

601; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 2; 1 día

659; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 2; 1 día

630; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 2; 1 día

578; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 2; 1 día

20; Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre zanjas.; 1 día

21; Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre zanjas.; 1 día

24; TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla.; 1 día

23; Tope para protección de camiones durante la descarga en bordes de excavación.; 1 día

22; Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos sobre zanjas.; 1 día

18; Barandilla de barras D20 mm, para bordes de excavación.; 7 días

176; Mampara de protección contra proyección de partículas.; 1 día 8; Tapa de madera pozos prov. achique; 1 día

181; Protección contra proyección de partículas incandescentes.; 1 día 13; Barandilla pozos provisional achique.; 1 día

178; Protección sol de zona de trabajo. Cimentaciones.; 1 día

130; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 1; 1 día

191; Conjunto de equipos de protección individual. 2; 1 día

432; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 2; 1 día

454; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 2; 1 día

476; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 2; 1 día

498; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 2; 1 día

520; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 2; 1 día
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07 nov '11 - 11 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes

07 08 09 10 11

888; Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos tixotrópicos.; 2 días

887; Mortero pobre Base/Limp MQguía. Relleno oquedades.; 14 días

890; Doble murete guía 70x25 cm. HAQ25/B/20/IIa.; 20 días

850; Excav.zanjas muretes guía.; 12 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

369; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 2; 1 día

347; Alquiler mensual almacén químicos. 2; 1 día

325; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 2; 1 día

303; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 2; 1 día

259; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 2; 1 día

281; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 2; 1 día

237; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 2; 1 día

391; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 2; 1 día
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14 nov '11 - 18 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes

14 15 16 17 18

894; Perforación/trépano en roca; 4 días

895; Máquina perforadora de widia, en roca; 4 días

893; Reparaciones/Derrumbes incontrolados excavación bataches.; 7 días

887; Mortero pobre Base/Limp MQguía. Relleno oquedades.; 14 días

890; Doble murete guía 70x25 cm. HAQ25/B/20/IIa.; 20 días

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

871; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas hidrófugas. 1; 1 día

850; Excav.zanjas muretes guía.; 12 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

1781; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 1; 1 día

1747; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 1; 1 día

1829; Penetración de agua en el hormigón. Muros pantalla HAQ30/F/20/IIa+Qa; 5 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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21 nov '11 - 25 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes

21 22 23 24 25

893; Reparaciones/Derrumbes incontrolados excavación bataches.; 7 días

887; Mortero pobre Base/Limp MQguía. Relleno oquedades.; 14 días

890; Doble murete guía 70x25 cm. HAQ25/B/20/IIa.; 20 días

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

1782; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 2; 1 día

1748; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 2; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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28 nov '11 - 02 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes

28 29 30 01 02

890; Doble murete guía 70x25 cm. HAQ25/B/20/IIa.; 20 días

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

690; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 2; 1 día1783; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 3; 1 día

719; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 3; 1 día1749; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 3; 1 día

616; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 2; 1 día

602; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 3; 1 día

631; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 3; 1 día

579; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 3; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

131; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 2; 1 día

192; Conjunto de equipos de protección individual. 3; 1 día

543; Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 2; 1 día

549; Cinta de señalización con vallas móviles. 2; 1 día

561; Malla de señalización de zona de riesgo. 2; 1 día

555; Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 2; 1 día

433; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 3; 1 día

455; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 3; 1 día

477; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 3; 1 día

499; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 3; 1 día

521; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 3; 1 día
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05 dic '11 - 09 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes

05 06 07 08 09

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

1784; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 4; 1 día

1750; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 4; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

370; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 3; 1 día

348; Alquiler mensual almacén químicos. 3; 1 día

326; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 3; 1 día

304; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 3; 1 día

260; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 3; 1 día

282; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 3; 1 día

238; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 3; 1 día

392; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 3; 1 día
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14 



12 dic '11 - 16 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes

12 13 14 15 16

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

872; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas hidrófugas. 2; 1 día

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

1785; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 5; 1 día

1751; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 5; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo
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19 dic '11 - 23 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes

19 20 21 22 23

886; Transporte/ Retirada de máquina pantalladora.; 1 día

889; Transp/Ret. Equipo de lodos tixotrópicos.; 2 días

896; Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles.; 2 días

897; Viga de atado 60x100 cm, HAQ30/F/20/Iia+Qa, cemento SR.; 5 días

844; Excavación 120 cm para demoler muretesQguía y descabezado.; 4 días

891; M.PANTALLA e50cm SR bombeado HAQ30/F/20/IIa+Qa.; 26 días 569; Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y descabezdo pantallas.; 4 días

892; M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HAQ30/F/20/Iia+Qa.; 26 días

568; Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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26 dic '11 - 30 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes

26 27 28 29 30

873; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas hidrófugas. 3; 1 día

845; Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días

570; Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días

897; Viga de atado 60x100 cm, HAQ30/F/20/Iia+Qa, cemento SR.; 5 días

844; Excavación 120 cm para demoler muretesQguía y descabezado.; 4 días

569; Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y descabezdo pantallas.; 4 días

1786; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 6; 1 día

1752; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 6; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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02 ene '12 - 06 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes

02 03 04 05 06

910; Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes al terreno.; 1 día

914; Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 3 días845; Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días

570; Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días

720; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 4; 1 día

617; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 3; 1 día 571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

603; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 4; 1 día

660; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 3; 1 día

632; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 4; 1 día

580; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 4; 1 día

1787; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 7; 1 día

1753; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 7; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

371; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 4; 1 día132; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 3; 1 día

349; Alquiler mensual almacén químicos. 4; 1 día193; Conjunto de equipos de protección individual. 4; 1 día

327; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 4; 1 día434; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 4; 1 día

305; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 4; 1 día456; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 4; 1 día

261; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 4; 1 día478; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 4; 1 día

283; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 4; 1 día500; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 4; 1 día

239; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 4; 1 día522; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 4; 1 día

393; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 4; 1 día
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09 ene '12 - 13 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes

09 10 11 12 13

915; Cabeza Anc/Perm, para 4 cables; 1 día

914; Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 3 días 913; Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 1 día

916; Tesado Ancl/permanentes, 8 horas; 4 días

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

1788; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 8; 1 día

1754; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 8; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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16 ene '12 - 20 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes

16 17 18 19 20

916; Tesado Ancl/permanentes, 8 horas; 4 días

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

1789; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 9; 1 día

1755; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 9; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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23 ene '12 - 27 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes

23 24 25 26 27

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

1790; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 10; 1 día

1756; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 10; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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30 ene '12 - 03 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes

30 31 01 02 03

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

747; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 2; 1 día1791; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 11; 1 día

691; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 3; 1 día1757; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 11; 1 día

721; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 5; 1 día

618; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 4; 1 día

604; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 5; 1 día

633; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 5; 1 día

581; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 5; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

133; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 4; 1 día

194; Conjunto de equipos de protección individual. 5; 1 día

544; Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 3; 1 día

550; Cinta de señalización con vallas móviles. 3; 1 día

562; Malla de señalización de zona de riesgo. 3; 1 día

556; Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 3; 1 día

435; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 5; 1 día

457; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 5; 1 día

479; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 5; 1 día

501; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 5; 1 día

523; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 5; 1 día
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06 feb '12 - 10 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes

06 07 08 09 10

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

1792; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 12; 1 día

1758; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 12; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

372; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 5; 1 día

350; Alquiler mensual almacén químicos. 5; 1 día

328; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 5; 1 día

306; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 5; 1 día

262; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 5; 1 día

284; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 5; 1 día

240; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 5; 1 día

394; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 5; 1 día
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13 feb '12 - 17 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes

13 14 15 16 17

898; Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t.; 2 días907; Transp/Puesta en obra FRESADORA, 2 desplazamientos verticales; 1 día

909; Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días911; Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes al terreno; 1 día

846; Excavación Losa 1; 5 días

912; Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 24 días

571; Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días

572; Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + Roca Martillo Rompedor; 19 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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20 feb '12 - 24 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes

20 21 22 23 24

909; Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días

846; Excavación Losa 1; 5 días

848; Excavación sótanos. Rocas, retroQmartillo.; 7 días851; Excavación Retroexcavadora. Zapatas y riostras; 1 día

847; Excavación Losa 2; 14 días573; Transporte 7. Tierras de zapatas corridas y riostras. Escalera exterior 2.; 1 día

855; Relleno y compactación gravas Losa 1; 6 días

572; Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + Roca Martillo Rompedor; 19 días

1743; Ensayos para la selección de zahorra natural.; 5 días1793; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 13; 1 día

1759; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 13; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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27 feb '12 - 02 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes

27 28 29 01 02

948; Losa 1 Bloque 1. HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 7 días940; Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1; 2 días

909; Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días

900; Encuentro M. Pantalla Q Losa 1; 3 días

848; Excavación sótanos. Rocas, retroQmartillo.; 7 días

847; Excavación Losa 2; 14 días

1079; Canaleta perimetral Garaje Q1. LOSA 1.; 2 días855; Relleno y compactación gravas Losa 1; 6 días

1071; Colectores losa 1; 4 días

1074; Sumideros garajes Q1. Losa 1; 1 día

1261; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 1; 2 días

782; Transporte/ Camión grúasQtorre. BLOQUES 1 y 2; 2 días

758; Tramos empotrados grúas torre 1 y 2. BLQOUES 1 y 2; 2 días

572; Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + Roca Martillo Rompedor; 19 días

1743; Ensayos para la selección de zahorra natural.; 5 días 722; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 6; 1 día

619; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 5; 1 día1794; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 14; 1 día

605; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 6; 1 día1760; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 14; 1 día 1830; Penetración de agua en el hormigón. Losas cimentación. HAQ30/B/20/IIa+Qa; 5 días

661; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 4; 1 día

634; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 6; 1 día

582; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 6; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

134; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 5; 1 día

223; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 2; 5 días

195; Conjunto de equipos de protección individual. 6; 1 día

436; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 6; 1 día

458; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 6; 1 día

480; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 6; 1 día

502; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 6; 1 día

524; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 6; 1 día
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05 mar '12 - 09 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes

05 06 07 08 09

948; Losa 1 Bloque 1. HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 7 días

909; Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días

900; Encuentro M. Pantalla Q Losa 1; 3 días 875; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 2. 1; 1 día

847; Excavación Losa 2; 14 días

1079; Canaleta perimetral Garaje Q1. LOSA 1.; 2 días

1071; Colectores losa 1; 4 días

1551; VANDEX Losa 1, bloque 1; 5 días

1563; Perfil Bentonita Losa 1 Q M. Pantalla; 1 día1261; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 1; 2 días

782; Transporte/ Camión grúasQtorre. BLOQUES 1 y 2; 2 días 1654; Corte juntas de retracción y pavimento Losa 1, bloque 1; 4 días

758; Tramos empotrados grúas torre 1 y 2. BLQOUES 1 y 2; 2 días 1646; Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 1; 4 días

572; Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + Roca Martillo Rompedor; 19 días

1795; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 15; 1 día

1761; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 15; 1 día

1830; Penetración de agua en el hormigón. Losas cimentación. HAQ30/B/20/IIa+Qa; 5 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

100; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 1; 1 día15; Barandilla arquetas losa 1 cimentación.; 1 día

223; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 2; 5 días 10; Tapas de madera arquetas losa 1 de cimentación; 1 día

373; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 6; 1 día

351; Alquiler mensual almacén químicos. 6; 1 día

329; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 6; 1 día

307; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 6; 1 día

263; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 6; 1 día

285; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 6; 1 día

241; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 6; 1 día

395; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 6; 1 día
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12 mar '12 - 16 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes

12 13 14 15 16

948; Losa 1 Bloque 1. HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 7 días 927; Muros Sótano Q1, Bloque 1, e.35cm CAÑIZO, 2.3.B. (OESTE), sobre Losa 1; 3 días941; Hormigón de limpieza losa 1 bloque 2; 1 día

943; Hormigón de limpieza. Zapatas corridas escalera exterior 2; 1 día908; Transp/retirada Fresadora; 1 día 856; Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días905; Encuentro M. Pantalla Q Forjado 3.; 1 día

999; Forjado 3. Bloque 1. Zona I; 11 días

1262; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 2; 2 días

1551; VANDEX Losa 1, bloque 1; 5 días

1566; Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de Muros Pantalla.; 4 días

1565; Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de sótano; 10 días1654; Corte juntas de retracción y pavimento Losa 1, bloque 1; 4 días

755; Montajes grúasQtorre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2; 2 días1646; Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 1; 4 días 652; Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1; 1 día1796; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 16; 1 día

1762; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 16; 1 día 1821; Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro 1; 1 día

1816; Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. DoblQDesd y Carga de despegue. 1; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1831; Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. HAQ30/B/12/IIa+Qa; 5 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

110; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 1; 1 día

120; Red bajo Fdo.encof/continuo. 1; 1 día

51; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 1; 2 días

73; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 1; 1 día

91; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 1; 1 día

82; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 1; 1 día

179; Protección sol zona de trabajo. Estructura hormigón armado.; 1 día
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19 mar '12 - 23 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes

19 20 21 22 23

856; Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días

999; Forjado 3. Bloque 1. Zona I; 11 días

1263; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 3; 2 días

1565; Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de sótano; 10 días

1872; Ensayos sobre bloques de hormigón; 5 días

1797; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 17; 1 día

1763; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 17; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1831; Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. HAQ30/B/12/IIa+Qa; 5 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

166; Cuadro secund. 10 Kw. Sótano Q1; 1 día
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26 mar '12 - 30 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes

26 27 28 29 30

942; Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2; 2 días

856; Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días 919; Muros planta baja, Bloque 1, e.50cm cañizo, 3.4.D (ESTE).; 3 días

999; Forjado 3. Bloque 1. Zona I; 11 días 936; Muros P. Baja, B1, e.35cm, MADERA, 3.4.C (ESTE), 2.3.B y 3.4.B (OESTE); 3 días

973; Losa escalera 3 (Losa 1 Q Fdo 3º. B1 Sur); 3 días 930; Muros P. Baja, Bloque 1, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.B y 3.4.B (OESTE); 3 días

906; Encuentro M. Pantalla Q Forjado 4.; 1 día1798; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 18; 1 día1264; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 4; 2 días

1764; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 18; 1 día1045; Muros F, P. Baja, Bloque 1, e.35cm, Tablero madera 2C; 2 días

1006; Forjado 4º. Bloque 1. Zona I; 6 días

1565; Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de sótano; 10 días

1872; Ensayos sobre bloques de hormigón; 5 días

814; Transporte andamio estructural. Forjado 5º; 2 días

815; Motaje andamio estructural. Forjado 5º; 5 días

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

118; Red bajo Fdo.encof/ no continuo.; 2 días101; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 2; 1 día111; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 2; 1 día

121; Red bajo Fdo.encof/continuo. 2; 1 día

61; Sistema T. Balcón fachada oeste.; 2 días

52; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 2; 2 días

74; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 2; 1 día

92; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 2; 1 día

83; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 2; 1 día
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02 abr '12 - 06 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes

02 03 04 05 06

950; Losa 2, bloques 1 y 2, HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 10 días

919; Muros planta baja, Bloque 1, e.50cm cañizo, 3.4.D (ESTE).; 3 días

936; Muros P. Baja, B1, e.35cm, MADERA, 3.4.C (ESTE), 2.3.B y 3.4.B (OESTE); 3 días

930; Muros P. Baja, Bloque 1, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.B y 3.4.B (OESTE); 3 días

901; Encuentro M. Pantalla Q Losa 2; 4 días

1045; Muros F, P. Baja, Bloque 1, e.35cm, Tablero madera 2C; 2 días

1006; Forjado 4º. Bloque 1. Zona I; 6 días

980; Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo TerrazaQPlanta 1ª Edificio Bloque 1; 5 días

1080; Canaleta perimetral Garaje Q3. LOSA 2.; 2 días

1072; Colectores losa 2; 4 días

1075; Sumideros garajes Q3. Losa 2; 1 día

1082; Canaletas Rampa Garaje Q2; 2 días

1279; Toma de tierra con tres picas de acero cobreado de 2 m cada una; 4 días

814; Transporte andamio estructural. Forjado 5º; 2 días 1265; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 5; 2 días

815; Motaje andamio estructural. Forjado 5º; 5 días

692; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 4; 1 día 776; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 1; 1 día

723; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 7; 1 día 760; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 1; 1 día

653; Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 2; 1 día

620; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 6; 1 día

606; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 7; 1 día

635; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 7; 1 día

583; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 7; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

118; Red bajo Fdo.encof/ no continuo.; 2 días 374; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 7; 1 día40; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 1; 2 días

352; Alquiler mensual almacén químicos. 7; 1 día30; Barndilla provisional de hueco de escalera 1; 1 día

61; Sistema T. Balcón fachada oeste.; 2 días 330; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 7; 1 día

308; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 7; 1 día135; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 6; 1 día

264; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 7; 1 día196; Conjunto de equipos de protección individual. 7; 1 día

545; Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 4; 1 día 286; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 7; 1 día

551; Cinta de señalización con vallas móviles. 4; 1 día 242; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 7; 1 día

563; Malla de señalización de zona de riesgo. 4; 1 día 396; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 7; 1 día

557; Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 4; 1 día

437; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 7; 1 día

459; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 7; 1 día

481; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 7; 1 día

503; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 7; 1 día

525; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 7; 1 día
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09 abr '12 - 13 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes

09 10 11 12 13

950; Losa 2, bloques 1 y 2, HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 10 días

876; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 2. 2; 1 día925; Muros Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm NO VISTO, enterrados, 4.5.E (SUR); 3 días

922; Muro curvo, Planta 1ª Bloque 1, madera, e.50cm, 4.5.E.(SURESTE).; 3 días

920; Muros planta 1ª, B1, cañizo, e.50cm, 4.5.D y 3.4.D (ESTE), 4.5.E (SURESTE).; 3 días

1046; Muros F, Planta 1ª, Bloque 1, e.35cm, Tablero madera 2C; 2 días

1006; Forjado 4º. Bloque 1. Zona I; 6 días

1009; Forjado 5º. Bloque 1. Zona I; 7 días

971; Losas de escalera y rampa de acceso sur en forjado 5º, bloque 1º; 3 días

980; Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo TerrazaQPlanta 1ª Edificio Bloque 1; 5 días 981; Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª Q 2ª Edificio Bloque 1.; 5 días

1266; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 6; 2 días

1552; VANDEX Losa 2; 6 días

1564; Perfil Bentonita Losa 2 Q M. Pantalla; 1 día 1655; Corte juntas de retracción y pavimento Losa 2.; 4 días817; Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 1; 1 día

1648; Fratasado Verde Nilo. Losa 2; 4 días1799; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 19; 1 día

1765; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 19; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

71; Sistema S. Red para grandes huecos horizontales de forjado.; 1 día167; Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja; 1 día11; Tapas de madera para algibe y arquetas de losa 2 de cimentación; 1 día

16; Barandilla arquetas losa 2 cimentación.; 1 día
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16 abr '12 - 20 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes

16 17 18 19 20

950; Losa 2, bloques 1 y 2, HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 10 días 923; Muro Planta 2ª, B1, e.50cm, madera, 5.6.E. (SUR). Antepecho (+9,00); 2 días

1031; Núcleo Forjado 1º.; 2 días 903; Encuentro M. Pantalla Q Forjado 1.; 4 días

996; Forjado 1º. Bloque 2; 12 días

1003; Forjado 1º. Zona A; 3 días

1012; Forjado 6º. Bloque 1. Zona I; 10 días1009; Forjado 5º. Bloque 1. Zona I; 7 días

975; Losa escalera 7 (Fdos 5º Q 6º). B1 Sur; 4 días

981; Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª Q 2ª Edificio Bloque 1.; 5 días

1076; Sumideros garaje Q2; Forjado 1, Bloque 2; 1 día

1649; Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de construcción B2; 2 días1267; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 7; 2 días

1552; VANDEX Losa 2; 6 días

1655; Corte juntas de retracción y pavimento Losa 2.; 4 días

1648; Fratasado Verde Nilo. Losa 2; 4 días

1800; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 20; 1 día

1766; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 20; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

168; Cuadro secund. 10 Kw. Planta 1ª; 1 día112; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 3; 1 día31; Barndilla provisional de hueco de escalera 2; 1 día

102; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 3; 1 día122; Red bajo Fdo.encof/continuo. 3; 1 día

41; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 2; 2 días

53; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 3; 2 días

153; Escalera fija provisional h= 4,52 m entre plantas; 1 día75; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 3; 1 día

93; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 3; 1 día

84; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 3; 1 día
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23 abr '12 - 27 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes

23 24 25 26 27

951; Zapata corrida ESCALERA EXT2, HAQ30/B/20/IIa+Qa CEM/SR; 2 días1032; Núcleo Forjado 2º.; 2 días923; Muro Planta 2ª, B1, e.50cm, madera, 5.6.E. (SUR). Antepecho (+9,00); 2 días

903; Encuentro M. Pantalla Q Forjado 1.; 4 días 949; Losa 1 Bloque 2. HAQ30/B/20/IIa+Qa. Designación II/AQS 32,5N/ SR.; 2 días

904; Encuentro M.Pantalla Q Forjado 2.; 4 días

877; Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 2. 3; 1 día

997; Forjado 2º. Bloque 2; 12 días

996; Forjado 1º. Bloque 2; 12 días

1004; Forjado 2º. Zona A; 3 días

1012; Forjado 6º. Bloque 1. Zona I; 10 días

975; Losa escalera 7 (Fdos 5º Q 6º). B1 Sur; 4 días 1077; Sumideros garaje Q1; Forjado 2, Bloque 2.; 1 día

1268; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 8; 2 días

1560; Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.; 2 días1656; Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Zona A; 2 días

1649; Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de construcción B2; 2 días 1553; Vandex losa 1, bloque 2; 2 días

1554; VANDEX Zapatas corridas. Escalera Exterior 2; 2 días1801; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 21; 1 día

1767; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 21; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

164; Cuadro secund. 10 kW.  Sótano Q3; 1 día

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo

34 



30 abr '12 - 04 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes

30 01 02 03 04

933; Muros sótano Q1, B2, e.35cm, MADERA, 2.3.H. (ESTE), 1ª Junta Cnt. Fdo 2º, B2; 2 días

928; Muro, Sótano Q1 Bloque 1, e.35cm CAÑIZO. 2.3.H, (ESTE), sobre Fdo 2º B1.; 2 días

904; Encuentro M.Pantalla Q Forjado 2.; 4 días 929; Muros Sótano Q1, B2, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.H (ESTE); 2.3.G (OESTE), s/Fdo 2º B2.; 3 días

1047; Muro de carga Sótano Q1, B2, e.35cm, 2C CAÑIZO, 2.3.G (OESTE) Escalera EXT 2.; 2 días

1033; Núcleo Forjado 3º.; 2 días

997; Forjado 2º. Bloque 2; 12 días

996; Forjado 1º. Bloque 2; 12 días

1004; Forjado 2º. Zona A; 3 días

1012; Forjado 6º. Bloque 1. Zona I; 10 días

1269; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 9; 2 días

1577; Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2); 2 días 1583; Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2); 2 días

1560; Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.; 2 días1559; Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible bicomponente, 2 capas/2mm.; 2 días

1658; Corte juntas retracción pavimento. Fdo 2º Zona A B1 y 1ª junta de construcción B2; 2 días1647; Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 2; 1 día

1558; Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible bicomponente 2 capas/2mm; 2 días1651; Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 1ª junta de construcción B2; 2 días

724; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 8; 1 día

654; Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 3; 1 día

621; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 7; 1 día 1657; Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Bloque 2.; 2 días

607; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 8; 1 día1650; Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2.; 2 días

1842; Determinación del espesor de recubrimiento de protección.; 2 días662; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 5; 1 día

1841; Aptitud al soldeo sobre muestras soldadas de perfiles laminados; 2 días636; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 8; 1 día

1840; Ensayos destructivos sobre muestras de perfil laminado; 5 días584; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 8; 1 día

1837; Probetas testigo en ciemntación. Restencia Compresión.; 5 días

1802; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 22; 1 día

1768; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 22; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

113; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 4; 1 día32; Barndilla provisional de hueco de escalera 3; 1 día

123; Red bajo Fdo.encof/continuo. 4; 1 día

42; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 3; 2 días

169; Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª; 1 día54; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 4; 2 días

136; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 7; 1 día76; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 4; 1 día

214; Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 1; 1 día94; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 4; 1 día

197; Conjunto de equipos de protección individual. 8; 1 día85; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 4; 1 día

438; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 8; 1 día103; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 4; 1 día

460; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 8; 1 día149; Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 1; 1 día

482; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 8; 1 día

504; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 8; 1 día

526; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 8; 1 día
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07 may '12 - 11 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes

07 08 09 10 11

932; Muros sótano Q2, Bloque 2. e.35cm, MADERA, 1.2.H (ESTEQNORTE); 3 días933; Muros sótano Q1, B2, e.35cm, MADERA, 2.3.H. (ESTE), 1ª Junta Cnt. Fdo 2º, B2; 2 días 935; Muro sótano Q1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa; 2 días

861; Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. Plantas 1ª y 2ª , Bloque 1.; 1 día928; Muro, Sótano Q1 Bloque 1, e.35cm CAÑIZO. 2.3.H, (ESTE), sobre Fdo 2º B1.; 2 días

929; Muros Sótano Q1, B2, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.H (ESTE); 2.3.G (OESTE), s/Fdo 2º B2.; 3 días

860; Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. P. Baja y 1ª, Bloque 1.; 1 día

852; Excavación zanjas y pozos instalaciones.; 4 días1047; Muro de carga Sótano Q1, B2, e.35cm, 2C CAÑIZO, 2.3.G (OESTE) Escalera EXT 2.; 2 días

1034; Núcleo Forjado 4º.; 4 días

997; Forjado 2º. Bloque 2; 12 días

1000; Forjado 3º. Bloque 1. Zona II. Conexión con núcleo central.; 3 días

1001; Forjado 3º, Bloque 2.; 12 días

1005; Forjado 3º. Zona B; 3 días

1014; Forjado 7º. Bloque 1. Zona I.; 7 días

970; Losas de escaleras y rampas de los dos accesos C/ Alarcón.; 3 días 1576; Emulsión y lámina asfáltica. Muros ESTE sótano Q1. (71,91 m2). Fontanería; 1 día

818; Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 2; 1 día1270; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 10; 2 días

1578; Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2); 2 días1584; Capa de drenaje SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2); 2 días

1558; Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible bicomponente 2 capas/2mm; 2 días

777; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 2; 1 día

761; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 2; 1 día

1657; Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Bloque 2.; 2 días 1652; Fratasado Gris Natural. Forjado 2º, Bloque 2; 2 días

574; Transporte 8. Tierras de zanjas y pozos para instalaciones; 4 días

1840; Ensayos destructivos sobre muestras de perfil laminado; 5 días

1837; Probetas testigo en ciemntación. Restencia Compresión.; 5 días1803; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 23; 1 día

1769; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 23; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

375; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 8; 1 día

353; Alquiler mensual almacén químicos. 8; 1 día

331; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 8; 1 día

309; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 8; 1 día

265; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 8; 1 día

287; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 8; 1 día

243; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 8; 1 día

397; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 8; 1 día
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14 may '12 - 18 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes

14 15 16 17 18

935; Muro sótano Q1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa; 2 días944; Hormigón de limpieza solera escalera exterior 2; 1 día

937; Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, MADERA, 2.3.G, Cortes 3&10 (OESTE); 2 días

934; Muros sótano Q1, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H. (NORTE). Escalera exterior 1; 3 días867; Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 1; 2 días

859; Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano Q1 (Fontanería); 1 día880; Solera e15cm Escalera exterior 2. HAQ25/B/20/IIa ME 15x15 de Ø 6 mm; 2 días

852; Excavación zanjas y pozos instalaciones.; 4 días

1034; Núcleo Forjado 4º.; 4 días

997; Forjado 2º. Bloque 2; 12 días

1001; Forjado 3º, Bloque 2.; 12 días

1016; Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones.; 4 días

1014; Forjado 7º. Bloque 1. Zona I.; 7 días 1007; Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central; 4 días

1085; Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa Circular Fundición/clase DQ400; 2 días1214; GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de acometida 40x40x40 cm; 2 días

979; Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días1086; Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa Estanca/clase DQ400; 2 días1582; Capa drenaje. Muros ESTE sótano Q1. (71,91 m2) Fontanería; 1 día

1215; GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior edificio.; 2 días1271; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 11; 2 días

1089; Conexión a la red desagüe municipal. Acometida PVC liso Ø250mm junta elást.; 1 día1575; Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y ESTE, Sótano Q2, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días

1090; Conexión a la red desagüe municipal. Acometida PVC liso Ø315mm junta elást.; 2 días1549; Drenaje bajo solera Geotextil/ Lámina ChovADREN DD. Escalera exterior 2.; 1 día1555; Vandex Solera 15 cm escalera exterior 2; 2 días

1659; Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado 2º, Bloque 2; 2 días

1652; Fratasado Gris Natural. Forjado 2º, Bloque 2; 2 días

1088; Colector enterrado PVC Ø315 mm, junta elástica.; 4 días574; Transporte 8. Tierras de zanjas y pozos para instalaciones; 4 días

1822; Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro 2; 1 día

1817; Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. DoblQDesd y Carga de despegue. 2; 1 día1581; Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano Q2, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días

1804; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 24; 1 día

1770; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 24; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

114; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 5; 1 día33; Barndilla provisional de hueco de escalera 4; 1 día43; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 4; 2 días

165; Cuadro secund. 10 Kw. Sótano Q2; 1 día 124; Red bajo Fdo.encof/continuo. 5; 1 día9; Tapa de madera pozos saneamiento; 1 día14; Barandilla pozos de saneamiento.; 1 día

154; Marquesina de protección del acceso al edificio.; 1 día 55; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 5; 2 días

77; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 5; 1 día

95; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 5; 1 día

86; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 5; 1 día
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21 may '12 - 25 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes

21 22 23 24 25

858; Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, Sótano Q2. (Electricidad ITC); 1 día

1020; Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón; 3 días

1041; Contrafuertes planta baja; 4 días

1035; Núcleo Forjado 5º.; 4 días

991; Rampa Q3. Losa inclinada e30cm; 4 días

1001; Forjado 3º, Bloque 2.; 12 días

1016; Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones.; 4 días

1007; Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central; 4 días

978; Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera exterior 1. (Acceso norte); 4 días

979; Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días

972; Losa escalera 2. (Losa 2 Q Fdo 3º) Norte; 8 días1215; GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior edificio.; 2 días

1110; Acometida de abastecimiento de agua con llave de corte en arqueta.; 2 días1111; Tubería de alimentación de agua potable a contador; 1 día1114; Tubo de alimentación conexión grupo de presión.; 1 día

1090; Conexión a la red desagüe municipal. Acometida PVC liso Ø315mm junta elást.; 2 días 1112; Válvula limitadora de presión con manómetro; 1 día1130; Tubo de alimentación conexión algibe de hormigón armado. (Icluido en la losa); 1 día

1128; ContraQincendios. Acometida independiente de la red pública.; 2 días 1113; Contador general con llaves de corte alojado en hornacina.; 1 día

1091; Válvula antirretorno de PVC, con clapeta metálica. ; 1 día 1129; Contador general contra incendios. Hornacina contadores agua.; 1 día

1088; Colector enterrado PVC Ø315 mm, junta elástica.; 4 días 1281; Arquetas prefabricadas de hormigón para conexión eléctrica. (paso/ entrada); 1 día

1282; Línea general de alimentación enterrada a centro de transformación; 2 días1272; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 12; 2 días

1579; Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, Sótano Q1 y Planta Baja. (190,96 m2); 3 días1581; Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano Q2, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días

823; Transporte andamio estructural.Contrafuertes y atado.; 5 días

824; Motaje andamio estructural. Contrafuertes y atado; 10 días

1836; Probetas testigo en muros. Restencia Compresión; 5 días

1805; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 25; 1 día

1771; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 25; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

1955; Prueba parcial hidráulica conductos enterrados de evacución.; 1 día170; Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª; 1 día

55; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 5; 2 días

104; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 5; 1 día
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28 may '12 - 01 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes

28 29 30 31 01

862; Grava drenaje trasdós muros de sótano OESTE. Sótano Q1 y Planta Baja; 1 día

1041; Contrafuertes planta baja; 4 días

1024; Forjado 4º. Atado losas y zunchos; 6 días1010; Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo central.; 3 días

991; Rampa Q3. Losa inclinada e30cm; 4 días

1036; Núcleo Forjado 6º.; 4 días

1008; Forjado 4º. Bloque 2; 3 días

992; Rampa Q2. Losa inclinada e30cm; 4 días

979; Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días

972; Losa escalera 2. (Losa 2 Q Fdo 3º) Norte; 8 días

1306; Arqueta de paso, enterrada, en ICT de 400x400x400 mm. Tapa metálica.; 2 días1308; Canalización externa enterrada. 4 tubos de polietileno 63 mm. 20 PAU; 3 días1283; Linea general de alimentación a  caja general de protección. C.G.P.; 1 día

1307; Arqueta de entrada 400x400x600 mm, 20 PAU, canalización externa.; 2 días

1273; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 13; 2 días

1585; Capa de drenaje.  Muros OESTE, Sótano Q1 y Planta Baja. (190,96 m2); 3 días

823; Transporte andamio estructural.Contrafuertes y atado.; 5 días

824; Motaje andamio estructural. Contrafuertes y atado; 10 días

820; Desmontaje andamio estructural. Forjado 5º; 5 días819; Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 3; 1 día

1661; Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa Q3; 3 días

1662; Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa Q2; 3 días

748; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 3; 1 día

693; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 5; 1 día

725; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 9; 1 día

655; Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 4; 1 día

622; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 8; 1 día

608; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 9; 1 día

637; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 9; 1 día

585; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 9; 1 día

1915; Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir.; 5 días

1806; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 26; 1 día

1772; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 26; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

62; Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón; 2 días34; Barndilla provisional de hueco de escalera 5; 1 día44; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 5; 2 días

171; Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta.; 1 día137; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 8; 1 día

198; Conjunto de equipos de protección individual. 9; 1 día

546; Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 5; 1 día

552; Cinta de señalización con vallas móviles. 5; 1 día

564; Malla de señalización de zona de riesgo. 5; 1 día

558; Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 5; 1 día

439; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 9; 1 día

461; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 9; 1 día

483; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 9; 1 día

505; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 9; 1 día

527; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 9; 1 día
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04 jun '12 - 08 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes

04 05 06 07 08

864; Relleno/ROD.DUPLEX Base solera rampa norte/ 98% Proctor. Zahorra natural caliza.; 1 día945; Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte; 1 día

863; Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST zahorra natural caliza, 95% PROCTOR; 4 días

866; Compactación base aceras NORTE y ESTE Bloque 2; 2 días 1021; Plires Planta 1ª Bloque 2. Pabellón; 3 días

1024; Forjado 4º. Atado losas y zunchos; 6 días 1042; Contrafuertes planta 1ª; 4 días

1028; Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. PilaresQvigas HAQ30/B/12/IIa hidrófugo.; 3 días

1036; Núcleo Forjado 6º.; 4 días 1013; Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón.; 4 días

1008; Forjado 4º. Bloque 2; 3 días

993; Rampa Q1. Losa inclina e30cm; 4 días

965; Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ MQ5. RAMPAS; 9 días974; Losa escalera 6 (PistaQTerraza. B2 Norte); 3 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días1274; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 14; 2 días

821; Transporte/  Retirada andamio estructural. Forjado 5º; 2 días826; Inicio alquiler andamio estructural contrafuertes y atado pabellón; 1 día

671; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1; 1 día1890; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 1; 1 día

1881; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 1; 1 día

1899; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 1; 1 día

1308; Canalización externa enterrada. 4 tubos de polietileno 63 mm. 20 PAU; 3 días

1083; Canaletas rampa oeste de acceso pabellón. Sótano Q1; 1 día

824; Motaje andamio estructural. Contrafuertes y atado; 10 días

820; Desmontaje andamio estructural. Forjado 5º; 5 días

778; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 3; 1 día

762; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 3; 1 día

1662; Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa Q2; 3 días

1915; Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir.; 5 días

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

1946; Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas electricidad, fontanería, ITC; 1 día105; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 6; 1 día115; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 6; 1 día

125; Red bajo Fdo.encof/continuo. 6; 1 día

56; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 6; 2 días

376; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 9; 1 día78; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 6; 1 día

354; Alquiler mensual almacén químicos. 9; 1 día96; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 6; 1 día

332; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 9; 1 día87; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 6; 1 día

310; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 9; 1 día

266; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 9; 1 día

288; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 9; 1 día

244; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 9; 1 día

398; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 9; 1 día
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11 jun '12 - 15 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes

11 12 13 14 15

881; Solera e15cm Rampa Norte. HAQ25/B/20/IIa ME 15x15 de Ø 6 mm; 2 días 1025; Forjado 5º. Atado losas y zunchos; 4 días

863; Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST zahorra natural caliza, 95% PROCTOR; 4 días

1021; Plires Planta 1ª Bloque 2. Pabellón; 3 días

1042; Contrafuertes planta 1ª; 4 días

1037; Núcleo Forjado 7º.; 4 días

1011; Forjado 5º. Bloque 2.; 3 días1013; Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón.; 4 días

965; Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ MQ5. RAMPAS; 9 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días

1275; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 15; 2 días

1556; Vandex solera rampa acceso norte; 2 días

1628; Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. Pilares y muros hormigón vistos.; 14 días

702; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 1; 1 día

1833; Ensayos FísicoQquímicos / 2 Probetas; 5 días

1807; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 27; 1 día

1773; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 27; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

35; Barndilla provisional de hueco de escalera 6; 1 día45; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 6; 2 días

64; Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 1; 4 días
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18 jun '12 - 22 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes

18 19 20 21 22

957; Premarcos/ cargaderos 10 kg/m perf.comp. Chapa 275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8; 1 día1025; Forjado 5º. Atado losas y zunchos; 4 días

956; Premarcos/ cargadero 15 kg/m perf.comp. Chapa 360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8; 6 días

1022; Pilares planta 1ª hasta cercha Bloque 2. Pabellón; 3 días

1043; Contrafuertes Planta 1ª Q CERCHA; 4 días

1038; Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC); 4 días

1011; Forjado 5º. Bloque 2.; 3 días

1015; Forjado 7º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón.; 3 días

976; Losa escalera en zaguán de azotea del núcleo central, (PAC) forjado 7º.; 2 días

965; Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ MQ5. RAMPAS; 9 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días

1276; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 16; 2 días

1628; Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. Pilares y muros hormigón vistos.; 14 días

1808; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 28; 1 día

1774; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 28; 1 día

1591; Lámina Autoadhesiva/mineral LBAQ40/GQFV (50). Premarcos y alféizares de acero.; 6 días

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

106; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 7; 1 día116; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 7; 1 día

126; Red bajo Fdo.encof/continuo. 7; 1 día

65; Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 2; 4 días

57; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 7; 2 días

79; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 7; 1 día

97; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 7; 1 día

88; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 7; 1 día
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25 jun '12 - 29 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes

25 26 27 28 29

1055; Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico; 1 día1056; Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350; 4 días1066; L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 300x500 mm e40mm s/base de nivelación; 2 días

956; Premarcos/ cargadero 15 kg/m perf.comp. Chapa 360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8; 6 días 1050; Vigas curvas 24x180 cm GLQ24h L>25m clase de penetración P1 y P2.; 2 días

1027; Pórticos Azotea PAC Bloque 1. Pilares y vigas HAQ30/B/12/IIa hidrófugo.; 3 días

1017; Forjado 8º. Bloque 1. Cubierta caja de escalera, nucleo de hormigón.; 4 días1043; Contrafuertes Planta 1ª Q CERCHA; 4 días

1038; Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC); 4 días 977; Zunchos escalera Forjado 8ª.; 3 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días

1277; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 17; 2 días

1628; Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. Pilares y muros hormigón vistos.; 14 días

1629; Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.; 16 días

1591; Lámina Autoadhesiva/mineral LBAQ40/GQFV (50). Premarcos y alféizares de acero.; 6 días

1809; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 29; 1 día

1775; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 29; 1 día

829; Transporte/ Retirada andamio estructural. Contrafuertes y atado; 5 días

828; Desmontaje andamio estructural.Contrafuertes y atado; 10 días

827; Alquiler mes 1º andamio estructural. Contrafuertes y atado. FIN; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

59; Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de madera.; 2 días36; Barndilla provisional de hueco de escalera 7; 1 día46; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 7; 2 días

66; Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 3; 4 días

70; Sistema S de red horizontal en nave. Estr.MADERA.; 1 día

147; Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico.; 1 día
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02 jul '12 - 06 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes

02 03 04 05 06

1056; Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350; 4 días

1052; Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15 m de longitud, GLQ24h, clase de penetración P1 y P2; 12 días1051; Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GLQ24h clase de penetración P1 y P2; 1 día1050; Vigas curvas 24x180 cm GLQ24h L>25m clase de penetración P1 y P2.; 2 días

983; Escalera 1, Tramo  PSQ3 a PSQ2; 4 días1039; Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta casetón escalera central; 2 días

1017; Forjado 8º. Bloque 1. Cubierta caja de escalera, nucleo de hormigón.; 4 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días

1093; Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días

1442; Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días1278; Red de toma de tierra para estructura de hormigón. 18; 2 días

1628; Anticarbonatación 2 manos, hormigones y morteros. Pilares y muros hormigón vistos.; 14 días

1630; Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días

1629; Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.; 16 días

796; Transporte P. Motorizada Monomástil; 2 días 799; Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 1; 1 día

804; Transporte/Puesta en obra. Plataforma motorizada bimástil; 2 días 807; Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 1; 1 día

797; Montaje P. Motorizada Monomástil; 3 días

805; Montaje P. Motorizada Bimástil; 3 días

786; Transporte andamio de fachada; 2 días

788; Montaje andamio de fachada; 7 días

829; Transporte/ Retirada andamio estructural. Contrafuertes y atado; 5 días

828; Desmontaje andamio estructural.Contrafuertes y atado; 10 días

703; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 2; 1 día 779; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 4; 1 día

726; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 10; 1 día 763; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 4; 1 día

1834; Probetas testigo en pilares. Restencia Compresión; 5 días656; Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 5; 1 día

1835; Probetas testigo en vigas/ forjados. Restencia Compresión; 5 días623; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 9; 1 día

672; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 2; 1 día1810; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 30; 1 día

609; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 10; 1 día1776; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 30; 1 día

663; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 6; 1 día

638; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 10; 1 día

586; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 10; 1 día

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

142; Red vertical/Pantalla. Bordes Estructura.; 2 días 187; Toldo plastificado para cubrición de contenedor.; 1 día

186; Bajante de escombros,polietileno; 2 días117; Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 8; 1 día

143; Tubos extensibles/ventanas.; 1 día127; Red bajo Fdo.encof/continuo. 8; 1 día

67; Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 4; 4 días

58; Barandilla CLASE A. Forjados horizontales/hormigón armado 8; 2 días150; Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 2; 1 día

377; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 10; 1 día138; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 9; 1 día 80; Red horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. 8; 1 día

355; Alquiler mensual almacén químicos. 10; 1 día199; Conjunto de equipos de protección individual. 10; 1 día 98; Entablado de madera, protección hueco horizontal de forjados. 8; 1 día

333; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 10; 1 día440; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 10; 1 día 89; Malla electrosoldada para protección de pequeño hueco horizontal de forjado. 8; 1 día

155; Plataforma en voladizo para descarga de materiales en planta.; 2 días 311; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 10; 1 día462; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 10; 1 día

267; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 10; 1 día484; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 10; 1 día

289; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 10; 1 día506; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 10; 1 día

245; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 10; 1 día528; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 10; 1 día

399; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 10; 1 día
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09 jul '12 - 13 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes

09 10 11 12 13

1599; Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico panal 1/2 pie.; 3 días

1052; Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15 m de longitud, GLQ24h, clase de penetración P1 y P2; 12 días

1062; Muros GRADAS e35cm HAQ30/B/12/IIa; 2 días983; Escalera 1, Tramo  PSQ3 a PSQ2; 4 días

984; Escalera 1, Tramo PSQ2 a PSQ1 ; 5 días

964; Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p  MQ5. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días

1093; Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días

1442; Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días

1630; Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días

1629; Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.; 16 días

1589; F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación, albardillas de hormigón.; 4 días

790; Malla andamio de fachada; 2 días

792; Alquiler/ MES andamio de fachada. 1; 1 día1891; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 2; 1 día

1882; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 2; 1 día

1900; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 2; 1 día

788; Montaje andamio de fachada; 7 días

829; Transporte/ Retirada andamio estructural. Contrafuertes y atado; 5 días

828; Desmontaje andamio estructural.Contrafuertes y atado; 10 días

1811; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 31; 1 día

1777; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 31; 1 día

1834; Probetas testigo en pilares. Restencia Compresión; 5 días

1835; Probetas testigo en vigas/ forjados. Restencia Compresión; 5 días

1827; Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

47; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 8; 2 días

186; Bajante de escombros,polietileno; 2 días

37; Barndilla provisional de hueco de escalera 8; 1 día

68; Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con pescante tipo horca. 5; 4 días

107; Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor. 8; 1 día
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16 jul '12 - 20 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes

16 17 18 19 20

1065; L.NEOPRENO/F M.GRADAS 100x600 mm e20mm s/base de nivelación.; 1 día1599; Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico panal 1/2 pie.; 3 días

1053; Cabios 9x27cm/ L<15m, GLQ24h clase de penetración P1 y P2; 10 días1052; Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, hasta 15 m de longitud, GLQ24h, clase de penetración P1 y P2; 12 días

1062; Muros GRADAS e35cm HAQ30/B/12/IIa; 2 días 1063; GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas; 2 días

985; Escalera 1, Tramo PSQ1 a P. Baja ; 5 días984; Escalera 1, Tramo PSQ2 a PSQ1 ; 5 días

1096; Tuberías para ventilación primaria, secundaria y terciaria.; 5 días

1093; Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días

1442; Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

1446; Hoja interior 7cm de LH7 retranqueo del antepecho para refuerzo de lámina; 5 días

1630; Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días

1629; Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.; 16 días 1812; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 32; 1 día

1589; F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. Coronación, albardillas de hormigón.; 4 días 1778; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 32; 1 día

1854; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 1; 1 día

1863; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 1; 1 día

1845; Inspección visual sobre una unión soldada. 1; 1 día

1823; Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro 3; 1 día

1818; Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. DoblQDesd y Carga de despegue. 3; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días
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23 jul '12 - 27 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes

23 24 25 26 27

1601; Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ B.INF/ Lámina/ B.Terminación. ; 10 días

1053; Cabios 9x27cm/ L<15m, GLQ24h clase de penetración P1 y P2; 10 días

986; Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª ; 5 días

985; Escalera 1, Tramo PSQ1 a P. Baja ; 5 días

1096; Tuberías para ventilación primaria, secundaria y terciaria.; 5 días

1101; Colector suspendido de PVC, serie B. Residuales y pluviales; 10 días

1097; Válbulas de aireación; 1 día

1098; Terminales de aireación; 1 día

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

1813; Características mécanicas/cada diámetro de barra. 33; 1 día

1779; Lotes de barras. Caract. Geométricas y DobladoQDesdoblado. 33; 1 día1630; Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

38; Barndilla provisional de hueco de escalera 9; 1 día48; Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de escalera. 9; 2 días
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30 jul '12 - 03 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes

30 31 01 02 03

1601; Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ B.INF/ Lámina/ B.Terminación. ; 10 días

1053; Cabios 9x27cm/ L<15m, GLQ24h clase de penetración P1 y P2; 10 días

986; Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª ; 5 días

1610; Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles sandwich + capa drenaje.; 18 días

958; Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados D16mm L40cm; 1 día

962; PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero galvanizado 50x50x5; 4 días

987; Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª; 6 días

1100; Canalón CUADRADO ZINCTITANIO NATURAL e0,65mm; 2 días

1101; Colector suspendido de PVC, serie B. Residuales y pluviales; 10 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

704; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 3; 1 día1855; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 2; 1 día

694; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 6; 1 día1864; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 2; 1 día

1875; Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio.; 5 días727; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 11; 1 día1846; Inspección visual sobre una unión soldada. 2; 1 día

624; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 10; 1 día

673; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 3; 1 día

610; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 11; 1 día

639; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 11; 1 día

587; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 11; 1 día

1909; PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

146; Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas.; 1 día139; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 10; 1 día

200; Conjunto de equipos de protección individual. 11; 1 día

441; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 11; 1 día

463; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 11; 1 día

485; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 11; 1 día

507; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 11; 1 día

529; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 11; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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06 ago '12 - 10 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes

06 07 08 09 10

1603; Imp.Sdro.EPDM Paragravilla. Emul. Asflt/Refuer.Rebaje/Smdro EPDM.; 1 día

1602; Imp.Sdro EPDM Rejilla plana. Emul. Aflt./  Refuerzo.Rebaje/ Smdro EPDM.; 1 día

1600; Imperm. Junta dilatación Emul.Asfált/ Banda INF/Cordón PE/ Banda SUP.; 2 días

1610; Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles sandwich + capa drenaje.; 18 días

1605; CQ1. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). Canto rodado e10 cm; 3 días

1606; CQ2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días

959; Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas; 4 días

962; PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX acero galvanizado 50x50x5; 4 días 988; Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª; 5 días

987; Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª; 6 días

1100; Canalón CUADRADO ZINCTITANIO NATURAL e0,65mm; 2 días1103; Bote sifónico PVC, suspendido bajo forjados. Rejilla acero inoxidable; 2 días

1101; Colector suspendido de PVC, serie B. Residuales y pluviales; 10 días 1102; Derivaciones individuales a bote sifónico y colectores suspendidos bajo forjado.; 5 días

1094; Bajante vista pluviales, zinctitanio natural circular, Ø100mm e0,65mm.; 2 días1095; Bajantes vistas de fundición para evacuación de aguas pluviales.; 4 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

1877; Ensayos muestras de barandillas, barandales y pasamanos de acero inoxidable.; 5 días780; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 5; 1 día

1876; Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado en caliente. Rejas y barandillas.; 5 días764; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 5; 1 día

1875; Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio.; 5 días

1909; PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

378; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 11; 1 día 180; Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas planas.; 1 día

356; Alquiler mensual almacén químicos. 11; 1 día

334; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 11; 1 día

312; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 11; 1 día

268; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 11; 1 día

290; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 11; 1 día

246; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 11; 1 día

400; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 11; 1 día
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13 ago '12 - 17 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes

13 14 15 16 17

1610; Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles sandwich + capa drenaje.; 18 días

1606; CQ2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días

989; Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC; 6 días

988; Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª; 5 días

1102; Derivaciones individuales a bote sifónico y colectores suspendidos bajo forjado.; 5 días

1095; Bajantes vistas de fundición para evacuación de aguas pluviales.; 4 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

1877; Ensayos muestras de barandillas, barandales y pasamanos de acero inoxidable.; 5 días 800; Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 2; 1 día

1876; Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado en caliente. Rejas y barandillas.; 5 días 808; Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 2; 1 día

1856; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 3; 1 día

1865; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 3; 1 día

1847; Inspección visual sobre una unión soldada. 3; 1 día

1909; PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días

1892; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 3; 1 día

1883; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 3; 1 día

1901; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 3; 1 día

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

1954; Prueba parcial hidráulica conductos NO enterrados de evacución.; 1 día1929; Inundación Azoteas CQ1 B1, Casetón escalera 1 y cuarto de instalaciones.; 4 días

1949; Estanqueidad del algibe y arquetas, mediante llenado del depósito.; 4 días1956; Prueba parcial de humo para comprobar estabilidad y estanq. de los cierres hidráulicos en red de saneamiento; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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20 ago '12 - 24 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes

20 21 22 23 24

1610; Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles sandwich + capa drenaje.; 18 días

1606; CQ2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días

989; Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC; 6 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

793; Alquiler/ MES andamio de fachada. 2; 1 día

1451; Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento; 6 días

1873; Ensayos sobre ladrillos de hormigón; 5 días

1919; Vidrio carp. exterior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días

1909; PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

1929; Inundación Azoteas CQ1 B1, Casetón escalera 1 y cuarto de instalaciones.; 4 días

1949; Estanqueidad del algibe y arquetas, mediante llenado del depósito.; 4 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

140; Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 11; 1 día
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27 ago '12 - 31 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes

27 28 29 30 31

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días

1612; Cornisa/ Encuentro vert. Con panel sandwich: LBM(SBS) Pizarra.; 3 días

1611; Impermeabilización de la cornisa: FP.18%/LBM(SBS) granulos de pizarra.; 4 días

1610; Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. Paneles sandwich + capa drenaje.; 18 días 1488; Tabiques PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero MQ7,5.; 4 días

1487; Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga MQ5; 15 días

1606; CQ2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días

954; Cargaderos L 100x10, barandillas panal 1/2 pié, escaleras interiores 2,3 y 6; 2 días1491; Barandilla de ladrillo panal 1/2 pie enfoscadas ambas caras, sobre cargadero L 100x10 galvanizado.; 4 días

960; Escaleras prefab. acero galvanizado, chapa estampada semilla de melón.; 3 días 1250; Marco para rejillas ext. en fachada, acero galvaniz. conductos rectang. ventilación.; 2 días

1443; Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días

1452; Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días

1451; Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento; 6 días

1873; Ensayos sobre ladrillos de hormigón; 5 días 740; Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1; 1 día

1857; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 4; 1 día

1866; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 4; 1 día

1848; Inspección visual sobre una unión soldada. 4; 1 día

1919; Vidrio carp. exterior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días

1826; Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. Consistencia Abrams, fck.; 199 días

1941; Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en la arqueta de registro.; 1 día

1936; Inundación CQ2 B1. Azotea general edificio.; 4 días

1930; Inundación Azotea CQ2, bloque 2, para instalaciones del pabellón; 4 días

144; Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor.; 2 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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03 sep '12 - 07 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes

03 04 05 06 07

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días

1613; Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de drenaje.; 3 días1612; Cornisa/ Encuentro vert. Con panel sandwich: LBM(SBS) Pizarra.; 3 días

1611; Impermeabilización de la cornisa: FP.18%/LBM(SBS) granulos de pizarra.; 4 días

1488; Tabiques PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero MQ7,5.; 4 días

1487; Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga MQ5; 15 días

1060; CARGADERO/2,4 m VIGUETA TQ18; 2 días

1059; CARGADERO/1,2 m VIGUETA TQ18; 2 días1491; Barandilla de ladrillo panal 1/2 pie enfoscadas ambas caras, sobre cargadero L 100x10 galvanizado.; 4 días

955; Cargaderos metálicos en fábricas 2L 100x10 + pletinas, 10 kg/m; 6 días

1257; Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; SEC.600x160cm, h140; 4 días

1452; Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1626; MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420; 15 días

1568; Sellado con masilla elástica. Losas y muros contención interior garajes.; 2 días1569; Sellado con masilla elástica en fachadas. Exterior; 2 días 1571; Banda en junta de dilatación de losas.; 2 días

1664; Junta de pavimento de hormigón, soleras CQ2, poliestireno e10mm; 1 día1572; Banda en junta de dilatación de fachadas.; 2 días 781; Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 6; 1 día

705; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 4; 1 día 765; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 6; 1 día

1663; Solera CQ2, Mortero cuarzo color e10cm HAQ30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm; 6 días728; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 12; 1 día

625; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 11; 1 día

674; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 4; 1 día

611; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 12; 1 día

664; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 7; 1 día

640; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 12; 1 día

588; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 12; 1 día

1907; Extracción de microprobetas de mortero. Compresión simple; 5 días

1936; Inundación CQ2 B1. Azotea general edificio.; 4 días

1930; Inundación Azotea CQ2, bloque 2, para instalaciones del pabellón; 4 días

144; Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor.; 2 días

151; Dispositivo de anclaje paara estructura de hormigón. 3; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

220; Reconocimiento médico anual al trabajador obligatorio. 2; 5 días

224; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 3; 5 días

379; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 12; 1 día201; Conjunto de equipos de protección individual. 12; 1 día

357; Alquiler mensual almacén químicos. 12; 1 día442; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 12; 1 día

335; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 12; 1 día464; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 12; 1 día

313; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 12; 1 día486; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 12; 1 día

269; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 12; 1 día508; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 12; 1 día

291; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 12; 1 día530; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 12; 1 día

247; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 12; 1 día

401; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 12; 1 día
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10 sep '12 - 14 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes

10 11 12 13 14

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días

1544; Lámina antibibración caucho e.2cm. Carga máxima a compresión 4,0 kg/cm².; 1 día

1487; Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga MQ5; 15 días

1060; CARGADERO/2,4 m VIGUETA TQ18; 2 días 961; Escalera metálica de mantenimiento acceso cubierta curva de zinc, acero galv. S 275 JR.; 1 día

1059; CARGADERO/1,2 m VIGUETA TQ18; 2 días

955; Cargaderos metálicos en fábricas 2L 100x10 + pletinas, 10 kg/m; 6 días

1169; Montantes A.C.S. con bridas a la superficie de la pared.; 6 días1252; Marcos para rejilla interior rectangular de acero galvanizado. Ventilación garajes.; 2 días

1217; Armario para dispositivos de regulación del caudal y presión.; 4 días1253; Marcos boca extracción, higrorregulable, paredes y techos. Cuartos húmedos.; 2 días

1254; Marcos para rejillas interiores aluminio, lamas horizontales fijas. (Ventilación); 2 días

1255; Sombreretes dinámicos y estáticos. Metálicos/ prefabricados hormigón.; 4 días

1122; Montantes con bridas a la superficie de la pared.; 6 días

1452; Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1626; MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420; 15 días

1571; Banda en junta de dilatación de losas.; 2 días 1643; Bancadas para apoyo de maquinaria. HAQ30/B/12/IIa. Hidrófugo. Mallazo.; 2 días

1665; Sellado juntas soleras CQ2, pav.hormigón. M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm; 4 días784; Transporte/ Retirada GrúaQTorre 2. BLOQUE 2; 2 días

757; Desmontaje grúaQ torre 2. BLOQUE 2; 2 días

1663; Solera CQ2, Mortero cuarzo color e10cm HAQ30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm; 6 días

1913; Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio; 5 días741; Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2; 1 día

1858; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 5; 1 día

1867; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 5; 1 día

1849; Inspección visual sobre una unión soldada. 5; 1 día

1938; Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa perimetral.; 2 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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17 sep '12 - 21 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes

17 18 19 20 21

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días

1539; PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos; 7 días1543; Pastilla antibibración de caucho espesor 25Q 35 cm. Carga máxima 500 kg/ud.; 1 día

1545; Amortiguador metálico de 2 muelles atornillado a bancada. Carga máx 1000 Kg.; 2 días

1487; Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga MQ5; 15 días

1196; Bomba de calor reversible aireQagua. Instalación exterior.; 2 días 1197; Refrigerador aireQagua. Insatalción exterior en cubierta.; 2 días

1164; Caldera a gas colectiva, de baja temperatura, de pie, de hierro fundido.; 2 días

1171; Vaso de expansión para circuito de A.C.S.; 2 días

1169; Montantes A.C.S. con bridas a la superficie de la pared.; 6 días 1170; Tuberías de A.C.S. a colectores de cuartos húmedos.; 5 días

1217; Armario para dispositivos de regulación del caudal y presión.; 4 días 1218; Batería para contadores de gas natural. Cuarto/Armario Azotea; 2 días

1122; Montantes con bridas a la superficie de la pared.; 6 días

1123; Tuberías de abastecimiento a colectores de cuartos húmedos.; 5 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1475; Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm de anchura.; 1 día

1473; Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural según planos.; 2 días

1626; MONOCAPA e15mm Cotegran RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV;  DIT nº420; 15 días

1592; Lámina autoptrotegida gránulo mineral. Vierteaguas cornisa y umbrales de piedra.; 2 días1643; Bancadas para apoyo de maquinaria. HAQ30/B/12/IIa. Hidrófugo. Mallazo.; 2 días 801; Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 3; 1 día

1665; Sellado juntas soleras CQ2, pav.hormigón. M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm; 4 días 809; Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 3; 1 día

742; Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 3; 1 día 794; Alquiler/ MES andamio de fachada. 3; 1 día

1667; TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRISQAZUL; 9 días

1913; Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio; 5 días 1893; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 4; 1 día

1824; Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada diámetro 4; 1 día 1884; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 4; 1 día

1819; Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. DoblQDesd y Carga de despegue. 4; 1 día 1902; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 4; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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24 sep '12 - 28 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes

24 25 26 27 28

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días

1539; PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos; 7 días

1198; Bomba de calor reversible aireQaire compacto de cubierta ; 2 días

1161; Tubería de acometida o llenado de equipos de A.C.S.; 1 día1162; Tubería A.C.S. con grifo para vaciado en sumidero próximo.; 1 día

1163; Termoacumulador a gas natural integrable en instalación solar térmica para producción ACS.; 1 día1166; Acumulador para climatización.; 1 día

1165; Acumulador para A.C.S; 1 día 1167; Captadores solares térmicos para instalación colectiva en cubiertas.; 6 días

1171; Vaso de expansión para circuito de A.C.S.; 2 días

1170; Tuberías de A.C.S. a colectores de cuartos húmedos.; 5 días

1219; Tubería gas montante individual de la instalación común.; 2 días 1222; Colector para derivaciones, unión roscada y manómetro.; 2 días

1310; Armario de registro enlace inferior, de poliéster reforzado fibra vidrio.; 2 días

1172; Llaves de paso y colectores para A.C.S en caja de registro.; 4 días

1173; Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos húmedos.; 10 días

1220; Tubería gas para instalación común. Colocación superficial sin vaina.; 10 días

1311; Canalización de enlace inferior superficial. PVC rígido roscable, gris.; 1 día1314; Equipamiento completo para RITI en armario empotrado, 20 PAU.; 2 días

1123; Tuberías de abastecimiento a colectores de cuartos húmedos.; 5 días

1456; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1474; Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje).; 2 días 1480; Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.; 5 días1475; Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm de anchura.; 1 día

803; Retirada/Transporte P. Motorizada Monomástil; 2 días1473; Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural según planos.; 2 días

811; Retirada/Transporte P. Motorizada Bimástil; 2 días

802; Desmontaje P. Motorizada Monomástil; 2 días

810; Desmontaje P. Motorizada Bimástil; 2 días

789; Desmontaje andamio de fachada; 7 días

1667; TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRISQAZUL; 9 días

743; Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 4; 1 día

1859; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 6; 1 día

1868; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 6; 1 día

1850; Inspección visual sobre una unión soldada. 6; 1 día

1925; Muros de fachada. Simulación de lluvia; 2 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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01 oct '12 - 05 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes

01 02 03 04 05

1541; Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días 1607; CQ7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. público. Acceso sur. LBM (SBS); 2 días

1608; CQ5 y CQ6. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. Monocapa mejorada LBM (SBS) + LO; 15 días1539; PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas Cortafuegos; 7 días

1340; Punto de interconexión. Conectores RJ45. Armario poliester reforzado.; 1 día

1486; Tabiques LH Doble e7cm CEM MQ7,5; 12 días

1341; Punto de distribución, segregación 10 pares en cuadro secundario.; 4 días

1167; Captadores solares térmicos para instalación colectiva en cubiertas.; 6 días 1179; Ventilador de impulsión conducto circular. 2 velocidades. Trifásica; 1 día

1180; Ventilador centrífugo en linea en conducto rectangular. Monofásica; 2 días

1182; Piezas especiales de conductos circulares de acero.; 4 días

1181; Conductos circulares de acero inoxidable mate. Instalacion vista.; 10 días

1184; Piezas especiales. Conductos de chapa acero galvanizado. Panel F. Vidrio.; 10 días

1183; Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio; 20 días

1172; Llaves de paso y colectores para A.C.S en caja de registro.; 4 días

1173; Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos húmedos.; 10 días

1220; Tubería gas para instalación común. Colocación superficial sin vaina.; 10 días

1312; Armario de registro enlace superior de plancha de acero + aislamiento.; 2 días1313; Canalización de enlace superior superficial. PVC rígido roscable gris.; 1 día1315; Equipamiento completo para RITS en armario empotrado, hasta 20 PAU.; 2 días

1457; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. PUERTAS; 4 días

1458; VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días

1456; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1480; Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.; 5 días1587; Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS; 14 días

787; Retirada andamio de fachada; 2 días 766; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 7; 1 día

789; Desmontaje andamio de fachada; 7 días

1667; TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRISQAZUL; 9 días

744; Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 5; 1 día

706; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 5; 1 día

749; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 4; 1 día

695; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 7; 1 día

729; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 13; 1 día

626; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 12; 1 día

675; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 5; 1 día

612; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 13; 1 día

641; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 13; 1 día

589; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 13; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

380; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 13; 1 día202; Conjunto de equipos de protección individual. 13; 1 día

358; Alquiler mensual almacén químicos. 13; 1 día443; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 13; 1 día

336; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 13; 1 día465; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 13; 1 día

314; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 13; 1 día487; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 13; 1 día

270; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 13; 1 día509; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 13; 1 día

292; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 13; 1 día531; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 13; 1 día

248; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 13; 1 día

402; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 13; 1 día
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08 oct '12 - 12 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes

08 09 10 11 12

1608; CQ5 y CQ6. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. Monocapa mejorada LBM (SBS) + LO; 15 días

1722; Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de vientos de sujección.; 2 días

1486; Tabiques LH Doble e7cm CEM MQ7,5; 12 días

1355; Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días

1342; Cables de pares de cobre. Multipar.; 8 días

1327; Mástil para fijación de antenas; 2 días 1328; Antenas señal terrestre. Radio FM.  Radio digital DAB. Televisión UHF.; 2 días

1181; Conductos circulares de acero inoxidable mate. Instalacion vista.; 10 días

1184; Piezas especiales. Conductos de chapa acero galvanizado. Panel F. Vidrio.; 10 días

1183; Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio; 20 días

1173; Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos húmedos.; 10 días

1220; Tubería gas para instalación común. Colocación superficial sin vaina.; 10 días 1221; Tubería gas para instalación común. Empotrada con vaina.; 5 días

1317; Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris. Patinillo ; 4 días

1457; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. PUERTAS; 4 días

1458; VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días

1456; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1587; Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS; 14 días

1860; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 7; 1 día

1869; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 7; 1 día

1851; Inspección visual sobre una unión soldada. 7; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo

58 



15 oct '12 - 19 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes

15 16 17 18 19

1608; CQ5 y CQ6. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. Monocapa mejorada LBM (SBS) + LO; 15 días

1722; Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de vientos de sujección.; 2 días

1486; Tabiques LH Doble e7cm CEM MQ7,5; 12 días

1355; Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días

1342; Cables de pares de cobre. Multipar.; 8 días

1330; Amplificador sobre mástil, de 3 entradas.; 1 día1329; Antena parabólica OffQSet fija, para recpción de emisiones de satélite. ; 1 día1328; Antenas señal terrestre. Radio FM.  Radio digital DAB. Televisión UHF.; 2 días 1332; Punto de interconexión de cables coaxiales. Armario de poliester FV.; 1 día1331; Equipo de cabecera. Amplificadores; 1 día

1335; Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días1334; Exterior: Cable coaxial de cobre, cubierta de polietileno PE.; 2 días

1181; Conductos circulares de acero inoxidable mate. Instalacion vista.; 10 días 1188; Piezas de conexión de toberas o multitobera.; 1 día

1184; Piezas especiales. Conductos de chapa acero galvanizado. Panel F. Vidrio.; 10 días 1192; Compuerta de sobrepresión oculta.; 1 día

1193; Silenciadores en conducto circular o rectángular.; 1 día

1185; Tubo flexible conexiónes L<1,5 m; 2 días

1190; Compuerta rectangular de regulación del caudal de aire.; 2 días

1191; Regulador de caudal de aire para sistema de caudal de aire variable; 2 días

1194; Recuperador de calor aireQaire, con batería de aire caliente. Horizontal; 2 días

1189; Premarcos rejillas de retorno,aluminio. Sin mecanismos de regulación del caudal.; 4 días

1183; Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio; 20 días

1223; Cable unipolar para central de detección de gas natural y sirenas de alarma.; 6 días

1173; Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de cuartos húmedos.; 10 días

1221; Tubería gas para instalación común. Empotrada con vaina.; 5 días

1319; Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario planta. 8 PAU.; 6 días1318; Armario registro secundario, poliéster reforzado con fibra vidrio. ; 2 días1317; Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris. Patinillo ; 4 días

1462; CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO; 1 día 1471; X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano 50 mm, carpintería exterior.; 1 día

1467; CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días

1460; PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 1 día1463; PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.; 2 días

1464; PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL CARP. EXT.; 2 días1459; PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 2 días

1461; BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días1458; VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días

1450; Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada; 8 días1456; Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días

1447; Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días

1587; Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS; 14 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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22 oct '12 - 26 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes

22 23 24 25 26

1608; CQ5 y CQ6. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. Monocapa mejorada LBM (SBS) + LO; 15 días

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

1486; Tabiques LH Doble e7cm CEM MQ7,5; 12 días

1355; Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días

1343; Roseta de terminación de red de dispersión. RJ45 hembra 8 contact.; 4 días 1344; Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores hembra RJ45; 2 días

1333; Amplificador de 5Q862 MHz con vía de retorno activa, vía directa.; 1 día

1335; Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días

1186; Premarcos y mecanismo de regulación de caudal en rejillas de impulsión. (Ladrillo); 4 días 1187; Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos techos.; 2 días

1189; Premarcos rejillas de retorno,aluminio. Sin mecanismos de regulación del caudal.; 4 días

1183; Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio; 20 días

1223; Cable unipolar para central de detección de gas natural y sirenas de alarma.; 6 días

1320; Caja reg. de paso tipo A, poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. ; 2 días

1156; Sellado penetr: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta ignífuga blanca.; 4 días

1319; Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario planta. 8 PAU.; 6 días

1105; Derivaciones individuales empotradas y conexiones a bote sifónico sobre forjado.; 10 días

1285; Caja de protección y medida con contador monofásico. Hornacina.; 2 días

1290; Derivaciones individuales monofásicas y trifásicas, PVC rígido blind. c/planta.; 10 días

1467; CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días

1461; BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días

1450; Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada; 8 días

1894; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 5; 1 día

1587; Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS; 14 días 1885; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 5; 1 día

1861; Imperfecciones superficiales mediante particulas magnéticas/ líquidos penetrantes. 8; 1 día 1903; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 5; 1 día

1937; Inundación CQ5, Terraza del gimnasio en planta baja; 4 días1870; Defectos internos. Radiografía con película de 10x40 cm/ Ultrasonidos. 8; 1 día

1932; Inundación CQ5.a. Bloque 2. Acceso NORTE del pabellón; 4 días1852; Inspección visual sobre una unión soldada. 8; 1 día

1933; Inundación CQ6a. Embarque rampa Q1 de acceso al pabellón (noroeste); 4 días

1934; Inundación Rellano 2ª planta de la escalera exterior 3. Bloque 1; 4 días

1931; Inundación CQ7 B1 y CQ7a. B2. Accesos exteriores (Quintana).; 4 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo

60 



29 oct '12 - 02 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes

29 30 31 01 02

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

1356; Sistema interno de protección contra sobretensiones.; 7 días

1355; Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días 1345; Cable pares cobre. Tomas usuario simples y dobles. Tapa blanca gama media.; 4 días

1344; Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores hembra RJ45; 2 días

1335; Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días

1187; Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos techos.; 2 días 1175; Cableado control centralizado agua caliente circuitos de climatización y ACS; 2 días

1176; Cable bus comunic. 1 par, 1 mm2. Control centralizado de planta para climatización.; 5 días

1201; Fancoil de techo, de cuatro tubos, con distribución por conductos.; 10 días

1247; Compuerta cortafuegos en linea a conducto rectangular ventilación.; 2 días

1226; Abertura premarcos bocas de ventilación en interior de cuartos húmedos.; 2 días

1233; Compuertas antiretorno de chapa de acero galvanizado E600/120; 2 días

1230; Piezas especiales de conducto de chapa acero galvanizado E600/120; 8 días

1229; Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego E600/120; 15 días

1183; Conductos climatización de chapa de acero galvanizado. Panel F. Vidrio; 20 días

1321; 2 Cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y TBA, otra RTV.; 4 días

1153; Manguito intumescente cortafuego alrededor de tubería.; 2 días1320; Caja reg. de paso tipo A, poliéster reforzado, de 360x360x120 mm. ; 2 días

1156; Sellado penetr: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta ignífuga blanca.; 4 días

1105; Derivaciones individuales empotradas y conexiones a bote sifónico sobre forjado.; 10 días

1286; Caja general de protección, con bornes de conexión y bases unipolares para colocar fusibles ; 2 días1285; Caja de protección y medida con contador monofásico. Hornacina.; 2 días 1287; Linea de alimentación desde C.G.P. a Armario de contadores; 2 días

1288; Cuarto/Armario para contadores. Interruptor general de 250 A.; 2 días

1290; Derivaciones individuales monofásicas y trifásicas, PVC rígido blind. c/planta.; 10 días

1468; CLS3MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/3+3 Stadip/Satinovo); 1 día1467; CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días 1466; CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6); 1 día

1461; BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días

707; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 6; 1 día

730; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 14; 1 día

686; Trans.Contenedor 7 m³. VÍDRIO. 1; 1 día

627; Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, METALES. 13; 1 día

1937; Inundación CQ5, Terraza del gimnasio en planta baja; 4 días 676; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 6; 1 día

1932; Inundación CQ5.a. Bloque 2. Acceso NORTE del pabellón; 4 días 613; Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 14; 1 día

1933; Inundación CQ6a. Embarque rampa Q1 de acceso al pabellón (noroeste); 4 días 665; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 8; 1 día

1934; Inundación Rellano 2ª planta de la escalera exterior 3. Bloque 1; 4 días 642; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 14; 1 día

1931; Inundación CQ7 B1 y CQ7a. B2. Accesos exteriores (Quintana).; 4 días 590; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 14; 1 día

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

215; Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 2; 1 día

203; Conjunto de equipos de protección individual. 14; 1 día

444; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 14; 1 día

466; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 14; 1 día

488; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 14; 1 día

510; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 14; 1 día

532; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 14; 1 día
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05 nov '12 - 09 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes

05 06 07 08 09

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

1356; Sistema interno de protección contra sobretensiones.; 7 días

1345; Cable pares cobre. Tomas usuario simples y dobles. Tapa blanca gama media.; 4 días1352; Canalización, cajas empotrar megafonía. PVC corrugado, cable trenzado.; 9 días

1337; Distribuidores. Red de cables coaxiales.; 2 días1336; Derivador de 5Q1000 MHz, de 2 derivaciones, conectores tipo "F". ; 2 días

1177; Cableado unipolar control centralizado para sistema solar térmico.; 5 días

1335; Instalación Interior: Cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días

1175; Cableado control centralizado agua caliente circuitos de climatización y ACS; 2 días

1176; Cable bus comunic. 1 par, 1 mm2. Control centralizado de planta para climatización.; 5 días

1201; Fancoil de techo, de cuatro tubos, con distribución por conductos.; 10 días

1248; Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores, 15 sierenas.; 6 días1247; Compuerta cortafuegos en linea a conducto rectangular ventilación.; 2 días

1226; Abertura premarcos bocas de ventilación en interior de cuartos húmedos.; 2 días

1233; Compuertas antiretorno de chapa de acero galvanizado E600/120; 2 días

1230; Piezas especiales de conducto de chapa acero galvanizado E600/120; 8 días

1229; Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego E600/120; 15 días

1322; Canalización interior de usuario. Tubo PVC flexible reforzado; 8 días

1124; Llaves de paso y colectores de agua fría en caja de registro; 4 días1321; 2 Cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y TBA, otra RTV.; 4 días

1125; Instalación interior con llave de paso en cuartos húmedos.; 10 días1153; Manguito intumescente cortafuego alrededor de tubería.; 2 días

1154; Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, secado rápido; 6 días

1105; Derivaciones individuales empotradas y conexiones a bote sifónico sobre forjado.; 10 días 1107; Bomba sumergible doble (principal + reserva), potencia nominal del motor de 1,7 Kw. ; 2 días

1287; Linea de alimentación desde C.G.P. a Armario de contadores; 2 días

1288; Cuarto/Armario para contadores. Interruptor general de 250 A.; 2 días

1290; Derivaciones individuales monofásicas y trifásicas, PVC rígido blind. c/planta.; 10 días

1298; Condensador. Alimentación trifásica; 2 días1299; Batería de condensadores. Alimentación trifásica; 2 días

1297; Centro de transformación; 10 días

1470; CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 STADIP/SATINOVO); 1 día1469; CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 16/6+6 Stadip incoloro); 2 días

1461; BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días

767; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 8; 1 día

1640; AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor Fluid, tipo CTQC30QF8.; 3 días

1916; Ensayos ladrillo cerámico cara vista; 5 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

381; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 14; 1 día

359; Alquiler mensual almacén químicos. 14; 1 día

337; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 14; 1 día

315; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 14; 1 día

271; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 14; 1 día

293; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 14; 1 día

249; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 14; 1 día

403; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 14; 1 día
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12 nov '12 - 16 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes

12 13 14 15 16

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

1352; Canalización, cajas empotrar megafonía. PVC corrugado, cable trenzado.; 9 días

1337; Distribuidores. Red de cables coaxiales.; 2 días 1338; Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de usuario TVQR y TV/RQSAT; 6 días

1177; Cableado unipolar control centralizado para sistema solar térmico.; 5 días 1211; Compuerta rectangular de sobrepresión, con función bypass, salida conducida hacia el retorno.; 1 día

1210; Compuerta de conducto motorizada.; 2 días

1200; Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar controlador fancoil y termostato.; 10 días1201; Fancoil de techo, de cuatro tubos, con distribución por conductos.; 10 días

1248; Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores, 15 sierenas.; 6 días 1245; Ventiladores de impulsión y admisión de aire exterior.; 4 días

1231; Derivación para conducto de admisión. E600/120; 2 días 1232; Regulador de caudal de aire constante. E600/120; 2 días

1230; Piezas especiales de conducto de chapa acero galvanizado E600/120; 8 días

1229; Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego E600/120; 15 días

1322; Canalización interior de usuario. Tubo PVC flexible reforzado; 8 días 1323; Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de pares trenzados.; 4 días

1124; Llaves de paso y colectores de agua fría en caja de registro; 4 días

1125; Instalación interior con llave de paso en cuartos húmedos.; 10 días

1142; Central de detección automática de incendios, convencional. 8 Zonas.; 1 día1144; Cableado detectores iónico de humos, detectores optico y térmico de humos.; 4 días

1145; Cableado detectores lineal de humos, de infrarrojos, con reflector.; 4 días1143; Fuente de alimentación suplementaria, salida de 24 Vcc y 5 A.; 1 día

1141; Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de protección, cable ignífugo y cajas de derivación.; 12 días

1155; Protección de conducciones mediante coquillas de lana de roca.; 8 días1154; Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, secado rápido; 6 días

1297; Centro de transformación; 10 días

1292; Cuadro general de mando y protección; 2 días

1295; Recibido de cajas para mecanismos inst. eléctrica.; 7 días

1293; Circuitos básicos. Iluminación y tomas de corriente; 12 días

1479; Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a hormigón; 10 días

1642; Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor Sol, CTQC20QF5,5QA12; 2 días1641; Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor Top, CTQC20QF5QA9.; 2 días1640; AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor Fluid, tipo CTQC30QF8.; 3 días

1916; Ensayos ladrillo cerámico cara vista; 5 días

1926; Carpintería exterior. Simulación de lluvia; 2 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días
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19 nov '12 - 23 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes

19 20 21 22 23

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

1353; Canalización, cajas empotrar y cableado para videoportero digital B/N y 2 teléf.; 5 días

1338; Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de usuario TVQR y TV/RQSAT; 6 días

1210; Compuerta de conducto motorizada.; 2 días

1208; Compuertas motorizadas de rejillas de impulsión para regulación del caudal.; 6 días

1200; Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar controlador fancoil y termostato.; 10 días

1245; Ventiladores de impulsión y admisión de aire exterior.; 4 días 1246; Ventiladores extracción de humos en caja, para conducto rectangular.; 4 días

1232; Regulador de caudal de aire constante. E600/120; 2 días

1228; Piezas especiales conducto chapa galvanizada 0,8 mm. Junt. bayoneta.; 4 días

1227; Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas tipo bayoneta. ; 10 días

1229; Conducto de chapa de acero galvanizado R. al fuego E600/120; 15 días

1324; Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo media.; 4 días1323; Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de pares trenzados.; 4 días

1116; Filtro; 1 día 1118; Depósito auxiliar para grupo de presión.; 1 día

1117; Descalcificador; 1 día1125; Instalación interior con llave de paso en cuartos húmedos.; 10 días

1132; Grupo de presión con bomba eléctrica para abastecimiento a rociadores/BIE.; 2 días

1133; Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al esmalte roja.; 16 días

1135; Puestos de control de rociadores, depósito de 100 l. Tubería seca.; 2 días

1136; Detector de flujo tipo paleta con retardo y dos contactos; 2 días

1137; Presostato de supervisión de alta y baja presión con dos contactos; 2 días

1146; Cajas y cableado para pilotos de señalización remota; 7 días

1141; Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de protección, cable ignífugo y cajas de derivación.; 12 días

1155; Protección de conducciones mediante coquillas de lana de roca.; 8 días

1297; Centro de transformación; 10 días

1295; Recibido de cajas para mecanismos inst. eléctrica.; 7 días

1293; Circuitos básicos. Iluminación y tomas de corriente; 12 días

1448; Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 8 días

1479; Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a hormigón; 10 días

156; Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo

64 



26 nov '12 - 30 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes

26 27 28 29 30

1546; Amortiguador metálico de muelle supendido de techo de estructura. 100 Kg; 4 días

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

966; Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días1358; Cajas acero. Fuente de alimentación, salida de 1 A a 12 V, con batería 12 V y 7 Ah.; 2 días

1359; Canaliz. y cables de seguridad en sistema antirrobo con transmisor telef. a central.; 10 días

1347; Punto interconexión fibras ópticas. Armario mural acero galvanizado.; 2 días

1349; Caja de segregación, de acero galv, capaz fusionar 8 cables fibra óptica.; 2 días

1348; Cable de fibra óptica para intalación interior y exterior; 10 días

1203; Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente.; 6 días1208; Compuertas motorizadas de rejillas de impulsión para regulación del caudal.; 6 días

1209; Plenum con aislamiento de difusor con compuerta motorizada, regulac. caudal.; 4 días

1200; Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar controlador fancoil y termostato.; 10 días

1237; Recuperador de calor estático, eficacia 90% y mando a distancia.; 5 días

1238; Grupo ventilación higrorregulable. Ventilador centrífugo, 2 velocid.; 5 días

1228; Piezas especiales conducto chapa galvanizada 0,8 mm. Junt. bayoneta.; 4 días

1227; Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas tipo bayoneta. ; 10 días

1324; Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo media.; 4 días

1119; Grupo de presión para edificios.; 1 día1120; Bateria de contadores divisionarios. Contadores de chorro simple descarga de datos a concentrador.; 2 días

1133; Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al esmalte roja.; 16 días

1139; Rociadores de gran cobertura resp. Rápida, embellecedor cromado.; 7 días

1147; Cableado pulsador de alarma, rearme manual, ABS rojo. Tapa de metacrilato.; 6 días

1148; Cableado campanas de 6", roja, para montaje interior, con señal acústica.; 6 días

1146; Cajas y cableado para pilotos de señalización remota; 7 días 1149; Cableado sirena electrónica exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".; 6 días

1141; Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de protección, cable ignífugo y cajas de derivación.; 12 días

1157; Pasta ignífuga intumescente. Sellado de conductos, paneles de lana de roca.; 7 días

1302; Bloque limitador para guardamotor. ; 2 días 1301; Guardamotor protección frente a sobrecargas y cortocircuitos (3P); 2 días

1294; Circuitos adicionales. Electrificación elevada.; 12 días

1895; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 6; 1 día

1886; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 6; 1 día

1904; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 6; 1 día

1293; Circuitos básicos. Iluminación y tomas de corriente; 12 días

1448; Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 8 días
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03 dic '12 - 07 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes

03 04 05 06 07

1546; Amortiguador metálico de muelle supendido de techo de estructura. 100 Kg; 4 días

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

966; Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días

1359; Canaliz. y cables de seguridad en sistema antirrobo con transmisor telef. a central.; 10 días

1348; Cable de fibra óptica para intalación interior y exterior; 10 días

1203; Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente.; 6 días

1206; Canaliz., cableado y caja empotrada para placa central de control. AIRZONE.; 1 día1209; Plenum con aislamiento de difusor con compuerta motorizada, regulac. caudal.; 4 días

1207; Canalización, cableado y cajas empotrad. para termostato de zona. AIRZONE.; 3 días

1236; Estractor helicoidal o centrífugo para vestuarios y servicios.; 4 días

1239; Caja de extracción con aislamiento. Ventilador centrífugo.; 4 días

1240; Caja de admisión, con aislamiento. Ventilador centrífugo.; 4 días

1227; Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas tipo bayoneta. ; 10 días

1133; Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al esmalte roja.; 16 días

1139; Rociadores de gran cobertura resp. Rápida, embellecedor cromado.; 7 días 1138; Rociadores decorativos respuesta rápida, embellecedor anillo blanco.; 7 días

1147; Cableado pulsador de alarma, rearme manual, ABS rojo. Tapa de metacrilato.; 6 días 1150; Cableado luminarias emergencia estancas en exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.; 6 días

1148; Cableado campanas de 6", roja, para montaje interior, con señal acústica.; 6 días 1151; Cajas y cableado luminarias interiores emergencia pared/techo. 220 lm, IP 20.; 6 días

1149; Cableado sirena electrónica exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".; 6 días

1158; Pintura intumescente en barillas, chapas y perfiles metálicos.; 7 días

1157; Pasta ignífuga intumescente. Sellado de conductos, paneles de lana de roca.; 7 días

1301; Guardamotor protección frente a sobrecargas y cortocircuitos (3P); 2 días1303; Interruptores horarios programables día/semana.; 2 días

1294; Circuitos adicionales. Electrificación elevada.; 12 días

768; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 9; 1 día708; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 7; 1 día

382; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 15; 1 día696; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 8; 1 día

360; Alquiler mensual almacén químicos. 15; 1 día731; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 15; 1 día

338; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 15; 1 día677; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 7; 1 día

316; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 15; 1 día643; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 15; 1 día

272; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 15; 1 día591; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 15; 1 día

294; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 15; 1 día204; Conjunto de equipos de protección individual. 15; 1 día

250; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 15; 1 día445; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 15; 1 día

404; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 15; 1 día467; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 15; 1 día

489; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 15; 1 día

511; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 15; 1 día

533; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 15; 1 día
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10 dic '12 - 14 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes

10 11 12 13 14

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

966; Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días

1359; Canaliz. y cables de seguridad en sistema antirrobo con transmisor telef. a central.; 10 días1360; Contactos magnéticos apertura de carpintería exterior.; 4 días

1350; Roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble.; 4 días

1204; Recuperador de aire caliente estratificado.; 4 días

1348; Cable de fibra óptica para intalación interior y exterior; 10 días

1203; Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro tubos, con batería de agua fría y batería de agua caliente.; 6 días

1241; Ventilador helicoidal de extracción bocas de expulsión de tejados.; 4 días

1242; Ventilador helicoidal de admisión en tejados.; 4 días

1243; Ventilador helicoidal en linea de conductos. Extracción o admisión.; 4 días

1235; Dispositivo de control centralizado. Aspiradores simultáneamente.; 5 días

1251; Regilla exterior en fachada, acero galvaniz. conductos ventilación; 2 días

1256; Visera de acero contra la lluvia para bocas conductos en pared exterior.; 2 días

1133; Red de distiribución de agua. Tuberías con pintura al esmalte roja.; 16 días

1138; Rociadores decorativos respuesta rápida, embellecedor anillo blanco.; 7 días

1150; Cableado luminarias emergencia estancas en exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.; 6 días

1151; Cajas y cableado luminarias interiores emergencia pared/techo. 220 lm, IP 20.; 6 días

1158; Pintura intumescente en barillas, chapas y perfiles metálicos.; 7 días

1294; Circuitos adicionales. Electrificación elevada.; 12 días

1908; YESO/ESCAYOLA. Finura trabajabilidad, análisis químico, de fases, humedad, absorción de agua, índice de pureza.; 5 días
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17 dic '12 - 21 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes

17 18 19 20 21

1363; Sumideros de PVC, rejilla acero inoxidable, lámina PVC premontada. Salida horizontal/vertical; 2 días

1364; Bote sifónico PVC, para empotrar con lámina PVC premontada y rejilla acero inoxidable; 2 días

1485; Tabiques LH doble 1/2p a soga MQ7,5; 41 días

966; Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p MQ5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días

1908; YESO/ESCAYOLA. Finura trabajabilidad, análisis químico, de fases, humedad, absorción de agua, índice de pureza.; 5 días

1951; Comprobar las válvulas de retención de la red de suministro de agua.; 1 día

1948; Pruebas parciales resistencia y estanqueidad conductos de  agua.; 2 días

1950; Estanqueidad de depósitos cerrados.; 4 días

1942; Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, electricidad, TV/FM,  portero automático, climatización y ventilación; 5 días
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24 dic '12 - 28 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes

24 25 26 27 28

1363; Sumideros de PVC, rejilla acero inoxidable, lámina PVC premontada. Salida horizontal/vertical; 2 días

1364; Bote sifónico PVC, para empotrar con lámina PVC premontada y rejilla acero inoxidable; 2 días

1617; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado MQ5 Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1595; Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, alféizares y repisas.; 4 días

1917; Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados; 5 días
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31 dic '12 - 04 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes

31 01 02 03 04

1617; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado MQ5 Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1595; Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, alféizares y repisas.; 4 días 1596; REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y alféizares de carpintería interior.; 4 días

1896; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 7; 1 día709; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 8; 1 día

732; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 16; 1 día 1887; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 7; 1 día

678; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 8; 1 día 1905; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 7; 1 día

666; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 9; 1 día

644; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 16; 1 día

592; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 16; 1 día

1917; Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados; 5 días

1939; Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 locales); 4 días

205; Conjunto de equipos de protección individual. 16; 1 día

446; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 16; 1 día

468; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 16; 1 día

490; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 16; 1 día

512; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 16; 1 día

534; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 16; 1 día
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07 ene '13 - 11 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes

07 08 09 10 11

1477; Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores.; 5 días

1617; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado MQ5 Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1622; ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/Q)/Adhesivo D1 TE.; 20 días1596; REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y alféizares de carpintería interior.; 4 días

1952; Prueba final conductos de evacuación de aguas residuales.; 1 día769; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 10; 1 día

1953; Prueba final conductos de evacuación de aguas pluviales.; 1 día

1939; Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 locales); 4 días

383; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 16; 1 día

361; Alquiler mensual almacén químicos. 16; 1 día

339; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 16; 1 día

317; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 16; 1 día

273; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 16; 1 día

295; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 16; 1 día

251; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 16; 1 día

405; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 16; 1 día
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14 ene '13 - 18 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes

14 15 16 17 18

1616; ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO MQ5 Malla FV (Base de alicatado); 14 días1477; Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores.; 5 días

1617; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado MQ5 Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1622; ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/Q)/Adhesivo D1 TE.; 20 días
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21 ene '13 - 25 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes

21 22 23 24 25

1616; ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO MQ5 Malla FV (Base de alicatado); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1622; ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/Q)/Adhesivo D1 TE.; 20 días
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28 ene '13 - 01 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes

28 29 30 31 01

1616; ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO MQ5 Malla FV (Base de alicatado); 14 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1622; ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/Q)/Adhesivo D1 TE.; 20 días

710; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 9; 1 día

750; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 5; 1 día

697; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 9; 1 día

733; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 17; 1 día

679; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 9; 1 día

645; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 17; 1 día

593; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 17; 1 día

206; Conjunto de equipos de protección individual. 17; 1 día

447; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 17; 1 día

469; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 17; 1 día

491; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 17; 1 día

513; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 17; 1 día

535; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 17; 1 día
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04 feb '13 - 08 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes

04 05 06 07 08

1705; FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS; 10 días1704; FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm; 2 días

1618; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm MQ5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV; 10 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1622; ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/Q)/Adhesivo D1 TE.; 20 días1624; Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado con masilla al paramento.; 1 día

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1674; Perfil decorativo junta estructural, ProQDilata CG de BUTECH; 1 día770; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 11; 1 día

1672; Perfil decorativo junta de partición entre solados, ProQT de BUTECH; 1 día384; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 17; 1 día

1673; Perfil decorativo junta perimetral, ProQSanit U1 de BUTECH; 2 días362; Alquiler mensual almacén químicos. 17; 1 día

1671; Solado gres porcelánico 20x20, mate blanco, 5/2/H/Q; C2 TE/CG2; 4 días340; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 17; 1 día

318; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 17; 1 día 1897; Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y densidad aparente. 8; 1 día

274; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 17; 1 día 1888; MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad aparente. 8; 1 día

296; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 17; 1 día 1906; Probetas de mortero: Flexión y compresión, succión y absorción de agua, eflorescencias. 8; 1 día

252; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 17; 1 día

406; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 17; 1 día
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11 feb '13 - 15 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes

11 12 13 14 15

1705; FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS; 10 días

1710; Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA.; 1 día 1714; Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA.; 1 día1713; Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA.; 1 día

1709; Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA.; 1 día1712; Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA.; 1 día

1711; Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA.; 1 día

1618; Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm MQ5/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV; 10 días

1619; Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h>3m; 38 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1671; Solado gres porcelánico 20x20, mate blanco, 5/2/H/Q; C2 TE/CG2; 4 días

1879; CAL. Finura, estab.volumen, análisis químico, fraguado, compresión.; 5 días
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18 feb '13 - 22 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes

18 19 20 21 22

1706; FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24; 1 día1705; FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES OCULTOS; 10 días

1702; FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm; 8 días

1366; Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días

1718; Lavabos bajo encimera; 4 días

1720; Grifería para empotrar de duchas; 5 días

1623; CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/MQ15; 8 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1669; TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.; 16 días

1879; CAL. Finura, estab.volumen, análisis químico, fraguado, compresión.; 5 días 1912; Ensayo Marmoles y piedra caliza.; 5 días
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25 feb '13 - 01 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes

25 26 27 28 01

1702; FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm; 8 días

1366; Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días

1719; Inodoros; 6 días

1623; CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/MQ15; 8 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1669; TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.; 16 días

1912; Ensayo Marmoles y piedra caliza.; 5 días 711; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 10; 1 día

734; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 18; 1 día

680; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 10; 1 día

667; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 10; 1 día

646; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 18; 1 día

594; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 18; 1 día

225; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 4; 5 días

207; Conjunto de equipos de protección individual. 18; 1 día

448; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 18; 1 día

470; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 18; 1 día

492; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 18; 1 día

514; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 18; 1 día

536; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 18; 1 día
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04 mar '13 - 08 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes

04 05 06 07 08

1703; TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 mm; 13 días

1702; FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm; 8 días

1366; Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días

1719; Inodoros; 6 días

1623; CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. VARILLAS 4mm/MQ15; 8 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

771; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 12; 1 día

1685; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos; 5 días1688; Escalera 7/ BLANCO MACAEL; 3 días

1677; Marmol Borriol, Rodapié 7x2 cm, abujardado, C2/CG2. Pasarela Planta 1ª; 1 día

1679; Marmol blanco macael, rodapié pulido 30x2 cm, C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.; 3 días

1676; Marmol borriol abujardado 60x40x3 cm; C2 TE/CG2; junta abierta. Pasarela planta 1ª; 4 días

1678; Marmol blanco macael 60x30x3. Arena+CEM II/BQP 32,5 R Tipo MQ5. Vestíbulos y rellanos.; 5 días

1669; TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.; 16 días

1911; Ensayo de baldosas de Granito Gris Quintana; 5 días

1947; Prueba final suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.; 1 día

225; Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste Semestre. 4; 5 días

385; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 18; 1 día

363; Alquiler mensual almacén químicos. 18; 1 día

341; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 18; 1 día

319; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 18; 1 día

275; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 18; 1 día

297; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 18; 1 día

253; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 18; 1 día

407; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 18; 1 día
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11 mar '13 - 15 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes

11 12 13 14 15

1703; TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 mm; 13 días

1366; Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días

1481; Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón gimnasio planta 1ª.; 2 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1690; ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO Q1.; 1 día1689; ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos Q3 y Q2.; 3 días

1685; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos; 5 días 1686; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª.; 4 días

1681; Mármol crema marfil, rodapié pulido 10x2 cm; C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.; 2 días1683; Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris quintana abujardado.; 6 días

1680; Mármol crema marfil 60x40x3 cm. Arena + CEM II/BQP 32,5 R Tipo MQ5. Vestíbulos y rellanos.; 2 días1679; Marmol blanco macael, rodapié pulido 30x2 cm, C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.; 3 días

1668; RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRISQAZUL.; 7 días

1678; Marmol blanco macael 60x30x3. Arena+CEM II/BQP 32,5 R Tipo MQ5. Vestíbulos y rellanos.; 5 días

1669; TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA.; 16 días

1911; Ensayo de baldosas de Granito Gris Quintana; 5 días
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18 mar '13 - 22 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes

18 19 20 21 22

1703; TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 mm; 13 días

1621; ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días

1692; ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA.; 2 días1691; ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA.; 2 días

1686; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª.; 4 días 1687; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª.; 4 días

1683; Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris quintana abujardado.; 6 días

1668; RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRISQAZUL.; 7 días

1945; Prueba de ascensores; 1 día
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25 mar '13 - 29 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes

25 26 27 28 29

1726; HORM.IMPRESO ROJO e16cm HAQ30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días1388; Boca de extracción, higrorregulable, paredes y techos. Cuartos húmedos.; 1 día

1387; Bocas de ventilación de impulsión o extracción en falsos techos.; 2 días 1633; Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1682; Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol.; 4 días

1696; Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana; 8 días

1687; Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª.; 4 días

1920; Vidrio carp. interior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días
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01 abr '13 - 05 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes

01 02 03 04 05

1726; HORM.IMPRESO ROJO e16cm HAQ30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días

1633; Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1682; Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol.; 4 días 772; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 13; 1 día

1696; Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana; 8 días

386; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 19; 1 día712; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 11; 1 día

364; Alquiler mensual almacén químicos. 19; 1 día698; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 10; 1 día

342; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 19; 1 día735; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 19; 1 día

320; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 19; 1 día681; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 11; 1 día

276; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 19; 1 día647; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 19; 1 día

298; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 19; 1 día595; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 19; 1 día

254; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 19; 1 día1920; Vidrio carp. interior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días

408; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 19; 1 día208; Conjunto de equipos de protección individual. 19; 1 día

449; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 19; 1 día

471; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 19; 1 día

493; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 19; 1 día

515; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 19; 1 día

537; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 19; 1 día
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08 abr '13 - 12 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes

08 09 10 11 12

1725; SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, colocación rígida.; 8 días1726; HORM.IMPRESO ROJO e16cm HAQ30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días

1454; Zócalo de granito gris quintana (anclajes 3D). Escalera exterior 3.; 8 días1633; Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días

1635; Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1695; Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana; 8 días

1696; Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana; 8 días
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15 abr '13 - 19 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes

15 16 17 18 19

1725; SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, colocación rígida.; 8 días

1454; Zócalo de granito gris quintana (anclajes 3D). Escalera exterior 3.; 8 días

1635; Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1695; Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana; 8 días
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22 abr '13 - 26 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes

22 23 24 25 26

1636; Rotulación garajes, flechas y números plaza. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 2 días

1454; Zócalo de granito gris quintana (anclajes 3D). Escalera exterior 3.; 8 días

1635; Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1695; Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris Quintana; 8 días

1694; Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana; 8 días
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29 abr '13 - 03 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes

29 30 01 02 03

1634; Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE; 2 días1637; Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado minusválido y cebreados.; 2 días

1632; Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días

1593; Poliuretano alifático GRIS espesor 1,2 mm. Albardilla granito gris quintana.; 2 días

1694; Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana; 8 días

713; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 12; 1 día

736; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 20; 1 día

682; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 12; 1 día

668; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 11; 1 día

648; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 20; 1 día

596; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 20; 1 día

216; Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 3; 1 día

209; Conjunto de equipos de protección individual. 20; 1 día

450; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 20; 1 día

472; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 20; 1 día

494; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 20; 1 día

516; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 20; 1 día

538; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 20; 1 día
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06 may '13 - 10 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes

06 07 08 09 10

1729; Bordillo de granito, 40x20x15 cm.; 2 días1728; Bordillo Q Recto Q MC Q C5 (25x15) Q BQ H Q S(RQ3,5) Q UNEQEN 1340.; 3 días

1368; Central de detección de gas natural. Sirenas de alarma; 2 días 1437; Barreras infrarrojas para interior y exterior.; 4 días1436; Central de intrusión vía radio; 2 días

1371; Rejillas de retorno, de aluminio.; 2 días 1435; Sistema antirrobo con transmisor telef. a central. Infrarrojos, rotura cristal, sirenas.; 5 días

1372; Rejillas de impulsión de aluminio con lamas regulables.; 2 días 1373; Difusores de aluminio en techos; 2 días

1374; Toberas o multitobera en conductos de climatización; 2 días

1377; Control centralizado agua caliente de circuitos de climatización y A.C.S.; 3 días1376; Control centralizado para sistema solar térmico.; 3 días

1382; Rejilla de impulsión AIRZONE, compuerta motorizada, para regulación del caudal.; 5 días

1393; Sistemas de alimentación initerrumpida (SAI); 4 días1394; Grupo electrógeno insonorizado, 125 Kva Atlas Copco.; 2 días

1392; Mecanismos inst. eléctrica. Tapas para marcos gama media color blanco.; 10 días

1396; Tomas de usuario simples y dobles (pares cobre Q teléfono). Tapa blanca gama media.; 4 días 1398; Mecanismos o tapa ciega, gama media en caja de registro para BAT o toma usuario.; 2 días

1397; Mecanismos red de cables coaxiales. Tomas de usuario TVQR y TV/RQSAT; 4 días 1399; Caja de superfiecie de roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble.; 2 días

1500; F1. Fijo Sigma ANDREU/EI2 120/A.INOX/850x2200 mm; 1 día1497; I3; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60QC5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50; mirilla rectangular de 200x200 mm.; 1 día1505; FQ6.1/FQ6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. H/Latón.; 1 día1429; Hidrantes 2 bocas, bajo nivel de  tierra con marco y tapa circular calzada/acera.; 2 días

1499; I4. DOBLE Sigma ANDREU. 2x2 hojas/1800x2000 mm. Acero.galv.lac; EI2 60QC5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50.; 1 día1498; I3.2; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60QC5; Geze TS 5000/2000 N/GD 50.; 1 día1504; FQ5.1/FQ5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. H/Latón.; 1 día1386; Rejilla interior rectangular de acero galvanizado. Ventilación garajes.; 2 días

1506; FQ7.1/FQ7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo.; 1 día1389; Rejillas interiores aluminio, lamas horizontales fijas para ventilación.; 2 días

1496; I1, I2; Sigma ANDREU 2h/1600x2000 mm; acero.galv.lac; EI2 60QC5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 50; mirilla 200x200 mm.; 2 días

1513; FQ11/FQ12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 paneles.; 4 días

1493; Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, junquillos roscados. Escaleras int. 1 y 7.; 4 días1492; Barandal acero inox. h1,10 m. atornillado a fábrica escaleras interioresr 2 y 3.; 2 días

1476; Albardilla Granito Gris Quintana  e5cm; 4 días

1593; Poliuretano alifático GRIS espesor 1,2 mm. Albardilla granito gris quintana.; 2 días

773; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 14; 1 día

387; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 20; 1 día

365; Alquiler mensual almacén químicos. 20; 1 día

343; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 20; 1 día

321; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 20; 1 día

277; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 20; 1 día

299; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 20; 1 día

255; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 20; 1 día

409; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 20; 1 día
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13 may '13 - 17 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes

13 14 15 16 17

1730; SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.; 8 días

1437; Barreras infrarrojas para interior y exterior.; 4 días 1383; Sistema centralizado de control. AIRZONE. Placa central de control. Blanco; 1 día

1435; Sistema antirrobo con transmisor telef. a central. Infrarrojos, rotura cristal, sirenas.; 5 días 1384; Termostato AIRZONE. Comunicación por cable. Adosado a pared. Blanco.; 1 día

1378; Controlador centralizado de zona para climatización.; 2 días

1379; Controlador de fancoil y termostato.; 2 días

1377; Control centralizado agua caliente de circuitos de climatización y A.C.S.; 3 días

1381; Difusor con compuerta motorizada para regulación de caudal. AIRZONE; 4 días

1393; Sistemas de alimentación initerrumpida (SAI); 4 días

1392; Mecanismos inst. eléctrica. Tapas para marcos gama media color blanco.; 10 días

1398; Mecanismos o tapa ciega, gama media en caja de registro para BAT o toma usuario.; 2 días1401; Videoportero digital B/N. Placa antivandálica, 2 teléfonos.; 4 días

1400; Megafonía. Central de sonido, reguladores, altavoces, e. avisos.; 6 días1399; Caja de superfiecie de roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble.; 2 días

1516; VQ23.3. Ventana Corredera 329x120 Jatoba, Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN; 1 día1510; FQ9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos; 1 día1508; FQ8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos.; 1 día 1519; Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas abatibles. Fuego EI2 60QC5; 2 días

1507; FQ8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos.; 1 día1511; FQ9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos.; 1 día1515; VQ23.2. Ventana Corredera L= 540 cm Jatoba. Herrajes LATÓN; 1 día

1509; FQ8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos.; 1 día 1514; VQ23.1. Ventana Corredera.760x120 Jatoba, 1 corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN; 1 día1512; FQ10. Fijo.174x285.JATOBA.; 1 día

1494; Barandilla acero galv, vidrio, pasamanos jatoba h=90 cm. (Gimnasio); 2 días1502; FQ3.1/FQ3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 Fijos. Herrajes de latón; 1 día

1503; FQ4.1/FQ4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. H/latón; 1 día

1535; CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.; 5 días1493; Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, junquillos roscados. Escaleras int. 1 y 7.; 4 días

1958; Prueba estática de barandillas. CTE DB SEQAE; 2 días1482; Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor doble/Montantes y barrotes verticales.; 1 día

Edificio Nuevo y Urbanización Campus de Alcoy UPV Proyecto Completo

89 



20 may '13 - 24 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes

20 21 22 23 24

1730; SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.; 8 días 1732; Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, gruesa G25, e.6cm.; 1 día1733; Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, semidensa S12, e.5cm.; 1 día

1415; Detector de presencia por infrarrojos pasivos (PIR). Techo; 2 días 1416; Interruptor crepuscular. Fotocélulas integradas en luminarias.; 2 días 1412; Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, aislamiento clase F.; 2 días

1404; Luminarias garajes. Adosada, fluorescente TL, antideflagrante zona 1/21, electrónico HF; 4 días

1405; Downlight empotrable de encendido electrónico HF; 5 días

1423; Campana de 6", de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.; 2 días

1424; Sirena electrónica exterior,con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO".; 2 días

1425; Luminarias de emergencia estancas en exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.; 2 días

1426; Luminarias de emergencia empotrada/ adosada en pared/techo. 220 lm, IP 20.; 2 días

1523; I.20 Puerta de Jatoba, 82,5 cm, AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1522; I21. Puerta Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.; 2 días1400; Megafonía. Central de sonido, reguladores, altavoces, e. avisos.; 6 días

1421; Pilotos de señalización remota; 3 días

1422; Pulsador de alarma, rearme manual, ABS color rojo. Tapa de metacrilato.; 3 días

1419; Detector iónico de humos. Detector optico y térmico de humos.; 4 días

1420; Detector lineal de humos, de infrarrojos, con reflector.; 4 días

1518; Puertas de armario empotrado de jatoba. EI2 60QC5 homologada.; 2 días1520; Armarios de játoba, de colgar o empotrar. 1 hoja abatible. EI2 60QC5; 2 días

1536; CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.; 1 día1535; CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.; 5 días

1959; Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238; 2 días1958; Prueba estática de barandillas. CTE DB SEQAE; 2 días 1537; SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro.; 5 días
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27 may '13 - 31 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes

27 28 29 30 31

1734; Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.; 6 días

1413; Luminaria empotrada ext. Bañador de suelo EFIX HWP201 PLQC 26W ; 2 días1412; Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, aislamiento clase F.; 2 días

1411; Aplique exterior de pared. E 27. Clase I, IP 65, asilamiento clase F.; 4 días

1408; Proyectores sobre carril trifásico. Halógena, balasto electrónico HF.; 2 días 1409; Proyector  circular empotrado; 2 días

1406; Luminaria empotrada con encendido electrónico HF; 5 días

1407; Aplique encendido magnético.; 5 días

1432; Señales de equipos de extinción. Rojo. Poliestireno fotoluminiscente.; 2 días1431; Extintores de polvo químico ABC polivalente.; 1 día

1428; Bocas de incendio equipadas para empotrar y de montar en superficie.; 2 días1433; Señales de medios de evacuación. Verde. Poliestireno fotoluminiscente.; 2 días

1532; I11. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 llaves TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día1528; I13. Puerta de jatoba 2 hojas, 82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día1430; Hidrantes tipo columna seca con racores y tapones antirrobo de latón; 2 días

1525; I16, I18. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día1524; I17.2. Puerta de jatoba 82,5 cm; 5 Llaves TESA TX80. AISI 316L. Precerco 190x40 mm; galces 190x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.; 2 días1533; I12. Puerta de jatoba, 2 hojas 292,5x82,5x3,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1522; I21. Puerta Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.; 2 días 1531; I10, I11. Puerta de jatoba,2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 llaves TESA TX80. Media AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 2 días1530; I23. Puerta de jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1527; I14. Puerta de jatoba 142,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x45 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1526; I17.1, I18, I19. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1529; I22. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+42,5 cm. 5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.; 1 día

1537; SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. Incoloro.; 5 días
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03 jun '13 - 07 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes

03 04 05 06 07

783; Transporte/Retirada Grúa Torre. BLOQUE 1; 2 días774; Alquiler mes grúasQtorre 1200 Kg. 15; 1 día1734; Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.; 6 días

756; Desmontaje grúaQtorre 1. BLOQUE 1; 2 días1716; Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado jatoba 3mm.; 1 día

1698; OLYMPEXQGERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo; 6 días

714; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 13; 1 día

751; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 6; 1 día

699; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 11; 1 día

737; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 21; 1 día

683; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 13; 1 día

649; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 21; 1 día

597; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 21; 1 día

1943; Edificio: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y climatización.; 5 días

388; Alquiler mensual de almacén para combustibles. 21; 1 día210; Conjunto de equipos de protección individual. 21; 1 día

366; Alquiler mensual almacén químicos. 21; 1 día451; Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 21; 1 día

344; Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 21; 1 día473; Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 21; 1 día

322; Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 21; 1 día495; Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 21; 1 día

278; Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²). 21; 1 día517; Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con tornillos. 21; 1 día

300; Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 21; 1 día539; Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con tornillos. 21; 1 día

256; Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 21; 1 día

410; Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 21; 1 día
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10 jun '13 - 14 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes

10 11 12 13 14

1700; BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42, plastificadas, colocadas con adhesivo.; 2 días1922; Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto.; 4 días1699; Rodapié PVC expandido h=60mm, fijado con adhesivo; 1 día

1698; OLYMPEXQGERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo; 6 días

1944; Garajes: Electricidad, ventilación y protección contra incendios con grupo de presión.; 4 días
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17 jun '13 - 21 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes

17 18 19 20 21

1922; Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto.; 4 días 715; Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 14; 1 día

752; Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, refrigerantes, propelentes. 7; 1 día

700; Bidón 100 litros. Detergentes, productos de limpieza. 12; 1 día

738; Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 22; 1 día

684; Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 14; 1 día

669; Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 12; 1 día

650; Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 22; 1 día

598; Clasificación a pié de obra de residuos de construcción y demolición. 22; 1 día

234; Retirada de casetas de obra; 2 días
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Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

Comienzo: lun 05/09/11 - dom 11/09/11 10d
lun 

05/09/11

vie 

16/09/11
6.008,60 € Comienzo: lun 05/09/11 � dom 11/09/11 10d

lun 

05/09/11

vie 

16/09/11
6.008,60 €

219
   Reconocimiento médico anual al trabajador 

obligatorio. 1
5 días

lun 

05/09/11

vie 

09/09/11
1.175,85 € 1

Reconocimiento médico anual obligatorio y 
medicina preventiva. 1

5 días
lun 
05/09/11

vie 
09/09/11

      1.701,15 € 

222
   Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 1
5 días

lun 

05/09/11

vie 

09/09/11
525,30 €

1737    Estudio geotécnico en terrenos compactos. 10 días
lun 

05/09/11

vie 

16/09/11
4.307,45 € 2    Estudio geotécnico en terrenos compactos. 10 días

lun 
05/09/11

vie 
16/09/11

4.307,45 €

Comienzo: lun 12/09/11 - dom 18/09/11 2d
jue 

15/09/11

vie 

16/09/11
304,44 € Comienzo: lun 12/09/11 � dom 18/09/11 2d

jue 

15/09/11

vie 

16/09/11
304,44 €

1738    Agua. Agresividad en el hormigón 2 días
jue 

15/09/11

vie 

16/09/11
304,44 € 3    Agua. Agresividad en el hormigón 2 días

jue 
15/09/11

vie 
16/09/11

304,44 €

Comienzo: lun 19/09/11 - dom 25/09/11 5d
lun 

19/09/11

vie 

23/09/11
0,00 € Comienzo: lun 19/09/11 � dom 25/09/11 5d

lun 

19/09/11

vie 

23/09/11
0,00 €

1739
   Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del 

hormigón.
5 días

lun 

19/09/11

vie 

23/09/11
0,00 € 4

   Ensayos de áridos. Documentación CE 
áridos del hormigón.

5 días
lun 
19/09/11

vie 
23/09/11

0,00 €

Comienzo: lun 26/09/11 - dom 02/10/11 5d
lun 

26/09/11

vie 

30/09/11
0,00 € Comienzo: lun 26/09/11 � dom 02/10/11 5d

lun 

26/09/11

vie 

30/09/11
0,00 €

1740
   Ensayos previos del hormigón. Actas de 

resultados.
5 días

lun 

26/09/11

vie 

30/09/11
0,00 € 5

Ensayos previos del hormigón. Resistencia y 
penetración de agua.

5 días
lun 
26/09/11

vie 
30/09/11

0,00 €

1741
   Ensayo previo penetración de agua en el 

hormigón. Actas de resultados.
5 días

lun 

26/09/11

vie 

30/09/11
0,00 €

Comienzo: lun 03/10/11 - dom 09/10/11 6d
lun 

03/10/11

lun 

10/10/11
43.837,55 € Comienzo: lun 03/10/11 � dom 09/10/11 6d

lun 

03/10/11

lun 

10/10/11
43.837,55 €

4
   Vallado provisional de solar con malla 

electrosoldada.
2 días

lun 

03/10/11

mar 

04/10/11
4.073,55 € 6

Vallado provisional del solar. Valla 
transladable, malla electrosoldada

2 días
lun 
03/10/11

mar 
04/10/11

11.594,70 €

5    Valla trasladable de tubos y enrejados metálicos. 2 días
lun 

03/10/11

mar 

04/10/11
7.521,15 €

26
   RED contra desprendimiento de la capa 

superficial del manto vegetal.
2 días

lun 

03/10/11

mar 

04/10/11
3.797,63 €

27
   Malla.TALUD 

Erj.Alambre/M.Hexagonal/Lam.polietileno.
6 días

lun 

03/10/11

lun 

10/10/11
10.966,59 € 7

Protec. taludes. Redes y enrejados de malla 
hexagonal lámina PE

6 días
lun 
03/10/11

lun 
10/10/11

14.764,22 €

190    Conjunto de equipos de protección individual. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
58,85 € 8

EPIs, Señales y carteles. Protección zonas de 
trabajo. 1

1 día
lun 
03/10/11

lun 
03/10/11

643,53 €

228    Acometida Fontanería/Casetas. 4 días
lun 

03/10/11

jue 

06/10/11
314,44 €

229    Acomet.Saneamiento/casetas. 4 días
lun 

03/10/11

jue 

06/10/11
1.267,88 € 9

Acometida saneamiento y fontanería casetas 
de obra.

4 días
lun 
03/10/11

jue 
06/10/11

1.582,32 €

230    Acomet.electricidad/casetas. 2 días
lun 

03/10/11

mar 

04/10/11
1.478,40 € 10 Acometida Inst. eléctrica casetas de obra 2 días

lun 
03/10/11

mar 
04/10/11

1.478,40 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 1



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

429    Cartel general S&S riesgos/ Bridas 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
40,64 €

431
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
6,54 €

453
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
6,54 €

475
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
6,54 €

497
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
8,27 €

519
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
21,18 €

542    Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
83,25 €

548    Cinta de señalización con vallas móviles. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
95,04 €

554    Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
182,28 €

560    Malla de señalización de zona de riesgo. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
134,40 €

577
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
2.787,85 € 11

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 1

1 día
lun 
03/10/11

lun 
03/10/11

3.671,00 €

629    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
179,01 €

658    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 1 1 día
lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
196,83 €

689
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
162,45 €

717
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
108,56 €

746
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 1
1 día

lun 

03/10/11

lun 

03/10/11
236,30 €

172
   Toma de tierra independiente para instalación 

provisional de obra.
1 día

mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
321,92 € 12 Toma de tierra casetas, protectores de cables 1 día

mié 
05/10/11

mié 
05/10/11

2.227,46 €

173    Protector.cables/ VEHÍCULOS/ Caucho 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
1.551,78 €

174    Protector.cables/ PEATONES/ PVC 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
353,76 €

231    Acomet.telefonía internet/casetas. 2 días
mié 

05/10/11

jue 

06/10/11
395,56 € 13    Acomet.telefonía internet/casetas. 2 días

mié 
05/10/11

jue 
06/10/11

395,56 €
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Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

416    Barrera New Jersey ROJO/BLANCO. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
3.443,20 €

417    Cadena de delimitación. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
486,40 € 14

S&S: Señalización : Balizamiento circulación 
de vehículos.

1 día
mié 
05/10/11

mié 
05/10/11

6.084,16 €

418    Cinta reflectante Rojo/Blanco. 10 cm. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
652,00 €

419    Cono reflectante 75 cm de altura. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
72,72 €

420    Cordón de guirnaldas reflectantes. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
430,40 €

421    Piqueta reflectante ROJO/BLANCO. Pica h= 75 cm 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
65,00 €

423
   Señal de Peligro. Triangular/ E.G./L=90 

cm/caballete tubular.
1 día

mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
124,26 €

424
   Señal/prohibición y obligación/circ. Ø=90 

cm/caballete.
1 día

mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
269,00 €

425
   Señal informativa, rectangular, normalizada, E.G., 

90x135 cm/caballete.
1 día

mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
510,48 €

426    Banderín ROJO 40x50 cm. 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
19,10 €

427    Paleta de paso alternativo. Paso/STOP 1 día
mié 

05/10/11

mié 

05/10/11
11,60 €

161    Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2 días
jue 

06/10/11

vie 

07/10/11
1.396,20 € 15 Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2 días

jue 
06/10/11

vie 
07/10/11

1.396,20 €

Comienzo: lun 10/10/11 - dom 16/10/11 4d
lun 

10/10/11

mié 

19/10/11
23.616,11 € Comienzo: lun 10/10/11 � dom 16/10/11 4d

lun 

10/10/11

mié 

19/10/11
23.616,11 €

163    Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra. 1 día
lun 

10/10/11

lun 

10/10/11
311,05 € 16 Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra. 1 día

lun 
10/10/11

lun 
10/10/11

311,05 €

233    Transporte de caseta prefabricada de obra. 2 días
mar 

11/10/11

jue 

13/10/11
967,08 € 17

Transporte de casetas y equipamiento de 
aseos, vestuarios y comedores

2 días
mar 
11/10/11

jue 
13/10/11

2.374,01 €

412    Equipamiento aseos y vestuarios. 2 días
mar 

11/10/11

jue 

13/10/11
975,09 €

413    Equipamiento casetas comedores 2 días
mar 

11/10/11

jue 

13/10/11
431,84 €

158    Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
30,36 € 18

Lámparas y focos portátiles. Extintores. 
Botiquín, camilla portátil

1 día
vie 
14/10/11

vie 
14/10/11

1.878,66 €

159    Foco portátil, soporte suelo 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
85,80 €

160    Foco portátil/ Trípode 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
349,80 €
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Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

183    Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
633,08 €

184    Extintor nieve carbónica CO2, 5 kg. 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
593,92 €

212    Botiquín de urgencia en caseta de obra. 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
76,66 €

217    Camilla portátil para evacuaciones. 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
109,04 €

236
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
346,86 € 19 Alquiler mensual de casetas de obra. 1 1

vie 
14/10/11

vie 
14/10/11

1.450,92 €

258
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
143,64 €

280
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
195,41 €

302
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
140,63 €

324
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
86,19 €

346    Alquiler mensual almacén químicos. 1 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
75,23 €

368
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
59,72 €

390
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 1
1 día

vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
403,24 €

600    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1 1 día
vie 

14/10/11

vie 

14/10/11
2.180,09 € 20    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1 1 día

vie 
14/10/11

vie 
14/10/11

2.180,09 €

832    RETRO.MARTILLO Demol/pav.aglom.asfaltico 4 días
vie 

14/10/11

mié 

19/10/11
15.421,38 € 21

RETRO.MARTILLO. Demolición pavimento 
de aglomerado asfáltico.

4 días
vie 
14/10/11

mié 
19/10/11

15.421,38 €

Comienzo: lun 17/10/11 - dom 23/10/11 4d
jue 

20/10/11

mar 

25/10/11
30.431,44 € Comienzo: lun 17/10/11 � dom 23/10/11 4d

jue 

20/10/11

mar 

25/10/11
30.431,44 €

831
   RETRO.MARTILLO Demol/solera hormigón 

e15/25cm
4 días

jue 

20/10/11

mar 

25/10/11
29.853,64 € 22

Retro:martillo demolición de soleras y 
baldosas de hormigón

4 días
jue 
20/10/11

mar 
25/10/11

30.431,44 €

833    MARTILLO COMPRESOR Demol/bald.hormigón. 2 días
jue 

20/10/11

vie 

21/10/11
577,80 €

Comienzo: lun 24/10/11 - dom 30/10/11 7d
lun 

24/10/11

vie 

04/11/11
22.774,19 € Comienzo: lun 24/10/11 � dom 30/10/11 7d

lun 

24/10/11

vie 

04/11/11
22.774,19 €

834    Martillo compresor Demol. Bordillo. 1 día
lun 

24/10/11

lun 

24/10/11
326,13 € 23

Martillo compresor demolición bordillos y 
rigolas.

2 días
lun 
24/10/11

mar 
25/10/11

515,60 €

835    Martillo compresor Demol. Rigolas. 1 día
mar 

25/10/11

mar 

25/10/11
189,47 €
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Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

18
   Barandilla de barras D20 mm, para bordes de 

excavación.
7 días

mié 

26/10/11

vie 

04/11/11
11.088,29 € 24

Barandilla de barras D20 mm, para bordes de 
excavación.

7 días
mié 
26/10/11

vie 
04/11/11

11.088,29 €

567
   Transporte 1. Limpieza, terraplenado, 

explanaciones y pozos prov. de bombeo.
6 días

mié 

26/10/11

jue 

03/11/11
4.270,15 € 25

Transporte 1. Limpieza, terraplenado, 
explanaciones y pozos prov. de bombeo.

6 días
mié 
26/10/11

jue 
03/11/11

4.270,15 €

839
   Desbroce y limpieza prof.min 30 cm, medios 

mecánicos. Aceras NORTE
2 días

mié 

26/10/11

jue 

27/10/11
133,35 € 26

Desbroce 25 cm, limpieza, retirada y 
transplante en otro lugar de palmera

2 días
mié 
26/10/11

jue 
27/10/11

909,40 €

840    Retirada de PALMERA 1 día
mié 

26/10/11

mié 

26/10/11
776,05 €

841
   Explanación y terraplenado. Compactación 98% 

Proctor.
2 días

vie 

28/10/11

lun 

31/10/11
5.990,75 € 27

Explanación y terraplenado. Compactación 
98% Proctor.

2 días
vie 
28/10/11

lun 
31/10/11

5.990,75 €

Comienzo: lun 31/10/11 - dom 06/11/11 34d
mié 

02/11/11

mié 

21/12/11
109.843,51 € Comienzo: lun 31/10/11 � dom 06/11/11 34d

mié 

02/11/11

mié 

21/12/11
109.843,51 €

20
   Pasarelas.1,5 m para paso de peatones sobre 

zanjas.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
30,86 € 28

Pasarelas y tramex sobre zanjas, topes para 
camiones y chapas de 12 mm

1 día
mié 
02/11/11

mié 
02/11/11

514,84 €

21
   Pasarelas.3 m para paso de peatones sobre 

zanjas.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
47,90 €

22
   Plataforma chapa 12 mm paso de vehículos sobre 

zanjas.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
312,48 €

23
   Tope para protección de camiones durante la 

descarga en bordes de excavación.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
64,20 €

24    TRAMEX/ hueco excavación de muros pantalla. 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
59,40 €

130
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 1
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
26,18 € 29

Tapones tipo seta 1. Protección zonas 
soleamiento y proyección de particulas.

1 día
mié 
02/11/11

mié 
02/11/11

563,47 €

176
   Mampara de protección contra proyección de 

partículas.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
86,76 €

178    Protección sol de zona de trabajo. Cimentaciones. 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
149,73 €

181
   Protección contra proyección de partículas 

incandescentes.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
300,80 €

191    Conjunto de equipos de protección individual. 2 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
58,85 € 30 S&S: EPIs (2), Señales (2) 1 día

mié 
02/11/11

mié 
02/11/11

107,92 €

432
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
6,54 €

454
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
6,54 €

476
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
6,54 €

498
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
8,27 €
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520
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
21,18 €

568
   Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y 

pantallas
34 días

mié 

02/11/11

mié 

21/12/11
11.507,71 € 31

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y 
pantallas

34 días
mié 
02/11/11

mié 
21/12/11

11.507,71 €

578
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
2.787,85 € 32

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (2)

1 día
mié 
02/11/11

mié 
02/11/11

5.537,13 €

601    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 2 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
2.180,09 €

615
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES 1
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
84,79 €

630    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 2 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
179,01 €

659    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 2 1 día
mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
196,83 €

718
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

2
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
108,56 €

850    Excav.zanjas muretes guía. 12 días
mié 

02/11/11

jue 

17/11/11
12.606,47 € 33

Excavación de zanjas, ejecución dobble 
murete:guía, mortero pobre oquedades.

20 días
mié 
02/11/11

mié 
30/11/11

65.572,47 €

878    Pozos bombeo prov. D45cm h14m 2 días
mié 

02/11/11

jue 

03/11/11
14.493,76 €

885
   Transporte/Puesta en obra de máquina 

pantalladora.
1 día

mié 

02/11/11

mié 

02/11/11
6.476,15 € 34

Pantalladoras,excavación de pozos prov. 
Bombeo, sistema de bombeo de aguas.

3 días
mié 
02/11/11

vie 
04/11/11

24.620,83 €

887
   Mortero pobre Base/Limp M-guía. Relleno 

oquedades.
14 días

mié 

02/11/11

lun 

21/11/11
595,46 €

19
   Valla de hierro de delimitación de excavaciones 

abiertas.
2 días

jue 

03/11/11

vie 

04/11/11
1.307,38 € 35

Barandilla de hierro y tapa de madera 
protección excavaciones y pozos prov.

2 días
jue 
03/11/11

vie 
04/11/11

1.419,14 €

890    Doble murete guía 70x25 cm. HA-25/B/20/IIa. 20 días
jue 

03/11/11

mié 

30/11/11
52.370,54 €

8    Tapa de madera pozos prov. achique 1 día
vie 

04/11/11

vie 

04/11/11
40,68 €

13    Barandilla pozos provisional achique. 1 día
vie 

04/11/11

vie 

04/11/11
71,08 €

869    Inst.sistema/agotamiento de aguas. 1 día
vie 

04/11/11

vie 

04/11/11
3.650,92 €

Comienzo: lun 07/11/11 - dom 13/11/11 2d
lun 

07/11/11

vie 

11/11/11
2.846,65 € Comienzo: lun 07/11/11 � dom 13/11/11 2d

lun 

07/11/11

vie 

11/11/11
2.846,65 €

237
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
346,86 € 36 Alquiler mensual 2 casetas de obra. 1 día

lun 
07/11/11

lun 
07/11/11

1.450,92 €

259
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
143,64 €
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281
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
195,41 €

303
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
140,63 €

325
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
86,19 €

347    Alquiler mensual almacén químicos. 2 1 día
lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
75,23 €

369
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
59,72 €

391
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 2
1 día

lun 

07/11/11

lun 

07/11/11
403,24 €

888
   Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos 

tixotrópicos.
2 días

jue 

10/11/11

vie 

11/11/11
1.395,73 € 37

Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos 
tixotrópicos.

2 días
jue 
10/11/11

vie 
11/11/11

1.395,73 €

Comienzo: lun 14/11/11 - dom 20/11/11 199d
lun 

14/11/11

mar 

28/08/12
359.843,87 € Comienzo: lun 14/11/11 � dom 20/11/11 199d

lun 

14/11/11

mar 

28/08/12
  359.843,87 € 

871
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para pantallas hidrófugas. 1
1 día

lun 

14/11/11

lun 

14/11/11
0,00 € 38

   Alquiler/ día Bombas de achique 
sumergibles para pantallas hidrófugas. 1

1 día
lun 
14/11/11

lun 
14/11/11

                 :   € 

891
   M.PANTALLA e50cm SR bombeado HA-

30/F/20/IIa+Qa.
26 días

lun 

14/11/11

mié 

21/12/11
143.175,59 € 39

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes 
incontrolados, perforación en roca

26 días
lun 
14/11/11

mié 
21/12/11

348.063,22 €

892
   M.PANTALLA hidrófugo e50cm SR, bombeado HA-

30/F/20/Iia+Qa.
26 días

lun 

14/11/11

mié 

21/12/11
190.740,75 €

893
   Reparaciones/Derrumbes incontrolados 

excavación bataches.
7 días

lun 

14/11/11

mar 

22/11/11
4.833,12 €

894    Perforación/trépano en roca 4 días
lun 

14/11/11

jue 

17/11/11
4.298,72 €

895    Máquina perforadora de widia, en roca 4 días
lun 

14/11/11

jue 

17/11/11
5.015,04 €

1747
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 1
1 día

lun 

14/11/11

lun 

14/11/11
66,61 € 40 Control ferralla elaborada. 1 1 día

lun 
14/11/11

lun 
14/11/11

109,17 €

1781
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 1
1 día

lun 

14/11/11

lun 

14/11/11
42,56 €

1826
   Control estadístico. Lote/ 4 amasadas. 

Consistencia Abrams, fck.
199 días

lun 

14/11/11

mar 

28/08/12
11.398,80 € 41

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ 
Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.

199 días
lun 
14/11/11

mar 
28/08/12

    11.398,80 € 

1829
   Penetración de agua en el hormigón. Muros 

pantalla HA-30/F/20/IIa+Qa
5 días

lun 

14/11/11

vie 

18/11/11
272,68 € 42

Penetración de agua en el hormigón. Muros 
pantalla HA:30/F/20/IIa+Qa

5 días
lun 
14/11/11

vie 
18/11/11

            272,68 € 

Comienzo: lun 21/11/11 - dom 27/11/11 1d
mar 

22/11/11

mar 

22/11/11
109,17 € Comienzo: lun 21/11/11 � dom 27/11/11 1d

mar 

22/11/11

mar 

22/11/11
109,17 €

1748
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 2
1 día

mar 

22/11/11

mar 

22/11/11
66,61 € 43 Control ferralla elaborada. 2 1 día

mar 
22/11/11

mar 
22/11/11

109,17 €
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1782
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 2
1 día

mar 

22/11/11

mar 

22/11/11
42,56 €

Comienzo: lun 28/11/11 - dom 04/12/11 1d
mié 

30/11/11

jue 

01/12/11
6.240,99 € Comienzo: lun 28/11/11 � dom 04/12/11 1d

mié 

30/11/11

jue 

01/12/11
6.240,99 €

1749
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 3
1 día

mié 

30/11/11

mié 

30/11/11
66,61 € 44 Control ferralla elaborada. 3 1 día

mié 
30/11/11

mié 
30/11/11

109,17 €

1783
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 3
1 día

mié 

30/11/11

mié 

30/11/11
42,56 €

131
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 2
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
26,18 € 45

S&S: EPIs (3). Señales (3). Setas (2) 
Señalización zonas de trabajo (2).

1 día
jue 
01/12/11

jue 
01/12/11

629,07 €

192    Conjunto de equipos de protección individual. 3 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
58,85 €

433
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
6,54 €

455
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
6,54 €

477
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
6,54 €

499
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
8,27 €

521
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
21,18 €

543    Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 2 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
83,25 €

549    Cinta de señalización con vallas móviles. 2 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
95,04 €

555    Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 2 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
182,28 €

561    Malla de señalización de zona de riesgo. 2 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
134,40 €

579
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
2.787,85 € 46

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 3

1 día
jue 
01/12/11

jue 
01/12/11

5.502,75 €

602    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 3 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
2.180,09 €

616
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 2
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
84,79 €

631    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 3 1 día
jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
179,01 €

690
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 2
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
162,45 €
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719
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

3
1 día

jue 

01/12/11

jue 

01/12/11
108,56 €

Comienzo: lun 05/12/11 - dom 11/12/11 1d
lun 

05/12/11

vie 

09/12/11
1.560,09 € Comienzo: lun 05/12/11 � dom 11/12/11 1d

lun 

05/12/11

vie 

09/12/11
1.560,09 €

238
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
346,86 € 47 Alquiler mensual 3 casetas de obra. 1 día

lun 
05/12/11

lun 
05/12/11

1.450,92 €

260
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
143,64 €

282
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
195,41 €

304
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
140,63 €

326
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
86,19 €

348    Alquiler mensual almacén químicos. 3 1 día
lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
75,23 €

370
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
59,72 €

392
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 3
1 día

lun 

05/12/11

lun 

05/12/11
403,24 €

1750
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 4
1 día

vie 

09/12/11

vie 

09/12/11
66,61 € 48 Control ferralla elaborada. 4 1 día

vie 
09/12/11

vie 
09/12/11

109,17 €

1784
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 4
1 día

vie 

09/12/11

vie 

09/12/11
42,56 €

Comienzo: lun 12/12/11 - dom 18/12/11 1d
mié 

14/12/11

vie 

16/12/11
2.030,43 € Comienzo: lun 12/12/11 � dom 18/12/11 1d

mié 

14/12/11

vie 

16/12/11
2.030,43 €

872
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para pantallas hidrófugas. 2
1 día

mié 

14/12/11

mié 

14/12/11
1.921,26 € 49

Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para pantallas hidrófugas. 2

1 día
mié 
14/12/11

mié 
14/12/11

1.921,26 €

1751
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 5
1 día

vie 

16/12/11

vie 

16/12/11
66,61 € 50 Control ferralla elaborada. 5 1 día

vie 
16/12/11

vie 
16/12/11

109,17 €

1785
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 5
1 día

vie 

16/12/11

vie 

16/12/11
42,56 €

Comienzo: lun 19/12/11 - dom 25/12/11 5d
jue 

22/12/11

jue 

29/12/11
148.601,02 € Comienzo: lun 19/12/11 � dom 25/12/11 5d

jue 

22/12/11

jue 

29/12/11
148.601,02 €

569
   Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes 

guía y descabezdo pantallas.
4 días

jue 

22/12/11

mar 

27/12/11
32.366,88 € 51

Transporte 3. Excav.120 cm demolición 
muretes guía y descabezdo pantallas.

4 días
jue 
22/12/11

mar 
27/12/11

32.366,88 €

844
   Excavación 120 cm para demoler muretes-guía y 

descabezado.
4 días

jue 

22/12/11

mar 

27/12/11
9.758,40 € 52

Excavación 120 cm para demoler muretes:
guía y descabezado.

4 días
jue 
22/12/11

mar 
27/12/11

9.758,40 €

886    Transporte/ Retirada de máquina pantalladora. 1 día
jue 

22/12/11

jue 

22/12/11
6.476,15 €
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889    Transp/Ret. Equipo de lodos tixotrópicos. 2 días
jue 

22/12/11

vie 

23/12/11
1.395,72 € 53

Transportes: retirada de pantalladoras y 
equipos de lodos tixotrópicos

2 días
jue 
22/12/11

vie 
23/12/11

7.871,87 €

896
   Descabezado RETRO/MARTILLO coronación 

paneles.
2 días

jue 

22/12/11

vie 

23/12/11
34.982,40 € 54

Descabezado RETRO/MARTILLO 
coronación paneles.

2 días
jue 
22/12/11

vie 
23/12/11

34.982,40 €

897
   Viga de atado 60x100 cm, HA-30/F/20/Iia+Qa, 

cemento SR.
5 días

vie 

23/12/11

jue 

29/12/11
63.621,47 € 55

Viga de atado 60x100 cm, HA:
30/F/20/Iia+Qa, cemento SR.

5 días
vie 
23/12/11

jue 
29/12/11

63.621,47 €

Comienzo: lun 26/12/11 - dom 01/01/12 4d
lun 

26/12/11

mié 

04/01/12
37.134,83 € Comienzo: lun 26/12/11 � dom 01/01/12 4d

lun 

26/12/11

mié 

04/01/12
37.134,83 €

1752
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 6
1 día

lun 

26/12/11

lun 

26/12/11
66,61 € 56 Control ferralla elaborada. 6 1 día

lun 
26/12/11

lun 
26/12/11

109,17 €

1786
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 6
1 día

lun 

26/12/11

lun 

26/12/11
42,56 €

570
   Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar 

anclajes.
4 días

vie 

30/12/11

mié 

04/01/12
26.972,40 € 57

Transporte 4. Excavación 100 cm para 
ejecutar anclajes.

4 días
vie 
30/12/11

mié 
04/01/12

26.972,40 €

845    Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días
vie 

30/12/11

mié 

04/01/12
8.132,00 € 58 Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días

vie 
30/12/11

mié 
04/01/12

8.132,00 €

873
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para pantallas hidrófugas. 3
1 día

vie 

30/12/11

vie 

30/12/11
1.921,26 € 59

Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para pantallas hidrófugas. 3

1 día
vie 
30/12/11

vie 
30/12/11

1.921,26 €

Comienzo: lun 02/01/12 - dom 08/01/12 27d
lun 

02/01/12

lun 

13/02/12
15.127,23 € Comienzo: lun 02/01/12 � dom 08/01/12 27d

lun 

02/01/12

lun 

13/02/12
15.127,23 €

132
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 3
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
26,18 € 60 S&S: EPIs 4. Señales (4). Setas (3). 1 día

lun 
02/01/12

lun 
02/01/12

134,10 €

193    Conjunto de equipos de protección individual. 4 1 día
lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
58,85 €

434
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
6,54 €

456
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
6,54 €

478
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
6,54 €

500
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
8,27 €

522
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
21,18 €

580
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
2.787,85 € 61

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 4

1 día
lun 
02/01/12

lun 
02/01/12

5.537,13 €

603    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 4 1 día
lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
2.180,09 €

617
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 3
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
84,79 €
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632    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 4 1 día
lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
179,01 €

660    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 3 1 día
lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
196,83 €

720
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

4
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
108,56 €

1753
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 7
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
66,61 € 62 Control ferralla elaborada. 7 1 día

lun 
02/01/12

lun 
02/01/12

109,17 €

1787
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 7
1 día

lun 

02/01/12

lun 

02/01/12
42,56 €

239
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
346,86 € 63 Alquiler mensual 4 casetas de obra. 1 día

jue 
05/01/12

jue 
05/01/12

1.450,92 €

261
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
143,64 €

283
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
195,41 €

305
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
140,63 €

327
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
86,19 €

349    Alquiler mensual almacén químicos. 4 1 día
jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
75,23 €

371
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
59,72 €

393
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 4
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
403,24 €

571
   Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones 

de anclajes, Ø 152 mm
27 días

jue 

05/01/12

lun 

13/02/12
123,08 € 64

   Transporte 5. Tierras extraídas de 
perforaciones de anclajes, Ø 152 mm

27 días
jue 
05/01/12

lun 
13/02/12

123,08 €

910
   Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes al 

terreno.
1 día

jue 

05/01/12

jue 

05/01/12
2.380,09 € 65

   Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes 
al terreno.

1 día
jue 
05/01/12

jue 
05/01/12

2.380,09 €

914
   Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 

42,5R/SR
3 días

jue 

05/01/12

mar 

10/01/12
5.392,74 € 66

   Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m 
CEM I 42,5R/SR

3 días
jue 
05/01/12

mar 
10/01/12

5.392,74 €

Comienzo: lun 09/01/12 - dom 15/01/12 24d
lun 

09/01/12

lun 

13/02/12
54.705,75 € Comienzo: lun 09/01/12 � dom 15/01/12 24d

lun 

09/01/12

lun 

13/02/12
54.705,75 €

1754
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 8
1 día

lun 

09/01/12

lun 

09/01/12
66,61 € 67 Control ferralla elaborada. 8 1 día

lun 
09/01/12

lun 
09/01/12

109,17 €

1788
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 8
1 día

lun 

09/01/12

lun 

09/01/12
42,56 €

912
   Anc.PROVISIONAL 3 cables max/17,5m CEM I 

42,5R/SR
24 días

mié 

11/01/12

lun 

13/02/12
48.890,76 € 68

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ 
SR

24 días
mié 
11/01/12

lun 
13/02/12

50.065,80 €
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913
   Anc.PROVISIONAL 4 cables max/17,5m CEM I 

42,5R/SR
1 día

mié 

11/01/12

mié 

11/01/12
1.175,04 €

915    Cabeza Anc/Perm, para 4 cables 1 día
mié 

11/01/12

mié 

11/01/12
313,65 €

916    Tesado Ancl/permanentes, 8 horas 4 días
mié 

11/01/12

lun 

16/01/12
4.217,13 € 69 Cabeza y tesado 8h. de anclajes permanentes 4 días

mié 
11/01/12

lun 
16/01/12

4.530,78 €

Comienzo: lun 16/01/12 - dom 22/01/12 1d
mar 

17/01/12

mar 

17/01/12
109,17 € Comienzo: lun 16/01/12 � dom 22/01/12 1d

mar 

17/01/12

mar 

17/01/12
109,17 €

1755
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 9
1 día

mar 

17/01/12

mar 

17/01/12
66,61 € 70 Control ferralla elaborada. 9 1 día

mar 
17/01/12

mar 
17/01/12

109,17 €

1789
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 9
1 día

mar 

17/01/12

mar 

17/01/12
42,56 €

Comienzo: lun 23/01/12 - dom 29/01/12 1d
mié 

25/01/12

mié 

25/01/12
109,17 € Comienzo: lun 23/01/12 � dom 29/01/12 1d

mié 

25/01/12

mié 

25/01/12
109,17 €

1756
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 10
1 día

mié 

25/01/12

mié 

25/01/12
66,61 € 71 Control ferralla elaborada. 10 1 día

mié 
25/01/12

mié 
25/01/12

109,17 €

1790
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 10
1 día

mié 

25/01/12

mié 

25/01/12
42,56 €

Comienzo: lun 30/01/12 - dom 05/02/12 1d
mié 

01/02/12

jue 

02/02/12
6.477,29 € Comienzo: lun 30/01/12 � dom 05/02/12 1d

mié 

01/02/12

jue 

02/02/12
6.477,29 €

133
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 4
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
26,18 € 72

EPIs 5.  Carteles y señales 5. Tapones tipo 
seta 4. Señalización zonas trabajo 4.

1 día
mié 
01/02/12

mié 
01/02/12

629,07 €

194    Conjunto de equipos de protección individual. 5 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
58,85 €

435
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
6,54 €

457
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
6,54 €

479
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
6,54 €

501
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
8,27 €

523
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
21,18 €

544    Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 3 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
83,25 €

550    Cinta de señalización con vallas móviles. 3 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
95,04 €

556    Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 3 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
182,28 €
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562    Malla de señalización de zona de riesgo. 3 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
134,40 €

581
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
2.787,85 € 73

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 5

1 día
mié 
01/02/12

vie 
09/03/12

5.739,05 €

604    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 5 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
2.180,09 €

618
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 4
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
84,79 €

633    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 5 1 día
mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
179,01 €

691
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 3
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
162,45 €

721
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

5
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
108,56 €

747
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 2
1 día

mié 

01/02/12

mié 

01/02/12
236,30 €

1757
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 11
1 día

jue 

02/02/12

jue 

02/02/12
66,61 € 74 Control ferralla elaborada. 11 1 día

jue 
02/02/12

jue 
02/02/12

109,17 €

1791
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 11
1 día

jue 

02/02/12

jue 

02/02/12
42,56 €

Comienzo: lun 06/02/12 - dom 12/02/12 1d
lun 

06/02/12

vie 

10/02/12
1.560,09 € Comienzo: lun 06/02/12 � dom 12/02/12 1d

lun 

06/02/12

vie 

10/02/12
1.560,09 €

240
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
346,86 € 75 Alquiler mensual 4 casetas de obra. 1 día

lun 
06/02/12

lun 
06/02/12

1.450,92 €

262
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
143,64 €

284
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
195,41 €

306
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
140,63 €

328
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
86,19 €

350    Alquiler mensual almacén químicos. 5 1 día
lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
75,23 €

372
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
59,72 €

394
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 5
1 día

lun 

06/02/12

lun 

06/02/12
403,24 €

1758
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 12
1 día

vie 

10/02/12

vie 

10/02/12
66,61 € 76 Control ferralla elaborada. 12 1 día

vie 
10/02/12

vie 
10/02/12

109,17 €
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1792
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 12
1 día

vie 

10/02/12

vie 

10/02/12
42,56 €

Comienzo: lun 13/02/12 - dom 19/02/12 19d
mar 

14/02/12

vie 

09/03/12
174.449,11 € Comienzo: lun 13/02/12 � dom 19/02/12 19d

mar 

14/02/12

vie 

09/03/12
174.449,11 €

572
   Transporte 6. Vaciados Excavación de sótanos + 

Roca Martillo Rompedor
19 días

mar 

14/02/12

vie 

09/03/12
131.830,02 € 77

Transporte 6. Tierras y roca demolida en el 
vaciado de los sótanos. Bloques I y II

19 días
mar 
14/02/12

vie 
09/03/12

131.830,02 €

846    Excavación Losa 1 5 días
mar 

14/02/12

lun 

20/02/12
11.231,02 € 78    Excavación Losa 1 5 días

mar 
14/02/12

lun 
20/02/12

11.231,02 €

907
   Transp/Puesta en obra FRESADORA, 2 

desplazamientos verticales
1 día

mar 

14/02/12

mar 

14/02/12
1.323,52 € 79 Puesta em obra de fresadoras 1 día

mar 
14/02/12

mar 
14/02/12

1.323,52 €

911
   Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes al 

terreno
1 día

mar 

14/02/12

mar 

14/02/12
2.380,08 € 80

   Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes 
al terreno

1 día
mar 
14/02/12

mar 
14/02/12

2.380,08 €

909    Regularización. Fresado basto Muros pantalla 18 días
mié 

15/02/12

vie 

09/03/12
22.072,85 € 81

   Regularización. Fresado basto Muros 
pantalla

18 días
mié 
15/02/12

vie 
09/03/12

22.072,85 €

898    Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t. 2 días
jue 

16/02/12

vie 

17/02/12
5.611,62 € 82    Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t. 2 días

jue 
16/02/12

vie 
17/02/12

5.611,62 €

Comienzo: lun 20/02/12 - dom 26/02/12 14d
lun 

20/02/12

vie 

09/03/12
49.761,26 € Comienzo: lun 20/02/12 � dom 26/02/12 14d

lun 

20/02/12

vie 

09/03/12
49.761,26 €

573
   Transporte 7. Tierras de zapatas corridas y 

riostras. Escalera exterior 2.
1 día

lun 

20/02/12

lun 

20/02/12
297,76 €

851    Excavación Retroexcavadora. Zapatas y riostras 1 día
lun 

20/02/12

lun 

20/02/12
1.007,64 € 83

Excavación Retroexcavadora, Transporte de 
tierras. Zapatas y riostras escalera exterior 2.

1 día
lun 
20/02/12

lun 
20/02/12

1.305,40 €

1759
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 13
1 día

lun 

20/02/12

lun 

20/02/12
66,61 € 84 Control ferralla elaborada. 13 1 día

lun 
20/02/12

lun 
20/02/12

109,17 €

1793
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 13
1 día

lun 

20/02/12

lun 

20/02/12
42,56 €

847    Excavación Losa 2 14 días
mar 

21/02/12

vie 

09/03/12
27.712,36 € 85

Escavación losa 2. Imprevistos: Demoliciones 
con retro:martillo

14 días
mar 
21/02/12

vie 
09/03/12

36.393,61 €

855    Relleno y compactación gravas Losa 1 6 días
mar 

21/02/12

mar 

28/02/12
8.460,60 € 86 Relleno y compactación gravas Losa 1 6 días

mar 
21/02/12

mar 
28/02/12

8.460,60 €

1743    Ensayos para la selección de zahorra natural. 5 días
mar 

21/02/12

lun 

27/02/12
3.492,48 € 87 Ensayos para la selección de zahorra natural. 5 días

mar 
21/02/12

lun 
27/02/12

3.492,48 €

848    Excavación sótanos. Rocas, retro-martillo. 7 días
jue 

23/02/12

vie 

02/03/12
8.681,25 €

Comienzo: lun 27/02/12 - dom 04/03/12 7d
lun 

27/02/12

lun 

12/03/12
173.428,74 € Comienzo: lun 27/02/12 � dom 04/03/12 7d

lun 

27/02/12

lun 

12/03/12
173.428,74 €

1760
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 14
1 día

lun 

27/02/12

lun 

27/02/12
66,61 € 88 Control ferralla elaborada. 14 1 día

lun 
27/02/12

lun 
27/02/12

109,17 €

1794
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 14
1 día

lun 

27/02/12

lun 

27/02/12
42,56 €
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940    Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1 2 días
mié 

29/02/12

jue 

01/03/12
7.692,68 € 89    Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1 2 días

mié 
29/02/12

jue 
01/03/12

7.692,68 €

134
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 5
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
26,18 € 90 S&S: EPIs (6), Señales (6). Setas (5). 1 día

jue 
01/03/12

jue 
01/03/12

659,43 €

195    Conjunto de equipos de protección individual. 6 1 día
jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
58,85 €

223
   Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 2
5 días

jue 

01/03/12

mié 

07/03/12
525,30 €

436
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
6,55 €

458
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
6,55 €

480
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
6,55 €

502
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
8,27 €

524
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
21,18 €

582
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
2.787,85 € 91

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 6

1 día
jue 
01/03/12

jue 
01/03/12

5.537,14 €

605    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 6 1 día
jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
2.180,09 €

619
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 5
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
84,79 €

634    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 6 1 día
jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
179,01 €

661    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 4 1 día
jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
196,84 €

722
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

6
1 día

jue 

01/03/12

jue 

01/03/12
108,56 €

758
   Tramos empotrados grúas torre 1 y 2. BLQOUES 1 

y 2
2 días

vie 

02/03/12

lun 

05/03/12
2.197,56 € 92

Transporte de grúas:torre y ejecución de los 
tramos empotrados en losas hormigón.

2 días
vie 
02/03/12

lun 
05/03/12

3.344,72 €

782    Transporte/ Camión grúas-torre. BLOQUES 1 y 2 2 días
vie 

02/03/12

lun 

05/03/12
1.147,16 €

900    Encuentro M. Pantalla - Losa 1 3 días
vie 

02/03/12

mar 

06/03/12
10.960,05 €

948
   Losa 1 Bloque 1. HA-30/B/20/IIa+Qa. Designación 

II/A-S 32,5N/ SR.
7 días

vie 

02/03/12

lun 

12/03/12
140.893,28 € 93

Losa 1, HA:30/B/20/IIa+Qa. (SR) + 
conectores resina epoxi a pantallas 

7 días
vie 
02/03/12

lun 
12/03/12

151.853,33 €

1071    Colectores losa 1 4 días
vie 

02/03/12

mié 

07/03/12
0,00 € 94

Instalaciones empotradas losa 1:Toma de 
tierra, colectores, canaletas y sumideros.

4 días
vie 
02/03/12

mié 
07/03/12

3.959,59 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 15



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

1074    Sumideros garajes -1. Losa 1 1 día
vie 

02/03/12

vie 

02/03/12
146,34 €

1079    Canaleta perimetral Garaje -1. LOSA 1. 2 días
vie 

02/03/12

lun 

05/03/12
3.813,25 €

1261
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 1
2 días

vie 

02/03/12

lun 

05/03/12
0,00 €

1830
   Penetración de agua en el hormigón. Losas 

cimentación. HA-30/B/20/IIa+Qa
5 días

vie 

02/03/12

jue 

08/03/12
272,68 € 95

Penetración de agua en hormigón losas de 
cimentación. HA:30/B/20/IIa+Qa.

5 días
vie 
02/03/12

jue 
08/03/12

272,68 €

Comienzo: lun 05/03/12 - dom 11/03/12 5d
lun 

05/03/12

mar 

13/03/12
41.544,51 € Comienzo: lun 05/03/12 � dom 11/03/12 5d

lun 

05/03/12

mar 

13/03/12
41.544,51 €

241
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
346,86 € 96 Alquiler mensual 6 casetas de obra. 1 día

lun 
05/03/12

lun 
05/03/12

1.450,92 €

263
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
143,64 €

285
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
195,41 €

307
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
140,63 €

329
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
86,19 €

351    Alquiler mensual almacén químicos. 6 1 día
lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
75,23 €

373
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
59,72 €

395
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 6
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
403,24 €

1761
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 15
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
66,61 € 97 Control ferralla elaborada. 15 1 día

lun 
05/03/12

lun 
05/03/12

109,17 €

1795
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 15
1 día

lun 

05/03/12

lun 

05/03/12
42,56 €

1551    VANDEX Losa 1, bloque 1 5 días
mar 

06/03/12

lun 

12/03/12
8.258,92 € 98

DB:HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes 
VANDEX. Losa 1

5 días
mar 
06/03/12

lun 
12/03/12

9.793,64 €

1563    Perfil Bentonita Losa 1 - M. Pantalla 1 día
mar 

06/03/12

mar 

06/03/12
1.534,72 €

1646    Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 1 4 días
mié 

07/03/12

lun 

12/03/12
27.317,96 € 99

Fratasado Gris Natural + Cortes juntas de 
retracción y pavimento. LOSA 1

5 días
mié 
07/03/12

mar 
13/03/12

29.994,17 €

10    Tapas de madera arquetas losa 1 de cimentación 1 día
jue 

08/03/12

jue 

08/03/12
40,68 € 100

Tapas y barandillas de arquetas. Protección 
huecos hzt/ascensor 1. 

2 días
jue 
08/03/12

vie 
09/03/12

196,61 €

100
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 1
1 día

jue 

08/03/12

jue 

08/03/12
84,85 €
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875
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para LOSA 2. 1
1 día

jue 

08/03/12

jue 

08/03/12
0,00 € 101

   Alquiler/ día Bombas de achique 
sumergibles para LOSA 2. 1

1 día
jue 
08/03/12

jue 
08/03/12

0,00 €

1654
   Corte juntas de retracción y pavimento Losa 1, 

bloque 1
4 días

jue 

08/03/12

mar 

13/03/12
2.676,21 €

15    Barandilla arquetas losa 1 cimentación. 1 día
vie 

09/03/12

vie 

09/03/12
71,08 €

Comienzo: lun 12/03/12 - dom 18/03/12 80d
lun 

12/03/12

lun 

09/07/12
120.641,08 € Comienzo: lun 12/03/12 � dom 18/03/12 80d

lun 

12/03/12

lun 

09/07/12
120.641,08 €

908    Transp/retirada Fresadora 1 día
lun 

12/03/12

lun 

12/03/12
1.323,51 € 102    Transp/retirada Fresadora 1 día

lun 
12/03/12

lun 
12/03/12

1.323,51 €

1566
   Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de 

Muros Pantalla.
4 días

lun 

12/03/12

jue 

15/03/12
0,00 € 103

Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado 
de Muros Pantalla.

4 días
lun 
12/03/12

jue 
15/03/12

                 :   € 

941    Hormigón de limpieza losa 1 bloque 2 1 día
mar 

13/03/12

mar 

13/03/12
161,59 € 104

Hormigón limpieza losa 1, bloque 2 y zapatas 
corridas escalera ext. 2 + Red toma de tierra.

1 día
mar 
13/03/12

mar 
13/03/12

395,25 €

943
   Hormigón de limpieza. Zapatas corridas escalera 

exterior 2
1 día

mar 

13/03/12

mar 

13/03/12
233,66 €

1262
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 2
2 días

mar 

13/03/12

mié 

14/03/12
0,00 €

1762
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 16
1 día

mar 

13/03/12

mar 

13/03/12
66,61 € 105 Control ferralla elaborada. 16 1 día

mar 
13/03/12

mar 
13/03/12

109,17 €

1796
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 16
1 día

mar 

13/03/12

mar 

13/03/12
42,56 €

51
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 1
2 días

mié 

14/03/12

jue 

15/03/12
1.166,25 € 106

S&S Ejec. Forjados (1). Tapas de madera y 
redes p/ huecos. Barandillas clase A. (1)

2 días
mié 
14/03/12

jue 
15/03/12

8.867,23 €

73
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 1
1 día

mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
199,71 €

82
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 1
1 día

mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
537,05 €

91
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 1
1 día

mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
310,38 €

110    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 1 1 día
mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
927,21 €

120    Red bajo Fdo.encof/continuo. 1 1 día
mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
5.726,63 €

179
   Protección sol zona de trabajo. Estructura 

hormigón armado.
1 día

mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
149,73 € 107

Protección sol zona de trabajo. Estructura 
hormigón armado.

1 día
mié 
14/03/12

mié 
14/03/12

149,73 €

652    Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1 1 día
mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
441,23 € 108 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1 1 día

mié 
14/03/12

mié 
14/03/12

441,23 €

905    Encuentro M. Pantalla - Forjado 3. 1 día
mié 

14/03/12

mié 

14/03/12
5.173,65 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 17



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

927
   Muros Sótano -1, Bloque 1, e.35cm CAÑIZO, 

2.3.B. (OESTE), sobre Losa 1
3 días

mié 

14/03/12

vie 

16/03/12
14.158,72 € 109

Muros Sótano :1, Bloque 1, CAÑIZO. 2.3.B. 
(OESTE) + Perfiles bentonita entre juntas

3 días
mié 
14/03/12

vie 
16/03/12

15.785,92 €

999    Forjado 3. Bloque 1. Zona I 11 días
mié 

14/03/12

jue 

29/03/12
67.286,22 € 110

Forjado 3 Bloque 1. + Conex pantallas + 
Perfil de bentonita juntas construc. + Toma de 
tierra.

11 días
mié 
14/03/12

jue 
29/03/12

72.459,87 €

1565
   Perfil Bentonita Juntas Construcción Muros de 

sótano
10 días

mié 

14/03/12

mié 

28/03/12
1.627,20 €

1827
   Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia 

Abrams, fck.
80 días

mié 

14/03/12

lun 

09/07/12
2.704,80 € 111

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia 
Abrams, fck.

80 días
mié 
14/03/12

lun 
09/07/12

2.704,80 €

1831
   Penetración de agua en el hormigón. Muros de 

sótano. HA-30/B/12/IIa+Qa
5 días

mié 

14/03/12

mié 

21/03/12
272,68 € 112

Penetración de agua en el hormigón. Muros de 
sótano. HA:30/B/12/IIa+Qa

5 días
mié 
14/03/12

mié 
21/03/12

272,68 €

755    Montajes grúas-torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2 2 días
jue 

15/03/12

vie 

16/03/12
4.445,25 € 113 Montajes grúas:torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2 2 días

jue 
15/03/12

vie 
16/03/12

4.445,25 €

856    Relleno y compactación gravas Losa 2 8 días
vie 

16/03/12

mié 

28/03/12
13.534,80 € 114 Relleno y compactación gravas Losa 2 8 días

vie 
16/03/12

mié 
28/03/12

13.534,80 €

1816
   Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y 

Carga de despegue. 1
1 día

vie 

16/03/12

vie 

16/03/12
109,08 € 115

Ensayos malla electrosoldada: geometría, 
mecánicas, doblado:desdobl, despegue. 1

1 día
vie 
16/03/12

vie 
16/03/12

151,64 €

1821
   Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada 

diámetro 1
1 día

vie 

16/03/12

vie 

16/03/12
42,56 €

Comienzo: lun 19/03/12 - dom 25/03/12 5d
mar 

20/03/12

mié 

28/03/12
2.020,12 € Comienzo: lun 19/03/12 � dom 25/03/12 5d

mar 

20/03/12

mié 

28/03/12
2.020,12 €

1263
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 3
2 días

mar 

20/03/12

mié 

21/03/12
0,00 €

1763
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 17
1 día

mié 

21/03/12

mié 

21/03/12
66,61 € 116 Control ferralla elaborada. 17 1 día

mié 
21/03/12

mié 
21/03/12

109,17 €

1797
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 17
1 día

mié 

21/03/12

mié 

21/03/12
42,56 €

1872    Ensayos sobre bloques de hormigón 5 días
mié 

21/03/12

mié 

28/03/12
1.599,90 € 117 Ensayos sobre bloques de hormigón 5 días

mié 
21/03/12

mié 
28/03/12

1.599,90 €

166    Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -1 1 día
vie 

23/03/12

vie 

23/03/12
311,05 € 118 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano :1 1 día

vie 
23/03/12

vie 
23/03/12

311,05 €

Comienzo: lun 26/03/12 - dom 01/04/12 6d
mar 

27/03/12

mar 

10/04/12
89.321,00 € Comienzo: lun 26/03/12 � dom 01/04/12 6d

mar 

27/03/12

mar 

10/04/12
89.321,00 €

101
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 2
1 día

mar 

27/03/12

mar 

27/03/12
84,85 € 119

S&S ejec. forjados. Tapas de madera y redes 
p/ huecos. Barandillas clase A. 2

3 días
mar 
27/03/12

jue 
29/03/12

8.952,08 €

973    Losa escalera 3 (Losa 1 - Fdo 3º. B1 Sur) 3 días
mar 

27/03/12

jue 

29/03/12
979,78 € 120

Losa escalera 3 (Losa 1 : Fdo 3º. B1 Sur) + 
Red Toma Tierra para estructura hormigón.

3 días
mar 
27/03/12

jue 
29/03/12

979,78 €

1264
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 4
2 días

mar 

27/03/12

mié 

28/03/12
0,00 €

52
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 2
2 días

jue 

29/03/12

vie 

30/03/12
1.166,25 €
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74
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 2
1 día

jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
199,71 €

83
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 2
1 día

jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
537,05 €

92
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 2
1 día

jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
310,38 €

111    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 2 1 día
jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
927,21 €

121    Red bajo Fdo.encof/continuo. 2 1 día
jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
5.726,63 €

942    Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2 2 días
jue 

29/03/12

vie 

30/03/12
12.564,80 € 121 Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2 2 días

jue 
29/03/12

vie 
30/03/12

12.564,80 €

1764
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 18
1 día

jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
66,61 € 122 Control ferralla elaborada. 18 2 días

jue 
29/03/12

vie 
30/03/12

109,17 €

1798
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 18
1 día

jue 

29/03/12

jue 

29/03/12
42,56 €

61    Sistema T. Balcón fachada oeste. 2 días
vie 

30/03/12

lun 

02/04/12
738,40 € 123

S&S Forjado 4º. Sistema T balcón oeste. Red 
bajo encofrado NO continuo

2 días
vie 
30/03/12

lun 
02/04/12

4.824,22 €

118    Red bajo Fdo.encof/ no continuo. 2 días
vie 

30/03/12

lun 

02/04/12
4.085,82 €

814    Transporte andamio estructural. Forjado 5º 2 días
vie 

30/03/12

lun 

02/04/12
601,63 €

815    Motaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días
vie 

30/03/12

jue 

05/04/12
2.636,86 € 124

Transporte y montaje de andamio estructural 
forjado 5º

5 días
vie 
30/03/12

jue 
05/04/12

3.238,49 €

906    Encuentro M. Pantalla - Forjado 4. 1 día
vie 

30/03/12

vie 

30/03/12
1.275,11 €

919
   Muros planta baja, Bloque 1, e.50cm cañizo, 

3.4.D (ESTE).
3 días

vie 

30/03/12

mar 

03/04/12
6.565,78 € 125

Muros P. baja, Bloque 1. Tipos 3.4.D (ESTE) 
y 2.3.B (OESTE)+ Perfiles bentonita. + T.T.

3 días
vie 
30/03/12

mar 
03/04/12

23.192,85 €

930
   Muros P. Baja, Bloque 1, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.B y 

3.4.B (OESTE)
3 días

vie 

30/03/12

mar 

03/04/12
1.818,50 €

936
   Muros P. Baja, B1, e.35cm, MADERA, 3.4.C (ESTE), 

2.3.B y 3.4.B (OESTE)
3 días

vie 

30/03/12

mar 

03/04/12
10.784,99 €

1006    Forjado 4º. Bloque 1. Zona I 6 días
vie 

30/03/12

mar 

10/04/12
34.184,50 € 126

Forjado 4º. Bloque 1. Zona I + Conectores 
pantallas + Perfiles bentonita + Toma de 
tierra.

6 días
vie 
30/03/12

mar 
10/04/12

35.459,61 €

1045
   Muros F, P. Baja, Bloque 1, e.35cm, Tablero 

madera 2C
2 días

vie 

30/03/12

lun 

02/04/12
4.023,58 €

Comienzo: lun 02/04/12 - dom 08/04/12 10d
lun 

02/04/12

mar 

17/04/12
273.368,06 € Comienzo: lun 02/04/12 � dom 08/04/12 10d

lun 

02/04/12

mar 

17/04/12
273.368,06 €

30    Barndilla provisional de hueco de escalera 1 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
226,80 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 19



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

135
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 6
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
26,18 €

196    Conjunto de equipos de protección individual. 7 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
58,86 € 127

S&S: EPIs (7), Señales (7), Setas (6). Señaliz. 
zonas de trabajo (4). Protec. Escaleras (1)

3 días
lun 
02/04/12

mié 
04/04/12

      3.588,13 € 

437
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
6,55 €

459
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
6,55 €

481
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
6,55 €

503
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
8,27 €

525
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
21,18 €

545    Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 4 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
83,25 €

551    Cinta de señalización con vallas móviles. 4 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
95,04 €

557    Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 4 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
182,28 €

563    Malla de señalización de zona de riesgo. 4 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
134,40 €

583
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
2.787,85 € 128

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 7

1 día
lun 
02/04/12

lun 
02/04/12

      5.943,98 € 

606    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 7 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
2.180,09 €

620
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 6
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
84,79 €

635    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 7 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
179,01 €

653    Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 2 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
441,23 €

692
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 4
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
162,45 €

723
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

7
1 día

lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
108,56 €

901    Encuentro M. Pantalla - Losa 2 4 días
lun 

02/04/12

jue 

05/04/12
14.612,22 €

950
   Losa 2, bloques 1 y 2, HA-30/B/20/IIa+Qa. 

Designación II/A-S 32,5N/ SR.
10 días

lun 

02/04/12

mar 

17/04/12
230.127,69 € 129

Losa 2, HA:30/B/20/IIa+Qa. (SR) + 
conectores resina epoxi a pantallas 

10 días
lun 
02/04/12

mar 
17/04/12

  244.739,91 € 
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1072    Colectores losa 2 4 días
lun 

02/04/12

jue 

05/04/12
0,00 € 130

Instalaciones empotradas losa 2: Toma de 
tierra, colectores, canaletas y sumideros.

4 días
lun 
02/04/12

jue 
05/04/12

10.052,24 €

1075    Sumideros garajes -3. Losa 2 1 día
lun 

02/04/12

lun 

02/04/12
390,24 €

1080    Canaleta perimetral Garaje -3. LOSA 2. 2 días
lun 

02/04/12

mar 

03/04/12
9.243,38 €

1082    Canaletas Rampa Garaje -2 2 días
lun 

02/04/12

mar 

03/04/12
418,62 €

1279
   Toma de tierra con tres picas de acero cobreado 

de 2 m cada una
4 días

lun 

02/04/12

jue 

05/04/12
0,00 €

40
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 1
2 días

mar 

03/04/12

mié 

04/04/12
2.732,22 €

980
   Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo Terraza-

Planta 1ª Edificio Bloque 1
5 días

mar 

03/04/12

mié 

11/04/12
3.650,44 € 131

Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo 
Terraza:Planta 1ª Edificio Bloque 1

5 días
mar 
03/04/12

mié 
11/04/12

         3.650,44 € 

1265
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 5
2 días

mar 

03/04/12

mié 

04/04/12
0,00 €

242
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
346,86 € 132

Alquiler mensual. Casetas de obra (7) y grúas:
torre 1 y 2 (1)

1 día
jue 
05/04/12

jue 
05/04/12

      5.393,36 € 

264
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
143,64 €

286
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
195,41 €

308
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
140,63 €

330
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
86,19 €

352    Alquiler mensual almacén químicos. 7 1 día
jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
75,23 €

374
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
59,72 €

396
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 7
1 día

jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
403,24 €

760    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 1 1 día
jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
1.971,22 €

776    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 1 1 día
jue 

05/04/12

jue 

05/04/12
1.971,22 €

Comienzo: lun 09/04/12 - dom 15/04/12 7d
mar 

10/04/12

jue 

19/04/12
140.429,88 € Comienzo: lun 09/04/12 � dom 15/04/12 7d

mar 

10/04/12

jue 

19/04/12
140.429,88 €

11
   Tapas de madera para algibe y arquetas de losa 2 

de cimentación
1 día

mar 

10/04/12

mar 

10/04/12
40,68 € 133

Tapas de madera y barandillas p/ huecos de 
arquetas y algibe. Losa 2.

2 días
mar 
10/04/12

mié 
11/04/12

111,76 €
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876
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para LOSA 2. 2
1 día

mar 

10/04/12

mar 

10/04/12
1.921,26 € 134

Alquiler mensual andamio estructural fdo 5º y 
bombas de achique (losa 2). 1

2 días
mar 
10/04/12

mié 
11/04/12

1.921,26 €

1266
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 6
2 días

mar 

10/04/12

mié 

11/04/12
0,00 €

1552    VANDEX Losa 2 6 días
mar 

10/04/12

mar 

17/04/12
13.489,68 € 135

DB:HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes 
VANDEX. Losa 2

6 días
mar 
10/04/12

mar 
17/04/12

    14.957,35 € 

1564    Perfil Bentonita Losa 2 - M. Pantalla 1 día
mar 

10/04/12

mar 

10/04/12
1.467,67 €

1765
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 19
1 día

mar 

10/04/12

mar 

10/04/12
66,61 € 136 Control ferralla elaborada. 19 1 día

mar 
10/04/12

mar 
10/04/12

109,17 €

1799
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 19
1 día

mar 

10/04/12

mar 

10/04/12
42,56 €

16    Barandilla arquetas losa 2 cimentación. 1 día
mié 

11/04/12

mié 

11/04/12
71,08 €

71
   Sistema S. Red para grandes huecos horizontales 

de forjado.
1 día

mié 

11/04/12

mié 

11/04/12
6.771,27 € 137 Sistema S. Red gran hueco forjado 4º. 1 día

mié 
11/04/12

mié 
11/04/12

6.771,27 €

817    Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 1 1 día
mié 

11/04/12

mié 

11/04/12
0,00 €

920
   Muros planta 1ª, B1, cañizo, e.50cm, 4.5.D y 3.4.D 

(ESTE), 4.5.E (SURESTE).
3 días

mié 

11/04/12

vie 

13/04/12
7.898,30 € 138

Muros de sótano Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm. 
2C. Alzado sur y muro curvo sureste.

3 días
mié 
11/04/12

vie 
13/04/12

20.517,91 €

922
   Muro curvo, Planta 1ª Bloque 1, madera, e.50cm, 

4.5.E.(SURESTE).
3 días

mié 

11/04/12

vie 

13/04/12
2.221,76 €

925
   Muros Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm NO VISTO, 

enterrados, 4.5.E (SUR)
3 días

mié 

11/04/12

vie 

13/04/12
7.017,26 €

971
   Losas de escalera y rampa de acceso sur en 

forjado 5º, bloque 1º
3 días

mié 

11/04/12

vie 

13/04/12
4.167,86 €

1009    Forjado 5º. Bloque 1. Zona I 7 días
mié 

11/04/12

jue 

19/04/12
39.072,23 € 139

Forjado 5º. Bloque 1. Zona I incluidas losas 
para rampa y peldaños acceso sur + T. Tierra.

7 días
mié 
11/04/12

jue 
19/04/12

43.240,09 €

1046
   Muros F, Planta 1ª, Bloque 1, e.35cm, Tablero 

madera 2C
2 días

mié 

11/04/12

jue 

12/04/12
3.380,59 €

167    Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja 1 día
jue 

12/04/12

jue 

12/04/12
311,05 € 140    Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja 1 día

jue 
12/04/12

jue 
12/04/12

311,05 €

1648    Fratasado Verde Nilo. Losa 2 4 días
jue 

12/04/12

mar 

17/04/12
44.619,73 € 141

Fratasado Verde Nilo y cortes de juntas de 
retracción y pavimento en losa 2.

5 días
jue 
12/04/12

mié 
18/04/12

49.077,88 €

981
   Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª - 

2ª Edificio Bloque 1.
5 días

vie 

13/04/12

jue 

19/04/12
3.412,14 € 142

Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 
1ª : 2ª Edificio Bloque 1.

5 días
vie 
13/04/12

jue 
19/04/12

         3.412,14 € 

1655    Corte juntas de retracción y pavimento Losa 2. 4 días
vie 

13/04/12

mié 

18/04/12
4.458,15 €

Comienzo: lun 16/04/12 - dom 22/04/12 12d
lun 

16/04/12

vie 

04/05/12
204.313,21 € Comienzo: lun 16/04/12 � dom 22/04/12 12d

lun 

16/04/12

vie 

04/05/12
204.313,21 €
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31    Barndilla provisional de hueco de escalera 2 1 día
lun 

16/04/12

lun 

16/04/12
226,80 € 143

S&S. Ejecución forjados, prot. huecos 3. 
Barandillas y redes escaleras 2.

3 días
lun 
16/04/12

mié 
18/04/12

11.911,10 €

102
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 3
1 día

lun 

16/04/12

lun 

16/04/12
84,85 €

1031    Núcleo Forjado 1º. 2 días
lun 

16/04/12

mar 

17/04/12
6.625,34 € 144 Núcleo Forjado 1º. 2 días

lun 
16/04/12

mar 
17/04/12

6.625,34 €

1766
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 20
1 día

lun 

16/04/12

lun 

16/04/12
66,61 € 145 Control ferralla elaborada. 20 1 día

lun 
16/04/12

lun 
16/04/12

109,17 €

1800
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 20
1 día

lun 

16/04/12

lun 

16/04/12
42,56 €

41
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 2
2 días

mar 

17/04/12

mié 

18/04/12
2.732,23 €

53
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 3
2 días

mar 

17/04/12

mié 

18/04/12
1.166,25 €

75
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 3
1 día

mar 

17/04/12

mar 

17/04/12
199,71 €

84
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 3
1 día

mar 

17/04/12

mar 

17/04/12
537,05 €

93
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 3
1 día

mar 

17/04/12

mar 

17/04/12
310,38 €

112    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 3 1 día
mar 

17/04/12

mar 

17/04/12
927,20 €

122    Red bajo Fdo.encof/continuo. 3 1 día
mar 

17/04/12

mar 

17/04/12
5.726,63 €

1267
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 7
2 días

mar 

17/04/12

mié 

18/04/12
0,00 €

153    Escalera fija provisional h= 4,52 m entre plantas 1 día
mié 

18/04/12

mié 

18/04/12
1.129,38 € 146

S&S. Cuadro secund. planta baja 10 Kw. 
Escalera fija provi. h= 4,52 m. entre plantas

3 días
mié 
18/04/12

vie 
20/04/12

1.440,43 €

903    Encuentro M. Pantalla - Forjado 1. 4 días
mié 

18/04/12

lun 

23/04/12
13.739,45 €

996    Forjado 1º. Bloque 2 12 días
mié 

18/04/12

vie 

04/05/12
121.011,41 € 147

Forjado 1º. Bloque 2. Nerv 12 cm. Casetones 
recuperables + Conectores + Toma de tierra

12 días
mié 
18/04/12

vie 
04/05/12

129.255,08 €

1003    Forjado 1º. Zona A 3 días
mié 

18/04/12

vie 

20/04/12
3.982,47 € 148

Forjado 1º. Zona A. Nerv. 12 cm. Bloques de 
hormigón + Conectores a muros pantalla.

3 días
mié 
18/04/12

vie 
20/04/12

9.478,25 €

1076    Sumideros garaje -2; Forjado 1, Bloque 2 1 día
mié 

18/04/12

mié 

18/04/12
292,68 € 149 Sumideros garaje :2; Forjado 1, Bloque 2 1 día

mié 
18/04/12

mié 
18/04/12

292,68 €

168    Cuadro secund. 10 Kw. Planta 1ª 1 día
vie 

20/04/12

vie 

20/04/12
311,05 €

923
   Muro Planta 2ª, B1, e.50cm, madera, 5.6.E. (SUR). 

Antepecho (+9,00)
2 días

vie 

20/04/12

lun 

23/04/12
756,56 € 150 Muros Planta 2ª, B1 (+9,00), madera 50cm 2 días

vie 
20/04/12

lun 
23/04/12

756,56 €
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975    Losa escalera 7 (Fdos 5º - 6º). B1 Sur 4 días
vie 

20/04/12

mié 

25/04/12
2.053,55 €

1012    Forjado 6º. Bloque 1. Zona I 10 días
vie 

20/04/12

vie 

04/05/12
41.859,96 € 151

Forjado 6º. B1. Zona I + Losa escalera 7 (Fdos 
5º : 6º). Sur.

10 días
vie 
20/04/12

vie 
04/05/12

43.913,51 €

1649
   Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta 

de construcción B2
2 días

vie 

20/04/12

lun 

23/04/12
531,09 € 152

Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª 
junta de construcción B2 + Cortes Junt. Retr.

2 días
vie 
20/04/12

lun 
23/04/12

531,09 €

Comienzo: lun 23/04/12 - dom 29/04/12 12d
lun 

23/04/12

lun 

14/05/12
156.451,34 € Comienzo: lun 23/04/12 � dom 29/04/12 12d

lun 

23/04/12

lun 

14/05/12
156.451,34 €

1656
   Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 

1º. Zona A
2 días

lun 

23/04/12

mar 

24/04/12
1.970,86 € 153

Corte juntas de retracción y pavimento 
Forjado 1º. Zona A

2 días
lun 
23/04/12

mar 
24/04/12

1.970,86 €

1767
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 21
1 día

lun 

23/04/12

lun 

23/04/12
66,61 € 154 Control ferralla elaborada. 21 1 día

lun 
23/04/12

lun 
23/04/12

109,17 €

1801
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 21
1 día

lun 

23/04/12

lun 

23/04/12
42,56 €

1032    Núcleo Forjado 2º. 2 días
mar 

24/04/12

mié 

25/04/12
6.605,63 € 155 Núcleo Forjado 2º. + Red de toma de tierra 2 días

mar 
24/04/12

mié 
25/04/12

      6.605,63 € 

1268
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 8
2 días

mar 

24/04/12

mié 

25/04/12
0,00 €

877
   Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 

para LOSA 2. 3
1 día

jue 

26/04/12

jue 

26/04/12
1.921,26 € 156

Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles 
para LOSA 2. 3

1 día
jue 
26/04/12

jue 
26/04/12

1.921,26 €

904    Encuentro M.Pantalla - Forjado 2. 4 días
jue 

26/04/12

mié 

02/05/12
10.566,93 € 157 Encuentro M.Pantalla : Forjado 2. 4 días

jue 
26/04/12

mié 
02/05/12

10.566,93 €

949
   Losa 1 Bloque 2. HA-30/B/20/IIa+Qa. Designación 

II/A-S 32,5N/ SR.
2 días

jue 

26/04/12

vie 

27/04/12
2.959,48 € 158

Losa 1 Bloque 2 + Toma de tierra + zapata 
corrida escalera ext. 2.

2 días
jue 
26/04/12

vie 
27/04/12

2.959,48 €

951
   Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA-

30/B/20/IIa+Qa CEM/SR
2 días

jue 

26/04/12

vie 

27/04/12
4.703,77 € 159

Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA:
30/B/20/IIa+Qa CEM/SR

2 días
jue 
26/04/12

vie 
27/04/12

4.703,77 €

997    Forjado 2º. Bloque 2 12 días
jue 

26/04/12

lun 

14/05/12
121.011,40 € 160

Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + 
Perfil bentonita+ Red de toma de tierra

12 días
jue 
26/04/12

lun 
14/05/12

121.011,40 €

1004    Forjado 2º. Zona A 3 días
jue 

26/04/12

lun 

30/04/12
3.982,47 € 161 Forjado 2º. Zona A + Conectores Pantallas 3 días

jue 
26/04/12

lun 
30/04/12

3.982,47 €

1077    Sumideros garaje -1; Forjado 2, Bloque 2. 1 día
jue 

26/04/12

jue 

26/04/12
195,12 € 162 Sumideros garaje :1; Forjado 2, Bloque 2. 1 día

jue 
26/04/12

jue 
26/04/12

195,12 €

1553    Vandex losa 1, bloque 2 2 días
jue 

26/04/12

vie 

27/04/12
173,48 € 163

Vandex losa 1, bloque 2 y zapatas corridas 
escalera exterior 2

2 días
jue 
26/04/12

vie 
27/04/12

424,34 €

1554    VANDEX Zapatas corridas. Escalera Exterior 2 2 días
jue 

26/04/12

vie 

27/04/12
250,86 €

164    Cuadro secund. 10 kW. Sótano -3 1 día
vie 

27/04/12

vie 

27/04/12
311,05 € 164    Cuadro secund. 10 kW. Sótano :3 1 día

vie 
27/04/12

vie 
27/04/12

311,05 €

1560
   Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico 

hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.
2 días

vie 

27/04/12

lun 

30/04/12
1.689,86 € 165

   Imperm. Rincones de arquetas y algibe. 
Mástico hidroexpansívo/ Mortero reparador 
con fibras.

2 días
vie 
27/04/12

lun 
30/04/12

1.689,86 €
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Comienzo: lun 30/04/12 - dom 06/05/12 5d
lun 

30/04/12

jue 

10/05/12
93.127,66 € Comienzo: lun 30/04/12 � dom 06/05/12 5d

lun 

30/04/12

jue 

10/05/12
93.127,66 €

32    Barndilla provisional de hueco de escalera 3 1 día
lun 

30/04/12

lun 

30/04/12
226,80 € 166

EPIs 8. Señales S&S 8. Barandilla y red 
escaleras 3. Setas 7. Repos. botiquín 1.

3 días
lun 
30/04/12

mié 
02/05/12

      3.132,43 € 

1577
   Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta 

Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2)
2 días

lun 

30/04/12

mié 

02/05/12
1.130,35 € 167

Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, 
Planta Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2)

2 días
lun 
30/04/12

mié 
02/05/12

1.130,35 €

1647    Fratasado Gris Natural. Losa 1, bloque 2 1 día
lun 

30/04/12

lun 

30/04/12
573,82 €

1651
   Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 1ª 

junta de construcción B2
2 días

lun 

30/04/12

mié 

02/05/12
531,09 € 168

Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 
y 1ª junta de construcción B2

2 días
lun 
30/04/12

mié 
02/05/12

1.104,91 €

1768
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 22
1 día

lun 

30/04/12

lun 

30/04/12
66,61 €

1802
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 22
1 día

lun 

30/04/12

lun 

30/04/12
42,56 €

1837
   Probetas testigo en ciemntación. Restencia 

Compresión.
5 días

lun 

30/04/12

lun 

07/05/12
1.655,82 € 169

Control ferralla elaborada. 22. Probetas testigo 
cimentaciones.

5 días
lun 
30/04/12

lun 
07/05/12

1.764,99 €

42
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 3
2 días

mié 

02/05/12

jue 

03/05/12
2.732,23 €

136
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 7
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
26,18 €

169    Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
311,05 € 170 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª 1 día

mié 
02/05/12

mié 
02/05/12

311,05 €

197    Conjunto de equipos de protección individual. 8 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
58,86 €

214
   Reposición de material de botiquín de urgencia 

en caseta de obra. 1
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
39,26 €

438
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
6,55 €

460
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
6,55 €

482
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
6,55 €

504
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
8,27 €

526
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
21,18 €

584
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
2.787,85 € 171

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 8

1 día
mié 
02/05/12

mié 
02/05/12

      5.978,38 € 

607    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 8 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
2.180,10 €
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621
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 7
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
84,79 €

636    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 8 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
179,01 €

654    Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 3 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
441,23 €

662    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 5 1 día
mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
196,84 €

724
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

8
1 día

mié 

02/05/12

mié 

02/05/12
108,56 €

1269
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 9
2 días

mié 

02/05/12

jue 

03/05/12
0,00 €

1559
   Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible 

bicomponente, 2 capas/2mm.
2 días

mié 

02/05/12

jue 

03/05/12
1.111,93 € 172

Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible 
bicomponente, 2 capas/2mm.

2 días
mié 
02/05/12

jue 
03/05/12

1.111,93 €

1658
   Corte juntas retracción pavimento. Fdo 2º Zona A 

B1 y 1ª junta de construcción B2
2 días

mié 

02/05/12

jue 

03/05/12
1.960,04 € 173

Corte juntas Forjado 2º. B1, Zona A, y 1ª junta 
de contrucción B2

2 días
mié 
02/05/12

jue 
03/05/12

1.960,04 €

54
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 4
2 días

jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
1.166,25 € 174

S&S. Ejecución forjados (4), protec. huecos 
(4). Anclajes para hormigón (1) .

2 días
jue 
03/05/12

vie 
04/05/12

      9.018,67 € 

76
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 4
1 día

jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
199,71 €

85
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 4
1 día

jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
537,05 €

94
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 4
1 día

jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
310,38 €

103
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 4
1 día

jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
84,85 €

113    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 4 1 día
jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
927,20 €

123    Red bajo Fdo.encof/continuo. 4 1 día
jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
5.726,63 €

149
   Dispositivo de anclaje paara estructura de 

hormigón. 1
1 día

jue 

03/05/12

jue 

03/05/12
66,60 €

1033    Núcleo Forjado 3º. 2 días
jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
10.480,04 €

1583
   Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª 

Bloque 1 (95,63 m2)
2 días

jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
1.162,86 € 175

Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 
1ª Bloque 1 (95,63 m2)

2 días
jue 
03/05/12

vie 
04/05/12

1.162,86 €

1650    Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2. 2 días
jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
40.128,08 € 176 Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2. 2 días

jue 
03/05/12

vie 
04/05/12

40.128,08 €

1840
   Ensayos destructivos sobre muestras de perfil 

laminado
5 días

jue 

03/05/12

jue 

10/05/12
1.001,56 € 177

Ensayos perfiles laminados, aptitud soldadura, 
espesor del recubrimiento de protección

5 días
jue 
03/05/12

jue 
10/05/12

1.613,84 €
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1841
   Aptitud al soldeo sobre muestras soldadas de 

perfiles laminados
2 días

jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
322,24 €

1842
   Determinación del espesor de recubrimiento de 

protección.
2 días

jue 

03/05/12

vie 

04/05/12
290,04 €

928
   Muro, Sótano -1 Bloque 1, e.35cm CAÑIZO. 2.3.H, 

(ESTE), sobre Fdo 2º B1.
2 días

vie 

04/05/12

lun 

07/05/12
1.497,58 €

929
   Muros Sótano -1, B2, e.35cm, CAÑIZO, 2.3.H 

(ESTE); 2.3.G (OESTE), s/Fdo 2º B2.
3 días

vie 

04/05/12

mar 

08/05/12
4.688,87 € 178

Muros y núcleo, sótano :1, (B1 + B2 JC 1ª), 
e.35cm 2.3.H (ESTE) 2.3.G (OESTE).

4 días
jue 
03/05/12

mar 
08/05/12

22.375,47 €

933
   Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 2.3.H. 

(ESTE), 1ª Junta Cnt. Fdo 2º, B2
2 días

vie 

04/05/12

lun 

07/05/12
4.302,27 €

1047
   Muro de carga Sótano -1, B2, e.35cm, 2C CAÑIZO, 

2.3.G (OESTE) Escalera EXT 2.
2 días

vie 

04/05/12

lun 

07/05/12
1.406,71 €

1558
   Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible 

bicomponente 2 capas/2mm
2 días

vie 

04/05/12

lun 

07/05/12
363,79 € 179

Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible 
bicomponente 2 capas/2mm

2 días
vie 
04/05/12

lun 
07/05/12

363,79 €

1657
   Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 

1º. Bloque 2.
2 días

vie 

04/05/12

lun 

07/05/12
1.970,87 € 180

Corte juntas de retracción y pavimento 
Forjado 1º. Bloque 2.

2 días
vie 
04/05/12

lun 
07/05/12

1.970,87 €

Comienzo: lun 07/05/12 - dom 13/05/12 12d
lun 

07/05/12

mar 

22/05/12
288.482,98 € Comienzo: lun 07/05/12 � dom 13/05/12 12d

lun 

07/05/12

mar 

22/05/12
288.482,98 €

243
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
346,86 € 181 Alquiler mensual 7, casetas de obra. 1 día

lun 
07/05/12

lun 
07/05/12

      1.450,92 € 

265
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
143,64 €

287
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
195,41 €

309
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
140,63 €

331
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
86,19 €

353    Alquiler mensual almacén químicos. 8 1 día
lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
75,23 €

375
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
59,72 €

397
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 8
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
403,24 €

761    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 2 1 día
lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
1.971,22 € 182 Alquiler/mes grúas:torre 1 y 2. (Mes 2) 1 día

lun 
07/05/12

lun 
07/05/12

      3.942,44 € 

777    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 2 1 día
lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
1.971,22 €

860
   Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. P. 

Baja y 1ª, Bloque 1.
1 día

lun 

07/05/12

lun 

07/05/12
5.984,32 € 183

Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. 
P. Baja y 1ª, Bloque 1.

1 día
lun 
07/05/12

lun 
07/05/12

5.984,32 €
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970
   Losas de escaleras y rampas de los dos accesos C/ 

Alarcón.
3 días

lun 

07/05/12

mié 

09/05/12
0,00 €

1000
   Forjado 3º. Bloque 1. Zona II. Conexión con 

núcleo central.
3 días

lun 

07/05/12

mié 

09/05/12
18.350,78 €

1001    Forjado 3º, Bloque 2. 12 días
lun 

07/05/12

mar 

22/05/12
108.670,40 € 184

Forjado 3º, losas accesos, Zona B núcleo, B1 
+ Forjado 3º Bloque 2. + Red toma de tierra.

12 días
lun 
07/05/12

mar 
22/05/12

131.003,65 €

1005    Forjado 3º. Zona B 3 días
lun 

07/05/12

mié 

09/05/12
3.982,47 €

1014    Forjado 7º. Bloque 1. Zona I. 7 días
lun 

07/05/12

mar 

15/05/12
43.547,87 € 185

Forjado 7º. Bloque 1. Zona I + Red toma de 
tierra.

7 días
lun 
07/05/12

mar 
15/05/12

43.547,87 €

1578
   Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª 

y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2)
2 días

lun 

07/05/12

mar 

08/05/12
1.145,59 € 186

Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, 
Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2)

2 días
lun 
07/05/12

mar 
08/05/12

1.145,59 €

932
   Muros sótano -2, Bloque 2. e.35cm, MADERA, 

1.2.H (ESTE-NORTE)
3 días

mar 

08/05/12

jue 

10/05/12
13.724,79 € 187

Muros sótano :2, Bloque 2. e.35cm, tablero de 
madera, 1.2.H (ESTE:NORTE)

3 días
mar 
08/05/12

jue 
10/05/12

13.724,79 €

1270
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 10
2 días

mar 

08/05/12

mié 

09/05/12
0,00 €

1769
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 23
1 día

mar 

08/05/12

mar 

08/05/12
66,61 € 188 Control ferralla elaborada. 23 1 día

mar 
08/05/12

mar 
08/05/12

109,17 €

1803
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 23
1 día

mar 

08/05/12

mar 

08/05/12
42,56 €

1584
   Capa de drenaje SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 

(96,92 m2)
2 días

mié 

09/05/12

jue 

10/05/12
1.178,55 € 189

CHOVADREN. Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, 
Bloque 1 (96,92 m2)

2 días
mié 
09/05/12

jue 
10/05/12

1.178,55 €

1034    Núcleo Forjado 4º. 4 días
jue 

10/05/12

mar 

15/05/12
12.743,85 € 190 Núcleo Forjado 4º + Red de toma de tierra. 4 días

jue 
10/05/12

mar 
15/05/12

12.743,85 €

574
   Transporte 8. Tierras de zanjas y pozos para 

instalaciones
4 días

vie 

11/05/12

mié 

16/05/12
1.137,66 €

818    Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 2 1 día
vie 

11/05/12

vie 

11/05/12
3.415,91 € 191

   Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 
5º 2

1 día
vie 
11/05/12

vie 
11/05/12

3.415,91 €

852    Excavación zanjas y pozos instalaciones. 4 días
vie 

11/05/12

mié 

16/05/12
8.071,70 € 192

Excavación y transporte de tierras de zanjas y 
pozos para instalaciones.

4 días
vie 
11/05/12

mié 
16/05/12

9.209,36 €

861
   Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. 

Plantas 1ª y 2ª , Bloque 1.
1 día

vie 

11/05/12

vie 

11/05/12
5.984,32 € 193

Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. 
Plantas 1ª y 2ª , Bloque 1.

1 día
vie 

11/05/12
vie 

11/05/12
5.984,32 €

935
   Muro sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 

2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa
2 días

vie 

11/05/12

lun 

14/05/12
14.064,19 € 194

   Muro sótano :1, B2, e.35cm, MADERA, 
Tipo G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa

2 días
vie 
11/05/12

lun 
14/05/12

14.064,19 €

1576
   Emulsión y lámina asfáltica. Muros ESTE sótano -

1. (71,91 m2). Fontanería
1 día

vie 

11/05/12

vie 

11/05/12
849,97 € 195

Emulsión y lámina asfáltica. Muros sótano :1, 
ESTE, (71,91 m2). Fontanería

1 día
vie 
11/05/12

vie 
11/05/12

849,97 €

1652    Fratasado Gris Natural. Forjado 2º, Bloque 2 2 días
vie 

11/05/12

lun 

14/05/12
40.128,08 € 196 Fratasado Gris Natural.. Forjado 2º. Bloque 1 2 días

vie 
11/05/12

lun 
14/05/12

40.128,08 €

Comienzo: lun 14/05/12 - dom 20/05/12 7d
lun 

14/05/12

lun 

28/05/12
64.511,98 € Comienzo: lun 14/05/12 � dom 20/05/12 12d

lun 

14/05/12

jue 

31/05/12
64.511,98 €
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9    Tapa de madera pozos saneamiento 1 día
lun 

14/05/12

lun 

14/05/12
40,68 €

33    Barndilla provisional de hueco de escalera 4 1 día
lun 

14/05/12

lun 

14/05/12
226,80 € 197

S&S. Marquesina accesos obra. Tapas barand. 
pozos. Protección escaleras (4).

3 días
lun 
14/05/12

mié 
16/05/12

      3.125,27 € 

867    Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 1 2 días
lun 

14/05/12

mar 

15/05/12
1.901,68 € 198

Compactación base aceras ESTE y SUR 
Bloque 1

2 días
lun 
14/05/12

mar 
15/05/12

1.901,68 €

1085
   Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa Circular 

Fundición/clase D-400
2 días

lun 

14/05/12

mar 

15/05/12
769,08 € 199

Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa 
Circular Fundición/clase D:400

2 días
lun 
14/05/12

mar 
15/05/12

769,08 €

1582
   Capa drenaje. Muros ESTE sótano -1. (71,91 m2) 

Fontanería
1 día

lun 

14/05/12

lun 

14/05/12
874,43 € 200

Capa drenaje. Muros ESTE sótano :1. (71,91 
m2) Fontanería

1 día
lun 
14/05/12

lun 
14/05/12

874,43 €

1659
   Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado 

2º, Bloque 2
2 días

lun 

14/05/12

mar 

15/05/12
1.960,05 € 201

Corte juntas de retracción y pavimento. 
Forjado 2º. Bloque 2

2 días
lun 
14/05/12

mar 
15/05/12

1.960,05 €

14    Barandilla pozos de saneamiento. 1 día
mar 

15/05/12

mar 

15/05/12
71,08 €

43
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 4
2 días

mar 

15/05/12

mié 

16/05/12
2.732,23 €

154    Marquesina de protección del acceso al edificio. 1 día
mar 

15/05/12

mar 

15/05/12
54,48 €

859
   Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano -1 

(Fontanería)
1 día

mar 

15/05/12

mar 

15/05/12
5.984,32 € 202

Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano :1 
(Fontanería)

1 día
mar 
15/05/12

mar 
15/05/12

5.984,32 €

937
   Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, MADERA, 

2.3.G, Cortes 3&10 (OESTE)
2 días

mar 

15/05/12

mié 

16/05/12
1.025,52 € 203

Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, 
MADERA, 2.3.G, Cortes 3&10 (OESTE)

2 días
mar 
15/05/12

mié 
16/05/12

1.025,52 €

944    Hormigón de limpieza solera escalera exterior 2 1 día
mar 

15/05/12

mar 

15/05/12
355,75 €

1271
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 11
2 días

mar 

15/05/12

mié 

16/05/12
0,00 €

1549
   Drenaje bajo solera Geotextil/ Lámina 

ChovADREN DD. Escalera exterior 2.
1 día

mar 

15/05/12

mar 

15/05/12
368,53 € 204

Capa de drenaje y hormigón de limpieza bajo 
solera. Escalera exterior 2

1 día
mar 
15/05/12

mar 
15/05/12

724,28 €

1575
   Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y ESTE, 

Sótano -2, Bloque 2. (162,89 m2)
3 días

mar 

15/05/12

jue 

17/05/12
1.925,36 € 205

Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y 
ESTE, Sótano :2, Bloque 2. (162,89 m2)

3 días
mar 
15/05/12

jue 
17/05/12

1.925,36 €

165    Cuadro secund. 10 Kw. Sótano -2 1 día
mié 

16/05/12

mié 

16/05/12
311,05 € 206 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano :2 1 día

mié 
16/05/12

mié 
16/05/12

311,05 €

880
   Solera e15cm Escalera exterior 2. HA-25/B/20/IIa 

ME 15x15 de Ø 6 mm
2 días

mié 

16/05/12

jue 

17/05/12
847,55 € 207

Solera e15cm Escalera exterior 2. Imperm. 
Vandex, espolvoreado + lechada mortero

2 días
mié 
16/05/12

jue 
17/05/12

1.229,50 €

934
   Muros sótano -1, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H. 

(NORTE). Escalera exterior 1
3 días

mié 

16/05/12

vie 

18/05/12
2.810,40 € 208

Muros sótano :1, B2, e.35cm, MADERA, 
1.2.H. (NORTE). Escalera exterior 1

3 días
mié 
16/05/12

vie 
18/05/12

2.810,40 €

1007    Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central 4 días
mié 

16/05/12

lun 

21/05/12
14.650,50 € 209

Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo 
central + Red de toma de tierra.

4 días
mié 
16/05/12

lun 
21/05/12

14.650,50 €

1016    Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones. 4 días
mié 

16/05/12

lun 

21/05/12
4.180,64 € 210

Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones 
+ Red de toma de tierra

4 días
mié 
16/05/12

lun 
21/05/12

4.180,64 €
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1086
   Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa 

Estanca/clase D-400
2 días

mié 

16/05/12

jue 

17/05/12
539,01 € 211

Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa 
Estanca/clase D:400

2 días
mié 
16/05/12

jue 
17/05/12

539,01 €

1214
   GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de 

acometida 40x40x40 cm
2 días

mié 

16/05/12

jue 

17/05/12
0,00 € 212

GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para 
llave de acometida 40x40x40 cm

2 días
mié 
16/05/12

jue 
17/05/12

0,00 €

1555    Vandex Solera 15 cm escalera exterior 2 2 días
mié 

16/05/12

jue 

17/05/12
381,95 €

1770
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 24
1 día

mié 

16/05/12

mié 

16/05/12
66,61 € 213

Control ferralla elaborada 24. Ensayos Malla 
electrosoladada 2.

1 día
mié 
16/05/12

mié 
16/05/12

260,81 €

1804
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 24
1 día

mié 

16/05/12

mié 

16/05/12
42,56 €

1817
   Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y 

Carga de despegue. 2
1 día

mié 

16/05/12

mié 

16/05/12
109,08 €

1822
   Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada 

diámetro 2
1 día

mié 

16/05/12

mié 

16/05/12
42,56 €

55
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 5
2 días

vie 

18/05/12

lun 

21/05/12
1.166,25 € 214

S&S Ejec. forjados (5). Barandilla clase A, 
Entablados, ME, redes bajo encof. continuo.

2 días
vie 
18/05/12

lun 
21/05/12

8.867,22 €

77
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 5
1 día

vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
199,71 €

86
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 5
1 día

vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
537,05 €

95
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 5
1 día

vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
310,38 €

114    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 5 1 día
vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
927,20 €

124    Red bajo Fdo.encof/continuo. 5 1 día
vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
5.726,63 €

979
   Losa escalera exterior 2. Acceso terraza 

gimanasio.
7 días

vie 

18/05/12

lun 

28/05/12
7.861,03 € 215

Losa escalera exterior 2. Acceso terraza 
gimanasio.

7 días
vie 
18/05/12

lun 
28/05/12

7.861,03 €

1088    Colector enterrado PVC Ø315 mm, junta elástica. 4 días
vie 

18/05/12

mié 

23/05/12
2.699,29 € 216

Acomet. desagües PVC liso Ø250, Ø315mm. 
Colector enterrado pluviales (NORTE)

4 días
vie 
18/05/12

mié 
23/05/12

3.531,09 €

1089
   Conexión a la red desagüe municipal. Acometida 

PVC liso Ø250mm junta elást.
1 día

vie 

18/05/12

vie 

18/05/12
171,20 €

1090
   Conexión a la red desagüe municipal. Acometida 

PVC liso Ø315mm junta elást.
2 días

vie 

18/05/12

lun 

21/05/12
660,60 €

1215
   GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave 

interior edificio.
2 días

vie 

18/05/12

lun 

21/05/12
0,00 € 217

GAS: Tubería desde la llave de acometida a 
llave interior edificio.

2 días
vie 
18/05/12

lun 
21/05/12

0,00 €

1581
   Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano -2, 

Bloque 2. (162,89 m2)
3 días

vie 

18/05/12

mar 

22/05/12
1.980,74 € 218

Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano 
:2, Bloque 2. (162,89 m2)

3 días
vie 
18/05/12

mar 
22/05/12

1.980,74 €

Comienzo: lun 21/05/12 - dom 27/05/12 10d
lun 

21/05/12

mar 

05/06/12
54.238,79 € Comienzo: lun 21/05/12 � dom 27/05/12 4d

lun 

21/05/12

vie 

25/05/12
54.238,79 €
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104
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 5
1 día

lun 

21/05/12

lun 

21/05/12
84,85 € 219

Entablado de madera para protección de hueco 
horizontal de ascensor. 5

1 día
lun 
21/05/12

lun 
21/05/12

84,85 €

978
   Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera 

exterior 1. (Acceso norte)
4 días

lun 

21/05/12

jue 

24/05/12
4.795,41 € 220

Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera 
exterior 1. (Acceso norte).

4 días
lun 
21/05/12

jue 
24/05/12

4.795,41 €

1836    Probetas testigo en muros. Restencia Compresión 5 días
lun 

21/05/12

vie 

25/05/12
2.207,76 € 221

Probetas testigo en muros. Restencia 
Compresión

5 días
lun 
21/05/12

vie 
25/05/12

2.207,76 €

1035    Núcleo Forjado 5º. 4 días
mar 

22/05/12

vie 

25/05/12
12.546,76 € 222 Núcleo Forjado 5º + Red de toma de tierra. 4 días

mar 
22/05/12

vie 
25/05/12

12.546,76 €

1091
   Válvula antirretorno de PVC, con clapeta 

metálica. 
1 día

mar 

22/05/12

mar 

22/05/12
0,00 € 223

Saneamiento: Válvula antirretorno de PVC, 
con clapeta metálica. 

1 día
mar 
22/05/12

mar 
22/05/12

0,00 €

1110
   Acometida de abastecimiento de agua con llave 

de corte en arqueta.
2 días

mar 

22/05/12

mié 

23/05/12
0,00 € 224

Acometida de abastecimiento de agua con 
llave de corte en arqueta.

2 días
mar 
22/05/12

mié 
23/05/12

0,00 €

1128
   Contra-incendios. Acometida independiente de la 

red pública.
2 días

mar 

22/05/12

mié 

23/05/12
0,00 € 225

FUEGO. Acometida independiente de la red 
pública y tubo de conexión con algibe

2 días
mar 
22/05/12

mié 
23/05/12

0,00 €

1130
   Tubo de alimentación conexión algibe de 

hormigón armado. (Icluido en la losa)
1 día

mar 

22/05/12

mar 

22/05/12
0,00 €

1272
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 12
2 días

mar 

22/05/12

mié 

23/05/12
0,00 €

823
   Transporte andamio estructural.Contrafuertes y 

atado.
5 días

mié 

23/05/12

mar 

29/05/12
1.403,80 €

824
   Motaje andamio estructural. Contrafuertes y 

atado
10 días

mié 

23/05/12

mar 

05/06/12
6.152,67 € 226

Transporte y montaje andamio estructural. 
Contrafuertes y vigas de atado en bloque 2.

10 días
mié 
23/05/12

mar 
05/06/12

7.556,47 €

858
   Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, 

Sótano -2. (Electricidad ITC)
1 día

mié 

23/05/12

mié 

23/05/12
5.984,31 € 227

Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, 
Sótano :2. (Electricidad ITC)

1 día
mié 
23/05/12

mié 
23/05/12

5.984,31 €

972    Losa escalera 2. (Losa 2 - Fdo 3º) Norte 8 días
mié 

23/05/12

vie 

01/06/12
2.949,78 € 228 Losa escalera 2. (Losa 2 : Fdo 3º) Norte 8 días

mié 
23/05/12

vie 
01/06/12

2.949,78 €

991    Rampa -3. Losa inclinada e30cm 4 días
mié 

23/05/12

lun 

28/05/12
3.059,34 € 229 Rampa :3. Losa inclinada e30cm 4 días

mié 
23/05/12

lun 
28/05/12

3.059,34 €

1020    Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón 3 días
mié 

23/05/12

vie 

25/05/12
1.384,23 € 230

Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón + Red 
de toma de tierra.

3 días
mié 
23/05/12

vie 
25/05/12

1.384,23 €

1579
   Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, Sótano -

1 y Planta Baja. (190,96 m2)
3 días

mié 

23/05/12

vie 

25/05/12
2.257,15 € 231

Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, 
Sótano :1 y Planta Baja. (190,96 m2)

3 días
mié 
23/05/12

vie 
25/05/12

2.257,15 €

1111
   Tubería de alimentación de agua potable a 

contador
1 día

jue 

24/05/12

jue 

24/05/12
0,00 € 232

Acometida Agua: Tubería contador general, 
hornacina. Válvula limit. presión manómetro.

1 día jue 24/05/12jue 24/05/12 0,00 €

1112    Válvula limitadora de presión con manómetro 1 día jue 24/05/12jue 24/05/12 0,00 €

1113
   Contador general con llaves de corte alojado en 

hornacina.
1 día jue 24/05/12jue 24/05/12 0,00 €

1129
   Contador general contra incendios. Hornacina 

contadores agua.
1 día jue 24/05/12jue 24/05/12 0,00 € 233

FUEGO. Contador general contra incendios. 
Hornacina contadores agua.

1 día
jue 
24/05/12

jue 
24/05/12

0,00 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 31



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

1281
   Arquetas prefabricadas de hormigón para 

conexión eléctrica. (paso/ entrada)
1 día

jue 

24/05/12

jue 

24/05/12
0,00 €

1282
   Línea general de alimentación enterrada a centro 

de transformación
2 días

jue 

24/05/12

vie 

25/05/12
0,00 € 234

Acmt. Eléctrica: Arquetas prefab. conexión + 
Línea enterrada aliment. C. Transformación.

2 días
jue 
24/05/12

vie 
25/05/12

                 :   € 

1771
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 25
1 día

jue 

24/05/12

jue 

24/05/12
66,61 € 235

Control ferralla elaborada 25. Ensayos Malla 
electrosoladada 2.

1 día
jue 
24/05/12

jue 
24/05/12

109,17 €

1805
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 25
1 día

jue 

24/05/12

jue 

24/05/12
42,56 €

1955
   Prueba parcial hidráulica conductos enterrados 

de evacución.
1 día jue 24/05/12jue 24/05/12 0,00 € 236

Prueba hidráulica conductos enterrados de 
evacución.

1 día
jue 
24/05/12

jue 
24/05/12

                 :   € 

170    Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª 1 día
vie 

25/05/12

vie 

25/05/12
311,05 € 237 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª 1 día

vie 
25/05/12

vie 
25/05/12

311,05 €

1041    Contrafuertes planta baja 4 días
vie 

25/05/12

mié 

30/05/12
10.992,51 € 238

Contrafuertes planta baja + Red de toma de 
tierra.

4 días
vie 
25/05/12

mié 
30/05/12

10.992,51 €

1114    Tubo de alimentación conexión grupo de presión. 1 día
vie 

25/05/12

vie 

25/05/12
0,00 € 239

Acometida Agua:  Tubo de alimentación 
conexión grupo de presión.

1 día vie 25/05/12vie 25/05/12 :  €              

Comienzo: lun 28/05/12 - dom 03/06/12 6d
lun 

28/05/12

jue 

07/06/12
156.088,26 € Comienzo: lun 28/05/12 � dom 03/06/12 27d

lun 

28/05/12

lun 

09/07/12
156.088,26 €

34    Barndilla provisional de hueco de escalera 5 1 día
lun 

28/05/12

lun 

28/05/12
226,81 € 240

Barandillas y redes verticales de huecos de 
escalera. (5).

3 días
lun 
28/05/12

mié 
30/05/12

2.959,04 €

1010
   Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo 

central.
3 días lun 28/05/12mié 30/05/1216.745,24 € 241

Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo 
central + Red de toma de tierra.

3 días lun 28/05/12mié 30/05/12 16.745,24 €

1283
   Linea general de alimentación a caja general de 

protección. C.G.P.
1 día

lun 

28/05/12

lun 

28/05/12
0,00 € 242

Acmtd. eléctrica. Linea general de 
alimentación a caja general de protección. 
C.G.P.

1 día
lun 
28/05/12

lun 
28/05/12

0,00 €

1585
   Capa de drenaje. Muros OESTE, Sótano -1 y 

Planta Baja. (190,96 m2)
3 días

lun 

28/05/12

mié 

30/05/12
2.322,07 € 243

Capa de drenaje. Muros OESTE, Sótano :1 y 
Planta Baja. (190,96 m2)

3 días lun 28/05/12mié 30/05/12 2.322,07 €

1661
   Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa -

3
3 días

lun 

28/05/12

mié 

30/05/12
5.062,88 € 244

Revestimiento continuo rugoso parking. 
Rampa :3

3 días lun 28/05/12mié 30/05/12 5.062,88 €

44
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 5
2 días

mar 

29/05/12

mié 

30/05/12
2.732,23 €

992    Rampa -2. Losa inclinada e30cm 4 días
mar 

29/05/12

vie 

01/06/12
4.002,31 € 245

Rampa :2. Losa inclinada e30cm + Toma de 
tierra.

4 días
mar 
29/05/12

vie 
01/06/12

4.002,31 €

1273
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 13
2 días

mar 

29/05/12

mié 

30/05/12
0,00 €

1306
   Arqueta de paso, enterrada, en ICT de 

400x400x400 mm. Tapa metálica.
2 días

mar 

29/05/12

mié 

30/05/12
0,00 € 246

Acometida ITC. Arquetas de paso. Arqueta de 
entrtada 20 PAU, canalización externa.

2 días
mar 
29/05/12

mié 
30/05/12

0,00 €

1307
   Arqueta de entrada 400x400x600 mm, 20 PAU, 

canalización externa.
2 días

mar 

29/05/12

mié 

30/05/12
0,00 €

1915
   Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para 

revestir.
5 días

mar 

29/05/12

mar 

05/06/12
1.218,62 € 247

Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco 
para revestir.

5 días
mar 
29/05/12

mar 
05/06/12

1.218,62 €
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819    Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 3 1 día
mié 

30/05/12

mié 

30/05/12
3.415,91 €

62    Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón 2 días
jue 

31/05/12

vie 

01/06/12
1.528,28 € 248 Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón 2 días jue 31/05/12vie 01/06/12 1.528,28 €

171    Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta. 1 día
jue 

31/05/12

jue 

31/05/12
311,05 € 249 Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta. 1 día

jue 
31/05/12

jue 
31/05/12

            311,05 € 

820    Desmontaje andamio estructural. Forjado 5º 5 días
jue 

31/05/12

mié 

06/06/12
2.636,86 € 250 Desmontaje y liquidación del alquiler 3 andamio estructural Fdo 5º. 5 días jue 31/05/12mié 06/06/12 6.052,77 €

862
   Grava drenaje trasdós muros de sótano OESTE. 

Sótano -1 y Planta Baja
1 día

jue 

31/05/12

jue 

31/05/12
5.984,32 € 251

Grava drenaje trasdós muros de sótano 
OESTE. Sótano :1 y Planta Baja

1 día jue 31/05/12jue 31/05/12 5.984,32 €

1008    Forjado 4º. Bloque 2 3 días
jue 

31/05/12

lun 

04/06/12
8.163,75 €

1024    Forjado 4º. Atado losas y zunchos 6 días
jue 

31/05/12

jue 

07/06/12
75.576,60 € 252

Forjado 4º. Bloque 2. Losas y zunchos de 
atado de pilares y contrafuertes en pabellón.

6 días jue 31/05/12jue 07/06/12 83.740,35 €

1036    Núcleo Forjado 6º. 4 días
jue 

31/05/12

mar 

05/06/12
14.179,86 € 253 Núcleo Forjado 6º + Red toma de tierra. 4 días

jue 
31/05/12

mar 
05/06/12

14.179,86 €

1308
   Canalización externa enterrada. 4 tubos de 

polietileno 63 mm. 20 PAU
3 días

jue 

31/05/12

lun 

04/06/12
0,00 € 254

Revestimiento continuo rugoso parking. 
Rampa :3

3 días
jue 
31/05/12

lun 
04/06/12

0,00 €

137
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 8
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
26,18 € 255

Señales S&S 9. EPIs 9.Cinta, malla y vallas 
móviles, zonas de trabajo 5. Setas 8.

1 día
vie 
01/06/12

vie 
01/06/12

629,11 €

198    Conjunto de equipos de protección individual. 9 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
58,86 €

439
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
6,55 €

461
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
6,55 €

483
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
6,55 €

505
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
8,27 €

527
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
21,18 €

546    Cinta de señalización. Barras ∅25 cada 3 m. 5 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
83,25 €

552    Cinta de señalización con vallas móviles. 5 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
95,04 €

558    Malla de señalización. Barras ∅25 cada 1,5 m. 5 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
182,28 €

564    Malla de señalización de zona de riesgo. 5 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
134,40 €
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585
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
2.787,86 € 256

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 9

1 día
vie 
01/06/12

vie 
01/06/12

6.180,30 €

608    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 9 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
2.180,10 €

622
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 8
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
84,79 €

637    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 9 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
179,01 €

655    Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 4 1 día
vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
441,23 €

693
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 5
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
162,45 €

725
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

9
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
108,56 €

748
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 3
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
236,30 €

1662
   Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa -

2
3 días

vie 

01/06/12

mar 

05/06/12
5.062,89 € 257

Revestimiento continuo rugoso parking. 
Rampa :2

3 días
vie 
01/06/12

mar 
05/06/12

5.062,89 €

1772
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 26
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
66,61 € 258 Control ferralla elaborada 26 1 día

vie 
01/06/12

vie 
01/06/12

109,17 €

1806
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 26
1 día

vie 

01/06/12

vie 

01/06/12
42,56 €

Comienzo: lun 04/06/12 - dom 10/06/12 25d
lun 

04/06/12

mié 

11/07/12
81.816,57 € Comienzo: lun 04/06/12 � dom 10/06/12 25d

lun 

04/06/12

mié 

11/07/12
81.816,57 €

56
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 6
2 días

lun 

04/06/12

mar 

05/06/12
1.166,25 € 259

S&S. Ejecución forjados (6), Alquileres de 
casetas (9). Hueco ascensor (6).

3 días
lun 
04/06/12

mié 
06/06/12

    10.402,99 € 

78
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 6
1 día

lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
199,71 €

87
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 6
1 día

lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
537,05 €

96
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 6
1 día

lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
310,38 €

115    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 6 1 día
lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
927,20 €

125    Red bajo Fdo.encof/continuo. 6 1 día
lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
5.726,63 €

974    Losa escalera 6 (Pista-Terraza. B2 Norte) 3 días
lun 

04/06/12

mié 

06/06/12
1.148,77 €

993    Rampa -1. Losa inclina e30cm 4 días
lun 

04/06/12

jue 

07/06/12
5.985,92 € 260

Losas inclinadas. Escalera 6 (Pista:Terraza. 
B2 Norte). Rampa :1 + Canaleta a pie de 
rampa.

4 días
lun 
04/06/12

jue 
07/06/12

7.462,79 €
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1083
   Canaletas rampa oeste de acceso pabellón. 

Sótano -1
1 día

lun 

04/06/12

lun 

04/06/12
328,10 €

244
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
346,86 €

266
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
143,64 €

288
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
195,41 €

310
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
140,63 €

332
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
86,19 €

354    Alquiler mensual almacén químicos. 9 1 día
mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
75,23 €

376
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
59,72 €

398
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 9
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
403,24 €

762    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 3 1 día
mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
1.971,22 € 261

Alquiler mes grúas:torre (3) + Andamio encof. 
pabellón + Retirada andamio encof. Fdo 5º.

4 días
mar 
05/06/12

vie 
08/06/12

      4.544,07 € 

778    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 3 1 día
mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
1.971,22 €

866
   Compactación base aceras NORTE y ESTE Bloque 

2
2 días

mar 

05/06/12

mié 

06/06/12
1.901,67 € 262

Compactación base aceras NORTE y ESTE 
Bloque 2

2 días
mar 
05/06/12

mié 
06/06/12

1.901,67 €

1028
   Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. Pilares-

vigas HA-30/B/12/IIa hidrófugo.
3 días

mar 

05/06/12

jue 

07/06/12
1.364,75 € 263

Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. 
Pilares:vigas hidrófugo. + Toma tierra.

3 días
mar 
05/06/12

jue 
07/06/12

      1.364,75 € 

1274
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 14
2 días

mar 

05/06/12

mié 

06/06/12
0,00 €

1946
   Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas 

electricidad, fontanería, ITC
1 día

mar 

05/06/12

mar 

05/06/12
0,00 € 264

Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas 
electricidad, fontanería, ITC

1 día
mar 
05/06/12

mar 
05/06/12

0,00 €

105
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 6
1 día

mié 

06/06/12

mié 

06/06/12
84,85 €

826
   Inicio alquiler andamio estructural contrafuertes 

y atado pabellón
1 día

mié 

06/06/12

mié 

06/06/12
0,00 €

863
   Relleno/BAND.VIBRANTE pozos/zanjas INST 

zahorra natural caliza, 95% PROCTOR
4 días

mié 

06/06/12

lun 

11/06/12
3.448,64 € 265

Relleno y compact.  Pozos y zanjas inst. 
(95%) + Base solera rampa norte. (98%)

4 días
mié 
06/06/12

lun 
11/06/12

4.087,15 €

1013
   Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de 

hormigón.
4 días

mié 

06/06/12

lun 

11/06/12
17.939,98 € 266

Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de 
hormigón. + Toma de tierra.

4 días
mié 
06/06/12

lun 
11/06/12

17.939,98 €

671    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1 1 día
jue 

07/06/12

jue 

07/06/12
297,79 € 267 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1 1 día jue 07/06/12jue 07/06/12 297,79 €
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821
   Transporte/ Retirada andamio estructural. 

Forjado 5º
2 días

jue 

07/06/12

vie 

08/06/12
601,63 €

864
   Relleno/ROD.DUPLEX Base solera rampa norte/ 

98% Proctor. Zahorra natural caliza.
1 día

jue 

07/06/12

jue 

07/06/12
638,51 €

964
   Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M-5. 

(Escaleras interiores/ gradas)
25 días

jue 

07/06/12

mié 

11/07/12
17.259,86 € 268

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M:5. 
(Escaleras interiores/ gradas)

25 días jue 07/06/12mié 11/07/12 17.259,86 €

945    Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte 1 día
vie 

08/06/12

vie 

08/06/12
584,85 € 269 Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte 1 día vie 08/06/12vie 08/06/12 584,85 €

965
   Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la española/ 

M-5. RAMPAS
9 días

vie 

08/06/12

mié 

20/06/12
4.537,65 € 270

Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la 
española/ M:5. RAMPAS

9 días vie 08/06/12mié 20/06/12 4.537,65 €

1021    Plires Planta 1ª Bloque 2. Pabellón 3 días
vie 

08/06/12

mar 

12/06/12
219,67 €

1042    Contrafuertes planta 1ª 4 días
vie 

08/06/12

mié 

13/06/12
10.332,11 € 271

   Plires y contrafuertes Planta 1ª Bloque 2. 
Pabellón + Red de toma de tierra.

4 días
vie 
08/06/12

mié 
13/06/12

10.551,78 €

1881
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 1
1 día

vie 

08/06/12

vie 

08/06/12
206,75 € 272

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (1)

1 día
vie 
08/06/12

vie 
08/06/12

881,24 €

1890
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 1
1 día

vie 

08/06/12

vie 

08/06/12
159,16 €

1899
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 1
1 día

vie 

08/06/12

vie 

08/06/12
515,33 €

Comienzo: lun 11/06/12 - dom 17/06/12 14d
lun 

11/06/12

mié 

04/07/12
74.916,52 € Comienzo: lun 11/06/12 � dom 17/06/12 28d

lun 

11/06/12

mié 

18/07/12
74.916,52 €

35    Barndilla provisional de hueco de escalera 6 1 día
lun 

11/06/12

lun 

11/06/12
226,81 €

64
   Sistema V de red de seguridad colocada 

verticalmente con pescante tipo horca. 1
4 días

lun 

11/06/12

jue 

14/06/12
4.854,57 € 273

S&S. Barandillas y redes escaleras (6). 
Forjados: Red sistema V, tipo horca. (1).

4 días
lun 
11/06/12

jue 
14/06/12

7.813,61 €

881
   Solera e15cm Rampa Norte. HA-25/B/20/IIa ME 

15x15 de Ø 6 mm
2 días

lun 

11/06/12

mar 

12/06/12
1.393,35 € 274

Solera e15cm Rampa Norte. VANDEX 
Espolvoreado + lechada.

2 días
lun 
11/06/12

mar 
12/06/12

2.021,25 €

1556    Vandex solera rampa acceso norte 2 días
lun 

11/06/12

mar 

12/06/12
627,90 €

1773
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 27
1 día

lun 

11/06/12

lun 

11/06/12
66,61 €

1807
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 27
1 día

lun 

11/06/12

lun 

11/06/12
42,56 €

1833    Ensayos Físico-químicos / 2 Probetas 5 días
lun 

11/06/12

vie 

15/06/12
2.826,54 € 275

Control ferralla elaborada 27. Ensayos físico:
químicos 2 probetas de hormigón.

5 días
lun 
11/06/12

vie 
15/06/12

2.935,71 €

45
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 6
2 días

mar 

12/06/12

mié 

13/06/12
2.732,23 €

1037    Núcleo Forjado 7º. 4 días
mar 

12/06/12

vie 

15/06/12
14.179,86 € 276 Núcleo Forjado 7º. + Red de toma de tierra. 4 días

mar 
12/06/12

vie 
15/06/12

    14.179,86 € 
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1275
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 15
2 días

mar 

12/06/12

mié 

13/06/12
0,00 €

1011    Forjado 5º. Bloque 2. 3 días
jue 

14/06/12

lun 

18/06/12
3.982,47 €

1025    Forjado 5º. Atado losas y zunchos 4 días
jue 

14/06/12

mar 

19/06/12
31.080,97 € 277

Forjado 5º. Bloque 2 + losas y zunchos de 
atado alrededor del pabellón + Toma de tierra.

4 días
jue 
14/06/12

mar 
19/06/12

35.063,44 €

702    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 1 1 día
vie 

15/06/12

vie 

15/06/12
193,19 € 278

Bidón 100 litros. Pintura barnices o 
disolventes. 1

1 día
vie 
15/06/12

vie 
15/06/12

193,19 €

1628
   Anticarbonatación 2 manos, hormigones y 

morteros. Pilares y muros hormigón vistos.
14 días

vie 

15/06/12

mié 

04/07/12
12.709,46 € 279

Tratamiento anticarbonatación pilares y muros 
de hormigón visto. (2 manos)

14 días
vie 
15/06/12

mié 
04/07/12

12.709,46 €

Comienzo: lun 18/06/12 - dom 24/06/12 6d
lun 

18/06/12

jue 

28/06/12
75.845,68 € Comienzo: lun 18/06/12 � dom 24/06/12 25d

lun 

18/06/12

jue 

26/07/12
75.845,68 €

65
   Sistema V de red de seguridad colocada 

verticalmente con pescante tipo horca. 2
4 días

lun 

18/06/12

jue 

21/06/12
4.854,57 € 280

S&S. Red V, pescantes (2). Ejecución 
forjados (7). Entablado hueco de ascensor (7)

5 días
lun 
18/06/12

vie 
22/06/12

13.806,64 €

976
   Losa escalera en zaguán de azotea del núcleo 

central, (PAC) forjado 7º.
2 días

lun 

18/06/12

mar 

19/06/12
0,00 €

1015
   Forjado 7º. Bloque 1. Conexión con núcleo de 

hormigón.
3 días

lun 

18/06/12

mié 

20/06/12
18.663,37 € 281

Forjado 7º. B1 + Conexión núcleo hormigón + 
Losa de escalera zaguán azotea. + T.Tierra.

3 días
lun 
18/06/12

mié 
20/06/12

18.663,37 €

1774
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 28
1 día

lun 

18/06/12

lun 

18/06/12
66,61 € 282

Control ferralla elaborada 28. Ensayos físico:
químicos 2 probetas de hormigón.

1 día
lun 
18/06/12

lun 
18/06/12

109,17 €

1808
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 28
1 día

lun 

18/06/12

lun 

18/06/12
42,56 €

57
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 7
2 días

mar 

19/06/12

mié 

20/06/12
1.166,25 €

79
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 7
1 día

mar 

19/06/12

mar 

19/06/12
199,71 €

88
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 7
1 día

mar 

19/06/12

mar 

19/06/12
537,05 €

97
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 7
1 día

mar 

19/06/12

mar 

19/06/12
310,38 €

116    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 7 1 día
mar 

19/06/12

mar 

19/06/12
927,20 €

126    Red bajo Fdo.encof/continuo. 7 1 día
mar 

19/06/12

mar 

19/06/12
5.726,64 €

1276
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 16
2 días

mar 

19/06/12

mié 

20/06/12
0,00 €

1022    Pilares planta 1ª hasta cercha Bloque 2. Pabellón 3 días
mié 

20/06/12

vie 

22/06/12
1.634,00 €

1043    Contrafuertes Planta 1ª - CERCHA 4 días
mié 

20/06/12

lun 

25/06/12
9.878,19 € 283

Pilares y contrafuertes Planta 1ª : CERCHA + 
Final Red de toma de tierra, B2

4 días
mié 
20/06/12

lun 
25/06/12

11.512,19 €
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1591
   Lámina Autoadhesiva/mineral LBA-40/G-FV (50). 

Premarcos y alféizares de acero.
6 días

mié 

20/06/12

mié 

27/06/12
12.565,44 €

956
   Premarcos/ cargadero 15 kg/m perf.comp. Chapa 

360x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8
6 días

jue 

21/06/12

jue 

28/06/12
5.674,82 € 284

Premarcos de acero  galvanizado para carga 
de ventanales. Lámina premontada.

6 días
jue 
21/06/12

jue 
28/06/12

18.956,95 €

957
   Premarcos/ cargaderos 10 kg/m perf.comp. 

Chapa 275x12, pletinas 40x8 mm. y L80x8
1 día

jue 

21/06/12

jue 

21/06/12
716,69 €

1038    Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) 4 días
jue 

21/06/12

mar 

26/06/12
12.797,36 € 285

Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) + Toma de 
tierra.

4 días
jue 
21/06/12

mar 
26/06/12

12.797,36 €

106
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 7
1 día

vie 

22/06/12

vie 

22/06/12
84,84 €

Comienzo: lun 25/06/12 - dom 01/07/12 16d
lun 

25/06/12

lun 

16/07/12
190.548,29 € Comienzo: lun 18/06/12 � dom 24/06/12 6d

lun 

18/06/12

vie 

29/06/12
190.548,29 €

36    Barndilla provisional de hueco de escalera 7 1 día
lun 

25/06/12

lun 

25/06/12
226,81 €

66
   Sistema V de red de seguridad colocada 

verticalmente con pescante tipo horca. 3
4 días

lun 

25/06/12

jue 

28/06/12
4.854,57 € 286

S&S. Barandillas y redes escaleras (7). 
Sistema V de red con pescante (3).

4 días
lun 
25/06/12

jue 
28/06/12

7.813,61 €

1629
   Barrera anticapilaridad, hormigon morteros. 

Imprimac. Hidrófuga transparente 2 manos.
16 días

lun 

25/06/12

lun 

16/07/12
10.383,24 € 287

Barrera anticapilaridad hormigones vistos. 
Imprimación 2 manos.

16 días
lun 
25/06/12

lun 
16/07/12

10.383,24 €

1775
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 29
1 día

lun 

25/06/12

lun 

25/06/12
66,61 € 288 Control ferralla elaborada 29. 1 día

lun 
25/06/12

lun 
25/06/12

109,17 €

1809
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 29
1 día

lun 

25/06/12

lun 

25/06/12
42,56 €

46
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 7
2 días

mar 

26/06/12

mié 

27/06/12
2.732,23 €

1066
   L.NEOPRENO/F VIGAS.MADERA 300x500 mm 

e40mm s/base de nivelación
2 días

mar 

26/06/12

mié 

27/06/12
3.315,69 € 289

Base de nivelación + L.NEOPRENO. Tipo F 
(apoyo elastomérico). Vigas de madera.

2 días
mar 
26/06/12

mié 
27/06/12

3.315,69 €

1277
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 17
2 días

mar 

26/06/12

mié 

27/06/12
0,00 €

977    Zunchos escalera Forjado 8ª. 3 días
mié 

27/06/12

vie 

29/06/12
6.638,24 €

1017
   Forjado 8º. Bloque 1. Cubierta caja de escalera, 

nucleo de hormigón.
4 días

mié 

27/06/12

lun 

02/07/12
2.260,58 € 290

Forjado 8º, B1. Casetón núcleo central + T.T. 
+ Zunchos zanca + Pórticos azotea hidrófugo.

4 días
mié 
27/06/12

lun 
02/07/12

20.897,96 €

1027
   Pórticos Azotea PAC Bloque 1. Pilares y vigas HA-

30/B/12/IIa hidrófugo.
3 días

mié 

27/06/12

vie 

29/06/12
11.999,14 €

59    Barandilla Clase C. Cubierta inclinada de madera. 2 días
jue 

28/06/12

vie 

29/06/12
1.786,70 € 291

S&S. Cercha de madera. Barandilla clas C, 
Red horizontal sistema S. Línea de vida temp.

2 días
jue 
28/06/12

vie 
29/06/12

24.881,05 €

70
   Sistema S de red horizontal en nave. 

Estr.MADERA.
1 día

jue 

28/06/12

jue 

28/06/12
22.885,63 €

147
   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de 

poliéster, fijada a soporte de hormigón o metálico.
1 día

jue 

28/06/12

jue 

28/06/12
208,72 €
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1055
   Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones 

ancl/químico
1 día

jue 

28/06/12

jue 

28/06/12
4.032,82 € 292

Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones 
ancl/químico

1 día
jue 
28/06/12

jue 
28/06/12

4.032,82 €

827
   Alquiler mes 1º andamio estructural. 

Contrafuertes y atado. FIN
1 día

vie 

29/06/12

vie 

29/06/12
15.940,90 €

828
   Desmontaje andamio estructural.Contrafuertes y 

atado
10 días

vie 

29/06/12

jue 

12/07/12
6.152,67 € 293

Andamio estructura pabellón: Liquidación 
alquier, desmontaje y retirada.

10 días
vie 
29/06/12

jue 
12/07/12

23.497,37 €

829
   Transporte/ Retirada andamio estructural. 

Contrafuertes y atado
5 días

vie 

29/06/12

jue 

12/07/12
1.403,80 €

1050
   Vigas curvas 24x180 cm GL-24h L>25m clase de 

penetración P1 y P2.
2 días

vie 

29/06/12

lun 

02/07/12
90.547,66 € 294

Vigas curvas 24x180 cm. Madera GL:24h, 
clase P1. Apoyos y uniones metálicas Z350.

2 días
vie 
29/06/12

lun 
02/07/12

95.617,38 €

1056    Elem. metálicos de unión y apoyo, prot/Z350 4 días
vie 

29/06/12

mié 

04/07/12
5.069,72 €

Comienzo: lun 02/07/12 - dom 08/07/12 14d
lun 

02/07/12

mar 

24/07/12
197.777,94 € Comienzo: lun 02/07/12 � dom 08/07/12 10d

lun 

02/07/12

lun 

16/07/12
197.777,94 €

67
   Sistema V de red de seguridad colocada 

verticalmente con pescante tipo horca. 4
4 días

lun 

02/07/12

jue 

05/07/12
4.854,57 € 295

S&S. Sistema V (4), Anclajes hormigón (2), 
Setas (9), EPIs y señales de obra (10).

4 días
lun 
02/07/12

jue 
05/07/12

5.055,31 €

138
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 9
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
26,18 €

150
   Dispositivo de anclaje paara estructura de 

hormigón. 2
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
66,60 €

199    Conjunto de equipos de protección individual. 10 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
58,86 €

440
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
6,55 €

462
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
6,55 €

484
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
6,55 €

506
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
8,27 €

528
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
21,18 €

586
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
2.787,86 € 296

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (10)

1 día
lun 
02/07/12

lun 
02/07/12

6.469,37 €

609    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 10 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
2.180,10 €

623
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 9
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
84,79 €

638    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 10 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
179,01 €
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656    Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 5 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
441,23 €

663    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 6 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
196,84 €

672    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 2 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
297,79 €

703    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 2 1 día
lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
193,19 €

726
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

10
1 día

lun 

02/07/12

lun 

02/07/12
108,56 €

786    Transporte andamio de fachada 2 días
lun 

02/07/12

mar 

03/07/12
3.366,69 € 297

Transporte y montaje andamios de fachada y 
plataformas mororizadas

9 días
lun 
02/07/12

jue 
05/07/12

27.451,13 €

796    Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días
lun 

02/07/12

mar 

03/07/12
769,88 €

804
   Transporte/Puesta en obra. Plataforma 

motorizada bimástil
2 días

lun 

02/07/12

mar 

03/07/12
1.710,83 €

142    Red vertical/Pantalla. Bordes Estructura. 2 días
mar 

03/07/12

mié 

04/07/12
13.384,09 € 298

S&S. Red vertical y seguridad forjados (8). 
Plataformas en voladizo descarga de material.

3 días
mar 
03/07/12

jue 
05/07/12

22.902,31 €

155
   Plataforma en voladizo para descarga de 

materiales en planta.
2 días

mar 

03/07/12

mié 

04/07/12
651,00 €

788    Montaje andamio de fachada 7 días
mar 

03/07/12

mié 

11/07/12
14.867,30 €

797    Montaje P. Motorizada Monomástil 3 días
mar 

03/07/12

jue 

05/07/12
1.924,70 €

805    Montaje P. Motorizada Bimástil 3 días
mar 

03/07/12

jue 

05/07/12
4.811,73 €

1039
   Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta casetón 

escalera central
2 días

mar 

03/07/12

mié 

04/07/12
5.175,27 € 299

Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta 
casetón escalera 1 + Final Toma de tierra, B1.

2 días
mar 
03/07/12

mié 
04/07/12

5.175,27 €

1051
   Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL-24h clase 

de penetración P1 y P2
1 día

mar 

03/07/12

mar 

03/07/12
3.672,15 € 300

Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL:24h 
clase de penetración P1 y P2

1 día mar 03/07/12mar 03/07/12 3.672,15 €

1093    Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales 10 días
mar 

03/07/12

lun 

16/07/12
0,00 € 301 Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales 10 días

mar 
03/07/12

lun 
16/07/12

                 :   € 

1278
   Red de toma de tierra para estructura de 

hormigón. 18
2 días

mar 

03/07/12

mié 

04/07/12
0,00 €

1776
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 30
1 día

mar 

03/07/12

mar 

03/07/12
66,61 € 302

Control ferralla elaborada 30. Probetas testigo 
en pilares, vigas y forjados. R. Compresión.

1 día
mar 
03/07/12

mar 
03/07/12

1.764,99 €

1810
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 30
1 día

mar 

03/07/12

mar 

03/07/12
42,56 €

1834    Probetas testigo en pilares. Restencia Compresión 5 días
mar 

03/07/12

lun 

09/07/12
551,94 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 40



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

1835
   Probetas testigo en vigas/ forjados. Restencia 

Compresión
5 días

mar 

03/07/12

lun 

09/07/12
1.103,88 €

58
   Barandilla CLASE A. Forjados 

horizontales/hormigón armado 8
2 días

mié 

04/07/12

jue 

05/07/12
1.166,24 €

80
   Red horizontal de protección de pequeño hueco 

de forjado. 8
1 día

mié 

04/07/12

mié 

04/07/12
199,71 €

89
   Malla electrosoldada para protección de pequeño 

hueco horizontal de forjado. 8
1 día

mié 

04/07/12

mié 

04/07/12
537,05 €

98
   Entablado de madera, protección hueco 

horizontal de forjados. 8
1 día

mié 

04/07/12

mié 

04/07/12
310,38 €

117    Rep.Sistema anticaídas/m² de forjado. 8 1 día
mié 

04/07/12

mié 

04/07/12
927,20 €

127    Red bajo Fdo.encof/continuo. 8 1 día
mié 

04/07/12

mié 

04/07/12
5.726,64 €

1052

   Correas 18x63cm cubierta/18x49,5 cm fachada, 

hasta 15 m de longitud, GL-24h, clase de 

penetración P1 y P2

12 días
mié 

04/07/12

jue 

19/07/12
68.133,73 € 303

Correas en cubierta y fachada, GL:24h, clase 
de penetración P1

12 días
mié 
04/07/12

jue 
19/07/12

       68.133,73 € 

245
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
346,86 € 304

Alquiler mensual casetas de obra (10) y grúas:
torre (4). Inicio alquiler plat. motorizadas

2 días
jue 
05/07/12

vie 
06/07/12

5.393,36 €

267
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
143,64 €

289
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
195,41 €

311
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
140,63 €

333
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
86,19 €

355    Alquiler mensual almacén químicos. 10 1 día
jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
75,23 €

377
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
59,72 €

399
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 10
1 día

jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
403,24 €

763    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 4 1 día
jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
1.971,22 €

779    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 4 1 día
jue 

05/07/12

jue 

05/07/12
1.971,22 €

983    Escalera 1, Tramo PS-3 a PS-2 4 días
jue 

05/07/12

mar 

10/07/12
3.447,35 € 305 Escalera 1, Tramo PS:3 a PS:2 4 días

jue 
05/07/12

mar 
10/07/12

3.447,35 €

1630
   Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. 

resina acrílica incolora 2 manos
14 días

jue 

05/07/12

mar 

24/07/12
27.005,67 € 306

Antigraffitis para fachada de hormigón. 
Impreg. resina acrílica incolora 2 manos

14 días
jue 
05/07/12

mar 
24/07/12

       27.005,67 € 
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143    Tubos extensibles/ventanas. 1 día
vie 

06/07/12

vie 

06/07/12
963,00 €

186    Bajante de escombros,polietileno 2 días
vie 

06/07/12

lun 

09/07/12
1.521,84 € 307

S&S. Tubos extensibles ventanas. Bajantes y 
toldos de cubrición contenedores escombros

2 días
vie 
06/07/12

lun 
09/07/12

2.539,72 €

187    Toldo plastificado para cubrición de contenedor. 1 día
vie 

06/07/12

vie 

06/07/12
54,88 €

799    Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 1 1 día
vie 

06/07/12

vie 

06/07/12
0,00 €

807    Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 1 1 día
vie 

06/07/12

vie 

06/07/12
0,00 €

1442    Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas 8 días
vie 

06/07/12

mar 

17/07/12
18.767,58 € 308 Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas 8 días

vie 
06/07/12

mar 
17/07/12

18.767,58 €

Comienzo: lun 09/07/12 - dom 15/07/12 5d
lun 

09/07/12

mar 

17/07/12
27.105,32 € Comienzo: lun 09/07/12 � dom 15/07/12 10d

lun 

09/07/12

vie 

20/07/12
27.105,32 €

37    Barndilla provisional de hueco de escalera 8 1 día
lun 

09/07/12

lun 

09/07/12
226,81 €

68
   Sistema V de red de seguridad colocada 

verticalmente con pescante tipo horca. 5
4 días

lun 

09/07/12

jue 

12/07/12
4.854,56 € 309

S&S. Barandilla y redes escaleras (8). Hueco 
Ascensor (8). Red sistema V con pescante (5).

4 días
lun 
09/07/12

jue 
12/07/12

7.898,44 €

47
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 8
2 días

mar 

10/07/12

mié 

11/07/12
2.732,23 €

107
   Entablado de madera para protección de hueco 

horizontal de ascensor. 8
1 día

mar 

10/07/12

mar 

10/07/12
84,84 €

984    Escalera 1, Tramo PS-2 a PS-1 5 días
mié 

11/07/12

mar 

17/07/12
4.600,02 € 310 Escalera 1, Tramo PS:2 a PS:1 5 días

mié 
11/07/12

mar 
17/07/12

         4.600,02 € 

1589
   F. Pendiente + Mort.elást.GRIS e2mm. 

Coronación, albardillas de hormigón.
4 días

mié 

11/07/12

lun 

16/07/12
2.388,99 € 311

Formación de pendientes + Mort.elást.GRIS 
e2mm. Viga de coronación forjado 8º.

4 días
mié 
11/07/12

lun 
16/07/12

         2.388,99 € 

1777
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 31
1 día

mié 

11/07/12

mié 

11/07/12
66,61 € 312 Control ferralla elaborada 31. 1 día

mié 
11/07/12

mié 
11/07/12

109,17 €

1811
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 31
1 día

mié 

11/07/12

mié 

11/07/12
42,56 €

790    Malla andamio de fachada 2 días
jue 

12/07/12

vie 

13/07/12
6.255,00 € 313

Colocación malla andamio de fachada. Inicio 
alquiler andamios de fachadas OESTE y SUR.

2 días
jue 
12/07/12

vie 
13/07/12

6.255,00 €

792    Alquiler/ MES andamio de fachada. 1 1 día
jue 

12/07/12

jue 

12/07/12
0,00 €

1599
   Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo 

cerámico panal 1/2 pie.
3 días

jue 

12/07/12

lun 

16/07/12
1.727,70 € 314

Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo 
cerámico panal 1/2 pie.

3 días
jue 
12/07/12

lun 
16/07/12

         1.727,70 € 

1062    Muros GRADAS e35cm HA-30/B/12/IIa 2 días
vie 

13/07/12

lun 

16/07/12
3.244,76 € 315

Muros "in situ", GRADAS e35cm HA:
30/B/12/IIa

2 días
vie 
13/07/12

lun 
16/07/12

3.244,76 €

1882
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 2
1 día

vie 

13/07/12

vie 

13/07/12
206,75 € 316

Ensayos mortero de central CE. Mortero freco 
y probetas. (2)

1 día
vie 
13/07/12

vie 
13/07/12

881,24 €
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1891
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 2
1 día

vie 

13/07/12

vie 

13/07/12
159,16 €

1900
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 2
1 día

vie 

13/07/12

vie 

13/07/12
515,33 €

Comienzo: lun 16/07/12 - dom 22/07/12 32d
lun 

16/07/12

vie 

31/08/12
166.545,93 € Comienzo: lun 16/07/12 � dom 22/07/12 14d

lun 

16/07/12

mar 

07/08/12
166.545,93 €

1446
   Hoja interior 7cm de LH7 retranqueo del 

antepecho para refuerzo de lámina
5 días

lun 

16/07/12

vie 

20/07/12
9.883,91 € 317

Hoja interior de LH7 retranqueo del antepecho 
refuerzo lámina

5 días
lun 
16/07/12

vie 
20/07/12

9.883,91 €

1818
   Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y 

Carga de despegue. 3
1 día

lun 

16/07/12

lun 

16/07/12
109,08 € 318

Inspección de soldaduras (1) y Ensayos mallas 
electrosoldadas (3).

1 día
lun 
16/07/12

lun 
16/07/12

480,99 €

1823
   Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada 

diámetro 3
1 día

lun 

16/07/12

lun 

16/07/12
42,56 €

1845    Inspección visual sobre una unión soldada. 1 1 día
lun 

16/07/12

lun 

16/07/12
132,01 €

1854
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 1
1 día

lun 

16/07/12

lun 

16/07/12
74,78 €

1863
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 1
1 día

lun 

16/07/12

lun 

16/07/12
122,56 €

1063    GRADAS PABELLÓN. Placas prefabricadas 2 días
mar 

17/07/12

mié 

18/07/12
9.233,23 € 319

Gradas prefabricadas apoyo elastomérico 
Lámina de neopreno tipo F. Pabellón

2 días
mar 
17/07/12

mié 
18/07/12

13.146,43 €

1065
   L.NEOPRENO/F M.GRADAS 100x600 mm e20mm 

s/base de nivelación.
1 día

mar 

17/07/12

mar 

17/07/12
3.913,20 €

1096
   Tuberías para ventilación primaria, secundaria y 

terciaria.
5 días

mar 

17/07/12

lun 

23/07/12
0,00 € 320

Saneamiento.Tuberías para ventilación 
primaria, secundaria y terciaria de las 
bajantes.

5 días
mar 
17/07/12

lun 
23/07/12

                   :   € 

985    Escalera 1, Tramo PS-1 a P. Baja 5 días
mié 

18/07/12

mar 

24/07/12
4.600,02 € 321 Escalera 1, Tramo PS:1 a P. Baja 5 días

mié 
18/07/12

mar 
24/07/12

4.600,02 €

1443
   Hoja exterior de fachada base del aislamiento 

térmico.
32 días

mié 

18/07/12

vie 

31/08/12
82.501,52 € 322

Hoja exterior de fachada base del aislamiento 
térmico.

32 días
mié 
18/07/12

vie 
31/08/12

82.501,52 €

1778
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 32
1 día

jue 

19/07/12

jue 

19/07/12
66,61 € 323 Control ferralla elaborada 32. 1 día

jue 
19/07/12

jue 
19/07/12

109,17 €

1812
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 32
1 día

jue 

19/07/12

jue 

19/07/12
42,56 €

1053
   Cabios 9x27cm/ L<15m, GL-24h clase de 

penetración P1 y P2
10 días

vie 

20/07/12

jue 

02/08/12
55.823,89 € 324

Cabios 9x27cm/ L<15m, GL:24h clase de 
penetración P1 y P2

10 días
vie 
20/07/12

jue 
02/08/12

55.823,89 €

Comienzo: lun 23/07/12 - dom 29/07/12 10d
lun 

23/07/12

lun 

06/08/12
22.980,96 € Comienzo: lun 23/07/12 � dom 29/07/12 10d

lun 

23/07/12

lun 

06/08/12
22.980,96 €

38    Barndilla provisional de hueco de escalera 9 1 día
lun 

23/07/12

lun 

23/07/12
226,81 € 325 S&S. Barandillas y red vert. escaleras (9) 3 días

lun 
23/07/12

mié 
25/07/12

2.959,04 €

1601
   Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ B.INF/ 

Lámina/ B.Terminación. 
10 días

lun 

23/07/12

vie 

03/08/12
15.231,92 € 326

Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ 
Banda inferior/ Lámina/ Banda Terminación. 

10 días
lun 
23/07/12

vie 
03/08/12

15.231,92 €
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48
   Red vertical clavada con tabloncillos en zanca de 

escalera. 9
2 días

mar 

24/07/12

mié 

25/07/12
2.732,23 €

1097    Válbulas de aireación 1 día mar 24/07/12mar 24/07/12 0,00 €

1098    Terminales de aireación 1 día mar 24/07/12mar 24/07/12 0,00 €

1101
   Colector suspendido de PVC, serie B. Residuales y 

pluviales
10 días mar 24/07/12lun 06/08/12 0,00 € 327

Saneamiento: Colocación de Terminales y 
válvulas de aireación. Colectores suspendidos.

10 días mar 24/07/12lun 06/08/12 0,00 €

986    Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª 5 días
mié 

25/07/12

mar 

31/07/12
4.680,83 € 328    Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª 5 días

mié 
25/07/12

mar 
31/07/12

4.680,83 €

1779
   Lotes de barras. Caract. Geométricas y Doblado-

Desdoblado. 33
1 día vie 27/07/12vie 27/07/12 66,61 € 329 Control ferralla elaborada 33. 1 día

vie 
27/07/12

vie 
27/07/12

109,17 €

1813
   Características mécanicas/cada diámetro de 

barra. 33
1 día vie 27/07/12vie 27/07/12 42,56 €

Comienzo: lun 30/07/12 - dom 05/08/12 18d
lun 

30/07/12

mar 

20/11/12
377.285,03 € Comienzo: lun 30/07/12 � dom 05/08/12 18d

lun 

30/07/12

mar 

20/11/12
377.285,03 €

1846    Inspección visual sobre una unión soldada. 2 1 día
lun 

30/07/12

lun 

30/07/12
132,01 € 330 Inspección de soldaduras (2) 1 día

lun 
30/07/12

lun 
30/07/12

329,35 €

1855
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 2
1 día

lun 

30/07/12

lun 

30/07/12
74,78 €

1864
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 2
1 día

lun 

30/07/12

lun 

30/07/12
122,56 €

139
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 10
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
26,19 € 331 S&S. EPIs (11), Señales (11), Setas (10). 1 día

mié 
01/08/12

mié 
01/08/12

134,15 €

200    Conjunto de equipos de protección individual. 11 1 día
mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
58,86 €

441
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
6,55 €

463
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

11
1 día mié 01/08/12mié 01/08/12 6,55 €

485
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
6,55 €

507
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
8,27 €

529
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
21,18 €

587
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
2.787,86 € 332

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (11)

1 día
mié 
01/08/12

mié 
01/08/12

5.993,76 €

610    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 11 1 día
mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
2.180,10 €
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624
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 10
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
84,79 €

639    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 11 1 día
mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
179,01 €

673    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 3 1 día
mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
297,80 €

694
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 6
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
162,45 €

704    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 3 1 día
mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
193,19 €

727
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

11
1 día

mié 

01/08/12

mié 

01/08/12
108,56 €

987    Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª 6 días
mié 

01/08/12

mié 

08/08/12
5.976,82 € 333 Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª 6 días

mié 
01/08/12

mié 
08/08/12

5.976,82 €

1909
   PREFABRICADOS YESO/ESCAYOLA. Grado de 

dureza superficial Shore C
15 días

mié 

01/08/12

jue 

23/08/12
497,16 € 334

Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado 
de dureza superficial Shore C

15 días
mié 
01/08/12

jue 
23/08/12

497,16 €

146
   Línea de anclaje horizontal permanente, de cable 

de acero, con amortiguador de caídas.
1 día

vie 

03/08/12

vie 

03/08/12
1.915,20 €

156    Plataforma de trabajo en voladizo. 6 días
vie 

03/08/12

mar 

20/11/12
4.257,52 € 335 S&S: Plataforma de trabajo en voladizo. 6 días

vie 
03/08/12

mar 
20/11/12

4.257,52 €

958
   Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados 

D16mm L40cm
1 día

vie 

03/08/12

vie 

03/08/12
1.285,28 € 336

Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados 
D16mm L40cm

1 día
vie 
03/08/12

vie 
03/08/12

1.285,28 €

962
   PASARELA LACADA de acero S275JR. TRAMEX 

acero galvanizado 50x50x5
4 días

vie 

03/08/12

mié 

08/08/12
3.845,93 € 337

Pasarela lacada S275JR. TRAMEX 50x50x5. 
Línea de vida permanente, cable de acero.

4 días
vie 
03/08/12

mié 
08/08/12

5.761,13 €

1100
   Canalón CUADRADO ZINCTITANIO NATURAL 

e0,65mm
2 días

vie 

03/08/12

lun 

06/08/12
1.813,50 €

1610
   Cubierta curva de zinc, a dos aguas y hastiales. 

Paneles sandwich + capa drenaje.
18 días

vie 

03/08/12

mié 

29/08/12
349.283,00 € 338

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos 
aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones 
cuadrados.

18 días
vie 
03/08/12

mié 
29/08/12

351.096,50 €

1875    Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio. 5 días
vie 

03/08/12

vie 

10/08/12
1.953,36 € 339

   Ensayo perfiles de las carpinterías de 
aluminio.

5 días
vie 
03/08/12

vie 
10/08/12

         1.953,36 € 

Comienzo: lun 06/08/12 - dom 12/08/12 16d
lun 

06/08/12

jue 

30/08/12
65.982,47 € Comienzo: lun 06/08/12 � dom 12/08/12 10d

lun 

06/08/12

mar 

21/08/12
65.982,47 €

246
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
346,86 € 340

Alquiler mensual casetas de obra (10) y grúas:
torre (4).

1 día
lun 
06/08/12

lun 
06/08/12

5.393,36 €

268
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
143,64 €

290
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
195,41 €

312
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
140,63 €
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334
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
86,19 €

356    Alquiler mensual almacén químicos. 11 1 día
lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
75,23 €

378
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
59,72 €

400
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 11
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
403,24 €

764    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 5 1 día
lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
1.971,22 €

780    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 5 1 día
lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
1.971,22 €

959    Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas 4 días
lun 

06/08/12

jue 

09/08/12
1.885,95 € 341 Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas 4 días

lun 
06/08/12

jue 
09/08/12

1.885,95 €

1600
   Imperm. Junta dilatación Emul.Asfált/ Banda 

INF/Cordón PE/ Banda SUP.
2 días lun 06/08/12mar 07/08/123.144,23 € 342

Imperm. Juntas dilatación + sumideros rejilla/ 
paragravillas, con lámina de caucho 
prmontada.

2 días lun 06/08/12mar 07/08/12 4.833,13 €

1602
   Imp.Sdro EPDM Rejilla plana. Emul. Aflt./ 

Refuerzo.Rebaje/ Smdro EPDM.
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
1.437,30 €

1603
   Imp.Sdro.EPDM Paragravilla. Emul. 

Asflt/Refuer.Rebaje/Smdro EPDM.
1 día

lun 

06/08/12

lun 

06/08/12
251,60 €

1094
   Bajante vista pluviales, zinctitanio natural 

circular, Ø100mm e0,65mm.
2 días

mar 

07/08/12

mié 

08/08/12
1.740,71 €

1102
   Derivaciones individuales a bote sifónico y 

colectores suspendidos bajo forjado.
5 días

mar 

07/08/12

lun 

13/08/12
0,00 € 343

EVAC: Derivaciones y botes sifónicos 
suspendidos + Bajantes zinc y fundición.

6 días
mar 
07/08/12

mar 
14/08/12

1.740,71 €

1103
   Bote sifónico PVC, suspendido bajo forjados. 

Rejilla acero inoxidable
2 días

mar 

07/08/12

mié 

08/08/12
0,00 €

1876
   Ensayos muestras perfiles macizos de acero 

laminanado en caliente. Rejas y barandillas.
5 días

mar 

07/08/12

mar 

14/08/12
1.613,84 € 344

Ensayos muestras perfiles macizos de acero 
laminanado en caliente. Rejas y barandillas.

5 días
mar 
07/08/12

mar 
14/08/12

1.613,84 €

1877
   Ensayos muestras de barandillas, barandales y 

pasamanos de acero inoxidable.
5 días

mar 

07/08/12

mar 

14/08/12
806,92 € 345

Ensayos muestras de barandillas, barandales y 
pasamanos de acero inoxidable.

5 días
mar 
07/08/12

mar 
14/08/12

806,92 €

180
   Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas 

planas.
1 día

mié 

08/08/12

mié 

08/08/12
149,73 € 346

   Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas 
planas.

1 día
mié 
08/08/12

mié 
08/08/12

149,73 €

1605
   C-1. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). 

Canto rodado e10 cm
3 días

mié 

08/08/12

vie 

10/08/12
5.768,10 € 347

C:1. Cubierta invertida no transitable. LBM 
(SBS). Canto rodado e10 cm

3 días
mié 
08/08/12

vie 
10/08/12

5.768,10 €

1606
   C-2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable 

mantenimiento. LBM (SBS)
16 días

mié 

08/08/12

jue 

30/08/12
38.725,68 € 348

C:2 Cubiertas invertidas no ventiladas, 
transitable mantenimiento. LBM (SBS)

16 días
mié 
08/08/12

jue 
30/08/12

38.725,68 €

988    Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª 5 días
jue 

09/08/12

jue 

16/08/12
5.065,05 € 349 Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª 5 días

jue 
09/08/12

jue 
16/08/12

5.065,05 €

1095
   Bajantes vistas de fundición para evacuación de 

aguas pluviales.
4 días

jue 

09/08/12

mar 

14/08/12
0,00 €
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Comienzo: lun 13/08/12 - dom 19/08/12 6d
lun 

13/08/12

vie 

24/08/12
14.372,48 € Comienzo: lun 13/08/12 � dom 19/08/12 6d

lun 

13/08/12

vie 

24/08/12
14.372,48 €

1847    Inspección visual sobre una unión soldada. 3 1 día
lun 

13/08/12

lun 

13/08/12
132,01 € 350 Inspección de soldaduras (3) 1 día

lun 
13/08/12

lun 
13/08/12

329,35 €

1856
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 3
1 día

lun 

13/08/12

lun 

13/08/12
74,78 €

1865
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 3
1 día

lun 

13/08/12

lun 

13/08/12
122,56 €

800    Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 2 1 día
jue 

16/08/12

jue 

16/08/12
1.649,02 € 351 Alquiler mensual Plataformas motorizadas (2). 1 día

jue 
16/08/12

jue 
16/08/12

6.537,52 €

808    Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 2 1 día
jue 

16/08/12

jue 

16/08/12
4.888,50 €

1954
   Prueba parcial hidráulica conductos NO 

enterrados de evacución.
1 día

jue 

16/08/12

jue 

16/08/12
0,00 € 352

Pruebas parciales hdráulicas (colectores 
suspend) y de humo (bajantes). Estanqueidad.

1 día
jue 
16/08/12

jue 
16/08/12

                 :   € 

1956

   Prueba parcial de humo para comprobar 

estabilidad y estanq. de los cierres hidráulicos en 

red de saneamiento

1 día
jue 

16/08/12

jue 

16/08/12
0,00 €

989    Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC 6 días
vie 

17/08/12

vie 

24/08/12
6.217,73 € 353 Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC 6 días

vie 
17/08/12

vie 
24/08/12

6.217,73 €

1883
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 3
1 día

vie 

17/08/12

vie 

17/08/12
206,75 € 354

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (3)

1 día
vie 
17/08/12

vie 
17/08/12

881,24 €

1892
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 3
1 día

vie 

17/08/12

vie 

17/08/12
159,16 €

1901
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 3
1 día

vie 

17/08/12

vie 

17/08/12
515,33 €

1929
   Inundación Azoteas C-1 B1, Casetón escalera 1 y 

cuarto de instalaciones.
4 días

vie 

17/08/12

mié 

22/08/12
406,64 € 355

Inundación Azoteas C:1 B1, Casetones + 
LLenado de algibe arquetas (estanqueidad)

4 días
vie 
17/08/12

mié 
22/08/12

406,64 €

1949
   Estanqueidad del algibe y arquetas, mediante 

llenado del depósito.
4 días

vie 

17/08/12

mié 

22/08/12
0,00 €

Comienzo: lun 20/08/12 - dom 26/08/12 6d
lun 

20/08/12

vie 

31/08/12
27.693,86 € Comienzo: lun 20/08/12 � dom 26/08/12 5d

lun 

20/08/12

jue 

30/08/12
27.693,86 €

793    Alquiler/ MES andamio de fachada. 2 1 día
lun 

20/08/12

lun 

20/08/12
17.797,17 € 356 Alquiler/ MES andamio de fachada. 2 1 día

lun 
20/08/12

lun 
20/08/12

17.797,17 €

1873    Ensayos sobre ladrillos de hormigón 5 días
mié 

22/08/12

mié 

29/08/12
799,64 € 357 Ensayos: ladrillos de hormigón. 5 días

mié 
22/08/12

mié 
29/08/12

799,64 €

140
   Tapón de plástico para protección de extremo de 

armadura. 11
1 día

vie 

24/08/12

vie 

24/08/12
26,19 € 358

Tapón de plástico para protección de extremo 
de armadura. 11

1 día
vie 
24/08/12

vie 
24/08/12

26,19 €

1451
   Panal 1/2 pié en pared medianera base del 

aislamiento
6 días

vie 

24/08/12

vie 

31/08/12
7.884,24 € 359

   Panal 1/2 pié en pared medianera base del 
aislamiento

6 días
vie 
24/08/12

vie 
31/08/12

7.884,24 €

1919
   Vidrio carp. exterior: Planicidad, impacto, flexión, 

inmersión agua en ebullición
5 días

vie 

24/08/12

vie 

31/08/12
1.186,62 € 360

Ensayo vidrio exterior: Planicidad, impacto, 
flexión, inmersión agua en ebullición

5 días
vie 
24/08/12

vie 
31/08/12

1.186,62 €
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Comienzo: lun 27/08/12 - dom 02/09/12 22d
lun 

27/08/12

lun 

01/10/12
118.879,93 € Comienzo: lun 27/08/12 � dom 02/09/12 4d

lun 

27/08/12

mar 

04/09/12
118.879,93 €

954
   Cargaderos L 100x10, barandillas panal 1/2 pié, 

escaleras interiores 2,3 y 6
2 días

lun 

27/08/12

mar 

28/08/12
921,06 €

960
   Escaleras prefab. acero galvanizado, chapa 

estampada semilla de melón.
3 días

lun 

27/08/12

mié 

29/08/12
6.559,09 € 361

Escaleras metálicas gimnasio + Cargaderos L 
100x10 escaleras 2,3 y 6. (1/2 panal)

3 días
lun 
27/08/12

mié 
29/08/12

7.480,15 €

1452
   Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de 

yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15
12 días

lun 

27/08/12

mar 

11/09/12
30.134,52 € 362

   Trasdosado autoportante arriostrado. Placas 
de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior 
PHD15

12 días
lun 
27/08/12

mar 
11/09/12

30.134,52 €

1848    Inspección visual sobre una unión soldada. 4 1 día
lun 

27/08/12

lun 

27/08/12
132,01 € 363 Inspección de soldaduras (4) 1 día

lun 
27/08/12

lun 
27/08/12

329,36 €

1857
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 4
1 día

lun 

27/08/12

lun 

27/08/12
74,79 €

1866
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 4
1 día

lun 

27/08/12

lun 

27/08/12
122,56 €

1941
   Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en la 

arqueta de registro.
1 día

lun 

27/08/12

lun 

27/08/12
0,00 € 364

Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en 
la arqueta de registro.

1 día
lun 
27/08/12

lun 
27/08/12

                 :   € 

1491

   Barandilla de ladrillo panal 1/2 pie enfoscadas 

ambas caras, sobre cargadero L 100x10 

galvanizado.

4 días
mié 

29/08/12

lun 

03/09/12
1.302,74 € 365

Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo 
PANAL 1/2 pié, a soga, M:5

18 días
mié 
29/08/12

jue 
20/09/12

21.815,47 €

1250
   Marco para rejillas ext. en fachada, acero 

galvaniz. conductos rectang. ventilación.
2 días

jue 

30/08/12

vie 

31/08/12
0,00 € 366

 VENT: Marco para rejillas ext. en fachada, 
acero galvaniz. conductos rectangulares.

2 días
jue 
30/08/12

vie 
31/08/12

0,00 €

1611
   Impermeabilización de la cornisa: 

FP.18%/LBM(SBS) granulos de pizarra.
4 días

jue 

30/08/12

mar 

04/09/12
5.869,88 € 367

Imperm. cornisa: FP.18% Encuentro panel 
sandwich. LBM(SBS) granulos de pizarra.

4 días
jue 
30/08/12

mar 
04/09/12

9.871,43 €

1612
   Cornisa/ Encuentro vert. Con panel sandwich: 

LBM(SBS) Pizarra.
3 días

jue 

30/08/12

lun 

03/09/12
4.001,55 €

144
   Sistema provisional de protección de hueco 

frontal de ascensor.
2 días

vie 

31/08/12

lun 

03/09/12
169,12 € 368 S&S. Protec. huecos frontales ascensor. 2 días vie 31/08/12lun 03/09/12 169,12 €

740    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1 1 día
vie 

31/08/12

vie 

31/08/12
546,12 € 369 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1 1 día

vie 
31/08/12

vie 
31/08/12

546,12 €

1487    Tabiques LADRILLO PANAL 1/2p a soga M-5 15 días
vie 

31/08/12

jue 

20/09/12
20.512,73 €

1488
   Tabiques PANAL.HORM.ACÚSTICO 1/2p Mortero 

M-7,5.
4 días

vie 

31/08/12

mié 

05/09/12
3.414,89 € 370

Tabiques panal hormigón acústico 1/2p 
Mortero M:7,5.

4 días
vie 
31/08/12

mié 
05/09/12

3.414,89 €

1541
   Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; Tradimur/Lana de 

roca e60mm
22 días

vie 

31/08/12

lun 

01/10/12
44.668,45 € 371

   Fixrock Optimo "ROCKWOOL"; 
Tradimur/Lana de roca e60mm

22 días
vie 
31/08/12

lun 
01/10/12

44.668,45 €

1930
   Inundación Azotea C-2, bloque 2, para 

instalaciones del pabellón
4 días

vie 

31/08/12

mié 

05/09/12
203,32 € 372

Inundaciónes azoteas C:2 para instalaciones, 
B1 edificio y B2 pabellón.

4 días
vie 
31/08/12

mié 
05/09/12

450,42 €

1936    Inundación C-2 B1. Azotea general edificio. 4 días
vie 

31/08/12

mié 

05/09/12
247,10 €
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Comienzo: lun 03/09/12 - dom 09/09/12 30d
lun 

03/09/12

mar 

16/10/12
195.268,02 € Comienzo: lun 03/09/12 � dom 09/09/12 22d

lun 

03/09/12

mar 

02/10/12
195.268,02 €

151
   Dispositivo de anclaje paara estructura de 

hormigón. 3
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
66,60 € 373

S&S. Anclajes hormigón (3). EPIs (12). 
Señales obra (12).

1 día lun 03/09/12lun 03/09/12 174,56 €

201    Conjunto de equipos de protección individual. 12 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
58,86 €

220
   Reconocimiento médico anual al trabajador 

obligatorio. 2
5 días

lun 

03/09/12

vie 

07/09/12
1.175,85 € 374

S&S. Rcto. médico anual (2). Medicina 
preventiva y primeros auxilios (3).

5 días
lun 
03/09/12

vie 
07/09/12

1.701,15 €

224
   Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 3
5 días

lun 

03/09/12

vie 

07/09/12
525,30 €

442
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
6,55 €

464
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
6,55 €

486
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
6,55 €

508
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
8,27 €

530
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
21,18 €

588
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
2.787,86 € 375

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (12)

1 día
lun 
03/09/12

lun 
03/09/12

6.028,15 €

611    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 12 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
2.180,10 €

625
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 11
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
84,79 €

640    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 12 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
179,01 €

664    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 7 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
196,84 €

674    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 4 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
297,80 €

705    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 4 1 día
lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
193,19 €

728
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

12
1 día

lun 

03/09/12

lun 

03/09/12
108,56 €

1447
   Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del 

aislamiento.
30 días

lun 

03/09/12

mar 

16/10/12
55.032,38 € 376

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del 
aislamiento.

30 días
lun 
03/09/12

mar 
16/10/12

55.032,38 €

1569    Sellado con masilla elástica en fachadas. Exterior 2 días
lun 

03/09/12

mar 

04/09/12
554,19 € 377

Imperm. Fachadas: juntas de dilatación 
estructura y fábricas sustentadas.

2 días
lun 
03/09/12

mar 
04/09/12

554,19 €
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1572    Banda en junta de dilatación de fachadas. 2 días
lun 

03/09/12

mar 

04/09/12
0,00 €

1626
   MONOCAPA e15mm Cotegran 

RPL/Raspado.labrado.ocre 22; Malla FV; DIT nº420
15 días

lun 

03/09/12

vie 

21/09/12
60.922,15 € 378

Monocapa e15mm Cotegran RPL/ Raspado 
labrado.ocre 22; Malla FV; DIT nº420

15 días
lun 
03/09/12

vie 
21/09/12

60.922,15 €

1907
   Extracción de microprobetas de mortero. 

Compresión simple
5 días

lun 

03/09/12

vie 

07/09/12
753,92 € 379

Extracción de microprobetas de mortero. 
Compresión simple

5 días
lun 
03/09/12

vie 
07/09/12

753,92 €

1257
   Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; 

SEC.600x160cm, h140
4 días

mar 

04/09/12

vie 

07/09/12
2.819,12 € 380

VENT: Sombreretes chimeneas de chapa 
galvanizada; SEC.600x160cm, h140

4 días
mar 
04/09/12

vie 
07/09/12

2.819,12 €

247
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
346,86 € 381

Alquiler mensual casetas de obra (12) y grúas:
torre (6).

1 día
mié 
05/09/12

mié 
05/09/12

5.393,36 €

269
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
143,64 €

291
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
195,41 €

313
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
140,63 €

335
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
86,19 €

357    Alquiler mensual almacén químicos. 12 1 día
mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
75,23 €

379
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
59,72 €

401
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 12
1 día

mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
403,24 €

765    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 6 1 día
mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
1.971,22 €

781    Alquiler mes grúa torre 2, 1200 Kg, BLOQUE 2. 6 1 día
mié 

05/09/12

mié 

05/09/12
1.971,22 €

1568
   Sellado con masilla elástica. Losas y muros 

contención interior garajes.
2 días

mié 

05/09/12

jue 

06/09/12
746,46 € 382

Sellado masiilla elástica juntas muros y suelo 
garajes. Banda de caucho en juntas ciment.

2 días
mié 
05/09/12

jue 
06/09/12

746,46 €

1613
   Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de 

drenaje.
3 días

mié 

05/09/12

vie 

07/09/12
40.112,75 € 383

Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa 
de drenaje.

3 días
mié 
05/09/12

vie 
07/09/12

40.112,75 €

1663
   Solera C-2, Mortero cuarzo color e10cm HA-

30/B/20/IIa; ME 15x15, Ø 5 mm
6 días

jue 

06/09/12

jue 

13/09/12
19.278,48 € 384

Solera C:2, Mortero cuarzo color e10cm. 
Juntas de suelo de poliestireno e10mm

6 días
jue 
06/09/12

jue 
13/09/12

19.874,34 €

1664
   Junta de pavimento de hormigón, soleras C-2, 

poliestireno e10mm
1 día

jue 

06/09/12

jue 

06/09/12
595,86 €

955
   Cargaderos metálicos en fábricas 2L 100x10 + 

pletinas, 10 kg/m
6 días

vie 

07/09/12

vie 

14/09/12
569,45 € 385

Cargaderos metálicos y de viguetas T:18 para 
tabiques de ladrillo

6 días
vie 
07/09/12

vie 
14/09/12

1.155,49 €

1059    CARGADERO/1,2 m VIGUETA T-18 2 días
vie 

07/09/12

lun 

10/09/12
362,66 €
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1060    CARGADERO/2,4 m VIGUETA T-18 2 días
vie 

07/09/12

lun 

10/09/12
223,38 €

1571    Banda en junta de dilatación de losas. 2 días
vie 

07/09/12

lun 

10/09/12
0,00 €

Comienzo: lun 10/09/12 - dom 16/09/12 6d
lun 

10/09/12

jue 

20/09/12
13.922,76 € Comienzo: lun 10/09/12 � dom 16/09/12 6d

lun 

10/09/12

vie 

21/09/12
13.922,76 €

741    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día
lun 

10/09/12

lun 

10/09/12
546,12 € 386 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día

lun 
10/09/12

lun 
10/09/12

546,12 €

757    Desmontaje grúa- torre 2. BLOQUE 2 2 días
lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
2.222,63 € 387

Desmontaje y retirada grúa: torre 2. BLOQUE 
2.

2 días
lun 
10/09/12

mar 
11/09/12

      2.796,21 € 

784    Transporte/ Retirada Grúa-Torre 2. BLOQUE 2 2 días
lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
573,58 €

1252
   Marcos para rejilla interior rectangular de acero 

galvanizado. Ventilación garajes.
2 días

lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
0,00 €

1253
   Marcos boca extracción, higrorregulable, paredes 

y techos. Cuartos húmedos.
2 días

lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
0,00 €

1254
   Marcos para rejillas interiores aluminio, lamas 

horizontales fijas. (Ventilación)
2 días

lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
0,00 €

1255
   Sombreretes dinámicos y estáticos. Metálicos/ 

prefabricados hormigón.
4 días

lun 

10/09/12

jue 

13/09/12
0,00 € 388

VENT: Marcos para rejillas interiores y bocas 
de extracción. Sombreretes prefabricados.

4 días
lun 
10/09/12

jue 
13/09/12

                   :   € 

1849    Inspección visual sobre una unión soldada. 5 1 día
lun 

10/09/12

lun 

10/09/12
132,01 €

1858
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 5
1 día

lun 

10/09/12

lun 

10/09/12
74,79 € 389 Inspección de soldaduras (5) 1 día

lun 
10/09/12

lun 
10/09/12

329,36 €

1867
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 5
1 día

lun 

10/09/12

lun 

10/09/12
122,56 €

1938
   Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa 

perimetral.
2 días

lun 

10/09/12

mar 

11/09/12
307,90 € 390

Riego cubierta curva de zinc, hastiales y 
cornisa perimetral.

2 días
lun 
10/09/12

mar 
11/09/12

307,90 €

1913    Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio 5 días
mié 

12/09/12

mié 

19/09/12
4.584,48 € 391    Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio 5 días

mié 
12/09/12

mié 
19/09/12

4.584,48 €

1122    Montantes con bridas a la superficie de la pared. 6 días
jue 

13/09/12

jue 

20/09/12
0,00 € 392

Agua fría y A.C.S: Montantes sujección con 
bridas a pared del patinillo.

6 días
jue 
13/09/12

jue 
20/09/12

                 :   € 

1169
   Montantes A.C.S. con bridas a la superficie de la 

pared.
6 días

jue 

13/09/12

jue 

20/09/12
0,00 €

961
   Escalera metálica de mantenimiento acceso 

cubierta curva de zinc, acero galv. S 275 JR.
1 día

vie 

14/09/12

vie 

14/09/12
2.516,75 € 393

Escalera metálica de mantenimiento acceso 
cubierta curva de zinc, acero galv. S 275 JR.

1 día
vie 
14/09/12

vie 
14/09/12

2.516,75 €

1217
   Armario para dispositivos de regulación del 

caudal y presión.
4 días

vie 

14/09/12

mié 

19/09/12
0,00 € 394

GAS: Armario para dispositivos de regulación 
del caudal y presión.

4 días
vie 
14/09/12

mié 
19/09/12

0,00 €

1544
   Lámina antibibración caucho e.2cm. Carga 

máxima a compresión 4,0 kg/cm².
1 día

vie 

14/09/12

vie 

14/09/12
495,00 €
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1643
   Bancadas para apoyo de maquinaria. HA-

30/B/12/IIa. Hidrófugo. Mallazo.
2 días

vie 

14/09/12

lun 

17/09/12
853,74 € 395

Lámina caucho 2cm + Bancadas hormigón 
hidrófugo para apoyo de maquinaria.

2 días
vie 
14/09/12

lun 
17/09/12

1.348,74 €

1665
   Sellado juntas soleras C-2, pav.hormigón. 

M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm
4 días

vie 

14/09/12

mié 

19/09/12
1.493,20 € 396

Sellado juntas soleras C:2, pav.hormigón. 
M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm

4 días
vie 
14/09/12

mié 
19/09/12

1.493,20 €

Comienzo: lun 17/09/12 - dom 23/09/12 9d
lun 

17/09/12

mié 

03/10/12
69.083,59 € Comienzo: lun 10/09/12 � dom 16/09/12 6d

lun 

10/09/12

vie 

21/09/12
69.083,59 €

742    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 3 1 día
lun 

17/09/12

lun 

17/09/12
546,12 € 397    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día

lun 
17/09/12

lun 
17/09/12

546,12 €

1819
   Lotes ME. Sec.Med.Equiv. C.Geomt. Dobl-Desd y 

Carga de despegue. 4
1 día

lun 

17/09/12

lun 

17/09/12
109,08 € 398

Ensayos malla electrosoldada: geometría, 
mecánicas, doblado:desdobl, despegue. 4

1 día
lun 
17/09/12

lun 
17/09/12

151,64 €

1824
   Malla electrosoldada. Caract. mecánicas/ cada 

diámetro 4
1 día

lun 

17/09/12

lun 

17/09/12
42,56 €

1196
   Bomba de calor reversible aire-agua. Instalación 

exterior.
2 días

mar 

18/09/12

mié 

19/09/12
0,00 € 399

Bomba de calor reversible aire:agua. 
Instalación exterior.

2 días
mar 
18/09/12

mié 
19/09/12

0,00 €

1543
   Pastilla antibibración de caucho espesor 25- 35 

cm. Carga máxima 500 kg/ud.
1 día

mar 

18/09/12

mar 

18/09/12
219,96 €

1545
   Amortiguador metálico de 2 muelles atornillado a 

bancada. Carga máx 1000 Kg.
2 días

mar 

18/09/12

mié 

19/09/12
3.165,12 € 400

Pastillas caucho 500 Kg/Ud + Amortiguadores 
de muelles metálico 1000 kg/Ud

2 días
mar 
18/09/12

mié 
19/09/12

3.385,08 €

1592
   Lámina autoptrotegida gránulo mineral. 

Vierteaguas cornisa y umbrales de piedra.
2 días

mié 

19/09/12

vie 

21/09/12
1.746,02 € 401

Lámina autoptrotegida gránulo mineral. 
Vierteaguas cornisa y umbrales de piedra.

2 días
mié 
19/09/12

vie 
21/09/12

1.746,02 €

1164
   Caldera a gas colectiva, de baja temperatura, de 

pie, de hierro fundido.
2 días

jue 

20/09/12

vie 

21/09/12
0,00 € 402

Caldera colectiva a gas + Refrigerador aire:
agua + Batería de contadores gas natural

2 días
jue 
20/09/12

vie 
21/09/12

0,00 €

1197
   Refrigerador aire-agua. Insatalción exterior en 

cubierta.
2 días

jue 

20/09/12

vie 

21/09/12
0,00 €

1218
   Batería para contadores de gas natural. 

Cuarto/Armario Azotea
2 días

jue 

20/09/12

vie 

21/09/12
0,00 €

1473
   Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra 

natural según planos.
2 días

jue 

20/09/12

lun 

24/09/12
3.124,04 € 403

Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra 
natural según planos.

2 días
jue 
20/09/12

lun 
24/09/12

3.124,04 €

794    Alquiler/ MES andamio de fachada. 3 1 día
vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
17.797,17 € 404

Alquiler mesual andmios de fachada y 
plataformas motorizadas (3).

1 día
vie 
21/09/12

vie 
21/09/12

24.334,70 €

801    Alquiler/MES P. Motorizada Monomástil 3 1 día
vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
1.649,03 €

809    Alquiler/MES P. Motorizada Bimástil 3 1 día
vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
4.888,50 €

1123
   Tuberías de abastecimiento a colectores de 

cuartos húmedos.
5 días

vie 

21/09/12

jue 

27/09/12
0,00 € 405

Agua fría y caliente: Tuberías abastecimiento 
a colectores + Vaso de expansión A.C.S.

5 días
vie 
21/09/12

jue 
27/09/12

                 :   € 

1170
   Tuberías de A.C.S. a colectores de cuartos 

húmedos.
5 días

vie 

21/09/12

jue 

27/09/12
0,00 €

1171    Vaso de expansión para circuito de A.C.S. 2 días
vie 

21/09/12

lun 

24/09/12
0,00 €

Calendario de tareas.xlsx Tareas 52



Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

1475
   Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 

70 cm de anchura.
1 día

vie 

21/09/12

lun 

24/09/12
3.364,20 € 406

Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa 
ESTE, 70 cm de anchura.

1 día
vie 
21/09/12

lun 
24/09/12

3.364,20 €

1539
   PREMARCO ACERO GALVANIZADO. Puertas 

Cortafuegos
7 días

vie 

21/09/12

lun 

01/10/12
2.330,03 € 407

Recibido premarcos de acero galvanizado para 
puertas corta:fuegos.

7 días
vie 
21/09/12

lun 
01/10/12

2.330,03 €

1667
   TERRAZO.INTENSIVO/GR.MEDIO 40x40 cm, GRIS-

AZUL
9 días

vie 

21/09/12

mié 

03/10/12
29.220,52 € 408

TERRAZO uso intensivo, grano medio 40x40 
cm, GRIS:AZUL

9 días
vie 
21/09/12

mié 
03/10/12

29.220,52 €

1884
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 4
1 día

vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
206,75 €

1893
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 4
1 día

vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
159,16 € 409

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (4)

1 día
vie 
21/09/12

vie 
21/09/12

         881,24 € 

1902
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 4
1 día

vie 

21/09/12

vie 

21/09/12
515,33 €

Comienzo: lun 24/09/12 - dom 30/09/12 14d
lun 

24/09/12

lun 

15/10/12
150.305,27 € Comienzo: lun 24/09/12 � dom 30/09/12 10d

lun 

24/09/12

mié 

10/10/12
150.305,27 €

743    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 4 1 día
lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
546,12 € 410    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día

lun 
24/09/12

lun 
24/09/12

546,12 €

789    Desmontaje andamio de fachada 7 días
lun 

24/09/12

mar 

02/10/12
14.867,30 € 411

Desmontaje y retirada andamios de fachada y 
plataformas motorizadas

7 días
lun 
24/09/12

mar 
02/10/12

24.084,40 €

802    Desmontaje P. Motorizada Monomástil 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
1.924,69 €

803    Retirada/Transporte P. Motorizada Monomástil 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
769,87 €

810    Desmontaje P. Motorizada Bimástil 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
4.811,72 €

811    Retirada/Transporte P. Motorizada Bimástil 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
1.710,82 €

1161
   Tubería de acometida o llenado de equipos de 

A.C.S.
1 día

lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
0,00 €

1163
   Termoacumulador a gas natural integrable en 

instalación solar térmica para producción ACS.
1 día

lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
0,00 €

1165    Acumulador para A.C.S 1 día
lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
0,00 €

1198
   Bomba de calor reversible aire-aire compacto de 

cubierta 
2 días

lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
0,00 € 412

Bomba de calor reversible aire:aire compacto 
de cubierta 

2 días lun 24/09/12mar 25/09/12 :  €              

1219
   Tubería gas montante individual de la instalación 

común.
2 días

lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
0,00 € 413

ACS: Termoacumulador a gas. Acumuladores 
ACS y climat. Montante común gas natural.

2 días lun 24/09/12mar 25/09/12 :  €              

1310
   Armario de registro enlace inferior, de poliéster 

reforzado fibra vidrio.
2 días

lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
0,00 € 414

ICT: Armario de registro enlace inferior, de 
poliester reforzado de fibra de vidrio.

2 días
lun 
24/09/12

mar 
25/09/12

                 :   € 

1456
   Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX 

SQ10. RPT. VENTANAS
14 días

lun 

24/09/12

lun 

15/10/12
115.435,67 € 415

   Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. 
INOX SQ10. RPT. VENTANAS

14 días
lun 
24/09/12

lun 
15/10/12

115.435,67 €
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1474    Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje). 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
2.069,61 € 416 Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje). 2 días

lun 
24/09/12

mar 
25/09/12

2.069,61 €

1850    Inspección visual sobre una unión soldada. 6 1 día
lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
132,01 €

1859
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 6
1 día

lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
74,79 €

1868
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 6
1 día

lun 

24/09/12

lun 

24/09/12
122,56 €

1925    Muros de fachada. Simulación de lluvia 2 días
lun 

24/09/12

mar 

25/09/12
562,20 € 417

Inspección de soldaduras (6). Simulación de 
lluvia fachada: hoja exterior de ladrillo hueco.

2 días
lun 
24/09/12

mar 
25/09/12

891,56 €

1162
   Tubería A.C.S. con grifo para vaciado en sumidero 

próximo.
1 día

mar 

25/09/12

mar 

25/09/12
0,00 €

1166    Acumulador para climatización. 1 día
mar 

25/09/12

mar 

25/09/12
0,00 €

1167
   Captadores solares térmicos para instalación 

colectiva en cubiertas.
6 días

mié 

26/09/12

mié 

03/10/12
0,00 € 418

ACS, SOLAR: Captadores solares térmicos 
para instalación colectiva en cubiertas.

6 días
mié 
26/09/12

mié 
03/10/12

                 :   € 

1220
   Tubería gas para instalación común. Colocación 

superficial sin vaina.
10 días

mié 

26/09/12

mié 

10/10/12
0,00 € 419

GAS: Tuberías sin vaina, colectores para 
derivación, unión roscada y manómetro.

10 días
mié 
26/09/12

mié 
10/10/12

                 :   € 

1222
   Colector para derivaciones, unión roscada y 

manómetro.
2 días

mié 

26/09/12

jue 

27/09/12
0,00 €

1311
   Canalización de enlace inferior superficial. PVC 

rígido roscable, gris.
1 día

mié 

26/09/12

mié 

26/09/12
0,00 € 420

ICT:  Canalización enlace inferior PVC 
rígido, RITI en armario empotrado, 20 PAU.

3 días
mié 
26/09/12

vie 
28/09/12

                 :   € 

1480

   Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 

10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación 

anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.

5 días
mié 

26/09/12

mar 

02/10/12
7.277,91 € 421

Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 
10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación 
anticorrosiva. Atornillado a piedra y 
hormigón.

5 días
mié 
26/09/12

mar 
02/10/12

7.277,91 €

1314
   Equipamiento completo para RITI en armario 

empotrado, 20 PAU.
2 días

jue 

27/09/12

vie 

28/09/12
0,00 €

1172
   Llaves de paso y colectores para A.C.S en caja de 

registro.
4 días

vie 

28/09/12

mié 

03/10/12
0,00 €

1173
   Tuberías de A.C.S y llave de paso en interior de 

cuartos húmedos.
10 días

vie 

28/09/12

lun 

15/10/12
0,00 € 422

ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, 
tuberías y llaves de corte en cuartos húmedos.

10 días
vie 
28/09/12

lun 
15/10/12

                 :   € 

Comienzo: lun 01/10/12 - dom 07/10/12 20d
lun 

01/10/12

mié 

31/10/12
167.040,85 € Comienzo: lun 01/10/12 � dom 07/10/12 35d

lun 

01/10/12

jue 

22/11/12
167.040,85 €

202    Conjunto de equipos de protección individual. 13 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
58,86 € 423 S&S. EPIs y señales (13) 1 día

lun 
01/10/12

lun 
01/10/12

107,96 €

443
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
6,55 €

465
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
6,55 €

487
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
6,55 €
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509
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
8,27 €

531
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
21,18 €

589
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
2.787,86 € 424

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (13)

1 día
lun 
01/10/12

lun 
01/10/12

6.776,20 €

612    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 13 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
2.180,10 €

626
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 12
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
84,80 €

641    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 13 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
179,02 €

675    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 5 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
297,80 €

695
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 7
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
162,45 €

706    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 5 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
193,19 €

729
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

13
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
108,56 €

744    Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 5 1 día
lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
546,12 €

749
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 4
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
236,30 €

787    Retirada andamio de fachada 2 días
lun 

01/10/12

mar 

02/10/12
3.366,69 € 425

Final transporte y retirada andamio de 
fachada.

2 días
lun 
01/10/12

mar 
02/10/12

3.366,69 €

1312
   Armario de registro enlace superior de plancha 

de acero + aislamiento.
2 días

lun 

01/10/12

mar 

02/10/12
0,00 € 426

ICT: Armario de registro enlace superior de 
plancha de acero + aislamiento.

2 días
lun 
01/10/12

mar 
02/10/12

0,00 €

1340
   Punto de interconexión. Conectores RJ45. 

Armario poliester reforzado.
1 día

lun 

01/10/12

lun 

01/10/12
0,00 € 427

AUDIO: Interconex, arm. poliester conectores 
RJ45. Distribución, cuadros secund. 10 pares.

5 días
lun 
01/10/12

vie 
05/10/12

0,00 €

1181
   Conductos circulares de acero inoxidable mate. 

Instalacion vista.
10 días

mar 

02/10/12

mié 

17/10/12
0,00 € 428

CLIMA. Conductos circulares y piezas 
especiales. Acero inox. mate, instalación vista.

10 días
mar 
02/10/12

mié 
17/10/12

0,00 €

1182
   Piezas especiales de conductos circulares de 

acero.
4 días

mar 

02/10/12

vie 

05/10/12
0,00 €

1183
   Conductos climatización de chapa de acero 

galvanizado. Panel F. Vidrio
20 días

mar 

02/10/12

mié 

31/10/12
0,00 € 429

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero 
y paneles fibra de vidrio

20 días
mar 
02/10/12

mié 
31/10/12

                 :   € 

1184
   Piezas especiales. Conductos de chapa acero 

galvanizado. Panel F. Vidrio.
10 días

mar 

02/10/12

mié 

17/10/12
0,00 €

1341
   Punto de distribución, segregación 10 pares en 

cuadro secundario.
4 días

mar 

02/10/12

vie 

05/10/12
0,00 €
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1313
   Canalización de enlace superior superficial. PVC 

rígido roscable gris.
1 día

mié 

03/10/12

mié 

03/10/12
0,00 € 430

ICT: Canalización de enlace superior 
superficial. PVC rígido roscable gris.

1 día
mié 
03/10/12

mié 
03/10/12

                 :   € 

1587    Imperm. S/ESPACIOS NO HABIT. LBM(SBS)/CS 14 días
mié 

03/10/12

mié 

24/10/12
17.262,21 € 431

Imperm. sobre espacios no habitables. 
LBM(SBS) + CS + Protección 2cm mortero.

14 días
mié 
03/10/12

mié 
24/10/12

17.262,21 €

1607
   C-7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. 

público. Acceso sur. LBM (SBS)
2 días

mié 

03/10/12

jue 

04/10/12
2.354,94 € 432

C:7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. 
público. Acceso sur. LBM (SBS)

2 días
mié 
03/10/12

jue 
04/10/12

2.354,94 €

1608

   C-5 y C-6. Cubierta tradicional no ventilada. 

Coches/peatonal público. Monocapa mejorada 

LBM (SBS) + LO

15 días
mié 

03/10/12

jue 

25/10/12
32.263,32 € 433

C:5 y C:6. Cubierta tradicional no ventilada. 
Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO

15 días
mié 
03/10/12

jue 
25/10/12

32.263,32 €

1179
   Ventilador de impulsión conducto circular. 2 

velocidades. Trifásica
1 día

jue 

04/10/12

jue 

04/10/12
0,00 € 434 CLIMA: Ventiladores de impulsión en línea. 2 días

jue 
04/10/12

vie 
05/10/12

                 :   € 

1180
   Ventilador centrífugo en linea en conducto 

rectangular. Monofásica
2 días

jue 

04/10/12

vie 

05/10/12
0,00 €

1315
   Equipamiento completo para RITS en armario 

empotrado, hasta 20 PAU.
2 días

jue 

04/10/12

vie 

05/10/12
0,00 € 435

ICT: Equipamiento completo para RITS en 
armario empotrado, hasta 20 PAU.

2 días
jue 
04/10/12

vie 
05/10/12

0,00 €

1458    VENTANA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 6 días
jue 

04/10/12

lun 

15/10/12
61.660,70 € 436

Carpintería exterior aluminio: Ventana 
METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.

6 días
jue 
04/10/12

lun 
15/10/12

61.660,70 €

1486    Tabiques LH Doble e7cm CEM M-7,5 12 días
jue 

04/10/12

mar 

23/10/12
14.790,06 € 437 Tabiques LH Doble e7cm CEM M:7,5 12 días

jue 
04/10/12

mar 
23/10/12

14.790,06 €

248
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
346,86 € 438

Alquiler mensual casetas de obra. (13) y grúa:
torre bloque 1. (7)

1 día
vie 
05/10/12

vie 
05/10/12

3.422,14 €

270
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
143,64 €

292
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
195,41 €

314
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
140,63 €

336
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
86,19 €

358    Alquiler mensual almacén químicos. 13 1 día
vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
75,23 €

380
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
59,72 €

402
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 13
1 día

vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
403,24 €

766    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 7 1 día
vie 

05/10/12

vie 

05/10/12
1.971,22 €

1457
   Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX 

SQ10. RPT. PUERTAS
4 días

vie 

05/10/12

jue 

11/10/12
25.036,63 € 439

Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. 
INOX SQ10. RPT. PUERTAS

4 días
vie 
05/10/12

jue 
11/10/12

25.036,63 €

Comienzo: lun 08/10/12 - dom 14/10/12 12d
lun 

08/10/12

lun 

29/10/12
659,45 € Comienzo: lun 08/10/12 � dom 14/10/12 12d

lun 

08/10/12

lun 

29/10/12
659,45 €
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1317
   Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC 

roscable gris. Patinillo 
4 días

lun 

08/10/12

lun 

15/10/12
0,00 € 440

ICT: Canalización principal. 6 Tubos rígidos 
PVC roscable gris. Patinillo 

4 días
lun 
08/10/12

lun 
15/10/12

0,00 €

1327    Mástil para fijación de antenas 2 días
lun 

08/10/12

mié 

10/10/12
0,00 € 441

AV: Mástiles para fijación de antenas, cable 
de pares de cobre multipar.

2 días
lun 
08/10/12

mié 
10/10/12

0,00 €

1342    Cables de pares de cobre. Multipar. 8 días
lun 

08/10/12

vie 

19/10/12
0,00 €

1851    Inspección visual sobre una unión soldada. 7 1 día
lun 

08/10/12

lun 

08/10/12
132,01 € 442 Inspección de soldaduras (7). 1 día

lun 
08/10/12

lun 
08/10/12

329,36 €

1860
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 7
1 día

lun 

08/10/12

lun 

08/10/12
74,79 €

1869
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 7
1 día

lun 

08/10/12

lun 

08/10/12
122,56 €

1221
   Tubería gas para instalación común. Empotrada 

con vaina.
5 días

jue 

11/10/12

jue 

18/10/12
0,00 € 443

GAS: Tubería gas para instalación común. 
Empotrada con vaina.

5 días
jue 
11/10/12

jue 
18/10/12

0,00 €

1328
   Antenas señal terrestre. Radio FM. Radio digital 

DAB. Televisión UHF.
2 días

jue 

11/10/12

lun 

15/10/12
0,00 € 444

AV:  Antenas señal terrestre. Radio FM. 
Radio digital DAB. Televisión UHF.

2 días
jue 
11/10/12

lun 
15/10/12

0,00 €

1355    Sistema pararrayos de punta Franklin. 12 días
jue 

11/10/12

lun 

29/10/12
0,00 € 445

RAYO:    Sistema pararrayos de punta 
Franklin.

12 días
jue 
11/10/12

lun 
29/10/12

0,00 €

1722
   Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y 

grupo de vientos de sujección.
2 días

jue 

11/10/12

lun 

15/10/12
330,09 € 446

   Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 
mm y grupo de vientos de sujección.

2 días
jue 
11/10/12

lun 
15/10/12

330,09 €

Comienzo: lun 15/10/12 - dom 21/10/12 18d
lun 

15/10/12

vie 

09/11/12
271.276,35 € Comienzo: lun 15/10/12 � dom 21/10/12 18d

lun 

15/10/12

vie 

09/11/12
271.276,35 €

1459    PUERTA METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT. 2 días
lun 

15/10/12

mar 

16/10/12
31.834,50 € 447

Puertas y mallorquinas exteriores de aluminio 
y acero. Puertas seccionales de garaje :1

4 días
lun 
15/10/12

jue 
18/10/12

50.475,66 €

1462    CERR. AC. LAMIN. GALVANIZADO Y LAC. HORNO 1 día
lun 

15/10/12

lun 

15/10/12
3.403,39 €

1463
   PTA. SECCIONAL H.L. 3,90x2,80 AUT. LACAD. RAL 

CARP. EXT.
2 días

lun 

15/10/12

mar 

16/10/12
1.852,89 €

1318
   Armario registro secundario, poliéster reforzado 

con fibra vidrio. 
2 días

mar 

16/10/12

mié 

17/10/12
0,00 € 448

ICT: Armario registro secundario, poliéster 
reforzado con fibra vidrio. 

2 días
mar 
16/10/12

mié 
17/10/12

0,00 €

1329
   Antena parabólica Off-Set fija, para recpción de 

emisiones de satélite. 
1 día

mar 

16/10/12

mar 

16/10/12
0,00 € 449

AV: Cable exterior coaxial. Antena parabólica 
recepción satélite. Amplificador sobre mástil.

3 días
mar 
16/10/12

jue 
18/10/12

0,00 €

1461
   BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. 

LAMA 40.
18 días

mar 

16/10/12

vie 

09/11/12
155.111,40 € 450

Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA 
FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.

18 días
mar 
16/10/12

vie 
09/11/12

155.111,40 €

1467
   CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 

16/3+3 Stadip incoloro)
11 días

mar 

16/10/12

mar 

30/10/12
53.664,98 € 451

Vidrio exterior: CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio 
Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro)

11 días
mar 
16/10/12

mar 
30/10/12

53.664,98 €

1330    Amplificador sobre mástil, de 3 entradas. 1 día
mié 

17/10/12

mié 

17/10/12
0,00 €

1334
   Exterior: Cable coaxial de cobre, cubierta de 

polietileno PE.
2 días

mié 

17/10/12

jue 

18/10/12
0,00 €
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1450    Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada 8 días
mié 

17/10/12

vie 

26/10/12
11.408,28 € 452 Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada 8 días

mié 
17/10/12

vie 
26/10/12

11.408,28 €

1460
   PUERTA MALLORQUINA METRA NC 65 STH. INOX 

SQ10. RPT.
1 día

mié 

17/10/12

mié 

17/10/12
11.831,60 €

1464
   PTA. SECCIONAL H.L. 2,75x2,80 AUT. LACAD. RAL 

CARP. EXT.
2 días

mié 

17/10/12

jue 

18/10/12
1.553,28 €

1471
   X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano 

50 mm, carpintería exterior.
1 día

mié 

17/10/12

mié 

17/10/12
616,03 € 453

X. Panel sandwich aluminio, aislante 
poliuretano 50 mm, carpintería exterior.

1 día
mié 
17/10/12

mié 
17/10/12

616,03 €

1185    Tubo flexible conexiónes L<1,5 m 2 días
jue 

18/10/12

vie 

19/10/12
0,00 €

1188    Piezas de conexión de toberas o multitobera. 1 día
jue 

18/10/12

jue 

18/10/12
0,00 €

1189
   Premarcos rejillas de retorno,aluminio. Sin 

mecanismos de regulación del caudal.
4 días

jue 

18/10/12

mar 

23/10/12
0,00 € 454

CLIMA: Tubo flexible L< 1,5m. + Toberas en 
conductos vistos, premarcos de rejillas

4 días
jue 
18/10/12

mar 
23/10/12

0,00 €

1190
   Compuerta rectangular de regulación del caudal 

de aire.
2 días

jue 

18/10/12

vie 

19/10/12
0,00 € 455

CLIMA: Compuertas regulación y 
sobrepresión. Reguladores del caudal de aire

2 días
jue 
18/10/12

vie 
19/10/12

0,00 €

1191
   Regulador de caudal de aire para sistema de 

caudal de aire variable
2 días

jue 

18/10/12

vie 

19/10/12
0,00 €

1192    Compuerta de sobrepresión oculta. 1 día
jue 

18/10/12

jue 

18/10/12
0,00 €

1193    Silenciadores en conducto circular o rectángular. 1 día
jue 

18/10/12

jue 

18/10/12
0,00 €

1194
   Recuperador de calor aire-aire, con batería de 

aire caliente. Horizontal
2 días

jue 

18/10/12

vie 

19/10/12
0,00 € 456

CLIMA: Silenciadores, Recuperador de calor 
aire:aire con baterías de aire caliente.

2 días
jue 
18/10/12

vie 
19/10/12

0,00 €

1319
   Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º 

comunitario planta. 8 PAU.
6 días

jue 

18/10/12

jue 

25/10/12
0,00 € 457

ICT: Canal protectora de PVC rígido. Tramo 
2º comunitario planta. 8 PAU.

6 días
jue 
18/10/12

jue 
25/10/12

0,00 €

1332
   Punto de interconexión de cables coaxiales. 

Armario de poliester FV.
1 día

jue 

18/10/12

jue 

18/10/12
0,00 € 458

AV: Armario poliester FV interconex. cables 
coaxiales. Equipo de cabecera, 
amplificadores.

2 días
jue 
18/10/12

vie 
19/10/12

0,00 €

1223
   Cable unipolar para central de detección de gas 

natural y sirenas de alarma.
6 días

vie 

19/10/12

vie 

26/10/12
0,00 € 459

GAS: Cable unipolar para central de detección 
de gas natural y sirenas de alarma

6 días
vie 
19/10/12

vie 
26/10/12

0,00 €

1331    Equipo de cabecera. Amplificadores 1 día
vie 

19/10/12

vie 

19/10/12
0,00 €

1335
   Instalación Interior: Cable coaxial de cobre 

cubierta PVC LSFH libre halógenos.
12 días

vie 

19/10/12

mar 

06/11/12
0,00 € 460

AV: Instalación interior de cable coaxial de 
cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.

12 días
vie 
19/10/12

mar 
06/11/12

0,00 €

Comienzo: lun 22/10/12 - dom 28/10/12 41d
lun 

22/10/12

vie 

21/12/12
89.794,71 € Comienzo: lun 22/10/12 � dom 28/10/12 41d

lun 

22/10/12

vie 

21/12/12
89.794,71 €

1186
   Premarcos y mecanismo de regulación de caudal 

en rejillas de impulsión. (Ladrillo)
4 días

lun 

22/10/12

jue 

25/10/12
0,00 € 461

CLIMA: Premarcos y regulador caudal rejillas 
de impulsión recibidos en pared de ladrillo.

4 días
lun 
22/10/12

jue 
25/10/12

                 :   € 

1333
   Amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno 

activa, vía directa.
1 día

lun 

22/10/12

lun 

22/10/12
0,00 €
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1343
   Roseta de terminación de red de dispersión. RJ45 

hembra 8 contact.
4 días

lun 

22/10/12

jue 

25/10/12
0,00 € 462

AV:  Amplificador de 5:862 MHz con vía 
directa. Roseta de terminación RJ45

4 días
lun 
22/10/12

jue 
25/10/12

                 :   € 

1852    Inspección visual sobre una unión soldada. 8 1 día
lun 

22/10/12

lun 

22/10/12
132,02 € 463 Inspección de soldaduras (8). 1 día

lun 
22/10/12

lun 
22/10/12

         329,38 € 

1861
   Imperfecciones superficiales mediante particulas 

magnéticas/ líquidos penetrantes. 8
1 día

lun 

22/10/12

lun 

22/10/12
74,79 €

1870
   Defectos internos. Radiografía con película de 

10x40 cm/ Ultrasonidos. 8
1 día

lun 

22/10/12

lun 

22/10/12
122,57 €

1105
   Derivaciones individuales empotradas y 

conexiones a bote sifónico sobre forjado.
10 días

mié 

24/10/12

mié 

07/11/12
0,00 € 464

FONT: Derivaciones individuales empotradas 
a bote sifónico sobre forjado.

10 días
mié 
24/10/12

mié 
07/11/12

                 :   € 

1485    Tabiques LH doble 1/2p a soga M-7,5 41 días
mié 

24/10/12

vie 

21/12/12
87.117,07 € 465 Tabiques LH doble 1/2p a soga M:7,5 41 días

mié 
24/10/12

vie 
21/12/12

    87.117,07 € 

1931
   Inundación C-7 B1 y C-7a. B2. Accesos exteriores 

(Quintana).
4 días

jue 

25/10/12

mar 

30/10/12
609,96 € 466

Inundación cubiertas de niveles inferiores en 
accesos al edificio.

4 días
jue 
25/10/12

mar 
30/10/12

      1.219,92 € 

1932
   Inundación C-5.a. Bloque 2. Acceso NORTE del 

pabellón
4 días

jue 

25/10/12

mar 

30/10/12
203,32 €

1933
   Inundación C-6a. Embarque rampa -1 de acceso 

al pabellón (noroeste)
4 días

jue 

25/10/12

mar 

30/10/12
203,32 €

1934
   Inundación Rellano 2ª planta de la escalera 

exterior 3. Bloque 1
4 días

jue 

25/10/12

mar 

30/10/12
203,32 €

1156
   Sellado penetr: Panel rígido de lana de roca no 

revestido + Pasta ignífuga blanca.
4 días

vie 

26/10/12

mié 

31/10/12
0,00 € 467

FUEGO: Panel rígido de lana de roca no 
revestido + Pasta ignífuga blanca sellado

4 días
vie 
26/10/12

mié 
31/10/12

                 :   € 

1187
   Plenum de conexión difusores de aluminio en 

falsos techos.
2 días

vie 

26/10/12

lun 

29/10/12
0,00 € 468

CLIMA: Plenum de conexión difusores de 
aluminio en falsos techos.

2 días
vie 
26/10/12

lun 
29/10/12

                 :   € 

1285
   Caja de protección y medida con contador 

monofásico. Hornacina.
2 días

vie 

26/10/12

lun 

29/10/12
0,00 €

1290
   Derivaciones individuales monofásicas y 

trifásicas, PVC rígido blind. c/planta.
10 días

vie 

26/10/12

vie 

09/11/12
0,00 € 469

ELEC: C.P. Contador y derivaciones indiv. 
monofásicas y trifásicas, PVC blind. c/planta.

10 días
vie 
26/10/12

vie 
09/11/12

                 :   € 

1320
   Caja reg. de paso tipo A, poliéster reforzado, de 

360x360x120 mm. 
2 días

vie 

26/10/12

lun 

29/10/12
0,00 € 470

ICT: Caja de registro, de paso tipo A, poliéster 
reforzado, de 360x360x120 mm. 

2 días
vie 
26/10/12

lun 
29/10/12

                 :   € 

1344
   Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, 

conectores hembra RJ45
2 días vie 26/10/12lun 29/10/12 0,00 € 471

AV: Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 
salidas, conectores hembra RJ45

2 días vie 26/10/12lun 29/10/12 :  €              

1885
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 5
1 día

vie 

26/10/12

vie 

26/10/12
206,75 € 472

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (5)

1 día
vie 
26/10/12

vie 
26/10/12

         881,24 € 

1894
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 5
1 día vie 26/10/12vie 26/10/12 159,16 €

1903
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 5
1 día

vie 

26/10/12

vie 

26/10/12
515,33 €

1937
   Inundación C-5, Terraza del gimnasio en planta 

baja
4 días

vie 

26/10/12

mié 

31/10/12
247,10 € 473

Inundación C:5, Terraza planta baja 
(Gimnasio)

4 días
vie 
26/10/12

mié 
31/10/12

247,10 €
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Comienzo: lun 29/10/12 - dom 04/11/12 15d
mar 

30/10/12

jue 

22/11/12
10.365,07 € Comienzo: lun 29/10/12 � dom 04/11/12 15d

lun 

29/10/12

jue 

22/11/12
10.365,07 €

1286
   Caja general de protección, con bornes de 

conexión y bases unipolares para colocar fusibles 
2 días

mar 

30/10/12

mié 

31/10/12
0,00 € 474

ELEC: C.G.P. con bornes de conexión y bases 
unipolares para colocar fusibles.

2 días
mar 
30/10/12

mié 
31/10/12

0,00 €

1321
   2 Cajas de plástico comunicadas entre sí, una 

STDP y TBA, otra RTV.
4 días

mar 

30/10/12

lun 

05/11/12
0,00 € 475

ICT: Dos cajas de plástico comunicadas entre 
sí, una STDP y TBA, otra RTV.

4 días
mar 
30/10/12

lun 
05/11/12

0,00 €

1345
   Cable pares cobre. Tomas usuario simples y 

dobles. Tapa blanca gama media.
4 días

mar 

30/10/12

lun 

05/11/12
0,00 € 476

AV: Cable pares cobre, tomas teléfono 
simples y dobles. Tapa blanca gama media.

4 días
mar 
30/10/12

lun 
05/11/12

0,00 €

1356
   Sistema interno de protección contra 

sobretensiones.
7 días

mar 

30/10/12

jue 

08/11/12
0,00 € 477

RAYO:  Sistema interno de protección contra 
sobretensiones.

7 días
mar 
30/10/12

jue 
08/11/12

0,00 €

1466
   CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 6/Aire 

16/Satinovo 6)
1 día mié 31/10/12mié 31/10/122.988,25 € 478

Vidrio exterior:  CLMA. CLIMALIT control 
solar (Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6)

1 día mié 31/10/12mié 31/10/12 2.988,25 €

203    Conjunto de equipos de protección individual. 14 1 día vie 02/11/12vie 02/11/12 58,86 € 479
EPIs (14), Reposición botiquín (2), Señales 
(14).

1 día vie 02/11/12vie 02/11/12 147,23 €

215
   Reposición de material de botiquín de urgencia 

en caseta de obra. 2
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
39,26 €

444
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
6,55 €

466
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
6,55 €

488
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
6,55 €

510
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
8,28 €

532
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
21,18 €

590
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
2.787,86 € 480

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 14

1 día
vie 
02/11/12

vie 
02/11/12

6.185,63 €

613    Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 14 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
2.180,09 €

627
   Trans.Contenedor 7 m³. HIERRO, ACERO, 

METALES. 13
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
84,80 €

642    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 14 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
179,02 €

665    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 8 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
196,84 €

676    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 6 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
297,80 €

686    Trans.Contenedor 7 m³. VÍDRIO. 1 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
157,47 €
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707    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 6 1 día
vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
193,19 €

730
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

14
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
108,56 €

1153
   Manguito intumescente cortafuego alrededor de 

tubería.
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 € 481 FUEGO: Manguitos intumescentes (tuberías). 2 días

vie 
02/11/12

lun 
05/11/12

0,00 €

1175
   Cableado control centralizado agua caliente 

circuitos de climatización y ACS
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 €

1176
   Cable bus comunic. 1 par, 1 mm2. Control 

centralizado de planta para climatización.
5 días

vie 

02/11/12

jue 

08/11/12
0,00 €

1201
   Fancoil de techo, de cuatro tubos, con 

distribución por conductos.
10 días

vie 

02/11/12

jue 

15/11/12
0,00 € 482

CLIMA: cableado unipolar controles central, 
A.C.S y climatización. Fancoils techo 4 tubos.

10 días
vie 
02/11/12

jue 
15/11/12

                 :   € 

1226
   Abertura premarcos bocas de ventilación en 

interior de cuartos húmedos.
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 €

1229
   Conducto de chapa de acero galvanizado R. al 

fuego E600/120
15 días

vie 

02/11/12

jue 

22/11/12
0,00 € 483

VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos 
E600/120, compt. anti:retorno y corta:fuegos.

15 días
vie 
02/11/12

jue 
22/11/12

                 :   € 

1230
   Piezas especiales de conducto de chapa acero 

galvanizado E600/120
8 días

vie 

02/11/12

mar 

13/11/12
0,00 €

1233
   Compuertas antiretorno de chapa de acero 

galvanizado E600/120
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 €

1247
   Compuerta cortafuegos en linea a conducto 

rectangular ventilación.
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 €

1287
   Linea de alimentación desde C.G.P. a Armario de 

contadores
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 €

1288
   Cuarto/Armario para contadores. Interruptor 

general de 250 A.
2 días

vie 

02/11/12

lun 

05/11/12
0,00 € 484

ELEC: Armario para contadores + linea de 
alimentación desde C.G.P.

2 días
vie 
02/11/12

lun 
05/11/12

                 :   € 

1468
   CLS3MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 

16/3+3 Stadip/Satinovo)
1 día

vie 

02/11/12

vie 

02/11/12
1.043,96 € 485

Vidrio exterior: CLS3MA/CLIMALIT 
(Antelio templado 6/16/3+3 Stadip/Satinovo)

1 día
vie 
02/11/12

vie 
02/11/12

1.043,96 €

Comienzo: lun 05/11/12 - dom 11/11/12 10d
lun 

05/11/12

mié 

21/11/12
58.338,12 € Comienzo: lun 05/11/12 � dom 11/11/12 12d

lun 

05/11/12

mié 

21/11/12
58.338,12 €

249
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
346,86 € 486

Alquiler mensual de casetas de obra 14 y 
grúas torre 8.

1 día
lun 
05/11/12

lun 
05/11/12

3.422,14 €

271
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
143,64 €

293
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
195,41 €

315
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
140,63 €

337
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
86,19 €
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359    Alquiler mensual almacén químicos. 14 1 día
lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
75,23 €

381
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
59,72 €

403
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 14
1 día

lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
403,24 €

767    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 8 1 día
lun 

05/11/12

lun 

05/11/12
1.971,22 €

1469
   CLS6A/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 

16/6+6 Stadip incoloro)
2 días lun 05/11/12mar 06/11/128.782,04 € 487

Vidrio EXT: CLIMALIT. (Templa 6/16/6+6). 
CLS6A incoloro + CLS6MA satinado. 

3 días lun 05/11/12mié 07/11/12 10.169,66 €

1154
   Sellado de junta con masilla intumescente 

acrílica, secado rápido
6 días

mar 

06/11/12

mar 

13/11/12
0,00 € 488

FUEGO: Sellado de junta con masilla 
intumescente acrílica, secado rápido

6 días
mar 
06/11/12

mar 
13/11/12

                 :   € 

1248
   Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 

detectores, 15 sierenas.
6 días

mar 

06/11/12

mar 

13/11/12
0,00 € 489

VENT: Detección monóxido de carbono. 3 
zonas, 45 detectores, 15 sierenas.

6 días
mar 
06/11/12

mar 
13/11/12

                 :   € 

1297    Centro de transformación 10 días mar 06/11/12lun 19/11/12 0,00 € 490
ELEC: Centro de transformación. Batería de 
condensadores (trifásica).

10 días
mar 
06/11/12

lun 
19/11/12

                 :   € 

1299    Batería de condensadores. Alimentación trifásica 2 días mar 06/11/12mié 07/11/12 0,00 €

1322
   Canalización interior de usuario. Tubo PVC 

flexible reforzado
8 días

mar 

06/11/12

jue 

15/11/12
0,00 € 491

ICT: Canalización interior de usuario (PAU). 
Tubo PVC flexible reforzado

8 días
mar 
06/11/12

jue 
15/11/12

0,00 €

1352
   Canalización, cajas empotrar megafonía. PVC 

corrugado, cable trenzado.
9 días

mar 

06/11/12

vie 

16/11/12
0,00 € 492

MEGAFONÍA: Canalización y cableado 
megafonía. PVC corrugado y cable trenzado.

9 días
mar 
06/11/12

vie 
16/11/12

0,00 €

1336
   Derivador de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones, 

conectores tipo "F". 
2 días

mié 

07/11/12

jue 

08/11/12
0,00 € 493

AV: Red cables coaxial. Derivador 5:1000 
MHz, de 2 derivaciones., conectores tipo "F". 

4 días
mié 
07/11/12

lun 
12/11/12

0,00 €

1470
   CLS6MA/CLIMALIT (Antelio TEMPLADO 6/Aire 

16/6+6 STADIP/SATINOVO)
1 día

mié 

07/11/12

mié 

07/11/12
1.387,62 €

1107
   Bomba sumergible doble (principal + reserva), 

potencia nominal del motor de 1,7 Kw. 
2 días

jue 

08/11/12

vie 

09/11/12
0,00 € 494

EVAC: Bomba sumergible doble (principal + 
reserva), potencia nominal del motor 1,7 Kw. 

2 días
jue 
08/11/12

vie 
09/11/12

0,00 €

1124
   Llaves de paso y colectores de agua fría en caja 

de registro
4 días

jue 

08/11/12

mar 

13/11/12
0,00 €

1125
   Instalación interior con llave de paso en cuartos 

húmedos.
10 días

jue 

08/11/12

mié 

21/11/12
0,00 € 495

FONT: Colectores agua fría en cajas de 
registro + Instal. interior cuartos húmedos.

10 días
jue 
08/11/12

mié 
21/11/12

0,00 €

1298    Condensador. Alimentación trifásica 2 días
jue 

08/11/12

vie 

09/11/12
0,00 €

1640
   AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber 

Floor Fluid, tipo CT-C30-F8.
3 días

jue 

08/11/12

lun 

12/11/12
43.743,68 € 496

AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. 
Weber Floor Fluid, tipo CT:C30:F8.

3 días
jue 
08/11/12

lun 
12/11/12

43.743,68 €

1916    Ensayos ladrillo cerámico cara vista 5 días
jue 

08/11/12

jue 

15/11/12
1.002,64 € 497 Ensayos ladrillo cerámico cara vista 5 días

jue 
08/11/12

jue 
15/11/12

1.002,64 €

1177
   Cableado unipolar control centralizado para 

sistema solar térmico.
5 días

vie 

09/11/12

jue 

15/11/12
0,00 € 498

ACS : SOLAR: Cableado unipolar control 
centralizado para sistema solar térmico.

5 días
vie 
09/11/12

jue 
15/11/12

0,00 €
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1337    Distribuidores. Red de cables coaxiales. 2 días
vie 

09/11/12

lun 

12/11/12
0,00 €

Comienzo: lun 12/11/12 - dom 18/11/12 12d
lun 

12/11/12

jue 

29/11/12
23.511,73 € Comienzo: lun 12/11/12 � dom 18/11/12 12d

lun 

12/11/12

mié 

28/11/12
23.511,73 €

1141
   Detectores, alarmas, alumbrado. Tubo de 

protección, cable ignífugo y cajas de derivación.
12 días

lun 

12/11/12

mar 

27/11/12
0,00 € 499

FUEGO: Central de detección, baterías, 
cableado y cajas derivación alarma alumbrd.

12 días
lun 
12/11/12

mar 
27/11/12

                 :   € 

1142
   Central de detección automática de incendios, 

convencional. 8 Zonas.
1 día

lun 

12/11/12

lun 

12/11/12
0,00 €

1143
   Fuente de alimentación suplementaria, salida de 

24 Vcc y 5 A.
1 día

lun 

12/11/12

lun 

12/11/12
0,00 €

1292    Cuadro general de mando y protección 2 días
lun 

12/11/12

mar 

13/11/12
0,00 €

1293
   Circuitos básicos. Iluminación y tomas de 

corriente
12 días

lun 

12/11/12

mar 

27/11/12
0,00 € 500

ELEC: CGP. Circuitos básicos: iluminación y 
tomas de corriente. Cajas para mecanismos

12 días
lun 
12/11/12

mar 
27/11/12

                 :   € 

1295    Recibido de cajas para mecanismos inst. eléctrica. 7 días
lun 

12/11/12

mar 

20/11/12
0,00 €

1479

   Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas 

pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprimación 

anticorrosiva. Atornillado a hormigón

10 días
lun 

12/11/12

vie 

23/11/12
15.144,05 € 501

Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas 
pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprim. 
anticorrosiva. Atornillado a hormigón

10 días
lun 
12/11/12

vie 
23/11/12

15.144,05 €

1926    Carpintería exterior. Simulación de lluvia 2 días
lun 

12/11/12

mar 

13/11/12
562,20 € 502 Carpintería exterior. Simulación de lluvia 2 días

lun 
12/11/12

mar 
13/11/12

562,20 €

1144
   Cableado detectores iónico de humos, detectores 

optico y térmico de humos.
4 días

mar 

13/11/12

vie 

16/11/12
0,00 € 503

FUEGO: Cableado Detectores de humos. 
Protección conduct. coquillas de lana de roca.

9 días
mar 
13/11/12

vie 
23/11/12

                 :   € 

1145
   Cableado detectores lineal de humos, de 

infrarrojos, con reflector.
4 días

mar 

13/11/12

vie 

16/11/12
0,00 €

1338
   Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas 

de usuario TV-R y TV/R-SAT
6 días

mar 

13/11/12

mar 

20/11/12
0,00 € 504

AV: Recibido pared ladrillo cajas 
mecanismos. Tomas de usuario TV:R y TV/R:
SAT

6 días
mar 
13/11/12

mar 
20/11/12

0,00 €

1641
   Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor 

Top, CT-C20-F5-A9.
2 días

mar 

13/11/12

mié 

14/11/12
2.181,00 € 505

Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. 
Weber.floor Top, CT:C20:F5:A9.

2 días
mar 
13/11/12

mié 
14/11/12

2.181,00 €

1155
   Protección de conducciones mediante coquillas 

de lana de roca.
8 días

mié 

14/11/12

vie 

23/11/12
0,00 €

1231    Derivación para conducto de admisión. E600/120 2 días
mié 

14/11/12

jue 

15/11/12
0,00 €

1245
   Ventiladores de impulsión y admisión de aire 

exterior.
4 días

mié 

14/11/12

lun 

19/11/12
0,00 € 506

VENT: Deriv. conductos admisión. E600/120. 
Ventilador impuls./admisión. Regulador 
caudal.

4 días
mié 
14/11/12

lun 
19/11/12

                 :   € 

1642
   Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor 

Sol, CT-C20-F5,5-A12
2 días

jue 

15/11/12

vie 

16/11/12
5.624,48 € 507

Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, 
Weber.floor Sol, CT:C20:F5,5:A12

2 días
jue 
15/11/12

vie 
16/11/12

5.624,48 €

1200
   Caja empotrar, tubo rígido PVC y cable unipolar 

controlador fancoil y termostato.
10 días

vie 

16/11/12

jue 

29/11/12
0,00 € 508

CLIMA: Cables control fancoil y termostatos. 
Compuert. motorizadas. Bypass sobrepresión.

10 días
vie 
16/11/12

jue 
29/11/12

                 :   € 

1210    Compuerta de conducto motorizada. 2 días
vie 

16/11/12

lun 

19/11/12
0,00 €
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1211
   Compuerta rectangular de sobrepresión, con 

función bypass, salida conducida hacia el retorno.
1 día

vie 

16/11/12

vie 

16/11/12
0,00 €

1232    Regulador de caudal de aire constante. E600/120 2 días
vie 

16/11/12

lun 

19/11/12
0,00 €

1323
   Caja de registro de paso (B) para PAU con cables 

de pares trenzados.
4 días vie 16/11/12mié 21/11/12 0,00 € 509

ICT: Caja de registro de paso (B) para PAU 
con cables de pares trenzados.

4 días vie 16/11/12mié 21/11/12 :  €              

Comienzo: lun 19/11/12 - dom 25/11/12 16d
lun 

19/11/12

vie 

14/12/12
27.281,70 € Comienzo: lun 19/11/12 � dom 25/11/12 10d

lun 

19/11/12

vie 

07/12/12
27.281,70 €

1146
   Cajas y cableado para pilotos de señalización 

remota
7 días

lun 

19/11/12

mar 

27/11/12
0,00 € 510

FUEGO: Cajas y cableado para pilotos de 
señalización remota.

7 días
lun 
19/11/12

mar 
27/11/12

0,00 €

1353
   Canalización, cajas empotrar y cableado para 

videoportero digital B/N y 2 teléf.
5 días

lun 

19/11/12

vie 

23/11/12
0,00 € 511

AV: Canalización, cajas empotrar y cableado 
para videoportero digital B/N y 2 teléf.

5 días
lun 
19/11/12

vie 
23/11/12

0,00 €

1448

   Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista 

klinquer Beige MALPESA 1/2p M-5; MURFOR 

RND.4/Z 80 mm.

8 días
lun 

19/11/12

mié 

28/11/12
27.281,70 € 512

Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista 
klinquer Beige MALPESA 1/2p M:5; 
MURFOR RND.4/Z 80 mm.

8 días
lun 
19/11/12

mié 
28/11/12

27.281,70 €

1208
   Compuertas motorizadas de rejillas de impulsión 

para regulación del caudal.
6 días

mar 

20/11/12

mar 

27/11/12
0,00 € 513 CLIMA: Rejillas motorizadas de impulsión. 6 días

mar 
20/11/12

mar 
27/11/12

0,00 €

1246
   Ventiladores extracción de humos en caja, para 

conducto rectangular.
4 días

mar 

20/11/12

vie 

23/11/12
0,00 € 514

VENT: Ventiladores extracción de humos en 
caja, para conducto rectangular.

4 días
mar 
20/11/12

vie 
23/11/12

0,00 €

1116    Filtro 1 día
jue 

22/11/12

jue 

22/11/12
0,00 € 515

FONT: Filtro, descalcificador y depósito 
auxiliar grupo de presión.

2 días
jue 
22/11/12

vie 
23/11/12

0,00 €

1117    Descalcificador 1 día
jue 

22/11/12

jue 

22/11/12
0,00 €

1132
   Grupo de presión con bomba eléctrica para 

abastecimiento a rociadores/BIE.
2 días

jue 

22/11/12

vie 

23/11/12
0,00 €

1133
   Red de distiribución de agua. Tuberías con 

pintura al esmalte roja.
16 días

jue 

22/11/12

vie 

14/12/12
0,00 € 516

FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías 
rojas + depósitos control rociadores/ BIE.

16 días
jue 
22/11/12

vie 
14/12/12

0,00 €

1135
   Puestos de control de rociadores, depósito de 

100 l. Tubería seca.
2 días

jue 

22/11/12

vie 

23/11/12
0,00 €

1136
   Detector de flujo tipo paleta con retardo y dos 

contactos
2 días

jue 

22/11/12

vie 

23/11/12
0,00 € 517

FUEGO: Detector flujo tipo paleta y retardo. 
Presostato de supervisión. (2 contactos).

2 días
jue 
22/11/12

vie 
23/11/12

0,00 €

1137
   Presostato de supervisión de alta y baja presión 

con dos contactos
2 días

jue 

22/11/12

vie 

23/11/12
0,00 €

1324
   Caja de registro para BAT o toma usuario, 

empotrada ladrillo. Mecanismo media.
4 días

jue 

22/11/12

mar 

27/11/12
0,00 € 518

ICT: Caja de registro para BAT o toma 
usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo 
media.

4 días
jue 
22/11/12

mar 
27/11/12

0,00 €

1118    Depósito auxiliar para grupo de presión. 1 día
vie 

23/11/12

vie 

23/11/12
0,00 €

1227
   Conducto de chapa galvanizada 0,8 mm. Juntas 

tipo bayoneta. 
10 días

vie 

23/11/12

vie 

07/12/12
0,00 € 519

VENT: Conductos y piezas esp. de chapa  
galvanizada 0,8 mm. junta tipo bayoneta.

10 días
vie 
23/11/12

vie 
07/12/12

0,00 €
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1228
   Piezas especiales conducto chapa galvanizada 0,8 

mm. Junt. bayoneta.
4 días

vie 

23/11/12

mié 

28/11/12
0,00 €

Comienzo: lun 26/11/12 - dom 02/12/12 12d
lun 

26/11/12

lun 

17/12/12
48.120,84 € Comienzo: lun 26/11/12 � dom 02/12/12 20d

lun 

26/11/12

lun 

24/12/12
48.120,84 €

1119    Grupo de presión para edificios. 1 día
lun 

26/11/12

lun 

26/11/12
0,00 € 520

FONT: Grupo de presión para edificios. 
Batería contadores (datos concentrador).

3 días
lun 
26/11/12

mié 
28/11/12

0,00 €

1139
   Rociadores de gran cobertura resp. Rápida, 

embellecedor cromado.
7 días

lun 

26/11/12

mar 

04/12/12
0,00 €

1157
   Pasta ignífuga intumescente. Sellado de 

conductos, paneles de lana de roca.
7 días

lun 

26/11/12

mar 

04/12/12
0,00 € 521

FUEGO: Rociadores de gran cobertura, resp 
rápida. Sellados, pasta ignífuga intumescente.

7 días
lun 
26/11/12

mar 
04/12/12

0,00 €

1237
   Recuperador de calor estático, eficacia 90% y 

mando a distancia.
5 días

lun 

26/11/12

vie 

30/11/12
0,00 € 522

VENT: Recuperador de calor estático, eficacia 
90%. Grupo vent. centrífugos 
higrorregulables.

5 días
lun 
26/11/12

vie 
30/11/12

0,00 €

1238
   Grupo ventilación higrorregulable. Ventilador 

centrífugo, 2 velocid.
5 días

lun 

26/11/12

vie 

30/11/12
0,00 €

1347
   Punto interconexión fibras ópticas. Armario mural 

acero galvanizado.
2 días

lun 

26/11/12

mar 

27/11/12
0,00 €

1348
   Cable de fibra óptica para intalación interior y 

exterior
10 días

lun 

26/11/12

lun 

10/12/12
0,00 € 523

AV: Armario interconexión, cajas 
distribución, canalización y cable fibra óptica 
interior y ext.

10 días
lun 
26/11/12

lun 
10/12/12

0,00 €

1349
   Caja de segregación, de acero galv, capaz fusionar 

8 cables fibra óptica.
2 días

lun 

26/11/12

mar 

27/11/12
0,00 €

1358
   Cajas acero. Fuente de alimentación, salida de 1 

A a 12 V, con batería 12 V y 7 Ah.
2 días

lun 

26/11/12

mar 

27/11/12
0,00 €

1359
   Canaliz. y cables de seguridad en sistema 

antirrobo con transmisor telef. a central.
10 días

lun 

26/11/12

lun 

10/12/12
0,00 € 524

SEGURIDAD: Cajas fuentes de alimentación, 
canalización y cableado del sistema antirrobo.

10 días
lun 
26/11/12

lun 
10/12/12

0,00 €

1120

   Bateria de contadores divisionarios. Contadores 

de chorro simple descarga de datos a 

concentrador.

2 días
mar 

27/11/12

mié 

28/11/12
0,00 €

1147
   Cableado pulsador de alarma, rearme manual, 

ABS rojo. Tapa de metacrilato.
6 días

mié 

28/11/12

mié 

05/12/12
0,00 € 525

FUEGO: Cableado pulsadores alarma manual, 
campanas 6" interior y sirenas elect exteriores.

6 días
mié 
28/11/12

mié 
05/12/12

0,00 €

1148
   Cableado campanas de 6", roja, para montaje 

interior, con señal acústica.
6 días

mié 

28/11/12

mié 

05/12/12
0,00 €

1149
   Cableado sirena electrónica exterior, con señal 

óptica y acústica y rótulo "FUEGO".
6 días

mié 

28/11/12

mié 

05/12/12
0,00 €

1209
   Plenum con aislamiento de difusor con 

compuerta motorizada, regulac. caudal.
4 días mié 28/11/12lun 03/12/12 0,00 € 526

CLIMA:  Plenum difusores motoriz. airzone, 
Climatizadora (UTA) baja + A. muelle techo.

9 días
mié 
28/11/12

lun 
10/12/12

603,36 €

1294    Circuitos adicionales. Electrificación elevada. 12 días
mié 

28/11/12

vie 

14/12/12
0,00 € 527

ELEC: Circuitos adicionales. Electrif. 
elevada. Aparamenta. Bloque limitador 
guardamotor.

12 días
mié 
28/11/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1302    Bloque limitador para guardamotor. 2 días
mié 

28/11/12

jue 

29/11/12
0,00 €

966
   Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M-5; 

MURFOR RND.4/Z 80 mm.
12 días

jue 

29/11/12

lun 

17/12/12
46.636,24 € 528

Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 
1/2p M:5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.

12 días
jue 
29/11/12

lun 
17/12/12

46.636,24 €
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1203

   Climatizadora (UTA) de baja silueta, a cuatro 

tubos, con batería de agua fría y batería de agua 

caliente.

6 días
vie 

30/11/12

lun 

10/12/12
0,00 €

1301
   Guardamotor protección frente a sobrecargas y 

cortocircuitos (3P)
2 días

vie 

30/11/12

lun 

03/12/12
0,00 €

1546
   Amortiguador metálico de muelle supendido de 

techo de estructura. 100 Kg
4 días

vie 

30/11/12

mié 

05/12/12
603,36 €

1886
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 6
1 día

vie 

30/11/12

vie 

30/11/12
206,75 € 529

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (6)

1 día
vie 
30/11/12

vie 
30/11/12

            881,24 € 

1895
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 6
1 día

vie 

30/11/12

vie 

30/11/12
159,16 €

1904
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 6
1 día

vie 

30/11/12

vie 

30/11/12
515,33 €

Comienzo: lun 03/12/12 - dom 09/12/12 7d
lun 

03/12/12

vie 

14/12/12
7.258,99 € Comienzo: lun 03/12/12 � dom 09/12/12 6d

lun 

03/12/12

mié 

12/12/12
7.258,99 €

204    Conjunto de equipos de protección individual. 15 1 día
lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
58,86 € 530 EPIs 15, Señales 15 1 día

lun 
03/12/12

lun 
03/12/12

107,97 €

445
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
6,55 €

467
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
6,55 €

489
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
6,55 €

511
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
8,28 €

533
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
21,18 €

591
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
2.787,86 € 531

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. 15

1 día
lun 
03/12/12

lun 
03/12/12

3.728,88 €

643    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 15 1 día
lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
179,02 €

677    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 7 1 día
lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
297,80 €

696
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 8
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
162,45 €

708    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 7 1 día
lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
193,19 €

731
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

15
1 día

lun 

03/12/12

lun 

03/12/12
108,56 €

1236
   Estractor helicoidal o centrífugo para vestuarios y 

servicios.
4 días

lun 

03/12/12

vie 

07/12/12
0,00 € 532

VENT: Cajas de admisión y estraccón, aislam. 
Estractores ventilad. centrífug. ctos. húmedos.

4 días
lun 
03/12/12

vie 
07/12/12

                 :   € 
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1239
   Caja de extracción con aislamiento. Ventilador 

centrífugo.
4 días

lun 

03/12/12

vie 

07/12/12
0,00 €

1240
   Caja de admisión, con aislamiento. Ventilador 

centrífugo.
4 días

lun 

03/12/12

vie 

07/12/12
0,00 €

1206
   Canaliz., cableado y caja empotrada para placa 

central de control. AIRZONE.
1 día

mar 

04/12/12

mar 

04/12/12
0,00 €

1207
   Canalización, cableado y cajas empotrad. para 

termostato de zona. AIRZONE.
3 días

mar 

04/12/12

vie 

07/12/12
0,00 € 533

CLIMA: Canaliz. y cableado placa control 
central y termostatos sistema AIRZONE.

3 días mar 04/12/12vie 07/12/12 :  €              

1303    Interruptores horarios programables día/semana. 2 días
mar 

04/12/12

mié 

05/12/12
0,00 € 534

ELEC: Interruptores horarios programables 
día/semana.

2 días
mar 
04/12/12

mié 
05/12/12

0,00 €

250
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
346,86 € 535

Alquiler mensual casetas de obra 15, y grúas 
torre. 9

1 día
mié 
05/12/12

mié 
05/12/12

      3.422,14 € 

272
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
143,64 €

294
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
195,41 €

316
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
140,63 €

338
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
86,19 €

360    Alquiler mensual almacén químicos. 15 1 día
mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
75,23 €

382
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
59,72 €

404
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 15
1 día

mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
403,24 €

768    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 9 1 día
mié 

05/12/12

mié 

05/12/12
1.971,22 €

1138
   Rociadores decorativos respuesta rápida, 

embellecedor anillo blanco.
7 días

mié 

05/12/12

vie 

14/12/12
0,00 €

1158
   Pintura intumescente en barillas, chapas y 

perfiles metálicos.
7 días

mié 

05/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 536

FUEGO: Tomas rociadores decorativos resp. 
rápida. Pintura intumescente, elem. metálicos.

7 días
mié 
05/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1150
   Cableado luminarias emergencia estancas en 

exteriores y garajes. 420 lm, IP 65.
6 días

vie 

07/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 537

FUEGO: Cableado luminarias exteriores y 
garajes IP 65 + luminarias interiores IP 20.

6 días
vie 
07/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1151
   Cajas y cableado luminarias interiores 

emergencia pared/techo. 220 lm, IP 20.
6 días

vie 

07/12/12

vie 

14/12/12
0,00 €

Comienzo: lun 10/12/12 - dom 16/12/12 5d
lun 

10/12/12

jue 

20/12/12
578,45 € Comienzo: lun 10/12/12 � dom 16/12/12 20d

lun 

10/12/12

jue 

10/01/13
578,45 €

1235
   Dispositivo de control centralizado. Aspiradores 

simultáneamente.
5 días

lun 

10/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 538

VENT: Control centralizado vent. silmultánea. 
Ventiladores helicoidales extracción/ 
admisión.

5 días
lun 
10/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 
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1241
   Ventilador helicoidal de extracción bocas de 

expulsión de tejados.
4 días

lun 

10/12/12

jue 

13/12/12
0,00 €

1242    Ventilador helicoidal de admisión en tejados. 4 días
lun 

10/12/12

jue 

13/12/12
0,00 €

1243
   Ventilador helicoidal en linea de conductos. 

Extracción o admisión.
4 días

lun 

10/12/12

jue 

13/12/12
0,00 €

1251
   Regilla exterior en fachada, acero galvaniz. 

conductos ventilación
2 días

lun 

10/12/12

mar 

11/12/12
0,00 € 539

VENT: Rejillas estándar conduct. acero galv. 
interiores y exteriores. Viseras contra la lluvia.

2 días
lun 
10/12/12

mar 
11/12/12

                 :   € 

1256
   Visera de acero contra la lluvia para bocas 

conductos en pared exterior.
2 días

lun 

10/12/12

mar 

11/12/12
0,00 €

1204    Recuperador de aire caliente estratificado. 4 días
mar 

11/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 540

CLIMA: Recuperador de aire caliente 
estratificado.

4 días
mar 
11/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1350
   Roseta para fibra óptica con conector tipo SC 

doble.
4 días

mar 

11/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 541

AV: Roseta para fibra óptica con conector tipo 
SC doble.

4 días
mar 
11/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1360
   Contactos magnéticos apertura de carpintería 

exterior.
4 días

mar 

11/12/12

vie 

14/12/12
0,00 € 542

SEGUR: Contactos magnéticos alarma de 
apertura de carpintería exterior.

4 días
mar 
11/12/12

vie 
14/12/12

                 :   € 

1908

   YESO/ESCAYOLA. Finura trabajabilidad, análisis 

químico, de fases, humedad, absorción de agua, 

índice de pureza.

5 días
jue 

13/12/12

jue 

20/12/12
578,45 € 543

Ensayos muestras de yeso y escayola. Finura, 
trabaj, a.químico, humedad, absorción, pureza.

5 días
jue 
13/12/12

jue 
20/12/12

578,45 €

Comienzo: lun 17/12/12 - dom 23/12/12 5d
lun 

17/12/12

mié 

26/12/12
0,00 € Comienzo: lun 17/12/12 � dom 23/12/12 10d

lun 

17/12/12

lun 

31/12/12
                 �   € 

1942

   Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, 

electricidad, TV/FM, portero automático, 

climatización y ventilación

5 días
lun 

17/12/12

vie 

21/12/12
0,00 € 544

Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, 
electricidad, TV/FM, portero automático, 
climatización y ventilación

5 días
lun 
17/12/12

vie 
21/12/12

0,00 €

1948
   Pruebas parciales resistencia y estanqueidad 

conductos de agua.
2 días lun 17/12/12mar 18/12/12 0,00 € 545

P. parciales resistencia y estanqueid. conduct. 
agua, depósitos cerrados y valvulas retención.

2 días lun 17/12/12mar 18/12/12 0,00 €

1950    Estanqueidad de depósitos cerrados. 4 días lun 17/12/12jue 20/12/12 0,00 €

1951
   Comprobar las válvulas de retención de la red de 

suministro de agua.
1 día

lun 

17/12/12

lun 

17/12/12
0,00 €

1363
   Sumideros de PVC, rejilla acero inoxidable, lámina 

PVC premontada. Salida horizontal/vertical
2 días

vie 

21/12/12

mié 

26/12/12
0,00 € 546

EVAC: Sumideros y botes sifónicos, lámina 
PVC premontada, rejillas acero inoxidable

2 días
vie 
21/12/12

mié 
26/12/12

0,00 €

1364
   Bote sifónico PVC, para empotrar con lámina PVC 

premontada y rejilla acero inoxidable
2 días vie 21/12/12mié 26/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 24/12/12 - dom 30/12/12 38d
lun 

24/12/12

vie 

15/02/13
158.724,95 € Comienzo: lun 24/12/12 � dom 30/12/12 38d

lun 

24/12/12

vie 

15/02/13
158.724,95 €

1617
   Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M-5 

Malla FV (Base alicatado cuartos húmedos)
14 días lun 24/12/12lun 14/01/1316.287,27 € 547

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado 
M:5 Malla FV (Base alicatado c. húmedos)

14 días lun 24/12/12lun 14/01/13 16.287,27 €

1619
   Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO 

Proyectado/Maestr. h>3m
38 días lun 24/12/12vie 15/02/13135.007,08 € 548

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO 
Proyectado/Maestr. h>3m

38 días lun 24/12/12vie 15/02/13 135.007,08 €
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1595
   Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, 

alicatados, alféizares y repisas.
4 días mié 26/12/12lun 31/12/12 5.031,28 € 549

Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, 
alicatados, alféizares y repisas.

4 días mié 26/12/12lun 31/12/12 5.031,28 €

1917
   Revestimientos cerámicos esmalatdos y no 

esmaltados
5 días jue 27/12/12vie 04/01/13 2.399,32 € 550

Revestimientos cerámicos esmalatdos y no 
esmaltados

5 días jue 27/12/12vie 04/01/13 2.399,32 €

Comienzo: lun 31/12/12 - dom 06/01/13 4d
mié 

02/01/13

lun 

07/01/13
10.374,90 € Comienzo: lun 31/12/12 � dom 06/01/13 4d

mié 

02/01/13

lun 

07/01/13
10.374,90 €

205    Conjunto de equipos de protección individual. 16 1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 58,86 € 551 S&S: EPIs (16), Señales S&S (16) 1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 107,97 €

446
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 6,55 €

468
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 6,55 €

490
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 6,55 €

512
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 8,28 €

534
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 21,18 €

592
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/132.787,86 € 552

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (16)

1 día
mié 
02/01/13

mié 
02/01/13

3.763,27 €

644    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 16 1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 179,02 €

666    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 9 1 día
mié 

02/01/13

mié 

02/01/13
196,84 €

678    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 8 1 día
mié 

02/01/13

mié 

02/01/13
297,80 €

709    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 8 1 día
mié 

02/01/13

mié 

02/01/13
193,19 €

732
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

16
1 día mié 02/01/13mié 02/01/13 108,56 €

1596
   REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, 

suelos y alféizares de carpintería interior.
4 días mié 02/01/13lun 07/01/13 3.792,54 € 553

REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. 
Paredes, suelos y alféizares de carp. interior.

4 días mié 02/01/13lun 07/01/13 3.792,54 €

1939
   Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. 

(9 locales)
4 días mié 02/01/13lun 07/01/13 1.829,88 € 554

Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, 
servicios. (9 locales)

4 días mié 02/01/13lun 07/01/13 1.829,88 €

1887
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 7
1 día

vie 

04/01/13

vie 

04/01/13
206,75 € 555

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (7)

1 día
vie 
04/01/13

vie 
04/01/13

            881,24 € 

1896
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 7
1 día

vie 

04/01/13

vie 

04/01/13
159,16 €

1905
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 7
1 día

vie 

04/01/13

vie 

04/01/13
515,33 €
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Comienzo: lun 07/01/13 - dom 13/01/13 20d
lun 

07/01/13

lun 

04/02/13
79.494,34 € Comienzo: lun 07/01/13 � dom 13/01/13 20d

lun 

07/01/13

lun 

04/02/13
79.494,34 €

251
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 16
1 día

lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
346,86 € 556

Alquiler mensual casetas de obra (16), y grúas:
torre (10)

1 día
lun 
07/01/13

lun 
07/01/13

3.422,14 €

273
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 16
1 día lun 07/01/13lun 07/01/13 143,64 €

295
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 16
1 día

lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
195,41 €

317
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 16
1 día lun 07/01/13lun 07/01/13 140,63 €

339
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 16
1 día

lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
86,19 €

361    Alquiler mensual almacén químicos. 16 1 día
lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
75,23 €

383
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

16
1 día

lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
59,72 €

405
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 16
1 día

lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
403,24 €

769    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 10 1 día
lun 

07/01/13

lun 

07/01/13
1.971,22 €

1477
   Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías 

interiores.
5 días

mar 

08/01/13

lun 

14/01/13
10.015,57 € 557

Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías 

interiores.
5 días

mar 
08/01/13

lun 
14/01/13

10.015,57 €

1622
   ALC.MOSAICO.GRES.MATE BL (1/0/H/-)/Adhesivo 

D1 TE.
20 días

mar 

08/01/13

lun 

04/02/13
66.056,63 € 558

Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO 
(1/0/H/:), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.

20 días
mar 
08/01/13

lun 
04/02/13

66.056,63 €

1952
   Prueba final conductos de evacuación de aguas 

residuales.
1 día

mar 

08/01/13

mar 

08/01/13
0,00 € 559

Prueba final conductos de evacuación de 
aguas pluviales y residuales.

1 día
mar 
08/01/13

mar 
08/01/13

0,00 €

1953
   Prueba final conductos de evacuación de aguas 

pluviales.
1 día

mar 

08/01/13

mar 

08/01/13
0,00 €

Comienzo: lun 14/01/13 - dom 20/01/13 14d
mar 

15/01/13

vie 

01/02/13
16.654,41 € Comienzo: lun 14/01/13 � dom 20/01/13 14d

mar 

15/01/13

vie 

01/02/13
16.654,41 €

1616
   ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M-5 Malla 

FV (Base de alicatado)
14 días

mar 

15/01/13

vie 

01/02/13
16.654,41 € 560

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M:5 
Malla FV (Base de alicatado)

14 días
mar 
15/01/13

vie 
01/02/13

16.654,41 €

Comienzo: lun 28/01/13 - dom 03/02/13 1d
vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
4.073,15 € Comienzo: lun 28/01/13 � dom 03/02/13 1d

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
4.073,15 €

206    Conjunto de equipos de protección individual. 17 1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 58,86 € 561 S&S: EPIs (17), Señales S&S (17) 1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 107,97 €

447
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

17
1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 6,55 €

469
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

17
1 día

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
6,55 €
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491
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

17
1 día

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
6,55 €

513
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 17
1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 8,28 €

535
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 17
1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 21,18 €

593
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 17
1 día vie 01/02/13vie 01/02/13 2.787,86 € 562

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (17)

1 día
vie 
01/02/13

vie 
01/02/13

3.965,18 €

645    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 17 1 día
vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
179,02 €

679    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 9 1 día
vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
297,80 €

697
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 9
1 día

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
162,45 €

710    Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 9 1 día
vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
193,19 €

733
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

17
1 día

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
108,56 €

750
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 5
1 día

vie 

01/02/13

vie 

01/02/13
236,30 €

Comienzo: lun 04/02/13 - dom 10/02/13 32d
lun 

04/02/13

jue 

21/03/13
222.659,63 € Comienzo: lun 04/02/13 � dom 10/02/13 32d

lun 

04/02/13

jue 

21/03/13
222.659,63 €

1618
   Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M-5/BUENA VISTA, 

Fratasado, Malla FV
10 días

lun 

04/02/13

vie 

15/02/13
11.999,39 € 563

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M:5/BUENA 
VISTA, Fratasado, Malla FV.

10 días
lun 
04/02/13

vie 
15/02/13

11.999,39 €

252
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
346,86 € 564

Alquiler mensual casetas de obra (16), y grúas:
torre (10)

1 día
mar 
05/02/13

mar 
05/02/13

      3.422,14 € 

274
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
143,64 €

296
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
195,41 €

318
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
140,63 €

340
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
86,19 €

362    Alquiler mensual almacén químicos. 17 1 día
mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
75,23 €

384
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
59,72 €

406
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 17
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
403,24 €
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770    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 11 1 día mar 05/02/13mar 05/02/131.971,22 €

1621
   ALC.Mosaico.VIDRIO 5x5 cm/Adhesivo D1 TE, 

ingletes.
32 días mar 05/02/13jue 21/03/13114.061,66 € 565

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo 
D1 TE, ingletes.

32 días mar 05/02/13jue 21/03/13 114.061,66 €

1624
   Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado 

y fijado con masilla al paramento.
1 día

mar 

05/02/13

mar 

05/02/13
824,98 € 566

   Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado 

y fijado con masilla al paramento.
1 día mar 05/02/13mar 05/02/13 824,98 €

1704
   FT/P.ESCAY.FISURADA/REGIST.SEMIOCULTA 

600x600 mm/ e19mm
2 días mar 05/02/13mié 06/02/137.193,63 € 567

Falso Techo placa escayola fisurada, registrab. 
SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm

2 días mar 05/02/13mié 06/02/13 7.193,63 €

1671
   Solado gres porcelánico 20x20, mate blanco, 

5/2/H/-; C2 TE/CG2
4 días

jue 

07/02/13

mar 

12/02/13
11.462,74 € 568

Solado gres porcelánico 20x20, BL (5/2/H/:); 
C2 TE/CG2. Perfiles de juntas decorativos.

4 días
jue 
07/02/13

mar 
12/02/13

    19.767,11 € 

1672
   Perfil decorativo junta de partición entre solados, 

Pro-T de BUTECH
1 día jue 07/02/13jue 07/02/13 4.176,90 €

1673
   Perfil decorativo junta perimetral, Pro-Sanit U1 

de BUTECH
2 días jue 07/02/13vie 08/02/13 2.386,99 €

1674
   Perfil decorativo junta estructural, Pro-Dilata CG 

de BUTECH
1 día jue 07/02/13jue 07/02/13 1.740,48 €

1705
   FT. VIRUTA MADERA HERAKLITH HAK F/PERFILES 

OCULTOS
10 días

jue 

07/02/13

mié 

20/02/13
64.509,48 € 569

Falso techo, placa virutas de madera 
HERAKLITH HAK F. Perfiles ocultos.

10 días
jue 
07/02/13

mié 
20/02/13

64.509,48 €

1888
   MORTERO FRESCO. Consistencia y densidad 

aparente. 8
1 día

vie 

08/02/13

vie 

08/02/13
206,75 € 570

Ensayos mortero de central CE. Mortero 
fresco y probetas. (7)

1 día
vie 
08/02/13

vie 
08/02/13

            881,24 € 

1897
   Probetas de mortero: Porosidad, densidad real y 

densidad aparente. 8
1 día

vie 

08/02/13

vie 

08/02/13
159,16 €

1906
   Probetas de mortero: Flexión y compresión, 

succión y absorción de agua, eflorescencias. 8
1 día

vie 

08/02/13

vie 

08/02/13
515,33 €

Comienzo: lun 11/02/13 - dom 17/02/13 5d
mar 

12/02/13

mar 

19/02/13
4.206,88 € Comienzo: lun 11/02/13 � dom 17/02/13 1d

mié 

13/02/13

vie 

15/02/13
      4.206,88 € 

1879
   CAL. Finura, estab.volumen, análisis químico, 

fraguado, compresión.
5 días

mar 

12/02/13

mar 

19/02/13
549,03 € 571

Ensayos CAL: Finura, estab.volumen, análisis 
químico, fraguado, compresión.

5 días
mar 
12/02/13

mar 
19/02/13

            549,03 € 

1709    Encimera 300 cm/4h Grto.GRIS PERLA. 1 día
mié 

13/02/13

mié 

13/02/13
531,29 € 572 Encimeras Granito Gris Perla cuartos húmedos 3 días mié 13/02/13vie 15/02/13 3.657,85 €

1710    Encimera 210 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día
mié 

13/02/13

mié 

13/02/13
380,48 €

1711    Encimera 320 cm/3h Grto.GRIS PERLA. 1 día
mié 

13/02/13

mié 

13/02/13
1.065,66 €

1712    Encimera 100 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día
jue 

14/02/13

jue 

14/02/13
703,20 €

1713    Encimera 170 cm/2h Grto.GRIS PERLA. 1 día
jue 

14/02/13

jue 

14/02/13
597,86 €

1714    Encimera 110 cm/1h Grto.GRIS PERLA. 1 día
vie 

15/02/13

vie 

15/02/13
379,36 €
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Comienzo: lun 18/02/13 - dom 24/02/13 20d
lun 

18/02/13

vie 

15/03/13
60.703,31 € Comienzo: lun 18/02/13 � dom 24/02/13 20d

lun 

18/02/13

vie 

15/03/13
    60.703,31 € 

1366
   Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, 

maniobra colectiva de bajada.
20 días

lun 

18/02/13

vie 

15/03/13
0,00 € 573

Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, 
maniobra colectiva de bajada.

20 días
lun 
18/02/13

vie 
15/03/13

                   :   € 

1669    TERRAZO PULIDO/ABRILLANT. OBRA. 16 días
lun 

18/02/13

lun 

11/03/13
14.240,38 € 574 TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra 16 días

lun 
18/02/13

lun 
11/03/13

14.240,38 €

1718    Lavabos bajo encimera 4 días
lun 

18/02/13

jue 

21/02/13
0,00 €

1720    Grifería para empotrar de duchas 5 días
lun 

18/02/13

vie 

22/02/13
0,00 € 575

Lavabos bajo encimera + Grifería de duchas 
para empotrar anti:vandálico.

5 días
lun 
18/02/13

vie 
22/02/13

0,00 €

1623
   CHAPADO VESTÍBULOS/BLANCO MACAEL. 

VARILLAS 4mm/M-15
8 días

jue 

21/02/13

mar 

05/03/13
13.971,74 € 576

Blanco Macael: Chapado vestíbulos 
tradicional varillas 4 mm. Mortero M:15.

8 días
jue 
21/02/13

mar 
05/03/13

13.971,74 €

1702    FT.CONTINUO Hispalam tipo TC, Placa A/13mm 8 días
jue 

21/02/13

lun 

04/03/13
28.597,47 € 577

Falsos techos: Continuo, Hispalam TC, placa 
A, 13 mm. + Registrable, ROCKFON vista.

8 días
jue 
21/02/13

lun 
04/03/13

    30.199,88 € 

1706
   FT.REGIST.TÉCNICO/Opal "ROCKFON" 

NEGRO/1200x600x40 mm, VISTA/T24
1 día jue 21/02/13jue 21/02/13 1.602,41 €

1912    Ensayo Marmoles y piedra caliza. 5 días
vie 

22/02/13

vie 

01/03/13
2.291,31 € 578 Ensayo Marmoles y piedra caliza. 5 días

vie 
22/02/13

vie 
01/03/13

      2.291,31 € 

Comienzo: lun 25/02/13 - dom 03/03/13 6d
lun 

25/02/13

jue 

07/03/13
4.396,54 € Comienzo: lun 25/02/13 � dom 03/03/13 6d

vie 

01/03/13

vie 

08/03/13
4.396,54 €

1719    Inodoros 6 días
lun 

25/02/13

lun 

04/03/13
0,00 € 579 Inodoros 6 días

lun 
25/02/13

lun 
04/03/13

0,00 €

207    Conjunto de equipos de protección individual. 18 1 día
vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
58,86 €

225
   Medicina preventiva y primeros auxilios. Coste 

Semestre. 4
5 días

vie 

01/03/13

jue 

07/03/13
525,30 € 580

S&S: EPIs (18), Señales S&S (18), Medicina 
preventiva y primeros auxilios (4)

5 días
vie 
01/03/13

jue 
07/03/13

         633,27 € 

448
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
6,55 €

470
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
6,55 €

492
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
6,55 €

514
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
8,28 €

536
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 18
1 día vie 01/03/13vie 01/03/13 21,18 €

594
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
2.787,86 € 581

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (18)

1 día
vie 
01/03/13

vie 
01/03/13

      3.763,27 € 

646    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 18 1 día
vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
179,02 €
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667    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 10 1 día
vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
196,84 €

680    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 10 1 día
vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
297,80 €

711
   Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 

10
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
193,19 €

734
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

18
1 día

vie 

01/03/13

vie 

01/03/13
108,56 €

Comienzo: lun 04/03/13 - dom 10/03/13 13d
mar 

05/03/13

vie 

22/03/13
57.383,93 € Comienzo: lun 04/03/13 � dom 10/03/13 13d

mar 

05/03/13

vie 

22/03/13
    57.383,93 € 

253
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 18
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
346,86 € 582

Alquiler mensual casetas de obra (18) y grúas:
torre (12).

1 día
mar 
05/03/13

mar 
05/03/13

3.422,14 €

275
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 18
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
143,64 €

297
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 18
1 día mar 05/03/13mar 05/03/13 195,41 €

319
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 18
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
140,63 €

341
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 18
1 día mar 05/03/13mar 05/03/13 86,19 €

363    Alquiler mensual almacén químicos. 18 1 día
mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
75,23 €

385
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

18
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
59,72 €

407
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 18
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
403,24 €

771    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 12 1 día mar 05/03/13mar 05/03/131.971,22 €

1676
   Marmol borriol abujardado 60x40x3 cm; C2 

TE/CG2; junta abierta. Pasarela planta 1ª
4 días

mar 

05/03/13

vie 

08/03/13
4.192,28 € 583

Solado y rodapié de mármol borriol 
abujardado, C2/ CG2. Pasarela planta 1ª

4 días
mar 
05/03/13

vie 
08/03/13

         4.483,43 € 

1678
   Marmol blanco macael 60x30x3. Arena+CEM II/B-

P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.
5 días

mar 

05/03/13

lun 

11/03/13
8.056,69 € 584

Blanco Macael: Baldosas sobre arena en 
rellanos escaleras. Rodapié cemento cola. 

5 días mar 05/03/13lun 11/03/13 10.604,36 €   

1688    Escalera 7/ BLANCO MACAEL 3 días
mar 

05/03/13

jue 

07/03/13
3.088,94 € 585

Blanco macael: Escalera 7, cemento cola 
peldaños, zanquines, descansillos  y rodapié 

3 días
mar 
05/03/13

jue 
07/03/13

      3.088,94 € 

1703
   TABICA VERTICAL 15 cm de altura. PLACA A/18 

mm
13 días

mar 

05/03/13

vie 

22/03/13
28.738,34 € 586

Tabica vertical 15 cm de altura. Placa A de 18 
mm

13 días
mar 
05/03/13

vie 
22/03/13

    28.738,34 € 

1911    Ensayo de baldosas de Granito Gris Quintana 5 días
mar 

05/03/13

mar 

12/03/13
780,05 € 587

Ensayos bald. granito gris quitana. Prueba 
final suministro de agua, condiciones 
simultaneidad.

5 días
mar 
05/03/13

mar 
12/03/13

         780,05 € 

1947
   Prueba final suministro de agua, en condiciones 

de simultaneidad.
1 día

mar 

05/03/13

mar 

05/03/13
0,00 €
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1679
   Marmol blanco macael, rodapié pulido 30x2 cm, 

C2 TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.
3 días

jue 

07/03/13

lun 

11/03/13
2.547,67 €

1677
   Marmol Borriol, Rodapié 7x2 cm, abujardado, 

C2/CG2. Pasarela Planta 1ª
1 día

vie 

08/03/13

vie 

08/03/13
291,15 €

1685    Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Sótanos 5 días
vie 

08/03/13

jue 

14/03/13
6.266,67 € 588 Blanco Macael: Escalera 1 (sótanos). 5 días

vie 
08/03/13

jue 
14/03/13

      6.266,67 € 

Comienzo: lun 11/03/13 - dom 17/03/13 7d
lun 

11/03/13

vie 

22/03/13
30.060,01 € Comienzo: lun 11/03/13 � dom 17/03/13 7d

lun 

11/03/13

jue 

21/03/13
30.060,01 €

1481
   Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón 

gimnasio planta 1ª.
2 días

lun 

11/03/13

mar 

12/03/13
4.239,06 € 589

Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. 
Balcón/ pasarela gimnasio planta 1ª.

2 días
lun 
11/03/13

mar 
12/03/13

4.239,06 €

1668
   RODAPIÉ.BISELADO/GR.MEDIO 40x7 cm, GRIS-

AZUL.
7 días

mar 

12/03/13

jue 

21/03/13
6.875,57 € 590 TERRAZO: Rodapié biselado 40x7 cm. 7 días

mar 
12/03/13

jue 
21/03/13

6.875,57 €

1680
   Mármol crema marfil 60x40x3 cm. Arena + CEM 

II/B-P 32,5 R Tipo M-5. Vestíbulos y rellanos.
2 días mar 12/03/13mié 13/03/132.500,30 €

1681
   Mármol crema marfil, rodapié pulido 10x2 cm; C2 

TE/CG1. Vestíbulos y rellanos.
2 días

mar 

12/03/13

mié 

13/03/13
546,94 €

1689    ESCALERA 2, Crema marfil, Sótanos -3 y -2. 3 días
mar 

12/03/13

jue 

14/03/13
2.911,82 € 591

Crema Marfíl: Bald. 60x40x3 rellano (arena), 
rodapié pulido. Escalera 2

4 días mar 12/03/13vie 15/03/13 6.241,43 €

1683
   Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito 

gris quintana abujardado.
6 días

jue 

14/03/13

vie 

22/03/13
8.084,83 € 592

Solados y peldaños en accesos exteriores. 
Granito gris quintana abujardado.

6 días
jue 
14/03/13

vie 
22/03/13

      8.084,83 € 

1686    Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ PB y P1ª. 4 días
vie 

15/03/13

jue 

21/03/13
4.619,12 € 593 Blanco Macael: Escalera 1 (Plantas baja y 1ª) 4 días

vie 
15/03/13

jue 
21/03/13

4.619,12 €

1690    ESCALERA 2, Crema Marfil, SÓTANO -1. 1 día
vie 

15/03/13

vie 

15/03/13
282,37 €

Comienzo: lun 18/03/13 - dom 24/03/13 4d
lun 

18/03/13

mié 

27/03/13
8.801,88 € Comienzo: lun 18/03/13 � dom 24/03/13 8d

lun 

18/03/13

jue 

04/04/13
      8.801,88 € 

1691    ESCALERA 3, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días
lun 

18/03/13

mié 

20/03/13
1.333,36 € 594 Crema Marfil: Escaleras 3 y 6. Planta baja 5 días

lun 
18/03/13

vie 
22/03/13

      2.818,38 € 

1945    Prueba de ascensores 1 día
lun 

18/03/13

lun 

18/03/13
0,00 € 595 Prueba de ascensores 1 día

lun 
18/03/13

lun 
18/03/13

0,00 €

1692    ESCALERA 6, Crema Marfil, Planta BAJA. 2 días
jue 

21/03/13

vie 

22/03/13
1.485,02 €

1687    Escalera 1/ BLANCO MACAEL/ Plantas 2ª y 3ª. 4 días
vie 

22/03/13

mié 

27/03/13
5.983,50 € 596 Blanco Macael: Escalera 1, Plantas 2ª y 3ª 4 días

vie 
22/03/13

mié 
27/03/13

5.983,50 €

Comienzo: lun 25/03/13 - dom 31/03/13 24d
lun 

25/03/13

vie 

03/05/13
118.579,69 € Comienzo: lun 25/03/13 � dom 31/03/13 24d

lun 

25/03/13

vie 

03/05/13
  118.579,69 € 

1387
   Bocas de ventilación de impulsión o extracción en 

falsos techos.
2 días

lun 

25/03/13

mar 

26/03/13
0,00 € 597

VENT: Bocas de ventilación. Bocas de 
extracción higrorregulables en cuart. 
húmedos.

2 días
lun 
25/03/13

mar 
26/03/13

0,00 €

1388
   Boca de extracción, higrorregulable, paredes y 

techos. Cuartos húmedos.
1 día

lun 

25/03/13

lun 

25/03/13
0,00 €
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1920
   Vidrio carp. interior: Planicidad, impacto, flexión, 

inmersión agua en ebullición
5 días

lun 

25/03/13

mié 

03/04/13
593,31 € 598

ENSAYOS: Vidrio carp. interior. Planicidad, 
impacto, flexión, inmersión agua en 
ebullición.

5 días
lun 
25/03/13

mié 
03/04/13

593,31 €

1632
   Pintura plástica lisa, color a elegir/mate 

ACABADO 2 manos
24 días

jue 

28/03/13

vie 

03/05/13
94.307,72 € 599

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate 
ACABADO 2 manos

24 días
jue 
28/03/13

vie 
03/05/13

94.307,72 €

1633
   Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 

manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.
6 días

jue 

28/03/13

lun 

08/04/13
5.678,26 € 600

Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 
manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.

6 días
jue 
28/03/13

lun 
08/04/13

5.678,26 €

1682    Pulido y abrillantado de pavimentos de mármol. 4 días
jue 

28/03/13

jue 

04/04/13
1.666,79 € 601 (Pulido y abrillantado vestíbulos de mármol) 4 días

jue 
28/03/13

jue 
04/04/13

1.666,79 €

1696    Escalera EXTERIOR 3/Gris Quintana 8 días
jue 

28/03/13

mié 

10/04/13
8.470,17 € 602 Escalera EXTERIOR 3. Gris Quintana 8 días

jue 
28/03/13

mié 
10/04/13

8.470,17 €

1726
   HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA-30/B/20/IIa; 

ME 20x20, Ø 6 mm
6 días

jue 

28/03/13

lun 

08/04/13
7.863,44 € 603

 HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA:
30/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm

6 días
jue 
28/03/13

lun 
08/04/13

         7.863,44 € 

Comienzo: lun 01/04/13 - dom 07/04/13 1d
mar 

02/04/13

vie 

05/04/13
7.258,99 € Comienzo: lun 01/04/13 � dom 07/04/13 1d

mar 

02/04/13

vie 

05/04/13
7.258,99 €

208    Conjunto de equipos de protección individual. 19 1 día
mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
58,86 € 604 S&S: EPIs (19) y Señales de S&S (19). 1 día

mar 
02/04/13

mar 
02/04/13

         107,97 € 

449
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
6,55 €

471
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
6,55 €

493
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
6,55 €

515
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
8,28 €

537
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
21,18 €

595
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 19
1 día mar 02/04/13mar 02/04/132.787,86 € 605

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (17)

1 día
mar 
02/04/13

mar 
02/04/13

      3.728,88 € 

647    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 19 1 día
mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
179,02 €

681    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 11 1 día
mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
297,80 €

698
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 10
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
162,45 €

712
   Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 

11
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
193,19 €

735
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

19
1 día

mar 

02/04/13

mar 

02/04/13
108,56 €

254
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
346,86 € 606

Alquiler mensual casetas de obra (19) y grúa:
torre. (13)

1 día
vie 
05/04/13

vie 
05/04/13

      3.422,14 € 
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276
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
143,64 €

298
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
195,41 €

320
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
140,63 €

342
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
86,19 €

364    Alquiler mensual almacén químicos. 19 1 día vie 05/04/13vie 05/04/13 75,23 €

386
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

19
1 día vie 05/04/13vie 05/04/13 59,72 €

408
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 19
1 día

vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
403,24 €

772    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 13 1 día
vie 

05/04/13

vie 

05/04/13
1.971,22 €

Comienzo: lun 08/04/13 - dom 14/04/13 12d
mar 

09/04/13

mié 

24/04/13
56.397,33 € Comienzo: lun 08/04/13 � dom 14/04/13 8d

lun 

08/04/13

lun 

22/04/13
56.397,33 €

1635
   Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. 

Pintura clorocaucho color semibrillante.
12 días

mar 

09/04/13

mié 

24/04/13
13.442,87 € 607

Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 
cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.

12 días
mar 
09/04/13

mié 
24/04/13

       13.442,87 € 

1725
   SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, 

colocación rígida.
8 días

mar 

09/04/13

jue 

18/04/13
23.454,31 € 608

SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo 
MALPESA, colocación rígida.

8 días
mar 
09/04/13

jue 
18/04/13

       23.454,31 € 

1454
   Zócalo de granito gris quintana (anclajes 3D). 

Escalera exterior 3.
8 días jue 11/04/13lun 22/04/1312.765,05 € 609

Gris quintana: Zócalo Escalera Ext. 3 
(anclajes 3D). Escalera Ext. 2 y gradas 
centrales.

8 días
jue 
11/04/13

lun 
22/04/13

       19.500,15 € 

1695
   Escalera EXTERIOR 2 y GRADAS CENTRALES/Gris 

Quintana
8 días jue 11/04/13lun 22/04/13 6.735,10 €

Comienzo: lun 22/04/13 - dom 28/04/13 8d
mar 

23/04/13

vie 

03/05/13
8.735,74 € Comienzo: lun 22/04/13 � dom 28/04/13 8d

mar 

23/04/13

vie 

03/05/13
8.735,74 €

1694    Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 8 días mar 23/04/13vie 03/05/13 6.954,19 € 610    Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 8 días
mar 
23/04/13

vie 
03/05/13

6.954,19 €

1636
   Rotulación garajes, flechas y números plaza. 

Pintura clorocaucho color semibrillante.
2 días

jue 

25/04/13

vie 

26/04/13
1.781,55 € 611

Rotulación garajes, flechas y números plaza. 
Pintura clorocaucho color semibrillante.

2 días
jue 
25/04/13

vie 
26/04/13

1.781,55 €

Comienzo: lun 29/04/13 - dom 05/05/13 2d
lun 

29/04/13

lun 

06/05/13
10.701,63 € Comienzo: lun 29/04/13 � dom 05/05/13 2d

jue 

02/05/13

lun 

06/05/13
10.701,63 €

1637
   Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado 

minusválido y cebreados.
2 días

lun 

29/04/13

mar 

30/04/13
2.118,65 € 612

Pintura acrílica al agua, blanco satinado. 
Marcado minusválido y cebreados.

2 días
lun 
29/04/13

mar 
30/04/13

2.118,65 €

209    Conjunto de equipos de protección individual. 20 1 día jue 02/05/13jue 02/05/13 58,86 € 613
S&S: EPIs (20) y Señales de S&S (20). 
Reposición de material de botiquín (3).

1 día
jue 
02/05/13

jue 
02/05/13

         147,24 € 

216
   Reposición de material de botiquín de urgencia 

en caseta de obra. 3
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
39,26 €
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450
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

20
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
6,55 €

472
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

20
1 día jue 02/05/13jue 02/05/13 6,55 €

494
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

20
1 día jue 02/05/13jue 02/05/13 6,55 €

516
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 20
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
8,28 €

538
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 20
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
21,19 €

596
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 20
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
2.787,86 € 614

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (17)

1 día
jue 
02/05/13

jue 
02/05/13

      3.763,27 € 

648    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 20 1 día
jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
179,02 €

668    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 11 1 día
jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
196,84 €

682    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 12 1 día
jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
297,80 €

713
   Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 

12
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
193,19 €

736
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

20
1 día

jue 

02/05/13

jue 

02/05/13
108,56 €

1634
   Pintura HORMIGÓN COMPOSOL.INT, 

POLIURET.ALIFÁTICO/DISOLVENTE
2 días jue 02/05/13vie 03/05/13 2.031,17 € 615

Gradas pabellón: Pintura poliuretano alifático 
hormigón visto.

2 días jue 02/05/13vie 03/05/13 2.031,17 €

1593
   Poliuretano alifático GRIS espesor 1,2 mm. 

Albardilla granito gris quintana.
2 días

vie 

03/05/13

lun 

06/05/13
2.641,30 € 616

Poliuretano alifático gris e.1,2 mm. Albardilla 
gris quintana, terraza y escalera ext. 3.

2 días
vie 
03/05/13

lun 
06/05/13

2.641,30 €

Comienzo: lun 06/05/13 - dom 12/05/13 10d
lun 

06/05/13

vie 

17/05/13
99.033,39 € Comienzo: lun 06/05/13 � dom 12/05/13 10d

lun 

06/05/13

vie 

17/05/13
    99.033,39 € 

255
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
346,86 € 617

Alquiler mensual casetas de obra (19) y Grúas:
Torre (14).

1 día
lun 
06/05/13

lun 
06/05/13

      3.422,14 € 

277
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
143,64 €

299
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
195,41 €

321
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
140,63 €

343
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
86,19 €

365    Alquiler mensual almacén químicos. 20 1 día
lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
75,23 €
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387
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
59,72 €

409
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 20
1 día

lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
403,24 €

773    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 14 1 día
lun 

06/05/13

lun 

06/05/13
1.971,22 €

1368
   Central de detección de gas natural. Sirenas de 

alarma
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 € 618

GAS: Central de detección de gas natural. 
Sirenas de alarma

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

                 :   € 

1371    Rejillas de retorno, de aluminio. 2 días
lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 € 619

CLIMA: Rejillas de impulsión, con lamas 
regulables y retorno, lamas fijas, de aluminio.

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

                   :   € 

1372
   Rejillas de impulsión de aluminio con lamas 

regulables.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 €

1376    Control centralizado para sistema solar térmico. 3 días
lun 

06/05/13

mié 

08/05/13
0,00 €

1382
   Rejilla de impulsión AIRZONE, compuerta 

motorizada, para regulación del caudal.
5 días

lun 

06/05/13

vie 

10/05/13
0,00 € 620

CLIMA: Control centraliz. solar térmico ACS. 
Rejillas de impulsión motorizadas AIRZONE.

5 días
lun 
06/05/13

vie 
10/05/13

                 :   € 

1386
   Rejilla interior rectangular de acero galvanizado. 

Ventilación garajes.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 € 621

VENT: Rejillas interiores de acero en garajes. 
Rejillas int. de aluminio ventilación, lamas 
fijas.

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

0,00 €

1389
   Rejillas interiores aluminio, lamas horizontales 

fijas para ventilación.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 €

1392
   Mecanismos inst. eléctrica. Tapas para marcos 

gama media color blanco.
10 días

lun 

06/05/13

vie 

17/05/13
0,00 € 622

ELEC: Gr. Electrógeno 125 kw. Mecanismos 
Inst. eléctrica, marco tapa blanco media. SAI

10 días
lun 
06/05/13

vie 
17/05/13

0,00 €

1394
   Grupo electrógeno insonorizado, 125 Kva Atlas 

Copco.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 €

1396
   Tomas de usuario simples y dobles (pares cobre - 

teléfono). Tapa blanca gama media.
4 días

lun 

06/05/13

jue 

09/05/13
0,00 €

1397
   Mecanismos red de cables coaxiales. Tomas de 

usuario TV-R y TV/R-SAT
4 días

lun 

06/05/13

jue 

09/05/13
0,00 € 623

ITC AV: Mecanism. y tomas Teléf, TV y R:
SAT. Gama media, marcos y tapa blanca.  

4 días
lun 
06/05/13

jue 
09/05/13

                 :   € 

1429
   Hidrantes 2 bocas, bajo nivel de tierra con marco 

y tapa circular calzada/acera.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
0,00 € 624

FUEGO: Hidrantes de 2 bocas, bajo nivel de 
tierra con marco y tapa para calzada/ acera.

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

                 :   € 

1476    Albardilla Granito Gris Quintana e5cm 4 días
lun 

06/05/13

jue 

09/05/13
3.716,12 € 625 Albardilla Granito Gris Quintana e5cm 4 días

lun 
06/05/13

jue 
09/05/13

3.716,12 €

1492
   Barandal acero inox. h1,10 m. atornillado a 

fábrica escaleras interioresr 2 y 3.
2 días

lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
979,50 € 626

Barandal de acero inoxidable atornillado a 
fábrica en escaleras interiores 2 y 3

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

979,50 €

1496

   I1, I2; Sigma ANDREU 2h/1600x2000 mm; 

acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 N/GD 

50; mirilla 200x200 mm.

2 días
lun 

06/05/13

mar 

07/05/13
33.013,49 € 627

Puertas Cortafuegos I1, I2, 2 hojas, a. galv. 
EI2 60:C5, mirilla 20x20 cm cierre Tesa.

2 días
lun 
06/05/13

mar 
07/05/13

    33.013,49 € 

1513
   F-11/F-12. Ventana.456x185.JATOBA/ 4 Fijos + 2 

paneles.
4 días

lun 

06/05/13

jue 

09/05/13
16.918,36 € 628

Ventanas de jatoba F:11 y F:12; 4 Fijos + 2 
paneles, 456x185 cm

4 días
lun 
06/05/13

jue 
09/05/13

16.918,36 €

1728
   Bordillo - Recto - MC - C5 (25x15) - B- H - S(R-3,5) - 

UNE-EN 1340.
3 días

lun 

06/05/13

mié 

08/05/13
4.179,12 € 629

   Bordillo : Recto : MC : C5 (25x15) : B: H : 
S(R:3,5) : UNE:EN 1340.

3 días
lun 
06/05/13

mié 
08/05/13

4.179,12 €
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1373    Difusores de aluminio en techos 2 días
mié 

08/05/13

jue 

09/05/13
0,00 € 630

CLIMA: Difusores + Toberas, multitoberas + 
Cntr.central a.caliente circuitos ACS y Climat. 

4 días
mié 
08/05/13

lun 
13/05/13

                 :   € 

1374
   Toberas o multitobera en conductos de 

climatización
2 días

mié 

08/05/13

jue 

09/05/13
0,00 €

1393    Sistemas de alimentación initerrumpida (SAI) 4 días
mié 

08/05/13

lun 

13/05/13
0,00 €

1435
   Sistema antirrobo con transmisor telef. a central. 

Infrarrojos, rotura cristal, sirenas.
5 días

mié 

08/05/13

mar 

14/05/13
0,00 € 631

SEGURIDAD: Sist. antirrobo con transmisor 
telefónico a central. Central de intrusión via 
radio, infrarrojos, rotura de cristal y sierenas.

5 días
mié 
08/05/13

mar 
14/05/13

                   :   € 

1436    Central de intrusión vía radio 2 días
mié 

08/05/13

jue 

09/05/13
0,00 €

1493
   Barandilla acero esmaltado, vidrio, h=90 cm, 

junquillos roscados. Escaleras int. 1 y 7.
4 días

mié 

08/05/13

lun 

13/05/13
6.021,87 € 632

Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos 
roscados de sujección. Escaleras interiores 1 y 
7

4 días
mié 
08/05/13

lun 
13/05/13

6.021,87 €

1497

   I3; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; 

acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 

50; mirilla rectangular de 200x200 mm.

1 día
mié 

08/05/13

mié 

08/05/13
5.551,20 € 633

Puertas cortafuegos I3, I3.2. 1 hoja + I4 doble 
hoja  EI2 60:C5 + F1 Fijo a. inox. EI2 120

2 días
mié 
08/05/13

jue 
09/05/13

    22.957,08 € 

1498

   I3.2; Sigma ANDREU 1h/1000x2000 mm; 

acero.galv.lac; EI2 60-C5; Geze TS 5000/2000 N/GD 

50.

1 día
mié 

08/05/13

mié 

08/05/13
13.245,21 €

1377
   Control centralizado agua caliente de circuitos de 

climatización y A.C.S.
3 días

jue 

09/05/13

lun 

13/05/13
0,00 €

1499

   I4. DOBLE Sigma ANDREU. 2x2 hojas/1800x2000 

mm. Acero.galv.lac; EI2 60-C5, Tesa CT 4000/4000 

N/GD 50.

1 día
jue 

09/05/13

jue 

09/05/13
3.309,53 €

1500
   F1. Fijo Sigma ANDREU/EI2 120/A.INOX/850x2200 

mm
1 día

jue 

09/05/13

jue 

09/05/13
851,14 €

1729    Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 2 días
jue 

09/05/13

vie 

10/05/13
2.549,59 € 634 Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 2 días

jue 
09/05/13

vie 
10/05/13

2.549,59 €

1398
   Mecanismos o tapa ciega, gama media en caja de 

registro para BAT o toma usuario.
2 días

vie 

10/05/13

lun 

13/05/13
0,00 € 635

ITC AV: Mecanismos y tapas, media blanco. 
Cajas registro BAT, rosetas fibra óptica/SC.

2 días
vie 
10/05/13

lun 
13/05/13

                 :   € 

1399
   Caja de superfiecie de roseta para fibra óptica 

con conector tipo SC doble.
2 días

vie 

10/05/13

lun 

13/05/13
0,00 €

1437    Barreras infrarrojas para interior y exterior. 4 días
vie 

10/05/13

mié 

15/05/13
0,00 € 636 Barreras infrarrojas para interior y exterior. 4 días

vie 
10/05/13

mié 
15/05/13

                 :   € 

1504
   F-5.1/F-5.2. Ventana.JATOBA/5 abatib.+2 fijos. 

H/Latón.
1 día

vie 

10/05/13

vie 

10/05/13
2.105,58 € 637

Ventanas de jatoba: F:5.1/F:5.2. + F:6.1/F:
6.2. + F:7.1/F:7.2. de hoajs abatibles y fijos.

1 día
vie 
10/05/13

vie 
10/05/13

      5.276,12 € 

1505
   F-6.1/F-6.2. Ventana.JATOBA/2 abatib.+1 fijos. 

H/Latón.
1 día

vie 

10/05/13

vie 

10/05/13
1.008,30 €

1506    F-7.1/F-7.2 Ventana.JATOBA/2 Abatib.+ Fijo. 1 día
vie 

10/05/13

vie 

10/05/13
2.162,24 €

Comienzo: lun 13/05/13 - dom 19/05/13 8d
lun 

13/05/13

mié 

22/05/13
48.100,96 € Comienzo: lun 13/05/13 � dom 19/05/13 5d

lun 

13/05/13

mié 

22/05/13
    48.100,96 € 
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1381
   Difusor con compuerta motorizada para 

regulación de caudal. AIRZONE
4 días

lun 

13/05/13

jue 

16/05/13
0,00 € 638

CLIMA: Controlador centraliz. zonas fancoils 
y termostatos. Difusores motoriz. AIRZONE.

4 días
lun 
13/05/13

jue 
16/05/13

                   :   € 

1502
   F-3.1/F-3.2. Ventana.JATOBA/3 abatibles + 3 

Fijos. Herrajes de latón
1 día

lun 

13/05/13

lun 

13/05/13
1.908,36 € 639

Ventanas jatoba, herrajes latón abatib. y fijos: 
F:3.1; F:3.2; F:4.1; F:4.2; F:8.1; F:8.2; F:8.3.

1 día
lun 
13/05/13

lun 
13/05/13

      7.518,27 € 

1503
   F-4.1/F-4.2. Ventana.JATOBA/4 abatib.+ 3 fijos. 

H/latón
1 día

lun 

13/05/13

lun 

13/05/13
2.084,28 €

1507    F-8.1. Ventana.750x60.JATOBA/ 4 fijos. 1 día
lun 

13/05/13

lun 

13/05/13
975,27 €

1508    F-8.2. Ventana.540x60.JATOBA/ 4 Fijos. 1 día
lun 

13/05/13

lun 

13/05/13
737,93 €

1509    F-8.3. Ventana.507x60.JATOBA/ 3 fijos. 1 día
lun 

13/05/13

lun 

13/05/13
1.812,43 €

1730
   SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta 

hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.
8 días

lun 

13/05/13

mié 

22/05/13
12.768,27 € 640

SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, 
loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, 
s/arena.

8 días
lun 
13/05/13

mié 
22/05/13

12.768,27 €

1378
   Controlador centralizado de zona para 

climatización.
2 días

mar 

14/05/13

mié 

15/05/13
0,00 €

1379    Controlador de fancoil y termostato. 2 días
mar 

14/05/13

mié 

15/05/13
0,00 €

1400
   Megafonía. Central de sonido, reguladores, 

altavoces, e. avisos.
6 días

mar 

14/05/13

mar 

21/05/13
0,00 € 641

AV: Megafonía central de sonido. reguladors, 
altavoces. Videoporteros digit B/N + 2 telef.

6 días
mar 
14/05/13

mar 
21/05/13

                 :   € 

1401
   Videoportero digital B/N. Placa antivandálica, 2 

teléfonos.
4 días

mar 

14/05/13

vie 

17/05/13
0,00 €

1494
   Barandilla acero galv, vidrio, pasamanos jatoba 

h=90 cm. (Gimnasio)
2 días

mar 

14/05/13

mié 

15/05/13
9.455,29 € 642

Barandillas acero galv, pasamanos jatoba en 
interior del gimnasio: escal. 4, 5 y hueco P:1ª

2 días
mar 
14/05/13

mié 
15/05/13

9.455,29 €

1510    F-9.1. Ventana.290x60.JATOBA/ 2 Fijos 1 día
mar 

14/05/13

mar 

14/05/13
386,68 € 643

Ventanas jatoba, herrj latón: Fijos: F:9.1; F:
9.2 y F:10. Corred. V:23.1; V:23.2; V:23.3

2 días
mar 
14/05/13

mié 
15/05/13

      7.140,68 € 

1511    F-9.2. Ventana.325x60.JATOBA/ 2 Fijos. 1 día
mar 

14/05/13

mar 

14/05/13
428,70 €

1512    F-10. Fijo.174x285.JATOBA. 1 día
mar 

14/05/13

mar 

14/05/13
1.006,63 €

1514
   V-23.1. Ventana Corredera.760x120 Jatoba, 1 

corredera+3 Fijos+2 paneles. Hrj.LATÓN
1 día

mié 

15/05/13

mié 

15/05/13
2.348,45 €

1515
   V-23.2. Ventana Corredera L= 540 cm Jatoba. 

Herrajes LATÓN
1 día

mié 

15/05/13

mié 

15/05/13
1.941,65 €

1516
   V-23.3. Ventana Corredera 329x120 Jatoba, 

Corredera+Fijo. Hrj.LATÓN
1 día

mié 

15/05/13

mié 

15/05/13
1.028,57 €

1482
   Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor 

doble/Montantes y barrotes verticales.
1 día

jue 

16/05/13

jue 

16/05/13
1.365,12 € 644

Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. 
Bastidor doble/Montantes y barrotes verticales

1 día
jue 
16/05/13

jue 
16/05/13

      1.365,12 € 

1519
   Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas 

abatibles. Fuego EI2 60-C5
2 días

jue 

16/05/13

vie 

17/05/13
645,64 € 645

Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas 
abatibles. Fuego EI2 60:C5

2 días
jue 
16/05/13

vie 
17/05/13

            645,64 € 
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1535
   CLS3/Climalit.Doble.Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos 

y sellado continuo.
5 días

jue 

16/05/13

mié 

22/05/13
9.065,84 € 646

Vidrio INTER: CLS3/Climalit.Doble Incoloro, 
3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.

5 días
jue 
16/05/13

mié 
22/05/13

         9.065,84 € 

1383
   Sistema centralizado de control. AIRZONE. Placa 

central de control. Blanco
1 día

vie 

17/05/13

vie 

17/05/13
0,00 € 647

Termostatos y placa central de control de zona 
AIRZONE. Comunicación por cable adosado.

1 día
vie 
17/05/13

vie 
17/05/13

                   :   € 

1384
   Termostato AIRZONE. Comunicación por cable. 

Adosado a pared. Blanco.
1 día

vie 

17/05/13

vie 

17/05/13
0,00 €

1958    Prueba estática de barandillas. CTE DB SE-AE 2 días
vie 

17/05/13

lun 

20/05/13
141,85 € 648

Prueba estática de barandillas. CTE DB SE:
AE

2 días
vie 
17/05/13

lun 
20/05/13

141,85 €

Comienzo: lun 20/05/13 - dom 26/05/13 5d
lun 

20/05/13

mié 

29/05/13
25.271,76 € Comienzo: lun 20/05/13 � dom 26/05/13 10d

lun 

20/05/13

mar 

04/06/13
25.271,76 €

1404
   Luminarias garajes. Adosada, fluorescente TL, 

antideflagrante zona 1/21, electrónico HF
4 días

lun 

20/05/13

jue 

23/05/13
0,00 €

1405
   Downlight empotrable de encendido electrónico 

HF
5 días

lun 

20/05/13

vie 

24/05/13
0,00 € 649

LUM: Luminarias garajes, adosada, TL, 1/21. 
Downlight empotrables. Encend. electr. HF

5 días
lun 
20/05/13

vie 
24/05/13

                 :   € 

1415
   Detector de presencia por infrarrojos pasivos 

(PIR). Techo
2 días

lun 

20/05/13

mar 

21/05/13
0,00 € 650

LUM: Detectores de presencia. Interruptores 
crepusculares integrados en luminarias.

4 días
lun 
20/05/13

jue 
23/05/13

                 :   € 

1419
   Detector iónico de humos. Detector optico y 

térmico de humos.
4 días

lun 

20/05/13

jue 

23/05/13
0,00 € 651

FUEGO: Detectores de humos. Pilotos 
señaliz, pulsadores alarma ABS. Campanas y 
sirenas.

5 días
lun 
20/05/13

vie 
24/05/13

                 :   € 

1420
   Detector lineal de humos, de infrarrojos, con 

reflector.
4 días

lun 

20/05/13

jue 

23/05/13
0,00 €

1421    Pilotos de señalización remota 3 días
lun 

20/05/13

mié 

22/05/13
0,00 €

1422
   Pulsador de alarma, rearme manual, ABS color 

rojo. Tapa de metacrilato.
3 días

lun 

20/05/13

mié 

22/05/13
0,00 €

1520
   Armarios de játoba, de colgar o empotrar. 1 hoja 

abatible. EI2 60-C5
2 días

lun 

20/05/13

mar 

21/05/13
1.376,22 € 652

Armarios jatoba, 1 hoja abatible, de colgar o 
empotrar. Puertas de armarios. EI2 60:C5.

4 días
lun 
20/05/13

jue 
23/05/13

         2.246,38 € 

1959    Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238 2 días
mar 

21/05/13

mié 

22/05/13
1.540,90 € 653 Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238 2 días

mar 
21/05/13

mié 
22/05/13

1.540,90 €

1416
   Interruptor crepuscular. Fotocélulas integradas 

en luminarias.
2 días

mié 

22/05/13

jue 

23/05/13
0,00 €

1518
   Puertas de armario empotrado de jatoba. EI2 60-

C5 homologada.
2 días

mié 

22/05/13

jue 

23/05/13
870,16 €

1423
   Campana de 6", de color rojo, para montaje 

interior, con señal acústica.
2 días

jue 

23/05/13

vie 

24/05/13
0,00 €

1424
   Sirena electrónica exterior,con señal óptica y 

acústica y rótulo "FUEGO".
2 días

jue 

23/05/13

vie 

24/05/13
0,00 €

1425
   Luminarias de emergencia estancas en exteriores 

y garajes. 420 lm, IP 65.
2 días

jue 

23/05/13

vie 

24/05/13
0,00 € 654

Lum. emergencia estancas IP 65 (ext. garajes). 
Lum emergencia interiores adosasadas IP 20.

2 días
jue 
23/05/13

vie 
24/05/13

                   :   € 

1426
   Luminarias de emergencia empotrada/ adosada 

en pared/techo. 220 lm, IP 20.
2 días

jue 

23/05/13

vie 

24/05/13
0,00 €
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1536
   CLS3M/Climalit.Doble.Translucido. 3+3/6 aire/6. 

Calzos y sellado continuo.
1 día

jue 

23/05/13

jue 

23/05/13
1.966,67 €

1537
   SEC/Climailt. Laminar de seguridad 6+6 mm. 

Incoloro.
5 días

jue 

23/05/13

mié 

29/05/13
9.982,23 € 655

Vidrio interior. CLS3M, Climalit translucido 
3+3/6/6. Laminar seguridad 6+6 incoloro.

5 días jue 23/05/13mié 29/05/13 11.948,90 €   

1732
   Pavimento de mezcla bituminosa continua en 

caliente, gruesa G25, e.6cm.
1 día

jue 

23/05/13

jue 

23/05/13
2.673,87 € 656

   Pavimento de mezcla bituminosa continua 
en caliente, gruesa G25, e.6cm.

1 día jue 23/05/13jue 23/05/13 2.673,87 €     

1412
   Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 

65, aislamiento clase F.
2 días

vie 

24/05/13

lun 

27/05/13
0,00 € 657

LUM: Luminaria empotrada en pared. R7s, 
Clase I, IP 65, aislamiento clase F.

2 días
vie 
24/05/13

lun 
27/05/13

                   :   € 

1522

   I21. Puerta Jatoba/72,5 cm. AISI 316L. Precerco 

120x40 mm; galces 120x30 mm; tapajuntas 90x15 

mm.

2 días
vie 

24/05/13

lun 

27/05/13
4.003,20 € 658

Puertas de paso jatoba, una hoja; I21 de 72,5 
cm; I20 de 82,5 cm. AISI 316L

2 días
vie 
24/05/13

lun 
27/05/13

      4.506,16 € 

1523

   I.20 Puerta de Jatoba, 82,5 cm, AISI 316L. 

Precerco 120x40 mm; galces 120x30 mm; 

tapajuntas 90x15 mm.

1 día
vie 

24/05/13

vie 

24/05/13
502,96 €

1733
   Pavimento de mezcla bituminosa continua en 

caliente, semidensa S12, e.5cm.
1 día

vie 

24/05/13

vie 

24/05/13
2.355,55 € 659

Pavimento de mezcla bituminosa continua en 
caliente, semidensa S12, e.5cm.

1 día
vie 
24/05/13

vie 
24/05/13

      2.355,55 € 

Comienzo: lun 27/05/13 - dom 02/06/13 6d
lun 

27/05/13

lun 

03/06/13
25.738,94 € Comienzo: lun 20/05/13 � dom 26/05/13 10d

lun 

20/05/13

mar 

04/06/13
    25.738,94 € 

1406
   Luminaria empotrada con encendido electrónico 

HF
5 días

lun 

27/05/13

vie 

31/05/13
0,00 € 660

LUM INT: Empotradas HF, apliques magnét, 
proyector carril trifásico HF y circular empotr.

5 días
lun 
27/05/13

vie 
31/05/13

                   :   € 

1407    Aplique encendido magnético. 5 días lun 27/05/13vie 31/05/13 0,00 €

1408
   Proyectores sobre carril trifásico. Halógena, 

balasto electrónico HF.
2 días lun 27/05/13mar 28/05/13 0,00 €

1428
   Bocas de incendio equipadas para empotrar y de 

montar en superficie.
2 días

lun 

27/05/13

mar 

28/05/13
0,00 € 661

FUEGO: Bocas de incendio y extintores ABC. 
Hidrantes col. seca racores tapones antirobo.

2 días
lun 
27/05/13

mar 
28/05/13

                   :   € 

1430
   Hidrantes tipo columna seca con racores y 

tapones antirrobo de latón
2 días

lun 

27/05/13

mar 

28/05/13
0,00 €

1431    Extintores de polvo químico ABC polivalente. 1 día
lun 

27/05/13

lun 

27/05/13
0,00 €

1524

   I17.2. Puerta de jatoba 82,5 cm; 5 Llaves TESA 

TX80. AISI 316L. Precerco 190x40 mm; galces 

190x30 mm; tapajuntas 90x15 mm.

2 días
lun 

27/05/13

mar 

28/05/13
2.504,24 € 662

Puertas de paso jatoba 1 hoja 82,5 cm: I17.2; 
I16; I18; I17.1; I19. especial I14 (142,5 cm)

2 días
lun 
27/05/13

mar 
28/05/13

6.022,72 €

1734
   Capa de acabado. 2 manos de lechada 

bituminosa homogénea (slurry), negro.
6 días

lun 

27/05/13

lun 

03/06/13
4.142,68 € 663

   Capa de acabado. 2 manos de lechada 
bituminosa homogénea (slurry), negro.

6 días
lun 
27/05/13

lun 
03/06/13

      4.142,68 € 

1411
   Aplique exterior de pared. E 27. Clase I, IP 65, 

asilamiento clase F.
4 días

mar 

28/05/13

vie 

31/05/13
0,00 € 664

LUM EXT IP 65: Apliques pared clase I (F). 
Bañadores suelo EFIX HWP201 PL:C 26W.

4 días
mar 
28/05/13

vie 
31/05/13

                   :   € 

1413
   Luminaria empotrada ext. Bañador de suelo EFIX 

HWP201 PL-C 26W 
2 días

mar 

28/05/13

mié 

29/05/13
0,00 €

1409    Proyector circular empotrado 2 días
mié 

29/05/13

jue 

30/05/13
0,00 €
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1432
   Señales de equipos de extinción. Rojo. 

Poliestireno fotoluminiscente.
2 días

mié 

29/05/13

jue 

30/05/13
0,00 € 665

FUEGO: Señales equipos extinción (rojo) y 
medios evacuación (verde), fotoluminiscente.

2 días
mié 
29/05/13

jue 
30/05/13

                   :   € 

1433
   Señales de medios de evacuación. Verde. 

Poliestireno fotoluminiscente.
2 días

mié 

29/05/13

jue 

30/05/13
0,00 €

1525

   I16, I18. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves/TESA 

TX80. AISI 316L. Precerco 140x40 mm. Galces 

140x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
920,61 €

1526

   I17.1, I18, I19. Puerta de jatoba 82,5 cm. 5 llaves 

TESA TX80. AISI 316L. Precerco 150x40 mm. Galces 

150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
1.550,75 €

1527

   I14. Puerta de jatoba 142,5 cm. 5 llaves/TESA 

TX80. AISI 316L. Precerco 150x45 mm. Galces 

150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
1.047,12 €

1528

   I13. Puerta de jatoba 2 hojas, 82,5+82,5 cm. 5 

llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 

mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
465,78 € 666

Puertas de paso jatoba doble hoja: I13; I22; 
I23; I10, I11; I12

3 días
mié 
29/05/13

vie 
31/05/13

    15.573,54 € 

1529

   I22. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+42,5 cm. 5 

llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 

mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
2.693,52 €

1530

   I23. Puerta de jatoba/2 hojas/82,5+82,5 cm. 5 

llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

140x40 mm. Galces 140x30 mm. Tapajuntas 90x15 

mm.

1 día
mié 

29/05/13

mié 

29/05/13
931,56 €

1531

   I10, I11. Puerta de jatoba,2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 

llaves TESA TX80. Media AISI 316L. Precerco 150x40 

mm. Galces 150x30 mm. Tapajuntas 90x15 mm.

2 días
jue 

30/05/13

vie 

31/05/13
10.331,86 €

1532

   I11. Puerta de jatoba, 2 hojas 82,5+82,5 cm. 5 

llaves TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 

mm.

1 día
jue 

30/05/13

jue 

30/05/13
471,24 €

1533

   I12. Puerta de jatoba, 2 hojas 292,5x82,5x3,5 cm. 

5 llaves/TESA TX80. Media/AISI 316L. Precerco 

170x40 mm. Galces 170x30 mm. Tapajuntas 90x15 

mm.

1 día
jue 

30/05/13

jue 

30/05/13
679,58 €

Comienzo: lun 03/06/13 - dom 09/06/13 6d
lun 

03/06/13

lun 

10/06/13
20.704,02 € Comienzo: lun 03/06/13 � dom 09/06/13 6d

lun 

03/06/13

mié 

12/06/13
    20.704,02 € 

210    Conjunto de equipos de protección individual. 21 1 día
lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
58,86 € 667 S&S: EPIs (21), Señales de seguridad (21). 1 día

lun 
03/06/13

lun 
03/06/13

         107,98 € 
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451
   Señal S&S/Advertencia/Triang. Fijada con Bridas. 

21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
6,55 €

473
   Señal S&S/Prohibición/Circular. Fijada con bridas. 

21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
6,55 €

495
   Señal S&S/Obligación/Circular. Fijada con bridas. 

21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
6,55 €

517
   Señal S&S/Extinción/Rectangular. Fijada con 

tornillos. 21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
8,28 €

539
   Señal S&S Evacuación Rectangular. Fijada con 

tornillos. 21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
21,19 €

597
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
2.787,86 € 668

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (17)

1 día
lun 
03/06/13

lun 
03/06/13

      3.965,18 € 

649    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 21 1 día
lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
179,02 €

683    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 13 1 día
lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
297,80 €

699
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 11
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
162,45 €

714
   Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 

13
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
193,19 €

737
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

21
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
108,56 €

751
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 6
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
236,30 €

1698
   OLYMPEX-GERFLOR, TARAFLEX SPORT 

PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo
6 días

lun 

03/06/13

lun 

10/06/13
9.415,17 € 669

OLYMPEX:GERFLOR, TARAFLEX 
SPORT PERFORMANCE PLUS, 9 mm. 
Adhesivo

6 días
lun 
03/06/13

lun 
10/06/13

         9.415,17 € 

1716
   Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo 

rechapado jatoba 3mm.
1 día

lun 

03/06/13

lun 

03/06/13
997,35 € 670

   Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo 
rechapado jatoba 3mm.

1 día
lun 
03/06/13

lun 
03/06/13

997,35 €

1943
   Edificio: electricidad, TV/FM, portero automático, 

fontanería, saneamiento y climatización.
5 días

lun 

03/06/13

vie 

07/06/13
0,00 € 671

Prueb. Edificio: Electr, TV/FM, video:portero, 
fontanería, saneamiento y climatización.

5 días
lun 
03/06/13

vie 
07/06/13

                   :   € 

256
   Alquiler mensual aseos HOMBRES. 4,10x1,90x2,30 

m (7,80 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
346,86 € 672 Alquiler casetas de obra (21) 1 día

mié 
05/06/13

mié 
05/06/13

      1.450,92 € 

278
   Alquiler mensual aseos MUJERES. 3,25x1,90x2,30 

m (6,20 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
143,64 €

300
   Alquiler mensual Vestuarios. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
195,41 €

322
   Alquiler mensual comedor. 7,87x2,33x2,30 m 

(18,40 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
140,63 €

344
   Alq. Mes almacén herramientas. 6,00x2,30x2,30 

m (14,00 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
86,19 €
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366    Alquiler mensual almacén químicos. 21 1 día
mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
75,23 €

388
   Alquiler mensual de almacén para combustibles. 

21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
59,72 €

410
   Alquiler mensual oficinas técnicas. 6,00x2,33x2,30 

m (14,00 m²). 21
1 día

mié 

05/06/13

mié 

05/06/13
403,24 €

774    Alquiler mes grúas-torre 1200 Kg. 15 1 día mié 05/06/13mié 05/06/131.971,22 €

756    Desmontaje grúa-torre 1. BLOQUE 1 2 días
jue 

06/06/13

vie 

07/06/13
2.222,62 € 673

Desmontaje, retirada y final alquiler grúa:torre 
B2.

2 días
jue 
06/06/13

vie 
07/06/13

      4.767,42 € 

783    Transporte/Retirada Grúa Torre. BLOQUE 1 2 días
jue 

06/06/13

vie 

07/06/13
573,58 €

Comienzo: lun 10/06/13 - dom 16/06/13 4d
lun 

10/06/13

mar 

18/06/13
22.039,50 € Comienzo: lun 10/06/13 � dom 16/06/13 10d

lun 

10/06/13

lun 

24/06/13
    22.039,50 € 

1699
   Rodapié PVC expandido h=60mm, fijado con 

adhesivo
1 día

lun 

10/06/13

lun 

10/06/13
365,09 € 674

Solado vinilo: Rodapié PVC expandido 
h=60mm, fijado con adhesivo

1 día
lun 
10/06/13

lun 
10/06/13

            365,09 € 

1944
   Garajes: Electricidad, ventilación y protección 

contra incendios con grupo de presión.
4 días

lun 

10/06/13

jue 

13/06/13
0,00 € 675

Garajes: Electricidad, ventilación y protección 
contra incendios con grupo de presión.

4 días
lun 
10/06/13

jue 
13/06/13

                 :   € 

1700

   BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 

mm, clase de uso 42, plastificadas, colocadas con 

adhesivo.

2 días mar 11/06/13mié 12/06/1320.828,28 € 676
BIOSURO II. Losetas de corcho de 
600x300x3,2 mm, clase de uso 42, 
plastificadas, colocadas con adhesivo.

2 días
mar 
11/06/13

mié 
12/06/13

20.828,28 €

1922
   Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y 

de impacto.
4 días

jue 

13/06/13

mar 

18/06/13
846,13 € 677

Medición del aislamiento acústico a ruido 
aéreo y de impacto.

4 días
jue 
13/06/13

mar 
18/06/13

846,13 €

Comienzo: lun 17/06/13 - dom 23/06/13 2d
mié 

19/06/13

jue 

20/06/13
5.129,10 € Comienzo: lun 17/06/13 � dom 23/06/13 2d

mié 

19/06/13

jue 

20/06/13
      5.129,10 € 

234    Retirada de casetas de obra 2 días
mié 

19/06/13

jue 

20/06/13
967,08 € 678

Retirada de casetas de obra. Liquidación 
alquiler instalaciones provisionales.

2 días
mié 
19/06/13

jue 
20/06/13

         967,08 € 

598
   Clasificación a pié de obra de residuos de 

construcción y demolición. 22
1 día

mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
2.787,86 € 679

Contenedores mateiales y escombros. Bidones 
de residuos peligrosos. (17)

1 día
mié 
19/06/13

mié 
19/06/13

      4.162,02 € 

650    Trans.Contenedor 7 m³. PLÁSTICOS. 22 1 día
mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
179,02 €

669    Trans.Contenedor 7 m³. PAPEL Y CARTÓN. 12 1 día
mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
196,84 €

684    Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 14 1 día
mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
297,80 €

700
   Bidón 100 litros. Detergentes, productos de 

limpieza. 12
1 día

mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
162,45 €

715
   Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 

14
1 día

mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
193,19 €

738
   Bidón 100 litros. Envases de sutancias peligrosas. 

22
1 día

mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
108,56 €
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Tareas del proyecto Edificio Nuevo y Urbanización Capus de Alcoy UPV. Condensación del proyecto. RESUMEN

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin  Costo Id Resumen tareas Duración Comienzo Fin Costo

752
   Bidón 100 litros. Espumas, aerosoles, 

refrigerantes, propelentes. 7
1 día

mié 

19/06/13

mié 

19/06/13
236,30 €

FIN FIN        6.635.231,43 €               6.635.231,43 € 

Calendario de tareas.xlsx Tareas 87



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

Comienzo: lun 05/09/11 - dom 11/09/11 6.008,60 €

1 Reconocimiento médico anual obligatorio y medicina 
preventiva. 1

5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 1.701,15 €

2  Estudio geotécnico en terrenos compactos. 10 días lun 05/09/11 vie 16/09/11 4.307,45 €
Comienzo: lun 12/09/11 - dom 18/09/11 304,44 €

3  Agua. Agresividad en el hormigón 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11 304,44 €
Comienzo: lun 19/09/11 - dom 25/09/11 0,00 €

4  Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del 
hormigón.

5 días lun 19/09/11 vie 23/09/11 0,00 €

Comienzo: lun 26/09/11 - dom 02/10/11 0,00 €

5 Ensayos previos del hormigón. Resistencia y penetración de 
agua.

5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 0,00 €

Comienzo: lun 03/10/11 - dom 09/10/11 43.837,55 €

6 Vallado provisional del solar. Valla transladable, malla 
electrosoldada

2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 11.594,70 €

7 Protec. taludes. Redes y enrejados de malla hexagonal 
lámina PE

6 días lun 03/10/11 lun 10/10/11 14.764,22 €

8 EPIs, Señales y carteles. Protección zonas de trabajo. 1 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 643,53 €

9 Acometida saneamiento y fontanería casetas de obra. 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11 1.582,32 €
10 Acometida Inst. eléctrica casetas de obra 2 días lun 03/10/11 mar 04/10/11 1.478,40 €
11 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 1
1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 3.671,00 €

12 Toma de tierra casetas, protectores de cables 1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 2.227,46 €
13  Acomet.telefonía internet/casetas. 2 días mié 05/10/11 jue 06/10/11 395,56 €
14 S & S: Señalización ; Balizamiento circulación de 

vehículos.
1 día mié 05/10/11 mié 05/10/11 6.084,16 €

15 Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos. 2 días jue 06/10/11 vie 07/10/11 1.396,20 €
Comienzo: lun 10/10/11 - dom 16/10/11 23.616,11 €

16 Cuadro secund. 10 kW. Casetas obra. 1 día lun 10/10/11 lun 10/10/11 311,05 €
17 Transporte de casetas y equipamiento de aseos, vestuarios y 

comedores
2 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 2.374,01 €

18 Lámparas y focos portátiles. Extintores. Botiquín, camilla 
portátil

1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 1.878,66 €

19 Alquiler mensual de casetas de obra. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 1.450,92 €
20  Trans. Contenedor 7 m³. HORMIGÓN. 1 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 2.180,09 €
21 RETRO.MARTILLO. Demolición pavimento de 

aglomerado asfáltico.
4 días vie 14/10/11 mié 19/10/11 15.421,38 €

Comienzo: lun 17/10/11 - dom 23/10/11 30.431,44 €

22 Retro;martillo demolición de soleras y baldosas de 
hormigón

4 días jue 20/10/11 mar 25/10/11 30.431,44 €

Comienzo: lun 24/10/11 - dom 30/10/11 22.774,19 €

23 Martillo compresor demolición bordillos y rigolas. 2 días lun 24/10/11 mar 25/10/11 515,60 €
24 Barandilla de barras D20 mm, para bordes de excavación. 7 días mié 26/10/11 vie 04/11/11 11.088,29 €

25 Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y 
pozos prov. de bombeo.

6 días mié 26/10/11 jue 03/11/11 4.270,15 €

26 Desbroce 25 cm, limpieza, retirada y transplante en otro 
lugar de palmera

2 días mié 26/10/11 jue 27/10/11 909,40 €

27 Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor. 2 días vie 28/10/11 lun 31/10/11 5.990,75 €

Comienzo: lun 31/10/11 - dom 06/11/11 109.843,51 €

28 Pasarelas y tramex sobre zanjas, topes para camiones y 
chapas de 12 mm

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 514,84 €

29 Tapones tipo seta 1. Protección zonas soleamiento y 
proyección de particulas.

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 563,47 €

30 S & S: EPIs (2), Señales (2) 1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 107,92 €
31 Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas 34 días mié 02/11/11 mié 21/12/11 11.507,71 €

32 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (2)

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 5.537,13 €

33 Excavación de zanjas, ejecución dobble murete;guía, 
mortero pobre oquedades.

20 días mié 02/11/11 mar 29/11/11 65.572,47 €

Edificio Nuevo y urbanización en Campus de Alcoy

Página 1



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

34 Pantalladoras,excavación de pozos prov. Bombeo, sistema 
de bombeo de aguas.

3 días mié 02/11/11 vie 04/11/11 24.620,83 €

35 Barandilla de hierro y tapa de madera protección 
excavaciones y pozos prov.

2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11 1.419,14 €

Comienzo: lun 07/11/11 - dom 13/11/11 2.846,65 €

36 Alquiler mensual 2 casetas de obra. 1 día lun 07/11/11 lun 07/11/11 1.450,92 €
37 Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos tixotrópicos. 2 días jue 10/11/11 vie 11/11/11 1.395,73 €

Comienzo: lun 14/11/11 - dom 20/11/11 359.843,87 €

38  Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas
hidrófugas. 1

1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 0,00 €

39 Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, 
perforación en roca

26 días lun 14/11/11 mié 21/12/11 348.063,22 €

40 Control ferralla elaborada. 1 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11 109,17 €
41 Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, 

fck. Control 100% pilares.
199 días lun 14/11/11 mar 28/08/12 11.398,80 €

42 Penetración de agua en el hormigón. Muros pantalla 
HA;30/F/20/IIa+Qa

5 días lun 14/11/11 vie 18/11/11 272,68 €

Comienzo: lun 21/11/11 - dom 27/11/11 109,17 €

43 Control ferralla elaborada. 2 1 día mar 22/11/11 mar 22/11/11 109,17 €
Comienzo: lun 28/11/11 - dom 04/12/11 6.240,99 €

44 Control ferralla elaborada. 3 1 día mié 30/11/11 mié 30/11/11 109,17 €
45 S & S: EPIs (3). Señales (3). Setas (2) Señalización zonas de

trabajo (2).
1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 629,07 €

46 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 3

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11 5.502,75 €

Comienzo: lun 05/12/11 - dom 11/12/11 1.560,09 €

47 Alquiler mensual 3 casetas de obra. 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 1.450,92 €
48 Control ferralla elaborada. 4 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11 109,17 €

Comienzo: lun 12/12/11 - dom 18/12/11 2.030,43 €

49 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas 
hidrófugas. 2

1 día mié 14/12/11 mié 14/12/11 1.921,26 €

50 Control ferralla elaborada. 5 1 día vie 16/12/11 vie 16/12/11 109,17 €
Comienzo: lun 19/12/11 - dom 25/12/11 148.601,02 €

51 Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y 
descabezdo pantallas.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 32.366,88 €

52 Excavación 120 cm para demoler muretes;guía y 
descabezado.

4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 9.758,40 €

53 Transportes: retirada de pantalladoras y equipos de lodos 
tixotrópicos

2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 7.871,87 €

54 Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles. 2 días jue 22/12/11 vie 23/12/11 34.982,40 €

55 Viga de atado 60x100 cm, HA;30/F/20/Iia+Qa, cemento 
SR.

5 días vie 23/12/11 jue 29/12/11 63.621,47 €

Comienzo: lun 26/12/11 - dom 01/01/12 37.134,83 €

56 Control ferralla elaborada. 6 1 día lun 26/12/11 lun 26/12/11 109,17 €
57 Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 26.972,40 €

58 Excavación 100 cm para ejecutar anclajes. 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 8.132,00 €
59 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para pantallas 

hidrófugas. 3
1 día vie 30/12/11 vie 30/12/11 1.921,26 €

Comienzo: lun 02/01/12 - dom 08/01/12 15.127,23 €

60 S & S: EPIs 4. Señales (4). Setas (3). 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 134,10 €
61 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 4
1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 5.537,13 €

62 Control ferralla elaborada. 7 1 día lun 02/01/12 lun 02/01/12 109,17 €
63 Alquiler mensual 4 casetas de obra. 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 1.450,92 €
64  Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes,

Ø 152 mm
27 días jue 05/01/12 lun 13/02/12 123,08 €

65  Trans/Puesta en obra de equipo de anclajes al terreno. 1 día jue 05/01/12 jue 05/01/12 2.380,09 €

66  Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 
42,5R/SR

3 días jue 05/01/12 mar 10/01/12 5.392,74 €
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

Comienzo: lun 09/01/12 - dom 15/01/12 54.705,75 €

67 Control ferralla elaborada. 8 1 día lun 09/01/12 lun 09/01/12 109,17 €
68 Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR 24 días mié 11/01/12 lun 13/02/12 50.065,80 €
69 Cabeza y tesado 8h. de anclajes permanentes 4 días mié 11/01/12 lun 16/01/12 4.530,78 €

Comienzo: lun 16/01/12 - dom 22/01/12 109,17 €

70 Control ferralla elaborada. 9 1 día mar 17/01/12 mar 17/01/12 109,17 €
Comienzo: lun 23/01/12 - dom 29/01/12 109,17 €

71 Control ferralla elaborada. 10 1 día mié 25/01/12 mié 25/01/12 109,17 €
Comienzo: lun 30/01/12 - dom 05/02/12 6.477,29 €

72 EPIs 5. Carteles y señales 5. Tapones tipo seta 4. 
Señalización zonas trabajo 4.

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 629,07 €

73 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 5

1 día mié 01/02/12 mié 01/02/12 5.739,05 €

74 Control ferralla elaborada. 11 1 día jue 02/02/12 jue 02/02/12 109,17 €
Comienzo: lun 06/02/12 - dom 12/02/12 1.560,09 €

75 Alquiler mensual 4 casetas de obra. 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12 1.450,92 €
76 Control ferralla elaborada. 12 1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12 109,17 €

Comienzo: lun 13/02/12 - dom 19/02/12 174.449,11 €

77 Transporte 6. Tierras y roca demolida en el vaciado de los 
sótanos. Bloques I y II

19 días mar 14/02/12 vie 09/03/12 131.830,02 €

78  Excavación Losa 1 5 días mar 14/02/12 lun 20/02/12 11.231,02 €
79 Puesta em obra de fresadoras 1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 1.323,52 €
80  Tramsporte/Retirada de equipo de anclajes al terreno 1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12 2.380,08 €

81  Regularización. Fresado basto Muros pantalla 18 días mié 15/02/12 vie 09/03/12 22.072,85 €
82  Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t. 2 días jue 16/02/12 vie 17/02/12 5.611,62 €

Comienzo: lun 20/02/12 - dom 26/02/12 49.761,26 €

83 Excavación Retroexcavadora, Transporte de tierras. Zapatas 
y riostras escalera exterior 2.

1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 1.305,40 €

84 Control ferralla elaborada. 13 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12 109,17 €
85 Escavación losa 2. Imprevistos: Demoliciones con 

retro;martillo
14 días mar 21/02/12 vie 09/03/12 36.393,61 €

86 Relleno y compactación gravas Losa 1 6 días mar 21/02/12 mar 28/02/12 8.460,60 €
87 Ensayos para la selección de zahorra natural. 5 días mar 21/02/12 lun 27/02/12 3.492,48 €

Comienzo: lun 27/02/12 - dom 04/03/12 173.428,74 €

88 Control ferralla elaborada. 14 1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 109,17 €
89  Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1 2 días mié 29/02/12 jue 01/03/12 7.692,68 €
90 S & S: EPIs (6), Señales (6). Setas (5). 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 659,43 €
91 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 6
1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 5.537,14 €

92 Transporte de grúas;torre y ejecución de los tramos 
empotrados en losas hormigón.

2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 3.344,72 €

93 Losa 1, HA;30/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi
a pantallas

7 días vie 02/03/12 lun 12/03/12 151.853,33 €

94 Instalaciones empotradas losa 1:Toma de tierra, colectores, 
canaletas y sumideros.

4 días vie 02/03/12 mié 07/03/12 3.959,59 €

95 Penetración de agua en hormigón losas de cimentación. 
HA;30/B/20/IIa+Qa.

5 días vie 02/03/12 jue 08/03/12 272,68 €

Comienzo: lun 05/03/12 - dom 11/03/12 41.544,51 €

96 Alquiler mensual 6 casetas de obra. 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 1.450,92 €
97 Control ferralla elaborada. 15 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12 109,17 €
98 DB;HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 

1
5 días mar 06/03/12 lun 12/03/12 9.793,64 €

99 Fratasado Gris Natural + Cortes juntas de retracción y 
pavimento. LOSA 1

5 días mié 07/03/12 mar 13/03/12 29.994,17 €

100 Tapas y barandillas de arquetas. Protección huecos 
hzt/ascensor 1.

2 días jue 08/03/12 vie 09/03/12 196,61 €

101  Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 2.
1

1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12 0,00 €

Comienzo: lun 12/03/12 - dom 18/03/12 120.641,08 €

102  Transp/retirada Fresadora 1 día lun 12/03/12 lun 12/03/12 1.323,51 €
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

103 Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de Muros 
Pantalla.

4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12 0,00 €

104 Hormigón limpieza losa 1, bloque 2 y zapatas corridas 
escalera ext. 2 + Red toma de tierra.

1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 395,25 €

105 Control ferralla elaborada. 16 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12 109,17 €
106 S & S Ejec. Forjados (1). Tapas de madera y redes p/ 

huecos. Barandillas clase A. (1)
2 días mié 14/03/12 jue 15/03/12 8.867,23 €

107 Protección sol zona de trabajo. Estructura hormigón armado. 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 149,73 €

108 Trans.Contenedor 7 m³. MADERA. 1 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12 441,23 €
109 Muros Sótano ;1, Bloque 1, CAÑIZO. 2.3.B. (OESTE) + 

Perfiles bentonita entre juntas
3 días mié 14/03/12 vie 16/03/12 15.785,92 €

110 Forjado 3 Bloque 1. + Conex pantallas + Perfil de bentonita 
juntas construc. + Toma de tierra.

11 días mié 14/03/12 jue 29/03/12 72.459,87 €

111 Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck. 80 días mié 14/03/12 lun 09/07/12 2.704,80 €

112 Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. 
HA;30/B/12/IIa+Qa

5 días mié 14/03/12 mié 21/03/12 272,68 €

113 Montajes grúas;torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2 2 días jue 15/03/12 vie 16/03/12 4.445,25 €
114 Relleno y compactación gravas Losa 2 8 días vie 16/03/12 mié 28/03/12 13.534,80 €
115 Ensayos malla electrosoldada: geometría, mecánicas, 

doblado;desdobl, despegue. 1
1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12 151,64 €

Comienzo: lun 19/03/12 - dom 25/03/12 2.020,12 €

116 Control ferralla elaborada. 17 1 día mié 21/03/12 mié 21/03/12 109,17 €
117 Ensayos sobre bloques de hormigón 5 días mié 21/03/12 mar 27/03/12 1.599,90 €
118 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano ;1 1 día vie 23/03/12 vie 23/03/12 311,05 €

Comienzo: lun 26/03/12 - dom 01/04/12 89.321,00 €

119 S & S ejec. forjados. Tapas de madera y redes p/ huecos. 
Barandillas clase A. 2

3 días mar 27/03/12 jue 29/03/12 8.952,08 €

120 Losa escalera 3 (Losa 1 ; Fdo 3º. B1 Sur) + Red Toma 
Tierra para estructura hormigón.

3 días mar 27/03/12 jue 29/03/12 979,78 €

121 Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 12.564,80 €
122 Control ferralla elaborada. 18 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12 109,17 €
123 S & S Forjado 4º. Sistema T balcón oeste. Red bajo 

encofrado NO continuo
2 días vie 30/03/12 lun 02/04/12 4.824,22 €

124 Transporte y montaje de andamio estructural forjado 5º 5 días vie 30/03/12 jue 05/04/12 3.238,49 €

125 Muros P. baja, Bloque 1. Tipos 3.4.D (ESTE) y 2.3.B 
(OESTE)+ Perfiles bentonita. + T.T.

3 días vie 30/03/12 mar 03/04/12 23.192,85 €

126 Forjado 4º. Bloque 1. Zona I + Conectores pantallas + 
Perfiles bentonita + Toma de tierra.

6 días vie 30/03/12 mar 10/04/12 35.459,61 €

Comienzo: lun 02/04/12 - dom 08/04/12 273.368,06 €

127 S & S: EPIs (7), Señales (7), Setas (6). Señaliz. zonas de 
trabajo (4). Protec. Escaleras (1)

3 días lun 02/04/12 mié 04/04/12 3.588,13 €

128 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 7

1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12 5.943,98 €

129 Losa 2, HA;30/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi
a pantallas

10 días lun 02/04/12 mar 17/04/12 244.739,91 €

130 Instalaciones empotradas losa 2: Toma de tierra, colectores, 
canaletas y sumideros.

4 días lun 02/04/12 jue 05/04/12 10.052,24 €

131 Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo Terraza;Planta 1ª 
Edificio Bloque 1

5 días mar 03/04/12 mié 11/04/12 3.650,44 €

132 Alquiler mensual. Casetas de obra (7) y grúas;torre 1 y 2 (1) 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12 5.393,36 €

Comienzo: lun 09/04/12 - dom 15/04/12 140.429,88 €

133 Tapas de madera y barandillas p/ huecos de arquetas y 
algibe. Losa 2.

2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12 111,76 €

134 Alquiler mensual andamio estructural fdo 5º y bombas de 
achique (losa 2). 1

2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12 1.921,26 €

135 DB;HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 
2

6 días mar 10/04/12 mar 17/04/12 14.957,35 €

136 Control ferralla elaborada. 19 1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12 109,17 €
137 Sistema S. Red gran hueco forjado 4º. 1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12 6.771,27 €
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138 Muros de sótano Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm. 2C. Alzado 
sur y muro curvo sureste.

3 días mié 11/04/12 vie 13/04/12 20.517,91 €

139 Forjado 5º. Bloque 1. Zona I incluidas losas para rampa y 
peldaños acceso sur + T. Tierra.

7 días mié 11/04/12 jue 19/04/12 43.240,09 €

140  Cuadro secund. 10 Kw. Plnta Baja 1 día jue 12/04/12 jue 12/04/12 311,05 €
141 Fratasado Verde Nilo y cortes de juntas de retracción y 

pavimento en losa 2.
5 días jue 12/04/12 mié 18/04/12 49.077,88 €

142 Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª ; 2ª 
Edificio Bloque 1.

5 días vie 13/04/12 jue 19/04/12 3.412,14 €

Comienzo: lun 16/04/12 - dom 22/04/12 204.313,21 €

143 S & S. Ejecución forjados, prot. huecos 3. Barandillas y 
redes escaleras 2.

3 días lun 16/04/12 mié 18/04/12 11.911,10 €

144 Núcleo Forjado 1º. 2 días lun 16/04/12 mar 17/04/12 6.625,34 €
145 Control ferralla elaborada. 20 1 día lun 16/04/12 lun 16/04/12 109,17 €
146 S & S. Cuadro secund. planta baja 10 Kw. Escalera fija 

provi. h= 4,52 m. entre plantas
3 días mié 18/04/12 vie 20/04/12 1.440,43 €

147 Forjado 1º. Bloque 2. Nerv 12 cm. Casetones recuperables +
Conectores + Toma de tierra

12 días mié 18/04/12 vie 04/05/12 129.255,08 €

148 Forjado 1º. Zona A. Nerv. 12 cm. Bloques de hormigón + 
Conectores a muros pantalla.

3 días mié 18/04/12 vie 20/04/12 9.478,25 €

149 Sumideros garaje ;2; Forjado 1, Bloque 2 1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 292,68 €
150 Muros Planta 2ª, B1 (+9,00), madera 50cm 2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 756,56 €
151 Forjado 6º. B1. Zona I + Losa escalera 7 (Fdos 5º ; 6º). Sur. 10 días vie 20/04/12 vie 04/05/12 43.913,51 €

152 Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de 
construcción B2 + Cortes Junt. Retr.

2 días vie 20/04/12 lun 23/04/12 531,09 €

Comienzo: lun 23/04/12 - dom 29/04/12 156.451,34 €

153 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Zona A 2 días lun 23/04/12 mar 24/04/12 1.970,86 €

154 Control ferralla elaborada. 21 1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12 109,17 €
155 Núcleo Forjado 2º. + Red de toma de tierra 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12 6.605,63 €
156 Alquiler/ día Bombas de achique sumergibles para LOSA 2. 

3
1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12 1.921,26 €

157 Encuentro M.Pantalla ; Forjado 2. 4 días jue 26/04/12 mié 02/05/12 10.566,93 €
158 Losa 1 Bloque 2 + Toma de tierra + zapata corrida escalera 

ext. 2.
2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 2.959,48 €

159 Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA;30/B/20/IIa+Qa 
CEM/SR

2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 4.703,77 €

160 Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + Perfil 
bentonita+ Red de toma de tierra

12 días jue 26/04/12 lun 14/05/12 121.011,40 €

161 Forjado 2º. Zona A + Conectores Pantallas 3 días jue 26/04/12 lun 30/04/12 3.982,47 €
162 Sumideros garaje ;1; Forjado 2, Bloque 2. 1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12 195,12 €
163 Vandex losa 1, bloque 2 y zapatas corridas escalera exterior 

2
2 días jue 26/04/12 vie 27/04/12 424,34 €

164  Cuadro secund. 10 kW. Sótano ;3 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12 311,05 €
165  Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico 

hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.
2 días vie 27/04/12 lun 30/04/12 1.689,86 €

Comienzo: lun 30/04/12 - dom 06/05/12 93.127,66 €

166 EPIs 8. Señales S & S 8. Barandilla y red escaleras 3. Setas 
7. Repos. botiquín 1.

3 días lun 30/04/12 jue 03/05/12 3.132,43 €

167 Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta Baja y 1ª 
Bloque 1 (95,63 m2)

2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 1.130,35 €

168 Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 1ª junta de 
construcción B2

2 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 1.104,91 €

169 Control ferralla elaborada. 22. Probetas testigo 
cimentaciones.

5 días lun 30/04/12 lun 07/05/12 1.764,99 €

170 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 2ª 1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 311,05 €
171 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 8
1 día mié 02/05/12 mié 02/05/12 5.978,38 €

172 Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible bicomponente, 
2 capas/2mm.

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1.111,93 €

173 Corte juntas Forjado 2º. B1, Zona A, y 1ª junta de 
contrucción B2

2 días mié 02/05/12 jue 03/05/12 1.960,04 €
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174 S & S. Ejecución forjados (4), protec. huecos (4). Anclajes 
para hormigón (1) .

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 9.018,67 €

175 Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 
(95,63 m2)

2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 1.162,86 €

176 Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2. 2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12 40.128,08 €
177 Ensayos perfiles laminados, aptitud soldadura, espesor del 

recubrimiento de protección
5 días jue 03/05/12 mié 09/05/12 1.613,84 €

178 Muros y núcleo, sótano ;1, (B1 + B2 JC 1ª), e.35cm 2.3.H 
(ESTE) 2.3.G (OESTE).

4 días jue 03/05/12 mar 08/05/12 22.375,47 €

179 Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible bicomponente 
2 capas/2mm

2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 363,79 €

180 Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Bloque 2. 2 días vie 04/05/12 lun 07/05/12 1.970,87 €

Comienzo: lun 07/05/12 - dom 13/05/12 288.482,98 €

181 Alquiler mensual 7, casetas de obra. 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 1.450,92 €
182 Alquiler/mes grúas;torre 1 y 2. (Mes 2) 1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 3.942,44 €
183 Grava drenaje trasdós muros de sótano ESTE. P. Baja y 1ª, 

Bloque 1.
1 día lun 07/05/12 lun 07/05/12 5.984,32 €

184 Forjado 3º, losas accesos, Zona B núcleo, B1 + Forjado 3º 
Bloque 2. + Red toma de tierra.

12 días lun 07/05/12 mar 22/05/12 131.003,65 €

185 Forjado 7º. Bloque 1. Zona I + Red toma de tierra. 7 días lun 07/05/12 mar 15/05/12 43.547,87 €
186 Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, 

Bloque 1 (96,92 m2)
2 días lun 07/05/12 mar 08/05/12 1.145,59 €

187 Muros sótano ;2, Bloque 2. e.35cm, tablero de madera, 
1.2.H (ESTE;NORTE)

3 días mar 08/05/12 jue 10/05/12 13.724,79 €

188 Control ferralla elaborada. 23 1 día mar 08/05/12 mar 08/05/12 109,17 €
189 CHOVADREN. Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 

(96,92 m2)
2 días mié 09/05/12 jue 10/05/12 1.178,55 €

190 Núcleo Forjado 4º + Red de toma de tierra. 4 días jue 10/05/12 mar 15/05/12 12.743,85 €
191  Alquiler/MES andamio estructural. Forjado 5º 2 1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 3.415,91 €
192 Excavación y transporte de tierras de zanjas y pozos para 

instalaciones.
4 días vie 11/05/12 mié 16/05/12 9.209,36 €

193 Grava drenaje trasdós muros de sótano SUR. Plantas 1ª y 2ª 
, Bloque 1.

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 5.984,32 €

194  Muro sótano ;1, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G 
(OESTE). Ext 2 y rampa

2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 14.064,19 €

195 Emulsión y lámina asfáltica. Muros sótano ;1, ESTE, (71,91
m2). Fontanería

1 día vie 11/05/12 vie 11/05/12 849,97 €

196 Fratasado Gris Natural.. Forjado 2º. Bloque 1 2 días vie 11/05/12 lun 14/05/12 40.128,08 €
Comienzo: lun 14/05/12 - dom 20/05/12 64.511,98 €

197 S & S. Marquesina accesos obra. Tapas barand. pozos. 
Protección escaleras (4).

3 días lun 14/05/12 mié 16/05/12 3.125,27 €

198 Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 1 2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 1.901,68 €
199 Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa Circular 

Fundición/clase D;400
2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 769,08 €

200 Capa drenaje. Muros ESTE sótano ;1. (71,91 m2) 
Fontanería

1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12 874,43 €

201 Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado 2º. Bloque 2 2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12 1.960,05 €

202 Grava drenaje trasdós muros ESTE, sótano ;1 (Fontanería) 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 5.984,32 €

203 Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, MADERA, 2.3.G, 
Cortes 3 & 10 (OESTE)

2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12 1.025,52 €

204 Capa de drenaje y hormigón de limpieza bajo solera. 
Escalera exterior 2

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12 724,28 €

205 Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y ESTE, Sótano
;2, Bloque 2. (162,89 m2)

3 días mar 15/05/12 jue 17/05/12 1.925,36 €

206 Cuadro secund. 10 Kw. Sótano ;2 1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 311,05 €
207 Solera e15cm Escalera exterior 2. Imperm. Vandex, 

espolvoreado + lechada mortero
2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 1.229,50 €

208 Muros sótano ;1, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H. (NORTE). 
Escalera exterior 1

3 días mié 16/05/12 vie 18/05/12 2.810,40 €

209 Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central + Red de 
toma de tierra.

4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 14.650,50 €

Edificio Nuevo y urbanización en Campus de Alcoy

Página 6



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

210 Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones + Red de toma
de tierra

4 días mié 16/05/12 lun 21/05/12 4.180,64 €

211 Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa Estanca/clase 
D;400

2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 539,01 €

212 GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de 
acometida 40x40x40 cm

2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12 0,00 €

213 Control ferralla elaborada 24. Ensayos Malla 
electrosoladada 2.

1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12 260,81 €

214 S & S Ejec. forjados (5). Barandilla clase A, Entablados, 
ME, redes bajo encof. continuo.

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 8.867,22 €

215 Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio. 7 días vie 18/05/12 lun 28/05/12 7.861,03 €
216 Acomet. desagües PVC liso Ø250, Ø315mm. Colector 

enterrado pluviales (NORTE)
4 días vie 18/05/12 mié 23/05/12 3.531,09 €

217 GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior 
edificio.

2 días vie 18/05/12 lun 21/05/12 0,00 €

218 Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano ;2, Bloque 2.
(162,89 m2)

3 días vie 18/05/12 mar 22/05/12 1.980,74 €

Comienzo: lun 21/05/12 - dom 27/05/12 54.238,79 €

219 Entablado de madera para protección de hueco horizontal de
ascensor. 5

1 día lun 21/05/12 lun 21/05/12 84,85 €

220 Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera exterior 1. 
(Acceso norte).

4 días lun 21/05/12 jue 24/05/12 4.795,41 €

221 Probetas testigo en muros. Restencia Compresión 5 días lun 21/05/12 vie 25/05/12 2.207,76 €
222 Núcleo Forjado 5º + Red de toma de tierra. 4 días mar 22/05/12 vie 25/05/12 12.546,76 €
223 Saneamiento: Válvula antirretorno de PVC, con clapeta 

metálica.
1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12 0,00 €

224 Acometida de abastecimiento de agua con llave de corte en 
arqueta.

2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

225 FUEGO. Acometida independiente de la red pública y tubo 
de conexión con algibe

2 días mar 22/05/12 mié 23/05/12 0,00 €

226 Transporte y montaje andamio estructural. Contrafuertes y 
vigas de atado en bloque 2.

10 días mié 23/05/12 mar 05/06/12 7.556,47 €

227 Grava drenaje trasdós muros NORTE y ESTE, Sótano ;2. 
(Electricidad ITC)

1 día mié 23/05/12 mié 23/05/12 5.984,31 €

228 Losa escalera 2. (Losa 2 ; Fdo 3º) Norte 8 días mié 23/05/12 vie 01/06/12 2.949,78 €
229 Rampa ;3. Losa inclinada e30cm 4 días mié 23/05/12 lun 28/05/12 3.059,34 €
230 Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón + Red de toma de 

tierra.
3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 1.384,23 €

231 Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, Sótano ;1 y 
Planta Baja. (190,96 m2)

3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12 2.257,15 €

232 Acometida Agua: Tubería contador general, hornacina. 
Válvula limit. presión manómetro.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

233 FUEGO. Contador general contra incendios. Hornacina 
contadores agua.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

234 Acmt. Eléctrica: Arquetas prefab. conexión + Línea 
enterrada aliment. C. Transformación.

2 días jue 24/05/12 vie 25/05/12 0,00 €

235 Control ferralla elaborada 25. Ensayos Malla 
electrosoladada 2.

1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 109,17 €

236 Prueba hidráulica conductos enterrados de evacución. 1 día jue 24/05/12 jue 24/05/12 0,00 €

237 Cuadro secund. 10 Kw. Planta 3ª 1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12 311,05 €
238 Contrafuertes planta baja + Red de toma de tierra. 4 días vie 25/05/12 mié 30/05/12 10.992,51 €
239 Acometida Agua: Tubo de alimentación conexión grupo de 

presión.
1 día vie 25/05/12 vie 25/05/12 0,00 €

Comienzo: lun 28/05/12 - dom 03/06/12 156.088,26 €

240 Barandillas y redes verticales de huecos de escalera. (5). 3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 2.959,04 €

241 Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo central + Red de
toma de tierra.

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 16.745,24 €

242 Acmtd. eléctrica. Linea general de alimentación a caja 
general de protección. C.G.P.

1 día lun 28/05/12 lun 28/05/12 0,00 €

243 Capa de drenaje. Muros OESTE, Sótano ;1 y Planta Baja. 
(190,96 m2)

3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 2.322,07 €

244 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa ;3 3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12 5.062,88 €
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245 Rampa ;2. Losa inclinada e30cm + Toma de tierra. 4 días mar 29/05/12 vie 01/06/12 4.002,31 €
246 Acometida ITC. Arquetas de paso. Arqueta de entrtada 20 

PAU, canalización externa.
2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 0,00 €

247 Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir. 5 días mar 29/05/12 lun 04/06/12 1.218,62 €

248 Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón 2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12 1.528,28 €
249 Cuadro secund. 10 Kw. Cubierta. 1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 311,05 €
250 Desmontaje y liquidación del alquiler 3 andamio estructural 

Fdo 5º.
5 días jue 31/05/12 mié 06/06/12 6.052,77 €

251 Grava drenaje trasdós muros de sótano OESTE. Sótano ;1 y 
Planta Baja

1 día jue 31/05/12 jue 31/05/12 5.984,32 €

252 Forjado 4º. Bloque 2. Losas y zunchos de atado de pilares y 
contrafuertes en pabellón.

6 días jue 31/05/12 jue 07/06/12 83.740,35 €

253 Núcleo Forjado 6º + Red toma de tierra. 4 días jue 31/05/12 mar 05/06/12 14.179,86 €
254 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa ;3 3 días jue 31/05/12 lun 04/06/12 0,00 €
255 Señales S & S 9. EPIs 9.Cinta, malla y vallas móviles, zonas

de trabajo 5. Setas 8.
1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 629,11 €

256 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 9

1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 6.180,30 €

257 Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa ;2 3 días vie 01/06/12 mar 05/06/12 5.062,89 €
258 Control ferralla elaborada 26 1 día vie 01/06/12 vie 01/06/12 109,17 €

Comienzo: lun 04/06/12 - dom 10/06/12 81.816,57 €

259 S & S. Ejecución forjados (6), Alquileres de casetas (9). 
Hueco ascensor (6).

3 días lun 04/06/12 mié 06/06/12 10.402,99 €

260 Losas inclinadas. Escalera 6 (Pista;Terraza. B2 Norte). 
Rampa ;1 + Canaleta a pie de rampa.

4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12 7.462,79 €

261 Alquiler mes grúas;torre (3) + Andamio encof. pabellón + 
Retirada andamio encof. Fdo 5º.

4 días mar 05/06/12 vie 08/06/12 4.544,07 €

262 Compactación base aceras NORTE y ESTE Bloque 2 2 días mar 05/06/12 mié 06/06/12 1.901,67 €

263 Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. Pilares;vigas 
hidrófugo. + Toma tierra.

3 días mar 05/06/12 jue 07/06/12 1.364,75 €

264 Prueba de servicio. Urbanización: Acometidas electricidad, 
fontanería, ITC

1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 0,00 €

265 Relleno y compact. Pozos y zanjas inst. (95%) + Base solera
rampa norte. (98%)

4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 4.087,15 €

266 Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón. + 
Toma de tierra.

4 días mié 06/06/12 lun 11/06/12 17.939,98 €

267 Trans.Contenedor 7 m³. CERÁMICA. 1 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12 297,79 €
268 Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M;5. (Escaleras 

interiores/ gradas)
25 días jue 07/06/12 mié 11/07/12 17.259,86 €

269 Hormigón de limpieza. Solera Rampa Norte 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 584,85 €
270 Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la españo la/ M;5. 

RAMPAS
9 días vie 08/06/12 mié 20/06/12 4.537,65 €

271  Plires y contrafuertes Planta 1ª Bloque 2. Pabellón + Red de
toma de tierra.

4 días vie 08/06/12 mié 13/06/12 10.551,78 €

272 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(1)

1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12 881,24 €

Comienzo: lun 11/06/12 - dom 17/06/12 74.916,52 €

273 S & S. Barandillas y redes escaleras (6). Forjados: Red 
sistema V, tipo horca. (1).

4 días lun 11/06/12 jue 14/06/12 7.813,61 €

274 Solera e15cm Rampa Norte. VANDEX Espolvoreado + 
lechada.

2 días lun 11/06/12 mar 12/06/12 2.021,25 €

275 Control ferralla elaborada 27. Ensayos físico;químicos 2 
probetas de hormigón.

5 días lun 11/06/12 vie 15/06/12 2.935,71 €

276 Núcleo Forjado 7º. + Red de toma de tierra. 4 días mar 12/06/12 vie 15/06/12 14.179,86 €
277 Forjado 5º. Bloque 2 + losas y zunchos de atado alrededor 

del pabellón + Toma de tierra.
4 días jue 14/06/12 mar 19/06/12 35.063,44 €

278 Bidón 100 litros. Pintura barnices o disolventes. 1 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12 193,19 €
279 Tratamiento anticarbonatación pilares y muros de hormigón 

visto. (2 manos)
14 días vie 15/06/12 mié 04/07/12 12.709,46 €

Comienzo: lun 18/06/12 - dom 24/06/12 75.845,68 €

280 S & S. Red V, pescantes (2). Ejecución forjados (7). 
Entablado hueco de ascensor (7)

5 días lun 18/06/12 vie 22/06/12 13.806,64 €
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281 Forjado 7º. B1 + Conexión núcleo hormigón + Losa de 
escalera zaguán azotea. + T.Tierra.

3 días lun 18/06/12 mié 20/06/12 18.663,37 €

282 Control ferralla elaborada 28. Ensayos físico;químicos 2 
probetas de hormigón.

1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12 109,17 €

283 Pilares y contrafuertes Planta 1ª ; CERCHA + Final Red de 
toma de tierra, B2

4 días mié 20/06/12 lun 25/06/12 11.512,19 €

284 Premarcos de acero galvanizado para carga de ventanales. 
Lámina premontada.

6 días jue 21/06/12 jue 28/06/12 18.956,95 €

285 Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) + Toma de tierra. 4 días jue 21/06/12 mar 26/06/12 12.797,36 €

Comienzo: lun 25/06/12 - dom 01/07/12 190.548,29 €

286 S & S. Barandillas y redes escaleras (7). Sistema V de red 
con pescante (3).

4 días lun 25/06/12 jue 28/06/12 7.813,61 €

287 Barrera anticapilaridad hormigones vistos. Imprimación 2 
manos.

16 días lun 25/06/12 lun 16/07/12 10.383,24 €

288 Control ferralla elaborada 29. 1 día lun 25/06/12 lun 25/06/12 109,17 €
289 Base de nivelación + L.NEOPRENO. Tipo F (apoyo 

elastomérico). Vigas de madera.
2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12 3.315,69 €

290 Forjado 8º, B1. Casetón núcleo central + T.T. + Zunchos 
zanca + Pórticos azotea hidrófugo.

4 días mié 27/06/12 lun 02/07/12 20.897,96 €

291 S & S. Cercha de madera. Barandilla clas C, Red horizontal 
sistema S. Línea de vida temp.

2 días jue 28/06/12 vie 29/06/12 24.881,05 €

292 Pieza apoyo extremos/viga 70kg/6 fijaciones ancl/químico 1 día jue 28/06/12 jue 28/06/12 4.032,82 €

293 Andamio estructura pabellón: Liquidación alquier, 
desmontaje y retirada.

10 días vie 29/06/12 jue 12/07/12 23.497,37 €

294 Vigas curvas 24x180 cm. Madera GL;24h, clase P1. Apoyos
y uniones metálicas Z350.

2 días vie 29/06/12 lun 02/07/12 95.617,38 €

Comienzo: lun 02/07/12 - dom 08/07/12 197.777,94 €

295 S & S. Sistema V (4), Anclajes hormigón (2), Setas (9), 
EPIs y señales de obra (10).

4 días lun 02/07/12 jue 05/07/12 5.055,31 €

296 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (10)

1 día lun 02/07/12 lun 02/07/12 6.469,37 €

297 Transporte y montaje andamios de fachada y plataformas 
mororizadas

9 días lun 02/07/12 jue 12/07/12 27.451,13 €

298 S & S. Red vertical y seguridad forjados (8). Plataformas en 
voladizo descarga de material.

3 días mar 03/07/12 jue 05/07/12 22.902,31 €

299 Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta casetón escalera 1 
+ Final Toma de tierra, B1.

2 días mar 03/07/12 mié 04/07/12 5.175,27 €

300 Diagonales 18x18 cm, y hasta 15 m GL;24h clase de 
penetración P1 y P2

1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 3.672,15 €

301 Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales 10 días mar 03/07/12 lun 16/07/12 0,00 €
302 Control ferralla elaborada 30. Probetas testigo en pilares, 

vigas y forjados. R. Compresión.
1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 1.764,99 €

303 Correas en cubierta y fachada, GL;24h, clase de penetración
P1

12 días mié 04/07/12 jue 19/07/12 68.133,73 €

304 Alquiler mensual casetas de obra (10) y grúas;torre (4). 
Inicio alquiler plat. motorizadas

2 días jue 05/07/12 vie 06/07/12 5.393,36 €

305 Escalera 1, Tramo PS;3 a PS;2 4 días jue 05/07/12 mar 10/07/12 3.447,35 €
306 Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina 

acrílica incolora 2 manos
14 días jue 05/07/12 mar 24/07/12 27.005,67 €

307 S & S. Tubos extensibles ventanas. Bajantes y toldos de 
cubrición contenedores escombros

2 días vie 06/07/12 lun 09/07/12 2.539,72 €

308 Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas 8 días vie 06/07/12 mar 17/07/12 18.767,58 €
Comienzo: lun 09/07/12 - dom 15/07/12 27.105,32 €

309 S & S. Barandilla y redes escaleras (8). Hueco Ascensor (8).
Red sistema V con pescante (5).

4 días lun 09/07/12 jue 12/07/12 7.898,44 €

310 Escalera 1, Tramo PS;2 a PS;1 5 días mié 11/07/12 mar 17/07/12 4.600,02 €
311 Formación de pendientes + Mort.elást.GRIS e2mm. Viga de

coronación forjado 8º.
4 días mié 11/07/12 lun 16/07/12 2.388,99 €

312 Control ferralla elaborada 31. 1 día mié 11/07/12 mié 11/07/12 109,17 €
313 Colocación malla andamio de fachada. Inicio alquiler 

andamios de fachadas OESTE y SUR.
2 días jue 12/07/12 vie 13/07/12 6.255,00 €
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314 Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico panal
1/2 pie.

3 días jue 12/07/12 lun 16/07/12 1.727,70 €

315 Muros " in situ " , GRADAS e35cm HA;30/B/12/IIa 2 días vie 13/07/12 lun 16/07/12 3.244,76 €

316 Ensayos mortero de central CE. Mortero freco y probetas. 
(2)

1 día vie 13/07/12 vie 13/07/12 881,24 €

Comienzo: lun 16/07/12 - dom 22/07/12 166.545,93 €

317 Hoja interior de LH7 retranqueo del antepecho refuerzo 
lámina

5 días lun 16/07/12 vie 20/07/12 9.883,91 €

318 Inspección de soldaduras (1) y Ensayos mallas 
electrosoldadas (3).

1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12 480,99 €

319 Gradas prefabricadas apoyo elastomérico Lámina de 
neopreno tipo F. Pabellón

2 días mar 17/07/12 mié 18/07/12 13.146,43 €

320 Saneamiento.Tuberías para ventilación primaria, secundaria 
y terciaria de las bajantes.

5 días mar 17/07/12 lun 23/07/12 0,00 €

321 Escalera 1, Tramo PS;1 a P. Baja 5 días mié 18/07/12 mar 24/07/12 4.600,02 €
322 Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico. 32 días mié 18/07/12 vie 31/08/12 82.501,52 €

323 Control ferralla elaborada 32. 1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12 109,17 €
324 Cabios 9x27cm/ L < 15m, GL;24h clase de penetración P1 y

P2
10 días vie 20/07/12 jue 02/08/12 55.823,89 €

Comienzo: lun 23/07/12 - dom 29/07/12 22.980,96 €

325 S & S. Barandillas y red vert. escaleras (9) 3 días lun 23/07/12 mié 25/07/12 2.959,04 €
326 Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ Banda inferior/ 

Lámina/ Banda Terminación.
10 días lun 23/07/12 vie 03/08/12 15.231,92 €

327 Saneamiento: Colocación de Terminales y válvulas de 
aireación. Colectores suspendidos.

10 días mar 24/07/12 lun 06/08/12 0,00 €

328  Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª 5 días mié 25/07/12 mar 31/07/12 4.680,83 €
329 Control ferralla elaborada 33. 1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12 109,17 €

Comienzo: lun 30/07/12 - dom 05/08/12 377.285,03 €

330 Inspección de soldaduras (2) 1 día lun 30/07/12 lun 30/07/12 329,35 €
331 S & S. EPIs (11), Señales (11), Setas (10). 1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 134,15 €
332 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (11)
1 día mié 01/08/12 mié 01/08/12 5.993,76 €

333 Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª 6 días mié 01/08/12 mié 08/08/12 5.976,82 €
334 Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado de dureza 

superficial Shore C
15 días mié 01/08/12 mié 22/08/12 497,16 €

335 S & S: Plataforma de trabajo en voladizo. 6 días vie 03/08/12 vie 10/08/12 4.257,52 €
336 Chimeneas basas.pilar 6 pernos atornillados D16mm L40cm 1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12 1.285,28 €

337 Pasarela lacada S275JR. TRAMEX 50x50x5. Línea de vida 
permanente, cable de acero.

4 días vie 03/08/12 mié 08/08/12 5.761,13 €

338 Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento 
y drenaje. Canalones cuadrados.

18 días vie 03/08/12 mié 29/08/12 351.096,50 €

339  Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio. 5 días vie 03/08/12 jue 09/08/12 1.953,36 €
Comienzo: lun 06/08/12 - dom 12/08/12 65.982,47 €

340 Alquiler mensual casetas de obra (10) y grúas;torre (4). 1 día lun 06/08/12 lun 06/08/12 5.393,36 €

341 Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas 4 días lun 06/08/12 jue 09/08/12 1.885,95 €
342 Imperm. Juntas dilatación + sumideros rejilla/ paragravillas, 

con lámina de caucho prmontada.
2 días lun 06/08/12 mar 07/08/12 4.833,13 €

343 EVAC: Derivaciones y botes sifónicos suspendidos + 
Bajantes zinc y fundición.

6 días mar 07/08/12 mar 14/08/12 1.740,71 €

344 Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado en 
caliente. Rejas y barandillas.

5 días mar 07/08/12 lun 13/08/12 1.613,84 €

345 Ensayos muestras de barandillas, barandales y pasamanos de
acero inoxidable.

5 días mar 07/08/12 lun 13/08/12 806,92 €

346  Protección sol de zona de trabajo. Cubiertas planas. 1 día mié 08/08/12 mié 08/08/12 149,73 €

347 C;1. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). Canto 
rodado e10 cm

3 días mié 08/08/12 vie 10/08/12 5.768,10 €

348 C;2 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable 
mantenimiento. LBM (SBS)

16 días mié 08/08/12 jue 30/08/12 38.725,68 €
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349 Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª 5 días jue 09/08/12 jue 16/08/12 5.065,05 €
Comienzo: lun 13/08/12 - dom 19/08/12 14.372,48 €

350 Inspección de soldaduras (3) 1 día lun 13/08/12 lun 13/08/12 329,35 €
351 Alquiler mensual Plataformas motorizadas (2). 1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 6.537,52 €
352 Pruebas parciales hdráulicas (colectores suspend) y de humo

(bajantes). Estanqueidad.
1 día jue 16/08/12 jue 16/08/12 0,00 €

353 Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC 6 días vie 17/08/12 vie 24/08/12 6.217,73 €
354 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 

(3)
1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12 881,24 €

355 Inundación Azoteas C;1 B1, Casetones + LLenado de algibe
arquetas (estanqueidad)

4 días vie 17/08/12 mié 22/08/12 406,64 €

Comienzo: lun 20/08/12 - dom 26/08/12 27.693,86 €

356 Alquiler/ MES andamio de fachada. 2 1 día lun 20/08/12 lun 20/08/12 17.797,17 €
357 Ensayos: ladrillos de hormigón. 5 días mié 22/08/12 mar 28/08/12 799,64 €
358 Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. 

11
1 día vie 24/08/12 vie 24/08/12 26,19 €

359  Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento 6 días vie 24/08/12 vie 31/08/12 7.884,24 €

360 Ensayo vidrio exterior: Planicidad, impacto, flexión, 
inmersión agua en ebullición

5 días vie 24/08/12 jue 30/08/12 1.186,62 €

Comienzo: lun 27/08/12 - dom 02/09/12 118.879,93 €

361 Escaleras metálicas gimnasio + Cargaderos L 100x10 
escaleras 2,3 y 6. (1/2 panal)

3 días lun 27/08/12 mié 29/08/12 7.480,15 €

362  Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso 
laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15

12 días lun 27/08/12 mar 11/09/12 30.134,52 €

363 Inspección de soldaduras (4) 1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 329,36 €
364 Toma de tierra E.hormigón armado. Prueba en la arqueta de 

registro.
1 día lun 27/08/12 lun 27/08/12 0,00 €

365 Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo PANAL 1/2 
pié, a soga, M;5

18 días mié 29/08/12 vie 21/09/12 21.815,47 €

366 VENT: Marco para rejillas ext. en fachada, acero galvaniz. 
conductos rectangulares.

2 días jue 30/08/12 vie 31/08/12 0,00 €

367 Imperm. cornisa: FP.18% Encuentro panel sandwich. 
LBM(SBS) granulos de pizarra.

4 días jue 30/08/12 mar 04/09/12 9.871,43 €

368 S & S. Protec. huecos frontales ascensor. 2 días vie 31/08/12 lun 03/09/12 169,12 €
369 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 1 1 día vie 31/08/12 vie 31/08/12 546,12 €
370 Tabiques panal hormigón acústico 1/2p Mortero M;7,5. 4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 3.414,89 €

371  Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca 
e60mm

22 días vie 31/08/12 lun 01/10/12 44.668,45 €

372 Inundaciónes azoteas C;2 para instalaciones, B1 edificio y 
B2 pabellón.

4 días vie 31/08/12 mié 05/09/12 450,42 €

Comienzo: lun 03/09/12 - dom 09/09/12 195.268,02 €

373 S & S. Anclajes hormigón (3). EPIs (12). Señales obra (12). 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 174,56 €

374 S & S. Rcto. médico anual (2). Medicina preventiva y 
primeros auxilios (3).

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 1.701,15 €

375 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (12)

1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12 6.028,15 €

376 Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento. 30 días lun 03/09/12 mar 16/10/12 55.032,38 €

377 Imperm. Fachadas: juntas de dilatación estructura y fábricas 
sustentadas.

2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 554,19 €

378 Monocapa e15mm Cotegran RPL/ Raspado labrado.ocre 22;
Malla FV; DIT nº420

15 días lun 03/09/12 vie 21/09/12 60.922,15 €

379 Extracción de microprobetas de mortero. Compresión 
simple

5 días lun 03/09/12 vie 07/09/12 753,92 €

380 VENT: Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; 
SEC.600x160cm, h140

4 días mar 04/09/12 vie 07/09/12 2.819,12 €

381 Alquiler mensual casetas de obra (12) y grúas;torre (6). 1 día mié 05/09/12 mié 05/09/12 5.393,36 €

382 Sellado masiilla elástica juntas muros y suelo garajes. Banda
de caucho en juntas ciment.

2 días mié 05/09/12 jue 06/09/12 746,46 €

Edificio Nuevo y urbanización en Campus de Alcoy

Página 11



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

383 Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de drenaje. 3 días mié 05/09/12 vie 07/09/12 40.112,75 €

384 Solera C;2, Mortero cuarzo color e10cm. Juntas de suelo de 
poliestireno e10mm

6 días jue 06/09/12 jue 13/09/12 19.874,34 €

385 Cargaderos metálicos y de viguetas T;18 para tabiques de 
ladrillo

6 días vie 07/09/12 vie 14/09/12 1.155,49 €

Comienzo: lun 10/09/12 - dom 16/09/12 13.922,76 €

386 Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 546,12 €
387 Desmontaje y retirada grúa; torre 2. BLOQUE 2. 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 2.796,21 €
388 VENT: Marcos para rejillas interiores y bocas de extracción.

Sombreretes prefabricados.
4 días lun 10/09/12 jue 13/09/12 0,00 €

389 Inspección de soldaduras (5) 1 día lun 10/09/12 lun 10/09/12 329,36 €
390 Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa perimetral. 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12 307,90 €

391  Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio 5 días mié 12/09/12 mar 18/09/12 4.584,48 €
392 Agua fría y A.C.S: Montantes sujección con bridas a pared 

del patinillo.
6 días jue 13/09/12 jue 20/09/12 0,00 €

393 Escalera metálica de mantenimiento acceso cubierta curva 
de zinc, acero galv. S 275 JR.

1 día vie 14/09/12 vie 14/09/12 2.516,75 €

394 GAS: Armario para dispositivos de regulación del caudal y 
presión.

4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 0,00 €

395 Lámina caucho 2cm + Bancadas hormigón hidrófugo para 
apoyo de maquinaria.

2 días vie 14/09/12 lun 17/09/12 1.348,74 €

396 Sellado juntas soleras C;2, pav.hormigón. M.Poliuretano 
Gris, fondo PE.EXP Ø15mm

4 días vie 14/09/12 mié 19/09/12 1.493,20 €

Comienzo: lun 17/09/12 - dom 23/09/12 69.083,59 €

397  Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 546,12 €
398 Ensayos malla electrosoldada: geometría, mecánicas, 

doblado;desdobl, despegue. 4
1 día lun 17/09/12 lun 17/09/12 151,64 €

399 Bomba de calor reversible aire;agua. Instalación exterior. 2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 0,00 €

400 Pastillas caucho 500 Kg/Ud + Amortiguadores de muelles 
metálico 1000 kg/Ud

2 días mar 18/09/12 mié 19/09/12 3.385,08 €

401 Lámina autoptrotegida gránulo mineral. Vierteaguas cornisa 
y umbrales de piedra.

2 días mié 19/09/12 jue 20/09/12 1.746,02 €

402 Caldera colectiva a gas + Refrigerador aire;agua + Batería 
de contadores gas natural

2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 0,00 €

403 Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural según 
planos.

2 días jue 20/09/12 vie 21/09/12 3.124,04 €

404 Alquiler mesual andmios de fachada y plataformas 
motorizadas (3).

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 24.334,70 €

405 Agua fría y caliente: Tuberías abastecimiento a colectores + 
Vaso de expansión A.C.S.

5 días vie 21/09/12 jue 27/09/12 0,00 €

406 Vierteaguas Blanco Macael, e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm 
de anchura.

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 3.364,20 €

407 Recibido premarcos de acero galvanizado para puertas 
corta;fuegos.

7 días vie 21/09/12 lun 01/10/12 2.330,03 €

408 TERRAZO uso intensivo, grano medio 40x40 cm, 
GRIS;AZUL

9 días vie 21/09/12 mié 03/10/12 29.220,52 €

409 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(4)

1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 881,24 €

Comienzo: lun 24/09/12 - dom 30/09/12 150.305,27 €

410  Bidón 200 litros. Aislamientos y amianto. 2 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 546,12 €
411 Desmontaje y retirada andamios de fachada y plataformas 

motorizadas
7 días lun 24/09/12 mar 02/10/12 24.084,40 €

412 Bomba de calor reversible aire;aire compacto de cubierta 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

413 ACS: Termoacumulador a gas. Acumuladores ACS y 
climat. Montante común gas natural.

2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

414 ICT: Armario de registro enlace inferior, de poliester 
reforzado de fibra de vidrio.

2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 0,00 €

415  Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT. VENTANAS

14 días lun 24/09/12 lun 15/10/12 115.435,67 €

416 Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje). 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 2.069,61 €
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417 Inspección de soldaduras (6). Simulación de lluvia fachada: 
hoja exterior de ladrillo hueco.

2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12 891,56 €

418 ACS, SOLAR: Captadores solares térmicos para instalación 
colectiva en cubiertas.

6 días mié 26/09/12 mié 03/10/12 0,00 €

419 GAS: Tuberías sin vaina, colectores para derivación, unión 
roscada y manómetro.

10 días mié 26/09/12 mié 10/10/12 0,00 €

420 ICT: Canalización enlace inferior PVC rígido, RITI en 
armario empotrado, 20 PAU.

3 días mié 26/09/12 vie 28/09/12 0,00 €

421 Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ 
Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado
a piedra y hormigón.

5 días mié 26/09/12 mar 02/10/12 7.277,91 €

422 ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, tuberías y 
llaves de corte en cuartos húmedos.

10 días vie 28/09/12 lun 15/10/12 0,00 €

Comienzo: lun 01/10/12 - dom 07/10/12 167.040,85 €

423 S & S. EPIs y señales (13) 1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 107,96 €
424 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (13)
1 día lun 01/10/12 lun 01/10/12 6.776,20 €

425 Final transporte y retirada andamio de fachada. 2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 3.366,69 €
426 ICT: Armario de registro enlace superior de plancha de 

acero + aislamiento.
2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 0,00 €

427 AUDIO: Interconex, arm. poliester conectores RJ45. 
Distribución, cuadros secund. 10 pares.

5 días lun 01/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

428 CLIMA. Conductos circulares y piezas especiales. Acero 
inox. mate, instalación vista.

10 días mar 02/10/12 mié 17/10/12 0,00 €

429 CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles 
fibra de vidrio

20 días mar 02/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

430 ICT: Canalización de enlace superior superficial. PVC 
rígido roscable gris.

1 día mié 03/10/12 mié 03/10/12 0,00 €

431 Imperm. sobre espacios no habitables. LBM(SBS) + CS + 
Protección 2cm mortero.

14 días mié 03/10/12 mié 24/10/12 17.262,21 €

432 C;7. Cubierta invertida, no ventilada, transit. público. 
Acceso sur. LBM (SBS)

2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 2.354,94 €

433 C;5 y C;6. Cubierta tradicional no ventilada. 
Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO

15 días mié 03/10/12 jue 25/10/12 32.263,32 €

434 CLIMA: Ventiladores de impulsión en línea. 2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 0,00 €
435 ICT: Equipamiento completo para RITS en armario 

empotrado, hasta 20 PAU.
2 días jue 04/10/12 vie 05/10/12 0,00 €

436 Carpintería exterior aluminio: Ventana METRA NC 65 
STH. INOX SQ10. RPT.

6 días jue 04/10/12 lun 15/10/12 61.660,70 €

437 Tabiques LH Doble e7cm CEM M;7,5 12 días jue 04/10/12 mar 23/10/12 14.790,06 €
438 Alquiler mensual casetas de obra. (13) y grúa;torre bloque 1.

(7)
1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 3.422,14 €

439 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. 
RPT. PUERTAS

4 días vie 05/10/12 jue 11/10/12 25.036,63 €

Comienzo: lun 08/10/12 - dom 14/10/12 659,45 €

440 ICT: Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable 
gris. Patinillo

4 días lun 08/10/12 lun 15/10/12 0,00 €

441 AV: Mástiles para fijación de antenas, cable de pares de 
cobre multipar.

2 días lun 08/10/12 mié 10/10/12 0,00 €

442 Inspección de soldaduras (7). 1 día lun 08/10/12 lun 08/10/12 329,36 €
443 GAS: Tubería gas para instalación común. Empotrada con 

vaina.
5 días jue 11/10/12 jue 18/10/12 0,00 €

444 AV: Antenas señal terrestre. Radio FM. Radio digital DAB. 
Televisión UHF.

2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 0,00 €

445 RAYO: Sistema pararrayos de punta Franklin. 12 días jue 11/10/12 lun 29/10/12 0,00 €
446  Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de 

vientos de sujección.
2 días jue 11/10/12 lun 15/10/12 330,09 €

Comienzo: lun 15/10/12 - dom 21/10/12 271.276,35 €

447 Puertas y mallorquinas exteriores de aluminio y acero. 
Puertas seccionales de garaje ;1

4 días lun 15/10/12 jue 18/10/12 50.475,66 €

448 ICT: Armario registro secundario, poliéster reforzado con 
fibra vidrio.

2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12 0,00 €

449 AV: Cable exterior coaxial. Antena parabólica recepción 
satélite. Amplificador sobre mástil.

3 días mar 16/10/12 jue 18/10/12 0,00 €
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450 Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. 
INOX SQ10. LAMA 40.

18 días mar 16/10/12 vie 09/11/12 155.111,40 €

451 Vidrio exterior: CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 
6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro)

11 días mar 16/10/12 mar 30/10/12 53.664,98 €

452 Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada 8 días mié 17/10/12 vie 26/10/12 11.408,28 €
453 X. Panel sandwich aluminio, aislante poliuretano 50 mm, 

carpintería exterior.
1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 616,03 €

454 CLIMA: Tubo flexible L < 1,5m. + Toberas en conductos 
vistos, premarcos de rejillas

4 días jue 18/10/12 mar 23/10/12 0,00 €

455 CLIMA: Compuertas regulación y sobrepresión. 
Reguladores del caudal de aire

2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

456 CLIMA: Silenciadores, Recuperador de calor aire;aire con 
baterías de aire caliente.

2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

457 ICT: Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario
planta. 8 PAU.

6 días jue 18/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

458 AV: Armario poliester FV interconex. cables coaxiales. 
Equipo de cabecera, amplificadores.

2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 0,00 €

459 GAS: Cable unipolar para central de detección de gas 
natural y sirenas de alarma

6 días vie 19/10/12 vie 26/10/12 0,00 €

460 AV: Instalación interior de cable coaxial de cobre cubierta 
PVC LSFH libre halógenos.

12 días vie 19/10/12 mar 06/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 22/10/12 - dom 28/10/12 89.794,71 €

461 CLIMA: Premarcos y regulador caudal rejillas de impulsión 
recibidos en pared de ladrillo.

4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

462 AV: Amplificador de 5;862 MHz con vía directa. Roseta de 
terminación RJ45

4 días lun 22/10/12 jue 25/10/12 0,00 €

463 Inspección de soldaduras (8). 1 día lun 22/10/12 lun 22/10/12 329,38 €
464 FONT: Derivaciones individuales empotradas a bote 

sifónico sobre forjado.
10 días mié 24/10/12 mié 07/11/12 0,00 €

465 Tabiques LH doble 1/2p a soga M;7,5 41 días mié 24/10/12 vie 21/12/12 87.117,07 €
466 Inundación cubiertas de niveles inferiores en accesos al 

edificio.
4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 1.219,92 €

467 FUEGO: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta 
ignífuga blanca sellado

4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

468 CLIMA: Plenum de conexión difusores de aluminio en 
falsos techos.

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

469 ELEC: C.P. Contador y derivaciones indiv. monofásicas y 
trifásicas, PVC blind. c/planta.

10 días vie 26/10/12 vie 09/11/12 0,00 €

470 ICT: Caja de registro, de paso tipo A, poliéster reforzado, de
360x360x120 mm.

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

471 AV: Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores 
hembra RJ45

2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12 0,00 €

472 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(5)

1 día vie 26/10/12 vie 26/10/12 881,24 €

473 Inundación C;5, Terraza planta baja (Gimnasio) 4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12 247,10 €
Comienzo: lun 29/10/12 - dom 04/11/12 10.365,07 €

474 ELEC: C.G.P. con bornes de conexión y bases unipolares 
para colocar fusibles.

2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12 0,00 €

475 ICT: Dos cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP 
y TBA, otra RTV.

4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 0,00 €

476 AV: Cable pares cobre, tomas teléfono simples y dobles. 
Tapa blanca gama media.

4 días mar 30/10/12 lun 05/11/12 0,00 €

477 RAYO: Sistema interno de protección contra 
sobretensiones.

7 días mar 30/10/12 jue 08/11/12 0,00 €

478 Vidrio exterior: CLMA. CLIMALIT control solar (Antelio 
6/Aire 16/Satinovo 6)

1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12 2.988,25 €

479 EPIs (14), Reposición botiquín (2), Señales (14). 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 147,23 €
480 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 14
1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 6.185,63 €

481 FUEGO: Manguitos intumescentes (tuberías). 2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €
482 CLIMA: cableado unipolar controles central, A.C.S y 

climatización. Fancoils techo 4 tubos.
10 días vie 02/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

483 VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos E600/120, 
compt. anti;retorno y corta;fuegos.

15 días vie 02/11/12 jue 22/11/12 0,00 €
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484 ELEC: Armario para contadores + linea de alimentación 
desde C.G.P.

2 días vie 02/11/12 lun 05/11/12 0,00 €

485 Vidrio exterior: CLS3MA/CLIMALIT (Antelio templado 
6/16/3+3 Stadip/Satinovo)

1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 1.043,96 €

Comienzo: lun 05/11/12 - dom 11/11/12 58.338,12 €

486 Alquiler mensual de casetas de obra 14 y grúas torre 8. 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12 3.422,14 €

487 Vidrio EXT: CLIMALIT. (Templa 6/16/6+6). CLS6A 
incoloro + CLS6MA satinado.

3 días lun 05/11/12 mié 07/11/12 10.169,66 €

488 FUEGO: Sellado de junta con masilla intumescente acrílica,
secado rápido

6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

489 VENT: Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 
detectores, 15 sierenas.

6 días mar 06/11/12 mar 13/11/12 0,00 €

490 ELEC: Centro de transformación. Ba tería de condensadores
(trifásica).

10 días mar 06/11/12 lun 19/11/12 0,00 €

491 ICT: Canalización interior de usuario (PAU). Tubo PVC 
flexible reforzado

8 días mar 06/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

492 MEGAFONÍA: Canalización y cableado megafonía. PVC 
corrugado y cable trenzado.

9 días mar 06/11/12 vie 16/11/12 0,00 €

493 AV: Red cables coaxial. Derivador 5;1000 MHz, de 2 
derivaciones., conectores tipo " F " .

4 días mié 07/11/12 lun 12/11/12 0,00 €

494 EVAC: Bomba sumergible doble (principal + reserva), 
potencia nominal del motor 1,7 Kw.

2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12 0,00 €

495 FONT: Colectores agua fría en cajas de registro + Instal. 
interior cuartos húmedos.

10 días jue 08/11/12 mié 21/11/12 0,00 €

496 AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor 
Fluid, tipo CT;C30;F8.

3 días jue 08/11/12 lun 12/11/12 43.743,68 €

497 Ensayos ladrillo cerámico cara vista 5 días jue 08/11/12 mié 14/11/12 1.002,64 €
498 ACS ; SOLAR: Cableado unipolar control centralizado para

sistema solar térmico.
5 días vie 09/11/12 jue 15/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 12/11/12 - dom 18/11/12 23.511,73 €

499 FUEGO: Central de detección, baterías, cableado y cajas 
derivación alarma alumbrd.

12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

500 ELEC: CGP. Circuitos básicos: iluminación y tomas de 
corriente. Cajas para mecanismos

12 días lun 12/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

501 Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 
70x10/ Montantes L 80x8. Imprim. anticorrosiva. 
Atornillado a hormigón

10 días lun 12/11/12 vie 23/11/12 15.144,05 €

502 Carpintería exterior. Simulación de lluvia 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12 562,20 €
503 FUEGO: Cableado Detectores de humos. Protección 

conduct. coquillas de lana de roca.
9 días mar 13/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

504 AV: Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de 
usuario TV;R y TV/R;SAT

6 días mar 13/11/12 mar 20/11/12 0,00 €

505 Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor Top, 
CT;C20;F5;A9.

2 días mar 13/11/12 mié 14/11/12 2.181,00 €

506 VENT: Deriv. conductos admisión. E600/120. Ventilador 
impuls./admisión. Regulador caudal.

4 días mié 14/11/12 lun 19/11/12 0,00 €

507 Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor Sol, 
CT;C20;F5,5;A12

2 días jue 15/11/12 vie 16/11/12 5.624,48 €

508 CLIMA: Cables control fancoil y termostatos. Compuert. 
motorizadas. Bypass sobrepresión.

10 días vie 16/11/12 jue 29/11/12 0,00 €

509 ICT: Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de 
pares trenzados.

4 días vie 16/11/12 mié 21/11/12 0,00 €

Comienzo: lun 19/11/12 - dom 25/11/12 27.281,70 €

510 FUEGO: Cajas y cableado para pilotos de señalización 
remota.

7 días lun 19/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

511 AV: Canalización, cajas empotrar y cableado para 
videoportero digital B/N y 2 teléf.

5 días lun 19/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

512 Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer 
Beige MALPESA 1/2p M;5; MURFOR RND.4/Z 80 mm.

8 días lun 19/11/12 mié 28/11/12 27.281,70 €

513 CLIMA: Rejillas motorizadas de impulsión. 6 días mar 20/11/12 mar 27/11/12 0,00 €
514 VENT: Ventiladores extracción de humos en caja, par a 

conducto rectangular.
4 días mar 20/11/12 vie 23/11/12 0,00 €
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515 FONT: Filtro, descalcificador y depósito auxiliar grupo de 
presión.

2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

516 FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías rojas + depósitos
control rociadores/ BIE.

16 días jue 22/11/12 vie 14/12/12 0,00 €

517 FUEGO: Detector flujo tipo paleta y retardo. Presostato de 
supervisión. (2 contactos).

2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 0,00 €

518 ICT: Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada 
ladrillo. Mecanismo media.

4 días jue 22/11/12 mar 27/11/12 0,00 €

519 VENT: Conductos y piezas esp. de chapa galvanizada 0,8 
mm. junta tipo bayoneta.

10 días vie 23/11/12 vie 07/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 26/11/12 - dom 02/12/12 48.120,84 €

520 FONT: Grupo de presión para edificios. Batería contadores 
(datos concentrador).

3 días lun 26/11/12 mié 28/11/12 0,00 €

521 FUEGO: Rociadores de gran cobertura, resp rápida. 
Sellados, pasta ignífuga intumescente.

7 días lun 26/11/12 mar 04/12/12 0,00 €

522 VENT: Recuperador de calor estático, eficacia 90%. Grupo 
vent. centrífugos higrorregulables.

5 días lun 26/11/12 vie 30/11/12 0,00 €

523 AV: Armario interconexión, cajas distribución, canalización
y cable fibra óptica interior y ext.

10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 0,00 €

524 SEGURIDAD: Cajas fuentes de alimentación, canalización 
y cableado del sistema antirrobo.

10 días lun 26/11/12 lun 10/12/12 0,00 €

525 FUEGO: Cableado pulsadores alarma manual, campanas 6 "
interior y sirenas elect exteriores.

6 días mié 28/11/12 mié 05/12/12 0,00 €

526 CLIMA: Plenum difusores motoriz. airzone, Climatizadora 
(UTA) baja + A. muelle techo.

9 días mié 28/11/12 mar 11/12/12 603,36 €

527 ELEC: Circuitos adicionales. Electrif. elevada. Aparamenta.
Bloque limitador guardamotor.

12 días mié 28/11/12 vie 14/12/12 0,00 €

528 Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M;5; 
MURFOR RND.4/Z 80 mm.

12 días jue 29/11/12 lun 17/12/12 46.636,24 €

529 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(6)

1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 881,24 €

Comienzo: lun 03/12/12 - dom 09/12/12 7.258,99 €

530 EPIs 15, Señales 15 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 107,97 €
531 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. 15
1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 3.728,88 €

532 VENT: Cajas de admisión y estraccón, aislam. Estractores 
ventilad. centrífug. ctos. húmedos.

4 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

533 CLIMA: Canaliz. y cableado placa control central y 
termostatos sistema AIRZONE.

3 días mar 04/12/12 vie 07/12/12 0,00 €

534 ELEC: Interruptores horarios programables día/semana. 2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12 0,00 €

535 Alquiler mensual casetas de obra 15, y grúas torre. 9 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 3.422,14 €

536 FUEGO: Tomas rociadores decorativos resp. rápida. Pintura
intumescente, elem. metálicos.

7 días mié 05/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

537 FUEGO: Cableado luminarias exteriores y garajes IP 65 + 
luminarias interiores IP 20.

6 días vie 07/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 10/12/12 - dom 16/12/12 578,45 €

538 VENT: Control centralizado vent. silmultánea. Ventiladores
helicoidales extracción/ admisión.

5 días lun 10/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

539 VENT: Rejillas estándar conduct. acero galv. interiores y 
exteriores. Viseras contra la lluvia.

2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12 0,00 €

540 CLIMA: Recuperador de aire caliente estratificado. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €
541 AV: Roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble. 4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

542 SEGUR: Contactos magnéticos alarma de apertura de 
carpintería exterior.

4 días mar 11/12/12 vie 14/12/12 0,00 €

543 Ensayos muestras de yeso y escayola. Finura, trabaj, 
a.químico, humedad, absorción, pureza.

5 días jue 13/12/12 mié 19/12/12 578,45 €

Comienzo: lun 17/12/12 - dom 23/12/12 0,00 €

544 Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, electricidad, 
TV/FM, portero automático, climatización y ventilación

5 días lun 17/12/12 vie 21/12/12 0,00 €

545 P. parciales resistencia y estanqueid. conduct. agua, 
depósitos cerrados y valvulas retención.

2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 0,00 €
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546 EVAC: Sumideros y botes sifónicos, lámina PVC 
premontada, rejillas acero inoxidable

2 días vie 21/12/12 lun 24/12/12 0,00 €

Comienzo: lun 24/12/12 - dom 30/12/12 158.724,95 €

547 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M;5 Malla FV
(Base alicatado c. húmedos)

14 días lun 24/12/12 lun 14/01/13 16.287,27 €

548 Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. 
h > 3m

38 días lun 24/12/12 vie 15/02/13 135.007,08 €

549 Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, 
alféizares y repisas.

4 días mié 26/12/12 lun 31/12/12 5.031,28 €

550 Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados 5 días jue 27/12/12 jue 03/01/13 2.399,32 €

Comienzo: lun 31/12/12 - dom 06/01/13 10.374,90 €

551 S & S: EPIs (16), Señales S & S (16) 1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 107,97 €
552 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (16)
1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 3.763,27 €

553 REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y 
alféizares de carp. interior.

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 3.792,54 €

554 Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 
locales)

4 días mié 02/01/13 lun 07/01/13 1.829,88 €

555 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(7)

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 881,24 €

Comienzo: lun 07/01/13 - dom 13/01/13 79.494,34 €

556 Alquiler mensual casetas de obra (16), y grúas;torre (10) 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 3.422,14 €

557 Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores. 5 días mar 08/01/13 lun 14/01/13 10.015,57 €
558 Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/;), Adhesivo 

D1 TE. Ctos. húmedos.
20 días mar 08/01/13 lun 04/02/13 66.056,63 €

559 Prueba final conductos de evacuación de aguas pluviales y 
residuales.

1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 0,00 €

Comienzo: lun 14/01/13 - dom 20/01/13 16.654,41 €

560 ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M;5 Malla FV 
(Base de alicatado)

14 días mar 15/01/13 vie 01/02/13 16.654,41 €

Comienzo: lun 28/01/13 - dom 03/02/13 4.073,15 €

561 S & S: EPIs (17), Señales S & S (17) 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 107,97 €
562 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (17)
1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13 3.965,18 €

Comienzo: lun 04/02/13 - dom 10/02/13 222.659,63 €

563 Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M;5/BUENA VISTA, 
Fratasado, Malla FV.

10 días lun 04/02/13 vie 15/02/13 11.999,39 €

564 Alquiler mensual casetas de obra (16), y grúas;torre (10) 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 3.422,14 €

565 Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, 
ingletes.

32 días mar 05/02/13 jue 21/03/13 114.061,66 €

566  Espejo plano de luna incolora, e.5 mm, canteado y fijado 
con masilla al paramento.

1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 824,98 €

567 Falso Techo placa escayola fisurada, registrab. 
SEMIOCULTA 600x600 mm/ e19mm

2 días mar 05/02/13 mié 06/02/13 7.193,63 €

568 Solado gres porcelánico 20x20, BL (5/2/H/;); C2 TE/CG2. 
Perfiles de juntas decorativos.

4 días jue 07/02/13 mar 12/02/13 19.767,11 €

569 Falso techo, placa virutas de madera HERAKLITH HAK F. 
Perfiles ocultos.

10 días jue 07/02/13 mié 20/02/13 64.509,48 €

570 Ensayos mortero de central CE. Mortero fresco y probetas. 
(7)

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 881,24 €

Comienzo: lun 11/02/13 - dom 17/02/13 4.206,88 €

571 Ensayos CAL: Finura, estab.volumen, análisis químico, 
fraguado, compresión.

5 días mar 12/02/13 lun 18/02/13 549,03 €

572 Encimeras Granito Gris Perla cuartos húmedos 3 días mié 13/02/13 vie 15/02/13 3.657,85 €
Comienzo: lun 18/02/13 - dom 24/02/13 60.703,31 €

573 Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra 
colectiva de bajada.

20 días lun 18/02/13 vie 15/03/13 0,00 €

574 TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra 16 días lun 18/02/13 lun 11/03/13 14.240,38 €
575 Lavabos bajo encimera + Grifería de duchas para empotrar 

anti;vandálico.
5 días lun 18/02/13 vie 22/02/13 0,00 €
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576 Blanco Macael: Chapado vestíbulos tradicional varillas 4 
mm. Mortero M;15.

8 días jue 21/02/13 lun 04/03/13 13.971,74 €

577 Falsos techos: Continuo, Hispalam TC, placa A, 13 mm. + 
Registrable, ROCKFON vista.

8 días jue 21/02/13 lun 04/03/13 30.199,88 €

578 Ensayo Marmoles y piedra caliza. 5 días vie 22/02/13 jue 28/02/13 2.291,31 €
Comienzo: lun 25/02/13 - dom 03/03/13 4.396,54 €

579 Inodoros 6 días lun 25/02/13 lun 04/03/13 0,00 €
580 S & S: EPIs (18), Señales S & S (18), Medicina preventiva y

primeros auxilios (4)
5 días vie 01/03/13 jue 07/03/13 633,27 €

581 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (18)

1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 3.763,27 €

Comienzo: lun 04/03/13 - dom 10/03/13 57.383,93 €

582 Alquiler mensual casetas de obra (18) y grúas;torre (12). 1 día mar 05/03/13 mar 05/03/13 3.422,14 €

583 Solado y rodapié de mármol borriol abujardado, C2/ CG2. 
Pasarela planta 1ª

4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13 4.483,43 €

584 Blanco Macael: Baldosas sobre arena en rellanos escaleras. 
Rodapié cemento cola.

5 días mar 05/03/13 lun 11/03/13 10.604,36 €

585 Blanco macael: Escalera 7, cemento cola peldaños, 
zanquines, descansillos y rodapié

3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 3.088,94 €

586 Tabica vertical 15 cm de altura. Placa A de 18 mm 13 días mar 05/03/13 vie 22/03/13 28.738,34 €
587 Ensayos bald. granito gris quitana. Prueba final suministro 

de a gua, condiciones simultaneidad.
5 días mar 05/03/13 lun 11/03/13 780,05 €

588 Blanco Macael: Escalera 1 (sótanos). 5 días vie 08/03/13 jue 14/03/13 6.266,67 €
Comienzo: lun 11/03/13 - dom 17/03/13 30.060,01 €

589 Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón/ pasarela 
gimnasio planta 1ª.

2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13 4.239,06 €

590 TERRAZO: Rodapié biselado 40x7 cm. 7 días mar 12/03/13 jue 21/03/13 6.875,57 €
591 Crema Marfíl: Bald. 60x40x3 rellano (arena), rodapié 

pulido. Escalera 2
4 días mar 12/03/13 vie 15/03/13 6.241,43 €

592 Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris 
quintana abujardado.

6 días jue 14/03/13 vie 22/03/13 8.084,83 €

593 Blanco Macael: Escalera 1 (Plantas baja y 1ª) 4 días vie 15/03/13 jue 21/03/13 4.619,12 €
Comienzo: lun 18/03/13 - dom 24/03/13 8.801,88 €

594 Crema Marfil: Escaleras 3 y 6. Planta baja 5 días lun 18/03/13 lun 25/03/13 2.818,38 €
595 Prueba de ascensores 1 día lun 18/03/13 lun 18/03/13 0,00 €
596 Blanco Macael: Escalera 1, Plantas 2ª y 3ª 4 días vie 22/03/13 mié 27/03/13 5.983,50 €

Comienzo: lun 25/03/13 - dom 31/03/13 118.579,69 €

597 VENT: Bocas de ventilación. Bocas de extracción 
higrorregulables en cuart. húmedos.

2 días lun 25/03/13 mar 26/03/13 0,00 €

598 ENSAYOS: Vidrio carp. interior. Planicidad, impacto, 
flexión, inmersión agua en ebullición.

5 días lun 25/03/13 mar 02/04/13 593,31 €

599 Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 
manos

24 días jue 28/03/13 vie 03/05/13 94.307,72 €

600 Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 
micras, rejas acero galvanizado.

6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 5.678,26 €

601 (Pulido y abrillantado vestíbulos de mármol) 4 días jue 28/03/13 jue 04/04/13 1.666,79 €
602 Escalera EXTERIOR 3. Gris Quintana 8 días jue 28/03/13 mié 10/04/13 8.470,17 €
603 HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA;30/B/20/IIa; ME 

20x20, Ø 6 mm
6 días jue 28/03/13 lun 08/04/13 7.863,44 €

Comienzo: lun 01/04/13 - dom 07/04/13 7.258,99 €

604 S & S: EPIs (19) y Señales de S & S (19). 1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 107,97 €
605 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (17)
1 día mar 02/04/13 mar 02/04/13 3.728,88 €

606 Alquiler mensual casetas de obra (19) y grúa;torre. (13) 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 3.422,14 €

Comienzo: lun 08/04/13 - dom 14/04/13 56.397,33 €

607 Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura 
clorocaucho color semibrillante.

12 días mar 09/04/13 mié 24/04/13 13.442,87 €

608 SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, 
colocación rígida.

8 días mar 09/04/13 jue 18/04/13 23.454,31 €

609 Gris quintana: Zócalo Escalera Ext. 3 (anclajes 3D). 
Escalera Ext. 2 y gradas centrales.

8 días jue 11/04/13 lun 22/04/13 19.500,15 €
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Comienzo: lun 22/04/13 - dom 28/04/13 8.735,74 €

610  Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana 8 días mar 23/04/13 vie 03/05/13 6.954,19 €
611 Rotulación garajes, flechas y números plaza. Pintura 

clorocaucho color semibrillante.
2 días jue 25/04/13 vie 26/04/13 1.781,55 €

Comienzo: lun 29/04/13 - dom 05/05/13 10.701,63 €

612 Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado 
minusválido y cebreados.

2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 2.118,65 €

613 S & S: EPIs (20) y Señales de S & S (20). Reposición de 
material de botiquín (3).

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 147,24 €

614 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17)

1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13 3.763,27 €

615 Gradas pabellón: Pintura poliuretano alifático hormigón 
visto.

2 días jue 02/05/13 vie 03/05/13 2.031,17 €

616 Poliuretano alifático gris e.1,2 mm. Albardilla gris quintana,
terraza y escalera ext. 3.

2 días vie 03/05/13 lun 06/05/13 2.641,30 €

Comienzo: lun 06/05/13 - dom 12/05/13 99.033,39 €

617 Alquiler mensual casetas de obra (19) y Grúas;Torre (14). 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13 3.422,14 €

618 GAS: Central de detección de gas natural. Sirenas de alarma 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

619 CLIMA: Rejillas de impulsión, con lamas regulables y 
retorno, lamas fijas, de aluminio.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

620 CLIMA: Control centraliz. solar térmico ACS. Rejillas de 
impulsión motorizadas AIRZONE.

5 días lun 06/05/13 vie 10/05/13 0,00 €

621 VENT: Rejillas interiores de acero en garajes. Rejillas int. 
de aluminio ventilación, lamas fijas.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

622 ELEC: Gr. Electrógeno 125 kw. Mecanismos Inst. eléctrica, 
marco tapa blanco media. SAI

10 días lun 06/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

623 ITC AV: Mecanism. y tomas Teléf, TV y R;SAT. Gama 
media, marcos y tapa blanca.

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 0,00 €

624 FUEGO: Hidrantes de 2 bocas, bajo nivel de tierra con 
marco y tapa para calzada/ acera.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 0,00 €

625 Albardilla Granito Gris Quintana e5cm 4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 3.716,12 €
626 Barandal de acero inoxidable atornillado a fábrica en 

escaleras interiores 2 y 3
2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 979,50 €

627 Puertas Cortafuegos I1, I2, 2 hojas, a. galv. EI2 60;C5, 
mirilla 20x20 cm cierre Tesa.

2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 33.013,49 €

628 Ventanas de jatoba F;11 y F;12; 4 Fijos + 2 paneles, 
456x185 cm

4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 16.918,36 €

629  Bordillo ; Recto ; MC ; C5 (25x15) ; B; H ; S(R;3,5) ; 
UNE;EN 1340.

3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 4.179,12 €

630 CLIMA: Difusores + Toberas, multitoberas + Cntr.central 
a.caliente circuitos ACS y Climat.

4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 0,00 €

631 SEGURIDAD: Sist. antirrobo con transmisor telefónico a 
central. Central de intrusión via radio, infrarrojos, rotura de 
cristal y sierenas.

5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13 0,00 €

632 Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos roscados de sujección.
Escaleras interiores 1 y 7

4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13 6.021,87 €

633 Puertas cortafuegos I3, I3.2. 1 hoja + I4 doble hoja EI2 
60;C5 + F1 Fijo a. inox. EI2 120

2 días mié 08/05/13 jue 09/05/13 22.957,08 €

634 Bordillo de granito, 40x20x15 cm. 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13 2.549,59 €
635 ITC AV: Mecanismos y tapas, media blanco. Cajas registro 

BAT, rosetas fibra óptica/SC.
2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13 0,00 €

636 Barreras infrarrojas para interior y exterior. 4 días vie 10/05/13 mié 15/05/13 0,00 €
637 Ventanas de jatoba: F;5.1/F;5.2. + F;6.1/F;6.2. + 

F;7.1/F;7.2. de hoajs abatibles y fijos.
1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13 5.276,12 €

Comienzo: lun 13/05/13 - dom 19/05/13 48.100,96 €

638 CLIMA: Controlador centraliz. zonas fancoils y termostatos.
Difusores motoriz. AIRZONE.

4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13 0,00 €

639 Ventanas jatoba, herrajes latón abatib. y fijos: F;3.1; F;3.2; 
F;4.1; F;4.2; F;8.1; F;8.2; F;8.3.

1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13 7.518,27 €

640 SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 
4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.

8 días lun 13/05/13 mié 22/05/13 12.768,27 €
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641 AV: Megafonía central de sonido. reguladors, altavoces. 
Videoporteros digit B/N + 2 telef.

6 días mar 14/05/13 mar 21/05/13 0,00 €

642 Barandillas acero galv, pasamanos jatoba en interior del 
gimnasio: escal. 4, 5 y hueco P;1ª

2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 9.455,29 €

643 Ventanas jatoba, herrj latón: Fijos: F;9.1; F;9.2 y F;10. 
Corred. V;23.1; V;23.2; V;23.3

2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13 7.140,68 €

644 Barandilla esc.ext./acero.inox. h=90 cm. Bastidor 
doble/Montantes y barrotes verticales

1 día jue 16/05/13 jue 16/05/13 1.365,12 €

645 Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas abatibles. 
Fuego EI2 60;C5

2 días jue 16/05/13 vie 17/05/13 645,64 €

646 Vidrio INTER: CLS3/Climalit.Doble Incoloro, 3+3/6 aire/6.
Calzos y sellado continuo.

5 días jue 16/05/13 mié 22/05/13 9.065,84 €

647 Termostatos y placa central de control de zona AIRZONE. 
Comunicación por cable adosado.

1 día vie 17/05/13 vie 17/05/13 0,00 €

648 Prueba estática de barandillas. CTE DB SE;AE 2 días vie 17/05/13 lun 20/05/13 141,85 €
Comienzo: lun 20/05/13 - dom 26/05/13 25.271,76 €

649 LUM: Luminarias garajes, adosada, TL, 1/21. Downlight 
empotrables. Encend. electr. HF

5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

650 LUM: Detectores de presencia. Interruptores crepusculares 
integrados en luminarias.

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 0,00 €

651 FUEGO: Detectores de humos. Pilotos señaliz, pulsadores 
alarma ABS. Campanas y sirenas.

5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

652 Armarios jatoba, 1 hoja abatible, de colgar o empotrar. 
Puertas de armarios. EI2 60;C5.

4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 2.246,38 €

653 Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238 2 días mar 21/05/13 mié 22/05/13 1.540,90 €
654 Lum. emergencia estancas IP 65 (ext. garajes). Lum 

emergencia interiores adosasadas IP 20.
2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 0,00 €

655 Vidrio interior. CLS3M, Climalit translucido 3+3/6/6. 
Laminar seguridad 6+6 incoloro.

5 días jue 23/05/13 mié 29/05/13 11.948,90 €

656  Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, 
gruesa G25, e.6cm.

1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13 2.673,87 €

657 LUM: Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, 
aislamiento clase F.

2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 0,00 €

658 Puertas de paso jatoba, una hoja; I21 de 72,5 cm; I20 de 
82,5 cm. AISI 316L

2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13 4.506,16 €

659 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente, 
semidensa S12, e.5cm.

1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13 2.355,55 €

Comienzo: lun 27/05/13 - dom 02/06/13 25.738,94 €

660 LUM INT: Empotradas HF, apliques magnét, proyector 
carril trifásico HF y circular empotr.

5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13 0,00 €

661 FUEGO: Bocas de incendio y extintores ABC. Hidrantes 
col. seca racores tapones antirobo.

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 0,00 €

662 Puertas de paso jatoba 1 hoja 82,5 cm: I17.2; I16; I18; I17.1;
I19. especial I14 (142,5 cm)

2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13 6.022,72 €

663  Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa 
homogénea (slurry), negro.

6 días lun 27/05/13 lun 03/06/13 4.142,68 €

664 LUM EXT IP 65: Apliques pared clase I (F). Bañadores 
suelo EFIX HWP201 PL;C 26W.

4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13 0,00 €

665 FUEGO: Señales equipos extinción (rojo) y medios 
evacuación (verde), fotoluminiscente.

2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13 0,00 €

666 Puertas de paso jatoba doble hoja: I13; I22; I23; I10, I11; 
I12

3 días mié 29/05/13 vie 31/05/13 15.573,54 €

Comienzo: lun 03/06/13 - dom 09/06/13 20.704,02 €

667 S & S: EPIs (21), Señales de seguridad (21). 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 107,98 €
668 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 

peligrosos. (17)
1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 3.965,18 €

669 OLYMPEX;GERFLOR, TARAFLEX SPORT 
PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo

6 días lun 03/06/13 lun 10/06/13 9.415,17 €

670  Repisa. Tablero laminado marino hidrófugo rechapado 
jatoba 3mm.

1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13 997,35 €

671 Prueb. Edificio: Electr, TV/FM, video;portero, fontanería, 
saneamiento y climatización.

5 días lun 03/06/13 vie 07/06/13 0,00 €

672 Alquiler casetas de obra (21) 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13 1.450,92 €
673 Desmontaje, retirada y final alquiler grúa;torre B2. 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 4.767,42 €
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Comienzo: lun 10/06/13 - dom 16/06/13 22.039,50 €

674 Solado vinilo: Rodapié PVC expandido h=60mm, fijado con
adhesivo

1 día lun 10/06/13 lun 10/06/13 365,09 €

675 Garajes: Electricidad, ventilación y protección contra 
incendios con grupo de presión.

4 días lun 10/06/13 jue 13/06/13 0,00 €

676 BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase 
de uso 42, plastificadas, colocadas con adhesivo.

2 días mar 11/06/13 mié 12/06/13 20.828,28 €

677 Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de 
impacto.

4 días jue 13/06/13 mar 18/06/13 846,13 €

Comienzo: lun 17/06/13 - dom 23/06/13 5.129,10 €

678 Retirada de casetas de obra. Liquidación alquiler 
instalaciones provisionales.

2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13 967,08 €

679 Contenedores mateiales y escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17)

1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13 4.162,02 €
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29 ago '11 	 04 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

29 30 31 01 02 03 04

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

1 

CALENDARIO DE TAREAS
PROGRAMADAS CADA SEMANA



05 sep '11 	 11 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

05 06 07 08 09 10 11
Reconocimiento médico anual obligatorio y medicina preventiva. 1; 5 días; 1.701,15 €

 Estudio geotécnico en terrenos compactos.; 10 días; 4.307,45 €
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12 sep '11 	 18 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

12 13 14 15 16 17 18
 Agua. Agresividad en el hormigón; 2 días; 304,44 €

 Estudio geotécnico en terrenos compactos.; 10 días; 4.307,45 €
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19 sep '11 	 25 sep '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

19 20 21 22 23 24 25
 Ensayos de áridos. Documentación CE áridos del hormigón.; 5 días; 0,00 €
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26 sep '11 	 02 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

26 27 28 29 30 01 02
Ensayos previos del hormigón. Resistencia y penetración de agua.; 5 días; 0,00 €
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03 oct '11 	 09 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

03 04 05 06 07 08 09
EPIs, Señales y carteles. 
Protección zonas de trabajo. 1; 1
día; 643,53 €

Toma de tierra casetas, 
protectores de cables; 1 día; 2....

S  S: Señalización 4 
Balizamiento circulación de 
vehículos.; 1 día; 6.084,16 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 1; 1 día; 3.671,00 €

 Acomet.telefonía internet/casetas.; 2 días; 395,56 €
Acometida Inst. eléctrica casetas de obra; 2 días; 1.478,40 € Cuadro General/50 kW. Amort/4 usos.; 2 días; 1.396,20 €

Vallado provisional del solar. Valla transladable, malla 
electrosoldada; 2 días; 11.594,70 €

Acometida saneamiento y fontanería casetas de obra.; 4 días; 1.582,32 €

Protec. taludes. Redes y enrejados de malla hexagonal lámina PE; 6 días; 14.764,22 €
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10 oct '11 	 16 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

10 11 12 13 14 15 16
Cuadro secund. 10 kW. Casetas 
obra.; 1 día; 311,05 €

Transporte de casetas y equipamiento de aseos, vestuarios y comedores; 2 días; 2.374,01 € Alquiler mensual de casetas de 
obra. 1; 1 día; 1.450,92 €

Lámparas y focos portátiles. 
Extintores. Botiquín, camilla 
portátil; 1 día; 1.878,66 €

 Trans. Contenedor 7 m³. 
HORMIGÓN. 1; 1 día; 2.180,0...

RETRO.MARTILLO. Demolición pavimento de aglomerado asfáltico.; 4 días; 15.421,38 €

Protec. taludes. Redes y enrejados de malla hexagonal lámina PE; 6 días; 14.764,22 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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17 oct '11 	 23 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23

Retro4martillo demolición de soleras y baldosas de hormigón; 4 días; 30.431,44 €

RETRO.MARTILLO. Demolición pavimento de aglomerado asfáltico.; 4 días; 15.421,38 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

8 



24 oct '11 	 30 oct '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

24 25 26 27 28 29 30
Martillo compresor demolición bordillos y rigolas.; 2 días; 515,60 € Desbroce 25 cm, limpieza, retirada y transplante en otro lugar de 

palmera; 2 días; 909,40 €
Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor.; 2 días; 5.990,75 €

Retro4martillo demolición de soleras y baldosas de hormigón; 4 días; 30.431,44 €

Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y pozos prov. de bombeo.; 6 días; 4.270,15 €

Barandilla de barras D20 mm, para bordes de excavación.; 7 días; 11.088,29 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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31 oct '11 	 06 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

31 01 02 03 04 05 06
Explanación y terraplenado. Compactación 98% Proctor.; 2 días; 5.990,75 €S  S: EPIs (2), Señales (2); 1 día;

107,92 €
Barandilla de hierro y tapa de madera protección excavaciones y 
pozos prov.; 2 días; 1.419,14 €

Pasarelas y tramex sobre zanjas, 
topes para camiones y chapas de 
12 mm; 1 día; 514,84 €

Tapones tipo seta 1. Protección 
zonas soleamiento y proyección 
de particulas.; 1 día; 563,47 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (2); 1 día; 5.537,13 €

Pantalladoras,excavación de pozos prov. Bombeo, sistema de bombeo de aguas.; 3 días; 24.620,83 €

Transporte 1. Limpieza, terraplenado, explanaciones y pozos prov. de bombeo.; 6 días; 4.270,15 €

Barandilla de barras D20 mm, para bordes de excavación.; 7 días; 11.088,29 €

Excavación de zanjas, ejecución dobble murete4guía, mortero pobre oquedades.; 20 días; 65.572,47 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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07 nov '11 	 13 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

07 08 09 10 11 12 13
Alquiler mensual 2 casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 €

Transporte/Puesta en obra de equipo de lodos tixotrópicos.; 2 días; 
1.395,73 €

Excavación de zanjas, ejecución dobble murete4guía, mortero pobre oquedades.; 20 días; 65.572,47 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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14 nov '11 	 20 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

14 15 16 17 18 19 20
 Alquiler/ día Bombas de 
achique sumergibles para 
pantallas hidrófugas. 1; 1 día; ...

Control ferralla elaborada. 1; 1 
día; 109,17 €

Penetración de agua en el hormigón. Muros pantalla HA430/F/20/IIa+Qa; 5 días; 272,68 €

Excavación de zanjas, ejecución dobble murete4guía, mortero pobre oquedades.; 20 días; 65.572,47 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

12 



21 nov '11 	 27 nov '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

21 22 23 24 25 26 27
Control ferralla elaborada. 2; 1 
día; 109,17 €

Excavación de zanjas, ejecución dobble murete4guía, mortero pobre oquedades.; 20 días; 65.572,47 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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28 nov '11 	 04 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

28 29 30 01 02 03 04
Control ferralla elaborada. 3; 1 
día; 109,17 €

S  S: EPIs (3). Señales (3). Setas 
(2) Señalización zonas de trabajo
(2).; 1 día; 629,07 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 3; 1 día; 5.502,75 €

Excavación de zanjas, ejecución dobble murete4guía, mortero pobre oquedades.; 20 días; 65.572,47 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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05 dic '11 	 11 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

05 06 07 08 09 10 11
Alquiler mensual 3 casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 €

Control ferralla elaborada. 4; 1 
día; 109,17 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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12 dic '11 	 18 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

12 13 14 15 16 17 18
Alquiler/ día Bombas de achique
sumergibles para pantallas 
hidrófugas. 2; 1 día; 1.921,26 €

Control ferralla elaborada. 5; 1 
día; 109,17 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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19 dic '11 	 25 dic '11
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

19 20 21 22 23 24 25
Transportes: retirada de pantalladoras y equipos de lodos 
tixotrópicos; 2 días; 7.871,87 €

Descabezado RETRO/MARTILLO coronación paneles.; 2 días; 
34.982,40 €

Excavación 120 cm para demoler muretes4guía y descabezado.; 4 días; 9.758,40 €

Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y descabezdo pantallas.; 4 días; 32.366,88 €

Viga de atado 60x100 cm, HA430/F/20/Iia+Qa, cemento SR.; 5 días; 63.621,47 €

Muros pantalla + Imprevistos: derrumbes incontrolados, perforación en roca; 26 días; 348.063,22 €

Transporte 2. Tierras de zanjas de murtetes y pantallas; 34 días; 11.507,71 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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26 dic '11 	 01 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

26 27 28 29 30 31 01
Control ferralla elaborada. 6; 1 
día; 109,17 €

Alquiler/ día Bombas de achique
sumergibles para pantallas 
hidrófugas. 3; 1 día; 1.921,26 €

Excavación 120 cm para demoler muretes4guía y descabezado.; 4 días; 9.758,40 €

Transporte 3. Excav.120 cm demolición muretes guía y descabezdo pantallas.; 4 días; 32.366,88 €

Viga de atado 60x100 cm, HA430/F/20/Iia+Qa, cemento SR.; 5 días; 63.621,47 €
Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días; 8.132,00 €

Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días; 26.972,40 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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02 ene '12 	 08 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

02 03 04 05 06 07 08
Control ferralla elaborada. 7; 1 
día; 109,17 €

Alquiler mensual 4 casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 €

S  S: EPIs 4. Señales (4). Setas 
(3).; 1 día; 134,10 €

 Trans/Puesta en obra de equipo 
de anclajes al terreno.; 1 día; 
2.380,09 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 4; 1 día; 5.537,13 €

 Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 3 días; 5.392,74 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días; 8.132,00 €

Transporte 4. Excavación 100 cm para ejecutar anclajes.; 4 días; 26.972,40 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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09 ene '12 	 15 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

09 10 11 12 13 14 15
Control ferralla elaborada. 8; 1 
día; 109,17 €

Cabeza y tesado 8h. de anclajes permanentes; 4 días; 4.530,78 €

 Anc.PERMANENTE 4 cables max/17,5m CEM I 42,5R/SR; 3 días; 5.392,74 €
Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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16 ene '12 	 22 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

16 17 18 19 20 21 22
Cabeza y tesado 8h. de anclajes permanentes; 4 días; 4.530,78 €Control ferralla elaborada. 9; 1 

día; 109,17 €

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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23 ene '12 	 29 ene '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

23 24 25 26 27 28 29
Control ferralla elaborada. 10; 1 
día; 109,17 €

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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30 ene '12 	 05 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

30 31 01 02 03 04 05
EPIs 5. Carteles y señales 5. 
Tapones tipo seta 4. 
Señalización zonas trabajo 4.; ...

Control ferralla elaborada. 11; 1 
día; 109,17 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 5; 1 día; 5.739,05 €

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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06 feb '12 	 12 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

06 07 08 09 10 11 12
Alquiler mensual 4 casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 €

Control ferralla elaborada. 12; 1 
día; 109,17 €

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy

24 



13 feb '12 	 19 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

13 14 15 16 17 18 19
Puesta em obra de fresadoras; 1 
día; 1.323,52 €

 Perfil met. arriostramiento prov/de 20 t.; 2 días; 5.611,62 €

 Tramsporte/Retirada de equipo 
de anclajes al terreno; 1 día; 2....

Anclajes PROVISIONALES. CEM I 42,5R/ SR; 24 días; 50.065,80 €  Excavación Losa 1; 5 días; 11.231,02 €

 Transporte 5. Tierras extraídas de perforaciones de anclajes, Ø 152 mm; 27 días; 123,08 €

 Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días; 22.072,85 €

Transporte 6. Tierras y roca demolida en el vaciado de los sótanos. Bloques I y II; 19 días; 131.830,02 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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20 feb '12 	 26 feb '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

20 21 22 23 24 25 26
Control ferralla elaborada. 13; 1 
día; 109,17 €

Excavación Retroexcavadora, 
Transporte de tierras. Zapatas y 
riostras escalera exterior 2.; 1 
día; 1.305,40 €

Ensayos para la selección de zahorra natural.; 5 días; 3.492,48 €

Relleno y compactación gravas Losa 1; 6 días; 8.460,60 €

 Excavación Losa 1; 5 días; 11.231,02 €

Escavación losa 2. Imprevistos: Demoliciones con retro4martillo; 14 días; 36.393,61 €

 Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días; 22.072,85 €

Transporte 6. Tierras y roca demolida en el vaciado de los sótanos. Bloques I y II; 19 días; 131.830,02 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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27 feb '12 	 04 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

27 28 29 01 02 03 04
Control ferralla elaborada. 14; 1 
día; 109,17 €

S  S: EPIs (6), Señales (6). Setas 
(5).; 1 día; 659,43 €

Ensayos para la selección de zahorra natural.; 5 días; 3.492,48 € Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 6; 1 día; 5.537,14 €Relleno y compactación gravas Losa 1; 6 días; 8.460,60 €

Transporte de grúas4torre y ejecución de los tramos empotrados en losas hormigón.; 2 días; 3.344,72 €
 Hormigón de limpieza losa 1 bloque 1; 2 días; 7.692,68 € Instalaciones empotradas losa 1:Toma de tierra, colectores, canaletas y sumideros.; 4 días; 3.959,59 €

Penetración de agua en hormigón losas de cimentación. HA430/B/20/IIa+Qa.; 5 días; 272,68 €

Losa 1, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 7 días; 151.853,33 €

Escavación losa 2. Imprevistos: Demoliciones con retro4martillo; 14 días; 36.393,61 €

 Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días; 22.072,85 €

Transporte 6. Tierras y roca demolida en el vaciado de los sótanos. Bloques I y II; 19 días; 131.830,02 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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05 mar '12 	 11 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

05 06 07 08 09 10 11
Control ferralla elaborada. 15; 1 
día; 109,17 €

 Alquiler/ día Bombas de 
achique sumergibles para LOSA 
2. 1; 1 día; 0,00 €

Alquiler mensual 6 casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 € Tapas y barandillas de arquetas. Protección huecos hzt/ascensor 1.; 2 

días; 196,61 €
Transporte de grúas4torre y ejecución de los tramos empotrados en losas hormigón.; 2 días; 3.344,72 €

Instalaciones empotradas losa 1:Toma de tierra, colectores, canaletas y sumideros.; 4 días; 3.959,59 €

Penetración de agua en hormigón losas de cimentación. HA430/B/20/IIa+Qa.; 5 días; 272,68 €

DB4HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 1; 5 días; 9.793,64 €

Fratasado Gris Natural + Cortes juntas de retracción y pavimento. LOSA 1; 5 días; 29.994,17 €

Losa 1, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 7 días; 151.853,33 €

Escavación losa 2. Imprevistos: Demoliciones con retro4martillo; 14 días; 36.393,61 €

 Regularización. Fresado basto Muros pantalla; 18 días; 22.072,85 €

Transporte 6. Tierras y roca demolida en el vaciado de los sótanos. Bloques I y II; 19 días; 131.830,02 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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12 mar '12 	 18 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

12 13 14 15 16 17 18
 Transp/retirada Fresadora; 1 
día; 1.323,51 €

Control ferralla elaborada. 16; 1 
día; 109,17 €

Protección sol zona de trabajo. 
Estructura hormigón armado.; 1 
día; 149,73 €

Ensayos malla electrosoldada: 
geometría, mecánicas, 
doblado4desdobl, despegue. 1; 1 
día; 151,64 €Hormigón limpieza losa 1, 

bloque 2 y zapatas corridas 
escalera ext. 2 + Red toma de t...

Trans.Contenedor 7 m³. 
MADERA. 1; 1 día; 441,23 € Montajes grúas4torre 1 y 2. BLOQUES 1 y 2; 2 días; 4.445,25 €

S  S Ejec. Forjados (1). Tapas de madera y redes p/ huecos. 
Barandillas clase A. (1); 2 días; 8.867,23 €

Muros Sótano 41, Bloque 1, CAÑIZO. 2.3.B. (OESTE) + Perfiles bentonita entre juntas; 3 días; 15.785,92 €

Masilla hidroexpansiva. Junta de hormigonado de Muros Pantalla.; 4 días; 0,00 €

DB4HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 1; 5 días; 9.793,64 € Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. HA430/B/12/IIa+Qa; 5 días; 272,68 €

Fratasado Gris Natural + Cortes juntas de retracción y pavimento. LOSA 1; 5 días; 29.994,17 €

Losa 1, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 7 días; 151.853,33 € Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días; 13.534,80 €

Forjado 3 Bloque 1. + Conex pantallas + Perfil de bentonita juntas construc. + Toma de tierra.; 11 días; 72.459,87 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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19 mar '12 	 25 mar '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

19 20 21 22 23 24 25
Control ferralla elaborada. 17; 1 
día; 109,17 €

Cuadro secund. 10 Kw. Sótano 
41; 1 día; 311,05 €

Penetración de agua en el hormigón. Muros de sótano. HA430/B/12/IIa+Qa; 5 días; 272,68 €

Ensayos sobre bloques de hormigón; 5 días; 1.599,90 €

Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días; 13.534,80 €

Forjado 3 Bloque 1. + Conex pantallas + Perfil de bentonita juntas construc. + Toma de tierra.; 11 días; 72.459,87 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €

Edificio Nuevo y Urbanización en el Campus de Alcoy
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26 mar '12 	 01 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

26 27 28 29 30 31 01
Control ferralla elaborada. 18; 2 días; 109,17 €

S & S Forjado 4º. Sistema T balcón oeste. Red bajo encofrado NO continuo; 2 días; 4.824,22 €

Hormigón de limpieza losa 2 bloques 1 y 2; 2 días; 12.564,80 €

Losa escalera 3 (Losa 1 4 Fdo 3º. B1 Sur) + Red Toma Tierra para estructura hormigón.; 3 días; 979,78 € Muros P. baja, Bloque 1. Tipos 3.4.D (ESTE) y 2.3.B (OESTE)+ Perfiles bentonita. + T.T.; 3 días; 23.192,85 €

S & S ejec. forjados. Tapas de madera y redes p/ huecos. Barandillas clase A. 2; 3 días; 8.952,08 €

Transporte y montaje de andamio estructural forjado 5º; 5 días; 3.238,49 €

Ensayos sobre bloques de hormigón; 5 días; 1.599,90 €
Forjado 4º. Bloque 1. Zona I + Conectores pantallas + Perfiles bentonita + Toma de tierra.; 6 días; 35.459,61 €

Relleno y compactación gravas Losa 2; 8 días; 13.534,80 €

Forjado 3 Bloque 1. + Conex pantallas + Perfil de bentonita juntas construc. + Toma de tierra.; 11 días; 72.459,87 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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02 abr '12 	 08 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

02 03 04 05 06 07 08
Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 7; 1 día; 5.943,98 €

Alquiler mensual. Casetas de 
obra (7) y grúas4torre 1 y 2 (1); 1
día; 5.393,36 €

S & S Forjado 4º. Sistema T balcón oeste. Red bajo encofrado NO continuo; 2 días; 4.824,22 €

S & S: EPIs (7), Señales (7), Setas (6). Señaliz. zonas de trabajo (4). Protec. Escaleras (1); 3 días; 3.588,13 €

Muros P. baja, Bloque 1. Tipos 3.4.D (ESTE) y 2.3.B (OESTE)+ Perfiles bentonita. + T.T.; 3 días; 23.192,85 €

Instalaciones empotradas losa 2: Toma de tierra, colectores, canaletas y sumideros.; 4 días; 10.052,24 €

Transporte y montaje de andamio estructural forjado 5º; 5 días; 3.238,49 €

Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo Terraza4Planta 1ª Edificio Bloque 1; 5 días; 3.650,44 €

Forjado 4º. Bloque 1. Zona I + Conectores pantallas + Perfiles bentonita + Toma de tierra.; 6 días; 35.459,61 €

Losa 2, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 10 días; 244.739,91 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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09 abr '12 	 15 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

09 10 11 12 13 14 15
Control ferralla elaborada. 19; 1 
día; 109,17 €

Sistema S. Red gran hueco 
forjado 4º.; 1 día; 6.771,27 €

 Cuadro secund. 10 Kw. Plnta 
Baja; 1 día; 311,05 €

Tapas de madera y barandillas p/ huecos de arquetas y algibe. Losa 
2.; 2 días; 111,76 €

Alquiler mensual andamio estructural fdo 5º y bombas de achique 
(losa 2). 1; 2 días; 1.921,26 €

Muros de sótano Planta 1ª, Bloque 1, e.50cm. 2C. Alzado sur y muro curvo sureste.; 3 días; 20.517,91 €

Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª 4 2ª Edificio Bloque 1.; 5 días; 3.412,14 €
Losa escalera exterior 3 (SUR). Tramo Terraza4Planta 1ª Edificio Bloque 1; 5 días; 3.650,44 € Fratasado Verde Nilo y cortes de juntas de retracción y pavimento en losa 2.; 5 días; 49.077,88 €

DB4HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 2; 6 días; 14.957,35 €

Forjado 4º. Bloque 1. Zona I + Conectores pantallas + Perfiles bentonita + Toma de tierra.; 6 días; 35.459,61 €Forjado 5º. Bloque 1. Zona I incluidas losas para rampa y peldaños acceso sur + T. Tierra.; 7 días; 43.240,09 €

Losa 2, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 10 días; 244.739,91 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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16 abr '12 	 22 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

16 17 18 19 20 21 22
Control ferralla elaborada. 20; 1 
día; 109,17 €

Sumideros garaje 42; Forjado 1, 
Bloque 2; 1 día; 292,68 €

Núcleo Forjado 1º.; 2 días; 6.625,34 € Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de construcción B2 + Cortes Junt. Retr.; 2 días; 531,09 €

Muros Planta 2ª, B1 (+9,00), madera 50cm; 2 días; 756,56 €

S & S. Cuadro secund. planta baja 10 Kw. Escalera fija provi. h= 4,52 m. entre plantas; 3 días; 1.440,43 €

Forjado 1º. Zona A. Nerv. 12 cm. Bloques de hormigón + Conectores a muros pantalla.; 3 días; 9.478,25 €

S & S. Ejecución forjados, prot. huecos 3. Barandillas y redes escaleras 2.; 3 días; 11.911,10 €

Losa escalera exterior 3. Bloque 1 Sur. Planta 1ª 4 2ª Edificio Bloque 1.; 5 días; 3.412,14 €

Fratasado Verde Nilo y cortes de juntas de retracción y pavimento en losa 2.; 5 días; 49.077,88 €

DB4HS. Perfil de bentonita. Hidrofugantes VANDEX. Losa 2; 6 días; 14.957,35 €

Forjado 5º. Bloque 1. Zona I incluidas losas para rampa y peldaños acceso sur + T. Tierra.; 7 días; 43.240,09 €

Losa 2, HA430/B/20/IIa+Qa. (SR) + conectores resina epoxi a pantallas; 10 días; 244.739,91 €

Forjado 6º. B1. Zona I + Losa escalera 7 (Fdos 5º 4 6º). Sur.; 10 días; 43.913,51 €

Forjado 1º. Bloque 2. Nerv 12 cm. Casetones recuperables + Conectores + Toma de tierra; 12 días; 129.255,08 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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23 abr '12 	 29 abr '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

23 24 25 26 27 28 29
Control ferralla elaborada. 21; 1 
día; 109,17 €

Sumideros garaje 41; Forjado 2, 
Bloque 2.; 1 día; 195,12 €

 Cuadro secund. 10 kW. Sótano 
43; 1 día; 311,05 €

Fratasado Rojo. Forjado 1º. Zona A, B1 y 1ª junta de construcción B2 + Cortes Junt. Retr.; 2 días; 531,09 € Alquiler/ día Bombas de achique
sumergibles para LOSA 2. 3; 1 
día; 1.921,26 €Muros Planta 2ª, B1 (+9,00), madera 50cm; 2 días; 756,56 €

Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Zona A; 2 días; 
1.970,86 € Vandex losa 1, bloque 2 y zapatas corridas escalera exterior 2; 2 días;

424,34 €
Núcleo Forjado 2º. + Red de toma de tierra; 2 días; 6.605,63 €

 Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.; 2 días; 1.689,86 €

Losa 1 Bloque 2 + Toma de tierra + zapata corrida escalera ext. 2.; 2 
días; 2.959,48 €

Zapata corrida ESCALERA EXT2, HA430/B/20/IIa+Qa CEM/SR; 2 
días; 4.703,77 €

Forjado 2º. Zona A + Conectores Pantallas; 3 días; 3.982,47 €

Encuentro M.Pantalla 4 Forjado 2.; 4 días; 10.566,93 €

Forjado 6º. B1. Zona I + Losa escalera 7 (Fdos 5º 4 6º). Sur.; 10 días; 43.913,51 €

Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + Perfil bentonita+ Red de toma de tierra; 12 días; 121.011,40 €

Forjado 1º. Bloque 2. Nerv 12 cm. Casetones recuperables + Conectores + Toma de tierra; 12 días; 129.255,08 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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30 abr '12 	 06 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

30 01 02 03 04 05 06
Cuadro secund. 10 Kw. Planta 
2ª; 1 día; 311,05 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 8; 1 día; 5.978,38 €

Fratasado Gris Natural Forjado 2º, Zona A B1 y 1ª junta de construcción B2; 2 días; 1.104,91 €

Imperm.Algibe y arquetas, mortero flexible bicomponente, 2 
capas/2mm.; 2 días; 1.111,93 € Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible bicomponente 2 capas/2mm; 2 días; 363,79 €

Emulsión y lámina asfáltica Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2); 2 días; 1.130,35 € Capa de drenaje Muros ESTE, Planta Baja y 1ª Bloque 1 (95,63 m2); 
2 días; 1.162,86 €

 Imperm. Rincones de arquetas y algibe. Mástico hidroexpansívo/ Mortero reparador con fibras.; 2 días; 1.689,86 €

Corte juntas Forjado 2º. B1, Zona A, y 1ª junta de contrucción B2; 2 
días; 1.960,04 €

Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Bloque 2.; 2 días; 1.970,87 €

S  S. Ejecución forjados (4), protec. huecos (4). Anclajes para 
hormigón (1) .; 2 días; 9.018,67 €

Fratasado Rojo. Forjado 1º Bloque 2.; 2 días; 40.128,08 €

EPIs 8. Señales S & S 8. Barandilla y red escaleras 3. Setas 7. Repos. botiquín 1.; 3 días; 3.132,43 €

Forjado 2º. Zona A + Conectores Pantallas; 3 días; 3.982,47 € Muros y núcleo, sótano 41, (B1 + B2 JC 1ª), e.35cm 2.3.H (ESTE) 2.3.G (OESTE).; 4 días; 22.375,47 €

Encuentro M.Pantalla 4 Forjado 2.; 4 días; 10.566,93 € Ensayos perfiles laminados, aptitud soldadura, espesor del recubrimiento de protección; 5 días; 1.613,84 €

Control ferralla elaborada. 22. Probetas testigo cimentaciones.; 5 días; 1.764,99 €

Forjado 6º. B1. Zona I + Losa escalera 7 (Fdos 5º 4 6º). Sur.; 10 días; 43.913,51 €

Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + Perfil bentonita+ Red de toma de tierra; 12 días; 121.011,40 €

Forjado 1º. Bloque 2. Nerv 12 cm. Casetones recuperables + Conectores + Toma de tierra; 12 días; 129.255,08 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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07 may '12 	 13 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

07 08 09 10 11 12 13
Alquiler mensual 7, casetas de 
obra.; 1 día; 1.450,92 €

Control ferralla elaborada. 23; 1 
día; 109,17 €

CHOVADREN. Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 (96,92 m2); 2 
días; 1.178,55 €

Emulsión y lámina asfáltica. 
Muros sótano 41, ESTE, (71,91 
m2). Fontanería; 1 día; 849,97 €

Alquiler/mes grúas4torre 1 y 2. 
(Mes 2); 1 día; 3.942,44 €  Alquiler/MES andamio 

estructural. Forjado 5º 2; 1 día; 
3.415,91 €Grava drenaje trasdós muros de 

sótano ESTE. P. Baja y 1ª, 
Bloque 1.; 1 día; 5.984,32 € Grava drenaje trasdós muros de 

sótano SUR. Plantas 1ª y 2ª , 
Bloque 1.; 1 día; 5.984,32 €Imper. Fosos de ascensores. Mortero flexible bicomponente 2 capas/2mm; 2 días; 363,79 €

Emulsión y lámina asfáltica Muros SUR, Planta 1ª y 2ª, Bloque 1 
(96,92 m2); 2 días; 1.145,59 €

Corte juntas de retracción y pavimento Forjado 1º. Bloque 2.; 2 días; 1.970,87 €Muros sótano 42, Bloque 2. e.35cm, tablero de madera, 1.2.H (ESTE4NORTE); 3 días; 13.724,79 €

 Muro sótano 41, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa; 2 días; 14.064,19 €

Fratasado Gris Natural.. Forjado 2º. Bloque 1; 2 días; 40.128,08 €

Muros y núcleo, sótano 41, (B1 + B2 JC 1ª), e.35cm 2.3.H (ESTE) 2.3.G (OESTE).; 4 días; 22.375,47 €

Ensayos perfiles laminados, aptitud soldadura, espesor del recubrimiento de protección; 5 días; 1.613,84 €

Control ferralla elaborada. 22. Probetas testigo cimentaciones.; 5 días; 1.764,99 €

Excavación y transporte de tierras de zanjas y pozos para instalaciones.; 4 días; 9.209,36 €

Núcleo Forjado 4º + Red de toma de tierra.; 4 días; 12.743,85 €

Forjado 7º. Bloque 1. Zona I + Red toma de tierra.; 7 días; 43.547,87 €

Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + Perfil bentonita+ Red de toma de tierra; 12 días; 121.011,40 €

Forjado 3º, losas accesos, Zona B núcleo, B1 + Forjado 3º Bloque 2. + Red toma de tierra.; 12 días; 131.003,65 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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14 may '12 	 20 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

14 15 16 17 18 19 20
Capa drenaje. Muros ESTE 
sótano 41. (71,91 m2) 
Fontanería; 1 día; 874,43 €

Capa de drenaje y hormigón de 
limpieza bajo solera. Escalera 
exterior 2; 1 día; 724,28 €

Control ferralla elaborada 24. 
Ensayos Malla electrosoladada 
2.; 1 día; 260,81 €

Grava drenaje trasdós muros 
ESTE, sótano 41 (Fontanería); 1 
día; 5.984,32 €

Cuadro secund. 10 Kw. Sótano 
42; 1 día; 311,05 €

GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior edificio.; 2 días; 0,00 €

S & S Ejec. forjados (5). Barandilla clase A, Entablados, ME, redes bajo encof. continuo.; 2 días; 8.867,22 €

GAS: Acometida a la red. Arqueta PP para llave de acometida 
40x40x40 cm; 2 días; 0,00 €Pozos Pluviales Ø0,80 m/ h=1,6 m. Tapa Circular Fundición/clase 

D4400; 2 días; 769,08 €
Pozo Residuales Ø0,80 m /h=1,6 m. Tapa Estanca/clase D4400; 2 
días; 539,01 €

Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano 42, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días; 1.980,74 €

Muros Planta Baja, Bloque 2, e.35cm, MADERA, 2.3.G, Cortes 3  10
(OESTE); 2 días; 1.025,52 €

Compactación base aceras ESTE y SUR Bloque 1; 2 días; 1.901,68 € Solera e15cm Escalera exterior 2. Imperm. Vandex, espolvoreado + 
lechada mortero; 2 días; 1.229,50 €

Corte juntas de retracción y pavimento. Forjado 2º. Bloque 2; 2 días; 
1.960,05 €

 Muro sótano 41, B2, e.35cm, MADERA, Tipo G y 2.3.G (OESTE). Ext 2 y rampa; 2 días; 14.064,19 €Emulsión y lámina asfáltica.Muros NORTE y ESTE, Sótano 42, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días; 1.925,36 €

Fratasado Gris Natural.. Forjado 2º. Bloque 1; 2 días; 40.128,08 € Muros sótano 41, B2, e.35cm, MADERA, 1.2.H. (NORTE). Escalera exterior 1; 3 días; 2.810,40 €

S & S. Marquesina accesos obra. Tapas barand. pozos. Protección escaleras (4).; 3 días; 3.125,27 €

Acomet. desagües PVC liso Ø250, Ø315mm. Colector enterrado pluviales (NORTE); 4 días; 3.531,09 €

Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones + Red de toma de tierra; 4 días; 4.180,64 €

Excavación y transporte de tierras de zanjas y pozos para instalaciones.; 4 días; 9.209,36 €

Núcleo Forjado 4º + Red de toma de tierra.; 4 días; 12.743,85 € Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central + Red de toma de tierra.; 4 días; 14.650,50 €

Forjado 7º. Bloque 1. Zona I + Red toma de tierra.; 7 días; 43.547,87 €

Forjado 2º. Bloque 2 + Conectores Pantallas + Perfil bentonita+ Red de toma de tierra; 12 días; 121.011,40 € Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días; 7.861,03 €

Forjado 3º, losas accesos, Zona B núcleo, B1 + Forjado 3º Bloque 2. + Red toma de tierra.; 12 días; 131.003,65 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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21 may '12 	 27 may '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

21 22 23 24 25 26 27
Entablado de madera para 
protección de hueco horizontal 
de ascensor. 5; 1 día; 84,85 €

Saneamiento: Válvula 
antirretorno de PVC, con clapeta
metálica.; 1 día; 0,00 €

Grava drenaje trasdós muros 
NORTE y ESTE, Sótano 42. 
(Electricidad ITC); 1 día; 5.98...

Acometida Agua: Tubería 
contador general, hornacina. 
Válvula limit. presión 
manómetro.; 1 día; 0,00 €

Acometida Agua: Tubo de 
alimentación conexión grupo de 
presión.; 1 día; 0,00 €

GAS: Tubería desde la llave de acometida a llave interior edificio.; 2 días; 0,00 €Acometida de abastecimiento de agua con llave de corte en arqueta.; 
2 días; 0,00 €

Cuadro secund. 10 Kw. Planta 
3ª; 1 día; 311,05 €FUEGO. Contador general 

contra incendios. Hornacina 
contadores agua.; 1 día; 0,00 €

S & S Ejec. forjados (5). Barandilla clase A, Entablados, ME, redes bajo encof. continuo.; 2 días; 8.867,22 €

FUEGO. Acometida independiente de la red pública y tubo de 
conexión con algibe; 2 días; 0,00 €

Prueba hidráulica conductos 
enterrados de evacución.; 1 día; 
0,00 €

Capa drenaje. Muros NORTE y ESTE, Sótano 42, Bloque 2. (162,89 m2); 3 días; 1.980,74 €

Control ferralla elaborada 25. 
Ensayos Malla electrosoladada 
2.; 1 día; 109,17 €

Acmt. Eléctrica: Arquetas prefab. conexión + Línea enterrada 
aliment. C. Transformación.; 2 días; 0,00 €

Pilares Planta Baja, bloque 2. Pabellón + Red de toma de tierra.; 3 días; 1.384,23 €

Emulsión y lámina asfáltica Muros OESTE, Sótano 41 y Planta Baja. (190,96 m2); 3 días; 2.257,15 €

Rampa 43. Losa inclinada e30cm; 4 días; 3.059,34 €

Acomet. desagües PVC liso Ø250, Ø315mm. Colector enterrado pluviales (NORTE); 4 días; 3.531,09 € Contrafuertes planta baja + Red de toma de tierra.; 4 días; 10.992,51 €

Forjado 8º. Bloque 1. Cuarto de instalaciones + Red de toma de tierra; 4 días; 4.180,64 €

Losa inclinada, peldaños de hormigón escalera exterior 1. (Acceso norte).; 4 días; 4.795,41 €

Forjado 4º bloque 1, Conexión con núcleo central + Red de toma de tierra.; 4 días; 14.650,50 €Núcleo Forjado 5º + Red de toma de tierra.; 4 días; 12.546,76 €

Probetas testigo en muros. Restencia Compresión; 5 días; 2.207,76 €

Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días; 7.861,03 €

Forjado 3º, losas accesos, Zona B núcleo, B1 + Forjado 3º Bloque 2. + Red toma de tierra.; 12 días; 131.003,65 € Losa escalera 2. (Losa 2 4 Fdo 3º) Norte; 8 días; 2.949,78 €

Transporte y montaje andamio estructural. Contrafuertes y vigas de atado en bloque 2.; 10 días; 7.556,47 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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28 may '12 	 03 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

28 29 30 31 01 02 03
Acmtd. eléctrica. Linea general 
de alimentación a caja general de
protección. C.G.P.; 1 día; 0,00 €

Acometida ITC. Arquetas de paso. Arqueta de entrtada 20 PAU, 
canalización externa.; 2 días; 0,00 €

Cuadro secund. 10 Kw. 
Cubierta.; 1 día; 311,05 €

Control ferralla elaborada 26; 1 
día; 109,17 €

Grava drenaje trasdós muros de 
sótano OESTE. Sótano 41 y 
Planta Baja; 1 día; 5.984,32 €

Señales S  S 9. EPIs 9.Cinta, 
malla y vallas móviles, zonas de 
trabajo 5. Setas 8.; 1 día; 629,1...

Capa de drenaje. Muros OESTE, Sótano 41 y Planta Baja. (190,96 m2); 3 días; 2.322,07 €

Barandillas y redes verticales de huecos de escalera. (5).; 3 días; 2.959,04 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 9; 1 día; 6.180,30 €

Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 43; 3 días; 5.062,88 €

Forjado 5º. Bloque 1. Conexión con núcleo central + Red de toma de tierra.; 3 días; 16.745,24 €

Sistema T. Maquesina perimetral del pabellón; 2 días; 1.528,28 €

Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 43; 3 días; 0,00 €

Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 42; 3 días; 5.062,89 €

Rampa 42. Losa inclinada e30cm + Toma de tierra.; 4 días; 4.002,31 €

Núcleo Forjado 6º + Red toma de tierra.; 4 días; 14.179,86 €

Rampa 43. Losa inclinada e30cm; 4 días; 3.059,34 €

Contrafuertes planta baja + Red de toma de tierra.; 4 días; 10.992,51 €

Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir.; 5 días; 1.218,62 €

Desmontaje y liquidación del alquiler 3 andamio estructural Fdo 5º.; 5 días; 6.052,77 €

Forjado 4º. Bloque 2. Losas y zunchos de atado de pilares y contrafuertes en pabellón.; 6 días; 83.740,35 €

Losa escalera exterior 2. Acceso terraza gimanasio.; 7 días; 7.861,03 €

Losa escalera 2. (Losa 2 4 Fdo 3º) Norte; 8 días; 2.949,78 €

Transporte y montaje andamio estructural. Contrafuertes y vigas de atado en bloque 2.; 10 días; 7.556,47 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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04 jun '12 	 10 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

04 05 06 07 08 09 10
Prueba de servicio. 
Urbanización: Acometidas 
electricidad, fontanería, ITC; 1...

Trans.Contenedor 7 m³. 
CERÁMICA. 1; 1 día; 297,79 €

Hormigón de limpieza. Solera 
Rampa Norte; 1 día; 584,85 €

Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (1); 1 
día; 881,24 €

Compactación base aceras NORTE y ESTE Bloque 2; 2 días; 1.901,67 €

Pórticos Azotea Pabellón, Planta 1ª B2. Pilares4vigas hidrófugo. + Toma tierra.; 3 días; 1.364,75 €

Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 43; 3 días; 0,00 €

Revestimiento continuo rugoso parking. Rampa 42; 3 días; 5.062,89 €

S & S. Ejecución forjados (6), Alquileres de casetas (9). Hueco ascensor (6).; 3 días; 10.402,99 €

Relleno y compact. Pozos y zanjas inst. (95%) + Base solera rampa norte. (98%); 4 días; 4.087,15 €

Alquiler mes grúas4torre (3) + Andamio encof. pabellón + Retirada andamio encof. Fdo 5º.; 4 días; 4.544,07 €

Losas inclinadas. Escalera 6 (Pista4Terraza. B2 Norte). Rampa 41 + Canaleta a pie de rampa.; 4 días; 7.462,79 €  Plires y contrafuertes Planta 1ª Bloque 2. Pabellón + Red de toma de tierra.; 4 días; 10.551,78 €

Núcleo Forjado 6º + Red toma de tierra.; 4 días; 14.179,86 € Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón. + Toma de tierra.; 4 días; 17.939,98 €

Ensayos ladrillos cerámicos panal y hueco para revestir.; 5 días; 1.218,62 € Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la españo la/ M45. RAMPAS; 9 días; 4.537,65 €

Desmontaje y liquidación del alquiler 3 andamio estructural Fdo 5º.; 5 días; 6.052,77 €

Forjado 4º. Bloque 2. Losas y zunchos de atado de pilares y contrafuertes en pabellón.; 6 días; 83.740,35 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Transporte y montaje andamio estructural. Contrafuertes y vigas de atado en bloque 2.; 10 días; 7.556,47 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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11 jun '12 	 17 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

11 12 13 14 15 16 17
Solera e15cm Rampa Norte. VANDEX Espolvoreado + lechada.; 2 
días; 2.021,25 €

Bidón 100 litros. Pintura 
barnices o disolventes. 1; 1 día...

Relleno y compact. Pozos y zanjas inst. (95%) + Base solera rampa norte. (98%); 4 días; 4.087,15 €

S & S. Barandillas y redes escaleras (6). Forjados: Red sistema V, tipo horca. (1).; 4 días; 7.813,61 €

 Plires y contrafuertes Planta 1ª Bloque 2. Pabellón + Red de toma de tierra.; 4 días; 10.551,78 €

Forjado 6º. Bloque 1. Conexión con núcleo de hormigón. + Toma de tierra.; 4 días; 17.939,98 €Núcleo Forjado 7º. + Red de toma de tierra.; 4 días; 14.179,86 €

Forjado 5º. Bloque 2 + losas y zunchos de atado alrededor del pabellón + Toma de tierra.; 4 días; 35.063,44 €

Control ferralla elaborada 27. Ensayos físico4químicos 2 probetas de hormigón.; 5 días; 2.935,71 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la españo la/ M45. RAMPAS; 9 días; 4.537,65 €

Tratamiento anticarbonatación pilares y muros de hormigón visto. (2 manos); 14 días; 12.709,46 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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18 jun '12 	 24 jun '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

18 19 20 21 22 23 24
Control ferralla elaborada 28. 
Ensayos físico4químicos 2 
probetas de hormigón.; 1 día; 
109,17 €

Forjado 7º. B1 + Conexión núcleo hormigón + Losa de escalera zaguán azotea. + T.Tierra.; 3 días; 18.663,37 €

Pilares y contrafuertes Planta 1ª 4 CERCHA + Final Red de toma de tierra, B2; 4 días; 11.512,19 €

Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) + Toma de tierra.; 4 días; 12.797,36 €

Forjado 5º. Bloque 2 + losas y zunchos de atado alrededor del pabellón + Toma de tierra.; 4 días; 35.063,44 €

S & S. Red V, pescantes (2). Ejecución forjados (7). Entablado hueco de ascensor (7); 5 días; 13.806,64 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1p a la españo la/ M45. RAMPAS; 9 días; 4.537,65 € Premarcos de acero galvanizado para carga de ventanales. Lámina premontada.; 6 días; 18.956,95 €

Tratamiento anticarbonatación pilares y muros de hormigón visto. (2 manos); 14 días; 12.709,46 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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25 jun '12 	 01 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

25 26 27 28 29 30 01
Control ferralla elaborada 29.; 1 
día; 109,17 €

Base de nivelación + L.NEOPRENO. Tipo F (apoyo elastomérico). 
Vigas de madera.; 2 días; 3.315,69 €

Pieza apoyo extremos/viga 
70kg/6 fijaciones ancl/químico; 
1 día; 4.032,82 €

S  S. Cercha de madera. Barandilla clas C, Red horizontal sistema S. 
Línea de vida temp.; 2 días; 24.881,05 €

S & S. Barandillas y redes escaleras (7). Sistema V de red con pescante (3).; 4 días; 7.813,61 € Vigas curvas 24x180 cm. Madera GL424h, clase P1. Apoyos y uniones metálicas Z350.; 2 días; 95.617,38 €

Pilares y contrafuertes Planta 1ª 4 CERCHA + Final Red de toma de tierra, B2; 4 días; 11.512,19 €

Núcleo. Casetón escalera 1. (PAC) + Toma de tierra.; 4 días; 12.797,36 €

Forjado 8º, B1. Casetón núcleo central + T.T. + Zunchos zanca + Pórticos azotea hidrófugo.; 4 días; 20.897,96 €

Andamio estructura pabellón: Liquidación alquier, desmontaje y retirada.; 10 días; 23.497,37 €

Premarcos de acero galvanizado para carga de ventanales. Lámina premontada.; 6 días; 18.956,95 €

Tratamiento anticarbonatación pilares y muros de hormigón visto. (2 manos); 14 días; 12.709,46 €

Barrera anticapilaridad hormigones vistos. Imprimación 2 manos.; 16 días; 10.383,24 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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02 jul '12 	 08 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

02 03 04 05 06 07 08
Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (10); 1 día; 6.469,3...

Control ferralla elaborada 30. 
Probetas testigo en pilares, vigas 
y forjados. R. Compresión.; 1 
día; 1.764,99 €

S & S. Tubos extensibles ventanas. Bajantes y toldos de cubrición contenedores escombros; 2 días; 2.539,72 €

Alquiler mensual casetas de obra (10) y grúas4torre (4). Inicio alquiler
plat. motorizadas; 2 días; 5.393,36 €

Diagonales 18x18 cm, y hasta 15
m GL424h clase de penetración 
P1 y P2; 1 día; 3.672,15 €

Vigas curvas 24x180 cm. Madera GL424h, clase P1. Apoyos y uniones metálicas Z350.; 2 días; 95.617,38 €

Núcleo de pantallas. Antepecho cubierta casetón escalera 1 + Final 
Toma de tierra, B1.; 2 días; 5.175,27 €

S & S. Red vertical y seguridad forjados (8). Plataformas en voladizo descarga de material.; 3 días; 22.902,31 €

Escalera 1, Tramo PS43 a PS42; 4 días; 3.447,35 €

S & S. Sistema V (4), Anclajes hormigón (2), Setas (9), EPIs y señales de obra (10).; 4 días; 5.055,31 €

Forjado 8º, B1. Casetón núcleo central + T.T. + Zunchos zanca + Pórticos azotea hidrófugo.; 4 días; 20.897,96 €

Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días; 18.767,58 €

Transporte y montaje andamios de fachada y plataformas mororizadas; 9 días; 27.451,13 €

Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días; 0,00 €

Andamio estructura pabellón: Liquidación alquier, desmontaje y retirada.; 10 días; 23.497,37 €

Correas en cubierta y fachada, GL424h, clase de penetración P1; 12 días; 68.133,73 €

Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días; 27.005,67 €Tratamiento anticarbonatación pilares y muros de hormigón visto. (2 manos); 14 días; 12.709,46 €

Barrera anticapilaridad hormigones vistos. Imprimación 2 manos.; 16 días; 10.383,24 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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09 jul '12 	 15 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

09 10 11 12 13 14 15
S & S. Tubos extensibles ventanas. Bajantes y toldos de cubrición contenedores escombros; 2 días; 2.539,72 €Control ferralla elaborada 31.; 1 

día; 109,17 €
Ensayos mortero de central CE. 
Mortero freco y probetas. (2); 1 
día; 881,24 €

Muros " in situ " , GRADAS e35cm HA430/B/12/IIa; 2 días; 3.244,76 €

Colocación malla andamio de fachada. Inicio alquiler andamios de 
fachadas OESTE y SUR.; 2 días; 6.255,00 €

Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico panal 1/2 pie.; 3 días; 1.727,70 €

Formación de pendientes + Mort.elást.GRIS e2mm. Viga de coronación forjado 8º.; 4 días; 2.388,99 €

Escalera 1, Tramo PS43 a PS42; 4 días; 3.447,35 €

S & S. Barandilla y redes escaleras (8). Hueco Ascensor (8). Red sistema V con pescante (5).; 4 días; 7.898,44 €

Escalera 1, Tramo PS42 a PS41; 5 días; 4.600,02 €

Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días; 18.767,58 €

Transporte y montaje andamios de fachada y plataformas mororizadas; 9 días; 27.451,13 €

Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días; 0,00 €

Andamio estructura pabellón: Liquidación alquier, desmontaje y retirada.; 10 días; 23.497,37 €

Correas en cubierta y fachada, GL424h, clase de penetración P1; 12 días; 68.133,73 €

Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días; 27.005,67 €

Barrera anticapilaridad hormigones vistos. Imprimación 2 manos.; 16 días; 10.383,24 €

Fábrica de carga ladrillo panal 1/2p M45. (Escaleras interiores/ gradas); 25 días; 17.259,86 €

Control 100%. Lote/ 1 amasada. Consistencia Abrams, fck.; 80 días; 2.704,80 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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16 jul '12 	 22 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

16 17 18 19 20 21 22
Inspección de soldaduras (1) y 
Ensayos mallas electrosoldadas 
(3).; 1 día; 480,99 €

Gradas prefabricadas apoyo elastomérico Lámina de neopreno tipo F.
Pabellón; 2 días; 13.146,43 €

Control ferralla elaborada 32.; 1 
día; 109,17 €

Saneamiento.Tuberías para ventilación primaria, secundaria y terciaria de las bajantes.; 5 días; 0,00 €
Muros " in situ " , GRADAS e35cm HA430/B/12/IIa; 2 días; 3.244,76 € Escalera 1, Tramo PS41 a P. Baja; 5 días; 4.600,02 €

Forrado conductos de instalaciones. Ladrillo cerámico panal 1/2 pie.; 3 días; 1.727,70 €

Formación de pendientes + Mort.elást.GRIS e2mm. Viga de coronación forjado 8º.; 4 días; 2.388,99 €

Escalera 1, Tramo PS42 a PS41; 5 días; 4.600,02 €

Hoja interior de LH7 retranqueo del antepecho refuerzo lámina; 5 días; 9.883,91 €

Hoja exterior en antepecho de cubiertas planas; 8 días; 18.767,58 €

Bajante PVC Serie B. Residuales y Pluviales; 10 días; 0,00 €
Cabios 9x27cm/ L < 15m, GL424h clase de penetración P1 y P2; 10 días; 55.823,89 €

Correas en cubierta y fachada, GL424h, clase de penetración P1; 12 días; 68.133,73 €

Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días; 27.005,67 €

Barrera anticapilaridad hormigones vistos. Imprimación 2 manos.; 16 días; 10.383,24 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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23 jul '12 	 29 jul '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

23 24 25 26 27 28 29
S & S. Barandillas y red vert. escaleras (9); 3 días; 2.959,04 € Control ferralla elaborada 33.; 1 

día; 109,17 €

Saneamiento.Tuberías para ventilación primaria, secundaria y terciaria de las bajantes.; 5 días; 0,00 €  Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª; 5 días; 4.680,83 €

Escalera 1, Tramo PS41 a P. Baja; 5 días; 4.600,02 €

Saneamiento: Colocación de Terminales y válvulas de aireación. Colectores suspendidos.; 10 días; 0,00 €

Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ Banda inferior/ Lámina/ Banda Terminación.; 10 días; 15.231,92 €

Cabios 9x27cm/ L < 15m, GL424h clase de penetración P1 y P2; 10 días; 55.823,89 €

Antigraffitis para fachada de hormigón. Impreg. resina acrílica incolora 2 manos; 14 días; 27.005,67 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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30 jul '12 	 05 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

30 31 01 02 03 04 05
Inspección de soldaduras (2); 1 
día; 329,35 €

S  S. EPIs (11), Señales (11), 
Setas (10).; 1 día; 134,15 €

Chimeneas basas.pilar 6 pernos 
atornillados D16mm L40cm; 1 
día; 1.285,28 €

 Escalera 1, Tramo P. Baja a P.1ª; 5 días; 4.680,83 € Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (11); 1 día; 5.993,7...

Pasarela lacada S275JR. TRAMEX 50x50x5. Línea de vida permanente, cable de acero.; 4 días; 5.761,13 €

 Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio.; 5 días; 1.953,36 €

S & S: Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días; 4.257,52 €

Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª; 6 días; 5.976,82 €

Saneamiento: Colocación de Terminales y válvulas de aireación. Colectores suspendidos.; 10 días; 0,00 €

Refuerzo retranqueo antepecho. E. Asfalt/ Banda inferior/ Lámina/ Banda Terminación.; 10 días; 15.231,92 €

Cabios 9x27cm/ L < 15m, GL424h clase de penetración P1 y P2; 10 días; 55.823,89 €

Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días; 497,16 €

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones cuadrados.; 18 días; 351.096,50 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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06 ago '12 	 12 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

06 07 08 09 10 11 12
Alquiler mensual casetas de obra
(10) y grúas4torre (4).; 1 día; 
5.393,36 €

 Protección sol de zona de 
trabajo. Cubiertas planas.; 1 dí...

C41. Cubierta invertida no transitable. LBM (SBS). Canto rodado e10 cm; 3 días; 5.768,10 €
Imperm. Juntas dilatación + sumideros rejilla/ paragravillas, con 
lámina de caucho prmontada.; 2 días; 4.833,13 €

Chimeneas soportes+vigas S275JR u/soldadas; 4 días; 1.885,95 €

Pasarela lacada S275JR. TRAMEX 50x50x5. Línea de vida permanente, cable de acero.; 4 días; 5.761,13 €

Ensayos muestras de barandillas, barandales y pasamanos de acero inoxidable.; 5 días; 806,92 €

Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado en caliente. Rejas y barandillas.; 5 días; 1.613,84 €

 Ensayo perfiles de las carpinterías de aluminio.; 5 días; 1.953,36 €

Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª; 5 días; 5.065,05 €

EVAC: Derivaciones y botes sifónicos suspendidos + Bajantes zinc y fundición.; 6 días; 1.740,71 €

S & S: Plataforma de trabajo en voladizo.; 6 días; 4.257,52 €

Escalera 1, Tramo P.1ª a P.2ª; 6 días; 5.976,82 €

Saneamiento: Colocación de Terminales y válvulas de aireación. Colectores suspendidos.; 10 días; 0,00 €

Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días; 497,16 €

C42 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días; 38.725,68 €

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones cuadrados.; 18 días; 351.096,50 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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13 ago '12 	 19 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

13 14 15 16 17 18 19
Inspección de soldaduras (3); 1 
día; 329,35 €

Pruebas parciales hdráulicas 
(colectores suspend) y de humo 
(bajantes). Estanqueidad.; 1 día; 
0,00 €

Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (3); 1 
día; 881,24 €

Inundación Azoteas C41 B1, Casetones + LLenado de algibe arquetas (estanqueidad); 4 días; 406,64 €

Alquiler mensual Plataformas 
motorizadas (2).; 1 día; 6.537,...

Ensayos muestras de barandillas, barandales y pasamanos de acero inoxidable.; 5 días; 806,92 €

Ensayos muestras perfiles macizos de acero laminanado en caliente. Rejas y barandillas.; 5 días; 1.613,84 €

Escalera 1, Tramo P.2ª a P.3ª; 5 días; 5.065,05 €

EVAC: Derivaciones y botes sifónicos suspendidos + Bajantes zinc y fundición.; 6 días; 1.740,71 €

Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC; 6 días; 6.217,73 €

Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días; 497,16 €

C42 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días; 38.725,68 €

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones cuadrados.; 18 días; 351.096,50 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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20 ago '12 	 26 ago '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

20 21 22 23 24 25 26
Alquiler/ MES andamio de 
fachada. 2; 1 día; 17.797,17 €

Tapón de plástico para 
protección de extremo de 
armadura. 11; 1 día; 26,19 €

Inundación Azoteas C41 B1, Casetones + LLenado de algibe arquetas (estanqueidad); 4 días; 406,64 €

Ensayos: ladrillos de hormigón.; 5 días; 799,64 €

Ensayo vidrio exterior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días; 1.186,62 €

Escalera 1, Tramo P.3ª a PAC; 6 días; 6.217,73 €

 Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento; 6 días; 7.884,24 €

Calidad. Prefabricados Yeso/Escayola. Grado de dureza superficial Shore C; 15 días; 497,16 €

C42 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días; 38.725,68 €

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones cuadrados.; 18 días; 351.096,50 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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27 ago '12 	 02 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

27 28 29 30 31 01 02
Toma de tierra E.hormigón 
armado. Prueba en la arqueta de 
registro.; 1 día; 0,00 €

Bidón 200 litros. Aislamientos y 
amianto. 1; 1 día; 546,12 €

VENT: Marco para rejillas ext. en fachada, acero galvaniz. conductos
rectangulares.; 2 días; 0,00 €Inspección de soldaduras (4); 1 

día; 329,36 €

Escaleras metálicas gimnasio + Cargaderos L 100x10 escaleras 2,3 y 6. (1/2 panal); 3 días; 7.480,15 €
S & S. Protec. huecos frontales ascensor.; 2 días; 169,12 €Ensayos: ladrillos de hormigón.; 5 días; 799,64 €

Inundaciónes azoteas C42 para instalaciones, B1 edificio y B2 pabellón.; 4 días; 450,42 €

Tabiques panal hormigón acústico 1/2p Mortero M47,5.; 4 días; 3.414,89 €

Imperm. cornisa: FP.18% Encuentro panel sandwich. LBM(SBS) granulos de pizarra.; 4 días; 9.871,43 €

Ensayo vidrio exterior: Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición; 5 días; 1.186,62 €

 Panal 1/2 pié en pared medianera base del aislamiento; 6 días; 7.884,24 €

 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días; 30.134,52 €

C42 Cubiertas invertidas no ventiladas, transitable mantenimiento. LBM (SBS); 16 días; 38.725,68 €

Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo PANAL 1/2 pié, a soga, M45; 18 días; 21.815,47 €

Fachadas y cubierta curva de zinc, a dos aguas. Aislamiento y drenaje. Canalones cuadrados.; 18 días; 351.096,50 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 €

Hoja exterior de fachada base del aislamiento térmico.; 32 días; 82.501,52 €

Control estadístico hormigón.4 amasadas/ Lote. Abrams, fck. Control 100% pilares.; 199 días; 11.398,80 €
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03 sep '12 	 09 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

03 04 05 06 07 08 09
S  S. Anclajes hormigón (3). 
EPIs (12). Señales obra (12).; 1 
día; 174,56 €

Alquiler mensual casetas de obra
(12) y grúas4torre (6).; 1 día; 
5.393,36 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (12); 1 día; 6.028,1...

Sellado masiilla elástica juntas muros y suelo garajes. Banda de 
caucho en juntas ciment.; 2 días; 746,46 €

Cornisa cobertura de chapa de zinc sobre capa de drenaje.; 3 días; 40.112,75 €
S & S. Protec. huecos frontales ascensor.; 2 días; 169,12 €

Imperm. Fachadas: juntas de dilatación estructura y fábricas 
sustentadas.; 2 días; 554,19 €

Inundaciónes azoteas C42 para instalaciones, B1 edificio y B2 pabellón.; 4 días; 450,42 €

VENT: Sombreretes chimeneas de chapa galvanizada; SEC.600x160cm, h140; 4 días; 2.819,12 €

Tabiques panal hormigón acústico 1/2p Mortero M47,5.; 4 días; 3.414,89 €

Imperm. cornisa: FP.18% Encuentro panel sandwich. LBM(SBS) granulos de pizarra.; 4 días; 9.871,43 €

Extracción de microprobetas de mortero. Compresión simple; 5 días; 753,92 €

S & S. Rcto. médico anual (2). Medicina preventiva y primeros auxilios (3).; 5 días; 1.701,15 €

Cargaderos metálicos y de viguetas T418 para tabiques de ladrillo; 6 días; 1.155,49 €

Solera C42, Mortero cuarzo color e10cm. Juntas de suelo de poliestireno e10mm; 6 días; 19.874,34 €

 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días; 30.134,52 €

Monocapa e15mm Cotegran RPL/ Raspado labrado.ocre 22; Malla FV; DIT nº420; 15 días; 60.922,15 €

Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo PANAL 1/2 pié, a soga, M45; 18 días; 21.815,47 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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10 sep '12 	 16 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

10 11 12 13 14 15 16
Inspección de soldaduras (5); 1 
día; 329,36 €

Escalera metálica de 
mantenimiento acceso cubierta 
curva de zinc, acero galv. S 275 
JR.; 1 día; 2.516,75 €Bidón 200 litros. Aislamientos y 

amianto. 2; 1 día; 546,12 €

Riego cubierta curva de zinc, hastiales y cornisa perimetral.; 2 días; 
307,90 €

Lámina caucho 2cm + Bancadas hormigón hidrófugo para apoyo de maquinaria.; 2 días; 1.348,74 €Desmontaje y retirada grúa4 torre 2. BLOQUE 2.; 2 días; 2.796,21 €

VENT: Marcos para rejillas interiores y bocas de extracción. Sombreretes prefabricados.; 4 días; 0,00 €

GAS: Armario para dispositivos de regulación del caudal y presión.; 4 días; 0,00 €

Sellado juntas soleras C42, pav.hormigón. M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm; 4 días; 1.493,20 €

 Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio; 5 días; 4.584,48 €

Agua fría y A.C.S: Montantes sujección con bridas a pared del patinillo.; 6 días; 0,00 €

Cargaderos metálicos y de viguetas T418 para tabiques de ladrillo; 6 días; 1.155,49 €

Solera C42, Mortero cuarzo color e10cm. Juntas de suelo de poliestireno e10mm; 6 días; 19.874,34 €

 Trasdosado autoportante arriostrado. Placas de yeso laminado. Interior BA15 + Exterior PHD15; 12 días; 30.134,52 €

Monocapa e15mm Cotegran RPL/ Raspado labrado.ocre 22; Malla FV; DIT nº420; 15 días; 60.922,15 €

Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo PANAL 1/2 pié, a soga, M45; 18 días; 21.815,47 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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17 sep '12 	 23 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23
Ensayos malla electrosoldada: 
geometría, mecánicas, 
doblado4desdobl, despegue. 4; 1 
día; 151,64 €

Bomba de calor reversible aire4agua. Instalación exterior.; 2 días; 0,00 € Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (4); 1 
día; 881,24 €

Vierteaguas Blanco Macael, 
e.3cm, Cornisa ESTE, 70 cm de 
anchura.; 1 día; 3.364,20 €

 Bidón 200 litros. Aislamientos y
amianto. 2; 1 día; 546,12 €

Alquiler mesual andmios de 
fachada y plataformas 
motorizadas (3).; 1 día; 24.334...

Lámina caucho 2cm + Bancadas hormigón hidrófugo para apoyo de maquinaria.; 2 días; 1.348,74 €

Caldera colectiva a gas + Refrigerador aire4agua + Batería de 
contadores gas natural; 2 días; 0,00 €

Lámina autoptrotegida gránulo mineral. Vierteaguas cornisa y 
umbrales de piedra.; 2 días; 1.746,02 €

Pastillas caucho 500 Kg/Ud + Amortiguadores de muelles metálico 
1000 kg/Ud; 2 días; 3.385,08 €

Umbrales y vierteaguas caliza capri o piedra natural según planos.; 2 
días; 3.124,04 €

GAS: Armario para dispositivos de regulación del caudal y presión.; 4 días; 0,00 € Agua fría y caliente: Tuberías abastecimiento a colectores + Vaso de expansión A.C.S.; 5 días; 0,00 €

Sellado juntas soleras C42, pav.hormigón. M.Poliuretano Gris, fondo PE.EXP Ø15mm; 4 días; 1.493,20 €

 Ensayo Terrazo 40x40 cm, grano medio; 5 días; 4.584,48 €

Agua fría y A.C.S: Montantes sujección con bridas a pared del patinillo.; 6 días; 0,00 € Recibido premarcos de acero galvanizado para puertas corta4fuegos.; 7 días; 2.330,03 €

TERRAZO uso intensivo, grano medio 40x40 cm, GRIS4AZUL; 9 días; 29.220,52 €

Monocapa e15mm Cotegran RPL/ Raspado labrado.ocre 22; Malla FV; DIT nº420; 15 días; 60.922,15 €

Tabiques y barandillas de escalera con ladrillo PANAL 1/2 pié, a soga, M45; 18 días; 21.815,47 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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24 sep '12 	 30 sep '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

24 25 26 27 28 29 30
 Bidón 200 litros. Aislamientos y
amianto. 2; 1 día; 546,12 €

ICT: Canalización enlace inferior PVC rígido, RITI en armario empotrado, 20 PAU.; 3 días; 0,00 €

Bomba de calor reversible aire4aire compacto de cubierta; 2 días; 0,00 €

ACS: Termoacumulador a gas. Acumuladores ACS y climat. 
Montante común gas natural.; 2 días; 0,00 €

ICT: Armario de registro enlace inferior, de poliester reforzado de 
fibra de vidrio.; 2 días; 0,00 €

Inspección de soldaduras (6). Simulación de lluvia fachada: hoja 
exterior de ladrillo hueco.; 2 días; 891,56 €

Caliza Capri e 3cm, (remate rejas de garaje).; 2 días; 2.069,61 €

Agua fría y caliente: Tuberías abastecimiento a colectores + Vaso de expansión A.C.S.; 5 días; 0,00 €

Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.; 5 días; 7.277,91 €

ACS, SOLAR: Captadores solares térmicos para instalación colectiva en cubiertas.; 6 días; 0,00 €

Recibido premarcos de acero galvanizado para puertas corta4fuegos.; 7 días; 2.330,03 €

Desmontaje y retirada andamios de fachada y plataformas motorizadas; 7 días; 24.084,40 €

TERRAZO uso intensivo, grano medio 40x40 cm, GRIS4AZUL; 9 días; 29.220,52 €

GAS: Tuberías sin vaina, colectores para derivación, unión roscada y manómetro.; 10 días; 0,00 €

ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, tuberías y llaves de corte en cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días; 115.435,67 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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01 oct '12 	 07 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

01 02 03 04 05 06 07
S  S. EPIs y señales (13); 1 día; 
107,96 €

ICT: Canalización de enlace 
superior superficial. PVC rígido 
roscable gris.; 1 día; 0,00 €

Alquiler mensual casetas de 
obra. (13) y grúa4torre bloque 1. 
(7); 1 día; 3.422,14 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (13); 1 día; 6.776,2...

CLIMA: Ventiladores de impulsión en línea.; 2 días; 0,00 €

ICT: Equipamiento completo para RITS en armario empotrado, hasta 
20 PAU.; 2 días; 0,00 €ICT: Armario de registro enlace superior de plancha de acero + 

aislamiento.; 2 días; 0,00 €
C47. Cubierta invertida, no ventilada, transit. público. Acceso sur. 
LBM (SBS); 2 días; 2.354,94 €

Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. PUERTAS; 4 días; 25.036,63 €

Final transporte y retirada andamio de fachada.; 2 días; 3.366,69 €

AUDIO: Interconex, arm. poliester conectores RJ45. Distribución, cuadros secund. 10 pares.; 5 días; 0,00 €

Carpintería exterior aluminio: Ventana METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días; 61.660,70 €

Rejas acero. Bastidor L 80x10/ Lamas.45º LD 10.50.6/ Montantes T 80x80. Imprimación anticorrosiva. Atornillado a piedra y hormigón.; 5 días; 7.277,91 €

ACS, SOLAR: Captadores solares térmicos para instalación colectiva en cubiertas.; 6 días; 0,00 €

Recibido premarcos de acero galvanizado para puertas corta4fuegos.; 7 días; 2.330,03 €

Desmontaje y retirada andamios de fachada y plataformas motorizadas; 7 días; 24.084,40 €

TERRAZO uso intensivo, grano medio 40x40 cm, GRIS4AZUL; 9 días; 29.220,52 €

GAS: Tuberías sin vaina, colectores para derivación, unión roscada y manómetro.; 10 días; 0,00 €

ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, tuberías y llaves de corte en cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

CLIMA. Conductos circulares y piezas especiales. Acero inox. mate, instalación vista.; 10 días; 0,00 €

Tabiques LH Doble e7cm CEM M47,5; 12 días; 14.790,06 €

Imperm. sobre espacios no habitables. LBM(SBS) + CS + Protección 2cm mortero.; 14 días; 17.262,21 €

 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días; 115.435,67 €

 Fixrock Optimo " ROCKWOOL " ; Tradimur/Lana de roca e60mm; 22 días; 44.668,45 € C45 y C46. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO; 15 días; 32.263,32 €

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles fibra de vidrio; 20 días; 0,00 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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08 oct '12 	 14 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

08 09 10 11 12 13 14
Inspección de soldaduras (7).; 1 
día; 329,36 €

AV: Antenas señal terrestre. Radio FM. Radio digital DAB. Televisión UHF.; 2 días; 0,00 €

 Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de vientos de sujección.; 2 días; 330,09 €

AV: Mástiles para fijación de antenas, cable de pares de cobre multipar.; 2 días; 0,00 €

ICT: Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris. Patinillo; 4 días; 0,00 €

Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. PUERTAS; 4 días; 25.036,63 €

GAS: Tubería gas para instalación común. Empotrada con vaina.; 5 días; 0,00 €

Carpintería exterior aluminio: Ventana METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días; 61.660,70 €

GAS: Tuberías sin vaina, colectores para derivación, unión roscada y manómetro.; 10 días; 0,00 €

ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, tuberías y llaves de corte en cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

CLIMA. Conductos circulares y piezas especiales. Acero inox. mate, instalación vista.; 10 días; 0,00 €

RAYO: Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días; 0,00 €

Tabiques LH Doble e7cm CEM M47,5; 12 días; 14.790,06 €

Imperm. sobre espacios no habitables. LBM(SBS) + CS + Protección 2cm mortero.; 14 días; 17.262,21 €

 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días; 115.435,67 €

C45 y C46. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO; 15 días; 32.263,32 €

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles fibra de vidrio; 20 días; 0,00 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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15 oct '12 	 21 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

15 16 17 18 19 20 21
AV: Antenas señal terrestre. Radio FM. Radio digital DAB. Televisión UHF.; 2 días; 0,00 €X. Panel sandwich aluminio, 

aislante poliuretano 50 mm, 
carpintería exterior.; 1 día; 616...

CLIMA: Compuertas regulación y sobrepresión. Reguladores del 
caudal de aire; 2 días; 0,00 €

 Mástil para bandera, de 6 m de altura, Ø45 mm y grupo de vientos de sujección.; 2 días; 330,09 €

CLIMA: Silenciadores, Recuperador de calor aire4aire con baterías de
aire caliente.; 2 días; 0,00 €ICT: Armario registro secundario, poliéster reforzado con fibra 

vidrio.; 2 días; 0,00 €
ICT: Canalización principal. 6 Tubos rígidos PVC roscable gris. Patinillo; 4 días; 0,00 €

AV: Armario poliester FV interconex. cables coaxiales. Equipo de 
cabecera, amplificadores.; 2 días; 0,00 €

AV: Cable exterior coaxial. Antena parabólica recepción satélite. Amplificador sobre mástil.; 3 días; 0,00 €

CLIMA: Tubo flexible L < 1,5m. + Toberas en conductos vistos, premarcos de rejillas; 4 días; 0,00 €

Puertas y mallorquinas exteriores de aluminio y acero. Puertas seccionales de garaje 41; 4 días; 50.475,66 €

GAS: Tubería gas para instalación común. Empotrada con vaina.; 5 días; 0,00 €

Carpintería exterior aluminio: Ventana METRA NC 65 STH. INOX SQ10. RPT.; 6 días; 61.660,70 €

ICT: Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario planta. 8 PAU.; 6 días; 0,00 €

GAS: Cable unipolar para central de detección de gas natural y sirenas de alarma; 6 días; 0,00 €

Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada; 8 días; 11.408,28 €

ACS: Llaves y colectores en cajasde regitro, tuberías y llaves de corte en cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

CLIMA. Conductos circulares y piezas especiales. Acero inox. mate, instalación vista.; 10 días; 0,00 €

Vidrio exterior: CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días; 53.664,98 €

RAYO: Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días; 0,00 €

AV: Instalación interior de cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días; 0,00 €

Tabiques LH Doble e7cm CEM M47,5; 12 días; 14.790,06 €

Imperm. sobre espacios no habitables. LBM(SBS) + CS + Protección 2cm mortero.; 14 días; 17.262,21 €

 Muro cortina METRA POLIEDRA SKY 50. INOX SQ10. RPT. VENTANAS; 14 días; 115.435,67 €

C45 y C46. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO; 15 días; 32.263,32 €

Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días; 155.111,40 €

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles fibra de vidrio; 20 días; 0,00 €

Hoja interior 7cm de LH 7 de protección del aislamiento.; 30 días; 55.032,38 €
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22 oct '12 	 28 oct '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

22 23 24 25 26 27 28
Inspección de soldaduras (8).; 1 
día; 329,38 €

Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (5); 1 
día; 881,24 €

CLIMA: Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos techos.; 2 días; 0,00 €

ICT: Caja de registro, de paso tipo A, poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.; 2 días; 0,00 €

AV: Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores hembra RJ45; 2 días; 0,00 €

FUEGO: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta ignífuga blanca sellado; 4 días; 0,00 €

CLIMA: Tubo flexible L < 1,5m. + Toberas en conductos vistos, premarcos de rejillas; 4 días; 0,00 €

CLIMA: Premarcos y regulador caudal rejillas de impulsión recibidos en pared de ladrillo.; 4 días; 0,00 €

AV: Amplificador de 54862 MHz con vía directa. Roseta de terminación RJ45; 4 días; 0,00 €

Inundación C45, Terraza planta baja (Gimnasio); 4 días; 247,10 €

Inundación cubiertas de niveles inferiores en accesos al edificio.; 4 días; 1.219,92 €

ICT: Canal protectora de PVC rígido. Tramo 2º comunitario planta. 8 PAU.; 6 días; 0,00 €

GAS: Cable unipolar para central de detección de gas natural y sirenas de alarma; 6 días; 0,00 €

Panal 1/2 pié Hojas interiores de fachada; 8 días; 11.408,28 €

FONT: Derivaciones individuales empotradas a bote sifónico sobre forjado.; 10 días; 0,00 €

ELEC: C.P. Contador y derivaciones indiv. monofásicas y trifásicas, PVC blind. c/planta.; 10 días; 0,00 €

Vidrio exterior: CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días; 53.664,98 €

RAYO: Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días; 0,00 €

AV: Instalación interior de cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días; 0,00 €

Tabiques LH Doble e7cm CEM M47,5; 12 días; 14.790,06 €

Imperm. sobre espacios no habitables. LBM(SBS) + CS + Protección 2cm mortero.; 14 días; 17.262,21 €

C45 y C46. Cubierta tradicional no ventilada. Coches/peatonal público. LBM (SBS) + LO; 15 días; 32.263,32 €

Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días; 155.111,40 €

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles fibra de vidrio; 20 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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29 oct '12 	 04 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

29 30 31 01 02 03 04
Vidrio exterior: CLMA. 
CLIMALIT control solar 
(Antelio 6/Aire 16/Satinovo 6);...

EPIs (14), Reposición botiquín 
(2), Señales (14).; 1 día; 147,2...

Vidrio exterior: 
CLS3MA/CLIMALIT (Antelio 
templado 6/16/3+3 
Stadip/Satinovo); 1 día; 1.043,...

CLIMA: Plenum de conexión difusores de aluminio en falsos techos.; 2 días; 0,00 €ELEC: C.G.P. con bornes de conexión y bases unipolares para 
colocar fusibles.; 2 días; 0,00 €

ICT: Caja de registro, de paso tipo A, poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.; 2 días; 0,00 €

AV: Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, conectores hembra RJ45; 2 días; 0,00 €
Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 14; 1 día; 6.185,63 €

FUEGO: Panel rígido de lana de roca no revestido + Pasta ignífuga blanca sellado; 4 días; 0,00 €

FUEGO: Manguitos intumescentes (tuberías).; 2 días; 0,00 €

ELEC: Armario para contadores + linea de alimentación desde C.G.P.; 2 días; 0,00 €

ICT: Dos cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y TBA, otra RTV.; 4 días; 0,00 €

AV: Cable pares cobre, tomas teléfono simples y dobles. Tapa blanca gama media.; 4 días; 0,00 €

Inundación C45, Terraza planta baja (Gimnasio); 4 días; 247,10 €

Inundación cubiertas de niveles inferiores en accesos al edificio.; 4 días; 1.219,92 €

RAYO: Sistema interno de protección contra sobretensiones.; 7 días; 0,00 €

FONT: Derivaciones individuales empotradas a bote sifónico sobre forjado.; 10 días; 0,00 €

ELEC: C.P. Contador y derivaciones indiv. monofásicas y trifásicas, PVC blind. c/planta.; 10 días; 0,00 €

CLIMA: cableado unipolar controles central, A.C.S y climatización. Fancoils techo 4 tubos.; 10 días; 0,00 €
Vidrio exterior: CLS3A/ CLIMALIT, (Antelio Templado 6/Aire 16/3+3 Stadip incoloro); 11 días; 53.664,98 €

RAYO: Sistema pararrayos de punta Franklin.; 12 días; 0,00 €

AV: Instalación interior de cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días; 0,00 €

VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos E600/120, compt. anti4retorno y corta4fuegos.; 15 días; 0,00 €

Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días; 155.111,40 €

CLIMA. Conductos rectangulares chapa acero y paneles fibra de vidrio; 20 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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05 nov '12 	 11 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

05 06 07 08 09 10 11
Alquiler mensual de casetas de 
obra 14 y grúas torre 8.; 1 día; 
3.422,14 €

EVAC: Bomba sumergible doble (principal + reserva), potencia 
nominal del motor 1,7 Kw.; 2 días; 0,00 €

AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor Fluid, tipo CT4C304F8.; 3 días; 43.743,68 €

FUEGO: Manguitos intumescentes (tuberías).; 2 días; 0,00 €

ELEC: Armario para contadores + linea de alimentación desde C.G.P.; 2 días; 0,00 €

Vidrio EXT: CLIMALIT. (Templa 6/16/6+6). CLS6A incoloro + CLS6MA satinado.; 3 días; 10.169,66 €

ICT: Dos cajas de plástico comunicadas entre sí, una STDP y TBA, otra RTV.; 4 días; 0,00 € AV: Red cables coaxial. Derivador 541000 MHz, de 2 derivaciones., conectores tipo " F " .; 4 días; 0,00 €

AV: Cable pares cobre, tomas teléfono simples y dobles. Tapa blanca gama media.; 4 días; 0,00 € ACS 4 SOLAR: Cableado unipolar control centralizado para sistema solar térmico.; 5 días; 0,00 €

Ensayos ladrillo cerámico cara vista; 5 días; 1.002,64 €

FUEGO: Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, secado rápido; 6 días; 0,00 €

VENT: Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores, 15 sierenas.; 6 días; 0,00 €

RAYO: Sistema interno de protección contra sobretensiones.; 7 días; 0,00 €

ICT: Canalización interior de usuario (PAU). Tubo PVC flexible reforzado; 8 días; 0,00 €

MEGAFONÍA: Canalización y cableado megafonía. PVC corrugado y cable trenzado.; 9 días; 0,00 €

FONT: Derivaciones individuales empotradas a bote sifónico sobre forjado.; 10 días; 0,00 €

ELEC: C.P. Contador y derivaciones indiv. monofásicas y trifásicas, PVC blind. c/planta.; 10 días; 0,00 €

CLIMA: cableado unipolar controles central, A.C.S y climatización. Fancoils techo 4 tubos.; 10 días; 0,00 €

ELEC: Centro de transformación. Ba tería de condensadores (trifásica).; 10 días; 0,00 €

FONT: Colectores agua fría en cajas de registro + Instal. interior cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €
AV: Instalación interior de cable coaxial de cobre cubierta PVC LSFH libre halógenos.; 12 días; 0,00 €

VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos E600/120, compt. anti4retorno y corta4fuegos.; 15 días; 0,00 €

Lamas fijas. BRISE SOLEIL METRA FRANGISOLE. INOX SQ10. LAMA 40.; 18 días; 155.111,40 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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12 nov '12 	 18 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

12 13 14 15 16 17 18
Carpintería exterior. Simulación de lluvia; 2 días; 562,20 € Pasta fina niveladora e4mm/ Corcho, Weber.floor Sol, 

CT4C204F5,54A12; 2 días; 5.624,48 €
Pasta fina niveladora e4mm/ Gres. Weber.floor Top, CT4C204F54A9.;
2 días; 2.181,00 €AUTONIVELANTE e50mm/ Base suelos. Weber Floor Fluid, tipo CT4C304F8.; 3 días; 43.743,68 €

VENT: Deriv. conductos admisión. E600/120. Ventilador impuls./admisión. Regulador caudal.; 4 días; 0,00 €

ICT: Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de pares trenzados.; 4 días; 0,00 €

AV: Red cables coaxial. Derivador 541000 MHz, de 2 derivaciones., conectores tipo " F " .; 4 días; 0,00 €

ACS 4 SOLAR: Cableado unipolar control centralizado para sistema solar térmico.; 5 días; 0,00 €

Ensayos ladrillo cerámico cara vista; 5 días; 1.002,64 €

FUEGO: Sellado de junta con masilla intumescente acrílica, secado rápido; 6 días; 0,00 €

VENT: Detección monóxido de carbono. 3 zonas, 45 detectores, 15 sierenas.; 6 días; 0,00 €

AV: Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de usuario TV4R y TV/R4SAT; 6 días; 0,00 €

ICT: Canalización interior de usuario (PAU). Tubo PVC flexible reforzado; 8 días; 0,00 €

MEGAFONÍA: Canalización y cableado megafonía. PVC corrugado y cable trenzado.; 9 días; 0,00 €

FUEGO: Cableado Detectores de humos. Protección conduct. coquillas de lana de roca.; 9 días; 0,00 €

CLIMA: cableado unipolar controles central, A.C.S y climatización. Fancoils techo 4 tubos.; 10 días; 0,00 €

ELEC: Centro de transformación. Ba tería de condensadores (trifásica).; 10 días; 0,00 €

FONT: Colectores agua fría en cajas de registro + Instal. interior cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

CLIMA: Cables control fancoil y termostatos. Compuert. motorizadas. Bypass sobrepresión.; 10 días; 0,00 €

Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprim. anticorrosiva. Atornillado a hormigón; 10 días; 15.144,05 €

FUEGO: Central de detección, baterías, cableado y cajas derivación alarma alumbrd.; 12 días; 0,00 €

ELEC: CGP. Circuitos básicos: iluminación y tomas de corriente. Cajas para mecanismos; 12 días; 0,00 €

VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos E600/120, compt. anti4retorno y corta4fuegos.; 15 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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19 nov '12 	 25 nov '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

19 20 21 22 23 24 25
FONT: Filtro, descalcificador y depósito auxiliar grupo de presión.; 2
días; 0,00 €

FUEGO: Detector flujo tipo paleta y retardo. Presostato de 
supervisión. (2 contactos).; 2 días; 0,00 €

VENT: Deriv. conductos admisión. E600/120. Ventilador impuls./admisión. Regulador caudal.; 4 días; 0,00 €

ICT: Caja de registro de paso (B) para PAU con cables de pares trenzados.; 4 días; 0,00 €

VENT: Ventiladores extracción de humos en caja, par a conducto rectangular.; 4 días; 0,00 €

ICT: Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo media.; 4 días; 0,00 €

AV: Canalización, cajas empotrar y cableado para videoportero digital B/N y 2 teléf.; 5 días; 0,00 €

AV: Recibido pared ladrillo cajas mecanismos. Tomas de usuario TV4R y TV/R4SAT; 6 días; 0,00 €

CLIMA: Rejillas motorizadas de impulsión.; 6 días; 0,00 €

FUEGO: Cajas y cableado para pilotos de señalización remota.; 7 días; 0,00 €

Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 8 días; 27.281,70 €

FUEGO: Cableado Detectores de humos. Protección conduct. coquillas de lana de roca.; 9 días; 0,00 €

ELEC: Centro de transformación. Ba tería de condensadores (trifásica).; 10 días; 0,00 €

FONT: Colectores agua fría en cajas de registro + Instal. interior cuartos húmedos.; 10 días; 0,00 €

CLIMA: Cables control fancoil y termostatos. Compuert. motorizadas. Bypass sobrepresión.; 10 días; 0,00 €

VENT: Conductos y piezas esp. de chapa galvanizada 0,8 mm. junta tipo bayoneta.; 10 días; 0,00 €

Rejas acero. Bastidor pletinas 150x12/ Lamas pletinas 70x10/ Montantes L 80x8. Imprim. anticorrosiva. Atornillado a hormigón; 10 días; 15.144,05 €

FUEGO: Central de detección, baterías, cableado y cajas derivación alarma alumbrd.; 12 días; 0,00 €

ELEC: CGP. Circuitos básicos: iluminación y tomas de corriente. Cajas para mecanismos; 12 días; 0,00 €

VENT: Aberturas cuart. húmedos, conductos E600/120, compt. anti4retorno y corta4fuegos.; 15 días; 0,00 €

FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías rojas + depósitos control rociadores/ BIE.; 16 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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26 nov '12 	 02 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

26 27 28 29 30 01 02
FONT: Grupo de presión para edificios. Batería contadores (datos concentrador).; 3 días; 0,00 € Ensayos mortero de central CE. 

Mortero fresco y probetas. (6); 1 
día; 881,24 €

ICT: Caja de registro para BAT o toma usuario, empotrada ladrillo. Mecanismo media.; 4 días; 0,00 €

VENT: Recuperador de calor estático, eficacia 90%. Grupo vent. centrífugos higrorregulables.; 5 días; 0,00 €

FUEGO: Cableado pulsadores alarma manual, campanas 6 " interior y sirenas elect exteriores.; 6 días; 0,00 €

CLIMA: Rejillas motorizadas de impulsión.; 6 días; 0,00 €

FUEGO: Cajas y cableado para pilotos de señalización remota.; 7 días; 0,00 €

FUEGO: Rociadores de gran cobertura, resp rápida. Sellados, pasta ignífuga intumescente.; 7 días; 0,00 €

Hoja interior fachada. Fáb. Armada cara vista klinquer Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 8 días; 27.281,70 €

CLIMA: Plenum difusores motoriz. airzone, Climatizadora (UTA) baja + A. muelle techo.; 9 días; 603,36 €

CLIMA: Cables control fancoil y termostatos. Compuert. motorizadas. Bypass sobrepresión.; 10 días; 0,00 €

VENT: Conductos y piezas esp. de chapa galvanizada 0,8 mm. junta tipo bayoneta.; 10 días; 0,00 €

AV: Armario interconexión, cajas distribución, canalización y cable fibra óptica interior y ext.; 10 días; 0,00 €

SEGURIDAD: Cajas fuentes de alimentación, canalización y cableado del sistema antirrobo.; 10 días; 0,00 €

FUEGO: Central de detección, baterías, cableado y cajas derivación alarma alumbrd.; 12 días; 0,00 € ELEC: Circuitos adicionales. Electrif. elevada. Aparamenta. Bloque limitador guardamotor.; 12 días; 0,00 €

ELEC: CGP. Circuitos básicos: iluminación y tomas de corriente. Cajas para mecanismos; 12 días; 0,00 € Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días; 46.636,24 €

FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías rojas + depósitos control rociadores/ BIE.; 16 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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03 dic '12 	 09 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

03 04 05 06 07 08 09
EPIs 15, Señales 15; 1 día; 107,97 € Alquiler mensual casetas de obra

15, y grúas torre. 9; 1 día; 
3.422,14 €Contenedores mateiales y 

escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. 15; 1 día; 3.728,88 € ELEC: Interruptores horarios programables día/semana.; 2 días; 0,00 €

CLIMA: Canaliz. y cableado placa control central y termostatos sistema AIRZONE.; 3 días; 0,00 €

VENT: Cajas de admisión y estraccón, aislam. Estractores ventilad. centrífug. ctos. húmedos.; 4 días; 0,00 €

FUEGO: Cableado luminarias exteriores y garajes IP 65 + luminarias interiores IP 20.; 6 días; 0,00 €

FUEGO: Cableado pulsadores alarma manual, campanas 6 " interior y sirenas elect exteriores.; 6 días; 0,00 €

FUEGO: Tomas rociadores decorativos resp. rápida. Pintura intumescente, elem. metálicos.; 7 días; 0,00 €

FUEGO: Rociadores de gran cobertura, resp rápida. Sellados, pasta ignífuga intumescente.; 7 días; 0,00 €

CLIMA: Plenum difusores motoriz. airzone, Climatizadora (UTA) baja + A. muelle techo.; 9 días; 603,36 €

VENT: Conductos y piezas esp. de chapa galvanizada 0,8 mm. junta tipo bayoneta.; 10 días; 0,00 €

AV: Armario interconexión, cajas distribución, canalización y cable fibra óptica interior y ext.; 10 días; 0,00 €

SEGURIDAD: Cajas fuentes de alimentación, canalización y cableado del sistema antirrobo.; 10 días; 0,00 €

ELEC: Circuitos adicionales. Electrif. elevada. Aparamenta. Bloque limitador guardamotor.; 12 días; 0,00 €

Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días; 46.636,24 €

FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías rojas + depósitos control rociadores/ BIE.; 16 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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10 dic '12 	 16 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

10 11 12 13 14 15 16
VENT: Rejillas estándar conduct. acero galv. interiores y exteriores. 
Viseras contra la lluvia.; 2 días; 0,00 €

CLIMA: Recuperador de aire caliente estratificado.; 4 días; 0,00 €

AV: Roseta para fibra óptica con conector tipo SC doble.; 4 días; 0,00 €

SEGUR: Contactos magnéticos alarma de apertura de carpintería exterior.; 4 días; 0,00 €

VENT: Control centralizado vent. silmultánea. Ventiladores helicoidales extracción/ admisión.; 5 días; 0,00 €

Ensayos muestras de yeso y escayola. Finura, trabaj, a.químico, humedad, absorción, pureza.; 5 días; 578,45 €

FUEGO: Cableado luminarias exteriores y garajes IP 65 + luminarias interiores IP 20.; 6 días; 0,00 €

FUEGO: Tomas rociadores decorativos resp. rápida. Pintura intumescente, elem. metálicos.; 7 días; 0,00 €

CLIMA: Plenum difusores motoriz. airzone, Climatizadora (UTA) baja + A. muelle techo.; 9 días; 603,36 €

AV: Armario interconexión, cajas distribución, canalización y cable fibra óptica interior y ext.; 10 días; 0,00 €

SEGURIDAD: Cajas fuentes de alimentación, canalización y cableado del sistema antirrobo.; 10 días; 0,00 €

ELEC: Circuitos adicionales. Electrif. elevada. Aparamenta. Bloque limitador guardamotor.; 12 días; 0,00 €

Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días; 46.636,24 €

FUEGO: Grupo bomba eléctrica + tuberías rojas + depósitos control rociadores/ BIE.; 16 días; 0,00 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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17 dic '12 	 23 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23
P. parciales resistencia y estanqueid. conduct. agua, depósitos 
cerrados y valvulas retención.; 2 días; 0,00 €

EVAC: Sumideros y botes sifónicos, lámina PVC premontada, rejillas acero inoxidable; 2 días; 0,00 €

Pruebas parciales instalaciones: Fontanería, electricidad, TV/FM, portero automático, climatización y ventilación; 5 días; 0,00 €

Ensayos muestras de yeso y escayola. Finura, trabaj, a.químico, humedad, absorción, pureza.; 5 días; 578,45 €

Fáb. Caravista, Klinker Beige MALPESA 1/2p M45; MURFOR RND.4/Z 80 mm.; 12 días; 46.636,24 €

Tabiques LH doble 1/2p a soga M47,5; 41 días; 87.117,07 €
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24 dic '12 	 30 dic '12
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

24 25 26 27 28 29 30
EVAC: Sumideros y botes sifónicos, lámina PVC premontada, rejillas acero inoxidable; 2 días; 0,00 € Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, alféizares y repisas.; 4 días; 5.031,28 €

Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados; 5 días; 2.399,32 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M45 Malla FV (Base alicatado c. húmedos); 14 días; 16.287,27 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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31 dic '12 	 06 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

31 01 02 03 04 05 06
Lámina EVAC Poliolefina bajo soloados, alicatados, alféizares y repisas.; 4 días; 5.031,28 €S  S: EPIs (16), Señales S  S 

(16); 1 día; 107,97 €
Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (7); 1 
día; 881,24 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (16); 1 día; 3.763,2...

Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 locales); 4 días; 1.829,88 €

REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y alféizares de carp. interior.; 4 días; 3.792,54 €

Revestimientos cerámicos esmalatdos y no esmaltados; 5 días; 2.399,32 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M45 Malla FV (Base alicatado c. húmedos); 14 días; 16.287,27 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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07 ene '13 	 13 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

07 08 09 10 11 12 13
Alquiler mensual casetas de obra
(16), y grúas4torre (10); 1 día; 
3.422,14 €

Prueba final conductos de 
evacuación de aguas pluviales y 
residuales.; 1 día; 0,00 €

Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores.; 5 días; 10.015,57 €

Estanqueidad lámina EVAC, vestuarios, servicios. (9 locales); 4 días; 1.829,88 €

REV. Mort.FLEX.BICOMP/Malla FV. Paredes, suelos y alféizares de carp. interior.; 4 días; 3.792,54 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M45 Malla FV (Base alicatado c. húmedos); 14 días; 16.287,27 €

Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/4), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.; 20 días; 66.056,63 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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14 ene '13 	 20 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

14 15 16 17 18 19 20

Vierteaguas Blanco Macael. Carpinterías interiores.; 5 días; 10.015,57 €

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M45 Malla FV (Base de alicatado); 14 días; 16.654,41 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm, Maestr rayado M45 Malla FV (Base alicatado c. húmedos); 14 días; 16.287,27 €

Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/4), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.; 20 días; 66.056,63 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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21 ene '13 	 27 ene '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

21 22 23 24 25 26 27

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M45 Malla FV (Base de alicatado); 14 días; 16.654,41 €

Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/4), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.; 20 días; 66.056,63 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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28 ene '13 	 03 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

28 29 30 31 01 02 03
S  S: EPIs (17), Señales S  S 
(17); 1 día; 107,97 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17); 1 día; 3.965,1...

ENFOSCADO e10cm/Maestr.RAYADO M45 Malla FV (Base de alicatado); 14 días; 16.654,41 €

Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/4), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.; 20 días; 66.056,63 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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04 feb '13 	 10 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

04 05 06 07 08 09 10
 Espejo plano de luna incolora, 
e.5 mm, canteado y fijado con 
masilla al paramento.; 1 día; 8...

Ensayos mortero de central CE. 
Mortero fresco y probetas. (7); 1 
día; 881,24 €

Alquiler mensual casetas de obra
(16), y grúas4torre (10); 1 día; 
3.422,14 €

Solado gres porcelánico 20x20, BL (5/2/H/4); C2 TE/CG2. Perfiles de juntas decorativos.; 4 días; 19.767,11 €

Falso Techo placa escayola fisurada, registrab. SEMIOCULTA 
600x600 mm/ e19mm; 2 días; 7.193,63 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M45/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV.; 10 días; 11.999,39 €

Falso techo, placa virutas de madera HERAKLITH HAK F. Perfiles ocultos.; 10 días; 64.509,48 €
Alc. Mosaico GRES.MATE BLANCO (1/0/H/4), Adhesivo D1 TE. Ctos. húmedos.; 20 días; 66.056,63 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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11 feb '13 	 17 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

11 12 13 14 15 16 17
Encimeras Granito Gris Perla cuartos húmedos; 3 días; 3.657,85 €

Solado gres porcelánico 20x20, BL (5/2/H/4); C2 TE/CG2. Perfiles de juntas decorativos.; 4 días; 19.767,11 €

Ensayos CAL: Finura, estab.volumen, análisis químico, fraguado, compresión.; 5 días; 549,03 €

Enfosc.HIDRÓFUGO e10cm M45/BUENA VISTA, Fratasado, Malla FV.; 10 días; 11.999,39 €

Falso techo, placa virutas de madera HERAKLITH HAK F. Perfiles ocultos.; 10 días; 64.509,48 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €

Guarnecido B1/Enlucido C6 DE YESO Proyectado/Maestr. h > 3m; 38 días; 135.007,08 €
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18 feb '13 	 24 feb '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

18 19 20 21 22 23 24
Lavabos bajo encimera + Grifería de duchas para empotrar anti4vandálico.; 5 días; 0,00 €

Ensayo Marmoles y piedra caliza.; 5 días; 2.291,31 €

Ensayos CAL: Finura, estab.volumen, análisis químico, fraguado, compresión.; 5 días; 549,03 €

Blanco Macael: Chapado vestíbulos tradicional varillas 4 mm. Mortero M415.; 8 días; 13.971,74 €

Falsos techos: Continuo, Hispalam TC, placa A, 13 mm. + Registrable, ROCKFON vista.; 8 días; 30.199,88 €
Falso techo, placa virutas de madera HERAKLITH HAK F. Perfiles ocultos.; 10 días; 64.509,48 €

TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra; 16 días; 14.240,38 €

Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días; 0,00 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €
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25 feb '13 	 03 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

25 26 27 28 01 02 03
Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (18); 1 día; 3.763,2...Ensayo Marmoles y piedra caliza.; 5 días; 2.291,31 €

S & S: EPIs (18), Señales S & S (18), Medicina preventiva y primeros auxilios (4); 5 días; 633,27 €

Inodoros; 6 días; 0,00 €

Blanco Macael: Chapado vestíbulos tradicional varillas 4 mm. Mortero M415.; 8 días; 13.971,74 €

Falsos techos: Continuo, Hispalam TC, placa A, 13 mm. + Registrable, ROCKFON vista.; 8 días; 30.199,88 €

TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra; 16 días; 14.240,38 €

Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días; 0,00 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €
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04 mar '13 	 10 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

04 05 06 07 08 09 10
Alquiler mensual casetas de obra
(18) y grúas4torre (12).; 1 día; 
3.422,14 €

Blanco macael: Escalera 7, cemento cola peldaños, zanquines, descansillos y rodapié; 3 días; 3.088,94 €

Solado y rodapié de mármol borriol abujardado, C2/ CG2. Pasarela planta 1ª; 4 días; 4.483,43 €

S & S: EPIs (18), Señales S & S (18), Medicina preventiva y primeros auxilios (4); 5 días; 633,27 €

Inodoros; 6 días; 0,00 € Ensayos bald. granito gris quitana. Prueba final suministro de a gua, condiciones simultaneidad.; 5 días; 780,05 €

Blanco Macael: Chapado vestíbulos tradicional varillas 4 mm. Mortero M415.; 8 días; 13.971,74 € Blanco Macael: Escalera 1 (sótanos).; 5 días; 6.266,67 €

Falsos techos: Continuo, Hispalam TC, placa A, 13 mm. + Registrable, ROCKFON vista.; 8 días; 30.199,88 €Blanco Macael: Baldosas sobre arena en rellanos escaleras. Rodapié cemento cola.; 5 días; 10.604,36 €

Tabica vertical 15 cm de altura. Placa A de 18 mm; 13 días; 28.738,34 €

TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra; 16 días; 14.240,38 €

Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días; 0,00 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €
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11 mar '13 	 17 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

11 12 13 14 15 16 17
Barandilla acero fachada oeste h=110 cm. Balcón/ pasarela gimnasio 
planta 1ª.; 2 días; 4.239,06 €

Blanco Macael: Escalera 1 (Plantas baja y 1ª); 4 días; 4.619,12 €

Crema Marfíl: Bald. 60x40x3 rellano (arena), rodapié pulido. Escalera 2; 4 días; 6.241,43 €

Ensayos bald. granito gris quitana. Prueba final suministro de a gua, condiciones simultaneidad.; 5 días; 780,05 €

Blanco Macael: Escalera 1 (sótanos).; 5 días; 6.266,67 €

Blanco Macael: Baldosas sobre arena en rellanos escaleras. Rodapié cemento cola.; 5 días; 10.604,36 € Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris quintana abujardado.; 6 días; 8.084,83 €

TERRAZO: Rodapié biselado 40x7 cm.; 7 días; 6.875,57 €

Tabica vertical 15 cm de altura. Placa A de 18 mm; 13 días; 28.738,34 €

TERRAZO: Pulido y abrillantado en obra; 16 días; 14.240,38 €

Ascensor eléctrico, 7 paradas, carga 450 kg, maniobra colectiva de bajada.; 20 días; 0,00 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €
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18 mar '13 	 24 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

18 19 20 21 22 23 24
Prueba de ascensores; 1 día; 0,00 €

Blanco Macael: Escalera 1 (Plantas baja y 1ª); 4 días; 4.619,12 €

Blanco Macael: Escalera 1, Plantas 2ª y 3ª; 4 días; 5.983,50 €

Crema Marfil: Escaleras 3 y 6. Planta baja; 5 días; 2.818,38 €

Solados y peldaños en accesos exteriores. Granito gris quintana abujardado.; 6 días; 8.084,83 €

TERRAZO: Rodapié biselado 40x7 cm.; 7 días; 6.875,57 €

Tabica vertical 15 cm de altura. Placa A de 18 mm; 13 días; 28.738,34 €

Alicatado Mosaico VIDRIO 5x5 cm, adhesivo D1 TE, ingletes.; 32 días; 114.061,66 €
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25 mar '13 	 31 mar '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

25 26 27 28 29 30 31
VENT: Bocas de ventilación. Bocas de extracción higrorregulables 
en cuart. húmedos.; 2 días; 0,00 €

Blanco Macael: Escalera 1, Plantas 2ª y 3ª; 4 días; 5.983,50 €

(Pulido y abrillantado vestíbulos de mármol); 4 días; 1.666,79 €

ENSAYOS: Vidrio carp. interior. Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición.; 5 días; 593,31 €

Crema Marfil: Escaleras 3 y 6. Planta baja; 5 días; 2.818,38 € Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días; 5.678,26 €

HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA430/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días; 7.863,44 €

Escalera EXTERIOR 3. Gris Quintana; 8 días; 8.470,17 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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01 abr '13 	 07 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

01 02 03 04 05 06 07
S  S: EPIs (19) y Señales de S  S 
(19).; 1 día; 107,97 €

Alquiler mensual casetas de obra
(19) y grúa4torre. (13); 1 día; 
3.422,14 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17); 1 día; 3.728,8...

(Pulido y abrillantado vestíbulos de mármol); 4 días; 1.666,79 €

ENSAYOS: Vidrio carp. interior. Planicidad, impacto, flexión, inmersión agua en ebullición.; 5 días; 593,31 €

Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días; 5.678,26 €

HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA430/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días; 7.863,44 €

Escalera EXTERIOR 3. Gris Quintana; 8 días; 8.470,17 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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08 abr '13 	 14 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

08 09 10 11 12 13 14
Gris quintana: Zócalo Escalera Ext. 3 (anclajes 3D). Escalera Ext. 2 y gradas centrales.; 8 días; 19.500,15 €

Esmalte sintético satinado, blanco o negro, 2 manos, 40 micras, rejas acero galvanizado.; 6 días; 5.678,26 €

HORM.IMPRESO ROJO e16cm HA430/B/20/IIa; ME 20x20, Ø 6 mm; 6 días; 7.863,44 €

Escalera EXTERIOR 3. Gris Quintana; 8 días; 8.470,17 €

SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, colocación rígida.; 8 días; 23.454,31 €

Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días; 13.442,87 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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15 abr '13 	 21 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

15 16 17 18 19 20 21
Gris quintana: Zócalo Escalera Ext. 3 (anclajes 3D). Escalera Ext. 2 y gradas centrales.; 8 días; 19.500,15 €

SOLERA/ADOQUINES.Klinker Rojo MALPESA, colocación rígida.; 8 días; 23.454,31 €

Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días; 13.442,87 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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22 abr '13 	 28 abr '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

22 23 24 25 26 27 28
Gris quintana: Zócalo Escalera Ext. 3 (anclajes 3D). Escalera Ext. 2 y gradas centrales.; 8 días; 19.500,15 € Rotulación garajes, flechas y números plaza. Pintura clorocaucho 

color semibrillante.; 2 días; 1.781,55 €

 Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana; 8 días; 6.954,19 €

Marcado de plazas de garaje. Línea ancho 10 cm. Pintura clorocaucho color semibrillante.; 12 días; 13.442,87 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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29 abr '13 	 05 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

29 30 01 02 03 04 05
Pintura acrílica al agua, blanco satinado. Marcado minusválido y 
cebreados.; 2 días; 2.118,65 €

S  S: EPIs (20) y Señales de S  S 
(20). Reposición de material de 
botiquín (3).; 1 día; 147,24 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17); 1 día; 3.763,2...

Gradas pabellón: Pintura poliuretano alifático hormigón visto.; 2 días;
2.031,17 €

Poliuretano alifático gris e.1,2 mm. Albardilla gris quintana, terraza y escalera ext. 3.; 2 días; 2.641,30 €

 Escalera EXTERIOR 1/Gris Quintana; 8 días; 6.954,19 €

Pintura plástica lisa, color a elegir/mate ACABADO 2 manos; 24 días; 94.307,72 €
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06 may '13 	 12 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

06 07 08 09 10 11 12
Alquiler mensual casetas de obra
(19) y Grúas4Torre (14).; 1 día; 
3.422,14 €

Ventanas de jatoba: F45.1/F45.2. 
+ F46.1/F46.2. + F47.1/F47.2. de 
hoajs abatibles y fijos.; 1 día; 5...

GAS: Central de detección de gas natural. Sirenas de alarma; 2 días; 0,00 €

ITC AV: Mecanismos y tapas, media blanco. Cajas registro BAT, rosetas fibra óptica/SC.; 2 días; 0,00 €CLIMA: Rejillas de impulsión, con lamas regulables y retorno, lamas 
fijas, de aluminio.; 2 días; 0,00 € Bordillo de granito, 40x20x15 cm.; 2 días; 2.549,59 €

VENT: Rejillas interiores de acero en garajes. Rejillas int. de 
aluminio ventilación, lamas fijas.; 2 días; 0,00 €

Puertas cortafuegos I3, I3.2. 1 hoja + I4 doble hoja EI2 604C5 + F1 
Fijo a. inox. EI2 120; 2 días; 22.957,08 €

FUEGO: Hidrantes de 2 bocas, bajo nivel de tierra con marco y tapa 
para calzada/ acera.; 2 días; 0,00 €

Barandal de acero inoxidable atornillado a fábrica en escaleras 
interiores 2 y 3; 2 días; 979,50 €

Poliuretano alifático gris e.1,2 mm. Albardilla gris quintana, terraza y escalera ext. 3.; 2 días; 2.641,30 €

Puertas Cortafuegos I1, I2, 2 hojas, a. galv. EI2 604C5, mirilla 20x20 
cm cierre Tesa.; 2 días; 33.013,49 €

 Bordillo 4 Recto 4 MC 4 C5 (25x15) 4 B4 H 4 S(R43,5) 4 UNE4EN 1340.; 3 días; 4.179,12 €

ITC AV: Mecanism. y tomas Teléf, TV y R4SAT. Gama media, marcos y tapa blanca.; 4 días; 0,00 €

CLIMA: Difusores + Toberas, multitoberas + Cntr.central a.caliente circuitos ACS y Climat.; 4 días; 0,00 €

Albardilla Granito Gris Quintana e5cm; 4 días; 3.716,12 € Barreras infrarrojas para interior y exterior.; 4 días; 0,00 €

Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos roscados de sujección. Escaleras interiores 1 y 7; 4 días; 6.021,87 €

Ventanas de jatoba F411 y F412; 4 Fijos + 2 paneles, 456x185 cm; 4 días; 16.918,36 €

CLIMA: Control centraliz. solar térmico ACS. Rejillas de impulsión motorizadas AIRZONE.; 5 días; 0,00 €

SEGURIDAD: Sist. antirrobo con transmisor telefónico a central. Central de intrusión via radio, infrarrojos, rotura de cristal y sierenas.; 5 días; 0,00 €

ELEC: Gr. Electrógeno 125 kw. Mecanismos Inst. eléctrica, marco tapa blanco media. SAI; 10 días; 0,00 €
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13 may '13 	 19 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

13 14 15 16 17 18 19
Ventanas jatoba, herrajes latón 
abatib. y fijos: F43.1; F43.2; 
F44.1; F44.2; F48.1; F48.2; F48.3.;
1 día; 7.518,27 €

Ventanas jatoba, herrj latón: Fijos: F49.1; F49.2 y F410. Corred. 
V423.1; V423.2; V423.3; 2 días; 7.140,68 €

Barandilla esc.ext./acero.inox. 
h=90 cm. Bastidor 
doble/Montantes y barrotes 
verticales; 1 día; 1.365,12 €

Termostatos y placa central de 
control de zona AIRZONE. 
Comunicación por cable 
adosado.; 1 día; 0,00 €Barandillas acero galv, pasamanos jatoba en interior del gimnasio: 

escal. 4, 5 y hueco P41ª; 2 días; 9.455,29 €

ITC AV: Mecanismos y tapas, media blanco. Cajas registro BAT, rosetas fibra óptica/SC.; 2 días; 0,00 € Prueba estática de barandillas. CTE DB SE4AE; 2 días; 141,85 €

Armarios de játoba, colgar o empotrar. 2 hojas abatibles. Fuego EI2 
604C5; 2 días; 645,64 €

CLIMA: Difusores + Toberas, multitoberas + Cntr.central a.caliente circuitos ACS y Climat.; 4 días; 0,00 €

Barreras infrarrojas para interior y exterior.; 4 días; 0,00 €

CLIMA: Controlador centraliz. zonas fancoils y termostatos. Difusores motoriz. AIRZONE.; 4 días; 0,00 €

Barandilla.acero/h=90 cm. Junquillos roscados de sujección. Escaleras interiores 1 y 7; 4 días; 6.021,87 € Vidrio INTER: CLS3/Climalit.Doble Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.; 5 días; 9.065,84 €

SEGURIDAD: Sist. antirrobo con transmisor telefónico a central. Central de intrusión via radio, infrarrojos, rotura de cristal y sierenas.; 5 días; 0,00 €

AV: Megafonía central de sonido. reguladors, altavoces. Videoporteros digit B/N + 2 telef.; 6 días; 0,00 €

SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.; 8 días; 12.768,27 €

ELEC: Gr. Electrógeno 125 kw. Mecanismos Inst. eléctrica, marco tapa blanco media. SAI; 10 días; 0,00 €
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20 may '13 	 26 may '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

20 21 22 23 24 25 26
Ensallo dinámico de barandillas. UNE 85238; 2 días; 1.540,90 €  Pavimento de mezcla 

bituminosa continua en caliente, 
gruesa G25, e.6cm.; 1 día; 2.67...

Pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente, semidensa 
S12, e.5cm.; 1 día; 2.355,55 €

Lum. emergencia estancas IP 65 (ext. garajes). Lum emergencia 
interiores adosasadas IP 20.; 2 días; 0,00 €Prueba estática de barandillas. CTE DB SE4AE; 2 días; 141,85 €

LUM: Detectores de presencia. Interruptores crepusculares integrados en luminarias.; 4 días; 0,00 € LUM: Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, aislamiento clase F.; 2 días; 0,00 €

Armarios jatoba, 1 hoja abatible, de colgar o empotrar. Puertas de armarios. EI2 604C5.; 4 días; 2.246,38 €

Puertas de paso jatoba, una hoja; I21 de 72,5 cm; I20 de 82,5 cm. AISI 316L; 2 días; 4.506,16 €

LUM: Luminarias garajes, adosada, TL, 1/21. Downlight empotrables. Encend. electr. HF; 5 días; 0,00 €

FUEGO: Detectores de humos. Pilotos señaliz, pulsadores alarma ABS. Campanas y sirenas.; 5 días; 0,00 €

Vidrio interior. CLS3M, Climalit translucido 3+3/6/6. Laminar seguridad 6+6 incoloro.; 5 días; 11.948,90 €

Vidrio INTER: CLS3/Climalit.Doble Incoloro, 3+3/6 aire/6. Calzos y sellado continuo.; 5 días; 9.065,84 €

AV: Megafonía central de sonido. reguladors, altavoces. Videoporteros digit B/N + 2 telef.; 6 días; 0,00 €

SOLERA 15cm, maestreada + ACERAS, loseta hormigón, 4 pastillas, 20x20x3 cm, gris, s/arena.; 8 días; 12.768,27 €
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27 may '13 	 02 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

27 28 29 30 31 01 02
FUEGO: Señales equipos extinción (rojo) y medios evacuación 
(verde), fotoluminiscente.; 2 días; 0,00 €

Puertas de paso jatoba doble hoja: I13; I22; I23; I10, I11; I12; 3 días; 15.573,54 €

LUM: Luminaria empotrada en pared. R7s, Clase I, IP 65, aislamiento clase F.; 2 días; 0,00 €

FUEGO: Bocas de incendio y extintores ABC. Hidrantes col. seca 
racores tapones antirobo.; 2 días; 0,00 €

Puertas de paso jatoba, una hoja; I21 de 72,5 cm; I20 de 82,5 cm. AISI 316L; 2 días; 4.506,16 €

Puertas de paso jatoba 1 hoja 82,5 cm: I17.2; I16; I18; I17.1; I19. 
especial I14 (142,5 cm); 2 días; 6.022,72 €

LUM EXT IP 65: Apliques pared clase I (F). Bañadores suelo EFIX HWP201 PL4C 26W.; 4 días; 0,00 €

LUM INT: Empotradas HF, apliques magnét, proyector carril trifásico HF y circular empotr.; 5 días; 0,00 €

Vidrio interior. CLS3M, Climalit translucido 3+3/6/6. Laminar seguridad 6+6 incoloro.; 5 días; 11.948,90 €

 Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.; 6 días; 4.142,68 €
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03 jun '13 	 09 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

03 04 05 06 07 08 09
S  S: EPIs (21), Señales de 
seguridad (21).; 1 día; 107,98 €

Alquiler casetas de obra (21); 1 
día; 1.450,92 €

Desmontaje, retirada y final alquiler grúa4torre B2.; 2 días; 4.767,42 €

 Repisa. Tablero laminado 
marino hidrófugo rechapado 
jatoba 3mm.; 1 día; 997,35 €

Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17); 1 día; 3.965,1...

Prueb. Edificio: Electr, TV/FM, video4portero, fontanería, saneamiento y climatización.; 5 días; 0,00 €

 Capa de acabado. 2 manos de lechada bituminosa homogénea (slurry), negro.; 6 días; 4.142,68 €

OLYMPEX4GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo; 6 días; 9.415,17 €
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10 jun '13 	 16 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

10 11 12 13 14 15 16
Solado vinilo: Rodapié PVC 
expandido h=60mm, fijado con 
adhesivo; 1 día; 365,09 €

BIOSURO II. Losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 
42, plastificadas, colocadas con adhesivo.; 2 días; 20.828,28 €

Garajes: Electricidad, ventilación y protección contra incendios con grupo de presión.; 4 días; 0,00 €

Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto.; 4 días; 846,13 €

OLYMPEX4GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, 9 mm. Adhesivo; 6 días; 9.415,17 €
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17 jun '13 	 23 jun '13
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 18 19 20 21 22 23
Contenedores mateiales y 
escombros. Bidones de residuos 
peligrosos. (17); 1 día; 4.162,0...

Retirada de casetas de obra. Liquidación alquiler instalaciones 
provisionales.; 2 días

Medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto.; 4 días; 846,13 €
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EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN.
UPV CAMPUS DE ALCOY

GRAFICOS DE LINEAS COMPARATIVOS.
CERTIFICACIONES PARCIALES Y A ORIGEN.

MESES sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13
Parcial
P. Contradictorio

6.313,04 € 118.853,84 € 334.828,02 € 335.197,56 € 102.779,56 € 145.650,86 € 441.564,67 € 706.301,43 € 661.125,74 € 477.708,66 € 463.677,66 € 579.853,00 € 406.740,25 € 513.985,89 € 223.474,21 € 107.051,16 € 187.504,10 € 271.843,31 € 234.725,85 € 171.900,65 € 215.406,74 € 18.985,12 €

Parcial (%) 
P. Contradictorio

0,09% 1,77% 4,98% 4,98% 1,53% 2,17% 6,57% 10,50% 9,83% 7,10% 6,89% 8,62% 6,05% 7,64% 3,32% 1,59% 2,79% 4,04% 3,49% 2,56% 3,20% 0,28%

Acumulado
P. Contradictorio

6.313,04 € 125.166,88 € 459.994,90 € 795.192,46 € 897.972,02 € 1.043.622,88 € 1.485.187,55 € 2.191.488,98 € 2.852.614,72 € 3.330.323,38 € 3.794.001,04 € 4.373.854,04 € 4.780.594,29 € 5.294.580,18 € 5.518.054,39 € 5.625.105,55 € 5.812.609,65 € 6.084.452,96 € 6.319.178,81 € 6.491.079,46 € 6.706.486,20 € 6.725.471,32 €

Acumulado (%)
P. Contradictorio

0,09% 1,86% 6,84% 11,82% 13,35% 15,52% 22,08% 32,58% 42,42% 49,52% 56,41% 65,03% 71,08% 78,72% 82,05% 83,64% 86,43% 90,47% 93,96% 96,51% 99,72% 100,00%

MESES sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13
Parcial
P. Contratado

301,40 € 46.767,74 € 165.082,41 € 178.178,24 € 235.455,21 € 313.120,45 € 429.531,32 € 423.845,32 € 195.835,75 € 178.002,65 € 193.392,05 € 85.775,20 € 76.449,85 € 82.973,30 € 299.744,98 € 123.626,94 € 246.937,63 € 168.124,37 € 138.676,14 € 222.883,89 € 317.011,68 € 402.982,80 € 510.555,25 € 292.864,24 € 118.580,30 € 193.390,50 € 250.667,73 € 8.022,10 €

Parcial (%) 
P. Contratado

0,01% 0,79% 2,80% 3,02% 3,99% 5,31% 7,28% 7,19% 3,32% 3,02% 3,28% 1,45% 1,30% 1,41% 5,08% 2,10% 4,19% 2,85% 2,35% 3,78% 5,37% 6,83% 8,66% 4,96% 2,01% 3,28% 4,25% 0,14%

Acumulado
P. Contratado

301,40 € 47.069,14 € 212.151,55 € 390.329,79 € 625.785,00 € 938.905,45 € 1.368.436,77 € 1.792.282,09 € 1.988.117,84 € 2.166.120,49 € 2.359.512,54 € 2.445.287,74 € 2.521.737,59 € 2.604.710,89 € 2.904.455,87 € 3.028.082,81 € 3.275.020,44 € 3.443.144,81 € 3.581.820,95 € 3.804.704,84 € 4.121.716,52 € 4.524.699,32 € 5.035.254,57 € 5.328.118,81 € 5.446.699,11 € 5.640.089,61 € 5.890.757,34 € 5.898.779,44 €

Acumulado (%)
P. Contradictorio

0,01% 0,80% 3,60% 6,62% 10,61% 15,92% 23,20% 30,38% 33,70% 36,72% 40,00% 41,45% 42,75% 44,16% 49,24% 51,33% 55,52% 58,37% 60,72% 64,50% 69,87% 76,71% 85,36% 90,33% 92,34% 95,61% 99,86% 100,00%

Plan de pagos
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Plan de pagos
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MESES Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12 Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13 Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13 Jul '13 Ago '13 Sep '13 Oct '13 Nov '13 Dic '13

Parcial
301,40 €

(0.01%)

46.767,74 €

(0.79%)

165.082,41 €

(2.80%)

178.178,24 €

(3.02%)

235.455,21 €

(3.99%)

313.120,45 €

(5.31%)

429.531,32 €

(7.28%)

423.845,32 €

(7.19%)

195.835,75 €

(3.32%)

178.002,65 €

(3.02%)

193.392,05 €

(3.28%)

85.775,20 €

(1.45%)

76.449,85 €

(1.30%)

82.973,30 €

(1.41%)

299.744,98 €

(5.08%)

123.626,94 €

(2.10%)

246.937,63 €

(4.19%)

168.124,37 €

(2.85%)

138.676,14 €

(2.35%)

222.883,89 €

(3.78%)

317.011,68 €

(5.37%)

402.982,80 €

(6.83%)

510.555,25 €

(8.66%)

292.864,24 €

(4.96%)

118.580,30 €

(2.01%)

193.390,50 €

(3.28%)

250.667,73 €

(4.25%)

8.022,10 €

(0.14%)

Acumulado
301,40 €

(0.01%)

47.069,14 €

(0.80%)

212.151,55 €

(3.60%)

390.329,79 €

(6.62%)

625.785,00 €

(10.61%)

938.905,45 €

(15.92%)

1.368.436,77 €

(23.20%)

1.792.282,09 €

(30.38%)

1.988.117,84 €

(33.70%)

2.166.120,49 €

(36.72%)

2.359.512,54 €

(40.00%)

2.445.287,74 €

(41.45%)

2.521.737,59 €

(42.75%)

2.604.710,89 €

(44.16%)

2.904.455,87 €

(49.24%)

3.028.082,81 €

(51.33%)

3.275.020,44 €

(55.52%)

3.443.144,81 €

(58.37%)

3.581.820,95 €

(60.72%)

3.804.704,84 €

(64.50%)

4.121.716,52 €

(69.87%)

4.524.699,32 €

(76.71%)

5.035.254,57 €

(85.36%)

5.328.118,81 €

(90.33%)

5.446.699,11 €

(92.34%)

5.640.089,61 €

(95.61%)

5.890.757,34 €

(99.86%)

5.898.779,44 €

(100.00%)



Plan de pagos p. contradictorio
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MESES Sep '11 Oct '11 Nov '11 Dic '11 Ene '12 Feb '12 Mar '12 Abr '12 May '12 Jun '12 Jul '12 Ago '12 Sep '12 Oct '12 Nov '12 Dic '12 Ene '13 Feb '13 Mar '13 Abr '13 May '13 Jun '13 Jul '13

Parcial
6.313,04 €

(0.09%)

118.853,84 €

(1.77%)

334.828,02 €

(4.98%)

335.197,56 €

(4.98%)

102.779,56 €

(1.53%)

145.650,86 €

(2.17%)

441.564,67 €

(6.57%)

706.301,43 €

(10.50%)

661.125,74 €

(9.83%)

477.708,66 €

(7.10%)

463.677,66 €

(6.89%)

579.853,00 €

(8.62%)

406.740,25 €

(6.05%)

513.985,89 €

(7.64%)

223.474,21 €

(3.32%)

107.051,16 €

(1.59%)

187.504,10 €

(2.79%)

271.843,31 €

(4.04%)

234.725,85 €

(3.49%)

171.900,65 €

(2.56%)

215.406,74 €

(3.20%)

18.985,12 €

(0.28%)

0,00 €

(0.00%)

Acumulado
6.313,04 €

(0.09%)

125.166,88 €

(1.86%)

459.994,90 €

(6.84%)

795.192,46 €

(11.82%)

897.972,02 €

(13.35%)
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(15.52%)
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