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FICHERO ADJUNTO COMO EXPLICACION DE LAS
FASES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS

En toda la extension del solar se procedera a realizar un desbroce y limpieza del
terreno mediante medios mecanicos, en nuestro caso una pala cargadora frontal. Del mismo
modo se procedera a retirar materiales y a realizar su transporte al vertedero autorizado.

En determinadas zonas del solar se detecta la presencia de cimentaciones de una antigua
nave industrial. Las cimentaciones existentes estan compuestas por zapatas combinadas y
aisladas, por lo que antes de realizar cualquier tipo de vaciado se procede a su demolicidn.
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- Tipos de cimentacién

La realizacion de los movimientos de tierra se verd afectada por el tipo de
cimentacién del proyecto. En nuestro caso encontramos dos tipos diferentes de
cimentacién: una zona realizada con muro pantalla y otra mediante muro
flexorresistente tradicional.

La zona en la que se realiza cimentacién por muro pantalla corresponde a las
zonas lindantes con el edificio existente, via publica y un tramo corto recayente a la
plaza publica.

La realizacién de cimentacion por muro flexorresistente se realizara toda ella
en la zona recayente a la plaza publica.

- Procedimiento del movimiento de tierras
0 Fase 1: Ejecucién muro pantalla

Para la realizacion de este tipo de cimentacion se realizard un murete
guia perimetral a la zona de excavacion, que servira para guiar a la cuchara
bivalva en su extraccion de tierras.

La extraccion de tierras del muro pantalla se realizara por paneles de 3
metros de longitud por 24 metros de profundidad.

En esta fase no se habra realizado ningun tipo de vaciado de tierras,
estando la maquinaria y personal a la cota de rasante.
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0 Fase 2: Excavacidn y vaciado a cielo abierto (-3,5 m)

Se realizara un vaciado del terreno del solar hasta una cota -3,5
metros. El acceso para maquinaria a dicha profundidad se realizara mediante
una rampa de tramo recto con pendiente del 12% y anchura de 6 metros
dejando los correspondientes taludes.

En la zona perimetral exterior donde se realiza la cimentacion por

muro flexorresistente se procedera a dejar un talud natural con una
inclinacion de las paredes de 60° aproximadamente a 5 metros de distancia en
planta de dichos muros.

Conforme se desciende en la cota de excavacién se procedera a
ejecutar los correspondientes anclajes del muro pantalla. La excavacion se

realiza con una retroexcavadora.
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0 Fase 3: Excavacion y vaciado a cielo abierto (-6,5 m)

En esta fase se pretende descender hasta la cota -6,50 m. En este caso,
el acceso al fondo de excavacién no se puede realizar mediante una rampa de
un Unico tramo recto, por lo que se realiza una rampa con tramo recto y un
final con tramo curvo.

Se seguiran dejando los correspondientes taludes naturales de las
zonas donde se realiza la cimentacién por muro flexorresistente, y el acceso de

personal se realizard mediante una escalera andamiada.
La maquinaria presente en esta fase sera una retroexcavadora, camiones de
transporte y maquinaria para la realizacion de los anclajes del muro pantalla.
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0 Fase 4: Excavacion y vaciado a cielo abierto (-9,64 m)

En esta fase se pretende llegar a la cota de excavacion final, que
supondra la base de la correspondiente cimentacion por losa.

En esta fase aparece la imposibilidad de acceder al fondo la excavacion
mediante rampa, por lo que se opta por una solucion diferente para la
extraccion de tierras.

Esta solucidn consistird en disponer de una retroexcavadora en el
fondo de excavacidn para el total vaciado, depositando las tierras en un
terraplenado en la zona cercana al talud perimetral donde una segunda
retroexcavadora colocada en el nivel de rasante recogera dichas tierras para
cargarlas en los camiones de transporte.
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Del mismo modo dispondremos de mds maquinaria en el fondo de
excavacion, tales como la fresadora y maquinaria para realizar los anclajes del
muro pantalla, por tanto se recurrird a la utilizacién de una grua pluma de
grandes dimensiones para la extraccidon de dicha maquinaria desde el fondo de

excavacion a la rasante.
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En cuanto a los taludes perimetrales naturales, en este dltimo “anillo”
se excavara mediante bataches para la posterior realizacion del muro
flexorresistente, en este caso encofrado a una sola cara, mientras que en los

anillos superiores se realizara el muro con encofrado a doble cara.
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Para evitar derrumbamientos de los taludes naturales causados por alteraciones fisicas
y/o quimicas (como la humedad) se procederd a proteger dichos taludes con lonas para
mantener la humedad superficial y evitar posibles alteraciones.

En caso de que haga presencia agua en el fondo de la excavacidn (alto nivel freatico,
fuertes lluvias, inundaciones por roturas de conducciones...) se procederd de inmediato a su
achique.
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En todo caso se mantendra protegido el perimetro de la excavacién mediante un
vallado de 90 cm de altura a una distancia de 2 metros del borde del talud.
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