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FICHERO ADJUNTO COMO EXPLICACIÓN DE LAS 

FASES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En toda la extensión del solar se procederá a realizar un desbroce y limpieza del 

terreno mediante medios mecánicos, en nuestro caso una pala cargadora frontal. Del mismo 

modo se procederá a retirar materiales y a realizar su transporte al vertedero autorizado. 

En determinadas zonas del solar se detecta la presencia de cimentaciones de una antigua 

nave industrial. Las cimentaciones existentes están compuestas por zapatas combinadas y 

aisladas, por lo que antes de realizar cualquier tipo de vaciado se procede a su demolición. 
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- Tipos de cimentación 

La realización de los movimientos de tierra se verá afectada por el tipo de 

cimentación del proyecto. En nuestro caso encontramos dos tipos diferentes de 

cimentación: una zona realizada con muro pantalla y otra mediante muro 

flexorresistente tradicional. 

La zona en la que se realiza cimentación por muro pantalla corresponde a las 

zonas lindantes con el edificio existente, vía pública y un tramo corto recayente a la 

plaza pública. 

La realización de cimentación por muro flexorresistente se realizará toda ella 

en la zona recayente a la plaza pública. 

 

 

- Procedimiento del movimiento de tierras 

o Fase 1: Ejecución muro pantalla 

Para la realización de este tipo de cimentación se realizará un murete 

guía perimetral a la zona de excavación, que servirá para guiar a la cuchara 

bivalva en su extracción de tierras. 

La extracción de tierras del muro pantalla se realizará por paneles de 3 

metros de longitud por 24 metros de profundidad. 

En esta fase no se habrá realizado ningún tipo de vaciado de tierras, 

estando la maquinaria y personal a la cota de rasante. 
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o Fase 2: Excavación y vaciado a cielo abierto (-3,5 m) 

Se realizará un vaciado del terreno del solar hasta una cota -3,5 

metros. El acceso para maquinaria a dicha profundidad se realizará mediante 

una rampa de tramo recto con pendiente del 12% y anchura de 6 metros 

dejando los correspondientes taludes. 

En la zona perimetral exterior donde se realiza la cimentación por 

muro flexorresistente se procederá a dejar un talud natural con una 

inclinación de las paredes de 60° aproximadamente a 5 metros de distancia en 

planta de dichos muros. 

Conforme se desciende en la cota de excavación se procederá a 

ejecutar los correspondientes anclajes del muro pantalla. La excavación se 

realiza con una retroexcavadora. 
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o Fase 3: Excavación y vaciado a cielo abierto (-6,5 m) 

En esta fase se pretende descender hasta la cota -6,50 m. En este caso, 

el acceso al fondo de excavación no se puede realizar mediante una rampa de 

un único tramo recto, por lo que se realiza una rampa con tramo recto y un 

final con tramo curvo.  

Se seguirán dejando los correspondientes taludes naturales de las 

zonas donde se realiza la cimentación por muro flexorresistente, y el acceso de 

personal se realizará mediante una escalera andamiada. 

La maquinaria presente en esta fase será una retroexcavadora, camiones de 

transporte y maquinaria para la realización de los anclajes del muro pantalla. 
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o Fase 4: Excavación y vaciado a cielo abierto (-9,64 m) 

En esta fase se pretende llegar a la cota de excavación final, que 

supondrá la base de la correspondiente cimentación por losa. 

En esta fase aparece la imposibilidad de acceder al fondo la excavación 

mediante rampa, por lo que se opta por una solución diferente para la 

extracción de tierras. 

Esta solución consistirá en disponer de una retroexcavadora en el 

fondo de excavación para el total vaciado, depositando las tierras en un 

terraplenado en la zona cercana al talud perimetral donde una segunda 

retroexcavadora colocada en el nivel de rasante recogerá dichas tierras para 

cargarlas en los camiones de transporte.   
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Del mismo modo dispondremos de más maquinaria en el fondo de 

excavación, tales como la fresadora y maquinaria para realizar los anclajes del 

muro pantalla, por tanto se recurrirá a la utilización de una grúa pluma de 

grandes dimensiones para la extracción de dicha maquinaria desde el fondo de 

excavación a la rasante. 
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En cuanto a los taludes perimetrales naturales, en este último “anillo” 

se excavará mediante bataches para la posterior realización del muro 

flexorresistente, en este caso encofrado a una sola cara, mientras que en los 

anillos superiores se realizará el muro con encofrado a doble cara. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para evitar derrumbamientos de los taludes naturales causados por alteraciones físicas 

y/o químicas (como la humedad)  se procederá a proteger dichos taludes con lonas para 

mantener la humedad superficial y evitar posibles alteraciones. 

En caso de que haga presencia agua en el fondo de la excavación (alto nivel freático, 

fuertes lluvias, inundaciones por roturas de conducciones…) se procederá de inmediato a su 

achique. 
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En todo caso se mantendrá protegido el perímetro de la excavación mediante un 

vallado de 90 cm de altura a una distancia de 2 metros del borde del talud. 

 


