

PLANNING REAL

	2010				2011					
NOMBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EXCAVACIONES										
CIMENTACION										
SOLERAS										
ESTRUCTURA										
ALBAÑILERIA										
Fachadas										
Particiones										
Varios										
IMPER. MUROS										

PERIODO DE PRÁCTICAS