PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EXCAVACIONES
SUBCAPITULO 01.01 SOTANOS
01.01.01 m2 Desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno con medios mecanicos, con cargay transporte sobre camion de los
productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento consi-
derando un 25% sobre el total de la medicion. Profundidad media del desbroce 10cm. Totalmente ter-
minado segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie
real del solar.
En toda la parcela 1 123410 1,00 1.234,10
*%
1.234,10 1,22 1.505,60
01.01.02 m3 Excavacion sétanos
Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos, con fondo preparado para el poste-
rior vertido de hormigdn de limpieza, con formacion de taludes para muro encofrado a dos caras se-
gln detalles de proyecto, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion de restos,
perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion de los productos re-
sultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un
25% sobre el total de la medicion, con posterior aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantia
segln medicion de partida 010105. Totalmente terminada segun especificaciones del proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico sobre perfiles.
Vaciado previo talud existente
en lindes fachada para regulariz
plataforma de trabajo a cota
terreno natural interior parcela
(vaciado hasta cota -0,40m) 1 56,20 1,00 0,40 22,48
Vaciado zona losa c=90cm
(vaciado hasta cota -7,10m) 1 351,34 1,00 6,70 2.353,98
Incremento fosos ascensor 1 5,95 1,00 0,70 4,17
1 9,16 1,00 0,70 6,41
Vaciado resto sétano zona de
cimentac. con zapatas y riostras
(vaciado hasta cara superior
de cimentacion a cota -6,10m) 1 429,78 1,00 5,70 2.449,75
Ejecucion talud perimetral
en muro encofrado a dos caras 1 124,28 1,00 6,40 795,39
1 489,68 0,50 6,40 1.566,98
*kk
7.199,16 7,50 53.993,70
01.01.03 m3 Excavacion sotanos p/bataches

Excavacion en cualquier tipo de terreno con medios mecénicos, con fondo preparado para el poste-
rior vertido de hormigdn de limpieza, ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, segln indica-
ciones de la Direccion Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe geotécnico y ca-
tas previas, con formacion de taludes, ayuda manual en zonas de dificil acceso, limpieza, extraccion
de restos, perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camion de los pro-
ductos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento conside-
rando un 25% sobre el total de la medicion. Totalmente terminada segun especificaciones del proy ec-
toy de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen terico sobre perfiles.

Vaciado zona muro por bataches
desde plataforma de trabajo
vaciada previamnte (cota -0,40m)

1° Anillo
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
(vaciado hasta cota -3,15m) 1 184,31 1,00 2,75 506,85
2° Anillo
(vaciado hasta cota -7,10m) 1 184,31 1,00 3,95 728,02
*kk
1.234,87 12,40 15.312,39
01.01.04 m3 Excavacion en pozos/zanjas

Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras, elementos de cimentacion,
red de saneamiento e instalaciones, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segin
informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extracion de restos a los bordes, y posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con
parte proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las tierras sobrantes una vez
ejecutados los rellenos, incluy endo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25% sobre
el total de la medicion. Segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra.
Medici6n volumen de la ex cavacion tedrico.

Excavacion pozos y zanjas para
zapatas y riostras desde
cota de vaciado (-6,00m)

Zapata corrida muro

(c=50cm) 1 3,00 1,15 0,60 2,07
1 6,30 1,25 0,60 4,73
1 5,80 1,50 0,60 5,22
(c=40cm) 1 23,00 1,25 0,50 14,38
1 13,50 1,25 0,50 8,44
1 10,50 1,25 0,50 6,56
1 6,30 1,25 0,50 3,94
1 10,50 1,25 0,50 6,56
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 0,50 6,88
1 3,15 1,00 0,50 1,58
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 0,50 5,04
P52-P54 1 6,50 3,60 0,50 11,70
P60 1 1,60 1,50 0,50 1,20
P61 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P64 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P65 1 2,10 2,10 0,50 2,21
P66 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P67 1 2,20 2,20 0,50 2,42
Riostras
(c=40cm) 1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,00 0,40 0,40 0,48
1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,30 0,40 0,40 0,53
1 2,10 0,40 0,40 0,34
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,10 0,40 0,40 0,50
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 3,85 0,40 0,40 0,62
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 3,70 0,40 0,40 0,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05

01.01.06

01.01.07

1 2,25 0,40 0,40 0,36
*%
Ejecucion pozos y zanjas para
de saneam. Sot. 2° enterrada
Colectores 1 14,30 0,50 0,50 3,58
1 10,85 0,50 0,50 2,71
Arquetas 2 0,60 0,60 0,70 0,50
2 0,60 0,60 0,70 0,50

m3 Relleno y extendido tierras prop

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de fierras procedentes de la misma ex-
cavacion segun medicion de partida 010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor maxi-
mo, incluso regado y compactacién por medios mecanicos mediante rodillo autopropulsado, hasta al-
canzar un grado de compactacion minimo del 98% del Prdctor Modificado. Totalmente terminado.
Medicion del volumen tedrico.

Relleno talud una vez ejecutado

e impermeabilizado muro a 2caras

(p.010102) 1 124,28 1,00 6,40 795,39
1 489,68 0,50 6,40 1.566,98

102,62 15,03 1.542,38

m3 Sub-base granular gravas

Sub-base granular en mejora y consolidacion del terreno de apoy o de la losa de cimentacion, realiza-
da con gravas calizas de tamafio 40/60mm en tongadas sucesivas de 15cm de espesor maximo,
mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta alcanzar un grado
de compactacion no inferior al 95% % de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, inclu-
yendo extendido y compactacion, ayudas manuales, colocacion de cinta o distintivo indicador de la
instalacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno
y regado de los mismos. Totalmente terminada seglin especificaciones del Proyecto, recomendacio-
nes del Estudio Geotécnico y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico de la
sub-base con derrames.

Base apoyo losa 1 535,67 1,00 0,30 160,70

*%

2.362,37 7,00 16.536,59

PA Imprevistos excavacion / cimentacion

Partida Alzada a justificar en imprevistos para las fases de excavacion y vaciado hasta la cota de
cimentacion, incluy endo la demolicion y eliminacion de cualquier elemento existente en la parcela co-
mo antiguas acequias, infraestructuras, depositos enterrados, canalizaciones de instalaciones y line-
as, restos existentes en la parcela procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de ace-
ras en el perimetro de la parcela al ejecutar los muros de sétanos, asi como todo tipo de imprevistos
que puedan aparecer en las fases de excavacion hasta cotas de cimentacion de proyecto, realizado
por medios mecanicos y ayudas manuales en zonas de dificil acceso, con carga y transporte sobre
camion de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de espon-
jamiento considerando un 25% sobre el total de la medicion. Totalmente terminada segln especifica-
ciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

Partida alzada a Justificar 1 1,00

160,70 22,00 3.535,40

TOTAL CAPITULO 01 EXCAVACIONES........cvooerireeeesinseeessessensesssssssssssssssssssssssssssnns

1,00 3.000,00 3.000,00

......................................... 95.426,06

...................................... 95.426,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACIONES
SUBCAPITULO 02.01 SUPERFICIALES
02.01.01 m2 Hormig6n de limpieza HM-20/B/20-11a

Hormigdn en masa para regularizacion de la superficie de asiento de la cimentacion, tipo

HM-20/B/20-I1a, en capa de 10cm de espesor minimo, fabricado en central, vertido , extendido y ni-

velado. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la Direc-

cion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En bases cimentacion

Losa

(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67

Zapata corrida muro

(c=50cm) 1 3,00 1,15 3,45
1 6,30 1,25 7,88
1 5,80 1,50 8,70

(c=40cm) 1 23,00 1,25 28,75
1 13,50 1,25 16,88
1 10,50 1,25 13,13
1 6,30 1,25 7,88
1 10,50 1,25 13,13

Zapatas combinadas/aisladas

(c=50cm)

P47-P49-P51 1 5,50 2,50 13,75
1 3,15 1,00 3,15

P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 10,08

P52-P54 1 6,50 3,60 23,40

P60 1 1,60 1,50 2,40

P61 1 2,00 2,00 4,00

P64 1 2,00 2,00 4,00

P65 1 2,10 2,10 4,41

P66 1 2,00 2,00 4,00

P67 1 2,20 2,20 4,84

Riostras

(c=40cm) 1 2,60 0,40 1,04
1 3,00 0,40 1,20
1 1,80 0,40 0,72
1 2,70 0,40 1,08
1 3,30 0,40 1,32
1 2,10 0,40 0,84
1 2,70 0,40 1,08
1 2,60 0,40 1,04
1 3,10 0,40 1,24
1 3,80 0,40 1,52
1 3,85 0,40 1,54
1 2,40 0,40 0,96
1 3,70 0,40 1,48
1 2,25 0,40 0,90

ek

725,46 9,68 7.022,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.02 m3 Hormigén HA-25/B/20-l1a losa c=90cm

Hormigén armado en losa de cimentacion, de 90cm de canto, tipo HA-25/B/20-I1a, fabricado en cen-
tral, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, trans-
portado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, seglin EHE-08, con terminacion su-
perficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantia segin armado indicado en planos de proyecto, montado en losa de ci-
mentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje,
parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados y de-
sencofrados de laterales necesarios, formacion de viga de borde perimetrral y en encuentro con za-
patas y losas de distinto canto, formacion de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalacion de la red de drenaje de sotano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

Losa
(c=90cm) 1 535,67 1,00 0,90 482,10
-
482,10 185,61 89.482,58
02.01.03 m3 Hormigén HA-25/B/20-11a zapatas B-500

Hormigdn armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-lla, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, seglin EHE-08, con termina-
cion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantia seglin armado indicado en planos de proyecto, montado en za-
patas de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de
montaje, parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofra-
dos y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas de distinto canto y for-
macion de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red
de drenaje de sétano. Totalmente terminado, seglin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 0,50 6,88

1 3,15 1,00 0,50 1,58
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 0,50 5,04
P52-P54 1 6,50 3,60 0,50 11,70
P60 1 1,60 1,50 0,50 1,20
P61 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P64 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P65 1 2,10 2,10 0,50 2,21
P66 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P67 1 2,20 2,20 0,50 2,42
.

37,03 220,84 8.177,71
02.01.04 m3 Hormigén HA-25/B/20/l1a zap corrid B-500

Hormigdn armado en zapatas cortidas de cimentacion, tipo HA-25/B/20-I1a, fabricado en central,
vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transporta-
doy puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, seglin EHE-08, con terminacion superfi-
cial realizada con regla vibrante, aimado con acero B-500S con sello de calidad como producto certi-
ficado, con una cuantia segn armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de ci-
mentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje,
parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofrados y de-
sencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas de distinto canto y formacion de
pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red de drenaje
de sétano. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

Zapata corrida muro
(c=50cm) 1 3,00 1,15 0,50 1,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 6,30 1,25 0,50 3,94
1 5,80 1,50 0,50 4,35
(c=40cm) 1 23,00 1,25 0,40 11,50
1 13,50 1,25 0,40 6,75
1 10,50 1,25 0,40 5,25
1 6,30 1,25 0,40 3,15
1 10,50 1,25 0,40 5,25
*kk
41,92 220,84 9.257,61
02.01.05 m3 Hormig6n HA-25/B/20/1a riostras B-500
Hormigdn armado en riostras centradoras y de atado de cimentacion, tipo HA-25/B/20-l1a, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo, segin EHE-08, con termina-
cion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantia segiin armado indicado en planos de proy ecto, montado en rios-
tras de cimentacion, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de
montaje, parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores, asi como juntas, encofra-
dos y desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y losas de distinto canto y for-
macion de pasatubos, formacion de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalacion de la red
de drenaje de sotano. Totalmente terminado, segun EHE-08 y CTE, especificaciones del proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.
Riostras R-0
(c=40cm) 1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,00 0,40 0,40 0,48
1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,30 0,40 0,40 0,53
1 2,10 0,40 0,40 0,34
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,10 0,40 0,40 0,50
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 3,85 0,40 0,40 0,62
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 3,70 0,40 0,40 0,59
1 2,25 0,40 0,40 0,36
*kk
6,40 254,06 1.625,98
02.01.06 m2 Lamina de polietileno

L&mina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigén de limpieza en cimentaciones, in-
cluyendo su colocacién, con parte proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra
y remates. Medicion de la superficie tedrica en planta.

En bases cimentacion

Losa
(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67

Zapata corrida muro

(c=50cm) 1 3,00 1,15 3,45
1 6,30 1,25 7,88
1 5,80 1,50 8,70
(c=40cm) 1 23,00 1,25 28,75
1 13,50 1,25 16,88
1 10,50 1,25 13,13
1 6,30 1,25 7,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 10,50 1,25 13,13
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 13,75
1 3,15 1,00 3,15
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 10,08
P52-P54 1 6,50 3,60 23,40
P60 1 1,60 1,50 2,40
P61 1 2,00 2,00 4,00
P64 1 2,00 2,00 4,00
P65 1 2,10 2,10 4,41
P66 1 2,00 2,00 4,00
P67 1 2,20 2,20 4,84
Riostras
(c=40cm) 1 2,60 0,40 1,04
1 3,00 0,40 1,20
1 1,80 0,40 0,72
1 2,70 0,40 1,08
1 3,30 0,40 1,32
1 2,10 0,40 0,84
1 2,70 0,40 1,08
1 2,60 0,40 1,04
1 3,10 0,40 1,24
1 3,80 0,40 1,52
1 3,85 0,40 1,54
1 2,40 0,40 0,96
1 3,70 0,40 1,48
1 2,25 0,40 0,90
Knk
725,46 3,94 2.858,31
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 SUPERFICIALES .....ovvveevveerrienenns 118.424,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.01

SUBCAPITULO 02.02 PROFUNDAS
ml Anclaje muro-terreno carga 20T

Anclaje completo muro contencidn-terreno en anillo 1° ejecutado por el sistema de bataches desden-
dentes, para una carga horizontal caracteristica de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una incli-
nacion de 25° respecto al plano horizontal, realizado por empresa especializada, incluy endo todos los
medios, materiales, inyecciones y maquinaria necesaria para su colocacion, asi como pruebas de
carga, posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un peso de cemento en la
inyeccion de 30 kg/ml. Totalmente terminado y en carga, segin EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.

Anillo 1° muro
(3ud anclaje por batache)

Muro Av/ Juan XXIII 12 15,00 180,00
Muro C/ Rio Bidasoa 33 15,00 495,00

*kk

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACIONES.........coorereerineeessessnsesssssssssesssssssssssessssnns

675,00 49,30

33.277,50

33.277,50

151.702,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.01

03.01.02

03.01.03

CAPITULO 03 SOLERAS
SUBCAPITULO 03.01 LIGERAS
m3 Relleno extendido grava machaqueo mtnv

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con machaca, compuesta por ri-
dos de gran tamafio (entre 50 y 100mm), de granulometria uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20
cm de espesor maximo por medios mecanicos con motoniv eladora, con una primera compactacion
estatica (sin vibracion), y una segunda compactacion mediante equipo manual formado por bandeja
vibrante, incluso compactacion hasta alcanzar un grado de compactacion no inferior al 95% % de la
méaxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y recebo posterior, realizado segln especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.

Base solera sobre terreno y
zapatas y riostras cimentacion
(e=15cm) 1 402,83 1,00 0,15 60,42

*k

m2 Solera HA-25/B/20-lla e=15cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-Ila, elaborado, transportado y puesto en obra
seg(in EHE-08, con un espesor de 15 cm., armada con mallazo 5 mm.de diametro formando cuadri-
cula de 20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno, vertida sobre lamina de polietleno de
1mm de espesor incluida en la partida, incluyendo su colocacion, solapes y remates. Vertida sobre
terreno limpio y compactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion, regleado superficial, enco-
frado y desencofrado de cantos y juntas de trabajo, parte proporcional de colocacion de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la estructura (pi-
lares y muro), con aplicacion de liquido de curado superficial, corte de juntas de retraccion y sellado
posterior de éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial endurecedor o
pavimento, no incluido en la partida. Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietile-
noy arena. Incluso limpieza final. Segin planos de proyecto y especificaciones de la Direccion Fa-
cultativa.

Solera sobre terreno y
zapatas y riostras cimentacion
(e=15cm) 1 402,83 1,00 402,83

*k

60,42

17,43

1.053,12

m2 Solera HA-25/B/20-lla e=10cm

Solera realizada con hormigén armado HA-25/B/20-Ila, elaborado, transportado y puesto en obra
seg(n EHE-08, con un espesor de 10 cm., armada con mallazo 5 mm.de didmetro formando cuadri-
cula de 20x20 cm. con acero B-500 T ¢ fibras de polipropileno. Vertida sobre terreno limpio y com-
pactado o losa de cimentacion, extendido, nivelacion, regleado superficial, encofrado y desencofrado
de cantos y juntas de trabajo, parte proporcional de colocacién de poliestireno expandido de 2cm de
espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la estructura (pilares y muro), con apli-
cacion de liquido de curado superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial endurecedor o pavimento, no inclui-
do en la partida. Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso
limpieza final. Segtn planos de proyecto y especificaciones de la Direccién Facultativa.

Solera sobre losa de cimentacion

con muro ejecutado por bataches

(e=10cm) 1 506,92 1,00 506,92
Huecos a deducir

Ascensor esc.A -1 5,88 1,00 -5,88
Ascensor esc.B -1 2,69 1,00 -2,69

*k

402,83

32,66

13.156,43

498,35

26,15

13.031,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 LIGERAS.......omsreveeerrrreenerrieeserreonns 27.241,40
TOTAL CAPITULO 03 SOLERAS ... seese s sssssssss s sssssss s s ssss s sssss s ssssss 27.241,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
SUBCAPITULO 04.01 HORMIGON
m3 HA-25/B/20-Ila MURO TIPO 1a encf/1c (e=35cm)

Hormigdn en muro de contencién TIPO 1a segln planos n°104 y 111 de proyecto, ejecutado por el
sistema de bataches segln planos de proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigon
HA-25/B/20/l1a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE-08, con
aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con sello de cali-
dad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m?, seglin armado indicado en
planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de
montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en obra y vibra-
do del hormigdn, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo,
gjecutado a una cara por el sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigon, reali-
zado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o fendlico, considerando 50 puestas,
incluy endo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, lim-
pieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado
de planta baja seglin detalles de proyecto, segin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ven-
tilacion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-mu-
ros, formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacién de pa-
samuros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente
terminado incluso limpieza final. Todo ello segiin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

MURO TIPO la

ANILLO 1°

Muro C/ Rio Bidasoa

(h.libre=2,78m a 2,50m) 1 31,57 0,35 2,50 27,62
1 31,57 0,35 0,15 1,66

(h.libre=2,40m) 1 5,54 0,35 2,40 4,65

*

Perimetro canto de forjado

entre Anillo 1°y Anillo 2° 1 31,57 0,35 0,35 3,87
1 5,54 0,35 0,35 0,68

*

ANILLO 2°

Muro C/ Rio Bidasoa

(h.libre=2,65m) 1 37,11 0,35 2,65 34,42

*kk

m3 HA-25/B/20-lla MURO TIPO 1b encf/1c (e=35cm)

Hormigdn en muro de contencion TIPO 1b segn planos n°104 y 111 de proyecto, ejecutado por €l
sistema de bataches segln planos de proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigdn
HA-25/B/20/l1a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE-08, con
aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con sello de cali-
dad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 85kg/m3, seglin armado indicado en
planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de
montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en obra y vibra-
do del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo,
ejecutado a una cara por el sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigon, reali-
zado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando 50 puestas,
incluy endo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, lim-
pieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado
de planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ven-
tilacion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacién de junquillo en encuentros losas-mu-
ros, formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pa-
samuros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente
terminado incluso limpieza final. Todo ello seglin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yectoy de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

72,90

385,20

28.081,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
MURO TIPO 1b
ANILLO 1°
Muro Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 1 13,01 0,35 2,78 12,66
Perimetro canto de forjado
entre Anillo 1°y Anillo 2° 1 13,01 0,35 0,35 1,59
ANILLO 2°
Muro Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 13,01 0,35 2,65 12,07
26,32 385,20 10.138,46
04.01.03 m3 HA-25/B/20-Ila MURO TIPO 2a encf/2c (e=35cm)
Hormigdn en muro de contencién TIPO 2a segln planos n°104 y 111 de proyecto, de 35 cm. de es-
pesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra segin EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m?,
segun armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separado-
res. Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metélico o fendlico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado de
planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ventila-
cion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin refraccion. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.
MURO TIPO 2a
MURO SOTANO 1°
Medianera lateral Av/ Juan XXIIl
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 15,30 0,35 2,65 14,19
1 15,30 0,35 0,07 0,37
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 5,00 0,35 2,85 4,99
*
MURO SOTANO 2°
Medianera lateral Av/ Juan XXIIl
(h.libre=2,65m) 1 15,30 0,35 2,65 14,19
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 5,00 0,35 2,65 4,64
38,38 315,25 12.099,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01.04 m3 HA-25/B/20-Ila MURO TIPO 2b encf/2c (e=35cm)

Hormigdn en muro de contencion TIPO 2b segun planos n°104 y 111 de proyecto, de 35 cm. de es-
pesor, realizado con hormigdn HA-25/B/20/11a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra segun EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m?,
segUn armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separado-
res. Puesta en obra y vibrado del hormigdn, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado de
planta baja segln detalles de proyecto, segiin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ventila-
cion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

MURO TIPO 2b

MURO SOTANO 1°
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 9,92 0,35 2,85 9,90

*

MURO SOTANO 2°

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 9,92 0,35 2,65 9,20

*kk

19,10 315,25 6.021,28
04.01.05 m3 HA-25/B/20-1la MURO TIPO 3a encf/2c (e=30cm)

Hormigdn en muro de contencién TIPO 3a segln planos n°104 y 111 de proyecto, de 30 cm. de es-
pesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra segun EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m?,
segln armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separado-
res. Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
zay aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado de
planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ventila-
cion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin refraccion. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

MURO TIPO 3a

MURO SOTANO 1°
Medianeras interiores

(h.libre=2,65m) 1 2,73 030 2,65 2,17
(h.libre=3,39m) 1 6,40 030 3,39 6,51
1 12,00 030 3,39 12,20
1 6,16 030 3,39 6,26
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.06

MURO SOTANO 2°
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m)
(h.libre=2,70m)

2,73 0,30 2,65 2,17
6,40 0,30 2,70 5,18
12,00 0,30 2,70 9,72
6,16 0,30 2,70 4,99

m3 HA-25/B/20-Ila MURO TIPO 3b encf/2c (e=30cm)

Hormigdn en muro de contencién TIPO 3b segln planos n°104 y 111 de proyecto, de 30 cm. de es-
pesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra segin EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 70kg/m3,
segln armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separado-
res. Puesta en obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metalico o fendlico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoyo de forjado de
planta baja segun detalles de proyecto, segin planos de proy ecto,encofrado de huecos para ventila-
cion de sétano, formacion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros,
formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin refraccion. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del volumen tedrico.

MURO TIPO 3b

MURO SOTANO 1°
Medianeras interiores
(h.libre=2,61m) 22,65 0,30 2,61 17,73
14,79 0,30 2,61 11,58
12,81 0,30 2,61 10,03
5,08 0,30 2,61 3,98
16,26 0,30 2,61 12,73

T

*

MURO SOTANO 20
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 22,65 0,30 2,65 18,01
14,79 0,30 2,65 11,76
12,81 0,30 2,65 10,18
5,08 0,30 2,65 4,04
16,26 0,30 2,65 12,93

T

49,20

289,97

14.266,52

112,97

289,97

32.757,91
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01.07 m3 Hormigén HA-25/B/20-lla muretes voladizos e=15 encf/2c

Hormigdn en muro lateral de antepechos de balcones en voladizo, de 15 cm. de espesor, realizado
con hormigén HA-25/B/20/11a, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra segin
EHE-08, con aditivo superfiuidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con
sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segin armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras aux -
liares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra 'y vibrado del hormigdn, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado
del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigén, realizado con sistema de fir-
ma reconocida ufilizando tablero metalico o fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos,
piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicacion de de-
sencofrante. Parte proporcional de viga de coronacion en apoy o de forjado de planta baja segln deta-
lles de proyecto, segun planos de proyecto,encofrado de huecos para ventilacion de sétano, forma-
cion de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-muros, formacién de juntas
verticales de dilatacion, juntas machihembradas de trabajo, formacion de pasamuros para instalacio-
nes y tapado de pasadores con mortero hidréfugo sin retraccion. Totalmente terminado incluso limpie-
za final. Todo ello seglin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion del volumen tedrico.
PLANTAS 1243 82
Fachadas
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Laterales antepechos
balcones con LP12 24 1,05 0,15 1,20 4,54
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Laterales antepechos
balcones con LP12 28 1,05 0,15 1,20 5,29

32 1,05 0,15 1,20 6,05
Fachada int. zona comun
Laterales antepechos
balcones con LP12 24 1,05 0,15 1,20 4,54
¥
PLANTA 92 (ATICO)
Fachadas
Lateral antepecho
voladizo con LP12 1 1,05 0,15 1,20 0,19
.

20,61 375,30 7.734,93
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.08

m2 Estr. Forjado unidirecc. nervios in situ. 30+5cm

Estructura de hormigén armado, con hormigén HA-25/B/20-1, elaborado, transportado y puesto en
obra segtin EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con
una cuantia aproximada de 25kg/m2, segun forjado y armado indicado en planos de proyecto y me-
moria de célculo; formada por forjado unidireccional de canto 30+5cms, con nervios "in situ" de an-
chura variable de 15cm / 20cm. e intereje de 75cm / 80cm, segln tipo de nervio indicado en planos
de estructura, pilares, vigas, zunchos, macizados y refuerzos, ejecucion de descuelgues/peraltes en
vigas de canto y saltos inferiores en encuentros con losas de menor canto, ejecucion del Forjado 2
en pendiente al 0,85% , todo ello segun el desarrollo contenido en planos de estructura y con las si-
guientes caracteristicas del forjado: bovedillas de hormigén 60x 20x30cm, mallazo de malla electro-
soldada de @5-5mm y 30x30cm de cuadricula, de acero B-500T, segiin EHE-08; incluyendo en-
cofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de todas las plantas, para acabado inferior in-
dustrial del hormigon, realizado con sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metalico
o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de sustenta-
cion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de de-
sencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocacion de berenjenos curvos en pilares de sétano y elementos indicados en los planos, asi co-
mo bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion y regleado superficial del
hormigén para recibir pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente ter-
minado, seglin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultati-
va. Medicion de la superficie tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en fren-
tes e intrados de terrazas y voladizos, segin detalles y especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa.

FORJADO 1 - PI.Sétano 1°

(Forjado a cota -2,80m) 1 965,37 1,00 965,37
Huecos a deducir >9,00m?
Hueco rampa -1 88,46 1,00 -88,46

*

FORJADO 2 - Pl.Baja

(Forjado a cotas +0,05m/+0,33m) 1 422,07 1,00 422,07
(Forjado a cota -0,05m) 1 53,17 1,00 53,17
(Forjado a cotas +0,50m/+0,94m) 1 31,20 1,00 31,20
(Forjado a cota +0,94m) 1 171,98 1,00 171,98
(Forjado a cota +0,16m) 1 295,62 1,00 295,62
Huecos a deducir >9,00m?

Hueco rampa -1 29,35 1,00 -29,35
*

FORJADO 3-5-7-9 - PI.13-38-53.72

(Forjados a cotas +5,01m;

+11,01m; +17,01m; +23,01m) 4 519,63 1,00 2.078,52
*

FORJADO 4-6-8 - PI.22-42-62

(Forjados a cotas

+8,01m; +14,01m; +20,01m) 3 519,63 1,00 1.558,89
*

FORJADO 10 - PI.82

(Forjado a cota +26,01m) 1 519,63 1,00 519,63
*

FORJADO 11 - PI.g2

(Forjado a cota +29,01m) 1 270,91 1,00 270,91
(Forjado a cota +29,18m) 1 265,23 1,00 265,23
*

FORJADO 12 - PI.Cubierta

(Forjado a cota +32,18m) 1 313,64 1,00 313,64
*

FORJADO 13 (CASETON)

(Forjado a cota +34,83m) 1 23,55 1,00 23,55
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.09

04.01.10

(Forjado a cota +35,53m) 1 20,55 1,00 20,55
(Forjado inclinado
a cotas +33,45m/+35,53m) 1 10,84 1,00 10,84

*kk

m2 Losa maciza HA-25/B/20-I e=25cm

Losa maciza realizada con hormigon HA-25/B/20-1, elaborado, fransportado y puesto en obra segin
EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 120kg/m3, segun armado indicado en planos de proyecto y memoria de célculo, for-
mada por losa maciza de 25cm de canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos inferio-
res/superiores en encuentros con losas de menor/may or canto, todo ello segin el desarrollo conteni-
do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de to-
das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con sistema continuo de firma
reconocida, utilizando tablero metdlico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, formacion de huecos indicados en planos, piezas especiales de sustentacion y apriete,
apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacién de desencofrante, para-
pastas en perimetro, juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion de be-
renjenos curvos en pilares de sétano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelacion y regleado superficial del hormigén para recibir pavimento o tratamiento su-
perficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, espe-
cificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica en planta del
forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluy e parte proporcional de colocacion de parapastas y en-
cofrado para acabado visto del hormigdn en frentes e intradds de terrazas y voladizos, segln especi-
ficaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa..

Losa bajo F3 a cota +4,01m cub.
acceso y cuartos contadores ext 1 60,74 1,00 60,74

*%

6.883,36

91,05

626.729,93

m2 Losa maciza asc. HA-25/B/20-1 e=20cm

Losa maciza realizada con hormigon HA-25/B/20-1, elaborado, fransportado y puesto en obra segin
EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia
aproximada de 95kg/m3, seglin armado indicado en planos de proyecto y memoria de célculo, for-
mada por losa maciza de 20cm de canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos inferio-
res/superiores en encuentros con losas de menor/may or canto, todo ello segin el desarrollo conteni-
do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de to-
das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con sistema continuo de firma
reconocida, utilizando tablero metdlico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacién, hue-
cos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos en pilares de sétano y elementos indi-
cados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacién y regleado superficial del hor-
migén para recibir pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente termi-
nado, segun EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion de la superficie terica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte
proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del hormigén en frentes e
intradés de terrazas y voladizos, segtin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

Losas ascensor

Losa sobre F11 (esc.B)

(Losa a cota +29,80m) 1 4,16 1,00 4,16
*

Losa sobre F12 (esc.A)

(Losa a cota +32,95m) 1 16,53 1,00 16,53

*%

60,74

98,50

5.982,89

20,69

98,27

2.033,21
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.11

04.01.12

m2 Losa maciza rampas HA-25/B/20-1 e=30cm

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigén HA-25/B/20-, elaborado, transportado y
puesto en obra segun EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certi-
ficado, con una cuantia aproximada de 90kg/m3, segdn armado indicado en planos de proyecto y
memoria de célculo, formada por losa maciza de 30cm de canto, con ejecucion de encuentros, des-
cuelgues y saltos inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello se-
glin el desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares
y forjado completo de todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigén, realizado con
sistema continuo de firma reconocida, utilizando tablero metélico o fendlico, capaz de soportar la car-
ga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelacion, aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en perimetro,
juntas de dilatacion, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos en pilares de
sétano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion y re-
gleado superficial del hormigdn para recibir pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpie-
za final. Totalmente terminado, segiin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de
la Direccion Facultativa. Medicién de la superficie tedrica en planta del forjado descontando huecos >
9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del
hormigdn en frentes e intradds de terrazas y voladizos, segln especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa..

Rampas aparcamiento

RAMPA CIMENTACION a F1

(P1.S6tano 2° a Sotano 19) 1 86,27 1,00 86,27
*

RAMPA F1 a F2

(P1.S6tano 1° a Baja) 1 80,57 1,00 80,57

*kk

m2 Losa zanca esc HA-25/B/20-1 e=18 cm

Losa de hormigdn armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca, meseta, descansillo o rellano
de escalera, con hormigén HA-25/B/20-| elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE, ar-
mado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproxima-
da de 120kg/m3, seglin armado indicado en planos de proyecto y memoria de célculo, incluyendo
encofrado y desencofrado para acabado industrial del hormigdn, realizado con sistema continuo de fir-
ma reconocida, utilizando tablero metalico o fendlico,capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,
aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en perimetro, apoyos, huecos, pasos
de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion
y regleado superficial del hormigdn, con parte proporcional de conectores necesarios a pilares segin
detalles. Totalmente terminado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de
la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica de la losa en verdadera magnitud descon-
tando huecos > 9,00 m2.

Zancas, mesetas y rellanos esc.

PLANTA SOTANO 2°

ESC. EVACUACION

Zanca escalera y

mesetas PI.S6t. 20 a 1° 2 2,30 1,00 4,60
1 1,00 2,20 2,20

*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. EVACUACION

Zanca escalera y

mesetas PL.S6t. 1° a Baja 1 2,70 1,00 2,70
1 1,00 2,20 2,20
1 3,55 1,00 3,55

166,84

101,10

16.867,52
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PL.BAJA a 18

ESCALERA A

Zanca escalera y

mesetas Pl.Baja a 12 1 1,61 1,15 1,85
1 1,45 2,20 3,19
1 2,61 1,00 2,61
1 1,28 2,20 2,82
1 2,02 1,00 2,02

ESCALERA B

Zanca escalera y

mesetas Pl.Baja a 1? 1 1,79 1,15 2,06
1 1,00 2,20 2,20
1 2,58 1,00 2,58
1 1,00 2,20 2,20
1 2,30 1,00 2,30

*

PLANTA 12a 72

(Esc. de Pl.12 a PI.8%)

ESC.A

Zanca escalera y

mesetas Pl.1% a 8 7 2,62 1,00 18,34
7 2,20 1,00 15,40
7 2,37 1,00 16,59

ESC.B

Zanca escalera y

mesetas Pl.1%a 8 7 2,93 1,00 20,51
7 2,20 1,00 15,40
7 2,34 1,00 16,38

*

PLANTA 82

(Esc. de P1.8%a P1.9?)

ESC.A

Zanca escalera y

mesetas Pl.8%a 92 1 2,62 1,00 2,62
1 2,20 1,00 2,20
1 2,37 1,00 2,37

*

PLANTA 92

(Esc. de P1.9% a Cubierta)

ESC.A

Zanca escalera 'y

mesetas P1.9% a Cubierta 1 2,62 1,00 2,62
1 2,20 1,00 2,20
1 2,37 1,00 2,37

-

156,08 98,27 15.337,98
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04.01.13 m3 Losa voladizos HA-25/B/20-l1a e=20

Losa maciza realizada con hormigon HA-25/B/20-1, elaborado, transportado y puesto en obra segin

EHE-08, armado con acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia

aproximada de 120kg/m3, segdn armado indicado en planos de proyecto y memoria de célculo, for-

mada por losa maciza de 20cm de canto, con ejecucion de encuentros, descuelgues y saltos inferio-

res/superiores en encuentros con losas de menor/may or canto, todo ello seguin el desarrollo conteni-

do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y forjado completo de to-

das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigon, realizado con sistema continuo de firma

reconocida, utilizando tablero metalico o fendlico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-

planteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelacion,

aplomado, limpieza, aplicacion de desencofrante, parapastas en perimetro, juntas de dilatacion, hue-

cos, pasos de instalaciones, saltos, colocacion de berenjenos en pilares de sétano y elementos indi-

cados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelacion y regleado superficial del hor-

migén para recibir pavimento o tratamiento superficial endurecedor, y limpieza final. Totalmente termi-

nado, segin EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa.

Medicion de la superficie tedrica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte

proporcional de colocacion de parapastas y encofrado para acabado visto del hormigon en frentes e

intrados de terrazas y voladizos, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

FORJADO 3 - PI.12

(Forjado a cota +5,01m) 8 1,66 1,00 13,28
1 4,96 1,00 4,96
1 3,92 1,00 3,92
1 4,61 1,00 4,61
2 2,76 1,00 5,52

¥

FORJADO 5-7-9 - PI.32-52.72

(Forjados a cotas +11,01m;

+17,01m; +23,01m) 24 1,66 1,00 39,84
3 4,96 1,00 14,88
3 3,92 1,00 11,76
3 4,61 1,00 13,83
6 2,76 1,00 16,56

*

FORJADO 4-6-8 - Pl.22-42.62

(Forjados a cotas

+8,01m; +14,01m; +20,01m) 27 1,66 1,00 44,82
3 4,96 1,00 14,88
3 3,92 1,00 11,76
3 4,61 1,00 13,83
6 2,76 1,00 16,56

*

FORJADO 10 - PI.82

(Forjado a cota +26,01m) 9 1,66 1,00 14,94
1 4,96 1,00 4,96
1 3,92 1,00 3,92
1 4,61 1,00 4,61
2 2,76 1,00 5,52

¥

FORJADO 11 - PI.92

(Forjado a cota +29,01m) 1 3,92 1,00 3,92

-,

268,88 98,27 26.422,84
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04.01.14 m2 Fab arm BH 40x20x20
Fabrica de carga de bloques de hormigon de 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento
M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados, apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante re-
lleno de senos con hormigdn HA-25/B/20-1la armado con 112 en vertical cada tres bloques y 208
en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S mediante pieza especial en U, macizado de los
senos armados verticales y horizontales con hormigon HA-25/B/12-11a, incluso con parte proporcio-
nal de zuncho de atado sobre muro con armado de 4212 y cercos @8 cada 12cm de acero B 500
S, incluy endo replanteo, nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
piezas, proteccion de la fabrica, esperas en losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro
y puesta en obra del hormigdn, asi como ejecucion de cargaderos. Totalmente terminada, seglin
CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la superficie tedrica.
En apoy os rampas aparcamiento
Apoy o Rampa Cim-F1
(P1.S6t.2° a S6t.19) 1 6,28 0,55 3,45
1 7,32 0,20 1,46
1 6,36 0,35 2,23
1 3,07 1,10 3,38
Apoyo Rampa F1-F2
(PI.S6t.1° a Baja) 1 6,28 0,55 3,45
1 7,28 0,20 1,46
En apoyo losas ascensores
PLANTA 92 (nacen en F11)
Apoyo losa ascensor esc.B 1 8,55 0,60 513
PLANTA CUBIERTA (nacen en F12)
Apoyo losa ascensor esc.A 1 16,60 0,60 9,96
1 3,54 0,60 2,12
En apoy o intermedio F13 caseton
de escalera A en cubierta
(nacen sobre losa ascensor) 1 4,73 2,30 10,88
*kk
43,52 37,30 1.623,30
04.01.15 kg Acero A42b perfiles soldados
Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formacion e estructura de soporte de cerraiento de
patinillo y fijacién de malla de separacion de ascensores, a base de perfil principal transversal al hue-
co tipo IPE-180, soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado de
250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180 soldado por uno de sus extre-
mos a placa de anclaje de acero laminado de 250.250.10mm, y por el otro extremo al perfil principal
mediande rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijacion de placas de anclaje a forjado mediante
anclaje quimico (HILTI HST-R M12x 145x50). Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y
tacos quimicos, chapas de union, casquillos de montaje, asi como suministro, ransporte, corte, mon-
taje en taller y obra, replanteo, nivelacién y aplomado, con aplicacién a todos los elementos de impri-
macion anticorrosiva. Totalmente terminado, segln especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultaiva. Medicion del peso nominal sobre el despiece tedrico.
(Peso tedrico= 18,80kg/ml)
Hueco ascensores esc.A
PL.SOTANO 1°a CUBIERTA
Perfil separacién ascensores 13 1,80 18,80 439,92
Perfil apoy o cerram. patinillo 13 1,40 18,80 342,16
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782,08 1,30 1.016,70

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 HORMIGON..........ormrrrrerrerrierrerreonns 807.113,85

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAS ...t ssssss s st snss s s ssssnn 807.113,85
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CAPITULO 05 ALBANILERIAS
SUBCAPITULO 05.01 FACHADAS

05.01.01 m2 Faébrica 1/2 pie CV negro

Fabrica de % pie de ladrillos caravista color negro en Pl. Baja, PI. Altas, Pl.Atico y PI. Cubierta,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de ce-
mento negro de &rido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundi-
das con espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa, armado de hiladas horizontales
con celosfa tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, segin detalles de pro-
yecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de la fabrica cada 12 metros segun proyecto, coloca-
cion de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acaba-
do de la junta con aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fa-
chada, colocacion de fieltro de separacion tipo "Fompex" o similar en pilares para independizar la fa-
bricay anclaje antivuelco de la hoja a pilares mediante colocacion de llaves "Geoanc CDM" de Ge-
ohidrol o similar. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos
superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, forma-
cion de huecos y jambas, coronacion de antepechos y huecos de carpinterias mediante cegado de la
camaray preparacion de la base de apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento
M-40a (1:6) y posterior impermeabilizacion mediante emulsién bituminosa o lamina impermeable, re-
planteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos, colocacion de dinteles (medidos en partida
aparte), formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro trabajo de ayuda necesario para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

PLANTA BAJA

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

Tramo esquina hasta F3

(h.libre= 4,40m) 1 1,10 4,40 4,84
Tramo fachada hasta cota dintel

accesos a locales (+3,47m)

(h.libre media= 3,20m) 1 11,91 3,20 38,11
Huecos a deducir

Accesos a locales

CS-6 -1 2,02 3,46 -6,99
Cs-7 2 3,33 3,46 -23,04

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Tramo fachada hasta cota dintel
accesos a locales (+3,47m)

(h.libre media= 3,30m) 1 37,11 3,30 122,46
1 1,70 3,44 5,85
1 0,50 3,44 1,72

Medianera lateral
(h.libre= 4,64m)

(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90

Acceso peatonal a zaguan

(h.libre a F3= 4,54m) 1 7,10 4,54 32,23
1 1,70 4,54 7,72

Huecos a deducir

Frente acceso zaguan y aparcam. -1 5,00 3,42 -17,10

Accesos a locales

Cs-1 -2 1,45 3,30 -9,57

CS-2 -2 3,50 3,27 -22,89

CS-3 -1 3,30 3,16 -10,43

Cs-4 -1 2,98 3,12 -9,30

CS-5 -1 2,46 3,02 -7,43

Frente puertas columna
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secay CGP con LH11 -1 3,55 1,40 -4,97

Fachada int. zona comin
Tramo fachada hasta cota dintel
accesos a zaguanes (+3,76m)

(h.libre= 2,85m) 1 5,30 2,85 15,11
1 0,50 2,85 1,43
1 3,90 2,85 11,12
1 2,50 2,85 7,13
1 1,40 2,85 3,99
1 4,85 2,85 13,82
1 0,60 2,85 1,71
1 4,40 2,85 12,54
1 0,50 3,20 1,60

Huecos a deducir

Hueco de paso junto buzones -1 1,29 2,85 -3,68

VAL-25 -1 0,75 2,22 -1,67

PA-0a -1 4,04 2,65 -10,71

PA-0b -1 2,31 2,65 -6,12

Cerram lateral interior zaguanes

(h.libre a F3=3,60m) 1 5,40 3,60 19,44
1 7,50 3,60 27,00

*

PLANTA 12 a 8°

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

Tramo esquina cerram galerias

(h.libre PI.12 & 72=2,65m) 7 1,10 2,65 20,41

(h.libre P1.8%=2,83m) 1 1,10 2,83 311

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

(h.libre= 2,67m) 1 9,95 2,67 26,57

Huecos a deducir

VAL-20 -1 1,50 1,25 -1,88

PAL-21 -1 2,75 2,17 -5,97

PAL-22 -1 0,87 2,17 -1,89

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,67m) 1 27,05 2,67 72,22
1 4,00 2,67 10,68
1 1,95 2,67 5,21

Huecos a deducir

PAL-15 -7 2,00 2,17 -30,38

PAL-16 -1 1,38 2,17 2,99

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada ext Av/ Juan XXIIl

cerramiento sala inst. térmicas

(h.libre= 2,30m) 1 4,90 3,30 16,17

*kk

403,08 49,40 19.912,15

29 de junio de 2010 Pagina 24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.02

m2 Fabrica 1/2 pie CV blanco

Fabrica de %2 pie de ladrillos caravista de arcilla blanca en PI. Altas, modelo a determinar, de
24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de &rido se-
leccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con espesores y aca-
bado a definir por la Direccion Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, segln detalles de proyecto. Incluso formacion de
juntas de dilatacion de la fabrica cada 12 mefros segun proyecto, colocacion de llaves de atado de
juntas de movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicacion
de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fachada, colocacién de fieltro
de separacion tipo "Fompex" o similar en pilares para independizar la fabricay anclaje antivuelco de
la hoja a pilares mediante colocacion de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o similar. Parte propor-
cional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacion de huecos y jambas, co-
ronacion de antepechos y huecos de carpinterias mediante cegado de la cdmara y preparacion de la
base de apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior imper-
meabilizacion mediante emulsion bituminosa o lamina impermeable, replanteo, colocacion, aplomado
y recibido de premarcos, colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de esquinas,
encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la fa-
brica. Totalmente terminada, segtin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién deduciendo huecos.

PLANTA BAJA

Zona desde tramo fachada con
LH11 hasta cara inf. F3 de PI.12

Fachada ext. Av/ Juan XXIII
(h.libre= 0,50m) 1 8,28 0,50 4,14

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 0,50m) 1 37,11 0,50 18,56

Fachada int. zona com(n

Zona desde tramo fachada CV

negro hasta cara inf F3 de PIl.12

(h.libre= 1,00m) 1 17,40 1,00 17,40
1 4,00 1,00 4,00

*

PLANTA 12a 72

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

(h.libre= 2,65m) 7 0,70 2,65 12,99
7 11,96 2,65 221,86

Huecos a deducir

VAL-1 -7 1,43 1,10 -11,01

PAL-2 -7 0,75 2,20 -11,55

PAL-3 -7 0,75 2,20 -11,55
-7 1,12 1,10 -8,62

Huecos terrazas -7 3,68 2,25 -57,96

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,65m) 7 37,11 2,65 688,39
7 0,50 2,65 9,28
7 1,50 2,65 27,83

Huecos a deducir

VAL-1 -28 1,43 1,10 -44,04

PAL-2 -28 0,75 2,20 -46,20

PAL-3 -14 0,75 2,20 -23,10
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
-14 1,12 1,10 -17,25
Huecos galerias 13-32-52.72 -4 1,91 1,00 -1,64
Huecos galerias 23-4%-62 -3 2,95 1,00 -8,85
Huecos terrazas -7 4,29 2,25 -67,57

Fachada int. zona comin

(h.libre= 2,65m) 7 2,90 2,65 53,80
7 19,83 2,65 367,85
28 0,60 2,65 44,52
7 1,50 2,65 27,83
7 1,25 2,65 23,19
Huecos a deducir
PAL-2 -7 0,75 2,20 -11,55
VAL-7 -14 0,75 1,65 -17,33
PAL-8 -7 0,87 2,20 -13,40
VAL-10 -6 0,75 1,65 -7,43
VAL-17 -1 0,75 1,20 -0,90
PAL-19 -7 0,70 2,20 -10,78
Huecos terrazas -7 3,00 2,25 -47,25
-7 2,50 2,25 -39,38
*
PLANTA 8?

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

(h.libre= 2,83m) 1 0,70 2,83 1,98
1 11,96 2,83 33,85

Huecos a deducir

VAL-1 -1 1,43 1,10 -1,57

PAL-2 -1 0,75 2,20 -1,65

PAL-3 -1 0,75 2,20 -1,65
-1 1,12 1,10 -1,23

Huecos terrazas -1 3,68 2,25 -8,28

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,83m) 1 35,04 2,83 99,16
1 1,50 2,83 4,25
1 3,30 2,83 9,34
1 2,10 2,83 5,94
Huecos a deducir
VAL-1 -4 1,43 1,10 -6,29
PAL-2 -3 0,75 2,20 -4,95
PAL-3 2 0,75 2,20 -3,30
2 1,12 1,10 -2,46
PAL-9 -1 1,75 2,20 -3,85
PAL-23 -1 0,75 2,20 -1,65
-1 0,69 1,10 -0,76
Huecos galerias -1 2,95 1,00 2,95
Huecos terrazas -1 4,29 2,25 -9,65
Fachada int. zona comun
(h.libre= 2,83m) 1 2,90 2,83 8,21
1 19,83 2,83 56,12
4 0,60 2,83 6,79
1 1,50 2,83 4,25
1 1,25 2,83 3,54
Huecos a deducir
PAL-2 -1 0,75 2,20 -1,65
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VAL-7 -2 0,75 1,65 2,48
PAL-8 -1 0,87 2,20 -1,91
VAL-10 -1 0,75 1,65 -1,24
PAL-19 -1 0,70 2,20 -1,54
Huecos terrazas -1 3,00 2,25 6,75
-1 2,50 2,25 5,63
*
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada int. zona com(n
(h.libre= 2,67m) 1 2,85 2,67 7,61
1 12,80 2,67 34,18
1 6,30 2,67 16,82
1 1,95 2,67 521
1 2,00 2,67 5,34
Huecos a deducir
Hueco continuo VAL-11 / VAL-12
y entrepafios con LP12 -1 11,80 1,60 -18,88
*kk
1.270,55 49,40 62.765,17
05.01.03 ml Forro cantos forjado CV negro
Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo caravista color negro,
modelo a determinar igual al empleado en la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de arido seleccionado en la misma to-
nalidad que el ladrillo y tomados con mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas
con espesores y acabado a definir por la Direccion Facultaiva. Incluso formacion de juntas de dilata-
cion de fabrica, cada 12 metros, con aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, parte proporcional de colocacién de perfil angular de acero galvanizado
en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Totalmente termi-
nada, segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
PLANTA 12 a CUBIERTA
(Forjados 3 a 12)
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Tramo esquina 10 1,00 10,00
*kk
10,00 21,67 276,70
05.01.04 ml Forro cantos forjado CV blanco

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo caravista de arcilla
blanca, modelo a determinar igual al empleado en la fabrica caravista de fachada, de 24x5x5cms,
con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de &rido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo y tomados con mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas re-
hundidas con espesores y acabado a definir por la Direccion Facultativa. Incluso formacion de juntas
de dilatacion de fabrica, cada 12 metros, con aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC
en el mismo color de la fachada, parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvani-
zado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Totalmente
terminada, segtin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

PLANTA 13-32.50-72
(Forjados 3-5-7-9)

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI 4 1,50 6,00

4 2,25 9,00
4 1,00 4,00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 4 5,40 21,60
4 1,50 6,00
4 2,70 10,80
4 2,85 11,40
4 3,00 12,00
4 2,00 8,00
4 2,10 8,40
4 2,80 11,20

Fachada int. zona comin 3 3,00 9,00
4 2,30 9,20
4 2,00 8,00
4 1,50 6,00
4 3,00 12,00

*

PLANTA 23-43.62-82

(Forjados 4-6-8-10)

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI 4 2,50 10,00
4 2,25 9,00

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 4 7,00 28,00
4 1,50 6,00
4 1,20 4,80
4 1,30 5,20
4 2,30 9,20
4 2,10 8,40
4 2,00 8,00
4 2,00 8,00
4 1,30 5,20

Fachada int. zona comin 4 3,00 12,00
4 2,30 9,20
4 2,00 8,00
4 1,50 6,00
4 3,00 12,00

*

PLANTA 92 (ATICO)

(Forjado 11)

Fachada ext. Av/ Juan XXIII 1 8,10 8,10

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 35,04 35,04
1 3,00 3,00
1 2,10 2,10

Fachada int. zona comin 1 19,85 19,85
1 2,80 2,80

*

PLANTA CUBIERTA

(Forjado 12)

Fachada int. zona comin 1 12,80 12,80
1 2,80 2,80

388,09 27,67 10.738,45
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.05

m2 Fabrica 1/2 pie LP12

Féabrica para revestir de % pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de ce-
mento M40a de dosificacion 1:6 y aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos supe-
riores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacion
de huecos y jambas, coronacion de antepechos y huecos de carpinterias mediante cegado de la ca-
mara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento
M-40a (1:6) y posterior impermeabilizacion mediante emulsion bituminosa o lamina impermeable, re-
planteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos, colocacion de dinteles (medidos en partida
aparte), formacion de esquinas, encuentros, y cualquier oro trabajo de ayuda necesario para la co-
rrecta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

EN FACHADAS

*

PLANTA BAJA

Zona tramo fachada entre
CV negroy CV blanco

Fachada ext. Av/ Juan XXIII
(h.libre=0,80m) 1 8,28 0,80 6,62
(framo hasta F3 h.libre= 1,30m) 1 3,68 1,30 4,78

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 0,80m) 1 37,11 0,80 29,69
Medianera lateral

(h.libre= 4,64m)

(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90

Fachada int. zona comun

Zona desde dintel hueco acceso

hasta cara inf F3 de PI.12

(h.libre= 0,50m) 1 6,10 0,50 3,05
Cerramiento local residuos

y cuartos contadores

(h.libre= 2,86m) 1 12,20 2,86 34,89
1 2,80 2,86 8,01
1 3,70 2,86 10,58

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

PA-4 2 0,90 2,10 -3,78

*

PLANTA 12a 72

Fachada ext. Av/ Juan XXIlII

(h.libre= 2,65m) 7 4,30 2,65 79,77
7 0,90 2,65 16,70

Huecos a deducir

PAL-5 -7 1,25 2,15 -18,81

PAL-6 -7 2,25 2,20 -34,65

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 5,00 2,65 92,75
14 1,10 2,65 40,81
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7 1,70 2,65 31,54
7 1,30 2,65 24,12
Huecos a deducir
PAL-4 -7 1,00 2,20 -15,40
PAL-5 -7 1,25 2,15 -18,81
PAL-6 -7 2,25 2,20 -34,65

Fachada int. zona comun

(h.libre= 2,65m) 7 3,00 2,65 55,65
7 2,60 2,65 48,23
7 3,00 2,65 55,65

Huecos a deducir

PAL-6 -14 2,25 2,20 -69,30

PAL-8 -7 0,87 2,20 -13,40

PAL-9 -7 1,75 2,20 -26,95

*

PLANTA 82

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI

(h.libre= 2,83m) 1 4,30 2,83 12,17
1 0,90 2,83 2,55

Huecos a deducir

PAL-5 -1 1,25 2,15 -2,69

PAL-6 -1 2,25 2,20 -4,95

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,83m) 1 5,00 2,83 14,15
2 1,10 2,83 6,23
1 1,70 2,83 4,81
1 1,30 2,83 3,68

Huecos a deducir

PAL-4 -1 1,00 2,20 -2,20

PAL-5 -1 1,25 2,15 -2,69

PAL-6 -1 2,25 2,20 -4,95

Fachada int. zona comun

(h.libre= 2,83m) 1 3,00 2,83 8,49
1 2,60 2,83 7,36
1 3,00 2,83 8,49

Huecos a deducir

PAL-6 2 2,25 2,20 -9,90

PAL-8 -1 0,87 2,20 -1,91

PAL-9 -1 1,75 2,20 -3,85

*

En entrepafios de ventanas

en fachadas con LCV

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada int. zona comun 1 11,80 1,60 18,88

Huecos a deducir

VAL-11 -2 0,62 1,60 -1,98

VAL-12 -3 2,00 1,60 -9,60

*

PLANTA CUBIERTA

Cerramiento casetones

(h.libre= v ariable) 1 4,78 2,35 11,23
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 472 2,35 11,09
1 4,67 2,35 10,97
2 4,73 2,30 21,76
1 3,46 2,30 7,96
1 3,57 2,30 8,21
1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16
(inclinado) 1 3,26 0,96 3,13
1 2,76 0,97 2,68

*%

EN MEDIANERAS

*

PLANTA BAJA

Medianera lateral Av/Juan XXIII

(h.libre= 4,40m) 1 11,30 4,40 49,72
Cerramiento local residuos

y cuarto contadores

(h.libre= 2,86m) 1 5,00 2,86 14,30
1 12,20 2,86 34,89

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 4,64m) 1 3,20 4,64 14,85

(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 11,90 4,64 55,22

*

PLANTA12a 72

Medianera lateral Av/Juan XXIII

(h.libre= 2,65m) 7 11,30 2,65 209,62
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,65m) 7 15,00 2,65 278,25
*

PLANTA 8

Medianera lateral Av/Juan XXIII

(h.libre= 2,85m) 1 11,30 2,85 32,21
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,85m) 1 15,00 2,85 02,75
*

PLANTA 92 (ATICO)

Medianera lateral Av/Juan XXIII

(h.libre= 2,67m) 1 11,30 2,67 30,17
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 2,67m) 1 12,00 2,67 32,04

*kk

1.323,63 24,77 32.786,32
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05.01.06 m2 Fabrica 1/2 pie LP12 shunts
Fabrica para revestir en formacion de shunts y conductos de cubierta, de %2 pie de ladrillo panal de
24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6 y aparejados. Incluso
armado de hiladas horizontales con celosfa tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66
ml/m2, conexion y arriostramiento a la armadura de la fabrica caravista de fachada en casos de con-
ductos adosados a la misma, segun detalles de proyecto. Incluso formacion de rebaje en pie de ante-
pecho con en las dos primeras hiladas para alojamiento de lamina impermeabilizante. Parte propor-
cional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacion de huecos y jambas, co-
ronacion de antepechos mediante cegado de la cdmara y preparacion de la base de apoyo del vierte-
aguas / albardilla con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior impermeabilizacion
mediante emulsién bituminosa o lamina impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de
premarcos, colocacion de dinteles (medidos en partida aparte), formacion de esquinas, encuentros, y
cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmen-
te terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion deduciendo huecos.
Shunts y conductos
PLANTA 92 (ATICO)
(h.libre= 4,05m) 1 4,27 4,05 17,29
(h.libre= 2,95m) 1 3,85 2,95 11,36
1 1,95 2,95 5,75
*
PLANTA CUBIERTA
(h.libre= 3,65m) 1 3,95 3,65 14,42
(h.libre= 2,95m) 1 6,42 2,95 18,94
(h.libre= 2,55m) 1 2,85 2,55 7,27
(h.libre= 2,15m) 1 3,40 2,15 7,31
1 4,02 2,15 8,64
1 2,74 2,15 5,89
1 2,30 2,15 4,95
1 4,05 2,15 8,71
1 2,00 2,15 4,30
(h.libre=1,25m) 1 2,65 1,25 3,31
¥
CASETON
(h.libre=1,25m) 1 4,05 1,25 5,06
1 4,24 1,25 5,30
1 2,88 1,25 3,60
*kk
132,10 24,77 3.272,12
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.07

m2 Cerramiento fachada LP12+(LR)+LH7

Cerramiento de fachada compuesto por: hoja exterior de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm, sentados
con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 y aparejados, enfoscado de la cara interior de la
hoja exterior a base de mortero de cemento M-80a (1:6) con hidrofugante tipo "Sikalite" o similar, ca-
mara aislante intermedia de 5cm. de espesor con aislamiento a base de panel rigido de lana de roca
con densidad 40 kg/m3'y 4,5 cms de espesor, con parte proporcional de fijaciones, con hoja interior
con fabrica de ladrillo ceramico hueco de 24x11,5x7cm., sentados con mortero de cemento M-40a
de dosificacion 1:6 y aparejados. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvani-
zado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado de
la fabrica, formacién de huecos y jambas, coronacion de antepechos y huecos de carpinterias me-
diante cegado de la cAmara y preparacion de la base de apoyo del vierteaguas con enfoscado de
mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior impermeahilizacion mediante emulsion bituminosa o 1&-
mina impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de premarcos, colocacion de dinteles
(medidos en partida aparte), formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro trabajo de ay uda ne-
cesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE /
DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

EN FACHADAS Y MEDIANERAS

*

PLANTA BAJA

Medianera lateral Av/Juan XXIIl

Cerramiento zaguan esc. A

(h.libre= 4,40m) 1 4,70 4,40 20,68
1 4,20 4,40 18,48

*

PLANTA 12a 72

Fachada int. zona comin
Cerramiento caja de escalera

(h.libre= 2,65m) 7 4,50 2,65 83,48
Huecos a deducir

VAL-13 -7 0,62 1,01 -4,38
VAL-14 -7 0,62 1,29 -5,60
*

PLANTA 8?

Cerramiento caja de escalera

(h.libre= 2,85m) 1 4,50 2,85 12,83
Huecos a deducir

VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80
*

PLANTA 92

Cerramiento caja de esc. A

(h.libre= 2,67m) 1 4,50 2,67 12,02
Huecos a deducir

VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80

*

PLANTA CUBIERTA (Caseton)

Cerramiento caja de esc. A

(h.libre= 2,88m / 0,97m) 1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16
1 3,26 0,97 3,16
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Huecos a deducir
VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80
*kk
143,77 60,50 8.698,09
05.01.08 ml Forro cantos forjado fabrica LH4
Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo de 24x11,5x4cms,
sentados con mortero de cemento y &rido seleccionado y tomados con mortero de cemento al forja-
do, y aparejados. Incluso parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en
vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Totalmente termina-
da, segiin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
PLANTAS 1242 82
(Forjados 3 a 10)
Fachadas
Fachada int. zona com(n
P1.12 sobre hueco acceso y rampa 1 3,01 3,01
Medianeras edificio
Medianera lateral Av/Juan XXIIl 15,70 125,60
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa 15,00 120,00
*
PLANTA 92 (ATICO)
(Forjado 11)
Medianeras edificio
Medianera lateral Av/Juan XXIIl 1 15,70 15,70
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa 1 12,00 12,00
*
PLANTA CUBIERTA Y CASETONES
(Forjados 12y 13)
Fachadas
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Forjado de cubierta (antepecho) 1 9,70 9,70
Forjado cubierta caseton 1 23,70 23,70
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Forjado de cubierta (antepecho) 1 27,60 27,60
1 12,60 12,60
2 2,00 4,00
Medianeras edificio
Forjado caseton (térmicas y asc) 1 13,00 13,00
Forjado cubierta caseton 1 14,25 14,25
*kk
381,16 11,36 4.329,98
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01.09

05.01.10

m2 Antepecho CV blanco

Féabrica de % pie de ladrillo caravista de arcilla blanca en antepechos, modelo a determinar, de
24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de &rido se-
leccionado, aparejados, juntas rehundidas con espesores y acabado a definir por la Direccién Facul-
tativa, armado de hiladas horizontales con celosia tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar,
con 1.66 ml/m2, segun detalles de proyecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de fabrica, ca-
da 12 metros, colocacion de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix PPS" de Geohi-
drol o similar, acabado de la junta con aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada. Anclaje de la armadura de hiladas horizontales a la hoja de doblado inte-
rior del antepecho (medida en partida aparte), formacion de pilastras cada 2.00m en el espesor de la
cémara, con armado a base de 2012 verticales anclados a forjado y relleno de hormigén. Parte pro-
porcional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto
al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado, formacién de huecos, jambas, dinteles y um-
brales para carpinterias, esquinas, encuentros, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

PLANTA 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Antepecho terraza viv. HB8

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 1,50 1,35 2,03
*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 8,30 1,35 11,21

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 35,04 1,35 47,30
1 3,25 1,35 4,39
1 2,07 1,35 2,79

Fachada int. zona comin

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 7,07 1,35 9,54

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada int. zona comin
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 2,61 1,35 3,52
1 12,76 1,35 17,23

m2 Antepecho CV negro

Féabrica de % pie de ladrillo caravista color negro, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de &rido seleccionado en la misma to-
nalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con espesores y acabado a definir por la Direc-
cion Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosfa tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol 0
similar, con 1.66 ml/m2, segtn detalles de proyecto. Incluso formacion de juntas de dilatacion de fa-
brica, cada 12 metros, colocacion de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix PPS"
de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex
11-FC en el mismo color de la fachada. Anclaje de la armadura de hiladas horizontales a la hoja de
doblado interior del antepecho (medida en partida aparte), formacion de pilastras cada 2.00m en el es-
pesor de la cAmara, con armado a base de 2012 verticales anclados a forjado y relleno de hormi-
gon. Parte proporcional de colocacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a
4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelacion y aplomado, formacion de huecos, jambas,
dinteles y umbrales para carpinterias, esquinas, encuentros, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE
| DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo hue-
COs.

98,01

53,96

5.288,62
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PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. Av/ Juan XXIll
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 1,10 1,35 1,49
*kk
1,49 53,96 80,40
05.01.11 m2 Antepecho LP12

Antepecho de fabrica para revestir de % pie de ladrillo panal de 24x11,5x 11,5¢cm, sentados con mor-
tero de cemento M40a de dosificacion 1:6 y aparejados. Incluso armado de hiladas horizontales con
celosia tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 mi/m2, conexion y arriostramiento a
la armadura de la fabrica caravista de fachada en los voladizos, segin detalles de proyecto, parte
proporcional de forrado de pilares de fachada con plaqueta de 24x 5x5cm. Parte proporcional de colo-
cacion de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forja-
do, replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y jambas, coronacion de an-
tepechos y huecos de carpinterias mediante cegado de la camara y preparacion de la base de apoyo
del vierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior impermeabilizacion
mediante emulsién bituminosa o lamina impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y recibido de
premarcos, colocacion de dinteles, formacion de esquinas, encuentros, y cualquier otro trabajo de
ayuda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE /
DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

PLANTA 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Medianera lateral

(h.libre desde forjado= 1,90m) 1 12,00 1,90 22,80

Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 1,90 11,40
1 4,20 1,90 7,98
1 1,30 1,90 2,47

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada ext. Av/ Juan XXIlII
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 9,70 1,35 13,10

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 27,62 1,35 37,29
1 4,68 1,35 6,32
2 1,95 1,35 5,27
1 1,57 1,35 2,12
1 1,65 1,35 2,23
1 3,17 1,35 4,28

Fachada int. zona com(n
Caseton esc, sala térmicas y asc
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(h.libre desde forjado= 0,50m) 1 2,90 0,50 1,45
1 1,40 0,50 0,70
1 1,35 0,50 0,68
1 6,82 0,50 341
2 0,33 0,50 0,33
1 2,75 0,50 1,38
1 4,89 0,50 2,45
1 9,65 0,50 4,83
1 2,87 0,50 1,44
(Laterales inclinados caseton) 2 3,80 0,50 3,80
(cierre entre fidos sala térmica
y cuarto ascensor a dist. cota) 1 2,75 0,40 1,10
2 0,33 0,40 0,26
-
145,19 36,20 5.255,88
05.01.12 m2 Doblado interior de antepechos LH9

Doblado interior de antepechos mediante fabrica para revestr de ladrillos ceramicos huecos de
24x11,5x9 cms y z6calo inferior de ladrillo hueco de 24x11,5x7 cm., sentados con mortero de ce-
mento M-40a de dosificacion 1:6 y aparejados, incluso replanteo, tabicado de la coronacion con bar-
do enfoscado con mortero hidréfugo para recibir albardilla, nivelacion, aplomado y limpieza. Incluso
apilastrado de la fabrica cada 3.00 m. y union a la hoja exterior. Totalmente terminada, segiin normas
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superfi-

cie tedrica.

Doblado antepechos LCV
Total medicion antepecho LCV
@@@050109@
@@@050110@

*k

Doblado antepechos LP12
PLANTA 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m)

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m)

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,90m)

Antepecho zona azotea no trans.

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI
(h.libre desde forjado= 1,35m)

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m)

98,01
1,49

3,00

3,00

12,00

6,00

4,20

1,30

9,70

27,62

1,35

1,35

1,90

1,90

1,90

1,90

1,35

1,35

4,05

4,05

22,80

11,40

7,98

2,47

13,10

37,29
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1 4,68 1,35 6,32
2 1,95 1,35 5,27
1 1,57 1,35 2,12
1 1,65 1,35 2,23
1 3,17 1,35 4,28
Fachada int. zona com(n
Caseton esc, sala térmicas y asc
(h.libre desde forjado= 0,50m) 1 2,90 0,50 1,45
1 1,40 0,50 0,70
1 1,35 0,50 0,68
1 6,82 0,50 3,41
2 0,33 0,50 0,33
1 2,75 0,50 1,38
1 4,89 0,50 2,45
1 9,65 0,50 4,83
1 2,87 0,50 1,44
(Laterales inclinados caseton) 2 3,80 0,50 3,80
(cierre entre fidos sala térmica
y cuarto ascensor a dist. cota) 1 2,75 0,40 1,10
2 0,33 0,40 0,26
*kk
244,69 19,69 4.817,95
05.01.13 m2 Separacion de terrazas LH11
Formacion de divisoria de terrazas o patios de luces mediante fabrica para revestir de ladrillo hueco
triple de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificacion 1.6 y aparejados.
Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de 24x5x5cm. Parte proporcional de formacion de
rebaje en pie de antepecho con colocacion de LH9 en las dos primeras hiladas para alojamiento de
|&mina impermeabilizante, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacion de huecos y jambas, coro-
nacion de antepechos mediante enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y posterior impermea-
hilizacién mediante emulsién bituminosa o l&mina impermeable, replanteo, colocacion, aplomado y
recibido de premarcos, formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro trabajo de ay uda necesa-
rio para la correcta ejecucion de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion deduciendo huecos.
PLANTA 92 (ATICO)
Terrazas viv. Atico
(h.libre desde forjado= 2,10) 2 3,00 2,10 12,60
12,60 21,71 273,55
05.01.14 m2 Tabique palomero
Tabicon de ladrillos ceramicos huecos de 24x11.5x9 cm., de 9 cm de espesor, aparejados y recibi-
dos con mortero de cemento elaborado en central, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo,
colocacion de cercos, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mor-
tero, segin CTE / DB-SE-F. Incluso tabique palomero a partir de 2.50 m. de altura en los cierres de
locales.
0,00 15,95 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 FACHADAS ........oocomrvvreenereeeesesieenns 158.495,38
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SUBCAPITULO 05.02 PARTICIONES
05.02.01 m2 Medianera 1/2 pie LP12 entre viv

Formacion de medianera entre vivienda-vivienda para posterior trasdosado, compuesta por fabrica
de ladrillo perforado panal de 25x12x9cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificacion
1:6 y aparejados. Parte proporcional de suministo y colocacion de banda elastica de poliestireno
elastificado en todo el perimetro del cerramiento (banda horizontal en arranque de tabique y corona-
cion con forjado y banda vertical en encuentro con resto de paramentos verticales) segin CTE /
DB-HR. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacion de huecos y jambas, co-
locacion, aplomado y recibido de premarcos, formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro tra-
bajo de ayuda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional de forrado de
pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido
a forjado de la dlima hilada con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada,
segun CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion dedu-
ciendo huecos.

En separacion entre viv-viv
para posterior trasd. a 2 caras

PLANTAS 1a-3a.52.72
(h.libre= 2,65m)

Medianera AA-BA | GA-HA

4 11,02 2,65 116,81
Medianera BA-CA / HA-IA 4 12,73 2,65 134,94
Medianera CA-AB / IA-EB 4 15,03 2,65 159,32
Medianera AB-BB / EB-FB 4 10,38 2,65 110,03
*
PLANTAS 22-43.62
(h.libre= 2,65m)
Medianera DA-EA 3 11,02 2,65 87,61
Medianera EA-FA 3 12,73 2,65 101,20
Medianera FA-CB 3 15,03 2,65 119,49
Medianera CB-DB 3 10,38 2,65 82,52
*
PLANTA 82
(h.libre= 2,83m)
Medianera JA-KA 1 11,02 2,83 31,19
Medianera KA-LA 1 12,73 2,83 36,03
Medianera LA-GB 1 15,03 2,83 42,53
Medianera GB-HB 1 8,95 2,83 25,33
*
PLANTA 92 (ATICO)
(h.libre= 2,67m)
Medianera MA-NA 1 6,07 2,67 16,21
Medianera NA-OA 1 10,22 2,67 27,29

*kk

1.090,50 22,79 24.852,50
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IMPORTE

05.02.02

m2 Medianera 1/2 pie LP12 entre viv-ec

Formacién de medianera entre vivienda-elemento comin para posterior frasdosado, compuesta por
fébrica de ladrillo perforado panal de 25x 12x 9cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosifi-
cacion 1:6 y aparejados. Parte proporcional de suministro y colocacion de banda elastica de poliesti-
reno elastificado en todo el perimetro del cerramiento (banda horizontal en arranque de tabique y coro-
nacion con forjado y banda vertical en encuentro con resto de paramentos verticales) segin CTE /
DB-HR. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado de la fabrica, formacién de huecos y jambas, co-
locacion, aplomado y recibido de premarcos, formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro tra-
bajo de ayuda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional de forrado de
pilares con plaqueta de 24x5x5cm., mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado
de la dlima hilada con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo
huecos.

En separacion entre viv-EC para
posterior trasd. autop a 1 cara

PLANTAS 12-32.52-72
(h.libre= 2,65m)

ESC. A

Medianera AA-BA-CA-GA-HA-IA

con rellano y cajas esc. y asc. 4 4,10 2,65 43,46
4 5,60 2,65 59,36
4 0,50 2,65 5,30
4 2,00 2,65 21,20
4 2,90 2,65 30,74
4 2,50 2,65 26,50

Huecos a deducir

PM-0 -12 0,90 2,10 -22,68

ESC. B

Medianera AB-BB-EB-FB

con rellano y cajas esc. y asc. 4 4,30 2,65 45,58
4 0,90 2,65 9,54
4 3,70 2,65 39,22
4 2,10 2,65 22,26
4 2,20 2,65 23,32
4 1,35 2,65 14,31
4 6,30 2,65 66,78

Huecos a deducir

PM-0 -8 0,90 2,10 -15,12

*

PLANTAS 22.42.62

(h.libre= 2,65m)

ESC. A

Medianera DA-EA-FA

con rellano y cajas esc. y asc. 3 4,10 2,65 32,60
3 5,60 2,65 44,52
3 0,50 2,65 3,98
3 2,00 2,65 15,90
3 2,90 2,65 23,06
3 2,50 2,65 19,88

Huecos a deducir

PM-0 9 0,90 2,10 -17,01

ESC.B
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Medianera CB-DB

con rellano y cajas esc. y asc. 3 4,30 2,65 34,19
3 0,90 2,65 7,16
3 3,70 2,65 29,42
3 2,10 2,65 16,70
3 2,20 2,65 17,49
3 1,35 2,65 10,73
3 6,30 2,65 50,09

Huecos a deducir

PM-0 -6 0,90 2,10 -11,34

*

PLANTA 82

(h.libre=2,83m)

ESC. A

Medianera JA-KA-LA

con rellano y cajas esc. y asc. 1 4,10 2,83 11,60
1 5,60 2,83 15,85
1 0,50 2,83 1,42
1 2,00 2,83 5,66
1 2,90 2,83 8,21
1 2,50 2,83 7,08

Huecos a deducir

PM-0 -3 0,90 2,10 -5,67

ESC. B

Medianera GB-HB

con rellano y cajas esc. y asc. 1 4,30 2,83 12,17
1 0,90 2,83 2,55
1 3,70 2,83 10,47
1 2,10 2,83 5,94
1 2,20 2,83 6,23
1 1,35 2,83 3,82
1 6,30 2,83 17,83

Huecos a deducir

PM-0 -2 0,90 2,10 -3,78

*

PLANTA 92 (ATICO)

(h.libre= 2,67m)

Medianera MA-NA-OA

con rellano y cajas esc. y asc. 1 4,10 2,67 10,95
1 0,50 2,67 1,34
1 11,25 2,67 30,04
2 0,50 2,67 2,67
1 1,70 2,67 4,54
1 3,50 2,67 9,35
1 2,70 2,67 7,21

Huecos a deducir

PM-0 -3 0,90 2,10 -5,67

Krk

806,95 22,79 18.390,39
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.02.03

m2 Fabrica 1/2 pie LP12 E.C.

Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes, construida con ladrillos cerdmi-
cos macizos tipo P (panales) de 25x 12x9 cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosifica-
cion 1:6 y aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado, formacion de huecos y jambas,
colocacion, aplomado y recibido de premarcos, formacion de esquinas, encuentros, y cualquier ofro
trabajo de ay uda necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Parte proporcional de forrado
de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, reci-
hido a forjado de la tltima hilada con pasta de yeso, y limpieza final de la fabrica. Totalmente termina-
da, seglin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultaiva. Medicion
deduciendo huecos.

Cajas de escalera, cuartos

instalaciones, zaguanes y
elementos comunes

PLANTA SOTANO 20
ESC. A
Vestibulos ascensor

(h.libre= 2,55m) 1 2,30 2,55 5,87
1 0,50 2,55 1,28
1 1,20 2,55 3,06
1 2,60 2,55 6,63
1 3,40 2,55 8,67
1 3,30 2,55 8,42
1 1,90 2,55 4,85

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

ESC. B

Vestibulos ascensor

y escalera evacuacion

(h.libre= 2,55m) 1 1,60 2,55 4,08
1 2,90 2,55 7,40
1 1,10 2,55 2,81
2 1,30 2,55 6,63
1 4,90 2,55 12,50
2 1,20 2,55 6,12
1 5,70 2,55 14,54
1 2,80 2,55 7,14
1 1,70 2,55 4,34
1 1,90 2,55 4,85
1 1,80 2,55 4,59
1 1,50 2,55 3,83
2 1,20 2,55 6,12
2 0,80 2,55 4,08
2 1,90 2,55 9,69

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

PA-2 -1 0,90 2,10 -1,89

CEL-2 -1 0,80 2,00 -1,60

Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89

Algibe y G.P. 1 4,50 2,55 11,48
1 1,50 2,55 3,83
1 0,50 2,55 1,28

Huecos a deducir

PA-5 -1 1,30 2,00 -2,60
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cerram. T.22 con rampa 1 3,00 2,55 7,65
Cerramiento lateral rampa 1 4,47 2,55 11,40
TRASTEROS

Cerramiento trasteros con fondo
de plaza de aparcamiento
(h.libre= 2,55m)

T21-T22 1 5,00 2,55 12,75
T23-T24-T25 1 5,50 2,55 14,03
1 5,20 2,55 13,26

Huecos a deducir

PA-3 -4 0,80 2,10 6,72
*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. A

Vestibulos ascensor

(Zona h.libre= 3,39m) 1 2,30 3,39 7,80
1 0,50 3,39 1,70
1 1,20 3,39 4,07
1 2,60 3,39 8,81
1 3,40 3,39 11,53
1 3,30 3,39 11,19
1 1,90 3,39 6,44

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

RITI

(Zona h.libre= 2,78m) 1 2,20 2,78 6,12
2 2,10 2,78 11,68

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

ESC. B

Vestibulos ascensor

y escalera evacuacion

(Zona h.libre= 3,39m) 1 1,60 3,39 5,42
1 2,90 3,39 9,83
1 1,10 3,39 3,73
2 1,30 3,39 8,81
1 4,90 3,39 16,61
2 1,20 3,39 8,14
1 5,70 3,39 19,32
1 2,80 3,39 9,49
1 1,70 3,39 5,76
1 1,90 3,39 6,44
1 1,80 3,39 6,10
1 1,50 3,39 5,09
2 1,20 3,39 8,14
2 0,80 3,39 5,42
2 1,90 3,39 12,88
1 2,10 3,39 7,12

A deducir diferencia de altura

en zona h.libre= 2,50m -1 6,50 0,89 5,79

Cerram. T.4 con rampa 1 3,00 3,39 10,17

Cerramiento lateral rampa
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(Zona h.libre= 2,50m) 1 6,28 2,50 15,70
1 2,62 2,50 6,55

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

PA-2 -1 0,90 2,10 -1,89

CEL-2 -1 0,80 2,00 -1,60

Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89

COND. ADM. NATURAL SOT.2¢

(Zona h.libre= 2,51m) 1 2,10 2,51 5,27

TRASTEROS

Cerramiento trasteros con fondo

de plaza de aparcamiento

(h.libre= 3,39m)

T3-T4 1 5,00 3,39 16,95

T6-T7 1 7,20 3,39 24,41
1 1,30 3,39 4,41

Huecos a deducir

PA-3 -4 0,80 2,10 6,72

*

PLANTA BAJA

ZAGUAN A

(h.libre= 4,42m)

Cerramiento zaguan y caja

de escalera'y ascensor 1 2,20 4,42 9,72
2 3,50 4,42 30,94
1 1,50 4,42 6,63
1 0,50 4,42 2,21
1 4,00 4,42 17,68
1 1,80 4,42 7,96
1 0,50 4,42 2,21
1 5,20 4,42 22,98

Huecos a deducir

Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

ZAGUAN B

(h.libre= 4,56m)

Cerramiento zaguén, caja de esc.

ascensor y esc. de evacuacion 1 6,00 4,56 217,36
1 4,15 4,56 18,92
1 1,70 4,56 7,75
1 2,20 4,56 10,03
1 4,00 4,56 18,24
1 0,90 4,56 4,10

Huecos a deducir

Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89

*

PLANTA 123 72

ESC. A

Caja escalera y ascensor

(h.libre= 2,65m) 7 2,70 2,65 50,09

14 3,30 2,65 122,43

7 0,50 2,65 9,28
7 1,40 2,65 25,97
7 0,80 2,65 14,84
7 1,30 2,65 24,12
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14 0,60 2,65 22,26

Huecos a deducir

PA-1 -7 0,90 2,10 -13,23

Puertas ascensor -14 0,90 2,10 -26,46

ESC.B

Caja escalera y ascensor

(h.libre= 2,65m) 7 1,80 2,65 33,39

7 2,60 2,65 48,23

Huecos a deducir

PA-1 -7 0,90 2,10 -13,23

Puertas ascensor -7 0,90 2,10 -13,23

*

PLANTA 82

ESC. A

Caja escalera y ascensor

(h.libre= 2,83m) 1 2,70 2,83 7,64
2 3,30 2,83 18,68
1 0,50 2,83 1,42
1 1,40 2,83 3,96
1 0,80 2,83 2,26
1 1,30 2,83 3,68
2 0,60 2,83 3,40

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

ESC. B

Caja escalera 'y ascensor

(h.libre= 2,83m) 1 1,80 2,83 5,09
1 2,60 2,83 7,36

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89

*

PLANTA 92

ESC. A

Caja escalera y ascensor

(h.libre= 2,67m) 1 2,70 2,67 7,21
2 3,30 2,67 17,62
1 0,50 2,67 1,34
1 1,40 2,67 3,74
1 0,80 2,67 2,14
1 4,60 2,67 12,28

Huecos a deducir

PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89

Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78

-

1.002,90 22,79 22.856,09
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PARTICIONES ......oovoveveeeerereeerenns 66.098,98
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SUBCAPITULO 05.03 TABIQUERIA
05.03.01 m2 Tab. cty distrib. 76/46 A 400

Tabique de yeso laminado en distribucion interior 76/400 (46) compuesto por estructura metdlica de
acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (elementos horizontales) y montantes (elemen-
tos verticales) cada 400mm, y una placa de cartén yeso de 15 mm. (UNE 102.023) a cada cara,
con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de
espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno en perfiles horizontales para evitar
vibraciones en encuentros con paramentos horizontales y en verticales y en arranques de tabique,
encintado y sellado de juntas, juntas de dilatacion, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas tornilleria de fijacion,
accesorios, retirada de escombros y limpieza. Totalmente terminado, segun especificaciones de pro-
yecto, de la Direccién Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Medicion a cinta
corrida.

EN DISTRIBUCION INTERIOR VIV.

PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AA-DA-GA 7 6,40 2,60 116,48
7 7,00 2,60 127,40
7 0,70 2,60 12,74

14 1,70 2,60 61,88
7 3,60 2,60 65,52
7 1,70 2,60 30,94
7 3,80 2,60 69,16
7 1,60 2,60 29,12
7 4,00 2,60 72,80
7 4,10 2,60 74,62
7 0,80 2,60 14,56
7 1,20 2,60 21,84
7 1,50 2,60 27,30

Viviendas BA-EA-HA 7 4,20 2,60 76,44
7 3,40 2,60 61,88
7 3,60 2,60 65,52
7 3,10 2,60 56,42
7 8,10 2,60 147,42
7 0,70 2,60 12,74
7 5,80 2,60 105,56
7 4,70 2,60 85,54
7 1,10 2,60 20,02
7 1,70 2,60 30,94
7 3,00 2,60 54,60
7 2,40 2,60 43,68
7 1,60 2,60 29,12

Viviendas CA-FA-IA 7 5,85 2,60 106,47
7 3,80 2,60 69,16
7 3,10 2,60 56,42
7 9,80 2,60 178,36
7 0,50 2,60 9,10
7 2,60 2,60 47,32
7 2,70 2,60 49,14

14 1,65 2,60 60,06
14 2,00 2,60 72,80
7 4,60 2,60 83,72
14 0,70 2,60 25,48
7 1,30 2,60 23,66
7 0,70 2,60 12,74

29 de junio de 2010

Pagina

46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)
cODIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ESC. B
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)
Viviendas AB-CB-EB

Viviendas BB-DB-FB

*

PLANTA 82

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Viviendas JA

Viviendas KA

NN N NN N N NN NN N N N NN NN NN~

= =N
~ > N > ®

I e e e e T T S S e e e e S N S N L e

2,60
3,60
3,20
3,50
0,40
6,50
1,50
2,10
2,90
1,20
1,10
4,40
1,10
2,40
1,00
1,30
2,20
6,60
5,20
7,70
2,60
1,60
1,40
2,40
1,10
1,70

6,40
7,00
0,70
1,70
3,60
1,70
3,80
1,60
4,00
4,10
0,80
1,20
1,50
4,20
3,40
3,60
3,10
8,10
0,70
5,80
4,70
1,10
1,70
3,00
2,40

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78

47,32
65,52
58,24
63,70

7,28

118,30
27,30
38,22
52,78
21,84
20,02
80,08
20,02
43,68
18,20
23,66
40,04

120,12
94,64

140,14
47,32

116,48
50,96
43,68
40,04
30,94

17,79
19,46
1,95
9,45
10,01
473
10,56
4,45
11,12
11,40
2,22
3,34
417
11,68
9,45
10,01
8,62
22,52
1,95
16,12
13,07
3,06
473
8,34
6,67
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,60 2,78 4,45

Viviendas LA 1 5,85 2,78 16,26
1 3,80 2,78 10,56
1 3,10 2,78 8,62
1 9,80 2,78 27,24
1 0,50 2,78 1,39
1 2,60 2,78 7,23
1 2,70 2,78 7,51
2 1,65 2,78 9,17
2 2,00 2,78 11,12
1 4,60 2,78 12,79
2 0,70 2,78 3,89
1 1,30 2,78 3,61
1 0,70 2,78 1,95

ESC. B

(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)

Viviendas GB 1 2,60 2,78 7,23
1 3,50 2,78 9,73
1 3,20 2,78 8,90
1 3,50 2,78 9,73
1 0,20 2,78 0,56
1 6,50 2,78 18,07
1 2,20 2,78 6,12
1 2,80 2,78 7,78
1 1,10 2,78 3,06
2 1,20 2,78 6,67
1 4,65 2,78 12,93
1 4,80 2,78 13,34
1 1,30 2,78 3,61
1 1,10 2,78 3,06
1 0,80 2,78 2,22

Viviendas HB 1 2,60 2,78 7,23
1 3,75 2,78 10,43
1 3,80 2,78 10,56
1 2,60 2,78 7,23
1 4,00 2,78 11,12
1 2,10 2,78 5,84
1 5,00 2,78 13,90
1 1,50 2,78 4,17
1 2,60 2,78 7,23
1 1,50 2,78 4,17
1 2,10 2,78 5,84
1 1,60 2,78 4,45
1 2,60 2,78 7,23
1 1,60 2,78 4,45
1 1,70 2,78 4,73

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)

Vivienda MA9 1 2,00 2,62 5,24
1 0,80 2,62 2,10
1 4,10 2,62 10,74
1 1,15 2,62 3,01
1 5,20 2,62 13,62
1 3,80 2,62 9,96
1 0,90 2,62 2,36
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1 0,30 2,62 0,79
1 1,80 2,62 4,72
1 1,00 2,62 2,62
1 4,50 2,62 11,79
1 5,70 2,62 14,93
1 2,10 2,62 5,50
1 3,00 2,62 7,86
1 1,50 2,62 3,93
1 2,80 2,62 7,34
1 1,60 2,62 4,19

Vivienda NA9 1 1,10 2,62 2,88
1 4,00 2,62 10,48
2 2,70 2,62 14,15
1 2,00 2,62 5,24
1 3,60 2,62 9,43
1 3,45 2,62 9,04
1 3,40 2,62 8,91
1 2,30 2,62 6,03
1 5,15 2,62 13,49

Vivienda OA9 1 4,20 2,62 11,00
1 1,20 2,62 3,14
1 3,20 2,62 8,38
1 3,90 2,62 10,22
1 2,30 2,62 6,03
1 0,30 2,62 0,79
1 0,70 2,62 1,83
1 1,90 2,62 4,98
2 2,60 2,62 13,62
2 0,70 2,62 3,67

Kk

4.567,45 26,15 119.438,82
05.03.02 m2 Trasd. Aut. CTY falseos 61/46

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46) en formacion falseos de pilares y conductos
de instalaciones, compuesto por estructura metélica de acero galvanizado de 46mm de espesor con
canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de
carton yeso de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de
roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de
neopreno en perfiles horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales
y envertcales y en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacién, corte y
colocacion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, eje-
cucion de angulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tomilleria de fijacion, carte-
las, parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado
segln especificaciones de proyecto, de la Direccién Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del
fabricante. Medicién a cinta corrida.

TRASDOSADO PILARES

EN VIVIENDAS

PLANTA 12a 72

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AA-DA-GA 35 0,60 2,60 54,60
7 1,60 2,60 29,12
7 0,20 2,60 3,64
7 0,40 2,60 7,28
7 0,60 2,60 10,92
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Viviendas BA-EA-HA 21 0,60 2,60 32,76
14 0,80 2,60 29,12
Viviendas CA-FA-IA 7 1,20 2,60 21,84
28 0,60 2,60 43,68
ESC. B
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)
Viviendas AB-CB-EB 35 0,60 2,60 54,60
14 0,80 2,60 29,12
7 0,40 2,60 7,28
Viviendas BB-DB-FB 49 0,60 2,60 76,44
7 0,30 2,60 5,46
*
PLANTA 82
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Viviendas JA 5 0,60 2,78 8,34
1 1,60 2,78 4,45
1 0,20 2,78 0,56
1 0,40 2,78 1,11
1 0,60 2,78 1,67
Viviendas KA 3 0,60 2,78 5,00
2 0,80 2,78 4,45
Viviendas LA 1 1,20 2,78 3,34
4 0,60 2,78 6,67
ESC. B
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Viviendas GB 5 0,60 2,78 8,34
2 0,80 2,78 4,45
1 0,40 2,78 1,11
Viviendas HB 7 0,60 2,78 11,68
1 0,30 2,78 0,83
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Vivienda MA9 3 0,60 2,62 4,72
3 0,80 2,62 6,29
1 1,60 2,62 4,19
Vivienda NA9 1 1,60 2,62 4,19
1 1,20 2,62 3,14
2 0,80 2,62 4,19
Vivienda OA9 3 0,60 2,62 4,72
1 0,80 2,62 2,10
1 1,60 2,62 4,19
-
505,59 22,46 11.355,55
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IMPORTE

05.03.03

m2 Trasd. Aut. CTY fachada 61/46

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46) en doblado interior de la hoja exterior de la-
drillo de fachada, compuesto por estructura metélica de acero galvanizado de 46mm de espesor con
canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de
carton yeso de 15 mm. (UNE 102.023), con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de
roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de
neopreno en perfiles horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales
y en verticales y en arranques de tabique. Formacion de camara mediante retranqueo del canal 1cm
respecto al aislamiento del sistema "Fixrock" de la hoja exterior, y parte proporcional de formacion
de jambas, dintel y umbral en interior de viviendas en carpinterias dotadas con sistema de oscureci-
miento colocadas a haces intermedios del espesor del cerramiento de fachada, segin plano n° 99 de
detalles constructivos de proyecto. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y coloca-
cion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion
de &ngulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornilleria de fijacion, cartelas, par-
te proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado seglin
especificaciones de proy ecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante. Medicion a cinta corrida.

TRASDOSADO FACHADAS

Y MEDIANERAS EDIFICIO
EN INTERIOR VIVIENDAS

PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AA-DA-GA 7 6,30 2,60 114,66
7 12,40 2,60 225,68
7 0,70 2,60 12,74
7 0,50 2,60 9,10
7 4,90 2,60 89,18

Viviendas BA-EA-HA 7 12,40 2,60 225,68
7 0,80 2,60 14,56

Viviendas CA-FA-IA 7 4,60 2,60 83,72
7 6,30 2,60 114,66
7 0,50 2,60 9,10
7 2,00 2,60 36,40

ESC.B

(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AB-CB-EB 7 7,20 2,60 131,04
7 1,30 2,60 23,66
7 1,90 2,60 34,58
7 2,80 2,60 50,96

Viviendas BB-DB-FB 7 4,50 2,60 81,90
7 7,50 2,60 136,50

14 1,25 2,60 45,50

7 14,50 2,60 263,90

*

PLANTA 82

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.=2,78m)

Viviendas JA 1 6,30 2,78 17,51
1 12,40 2,78 34,47
1 0,70 2,78 1,95
1 0,50 2,78 1,39
1 4,90 2,78 13,62

Viviendas KA 1 12,40 2,78 34,47
1 0,80 2,78 2,22

Viviendas LA 1 4,60 2,78 12,79
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1 6,30 2,78 17,51
1 0,50 2,78 1,39
1 2,00 2,78 5,56

ESC.B

(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)

Viviendas GB 1 7,20 2,78 20,02
1 1,30 2,78 3,61
1 1,90 2,78 5,28
1 3,00 2,78 8,34

Viviendas HB 1 4,50 2,78 12,51
1 3,00 2,78 8,34
1 7,50 2,78 20,85
2 1,25 2,78 6,95
1 11,50 2,78 31,97

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)

Vivienda MA9 1 4,50 2,62 11,79
1 9,20 2,62 24,10
1 12,30 2,62 32,23

Vivienda NA9 1 14,00 2,62 36,68
1 3,00 2,62 7,86
1 1,00 2,62 2,62
1 1,50 2,62 3,93

Vivienda OA9 1 2,50 2,62 6,55
1 5,30 2,62 13,89
1 12,50 2,62 32,75
1 2,00 2,62 5,24

rk

2.141,91 22,46 48.107,30
05.03.04 m2 Trasd. Aut. CTY medianeras viviendas 61/46

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46) en doblado de medianeras vivienda-vivien-
da, compuesto por estructura metalica de acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (ele-
mentos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de carton yeso
de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de roca de 40
kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno
en perfiles horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales y en verti-
cales y en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion
de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de an-
gulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornilleria de fijacion, cartelas, parte pro-
porcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado segln espe-
cificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativay de acuerdo al Manual Técnico del fabricante.
Medicidn a cinta corrida.

En trasdosado a dos caras de
medianeras en interior viv.

PLANTAS 12-32.52.72
(h.libre sobre autoniv.=2,60m)

Medianera AA-BA | GA-HA

8 11,02 2,65 233,62
Medianera BA-CA / HA-IA 8 12,73 2,65 269,88
Medianera CA-AB / IA-EB 8 15,03 2,65 318,64
Medianera AB-BB / EB-FB 8 10,38 2,65 220,06

*

PLANTAS 22-42.62
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(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)
Medianera DA-EA 6 11,02 2,65 175,22
Medianera EA-FA 6 12,73 2,65 202,41
Medianera FA-CB 6 15,03 2,65 238,98
Medianera CB-DB 6 10,38 2,65 165,04
*
PLANTA 82
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Medianera JA-KA 2 11,02 2,83 62,37
Medianera KA-LA 2 12,73 2,83 72,05
Medianera LA-GB 2 15,03 2,83 85,07
Medianera GB-HB 2 8,95 2,83 50,66
*
PLANTA 92 (ATICO)
(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Medianera MA-NA 2 6,07 2,67 32,41
Medianera NA-OA 2 10,22 2,67 54,57
*kk
2.180,98 22,46 48.984,81
05.03.05 m2 Trasd. Aut. CTY viviendas-ec 61/46

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46) en doblado de medianeras vivienda-elemen-
to com(n, compuesto por estructura metalica de acero galvanizado de 46mm de espesor con cana-
les (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de carton
yeso de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de roca de
40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopre-
no en perfiles horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales y en
verticales y en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y coloca-
cion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion
de angulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornilleria de fijacion, cartelas, par-
te proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado seglin
especificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante. Medicion a cinta corrida.

En trasdosados de cerram.
entre viv-e.c. en interior viv.

PLANTAS 12-32.52.72
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

ESC. A

Medianera AA-BA-CA-GA-HA-IA

con rellano y cajas esc. y asc. 4 1,70 2,60 17,68
4 2,50 2,60 26,00
4 2,10 2,60 21,84
4 1,40 2,60 14,56
4 2,30 2,60 23,92
4 2,40 2,60 24,96

ESC. B

Medianera AB-BB-EB-FB

con rellano y cajas esc. y asc. 4 3,25 2,60 33,80
4 2,40 2,60 24,96
4 2,00 2,60 20,80
4 3,70 2,60 38,48
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*

PLANTAS 22.42.62

(h.libre sobre autoniv.=2,60m)

ESC. A

Medianera DA-EA-FA

con rellano y cajas esc. y asc. 3 1,70 2,60 13,26
3 2,50 2,60 19,50
3 2,10 2,60 16,38
3 1,40 2,60 10,92
3 2,30 2,60 17,94
3 2,40 2,60 18,72

ESC. B

Medianera CB-DB

con rellano y cajas esc. y asc. 3 3,25 2,60 25,35
3 2,40 2,60 18,72
3 2,00 2,60 15,60
3 3,70 2,60 28,86

*

PLANTA 82

(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)

ESC. A

Medianera JA-KA-LA

con rellano y cajas esc. y asc. 1 1,70 2,78 4,73
1 2,50 2,78 6,95
1 2,10 2,78 5,84
1 1,40 2,78 3,89
1 2,30 2,78 6,39
1 2,40 2,78 6,67

ESC. B

Medianera GB-HB

con rellano y cajas esc. y asc. 1 3,25 2,78 9,04
1 2,40 2,78 6,67
1 2,00 2,78 5,56
1 3,70 2,78 10,29

*

PLANTA 92 (ATICO)

(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)

Medianera MA-NA-OA

con rellano y cajas esc. y asc. 1 1,80 2,62 4,72
1 2,10 2,62 5,50
1 7,85 2,62 20,57
1 0,50 2,62 1,31
1 1,40 2,62 3,67
1 3,10 2,62 8,12
1 2,40 2,62 6,29

-

548,46 22,46 12.318,41
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05.03.06

m2 Trasd. Aut. CTY viviendas-caja asc. 61/46 db placatlamina

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46) en doblado de medianeras vivienda-elemen-
to comun, compuesto por estructura metélica de acero galvanizado de 46mm de espesor con cana-
les (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y doble placa de car-
ton yeso de 15 mm. (UNE 102.023) a una cara con interposicion entre ambas de lamina acUstica t-
po "Viscolam" de Chova o similar, con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de roca
de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neo-
preno en perfiles horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales y
en verticales y en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y co-
locacion de las placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecu-
cion de angulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tomilleria de fijacion, cartelas,
parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado se-
gun especificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fa-
bricante. Medicién a cinta corrida.

En trasdosados de cerram.

entre viv-caja ascensor en
interior de viviendas

PLANTAS 13-32.53.72
(h.libre sobre autoniv.=2,60m)

ESC. A

Medianera AA-GA

Tramo medianera cocinas

con caja de ascensor 4 1,90 2,60 19,76

ESC. B
Medianera AB-BB-EB-FB
Tramo medianera salones y

bafios con caja de ascensor 4 1,60 2,60 16,64
1,80 2,60 18,72
1,90 2,60 19,76

*

PLANTAS 22.43-62

(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

ESC. A

Medianera DA

Tramo medianera cocinas

con caja de ascensor 3 1,90 2,60 14,82

ESC. B
Medianera CB-DB
Tramo medianera salones y

bafios con caja de ascensor 3 1,60 2,60 12,48
1,80 2,60 14,04
1,90 2,60 14,82

*

PLANTA 82

(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)

ESC. A

Medianera JA

Tramo medianera cocina

con caja de ascensor 1 1,90 2,78 5,28

ESC. B
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Medianera GB-HB
Tramo medianera salones y
bafios con caja de ascensor 1 1,60 2,78 4,45
1 1,80 2,78 5,00
1 1,90 2,78 5,28
*
PLANTA 92 (ATICO)
(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Medianera MA
Tramo medianera cocina
con caja de ascensor 1 1,90 2,62 4,98
*kk
156,03 26,90 4.197,21
05.03.07 m2 Trasd. Directo CTY falseos

Trasdosado directo de yeso laminado en formacion falseos de pilares y conductos de instalaciones,
compuesto por placa de carton yeso de 15 mm. (UNE 102.023) recibida a muro a tabique con pasta
de agarre especial para placa de yeso laminado. Incluso parte proporcional de preparacion y limpie-
za del soporte cerdmico o de hormigdn mediante elimninacion de restos. Listo para pintar, incluso re-
planteo, preparacion, corte y colocacion de las placas, nivelacion y aplomado, formacion de premar-
cos, ejecucion de angulos y paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tomilleria de fija-
cion, cartelas, parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente
terminado segun especificaciones de proyecto, de la Direccién Facultativa y de acuerdo al Manual
Técnico del fabricante. Medicion a cinta corrida.

TRASDOSADO CONDUCTOS
INSTALACIONES CON LH7 EN
VIVIENDAS
PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)
Viviendas AA-DA-GA 14 1,00 2,60 36,40
7 0,40 2,60 7,28
Viviendas BA-EA-HA 14 0,40 2,60 14,56
7 1,00 2,60 18,20
Viviendas CA-FA-IA 14 2,10 2,60 76,44
14 0,40 2,60 14,56
14 0,60 2,60 21,84
14 0,40 2,60 14,56
14 1,00 2,60 36,40
7 0,40 2,60 7,28
ESC.B
(h.libre sobre autoniv.=2,60m)
Viviendas AB-CB-EB 7 0,90 2,60 16,38
14 0,50 2,60 18,20
7 0,90 2,60 16,38
7 0,60 2,60 10,92
7 0,30 2,60 5,46
7 0,80 2,60 14,56
Viviendas BB-DB-FB 7 1,20 2,60 21,84
14 0,70 2,60 25,48
7 0,50 2,60 9,10
14 0,80 2,60 29,12
14 0,40 2,60 14,56

*

PLANTA 82
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ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Viviendas JA

Vivienda KA

Vivienda LA

ESC.B
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Vivienda GB

Vivienda HB

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Vivienda MA9

Vivienda NA9

Vivienda OA9

*%

TRASDOSADO TABIQUE LH9
SEPARACION RECIBIDORES

PLANTA 12a 72
ESC. A

(h.libre= 2,65m)
Viviendas AA-GA
Viviendas BA-HA
Viviendas CA-IA

PN DD NN RN RN

I e A e L S

PN NN NN R R RPN NN PR PR DD PR NN

1,00
0,40
0,40
1,00
2,10
0,40
0,60
0,40
1,00
0,40

0,90
0,50
0,90
0,60
0,30
0,80
1,20
0,70
0,50
0,80
0,40

1,40
0,40
1,00
0,40
2,50
0,40
0,70
0,40
1,00
0,60
0,80
0,30
0,80
0,40
0,60
0,50
0,50
0,40

3,61
2,30
2,30

2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78

2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78

2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62

2,65
2,65
2,65

5,56
1,11
2,22
2,78
11,68
2,22
3,34
2,22
5,56
1,11

2,50
2,78
2,50
1,67
0,83
2,22
3,34
3,89
1,39
4,45
2,22

7,34
2,10
2,62
2,10
13,10
1,05
1,83
2,10
5,24
3,14
2,10
0,79
2,10
2,10
3,14
2,62
2,62
1,05

66,97
42,67
42,67
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ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viviendas AB-EB 7 3,10 2,65 57,51
Viviendas BB-FB 7 2,89 2,65 53,61
*
PLANTA 82
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viviendas JA 1 3,61 2,83 10,22
Vivienda KA 1 2,30 2,83 6,51
Vivienda LA 1 2,30 2,83 6,51
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Vivienda GB 1 3,10 2,83 8,77
Vivienda HB 1 2,89 2,83 8,18
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
(h.libre=2,67m)
Vivienda MA9 1 3,10 2,67 8,28
ok
864,15 12,46 10.767,31
05.03.08 m2 Incremento por placa hidréfuga Tab. CTY

Incremento de precio por m2 de tabiqueria de yeso laminado, por cambio de placa de yeso laminado
normal a placa de yeso laminado hidréfuga en zonas hiimedas. Totalmente terminado segin especifi-
caciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabricante.

Medicién a cinta corrida.

En cocinas y bafios viv.

PLANTA 12a 72
ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)
Viviendas AA-DA-GA
Cocina

Bafio 1°

Bafio 2°

Viviendas BA-EA-HA
Cocina

Bafio 1°

Bafio 2°

Viviendas CA-FA-IA
Cocina

Bafio 1°

Bafio 2°

ESC.B

(h.libre sobre autoniv.=2,60m)
Viviendas AB-CB-EB

Cocina

Bafio 1°

Bafio 2°

Viviendas BB-DB-FB

Cocina

Bafio 1°

Bafio 2°

*

7 16,68
7 6,68
7 7,90
7 15,51
7 7,19
7 8,55
7 15,28
7 7,10
7 7,41
7 16,20
7 7,48
7 8,02
7 12,07
7 7,13
7 7,92

2,60
2,60
2,60

2,60
2,60
2,60

2,60
2,60
2,60

2,60
2,60
2,60

2,60
2,60
2,60

303,58
121,58
143,78

282,28
130,86
155,61

278,10
129,22
134,86

294,84
136,14
145,96

219,67
129,77
144,14
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PLANTA 82
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Viviendas JA
Cocina 1 16,68 2,78 46,37
Barfio 1° 1 6,68 2,78 18,57
Bafio 2° 1 7,90 2,78 21,96
Vivienda KA
Cocina 1 15,51 2,78 43,12
Bafio 1° 1 7,19 2,78 19,99
Bafio 2° 1 8,55 2,78 23,77
Vivienda LA
Cocina 1 15,28 2,78 42,48
Bafio 1° 1 7,10 2,78 19,74
Bafio 2° 1 7,41 2,78 20,60
ESC. B
(h.libre sobre autoniv.= 2,78m)
Vivienda GB
Cocina 1 16,20 2,78 45,04
Bafio 1° 1 7,62 2,78 21,18
Bafio 2° 1 8,02 2,78 22,30
Vivienda HB
Cocina 1 12,07 2,78 33,55
Bafio 1° 1 7,13 2,78 19,82
Bafio 2° 1 7,84 2,78 21,80
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Vivienda MA9
Cocina 1 13,20 2,62 34,58
Bafio 1° 1 9,00 2,62 23,58
Bafio 2° 1 7,91 2,62 20,72
Vivienda NA9
Cocina 1 12,32 2,62 32,28
Bafio 1° 1 7,51 2,62 19,68
Bafio 2° 1 7,60 2,62 19,91
Vivienda OA9
Cocina 1 10,75 2,62 28,17
Bafio 1° 1 7,66 2,62 20,07
*kk
3.369,67 1,60 5.391,47
05.03.09 ud Refuerzo de perfileria en cocinas
Ejecucion de refuerzo de perfileria en tabiques y trasdosados de yeso laminado mediante tablero de
aglomerado o chapa de acero galvanizado, para sujecion de armariadas altas de cocinas, calentado-
res, campanas extractoras, muebles de bafio y lavabos suspendidos y demés elementos de equipa-
miento de cocinas que lo requieran. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto, de la
Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Repercutido por unidad de coci-
na/ bafio.
Total Cocinas 43 43,00
Bafio 1° 43 43,00
Bafio 2° 42 42,00
-
128,00 47,05 6.022,40

29 de junio de 2010

Pagina

59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.03.10 m2 Formacion repisa trasd. Aut. CTY 61/46
Formacién de repisa en ventanas mediante trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)
compuesto por estructura metalica de acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (elemen-
tos horizontales) y montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de carton yeso de 15
mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rigidas de lana de roca de 40 kg/m3
de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno en perfi-
les horizontales para evitar vibraciones en encuentros con paramentos horizontales y en verticales y
en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de las
placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y
paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillerfa de fijacion, cartelas, parte proporcional
de mermas y roturas, accesorios de fijacion y limpieza. Totalmente terminado seglin especificaciones
de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Medicion a
cinta corrida.
FORMACION DE REPISAS
BAJO VENTANAS FACHADAS
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Vivienda MA9
Salén 1 1,60 1,10 1,76
1 1,60 0,30 0,48
Dormitorio doble 1 2,10 1,10 2,31
1 2,10 0,30 0,63
Vivienda OA9
Dormitorio ppal 1 2,40 1,10 2,64
1 2,40 0,20 0,48
Dormitorio doble 1 1,10 1,10 1,21
1 1,10 0,20 0,22
.
9,73 22,46 218,54
05.03.11 m2 Tabiqueria distribucion interior LH7

Fabrica de ladrillos ceramicos huecos de 24x12x 7cm en distribucion interior, sentados con mortero
de cemento y arena de rio M5 (segin UNE-EN 998-2) y aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la (ltima hilada con pasta de yeso, y limpie-
za. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultaiva. Medicion deduciendo huecos.

EN ELEMENTOS COMUNES
Cajas de escalera, cuartos
instalaciones, zaguanes,

patinillos y elementos comunes

PLANTA SOTANO 2°

TRASTEROS

(h.libre= 2,55m)

T19 1 4,50 2,55 11,48
1 1,60 2,55 4,08

T20 1 1,80 2,55 4,59
1 4,10 2,55 10,46
1 0,60 2,55 1,53
1 2,60 2,55 6,63
1 2,10 2,55 5,36

Recinto extraccidén mecénica S2 2 1,10 2,55 5,61
1 1,90 2,55 4,85
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T21-T22 1 2,50 2,55 6,38

T23-T24-T25 1 1,30 2,55 3,32
2 1,90 2,55 9,69
1 4,30 2,55 10,97

T26 aT37 1 0,50 2,55 1,28
2 2,70 2,55 13,77
1 4,20 2,55 10,71
1 7,50 2,55 19,13
1 1,60 2,55 4,08
1 10,60 2,55 27,03
4 3,00 2,55 30,60
2 4,05 2,55 20,66
1 2,60 2,55 6,63
2 4,25 2,55 21,68

T38aT43 3 5,20 2,55 39,78
1 2,80 2,55 7,14
2 4,20 2,55 21,42
1 4,60 2,55 11,73
1 2,70 2,55 6,89

Huecos a deducir

PA-3 -23 0,80 2,10 -38,64

PA-13 -1 1,30 2,00 -2,60

*

PLANTA SOTANO 1°

TRASTEROS

(Zona h.libre= 2,51m)

T1-T2 1 4,50 2,51 11,30
1 1,60 2,51 4,02
1 1,80 2,51 4,52
1 4,00 2,51 10,04
1 0,50 2,51 1,26
1 2,80 2,51 7,03
1 2,00 2,51 5,02

Recinto extraccién mecéanica S1 2 1,70 2,51 8,53
1 1,90 2,51 4,77

(Zona h.libre= 3,39m)

T3-T4 1 2,50 3,39 8,48

T5 2 1,10 3,39 7,46
1 2,50 3,39 8,48

T6aT9 1 1,20 3,39 4,07
1 0,50 3,39 1,70
2 2,70 3,39 18,31
1 4,40 3,39 14,92

(Zona h.libre= 2,78m)

T10a T15 1 7,50 2,78 20,85
1 1,50 2,78 4,17
1 4,60 2,78 12,79
1 0,80 2,78 2,22
1 2,80 2,78 7,78
1 0,90 2,78 2,50
1 3,00 2,78 8,34
1 4,00 2,78 11,12

(Zona h.libre=2,68m)

T16aT18 2 4,00 2,68 21,44
1 2,70 2,68 7,24
1 4,10 2,68 10,99

Huecos a deducir
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PA-3 -14 0,80 2,10 23,52
PA-13 -1 1,30 2,00 -2,60
*
PLANTA BAJA
ZAGUAN A
(h.libre= 4,42m)
Frente armario Teleco y
cond. ventilacién local 1 1,50 4,42 6,63
ZONA COMUN INTERIOR
(h.libre med=2,82m)
Particién contadores agua-G.P. 1 1,80 2,82 5,08
Particiones contadores luz-
cuarto limpieza-local residuos 1 3,30 2,82 9,31
1 3,00 2,82 8,46
*
PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Frente y particion patinillos
Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 7 4,00 2,65 74,20
14 0,40 2,65 14,84
14 0,30 2,65 11,13
7 0,25 2,65 4,64
Frente columna seca 3 0,60 2,65 4,77
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -3 0,70 0,70 -1,47
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Frente y particion patinillos
Luz-ACS-Teleco 7 1,80 2,65 33,39
7 0,70 2,65 12,99
14 0,40 2,65 14,84
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -3 0,70 0,70 -1,47
PA-15 (registro AAc) -3 0,40 0,45 -0,54
*
PLANTA 8?
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Frente y particion patinillos
Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 1 4,00 2,83 11,32
2 0,40 2,83 2,26
2 0,30 2,83 1,70
1 0,25 2,83 0,71
Frente columna seca 1 0,60 2,83 1,70
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -1 0,70 0,70 -0,49
ESC. B
(h.libre= 2,83m)
Frente y particion patinillos
Luz-ACS-Teleco 1 1,80 2,83 5,09
1 0,70 2,83 1,98
2 0,40 2,83 2,26
AAc-columna seca 1 1,20 2,83 3,40
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2 0,40 2,83 2,26

Huecos a deducir

PA-14 (registro luz) -1 0,70 0,70 -0,49

PA-15 (registro AAc) -1 0,40 0,45 -0,18

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre= 2,67m)
Frente y particion patinillos

Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 1 3,00 2,67 8,01
2 0,50 2,67 2,67
2 0,30 2,67 1,60
Frente columna seca 1 1,10 2,67 2,94
Huecos a deducir
PA-16 (registro ACS) -1 0,80 0,45 -0,36
PA-17 (registro Teleco) -1 0,95 0,45 0,43
**
EN VIVIENDAS
Cajeado columnas shunts y
conductos de ventilacién para
posterior trasdosado autop.
CTY auna cara
PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Viviendas AA-GA 14 1,00 2,65 37,10
7 0,40 2,65 7,42
Viviendas BA-HA 14 0,40 2,65 14,84
7 1,00 2,65 18,55
Viviendas CA-IA 14 2,10 2,65 77,91
14 0,40 2,65 14,84
14 0,60 2,65 22,26
14 0,40 2,65 14,84
14 1,00 2,65 37,10
7 0,40 2,65 7,42
ESC.B
(h.libre= 2,65m)
Viviendas AB-EB 7 0,90 2,65 16,70
14 0,50 2,65 18,55
7 0,90 2,65 16,70
7 0,60 2,65 11,13
7 0,30 2,65 5,57
7 0,80 2,65 14,84
Viviendas BB-FB 7 1,20 2,65 22,26
14 0,70 2,65 25,97
7 0,50 2,65 9,28
14 0,80 2,65 29,68
14 0,40 2,65 14,84
*
PLANTA 8
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viviendas JA 2 1,00 2,83 5,66
1 0,40 2,83 1,13
Vivienda KA 2 0,40 2,83 2,26
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1 1,00 2,83 2,83

Vivienda LA 2 2,10 2,83 11,89
2 0,40 2,83 2,26
2 0,60 2,83 3,40
2 0,40 2,83 2,26
2 1,00 2,83 5,66
1 0,40 2,83 1,13

ESC. B

(h.libre=2,65m)

Vivienda GB 1 0,90 2,83 2,55
2 0,50 2,83 2,83
1 0,90 2,83 2,55
1 0,60 2,83 1,70
1 0,30 2,83 0,85
1 0,80 2,83 2,26

Vivienda HB 1 1,20 2,83 3,40
2 0,70 2,83 3,96
1 0,50 2,83 1,42
2 0,80 2,83 4,53
2 0,40 2,83 2,26

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre= 2,67m)

Vivienda MA9 2 1,40 2,67 7,48
2 0,40 2,67 2,14
1 1,00 2,67 2,67
2 0,40 2,67 2,14

Vivienda NA9 2 2,50 2,67 13,35
1 0,40 2,67 1,07
1 0,70 2,67 1,87
2 0,40 2,67 2,14
2 1,00 2,67 5,34
2 0,60 2,67 3,20
1 0,80 2,67 2,14
1 0,30 2,67 0,80
1 0,80 2,67 2,14
2 0,40 2,67 2,14

Vivienda OA9 2 0,60 2,67 3,20
2 0,50 2,67 2,67
2 0,50 2,67 2,67
1 0,40 2,67 1,07

ok

1.295,04 16,67 21.588,32
05.03.12 m2 Tabiqueria distribucién interior LH9

Féabrica de ladrillos cerdmicos huecos de 24x12x9cm en distibucion interior, sentados con mortero
de cemento y arena de rio M5 (segin UNE-EN 998-2) y aparejados. Incluso replanteo, nivelacion y
aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la Glima hilada con pasta de yeso, y limpie-
za. Totalmente terminada, segin CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion

Facultativa. Medicion deduciendo huecos.

EN VIVIENDAS

Tabique separacion recibidores
para posterior trasdosado
con placa directa CTY
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PLANTA 12a 78
ESC. A
(h.libre=2,65m)
Viviendas AA-GA 7 1,65 2,65 30,61
Viviendas BA-HA 7 1,00 2,65 18,55
Viviendas CA-IA 7 1,00 2,65 18,55
ESC. B
(h.libre=2,65m)
Viviendas AB-EB 7 1,40 2,65 25,97
Viviendas BB-FB 7 1,30 2,65 24,12
¥
PLANTA 82
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viviendas JA 1 1,65 2,83 4,67
Vivienda KA 1 1,00 2,83 2,83
Vivienda LA 1 1,00 2,83 2,83
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Vivienda GB 1 1,40 2,83 3,96
Vivienda HB 1 1,30 2,83 3,68
¥
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
(h.libre= 2,67m)
Vivienda MA9 1 1,40 2,67 3,74
.
139,51 19,69 2.746,95
05.03.13 m2 Trasd. fachada LH7
Trasdosado de fachadas y distribuciones mediante fabrica de ladrillos cerdmicos huecos de
24x12x7cm, sentados con mortero de cemento y arena de rio M5 (segiin UNE-EN 998-2) y apare-
jados. Incluso replanteo y nivelacion y aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con pla-
queta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la
(ltima hilada con pasta de yeso y limpieza. Totalmente terminada, segiin CTE / DB-SE-F, especifi-
caciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo huecos.
EN ELEMENTOS COMUNES
PLANTA 12a 72
(h.libre=2,65m)
ESC. B
Trasd. hoja ext. LCV caja esc. 7 2,30 2,65 42,67
*
PLANTA g2
(h.libre= 2,83m)
ESC. B
Trasd. hoja ext. LCV caja esc. 1 2,30 2,83 6,51
.
49,18 16,67 819,83
05.03.14 ud Hornacina buzones acceso zona comun

Formacion de hornacina para albergar 45 buzones empotrados, con ladrillo ceramico hueco o ladrillo
caravista, segln plano de detalles de proyecto, sentados con mortero de cemento, incluso dintel an-
gular metalico atirantado a forjado, ejecucion de jambas, cierre inferior del hueco para apoy o del cajon
empotrado con bardos y enfoscado superior con mortero de cemento, incluso recercado de buzones.
Totalmente colocados, segun planos de detalles de zaguanes de proyecto.
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1 1,00
1,00 264,26 264,26
05.03.15 ud Recibido bafiera c/faldén
Recibido de bafieras de cualquier medida, sobre cama de arena, y tabicado del faldén mediante tras-
dosado autoportante de yeso laminado, compuesto por estructura metélica de acero galvanizado de
46 mm. de espesor con montantes cada 400 mm., y una placa hidréfuga de carton yeso de 15 mm.
(UNE 102.023) . Incluso parte proporcional de banda estanca en encuentros con paramentos, parte
proporcional de encintado y sellado de juntas, tomilleria de fijacion, accesorios, refirada de escom-
bros y limpieza. Incluso rehundido inferior en el faldon, puesta a tierra de la bafiera, bancada y relle-
no con arena de rio.
Total bafieras
ESC.A 27 217,00
ESC.B 16 16,00
*%
43,00 158,56 6.818,08
05.03.16 ud Recibido plato de ducha
Recibido de plato de ducha de cualquier medida con mortero de cemento y arena de rio, recibido con
mortero de cemento, i/ bancada y relleno con arena de rio, sellado con masillay limpieza.
Total platos de ducha
ESC.A 26 26,00
ESC.B 16 16,00
*%
42,00 105,07 4.412,94
05.03.17 ud Recrecido platos de ducha
Formacion de recrecidos laterales en platos de ducha, de dimensiones segln planos de distribucion
de viviendas, mediante extendido de capa de éridos de arcilla expandida tipo Arlita, con espolvoreo
de cemento superficial y riego posterior. Incluso enfoscado de las superficies, para posterior coloca-
cién de pavimento porcelanico con cemento cola. Totalmente terminado. Medido por ud de plato de
ducha.
Total medicion platos de ducha
@@@050316@ 42,00
*%
42,00 17,36 729,12
05.03.18 ud Recrecido fondos armarios

Formacion de recrecidos en regularizacion de fondos de armarios empotrados, de dimensiones se-
gun planos de distribucion de viviendas, mediante extendido de capa de &ridos de arcilla expandida
tipo Arlita, con espolvoreo de cemento superficial y riego posterior. Acabado y nivelado para poste-
rior colocacion del cajon modular que forma el armario. Totalmente terminado. Medido por ud de ar-
mario.

En armarios viviendas

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 2,00 14,00
Viviendas BA-EA-HA 7 2,00 14,00
Viviendas CA-FA-IA 7 3,00 21,00
ESC. B

Viviendas AB-CB-EB 7 3,00 21,00
Viviendas BB-DB-FB 7 3,00 21,00
*

PLANTA 82

ESC. A
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Viviendas JA 1 2,00 2,00
Vivienda KA 1 2,00 2,00
Vivienda LA 1 3,00 3,00
ESC. B
Vivienda GB 1 3,00 3,00
Vivienda HB 1 3,00 3,00
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Vivienda MA9 1 3,00 3,00
Vivienda NA9 1 2,00 2,00
Vivienda OA9 1 2,00 2,00
*kk
111,00 17,36 1.926,96
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 TABIQUERIA.......cocvvrrereeeriienrieeenns 306.108,28
SUBCAPITULO 05.04 AYUDAS DE ALBANILERIA
05.04.01 ud Ayudas albafiileria instalaciones vivienda fontaneria y saneamien
Ayudas completas de albafiileria a las instalaciones de fontaneria y saneamiento, en viviendas con
tabiqueria de ladrillo / yeso laminado, incluy endo recibido de tubos, cajas, cuadros de instalaciones,
marcos y rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes medianeras, fachadas, recibido de aparatos
sanitarios, apertura y tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerias de ladrillo ceramico, asi
como cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecucion de las instalaciones. To-
talmente terminada segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion por
unidad de vivienda.
Total viviendas 43 43,00
43,00 180,00 7.740,00
05.04.02 ud Ayudas albafiileria instalacion electricidad-teleco
Ayudas completas de albafiileria a las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones, en vivien-
das con tabiqueria de ladrillo / yeso laminado, incluy endo recibido de tubos, cajas, cuadros de insta-
laciones, marcos y rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes medianeras, fachadas, apertura y
tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerias de ladrillo cerdmico, asi como cualquier otro
trabajo de ayuda necesario para la completa ejecucion de las instalaciones. Totalmente terminada se-
glin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién por unidad de vivienda.
Total viviendas 43 43,00
43,00 300,00 12.900,00
05.04.03 ud Ayudas albafiileria instalaciones especiales
Ayudas completas de albafiilerfa de instalaciones especiales (preinstalacion AA, ACS con apoyo
placas solares), en viviendas con tabiqueria de ladrillo / yeso laminado, incluyendo recibido de tu-
bos, cajas, cuadros de instalaciones, marcos y rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes me-
dianeras, fachadas, apertura y tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerias de ladrillo ce-
ramico, asi como cualquier otro trabajo de ay uda necesario para la completa ejecucion de las instala-
ciones. Totalmente terminada segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Me-
dicién por unidad de vivienda.
Total viviendas 43 43,00
43,00 150,00 6.450,00
05.04.04 ud Ayudas albafiileria ventilacion cocinas-bafios
Ay udas completas de albafiileria a la ejecucion de conductos de ventilacién forzada en cocinas y ba-
fios de viviendas, incluyendo cualquier tipo de trabajo de ayuda necesario para la completa ejecu-
cion de las ventilaciones. Totalmente terminada segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién por unidad de vivienda.
Total viviendas 43 43,00
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43,00 100,00 4.300,00
05.04.05 ud Ayudas albafiileria instalaciones s6tanos

Ayudas completas de albafiileria a las instalaciones de Electricidad, Fontaneria, Saneamiento, Vent-
lacion y Proteccion Contra Incendios, en sétanos y aparcamientos, incluy endo recibido de tubos, ca-
jas, cuadros de instalaciones, marcos y rejillas, apertura de pasos en forjados, tabiques, muros,
apertura y tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerias de ladrillo ceramico, asi como
cualquier ofro trabajo de ay uda necesario para la completa ejecucion de las instalaciones. Totalmente
terminada segtin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién por unidad de

planta de sétano.
Total sétanos 2 2,00
2,00 1.200,00 2.400,00
05.04.06 ud Ayudas albafiileria instalaciones E. Comunes
Ayudas completas de albafiileria a las instalaciones de Electricidad, Fontaneria, Saneamiento, Tele-
comunicaciones, Proteccion Contra Incendios, ACS con apoyo placas solares, en elementos comu-
nes de zaguén de (9) plantas de viviendas, incluyendo recibido de tubos, cajas, cuadros de instala-
ciones, marcos Y rejillas, apertura de pasos en forjados, tabiques, muros, fachadas, recibido de sani-
tarios, apertura y tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerias de ladrillo ceramico, asi co-
mo cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecucion de las instalaciones. Total-
mente terminada segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion por uni-
dad de zaguén.
ZAGUAN A 1 1,00
ZAGUAN B 1 1,00
2,00 1.500,00 3.000,00
05.04.07 ud Ayudas albafiileria Ascensores y/o montacoches
Ayudas completas de albafiilerfa a la instalacion de ascensores y/o montacoches, incluy endo monta-
je'y recibido de puertas asi como cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecu-
cion de las instalaciones. Totalmente terminadas segln especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa. Medicion por unidad de parada.
ESC. A 2 12,00 24,00
ESC. B 1 11,00 11,00
*%
35,00 130,00 4.550,00
05.04.08 ud Ayudas albafiileria Resto de Oficios
Ayudas completas de albafiileria para el resto de oficios, incluyendo limpiezas de obra, movimento
de materiales y bajada de escombros. Totalmente terminadas segln especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion por unidad de vivienda.
Total viviendas 43 43,00
43,00 699,87 30.094,41
TOTAL SUBCAPITULO 05.04 AYUDAS DE ALBANILERIA.......... 71.434,41
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SUBCAPITULO 05.05 REMATES Y VARIOS
05.05.01 ml Dintel metélico L 50.50.5
Formacion de dintel y arranque de ladrillo, de acero A-42b, galvanizado, formado por angulo de
50.50.5 mm. Incluso parte proporcional de soldaduras, atirantado al forjado mediente pletinas solda-
das al dintel y atornilladas al forjado mediante tornilleria expansiva con anclaje quimico, costillas rigi-
dizadoras, acabado con mano de imprimacion antioxidante y dos manos de lacado color RAL negro
igual al resto de carpinterfas de fachada, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado
segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica de
huecos de carpinterias de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fabrica de cerra-
miento.
PLANTA CUBIERTA
Apoy o LH4 forro forjado 12
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Forjado de cubierta (antepecho) 1 9,70 9,70
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Forjado de cubierta (antepecho) 1 217,60 217,60
37,30 28,15 1.050,00
05.05.02 ml Dintel metalico L 100.100.8
Formacion de dintel y arranque de ladrillo, de acero A-42b, galvanizado, formado por angulo de
100.100.8 mm. Incluso parte proporcional de soldaduras, atirantado al forjado mediente pletinas solda-
das al dintel y atornilladas al forjado mediante tornilleria expansiva con anclaje quimico, costillas rigi-
dizadoras, acabado con mano de imprimacion antioxidante y dos manos de lacado color RAL negro
igual al resto de carpinterfas de fachada, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado
segln especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la longitud tedrica de
huecos de carpinterias de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fabrica de cerra-
miento.
En huecos de fachada de 1 hoja
sin trasdosado interior
PLANTA BAJA
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Locales comerciales 1 2,32 2,32
2 3,63 7,26
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 2,76 2,76
1 3,28 3,28
1 3,60 3,60
1 3,99 3,99
1 4,08 4,08
2 1,80 3,60
Hueco continuo PA-9/PA-10 1 3,80 3,80
Hueco acceso peatonal/ vehiculos 1 5,30 5,30
Fachada int. zona com(n
Zona cuelgue fachada LCV de
PI.12 sobre hueco acceso y rampa 1 7,46 7,46
1 541 541
Carpinterias zaguanes
PAL-25 1 1,05 1,05
PA-0a 1 4,32 4,32
PA-Ob 1 2,41 2,41
*
PLANTA CUBIERTA
Carpinterias sala inst. térmicas
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PA-4+PA-11 1 4,10 4,10
CEL-7 1 1,40 1,40

*%

En formacion de dintel

huecos ascensores

PLANTA SOTANO 2° A 92 (ATICO)

ESC.A 12 2,50 30,00
ESC.B 11 1,10 12,10

*kk

108,24 41,22 4.461,65
05.05.03 ml Dintel metalico doble pletina 400.8

Formacion de doble dintel compuesto por: chapa galvanizada de 250x8mm. acabada lacada en RAL
7048 igual a las carpinterias exteriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja exterior
de ladrillo caravista de fachada, soldado longitudinalmente a dicha chapa, y dintel de chapa galvani-
zada de 150x8mm. acabada lacada en RAL 7048 igual a las carpinterias exteriores, con angular de
100.100.8mm. para soporte de hoja exterior de ladrillo panal de fachada refranqueada de terrazas,
soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, torilleria ex pansi-
va de fijacion, costillas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado de pletina
40.4mm. en luces may ores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formacién de gote-
ron, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado seguin plano de detalles constructi-
vos de fachadas de proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Medicién de la longitud
tedrica de huecos de carpinterias de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fabrica
de cerramiento.

En cuelgue fachada techos
balcones viv. BA-EA-KA

PLANTA 12 a 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Dintel hoja ext. LCV+carp PAL-6 8 5,20 41,60

*%

41,60 81,15 3.375,84
05.05.04 ml Dintel metélico pletina 250.8

Formacion de dintel compuesto por chapa galvanizada de entre 210-250x 8mm. acabada lacada en
RAL 7048 igual a las carpinterias exteriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja ex-
terior soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, tomilleria
expansiva de fijacion, costilas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado
de pletina 40.4mm. en luces mayores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formacion
de goterdn, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segln plano de detalles
constructivos de fachadas de proyecto y especificaciones de la Direccién Facultativa. Medicion de la
longitud tedrica de huecos de carpinterias de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento
en fabrica de cerramiento.

En huecos de carpinterias sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores

PLANTA 12 a 82

Fachada ext. Av/ Juan XXIII
PAL-5 8 1,55 12,40
PAL-6 8 2,55 20,40

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-5 8 1,55 12,40
PAL-4 8 1,30 10,40
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Fachada int. zona comin
PAL-6 8 2,55 20,40
PAL-19 8 1,00 8,00
VAL-7 8 1,05 8,40
VAL-10 8 1,05 8,40
VAL-13 8 0,92 7,36
*
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
VAL-20 1 1,80 1,80
PAL-21 1 3,05 3,05
PAL-22 1 1,17 1,17
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-16 1 1,68 1,68
Hueco continuo 2x PAL-15 1 4,30 4,30
Fachada int. zona comin
Hueco continuo 2x VAL-12 1 5,20 5,20
VAL-11 (Bafio) 1 1,30 1,30
VAL-13 1 0,92 0,92
PAL-8 1 1,17 1,17
U-Glass 1 1,10 1,10
*kk
129,85 68,71 8.921,99
05.05.05 ml Dintel metélico pletina 150.8

Formacion de dintel compuesto por chapa galvanizada de entre 120-150x8mm. acabada lacada en
RAL 7048 igual a las carpinterias exteriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja ex-
terior soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, tomilleria
expansiva de fijacion, costilas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado
de pletina 40.4mm. en luces mayores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formacion
de goterdn, rerada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segln plano de detalles
constructivos de fachada de proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Medicion de la
longitud tedrica de huecos de carpinterias de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento
en fabrica de cerramiento.

En huecos de carpinterias con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios

y cuelgues de fachada en huecos
de balcones y galerias

PLANTA 12 a 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
PAL-2+VAL-1 8 2,68 21,44

PAL-3 8 2,18 17,44

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

PAL-2+VAL-1 31 2,68 83,08
PAL-3 16 2,18 34,88
VAL-1 1 1,73 1,73
PAL-24 1 2,05 2,05
PAL-23 1 1,74 1,74
Cuelgue fachada huecos galerias 8 1,90 15,20
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Fachada int. zona comin

VAL-7 8 1,05 8,40

PAL-2 8 1,05 8,40

PAL-8 8 1,17 9,36

Cuelgue fachada huecos 8 1,90 15,20

terrazas+PAL-6 (doble dintel) 16 2,83 45,28

Cuelgue fachada huecos terrazas+

PAL-8+PAL-9 (doble dintel) 16 3,30 52,80

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

PAL-15 4 2,30 9,20

PAL-17 1 1,15 1,15

PAL-18 1 1,15 1,15

Fachada int. zona comin

Hueco continuo VAL-11+VAL12 1 6,10 6,10

*kk

334,60 49,68 16.622,93

05.05.06 ml Vierteaguas caliza Capri 1p (25x2cm)

Suministro y colocacion de vierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una pieza de
25cm. de anchura 'y 2 cm de espesor, con goterén inferior en la cara exterior, colocada con pendien-
te al exterior en pieza Unica (segun longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fa-
chada, en carpinterfas colocadas a haces interiores de fachada sin sistema de oscurecimiento, segin
plano de detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de
arido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién del hueco incluy endo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pie-
za en el cerramiento.

En huecos de carpinterias sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores

PLANTA 12 a 82

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI
PAL-5 8 0,48 3,84

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-5 8 0,48 3,84

Fachada int. zona comin

VAL-7 8 0,85 6,80
VAL-10 8 0,85 6,80
VAL-13 8 0,72 5,76
VAL-14 8 0,72 5,76
*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada int. zona comun

Hueco continuo VAL-11+VAL-12 1 11,85 11,85
VAL-13 1 0,72 0,72
VAL-14 1 0,72 0,72
U-Glass 1 0,90 0,90
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*kk
46,99 26,42 1.241,48
05.05.07 ml Vierteaguas caliza Azul Cascais 1p (25x2cm)
Suministro y colocacion de vierteaguas de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en una pie-
za de 25cm. de anchura y 2 cm de espesor, con goteron inferior en la cara exterior, colocada con
pendiente al exterior en pieza Unica (segun longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y hue-
cos de fachada, en carpinterias colocadas a haces interiores de fachada sin sistema de oscureci-
miento, segun plano de detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemen-
to de &rido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de
cemento. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o
equivalente. Totalmente terminado, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion del hueco incluy endo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el ce-
rramiento.
En huecos de carpinterias sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
VAL-20 1 1,60 1,60
*kk
1,60 26,42 42,27
05.05.08 ml Vierteaguas caliza Capri 1p (70x2cm)
Suministro y colocacion de vierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una pieza de
70cm. de anchuray 2 cm de espesor, con goterdn inferior en la cara exterior, colocada con pendien-
te al exterior en pieza Unica (segun longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fa-
chada, recibido de la pieza con mortero de cemento de arido seleccionado en la misma tonalidad que
el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento. Incluso recibido de anclajes y sellado de
juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segun especifica-
ciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del hueco incluyendo 5¢cm de empotra-
miento lateral por ambos lados de la pieza en el cerramiento.
PLANTA CUBIERTA
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Falseo antepecho cerramiento
sala inst. solar térmica 1 4,05 4,05
*kk
4,05 43,65 176,78
05.05.09 ml Vierteaguas caliza Capri 2p (15+8x2cm)

Suministro y colocacion de vierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en dos piezas: pie-
za exterior de 15cm. de anchuray 2 cm de espesor con goterén inferior en la cara exterior, colocada
con pendiente al exterior, y pieza interior de 8cm. de anchura'y 2 cm de espesor horizontal, cubrien-
do los alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterfas colocadas a haces intermedios
de fachada dotadas de sistema de oscurecimiento, seglin plano de detalles de fachada de proyecto.
Todas las en piezas Unicas (segun longitudes). Recibido de las piezas con mortero de cemento blan-
co de &rido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intempe-
rie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Medicién del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados
de la pieza exterior en el cerramiento.

En huecos de carpinterias con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios
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PLANTA 12 a 82

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI

VAL-1+mocheta 8 1,68 13,44

PAL-3 8 1,18 9,44

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

VAL-1+mocheta 31 1,68 52,08

PAL-3 16 1,18 18,88

VAL-1 1 1,53 1,53

PAL-23 1 0,74 0,74

Fachada int. zona comin

VAL-7 8 0,85 6,80

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada int. zona comin

VAL-11 1 1,10 1,10

VAL12 1 2,10 2,10

*kk

106,11 24,15 2.562,56

05.05.10 ml Umbral piedra caliza Capri 1p (18x2cm)

Suministro y colocacion de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Capri 0 similar, en una pieza
de 18cm. de anchura'y 2cm. de espesor, con goterén inferior en la cara exterior, en pieza Unica (se-
gun longitudes), colocada en huecos inferiores de cerrajerias y huecos de fachada, segin plano de
detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de arido selec-
cionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o
equivalente. Totalmente terminado, segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion del hueco incluy endo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el ce-
rramiento.

En huecos de fachada de 1 hoja
sin trasdosado interior

PLANTA BAJA

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

Locales comerciales 1 2,12 2,12
2 3,43 6,86

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 2,56 2,56
1 3,08 3,08
1 3,40 3,40
1 3,79 3,79
1 3,88 3,88
2 1,60 3,20

Hueco continuo PA-9/PA-10 1 3,60 3,60

Fachada int. zona comun

Carpinterias zaguanes

PAL-25 1 0,85 0,85

PA-0a 1 4,12 4,12

PA-Ob 1 2,21 2,21

Carpinterfas cuartos técnicos

PA-1 1 1,00 1,00

PA-4 1 1,00 1,00
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PA-6 1 2,00 2,00
PA-7 1 1,50 1,50
*
PLANTA CUBIERTA
Carpinterfas sala inst. térmicas
PA-4 2 1,00 2,00
PA-11 1 2,06 2,06
CEL-7 1 1,20 1,20
*kk
50,43 19,15 965,73
05.05.11 ml Umbral caliza Azul Cascais 2p (25x2cm)+(12x2cm)
Suministro y colocacion de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en dos
piezas: pieza horizontal de 25cm. de anchuray 2 cm de espesor con goterdn inferior en la cara exte-
rior, colocada con pendiente al exterior, y pieza vertical de 12cm. de anchura y 2 cm de espesor (a
modo de rodapié) cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterias coloca-
das a haces interiores de fachada sin sistema de oscurecimiento, segun plano de detalles de fachada
de proyecto. Todas las en piezas Unicas (segun longitudes). Recibido de las piezas con mortero de
cemento de arido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lecha-
da de cemento. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sika-
flex o equivalente. Totalmente terminado, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Fa-
cultativa. Medicion del hueco incluyendo 5¢cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza
en el cerramiento.
En huecos de carpinterias sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
PLANTA 124 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
PAL-5 8 0,97 7,76
PAL-6 8 2,35 18,80
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-6 8 2,35 18,80
PAL-5 8 0,97 7,76
PAL-4 8 1,10 8,80
Fachada int. zona com(n
PAL-6 16 2,35 37,60
PAL-19 8 0,80 6,40
PAL-8 8 0,97 7,76
PAL-9 8 1,85 14,80
*
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
PAL-21 1 2,85 2,85
PAL-22 1 0,97 0,97
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-16 1 1,48 1,48
Hueco continuo 2x PAL-15 1 4,10 4,10
*kk
137,88 36,42 5.021,59
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05.05.12 ml Umbral caliza Azul Cascais 3p (12+8x2cm)+(12x2cm)
Suministro y colocacion de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en tres
piezas: pieza exterior de 12cm. de anchuray 2 cm de espesor con goterdn inferior en la cara exte-
rior, colocada con pendiente al exterior, pieza interior de 8cm. de anchura'y 2 cm de espesor hori-
zontal, y pieza vertical de 12cm. de anchura'y 2 cm de espesor (a modo de rodapi€) cubriendo los
alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterias colocadas a haces intermedios de fa-
chada dotadas de sistema de oscurecimiento, segtin plano de detalles de fachada de proyecto. Todas
las en piezas Unicas (segln longitudes). Recibido de las piezas con mortero de cemento de &rido se-
leccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento. Inclu-
so recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. To-
talmente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
hueco incluy endo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el cerramiento.
En huecos de carpinterias con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios
PLANTA 123 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
PAL-2 8 0,85 6,80
PAL-3 8 0,85 6,80
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-2 31 0,85 26,35
PAL-3 16 0,85 13,60
PAL-24 1 1,85 1,85
PAL-23 1 0,85 0,85
Fachada int. zona com(n
PAL-2 8 0,85 6,80
PAL-8 8 0,97 7,76
*
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
PAL-15 4 2,10 8,40
PAL-17 1 0,95 0,95
PAL-18 1 0,95 0,95
*kk
81,11 31,15 2.526,58
05.05.13 ml Albardilla caliza Capri 20x3cm

Suministro y colocacion de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
20cm. de anchuray 3 ¢cm de espesor en coronacion de antepechos, con goterdn inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de &rido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formacién de juntas de dilatacién y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segin especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion de la longitud real.

En coronacién muros, antepechos
y separaciones con hoja
sencilla LCV / LH11

Antepechos LCV
PLANTA 12-32.58.72
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Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 4 1,60 6,40
PLANTA 22-42.63-82
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 4 0,60 2,40
*
Antepechos LH11
(separacion terrazas)
PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 2 3,50 7,00
*
Coronac. cerramientos LP12
(cuartos residuos y contad) 1 6,00 6,00
1 2,70 2,70
1 12,10 12,10
*kk
36,60 21,31 779,95
05.05.14 ml Albardilla caliza Capri 25x3cm
Suministro y colocacion de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
25cm. de anchuray 3 ¢cm de espesor en coronacion de antepechos, con goterdn inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de &rido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formacién de juntas de dilatacién y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la longitud real.
En coronacion antepechos
laterales v oladizos balcones HA
PLANTAS 124 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,05 25,20
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,05 29,40
32 1,05 33,60
Fachada int. zona comin
Laterales antepechos 24 1,05 25,20
*
PLANTA 92 (ATICO)
Lateral antepecho 1 1,05 1,05
*kk
114,45 24,31 2.782,28
05.05.15 ml Pieza remate vertical caliza Capri 25x3cm

Suministro y colocacion de pieza de remate vertical de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una
piezas de 25cm. de anchura'y 3 cm de espesor en coronacion de antepechos, colocada en vertical
cubriendo el espesor de muro del antepecho en pieza Unica. Recibido de la pieza con fijacién mecé-
nica mediante garra de acero galvanizado al muro y sentada con mortero de cemento blanco de &rido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Si-
kaflex o equivalente. Totalmente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la longitud real.

En coronacion antepechos
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laterales voladizos balcones HA
PLANTAS 12a 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,45 34,80
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,45 40,60
32 1,45 46,40
Fachada int. zona comin
Laterales antepechos 24 1,45 34,80
*
PLANTA 92 (ATICO)
Lateral antepecho 1 1,45 1,45
*kk
158,05 27,31 4.316,35
05.05.16 ml Albardilla caliza Capri 30x3cm

Suministro y colocacion de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
30cm. de anchuray 3 cm de espesor en coronacion de antepechos, con goterén inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de &rido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formacion de juntas de dilatacion y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultaiva. Medicion de la longitud real.

En coronacién muros, antepechos
y separaciones con doble hoja

Antepechos LCV+C+LH7
PLANTA 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Antepecho terraza viv. HB8 1 1,50 1,50

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIII 1 8,30 8,30
1 1,10 1,10

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 35,04 35,04
1 3,25 3,25
1 2,07 2,07

Fachada int. zona comun 1 7,07 7,07

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada int. zona com(n 1 2,61 2,61
1 12,76 12,76

*%

Antepechos LP12+C+LH7

PLANTA 82

Fachada ext C/ Rio Bidasoa

Medianera lateral 1 3,00 3,00

*

PLANTA 92 (ATICO)
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Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Medianera lateral 1 3,00 3,00
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Medianera lateral 1 12,00 12,00
Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 6,00
1 4,20 4,20
1 1,30 1,30
*
PLANTA CUBIERTA
Fachada ext. Av/ Juan XXIII 1 9,70 9,70
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 27,62 27,62
1 4,68 4,68
2 1,95 3,90
1 1,57 1,57
1 1,65 1,65
1 3,17 3,17
Fachada int. zona comin
Caseton esc, sala térmicas y asc 1 2,90 2,90
1 1,40 1,40
1 1,35 1,35
1 6,82 6,82
2 0,33 0,66
1 2,75 2,75
1 4,89 4,89
1 9,65 9,65
1 2,87 2,87
(Laterales inclinados caseton) 2 3,80 7,60
*kk
196,38 30,43 5.975,84
05.05.17 ud Gérgola
Suministro y colocacion de gargola de piedra caliza Capri o similar, en la misma tonalidad y textura
que el ladrillo caravista de fachada, tomada con mortero de cemento blanco, modelo a elegir por la
D.F., totaimente colocada.
En galerias
PLANTA 12-32.58.72
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Galerfas viv. AB/ EB 4 4,00
*%
4,00 12,27 49,08
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05.05.18

ml Pieza remate "C" 70x15x15cm Caliza Capri

Suministro y colocacion de pieza de caliza en remate de frente de losa de cubierta en zona de acce-
S0 a zaguanes y zona de contadores, formada por pieza en "C" compuesta por pieza de frente vert-
cal de 70cm de altura 'y 3cm de espesor, y piezas superior e inferior horizontales de 15cm de anchu-
ra, de 3cm de espesor, en piedra caliza Capri 0 similar, formando una "C" que remata el frente de la
losa, el espesor de la formacionm de cubierta superior y el descuelgue del falso techo inferior. Unién
de las piezas mediante grapas de acero galvanizado y adhesivo especial, a inglete, y rebido de la
pieza mediante garras de acero galvanizado ancladas al frente de la losa y a la pieza vertical me-
diante ranurado en ésta, tirantes de sujecién para la pieza inferior. Retacado de la pieza con mortero
de cemento M-40a(1:6). Parte proporcional de accesorios y elementos necesarios para su montaje.
SegUn plano de detalles constructivos de urbanizacion n° 101, y especificaciones de la Direccion Fa-
cultativa. Totalmente terminado, incluso limpieza final.

PLANTA BAJA

Remate frente losa y falso techo
acceso a zaguantes y contad. 1 17,34 17,34

*%

17,34 110,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.05 REMATES Y VARIOS.........cccooemmmn.

TOTAL CAPITULO 05 ALBANILERIAS ......oovveeeveeseesevseseessesssesesesssesesessseesssesssessssenes

1.907,40

62.780,30

664.917,35
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CAPITULO 06 AISLAMIENTOS
SUBCAPITULO 06.01 SUELOS

06.01.01 m2 Lamina antiimpacto viv-viv

Suministro y colocacion de lamina aislante antimpacto, de propiedades y caracteristicas para conse-
guir un aislamiento del conjunto del forjado y pavimento >550BA entre local-vivienda y >50dBA en-
tre vivienda-vivienda. Incluso limpieza previa de forjado, encintado de juntas y perimetro, parte pro-
porcional de solapes y doblado en elementos verticales, todo ello de acuerdo con las especificacio-
nes del Proyecto, de la Direccion Facultativa, y de las especificaciones técnicas del fabricante. Total-
mente terminado en cumplimiento de CTE / DB-HR Medicion corrida de la superficie de la vivienda
incluy endo 10cm de solape vertical.

EN VIVIENDAS
Sobre forjado bajo autoniv elante

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 85,35 1,00 597,45
Viviendas BA-EA-HA 7 88,93 1,00 622,51
Viviendas CA-FA-IA 7 97,78 1,00 684,46
ESC. B

Viviendas AB-CB-EB 7 93,85 1,00 656,95
Viviendas BB-DB-FB 7 88,80 1,00 621,60
*

PLANTA 8?

ESC. A

Viviendas JA 1 85,35 1,00 85,35
Viviendas KA 1 88,93 1,00 88,93
Viviendas LA 1 97,78 1,00 97,78
ESC. B

Viviendas GB 1 91,48 1,00 91,48
Viviendas HB 1 84,75 1,00 84,75
*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA 1 91,93 1,00 91,93
Viviendas NA 1 81,99 1,00 81,99
Viviendas OA 1 73,92 1,00 73,92

*k

EN ELEMENTOS COMUNES
(rellanos)
Sobre forjado bajo autoniv elante

PLANTA 12a 72

ESC.A

Rellano de planta 7 9,57 1,00 66,99
ESC.B

Rellano de planta 7 4,58 1,00 32,06
*

PLANTA 82

ESC.A

Rellano de planta 1 9,57 1,00 9,57
ESC.B

Rellano de planta 1 4,58 1,00 4,58
*

PLANTA 92

ESC.A

Rellano de planta 1 17,73 1,00 17,73
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06.01.02

06.02.01

06.02.02

*kk

m2 Bancada acustica maquinas AA

Formacion de solera flotante acustica para la futura instalacion de equipos de aire acondicionado en
cubierta, formada por: maestras perimetrales de LP12de 25-30cm. de altura aproximada para forma-
cion de juntas de dilatacion con el resto de cubierta, impermeabilizacion igual al resto de cubierta me-
diante 1 lamina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema
adherido, sobre soporte de hormigdn o mortero, incluy endo limpieza de soporte, parte proporcional de
solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de limatesas, limahoyas y juntas de dilatacion, solapes y re-
fuerzos en encuentros laterales con paramentos, colocacion de aislamiento de lana de roca de
90kg/cm? de densidad y 30mm de espesor colocada sobre la impermeabilizacion , en el fondo y late-
rales del vaso de la bancada, llenado del vaso mediante solera de hormigén HA-25/B/20-lla de
20-25cm. de espesor aproximado armada con mallazo inferior de malla electrosoldada de 15x 15cm.
y 8mm de didmetro, impermeabilizacion superior mediante 1 l&mina polimérica LBM-40-FV, de 4
kg/m2, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema adherido, con ejecucion de refuerzos, solapes,
juntas de dilatacion, fuelles y encuentros, y capa superior de mortero de proteccion con mortero de
cemento M-40a (1:6). Con p.p. de plancha de poliestireno ex pandido perimetral de 2cm. de espesor
en el encuentro con el antepecho de cubierta. Totalmente terminado en cumplimiento de CTE /
DB-HR, segun detalles de planos de proyecto y especificaciones de la D.F.

Prevision para futura ubicacion
méaquinas AAc en Pl.Cubierta 1 35,00 1,00 35,00

*%

4.010,03 4,17

16.721,83

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 SUELOS
SUBCAPITULO 06.02 TECHOS
m2 Aisl cuartos grupo presion

Aislamiento de techos de cuartos de grupo de presion, depdsitos u ofras instalaciones, mediante ins-
talacion de falso techo continuo acustico compuesto por placa tipo Pladur N13, interior de sandwich
con lana de roca de 70kg de densidad, espesor 4 cm., elastémero tipo Lamix 5y placa tipo Pladur
N 13, sistema de Rockwool. Incluso perfiles del sistema, elementos de cuelgue y sujeccion, tornille-
ria de fijacion, accesorios, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y limpieza. Total-
mente terminado.

Cuarto G.P. en urbanizacion int. 1 6,63 1,00 6,63

*kk

2.843,75

19.565,58

m2 Aisl PU proyectado in situ

Aislamiento térmico y acustico e impermeabilizante, a base de espuma rigida de poliuretano proy ec-
tado "in situ" con un espesor medio de 40 mm., resistencia a la compresion de 4.5 kgicm2 y una
conductividad térmica de 0.019 kcal/mh°C, aplicado por la cara inferior de forjado de planta primera
de viviendas, incluso proteccion de pafios de fabrica durante al proyeccion del aislamiento y poste-
rior limpieza de la zonas afectadas.

PLANTA BAJA
Cara inferior F3
Acceso y zona rampa aparcamiento 1 92,09 1,00 92,09
Techo local comercial 1 336,82 1,00 336,82

*kk

6,63 58,50

387,86

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 TECHOS

428,91 10,50

4.503,56

4.891,42
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SUBCAP|TULO 06.03 CERRAMIENTOS
06.03.01 m2 Aislam. Trasdés CTY / LR sist. Fixrock FACHADAS

Sistema de aislamiento termoacustico e impermeabilizante FIXROCK 211 de ROCWOOL o similar,
formado por proyeccion de revestimiento continuo sobre el intradés de la hoja exterior de fachada
compuesto por mortero de cemento Porland gris tipo | 42,5R mezclado con éridos siliceos y calizos
con aditivos de caracteristicas hidréfugas, con un espesor minimo de 1cm, con parte proporcional de
gjecucion de medias cafias en encuentros, angulos y recercados, verticales y horizontales, proyec-
cion sobrepasando 10cm del perimetro de fachada. Colocacion de los paneles semirrigidos de lana
de roca con densidad 40 kg/m3 y 4,5 cms de espesor sobre la proyeccion de mortero fresco por
presion manual, dejando la superficie totalmente cubierta y sin dejar juntas entre paneles, cubriendo
puntos singulares como pilares y esquinas. Incluso parte proporcional de preparacion previa del so-
porte mediante eliminacién y lijado de imperfecciones y restos de mortero, y retacado y cegado de
posibles juntas y mermas de mortero en la hoja exterior, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminado segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa, y en cumpli-
miento de CTE / DB-HE, CTE / DB-HR y CTE / DB-HS. Medicién a cinta corrida.

TRASDOSADO FACHADAS
Y MEDIANERAS EDIFICIO
EN INTERIOR VIVIENDAS

PLANTA 12a 72
ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AA-DA-GA 7 6,30 2,60 114,66
7 12,40 2,60 225,68
7 0,70 2,60 12,74
7 0,50 2,60 9,10
7 4,90 2,60 89,18

Viviendas BA-EA-HA 7 12,40 2,60 225,68
7 0,80 2,60 14,56

Viviendas CA-FA-IA 7 4,60 2,60 83,72
7 6,30 2,60 114,66
7 0,50 2,60 9,10
7 2,00 2,60 36,40

ESC. B

(h.libre sobre autoniv.= 2,60m)

Viviendas AB-CB-EB 7 7,20 2,60 131,04
7 1,30 2,60 23,66
7 1,90 2,60 34,58
7 2,80 2,60 50,96

Viviendas BB-DB-FB 7 4,50 2,60 81,90
7 7,50 2,60 136,50

14 1,25 2,60 45,50

7 14,50 2,60 263,90

*

PLANTA 8?

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.=2,78m)

Viviendas JA 1 6,30 2,78 17,51
1 12,40 2,78 34,47
1 0,70 2,78 1,95
1 0,50 2,78 1,39
1 4,90 2,78 13,62

Viviendas KA 1 12,40 2,78 34,47
1 0,80 2,78 2,22

Viviendas LA 1 4,60 2,78 12,79
1 6,30 2,78 17,51
1 0,50 2,78 1,39
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1 2,00 2,78 5,56

ESC. B

(h.libre sobre autoniv.=2,78m)

Viviendas GB 1 7,20 2,78 20,02
1 1,30 2,78 3,61
1 1,90 2,78 5,28
1 3,00 2,78 8,34

Viviendas HB 1 4,50 2,78 12,51
1 3,00 2,78 8,34
1 7,50 2,78 20,85
2 1,25 2,78 6,95
1 11,50 2,78 31,97

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)

Vivienda MA9 1 4,50 2,62 11,79
1 9,20 2,62 24,10
1 12,30 2,62 32,23

Vivienda NA9 1 14,00 2,62 36,68
1 3,00 2,62 7,86
1 1,00 2,62 2,62
1 1,50 2,62 3,93

Vivienda OA9 1 2,50 2,62 6,55
1 5,30 2,62 13,89
1 12,50 2,62 32,75
1 2,00 2,62 5,24

-

A deducir ramo de fachada

viv. OA sin sistema FIXROCK -1 12,50 2,62 -32,75

Knk

2.109,16 12,50 26.364,50

06.03.02 m2 Enfoscado hidr6fugo camaras

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a, con adifivo hidrofugo tipo Sikalite o equivalente, en
cuantia segun especificaciones del fabricante, y espesor minimo de 10 mm., aplicado en el intradds
de la hoja exterior de fachada. Incluso ejecucion de medias cafias en encuentros en &ngulos y recer-
cados. Incluso parte proporcional de preparacion previa del soporte mediante eliminacion y lijado de
imperfecciones y restos de mortero, y retacado y cegado de posibles juntas y mermas de mortero
en la hoja exterior, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segln especificacio-
nes de Proyecto y de la Direccion Facultativa, y en cumplimiento de CTE / DB-HE y CTE /

DB-HS. Medicion a cinta corrida.

Fachada int. zona comin
Intradds hoja ext LCV caja de

escalera B trasdosada con C+LH7

PLANTA 12a 72

(h.libre= 2,65m)

ESC.B

Trasd. hoja ext. LCV caja esc.
*

PLANTA 82

(h.libre= 2,83m)

ESC. B

Trasd. hoja ext. LCV caja esc.

*%

PLANTA 92 (ATICO)

2,30

2,30

2,65

2,83

42,67
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ESC. A
(h.libre sobre autoniv.= 2,62m)
Tramo fachada sin sistema
FIXROCK - Vivienda OA9 1 12,50 2,62 32,75
*kk
81,93 6,00 491,58
06.03.03 ml Pintura rotura puente térmico frentes de forjado
Emulsion para rotura de puente térmico en frentes de forjado, sobre soporte de hormigén previo al fo-
rrado del mismo con fabrica ceramica, con aplicacion de emulsion tipo FLEX-TERM o similar, com-
puesta por una dispersion acrilica con incorporacion de microburbujas ceramicas de baja densidad
(1.40 - 1.45 glcc), con propiedades impermeabilizante, aislante térmico y acUstico, eliminando los
puentes térmicos en frentes de forjado y evitando condensaciones interiores. Totalmente terminado,
incluso preparacion previa del soporte, mediante limpieza y eliminacion de polvo y restos, aplicacion
con con brocha o rodillo en 4 a 5 capas con un rendimiento minimo de producto de 250 gramos por
m2y por capa, dejando secar cada capa un minimo de 6 horas antes de aplicar la siguiente, segin
CTE / DB-HE, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion por ml de forra-
do de frente de forjado.
Forrado frentes de forjado
Total medicion forrado LCV negro
@@@050103@ 10,00
Total medic. forrado LCV blanco
@@@050104@ 388,09
Total medicion forrado LH4
@@@050108@ 381,16
779,25 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 CERRAMIENTOS..........oovevvivererreenn. 26.856,08
SUBCAPITULO 06.04 CUBIERTAS
06.04.01 m2 Aislamiento Cubierta/ PE
Aislamiento de cubiertas planas mediante paneles de poliestireno extrusionado machihembrado de
baja absorccion de agua WL(T)2 y WD(V)5 s/ UNE EN 13163, de 60mm de espesor, con un coefi-
ciente de conductividad térmica Lambda=0.033 W/mK. Totalmente terminado, segin CTE / DB-HE,
especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie de cubierta en
proy eccion horizontal.
CUBIERTAS TRANSITABLES
PLANTA 82
Terraza viv. HB 1 6,65 1,00 6,65
PLANTA 92 (ATICO)
Terraza viv. MA 1 73,08 1,00 73,08
Terraza viv. NA 1 38,47 1,00 38,47
Terraza viv. OA 1 43,02 1,00 43,02
CUBIERTAS NO TRANSITABLES
PLANTA 92 (ATICO)
Azotea general 1 46,32 1,00 46,32
*
PLANTA CUBIERTA
Azotea general 1 240,67 1,00 240,67
Casetones escalera, ascensor
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y sala de inst. trmicas 1 11,40 1,00 11,40
1 15,60 1,00 15,60
1 21,47 1,00 21,47
496,68 10,61 5.269,77
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 CUBIERTAS.......c.oomrrrrerrerrirnrerieenns 5.269,77
SUBCAPITULO 06.05 VARIOS
06.05.01 ml Insonorizacion de bajantes y colectores

Insonorizacion de instalaciones mediante enfundado con manta de lana de roca de 5cm de espesor,
y envoltura del conjunto con papel Kraft. Incluso macizado de los codos a pie de bajante en planta
baja, y de los pasos de forjado mediante proyeccion de espuma de poliuretano de alta densidad, par-
te proporcional de encintado, fijaciones y aislamiento especifico para codos y desvios en planta. To-
talmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa, y en cumpli-

miento de NBE-CA-88. Medida la longitud realmente ejecutada.

Aislam. bajantes y colectores
por interior de viviendas

FECALES

Bajantes

PLANTA 123 82
2F-3F-4F-5F-6F
TF-8F-9F-10F-11F
PLANTA 92 (ATICO)
1F-2F-4F-5F-6F-7F-8F
Desv fos colectores por techo
PLANTA 72

10F

PLANTA 82

1F

5F

8F

10F

PLANTA 92 (ATICO)
1F

5F

*

PLUVIALES

Bajantes

PLANTA 12 a 62
(2P-8P-9P)-10P-(3P-11P-18P)
(4P-19P)-(5P-12P-20P)-21P
(6P-14P-22P)-13P-(15P-16P)
PLANTA 72
(2P-8P-9P)-10P-3P-(11P-18P)
(4P-19P)-5P-(12P-20P)-21P
(6P-14P-22P)-13P-15P-16P
PLANTA 8
2P-(8P-9P)-10P-3P-11P-4P-5P
12P-(6P-14P)-13P-15P
PLANTA 92

2P-3P-4P-5P-6P

Desv os colectores por techo
PLANTA 62

10

[T S SN TN

12

11

0,60

4,40
2,50
3,10
1,80

2,60
0,50

24,18

3,00

18,00

3,00

241,80

21,00

0,60
4,40
2,50
3,10
1,80

2,60
0,50

162,00

36,00

34,98

15,00
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11P 1 4,50 4,50
(12P-20P) 1 3,50 3,50
16P 1 4,50 4,50
PLANTA 72
8P-9P 1 3,50 3,50
18P 1 2,80 2,80
19P 1 3,10 3,10
20P 1 2,30 2,30
22P 1 4,70 4,70
13P 1 0,50 0,50
16P 1 2,70 2,70
PLANTA 82
P 1 0,50 0,50
8P 1 2,30 2,30
9P 1 1,40 1,40
11P 1 2,40 2,40
12P 1 2,20 2,20
13P 1 2,20 2,20
14P 1 1,40 1,40
1 2,00 2,00
1 0,70 0,70
15P 1 4,00 4,00
1 1,10 1,10
PLANTA 92 (ATICO)
2P 1 4,30 4,30
3P 1 2,80 2,80
4P 2 1,20 2,40
5P 1 3,60 3,60
1 1,50 1,50
6P 1 2,90 2,90
596,08 3,69 2.199,54
06.05.02 ud Sellado acustico de pasos de forjado
Sellado acUstico de paso de instalaciones por forjado, mediante macizado de los huecos de paso con
trozos de panel semirrigido de lana de roca de 70 Kg/m3. Incluso sellado final intersticial con espuma
de poliuretano aplicada con spray . Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa, y en cumplimiento de CTE / DB-HR. Medicién por unidad de hueco de forjado
sellado de dimensiones varias segln planos de proyecto.
Prevision 3 huecos/vivienda 3 43,00 129,00
129,00 37,50 4.837,50
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 VARIOS ......ovoerereenrerrerenenserssenseenns 7.037,04
TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS.......vvverevrieseesesseessssessssssssssssessssssnssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssan 63.619,89
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CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACIONES
SUBCAPITULO 07.01 MUROS
07.01.01 m2 Impermeab. Trasd6s Muro 2c
Tratamiento de trasdos de muro de hormigon encofrado a dos caras, previo al relleno de tierras del ta-
lud, mediante aplicacion de dos capas de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfi-
bra, humo de sflice y aditivos acrilicos "VANDEX SUPER" o similar, con un rendimiento minimo de
0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado mediante proyeccion neumatica, acabado mediante lla-
na, previa preparacion de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del encofrado y parte
proporcional de geotextil para proceder al relleno. Totalmente terminado, realizado por empresa espe-
cializada incluyendo certificado de garantia expedido por la misma, segln especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica de muro impermeabilizado.
Impermeabilizacion trasdés
muros ejecutados a 2 caras
MURO SOTANO 1°
Medianera lateral Av/ Juan XXIIl
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 15,30 2,65 40,55
1 15,30 0,07 1,07
Canto de forjado 1 15,30 0,35 5,36
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 2,65 7,23
(h.libre=3,39m) 1 6,40 3,39 21,70
1 12,00 3,39 40,68
1 6,16 3,39 20,88
(h.libre=2,61m) 1 22,65 2,61 59,12
1 14,79 2,61 38,60
1 12,81 2,61 33,43
1 5,08 2,61 13,26
1 16,26 2,61 42,44
Cantos de forjado 1 2,73 0,35 0,96
1 6,40 0,35 2,24
1 12,00 0,35 4,20
1 6,16 0,35 2,16
1 22,65 0,35 7,93
1 14,79 0,35 5,18
1 12,81 0,35 4,48
1 5,08 0,35 1,78
1 16,26 0,35 5,69
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 14,92 2,85 42,52
Canto de forjado 1 14,92 0,35 5,22
*
MURO SOTANO 2°
Medianera lateral Av/ Juan XXIIl
(h.libre=2,65m) 1 15,30 2,65 40,55
Canto losa 1 15,30 0,90 13,77
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 2,65 7,23
(h.libre=2,70m) 1 6,40 2,70 17,28
1 12,00 2,70 32,40
1 6,16 2,70 16,63
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(h.libre=2,65m) 1 22,65 2,70 61,16
1 14,79 2,70 39,93
1 12,81 2,70 34,59
1 5,08 2,70 13,72
1 16,26 2,70 43,90
Cantos losa 1 2,73 0,90 2,46
1 6,40 0,90 5,76
1 12,00 0,90 10,80
1 6,16 0,90 5,54
1 22,65 0,90 20,39
1 14,79 0,90 13,31
1 12,81 0,90 11,53
1 5,08 0,90 4,57
1 16,26 0,90 14,63
Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 14,92 2,65 39,54
Canto losa 1 14,92 0,90 13,43
*kk
869,80 13,00 11.307,40
07.01.02 m2 Impermeab. Trasd6s Muro 1c
Impermeahilizacion de trasdés de muro de hormigdn encofrado a 1 cara mediante sistema de lamina
nodular drenante de polietileno de alta densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso an-
clajes sujeccion y remates especiales, para drenaje y proteccion de la lamina. Incluso parte propor-
cional de solapes sobre forjado y cimentacion y solapes minimos entre rollos de lamina, seglin espe-
cificaciones del fabricante y fichas técnicas del producto, retirada de materiales y limpieza. Totalmen-
te terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la super-
ficie tedrica de muro impermeabilizado.
Impermeabilizacion trasdds muros
ejecutados a 1 cara (bataches)
MURO ANILLO 1°
Muro Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 1 13,01 2,78 36,17
Muro C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,78m a 2,50m) 1 31,57 2,50 78,93
1 31,57 0,15 4,74
(h.libre=2,40m) 1 5,54 2,40 13,30
*
Perimetro canto de forjado
entre Anillo 1°y Anillo 2° 1 13,01 0,35 4,55
1 31,57 0,35 11,05
1 5,54 0,35 1,94
*
MURO ANILLO 2°
Muro Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 13,01 2,65 34,48
Canto losa 1 13,01 0,90 11,71
Muro C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 37,11 2,65 98,34
Canto losa 1 37,11 0,90 33,40
*kk
328,61 10,07 3.309,10
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cODIGO

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

ml Tratami imp junta losa-muro y muro-forj

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigén-losa de cimentacién y junta entre
muro de hormigén-forjado, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo pica-
dor eléctrico, limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimacion de la llaga con lecha-
da de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior sellado con cinta, con fomacion
de media cafia de 5x5 cm. aprox. Se aplicara una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluy endo
certificado de garantia ex pedido por la misma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medida la longitud reaimente ejecutada.

Junta muro-losa (S6t.2°) 1 170,78 170,78

Junta muro-F1 (S6t19) 1 170,78 170,78

*%

341,56 21,00 7.172,76

ud Impermeabilizacion foso 1 ascensor

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante apertura de roza perimetral de 5x5cm
en &ngulos de encuentro entre muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en perimetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido, imprimacion con lechada im-
permeabilizante SUPER VANDEX o similar, sellado de la roza con media cafia de mortero de ce-
mento 1:3, y proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada impermeabilizante Super Van-
dex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluy endo certificado de garantia ex pedido por la misma, segin
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion por unidad de foso.

ESC.B 1 1,00

*k

1,00 600,00 600,00

ud Impermeabilizacion foso 2 ascensores

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante apertura de roza perimetral de
5x5cm en angulos de encuentro entre muros y losa de fondo del foso, y en junta horizontal en peri-
metro de muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido, imprimacion con le-
chada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar, sellado de la roza con media cafia de mortero
de cemento 1:3, y proyeccion de la superficie de muros y losa con lechada impermeabilizante Super
Vandex en una cuantia de 0'75 kg/m2. Incluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente termina-
do, realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantia ex pedido por la misma,
seglin especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién por unidad de foso.

ESC.A 1 1,00

*%

1,00 1.050,00 1.050,00

ml Tratami imp juntas muros sétanos

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contencion ejecutado por bataches, y juntas de
trabajo en muro de contencion ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, impri-
macion de la llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y posterior se-
llado con cinta, con fomacion de media cafia de 5x5 cm. aprox. Se aplicara una capa final de 2,5
mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por em-
presa especializada incluy endo certificado de garantia expedido por la misma, segun especificacio-
nes de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

Muro ejecutado a 2 caras
Prevision juntas hormigonado

MURO SOTANO 1°

Medianera lateral Av/ Juan XXIll
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 2,72 2,72
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Medianeras interiores

(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65
(h.libre=3,39m) 4 3,39 13,56
(h.libre=2,61m) 9 2,61 23,49

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,85m) 2 2,85 5,70

*

MURO SOTANO 20

Medianera lateral Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65

Medianeras interiores

(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65
(h.libre=2,70m) 3 2,70 8,10
(h.libre=2,65m) 10 2,70 27,00

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa

(h.libre=2,65m) 3 2,65 7,95
*%

Muro ejecutado a 1 cara

Prevision juntas entre bataches

MURO ANILLO 1°

Muro Av/ Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 3 2,78 8,34

Muro C/ Rio Bidasoa

(h.libre=2,78m a 2,50m) 9 2,65 23,85
(h.libre=2,40m) 1 2,40 2,40
*

MURO ANILLO 2°

Muro Av/ Juan XXIII

(h.libre=2,65m) 3 2,65 7,95

Muro C/ Rio Bidasoa
(h.libre=2,65m) 9 2,65 23,85

*kk

162,86 21,00 3.420,06

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 MUROS........ccvcovmmrmmnnrrrreeeeessssnnnns 26.859,32
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SUBCAPITULO 07.02 SUELOS
07.02.01 m2 Imp. Losa vandex Super
Impermeabilizacion de losas de cimentacion mediante sisttma SANWICH de VANDEX o similar,
consistente en un primer espolvoreo de 1,2 kg/m2 de Vandex super sobre la superficie de hormigon
de limpieza, y un segundo espolvoreo del mismo material y en la misma cuantia sobre el hormigon
vertido y nivelado, con anterioridad al fratasado o vertido de solera de acabado final. Totalmente ter-
minado, realizado por empresa especializada incluy endo certificado de garantia expedido por la mis-
ma, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie te6-
rica.
Losa cimentacion
(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67
535,67 9,50 5.088,87
07.02.02 ml Imp. Juntas hormigonado losa
Impermeabilizacion de junta de hormigonado en losa de cimentacion, mediante colocacion de perfil de
neopreno como fondo de junta tipo EXPASEAL de VANDEX o similar, y posterior aplicacion de ma-
silla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en color a elegir por la D.F. Incluso retirada de materiales y
limpieza. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion de la longitud tedrica.
Prevision junta de
hormigonado en losa 1 12,90 12,90
Prevision junta de hormigonado
en viga de borde entre zonas
losa c=90cm y losas c=50cm 1 22,00 22,00
34,90 19,03 664,15
TOTAL SUBCAPITULO 07.02 SUELOS........oomrvreenrerrerenerrieesesieenns 5.753,02
SUBCAPITULO 07.03 CERRAMIENTOS
07.03.01 ml Sellado junta dilatacion en fachada
Sellado de junta de dilatacion en fachada, mediante colocacion de perfil de neopreno como fondo de
junta y aplicacion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fachada. In-
cluso retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
JDD EN FACHADA CARAVISTA
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 1 31,50 31,50
Fachada int. zona com(n 1 31,50 31,50
*kk
63,00 10,90 686,70
TOTAL SUBCAPITULO 07.03 CERRAMIENTOS.........covevvveerrrieenn. 686,70
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SUBCAPITULO 07.04 CUBIERTAS
07.04.01 m2 Imperm. Ldmina bituminosa LBM-FV-40

Impermeabilizacion mediante 1 Iamina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2, tipo Morteplas de Texa,

colocada con sistema adherido, sobre soporte de hormigén o mortero. Incluso limpieza de soporte,

parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de limatesas, limahoyas y juntas de di-

latacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros,

fuelles y demés elementos. Totalmente terminada y comprobada su estanqueidad, segun especifica-

ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién en proyeccion horizontal.

PLANTA 92 (ATICO)

Cubierta hueco ascensor Esc.B

en terraza viv OA9 1 3,10 1,00 3,10

*kk

3,10 7,90 24,49

07.04.02 m2 Impermeabilizacion liquida

Impermeabilizacion liquida con base clorocaucho o poliuretano, para aplicar con brocha, en 2-3 ca-
pas en distinta direccion, incluso p.p. de malla de fibra entre capas, solapes, segin indicaciones del
fabricante y la D.F. Medido en proyeccién horizontal.

Impermeab. bajo pavimento
cuartos contadores, balcones
y galerfas de viviendas

CUARTOS CONTADORES
PLANTA SOTANO 2°
Recinto Grupo Presion 1 11,01 1,00 11,01

*

BALCONES Y GALERIAS

PLANTA 12a 72
ESC. A

Terrazas viv. AA-DA-GA 7 6,66 1,00 46,62
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas viv. BA-EA-HA 7 7,53 1,00 52,71
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas viv. CA-FA-IA 7 5,54 1,00 38,78
7 1,50 1,00 10,50

ESC. B

Terrazas viv. AB-CB-EB 7 3,51 1,00 24,57
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Galeria 7 1,92 1,00 13,44

Terrazas viv. BB-DB-FB 7 5,87 1,00 41,09
7 1,50 1,00 10,50

*

PLANTA 8

ESC. A

Terrazas viv. JA 1 6,66 1,00 6,66
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas viv. KA 1 7,53 1,00 7,53
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas viv. LA 1 5,54 1,00 5,54
1 1,50 1,00 1,50
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ESC. B
Terrazas viv. GB 1 3,51 1,00 3,51
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50
Galeria 1 3,59 1,00 3,59
Terrazas viv. HB 1 5,87 1,00 5,87
355,42 14,20 5.046,96
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 CUBIERTAS.......covvvvimnreierirssisnnnns 5.071,45
TOTAL CAPITULO 07 IMPERMEABILIZACIONES..........ivieieieesieeseessssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassnns 38.370,49
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IMPORTE

08.01.01

08.01.02

CAPITULO 08 CUBIERTAS
SUBCAPITULO 08.01 PLANAS
m2 Formacion de Cub trans p/acab c/pavim

Formacion de cubierta plana transitable compuesta por: barrera de vapor a base de emulsion tipo
EMUFAL-TE, en cuantia de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formacion de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formacion de junta de dilatacion perimetral mediante colocacion de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, aislamiento de cubiertas mediante pane-
les de poliestireno extrusionado (NO INCLUIDO EN EL PRECIO, MEDIDO EN PARTIDA
APARTE 060401), formacion de pendientes a base de hormigon celular de espesor medio entre
10-15cm y pendientes entre el 1% vy el 3% segln detalles y especificaciones de proyecto, capa de
mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor, extendido y nivelado para regulariza-
ciény soporte de la lamina, impermeabilizacién formada por 1 lamina polimérica LBM-40-FV, de 4
kg/m2 con armadura de fibra de vidrio, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema adherido, in-
cluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de limate-
sas, limahoyas y juntas de dilatacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos,
embocaduras de sumideros, fuelles y demas elementos. Capa de 2 cm. de mortero de cemento ma-
estreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de espesor medio, extendido y nivelado como proteccion de la
|&mina y como base para recibir posterior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y remate
de cazoletas y sumideros, solapes y encuentros perimetrales, seglin proyecto y especificaciones de
la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

CUBIERTAS TRANSITABLES

PLANTA 82

Terraza viv. HB 1 6,65 1,00 6,65
*

PLANTA 92 (ATICO)

Terraza viv. MA 1 73,08 1,00 73,08
Terraza viv. NA 1 38,47 1,00 38,47
Terrazaviv. OA 1 43,02 1,00 43,02

*kk

m2 Formacion de Cub no trans p/acab c/grava

Formacion de cubierta plana no transitable, tipo invertida, compuesta por: barrera de vapor a base de
emulsion ipo EMUFAL-TE, en cuantia de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formacién de maestras
para pendientes con ladrillo hueco de 7 ¢cm, formacion de junta de dilatacion perimetral mediante colo-
cacion de paneles de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formacion de pendientes a
base de hormigon celular de espesor medio entre 10-15cm y pendientes entre el 1% y el 3% segln
detalles y especificaciones de proyecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de
espesor, extendido y nivelado para regularizacién y soporte de la Iamina, impermeabilizacién forma-
da por 1 1&mina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2 con armadura de fibra de vidrio, tipo Morteplas
de Texa, colocada con sistema adherido, incluy endo limpieza de soporte, parte proporcional de sola-
pes, refuerzos en juntas, ejecucion de limatesas, limahoyas y juntas de dilatacion, solapes y refuer-
z0s en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros, fuelles y demas elemen-
tos. Capa de 2 cm. de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de espesor me-
dio, extendido y nivelado como proteccion de la lamina, aislamiento de cubiertas mediante paneles
de poliestireno extrusionado (NO INCLUIDO EN EL PRECIO, MEDIDO EN PARTIDA APARTE
060401), y lamina de fieltro geotextil (250gr/m2) para POSTERIOR RELLENO DE GRAVA (medi-
do en partida aparte 090301), con parte proporcional de lamina autoprotegida con acabado mineral en
color a elegir, Morteplas Jardin de Texa o similar en remate del perimetro de cubierta con el antepe-
cho. Incluso parte proporcional de recibido y remate de cazoletas y sumideros, solapes y encuentros
perimetrales, segun proyecto y especificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado
final con grava medido en partida aparte.

CUBIERTAS NO TRANSITABLES

PLANTA BAJA
Losa cubierta acceso y
cuartos de contadores 1 50,37 1,00 50,37

161,22

45,04

7.261,35
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*
PLANTA 92 (ATICO)
Azotea general 1 46,32 1,00 46,32
*
PLANTA CUBIERTA
Azotea general 1 240,67 1,00 240,67
Casetones escalera, ascensor
y sala de inst. trmicas 1 11,40 1,00 11,40
1 15,60 1,00 15,60
1 21,47 1,00 21,47
ok
385,83 45,67 17.620,86
08.01.03 m2 Formacion de cubierta
Formacién de cubierta plana para cierre superior y retacado de coronacion de conductos de ventila-
ciony shunts, ejecutado con ligera pendiente, realizada con bardos ceramicos apoyados sobre mu-
retes y tomados con mortero de cemento M-40a, incluso p.p. de capa de regularizacion de mortero
de cemento e impermeabilizacion de la superficie mediante aplicacion de impermeabilizante elastico
para exteriores tipo Maxeal Flex de Mapei o similar. Totalmente terminada segln especificaciones
de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion en proy eccion horizontal.
Cerramiento e impermeab. en
coronacion shunts y conductos
de ventilacion
PLANTA 92 (ATICO) 1 0,76 1,00 0,76
1 0,23 1,00 0,23
PLANTA CUBIERTA 1 1,02 1,00 1,02
1 0,93 1,00 0,93
1 0,64 1,00 0,64
1 0,47 1,00 0,47
1 0,33 1,00 0,33
1 0,98 1,00 0,98
1 0,43 1,00 0,43
1 0,25 1,00 0,25
1 0,48 1,00 0,48
1 1,46 1,00 1,46
1 0,78 1,00 0,78
CASETON ESC.A 1 0,81 1,00 0,81
1 0,52 1,00 0,52
1 0,97 1,00 0,97
Kk
11,06 27,15 300,28
08.01.04 m2 Capa de mortero de proteccion maestreado

Ejecucion de capa de proteccion de impermeabilizaciones y formacion de pendientes para base de
pavimento, con mortero de cemento 1:6 M40a en capa de 2 a 5cm de espesor, maestreado para re-
cibir pavimento. Totalmente terminado segln especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion en proy eccion horizontal.

Sobre impermeab. liquida
cuartos contadores, balcones
y galerfas de viviendas para
colocacion de pavimento

Total med. impermeab liquida
@@@070402@ 355,42

*

Formacién de cubierta hueco
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ascensor Esc.B terraza viv OA9
12 capa (base lamina imperm.) 1 3,10 1,00 3,10
22 capa (protecc lamina imperm.) 1 3,10 1,00 3,10
361,62 4,80 1.735,78
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 PLANAS..........ommrrrerennerrereserriensesieenns 26.918,27
TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS ....o.vvoseretesessissessssessessssessssssissssssssssssnssssssasssssssssssssasssssssssssssnssssssssssssann 26.918,27
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CAPITULO 09 PAVIMENTOS
SUBCAPITULO 09.01 INTERIORES

09.01.01 m2 Base de mortero semiseco nivelacion 5cm

Recrecido de mortero semiseco para base de pavimentos de gres/madera, confeccionado con mez-
cla de arena y cemento con escasa cantidad de agua, amasado del mortero mediante amasadora
eléctrica hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia suelta y pastosa (similar a la terra
mojada), vertido mediante bomba, nivelado mediante regleado manual y acabado mediante fratasado,
con posterior acabado con llana manual eliminando cualquier resto superficial tras el fratasado, que-
dando perfectamente nivelado. Vertido en un espesor minimo de 5cm. Ejecutado por empresa espe-
cializada incluy endo todos los medios auxiliares y materiales de acuerdo a las especificaciones del
Producto. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medici6n a cinta corrida del interior de vivienda.

En bases pavimentos
ceramicos interior viviendas
y elementos comunes (rellanos)

EN VIVIENDAS

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 80,90 1,00 566,30
Viviendas BA-EA-HA 7 84,57 1,00 591,99
Viviendas CA-FA-IA 7 92,56 1,00 647,92
ESC. B

Viviendas AB-CB-EB 7 88,63 1,00 620,41
Viviendas BB-DB-FB 7 83,54 1,00 584,78
*

PLANTA 82

ESC. A

Viviendas JA 1 80,90 1,00 80,90
Viviendas KA 1 84,57 1,00 84,57
Viviendas LA 1 92,56 1,00 92,56
ESC. B

Viviendas GB 1 86,42 1,00 86,42
Viviendas HB 1 79,61 1,00 79,61
*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA 1 87,17 1,00 87,17
Viviendas NA 1 77,27 1,00 77,27
Viviendas OA 1 69,72 1,00 69,72

*k

EN ELEMENTOS COMUNES
(rellanos)
Sobre forjado bajo autoniv elante

PLANTA 12a 72

ESC.A

Rellano de planta 7 8,05 1,00 56,35
ESC.B

Rellano de planta 7 3,75 1,00 26,25
*

PLANTA 82

ESC.A

Rellano de planta 1 8,05 1,00 8,05
ESC.B
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Rellano de planta 1 3,75 1,00 3,75
*
PLANTA 92
ESC.A
Rellano de planta 1 15,02 1,00 15,02
-,

3.779,04 7,68 29.023,03

09.01.02 m2 Pavimento laminado viv 1285x191x8,5mm (AC4)

Pavimento laminado para uso residencial (resistencia al desgaste AC4 s/ EN 13329, para cualquier
tipo de trafico en uso doméstico o tréfico general C32 en uso comercial, resistencia al impacto [C2),
con tablero base DPL de alta densidad, en lamas de 1285x191mmy 8,5 mm. de espesor, dotado de
junta de cierre ClikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: A, capa de
desgaste compuesta de una capa protectora fabricada a partir de resinas melaminicas y papel deco-
rado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...a determinar por la
Propiedad y la Direccion Facultativa). B, tablero base HDF dotado de sistema anti humedad Water-
proTec y union ClickTec. C, contracapa de papel Krahf para mayor estabilidad del conjunto y siste-
ma de reduccion del sonido de la pisada AkusTec. Colocado sobre superficie seca y nivelada, inclu-
yendo base de pelicula protectora (foam) compuesta de espuma de poliolefina/polietileno de 2 mm de
espesor (32 Kg/m3). Totalmente instalado, incluso formacién de juntas de dilatacion con perfil multi-
funcional QUICK-STEP, perfiles de adaptacion entre distintos niveles 6 perfil de transicion entre dis-
tintos tipos de pavimento 6 perfl final, clavado al suelo y tapeta de soporte HDF recubierto con lami-
nado para tapar las holguras de la junta. Totalmente recibido y terminado, segln especificaciones de
Proyecto y de la Direccion Facultativa, incluy endo limpieza final del pavimento.
Pavimento general viviendas
PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 54,84 1,00 383,88
Viviendas BA-EA-HA 7 58,70 1,00 410,90
Viviendas CA-FA-IA 7 65,42 1,00 457,94
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 60,60 1,00 424,20
Viviendas BB-DB-FB 7 58,93 1,00 412,51
*
PLANTA 8
ESC. A
Viviendas JA 1 54,84 1,00 54,84
Viviendas KA 1 58,70 1,00 58,70
Viviendas LA 1 65,42 1,00 65,42
ESC. B
Viviendas GB 1 58,45 1,00 58,45
Viviendas HB 1 55,11 1,00 55,11
¥
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 61,26 1,00 61,26
Viviendas NA 1 53,57 1,00 53,57
Viviendas OA 1 51,48 1,00 51,48
-

2.548,26 24,50 62.432,37
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09.01.03 m2 Pavimento de baldosas de gres gral viv (OPCION)
Pavimento general de vivienda con baldosas de gres (OPCION), marca, modelo y formato a deter-
minar, con un precio aproximado de la pieza de entre 15-18 euros/m2, tomadas con cemento cola so-
bre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma to-
nalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metdlica especial de juntas de separacion entre
distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente termina-
do segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion de la superficie te6ri-
ca. (PARTIDA EN OPCION AL PAVIMENTO LAMINADO DE 090102)
0,00 37,90 0,00
09.01.04 m2 Pavimento de baldosas de gres gral viv ATICO (OPCION)
Pavimento general de viviendas MA/NA en PI. Atico (OPCION), con baldosas de gres porcelani-
co, marca, modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 23-25 eu-
ros/mz2, tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado
con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metélica
especial de juntas de separacion entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de res-
tos y limpieza final. Totalmente terminado segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Fa-
cultativa. Medicion de la superficie tedrica. (PARTIDA EN OPCION AL PAVIMENTO LAMINA-
DO DE 090102)
0,00 49,90 0,00
09.01.05 m2 Pavimento gres Cocinas
Pavimento de cocinas con baldosas de gres, marca, modelo y formato a determinar, con un precio
aproximado de la pieza de entre 15-18 euros/m?, tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metélica especial de juntas de separacion entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segln especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Pavimento cocinas
PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 11,46 1,00 80,22
Viviendas BA-EA-HA 7 10,44 1,00 73,08
Viviendas CA-FA-IA 7 9,07 1,00 63,49
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 11,73 1,00 82,11
Viviendas BB-DB-FB 7 7,28 1,00 50,96
*
PLANTA 82
ESC. A
Viviendas JA 1 11,46 1,00 11,46
Viviendas KA 1 10,44 1,00 10,44
Viviendas LA 1 9,07 1,00 9,07
ESC. B
Viviendas GB 1 11,64 1,00 11,64
Viviendas HB 1 7,28 1,00 7,28
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas OA 1 7,07 1,00 7,07
*kk
406,82 37,90 15.418,48

29 de junio de 2010

Pagina 100



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.06 m2 Pavimento gres Cocinas ATICO
Pavimento de cocinas en viviendas MA/NA de PI. Atico, con baldosas de gres porcelanico, marca,
modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 23-25 euros/m?, toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metdlica especial de
juntas de separacion entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpie-
za final. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Me-
dicion de la superficie tedrica.
Pavimento cocinas viv. Atico
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 8,00 1,00 8,00
Viviendas NA 1 7,38 1,00 7,38
*%
15,38 49,90 767,46
09.01.07 m2 Pavimento gres Bafio 1°
Pavimento de Bafio 1° con baldosas de gres, marca, modelo y formato a determinar, con un precio
aproximado de la pieza de entre 15-18 euros/m?, tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metdlica especial de juntas de separacion entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado seglin especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Pavimento Bafio 1°
PLANTA 12a 78
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 2,78 1,00 19,46
Viviendas BA-EA-HA 7 3,00 1,00 21,00
Viviendas CA-FA-IA 7 3,14 1,00 21,98
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 2,86 1,00 20,02
Viviendas BB-DB-FB 7 311 1,00 21,77
*
PLANTA 8
ESC. A
Viviendas JA 1 2,78 1,00 2,78
Viviendas KA 1 3,00 1,00 3,00
Viviendas LA 1 3,14 1,00 3,14
ESC. B
Viviendas GB 1 2,79 1,00 2,79
Viviendas HB 1 311 1,00 311
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas OA 1 3,62 1,00 3,62
*%
122,67 37,90 4.649,19
09.01.08 m2 Pavimento gres Bafio 2°

Pavimento de Bafio 2° con baldosas de gres, marca, modelo y formato a determinar, con un precio
aproximado de la pieza de entre 12-14 euros/m?, tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metélica especial de juntas de separacion entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segln especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
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Pavimento Bafio 2°
PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 3,83 1,00 26,81
Viviendas BA-EA-HA 7 4,28 1,00 29,96
Viviendas CA-FA-IA 7 3,37 1,00 23,59
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 3,50 1,00 24,50
Viviendas BB-DB-FB 7 3,64 1,00 25,48
*
PLANTA 82
ESC. A
Viviendas JA 1 3,83 1,00 3,83
Viviendas KA 1 4,28 1,00 4,28
Viviendas LA 1 3,37 1,00 3,37
ESC. B
Viviendas GB 1 3,50 1,00 3,50
Viviendas HB 1 3,64 1,00 3,64
*kk
148,96 33,90 5.049,74
09.01.09 m2 Pavimento gres Bafio 1° ATICO
Pavimento de Bafio 1° en viviendas MA/NA de PI.Atico, con baldosas de gres porcelanico, marca,
modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 23-25 euros/m?, toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metdlica especial de
juntas de separacion entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpie-
za final. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Me-
dicion de la superficie tedrica.
Pavimento Bafio 1° viv. Atico
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 3,33 1,00 3,33
Viviendas NA 1 3,16 1,00 3,16
*%
6,49 49,90 323,85
09.01.10 m2 Pavimento gres Bafio 2° ATICO
Pavimento de Bafio 2° en viviendas MA/NA de PI.Atico, con baldosas de gres porcelanico, marca,
modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 20-22 euros/m?, toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metdlica especial de
juntas de separacion entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpie-
za final. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Me-
dicion de la superficie tedrica.
Pavimento Bafio 2° viv. Atico
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 3,91 1,00 3,91
Viviendas NA 1 3,52 1,00 3,52
*%
7,43 42,90 318,75
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09.01.11 m2 Pav. marmol zaguanes

Pavimento de marmol nacional en zaguanes, modelo y tonalidad a determinar, seleccionado y ento-

nado, en baldosas de dimensiones 60x30cm y 2cm de espesor, colocadas sobre cama de arena y

tomadas con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las mismas mediante lechada de cemento

coloreada en el mismo tono que las baldosas. Incluso pulido y abrillantado in situ. Todo ello segin

especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado. Medicion de la su-

perficie tedrica.

Pavimento Zaguanes

ZAGUAN A

Zaguan 1 31,56 1,00 31,56

Mesetas escalera de

Pl.Baja a 12 2 2,15 1,00 4,30

ZAGUAN B

Zaguan 1 22,67 1,00 22,67

Mesetas escalera de

Pl.Baja a 12 2 2,15 1,00 4,30

*kk

62,83 54,56 3.428,00

09.01.12 m2 Pav. marmol escaleras

Pavimento de marmol nacional en cajas de escaleras y vestibulos, modelo y tonalidad a determinar,
seleccionado y entonado, en baldosas de dimensiones 60x30cm y 2cm de espesor, colocadas so-
bre cama de arena y tomadas con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las mismas mediante
lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldosas. Incluso pulido y abrillantado in si-
tu. Todo ello segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente termina-
do. Medicion de la superficie tedrica.

Pavimento cajas de
escalera y vestibulos

PLANTA SOTANO 2°

ESC. A
Vestibulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
ESC.B
Vestibulo ascensor 1 4,93 1,00 4,93

*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. A
Vestibulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
ESC. B
Vestibulo ascensor 1 5,42 1,00 5,42

*

PLANTA 12a 72

ESC.A

Mesetas escalera de Pl.12a 72 7 2,83 1,00 19,81
2,15 1,00 12,90

ESC.B

Mesetas escalera de Pl.12a 72 7 3,28 1,00 22,96
2,15 1,00 12,90

*

PLANTA 82

ESC.A

Mesetas escalera de PI.8%a 92 1 2,83 1,00 2,83

1 2,15 1,00 2,15
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ESC.B
Mesetas escalera de PI.8%a 92 1 2,83 1,00 2,83
1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA 92
ESC.A
Mesetas escalera de P1.9% a Cub. 1 2,98 1,00 2,98
1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
Mesetas escalera salida a Cub. 1 3,32 1,00 3,32
*kk
104,37 54,56 5.694,43
09.01.13 m2 Pav. granito acab flameado escaleras
Pavimento de granito de importacion para exteriores, acabado flameado, de dimensiones 60x40 cm
y 2 cm. de espesor, color a determinar, colocado mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del
mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y
limpieza final del mismo. Todo ello seguin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Totalmente terminado.
Pavimento cajas de
escalera y vestibulos
PLANTA SOTANO 2°
ESC. B
Escalera evacuacion 1 6,08 1,00 6,08
Meseta escalera de
evacuacion Pl.Sot.2° a 1° 1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA SOTANO 1°
ESC. B
Escalera evacuacion 1 3,13 1,00 3,13
Meseta escalera de
evacuacion Pl.Sot.1° a Baja 1 2,15 1,00 2,15
*kk
13,51 72,50 979,48
09.01.14 m2 Pav. de baldosas de gres rellanos viv.

Pavimento general en rellanos de viviendas, con baldosas de gres porcelanico, marca, modelo y
formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 18-20 euros/m?, tomadas con
cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada
en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metalica especial de juntas de
separacion entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final.
Totalmente terminado segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la superficie tedrica.

Pavimento rellanos viviendas

PLANTA 12a 72

ESC.A

Rellano de planta 7 8,24 1,00 57,68
ESC.B

Rellano de planta 7 3,88 1,00 27,16
*

PLANTA 82

ESC.A

Rellano de planta 1 8,24 1,00 8,24
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ESC.B
Rellano de planta 1 3,88 1,00 3,88
*
PLANTA 92
ESC.A
Rellano de planta 1 15,21 1,00 15,21
*kk
112,17 39,90 4.475,58
09.01.15 m2 Pav. cuartos de instalaciones
Pavimento de baldosas de gres ceramico para exteriores en cuartos de instalaciones, modelo y for-
mato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 5-6 euros/m? tomado con mortero
de cemento M-40a (1:6) sobre capa de mortero de formacion de pendientes (medida en partida apar-
te). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, remates, cor-
tes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segun especificaciones de pro-
yectoy de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Pavimento cuartos instalaciones
PLANTA SOTANO 1°
RITI 1 4,00 1,00 4,00
*
PLANTA BAJA
Zona comdn int.
Cuarto residuos 1 16,94 1,00 16,94
Cuarto limpieza y mantenimiento 1 6,58 1,00 6,58
Contadores luz 1 6,21 1,00 6,21
Contadores agua y G.P. 1 6,63 1,00 6,63
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 4,22 1,00 4,22
Sala maquinaria ascensor 1 9,27 1,00 9,27
Sala Inst. Térmicas 1 15,34 1,00 15,34
*kk
69,19 22,00 1.522,18
09.01.16 ml Peldafieado recto marmol zaguanes
Revestimiento de peldafio recto en zaguanes, de marmol nacional modelo y tonalidad a determinar
igual al pavimento de zaguanes, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras de huella
de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y cantos pulidos, y acabado pulido y abrillantado en
taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con la misma to-
nalidad que las piezas. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
Peldafieado escaleras Zaguanes
ZAGUAN A
Escalera de Pl.Baja a 12 7 1,15 8,05
15 1,00 15,00
ZAGUAN B
Escalera de Pl.Baja a 12 7 1,15 8,05
15 1,00 15,00
*kk
46,10 43,03 1.983,68

29 de junio de 2010

Pagina 105



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.01.17 ml Peldafieado recto marmol esc. generales
Revestimiento de peldafio recto en escaleras generales, de méarmol nacional, modelo y tonalidad a
determinar igual al pavimento de escaleras, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras
de huella de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y cantos pulidos, y acabado pulido y abri-
llantado en taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con
la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
Peldafieado escaleras generales
PLANTA 1a 8
ESC. A
(7 ramos de 17 peldafios) 119 1,00 119,00
ESC. B
(7 ramos de 17 peldafios) 119 1,00 119,00
*
PLANTA 82 a 92
ESC. A
(1 ramo de 18 peldafios) 18 1,00 18,00
*
PLANTA 9% a CUBIERTA
ESC. A
(1 tramo de 17 peldafios) 17 1,00 17,00
*kk
273,00 43,03 11.747,19
09.01.18 ml Peldafieado recto granito acab flameado esc. generales
Revestimiento de peldafio recto en escaleras generales, de méarmol nacional, modelo y tonalidad a
determinar igual al pavimento de escaleras, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras
de huella de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y cantos pulidos, y acabado pulido y abri-
llantado en taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con
la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
Peldafieado escaleras generales
PLANTA SOT. 2°a SOT. 1°
ESC. B (esc. de evacuacion)
(1 ramo de 16 peldafios) 16 1,00 16,00
*
PLANTA SOT. 1° a BAJA
ESC. B (esc. de evacuacion)
(1 tramo de 19 peldafios) 19 1,00 19,00
*kk
35,00 48,53 1.698,55
09.01.19 ud Zanquin marmol esc. zaguanes

Zanquin para peldafio recto normal, de mérmol nacional modelo y tonalidad a determinar igual al pavi-
mento y peldafieado de zaguanes, seleccionado y entonado, con acabado pulido brillo, de 7cm de al-
tura’y 2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada colorea-
da con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado seglin especificaciones de proyecto
y de la Direccion Facultativa.

Peldafieado escaleras Zaguanes

ZAGUAN A

Escalera de Pl.Baja a 12 15 15,00
ZAGUAN B
Escalera de Pl.Baja a 12 15 15,00
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*kk
30,00 514 154,20
09.01.20 ud Zanquin marmol esc. generales
Zanquin para peldafio recto normal, de marmol nacional, modelo y tonalidad a determinar igual al pa-
vimento y peldafieado de escaleras generales, seleccionado y entonado, con acabado pulido brillo,
de 7cm de alturay 2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado segun especificacio-
nes de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Peldafieado escaleras generales
PLANTA 1a 8
ESC. A
(7 ramos de 17 peld a 1 cara) 119 119,00
ESC. B
(7 ramos de 17 peld a 1 cara) 119 119,00
*
PLANTA 8%a 92
ESC. A
(1 tramo de 18 peld a 1 cara) 18 18,00
*
PLANTA 92 a CUBIERTA
ESC. A
(1 tramo de 17 peld a 1 cara) 17 17,00
*kk
273,00 5,14 1.403,22
09.01.21 ud Zanquin granito acab flameado esc. generales
Zanquin para peldafio recto normal, granito de importacion para exteriores, acabado flameado, modelo
y tonalidad a determinar igual al pavimento y peldafieado de escaleras generales, seleccionado y en-
tonado, de 7cm de altura'y 2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado
con lechada coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado segin especifi-
caciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Peldafieado escaleras generales
PLANTA SOT. 2°a SOT. 1°
ESC. B (esc. de evacuacion)
(1 tramo de 16 peld a 1 cara) 16 16,00
*
PLANTA SOT. 1°a BAJA
ESC. B (esc. de evacuacion)
(1 tramo de 19 peld a 1 cara) 19 19,00
*kk
35,00 6,26 219,10
09.01.22 ml Rodapié laminado 58X12 mm

Rodapié recubierto de laminado en soporte MDF de 58x 12 mm, con espesor suficiente para cubrir
las holguras dejadas al pavimento para absorver las dilataciones del mismo (aproximadamente de 1
a2 mm por cada ml de pavimento), con disefio y acabado igual al pavimento instalado, recibido a
paramento mediante clavado /clips /silicona, incluy endocortes, ingletes, remates y pequefio material.
Totalmente terminado incluso limpieza final.

Rodapié general viviendas

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 81,86 573,02
7 3,61 25,27

29 de junio de 2010

Pagina 107



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Viviendas BA-EA-HA 7 86,64 606,48
7 2,31 16,17
Viviendas CA-FA-IA 7 96,92 678,44
7 2,25 15,75
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 88,82 621,74
7 3,10 21,70
Viviendas BB-DB-FB 7 87,59 613,13
7 2,89 20,23
PLANTA 82
ESC. A
Viviendas JA 1 81,86 81,86
1 3,61 3,61
Viviendas KA 1 86,64 86,64
1 2,31 2,31
Viviendas LA 1 96,92 96,92
1 2,25 2,25
ESC. B
Viviendas GB 1 85,84 85,84
1 3,10 3,10
Viviendas HB 1 83,13 83,13
1 2,89 2,89
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 92,98 92,98
1 3,10 3,10
Viviendas NA 1 74,04 74,04
Viviendas OA 1 65,24 65,24
3.875,84 4,15 16.084,74
09.01.23 ml Rodapié gres gral viv (OPCION)
Rodapié de gres cerdmico en viviendas (OPCION) , marca, modelo y formato a determinar, con
idéntica composicion, color y textura que el pavimento utilizado, con un precio aproximado de la pie-
za de entre 6 euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso. Incluso rejuntado con
lechada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes,
ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado seglin especificaciones de proy ecto
y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta corrida. (PARTIDA EN OPCION AL RODAPIE
LAMINADO DE 090122)
0,00 6,70 0,00
09.01.24 ml Rodapié gres gral viv ATICO (OPCION)
Rodapié de gres ceramico en viviendas MA/NA de PI. Atico (OPCION), marca, modelo y formato
a determinar, con idéntica composicion, color y textura que el pavimento utlizado, con un precio
aproximado de la pieza de entre 10 euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso.
Incluso rejuntado con lechada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional
de remates, cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segin especifi-
caciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion a cinta corrida. (PARTIDA EN OP-
CION AL RODAPIE LAMINADO DE 090122)
0,00 10,70 0,00
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09.01.25 ml Rodapié de marmol zaguanes

Rodapié de marmol nacional en zaguanes, modelo y tonalidad a determinar, seleccionado y entona-

do, con idéntica composicion, color y textura que el pavimento utilizado, en piezas de 7x1lcmy lon-

gitud segun despiece de pavimento, con acabado pulido brillo, tomado con mortero de cemento 1:6,

con rejuntado de las piezas mediante lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldo-

sas. Todo ello seglin especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente termina-

do. Medicion a cinta corrida.

Rodapié Zaguanes

ZAGUAN A

Zaguan 1 32,89 32,89

Mesetas escalera de

Pl.Baja a 12 1 7,44 7,44

ZAGUAN B

Zaguan 1 19,73 19,73

Mesetas escalera de

Pl.Baja a 12 1 5,15 5,15

*kk

65,21 8,10 528,20

09.01.26 ml Rodapié de marmol escaleras

Rodapié de marmol nacional en cajas de escaleras y vestibulos, modelo y tonalidad a determinar,
seleccionado y entonado, con idéntica composicion, color y textura que el pavimento utilizado, en
piezas de 7x1lcmy longitud segun despiece de pavimento, con acabado pulido brillo, tomado con
mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las piezas mediante lechada de cemento coloreada en el
mismo tono que las baldosas. Todo ello seglin especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facul-
tativa. Totalmente terminado. Medicion a cinta corrida.

Rodapié cajas de
escalera y vestibulos

PLANTA SOTANO 2°

ESC. A
Vestibulo ascensor 1 8,19 8,19
ESC.B
Vestibulo ascensor 1 10,15 10,15

*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. A
Vestibulo ascensor 1 8,19 8,19
ESC. B
Vestibulo ascensor 1 11,10 11,10

*

PLANTA 12 a 82

ESC.A

Mesetas escalera de Pl.12 a 82 7 4,15 29,05
8 5,34 42,72

ESC.B

Mesetas escalera de Pl.12 a 82 7 4,15 29,05
8 4,99 39,92

*

PLANTA 8243 92

ESC.A

Mesetas escalera de PI.8% a 92 1 4,15 4,15
1 5,03 5,03
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*
PLANTA 92 a CUBIERTA
ESC.A
Mesetas escalera de P1.92 a Cub. 1 4,15 4,15
1 5,45 5,45
*kk
197,15 8,10 1.596,92
09.01.27 ml Rodapié granito acab flameado escaleras
Rodapié de granito de importacion para exteriores, acabado flameado, seleccionado y entonado, con
idéntica composicion, color y textura que el pavimento utlizado, en piezas de 7x1cm y longitud se-
glin despiece de pavimento, color a determinar, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con re-
juntado del mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, re-
juntado y limpieza final del mismo. Todo ello segln especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Totalmente terminado.
Rodapié cajas de
escalera y vestibulos
PLANTA SOTANO 2°
ESC. B
Escalera evacuacion 1 12,65 12,65
Meseta escalera de
evacuacion Pl.Sot.2° a 1° 1 4,15 4,15
*
PLANTA SOTANO 1°
ESC. B
Escalera evacuacion 1 5,84 5,84
Meseta escalera de
evacuacion Pl.Sot.1° a Baja 1 4,15 4,15
*kk
26,79 10,40 278,62
09.01.28 ml Rodapié gres ceramico rellanos viv

Rodapié de gres cerdmico en viviendas, marca, modelo y formato a determinar, con idéntica compo-
sicion, color y textura que el pavimento utiizado, con un precio aproximado de la pieza de entre 6
euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso 6 ceramicos. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, in-
gletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segin especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta corrida.

Rodapié rellanos viviendas

PLANTA 12a 72

ESC.A

Rellano de planta 7 15,32 107,24
ESC.B

Rellano de planta 7 9,27 64,89
*

PLANTA 82

ESC.A

Rellano de planta 1 15,32 15,32
ESC.B 9,27

Rellano de planta 1 1,00
*

PLANTA 92

ESC.A

Rellano de planta 1 27,18 27,18

ok

29 de junio de 2010

Pagina 110



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
224,90 6,70 1.506,83
09.01.29 ml Rodapié cuartos instalaciones
Rodapié de gres ceramico en viviendas, marca, modelo y formato a determinar, con idéntica compo-
sicion, color y textura que el pavimento utilizado, con un precio aproximado de la pieza de entre 3
euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso 6 ceramicos. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, in-
gletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segtin especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta corrida.
Pavimento cuartos instalaciones
PLANTA SOTANO 1°
RITI 1 8,00 8,00
*
PLANTA BAJA
Zona comun int.
Cuarto limpieza y mantenimiento 1 10,74 10,74
Contadores luz 1 11,26 11,26
Contadores aguay G.P. 1 13,24 13,24
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 8,50 8,50
Sala maquinaria ascensor 1 12,60 12,60
Sala Inst. Térmicas 1 18,90 18,90
*kk
83,24 3,70 307,99
09.01.30 ml Junta de dilatacion en pavimentos
Formacién de junta de dilatacion en pavimentos, con colocacién de remate de pletina de acero inoxi-
dable. Incluso fijaciones y accesorios necesarios. Totalmente terminado segln especificaciones de
proyecto y de la Direccion Facultativa.
JDD entre pavimentos de marmol
escaleras y gres rellanos
PLANTA 12a 78
ESC.A
Rellano de planta 7 0,90 6,30
ESC.B
Rellano de planta 7 0,90 6,30
*
PLANTA 8
ESC.A
Rellano de planta 1 0,90 0,90
ESC.B
Rellano de planta 1 0,90 0,90
*
PLANTA 9
ESC.A
Rellano de planta 1 0,90 0,90
*kk
15,30 9,51 145,50
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09.01.31 m2 Tratamiento superficial fratasado
Tratamiento superficial endurecedor de pavimentos continuos de hormigén mediante adicion de 4
kg./m2. de @ridos seleccionados de cuarzo-corinddn aplicado con fratasadora mecanica, liquido de
curado superficial, corte de juntas de retraccion y sellado posterior de éstas con masilla SIKAFLEX
11 FC. Totalmente terminada y protegida, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Fa-
cultativa. Medicion de la superficie tedrica.
SOBRE SOLERA SOTANO 2°
Pav. S6t.2° (ex cepto rampas) 1 839,89 1,00 839,89
Huecos a deducir
Huecos de esc. y ascensor
ESC.A -1 4,93 1,00 -4,93
ESC.B -1 4,11 1,00 -4,11
-1 2,56 1,00 -2,56
SOBRE FORJADO 1
Pav. S6t.1° (ex cepto rampas) 1 814,73 1,00 814,73
Huecos a deducir
Huecos de esc. y ascensor
ESC.A -1 4,93 1,00 -4,93
ESC.B -1 9,50 1,00 -9,50
-1 2,56 1,00 -2,56
*%
1.626,03 3,70 6.016,31
09.01.32 m2 Pavimento rampas garaje
Tratamiento superficial endurecedor de pavimentos continuos de hormigén en rampas de garaje, me-
diante capa de hormigén de 5-6cm sobre losa con adicion de 4 kg./m2 de &ridos seleccionados de
cuarzo-corinddn aplicado con fratasadora mecanica sobre la capa de hormigon fresca, liquido de cu-
rado superficial, y acabado superficial ray ado impreso en el hromigon fresco, en la direccion perpen-
dicular a la pendiente. Totalmente terminada y protegida, segun especificaciones del proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Rampa S6tano 2° a 1° 1 103,72 1,00 103,72
Rampa Sétano 1° a Baja 1 91,75 1,00 91,75
1 11,41 1,00 11,41
*kk
206,88 23,15 4.789,27
09.01.33 ml Remate media cafia cuartos de bas
Remate mediante piezas ceramicas en media cafia en encuentros entre pavimento ceramico y alica-
tado, tomadas con mortero de cemento y rejuntadas con lechada coloreada en el mismo tono que las
piezas. Totalmente terminado. En cuartos de residuos.
Remate perimetral entre
pavimento y alicatado
PLANTA BAJA
Zona comdn int.
Cuarto residuos 1 18,01 18,01
*kk
18,01 11,12 200,27
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09.01.34 ud Remate cambio nivel pavimentos aparcamiento
Suministro y colocacion de pieza de remate en entre pavimentos de aparcamiento (fratasado) y pavi-
mentos de marmol en vestibulos de escaleray ascensor mediante pieza de marmol de 90cm de lon-
gitud aproximadamente y 2cm de espesor, modelo y tonalidad a determinar de idénticas caracterist-
cas al pavimento de marmol de los vestbulos, tomada con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de
las mismas mediante lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldosas. Colocacion
con pendiente salvando el desnivel entre pavimentos, incluso solucién de la junta mediante pleina de
acero inoxidable atornillada en el encuentro marmol-fratasado, con macizado interior con relleno de
masilla, tornilleria y accesorios. Totalmente terminado, incluso limpieza final.
Remate cambio nivel pavimentos
cajas de escalera y vestibulos
PLANTA SOTANO 2°
ESC. A
Vestibulo ascensor 1 1,00
ESC. B
Vestibulo ascensor y esc. evac. 1 1,00
*
PLANTA SOTANO 1°
ESC. A
Vestibulo ascensor 1 1,00
ESC. B
Vestibulo ascensor y esc. evac. 1 1,00
*kk
4,00 10,40 41,60
09.01.35 m3 Recrecido con hormigén ligero
Recrecido bajo pavimentos mediante hormigén ligero, de &ridos de arcilla expandida tipo Arlita, de
espesores varios segiin medicion y cotas de nivel de proyecto. aproximadamente, con acabado re-
gleado para posterior colocacion de pavimento. Incluso riego y nivelacion. Totalmente terminado, se-
gun cotas de nivel de proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Bajo pavimentos de
zaguanes.
En recrecido pavimentos rampa
acceso peatonal a edificio
ACCESO EDIFICIO 1 9,47 1,00 0,23 2,18
*kk
2,18 22,58 49,22
09.01.36 m2 Recrecido con tablero de bardos y capa compresion

Recrecido bajo pavimentos mediante formacion de tablero de bardos, formado por: ejecucion de tabi-
quillos de apoy 0 mediante fabrica ladrillos ceramicos perforados tipo panal de 25x12x9cm sentados
con mortero de cemento M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de espesor y aparejados, con un intereje
de 100cm; formacion de tablero mediante bardos ceramicos de 100x40x4cm, colocados perpendicu-
larmente a los mismos y sentados sobre tabiquillos con mortero de cemento M-40a (1:6), y posterior
vertido de capa de compresion de 10cm de espesor aproximado con hormigén HM-10, armado con
mallazo electrosoldado ME20x 20 (5-5) de acero B-500T. Incluso replanteo, nivelacion y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consideran-
do un 3% de perdidas por roturas y un 30% de mermas de mortero. Totalmente terminado, con aca-
bado regleado para posterior colocacion de pavimento, segin cotas de nivel de proyecto y especifi-
caciones de la Direccion Facultativa. Bajo pavimentos de zaguanes.

En recrecido pavimentos
zaguanes desde cota +0,94m (F2)
a cota base de pavim. +1,16m
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ZAGUAN A
(h.aprox.= 0,96m) 1 30,74 1,00 30,74
ZAGUAN B
(h.aprox.=1,05m) 1 9,74 1,00 9,74
40,48 51,20 2.072,58
09.01.37 m2 Pavimento de terrazo 50x50cm pulido
Pavimento de terrazo en local comercial, en baldosas de 50x50 ¢cm, de grano grueso, recibido con
mortero de cemento y arena de miga 1/6, colocado sobre cama de arena de 2 cm. de espesor, re-
sistencia al deslizamiento CLASE 1 (zonas secas y pendientes <6% ) seglin UNE-ENV 12633. In-
cluso rejuntado con lechada de cemento en la misma tonalidad que las baldosas y limpieza final, se-
gin CTE / DB- SU, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
PLANTA BAJA
Local comercial 1 336,82 1,00 336,82
336,82 24,76 8.339,66
TOTAL SUBCAPITULO 09.01 INTERIORES.......ccoovovmmieinriensrinnnnns 193.246,19
SUBCAPITULO 09.02 EXTERIORES
09.02.01 m2 Pav. Gres ceramico terrazas ATICO
Pavimento de baldosas de gres de exteriores en terrazas de viviendas en Pl.Atico, marca, modelo
y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 12-15 euros/m?, tomadas con
mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6 sobre capa de proteccion y formacion de pendientes
de mortero de cemento (no incluida en el precio), colocacion a junta abierta, minimo de 4 mm., y
acabada sellada con material elastico, rejuntado con junta elastica coloreada para exteriores en la
misma tonalidad que las baldosas, sellado de la junta de dilatacion en cubiertas / terrazas con aplica-
cion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en la misma tonalidad que las baldosas,,remates,
cortes, ingletes, refirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado seglin especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Pavimento terrazas viv. Atico
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 73,08 1,00 73,08
Viviendas NA 1 38,47 1,00 38,47
Viviendas OA 1 43,02 1,00 43,02
154,57 33,90 5.239,92
09.02.02 m2 Pav. Gres cerdmico terrazas y galerias viv

Pavimento de baldosas de gres de exteriores en terrazas y galerias de viviendas, marca, modelo y
formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 12-14 euros/m?, tomadas con
mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6 sobre capa de proteccion y formacion de pendientes
de mortero de cemento (no incluida en el precio), colocacion a junta abierta, minimo de 4 mm., y
acabada sellada con material elastico, rejuntado con junta elastica coloreada para exteriores en la
misma tonalidad que las baldosas, sellado de la junta de dilatacion en cubiertas / terrazas con aplica-
cion de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en la misma tonalidad que las baldosas,,remates,
cortes, ingletes, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado segln especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

Pavim. terrazas y galerias viv.

PLANTA 12a 72

ESC. A

Terrazas viv. AA-DA-GA 7 6,66 1,00 46,62
7 1,50 1,00 10,50
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7 1,50 1,00 10,50

Terrazas viv. BA-EA-HA 7 7,53 1,00 52,71
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas viv. CA-FA-IA 7 5,54 1,00 38,78
7 1,50 1,00 10,50

ESC. B

Terrazas viv. AB-CB-EB 7 3,51 1,00 24,57
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Galeria 7 1,92 1,00 13,44

Terrazas viv. BB-DB-FB 7 5,87 1,00 41,09
7 1,50 1,00 10,50

*

PLANTA 82

ESC. A

Terrazas viv. JA 1 6,66 1,00 6,66
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas viv. KA 1 7,53 1,00 7,53
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas viv. LA 1 5,54 1,00 5,54
1 1,50 1,00 1,50

ESC. B

Terrazas viv. GB 1 3,51 1,00 3,51
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Galeria 1 3,59 1,00 3,59

Terrazas viv. HB 1 5,87 1,00 5,87
1 6,65 1,00 6,65

ok

351,06 31,90 11.198,81
09.02.03 ml Rodapié gres ceramico terrazas ATICO

Rodapié de gres ceramico en terrazas de viviendas en PI.Atico, marca, modelo y formato a determi-
nar, con idéntica composicion, color y textura que el pavimento utilizado, con un precio aproximado
de la pieza de entre 5-6 euros/m, tomado con mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6. Incluso
rejuntado a base de sellado con material elastico y rejuntado con junta elastica coloreada para exte-
riores en la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, ingletes, refira-
da de restos y limpieza final. Totalmente terminado segln especificaciones de proyecto y de la Direc-

cion Facultativa. Medicion a cinta corrida.

Rodapié terrazas viv. Atico

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA
Viviendas NA
Viviendas OA

*%

1
1
1

56,46
36,06
35,44

56,46
36,06
35,44

127,96 4,90 627,00
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09.02.04 ml Rodapié gres cerdmico terrazas y galerias viv

Rodapié de gres ceramico en terrazas y galerias de viviendas, marca, modelo y formato a determi-

nar, con idéntica composicion, color y textura que el pavimento utilizado, con un precio aproximado

de la pieza de entre 4-5 euros/m, tomado con mortero de cemento M40a de dosificacion 1:6. Incluso

rejuntado a base de sellado con material elastico y rejuntado con junta elastica coloreada para exte-

riores en la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, ingletes, refira-

da de restos y limpieza final. Totalmente terminado segln especificaciones de proyecto y de la Direc-

cion Facultativa. Medicion a cinta corrida.

Rodapié terrazas y galerias viv.

PLANTA 12a 78

ESC. A

Terrazas viv. AA-DA-GA 7 8,24 57,68
7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Terrazas viv. BA-EA-HA 7 9,25 64,75
7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Terrazas viv. CA-FA-IA 7 6,25 43,75
7 2,53 17,71

ESC. B

Terrazas viv. AB-CB-EB 7 4,32 30,24
7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Galeria 7 5,64 39,48

Terrazas viv. BB-DB-FB 7 6,41 44,87
7 2,53 17,71

*

PLANTA 82

ESC. A

Terrazas viv. JA 1 8,24 8,24
1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Terrazas viv. KA 1 9,25 9,25
1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Terrazas viv. LA 1 6,25 6,25
1 2,53 2,53

ESC. B

Terrazas viv. GB 1 4,32 4,32
1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Galeria 1 6,30 6,30

Terrazas viv. HB 1 6,41 6,41
1 10,96 10,96

ok

491,89 4,90 2.410,26
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09.02.05 ml Pieza remate borde pavim caliza Azul Cascais
Suministro y colocacion de pieza de remate de bordes libres de pavimento en balcones y terrazas,
de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en una pieza de 15cm. de anchura y 2cm. de es-
pesor, con goterdn inferior en la cara exterior, en pieza Unica (segln longitudes), colocada en remate
perimetral de pavimento en bordes libres de voladizos, segin plano de detalles de fachada de pro-
yecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento de drido seleccionado en la misma tonalidad que
la pieza, rejuntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre piezas a 90°
en esquinas, recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equi-
valente. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Medicion de la longitud real.
Remate borde libre pavimento
terrazas y galerias viv.
PLANTA 12a 78
ESC. A
Terrazas viv. AA-DA-GA 7 4,73 33,11
7 2,49 17,43
7 2,49 17,43
Terrazas viv. BA-EA-HA 7 577 40,39
7 2,49 17,43
7 2,49 17,43
Terrazas viv. CA-FA-IA 7 5,42 37,94
7 2,49 17,43
ESC. B
Terrazas viv. AB-CB-EB 7 3,58 25,06
7 2,49 17,43
7 2,49 17,43
Terrazas viv. BB-DB-FB 7 3,58 25,06
7 2,49 17,43
*
PLANTA 8
ESC. A
Terrazas viv. JA 1 473 473
1 2,49 2,49
1 2,49 2,49
Terrazas viv. KA 1 577 577
1 2,49 2,49
1 2,49 2,49
Terrazas viv. LA 1 5,42 5,42
1 2,49 2,49
ESC. B
Terrazas viv. GB 1 3,58 3,58
1 2,49 2,49
1 2,49 2,49
Galeria 1 2,49 2,49
Terrazas viv. HB 1 3,58 3,58
1 2,49 2,49
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 473 473
ok
351,22 36,00 12.643,92
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 EXTERIORES.......o.oovviereriennrinnnnns 32.119,91
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SUBCAP|TULO 09.03 CUBIERTAS
09.03.01 m2 Grava cubierta

Extendido de grava blanca seleccionada, de didmetro 20/30 mm., con un espesor medio de 15 cm.,
para acabado de cubiertas, completamente limpia. Totalmente terminado.

EN CUBIERTAS N/TRANSITABLES

Total medicion cubiertas n/trans

@@@080102@ 385,83
385,83 5,07 1.956,16
TOTAL SUBCAPITULO 09.03 CUBIERTAS.......ooomnrnrrrvcveessssnnnns 1.956,16
TOTAL CAPITULO 09 PAVIMENTOS .....cocomrvvvvveesssmmmamesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 227.322,26
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CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS
SUBCAPITULO 10.01 PARAMENTO INTERIOR
10.01.01 m2 Alicatado gres cerdmico Cocinas
Alicatado de gres ceramico en cocinas de viviendas, marca, modelo y formato a determinar, con un
precio aproximado de la pieza de entre 11-13 euros/m?, colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparacion del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado, seguin es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion a cinta corrida.
Alicatado Cocinas
(h.prevista=2,40m)
PLANTA 12a 78
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 16,68 2,40 280,22
Viviendas BA-EA-HA 7 15,51 2,40 260,57
Viviendas CA-FA-IA 7 15,28 2,40 256,70
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 16,20 2,40 272,16
Viviendas BB-DB-FB 7 12,07 2,40 202,78
*
PLANTA 8
ESC. A
Viviendas JA 1 16,68 2,40 40,03
Viviendas KA 1 15,51 2,40 37,22
Viviendas LA 1 15,28 2,40 36,67
ESC. B
Viviendas GB 1 16,20 2,40 38,88
Viviendas HB 1 12,07 2,40 28,97
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas OA 1 10,75 2,40 25,80
*%
1.480,00 27,90 41.292,00
10.01.02 m2 Alicatado gres ceramico Cocinas ATICO
Alicatado de gres ceramico en cocinas de viviendas MA/NA en Pl.Atico, marca, modelo y formato
a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 18-20 euros/m?, colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparacion del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminado, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta
corrida.
Alicatado Cocinas viv. Atico
(h.prevista=2,40m)
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 13,20 2,40 31,68
Viviendas NA 1 12,32 2,40 29,57
*%
61,25 34,90 2.137,63
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10.01.03 m2 Alicatado gres ceramico Bafio 1°
Alicatado de gres ceramico en Bafio 1° de viviendas, marca, modelo y formato a determinar, con un
precio aproximado de la pieza de entre 11-13 euros/m?, colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparacion del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta corrida.
Alicatado Bafio 1°
(h.prevista=2,40m)
PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 6,68 2,40 112,22
Viviendas BA-EA-HA 7 7,19 2,40 120,79
Viviendas CA-FA-IA 7 7,10 2,40 119,28
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 7,48 2,40 125,66
Viviendas BB-DB-FB 7 7,13 2,40 119,78
*
PLANTA 8
ESC. A
Viviendas JA 1 6,68 2,40 16,03
Viviendas KA 1 7,19 2,40 17,26
Viviendas LA 1 7,10 2,40 17,04
ESC. B
Viviendas GB 1 7,62 2,40 18,29
Viviendas HB 1 7,13 2,40 17,11
*
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas OA
(h.prevista=2,25m) 1 7,66 2,25 17,24
*%
700,70 27,90 19.549,53
10.01.04 m2 Alicatado gres cerdmico Bafio 2°

Alicatado de gres cermico en Bafio 2° de viviendas, marca, modelo y formato a determinar, con un
precio aproximado de la pieza de entre 8-10 euros/m?, colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparacion del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion a cinta corrida.

Alicatado Bafio 2°
(h.prevista=2,25m)

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 7,90 2,25 124,43
Viviendas BA-EA-HA 7 8,55 2,25 134,66
Viviendas CA-FA-IA 7 7,41 2,25 116,71
ESC. B

Viviendas AB-CB-EB 7 8,02 2,25 126,32
Viviendas BB-DB-FB 7 7,92 2,25 124,74
*

PLANTA 82
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ESC. A
Viviendas JA 1 7,90 2,25 17,78
Viviendas KA 1 8,55 2,25 19,24
Viviendas LA 1 7,41 2,25 16,67
ESC. B
Viviendas GB 1 8,02 2,25 18,05
Viviendas HB 1 7,84 2,25 17,64
*kk
716,24 24,90 17.834,38
10.01.05 m2 Alicatado gres ceramico Bafio 1° ATICO
Alicatado de gres ceramico en Bafio 1° de viviendas MA/NA de Pl.Atico, marca, modelo y formato
a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 18-20 euros/m?, colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparacion del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminado, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta
corrida.
Alicatado Bafio 1° viv. Atico
(h.prevista=2,40m)
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 9,00 2,40 21,60
Viviendas NA 1 7,51 2,40 18,02
*%
39,62 34,90 1.382,74
10.01.06 m2 Alicatado gres ceramico Bafio 2° ATICO
Alicatado de gres ceramico en Bafio 2° de viviendas MA/NA en Pl.Atico, marca, modelo y formato
a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 15-17 euros/m?, colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direccion Facultativa, formacion de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparacion del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta
corrida.
Alicatado Bafio 2° viv. Atico
(h.prevista=2,25m)
PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA 1 7,91 2,25 17,80
Viviendas NA 1 7,60 2,25 17,10
*%
34,90 31,90 1.113,31
10.01.07 m2 Alicatado cuartos residuos

Alicatado de gres ceramico, marca, modelo y formato a determinar, tomado con mortero de cemento.
Incluso parte proporcional de cantoneras de PVC, rejuntado con lechada coloreada con el mismo to-
no que las baldosas, eliminacion de restos y limpieza final. Totalmente terminado. En cuartos de resi-
duos.

PLANTA BAJA

Zona comun int.

Alicatado Cuartos Residuos

(h.prevista= 2,10m) 1 18,01 2,10 37,82
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*kk
37,82 19,86 751,11
10.01.08 ml Remate media cafia alicatado cuarto bas
Remate mediante piezas ceramicas en media cafia en angulos de alicatado, tomadas con mortero de
cemento y rejuntadas con lechada coloreada en el mismo tono que las piezas, incluso p.p. de ingle-
tes, cortes, reirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado. En cuartos de residuos.
PLANTA BAJA
Zona comdn int.
Alicatado Cuartos Residuos
(h.prevista= 2,10m) 4 2,10 8,40
*kk
8,40 12,00 100,80
10.01.09 m2 Enlucido BV Pasta de yeso PV EC

Guarnecido y enlucido a buena vista en paramentos verticales de elementos comunes, aplicado pro-
yectado a maguina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metalicos en aris-
tas, refirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segdn normas especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion deduciendo el 50% de huecos>4m2.

En cajas de escalera, rellanos
y elementos comunes

PLANTA SOTANO 2°

ESC. A

(h.libre=2,55m)

Vestibulo ascensor 1 8,19 2,55 20,88

ESC. B
(h.libre=2,55m)
Vestibulo ascensor 1 9,85 2,55 25,12

*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. A

(h.libre=3,39m)

Vestibulo ascensor 1 8,19 3,39 27,76

ESC. B

(h.libre=3,39m)

Vestibulo ascensor 1 10,60 3,39 35,93

*

PLANTA BAJA

ZAGUAN A

(h.libre prev. a FT=3,50m) 1 32,89 3,50 115,12

Laterales zanca esc

Pl.Baja a 12 (canto losa) 1 6,96 0,25 1,74
1 5,75 0,25 1,44

ZAGUAN B

(h.libre prev. a FT=3,50m) 1 19,73 3,50 69,06

Laterales zanca esc

Pl.Baja a 12 (canto losa) 1 4,89 0,25 1,22
1 2,96 0,25 0,74
1 5,78 0,25 1,45

*

PLANTA 12a 72

ESC.A

Caja escalera de Pl.1%a 8
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(h.libre=2,65m) 7 13,41 2,65 248,76

Laterales zanca en 0jo esc

Pl.12 a 82 (canto losa) 7 4,22 0,25 7,39

Rellanos de planta

(h.libre prev. a FT=2,50m) 7 15,32 2,50 268,10

ESC.B

Caja escalera de Pl.12a 82

(h.libre=2,65m) 7 13,06 2,65 242,26

Laterales zanca en ojo esc

Pl.12 a 82 (canto losa) 7 4,22 0,25 7,39

Rellanos de planta

(h.libre prev. a FT=2,50m) 7 9,27 2,50 162,23

*

PLANTA 82

ESC.A

Caja escalera de P1.8%a 92

(h.libre=2,83m) 1 13,41 2,83 37,95

Laterales zanca en ojo esc

P1.82a 92 (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06

Rellanos de planta

(h.libre prev. a FT=2,50m) 1 15,32 2,50 38,30

ESC.B

Caja escalera de P1.82a 92

(h.libre=2,83m) 1 13,33 2,83 37,72

Laterales zanca en o0jo esc

PI.8% a 92 (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06

Rellanos de planta

(h.libre prev. a FT=2,50m) 1 9,27 2,50 23,18

*

PLANTA 92

ESC.A

Caja escalera de P1.9% a Cub.

(h.libre=2,67m) 1 13,10 2,67 34,98

Laterales zanca en 0jo esc

P1.9% a Cub. (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06

Rellanos de planta

(h.libre prev. a FT=2,50m) 1 27,18 2,50 67,95

*

PLANTA CUBIERTA

ESC.A

Caja escalera salida a Cub.

(h.libre=v ariable) 1 2,15 1,04 2,24
1 3,38 2,05 6,93
1 3,18 2,05 6,52
2 1,42 3,05 8,66
1 2,35 3,05 7,17

-

HUECO ASCENSOR

(Hueco continuo de

PL.S6t. 2° a Pl.Cubierta)

ESC.A 1 9,80 39,66 388,67

ESC.B 1 6,40 36,52 233,73

Knk

2.133,77 6,91 14.744,35
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10.01.10

m2 Enlucido Proyectado PV SOT

Guarnecido y enlucido a buena vista en paramentos verticales de sétanos (calles de circulacion y
trasteros), proyectado a maquina, realizado con pasta de escayola con perlita y aditivos (perliesca-
yola), regleado, acabado manual con llana. Incluso parte proporcional de guardavivos metalicos en
aristas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segun especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo el 50% de huecos>4m2.

Calles de circulacion, exterior
cajas de escalera y trasteros

PLANTA SOTANO 2°
(h.libre= 2,55m)

Exterior T19 1 6,69 2,55 17,06
Exterior T20 1 11,53 2,55 29,40
Ex terior cuarto extracc mecénica 1 3,88 2,55 9,89
Ext. caja esc.B, lateral rampa

zona T21-T22, T38 a T43 y algibe 1 55,82 2,55 142,34
Exterior T23-T24-T25 1 17,03 2,55 43,43
Ext cajaesc.Ay T26 a T34 1 32,29 2,55 82,34
Exterior T35 a T37 1 13,05 2,55 33,28

Interior trasteros

T19 1 11,31 2,55 28,84
T20 1 9,77 2,55 24,91
T21 1 9,84 2,55 25,09
T22 1 10,38 2,55 26,47
T23 1 10,83 2,55 27,62
T24 1 11,09 2,55 28,28
T25 1 9,80 2,55 24,99
T26 1 8,91 2,55 22,72
T27 1 10,09 2,55 25,73
T28 1 10,31 2,55 26,29
T29 1 10,36 2,55 26,42
T30-T31 2 9,32 2,55 47,53
T32 1 9,59 2,55 24,45
T33 1 9,82 2,55 25,04
T34 1 9,40 2,55 23,97
T35-T37 2 9,18 2,55 46,82
T36 1 10,56 2,55 26,93
T38 1 8,99 2,55 22,92
T39 1 9,04 2,55 23,05
T40 1 9,49 2,55 24,20
T4 1 8,89 2,55 22,67
T42 1 12,32 2,55 31,42
T43 1 10,90 2,55 27,80
*

PLANTA SOTANO 1°

(h.libre= variable segun zona)

Ex terior adm. natural S6t.2° 1 2,23 2,51 5,60
Exterior T1 1 6,69 2,51 16,79
Exterior T2 1 11,53 2,51 28,94
Ex terior cuarto extracc mecénica 1 3,88 2,51 9,74
Ext. caja esc.B, lateral rampa

y zonaT3aT5 1 38,08 3,39 129,09
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Exterior T6-T7 1 8,47 2,68 22,70
Ext cajaesc.Ay T8aT15 1 32,29 2,78 89,77
Exterior T16 a T18 1 13,05 2,68 34,97
Interior trasteros

Tl 1 11,81 2,51 29,64
T2 1 9,67 2,51 24,27
T3 1 9,84 3,39 33,36
T4 1 10,38 3,39 35,19
T5 1 8,09 3,39 27,43
T6 1 9,44 3,39 32,00
T7 1 9,36 3,39 31,73
T8 1 9,26 3,39 31,39
T9 1 10,09 3,39 34,21
T10-T11 2 10,34 2,78 57,49
T12 1 9,64 2,78 26,80
T13 1 10,14 2,78 28,19
Interior RITI 1 8,00 2,78 22,24
T14 1 9,90 2,78 27,52
T15 1 9,70 2,78 26,97
T16-T18 2 9,18 2,68 49,20
T17 1 10,56 2,68 28,30
*kk

1.875,43 7,00 13.128,01
10.01.11 m2 Enfoscado BV PV EC

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a a buena vista en paramentos verticales de elementos
comunes exteriores y cuartos de instalaciones, con acabado superficial fratasado. Incluso parte pro-
porcional de guardavivos metalicos en aristas, refirada de materiales y limpieza final. Totalmente ter-
minado, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo el

50% de huecos>4m2.

En cajas de escalera de
evacuacion abierta

PLANTA SOTANO 2°

ESC. B

(h.libre=2,55m)

Esc. de evac. Pl.Sot.2° a St 1°
Laterales zanca esc

PI.S6t 2° a S6t 12 (canto losa)
*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. B

(h.libre=3,39m)

Esc. de evac. Pl.Sot.1° a Baja
Laterales zanca esc

PI.S6t 2° a S6t 12 (canto losa)

*%

En Cuartos instalaciones

PLANTA SOTANO 2°

ESC. B

(h.libre=2,55m)

Cuarto Algibe contraincendios

3,39

0,25

37,36

1,02

47,15

1,23
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conducto de ventilacion G.P.
Recinto adm. natural S6t.2°
Cuarto extracc. mecanica S6t.2°
*

PLANTA SOTANO 1°

ESC. B

(h.libre=v ariable segun zonas)
Recinto adm. natural S6t.1°
Conducto ventilacién G.P.
Cuarto extracc. mecanica Sét.1°
Conducto adm. natural S6t.2°

*

PLANTA BAJA

Zona comun int.

Cuarto limpieza y mantenimiento
Contadores luz

Contadores aguay G.P.

*

PLANTA CUBIERTA

RITS

Sala maquinaria ascensor

Sala Inst. Térmicas

*k

En interior patinillos

PLANTA 12a 72
(h.libre=2,65m)
ESC.A

Clima

Teleco

Agua

Acs

Luz

Cond. vent. local
ESC.B

Clima

Teleco

Agua

Acs

Luz

Cond. vent. local
*

PLANTA 8
(h.libre=2,83m)
ESC.A

Clima

Teleco

Agua

Acs

Luz

Cond. vent. local
ESC.B

Clima

Teleco

Agua

Acs

Luz

1

[ T S =

~N NN NN

~N NN NN~

s

T

21,67
5,66
5,21

5,96
6,21
6,34
3,86

10,74
11,26
13,24

8,50
12,60
18,90

1,22
2,00
0,96
1,62
1,92
1,53

1,42
1,30
1,89
1,35
1,80
1,40

1,22
2,00
0,96
1,62
1,92
1,53

1,42
1,30
1,89
1,35
1,80

2,55
2,55
2,55

3,39
3,39
3,39
2,51

2,10
2,10
2,10

2,35
2,25
2,35

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65

2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83

2,83
2,83
2,83
2,83
2,83

55,26
14,43
13,29

20,20
21,05
21,49

9,69

22,55
23,65
27,80

19,98
28,35
44,42

22,63
37,10
17,81
30,05
35,62
28,38

26,34
24,12
35,06
25,04
33,39
25,97

3,45
5,66
2,72
4,58
5,43
4,33

4,02
3,68
5,35
3,82
5,09
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Cond. vent. local 1 1,40 2,83 3,96
*
PLANTA 92
(h.libre=2,67m)
ESC.A
Clima 1 1,22 2,83 3,45
Teleco 1 2,00 2,83 5,66
Agua 1 0,96 2,83 2,72
Acs 1 1,62 2,83 4,58
Luz 1 1,92 2,83 5,43
Cond. vent. local 1 1,53 2,83 4,33
-
Interior local comercial
(h.libre media= 4,47m) 1 103,61 4,47 463,14
Huecos a deducir >4,00m?
Cs-1 -2 1,45 0,50 3,71 -5,38
CS-2 -2 3,50 0,50 3,67 -12,85
Cs-3 -1 3,30 0,50 3,56 -5,87
CS-4 -1 2,98 0,50 3,52 5,24
CS-5 -1 2,46 0,50 3,42 -4,21
CS-6 -1 2,02 0,50 3,46 -3,49
CS-7 -2 3,33 0,50 3,46 -11,52
ek
1.243,27 14,00 17.405,78
10.01.12 m2 Pintura pléstica goteada PV EC
Pintura al plastico goteado en paramentos verticales de yeso o cemento / yeso laminado en elemen-
tos comunes, con acabado en gota fina, y en colores a elegir por la Direccion Facultativa, mediante
mano de preparacion, plastecido y lijado de imperfecciones, goteado, y dos manos de acabado. In-
cluso proteccion de marcos, mecanismos y rodapiés, reirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminada, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion dedu-
ciendo el 50% de huecos>4m?2.
Total medicion Enlucido BV
Pasta de yeso PV EC
@@@100109@ 1 2.133,77 2.133,77
*%
A deducir huecos ascensor
P1.S6t. 2° a Pl.Cubierta
ESC.A -1 9,80 39,66 -388,67
ESC.B -1 6,40 36,52 -233,73
Kk
1.511,37 3,40 5.138,66
10.01.13 m2 Pintura pléstica lisa PV EC

Pintura al plastico liso en paramentos verticales de yeso o cemento en elementos comunes y cuar-
tos de instalaciones, en colores a elegir por la Direccién Facultaiva, mediante mano de preparacion,
plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de acabado. Incluso proteccion de marcos, me-
canismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminada, seglin especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion deduciendo el 50% de huecos>4m2.

Total medicion

Enfoscado BV PV EC

@@@100111@ 1 124327 1.243,27
*%

A deducir interior patinillos

PLANTA 12a 72

(h.libre=2,65m)

ESC.A
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Clima -7 1,22 2,65 -22,63
Teleco -7 2,00 2,65 -37,10
Agua -7 0,96 2,65 -17,81
Acs -7 1,62 2,65 -30,05
Luz -7 1,92 2,65 -35,62
Cond. vent. local -7 1,53 2,65 -28,38
ESC.B
Clima -7 1,42 2,65 -26,34
Teleco -7 1,30 2,65 -24,12
Agua -7 1,89 2,65 -35,06
Acs -7 1,35 2,65 -25,04
Luz -7 1,80 2,65 -33,39
Cond. vent. local -7 1,40 2,65 -25,97
*
PLANTA 82
(h.libre=2,83m)
ESC.A
Clima -1 1,22 2,83 -3,45
Teleco -1 2,00 2,83 -5,66
Agua -1 0,96 2,83 2,72
Acs -1 1,62 2,83 -4,58
Luz -1 1,92 2,83 -5,43
Cond. vent. local -1 1,53 2,83 -4,33
ESC.B
Clima -1 1,42 2,83 -4,02
Teleco -1 1,30 2,83 -3,68
Agua -1 1,89 2,83 -5,35
Acs -1 1,35 2,83 -3,82
Luz -1 1,80 2,83 -5,09
Cond. vent. local -1 1,40 2,83 -3,96
*
PLANTA 92
(h.libre=2,67m)
ESC.A
Clima -1 1,22 2,83 -3,45
Teleco -1 2,00 2,83 -5,66
Agua -1 0,96 2,83 2,72
Acs -1 1,62 2,83 -4,58
Luz -1 1,92 2,83 -5,43
Cond. vent. local -1 1,53 2,83 -4,33
**
A deducir int. local comercial
(h.libre media= 4,47m) -1 103,61 4,47 -463,14
Huecos a deducir >4,00m?
CS-1 2 1,45 0,50 3,71 5,38
Cs-2 2 3,50 0,50 3,67 12,85
CS-3 1 3,30 0,50 3,56 5,87
CS-4 1 2,98 0,50 3,52 5,24
CS-5 1 2,46 0,50 3,42 4,21
CS-6 1 2,02 0,50 3,46 3,49
CS-7 2 3,33 0,50 3,46 11,52
.

408,92 2,60 1.063,19
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10.01.14 m2 Pintura plastica lisa PV SOT
Pintura al plastico liso en paramentos verticales de yeso, hormigén o cemento en sétanos (calles de
circulacion y trasteros), y en combinacion de colores a elegir por la Direccion Facultativa, mediante
mano de preparacion, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de acabado. Incluso pro-
teccion de marcos, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente termi-
nada, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion deduciendo el
50% de huecos>4m2.
Total medicién Enlucido
Proy ectado pasta de yeso PV SOT
@@@100110@ 1 1.875,43 1.875,43
*%
Pintura directa sobre
muros/pilares HA
PLANTA SOTANO 2°
(h.libre= 2,55m)
Muro 1 22,86 2,55 58,29
1 15,47 2,55 39,45
1 4,93 2,55 12,57
1 1,91 2,55 4,87
1 11,45 2,55 29,20
1 44,69 2,55 113,96
Pilares aislados 17 2,00 2,55 86,70
1 2,60 2,55 6,63
*
PLANTA SOTANO 1°
(h.libre= v ariable segun zona)
Muro 1 11,62 2,51 29,17
1 16,08 3,39 54,51
1 4,65 2,46 11,44
1 24,17 2,57 62,12
1 4,93 2,78 13,71
1 0,91 3,39 3,08
1 11,56 3,39 39,19
1 19,32 2,51 48,49
1 23,14 2,51 58,08
Pilares aislados 5 2,00 2,51 25,10
1 2,60 3,39 8,81
8 2,00 3,39 54,24
6 2,00 2,64 31,68
*kk
2.666,72 2,60 6.933,47
10.01.15 m2 Pintura plastica lisa PV VIV

Pintura al plastico liso en paramentos verticales de yeso laminado en viviendas, color blanco, me-
diante mano de preparacion, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de acabado. Incluso
proteccion de marcos, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y limpieza final. Incluyendo
parte proporcional de cambio a pintura de color puntualmente en paredes aisladas segln decision de
la Direccion Facultativa. Totalmente terminada, segln especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa. Medicion deduciendo el 50% de huecos>4m2.

Pintura interior viv. sobre CTY

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA

(Zonas viv sin FT h.prev=2,58m) 7 11,56 2,58 208,77
7 11,10 2,58 200,47
7 11,98 2,58 216,36
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7 10,77 2,58 194,51
7 6,17 2,58 111,43

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 7 9,34 2,35 153,64
7 3,61 2,35 59,38
7 8,04 2,35 132,26
7 7,29 2,35 119,92

Viviendas BA-EA-HA

(Zonas viv sin FT h.prev=2,58m) 7 10,22 2,58 184,57
7 10,75 2,58 194,15
7 11,96 2,58 216,00
7 12,66 2,58 228,64
7 5,41 2,58 97,70
7 2,31 2,58 41,72

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 7 1,88 2,35 30,93
7 6,92 2,35 113,83
7 10,74 2,35 176,67

Viviendas CA-FA-IA

(Zonas viv sin FT h.prev=2,58m) 7 15,17 2,58 273,97
7 17,35 2,58 313,34
7 11,67 2,58 210,76
7 12,94 2,58 233,70

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 7 15,05 2,35 247,57
7 2,25 2,35 37,01
7 4,35 2,35 71,56
7 9,25 2,35 152,16
7 4,66 2,35 76,66

ESC. B

Viviendas AB-CB-EB

(Zonas viv sin FT h.prev=2,58m) 7 18,68 2,58 337,36
7 4,62 2,58 83,44
7 10,72 2,58 193,60
7 11,79 2,58 212,93
7 10,74 2,58 193,96

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 7 3,40 2,35 55,93
7 6,30 2,35 103,64
7 10,65 2,35 175,19
7 8,23 2,35 135,38

Viviendas BB-DB-FB

(Zonas viv sin FT h.prev=2,58m) 7 12,21 2,58 220,51
7 10,47 2,58 189,09
7 12,93 2,58 233,52
7 7,89 2,58 142,49

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 7 2,89 2,35 47,54
7 12,51 2,35 205,79
7 9,40 2,35 154,63
7 5,02 2,35 82,58
7 7,50 2,35 123,38
7 4,28 2,35 70,41

*

PLANTA 8

ESC. A

Viviendas JA

(Zonas viv sin FT h.prev=2,76m) 1 11,56 2,76 31,91
1 11,10 2,76 30,64
1 11,98 2,76 33,06
1 10,77 2,76 29,73
1 6,17 2,76 17,03
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(Zonas viv con FT h.prev=2,45m)

Viviendas KA
(Zonas viv sin FT h.prev=2,76m)

(Zonas viv con FT h.prev=2,45m)

Viviendas LA
(Zonas viv sin FT h.prev=2,76m)

(Zonas viv con FT h.prev=2,45m)

ESC. B
Viviendas GB
(Zonas viv sin FT h.prev=2,76m)

(Zonas viv con FT h.prev=2,45m)

Viviendas HB
(Zonas viv sin FT h.prev=2,76m)

(Zonas viv con FT h.prev=2,45m)

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA

(Zonas viv sin FT h.prev=2,60m)

(Zonas viv con FT h.prev=2,35m)

[ S =

) R e e e e e e = N e

N e

R

9,34
3,61
8,04
7,29

10,22
10,75
11,96
12,66
5,41
2,31
1,88
6,92
10,74

15,17
17,35
11,67
12,94
15,05
2,25
4,35
9,25
4,66

18,68
4,62
10,72
11,79
11,11
3,40
6,30
10,65
4,68

11,02
10,47
12,59
10,21
2,89
13,59
7,01
7,38
4,56

14,62
12,42
4,40
12,95
11,67
3,10
7,45
9,93

2,45
2,45
2,45
2,45

2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,45
2,45
2,45

2,76
2,76
2,76
2,76
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,45
2,45
2,45
2,45

2,76
2,76
2,76
2,76
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,35
2,35
2,35

22,88

8,84
19,70
17,86

28,21
29,67
33,01
34,94
14,93

6,38

4,61
16,95
26,31

41,87
47,89
32,21
35,71
36,87

5,51
10,66
22,66
11,42

51,56
12,75
29,59
32,54
30,66

8,33
15,44
26,09
11,47

30,42
28,90
34,75
28,18

7,08
33,30
17,17
18,08
11,17

38,01
32,29
11,44
33,67
30,34

7,29
17,51
23,34
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1 4,04 2,35 9,49
1 8,97 2,35 21,08
Viviendas NA
(Zonas viv sin FT h.prev=2,60m) 1 4,00 2,60 10,40
1 10,35 2,60 26,91
1 12,06 2,60 31,36
1 12,12 2,60 31,51
(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 1 14,54 2,35 34,17
1 6,87 2,35 16,14
1 7,98 2,35 18,75
Viviendas OA
(Zonas viv sin FT h.prev=2,60m) 1 12,31 2,60 32,01
1 13,80 2,60 35,88
1 2,21 2,60 5,75
1 1,56 2,60 4,06
(Zonas viv con FT h.prev=2,35m) 1 20,89 2,35 49,09
1 1,23 2,35 2,89
.
8.861,37 2,80 24.811,84

10.01.16 ml Zécalo perimetral de aparcamiento

Sefializacion de perimetro y pilares de aparcamiento mediante pintura plastica lisa en banda perime-
tral de 100 cm. de altura total, compuesta por una banda superior de 20 cm. de alturay zécalo inferior
de 80 cm. de altura, con distribucion y eleccion de colores a determinar por la Direccion Facultativa
y segln detalles de proyecto. Incluso replanteo, proteccion de paramentos y limpieza final. Totalmen-
te terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultaiva. Medicion de la longi-
tud tedrica.

PLANTA SOTANO 2°
(h.libre= 2,55m)

Calles de circulacion, exterior

cajas de escalera y trasteros 1 6,69 6,69
1 11,53 11,53
1 55,82 55,82
1 17,03 17,03
1 32,29 32,29
1 13,05 13,05

Pintura directa sobre

muros/pilares HA

Muro 1 22,86 22,86
1 15,47 15,47
1 4,93 4,93
1 1,91 1,91
1 11,45 11,45
1 44,69 44,69

Pilares aislados 17 2,00 34,00
1 2,60 2,60

*

PLANTA SOTANO 1°

(h.libre= v ariable segun zona)

Calles de circulacion, exterior

cajas de escalera y trasteros 1 6,69 6,69
1 11,53 11,53
1 38,08 38,08
1 8,47 8,47
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1 32,29 32,29
1 13,05 13,05
Muro 1 11,62 11,62
1 16,08 16,08
1 4,65 4,65
1 24,17 24,17
1 4,93 4,93
1 0,91 0,91
1 11,56 11,56
1 19,32 19,32
1 23,14 23,14
Pilares aislados 5 2,00 10,00
1 2,60 2,60
8 2,00 16,00
6 2,00 12,00
*kk
541,41 3,00 1.624,23
10.01.17 ud Sefalizacion de plaza de aparcamiento
Sefializacion de plaza de aparcamiento mediante lineas de 10 cm. de anchura, realizadas con pintura
reflectante de alta durabilidad en color a elegir por la Direccion Facultativa. Incluso replanteo, parte
proporcional de numeracion de plazas en tamafio y tipografia a elegir, segtin detalles de proyecto y
especificaciones de la Direccion Facultativa, marcado de sentidos de circulacion, cebreados de zo-
nas de paso peatonal en accesos a nicleos con bandas de 30 cm. de anchura, y resto de sefializa-
ciones viarias, todo realizado con el mismo tipo de pintura. Totalmente terminado, seglin especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion por unidad de plaza de aparcamiento.
TOTAL PLAZAS 51 51,00
*
51,00 9,95 507,45
10.01.18 ud Numeracién de trasteros
Numeracion de trasteros, sobre puertas metalicas o sobre paramento, de 20-25cm. de altura, disefio
de nimero y color a elegir por la D.F.
TOTAL TRASTEROS 43 43,00
*
43,00 3,20 137,60
TOTAL SUBCAPITULO 10.01 PARAMENTO INTERIOR.................. 169.656,08
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SUBCAPITULO 10.02 PARAMENTO EXTERIOR

10.02.01 m2 Enfoscado hidréfugo fratasado PV ext

Enfoscado de mortero de cemento hidréfugo 1:6 M40a a buena vista en paramentos verticales exte-
riores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guardavivos metélicos en
aristas, colocacion de malla de armado tipo mallatex en frentes de forjado y en toda la superficie de
revestimiento sobre muros de LP12 / BHA estructurales. Incluso retirada de materiales y limpieza fi-
nal. Totalmente terminado, segun CTE / DB-HE especificaciones de proyecto y de la Direccién Fa-

cultativa. Medicion deduciendo el 50% de huecos>4m?2.

ENFOSCADO SOBRE LP12 EN
FACHADAS Y MEDIANERAS

PLANTA BAJA
Zona tramo fachada entre
CV negroy CV blanco

Fachada ext. Av/ Juan XXIII
(h.libre= 0,80m) 1
(ramo hasta F3 h.libre= 1,30m) 1

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 0,80m) 1

Fachada int. zona comun

Zona desde dintel hueco acceso

hasta cara inf F3 de PI.12

(h.libre= 0,50m) 1
Cerramiento local residuos

y cuartos contadores

(h.libre= 2,86m) 1

*
PLANTA 12a 72

Fachada ext. Av/ Juan XXIlII
(h.libre= 2,65m) 7

Huecos a deducir
PAL-6 -7

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,65m) 7
14

Huecos a deducir
PAL-6 -7

Fachada int. zona comin

(h.libre= 2,65m) 7
7
7

Huecos a deducir

PAL-6 -14

*

PLANTA 82

8,28
3,68

37,11

6,10

12,20
2,80
3,70

4,30
0,90

2,25

5,00
1,10
1,70
1,30

3,00
2,60
3,00

2,25

0,80
1,30

0,80

0,50

2,86
2,86
2,86

2,65
2,65

2,20

2,65

2,65

2,65

2,65

2,20

2,65

2,65

2,65

2,20

6,62
4,78

29,69

34,89
8,01
10,58

79,77
16,70

-17,33

92,75

40,81

31,54

24,12

-17,33

55,65

48,23

55,65

-34,65
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Fachada ext. Av/ Juan XXIII

(h.libre= 2,83m) 1 4,30 2,83 12,17
1 0,90 2,83 2,55

Huecos a deducir

PAL-6 -1 2,25 0,50 2,20 -2,48

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 2,83m) 1 5,00 2,83 14,15
2 1,10 2,83 6,23
1 1,70 2,83 4,81
1 1,30 2,83 3,68

Huecos a deducir

PAL-6 -1 2,25 0,50 2,20 -2,48

Fachada int. zona comun

(h.libre= 2,83m) 1 3,00 2,83 8,49
1 2,60 2,83 7,36
1 3,00 2,83 8,49

Huecos a deducir

PAL-6 2 2,25 0,50 2,20 -4,95

*

En entrepafios de ventanas

en fachadas con LCV

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada int. zona comun 1 11,80 1,60 18,88

*

PLANTA CUBIERTA

Cerramiento casetones

(h.libre= v ariable) 1 4,78 2,35 11,23
1 4,72 2,35 11,09
1 4,67 2,35 10,97
2 4,73 2,30 21,76
1 3,46 2,30 7,96
1 3,57 2,30 8,21
1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16

(inclinado) 1 3,26 0,96 3,13
1 2,76 0,97 2,68

*%

EN MEDIANERAS

PLANTA BAJA

Medianera lateral Av/Juan XXIIl

(h.libre= 4,40m) 1 11,30 4,40 49,72

Cerramiento local residuos

y cuarto contadores

(h.libre= 2,86m) 1 5,00 2,86 14,30
1 12,20 2,86 34,89

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa

(h.libre= 4,64m)

(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90

*

PLANTA 12a 72
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Medianera lateral Av/Juan XXIII
(h.libre= 2,65m)

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 2,65m)

*

PLANTA 82

Medianera lateral Av/Juan XXIIl
(h.libre= 2,85m)

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 2,85m)

*

PLANTA 92 (ATICO)

Medianera lateral Av/Juan XXIII
(h.libre= 2,67m)

Medianera lateral C/ Rio Bidasoa
(h.libre= 2,67m)

*%

ENFOSCADO SOBRE LP12 EN
FORRADO DE SHUNTS

PLANTA 92 (ATICO)
(h.libre= 4,05m)
(h.libre= 2,95m)

*

PLANTA CUBIERTA
(h.libre= 3,65m)
(h.libre= 2,95m)
(h.libre= 2,55m)
(h.libre= 2,15m)

(h.libre= 1,25m)

*

CASETON
(h.libre= 1,25m)

*k

ENFOSCADO SOBRE LP12+LR+LH7

CERRAM. MEDIANERA ESC.A
PLANTA BAJA
Medianera lateral Av/Juan XXIII

Cerramiento zaguan esc. A
(h.libre= 4,40m)

*

PLANTA 12a 72

7

[ T e e = T = = s =

11,30

15,00

11,30

15,00

11,30

12,00

4,27
3,85
1,95

3,95
6,42
2,85
3,40
4,02
2,74
2,30
4,05
2,00
2,65

4,05
4,24
2,88

4,70
4,20
2,60

2,65

2,65

4,05
2,95
2,95

3,65
2,95
2,55
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
1,25

1,25
1,25
1,25

4,40
4,40
4,40

209,62

278,25

32,21

42,75

30,17

32,04

17,29
11,36
5,75

14,42
18,94
7,21
7,31
8,64
5,89
4,95
8,71
4,30
3,31

5,06
5,30
3,60

20,68
18,48
11,44
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Fachada int. zona comin

Cerramiento caja de escalera A

(h.libre= 2,65m) 7 4,50 2,65 83,48

*

PLANTA 8?

Cerramiento caja de escalera A

(h.libre= 2,85m) 1 4,50 2,85 12,83

*

PLANTA 92

Cerramiento caja de escalera A

(h.libre= 2,67m) 1 4,50 2,67 12,02

*

PLANTA CUBIERTA (Caseton)

Cerramiento caja de esc. A

(h.libre= 2,88m / 0,97m) 1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16
1 3,26 0,97 3,16

*%

ENFOSCADO SOBRE BH-20

PLANTA 92

(Apoy os losa ascensor esc.B) 1 8,55 0,60 513
1 8,55 0,20 1,71

*

PLANTA CUBIERTA (Caseton)

(Apoy os losa ascensor esc.A) 1 16,60 0,60 9,96
1 16,60 0,20 3,32

*%

ENFOSCADO SOBRE LP12

EN ANTEPECHOS

PLANTA 82

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Medianera lateral

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachada ext. Av/ Juan XXIII

Medianera lateral

(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Medianera lateral

(h.libre desde forjado= 1,90m) 1 12,00 1,90 22,80

Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 1,90 11,40
1 4,20 1,90 7,98
1 1,30 1,90 2,47

*

PLANTA CUBIERTA

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI
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(h.libre desde forjado= 1,35m)

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m)

Fachada int. zona comin
Caseton esc, sala térmicas y asc
(h.libre desde forjado= 0,50m)

(Laterales inclinados caseton)
(cierre entre fidos sala térmica
y cuarto ascensor a dist. cota)

*k

ENFOSCADO DIRECTO SOBRE HA
FRENTES DE FORJADO Y MUROS

ANTEPECHOS BALCONES Y
TERRAZAS

PLANTAS 12 a 82

Fachadas
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Frentes forjado balcones

Laterales antepechos

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Frentes forjado balcones

Laterales antepechos

Fachada int. zona comin
Frentes forjado balcones

Laterales antepechos
*

PLANTA 92 (ATICO)
Fachadas

Frente forjado v oladizo
Lateral antepecho

1

[ S N L e T

24
24
24
24

24
28

28
32

24

9,70

27,62
4,68
1,95
1,57
1,65
3,17

2,90
1,40
1,35
6,82
0,33
2,75
4,89
9,65
2,87
3,80

2,75
0,33

4,73
2,49
2,49
1,05

2,49
2,49
577
1,05
1,05

5,42
3,58
3,58
1,05

4,73
1,05

1,35

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,40
0,40

0,30
0,30
0,30
1,45

0,30
0,30
0,30
1,45
1,45

0,30
0,30
0,30
1,45

0,30
1,45

13,10

37,29
6,32
5,27
2,12
2,23
4,28

1,45
0,70
0,68
3,41
0,33
1,38
2,45
4,83
1,44
3,80

1,10
0,26

34,06
17,93
17,93
36,54

17,93
20,92
13,85
42,63
48,72

13,01
8,59
8,59

36,54

1,42
1,52
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*%
Enfoscado sobre forro LH4
@@@050108@ 1 381,16 0,30 114,35
*%
Enfoscado sobre dobl. antep LH9
(cara interior)
@@@050112@ 1 244,69 244,69
*%
Enfoscado sobre separacion
terrazas LH11 (a dos caras)
@@@050113@ 2 12,60 25,20
*kk
2.628,01 14,00 36.792,14
10.02.02 m2 Alicatado gres ceramico ext antep balcones
Alicatado de gres ceramico exterior en laterales de antepechos de balcones de viviendas, marca,
modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 11-13 euros/m?, colo-
cado en horizontal o vertical, tomado con tomado con mortero de cemento sobre soporte de hormign
| cerdmica. Incluso parte proporcional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direc-
cion Facultativa, formacion de ingletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono
que las piezas, cortes, replanteo, preparacion del paramento, humedecido de las piezas, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Direc-
cién Facultativa. Medicion a cinta corrida.
ALICATADO SOBRE HA
ANTEPECHOS
BALCONES Y TERRAZAS
PLANTAS 122 82
Fachadas
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,05 1,20 30,24
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,05 1,20 35,28
32 1,05 1,20 40,32
Fachada int. zona comun
Laterales antepechos 24 1,05 1,20 30,24
*
PLANTA 92 (ATICO)
Fachadas
Lateral antepecho 1 1,05 1,20 1,26
*kk
137,34 27,90 3.831,79
10.02.03 m2 Puente de adherencia

Puente de adherencia entre mortero monocapa, enfoscado de mortero de cemento o enlucido de ye-
S0y soporte de hormigdn, mediante la aplicacion de una emulsion adhesiva especial, ipo Resinor de
Norquimia, con brocha, previa limpieza del soporte. Totalmente terminado, segun especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

EN ENFOSCADO DIRECTO SOBRE
HA

FRENTES DE FORJADO Y MUROS

ANTEPECHOS BALCONES Y
TERRAZAS

PLANTAS 12 a 82
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Fachadas
Fachada ext. Av/ Juan XXIII
Frentes forjado balcones 24 4,73 0,30 34,06
24 2,49 0,30 17,93
24 2,49 0,30 17,93
Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Frentes forjado balcones 24 2,49 0,30 17,93
28 2,49 0,30 20,92

8 5,77 0,30 13,85

Laterales antepechos 28 1,05 1,45 42,63
32 1,05 1,45 48,72

Fachada int. zona comin

Frentes forjado balcones 8 5,42 0,30 13,01
3,58 0,30 8,59
3,58 0,30 8,59

Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54

*

PLANTA 92 (ATICO)

Fachadas

Frente forjado v oladizo 1 4,73 0,30 1,42

Lateral antepecho 1 1,05 1,45 1,52

*k

PANTALLA MEDIANERA ESC.A

PLANTA BAJA

Medianera lateral Av/Juan XXIIl

Pantalla cerram. esc. A

(h.libre= 4,40m) 1 2,60 4,40 11,44
*

PLANTA 12a 72

Medianera lateral Av/Juan XXIII

Pantalla cerram. esc.A

(h.libre= 2,65m) 7 2,60 2,65 48,23
*

PLANTA 8?

Medianera lateral Av/Juan XXIII

Pantalla cerram. esc. A

(h.libre= 2,85m) 1 2,60 2,85 7,41
*

PLANTA 92

Medianera lateral Av/Juan XXIIl

Pantalla cerram. esc. A

(h.libre= 2,67m) 1 2,60 2,67 6,94
x

EN ALICATADO / APLACADO

DIRECTO SOBRE HA

Total medicion Alicatado gres

ceramico ext antep balcones

@@@100202@ 137,34

*

531,54 3,20 1.700,93
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10.02.04 m2 Rev. Pintura pétrea rugosa
Revestimiento con pintura pétrea rugosa KEIM-GRANITAL o equivalente, con un rendimiento de
0,35 Kg/m2, en color / combinacion de colores a elegir por la Direccion Facultativa, sobre paramen-
tos verticales exteriores de cemento, aplicada con una mano base de KEIM-GRANITAL+KEIM-FI-
XATIV y mano final de KEIM-GRANITAL sin diluir. Incluso proteccion de las carpinterias y limpieza
final. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medi-
cién deduciendo 50% huecos>4m2.
Total medicién Enfoscado
hidréfugo fratasado PV ext
@@@100201@ 1 2.628,01 2.628,01
*%
2.628,01 4,12 10.827,40
10.02.05 m2 Alicatado gres cerdmico Galerias
Alicatado de gres ceramico en zonas de prevision para ubicacion de lavadora en galerias de vivien-
das, marca, modelo y formato a determinar, con un precio aproximado de la pieza de entre 11-13 eu-
ros/mz, colocado en horizontal o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso
laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direccion
Facultaiva, formacion de ingletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que
las piezas, cortes, replanteo, preparacion del paramento, humedecido de las piezas, retirada de mate-
riales y limpieza final. Totalmente terminado, segtin especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion a cinta corrida.
Alicatado paramentos ubicacién
lavadoras en galerias viviendas
(h.prevista=2,40m)
PLANTA 12a 78
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA 7 1,00 2,40 16,80
Viviendas BA-EA-HA 7 1,00 2,40 16,80
ESC. B
Viviendas AB-CB-EB 7 1,20 2,40 20,16
PLANTA 82
ESC. A
Viviendas JA 1 1,00 2,40 2,40
Viviendas KA 1 1,00 2,40 2,40
ESC. B
Viviendas GB 1 1,20 2,40 2,88
61,44 27,90 1.714,18
TOTAL SUBCAPITULO 10.02 PARAMENTO EXTERIOR................. 54.866,44
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SUBCAPITULO 10.03 TECHOS
10.03.01 m2 Enfoscado hidréfugo fratasado PH ext

Enfoscado de mortero de cemento hidréfugo 1:6 M40a a buena vista en paramentos horizontales ex-
teriores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guardavivos metalicos en
aristas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado, seglin especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

ENFOSCADO EXT. EN

PARAMENTOS

HORIZONTALES DE FACHADA

Enfoscado cara inf. voladizos,
techos balcones y terrazas

PLANTA 18-32.52.72

Fachada ext. Av/ Juan XXIlI 8 1,72 1,00 13,76
3,94 1,00 15,76
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 24 1,72 1,00 41,28
4 6,31 1,00 25,24
Fachada int. zona comin
(PI. 12-32-59) 3 6,07 1,00 18,21
3 3,72 1,00 11,16
3 5,75 1,00 17,25
(P 79 1 2,79 1,00 2,79
1 2,79 1,00 2,79
1 4,65 1,00 4,65
*
PLANTA 22-43-6
Fachada ext. Av/ Juan XXIlI 6 1,72 1,00 10,32
3,94 1,00 11,82
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 18 1,72 1,00 30,96
6,31 1,00 18,93
1,86 1,00 5,58
Fachada int. zona comin
6,07 1,00 18,21
3,72 1,00 11,16
5,75 1,00 17,25
*
PLANTA 82
Fachada ext. Av/ Juan XXIlII 2 1,72 1,00 3,44
1 3,94 1,00 3,94
Fachada ext. C/ Rio Bidasoa 6 1,72 1,00 10,32
1 6,31 1,00 6,31
1 1,86 1,00 1,86
Fachada int. zona comin
1 6,07 1,00 6,07
1 3,72 1,00 3,72
1 5,75 1,00 5,75

*

PLANTA 92 (ATICO)
Fachada ext. Av/ Juan XXIlly
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10.03.02

10.03.03

Fachada ext. C/ Rio Bidasoa

Voladizo perimetral forjado
de cubierta en Pl.Atico

*%

ENFOSCADO EXT. EN TECHOS
CUARTOS INSTALAC. EXTERIORES

PLANTA BAJA
Zona comun int.

Cuarto residuos (zona cubierta)

ok

m2 Puente de adherencia

1 22,54

1,00

22,54

5,29

Puente de adherencia entre mortero monocapa, enfoscado de mortero de cemento o enlucido de ye-
soy soporte de hormigdn, mediante la aplicacion de una emulsion adhesiva especial, tipo Resinor de
Norquimia, con brocha, previa limpieza del soporte. Totalmente terminado, segun especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

Total medicién Enfoscado

hidréfugo fratasado PH ext

@@@100301@

*

m2 Enlucido BV Pasta de yeso PH EC

346,36

346,36

14,00

4.849,04

Guarnecido y enlucido a buena vista en paramentos horizontales de elementos comunes, aplicado
proyectado a maquina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metalicos en
aristas, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segtin especificaciones de pro-

yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En cajas de escalera, rellanos

y elementos comunes

PLANTA SOTANO 20
ESC. A
Vestibulo ascensor

ESC. B

Vestibulo ascensor

*

PLANTA SOTANO 1°
ESC. A

Vestibulo ascensor

ESC. B

Vestibulo ascensor

*

PLANTA BAJA

ZAGUAN A

Trasdos zanca escalera y
mesetas Pl.Baja a 12

ZAGUAN B
Laterales zanca esc
Trasdés zanca escalera y

1 3,52
1 4,81
1 3,52
1 5,22
1 2,25
2 2,15
2 2,36

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

3,52

5,22

2,25
4,30
4,72

346,36

3,20

1.108,35
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mesetas Pl.Baja a 1? 1 2,25 1,00 2,25
1 3,02 1,00 3,02
1 2,35 1,00 2,35
1 2,15 1,00 2,15
1 2,42 1,00 2,42

*

PLANTA12a 72

(Esc. de Pl.12 a PI.8%)

ESC.A

Trasdés zanca escalera y

mesetas Pl.12a 82 14 2,35 1,00 32,90
7 2,15 1,00 15,05
7 3,28 1,00 22,96

ESC.B

Trasdés zanca escalera y

mesetas Pl.1%a 82 14 2,35 1,00 32,90
7 2,15 1,00 15,05
7 2,83 1,00 19,81

*

PLANTA 82

(Esc. de P1.8%a PI.99)

ESC.A

Trasdés zanca escalera y

mesetas Pl.8%a 92 2 2,35 1,00 4,70
1 2,15 1,00 2,15
1 3,28 1,00 3,28

ESC.B

Techo caseton 1 9,07 1,00 9,07

*

PLANTA 92

(Esc. de PL.9% a Cubierta)

ESC.A

Trasdos zanca escalera y

mesetas P1.9% a Cubierta 2 2,35 1,00 4,70
1 2,15 1,00 2,15
1 3,28 1,00 3,28

*

PLANTA CUBIERTA

ESC.A

Techo caseton 1 10,70 1,00 10,70

x

HUECO ASCENSOR (techo)

ESC.A 1 4,93 1,00 4,93

ESC.B 1 2,56 1,00 2,56

-

226,72 7,91 1.793,36
10.03.04 m2 Enlucido BV Pasta de yeso PH VIV

Guarnecido y enlucido a buena vista en paramentos horizontales de viviendas, aplicado proy ectado
a maguina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metdlicos en aristas, reftira-
da de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la

Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En interior viviendas
Recibidor, Salén-comedor
y dormitorios
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA

A deducir zonas con F.T.

Viviendas BA-EA-HA

A deducir zonas con F.T.

Viviendas CA-FA-IA

A deducir zonas con F.T.

ESC.B
Viviendas AB-CB-EB

A deducir zonas con F.T.

Viviendas BB-DB-FB

A deducir zonas con F.T.

(s6lo PI.73)

*

PLANTA 82
ESC. A
Viviendas JA

A deducir zonas con F.T.

Viviendas KA

A deducir zonas con F.T.

Viviendas LA

A deducir zonas con F.T.

ESC.B
Viviendas GB

A deducir zonas con F.T.

Viviendas HB

A deducir zonas con F.T.

*

PLANTA 92 (ATICO)
ESC. A
Viviendas MA

1

54,84
4,82
3,16
3,20

58,70
7,36
2,95
4,91

65,42

10,11
1,76
3,41
1,22

60,60
3,27
4,42
4,49
3,93

58,93
9,21
4,29
1,57
2,60
1,10

54,84
4,82
3,16
3,20

58,70
7,36
2,95
4,91

65,42

10,11
1,76
3,41
1,22

58,45
4,42
4,49
2,38

55,11
9,53
3,19
2,55
1,21

61,26

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

383,88
-33,74
22,12
-22,40
410,90
51,52
-20,65
-34,37
457,94
70,77
-12,32
-23,87

-8,54

424,20
-22,89
-30,94
-31,43
-27,51
412,51
-64,47
-30,03
-10,99
-18,20

-1,10

54,84
-4,82
-3,16
-3,20
58,70
-1,36
-2,95
-4,91
65,42
-10,11
-1,76
-3,41
-1,22

58,45
4,42
-4,49
2,38
55,11
9,53
3,19
-2,55
1,21

61,26
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
A deducir zonas con F.T. -1 4,34 1,00 -4,34
-1 3,72 1,00 -3,72
-1 1,17 1,00 -1,17
-1 3,90 1,00 -3,90
Viviendas NA 1 53,57 1,00 53,57
A deducir zonas con F.T. -1 9,10 1,00 9,10
-1 1,13 1,00 -1,13
-1 2,48 1,00 -2,48
-1 3,87 1,00 -3,87
Viviendas OA 1 51,48 1,00 51,48
A deducir zonas con F.T. -1 12,27 1,00 12,27
ok
1.897,75 7,91 15.011,20
10.03.05 m2 Enfoscado BV PH EC

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a a buena vista en paramentos horizontales de de ele-
mentos comunes exteriores y cuartos de instalaciones, con acabado superficial fratasado. Incluso
parte proporcional de guardavivos metalicos en aristas, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la

superficie tedrica.

En cajas de escalera de
evacuacion abierta

PLANTA SOTANO 2°
ESC. B
Esc. de evac. Pl.Sot.2° a S6t 1°

Trasdds zanca escalera

*

PLANTA SOTANO 1°

ESC.B

Esc. de evac. Pl.Sot.1° a Baja

Trasdds zanca escalera

*%

En Cuartos instalaciones

PLANTA SOTANO 2°

ESC. B

(h.libre=2,55m)

Cuarto Algibe contraincendios
*

PLANTA BAJA

Cuarto limpieza y mantenimiento
Contadores luz

Contadores aguay G.P.

*

PLANTA CUBIERTA

RITS

Sala maquinaria ascensor
Sala Inst. Térmicas

*%

En interior patinillos

PLANTA 128 92
(h.libre=2,65m)

[ S N

3,83
2,15
2,35

2,29
2,15
2,35
3,35

20,23

6,58
6,21
6,63

4,22
9,27
15,34

1,00
14,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

3,83
30,10
4,70

2,29
2,15
2,35
3,35

20,23

6,58
6,21
6,63

4,22
9,27
15,34
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ESC.A

Clima 2 0,09 0,18

Teleco 2 0,19 0,38

Agua 2 0,05 0,10

Acs 2 0,15 0,30

Luz 2 0,21 0,42

ESC.B

Clima 2 0,12 0,24

Teleco 2 0,09 0,18

Agua 2 0,22 0,44

Acs 2 0,11 0,22

Luz 2 0,18 0,36

.

120,07 14,00 1.680,98

10.03.06 m2 Enlucido Proyectado PH SOT

Guarnecido y enlucido en paramentos horizontales de sétanos (calles de circulacion y trasteros), pro-
yectado a maquina, realizado con pasta de escayola con perlita y aditivos (perliescayola), regleado,
tendido con regla de 2m. Incluso parte proporcional de guardavivos metalicos en aristas, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminado segln especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En PI.Sétano

PLANTA SOTANO 20

Calles de circulacion 1 698,99 1,00 698,99
*

PLANTA SOTANO 1°

Calles de circulacion 1 760,32 1,00 760,32

*k

En interior trasteros

PLANTA SOTANO 2°

T19 1 6,62 1,00 6,62
T20 1 4,82 1,00 4,82
T21 1 4,57 1,00 4,57
T22 1 5,85 1,00 5,85
T23 1 5,40 1,00 5,40
T24 1 5,78 1,00 5,78
T25 1 5,61 1,00 5,61
T26 1 4,90 1,00 4,90
T27 1 5,53 1,00 5,53
T28 1 5,38 1,00 5,38
T29 1 5,50 1,00 5,50
T30-T31 2 5,29 1,00 10,58
132 1 5,59 1,00 5,59
T33 1 5,44 1,00 5,44
T34 1 5,16 1,00 5,16
T35-T37 2 517 1,00 10,34
T36 1 4,55 1,00 4,55
T38 1 4,88 1,00 4,88
T39 1 4,85 1,00 4,85
T40 1 477 1,00 4,77
T41 1 4,88 1,00 4,88
T42 1 7,28 1,00 7,28
T43 1 7,26 1,00 7,26

*

PLANTA SOTANO 1°
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T1 1 6,62 1,00 6,62
T2 1 4,87 1,00 4,87
T3 1 4,57 1,00 4,57
T4 1 5,85 1,00 5,85
T5 1 4,19 1,00 4,19
T6 1 4,22 1,00 4,22
T7 1 4,23 1,00 4,23
T8 1 531 1,00 531
T9 1 5,53 1,00 5,53
T10-T11 2 5,48 1,00 10,96
T12 1 573 1,00 573
T13 1 5,74 1,00 5,74
Interior RITI 1 4,00 1,00 4,00
T14 1 5,54 1,00 5,54
T15 1 5,60 1,00 5,60
T16-T18 2 517 1,00 10,34
T17 1 4,55 1,00 4,55
ek
1.692,70 7,50 12.695,25
10.03.07 m2 Falso Techo escayola lisa EC
Falso techo de placas de escayola lisa en elementos comunes, sustentadas con esparto y pasta de
escay ola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso recibido de placas, parte proporcional
de apertura de huecos para instalaciones y recibido de tubos, formacién de juntas de dilatacion cada
10m. y segun las indicaciones de la Direccion Faculiativa, retirada de materiales y limpieza. Total-
mente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la
sueprficie tedrica.
EN ZAGUANES
Zaguan A 1 24,33 1,00 24,33
Zaguan B 1 13,82 1,00 13,82
-
EN RELLANOS
PLANTA 12a 78
ESC.A
Rellano de planta 7 7,85 1,00 54,95
ESC.B
Rellano de planta 7 3,27 1,00 22,89
*
PLANTA 82
ESC.A
Rellano de planta 1 7,85 1,00 7,85
ESC.B
Rellano de planta 1 3,27 1,00 3,27
*
PLANTA 92
ESC.A
Rellano de planta 1 14,07 1,00 14,07
ok
141,18 14,00 1.976,52
10.03.08 m2 Falso Techo escayola lisa VIV

Falso techo de placas de escayola lisa en viviendas, sustentadas con esparto y pasta de escayola,
libre de macizados a paramentos verticales. Incluso recibido de placas, parte proporcional de apertu-
ra de huecos para instalaciones y recibido de tubos, formacion de juntas de dilatacion cada 10m. y
segun las indicaciones de la Direccion Facultativa, rerada de materiales y limpieza. Totalmente ter-
minado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la sueprficie
tedrica.
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En interior viviendas

PLANTA 12a 72
ESC. A
Viviendas AA-DA-GA

Salén comedor y pasillos 7 4,82 1,00 33,74
7 3,16 1,00 22,12
7 3,20 1,00 22,40

Cocina 7 11,46 1,00 80,22

Bafio 1° 7 2,78 1,00 19,46

Viviendas BA-EA-HA

Salén comedor y pasillos 7 7,36 1,00 51,52
7 2,95 1,00 20,65
7 4,91 1,00 34,37

Cocina 7 10,44 1,00 73,08

Bafio 1° 7 3,00 1,00 21,00

Viviendas CA-FA-IA

Salén comedor y pasillos 7 10,11 1,00 70,77
7 1,76 1,00 12,32
7 3,41 1,00 23,87
7 1,22 1,00 8,54

Cocina 7 9,07 1,00 63,49

Bafio 1° 7 3,14 1,00 21,98

ESC.B

Viviendas AB-CB-EB

Salén comedor y pasillos 7 3,27 1,00 22,89
7 4,42 1,00 30,94
7 4,49 1,00 31,43
7 3,93 1,00 27,51

Cocina 7 11,73 1,00 82,11

Bafio 1° 7 2,86 1,00 20,02

Viviendas BB-DB-FB

Salén comedor y pasillos 7 9,21 1,00 64,47
7 4,29 1,00 30,03
7 1,57 1,00 10,99
7 2,60 1,00 18,20

(s6lo PI.78) 1 1,10 1,00 1,10

Cocina 7 7,28 1,00 50,96

Bafio 1° 7 311 1,00 21,77

*

PLANTA 82

ESC. A

Viviendas JA

Salén comedor y pasillos 1 4,82 1,00 4,82
1 3,16 1,00 3,16
1 3,20 1,00 3,20

Cocina 1 11,46 1,00 11,46

Bafio 1° 1 2,78 1,00 2,78

Viviendas KA

Salén comedor y pasillos 1 7,36 1,00 7,36
1 2,95 1,00 2,95
1 4,91 1,00 4,91
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Cocina 1 10,44 1,00 10,44

Bafio 1° 1 3,00 1,00 3,00

Viviendas LA

Salén comedor y pasillos 1 10,11 1,00 10,11
1 1,76 1,00 1,76
1 341 1,00 341
1 1,22 1,00 1,22

Cocina 1 9,07 1,00 9,07

Bafio 1° 1 3,14 1,00 3,14

ESC. B

Viviendas GB

Salén comedor y pasillos 1 4,42 1,00 4,42
1 4,49 1,00 4,49
1 2,38 1,00 2,38

Cocina 1 11,64 1,00 11,64

Bafio 1° 1 2,79 1,00 2,79

Viviendas HB

Salén comedor y pasillos 1 9,53 1,00 9,53
1 3,19 1,00 3,19
1 2,55 1,00 2,55
1 1,21 1,00 1,21

Cocina 1 7,28 1,00 7,28

Bafio 1° 1 311 1,00 3,11

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA

Salén comedor y pasillos 1 4,34 1,00 4,34
1 3,72 1,00 3,72
1 1,17 1,00 1,17
1 3,90 1,00 3,90

Cocina 1 8,00 1,00 8,00

Bafio 1° 1 3,33 1,00 3,33

Viviendas NA

Salén comedor y pasillos 1 9,10 1,00 9,10
1 1,13 1,00 1,13
1 2,48 1,00 2,48
1 3,87 1,00 3,87

Cocina 1 7,38 1,00 7,38

Bafio 1° 1 3,16 1,00 3,16

Viviendas OA

Salén comedor y pasillos 1 12,27 1,00 12,27

Cocina 1 7,07 1,00 7,07

ok

1.198,25 14,00 16.775,50
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.03.09

m2 Falso Techo DM lacado desm. VIV

Falso techo desmontable en Bafio 2°, compuesto por lamas de tablero DM hidréfugo machiembra-
das, acabado lacado en blanco mate, de una seccién de 150x20mm. y longitud segln bafio, apoyo
perimetral de las lamas mediante perfil L de 20x20mm de aluminio lacado en blanco y apoyos auxi-
liares a techo mediante perfil intermedio auxiliar con tensor de acero galvanizado. Incluso parte pro-
porcional de perfiles de remate perimetral, fjaciones, accesorios, apertura de huecos para instalacio-
nes y recibido de tubos, retirada de materiales y limpieza. Totalmente montado y terminado, segin
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En Bafio 2° para registro
uds AAc

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA

Bafio2° 7 3,83 1,00 26,81

Viviendas BA-EA-HA
Bafio2° 7 4,28 1,00 29,96

Viviendas CA-FA-IA

Bafio2° 7 3,37 1,00 23,59
ESC. B

Viviendas AB-CB-EB

Bafio2° 7 3,50 1,00 24,50

Viviendas BB-DB-FB

Bafio2° 7 3,64 1,00 25,48
*

PLANTA 82

ESC. A

Viviendas JA

Bafio2° 1 3,83 1,00 3,83

Viviendas KA
Bafio2° 1 4,28 1,00 4,28

Viviendas LA
Bafio2° 1 3,37 1,00 3,37

ESC. B
Viviendas GB
Bafio2° 1 3,50 1,00 3,50

Viviendas HB

Bafi02° 1 3,64 1,00 3,64
¥

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA

Bafi02° 1 3,01 1,00 3,01

Viviendas NA
Bafio2° 1 3,52 1,00 3,52

Viviendas OA
Bafio 1° 1 3,62 1,00 3,62

29 de junio de 2010

Pagina 151



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
*kk
160,01 65,00 10.400,65
10.03.10 m2 Falso Techo CTY WR viviendas
Falso techo de yeso laminado, compuesto por estructura metalica de acero galvanizado con perfiles
primarios, secundarios, y placa hidréfuga de carton yeso de 15mm de espesor. Incluso parte propor-
cional de angular de borde, tabicas, pieza de cuelgue, arandelas, tuercas, varillas/balancines, tacos
de expansion, encintado y sellado de juntas, juntas de dilatacion, retirada de escombros y limpieza.
Incluso taladros para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formacion de registros de instala-
ciones. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de
acuerdo al Manual Técnico del fabricante. En viviendas.
En balcones y galerias viviendas
PLANTA 12a 72
ESC. A
Terrazas viv. AA-DA-GA
(PL12a 69 6 1,23 1,00 7,38
(PL.73) 1 2,90 1,00 2,90
Terrazas viv. BA-EA-HA
(PL12a 79 7 1,43 1,00 10,01
Terrazas viv. CA-FA-IA
(PL.73) 1 1,05 1,00 1,05
ESC. B
Terrazas viv. AB-CB-EB
(PL12a 79 7 1,90 1,00 13,30
(P1.79) 1 0,89 1,00 0,89
Terrazas viv. BB-DB-FB
(PL79) 1 3,22 1,00 3,22
*
PLANTA 8
ESC. A
Terrazas viv. JA 1 1,23 1,00 1,23
Terrazas viv. KA 1 1,43 1,00 1,43
ESC. B
Terrazas viv. GB 1 1,94 1,00 1,94
*kk
43,35 217,00 1.170,45
10.03.11 m2 Falso techo CTY WR PIl.Baja
Falso techo de yeso laminado, compuesto por estructura metalica de acero galvanizado con perfiles
primarios, secundarios, y placa hidréfuga de carton yeso de 15mm de espesor. Incluso parte propor-
cional de angular de borde, tabicas, pieza de cuelgue, arandelas, tuercas, varillas/balancines, tacos
de expansion, encintado y sellado de juntas, juntas de dilatacién cada 10m. y segun las indicaciones
de la Direccion Facultativa, retirada de escombros y limpieza. Incluso taladros para alojamiento de
luminarias, recibido de tubos y formacion de registros de instalaciones. Totalmente terminado, segin
especificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante.
PLANTA BAJA
Zona rampa aparcamiento
y escalera evacuacion 1 80,33 1,00 80,33
Fachada urbanizacion interior
Z0nha acceso a zaguanes 1 56,52 1,00 56,52
*kk
136,85 217,00 3.694,95
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10.03.12 m2 Falso techo EI?60-C5 Promat
Falso techo independiente continuo PROMAT o similar, Resistente al Fuego EI-120, compuesto por
paneles Promatect® - 100, de espesor 25+25 mm. (dos placas) de silicato A1, de densidad 875
kg/m3y Coeficiente de conductividad térmica 0,285 W/m°C, fijado a forjado mediante perfileria meta-
lica ipo T-60 cada 600mm. con sujecion mediante varilla roscada M-6 fijada a forjado, unién entre
perfil y varilla mediante horquilla T-60, fijacion de las placas al perfil mediante tornillos autorroscantes
4,2x25mm cada 150mm., remate perimetral con cerramientos mediante perfil 30x30x0,6mm vy fira de
Promatect® 100 de 12mm. Totalmente instalado y certificado su cumplimiento de CTE / DB-SI, se-
gun la Solucién Constructiva del Catalogo Promaty sus correspondientes ensay 0s.
Sectorizacion conductos
instalaciones que atraviesan
distintos sectores de incendio
PLANTA 12a 78
ESC.B
Caja de escalera
Horizontal 7 0,67 1,00 4,69
Tabica vertical 7 1,55 0,30 3,26
*
PLANTA 82
ESC.B
Caja de escalera
Horizontal 1 0,56 1,00 0,56
Tabica vertical 1 1,00 0,30 0,30
*kk
8,81 90,25 795,10
10.03.13 ml Oscuro perimetral CTY EC
Formacion de oscuro perimetral de 4x4 en union de paredes y falsos techos de yeso laminado. In-
cluso parte proporcional de ingletes, juntas, nivelaciony repasos. Totalmente terminado segln espe-
cificaciones y plano de detalles de zaguanes de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la longitud tedrica.
PLANTA BAJA
Zona rampa aparcamiento, esc.
evacuacion y zona acceso a
zaguanes con falso techo CTY 1 15,60 15,60
1 34,33 34,33
*kk
49,93 6,50 324,55
10.03.14 ml Oscuro perimetral escayola EC
Formacion de oscuro perimetral de 4x4 en unién de paredes y falsos techos de escayola. Incluso
parte proporcional de ingletes, juntas, nivelacion y repasos. Totalmente terminado seglin especifica-
ciones y plano de detalles de zaguanes de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la
longitud tedrica.
EN ZAGUANES
Zaguan A 1 27,25 27,25
Zaguan B 1 12,98 12,98
*%
40,23 5,00 201,15
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10.03.15 ml Tabica CTY WR EC
Tabica de hasta 50cm de altura en elementos comunes, formada por placa hidréfuga de carton yeso
de 15mm de espesor, sustentada mediante estructura metalica de acero galvanizado con perfiles pri-
marios, secundarios. Incluso parte proporcional de angular de borde, arandelas, tuercas, varillas/ba-
lancines, tacos de expansion, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y limpieza. Inclu-
so taladros para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formacion de registros de instalacio-
nes.Totalmente terminado, segln especificaciones de proyecto, de la Direccién Facultativa y de
acuerdo al Manual Técnico del fabricante.
En Elementos comunes
PLANTA BAJA
Zona rampa aparcamiento, esc.
evacuacion y zona acceso a
zaguanes con falso techo CTY 1 4,99 4,99
1 513 513
1 1,23 1,23
1 1,53 1,53
1 4,97 4,97
2 0,54 1,08
1 11,62 11,62
1 3,22 3,22
1 6,46 6,46
*%
40,23 16,96 682,30
10.03.16 ml Tabica escayola EC
Tabica de hasta 50cm de altura en elementos comunes, formada por plancha lisa de escayola, sus-
tentada con esparto y pasta de escayola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso parte
proporcional de apertura de taladros, recibido de tubos y rejillas de climatizacion, formacion de regis-
tros para instalaciones, retirada de materiales y limpieza. Totalmente terminada segun especificacio-
nes de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
En elementos comunes
PLANTA BAJA
ZAGUAN A 1 3,40 3,40
ZAGUAN B 1 1,65 1,65
*%
PLANTA 123 72
ESC.B
Caja de escalera 7 1,55 10,85
*
PLANTA 8
ESC.B
Caja de escalera 1 1,00 1,00
*kk
16,90 12,96 219,02
10.03.17 ml Tabica CTY WR viviendas

Tabica de hasta 50cm de altura en viviendas, formada por placa hidréfuga de carton yeso de 15mm
de espesor, sustentada mediante estructura metalica de acero galvanizado con perfiles primarios, se-
cundarios. Incluso parte proporcional de angular de borde, arandelas, tuercas, varillas/balancines, ta-
cos de expansion, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y limpieza. Incluso taladros
para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formacién de registros de instalaciones. Totalmente
terminado, segn especificaciones de proyecto, de la Direccion Facultativa y de acuerdo al Manual
Técnico del fabricante.

En balcones y galerias viviendas
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PLANTA 12a 72
ESC. A
Terrazas viv. AA-DA-GA
(PL.12a 69 6 1,22 7,32
Terrazas viv. BA-EA-HA
(Pl.12a 73 7 1,18 8,26
Terrazas viv. CA-FA-IA
(PL.73) 1 1,05 1,05
ESC.B
Terrazas viv. AB-CB-EB
(PlL.12a 79 7 1,47 10,29
Terrazas viv. BB-DB-FB
(PL12a 79 7 2,53 17,71
*
PLANTA 8
ESC. A
Terrazas viv. JA 1 1,22 1,22
Terrazas viv. KA 1 1,18 1,18
*kk
47,03 16,96 797,63
10.03.18 ml Tabica escayola VIV

Tabica de hasta 50cm de altura, formada por plancha lisa de escayola, sustentada con esparto y
pasta de escayola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso parte proporcional de apertu-
ra de taladros, recibido de tubos y rejillas de climatizacion, formacion de registros para instalaciones,
reirada de materiales y limpieza. Totalmente terminada segin especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.

En viviendas

PLANTA 12a 72

ESC. A

Viviendas AA-DA-GA 7 1,40 9,80
7 2,80 19,60
7 0,95 6,65

Viviendas BA-EA-HA 7 0,95 6,65
7 0,90 6,30
7 3,00 21,00

Viviendas CA-FA-IA 7 0,75 5,25
7 3,85 26,95
7 1,30 9,10

ESC.B

Viviendas AB-CB-EB 7 1,20 8,40
7 1,30 9,10
7 2,40 16,80

Viviendas BB-DB-FB 7 0,80 5,60
7 3,10 21,70
7 0,95 6,65

(s6lo PI.72) 1 3,60 3,60

*

PLANTA 82

ESC. A

Viviendas JA 1 1,40 1,40
1 2,80 2,80
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1 0,95 0,95

Viviendas KA 1 0,95 0,95
1 0,90 0,90
1 3,00 3,00

Viviendas LA 1 0,75 0,75
1 3,85 3,85
1 1,30 1,30

ESC.B

Viviendas GB 1 1,20 1,20
1 1,30 1,30
1 1,80 1,80

Viviendas HB 1 0,80 0,80
1 3,05 3,05
1 1,20 1,20
1 0,90 0,90

*

PLANTA 92 (ATICO)

ESC. A

Viviendas MA 1 0,90 0,90
1 0,50 0,50
1 1,35 1,35
1 1,60 1,60
1 0,95 0,95

Viviendas NA 1 2,60 2,60
1 4,60 4,60
1 0,95 0,95

Viviendas OA 1 3,50 3,50
1 1,40 1,40

*kk

227,65 12,96 2.950,34
10.03.19 m2 Pintura pléstica lisa PH EC

Pintura al plastico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola 0 yeso laminado en elementos
comunes, color blanco, mediante mano de preparacion, plastecido y ljado de imperfecciones, y dos
manos de acabado. Incluso proteccion de marcos y mecanismos, retirada de materiales y limpieza
final. Totalmente terminada, segUn especificaciones de proyectoy de la Direccion Facultativa. Medi-

cion de la superficie tedrica.

Total medicion Enlucido BV
Pasta de yeso PH EC
@@@100303@

*%

HUECO ASCENSOR

A deducir cubierta huecos
ascensor en Pl.Cubierta
ESC.A

ESC.B

*%

Total medicién Falso Techo
escayola lisa EC
@@@100307@

*k

1

226,72

4,93
2,56

141,18

226,72
1,00 -4,93
1,00 -2,56
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10.03.20

10.03.21

Total medicion Falso Techo
CTY WR EC (Pl.Baja)
@@@100311@

*%

Total medicion Falso Techo
EP60-C5 Promat EC
@@@100312@

*%

Total medicién Tabicas
CTY WR EC (Pl.Baja)
(h.media tabicas=0,50m)
@@@100315@

*%

Total medicion Tabicas
escayola EC

(h.media tabicas=0,50m)
@@@100316@

*kk

m2 Pintura plastica lisa PH VIV

136,85

40,23

16,90

0,50

0,50

Pintura al plastico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola 0 yeso laminado en viviendas,
color blanco, mediante mano de preparacion, plastecido y lijado de imperfecciones, y dos manos de
acabado. Incluso proteccion de marcos y mecanismos, retirada de materiales y limpieza final. Total-
mente terminada, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la

superficie tedrica.

Total medicion Enlucido BV
Pasta de yeso PH VIV
@@@100304@

*

Total medicion Falso techo
escayola lisa VIV
@@@100308@

*

Total medicion Falso techo
CTY VIV

@@@100310@

*

Total medicion tabicas de
CTY en viviendas
(h.media tabicas=0,30m)
@@@100317@

Total medicion tabicas de
escayola en viviendas
(h.media tabicas=0,30m)
@@@100318@

*kk

1 1.897,75

1 1.198,25

1 43,35

1 47,03

1 227,65

m2 Pintura pléstica lisa PH Cuartos inst.

0,30

0,30

1.897,75

1.198,25

43,35

14,11

68,30

534,64

3,00

1.603,92

Pintura al plastico liso en paramentos horizontales de yeso o cemento en cuartos de instalaciones, en
colores a elegir por la Direccion Facultativa, mediante mano de preparacion, plastecido y lijado de
imperfecciones, y dos manos de acabado. Incluso proteccién de marcos y mecanismos, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminada, segun especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.

En Cuartos instalaciones

3.221,76

3,20

10.309,63
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PLANTA SOTANO 2°
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Cuarto Algibe contraincendios 1 20,23 1,00 20,23
*
PLANTA BAJA
Cuarto limpieza y mantenimiento 1 6,58 1,00 6,58
Contadores luz 1 6,21 1,00 6,21
Contadores agua y G.P. 1 6,63 1,00 6,63
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 4,22 1,00 4,22
Sala maquinaria ascensor 1 9,27 1,00 9,27
Sala Inst. Térmicas 1 15,34 1,00 15,34
*%
68,48 2,70 184,90
10.03.22 m2 Pintura plastica lisa PH SOT
Pintura al pléstico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola o yeso laminado en sétanos
(calles de circulacion y trasteros), color blanco, mediante mano de preparacion, plastecido y lijado de
imperfecciones, y dos manos de acabado. Incluso proteccion de marcos y mecanismos, retirada de
materiales y limpieza final. Totalmente terminada, segln especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica.
Total medicién Enlucido Proy.
Pasta de yeso PH SOT
@@@100306@ 1 1.692,70 1.692,70
*kk
1.692,70 2,90 4.908,83
10.03.23 m2 Revestimiento pétreo liso
Revestimiento pétreo liso impermeabilizante sobre paramentos horizontales exteriores o interiores, de
yeso o cemento, color a elegir por la D.F., previa limpieza de la superficie, mano de fondo a base de
emulsion acuosa y mano de acabado aplicada con brocha.
Total medicién Enfoscado
hidréfugo fratasado PH ext
@@@100301@ 1 346,36 346,36
*%
En cajas de escalera de
evacuacion abierta
PLANTA SOTANO 2°
ESC. B
Esc. de evac. PI.Sot.2° a Sét 1° 1 3,83 1,00 3,83
1 2,15 14,00 30,10
Trasdoés zanca escalera 2 2,35 1,00 4,70
*
PLANTA SOTANO 1°
ESC. B
Esc. de evac. Pl.Sot.1° a Baja 1 2,29 1,00 2,29
1 2,15 1,00 2,15
Trasdoés zanca escalera 1 2,35 1,00 2,35
1 3,35 1,00 3,35
*kk
395,13 3,87 1.529,15
TOTAL SUBCAPITULO 10.03 TECHOS .......ovvverereenieesriessseesenins 95.662,77
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TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS w....cvvoouumeeeeesineeseessssssessesssssessesssssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssnsessees 320.185,29
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11.01.01

11.01.02

11.01.03

CAPITULO 11 CARPINTERIA
SUBCAPITULO 11.01 INTERIOR
ud Puerta entrada acorazada >30dBA PM-0

Puerta de entrada a vivienda acorazada, FICHET modelo PALIERIS G 371 o marca y modelo de
similares caracteristicas, de 800x2030 mm., certificada a2p BP1, Norma Europea clase 3 ENV
1630, compuesta por estructura monoblock, con blindaje mediante chapa de acero electrocincado de
2mm de espesor, marco y premarco de seguridad, 3 puntos de cierre (dos pestillos basculantes de
gancho + doble punto central), sistema de giro mediante 3 bisagras + 3 pivotes anti-palanca, retene-
dor manual, barra de ubral o paravientos automatico, cilindro de alta seguridad Fichet F3D, dotada de
KIT DE AISLAMIENTO ACUSTICO, con un valor de 34dB a 40dB (>30dB en cumplimiento de
CTE - DB/HR), herrajes y pomo exterior en acabado cromado terciopelo, manivela o tirador interior
acabado cromado cepillado, mirilla panoramica, acabado interior y exterior mediante panel liso de
chapa de madera natural en acabado liso con malla horizontal, a determinar por la direccién Facultati-
va. Incluso 4+1copias de llaves por vivienda. Totaimente instalada con todos sus elementos, segin
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa, y de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas del fabricante. Medicion de la unidad instalada.

PM-0 43 43,00

ud Puerta paso lisa 72,5¢cm PM-1

Puerta de paso ciega, abatible tipo PM-1 segln proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en ma-
dera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla horizontal, sistema block para hoja cie-
ga de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones segln necesidades de obra, cuatro permios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Direccion facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x 10 mm., incluso condenas en dormitorios principales (43ud).
Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y alineacion del mismo, ajustado de la haja, fijacion
de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fabrica. To-
talmente instalada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la
unidad colocada.

PM-1 136 136,00

43,00

1.150,00

49.450,00

ud Puerta paso lisa 72,5cm PM-1a

Puerta de paso ciega, abatible ipo PM-1a segin proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
ciega de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x 3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones segln necesidades de obra, cuatro permios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Direccion facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x 10 mm., incluso condenas en Bafios 2° (43ud), y todas las
uds con dispositivo de apertura de paso para ventilacion inferior segin CTE-DB/HS y especificacio-
nes de proy ecto. Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y alineacién del mismo, ajustado de
la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste final. Incluso acabado pulimenta-
do en fabrica. Totalmente instalada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultati-
va. Medicion de la unidad colocada.

PM-la 85 85,00

136,00

196,00

26.656,00

85,00

196,00

16.660,00
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11.01.04

11.01.05

11.01.06

11.01.07

ud Puerta paso vidr lisa 72,5cm PM-2

Puerta de paso vidriera, abatible ipo PM-2 segin proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
vidriera de 72,5cm tipo "japonesa’ o similar, para alojar vidrio 3+3mm, formada por una hoja lisa de
72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones segln necesidades de obra, cuatro
pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada modelo a determinar por la Direccion facultativa,
incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm.
Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y alineacion del mismo, ajustado de la hoja, fijacion
de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fabrica. To-
talmente instalada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la
unidad colocada.

PM-2 58 58,00

ud Puerta paso vidr lisa 72,5cm PM-2a

Puerta de paso vidriera, abatible ipo PM-2a segln proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
vidriera de 72,5cm tipo “japonesa” o similar, para alojar vidrio 3+3mm, formada por una hoja lisa de
72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones segln necesidades de obra, cuatro
pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada modelo a determinar por la Direccion facultativa,
incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm.
Todas las uds con dispositivo de apertura de paso para ventilacion inferior seglin CTE-DB/HS y es-
pecificaciones de proyecto. Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y alineacion del mismo,
ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste final. Incluso acabado
pulimentado en fabrica. Totalmente instalada, segun especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PM-2a 41 41,00

58,00

224,00

12.992,00

ud Puerta paso lisa 62,5cm PM-3

Puerta de paso ciega, abatible tipo PM-3 segln proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en ma-
dera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja cie-
ga de 62,5cm, formada por una hoja lisa de 62,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones segln necesidades de obra, cuatro perios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Direccion facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x 10 mm. Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y ali-
neacion del mismo, ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste fi-
nal. Incluso acabado pulimentado en fabrica. Totalmente instalada, segun especificaciones del pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PM-3 9 9,00

*%

41,00

224,00

9.184,00

ud Puerta paso crrda lisa Cassonetto PCM-4

Puerta de paso ciega, corredera tipo PCM-4 segun proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y chapado con l&mina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema tipo CASSO-
NETTO o similar para hoja ciega de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce
aglomerado rechapado de dimensiones seglin necesidades de obra, sistema, herrajes, manivela, t-
rador o ufiero cromada modelo a determinar por la Direccion facultativa, incluso tapajuntas a ambas
caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm. Premarco integral tipo "Cas-
sonetto”, aplomado y alineacion del mismo, ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, pe-
quefio material y ajuste final. Incluso acabado lacado fabrica. Totalmente instalada, segln especifica-
ciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PCM-4 24 24,00

*%

9,00

174,00

1.566,00

24,00

302,20

7.252,80
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11.01.08

11.01.09

11.01.10

11.01.11

ud Puerta paso crrda vidr lisa Cassonetto PCM-5

Puerta de paso vidriera, corredera tipo PCM-5 seglin proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja
en madera noble y chapado con [amina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema tipo CASSO-
NETTO o similar para hoja vidriera de 72,5cm, tipo "japonesa” o similar, para alojar vidrio 3+3mm,
formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones segin
necesidades de obra, sistema, herrajes, manivela, tirador o ufiero cromada modelo a determinar por
la Direccion facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera no-
ble liso de 68x 10 mm. Todas las uds con dispositivo de apertura de paso para ventilacion inferior se-
gln CTE-DB/HS y especificaciones de proyecto. Premarco integral tipo "Cassonetio”, aplomado y
alineacion del mismo, ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, pequefio material y ajuste
final. Incluso acabado lacado fabrica. Totalmente instalada, segun especificaciones del proyecto y de
la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PCM-5 1 1,00

*%

ud Puerta paso crrda c/guia techo lisa PCM-6

Puerta de paso ciega, corredera tipo PCM-6 segun proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y chapado con lamina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema corredero por
exterior de pared mediante deslizamiento por medio de guia "Kleim"oculta en falso techo. Formada
por una hoja lisa de 98x3,5x240cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones segin necesida-
des de obra, cuatro pernios cromados de 9,5 cm y manivela o tirador cromado modelo a determinar
por la Direccién facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera
noble liso de 68x10 mm. Premarco de 76 6 96 6 100x45mm, aplomado y alineacion del mismo,
ajustado de la hoja, fijacion de herrajes y nivelacion, accesorios de montaje del sistema de la guia,
pequefio material y ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fabrica. Totalmente instalada, segin
especificaciones del proyecto, manual técnico del fabricante del sistema y de la Direccion Facultati-
va. Medicion de la unidad colocada.

PCM-6 1 1,00

*%

1,00

370,20

370,20

ud Registro viviendas liso TP

Registro de instalaciones tipo TP-1, formado por una hoja abatible de 70x 120cm., de tablero DM de
19 mm., chapada en madera noble lisa, malla hotizontal, seglin memoria de carpinteria de proy ecto.
Incluso precerco de pino, garras de fijacion a tabiques, mecanismo de apertura y cierre mediante
"clip", sistema de giro mediante bisagra oculta en el interior del registro, herrajes de colgar cromados,
colocacion, ajuste y aplomado. Incluso formacion de rebaje a modo de ufiero en el canto de la hoja
para su apertura. Totalmente terminado, segUin especificaciones de proyecto y de la Direccién Facul-
tativa.

TP

Panelado cuadros CGDy PAU
en interior de viviendas 43 43,00

*%

1,00

445,60

445,60

ud Registro de inst EC DM lacado TP-1a

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera A, tipo TP-1a segun planos
de carpinteria, de dimensiones 250x 240cm., formado por dos hojas abatibles, construido con marco
de pino, realizado con paneles de madera y chapa para lacar color mate a elegir por la Direccion Fa-
cultativa, en caray cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes correspondientes de colgar
y cierre de acero inoxidable como complemento a los herrajes de las hojas metalicas, bisagras ocul-
tas y cerraduras de tridngulo, incluso lacado y colocacion. Completamente terminado segln especifi-
caciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. En elementos comunes.

TP-1a
Panelado registros inst. Esc.A
Pl. 12-32.58.72 4 4,00

*%

43,00

179,40

7.714,20
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11.01.12

11.01.13

11.01.14

11.01.15

ud Registro de inst EC DM lacado TP-1b

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera A, tipo TP-1b segun planos
de carpinteria, de dimensiones 347x 240cm., formado por tres hojas abatibles, construido con marco
de pino, realizado con paneles de madera y chapa para lacar color mate a elegir por la Direccién Fa-
cultativa, en caray cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes correspondientes de colgar
y cierre de acero inoxidable como complemento a los herrajes de las hojas metélicas, bisagras ocul-
tas y cerraduras de triangulo, incluso lacado y colocacion. Completamente terminado segln especifi-
caciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. En elementos comunes.

TP-1b
Panelado registros inst. Esc.A
Pl. 22-42.63.82 4 4,00

*%

4,00

1.200,00

4.800,00

ud Registro de inst EC DM lacado TP-2a

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera B, tipo TP-2a segun planos
de carpinteria, de dimensiones 172x240cm., formado por dos hojas abatibles y panel fijo central,
construido con marco de pino, realizado con paneles de madera y chapa para lacar color mate a ele-
gir por la Direccion Facultativa, en cara y cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes co-
rrespondientes de colgar y cierre de acero inoxidable como complemento a los herrajes de las hojas
metdlicas, hisagras ocultas y cerraduras de tridngulo, incluso lacado y colocacion. Completamente
terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. En elementos comunes.

TP-2a

Panelado registros inst. Esc.B
PI. 18-32.53.72 4 4,00

*k

4,00

1.665,60

6.662,40

ud Registro de inst EC DM lacado TP-2b

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera B, tipo TP-2b segun planos
de carpinteria, de dimensiones 172x240cm., formado por tres hojas abatibles y panel fijo central,
construido con marco de pino, realizado con paneles de madera y chapa para lacar color mate a ele-
gir por la Direccion Facultativa, en cara y cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes co-
rrespondientes de colgar y cierre de acero inoxidable como complemento a los herrajes de las hojas
metdlicas, bisagras ocultas y cerraduras de tridngulo, incluso lacado y colocacion. Completamente
terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. En elementos comunes.

TP-2b

Panelado registros inst. Esc.B
PI. 22-42.63.82 4 4,00

*k

4,00

825,60

3.302,40

ud Armario modular liso 1hj 60cm AM-1

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-1 segun proy ecto, formado una hoja lisa solapada de
60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hoja solapada lisa de
210x60x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble lisa, formacién de
estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimento y colocacion.

AM-1 8 8,00

*%

4,00

825,60

3.302,40

8,00

163,17

1.305,36
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11.01.16

11.01.17

11.01.18

11.01.19

ud Armario modular liso 2hj 50cm AM-2

Armario modular sisttma monoblock TIPO AM-2 seg(in proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x50x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, sueloy techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-2 23 23,00

*%

ud Armario modular liso 4hj 45cm AM-3

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-3 seg(in proyecto, formado cuatro hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 hisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacién de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-3 8 8,00

*%

23,00

256,41

5.897,43

ud Armario modular liso 5hj 45cm AM-4

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-4 segn proy ecto, formado cinco hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-4 8 8,00

*k

8,00

442,89

3.543,12

ud Armario modular liso 5hj 40cm AM-5

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-5 segun proy ecto, formado cinco hojas lisas solapa-
das de 40cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x40x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-5 8 8,00

*%

8,00

547,78

4.382,24

8,00

489,51

3.916,08
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11.01.20

11.01.21

11.01.22

11.01.23

ud Armario modular liso 1hj 50cm AM-6

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-6 seg(in proyecto, formado una hoja lisa solapada de
50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hoja solapada lisa de
210x50x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromadoy 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble lisa, formacion de
estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimento y colocacion.

AM-6 8 8,00

*k

ud Armario modular liso 2hj 45cm AM-7

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-7 segln proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, sueloy techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-7 9 9,00

*%

8,00

139,86

1.118,88

ud Armario modular liso 1hj 45cm AM-8

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-8 seg(in proyecto, formado una hoja lisa solapada de
45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 c¢m., hoja solapada lisa de
210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble lisa, formacion de
estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimento y colocacion.

AM-8 8 8,00

*%

9,00

233,10

2.097,90

ud Armario modular liso 3hj 45cm AM-9

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-9 segln proyecto, formado tres hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajén de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-9 9 9,00

*k

8,00

128,20

1.025,60

9,00

337,97

3.041,73
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11.01.24

11.01.25

11.01.26

11.01.27

ud Armario modular liso 3hj 50cm AM-10

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-10 seg(in proyecto, formado tres hojas lisas solapa-
das de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x50x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, sueloy techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-10 8 8,00

*%

ud Armario modular liso 2hj 55cm AM-11

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-11 seg(in proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 55cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x55x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 hisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacién de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-11 7 7,00

*%

8,00

372,96

2.983,68

ud Armario modular liso 2hj 60cm AM-12

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-12 segln proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x60x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-12 1 1,00

*k

7,00

279,72

1.958,04

ud Armario modular liso 4hj 50cm AM-13

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-13 seglin proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x50x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-13 1 1,00

*%

1,00

303,03

303,03

1,00

489,51

489,51
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11.01.28

11.01.29

11.01.30

11.01.31

ud Armario modular liso 4hj 60cm AM-14

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-14 seg(in proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x60x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, sueloy techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-14 1 1,00

*%

ud Armario modular liso 4hj 55cm AM-15

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-15 seg(in proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 55cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x55x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 hisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de médulo tipo cajon de tablero melaminico para revestr
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacién de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-15 1 1,00

*%

1,00 582,75

582,75

ud Armario modular liso 2hj 40cm AM-16

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-16 segln proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 40cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x40x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-16 1 1,00

*k

1,00 536,13

536,13

ud Armario modular liso 4hj 45cm AM-17

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-17 segln proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x45x 1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de mddulo tipo cajon de tablero melaminico para revestir
paredes, suelo y techo interiores del armario chapado por ambas caras y canteado en madera noble
lisa, formacion de estante maletero, barra para colgar y balda de separacion interior. Incluso pulimen-
toy colocacion.

AM-17 1 1,00

*%

1,00 209,79

209,79

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 INTERIOR

442,89

184.192,16
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11.02.01

11.02.02

SUBCAPITULO 11.02 EXTERIOR
ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-1

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio ipo VAL-1, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado seglin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
57W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel actstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornillerfa de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacion” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 litros/seg, segun especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccidn rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

VAL-1 40 40,00

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-2

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio ipo PAL-2, de dimensiones y disefio segln pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
57W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel actstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornillerfa de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacion” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 litros/seg, segun especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-y eso, con perfil de seccin rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-2 47 47,00

40,00

317,49

12.699,60

47,00

293,55

13.796,85
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11.02.03 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-3

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo PAL-3, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinterfa 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-3 24 24,00

11.02.04 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-4

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-4, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-4 8 8,00

24,00

507,77

12.186,48

11.02.05 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-5

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio ipo PAL-5, de dimensiones y disefio segln pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccion rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segiin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-5 16 16,00

8,00

387,88

3.103,04

16,00

329,78

5.276,48
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11.02.06

11.02.07

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-6

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo PAL-6, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinterfa 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-6 24 24,00

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-6 (33dB)

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-6, de dimensiones y disefio segtn pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 33 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-6 (33dB)
Fachada Juan XXIIl - Pl.12 a 82
Viviendas AA-DA-GA-JA 8 8,00

*%

24,00

567,54

13.620,96

8,00

595,30

4.762,40
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11.02.08

11.02.09

11.02.10

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-7A

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-7, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinterfa 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

VAL-7 (con aireador/microvent.) 8 8,00

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-7B

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo VAL-7, de dimensiones y disefio segtn pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

VAL-7 (sin aireador/microv ent.) 8 8,00

8,00

305,20

2.441,60

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-8A

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio ipo PAL-8, de dimensiones y disefio segln pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornillerfa de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 litros/seg, segun especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-8 (con aireador/microvent.) 8 8,00

8,00

254,33

2.034,64

29 de junio de 2010

Pagina 171



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.02.11 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-8B

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo PAL-8, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccion rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-8 (sin aireador/microvent.) 9 9,00

8,00

392,40

3.139,20

11.02.12 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-9

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-9, de dimensiones y disefio segun pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-9 8 8,00

9,00

327,15

2.944,35

11.02.13 ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-10

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-10, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y disefio seglin planos de carpinteria de proy ecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do segun norma UNE 38337, hermética, realizada en mddulos basculantes para acristalar con vidrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfileria de aluminio ex rusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporacion de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y acero inoxidable y tomilleria
de acero inoxidable oculta. Incluso premarco para ladrillo y tabique de cartén-yeso, de aluminio con
perfil de seccién rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Incorpora barandilla
formada por 3 tubos de 40mm de diametro e aluminio lacado RAL 7048, instalados en su parte infe-
rior con un intereje aproximado de 140mm, espacio libre maximo entre tubos de 100mm, segln pla-
nos de carpinterfa de proyecto. Totalmente instalada, segin especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

VAL-10 7 7,00

8,00

465,37

3.722,96
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11.02.14 ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-11A

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-11, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinteria 6 del sistema de "microventilacion” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

VAL-11 (con aireador/microvent.) 1 1,00

7,00

128,13

896,91

11.02.15 ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-11B

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-11, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segiin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicién de la unidad colocada.

VAL-11 (sin aireador/microvent.) 1 1,00

1,00

372,94

372,94

11.02.16 ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-12A

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo VAL-12, de dimensiones y disefio segtin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeahilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel actstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpinteria para carpinteras co-
rrederas, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, seglin especificaciones de planos de proy ec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

1,00

310,78

310,78
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.02.17

11.02.18

11.02.19

VAL-12 (con aireador) 2 2,00

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-12B

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo VAL-12, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado seglin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel actstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccion rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

VAL-12 (sin aireador) 1 1,00

2,00

407,17

814,34

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-13

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-13, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y disefio seglin planos de carpinteria de proy ecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do segdn norma UNE 38337, hermética, realizada en médulos basculantes para acristalar con vidrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfileria de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporacion de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria
de acero inoxidable oculta. Incluso premarco para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, de aluminio con
perfil de seccion rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente refirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Incorpora protec-
cion en toda la superficie formada por tubos de 40mm e diametro de aluminio lacado RAL 7048, insta-
lados con un intereje aproximado de 140mm, espacio libore méximo entre tubos de 100mm, segln
planos de carpinteria de proyecto. Totalmente instalada, segln especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

VAL-13 9 9,00

1,00

339,30

339,30

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-14

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo VAL-14, apertura ipo GRAVENT, de dimen-
siones y disefio seglin planos de carpinteria de proy ecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do segdn norma UNE 38337, hermética, realizada en médulos basculantes para acristalar con vidrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfileria de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporacion de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria
de acero inoxidable oculta. Incluso premarco para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, de aluminio con
perfil de seccion rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instala-
da, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad coloca-
da.

VAL-14 9 9,00

9,00

98,58

887,22

9,00

105,68

951,12
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11.02.20

11.02.21

11.02.22

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-15A

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio ipo PAL-15, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpinteria para carpinteras co-
rrederas, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, seglin especificaciones de planos de proy ec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-15 (con aireador) 6 6,00

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-15B

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-15, de dimensiones y disefio segtn pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-15 (sin aireador) 1 1,00

6,00

598,61

3.591,66

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-16A

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-16 en Planta Atico, de dimensiones
138x217cm y disefio segun planos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extru-
sionado segun norma UNE 38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICO-
AT, homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN
1026:2000, transmitancia méxima de 5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B segin
CTE/DB-HE; con capacidad para una reduccion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de
CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporacion de accesorios, juntas de estanqueidad con
perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero ino-
xidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-16 (PI.Atico) 1 1,00

1,00

498,84

498,84

1,00

413,04

413,04
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11.02.23

11.02.24

11.02.25

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-16B

Suministro y colocacién de carpinteria de aluminio tipo PAL-16 en Planta 72, de dimensiones
120x217cm y disefio segun planos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extru-
sionado segun norma UNE 38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICO-
AT, homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN
1026:2000, transmitancia maxima de 5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B segin
CTE/DB-HE; con capacidad para una reduccion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de
CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporacion de accesorios, juntas de estanqueidad con
perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero ino-
xidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccin rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-16 (PL.73) 1 1,00

ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-17

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-17, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y disefio seglin planos de carpinteria de proy ecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do seglin norma UNE 38337, hermética, realizada en médulos basculantes para acristalar con vidrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfileria de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporacion de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria
de acero inoxidable oculta. Incluso premarco para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, de aluminio con
perfil de seccion rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente refirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instala-
da, segln especificaciones de proyecto y de la Direccidn Facultativa. Medicion de la unidad coloca-
da.

VAL-17 1 1,00

1,00

344,20

344,20

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-19

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-19, de dimensiones y disefio segln pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado seglin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensay o de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccion rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-19 8 8,00

1,00

114,20

114,20

8,00

271,51

2.172,08
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11.02.26 ud Carpinteria de aluminio tipo VAL-20

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio tipo VAL-20, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicién de la unidad colocada.

VAL-20 1 1,00

11.02.27 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-21

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-21, de dimensiones y disefio segtn pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado seglin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpinteria para carpinteras co-
rrederas, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, seglin especificaciones de planos de proyec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y ofras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-21 1 1,00

1,00

273,78

273,78

11.02.28 ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-22

Suministro y colocacion de carpinteria de aluminio tipo PAL-22, de dimensiones y disefio segln pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel aclstico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de cartdn-yeso, con perfil de seccion rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segiin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-22 1 1,00

1,00

768,26

768,26

1,00

332,85

332,85
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11.02.29

11.02.30

11.02.31

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-23

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio ipo PAL-17, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire segiin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia maxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B seglin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpinterfa 6 del sistema de "microventilacién” para carpinteri-
as abatibles, con caudal de admision entre 10-20 liros/seg, segln especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y tabique de car-
ton-yeso, con perfil de seccion rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie,
y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PAL-23 1 1,00

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-24

Suministro y colocacion de carpinterfa de aluminio ipo PAL-24, de dimensiones y disefio segin pla-
nos de carpinteria de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segun norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensay o de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de
5,7W/m2 Ky cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
cion del nivel acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
racion de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y pro-
bada su estanqueidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-24 1 1,00

1,00

351,10

351,10

ud Carpinteria de aluminio tipo PAL-25

Suministro y colocacion de fijo de aluminio tipo PAL-25, de dimensiones y disefio segun planos de
carpinterfa de proy ecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado segin norma UNE 38337, con
acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire seglin norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia méxima de 5,7 W/m2
K'y cumplimiento en zonas A y B segin CTE/DB-HE; con capacidad para una reduccion del nivel
acustico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporacion de ac-
€esorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar vidrio de hasta 37
mm, herrajes de aluminio y acero inoxidable y tornilleria de acero inoxidable. Incluso premarco de
aluminio para ladrillo y tabique de carton-yeso, con perfil de seccién rectangular para abatible euro-
pea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posteriormente refirarla,
incluido las garras para su anclaje y ofras piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de jun-
tas y encuentros con masilla de intemperie, y limpieza final. Totalmente instalada y probada su estan-
queidad, segin CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PAL-25 1 1,00

1,00

523,78

523,78

1,00

132,03

132,03
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11.02.32

11.02.33

11.02.34

ud Celosiatipo PHALSOL CEL-1

Celosfa fija en fachadas tipo CEL-1 segun detalles de proyecto, de dimensiones 50x130cm, de alu-
minio lacado RAL 7048, realizada con sisttma PHALSOL 45° de GRADHERMETIC o similar, me-
diante lamas de aluminio lisas lacadas por ambas caras, sujetas a vigueta soporte mediante pinzas
celosia desmontables, con separacion variable. Totalmente terminado, con parte proporcional de ba-
randilla interior formada por 2 tubos de 40mm de diametro e aluminio lacado RAL 7048, instalados en
su parte inferior con un intereje aproximado de 140mm, espacio libre méaximo entre tubos de 100mm,
segun planos de carpinteria de proyecto, accesorios y todo tipo de elementos necesarios para su
montaje, segln especificaciones del fabricante y detalles de proyecto.

CEL-1 8 8,00

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-1

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo VAL-1, segun plano de carpinteria
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado con
guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacién de estor enrollable tipo
"screen” de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignffugo M1, color a determinar
por la Direccién Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de didmetro variable de 25 a 42mm (en funcion del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-1 40 40,00

8,00

115,60

924,80

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-2

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-2, segun plano de carpinteria
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado con
guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacién de estor enrollable tipo
"screen” de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignffugo M1, color a determinar
por la Direccion Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcion del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-2 47 47,00

40,00

225,06

9.002,40

47,00

260,52

12.244,44
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11.02.35

11.02.36

11.02.37

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-3

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-3, segln plano de carpinteria
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado con
guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, seglin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-3 24 24,00

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-7

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo VAL-7, segln plano de carpinteria
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado con
guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-7 8 8,00

24,00

432,08

10.369,92

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-8

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-8, segun plano de carpinteria
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado con
guias de aluminio de "Gravent Louverdrape” o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen” de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direccién Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de didmetro variable de 25 a 42mm (en funcion del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-8 8 8,00

8,00

192,64

1.541,12

8,00

278,52

2.228,16
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11.02.38

11.02.39

11.02.40

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-11

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo VAL-11, seg(in plano de carpinte-
riay detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado
con guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, seglin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-11 1 1,00

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-12

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo VAL-12, seg(in plano de carpinte-
riay detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado
con guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-12 1 1,00

1,00

223,36

223,36

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-15

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-15, seglin plano de carpinte-
riay detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado
con guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen” de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direccién Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de didmetro variable de 25 a 42mm (en funcion del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-15 5 5,00

1,00

431,36

431,36

5,00

592,84

2.964,20
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11.02.41

11.02.42

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-23

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-23, seg(in plano de carpinte-
riay detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado
con guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, seglin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-23 1 1,00

ud Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-24

Sistema de oscurecimiento guiado para carpinteria de aluminio tipo PAL-24, seg(in plano de carpinte-
riay detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalacion del sistema guiado
con guias de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guias laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpinteria. Suministro e instalacion de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape” o similar, con tejido opaco realizado en fibras continuas de vidrio
recubiertas y tejidas, con soldadura de alta frecuencia y acabado final ignifugo M1, color a determinar
por la Direcci6n Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plast-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diametro variable de 25 a 42mm (en funcién del tamafio de la cortina). Parte infe-
rior del tejido provista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guia lateral para facilitar su desplazamiento y actlla a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y todos los accesorios de montaje e instalacion incluidos, segin especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Direccion Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-24 1 1,00

1,00 390,48

390,48

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA......oioivveeeecveeeenesseeeeseeessssiss s ssssssssssssnenssss

535,64

134.672,87

318.865,03
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12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.01.04

12.01.05

CAPITULO 12 CERRAJERIAS
SUBCAPITULO 12.01 INTERIOR
ud Puerta met. EI2 60-C5 ref. PA-1

Puerta cortafuegos EI? 60-C5 homologada, tipo PA-1, de 1 hoja abatible de 820x2100 mm. y 58
mm. de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aislamiento rigido
cortafuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en forma de Z, burletes intu-
mescentes, bisagras, manillas, cerradura de acero, acabado con pintura de imprimacion y 2 manos
de lacado color a elegir por la D.F., colocacién en obra, retirada de materiales y limpieza. Totalmente
colocada y en posesion de los certificados y ensayos de homologacion, segin CTE DB-SI, especi-
ficaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-1 23 23,00

ud Puerta met. EI 30-C5 ref. PA-2

Puerta cortafuegos El 30-C5 homologada, tipo PA-2, de 1 hoja abatible de 820x2100 mm. y 58 mm.
de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y aislamiento rigido corta-
fuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en forma de Z, burletes intumes-
centes, bisagras, manillas, cerradura de acero, acabado con pintura de imprimacion y 2 manos de
lacado color a elegir por la D.F., colocacién en obra, retirada de materiales y limpieza. Totalmente
colocada y en posesion de los certificados y ensayos de homologacion, segin CTE DB-SI, especi-
ficaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-2 2 2,00

23,00

201,15

4.626,45

ud Puerta met. c/rejillas ref. PA-3

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-3, de chapa galvanizada, formada por una hoja abatible de eje
vertical, de dimensiones 725x2100 mm., hoja de doble chapa con alma de espuma de poliuretano,
con rejillas superior e inferior de ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura, ensamblajes,
cerco metdlico, herrajes de colgar y de accionamiento metalicos, colocacion, mano de imprimacion y
2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y limpieza. Totalmen-
te colocada segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
colocada.

PA-3 43 43,00

2,00

201,15

402,30

ud Puerta met. ref. PA-4

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-4, de chapa galvanizada, formada por una hoja abatible de
820x2100 mm., hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte
inferior para ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura, ensamblajes, cerco metalico, herra-
jes de colgar y de accionamiento metalicos, colocacion, mano de imprimacién y 2 manos de acaba-
do lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada segin
especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-4 7 7,00

43,00

67,46

2.900,78

ud Puerta met. ref. PA-5

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-5, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1300x2100 mm., caracteristicas segdn plano de carpinteria de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metdlico, herrajes
de colgar y de accionamiento metalicos, colocacion, mano de imprimacion y 2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., refirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-5 1 1,00

7,00

71,15

540,05

1,00

108,96

108,96
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12.01.09

12.01.10

ud Puerta met. ref. PA-12

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-12, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1600x2100 mm., caracteristicas segin plano de carpinteria de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metdlico, herrajes
de colgar y de accionamiento metalicos, colocacion, mano de imprimacion y 2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., refirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-12 1 1,00

ud Puerta met. EI? 60-C5 ref. PA-13

Puerta cortafuegos EI? 60-C5 homologada, tipo PA-13, formada por dos hojas abatibles, de dimen-
siones totales 1300x2100 mm. y 58 mm. de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5
mm. de espesor y aislamiento rigido cortafuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de
espesor en forma de Z, burletes infumescentes, bisagras, manillas, cerradura de acero friangular,
acabado con pintura de imprimacion y 2 manos de lacado color a elegir por la D.F., colocacion en
obra, retirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada y en posesion de los certificados y en-
say 0s de homologacion, segin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-13 2 2,00

1,00

126,96

126,96

m2 Registro Luz EI%60-C5 ref. PA-14

Registro cortafuegos homologado EI2 60-C5, tipo PA-14 segln proyecto, de dimensiones totales
70x70cm y disefio seglin proyecto, de acero galvanizado de Imm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metalico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes infumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y limpieza, mano de imprimacién y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura seglin empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesion de los certifi-
cados de homologacitn, segin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-14 8 8,00

2,00

298,40

596,80

m2 Registro AAc EI260-C5 ref. PA-15

Registro cortafuegos homologado EI? 60-C5, tipo PA-15 segin proyecto, de dimensiones totales
45x45cm y disefio segun proyecto, de acero galvanizado de Imm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metalico de acero en forma de
Zde 2.5 mm de espesor, burletes infumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y limpieza, mano de imprimacién y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura seglin empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesién de los certifi-
cados de homologacién, segin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-15 4 4,00

8,00

117,00

936,00

m2 Registro ACS EI2 45-C5 ref. PA-16

Registro cortafuegos homologado EI? 45-C5, tipo PA-16 segin proyecto, de dimensiones totales
45x45cm y disefio segun proy ecto, de acero galvanizado de Imm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metalico de acero en forma de
Zde 2.5 mm de espesor, burletes infumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y limpieza, mano de imprimacién y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura seglin empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesion de los certifi-
cados de homologacion, segiin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-16 1 1,00

4,00

105,20

420,80
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12.01.11
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12.01.13

12.01.14

12.01.15

m2 Registro Teleco EI? 45-C5 ref. PA-17

Registro cortafuegos homologado EI? 45-C5, tipo PA-17 segin proyecto, de dimensiones totales
80x45cm y disefio segun proyecto, de acero galvanizado de Imm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metalico de acero en forma de
Zde 2.5 mm de espesor, burletes infumescentes, cerradura triangular homologada, retrada de mate-
riales y limpieza, mano de imprimacién y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura seglin empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesion de los certifi-
cados de homologacion, segiin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccion Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-17 1 1,00

1,00

105,20

105,20

m2 Registro AAc EI? 45-C5 ref. PA-18

Registro cortafuegos homologado EI2 45-C5, tipo PA-18 segln proyecto, de dimensiones totales
80x45cm y disefio seglin proyecto, de acero galvanizado de Imm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metalico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes infumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y limpieza, mano de imprimacién y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura seglin empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesion de los certifi-
cados de homologacidn, segin CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y de la Direccién Faculta-
tiva. Medicion de la unidad colocada.

PA-18 1 1,00

1,00

115,85

115,85

m2 Rejillafija ventilacion tipo CEL

Formacion de rejilla para ventilacion a base de celosia de lamas fijas soldada a un bastidor metélico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45° de 32x1,5mm., de dimensio-
nes segun proy ecto. Totalmente colocada, incluso tomilleria, accesorios de fijacion y montaje, solda-
duras, eliminacion de restos y limpieza, acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion
antioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color a determinar.

CEL-1 2 0,43 1,50 1,29
CEL-2 2 0,80 2,00 3,20

*

1,00

115,85

115,85

ml Barandilla escaleras BA-1

Barandilla de acero TIPO BA-1, de 1,10 mts de altura sobre pavimento y longitud variable segin
detalles de proy ecto, formada por montantes verticales de tubo de acero 60.40.2mm, bastidor inferior
y pasamanos de pletina de acero 40.10mm, barrotes verticales formados por pletina de acero
40.10mm soldados a bastidor inferior y pasamanos, separados con un intereje entre pletinas de
12cm. Anclada a montantes Unicos por cada dos tramos de dimensiones 40.40.2mm mediante "pipe-
tas" de tubo cuadrado de acero macizo 2,5.2,5.1mm, de dimensiones variables segln ajuste de
obra. Anclaje de montantes a fabrica de cerramiento / canto de forjado o losa de escalera mediante
soldadura a placa de anclaje 100.150.2mm, con parte proporcional de anclajes, tomilleria y acceso-
rios de montaje y fijacién necesarios. Totalmente colocada y acabada, incluso acabado final con apli-
cacion de una mano de imprimacion antioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte
en color a determinar por la D.F. Medicion de la longitud tedrica. En escaleras.

BA-1
Escaleras interiores Ay B 1 100,00 100,00

*%

68,50

307,57

m2 Malla de separacién ascensores

Malla separadora de ascensores segun ficha de cerrajerfa realizado con malla escocesa de hierro
galvanizado esmaltado sobre marco del mismo material. Totalmente colocado, incluso parte propor-
cional de anclajes a obra.

100,00

130,25

13.025,00
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12.01.16

12.02.01

12.02.02

Hueco ascensores ESC.A 1 1,30 39,66 51,56

*

ud Soporte para apoyo de bomba de achique

Soporte para apoy o de bomba de achique, de acero galvanizado en caliente, con estructura a base
de perfil de 80x80x6 mm., plataforma de malla tipo trdmex y placas de anclaje de 240x240x6 mm.
De dimensiones segun planos de detalle. Incluso p.p. de anclajes a suelo, soldaduras, remates, aca-
bado lacado, totalmente colocado.

SOTANO 20 2 2,00

51,56

43,20

2.227,39

TOTAL SUBCAPITULO 12.01 INTERIOR
SUBCAPITULO 12.02 EXTERIOR
ud Carpinteria zaguanes tipo PA-0a

Suministro y colocacion de carpinteria de acero galvanizado tipo PA-Oa, de dimensiones y disefio
segun planos de carpinteria de acero, con 2 hojas abatibles y fijos laterales y superiores segln deta-
lles, compuesta por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas con perfileria
de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en color a determinar por la Direccién Facul-
tativa, con accesorios y junquillos en la perfileria para alojar acristalamiento laminar de hasta 20 mm,
juntas de estanqueidad, herrajes y tornilleria de acero inoxidable. Incluso partidores y perfileria de re-
fuerzo intermedios necesaria el montaje del conjunto, cerradura con maniv ela exterior e interior, pesti-
llos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior mediante tubo de acero inoxidable de
50mm. de didmetro segin detalles de carpinteria, instalacion de abrepuertas con accionamiento des-
de portero electronicolvideoportero desde viviendas, muelle cierrapuertas, sellado de juntas y en-
cuentros con masilla de intemperie, cerradura y copias necesarias segdn n® de viviendas, y limpie-
za final. Totalmente instalada y probado su funcionamiento, segin memoria de carpinteria, especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién de la unidad colocada.

PA-Oa 1 1,00

284,00

26.839,96

ud Carpinteria zaguanes tipo PA-Ob

Suministro y colocacion de carpinteria de acero galvanizado tipo PA-Ob, de dimensiones y disefio
segun planos de carpinteria de acero, con 2 hojas abatibles y fijos laterales y superiores segln deta-
lles, compuesta por bastidor, hojas, herrajes de colgar y apertura, junquillos y patillas con perfileria
de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en color a determinar por la Direccién Facul-
tativa, con accesorios y junquillos en la perfileria para alojar acristalamiento laminar de hasta 20 mm,
juntas de estanqueidad, herrajes y tornilleria de acero inoxidable. Incluso partidores y perfileria de re-
fuerzo intermedios necesaria el montaje del conjunto, cerradura con maniv ela exterior e interior, pest-
llos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y exterior mediante tubo de acero inoxidable de
50mm. de didmetro segln detalles de carpinteria, instalacion de abrepuertas con accionamiento des-
de portero electronicolvideoportero desde viviendas, muelle cierrapuertas, sellado de juntas y en-
cuentros con masilla de intemperie, cerradura y copias necesarias segdn n® de viviendas, y limpie-
za final. Totalmente instalada y probado su funcionamiento, segin memoria de carpinteria, especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién de la unidad colocada.

PA-Ob 1 1,00

1,00

1.917,54

1.917,54

1,00

1.106,47

1.106,47
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12.02.03

12.02.04

12.02.05

12.02.06

ud Puerta met. ref. PA-7

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-7, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1400x2100 mm., caracteristicas segin plano de carpinteria de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura triangular homologada seguin compariia, ensam-
blajes, cerco metdlico, herrajes de colgar y de accionamiento metdlicos, colocacion, mano de impri-
macion y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y limpieza.
Totalmente colocada segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la unidad colocada.

PA-7 2 2,00

ud Puerta met. c/malla Deployé motoriz PA-8

Suministro y colocacion de conjunto de puerta de acceso peatonal y de vehiculos, tipo PA-8 segin
planos de carpinteria de acero de proyecto, de dimensiones totales 315x262cm la puerta de vehicu-
los y 175x250cm la puerta peatonal, con una anchura libre minima de acceso de vehiculos con la
puerta abatida de 3,00m; realizada en acero galvanizado en caliente, con bastidor de tubo de acero y
relleno de las hojas y fijo con malla de metal expandido tipo "Deployé", bastidores laterales e inter-
medio para rigidizacion del conjunto. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluy endo
equipo de motorizacion compuesto por equipo electromecéanico monofasico de 0.30 CV, con armario
metdlico. Cuadro de maniobra electrénico con memoria inferior, interruptor transformador, interruptores
de seleccion para programas y tiempos (temporizador, relés de maniobra, etc). Cerradura magnética
exterior codificada montada en carcasa de aluminio inyectado. Receptor para mando a distancia y
cierre temporizado. Detector de rayos infrarrojos de emergencia. I/instalacion eléctrica y suministro
de 1 mando a distancia bicanal y 1 llave magnética, por plaza, incluso estructura auxiliar. Se incluye
ademas de célula fotoeléctrica mencionada, un mecanismo de seguridad que con un contacto fisico
abra la misma (sistema antiatrapamiento). EI motor se aislard de toda posible transmisién de ruido o
vibraciones al edificio. Conexion de la apertura de la puerta al encendido simultaneo el alumbrado del
acceso a larampay del alumbrado del sétano de aparcamiento. Incluso tornillerfa, accesorios de fija-
cion y montaje, soldaduras, cerraduras maestreadas y demas accesorios, eliminacion de restos y
limpieza, acabado final con aplicacién de una mano de imprimacién antioxidante y dos manos de ter-
minacion con pintura al esmalte en color a determinar.

PA-8 1 1,00

2,00

136,96

273,92

ud Puerta met. Toma columna ref. PA-9

Puerta de acero galvanizado para toma de alimentacion de columna seca, tipo PA-9 seglin proy ecto,
de 1 hoja abatible de dimensiones 70x40cm., colocada a 80cm. del suelo, de chapa de acero galva-
nizado, incluso marco, elementos de sujecion, cuelgue y manivela, puerta y cerradura homologada
por los servicios de proteccion y extincion de incendios, incluso rotulacion "Uso Exclusivo Bombe-
ros" segun exigencias de normativa vigente, eliminacion de restos y limpieza, segin documentacion
de proyecto. Totalmente terminada.

PA-9 2 2,00

1,00

2.469,85

2.469,85

ud Puerta met. CGP ref. PA-10

Puerta de acero galvanizado para C.G.P., tipo PA-10 segun proyecto, de 1 hoja abatible de dimen-
siones 70x140cm., colocada a 30cm. del suelo, de chapa de acero galvanizado, incluso marco, ele-
mentos de sujecion, cuelgue y manivela, puerta y cerradura triangular homologada segin compafiia
suministradora, incluso malla adherencia para revestir mediante aplacado de ladrillo caravista igual a
fachada, eliminacion de restos y limpieza, segiin documentacion de proy ecto. Totalmente terminada.

PA-10 3 3,00

2,00

65,20

130,40

3,00

83,77

251,31
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12.02.07

12.02.08

12.02.09

12.02.10

ud Puerta met. ref. PA-11

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-11, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1960x2100 mm., caracteristicas segin plano de carpinteria de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilacion, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metdlico, herrajes
de colgar y de accionamiento metalicos, colocacion, mano de imprimacion y 2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., refirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

PA-11 1 1,00

ud Conjunto celosia + panelado met. ref. CEL-8

Conjunto formado por: celosfa superior de lamas de acero galvanizado a 45° para ventilacién del lo-
cal de residuos, de longitud total 505cm y 41cm de altura, colocada quebrada en tres planos segin
detalles de plano de cerrajerfa de proy ecto (160cm+160cm+185cm); y revestimiento del cerramiento
de fachada con panelado de plancha de acero galvanizado. Colocacion de todo el conjunto, segin
detalles de proyecto, mano de imprimacion y 2 manos de acabado lacado en color a elegir por la
D.F., retirada de materiales y limpieza. Totalmente colocada segun especificaciones de proyecto y
de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada.

CEL-8 1 1,00

1,00

137,85

137,85

m2 Rejilla fija ventilacion tipo CEL

Formacién de rejilla para ventilacion a base de celosia de lamas fijas soldada a un bastidor metalico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45° de 32x1,5mm., de dimensio-
nes segn proy ecto. Totalmente colocada, incluso tomillerfa, accesorios de fijacion y montaje, solda-
duras, eliminacion de restos y limpieza, acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion
antioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color a determinar.

CEL-3 1 1,89 1,09 2,06
CEL-6 1 0,60 1,57 0,94
CEL-7 1 1,10 0,95 1,05

1,00

315,68

315,68

m2 Persiana enrollable locales CS-

Cierre enrrollable de acero galvanizado en huecos de plantas bajas, compuesto por lamas perfiladas
de fleje de acero galvanizado, incluso herrajes, llave de accionamiento manual interior y exterior. To-
talmente instalado y en funcionamiento, con parte proporcional de torno recogedor, escuadras de su-
jeccion del torno, falcado de guias, mochetas, ejecucion del cajon interior, totalmente colocado.

Cs-1 2 1,45 3,71 10,76
CS-2 3,50 3,67 25,69
CS-3 3,30 3,56 11,75
CS-4 2,98 3,52 10,49
CS-5 2,46 3,42 8,41
CS-6 2,02 3,46 6,99
CSs-7 3,33 3,46 23,04

*k

N P R RN

4,05

68,50

277,43

97,13

85,00

8.256,05
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.02.11

12.02.12

12.02.13

12.02.14

ml Barandilla balcones BA-2

Barandilla de acero TIPO BA-2, de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y longitud variable se-
gun detalles de proyecto, formada por bastidor inferior y pasamanos de pletina de acero 50.10mm,
barrotes verticales formados por tubo cuadrado macizo de acero #12mm soldados a bastidor inferior
y pasamanos, separados entre si dejando una anchura libre méxima de 10cm. Anclaje horizontal de
las pletinas superior e inferior a cerramientos de obra laterales mediante garras de acero, y anclaje
vertical de los dos primeros barrotes desde el cerramiento y el barrote vertical en esquina mediante
garra de acero empotrada en la losa de voladizo del balcén. Dimensiones variables segln ajuste de
obra, con parte proporcional de anclajes, tomilleria y accesorios de montaje y fijacion necesarios. To-
talmente colocada y acabada, incluso acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion an-
tioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar
por la D.F. Medicion de la longitud tedrica. En balcones de fachada.

BA-2
Balcones y terrazas fachada ext. 1 267,60 267,60
Pl. Bajay esc. evacuac. sétano 1 138,50 138,50

*%

ml Barandilla balcones BA-3

Barandilla de acero para acristalar TIPO BA-3, de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y longi-
tud variable seglin detalles de proyecto, formada por montantes verticales de tubo cuadrado de acero
50.50.2mm, anclados inferiormente mediante garra de acero empotrada en la losa de voladizo del
balcon y lateralmente en encuentro con cerramientos de obra mediante garras de acero, pasamanos
de pletina de acero 50.10mm anclado mediante garra de acero en encuentro con cerramientos. Perfi
guia en "U" de 20x 20x 20x 2mm para alojar vidrio laminar de 6+6mm, en acero inoxidable, con una
separacion libre méxima de 10cm. entre perfil-pavimento y perfil-pleina pasamanos. Dimensiones
variables segln ajuste de obra, con parte proporcional de anclajes, tornilleriay accesorios de monta-
je y fijacion necesarios, junquillos y calzos de neopreno para al montaje del vidrio. Totalmente colo-
cada y acabada, incluso acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion antioxidante y
dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar por la D.F.
Medicion de la longitud tedrica. En balcones de fachada.

BA-3
Balcones y terrazas fachada int. 1 87,50 87,50

*k

406,10

130,25

52.894,53

ml Barandilla urbanizacion BA-4

Barandilla de acero TIPO BA-4, de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y longitud variable se-
gln detalles de proyecto, formada por pasamanos de pletina de acero 50.10mm, soldados a montan-
tes verticales de pletina de acero 50.10mm cada metro. Anclaje de montantes verticales a pavimento
mediante placa de anclaje de 100.100.10mm empotradas en el pavimento, con parte proporcional de
ambellecedor de acabado. Dimensiones variables segun ajuste de obra, con parte proporcional de
anclajes, tornilleria y accesorios de montaje y fijacion necesarios. Totalmente colocada y acabada,
incluso acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion antioxidante y dos manos de termi-
nacion con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar por la D.F. Medicién de la longi-
tud tedrica. En urbanizacion interior.

BA-4
Urbanizacién interior 1 12,17 12,17

*%

87,50

78,40

6.860,00

ud Formacién de ventilacion de ascensores

Formacion de ventilacion de hueco de ascensores, a base de celosia de lamas fijas soldada a un
bastidor metdlico tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45° de
32x1,5mm., de dimensiones segun proyecto. Totalmente colocada, incluso tornilleria, accesorios de
fijacion y montaje, eliminacién de restos y limpieza, acabado final con aplicacién de una mano de im-
primacion antioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color a determinar.

PLANTA 92

12,17

70,85

862,24
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ESC.B 1 1,00

*

PLANTA CUBIERTA

ESC.A 1 1,00

*%

2,00 51,00 102,00

12.02.15 ud Escalera metalica acceso cubierta EM-1

Escalera metélica de acceso a cubierta en escalera B, tipo EM-1 seguin palno de carpinteria de ace-
ro de proy ecto, formada por estructura portante a base de dos zancas laterales compuestas por tubo
de acero 100.60.2, anclados en arranque de escalera a dados de LP12 sobre impermeabilizacion de
cubierta incluidos, mediante placas de anclaje 400.400.10mm con cuatro anclajes quimicos a forjado,
y fijacion de la meseta de desembarco mediante dos cartelas rigidizadoras de 90cm de longitud, altu-
ra 25/5cm y 10mm. de espesor, ancladas a forjado mediante dos placas de anclaje 300.250.10mm.
Peldafieado compuesto por bastidos de tubo de acero 40.40.2mm. con relleno de la superficie me-
diante emparrillado electrofundido galvanizado tipo "tramex”. Barandilla compuesta por montantes de
tubo de acero 40.40.2mm cada 1,50m y travesafios con doble tubo de acero 40.40.1mm. (uno de
pasamanos y ofro intermedio). Uniones entre perfiles mediante soldadura, con parte proporcional de
accesorios, piezas especiales, y todos los elementos necesarios para su completo montaje, incluso
ayudas e albafiileria en la fijacion de placas de anclaje. Totalmente terminada, con aplicacién de ma-
no de imprimacion antioxidante y dos manos de acabado en pintura al esmalte en color a determinar
por la D.F.

PLANTA 92 (ATICO)

Escalera ex terior mantenimiento
para acceso azotea general 1 1,00

*%

1,00 1.585,00 1.585,00
12.02.16 ud Escalera metélica acceso sala méaquinas EM-2

Escalera metdlica de acceso a sala de maquinas de ascensor de escalera A, en cubierta ipo EM-2
segln palno de carpinterfa de acero de proyecto, formada por estructura portante a base de dos zan-
cas laterales compuestas por tubo de acero 100.60.2, ancladas a cerramiento de sala de maquinas
mediante placas de anclaje 200.200.10mm con cuatro anclajes quimicos a cerramiento cerdmico /
hormigdn, y dos placas de pletina rectangular de 150.150.10mm. como calzos solados en la base de
los perfiles 100.60.2 para el apoy o flotante sobre cubierta de grava. Peldafieado compuesto por basti-
dos de tubo de acero 40.40.2mm. con relleno de la superficie mediante emparrillado electrofundido
galvanizado tipo "tramex". Barandilla compuesta por montantes de tubo de acero 40.40.2mm y tra-
vesafios con doble tubo de acero 40.40.Imm. (uno de pasamanos y otro intermedio). Uniones entre
perfiles mediante soldadura, con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, y todos los ele-
mentos necesarios para su completo montaje, incluso ay udas e albafiileria en la fijacion de placas de
anclaje. Totalmente terminada, con aplicacion de mano de imprimacion antioxidante y dos manos de
acabado en pintura al esmalte en color a determinar por la D.F.

PLANTA CUBIERTA
Escalera acceso a sala maquinas 1 1,00

*k

1,00 380,00 380,00

TOTAL SUBCAPITULO 12.02 EXTERIOR.......ccoovrrmnrnrrreeveessssnnnnnns 77.820,27

TOTAL CAPITULO 12 CERRAJERIAS........cvvvvveesssmmmasesssssssessssssssssss s ssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssss s 104.660,23
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CAPITULO 13 VIDRIERIA
SUBCAPITULO 13.01 INTERIOR
13.01.01 m2 Vidrio carpinteria int. Stadip 3+3mm trasldcido
Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 3+3mm sobre carpinteria interior de madera, con
disefio seglin plano de carpinteria de madera de proyecto, formado por dos lunas pulidas de vidrio -
po float Planilux incoloro de 3 mm. con doble lamina de butiral de polivinilo de 0,38mm intermedia, en
color a determinar por la Direccion Facultativa, Nivel 2y 3 de acuerdo a CTE / DB-SU2 y clasifi-
cado 1B1segin UNE-EN 12600:2003 y P1A segiin UNE-EN 356, Marcado CE. Incluso sellado
con silicona neutra, colocacion de junquillos y limpieza final. Totalmente terminado segln especifica-
ciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie acristalada segiin memo-
ria de carpinteria.
PM-2 58 0,72 1,10 45,94
PM-2a 41 0,72 1,10 32,47
PCM-5 1 0,72 1,10 0,79
79,20 45,60 3.611,52
TOTAL SUBCAPITULO 13.01 INTERIOR.......covrmrererrerenrieesrinnnnns 3.611,52
SUBCAPITULO 13.02 EXTERIOR
13.02.01 m2 Acristalamiento Climalit 6+12+6
Acristalamiento térmico mediante vidrio doble tipo Climalit, compuesto por luna pulida de vidrio tipo
float Planilux incoloro de 6 mm. al exterior, camara de aire deshidratado de 12 mm. y luna pulida de
vidrio tipo float Planilux incoloro de 6 mm. al interior, con perfil separador de aluminio, fjado sobre
carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion de junquillos
y doble sellado perimetral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del vidrio, Marcado CE. Total-
mente terminado segin CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y de la Direc-
cion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica acristalada.
En carpinterias de aluminio
VAL-1 40 1,43 1,01 57,77
PAL-3 24 1,12 1,01 27,15
VAL-7 16 0,75 1,12 13,44
VAL-11 2 1,00 1,12 2,24
VAL-12 3 2,00 1,12 6,72
VAL-20 1 1,50 1,17 1,76
PAL-23 1 0,69 1,12 0,77
109,85 41,60 4.569,76
13.02.02 m2 Acristalamiento Climalit + Stadip 6+12+(3+3)

Acristalamiento térmico mediante vidrio doble tipo Climalit, compuesto por luna pulida de vidrio tipo
foat Planilux incoloro de 6mm. al exterior, cAmara de aire deshidratado de 12 mm. y vidrio laminar
de seguridad fipo "Stadip" 3+3mm al interior, formado por dos lunas pulidas de vidrio tipo float Plani-
lux incoloro de 3 mm. con doble lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38mm intermedia, Nivel
2y 3 de acuerdo a CTE / DB-SU2 y clasificado 1B1segin UNE-EN 12600:2003 y P1A segin
UNE-EN 356, Marcado CE, con perfil separador de aluminio, fijado sobre carpinterfa con acufiado
mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, colocacion de junquillos y doble sellado perime-
tral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del vidrio. Totalmente terminado segin CTE / DB-HE,
CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion de la superficie
tedrica acristalada.

En carpinterias de aluminio

PAL-2 39 0,75 2,10 61,43
PAL-3 24 0,75 2,10 37,80
PAL-4 8 1,00 2,16 17,28
PAL-5 16 0,87 2,16 30,07
VAL-7 16 0,75 0,49 5,88
VAL-11 2 1,00 0,49 0,98
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VAL-12 3 2,00 0,49 2,94
*%
156,38 55,90 8.741,64
13.02.03 m2 Acristalamiento Climalit + Stadip (3+3)+12+(3+3)
Acristalamiento térmico mediante vidrio doble tipo Climalit, compuesto por vidrio laminar de seguridad
tipo "Stadip" 3+3mm al exterior, cAmara de aire deshidratado de 12 mm. y vidrio laminar de seguri-
dad tipo "Stadip" 3+3mm al interior, formados por dos lunas pulidas de vidrio tipo float Planilux inco-
loro de 3 mm. con doble lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38mm intermedia, Nivel 1 de
acuerdo a CTE / DB-SU2 y clasificado 1B1segin UNE-EN 12600:2003 y P1A segin UNE-EN
356, Marcado CE, con perfil separador de aluminio, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion de junquillos y doble sellado perimetral median-
te perfil de neopreno, incluso cortes del vidrio. Totalmente terminado segin CTE / DB-HE, CTE /
DB-SU, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la superficie tedrica
acristalada.
En carpinterias de aluminio
PAL-2 8 0,75 2,10 12,60
PAL-6 32 2,25 2,10 151,20
PAL-8 9 0,87 2,10 16,44
8 0,87 2,16 15,03
PAL-9 8 1,75 2,10 29,40
PAL-15 7 2,00 2,10 29,40
PAL-16 1 1,38 2,10 2,90
PAL-19 8 0,70 2,16 12,10
PAL-21 1 2,75 2,10 5,78
PAL-22 1 0,87 2,10 1,83
PAL-23 1 0,75 2,03 1,52
PAL-24 1 1,75 2,10 3,68
281,88 66,80 18.829,58
13.02.04 m2 Acristalamiento Stadip 6+6

Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 6+6mm , formado por dos lunas pulidas de vidrio
tipo float Planilux incoloro de 6 mm. con doble I1&mina de butiral de polivinilo de 0,38mm intermedia,
en color a determinar por la Direccion Facultativa, Nivel 1 de acuerdo a CTE / DB-SU2 y clasifica-
do 1B1seglin UNE-EN 12600:2003 y P1A segtn UNE-EN 356, Marcado CE, fijado sobre perfile-
ria de la cerrajerfa, acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, colocacion de junqui-
llos y sellado perimetral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del vidrio. Totalmente terminado
segin CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Medicion de la superficie tedrica acristalada.

En carpinterias y fijos zaguanes

PAL-0a 1 0,76 2,15 1,63
1 0,76 0,40 0,30
1 0,83 2,15 1,78
1 0,53 2,15 1,14
1 1,35 0,40 0,54
1 1,46 2,15 3,14
1 1,46 0,40 0,58

PAL-0b 1 0,83 2,15 1,78
1 0,83 0,40 0,33
1 0,53 2,15 1,14
1 0,53 0,40 0,21
1 0,41 2,15 0,88
1 0,41 0,40 0,16

PAL-25 1 0,75 2,22 1,67

*

En barandillas de balcones

BA-3 1 87,50 0,90 78,75
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13.02.05

13.02.06

*kk

m2 Acristalamiento Stadip 3+3

Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 3+3mm , formado por dos lunas pulidas de vidrio
tipo float Planilux incoloro de 3 mm. con doble l1&mina de butral de polivinilo de 0,38mm intermedia,
en color a determinar por la Direccion Facultativa, Nivel 2 y 3 de acuerdo a CTE / DB-SU2 yclasi-
ficado 1B1segun UNE-EN 12600:2003 y P1A segin UNE-EN 356, Marcado CE, fijado sobre per-
filerfa de la carpinterfa practicable tipo Gravent, colocacion de junquillos y pinzas de sujecidn, incluso
cortes del vidrio. Totalmente terminado, segin CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la superficie tedrica acristalada.

En carpinterias tipo "Gravent"
VAL-10
VAL-13
VAL-14
VAL-17

*k

0,75 1,68 8,82
0,62 1,02 5,69
0,62 1,32 7,37
0,75 1,20 0,90

 © © -

94,03 52,24

4.912,13

m2 Cerram. vidrio moldeado incoloro

Suministro y colocacion de tabique de cerramiento vertical con vidrio moldeado (tipo pavés), realiza-
do con bloques de vidrio moldeado cuadrado de 190x190x34 mm., acabado incoloro, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/4, armado de la fabrica mediante redondos de acero
AEH-400-S de 5 mm. en juntas perimetrales y de nervio, incluso sellado de juntas, relleno eléstico y
cartén alquitranado, parte proporcinal de perfiles perimetrales de remate y sellado de alumninio laca-
do, tapajuntas, replanteo, aplomado y limpieza final del paramento. Segtin especificaciones de pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente colocado.

PLANTA 92 (ATICO)
Cerramiento dorm. ppal viv. NA 1 0,80 1,70 1,36

*%

22,78 47,15

1.074,08

TOTAL CAPITULO 13 VIDRIERIA........immrrrerreecinmssmnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

101,93

38.229,12

41.840,64
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IMPORTE

14.01

14.02

CAPITULO 14 EQUIPAMIENTO DE COCINAS

ud Mobiliario de cocina viv. AAIDA/GA/JA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo AA/DA/GA/JA, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segun fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mmy frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de va-
rios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso z6-
calo inferior a juego con el mobiliario 0 en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metalicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viviendas AA/DA/GA/JA 8 8,00

ud Mobiliario de cocina viv. BA/EA/HA/KA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo BA/EA/HA/KA, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segun fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mmy frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de va-
rios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: oculios de
acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso z6-
calo inferior a juego con el mobiliario 0 en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metalicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viviendas BA/EA/HA/KA 8 8,00

8,00

1.186,05

9.488,40

8,00

1.212,21

9.697,68
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14.03

14.04

ud Mobiliario de cocina viv. CA/FA/IAILA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo CA/FA/IA/LA, compuesta por mue-
bles bajos de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segun fichas de amueblamiento de
cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregna-
do de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de va-
rios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: oculios de
acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso z6-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metalicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viviendas CA/FA/IAILA 8 8,00

ud Mobiliario de cocina viv. MA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo MA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segln fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, acabado lacado alto brillo en combinacion de colores a elegir, con puertas recubiertas de
lacay frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto
brillo. Construccion del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado
por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocacion de baldas a dife-
rentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS:
de acero niquelado, con regulacion en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y des-
montaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del ar-
mario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro in-
sertadas en tres puntos de la base del armario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata so-
porta un peso total de 250 kg. Incluso zécalo inferior a juego con el mobiliario 0 en aluminio, a deter-
minar, remates a juego con el acabado, guias de rodamientos metlicos, tiradores en puertas croma-
dos modelo a elegir. Totalmente montado.

Vivienda MA 1 1,00

8,00

1.203,49

9.627,92

1,00

2.823,80

2.823,80
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14.05 ud Mobiliario de cocina viv. NA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo NA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segln fichas de amueblamiento de cocinas de
proy ecto, acabado lacado alto brillo en combinacion de colores a elegir, con puertas recubiertas de
lacay frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto
brillo. Construccion del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado
por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocacion de baldas a dife-
rentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS:
de acero niquelado, con regulacion en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y des-
montaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del ar-
mario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro in-
sertadas en tres puntos de la base del armario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata so-
porta un peso total de 250 kg. Incluso zécalo inferior a juego con el mohiliario 0 en aluminio, a deter-
minar, remates a juego con el acabado, guias de rodamientos metélicos, tiradores en puertas croma-
dos modelo a elegir. Totalmente montado.

Vivienda NA 1 1,00

14.06 ud Mobiliario de cocina viv. OA

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo OA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segln fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, postiormados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas
melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, en
combinacion de colores entre muebles bajos y altos a elegir, cantos verticales y horizontales de las
hojas en aluminio. Construccion del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fa-
bricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus ca-
ras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta
de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocacion de
baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en altura, profundidad y anchura; sistema clip de
montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacion de alto y fondo desde el
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de
pléstico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm;
cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zdcalo inferior a juego con el mobiliario o en alumi-
nio, a determinar, remates a juego con el acabado, guias de rodamientos metalicos, tiradores en
puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Vivienda AH6 1 1,00

1,00

2.540,11

2.540,11

1,00

1.142,84

1.142,84
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14.07

14.08

ud Mobiliario de cocina viv. AB/CB/EB

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo AB/CB/EB, compuesta por mue-
bles bajos de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segun fichas de amueblamiento de
cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregna-
do de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de va-
rios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: oculios de
acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulacion de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso z6-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metalicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viviendas AB/CB/EB 7 7,00

ud Mobiliario de cocina viv. BB/DB/FB/HB

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo BB/DB/FB/HB, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segun fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los si-
guientes elementos; ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de va-
rios taladros que permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulacion de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulacion de altura entre 10y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso z6-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metlicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viviendas BB/DB/FB/HB 8 8,00

7,00

1.203,49

8.424,43

8,00

1.186,05

9.488,40
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14.09

14.10

14.11

14.12

ud Mobiliario de cocina viv. GB

Suministro y colocacion de mobiliario de cocina de vivienda tipo GB, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y muebles altos de 50cm de altura, segln fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, postiormados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas
melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras,
cantos verticales y horizontales en aluminio. Construccion del mueble mediante los siguientes ele-
mentos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5
mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que
permiten la colocacion de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera
de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS
de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacion en altura, profundidad y an-
chura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacion de
alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100
kg. PATAS: de plastico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulacién de altura
entre 10y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zécalo inferior a juego con el
mobiliario 0 en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado, guias de rodamientos metéli-
cos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Vivienda GB 1 1,00

ml Bancada Granito nacional viv

Bancada de granito nacional, tipo blanco perla o similar a determinar, con acabado pulido brillo, de
62cm de anchura'y 2cm de espesor, con canto doble de 2+2cm de espesor y rodabanco de 5x2cm
con canto recto. Incluso formacion de huecos para encimera, fregadero y copete. Totalmente coloca-
da y siliconado, seguin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la
longitud adosada a pared.

Cocina viv AA/DAIGA/JA
Cocina viv BAJEA/HA/KA
Cocina viv CA/FA/IAILA
Cocina viv AB/CB/EB
Cocina viv BB/DB/FB/HB
Cocinaviv GB

3,15 25,20
3,10 24,80
3,10 24,80
3,15 22,05
3,25 26,00
3,15 3,15
2,95 2,95

= = O ~N 0 0 0o

Cocinaviv OA

*k

1,00

1.203,49

1.203,49

ml Bancada de Silestone viv ATICO

Bancada de Silice de Cuarzo Compacto tipo "Silestone" Blanco Zeus o similar a determinar, de 2
cm. de espesor, con canto doble 2+2 cm., rodapié de 5x2 cm. con canto recto. Incluso formacién de
huecos para encimeray fregaderoy copete. Totalmente colocada y siliconado, segun especificacio-
nes de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la longitud adosada a pared.

Cocina viv MA 1 3,00 3,00
Cocina viv NA 1 3,20 3,20

*%

128,95

70,00

9.026,50

ud Tubo flexible campana

Tubo de aluminio de didmetro 110mm para disipacion de humos de campana extractora, con una lon-
gitud media estimada de 5m por vivienda hasta conducto vertical de extraccion de humos a cubierta,
incluy endo conexién al mismo. Totalmente instalado seglin especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Medido por unidad de cocina.

En cocinas 43 43,00

6,20

137,40

851,88

43,00

22,16

952,88
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14.13 ud Campana extractora decorativa Inox viv
Suministro y colocacion de campana extractora decorativa, marca y modelo a determinar. Comple-
ta, totalmente montada y probado su funcionamiento, seglin especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa
Cocina viv AA/DAIGA/JA 8 8,00
Cocina viv BAJEA/HA/KA 8 8,00
Cocina viv CA/FA/IAILA 8 8,00
Cocina viv AB/CB/EB 7 7,00
Cocina viv BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocinaviv GB 1 1,00
Cocina viv OA 1 1,00
*%
41,00 160,00 6.560,00
14.14 ud Campana extractora decorativa Inox viv ATICO
Suministro y colocacion de campana extractora decorativa, marca y modelo a determinar. Comple-
ta, totalmente montada y probado su funcionamiento, seglin especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa.
Cocinaviv MA 1 1,00
Cocina viv NA 1 1,00
*%
2,00 300,00 600,00
14.15 ud Encimera vitroceramica viv
Suministro y colocacion de encimera vitrocerdmica en cocinas de viviendas, marca, modelo y ca-
racteristicas a determinar. Completa, totalmente montada y probado su funcionamiento, seglin especi-
ficaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa
Cocina viv AA/DAIGA/JA 8 8,00
Cocina viv BAJEA/HA/KA 8 8,00
Cocina viv CA/FA/IA/LA 8 8,00
Cocina viv AB/CB/EB 7 7,00
Cocina viv BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocina viv GB 1 1,00
Cocina viv OA 1 1,00
*%
41,00 195,00 7.995,00
14.16 ud Encimera vitroceramica viv ATICO
Suministro y colocacion de encimera vitroceramica en cocinas de viviendas MA/NA de PI. Atico,
marca, modelo y caracteristicas a determinar. Completa, totalmente montada y probado su funciona-
miento, segun especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa
Cocinaviv MA 1 1,00
Cocina viv NA 1 1,00
*%
2,00 280,00 560,00
14.17 ud Horno eléctrico encastrable en torre Inox viv

Suministro de horno eléctrico encastrable en cocinas de viviendas, para montar en columna junto
con microondas, marcay modelo a determinar, acabado en Inox. Completo, totalmente montado y
probado su funcionamiento, segln especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.

Cocina viv AA/DAIGAIJA 8 8,00

Cocina viv BAJEA/HA/KA 8 8,00
Cocina viv CA/FA/IA/LA 8 8,00
Cocina viv AB/CB/EB 7 7,00
Cocina viv BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocinaviv GB 1 1,00
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Cocinaviv OA 1 1,00
*%
41,00 202,00 8.282,00
14.18 ud Horno eléctrico encastrable en torre Inox viv ATICO
Suministro de homo eléctrico encastrable en cocinas de viviendas MA/NA de PI. Atico, para montar
en columna junto con microondas, marcay modelo a determinar, acabado en Inox. Completo, total-
mente montado y probado su funcionamiento, segin especificaciones de proyecto y de la Direccién
Facultativa.
Cocina viv MA 1 1,00
Cocinaviv NA 1 1,00
2,00 354,80 709,60
14.19 ud Fregadero acero inox
Suministro de fregadero de acero inox, marca y modelo a determinar, compuesto por un seno y es-
curridor. Completo, incluso montaje, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultati-
va.
En cocinas 43 43,00
43,00 120,00 5.160,00
14.20 ud Griferia para fregadero viv
Suministro de griferfa de fregadero en cacinas de viviendas, marca y modelo a determinar, serie de
calidad media. Completo, incluso instalacion, seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultaiva.
En cocinas 43 43,00
43,00 45,00 1.935,00
TOTAL CAPITULO 14 EQUIPAMIENTO DE COCINAS.........civveneieenvisnssessssesssssssssssssssssssssssssssasssssassssasssssansons 97.069,93
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15.01.01

15.01.02

CAPITULO 15 VARIOS
SUBCAPITULO 15.01 VARIOS
ml Peldafieado de ladrillo hueco

Formacion de peldafieado en arranque de escaleras, huellay tabica, de dimensiones segln proyec-
to, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). In-
cluso formacion de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de materiales y limpieza final.
Totalmente terminado segtn especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la longitud tedrica.

Peldafieado escaleras generales

PLANTA SOTANO 2°a 1°

ESC. B

Escalera evacuacion

(1 tramo de 16 peld) 16 1,00 16,00

*

PLANTA SOTANO 1° a BAJA

ESC. B

Escalera evacuacion

(1 tramo de 19 peld) 19 1,00 19,00

*

PLANTA BAJA a 18

ZAGUAN A

(1 tramo de 22 peld) 7 1,15 8,05
15 1,00 15,00

ZAGUAN B

(1 tramo de 22 peld) 7 1,15 8,05
15 1,00 15,00

*

PLANTA 124 82

ESC. A

(7 tramos de 17 peld) 119 1,00 119,00

ESC.B

(7 tramos de 17 peld) 119 1,00 119,00
*

PLANTA 82a 92

ESC. A

(1 tramo de 18 peld) 18 1,00 18,00
*

PLANTA 92a CUBIERTA

ESC. A

(1 tramo de 17 peld) 17 1,00 17,00

*kk

ud Rotulacién de plantas

Rotulacién de plantas, en acero inoxidable, letras en negativo, de 8 cm. de altura, en rellanos de
planta y escalera. Suministro y colocacion.

PLANTA SOTANO 2°

ESC.A
(Vestibulo ascensor) 1 1,00
ESC.B
(Vestibulo ascensor) 1 1,00
(Escalera evacuacion) 1 1,00

*

354,10

13,17

4.663,50
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PLANTA SOTANO 1°
ESC.A
(Vestibulo ascensor) 1 1,00
ESC.B
(Vestibulo ascensor) 1 1,00
(Escalera evacuacion) 1 1,00
*
PLANTA BAJA
ZAGUAN A 1 1,00
ZAGUAN B 1 1,00
*
PLANTA 123 82
ESC.A
(Rellano viviendas) 8 8,00
(Caja de escalera) 8 8,00
ESC.B
(Rellano viviendas) 8 8,00
(Caja de escalera) 8 8,00
*
PLANTA 9
ESC.A
(Rellano viviendas) 1 1,00
(Caja de escalera) 1 1,00
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
(Caja de escalera) 1 1,00
*kk
43,00 14,76 634,68
15.01.03 ud Rotulacién de puerta de vivienda
Rotulacién de puerta de vivienda, en acero inoxidable, letras en positivo, de 8 cm. de altura, coloca-
das en el extremo superior del lateral de la cerradura. Suministro y colocacion.
Total viviendas 43 43,00
43,00 5,50 236,50
15.01.04 ud Sefalizacion exterior de nimero de policia
Sefializacion exterior de nimero de policia en via publica y ndmeros de zaguanes en zona comdn
interior, segun disefio de proyecto, en acero inoxidable. Totalmente terminado.
Sefializacion acceso 1 1,00
Sefializacion zaguanes 2 2,00
*kk
3,00 200,00 600,00
15.01.05 ud Decoracion de zaguan
Decoracion de zaguan con aplacados de mérmol, espejos, panelados de madera y materiales no-
bles, pinturas y materiales segun plano de detalles de zaguanes de proy ecto.
Zaguan A 1 1,00
Zaguan B 1 1,00
*%
2,00 3.000,00 6.000,00
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15.01.06 ud Buzén para empotrar en muro
Buzon para empotrar en muro, de ARREGUI o similar, de dimensiones 35x 25x 13 cm aproximadas,
con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero y puerta con acaba-
do de acero inoxidable y tarjetero. Totalmente colocado, formando médulo de 45 buzones distribuidos
en 5filas y 9 columnas empotrado en hornacina (medida en partida aparte 050315), incluso dos co-
pias de llaves por vivienday llave maestreada para el buzén de correos.
Total buzones 45 45,00
*
45,00 27,90 1.255,50
15.01.07 ud Bastidor, felpudo acceso
Bastidor metalico en acero galvanizado de dimensiones 2.00x 1.00m. para colocacion de felpudo en
acceso al edificio, realizado con angular de 20x20 mm. empotrado y recibido enrasado al solado,
con revestimiento con esmalte de poliuretano en dos manos, en color a elegir por la D.F., previa pre-
paracion, corte de las piezas de pavimento, limpieza del soporte y aplicacion de imprimacion adhe-
rente. Incluso colocacién posterior de felpudo de goma entrerizada. Totalmente colocado.
ZAGUAN A 1 1,00
ZAGUAN B 1 1,00
*
2,00 90,45 180,90
15.01.08 ud Pieza de ventilacion de trastero
Suministro y colocacion de pieza prefabricada de hormigén de dimensiones aproximadas 30x30 cm.
para ventilacion superior e inferior de trasteros de sétano.
TOTAL TRASTEROS
(43 ud x 2 piezas/trastero) 86 86,00
*
86,00 13,12 1.128,32
15.01.09 ml Proteccion metélica de zonas de paso peatonal
Proteccion metdlica de zonas de paso peatonal de garaje, a base de tubo de 50mm de didmetro, en
forma de horquilla, empotrado en solera, colocado a una altura minima de 0.80m. Incluso repaso de
soldaduras, miniado, 2 manos de lacado color a elegir por la D.F. Totalmente colocado s/normativa
de Ayuntamiento.
SOTANO 20
Entre plaza 37 y arranque rampa 1 2,40 2,40
SOTANO 1°
Entre plaza 11 y arranque rampa 1 2,40 2,40
*%
4,80 35,00 168,00
15.01.10 ud Esmalte sobre tuberias de instalaciones
Esmalte sobre tuberias de instalaciones, en colores RAL seglin proyectos anexos de instalaciones y
normativa vigente. Medicion por ud de sétano.
En sétano 2° 1 1,00
En sétano 1° 1 1,00
*%
2,00 1.100,00 2.200,00
15.01.11 ml Formacién de bancada de apoyo de tubos frigorificos

Formacion de bancada de apoy o de tubos frigorfficos de aire acondicionado en cubierta, desde salida
de patinillos hasta bancadas, segn detalles de proy ecto. Totalmente terminado.

En Pl.Cubierta 1 2,00 2,00
1 10,00 10,00
1 5,00 5,00
1 5,00 5,00
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15.01.12

15.01.13

15.01.14

1 2,50 2,50
3,50 3,50
2,00 2,00
3,00 3,00

[ S =

*%

ud Formacion de chimenea de salida de tubos frigorificos

Formacion de chimenea de salida de tubos frigorfficos de aire acondicionado en cubierta, de dimen-
siones segun planos, de ladrillo cara vista marca y modelo igual a fachada, LP12 o LH11 segln zo-
na, con salida lateral de los tubos, y cierre superior a base de bardos, capa de compresion de 5 cm.,
|&mina impermeabilizante y pieza de remate superior de piedra artificial. Totalmente terminado segin
proy ecto.

En PI.Cubierta 2 2,00

*k

33,00

12,90

425,70

ud Formacién de bancada para placas solares

Formacion bancada y estructura de soporte para instalacion de placas solares, formada por: maes-
tras perimetrales de LP12de 25-30cm. de altura aproximada ejecutada sobre la cubierta impermeabil-
zada y protegida a falta de la colocacion de la proteccion de grava, relleno de hormigén aligerado en-
tre maestras, enfoscado de la superficie con mortero de cemento M-40a (1:6), y anclaje de estructura
de soporte de placas segon detalles de proyecto especifico de instalacion solar, con todos los ele-
mentos y accesorios necesarios para su correcta instalacion, formacion de doble celosia de soporte
en casos de dobles paneles. Incluso formacion de pasatubos en las bancadas en continuidad con la
pendiente de faldones de cubierta para evacuacion de aguas. Totalmente terminada, segun detalles
de planos de proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa.

Segn proy ecto 1 1,00

2,00

300,00

600,00

ud Cegado de patinillos/sectorizaci

Cegado de patinillos de instalaciones por planta en sectorizacion de incendios, mediante macizado
con tablero de bardos y capa de mortero u hormigén. Incluso pasatubos y recibido de conducciones.
Totalmente terminado.

PLANTA 12 a 8°

ESC.A

Luz 8 8,00
ACS 8 8,00
Agua 7 7,00
Teleco 8 8,00
AAc 7 7,00
Ventilacion Local 2 2,00
ESC.B

Luz 8 8,00
ACS 8 8,00
Agua 7 7,00
Teleco 8 8,00
AAc 7 7,00
Ventilacion Local 2 2,00
*

PLANTA 92

ESC.A

Luz 1 1,00
ACS 1 1,00
Agua 1 1,00
Teleco 1 1,00
AAc 1 1,00

1,00

2.500,00

2.500,00
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Ventilacion Local 1 1,00
*kk
86,00 25,96 2.232,56
15.01.15 ud Recercado puertas ascensor
Recercado de frente de puerta de ascensor, formado por remate perimetral en jambas y dinteles con
aplacado de tira de méarmol de 2cm de espesor y anchura variable cubriendo la totalidad de la anchu-
ra de la jamba/dintel, modelo y tonalidad de la pieza a determinar por la Direccion Facultativa, toma-
das con mortero de cemento del mismo color qu ela pieza a colocar y rejuntado con lechada de ce-
mento. Totalmente terminado e instalado. Medido por unidad de recercado de ascensor.
PLANTA SOTANO 2°
ESC.A 1 1,00
ESC.B 1 1,00
*
PLANTA SOTANO 1°
ESC.A 1 1,00
ESC.B 1 1,00
*
PLANTA BAJA
ZAGUAN A 1 1,00
ZAGUAN B 1 1,00
*
PLANTA 12 a 82
ESC.A 8 8,00
ESC.B 8 8,00
*
PLANTA 92
ESC.A 1 1,00
*kk
23,00 84,50 1.943,50
15.01.16 ud Remate lateral Bafiera mm| 40x70cm
Suministro y colocacion de pieza de remate lateral de bafiera, de marmol modelo y tonalidad a deter-
minar, en una pieza de 40x70cm. y 3 cm de espesor, colocada en horizontal con ligera pendiente al
interior de la bafiera, completando el espacio entre la bafiera y el paramento vertical del bafio. Recibi-
do de la pieza con mortero de cemento cola sobre placa de yeso laminado, y sellado de juntas con
soilicona especial antihumedad en el mismo color que la pieza. Totalmente terminado, segln especifi-
caciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada
Bafio 2°- viv MA 1 1,00
*
1,00 37,15 37,15
15.01.17 ud Remate lateral Plato ducha mml 10x80cm
Suministro y colocacion de pieza de remate lateral de plato de ducha, de marmol modelo y tonalidad
a determinar, en una pieza de 10x80cm. y 3 cm de espesor, colocada en horizontal con ligera pen-
diente al interior del plato de ducha, completando el espacio entre el plato y el paramento vertical del
bafio. Recibido de la pieza con mortero de cemento cola sobre relleno nivelante, y sellado de juntas
con soilicona especial anihumedad en el mismo color que la pieza. Totalmente terminado, segun es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad colocada
Bafio 1°- viv GB 1 1,00
*
1,00 21,20 21,20
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15.01.18

15.01.19

15.01.20

15.01.21

ml Formacién protecc acometida eléctrica

Formacién de proteccion de acometidas electricas a base de tablero de bardos cerdmicos enfosca-
dos con mortero de cemento, apoyados sobre perfil metalico suspendido del techo del sétano, incluso
acabado del perfil con mano de impromacién antioxidante y mano de acabado al esmalte en color a
determinar, y acabado del tablero enfoscado con pintura lisa, tomilleria de fijacion y remates en CGP
y cuartos de contadores. En techo de sétano 1° desde CGP hasta cuarto de contadores de luz.

En techo de Sétano 12 1 32,00 32,00

*%

ud Formacion dep6sito BIES

Formacion de algibe contraindencios para BIES, con capacidad para 12.000 litros, compuesto por:

.- Ejecucion de vaso mediante fabrica de bloques de hormigdn de 40x20x20 cm de 4,90m de longi-
tud y 1,65m de altura, recibidos con mortero de cemento M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados,
apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante relleno de senos con hormigon
HA-25/B/12-lla armado con 112 en vertical cada dos bloques y 2@8 en horizontal cada dos hila-
das con acero B 500 S y encadenados horizontales cada 5 hiladas realizados mediante relleno de
pieza especial en U con hormigén HA-25/B/12-Ila armado con 3@12 y cercos @6 cada 15cm de
acero B 500 S, con parte proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4812 y cer-
cos @8 cada 12cm de acero B 500 S, incluy endo replanteo, nivelacién y aplomado, asi como enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de piezas, proteccion de la fabrica, esperas en losas/forjado para
armado de muro, limpieza, suministro y puesta en obra del hormigon, asi como ejecucion de carga-
deros.

.- Impermeabilizacion del vaso (paramentos verticales BHA/HA 'y fondo de losa/solera) formada
por: Impermeabilizacion con poliéster reforzado con fibra de vidrio, aplicado en una primera capa de
imprimacion con resinas de poliéster, proy ectado posterior de dos capas de fibra de vidrio con resi-
nas de poliéster, y acabado final con pintura de la superficie con "gelcoats" blanco alimentario. Inclu-
so limpieza previa del soporte. Totalmente terminada seg(n especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa.

Totalmente terminado y probada su estanqueidad, con parte proporcional de ay udas de albafiileria ne-
cesarias para su ejecucion, segun especificaciones de Proyecto de Ejecucion, Proyecto de Activi-
dad adjunto y especificaciones de a Direccion Facultativa.

En Sétano 2° 1 1,00

*%

32,00

63,41

2.029,12

ud Inst canal N100K horm poli h=8cm DN100

Instalacion de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigén polimero con bastidor intregrado de acero
galvanizado y brida, salida vertical de DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura’y 100 cm de lon-
gitud de dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequefio ma-
terial, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. Incluso conexiones a la red y elementos especiales
para su correcto funcionamiento en la extraccion de las aguas del sétano, incluidas las ayudas de al-
bafiileria para su colocacion.

PLANTA BAJA

Inicio rampa garage 1 3,15 3,15
PLANTA SOTANO 1°

Desembarco rampa garage 1 3,15 3,15

*%

1,00

1.850,00

1.850,00

ud Arquetay bomba de achique

Bomba de achique de capacidad de extraccion de 3m3/h y 6m.c.a., incluso arqueta de desagie de
80x 80x 60 para evacuacion de aguas de sétano, conectada a los sumideros longitudinales existen-
tes. La arqueta se ejecutard mediante solera de 10 cm. de espesor de hormigdn en masa como base
y fabrica de ladrillo panal bajo zona de solera sobre terreno 6 mediante encofrado en la losa de ci-
mentacion, incluso conexién necesaria para extraccion de aguas a la red y tapa con rejilla de acero
galvanizado, toda la unidad rematada y lista.

6,30

51,81

326,40
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PLANTA SOTANO 2° 1 1,00
*%
1,00 456,00 456,00
15.01.22 ml Colector ente PVC g 125 30%acc
Colector enterrado, realizada con conducto de PVC de 125 de didmetro, para una presion de trabajo
de 10 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y
piezas especiales, incluso parte proporcional de corchetes de hormigén HM-20, colocado bajo sobre
solera de hormigén / losa de cimentacion de paviemnto de sétano 2°, recalces laterales de 6,25 cm.
de altura realizados con el mismo tipo de hormigdn, incluso excavaciony posterior relleno de la zan-
ja realizada con una anchura de 16+40 cm, incluida conexion o entronque con arquetas prefabricadas
de PVC, arquetas bomba de achique o red general. Todo segln planos.
PLANTA SOTANO 2°
Red enterrada 1 1,65 1,65
1 12,14 12,14
1 14,87 14,87
1 3,79 3,79
1 13,55 13,55
1 5,23 5,23
1 10,81 10,81
1 513 513
1 11,32 11,32
2 1,00 2,00
80,49 29,30 2.358,36
15.01.23 ud Arqueta de 40x40x60cm
Arqueta prefabricada de PVC de 40x40x60cm, para instalacion de tubo 125mm en sétano, embebida
en la losa de cimentacion. Incluso tapa-rejilla reforzada con resistencia C-250 s/UNE-EN-124. Total-
mente instalada.
PLANTA SOTANO 2°
Red enterrada 10 10,00
*%
10,00 73,65 736,50
TOTAL SUBCAPITULO 15.01 VARIOS ......vvovrrrersnerreesereeeesesseenns 32.583,89
TOTAL CAPITULO 15 VARIOS.......ovoeoeveeesssissssssssssssssessessssesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssssassssssssssssssssssan 32.583,89
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CAPITULO 16 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 16.01 Instalacién Baja Tension Viviendas
16.01.01 ud Instalacion BT viviendas s/Proyecto Técnico
Instalacion de Baja Tension en viviendas segun Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecucion.
Incluy e instalacion de pararray os segin Proyectoy CTE / DB-SU-8.
Segln Proyecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 62.030,00 62.030,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.01 Instalacién Baja Tension 62.030,00
SUBCAPITULO 16.02 Instalacién BT Aparcamiento
16.02.01 ud Instalacion BT aparcamiento s/Proyecto Técnico
Instalacién de Baja Tension en aparcamiento segun Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecu-
cion. Incluye instalacion de Deteccion de CO y Extraccion mecanica segin Proyecto Técnico
Segun Proy ecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 12.550,00 12.550,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.02 Instalacién BT Aparcamiento........ 12.550,00
SUBCAPITULO 16.03 Instalacion Fontaneria
16.03.01 ud Instalacién Fontaneria s/Proyecto Técnico
Instalacién de Fontaneria seglin Proy ecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecucion.
Segln Proyecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 30.379,00 30.379,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.03 Instalacién Fontanefia.................. 30.379,00
SUBCAPITULO 16.04 Instalacion Saneamiento
16.04.01 ud Instalacion Saneamiento s/Proyecto Técnico
Instalacion de Saneamiento segin Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecucion.
Segln Proyecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 10.771,00 10.771,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.04 Instalacion Saneamiento............... 10.771,00
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SUBCAPITULO 16.05 Instalacion A.C.S.
16.05.01 ud Instalacién ACS Solar Térmica s/Proyecto Técnico
Instalacion Solar Térmica para ACS segtin Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecucion.
Segun Proyecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 153.323,94 153.323,94
TOTAL SUBCAPITULO 16.05 Instalacion A.C.S.........ccoevcvmerineenns 153.323,94
SUBCAPITULO 16.06 Instalacion telecomunicaciones
16.06.01 ud Instalacién Telecomunicaciones s/Proyecto Técnico
Instalacion de Telecomunicaciones segtin Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecucion.
Segun Proy ecto Técnico anexo 1 1,00
1,00 16.812,00 16.812,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.06 Instalacidn telecomunicaciones... 16.812,00
SUBCAPITULO 16.07 SANITARIOS
16.07.01 ud Lavabo c/pedestal viv
Lavabo con pedestal en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, en color blanco, incluso
pedestal y sifon recto con valvula extensible. Completo, incluso instalacion, segln especificaciones
de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en
funcionamiento.
Viviendas
Bafio 1° 41 41,00
Bafio 2° 40 40,00
*
81,00 73,56 5.958,36
16.07.02 ud Lavabo c/pedestal viv ATICO
Lavaho con pedestal en Bafios de viviendas MA/NA en PI.Afico, marcay modelo a determinar, en
color blanco, incluso pedestal y sifon recto con vélvula extensible. Completo, incluso instalacion, se-
gun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.
Viviendas MA / NA
Bafio 10 2 2,00
Bafio 2° 2 2,00
*
4,00 93,56 374,24
16.07.03 ud Bafera de 170x70cm viv
Bafiera de dimensiones 170x70cm en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia, con toma para conexion a tierra. Incluso valvula
sifonica. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.
Viviendas
Bafio 1° (viv OA) 1 1,00
Bafio 2° 9 9,00
*
10,00 115,00 1.150,00
16.07.04 ud Bafera de 160x70cm viv

Bafiera de dimensiones 160x 70cm en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia, con toma para conexién a tierra. Incluso valvula
sifonica. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viviendas
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Bafio 2° 24 24,00
*
24,00 98,00 2.352,00
16.07.05 ud Bafiera de 160x70cm viv ATICO
Bafiera de dimensiones 160x 70cm en Bafios de viviendas MA/NA en Pl.Atico, marca y modelo a
determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia, con toma para conexién a tie-
rra. Incluso valvula sifénica. Completo, incluso instalacion, seglin especificaciones del fabricante, de
Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.
Viviendas MA / NA
Bafio 2° 2 2,00
*
2,00 138,00 276,00
16.07.06 ud Bafera de 150x70cm viv
Bafiera de dimensiones 150x 70cm en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia, con toma para conexién a tierra. Incluso valvula
sifonica. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la
Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.
Viviendas
Bafio 2° 7 7,00
*
7,00 79,50 556,50
16.07.07 ud Plato de ducha de 80x80cm viv
Plato de ducha de porcelana vitrificada en Bafios de viviendas, de dimensiones 80x80cm., marca y
modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia. Incluso valvula sif6-
nica. Completo, incluso instalacion, segun especificaciones del fabricante, de Proyectoy de la Direc-
cion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.
Viviendas
Bafio 1° 33 33,00
*
33,00 92,50 3.052,50
16.07.08 ud Plato de ducha de 80x80cm viv ATICO
Plato de ducha de porcelana vitificada en Bafios de viviendas MA/NA en Pl.Atico, de dimensiones
80x80cm., marca y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferfa.
Incluso valvula sifénica. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de
Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.
Vivienda NA
Bafio 1° 1 1,00
*
1,00 132,50 132,50
16.07.09 ud Plato de ducha de 100x75cm viv
Plato de ducha de porcelana vitrificada en Bafios de viviendas, de dimensiones 100x 75¢cm., marca
y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferfa. Incluso valvula si-
fonica. Completo, incluso instalacion, segun especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Di-
reccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.
Viviendas
Bafio 1° 7 7,00
*
7,00 117,40 821,80
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16.07.10 ud Plato de ducha de 130x75cm viv ATICO
Plato de ducha de porcelana vitificada en Bafios de viviendas MA/NA en Pl.Atico, de dimensiones
130x 75cm., marca y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir griferia.
Incluso valvula sifénica. Completo, incluso instalacion, segln especificaciones del fabricante, de
Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.
Vivienda MA
Bafio 1° 1 1,00
*
1,00 142,16 142,16
16.07.11 ud Inodoro tanque bajo viv
Inodoro completo, en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, color blanco, compuesto
por inodoro s/v22cm, cisterna c/t y mecanismo pulsador silencioso y sistema de doble descarga,
asiento con tapa y manguito excéntrico flexible. Completo, incluso instalacion, segun especificacio-
nes del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instala-
da, probada y en funcionamiento.
Viviendas
Bafio 1° 41 41,00
Bafio 2° 40 40,00
*
81,00 63,63 5.154,03
16.07.12 ud Inodoro tanque bajo viv ATICO
Inodoro completo, en Bafios de viviendas MA/NA de PI. Atico, marcay modelo a determinar, color
blanco, compuesto por inodoro s/v22cm, cisterna ¢/ty mecanismo pulsador silencioso y sistema de
doble descarga, asiento con tapa y manguito excéntrico flexible. Completo, incluso instalacion, se-
gun especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
completa instalada, probada y en funcionamiento.
Viviendas MA / NA
Bafio 1° 2 2,00
Bafio 2° 2 2,00
*
4,00 103,15 412,60
16.07.13 ud Bidé viv
Bidé completo, en Bafios de viviendas, marca y modelo a determinar, color blanco, incluso sifon
recto con valvula extensible. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de
Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.
Viviendas
Bafio 1° 1 1,00
Bafio 2° 40 40,00
*
41,00 26,10 1.070,10
16.07.14 ud Bidé viv ATICO
Bidé completo, en Barios de viviendas MA/NA de PI. Atico, marca y modelo a determinar, color
blanco, incluso sifén recto con valvula extensible. Completo, incluso instalacion, segln especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa ins-
talada, probaday en funcionamiento.
Viviendas MA / NA
Bafio 2° 2 2,00
*
2,00 46,10 92,20
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16.07.15 ud Griferia monomando lavabo viv
Griferia monomando para Lavabo en Bafios de viviendas, acabado en cromo, marca'y modelo a de-
terminar, desagiie con cadena. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante,
de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en
funcionamiento.
Total lavabos viv
@@@160701@ 81,00
81,00 37,55 3.041,55
16.07.16 ud Griferia monomando lavabo viv ATICO
Griferia monomando para Lavabo en Bafios de viviendas MA/NA de PI. Afico, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, desagiie con cadena. Completo, incluso instalacion, seglin especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.
Total lavabos viv MA / NA
@@@160702@ 4,00
*
4,00 77,55 310,20
16.07.17 ud Griferia monomando bidé viv
Griferia monomando para Bidé en Bafios de viviendas, acabado en cromo, marca y modelo a deter-
minar, desagiie con cadena. Completo, incluso instalacion, segin especificaciones del fabricante, de
Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.
Total bidés viv
@@@160713@ 41,00
41,00 37,81 1.550,21
16.07.18 ud Griferia monomando bidé viv ATICO
Griferfa monomando para Bidé en Bafios de viviendas MA/NA de PI. Atico, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, desagiie con cadena. Completo, incluso instalacion, seglin especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.
Total bidés viv MA/ NA
@@@160714@ 2,00
2,00 77,81 155,62
16.07.19 ud Griferia monomando bafio ducha viv
Griferia monomando para bafio-ducha en Bafios de viviendas, acabado en cromo, marca y modelo
a determinar, incluso telefonillo, barra de sujecion, y tubo flexible. Completo, incluso instalacion, se-
gun especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
completa instalada, probaday en funcionamiento.
Total bafieras viv
@@@160703@ 10,00
@@@160704@ 24,00
@@@160706@ 7,00
*
41,00 53,27 2.184,07
16.07.20 ud Griferia monomando bafio ducha viv ATICO

Griferia monomando para bafio-ducha en Bafios de viviendas MA/NA de PI. Atico, acabado en cro-
mo, marca y modelo a determinar, incluso telefonillo, barra de sujecion, y tubo fiexible. Completo, in-
cluso instalacion, seglin especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccién Facultativa.
Medicion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Total bafieras viv MA / NA
@@@160705@ 2,00
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2,00 93,27 186,54
16.07.21 ud Griferia monomando ducha viv

Griferia monomando para ducha en Bafios de viviendas, acabado en cromo, marca y modelo a de-
terminar, incluso telefonillo, barra de sujecion, y tubo flexible. Completo, incluso instalacion, segin
especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la unidad
completa instalada, probada y en funcionamiento.

Total platos de ducha viv

@@@160707@ 33,00
@@@160709@ 7,00
40,00 48,92 1.956,80
16.07.22 ud Griferia monomando ducha viv ATICO
Griferia monomando para ducha en Bafios de viviendas MA/NA de PI. Afico, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, incluso telefonillo, barra de sujecion, y tubo flexible. Completo, incluso
instalacion, seglin especificaciones del fabricante, de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medi-
cion de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.
Total platos de ducha viv MA /NA
@@@160708@ 1,00
@@@160710@ 1,00
*
2,00 88,92 177,84
16.07.23 ud Vertedero con grifo de cafio
Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con rejilla cromada y tope de goma, modelo GARDA de
Roca o similar, incluso soporte metalico, sifon, griferia con cafio tubular giratorio con aireador modelo
ADRIA HIT cromo o similar. colocado y comprobado, incluso ay udas de albafiileria, conexion a red
general de saneamiento del edificio y conexién y acometida de agua desde derivacion de la instala-
cion de fontanerfa de servicios comunes. Completamente instaldo segun especificaciones del fabri-
cante, de proyecto y de la D.F. Medicion de ud completa.
Cuarto de limpieza y mantenim. 1 1,00
1,00 235,62 235,62
TOTAL SUBCAPITULO 16.07 SANITARIOS.........omvvvreererrerererreenns 31.343,44
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SUBCAPITULO 16.08 VENTILACION
16.08.01 ml Conducto ventilacion locales

Conducto de chapa de acero galvanizado en caliente de 300 mm. de diametro, compuesto por doble

pared interior y exterior en acero galvanizado con aislamiento térmico interior, sin resaltes, para eva-

cuacion de humos desde local en planta baja hasta cubierta, en vertical, incluso montaje, recibido en

el patinillo o fachada, abrazaderas, conexiones, baberos de solape de chapa, emplames de seg-

mentos de tubo y sellados, codos, y remate en cubierta a pieza de cerrajeria (medida en partida

aparte 160912), piezas especiales y juntas adecuadas. Totalmente terminado.

ESC. A 1 32,20 32,20

ESC. B 1 31,20 31,20

63,40 62,01 3.931,43

16.08.02 ml Conducto ventilacién cocinas

Conducto de ventilacion para evacuacion de humos y gases en cocinas de viviendas, realizado con
tubo de acero galvanizado de @125mm y 1 mm. de espesor, de acuerdo a CTE-DBHS y seglin
planos de ventilacion de proyecto, alojado por patinillo en los tramos verticales desde viviendas a
cubierta, incluso parte proporcional de tramo horizontal desde embocadura en conducto vertical hasta
campana de extraccion de cocinas y conexion a la misma, con longitud variable de 5,00m aproxi-
madamente segln cocina, enlaces, emplames de segmentos de tubo y sellados, codos, conexio-
nes, garras y abrazaderas, piezas especiales y juntas adecuadas, y remate en cubierta a pieza de
cerrajeria (medida en partida aparte 160912). Totalmente terminado, instalado y comprobado.

Conductos cocinas a cubierta

COCINAS PLANTA 12

Cocinas AA 1 29,15 29,15
Cocinas BA 1 26,40 26,40
Cocinas CA 1 24,35 24,35
Cocinas AB / BB 2 25,60 51,20
COCINAS PLANTA 22

Cocinas DA 1 26,15 26,15
Cocinas EA 1 23,40 23,40
Cocinas FA 1 21,35 21,35
Cocinas CB / DB 2 22,60 45,20
COCINAS PLANTA 32

Cocinas AA 1 23,15 23,15
Cocinas BA 1 20,40 20,40
Cocinas CA 1 18,35 18,35
Cocinas AB / BB 2 19,60 39,20
COCINAS PLANTA 42

Cocinas DA 1 20,15 20,15
Cocinas EA 1 17,40 17,40
Cocinas FA 1 15,35 15,35
Cocinas CB / DB 2 16,60 33,20
COCINAS PLANTA 52

Cocinas AA 1 17,15 17,15
Cocinas BA 1 14,40 14,40
Cocinas CA 1 12,35 12,35
Cocinas AB / BB 2 13,60 27,20

COCINAS PLANTA 62
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Cocinas DA 1 14,15 14,15
Cocinas EA 1 11,40 11,40
Cocinas FA 1 9,35 9,35
Cocinas CB / DB 2 10,60 21,20
COCINAS PLANTA 78
Cocinas GA 1 11,15 11,15
Cocinas HA 1 8,40 8,40
Cocinas IA 1 6,35 6,35
Cocinas EB / FB 2 7,60 15,20
COCINAS PLANTA 82
Cocinas JA 1 7,95 7,95
Cocinas KA 1 5,40 5,40
Cocinas LA 1 3,35 3,35
Cocinas GB / HB 2 4,60 9,20
COCINAS PLANTA 92
Cocinas MA 1 4,95 4,95
Cocinas NA 1 2,30 2,30
Cocinas OA 1 1,50 1,50
*%
637,35 18,67 11.899,32
16.08.03 ud Conducto ventilacién viviendas
Conducto de ventilacion horizontal en viviendas, realizado con el sistema DINAK o similar, median-
te red de conductos de tubo de simple pared de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
@125mm, segun tramos especificados en planos de ventilacion de proyecto, con una longitud media
total de conducto de 6,00m por vivienda, de acuerdo a CTE / DB-HS, segun planos de ventilacion
de proyecto y especificaciones de la D.F., con parte proporcional de de enlaces, conexiones a con-
ducto vertical de extraccion colectivo a cubierta (medido en partida aparte), garras, abrazaderas y
accesorios de fijacién a forjado, incluso bocas de extraccion con rejilla de aluminio lacado en blanco
en techos de cocina y bafios con manguito de fijacion de tres pestafias. Totalmente terminado, insta-
lado y comprobado, segun especificaciones técnicas del fabricante. Medicion por ud de vivienda, es-
timando una longitud media de ml de conducto por vivienda.
En viviendas 43 43,00
43,00 149,54 6.430,22
16.08.04 ml Conducto ventilacion @400mm
Conducto colectivo de ventilacion mecanica de viviendas, realizado con el sisttma DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de @400mmy 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los tramos verticales desde viviendas hasta extractor en cubierta, con configu-
racion por planta formada por médulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90°, con entron-
que simple, doble o triple segtin casos, médulo de anclaje a forjado, médulo recto de 940mm ex tensi-
ble y abrazadera de union. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajerfa (medida en partida aparte 160912), y todos los elementos y accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y catdlogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medicion por ml de conducto en tramos verti-
cales y horizontales.
Conducto @400mm
(conductos n° 5-6) 2 27,10 54,20
*%
54,20 43,36 2.350,11
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16.08.05

16.08.06

16.08.07

16.08.08

ml Conducto ventilacion @300mm

Conducto colectivo de ventilacion mecénica de viviendas, realizado con el sisttma DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de @300mmy 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los tramos verticales desde viviendas hasta extractor en cubierta, con configu-
racion por planta formada por mddulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90°, con entron-
que simple, doble o triple seglin casos, médulo de anclaje a forjado, médulo recto de 940mm ex tensi-
ble y abrazadera de union. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajeria (medida en partida aparte 160912), y todos los elementos y accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y catdlogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medicion por ml de conducto en tramos verti-
cales y horizontales.

Conducto @300mm
(conductos n° 1-2-3) 3 29,15 87,45
(conducto n° 8) 1 24,25 24,25

*%

ml Conducto ventilacion @250mm

Conducto colectivo de ventilacion mecénica de viviendas, realizado con el sistema DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de @250mmy 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, segun planos de ventilacion de proyecto y especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los ramos verticales desde viviendas hasta extractor en cubierta, con configu-
racion por planta formada por médulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90°, con entron-
que simple, doble o triple seglin casos, modulo de anclaje a forjado, médulo recto de 940mm extensi-
ble y abrazadera de union. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajeria (medida en partida aparte 160912), y todos los elementos y accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y catdlogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medicion por ml de conducto en tramos verti-
cales y horizontales.

Conducto @250mm
(conducto n° 4) 1 27,50 27,50
(conducto n° 7) 1 26,70 26,70

*k

111,70

40,78

4.555,13

ud Extractor vertical DINAK EV-1750

Extractor vertical de aire de viviendas instalado en cubierta, modelo EV-1750 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipajaros. Instalado en
coronacion del conducto de ventilacion y recibido al mismo segin especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su completa instalacion. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones del fabricante y de la
D.F.

En cubierta

Extractores n° 1-3-8 3 3,00

*k

54,20

21,63

1.172,35

ud Extractor vertical DINAK EV-1500

Extractor vertical de aire de viviendas instalado en cubierta, modelo EV-1500 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipdjaros. Instalado en
coronacion del conducto de ventilacion y recibido al mismo segin especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su completa instalacion. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones del fabricante y de la
D.F.

3,00

721,19

2.163,57
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16.08.09

16.08.10

16.08.11

En cubierta

Extractores n° 2-4 2 2,00

*%

ud Extractor vertical DINAK EV-2500

Extractor vertical de aire de viviendas instalado en cubierta, modelo EV-2500 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipdjaros. Instalado en
coronacion del conducto de ventilacion y recibido al mismo segin especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su completa instalacion. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones del fabricante y de la
D.F.

En cubierta

Extractores n° 5-6 2 2,00

*%

2,00

690,15

1.380,30

ud Extractor vertical DINAK EV-1250

Extractor vertical de aire de viviendas instalado en cubierta, modelo EV-1250 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipdjaros. Instalado en
coronacion del conducto de ventilacion y recibido al mismo segin especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su completa instalacion. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, segln planos de ventilacion de proyecto y especificaciones del fabricante y de la
D.F.

En cubierta

Extractor n® 7 1 1,00

*%

2,00

889,72

1.779,44

ud Instalacion ventilacion de vestibulo previo

Ventilacién de vestibulo previo o escalera protegida, ejecutada segun las especificaciones del pro-
yectoy del CTE / DB-SI, compuesta por:

-Red de conductos de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor, con soportes, piezas especiales,
acoplamientos elasticos a equipos, embocaduras y anclajes antivibratorios, con aislamiento ignifugo
EI-120 mediante placas aislantes PROMATEC, desde s6tano hasta planta baja. Cada vesthulo /
caja de escalera dispone de entrada y salida de aire independiente, segun planos de proy ecto.

- Rejillas de lamas de aluminio lacado o PVC, marca Trox 0 equivalente, con marco metalico de
montaje y compuerta de regulacion.

- Ejecucion de pasos de tabiques, forjados, recibidos de conductos y rejillas, pequefio material y de-
maés ay udas de albafiileria.

- Forrado de instalacion con falso techo de placas de carton-yeso tipo Iberplaco, placas de PROMA-
To proy eccidn intumescente, resistentes al fuego EI-120 y certificadas por empresa instaladora de la
proteccion.

- Remate exterior de albafiilerfa.

- Verificacion y prueba en servicio de la instalacion. Totalmente instalada, comprobada y en funciona-
miento seglin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la unidad
completa

por ud vestibulo / escalera.

Vestibulo esc. evac. S6t.2° 1 1,00

Vestibulo esc. evac. S6t.1° 1 1,00
Escalera de evacuacion 1 1,00

*%

1,00

565,80

565,80

3,00

350,00

1.050,00
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16.08.12 ud Remate extractor EV lamas a.galv lacado
Suministro y colocacion de remate para extracto vertical, modelo de lamas en linea de Dinak o simi-
lar, fabricado en acero galvanizado lacado al horno en color RAL a determinar por la Direccion Fa-
cultativa, para remate en cubierta de conducciones verticales de ventilaciones de viviendas y coci-
nas, de diversas medidas, recibido con con fijacion mecanica al conducto de obra segln especifica-
ciones técnicas del fabricante, con certificado oficial de funcionamiento. Totalmente terminado segin
especificaciones del fabricante, del proyectoy de la Direccién Facultativa. Medida la unidad coloca-
da.
Remate conductos extraccion
de viviendas
(Cond. n° 1-3-5-7-8) 5 5,00
Remate conductos extraccion
de cocinas
(Cocinas CA-FA-IA-LA) 1 1,00
(Cocinas BB-DB-FB-HB-0A) 1 1,00
Remate conductos conjuntos
extraccion viviendas-cocinas
(Cond. n° 2-4-6) 3 3,00
Remate conductos extraccion
locales 2 2,00
*%
12,00 61,96 743,52
TOTAL SUBCAPITULO 16.08 VENTILACION.........ocooirinrrrrivrrr 38.021,19
SUBCAPITULO 16.09 TRANSPORTE
16.09.01 ud Ascensor 6 pers - 11p s/cuarto maqg - emb senc
Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas (maquinaria incorporada en el mismo hueco), fabricante y
modelo a determinar, con capacidad de 450 kg y 6 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 11 para-
das, embarque sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida, bajada duplex, acceso a
sétanos mediante llavin, sistema de comunicacion con el exterior, puertas de cabina en acero inoxi-
dable, puertas autométicas EI230-C5, de acero acabadas en pintura al esmalte en plantas piso y en
acero inox en zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y
legalizado.
ESC.B 1 1,00
1,00 16.600,00 16.600,00
16.09.02 ud Ascensor 4 pers - 12p c/cuarto maqg - emb senc
Ascensor eléctrico con cuarto de maquinas en cubierta sobre el hueco, fabricante y modelo a deter-
minar, con capacidad de 320 kg y 4 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 12 paradas, embarque
sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida,bajada duplex, acceso a sétanos median-
te llavin, sistema de comunicacion con el exterior, puertas de cabina en acero inoxidable, puertas au-
tométicas E1230-C5, de acero acabadas con pintura al esmalte en plantas piso y en acero inox en
zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y legalizado.
ESC.A 1 1,00
1,00 15.463,00 15.463,00
16.09.03 ud Ascensor 8 pers - 12p c/cuarto maq - emb senc

Ascensor eléctrico con cuarto de méaquinas en cubierta sobre el hueco, fabricante y modelo a deter-
minar, con capacidad de 630 kg y 8 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 12 paradas, embarque
sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida,bajada duplex, acceso a sétanos median-
te llavin, sistema de comunicacion con el exterior, puertas de cabina en acero inoxidable, puertas au-
tomaticas E1230-C5, de acero acabadas con pintura al esmalte en plantas piso y en acero inox en
zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y legalizado.
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ESC.A 1 1,00
1,00 17.855,00 17.855,00
TOTAL SUBCAPITULO 16.09 TRANSPORTE........coovvvvrrerrierrerieenns 49.918,00
SUBCAPITULO 16.10 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
16.10.01 ud Placa sentido evacuacion
Suministro y colocacion de sefializacion interior, compuesta por placas de poliestireno fotoluminiscen-
te, de dimensiones 297x210 mm. de 1 mm. de espesor, con indicacion de sefiales de evacuacion
diversas segln proyecto, "Salida de emergencia”, "Salida", "Sin salida", "Escalera de evacuacion",
y sefiales varias segun planos de proteccion contra incendios de proyecto. Instaladas sobre puertas
0 pared mediante fijacion mecanica o por medio de adhesivo, o instaladas en banderola a techo. To-
talmente instalada.
Planta Sétano 2° 8 8,00
Planta Sétano 1° 6 6,00
Planta Baja 7 7,00
Plantas 12 a 82 16 16,00
16 16,00
Planta 92 (Atico) 2 2,00
Planta Cubierta 2 2,00
*%
57,00 8,82 502,74
16.10.02 ud Placa contraincendios
Suministro y colocacion de sefializacion interior, compuesta por placas de poliestireno fotoluminiscen-
te, de dimensiones 297x210 mm. de 1 mm. de espesor, con indicacion de ubicacion de equipos con-
traincendios, "Extintor", "Pulsador de alarma de incendios", "Equipo de manguera", y sefiales va-
rias segln planos de proteccion contra incendios de proyecto. Instaladas sobre puertas o pared me-
diante fijacion mecéanica o por medio de adhesivo, o instaladas en banderola a techo. Totalmente ins-
talada.
Planta Sétano 2° 7 7,00
Planta Sétano 1° 6 6,00
Planta Baja 3 3,00
Plantas 12 a 82 8 8,00
8 8,00
Planta 92 (Atico) 1 1,00
Planta Cubierta 2 2,00
*%
35,00 9,48 331,80
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16.10.03

16.10.04

16.10.05

16.10.06

ud Columna Seca

Suministro e instalacién de columna seca constituida por los siguientes elementos: toma de alimenta-
cion IPF-41 provista de conexion siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80,
de 70 mm (2 1/2") de didmetro con tapas sujetas en cadenas y llave de purga de 25 mm de didme-
tro, alojada en cofre metélico de 550 mm de ancho, 400 mm de alto y 300 mm de profundidad, situa-
do en fachada y provisto de tapa metdlica pintada en blanco con la inscripcion "USO EXCLUSIVO
BOMBEROS" en letra roja; 4 bocas de salida en plantas piso 2°-4°-6°-8° (2 IPF-39 provistas de co-
nexion siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm (1 1/2") de dia-
metro con tapas sujetas con cadena, alojadas en cofre metdlico de 550 mm de ancho, 350 mm de al-
toy 300 mm de profundidad, situado en embarque de escalera y provisto de tapa de cristal con la
inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letrarojay 1 IPF-40 provistas de conexion sia-
mesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm (1 1/2") de diametro con ta-
pas sujetas con cadena, alojadas en cofre metalico de 550 mm de ancho, 600 mm de alto y 300 mm
de profundidad, situado cada dos plantas en embarque de escalera y provisto de tapa de cristal con
la inscripcién "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja, con llave de seccionamiento situada
por encima de la conexién siamesa correspondiente y alojada en su mismo cofre), con conduccio-
nes de acero galvanizado DIN 2440 de 3" (DN-080) de diametro sin calorifugar con abrazaderas,
elementos de sujecion y piezas especiales. Incluso pruebas de servicio. Totaimente montada, cone-
xionada y probada.

Escalera A 1 1,00
Escalera B 1 1,00

*kk

ud Grupo incendios 12 m3 UC12/70-JED 70mca

Grupo contraincendios, seglin normas UNE-23-500-90 y CEPREVEN R.T.2.-ABA/1996, modelo
UC 12/70-JED de la marca Bombas ITUR o equivalente, para 12m3/h a 70 m.c.a., compuesto por
una bomba eléctrica principal modelo IN-32/250B de 15 CV, para las caracteristicas anteriores, bom-
ba JOCKEY tipo S-300T de 3 CV para 3,6 m3/h a 73 m.c.a., bomba diesel refrigerada por agua, in-
cluido conjunto de pruebas (derivacion del colector, valvula de husillo ascendente, curva de 90° y
caudalimetro). Incluso vélvula de boya, didmetro 1" para llenado de depbsito grupo de incendios, con
bridas, incluso accesorios, juntas, pequefio material, verificaciones y ensayos. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento.

1 1,00

2,00

2.037,77

4.075,54

ud Eq manguera tb g25mm 20m (BIE)

Equipo manguera equipada con cerco de acero inoxidable, devanadera, tubo cromado, lanza vario-
matic de 25 mm., racor de aluminio, vélvula IDE 25 mm. de aluminio con acople, con manguera de
20m de longitud. Totalmente instalada, comprobada y en funcionamiento.

B.LE.:s

PL. SOTANO 2° 2 2,00
PL. SOTANO 1° 2 2,00

*kk

1,00

18.617,20

18.617,20

ml Canlz Ac galv 1 1/4" 30%acc (BIE)

Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (1 1/4"), 38,25mm. de didmetro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontaneria en red de proteccion contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y todo tipo de elementos necesarios para su instalacion.
Seguin DIN-2440, proy ecto de ejecucion e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente com-
probada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio
(previsto en partida aparte 15.01.10).

Red de B.LE.s

PL. SOTANO 20 1 0,50 0,50

4,00

328,89

1.315,56
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1 2,50 2,50
PL. SOTANO 1° 1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
*kk
9,00 21,76 195,84
16.10.07 ml Canlz Ac galv 1 1/2" 30%acc (BIE)
Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (1 1/2"), 44,6mm. de diametro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontaneria en red de proteccion contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y todo tipo de elementos necesarios para su instalacion.
Segin DIN-2440, proy ecto de ejecucion e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente com-
probada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio
(previsto en partida aparte 15.01.10).
Red de B.L.E.s
PL. SOTANO 2° 1 10,30 10,30
1 8,60 8,60
1 24,00 24,00
*kk
42,90 24,56 1.053,62
16.10.08 ml Canlz Ac galv 2" 30%acc (BIE)
Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (2"), 58.1 mm. de didmetro exterior y 3.25
mm. de espesor, para instalaciones de fontaneria en red de proteccion contraincendios (BIES), inclu-
yendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, con
parte proporcional de llaves, accesorios y todo tipo de elementos necesarios para su instalacion. Se-
gun DIN-2440, proyecto de ejecucion e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente compro-
bada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio (pre-
visto en partida aparte 15.01.10).
Red de B.LE.s
PL. SOTANO 2° 1 1,60 1,60
1 8,20 8,20
1 5,00 5,00
*kk
14,80 28,04 414,99
16.10.09 ml Canlz Ac galv 2 1/2" 30%acc (BIE)
Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (2 1/2"), 70.8 mm. de didmetro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontaneria en red de proteccion contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y todo tipo de elementos necesarios para su instalacion.
Incluy e acometida independentiente desde red de agua en via pablica. Segin DIN-2440, proyecto de
gjecucion e indicaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente comprobada y en funcionamiento.
Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio (previsto en partida aparte
15.01.10).
Acometida a deposito B.I.E.s
PL. SOTANO 2° 1 8,50 8,50
1 16,40 16,40
1 11,20 11,20
PL. SOTANO 1° 1 20,60 20,60
1 1,20 1,20
*kk
57,90 31,67 1.833,69
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16.10.10 ud Central det incendios 4zonas
Instalacién completa de Central modular de incendios, incluy endo:
.- (Lud) - Central modular de incendios para deteccion incendios 4 zonas, de marca COFEM o equi-
valente, incluso fuente de alimentacién y cargador de bateria, modulo de accionamietno manual de
alarmas, interruptor de corte acUstico y pulsador de rearme, modulo de comprobacion de alarmas y
averias, instalada.
.- (Lud) - Juego baterfas para central de incendios 24V-15Ar BT-2415 de COFEM o equivalente, ins-
talada.
.- (Lud) - Cofre para baterias modelo C-55 para central de deteccion 24V/15A de COFEM o equiva-
lente, instalado.
.- (2ud) - M6dulo de relés libre tension para central de detccion 24V/15A de COFEM o equivalente,
instalado.
.- (Lud) - Central repetidora para central de deteccion 24V/15A de COFEM o equivalente, instalada.
Instalacién completa, totalmente terminada, probada, verificada y en funcionamiento, incluso emision
de certificado de la instalacién por empresa instaladora.
Instalacion completa Sétanos 1 1,00
1,00 410,71 410,71
16.10.11 ud Pulsador de alarma fuego
Pulsador de alarma de fuego inteligente de AGUILERA modelo AE/PC-PSC, formado por micro-
rruptor,sistema de prueba, rearme manual y lamina de polietileno calibrada, para que flexione y no
rompa, serigrafiada con la frase "EN CASO DE FUEGO PRESIONAR AQUI", provisto de led bi-
color con autochequeo, fabricado en ABS rojo, ignifugo y resistente a los golpes, de fijacion mural o
sobre caja de empotrar con p.p.de tubo de PVC D=13mm, y cable manguera formado por 2 cables
fiexibles de 1,5 mm.y 3 de 0,5 mm., instalado y funcionando.
PL. SOTANO 2° 3 3,00
PL. SOTANO 1° 3 3,00
6,00 75,70 454,20
16.10.12 ud Instalacién compl Deteccién Humos
Instalacion completa de Deteccion de humos, compuesta por:
.- (1ud) - Circuito monofasico para instalacion y red de detectores termov elocimétricos, con toma de
tierra, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2 de seccion, montado bajo tubo de PVC, en superfi-
cie de 15.2 mm. de didmetro, segin NTE 43y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro ge-
neral de distribucion hasta la caja de registro. Los cables seran no propagadores del incendio y con
emision de humos y opacidad reducida de acuerdo a la norma UNE 21.123 parte 4 6 5. Los elemen-
tos de conduccion de cables seran "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN50085-1 y UNE-EN-50086-1, con medicion total segin plano n° 89 de Proyecto.
.- (54ud) - Detector termov elocimétrico de incendio, de COFEM o equivalente, con inmunidad com-
pleta a falsas alarmas e influencias ambientales, con indicador de accion y posibilidad de conectar in-
dicador externo, instalado.
Instalacién completa, totalmente terminada, conectada a central de incendios, probada, verificada y
en funcionamiento, incluso emision de certificado de la instalacion por empresa instaladora.
Instalacion completa Sétanos 1 1,00
1,00 5.418,38 5.418,38
16.10.13 ud Sirena inter. elect. alarma incend
Sirena electrénica para alarma de incendio instalacion interior, de la marca COFEM modelo
SIR-SILF o equivalente, totalmente instalada, probada y en funcionamiento.
PL. SOTANO 2° 2 2,00
PL. SOTANO 1° 2 2,00
PL.BAJA 1 1,00
5,00 55,69 278,45
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16.10.14 ud Exti polvo seco 6 kg 21A-113B
Extintor de presion inorporada polvo seco 6 kg, ABC. eficacia 21A-113B, incluso adhesivo en pared
indicativo, herraje soportacion, manguera orientable y mandmetro, totalmente instalado y homologado
con mantenimiento acreditativo por empresa homologada.
Planta Sétano 2° 5 5,00
Planta Sétano 1° 4 4,00
Planta Baja 5 5,00
Plantas 12 a 82 8 8,00
8 8,00
Planta 92 (Atico) 1 1,00
Planta Cubierta 2 2,00
*%
33,00 57,94 1.912,02
16.10.15 ud Collarin intumescente bajantes

Collarin infumescente para instalacion en bajantes que atraviesen sectores de incendios diferencia-
dos, compuesto por collarin cicular de metal con revestimiento ignifugo interior, dotado de vélvulas de
sujecion giratorias para adaptar al collarin a la tuberia, para tuberias de 45mm a 650mm de didmetro
interno, con Clasificacion de resistencia al fuego EI-120, segin CTE / DB-SI y exigencias segin
UNE EN 1366-3:2005y UNE EN 1363-1:2000. El producto debera poseer el certificado del fabri-
cante y los ensayos de resistencia al fuego por laboratorio homologado. Totalmente instalado.

Sectorizacion horiz. en pasos
de bajantes a trav és de forjados

Planta Baja - Planta 12

1F 1 1,00
7P-17P 1 1,00
2F 1 1,00
2P-8P-9P 1 1,00
1P 1 1,00
3F 1 1,00
10P 1 1,00
4F 1 1,00
3P 1 1,00
11P-18P 1 1,00
5F 1 1,00
6F 1 1,00
4p-19P 1 1,00
7F 1 1,00
5P 1 1,00
12P-20P 1 1,00
21P 1 1,00
8F 1 1,00
9F 1 1,00
6P-14P-22P 1 1,00
13P 1 1,00
10F 1 1,00
11F 1 1,00
15P 1 1,00
16P 1 1,00
*

Planta 82 - Planta 92

1F 1 1,00
2F 1 1,00
2P 1 1,00
1P 1 1,00
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3F 1 1,00

4F 1 1,00

3P 1 1,00

6F 1 1,00

4p 1 1,00

F 1 1,00

5P 1 1,00

8F 1 1,00

6P 1 1,00

*kk

38,00 62,00 2.356,00

16.10.16 ud Seméforo sefializacion paso rampas

Sistema de sefializacion de preferencia de paso en rampas de aparcamiento con doble sentido de cir-
culacion, compuesto por seméforo dotado de doble iluminacién de sefializacion de preferencia de pa-
so (verde-rojo), accionado por detector de rayos infrarrojos instalados en el acceso previo al arran-
que/desembarco de la rampa. Incluso accesorios de montaje y todos los elementos y componentes
de la instalacion para su correcto funcionamiento. totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

PL. SOTANO 20

Arranque rampas a S6t.1° 2 2,00
PL. SOTANO 1°
Desembarco rampa de S6t.2° 1 1,00
Arranque rampas a Pl.Baja 2 2,00
5,00 214,25 1.071,25
TOTAL SUBCAPITULO 16.10 PROTECCION CONTRA 40.241,99
TOTAL CAPITULO 16 INSTALACIONES........oercvvieseeretessessesssssasssssssessssssnssssssasssssssssssssasssssssssssssssssssssssssson 445.390,56
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CAPITULO 17 URBANIZACION
SUBCAPITULO 17.01 Movimiento de tierras y rellenos
17.01.01 m3 Excavacion a cielo abierto
Excavacion a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, segdn informe
geotécnico o catas previas, con ayudas manuales en zonas de dificil acceso, seglin planos de pro-
yecto. Incluso carga directa sobre camion y transporte a vertedero autorizado, incluyendo parte pro-
porcional de esponjamiento considerando un 25% sobre el total de la medicion. Con posterior apro-
vechamiento para rellenos en cantidad segin medicion de la partida 170103. Segtin especificaciones
del proyecto y de la Direccion Facultativa de la obra. Medicion volumen de la excavacion tedrica
Urbanizacién interior
Cajeado zona ajardinada sobre
terreno para posterior
relleno con tierra v egetal 1 257,20 1,00 0,20 51,44
*%
51,44 6,03 310,18
17.01.02 m3 Excavacion en pozos/zanjas
Excavacion de tierras para la ejecucion de pozos y zanjas para riostras, elementos de cimentacion,
red de saneamiento e instalaciones de urbanizacion, sobre todo tipo de terreno y por cualquier proce-
dimiento, segun informe geotécnico o catas previas. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extracion de restos a los bordes, y posterior aprovechamiento en rellenos para ta-
pado de zanjas, con parte proporcional de carga sobre camion y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte proporcional de esponjamiento conside-
rando un 25% sobre el total de la medicion. Segln especificaciones del proyecto y de la Direccion
Facultativa de la obra. Medicion volumen de la excavacion tedrico.
Urbanizacién interior
Cimentacion muro vallado
urbanizacion sobre terreno 1 7,30 0,50 0,60 2,19
1 22,70 0,50 0,60 6,81
1 20,00 0,50 0,60 6,00
1 8,20 0,50 0,60 2,46
*%
17,46 15,03 262,42
17.01.03 m3 Relleno y extendido tierras prop

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la excavacion y vaciado, en re-
gularizacion de desniveles para bases de rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor mé-
ximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, incluso compactacion hasta alcanzar un
grado no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado seglin espe-
cificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Incluso cinta o distintivo indicador de la insta-
lacion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.

Regularizacion cajeado zona
ajardinada sobre terreno para
posterior relleno de tierra

morterenca

Relleno zona sobre terreno 1 257,20 1,00 0,20 51,44
Relleno desde cota

-0,73m a cota 0,00m 1 257,20 1,00 0,73 187,76

Relleno en pendiente
desde cota 0,00m a cota +0,19m 1 257,20 1,00 0,10 25,72

Formacién de talud lateral rampa 1 9,19 1,00 0,60 5,51
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1 2,13 1,00 0,60 1,28
*
Relleno rampa sobre forjado
De cota +0,06m a cota +0,83m 1 72,19 1,00 0,77 55,59
De cota +0,83m a cota +1,06m 1 72,19 1,00 0,12 8,66
*kk
335,96 7,52 2.526,42
17.01.04 m3 Tierra vegetal capas para ajardinar
Tierra vegetal seleccionada para ajardinar, extendida por medios manuales y mecénicos en capas
de 30cm. de espesor. Inluso capa de materia organica. Totalmente terminado. Medicion volumen te6-
rico.
Urbanizacion interior
Interior jardineras 1 12,01 1,00 0,90 10,81
1 0,87 1,00 0,90 0,78
1 1,73 1,00 0,90 1,56
5 0,64 1,00 0,90 2,88
*%
16,03 0,90 14,43
17.01.05 m3 Relleno gravas cobertura tubo dren
Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometria 16-32 mm y 1 metro de espesor mini-
mo, en formacién de capa drenante sobre tubo de DREN en jardines y zona comunes. Incluso com-
pactacion con pison. Totalmente terminado. Medicion del volumen tedrico.
Urbanizacién interior
Tubo Dren perimetro muro
Perimetro muro-terreno 1 27,40 1,00 0,50 13,70
Jardinera corrida 1 17,21 1,00 0,50 8,61
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 1,00 0,50 10,81
*%
33,12 16,83 557,41
17.01.06 m2 Separacién gravas con geotextil
Separacion entre capa filrante de gravas y relleno de tierras para ajardinar, mediante extendido de
fieltro geotex il de 300 gr/m2. Incluso parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.
Urbanizacién interior
Tubo Dren perimetro muro
Perimetro muro-terreno 1 27,40 1,00 27,40
Jardinera corrida 1 17,21 1,00 17,21
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 1,00 21,61
*%
66,22 1,50 99,33
17.01.07 m2 Relleno y extendido de grava blanca selecc
Formacion de pavimento en zona de aparcamiento para bicicletas mediante extendido de grava blan-
ca seleccionada, de didmetro 10/20 mm., con un espesor medio de 15 cm., para acabado como zo-
na de pavimento, completamente limpia. Totalmente terminado.
Urbanizacion interior
Rampa sobre forjado
(zona aparcam. hicicletas) 1 72,19 1,00 72,19
*%
72,19 6,83 493,06
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TOTAL SUBCAPITULO 17.01 Movimiento de tierras y rellenos... 4.263,25
SUBCAPITULO 17.02 Cimentaciones y estructuras
17.02.01 m2 Hormigoén de limpieza HM-20/P/20/1
Hormigdn de limpieza y nivelacion de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en central, en una capa de 10
cm. de espesor, totalmente puesto en obra y nivelado, segun planos de proy ecto.
Urbanizacién interior
Cimentacion muro vallado
urbanizacion sobre terreno 1 7,30 0,50 3,65
1 22,70 0,50 11,35
1 20,00 0,50 10,00
1 8,20 0,50 4,10
*%
29,10 12,87 374,52
17.02.02 m3 HA-25/B/20-lla zap corrid muro B-500
Hormigén tipo HA-25/B/20-I1a en zapatas corridas de cimentacion para muro de vallado, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigén bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, vibrado y posterior curado del mismo segin EHE-08, con termina-
cion superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B 500 S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantia segin segun armados indicados en los planos y memoria del
proyecto, montado en zapatas de cimentacidn, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separado-
res, asi como juntas y los encofrados y desencofrados de laterales necesarios. Totalmente termina-
do, seglin EHE-08, especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion del volu-
men tedrico.
Urbanizacion interior
Cimentacién muro vallado
urbanizacion sobre terreno 1 7,30 0,50 0,50 1,83
1 22,70 0,50 0,50 5,68
1 20,00 0,50 0,50 5,00
1 8,20 0,50 0,50 2,05
14,56 190,90 2.779,50
17.02.03 m2 Lamina de polietileno
L&mina de polietleno de 0,8mm. de espesor, tendida bajo soleras u hormigon de limpieza. Incluso
parte proporcional de solapes. Medicion de la superficie ejecutada.
Urbanizacién interior
Base cimentacion muro vallado
urbanizacién sobre terreno 1 7,30 0,50 3,65
1 22,70 0,50 11,35
1 20,00 0,50 10,00
1 8,20 0,50 4,10
*%
29,10 3,94 114,65
TOTAL SUBCAPITULO 17.02 Cimentaciones y estructuras........ 3.268,67
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IMPORTE

17.03.01

17.03.02

17.03.03

SUBCAPITULO 17.03 Albafiileria y vallados
ml Formacion peldafio LH7

Formacion de peldafieado en escaleras del edificio, huella y tabica, de dimensiones segln proy ecto,
mediante ladrillo hueco cerdmico de 24x11,5x 7 cm, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a).
Incluso replanteo, retirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado segln especificacio-
nes de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.

Urbanizacion interior

Zona pavimentada 5 1,20 6,00

*k

m2 Fab arm BHA 40x20x20

Fabrica de blogues de hormigén de 40x20x20 cm en vallados, recibidos con mortero de cemento
M-80a de dosificacion 1:4 y aparejados, apilastrado de la fabrica cada 2,00m realizado mediante re-
lleno de senos con hormigén HA-25/B/12-1la armado con acero B 500 S con sello de calidad como
producto certificado, mediante 2812 en vertical cada 2,00m y 2@8 en horizontal cada 1,40m; cadena
de atado mediante zuncho de coronacion de muro de 20x50cm., ejecutado mediante relleno de pieza
especial en U con hormigén HA-25/B/12-l1a armado con 4@10 y cercos @6 cada 15cm de acero B
500 S, armado en enlaces de esquinas y refuerzos, ejecucion de saltos en cambio de nivel de valla-
do. Incluye replanteo, nivelacion y aplomado, asi como enjarjes, mermas, rofuras, humedecido de
piezas, proteccion de la fabrica, esperas en zapatas/riostras de cimentacion para armado de muro,
limpieza, suministro y puesta en obra del hormigdn, asi como ejecucion de cargaderos y todos los
pasatubos para instalaciones, colocacion de piezas especiales de remate, todo segln proyecto. To-
talmente terminada, segtn especificaciones del proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de
la superficie tedrica sin deduccion de huecos.

Vallado urbanizacién interior

Muros ejecutados sobre forjado
(h.libre= 4,20m) 1 22,70 4,20 95,34
(h.libre=1,00m) 1 10,00 1,00 10,00
1 5,30 1,00 5,30
*
Muros ejecutados sobre
cimentacion en terreno
(h.libre= 2,50m)
(h.libre= 1,50m)

1 7,30 2,50 18,25
1 22,70 1,50 34,05
1 19,90 1,50 29,85
1 8,15 1,50 12,23

*%

6,00

13,17

79,02

m2 Fabrica p/rev. con LP12

Fabrica para revestr de 12 cms de espesor en en elementos comunes de urbanizacion, construida
con ladrillos ceramicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 sentados con mortero de cemento
M-40a de dosificacion 1:6 y aparejados, incluso replanteo, nivelaciony aplomado, ejecucién de en-
cuentros, formacion de huecos y jambas, colocacion, aplomado y recibido de premarcos, formacion
de esquinas, encuentros, y cualquier ofro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecucion de
los trabajos. Parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido
de pasatubos y rebosaderos en jardineras, y limpieza final de la fabrica. Totalmente terminada, segin
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicién a cinta corri-
da sin deduccion de huecos.

Urbanizacion interior

Ejecucion jardineras 1 22,10 1,05 23,21

5 2,45 0,90 11,03
10 0,60 0,90 5,40

205,02

38,08

7.807,16
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1 0,75 0,90 0,68
1 2,95 0,90 2,66
(Base apoy o bancos) 4 2,45 0,30 2,94
1 1,50 1,05 1,58
1 0,80 1,05 0,84
1 18,80 1,05 19,74
Contencidn lateral rampa 1 9,80 0,30 2,94
Conductos ventilacion sétanos 1 6,32 4,20 26,54
1 6,83 3,06 20,90
1 1,65 3,06 5,05
Cierre entre forjados a
cotas +0,06m / +0,94m (F2b-F2c) 1 10,35 0,55 5,69
*%
129,20 22,79 2.944,47
17.03.04 ml Albardilla vallado
Suministro y colocacion de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
30cm. de anchuray 3 cm de espesor en coronacion de antepechos, con goterén inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento M40a (1:6), rejuntado con lechada de ce-
mento. Incluso recibido de anclajes, formacion de juntas de dilatacion y sellado de juntas con masilla
de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, segln especificaciones de proy ecto
y de la Direccion Facultativa. Medicién de la longitud real.
Urbanizacion interior
Coronacion vallado BHA urbanizac
Muros ejecutados sobre forjado
(h.libre= 4,20m) 1 22,70 22,70
(h.libre= 1,00m) 1 10,00 10,00
1 5,30 5,30
(h.libre= 0,50m) 1 7,20 7,20
*
Muros ejecutados sobre
cimentacion en terreno
(h.libre= 2,50m) 1 7,30 7,30
(h.libre=1,50m) 1 22,70 22,70
1 19,90 19,90
1 8,15 8,15
*%
103,25 30,43 3.141,90
17.03.05 ml Albardilla jardineras

Suministro y colocacion de albardilla de piedra caliza abujardada, modelo y tonalidad a determinar,
en una piezas de 20cm. de anchura y 3 cm de espesor en coronacion de jardineras y muros con
LP12, con goterdn inferior por ambas caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del ante-
pecho, cubriendo la parte superior del antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento M40a
(1:6), rejuntado con lechada de cemento. Incluso recibido de anclajes, formacion de juntas de dilata-
ciony sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado,
segin especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién de la longitud real.

Urbanizacion interior

Coronacién jardineras 1 22,10 22,10
5 2,45 12,25
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.03.06

17.04.01

10 0,60 6,00
1 1,50 1,50
1 0,80 0,80
1 18,80 18,80
1 0,75 0,75
1 2,95 2,95

Conductos ventilacidn sétanos 1 6,32 6,32
1 6,83 6,83

*%

ud Formacion de banco caliza abujardada

Ejecucion de banco de obra en urbanizacion, compuesto por: formacion de tablero de base con bardo
cerdmico de 50x 20x 3cm, apoy ado en la pared anterior y empotrado y retacado en la pared posterior,
ambas ejecutadas con fabrica de ladrillo panal (medida en partida aparte 170303), capa de mortero de
compresion y regularizacion superior, a base de mortero de cemento armado con fibras de polipropi-
leno, acabado maestreado en la cara superior y frente (espesor) para recibido de acabado. Aplacado
formado por pieza de asiento de 245x45cm y 4cm de espesor suministrado en una sola pieza; pieza
de respaldo de 245x40cm y 3cm de espesor suministrada en una sola pieza, rematada inferiormente
en su encuentro con la albardilla continua de remate de jardineras (medida en partida aparte 170305).
Recibido de las piezas con mortero de cemento M40a (1:6) sobre base maestreada y sobre ladrillo
cerdmico panal continuo de las jardineras. Pieza de frente y remate inferior del asiento mediante tira
de piedra caliza de 245x15cm y 3cm de espesor, tomada con mortero de cemento M40a (1:6) sobre
frente de asiento maestreado. Segun plano n® 101 de detalles constructivos de urbanizacién del pro-
yecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.

Urbanizacion interior 4 4,00

*

78,30

21,31

1.668,57

TOTAL SUBCAPITULO 17.03 Albafileria y vallados

SUBCAPITULO 17.04 Cubiertas e impermeabilizaciones
m2 Formac cubierta zona comln descub

Formacion de cubierta plana transitable compuesta por: barrera de vapor a base de emulsion tipo
EMUFAL-TE, en cuantia de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formacion de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formacion de junta de dilatacion perimetral mediante colocacion de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formacion de pendientes a base de hor-
migén celular de espesor medio entre 10-15cm y pendientes entre el 1% y el 3% segln detalles y
especificaciones de proy ecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor,
extendido y nivelado para regularizacion y soporte de la lamina, impermeabilizacién formada DO-
BLE lamina impermeabilizante adherida al soporte con soplete, formada por lamina asfalica
LBM-40-FV, de 4 kg/m2 con armadura de fibra de vidrio, ipo Morteplas de Texa, colocadas con las
juntas en sentido perpendicular entre la 12 y la 22 capa, con sistema adherido, incluyendo limpieza
de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de limatesas, limahoyas y
juntas de dilatacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de
sumideros, fuelles y demas elementos. Capa de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de en-
tre 3-4 cm de espesor medio, extendido y nivelado como proteccion de la ldmina y como base para
recibir posterior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y remate de cazoletas, canaletas y
sumideros, solapes y encuentros perimetrales, segin proyecto y especificaciones de la D.F. Total-
mente terminado a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

Urbanizacion interior

Zona comdn urbaniz. descubierta
para acabado con pavimento 1 337,17 1,00 337,17

*%

4,00

250,00

1.000,00

16.641,12

337,17

45,04

15.186,14
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17.04.02 m2 Impermeabilizacion zona comun cub

Impermeabilizacion bajo pavimento en zona comdn exterior cubierta, compuesta por. barrera de va-
por a base de emulsion tipo EMUFAL-TE, en cuantia de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formacion
de maestras para pendientes con ladrillo hueco de 7 cm, formacion de junta de dilatacién perimetral
mediante colocacion de paneles de poliestireno extruido perimetral de 4 ¢cm. de espesor, formacion
de pendientes a base de capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor, exten-
dido y nivelado para regularizacion y soporte de la lamina, impermeabilizacion formada por DOBLE
|&mina impermeabilizante adherida al soporte con soplete, formada por lamina asfalica LBM-40-FV,
de 4 kg/m2 con armadura de fibra de vidrio, tipo Morteplas de Texa, colocadas con las juntas en
sentido perpendicular entre la 12 y la 22 capa, con sistema adherido, incluyendo limpieza de soporte,
parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de limatesas, limahoyas y juntas de di-
latacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros,
fuelles y demés elementos. Capa de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de
espesor medio, extendido y nivelado como proteccion de la Iamina y como base para recibir poste-
rior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y remate de cazoletas, canaletas y sumideros,
solapes y encuentros perimetrales, segun proyecto y especificaciones de la D.F. Totalmente termina-
do a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

Urbanizacién interior

Zona comun cubierta accesos
para acabado con pavimento 1 32,10 1,00 32,10

*%

32,10 38,40 1.232,64
17.04.03 m2 Impermeabilizacion vaso jardineras

Impermeabilizacion del interior del vaso de jardineras, compuesta por: Primera capa de impermeabili-
zacion lamina impermeabilizante adherida al soporte de LP12 (paramentos verticales) y a la base
(capa de mortero de proteccion de la impermeabilizacién continua de la cubierta comdn), adherida
con soplete, con lamina asfalica LBM-40-FV, de 4 kg/m2 y armadura de fibra de vidrio, tipo Morte-
plas de Texa, incluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, eje-
cucion de limatesas, limahoyas y juntas de dilatacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales
con paramentos, embocaduras de sumideros y rebosaderos, fuelles y deméas elementos. Capa de
mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 1-2 cm de espesor medio, extendido y nivelado
como proteccion de la lamina y como base para recibir posterior tratamiento. Segunda capa de im-
permeabilizacion a base de aplicacion de revestimiento fiexible tipo MAXSEAL Flex o similar, forma-
do por componentes de base de cemento y &ridos especiales con resinas sobre el de mortero de
proteccion de la 12 capa de impermeabilizacion, aplicado en dos capas con una carga cada una de 1
a 1,5 kg/m?, dejando un intervalo entre una capa y otra de 16 horas minimo y 3 dias maximo, la pri-
mera capa aplicada con brocha y la segunda con brocha o rodillo. Incluso parte proporcional de reci-
bido y remate de cazoletas, sumideros y rebosaderos, solapes y encuentros perimetrales, segin
proyecto y especificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del relleno de tierra vegetal final
medido en partida aparte.

Urbanizacion interior

Jardineras 1 38,76 0,90 34,88
1 12,01 1,00 12,01
1 3,92 0,90 3,53
1 0,87 1,00 0,87
1 7,07 0,90 6,36
1 1,73 1,00 1,73
5 4,90 0,85 20,83
5 0,64 1,00 3,20

*k

83,41 51,20 4.270,59
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17.04.04

17.04.05

m2 Formac cubierta ajardinada zona comin

Formacién de cubierta plana ajardinada, compuesta por: barrera de vapor a base de emulsién tipo
EMUFAL-TE, en cuantia de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formacion de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formacién de junta de dilatacién perimetral mediante colocacion de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formacion de pendientes a base de hor-
migon celular de espesor medio entre 10-15cm y pendientes entre el 1% y el 3% segun detalles y
especificaciones de proy ecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor,
extendido y nivelado para regularizacion y soporte de la lamina, con angulos y aristas redondeados,
[&mina geotex til antipunzonamiento de 250 gr/m2, impermeabilizacion formada DOBLE 1amina imper-
meabilizante de PVC flexible de COPSA o similar de 1.2 mm. de espesor, armada con fibra de vi-
drio, incluy endo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecucion de
limatesas, limahoyas y juntas de dilatacion, solapes y refuerzos en encuentros laterales con para-
mentos, embocaduras de sumideros, fuelles y deméas elementos, capa de gravilla de canto rodado
para drenaje de 10-15cm. de espesor, y lamina filtrante geotextil de 150 gr/m2. Para recibir posterior
acabado con relleno de tierra vegetal para ajardinamiento. Incluso parte proporcional de recibido y re-
mate de cazoletas, canaletas y sumideros, solapes y encuentros perimetrales, segun proyecto y es-
pecificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado final con relleno vegetal medido en
partida aparte.

Urbanizacion interior

Cubierta ajardinada zona rampa
subida desde jardin a zona pavim 1 89,04 1,00 89,04

*k

m2 Formacién de cubierta

Formacion de cubierta plana para cierre superior y retacado de coronacion de conductos de ventla-
cion y shunts, ejecutado con ligera pendiente, realizada con bardos cerdmicos apoyados sobre mu-
retes y tomados con mortero de cemento M-40a, incluso p.p. de capa de regularizacion de mortero
de cemento e impermeabilizacion de la superficie mediante aplicacion de impermeabilizante elastico
para exteriores ipo Maxeal Flex de Mapei o similar. Totaimente terminada segin especificaciones
de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion en proyeccion horizontal.

Urbanizacion interior

Cerramiento e impermeab. en
coronacion cond. de v entilacion
(cerramiento superior 2 CEL-4) 1 2,85 1,00 2,85

*%

89,04

52,00

4.630,08

2,85

27,15

TOTAL SUBCAPITULO 17.04 Cubiertas e impermeabilizaciones

77,38

25.396,83
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17.05.01

17.05.02

17.05.03

SUBCAPITULO 17.05 Pavimentos, revestimientos y pinturas
m2 Pavimento adoquin hormigén

Formacion de pavimento exterior mediante suministro y colocacion de adoquines bicapa de hormi-
gon, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x 100x 60
mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5
mm de didmetro, dejando entre ellos una junta de separacion entre 2 y 3 mm, para Su posterior rece-
boy compactacion. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado de PI.Baja, ejecutada se-
gun pendientes del proyecto. Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes, re-
mates y piezas especiales, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

Urbanizacion interior

Zona descubierta 1 273,94 1,00 273,94

*k

ml Pieza borde pavimento hormigén prefabricado

Suministro y colocacion de pieza de remate de bordes libres de pavimento de urbanizacion, de hor-
migén prefabricado, en una pieza en "L" de 20cm. de anchura, 10cm de frente y 4cm. de espesor,
colocada en remate perimetral de bordes libres de pavimento de adoquin de la urbanizacién, segin
plano de detalles de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento y arena de rio M5, re-
juntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre piezas a 90° en esqui-
nas, recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente.
Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultaiva. Medicion de
la longitud real.

Urbanizacion interior

Remate bordes libres
pavimento de adoquin 3,09 3,09
4,50 4,50
317 317
11,12 11,12
10,74 21,48

1,40 1,40

(laterales rampa jardin)

PN R R e e

*%

273,94

27,15

7.437,47

ml Rodapié hormigén

Rodapié de hormigdn, en piezas de 40x8cm. y 2cm de espesor, color similar al pavimento de ado-
quin de hormigén, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del mismo a base de
lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y limpieza final del
mismo. Todo ello segtin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente termi-
nado.

Urbanizacion interior

2,16 2,16
4,23 4,23
6,66 6,66
15,79 15,79
0,60 0,60
36,70 36,70
23,08 23,08

Zona descubierta

e

*k

44,76

31,15

1.394,27

89,22

5,15

459,48
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17.05.04 ml Peldafio hormigén prefabricado
Revestimiento de peldafio recto entero prefabricado de hormigdn para exteriores, compuesto por hue-
lla'y tabica en una pieza de 3cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 so-
bre peldafieado de ladrillo hueco (medido en partida aparte). Incluso rejuntado y sellado de las juntas
entre piezas prefabricadas y en encuentro con paramentos laterales. Totalmente terminado segln es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de la longitud tedrica.
Urbanizacién interior
Zona pavimentada 5 1,20 6,00
*%
6,00 32,10 192,60
17.05.05 ud Zanquin 2p hormigén
Zanquin para peldafio recto normal, de hormigon igual al peldafieado prefabricado, de 8cm de altura y
2cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de rio M5. Incluso rejuntado con lechada
coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado segun especificaciones de
proyecto y de la Direccién Facultativa.
Urbanizacién interior 8 8,00
*%
8,00 5,50 44,00
17.05.06 m2 Pavimento granito acab flameado
Pavimento de granito de importacion para exteriores, acabado flameado, de dimensiones 60x40 cm
y 2 cm. de espesor, color a determinar, colocado mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del
mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y
limpieza final del mismo. Todo ello segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Totalmente terminado.
Zona cubierta accesos 1 32,12 1,00 32,12
*%
32,12 72,50 2.328,70
17.05.07 ml Rodapié granito acab flameado
Rodapié de granito de importacion para exteriores, acabado flameado, en piezas de 40x8cm. y 2cm
de espesor, color a determinar, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del mis-
mo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y lim-
pieza final del mismo. Todo ello segin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Totalmente terminado.
Zona cubierta accesos 1 7,04 7,04
1 2,86 2,86
1 4,04 4,04
*%
13,94 10,40 144,98
17.05.08 ml Pieza remate borde pavim granito

Suministro y colocacion de pieza de remate de bordes libres de pavimento en urbanizacion, de grani-
to de importacion, acabado flameado, en piezas de 20cm. de anchura y 2cm. de espesor, con gote-
rén inferior en la cara exterior, colocada en remate perimetral de bordes libres de pavimento de grani-
to de la urbanizacion, segiin plano de detalles de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de ce-
mento M-40a (1:6), rejuntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre
piezas a 90° en esquinas, recibido de anclajes y sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Si-
kaflex o equivalente. Totalmente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicién de la longitud real.

Zona cubierta accesos

Remate bordes libres
pavimento de granito 1 13,03 13,03
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1 4,32 4,32
*%
17,35 34,00 589,90
17.05.09 m2 Baldosa hidraulica 4past
Pavimento de aceras con baldosa hidraulica de cemento de 20x20 cm., con acabado superficial en
cuatro pastillas, color gris, tomadas con mortero de cemento 1.6 (M-40a) sobre cama de arena, re-
juntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad que las baldosas, eliminacion de
restos y limpieza. Incluso formacion de contrapendiente del 1% segun plano de replateo con la cama
de arena y el paston de agarre. Totalmente terminado. Segtin especificaciones de proyecto y de la Di-
reccion Facultativa.
Meseta ex terior acceso rodado 1 4,89 1,00 4,89
*%
4,89 12,20 59,66
17.05.10 m2 Pavimento rampa jardin
Formacion de pavimento de rampa de jardin, mediante traviesas de hormigén ejecutadas in situ, for-
madas por traviesas de 150x25cm y 20cm de espesor, hormigonadas en relleno sobre forjado con
hormigén en masa HM-20 mediante molde metalico recuperable, ejecucion alterna dejando espacio
libre ajardinado entre traviesas de 15cm. Acabado superficial del hormigdn fratasado liso. Totalmente
terminado, seguin detalles de proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa.
Urbanizacién interior
Rampa pavimentada
de subida a rampa-jardin 1 16,07 1,00 16,07
*%
16,07 95,00 1.526,65
17.05.11 m2 Enfoscado exteriores

Enfoscado de mortero de cemento hidréfugo 1:6 M40a acabado maestreado, en paramentos vertica-
les y horizontales exteriores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guarda-
vivos metdlicos en aristas, refirada de materiales y limpieza final. Totalmente terminado, segtn espe-
cificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion a cinta corrida. En intradds y extra-
dés de vallados y elementos de fabrica de urbanizacion.

SOBRE BHA
Vallado urbanizacién interior
(a dos caras)

Muros ejecutados sobre forjado

(h.libre= 4,20m) 2 22,70 4,20 190,68
(h.libre= 1,00m) 2 10,00 1,00 20,00
2 5,30 1,00 10,60

*

Muros ejecutados sobre
cimentacion en terreno

(h.libre= 2,50m) 2 7,30 2,50 36,50

(h.libre= 1,50m) 2 22,70 1,50 68,10
2 19,90 1,50 59,70
2 8,15 1,50 24,45

*%

SOBRE LP12

(cara ext., cara int. medida

en impermeab. jardineras)

Ejecucion jardineras y bancos 1 22,10 1,05 23,21
5 2,45 0,90 11,03
4 2,45 0,30 2,94
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4 2,45 0,35 3,43
9 0,60 0,30 1,62
1 0,60 0,90 0,54
1 1,50 1,05 1,58
1 0,80 1,05 0,84
1 18,80 1,05 19,74
Contencidn lateral rampa 1 9,80 0,30 2,94
Conductos ventilacion sétanos 1 6,32 4,20 26,54
1 6,83 3,06 20,90
Cierre entre forjados a
cotas +0,06m / +0,94m (F2b-F2c) 1 10,35 0,55 5,69
Z4calo visto entre muro
sétano y cota terreno jardin 1 12,50 0,20 2,50
1 10,65 0,20 2,13
*%
535,66 14,00 7.499,24
17.05.12 m2 Pintura pétrea
Revestimiento con pintura pétrea para exteriores, en color / combinacion de colores a elegir por la Di-
reccion Facultativa, sobre paramentos verticales y horizontales exteriores de ladrillo o cemento, pre-
via limpieza de la superficie y proteccion de la cerrajeria, aplicada con una mano de base y dos ma-
nos finales de acabado sin diluir, segin especificaciones y detalles de proyecto y de la Direccion Fa-
cultativa. Totalmente terminado.
Urbanizacién interior
Total medicion
enfoscado ex teriores
@@@170511@ 535,66
*%
535,66 4,12 2.206,92
17.05.13 m2 Aplacado caliza
Aplacado formado por piezas de piedra caliza abujardada, de dimensiones y despiece segun detalles
y especificaciones de la D.F de la obra, de 4cm de espesor. Recibido de las piezas con mortero de
cemento M40a (1:6) sobre base maestreada (medida en partida aparte 170511) y sobre ladrillo cera-
mico panal continuo de las jardineras. Segun plano n® 101 de detalles constructivos de urbanizacion
del proyecto y especificaciones de la Direccion Facultativa. Totalmente terminado.
Ejecucion jardineras y bancos 5 2,45 0,90 11,03
4 2,45 0,30 2,94
4 2,45 0,35 3,43
*%
17,40 19,86 345,56
17.05.14 ud Formac peldafieado tablén mad

Formacién de peldafieado de escalera de un tramo de 4 peldafios de 29,33x16,6cm. aprox, mediante
apisonado de tierra y formacion de peldafieado en talud del terreno, fijacion de traviesas de madera
de Roble de 12 calidad de 215x32x 13cm., recuperadas de vias de ferrocaril (coste material aprox=
15,50eur/ud traviesa). Parte proporcional colocacion, fijacion y remates, totalmete terminada segun
detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. de la obra. Medido por ud de escalera terminada.

Urbanizacion interior

Escalera subida a rampa jardin 1 1,00

*k
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17.05.15

17.05.16

17.06.01

17.06.02

m2 Pavimento traviesas de madera

Formacién de paso en urbanizacion mediante la instalacion de traviesas de madera de exterior, a ba-
se de union de tablones de 110x15cm y 10cm de espesor atados entre si, tipo paso peatonal de ac-
ceso a playa. Preparacion de la base (relleno medido en partida aparte), colocacion y perfectamente
nivelado el paso, seguin detalles de proyecto y especificaciones de la Direcion Facultativa.

Rampa urbanizacion 1 26,13 1,00 26,13
1 1,64 1,00 1,64

*%

1,00

150,00

150,00

ml Bordillo hormigén jardin 50x20x8cm

Formacion de bordillo en jardinera perimetral de vallado a nivel de pavimento de urbanizacion, me-
diante bordillo prefabricado de hormigén para jardin, de 50x20x8cm, con acabado superior redondea-
do (modelo "pecho de paloma"), colocado sobre solera de hormigdn HM-20 N/mm2 de 10 cm. de
espesor incluida en la partida, con parte proporcional de apertura de zanja y preparacion del terreno
para vertido de la solera de apoyo del bordillo, y posterior reposicién una vez colocado el bordilo.
Totalmente terminado, segln especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa, incluso lim-
pieza final.

Perimetro vallado urb. interior 1 54,00 54,00

*%

21,77

50,00

1.388,50

54,00

14,90

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 Pavimentos, revestimientos y

SUBCAPITULO 17.06 Cerrajeria y carpinteria
ml Vallado malla s/t 100cm VA-1

Vallado TIPO VA-1, de altura 100cm, modelo "Lux" de Rivisa o similar, formada por postes de ace-
ro galvanizado tipo LUX 50-1.5mm en soportes laterales anclados a fabrica de cerramientos base del
vallado y enrejado de malla de simple torsién 50/14 de forma romboidal fabricado con alambre de
400 N/mm2 de resistencia de acero galvanizado, con 50mm de luz de malla. Provistos de cremalle-
ra longitudinal para la fijacién de los accesorios y grapas necesarias para soportar la tension de los
alambres y las mallas, accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijacion, tapén de
polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos, grapa de alambre galvanizado reforzado, fijada
verticalmente a la cremallera para impedir el posible deslizamiento longitudinal de la misma, postes
extremos, postes intermedios cada 3m y postes de tension cada 30m.. Totalmente acabada, incluso
aplomado, colocacion, eliminacion de restos y limpieza, segln especificaciones técnicas del fabri-
cante e indicaciones de la D.F. de la obra.

VA-1
Urbanizacion interior 1 74,07 74,07

*k

804,60

26.572,53

m2 Rejilla fija ventilacion tipo CEL

Formacion de rejilla para ventilacion a base de celosia de lamas fjas soldada a un bastidor metalico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45° de 32x1,5mm., de dimensio-
nes segun proy ecto. Totalmente colocada, incluso tomilleria, accesorios de fijacion y montaje, solda-
duras, eliminacion de restos y limpieza, acabado final con aplicacién de una mano de imprimacion
antioxidante y dos manos de terminacion con pintura al esmalte en color a determinar.

Urbanizacién interior

CEL-4 2 0,53 1,70 1,80

74,07

82,00

6.073,74

1,80

68,50

123,30
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17.06.03 ud Rejilla fija ventilacién c/cub CEL-5
Formacién de rejilla para ventilacion, tipo CEL-5 segtin proyecto, de dimensiones totales 630x50cm,
rectangular con cuatro secciones, a base de celosia de lamas fijas soldada a un bastidor metalico tu-
bular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45° de 32x1,5mm., con parte pro-
porcional de formacion de cubierta de acero galvanizado soldada a la celosia, segin detalles de pro-
yecto. Totalmente colocada, incluso tomillerfa, accesorios de fijacion y montaje, eliminacion de restos
y limpieza, acabado final con aplicacion de una mano de imprimacion antioxidante y dos manos de
terminacion con pintura al esmalte en color a determinar.
Urbanizacién interior
CEL-5 1 1,00
1,00 115,40 115,40
TOTAL SUBCAPITULO 17.06 Cerrajerfa y carpintefia................... 6.312,44
SUBCAPITULO 17.07 Equipamiento
17.07.01 ud Banco
Banco de 3,00 m. modelo Nealiviano de Santa & Cole, o similar. Instalado.
Urbanizacion interior
Zona pavimentada accesos 3 3,00
3,00 785,00 2.355,00
17.07.02 ud Papelera
Papelera Redonda Mad de Fdb o similar. Instalada.
Urbanizacion interior 3 3,00
3,00 197,21 591,63
17.07.03 ud Soporte suelo 5 bicicletas
Soporte de suelo para aparcamiento de bicicletas, con capacidad para 5ud, de dimensiones
133x29,5¢cm, autoportante, fabricado en acero galvanizado, para medida universal de neumaticos (35
a 55mm). Totalmente instalado.
11 11,00
11,00 79,95 879,45
17.07.04 m2 Marquesina aparcamiento bicicletas

Marquesina de cubricion de la zona de apracamiento para bicicletas, compuesta por: estructura de
soporte formada por 1/2 perfil de acero laminado IPE-200mm obtenido del corte de un perfil completo
segn detalles, como apoyo del material de cubricion, colocados a un intereje de 124cm, soldados a
perfil de acero laminado T.80 vertical mediante corddn de soladura continuo. Fijacion del perfil vertical
T.80 al muro de BHA de medianera mediante tornillo y taco quimico HILTI o similar, y formacién de
escuadra inferor entre perfil vertical y perfil IPE-200 mediante perfil T.80 a 45°. Atirantado de los perfi-
les IPE-200 mediante tensor de corddn de acero, fijado al extermo del vuelo del perfl IPE-200y a la
parte superior del perfil vertical en pared T.80, incluyendo parte proporcional de elementos y acceso-
rios de tensado necesarios. Perfil de acero laminado L.30.30.5mm , soldados al alma del 1/2 perfi
IPE-200 longitudinalmente por su parte superior, con dos unidades por perfil (unoa cada lado del mis-
mo) para retencion del material de cobertura. Cobertura realizada con planchas de policarbonato com-
pacto trasltcido, con una dimension de cada placa de 210x 124cm aproximadamente, colocadas en-
tre el perfil IPE-200 y la pletina superior de retencion, v fijadas al perfil IPE-200 mediante corddn con-
tinuo de silicona especial para exteriores. Incluye acabado de la estructura de acero mediante mano
de imprimacion antioxidante y dos manos de acabado en pintura al esmalte en color RAL a determi-
nar por la Direccion Facultativa. Totalmente terminado, segun detalles de proyecto y especificaciones
de la Direccion Facultativa. incluy endo apertura de la roza, asentado y nivelado del perfil y posterior
retacado del hueco.

Urbanizacion interior 1 42,47 1,00 42,47
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*%
42,47 110,00 4.671,70
17.07.05 PA Partida alzada decoracién urb
Partida alzada de decoracion en rotulos e indicaciones en vallado y en recorridos interiores de zona
comdn, segun especificaciones de la D.F. de la obra. A justificar.
Urbanizacion interior 1 1,00
*%
1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL SUBCAPITULO 17.07 EQUIpamiento...............ccoevveeerrvveenn. 10.497,78
SUBCAPITULO 17.08 Jardineria
17.08.01 m2 Tierra morterenca
Suministro y extendido de tierra morterenca, de 10 cm. de espesor medio. Incluso nivelacion y rie-
go. Totalmente terminado, segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Urbanizacién interior
Zona interior sobre terreno 1 257,20 1,00 257,20
Talud lateral rampa 1 9,19 1,00 9,19
1 2,13 1,00 2,13
*%
268,52 5,60 1.503,71
17.08.02 m2 Plantacion de Tapizantes Carnosas
Plantacién de Tapizantes Carnosas, en formacion de base tapizante jardineras, con una densidad de
7/8 plantas/m2. Incluso aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y ~manteni-
miento hasta entrega de la obra. Segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Jardineras aisladas 5 0,64 1,00 3,20
Jardinera continua 1 12,01 1,00 12,01
Jardinera junto local residuos 1 0,87 1,00 0,87
1 1,73 1,00 1,73
*%
17,81 18,00 320,58
17.08.03 ml Plantacion de seto Pitosporum
Plantacion de Seto Pitosporum, de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado con cepellén en container,
con una densidad de 2 ud/ml. Incluso excavacion del hoyo de 1x1 m, plantacién, aportacién de tie-
rra vegetal fertilizada, primer riego, fransporte y mantenimiento hasta entrega de la obra. Segln es-
pecificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Jardineras aisladas 5 2,15 10,75
*%
10,75 10,75 115,56
17.08.04 m2 Plantacion de arbustos de Flor y Arométicas
Plantacién de macizo arbustivo de flor y aromaticas, compuesto por mezcla de lantanas, retama, la-
vanda, romero, galén de noche y plantas tapizantes carnosas, con una densidad de 7/8 plantas/m2.
Incluso aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega
de la obra. Seglin especificaciones de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Talud lateral rampa 1 9,19 1,00 9,19
1 2,13 1,00 2,13
*%
11,32 19,80 224,14
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17.08.05 ud Plantacion de Poligala
Plantacién de Poligala, en interior de jardineras, con una densidad de 2 plantas/m2. Incluso aporta-
cion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega de la obra.
Seguin especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Jardinera junto local residuos 5 5,00
*%
5,00 66,50 332,50
17.08.06 ud Plantacion de Ficus Rubiginosa
Ficus Ribiginosa, @22-24 cm. y altura 3 m., suministrado en container. Incluso excavacion del hoyo
de 1x1 m, plantacion, aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento
hasta entrega de la obra. Segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Urbanizacién interior 4 4,00
*%
4,00 166,80 667,20
17.08.07 ud Plantacion de Albicia
Albicia, @22-24 cm. y altura 3 m., suministrada en container. Incluso excavacion del hoyo de 1x1
m, plantacién, aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta
entrega de la obra. Segln especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Urbanizacién interior 3 3,00
*%
3,00 151,40 454,20
17.08.08 ud Plantacion de Junipero
Junipero, altura 2m., suministrado en container. Incluso excavacion del hoyo de 1x1 m, plantacion,
aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega de la
obra. Segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Urbanizacion interior 1 1,00
*%
1,00 77,40 77,40
17.08.09 ud Plantacién de Solanum
Plantacién de Solanum, en interior de jardineras, con una densidad de 1 planta/m2. Incluso aporta-
cion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega de la obra.
Segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.
Jardinera continua 6 6,00
*%
6,00 55,20 331,20
17.08.10 ml Plantacion de seto Adelfa
Plantacién de Adelfas, de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado con cepellén en container, con una
densidad de 3/4 ud/ml. Incluso excavacion del hoyo de 1x1 m, plantacion, aportacion de tierra vege-
tal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega de la obra. Segun especificacio-
nes de proyecto y de la Direccién Facultativa.
Urbanizacion interior
Perimetro vallado 1 55,25 55,25
*%
55,25 10,75 593,94
17.08.11 ud Plantacion de Aspidistra Elatior

Plantacion de Aspidistra Elatior, en interior de jardineras, con una densidad de 2 plantas/m2. Incluso
aportacion de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y mantenimiento hasta entrega de la
obra. Segun especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa.

Jardinera continua 12 12,00

*k
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17.08.12

17.08.13

17.09.01

17.09.02

ud Formacion de alcorque segin proyecto

Formacién de alcorque circular para plantacion de especies arbéreas, segln detalles de proyecto y
especificaciones de la Direccion Facultativa.

Urbanizacién interior
Plantacion Pino de Cércega 4 4,00
Plantacion Tuya Gigante 3 3,00

*%

12,00

76,70

920,40

ud Instalacién riego por goteo urbanizacion

Instalacién de riego por goteo en urbanizacion, incluy endo canalizacion con tuberia de polietileno des-
de toma de agua en urbanizacion para riego hasta jardineras y zona interior ajardinada, y distribucion
de riego mediante tuberia de polietileno con gotero incorporado 5,3l/h cada 50cm. Incluye ayudas ne-
cesarias, apertura y tapado de zanjas, conexiones y todo tipo de accesorios necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de la instalacion. Totalmente terminada segln especificaciones de Proyecto
Técnico y de la Direccion Facultativa.

1 1,00

7,00

50,00

350,00

TOTAL SUBCAPITULO 17.08 Jardineria
SUBCAPITULO 17.09 Obra civil instalaciones
ud Arquetas c/arenero drenaje urb 80x80x100

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 80x80x 100 cm, construida
con fabrica de ¥2 pie de espesor de ladrillo cerAmico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibi-
do con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15
cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada su-
periormente con tapa prefabricada de hormigén reforzado para trénsito peatonal, con cierre hermético
al paso de los olores mefficos. Dotada de arenero intermedio, entrada lateral por pared para acomet-
da del tubo de drenaje de la urbanizacion y salida vertical tras el arenero para conexion a la red ge-
neral colgada de techo de sétano 1°. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamen-
te terminada, incluy endo el relleno del trasdds con material granular, segdn especificaciones del pro-
yecto y de la Direccion Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

Urbanizacion interior 1 1,00

*%

1.200,00

1.200,00

7.090,83

ud Arquetas registro drenaje 70x70x70

Formacion de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 70x 70x 70 cm, construida con
fabrica de % pie de espesor de ladrillo ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigon en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm
de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada supe-
riormente con tapa prefabricada de PVC reforzado para transito peatonal, con cierre hermético al pa-
so de los olores mefiticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente termina-
da, incluyendo el relleno del trasdds con material granular, seglin especificaciones del proyecto y de
la Direccion Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

Urbanizacion interior

Jardinera corrida 1 1,00
Conexion tubo Dren a red
saneam losa (Sétano 2°) 1 1,00

*%

1,00

162,30

162,30

2,00

101,20

202,40
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17.09.03

17.09.04

17.09.05

17.09.06

ud Arquetas registro luz-agua 30x30x30

Formacién de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, construida con
fébrica de % pie de espesor de ladrillo ceramico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm
de espesor, enfoscada y brufiida por €l interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada supe-
riormente con tapa prefabricada de PVC reforzado para transito peatonal, con cierre hermético al pa-
so de los olores meficos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente termina-
da, incluyendo el relleno del trasdés con material granular, segun especificaciones del proyecto y de
la Direccion Facultativa. Medicion de ud. de arqueta.

Urbanizacion interior
Riego 4 4,00
Alumbrado 4 4,00

*%

PA Obra civil acometidas

Partida Alzada a justificar en la obra civil de las acometidas de instalaciones para el suministro de
servicios definitivos al edificio.

1 1,00

8,00

66,15

529,20

ud Inst canal N100K horm poli h=8cm DN100

Instalacion de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigén polimero con bastidor intregrado de acero
galvanizado y brida, salida vertical de DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de alturay 100 cm de lon-
gitud de dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequefio ma-
terial, de la Marca ACO DRAIN. Colocada.

Urbanizacion interior

Zona pavimentada 1 10,00 10,00

*k

1,00

6.000,00

6.000,00

ml Tubo dren

Tuberia de drenaje en urbanizacion formados por base de apoyo inferior del tubo mediante capa de
hormigon HM-20 con pendiente hasta las arquetas de conexion, colocacion sobre la base de hormi-
gén de tubo de drenaje en PVC ranurado de diametro 160 mm. Vertido de capa filrante en la parte
superior del tubo a base de gravas, lAmina geotexfil para la retencion de grandes cantidades de tierra
y relleno de fierras superior hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de movimien-
to de tierras. Incluso capa de proteccion del tubo cuando exista trafico rodado por encima de él, con
hormigdn en masa HM-20, con formacion de los orificios para la entrada del agua de drenaje al tubo.
Seguin detalles de plano de urbanizacién

Urbanizacion interior

Perimetro muro-terreno 1 27,40 27,40
Jardinera corrida 1 17,21 17,21
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 21,61

*k

10,00

51,81

518,10

TOTAL SUBCAPITULO 17.09 Obra civil instalaciones

66,22

412,55

7.824,55
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17.10.01

17.10.02

17.10.03

SUBCAPITULO 17.10 Varios urbanizacion
PA Partida reposicion urbanizacién
Partida alzada a justificar de reposicion de aceras y dafios a urbanizacion exterior.

A justificar 1 1,00

m2 Reposicion de aceras
Reposicion y ejecucion de la acera perimetral del edificio, incluso ejecucion de instalaciones subterra-
neas bajo la acera, y formacion de vado, segin Ordenanza Municipal.

Prevision perimetro acera frente
fachadas en un ancho de 1,00m 1 50,12 1,00 50,12

*%

1,00 3.000,00

3.000,00

ud Ejecucién vado acceso aparcamiento

Ejecucion de vado en acceso a aparcamiento, compuesto por: rebaje de acera en una longitud de
entre 4,00-4,50m aproximadamente, incluy endo rebaje de las piezas de de bordillo y pavimento de
baldosa hidraulica de la acera, incluy endo demoalicion y retirada del bordillo y del pavimento existente
en la acera, picado y cajeado hasta la cota de calzada, colocacion del nuevo bordillo enrasado con
la cota de asfalto y pavimentacion de la acera en pendiente desde el pavimento de la meseta de ac-
ceso al aparcamiento hasta el nuevo bordillo, ejecutado con baldosa de idénticas caracteristicas a la
existente en la acera. Parte proporcional de excavaciones, reposicion de canalizaciones y elemen-
tos que puedan deteriorarse en la ejecucion de los trabajos, desplazamientos o retirada de arboles, fa-
rolas o mobhiliario urbano que pueda interferir en el &mbito del vado, previa autorizacion y concesion
de licencia para el vado por el ay untamiento. Totalmente terminado.

Acceso aparcamiento 1 1,00

*k

50,12 60,00

3.007,20

1,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 17.10 Varios urbanizacion............cee......

TOTAL CAPITULO 17 URBANIZACION ...o.vvoevvereeesseeeesseesssssessessssssssssssssssssssssessenas

1.000,00

7.007,20

114.875,20
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CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD
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18.01

ud Realizacién de ensayos

Realizacion de ensayos y pruebas de servicio seglin especificaciones del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proyecto y Estudio de Control de Calidad redactado por técnico competen-
te segun LC-91. Se realizaran los siguientes ensayos y pruebas de servicio:

ENSAYOS:

1- ACERO

1.1- Ensayo de caracteristicas mecanicas del acero, incluyendo limite elastico, tension de rotura,
alargamiento en rotura, segin UNE 7474/92

1.2- Ensay o de doblado-desdoblado del acero, segiin UNE 36098/81

13- Ensayo de caracteriscas geométicas del acero, segin UNE  36068/88;
36068/1M:96-36065/00 EX

2- HORMIGON

- Toma de muestras de hormigén fresco, medida del asiento, fabricacion de probetas cilindricas
150x300mm, curado, refrentado y ensay o de rotura a compresion, segin UNE 83300/84; 83313/90;
83301/91; 83303/84; 83304/84.

(El nimero de probetas a ensay ar asi como la distribucion de lotes en los que se agrupan se deter-
minarén en el correspondiente Estudio de Control de Calidad para la obra.)

PRUEBAS DE SERVICIO:

3- PRUEBAS DE SERVICIO DE EDIFICACION:

3.1- Estanqueidad de cubiertas por inundacion, segtin DRC 05/09, acreditadas por la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo'y Vivienda en el Area (PS)

3.2- Estanqueidad de fachadas, segin DRC 06/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambien-
te, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

3.3- Red interior de suministro de agua:

3.3.1- Pruebas parciales:

3.3.1.1- Prueba de estanqueidad de la instalacion general de fontaneria, segin DRC 07/09, acredita-
das por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

3.3.1.2- Prueba de estanqueidad de la instalacion particular de fontaneria, segin DRC 07/09, acredi-
tadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

3.3.2- Pruebas finales:

3.3.2.1- Prueba de estanqueidad de la instalacion general y/o particular de fontanerfa, segiin DRC
07/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area
(PS)

3.3.2.2- Prueba de funcionamiento de la vélvula de retencion de la instalacion de fontaneria, segin
DRC 07/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el
Area (PS)

3.3.2.3- Prueba de funcionamiento del grupo de presion de la instalacion de fontaneria, seglin DRC
07/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area
(PS)

3.3.2.4- Prueba de festanqueidad de depositos (abiertos y cerrados) de la instalacion de fontaneria,
segln DRC 07/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
enel Area (PS)

3.4- Red de evacuacion de agua (PSS):

3.4.1- Pruebas parciales:

3.4.1.1- Prueba de estanqueidad con humo de tramos suspendidos de la red de evacuacion, segin
DRC 08/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el
Area (PS)

3.4.1.2- Prueba de estanqueidad con agua de tramos enterrados de la red de evacuacion, segln
DRC 08/09, acreditadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el
Area (PS)

3.4.2- Pruebas finales:

3.4.2.1- Prueba final de evacuacion de aguas pluviales, segiin DRC 08/09, acreditadas por la Con-
selleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

3.4.2.2- Prueba final de evacuacion de aguas residuales, segin DRC 08/09, acreditadas por la Con-
sellerfa de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

3.4.2.3- Prueba final de estabilidad y estanqueidad de cierres hidraulicos, segin DRC 08/09, acredi-
tadas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el Area (PS)

(El nimero viviendas, superficie o ramos a ensayar asi como la localizacion de los mismos se de-
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terminaran en el correspondiente Estudio de Control de Calidad para la obra)
Para toda la obra 1 1,00

1,00 46.904,98 46.904,98

TOTAL CAPITULO 18 CONTROL DE CALIDAD.......errrrvvevveesssssmmmeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 46.904,98

29 de junio de 2010 Pagina 246



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD
19.01 ud Conjunto de medidas y disposiciones relativas a la seguridad y s
Conjunto de medidas y disposiciones relativas a la seguridad y salud a adoptar para el trabajo en
obra, segln especificaciones de Estudio especffico de Seguridad y Salud redactado por técnico com-
petente.
Para toda la obra 1 1,00
1,00 62.539,97 62.539,97
TOTAL CAPITULO 19 SEGURIDAD Y SALUD........mivvverneereerssssesinsssesesssssssssssssssessssosssssssassssssssssssssssssssnsssssans 62.539,97
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CAPITULO 20 GESTON DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

20.01 ud Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion

Conjunto de medidas y disposiciones relativas a adoptar para la gestion y tratamiento de los residuos
de construccion y demolicion generados en la obra, seglin especificaciones del Estudio especffico de
Gestion de Residuos de Construccion y Demoalicion aportado por el Promotor para la obra

1 1,00
1,00 59.412,97 59.412,97
TOTAL CAPITULO 20 GESTON DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.......o.vvvvvrrrrrrrenneee 59.412,97
TOTAL o b bbb bR 3.746.960,40
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