PRECIOS CONTRADICTORIOS

Ud de medicién |Partida Descripcion Medicién Precio/ud Coste Real
Anclaje completo muro contencion-terreno en anillo 1° ejecutado por el
sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal caracteristica|
de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una inclinacion de 25° respecto| Previsto: |Previsto:
al plano horizontal, realizado por empresa especializada, incluyendo todos
| Anclai los medios, materiales, inyecciones y maquinaria necesaria para su
m NEAYE MUOL - locacion, asi como pruebas de carga, posterior retirada de la cabeza y 675 49,3 33277,5
sellado de la misma. Se considera un peso de cemento en la inyeccién de 30
kg/ml. Totalmente terminado y en carga, segin EHE-08 y CTE,
especificaciones del proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicion de la Real: Real:
longitud tedrica. 0 49,3 0
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
Ud Pp trans maquina pantalla 0,010 3,17 0,03
m Anclaje prov cables 3¢0,6" 1,000 13,90 13,90
Ud Partes fj ancl prov cables 1,000 28,74 28,74
m3 Mto cto M-7,5 man 0,001 37,01 0,04
kg Mto alta r p/fj pernos-anclajes 0,300 1,90 0,57
h Pedn ordinario construccion 0,500 7,28 3,64
% Medios auxiliares 2,000 46,92 0,94
% Costes indirectos 3,000 47,86 1,44
Total: 49,30
Tras un estudio del comportamiento del terreno se calculd que no se necesitaba anclaje de los
Razén: muros, por lo tanto se decidi6é no ejecutar estos anclajes.
Instalaciéon de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigén polimero con
bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de DN-100, . .
9 g Y Previsto: |Previsto:
Inst canal|de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de dimensiones, con
ml ’:;?OKh:;ém rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequefio
DN100 material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. Incluso conexiones a la red 6,3 51,81 326,403
y elementos especiales para su correcto funcionamiento en la extraccion de|Real: Real:
las aguas del s6tano, incluidas las ayudas de albafiileria para su colocacion. 9,45 51,81 489,6045
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
Ud Can PP c/rej 130x75 p/pluv gar 1,000 33,14 33,14
m Tubo eva PVC sr-B @340mm 50%acc 1,500 2,70 4,05
h Oficial 12 construccion 0,500 26,90 13,45
% Medios auxiliares 2,000 25,00 0,50
% Costes indirectos 3,000 25,00 0,75
Total: 51,81

Razoén:

Se afiade una canal mas a la rampa de garaje, ademas en el presupuesto hay un error al hacerse
la medicién en metros (6,3 m) cuando la partida esta por unidades




Ud de medicién |Partida Descripcion Medicion Precio/ud Coste Real
Hormigon armado de 25 N/m2 (HA 25/B/20/lla) preparado, en soportes de| Previsto: |Previsto:
m3 Soporte HA 40x50cm y altura <3.5m, con una cuantia media de 110 kg de acero B 500 S,
P incluso curado, encofrado de madera y desencofrado, segun EHE-08.
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
ud Separador de pléastico rigido, homologado para soportes. 12,000 0,05 0,60
kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado 120,000 0,91 109,20
en taller y colocado en obra, diametros varios.
m2 Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de hormigén 22,222 9,50 211,11
armado de seccion rectanaular o cuadrada. de hasta 3 m de
m3 Hormigon HA-25/B/20/Ila, fabricado en central vertido con 1,000 62,15 62,15
cubilote.
h Oficial 12 construccion. 0,223 14,50 3,23
h Ayudante construccion. 0,223 14,10 3,14
h Pe6n ordinario construccion. 0,111 14,31 1,59
% Medios auxiliares 2,000 149,80 3,00
% Costes indirectos 3,000 157,70 4,73
Total: 398,75
Se tuvieron que demoler los pilares P25 y P10 en la planta 4 y volver a ejecutarlos. Para hallar el
Razon: precio ver CalculoSoportes
Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construida con ladrillos cerdmicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 cms . .
sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 y aparejados. Previsto: |Previsto:
Incluso replanteo, nivelacién y aplomado, formacién de huecos y jambas,
colocacién, aplomado y recibido de premarcos, formacién de esquinas,
m2 Fabrica 1/2]encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta
pie LP9 E.C. |ejecucion de los trabajos. Parte proporcional de forrado de pilares con
plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas Yy roturas, humedecido de las
piezas, recibido a forjado de la Ultima hilada con pasta de yeso, y limpieza Real: Real:
final de la fabrica. Totalmente terminada, segun CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion
deduciendo huecos. 10,19 22,79 232,2301
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
ud 33,000 0,18 5,94
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
m3 0,014 103,55 1,45
Mto cto M-5 man
h 0,223 21,51 4,80
Pedn especializado construccion
h o . 0,446 22,12 9,87
Oficial 12 construccion
% Medios auxiliares 2,000 15,67 0,31
% Costes indirectos 3,000 14,20 0,43
Total: 22,79
En el zaguan A de la planta baja se tuvo que derribar un tabique de ladrillo caravista que que
provocaba un estrechamiento al pasar por bajo la zanca de escalera. Tras su derribo se decidio
realizar el nuevo tabique con ladrillo panal para revestir, desviandolo de tal forma que no se
Razon: produjera el estrechamiento.




Ud de medicién |Partida Descripcion Medicion Precio/ud Coste Real
Fprmagic’)n de pe’Idaﬁeado en arranque dg escaleras, huella y tabica, de Previsto: |Previsto:
Peldafieado dimensiones segln proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 F:m. de espes‘or,
mi de ladrillo tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso formacién de recrecido, 354,1 13,17 4663,497
hueco en mesetas, Incluso replanteo, retirada de materiales y limpieza final. Real: Real:
Totalmente terminado segun especificaciones de proyecto y de la Direccion
Facultativa. Medicion de la longitud tedrica. 23,05 13,17 303,5685
Peldaf Peldafieado de hormigén incluido en la partida de la losa de escalerade |Real: Real:
eldafieado - -
ml de hormigén canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revest!r, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segiin EHE-08. 143,59 30,55 4386,6745
ud Descomposicion Rend. p.s. Precio partida
Ud  JLadrillo hueco db 24x11.5x7 12,000 0,16 1,92
m3 Mto cto M-5 man 0,010 103,55 1,04
h Oficial 22 construccién 0,300 21,94 6,58
h Peén ordinario construccion 0,150 21,14 3,17
% Medios auxiliares 2,000 9,33 0,19
% Costes indirectos 3,000 8,90 0,27
Total: 13,17
En el presupuesto estaba previsto la realizacion de peldafieado de ladrillo hueco en TODAS las
escaleras, sin embargo solo se ha realizado en la escalera A de planta baja a planta 12. El resto
Razon: de peldafios son de hormigon.
Hormigén en muro lateral de antepechos de balcones en voladizo, de 15 cm.
de espesor, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila, fabricado en central,
elaborado, transportado y puesto en obra segin EHE-08, con aditivo
superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S
con sello de calidad como producto certificado, con una cuantia aproximada|
de 90kg/m3, segun armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte,
ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la
parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en
obra y vibrado del hormigén, vertido mediante bomba, encofrado VY|
Hormigén [desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, paral
HA-25/B/20- a(‘ja-\bado industrial del’hormlgon,,rleallzado F:on sistema de firma reconouda Previsto: |Previsto:
m3 lla muretes |utilizando tablero metélico o fendlico, considerando 50 puestas, incluyendo
voladizos |replanteos, piezas especiales de sustentacion y apriete, apuntalamientos,
e=15 encf/2c|aplomado, limpieza y aplicacion de desencofrante. Parte proporcional de viga
de coronacién en apoyo de forjado de planta baja segin detalles de proyecto,
segun planos de proyecto,encofrado de huecos para ventilaciéon de sétano,
formacién de enanos de pilares, colocacion de junquillo en encuentros losas-
muros, formacion de juntas verticales de dilatacion, juntas machihembradas|
de trabajo, formaciéon de pasamuros para instalaciones y tapado de
pasadores con mortero hidréfugo sin retracciéon. Totalmente terminado
incluso limpieza final. Todo ello segin EHE-08 y CTE / DB-SE,
especificaciones del Proyecto y de la Direccion Facultativa. Medicion del
volumen tedrico. 20,61 375,3 7734,933
Fabrica para revestir de 12 cms de espesor en muretes de voladizos,
construida con ladrillos cerdmicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 cms
sentados con mortero de cemento M-40a de dosificacion 1:6 y aparejados.
Fabrica 1/2 |ncluso replanteo, nivelacién y aplomado, formacién de esquinas, encuentros,
pie LP9 en . 4 . - Real: Real:
m2 muretes y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecucién de los
voladizos |trabajos. Parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, recibido a forjado de la dltima hilada con pasta de yeso, y limpieza
final de la fabrica. Totalmente terminada, segiun CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Direccion Facultativa. 137,4 22,79 3131,346




Ud de medicién |Partida Descripcion Medicion Precio/ud Coste Real
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
ud 8,000 0,05 0,40
Separador de plastico rigido, homologado para muros.
kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller 40,000 0,91 36,40
colocado en obra, diametros varios.
m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metalicos| 6,660 31,78 211,65
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de|
instalaciones.
m3 1,050 97,44 102,31
Hormigén HA-25/B/20/I1a, fabricado en central vertido con cubilote.
h Pe6n ordinario construccion. 0,334 20,16 6,73
h Oficial 12 construccion. 0,334 21,16 7,07
% Medios auxiliares 2,000 196,80 3,94
% Costes indirectos 3,000 173,30 5,20
Total: 375,30

Inicialmente los muretes en los balcones de voladizos estaban previstos con hormigdén armado
visto con posterior pintado. Finalmente se decidié realizarlos con tabiques de ladrillo panal

Razén: revestidos con enfoscados de mortero.
Hormigon de|Hormigon de limpieza y nivelacion de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en|Previsto: |Previsto:
m2 limpieza HM-|central, en una capa de 10 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
20/P/20/1 Injvelado. sealin planos de provecto 29.1 12,87 374,517
Hormigon tipo HA-25/B/20-11a en zapatas corridas de cimentacion para muro
de vallado, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigén bombeado, elaborado, transportado y puesto en
obra, vibrado y posterior curado del mismo segun EHE-08, con terminacion
HA Zapat superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B 500 S con sello . .
3 corrid:pk;aai de calidad como producto certificado, con una cuantia segtin segin armados| Pr€Vvisto: |Previsto:
valladoJ indicados en los planos y memoria del proyecto, montado en zapatas de
cimentacién, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras
auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras
y separadores, asi como juntas y los encofrados y desencofrados de laterales
necesarios. Totalmente terminado, segin EHE-08, especificaciones del
proyecto y de la Direccién Facultativa. Medicién del volumen teérico. 14,55 190,9 2777,595
Hormigon de|Hormigén de limpieza y nivelacion de fondos HM-20/P/20/1 fabricado en|Real: Real:
m3 limpieza HM- )
>ayp/on |central, totalmente puesto en obra y nivelado, segin planos de proyecto. 17,46 128,7 2247,102
ud Descomposicién Rend. p.s. Precio partida
m3 1,050 88,13 92,54
H 25 plastica TM 20 lla
h 0,300 26,10 7,83
Vibrador gasolina aguja g30-50mm
h 0,700 22,12 15,48
Oficial 12 construccion
h 1,050 21,51 22,59
Pedn especializado construccion
% Medios auxiliares 2,000 13,60 0,27
% Costes indirectos 3,000 12,40 0,37
Total: 190,90
En principio se iba a realizar la cimentacion con una zapata corrida de HA, pero se decidio que se
Razoén: podia realizar una zapata de hormigén en masa con armaduras de espera cada 50 cm., se utilizé

el hormiaén en masa de limpieza HM-20.




