
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 SOTANOS                                                         

01.01.01 m2  Desbroce terreno                                                

Despeje y  desbroce del terreno con medios mecánicos, con carga y transporte sobre camión de los
productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento consi-
derando un 25%  sobre el total de la medición. Profundidad media del desbroce 10cm. Totalmente ter-
minado según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
real del solar.

En toda la parcela 1 1.234,10 1,00 1.234,10
**

1.234,10 1,22 1.505,60

01.01.02 m3  Excavación sótanos                                              

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con fondo preparado para el poste-
rior vertido de hormigón de limpieza, con formación de taludes para muro encofrado a dos caras se-
gún detalles de proyecto, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza, extracción de restos,
perfilado, entibaciones y apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión de los productos re-
sultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un
25%  sobre el total de la medición, con posterior aprovechamiento para rellenos de taludes en cuantía
según medición de partida 010105. Totalmente terminada según especificaciones del proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles.

Vaciado prev io talud ex istente
en lindes fachada para regulariz
plataforma de trabajo a cota
terreno natural interior parcela
(v aciado hasta cota -0,40m) 1 56,20 1,00 0,40 22,48
.
Vaciado zona losa c=90cm
(v aciado hasta cota -7,10m) 1 351,34 1,00 6,70 2.353,98
Incremento fosos ascensor 1 5,95 1,00 0,70 4,17

1 9,16 1,00 0,70 6,41
.
Vaciado resto sótano zona de
cimentac. con zapatas y  riostras
(v aciado hasta cara superior
de cimentación a cota -6,10m) 1 429,78 1,00 5,70 2.449,75
.
Ejecución talud perimetral
en muro encofrado a dos caras 1 124,28 1,00 6,40 795,39

1 489,68 0,50 6,40 1.566,98
***

7.199,16 7,50 53.993,70

01.01.03 m3  Excavación sótanos p/bataches                                   

Excavación en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos, con fondo preparado para el poste-
rior vertido de hormigón de limpieza, ejecutado POR EL SISTEMA DE BATACHES, según indica-
ciones de la Dirección Facultativa, fases indicadas en planos de proyecto, informe geotécnico y  ca-
tas prev ias, con formación de taludes, ayuda manual en zonas de difícil acceso, limpieza, extracción
de restos, perfilado, entibaciones y  apuntalamientos, con carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de esponjamiento conside-
rando un 25%  sobre el total de la medición. Totalmente terminada según especificaciones del proyec-
to y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico sobre perfiles.

Vaciado zona muro por bataches
desde plataforma de trabajo
v aciada prev iamnte (cota -0,40m)
.
1º Anillo
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(v aciado hasta cota -3,15m) 1 184,31 1,00 2,75 506,85
.
2º Anillo
(v aciado hasta cota -7,10m) 1 184,31 1,00 3,95 728,02
***

1.234,87 12,40 15.312,39

01.01.04 m3  Excavación en pozos/zanjas                                      

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras, elementos de cimentación,
red de saneamiento e instalaciones, sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según
informe geotécnico o catas prev ias. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes, y  posterior aprovechamiento en rellenos para tapado de zanjas, con
parte proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las tierras sobrantes una vez
ejecutados los rellenos, incluyendo parte proporcional de esponjamiento considerando un 25%  sobre
el total de la medición. Según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa de la obra.
Medición volumen de la excavación teórico.

Ex cav ación pozos y  zanjas para
zapatas y  riostras desde
cota de v aciado (-6,00m)
.
Zapata corrida muro
(c=50cm) 1 3,00 1,15 0,60 2,07

1 6,30 1,25 0,60 4,73
1 5,80 1,50 0,60 5,22

(c=40cm) 1 23,00 1,25 0,50 14,38
1 13,50 1,25 0,50 8,44
1 10,50 1,25 0,50 6,56
1 6,30 1,25 0,50 3,94
1 10,50 1,25 0,50 6,56

.
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 0,50 6,88

1 3,15 1,00 0,50 1,58
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 0,50 5,04
P52-P54 1 6,50 3,60 0,50 11,70
P60 1 1,60 1,50 0,50 1,20
P61 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P64 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P65 1 2,10 2,10 0,50 2,21
P66 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P67 1 2,20 2,20 0,50 2,42
.
Riostras
(c=40cm) 1 2,60 0,40 0,40 0,42

1 3,00 0,40 0,40 0,48
1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,30 0,40 0,40 0,53
1 2,10 0,40 0,40 0,34
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,10 0,40 0,40 0,50
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 3,85 0,40 0,40 0,62
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 3,70 0,40 0,40 0,59
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1 2,25 0,40 0,40 0,36
**
Ejecución pozos y  zanjas para
de saneam. Sot. 2º enterrada
Colectores 1 14,30 0,50 0,50 3,58

1 10,85 0,50 0,50 2,71
Arquetas 2 0,60 0,60 0,70 0,50

2 0,60 0,60 0,70 0,50
***

102,62 15,03 1.542,38

01.01.05 m3  Relleno y extendido tierras prop                                

Relleno de trasdoses de muro mediante relleno y extendido de tierras procedentes de la misma ex-
cavación según medición de partida 010102, seleccionadas, en capas de 30cm. de espesor máxi-
mo, incluso regado y compactación por medios mecánicos mediante rodillo autopropulsado, hasta al-
canzar un grado de compactación mínimo del 98%  del Próctor Modificado. Totalmente terminado.
Medición del volumen teórico.

Relleno talud una v ez ejecutado
e impermeabilizado muro a 2caras
(p.010102) 1 124,28 1,00 6,40 795,39

1 489,68 0,50 6,40 1.566,98
***

2.362,37 7,00 16.536,59

01.01.06 m3  Sub-base granular gravas                                        

Sub-base granular en mejora y  consolidación del terreno de apoyo de la losa de cimentación, realiza-
da con gravas calizas de tamaño 40/60mm en tongadas sucesivas de 15cm de espesor máximo,
mediante equipo manual formado por bandeja v ibrante, incluso compactación hasta alcanzar un grado
de compactación no inferior al 95% %  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, inclu-
yendo extendido y  compactación, ayudas manuales, colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y regado de los mismos. Totalmente terminada según especificaciones del Proyecto, recomendacio-
nes del Estudio Geotécnico y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico de la
sub-base con derrames.

Base apoy o losa 1 535,67 1,00 0,30 160,70
**

160,70 22,00 3.535,40

01.01.07 PA  Imprevistos excavación / cimentación                            

Partida Alzada a justificar en imprev istos para las fases de excavación y  vaciado hasta la cota de
cimentación, incluyendo la demolición y  eliminación de cualquier elemento ex istente en la parcela co-
mo antiguas acequias, infraestructuras, depósitos enterrados, canalizaciones de instalaciones y líne-
as, restos ex istentes en la parcela procedentes de anteriores edificaciones, desmoronamiento de ace-
ras en el perímetro de la parcela al ejecutar los muros de sótanos, así como todo tipo de imprev istos
que puedan aparecer en las fases de excavación hasta cotas de cimentación de proyecto, realizado
por medios mecánicos y  ayudas manuales en zonas de difícil acceso, con carga y transporte sobre
camión de los productos resultantes a vertedero autorizado, incluyendo parte proporcional de espon-
jamiento considerando un 25%  sobre el total de la medición. Totalmente terminada según especifica-
ciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

Partida alzada a Justificar 1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SOTANOS......................................... 95.426,06

TOTAL CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES................................................................................................................ 95.426,06
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 SUPERFICIALES                                                   

02.01.01 m2  Hormigón de limpieza HM-20/B/20-IIa                             

Hormigón en masa para regularización de la superficie de asiento de la cimentación, tipo
HM-20/B/20-IIa, en capa de 10cm de espesor mínimo, fabricado en central, vertido , extendido y  ni-
velado. Totalmente terminado, según EHE-08  y  CTE, especificaciones del proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En bases cimentación
.
Losa
(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67
.
Zapata corrida muro
(c=50cm) 1 3,00 1,15 3,45

1 6,30 1,25 7,88
1 5,80 1,50 8,70

(c=40cm) 1 23,00 1,25 28,75
1 13,50 1,25 16,88
1 10,50 1,25 13,13
1 6,30 1,25 7,88
1 10,50 1,25 13,13

.
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 13,75

1 3,15 1,00 3,15
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 10,08
P52-P54 1 6,50 3,60 23,40
P60 1 1,60 1,50 2,40
P61 1 2,00 2,00 4,00
P64 1 2,00 2,00 4,00
P65 1 2,10 2,10 4,41
P66 1 2,00 2,00 4,00
P67 1 2,20 2,20 4,84
.
Riostras
(c=40cm) 1 2,60 0,40 1,04

1 3,00 0,40 1,20
1 1,80 0,40 0,72
1 2,70 0,40 1,08
1 3,30 0,40 1,32
1 2,10 0,40 0,84
1 2,70 0,40 1,08
1 2,60 0,40 1,04
1 3,10 0,40 1,24
1 3,80 0,40 1,52
1 3,85 0,40 1,54
1 2,40 0,40 0,96
1 3,70 0,40 1,48
1 2,25 0,40 0,90

***

725,46 9,68 7.022,45
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02.01.02 m3  Hormigón HA-25/B/20-IIa losa c=90cm                             

Hormigón armado en losa de cimentación, de 90cm de canto, tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en cen-
tral, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, trans-
portado y puesto en obra, v ibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con terminación su-
perficial realizada con regla v ibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como producto
certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en losa de ci-
mentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras aux iliares y  de montaje,
parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores, así como juntas, encofrados y de-
sencofrados de laterales necesarios, formación de v iga de borde perimetrral y  en encuentro con za-
patas y  losas de distinto canto, formación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas,
arquetas e instalación de la red de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08  y  CTE,
especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

Losa
(c=90cm) 1 535,67 1,00 0,90 482,10
**

482,10 185,61 89.482,58

02.01.03 m3  Hormigón HA-25/B/20-IIa zapatas B-500                           

Hormigón armado en zapatas aisladas/combinadas de cimentación, tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, v ibrado y  posterior curado del mismo, según EHE-08, con termina-
ción superficial realizada con regla v ibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en za-
patas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y  de
montaje, parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores, así como juntas, encofra-
dos y  desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y  losas de distinto canto y  for-
mación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red
de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08  y  CTE, especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 0,50 6,88

1 3,15 1,00 0,50 1,58
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 0,50 5,04
P52-P54 1 6,50 3,60 0,50 11,70
P60 1 1,60 1,50 0,50 1,20
P61 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P64 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P65 1 2,10 2,10 0,50 2,21
P66 1 2,00 2,00 0,50 2,00
P67 1 2,20 2,20 0,50 2,42
***

37,03 220,84 8.177,71

02.01.04 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa zap corrid B-500                        

Hormigón armado en zapatas corridas de cimentación, tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado en central,
vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transporta-
do y puesto en obra, v ibrado y posterior curado del mismo, según EHE-08, con terminación superfi-
cial realizada con regla v ibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como producto certi-
ficado, con una cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en zapatas de ci-
mentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras aux iliares y  de montaje,
parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores, así como juntas, encofrados y de-
sencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y  losas de distinto canto y  formación de
pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red de drenaje
de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08  y  CTE, especificaciones del proyecto y  de la Di-
rección Facultativa. Medición del volumen teórico.

Zapata corrida muro
(c=50cm) 1 3,00 1,15 0,50 1,73
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1 6,30 1,25 0,50 3,94
1 5,80 1,50 0,50 4,35

(c=40cm) 1 23,00 1,25 0,40 11,50
1 13,50 1,25 0,40 6,75
1 10,50 1,25 0,40 5,25
1 6,30 1,25 0,40 3,15
1 10,50 1,25 0,40 5,25

***

41,92 220,84 9.257,61

02.01.05 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa riostras B-500                          

Hormigón armado en riostras centradoras y  de atado de cimentación, tipo HA-25/B/20-IIa, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, v ibrado y  posterior curado del mismo, según EHE-08, con termina-
ción superficial realizada con regla v ibrante, armado con acero B-500S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantía según armado indicado en planos de proyecto, montado en rios-
tras de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras auxiliares y  de
montaje, parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores, así como juntas, encofra-
dos y  desencofrados de laterales necesarios, encuentro con zapatas y  losas de distinto canto y  for-
mación de pasatubos, formación de fosos de ascensores, bombas, arquetas e instalación de la red
de drenaje de sótano. Totalmente terminado, según EHE-08  y  CTE, especificaciones del proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

Riostras R-0
(c=40cm) 1 2,60 0,40 0,40 0,42

1 3,00 0,40 0,40 0,48
1 1,80 0,40 0,40 0,29
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,30 0,40 0,40 0,53
1 2,10 0,40 0,40 0,34
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 2,60 0,40 0,40 0,42
1 3,10 0,40 0,40 0,50
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 3,85 0,40 0,40 0,62
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 3,70 0,40 0,40 0,59
1 2,25 0,40 0,40 0,36

***

6,40 254,06 1.625,98

02.01.06 m2  Lámina de polietileno                                           

Lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, tendida bajo hormigón de limpieza en cimentaciones, in-
cluyendo su colocación, con parte proporcional de solapes verticales en el canto de la zapata/riostra
y remates. Medición de la superfície teórica en planta.

En bases cimentación
.
Losa
(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67
.
Zapata corrida muro
(c=50cm) 1 3,00 1,15 3,45

1 6,30 1,25 7,88
1 5,80 1,50 8,70

(c=40cm) 1 23,00 1,25 28,75
1 13,50 1,25 16,88
1 10,50 1,25 13,13
1 6,30 1,25 7,88
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1 10,50 1,25 13,13
.
Zapatas combinadas/aisladas
(c=50cm)
P47-P49-P51 1 5,50 2,50 13,75

1 3,15 1,00 3,15
P46-P50-P62-P63-P68 1 8,40 1,20 10,08
P52-P54 1 6,50 3,60 23,40
P60 1 1,60 1,50 2,40
P61 1 2,00 2,00 4,00
P64 1 2,00 2,00 4,00
P65 1 2,10 2,10 4,41
P66 1 2,00 2,00 4,00
P67 1 2,20 2,20 4,84
.
Riostras
(c=40cm) 1 2,60 0,40 1,04

1 3,00 0,40 1,20
1 1,80 0,40 0,72
1 2,70 0,40 1,08
1 3,30 0,40 1,32
1 2,10 0,40 0,84
1 2,70 0,40 1,08
1 2,60 0,40 1,04
1 3,10 0,40 1,24
1 3,80 0,40 1,52
1 3,85 0,40 1,54
1 2,40 0,40 0,96
1 3,70 0,40 1,48
1 2,25 0,40 0,90

***

725,46 3,94 2.858,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SUPERFICIALES ............................ 118.424,64
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SUBCAPÍTULO 02.02 PROFUNDAS                                                       
02.02.01 ml  Anclaje muro-terreno carga 20T                                  

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el sistema de bataches desden-
dentes, para una carga horizontal característica de 20 T, longitud total aprox imada de 15m y una incli-
nación de 25º respecto al plano horizontal, realizado por empresa especializada, incluyendo todos los
medios, materiales, inyecciones y maquinaria necesaria para su colocación, así como pruebas de
carga, posterior retirada de la cabeza y sellado de la misma. Se considera un peso de cemento en la
inyección de 30 kg/ml. Totalmente terminado y en carga, según EHE-08 y CTE, especificaciones
del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Anillo 1º muro
(3ud anclaje por batache)
.
Muro Av / Juan XXIII 12 15,00 180,00
Muro C/ Río Bidasoa 33 15,00 495,00
***

675,00 49,30 33.277,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PROFUNDAS ................................... 33.277,50

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 151.702,14
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CAPÍTULO 03 SOLERAS                                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 LIGERAS                                                         

03.01.01 m3  Relleno extendido grava machaqueo mtnv                          

Relleno en bases de soleras para zonas pavimentadas, realizado con machaca, compuesta por ári-
dos de gran tamaño (entre 50 y  100mm), de granulometría uniforme, en tongadas sucesivas de 10-20
cm de espesor máximo por medios mecánicos con motoniveladora, con una primera compactación
estática (sin v ibración), y  una segunda compactación mediante equipo manual formado por bandeja
v ibrante, incluso compactación hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% %  de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal y  recebo posterior, realizado según especificaciones
de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga,
transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.

Base solera sobre terreno y
zapatas y  riostras cimentación
(e=15cm) 1 402,83 1,00 0,15 60,42
**

60,42 17,43 1.053,12

03.01.02 m2  Solera HA-25/B/20-IIa e=15cm                                    

Solera  realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado, transportado y puesto en obra
según EHE-08, con un espesor de 15 cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrí-
cula de 20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno, vertida sobre lámina de polietileno de
1mm de espesor incluída en la partida, incluyendo su colocación, solapes y remates. Vertida sobre
terreno limpio y  compactado o losa de cimentación, extendido, nivelación, regleado superficial, enco-
frado y desencofrado de cantos y  juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno
expandido de 2cm de espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la estructura (pi-
lares y  muro), con aplicación de líquido de curado superficial, corte de juntas de retracción y  sellado
posterior de éstas con masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial endurecedor o
pav imento, no incluido en la partida. Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietile-
no y  arena. Incluso limpieza final. Según planos de proyecto y  especificaciones de la Dirección Fa-
cultativa.

Solera sobre terreno y
zapatas y  riostras cimentación
(e=15cm) 1 402,83 1,00 402,83
**

402,83 32,66 13.156,43

03.01.03 m2  Solera HA-25/B/20-IIa e=10cm                                    

Solera  realizada con hormigón armado HA-25/B/20-IIa, elaborado, transportado y puesto en obra
según EHE-08, con un espesor de 10 cm., armada con mallazo 5 mm.de diámetro formando cuadrí-
cula de 20x20 cm. con acero B-500 T ó fibras de polipropileno. Vertida sobre terreno limpio y  com-
pactado o losa de cimentación, extendido, nivelación, regleado superficial, encofrado y desencofrado
de cantos y  juntas de trabajo, parte proporcional de colocación de poliestireno expandido de 2cm de
espesor en juntas de encuentro con paramentos verticales de la estructura (pilares y  muro), con apli-
cación de líquido de curado superficial, corte de juntas de retracción y  sellado posterior de éstas con
masilla SIKAFLEX 11 FC, lista para recibir acabado superficial endurecedor o pavimento, no inclui-
do en la partida. Totalmente terminada y protegida mediante extendido de polietileno y arena. Incluso
limpieza final. Según planos de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa.

Solera sobre losa de cimentación
con muro ejecutado por bataches
(e=10cm) 1 506,92 1,00 506,92
Huecos a deducir
Ascensor esc.A -1 5,88 1,00 -5,88
Ascensor esc.B -1 2,69 1,00 -2,69
**

498,35 26,15 13.031,85
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LIGERAS.......................................... 27.241,40

TOTAL CAPÍTULO 03 SOLERAS........................................................................................................................... 27.241,40

29 de junio de 2010 Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGON                                                        

04.01.01 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 1a encf/1c (e=35cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 1a según planos nº104 y 111 de proyecto, ejecutado por el
sistema de bataches según planos de proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, con
aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con sello de cali-
dad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 90kg/m³, según armado indicado en
planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y  de
montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores. Puesta en obra y  v ibra-
do del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo,
ejecutado a una cara por el sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón, reali-
zado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas,
incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, lim-
pieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado
de planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ven-
tilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-mu-
ros, formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pa-
samuros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente
terminado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

MURO TIPO 1a
.
ANILLO 1º
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,78m a 2,50m) 1 31,57 0,35 2,50 27,62

1 31,57 0,35 0,15 1,66
(h.libre=2,40m) 1 5,54 0,35 2,40 4,65
*
Perímetro canto de forjado
entre Anillo 1º y  Anillo 2º 1 31,57 0,35 0,35 3,87

1 5,54 0,35 0,35 0,68
*
ANILLO 2º
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 37,11 0,35 2,65 34,42
***

72,90 385,20 28.081,08

04.01.02 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 1b encf/1c (e=35cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 1b según planos nº104 y 111 de proyecto, ejecutado por el
sistema de bataches según planos de proyecto, de 35 cm. de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, con
aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con sello de cali-
dad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 85kg/m³, según armado indicado en
planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y  de
montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores. Puesta en obra y  v ibra-
do del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado del mismo,
ejecutado a una cara por el sistema de bataches alternos, para acabado industrial del hormigón, reali-
zado con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas,
incluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, lim-
pieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado
de planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ven-
tilación de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-mu-
ros, formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pa-
samuros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente
terminado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.
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MURO TIPO 1b
.
ANILLO 1º
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 1 13,01 0,35 2,78 12,66
*
Perímetro canto de forjado
entre Anillo 1º y  Anillo 2º 1 13,01 0,35 0,35 1,59
*
ANILLO 2º
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 13,01 0,35 2,65 12,07
***

26,32 385,20 10.138,46

04.01.03 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 2a encf/2c (e=35cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 2a según planos nº104 y 111 de proyecto, de 35 cm. de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra según EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 90kg/m³,
según armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separado-
res. Puesta en obra y  v ibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y  aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado de
planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ventila-
ción de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

MURO TIPO 2a
.
MURO SÓTANO 1º
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 15,30 0,35 2,65 14,19

1 15,30 0,35 0,07 0,37
.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 5,00 0,35 2,85 4,99
*
MURO SÓTANO 2º
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 15,30 0,35 2,65 14,19
.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 5,00 0,35 2,65 4,64
***

38,38 315,25 12.099,30
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04.01.04 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 2b encf/2c (e=35cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 2b según planos nº104 y 111 de proyecto, de 35 cm. de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra según EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 90kg/m³,
según armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separado-
res. Puesta en obra y  v ibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y  aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado de
planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ventila-
ción de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

MURO TIPO 2b
.
MURO SÓTANO 1º
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 9,92 0,35 2,85 9,90
*
MURO SÓTANO 2º
.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 9,92 0,35 2,65 9,20
***

19,10 315,25 6.021,28

04.01.05 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 3a encf/2c (e=30cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 3a según planos nº104 y 111 de proyecto, de 30 cm. de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra según EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 70kg/m³,
según armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separado-
res. Puesta en obra y  v ibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y  aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado de
planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ventila-
ción de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

MURO TIPO 3a
.
MURO SÓTANO 1º
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 0,30 2,65 2,17
(h.libre=3,39m) 1 6,40 0,30 3,39 6,51

1 12,00 0,30 3,39 12,20
1 6,16 0,30 3,39 6,26

*
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MURO SÓTANO 2º
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 0,30 2,65 2,17
(h.libre=2,70m) 1 6,40 0,30 2,70 5,18

1 12,00 0,30 2,70 9,72
1 6,16 0,30 2,70 4,99

***

49,20 289,97 14.266,52

04.01.06 m3  HA-25/B/20-IIa MURO TIPO 3b encf/2c (e=30cm)                    

Hormigón en muro de contención TIPO 3b según planos nº104 y 111 de proyecto, de 30 cm. de es-
pesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto
en obra según EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con ace-
ro B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 70kg/m³,
según armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separado-
res. Puesta en obra y  v ibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y
posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado
con sistema de firma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, in-
cluyendo replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, limpie-
za y  aplicación de desencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado de
planta baja según detalles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ventila-
ción de sótano, formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros,
formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasa-
muros para instalaciones y tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente ter-
minado incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

MURO TIPO 3b
.
MURO SÓTANO 1º
Medianeras interiores
(h.libre=2,61m) 1 22,65 0,30 2,61 17,73

1 14,79 0,30 2,61 11,58
1 12,81 0,30 2,61 10,03
1 5,08 0,30 2,61 3,98
1 16,26 0,30 2,61 12,73

*
MURO SÓTANO 2º
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 22,65 0,30 2,65 18,01

1 14,79 0,30 2,65 11,76
1 12,81 0,30 2,65 10,18
1 5,08 0,30 2,65 4,04
1 16,26 0,30 2,65 12,93

***

112,97 289,97 32.757,91
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04.01.07 m3  Hormigón HA-25/B/20-IIa muretes voladizos e=15 encf/2c          

Hormigón en muro lateral de antepechos de balcones en voladizo, de 15 cm. de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, con aditivo superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S con
sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox imada de 90kg/m³, según armado
indicado en planos de proyecto. Incluso corte, ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxi-
liares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separadores. Puesta en
obra y  v ibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y desencofrado y posterior curado
del mismo, ejecutado a dos caras, para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema de fir-
ma reconocida utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo replanteos,
piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamientos, aplomado, limpieza y aplicación de de-
sencofrante. Parte proporcional de v iga de coronación en apoyo de forjado de planta baja según deta-
lles de proyecto, según  planos de proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano, forma-
ción de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-muros, formación de juntas
verticales de dilatación, juntas machihembradas de trabajo, formación de pasamuros para instalacio-
nes y  tapado de pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado incluso limpie-
za final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del Proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición del volumen teórico.

PLANTAS 1ª a 8ª
.
Fachadas
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Laterales antepechos
balcones con LP12 24 1,05 0,15 1,20 4,54
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Laterales antepechos
balcones con LP12 28 1,05 0,15 1,20 5,29

32 1,05 0,15 1,20 6,05
.
Fachada int. zona común
Laterales antepechos
balcones con LP12 24 1,05 0,15 1,20 4,54
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachadas
Lateral antepecho
v oladizo con LP12 1 1,05 0,15 1,20 0,19
***

20,61 375,30 7.734,93
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04.01.08 m2  Estr. Forjado unidirecc. nervios in situ. 30+5cm                

Estructura de hormigón armado, con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado, transportado y  puesto en
obra según EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con
una cuantía aprox imada de 25kg/m², según forjado y armado indicado en planos de proyecto y  me-
moria de cálculo; formada por forjado unidireccional de canto 30+5cms, con nerv ios "in situ" de an-
chura variable de 15cm / 20cm. e intereje de 75cm / 80cm, según tipo de nerv io indicado en planos
de estructura, pilares, v igas, zunchos, macizados y refuerzos, ejecución de descuelgues/peraltes en
vigas de canto y  saltos inferiores en encuentros con losas de menor canto, ejecución del Forjado 2
en pendiente al 0,85% , todo ello según el desarrollo contenido en planos de estructura y  con las si-
guientes características del forjado: bovedillas de hormigón 60x20x30cm, mallazo de malla electro-
soldada de Ø5-5mm y 30x30cm de cuadrícula, de acero B-500T, según EHE-08;   incluyendo en-
cofrado y desencofrado de pilares y  forjado completo de todas las plantas, para acabado inferior in-
dustrial del hormigón, realizado con sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico
o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de sustenta-
ción y  apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de de-
sencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos,
colocación de berenjenos curvos en pilares de sótano y elementos indicados en los planos, así co-
mo bovedillas rebajadas; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y  regleado superficial del
hormigón para recibir pav imento o tratamiento superficial endurecedor, y  limpieza final. Totalmente ter-
minado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultati-
va. Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye
parte proporcional de colocación de parapastas y  encofrado para acabado v isto del hormigón en fren-
tes e intradós de terrazas y  voladizos, según detalles y  especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa.

FORJADO 1 - Pl.Sótano 1º
(Forjado a cota -2,80m) 1 965,37 1,00 965,37
Huecos a deducir >9,00m²
Hueco rampa -1 88,46 1,00 -88,46
*
FORJADO 2 - Pl.Baja
(Forjado a cotas +0,05m/+0,33m) 1 422,07 1,00 422,07
(Forjado a cota -0,05m) 1 53,17 1,00 53,17
(Forjado a cotas +0,50m/+0,94m) 1 31,20 1,00 31,20
(Forjado a cota +0,94m) 1 171,98 1,00 171,98
(Forjado a cota +0,16m) 1 295,62 1,00 295,62
Huecos a deducir >9,00m²
Hueco rampa -1 29,35 1,00 -29,35
*
FORJADO 3-5-7-9 - Pl.1ª-3ª-5ª-7ª
(Forjados a cotas +5,01m;
+11,01m; +17,01m; +23,01m) 4 519,63 1,00 2.078,52
*
FORJADO 4-6-8 - Pl.2ª-4ª-6ª
(Forjados a cotas
+8,01m; +14,01m; +20,01m) 3 519,63 1,00 1.558,89
*
FORJADO 10 - Pl.8ª
(Forjado a cota +26,01m) 1 519,63 1,00 519,63
*
FORJADO 11 - Pl.9ª
(Forjado a cota +29,01m) 1 270,91 1,00 270,91
(Forjado a cota +29,18m) 1 265,23 1,00 265,23
*
FORJADO 12 - Pl.Cubierta
(Forjado a cota +32,18m) 1 313,64 1,00 313,64
*
FORJADO 13 (CASETÓN)
(Forjado a cota +34,83m) 1 23,55 1,00 23,55
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(Forjado a cota +35,53m) 1 20,55 1,00 20,55
(Forjado inclinado
a cotas +33,45m/+35,53m) 1 10,84 1,00 10,84
***

6.883,36 91,05 626.729,93

04.01.09 m2  Losa maciza HA-25/B/20-I e=25cm                                 

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aprox imada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto y  memoria de cálculo, for-
mada por losa maciza de 25cm de canto, con ejecución de encuentros,  descuelgues y saltos inferio-
res/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello según el desarrollo conteni-
do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y  forjado completo de to-
das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo de firma
reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, formación de huecos indicados en planos, piezas especiales de sustentación y  apriete,
apuntalamiento sobre durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, para-
pastas en perímetro, juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación de be-
renjenos curvos en pilares de sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en
obra, curado, nivelación y  regleado superficial del hormigón para recibir pav imento o tratamiento su-
perficial endurecedor, y  limpieza final. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, espe-
cificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta del
forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de parapastas y  en-
cofrado para acabado v isto del hormigón en frentes e intradós de terrazas y  voladizos, según especi-
ficaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa..

Losa bajo F3 a cota +4,01m cub.
acceso y  cuartos contadores ex t 1 60,74 1,00 60,74
**

60,74 98,50 5.982,89

04.01.10 m2  Losa maciza asc. HA-25/B/20-I e=20cm                            

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aprox imada de 95kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto y  memoria de cálculo, for-
mada por losa maciza de 20cm de canto, con ejecución de encuentros,  descuelgues y saltos inferio-
res/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello según el desarrollo conteni-
do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y  forjado completo de to-
das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo de firma
reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, hue-
cos, pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de sótano y  elementos indi-
cados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y  regleado superficial del hor-
migón para recibir pav imento o tratamiento superficial endurecedor, y  limpieza final. Totalmente termi-
nado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte
proporcional de colocación de parapastas y  encofrado para acabado v isto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y  voladizos, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Losas ascensor
.
Losa sobre F11 (esc.B)
(Losa a cota +29,80m) 1 4,16 1,00 4,16
*
Losa sobre F12 (esc.A)
(Losa a cota +32,95m) 1 16,53 1,00 16,53
**

20,69 98,27 2.033,21
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04.01.11 m2  Losa maciza rampas HA-25/B/20-I e=30cm                          

Losa maciza inclinada en rampas, realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado, transportado y
puesto en obra según EHE-08, armado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certi-
ficado, con una cuantía aprox imada de 90kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto y
memoria de cálculo, formada por losa maciza de 30cm de canto, con ejecución de encuentros,  des-
cuelgues y saltos inferiores/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello se-
gún el desarrollo contenido en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares
y forjado completo de todas las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con
sistema contínuo de firma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de soportar la car-
ga solicitada, incluso replanteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamiento sobre
durmientes, nivelación, aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en perímetro,
juntas de dilatación, huecos, pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de
sótano y elementos indicados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y  re-
gleado superficial del hormigón para recibir pav imento o tratamiento superficial endurecedor, y  limpie-
za final. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y  de
la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando huecos >
9,00 m2. Incluye parte proporcional de colocación de parapastas y  encofrado para acabado v isto del
hormigón en frentes e intradós de terrazas y  voladizos, según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa..

Rampas aparcamiento
.
RAMPA CIMENTACIÓN a F1
(Pl.Sótano 2º a Sótano 1º) 1 86,27 1,00 86,27
*
RAMPA F1 a F2
(Pl.Sótano 1º a Baja) 1 80,57 1,00 80,57
***

166,84 101,10 16.867,52

04.01.12 m2  Losa zanca esc HA-25/B/20-I e=18 cm                             

Losa de hormigón armado en escaleras, de 18 cm de canto, en zanca, meseta, descansillo o rellano
de escalera, con hormigón HA-25/B/20-I elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, ar-
mado con acero B-500-S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aprox ima-
da de 120kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto y  memoria de cálculo, incluyendo
encofrado y desencofrado para acabado industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo de fir-
ma reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico,capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en perímetro, apoyos, huecos, pasos
de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos, hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación
y regleado superficial del hormigón, con parte proporcional de conectores necesarios a pilares según
detalles. Totalmente terminado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y  de
la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica de la losa en verdadera magnitud descon-
tando huecos > 9,00 m2.

Zancas, mesetas y   rellanos esc.
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. EVACUACIÓN
Zanca escalera y
mesetas Pl.Sót. 2º a 1º 2 2,30 1,00 4,60

1 1,00 2,20 2,20
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. EVACUACIÓN
Zanca escalera y
mesetas Pl.Sót. 1º a Baja 1 2,70 1,00 2,70

1 1,00 2,20 2,20
1 3,55 1,00 3,55

*
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PL.BAJA a 1ª
ESCALERA A
Zanca escalera y
mesetas Pl.Baja a 1ª 1 1,61 1,15 1,85

1 1,45 2,20 3,19
1 2,61 1,00 2,61
1 1,28 2,20 2,82
1 2,02 1,00 2,02

.
ESCALERA B
Zanca escalera y
mesetas Pl.Baja a 1ª 1 1,79 1,15 2,06

1 1,00 2,20 2,20
1 2,58 1,00 2,58
1 1,00 2,20 2,20
1 2,30 1,00 2,30

*
PLANTA 1ª a 7ª
(Esc. de Pl.1ª a Pl.8ª)
ESC.A
Zanca escalera y
mesetas Pl.1ª a 8ª 7 2,62 1,00 18,34

7 2,20 1,00 15,40
7 2,37 1,00 16,59

ESC.B
Zanca escalera y
mesetas Pl.1ª a 8ª 7 2,93 1,00 20,51

7 2,20 1,00 15,40
7 2,34 1,00 16,38

*
PLANTA 8ª
(Esc. de Pl.8ª a Pl.9ª)
ESC.A
Zanca escalera y
mesetas Pl.8ª a 9ª 1 2,62 1,00 2,62

1 2,20 1,00 2,20
1 2,37 1,00 2,37

*
PLANTA 9ª
(Esc. de Pl.9ª a Cubierta)
ESC.A
Zanca escalera y
mesetas Pl.9ª a Cubierta 1 2,62 1,00 2,62

1 2,20 1,00 2,20
1 2,37 1,00 2,37

***

156,08 98,27 15.337,98
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04.01.13 m3  Losa voladizos HA-25/B/20-IIa e=20                              

Losa maciza realizada con hormigón HA-25/B/20-I, elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, armado con acero B-500S con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía
aprox imada de 120kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto y  memoria de cálculo, for-
mada por losa maciza de 20cm de canto, con ejecución de encuentros,  descuelgues y saltos inferio-
res/superiores en encuentros con losas de menor/mayor canto, todo ello según el desarrollo conteni-
do en planos de estructura, incluyendo encofrado y desencofrado de pilares y  forjado completo de to-
das las plantas, para acabado inferior industrial del hormigón, realizado con sistema contínuo de firma
reconocida, utilizando tablero metálico o fenólico, capaz de soportar la carga solicitada, incluso re-
planteos, piezas especiales de sustentación y  apriete, apuntalamiento sobre durmientes, nivelación,
aplomado, limpieza, aplicación de desencofrante, parapastas en perímetro, juntas de dilatación, hue-
cos, pasos de instalaciones, saltos, colocación de berenjenos en pilares de sótano y  elementos indi-
cados en los planos; hormigonado, puesto en obra, curado, nivelación y  regleado superficial del hor-
migón para recibir pav imento o tratamiento superficial endurecedor, y  limpieza final. Totalmente termi-
nado, según EHE-08 y CTE / DB-SE, especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica en planta del forjado descontando huecos > 9,00 m2. Incluye parte
proporcional de colocación de parapastas y  encofrado para acabado v isto del hormigón en frentes e
intradós de terrazas y  voladizos, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

FORJADO 3 - Pl.1ª
(Forjado a cota +5,01m) 8 1,66 1,00 13,28

1 4,96 1,00 4,96
1 3,92 1,00 3,92
1 4,61 1,00 4,61
2 2,76 1,00 5,52

*
FORJADO 5-7-9 - Pl.3ª-5ª-7ª
(Forjados a cotas +11,01m;
+17,01m; +23,01m) 24 1,66 1,00 39,84

3 4,96 1,00 14,88
3 3,92 1,00 11,76
3 4,61 1,00 13,83
6 2,76 1,00 16,56

*
FORJADO 4-6-8 - Pl.2ª-4ª-6ª
(Forjados a cotas
+8,01m; +14,01m; +20,01m) 27 1,66 1,00 44,82

3 4,96 1,00 14,88
3 3,92 1,00 11,76
3 4,61 1,00 13,83
6 2,76 1,00 16,56

*
FORJADO 10 - Pl.8ª
(Forjado a cota +26,01m) 9 1,66 1,00 14,94

1 4,96 1,00 4,96
1 3,92 1,00 3,92
1 4,61 1,00 4,61
2 2,76 1,00 5,52

*
FORJADO 11 - Pl.9ª
(Forjado a cota +29,01m) 1 3,92 1,00 3,92
***

268,88 98,27 26.422,84
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04.01.14 m2  Fab arm BH 40x20x20                                             

Fábrica de carga de bloques de hormigón de 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento
M-80a de dosificación 1:4 y  aparejados, apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante re-
lleno de senos con hormigón HA-25/B/20-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada tres bloques y 2Ø8
en horizontal cada cuatro hiladas con acero B 500 S mediante pieza especial en U, macizado de los
senos armados verticales y  horizontales con hormigón HA-25/B/12-IIa, incluso con parte proporcio-
nal de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12  y  cercos Ø8 cada 12cm de acero B 500
S, incluyendo replanteo, nivelación y  aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
piezas, protección de la fábrica, esperas en losas/forjado para armado de muro, limpieza, suministro
y puesta en obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos. Totalmente terminada, según
CTE / DB-SE y DB-SE-F, especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la superficie teórica.

En apoy os rampas aparcamiento
.
Apoy o Rampa Cim-F1
(Pl.Sót.2º a Sót.1º) 1 6,28 0,55 3,45

1 7,32 0,20 1,46
1 6,36 0,35 2,23
1 3,07 1,10 3,38

Apoy o Rampa F1-F2
(Pl.Sót.1º a Baja) 1 6,28 0,55 3,45

1 7,28 0,20 1,46
*
En apoy o losas ascensores
PLANTA 9ª (nacen en F11)
.
Apoy o losa ascensor esc.B 1 8,55 0,60 5,13
.
PLANTA CUBIERTA (nacen en F12)
Apoy o losa ascensor esc.A 1 16,60 0,60 9,96

1 3,54 0,60 2,12
*
En apoy o intermedio F13 casetón
de escalera A en cubierta
(nacen sobre losa ascensor) 1 4,73 2,30 10,88
***

43,52 37,30 1.623,30

04.01.15 kg  Acero A42b perfiles soldados                                    

Acero A42b en perfiles laminados en caliente en formación e estructura de soporte de cerraiento de
patinillo y  fijación de malla de separación de ascensores, a base de perfil principal transversal al hue-
co tipo IPE-180, soldado por ambos exteremos a placas de anclaje de acero laminado de
250.250.10mm, y perfil secundario longitudinal al hueco tipo IPE-180 soldado por uno de sus ex tre-
mos a placa de anclaje de acero laminado de 250.250.10mm, y  por el otro extremo al perfil principal
mediande rebaje en "pico de flauta" del ala superior. Fijación de placas de anclaje a forjado mediante
anclaje químico (HILTI HST-R M12x145x50). Totalmente terminado, incluyendo placas de anclaje y
tacos químicos, chapas de unión, casquillos de montaje, así como suministro, transporte, corte, mon-
taje en taller y  obra, replanteo, nivelación y  aplomado, con aplicación a todos los elementos de impri-
mación anticorrosiva. Totalmente terminado, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición del peso nominal sobre el despiece teórico.

(Peso teórico= 18,80kg/ml)
.
Hueco ascensores esc.A
PL.SÓTANO 1º a CUBIERTA
Perfil separación ascensores 13 1,80 18,80 439,92
Perfil apoy o cerram. patinillo 13 1,40 18,80 342,16
***
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782,08 1,30 1.016,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGON...................................... 807.113,85

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 807.113,85
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS                                                    
SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADAS                                                        

05.01.01 m2  Fábrica 1/2 pie CV negro                                        

Fábrica de ½ pie de ladrillos carav ista color negro en Pl. Baja, Pl. Altas, Pl.Ático y  Pl. Cubierta,
modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de ce-
mento negro de árido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundi-
das con espesores y  acabado a definir por la Dirección Facultativa, armado de hiladas horizontales
con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de pro-
yecto. Incluso formación de juntas de dilatación de la fábrica cada 12 metros según proyecto, coloca-
ción de llaves de atado de juntas de mov imiento tipo "Anconfix  PPS" de Geohidrol o similar, acaba-
do de la junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fa-
chada, colocación de fieltro de separación tipo "Fompex" o similar en pilares para independizar la fá-
brica y  anclaje antivuelco de la hoja a pilares mediante colocación de llaves "Geoanc CDM" de Ge-
ohidrol o similar. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos
superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, forma-
ción de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante cegado de la
cámara y preparación de la base de apoyo del v ierteaguas con enfoscado de mortero de cemento
M-40a (1:6) y  posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, re-
planteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida
aparte), formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la co-
rrecta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

PLANTA BAJA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Tramo esquina hasta F3
(h.libre= 4,40m) 1 1,10 4,40 4,84
Tramo fachada hasta cota dintel
accesos a locales (+3,47m)
(h.libre media= 3,20m) 1 11,91 3,20 38,11
Huecos a deducir
Accesos a locales
CS-6 -1 2,02 3,46 -6,99
CS-7 -2 3,33 3,46 -23,04
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Tramo fachada hasta cota dintel
accesos a locales (+3,47m)
(h.libre media= 3,30m) 1 37,11 3,30 122,46

1 1,70 3,44 5,85
1 0,50 3,44 1,72

Medianera lateral
(h.libre= 4,64m)
(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90
Acceso peatonal a zaguán
(h.libre a F3= 4,54m) 1 7,10 4,54 32,23

1 1,70 4,54 7,72
Huecos a deducir
Frente acceso zaguán y  aparcam. -1 5,00 3,42 -17,10
Accesos a locales
CS-1 -2 1,45 3,30 -9,57
CS-2 -2 3,50 3,27 -22,89
CS-3 -1 3,30 3,16 -10,43
CS-4 -1 2,98 3,12 -9,30
CS-5 -1 2,46 3,02 -7,43
Frente puertas columna
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seca y  CGP con LH11 -1 3,55 1,40 -4,97
.
Fachada int. zona común
Tramo fachada hasta cota dintel
accesos a zaguanes (+3,76m)
(h.libre= 2,85m) 1 5,30 2,85 15,11

1 0,50 2,85 1,43
1 3,90 2,85 11,12
1 2,50 2,85 7,13
1 1,40 2,85 3,99
1 4,85 2,85 13,82
1 0,60 2,85 1,71
1 4,40 2,85 12,54
1 0,50 3,20 1,60

Huecos a deducir
Hueco de paso junto buzones -1 1,29 2,85 -3,68
VAL-25 -1 0,75 2,22 -1,67
PA-0a -1 4,04 2,65 -10,71
PA-0b -1 2,31 2,65 -6,12
.
Cerram lateral interior zaguanes
(h.libre a F3= 3,60m) 1 5,40 3,60 19,44

1 7,50 3,60 27,00
*
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Tramo esquina cerram galerías
(h.libre Pl.1ª a 7ª= 2,65m) 7 1,10 2,65 20,41
(h.libre Pl.8ª= 2,83m) 1 1,10 2,83 3,11
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,67m) 1 9,95 2,67 26,57
Huecos a deducir
VAL-20 -1 1,50 1,25 -1,88
PAL-21 -1 2,75 2,17 -5,97
PAL-22 -1 0,87 2,17 -1,89
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,67m) 1 27,05 2,67 72,22

1 4,00 2,67 10,68
1 1,95 2,67 5,21

Huecos a deducir
PAL-15 -7 2,00 2,17 -30,38
PAL-16 -1 1,38 2,17 -2,99
*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
cerramiento sala inst. térmicas
(h.libre= 2,30m) 1 4,90 3,30 16,17
***

403,08 49,40 19.912,15
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05.01.02 m2  Fábrica 1/2 pie CV blanco                                       

Fábrica de ½ pie de ladrillos carav ista de arcilla blanca en Pl. Altas, modelo a determinar, de
24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de árido se-
leccionado en la misma tonalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con espesores y  aca-
bado a definir por la Dirección Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o
"Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de proyecto. Incluso formación de
juntas de dilatación de la fábrica cada 12 metros según proyecto, colocación de llaves de atado de
juntas de movimiento tipo "Anconfix  PPS" de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicación
de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fachada, colocación de fieltro
de separación tipo "Fompex" o similar en pilares para independizar la fábrica y  anclaje antivuelco de
la hoja a pilares mediante colocación de llaves "Geoanc CDM" de Geohidrol o similar. Parte propor-
cional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y  jambas, co-
ronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante cegado de la cámara y  preparación de la
base de apoyo del v ierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y  posterior imper-
meabilización mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado
y recibido de premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de esquinas,
encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza final de la fá-
brica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos.

PLANTA BAJA
Zona desde tramo fachada con
LH11 hasta cara inf. F3 de Pl.1ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 0,50m) 1 8,28 0,50 4,14
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 0,50m) 1 37,11 0,50 18,56
.
Fachada int. zona común
Zona desde tramo fachada CV
negro hasta cara inf F3 de Pl.1ª
(h.libre= 1,00m) 1 17,40 1,00 17,40

1 4,00 1,00 4,00
*
PLANTA 1ª a 7ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,65m) 7 0,70 2,65 12,99

7 11,96 2,65 221,86
Huecos a deducir
VAL-1 -7 1,43 1,10 -11,01
PAL-2 -7 0,75 2,20 -11,55
PAL-3 -7 0,75 2,20 -11,55

-7 1,12 1,10 -8,62
Huecos terrazas -7 3,68 2,25 -57,96
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 37,11 2,65 688,39

7 0,50 2,65 9,28
7 1,50 2,65 27,83

Huecos a deducir
VAL-1 -28 1,43 1,10 -44,04
PAL-2 -28 0,75 2,20 -46,20
PAL-3 -14 0,75 2,20 -23,10
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-14 1,12 1,10 -17,25
Huecos galerías 1ª-3ª-5ª-7ª -4 1,91 1,00 -7,64
Huecos galerías 2ª-4ª-6ª -3 2,95 1,00 -8,85
Huecos terrazas -7 4,29 2,25 -67,57
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,65m) 7 2,90 2,65 53,80

7 19,83 2,65 367,85
28 0,60 2,65 44,52

7 1,50 2,65 27,83
7 1,25 2,65 23,19

Huecos a deducir
PAL-2 -7 0,75 2,20 -11,55
VAL-7 -14 0,75 1,65 -17,33
PAL-8 -7 0,87 2,20 -13,40
VAL-10 -6 0,75 1,65 -7,43
VAL-17 -1 0,75 1,20 -0,90
PAL-19 -7 0,70 2,20 -10,78
Huecos terrazas -7 3,00 2,25 -47,25

-7 2,50 2,25 -39,38
*
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,83m) 1 0,70 2,83 1,98

1 11,96 2,83 33,85
Huecos a deducir
VAL-1 -1 1,43 1,10 -1,57
PAL-2 -1 0,75 2,20 -1,65
PAL-3 -1 0,75 2,20 -1,65

-1 1,12 1,10 -1,23
Huecos terrazas -1 3,68 2,25 -8,28
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,83m) 1 35,04 2,83 99,16

1 1,50 2,83 4,25
1 3,30 2,83 9,34
1 2,10 2,83 5,94

Huecos a deducir
VAL-1 -4 1,43 1,10 -6,29
PAL-2 -3 0,75 2,20 -4,95
PAL-3 -2 0,75 2,20 -3,30

-2 1,12 1,10 -2,46
PAL-9 -1 1,75 2,20 -3,85
PAL-23 -1 0,75 2,20 -1,65

-1 0,69 1,10 -0,76
Huecos galerías -1 2,95 1,00 -2,95
Huecos terrazas -1 4,29 2,25 -9,65
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,83m) 1 2,90 2,83 8,21

1 19,83 2,83 56,12
4 0,60 2,83 6,79
1 1,50 2,83 4,25
1 1,25 2,83 3,54

Huecos a deducir
PAL-2 -1 0,75 2,20 -1,65

29 de junio de 2010 Página 26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VAL-7 -2 0,75 1,65 -2,48
PAL-8 -1 0,87 2,20 -1,91
VAL-10 -1 0,75 1,65 -1,24
PAL-19 -1 0,70 2,20 -1,54
Huecos terrazas -1 3,00 2,25 -6,75

-1 2,50 2,25 -5,63
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,67m) 1 2,85 2,67 7,61

1 12,80 2,67 34,18
1 6,30 2,67 16,82
1 1,95 2,67 5,21
1 2,00 2,67 5,34

Huecos a deducir
Hueco contínuo VAL-11 / VAL-12
y  entrepaños con LP12 -1 11,80 1,60 -18,88
***

1.270,55 49,40 62.765,17

05.01.03 ml  Forro cantos forjado CV negro                                   

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo carav ista color negro,
modelo a determinar igual al empleado en la fábrica carav ista de fachada, de 24x5x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido seleccionado en la misma to-
nalidad que el ladrillo y  tomados con mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas rehundidas
con espesores y  acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso formación de juntas de dilata-
ción de fábrica, cada 12 metros, con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado
en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Totalmente termi-
nada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

PLANTA 1ª a CUBIERTA
(Forjados 3 a 12)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Tramo esquina 10 1,00 10,00
***

10,00 27,67 276,70

05.01.04 ml  Forro cantos forjado CV blanco                                  

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo carav ista de arcilla
blanca, modelo a determinar igual al empleado en la fábrica carav ista de fachada, de 24x5x5cms,
con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la
misma tonalidad que el ladrillo y  tomados con mortero de cemento al forjado, aparejados, juntas re-
hundidas con espesores y  acabado a definir por la Dirección Facultativa. Incluso formación de juntas
de dilatación de fábrica, cada 12 metros, con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC
en el mismo color de la fachada, parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvani-
zado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Totalmente
terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

PLANTA 1ª-3ª-5º-7ª
(Forjados 3-5-7-9)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 4 1,50 6,00

4 2,25 9,00
4 1,00 4,00

.
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Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 4 5,40 21,60
4 1,50 6,00
4 2,70 10,80
4 2,85 11,40
4 3,00 12,00
4 2,00 8,00
4 2,10 8,40
4 2,80 11,20

.
Fachada int. zona común 3 3,00 9,00

4 2,30 9,20
4 2,00 8,00
4 1,50 6,00
4 3,00 12,00

*
PLANTA 2ª-4ª-6ª-8ª
(Forjados 4-6-8-10)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 4 2,50 10,00

4 2,25 9,00
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 4 7,00 28,00

4 1,50 6,00
4 1,20 4,80
4 1,30 5,20
4 2,30 9,20
4 2,10 8,40
4 2,00 8,00
4 2,00 8,00
4 1,30 5,20

.
Fachada int. zona común 4 3,00 12,00

4 2,30 9,20
4 2,00 8,00
4 1,50 6,00
4 3,00 12,00

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(Forjado 11)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 1 8,10 8,10
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 35,04 35,04

1 3,00 3,00
1 2,10 2,10

.
Fachada int. zona común 1 19,85 19,85

1 2,80 2,80
*
PLANTA CUBIERTA
(Forjado 12)
.
Fachada int. zona común 1 12,80 12,80

1 2,80 2,80
***

388,09 27,67 10.738,45
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05.01.05 m2  Fábrica 1/2 pie LP12                                            

Fábrica para revestir de ½ pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de ce-
mento M40a de dosificación 1:6 y  aparejados. Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de
24x5x5cm. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos supe-
riores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación
de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías mediante cegado de la cá-
mara y  preparación de la base de apoyo del v ierteaguas con enfoscado de mortero de cemento
M-40a (1:6) y  posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, re-
planteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida
aparte), formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la co-
rrecta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones
de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

EN FACHADAS
*
PLANTA BAJA
Zona tramo fachada entre
CV negro y  CV blanco
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 0,80m) 1 8,28 0,80 6,62
(tramo hasta F3 h.libre= 1,30m) 1 3,68 1,30 4,78
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 0,80m) 1 37,11 0,80 29,69
Medianera lateral
(h.libre= 4,64m)
(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90
.
Fachada int. zona común
Zona desde dintel hueco acceso
hasta cara inf F3 de Pl.1ª
(h.libre= 0,50m) 1 6,10 0,50 3,05
Cerramiento local residuos
y  cuartos contadores
(h.libre= 2,86m) 1 12,20 2,86 34,89

1 2,80 2,86 8,01
1 3,70 2,86 10,58

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
PA-4 -2 0,90 2,10 -3,78
*
PLANTA 1ª a 7ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,65m) 7 4,30 2,65 79,77

7 0,90 2,65 16,70
Huecos a deducir
PAL-5 -7 1,25 2,15 -18,81
PAL-6 -7 2,25 2,20 -34,65
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 5,00 2,65 92,75

14 1,10 2,65 40,81
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7 1,70 2,65 31,54
7 1,30 2,65 24,12

Huecos a deducir
PAL-4 -7 1,00 2,20 -15,40
PAL-5 -7 1,25 2,15 -18,81
PAL-6 -7 2,25 2,20 -34,65
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,65m) 7 3,00 2,65 55,65

7 2,60 2,65 48,23
7 3,00 2,65 55,65

Huecos a deducir
PAL-6 -14 2,25 2,20 -69,30
PAL-8 -7 0,87 2,20 -13,40
PAL-9 -7 1,75 2,20 -26,95
*
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,83m) 1 4,30 2,83 12,17

1 0,90 2,83 2,55
Huecos a deducir
PAL-5 -1 1,25 2,15 -2,69
PAL-6 -1 2,25 2,20 -4,95
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,83m) 1 5,00 2,83 14,15

2 1,10 2,83 6,23
1 1,70 2,83 4,81
1 1,30 2,83 3,68

Huecos a deducir
PAL-4 -1 1,00 2,20 -2,20
PAL-5 -1 1,25 2,15 -2,69
PAL-6 -1 2,25 2,20 -4,95
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,83m) 1 3,00 2,83 8,49

1 2,60 2,83 7,36
1 3,00 2,83 8,49

Huecos a deducir
PAL-6 -2 2,25 2,20 -9,90
PAL-8 -1 0,87 2,20 -1,91
PAL-9 -1 1,75 2,20 -3,85
*
En entrepaños de v entanas
en fachadas con LCV
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada int. zona común 1 11,80 1,60 18,88
Huecos a deducir
VAL-11 -2 0,62 1,60 -1,98
VAL-12 -3 2,00 1,60 -9,60
*
PLANTA CUBIERTA
Cerramiento casetones
(h.libre= v ariable) 1 4,78 2,35 11,23
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1 4,72 2,35 11,09
1 4,67 2,35 10,97
2 4,73 2,30 21,76
1 3,46 2,30 7,96
1 3,57 2,30 8,21
1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16

(inclinado) 1 3,26 0,96 3,13
1 2,76 0,97 2,68

**
EN MEDIANERAS
*
PLANTA BAJA
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 4,40m) 1 11,30 4,40 49,72
Cerramiento local residuos
y  cuarto contadores
(h.libre= 2,86m) 1 5,00 2,86 14,30

1 12,20 2,86 34,89
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 4,64m) 1 3,20 4,64 14,85
(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 11,90 4,64 55,22
*
PLANTA 1ª a 7ª
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,65m) 7 11,30 2,65 209,62
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 15,00 2,65 278,25
*
PLANTA 8ª
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,85m) 1 11,30 2,85 32,21
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,85m) 1 15,00 2,85 42,75
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,67m) 1 11,30 2,67 30,17
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,67m) 1 12,00 2,67 32,04
***

1.323,63 24,77 32.786,32
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05.01.06 m2  Fábrica 1/2 pie LP12 shunts                                     

Fábrica para revestir en formación de shunts y  conductos de cubierta, de ½ pie de ladrillo panal de
24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 y  aparejados. Incluso
armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66
ml/m2, conexión y  arriostramiento a la armadura de la fábrica carav ista de fachada en casos de con-
ductos adosados a la misma, según detalles de proyecto. Incluso formación de rebaje en pie de ante-
pecho con en las dos primeras hiladas para alojamiento de lámina impermeabilizante. Parte propor-
cional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al
frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y  jambas, co-
ronación de antepechos mediante cegado de la cámara y  preparación de la base de apoyo del v ierte-
aguas / albardilla con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y  posterior impermeabilización
mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de
premarcos, colocación de dinteles (medidos en partida aparte), formación de esquinas, encuentros, y
cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmen-
te terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición deduciendo huecos.

Shunts y  conductos
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre= 4,05m) 1 4,27 4,05 17,29
(h.libre= 2,95m) 1 3,85 2,95 11,36

1 1,95 2,95 5,75
*
PLANTA CUBIERTA
(h.libre= 3,65m) 1 3,95 3,65 14,42
(h.libre= 2,95m) 1 6,42 2,95 18,94
(h.libre= 2,55m) 1 2,85 2,55 7,27
(h.libre= 2,15m) 1 3,40 2,15 7,31

1 4,02 2,15 8,64
1 2,74 2,15 5,89
1 2,30 2,15 4,95
1 4,05 2,15 8,71
1 2,00 2,15 4,30

(h.libre= 1,25m) 1 2,65 1,25 3,31
*
CASETÓN
(h.libre= 1,25m) 1 4,05 1,25 5,06

1 4,24 1,25 5,30
1 2,88 1,25 3,60

***

132,10 24,77 3.272,12
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05.01.07 m2  Cerramiento fachada LP12+(LR)+LH7                               

Cerramiento de fachada compuesto por: hoja exterior de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm, sentados
con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y  aparejados, enfoscado de la cara interior de la
hoja exterior a base de mortero de cemento M-80a (1:6) con hidrofugante tipo "Sikalite" o similar, cá-
mara aislante intermedia de 5cm. de espesor con aislamiento a base de panel rígido de lana de roca
con densidad 40 kg/m3 y 4,5 cms de espesor, con parte proporcional de fijaciones, con hoja interior
con fábrica de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x7cm., sentados con mortero de cemento M-40a
de dosificación 1:6 y  aparejados. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvani-
zado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado de
la fábrica, formación de huecos y jambas, coronación de antepechos y huecos de carpinterías me-
diante cegado de la cámara y  preparación de la base de apoyo del v ierteaguas con enfoscado de
mortero de cemento M-40a (1:6) y  posterior impermeabilización mediante emulsión bituminosa o lá-
mina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de premarcos, colocación de dinteles
(medidos en partida aparte), formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda ne-
cesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE /
DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

EN FACHADAS Y MEDIANERAS
*
PLANTA BAJA
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Cerramiento zaguán esc. A
(h.libre= 4,40m) 1 4,70 4,40 20,68

1 4,20 4,40 18,48
*
PLANTA 1ª a 7ª
.
Fachada int. zona común
Cerramiento caja de escalera
(h.libre= 2,65m) 7 4,50 2,65 83,48
Huecos a deducir
VAL-13 -7 0,62 1,01 -4,38
VAL-14 -7 0,62 1,29 -5,60
*
PLANTA 8ª
.
Cerramiento caja de escalera
(h.libre= 2,85m) 1 4,50 2,85 12,83
Huecos a deducir
VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80
*
PLANTA 9ª
.
Cerramiento caja de esc. A
(h.libre= 2,67m) 1 4,50 2,67 12,02
Huecos a deducir
VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80
*
PLANTA CUBIERTA (Casetón)
.
Cerramiento caja de esc. A
(h.libre= 2,88m / 0,97m) 1 1,47 2,88 4,23

1 3,26 0,97 3,16
1 3,26 0,97 3,16
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Huecos a deducir
VAL-13 -1 0,62 1,01 -0,63
VAL-14 -1 0,62 1,29 -0,80
***

143,77 60,50 8.698,09

05.01.08 ml  Forro cantos forjado fábrica LH4                                

Forrado de cantos de forjado de 30-35cm de espesor, con plaquetas de ladrillo de 24x11,5x4cms,
sentados con mortero de cemento y  árido seleccionado y tomados con mortero de cemento al forja-
do, y  aparejados. Incluso parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en
vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Totalmente termina-
da, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

PLANTAS 1ª a 8ª
(Forjados 3 a 10)
.
Fachadas
Fachada int. zona común
Pl.1ª sobre hueco acceso y  rampa 1 3,01 3,01
.
Medianeras edificio
Medianera lateral Av /Juan XXIII 8 15,70 125,60
Medianera lateral C/ Río Bidasoa 8 15,00 120,00
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(Forjado 11)
Medianeras edificio
Medianera lateral Av /Juan XXIII 1 15,70 15,70
Medianera lateral C/ Río Bidasoa 1 12,00 12,00
*
PLANTA CUBIERTA Y CASETONES
(Forjados 12 y  13)
Fachadas
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Forjado de cubierta (antepecho) 1 9,70 9,70
Forjado cubierta casetón 1 23,70 23,70
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Forjado de cubierta (antepecho) 1 27,60 27,60

1 12,60 12,60
2 2,00 4,00

.
Medianeras edificio
Forjado casetón (térmicas y  asc) 1 13,00 13,00
Forjado cubierta casetón 1 14,25 14,25
***

381,16 11,36 4.329,98
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05.01.09 m2  Antepecho CV blanco                                             

Fábrica de ½ pie de ladrillo carav ista de arcilla blanca en antepechos, modelo a determinar, de
24x12x5cms, con sello de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento blanco de árido se-
leccionado, aparejados, juntas rehundidas con espesores y  acabado a definir por la Dirección Facul-
tativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar,
con 1.66 ml/m2, según detalles de proyecto. Incluso formación de juntas de dilatación de fábrica, ca-
da 12 metros, colocación de llaves de atado de juntas de movimiento tipo "Anconfix  PPS" de Geohi-
drol o similar, acabado de la junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el
mismo color de la fachada. Anclaje de la armadura de hiladas horizontales a la hoja de doblado inte-
rior del antepecho (medida en partida aparte), formación de pilastras cada 2.00m en el espesor de la
cámara, con armado a base de 2Ø12 verticales anclados a forjado y relleno de hormigón. Parte pro-
porcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto
al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado, formación de huecos, jambas, dinteles y  um-
brales para carpinterías, esquinas, encuentros, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Antepecho terraza v iv . HB8
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 1,50 1,35 2,03
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 8,30 1,35 11,21
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 35,04 1,35 47,30

1 3,25 1,35 4,39
1 2,07 1,35 2,79

Fachada int. zona común
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 7,07 1,35 9,54
*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada int. zona común
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 2,61 1,35 3,52

1 12,76 1,35 17,23
***

98,01 53,96 5.288,62

05.01.10 m2  Antepecho CV negro                                              

Fábrica de ½ pie de ladrillo carav ista color negro, modelo a determinar, de 24x12x5cms, con sello
de calidad AENOR, sentados con mortero de cemento negro de árido seleccionado en la misma to-
nalidad que el ladrillo, aparejados, juntas rehundidas con espesores y  acabado a definir por la Direc-
ción Facultativa, armado de hiladas horizontales con celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o
similar, con 1.66 ml/m2, según detalles de proyecto. Incluso formación de juntas de dilatación de fá-
brica, cada 12 metros, colocación de llaves de atado de juntas de mov imiento tipo "Anconfix  PPS"
de Geohidrol o similar, acabado de la junta con aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex
11-FC en el mismo color de la fachada. Anclaje de la armadura de hiladas horizontales a la hoja de
doblado interior del antepecho (medida en partida aparte), formación de pilastras cada 2.00m en el es-
pesor de la cámara, con armado a base de 2Ø12 verticales anclados a forjado y relleno de hormi-
gón. Parte proporcional de colocación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a
4cm respecto al frente del forjado, replanteo, nivelación y  aplomado, formación de huecos, jambas,
dinteles y  umbrales para carpinterías, esquinas, encuentros, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE
/ DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo hue-
cos.
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PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 1,10 1,35 1,49
***

1,49 53,96 80,40

05.01.11 m2  Antepecho LP12                                                  

Antepecho de fábrica para revestir de ½ pie de ladrillo panal de 24x11,5x11,5cm, sentados con mor-
tero de cemento M40a de dosificación 1:6 y  aparejados. Incluso armado de hiladas horizontales con
celosía tipo "Murfor" o "Fisufor" de Geohidrol o similar, con 1.66 ml/m2, conexión y  arriostramiento a
la armadura de la fábrica carav ista de fachada en los voladizos, según detalles de proyecto, parte
proporcional de forrado de pilares de fachada con plaqueta de 24x5x5cm. Parte proporcional de colo-
cación de perfil angular de acero galvanizado en vuelos superiores a 4cm respecto al frente del forja-
do, replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y jambas, coronación de an-
tepechos y huecos de carpinterías mediante cegado de la cámara y  preparación de la base de apoyo
del v ierteaguas con enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y  posterior impermeabilización
mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y recibido de
premarcos, colocación de dinteles, formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de
ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE /
DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,90m) 1 12,00 1,90 22,80
.
Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 1,90 11,40

1 4,20 1,90 7,98
1 1,30 1,90 2,47

*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 9,70 1,35 13,10
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 27,62 1,35 37,29

1 4,68 1,35 6,32
2 1,95 1,35 5,27
1 1,57 1,35 2,12
1 1,65 1,35 2,23
1 3,17 1,35 4,28

.
Fachada int. zona común
Casetón esc, sala térmicas y  asc
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(h.libre desde forjado= 0,50m) 1 2,90 0,50 1,45
1 1,40 0,50 0,70
1 1,35 0,50 0,68
1 6,82 0,50 3,41
2 0,33 0,50 0,33
1 2,75 0,50 1,38
1 4,89 0,50 2,45
1 9,65 0,50 4,83
1 2,87 0,50 1,44

(Laterales inclinados casetón) 2 3,80 0,50 3,80
(cierre entre fjdos sala térmica
y  cuarto ascensor a dist. cota) 1 2,75 0,40 1,10

2 0,33 0,40 0,26
***

145,19 36,20 5.255,88

05.01.12 m2  Doblado interior de antepechos LH9                              

Doblado interior de antepechos mediante fábrica para revestir de ladrillos cerámicos huecos de
24x11,5x9 cms y zócalo inferior de ladrillo hueco de 24x11,5x7 cm., sentados con mortero de ce-
mento M-40a de dosificación 1:6  y  aparejados, incluso replanteo, tabicado de la coronación con bar-
do enfoscado con mortero hidrófugo para recibir albardilla, nivelación, aplomado y limpieza. Incluso
apilastrado de la fábrica cada 3.00 m. y  unión a la hoja exterior. Totalmente terminada, según normas
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superfi-
cie teórica.

Doblado antepechos LCV
Total medición antepecho LCV
@@@050109@ 98,01
@@@050110@ 1,49
**
Doblado antepechos LP12
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,90m) 1 12,00 1,90 22,80
.
Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 1,90 11,40

1 4,20 1,90 7,98
1 1,30 1,90 2,47

*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 9,70 1,35 13,10
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 27,62 1,35 37,29
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1 4,68 1,35 6,32
2 1,95 1,35 5,27
1 1,57 1,35 2,12
1 1,65 1,35 2,23
1 3,17 1,35 4,28

.
Fachada int. zona común
Casetón esc, sala térmicas y  asc
(h.libre desde forjado= 0,50m) 1 2,90 0,50 1,45

1 1,40 0,50 0,70
1 1,35 0,50 0,68
1 6,82 0,50 3,41
2 0,33 0,50 0,33
1 2,75 0,50 1,38
1 4,89 0,50 2,45
1 9,65 0,50 4,83
1 2,87 0,50 1,44

(Laterales inclinados casetón) 2 3,80 0,50 3,80
(cierre entre fjdos sala térmica
y  cuarto ascensor a dist. cota) 1 2,75 0,40 1,10

2 0,33 0,40 0,26
***

244,69 19,69 4.817,95

05.01.13 m2  Separación de terrazas LH11                                     

Formación de div isoria de terrazas o patios de luces mediante fábrica para revestir de ladrillo hueco
triple de 24x11,5x11,5cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 y  aparejados.
Incluso forrado de pilares de fachada con plaqueta de 24x5x5cm. Parte proporcional de formación de
rebaje en pie de antepecho con colocación de LH9 en las dos primeras hiladas para alojamiento de
lámina impermeabilizante, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y jambas, coro-
nación de antepechos mediante enfoscado de mortero de cemento M-40a (1:6) y  posterior impermea-
bilización mediante emulsión bituminosa o lámina impermeable, replanteo, colocación, aplomado y
recibido de premarcos, formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda necesa-
rio para la correcta ejecución de los trabajos, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

PLANTA 9ª (ÁTICO)
Terrazas v iv . Ático
(h.libre desde forjado= 2,10) 2 3,00 2,10 12,60
***

12,60 21,71 273,55

05.01.14 m2  Tabique palomero                                                

Tabicón de ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x9 cm., de 9 cm de espesor, aparejados y recibi-
dos con mortero de cemento elaborado en central, con juntas de 1 cm. de espesor, incluso replanteo,
colocación de cercos, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mor-
tero, según CTE / DB-SE-F. Incluso tabique palomero a partir de 2.50 m. de altura en los cierres de
locales.

0,00 15,95 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADAS ...................................... 158.495,38
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SUBCAPÍTULO 05.02 PARTICIONES                                                     
05.02.01 m2  Medianera 1/2 pie LP12 entre viv                                

Formación de medianera entre v iv ienda-v iv ienda para posterior trasdosado, compuesta por fábrica
de ladrillo perforado panal de 25x12x9cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosificación
1:6 y  aparejados. Parte proporcional de suministro y  colocación de banda elástica de poliestireno
elastificado en todo el perímetro del cerramiento (banda horizontal en arranque de tabique y corona-
ción con forjado y  banda vertical en encuentro con resto de paramentos verticales) según CTE /
DB-HR. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y  jambas, co-
locación, aplomado y recibido de premarcos, formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro tra-
bajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional de forrado de
pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido
a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada,
según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición dedu-
ciendo huecos.

En separación entre v iv -v iv
para posterior trasd. a 2 caras
.
PLANTAS 1ª-3ª-5ª-7ª
(h.libre= 2,65m)
.
Medianera AA-BA / GA-HA 4 11,02 2,65 116,81
Medianera BA-CA / HA-IA 4 12,73 2,65 134,94
Medianera CA-AB / IA-EB 4 15,03 2,65 159,32
Medianera AB-BB / EB-FB 4 10,38 2,65 110,03
*
PLANTAS 2ª-4ª-6ª
(h.libre= 2,65m)
.
Medianera DA-EA 3 11,02 2,65 87,61
Medianera EA-FA 3 12,73 2,65 101,20
Medianera FA-CB 3 15,03 2,65 119,49
Medianera CB-DB 3 10,38 2,65 82,52
*
PLANTA 8ª
(h.libre= 2,83m)
.
Medianera JA-KA 1 11,02 2,83 31,19
Medianera KA-LA 1 12,73 2,83 36,03
Medianera LA-GB 1 15,03 2,83 42,53
Medianera GB-HB 1 8,95 2,83 25,33
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre= 2,67m)
.
Medianera MA-NA 1 6,07 2,67 16,21
Medianera NA-OA 1 10,22 2,67 27,29
***

1.090,50 22,79 24.852,50
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05.02.02 m2  Medianera 1/2 pie LP12 entre viv-ec                             

Formación de medianera entre v iv ienda-elemento común para posterior trasdosado, compuesta por
fábrica de ladrillo perforado panal de 25x12x9cm, sentados con mortero de cemento M40a de dosifi-
cación 1:6 y  aparejados. Parte proporcional de suministro y  colocación de banda elástica de poliesti-
reno elastificado en todo el perímetro del cerramiento (banda horizontal en arranque de tabique y coro-
nación con forjado y banda vertical en encuentro con resto de paramentos verticales) según CTE /
DB-HR. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado de la fábrica, formación de huecos y  jambas, co-
locación, aplomado y recibido de premarcos, formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro tra-
bajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional de forrado de
pilares con plaqueta de 24x5x5cm., mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado
de la última hilada con pasta de yeso, y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo
huecos.

En separación entre v iv -EC para
posterior trasd. autop a 1 cara
.
PLANTAS 1ª-3ª-5ª-7ª
(h.libre= 2,65m)
.
ESC. A
Medianera AA-BA-CA-GA-HA-IA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 4 4,10 2,65 43,46

4 5,60 2,65 59,36
4 0,50 2,65 5,30
4 2,00 2,65 21,20
4 2,90 2,65 30,74
4 2,50 2,65 26,50

Huecos a deducir
PM-0 -12 0,90 2,10 -22,68
.
ESC. B
Medianera AB-BB-EB-FB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 4 4,30 2,65 45,58

4 0,90 2,65 9,54
4 3,70 2,65 39,22
4 2,10 2,65 22,26
4 2,20 2,65 23,32
4 1,35 2,65 14,31
4 6,30 2,65 66,78

Huecos a deducir
PM-0 -8 0,90 2,10 -15,12
*
PLANTAS 2ª-4ª-6ª
(h.libre= 2,65m)
.
ESC. A
Medianera DA-EA-FA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 3 4,10 2,65 32,60

3 5,60 2,65 44,52
3 0,50 2,65 3,98
3 2,00 2,65 15,90
3 2,90 2,65 23,06
3 2,50 2,65 19,88

Huecos a deducir
PM-0 -9 0,90 2,10 -17,01
.
ESC. B
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Medianera CB-DB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 3 4,30 2,65 34,19

3 0,90 2,65 7,16
3 3,70 2,65 29,42
3 2,10 2,65 16,70
3 2,20 2,65 17,49
3 1,35 2,65 10,73
3 6,30 2,65 50,09

Huecos a deducir
PM-0 -6 0,90 2,10 -11,34
*
PLANTA 8ª
(h.libre= 2,83m)
.
ESC. A
Medianera JA-KA-LA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 4,10 2,83 11,60

1 5,60 2,83 15,85
1 0,50 2,83 1,42
1 2,00 2,83 5,66
1 2,90 2,83 8,21
1 2,50 2,83 7,08

Huecos a deducir
PM-0 -3 0,90 2,10 -5,67
.
ESC. B
Medianera GB-HB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 4,30 2,83 12,17

1 0,90 2,83 2,55
1 3,70 2,83 10,47
1 2,10 2,83 5,94
1 2,20 2,83 6,23
1 1,35 2,83 3,82
1 6,30 2,83 17,83

Huecos a deducir
PM-0 -2 0,90 2,10 -3,78
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre= 2,67m)
.
Medianera MA-NA-OA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 4,10 2,67 10,95

1 0,50 2,67 1,34
1 11,25 2,67 30,04
2 0,50 2,67 2,67
1 1,70 2,67 4,54
1 3,50 2,67 9,35
1 2,70 2,67 7,21

Huecos a deducir
PM-0 -3 0,90 2,10 -5,67
***

806,95 22,79 18.390,39
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05.02.03 m2  Fábrica 1/2 pie LP12 E.C.                                       

Fábrica  para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes, construída con ladrillos cerámi-
cos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 cms sentados con mortero de cemento M-40a de dosifica-
ción 1:6  y  aparejados. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado, formación de huecos y jambas,
colocación, aplomado y recibido de premarcos, formación de esquinas, encuentros, y  cualquier otro
trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Parte proporcional de forrado
de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, reci-
bido a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y  limpieza final de la fábrica. Totalmente termina-
da, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición
deduciendo huecos.

Cajas de escalera, cuartos
instalaciones, zaguanes y
elementos comunes
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
Vestíbulos ascensor
(h.libre= 2,55m) 1 2,30 2,55 5,87

1 0,50 2,55 1,28
1 1,20 2,55 3,06
1 2,60 2,55 6,63
1 3,40 2,55 8,67
1 3,30 2,55 8,42
1 1,90 2,55 4,85

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
.
ESC. B
Vestíbulos ascensor
y  escalera ev acuación
(h.libre= 2,55m) 1 1,60 2,55 4,08

1 2,90 2,55 7,40
1 1,10 2,55 2,81
2 1,30 2,55 6,63
1 4,90 2,55 12,50
2 1,20 2,55 6,12
1 5,70 2,55 14,54
1 2,80 2,55 7,14
1 1,70 2,55 4,34
1 1,90 2,55 4,85
1 1,80 2,55 4,59
1 1,50 2,55 3,83
2 1,20 2,55 6,12
2 0,80 2,55 4,08
2 1,90 2,55 9,69

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
PA-2 -1 0,90 2,10 -1,89
CEL-2 -1 0,80 2,00 -1,60
Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89
.
Algibe y  G.P. 1 4,50 2,55 11,48

1 1,50 2,55 3,83
1 0,50 2,55 1,28

Huecos a deducir
PA-5 -1 1,30 2,00 -2,60
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.
Cerram. T.22 con rampa 1 3,00 2,55 7,65
Cerramiento lateral rampa 1 4,47 2,55 11,40
.
TRASTEROS
Cerramiento trasteros con fondo
de plaza de aparcamiento
(h.libre= 2,55m)
T21-T22 1 5,00 2,55 12,75
T23-T24-T25 1 5,50 2,55 14,03

1 5,20 2,55 13,26
Huecos a deducir
PA-3 -4 0,80 2,10 -6,72
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
Vestíbulos ascensor
(Zona h.libre= 3,39m) 1 2,30 3,39 7,80

1 0,50 3,39 1,70
1 1,20 3,39 4,07
1 2,60 3,39 8,81
1 3,40 3,39 11,53
1 3,30 3,39 11,19
1 1,90 3,39 6,44

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
.
RITI
(Zona h.libre= 2,78m) 1 2,20 2,78 6,12

2 2,10 2,78 11,68
Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
.
ESC. B
Vestíbulos ascensor
y  escalera ev acuación
(Zona h.libre= 3,39m) 1 1,60 3,39 5,42

1 2,90 3,39 9,83
1 1,10 3,39 3,73
2 1,30 3,39 8,81
1 4,90 3,39 16,61
2 1,20 3,39 8,14
1 5,70 3,39 19,32
1 2,80 3,39 9,49
1 1,70 3,39 5,76
1 1,90 3,39 6,44
1 1,80 3,39 6,10
1 1,50 3,39 5,09
2 1,20 3,39 8,14
2 0,80 3,39 5,42
2 1,90 3,39 12,88
1 2,10 3,39 7,12

A deducir diferencia de altura
en zona h.libre= 2,50m -1 6,50 0,89 -5,79
Cerram. T.4 con rampa 1 3,00 3,39 10,17
Cerramiento lateral rampa
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(Zona h.libre= 2,50m) 1 6,28 2,50 15,70
1 2,62 2,50 6,55

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
PA-2 -1 0,90 2,10 -1,89
CEL-2 -1 0,80 2,00 -1,60
Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89
.
COND. ADM. NATURAL SÓT.2º
(Zona h.libre= 2,51m) 1 2,10 2,51 5,27
.
TRASTEROS
Cerramiento trasteros con fondo
de plaza de aparcamiento
(h.libre= 3,39m)
T3-T4 1 5,00 3,39 16,95
T6-T7 1 7,20 3,39 24,41

1 1,30 3,39 4,41
Huecos a deducir
PA-3 -4 0,80 2,10 -6,72
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A
(h.libre= 4,42m)
Cerramiento zaguán y  caja
de escalera y  ascensor 1 2,20 4,42 9,72

2 3,50 4,42 30,94
1 1,50 4,42 6,63
1 0,50 4,42 2,21
1 4,00 4,42 17,68
1 1,80 4,42 7,96
1 0,50 4,42 2,21
1 5,20 4,42 22,98

Huecos a deducir
Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
.
ZAGUÁN B
(h.libre= 4,56m)
Cerramiento zaguán, caja de esc.
ascensor y  esc. de ev acuación 1 6,00 4,56 27,36

1 4,15 4,56 18,92
1 1,70 4,56 7,75
1 2,20 4,56 10,03
1 4,00 4,56 18,24
1 0,90 4,56 4,10

Huecos a deducir
Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89
*
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Caja escalera y  ascensor
(h.libre= 2,65m) 7 2,70 2,65 50,09

14 3,30 2,65 122,43
7 0,50 2,65 9,28
7 1,40 2,65 25,97
7 0,80 2,65 14,84
7 1,30 2,65 24,12
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14 0,60 2,65 22,26
Huecos a deducir
PA-1 -7 0,90 2,10 -13,23
Puertas ascensor -14 0,90 2,10 -26,46
.
ESC. B
Caja escalera y  ascensor
(h.libre= 2,65m) 7 1,80 2,65 33,39

7 2,60 2,65 48,23
Huecos a deducir
PA-1 -7 0,90 2,10 -13,23
Puertas ascensor -7 0,90 2,10 -13,23
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Caja escalera y  ascensor
(h.libre= 2,83m) 1 2,70 2,83 7,64

2 3,30 2,83 18,68
1 0,50 2,83 1,42
1 1,40 2,83 3,96
1 0,80 2,83 2,26
1 1,30 2,83 3,68
2 0,60 2,83 3,40

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
.
ESC. B
Caja escalera y  ascensor
(h.libre= 2,83m) 1 1,80 2,83 5,09

1 2,60 2,83 7,36
Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
Puertas ascensor -1 0,90 2,10 -1,89
*
PLANTA 9ª
ESC. A
Caja escalera y  ascensor
(h.libre= 2,67m) 1 2,70 2,67 7,21

2 3,30 2,67 17,62
1 0,50 2,67 1,34
1 1,40 2,67 3,74
1 0,80 2,67 2,14
1 4,60 2,67 12,28

Huecos a deducir
PA-1 -1 0,90 2,10 -1,89
Puertas ascensor -2 0,90 2,10 -3,78
***

1.002,90 22,79 22.856,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PARTICIONES ................................. 66.098,98
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SUBCAPÍTULO 05.03 TABIQUERIA                                                      
05.03.01 m2  Tab. cty distrib. 76/46 A 400                                   

Tabique de yeso laminado en distribución interior 76/400 (46) compuesto por estructura metálica de
acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (elementos horizontales) y  montantes (elemen-
tos verticales) cada 400mm, y una placa de cartón yeso de 15 mm. (UNE 102.023) a cada cara,
con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de
espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno en perfiles horizontales para ev itar
v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales y  en verticales y  en arranques de tabique,
encintado y sellado de juntas, juntas de dilatación, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas tornillería de fijación,
accesorios, retirada de escombros y  limpieza. Totalmente terminado, según especificaciones de pro-
yecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Medición a cinta
corrida.

EN DISTRIBUCIÓN INTERIOR VIV.
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA 7 6,40 2,60 116,48

7 7,00 2,60 127,40
7 0,70 2,60 12,74

14 1,70 2,60 61,88
7 3,60 2,60 65,52
7 1,70 2,60 30,94
7 3,80 2,60 69,16
7 1,60 2,60 29,12
7 4,00 2,60 72,80
7 4,10 2,60 74,62
7 0,80 2,60 14,56
7 1,20 2,60 21,84
7 1,50 2,60 27,30

Viv iendas BA-EA-HA 7 4,20 2,60 76,44
7 3,40 2,60 61,88
7 3,60 2,60 65,52
7 3,10 2,60 56,42
7 8,10 2,60 147,42
7 0,70 2,60 12,74
7 5,80 2,60 105,56
7 4,70 2,60 85,54
7 1,10 2,60 20,02
7 1,70 2,60 30,94
7 3,00 2,60 54,60
7 2,40 2,60 43,68
7 1,60 2,60 29,12

Viv iendas CA-FA-IA 7 5,85 2,60 106,47
7 3,80 2,60 69,16
7 3,10 2,60 56,42
7 9,80 2,60 178,36
7 0,50 2,60 9,10
7 2,60 2,60 47,32
7 2,70 2,60 49,14

14 1,65 2,60 60,06
14 2,00 2,60 72,80

7 4,60 2,60 83,72
14 0,70 2,60 25,48

7 1,30 2,60 23,66
7 0,70 2,60 12,74
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ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB 7 2,60 2,60 47,32

7 3,60 2,60 65,52
7 3,20 2,60 58,24
7 3,50 2,60 63,70
7 0,40 2,60 7,28
7 6,50 2,60 118,30
7 1,50 2,60 27,30
7 2,10 2,60 38,22
7 2,90 2,60 52,78
7 1,20 2,60 21,84
7 1,10 2,60 20,02
7 4,40 2,60 80,08
7 1,10 2,60 20,02
7 2,40 2,60 43,68
7 1,00 2,60 18,20
7 1,30 2,60 23,66

Viv iendas BB-DB-FB 7 2,20 2,60 40,04
7 6,60 2,60 120,12
7 5,20 2,60 94,64
7 7,70 2,60 140,14
7 2,60 2,60 47,32

28 1,60 2,60 116,48
14 1,40 2,60 50,96

7 2,40 2,60 43,68
14 1,10 2,60 40,04

7 1,70 2,60 30,94
*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA 1 6,40 2,78 17,79

1 7,00 2,78 19,46
1 0,70 2,78 1,95
2 1,70 2,78 9,45
1 3,60 2,78 10,01
1 1,70 2,78 4,73
1 3,80 2,78 10,56
1 1,60 2,78 4,45
1 4,00 2,78 11,12
1 4,10 2,78 11,40
1 0,80 2,78 2,22
1 1,20 2,78 3,34
1 1,50 2,78 4,17

Viv iendas KA 1 4,20 2,78 11,68
1 3,40 2,78 9,45
1 3,60 2,78 10,01
1 3,10 2,78 8,62
1 8,10 2,78 22,52
1 0,70 2,78 1,95
1 5,80 2,78 16,12
1 4,70 2,78 13,07
1 1,10 2,78 3,06
1 1,70 2,78 4,73
1 3,00 2,78 8,34
1 2,40 2,78 6,67
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1 1,60 2,78 4,45
Viv iendas LA 1 5,85 2,78 16,26

1 3,80 2,78 10,56
1 3,10 2,78 8,62
1 9,80 2,78 27,24
1 0,50 2,78 1,39
1 2,60 2,78 7,23
1 2,70 2,78 7,51
2 1,65 2,78 9,17
2 2,00 2,78 11,12
1 4,60 2,78 12,79
2 0,70 2,78 3,89
1 1,30 2,78 3,61
1 0,70 2,78 1,95

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas GB 1 2,60 2,78 7,23

1 3,50 2,78 9,73
1 3,20 2,78 8,90
1 3,50 2,78 9,73
1 0,20 2,78 0,56
1 6,50 2,78 18,07
1 2,20 2,78 6,12
1 2,80 2,78 7,78
1 1,10 2,78 3,06
2 1,20 2,78 6,67
1 4,65 2,78 12,93
1 4,80 2,78 13,34
1 1,30 2,78 3,61
1 1,10 2,78 3,06
1 0,80 2,78 2,22

Viv iendas HB 1 2,60 2,78 7,23
1 3,75 2,78 10,43
1 3,80 2,78 10,56
1 2,60 2,78 7,23
1 4,00 2,78 11,12
1 2,10 2,78 5,84
1 5,00 2,78 13,90
1 1,50 2,78 4,17
1 2,60 2,78 7,23
1 1,50 2,78 4,17
1 2,10 2,78 5,84
1 1,60 2,78 4,45
1 2,60 2,78 7,23
1 1,60 2,78 4,45
1 1,70 2,78 4,73

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9 1 2,00 2,62 5,24

1 0,80 2,62 2,10
1 4,10 2,62 10,74
1 1,15 2,62 3,01
1 5,20 2,62 13,62
1 3,80 2,62 9,96
1 0,90 2,62 2,36
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1 0,30 2,62 0,79
1 1,80 2,62 4,72
1 1,00 2,62 2,62
1 4,50 2,62 11,79
1 5,70 2,62 14,93
1 2,10 2,62 5,50
1 3,00 2,62 7,86
1 1,50 2,62 3,93
1 2,80 2,62 7,34
1 1,60 2,62 4,19

Viv ienda NA9 1 1,10 2,62 2,88
1 4,00 2,62 10,48
2 2,70 2,62 14,15
1 2,00 2,62 5,24
1 3,60 2,62 9,43
1 3,45 2,62 9,04
1 3,40 2,62 8,91
1 2,30 2,62 6,03
1 5,15 2,62 13,49

Viv ienda OA9 1 4,20 2,62 11,00
1 1,20 2,62 3,14
1 3,20 2,62 8,38
1 3,90 2,62 10,22
1 2,30 2,62 6,03
1 0,30 2,62 0,79
1 0,70 2,62 1,83
1 1,90 2,62 4,98
2 2,60 2,62 13,62
2 0,70 2,62 3,67

***

4.567,45 26,15 119.438,82

05.03.02 m2  Trasd. Aut. CTY falseos 61/46                                   

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)  en formación falseos de pilares y  conductos
de instalaciones, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con
canales (elementos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de
cartón yeso de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de
roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de
neopreno en perfiles horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales
y en verticales y  en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, eje-
cución de ángulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, carte-
las, parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado
según especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del
fabricante. Medición a cinta corrida.

TRASDOSADO PILARES
EN VIVIENDAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA 35 0,60 2,60 54,60

7 1,60 2,60 29,12
7 0,20 2,60 3,64
7 0,40 2,60 7,28
7 0,60 2,60 10,92

29 de junio de 2010 Página 49



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Viv iendas BA-EA-HA 21 0,60 2,60 32,76
14 0,80 2,60 29,12

Viv iendas CA-FA-IA 7 1,20 2,60 21,84
28 0,60 2,60 43,68

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB 35 0,60 2,60 54,60

14 0,80 2,60 29,12
7 0,40 2,60 7,28

Viv iendas BB-DB-FB 49 0,60 2,60 76,44
7 0,30 2,60 5,46

*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA 5 0,60 2,78 8,34

1 1,60 2,78 4,45
1 0,20 2,78 0,56
1 0,40 2,78 1,11
1 0,60 2,78 1,67

Viv iendas KA 3 0,60 2,78 5,00
2 0,80 2,78 4,45

Viv iendas LA 1 1,20 2,78 3,34
4 0,60 2,78 6,67

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas GB 5 0,60 2,78 8,34

2 0,80 2,78 4,45
1 0,40 2,78 1,11

Viv iendas HB 7 0,60 2,78 11,68
1 0,30 2,78 0,83

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9 3 0,60 2,62 4,72

3 0,80 2,62 6,29
1 1,60 2,62 4,19

Viv ienda NA9 1 1,60 2,62 4,19
1 1,20 2,62 3,14
2 0,80 2,62 4,19

Viv ienda OA9 3 0,60 2,62 4,72
1 0,80 2,62 2,10
1 1,60 2,62 4,19

***

505,59 22,46 11.355,55
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05.03.03 m2  Trasd. Aut. CTY fachada 61/46                                   

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)  en doblado interior de la hoja exterior de la-
drillo de fachada, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con
canales (elementos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de
cartón yeso de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de
roca de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de
neopreno en perfiles horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales
y en verticales y  en arranques de tabique. Formación de cámara mediante retranqueo del canal 1cm
respecto al aislamiento del sistema "Fixrock" de la hoja exterior, y  parte proporcional de formación
de jambas, dintel y  umbral en interior de v iv iendas en carpinterías dotadas con sistema de oscureci-
miento colocadas a haces intermedios del espesor del cerramiento de fachada, según plano nº 99 de
detalles constructivos de proyecto. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  coloca-
ción de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución
de ángulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, cartelas, par-
te proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado según
especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante. Medición a cinta corrida.

TRASDOSADO FACHADAS
Y MEDIANERAS EDIFICIO
EN INTERIOR VIVIENDAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA 7 6,30 2,60 114,66

7 12,40 2,60 225,68
7 0,70 2,60 12,74
7 0,50 2,60 9,10
7 4,90 2,60 89,18

Viv iendas BA-EA-HA 7 12,40 2,60 225,68
7 0,80 2,60 14,56

Viv iendas CA-FA-IA 7 4,60 2,60 83,72
7 6,30 2,60 114,66
7 0,50 2,60 9,10
7 2,00 2,60 36,40

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB 7 7,20 2,60 131,04

7 1,30 2,60 23,66
7 1,90 2,60 34,58
7 2,80 2,60 50,96

Viv iendas BB-DB-FB 7 4,50 2,60 81,90
7 7,50 2,60 136,50

14 1,25 2,60 45,50
7 14,50 2,60 263,90

*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA 1 6,30 2,78 17,51

1 12,40 2,78 34,47
1 0,70 2,78 1,95
1 0,50 2,78 1,39
1 4,90 2,78 13,62

Viv iendas KA 1 12,40 2,78 34,47
1 0,80 2,78 2,22

Viv iendas LA 1 4,60 2,78 12,79
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1 6,30 2,78 17,51
1 0,50 2,78 1,39
1 2,00 2,78 5,56

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas GB 1 7,20 2,78 20,02

1 1,30 2,78 3,61
1 1,90 2,78 5,28
1 3,00 2,78 8,34

Viv iendas HB 1 4,50 2,78 12,51
1 3,00 2,78 8,34
1 7,50 2,78 20,85
2 1,25 2,78 6,95
1 11,50 2,78 31,97

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9 1 4,50 2,62 11,79

1 9,20 2,62 24,10
1 12,30 2,62 32,23

Viv ienda NA9 1 14,00 2,62 36,68
1 3,00 2,62 7,86
1 1,00 2,62 2,62
1 1,50 2,62 3,93

Viv ienda OA9 1 2,50 2,62 6,55
1 5,30 2,62 13,89
1 12,50 2,62 32,75
1 2,00 2,62 5,24

***

2.141,91 22,46 48.107,30

05.03.04 m2  Trasd. Aut. CTY medianeras viviendas 61/46                      

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)  en doblado de medianeras v iv ienda-v iv ien-
da, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (ele-
mentos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de cartón yeso
de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de roca de 40
kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno
en perfiles horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales y  en verti-
cales y  en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación
de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, cartelas, parte pro-
porcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado según espe-
cificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabricante.
Medición a cinta corrida.

En trasdosado a dos caras de
medianeras en interior v iv .
.
PLANTAS 1ª-3ª-5ª-7ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
Medianera AA-BA / GA-HA 8 11,02 2,65 233,62
Medianera BA-CA / HA-IA 8 12,73 2,65 269,88
Medianera CA-AB / IA-EB 8 15,03 2,65 318,64
Medianera AB-BB / EB-FB 8 10,38 2,65 220,06
*
PLANTAS 2ª-4ª-6ª
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(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
Medianera DA-EA 6 11,02 2,65 175,22
Medianera EA-FA 6 12,73 2,65 202,41
Medianera FA-CB 6 15,03 2,65 238,98
Medianera CB-DB 6 10,38 2,65 165,04
*
PLANTA 8ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
.
Medianera JA-KA 2 11,02 2,83 62,37
Medianera KA-LA 2 12,73 2,83 72,05
Medianera LA-GB 2 15,03 2,83 85,07
Medianera GB-HB 2 8,95 2,83 50,66
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
.
Medianera MA-NA 2 6,07 2,67 32,41
Medianera NA-OA 2 10,22 2,67 54,57
***

2.180,98 22,46 48.984,81

05.03.05 m2  Trasd. Aut. CTY viviendas-ec 61/46                              

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)  en doblado de medianeras v iv ienda-elemen-
to común, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con cana-
les (elementos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de cartón
yeso de 15 mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de roca de
40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopre-
no en perfiles horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales y  en
verticales y  en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  coloca-
ción de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución
de ángulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, cartelas, par-
te proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado según
especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante. Medición a cinta corrida.

En trasdosados de cerram.
entre v iv -e.c. en interior v iv .
.
PLANTAS 1ª-3ª-5ª-7ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
ESC. A
Medianera AA-BA-CA-GA-HA-IA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 4 1,70 2,60 17,68

4 2,50 2,60 26,00
4 2,10 2,60 21,84
4 1,40 2,60 14,56
4 2,30 2,60 23,92
4 2,40 2,60 24,96

.
ESC. B
Medianera AB-BB-EB-FB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 4 3,25 2,60 33,80

4 2,40 2,60 24,96
4 2,00 2,60 20,80
4 3,70 2,60 38,48
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*
PLANTAS 2ª-4ª-6ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
ESC. A
Medianera DA-EA-FA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 3 1,70 2,60 13,26

3 2,50 2,60 19,50
3 2,10 2,60 16,38
3 1,40 2,60 10,92
3 2,30 2,60 17,94
3 2,40 2,60 18,72

.
ESC. B
Medianera CB-DB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 3 3,25 2,60 25,35

3 2,40 2,60 18,72
3 2,00 2,60 15,60
3 3,70 2,60 28,86

*
PLANTA 8ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
.
ESC. A
Medianera JA-KA-LA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 1,70 2,78 4,73

1 2,50 2,78 6,95
1 2,10 2,78 5,84
1 1,40 2,78 3,89
1 2,30 2,78 6,39
1 2,40 2,78 6,67

.
ESC. B
Medianera GB-HB
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 3,25 2,78 9,04

1 2,40 2,78 6,67
1 2,00 2,78 5,56
1 3,70 2,78 10,29

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
.
Medianera MA-NA-OA
con rellano y  cajas esc. y  asc. 1 1,80 2,62 4,72

1 2,10 2,62 5,50
1 7,85 2,62 20,57
1 0,50 2,62 1,31
1 1,40 2,62 3,67
1 3,10 2,62 8,12
1 2,40 2,62 6,29

***

548,46 22,46 12.318,41
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05.03.06 m2  Trasd. Aut. CTY viviendas-caja asc. 61/46 db placa+lámina       

Trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)  en doblado de medianeras v iv ienda-elemen-
to común, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con cana-
les (elementos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y doble placa de car-
tón yeso de 15 mm. (UNE 102.023) a una cara con interposición entre ambas de lámina acústica ti-
po "Viscolam" de Chova o similar, con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de roca
de 40 kg/m3 de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neo-
preno en perfiles horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales y
en verticales y  en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  co-
locación de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecu-
ción de ángulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, cartelas,
parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado se-
gún especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fa-
bricante. Medición a cinta corrida.

En trasdosados de cerram.
entre v iv -caja ascensor en
interior de v iv iendas
.
PLANTAS 1ª-3ª-5ª-7ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
ESC. A
Medianera AA-GA
Tramo medianera cocinas
con caja de ascensor 4 1,90 2,60 19,76
.
ESC. B
Medianera AB-BB-EB-FB
Tramo medianera salones y
baños con caja de ascensor 4 1,60 2,60 16,64

4 1,80 2,60 18,72
4 1,90 2,60 19,76

*
PLANTAS 2ª-4ª-6ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
.
ESC. A
Medianera DA
Tramo medianera cocinas
con caja de ascensor 3 1,90 2,60 14,82
.
ESC. B
Medianera CB-DB
Tramo medianera salones y
baños con caja de ascensor 3 1,60 2,60 12,48

3 1,80 2,60 14,04
3 1,90 2,60 14,82

*
PLANTA 8ª
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
.
ESC. A
Medianera JA
Tramo medianera cocina
con caja de ascensor 1 1,90 2,78 5,28
.
ESC. B
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Medianera GB-HB
Tramo medianera salones y
baños con caja de ascensor 1 1,60 2,78 4,45

1 1,80 2,78 5,00
1 1,90 2,78 5,28

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
.
Medianera MA
Tramo medianera cocina
con caja de ascensor 1 1,90 2,62 4,98
***

156,03 26,90 4.197,21

05.03.07 m2  Trasd. Directo CTY falseos                                      

Trasdosado directo de yeso laminado en formación falseos de pilares y  conductos de instalaciones,
compuesto por placa de cartón yeso de 15 mm. (UNE 102.023) recibida a muro a tabique con pasta
de agarre especial para placa de yeso laminado. Incluso parte proporcional de preparación y  limpie-
za del soporte cerámico o de hormigón mediante elimninación de restos. Listo para pintar, incluso re-
planteo, preparación, corte y  colocación de las placas, nivelación y  aplomado, formación de premar-
cos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fija-
ción, cartelas, parte proporcional de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente
terminado según especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual
Técnico del fabricante. Medición a cinta corrida.

TRASDOSADO CONDUCTOS
INSTALACIONES CON LH7 EN
VIVIENDAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA 14 1,00 2,60 36,40

7 0,40 2,60 7,28
Viv iendas BA-EA-HA 14 0,40 2,60 14,56

7 1,00 2,60 18,20
Viv iendas CA-FA-IA 14 2,10 2,60 76,44

14 0,40 2,60 14,56
14 0,60 2,60 21,84
14 0,40 2,60 14,56
14 1,00 2,60 36,40

7 0,40 2,60 7,28
ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB 7 0,90 2,60 16,38

14 0,50 2,60 18,20
7 0,90 2,60 16,38
7 0,60 2,60 10,92
7 0,30 2,60 5,46
7 0,80 2,60 14,56

Viv iendas BB-DB-FB 7 1,20 2,60 21,84
14 0,70 2,60 25,48

7 0,50 2,60 9,10
14 0,80 2,60 29,12
14 0,40 2,60 14,56

*
PLANTA 8ª
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ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA 2 1,00 2,78 5,56

1 0,40 2,78 1,11
Viv ienda KA 2 0,40 2,78 2,22

1 1,00 2,78 2,78
Viv ienda LA 2 2,10 2,78 11,68

2 0,40 2,78 2,22
2 0,60 2,78 3,34
2 0,40 2,78 2,22
2 1,00 2,78 5,56
1 0,40 2,78 1,11

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv ienda GB 1 0,90 2,78 2,50

2 0,50 2,78 2,78
1 0,90 2,78 2,50
1 0,60 2,78 1,67
1 0,30 2,78 0,83
1 0,80 2,78 2,22

Viv ienda HB 1 1,20 2,78 3,34
2 0,70 2,78 3,89
1 0,50 2,78 1,39
2 0,80 2,78 4,45
2 0,40 2,78 2,22

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9 2 1,40 2,62 7,34

2 0,40 2,62 2,10
1 1,00 2,62 2,62
2 0,40 2,62 2,10

Viv ienda NA9 2 2,50 2,62 13,10
1 0,40 2,62 1,05
1 0,70 2,62 1,83
2 0,40 2,62 2,10
2 1,00 2,62 5,24
2 0,60 2,62 3,14
1 0,80 2,62 2,10
1 0,30 2,62 0,79
1 0,80 2,62 2,10
2 0,40 2,62 2,10

Viv ienda OA9 2 0,60 2,62 3,14
2 0,50 2,62 2,62
2 0,50 2,62 2,62
1 0,40 2,62 1,05

**
TRASDOSADO TABIQUE LH9
SEPARACIÓN RECIBIDORES
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AA-GA 7 3,61 2,65 66,97
Viv iendas BA-HA 7 2,30 2,65 42,67
Viv iendas CA-IA 7 2,30 2,65 42,67
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ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AB-EB 7 3,10 2,65 57,51
Viv iendas BB-FB 7 2,89 2,65 53,61
*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viv iendas JA 1 3,61 2,83 10,22
Viv ienda KA 1 2,30 2,83 6,51
Viv ienda LA 1 2,30 2,83 6,51
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv ienda GB 1 3,10 2,83 8,77
Viv ienda HB 1 2,89 2,83 8,18
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre= 2,67m)
Viv ienda MA9 1 3,10 2,67 8,28
***

864,15 12,46 10.767,31

05.03.08 m2  Incremento por placa hidrófuga Tab. CTY                         

Incremento de precio por m2 de tabiquería de yeso laminado, por cambio de placa de yeso laminado
normal a placa de yeso laminado hidrófuga en zonas húmedas. Totalmente terminado según especifi-
caciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabricante.
Medición a cinta corrida.

En cocinas y  baños v iv .
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA
Cocina 7 16,68 2,60 303,58
Baño 1º 7 6,68 2,60 121,58
Baño 2º 7 7,90 2,60 143,78
Viv iendas BA-EA-HA
Cocina 7 15,51 2,60 282,28
Baño 1º 7 7,19 2,60 130,86
Baño 2º 7 8,55 2,60 155,61
Viv iendas CA-FA-IA
Cocina 7 15,28 2,60 278,10
Baño 1º 7 7,10 2,60 129,22
Baño 2º 7 7,41 2,60 134,86
.
ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB
Cocina 7 16,20 2,60 294,84
Baño 1º 7 7,48 2,60 136,14
Baño 2º 7 8,02 2,60 145,96
Viv iendas BB-DB-FB
Cocina 7 12,07 2,60 219,67
Baño 1º 7 7,13 2,60 129,77
Baño 2º 7 7,92 2,60 144,14
*
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PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA
Cocina 1 16,68 2,78 46,37
Baño 1º 1 6,68 2,78 18,57
Baño 2º 1 7,90 2,78 21,96
Viv ienda KA
Cocina 1 15,51 2,78 43,12
Baño 1º 1 7,19 2,78 19,99
Baño 2º 1 8,55 2,78 23,77
Viv ienda LA
Cocina 1 15,28 2,78 42,48
Baño 1º 1 7,10 2,78 19,74
Baño 2º 1 7,41 2,78 20,60
.
ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv ienda GB
Cocina 1 16,20 2,78 45,04
Baño 1º 1 7,62 2,78 21,18
Baño 2º 1 8,02 2,78 22,30
Viv ienda HB
Cocina 1 12,07 2,78 33,55
Baño 1º 1 7,13 2,78 19,82
Baño 2º 1 7,84 2,78 21,80
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9
Cocina 1 13,20 2,62 34,58
Baño 1º 1 9,00 2,62 23,58
Baño 2º 1 7,91 2,62 20,72
Viv ienda NA9
Cocina 1 12,32 2,62 32,28
Baño 1º 1 7,51 2,62 19,68
Baño 2º 1 7,60 2,62 19,91
Viv ienda OA9
Cocina 1 10,75 2,62 28,17
Baño 1º 1 7,66 2,62 20,07
***

3.369,67 1,60 5.391,47

05.03.09 ud  Refuerzo de perfilería en cocinas                               

Ejecución de refuerzo de perfilería en tabiques y trasdosados de yeso laminado mediante tablero de
aglomerado o chapa de acero galvanizado, para sujeción de armariadas altas de cocinas, calentado-
res, campanas extractoras, muebles de baño y lavabos suspendidos y  demás elementos de equipa-
miento de cocinas que lo requieran. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto, de la
Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Repercutido por unidad de coci-
na / baño.

Total Cocinas 43 43,00
Baño 1º 43 43,00
Baño 2º 42 42,00
**

128,00 47,05 6.022,40
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05.03.10 m2  Formación repisa trasd. Aut. CTY 61/46                          

Formación de repisa en ventanas mediante trasdosado autoportante de yeso laminado 61/400 (46)
compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de 46mm de espesor con canales (elemen-
tos horizontales) y  montantes (elementos verticales) cada 400mm, y una placa de cartón yeso de 15
mm. (UNE 102.023) , con aislamiento interior mediante placas rígidas de lana de roca de 40 kg/m3
de densidad y 4 cms de espesor. Incluso parte proporcional de banda estanca de neopreno en perfi-
les horizontales para ev itar v ibraciones en encuentros con paramentos horizontales y  en verticales y
en arranques de tabique. Listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las
placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, encintado y sellado de juntas, tornillería de fijación, cartelas, parte proporcional
de mermas y roturas, accesorios de fijación y  limpieza. Totalmente terminado según especificaciones
de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabricante. Medición a
cinta corrida.

FORMACIÓN DE REPISAS
BAJO VENTANAS FACHADAS
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv ienda MA9
Salón 1 1,60 1,10 1,76

1 1,60 0,30 0,48
Dormitorio doble 1 2,10 1,10 2,31

1 2,10 0,30 0,63
.
Viv ienda OA9
Dormitorio ppal 1 2,40 1,10 2,64

1 2,40 0,20 0,48
Dormitorio doble 1 1,10 1,10 1,21

1 1,10 0,20 0,22
***

9,73 22,46 218,54

05.03.11 m2  Tabiquería distribución interior LH7                            

Fábrica de ladrillos cerámicos huecos de 24x12x7cm en distribución interior, sentados con mortero
de cemento y  arena de río M5 (según UNE-EN 998-2) y  aparejados. Incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas,  recibido a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y  limpie-
za. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos.

EN ELEMENTOS COMUNES
.
Cajas de escalera, cuartos
instalaciones, zaguanes,
patinillos y  elementos comunes
.
PLANTA SÓTANO 2º
TRASTEROS
(h.libre= 2,55m)
T19 1 4,50 2,55 11,48

1 1,60 2,55 4,08
T20 1 1,80 2,55 4,59

1 4,10 2,55 10,46
1 0,60 2,55 1,53
1 2,60 2,55 6,63
1 2,10 2,55 5,36

Recinto ex tracción mecánica S2 2 1,10 2,55 5,61
1 1,90 2,55 4,85
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T21-T22 1 2,50 2,55 6,38
T23-T24-T25 1 1,30 2,55 3,32

2 1,90 2,55 9,69
1 4,30 2,55 10,97

T26 a T37 1 0,50 2,55 1,28
2 2,70 2,55 13,77
1 4,20 2,55 10,71
1 7,50 2,55 19,13
1 1,60 2,55 4,08
1 10,60 2,55 27,03
4 3,00 2,55 30,60
2 4,05 2,55 20,66
1 2,60 2,55 6,63
2 4,25 2,55 21,68

T38 a T43 3 5,20 2,55 39,78
1 2,80 2,55 7,14
2 4,20 2,55 21,42
1 4,60 2,55 11,73
1 2,70 2,55 6,89

Huecos a deducir
PA-3 -23 0,80 2,10 -38,64
PA-13 -1 1,30 2,00 -2,60
*
PLANTA SÓTANO 1º
TRASTEROS
(Zona h.libre= 2,51m)
T1-T2 1 4,50 2,51 11,30

1 1,60 2,51 4,02
1 1,80 2,51 4,52
1 4,00 2,51 10,04
1 0,50 2,51 1,26
1 2,80 2,51 7,03
1 2,00 2,51 5,02

Recinto ex tracción mecánica S1 2 1,70 2,51 8,53
1 1,90 2,51 4,77

(Zona h.libre= 3,39m)
T3-T4 1 2,50 3,39 8,48
T5 2 1,10 3,39 7,46

1 2,50 3,39 8,48
T6 a T9 1 1,20 3,39 4,07

1 0,50 3,39 1,70
2 2,70 3,39 18,31
1 4,40 3,39 14,92

(Zona h.libre= 2,78m)
T10 a T15 1 7,50 2,78 20,85

1 1,50 2,78 4,17
1 4,60 2,78 12,79
1 0,80 2,78 2,22
1 2,80 2,78 7,78
1 0,90 2,78 2,50
1 3,00 2,78 8,34
1 4,00 2,78 11,12

(Zona h.libre= 2,68m)
T16 a T18 2 4,00 2,68 21,44

1 2,70 2,68 7,24
1 4,10 2,68 10,99

Huecos a deducir
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PA-3 -14 0,80 2,10 -23,52
PA-13 -1 1,30 2,00 -2,60
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A
(h.libre= 4,42m)
Frente armario Teleco y
cond. v entilación local 1 1,50 4,42 6,63
.
ZONA COMÚN INTERIOR
(h.libre med= 2,82m)
Partición contadores agua-G.P. 1 1,80 2,82 5,08
Particiones contadores luz-
cuarto limpieza-local residuos 1 3,30 2,82 9,31

1 3,00 2,82 8,46
*
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Frente y  partición patinillos
Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 7 4,00 2,65 74,20

14 0,40 2,65 14,84
14 0,30 2,65 11,13

7 0,25 2,65 4,64
Frente columna seca 3 0,60 2,65 4,77
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -3 0,70 0,70 -1,47
.
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Frente y  partición patinillos
Luz-ACS-Teleco 7 1,80 2,65 33,39

7 0,70 2,65 12,99
14 0,40 2,65 14,84

Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -3 0,70 0,70 -1,47
PA-15 (registro AAc) -3 0,40 0,45 -0,54
*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Frente y  partición patinillos
Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 1 4,00 2,83 11,32

2 0,40 2,83 2,26
2 0,30 2,83 1,70
1 0,25 2,83 0,71

Frente columna seca 1 0,60 2,83 1,70
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -1 0,70 0,70 -0,49
.
ESC. B
(h.libre= 2,83m)
Frente y  partición patinillos
Luz-ACS-Teleco 1 1,80 2,83 5,09

1 0,70 2,83 1,98
2 0,40 2,83 2,26

AAc-columna seca 1 1,20 2,83 3,40
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2 0,40 2,83 2,26
Huecos a deducir
PA-14 (registro luz) -1 0,70 0,70 -0,49
PA-15 (registro AAc) -1 0,40 0,45 -0,18
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre= 2,67m)
Frente y  partición patinillos
Luz-ACS-Agua-Teleco-AAc 1 3,00 2,67 8,01

2 0,50 2,67 2,67
2 0,30 2,67 1,60

Frente columna seca 1 1,10 2,67 2,94
Huecos a deducir
PA-16 (registro ACS) -1 0,80 0,45 -0,36
PA-17 (registro Teleco) -1 0,95 0,45 -0,43
**
EN VIVIENDAS
.
Cajeado columnas shunts y
conductos de v entilación para
posterior trasdosado autop.
CTY a una cara
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AA-GA 14 1,00 2,65 37,10

7 0,40 2,65 7,42
Viv iendas BA-HA 14 0,40 2,65 14,84

7 1,00 2,65 18,55
Viv iendas CA-IA 14 2,10 2,65 77,91

14 0,40 2,65 14,84
14 0,60 2,65 22,26
14 0,40 2,65 14,84
14 1,00 2,65 37,10

7 0,40 2,65 7,42
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AB-EB 7 0,90 2,65 16,70

14 0,50 2,65 18,55
7 0,90 2,65 16,70
7 0,60 2,65 11,13
7 0,30 2,65 5,57
7 0,80 2,65 14,84

Viv iendas BB-FB 7 1,20 2,65 22,26
14 0,70 2,65 25,97

7 0,50 2,65 9,28
14 0,80 2,65 29,68
14 0,40 2,65 14,84

*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viv iendas JA 2 1,00 2,83 5,66

1 0,40 2,83 1,13
Viv ienda KA 2 0,40 2,83 2,26
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1 1,00 2,83 2,83
Viv ienda LA 2 2,10 2,83 11,89

2 0,40 2,83 2,26
2 0,60 2,83 3,40
2 0,40 2,83 2,26
2 1,00 2,83 5,66
1 0,40 2,83 1,13

ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv ienda GB 1 0,90 2,83 2,55

2 0,50 2,83 2,83
1 0,90 2,83 2,55
1 0,60 2,83 1,70
1 0,30 2,83 0,85
1 0,80 2,83 2,26

Viv ienda HB 1 1,20 2,83 3,40
2 0,70 2,83 3,96
1 0,50 2,83 1,42
2 0,80 2,83 4,53
2 0,40 2,83 2,26

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre= 2,67m)
Viv ienda MA9 2 1,40 2,67 7,48

2 0,40 2,67 2,14
1 1,00 2,67 2,67
2 0,40 2,67 2,14

Viv ienda NA9 2 2,50 2,67 13,35
1 0,40 2,67 1,07
1 0,70 2,67 1,87
2 0,40 2,67 2,14
2 1,00 2,67 5,34
2 0,60 2,67 3,20
1 0,80 2,67 2,14
1 0,30 2,67 0,80
1 0,80 2,67 2,14
2 0,40 2,67 2,14

Viv ienda OA9 2 0,60 2,67 3,20
2 0,50 2,67 2,67
2 0,50 2,67 2,67
1 0,40 2,67 1,07

***

1.295,04 16,67 21.588,32

05.03.12 m2  Tabiquería distribución interior LH9                            

Fábrica de ladrillos cerámicos huecos de 24x12x9cm en distribución interior, sentados con mortero
de cemento y  arena de río M5 (según UNE-EN 998-2) y  aparejados. Incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas,  recibido a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y  limpie-
za. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo huecos.

EN VIVIENDAS
.
Tabique separación recibidores
para posterior trasdosado
con placa directa CTY
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.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AA-GA 7 1,65 2,65 30,61
Viv iendas BA-HA 7 1,00 2,65 18,55
Viv iendas CA-IA 7 1,00 2,65 18,55
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv iendas AB-EB 7 1,40 2,65 25,97
Viv iendas BB-FB 7 1,30 2,65 24,12
*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre= 2,83m)
Viv iendas JA 1 1,65 2,83 4,67
Viv ienda KA 1 1,00 2,83 2,83
Viv ienda LA 1 1,00 2,83 2,83
ESC. B
(h.libre= 2,65m)
Viv ienda GB 1 1,40 2,83 3,96
Viv ienda HB 1 1,30 2,83 3,68
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre= 2,67m)
Viv ienda MA9 1 1,40 2,67 3,74
***

139,51 19,69 2.746,95

05.03.13 m2  Trasd. fachada LH7                                              

Trasdosado de fachadas y distribuciones mediante fábrica de ladrillos cerámicos huecos de
24x12x7cm, sentados con mortero de cemento y  arena de río M5 (según UNE-EN 998-2) y  apare-
jados. Incluso replanteo y nivelación y  aplomado, parte proporcional de forrado de pilares con pla-
queta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido a forjado de la
última hilada con pasta de yeso y limpieza. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F, especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo huecos.

EN ELEMENTOS COMUNES
.
PLANTA 1ª a 7ª
(h.libre= 2,65m)
ESC. B
Trasd. hoja ex t. LCV caja esc. 7 2,30 2,65 42,67
*
PLANTA 8ª
(h.libre= 2,83m)
ESC. B
Trasd. hoja ex t. LCV caja esc. 1 2,30 2,83 6,51
***

49,18 16,67 819,83

05.03.14 ud  Hornacina buzones acceso zona común                             

Formación de hornacina para albergar 45 buzones empotrados, con ladrillo cerámico hueco o ladrillo
carav ista, según plano de detalles de proyecto, sentados con mortero de cemento, incluso dintel an-
gular metálico atirantado a forjado, ejecución de jambas, cierre inferior del hueco para apoyo del cajón
empotrado con bardos y  enfoscado superior con mortero de cemento, incluso recercado de buzones.
Totalmente colocados, según planos de detalles de zaguanes de proyecto.
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1 1,00

1,00 264,26 264,26

05.03.15 ud  Recibido bañera c/faldón                                        

Recibido de bañeras de cualquier medida, sobre cama de arena, y  tabicado del faldón mediante tras-
dosado autoportante de yeso laminado, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado de
46 mm. de espesor con montantes cada 400 mm., y  una placa hidrófuga de cartón yeso de 15 mm.
(UNE 102.023) . Incluso parte proporcional de banda estanca en encuentros con paramentos, parte
proporcional de encintado y  sellado de juntas, tornillería de fijación, accesorios, retirada de escom-
bros y  limpieza. Incluso rehundido inferior en el faldón, puesta a tierra de la bañera, bancada y relle-
no con arena de río.

Total bañeras
ESC.A 27 27,00
ESC.B 16 16,00
**

43,00 158,56 6.818,08

05.03.16 ud  Recibido plato de ducha                                         

Recibido de plato de ducha de cualquier medida con mortero de cemento y  arena de río, recibido con
mortero de cemento, i/ bancada y relleno con arena de río, sellado con masilla y  limpieza.

Total platos de ducha
ESC.A 26 26,00
ESC.B 16 16,00
**

42,00 105,07 4.412,94

05.03.17 ud  Recrecido platos de ducha                                       

Formación de recrecidos laterales en platos de ducha, de dimensiones según planos de distribución
de v iv iendas, mediante extendido de capa de áridos de arcilla expandida tipo Arlita, con espolvoreo
de cemento superficial y  riego posterior. Incluso enfoscado de las superficies, para posterior coloca-
ción de pavimento  porcelánico con cemento cola. Totalmente terminado. Medido por ud de plato de
ducha.

Total medición platos de ducha
@@@050316@ 42,00
**

42,00 17,36 729,12

05.03.18 ud  Recrecido fondos armarios                                       

Formación de recrecidos en regularización de fondos de armarios empotrados, de dimensiones se-
gún planos de distribución de v iv iendas, mediante extendido de capa de áridos de arcilla expandida
tipo Arlita, con espolvoreo de cemento superficial y  riego posterior. Acabado y nivelado para poste-
rior colocación del cajón modular que forma el armario. Totalmente terminado. Medido por ud de ar-
mario.

En armarios v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 2,00 14,00
Viv iendas BA-EA-HA 7 2,00 14,00
Viv iendas CA-FA-IA 7 3,00 21,00
.
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 3,00 21,00
Viv iendas BB-DB-FB 7 3,00 21,00
*
PLANTA 8ª
ESC. A
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Viv iendas JA 1 2,00 2,00
Viv ienda KA 1 2,00 2,00
Viv ienda LA 1 3,00 3,00
.
ESC. B
Viv ienda GB 1 3,00 3,00
Viv ienda HB 1 3,00 3,00
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv ienda MA9 1 3,00 3,00
Viv ienda NA9 1 2,00 2,00
Viv ienda OA9 1 2,00 2,00
***

111,00 17,36 1.926,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 TABIQUERIA.................................... 306.108,28
SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                           

05.04.01 ud  Ayudas albañilería instalaciones vivienda fontanería y saneamien

Ayudas completas de albañilería a las instalaciones de fontanería y  saneamiento, en v iv iendas con
tabiquería de ladrillo / yeso laminado, incluyendo recibido de tubos, cajas, cuadros de instalaciones,
marcos y  rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes medianeras, fachadas, recibido de aparatos
sanitarios, apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerías de ladrillo cerámico, así
como cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecución de las instalaciones. To-
talmente terminada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por
unidad de v iv ienda.

Total v iv iendas 43 43,00

43,00 180,00 7.740,00

05.04.02 ud  Ayudas albañilería instalación electricidad-teleco              

Ayudas completas de albañilería a las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones, en v iv ien-
das con tabiquería de ladrillo / yeso laminado, incluyendo recibido de tubos, cajas, cuadros de insta-
laciones, marcos y  rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes medianeras, fachadas, apertura y
tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerías de ladrillo cerámico, así como cualquier otro
trabajo de ayuda necesario para la completa ejecución de las instalaciones. Totalmente terminada se-
gún especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de v iv ienda.

Total v iv iendas 43 43,00

43,00 300,00 12.900,00

05.04.03 ud  Ayudas albañilería instalaciones especiales                     

Ayudas completas de albañilería de instalaciones especiales (preinstalación AA, ACS con apoyo
placas solares), en v iv iendas con tabiquería de ladrillo / yeso laminado, incluyendo recibido de tu-
bos, cajas, cuadros de instalaciones, marcos y  rejillas, apertura de pasos en forjados, paredes me-
dianeras, fachadas, apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerías de ladrillo ce-
rámico, así como cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecución de las instala-
ciones. Totalmente terminada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Me-
dición por unidad de v iv ienda.

Total v iv iendas 43 43,00

43,00 150,00 6.450,00

05.04.04 ud  Ayudas albañilería ventilación cocinas-baños                    

Ayudas completas de albañilería a la ejecución de conductos de ventilación forzada en cocinas y  ba-
ños de v iv iendas, incluyendo cualquier tipo de trabajo de ayuda necesario para la completa ejecu-
ción de las ventilaciones. Totalmente terminada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición por unidad de v iv ienda.

Total v iv iendas 43 43,00
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43,00 100,00 4.300,00

05.04.05 ud  Ayudas albañilería instalaciones sótanos                        

Ayudas completas de albañilería a las instalaciones de Electricidad, Fontanería, Saneamiento, Venti-
lación y  Protección Contra Incendios, en sótanos y aparcamientos, incluyendo recibido de tubos, ca-
jas, cuadros de instalaciones, marcos y  rejillas, apertura de pasos en forjados, tabiques, muros,
apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerías de ladrillo cerámico, así como
cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecución de las instalaciones. Totalmente
terminada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de
planta de sótano.

Total sótanos 2 2,00

2,00 1.200,00 2.400,00

05.04.06 ud  Ayudas albañilería instalaciones E. Comunes                     

Ayudas completas de albañilería a las instalaciones de Electricidad, Fontanería, Saneamiento, Tele-
comunicaciones, Protección Contra Incendios, ACS con apoyo placas solares, en elementos comu-
nes de zaguán de (9) plantas de v iv iendas, incluyendo recibido de tubos, cajas, cuadros de instala-
ciones, marcos y  rejillas, apertura de pasos en forjados, tabiques, muros, fachadas, recibido de sani-
tarios, apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento en tabiquerías de ladrillo cerámico, así co-
mo cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecución de las instalaciones. Total-
mente terminada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por uni-
dad de zaguán.

ZAGUÁN A 1 1,00
ZAGUÁN B 1 1,00
*

2,00 1.500,00 3.000,00

05.04.07 ud  Ayudas albañilería Ascensores y/o montacoches                   

Ayudas completas de albañilería a la instalación de ascensores y /o montacoches, incluyendo monta-
je y  recibido de puertas así como cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la completa ejecu-
ción de las instalaciones. Totalmente terminadas según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición por unidad de parada.

ESC. A 2 12,00 24,00
ESC. B 1 11,00 11,00
**

35,00 130,00 4.550,00

05.04.08 ud  Ayudas albañilería Resto de Oficios                             

Ayudas completas de albañilería para el resto de oficios, incluyendo limpiezas de obra, mov imento
de materiales y  bajada de escombros. Totalmente terminadas según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de v iv ienda.

Total v iv iendas 43 43,00

43,00 699,87 30.094,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 AYUDAS DE ALBAÑILERIA............ 71.434,41
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SUBCAPÍTULO 05.05 REMATES Y VARIOS                                                
05.05.01 ml  Dintel metálico L 50.50.5                                       

Formación de dintel y  arranque de ladrillo, de acero A-42b, galvanizado, formado por ángulo de
50.50.5 mm. Incluso parte proporcional de soldaduras, atirantado al forjado mediente pletinas solda-
das al dintel y  atornilladas al forjado mediante tornillería expansiva con anclaje químico, costillas rigi-
dizadoras, acabado con mano de imprimación antiox idante y  dos manos de lacado color RAL negro
igual al resto de carpinterías de fachada, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado
según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica de
huecos de carpinterías de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fábrica de cerra-
miento.

PLANTA CUBIERTA
Apoy o LH4 forro forjado 12
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Forjado de cubierta (antepecho) 1 9,70 9,70
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Forjado de cubierta (antepecho) 1 27,60 27,60

37,30 28,15 1.050,00

05.05.02 ml  Dintel metálico L 100.100.8                                     

Formación de dintel y  arranque de ladrillo, de acero A-42b, galvanizado, formado por ángulo de
100.100.8 mm. Incluso parte proporcional de soldaduras, atirantado al forjado mediente pletinas solda-
das al dintel y  atornilladas al forjado mediante tornillería expansiva con anclaje químico, costillas rigi-
dizadoras, acabado con mano de imprimación antiox idante y  dos manos de lacado color RAL negro
igual al resto de carpinterías de fachada, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado
según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica de
huecos de carpinterías de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fábrica de cerra-
miento.

En huecos de fachada de 1 hoja
sin trasdosado interior
.
PLANTA BAJA
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Locales comerciales 1 2,32 2,32

2 3,63 7,26
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 2,76 2,76

1 3,28 3,28
1 3,60 3,60
1 3,99 3,99
1 4,08 4,08
2 1,80 3,60

Hueco contínuo PA-9/PA-10 1 3,80 3,80
Hueco acceso peatonal/ v ehículos 1 5,30 5,30
.
Fachada int. zona común
Zona cuelgue fachada LCV de
Pl.1ª sobre hueco acceso y  rampa 1 7,46 7,46

1 5,41 5,41
Carpinterías zaguanes
PAL-25 1 1,05 1,05
PA-0a 1 4,32 4,32
PA-0b 1 2,41 2,41
*
PLANTA CUBIERTA
Carpinterías sala inst. térmicas
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PA-4+PA-11 1 4,10 4,10
CEL-7 1 1,40 1,40
**
En formación de dintel
huecos ascensores
PLANTA SÓTANO 2º A 9ª (ÁTICO)
ESC.A 12 2,50 30,00
ESC.B 11 1,10 12,10
***

108,24 41,22 4.461,65

05.05.03 ml  Dintel metálico doble pletina 400.8                             

Formación de doble dintel compuesto por: chapa galvanizada de 250x8mm. acabada lacada en RAL
7048 igual a las carpinterías exteriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja ex terior
de ladrillo carav ista de fachada, soldado longitudinalmente a dicha chapa, y  dintel de chapa galvani-
zada de 150x8mm. acabada lacada en RAL 7048 igual a las carpinterías exteriores, con angular de
100.100.8mm. para soporte de hoja exterior de ladrillo panal de fachada retranqueada de terrazas,
soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, tornillería expansi-
va de fijación, costillas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado de pletina
40.4mm. en luces mayores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formación de gote-
rón, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según plano de detalles constructi-
vos de fachadas de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud
teórica de huecos de carpinterías de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento en fábrica
de cerramiento.

En cuelgue fachada techos
balcones v iv . BA-EA-KA
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Dintel hoja ex t. LCV+carp PAL-6 8 5,20 41,60
**

41,60 81,15 3.375,84

05.05.04 ml  Dintel metálico pletina 250.8                                   

Formación de dintel compuesto por chapa galvanizada de entre 210-250x8mm. acabada lacada en
RAL 7048 igual a las carpinterías ex teriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja ex-
terior soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, tornillería
expansiva de fijación, costillas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado
de pletina  40.4mm. en luces mayores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formación
de goterón, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según plano de detalles
constructivos de fachadas de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Medición de la
longitud teórica de huecos de carpinterías de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento
en fábrica de cerramiento.

En huecos de carpinterías sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-5 8 1,55 12,40
PAL-6 8 2,55 20,40
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-5 8 1,55 12,40
PAL-4 8 1,30 10,40
.
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Fachada int. zona común
PAL-6 8 2,55 20,40
PAL-19 8 1,00 8,00
VAL-7 8 1,05 8,40
VAL-10 8 1,05 8,40
VAL-13 8 0,92 7,36
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
VAL-20 1 1,80 1,80
PAL-21 1 3,05 3,05
PAL-22 1 1,17 1,17
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-16 1 1,68 1,68
Hueco contínuo 2x PAL-15 1 4,30 4,30
.
Fachada int. zona común
Hueco contínuo 2x VAL-12 1 5,20 5,20
VAL-11 (Baño) 1 1,30 1,30
VAL-13 1 0,92 0,92
PAL-8 1 1,17 1,17
U-Glass 1 1,10 1,10
***

129,85 68,71 8.921,99

05.05.05 ml  Dintel metálico pletina 150.8                                   

Formación de dintel compuesto por chapa galvanizada de entre 120-150x8mm. acabada lacada en
RAL 7048 igual a las carpinterías ex teriores, con angular de 100.100.8mm. para soporte de hoja ex-
terior soldado longitudinalmente a dicha chapa. Incluso parte proporcional de soldaduras, tornillería
expansiva de fijación, costillas rigidizadoras, atirantado del dintel angular mediante anclaje a forjado
de pletina  40.4mm. en luces mayores de 1,50m., doblado de la chapa en el extremo para formación
de goterón, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según plano de detalles
constructivos de fachada de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Medición de la
longitud teórica de huecos de carpinterías de fachada + 15cm por ambos lados para empotramiento
en fábrica de cerramiento.

En huecos de carpinterías con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios
y  cuelgues de fachada en huecos
de balcones y  galerías
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-2+VAL-1 8 2,68 21,44
PAL-3 8 2,18 17,44
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-2+VAL-1 31 2,68 83,08
PAL-3 16 2,18 34,88
VAL-1 1 1,73 1,73
PAL-24 1 2,05 2,05
PAL-23 1 1,74 1,74
Cuelgue fachada huecos galerías 8 1,90 15,20
.
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Fachada int. zona común
VAL-7 8 1,05 8,40
PAL-2 8 1,05 8,40
PAL-8 8 1,17 9,36
Cuelgue fachada huecos 8 1,90 15,20
terrazas+PAL-6 (doble dintel) 16 2,83 45,28
Cuelgue fachada huecos terrazas+
PAL-8+PAL-9 (doble dintel) 16 3,30 52,80
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-15 4 2,30 9,20
PAL-17 1 1,15 1,15
PAL-18 1 1,15 1,15
.
Fachada int. zona común
Hueco contínuo VAL-11+VAL12 1 6,10 6,10
***

334,60 49,68 16.622,93

05.05.06 ml  Vierteaguas caliza Capri 1p (25x2cm)                            

Suministro y  colocación de v ierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una pieza de
25cm. de anchura y  2 cm de espesor, con goterón inferior en la cara ex terior, colocada con pendien-
te al exterior en pieza única (según longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fa-
chada, en carpinterías colocadas a haces interiores de fachada sin sistema de oscurecimiento, según
plano de detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de
árido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pie-
za en el cerramiento.

En huecos de carpinterías sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-5 8 0,48 3,84
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-5 8 0,48 3,84
.
Fachada int. zona común
VAL-7 8 0,85 6,80
VAL-10 8 0,85 6,80
VAL-13 8 0,72 5,76
VAL-14 8 0,72 5,76
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada int. zona común
Hueco contínuo VAL-11+VAL-12 1 11,85 11,85
VAL-13 1 0,72 0,72
VAL-14 1 0,72 0,72
U-Glass 1 0,90 0,90
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***

46,99 26,42 1.241,48

05.05.07 ml  Vierteaguas caliza Azul Cascais 1p (25x2cm)                     

Suministro y  colocación de v ierteaguas de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en una pie-
za de 25cm. de anchura y  2 cm de espesor, con goterón inferior en la cara exterior, colocada con
pendiente al exterior en pieza única (según longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y hue-
cos de fachada, en carpinterías colocadas a haces interiores de fachada sin sistema de oscureci-
miento, según plano de detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemen-
to de árido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de
cemento. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o
equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el ce-
rramiento.

En huecos de carpinterías sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
VAL-20 1 1,60 1,60
***

1,60 26,42 42,27

05.05.08 ml  Vierteaguas caliza Capri 1p (70x2cm)                            

Suministro y  colocación de v ierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una pieza de
70cm. de anchura y  2 cm de espesor, con goterón inferior en la cara ex terior, colocada con pendien-
te al exterior en pieza única (según longitudes), cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fa-
chada, recibido de la pieza con mortero de cemento de árido seleccionado en la misma tonalidad que
el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento. Incluso recibido de anclajes y  sellado de
juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del hueco incluyendo 5cm de empotra-
miento lateral por ambos lados de la pieza en el cerramiento.

PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Falseo antepecho cerramiento
sala inst. solar térmica 1 4,05 4,05
***

4,05 43,65 176,78

05.05.09 ml  Vierteaguas caliza Capri 2p (15+8x2cm)                          

Suministro y  colocación de v ierteaguas de piedra caliza, modelo Capri o similar, en dos piezas: pie-
za exterior de 15cm. de anchura y  2 cm de espesor con goterón inferior en la cara exterior, colocada
con pendiente al exterior, y  pieza interior de 8cm. de anchura y  2 cm de espesor horizontal, cubrien-
do los alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterías colocadas a haces intermedios
de fachada dotadas de sistema de oscurecimiento, según plano de detalles de fachada de proyecto.
Todas las en piezas únicas (según longitudes). Recibido de las piezas con mortero de cemento blan-
co de árido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intempe-
rie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa. Medición del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados
de la pieza exterior en el cerramiento.

En huecos de carpinterías con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios
.
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PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
VAL-1+mocheta 8 1,68 13,44
PAL-3 8 1,18 9,44
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
VAL-1+mocheta 31 1,68 52,08
PAL-3 16 1,18 18,88
VAL-1 1 1,53 1,53
PAL-23 1 0,74 0,74
.
Fachada int. zona común
VAL-7 8 0,85 6,80
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada int. zona común
VAL-11 1 1,10 1,10
VAL12 1 2,10 2,10
***

106,11 24,15 2.562,56

05.05.10 ml  Umbral piedra caliza Capri 1p (18x2cm)                          

Suministro y  colocación de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una pieza
de 18cm. de anchura y  2cm. de espesor, con goterón inferior en la cara exterior, en pieza única (se-
gún longitudes), colocada en huecos inferiores de cerrajerías y  huecos de fachada, según plano de
detalles de fachada de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de árido selec-
cionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o
equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el ce-
rramiento.

En huecos de fachada de 1 hoja
sin trasdosado interior
.
PLANTA BAJA
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Locales comerciales 1 2,12 2,12

2 3,43 6,86
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 2,56 2,56

1 3,08 3,08
1 3,40 3,40
1 3,79 3,79
1 3,88 3,88
2 1,60 3,20

Hueco contínuo PA-9/PA-10 1 3,60 3,60
.
Fachada int. zona común
Carpinterías zaguanes
PAL-25 1 0,85 0,85
PA-0a 1 4,12 4,12
PA-0b 1 2,21 2,21
Carpinterías cuartos técnicos
PA-1 1 1,00 1,00
PA-4 1 1,00 1,00
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PA-6 1 2,00 2,00
PA-7 1 1,50 1,50
*
PLANTA CUBIERTA
Carpinterías sala inst. térmicas
PA-4 2 1,00 2,00
PA-11 1 2,06 2,06
CEL-7 1 1,20 1,20
***

50,43 19,15 965,73

05.05.11 ml  Umbral caliza Azul Cascais 2p (25x2cm)+(12x2cm)                 

Suministro y  colocación de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en dos
piezas: pieza horizontal de 25cm. de anchura y  2 cm de espesor con goterón inferior en la cara exte-
rior, colocada con pendiente al exterior, y  pieza vertical de 12cm. de anchura y  2 cm de espesor (a
modo de rodapié) cubriendo los alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterías coloca-
das a haces interiores de fachada sin sistema de oscurecimiento, según plano de detalles de fachada
de proyecto. Todas las en piezas únicas (según longitudes). Recibido de las piezas con mortero de
cemento de árido seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lecha-
da de cemento. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sika-
flex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Fa-
cultativa. Medición del hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza
en el cerramiento.

En huecos de carpinterías sin
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces interiores
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-5 8 0,97 7,76
PAL-6 8 2,35 18,80
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-6 8 2,35 18,80
PAL-5 8 0,97 7,76
PAL-4 8 1,10 8,80
.
Fachada int. zona común
PAL-6 16 2,35 37,60
PAL-19 8 0,80 6,40
PAL-8 8 0,97 7,76
PAL-9 8 1,85 14,80
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-21 1 2,85 2,85
PAL-22 1 0,97 0,97
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-16 1 1,48 1,48
Hueco contínuo 2x PAL-15 1 4,10 4,10
***

137,88 36,42 5.021,59
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05.05.12 ml  Umbral caliza Azul Cascais 3p (12+8x2cm)+(12x2cm)               

Suministro y  colocación de pieza de umbral de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en tres
piezas: pieza exterior de 12cm. de anchura y  2 cm de espesor con goterón inferior en la cara exte-
rior, colocada con pendiente al exterior, pieza interior de 8cm. de anchura y  2 cm de espesor hori-
zontal, y  pieza vertical de 12cm. de anchura y  2 cm de espesor (a modo de rodapié) cubriendo los
alféizares de ventanas y huecos de fachada, en carpinterías colocadas a haces intermedios de fa-
chada dotadas de sistema de oscurecimiento, según plano de detalles de fachada de proyecto. Todas
las en piezas únicas (según longitudes). Recibido de las piezas con mortero de cemento de árido se-
leccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento. Inclu-
so recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. To-
talmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del
hueco incluyendo 5cm de empotramiento lateral por ambos lados de la pieza en el cerramiento.

En huecos de carpinterías con
sistema de oscurecimiento
colocadas a haces intermedios
.
PLANTA 1ª a 8ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
PAL-2 8 0,85 6,80
PAL-3 8 0,85 6,80
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-2 31 0,85 26,35
PAL-3 16 0,85 13,60
PAL-24 1 1,85 1,85
PAL-23 1 0,85 0,85
.
Fachada int. zona común
PAL-2 8 0,85 6,80
PAL-8 8 0,97 7,76
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
PAL-15 4 2,10 8,40
PAL-17 1 0,95 0,95
PAL-18 1 0,95 0,95
***

81,11 31,15 2.526,58

05.05.13 ml  Albardilla caliza Capri 20x3cm                                  

Suministro y  colocación de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
20cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de antepechos, con goterón inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formación de juntas de dilatación y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud real.

En coronación muros, antepechos
y  separaciones con hoja
sencilla LCV / LH11
.
Antepechos LCV
PLANTA 1ª-3ª-5ª-7ª
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.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 4 1,60 6,40
.
PLANTA 2ª-4ª-6ª-8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 4 0,60 2,40
*
Antepechos LH11
(separación terrazas)
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 2 3,50 7,00
*
Coronac. cerramientos LP12
(cuartos residuos y  contad) 1 6,00 6,00

1 2,70 2,70
1 12,10 12,10

***

36,60 21,31 779,95

05.05.14 ml  Albardilla caliza Capri 25x3cm                                  

Suministro y  colocación de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
25cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de antepechos, con goterón inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formación de juntas de dilatación y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud real.

En coronación antepechos
laterales v oladizos balcones HA
.
PLANTAS 1ª a 8ª
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,05 25,20
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,05 29,40

32 1,05 33,60
.
Fachada int. zona común
Laterales antepechos 24 1,05 25,20
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Lateral antepecho 1 1,05 1,05
***

114,45 24,31 2.782,28

05.05.15 ml  Pieza remate vertical caliza Capri 25x3cm                       

Suministro y  colocación de pieza de remate vertical de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una
piezas de 25cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de antepechos, colocada en vertical
cubriendo el espesor de muro del antepecho en pieza única. Recibido de la pieza con fijación mecá-
nica mediante garra de acero galvanizado al muro y  sentada con mortero de cemento blanco de árido
seleccionado en la misma tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5. Incluso recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Si-
kaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud real.

En coronación antepechos
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laterales v oladizos balcones HA
.
PLANTAS 1ª a 8ª
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,45 34,80
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,45 40,60

32 1,45 46,40
.
Fachada int. zona común
Laterales antepechos 24 1,45 34,80
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Lateral antepecho 1 1,45 1,45
***

158,05 27,31 4.316,35

05.05.16 ml  Albardilla caliza Capri 30x3cm                                  

Suministro y  colocación de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
30cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de antepechos, con goterón inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento blanco de árido seleccionado en la misma
tonalidad que el ladrillo de fachada, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. Incluso re-
cibido de anclajes, formación de juntas de dilatación y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo
Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud real.

En coronación muros, antepechos
y  separaciones con doble hoja
.
Antepechos LCV+C+LH7
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Antepecho terraza v iv . HB8 1 1,50 1,50
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 1 8,30 8,30

1 1,10 1,10
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 35,04 35,04

1 3,25 3,25
1 2,07 2,07

Fachada int. zona común 1 7,07 7,07
*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada int. zona común 1 2,61 2,61

1 12,76 12,76
**
Antepechos LP12+C+LH7
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral 1 3,00 3,00
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
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.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Medianera lateral 1 3,00 3,00
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral 1 12,00 12,00
.
Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 6,00

1 4,20 4,20
1 1,30 1,30

*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 1 9,70 9,70
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 27,62 27,62

1 4,68 4,68
2 1,95 3,90
1 1,57 1,57
1 1,65 1,65
1 3,17 3,17

.
Fachada int. zona común
Casetón esc, sala térmicas y  asc 1 2,90 2,90

1 1,40 1,40
1 1,35 1,35
1 6,82 6,82
2 0,33 0,66
1 2,75 2,75
1 4,89 4,89
1 9,65 9,65
1 2,87 2,87

(Laterales inclinados casetón) 2 3,80 7,60
***

196,38 30,43 5.975,84

05.05.17 ud  Gárgola                                                         

Suministro y  colocación de gárgola de piedra caliza Capri o similar, en la misma tonalidad y textura
que el ladrillo carav ista de fachada, tomada con mortero de cemento blanco, modelo a elegir por la
D.F., totalmente colocada.

En galerías
.
PLANTA 1ª-3ª-5ª-7ª
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Galerías v iv . AB / EB 4 4,00
**

4,00 12,27 49,08
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05.05.18 ml  Pieza remate "C" 70x15x15cm Caliza Capri                        

Suministro y  colocación de pieza de caliza en remate de frente de losa de cubierta en zona de acce-
so a zaguanes y  zona de contadores, formada por pieza en "C" compuesta por pieza de frente verti-
cal de 70cm de altura y  3cm de espesor, y  piezas superior e inferior horizontales de 15cm de anchu-
ra, de 3cm de espesor, en piedra caliza Capri o similar, formando una "C" que remata el frente de la
losa, el espesor de la formaciónm de cubierta superior y  el descuelgue del falso techo inferior. Unión
de las piezas mediante grapas de acero galvanizado y adhesivo especial, a inglete, y  rebido de la
pieza mediante garras de acero galvanizado ancladas al frente de la losa y  a la pieza vertical me-
diante ranurado en ésta, tirantes de sujeción para la pieza inferior. Retacado de la pieza con mortero
de cemento M-40a(1:6). Parte proporcional de accesorios y  elementos necesarios para su montaje.
Según plano de detalles constructivos de urbanización nº 101, y  especificaciones de la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente terminado, incluso limpieza final.

PLANTA BAJA
Remate frente losa y  falso techo
acceso a zaguantes y  contad. 1 17,34 17,34
**

17,34 110,00 1.907,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 REMATES Y VARIOS....................... 62.780,30

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIAS ................................................................................................................. 664.917,35
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 SUELOS                                                          

06.01.01 m2  Lámina antiimpacto viv-viv                                      

Suministro y  colocación de lámina aislante antimpacto, de propiedades y características para conse-
guir un aislamiento del conjunto del forjado y pavimento >55dBA entre local-v iv ienda y >50dBA en-
tre v iv ienda-v iv ienda. Incluso limpieza prev ia de forjado, encintado de juntas y  perímetro, parte pro-
porcional de solapes y doblado en elementos verticales, todo ello de acuerdo con las especificacio-
nes del Proyecto, de la Dirección Facultativa, y  de las especificaciones técnicas del fabricante. Total-
mente terminado en cumplimiento de CTE / DB-HR Medición corrida de la superficie de la v iv ienda
incluyendo 10cm de solape vertical.

EN VIVIENDAS
Sobre forjado bajo autoniv elante
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 85,35 1,00 597,45
Viv iendas BA-EA-HA 7 88,93 1,00 622,51
Viv iendas CA-FA-IA 7 97,78 1,00 684,46
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 93,85 1,00 656,95
Viv iendas BB-DB-FB 7 88,80 1,00 621,60
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 85,35 1,00 85,35
Viv iendas KA 1 88,93 1,00 88,93
Viv iendas LA 1 97,78 1,00 97,78
ESC. B
Viv iendas GB 1 91,48 1,00 91,48
Viv iendas HB 1 84,75 1,00 84,75
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 91,93 1,00 91,93
Viv iendas NA 1 81,99 1,00 81,99
Viv iendas OA 1 73,92 1,00 73,92
**
EN ELEMENTOS COMUNES
(rellanos)
Sobre forjado bajo autoniv elante
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 9,57 1,00 66,99
ESC.B
Rellano de planta 7 4,58 1,00 32,06
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 9,57 1,00 9,57
ESC.B
Rellano de planta 1 4,58 1,00 4,58
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 17,73 1,00 17,73
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***

4.010,03 4,17 16.721,83

06.01.02 m2  Bancada acústica maquinas AA                                    

Formación de solera flotante acústica para la futura instalación de equipos de aire acondicionado en
cubierta, formada por: maestras perimetrales de LP12de 25-30cm. de altura aprox imada para forma-
ción de juntas de dilatación con el resto de cubierta, impermeabilización igual al resto de cubierta me-
diante 1 lámina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema
adherido, sobre soporte de hormigón o mortero, incluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de
solapes, refuerzos en juntas, ejecución de limatesas, limahoyas y juntas de dilatación, solapes y re-
fuerzos en encuentros laterales con paramentos, colocación de aislamiento de lana de roca de
90kg/cm² de densidad y 30mm de espesor colocada sobre la impermeabilización , en el fondo y  late-
rales del vaso de la bancada, llenado del vaso mediante solera de hormigón HA-25/B/20-IIa de
20-25cm. de espesor aprox imado armada con mallazo inferior de malla electrosoldada de 15x15cm.
y 8mm de diámetro, impermeabilización superior mediante 1 lámina polimérica LBM-40-FV, de 4
kg/m2, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema adherido, con ejecución de refuerzos, solapes,
juntas de dilatación, fuelles y  encuentros, y  capa superior de mortero de protección con mortero de
cemento M-40a (1:6). Con p.p. de plancha de poliestireno expandido perimetral de 2cm. de espesor
en el encuentro con el antepecho de cubierta. Totalmente terminado en cumplimiento de CTE /
DB-HR, según detalles de planos de proyecto y  especificaciones de la D.F.

Prev isión para futura ubicación
máquinas AAc en Pl.Cubierta 1 35,00 1,00 35,00
**

35,00 81,25 2.843,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SUELOS........................................... 19.565,58
SUBCAPÍTULO 06.02 TECHOS                                                          

06.02.01 m2  Aisl cuartos grupo presión                                      

Aislamiento de techos de cuartos de grupo de presión, depósitos u otras instalaciones, mediante ins-
talación de falso techo continuo acústico compuesto por placa tipo Pladur N13, interior de sandwich
con lana de roca de 70kg de densidad, espesor 4 cm., elastómero tipo Lamix  5 y  placa tipo Pladur
N13, sistema de Rockwool. Incluso perfiles del sistema, elementos de cuelgue y sujección, tornille-
ría de fijación, accesorios, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y  limpieza. Total-
mente terminado.

Cuarto G.P. en urbanización int. 1 6,63 1,00 6,63
***

6,63 58,50 387,86

06.02.02 m2  Aisl PU proyectado in situ                                      

Aislamiento térmico y  acústico e impermeabilizante, a base de espuma rígida de poliuretano proyec-
tado "in situ" con un espesor medio de 40 mm., resistencia a la compresión de 4.5 kg/cm2 y una
conductiv idad térmica de 0.019 kcal/mh°C, aplicado por la cara inferior de forjado de planta primera
de v iv iendas, incluso protección de paños de fábrica durante al proyección del aislamiento y  poste-
rior limpieza de la zonas afectadas.

PLANTA BAJA
Cara inferior F3
Acceso y  zona rampa aparcamiento 1 92,09 1,00 92,09
Techo local comercial 1 336,82 1,00 336,82
***

428,91 10,50 4.503,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TECHOS ........................................... 4.891,42
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SUBCAPÍTULO 06.03 CERRAMIENTOS                                                    
06.03.01 m2  Aislam. Trasdós CTY / LR sist. Fixrock FACHADAS                 

Sistema de aislamiento termoacústico e impermeabilizante FIXROCK 211 de ROCWOOL o similar,
formado por proyección de revestimiento contínuo sobre el intradós de la hoja exterior de fachada
compuesto por mortero de cemento Portland gris tipo I 42,5R mezclado con áridos siliceos y  calizos
con aditivos de características hidrófugas, con un espesor mínimo de 1cm, con parte proporcional de
ejecución de medias cañas en encuentros, ángulos y  recercados, verticales y  horizontales, proyec-
ción sobrepasando 10cm del perímetro de fachada. Colocación de los paneles semirrígidos de lana
de roca con densidad 40 kg/m3 y 4,5 cms de espesor sobre la proyección de mortero fresco por
presión manual, dejando la superficie totalmente cubierta y  sin dejar juntas entre paneles, cubriendo
puntos singulares como pilares y  esquinas. Incluso parte proporcional de preparación prev ia del so-
porte mediante eliminación y  lijado de imperfecciones y  restos de mortero, y  retacado y cegado de
posibles juntas y  mermas de mortero en la hoja exterior, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminado según especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa, y  en cumpli-
miento de CTE / DB-HE, CTE / DB-HR y CTE / DB-HS. Medición a cinta corrida.

TRASDOSADO FACHADAS
Y MEDIANERAS EDIFICIO
EN INTERIOR VIVIENDAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AA-DA-GA 7 6,30 2,60 114,66

7 12,40 2,60 225,68
7 0,70 2,60 12,74
7 0,50 2,60 9,10
7 4,90 2,60 89,18

Viv iendas BA-EA-HA 7 12,40 2,60 225,68
7 0,80 2,60 14,56

Viv iendas CA-FA-IA 7 4,60 2,60 83,72
7 6,30 2,60 114,66
7 0,50 2,60 9,10
7 2,00 2,60 36,40

ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,60m)
Viv iendas AB-CB-EB 7 7,20 2,60 131,04

7 1,30 2,60 23,66
7 1,90 2,60 34,58
7 2,80 2,60 50,96

Viv iendas BB-DB-FB 7 4,50 2,60 81,90
7 7,50 2,60 136,50

14 1,25 2,60 45,50
7 14,50 2,60 263,90

*
PLANTA 8ª
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas JA 1 6,30 2,78 17,51

1 12,40 2,78 34,47
1 0,70 2,78 1,95
1 0,50 2,78 1,39
1 4,90 2,78 13,62

Viv iendas KA 1 12,40 2,78 34,47
1 0,80 2,78 2,22

Viv iendas LA 1 4,60 2,78 12,79
1 6,30 2,78 17,51
1 0,50 2,78 1,39
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1 2,00 2,78 5,56
ESC. B
(h.libre sobre autoniv .= 2,78m)
Viv iendas GB 1 7,20 2,78 20,02

1 1,30 2,78 3,61
1 1,90 2,78 5,28
1 3,00 2,78 8,34

Viv iendas HB 1 4,50 2,78 12,51
1 3,00 2,78 8,34
1 7,50 2,78 20,85
2 1,25 2,78 6,95
1 11,50 2,78 31,97

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Viv ienda MA9 1 4,50 2,62 11,79

1 9,20 2,62 24,10
1 12,30 2,62 32,23

Viv ienda NA9 1 14,00 2,62 36,68
1 3,00 2,62 7,86
1 1,00 2,62 2,62
1 1,50 2,62 3,93

Viv ienda OA9 1 2,50 2,62 6,55
1 5,30 2,62 13,89
1 12,50 2,62 32,75
1 2,00 2,62 5,24

**
A deducir tramo de fachada
v iv . OA sin sistema FIXROCK -1 12,50 2,62 -32,75
***

2.109,16 12,50 26.364,50

06.03.02 m2  Enfoscado hidrófugo cámaras                                     

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a, con aditivo hidrófugo tipo Sikalite o equivalente, en
cuantía según especificaciones del fabricante, y  espesor mínimo de 10 mm., aplicado en el intradós
de la hoja exterior de fachada. Incluso ejecución de medias cañas en encuentros en ángulos y  recer-
cados. Incluso parte proporcional de preparación prev ia del soporte mediante eliminación y  lijado de
imperfecciones y restos de mortero, y  retacado y cegado de posibles juntas y  mermas de mortero
en la hoja exterior, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificacio-
nes de Proyecto y  de la Dirección Facultativa, y  en cumplimiento de CTE / DB-HE y CTE /
DB-HS. Medición a cinta corrida.

Fachada int. zona común
Intradós hoja ex t LCV caja de
escalera B trasdosada con C+LH7
.
PLANTA 1ª a 7ª
(h.libre= 2,65m)
ESC. B
Trasd. hoja ex t. LCV caja esc. 7 2,30 2,65 42,67
*
PLANTA 8ª
(h.libre= 2,83m)
ESC. B
Trasd. hoja ex t. LCV caja esc. 1 2,30 2,83 6,51
**
PLANTA 9ª (ÁTICO)
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ESC. A
(h.libre sobre autoniv .= 2,62m)
Tramo fachada sin sistema
FIXROCK - Viv ienda OA9 1 12,50 2,62 32,75
***

81,93 6,00 491,58

06.03.03 ml  Pintura rotura puente térmico frentes de forjado                

Emulsión para rotura de puente térmico en frentes de forjado, sobre soporte de hormigón prev io al fo-
rrado del mismo con fábrica cerámica, con aplicación de emulsión tipo FLEX-TERM o similar, com-
puesta por una dispersión acrílica con incorporación de microburbujas cerámicas de baja densidad
(1.40 - 1.45 g/cc), con propiedades impermeabilizante, aislante térmico y  acústico,  eliminando los
puentes térmicos en frentes de forjado y  ev itando condensaciones interiores. Totalmente terminado,
incluso preparación prev ia del soporte, mediante limpieza y eliminación de polvo y  restos, aplicación
con con brocha o rodillo en 4 a 5 capas con un rendimiento mínimo de producto de 250 gramos por
m2 y por capa, dejando secar cada capa un mínimo de 6 horas antes de aplicar la siguiente, según
CTE / DB-HE, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por ml de forra-
do de frente de forjado.

Forrado frentes de forjado
.
Total medición forrado LCV negro
@@@050103@ 10,00
.
Total medic. forrado LCV blanco
@@@050104@ 388,09
.
Total medición forrado LH4
@@@050108@ 381,16
***

779,25 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CERRAMIENTOS............................. 26.856,08
SUBCAPÍTULO 06.04 CUBIERTAS                                                       

06.04.01 m2  Aislamiento Cubierta / PE                                       

Aislamiento de cubiertas planas mediante paneles de poliestireno ex trusionado machihembrado de
baja absorcción de agua WL(T)2 y  WD(V)5 s/ UNE EN 13163, de 60mm de espesor, con un coefi-
ciente de conductiv idad térmica Lambda=0.033 W/mK. Totalmente terminado, según CTE / DB-HE,
especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie de cubierta en
proyección horizontal.

CUBIERTAS TRANSITABLES
.
PLANTA 8ª
Terraza v iv . HB 1 6,65 1,00 6,65
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Terraza v iv . MA 1 73,08 1,00 73,08
Terraza v iv . NA 1 38,47 1,00 38,47
Terraza v iv . OA 1 43,02 1,00 43,02
*
CUBIERTAS NO TRANSITABLES
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Azotea general 1 46,32 1,00 46,32
*
PLANTA CUBIERTA
Azotea general 1 240,67 1,00 240,67
Casetones escalera, ascensor
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y  sala de inst. térmicas 1 11,40 1,00 11,40
1 15,60 1,00 15,60
1 21,47 1,00 21,47

***

496,68 10,61 5.269,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 CUBIERTAS..................................... 5.269,77
SUBCAPÍTULO 06.05 VARIOS                                                          

06.05.01 ml  Insonorización de bajantes y colectores                         

Insonorización de instalaciones mediante enfundado con manta de lana de roca de 5cm de espesor,
y  envoltura del conjunto con papel Kraft. Incluso macizado de los codos a pie de bajante en planta
baja, y  de los pasos de forjado mediante proyección de espuma de poliuretano de alta densidad, par-
te proporcional de encintado, fijaciones y aislamiento específico para codos y desv íos en planta. To-
talmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa, y  en cumpli-
miento de NBE-CA-88. Medida la longitud realmente ejecutada.

Aislam. bajantes y  colectores
por interior de  v iv iendas
.
FECALES
.
Bajantes
PLANTA 1ª a 8ª
2F-3F-4F-5F-6F
7F-8F-9F-10F-11F 10 24,18 241,80
PLANTA 9ª (ÁTICO)
1F-2F-4F-5F-6F-7F-8F 7 3,00 21,00
Desv íos colectores por techo
PLANTA 7ª
10F 1 0,60 0,60
PLANTA 8ª
1F 1 4,40 4,40
5F 1 2,50 2,50
8F 1 3,10 3,10
10F 1 1,80 1,80
PLANTA 9ª (ÁTICO)
1F 1 2,60 2,60
5F 1 0,50 0,50
*
PLUVIALES
.
Bajantes
PLANTA 1ª a 6ª
(2P-8P-9P)-10P-(3P-11P-18P)
(4P-19P)-(5P-12P-20P)-21P
(6P-14P-22P)-13P-(15P-16P) 9 18,00 162,00
PLANTA 7ª
(2P-8P-9P)-10P-3P-(11P-18P)
(4P-19P)-5P-(12P-20P)-21P
(6P-14P-22P)-13P-15P-16P 12 3,00 36,00
PLANTA 8ª
2P-(8P-9P)-10P-3P-11P-4P-5P
12P-(6P-14P)-13P-15P 11 3,18 34,98
PLANTA 9ª
2P-3P-4P-5P-6P 5 3,00 15,00
Desv íos colectores por techo
PLANTA 6ª
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11P 1 4,50 4,50
(12P-20P) 1 3,50 3,50
16P 1 4,50 4,50
PLANTA 7ª
8P-9P 1 3,50 3,50
18P 1 2,80 2,80
19P 1 3,10 3,10
20P 1 2,30 2,30
22P 1 4,70 4,70
13P 1 0,50 0,50
16P 1 2,70 2,70
PLANTA 8ª
7P 1 0,50 0,50
8P 1 2,30 2,30
9P 1 1,40 1,40
11P 1 2,40 2,40
12P 1 2,20 2,20
13P 1 2,20 2,20
14P 1 1,40 1,40

1 2,00 2,00
1 0,70 0,70

15P 1 4,00 4,00
1 1,10 1,10

PLANTA 9ª (ÁTICO)
2P 1 4,30 4,30
3P 1 2,80 2,80
4P 2 1,20 2,40
5P 1 3,60 3,60

1 1,50 1,50
6P 1 2,90 2,90
***

596,08 3,69 2.199,54

06.05.02 ud  Sellado acústico de pasos de forjado                            

Sellado acústico de paso de instalaciones por forjado, mediante macizado de los huecos de paso con
trozos de panel semirrígido de lana de roca de 70 Kg/m3. Incluso sellado final intersticial con espuma
de poliuretano aplicada con spray. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa, y  en cumplimiento de CTE / DB-HR. Medición por unidad de hueco de forjado
sellado de dimensiones varias según planos de proyecto.

Prev isión 3 huecos/v iv ienda 3 43,00 129,00
**

129,00 37,50 4.837,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 VARIOS ............................................ 7.037,04

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 63.619,89
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES                                            
SUBCAPÍTULO 07.01 MUROS                                                           

07.01.01 m2  Impermeab. Trasdós Muro 2c                                      

Tratamiento de trasdós de muro de hormigón encofrado a dos caras, prev io al relleno de tierras del ta-
lud, mediante aplicación de dos capas de lechada de mortero impermeabilizante armado con microfi-
bra, humo de sílice y  aditivos acrílicos "VANDEX SUPER" o similar, con un rendimiento mínimo de
0.75 Kg/m2 cada una de las capas, aplicado mediante proyección neumática, acabado mediante lla-
na, prev ia preparación de paramentos, incluso tapado de huecos de espadines del encofrado y parte
proporcional de geotextil para proceder al relleno. Totalmente terminado, realizado por empresa espe-
cializada incluyendo certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica de muro impermeabilizado.

Impermeabilización trasdós
muros ejecutados a 2 caras
.
MURO SÓTANO 1º
.
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 15,30 2,65 40,55

1 15,30 0,07 1,07
Canto de forjado 1 15,30 0,35 5,36
.
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 2,65 7,23
(h.libre=3,39m) 1 6,40 3,39 21,70

1 12,00 3,39 40,68
1 6,16 3,39 20,88

(h.libre=2,61m) 1 22,65 2,61 59,12
1 14,79 2,61 38,60
1 12,81 2,61 33,43
1 5,08 2,61 13,26
1 16,26 2,61 42,44

Cantos de forjado 1 2,73 0,35 0,96
1 6,40 0,35 2,24
1 12,00 0,35 4,20
1 6,16 0,35 2,16
1 22,65 0,35 7,93
1 14,79 0,35 5,18
1 12,81 0,35 4,48
1 5,08 0,35 1,78
1 16,26 0,35 5,69

.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,85m) 1 14,92 2,85 42,52
Canto de forjado 1 14,92 0,35 5,22
*
MURO SÓTANO 2º
.
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 15,30 2,65 40,55
Canto losa 1 15,30 0,90 13,77
.
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,73 2,65 7,23
(h.libre=2,70m) 1 6,40 2,70 17,28

1 12,00 2,70 32,40
1 6,16 2,70 16,63

29 de junio de 2010 Página 88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

(h.libre=2,65m) 1 22,65 2,70 61,16
1 14,79 2,70 39,93
1 12,81 2,70 34,59
1 5,08 2,70 13,72
1 16,26 2,70 43,90

Cantos losa 1 2,73 0,90 2,46
1 6,40 0,90 5,76
1 12,00 0,90 10,80
1 6,16 0,90 5,54
1 22,65 0,90 20,39
1 14,79 0,90 13,31
1 12,81 0,90 11,53
1 5,08 0,90 4,57
1 16,26 0,90 14,63

.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 14,92 2,65 39,54
Canto losa 1 14,92 0,90 13,43
***

869,80 13,00 11.307,40

07.01.02 m2  Impermeab. Trasdós Muro 1c                                      

Impermeabilización de trasdós de muro de hormigón encofrado a 1 cara mediante  sistema de lámina
nodular drenante de polietileno de alta densidad tipo "Danodren 500" de Danosa o similar, incluso an-
clajes sujección y  remates especiales, para drenaje y  protección de la lámina. Incluso parte propor-
cional de solapes sobre forjado y cimentación y  solapes mínimos entre rollos de lámina, según espe-
cificaciones del fabricante y  fichas técnicas del producto, retirada de materiales y  limpieza. Totalmen-
te terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la super-
ficie teórica de muro impermeabilizado.

Impermeabilización trasdós muros
ejecutados a 1 cara (bataches)
.
MURO ANILLO 1º
.
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 1 13,01 2,78 36,17
.
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,78m a 2,50m) 1 31,57 2,50 78,93

1 31,57 0,15 4,74
(h.libre=2,40m) 1 5,54 2,40 13,30
*
Perímetro canto de forjado
entre Anillo 1º y  Anillo 2º 1 13,01 0,35 4,55

1 31,57 0,35 11,05
1 5,54 0,35 1,94

*
MURO ANILLO 2º
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 13,01 2,65 34,48
Canto losa 1 13,01 0,90 11,71
.
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 1 37,11 2,65 98,34
Canto losa 1 37,11 0,90 33,40
***

328,61 10,07 3.309,10
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07.01.03 ml  Tratami imp junta losa-muro y muro-forj                         

Tratamiento impermeabilizante de juntas entre muro de hormigón-losa de cimentación y  junta entre
muro de hormigón-forjado, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado por medio de martillo pica-
dor eléctrico, limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, imprimación de la llaga con lecha-
da de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y  posterior sellado con cinta, con fomación
de media caña de 5x5 cm. aprox. Se aplicará una capa final de 2,5 mm. de espesor de mortero
VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por empresa especializada incluyendo
certificado de garantía expedido por la misma, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

Junta muro-losa (Sót.2º) 1 170,78 170,78
.
Junta muro-F1 (Sót.1º) 1 170,78 170,78
**

341,56 21,00 7.172,76

07.01.04 ud  Impermeabilización foso 1 ascensor                              

Tratamiento impermeabilizante de foso de 1 ascensor, mediante apertura de roza perimetral de 5x5cm
en ángulos de encuentro entre muros y  losa de fondo del foso, y  en junta horizontal en perímetro de
muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido, imprimación con lechada im-
permeabilizante SUPER VANDEX o similar, sellado de la roza con media caña de mortero de ce-
mento 1:3, y  proyección de la superficie de muros y  losa con lechada impermeabilizante Super Van-
dex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso retirada de materiales y  limpieza. Totalmente terminado,
realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por la misma, según
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso.

ESC.B 1 1,00
**

1,00 600,00 600,00

07.01.05 ud  Impermeabilización foso 2 ascensores                            

Tratamiento impermeabilizante de foso de 2 ascensores, mediante apertura de roza perimetral de
5x5cm en ángulos de encuentro entre muros y  losa de fondo del foso, y  en junta horizontal en perí-
metro de muros con losa, limpieza de la misma con chorro de aire, humedecido, imprimación con le-
chada impermeabilizante SUPER VANDEX o similar, sellado de la roza con media caña de mortero
de cemento 1:3, y  proyección de la superficie de muros y  losa con lechada impermeabilizante Super
Vandex en una cuantía de 0'75 kg/m2. Incluso retirada de materiales y  limpieza. Totalmente termina-
do, realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por la misma,
según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de foso.

ESC.A 1 1,00
**

1,00 1.050,00 1.050,00

07.01.06 ml  Tratami imp juntas muros sótanos                                

Tratamiento impermeabilizante de juntas de muro de contención ejecutado por bataches, y  juntas de
trabajo en muro de contención ejecutado a dos caras, con apertura de roza de 2,5x2,5 cm., repicado
por medio de martillo picador eléctrico, limpieza de chorro de aire, humedecido de la misma, impri-
mación de la llaga con lechada de mortero UNI MORTAR 1 de VANDEX o similar, y  posterior se-
llado con cinta, con fomación de media caña de 5x5 cm. aprox. Se aplicará una capa final de 2,5
mm. de espesor de mortero VANDEX SUPER o similar. Totalmente terminado, realizado por em-
presa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por la misma, según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medida la longitud realmente ejecutada.

Muro ejecutado a 2 caras
Prev isión juntas hormigonado
.
MURO SÓTANO 1º
.
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m a 2,65m) 1 2,72 2,72
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.
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65
(h.libre=3,39m) 4 3,39 13,56
(h.libre=2,61m) 9 2,61 23,49
.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,85m) 2 2,85 5,70
*
MURO SÓTANO 2º
.
Medianera lateral Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65
.
Medianeras interiores
(h.libre=2,65m) 1 2,65 2,65
(h.libre=2,70m) 3 2,70 8,10
(h.libre=2,65m) 10 2,70 27,00
.
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 3 2,65 7,95
**
Muro ejecutado a 1 cara
Prev isión juntas entre bataches
.
MURO ANILLO 1º
.
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,78m) 3 2,78 8,34
.
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,78m a 2,50m) 9 2,65 23,85
(h.libre=2,40m) 1 2,40 2,40
*
MURO ANILLO 2º
Muro Av / Juan XXIII
(h.libre=2,65m) 3 2,65 7,95
.
Muro C/ Río Bidasoa
(h.libre=2,65m) 9 2,65 23,85
***

162,86 21,00 3.420,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MUROS............................................. 26.859,32
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SUBCAPÍTULO 07.02 SUELOS                                                          
07.02.01 m2  Imp. Losa vandex Super                                          

Impermeabilización de losas de cimentación mediante sistema SANWICH de VANDEX o similar,
consistente en un primer espolvoreo de 1,2 kg/m2 de Vandex super sobre la superficie de hormigón
de limpieza, y  un segundo espolvoreo del mismo material y  en la misma cuantía sobre el hormigón
vertido y  nivelado, con anterioridad al fratasado o vertido de solera de acabado final. Totalmente ter-
minado, realizado por empresa especializada incluyendo certificado de garantía expedido por la mis-
ma, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teó-
rica.

Losa cimentación
(c=90cm) 1 535,67 1,00 535,67
**

535,67 9,50 5.088,87

07.02.02 ml  Imp. Juntas hormigonado losa                                    

Impermeabilización de junta de hormigonado en losa de cimentación, mediante colocación de perfil de
neopreno como fondo de junta tipo EXPASEAL de VANDEX o similar, y  posterior aplicación de ma-
silla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en color a elegir por la D.F. Incluso retirada de materiales y
limpieza. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la longitud teórica.

Prev isión junta de
hormigonado en losa 1 12,90 12,90
.
Prev isión junta de hormigonado
en v iga de borde entre zonas
losa c=90cm y  losas c=50cm 1 22,00 22,00
**

34,90 19,03 664,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SUELOS........................................... 5.753,02
SUBCAPÍTULO 07.03 CERRAMIENTOS                                                    

07.03.01 ml  Sellado junta dilatación en fachada                             

Sellado de junta de dilatación en fachada, mediante colocación de perfil de neopreno como fondo de
junta y  aplicación de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en el mismo color de la fachada. In-
cluso retirada de materiales y  limpieza. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

JDD EN FACHADA CARAVISTA
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 1 31,50 31,50
Fachada int. zona común 1 31,50 31,50
***

63,00 10,90 686,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CERRAMIENTOS............................. 686,70
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SUBCAPÍTULO 07.04 CUBIERTAS                                                       
07.04.01 m2  Imperm. Lámina bituminosa LBM-FV-40                             

Impermeabilización mediante 1 lámina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2, tipo Morteplas de Texa,
colocada con sistema adherido, sobre soporte de hormigón o mortero. Incluso limpieza de soporte,
parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecución de limatesas, limahoyas y juntas de di-
latación, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros,
fuelles y  demás elementos. Totalmente terminada y comprobada su estanqueidad, según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición en proyección horizontal.

PLANTA 9ª (ÁTICO)
Cubierta hueco ascensor Esc.B
en terraza v iv  OA9 1 3,10 1,00 3,10
***

3,10 7,90 24,49

07.04.02 m2  Impermeabilización líquida                                      

Impermeabilización líquida con base clorocaucho o poliuretano, para aplicar con brocha, en 2-3 ca-
pas en distinta dirección, incluso p.p. de malla de fibra entre capas, solapes, según indicaciones del
fabricante y  la D.F. Medido en proyección horizontal.

Impermeab. bajo pav imento
cuartos contadores, balcones
y  galerías de v iv iendas
.
CUARTOS CONTADORES
PLANTA SÓTANO 2º
Recinto Grupo Presión 1 11,01 1,00 11,01
*
BALCONES Y GALERÍAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA 7 6,66 1,00 46,62

7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas v iv . BA-EA-HA 7 7,53 1,00 52,71
7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas v iv . CA-FA-IA 7 5,54 1,00 38,78
7 1,50 1,00 10,50

ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB 7 3,51 1,00 24,57

7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Galería 7 1,92 1,00 13,44
Terrazas v iv . BB-DB-FB 7 5,87 1,00 41,09

7 1,50 1,00 10,50
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 6,66 1,00 6,66

1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas v iv . KA 1 7,53 1,00 7,53
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas v iv . LA 1 5,54 1,00 5,54
1 1,50 1,00 1,50
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ESC. B
Terrazas v iv . GB 1 3,51 1,00 3,51

1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Galería 1 3,59 1,00 3,59
Terrazas v iv . HB 1 5,87 1,00 5,87
***

355,42 14,20 5.046,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 CUBIERTAS..................................... 5.071,45

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES............................................................................................... 38.370,49
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 08.01 PLANAS                                                          

08.01.01 m2  Formación de Cub trans p/acab c/pavim                           

Formación de cubierta plana transitable compuesta por: barrera de vapor a base de emulsión tipo
EMUFAL-TE, en cuantía de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formación de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formación de junta de dilatación perimetral mediante colocación de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, aislamiento de cubiertas mediante pane-
les de poliestireno extrusionado (NO INCLUIDO EN EL PRECIO, MEDIDO EN PARTIDA
APARTE 060401), formación de pendientes a base de hormigón celular de espesor medio entre
10-15cm y pendientes entre el 1%  y el 3%  según detalles y  especificaciones de proyecto, capa de
mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor, extendido y  nivelado para regulariza-
ción y  soporte de la lámina, impermeabilización formada por 1 lámina polimérica LBM-40-FV, de 4
kg/m2 con armadura de fibra de v idrio, tipo Morteplas de Texa, colocada con sistema adherido, in-
cluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecución de limate-
sas, limahoyas y juntas de dilatación, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos,
embocaduras de sumideros, fuelles y  demás elementos. Capa de 2 cm. de mortero de cemento ma-
estreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de espesor medio, extendido y  nivelado como protección de la
lámina y como base para recibir posterior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y  remate
de cazoletas y  sumideros, solapes y encuentros perimetrales, según proyecto y  especificaciones de
la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

CUBIERTAS TRANSITABLES
.
PLANTA 8ª
Terraza v iv . HB 1 6,65 1,00 6,65
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Terraza v iv . MA 1 73,08 1,00 73,08
Terraza v iv . NA 1 38,47 1,00 38,47
Terraza v iv . OA 1 43,02 1,00 43,02
***

161,22 45,04 7.261,35

08.01.02 m2  Formación de Cub no trans p/acab c/grava                        

Formación de cubierta plana no transitable, tipo invertida, compuesta por: barrera de vapor a base de
emulsión tipo EMUFAL-TE, en cuantía de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formación de maestras
para pendientes con ladrillo hueco de 7 cm, formación de junta de dilatación perimetral mediante colo-
cación de paneles de poliestireno ex truido perimetral de 4 cm. de espesor, formación de pendientes a
base de hormigón celular de espesor medio entre 10-15cm y  pendientes entre el 1%  y el 3%  según
detalles y  especificaciones de proyecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de
espesor, ex tendido y  nivelado para regularización y  soporte de la lámina, impermeabilización forma-
da por 1 lámina polimérica LBM-40-FV, de 4 kg/m2 con armadura de fibra de v idrio, tipo Morteplas
de Texa, colocada con sistema adherido, incluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de sola-
pes, refuerzos en juntas, ejecución de limatesas, limahoyas y juntas de dilatación, solapes y refuer-
zos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros, fuelles y  demás elemen-
tos. Capa de 2 cm. de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de espesor me-
dio, extendido y  nivelado como protección de la lámina, aislamiento de cubiertas mediante paneles
de poliestireno extrusionado (NO INCLUIDO EN EL PRECIO, MEDIDO EN PARTIDA APARTE
060401), y  lámina de fieltro geotextil (250gr/m2) para POSTERIOR RELLENO DE GRAVA (medi-
do en partida aparte 090301), con parte proporcional de lámina autoprotegida con acabado mineral en
color a elegir, Morteplas Jardín de Texa o similar en remate del perímetro de cubierta con el antepe-
cho. Incluso parte proporcional de recibido y  remate de cazoletas y  sumideros, solapes y encuentros
perimetrales, según proyecto y  especificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado
final con grava medido en partida aparte.

CUBIERTAS NO TRANSITABLES
.
PLANTA BAJA
Losa cubierta acceso y
cuartos de contadores 1 50,37 1,00 50,37
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*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Azotea general 1 46,32 1,00 46,32
*
PLANTA CUBIERTA
Azotea general 1 240,67 1,00 240,67
Casetones escalera, ascensor
y  sala de inst. térmicas 1 11,40 1,00 11,40

1 15,60 1,00 15,60
1 21,47 1,00 21,47

***

385,83 45,67 17.620,86

08.01.03 m2  Formación de cubierta                                           

Formación de cubierta plana para cierre superior y  retacado de coronación de conductos de ventila-
ción y  shunts, ejecutado con ligera pendiente, realizada con bardos cerámicos apoyados sobre mu-
retes y  tomados con mortero de cemento M-40a, incluso p.p. de capa de regularización de mortero
de cemento e impermeabilización de la superficie mediante aplicación de impermeabilizante elástico
para exteriores tipo Maxeal Flex de Mapei o similar. Totalmente terminada según especificaciones
de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición en proyección horizontal.

Cerramiento e impermeab. en
coronación shunts y  conductos
de v entilación
.
PLANTA 9ª (ÁTICO) 1 0,76 1,00 0,76

1 0,23 1,00 0,23
PLANTA CUBIERTA 1 1,02 1,00 1,02

1 0,93 1,00 0,93
1 0,64 1,00 0,64
1 0,47 1,00 0,47
1 0,33 1,00 0,33
1 0,98 1,00 0,98
1 0,43 1,00 0,43
1 0,25 1,00 0,25
1 0,48 1,00 0,48
1 1,46 1,00 1,46
1 0,78 1,00 0,78

CASETÓN ESC.A 1 0,81 1,00 0,81
1 0,52 1,00 0,52
1 0,97 1,00 0,97

***

11,06 27,15 300,28

08.01.04 m2  Capa de mortero de protección maestreado                        

Ejecución de capa de protección de impermeabilizaciones y formación de pendientes para base de
pav imento, con mortero de cemento 1:6 M40a en capa de 2 a 5cm de espesor, maestreado para re-
cibir pav imento. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición en proyección horizontal.

Sobre impermeab. líquida
cuartos contadores, balcones
y  galerías de v iv iendas para
colocación de pav imento
.
Total med. impermeab líquida
@@@070402@ 355,42
*
Formación de cubierta hueco
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ascensor Esc.B terraza v iv  OA9
1ª capa (base lámina imperm.) 1 3,10 1,00 3,10
2ª capa (protecc lámina imperm.) 1 3,10 1,00 3,10
***

361,62 4,80 1.735,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PLANAS............................................ 26.918,27

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 26.918,27
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      
SUBCAPÍTULO 09.01 INTERIORES                                                      

09.01.01 m2  Base de mortero semiseco nivelación 5cm                         

Recrecido de mortero semiseco para base de pavimentos de gres/madera, confeccionado con mez-
cla de arena y cemento con escasa cantidad de agua, amasado del mortero mediante amasadora
eléctrica hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia suelta y  pastosa (similar a la tierra
mojada), vertido mediante bomba, nivelado mediante regleado manual y  acabado mediante fratasado,
con posterior acabado con llana manual eliminando cualquier resto superficial tras el fratasado, que-
dando perfectamente nivelado. Vertido en un espesor mínimo de 5cm. Ejecutado por empresa espe-
cializada incluyendo todos los medios auxiliares y  materiales de acuerdo a las especificaciones del
Producto. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición a cinta corrida del interior de v iv ienda.

En bases pav imentos
cerámicos interior v iv iendas
y  elementos comunes (rellanos)
.
EN VIVIENDAS
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 80,90 1,00 566,30
Viv iendas BA-EA-HA 7 84,57 1,00 591,99
Viv iendas CA-FA-IA 7 92,56 1,00 647,92
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 88,63 1,00 620,41
Viv iendas BB-DB-FB 7 83,54 1,00 584,78
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 80,90 1,00 80,90
Viv iendas KA 1 84,57 1,00 84,57
Viv iendas LA 1 92,56 1,00 92,56
ESC. B
Viv iendas GB 1 86,42 1,00 86,42
Viv iendas HB 1 79,61 1,00 79,61
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 87,17 1,00 87,17
Viv iendas NA 1 77,27 1,00 77,27
Viv iendas OA 1 69,72 1,00 69,72
**
EN ELEMENTOS COMUNES
(rellanos)
Sobre forjado bajo autoniv elante
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 8,05 1,00 56,35
ESC.B
Rellano de planta 7 3,75 1,00 26,25
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 8,05 1,00 8,05
ESC.B
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Rellano de planta 1 3,75 1,00 3,75
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 15,02 1,00 15,02
***

3.779,04 7,68 29.023,03

09.01.02 m2  Pavimento laminado viv 1285x191x8,5mm (AC4)                     

Pavimento laminado para uso residencial (resistencia al desgaste AC4 s/ EN 13329, para cualquier
tipo de tráfico en uso doméstico o tráfico general C32 en uso comercial, resistencia al impacto IC2),
con tablero base DPL de alta densidad, en lamas de 1285x191mm y 8,5 mm. de espesor, dotado de
junta de cierre ClikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: A, capa de
desgaste compuesta de una capa protectora fabricada a partir de resinas melamínicas y  papel deco-
rado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...a determinar por la
Propiedad y la Dirección Facultativa). B, tablero base HDF dotado de sistema anti humedad Water-
proTec y unión ClickTec. C, contracapa de papel Krahf para mayor estabilidad del conjunto y  siste-
ma de reducción del sonido de la pisada AkusTec. Colocado sobre superficie seca y  nivelada, inclu-
yendo base de película protectora (foam) compuesta de espuma de poliolefina/polietileno de 2 mm de
espesor (32 Kg/m3). Totalmente instalado, incluso formación de juntas de dilatación con perfil multi-
funcional QUICK-STEP, perfiles de adaptación entre distintos niveles ó perfil de transición entre dis-
tintos tipos de pavimento ó perfil final, clavado al suelo y  tapeta de soporte HDF recubierto con lami-
nado para tapar las holguras de la junta. Totalmente recibido y  terminado, según especificaciones de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa, incluyendo limpieza final del pav imento.

Pav imento general v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 54,84 1,00 383,88
Viv iendas BA-EA-HA 7 58,70 1,00 410,90
Viv iendas CA-FA-IA 7 65,42 1,00 457,94
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 60,60 1,00 424,20
Viv iendas BB-DB-FB 7 58,93 1,00 412,51
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 54,84 1,00 54,84
Viv iendas KA 1 58,70 1,00 58,70
Viv iendas LA 1 65,42 1,00 65,42
ESC. B
Viv iendas GB 1 58,45 1,00 58,45
Viv iendas HB 1 55,11 1,00 55,11
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 61,26 1,00 61,26
Viv iendas NA 1 53,57 1,00 53,57
Viv iendas OA 1 51,48 1,00 51,48
**

2.548,26 24,50 62.432,37
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09.01.03 m2  Pavimento de baldosas de gres gral viv (OPCIÓN)                 

Pavimento general de v iv ienda con baldosas de gres (OPCIÓN), marca, modelo y  formato a deter-
minar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 15-18 euros/m², tomadas con cemento cola so-
bre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma to-
nalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica especial de juntas de separación entre
distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente termina-
do según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teóri-
ca. (PARTIDA EN OPCIÓN AL PAVIMENTO LAMINADO DE 090102)

0,00 37,90 0,00

09.01.04 m2  Pavimento de baldosas de gres gral viv ÁTICO (OPCIÓN)           

Pavimento general de v iv iendas MA/NA en Pl. Ático (OPCIÓN), con baldosas de gres porceláni-
co, marca, modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 23-25 eu-
ros/m², tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado
con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica
especial de juntas de separación entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de res-
tos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Fa-
cultativa. Medición de la superficie teórica. (PARTIDA EN OPCIÓN AL PAVIMENTO LAMINA-
DO DE 090102)

0,00 49,90 0,00

09.01.05 m2  Pavimento gres Cocinas                                          

Pavimento de cocinas con baldosas de gres, marca, modelo y  formato a determinar, con un precio
aprox imado de la pieza de entre 15-18 euros/m², tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metálica especial de juntas de separación entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Pav imento cocinas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 11,46 1,00 80,22
Viv iendas BA-EA-HA 7 10,44 1,00 73,08
Viv iendas CA-FA-IA 7 9,07 1,00 63,49
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 11,73 1,00 82,11
Viv iendas BB-DB-FB 7 7,28 1,00 50,96
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 11,46 1,00 11,46
Viv iendas KA 1 10,44 1,00 10,44
Viv iendas LA 1 9,07 1,00 9,07
ESC. B
Viv iendas GB 1 11,64 1,00 11,64
Viv iendas HB 1 7,28 1,00 7,28
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas OA 1 7,07 1,00 7,07
***

406,82 37,90 15.418,48
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09.01.06 m2  Pavimento gres Cocinas ÁTICO                                    

Pavimento de cocinas en v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, con baldosas de gres porcelánico, marca,
modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 23-25 euros/m², toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica especial de
juntas de separación entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpie-
za final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Me-
dición de la superficie teórica.

Pav imento cocinas v iv . Ático
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 8,00 1,00 8,00
Viv iendas NA 1 7,38 1,00 7,38
**

15,38 49,90 767,46

09.01.07 m2  Pavimento gres Baño 1º                                          

Pavimento de Baño 1º con baldosas de gres, marca, modelo y  formato a determinar, con un precio
aprox imado de la pieza de entre 15-18 euros/m², tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metálica especial de juntas de separación entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Pav imento Baño 1º
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 2,78 1,00 19,46
Viv iendas BA-EA-HA 7 3,00 1,00 21,00
Viv iendas CA-FA-IA 7 3,14 1,00 21,98
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 2,86 1,00 20,02
Viv iendas BB-DB-FB 7 3,11 1,00 21,77
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 2,78 1,00 2,78
Viv iendas KA 1 3,00 1,00 3,00
Viv iendas LA 1 3,14 1,00 3,14
ESC. B
Viv iendas GB 1 2,79 1,00 2,79
Viv iendas HB 1 3,11 1,00 3,11
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas OA 1 3,62 1,00 3,62
**

122,67 37,90 4.649,19

09.01.08 m2  Pavimento gres Baño 2º                                          

Pavimento de Baño 2º con baldosas de gres, marca, modelo y  formato a determinar, con un precio
aprox imado de la pieza de entre 12-14 euros/m², tomadas con cemento cola sobre base nivelada (no
incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldo-
sas, parte proporcional de pieza metálica especial de juntas de separación entre distintos pavimentos,
remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.
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Pav imento Baño 2º
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 3,83 1,00 26,81
Viv iendas BA-EA-HA 7 4,28 1,00 29,96
Viv iendas CA-FA-IA 7 3,37 1,00 23,59
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 3,50 1,00 24,50
Viv iendas BB-DB-FB 7 3,64 1,00 25,48
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 3,83 1,00 3,83
Viv iendas KA 1 4,28 1,00 4,28
Viv iendas LA 1 3,37 1,00 3,37
ESC. B
Viv iendas GB 1 3,50 1,00 3,50
Viv iendas HB 1 3,64 1,00 3,64
***

148,96 33,90 5.049,74

09.01.09 m2  Pavimento gres Baño 1º ÁTICO                                    

Pavimento de Baño 1º en v iv iendas MA/NA de Pl.Ático, con baldosas de gres porcelánico, marca,
modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 23-25 euros/m², toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica especial de
juntas de separación entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpie-
za final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Me-
dición de la superficie teórica.

Pav imento Baño 1º v iv . Ático
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 3,33 1,00 3,33
Viv iendas NA 1 3,16 1,00 3,16
**

6,49 49,90 323,85

09.01.10 m2  Pavimento gres Baño 2º ÁTICO                                    

Pavimento de Baño 2º en v iv iendas MA/NA de Pl.Ático, con baldosas de gres porcelánico, marca,
modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 20-22 euros/m², toma-
das con cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada
coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica especial de
juntas de separación entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpie-
za final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Me-
dición de la superficie teórica.

Pav imento Baño 2º v iv . Ático
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 3,91 1,00 3,91
Viv iendas NA 1 3,52 1,00 3,52
**

7,43 42,90 318,75
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09.01.11 m2  Pav. mármol zaguanes                                            

Pavimento de mármol nacional en zaguanes, modelo y  tonalidad a determinar, seleccionado y ento-
nado, en baldosas de dimensiones 60x30cm y 2cm de espesor, colocadas sobre cama de arena y
tomadas con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las mismas mediante lechada de cemento
coloreada en el mismo tono que las baldosas. Incluso pulido y  abrillantado in situ. Todo ello según
especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Totalmente terminado. Medición de la su-
perficie teórica.

Pav imento Zaguanes
.
ZAGUÁN A
Zaguán 1 31,56 1,00 31,56
Mesetas escalera de
Pl.Baja a 1ª 2 2,15 1,00 4,30
.
ZAGUÁN B
Zaguán 1 22,67 1,00 22,67
Mesetas escalera de
Pl.Baja a 1ª 2 2,15 1,00 4,30
***

62,83 54,56 3.428,00

09.01.12 m2  Pav. mármol escaleras                                           

Pavimento de mármol nacional en cajas de escaleras y  vestíbulos, modelo y  tonalidad a determinar,
seleccionado y entonado, en baldosas de dimensiones 60x30cm y 2cm de espesor, colocadas so-
bre cama de arena y tomadas con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las mismas mediante
lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldosas. Incluso pulido y  abrillantado in si-
tu. Todo ello según especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Totalmente termina-
do. Medición de la superficie teórica.

Pav imento cajas de
escalera y  v estíbulos
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 4,93 1,00 4,93
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 5,42 1,00 5,42
*
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.1ª a 7ª 7 2,83 1,00 19,81

6 2,15 1,00 12,90
ESC.B
Mesetas escalera de Pl.1ª a 7ª 7 3,28 1,00 22,96

6 2,15 1,00 12,90
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.8ª a 9ª 1 2,83 1,00 2,83

1 2,15 1,00 2,15
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ESC.B
Mesetas escalera de Pl.8ª a 9ª 1 2,83 1,00 2,83

1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.9ª a Cub. 1 2,98 1,00 2,98

1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
Mesetas escalera salida a Cub. 1 3,32 1,00 3,32
***

104,37 54,56 5.694,43

09.01.13 m2  Pav. granito acab flameado escaleras                            

Pavimento de granito de importación para exteriores, acabado flameado, de dimensiones 60x40 cm
y 2 cm. de espesor, color a determinar, colocado mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del
mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y
limpieza final del mismo. Todo ello según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado.

Pav imento cajas de
escalera y  v estíbulos
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
Escalera ev acuación 1 6,08 1,00 6,08
Meseta escalera de
ev acuación Pl.Sot.2º a 1º 1 2,15 1,00 2,15
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
Escalera ev acuación 1 3,13 1,00 3,13
Meseta escalera de
ev acuación Pl.Sot.1º a Baja 1 2,15 1,00 2,15
***

13,51 72,50 979,48

09.01.14 m2  Pav. de baldosas de gres rellanos viv.                          

Pavimento general en rellanos de v iv iendas, con baldosas de gres porcelánico, marca, modelo y
formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 18-20 euros/m², tomadas con
cemento cola sobre base nivelada (no incluida en el precio). Incluso rejuntado con lechada coloreada
en la misma tonalidad que las baldosas, parte proporcional de pieza metálica especial de juntas de
separación entre distintos pavimentos, remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final.
Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la superficie teórica.

Pav imento rellanos v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 8,24 1,00 57,68
ESC.B
Rellano de planta 7 3,88 1,00 27,16
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 8,24 1,00 8,24
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ESC.B
Rellano de planta 1 3,88 1,00 3,88
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 15,21 1,00 15,21
***

112,17 39,90 4.475,58

09.01.15 m2  Pav. cuartos de instalaciones                                   

Pavimento de baldosas de gres cerámico para exteriores en cuartos de instalaciones, modelo y  for-
mato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 5-6 euros/m² tomado con mortero
de cemento M-40a (1:6) sobre capa de mortero de formación de pendientes (medida en partida apar-
te). Incluso rejuntado con lechada coloreada en la misma tonalidad que las baldosas, remates, cor-
tes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Pav imento cuartos instalaciones
.
PLANTA SÓTANO 1º
RITI 1 4,00 1,00 4,00
*
PLANTA BAJA
Zona común int.
Cuarto residuos 1 16,94 1,00 16,94
Cuarto limpieza y  mantenimiento 1 6,58 1,00 6,58
Contadores luz 1 6,21 1,00 6,21
Contadores agua y  G.P. 1 6,63 1,00 6,63
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 4,22 1,00 4,22
Sala maquinaria ascensor 1 9,27 1,00 9,27
Sala Inst. Térmicas 1 15,34 1,00 15,34
***

69,19 22,00 1.522,18

09.01.16 ml  Peldañeado recto mármol zaguanes                                

Revestimiento de peldaño recto en zaguanes, de mármol nacional modelo y  tonalidad a determinar
igual al pav imento de zaguanes, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras de huella
de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y  cantos pulidos, y  acabado pulido y  abrillantado en
taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con la misma to-
nalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Peldañeado escaleras Zaguanes
.
ZAGUÁN A
Escalera de Pl.Baja a 1ª 7 1,15 8,05

15 1,00 15,00
.
ZAGUÁN B
Escalera de Pl.Baja a 1ª 7 1,15 8,05

15 1,00 15,00
***

46,10 43,03 1.983,68
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09.01.17 ml  Peldañeado recto mármol esc. generales                          

Revestimiento de peldaño recto en escaleras generales, de mármol nacional, modelo y  tonalidad a
determinar igual al pav imento de escaleras, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras
de huella de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y  cantos pulidos, y  acabado pulido y  abri-
llantado en taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con
la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Peldañeado escaleras generales
.
PLANTA 1 a 8ª
ESC. A
(7 tramos de 17 peldaños) 119 1,00 119,00
ESC. B
(7 tramos de 17 peldaños) 119 1,00 119,00
*
PLANTA 8ª a 9ª
ESC. A
(1 tramo de 18 peldaños) 18 1,00 18,00
*
PLANTA 9ª a CUBIERTA
ESC. A
(1 tramo de 17 peldaños) 17 1,00 17,00
***

273,00 43,03 11.747,19

09.01.18 ml  Peldañeado recto granito acab flameado esc. generales           

Revestimiento de peldaño recto en escaleras generales, de mármol nacional, modelo y  tonalidad a
determinar igual al pav imento de escaleras, seleccionado y entonado, compuesto por piezas enteras
de huella de 3cm y tabica de 2cm de espesor, con cara y  cantos pulidos, y  acabado pulido y  abri-
llantado en taller, recibido con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada coloreada con
la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Peldañeado escaleras generales
.
PLANTA SÓT. 2º a SÓT. 1º
ESC. B (esc. de ev acuación)
(1 tramo de 16 peldaños) 16 1,00 16,00
*
PLANTA SÓT. 1º a BAJA
ESC. B (esc. de ev acuación)
(1 tramo de 19 peldaños) 19 1,00 19,00
***

35,00 48,53 1.698,55

09.01.19 ud  Zanquín mármol esc. zaguanes                                    

Zanquín para peldaño recto normal, de mármol nacional modelo y  tonalidad a determinar igual al pav i-
mento y  peldañeado de zaguanes, seleccionado y entonado, con acabado pulido brillo, de 7cm de al-
tura y  2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con lechada colorea-
da con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto
y de la Dirección Facultativa.

Peldañeado escaleras Zaguanes
.
ZAGUÁN A
Escalera de Pl.Baja a 1ª 15 15,00
.
ZAGUÁN B
Escalera de Pl.Baja a 1ª 15 15,00

29 de junio de 2010 Página 106



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

***

30,00 5,14 154,20

09.01.20 ud  Zanquín mármol esc. generales                                   

Zanquín para peldaño recto normal, de mármol nacional, modelo y  tonalidad a determinar igual al pa-
v imento y  peldañeado de escaleras generales, seleccionado y entonado, con acabado pulido brillo,
de 7cm de altura y  2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Peldañeado escaleras generales
.
PLANTA 1 a 8ª
ESC. A
(7 tramos de 17 peld a 1 cara) 119 119,00
ESC. B
(7 tramos de 17 peld a 1 cara) 119 119,00
*
PLANTA 8ª a 9ª
ESC. A
(1 tramo de 18 peld a 1 cara) 18 18,00
*
PLANTA 9ª a CUBIERTA
ESC. A
(1 tramo de 17 peld a 1 cara) 17 17,00
***

273,00 5,14 1.403,22

09.01.21 ud  Zanquín granito acab flameado esc. generales                    

Zanquín para peldaño recto normal, granito de importación para exteriores, acabado flameado, modelo
y tonalidad a determinar igual al pav imento y  peldañeado de escaleras generales, seleccionado y en-
tonado, de 7cm de altura y  2cm de espesor, tomado con mortero de cemento 1:6. Incluso rejuntado
con lechada coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Peldañeado escaleras generales
.
PLANTA SÓT. 2º a SÓT. 1º
ESC. B (esc. de ev acuación)
(1 tramo de 16 peld a 1 cara) 16 16,00
*
PLANTA SÓT. 1º a BAJA
ESC. B (esc. de ev acuación)
(1 tramo de 19 peld a 1 cara) 19 19,00
***

35,00 6,26 219,10

09.01.22 ml  Rodapié laminado 58X12 mm                                       

Rodapié recubierto de laminado en soporte MDF de 58x12 mm, con espesor suficiente para cubrir
las holguras dejadas al pav imento para absorver las dilataciones del mismo (aprox imadamente de 1
a 2 mm por cada ml de pavimento), con diseño y acabado igual al pav imento instalado, recibido a
paramento mediante clavado /clips /silicona, incluyendocortes, ingletes, remates y  pequeño material.
Totalmente terminado incluso limpieza final.

Rodapié general v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 81,86 573,02

7 3,61 25,27
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Viv iendas BA-EA-HA 7 86,64 606,48
7 2,31 16,17

Viv iendas CA-FA-IA 7 96,92 678,44
7 2,25 15,75

ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 88,82 621,74

7 3,10 21,70
Viv iendas BB-DB-FB 7 87,59 613,13

7 2,89 20,23
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 81,86 81,86

1 3,61 3,61
Viv iendas KA 1 86,64 86,64

1 2,31 2,31
Viv iendas LA 1 96,92 96,92

1 2,25 2,25
ESC. B
Viv iendas GB 1 85,84 85,84

1 3,10 3,10
Viv iendas HB 1 83,13 83,13

1 2,89 2,89
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 92,98 92,98

1 3,10 3,10
Viv iendas NA 1 74,04 74,04
Viv iendas OA 1 65,24 65,24
***

3.875,84 4,15 16.084,74

09.01.23 ml  Rodapié gres gral viv (OPCIÓN)                                  

Rodapié de gres cerámico en v iv iendas (OPCIÓN) , marca, modelo y  formato a determinar, con
idéntica composición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio aprox imado de la pie-
za de entre 6 euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso. Incluso rejuntado con
lechada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes,
ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto
y de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida. (PARTIDA EN OPCIÓN AL RODAPIÉ
LAMINADO DE 090122)

0,00 6,70 0,00

09.01.24 ml  Rodapié gres gral viv ÁTICO (OPCIÓN)                            

Rodapié de gres cerámico en v iv iendas MA/NA de Pl. Ático (OPCIÓN), marca, modelo y  formato
a determinar, con idéntica composición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio
aprox imado de la pieza de entre 10 euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso.
Incluso rejuntado con lechada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional
de remates, cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida. (PARTIDA EN OP-
CIÓN AL RODAPIÉ LAMINADO DE 090122)

0,00 10,70 0,00
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09.01.25 ml  Rodapié de mármol zaguanes                                      

Rodapié de mármol nacional en zaguanes, modelo y  tonalidad a determinar, seleccionado y entona-
do, con idéntica composición, color y  tex tura que el pav imento utilizado, en piezas de 7x1cm y lon-
gitud según despiece de pavimento, con acabado pulido brillo, tomado con mortero de cemento 1:6,
con rejuntado de las piezas mediante lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldo-
sas. Todo ello según especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Totalmente termina-
do. Medición a cinta corrida.

Rodapié Zaguanes
.
ZAGUÁN A
Zaguán 1 32,89 32,89
Mesetas escalera de
Pl.Baja a 1ª 1 7,44 7,44
.
ZAGUÁN B
Zaguán 1 19,73 19,73
Mesetas escalera de
Pl.Baja a 1ª 1 5,15 5,15
***

65,21 8,10 528,20

09.01.26 ml  Rodapié de mármol escaleras                                     

Rodapié de mármol nacional en cajas de escaleras y  vestíbulos, modelo y  tonalidad a determinar,
seleccionado y entonado, con idéntica composición, color y  tex tura que el pav imento utilizado, en
piezas de 7x1cm y longitud según despiece de pavimento, con acabado pulido brillo, tomado con
mortero de cemento 1:6, con rejuntado de las piezas mediante lechada de cemento coloreada en el
mismo tono que las baldosas. Todo ello según especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facul-
tativa. Totalmente terminado. Medición a cinta corrida.

Rodapié cajas de
escalera y  v estíbulos
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 8,19 8,19
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 10,15 10,15
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 8,19 8,19
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 11,10 11,10
*
PLANTA 1ª a 8ª
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.1ª a 8ª 7 4,15 29,05

8 5,34 42,72
ESC.B
Mesetas escalera de Pl.1ª a 8ª 7 4,15 29,05

8 4,99 39,92
*
PLANTA 8ª a 9ª
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.8ª a 9ª 1 4,15 4,15

1 5,03 5,03
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*
PLANTA 9ª a CUBIERTA
ESC.A
Mesetas escalera de Pl.9ª a Cub. 1 4,15 4,15

1 5,45 5,45
***

197,15 8,10 1.596,92

09.01.27 ml  Rodapié granito acab flameado escaleras                         

Rodapié de granito de importación para exteriores, acabado flameado, seleccionado y entonado, con
idéntica composición, color y  textura que el pav imento utilizado, en piezas de 7x1cm y longitud se-
gún despiece de pavimento, color a determinar, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con re-
juntado del mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, re-
juntado y limpieza final del mismo. Todo ello según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Totalmente terminado.

Rodapié cajas de
escalera y  v estíbulos
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
Escalera ev acuación 1 12,65 12,65
Meseta escalera de
ev acuación Pl.Sot.2º a 1º 1 4,15 4,15
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
Escalera ev acuación 1 5,84 5,84
Meseta escalera de
ev acuación Pl.Sot.1º a Baja 1 4,15 4,15
***

26,79 10,40 278,62

09.01.28 ml  Rodapié gres cerámico rellanos viv                              

Rodapié de gres cerámico en v iv iendas, marca, modelo y  formato a determinar, con idéntica compo-
sición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio aprox imado de la pieza de entre 6
euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso ó cerámicos. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, in-
gletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida.

Rodapié rellanos v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 15,32 107,24
ESC.B
Rellano de planta 7 9,27 64,89
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 15,32 15,32
ESC.B 9,27
Rellano de planta 1 1,00
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 27,18 27,18
***
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224,90 6,70 1.506,83

09.01.29 ml  Rodapié cuartos instalaciones                                   

Rodapié de gres cerámico en v iv iendas, marca, modelo y  formato a determinar, con idéntica compo-
sición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio aprox imado de la pieza de entre 3
euros/m, tomado con cemento especial para soportes de yeso ó cerámicos. Incluso rejuntado con le-
chada coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, in-
gletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida.

Pav imento cuartos instalaciones
.
PLANTA SÓTANO 1º
RITI 1 8,00 8,00
*
PLANTA BAJA
Zona común int.
Cuarto limpieza y  mantenimiento 1 10,74 10,74
Contadores luz 1 11,26 11,26
Contadores agua y  G.P. 1 13,24 13,24
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 8,50 8,50
Sala maquinaria ascensor 1 12,60 12,60
Sala Inst. Térmicas 1 18,90 18,90
***

83,24 3,70 307,99

09.01.30 ml  Junta de dilatación en pavimentos                               

Formación de junta de dilatación en pavimentos, con colocación de remate de pletina de acero inox i-
dable. Incluso fijaciones y accesorios necesarios. Totalmente terminado según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa.

JDD entre pav imentos de mármol
escaleras y  gres rellanos
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 0,90 6,30
ESC.B
Rellano de planta 7 0,90 6,30
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 0,90 0,90
ESC.B
Rellano de planta 1 0,90 0,90
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 0,90 0,90
***

15,30 9,51 145,50
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09.01.31 m2  Tratamiento superficial fratasado                               

Tratamiento superficial endurecedor de pavimentos continuos de hormigón mediante adición de 4
kg./m2. de áridos seleccionados de cuarzo-corindón aplicado con fratasadora mecánica, líquido de
curado superficial, corte de juntas de retracción y  sellado posterior de éstas con masilla SIKAFLEX
11 FC. Totalmente terminada y protegida, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Fa-
cultativa. Medición de la superficie teórica.

SOBRE SOLERA SOTANO 2º
Pav . Sót.2º (ex cepto rampas) 1 839,89 1,00 839,89
Huecos a deducir
Huecos de esc. y  ascensor
ESC.A -1 4,93 1,00 -4,93
ESC.B -1 4,11 1,00 -4,11

-1 2,56 1,00 -2,56
.
SOBRE FORJADO 1
Pav . Sót.1º (ex cepto rampas) 1 814,73 1,00 814,73
Huecos a deducir
Huecos de esc. y  ascensor
ESC.A -1 4,93 1,00 -4,93
ESC.B -1 9,50 1,00 -9,50

-1 2,56 1,00 -2,56
**

1.626,03 3,70 6.016,31

09.01.32 m2  Pavimento rampas garaje                                         

Tratamiento superficial endurecedor de pavimentos continuos de hormigón en rampas de garaje, me-
diante capa de hormigón de 5-6cm sobre losa con adición de 4 kg./m2 de áridos seleccionados de
cuarzo-corindón aplicado con fratasadora mecánica sobre la capa de hormigón fresca, líquido de cu-
rado superficial, y  acabado superficial rayado impreso en el hromigón fresco, en la dirección perpen-
dicular a la pendiente. Totalmente terminada y protegida, según especificaciones del proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Rampa Sótano 2º a 1º 1 103,72 1,00 103,72
.
Rampa Sótano 1º a Baja 1 91,75 1,00 91,75

1 11,41 1,00 11,41
***

206,88 23,15 4.789,27

09.01.33 ml  Remate media caña cuartos de bas                                

Remate mediante piezas cerámicas en media caña en encuentros entre pavimento cerámico y  alica-
tado, tomadas con mortero de cemento y  rejuntadas con lechada coloreada en el mismo tono que las
piezas. Totalmente terminado. En cuartos de residuos.

Remate perimetral entre
pav imento y  alicatado
.
PLANTA BAJA
Zona común int.
Cuarto residuos 1 18,01 18,01
***

18,01 11,12 200,27
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09.01.34 ud  Remate cambio nivel pavimentos aparcamiento                     

Suministro y  colocación de pieza de remate en entre pavimentos de aparcamiento (fratasado) y  pav i-
mentos de mármol en vestíbulos de escalera y  ascensor mediante pieza de mármol de 90cm de lon-
gitud aprox imadamente y  2cm de espesor, modelo y  tonalidad a determinar de idénticas característi-
cas al pav imento de mármol de los vestíbulos, tomada con mortero de cemento 1:6, con rejuntado de
las mismas mediante lechada de cemento coloreada en el mismo tono que las baldosas. Colocación
con pendiente salvando el desnivel entre pavimentos, incluso solución de la junta mediante pletina de
acero inox idable atornillada en el encuentro mármol-fratasado, con macizado interior con relleno de
masilla, tornillería y  accesorios. Totalmente terminado, incluso limpieza final.

Remate cambio niv el pav imentos
cajas de escalera y  v estíbulos
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 1,00
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor y  esc. ev ac. 1 1,00
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 1,00
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor y  esc. ev ac. 1 1,00
***

4,00 10,40 41,60

09.01.35 m3  Recrecido con hormigón ligero                                   

Recrecido bajo pavimentos mediante hormigón ligero, de áridos de arcilla expandida tipo Arlita, de
espesores varios según medición y  cotas de nivel de proyecto. aprox imadamente, con acabado re-
gleado para posterior colocación de pavimento. Incluso riego y nivelación. Totalmente terminado, se-
gún cotas de nivel de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Bajo pavimentos de
zaguanes.

En recrecido pav imentos rampa
acceso peatonal a edificio
.
ACCESO EDIFICIO 1 9,47 1,00 0,23 2,18
***

2,18 22,58 49,22

09.01.36 m2  Recrecido con tablero de bardos y capa compresión               

Recrecido bajo pavimentos mediante formación de tablero de bardos, formado por: ejecución de tabi-
quillos de apoyo mediante fábrica ladrillos cerámicos perforados tipo panal de 25x12x9cm sentados
con mortero de cemento M-40a (1:6), con juntas de 1 cm. de espesor y  aparejados, con un intereje
de 100cm; formación de tablero mediante bardos cerámicos de 100x40x4cm, colocados perpendicu-
larmente a los mismos y sentados sobre tabiquillos con mortero de cemento M-40a (1:6), y  posterior
vertido de capa de compresión de 10cm de espesor aprox imado con hormigón HM-10, armado con
mallazo electrosoldado ME20x20 (5-5) de acero B-500T. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, consideran-
do un 3%  de perdidas por roturas y  un 30%  de mermas de mortero. Totalmente terminado, con aca-
bado regleado para posterior colocación de pavimento, según cotas de nivel de proyecto y  especifi-
caciones de la Dirección Facultativa. Bajo pavimentos de zaguanes.

En recrecido pav imentos
zaguanes desde cota +0,94m (F2)
a cota base de pav im. +1,16m
.
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ZAGUÁN A
(h.aprox .= 0,96m) 1 30,74 1,00 30,74
.
ZAGUÁN B
(h.aprox .= 1,05m) 1 9,74 1,00 9,74
***

40,48 51,20 2.072,58

09.01.37 m2  Pavimento de terrazo 50x50cm pulido                             

Pavimento de terrazo en local comercial, en baldosas de 50x50 cm, de grano grueso, recibido con
mortero de cemento y  arena de miga 1/6, colocado sobre cama de arena de 2 cm. de espesor, re-
sistencia al deslizamiento CLASE 1 (zonas secas y  pendientes <6% ) según UNE-ENV 12633. In-
cluso rejuntado con lechada de cemento en la misma tonalidad que las baldosas y limpieza final, se-
gún CTE / DB- SU, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

PLANTA BAJA
Local comercial 1 336,82 1,00 336,82
***

336,82 24,76 8.339,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 INTERIORES.................................... 193.246,19
SUBCAPÍTULO 09.02 EXTERIORES                                                      

09.02.01 m2  Pav. Gres cerámico terrazas ÁTICO                               

Pavimento de baldosas de gres de exteriores en terrazas de v iv iendas en Pl.Ático, marca, modelo
y formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 12-15 euros/m², tomadas con
mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 sobre capa de protección y  formación de pendientes
de mortero de cemento (no incluída en el precio), colocación a junta abierta, mínimo de 4 mm., y
acabada sellada con material elástico, rejuntado con junta elástica coloreada para exteriores en la
misma tonalidad que las baldosas, sellado de la junta de dilatación en cubiertas / terrazas con aplica-
ción de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en la misma tonalidad que las baldosas,,remates,
cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Pav imento terrazas v iv . Ático
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 73,08 1,00 73,08
Viv iendas NA 1 38,47 1,00 38,47
Viv iendas OA 1 43,02 1,00 43,02
**

154,57 33,90 5.239,92

09.02.02 m2  Pav. Gres cerámico terrazas y galerías viv                      

Pavimento de baldosas de gres de exteriores en terrazas y  galerías de v iv iendas, marca, modelo y
formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 12-14 euros/m², tomadas con
mortero de cemento M40a de dosificación 1:6 sobre capa de protección y  formación de pendientes
de mortero de cemento (no incluída en el precio), colocación a junta abierta, mínimo de 4 mm., y
acabada sellada con material elástico, rejuntado con junta elástica coloreada para exteriores en la
misma tonalidad que las baldosas, sellado de la junta de dilatación en cubiertas / terrazas con aplica-
ción de masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC en la misma tonalidad que las baldosas,,remates,
cortes, ingletes, retirada de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Pav im. terrazas y  galerías v iv .
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA 7 6,66 1,00 46,62

7 1,50 1,00 10,50
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7 1,50 1,00 10,50
Terrazas v iv . BA-EA-HA 7 7,53 1,00 52,71

7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Terrazas v iv . CA-FA-IA 7 5,54 1,00 38,78
7 1,50 1,00 10,50

ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB 7 3,51 1,00 24,57

7 1,50 1,00 10,50
7 1,50 1,00 10,50

Galería 7 1,92 1,00 13,44
Terrazas v iv . BB-DB-FB 7 5,87 1,00 41,09

7 1,50 1,00 10,50
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 6,66 1,00 6,66

1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas v iv . KA 1 7,53 1,00 7,53
1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Terrazas v iv . LA 1 5,54 1,00 5,54
1 1,50 1,00 1,50

ESC. B
Terrazas v iv . GB 1 3,51 1,00 3,51

1 1,50 1,00 1,50
1 1,50 1,00 1,50

Galería 1 3,59 1,00 3,59
Terrazas v iv . HB 1 5,87 1,00 5,87

1 6,65 1,00 6,65
***

351,06 31,90 11.198,81

09.02.03 ml  Rodapié gres cerámico terrazas ÁTICO                            

Rodapié de gres cerámico en terrazas de v iv iendas en Pl.Ático, marca, modelo y  formato a determi-
nar, con idéntica composición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio aprox imado
de la pieza de entre 5-6 euros/m, tomado con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6. Incluso
rejuntado a base de sellado con material elástico y  rejuntado con junta elástica coloreada para exte-
riores en la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, ingletes, retira-
da de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición a cinta corrida.

Rodapié terrazas v iv . Ático
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 56,46 56,46
Viv iendas NA 1 36,06 36,06
Viv iendas OA 1 35,44 35,44
**

127,96 4,90 627,00
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09.02.04 ml  Rodapié gres cerámico terrazas y galerías viv                   

Rodapié de gres cerámico en terrazas y  galerías de v iv iendas, marca, modelo y  formato a determi-
nar, con idéntica composición, color y  textura que el pav imento utilizado, con un precio aprox imado
de la pieza de entre 4-5 euros/m, tomado con mortero de cemento M40a de dosificación 1:6. Incluso
rejuntado a base de sellado con material elástico y  rejuntado con junta elástica coloreada para exte-
riores en la misma tonalidad que las baldosas. Parte proporcional de remates, cortes, ingletes, retira-
da de restos y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición a cinta corrida.

Rodapié terrazas y  galerías v iv .
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA 7 8,24 57,68

7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Terrazas v iv . BA-EA-HA 7 9,25 64,75
7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Terrazas v iv . CA-FA-IA 7 6,25 43,75
7 2,53 17,71

ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB 7 4,32 30,24

7 2,53 17,71
7 2,53 17,71

Galería 7 5,64 39,48
Terrazas v iv . BB-DB-FB 7 6,41 44,87

7 2,53 17,71
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 8,24 8,24

1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Terrazas v iv . KA 1 9,25 9,25
1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Terrazas v iv . LA 1 6,25 6,25
1 2,53 2,53

ESC. B
Terrazas v iv . GB 1 4,32 4,32

1 2,53 2,53
1 2,53 2,53

Galería 1 6,30 6,30
Terrazas v iv . HB 1 6,41 6,41

1 10,96 10,96
***

491,89 4,90 2.410,26
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09.02.05 ml  Pieza remate borde pavim caliza Azul Cascais                    

Suministro y  colocación de pieza de remate de bordes libres de pavimento en balcones y  terrazas,
de piedra caliza, modelo Azul Cascais o similar, en una pieza de 15cm. de anchura y  2cm. de es-
pesor, con goterón inferior en la cara exterior, en pieza única (según longitudes), colocada en remate
perimetral de pavimento en bordes libres de voladizos, según plano de detalles de fachada de pro-
yecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento de árido seleccionado en la misma tonalidad que
la pieza, rejuntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre piezas a 90º
en esquinas, recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equi-
valente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la longitud real.

Remate borde libre pav imento
terrazas y  galerías v iv .
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA 7 4,73 33,11

7 2,49 17,43
7 2,49 17,43

Terrazas v iv . BA-EA-HA 7 5,77 40,39
7 2,49 17,43
7 2,49 17,43

Terrazas v iv . CA-FA-IA 7 5,42 37,94
7 2,49 17,43

ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB 7 3,58 25,06

7 2,49 17,43
7 2,49 17,43

Terrazas v iv . BB-DB-FB 7 3,58 25,06
7 2,49 17,43

*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 4,73 4,73

1 2,49 2,49
1 2,49 2,49

Terrazas v iv . KA 1 5,77 5,77
1 2,49 2,49
1 2,49 2,49

Terrazas v iv . LA 1 5,42 5,42
1 2,49 2,49

ESC. B
Terrazas v iv . GB 1 3,58 3,58

1 2,49 2,49
1 2,49 2,49

Galería 1 2,49 2,49
Terrazas v iv . HB 1 3,58 3,58

1 2,49 2,49
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 4,73 4,73
***

351,22 36,00 12.643,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 EXTERIORES................................... 32.119,91
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SUBCAPÍTULO 09.03 CUBIERTAS                                                       
09.03.01 m2  Grava cubierta                                                  

Extendido de grava blanca seleccionada, de diámetro 20/30 mm., con un espesor medio de 15 cm.,
para acabado de cubiertas, completamente limpia. Totalmente terminado.

EN CUBIERTAS N/TRANSITABLES
.
Total medición cubiertas n/trans
@@@080102@ 385,83
***

385,83 5,07 1.956,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CUBIERTAS..................................... 1.956,16

TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 227.322,26
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 10.01 PARAMENTO INTERIOR                                              

10.01.01 m2  Alicatado gres cerámico Cocinas                                 

Alicatado de gres cerámico en cocinas de v iv iendas, marca, modelo y  formato a determinar, con un
precio aprox imado de la pieza de entre 11-13 euros/m², colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparación del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida.

Alicatado Cocinas
(h.prev ista=2,40m)
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 16,68 2,40 280,22
Viv iendas BA-EA-HA 7 15,51 2,40 260,57
Viv iendas CA-FA-IA 7 15,28 2,40 256,70
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 16,20 2,40 272,16
Viv iendas BB-DB-FB 7 12,07 2,40 202,78
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 16,68 2,40 40,03
Viv iendas KA 1 15,51 2,40 37,22
Viv iendas LA 1 15,28 2,40 36,67
ESC. B
Viv iendas GB 1 16,20 2,40 38,88
Viv iendas HB 1 12,07 2,40 28,97
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas OA 1 10,75 2,40 25,80
**

1.480,00 27,90 41.292,00

10.01.02 m2  Alicatado gres cerámico Cocinas ÁTICO                           

Alicatado de gres cerámico en cocinas de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, marca, modelo y  formato
a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 18-20 euros/m², colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparación del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta
corrida.

Alicatado Cocinas v iv . Ático
(h.prev ista=2,40m)
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 13,20 2,40 31,68
Viv iendas NA 1 12,32 2,40 29,57
**

61,25 34,90 2.137,63
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10.01.03 m2  Alicatado gres cerámico Baño 1º                                 

Alicatado de gres cerámico en Baño 1º de v iv iendas, marca, modelo y  formato a determinar, con un
precio aprox imado de la pieza de entre 11-13 euros/m², colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparación del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida.

Alicatado Baño 1º
(h.prev ista=2,40m)
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 6,68 2,40 112,22
Viv iendas BA-EA-HA 7 7,19 2,40 120,79
Viv iendas CA-FA-IA 7 7,10 2,40 119,28
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 7,48 2,40 125,66
Viv iendas BB-DB-FB 7 7,13 2,40 119,78
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 6,68 2,40 16,03
Viv iendas KA 1 7,19 2,40 17,26
Viv iendas LA 1 7,10 2,40 17,04
ESC. B
Viv iendas GB 1 7,62 2,40 18,29
Viv iendas HB 1 7,13 2,40 17,11
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas OA
(h.prev ista=2,25m) 1 7,66 2,25 17,24
**

700,70 27,90 19.549,53

10.01.04 m2  Alicatado gres cerámico Baño 2º                                 

Alicatado de gres cerámico en Baño 2º de v iv iendas, marca, modelo y  formato a determinar, con un
precio aprox imado de la pieza de entre 8-10 euros/m², colocado en horizontal o vertical, tomado con
cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de
aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de ingletes, rejuntado con mate-
rial especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo, preparación del paramen-
to, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida.

Alicatado Baño 2º
(h.prev ista=2,25m)
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 7,90 2,25 124,43
Viv iendas BA-EA-HA 7 8,55 2,25 134,66
Viv iendas CA-FA-IA 7 7,41 2,25 116,71
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 8,02 2,25 126,32
Viv iendas BB-DB-FB 7 7,92 2,25 124,74
*
PLANTA 8ª
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ESC. A
Viv iendas JA 1 7,90 2,25 17,78
Viv iendas KA 1 8,55 2,25 19,24
Viv iendas LA 1 7,41 2,25 16,67
ESC. B
Viv iendas GB 1 8,02 2,25 18,05
Viv iendas HB 1 7,84 2,25 17,64
***

716,24 24,90 17.834,38

10.01.05 m2  Alicatado gres cerámico Baño 1º ÁTICO                           

Alicatado de gres cerámico en Baño 1º de v iv iendas MA/NA de Pl.Ático, marca, modelo y  formato
a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 18-20 euros/m², colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparación del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta
corrida.

Alicatado Baño 1º v iv . Ático
(h.prev ista=2,40m)
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 9,00 2,40 21,60
Viv iendas NA 1 7,51 2,40 18,02
**

39,62 34,90 1.382,74

10.01.06 m2  Alicatado gres cerámico Baño 2º ÁTICO                           

Alicatado de gres cerámico en Baño 2º de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, marca, modelo y  formato
a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 15-17 euros/m², colocado en horizontal
o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso laminado. Incluso parte propor-
cional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Dirección Facultativa, formación de in-
gletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que las piezas, cortes, replanteo,
preparación del paramento, humedecido de las piezas, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta
corrida.

Alicatado Baño 2º v iv . Ático
(h.prev ista=2,25m)
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 7,91 2,25 17,80
Viv iendas NA 1 7,60 2,25 17,10
**

34,90 31,90 1.113,31

10.01.07 m2  Alicatado cuartos residuos                                      

Alicatado de gres cerámico, marca, modelo y  formato a determinar, tomado con mortero de cemento.
Incluso parte proporcional de cantoneras de PVC, rejuntado con lechada coloreada con el mismo to-
no que las baldosas, eliminación de restos y  limpieza final. Totalmente terminado. En cuartos de resi-
duos.

PLANTA BAJA
Zona común int.
Alicatado Cuartos Residuos
(h.prev ista= 2,10m) 1 18,01 2,10 37,82
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***

37,82 19,86 751,11

10.01.08 ml  Remate media caña alicatado cuarto bas                          

Remate mediante piezas cerámicas en media caña en ángulos de alicatado, tomadas con mortero de
cemento y  rejuntadas con lechada coloreada en el mismo tono que las piezas, incluso p.p. de ingle-
tes, cortes, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado. En cuartos de residuos.

PLANTA BAJA
Zona común int.
Alicatado Cuartos Residuos
(h.prev ista= 2,10m) 4 2,10 8,40
***

8,40 12,00 100,80

10.01.09 m2  Enlucido BV Pasta de yeso PV EC                                 

Guarnecido y  enlucido a buena v ista en paramentos verticales de elementos comunes, aplicado pro-
yectado a máquina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en aris-
tas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según normas especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo el 50%  de huecos>4m2.

En cajas de escalera, rellanos
y  elementos comunes
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
(h.libre=2,55m)
Vestíbulo ascensor 1 8,19 2,55 20,88
.
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Vestíbulo ascensor 1 9,85 2,55 25,12
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
(h.libre=3,39m)
Vestíbulo ascensor 1 8,19 3,39 27,76
.
ESC. B
(h.libre=3,39m)
Vestíbulo ascensor 1 10,60 3,39 35,93
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A
(h.libre prev . a FT=3,50m) 1 32,89 3,50 115,12
Laterales zanca esc
Pl.Baja a 1ª (canto losa) 1 6,96 0,25 1,74

1 5,75 0,25 1,44
.
ZAGUÁN B
(h.libre prev . a FT=3,50m) 1 19,73 3,50 69,06
Laterales zanca esc
Pl.Baja a 1ª (canto losa) 1 4,89 0,25 1,22

1 2,96 0,25 0,74
1 5,78 0,25 1,45

*
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Caja escalera de Pl.1ª a 8ª
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(h.libre=2,65m) 7 13,41 2,65 248,76
Laterales zanca en ojo esc
Pl.1ª a 8ª (canto losa) 7 4,22 0,25 7,39
Rellanos de planta
(h.libre prev . a FT=2,50m) 7 15,32 2,50 268,10
ESC.B
Caja escalera de Pl.1ª a 8ª
(h.libre=2,65m) 7 13,06 2,65 242,26
Laterales zanca en ojo esc
Pl.1ª a 8ª (canto losa) 7 4,22 0,25 7,39
Rellanos de planta
(h.libre prev . a FT=2,50m) 7 9,27 2,50 162,23
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Caja escalera de Pl.8ª a 9ª
(h.libre=2,83m) 1 13,41 2,83 37,95
Laterales zanca en ojo esc
Pl.8ª a 9ª (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06
Rellanos de planta
(h.libre prev . a FT=2,50m) 1 15,32 2,50 38,30
ESC.B
Caja escalera de Pl.8ª a 9ª
(h.libre=2,83m) 1 13,33 2,83 37,72
Laterales zanca en ojo esc
Pl.8ª a 9ª (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06
Rellanos de planta
(h.libre prev . a FT=2,50m) 1 9,27 2,50 23,18
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Caja escalera de Pl.9ª a Cub.
(h.libre=2,67m) 1 13,10 2,67 34,98
Laterales zanca en ojo esc
Pl.9ª a Cub. (canto losa) 1 4,22 0,25 1,06
Rellanos de planta
(h.libre prev . a FT=2,50m) 1 27,18 2,50 67,95
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
Caja escalera salida a Cub.
(h.libre=v ariable) 1 2,15 1,04 2,24

1 3,38 2,05 6,93
1 3,18 2,05 6,52
2 1,42 3,05 8,66
1 2,35 3,05 7,17

**
HUECO ASCENSOR
(Hueco contínuo de
Pl.Sót. 2º a Pl.Cubierta)
.
ESC.A 1 9,80 39,66 388,67
ESC.B 1 6,40 36,52 233,73
***

2.133,77 6,91 14.744,35
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10.01.10 m2  Enlucido Proyectado PV SOT                                      

Guarnecido y  enlucido a buena v ista en paramentos verticales de sótanos (calles de circulación y
trasteros), proyectado a máquina, realizado con pasta de escayola con perlita y  aditivos (perliesca-
yola), regleado, acabado manual con llana. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en
aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo el 50%  de huecos>4m2.

Calles de circulación, ex terior
cajas de escalera y  trasteros
.
PLANTA SÓTANO 2º
(h.libre= 2,55m)
Ex terior T19 1 6,69 2,55 17,06
Ex terior T20 1 11,53 2,55 29,40
Ex terior cuarto ex tracc mecánica 1 3,88 2,55 9,89
Ex t. caja esc.B, lateral rampa
zona T21-T22, T38 a T43 y  algibe 1 55,82 2,55 142,34
.
Ex terior T23-T24-T25 1 17,03 2,55 43,43
.
Ex t. caja esc.A y  T26 a T34 1 32,29 2,55 82,34
.
Ex terior T35 a T37 1 13,05 2,55 33,28
.
Interior trasteros
T19 1 11,31 2,55 28,84
T20 1 9,77 2,55 24,91
T21 1 9,84 2,55 25,09
T22 1 10,38 2,55 26,47
T23 1 10,83 2,55 27,62
T24 1 11,09 2,55 28,28
T25 1 9,80 2,55 24,99
T26 1 8,91 2,55 22,72
T27 1 10,09 2,55 25,73
T28 1 10,31 2,55 26,29
T29 1 10,36 2,55 26,42
T30-T31 2 9,32 2,55 47,53
T32 1 9,59 2,55 24,45
T33 1 9,82 2,55 25,04
T34 1 9,40 2,55 23,97
T35-T37 2 9,18 2,55 46,82
T36 1 10,56 2,55 26,93
T38 1 8,99 2,55 22,92
T39 1 9,04 2,55 23,05
T40 1 9,49 2,55 24,20
T41 1 8,89 2,55 22,67
T42 1 12,32 2,55 31,42
T43 1 10,90 2,55 27,80
*
PLANTA SÓTANO 1º
(h.libre= v ariable según zona)
Ex terior adm. natural Sót.2º 1 2,23 2,51 5,60
Ex terior T1 1 6,69 2,51 16,79
Ex terior T2 1 11,53 2,51 28,94
Ex terior cuarto ex tracc mecánica 1 3,88 2,51 9,74
Ex t. caja esc.B, lateral rampa
y  zona T3 a T5 1 38,08 3,39 129,09
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.
Ex terior T6-T7 1 8,47 2,68 22,70
.
Ex t. caja esc.A y  T8 a T15 1 32,29 2,78 89,77
.
Ex terior T16 a T18 1 13,05 2,68 34,97
.
Interior trasteros
T1 1 11,81 2,51 29,64
T2 1 9,67 2,51 24,27
T3 1 9,84 3,39 33,36
T4 1 10,38 3,39 35,19
T5 1 8,09 3,39 27,43
T6 1 9,44 3,39 32,00
T7 1 9,36 3,39 31,73
T8 1 9,26 3,39 31,39
T9 1 10,09 3,39 34,21
T10-T11 2 10,34 2,78 57,49
T12 1 9,64 2,78 26,80
T13 1 10,14 2,78 28,19
Interior RITI 1 8,00 2,78 22,24
T14 1 9,90 2,78 27,52
T15 1 9,70 2,78 26,97
T16-T18 2 9,18 2,68 49,20
T17 1 10,56 2,68 28,30
***

1.875,43 7,00 13.128,01

10.01.11 m2  Enfoscado BV PV EC                                              

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a a buena v ista en paramentos verticales de elementos
comunes exteriores y  cuartos de instalaciones, con acabado superficial fratasado. Incluso parte pro-
porcional de guardavivos metálicos en aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente ter-
minado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.  Medición deduciendo el
50%  de huecos>4m2.

En cajas de escalera de
ev acuación abierta
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Esc. de ev ac. Pl.Sot.2º a Sót 1º 1 14,65 2,55 37,36
Laterales zanca esc
Pl.Sót 2º a Sót 1ª (canto losa) 1 4,07 0,25 1,02
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
(h.libre=3,39m)
Esc. de ev ac. Pl.Sot.1º a Baja 1 13,91 3,39 47,15
Laterales zanca esc
Pl.Sót 2º a Sót 1ª (canto losa) 1 4,91 0,25 1,23
**
En Cuartos instalaciones
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Cuarto Algibe contraincendios
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conducto de v entilación G.P. 1 21,67 2,55 55,26
Recinto adm. natural Sót.2º 1 5,66 2,55 14,43
Cuarto ex tracc. mecánica Sót.2º 1 5,21 2,55 13,29
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
(h.libre=v ariable según zonas)
Recinto adm. natural Sót.1º 1 5,96 3,39 20,20
Conducto v entilación G.P. 1 6,21 3,39 21,05
Cuarto ex tracc. mecánica Sót.1º 1 6,34 3,39 21,49
Conducto adm. natural Sót.2º 1 3,86 2,51 9,69
*
PLANTA BAJA
Zona común int.
Cuarto limpieza y  mantenimiento 1 10,74 2,10 22,55
Contadores luz 1 11,26 2,10 23,65
Contadores agua y  G.P. 1 13,24 2,10 27,80
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 8,50 2,35 19,98
Sala maquinaria ascensor 1 12,60 2,25 28,35
Sala Inst. Térmicas 1 18,90 2,35 44,42
**
En interior patinillos
.
PLANTA 1ª a 7ª
(h.libre=2,65m)
ESC.A
Clima 7 1,22 2,65 22,63
Teleco 7 2,00 2,65 37,10
Agua 7 0,96 2,65 17,81
Acs 7 1,62 2,65 30,05
Luz 7 1,92 2,65 35,62
Cond. v ent. local 7 1,53 2,65 28,38
ESC.B
Clima 7 1,42 2,65 26,34
Teleco 7 1,30 2,65 24,12
Agua 7 1,89 2,65 35,06
Acs 7 1,35 2,65 25,04
Luz 7 1,80 2,65 33,39
Cond. v ent. local 7 1,40 2,65 25,97
*
PLANTA 8ª
(h.libre=2,83m)
ESC.A
Clima 1 1,22 2,83 3,45
Teleco 1 2,00 2,83 5,66
Agua 1 0,96 2,83 2,72
Acs 1 1,62 2,83 4,58
Luz 1 1,92 2,83 5,43
Cond. v ent. local 1 1,53 2,83 4,33
ESC.B
Clima 1 1,42 2,83 4,02
Teleco 1 1,30 2,83 3,68
Agua 1 1,89 2,83 5,35
Acs 1 1,35 2,83 3,82
Luz 1 1,80 2,83 5,09
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Cond. v ent. local 1 1,40 2,83 3,96
*
PLANTA 9ª
(h.libre=2,67m)
ESC.A
Clima 1 1,22 2,83 3,45
Teleco 1 2,00 2,83 5,66
Agua 1 0,96 2,83 2,72
Acs 1 1,62 2,83 4,58
Luz 1 1,92 2,83 5,43
Cond. v ent. local 1 1,53 2,83 4,33
**
Interior local comercial
(h.libre media= 4,47m) 1 103,61 4,47 463,14
Huecos a deducir >4,00m²
CS-1 -2 1,45 0,50 3,71 -5,38
CS-2 -2 3,50 0,50 3,67 -12,85
CS-3 -1 3,30 0,50 3,56 -5,87
CS-4 -1 2,98 0,50 3,52 -5,24
CS-5 -1 2,46 0,50 3,42 -4,21
CS-6 -1 2,02 0,50 3,46 -3,49
CS-7 -2 3,33 0,50 3,46 -11,52
***

1.243,27 14,00 17.405,78

10.01.12 m2  Pintura plástica goteada PV EC                                  

Pintura al plástico goteado en paramentos verticales de yeso o cemento / yeso laminado en elemen-
tos comunes, con acabado en gota fina, y  en colores a elegir por la Dirección Facultativa, mediante
mano de preparación, plastecido y  lijado de imperfecciones, goteado, y  dos manos de acabado. In-
cluso protección de marcos, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición dedu-
ciendo el 50%  de huecos>4m2.

Total medición Enlucido BV
Pasta de y eso PV EC
@@@100109@ 1 2.133,77 2.133,77
**
A deducir huecos ascensor
Pl.Sót. 2º a Pl.Cubierta
ESC.A -1 9,80 39,66 -388,67
ESC.B -1 6,40 36,52 -233,73
***

1.511,37 3,40 5.138,66

10.01.13 m2  Pintura plástica lisa PV EC                                     

Pintura al plástico liso en paramentos verticales de yeso o cemento en elementos comunes y cuar-
tos de instalaciones, en colores a elegir por la Dirección Facultativa, mediante mano de preparación,
plastecido y  lijado de imperfecciones, y  dos manos de acabado. Incluso protección de marcos, me-
canismos y rodapiés, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminada, según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición deduciendo el 50%  de huecos>4m2.

Total medición
Enfoscado BV PV EC
@@@100111@ 1 1.243,27 1.243,27
**
A deducir interior patinillos
PLANTA 1ª a 7ª
(h.libre=2,65m)
ESC.A
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Clima -7 1,22 2,65 -22,63
Teleco -7 2,00 2,65 -37,10
Agua -7 0,96 2,65 -17,81
Acs -7 1,62 2,65 -30,05
Luz -7 1,92 2,65 -35,62
Cond. v ent. local -7 1,53 2,65 -28,38
ESC.B
Clima -7 1,42 2,65 -26,34
Teleco -7 1,30 2,65 -24,12
Agua -7 1,89 2,65 -35,06
Acs -7 1,35 2,65 -25,04
Luz -7 1,80 2,65 -33,39
Cond. v ent. local -7 1,40 2,65 -25,97
*
PLANTA 8ª
(h.libre=2,83m)
ESC.A
Clima -1 1,22 2,83 -3,45
Teleco -1 2,00 2,83 -5,66
Agua -1 0,96 2,83 -2,72
Acs -1 1,62 2,83 -4,58
Luz -1 1,92 2,83 -5,43
Cond. v ent. local -1 1,53 2,83 -4,33
ESC.B
Clima -1 1,42 2,83 -4,02
Teleco -1 1,30 2,83 -3,68
Agua -1 1,89 2,83 -5,35
Acs -1 1,35 2,83 -3,82
Luz -1 1,80 2,83 -5,09
Cond. v ent. local -1 1,40 2,83 -3,96
*
PLANTA 9ª
(h.libre=2,67m)
ESC.A
Clima -1 1,22 2,83 -3,45
Teleco -1 2,00 2,83 -5,66
Agua -1 0,96 2,83 -2,72
Acs -1 1,62 2,83 -4,58
Luz -1 1,92 2,83 -5,43
Cond. v ent. local -1 1,53 2,83 -4,33
**
A deducir int. local comercial
(h.libre media= 4,47m) -1 103,61 4,47 -463,14
Huecos a deducir >4,00m²
CS-1 2 1,45 0,50 3,71 5,38
CS-2 2 3,50 0,50 3,67 12,85
CS-3 1 3,30 0,50 3,56 5,87
CS-4 1 2,98 0,50 3,52 5,24
CS-5 1 2,46 0,50 3,42 4,21
CS-6 1 2,02 0,50 3,46 3,49
CS-7 2 3,33 0,50 3,46 11,52
***

408,92 2,60 1.063,19
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10.01.14 m2  Pintura plástica lisa PV SOT                                    

Pintura al plástico liso en paramentos verticales de yeso, hormigón o cemento en sótanos (calles de
circulación y  trasteros), y  en combinación de colores a elegir por la Dirección Facultativa, mediante
mano de preparación, plastecido y  lijado de imperfecciones, y  dos manos de acabado. Incluso pro-
tección de marcos, mecanismos y  rodapiés, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente termi-
nada, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.  Medición deduciendo el
50%  de huecos>4m2.

Total medición Enlucido
Proy ectado pasta de y eso PV SOT
@@@100110@ 1 1.875,43 1.875,43
**
Pintura directa sobre
muros/pilares HA
PLANTA SÓTANO 2º
(h.libre= 2,55m)
Muro 1 22,86 2,55 58,29

1 15,47 2,55 39,45
1 4,93 2,55 12,57
1 1,91 2,55 4,87
1 11,45 2,55 29,20
1 44,69 2,55 113,96

Pilares aislados 17 2,00 2,55 86,70
1 2,60 2,55 6,63

*
PLANTA SÓTANO 1º
(h.libre= v ariable según zona)
Muro 1 11,62 2,51 29,17

1 16,08 3,39 54,51
1 4,65 2,46 11,44
1 24,17 2,57 62,12
1 4,93 2,78 13,71
1 0,91 3,39 3,08
1 11,56 3,39 39,19
1 19,32 2,51 48,49
1 23,14 2,51 58,08

Pilares aislados 5 2,00 2,51 25,10
1 2,60 3,39 8,81
8 2,00 3,39 54,24
6 2,00 2,64 31,68

***

2.666,72 2,60 6.933,47

10.01.15 m2  Pintura plástica lisa PV VIV                                    

Pintura al plástico liso en paramentos verticales de yeso laminado en v iv iendas, color blanco, me-
diante mano de preparación, plastecido y  lijado de imperfecciones, y  dos manos de acabado. Incluso
protección de marcos, mecanismos y rodapiés, retirada de materiales y  limpieza final. Incluyendo
parte proporcional de cambio a pintura de color puntualmente en paredes aisladas según decisión de
la Dirección Facultativa. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición deduciendo el 50%  de huecos>4m2.

Pintura interior v iv . sobre CTY
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,58m) 7 11,56 2,58 208,77

7 11,10 2,58 200,47
7 11,98 2,58 216,36
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7 10,77 2,58 194,51
7 6,17 2,58 111,43

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 7 9,34 2,35 153,64
7 3,61 2,35 59,38
7 8,04 2,35 132,26
7 7,29 2,35 119,92

Viv iendas BA-EA-HA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,58m) 7 10,22 2,58 184,57

7 10,75 2,58 194,15
7 11,96 2,58 216,00
7 12,66 2,58 228,64
7 5,41 2,58 97,70
7 2,31 2,58 41,72

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 7 1,88 2,35 30,93
7 6,92 2,35 113,83
7 10,74 2,35 176,67

Viv iendas CA-FA-IA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,58m) 7 15,17 2,58 273,97

7 17,35 2,58 313,34
7 11,67 2,58 210,76
7 12,94 2,58 233,70

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 7 15,05 2,35 247,57
7 2,25 2,35 37,01
7 4,35 2,35 71,56
7 9,25 2,35 152,16
7 4,66 2,35 76,66

ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,58m) 7 18,68 2,58 337,36

7 4,62 2,58 83,44
7 10,72 2,58 193,60
7 11,79 2,58 212,93
7 10,74 2,58 193,96

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 7 3,40 2,35 55,93
7 6,30 2,35 103,64
7 10,65 2,35 175,19
7 8,23 2,35 135,38

Viv iendas BB-DB-FB
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,58m) 7 12,21 2,58 220,51

7 10,47 2,58 189,09
7 12,93 2,58 233,52
7 7,89 2,58 142,49

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 7 2,89 2,35 47,54
7 12,51 2,35 205,79
7 9,40 2,35 154,63
7 5,02 2,35 82,58
7 7,50 2,35 123,38
7 4,28 2,35 70,41

*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,76m) 1 11,56 2,76 31,91

1 11,10 2,76 30,64
1 11,98 2,76 33,06
1 10,77 2,76 29,73
1 6,17 2,76 17,03
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(Zonas v iv  con FT h.prev =2,45m) 1 9,34 2,45 22,88
1 3,61 2,45 8,84
1 8,04 2,45 19,70
1 7,29 2,45 17,86

Viv iendas KA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,76m) 1 10,22 2,76 28,21

1 10,75 2,76 29,67
1 11,96 2,76 33,01
1 12,66 2,76 34,94
1 5,41 2,76 14,93
1 2,31 2,76 6,38

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,45m) 1 1,88 2,45 4,61
1 6,92 2,45 16,95
1 10,74 2,45 26,31

Viv iendas LA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,76m) 1 15,17 2,76 41,87

1 17,35 2,76 47,89
1 11,67 2,76 32,21
1 12,94 2,76 35,71

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,45m) 1 15,05 2,45 36,87
1 2,25 2,45 5,51
1 4,35 2,45 10,66
1 9,25 2,45 22,66
1 4,66 2,45 11,42

ESC. B
Viv iendas GB
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,76m) 1 18,68 2,76 51,56

1 4,62 2,76 12,75
1 10,72 2,76 29,59
1 11,79 2,76 32,54
1 11,11 2,76 30,66

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,45m) 1 3,40 2,45 8,33
1 6,30 2,45 15,44
1 10,65 2,45 26,09
1 4,68 2,45 11,47

Viv iendas HB
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,76m) 1 11,02 2,76 30,42

1 10,47 2,76 28,90
1 12,59 2,76 34,75
1 10,21 2,76 28,18

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,45m) 1 2,89 2,45 7,08
1 13,59 2,45 33,30
1 7,01 2,45 17,17
1 7,38 2,45 18,08
1 4,56 2,45 11,17

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,60m) 1 14,62 2,60 38,01

1 12,42 2,60 32,29
1 4,40 2,60 11,44
1 12,95 2,60 33,67
1 11,67 2,60 30,34

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 1 3,10 2,35 7,29
1 7,45 2,35 17,51
1 9,93 2,35 23,34
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1 4,04 2,35 9,49
1 8,97 2,35 21,08

Viv iendas NA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,60m) 1 4,00 2,60 10,40

1 10,35 2,60 26,91
1 12,06 2,60 31,36
1 12,12 2,60 31,51

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 1 14,54 2,35 34,17
1 6,87 2,35 16,14
1 7,98 2,35 18,75

Viv iendas OA
(Zonas v iv  sin FT h.prev =2,60m) 1 12,31 2,60 32,01

1 13,80 2,60 35,88
1 2,21 2,60 5,75
1 1,56 2,60 4,06

(Zonas v iv  con FT h.prev =2,35m) 1 20,89 2,35 49,09
1 1,23 2,35 2,89

***

8.861,37 2,80 24.811,84

10.01.16 ml  Zócalo perimetral de aparcamiento                               

Señalización de perímetro y  pilares de aparcamiento mediante pintura plástica lisa en banda perime-
tral de 100 cm. de altura total, compuesta por una banda superior de 20 cm. de altura y  zócalo inferior
de 80 cm. de altura, con distribución y  elección de colores a determinar por la Dirección Facultativa
y según detalles de proyecto. Incluso replanteo, protección de paramentos y  limpieza final. Totalmen-
te terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longi-
tud teórica.

PLANTA SÓTANO 2º
(h.libre= 2,55m)
.
Calles de circulación, ex terior
cajas de escalera y  trasteros 1 6,69 6,69

1 11,53 11,53
1 55,82 55,82
1 17,03 17,03
1 32,29 32,29
1 13,05 13,05

.
Pintura directa sobre
muros/pilares HA
Muro 1 22,86 22,86

1 15,47 15,47
1 4,93 4,93
1 1,91 1,91
1 11,45 11,45
1 44,69 44,69

Pilares aislados 17 2,00 34,00
1 2,60 2,60

*
PLANTA SÓTANO 1º
(h.libre= v ariable según zona)
.
Calles de circulación, ex terior
cajas de escalera y  trasteros 1 6,69 6,69

1 11,53 11,53
1 38,08 38,08
1 8,47 8,47
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1 32,29 32,29
1 13,05 13,05

.
Muro 1 11,62 11,62

1 16,08 16,08
1 4,65 4,65
1 24,17 24,17
1 4,93 4,93
1 0,91 0,91
1 11,56 11,56
1 19,32 19,32
1 23,14 23,14

Pilares aislados 5 2,00 10,00
1 2,60 2,60
8 2,00 16,00
6 2,00 12,00

***

541,41 3,00 1.624,23

10.01.17 ud  Señalización de plaza de aparcamiento                           

Señalización de plaza de aparcamiento mediante líneas de 10 cm. de anchura, realizadas con pintura
reflectante de alta durabilidad en color a elegir por la Dirección Facultativa. Incluso replanteo, parte
proporcional de numeración de plazas en tamaño y tipografía a elegir, según detalles de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa, marcado de sentidos de circulación, cebreados de zo-
nas de paso peatonal en accesos a núcleos con bandas de 30 cm. de anchura, y  resto de señaliza-
ciones v iarias, todo realizado con el mismo tipo de pintura. Totalmente terminado, según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición por unidad de plaza de aparcamiento.

TOTAL PLAZAS 51 51,00
*

51,00 9,95 507,45

10.01.18 ud  Numeración de trasteros                                         

Numeración de trasteros, sobre puertas metálicas o sobre paramento, de 20-25cm. de altura, diseño
de número y color a elegir por la D.F.

TOTAL TRASTEROS 43 43,00
*

43,00 3,20 137,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PARAMENTO INTERIOR................. 169.656,08
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SUBCAPÍTULO 10.02 PARAMENTO EXTERIOR                                              
10.02.01 m2  Enfoscado hidrófugo fratasado PV ext                            

Enfoscado de mortero de cemento hidrófugo 1:6 M40a a buena v ista en paramentos verticales exte-
riores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en
aristas, colocación de malla de armado tipo mallatex en frentes de forjado y en toda la superficie de
revestimiento sobre muros de LP12 / BHA estructurales. Incluso retirada de materiales y  limpieza fi-
nal. Totalmente terminado, según CTE / DB-HE,especificaciones de proyecto y  de la Dirección Fa-
cultativa. Medición deduciendo el 50%  de huecos>4m2.

ENFOSCADO SOBRE LP12 EN
FACHADAS Y MEDIANERAS
.
PLANTA BAJA
Zona tramo fachada entre
CV negro y  CV blanco
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 0,80m) 1 8,28 0,80 6,62
(tramo hasta F3 h.libre= 1,30m) 1 3,68 1,30 4,78
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 0,80m) 1 37,11 0,80 29,69
.
Fachada int. zona común
Zona desde dintel hueco acceso
hasta cara inf F3 de Pl.1ª
(h.libre= 0,50m) 1 6,10 0,50 3,05
Cerramiento local residuos
y  cuartos contadores
(h.libre= 2,86m) 1 12,20 2,86 34,89

1 2,80 2,86 8,01
1 3,70 2,86 10,58

*
PLANTA 1ª a 7ª
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,65m) 7 4,30 2,65 79,77

7 0,90 2,65 16,70
Huecos a deducir
PAL-6 -7 2,25 0,50 2,20 -17,33
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 5,00 2,65 92,75

14 1,10 2,65 40,81
7 1,70 2,65 31,54
7 1,30 2,65 24,12

Huecos a deducir
PAL-6 -7 2,25 0,50 2,20 -17,33
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,65m) 7 3,00 2,65 55,65

7 2,60 2,65 48,23
7 3,00 2,65 55,65

Huecos a deducir
PAL-6 -14 2,25 0,50 2,20 -34,65
*
PLANTA 8ª
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.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
(h.libre= 2,83m) 1 4,30 2,83 12,17

1 0,90 2,83 2,55
Huecos a deducir
PAL-6 -1 2,25 0,50 2,20 -2,48
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,83m) 1 5,00 2,83 14,15

2 1,10 2,83 6,23
1 1,70 2,83 4,81
1 1,30 2,83 3,68

Huecos a deducir
PAL-6 -1 2,25 0,50 2,20 -2,48
.
Fachada int. zona común
(h.libre= 2,83m) 1 3,00 2,83 8,49

1 2,60 2,83 7,36
1 3,00 2,83 8,49

Huecos a deducir
PAL-6 -2 2,25 0,50 2,20 -4,95
*
En entrepaños de v entanas
en fachadas con LCV
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada int. zona común 1 11,80 1,60 18,88
*
PLANTA CUBIERTA
Cerramiento casetones
(h.libre= v ariable) 1 4,78 2,35 11,23

1 4,72 2,35 11,09
1 4,67 2,35 10,97
2 4,73 2,30 21,76
1 3,46 2,30 7,96
1 3,57 2,30 8,21
1 1,47 2,88 4,23
1 3,26 0,97 3,16

(inclinado) 1 3,26 0,96 3,13
1 2,76 0,97 2,68

**
EN MEDIANERAS
.
PLANTA BAJA
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 4,40m) 1 11,30 4,40 49,72
Cerramiento local residuos
y  cuarto contadores
(h.libre= 2,86m) 1 5,00 2,86 14,30

1 12,20 2,86 34,89
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 4,64m)
(cerramiento doble LCV+C+LP12) 1 21,10 4,64 97,90
*
PLANTA 1ª a 7ª
.
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Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,65m) 7 11,30 2,65 209,62
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,65m) 7 15,00 2,65 278,25
*
PLANTA 8ª
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,85m) 1 11,30 2,85 32,21
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,85m) 1 15,00 2,85 42,75
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
(h.libre= 2,67m) 1 11,30 2,67 30,17
Medianera lateral C/ Río Bidasoa
(h.libre= 2,67m) 1 12,00 2,67 32,04
**
ENFOSCADO SOBRE LP12 EN
FORRADO DE SHUNTS
.
PLANTA 9ª (ÁTICO)
(h.libre= 4,05m) 1 4,27 4,05 17,29
(h.libre= 2,95m) 1 3,85 2,95 11,36

1 1,95 2,95 5,75
*
PLANTA CUBIERTA
(h.libre= 3,65m) 1 3,95 3,65 14,42
(h.libre= 2,95m) 1 6,42 2,95 18,94
(h.libre= 2,55m) 1 2,85 2,55 7,27
(h.libre= 2,15m) 1 3,40 2,15 7,31

1 4,02 2,15 8,64
1 2,74 2,15 5,89
1 2,30 2,15 4,95
1 4,05 2,15 8,71
1 2,00 2,15 4,30

(h.libre= 1,25m) 1 2,65 1,25 3,31
*
CASETÓN
(h.libre= 1,25m) 1 4,05 1,25 5,06

1 4,24 1,25 5,30
1 2,88 1,25 3,60

**
ENFOSCADO SOBRE LP12+LR+LH7
CERRAM. MEDIANERA ESC.A
.
PLANTA BAJA
.
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Cerramiento zaguán esc. A
(h.libre= 4,40m) 1 4,70 4,40 20,68

1 4,20 4,40 18,48
1 2,60 4,40 11,44

*
PLANTA 1ª a 7ª
.
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Fachada int. zona común
Cerramiento caja de escalera A
(h.libre= 2,65m) 7 4,50 2,65 83,48
*
PLANTA 8ª
.
Cerramiento caja de escalera A
(h.libre= 2,85m) 1 4,50 2,85 12,83
*
PLANTA 9ª
.
Cerramiento caja de escalera A
(h.libre= 2,67m) 1 4,50 2,67 12,02
*
PLANTA CUBIERTA (Casetón)
.
Cerramiento caja de esc. A
(h.libre= 2,88m / 0,97m) 1 1,47 2,88 4,23

1 3,26 0,97 3,16
1 3,26 0,97 3,16

**
ENFOSCADO SOBRE BH-20
.
PLANTA 9ª
(Apoy os losa ascensor esc.B) 1 8,55 0,60 5,13

1 8,55 0,20 1,71
*
PLANTA CUBIERTA (Casetón)
(Apoy os losa ascensor esc.A) 1 16,60 0,60 9,96

1 16,60 0,20 3,32
**
ENFOSCADO SOBRE LP12
EN ANTEPECHOS
.
PLANTA 8ª
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 3,00 1,35 4,05
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Medianera lateral
(h.libre desde forjado= 1,90m) 1 12,00 1,90 22,80
.
Antepecho zona azotea no trans. 1 6,00 1,90 11,40

1 4,20 1,90 7,98
1 1,30 1,90 2,47

*
PLANTA CUBIERTA
.
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
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(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 9,70 1,35 13,10
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
(h.libre desde forjado= 1,35m) 1 27,62 1,35 37,29

1 4,68 1,35 6,32
2 1,95 1,35 5,27
1 1,57 1,35 2,12
1 1,65 1,35 2,23
1 3,17 1,35 4,28

.
Fachada int. zona común
Casetón esc, sala térmicas y  asc
(h.libre desde forjado= 0,50m) 1 2,90 0,50 1,45

1 1,40 0,50 0,70
1 1,35 0,50 0,68
1 6,82 0,50 3,41
2 0,33 0,50 0,33
1 2,75 0,50 1,38
1 4,89 0,50 2,45
1 9,65 0,50 4,83
1 2,87 0,50 1,44

(Laterales inclinados casetón) 2 3,80 0,50 3,80
(cierre entre fjdos sala térmica
y  cuarto ascensor a dist. cota) 1 2,75 0,40 1,10

2 0,33 0,40 0,26
**
ENFOSCADO DIRECTO SOBRE HA
FRENTES DE FORJADO Y MUROS
ANTEPECHOS BALCONES Y
TERRAZAS
.
PLANTAS 1ª a 8ª
.
Fachadas
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Frentes forjado balcones 24 4,73 0,30 34,06

24 2,49 0,30 17,93
24 2,49 0,30 17,93

Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Frentes forjado balcones 24 2,49 0,30 17,93

28 2,49 0,30 20,92
8 5,77 0,30 13,85

Laterales antepechos 28 1,05 1,45 42,63
32 1,05 1,45 48,72

.
Fachada int. zona común
Frentes forjado balcones 8 5,42 0,30 13,01

8 3,58 0,30 8,59
8 3,58 0,30 8,59

Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachadas
Frente forjado v oladizo 1 4,73 0,30 1,42
Lateral antepecho 1 1,05 1,45 1,52
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**
Enfoscado sobre forro LH4
@@@050108@ 1 381,16 0,30 114,35
**
Enfoscado sobre dobl. antep LH9
(cara interior)
@@@050112@ 1 244,69 244,69
**
Enfoscado sobre separación
terrazas LH11 (a dos caras)
@@@050113@ 2 12,60 25,20
***

2.628,01 14,00 36.792,14

10.02.02 m2  Alicatado gres cerámico ext antep balcones                      

Alicatado de gres cerámico ex terior en laterales de antepechos de balcones de v iv iendas, marca,
modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 11-13 euros/m², colo-
cado en horizontal o vertical, tomado con tomado con mortero de cemento sobre soporte de hormigón
/ cerámica. Incluso parte proporcional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Direc-
ción Facultativa, formación de ingletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono
que las piezas, cortes, replanteo, preparación del paramento, humedecido de las piezas, retirada de
materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición a cinta corrida.

ALICATADO SOBRE HA
ANTEPECHOS
BALCONES Y TERRAZAS
.
PLANTAS 1ª a 8ª
.
Fachadas
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Laterales antepechos 24 1,05 1,20 30,24
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Laterales antepechos 28 1,05 1,20 35,28

32 1,05 1,20 40,32
.
Fachada int. zona común
Laterales antepechos 24 1,05 1,20 30,24
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachadas
Lateral antepecho 1 1,05 1,20 1,26
***

137,34 27,90 3.831,79

10.02.03 m2  Puente de adherencia                                            

Puente de adherencia entre mortero monocapa, enfoscado de mortero de cemento o enlucido de ye-
so y  soporte de hormigón, mediante la aplicación de una emulsion adhesiva especial, tipo Resinor de
Norquimia, con brocha, prev ia limpieza del soporte. Totalmente terminado, según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

EN ENFOSCADO DIRECTO SOBRE
HA
.
FRENTES DE FORJADO Y MUROS
ANTEPECHOS BALCONES Y
TERRAZAS
PLANTAS 1ª a 8ª
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.
Fachadas
Fachada ex t. Av / Juan XXIII
Frentes forjado balcones 24 4,73 0,30 34,06

24 2,49 0,30 17,93
24 2,49 0,30 17,93

Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
Frentes forjado balcones 24 2,49 0,30 17,93

28 2,49 0,30 20,92
8 5,77 0,30 13,85

Laterales antepechos 28 1,05 1,45 42,63
32 1,05 1,45 48,72

.
Fachada int. zona común
Frentes forjado balcones 8 5,42 0,30 13,01

8 3,58 0,30 8,59
8 3,58 0,30 8,59

Laterales antepechos 24 1,05 1,45 36,54
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachadas
Frente forjado v oladizo 1 4,73 0,30 1,42
Lateral antepecho 1 1,05 1,45 1,52
**
PANTALLA MEDIANERA ESC.A
.
PLANTA BAJA
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Pantalla cerram. esc. A
(h.libre= 4,40m) 1 2,60 4,40 11,44
*
PLANTA 1ª a 7ª
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Pantalla cerram. esc.A
(h.libre= 2,65m) 7 2,60 2,65 48,23
*
PLANTA 8ª
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Pantalla cerram. esc. A
(h.libre= 2,85m) 1 2,60 2,85 7,41
*
PLANTA 9ª
Medianera lateral Av /Juan XXIII
Pantalla cerram. esc. A
(h.libre= 2,67m) 1 2,60 2,67 6,94
**
EN ALICATADO / APLACADO
DIRECTO SOBRE HA
Total medición Alicatado gres
cerámico ex t antep balcones
@@@100202@ 137,34
*

531,54 3,20 1.700,93
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10.02.04 m2  Rev. Pintura pétrea rugosa                                      

Revestimiento con pintura pétrea rugosa KEIM-GRANITAL o equivalente, con un rendimiento de
0,35 Kg/m2, en color / combinación de colores a elegir por la Dirección Facultativa, sobre paramen-
tos verticales exteriores de cemento, aplicada con una mano base de KEIM-GRANITAL+KEIM-FI-
XATIV y mano final de KEIM-GRANITAL sin diluir. Incluso protección de las carpinterías y  limpieza
final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medi-
ción deduciendo 50%  huecos>4m2.

Total medición Enfoscado
hidrófugo fratasado PV ex t
@@@100201@ 1 2.628,01 2.628,01
**

2.628,01 4,12 10.827,40

10.02.05 m2  Alicatado gres cerámico Galerías                                

Alicatado de gres cerámico en zonas de prev isión para ubicación de lavadora en galerías de v iv ien-
das, marca, modelo y  formato a determinar, con un precio aprox imado de la pieza de entre 11-13 eu-
ros/m², colocado en horizontal o vertical, tomado con cemento cola especial para soportes de yeso
laminado. Incluso parte proporcional de cantoneras de aluminio modelo a determinar por la Dirección
Facultativa, formación de ingletes, rejuntado con material especial de rejunte en el mismo tono que
las piezas, cortes, replanteo, preparación del paramento, humedecido de las piezas, retirada de mate-
riales y  limpieza final. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición a cinta corrida.

Alicatado paramentos ubicación
lav adoras en galerías v iv iendas
(h.prev ista=2,40m)
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 1,00 2,40 16,80
Viv iendas BA-EA-HA 7 1,00 2,40 16,80
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 1,20 2,40 20,16
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 1,00 2,40 2,40
Viv iendas KA 1 1,00 2,40 2,40
ESC. B
Viv iendas GB 1 1,20 2,40 2,88
**

61,44 27,90 1.714,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PARAMENTO EXTERIOR................. 54.866,44
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SUBCAPÍTULO 10.03 TECHOS                                                          
10.03.01 m2  Enfoscado hidrófugo fratasado PH ext                            

Enfoscado de mortero de cemento hidrófugo 1:6 M40a a buena v ista en paramentos horizontales ex-
teriores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en
aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

ENFOSCADO EXT. EN
PARAMENTOS
HORIZONTALES DE FACHADA
.
Enfoscado cara inf. v oladizos,
techos balcones y  terrazas
.
PLANTA 1ª-3ª-5ª-7ª
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 8 1,72 1,00 13,76

4 3,94 1,00 15,76
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 24 1,72 1,00 41,28

4 6,31 1,00 25,24
.
Fachada int. zona común
(Pl. 1ª-3ª-5ª) 3 6,07 1,00 18,21

3 3,72 1,00 11,16
3 5,75 1,00 17,25

(Pl. 7ª) 1 2,79 1,00 2,79
1 2,79 1,00 2,79
1 4,65 1,00 4,65

*
PLANTA 2ª-4ª-6
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 6 1,72 1,00 10,32

3 3,94 1,00 11,82
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 18 1,72 1,00 30,96

3 6,31 1,00 18,93
3 1,86 1,00 5,58

.
Fachada int. zona común

3 6,07 1,00 18,21
3 3,72 1,00 11,16
3 5,75 1,00 17,25

*
PLANTA 8ª
Fachada ex t. Av / Juan XXIII 2 1,72 1,00 3,44

1 3,94 1,00 3,94
.
Fachada ex t. C/ Río Bidasoa 6 1,72 1,00 10,32

1 6,31 1,00 6,31
1 1,86 1,00 1,86

.
Fachada int. zona común

1 6,07 1,00 6,07
1 3,72 1,00 3,72
1 5,75 1,00 5,75

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
Fachada ex t. Av / Juan XXIII y
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Fachada ex t. C/ Río Bidasoa
.
Voladizo perimetral forjado
de cubierta en Pl.Ático 1 22,54 1,00 22,54
**
ENFOSCADO EXT. EN TECHOS
CUARTOS INSTALAC. EXTERIORES
.
PLANTA BAJA
Zona común int.
Cuarto residuos (zona cubierta) 1 5,29 1,00 5,29
***

346,36 14,00 4.849,04

10.03.02 m2  Puente de adherencia                                            

Puente de adherencia entre mortero monocapa, enfoscado de mortero de cemento o enlucido de ye-
so y  soporte de hormigón, mediante la aplicación de una emulsion adhesiva especial, tipo Resinor de
Norquimia, con brocha, prev ia limpieza del soporte. Totalmente terminado, según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Total medición Enfoscado
hidrófugo fratasado PH ex t
@@@100301@ 346,36
*

346,36 3,20 1.108,35

10.03.03 m2  Enlucido BV Pasta de yeso PH EC                                 

Guarnecido y  enlucido a buena v ista en paramentos horizontales de elementos comunes, aplicado
proyectado a máquina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en
aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En cajas de escalera, rellanos
y  elementos comunes
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 4,81 1,00 4,81
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. A
Vestíbulo ascensor 1 3,52 1,00 3,52
.
ESC. B
Vestíbulo ascensor 1 5,22 1,00 5,22
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A
Trasdós zanca escalera y
mesetas Pl.Baja a 1ª 1 2,25 1,00 2,25

2 2,15 1,00 4,30
2 2,36 1,00 4,72

.
ZAGUÁN B
Laterales zanca esc
Trasdós zanca escalera y
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mesetas Pl.Baja a 1ª 1 2,25 1,00 2,25
1 3,02 1,00 3,02
1 2,35 1,00 2,35
1 2,15 1,00 2,15
1 2,42 1,00 2,42

*
PLANTA 1ª a 7ª
(Esc. de Pl.1ª a Pl.8ª)
ESC.A
Trasdós zanca escalera y
mesetas Pl.1ª a 8ª 14 2,35 1,00 32,90

7 2,15 1,00 15,05
7 3,28 1,00 22,96

ESC.B
Trasdós zanca escalera y
mesetas Pl.1ª a 8ª 14 2,35 1,00 32,90

7 2,15 1,00 15,05
7 2,83 1,00 19,81

*
PLANTA 8ª
(Esc. de Pl.8ª a Pl.9ª)
ESC.A
Trasdós zanca escalera y
mesetas Pl.8ª a 9ª 2 2,35 1,00 4,70

1 2,15 1,00 2,15
1 3,28 1,00 3,28

ESC.B
Techo casetón 1 9,07 1,00 9,07
*
PLANTA 9ª
(Esc. de Pl.9ª a Cubierta)
ESC.A
Trasdós zanca escalera y
mesetas Pl.9ª a Cubierta 2 2,35 1,00 4,70

1 2,15 1,00 2,15
1 3,28 1,00 3,28

*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
Techo casetón 1 10,70 1,00 10,70
**
HUECO ASCENSOR (techo)
.
ESC.A 1 4,93 1,00 4,93
ESC.B 1 2,56 1,00 2,56
***

226,72 7,91 1.793,36

10.03.04 m2  Enlucido BV Pasta de yeso PH VIV                                

Guarnecido y  enlucido a buena v ista en paramentos horizontales de v iv iendas, aplicado proyectado
a máquina con pasta de yeso. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en aristas, retira-
da de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En interior v iv iendas
Recibidor, Salón-comedor
y  dormitorios
.
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PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 54,84 1,00 383,88
A deducir zonas con F.T. -7 4,82 1,00 -33,74

-7 3,16 1,00 -22,12
-7 3,20 1,00 -22,40

Viv iendas BA-EA-HA 7 58,70 1,00 410,90
A deducir zonas con F.T. -7 7,36 1,00 -51,52

-7 2,95 1,00 -20,65
-7 4,91 1,00 -34,37

Viv iendas CA-FA-IA 7 65,42 1,00 457,94
A deducir zonas con F.T. -7 10,11 1,00 -70,77

-7 1,76 1,00 -12,32
-7 3,41 1,00 -23,87
-7 1,22 1,00 -8,54

ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 60,60 1,00 424,20
A deducir zonas con F.T. -7 3,27 1,00 -22,89

-7 4,42 1,00 -30,94
-7 4,49 1,00 -31,43
-7 3,93 1,00 -27,51

Viv iendas BB-DB-FB 7 58,93 1,00 412,51
A deducir zonas con F.T. -7 9,21 1,00 -64,47

-7 4,29 1,00 -30,03
-7 1,57 1,00 -10,99
-7 2,60 1,00 -18,20

(sólo Pl.7ª) -1 1,10 1,00 -1,10
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 54,84 1,00 54,84
A deducir zonas con F.T. -1 4,82 1,00 -4,82

-1 3,16 1,00 -3,16
-1 3,20 1,00 -3,20

Viv iendas KA 1 58,70 1,00 58,70
A deducir zonas con F.T. -1 7,36 1,00 -7,36

-1 2,95 1,00 -2,95
-1 4,91 1,00 -4,91

Viv iendas LA 1 65,42 1,00 65,42
A deducir zonas con F.T. -1 10,11 1,00 -10,11

-1 1,76 1,00 -1,76
-1 3,41 1,00 -3,41
-1 1,22 1,00 -1,22

ESC. B
Viv iendas GB 1 58,45 1,00 58,45
A deducir zonas con F.T. -1 4,42 1,00 -4,42

-1 4,49 1,00 -4,49
-1 2,38 1,00 -2,38

Viv iendas HB 1 55,11 1,00 55,11
A deducir zonas con F.T. -1 9,53 1,00 -9,53

-1 3,19 1,00 -3,19
-1 2,55 1,00 -2,55
-1 1,21 1,00 -1,21

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 61,26 1,00 61,26
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A deducir zonas con F.T. -1 4,34 1,00 -4,34
-1 3,72 1,00 -3,72
-1 1,17 1,00 -1,17
-1 3,90 1,00 -3,90

Viv iendas NA 1 53,57 1,00 53,57
A deducir zonas con F.T. -1 9,10 1,00 -9,10

-1 1,13 1,00 -1,13
-1 2,48 1,00 -2,48
-1 3,87 1,00 -3,87

Viv iendas OA 1 51,48 1,00 51,48
A deducir zonas con F.T. -1 12,27 1,00 -12,27
***

1.897,75 7,91 15.011,20

10.03.05 m2  Enfoscado BV PH EC                                              

Enfoscado de mortero de cemento 1:6 M40a a buena v ista en paramentos horizontales de de ele-
mentos comunes exteriores y  cuartos de instalaciones, con acabado superficial fratasado. Incluso
parte proporcional de guardavivos metálicos en aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
superficie teórica.

En cajas de escalera de
ev acuación abierta
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
Esc. de ev ac. Pl.Sot.2º a Sót 1º 1 3,83 1,00 3,83

1 2,15 14,00 30,10
Trasdós zanca escalera 2 2,35 1,00 4,70
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
Esc. de ev ac. Pl.Sot.1º a Baja 1 2,29 1,00 2,29

1 2,15 1,00 2,15
Trasdós zanca escalera 1 2,35 1,00 2,35

1 3,35 1,00 3,35
**
En Cuartos instalaciones
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Cuarto Algibe contraincendios 1 20,23 1,00 20,23
*
PLANTA BAJA
Cuarto limpieza y  mantenimiento 1 6,58 1,00 6,58
Contadores luz 1 6,21 1,00 6,21
Contadores agua y  G.P. 1 6,63 1,00 6,63
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 4,22 1,00 4,22
Sala maquinaria ascensor 1 9,27 1,00 9,27
Sala Inst. Térmicas 1 15,34 1,00 15,34
**
En interior patinillos
.
PLANTA 1ª a 9ª
(h.libre=2,65m)

29 de junio de 2010 Página 146



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESC.A
Clima 2 0,09 0,18
Teleco 2 0,19 0,38
Agua 2 0,05 0,10
Acs 2 0,15 0,30
Luz 2 0,21 0,42
ESC.B
Clima 2 0,12 0,24
Teleco 2 0,09 0,18
Agua 2 0,22 0,44
Acs 2 0,11 0,22
Luz 2 0,18 0,36
***

120,07 14,00 1.680,98

10.03.06 m2  Enlucido Proyectado PH SOT                                      

Guarnecido y  enlucido en paramentos horizontales de sótanos (calles de circulación y  trasteros), pro-
yectado a máquina, realizado con pasta de escayola con perlita y  aditivos (perliescayola), regleado,
tendido con regla de 2m. Incluso parte proporcional de guardavivos metálicos en aristas, retirada de
materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En Pl.Sótano
.
PLANTA SÓTANO 2º
Calles de circulación 1 698,99 1,00 698,99
*
PLANTA SÓTANO 1º
Calles de circulación 1 760,32 1,00 760,32
**
En interior trasteros
.
PLANTA SÓTANO 2º
T19 1 6,62 1,00 6,62
T20 1 4,82 1,00 4,82
T21 1 4,57 1,00 4,57
T22 1 5,85 1,00 5,85
T23 1 5,40 1,00 5,40
T24 1 5,78 1,00 5,78
T25 1 5,61 1,00 5,61
T26 1 4,90 1,00 4,90
T27 1 5,53 1,00 5,53
T28 1 5,38 1,00 5,38
T29 1 5,50 1,00 5,50
T30-T31 2 5,29 1,00 10,58
T32 1 5,59 1,00 5,59
T33 1 5,44 1,00 5,44
T34 1 5,16 1,00 5,16
T35-T37 2 5,17 1,00 10,34
T36 1 4,55 1,00 4,55
T38 1 4,88 1,00 4,88
T39 1 4,85 1,00 4,85
T40 1 4,77 1,00 4,77
T41 1 4,88 1,00 4,88
T42 1 7,28 1,00 7,28
T43 1 7,26 1,00 7,26
*
PLANTA SÓTANO 1º
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T1 1 6,62 1,00 6,62
T2 1 4,87 1,00 4,87
T3 1 4,57 1,00 4,57
T4 1 5,85 1,00 5,85
T5 1 4,19 1,00 4,19
T6 1 4,22 1,00 4,22
T7 1 4,23 1,00 4,23
T8 1 5,31 1,00 5,31
T9 1 5,53 1,00 5,53
T10-T11 2 5,48 1,00 10,96
T12 1 5,73 1,00 5,73
T13 1 5,74 1,00 5,74
Interior RITI 1 4,00 1,00 4,00
T14 1 5,54 1,00 5,54
T15 1 5,60 1,00 5,60
T16-T18 2 5,17 1,00 10,34
T17 1 4,55 1,00 4,55
***

1.692,70 7,50 12.695,25

10.03.07 m2  Falso Techo escayola lisa EC                                    

Falso techo de placas de escayola lisa en elementos comunes, sustentadas con esparto y  pasta de
escayola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso recibido de placas, parte proporcional
de apertura de huecos para instalaciones y  recibido de tubos, formación de juntas de dilatación cada
10m. y  según las indicaciones de la Dirección Facultativa, retirada de materiales y  limpieza. Total-
mente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
sueprfície teórica.

EN ZAGUANES
Zaguán A 1 24,33 1,00 24,33
Zaguán B 1 13,82 1,00 13,82
**
EN RELLANOS
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.A
Rellano de planta 7 7,85 1,00 54,95
ESC.B
Rellano de planta 7 3,27 1,00 22,89
*
PLANTA 8ª
ESC.A
Rellano de planta 1 7,85 1,00 7,85
ESC.B
Rellano de planta 1 3,27 1,00 3,27
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Rellano de planta 1 14,07 1,00 14,07
***

141,18 14,00 1.976,52

10.03.08 m2  Falso Techo escayola lisa VIV                                   

Falso techo de placas de escayola lisa en v iv iendas, sustentadas con esparto y  pasta de escayola,
libre de macizados a paramentos verticales. Incluso recibido de placas, parte proporcional de apertu-
ra de huecos para instalaciones y recibido de tubos, formación de juntas de dilatación cada 10m. y
según las indicaciones de la Dirección Facultativa, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente ter-
minado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la sueprfície
teórica.
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En interior v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA
Salón comedor y  pasillos 7 4,82 1,00 33,74

7 3,16 1,00 22,12
7 3,20 1,00 22,40

Cocina 7 11,46 1,00 80,22
Baño 1º 7 2,78 1,00 19,46
.
Viv iendas BA-EA-HA
Salón comedor y  pasillos 7 7,36 1,00 51,52

7 2,95 1,00 20,65
7 4,91 1,00 34,37

Cocina 7 10,44 1,00 73,08
Baño 1º 7 3,00 1,00 21,00
.
Viv iendas CA-FA-IA
Salón comedor y  pasillos 7 10,11 1,00 70,77

7 1,76 1,00 12,32
7 3,41 1,00 23,87
7 1,22 1,00 8,54

Cocina 7 9,07 1,00 63,49
Baño 1º 7 3,14 1,00 21,98
.
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB
Salón comedor y  pasillos 7 3,27 1,00 22,89

7 4,42 1,00 30,94
7 4,49 1,00 31,43
7 3,93 1,00 27,51

Cocina 7 11,73 1,00 82,11
Baño 1º 7 2,86 1,00 20,02
.
Viv iendas BB-DB-FB
Salón comedor y  pasillos 7 9,21 1,00 64,47

7 4,29 1,00 30,03
7 1,57 1,00 10,99
7 2,60 1,00 18,20

(sólo Pl.7ª) 1 1,10 1,00 1,10
Cocina 7 7,28 1,00 50,96
Baño 1º 7 3,11 1,00 21,77
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA
Salón comedor y  pasillos 1 4,82 1,00 4,82

1 3,16 1,00 3,16
1 3,20 1,00 3,20

Cocina 1 11,46 1,00 11,46
Baño 1º 1 2,78 1,00 2,78
.
Viv iendas KA
Salón comedor y  pasillos 1 7,36 1,00 7,36

1 2,95 1,00 2,95
1 4,91 1,00 4,91
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Cocina 1 10,44 1,00 10,44
Baño 1º 1 3,00 1,00 3,00
.
Viv iendas LA
Salón comedor y  pasillos 1 10,11 1,00 10,11

1 1,76 1,00 1,76
1 3,41 1,00 3,41
1 1,22 1,00 1,22

Cocina 1 9,07 1,00 9,07
Baño 1º 1 3,14 1,00 3,14
.
ESC. B
Viv iendas GB
Salón comedor y  pasillos 1 4,42 1,00 4,42

1 4,49 1,00 4,49
1 2,38 1,00 2,38

Cocina 1 11,64 1,00 11,64
Baño 1º 1 2,79 1,00 2,79
.
Viv iendas HB
Salón comedor y  pasillos 1 9,53 1,00 9,53

1 3,19 1,00 3,19
1 2,55 1,00 2,55
1 1,21 1,00 1,21

Cocina 1 7,28 1,00 7,28
Baño 1º 1 3,11 1,00 3,11
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA
Salón comedor y  pasillos 1 4,34 1,00 4,34

1 3,72 1,00 3,72
1 1,17 1,00 1,17
1 3,90 1,00 3,90

Cocina 1 8,00 1,00 8,00
Baño 1º 1 3,33 1,00 3,33
.
Viv iendas NA
Salón comedor y  pasillos 1 9,10 1,00 9,10

1 1,13 1,00 1,13
1 2,48 1,00 2,48
1 3,87 1,00 3,87

Cocina 1 7,38 1,00 7,38
Baño 1º 1 3,16 1,00 3,16
.
Viv iendas OA
Salón comedor y  pasillos 1 12,27 1,00 12,27
Cocina 1 7,07 1,00 7,07
***

1.198,25 14,00 16.775,50
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10.03.09 m2  Falso Techo DM lacado desm. VIV                                 

Falso techo desmontable en Baño 2º, compuesto por lamas de tablero DM hidrófugo machiembra-
das, acabado lacado en blanco mate, de una sección de 150x20mm. y  longitud según baño, apoyo
perimetral de las lamas mediante perfil L de 20x20mm de aluminio lacado en blanco y apoyos auxi-
liares a techo mediante perfil intermedio auxiliar con tensor de acero galvanizado. Incluso parte pro-
porcional de perfiles de remate perimetral, fijaciones, accesorios, apertura de huecos para instalacio-
nes y  recibido de tubos, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente montado y terminado, según
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En Baño 2º para registro
uds AAc
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA
Baño2º 7 3,83 1,00 26,81
.
Viv iendas BA-EA-HA
Baño2º 7 4,28 1,00 29,96
.
Viv iendas CA-FA-IA
Baño2º 7 3,37 1,00 23,59
.
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB
Baño2º 7 3,50 1,00 24,50
.
Viv iendas BB-DB-FB
Baño2º 7 3,64 1,00 25,48
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA
Baño2º 1 3,83 1,00 3,83
.
Viv iendas KA
Baño2º 1 4,28 1,00 4,28
.
Viv iendas LA
Baño2º 1 3,37 1,00 3,37
.
ESC. B
Viv iendas GB
Baño2º 1 3,50 1,00 3,50
.
Viv iendas HB
Baño2º 1 3,64 1,00 3,64
*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA
Baño2º 1 3,91 1,00 3,91
.
Viv iendas NA
Baño2º 1 3,52 1,00 3,52
.
Viv iendas OA
Baño 1º 1 3,62 1,00 3,62

29 de junio de 2010 Página 151



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

***

160,01 65,00 10.400,65

10.03.10 m2  Falso Techo CTY WR viviendas                                    

Falso techo de yeso laminado, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado con perfiles
primarios, secundarios, y  placa hidrófuga de cartón yeso de 15mm de espesor. Incluso parte propor-
cional de angular de borde, tabicas, pieza de cuelgue, arandelas, tuercas, varillas/balancines, tacos
de expansión, encintado y sellado de juntas, juntas de dilatación, retirada de escombros y  limpieza.
Incluso taladros para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formación de registros de instala-
ciones.Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de
acuerdo al Manual Técnico del fabricante. En v iv iendas.

En balcones y  galerías v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA
(Pl.1ª a 6ª) 6 1,23 1,00 7,38
(Pl.7ª) 1 2,90 1,00 2,90
Terrazas v iv . BA-EA-HA
(Pl.1ª a 7ª) 7 1,43 1,00 10,01
Terrazas v iv . CA-FA-IA
(Pl.7ª) 1 1,05 1,00 1,05
ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB
(Pl.1ª a 7ª) 7 1,90 1,00 13,30
(Pl.7ª) 1 0,89 1,00 0,89
Terrazas v iv . BB-DB-FB
(Pl.7ª) 1 3,22 1,00 3,22
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 1,23 1,00 1,23
Terrazas v iv . KA 1 1,43 1,00 1,43
ESC. B
Terrazas v iv . GB 1 1,94 1,00 1,94
***

43,35 27,00 1.170,45

10.03.11 m2  Falso techo CTY WR Pl.Baja                                      

Falso techo de yeso laminado, compuesto por estructura metálica de acero galvanizado con perfiles
primarios, secundarios, y  placa hidrófuga de cartón yeso de 15mm de espesor. Incluso parte propor-
cional de angular de borde, tabicas, pieza de cuelgue, arandelas, tuercas, varillas/balancines, tacos
de expansión, encintado y sellado de juntas, juntas de dilatación cada 10m. y  según las indicaciones
de la Dirección Facultativa, retirada de escombros y  limpieza. Incluso taladros para alojamiento de
luminarias, recibido de tubos y formación de registros de instalaciones.Totalmente terminado, según
especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual Técnico del fabri-
cante.

PLANTA BAJA
.
Zona rampa aparcamiento
y  escalera ev acuación 1 80,33 1,00 80,33
.
Fachada urbanización interior
zona acceso a zaguanes 1 56,52 1,00 56,52
***

136,85 27,00 3.694,95
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10.03.12 m2  Falso techo EI²60-C5 Promat                                     

Falso techo independiente continuo PROMAT o similar, Resistente al Fuego EI-120, compuesto por
paneles Promatect® - 100, de espesor 25+25 mm. (dos placas) de silicato A1, de densidad 875
kg/m3 y Coeficiente de conductiv idad térmica 0,285 W/mºC, fijado a forjado mediante perfilería metá-
lica tipo T-60 cada 600mm. con sujeción mediante varilla roscada M-6 fijada a forjado, unión entre
perfil y  varilla mediante horquilla T-60, fijación de las placas al perfil mediante tornillos autorroscantes
4,2x25mm cada 150mm., remate perimetral con cerramientos mediante perfil 30x30x0,6mm y tira de
Promatect® 100 de 12mm. Totalmente instalado y certificado su cumplimiento de CTE /  DB-SI, se-
gún la Solución Constructiva del Catálogo Promat y  sus correspondientes ensayos.

Sectorización conductos
instalaciones que atrav iesan
distintos sectores de incendio
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.B
Caja de escalera
Horizontal 7 0,67 1,00 4,69
Tabica v ertical 7 1,55 0,30 3,26
*
PLANTA 8ª
ESC.B
Caja de escalera
Horizontal 1 0,56 1,00 0,56
Tabica v ertical 1 1,00 0,30 0,30
***

8,81 90,25 795,10

10.03.13 ml  Oscuro perimetral CTY EC                                        

Formación de oscuro perimetral de 4x4 en unión de paredes y falsos techos de yeso laminado. In-
cluso parte proporcional de ingletes, juntas, nivelación y  repasos. Totalmente terminado según espe-
cificaciones y  plano de detalles de zaguanes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la longitud teórica.

PLANTA BAJA
.
Zona rampa aparcamiento, esc.
ev acuación y  zona acceso a
zaguanes con falso techo CTY 1 15,60 15,60

1 34,33 34,33
***

49,93 6,50 324,55

10.03.14 ml  Oscuro perimetral escayola EC                                   

Formación de oscuro perimetral de 4x4 en unión de paredes y falsos techos de escayola. Incluso
parte proporcional de ingletes, juntas, nivelación y  repasos. Totalmente terminado según especifica-
ciones y plano de detalles de zaguanes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
longitud teórica.

EN ZAGUANES
Zaguán A 1 27,25 27,25
Zaguán B 1 12,98 12,98
**

40,23 5,00 201,15
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10.03.15 ml  Tabica CTY WR EC                                                

Tabica de hasta 50cm de altura en elementos comunes, formada por placa hidrófuga de cartón yeso
de 15mm de espesor, sustentada mediante estructura metálica de acero galvanizado con perfiles pri-
marios, secundarios. Incluso parte proporcional de angular de borde, arandelas, tuercas, varillas/ba-
lancines, tacos de expansión, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y  limpieza. Inclu-
so taladros para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formación de registros de instalacio-
nes.Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de
acuerdo al Manual Técnico del fabricante.

En Elementos comunes
.
PLANTA BAJA
Zona rampa aparcamiento, esc.
ev acuación y  zona acceso a
zaguanes con falso techo CTY 1 4,99 4,99

1 5,13 5,13
1 1,23 1,23
1 1,53 1,53
1 4,97 4,97
2 0,54 1,08
1 11,62 11,62
1 3,22 3,22
1 6,46 6,46

**

40,23 16,96 682,30

10.03.16 ml  Tabica escayola EC                                              

Tabica de hasta 50cm de altura en elementos comunes, formada por plancha lisa de escayola, sus-
tentada con esparto y  pasta de escayola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso parte
proporcional de apertura de taladros, recibido de tubos y  rejillas de climatización, formación de regis-
tros para instalaciones, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente terminada según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

En elementos comunes
.
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A 1 3,40 3,40
ZAGUÁN B 1 1,65 1,65
**
PLANTA 1ª a 7ª
ESC.B
Caja de escalera 7 1,55 10,85
*
PLANTA 8ª
ESC.B
Caja de escalera 1 1,00 1,00
***

16,90 12,96 219,02

10.03.17 ml  Tabica CTY WR viviendas                                         

Tabica de hasta 50cm de altura en v iv iendas, formada por placa hidrófuga de cartón yeso de 15mm
de espesor, sustentada mediante estructura metálica de acero galvanizado con perfiles primarios, se-
cundarios. Incluso parte proporcional de angular de borde, arandelas, tuercas, varillas/balancines, ta-
cos de expansión, encintado y sellado de juntas, retirada de escombros y  limpieza. Incluso taladros
para alojamiento de luminarias, recibido de tubos y formación de registros de instalaciones.Totalmente
terminado, según especificaciones de proyecto, de la Dirección Facultativa y  de acuerdo al Manual
Técnico del fabricante.

En balcones y  galerías v iv iendas
.

29 de junio de 2010 Página 154



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Terrazas v iv . AA-DA-GA
(Pl.1ª a 6ª) 6 1,22 7,32
Terrazas v iv . BA-EA-HA
(Pl.1ª a 7ª) 7 1,18 8,26
Terrazas v iv . CA-FA-IA
(Pl.7ª) 1 1,05 1,05
ESC. B
Terrazas v iv . AB-CB-EB
(Pl.1ª a 7ª) 7 1,47 10,29
Terrazas v iv . BB-DB-FB
(Pl.1ª a 7ª) 7 2,53 17,71
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Terrazas v iv . JA 1 1,22 1,22
Terrazas v iv . KA 1 1,18 1,18
***

47,03 16,96 797,63

10.03.18 ml  Tabica escayola VIV                                             

Tabica de hasta 50cm de altura, formada por plancha lisa de escayola, sustentada con esparto y
pasta de escayola, libre de macizados a paramentos verticales. Incluso parte proporcional de apertu-
ra de taladros, recibido de tubos y rejillas de climatización, formación de registros para instalaciones,
retirada de materiales y  limpieza. Totalmente terminada según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

En v iv iendas
.
PLANTA 1ª a 7ª
ESC. A
Viv iendas AA-DA-GA 7 1,40 9,80

7 2,80 19,60
7 0,95 6,65

.
Viv iendas BA-EA-HA 7 0,95 6,65

7 0,90 6,30
7 3,00 21,00

.
Viv iendas CA-FA-IA 7 0,75 5,25

7 3,85 26,95
7 1,30 9,10

.
ESC. B
Viv iendas AB-CB-EB 7 1,20 8,40

7 1,30 9,10
7 2,40 16,80

.
Viv iendas BB-DB-FB 7 0,80 5,60

7 3,10 21,70
7 0,95 6,65

(sólo Pl.7ª) 1 3,60 3,60
*
PLANTA 8ª
ESC. A
Viv iendas JA 1 1,40 1,40

1 2,80 2,80
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1 0,95 0,95
.
Viv iendas KA 1 0,95 0,95

1 0,90 0,90
1 3,00 3,00

.
Viv iendas LA 1 0,75 0,75

1 3,85 3,85
1 1,30 1,30

.
ESC. B
Viv iendas GB 1 1,20 1,20

1 1,30 1,30
1 1,80 1,80

.
Viv iendas HB 1 0,80 0,80

1 3,05 3,05
1 1,20 1,20
1 0,90 0,90

*
PLANTA 9ª (ÁTICO)
ESC. A
Viv iendas MA 1 0,90 0,90

1 0,50 0,50
1 1,35 1,35
1 1,60 1,60
1 0,95 0,95

.
Viv iendas NA 1 2,60 2,60

1 4,60 4,60
1 0,95 0,95

.
Viv iendas OA 1 3,50 3,50

1 1,40 1,40
***

227,65 12,96 2.950,34

10.03.19 m2  Pintura plástica lisa PH EC                                     

Pintura al plástico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola o yeso laminado en elementos
comunes, color blanco, mediante mano de preparación, plastecido y  lijado de imperfecciones, y  dos
manos de acabado. Incluso protección de marcos y  mecanismos, retirada de materiales y  limpieza
final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medi-
ción de la superficie teórica.

Total medición Enlucido BV
Pasta de y eso PH EC
@@@100303@ 1 226,72 226,72
**
HUECO ASCENSOR
A deducir cubierta huecos
ascensor en Pl.Cubierta
ESC.A -1 4,93 1,00 -4,93
ESC.B -1 2,56 1,00 -2,56
**
Total medición Falso Techo
escay ola lisa EC
@@@100307@ 141,18
**

29 de junio de 2010 Página 156



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total medición Falso Techo
CTY WR EC (Pl.Baja)
@@@100311@ 136,85
**
Total medición Falso Techo
EI²60-C5 Promat EC
@@@100312@ 8,81
**
Total medición Tabicas
CTY WR EC (Pl.Baja)
(h.media tabicas=0,50m)
@@@100315@ 40,23 0,50
**
Total medición Tabicas
escay ola EC
(h.media tabicas=0,50m)
@@@100316@ 16,90 0,50
***

534,64 3,00 1.603,92

10.03.20 m2  Pintura plástica lisa PH VIV                                    

Pintura al plástico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola o yeso laminado en v iv iendas,
color blanco, mediante mano de preparación, plastecido y  lijado de imperfecciones, y  dos manos de
acabado. Incluso protección de marcos y  mecanismos, retirada de materiales y  limpieza final. Total-
mente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
superficie teórica.

Total medición Enlucido BV
Pasta de y eso PH VIV
@@@100304@ 1 1.897,75 1.897,75
*
Total medición Falso techo
escay ola lisa VIV
@@@100308@ 1 1.198,25 1.198,25
*
Total medición Falso techo
CTY VIV
@@@100310@ 1 43,35 43,35
*
Total medición tabicas de
CTY en v iv iendas
(h.media tabicas=0,30m)
@@@100317@ 1 47,03 0,30 14,11
*
Total medición tabicas de
escay ola en v iv iendas
(h.media tabicas=0,30m)
@@@100318@ 1 227,65 0,30 68,30
***

3.221,76 3,20 10.309,63

10.03.21 m2  Pintura plástica lisa PH Cuartos inst.                          

Pintura al plástico liso en paramentos horizontales de yeso o cemento en cuartos de instalaciones, en
colores a elegir por la Dirección Facultativa, mediante mano de preparación, plastecido y  lijado de
imperfecciones, y  dos manos de acabado. Incluso protección de marcos y  mecanismos, retirada de
materiales y  limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la superficie teórica.

En Cuartos instalaciones
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.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
(h.libre=2,55m)
Cuarto Algibe contraincendios 1 20,23 1,00 20,23
*
PLANTA BAJA
Cuarto limpieza y  mantenimiento 1 6,58 1,00 6,58
Contadores luz 1 6,21 1,00 6,21
Contadores agua y  G.P. 1 6,63 1,00 6,63
*
PLANTA CUBIERTA
RITS 1 4,22 1,00 4,22
Sala maquinaria ascensor 1 9,27 1,00 9,27
Sala Inst. Térmicas 1 15,34 1,00 15,34
**

68,48 2,70 184,90

10.03.22 m2  Pintura plástica lisa PH SOT                                    

Pintura al plástico liso en paramentos horizontales de yeso, escayola o yeso laminado en sótanos
(calles de circulación y  trasteros), color blanco, mediante mano de preparación, plastecido y  lijado de
imperfecciones, y  dos manos de acabado. Incluso protección de marcos y  mecanismos, retirada de
materiales y  limpieza final. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la superficie teórica.

Total medición Enlucido Proy .
Pasta de y eso PH SOT
@@@100306@ 1 1.692,70 1.692,70
***

1.692,70 2,90 4.908,83

10.03.23 m2  Revestimiento pétreo liso                                       

Revestimiento pétreo liso impermeabilizante sobre paramentos horizontales exteriores o interiores, de
yeso o cemento, color a elegir por la D.F., prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo a base de
emulsión acuosa y mano de acabado aplicada con brocha.

Total medición Enfoscado
hidrófugo fratasado PH ex t
@@@100301@ 1 346,36 346,36
**
En cajas de escalera de
ev acuación abierta
.
PLANTA SÓTANO 2º
ESC. B
Esc. de ev ac. Pl.Sot.2º a Sót 1º 1 3,83 1,00 3,83

1 2,15 14,00 30,10
Trasdós zanca escalera 2 2,35 1,00 4,70
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC. B
Esc. de ev ac. Pl.Sot.1º a Baja 1 2,29 1,00 2,29

1 2,15 1,00 2,15
Trasdós zanca escalera 1 2,35 1,00 2,35

1 3,35 1,00 3,35
***

395,13 3,87 1.529,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 TECHOS ........................................... 95.662,77
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TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 320.185,29
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA                                                     
SUBCAPÍTULO 11.01 INTERIOR                                                        

11.01.01 ud  Puerta entrada acorazada >30dBA PM-0                            

Puerta de entrada a v iv ienda acorazada, FICHET modelo PALIERIS G 371 o marca y modelo de
similares características, de 800x2030 mm., certificada a2p BP1, Norma Europea clase 3 ENV
1630, compuesta por estructura monoblock, con blindaje mediante chapa de acero electrocincado de
2mm de espesor, marco y premarco de seguridad, 3 puntos de cierre (dos pestillos basculantes de
gancho + doble punto central), sistema de giro mediante 3 bisagras + 3 pivotes anti-palanca, retene-
dor manual, barra de ubral o parav ientos automático, cilindro de alta seguridad Fichet F3D, dotada de
KIT DE AISLAMIENTO ACÚSTICO, con un valor de 34dB a 40dB (>30dB en cumplimiento de
CTE - DB/HR), herrajes y  pomo exterior en acabado cromado terciopelo, manivela o tirador interior
acabado cromado cepillado, mirilla panorámica, acabado interior y  exterior mediante panel liso de
chapa de madera natural en acabado liso con malla horizontal, a determinar por la dirección Facultati-
va. Incluso 4+1copias de llaves por v iv ienda. Totalmente instalada con todos sus elementos, según
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa, y  de acuerdo a las especificaciones téc-
nicas del fabricante. Medición de la unidad instalada.

PM-0 43 43,00

43,00 1.150,00 49.450,00

11.01.02 ud  Puerta paso lisa 72,5cm PM-1                                    

Puerta de paso ciega, abatible tipo PM-1 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en ma-
dera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla horizontal, sistema block para hoja cie-
ga de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones según necesidades de obra, cuatro pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x10 mm., incluso condenas en dormitorios principales (43ud).
Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y  alineación del mismo, ajustado de la hoja, fijación
de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fábrica. To-
talmente instalada, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
unidad colocada.

PM-1 136 136,00

136,00 196,00 26.656,00

11.01.03 ud  Puerta paso lisa 72,5cm PM-1a                                   

Puerta de paso ciega, abatible tipo PM-1a según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
ciega de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones según necesidades de obra, cuatro pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x10 mm., incluso condenas en Baños 2º (43ud), y  todas las
uds con dispositivo de apertura de paso para ventilación inferior según CTE-DB/HS y especificacio-
nes de proyecto. Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y alineación del mismo, ajustado de
la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste final. Incluso acabado pulimenta-
do en fábrica. Totalmente instalada, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultati-
va. Medición de la unidad colocada.

PM-1a 85 85,00

85,00 196,00 16.660,00
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11.01.04 ud  Puerta paso vidr lisa 72,5cm PM-2                               

Puerta de paso v idriera, abatible tipo PM-2 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
v idriera de 72,5cm tipo "japonesa" o similar, para alojar v idrio 3+3mm, formada por una hoja lisa de
72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones según necesidades de obra, cuatro
pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada modelo a determinar por la Dirección facultativa,
incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm.
Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y  alineación del mismo, ajustado de la hoja, fijación
de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fábrica. To-
talmente instalada, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
unidad colocada.

PM-2 58 58,00

58,00 224,00 12.992,00

11.01.05 ud  Puerta paso vidr lisa 72,5cm PM-2a                              

Puerta de paso v idriera, abatible tipo PM-2a según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja
v idriera de 72,5cm tipo "japonesa" o similar, para alojar v idrio 3+3mm, formada por una hoja lisa de
72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones según necesidades de obra, cuatro
pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada modelo a determinar por la Dirección facultativa,
incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm.
Todas las uds con dispositivo de apertura de paso para ventilación inferior según CTE-DB/HS y es-
pecificaciones de proyecto. Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y alineación del mismo,
ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste final. Incluso acabado
pulimentado en fábrica. Totalmente instalada, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PM-2a 41 41,00

41,00 224,00 9.184,00

11.01.06 ud  Puerta paso lisa 62,5cm PM-3                                    

Puerta de paso ciega, abatible tipo PM-3 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en ma-
dera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema block para hoja cie-
ga de 62,5cm, formada por una hoja lisa de 62,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de di-
mensiones según necesidades de obra, cuatro pernios cromados de 9,5 cm y manivela cromada
modelo a determinar por la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofuga-
do chapado en madera noble liso de 68x10 mm. Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y ali-
neación del mismo, ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste fi-
nal. Incluso acabado pulimentado en fábrica. Totalmente instalada, según especificaciones del pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PM-3 9 9,00
**

9,00 174,00 1.566,00

11.01.07 ud  Puerta paso crrda lisa Cassonetto PCM-4                         

Puerta de paso ciega, corredera tipo PCM-4 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema tipo CASSO-
NETTO o similar para hoja ciega de 72,5cm, formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce
aglomerado rechapado de dimensiones según necesidades de obra, sistema, herrajes, manivela, ti-
rador o uñero cromada modelo a determinar por la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas
caras de DM hidrofugado chapado en madera noble liso de 68x10 mm. Premarco integral tipo "Cas-
sonetto", aplomado y alineación del mismo, ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, pe-
queño material y  ajuste final. Incluso acabado lacado fábrica. Totalmente instalada, según especifica-
ciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PCM-4 24 24,00
**

24,00 302,20 7.252,80
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11.01.08 ud  Puerta paso crrda vidr lisa Cassonetto PCM-5                    

Puerta de paso v idriera, corredera tipo PCM-5 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja
en madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema tipo CASSO-
NETTO o similar para hoja v idriera de 72,5cm, tipo "japonesa" o similar, para alojar v idrio 3+3mm,
formada por una hoja lisa de 72,5x3,5x203cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones según
necesidades de obra, sistema, herrajes, manivela, tirador o uñero cromada modelo a determinar por
la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera no-
ble liso de 68x10 mm. Todas las uds con dispositivo de apertura de paso para ventilación inferior se-
gún CTE-DB/HS y especificaciones de proyecto. Premarco integral tipo "Cassonetto", aplomado y
alineación del mismo, ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, pequeño material y  ajuste
final. Incluso acabado lacado fábrica. Totalmente instalada, según especificaciones del proyecto y  de
la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PCM-5 1 1,00
**

1,00 370,20 370,20

11.01.09 ud  Puerta paso crrda c/guía techo lisa PCM-6                       

Puerta de paso ciega, corredera tipo PCM-6 según proyecto, de tablero DM, canteado de la hoja en
madera noble y  chapado con lámina de madera noble lisa, malla hotizontal, sistema corredero por
exterior de pared mediante deslizamiento por medio de guía "Kleim"oculta en falso techo. Formada
por una hoja lisa de 98x3,5x240cm, galce aglomerado rechapado de dimensiones según necesida-
des de obra, cuatro pernios cromados de 9,5 cm y manivela o tirador cromado modelo a determinar
por la Dirección facultativa, incluso tapajuntas a ambas caras de DM hidrofugado chapado en madera
noble liso de 68x10 mm. Premarco de 76 ó 96 ó 100x45mm, aplomado y alineación del mismo,
ajustado de la hoja, fijación de herrajes y  nivelación, accesorios de montaje del sistema de la guía,
pequeño material y  ajuste final. Incluso acabado pulimentado en fábrica. Totalmente instalada, según
especificaciones del proyecto, manual técnico del fabricante del sistema y de la Dirección Facultati-
va. Medición de la unidad colocada.

PCM-6 1 1,00
**

1,00 445,60 445,60

11.01.10 ud  Registro viviendas liso TP                                      

Registro de instalaciones tipo TP-1, formado por una hoja abatible de 70x120cm., de tablero DM de
19 mm., chapada en madera noble lisa, malla hotizontal, según memoria de carpintería de proyecto.
Incluso precerco de pino, garras de fijación a tabiques, mecanismo de apertura y  cierre mediante
"clip", sistema de giro mediante bisagra oculta en el interior del registro, herrajes de colgar cromados,
colocación, ajuste y  aplomado. Incluso formación de rebaje a modo de uñero en el canto de la hoja
para su apertura. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facul-
tativa.

TP
Panelado cuadros CGD y  PAU
en interior de v iv iendas 43 43,00
**

43,00 179,40 7.714,20

11.01.11 ud  Registro de inst EC DM lacado TP-1a                             

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera A, tipo TP-1a según planos
de carpintería, de dimensiones 250x240cm., formado por dos hojas abatibles, construido con marco
de pino, realizado con paneles de madera y  chapa para lacar color mate a elegir por la Dirección Fa-
cultativa, en cara y  cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes correspondientes de colgar
y cierre de acero inox idable como complemento a los herrajes de las hojas metálicas, bisagras ocul-
tas y  cerraduras de triángulo, incluso lacado y colocación. Completamente terminado según especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. En elementos comunes.

TP-1a
Panelado registros inst. Esc.A
Pl. 1ª-3ª-5ª-7ª 4 4,00
**
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4,00 1.200,00 4.800,00

11.01.12 ud  Registro de inst EC DM lacado TP-1b                             

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera A, tipo TP-1b según planos
de carpintería, de dimensiones 347x240cm., formado por tres hojas abatibles, construido con marco
de pino, realizado con paneles de madera y  chapa para lacar color mate a elegir por la Dirección Fa-
cultativa, en cara y  cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes correspondientes de colgar
y cierre de acero inox idable como complemento a los herrajes de las hojas metálicas, bisagras ocul-
tas y  cerraduras de triángulo, incluso lacado y colocación. Completamente terminado según especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. En elementos comunes.

TP-1b
Panelado registros inst. Esc.A
Pl. 2ª-4ª-6ª-8ª 4 4,00
**

4,00 1.665,60 6.662,40

11.01.13 ud  Registro de inst EC DM lacado TP-2a                             

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera B, tipo TP-2a según planos
de carpintería, de dimensiones 172x240cm., formado por dos hojas abatibles y  panel fijo central,
construido con marco de pino, realizado con paneles de madera y  chapa para lacar color mate a ele-
gir por la Dirección Facultativa, en cara y  cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes co-
rrespondientes de colgar y  cierre de acero inox idable como complemento a los herrajes de las hojas
metálicas, bisagras ocultas y  cerraduras de triángulo, incluso lacado y colocación. Completamente
terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. En elementos comunes.

TP-2a
Panelado registros inst. Esc.B
Pl. 1ª-3ª-5ª-7ª 4 4,00
**

4,00 825,60 3.302,40

11.01.14 ud  Registro de inst EC DM lacado TP-2b                             

Frente en panelado de registros de instalaciones en rellanos de escalera B, tipo TP-2b según planos
de carpintería, de dimensiones 172x240cm., formado por tres hojas abatibles y  panel fijo central,
construido con marco de pino, realizado con paneles de madera y  chapa para lacar color mate a ele-
gir por la Dirección Facultativa, en cara y  cantos, resistencia al fuego RF-30, con sus herrajes co-
rrespondientes de colgar y  cierre de acero inox idable como complemento a los herrajes de las hojas
metálicas, bisagras ocultas y  cerraduras de triángulo, incluso lacado y colocación. Completamente
terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. En elementos comunes.

TP-2b
Panelado registros inst. Esc.B
Pl. 2ª-4ª-6ª-8ª 4 4,00
**

4,00 825,60 3.302,40

11.01.15 ud  Armario modular liso 1hj 60cm AM-1                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-1 según proyecto, formado una hoja lisa solapada de
60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hoja solapada lisa de
210x60x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble lisa, formación de
estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimento y  colocación.

AM-1 8 8,00
**

8,00 163,17 1.305,36
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11.01.16 ud  Armario modular liso 2hj 50cm AM-2                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-2 según proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x50x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-2 23 23,00
**

23,00 256,41 5.897,43

11.01.17 ud  Armario modular liso 4hj 45cm AM-3                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-3 según proyecto, formado cuatro hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-3 8 8,00
**

8,00 442,89 3.543,12

11.01.18 ud  Armario modular liso 5hj 45cm AM-4                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-4 según proyecto, formado cinco hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-4 8 8,00
**

8,00 547,78 4.382,24

11.01.19 ud  Armario modular liso 5hj 40cm AM-5                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-5 según proyecto, formado cinco hojas lisas solapa-
das de 40cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x40x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-5 8 8,00
**

8,00 489,51 3.916,08
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11.01.20 ud  Armario modular liso 1hj 50cm AM-6                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-6 según proyecto, formado una hoja lisa solapada de
50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hoja solapada lisa de
210x50x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble lisa, formación de
estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimento y  colocación.

AM-6 8 8,00
**

8,00 139,86 1.118,88

11.01.21 ud  Armario modular liso 2hj 45cm AM-7                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-7 según proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-7 9 9,00
**

9,00 233,10 2.097,90

11.01.22 ud  Armario modular liso 1hj 45cm AM-8                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-8 según proyecto, formado una hoja lisa solapada de
45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hoja solapada lisa de
210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por ambas caras
en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2 imanes por hoja,
con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir paredes, suelo y
techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble lisa, formación de
estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimento y  colocación.

AM-8 8 8,00
**

8,00 128,20 1.025,60

11.01.23 ud  Armario modular liso 3hj 45cm AM-9                              

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-9 según proyecto, formado tres hojas lisas solapa-
das de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-9 9 9,00
**

9,00 337,97 3.041,73
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11.01.24 ud  Armario modular liso 3hj 50cm AM-10                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-10 según proyecto, formado tres hojas lisas solapa-
das de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x50x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-10 8 8,00
**

8,00 372,96 2.983,68

11.01.25 ud  Armario modular liso 2hj 55cm AM-11                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-11 según proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 55cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x55x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-11 7 7,00
**

7,00 279,72 1.958,04

11.01.26 ud  Armario modular liso 2hj 60cm AM-12                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-12 según proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x60x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-12 1 1,00
**

1,00 303,03 303,03

11.01.27 ud  Armario modular liso 4hj 50cm AM-13                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-13 según proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 50cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x50x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-13 1 1,00
**

1,00 489,51 489,51
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11.01.28 ud  Armario modular liso 4hj 60cm AM-14                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-14 según proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 60cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x60x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-14 1 1,00
**

1,00 582,75 582,75

11.01.29 ud  Armario modular liso 4hj 55cm AM-15                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-15 según proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 55cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x55x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-15 1 1,00
**

1,00 536,13 536,13

11.01.30 ud  Armario modular liso 2hj 40cm AM-16                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-16 según proyecto, formado dos hojas lisas solapa-
das de 40cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas solapa-
das lisas de 210x40x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-16 1 1,00
**

1,00 209,79 209,79

11.01.31 ud  Armario modular liso 4hj 45cm AM-17                             

Armario modular sistema monoblock TIPO AM-17 según proyecto, formado cuatro hojas lisas sola-
padas de 45cm., construido con marco de PINO, revestido con tapajuntas de 7x1 cm., hojas sola-
padas lisas de 210x45x1,9 cm., con panel de tablero aglomerado de 19mm. de espesor chapado por
ambas caras en madera noble lisa, malla horizontal, 4 bisagras cromadas, 1 tirador cromado y 2
imanes por hoja, con forrado interior a base de módulo tipo cajón de tablero melamínico para revestir
paredes, suelo y  techo interiores del armario chapado por ambas caras y  canteado en madera noble
lisa, formación de estante maletero, barra para colgar y  balda de separación interior. Incluso pulimen-
to y  colocación.

AM-17 1 1,00
**

1,00 442,89 442,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 INTERIOR......................................... 184.192,16
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SUBCAPÍTULO 11.02 EXTERIOR                                                        
11.02.01 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-1                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-1, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

VAL-1 40 40,00

40,00 317,49 12.699,60

11.02.02 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-2                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-2, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-2 47 47,00

47,00 293,55 13.796,85
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11.02.03 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-3                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-3, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-3 24 24,00

24,00 507,77 12.186,48

11.02.04 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-4                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-4, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-4 8 8,00

8,00 387,88 3.103,04

11.02.05 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-5                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-5, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-5 16 16,00

16,00 329,78 5.276,48
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11.02.06 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-6                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-6, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-6 24 24,00

24,00 567,54 13.620,96

11.02.07 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-6 (33dB)                       

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-6, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 33 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-6 (33dB)
Fachada Juan XXIII - Pl.1ª a 8ª
Viv iendas AA-DA-GA-JA 8 8,00
**

8,00 595,30 4.762,40
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11.02.08 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-7A                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-7, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

VAL-7 (con aireador/microv ent.) 8 8,00

8,00 305,20 2.441,60

11.02.09 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-7B                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-7, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-7 (sin aireador/microv ent.) 8 8,00

8,00 254,33 2.034,64

11.02.10 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-8A                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-8, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-8 (con aireador/microv ent.) 8 8,00
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8,00 392,40 3.139,20

11.02.11 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-8B                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-8, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-8 (sin aireador/microv ent.) 9 9,00

9,00 327,15 2.944,35

11.02.12 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-9                              

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-9, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-9 8 8,00

8,00 465,37 3.722,96

11.02.13 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-10                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-10, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do según norma UNE 38337, hermética, realizada en módulos basculantes para acristalar con v idrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfilería de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporación de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería
de acero inox idable oculta. Incluso premarco para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, de aluminio con
perfil de sección rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Incorpora barandilla
formada por 3 tubos de 40mm de diámetro e aluminio lacado RAL 7048, instalados en su parte infe-
rior con un intereje aprox imado de 140mm, espacio libre máximo entre tubos de 100mm, según pla-
nos de carpintería de proyecto. Totalmente instalada, según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-10 7 7,00
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7,00 128,13 896,91

11.02.14 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-11A                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-11, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

VAL-11 (con aireador/microv ent.) 1 1,00

1,00 372,94 372,94

11.02.15 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-11B                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-11, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-11 (sin aireador/microv ent.) 1 1,00

1,00 310,78 310,78

11.02.16 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-12A                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-12, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpintería para carpinterías co-
rrederas, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de proyec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.
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VAL-12 (con aireador) 2 2,00

2,00 407,17 814,34

11.02.17 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-12B                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-12, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-12 (sin aireador) 1 1,00

1,00 339,30 339,30

11.02.18 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-13                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-13, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do según norma UNE 38337, hermética, realizada en módulos basculantes para acristalar con v idrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfilería de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporación de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería
de acero inox idable oculta. Incluso premarco para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, de aluminio con
perfil de sección rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Incorpora protec-
ción en toda la superficie formada por tubos de 40mm e diámetro de aluminio lacado RAL 7048, insta-
lados con un intereje aprox imado de 140mm, espacio libre máximo entre tubos de 100mm, según
planos de carpintería de proyecto. Totalmente instalada, según especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-13 9 9,00

9,00 98,58 887,22

11.02.19 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-14                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-14, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do según norma UNE 38337, hermética, realizada en módulos basculantes para acristalar con v idrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfilería de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporación de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería
de acero inox idable oculta. Incluso premarco para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, de aluminio con
perfil de sección rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instala-
da, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad coloca-
da.

VAL-14 9 9,00

9,00 105,68 951,12
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11.02.20 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-15A                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-15, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpintería para carpinterías co-
rrederas, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de proyec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-15 (con aireador) 6 6,00

6,00 598,61 3.591,66

11.02.21 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-15B                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-15, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-15 (sin aireador) 1 1,00

1,00 498,84 498,84

11.02.22 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-16A                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-16 en Planta Ático, de dimensiones
138x217cm y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio ex tru-
sionado según norma UNE 38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICO-
AT, homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, transmitancia máx ima de 5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según
CTE/DB-HE; con capacidad para una reducción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de
CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporación de accesorios, juntas de estanqueidad con
perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero ino-
x idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-16 (Pl.Ático) 1 1,00

1,00 413,04 413,04
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11.02.23 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-16B                            

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-16 en Planta 7ª, de dimensiones
120x217cm y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio ex tru-
sionado según norma UNE 38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICO-
AT, homologada con Clase 3 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000, transmitancia máx ima de 5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según
CTE/DB-HE; con capacidad para una reducción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de
CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporación de accesorios, juntas de estanqueidad con
perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero ino-
x idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-16 (Pl.7ª) 1 1,00

1,00 344,20 344,20

11.02.24 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-17                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-17, apertura tipo GRAVENT, de dimen-
siones y diseño según planos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusiona-
do según norma UNE 38337, hermética, realizada en módulos basculantes para acristalar con v idrio
laminar de seguridad Stadip 3+3 mm. (medido en partida aparte) sellados con silicona al junquillo del
marco y perfilería de aluminio extrusionado acabado lacado >60 micras, color RAL 7048, con accio-
namiento manual directo, tapajuntas de 45 mm, ranura europea para incorporación de accesorios,
juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería
de acero inox idable oculta. Incluso premarco para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, de aluminio con
perfil de sección rectangular, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para
posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del
hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instala-
da, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad coloca-
da.

VAL-17 1 1,00

1,00 114,20 114,20

11.02.25 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-19                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-19, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-19 8 8,00

8,00 271,51 2.172,08
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11.02.26 ud  Carpintería de aluminio tipo VAL-20                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo VAL-20, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

VAL-20 1 1,00

1,00 273,78 273,78

11.02.27 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-21                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-21, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado THM-90 de Renson o similar, incorporado en la carpintería para carpinterías co-
rrederas, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de proyec-
to en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-21 1 1,00

1,00 768,26 768,26

11.02.28 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-22                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-22, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-22 1 1,00

1,00 332,85 332,85
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11.02.29 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-23                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-17, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Dotada de
aireador homologado incorporado en la carpintería ó del sistema de "microventilación" para carpinterí-
as abatibles, con caudal de admisión entre 10-20 litros/seg, según especificaciones de planos de pro-
yecto en cumplimiento de CTE/DB-HS. Incluso premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de car-
tón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible europea, con barra horizontal de seguridad a
30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras
piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie,
y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE
y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PAL-23 1 1,00

1,00 351,10 351,10

11.02.30 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-24                             

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio tipo PAL-24, de dimensiones y diseño según pla-
nos de carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE
38337, con acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 3
en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de
5,7 W/m2 K y cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reduc-
ción del nivel acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorpo-
ración de accesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio
de hasta 37 mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso
premarco de aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para
abatible europea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posterior-
mente retirarla, incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco,
sellado de juntas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y  pro-
bada su estanqueidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y  CTE/DB-HR, especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-24 1 1,00

1,00 523,78 523,78

11.02.31 ud  Carpintería de aluminio tipo PAL-25                             

Suministro y  colocación de fijo de aluminio tipo PAL-25, de dimensiones y diseño según planos de
carpintería de proyecto, realizada con perfil de aluminio extrusionado según norma UNE 38337, con
acabado lacado RAL 7048, con sello de calidad QUALICOAT, homologada con Clase 4 en el ensa-
yo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000, transmitancia máxima de 5,7 W/m2
K y  cumplimiento en zonas A y B según CTE/DB-HE; con capacidad para una reducción del nivel
acústico de 28 dB en cumplimiento de CTE/DB-HR. Con ranura europea para incorporación de ac-
cesorios, juntas de estanqueidad con perfiles de E.P.D.M., junquillos para alojar v idrio de hasta 37
mm, herrajes de aluminio y  acero inox idable y  tornillería de acero inox idable. Incluso premarco de
aluminio para ladrillo y  tabique de cartón-yeso, con perfil de sección rectangular para abatible euro-
pea, con barra horizontal de seguridad a 30 cm. de la base, atornillada para posteriormente retirarla,
incluido las garras para su anclaje y  otras piezas para mantener la rigidez del hueco, sellado de jun-
tas y  encuentros con masilla de intemperie, y  limpieza final. Totalmente instalada y probada su estan-
queidad, según CTE/DB-HS; CTE/DB-HE y CTE/DB-HR, especificaciones de proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PAL-25 1 1,00

1,00 132,03 132,03
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11.02.32 ud  Celosia tipo PHALSOL CEL-1                                      

Celosía fija en fachadas tipo CEL-1 según detalles de proyecto, de dimensiones 50x130cm, de alu-
minio lacado RAL 7048, realizada con sistema PHALSOL 45º de GRADHERMETIC o similar, me-
diante lamas de aluminio lisas lacadas por ambas caras, sujetas a v igueta soporte mediante pinzas
celosía desmontables, con separación variable. Totalmente terminado, con parte proporcional de ba-
randilla interior formada por 2 tubos de 40mm de diámetro e aluminio lacado RAL 7048, instalados en
su parte inferior con un intereje aprox imado de 140mm, espacio libre máximo entre tubos de 100mm,
según planos de carpintería de proyecto, accesorios y  todo tipo de elementos necesarios para su
montaje, según especificaciones del fabricante y  detalles de proyecto.

CEL-1 8 8,00

8,00 115,60 924,80

11.02.33 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-1                    

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo VAL-1, según plano de carpintería
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado con
guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-1 40 40,00

40,00 225,06 9.002,40

11.02.34 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-2                    

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-2, según plano de carpintería
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado con
guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-2 47 47,00

47,00 260,52 12.244,44
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11.02.35 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-3                    

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-3, según plano de carpintería
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado con
guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-3 24 24,00

24,00 432,08 10.369,92

11.02.36 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-7                    

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo VAL-7, según plano de carpintería
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado con
guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-7 8 8,00

8,00 192,64 1.541,12

11.02.37 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-8                    

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-8, según plano de carpintería
y detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado con
guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21 C en
forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo en
aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-8 8 8,00

8,00 278,52 2.228,16
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11.02.38 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-11                   

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo VAL-11, según plano de carpinte-
ría y  detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado
con guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-11 1 1,00

1,00 223,36 223,36

11.02.39 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado VAL-12                   

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo VAL-12, según plano de carpinte-
ría y  detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado
con guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para VAL-12 1 1,00

1,00 431,36 431,36

11.02.40 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-15                   

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-15, según plano de carpinte-
ría y  detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado
con guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-15 5 5,00

5,00 592,84 2.964,20
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11.02.41 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-23                   

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-23, según plano de carpinte-
ría y  detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado
con guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-23 1 1,00

1,00 390,48 390,48

11.02.42 ud  Sistema oscurecimiento c/screen guiado PAL-24                   

Sistema de oscurecimiento guiado para carpintería de aluminio tipo PAL-24, según plano de carpinte-
ría y  detalles constructivos de proyecto, compuesto por: suministro e instalación del sistema guiado
con guías de aluminio de "Gravent Louverdrape" o similar, con guías laterales e inferior GLF 49-21
C en forma de "L", de 49x21mm con sistema de anclaje frontal a cerramiento mediante clipado, todo
en aluminio lacado RAL 7048 igual a la carpintería. Suministro e instalación de estor enrollable tipo
"screen" de "Gravent Louverdrape" o similar, con tejido opaco realizado en fibras contínuas de v idrio
recubiertas y  tejidas, con soldadura de alta frecuencia y  acabado final ignífugo M1, color a determinar
por la Dirección Facultativa. Accionamiento manual mediante mecanismo de cadena de bolas plásti-
cas de color a juego con el tejido, con capacidad de arrastre de alrededor de 8m2 de tejido. Tubo de
enrolle superior de diámetro variable de 25 a 42mm (en función del tamaño de la cortina). Parte infe-
rior del tejido prov ista de perfil inferior de aluminio Tipo 2 de Louverdrape, oculto, de 44x20 que se
acopla a la guía lateral para facilitar su desplazamiento y  actúa a modo de contrapeso para mantener
la tela estirada. Sistema totalmente instalado y  probado, con todos los componentes de color a juego
con el tejido, y  todos los accesorios de montaje e instalación incluídos, según especificaciones y de-
talles de proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Sistema oscurecim. para PAL-24 1 1,00

1,00 535,64 535,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 EXTERIOR........................................ 134.672,87

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA.................................................................................................................... 318.865,03
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CAPÍTULO 12 CERRAJERIAS                                                     
SUBCAPÍTULO 12.01 INTERIOR                                                        

12.01.01 ud  Puerta met. EI² 60-C5 ref. PA-1                                 

Puerta cortafuegos EI² 60-C5 homologada, tipo PA-1, de 1 hoja abatible de 820x2100 mm. y  58
mm. de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y  aislamiento rígido
cortafuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en forma de Z, burletes intu-
mescentes, bisagras, manillas, cerradura de acero, acabado con pintura de imprimación y  2 manos
de lacado color a elegir por la D.F., colocación en obra, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente
colocada y en posesión de los certificados y ensayos de homologación, según CTE DB-SI, especi-
ficaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-1 23 23,00

23,00 201,15 4.626,45

12.01.02 ud  Puerta met. EI 30-C5 ref. PA-2                                  

Puerta cortafuegos EI 30-C5 homologada, tipo PA-2, de 1 hoja abatible de 820x2100 mm. y  58 mm.
de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5 mm. de espesor y  aislamiento rígido corta-
fuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de espesor en forma de Z, burletes intumes-
centes, bisagras, manillas, cerradura de acero, acabado con pintura de imprimación y  2 manos de
lacado color a elegir por la D.F., colocación en obra, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente
colocada y en posesión de los certificados y ensayos de homologación, según CTE DB-SI, especi-
ficaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-2 2 2,00

2,00 201,15 402,30

12.01.03 ud  Puerta met. c/rejillas ref. PA-3                                

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-3, de chapa galvanizada, formada por una hoja abatible de eje
vertical, de dimensiones 725x2100 mm., hoja de doble chapa con alma de espuma de poliuretano,
con rejillas superior e inferior de ventilación, incluso parte proporcional de cerradura, ensamblajes,
cerco metálico, herrajes de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de imprimación y
2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmen-
te colocada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
colocada.

PA-3 43 43,00

43,00 67,46 2.900,78

12.01.04 ud  Puerta met. ref. PA-4                                           

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-4, de chapa galvanizada, formada por una hoja abatible de
820x2100 mm., hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte
inferior para ventilación, incluso parte proporcional de cerradura, ensamblajes, cerco metálico, herra-
jes de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de imprimación y  2 manos de acaba-
do lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada según
especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-4 7 7,00

7,00 77,15 540,05

12.01.05 ud  Puerta met. ref. PA-5                                           

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-5, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1300x2100 mm., características según plano de carpintería de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilación, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metálico, herrajes
de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de imprimación y  2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-5 1 1,00

1,00 108,96 108,96
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12.01.06 ud  Puerta met. ref. PA-12                                          

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-12, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1600x2100 mm., características según plano de carpintería de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilación, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metálico, herrajes
de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de imprimación y  2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-12 1 1,00

1,00 126,96 126,96

12.01.07 ud  Puerta met. EI² 60-C5 ref. PA-13                                

Puerta cortafuegos EI² 60-C5 homologada, tipo PA-13, formada por dos hojas abatibles, de dimen-
siones totales 1300x2100 mm. y  58 mm. de espesor, fabricada con dos chapas de acero de 1/1.5
mm. de espesor y  aislamiento rígido cortafuegos en su interior. Incluso marco de acero de 3 mm. de
espesor en forma de Z, burletes intumescentes, bisagras, manillas, cerradura de acero triangular,
acabado con pintura de imprimación y  2 manos de lacado color a elegir por la D.F., colocación en
obra, retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada y en posesión de los certificados y en-
sayos de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-13 2 2,00

2,00 298,40 596,80

12.01.08 m2  Registro Luz EI²60-C5 ref. PA-14                                

Registro cortafuegos homologado EI² 60-C5, tipo PA-14 según proyecto, de dimensiones totales
70x70cm y diseño según proyecto, de acero galvanizado de 1mm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metálico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes intumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y  limpieza, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura según empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesión de los certifi-
cados de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-14 8 8,00

8,00 117,00 936,00

12.01.09 m2  Registro AAc EI²60-C5 ref. PA-15                                

Registro cortafuegos homologado EI² 60-C5, tipo PA-15 según proyecto, de dimensiones totales
45x45cm y diseño según proyecto, de acero galvanizado de 1mm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metálico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes intumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y  limpieza, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura según empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesión de los certifi-
cados de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-15 4 4,00

4,00 105,20 420,80

12.01.10 m2  Registro ACS EI² 45-C5 ref. PA-16                               

Registro cortafuegos homologado EI² 45-C5, tipo PA-16 según proyecto, de dimensiones totales
45x45cm y diseño según proyecto, de acero galvanizado de 1mm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metálico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes intumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y  limpieza, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura según empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesión de los certifi-
cados de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-16 1 1,00
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1,00 105,20 105,20

12.01.11 m2  Registro Teleco EI² 45-C5 ref. PA-17                            

Registro cortafuegos homologado EI² 45-C5, tipo PA-17 según proyecto, de dimensiones totales
80x45cm y diseño según proyecto, de acero galvanizado de 1mm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metálico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes intumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y  limpieza, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura según empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesión de los certifi-
cados de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-17 1 1,00

1,00 115,85 115,85

12.01.12 m2  Registro AAc EI² 45-C5 ref. PA-18                               

Registro cortafuegos homologado EI² 45-C5, tipo PA-18 según proyecto, de dimensiones totales
80x45cm y diseño según proyecto, de acero galvanizado de 1mm de espesor de doble pared y re-
lleno de material termo-aislante de densidad 120 kg/m2, cerco de perfil metálico de acero en forma de
Z de 2.5 mm de espesor, burletes intumescentes, cerradura triangular homologada, retirada de mate-
riales y  limpieza, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F.
Dotado de cerradura según empresa suministradora. Totalmente instalado y en posesión de los certifi-
cados de homologación, según CTE DB-SI, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Faculta-
tiva. Medición de la unidad colocada.

PA-18 1 1,00

1,00 115,85 115,85

12.01.13 m2  Rejilla fija ventilación tipo CEL                               

Formación de rejilla para ventilación a base de celosía de lamas fijas soldada a un bastidor metálico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45º de 32x1,5mm., de dimensio-
nes según proyecto. Totalmente colocada, incluso tornillería, accesorios de fijación y  montaje, solda-
duras, eliminación de restos y  limpieza, acabado final con aplicación de una mano de imprimación
antiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte en color a determinar.

CEL-1 2 0,43 1,50 1,29
CEL-2 2 0,80 2,00 3,20
*

4,49 68,50 307,57

12.01.14 ml  Barandilla escaleras BA-1                                       

Barandilla de acero TIPO BA-1,  de 1,10 mts de altura sobre pavimento y  longitud variable según
detalles de proyecto, formada por montantes verticales de tubo de acero 60.40.2mm, bastidor inferior
y  pasamanos de pletina de acero 40.10mm, barrotes verticales formados por pletina de acero
40.10mm soldados a bastidor inferior y  pasamanos, separados con un intereje entre pletinas de
12cm. Anclada a montantes únicos por cada dos tramos de dimensiones 40.40.2mm mediante "pipe-
tas" de tubo cuadrado de acero macizo 2,5.2,5.1mm, de dimensiones variables según ajuste de
obra. Anclaje de montantes a fábrica de cerramiento / canto de forjado o losa de escalera mediante
soldadura a placa de anclaje 100.150.2mm, con parte proporcional de anclajes, tornillería y  acceso-
rios de montaje y  fijación necesarios. Totalmente colocada y acabada, incluso acabado final con apli-
cación de una mano de imprimación antiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte
en color a determinar por la D.F. Medición de la longitud teórica. En escaleras.

BA-1
Escaleras interiores A y  B 1 100,00 100,00
**

100,00 130,25 13.025,00

12.01.15 m2  Malla de separación ascensores                                  

Malla separadora de ascensores según ficha de cerrajería realizado con malla escocesa de hierro
galvanizado esmaltado sobre marco del mismo material. Totalmente colocado, incluso parte propor-
cional de anclajes a obra.
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Hueco ascensores ESC.A 1 1,30 39,66 51,56
*

51,56 43,20 2.227,39

12.01.16 ud  Soporte para apoyo de bomba de achique                          

Soporte para apoyo de bomba de achique, de acero galvanizado en caliente, con estructura a base
de perfil de 80x80x6 mm., plataforma de malla tipo trámex y placas de anclaje de 240x240x6 mm.
De dimensiones según planos de detalle. Incluso p.p. de anclajes a suelo, soldaduras, remates, aca-
bado lacado, totalmente colocado.

SÓTANO 2º 2 2,00

2,00 142,00 284,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 INTERIOR......................................... 26.839,96
SUBCAPÍTULO 12.02 EXTERIOR                                                        

12.02.01 ud  Carpintería zaguanes tipo PA-0a                                 

Suministro y  colocación de carpintería de acero galvanizado tipo PA-0a, de dimensiones y diseño
según planos de carpintería de acero, con 2 hojas abatibles y  fijos laterales y  superiores según deta-
lles, compuesta por bastidor, hojas, herrajes de colgar y  apertura, junquillos y  patillas con perfilería
de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en color a determinar por la Dirección Facul-
tativa, con accesorios y  junquillos en la perfilería para alojar acristalamiento laminar de hasta 20 mm,
juntas de estanqueidad, herrajes y  tornillería de acero inox idable. Incluso partidores y  perfilería de re-
fuerzo intermedios necesaria el montaje del conjunto, cerradura con manivela ex terior e interior, pesti-
llos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y  exterior mediante tubo de acero inox idable de
50mm. de diámetro según detalles de carpintería, instalación de abrepuertas con accionamiento des-
de portero electrónico/v ideoportero desde v iv iendas, muelle cierrapuertas, sellado de juntas y  en-
cuentros con masilla de intemperie, cerradura y  copias necesarias según nº de v iv iendas, y  limpie-
za final. Totalmente instalada y probado su funcionamiento, según memoria de carpintería, especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-0a 1 1,00

1,00 1.917,54 1.917,54

12.02.02 ud  Carpintería zaguanes tipo PA-0b                                 

Suministro y  colocación de carpintería de acero galvanizado tipo PA-0b, de dimensiones y diseño
según planos de carpintería de acero, con 2 hojas abatibles y  fijos laterales y  superiores según deta-
lles, compuesta por bastidor, hojas, herrajes de colgar y  apertura, junquillos y  patillas con perfilería
de acero galvanizado acabado lacado al horno en RAL en color a determinar por la Dirección Facul-
tativa, con accesorios y  junquillos en la perfilería para alojar acristalamiento laminar de hasta 20 mm,
juntas de estanqueidad, herrajes y  tornillería de acero inox idable. Incluso partidores y  perfilería de re-
fuerzo intermedios necesaria el montaje del conjunto, cerradura con manivela ex terior e interior, pesti-
llos solapados en hoja pasiva, tirador vertical interior y  exterior mediante tubo de acero inox idable de
50mm. de diámetro según detalles de carpintería, instalación de abrepuertas con accionamiento des-
de portero electrónico/v ideoportero desde v iv iendas, muelle cierrapuertas, sellado de juntas y  en-
cuentros con masilla de intemperie, cerradura y  copias necesarias según nº de v iv iendas, y  limpie-
za final. Totalmente instalada y probado su funcionamiento, según memoria de carpintería, especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-0b 1 1,00

1,00 1.106,47 1.106,47
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12.02.03 ud  Puerta met. ref. PA-7                                           

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-7, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1400x2100 mm., características según plano de carpintería de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilación, incluso parte proporcional de cerradura triangular homologada según compañia, ensam-
blajes, cerco metálico, herrajes de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de impri-
mación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza.
Totalmente colocada según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la unidad colocada.

PA-7 2 2,00

2,00 136,96 273,92

12.02.04 ud  Puerta met. c/malla Deployé motoriz PA-8                        

Suministro y  colocación de conjunto de puerta de acceso peatonal y  de vehículos, tipo PA-8 según
planos de carpintería de acero de proyecto, de dimensiones totales 315x262cm la puerta de vehícu-
los y  175x250cm la puerta peatonal, con una anchura libre mínima de acceso de vehículos con la
puerta abatida de 3,00m; realizada en acero galvanizado en caliente, con bastidor de tubo de acero y
relleno de las hojas y  fijo con malla de metal expandido tipo "Deployé", bastidores laterales e inter-
medio para rigidización del conjunto. Totalmente instalada, probada y en funcionamiento, incluyendo
equipo de motorización compuesto por equipo electromecánico monofásico de 0.30 CV, con armario
metálico. Cuadro de maniobra electrónico con memoria inferior, interruptor transformador, interruptores
de selección para programas y tiempos (temporizador, relés de maniobra, etc). Cerradura magnética
exterior codificada montada en carcasa de aluminio inyectado. Receptor para mando a distancia y
cierre temporizado. Detector de rayos infrarrojos de emergencia. I/instalación eléctrica y  suministro
de 1 mando a distancia bicanal y  1 llave magnética, por plaza, incluso estructura auxiliar. Se incluye
además de célula fotoeléctrica mencionada, un mecanismo de seguridad que con un contacto físico
abra la misma (sistema antiatrapamiento). El motor se aislará de toda posible transmisión de ruido o
v ibraciones al edificio. Conex ión de la apertura de la puerta al encendido simultáneo el alumbrado del
acceso a la rampa y del alumbrado del sótano de aparcamiento. Incluso tornillería, accesorios de fija-
ción y  montaje, soldaduras, cerraduras maestreadas y demás accesorios, eliminación de restos y
limpieza, acabado final con aplicación de una mano de imprimación antiox idante y  dos manos de ter-
minación con pintura al esmalte en color a determinar.

PA-8 1 1,00

1,00 2.469,85 2.469,85

12.02.05 ud  Puerta met. Toma columna ref. PA-9                              

Puerta de acero galvanizado para toma de alimentación de columna seca, tipo PA-9 según proyecto,
de 1 hoja abatible de dimensiones 70x40cm., colocada a 80cm. del suelo, de chapa de acero galva-
nizado, incluso marco, elementos de sujeción, cuelgue y manivela, puerta y  cerradura homologada
por los serv icios de protección y  extinción de incendios, incluso rotulación "Uso Exclusivo Bombe-
ros" según ex igencias de normativa v igente, eliminación de restos y  limpieza, según documentación
de proyecto. Totalmente terminada.

PA-9 2 2,00

2,00 65,20 130,40

12.02.06 ud  Puerta met. CGP ref. PA-10                                      

Puerta de acero galvanizado para C.G.P., tipo PA-10 según proyecto, de 1 hoja abatible de dimen-
siones 70x140cm., colocada a 30cm. del suelo, de chapa de acero galvanizado, incluso marco, ele-
mentos de sujeción, cuelgue y manivela, puerta y  cerradura triangular homologada según compañía
suministradora, incluso malla adherencia para revestir mediante aplacado de ladrillo carav ista igual a
fachada, eliminación de restos y  limpieza, según documentación de proyecto. Totalmente terminada.

PA-10 3 3,00

3,00 83,77 251,31
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12.02.07 ud  Puerta met. ref. PA-11                                          

Puerta de acero galvanizado, tipo PA-11, de chapa galvanizada, formada por dos hojas abatibles, de
dimensiones totales 1960x2100 mm., características según plano de carpintería de acero de proyec-
to, hoja ciega de doble chapa con alma de espuma de poliuretano, con ranuras en parte inferior para
ventilación, incluso parte proporcional de cerradura triangular, ensamblajes, cerco metálico, herrajes
de colgar y  de accionamiento metálicos, colocación, mano de imprimación y  2 manos de acabado
lacado en color a elegir por la D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

PA-11 1 1,00

1,00 137,85 137,85

12.02.08 ud  Conjunto celosía + panelado met. ref. CEL-8                     

Conjunto formado por: celosía superior de lamas de acero galvanizado a 45º para ventilación del lo-
cal de residuos, de longitud total 505cm y 41cm de altura, colocada quebrada en tres planos según
detalles de plano de cerrajería de proyecto (160cm+160cm+185cm); y  revestimiento del cerramiento
de fachada con panelado de plancha de acero galvanizado. Colocación de todo el conjunto, según
detalles de proyecto, mano de imprimación y  2 manos de acabado lacado en color a elegir por la
D.F., retirada de materiales y  limpieza. Totalmente colocada según especificaciones de proyecto y
de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada.

CEL-8 1 1,00

1,00 315,68 315,68

12.02.09 m2  Rejilla fija ventilación tipo CEL                               

Formación de rejilla para ventilación a base de celosía de lamas fijas soldada a un bastidor metálico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45º de 32x1,5mm., de dimensio-
nes según proyecto. Totalmente colocada, incluso tornillería, accesorios de fijación y  montaje, solda-
duras, eliminación de restos y  limpieza, acabado final con aplicación de una mano de imprimación
antiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte en color a determinar.

CEL-3 1 1,89 1,09 2,06
CEL-6 1 0,60 1,57 0,94
CEL-7 1 1,10 0,95 1,05

4,05 68,50 277,43

12.02.10 m2  Persiana enrollable locales CS-                                 

Cierre enrrollable de acero galvanizado en huecos de plantas bajas, compuesto por lamas perfiladas
de fleje de acero galvanizado, incluso herrajes, llave de accionamiento manual interior y  ex terior. To-
talmente instalado y en funcionamiento, con parte proporcional de torno recogedor, escuadras de su-
jección del torno, falcado de guías, mochetas, ejecución del cajón interior, totalmente colocado.

CS-1 2 1,45 3,71 10,76
CS-2 2 3,50 3,67 25,69
CS-3 1 3,30 3,56 11,75
CS-4 1 2,98 3,52 10,49
CS-5 1 2,46 3,42 8,41
CS-6 1 2,02 3,46 6,99
CS-7 2 3,33 3,46 23,04
**

97,13 85,00 8.256,05
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12.02.11 ml  Barandilla balcones BA-2                                        

Barandilla de acero TIPO BA-2,  de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y  longitud variable se-
gún detalles de proyecto, formada por bastidor inferior y  pasamanos de pletina de acero 50.10mm,
barrotes verticales formados por tubo cuadrado macizo de acero #12mm soldados a bastidor inferior
y  pasamanos, separados entre sí dejando una anchura libre máxima de 10cm. Anclaje horizontal de
las pletinas superior e inferior a cerramientos de obra laterales mediante garras de acero, y  anclaje
vertical de los dos primeros barrotes desde el cerramiento y  el barrote vertical en esquina mediante
garra de acero empotrada en la losa de voladizo del balcón. Dimensiones variables según ajuste de
obra, con parte proporcional de anclajes, tornillería y  accesorios de montaje y  fijación necesarios. To-
talmente colocada y acabada, incluso acabado final con aplicación de una mano de imprimación an-
tiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar
por la D.F. Medición de la longitud teórica. En balcones de fachada.

BA-2
Balcones y  terrazas fachada ex t. 1 267,60 267,60
Pl. Baja y  esc. ev acuac. sótano 1 138,50 138,50
**

406,10 130,25 52.894,53

12.02.12 ml  Barandilla balcones BA-3                                        

Barandilla de acero para acristalar TIPO BA-3,  de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y  longi-
tud variable según detalles de proyecto, formada por montantes verticales de tubo cuadrado de acero
50.50.2mm, anclados inferiormente mediante garra de acero empotrada en la losa de voladizo del
balcón y lateralmente en encuentro con cerramientos de obra mediante garras de acero, pasamanos
de pletina de acero 50.10mm anclado mediante garra de acero en encuentro con cerramientos. Perfil
guía en "U" de 20x20x20x2mm para alojar v idrio laminar de 6+6mm, en acero inox idable, con una
separación libre máxima de 10cm. entre perfil-pav imento y  perfil-pletina pasamanos. Dimensiones
variables según ajuste de obra, con parte proporcional de anclajes, tornillería y  accesorios de monta-
je y  fijación necesarios, junquillos y  calzos de neopreno para al montaje del v idrio. Totalmente colo-
cada y  acabada, incluso acabado final con aplicación de una mano de imprimación antiox idante y
dos manos de terminación con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar por la D.F.
Medición de la longitud teórica. En balcones de fachada.

BA-3
Balcones y  terrazas fachada int. 1 87,50 87,50
**

87,50 78,40 6.860,00

12.02.13 ml  Barandilla urbanización BA-4                                    

Barandilla de acero TIPO BA-4,  de 1,10 mts de altura total sobre pavimento y  longitud variable se-
gún detalles de proyecto, formada por pasamanos de pletina de acero 50.10mm, soldados a montan-
tes verticales de pletina de acero 50.10mm cada metro. Anclaje de montantes verticales a pav imento
mediante placa de anclaje de 100.100.10mm empotradas en el pav imento, con parte proporcional de
ambellecedor de acabado. Dimensiones variables según ajuste de obra, con parte proporcional de
anclajes, tornillería y  accesorios de montaje y  fijación necesarios. Totalmente colocada y acabada,
incluso acabado final con aplicación de una mano de imprimación antiox idante y  dos manos de termi-
nación con pintura al esmalte en color plata RAL 9022, a determinar por la D.F. Medición de la longi-
tud teórica. En urbanización interior.

BA-4
Urbanización interior 1 12,17 12,17
**

12,17 70,85 862,24

12.02.14 ud  Formación de ventilación de ascensores                          

Formación de ventilación de hueco de ascensores,  a base de celosía de lamas fijas soldada a un
bastidor metálico tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45º de
32x1,5mm., de dimensiones según proyecto. Totalmente colocada, incluso tornillería, accesorios de
fijación y  montaje, eliminación de restos y  limpieza, acabado final con aplicación de una mano de im-
primación antiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte en color a determinar.

PLANTA 9ª
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ESC.B 1 1,00
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A 1 1,00
**

2,00 51,00 102,00

12.02.15 ud  Escalera metálica acceso cubierta EM-1                          

Escalera metálica de acceso a cubierta en escalera B, tipo EM-1 según palno de carpintería de ace-
ro de proyecto, formada por estructura portante a base de dos zancas laterales compuestas por tubo
de acero 100.60.2, anclados en arranque de escalera a dados de LP12 sobre impermeabilización de
cubierta incluidos, mediante placas de anclaje 400.400.10mm con cuatro anclajes químicos a forjado,
y fijación de la meseta de desembarco mediante dos cartelas rigidizadoras de 90cm de longitud, altu-
ra 25/5cm y 10mm. de espesor, ancladas a forjado mediante dos placas de anclaje 300.250.10mm.
Peldañeado compuesto por bastidos de tubo de acero 40.40.2mm. con relleno de la superficie me-
diante emparrillado electrofundido galvanizado tipo "tramex". Barandilla compuesta por montantes de
tubo de acero 40.40.2mm cada 1,50m y travesaños con doble tubo de acero 40.40.1mm. (uno de
pasamanos y  otro intermedio). Uniones entre perfiles mediante soldadura, con parte proporcional de
accesorios, piezas especiales, y  todos los elementos necesarios para su completo montaje, incluso
ayudas e albañilería en la fijación de placas de anclaje. Totalmente terminada, con aplicación de ma-
no de imprimación antiox idante y  dos manos de acabado en pintura al esmalte en color a determinar
por la D.F.

PLANTA 9ª (ÁTICO)
Escalera ex terior mantenimiento
para acceso azotea general 1 1,00
**

1,00 1.585,00 1.585,00

12.02.16 ud  Escalera metálica acceso sala máquinas EM-2                     

Escalera metálica de acceso a sala de máquinas de ascensor de escalera A, en cubierta tipo EM-2
según palno de carpintería de acero de proyecto, formada por estructura portante a base de dos zan-
cas laterales compuestas por tubo de acero 100.60.2, ancladas a cerramiento de sala de máquinas
mediante placas de anclaje 200.200.10mm con cuatro anclajes químicos a cerramiento cerámico /
hormigón, y  dos placas de pletina rectangular de 150.150.10mm. como calzos solados en la base de
los perfiles 100.60.2 para el apoyo flotante sobre cubierta de grava. Peldañeado compuesto por basti-
dos de tubo de acero 40.40.2mm. con relleno de la superficie mediante emparrillado electrofundido
galvanizado tipo "tramex". Barandilla compuesta por montantes de tubo de acero 40.40.2mm y tra-
vesaños con doble tubo de acero 40.40.1mm. (uno de pasamanos y otro intermedio). Uniones entre
perfiles mediante soldadura, con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, y  todos los ele-
mentos necesarios para su completo montaje, incluso ayudas e albañilería en la fijación de placas de
anclaje. Totalmente terminada, con aplicación de mano de imprimación antiox idante y  dos manos de
acabado en pintura al esmalte en color a determinar por la D.F.

PLANTA CUBIERTA
Escalera acceso a sala máquinas 1 1,00
**

1,00 380,00 380,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 EXTERIOR........................................ 77.820,27

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIAS................................................................................................................... 104.660,23
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CAPÍTULO 13 VIDRIERIA                                                       
SUBCAPÍTULO 13.01 INTERIOR                                                        

13.01.01 m2  Vidrio carpintería int. Stadip 3+3mm traslúcido                 

Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 3+3mm sobre carpintería interior de madera, con
diseño según plano de carpintería de madera de proyecto, formado por dos lunas pulidas de v idrio ti-
po float Planilux incoloro de 3 mm. con doble lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm intermedia, en
color a determinar por la Dirección Facultativa, Nivel 2 y  3 de acuerdo a CTE / DB-SU2  y  clasifi-
cado 1B1según UNE-EN 12600:2003 y  P1A según UNE-EN 356, Marcado CE. Incluso sellado
con silicona neutra, colocación de junquillos y  limpieza final. Totalmente terminado según especifica-
ciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie acristalada según memo-
ria de carpintería.

PM-2 58 0,72 1,10 45,94
PM-2a 41 0,72 1,10 32,47
PCM-5 1 0,72 1,10 0,79
**

79,20 45,60 3.611,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 INTERIOR......................................... 3.611,52
SUBCAPÍTULO 13.02 EXTERIOR                                                        

13.02.01 m2  Acristalamiento Climalit 6+12+6                                 

Acristalamiento térmico mediante v idrio doble tipo Climalit, compuesto por luna pulida de v idrio tipo
float Planilux incoloro de 6 mm. al exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  luna pulida de
vidrio tipo float Planilux incoloro de 6 mm. al interior, con perfil separador de aluminio, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, colocación de junquillos
y doble sellado perimetral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del v idrio, Marcado CE. Total-
mente terminado según CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la superficie teórica acristalada.

En carpinterías de aluminio
VAL-1 40 1,43 1,01 57,77
PAL-3 24 1,12 1,01 27,15
VAL-7 16 0,75 1,12 13,44
VAL-11 2 1,00 1,12 2,24
VAL-12 3 2,00 1,12 6,72
VAL-20 1 1,50 1,17 1,76
PAL-23 1 0,69 1,12 0,77
**

109,85 41,60 4.569,76

13.02.02 m2  Acristalamiento Climalit + Stadip 6+12+(3+3)                    

Acristalamiento térmico mediante v idrio doble tipo Climalit, compuesto por luna pulida de v idrio tipo
float Planilux incoloro de 6mm. al exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  v idrio laminar
de seguridad tipo "Stadip" 3+3mm al interior, formado por dos lunas pulidas de v idrio tipo float Plani-
lux incoloro de 3 mm. con doble lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38mm intermedia, Nivel
2 y  3 de acuerdo a CTE / DB-SU2  y  clasificado 1B1según UNE-EN 12600:2003 y P1A según
UNE-EN 356, Marcado CE, con perfil separador de aluminio, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, colocación de junquillos y  doble sellado perime-
tral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del v idrio. Totalmente terminado según CTE / DB-HE,
CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie
teórica acristalada.

En carpinterías de aluminio
PAL-2 39 0,75 2,10 61,43
PAL-3 24 0,75 2,10 37,80
PAL-4 8 1,00 2,16 17,28
PAL-5 16 0,87 2,16 30,07
VAL-7 16 0,75 0,49 5,88
VAL-11 2 1,00 0,49 0,98
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VAL-12 3 2,00 0,49 2,94
**

156,38 55,90 8.741,64

13.02.03 m2  Acristalamiento Climalit + Stadip (3+3)+12+(3+3)                

Acristalamiento térmico mediante v idrio doble tipo Climalit, compuesto por v idrio laminar de seguridad
tipo "Stadip" 3+3mm al exterior, cámara de aire deshidratado de 12 mm. y  v idrio laminar de seguri-
dad tipo "Stadip" 3+3mm al interior, formados por dos lunas pulidas de v idrio tipo float Planilux inco-
loro de 3 mm. con doble lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38mm intermedia, Nivel 1 de
acuerdo a CTE / DB-SU2  y  clasificado 1B1según UNE-EN 12600:2003 y P1A según UNE-EN
356, Marcado CE, con perfil separador de aluminio, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y  laterales, colocación de junquillos y  doble sellado perimetral median-
te perfil de neopreno, incluso cortes del v idrio. Totalmente terminado según CTE / DB-HE, CTE /
DB-SU, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica
acristalada.

En carpinterías de aluminio
PAL-2 8 0,75 2,10 12,60
PAL-6 32 2,25 2,10 151,20
PAL-8 9 0,87 2,10 16,44

8 0,87 2,16 15,03
PAL-9 8 1,75 2,10 29,40
PAL-15 7 2,00 2,10 29,40
PAL-16 1 1,38 2,10 2,90
PAL-19 8 0,70 2,16 12,10
PAL-21 1 2,75 2,10 5,78
PAL-22 1 0,87 2,10 1,83
PAL-23 1 0,75 2,03 1,52
PAL-24 1 1,75 2,10 3,68
**

281,88 66,80 18.829,58

13.02.04 m2  Acristalamiento Stadip 6+6                                      

Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 6+6mm , formado por dos lunas pulidas de v idrio
tipo float Planilux  incoloro de 6 mm. con doble lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm intermedia,
en color a determinar por la Dirección Facultativa, Nivel 1 de acuerdo a CTE / DB-SU2  y  clasifica-
do 1B1según UNE-EN 12600:2003 y P1A según UNE-EN 356, Marcado CE, fijado sobre perfile-
ría de la cerrajería, acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, colocación de junqui-
llos y  sellado perimetral mediante perfil de neopreno, incluso cortes del v idrio. Totalmente terminado
según CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la superficie teórica acristalada.

En carpinterías y  fijos zaguanes
PAL-0a 1 0,76 2,15 1,63

1 0,76 0,40 0,30
1 0,83 2,15 1,78
1 0,53 2,15 1,14
1 1,35 0,40 0,54
1 1,46 2,15 3,14
1 1,46 0,40 0,58

PAL-0b 1 0,83 2,15 1,78
1 0,83 0,40 0,33
1 0,53 2,15 1,14
1 0,53 0,40 0,21
1 0,41 2,15 0,88
1 0,41 0,40 0,16

PAL-25 1 0,75 2,22 1,67
*
En barandillas de balcones
BA-3 1 87,50 0,90 78,75
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***

94,03 52,24 4.912,13

13.02.05 m2  Acristalamiento Stadip 3+3                                      

Acristalamiento laminar de seguridad tipo "Stadip" 3+3mm , formado por dos lunas pulidas de v idrio
tipo float Planilux  incoloro de 3 mm. con doble lámina de butiral de poliv inilo de 0,38mm intermedia,
en color a determinar por la Dirección Facultativa, Nivel 2 y  3 de acuerdo a CTE / DB-SU2  yclasi-
ficado 1B1según UNE-EN 12600:2003 y P1A según UNE-EN 356, Marcado CE, fijado sobre per-
filería de la carpintería practicable tipo Gravent, colocación de junquillos y  pinzas de sujeción, incluso
cortes del v idrio. Totalmente terminado, según CTE / DB-HE, CTE / DB-SU, especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica acristalada.

En carpinterías tipo "Grav ent"
VAL-10 7 0,75 1,68 8,82
VAL-13 9 0,62 1,02 5,69
VAL-14 9 0,62 1,32 7,37
VAL-17 1 0,75 1,20 0,90
**

22,78 47,15 1.074,08

13.02.06 m2  Cerram. vidrio moldeado incoloro                                

Suministro y  colocación de tabique de cerramiento vertical con v idrio moldeado (tipo pavés), realiza-
do con bloques de v idrio moldeado cuadrado de 190x190x34 mm., acabado incoloro, recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/4, armado de la fábrica mediante redondos de acero
AEH-400-S de 5 mm. en juntas perimetrales y  de nerv io, incluso sellado de juntas, relleno elástico y
cartón alquitranado, parte proporcinal de perfiles perimetrales de remate y  sellado de alumninio laca-
do, tapajuntas, replanteo, aplomado y limpieza final del paramento. Según especificaciones de pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa.Totalmente colocado.

PLANTA 9ª (ÁTICO)
Cerramiento dorm. ppal v iv . NA 1 0,80 1,70 1,36
**

1,36 74,95 101,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 EXTERIOR........................................ 38.229,12

TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 41.840,64
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CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO DE COCINAS                                         

14.01 ud  Mobiliario de cocina viv. AA/DA/GA/JA                           

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo AA/DA/GA/JA, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y  frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de va-
rios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zó-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv iendas AA/DA/GA/JA 8 8,00

8,00 1.186,05 9.488,40

14.02 ud  Mobiliario de cocina viv. BA/EA/HA/KA                           

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo BA/EA/HA/KA, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y  frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de va-
rios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zó-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv iendas BA/EA/HA/KA 8 8,00

8,00 1.212,21 9.697,68
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14.03 ud  Mobiliario de cocina viv. CA/FA/IA/LA                           

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo CA/FA/IA/LA, compuesta por mue-
bles bajos de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de
cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregna-
do de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de va-
rios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zó-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv iendas CA/FA/IA/LA 8 8,00

8,00 1.203,49 9.627,92

14.04 ud  Mobiliario de cocina viv. MA                                    

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo MA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, acabado lacado alto brillo en combinación de colores a elegir, con puertas recubiertas de
laca y frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto
brillo. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado
por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a dife-
rentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de
laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS:
de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  des-
montaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del ar-
mario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro in-
sertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata so-
porta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a deter-
minar, remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas croma-
dos modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv ienda MA 1 1,00

1,00 2.823,80 2.823,80
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14.05 ud  Mobiliario de cocina viv. NA                                    

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo NA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, acabado lacado alto brillo en combinación de colores a elegir, con puertas recubiertas de
laca y frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto
brillo. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado
por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a dife-
rentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de
laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS:
de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  des-
montaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del ar-
mario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro in-
sertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata so-
porta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a deter-
minar, remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas croma-
dos modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv ienda NA 1 1,00

1,00 2.540,11 2.540,11

14.06 ud  Mobiliario de cocina viv. OA                                    

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo OA, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, en
combinación de colores entre muebles bajos y  altos a elegir, cantos verticales y  horizontales de las
hojas en aluminio. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fa-
bricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus ca-
ras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta
de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que permiten la colocación de
baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de
montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y  fondo desde el
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y  20 cm;
cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior a juego con el mobiliario o en alumi-
nio, a determinar, remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos, tiradores en
puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

VIv ienda AH6 1 1,00

1,00 1.142,84 1.142,84
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14.07 ud  Mobiliario de cocina viv. AB/CB/EB                              

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo AB/CB/EB, compuesta por mue-
bles bajos de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de
cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregna-
do de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de va-
rios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zó-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv iendas AB/CB/EB 7 7,00

7,00 1.203,49 8.424,43

14.08 ud  Mobiliario de cocina viv. BB/DB/FB/HB                           

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo BB/DB/FB/HB, compuesta por
muebles bajos de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento
de cocinas de proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impreg-
nado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y  frente de 18 mm de grueso laminado por
ambas caras, cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los si-
guientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertos de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo
material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de va-
rios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglo-
merado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos
(canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en al-
tura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de
acero, con regulación de alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que so-
portan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del ar-
mario; regulación de altura entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zó-
calo inferior a juego con el mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

VIv iendas BB/DB/FB/HB 8 8,00

8,00 1.186,05 9.488,40
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14.09 ud  Mobiliario de cocina viv. GB                                    

Suministro y  colocación de mobiliario de cocina de v iv ienda tipo GB, compuesta por muebles bajos
de 90cm de altura y  muebles altos de 50cm de altura, según fichas de amueblamiento de cocinas de
proyecto, postformados, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas
melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras,
cantos verticales y  horizontales en aluminio. Construcción del mueble mediante los siguientes ele-
mentos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de
laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5
mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales prov istos de varios taladros que
permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera
de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y  cantos (canto frontal en ABS
de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y an-
chura; sistema clip de montaje y  desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de
alto y  fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100
kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura
entre 10 y  20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior a juego con el
mobiliario o en aluminio, a determinar, remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metáli-
cos, tiradores en puertas cromados modelo a elegir. Totalmente montado.

Viv ienda GB 1 1,00

1,00 1.203,49 1.203,49

14.10 ml  Bancada Granito nacional viv                                    

Bancada de granito nacional, tipo blanco perla o similar a determinar, con acabado pulido brillo, de
62cm de anchura y  2cm de espesor, con canto doble de 2+2cm de espesor y  rodabanco de 5x2cm
con canto recto. Incluso formación de huecos para encimera, fregadero y  copete. Totalmente coloca-
da y siliconado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la
longitud adosada a pared.

Cocina v iv  AA/DA/GA/JA 8 3,15 25,20
Cocina v iv  BA/EA/HA/KA 8 3,10 24,80
Cocina v iv  CA/FA/IA/LA 8 3,10 24,80
Cocina v iv  AB/CB/EB 7 3,15 22,05
Cocina v iv  BB/DB/FB/HB 8 3,25 26,00
Cocina v iv  GB 1 3,15 3,15
Cocina v iv  OA 1 2,95 2,95
**

128,95 70,00 9.026,50

14.11 ml  Bancada de Silestone viv ÁTICO                                  

Bancada de Silice de Cuarzo Compacto tipo "Silestone" Blanco Zeus o similar a determinar, de 2
cm. de espesor, con canto doble 2+2 cm., rodapié de 5x2 cm. con canto recto. Incluso formación de
huecos para encimera y  fregadero y  copete. Totalmente colocada y siliconado, según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud adosada a pared.

Cocina v iv  MA 1 3,00 3,00
Cocina v iv  NA 1 3,20 3,20
**

6,20 137,40 851,88

14.12 ud  Tubo flexible campana                                           

Tubo de aluminio de diámetro 110mm para disipación de humos de campana extractora, con una lon-
gitud media estimada de 5m por v iv ienda hasta conducto vertical de extracción de humos a cubierta,
incluyendo conexión al mismo. Totalmente instalado según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa. Medido por unidad de cocina.

En cocinas 43 43,00

43,00 22,16 952,88
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14.13 ud  Campana extractora decorativa Inox viv                          

Suministro y  colocación de campana extractora decorativa, marca y modelo a determinar. Comple-
ta, totalmente montada y probado su funcionamiento, según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa

Cocina v iv  AA/DA/GA/JA 8 8,00
Cocina v iv  BA/EA/HA/KA 8 8,00
Cocina v iv  CA/FA/IA/LA 8 8,00
Cocina v iv  AB/CB/EB 7 7,00
Cocina v iv  BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocina v iv  GB 1 1,00
Cocina v iv  OA 1 1,00
**

41,00 160,00 6.560,00

14.14 ud  Campana extractora decorativa Inox viv ÁTICO                    

Suministro y  colocación de campana extractora decorativa, marca y modelo a determinar. Comple-
ta, totalmente montada y probado su funcionamiento, según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa.

Cocina v iv  MA 1 1,00
Cocina v iv  NA 1 1,00
**

2,00 300,00 600,00

14.15 ud  Encimera vitrocerámica viv                                      

Suministro y  colocación de encimera v itrocerámica en cocinas de v iv iendas, marca, modelo y  ca-
racterísticas a determinar. Completa, totalmente montada y probado su funcionamiento, según especi-
ficaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa

Cocina v iv  AA/DA/GA/JA 8 8,00
Cocina v iv  BA/EA/HA/KA 8 8,00
Cocina v iv  CA/FA/IA/LA 8 8,00
Cocina v iv  AB/CB/EB 7 7,00
Cocina v iv  BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocina v iv  GB 1 1,00
Cocina v iv  OA 1 1,00
**

41,00 195,00 7.995,00

14.16 ud  Encimera vitrocerámica viv ÁTICO                                

Suministro  y  colocación de encimera v itrocerámica en cocinas de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático,
marca, modelo y  características a determinar. Completa, totalmente montada y probado su funciona-
miento, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa

Cocina v iv  MA 1 1,00
Cocina v iv  NA 1 1,00
**

2,00 280,00 560,00

14.17 ud  Horno eléctrico encastrable en torre Inox viv                   

Suministro de horno eléctrico encastrable en cocinas de v iv iendas, para montar en columna junto
con microondas, marca y modelo a determinar, acabado en Inox. Completo, totalmente montado y
probado su funcionamiento, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Cocina v iv  AA/DA/GA/JA 8 8,00
Cocina v iv  BA/EA/HA/KA 8 8,00
Cocina v iv  CA/FA/IA/LA 8 8,00
Cocina v iv  AB/CB/EB 7 7,00
Cocina v iv  BB/DB/FB/HB 8 8,00
Cocina v iv  GB 1 1,00
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Cocina v iv  OA 1 1,00
**

41,00 202,00 8.282,00

14.18 ud  Horno eléctrico encastrable en torre Inox viv ÁTICO             

Suministro de horno eléctrico encastrable en cocinas de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, para montar
en columna junto con microondas, marca y modelo a determinar, acabado en Inox. Completo, total-
mente montado y probado su funcionamiento, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa.

Cocina v iv  MA 1 1,00
Cocina v iv  NA 1 1,00
**

2,00 354,80 709,60

14.19 ud  Fregadero acero inox                                            

Suministro de fregadero de acero inox , marca y modelo a determinar, compuesto por un seno y es-
curridor. Completo, incluso montaje, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultati-
va.

En cocinas 43 43,00

43,00 120,00 5.160,00

14.20 ud  Grifería para fregadero viv                                     

Suministro de grifería de fregadero en cocinas de v iv iendas, marca y modelo a determinar, serie de
calidad media. Completo, incluso instalación, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa.

En cocinas 43 43,00

43,00 45,00 1.935,00

TOTAL CAPÍTULO 14 EQUIPAMIENTO DE COCINAS......................................................................................... 97.069,93
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CAPÍTULO 15 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 15.01 VARIOS                                                          

15.01.01 ml  Peldañeado de ladrillo hueco                                    

Formación de peldañeado en arranque de escaleras, huella y  tabica, de dimensiones según proyec-
to, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de espesor, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). In-
cluso formación de recrecido en mesetas, Incluso replanteo, retirada de materiales y  limpieza final.
Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la longitud teórica.

Peldañeado escaleras generales
.
PLANTA SÓTANO 2º a 1º
ESC. B
Escalera ev acuación
(1 tramo de 16 peld) 16 1,00 16,00
*
PLANTA SÓTANO 1º a BAJA
ESC. B
Escalera ev acuación
(1 tramo de 19 peld) 19 1,00 19,00
*
PLANTA BAJA a 1ª
ZAGUÁN A
(1 tramo de 22 peld) 7 1,15 8,05

15 1,00 15,00
.
ZAGUÁN B
(1 tramo de 22 peld) 7 1,15 8,05

15 1,00 15,00
*
PLANTA 1ª a 8ª
ESC. A
(7 tramos de 17 peld) 119 1,00 119,00
.
ESC. B
(7 tramos de 17 peld) 119 1,00 119,00
*
PLANTA 8ª a 9ª
ESC. A
(1 tramo de 18 peld) 18 1,00 18,00
*
PLANTA 9ª a CUBIERTA
ESC. A
(1 tramo de 17 peld) 17 1,00 17,00
***

354,10 13,17 4.663,50

15.01.02 ud  Rotulación de plantas                                           

Rotulación de plantas, en acero inox idable, letras en negativo, de 8 cm. de altura, en rellanos de
planta y  escalera. Suministro y  colocación.

PLANTA SÓTANO 2º
ESC.A
(Vestíbulo ascensor) 1 1,00
ESC.B
(Vestíbulo ascensor) 1 1,00
(Escalera ev acuación) 1 1,00
*
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PLANTA SÓTANO 1º
ESC.A
(Vestíbulo ascensor) 1 1,00
ESC.B
(Vestíbulo ascensor) 1 1,00
(Escalera ev acuación) 1 1,00
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A 1 1,00
ZAGUÁN B 1 1,00
*
PLANTA 1ª a 8ª
ESC.A
(Rellano v iv iendas) 8 8,00
(Caja de escalera) 8 8,00
ESC.B
(Rellano v iv iendas) 8 8,00
(Caja de escalera) 8 8,00
*
PLANTA 9ª
ESC.A
(Rellano v iv iendas) 1 1,00
(Caja de escalera) 1 1,00
*
PLANTA CUBIERTA
ESC.A
(Caja de escalera) 1 1,00
***

43,00 14,76 634,68

15.01.03 ud  Rotulación de puerta de vivienda                                

Rotulación de puerta de v iv ienda, en acero inox idable, letras en positivo, de 8 cm. de altura, coloca-
das en el extremo superior del lateral de la cerradura. Suministro y  colocación.

Total v iv iendas 43 43,00

43,00 5,50 236,50

15.01.04 ud  Señalización exterior de número de policía                      

Señalización exterior de número de policía en v ía pública y  números de zaguanes en zona común
interior, según diseño de proyecto, en acero inox idable. Totalmente terminado.

Señalización acceso 1 1,00
Señalización zaguanes 2 2,00
***

3,00 200,00 600,00

15.01.05 ud  Decoración de zaguán                                            

Decoración de zaguán con aplacados de mármol, espejos, panelados de madera y  materiales no-
bles, pinturas y  materiales según plano de detalles de zaguanes de proyecto.

Zaguán A 1 1,00
Zaguán B 1 1,00
**

2,00 3.000,00 6.000,00
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15.01.06 ud  Buzón para empotrar en muro                                     

Buzón para empotrar en muro, de ARREGUI o similar, de dimensiones 35x25x13 cm aprox imadas,
con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero y  puerta con acaba-
do de acero inox idable y  tarjetero. Totalmente colocado, formando módulo de 45 buzones distribuidos
en 5 filas y  9 columnas empotrado en hornacina (medida en partida aparte 050315), incluso dos co-
pias de llaves por v iv ienda y llave maestreada para el buzón de correos.

Total buzones 45 45,00
*

45,00 27,90 1.255,50

15.01.07 ud  Bastidor, felpudo acceso                                        

Bastidor metálico en acero galvanizado de dimensiones 2.00x1.00m. para colocación de felpudo en
acceso al edificio, realizado con angular de 20x20 mm. empotrado y recibido enrasado al solado,
con revestimiento con esmalte de poliuretano en dos manos, en color a elegir por la D.F., prev ia pre-
paración, corte de las piezas de pavimento, limpieza del soporte y  aplicación de imprimación adhe-
rente. Incluso colocación posterior de felpudo de goma entrerizada. Totalmente colocado.

ZAGUÁN A 1 1,00
ZAGUÁN B 1 1,00
*

2,00 90,45 180,90

15.01.08 ud  Pieza de ventilación de trastero                                

Suministro y  colocación de pieza prefabricada de hormigón de dimensiones aprox imadas 30x30 cm.
para ventilación superior e inferior de trasteros de sótano.

TOTAL TRASTEROS
(43 ud x  2 piezas/trastero) 86 86,00
*

86,00 13,12 1.128,32

15.01.09 ml  Protección metálica de zonas de paso peatonal                   

Protección metálica de zonas de paso peatonal de garaje, a base de tubo de 50mm de diámetro, en
forma de horquilla, empotrado en solera, colocado a una altura mínima de 0.80m. Incluso repaso de
soldaduras, miniado, 2 manos de lacado color a elegir por la D.F. Totalmente colocado s/normativa
de Ayuntamiento.

SÓTANO 2º
Entre plaza 37 y  arranque rampa 1 2,40 2,40
SÓTANO 1º
Entre plaza 11 y  arranque rampa 1 2,40 2,40
**

4,80 35,00 168,00

15.01.10 ud  Esmalte sobre tuberías de instalaciones                         

Esmalte sobre tuberías de instalaciones, en colores RAL según proyectos anexos de instalaciones y
normativa v igente. Medición por ud de sótano.

En sótano 2º 1 1,00
En sótano 1º 1 1,00
**

2,00 1.100,00 2.200,00

15.01.11 ml  Formación de bancada de apoyo de tubos frigoríficos             

Formación de bancada de apoyo de tubos frigoríficos de aire acondicionado en cubierta, desde salida
de patinillos hasta bancadas, según detalles de proyecto. Totalmente terminado.

En Pl.Cubierta 1 2,00 2,00
1 10,00 10,00
1 5,00 5,00
1 5,00 5,00
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1 2,50 2,50
1 3,50 3,50
1 2,00 2,00
1 3,00 3,00

**

33,00 12,90 425,70

15.01.12 ud  Formación de chimenea de salida de tubos frigoríficos           

Formación de chimenea de salida de tubos frigoríficos de aire acondicionado en cubierta, de dimen-
siones según planos, de ladrillo cara v ista marca y modelo igual a fachada, LP12 o LH11 según zo-
na, con salida lateral de los tubos, y  cierre superior a base de bardos, capa de compresión de 5 cm.,
lámina impermeabilizante y  pieza de remate superior de piedra artificial. Totalmente terminado según
proyecto.

En Pl.Cubierta 2 2,00
**

2,00 300,00 600,00

15.01.13 ud  Formación de bancada para placas solares                        

Formación bancada y estructura de soporte para instalación de placas solares, formada por: maes-
tras perimetrales de LP12de 25-30cm. de altura aprox imada ejecutada sobre la cubierta impermeabil-
zada y protegida a falta de la colocación de la protección de grava, relleno de hormigón aligerado en-
tre maestras, enfoscado de la superficie con mortero de cemento M-40a (1:6), y  anclaje de estructura
de soporte de placas segón detalles de proyecto específico de instalación solar, con todos los ele-
mentos y  accesorios necesarios para su correcta instalación, formación de doble celosía de soporte
en casos de dobles paneles. Incluso formación de pasatubos en las bancadas en continuidad con la
pendiente de faldones de cubierta para evacuación de aguas. Totalmente terminada, según detalles
de planos de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa.

Según proy ecto 1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

15.01.14 ud  Cegado de patinillos/sectorizaci                                

Cegado de patinillos de instalaciones por planta en sectorización de incendios, mediante macizado
con tablero de bardos y  capa de mortero u hormigón. Incluso pasatubos y recibido de conducciones.
Totalmente terminado.

PLANTA 1ª a 8ª
ESC.A
Luz 8 8,00
ACS 8 8,00
Agua 7 7,00
Teleco 8 8,00
AAc 7 7,00
Ventilación Local 2 2,00
ESC.B
Luz 8 8,00
ACS 8 8,00
Agua 7 7,00
Teleco 8 8,00
AAc 7 7,00
Ventilación Local 2 2,00
*
PLANTA 9ª
ESC.A
Luz 1 1,00
ACS 1 1,00
Agua 1 1,00
Teleco 1 1,00
AAc 1 1,00
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Ventilación Local 1 1,00
***

86,00 25,96 2.232,56

15.01.15 ud  Recercado puertas ascensor                                      

Recercado de frente de puerta de ascensor, formado por remate perimetral en jambas y  dinteles con
aplacado de tira de mármol de 2cm de espesor y  anchura variable cubriendo la totalidad de la anchu-
ra de la jamba/dintel, modelo y  tonalidad de la pieza a determinar por la Dirección Facultativa, toma-
das con mortero de cemento del mismo color qu ela pieza a colocar y  rejuntado con lechada de ce-
mento. Totalmente terminado e instalado. Medido por unidad de recercado de ascensor.

PLANTA SÓTANO 2º
ESC.A 1 1,00
ESC.B 1 1,00
*
PLANTA SÓTANO 1º
ESC.A 1 1,00
ESC.B 1 1,00
*
PLANTA BAJA
ZAGUÁN A 1 1,00
ZAGUÁN B 1 1,00
*
PLANTA 1ª a 8ª
ESC.A 8 8,00
ESC.B 8 8,00
*
PLANTA 9ª
ESC.A 1 1,00
***

23,00 84,50 1.943,50

15.01.16 ud  Remate lateral Bañera mml 40x70cm                               

Suministro y  colocación de pieza de remate lateral de bañera, de mármol modelo y  tonalidad a deter-
minar, en una pieza de 40x70cm. y  3 cm de espesor, colocada en horizontal con ligera pendiente al
interior de la bañera, completando el espacio entre la bañera y  el paramento vertical del baño. Recibi-
do de la pieza con mortero de cemento cola sobre placa de yeso laminado, y  sellado de juntas con
soilicona especial antihumedad en el mismo color que la pieza. Totalmente terminado, según especifi-
caciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada

Baño 2º - v iv  MA 1 1,00
*

1,00 37,15 37,15

15.01.17 ud  Remate lateral Plato ducha mml 10x80cm                          

Suministro y  colocación de pieza de remate lateral de plato de ducha, de mármol modelo y  tonalidad
a determinar, en una pieza de 10x80cm. y  3 cm de espesor, colocada en horizontal con ligera pen-
diente al interior del plato de ducha, completando el espacio entre el plato y  el paramento vertical del
baño. Recibido de la pieza con mortero de cemento cola sobre relleno nivelante, y  sellado de juntas
con soilicona especial antihumedad en el mismo color que la pieza. Totalmente terminado, según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad colocada

Baño 1º - v iv  GB 1 1,00
*

1,00 21,20 21,20
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15.01.18 ml  Formación protecc acometida eléctrica                           

Formación de protección de acometidas electricas a base de tablero de bardos cerámicos enfosca-
dos con mortero de cemento, apoyados sobre perfil metálico suspendido del techo del sótano, incluso
acabado del perfil con mano de impromación antiox idante y  mano de acabado al esmalte en color a
determinar, y  acabado del tablero enfoscado con pintura lisa, tornilleria de fijación y  remates en CGP
y cuartos de contadores. En techo de sótano 1º desde CGP hasta cuarto de contadores de luz.

En techo de Sótano 1ª 1 32,00 32,00
**

32,00 63,41 2.029,12

15.01.19 ud  Formación depósito BIES                                         

Formación de algibe contraindencios para BIES, con capacidad para 12.000 litros, compuesto por:
.- Ejecución de vaso mediante fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm de 4,90m de longi-
tud y  1,65m de altura, recibidos con mortero de cemento M-80a de dosificación 1:4 y  aparejados,
apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante relleno de senos con hormigón
HA-25/B/12-IIa armado con 1Ø12 en vertical cada dos bloques y 2Ø8 en horizontal cada dos hila-
das con acero B 500 S y encadenados horizontales cada 5 hiladas realizados mediante relleno de
pieza especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con 3Ø12 y  cercos Ø6 cada 15cm de
acero B 500 S, con parte proporcional de zuncho de atado sobre muro con armado de 4Ø12  y  cer-
cos Ø8 cada 12cm de acero B 500 S, incluyendo replanteo, nivelación y  aplomado, así como enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de piezas, protección de la fábrica, esperas en losas/forjado para
armado de muro, limpieza, suministro y  puesta en obra del hormigón, así como ejecución de carga-
deros.
.- Impermeabilización del vaso (paramentos verticales BHA/HA y fondo de losa/solera) formada
por: Impermeabilización con poliéster reforzado con fibra de v idrio, aplicado en una primera capa de
imprimación con resinas de poliéster, proyectado posterior de dos capas de fibra de v idrio con resi-
nas de poliéster, y  acabado final con pintura de la superficie con "gelcoats" blanco alimentario. Inclu-
so limpieza prev ia del soporte. Totalmente terminada según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa.

Totalmente terminado y probada su estanqueidad, con parte proporcional de ayudas de albañilería ne-
cesarias para su ejecución, según especificaciones de Proyecto de Ejecución, Proyecto de Activ i-
dad adjunto y  especificaciones de a Dirección Facultativa.

En Sótano 2º 1 1,00
**

1,00 1.850,00 1.850,00

15.01.20 ud  Inst canal N100K horm poli h=8cm DN100                          

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero con bastidor intregrado de acero
galvanizado y brida, salida vertical de DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y  100 cm de lon-
gitud de dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequeño ma-
terial, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. Incluso conexiones a la red y  elementos especiales
para su correcto funcionamiento en la extracción de las aguas del sótano, incluidas las ayudas de al-
bañileria para su colocación.

PLANTA BAJA
Inicio rampa garage 1 3,15 3,15
PLANTA SÓTANO 1º
Desembarco rampa garage 1 3,15 3,15
**

6,30 51,81 326,40

15.01.21 ud  Arqueta y bomba de achique                                      

Bomba de achique de capacidad de extracción de 3m3/h y  6m.c.a., incluso arqueta de desagüe de
80x80x60 para evacuación de aguas de sótano, conectada a los sumideros longitudinales ex isten-
tes. La arqueta se ejecutará mediante solera de 10 cm. de espesor de hormigón en masa como base
y fábrica de ladrillo panal bajo zona de solera sobre terreno ó mediante encofrado en la losa de ci-
mentación, incluso conexión necesaria para extracción de aguas a la red y  tapa con rejilla de acero
galvanizado, toda la unidad rematada y lista.

29 de junio de 2010 Página 206



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLANTA SÓTANO 2º 1 1,00
**

1,00 456,00 456,00

15.01.22 ml  Colector ente PVC ø 125 30%acc                                  

Colector enterrado, realizada con conducto de PVC de 125  de diámetro, para una presión de trabajo
de 10 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y
piezas especiales, incluso parte proporcional de corchetes de hormigón HM-20, colocado bajo sobre
solera de hormigón / losa de cimentación de paviemnto de sótano 2º, recalces laterales de 6,25 cm.
de altura realizados con el mismo tipo de hormigón, incluso excavación y  posterior relleno de la zan-
ja realizada con una anchura de 16+40 cm, incluida conexión o entronque con arquetas prefabricadas
de PVC, arquetas bomba de achique o red general.Todo según planos.

PLANTA SÓTANO 2º
Red enterrada 1 1,65 1,65

1 12,14 12,14
1 14,87 14,87
1 3,79 3,79
1 13,55 13,55
1 5,23 5,23
1 10,81 10,81
1 5,13 5,13
1 11,32 11,32
2 1,00 2,00

**

80,49 29,30 2.358,36

15.01.23 ud  Arqueta de 40x40x60cm                                           

Arqueta prefabricada de PVC de 40x40x60cm, para instalación de tubo 125mm en sótano, embebida
en la losa de cimentación. Incluso tapa-rejilla reforzada con resistencia C-250 s/UNE-EN-124. Total-
mente instalada.

PLANTA SÓTANO 2º
Red enterrada 10 10,00
**

10,00 73,65 736,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 VARIOS ............................................ 32.583,89

TOTAL CAPÍTULO 15 VARIOS............................................................................................................................... 32.583,89

29 de junio de 2010 Página 207



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 16.01 Instalación Baja Tensión Viviendas                              

16.01.01 ud  Instalación BT viviendas s/Proyecto Técnico                     

Instalación de Baja Tensión en v iv iendas según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecución.
Incluye instalación de pararrayos según Proyecto y  CTE / DB-SU-8.

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 62.030,00 62.030,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 Instalación Baja Tensión
Vi i d

62.030,00
SUBCAPÍTULO 16.02 Instalación BT Aparcamiento                                     

16.02.01 ud  Instalación BT aparcamiento s/Proyecto Técnico                  

Instalación de Baja Tensión en aparcamiento según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecu-
ción. Incluye instalación de Detección de CO y  Extracción mecánica según Proyecto Técnico

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 12.550,00 12.550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 Instalación BT Aparcamiento........ 12.550,00
SUBCAPÍTULO 16.03 Instalación Fontanería                                          

16.03.01 ud  Instalación Fontanería s/Proyecto Técnico                       

Instalación de Fontanería según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecución.

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 30.379,00 30.379,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 Instalación Fontanería................... 30.379,00
SUBCAPÍTULO 16.04 Instalación Saneamiento                                         

16.04.01 ud  Instalación Saneamiento s/Proyecto Técnico                      

Instalación de Saneamiento según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecución.

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 10.771,00 10.771,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 Instalación Saneamiento............... 10.771,00
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SUBCAPÍTULO 16.05 Instalación A.C.S.                                              
16.05.01 ud  Instalación ACS Solar Térmica s/Proyecto Técnico                

Instalación Solar Térmica para ACS según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecución.

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 153.323,94 153.323,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 Instalación A.C.S............................ 153.323,94
SUBCAPÍTULO 16.06 Instalación telecomunicaciones                                  

16.06.01 ud  Instalación Telecomunicaciones s/Proyecto Técnico               

Instalación de Telecomunicaciones según Proyecto Técnico anexo al Proyecto de Ejecución.

Según Proy ecto Técnico anex o 1 1,00

1,00 16.812,00 16.812,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 Instalación telecomunicaciones... 16.812,00
SUBCAPÍTULO 16.07 SANITARIOS                                                      

16.07.01 ud  Lavabo c/pedestal viv                                           

Lavabo con pedestal en Baños de v iv iendas, marca y modelo a determinar, en color blanco, incluso
pedestal y  sifón recto con válvula extensible. Completo, incluso instalación, según especificaciones
de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en
funcionamiento.

Viv iendas
Baño 1º 41 41,00
Baño 2º 40 40,00
*

81,00 73,56 5.958,36

16.07.02 ud  Lavabo c/pedestal viv ÁTICO                                     

Lavabo con pedestal en Baños de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, marca y modelo a determinar, en
color blanco, incluso pedestal y  sifón recto con válvula extensible. Completo, incluso instalación, se-
gún especificaciones de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas MA / NA
Baño 1º 2 2,00
Baño 2º 2 2,00
*

4,00 93,56 374,24

16.07.03 ud  Bañera de 170x70cm viv                                          

Bañera de dimensiones 170x70cm en Baños de v iv iendas, marca y  modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería, con toma para conexión a tierra. Incluso válvula
sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
Baño 1º (v iv  OA) 1 1,00
Baño 2º 9 9,00
*

10,00 115,00 1.150,00

16.07.04 ud  Bañera de 160x70cm viv                                          

Bañera de dimensiones 160x70cm en Baños de v iv iendas, marca y  modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería, con toma para conexión a tierra. Incluso válvula
sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
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Baño 2º 24 24,00
*

24,00 98,00 2.352,00

16.07.05 ud  Bañera de 160x70cm viv ÁTICO                                    

Bañera de dimensiones 160x70cm en Baños de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, marca y modelo a
determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería, con toma para conexión a tie-
rra. Incluso válvula sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Viv iendas MA / NA
Baño 2º 2 2,00
*

2,00 138,00 276,00

16.07.06 ud  Bañera de 150x70cm viv                                          

Bañera de dimensiones 150x70cm en Baños de v iv iendas, marca y  modelo a determinar, color
blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería, con toma para conexión a tierra. Incluso válvula
sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la
Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
Baño 2º 7 7,00
*

7,00 79,50 556,50

16.07.07 ud  Plato de ducha de 80x80cm viv                                   

Plato de ducha de porcelana v itrificada en Baños de v iv iendas, de dimensiones 80x80cm., marca y
modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería. Incluso válvula sifó-
nica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Direc-
ción Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
Baño 1º 33 33,00
*

33,00 92,50 3.052,50

16.07.08 ud  Plato de ducha de 80x80cm viv ÁTICO                             

Plato de ducha de porcelana v itrificada en Baños de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, de dimensiones
80x80cm., marca y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería.
Incluso válvula sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Viv ienda NA
Baño 1º 1 1,00
*

1,00 132,50 132,50

16.07.09 ud  Plato de ducha de 100x75cm viv                                  

Plato de ducha de porcelana v itrificada en Baños de v iv iendas, de dimensiones 100x75cm., marca
y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería. Incluso válvula si-
fónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Di-
rección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
Baño 1º 7 7,00
*

7,00 117,40 821,80
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16.07.10 ud  Plato de ducha de 130x75cm viv ÁTICO                            

Plato de ducha de porcelana v itrificada en Baños de v iv iendas MA/NA en Pl.Ático, de dimensiones
130x75cm., marca y modelo a determinar, color blanco, con fondo antideslizante, para recibir grifería.
Incluso válvula sifónica. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Viv ienda MA
Baño 1º 1 1,00
*

1,00 142,16 142,16

16.07.11 ud  Inodoro tanque bajo viv                                         

Inodoro completo, en Baños de v iv iendas, marca y modelo a determinar, color blanco, compuesto
por inodoro s/v22cm, cisterna c/t y  mecanismo pulsador silencioso y sistema de doble descarga,
asiento con tapa y  manguito excéntrico flex ible. Completo, incluso instalación, según especificacio-
nes del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instala-
da, probada y en funcionamiento.

Viv iendas
Baño 1º 41 41,00
Baño 2º 40 40,00
*

81,00 63,63 5.154,03

16.07.12 ud  Inodoro tanque bajo viv ÁTICO                                   

Inodoro completo, en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, marca y modelo a determinar, color
blanco, compuesto por inodoro s/v22cm, cisterna c/t y  mecanismo pulsador silencioso y sistema de
doble descarga, asiento con tapa y manguito excéntrico flex ible. Completo, incluso instalación, se-
gún especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
completa instalada, probada y  en funcionamiento.

Viv iendas MA / NA
Baño 1º 2 2,00
Baño 2º 2 2,00
*

4,00 103,15 412,60

16.07.13 ud  Bidé viv                                                        

Bidé completo, en Baños de v iv iendas, marca y modelo a determinar, color blanco, incluso sifón
recto con válvula extensible. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Viv iendas
Baño 1º 1 1,00
Baño 2º 40 40,00
*

41,00 26,10 1.070,10

16.07.14 ud  Bidé viv ÁTICO                                                  

Bidé completo, en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, marca y modelo a determinar, color
blanco, incluso sifón recto con válvula extensible. Completo, incluso instalación, según especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.

Viv iendas MA / NA
Baño 2º 2 2,00
*

2,00 46,10 92,20
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16.07.15 ud  Grifería monomando lavabo viv                                   

Grifería monomando para Lavabo en Baños de v iv iendas, acabado en cromo, marca y modelo a de-
terminar, desagüe con cadena. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante,
de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en
funcionamiento.

Total lav abos v iv
@@@160701@ 81,00

81,00 37,55 3.041,55

16.07.16 ud  Grifería monomando lavabo viv ÁTICO                             

Grifería monomando para Lavabo en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, desagüe con cadena. Completo, incluso instalación, según especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.

Total lav abos v iv  MA / NA
@@@160702@ 4,00
*

4,00 77,55 310,20

16.07.17 ud  Grifería monomando bidé viv                                     

Grifería monomando para Bidé en Baños de v iv iendas, acabado en cromo, marca y modelo a deter-
minar, desagüe con cadena. Completo, incluso instalación, según especificaciones del fabricante, de
Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa instalada, probada y en fun-
cionamiento.

Total bidés v iv
@@@160713@ 41,00

41,00 37,81 1.550,21

16.07.18 ud  Grifería monomando bidé viv ÁTICO                               

Grifería monomando para Bidé en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, desagüe con cadena. Completo, incluso instalación, según especifica-
ciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad completa ins-
talada, probada y en funcionamiento.

Total bidés v iv  MA / NA
@@@160714@ 2,00

2,00 77,81 155,62

16.07.19 ud  Grifería monomando baño ducha viv                               

Grifería monomando para baño-ducha en Baños de v iv iendas, acabado en cromo, marca y modelo
a determinar, incluso telefonillo, barra de sujeción, y  tubo flex ible. Completo, incluso instalación, se-
gún especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
completa instalada, probada y  en funcionamiento.

Total bañeras v iv
@@@160703@ 10,00
@@@160704@ 24,00
@@@160706@ 7,00
*

41,00 53,27 2.184,07

16.07.20 ud  Grifería monomando baño ducha viv ÁTICO                         

Grifería monomando para baño-ducha en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, acabado en cro-
mo, marca y modelo a determinar, incluso telefonillo, barra de sujeción, y  tubo flex ible. Completo, in-
cluso instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Medición de la unidad completa instalada, probada y  en funcionamiento.

Total bañeras v iv  MA / NA
@@@160705@ 2,00
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2,00 93,27 186,54

16.07.21 ud  Grifería monomando ducha viv                                    

Grifería monomando para ducha en Baños de v iv iendas, acabado en cromo, marca y modelo a de-
terminar, incluso telefonillo, barra de sujeción, y  tubo flex ible. Completo, incluso instalación, según
especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
completa instalada, probada y  en funcionamiento.

Total platos de ducha v iv
@@@160707@ 33,00
@@@160709@ 7,00
*

40,00 48,92 1.956,80

16.07.22 ud  Grifería monomando ducha viv ÁTICO                              

Grifería monomando para ducha en Baños de v iv iendas MA/NA de Pl. Ático, acabado en cromo,
marca y modelo a determinar, incluso telefonillo, barra de sujeción, y  tubo flex ible. Completo, incluso
instalación, según especificaciones del fabricante, de Proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medi-
ción de la unidad completa instalada, probada y en funcionamiento.

Total platos de ducha v iv  MA /NA
@@@160708@ 1,00
@@@160710@ 1,00
*

2,00 88,92 177,84

16.07.23 ud  Vertedero con grifo de caño                                     

Vertedero de porcelana v itrificada blanca, con rejilla cromada y tope de goma, modelo GARDA de
Roca o similar, incluso soporte metálico, sifón, grifería con caño tubular giratorio con aireador modelo
ADRIA HIT cromo o similar. colocado y comprobado, incluso ayudas de albañilería, conexión a red
general de saneamiento del edificio y  conexión y  acometida de agua desde derivación de la instala-
ción de fontanería de serv icios comunes. Completamente instaldo según especificaciones del fabri-
cante, de proyecto y  de la D.F. Medición de ud completa.

Cuarto de limpieza y  mantenim. 1 1,00

1,00 235,62 235,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 SANITARIOS.................................... 31.343,44
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SUBCAPÍTULO 16.08 VENTILACIÓN                                                     
16.08.01 ml  Conducto ventilación locales                                    

Conducto de chapa de acero galvanizado en caliente de 300 mm. de diámetro, compuesto por doble
pared interior y  exterior en acero galvanizado con aislamiento térmico interior, sin resaltes, para eva-
cuación de humos desde local en planta baja hasta cubierta, en vertical, incluso montaje, recibido en
el patinillo o fachada, abrazaderas, conexiones, baberos de solape de chapa,  emplames de seg-
mentos de tubo y sellados, codos, y  remate en cubierta a pieza de cerrajería (medida en partida
aparte 160912), piezas especiales y  juntas adecuadas. Totalmente terminado.

ESC. A 1 32,20 32,20
ESC. B 1 31,20 31,20
**

63,40 62,01 3.931,43

16.08.02 ml  Conducto ventilación cocinas                                    

Conducto de ventilación para evacuación de humos y  gases en cocinas de v iv iendas, realizado con
tubo de acero galvanizado de Ø125mm y 1 mm. de espesor, de acuerdo a CTE-DBHS y según
planos de ventilación de proyecto, alojado por patinillo en los tramos verticales desde v iv iendas a
cubierta, incluso parte proporcional de tramo horizontal desde embocadura en conducto vertical hasta
campana de extracción de cocinas y  conexión a la misma, con longitud variable de 5,00m aprox i-
madamente según cocina, enlaces, emplames de segmentos de tubo y sellados, codos, conexio-
nes, garras y  abrazaderas, piezas especiales y  juntas adecuadas, y  remate en cubierta a pieza de
cerrajería (medida en partida aparte 160912). Totalmente terminado, instalado y comprobado.

Conductos cocinas a cubierta
.
COCINAS PLANTA 1ª
Cocinas AA 1 29,15 29,15
Cocinas BA 1 26,40 26,40
Cocinas CA 1 24,35 24,35
Cocinas AB / BB 2 25,60 51,20
.
COCINAS PLANTA 2ª
Cocinas DA 1 26,15 26,15
Cocinas EA 1 23,40 23,40
Cocinas FA 1 21,35 21,35
Cocinas CB / DB 2 22,60 45,20
.
COCINAS PLANTA 3ª
Cocinas AA 1 23,15 23,15
Cocinas BA 1 20,40 20,40
Cocinas CA 1 18,35 18,35
Cocinas AB / BB 2 19,60 39,20
.
COCINAS PLANTA 4ª
Cocinas DA 1 20,15 20,15
Cocinas EA 1 17,40 17,40
Cocinas FA 1 15,35 15,35
Cocinas CB / DB 2 16,60 33,20
.
COCINAS PLANTA 5ª
Cocinas AA 1 17,15 17,15
Cocinas BA 1 14,40 14,40
Cocinas CA 1 12,35 12,35
Cocinas AB / BB 2 13,60 27,20
.
COCINAS PLANTA 6ª
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Cocinas DA 1 14,15 14,15
Cocinas EA 1 11,40 11,40
Cocinas FA 1 9,35 9,35
Cocinas CB / DB 2 10,60 21,20
.
COCINAS PLANTA 7ª
Cocinas GA 1 11,15 11,15
Cocinas HA 1 8,40 8,40
Cocinas IA 1 6,35 6,35
Cocinas EB / FB 2 7,60 15,20
.
COCINAS PLANTA 8ª
Cocinas JA 1 7,95 7,95
Cocinas KA 1 5,40 5,40
Cocinas LA 1 3,35 3,35
Cocinas GB / HB 2 4,60 9,20
.
COCINAS PLANTA 9ª
Cocinas MA 1 4,95 4,95
Cocinas NA 1 2,30 2,30
Cocinas OA 1 1,50 1,50
**

637,35 18,67 11.899,32

16.08.03 ud  Conducto ventilación viviendas                                  

Conducto de ventilación horizontal en v iv iendas, realizado con el sistema DINAK o similar,  median-
te red de conductos de tubo de simple pared de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
Ø125mm, según tramos especificados en planos de ventilación de proyecto, con una longitud media
total de conducto de 6,00m por v iv ienda, de acuerdo a CTE / DB-HS, según planos de ventilación
de proyecto y  especificaciones de la D.F., con parte proporcional de de enlaces, conexiones a con-
ducto vertical de extracción colectivo a cubierta (medido en partida aparte), garras, abrazaderas y
accesorios de fijación a forjado, incluso bocas de extracción con rejilla de aluminio lacado en blanco
en techos de cocina y  baños con manguito de fijación de tres pestañas. Totalmente terminado, insta-
lado y comprobado, según especificaciones técnicas del fabricante. Medición por ud de v iv ienda, es-
timando una longitud media de ml de conducto por v iv ienda.

En v iv iendas 43 43,00

43,00 149,54 6.430,22

16.08.04 ml  Conducto ventilación Ø400mm                                     

Conducto colectivo de ventilación mecánica de v iv iendas, realizado con el sistema DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de Ø400mm y 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los tramos verticales desde v iv iendas hasta extractor en cubierta, con configu-
ración por planta formada por módulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90º, con entron-
que simple, doble o triple según casos, módulo de anclaje a forjado, módulo recto de 940mm extensi-
ble y  abrazadera de unión. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajería (medida en partida aparte 160912), y  todos los elementos y  accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y  funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y  catálogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medición por ml de conducto en tramos verti-
cales y  horizontales.

Conducto Ø400mm
(conductos nº 5-6) 2 27,10 54,20
**

54,20 43,36 2.350,11
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16.08.05 ml  Conducto ventilación Ø300mm                                     

Conducto colectivo de ventilación mecánica de v iv iendas, realizado con el sistema DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de Ø300mm y 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los tramos verticales desde v iv iendas hasta extractor en cubierta, con configu-
ración por planta formada por módulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90º, con entron-
que simple, doble o triple según casos, módulo de anclaje a forjado, módulo recto de 940mm extensi-
ble y  abrazadera de unión. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajería (medida en partida aparte 160912), y  todos los elementos y  accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y  funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y  catálogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medición por ml de conducto en tramos verti-
cales y  horizontales.

Conducto Ø300mm
(conductos nº 1-2-3) 3 29,15 87,45
(conducto nº 8) 1 24,25 24,25
**

111,70 40,78 4.555,13

16.08.06 ml  Conducto ventilación Ø250mm                                     

Conducto colectivo de ventilación mecánica de v iv iendas, realizado con el sistema DIVENT M de
DINAK o similar, con tubo de acero galvanizado de simple pared de Ø250mm y 1 mm. de espesor,
de acuerdo a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones de la D.F.,
alojado por patinillo en los tramos verticales desde v iv iendas hasta extractor en cubierta, con configu-
ración por planta formada por módulo de entronque de 940mm de longitud con Te a 90º, con entron-
que simple, doble o triple según casos, módulo de anclaje a forjado, módulo recto de 940mm extensi-
ble y  abrazadera de unión. Parte proporcional de de enlaces, conexiones, garras, remate en cubierta
a pieza de cerrajería (medida en partida aparte 160912), y  todos los elementos y  accesorios necesa-
rios para su correcto montaje y  funcionamiento, de acuerdo a las fichas técnicas y  catálogo del fabri-
cante. Totalmente terminado, instalado y comprobado. Medición por ml de conducto en tramos verti-
cales y  horizontales.

Conducto Ø250mm
(conducto nº 4) 1 27,50 27,50
(conducto nº 7) 1 26,70 26,70
**

54,20 21,63 1.172,35

16.08.07 ud  Extractor vertical DINAK EV-1750                                

Extractor vertical de aire de v iv iendas instalado en cubierta, modelo EV-1750 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipájaros. Instalado en
coronación del conducto de ventilación y  recibido al mismo según especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y  todos los elementos y  accesorios ne-
cesarios para su completa instalación. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones del fabricante y  de la
D.F.

En cubierta
.
Ex tractores nº 1-3-8 3 3,00
**

3,00 721,19 2.163,57

16.08.08 ud  Extractor vertical DINAK EV-1500                                

Extractor vertical de aire de v iv iendas instalado en cubierta, modelo EV-1500 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipájaros. Instalado en
coronación del conducto de ventilación y  recibido al mismo según especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y  todos los elementos y  accesorios ne-
cesarios para su completa instalación. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones del fabricante y  de la
D.F.
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En cubierta
.
Ex tractores nº 2-4 2 2,00
**

2,00 690,15 1.380,30

16.08.09 ud  Extractor vertical DINAK EV-2500                                

Extractor vertical de aire de v iv iendas instalado en cubierta, modelo EV-2500 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipájaros. Instalado en
coronación del conducto de ventilación y  recibido al mismo según especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y  todos los elementos y  accesorios ne-
cesarios para su completa instalación. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones del fabricante y  de la
D.F.

En cubierta
.
Ex tractores nº 5-6 2 2,00
**

2,00 889,72 1.779,44

16.08.10 ud  Extractor vertical DINAK EV-1250                                

Extractor vertical de aire de v iv iendas instalado en cubierta, modelo EV-1250 de DINAK o similar,
con cuerpo fabricado en fibra de resina, marco soporte incorporado y rejilla antipájaros. Instalado en
coronación del conducto de ventilación y  recibido al mismo según especificaciones del fabricante y
del sistema, base de soporte aislada, compuerta antirretorno, y  todos los elementos y  accesorios ne-
cesarios para su completa instalación. Totalmente terminad, probado y en funcionamiento, de acuerdo
a CTE-DBHS, según planos de ventilación de proyecto y  especificaciones del fabricante y  de la
D.F.

En cubierta
.
Ex tractor nº 7 1 1,00
**

1,00 565,80 565,80

16.08.11 ud  Instalación ventilación de vestíbulo previo                     

Ventilación de vestíbulo prev io o escalera protegida, ejecutada según las especificaciones del pro-
yecto y  del CTE / DB-SI, compuesta por:
-Red de conductos de chapa galvanizada de 1,2mm de espesor, con soportes, piezas especiales,
acoplamientos elásticos a equipos, embocaduras y  anclajes antiv ibratorios, con aislamiento ignífugo
EI-120 mediante placas aislantes PROMATEC, desde sótano hasta planta baja. Cada vestíbulo /
caja de escalera dispone de entrada y  salida de aire independiente, según planos de proyecto.
- Rejillas de lamas de aluminio lacado o PVC, marca Trox o equivalente, con marco metálico de
montaje y  compuerta de regulación.
- Ejecución de pasos de tabiques, forjados, recibidos de conductos y  rejillas, pequeño material y  de-
más ayudas de albañilería.
- Forrado de instalación con falso techo de placas de cartón-yeso tipo Iberplaco, placas de PROMA-
To proyección intumescente, resistentes al fuego EI-120 y certificadas por empresa instaladora de la
protección.
- Remate exterior de albañilería.
- Verificación y  prueba en serv icio de la instalación. Totalmente instalada, comprobada y en funciona-
miento según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la unidad
completa
por ud vestíbulo / escalera.

Vestíbulo esc. ev ac. Sót.2º 1 1,00
Vestíbulo esc. ev ac. Sót.1º 1 1,00
Escalera de ev acuación 1 1,00
**

3,00 350,00 1.050,00
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16.08.12 ud  Remate extractor EV lamas a.galv lacado                         

Suministro y  colocación de remate para extracto vertical, modelo de lamas en linea de Dinak o simi-
lar, fabricado en acero galvanizado lacado al horno en color RAL a determinar por la DIrección Fa-
cultativa, para remate en cubierta de conducciones verticales de ventilaciones de v iv iendas y coci-
nas, de diversas medidas, recibido con con fijación mecánica al conducto de obra según especifica-
ciones técnicas del fabricante, con certificado oficial de funcionamiento. Totalmente terminado según
especificaciones del fabricante, del  proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medida la unidad coloca-
da.

Remate conductos ex tracción
de v iv iendas
(Cond. nº 1-3-5-7-8) 5 5,00
.
Remate conductos ex tracción
de cocinas
(Cocinas CA-FA-IA-LA) 1 1,00
(Cocinas BB-DB-FB-HB-OA) 1 1,00
.
Remate conductos conjuntos
ex tracción v iv iendas-cocinas
(Cond. nº 2-4-6) 3 3,00
.
Remate conductos ex tracción
locales 2 2,00
**

12,00 61,96 743,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 VENTILACIÓN.................................. 38.021,19
SUBCAPÍTULO 16.09 TRANSPORTE                                                      

16.09.01 ud  Ascensor 6 pers - 11p s/cuarto maq - emb senc                   

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas (maquinaria incorporada en el mismo hueco), fabricante y
modelo a determinar, con capacidad de 450 kg y  6 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 11 para-
das, embarque sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida, bajada duplex, acceso a
sótanos mediante llav ín, sistema de comunicación con el exterior, puertas de cabina en acero inox i-
dable, puertas automáticas EI²30-C5, de acero acabadas en pintura al esmalte en plantas piso y  en
acero inox en zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y
legalizado.

ESC.B 1 1,00

1,00 16.600,00 16.600,00

16.09.02 ud  Ascensor 4 pers - 12p c/cuarto maq - emb senc                   

Ascensor eléctrico con cuarto de máquinas en cubierta sobre el hueco, fabricante y  modelo a deter-
minar, con capacidad de 320 kg y  4 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 12 paradas, embarque
sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida,bajada duplex, acceso a sótanos median-
te llavín, sistema de comunicación con el exterior, puertas de cabina en acero inox idable, puertas au-
tomáticas EI²30-C5, de acero acabadas con pintura al esmalte en plantas piso y  en acero inox en
zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y  legalizado.

ESC.A 1 1,00

1,00 15.463,00 15.463,00

16.09.03 ud  Ascensor 8 pers - 12p c/cuarto maq - emb senc                   

Ascensor eléctrico con cuarto de máquinas en cubierta sobre el hueco, fabricante y  modelo a deter-
minar, con capacidad de 630 kg y  8 personas, velocidad regulada 1,6 m/s, 12 paradas, embarque
sencillo, variador de frecuencia, maniobra colectiva subida,bajada duplex, acceso a sótanos median-
te llavín, sistema de comunicación con el exterior, puertas de cabina en acero inox idable, puertas au-
tomáticas EI²30-C5, de acero acabadas con pintura al esmalte en plantas piso y  en acero inox en
zaguanes, acabado de cabina a determinar. Totalmente instalado, en funcionamiento y  legalizado.

29 de junio de 2010 Página 218



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ESC.A 1 1,00

1,00 17.855,00 17.855,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.09 TRANSPORTE.................................. 49.918,00
SUBCAPÍTULO 16.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

16.10.01 ud  Placa sentido evacuación                                        

Suministro y  colocación de señalización interior, compuesta por placas de poliestireno fotoluminiscen-
te, de dimensiones 297x210 mm. de 1 mm. de espesor, con indicación de señales de evacuación
diversas según proyecto, "Salida de emergencia", "Salida", "Sin salida", "Escalera de evacuación",
y  señales varias según planos de protección contra incendios de proyecto. Instaladas sobre puertas
o pared mediante fijación mecánica o por medio de adhesivo, o instaladas en banderola a techo. To-
talmente instalada.

Planta Sótano 2º 8 8,00
Planta Sótano 1º 6 6,00
Planta Baja 7 7,00
Plantas 1ª a 8ª 16 16,00

16 16,00
Planta 9ª (Ático) 2 2,00
Planta Cubierta 2 2,00
**

57,00 8,82 502,74

16.10.02 ud  Placa contraincendios                                           

Suministro y  colocación de señalización interior, compuesta por placas de poliestireno fotoluminiscen-
te, de dimensiones 297x210 mm. de 1 mm. de espesor, con indicación de ubicación de equipos con-
traincendios, "Extintor", "Pulsador de alarma de incendios", "Equipo de manguera", y  señales va-
rias según planos de protección contra incendios de proyecto. Instaladas sobre puertas o pared me-
diante fijación mecánica o por medio de adhesivo, o instaladas en banderola a techo. Totalmente ins-
talada.

Planta Sótano 2º 7 7,00
Planta Sótano 1º 6 6,00
Planta Baja 3 3,00
Plantas 1ª a 8ª 8 8,00

8 8,00
Planta 9ª (Ático) 1 1,00
Planta Cubierta 2 2,00
**

35,00 9,48 331,80
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16.10.03 ud  Columna Seca                                                    

Suministro e instalación de columna seca constituida por los siguientes elementos: toma de alimenta-
ción IPF-41 prov ista de conexión siamesa con llaves incorporadas y  racores tipo UNE 23-400-80,
de 70 mm (2 1/2") de diámetro con tapas sujetas en cadenas y llave de purga de 25 mm de diáme-
tro, alojada en cofre metálico de 550 mm de ancho, 400 mm de alto y  300 mm de profundidad, situa-
do en fachada y prov isto de tapa metálica pintada en blanco con la inscripción "USO EXCLUSIVO
BOMBEROS" en letra roja; 4 bocas de salida en plantas piso 2º-4º-6º-8º (2 IPF-39 prov istas de co-
nex ión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm (1 1/2") de diá-
metro con tapas sujetas con cadena, alojadas en cofre metálico de 550 mm de ancho, 350 mm de al-
to y  300 mm de profundidad, situado en embarque de escalera y  prov isto de tapa de cristal con la
inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja y  1 IPF-40 prov istas de conexión sia-
mesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23-400-80, de 45 mm (1 1/2") de diámetro con ta-
pas sujetas con cadena, alojadas en cofre metálico de 550 mm de ancho, 600 mm de alto y  300 mm
de profundidad, situado cada dos plantas en embarque de escalera y  prov isto de tapa de cristal con
la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja, con llave de seccionamiento situada
por encima de la conexión siamesa correspondiente y  alojada en su mismo cofre), con conduccio-
nes de acero galvanizado DIN 2440 de 3" (DN-080) de diámetro sin calorifugar con abrazaderas,
elementos de sujeción y  piezas especiales. Incluso pruebas de serv icio. Totalmente montada, cone-
x ionada y probada.

Escalera A 1 1,00
Escalera B 1 1,00
***

2,00 2.037,77 4.075,54

16.10.04 ud  Grupo incendios 12 m3 UC12/70-JED 70mca                         

Grupo contraincendios, según normas UNE-23-500-90 y CEPREVEN R.T.2.-ABA/1996, modelo
UC 12/70-JED de la marca Bombas ITUR o equivalente, para 12m3/h a 70 m.c.a., compuesto por
una bomba eléctrica principal modelo IN-32/250B de 15 CV, para las características anteriores, bom-
ba JOCKEY tipo S-300T de 3 CV para 3,6 m3/h a 73 m.c.a., bomba diesel refrigerada por agua, in-
cluido conjunto de pruebas (derivación del colector, válvula de husillo ascendente, curva de 90º y
caudalimetro). Incluso válvula de boya, diámetro 1'' para llenado de depósito grupo de incendios, con
bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 18.617,20 18.617,20

16.10.05 ud  Eq manguera tb ø25mm 20m (BIE)                                  

Equipo manguera equipada con cerco de acero inox idable, devanadera, tubo cromado, lanza vario-
matic de 25 mm., racor de aluminio, válvula IDE 25 mm. de aluminio con acople, con manguera de
20m de longitud. Totalmente instalada, comprobada y en funcionamiento.

B.I.E.s
.
PL. SÓTANO 2º 2 2,00
PL. SÓTANO 1º 2 2,00
***

4,00 328,89 1.315,56

16.10.06 ml  Canlz Ac galv 1 1/4" 30%acc (BIE)                               

Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (1 1/4''), 38,25mm. de diámetro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontanería en red de protección contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y  todo tipo de elementos necesarios para su instalación.
Según DIN-2440, proyecto de ejecución e indicaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente com-
probada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio
(prev isto en partida aparte 15.01.10).

Red de B.I.E.s
.
PL. SÓTANO 2º 1 0,50 0,50
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1 2,50 2,50
PL. SÓTANO 1º 1 3,00 3,00

1 3,00 3,00
***

9,00 21,76 195,84

16.10.07 ml  Canlz Ac galv 1 1/2" 30%acc (BIE)                               

Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (1 1/2''), 44,6mm. de diámetro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontanería en red de protección contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y  todo tipo de elementos necesarios para su instalación.
Según DIN-2440, proyecto de ejecución e indicaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente com-
probada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio
(prev isto en partida aparte 15.01.10).

Red de B.I.E.s
.
PL. SÓTANO 2º 1 10,30 10,30

1 8,60 8,60
1 24,00 24,00

***

42,90 24,56 1.053,62

16.10.08 ml  Canlz Ac galv 2" 30%acc (BIE)                                   

Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (2''), 58.1 mm. de diámetro exterior y  3.25
mm. de espesor, para instalaciones de fontanería en red de protección contraincendios (BIES), inclu-
yendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y accesorios, con
parte proporcional de llaves, accesorios y  todo tipo de elementos necesarios para su instalación. Se-
gún DIN-2440, proyecto de ejecución e indicaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente compro-
bada y en funcionamiento. Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio (pre-
v isto en partida aparte 15.01.10).

Red de B.I.E.s
.
PL. SÓTANO 2º 1 1,60 1,60

1 8,20 8,20
1 5,00 5,00

***

14,80 28,04 414,99

16.10.09 ml  Canlz Ac galv 2 1/2'' 30%acc (BIE)                              

Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal de (2 1/2''), 70.8 mm. de diámetro exterior y
3.25 mm. de espesor, para instalaciones de fontanería en red de protección contraincendios (BIES),
incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y accesorios,
con parte proporcional de llaves, accesorios y  todo tipo de elementos necesarios para su instalación.
Incluye acometida independentiente desde red de agua en vía pública. Según DIN-2440, proyecto de
ejecución e indicaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente comprobada y en funcionamiento.
Acabado con pintura al esmalte en color rojo no incluido en el precio (prev isto en partida aparte
15.01.10).

Acometida a depósito B.I.E.s
.
PL. SÓTANO 2º 1 8,50 8,50

1 16,40 16,40
1 11,20 11,20

PL. SÓTANO 1º 1 20,60 20,60
1 1,20 1,20

***

57,90 31,67 1.833,69
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16.10.10 ud  Central det incendios 4zonas                                    

Instalación completa de Central modular de incendios, incluyendo:
.- (1ud) - Central modular de incendios para detección incendios 4 zonas, de marca COFEM o equi-
valente, incluso fuente de alimentación y  cargador de batería, módulo de accionamietno manual de
alarmas, interruptor de corte acústico y  pulsador de rearme, módulo de comprobación de alarmas y
averías, instalada.
.- (1ud) - Juego baterías para central de incendios 24V-15Ar BT-2415 de COFEM o equivalente, ins-
talada.
.- (1ud) - Cofre para baterías modelo C-55 para central de detección 24V/15A de COFEM o equiva-
lente, instalado.
.- (2ud) - Módulo de relés libre tensión para central de detcción 24V/15A de COFEM o equivalente,
instalado.
.- (1ud) - Central repetidora para central de detección 24V/15A de COFEM o equivalente, instalada.
Instalación completa, totalmente terminada, probada, verificada y en funcionamiento, incluso emisión
de certificado de la instalación por empresa instaladora.

Instalación completa Sótanos 1 1,00
***

1,00 410,71 410,71

16.10.11 ud  Pulsador de alarma fuego                                        

Pulsador de alarma de fuego inteligente de AGUILERA modelo AE/PC-PSC, formado por micro-
rruptor,sistema de prueba, rearme manual y  lámina de polietileno calibrada, para que flex ione y no
rompa, serigrafiada con la frase "EN CASO DE FUEGO PRESIONAR AQUI", prov isto de led bi-
color con autochequeo, fabricado en ABS rojo, ignífugo y resistente a los golpes, de fijación mural o
sobre caja de empotrar con p.p.de tubo de PVC D=13mm, y cable manguera formado por 2 cables
flex ibles de 1,5 mm.y 3 de 0,5 mm., instalado y funcionando.

PL. SÓTANO 2º 3 3,00
PL. SÓTANO 1º 3 3,00
***

6,00 75,70 454,20

16.10.12 ud  Instalación compl Detección Humos                               

Instalación completa de Detección de humos, compuesta por:
.- (1ud) - Circuito monofasico para instalación y  red de detectores termovelocimétricos, con toma de
tierra, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2 de sección, montado bajo tubo de PVC, en superfi-
cie de 15.2 mm. de diámetro, según NTE 43 y 45, medida la longitud ejecutada desde el cuadro ge-
neral de distribución  hasta la caja de registro. Los cables serán no propagadores del incendio y  con
emisión de humos y opacidad reducida de acuerdo a la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5. Los elemen-
tos de conducción de cables serán  "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN50085-1 y  UNE-EN-50086-1, con medición total según plano nº 89 de Proyecto.
.- (54ud) - Detector termovelocimétrico de incendio, de COFEM o equivalente, con inmunidad com-
pleta a falsas alarmas e influencias ambientales, con indicador de acción y  posibilidad de conectar in-
dicador externo, instalado.
Instalación completa, totalmente terminada, conectada a central de incendios, probada, verificada y
en funcionamiento, incluso emisión de certificado de la instalación por empresa instaladora.

Instalación completa Sótanos 1 1,00
***

1,00 5.418,38 5.418,38

16.10.13 ud  Sirena inter. elect. alarma incend                              

Sirena electrónica para alarma de incendio instalación interior, de la marca COFEM modelo
SIR-SILF o equivalente,  totalmente instalada, probada y en funcionamiento.

PL. SÓTANO 2º 2 2,00
PL. SÓTANO 1º 2 2,00
PL.BAJA 1 1,00
***

5,00 55,69 278,45
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16.10.14 ud  Exti polvo seco 6 kg 21A-113B                                   

Extintor de presión inorporada polvo seco 6 kg, ABC. eficacia 21A-113B, incluso adhesivo en pared
indicativo, herraje soportación, manguera orientable y  manómetro, totalmente instalado y  homologado
con mantenimiento acreditativo por empresa homologada.

Planta Sótano 2º 5 5,00
Planta Sótano 1º 4 4,00
Planta Baja 5 5,00
Plantas 1ª a 8ª 8 8,00

8 8,00
Planta 9ª (Ático) 1 1,00
Planta Cubierta 2 2,00
**

33,00 57,94 1.912,02

16.10.15 ud  Collarín intumescente bajantes                                  

Collarín intumescente para instalación en bajantes que atrav iesen sectores de incendios diferencia-
dos, compuesto por collarín cicular de metal con revestimiento ignífugo interior, dotado de válvulas de
sujeción giratorias para adaptar al collarín a la tubería, para tuberías de 45mm a 650mm de diámetro
interno, con Clasificación de resistencia al fuego EI-120, según CTE / DB-SI y  ex igencias según
UNE EN 1366-3:2005 y  UNE EN 1363-1:2000. El producto deberá poseer el certificado del fabri-
cante y  los ensayos de resistencia al fuego por laboratorio homologado. Totalmente instalado.

Sectorización horiz. en pasos
de bajantes a trav és de forjados
.
Planta Baja - Planta 1ª
1F 1 1,00
7P-17P 1 1,00
2F 1 1,00
2P-8P-9P 1 1,00
1P 1 1,00
3F 1 1,00
10P 1 1,00
4F 1 1,00
3P 1 1,00
11P-18P 1 1,00
5F 1 1,00
6F 1 1,00
4P-19P 1 1,00
7F 1 1,00
5P 1 1,00
12P-20P 1 1,00
21P 1 1,00
8F 1 1,00
9F 1 1,00
6P-14P-22P 1 1,00
13P 1 1,00
10F 1 1,00
11F 1 1,00
15P 1 1,00
16P 1 1,00
*
Planta 8ª - Planta 9ª
1F 1 1,00
2F 1 1,00
2P 1 1,00
1P 1 1,00
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3F 1 1,00
4F 1 1,00
3P 1 1,00
6F 1 1,00
4P 1 1,00
7F 1 1,00
5P 1 1,00
8F 1 1,00
6P 1 1,00
***

38,00 62,00 2.356,00

16.10.16 ud  Semáforo señalización paso rampas                               

Sistema de señalización de preferencia de paso en rampas de aparcamiento con doble sentido de cir-
culación, compuesto por semáforo dotado de doble iluminación de señalización de preferencia de pa-
so (verde-rojo), accionado por detector de rayos infrarrojos instalados en el acceso prev io al arran-
que/desembarco de la rampa. Incluso accesorios de montaje y  todos los elementos y  componentes
de la instalación para su correcto funcionamiento. totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

PL. SÓTANO 2º
Arranque rampas a Sót.1º 2 2,00
PL. SÓTANO 1º
Desembarco rampa de Sót.2º 1 1,00
Arranque rampas a Pl.Baja 2 2,00
***

5,00 214,25 1.071,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.10 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

40.241,99

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES............................................................................................................... 445.390,56
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CAPÍTULO 17 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 17.01 Movimiento de tierras y rellenos                                

17.01.01 m3  Excavación a cielo abierto                                      

Excavación a cielo abierto sobre todo tipo de terreno y por cualquier procedimiento, según informe
geotécnico o catas prev ias, con ayudas manuales en zonas de difícil acceso, según planos de pro-
yecto. Incluso carga directa sobre camión y transporte a vertedero autorizado, incluyendo parte pro-
porcional de esponjamiento considerando un 25%  sobre el total de la medición. Con posterior apro-
vechamiento para rellenos en cantidad según medición de la partida 170103. Según especificaciones
del proyecto y  de la Dirección Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórica

Urbanización interior
.
Cajeado zona ajardinada sobre
terreno para posterior
relleno con tierra v egetal 1 257,20 1,00 0,20 51,44
**

51,44 6,03 310,18

17.01.02 m3  Excavación en pozos/zanjas                                      

Excavación de tierras para la ejecución de pozos y zanjas para riostras, elementos de cimentación,
red de saneamiento e instalaciones de urbanización, sobre todo tipo de terreno y por cualquier proce-
dimiento, según informe geotécnico o catas prev ias. Incluso ayuda manual en las zonas de dificil ac-
ceso, limpieza y extración de restos a los bordes, y  posterior aprovechamiento en rellenos para ta-
pado de zanjas, con parte proporcional de carga sobre camión y transporte a vertedero de las tierras
sobrantes una vez ejecutados los rellenos, incluyendo parte proporcional de esponjamiento conside-
rando un 25%  sobre el total de la medición. Según especificaciones del proyecto y  de la Dirección
Facultativa de la obra. Medición volumen de la excavación teórico.

Urbanización interior
.
Cimentación muro v allado
urbanización sobre terreno 1 7,30 0,50 0,60 2,19

1 22,70 0,50 0,60 6,81
1 20,00 0,50 0,60 6,00
1 8,20 0,50 0,60 2,46

**

17,46 15,03 262,42

17.01.03 m3  Relleno y extendido tierras prop                                

Relleno con tierras seleccionadas de la propia obra procedentes de la excavación y  vaciado, en re-
gularización de desniveles para bases de rellenos, en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor má-
x imo mediante equipo manual formado por bandeja v ibrante, incluso compactación hasta alcanzar un
grado no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según espe-
cificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Incluso cinta o distintivo indicador de la insta-
lación, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.

Regularización cajeado zona
ajardinada sobre terreno para
posterior relleno de tierra
morterenca
.
Relleno zona sobre terreno 1 257,20 1,00 0,20 51,44
Relleno desde cota
-0,73m a cota 0,00m 1 257,20 1,00 0,73 187,76
.
Relleno en pendiente
desde cota 0,00m a cota +0,19m 1 257,20 1,00 0,10 25,72
.
Formación de talud lateral rampa 1 9,19 1,00 0,60 5,51
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1 2,13 1,00 0,60 1,28
*
Relleno rampa sobre forjado
De cota +0,06m a cota +0,83m 1 72,19 1,00 0,77 55,59
De cota +0,83m a cota +1,06m 1 72,19 1,00 0,12 8,66
***

335,96 7,52 2.526,42

17.01.04 m3  Tierra vegetal capas para ajardinar                             

Tierra vegetal seleccionada para ajardinar, extendida por medios manuales y  mecánicos en capas
de 30cm. de espesor. Inluso capa de materia orgánica. Totalmente terminado. Medición volumen teó-
rico.

Urbanización interior
.
Interior jardineras 1 12,01 1,00 0,90 10,81

1 0,87 1,00 0,90 0,78
1 1,73 1,00 0,90 1,56
5 0,64 1,00 0,90 2,88

**

16,03 0,90 14,43

17.01.05 m3  Relleno gravas cobertura tubo dren                              

Relleno y extendido de grava lavada caliza de granulometría 16-32 mm y 1 metro de espesor míni-
mo, en formación de capa drenante sobre tubo de DREN en jardines y  zona comunes. Incluso com-
pactación con pisón. Totalmente terminado. Medición del volumen teórico.

Urbanización interior
.
Tubo Dren perimetro muro
Perimetro muro-terreno 1 27,40 1,00 0,50 13,70
Jardinera corrida 1 17,21 1,00 0,50 8,61
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 1,00 0,50 10,81
**

33,12 16,83 557,41

17.01.06 m2  Separación gravas con geotextil                                 

Separación entre capa filtrante de gravas y  relleno de tierras para ajardinar, mediante extendido de
fieltro geotextil de 300 gr/m2. Incluso parte proporcional de solapes. Totalmente terminado.

Urbanización interior
.
Tubo Dren perimetro muro
Perimetro muro-terreno 1 27,40 1,00 27,40
Jardinera corrida 1 17,21 1,00 17,21
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 1,00 21,61
**

66,22 1,50 99,33

17.01.07 m2  Relleno y extendido de grava blanca selecc                      

Formación de pavimento en zona de aparcamiento para bicicletas mediante ex tendido de grava blan-
ca seleccionada, de diámetro 10/20 mm., con un espesor medio de 15 cm., para acabado como zo-
na de pavimento, completamente limpia. Totalmente terminado.

Urbanización interior
.
Rampa sobre forjado
(zona aparcam. bicicletas) 1 72,19 1,00 72,19
**

72,19 6,83 493,06
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TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 Movimiento de tierras y rellenos... 4.263,25
SUBCAPÍTULO 17.02 Cimentaciones y estructuras                                     

17.02.01 m2  Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I                               

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en central, en una capa de 10
cm. de espesor, totalmente puesto en obra y  nivelado, según planos de proyecto.

Urbanización interior
.
Cimentación muro v allado
urbanización sobre terreno 1 7,30 0,50 3,65

1 22,70 0,50 11,35
1 20,00 0,50 10,00
1 8,20 0,50 4,10

**

29,10 12,87 374,52

17.02.02 m3  HA-25/B/20-IIa zap corrid muro B-500                            

Hormigón tipo HA-25/B/20-IIa en zapatas corridas de cimentación para muro de vallado, fabricado
en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo fluidificante para hormigón bombeado, elaborado,
transportado y puesto en obra, v ibrado y posterior curado del mismo según EHE-08, con termina-
ción superficial realizada con regla v ibrante, armado con acero B 500 S con sello de calidad como
producto certificado, con una cuantía según según armados indicados en los planos y memoria del
proyecto, montado en zapatas de cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes,
armaduras auxiliares y  de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y  separado-
res, así como juntas y  los encofrados y desencofrados de laterales necesarios. Totalmente termina-
do, según EHE-08, especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición del volu-
men teórico.

Urbanización interior
.
Cimentación muro v allado
urbanización sobre terreno 1 7,30 0,50 0,50 1,83

1 22,70 0,50 0,50 5,68
1 20,00 0,50 0,50 5,00
1 8,20 0,50 0,50 2,05

**

14,56 190,90 2.779,50

17.02.03 m2  Lámina de polietileno                                           

Lámina de polietileno de 0,8mm. de espesor, tendida bajo soleras u hormigón de limpieza. Incluso
parte proporcional de solapes. Medición de la superfície ejecutada.

Urbanización interior
.
Base cimentación muro v allado
urbanización sobre terreno 1 7,30 0,50 3,65

1 22,70 0,50 11,35
1 20,00 0,50 10,00
1 8,20 0,50 4,10

**

29,10 3,94 114,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 Cimentaciones y estructuras........ 3.268,67

29 de junio de 2010 Página 227



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17.03 Albañilería y vallados                                          
17.03.01 ml  Formación peldaño LH7                                           

Formación de peldañeado en escaleras del edificio, huella y  tabica, de dimensiones según proyecto,
mediante ladrillo hueco cerámico de 24x11,5x  7 cm, tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a).
Incluso replanteo, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Urbanización interior
.
Zona pav imentada 5 1,20 6,00
**

6,00 13,17 79,02

17.03.02 m2  Fab arm BHA 40x20x20                                            

Fábrica de bloques de hormigón de 40x20x20 cm en vallados, recibidos con mortero de cemento
M-80a de dosificación 1:4 y  aparejados, apilastrado de la fábrica cada 2,00m realizado mediante re-
lleno de senos con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con acero B 500 S con sello de calidad como
producto certificado, mediante 2Ø12 en vertical cada 2,00m y 2Ø8 en horizontal cada 1,40m; cadena
de atado mediante zuncho de coronación de muro de 20x50cm., ejecutado mediante relleno de pieza
especial en U con hormigón HA-25/B/12-IIa armado con 4Ø10 y  cercos Ø6 cada 15cm de acero B
500 S, armado en enlaces de esquinas y  refuerzos, ejecución de saltos en cambio de nivel de valla-
do. Incluye replanteo, nivelación y  aplomado, así como enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
piezas, protección de la fábrica, esperas en zapatas/riostras de cimentación para armado de muro,
limpieza, suministro y  puesta en obra del hormigón, así como ejecución de cargaderos y  todos los
pasatubos para instalaciones, colocación de piezas especiales de remate, todo según proyecto. To-
talmente terminada, según especificaciones del proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la superficie teórica sin deducción de huecos.

Vallado urbanización interior
.
Muros ejecutados sobre forjado
(h.libre= 4,20m) 1 22,70 4,20 95,34
(h.libre= 1,00m) 1 10,00 1,00 10,00

1 5,30 1,00 5,30
*
Muros ejecutados sobre
cimentación en terreno
(h.libre= 2,50m) 1 7,30 2,50 18,25
(h.libre= 1,50m) 1 22,70 1,50 34,05

1 19,90 1,50 29,85
1 8,15 1,50 12,23

**

205,02 38,08 7.807,16

17.03.03 m2  Fábrica p/rev. con LP12                                         

Fábrica  para revestir de 12 cms de espesor en en elementos comunes de urbanización, construída
con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 sentados con mortero de cemento
M-40a de dosificación 1:6  y  aparejados, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, ejecución de en-
cuentros, formación de huecos y jambas, colocación, aplomado y recibido de premarcos, formación
de esquinas, encuentros, y  cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de
los trabajos. Parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, recibido
de pasatubos y rebosaderos en jardineras, y  limpieza final de la fábrica. Totalmente terminada, según
CTE / DB-SE-F, especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corri-
da sin deducción de huecos.

Urbanización interior
.
Ejecución jardineras 1 22,10 1,05 23,21

5 2,45 0,90 11,03
10 0,60 0,90 5,40
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1 0,75 0,90 0,68
1 2,95 0,90 2,66

(Base apoy o bancos) 4 2,45 0,30 2,94
1 1,50 1,05 1,58
1 0,80 1,05 0,84
1 18,80 1,05 19,74

.
Contención lateral rampa 1 9,80 0,30 2,94
.
Conductos v entilación sótanos 1 6,32 4,20 26,54

1 6,83 3,06 20,90
1 1,65 3,06 5,05

.
Cierre entre forjados a
cotas +0,06m / +0,94m (F2b-F2c) 1 10,35 0,55 5,69
**

129,20 22,79 2.944,47

17.03.04 ml  Albardilla vallado                                              

Suministro y  colocación de albardilla de piedra caliza, modelo Capri o similar, en una piezas de
30cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de antepechos, con goterón inferior por ambas
caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del antepecho, cubriendo la parte superior del
antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento M40a (1:6), rejuntado con lechada de ce-
mento. Incluso recibido de anclajes, formación de juntas de dilatación y  sellado de juntas con masilla
de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto
y de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud real.

Urbanización interior
.
Coronación v allado BHA urbanizac
.
Muros ejecutados sobre forjado
(h.libre= 4,20m) 1 22,70 22,70
(h.libre= 1,00m) 1 10,00 10,00

1 5,30 5,30
(h.libre= 0,50m) 1 7,20 7,20
*
Muros ejecutados sobre
cimentación en terreno
(h.libre= 2,50m) 1 7,30 7,30
(h.libre= 1,50m) 1 22,70 22,70

1 19,90 19,90
1 8,15 8,15

**

103,25 30,43 3.141,90

17.03.05 ml  Albardilla jardineras                                           

Suministro y  colocación de albardilla de piedra caliza abujardada, modelo y  tonalidad a determinar,
en una piezas de 20cm. de anchura y  3 cm de espesor en coronación de jardineras y  muros con
LP12, con goterón inferior por ambas caras, colocada en horizontal con pendiente al interior del ante-
pecho, cubriendo la parte superior del antepecho. Recibido de la pieza con mortero de cemento M40a
(1:6), rejuntado con lechada de cemento. Incluso recibido de anclajes, formación de juntas de dilata-
ción y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente. Totalmente terminado,
según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud real.

Urbanización interior
.
Coronación jardineras 1 22,10 22,10

5 2,45 12,25
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10 0,60 6,00
1 1,50 1,50
1 0,80 0,80
1 18,80 18,80
1 0,75 0,75
1 2,95 2,95

.
Conductos v entilación sótanos 1 6,32 6,32

1 6,83 6,83
**

78,30 21,31 1.668,57

17.03.06 ud  Formación de banco caliza abujardada                            

Ejecución de banco de obra en urbanización, compuesto por: formación de tablero de base con bardo
cerámico de 50x20x3cm, apoyado en la pared anterior y  empotrado y  retacado en la pared posterior,
ambas ejecutadas con fábrica de ladrillo panal (medida en partida aparte 170303), capa de mortero de
compresión y  regularización superior, a base de mortero de cemento armado con fibras de polipropi-
leno, acabado maestreado en la cara superior y  frente (espesor) para recibido de acabado. Aplacado
formado por pieza de asiento de 245x45cm y 4cm de espesor suministrado en una sola pieza; pieza
de respaldo de 245x40cm y  3cm de espesor suministrada en una sola pieza, rematada inferiormente
en su encuentro con la albardilla contínua de remate de jardineras (medida en partida aparte 170305).
Recibido de las piezas con mortero de cemento M40a (1:6) sobre base maestreada y sobre ladrillo
cerámico panal contínuo de las jardineras. Pieza de frente y  remate inferior del asiento mediante tira
de piedra caliza de 245x15cm y 3cm de espesor, tomada con mortero de cemento M40a (1:6) sobre
frente de asiento maestreado. Según plano nº 101 de detalles constructivos de urbanización del pro-
yecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente terminado.

Urbanización interior 4 4,00
*

4,00 250,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 Albañilería y vallados..................... 16.641,12
SUBCAPÍTULO 17.04 Cubiertas e impermeabilizaciones                                

17.04.01 m2  Formac cubierta zona común descub                               

Formación de cubierta plana transitable compuesta por: barrera de vapor a base de emulsión tipo
EMUFAL-TE, en cuantía de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formación de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formación de junta de dilatación perimetral mediante colocación de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formación de pendientes a base de hor-
migón celular de espesor medio entre 10-15cm y pendientes entre el 1%  y el 3%  según detalles y
especificaciones de proyecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor,
extendido y  nivelado para regularización y  soporte de la lámina, impermeabilización formada DO-
BLE lámina impermeabilizante adherida al soporte con soplete, formada por lámina asfáltica
LBM-40-FV, de 4 kg/m2 con armadura de fibra de v idrio, tipo Morteplas de Texa, colocadas con las
juntas en sentido perpendicular entre la 1ª y  la 2ª capa, con sistema adherido, incluyendo limpieza
de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecución de limatesas, limahoyas y
juntas de dilatación, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de
sumideros, fuelles y  demás elementos. Capa de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de en-
tre 3-4 cm de espesor medio, extendido y  nivelado como protección de la lámina y como base para
recibir posterior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y  remate de cazoletas, canaletas y
sumideros, solapes y  encuentros perimetrales, según proyecto y  especificaciones de la D.F. Total-
mente terminado a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

Urbanización interior
.
Zona común urbaniz. descubierta
para acabado con pav imento 1 337,17 1,00 337,17
**

337,17 45,04 15.186,14
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17.04.02 m2  Impermeabilización zona común cub                               

Impermeabilización bajo pavimento en zona común exterior cubierta, compuesta por: barrera de va-
por a base de emulsión tipo EMUFAL-TE, en cuantía de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formación
de maestras para pendientes con ladrillo hueco de 7 cm, formación de junta de dilatación perimetral
mediante colocación de paneles de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formación
de pendientes a base de capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor, exten-
dido y  nivelado para regularización y  soporte de la lámina, impermeabilización formada por DOBLE
lámina impermeabilizante adherida al soporte con soplete, formada por lámina asfáltica LBM-40-FV,
de 4 kg/m2 con armadura de fibra de v idrio, tipo Morteplas de Texa, colocadas con las juntas en
sentido perpendicular entre la 1ª y  la 2ª capa, con sistema adherido, incluyendo limpieza de soporte,
parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecución de limatesas, limahoyas y juntas de di-
latación, solapes y refuerzos en encuentros laterales con paramentos, embocaduras de sumideros,
fuelles y  demás elementos. Capa de mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 3-4 cm de
espesor medio, extendido y  nivelado como protección de la lámina y como base para recibir poste-
rior acabado. Incluso parte proporcional de recibido y  remate de cazoletas, canaletas y  sumideros,
solapes y encuentros perimetrales, según proyecto y  especificaciones de la D.F. Totalmente termina-
do a falta del acabado final con pavimento medido en partida aparte.

Urbanización interior
.
Zona común cubierta accesos
para acabado con pav imento 1 32,10 1,00 32,10
**

32,10 38,40 1.232,64

17.04.03 m2  Impermeabilización vaso jardineras                              

Impermeabilización del interior del vaso de jardineras, compuesta por: Primera capa de impermeabili-
zación lámina impermeabilizante adherida al soporte de LP12 (paramentos verticales) y  a la base
(capa de mortero de protección de la impermeabilización continua de la cubierta común), adherida
con soplete, con lámina asfáltica LBM-40-FV, de 4 kg/m2 y armadura de fibra de v idrio, tipo Morte-
plas de Texa, incluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, eje-
cución de limatesas, limahoyas y  juntas de dilatación, solapes y refuerzos en encuentros laterales
con paramentos, embocaduras de sumideros y  rebosaderos, fuelles y  demás elementos. Capa de
mortero de cemento maestreado M40a (1:6) de entre 1-2 cm de espesor medio, extendido y  nivelado
como protección de la lámina y como base para recibir posterior tratamiento. Segunda capa de im-
permeabilización a base de aplicación de revestimiento flex ible tipo MAXSEAL Flex o similar, forma-
do por componentes de base de cemento y  áridos especiales con resinas sobre el de mortero de
protección de la 1ª capa de impermeabilización, aplicado en dos capas con una carga cada una de 1
a 1,5 kg/m², dejando un intervalo entre una capa y otra de 16 horas mínimo y 3 dias máximo, la pri-
mera capa aplicada con brocha y la segunda con brocha o rodillo. Incluso parte proporcional de reci-
bido y  remate de cazoletas, sumideros y  rebosaderos, solapes y encuentros perimetrales, según
proyecto y  especificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del relleno de tierra vegetal final
medido en partida aparte.

Urbanización interior
.
Jardineras 1 38,76 0,90 34,88

1 12,01 1,00 12,01
1 3,92 0,90 3,53
1 0,87 1,00 0,87
1 7,07 0,90 6,36
1 1,73 1,00 1,73
5 4,90 0,85 20,83
5 0,64 1,00 3,20

**

83,41 51,20 4.270,59
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17.04.04 m2  Formac cubierta ajardinada zona común                           

Formación de cubierta plana ajardinada, compuesta por: barrera de vapor a base de emulsión tipo
EMUFAL-TE, en cuantía de 2 kg/m2 aplicada sobre forjado, formación de maestras para pendientes
con ladrillo hueco de 7 cm, formación de junta de dilatación perimetral mediante colocación de pane-
les de poliestireno extruido perimetral de 4 cm. de espesor, formación de pendientes a base de hor-
migón celular de espesor medio entre 10-15cm y pendientes entre el 1%  y el 3%  según detalles y
especificaciones de proyecto, capa de mortero de cemento M40a (1:6) de entre 1-2cm. de espesor,
extendido y  nivelado para regularización y  soporte de la lámina, con angulos y  aristas redondeados,
lámina geotextil antipunzonamiento de 250 gr/m2, impermeabilización formada DOBLE lámina imper-
meabilizante de PVC flex ible de COPSA o similar de 1.2 mm. de espesor, armada con fibra de v i-
drio, incluyendo limpieza de soporte, parte proporcional de solapes, refuerzos en juntas, ejecución de
limatesas, limahoyas y juntas de dilatación, solapes y  refuerzos en encuentros laterales con para-
mentos, embocaduras de sumideros, fuelles y  demás elementos, capa de grav illa de canto rodado
para drenaje de 10-15cm. de espesor, y  lámina filtrante geotextil de 150 gr/m2. Para recibir posterior
acabado con relleno de tierra vegetal para ajardinamiento. Incluso parte proporcional de recibido y  re-
mate de cazoletas, canaletas y  sumideros, solapes y encuentros perimetrales, según proyecto y  es-
pecificaciones de la D.F. Totalmente terminado a falta del acabado final con relleno vegetal medido en
partida aparte.

Urbanización interior
.
Cubierta ajardinada zona rampa
subida desde jardín a zona pav im 1 89,04 1,00 89,04
**

89,04 52,00 4.630,08

17.04.05 m2  Formación de cubierta                                           

Formación de cubierta plana para cierre superior y  retacado de coronación de conductos de ventila-
ción y  shunts, ejecutado con ligera pendiente, realizada con bardos cerámicos apoyados sobre mu-
retes y  tomados con mortero de cemento M-40a, incluso p.p. de capa de regularización de mortero
de cemento e impermeabilización de la superficie mediante aplicación de impermeabilizante elástico
para exteriores tipo Maxeal Flex de Mapei o similar. Totalmente terminada según especificaciones
de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición en proyección horizontal.

Urbanización interior
.
Cerramiento e impermeab. en
coronación cond. de v entilación
(cerramiento superior 2 CEL-4) 1 2,85 1,00 2,85
**

2,85 27,15 77,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 Cubiertas e impermeabilizaciones 25.396,83
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SUBCAPÍTULO 17.05 Pavimentos, revestimientos y pinturas                           
17.05.01 m2  Pavimento adoquín hormigón                                      

Formación de pavimento exterior mediante suministro y  colocación de adoquines bicapa de hormi-
gón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60
mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5
mm de diámetro, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y  3 mm, para su posterior rece-
bo y compactación. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado de Pl.Baja, ejecutada se-
gún pendientes del proyecto. Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes, re-
mates y  piezas especiales, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior
.
Zona descubierta 1 273,94 1,00 273,94
**

273,94 27,15 7.437,47

17.05.02 ml  Pieza borde pavimento hormigón prefabricado                     

Suministro y  colocación de pieza de remate de bordes libres de pavimento de urbanización, de hor-
migón prefabricado, en una pieza en "L" de 20cm. de anchura, 10cm de frente y  4cm. de espesor,
colocada en remate perimetral de bordes libres de pavimento de adoquín de la urbanización, según
plano de detalles de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de cemento y  arena de río M5, re-
juntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre piezas a 90º en esqui-
nas, recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Sikaflex o equivalente.
Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de
la longitud real.

Urbanización interior
.
Remate bordes libres
pav imento de adoquín 1 3,09 3,09

1 4,50 4,50
1 3,17 3,17
1 11,12 11,12

(laterales rampa jardín) 2 10,74 21,48
1 1,40 1,40

**

44,76 31,15 1.394,27

17.05.03 ml  Rodapié hormigón                                                

Rodapié de hormigón, en piezas de 40x8cm. y  2cm de espesor, color similar al pav imento de ado-
quín de hormigón, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del mismo a base de
lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y limpieza final del
mismo. Todo ello según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Totalmente termi-
nado.

Urbanización interior
.
Zona descubierta 1 2,16 2,16

1 4,23 4,23
1 6,66 6,66
1 15,79 15,79
1 0,60 0,60
1 36,70 36,70
1 23,08 23,08

**

89,22 5,15 459,48
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17.05.04 ml  Peldaño hormigón prefabricado                                   

Revestimiento de peldaño recto entero prefabricado de hormigón para exteriores, compuesto por hue-
lla y  tabica en una pieza de 3cm de espesor, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 so-
bre peldañeado de ladrillo hueco (medido en partida aparte). Incluso rejuntado y sellado de las juntas
entre piezas prefabricadas y  en encuentro con paramentos laterales. Totalmente terminado según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud teórica.

Urbanización interior
.
Zona pav imentada 5 1,20 6,00
**

6,00 32,10 192,60

17.05.05 ud  Zanquín 2p hormigón                                             

Zanquín para peldaño recto normal, de hormigón igual al peldañeado prefabricado, de 8cm de altura y
2cm de espesor, recibido con mortero de cemento y  arena de río M5. Incluso rejuntado con lechada
coloreada con la misma tonalidad que las piezas. Totalmente terminado según especificaciones de
proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior 8 8,00
**

8,00 5,50 44,00

17.05.06 m2  Pavimento granito acab flameado                                 

Pavimento de granito de importación para exteriores, acabado flameado, de dimensiones 60x40 cm
y 2 cm. de espesor, color a determinar, colocado mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del
mismo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y
limpieza final del mismo. Todo ello según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado.

Zona cubierta accesos 1 32,12 1,00 32,12
**

32,12 72,50 2.328,70

17.05.07 ml  Rodapié granito acab flameado                                   

Rodapié de granito de importación para exteriores, acabado flameado, en piezas de 40x8cm. y  2cm
de espesor, color a determinar, tomado con mortero de cemento M-40a (1:6), con rejuntado del mis-
mo a base de lechada coloreada en el mismo tono, incluso p.p de remates, cortes, rejuntado y lim-
pieza final del mismo. Todo ello según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.
Totalmente terminado.

Zona cubierta accesos 1 7,04 7,04
1 2,86 2,86
1 4,04 4,04

**

13,94 10,40 144,98

17.05.08 ml  Pieza remate borde pavim granito                                

Suministro y  colocación de pieza de remate de bordes libres de pavimento en urbanización, de grani-
to de importación, acabado flameado, en piezas de 20cm. de anchura y  2cm. de espesor, con gote-
rón inferior en la cara exterior, colocada en remate perimetral de bordes libres de pavimento de grani-
to de la urbanización, según plano de detalles de proyecto. Recibido de la pieza con mortero de ce-
mento M-40a (1:6),  rejuntado con lechada de cemento. Incluso corte a inglete en encuentros entre
piezas a 90º en esquinas, recibido de anclajes y  sellado de juntas con masilla de intemperie tipo Si-
kaflex o equivalente. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud real.

Zona cubierta accesos
.
Remate bordes libres
pav imento de granito 1 13,03 13,03
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1 4,32 4,32
**

17,35 34,00 589,90

17.05.09 m2  Baldosa hidráulica 4past                                        

Pavimento de aceras con baldosa hidráulica de cemento de 20x20 cm., con acabado superficial en
cuatro pastillas, color gris, tomadas con mortero de cemento 1:6 (M-40a) sobre cama de arena, re-
juntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad que las baldosas, eliminación de
restos y  limpieza. Incluso formación de contrapendiente del 1%  según plano de replateo con la cama
de arena y el pastón de agarre.Totalmente terminado. Según especificaciones de proyecto y  de la Di-
rección Facultativa.

Meseta ex terior acceso rodado 1 4,89 1,00 4,89
**

4,89 12,20 59,66

17.05.10 m2  Pavimento rampa jardín                                          

Formación de pavimento de rampa de jardín, mediante trav iesas de hormigón ejecutadas in situ, for-
madas por trav iesas de 150x25cm y 20cm de espesor, hormigonadas en relleno sobre forjado con
hormigón en masa HM-20 mediante molde metálico recuperable, ejecución alterna dejando espacio
libre ajardinado entre trav iesas de 15cm. Acabado superficial del hormigón fratasado liso. Totalmente
terminado, según detalles de proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior
.
Rampa pav imentada
de subida a rampa-jardín 1 16,07 1,00 16,07
**

16,07 95,00 1.526,65

17.05.11 m2  Enfoscado exteriores                                            

Enfoscado de mortero de cemento hidrófugo 1:6 M40a acabado maestreado, en paramentos vertica-
les y  horizontales exteriores, con acabado superficial fratasado. Incluso parte proporcional de guarda-
v ivos metálicos en aristas, retirada de materiales y  limpieza final. Totalmente terminado, según espe-
cificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa. Medición a cinta corrida. En intradós y ex tra-
dós de vallados y  elementos de fábrica de urbanización.

SOBRE BHA
Vallado urbanización interior
(a dos caras)
.
Muros ejecutados sobre forjado
(h.libre= 4,20m) 2 22,70 4,20 190,68
(h.libre= 1,00m) 2 10,00 1,00 20,00

2 5,30 1,00 10,60
*
Muros ejecutados sobre
cimentación en terreno
(h.libre= 2,50m) 2 7,30 2,50 36,50
(h.libre= 1,50m) 2 22,70 1,50 68,10

2 19,90 1,50 59,70
2 8,15 1,50 24,45

**
SOBRE LP12
(cara ex t., cara int. medida
en impermeab. jardineras)
.
Ejecución jardineras y  bancos 1 22,10 1,05 23,21

5 2,45 0,90 11,03
4 2,45 0,30 2,94
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4 2,45 0,35 3,43
9 0,60 0,30 1,62
1 0,60 0,90 0,54
1 1,50 1,05 1,58
1 0,80 1,05 0,84
1 18,80 1,05 19,74

.
Contención lateral rampa 1 9,80 0,30 2,94
.
Conductos v entilación sótanos 1 6,32 4,20 26,54

1 6,83 3,06 20,90
.
Cierre entre forjados a
cotas +0,06m / +0,94m (F2b-F2c) 1 10,35 0,55 5,69
.
Zócalo v isto entre muro
sótano y  cota terreno jardín 1 12,50 0,20 2,50

1 10,65 0,20 2,13
**

535,66 14,00 7.499,24

17.05.12 m2  Pintura pétrea                                                  

Revestimiento con pintura pétrea para exteriores, en color / combinación de colores a elegir por la Di-
rección Facultativa, sobre paramentos verticales y  horizontales exteriores de ladrillo o cemento, pre-
v ia limpieza de la superficie y  protección de la cerrajería, aplicada con una mano de base  y  dos ma-
nos finales de acabado sin diluir, según especificaciones y detalles de proyecto y  de la Dirección Fa-
cultativa. Totalmente terminado.

Urbanización interior
.
Total medición
enfoscado ex teriores
@@@170511@ 535,66
**

535,66 4,12 2.206,92

17.05.13 m2  Aplacado caliza                                                 

Aplacado formado por piezas de piedra caliza abujardada, de dimensiones y despiece según detalles
y especificaciones de la D.F de la obra, de 4cm de espesor. Recibido de las piezas con mortero de
cemento M40a (1:6) sobre base maestreada (medida en partida aparte 170511) y  sobre ladrillo cerá-
mico panal contínuo de las jardineras. Según plano nº 101 de detalles constructivos de urbanización
del proyecto y  especificaciones de la Dirección Facultativa. Totalmente terminado.

Ejecución jardineras y  bancos 5 2,45 0,90 11,03
4 2,45 0,30 2,94
4 2,45 0,35 3,43

**

17,40 19,86 345,56

17.05.14 ud  Formac peldañeado tablón mad                                    

Formación de peldañeado de escalera de un tramo de 4 peldaños de 29,33x16,6cm. aprox, mediante
apisonado de tierra y  formación de peldañeado en talud del terreno, fijación de trav iesas de madera
de Roble de 1ª calidad de 215x32x13cm., recuperadas de vías de ferrocarril (coste material aprox=
15,50eur/ud trav iesa). Parte proporcional colocación, fijación y  remates, totalmete terminada según
detalles de proyecto e indicaciones de la D.F. de la obra. Medido por ud de escalera terminada.

Urbanización interior
.
Escalera subida a rampa jardín 1 1,00
**
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1,00 150,00 150,00

17.05.15 m2  Pavimento traviesas de madera                                   

Formación de paso en urbanización mediante la instalación de trav iesas de madera de exterior, a ba-
se de unión de tablones de 110x15cm y 10cm de espesor atados entre sí, tipo paso peatonal de ac-
ceso a playa. Preparación de la base (relleno medido en partida aparte), colocación y  perfectamente
nivelado el paso, según detalles de proyecto y  especificaciones de la Direción Facultativa.

Rampa urbanización 1 26,13 1,00 26,13
1 1,64 1,00 1,64

**

27,77 50,00 1.388,50

17.05.16 ml  Bordillo hormigón jardín 50x20x8cm                              

Formación de bordillo en jardinera perimetral de vallado a nivel de pavimento de urbanización, me-
diante bordillo prefabricado de hormigón para jardín, de 50x20x8cm, con acabado superior redondea-
do (modelo "pecho de paloma"), colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de
espesor incluida en la partida, con parte proporcional de apertura de zanja y  preparación del terreno
para vertido de la solera de apoyo del bordillo, y  posterior reposición una vez colocado el bordillo.
Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa, incluso lim-
pieza final.

Perímetro v allado urb. interior 1 54,00 54,00
**

54,00 14,90 804,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 Pavimentos, revestimientos y
i t

26.572,53
SUBCAPÍTULO 17.06 Cerrajería y carpintería                                        

17.06.01 ml  Vallado malla s/t 100cm VA-1                                    

Vallado TIPO VA-1, de altura 100cm, modelo "Lux" de Riv isa o similar, formada por postes de ace-
ro galvanizado tipo LUX 50-1.5mm en soportes laterales anclados a fábrica de cerramientos base del
vallado y enrejado de malla de simple torsión 50/14 de forma romboidal fabricado con alambre de
400 N/mm2 de resistencia de acero galvanizado, con 50mm de luz de malla. Prov istos de cremalle-
ra longitudinal para la fijación de los accesorios y  grapas necesarias para soportar la tensión de los
alambres y  las mallas, accesorios acoplados a la cremallera mediante tornillo de fijación, tapón de
polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos, grapa de alambre galvanizado reforzado, fijada
verticalmente a la cremallera para impedir el posible deslizamiento longitudinal de la misma, postes
extremos, postes intermedios cada 3m y postes de tensión cada 30m.. Totalmente acabada, incluso
aplomado, colocación, eliminación de restos y  limpieza, según especificaciones técnicas del fabri-
cante e indicaciones de la D.F. de la obra.

VA-1
Urbanización interior 1 74,07 74,07
**

74,07 82,00 6.073,74

17.06.02 m2  Rejilla fija ventilación tipo CEL                               

Formación de rejilla para ventilación a base de celosía de lamas fijas soldada a un bastidor metálico
tubular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45º de 32x1,5mm., de dimensio-
nes según proyecto. Totalmente colocada, incluso tornillería, accesorios de fijación y  montaje, solda-
duras, eliminación de restos y  limpieza, acabado final con aplicación de una mano de imprimación
antiox idante y  dos manos de terminación con pintura al esmalte en color a determinar.

Urbanización interior
.
CEL-4 2 0,53 1,70 1,80

1,80 68,50 123,30
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17.06.03 ud  Rejilla fija ventilación c/cub CEL-5                            

Formación de rejilla para ventilación, tipo CEL-5 según proyecto, de dimensiones totales 630x50cm,
rectangular con cuatro secciones, a base de celosía de lamas fijas soldada a un bastidor metálico tu-
bular 40.20.1,5 de acero galvanizado, con lamas fijas de acero a 45º de 32x1,5mm., con parte pro-
porcional de formación de cubierta de acero galvanizado soldada a la celosía, según detalles de pro-
yecto. Totalmente colocada, incluso tornillería, accesorios de fijación y  montaje, eliminación de restos
y limpieza, acabado final con aplicación de una mano de imprimación antiox idante y  dos manos de
terminación con pintura al esmalte en color a determinar.

Urbanización interior
.
CEL-5 1 1,00

1,00 115,40 115,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 Cerrajería y carpintería................... 6.312,44
SUBCAPÍTULO 17.07 Equipamiento                                                    

17.07.01 ud  Banco                                                           

Banco de 3,00 m. modelo Neoliv iano de Santa & Cole, o similar. Instalado.

Urbanización interior
.
Zona pav imentada accesos 3 3,00
**

3,00 785,00 2.355,00

17.07.02 ud  Papelera                                                        

Papelera Redonda Mad de Fdb o similar. Instalada.

Urbanización interior 3 3,00
**

3,00 197,21 591,63

17.07.03 ud  Soporte suelo 5 bicicletas                                      

Soporte de suelo para aparcamiento de bicicletas, con capacidad para 5ud, de dimensiones
133x29,5cm, autoportante, fabricado en acero galvanizado, para medida universal de neumáticos (35
a 55mm). Totalmente instalado.

11 11,00

11,00 79,95 879,45

17.07.04 m2  Marquesina aparcamiento bicicletas                              

Marquesina de cubrición de la zona de apracamiento para bicicletas, compuesta por: estructura de
soporte formada por 1/2 perfil de acero laminado IPE-200mm obtenido del corte de un perfil completo
según detalles, como apoyo del material de cubrición, colocados a un intereje de 124cm, soldados a
perfil de acero laminado T.80 vertical mediante cordón de soladura contínuo. Fijación del perfil vertical
T.80 al muro de BHA de medianera mediante tornillo y  taco químico HILTI o similar, y  formación de
escuadra inferor entre perfil vertical y  perfil IPE-200 mediante perfil T.80 a 45º. Atirantado de los perfi-
les IPE-200 mediante tensor de cordón de acero, fijado al ex termo del vuelo del perfil IPE-200 y  a la
parte superior del  perfil vertical en pared T.80, incluyendo parte proporcional de elementos y  acceso-
rios de tensado necesarios. Perfil de acero laminado L.30.30.5mm , soldados al alma del 1/2 perfil
IPE-200 longitudinalmente por su parte superior, con dos unidades por perfil (unoa cada lado del mis-
mo) para retención del material de cobertura. Cobertura realizada con planchas de policarbonato com-
pacto traslúcido, con una dimensión de cada placa de 210x124cm aprox imadamente, colocadas en-
tre el perfil IPE-200 y la pletina superior de retención, y  fijadas al perfil IPE-200 mediante cordón con-
tínuo de silicona especial para exteriores. Incluye acabado de la estructura de acero mediante mano
de imprimación antiox idante y  dos manos de acabado en pintura al esmalte en color RAL a determi-
nar por la Dirección Facultativa. Totalmente terminado, según detalles de proyecto y  especificaciones
de la Dirección Facultativa. incluyendo apertura de la roza, asentado y nivelado del perfil y  posterior
retacado del hueco.

Urbanización interior 1 42,47 1,00 42,47
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**

42,47 110,00 4.671,70

17.07.05 PA  Partida alzada decoración urb                                   

Partida alzada de decoración en rotulos e indicaciones en vallado y en recorridos interiores de zona
común, según especificaciones de la D.F. de la obra. A justificar.

Urbanización interior 1 1,00
**

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 Equipamiento.................................. 10.497,78
SUBCAPÍTULO 17.08 Jardinería                                                      

17.08.01 m2  Tierra morterenca                                               

Suministro y  extendido de tierra morterenca, de 10 cm. de espesor medio. Incluso nivelación y  rie-
go. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior
.
Zona interior sobre terreno 1 257,20 1,00 257,20
Talud lateral rampa 1 9,19 1,00 9,19

1 2,13 1,00 2,13
**

268,52 5,60 1.503,71

17.08.02 m2  Plantación de Tapizantes Carnosas                               

Plantación de Tapizantes Carnosas, en formación de base tapizante jardineras, con una densidad de
7/8 plantas/m2. Incluso aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   manteni-
miento hasta entrega de la obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Jardineras aisladas 5 0,64 1,00 3,20
Jardinera contínua 1 12,01 1,00 12,01
Jardinera junto local residuos 1 0,87 1,00 0,87

1 1,73 1,00 1,73
**

17,81 18,00 320,58

17.08.03 ml  Plantación de seto Pitosporum                                   

Plantación de Seto Pitosporum, de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado con cepellón en container,
con una densidad de 2 ud/ml. Incluso excavación del hoyo de 1x1 m, plantación, aportación de tie-
rra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la obra. Según es-
pecificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Jardineras aisladas 5 2,15 10,75
**

10,75 10,75 115,56

17.08.04 m2  Plantación de arbustos de Flor y Aromáticas                     

Plantación de macizo arbustivo de flor y  aromáticas, compuesto por mezcla de lantanas, retama, la-
vanda, romero, galán de noche y plantas tapizantes carnosas, con una densidad de 7/8 plantas/m2.
Incluso aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega
de la obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Talud lateral rampa 1 9,19 1,00 9,19
1 2,13 1,00 2,13

**

11,32 19,80 224,14
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17.08.05 ud  Plantación de Poligala                                          

Plantación de Poligala, en interior de jardineras, con una densidad de 2 plantas/m2. Incluso aporta-
ción de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la obra.
Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Jardinera junto local residuos 5 5,00
**

5,00 66,50 332,50

17.08.06 ud  Plantación de Ficus Rubiginosa                                  

Ficus Ribiginosa, Ø22-24 cm. y  altura 3 m., suministrado en container. Incluso excavación del hoyo
de 1x1 m, plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento
hasta entrega de la obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior 4 4,00
**

4,00 166,80 667,20

17.08.07 ud  Plantación de Albicia                                           

Albicia, Ø22-24 cm. y  altura 3 m., suministrada en container. Incluso excavación del hoyo de 1x1
m, plantación, aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta
entrega de la obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior 3 3,00
**

3,00 151,40 454,20

17.08.08 ud  Plantación de Junípero                                          

Junípero, altura 2m., suministrado en container. Incluso excavación del hoyo de 1x1 m, plantación,
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la
obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior 1 1,00
**

1,00 77,40 77,40

17.08.09 ud  Plantación de Solanum                                           

Plantación de Solanum, en interior de jardineras, con una densidad de 1 planta/m2. Incluso aporta-
ción de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la obra.
Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Jardinera contínua 6 6,00
**

6,00 55,20 331,20

17.08.10 ml  Plantación de seto Adelfa                                       

Plantación de Adelfas, de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado con cepellón en container, con una
densidad de 3/4 ud/ml. Incluso excavación del hoyo de 1x1 m, plantación, aportación de tierra vege-
tal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la obra. Según especificacio-
nes de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior
Perímetro v allado 1 55,25 55,25
**

55,25 10,75 593,94

17.08.11 ud  Plantación de Aspidistra Elatior                                

Plantación de Aspidistra Elatior, en interior de jardineras, con una densidad de 2 plantas/m2. Incluso
aportación de tierra vegetal fertilizada, primer riego, transporte y   mantenimiento hasta entrega de la
obra. Según especificaciones de proyecto y  de la Dirección Facultativa.

Jardinera contínua 12 12,00
**
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12,00 76,70 920,40

17.08.12 ud  Formación de alcorque según proyecto                            

Formación de alcorque circular para plantación de especies arbóreas, según detalles de proyecto y
especificaciones de la Dirección Facultativa.

Urbanización interior
Plantación Pino de Córcega 4 4,00
Plantación Tuy a Gigante 3 3,00
**

7,00 50,00 350,00

17.08.13 ud  Instalación riego por goteo urbanización                        

Instalación de riego por goteo en urbanización, incluyendo canalización con tubería de polietileno des-
de toma de agua en urbanización para riego hasta jardineras y  zona interior ajardinada, y  distribución
de riego mediante tubería de polietileno con gotero incorporado 5,3l/h cada 50cm. Incluye ayudas ne-
cesarias, apertura y  tapado de zanjas, conexiones y todo tipo de accesorios necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de la instalación. Totalmente terminada según especificaciones de Proyecto
Técnico y  de la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 Jardinería......................................... 7.090,83
SUBCAPÍTULO 17.09 Obra civil instalaciones                                        

17.09.01 ud  Arquetas c/arenero drenaje urb 80x80x100                        

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 80x80x100 cm, construida
con fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibi-
do con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada su-
periormente con tapa prefabricada de hormigón reforzado para tránsito peatonal, con cierre hermético
al paso de los olores mefíticos. Dotada de arenero intermedio, entrada lateral por pared para acometi-
da del tubo de drenaje de la urbanización y  salida vertical tras el arenero para conexión a la red ge-
neral colgada de techo de sótano 1º. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamen-
te terminada, incluyendo el relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del pro-
yecto y  de la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta.

Urbanización interior 1 1,00
**

1,00 162,30 162,30

17.09.02 ud  Arquetas registro drenaje 70x70x70                              

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 70x70x70 cm, construida con
fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada supe-
riormente con tapa prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente termina-
da, incluyendo el relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del proyecto y  de
la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta.

Urbanización interior
.
Jardinera corrida 1 1,00
Conex ión tubo Dren a red
saneam losa (Sótano 2º) 1 1,00
**

2,00 101,20 202,40
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17.09.03 ud  Arquetas registro luz-agua 30x30x30                             

Formación de arqueta enterrada, registrable, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, construida con
fábrica de ½ pie de espesor de ladrillo cerámico perforado tipo panal de 24x11.5x 12 cm, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-160 (1:3), cerrada supe-
riormente con tapa prefabricada de PVC reforzado para tránsito peatonal, con cierre hermético al pa-
so de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente termina-
da, incluyendo el relleno del trasdós con material granular, según especificaciones del proyecto y  de
la Dirección Facultativa. Medición de ud. de arqueta.

Urbanización interior
Riego 4 4,00
Alumbrado 4 4,00
**

8,00 66,15 529,20

17.09.04 PA  Obra civil acometidas                                           

Partida Alzada a justificar en la obra civ il de las acometidas de instalaciones para el suministro de
serv icios definitivos al edificio.

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

17.09.05 ud  Inst canal N100K horm poli h=8cm DN100                          

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero con bastidor intregrado de acero
galvanizado y brida, salida vertical de DN-100, de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y  100 cm de lon-
gitud de dimensiones, con rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequeño ma-
terial, de la Marca ACO DRAIN. Colocada.

Urbanización interior
.
Zona pav imentada 1 10,00 10,00
**

10,00 51,81 518,10

17.09.06 ml  Tubo dren                                                       

Tubería de drenaje en urbanización formados por base de apoyo inferior del tubo mediante capa de
hormigon HM-20 con pendiente hasta las arquetas de conexión, colocación sobre la base de hormi-
gón de tubo de drenaje en PVC ranurado de diámetro 160 mm. Vertido de capa filtrante en la parte
superior del tubo a base de gravas, lámina geotextil para la retención de grandes cantidades de tierra
y relleno de tierras superior hasta la cota de ajardinamiento medidos en partidas aparte de movimien-
to de tierras. Incluso capa de protección del tubo cuando ex ista trafico rodado por encima de él, con
hormigón en masa HM-20, con formación de los orificios para la entrada del agua de drenaje al tubo.
Según detalles de plano de urbanización

Urbanización interior
.
Perimetro muro-terreno 1 27,40 27,40
Jardinera corrida 1 17,21 17,21
Relleno rampa ajardinada 1 21,61 21,61
**

66,22 6,23 412,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.09 Obra civil instalaciones.................. 7.824,55
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SUBCAPÍTULO 17.10 Varios urbanización                                             
17.10.01 PA  Partida reposición urbanización                                 

Partida alzada a justificar de reposición de aceras y  daños a urbanización ex terior.

A justificar 1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

17.10.02 m2  Reposición de aceras                                            

Reposición y  ejecución de la acera perimetral del edificio, incluso ejecución de instalaciones subterrá-
neas bajo la acera, y  formación de vado, según Ordenanza Municipal.

Prev isión perímetro acera frente
fachadas en un ancho de 1,00m 1 50,12 1,00 50,12
**

50,12 60,00 3.007,20

17.10.03 ud  Ejecución vado acceso aparcamiento                              

Ejecución de vado en acceso a aparcamiento, compuesto por: rebaje de acera en una longitud de
entre 4,00-4,50m aprox imadamente, incluyendo rebaje de las piezas de de bordillo y  pav imento de
baldosa hidráulica de la acera, incluyendo demolición y  retirada del bordillo y  del pav imento ex istente
en la acera, picado y cajeado hasta la cota de calzada, colocación del nuevo bordillo enrasado con
la cota de asfalto y  pav imentación de la acera en pendiente desde el pav imento de la meseta de ac-
ceso al aparcamiento hasta el nuevo bordillo, ejecutado con baldosa de idénticas características a la
ex istente en la acera. Parte proporcional de excavaciones, reposición de canalizaciones y elemen-
tos que puedan deteriorarse en la ejecución de los trabajos, desplazamientos o retirada de árboles, fa-
rolas o mobiliario urbano que pueda interferir en el ámbito del vado, prev ia autorización y  concesión
de licencia para el vado por el ayuntamiento. Totalmente terminado.

Acceso aparcamiento 1 1,00
**

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.10 Varios urbanización........................ 7.007,20

TOTAL CAPÍTULO 17 URBANIZACION................................................................................................................ 114.875,20
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
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18.01 ud  Realización de ensayos                                          

Realización de ensayos y pruebas de serv icio según especificaciones del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proyecto y  Estudio de Control de Calidad redactado por técnico competen-
te según LC-91. Se realizarán los siguientes ensayos y  pruebas de serv icio:

ENSAYOS:
1- ACERO
1.1- Ensayo de características mecánicas del acero, incluyendo límite elástico, tensión de rotura,
alargamiento en rotura, según UNE 7474/92
1.2- Ensayo de doblado-desdoblado del acero, según UNE 36098/81
1.3- Ensayo de características geométricas del acero, según UNE 36068/88;
36068/1M:96-36065/00 EX
2- HORMIGÓN
- Toma de muestras de hormigón fresco, medida del asiento, fabricación de probetas cilíndricas
150x300mm, curado, refrentado y ensayo de rotura a compresión, según UNE 83300/84; 83313/90;
83301/91; 83303/84; 83304/84.
(El número de probetas a ensayar así como la distribución de lotes en los que se agrupan se deter-
minarán en el correspondiente Estudio de Control de Calidad para la obra.)

PRUEBAS DE SERVICIO:
3- PRUEBAS DE SERVICIO DE EDIFICACIÓN:
3.1- Estanqueidad de cubiertas por inundación, según DRC 05/09, acreditadas por la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.2- Estanqueidad de fachadas, según DRC 06/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambien-
te, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.3- Red interior de suministro de agua:
3.3.1- Pruebas parciales:
3.3.1.1- Prueba de estanqueidad de la instalación general de fontanería, según DRC 07/09, acredita-
das por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.3.1.2- Prueba de estanqueidad de la instalación particular de fontanería, según DRC 07/09, acredi-
tadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.3.2- Pruebas finales:
3.3.2.1- Prueba de estanqueidad de la instalación general y /o particular de fontanería, según DRC
07/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área
(PS)
3.3.2.2- Prueba de funcionamiento de la válvula de retención de la instalación de fontanería, según
DRC 07/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el
Área (PS)
3.3.2.3- Prueba de funcionamiento del grupo de presión de la instalación de fontanería, según DRC
07/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área
(PS)
3.3.2.4- Prueba de festanqueidad de depósitos (abiertos y  cerrados) de la instalación de fontanería,
según DRC 07/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda
en el Área (PS)
3.4- Red de evacuación de agua (PSS):
3.4.1- Pruebas parciales:
3.4.1.1- Prueba de estanqueidad con humo de tramos suspendidos de la red de evacuación, según
DRC 08/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el
Área (PS)
3.4.1.2- Prueba de estanqueidad con agua de tramos enterrados de la red de evacuación, según
DRC 08/09, acreditadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el
Área (PS)
3.4.2- Pruebas finales:
3.4.2.1- Prueba final de evacuación de aguas pluv iales, según DRC 08/09, acreditadas por la Con-
sellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.4.2.2- Prueba final de evacuación de aguas residuales, según DRC 08/09, acreditadas por la Con-
sellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
3.4.2.3- Prueba final de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos, según DRC 08/09, acredi-
tadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Viv ienda en el Área (PS)
(El número v iv iendas, superficie o tramos a ensayar así como la localización de los mismos se de-
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terminarán en el correspondiente Estudio de Control de Calidad para la obra)

Para toda la obra 1 1,00

1,00 46.904,98 46.904,98

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 46.904,98
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19.01 ud  Conjunto de medidas y disposiciones relativas a la seguridad y s

Conjunto de medidas y  disposiciones relativas a la seguridad y salud a adoptar para el trabajo en
obra, según especificaciones de Estudio específico de Seguridad y Salud redactado por técnico com-
petente.

Para toda la obra 1 1,00

1,00 62.539,97 62.539,97

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 62.539,97
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PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 GESTÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                 

20.01 ud  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                

Conjunto de medidas y  disposiciones relativas a adoptar para la gestión y  tratamiento de los residuos
de construcción y  demolición generados en la obra, según especificaciones del Estudio específico de
Gestión de Residuos de Construcción y  Demolición aportado por el Promotor para la obra

1 1,00

1,00 59.412,97 59.412,97

TOTAL CAPÍTULO 20 GESTÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.................................. 59.412,97

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.746.960,40
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