
Ud de medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

Previsto:   Previsto:  

675 49,3 33277,5

Real:       Real:  
0 49,3 0

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud Pp trans maquina pantalla 0,010 3,17 0,03

m Anclaje prov cables 3ø0,6" 1,000 13,90 13,90

Ud Partes fj ancl prov cables 1,000 28,74 28,74

m3 Mto cto M-7,5 man 0,001 37,01 0,04

kg Mto alta r p/fj pernos-anclajes 0,300 1,90 0,57

h Peón ordinario construcción 0,500 7,28 3,64

% Medios auxiliares 2,000 46,92 0,94

% Costes indirectos 3,000 47,86 1,44

Total: 49 30

ml Anclaje muro

Anclaje completo muro contención-terreno en anillo 1º ejecutado por el

sistema de bataches desdendentes, para una carga horizontal característica

de 20 T, longitud total aproximada de 15m y una inclinación de 25º respecto

al plano horizontal, realizado por empresa especializada, incluyendo todos

los medios, materiales, inyecciones y maquinaria necesaria para su

colocación, así como pruebas de carga, posterior retirada de la cabeza y

sellado de la misma. Se considera un peso de cemento en la inyección de 30

kg/ml. Totalmente terminado y en carga, según EHE-08 y CTE,

especificaciones del proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la

longitud teórica.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Total: 49,30

Razón:

Previsto:   Previsto:  

6,3 51,81 326,403

Real:       Real:  
9,45 51,81 489,6045

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud Can PP c/rej 130x75 p/pluv gar 1,000 33,14 33,14

m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 1,500 2,70 4,05

h Oficial 1ª construcción 0,500 26,90 13,45

% Medios auxiliares 2,000 25,00 0,50

% Costes indirectos 3,000 25,00 0,75

Total: 51,81

Razón:

Inst canal
N100K horm
poli h=8cm
DN100

Tras un estudio del comportamiento del terreno se calculó que no se necesitaba anclaje de los 
muros, por lo tanto se decidió no ejecutar estos anclajes.

Instalación de canal N100K de 8 cm de altura, de hormigón polimero con

bastidor intregrado de acero galvanizado y brida, salida vertical de DN-100,

de 13 cm de ancho, 8 cm de altura y 100 cm de longitud de dimensiones, con

rejilla pasarela de acero galvanizado, de 12,3 cm de ancho, pequeño

material, de la Marca ACO DRAIN o equivalente. Incluso conexiones a la red

y elementos especiales para su correcto funcionamiento en la extracción de

las aguas del sótano, incluidas las ayudas de albañileria para su colocación.

Se añade una canal más a la rampa de garaje, además en el presupuesto hay un error al hacerse 
la medición en metros (6,3 m) cuando la partida está por unidades

ml



Ud de medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

Previsto:   Previsto:  

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud Separador de plástico rígido, homologado para soportes. 12,000 0,05 0,60

kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado 
en taller y colocado en obra, diámetros varios.

120,000 0,91 109,20

m² Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de hormigón 
armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de 

22,222 9,50 211,11

m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con 
cubilote.

1,000 62,15 62,15

h Oficial 1ª construcción. 0,223 14,50 3,23

h Ayudante construcción. 0,223 14,10 3,14

h Peón ordinario construcción. 0,111 14,31 1,59

% Medios auxiliares 2,000 149,80 3,00

% Costes indirectos 3,000 157,70 4,73

Total: 398,75

Razón:

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes

Se tuvieron que demoler los pilares P25 y P10 en la planta 4 y volver a ejecutarlos. Para hallar el 
precio ver CalculoSoportes

m3 Soporte HA

Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/B/20/IIa) preparado, en soportes de
40x50cm y altura <3.5m, con una cuantía media de 110 kg de acero B 500 S,
incluso curado, encofrado de madera y desencofrado, según EHE-08. 
  

Previsto:   Previsto:  

Real:       Real:  

10,19 22,79 232,2301

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud
Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9

33,000 0,18 5,94

m3
Mto cto M-5 man

0,014 103,55 1,45

h
Peón especializado construcción

0,223 21,51 4,80

h
Oficial 1ª construcción

0,446 22,12 9,87

% Medios auxiliares 2,000 15,67 0,31

% Costes indirectos 3,000 14,20 0,43

Total: 22,79

Razón:

Fábrica 1/2
pie LP9 E.C.

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en elementos comunes,
construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 cms
sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y aparejados.
Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de huecos y jambas,
colocación, aplomado y recibido de premarcos, formación de esquinas,
encuentros, y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta
ejecución de los trabajos. Parte proporcional de forrado de pilares con
plaqueta de 24x5x5cm., enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, recibido a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y limpieza
final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición
deduciendo huecos.

En el zaguán A de la planta baja se tuvo que derribar un tabique de ladrillo caravista que que 
provocaba un estrechamiento al pasar por bajo la zanca de escalera. Tras su derribo se decidió 

realizar el nuevo tabique con ladrillo panal para revestir, desviandolo de tal forma que no se 
produjera el estrechamiento.

m2



Ud de medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

Previsto:   Previsto:  

354,1 13,17 4663,497

Real:       Real:  

23,05 13,17 303,5685

Real:       Real:  

143,59 30,55 4386,6745

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud Ladrillo hueco db 24x11.5x7 12,000 0,16 1,92

m3 Mto cto M-5 man 0,010 103,55 1,04

h Oficial 2ª construcción 0,300 21,94 6,58

h Peón ordinario construcción 0,150 21,14 3,17

% Medios auxiliares 2,000 9,33 0,19

% Costes indirectos 3,000 8,90 0,27

Total: 13,17

Razón:

En el presupuesto estaba previsto la realización de peldañeado de ladrillo hueco en TODAS las 
escaleras, sin embargo solo se ha realizado en la escalera A de planta baja a planta 1ª. El resto 

de peldaños son de hormigón.

Formación de peldañeado en arranque de escaleras, huella y tabica, de
dimensiones según proyecto, mediante ladrillos huecos de 7 cm. de espesor,
tomados con mortero de cemento 1:6 (M40a). Incluso formación de recrecido
en mesetas, Incluso replanteo, retirada de materiales y limpieza final.
Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la Dirección
Facultativa. Medición de la longitud teórica.

ml

ml
Peldañeado de hormigón incluido en la partida de la losa de escalera de 

canto 18 cm. HA-25/B/20-I para revestir, encofrado, vibrado, curado y 
desencofrado, según EHE-08.

Peldañeado 
de hormigón

Peldañeado 
de ladrillo 

hueco

Previsto:   Previsto:  

20,61 375,3 7734,933

Real:       Real:  

137,4 22,79 3131,346

m2

Fábrica 1/2 
pie LP9 en 

muretes 
voladizos

Fábrica para revestir de 12 cms de espesor en muretes de voladizos,

construída con ladrillos cerámicos macizos tipo P (panales) de 25x12x9 cms

sentados con mortero de cemento M-40a de dosificación 1:6 y aparejados.

Incluso replanteo, nivelación y aplomado, formación de esquinas, encuentros,

y cualquier otro trabajo de ayuda necesario para la correcta ejecución de los

trabajos. Parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de

las piezas, recibido a forjado de la última hilada con pasta de yeso, y limpieza

final de la fábrica. Totalmente terminada, según CTE / DB-SE-F,

especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. 

Hormigón en muro lateral de antepechos de balcones en voladizo, de 15 cm.

de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central,

elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, con aditivo

superfluidificante para vertido mediante bomba, armado con acero B-500S

con sello de calidad como producto certificado, con una cuantía aproximada

de 90kg/m³, según armado indicado en planos de proyecto. Incluso corte,

ferrallado, puesto en obra, despuntes, armaduras auxiliares y de montaje, la

parte proporcional de alambre de atar, soldaduras y separadores. Puesta en

obra y vibrado del hormigón, vertido mediante bomba, encofrado y

desencofrado y posterior curado del mismo, ejecutado a dos caras, para

acabado industrial del hormigón, realizado con sistema de firma reconocida

utilizando tablero metálico o fenólico, considerando 50 puestas, incluyendo

replanteos, piezas especiales de sustentación y apriete, apuntalamientos,

aplomado, limpieza y aplicación de desencofrante. Parte proporcional de viga

de coronación en apoyo de forjado de planta baja según detalles de proyecto,

según planos de proyecto,encofrado de huecos para ventilación de sótano,

formación de enanos de pilares, colocación de junquillo en encuentros losas-

muros, formación de juntas verticales de dilatación, juntas machihembradas

de trabajo, formación de pasamuros para instalaciones y tapado de

pasadores con mortero hidrófugo sin retracción. Totalmente terminado

incluso limpieza final. Todo ello según EHE-08 y CTE / DB-SE,

especificaciones del Proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del

volumen teórico.

m3

Hormigón 
HA-25/B/20-
IIa muretes 
voladizos 

e=15 encf/2c



Ud de medición Partida Descripción Medición Precio/ud Coste Real

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

Ud
Separador de plástico rígido, homologado para muros.

8,000 0,05 0,40

kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y

colocado en obra, diámetros varios.
40,000 0,91 36,40

m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles metálicos
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p de elementos para paso de
instalaciones.

6,660 31,78 211,65

m3
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.

1,050 97,44 102,31

h Peón ordinario construcción. 0,334 20,16 6,73

h Oficial 1ª construcción. 0,334 21,16 7,07

% Medios auxiliares 2,000 196,80 3,94

% Costes indirectos 3,000 173,30 5,20

Total: 375,30

Razón:

Previsto:   Previsto:  
29 1 12 87 374 517

Inicialmente los muretes en los balcones de voladizos estaban previstos con hormigón armado 
visto con posterior pintado. Finalmente se decidió realizarlos con tabiques de ladrillo panal 

revestidos con enfoscados de mortero.

m2
Hormigón de 
limpieza HM-

20/P/20/I

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en
central, en una capa de 10 cm. de espesor, totalmente puesto en obra y
nivelado según planos de proyecto 29,1 12,87 374,517

Previsto:   Previsto:  

14,55 190,9 2777,595

Real:       Real:  
17,46 128,7 2247,102

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

m3

H 25 plástica TM 20 IIa
1,050 88,13 92,54

h

Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
0,300 26,10 7,83

h

Oficial 1ª construcción
0,700 22,12 15,48

h
Peón especializado construcción

1,050 21,51 22,59

% Medios auxiliares 2,000 13,60 0,27

% Costes indirectos 3,000 12,40 0,37

Total: 190,90

Razón:

m3
HA Zapata 
corrida bajo 

vallado

Hormigón tipo HA-25/B/20-IIa en zapatas corridas de cimentación para muro
de vallado, fabricado en central, vertido mediante bomba, incluso aditivo
fluidificante para hormigón bombeado, elaborado, transportado y puesto en
obra, vibrado y posterior curado del mismo según EHE-08, con terminación
superficial realizada con regla vibrante, armado con acero B 500 S con sello
de calidad como producto certificado, con una cuantía según según armados
indicados en los planos y memoria del proyecto, montado en zapatas de
cimentación, incluso corte, ferrallado, puesta en obra, despuntes, armaduras
auxiliares y de montaje, la parte proporcional de alambre de atar, soldaduras
y separadores, así como juntas y los encofrados y desencofrados de laterales
necesarios. Totalmente terminado, según EHE-08, especificaciones del
proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición del volumen teórico.

m3
Hormigón de 
limpieza HM-

20/P/20/I

Hormigón de limpieza y nivelación de fondos HM-20/P/20/I fabricado en

central,  totalmente puesto en obra y nivelado, según planos de proyecto.

20/P/20/I nivelado, según planos de proyecto.

En principio se iba a realizar la cimentación con una zapata corrida de HA, pero se decidió que se 
podia realizar una zapata de hormigón en masa con armaduras de espera cada 50 cm., se utilizó 

el hormigón en masa de limpieza HM-20.


