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ResumenResumenResumenResumen    

ESPAÑOL 

El trabajo a realizar como TFG plantea la propuesta de intervención en una vivienda unifamiliar 

que consta de semisótano, planta primera y planta segunda utilizando la tecnología BIM. 

Actualmente la vivienda tiene ejecutada la cimentación, la estructura, y las cubiertas. La 

construcción fue paralizada en el año 1992 por estar fuera de ordenación y ser un suelo rústico. 

Actualmente la calificación del suelo es urbano por lo que se puede acometer la ejecución del 

proyecto cumpliendo los trámites administrativos correspondientes. 

La propuesta de TFG consta de la realización de  un estudio previo para la terminación de la 

vivienda unifamiliar, en todas sus plantas, diseñando fachadas, particiones, escaleras, 

instalaciones, pavimentos, revestimientos y carpintería ofreciendo dos opciones de ejecución 

en cerramientos y particiones y analizando la repercusión de estos cambios a nivel de costes, y 

tiempos. 

Se realizarán varias propuestas de diseño de la vivienda, en fachadas y particiones y en la 

ampliación de una de las terrazas de la misma. 

El objetivo del TFG será, modelar el estado actual de la vivienda, ofrecer dos opciones de 

cerramientos y particiones de la misma y una ampliación de terraza, finalmente, elaborar la 

documentación técnica necesaria para la ejecución de la obra. El alcance del trabajo supondrá 

tanto la definición arquitectónica y estructural del estado actual, como la definición 

arquitectónica, estructural, de instalaciones, la valoración económica y la programación de obra 

de la propuesta de intervención. 

Las herramientas informáticas que se van a utilizar para la realización del trabajo serán Revit 

2018 en el modelado de la vivienda, Presto 2019 en la valoración económica, Project 2016 y 

Navisworks Manage 2018 en la programación de obra y visualización 3D del avance de la  misma. 

 

ENGLISH 

The work to be done as a TFG proposes the intervention proposal in a single-family house 
consisting of a semi-basement, first floor and second floor using BIM technology. 
 
Currently the house has executed the foundation, the structure, and the roofs. The construction 
was paralyzed in 1992 for being out of order and being a rustic floor. 
 
Currently, the land is classified as urban, so it is possible to undertake the project by completing 
the corresponding administrative procedures. 
 
The TFG proposal consists of carrying out a preliminary study for the completion of the single-
family house, in all its floors, designing facades, partitions, stairs, facilities, pavements, cladding, 
carpentry, offering two options for execution in closings and partitions and analyzing the 
repercussion of these changes in terms of costs and time.  
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Various proposals for the design of the house will be made, in facades and partitions and in the 
expansion of one of the terraces. 
 
The objective of the TFG will be, to model the current state of the house, to offer two options 
of closings and partitions of the same and an extension of the terrace, finally, to prepare the 
technical documentation necessary for the execution of the work. The scope of the work will 
involve both the architectural and structural definition of the current state, as well as the 
architectural, structural, and facilities definition, the economic assessment and the work 
schedule of the proposed intervention. 
 
The computer tools that will be used to carry out the work will be Revit 2018 in the modeling of 
the house, Presto 2019 in the economic valuation, Project 2016 and Navisworks Manage 2018 
in the programming of the work and 3D visualization of the progress of the same. 
 

PALABRAS CLAVE: intervención; vivienda unifamiliar; tecnología BIM; programación de obra; 

mediciones; presupuesto; opciones de diseño. 

KEY WORDS: intervention; unifamily housing; BIM technology; work programming; 

measurements; budget; design options. 
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1 Introducción1 Introducción1 Introducción1 Introducción    

1.11.11.11.1 Introducción de la propuesta de intervenciónIntroducción de la propuesta de intervenciónIntroducción de la propuesta de intervenciónIntroducción de la propuesta de intervención    

 

El objetivo de este TFG es explicar cómo la tecnología BIM puede contribuir a hacer más ágil y 

efectivo el trabajo del arquitecto técnico en su faceta de asesor técnico del promotor, durante 

todas las fases de proyecto y en la fase de estudio previo en particular. 

 

1.2 1.2 1.2 1.2 Objeto del TrabajoObjeto del TrabajoObjeto del TrabajoObjeto del Trabajo    

 

Para ello se tratará de explicar cómo, desde fases tempranas del proyecto emprendido por el 

promotor, es decir, desde los primeros estudios previos, trabajar con tecnología BIM va a 

permitir a este técnico ofrecer a su cliente mucha más información y de mayor calidad operativa; 

y cómo esto permitirá al cliente promotor tomar sus decisiones mucho más fundamentadas y 

con mayores posibilidades de acierto e incluso de éxito. 

 

Para ello se partirá del supuesto de que el promotor dispone de varias soluciones distintas (dos 

en este caso) para un mismo programa de necesidades. Ambas se han realizado mediante 

procedimiento tradicional de elaboración y gestión de proyectos: programas de diseño gráfico 

y de gestión de documentos. Y, lógicamente,  se han concretado en una serie de documentación 

escrita y gráfica: los entregables que el autor de las mismas realiza al promotor son en formato 

papel. Para que este caso de estudio, se ha convenido en que el autor de las propuestas y del 

futurible proyecto de ejecución (que no es el que nos ocupa ahora) no es el Arquitecto técnico 

asesor del promotor en la gestión del proyecto sino un técnico distinto con competencias para 

ello. 

 

Las propuestas de que dispone el promotor, atendiendo al programa de necesidades que 

presentó a su futuro proyectista (y que se verá más adelante), parte de una edificación existente 

que se ha de convertir en vivienda, e incluyen demoliciones, terminaciones de fachadas, 

instalaciones, particiones, revestimientos interiores y exteriores y carpinterías. En el estudio 

previo también se ha previsto la posibilidad de una ampliación de una de las terrazas de la 

vivienda. 

 

Y ahí es donde se inicia el trabajo en BIM del arquitecto técnico asesor del promotor, que 

consistirá en: ofrecer al cliente la misma información en un formato que le permita visualizar las 

distintas opciones de forma mucho más inteligible para él que los planos en 2D; atender a sus 

solicitudes de modificaciones en las propuestas, tanto en lo que a diseño como en soluciones 

y/o calidades constructivas se refiere, de forma ágil y rápida; proporcionarle relaciones 

valoradas, mediciones y costes, de las partidas que conllevan esas propuestas y de las 

modificaciones que sobre ellas pueda plantear, totalmente actualizadas en cada momento; 

proporcionarle visualizaciones de las propuestas en forma de infografías hiperrealistas; e incluso 

ir más allá de la fase de estudio previo e informarle de cuestiones relacionadas con la fase de 

ejecución y, así, proporcionarle información sobre tiempos de ejecución y recursos necesarios. 

 

Y todo ello porque el arquitecto técnico habrá convertido el estudio previo de un plano 2D en 

un modelo BIM que es en realidad una base de datos. Base de datos que podrá ser única desde 

esta fase anteproyecto hasta la finalización de la ejecución, pasando por la fase de redacción de 

proyecto. Que irá evolucionando y creciendo porque el técnico que maneja el modelo irá 
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introduciendo en él los datos (características dimensionales, constructivas, físicas, técnicas, 

costes, rendimientos, materiales, texturas, etc.) que se requieran en cada momento del proceso. 

Que permitirá al técnico asesor moverse entre las distintas propuestas o sus posibles 

modificaciones de forma fácil y rápida ya que solo deberá modificar los datos necesarios y la 

información se actualizará. Que permitirá al cliente hacer un seguimiento casi en tiempo real de 

sus solicitudes de modificaciones y del avance de su proyecto porque la base de datos se puede 

visualizar en forma de modelo 3D mucho más entendibles para él. Que en base a esos datos, 

reportará al técnico y al promotor la información necesaria y en el formato adecuado para que 

juntos sean capaces de tomar las mejores y más fundamentadas decisiones y avanzar en el 

proceso hacia la decisión final: elegir la propuesta que se ajuste más a los requerimientos del 

cliente 

 

Por último se podrá ver como esta base de datos, este modelo BIM, puede  ser compartido con 

el siguiente técnico, el proyectista, el cual irá ampliándolo y convirtiéndolo en el modelo de 

proyecto, a partir del cual podrá obtener todos los documentos de su proyecto básico y de 

ejecución definitivo, esto es, memoria, mediciones y presupuesto y planos. 

 

2. 2. 2. 2. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    
 

2.1 Documentación e información previa2.1 Documentación e información previa2.1 Documentación e información previa2.1 Documentación e información previa    

 

La información de la construcción y de su estado se determina a partir del proyecto inicial que 

se diseñó de la vivienda al cual se ha podido tener acceso y con visitas a la vivienda, plasmando 

en este estudio previo el estado actual de la misma basándonos en las dos informaciones 

anteriores. El propietario de la vivienda fue a la vez el constructor siendo conocedor de todas 

las peculiaridades y modificaciones realizadas respecto al proyecto inicial antes de la 

construcción de la misma reflejado todo ello en este estudio. 

 

2.22.22.22.2    Descripción del Descripción del Descripción del Descripción del edificioedificioedificioedificio    

 

El edificio objeto del proyecto es una Vivienda unifamiliar situada en Riba-roja de Túria  

(València) construida sobre una parcela de 801 m² .La vivienda contiene 3 plantas (semisótano, 

planta primera y planta segunda). 

La vivienda tiene acometidas eléctricas y de agua potable, siendo la red de saneamiento 

inexistente en la urbanización, utilizando una fosa séptica la vivienda que recoge tanto las aguas 

pluviales y fecales de la misma. 

 

2.2.1 Exterior 

 

Parcela de 801 m² sin desniveles considerables con un entorno ajardinado en toda su superficie. 

Piscina ejecutada bajo rasante en la zona este de la parcela, terraza de hormigón impreso 

perimetral a la piscina. 

Entrada a la planta semisótano mediante una rampa de hormigón. 
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Imagen 1: Planimetría genera parcela 

 

2.2.2 Vivienda 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1111    Planta semisótanoPlanta semisótanoPlanta semisótanoPlanta semisótano    

 

La planta está distribuida en tres habitaciones, cocina, baño y zona diáfana habilitada para salón-

comedor. 

Cuenta con instalaciones de fontanería, eléctricas y de saneamiento, particiones, cerramientos, 

carpintería interior de madera y exterior de aluminio, aparatos sanitarios, revestimientos 

horizontales y verticales con mortero de cemento, pavimentos y alicatados cerámicos. 

 
Imagen 2: Estado actual Planta Semisótano 
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2222    Planta primeraPlanta primeraPlanta primeraPlanta primera    

 

En la planta está ejecutada únicamente la estructura sin cerramientos ni particiones teniendo 

acceso a la misma desde una escalera de hormigón en la parte sur de la misma. 

Tiene una terraza en la fachada norte. 

La vivienda carece de comunicación vertical entre plantas al no tener escalera que conecte los 

diferentes niveles.  

 

 
Imagen 3: Estado actual Planta 1 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.32.32.32.3    Planta segundaPlanta segundaPlanta segundaPlanta segunda    

 

En la planta está ejecutada únicamente la estructura, existe un muro de carga con bloque de 

hormigón de 20 cm de espesor en el cual apoya una parte del forjado de la cubierta. 

La planta tiene una terraza norte y una sur accesibles desde la planta sobre una cubierta plana. 

Existe una cubierta inclinada realizada con sistema de tabiquillos conejeros y bardos y 

recubrimiento mediante teja árabe según planos existentes, en toda la superficie no útil de la 

planta.  
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Imagen 4: Estado actual Planta 2 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.42.42.42.4    Planta cubiertaPlanta cubiertaPlanta cubiertaPlanta cubierta    

 

Cubierta inclinada a cuatro aguas mediante sistema de tabiquillos conejeros y bardos con 

recubrimiento mediante teja árabe según planos existentes. 

 

 
Imagen 5: Estado actual planta Cubierta 

 

2.32.32.32.3    Año de construcción y normativa aplicableAño de construcción y normativa aplicableAño de construcción y normativa aplicableAño de construcción y normativa aplicable    

 

El edificio fue construido en el año 1996 año en el cual el régimen del suelo era no urbanizable, 

con lo cual las obras fueron paralizadas siendo sancionado el propietario por ejecutar las obras 

en un suelo en el cual estas no eran  permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana de 

Riba-roja de Túria. 
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Hasta la paralización de las obras estaban ejecutadas la estructura, las cubiertas de forjados y 

terrazas, los cerramientos y particiones de la planta semisótano así como las instalaciones 

eléctricas, de fontanería y electricidad de dicha planta. 

En la parte exterior también había ejecutada una piscina bajo rasante en el instante de la sanción 

administrativa por incumplimiento del PGOU de Riba-roja de Túria. 

 

2.42.42.42.4    Paralización de las obrasParalización de las obrasParalización de las obrasParalización de las obras    

 

Como se ha detallado en el punto anterior en 1996 se produjo una sanción administrativa por 

parte del consistorio municipal tras haber incurrido en una ilegalidad el propietario al edificar 

en una zona no permitida al estar calificada como no urbanizable en el PGOU de la localidad, el 

propietario decidió no continuar con la construcción quedando esta hasta día de hoy con lo 

ejecutado hasta la sanción. 

 

Hay que recalcar que la zona es en la que se encuentra la edificación objeto de este trabajo se 

encuentra en la urbanización Pou d’Escoto zona en la que existían abundantes edificaciones 

fuera de ordenación por lo que en la posterior aprobación del PGOU de 1996 esta urbanización 

pasaría a ser Suelo Urbano. 

 

3.3.3.3. Estado actual de la edificación Estado actual de la edificación Estado actual de la edificación Estado actual de la edificación     
 

3.1 Situació3.1 Situació3.1 Situació3.1 Situación y n y n y n y emplazamiento de la edificaciónemplazamiento de la edificaciónemplazamiento de la edificaciónemplazamiento de la edificación    

 

La vivienda está situada en la urbanización Pou d’Escoto en Riba-roja de Túria (València) en el 

número 67. 

 

3.1.1 Localización urbanización 

 

 
Imagen 6. Localización urbanización. Fuente: PGOU Ribarroja de Túria. 

 

 

 

 

 



 

Trabajo Fin de Grado Pau Raga 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN UNA  VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALENCIA) CON 

TECNOLOGÍA BIM. 7/34 

 

3.1.2 Emplazamiento parcela. 

 

 

 
Imagen 7. Emplazamiento parcela. Fuente : Sede electrónica del catastro. 

 

 

 

 

3.1.3 Situación parcela 

  

 
Imagen 8. Situación de la vivienda en la parcela. Fuente: Sede electrónica del catastro. 
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3.1.3 Ficha catastral 

 

 
Imagen 9. Ficha catastral. Fuente: Sede electrónica del catastro. 

 

3.2 Normativa municipal actual3.2 Normativa municipal actual3.2 Normativa municipal actual3.2 Normativa municipal actual    

 

La normativa aplicable actual a la edificación es la del PGOU de Riba-roja de Túria de octubre de 

1996 el cual califica al suelo donde se ubica la edificación objeto del proyecto como suelo urbano 

residencial extensivo, para el cual el plan general de la población establece las siguientes 

restricciones urbanísticas: 

 

 
Imagen 10. Normativa del Plan parcial de la urbanización. Fuente:  PGOU Ribarroja de Túria. 
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También se limita la altura de las edificaciones a 2 plantas sobre rasante con una altura máxima 

de cornisa de 8 metros. 

 

La edificación objeto del proyecto cumple con los requisitos del PGOU en vigor. 

 

 

3.3 Estado de la construcción3.3 Estado de la construcción3.3 Estado de la construcción3.3 Estado de la construcción    

 

3.3.1 Estructura 

La estructura de la vivienda está totalmente finalizada, se trata de una estructura de hormigón 

armado en zapatas y pilares, forjados unidireccionales de 30 cm de canto, con vigas planas de 

hormigón armado, viguetas de hormigón pretensado ,bovedillas también de hormigón y 

zunchos perimetrales de hormigón armado en todas las plantas.  

En planta segunda existe un muro de carga sobre el que apoya una parte del forjado de cubierta. 

3.3.2 Cerramientos existentes 

Los cerramientos de la planta sótano están compuestos de bloque de hormigón de 20 cm de 

espesor enfoscado en cara interior y exterior, cámara de aire de 5 cm y aislamiento térmico de 

lana mineral de 5 cm de espesor. El intradós del cerramiento está formado por ladrillo hueco 

cerámico de 4 cm de espesor enfoscado con mortero de cemento por la cara interior. 

En planta hay ejecutados muros de carga con bloque de hormigón de 20 cm de espesor con los 

huecos de ventanas y puertas sin carpintería existente. 

 

3.3.3 Particiones existentes 

 

Las particiones de la planta sótano están ejecutadas con ladrillo hueco cerámico de 7 cm de 

espesor enfoscado en sus dos caras por mortero de cemento en zonas secas y alicatado por una 

de sus caras en las zonas húmedas. 

 3.3.4 Instalaciones existentes 

 

La planta sótano cuenta con las instalaciones eléctricas, de saneamiento y de fontanería 

ejecutadas. 

Existen ejecutadas las bajantes de aguas pluviales de las terrazas de la planta segunda. 

 

3.3.5 Carpinterías existentes 

 

Carpinterías interiores de madera y exteriores de aluminio en ventanas y puerta de entrada a 

sótano. 
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4. Programa de necesidades4. Programa de necesidades4. Programa de necesidades4. Programa de necesidades 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 Descripción del programaDescripción del programaDescripción del programaDescripción del programa    

 

El programa de necesidades que se plantea es el estudio de la total finalización de la vivienda y 

realización de modificaciones en zonas que ya están ejecutadas como la planta semisótano. 

 

Para ello se va a realizar un presupuesto de las unidades de obra necesarias para la terminación 

de la vivienda en todas sus plantas, haciendo modificaciones en la planta ya ejecutada (sótano), 

ofreciendo  dos opciones de ejecución tanto en cerramientos como en particiones en planta 

primera y segunda, haciendo una comparativa del coste y el tiempo en la realización de ambas 

y su repercusión en el presupuesto final de la intervención. 

 

Se presenta la opción de ejecutar una ampliación de una terraza existente en planta primera 

integrando dicha propuesta en las dos opciones que se van a desarrollar en tiempos y costes en 

este trabajo. 

 

Según las necesidades del promotor se derivan las siguientes unidades de obra por plantas: 

 

4.1.1 Planta semisótano.4.1.1 Planta semisótano.4.1.1 Planta semisótano.4.1.1 Planta semisótano.    

 

Sustitución de alicatados existentes en baño y cocina y cambio de sanitarios y mobiliario en 

cocinas y baños. 

Sustitución de puerta de entrada de sótano. 

Cambio de pavimento existente en sótano 

 

4.1.2 Planta primera.4.1.2 Planta primera.4.1.2 Planta primera.4.1.2 Planta primera.    

 

Ejecución de cerramientos y particiones con dos opciones en cada una de las unidades de obra 

a las que llamaremos Propuesta de intervención 1 (cerámica) y Propuesta de intervención 2 

(pladur). 

 

Instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización y electricidad. 

 

Pavimentos, falsos techos enlucidos y pinturas. 

 

Carpinterías interiores y exteriores. 

 

Opción de ampliación de terraza de cocina/comedor. 

 

Revestimientos exteriores. 
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4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 Planta segundaPlanta segundaPlanta segundaPlanta segunda....    

 

Ejecución de trasdosados con dos opciones de los mismos (cerámica y pladur). 

 

Instalaciones eléctricas y de climatización. 

 

Enlucidos, pavimentos y falsos techos. 

 

Pavimentos interiores y exteriores (Terrazas P2). 

 

Revestimientos exteriores. 

 

 

4.1.4 4.1.4 4.1.4 4.1.4 ExteriorExteriorExteriorExterior....    

 

Ejecución de pavimento acera perimetral vivienda 

 

Alicatado piscina existente. 
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5. Propuesta de intervención 15. Propuesta de intervención 15. Propuesta de intervención 15. Propuesta de intervención 1    
 

5.1 5.1 5.1 5.1 Explicación propuestaExplicación propuestaExplicación propuestaExplicación propuesta    

 

Basada en el programa de necesidades básico del cliente, esta primera propuesta contempla la 

utilización de componentes cerámicos en fachadas y en particiones de ambas plantas. Puede 

llevar integrada la ampliación de la terraza del comedor de la planta P1, la cual será común tanto 

a la propuesta de intervención 1 y 2. El resto de requerimientos del cliente, que se han visto en 

el apartado anterior Programa de necesidades, son comunes a las dos propuestas. 

 

La información que el autor de la propuesta (que en adelante llamaremos proyectista) entrega 

al promotor para su análisis, valoración y toma de decisiones es de dos tipos: 

• Una memoria constructiva y de calidades 

• Una colección de planos de planos de planta y alzado 

 

Esta información se ha realizado de forma paralela para los dos formatos, con software distintos, 

y sin más garantía de coherencia que la voluntad de su autor, el proyectista, de que eso sea así, 

lo cual, por supuesto, se presupone sin ninguna duda.  

 

Eso sí, cualquier variación dimensional, de diseño, constructiva, o del tipo que sea,  que entre el 

promotor y el proyectista decidan hacer durante esta fase de estudio previo, supondrá 

necesariamente la modificación expresa en todos los documentos y la comprobación de 

coherencia.  

 

5.5.5.5.2 2 2 2     Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.    

 

5.2.1 Cerramientos  

 

Fábrica realizada con termo arcilla de dimensiones 30x19x19 recibida con mortero de cemento 

M-10.  

 

Enfoscado hidrófugo en cara interior de termo arcilla de 1.5 cm de espesor. 

 

Ladrillo hueco cerámico de 25x12x7 de espesor recibido con mortero de cemento M-5 en el 

intradós del cerramiento en P1 y P2. 

 

5.2.2 Particiones 

 

Fábrica realizada con ladrillo hueco cerámico de 25x12x7 cm recibido con mortero de cemento 

M-5 

  

Fábrica realizada con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en forrados de pilares, recibido con 

mortero de cemento M-5. 

 

5.2.3  Pavimentos interiores 
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Pavimentos de gres porcelanico rústico de primera calidad en planta en la totalidad de la planta 

semisótano y P1 a excepción de baños y habitaciones de dimensiones 30x60 recibido con 

mortero cola sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor con rodapié del mismo 

material y dimensiones 8x30. 

 

Pavimentos de Parquet de roble en dormitorios P1, de primera calidad y dimensiones 11x 

2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pegamento sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm 

de espesor. 

 

Forrado de peldaños de mármol blanco macael de primera calidad con huella y tabica de 3 y 2 

cm en escaleras interiores recibido con mortero de cemento M-5. 

 

Pavimentos de gres porcelanico rústico de primera calidad de dimensiones 50x50 recibido con 

mortero cola en baños P1 sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor. 

 

5.2.4  Pavimentos exteriores 

 

Pavimento monocomponente de gres porcelánico rectificado en terrazas P1 y P2, antideslizante 

de dimensiones de dimensiones 44x44 recibido con mortero cola sobre recrecido de mortero de 

cemento de 5cm de espesor. 

 

Pavimento realizado con baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm en acera 

perimetral vivienda, recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm 

de espesor. 

 

5.2.5  Revestimientos exteriores. 

 

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa blanco en fachadas, frentes de forjados y 

voladizos de forjados en su cara inferior, espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable 

al agua de lluvia. 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en cara interior 

de hoja exterior de fachadas y en piscina. 

 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 

1/6  (mortero tipo M-5) en zonas húmedas (baños y cocinas). 

 

5.2.6  Revestimientos Interiores. 

 

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 

horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m. 

 

5.2.7  Falsos techos 

 

Falso techo de cartón yeso con placas de 12.5 mm de espesor colocado sobre estructura de 

acero galvanizado en baños, pasillos, salón comedor en P1 y estudio P2. 

 

5.2.8  Carpinterías interiores 
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Puertas de paso Abatibles en baños y puertas de habitaciones, ciegas normalizadas, serie 

económica, lisas huecas (CLH) de pino barnizadas, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm 

tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de 

colgar y de cierre latonados. 

Puerta de paso vidriera corredera en Baño dormitorio principal, de 1 hoja normalizada, de 1 

cristal translucido, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco 

directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm 

en ambas caras. 

 

5.2.9  Carpinterías exteriores 

 

Acristalamiento de comedor y cocina mediante cerramiento vertical con perfiles enforma de U, 

U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor. 

 

Carpintería de PVC en puertas y ventanas exteriores con doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 

c. 

 

5.2.10  Alicatados 

 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm en baños recibido con 

mortero cola. 

 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm en cocinas recibido con 

mortero cola. 

 

Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de cemento blanco en 

piscina. 

 

5.2.11  Forjados. 

 

Forjado 25+5 cm en opción ampliación de terraza cocina, formado a base de viguetas de 

hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm apoyado sobre muro de bloques de hormigón de 

dimensiones 40x20x20. 

 

5.2.12  Escaleras 

 

Escalera realizada mediante losa de hormigón armado y peldañeado con ladrillo cerámico en 

planta sótano y planta primera y terraza comedor P1 (en opción ampliación terraza). 

 

5.2.13  Instalaciones 

 

5.2.13.1  Fontanería 

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para 
agua fría y caliente, con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 
 
5.2.13.2  Saneamiento  
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Tuberías de PVC sanitaria, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, 
con unión pegada. Según DB-HS 5. Ø 100mm, Ø 40mm, Ø 35mm en cocinas y baños. Ver plano 
de instalaciones para dimensiones. 
 

5.2.13.2.1 Bajantes 

 

Bajantes de PVC con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas 
metálicas. Según DB-HS 5. Ø 100mm en fecales. Ø 125 pluviales. Ver plano instalaciones para 
dimensiones. 
 

5.2.13.2.2 Arquetas 

 

Arquetas de registro construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando 
medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada. 
 

5.2.13.3  Climatización 

 

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor, aislada 
con placa fibra de vidrio tipo IBR de 55 mm por el interior. Según R.I.T.E. Dimensiones de 500 x 
250 mm. 
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 22.400 
Wf.- 25.600 Wc., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo y unidad interior en 
planta primera y planta segunda. 
 
5.2.13.4  Electricidad 

 

Instalación eléctrica y telecomunicaciones con tubo de PVC empotrado con cableado y secciones 
para un grado de electrificación elevado 9200 W, monofásica, con un cuadro de protección en 
cada planta de la vivienda. La instalación eléctrica cumplirá el REBT. Distribución y circuitos 
según planos. 
 
5.2.14  Pinturas 

 

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio blanca en techos y paredes interiores. 

 

5.2.15  Aislamientos 

 

5.2.15.1 Acústicos 

 

Aislamiento acústico en forjados de P1 y P2  con lámina acústica de polietileno reticulado en 

célula cerrada, de 10 mm de espesor, colocada bajo pavimento. 

 

5.2.15.2 Térmicos 

 

Aislamiento térmico en azoteas de P2 mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie 

con piel y acabado escalonado, con un espesor de 30 mm . 

 

Aislamiento térmico mediante planchas de poliestireno extruido de 5 cm en fachadas P1 y P2. 
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5.5.5.5.3333    Planos aportadosPlanos aportadosPlanos aportadosPlanos aportados    por el Proyectistapor el Proyectistapor el Proyectistapor el Proyectista    

 

Para la definición gráfica de lo convenido en esta propuesta entre las dos partes, proyectista y 

promotor, aquel entrega a este las soluciones de diseño en 2D esto es, los siguientes tipos de 

planos: 

 

• Planos de planta: distribución  

 

 
Imagen 11. Plano de distribución P1. Propuesta 1 

• Planos de alzados: 

 

 
Imagen 12. Plano de alzado vivienda. Propuesta 1 

 

Ver anexo 1: Planos aportados por el Proyectista. 
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6 Propuesta de intervención 2.6 Propuesta de intervención 2.6 Propuesta de intervención 2.6 Propuesta de intervención 2.    
 

6.1 Explicación propuesta6.1 Explicación propuesta6.1 Explicación propuesta6.1 Explicación propuesta    

 

También parte del programa de necesidades básico del cliente, como no podría ser de otra 

manera. Pero en este caso el proyectista basa su propuesta en la utilización de componentes 

cartón yeso en fachadas, trasdosados y en particiones de ambas plantas utilizando como hoja 

exterior de la planta primera ladrillo cara vista. La ampliación de la terraza del comedor de la 

planta P1 se incluye también en esta segunda propuesta. El resto de requerimientos del cliente, 

que se han visto en el apartado Programa de necesidades, son comunes a las dos propuestas. 

 

La información que el proyectista entrega al promotor para su análisis, valoración y toma de 

decisiones es de dos tipos: 

• Una memoria constructiva y de calidades 

• Una colección de planos de planos de planta y alzado 

 

Y como ya se ha dicho en el apartado anterior, se deberá extremar la atención ante cualquier  

variación dimensional, de diseño, constructiva, o del tipo que sea,  que entre el promotor y el 

proyectista decidan hacer durante esta fase de estudio previo, porque supondrá 

necesariamente la modificación expresa en todos los documentos y la comprobación de 

coherencia entre ellos. 

 

6666.2.2.2.2    Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.Memoria constructiva y de calidades.    

 

6.2.1 Cerramientos  

 

Fábrica de ladrillo cara vista de tejar pardo fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm. y 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento. 

 

Tabiquería acústica, constituida fábrica de ladrillo de hormigón fono absorvente  de medidas 

24x12x9 cm recibida con mortero de cemento M-7.5. 

 

Trasdosado semi directo formado por maestras separadas 600 mm de chapa de acero 

galvanizado de 82 mm  atornillado con tornillos auto perforantes de acero, con placas de yeso 

laminado con lana de roca de 10+30 mm  de espesor. 

 

 

6.2.2 Particiones. 

 

Tabique modelo 1 S 11, compuesto por canal de perfil UW de 75x40x0,5 mm, montantes de 

perfil CW de 73x(48/50)x0,6 mm cada 600 mm ambos de acero galvanizado, formado por un 

panel de fibra-yeso de 12,5 mm de espesor por cada cara, atornillado a los montantes cada 25 

cm, con tornillos de 3,9x30 mm . Unión entre paneles con de pegamento para juntas.  

Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas. Banda acústica bajo los 

perfiles perimetrales. Lana de roca en el interior de 60 mm. 
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6.2.3  Pavimentos interiores 

 

Pavimentos de gres porcelanico rústico de primera calidad en la totalidad de la planta 

semisótano y P1 a excepción de baños y habitaciones, de dimensiones 30x60 recibido con 

mortero cola sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor con rodapié del mismo 

material y dimensiones 8x30. 

 

Pavimentos de Parquet de roble en dormitorios P1 de primera calidad y dimensiones 11x 2,5x0,8 

cm. en espiga, colocado con pegamento sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm de 

espesor. 

 

Forrado de peldaños de mármol blanco macael de primera calidad con huella y tabica de 3 y 2 

cm en escaleras interiores recibido con mortero de cemento M-5. 

 

Pavimentos de gres porcelanico rústico de primera calidad de dimensiones 50x50 recibido con 

mortero cola en baños P1 sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor. 

 

6.2.4  Pavimentos exteriores 

 

Pavimento monocomponente de gres porcelánico rectificado en terrazas P1 y P2, antideslizante 

de dimensiones de dimensiones 44x44 recibido con mortero cola sobre recrecido de mortero de 

cemento de 5cm de espesor. 

 

Pavimento realizado con baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm en acera 

perimetral vivienda, recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero de cemento de 5cm 

de espesor. 

 

6.2.5  Revestimientos exteriores. 

 

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa blanco en fachadas P2, frentes de forjados 

y voladizos de forjados en su cara inferior, espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable 

al agua de lluvia. 

 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10 en cara interior 

de hoja fábrica caravista. 

 

6.2.6  Revestimientos Interiores. 

 

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales 

de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m. 

 

6.2.7  Falsos techos 

 

Falso techo de cartón yeso con placas de 12.5 mm de espesor colocado sobre estructura de 

acero galvanizado en baños, pasillos, salón comedor en P1 y estudio P2. 
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6.2.8  Carpinterías interiores 

 

Puertas de paso Abatibles en baños y puertas de habitaciones, ciegas normalizadas, serie 

económica, lisas huecas (CLH) de pino barnizadas, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm 

tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de 

colgar y de cierre latonados. 

Puerta de paso vidriera corredera en Baño dormitorio principal, de 1 hoja normalizada, de 1 

cristal translucido, serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco 

directo de pino macizo 70x50 mm, tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm 

en ambas caras. 

 

6.2.9  Carpinterías exteriores 

 

Carpinteria de PVC en puertas y ventanas exteriores con doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 

c. 

 

6.2.10  Alicatados 

 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm en baños recibido con 

mortero cola. 

 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm en cocinas recibido con 

mortero cola. 

 

Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de cemento blanco en 

piscina. 

 

6.2.11  Forjados. 

 

Forjado 25+5 cm en la opción ampliación de terraza cocina, formado a base de viguetas de 

hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón 

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm apoyado sobre muro de bloques de hormigón de 

dimensiones 40x20x20. 

 

6.2.12  Escaleras 

 

Escalera realizada mediante losa de hormigón armado y peldañeado con ladrillo cerámico en 

planta sótano y planta primera y terraza comedor P1 (en opción ampliación terraza). 

 

6.2.13  Instalaciones 

 

6.2.13.1  Fontanería 

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para 
agua fría y caliente, con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4. 
 
6.2.13.2  Saneamiento  
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Tuberías de PVC sanitaria, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, 
con unión pegada. Según DB-HS 5. Ø 100mm, Ø 40mm, Ø 35mm en cocinas y baños. Ver plano 
de instalaciones para dimensiones. 
 

6.2.13.2.1 Bajantes 

 

Bajantes de PVC con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas 
metálicas. Según DB-HS 5. Ø 100mm en fecales. Ø 125 pluviales. Ver plano instalaciones para 
dimensiones. 
 

6.2.13.2.2 Arquetas 

 

Arquetas de registro construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 
10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando 
medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada. 
 

6.2.13.3  Climatización 

 

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor, aislada 
con placa fibra de vidrio tipo IBR de 55 mm por el interior. Según R.I.T.E. Dimensiones de 500 x 
250 mm. 
 
Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba de calor de 22.400 
Wf.- 25.600 Wc., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo y unidad interior en 
planta primera y planta segunda. 
 
6.2.13.4  Electricidad 

 

Instalación eléctrica y telecomunicaciones con tubo de PVC empotrado con cableado y secciones 
para un grado de electrificación elevado 9200 W, monofásica, con un cuadro de protección en 
cada planta de la vivienda. La instalación eléctrica cumplirá el REBT. Distribución y circuitos 
según planos. 
 
6.2.14  Pinturas 

 

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio blanca en techos y paredes interiores. 

 

6.2.15  Aislamientos 

 

6.2.15.1 Acústicos 

 

Aislamiento acústico en forjados de P1 y P2  con lámina acústica de polietileno reticulado en 

célula cerrada, de 10 mm de espesor, colocada bajo pavimento. 

 

6.2.15.2 Térmicos 

 

Aislamiento térmico en azoteas de P2 mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie 

con piel y acabado escalonado, con un espesor de 30 mm . 

 

Aislamiento térmico mediante planchas de poliestireno extruido de 5 cm en fachadas P1 y P2. 
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6.6.6.6.3333    Planos aportadosPlanos aportadosPlanos aportadosPlanos aportados    por el Proyectistapor el Proyectistapor el Proyectistapor el Proyectista    

 

Para la definición gráfica de lo convenido en esta propuesta entre las dos partes, proyectista y 

promotor, aquel entrega a este las soluciones de diseño en 2D esto es, los siguientes tipos de 

planos: 

 

• Planos de planta: distribución 

 

 

Imagen 13.Plano de distribución P1. Propuesta 2 

• Planos de alzados. 

 
Imagen 14.Plano de alzado. Propuesta 2 

 

Ver anexo 1: Planos aportados por el Proyectista. 
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7. Desarrollo del estudio previo con la tecnología BIM7. Desarrollo del estudio previo con la tecnología BIM7. Desarrollo del estudio previo con la tecnología BIM7. Desarrollo del estudio previo con la tecnología BIM 
 

Como se ha comentado en los puntos anteriores la agilidad y dinamismo que nos aporta esta 

tecnología/metodología es muy amplia y nos permite plasmar en un contenedor de información 

o modelo la información deseada y que esté toda en un mismo documento con la posibilidad de 

combinar fases de la construcción y los diferentes estados de la misma a lo largo de un tiempo, 

opciones de diseño de la edificación, cuantificación en tiempos y costes de la misma, modelar 

instalaciones en un modo muy aproximado a la realidad, realizar infografías para una 

visualización por parte del promotor extrayendo toda la documentación desde el mismo modelo 

entre otras. 

 

 

7.1 Fases7.1 Fases7.1 Fases7.1 Fases    

 

Al tratarse de una vivienda parcialmente ejecutada el poder utilizar fases de la construcción nos 

proporciona información de lo que está ejecutado, lo que se tiene que ejecutar, lo que hay que 

derribar en su caso y las modificaciones que se dan entre fases siendo todo ello medible y 

cuantificable desde el modelo con el dinamismo que ello supone y sobre todo para los 

Arquitectos técnicos ya sea como asesores del promotor o participando en un proyecto en 

cualquier fase del mismo. 

 

 
Imagen 15.Plano de demoliciones 

 

La utilización de fases de obra o de la construcción se utilizan para saber cuál es el estado actual 

y cuál será el estado final teniendo en cuenta el programa de necesidades citado en puntos 

anteriores. 
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Imagen 16.Plano 3D estado actual 

 

 

En el caso de la vivienda unifamiliar objeto de estudio hemos utilizado dos fases, la fase de 

estado actual y la de nueva construcción plasmando todo lo que ya está ejecutado en la fase 

actual en arquitectura, instalaciones y estructuras y las modificaciones en la fase nueva 

construcción. 

 

 
Imagen 17.Plano 3D estado actual estructura 

 

 

De esta manera nos es mucho más fácil la medición de las unidades de obra que tengan que ser 

demolidas en su caso, la ubicación de las instalaciones existentes, la estructura y sus elementos 

a tener en cuenta para la ubicación de las nuevas instalaciones o cualquier elemento 

arquitectónico a ejecutar en un futuro una vez se realice el proyecto de ejecución. 
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Imagen 18.Plano 3D saneamiento pluviales. 

 

 

 

 

7.2 Opciones de diseño7.2 Opciones de diseño7.2 Opciones de diseño7.2 Opciones de diseño    

 

Al igual que las fases, las opciones de diseño proporcionan un dinamismo en fases tempranas 

de un proyecto como es el caso de este trabajo pudiendo tener tantas opciones como sean 

necesarias teniendo en cuenta el programa de necesidades acordado entre el promotor y 

proyectista. 

 

En este estudio previo se proponen dos opciones de diseño y una opción de ampliación de una 

terraza situada en el comedor de la vivienda. 

 
Imagen 19.Alzado fachada principal. Propuesta 1 

 

Cada opción tiene unos elementos arquitectónicos diferentes los cuales nos proporcionan 

información por separado en cada propuesta de intervención a nivel de mediciones de los 
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elementos que componen cada una, los que son comunes y los que son propios de cada 

propuesta. 

 
Imagen 20.Alzado fachada principal. Propuesta 2 

 

El dinamismo y la ventaja se produce al tener toda la información en un mismo modelo y trabajar 

con las dos opciones dándole al cliente y a los agentes que intervienen una información clara y 

concisa de los elementos a nivel de mediciones, presupuestos, y cambios visuales de una opción 

a otra.  

 

7.3 Mediciones y presupuesto7.3 Mediciones y presupuesto7.3 Mediciones y presupuesto7.3 Mediciones y presupuestossss 

 

Obviamente al haber 2 propuestas de intervención cada una de ella tendrá unas mediciones y 

un presupuesto diferente, la ventaja que nos da el BIM es que podemos tener dentro del modelo 

la codificación de cada partida de obra con la medición exacta de la misma sin unos cálculos 

previos por parte del técnico encargado de realizar la medición, el software varia las mediciones 

dependiendo de la opción de diseño en la que nos encontremos, la fase y la combinación de 

todas ellas, variando el resultado en cada combinación. 

 

 
Imagen 21.Codificación hoja principal fachada en software. Propuesta 1 
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En el caso de estudio tendremos 2 mediciones y presupuestos diferentes que son las dos 

opciones de diseño y la posibilidad de integrar en cada una de ellas la ampliación de la terraza 

del comedor.  

 

Un buen manejo de este campo es esencial en las competencias de un arquitecto técnico 

agilizando mucho el trabajo del técnico en los proyectos de edificación. 

La interoperabilidad del software de modelado y mediciones es total, exportando dichas 

mediciones codificadas la obtención del presupuesto es inmediata, siendo las mismas exactas y 

sin errores a lo que se ejecutará en obra. 

 

 
Imagen 22.Codificación hoja principal fachada en software. Propuesta 2 
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7.4 7.4 7.4 7.4 Obtención de planos e información gráfica.Obtención de planos e información gráfica.Obtención de planos e información gráfica.Obtención de planos e información gráfica.    

 

A diferencia de la tecnología tradicional la obtención de planos y la información que los mismos 

nos dan con la tecnología/metodología BIM es mucho más amplia y rápida obteniendo planos 

de superficies de una manera automática y actualizada variando estas según la opción de diseño 

o fase en la que nos encontremos. 

 

 
Imagen 23.Plano de superficies P2. Propuesta 1 

 

Se obtienen planos de secciones, alzados, carpinterías automáticamente la rapidez y agilidad 

que ello conlleva diferenciándose de la tecnología tradicional. 

 

Al tener dos propuestas de intervención la variación de los planos que cada propuesta lleva 

implícitos es automática como podremos observar y las variaciones superficiales son 

automáticas en cada uno aunque en el caso de este estudio al variar únicamente el espesor de 

los cerramientos las variaciones no son excesivas sí que se plasman y podemos utilizar esa 

información para cumplimientos de normativas, superficies mínimas siendo visualizada dicha 

información de manera gráfica en los planos. 
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Imagen 24.Plano de superficies P2. Propuesta 2 

 

Cada elemento que varíe en el modelo cambiará en todos los planos sin la necesidad de cuando 

se haga una modificación tener que cambiar en cada plano de sección, alzado, o distribución 

como ocurre con la tecnología tradicional. 

 

7.5 Planificación de obra7.5 Planificación de obra7.5 Planificación de obra7.5 Planificación de obra    

 

Partiendo de la información que nos da la extracción de las mediciones y el presupuesto desde 

el modelo obtenemos una planificación para cada propuesta de intervención en tiempos y 

costes con la modificación en rendimientos y mediciones de las unidades de obra que cada 

propuesta de intervención lleva implícitas. 

 

Este campo que el arquitecto técnico debe de conocer y dominar nos ayuda a darle una 

información al cliente y a los agentes que tengan que intervenir en la ejecución del proyecto los 

tiempos y los costes que va a tener el mismo a lo largo de su ejecución y los costes acumulados 

y distribución de cada actividad en la duración total del proyecto de edificación. 

 

La tecnología BIM nos permite realizar planificaciones virtuales y ver la evolución de la obra de 

una forma precisa a cómo será cuando se ejecute permitiendo esta planificación a las futuras 

constructoras de los aspectos a tener en cuenta por ejemplo en materia de seguridad y salud y 

que prevenciones tomar en las unidades de obra a ejecutar. 

 

Los rendimientos para obtener los tiempos han sido utilizados desde la base de datos de los 

precios realizar el presupuesto, escogiendo el rendimiento del elemento productivo en cada 

unidad de obra como punto de partida para obtener el tiempo de la duración de cada actividad. 



 

Trabajo Fin de Grado Pau Raga 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN UNA  VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALENCIA) CON 

TECNOLOGÍA BIM. 29/34 

 

 
Imagen 25.Planificación de obra con BIM. Propuesta 1 

 

 

 
Imagen 26.Planificación de obra con BIM. Propuesta 2 
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7.6 I7.6 I7.6 I7.6 Infografíasnfografíasnfografíasnfografías    

 

Realizamos dos tipos de infografías o renders diferentes unas para cada opción de diseño 

llevando incorporadas la ampliación de la terraza o no cada una de ella. 

 

 
Imagen 27.Infografía propuesta 1 

 

 

Las infografías pueden ser realizadas en el mismo software del modelo o extraer el mismo a un 

software especializado en realizarlas aumentando la calidad en la visualización general del 

modelo y particularmente de los materiales elegidos para cada propuesta de intervención. 

 

 
Imagen 28.Infografia propuesta 2 
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Este campo proporciona al cliente una visualización realista de la futura edificación y es una 

extracción de la información introducida en el modelo con una optimización máxima del 

rendimiento del software específico para potenciar el realismo de los materiales elegidos para 

cada opción de diseño o propuesta de intervención. 

 

8. Conclusiones8. Conclusiones8. Conclusiones8. Conclusiones    
 

8.1 Conclusiones del trabajo8.1 Conclusiones del trabajo8.1 Conclusiones del trabajo8.1 Conclusiones del trabajo    

 

Uno de los trabajos que el arquitecto técnico puede desempeñar por encargo del promotor de 

un proceso edificatorio, es el de asesor en la gestión del proyecto, y más allá, el de gestor de 

proyecto o project manager. Y eso lo puede, y lo debe hacer para la mayor eficiencia de su 

participación, desde las fases iniciales del proceso edificatorio asesorando a su cliente en la toma 

de decisiones iniciales, en esos momentos en los que la información es poca, pero vital para el 

inicio correcto del proyecto y para garantizar el futuro éxito. 

 

En este TFG se ha tratado de explicar cómo la tecnología BIM puede contribuir a hacer más ágil 

y efectivo el trabajo del arquitecto técnico en su faceta de asesor técnico del promotor, durante 

todas las fases de proyecto y en la fase de estudio previo en particular. 

 

Así se ha visto como BIM, y más concretamente su tecnología, es la herramienta que hace esto 

posible. Es decir, es la herramienta que tenemos a nuestra disposición, y que nos permite como 

técnicos ofrecer a nuestros clientes más información y de mayor calidad operativa. Nos ofrece 

tener toda la información que compete a ese proyecto centralizada, clasificada, ordenada y 

actualizada, sea la que sea la fase de proyecto en la que nos encontremos, y sea cual sea el uso 

que le queramos dar a esa información.  

 

Hemos visto también que esa información es fácilmente consultable, modificable, agregable y, 

por tanto, creciente con el proyecto. Y que se contiene en una base de datos a la que 

comúnmente se le conoce como “modelo BIM”, del cual se puede extraer información gráfica y 

escrita sobre el proyecto en la cantidad, calidad y formato requerida en cada momento. Se 

garantiza así la trazabilidad de la información y la coherencia de la misma independientemente 

del documento de proyecto que se extraiga del modelo. 

 

Se ha centralizado este TFG en un caso concreto y en la fase de estudio previo de las distintas 

opciones, antes incluso de lo que podría denominarse la fase de anteproyecto. Y se ha visto 

como aporta agilidad y dinamismo al estudio y tratamiento de las distintas opciones que tiene 

el cliente, a las modificaciones que se pueden dar en fase de diseño o en fases más avanzadas 

de la construcción, que con la tecnología tradicional serían más costosas. 

 

En este trabajo se ha pretendido plasmar las ventajas y/o aportaciones de la 

metodología/tecnología BIM en un proyecto real, y las posibilidades que ofrece BIM como 

tecnología y como metodología en sí misma, las que ofrece al arquitecto técnico, pero también 

al cliente y finalmente al resto de agentes que participan en la fase, al menos, de redacción de 

proyecto. 
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8.2 Ventajas de la 8.2 Ventajas de la 8.2 Ventajas de la 8.2 Ventajas de la tecnología BIMtecnología BIMtecnología BIMtecnología BIM    

 

Una de las ventajas de BIM como tecnología es la capacidad de los software de ayudarnos (y en 

ocasiones incluso de hacerlo ellos mismos) de detectar y, consecuentemente, reducir al mínimo 

las interferencias que se pueden dar entre las diferentes disciplinas de un proyecto 

(arquitectura, instalaciones, estructura, etc.) ya que todas ellas están modeladas en un mismo 

contenedor de información llamado modelo central. Este se puede visualizar en formato 3D en 

el que es inmediata la detección de dichas colisiones. Nos podemos anticipar así a que sean 

detectadas durante la fase de construcción con el tiempo y coste que ello supone. 

 

8.3 Aportaciones de la metodología  BIM al proceso edificatorio8.3 Aportaciones de la metodología  BIM al proceso edificatorio8.3 Aportaciones de la metodología  BIM al proceso edificatorio8.3 Aportaciones de la metodología  BIM al proceso edificatorio    

 

Las principales ventajas de la metodología BIM son la posibilidad que da al trabajo colaborativo 

entre todos los agentes intervinientes en un proyecto siendo la información que se da clara y 

conocida por todos desde la fase de diseño pudiendo hacerse cambios en el proyecto a tiempo 

real y compartirlos entre todos. 

 

El trabajo colaborativo no puede ser una realidad ni llevarse a cabo con eficacia y éxito sin una 

herramienta fundamental propia de esta metodología, basada en el Project Managment. Nos 

referimos al Plan de Ejecución BIM (BEP). Se trata de un documento en el que se estandarizan 

los roles a desempeñar por cada agente del proceso según sus capacidades, sus obligaciones, 

competencias y responsabilidades. Pero también se establecen “las reglas del juego” para ese 

trabajo colaborativo: cada agente sabe de qué manera tiene que trabajar, en qué tiempos y que 

órdenes tiene que seguir, atender o dar. 

No es objeto de este TFG ni el trabajo colaborativo en BIM ni el BEP, pero en puntos sucesivos 

se va a concluir con las ventajas de la metodología para los agentes y no se puede entender sin 

tener presente que el trabajo colaborativo está en la esencia de la metodología. 

 

Por último, se podría resumir que la metodología BIM tiene como propósito final, por una parte, 

unificar información, evitar duplicidades de la misma, incoherencias y garantizar la veracidad de 

la misma y su trazabilidad; la tecnología BIM hace esto posible. Por otra parte, reducir los costes 

y tiempos en una construcción y para ello utiliza herramientas informáticas que ayuden a 

detectar los errores de proyecto cuanto antes, cuando son fáciles y más económicos de resolver. 

Y por último, hacer partícipe de las decisiones a todos los agentes del proceso, cuantos más 

mejor y cuanto antes mejor, de forma que todo se haga de la forma más colaborativa, 

consensuada y con responsabilidades compartidas y menos derivadas. Esto. Aunque requiere 

de tecnología adecuada, es básicamente metodología de trabajo. 

 

8.4 Ventajas para el promotor8.4 Ventajas para el promotor8.4 Ventajas para el promotor8.4 Ventajas para el promotor    

 

La metodología BIM ofrece muchas ventajas a todos los intervinientes en un proyecto que la 

tecnología tradicional no puede ofrecer. Pero uno de los mayores beneficiados es el promotor. 

Con ella, su contacto con la gestación de su proyecto es muy temprana y su implicación puede 

ser mayor porque se le ofrece más información y de más calidad. Más adecuada a lo que ha de 

hacer en cada momento, a las decisiones que ha de tomar: puede visualizar de forma real el 
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estado final de la construcción, puede solicitar hacer cambios en la misma y visualizar dichos 

cambios en tiempo real siendo mínimo el tiempo necesario para realizarlos y visualizarlos. 

 

La reducción de los conflictos en obra y la proporcionalidad que estos tienen con el coste y la 

duración de la misma también son una ventaja para el promotor que se dan con el uso de esta 

tecnología. 

Al margen del caso expuesto en este TFG pero que creemos importante, en el caso de 

promotores que invierten para la construcción y venta de edificios, la utilización de esta 

tecnología es un valor añadido a la hora de promover, ya que permite al potencial comprador 

visualizar su futura vivienda con todo detalle y facilitar la elección de la compra. 

 

8.5 Ventajas para los técnicos intervinientes en un proyecto8.5 Ventajas para los técnicos intervinientes en un proyecto8.5 Ventajas para los técnicos intervinientes en un proyecto8.5 Ventajas para los técnicos intervinientes en un proyecto    

 

Los técnicos intervinientes en un proyecto también son los principales beneficiados del uso de 

la metodología BIM ya que agiliza la realización de proyectos y el dinamismo entre todos los que 

van a intervenir en el mismo. 

 

El trabajo colaborativo entre ellos reduce los tiempos y las incidencias que se pueden dar en la 

duración de un proyecto tanto en fase de diseño como de ejecución. La metodología exige la 

elaboración del BEP, del que hemos hablado en el apartado de la metodología. En él se 

establecen unas directrices a seguir desde el momento de inicio mediante el proyecto de 

ejecución BIM (BEP) en el que se marcan unos tiempos y la forma de trabajar que todos son 

conocedores. La estandarización de los trabajos y los tiempos de cada técnico disminuyen el 

tiempo de creación de proyectos y la posibilidad de trabajar colaborativamente viendo en cada 

momento la evolución del proyecto en sus distintas disciplinas. Además da seguridad a los 

agentes y garantía de que su trabajo está dentro de un marco establecido de forma clara. 

 

Para nuestro colectivo, para los arquitectos técnicos en el desarrollo de nuestras competencias, 

ya sea trabajando como proyectistas, colaborando en la elaboración de proyectos, o como 

técnicos a pie de obra en la programación espacial y temporal de la misma, entre muchas otras 

competencias, la metodología BIM facilita mucho el trabajo siendo las mediciones exactas a lo 

que se ha proyectado con una exportación inmediata de las mismas a un programa especializado 

en mediciones y presupuestos, por ejemplo. La programación de la obra con esta metodología 

ayuda a ver la evolución de la misma en tiempos y costes de una manera real, viendo la evolución 

de las diferentes unidades de obra en fase de proyecto ayudando también a visualizar los riesgos 

en materia de seguridad y salud y hacer una evaluación de los mismos ya que se visualiza el 

avance de los trabajos unidos a la programación realizada, plasmando las medidas necesarias a 

tomar en cada fase mediante los estudios de seguridad y salud (proyectistas) y planes de 

seguridad y salud (constructoras). 

 

Por otro lado, como se ha visto en el desarrollo del TFG, en determinadas ocasiones, y para el 

desarrollo de algunas de nuestros trabajos no es necesaria una formación de nivel elevado en 

las herramientas de la tecnología, sino que pueden resolverse muchas de ellas con un nivel de 

madurez en BIM bastante básico, a nivel de modelado. 

 

Ahora bien, si el arquitecto técnico reduce su formación al manejo de herramientas de 

modelado, o de manejo de información de la base de datos exclusivamente, por ejemplo para 

la obtención de mediciones como documento de proyecto simplemente, estará desperdiciando 
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todo lo que hace de BIM la forma de trabajar del futuro: compartir información de forma 

colaborativa con todos los agentes del proceso. Por ahí es por donde realmente cualquier 

miembro de nuestro colectivo debería empezar a pensar en BIM. 
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Dormitorio 3

Baño 2

Baño 3

Dormitorio principal
Trastero 2

Cocina 2

Salón-comedor

Terraza salón-comedor

Terraza entrada vivienda

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

05/07/2020 12:46:29

Estudio Vivienda unifamiliar

1.1 :Distribución P1_Propuesta 1_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

05/07/2020 12:46:29

Estudio Vivienda unifamiliar

1.2 :Alzados Este-Oeste_Propuesta
1_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel

1 : 1001.2

1 Este_Cerámica_Proyectista

1 : 1001.2

2 Oeste_Cerámica_Proyectista



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

05/07/2020 12:46:30

Estudio Vivienda unifamiliar

1.3 :Alzados Norte-Sur propuesta
1_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel

1 : 1001.3

1 Norte_Cerámica_Proyectista

1 : 1001.3

2 Sur_Cerámica_Proyectista



Estudio-Biblioteca

Terraza norte

Terraza sur

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

05/07/2020 12:46:30

Estudio Vivienda unifamiliar

1.4 :Distribución P2_Propuesta 1_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Dormitorio 3

Baño 2

Baño 3

Dormitorio principal

Trastero 2

Cocina 2

Salón-comedor

Terraza salón-comedor

Terraza entrada vivienda

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

05/07/2020 12:46:31

Estudio Vivienda unifamiliar

2.1 :Distribución P1_Propuesta 2_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

05/07/2020 12:46:32

Estudio Vivienda unifamiliar

2.2 :Alzados Este-Oeste_ Propuesta
2_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel

1 : 1002.2

1 Este_Pladur_Proyectista

1 : 1002.2

2 Oeste_Pladur_Proyectista
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5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

05/07/2020 12:46:32

Estudio Vivienda unifamiliar

2.3 :Alzados Norte-Sur_Propuesta
2_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel

1 : 1002.3

1 Norte_Pladur_Proyectista

1 : 1002.3

2 Sur_Pladur_Proyectista



Terraza norte

Terraza sur

Estudio-Biblioteca

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

05/07/2020 12:46:33

Estudio Vivienda unifamiliar

2.5 :Distribución P2_Propuesta 2_Proyectista

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Entrada
ParcelaEntrada

Vivienda
P1

Entrada
Garaje

Zona Piscina

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

03/07/2020 1:09:48

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_1 :Planimetría General. Estado actual

Universitat Politécnica de
València

1 : 100EA_1
1 Planimetría general

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



90,88 m²

Comedor-Estar
1

9,07 m²

Trastero
2

14,45 m²

Dormitorio 1
3

14,73 m²

Cocina
4

9,65 m²

Dormitorio 2
5

5,31 m²

Baño
6

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:09:51

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_2 :Estado actual Planta sótano

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_2
1 P_0_Sótano_Estado_Actual

Superficies Útiles Planta Sótano

Número Nombre Nivel Área

1 Trastero P_0_Sótano 9,07 m²
2 Dormitorio 1 P_0_Sótano 14,45 m²
3 Cocina P_0_Sótano 14,33 m²
4 Dormitorio 2 P_0_Sótano 9,65 m²
5 Baño P_0_Sótano 5,07 m²
6 Sótano P_0_Sótano 90,88 m²
Total general 143,46 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Hueco Escalera

Entrada
Vivienda
P1

Terraza P1

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:09:52

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_3 :Estado actual P1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_3
1 P_1_Primera_Estado_Actual

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Hueco escalera

Terraza norte

Terraza Sur

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:09:52

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_4 :Estado actual P2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_4
1 P_2_Segunda_Estado_Actual

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:09:55

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_5 :Alzado Este_ Estado actual.

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_5
1 Este_Estado_Actual

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50EA_6
1 Oeste_Estado_Actual

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:10:00

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_6 :Alzado Oeste_ Estado actual.

Universitat Politécnica de
València



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:10:02

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_7 :Alzado Norte_Estado actual

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_7
1 Norte_Estado_Actual

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50EA_8
1 Sur_Estado_Actual

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:10:05

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_8 :Alzado Sur_Estado actual

Universitat Politécnica de
València
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1 A

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:10:10

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_9 :Sección A-A'. Estado actual

Universitat Politécnica de
València

1 : 300EA_9
2 P_0_Sótano_Sección_A

1 : 300EA_9
3 P_1_Primera_Sección_A

1 : 300EA_9
4 P_2_Segunda_Sección_A

1 : 300EA_9
5 P_3_Cubierta_Sección_A

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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1 : 50EA_10
1 B

North

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:10:12

Estudio Vivienda unifamiliar

H:EA_10- / - Sección B-B'. Estado actual.O

Universitat Politécnica de
València
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2 P_0_Sótano_Sección_B

1 : 200EA_10
3 P_1_Primera_Sección_B

1 : 300EA_10
4 P_2_Segunda_Sección_B

1 : 300EA_10
5 P_3_Cubierta_Sección_B

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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1 : 300EA_11
5 P_3_Cubierta_Sección_C

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:10:15

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_12 :Sección D-D'. Estado actual

Universitat Politécnica de
València

1 : 300EA_12
2 P_0_Sótano_Sección_D

1 : 300EA_12
3 P_1_Primera_Sección_D

1 : 300EA_12
4 P_2_Segunda_Sección_D 1 : 300EA_12

5 P_3_Cubierta_Sección_D

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :

03/07/2020 1:10:19

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_13 :Vistas 3D. Estado actual.

Universitat Politécnica de
València

EA_13
3 3D_Estado actual_C

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Dormitorio 2
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Material Pavimento

Gres cerámico

Gres esmaltado

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:10:23

Estudio Vivienda unifamiliar

EA_14 :Pavimentos Estado actual

Universitat Politécnica de
València

1 : 50EA_14
1 P_0_Sótano_Estado_Actua_Color

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:30

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_1 / - STR_Estado_Actual_Cimentación

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:34

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_2 / - STR_Estado_Actual_Forjado_P1

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:37

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_3 / - STR_Estado_Actual_Forjado_P2

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:39

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_4 / - STR_Estado_Actual_P_Cubierta

Universitat Politècnica de
València

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:39

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_4 / - STR_Estado_Actual_P_Cubierta

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel



Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :

03/07/2020 0:31:41

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_5 / - STR_Estado_Actual_3D

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:31:42

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAS_6 / - STR_Estado_Actual_Niveles

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

02/07/2020 23:56:53

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAI_1 / - Estado actual. Saneamiento
residuales Sótano

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

02/07/2020 23:57:02

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAI_2 / - Estado actual. Saneamiento
pluviales P2

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

02/07/2020 23:57:09

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAI_3 / - Estado actual. Abastecimiento
fontanería

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

02/07/2020 23:57:12

Estudio vivienda unifamiliar

H:EAI_4 / - Estado actual. Fontaneria sótano

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:10

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_1 :Cotas y superficies P1. Propuesta
intervención 1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_1
1 P_1_Primera_Cerámica_Cotas

Superficie_P1_Cerámica

Nivel Nombre Área Perímetro Volumen

P_1_Primer
a

Dormitorio 3 11,43 m² 13,76 30,30 m³

P_1_Primer
a

Baño 2 4,43 m² 8,86 9,74 m³

P_1_Primer
a

Baño 3 4,38 m² 8,85 9,66 m³

P_1_Primer
a

Dormitorio
principal

21,84 m² 22,06 54,63 m³

P_1_Primer
a

Trastero 2 12,74 m² 15,18 31,86 m³

P_1_Primer
a

Cocina 2 22,73 m² 22,00 48,69 m³

P_1_Primer
a

Salón-comed
or

53,31 m² 39,41 133,84 m³

P_1_Primera: 7 130,87
m² 130,13 318,71 m³

Superficie_Terrazas_P1

Nombre Nivel Área

Terraza
salón-comedor

P_1_Primera 10,62 m²

Terraza entrada
vivienda

P_1_Primera 7,02 m²

17,65 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:12

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_2 :Cotas y superficies P2. Propuesta
intervención 1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_2
1 P_2_Segunda_Cerámica_Cotas

Superficie_P2_Cerámica

Nivel Nombre Área Perímetro Volumen

P_2_Segun
da

Estudio-Biblio
teca

29,30 m² 25,66 73,59 m³

P_2_Segunda: 1 29,30 m² 25,66 73,59 m³

Superficie_Terrazas_P2

Nombre Nivel Área

Terraza sur P_2_Segunda 24,57 m²
Terraza norte P_2_Segunda 13,23 m²

37,81 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Terraza salón-comedor

Terraza entrada vivienda

Ampliación
terraza

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:13

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_3 :Cotas y superficies P1. Propuesta
intervención 1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_3
1 P_1_Primera_Cerámica_Cotas_terraza

Superficie_Terrazas_P1_Ampliación

Nombre Nivel Área

Terraza
salón-comedor

P_1_Primera 10,62 m²

Terraza entrada
vivienda

P_1_Primera 7,02 m²

Ampliación terraza P_1_Primera 13,52 m²
31,17 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:16

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_4 :Alzado Este_ Propuesta intervención 1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_4
1 Este_Cerámica

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50PI1_5
1 Oeste_Cerámica

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:18

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_5 :Alzado Oeste_ Propuesta intervención
1

Universitat Politécnica de
València



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:20

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_6 :Alzado Norte_ Propuesta intervención 1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_6
1 Norte_Cerámica

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:23

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_7 :Alzado Sur_ Propuesta intervención 1

Universitat Politécnica de
València



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:26

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_8 :Alzado Este_ Propuesta intervención 1
y terraza ampliada.

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_8
1 Este_Cerámica_Terraza

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:28

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_9 :Alzado Norte_ Propuesta intervención 1
y terraza ampliada.

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50PI1_10
1 Sur_Cerámica_Terraza

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:14:31

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_10 :Alzado Sur_ Propuesta intervención 1
y terraza ampliada.

Universitat Politécnica de
València
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:14:35

Estudio Vivienda unifamiliar

PI1_11 :Sección A-A'. Propuesta intervención
1

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI1_11
1 A_O_C

1 : 300PI1_11
2 P_0_Sótano_Sección_A_Cerámica

1 : 300PI1_11
3 P_1_Primera_Sección_A_Cerámica

1 : 300PI1_11
4 P_2_Segunda_Sección_A_Cerámica

1 : 300PI1_11
5 P_3_Cubierta_Sección_A_Cerámica
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antepecho Nivel
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a
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V9 0,86 3,07 1,50 P_2_Segun
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V11 1,68 1,80 0,72 P_2_Segun
da

V12 1,50 3,07 0,80 P_2_Segun
da

1 : 200PI1_17

1 P_1_Primera_Carpintería

1 : 200PI1_17

2
P_2_Segunda_Carpintería_Intervención
1

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



���������	�
��������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01 ACTUACIONES PREVIAS

E01EEA010 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.

Demolición de alicatados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-

das con pegamento (pasta adhesiva)  o con mortero de cemento, por me-

dios mecánicos, incluso montaje de andamiaje homologado,  limpieza y re-

tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.
Baño 1 15,69 2,50 39,23
Cocina 1 9,01 2,50 22,53

61,76 5,17 319,30

E01EFM030 m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de

hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares.
Huecos P2 1 6,38 6,38

6,38 20,22 129,00

E01EEA030 m2 DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.<3m.

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-

das con pegamento (pasta adhesiva)  o con mortero de cemento, por me-

dios mecánicos, de menos de  3 metros de altura, incluso montaje de anda-

miaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aplacado existente exterior 1 55,71 55,71

55,71 5,70 317,55

E01EIF020 u LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excep-

to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Sanitarios Semisótano 3 3,00

3,00 13,44 40,32

E01EIF030 u LEVANTADO BAÑERA/DUCHA MANO

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Bañera Semisótano 1 1,00

1,00 25,02 25,02

E01EKM010 m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-

jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res.
Puerta entrada semisotano 1 6,00 1,00 6,00

6,00 6,79 40,74

E01TC010 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manua-

les, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir

transporte.
1 16,00 1,00 1,00 16,00

16,00 7,49 119,84

E01TT010 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta

15 t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta in-

cluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
1 16,00 1,00 1,00 16,00

16,00 3,40 54,40

TOTAL E01 ...................................................................................................................................... 1.046,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02 INSTALACIONES

FontaneriaE02.1

E12FTC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instala-

ciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de

cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a

3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS

4.
1 2,41 2,41
1 5,35 5,35
1 7,91 7,91
1 7,99 7,99

23,66 5,32 125,87

E12FTC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3

metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.
1 21,77 21,77
1 18,60 18,60

40,37 7,13 287,84

TOTAL E02.1 .......................................................................................... 413,71

SaneamientoE02.2

Residuales02.01

E02ZS010 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por

medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior re-

lleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de

medios auxiliares.
1 44,62 0,50 0,50 11,16
1 25,00 0,50 0,50 6,25

17,41 28,40 494,44

E03CPE020 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 6,02 6,02

6,02 14,42 86,81

E12SBV010 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en insta-

laciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-

peciales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Según DB-HS 4.
1 3,79 3,79

3,79 4,89 18,53

E12SBV020 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en insta-

laciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-

peciales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Según DB-HS 4.
1 5,73 5,73

5,73 5,72 32,78
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E12SBV030.1 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en

resinas termoendurecibles inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso

apertura y tapado de agujeros y maquinaria de inyección, medios auxiliares

y costes indirectos.
1 15,97 15,97

15,97 6,84 109,23

E12SJF020 m BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.

Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según

DB-HS 4.
1 1,26 1,26
1 1,30 1,30

2,56 17,08 43,72

TOTAL 02.01........................................................................................... 785,51

Pluviales02.02

E03CPE030 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 35,28 35,28

35,28 15,71 554,25

E03CPE050 m TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 1,06 1,06

1,06 21,43 22,72

E12SBV030.1 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en

resinas termoendurecibles inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso

apertura y tapado de agujeros y maquinaria de inyección, medios auxiliares

y costes indirectos.
1 0,02 0,02

0,02 6,84 0,14

E12SJP030 m BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según

DB-HS 5.
1 4,17 4,17
1 4,09 4,09

8,26 12,75 105,32

TOTAL 02.02........................................................................................... 682,43

TOTAL E02.2 .......................................................................................... 1.467,94
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ClimatizaciónE02.3

E12CLDCF010 m2 CONDUCTO FIBRA VIDRIO C/VELO

Canalización de aire realizada con fibra de vidrio de 25 mm. con velo, i/em-

bocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homolo-

gado.  Según R.I.T.E.
1 32,04 32,04
1 25,95 25,95

57,99 24,66 1.430,03

E12CLDRR010 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 200x200 mm. con

lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección

anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-

ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.
3,00

3,00 13,20 39,60

E12CLDRR020 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x300 mm. con

lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección

anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-

ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.
6,00

6,00 26,07 156,42

E12CLDRS010 u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y lámi-

nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,

homologado. Según R.I.T.E.
6,00

6,00 12,69 76,14

E12CLDRS020 u REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y lámi-

nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,

homologado. Según R.I.T.E.
8,00

8,00 23,55 188,40

E12CLETP090 u REMOTO HORIZONTAL AIRE 8.400F/h

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 8.400

Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/co-

nexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en

muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y

expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la

red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimenta-

ción eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.
1 1,00
1 1,00

2,00 3.895,99 7.791,98

TOTAL E02.3 .......................................................................................... 9.682,57

Instalación EléctricaE02.4

E12EMOB030 u BASE ENCHUFE NORMAL

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema

monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo

universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instala-

da.Según REBT.
30 30,00

8 8,00

38,00 19,57 743,66

E12EMOB040 u TOMA INTERIOR T.V.

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de

PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de

registro, caja de mecanismo universal, totalmente instalada.Según REBT.
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3 3,00

3,00 53,99 161,97

E12EML010 u PUNTO LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo ca-

ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo-

lar, totalmente instalado. Según REBT.
7 7,00
3 3,00

10,00 21,48 214,80

E12EML020 u PUNTO LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5

y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo

caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores,

totalmente instalado.Según REBT.
10 10,00

2 2,00

12,00 41,33 495,96

E12EIEA040 u FOCO EMPOTR.HALÓGENO DICRO.5/20W

Foco para empotrar con lámpara halógena de 5/20 W./12 V., con protec-

ción IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transformador. Totalmente insta-

lado incluyendo replanteo y conexionado.  Según REBT.
16 16,00

2 2,00

18,00 67,38 1.212,84

E12EIAA050 u APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W

Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de

aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara

de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente insta-

lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según

REBT.
3 3,00
4 4,00

7,00 165,69 1.159,83

E12EIAA070 u APLIQUE LINESTRA 60 W.

Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor

en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I,con lámpara linestra

de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado.  Según REBT.
4 4,00
3 3,00

7,00 86,12 602,84

TOTAL E02.4 .......................................................................................... 4.591,90

TOTAL E02 ...................................................................................................................................... 16.156,12
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E05 ESTRUCTURAS

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Escalera P1 1 6,28 0,20 1,26
Escalera semisotano 1 6,28 0,20 1,26

2,52 448,04 1.129,06

TOTAL E05 ...................................................................................................................................... 1.129,06
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E06 ALBAÑILERÍA

E06DBL010 m2 TABIQUE LAD.H/S C/CEMENTO DIVIS.

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero ti-

po M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido

de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08 , medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2.
Forrado pilares P1 1 30,82 30,82

30,82 15,10 465,38

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
16 1,01 16,16
16 1,01 16,16

32,32 14,12 456,36

TOTAL E06 ...................................................................................................................................... 921,74
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E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

E08PFM150 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río

M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo

huecos. Según RC-08.
Muros Piscina 1 54,27 54,27
Suelo Piscina 1 53,43 53,43

107,70 11,42 1.229,93

E08PKM030 m2 REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA < 3 M

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado

entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento

portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de

ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-

cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, inclu-

yendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuen-

tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y anda-

miajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.
Revestimientos Forjados 45,23 45,23
Muros P2 160,05 1,00 1,00 160,05

205,28 14,86 3.050,46

TOTAL E08 ...................................................................................................................................... 4.280,39
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E09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

E09AAR040 m2 AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.10mm

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de

polietileno reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada ba-

jo pavimento, medida la superficie ejecutada.
1 24,86 24,86
1 17,32 17,32

Dormitorio principal 10 1 72,07 72,07
Dormitorio principal 10 1 8,96 8,96

1 45,60 45,60

168,81 4,28 722,51

E09ATP050 m2 AIS.TÉRM.CUB. PLANA EPX. 30 mm.

Aislamiento térmico en azoteas mediante placas rígidas de poliestireno ex-

truido superficie con piel y acabado escalonado, con un espesor de 30 mm.,

directamente sobre la membrana impermeabilizante, i/p.p. de corte y colo-

cación.
1 35,51 35,51

35,51 12,64 448,85

TOTAL E09 ...................................................................................................................................... 1.171,36
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E10 PAVIMENTOS

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera exterior P1 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral vivienda 1 27,23 27,23

27,23 69,36 1.888,67

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terrazas P1 1 17,32 17,32
Terrazas P2 1 35,51 35,51

52,83 81,36 4.298,25

E10MPE030 m PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2

cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con morte-

ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5),

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido

en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego

de Condiciones.
Escalera P1 1 6,28 6,28
Escalera semisotano 1 6,28 6,28

12,56 64,00 803,84

TOTAL E10 ...................................................................................................................................... 7.246,83

1017 julio 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

E11ABP030 m2 ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. aca-

bado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris espe-

cífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando

toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20

mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con

mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente

ejecutada. Según RC-08.
Baño semisótano 1 22,52 22,52
Baño 2 1 19,49 19,49
Baño 3 1 19,47 19,47

61,48 55,05 3.384,47

E11ABP110 m2 ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. aca-

bado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris espe-

cífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando

toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20

mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con

mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente

ejecutada. Según RC-08.
Cocina sótano 1 10,69 10,69
Cocina sótano 1 9,61 9,61
Cocina sótano 1 7,66 7,66
Cocina sótano 1 9,61 9,61
Cocina P1 1 11,58 11,58
Cocina P1 1 0,89 0,89

50,04 64,26 3.215,57

E11ABV010 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm.

Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de

cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eli-

minación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Muros Piscina 1 54,27 54,27
Suelos Piscina 1 53,43 53,43

107,70 40,67 4.380,16

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Chapado piedra natural exterior 1 10,33 10,33
Chapado piedra natural exterior 1 3,91 3,91
Chapado piedra natural exterior 1 4,10 4,10
Chapado piedra natural exterior 1 4,18 4,18
Chapado piedra natural exterior 1 13,27 13,27
Chapado piedra natural exterior 1 1,32 1,32
Chapado piedra natural exterior 1 8,04 8,04
Chapado piedra natural exterior 1 1,06 1,06
Chapado piedra natural exterior 1 9,50 9,50

55,71 66,52 3.705,83

TOTAL E11 ...................................................................................................................................... 14.686,03
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E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E13ACR010 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escapara-

tes menor de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta

por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, total-

mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-

xiliares.
Estudio-Biblioteca 1 3,07 0,86 2,64
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,60 2,88

5,52 94,85 523,57

E13ACR020 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escapara-

tes mayores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta

por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, total-

mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-

xiliares.
Estudio-Biblioteca 1 3,07 1,50 4,61

4,61 107,05 493,50

E13MACC010 m2 FTE.ARM.CORR.CASTELL.BARN.

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros castellanos

a las dos caras (A/MC2C) de pino barnizado, con doble cerco directo de pi-

no macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de pino macizo

70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de col-

gar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p.

de medios auxiliares.
Dormitorio principal 10 1 4,15 2,47 10,25
Dormitorio principal 10 1 2,50 4,13 10,33

20,58 285,02 5.865,71

E13MPPL030 u P.P. LISA HUECA, PINO BARNIZ.

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pi-

no barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas mol-

deados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes

de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de me-

dios auxiliares.
Dormitorio principal 1 0,93 2,03 1,89
Trastero 2 1 0,93 2,03 1,89
Dormitorio 3 1 0,83 2,10 1,74
Baño 2 1 0,83 2,10 1,74

7,26 206,89 1.502,02

E13MPWL010 u P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P.

Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie

económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco directo

de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pi-

no 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamien-

to y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios

auxiliares.
Dormitorio principal 1 0,83 2,03 1,68

1,68 316,82 532,26

E13PAZ990 m2 VENTANA CORREDERA PVC 2 HOJAS

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-

do, en ventanas correderas de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de su-

perficie total, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromata-

dos de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco

de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Baño 2 1 1,00 1,20 1,20
Baño 3 1 1,00 1,20 1,20

2,40 172,77 414,65
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E13PAZ995 m2 VENT. CORR.PVC +PERS+VID > 2 m2

Ventana de PVC > 2,00 m2., con hojas correderas con marco de PVC, cáma-

ra de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos in-

teriores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de go-

ma estanca. Capialzado y persiana de PVC con recogedor. Herrajes seguri-

dad y mecanisno de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre

precerco de aluminio.
Dormitorio 3 1 2,00 1,20 2,40
Trastero 2 1 2,00 1,20 2,40
Dormitorio principal 1 2,00 1,20 2,40
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Cocina 2 1 3,00 0,90 2,70

18,96 260,20 4.933,39

E13PEA060 u PUERTA PVC 100x210 +PERS+VIDRIO

Puerta balconera de PVC de 100x210 cm. de dos hojas abatibles, con arco

de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con

paños inferiores ciegos, refuerzo interior de acero y doble acristalamiento

con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x18

cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, i/viertea-

guas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio.
Estudio-Biblioteca 1 1,00
Estudio-Biblioteca 1 1,00

2,00 648,85 1.297,70

E13PEE040 u P.ENTRADA PVC 100x210cm. C/BUZÓN

Puerta de PVC de 100x210 cm. de entrada a vivienda, con marco de PVC, cá-

mara de evacuación, cerco interior de perfil de acero cincado y hoja abati-

ble con eje vertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes

de colgar y seguridad; totalmente instalada.
Puerta entrada vivienda P1 1 1,00

1,00 1.125,37 1.125,37

E13PEZ060 m2 PUERTA CORR.PVC+PERS+VID<3 m2

Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de

PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con re-

fuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con jun-

ta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor. Herra-

jes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precer-

co de aluminio.
Salón-comedor 1 2,90 2,10 6,09

6,09 199,45 1.214,65

E13CGA030 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuar-

terones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero la-

minado en frío, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura ma-

nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e infe-

rior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-

ller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Puerta entrada Semisótano 1 2,50 2,40 6,00

6,00 156,33 937,98

TOTAL E13 ...................................................................................................................................... 18.840,80
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E14 VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS

E14CB010 m2 DOBLE BAJA EM. 4/6/4

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y lu-

na de baja emisividad de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12

mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta

plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetra-

les y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de

junquillos.
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,60 2,88
Estudio-Biblioteca 1 3,07 0,86 2,64
Estudio-Biblioteca 1 3,07 1,50 4,61
Baño 2 1 1,00 1,20 1,20
Baño 3 1 1,00 1,20 1,20

12,53 88,98 1.114,92

TOTAL E14 ...................................................................................................................................... 1.114,92
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E15 PINTURAS

E15IPA028 m2 PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica,

plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.
Paredes P1 1 358,26 358,26
Paredes P2 1 48,84 48,84

407,10 7,88 3.207,95

TOTAL E15 ...................................................................................................................................... 3.207,95
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E16 DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOS

E16ABC010 u BAÑ.CHAPA 170x75 COL.G.MONOMA.

Bañera de chapa de acero, de 170x75 cm., en color, con fondo antideslizan-

te insonorizado y asas doradas, con grifería mezcladora exterior monoman-

do, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte

articulado en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal,

de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 3 1 1,00

3,00 399,08 1.197,24

E16ALA120 u LAV.81x58 S.EXT. BLA.G.MONOMA.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con pedestal

y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador,

tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula

de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos

flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 3 1 1,00

3,00 384,84 1.154,52

E16ANB020 u INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-

za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bi-

sagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"

cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El mangue-

tón está incluido en las instalaciones de desagüe).
Baño 3 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 1 1 1,00

3,00 226,80 680,40

E16FG010 u FREG.130x50 2 SEN+REC+ESC.C.G.MEZC.

Fregadero de gres en color, de 130x50 cm., de 2 senos,rocogedor y  escurri-

dor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería

mezcladora monobloc, con caño giratorio con ducha lavavajillas, incluso vál-

vulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-

llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
Cocina P1 1 1,00
Cocina semisótano 1 1,00

2,00 620,57 1.241,14

E16MC030 m AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera de calidad estándar,

formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior,

cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésti-

cos, ni fregadero.
Cocina P1 6,51 6,51
Cocina P.Semisótano 5,07 5,07

11,58 918,42 10.635,30

E16MC040 u DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una coci-

na, compuesta por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico

empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífi-

co panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.

(No se incluyen los muebles de cocina).
Cocina P.Semisótano 1 1,00
Cocina P.Primera 1 1,00

2,00 2.720,87 5.441,74
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E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Terraza comedor P1 1 4,85 1,10 5,34
Terraza comedor P1 1 2,14 1,10 2,35
Terraza entrada vivienda P1 1 3,39 1,10 3,73
Barandilla P2 1 2,34 1,10 2,57
Barandilla P2 1 1,01 1,10 1,11
Escalera P1 1 2,81 2,65 7,45
Escalera P1 1 2,02 2,65 5,35

27,90 187,53 5.232,09

E14UC020 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS

de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfi-

lería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separado-

res y sellado elástico, según NTE-FVE.
Acristalamiento cocina 1 0,48 2,70 1,30

1,30 186,63 242,62

TOTAL E16 ...................................................................................................................................... 25.825,05
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E17 PROPUESTA INTERVENCIÓN 1

ALBAÑILERÍAOC.1

OC.E06BAT020 m2 FÁB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para

ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por una mez-

cla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula-

res para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y

armaduras según normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formación de dinte-

les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas,

replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,

medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cocina 2 12 1 0,97 0,97
Baño 2 8 1 2,77 2,77
Baño 2 8 1 0,36 0,36
Baño 2 8 1 2,08 2,08
Cocina 2 12 1 0,74 0,74
Cocina 2 12 1 11,58 11,58

1 8,75 8,75
Salón-comedor 13 1 4,32 4,32

1 10,91 10,91
Trastero 2 11 1 14,94 14,94
Salón-comedor 13 1 9,53 9,53
Dormitorio principal 10 1 3,02 3,02
Baño 2 8 1 6,58 6,58
Dormitorio principal 10 1 8,94 8,94
Salón-comedor 13 1 3,54 3,54
Salón-comedor 13 1 7,01 7,01

96,04 25,59 2.457,66

OC.E06DBL010 m2 TABIQUE LAD.H/S C/CEMENTO DIVIS.

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero ti-

po M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido

de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08 , medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2.
Forrado Pilares P2 1 11,62 11,62
Forrado Pilares P1 1 8,86 8,86

20,48 15,10 309,25

OC.E06DBL060 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x7 cm.

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x7 cm. recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de re-

planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,

limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo hue-

cos superiores a 2 m2.

Trasdosado P1 96,03 96,03
Particiones P1 78,32 78,32
Trasdosado P2 37,22 37,22

211,57 13,69 2.896,39

TOTAL OC.1 ........................................................................................... 5.663,30

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSOC.2

E08FAK010 m2 F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de

espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-

da por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,

i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con

cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado,

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Despacho P2 1 16,72 16,72
Pasillo-Cocina-Comedor 1 39,68 39,68
Habitaciones 1 45,97 45,97
Baños 1 8,77 8,77

111,14 22,27 2.475,09
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OC.E08PFM150 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río

M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo

huecos. Según RC-08.
Enfoscado Termoarcilla 1 96,04 96,04
Enfoscado Bloque P2 1 37,22 37,22
Enfoscado Termoarcilla 1 96,04 96,04
Enfoscado Bloque P2 1 37,22 37,22

266,52 11,42 3.043,66

E08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-

ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras ca-

da 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-

damios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Techo Estudio-Biblioteca 1 13,63 13,63
Techo Comedor P1 1 31,87 31,87
Particiones P1 1,00 128,47 128,47
Cerramientos P1 y P2 1,00 127,70 127,70
Forrados Pilares 1,00 40,83 40,83

342,50 6,63 2.270,78

E08PKM030 m2 REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA < 3 M

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado

entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento

portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de

ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-

cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, inclu-

yendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuen-

tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y anda-

miajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.
Monocapa cerramientos P1 1 96,03 96,03

96,03 14,86 1.427,01

TOTAL OC.2 ........................................................................................... 9.216,54

PAVIMENTOSOC.3

E10EGO390 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 30x60cm. C/R

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x60 cm.

en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos,

s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de

espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/roda-

pié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecu-

tada.  Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-

ciones.
Planta 2 1 24,86 24,86
Planta 1 1 72,07 72,07
Planta Semisótano 1 146,65 146,65

243,58 84,12 20.489,95

E10EGO380 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 50x50cm. C/R

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm.

en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos,

s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de

espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/roda-

pié del mismo material de 8x50 cm., medido en superficie realmente ejecu-

tada.  Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-

ciones.
Baños P1 1 8,96 8,96

8,96 90,95 814,91
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E10RAM050 m2 PARQ.ROBLE 11x2,5x0,8 ESP.I/SOLE

Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pe-

gamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río

1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliu-

retano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según

condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Habitaciones P1 1 45,60 45,60

45,60 45,64 2.081,18

TOTAL OC.3 ........................................................................................... 23.386,04

PINTURASOC.4

E15IPA028 m2 PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica,

plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.
Techos P1 130,87 130,87
Techos P2 29,30 29,30

160,17 7,88 1.262,14

TOTAL OC.4 ........................................................................................... 1.262,14

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓNOC.5

OC.E09ATV380 m2 AISL.TÉRM.S/C.EPX. 28kg/m3 50mm

Aislamiento térmico de muros sin cámara de aire con planchas de poliestire-

no extruido, de superficie rugosa, con un espesor de 50 mm. y 28 kg/m3,

adherido al muro, listo para acabado posterior con guarnecido o enlucido

de yeso (no incluido), i/p.p. de corte y colocación.
Fachadas P1 96,03 96,03
Fachadas P2 48,84 48,84

144,87 21,87 3.168,31

TOTAL OC.5 ........................................................................................... 3.168,31

CARPINTERÍAOC.6

E14UC020 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS

de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfi-

lería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separado-

res y sellado elástico, según NTE-FVE.
Acristalamiento comedor 1 1,74 2,70 4,70
Acristalamiento comedor 1 3,07 2,70 8,29
Acristalamiento cocina 1 1,81 2,70 4,89

17,88 186,63 3.336,94

TOTAL OC.6 ........................................................................................... 3.336,94

TOTAL E17 ...................................................................................................................................... 46.033,27

2017 julio 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA

MOVIMIENTO DE TIERRASO.A.T.1

E02T020 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-

derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 2,39 2,39

2,39 10,42 24,90

E02DA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales,

con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 2,39 2,39

2,39 18,57 44,38

TOTAL O.A.T.1 ....................................................................................... 69,28

ESTRUCTURASO.A.T.2

E05HFA080 m2 FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.

Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas

autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central,

i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y termi-

nado. Según normas EHE y DB-SE.
Terraza P1 1 15,60 1,00 1,00 15,60

15,60 44,31 691,24

E04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relle-

no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), verti-

do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
Forjado Terraza 1 2,39 2,39

2,39 175,77 420,09

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Losa escalera Terraza P1 1 1,73 1,30 0,20 0,45

0,45 448,04 201,62

TOTAL O.A.T.2 ....................................................................................... 1.312,95

ALBAÑILERÍAO.A.T.3

E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. pa-

ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de

río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura

según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-

ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.
Bloque apoyo forjado 1 9,75 0,88 8,58

8,58 24,84 213,13

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Peldañeado escalera Terraza P1 6 1,30 7,80

7,80 14,12 110,14
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TOTAL O.A.T.3 ....................................................................................... 323,27

PAVIMENTOSO.A.T.4

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral 1 7,56 1,00 1,00 7,56

7,56 69,36 524,36

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terraza P1 1 13,52 1,00 1,00 13,52

13,52 81,36 1.099,99

TOTAL O.A.T.4 ....................................................................................... 1.880,42

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSO.A.T.5

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Aplacado perimetral Terraza P1 1 10,25 1,18 12,10

12,10 66,52 804,89

TOTAL O.A.T.5 ....................................................................................... 804,89

DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOSO.A.T.6

E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Barandilla 1 1,00 6,41 6,41
Barandilla 2 1,00 2,55 2,55

8,96 187,53 1.680,27

TOTAL O.A.T.6 ....................................................................................... 1.680,27

TOTAL E19 ...................................................................................................................................... 6.071,08

TOTAL............................................................................................................................................................. 147.730,77

2217 julio 2020
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Id Nombre de tarea Predecesoras Costo total Comienzo Fin

1 Propuesta Intervención 1 141.656,53 € mié 01/07/20 lun 07/12/20

2 DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20

3 ESCALERA 2 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20

4 FACHADAS Y TRASDOSADOS ( OPCIÓN 
CERÁMICA)

3 8.101,28 € mié 15/07/20 lun 17/08/20

5 PARTICIONES ( CERÁMICA) 11 1.072,35 € mié 19/08/20 mié 26/08/20

6 INSTALACIONES 5 16.156,45 € jue 27/08/20 vie 02/10/20

7 Instalación Saneamiento 5 1.467,82 € jue 27/08/20 jue 03/09/20

8 Instalación climatización 7 9.682,89 € vie 04/09/20 mié 23/09/20

9 Instalación eléctrica 8 4.591,97 € jue 24/09/20 mié 30/09/20

10 Instalación fontanería 9 413,77 € jue 01/10/20 vie 02/10/20

11 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

4 4.340,62 € mar 18/08/20 mar 18/08/20

12 PAVIMENTOS 14 30.632,27 € vie 16/10/20 lun 16/11/20

13 ALICATADOS 6 6.600,14 € lun 05/10/20 jue 08/10/20

14 FALSOS TECHOS 13 2.475,67 € vie 09/10/20 jue 15/10/20

15 ENLUCIDOS 13 2.269,24 € vie 09/10/20 lun 26/10/20

16 APLACADOS 4 3.705,69 € mar 18/08/20 mar 25/08/20

17 CARPINTERIA INTERIOR 21 18.535,41 € mar 01/12/20 lun 07/12/20

18 CARPINTERÍA EXTERIOR 19 20.867,27 € jue 03/09/20 vie 18/09/20

19 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 16 4.476,71 € mié 26/08/20 mié 02/09/20

20 ALICATADO PISCINA 13 5.609,63 € vie 09/10/20 vie 30/10/20

21 PINTURAS 12 4.467,26 € mar 17/11/20 lun 30/11/20

22 APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

21 9.715,03 € mar 01/12/20 mié 02/12/20
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Página 1

Proyecto: Programación Cerám

Fecha: vie 17/07/20
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Costo Costo acumulado

Variación de costo

141.656,53 €

El gráfico muestra el costo 
acumulado del proyecto y el 
costo semanal de las tareas con 
la Opción que a lo largo de este 
estudio previo hemos nombrado 
''Opción Cerámica''.

Nombre Costo Comienzo Fin Duración

DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20 7 días

ESCALERA 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20 3 días

FACHADAS Y TRASDOSADOS ( 
OPCIÓN CERÁMICA)

8.101,28 € mié 15/07/20 lun 17/08/20 24 días

PARTICIONES ( CERÁMICA) 1.072,35 € mié 19/08/20 mié 26/08/20 6 días

Instalación Saneamiento 1.467,82 € jue 27/08/20 jue 03/09/20 6 días

Instalación climatización 9.682,89 € vie 04/09/20 mié 23/09/20 14 días

Instalación eléctrica 4.591,97 € jue 24/09/20 mié 30/09/20 5 días

Instalación fontanería 413,77 € jue 01/10/20 vie 02/10/20 2 días

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

4.340,62 € mar 18/08/20 mar 18/08/20 1 día

PAVIMENTOS 30.632,27 € vie 16/10/20 lun 16/11/20 22 días

ALICATADOS 6.600,14 € lun 05/10/20 jue 08/10/20 4 días

FALSOS TECHOS 2.475,67 € vie 09/10/20 jue 15/10/20 5 días

ENLUCIDOS 2.269,24 € vie 09/10/20 lun 26/10/20 12 días

APLACADOS 3.705,69 € mar 18/08/20 mar 25/08/20 6 días

CARPINTERIA INTERIOR 18.535,41 € mar 01/12/20 lun 07/12/20 5 días

CARPINTERÍA EXTERIOR 20.867,27 € jue 03/09/20 vie 18/09/20 12 días

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 4.476,71 € mié 26/08/20 mié 02/09/20 6 días

ALICATADO PISCINA 5.609,63 € vie 09/10/20 vie 30/10/20 16 días

PINTURAS 4.467,26 € mar 17/11/20 lun 30/11/20 10 días

APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

9.715,03 € mar 01/12/20 mié 02/12/20 2 días

COSTES PROPUESTA INTERVENCIÓN 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA

MOVIMIENTO DE TIERRASO.A.T.1

E02T020 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-

derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 2,39 2,39

2,39 10,42 24,90

E02DA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales,

con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 2,39 2,39

2,39 18,57 44,38

TOTAL O.A.T.1 ....................................................................................... 69,28

ESTRUCTURASO.A.T.2

E05HFA080 m2 FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.

Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas

autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central,

i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y termi-

nado. Según normas EHE y DB-SE.
Terraza P1 1 15,60 1,00 1,00 15,60

15,60 44,31 691,24

E04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relle-

no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), verti-

do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
Forjado Terraza 1 2,39 2,39

2,39 175,77 420,09

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Losa escalera Terraza P1 1 1,73 1,30 0,20 0,45

0,45 448,04 201,62

TOTAL O.A.T.2 ....................................................................................... 1.312,95

ALBAÑILERÍAO.A.T.3

E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. pa-

ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de

río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura

según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-

ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.
Bloque apoyo forjado 1 9,75 0,88 8,58

8,58 24,84 213,13

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Peldañeado escalera Terraza P1 6 1,30 7,80

7,80 14,12 110,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL O.A.T.3 ....................................................................................... 323,27

PAVIMENTOSO.A.T.4

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral 1 7,56 1,00 1,00 7,56

7,56 69,36 524,36

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terraza P1 1 13,52 1,00 1,00 13,52

13,52 81,36 1.099,99

TOTAL O.A.T.4 ....................................................................................... 1.880,42

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSO.A.T.5

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Aplacado perimetral Terraza P1 1 10,25 1,18 12,10

12,10 66,52 804,89

TOTAL O.A.T.5 ....................................................................................... 804,89

DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOSO.A.T.6

E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Barandilla 1 1,00 6,41 6,41
Barandilla 2 1,00 2,55 2,55

8,96 187,53 1.680,27

TOTAL O.A.T.6 ....................................................................................... 1.680,27

TOTAL E19 ...................................................................................................................................... 6.071,08

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.071,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 1.046,17 0,71

E02 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 16.156,12 10,94

E05 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 1.129,06 0,76

E06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 921,74 0,62

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 4.280,39 2,90

E09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................... 1.171,36 0,79

E10 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 7.246,83 4,91

E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................................... 14.686,03 9,94

E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA..................................................................................................................................... 18.840,80 12,75

E14 VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS ................................................................................................................. 1.114,92 0,75

E15 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 3.207,95 2,17

E16 DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOS............................................................................................................ 25.825,05 17,48

E17 PROPUESTA INTERVENCIÓN 1................................................................................................................................... 46.033,27 31,16

E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA................................................................................................................................. 6.071,08 4,11

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 147.730,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 19.205,00
6,00 % Beneficio industrial ...... 8.863,85

Suma..................................................... 28.068,85

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 175.799,62

21% IVA ................................................ 36.917,92

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 212.717,54

, 1 de Julio 2020.

Propietario
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Id Nombre de tarea Predecesoras Costo total Comienzo Fin

1 Propuesta Intervención 1 147.727,75 € mié 01/07/20 vie 11/12/20

2 DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20

3 ESCALERA 2 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20

4 FACHADAS Y TRASDOSADOS ( OPCIÓN 
CERÁMICA)

3 8.101,28 € mié 15/07/20 lun 17/08/20

5 PARTICIONES ( CERÁMICA) 11 1.072,35 € mié 19/08/20 mié 26/08/20

6 INSTALACIONES 5 16.156,45 € jue 27/08/20 vie 02/10/20

7 Instalación Saneamiento 5 1.467,82 € jue 27/08/20 jue 03/09/20

8 Instalación climatización 7 9.682,89 € vie 04/09/20 mié 23/09/20

9 Instalación eléctrica 8 4.591,97 € jue 24/09/20 mié 30/09/20

10 Instalación fontanería 9 413,77 € jue 01/10/20 vie 02/10/20

11 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

4 4.340,62 € mar 18/08/20 mar 18/08/20

12 PAVIMENTOS 14 30.632,27 € vie 16/10/20 lun 16/11/20

13 ALICATADOS 6 6.600,14 € lun 05/10/20 jue 08/10/20

14 FALSOS TECHOS 13 2.475,67 € vie 09/10/20 jue 15/10/20

15 ENLUCIDOS 13 2.269,24 € vie 09/10/20 lun 26/10/20

16 APLACADOS 4 3.705,69 € mar 18/08/20 mar 25/08/20

17 CARPINTERIA INTERIOR 21 18.535,41 € mar 01/12/20 lun 07/12/20

18 CARPINTERÍA EXTERIOR 19 20.867,27 € jue 03/09/20 vie 18/09/20

19 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 16 4.476,71 € mié 26/08/20 mié 02/09/20

20 ALICATADO PISCINA 13 5.609,63 € vie 09/10/20 vie 30/10/20

21 PINTURAS 12 4.467,26 € mar 17/11/20 lun 30/11/20

22 APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

21 9.715,03 € mar 01/12/20 mié 02/12/20

23 AMPLIACIÓN TERRAZA 21 6.071,22 € mar 01/12/20 vie 11/12/20
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29 jun '20 06 jul '20 13 jul '20 20 jul '20 27 jul '20 03 ago '20 10 ago '20 17 ago '20 24 ago '20 31 ago '20 07 sep '20 14 sep '20 21 sep '20 28 sep '20 05 oct '20 12 oct '20 19 oct '20 26 oct '20 02 nov '20 09 nov '20 16 nov '20 23 nov '20 30 nov '20 07 dic '20
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Proyecto: Programación Cerám

Fecha: vie 17/07/20
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Costo Costo acumulado

Variación de costo

147.727,75 €

El gráfico muestra el costo 
acumulado del proyecto y el 
costo semanal de las tareas con 
la Opción que a lo largo de este 
estudio previo hemos nombrado 
''Opción Cerámica''.

Nombre Costo Comienzo Fin Duración

DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20 7 días

ESCALERA 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20 3 días

FACHADAS Y TRASDOSADOS ( 
OPCIÓN CERÁMICA)

8.101,28 € mié 15/07/20 lun 17/08/20 24 días

PARTICIONES ( CERÁMICA) 1.072,35 € mié 19/08/20 mié 26/08/20 6 días

Instalación Saneamiento 1.467,82 € jue 27/08/20 jue 03/09/20 6 días

Instalación climatización 9.682,89 € vie 04/09/20 mié 23/09/20 14 días

Instalación eléctrica 4.591,97 € jue 24/09/20 mié 30/09/20 5 días

Instalación fontanería 413,77 € jue 01/10/20 vie 02/10/20 2 días

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES

4.340,62 € mar 18/08/20 mar 18/08/20 1 día

PAVIMENTOS 30.632,27 € vie 16/10/20 lun 16/11/20 22 días

ALICATADOS 6.600,14 € lun 05/10/20 jue 08/10/20 4 días

FALSOS TECHOS 2.475,67 € vie 09/10/20 jue 15/10/20 5 días

ENLUCIDOS 2.269,24 € vie 09/10/20 lun 26/10/20 12 días

APLACADOS 3.705,69 € mar 18/08/20 mar 25/08/20 6 días

CARPINTERIA INTERIOR 18.535,41 € mar 01/12/20 lun 07/12/20 5 días

CARPINTERÍA EXTERIOR 20.867,27 € jue 03/09/20 vie 18/09/20 12 días

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 4.476,71 € mié 26/08/20 mié 02/09/20 6 días

ALICATADO PISCINA 5.609,63 € vie 09/10/20 vie 30/10/20 16 días

PINTURAS 4.467,26 € mar 17/11/20 lun 30/11/20 10 días

APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

9.715,03 € mar 01/12/20 mié 02/12/20 2 días

AMPLIACIÓN TERRAZA 6.071,22 € mar 01/12/20 vie 11/12/20 9 días

COSTES PROPUESTA INTERVENCIÓN  1 Y AMPLIACIÓN TERRAZA
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Dormitorio principal

Trastero 2

Salón-comedor

Terraza salón-comedor

Terraza entrada vivienda

Terraza salón-comedor

Terraza entrada vivienda

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:07

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_1 :Cotas y superficies P1. Propuesta
intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_1
1 P_1_Primera_Pladur_Cotas

Superficie_P1_Pladur

Nivel Nombre Área Perímetro Volumen

P_1_Primer
a

Dormitorio 3 11,85 m² 14,02 29,63 m³

P_1_Primer
a

Baño 2 4,55 m² 9,03 10,02 m³

P_1_Primer
a

Baño 3 4,49 m² 9,02 9,89 m³

P_1_Primer
a

Dormitorio
principal

22,51 m² 22,32 56,29 m³

P_1_Primer
a

Trastero 2 13,19 m² 15,44 32,99 m³

P_1_Primer
a

Cocina 2 22,09 m² 22,42 47,27 m³

P_1_Primer
a

Salón-comed
or

52,56 m² 38,76 131,69 m³

P_1_Primera: 7 131,24
m² 131,02 317,78 m³

Superficie_Terrazas_P1

Nombre Nivel Área

Terraza
salón-comedor

P_1_Primera 10,62 m²

Terraza entrada
vivienda

P_1_Primera 7,02 m²

17,65 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:09

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_2 :Cotas y superficies P2. Propuesta
intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_2
1 P_2_Segunda_Pladur_Cotas

Superficie_P2_Pladur

Nivel Nombre Área Perímetro Volumen

P_2_Segun
da

Estudio-Biblio
teca

29,74 m² 26,18 74,69 m³

P_2_Segunda: 1 29,74 m² 26,18 74,69 m³

Superficie_Terrazas_P2

Nombre Nivel Área

Terraza sur P_2_Segunda 24,57 m²
Terraza norte P_2_Segunda 13,23 m²

37,81 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:12

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_3 :Cotas y superficies P1. Propuesta
intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_3
1 P_1_Primera_Pladur_Cotas_Terraza

Superficie_Terrazas_P1_Ampliación

Nombre Nivel Área

Terraza
salón-comedor

P_1_Primera 10,62 m²

Terraza entrada
vivienda

P_1_Primera 7,02 m²

Ampliación terraza P_1_Primera 13,52 m²
31,17 m²

Superficie_P1_Pladur

Nivel Nombre Área Perímetro Volumen

P_1_Primer
a

Dormitorio 3 11,85 m² 14,02 29,63 m³

P_1_Primer
a

Baño 2 4,55 m² 9,03 10,02 m³

P_1_Primer
a

Baño 3 4,49 m² 9,02 9,89 m³

P_1_Primer
a

Dormitorio
principal

22,51 m² 22,32 56,29 m³

P_1_Primer
a

Trastero 2 13,19 m² 15,44 32,99 m³

P_1_Primer
a

Cocina 2 22,09 m² 22,42 47,27 m³

P_1_Primer
a

Salón-comed
or

52,56 m² 38,76 131,69 m³

P_1_Primera: 7 131,24
m² 131,02 317,78 m³

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:15

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_4 :Alzado Este_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_4
1 Este_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50PI2_5
1 Oeste_Pladur

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:18

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_5 :Alzado Oeste_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:21

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_6 :Alzado Norte_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_6
1 Norte_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta
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1 Sur_Pladur

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:24

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_7 :Alzado Sur_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:28

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_8 :Alzado Este_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_8
1 Este_Pladur_Terraza

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:31

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_9 :Alzado Norte_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_9
1 Norte_Pladur_Terraza

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1 : 50PI2_10
1 Sur_Pladur_Terraza

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:16:34

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_10 :Alzado Sur_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:16:40

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_11 :Sección A-A'.Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_11
1 A_O_P

1 : 300PI2_11
2 P_0_Sótano_Sección_A_Pladur

1 : 300PI2_11
4 P_2_Segunda_Sección_A_Pladur

1 : 300PI2_11
5 P_3_Cubierta_Sección_A_Pladur

1 : 300PI2_11
3 P_1_Primera_Sección_A_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:16:47

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_12 :Sección B-B'.Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_12
1 B_O_P

1 : 300PI2_12
2 P_0_Sótano_Sección_B_Pladur

1 : 300PI2_12
3 P_1_Primera_Sección_B_Pladur

1 : 300PI2_12
5 P_3_Cubierta_Sección_B_Pladur

1 : 300PI2_12
4 P_2_Segunda_Sección_B_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:
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Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_13 :Sección C-C'.Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_13
1 C_O_P

1 : 300PI2_13
2 P_0_Sótano_Sección_C_Pladur

1 : 300PI2_13
3 P_1_Primera_Sección_C_Pladur

1 : 300PI2_13
4 P_2_Segunda_Sección_C_Pladur

1 : 300PI2_13
5 P_3_Cubierta_Sección_C_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



0,00 P_0_Sótano

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

1,
10

6,
93

2,
48

1,
73

1,
05

2,
50

1,
25

E_C' E_C'

D1'

D1'

E_C' E_C'

D1'

D1'

E_C'E_C'

D1'

D1'

E_C'E_C'

D1'

D1'

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:16:56

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_14 :Sección D-D'. Propuesta intervención
2

Universitat Politécnica de
València

1 : 50PI2_14
1 D_O_P

1 : 300PI2_14
2 P_0_Sótano_Sección_D_Pladur

1 : 300PI2_14
3 P_1_Primera_Sección_D_Pladur

1 : 300PI2_14
4 P_2_Segunda_Sección_D_Pladur

1 : 300PI2_14
5 P_3_Cubierta_Sección_D_Pladur

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :

03/07/2020 1:17:05

Estudio Vivienda unifamiliar

PI2_15 :Vistas 3D_Propuesta intervención 2

Universitat Politécnica de
València

PI2_15
3 3D_Pladur_Terraza

PI2_15
4 3D_Pladur_Seccionado

PI2_15
5 3D_Pladur_Seccionado_2
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Tabla de planificación de puertas_Intervención 2

Marca Altura Anchura Nivel

P11 2,40 2,50 P_0_Sótano

P1 2,10 1,00 P_1_Primera

P2 2,03 0,93 P_1_Primera

P3 2,03 0,93 P_1_Primera

P4 2,03 0,83 P_1_Primera

P5 2,10 0,83 P_1_Primera

P6 2,10 0,83 P_1_Primera

P9 2,13 1,14 P_2_Segund
a

P10 2,13 1,14 P_2_Segund
a

Tabla de planificación de ventanas_Intervención 2

Marca Altura Anchura
Altura de

antepecho Nivel

V14 1,20 1,60 1,10 P_1_Primer
a

V7 1,68 1,80 0,72 P_2_Segun
da

V8 1,68 1,80 0,72 P_2_Segun
da

V9 0,86 3,07 1,50 P_2_Segun
da

V10 1,60 1,80 0,77 P_2_Segun
da

V11 1,68 1,80 0,72 P_2_Segun
da

V12 1,50 3,07 0,80 P_2_Segun
da

Tabla de planificación de ventanas_Intervención 2

Marca Altura Anchura
Altura de

antepecho Nivel

P7 2,10 2,90 0,10 P_1_Primer
a

P8 2,10 1,80 0,10 P_1_Primer
a

V1 1,20 2,00 1,10 P_1_Primer
a

V2 1,20 2,00 1,10 P_1_Primer
a

V3 1,20 1,00 1,10 P_1_Primer
a

V4 1,20 1,00 1,10 P_1_Primer
a

V5 1,20 2,00 1,10 P_1_Primer
a

V6 0,90 3,00 1,30 P_1_Primer
a

V13 1,20 2,00 1,10 P_1_Primer
a

1 : 200PI2_17

1
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1 : 50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E01 ACTUACIONES PREVIAS

E01EEA010 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.

Demolición de alicatados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-

das con pegamento (pasta adhesiva)  o con mortero de cemento, por me-

dios mecánicos, incluso montaje de andamiaje homologado,  limpieza y re-

tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares.
Baño 1 15,69 2,50 39,23
Cocina 1 9,01 2,50 22,53

61,76 5,17 319,30

E01EFM030 m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de

hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares.
Huecos P2 1 6,38 6,38

6,38 20,22 129,00

E01EEA030 m2 DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.<3m.

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-

das con pegamento (pasta adhesiva)  o con mortero de cemento, por me-

dios mecánicos, de menos de  3 metros de altura, incluso montaje de anda-

miaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aplacado existente exterior 1 55,71 55,71

55,71 5,70 317,55

E01EIF020 u LEVANTADO AP.SANITARIOS MANO

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excep-

to bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-

ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Sanitarios Semisótano 3 3,00

3,00 13,44 40,32

E01EIF030 u LEVANTADO BAÑERA/DUCHA MANO

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por me-

dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Bañera Semisótano 1 1,00

1,00 25,02 25,02

E01EKM010 m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-

jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res.
Puerta entrada semisotano 1 6,00 1,00 6,00

6,00 6,79 40,74

E01TC010 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manua-

les, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir

transporte.
1 16,00 1,00 1,00 16,00

16,00 7,49 119,84

E01TT010 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta

15 t. de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta in-

cluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
1 16,00 1,00 1,00 16,00

16,00 3,40 54,40

TOTAL E01 ...................................................................................................................................... 1.046,17
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VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02 INSTALACIONES

FontaneriaE02.1

E12FTC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instala-

ciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de

cobre, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a

3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS

4.
1 2,41 2,41
1 5,35 5,35
1 7,91 7,91
1 7,99 7,99

23,66 5,32 125,87

E12FTC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre,

totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3

metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  Según DB-HS 4.
1 21,77 21,77
1 18,60 18,60

40,37 7,13 287,84

TOTAL E02.1 .......................................................................................... 413,71

SaneamientoE02.2

Residuales02.01

E02ZS010 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por

medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior re-

lleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de

medios auxiliares.
1 44,62 0,50 0,50 11,16
1 25,00 0,50 0,50 6,25

17,41 28,40 494,44

E03CPE020 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 6,02 6,02

6,02 14,42 86,81

E12SBV010 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en insta-

laciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-

peciales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Según DB-HS 4.
1 3,79 3,79

3,79 4,89 18,53

E12SBV020 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.

Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en insta-

laciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-

peciales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

Según DB-HS 4.
1 5,73 5,73

5,73 5,72 32,78
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E12SBV030.1 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en

resinas termoendurecibles inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso

apertura y tapado de agujeros y maquinaria de inyección, medios auxiliares

y costes indirectos.
1 15,97 15,97

15,97 6,84 109,23

E12SJF020 m BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.

Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según

DB-HS 4.
1 1,26 1,26
1 1,30 1,30

2,56 17,08 43,72

TOTAL 02.01........................................................................................... 785,51

Pluviales02.02

E03CPE030 m TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 35,28 35,28

35,28 15,71 554,25

E03CPE050 m TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pega-

da, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada

sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior

hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando

ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cum-

pliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.
1 1,06 1,06

1,06 21,43 22,72

E12SBV030.1 m TUBERÍA DE PVC SERIE C 50 mm.

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en

resinas termoendurecibles inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso

apertura y tapado de agujeros y maquinaria de inyección, medios auxiliares

y costes indirectos.
1 0,02 0,02

0,02 6,84 0,14

E12SJP030 m BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente

instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según

DB-HS 5.
1 4,17 4,17
1 4,09 4,09

8,26 12,75 105,32

TOTAL 02.02........................................................................................... 682,43

TOTAL E02.2 .......................................................................................... 1.467,94
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ClimatizaciónE02.3

E12CLDCF010 m2 CONDUCTO FIBRA VIDRIO C/VELO

Canalización de aire realizada con fibra de vidrio de 25 mm. con velo, i/em-

bocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homolo-

gado.  Según R.I.T.E.
1 32,04 32,04
1 25,95 25,95

57,99 24,66 1.430,03

E12CLDRR010 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 200x200 mm. con

lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección

anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-

ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.
3,00

3,00 13,20 39,60

E12CLDRR020 u REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x300 mm. con

lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección

anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-

ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Según R.I.T.E.
6,00

6,00 26,07 156,42

E12CLDRS010 u REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y lámi-

nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,

homologado. Según R.I.T.E.
6,00

6,00 12,69 76,14

E12CLDRS020 u REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y lámi-

nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada,

homologado. Según R.I.T.E.
8,00

8,00 23,55 188,40

E12CLETP090 u REMOTO HORIZONTAL AIRE 8.400F/h

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de 8.400

Wf., unidad condensadora al exterior, unidad interior para falso techo i/co-

nexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en

muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y

expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la

red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimenta-

ción eléctrica, y demás elementos necesarios, instalado. Según R.I.T.E.
1 1,00
1 1,00

2,00 3.895,99 7.791,98

TOTAL E02.3 .......................................................................................... 9.682,57

Instalación EléctricaE02.4

E12EMOB030 u BASE ENCHUFE NORMAL

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema

monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo

universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente instala-

da.Según REBT.
30 30,00

8 8,00

38,00 19,57 743,66

E12EMOB040 u TOMA INTERIOR T.V.

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de

PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de

registro, caja de mecanismo universal, totalmente instalada.Según REBT.
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3 3,00

3,00 53,99 161,97

E12EML010 u PUNTO LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y

conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo ca-

ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo-

lar, totalmente instalado. Según REBT.
7 7,00
3 3,00

10,00 21,48 214,80

E12EML020 u PUNTO LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5

y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo

caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores,

totalmente instalado.Según REBT.
10 10,00

2 2,00

12,00 41,33 495,96

E12EIEA040 u FOCO EMPOTR.HALÓGENO DICRO.5/20W

Foco para empotrar con lámpara halógena de 5/20 W./12 V., con protec-

ción IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transformador. Totalmente insta-

lado incluyendo replanteo y conexionado.  Según REBT.
16 16,00

2 2,00

18,00 67,38 1.212,84

E12EIAA050 u APLIQUE DECORATIVO ESTANCO 100 W

Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de

aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara

de alta presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente insta-

lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según

REBT.
3 3,00
4 4,00

7,00 165,69 1.159,83

E12EIAA070 u APLIQUE LINESTRA 60 W.

Aplique de pared con cuerpo de material plástico indeformable, y difusor

en metacrilato opal, grado de protección IP21 clase I,con lámpara linestra

de 60 W. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje

y conexionado.  Según REBT.
4 4,00
3 3,00

7,00 86,12 602,84

TOTAL E02.4 .......................................................................................... 4.591,90

TOTAL E02 ...................................................................................................................................... 16.156,12
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E05 ESTRUCTURAS

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Escalera P1 1 6,28 0,20 1,26
Escalera semisotano 1 6,28 0,20 1,26

2,52 448,04 1.129,06

TOTAL E05 ...................................................................................................................................... 1.129,06
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E06 ALBAÑILERÍA

E06DBL010 m2 TABIQUE LAD.H/S C/CEMENTO DIVIS.

Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm. en divisiones, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero ti-

po M-5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido

de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08 , medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2.
Forrado pilares P1 1 30,82 30,82

30,82 15,10 465,38

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
16 1,01 16,16
16 1,01 16,16

32,32 14,12 456,36

TOTAL E06 ...................................................................................................................................... 921,74
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E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

E08PFM150 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río

M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo

huecos. Según RC-08.
Muros Piscina 1 54,27 54,27
Suelo Piscina 1 53,43 53,43

107,70 11,42 1.229,93

E08PKM030 m2 REV.MOR.MON.MEC.RASP.TEX.FINA < 3 M

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproximado

entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento

portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de

ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-

cial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color según carta, inclu-

yendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuen-

tros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares y anda-

miajes (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos.
Revestimientos Forjados 45,23 45,23
Muros P2 160,05 1,00 1,00 160,05

205,28 14,86 3.050,46

TOTAL E08 ...................................................................................................................................... 4.280,39
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E09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

E09AAR040 m2 AISLAM. RUIDO IMPAC.PE.RETIC.10mm

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de

polietileno reticulado en célula cerrada, de 10 mm. de espesor, colocada ba-

jo pavimento, medida la superficie ejecutada.
1 24,86 24,86
1 17,32 17,32

Dormitorio principal 10 1 72,07 72,07
Dormitorio principal 10 1 8,96 8,96

1 45,60 45,60

168,81 4,28 722,51

E09ATP050 m2 AIS.TÉRM.CUB. PLANA EPX. 30 mm.

Aislamiento térmico en azoteas mediante placas rígidas de poliestireno ex-

truido superficie con piel y acabado escalonado, con un espesor de 30 mm.,

directamente sobre la membrana impermeabilizante, i/p.p. de corte y colo-

cación.
1 35,51 35,51

35,51 12,64 448,85

TOTAL E09 ...................................................................................................................................... 1.171,36
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E10 PAVIMENTOS

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera exterior P1 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral vivienda 1 27,23 27,23

27,23 69,36 1.888,67

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terrazas P1 1 17,32 17,32
Terrazas P2 1 35,51 35,51

52,83 81,36 4.298,25

E10MPE030 m PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2

cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con morte-

ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5),

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido

en su longitud.Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego

de Condiciones.
Escalera P1 1 6,28 6,28
Escalera semisotano 1 6,28 6,28

12,56 64,00 803,84

TOTAL E10 ...................................................................................................................................... 7.246,83
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E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

E11ABP030 m2 ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. aca-

bado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris espe-

cífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando

toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20

mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con

mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente

ejecutada. Según RC-08.
Baño semisótano 1 22,52 22,52
Baño 2 1 19,49 19,49
Baño 3 1 19,47 19,47

61,48 55,05 3.384,47

E11ABP110 m2 ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. aca-

bado en color o imitación piedra natural, recibido con pegamento gris espe-

cífico para materiales porcelánicos, aplicado con llana dentada, macizando

toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20

mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con

mortero tapajuntas junta color y limpieza, medido en superficie realmente

ejecutada. Según RC-08.
Cocina sótano 1 10,69 10,69
Cocina sótano 1 9,61 9,61
Cocina sótano 1 7,66 7,66
Cocina sótano 1 9,61 9,61
Cocina P1 1 11,58 11,58
Cocina P1 1 0,89 0,89

50,04 64,26 3.215,57

E11ABV010 m2 REVESTIMIENTO VÍTREO 25x25 mm.

Revestimiento con baldosín vitrificado de 25x25 mm., recibido con pasta de

cemento blanco BL-V 22,5, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, eli-

minación de papel y limpieza, medida la superficie ejecutada.
Muros Piscina 1 54,27 54,27
Suelos Piscina 1 53,43 53,43

107,70 40,67 4.380,16

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Chapado piedra natural exterior 1 10,33 10,33
Chapado piedra natural exterior 1 3,91 3,91
Chapado piedra natural exterior 1 4,10 4,10
Chapado piedra natural exterior 1 4,18 4,18
Chapado piedra natural exterior 1 13,27 13,27
Chapado piedra natural exterior 1 1,32 1,32
Chapado piedra natural exterior 1 8,04 8,04
Chapado piedra natural exterior 1 1,06 1,06
Chapado piedra natural exterior 1 9,50 9,50

55,71 66,52 3.705,83

TOTAL E11 ...................................................................................................................................... 14.686,03
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E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

E13ACR010 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escapara-

tes menor de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta

por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, total-

mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-

xiliares.
Estudio-Biblioteca 1 3,07 0,86 2,64
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,60 2,88

5,52 94,85 523,57

E13ACR020 m2 VENT.AL.LC. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escapara-

tes mayores de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta

por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, total-

mente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-

xiliares.
Estudio-Biblioteca 1 3,07 1,50 4,61

4,61 107,05 493,50

E13MACC010 m2 FTE.ARM.CORR.CASTELL.BARN.

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros castellanos

a las dos caras (A/MC2C) de pino barnizado, con doble cerco directo de pi-

no macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldeados de pino macizo

70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de col-

gar y deslizamiento y tiradores de cazoleta, totalmente montado y con p.p.

de medios auxiliares.
Dormitorio principal 10 1 4,15 2,47 10,25
Dormitorio principal 10 1 2,50 4,13 10,33

20,58 285,02 5.865,71

E13MPPL030 u P.P. LISA HUECA, PINO BARNIZ.

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pi-

no barnizada, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas mol-

deados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes

de colgar y de cierre latonados, totalmente montada, incluso p.p. de me-

dios auxiliares.
Dormitorio principal 1 0,93 2,03 1,89
Trastero 2 1 0,93 2,03 1,89
Dormitorio 3 1 0,83 2,10 1,74
Baño 2 1 0,83 2,10 1,74

7,26 206,89 1.502,02

E13MPWL010 u P.P.CORR.1V.MELAMINA.LISA P/P.

Puerta de paso vidriera corredera, de 1 hoja normalizada, de 1 cristal, serie

económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco directo

de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pi-

no 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamien-

to y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios

auxiliares.
Dormitorio principal 1 0,83 2,03 1,68

1,68 316,82 532,26

E13PAZ990 m2 VENTANA CORREDERA PVC 2 HOJAS

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-

do, en ventanas correderas de 2 hojas, menores o iguales a 2,50 m2. de su-

perficie total, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromata-

dos de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco

de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Baño 2 1 1,00 1,20 1,20
Baño 3 1 1,00 1,20 1,20

2,40 172,77 414,65
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E13PAZ995 m2 VENT. CORR.PVC +PERS+VID > 2 m2

Ventana de PVC > 2,00 m2., con hojas correderas con marco de PVC, cáma-

ra de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos in-

teriores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de go-

ma estanca. Capialzado y persiana de PVC con recogedor. Herrajes seguri-

dad y mecanisno de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre

precerco de aluminio.
Dormitorio 3 1 2,00 1,20 2,40
Trastero 2 1 2,00 1,20 2,40
Dormitorio principal 1 2,00 1,20 2,40
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,68 3,02
Cocina 2 1 3,00 0,90 2,70

18,96 260,20 4.933,39

E13PEA060 u PUERTA PVC 100x210 +PERS+VIDRIO

Puerta balconera de PVC de 100x210 cm. de dos hojas abatibles, con arco

de PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con

paños inferiores ciegos, refuerzo interior de acero y doble acristalamiento

con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Capialzado de PVC de 100x18

cm., persiana de PVC y recogedor. Herrajes de colgar y seguridad, i/viertea-

guas. Totalmente instalada, sobre precerco de aluminio.
Estudio-Biblioteca 1 1,00
Estudio-Biblioteca 1 1,00

2,00 648,85 1.297,70

E13PEE040 u P.ENTRADA PVC 100x210cm. C/BUZÓN

Puerta de PVC de 100x210 cm. de entrada a vivienda, con marco de PVC, cá-

mara de evacuación, cerco interior de perfil de acero cincado y hoja abati-

ble con eje vertical con panel de seguridad moldurado, i/ buzón, herrajes

de colgar y seguridad; totalmente instalada.
Puerta entrada vivienda P1 1 1,00

1,00 1.125,37 1.125,37

E13PEZ060 m2 PUERTA CORR.PVC+PERS+VID<3 m2

Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de

PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con re-

fuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con jun-

ta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor. Herra-

jes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precer-

co de aluminio.
Salón-comedor 1 2,90 2,10 6,09

6,09 199,45 1.214,65

E13CGA030 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuar-

terones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero la-

minado en frío, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura ma-

nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e infe-

rior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en ta-

ller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Puerta entrada Semisótano 1 2,50 2,40 6,00

6,00 156,33 937,98

TOTAL E13 ...................................................................................................................................... 18.840,80
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E14 VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS

E14CB010 m2 DOBLE BAJA EM. 4/6/4

Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y lu-

na de baja emisividad de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12

mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta

plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetra-

les y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de

junquillos.
Estudio-Biblioteca 1 1,80 1,60 2,88
Estudio-Biblioteca 1 3,07 0,86 2,64
Estudio-Biblioteca 1 3,07 1,50 4,61
Baño 2 1 1,00 1,20 1,20
Baño 3 1 1,00 1,20 1,20

12,53 88,98 1.114,92

TOTAL E14 ...................................................................................................................................... 1.114,92
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E15 PINTURAS

E15IPA028 m2 PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica,

plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.
Paredes P1 1 358,26 358,26
Paredes P2 1 48,84 48,84

407,10 7,88 3.207,95

TOTAL E15 ...................................................................................................................................... 3.207,95
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E16 DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOS

E16ABC010 u BAÑ.CHAPA 170x75 COL.G.MONOMA.

Bañera de chapa de acero, de 170x75 cm., en color, con fondo antideslizan-

te insonorizado y asas doradas, con grifería mezcladora exterior monoman-

do, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte

articulado en color, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal,

de 40 mm., totalmente instalada y funcionando.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 3 1 1,00

3,00 399,08 1.197,24

E16ALA120 u LAV.81x58 S.EXT. BLA.G.MONOMA.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 81x58 cm. colocado con pedestal

y con anclajes a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador,

tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, en color, incluso válvula

de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos

flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
Baño 1 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 3 1 1,00

3,00 384,84 1.154,52

E16ANB020 u INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante

tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-

za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bi-

sagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"

cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El mangue-

tón está incluido en las instalaciones de desagüe).
Baño 3 1 1,00
Baño 2 1 1,00
Baño 1 1 1,00

3,00 226,80 680,40

E16FG010 u FREG.130x50 2 SEN+REC+ESC.C.G.MEZC.

Fregadero de gres en color, de 130x50 cm., de 2 senos,rocogedor y  escurri-

dor, para colocar encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifería

mezcladora monobloc, con caño giratorio con ducha lavavajillas, incluso vál-

vulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-

llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
Cocina P1 1 1,00
Cocina semisótano 1 1,00

2,00 620,57 1.241,14

E16MC030 m AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera de calidad estándar,

formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior,

cornisa superior y remates, totalmente montada, sin incluir electrodomésti-

cos, ni fregadero.
Cocina P1 6,51 6,51
Cocina P.Semisótano 5,07 5,07

11,58 918,42 10.635,30

E16MC040 u DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.

Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una coci-

na, compuesta por: placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico

empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífi-

co panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.

(No se incluyen los muebles de cocina).
Cocina P.Semisótano 1 1,00
Cocina P.Primera 1 1,00

2,00 2.720,87 5.441,74
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E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Terraza comedor P1 1 4,85 1,10 5,34
Terraza comedor P1 1 2,14 1,10 2,35
Terraza entrada vivienda P1 1 3,39 1,10 3,73
Barandilla P2 1 2,34 1,10 2,57
Barandilla P2 1 1,01 1,10 1,11
Escalera P1 1 2,81 2,65 7,45
Escalera P1 1 2,02 2,65 5,35

27,90 187,53 5.232,09

E14UC020 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS

de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfi-

lería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separado-

res y sellado elástico, según NTE-FVE.
Acristalamiento cocina 1 0,48 2,70 1,30

1,30 186,63 242,62

TOTAL E16 ...................................................................................................................................... 25.825,05
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E18 PROPUESTA INTERVENCIÓN 2

ALBAÑILERÍAOP.1

OP.E06DBS040 m2 TABIQUERÍA CER. ACÚS. HORMIGÓN. 24x12x9 cm

Tabiquería acústica , constituida por un bloque o ladrillo de hormigón fono-

absorvente  de medidas 24x12x9 cm. , para el recibido entre los distintos

bloques del sistema, se utilizará mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río, tipo M-7,5, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-

ras, y banda elástica en el contacto con elementos horizontales o verticales

estructurales, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y DB-HR, medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2.
Fachada P1 1 108,92 108,92

108,92 20,66 2.250,29

OP.E06DBYB070 m2 TABIQUE 1S11-100mm. RF-30 AISLAM. 52 dB

Tabique modelo 1 S 11, compuesto por canal de perfil UW de 75x40x0,5

mm., montantes de perfil CW de 73x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm., ambos

de acero galvanizado, formado por un panel de fibra-yeso de 12,5 mm. de

espesor por cada cara, atornillado a los montantes cada 25 cm, con torni-

llos de 3,9x30 mm. Unión entre paneles con de pegamento para juntas.  Em-

plastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas.Banda acús-

tica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en el interior de 60 mm. y

30 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalacio-

nes, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-

mar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deducien-

do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Particiones P1 1 79,02 79,02

79,02 51,31 4.054,52

OP.E06DBYS080 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO TÉRM.10+60mm. 82/600

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de cha-

pa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforan-

tes de acero, con placas de yeso laminado con poliestireno expandido de

10+60 mm. de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-

nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para

suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-

ra imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido de-

duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Trasdosados P2 49,03 49,03

49,03 31,42 1.540,52

OP.E06DBYS090 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO L.ROC.10+30mm. 82/600

Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 600 mm. de cha-

pa de acero galvanizado de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforan-

tes de acero, con placas de yeso laminado con lana de roca de 10+30 mm.

de espesor. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-

ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,

limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y

pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los

huecos de superficie mayor de 2 m2.
Trasdosados P1 1 108,92 108,92

108,92 33,41 3.639,02

OP.E06LST010 m2 FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR

Fábrica de ladrillo cara vista de tejar pardo fabricado manualmente de

25x12x3,8 cm. y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de ce-

mento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplo-

mado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-

do, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo

huecos superiores a 1 m2.
Fachada P1 1 108,92 108,92
Forrados Pilares P1 1 8,86 8,86

117,78 63,79 7.513,19

TOTAL OP.1............................................................................................ 18.997,54
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REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSOP.2

E08FAK010 m2 F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de

espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, forma-

da por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,

i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con

cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado,

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Baños 1 9,00 9,00
Pasillo-Cocina-comedor 1 41,17 41,17
Habitaciones 1 47,95 47,95
Despacho P2 1 16,96 16,96

115,08 22,27 2.562,83

E08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-

ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras ca-

da 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-

damios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
 Techo Estudio-Biblioteca 1 13,90 13,90
Techo Comedor 1 31,12 31,12

45,02 6,63 298,48

OP.E08PFM150 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. <3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río

M-10 en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo

huecos. Según RC-08.
Fachadas P1 1 108,92 108,92
Fachadas P2 1 49,03 49,03

157,95 11,42 1.803,79

TOTAL OP.2............................................................................................ 4.665,10

PAVIMENTOSOP.3

E10EGO390 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 30x60cm. C/R

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 30x60 cm.

en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos,

s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de

espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/roda-

pié del mismo material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecu-

tada.  Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-

ciones.
Planta 2 1 25,21 25,21
Planta 1 1 71,07 71,07
Planta Semisótano 1 146,65 146,65

242,93 84,12 20.435,27

E10EGO380 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RÚSTICO 50x50cm. C/R

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm.

en colores, recibido con mortero cola flexible para materiales procelánicos,

s/ recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de

espesor, i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color y limpieza, i/roda-

pié del mismo material de 8x50 cm., medido en superficie realmente ejecu-

tada.  Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condi-

ciones.
Baños P1 9,17 9,17

9,17 90,95 834,01

E10RAM050 m2 PARQ.ROBLE 11x2,5x0,8 ESP.I/SOLE

Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en espiga, colocado con pe-

gamento, i/solera de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río

1/2 de 5 cm. de espesor, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliu-

retano de dos componentes P-6/8, medida la superficie ejecutada.Según

condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Habitaciones P1 47,18 47,18
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47,18 45,64 2.153,30

TOTAL OP.3............................................................................................ 23.422,58

PINTURASOP.4

E15IPA028 m2 PINTU.PLÁST.LISA SATINADO MEDIO

Pintura plástica lisa vinílica satinado medio, sobre paramentos horizontales

y verticales, lavable dos manos, incluso imprimación con selladora acrílica,

plastecido, lijado mecánico y dos manos de acabado.
Techos P1 1 133,04 133,04
Techos P2 1 29,74 29,74
Cerramientos comedor 1 8,84 8,84

171,62 7,88 1.352,37

TOTAL OP.4............................................................................................ 1.352,37

CARPINTERÍAOP.5

E13PEZ060 m2 PUERTA CORR.PVC+PERS+VID<3 m2

Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de

PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con re-

fuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con jun-

ta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor. Herra-

jes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre precer-

co de aluminio.
Puerta cocina 1 1,80 2,10 3,78

3,78 199,45 753,92

E13PAZ995 m2 VENT. CORR.PVC +PERS+VID > 2 m2

Ventana de PVC > 2,00 m2., con hojas correderas con marco de PVC, cáma-

ra de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con refuerzos in-

teriores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con junta de go-

ma estanca. Capialzado y persiana de PVC con recogedor. Herrajes seguri-

dad y mecanisno de corredera, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre

precerco de aluminio.
Recibidor 1 1,60 1,20 1,92
Comedor 1 2,00 1,20 2,40

4,32 260,20 1.124,06

TOTAL OP.5............................................................................................ 1.877,98

TOTAL E18 ...................................................................................................................................... 50.315,57
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E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA

MOVIMIENTO DE TIERRASO.A.T.1

E02T020 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-

derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 2,39 2,39

2,39 10,42 24,90

E02DA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales,

con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 2,39 2,39

2,39 18,57 44,38

TOTAL O.A.T.1 ....................................................................................... 69,28

ESTRUCTURASO.A.T.2

E05HFA080 m2 FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.

Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas

autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central,

i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y termi-

nado. Según normas EHE y DB-SE.
Terraza P1 1 15,60 1,00 1,00 15,60

15,60 44,31 691,24

E04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relle-

no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), verti-

do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
Forjado Terraza 1 2,39 2,39

2,39 175,77 420,09

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Losa escalera Terraza P1 1 1,73 1,30 0,20 0,45

0,45 448,04 201,62

TOTAL O.A.T.2 ....................................................................................... 1.312,95

ALBAÑILERÍAO.A.T.3

E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. pa-

ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de

río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura

según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-

ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.
Bloque apoyo forjado 1 9,75 0,88 8,58

8,58 24,84 213,13

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Peldañeado escalera Terraza P1 6 1,30 7,80

7,80 14,12 110,14
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TOTAL O.A.T.3 ....................................................................................... 323,27

PAVIMENTOSO.A.T.4

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral 1 7,56 1,00 1,00 7,56

7,56 69,36 524,36

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terraza P1 1 13,52 1,00 1,00 13,52

13,52 81,36 1.099,99

TOTAL O.A.T.4 ....................................................................................... 1.880,42

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSO.A.T.5

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Aplacado perimetral Terraza P1 1 10,25 1,18 12,10

12,10 66,52 804,89

TOTAL O.A.T.5 ....................................................................................... 804,89

DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOSO.A.T.6

E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Barandilla 1 1,00 6,41 6,41
Barandilla 2 1,00 2,55 2,55

8,96 187,53 1.680,27

TOTAL O.A.T.6 ....................................................................................... 1.680,27

TOTAL E19 ...................................................................................................................................... 6.071,08

TOTAL............................................................................................................................................................. 152.013,07
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Id Nombre de tarea Predecesoras Costo total Comienzo Fin

0 Propuesta Interevención 2 145.939,83 € mié 01/07/20 vie 18/12/20

1 DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20

2 ESCALERA 1 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20

3 FACHADAS Y TRASDOSADOS
( OPCIÓN PLADUR)

2 16.747,57 € mié 15/07/20 lun 31/08/20

4 PARTICIONES ( PLADUR ) 10 4.520,15 € mié 02/09/20 mar 08/09/20

5 INSTALACIONES 4 16.156,45 € mié 09/09/20 jue 15/10/20

6 Instalaciones saneamiento 4 1.467,82 € mié 09/09/20 mié 16/09/20

7 Instalaciones climatización 6 9.682,89 € jue 17/09/20 mar 06/10/20

8 Instalaciones eléctricas 7 4.591,97 € mié 07/10/20 mar 13/10/20

9 Instalación fontanería 8 413,77 € mié 14/10/20 jue 15/10/20

10 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIÓN

3 1.172,09 € mar 01/09/20 mar 01/09/20

11 PAVIMENTOS 13 30.668,81 € jue 29/10/20 vie 27/11/20

12 ALICATADOS 5 6.600,14 € vie 16/10/20 mié 21/10/20

13 FALSOS TECHOS 12 2.563,34 € jue 22/10/20 mié 28/10/20

14 ENLUCIDOS ( Techos) 12 298,28 € jue 22/10/20 vie 23/10/20

15 APLACADOS 3 3.705,69 € mar 01/09/20 mar 08/09/20

16 CARPINTERIA INTERIOR 20 18.535,41 € lun 14/12/20 vie 18/12/20

17 CARPINTERÍA EXTERIOR 18 19.408,36 € jue 17/09/20 lun 28/09/20

18 REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES

15 3.049,95 € mié 09/09/20 mié 16/09/20

19 ALICATADO PISCINA 12 5.609,63 € jue 22/10/20 jue 12/11/20

20 PINTURAS 11 4.557,42 € lun 30/11/20 vie 11/12/20

21 APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

20 9.715,03 € lun 14/12/20 mar 15/12/20

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
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145.939,83 €

El gráfico muestra el costo 
acumulado del proyecto y el costo 
semanal de las tareas con la 
Opción que a lo largo de este 
estudio previo hemos nombrado 
propuesta de intervención 2 y 
ampliación terraza.

Nombre Costo Comienzo Fin Duración

DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20 7 días

ESCALERA 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20 3 días

FACHADAS Y TRASDOSADOS ( 
OPCIÓN PLADUR)

16.747,57 € mié 15/07/20 lun 31/08/20 34 días

PARTICIONES ( PLADUR ) 4.520,15 € mié 02/09/20 mar 08/09/20 5 días

INSTALACIONES 16.156,45 € mié 09/09/20 jue 15/10/20 27 días

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIÓN

1.172,09 € mar 01/09/20 mar 01/09/20 1 día

PAVIMENTOS 30.668,81 € jue 29/10/20 vie 27/11/20 22 días

ALICATADOS 6.600,14 € vie 16/10/20 mié 21/10/20 4 días

FALSOS TECHOS 2.563,34 € jue 22/10/20 mié 28/10/20 5 días

ENLUCIDOS ( Techos) 298,28 € jue 22/10/20 vie 23/10/20 2 días

APLACADOS 3.705,69 € mar 01/09/20 mar 08/09/20 6 días

CARPINTERIA INTERIOR 18.535,41 € lun 14/12/20 vie 18/12/20 5 días

CARPINTERÍA EXTERIOR 19.408,36 € jue 17/09/20 lun 28/09/20 8 días

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 3.049,95 € mié 09/09/20 mié 16/09/20 6 días

ALICATADO PISCINA 5.609,63 € jue 22/10/20 jue 12/11/20 16 días

PINTURAS 4.557,42 € lun 30/11/20 vie 11/12/20 10 días

APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

9.715,03 € lun 14/12/20 mar 15/12/20 2 días

COSTES PROPUESTA INTERVENCIÓN 2 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA

MOVIMIENTO DE TIERRASO.A.T.1

E02T020 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-

derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
1 2,39 2,39

2,39 10,42 24,90

E02DA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales,

con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte

al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1 2,39 2,39

2,39 18,57 44,38

TOTAL O.A.T.1 ....................................................................................... 69,28

ESTRUCTURASO.A.T.2

E05HFA080 m2 FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 HORM.

Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas

autorresistentes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón

60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25

N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central,

i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y termi-

nado. Según normas EHE y DB-SE.
Terraza P1 1 15,60 1,00 1,00 15,60

15,60 44,31 691,24

E04CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relle-

no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), verti-

do por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
Forjado Terraza 1 2,39 2,39

2,39 175,77 420,09

E05HLA030 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas,

i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, verti-

do con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.
Losa escalera Terraza P1 1 1,73 1,30 0,20 0,45

0,45 448,04 201,62

TOTAL O.A.T.2 ....................................................................................... 1.312,95

ALBAÑILERÍAO.A.T.3

E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. pa-

ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de

río 1/6 , mortero tipo M-5, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura

según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-

ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos

superiores a 1 m2. Según DB-SE-F y RC-08.
Bloque apoyo forjado 1 9,75 0,88 8,58

8,58 24,84 213,13

E06WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8

cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6

(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Peldañeado escalera Terraza P1 6 1,30 7,80

7,80 14,12 110,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL O.A.T.3 ....................................................................................... 323,27

PAVIMENTOSO.A.T.4

E10EGL050 m HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-

deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cua-

tro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con  mortero para juntas

flexible específico para este tipo de materiales y limpiezas, medido en su-

perficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el

Pliego de Condiciones.
Escalera 6 1,30 7,80

7,80 32,83 256,07

E10EGO120 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibi-

do con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, sobre recrecido de

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de es-

pesor, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-

nes del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
Acera perimetral 1 7,56 1,00 1,00 7,56

7,56 69,36 524,36

E10EGO310 m2 SOL.GRES MONOCOMPONENTE ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado monocomponente de gres porcelánico rectificado ,antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para

gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo para materiales porceláni-

cos, sobre recrecido de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de

5 cm. de espesor, i/rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza,medido en

superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogi-

das en el Pliego de Condiciones.
Terraza P1 1 13,52 1,00 1,00 13,52

13,52 81,36 1.099,99

TOTAL O.A.T.4 ....................................................................................... 1.880,42

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSO.A.T.5

E11CPG010 m2 CHAPADO GNEISS IRREGULAR 3/4 cm.

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte

de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje ocul-

to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y

limpieza, medido deduciendo huecos.
Aplacado perimetral Terraza P1 1 10,25 1,18 12,10

12,10 66,52 804,89

TOTAL O.A.T.5 ....................................................................................... 804,89

DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOSO.A.T.6

E16RG030 m2 BIOCLEAN STADIP 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable Bioclean bicara y laminar de seguri-

dad Stadip compuesto por dos vidrios de autolimpiables Bioclean 10 mm.

de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora

de 0,38 mm., , homologado frente a ataque  manual con nivel de seguridad

B  según DBT-2108, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con materiales compati-

bles con Bioclean, incluso colocación de junquillos.
Barandilla 1 1,00 6,41 6,41
Barandilla 2 1,00 2,55 2,55

8,96 187,53 1.680,27

TOTAL O.A.T.6 ....................................................................................... 1.680,27

TOTAL E19 ...................................................................................................................................... 6.071,08

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.071,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
VIVIENDA POU D'ESCOTO RIBA-ROJA DE TÚRIA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 1.046,17 0,69

E02 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 16.156,12 10,63

E05 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 1.129,06 0,74

E06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................................................................. 921,74 0,61

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 4.280,39 2,82

E09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN.................................................................................................................... 1.171,36 0,77

E10 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 7.246,83 4,77

E11 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................................... 14.686,03 9,66

E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA..................................................................................................................................... 18.840,80 12,39

E14 VIDRIOS Y ELABORADOS TRASLÚCIDOS ................................................................................................................. 1.114,92 0,73

E15 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 3.207,95 2,11

E16 DECORACIÓN Y MOBILIARIO Y SANITARIOS............................................................................................................ 25.825,05 16,99

E18 PROPUESTA INTERVENCIÓN 2................................................................................................................................... 50.315,57 33,10

E19 OPCION AMPLIACIÓN TERRAZA................................................................................................................................. 6.071,08 3,99

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 152.013,07

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 19.761,70
6,00 % Beneficio industrial ...... 9.120,78

Suma..................................................... 28.882,48

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 180.895,55

21% IVA ................................................ 37.988,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 218.883,62

, 1 de Julio 2020.

Propietario
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Id Nombre de tarea Predecesoras Costo total Comienzo Fin

0 Propuesta Interevención 2 152.011,05 € mié 01/07/20 jue 24/12/20

1 DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20

2 ESCALERA 1 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20

3 FACHADAS Y TRASDOSADOS
( OPCIÓN PLADUR)

2 16.747,57 € mié 15/07/20 lun 31/08/20

4 PARTICIONES ( PLADUR ) 10 4.520,15 € mié 02/09/20 mar 08/09/20

5 INSTALACIONES 4 16.156,45 € mié 09/09/20 jue 15/10/20

6 Instalaciones saneamiento 4 1.467,82 € mié 09/09/20 mié 16/09/20

7 Instalaciones climatización 6 9.682,89 € jue 17/09/20 mar 06/10/20

8 Instalaciones eléctricas 7 4.591,97 € mié 07/10/20 mar 13/10/20

9 Instalación fontanería 8 413,77 € mié 14/10/20 jue 15/10/20

10 AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIÓN

3 1.172,09 € mar 01/09/20 mar 01/09/20

11 PAVIMENTOS 13 30.668,81 € jue 29/10/20 vie 27/11/20

12 ALICATADOS 5 6.600,14 € vie 16/10/20 mié 21/10/20

13 FALSOS TECHOS 12 2.563,34 € jue 22/10/20 mié 28/10/20

14 ENLUCIDOS ( Techos) 12 298,28 € jue 22/10/20 vie 23/10/20

15 APLACADOS 3 3.705,69 € mar 01/09/20 mar 08/09/20

16 CARPINTERIA INTERIOR 20 18.535,41 € lun 14/12/20 vie 18/12/20

17 CARPINTERÍA EXTERIOR 18 19.408,36 € jue 17/09/20 lun 28/09/20

18 REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES

15 3.049,95 € mié 09/09/20 mié 16/09/20

19 ALICATADO PISCINA 12 5.609,63 € jue 22/10/20 jue 12/11/20

20 PINTURAS 11 4.557,42 € lun 30/11/20 vie 11/12/20

21 APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

20 9.715,03 € lun 14/12/20 mar 15/12/20

22 AMPLIACIÓN TERRAZA 20 6.071,22 € lun 14/12/20 jue 24/12/20
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152.011,05 €

El gráfico muestra el costo 
acumulado del proyecto y el costo 
semanal de las tareas con la 
Opción que a lo largo de este 
estudio previo hemos nombrado 
propuesta de intervención 2 y 
ampliación terraza.

Nombre Costo Comienzo Fin Duración

DEMOLICIONES 1.046,03 € mié 01/07/20 jue 09/07/20 7 días

ESCALERA 1.585,48 € vie 10/07/20 mar 14/07/20 3 días

FACHADAS Y TRASDOSADOS ( 
OPCIÓN PLADUR)

16.747,57 € mié 15/07/20 lun 31/08/20 34 días

PARTICIONES ( PLADUR ) 4.520,15 € mié 02/09/20 mar 08/09/20 5 días

INSTALACIONES 16.156,45 € mié 09/09/20 jue 15/10/20 27 días

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIÓN

1.172,09 € mar 01/09/20 mar 01/09/20 1 día

PAVIMENTOS 30.668,81 € jue 29/10/20 vie 27/11/20 22 días

ALICATADOS 6.600,14 € vie 16/10/20 mié 21/10/20 4 días

FALSOS TECHOS 2.563,34 € jue 22/10/20 mié 28/10/20 5 días

ENLUCIDOS ( Techos) 298,28 € jue 22/10/20 vie 23/10/20 2 días

APLACADOS 3.705,69 € mar 01/09/20 mar 08/09/20 6 días

CARPINTERIA INTERIOR 18.535,41 € lun 14/12/20 vie 18/12/20 5 días

CARPINTERÍA EXTERIOR 19.408,36 € jue 17/09/20 lun 28/09/20 8 días

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 3.049,95 € mié 09/09/20 mié 16/09/20 6 días

ALICATADO PISCINA 5.609,63 € jue 22/10/20 jue 12/11/20 16 días

PINTURAS 4.557,42 € lun 30/11/20 vie 11/12/20 10 días

APARATOS SANITARIOS Y 
ELECTRODOMÉSTICOS

9.715,03 € lun 14/12/20 mar 15/12/20 2 días

AMPLIACIÓN TERRAZA 6.071,22 € lun 14/12/20 jue 24/12/20 9 días

COSTES PROPUESTA INTERVENCIÓN 2 Y AMPLIACIÓN TERRAZA
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2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

03/07/2020 1:11:17

Estudio Vivienda unifamiliar

IC_1 :Demoliciones. Intervención común

Universitat Politécnica de
València

1 : 100IC_1
1 Este_Demoliciones

1 : 100IC_1
2 Norte_Demoliciones

1 : 100IC_1
3 Oeste_Demoliciones

1 : 100IC_1
4 Sur_Demoliciones

Derribos Alicatados

Familia y tipo
Fase de
creación

Fase de
derribo Área

Volume
n

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

10,33
m²

0,52 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

3,91 m² 0,20 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

1,32 m² 0,07 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

13,27
m²

0,66 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

8,04 m² 0,40 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

9,50 m² 0,48 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

1,06 m² 0,05 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

4,18 m² 0,21 m³

Muro básico:
Alicatado_piedranatural_P_sótan
o

Existente Nueva
construcción

4,10 m² 0,20 m³

55,70
m² 2,79 m³

Derribos muros P2

Familia y tipo Área Volumen Marca

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,41 m² 0,08 m³ Derribo 4

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,16 m² 0,03 m³ Derribo 3

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,42 m² 0,08 m³ Derribo 6

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,41 m² 0,08 m³ Derribo 8

Muro básico:
Muro_cubierta_20

1,71 m² 0,32 m³ Derribo 1

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,59 m² 0,09 m³ Derribo 2

Muro básico:
Muro_cubierta_20

0,13 m² 0,03 m³ Derribo 7

Muro básico:
Muro_cubierta_20

2,54 m² 0,47 m³ Derribo 5

6,38 m² 1,18 m³

IC_1
5 3D_DEMOLICIONES IC_1

6 3D_DEMOLICIONES_2

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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TrasteroDormitorio 1CocinaDormitorio 2

Baño

Sótano

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 1:11:19

Estudio Vivienda unifamiliar

IC_2 :Cotas y superficies Planta_Sótano_
Intervención común

Universitat Politécnica de
València

1 : 50IC_2
1 P_0_Sótano_NuevaCons_Cotas

Superficies Útiles Planta Sótano

Número Nombre Nivel Área

1 Trastero P_0_Sótano 9,07 m²
2 Dormitorio 1 P_0_Sótano 14,45 m²
3 Cocina P_0_Sótano 14,33 m²
4 Dormitorio 2 P_0_Sótano 9,65 m²
5 Baño P_0_Sótano 5,07 m²
6 Sótano P_0_Sótano 90,88 m²
Total general 143,46 m²

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



0,00 P_0_Sótano

2,80 P_1_Primera

5,80 P_2_Segunda

8,85 P_3_cubierta

1,62 Terreno

2

IC_3

-

---

0,
170,31

2,
63

2,
48

1,
23

6,
91

2,
20

Cimentación_Muro

Bloque_Hormigón

Bloque_Hormigón

Pavimento
Capa_Compresión Mortero_Cola Mortero_Maestreado

Vigueta

Losa_escalera

Armado_escalera

Armado_arranque_escalera

Separadores

Zuncho_Perimetral

Aplacado

Hormigón_limpieza

Bovedilla

Armadura_reparto

Peldañeado

Terreno

E_C' E_C'

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 1:11:28

Estudio Vivienda unifamiliar

IC_3 :Sección E-E'. Intervención común.
Detalle terraza.

Universitat Politécnica de
València

1 : 50IC_3
1 E_C

1 : 20IC_3
2 Detalle 1_C

1 : 300IC_3
3

P_1_Primera_Terraza_Sección
E

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel



Sótano

Baño

Dormitorio 2 Cocina Dormitorio 1 Trastero

Material Pavimento

Gres porcelánico

Dormitorio 3

Baño 2

Baño 3

Dormitorio principal
Trastero 2

Cocina 2

Salón-comedor

Material Pavimento

Gres porcelánico

Pavimento Madera

Estudio-Biblioteca

Material Pavimento

Gres porcelánico

1 : 100IC_4
1 P_0_Sótano_NuevaCons_Color

1 : 100IC_4
2 P_1_Primera_Cerámica_Color

1 : 100IC_4
3 P_2_Segunda_Cerámica_Color

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 100

03/07/2020 1:11:32

Estudio Vivienda unifamiliar

IC_4 :Materiales pavimentos interiores.
Intervención común

Universitat Politécnica de
València

ALUMNO: Pau Raga Rojas

TUTOR TFG: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

02/07/2020 23:57:23

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_1 / - Saneamiento sótano

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:00:27

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_2 / - Saneamiento P1

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:00:34

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_3 / - Saneamiento 3D Residuales

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:00:53

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_4 / - Saneamiento 3D pluviales

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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EXISTENTE

AGUA FRÍA

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:01:04

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_5 / - Fontanería sótano

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel



ACS

AGUA FRÍA

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:01:17

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_6 / - Fontanería P1

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:01:24

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_7 / - 3D Fontanería

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:01:43

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_8 / - Climatización P1

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel



Aire de retorno
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:01:47

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_9 / - Climatización P2

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel



Aire de retorno

Suministro de aire

Suministro de aire

Aire de retorno

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :

03/07/2020 0:01:54

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_10 / - Climatización 3D

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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1

Distribuidor

3

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:07

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_11 / - Electricidad P1. Requerimiento
iluminación

Universitat Politècnica de
València

Requerimiento de iluminación de espacios

Nombre de la clave
Nivel de iluminación

requerido

Almacén 250 lx
Baño 200 lx
Cocina 300 lx
Estudio 500 lx
Habitaciones 200 lx
Pasillo 150 lx
Salón 200 lx

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:09

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_12 / - Electricidad P1.Circuitos
iluminación

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:11

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_13 / - Electricidad P1. Circuitos
interruptores

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:13

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_14 / - Electricidad P1. Circuitos
iluminación opción terraza

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:14

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_15 / - Electricidad P1. Circuitos
interruptores opción terraza

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Estudio
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:15

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_16 / - Electricidad P2. Requerimiento
iluminación

Universitat Politècnica de
València

Requerimiento de iluminación de espacios

Nombre de la clave
Nivel de iluminación

requerido

Almacén 250 lx
Baño 200 lx
Cocina 300 lx
Estudio 500 lx
Habitaciones 200 lx
Pasillo 150 lx
Salón 200 lx

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel



2

2

Planta
Segunda_CPM

C1

C6

C1

C6

CIRCUITOS ILUMINACIÓN

Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:16

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_17 / - Electricidad P2. Circuitos
iluminación

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E :  1 : 50

03/07/2020 0:02:17

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_18 / - Electricidad P2. Circuitos
interruptores

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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Nombre de proyecto:

Número y nombre de plano:

E : Como se indica

03/07/2020 0:02:18

Estudio vivienda unifamiliar

H:INS_19 / - Iluminación exterior

Universitat Politècnica de
València

Alumno: Pau Raga Rojas

Tutor: Inmaculada Oliver Faubel
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