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PROYECTO BASICO DE UN PASO INFERIOR PEATONAL BAJO VIAS EN LA ESTACION DE CUNIT (TARRAGONA)

Programa de trabajos

El programa de trabajos se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de obra a realizar,
los rendimientos empiricos de cada tarea, y una mayoraciéon de la duracidon para compensar
las pérdidas ocasionadas por condiciones climatoldgicas adversas o imprevisibles.

La duracién estimad para la realizacion de la obra es de 6 meses.

A continuacién, se puede observar el plan de trabajo que se ha calculado mediante el uso
del programa informatico Microsoft Project.

\ UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

ANEXO 5.- PROGRAMA DE TRABAJOS



PROYECTO BASICO DE UN PASO INFERIOR PEATONAL BAJO VIAS EN LA ESTACION DE CUNIT (TARRAGONA) ANEXO 5.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Id Mombre de tarea Duracion | M1 | W2 | M3 4 | M5 | WM& |
S1 [ 1 | s2 | s3 s4 | s5  s6 | ST [ s8 [ 50 | 510 | Si1 | 12 | 13 | 514 | S15 [ o16 [ S17 | 618 | s10 | s20  s21 | 922 [ 23 | s24 [ 525 | 526 | S27

1 Trabajos previos 10 dias

2 Desvio de senvicios afectados B0 dias

3 Hinca de carriles 2dias

4 Apeo de via 7 dias

8 Excavacion zona de construccion 10 dias
paso

6 Ejecucion solera de deslizamiento y 7 dias

muro de reaccion

T Construccién del cajon empujado 50 dias

& Empuje del cajén y excavacion interior 6 dias

9 Corte de aletas 2 dias

10 Ejecucion de accesos (rampas y 30 dias
escaleras)

1 Reposicién de servicios afectados 14 dias

12 Reurbanizacion de zonas afectados 14 dias

(zona construccion cajon y accesos)

13 Acabados 30 dias
14 Seguridad y salud 128 dias
18 Gestion residuos 128 dias
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