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Programa de trabajos 

 

El programa de trabajos se ha realizado teniendo en cuenta el volumen de obra a realizar, 
los rendimientos empíricos de cada tarea, y una mayoración de la duración para compensar 
las pérdidas ocasionadas por condiciones climatológicas adversas o imprevisibles.  

La duración estimad para la realización de la obra es de 6 meses. 

A continuación, se puede observar el plan de trabajo que se ha calculado mediante el uso 
del programa informático Microsoft Project.  
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