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1 INICIO 0 dias 01/04 INICIO HE j j . I I '
2 Calidad 391 dias 01/44):-301 S EEEE faiss =4 Calidad
3 |Seguridad y salud 391 dias /B GRS s | Seguridad y salud
4 Plan de prevencién 391 dias O1/QapE s T : Plan de prevencion
5 Preparacion del solar (vallado, sefalizac,...) 2 dias 01/04 !
6 Limpieza y desbroce del terreno 1dia '
7 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION 63 dias ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION
8 Desmonte, Excavacion y Transporte de tierras 14 dias 06/04 ion y Transporte de tierras :
9 Ejecucion de pozos y zanjas 14 dias jecucion de pozos y zanjas

10 Red de Saneamiento 3 dias

11 Acometida y Tuberias 3 dias

12 Arquetas 2 dias

13 Cimentacion 8 dias

14 Hormigén de limpieza 1dia 07/06 Hormigén de limpieza :

15 Armadura zapatas 4 dias 08/06 HArmadura zapataé |

16 Homigonado zapatas 3 dias 14/06 ﬁ. Homigonado Ezapa:tas

17 Capa de gravas y hgén. Limpieza 1 dia 17/06 E Capa de gra;vas y hgén. Limpieza

18 Impermeabilizacion 3 dias 20/06 Imper:meabilizacién

19 Armado Losa y esperas pilares 5 dias 5 Armado Losa y esperas pilares

20 Hormigonado losa 2 dias 30/(.‘:6 E Hormigonado losa

21 ESTRUCTURA 159 dias 4/07 ESTRUCTURA

22 Hormigonado sétano -1 2 dias 04:/0 g Hormigonado-sétano~1 : '

23 Desencofrado y desapuntalado sétano -1 2 dias 04/08 Desencofrado y desapuntalado sétano -1

24 Encofrado, armado y hormigonado escalera sétano -2 2 dias : 04/07 Encofrado, armado y hormigonado escalera sétano -2 !

25 Armado pilares sétano -1 1dia 06/07 Armado pilares sétano -1 ‘

26 Hormigonado pilares sétano -1 1dia 07/07 Hormigonado pilares sétano -1‘

27 Apuntalado y Encofrado forjado PL baja 5 dias 08/07 |:5 Apuntalado y Encofrado forjado PL baja

28 Armado forjado PL baja 6 dias “|-Armado forjado PL baja

29 Hormigonado PL baja 2 dias igonado-PL baja ;

30 Desencofrado y desapuntalado PL baja 2 dias 25/08 Desehcofrado y desapuntalado PL baja

31 Encofrado, armado y hormigonado escalera sétano -1 2 dias 25/07 E Encofrado, armado y hormigonado escalera sétano -1

32 Armado pilares PL baja 2 dias 27/07 Armado pilares PL baja .

33 Hormigonado pilares PL baja 2 dias 29/07 Hormigonado pilares PL baja

34 Apuntalado y Encofrado PL 1 5 dias Apuntalado y Encofrado PL 1

35 Armado forjado PL 1 6 dias Armado forjado PL1

36 Hormigonado PL 1 2 dias i doPL1

37 Desencofrado y desapuntalado PL 1 2 dias . 19/09‘ D frado y desap doPL1

38 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL baja 2 dias 17/08 EE Encofrado, arma:do y hormigonado escalera PL baja

39 Armado pilares PL 1 2 dias Armado pilares PL 1

40 Hormigonado pilares PL 1 2 dias 23/08 § Hormigdnado pilares PL 1

41 Apuntalado y Encofrado PL 2 5 dias 25/08

42 Armado forjado PL 2 6 dias 01/09 do forjado PL 2

43 Hormigonado PL 2 2 dias 09/0 Hormigonado PL 2

44 Desencofrado y desapuntalado PL 2 2 dias 10/10 Desencofrado y desapuntalado PL 2

45 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 1 2 dias 09/0¢ Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 1

46 Armado pilares PL 2 2 dias Armado pilares PL 2

47 Hormigonado pilares PL 2 2 dias Hormigonado pilares PL 2

48 Apuntalado y Encofrado PL 3 5 dias : Apuntalado y Encofrado PL 3

49 Armado forjado PL 3 6 dias 26/09 Armado forjado PL 3

50 Hormigonado PL 3 2 dias H ig: doPL3

51 Desencofrado y desapuntalado PL 3 2 dias 04/11 Desencofrado y desapuntalado PL3

52 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 2 2 dias Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 2 i

53 Armado pilares PL 3 2 dias 06/10 E A

54 Hormigonado pilares PL 3 2 dias

55 Apuntalado y Encofrado PL 4 5 dias

56 Armado forjado PL 4 6 dias Armado forjado PL 4

| 57 | Hormigonado PL 4 2 dias igonado PL 4 !

58 Desencofrado y desapuntalado PL 4 2 dias 29/11 Desencofrado y desapuntalado PL 4

59 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 3 2 dias cofrado, armado y hormigonado escale(a PL3

60 Armado pilares PL 3 2 dias Armado pilares PL 3 :

61 Hormigonado pilares PL 3 2 dias 02/11

62 Apuntalado y Encofrado PL 4 5 dias 04/11

63 Armado forjado PL 4 4 dias Armado forjado PL 4

64 Hormigonado PL 4 2 dias 28 i di l:" 4

65 Desencofrado y desapuntalado PL 4 2 dias ' 20/1 2 Desencofrado y desapuntalado PL 4

66 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 3 2 dias :2-Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 3

67 Armado pilares PL 4 2 dias

68 Hormigonado pilares PL 4 2 dias

69 Apuntalado y Encofrado PL 5 SCUBIERTA 5 dias

70 Armado forjado PL 5 SCUBIERTA 4 dias

7 Hormigonado PL 5 SCUBIERTA 2 dias SCUB

72 Desencofrado y desapuntalado PL 5 SCUBIERTA 2 dias 5 SCUBIERTA

73 Encofrado, armado y hormigonado escalera PL 4 2 dias

74 Armado pilares PL 5 SCUBIERTA 2 dias

75 Hormigonado pilares PL 5 SCUBIERTA 2 dias

76 Apuntalado y Encofrado PL 6 CUBIERTA 5 dias

77 Armado forjado PL 6 CUBIERTA 4 dias

78 Hormigonado PL 6 CUBIERTA 2 dias

79 Desencofrado y desapuntalado PL 6 CUBIERTA 2 dias cofrado y desapuntalado PL 6 CUBIERTA

80 Encofrado, armado y hgdo. escalera PL 5 SCUBIERTA 2 dias

81 Armado pilares PL 6 CUBIERTA 1dia

82 Hormigonado pilares PL 6 CUBIERTA 1dia

83 Armado pilares casetén 1dia

84 Hormigonado pilares casetén 1dia

85 Apuntalado y Encofrado Forjado caseton 1dia

86 Armado forjado Forjado caseton 1dia Armado forjado Forjado caseton

87 Hormigonado Forjado caseton 1dia g i do-Forjad 6

88 Desencofrado y desapuntalado caseton 1 dia g Desencofrado y desapuntalado caseton

89 CUBIERTA 15 dias

90 Inclinadas sobre tabiquillos palomeros 15 dias .

91 CERRAMIENTOS 53 dias CERF:{AMIENTOS

92 A la capuchina de 28 cm 25 dias .

93 Revestimiento monocapa 28 dias R

94 Chapado de granito en PL BAJA 10 dias P ito-en-RPL BAJA

95 Carpinteria ext.: aluminio blanco 7 dias 10/02

96 Vidrios climalit 4+12+4 3 dias Vidrios climalit 4+12+4

97 INTERIOR 278 dias INTERIOR
98 Pavimento industrial sétano -2 2 dias '

99 Pavimento industrial sétano -1 27 dias 17/08 [Zfldias 55757 Pavimento industrial sétano -1

100 Pavimento de granito de 40x40, con rodapié 100 dias :| Pavimento de granito de 40x40, con rodapié

101 Pavimento de gres rustico de 30x30 cms en patios 2 dias ! 26/06 E;] Pavimento de gres rustico de 30x30 cms en patios

102 Tabiqueria sétano -2 5 dias 19/08 Tabiqujerl'a sétano -2 '

103 Tabiqueria sétano -1 5 dias ' 09/11 Tabiqueria s6tano -1

104 Tabiqueria pl baja 5 dias ; Tabiqueria-plbaja

105 Tabiqueria pl 1 15 dias 21/03 |:}1E e s iapl1

106 Tabiqueria pl 2 15 dias 11/04 {1;3_! e

107 Tabiqueria pl 3 15 dias Tﬂhimm--'aj pl3

108 Tabiqueria pl 4 15dias | L |23/05 HiBdas T T iapl4

109 Tabiqueria pl 5 scubierta 5 dias :L Tabiqueria| pl 5 scubierta

110 Instalacion eléctrica, antiincendios... -2 12 dias 26/08 Instalacion eléctrica, antiincendios... -2

111 Instalacion eléctrica, antiincendios... -1 12 dias 16/11 E I [ eléctrica, antiincendios... -1 |

112 Instalacion eléctrica, antiincendios... 0 12 dias N | lacion eléctrica, antil di

113 Instalacion eléctrica, antiincendios... 1 12 dias 1 B eléctrica, antiincendias... 1 '

114 Instalacion eléctrica, antiincendios... 2 12 dias (v eléctrica, antiincendias... 2

115 Instalacion eléctrica, antiincendios... 3 12 dias . 23/05 iincendios... 3

116 Instalacion eléctrica, antiincendios... 4 12 dias 3/06 Instalacion eléctrica, antiincendios... 4

17 Instalacién eléctrica, antiincendios... 5 12 dias ! 20/06 Instalacion eléctrica, antiincendios... 5

118 Fontaneria -2 1 dia 26/08 Ef Fonta:neria 2 :

119 Fontaneria -1 1dia : 16/11 E? Fontaneria -1

120 Fontaneria 0 10 dias 21/03 :

121 Fontaneria 1 10 dias \

122 Fontaneria 2 10 dias 2/05 )

123 Fontaneria 3 10 dias | 23/05 E erja 3

124 Fontaneria 4 10 dias 13/06 _ """ "Entaneria 4

125 Fontaneria 5 10 dias I 20/06 Fontaneria 5

126 Enlucidos 233 dias 26/08 Enlucidos

127 Enlucidos -2 7 dias 26/08 Enlucidos -2 |

128 Enlucidos -1 7 dias 16/11 E Enluciaos -1 '

129 Enlucidos 0 20 dias ! 25/04 2 i Enlucidos 0

130 Enlucidos 1 25 dias 25/04 ;E C : n

131 Enlucidos 2 25 dias lucidos 2

132 Enlucidos 3 25 dias

133 Enlucidos 4 25 dias 4

134 Alicatados 74 dias 06/04 {j74°dias Alicatados

135 Alicatados 0 2 dias 06/04 m Alicatados 0

136 Alicatados 1 14 dias 27/04

137 Alicatados 2 14 dias

138 Alicatados 3 14 dias | dos 3

139 Alicatados 4 14 dias Ali dos 4

140 Ascensor 5 dias Ascensor

141 Pintura 77 dias 23/05 Pintura

142 Pintura 0 5 dias 23/05

143 Pintura 1 15 dias Pintura

144 Pintura 2 15 dias dia

145 Pintura 3 15 dias

146 Pintura 4 15 dias

147 Pintura 5 12 dias Pintura 5

148 Carpinteria interior 271 dias 26/08 Carpinteria interior

149 Carpinteria interior -2 1dia 26/08 E Carpi:nteria interior -2 |

150 Carpinteria interior -1 1dia | 16/11 g Carpinteria interior -1 '

151 Carpinteria interior 0 3 dias . 30/05 g Carpinteria interior 0

152 Carpinteria interior 1 4 dias ' 20/06 Carpinteria interior

153 Carpinteria interior 2 4 dias 11/07 Carpinteria interior 2

154 Carpinteria interior 3 4 dias 01/08 Carpinteria interior 3

155 Carpinteria interior 4 4 dias

156 Carpinteria interior 5 1 dia 07/09 ETCarpinteria interior 5

157 | Remates 10 dias 28/08 |:10d Remates !

158 | Limpieza de obra 14 dias 11/09 Limpieza de obra

159 | FIN OBRA 0 dias 28/09 ‘ EFIN OBRA
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