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REVISIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Documentación General 

 

Datos de la obra 

Proyecto: Estudio de Seguridad y Salud de 22 Viviendas, locales, garaje y 

trasteros                                          Fecha de inicio: 

Dirección de la obra:           JUAN DIEGO CABRERA MARTÍNEZ, (Arquitecto) 

Duración de la obra:                                                                             18 meses 

Propiedad 

P.E.M. (Presupuesto de Ejecución Material):                                                             

2.181.770 € 

 

 

Estudio de Seguridad y Salud 

     Estudio Básico de S y S                 Estudio de S y S                                                

Presupuesto del Estudio de Seguridad:                                                        

62.120,58 € 

Autor (Titulación): Ángel Salamanca de Torres (Arquitecto Técnico)                                               

Fecha de recepción: 

Tel.                                       Fax                         E-Mail 
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Revisión del Estudio de Seguridad y Salud: 

 

- En la indicación estimada de duración de los trabajos se contradice dentro del 

mismo estudio de Seguridad y Salud. 

- Indicando:  

- 24 meses en Identificación de obra 

- 18 meses en el Plan de ejecución de la obra 

 

- No describe los servicios de bienestar en función del número de trabajadores. 

- No recoge los Servicios Sanitarios más próximos así cómo teléfonos de 

urgencias  

- El centro asistencial más próximo es el Hospital Comarcal valle de los 

Pedroche 

- No dispone de procedimiento ante accidentes  

- No recoge un plan de evacuación del personal en la obra  

- No recoge una planificación de la obra y las fases críticas de SyS (solapes de 

trabajos,...)  No hay Gantt 

- No describe la organización preventiva de la obra (organigrama, recursos 

preventivos, reuniones con los subcontratistas,...)  

- No dispone de plano de detalles de protecciones individuales  

- El presupuesto se ha modificado en el Plan de Prevención. Considerándose 

colocar redes verticales en el perímetro del hueco de la escalera de todas las 

plantas. 

Anteriormente el presupuesto general ascendía a la expresada cantidad de 

SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS. (62.120,58 €) 

El nuevo presupuesto asciende a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

(62.927,30 €) 


