1d[Nombre e tarea ‘ Duracion Comienzo Fin mayo funio fulio agosto Sepliembre ootubre noviembre Giciembre enero Tebrero [marzo abril ootubre noviembre Giciembre enero unio octubre.
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T [TFC: 27 Viviendas+3 Locales Comerciales en Valencia 590dias | 1un29/06/09 vie 30/09/11 TFC: 27 Viviendas+3 Locales Comerciales en Valencia prmmmeeeeeeeeoeooeoeoeoeoeoeoeee e oo e = = = = = = 590 dias
2 Demoliciones 8dias mar 01/09/09 | jue 10/09/09 | . Demoliciones ey 8 dias . . . . . . . . . .
3 Vallado solar 2dias mar 01/09/09 | mié 02/09/09 | ! Vallado solar (3.2 dias | | | | j j j T T T
4 Instalaciones provisionales de obra 3 dias jue 03/09/09 lun 07/09/09 3] Instalaciones provisionales de obra 3 dias H H H H H H ! ! ! !
5 Demolicién 3 mar 08/09/09  jue 10/09/09 4 : : Demolicién (2,3 dias : : : : : : : : : :
6 Movimiento de Tierras 12dias | vie11/09/09  lun 28/09/09 ] : Movimiento de Tierras 12 dias ' ' : : : : : : : :
7 Vaciado sétano 12 dias vie 11/09/09 | lun 28/09/09 5 . : Vaciado sotano 12 dias . . . . . . . . . .
8 Cimentacion 72dias | mar29/09/09  mié 06/01/10 ! . Ci i6 72 dias ! . . . . . . ;
9 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 28dias | mar29/09/09  jue 05/11/09 j | Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 28 dias ! ! ! ! ! ! ! : :
10 Replanteo y excavacién bataches 1 dia mar 29/09/03 | mar 29/09/09 7] Replanteo y excavacion bataches ' ' ' ! ! ! i i i
il Impermeabilizacion muros 1 di mié 30/09/09  mié 30/09/09 10 ' ' Impermeabilizacion muros : : : : : : : : : :
2 Colocacién armado muros jue 01/10/09 | vie 02/10/09 11 ] ' Colocacion armado muros ' ' : : : : : : : :
3 Encofrado muros 1un 05/10/09 | lun 05/10/09 12 . : Encofrado muros ] ] j j ; ; : : ] ]
14 Hormigonado muros mar 06/10/09  mar 06/10/09 | | muros (j;1-di - | | | | | | | | |
15 Desencofrado muros jue 05/11/09 jue 05/11/09 14FC+21 dias| H H Desencofrado mu 1dia H H H H H H H H H
16 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 mié 07/10/09 vie 13/11/09 i i Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 28 dias i i H H H H H H H
17 Replanteo y excavacion bataches mié 07/10/09  mié 07/10/09 14 Replanteo y excavacion bataches (1,1 di
8 Impermeabilizacion muros jue 08/10/09 | jue 08/10/09 17] ' : Impermeabilizacion muros (1.1 dia : : : : : : : : : :
19 Colocacién armado muros vie 09/10/09 | lun 12/10/09 18] . : Colocacion armado muros  (~ 1,2 dias ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
20 Encofrado muros mar 13/10/09 | mar 13/10/09 19 : : Encofrado muros (L1 dia : : : : : : : : : :
21 Hormigonado muros mié 14/10/09 | mié 14/10/09 20 . . muros (j71-d - . . . . . . . . .
22 Desencofrado muros vie13/11/09 | vie13/11/09  21FC+21 dias, j j * pesencofrado muros % 1 dia ! ; . . . . . . !
23 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 jue 15/10/09 Iun 23/11/09 i H Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 = = 28 dias H H H H H ! ! !
24 Replanteo y excavacion bataches jue 15(10/09 | jue 15/10/09 21 Replanteo y excavacion bataches (111 dia
%5 Impermeabilizacion muros vie 16/10/09 | vie 16/10/09 24] ' ' Impermeabilizacion muros (4 dia ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
26 Colocacién armado muros lun 19/10/09 | mar 20/10/09 25| . : Colocacion armado muros (1,2 dias | ] ] ] ] ] ] ] ] ]
27 Encofrado muros mié 21/10/09  mié 21/10/09 26 : | Encofrado muros (1 dia | . . . . . . . . .
28 Hormigonado muros jue 22/10/09 jue 22/10/09 H H - H H H H H H H H |
29 Desencofrado muros 1un23/11/09  1un23/11/09  28FC+21 dias, ' | | | | | j j j j
30 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 2 vie 23/10/09 mar 01/12/09 28 dias. H H H H H H H H
31 Replanteo y excavacién bataches Vie 23/1009 | vie 23/10/09 28 : :
32 Impermeabilizacion muros 1un 26/10/09 | lun 26/10/09 31 . : Impermeabilizacion muros ' ' ' ' ' ' ' '
33 Colocacién armado muros mar 27/10/09 | mié 28/10/09 32 . . Colocacion armado muros . . . . . . . .
34 Encofrado muros [Ue 29/10/09 | jue 29/10/09 33 : . Encofrado muros ! ! . : : : : :
35 Hormigonado muros vie 30/10/09 vie 30/10/09 34 | | muros (f | | | i i i i i
36 Desencofrado muros mar01/12/09 | mar01/12/09  35FC+21 dias | | | | | | | i i i i
37 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 1un 02A1/09 | mié 09/12/09 : : Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 ¥ ' : ; ; : : : :
38 Replanteo y excavacién bataches 1un 02/11/09 | lun 02/11/09 35 ' ' Replanteo y excavacion bataches | :
39 Impermeabilizacion muros mar03/11/09  mar 03/11/09 38 ] ] Impermeabilizacion muros | ] ] ] ] ' ' ' ' '
) Colocacién armado muros mié 04/11/09 | jue 05/11/09 39) . j Colocacion armado muros . . . . : : T T T
4 Encofrado muros vie 06/11/09 | vie 06/11/09 40 | 1 Encofrado muros (1 dia ! ! ! i ! ! ! ! !
42 Hormigonado muros 1dia lun 09/11/09 Iun 09/11/09 41 H H muros T H H H H H H H H
43 Desencofrado muros 1dia mié 09/12/09 | mié 09/12/09  42FC+21 dias : ' ! ' ' | | j j i i
44 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 28dias | mar10A1/09  jue 17/12/09 : : Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 28 dias : : : : : : : :
5 Replanteo y excavacién bataches 1 dia mar 10/11/09  mar 10/11/09 42 : ' Replanteo y excavacién bataches : : : : : : : :
3 Impermeabilizacion muros 1dia mié 11/11/09  mié 11/11/09 45 . . Impermeabilizacion muros . . . : : ] ] ]
a7 Colocacién armado muros jue 12/11/09 | vie 13/11/09 46 : . Colocacion armado muros . . . . . . . .
) Encofrado muros lun 16/11/09 | lun 16/11/09 47 . . Encofrado muros . . . . . . . .
49 Hormigonado muros 1 dia mar 17/11/09 | mar 17/11/09 48 ! ! i muros | | | : : : : i
50 Desencofrado muros 1dia jue17/2/09 | jue17/12/09  49FC+21 dias | | | | | i i i i i i
51 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 28 dias mié 18/11/09 | vie 25/12/09 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 28 dias
52 Replanteo y excavacin bataches 1 dia mié 18/11/09  mié 18/11/09 49 ] ' Replanteo y excavacion bataches ' ' ' : : : : :
53 Impermeabilizacion muros 1dia jue 19/11/09 | jue 19/11/09 52| . : Impermeabilizacion muros ] ] ] : : j j j
54 Colocacién armado muros vie20/11/09 | lun 23/11/09 53 ! ; Colocacion armado muros . . . . . . . .
55 Encofrado muros 1dia mar 24/11/08 | mar 24/11/09 54, | | | Encofrado muros | | | | | | | |
56 Hormigonado muros 1 dia mié 25/1/09 | mié 25/11/09 55, ' ' i muros ! ! ! ! ! ! ! T
57 Desencofrado muros 1dia Vie25/12/09 | vie25/12/09  56FC+21 dias, : ' ' ' ' ' '
58 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 28 dias jue 26/11/09 Iun 04/0110 i i Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 28 dias : :
59 Replanteo y excavacion bataches i jue 26/11/09 | jue 26/11/09 56| . : Replanteo y excavacion bataches (1.1 dia ] ] ] ' ' ' ' '
60 Impermeabilizacion muros vie27/11/09 | vie 27/11/09 59) . . Impermeabilizacion muros (74 di : : : : : : ] ]
61 Colocacién armado muros 1un30/11/09 | mar 01/12/09 60) . . Colocacién armado mnroso%j;z dias . . : : : : : :
62 Encofrado muros mié 02112109 mié 02/12/09 61 j j ; Encofrado muros | (.1 dia ; . . . . . . !
63 Hormigonado muros jue 03/12/09 | jue 03/12/09 62| ; ; ; i muros] (f-4-di ! ! ! : : : : :
64 Desencofrado muros 1un 04/01/10 | 1un 04/01/10  63FC+21 dias, : : : : ] Desencotrado muros ¥ 1 dia : : : : : ' ' '
65 Losa cimentacion vie 04/12/09  mié 06/01/10 : : ' Losa on; Y 24 dias : : : : : : : :
66 Hormigon de regularizacion vie 04/12/09 | lun 07/12/09 63 . : Hormigon de regularizacion ] ] ] ] ' ' ' '
67 Impermeabilizacion losa mar08/12/09  vie 11/12/09 66| . . | Impermeabilizacién losa dias . . . . : : v v
68 Replanteo armuduras lun 14/12/09 | lun 14/12/09 67, | i i Replanteo armuduras (.1 dia i i i i i i i i
69 Colocacién armaduras mar 15/12/09 | 1un 04/01/10 68 ' | | 6 ———.15dias | | j j j T T T
70 Hormigonado mar 05/01/10 | mié 06/01/10 69 Hormigonado Qz dias i i i i i i
71 Estrucutura jue 07/0110  vie 01/10/10 : : : : i - - - iy 192 dias
72 Forjado 1 jue 07/0110  vie 19/03/10 . . : : Forjado 1 = y 52dias | ] ] ] ] : : :
73 Soportes y vigas F1 jue 07/0110 | mié 20/01/10 70 . . . . Soportes y vigas F1 (-7~ ").10 dias | . . . . . . . .
74 Encofrado F1 jue21/010 | vie 29/01/10 73] . . . . Encofrado F1 ("7 dias . . . . . . . .
75 Montaje Fi 1un 01/02/40 | vie 12/02/10 74 ; ; ; ; Montaje F1 {————)J0 dias ! ! ! ! ! ! ! !
76 Hormigonado F1 lun 15/02/10 | mar 16/02/10 75 | | | | 2 dic | | | | ' H H H
77 Desencofrado F1 jue 18/03/10 | vie19/03/10  76FC+21 dias : : : : : 1 Desencotrado F1 ) 2 dias : : : : : : : :
78 Forjado 2 mié 17/0210 | mié 14/04/10 ' ' ' ' ' = 41 dias : :
79 Soportes y vigas F2 mié 17/02/10 | jue 25/02/10 76| . . . . . : ] ] ] ] ] ]
80 Encofrado F2 vie 26/02/10 | mié 03/03/10 79) . . . . . . . . . . . . .
81 Montaje F2 jue 04/03/10 vie 12/03/10 80 H H H H H H H H H H | | |
82 Hormigonado F2 lun 150310 lun 15/03/10 81 ' ' ' ' ' Bytdi - ' ' ' j j j j
83 Desencofrado F2 1dia mié 14/04/10  mié 14/04/10  82FC+21 dias, ] Desencofrado F2 % 1dia ' ! ! ! ! ! T
8 Forjado 3 41dias | mar16/0310  mar 11/05/10 : : : : : Forjado 3 g 41 dias : : : : : : :
85 Sportes y vigas F3 7 di mar 16/03110  mié 24/03/10 82 . . : : ] Sportes y vigas F3 ] ] ] ] ' ' '
86 Encofrado F3 jue 25/03/10 | mar 30/03/10 85| . . . . . Encofrado F3 . . . . : : :
87 Montaje F3 mié 31/08/10 | jue 08/04/10 86| : : . . . 7 dias . . . . ! ! !
88 Hormigonado F3 vie 09/04/10 vie 09/04/10 87 | | | | | Hormigonado F3 | i i i i i i
89 Desencofrado F3 mar 11/05/10  mar 11/05/10  88FC+21 dias| ; i i i i ' ado F3 % 1 dia i ! ! ! ! ! !
90 Forjado 4 1un 12/04/10  lun 07/06/10 Forjado 4 41 dias i i i i i
of Soportes y vigas F4 lun 12/04/10 | mar 20/04/10 88 ' ' ' ' ' Soportes y vigas F4 7 dias : :
92 Encofrado F4 mié 21/0410 | lun 26/04/10 91 . . : : ] | Encofrado F4 4 fiias ] ] ] ] ' ' '
93 Montaje F4 mar 27/04/10  mié 05/05/10 92| | | | + + + Montaje F4 ;%7 dias + + | | | | |
94 Hormigonado F4 jue 06/05/10 jue 06/05/10 93] H H H H H H i Gyta H H | | | | |
95 Desencofrado F4 lun 07/06/10 lun 07/06/10  94FC+21 dias | | | | | | ] Desencofrado F4% 1dia | i i i i i i
96 Forjado 5 vie 07/05/10 | vie 02/07/10 | | Forjado 5 = =y 41 dias | | | H H H
o7 Soportes y vigas F5 vie 07/05/10 | lun 17/05/10 94| : : : : Soportes y vigag F5
9% Encofrado F5 mar 18/0510  vie 21/05/10 97 . . : : : ' Encofrado F5 i ' . . . . . .
99 Montaje F5 1un 24/0510 | mar 01/06/10 98 . . : : : . . . . . . . :
700 Hormigonado F5 mié 02/06/10 | mié 02/06/10 99| : : . . . . d - . . . ; ; ;
701 Desencofrado F5 vie 02/07/10 | vie 02/07/10  100FC+21 dias| . . . . . . } Desencofrado F5 1 1 dia ! ! ! ! : :
102 Forjado 6 jue 03/06/10 jue 29/07/10 | H H H H H Forjado 6 y 41 dias H H H H H H
103 Soportes y vigas F6 jue 03/06/10 vie 11/06/10 100 Soportes y vigas F6 i i i i i i
104 Encofrado F6 lun 14/06/10 | jue 17/06/10 103, ' ' ' ' ' ' Encofrado F§
705 Montaje F& vie 18/06/10 | lun 28/06/10 104, ] ] ] ] ] ] ' ' ' ' ' '
106 Hormigonado F& mar 29/06/10 | mar 29/06/10 105, . . . . j j . . . . . .
107 Desencofrado F6 jue29/07/10  jue 29/0740  106FC+21 dias | | | | | | ] Desencofrado F6 ﬁ 1 dia | | | | | |
108 Forjado 7 mié 30/06/10  mié 25/08/10 H H H H H H Forjado 7 41 dias H H H H H H
109 Soportes y vigas F7 € 30/06/10  jue 08/07/10 106 i i i Soportes y vigas F7 7 dias i i i i i |
110 Encofrado F7 vie 09/07/10 | mié 14/07/10 109, : : : Encofrado F7 4 dias
iiK Montaje F7 jue 150070 | vie 23/07/10 110, ' ' : : : : Montaje F7 : : : : : :
iz Hormigonado F7 1un 26/0740 | lun 26/07/10 11 . . . . . . : i ] ] ] ] ] ]
113 Desencofrado F7 1 dia mié 25/08/10 | mié 25/08/10  112FC+21 dias : : : . . . . . . . ; ; ;
114 Forjado 8 41dias | mar27/0710  mar 21/09/10 . . . . . . . Forjado 8 v 41difs . . . ! ! !
115 Soportes y vigas F8 7 dias mar 27/0740 | mié 04/08/10 112 : ; ; ; ; ; | Soportes y vigas F8 ; ; ; ; ; ;
116 Encofrado F8 jue 05/08/10  mar 10/08/10 115 : : : : : ! ! ! !
17 Montaje F8 mi¢ 11/0810 | jue 19/08/10 116, : : : :
118 Hormigonado F8 vie 20/08/10 | vie 20/08/10 ] ] ] ] ' ' ' ' ' ' ' ' '
719 Desencofrado F§ 1dia mar21/09/0 | mar21/09/10  118FC+21 dias| . . . . . . : ] ] ] ] ] ]
120 Forjado 9 lun 23/08/10 vie 01/10/10 | | | | | | | Forjado 9 b7 30 dias | | | | | |
121 Soportes y vigas F9 1un 23/08/10 | mié 25/08/10 118 T T T T T T T Soportes y vigas F9 ! ! ! ! ! !
122 Encofrado F9 jue 26/08/10 vie 27/08/10 121 | i i i i i i Encofrado F9 i i i i i i
23 Montaje F9 1un 30/08/10 | mar 31/08/10 122
24 Hormigonado F9 1 dia mié 01/0910 | mié 01/09/10 ' ' ' ' : : : Fo ¢ : : : : : :
125 Desencofrado F9 1 dia Vie0110/10 | vie 0110110  124FC+21 dias, . . . . : : ] 3 Desencofrado F9 [ 1 dia ] ] ] ] ] ]
126 Cubiertas 17dias | jue02009/10 vie 24/09/10 . . . . . . . Cublertas p—— 17fias ' ' ' : : ;
127 Azotea transitable patio 10dias | jue02/09/10  mié 15/09/10 . . . . . . . Azotea transitable patio ! ! ! ! : :
128 Hormigén celular 2 dias jue 02/09/10 vie 03/09/10 124] i H H H H H H Hormigon celular H H H H H H
129 Remate 8 dias lun 06/09/10 | mié 15/09/10 128 : : : Remate 8 dias : : : : : :
130 Azotea transitable atico 7 dias 1un 06/09/10 | mar 14/09/10 ' ' ' ' Azotea transitable atico 7 dias
Kl Hormigon celular 2 dias 1un 06/09/10 | mar 07/09/10 128 . . . : : : ' Hormigon celular ' ' ' ' ' '
132 Remate 5 dias mié 08/09/10 | mar 14/09/10 131 . . . . . j . Remate . . . . . .
133 Azotea transitable cubierta 13 dias mié 08/09/10 | vie 24/09/10 | | | | | | | Azotea transitable cubierta 13[dias | | | | T T
134 Hormigén celular 3 mié 08/09/10 vie 10/09/10 131 | i i i i i i Hormigén celular i i i i i i
135 Remate 1un 13/09/10 | vie 24/09/10 134 Remate 10 dias ! ! ' ! ! T
136 Azotea no transitable caseton 1un13/09/10 | jue 16/09/10 : : : : : : : Azotea no transitable caseton
737 Hormigon celular lun 13/09/40 | lun 13/09/10 134 . . . . . . . . . . . : :
138 Remate 3 mar 140910 jue 16/09/10 137 : . . . . . . . . . ; ; ;
739 Albaiiileria 84dias | mar14/0910  vie 07/01/11 . . . . . . . Albagiileri v 84 dias ! ! ! :
140 Fachada Caravista 23 dias mar 14/09/10 jue 14/1010 137| i H H H H H H Fachada Caravist: i) 23dias H H H H H H
141 Medianeras y Patios 37 dias mar 14/09/10 | mié 03/11/10 140CC : : : i y Patios 337 dias ! ! ! ! !
142 Particiones interiores 32 dias jue25/11/10  vie 07/01/11 161 : : : : Particlones interiores g:, 2 dias
43 Instalaciones 187dias  lun10001A1 | mar 27/09/1 ] ] ] ] ] ] ] ' i = = = = 7 187 dias
144 Fontaneria y saneamiento 184 dias lun 10/01/11 jue 22/09/11 ! \ i i i i \ \ = = = = iy 184 dias
145 Instalacién general fontaneria y saneamiento 7 dias lun 10/01/11 mar 18/01/11 142] H H H H H H H H Instalacién general fontaneria y saneamiento | 7 dias H ! ! !
146 Instalacion viviendas fontaneria y saneamiento 11 dias jue 27/01/11 jue 10/02/11 153 i i i i i i i i Instalacion viviendas fontaneria y i 11 dias ! ! ! !
47 Colocacién placas solares 1 dia jue 22/09M1 | jue 22/09/11 175, : : : : : : : : : : : : Colocacion placas solares (-1 dia
148 Ventilacién 178dias | mié 1900111 | vie 23/09/11 : : : : : : : : : 6 = = = = 178 dias
749 Instalacion general ventilacion mig 19/01/11 | mié 19/01/41 145, . . . . . . : ' Instalacion general ven i ' ' ' '
750 Instalacion viviendas ventilacion vie 11/02/11 | lun 14/02/11 146, . . . . . . . . . 2dias | : : :
151 Colocacién aparatos ventilacin vie 23/09/11 | vie 23/09/11 147, . . . . . . . : ! : : : Colocacion aparatos ventilacion Y dia
152 Eléctrica y telecomunicaciones jue 200111 mié 17/08/11 | | | | | | | | Eléctrica y icagi ¥ 150 dias |
153 Instalacién general electrica-teleco jue20/01/11 | mié 26/01/11 149 : : : : : : : : Instalacién general electricatteleco 'E:)‘s dias ' ' ' '
154 Instalacion vivienda eléctrica-teleco mar 15/02/41  lun 28/02/11 150, ion vivienda eléctrica-tel 1110 dias
155 Colocacién mecanismos eléctricos-teleco jue 11/08/11 | mié 17/08/11 185, ] ] ] ] ] ] ' ' ' ] ' Colocacion mecanismos eléctricos-teleco Sdias |
156 Calefaccién y climatizacioon mar 01/03/11 | mar 27/09/11 . . . . . . . : : ion y cli = = = 7 151 dias
157 Instalacién viviendas calefaccion y ventilacion mar01/03/11  lun 07/03/11 154 | | | | | | | | T viviendas ion y ventilacié 5 dias ! ! !
158 Colocacion aparatos calefaccion y ventilacion lun 26/09/11 mar 27/09/11 151 H H H H H H H H H H H H bn apgratos ony 6 2 dias
159 Revestimientos jue 04/1110 vie 05/08/11 | | | v = = = = y 197 dias |
160 Fratasado en sétano mar 08/03/11 | vie 11/03/11 157 : : : : Fratasado en sétano dias
61 Pavimento terrazo vivendas jue 041140 | mié 24/11/10 141 : : : : ' ' : Pavimento tefrazo vivendas (~————————15dias : : : : :
762 Pavimento terrazo sala maquinas y ascensores lun 14/03/41  lun 14/03/11 160, . . . . . . . . . Pavimento terrazo sala maquinas y ascensores . . .
163 Pavimento gres porcelanico zonas himedaas mar 150341 lun 21/03/11 162, : : . . . . ; : : Pavimento gres porcelanico zonas himedaas . . .
64 Pavimento de marmol en zonas comunes mar 22/03/41  lun 28/03/11 163, . . . . . . . ! ! Pavimento de marmol en zonas comunes : : :
165 Pavimento marmol locales comerciales mar 29/03/11 | mar 05/04/11 164 ! ! | | | | | | | Pavimento marmol locales comerciales 6 dias : : :
166 Alicatados lun 11/04/11 | mar 26/04/11 173 : : : : : : : : : : 12 dias ' ' !
167 Enfoscados mié 27/04/11  jue 12/05/11 166 i i 12 dias 1 1 1
168 Falso techo continuo vie 13/05/11 | mar 07/06/11 167 : : : : : : : : :
769 Falso techo registrable mié 08/06/11 | mar 14/06/11 168, ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ' '
70 Guarnecidos mié 15/06/11 | mar 12/07/11 169, : : j j j j j . . . .
171 Pinturas mié 13/07/11 vie 05/08/11 170 | | | | | | | | | | i (Pinturas (—________}8dias |
172 Equipamiento mié 06/04/11 mié 21/09/11 H H H H H H H H H H | 121 dias
73 Colocacion baeras mié 06/04/11 | vie 08/04/11 165 : : : : : : : : : : Colocacion bafieras (73 4 dias : ' '
174 Muebles de cocina jue 18/08/11 lun 22/08/11 155 : : : : : : : : Muebles de|codina (~—}.3 dias
75 Colocacidn resto de sanitarios y griferia lun 12/09/41 | mié 21/09/11 183, : : : : : : : ' : ' : : c i6 de sanitgrios y griferia 8 dias
76 Cerrajeria 1un 1000141 | vie 23/09/11 . . . . . . : : Cerrajeria = = = = 185 dias
77 Cerrajeria exterior lun 10/01/41 | vie 14001111 142, . . . . . . . : Cerrajeria exterior | : : : .
178 Cerrajeria interior jue 22/09/11 vie 23/09/11 175 | | | | | | | | | | | ! Cerrajeria interior dias
179 Carpinteri vie 15110110 vie 02/09/11 | | | | | | | interia 2 = = = = = =y 231das B
180 Carpinteria exterior vie 15/10/10 | vie 22/10/10 140, Carpintefia exterior (=3 6 dias | :
181 Carpinteria interior mar 23/08/11  vie 02/09/11 174, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' dias
182 Acristalamiento 1un 05/09/11 | vie 09/09/11 . . . . . . . : : : ] ] Acristalamiento 5 dias
183 Acristalamiento lun 05/09/11 vie 09/09/11 181 | | | | | | | | | | ’ T Acristalamiento dias
184 Colocacion ascensor y equipamiento 3 dias Iun 08/08/11 mié 10/08/11 i i i i i i i i i i i Colocacién ascensor y equipamiento 3 dias i
185 Colocacién ascensor y equipamiento 3 dias lun 08/08/11 mié 10/08/11 171 H H H H H H H Colocacién ascensor y equipamiento ‘ba dias. H
186 Limpieza final 5 dias 1un 26/09/11 | vie 30/09/11 : : : : : : : : : : : : | Limpleza final 5 dias
87 Limpieza 5 dias 1un 26/09/11 | vie 30/09/11 178, . . . . . . : : : : ' ' ' Limpieza 5dias
188 Seguridad y Salud 590dias  1un29/06/09 | vie 30/09/11 . Seguridad y Salud —— 590 dias
789 Control de Calidad 590dias  1un29/06/09 vie 30/09/11 . Control de Calidad Cmrmrrrr s s e e e e e e s e e e s e s e e s e e e e 590 diss
ﬁro{\ee(o: P&%’g/\?\‘ Tarea () Tareacitica (3 Progreso e Hilo ® Resumen V==Y Tarearesumida () Tareacriticaresumida (] Hito resumido o Progreso resumido e Division S ... ... Tareasextemas () Resumendelproyecto Vy  Agrupar por sintesis  VeSSSSSS======y  Fecha limite &
ecl ue
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Id lombre de tarea ‘ Duracién | Comienzo Fin mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
202326[290205 08/1114]17202326290104 07 101316[19222528010407 101316192225 2831030609 1211518212427 30020508 11 14 17202326 29 020508[1114 1720232629 010407 10[1316 1922252801 0407 1013[16 19222528 31/03060912/15 18 21 2427:30[0205 081114 17202326 010407 10 1316/1922252831 030609 12 15182124[2730030609 1215 18212412730 020508 11[14 17 20 2326/29 02 0508/11/14]17 202326290104 0711013 16[1922 2528310306 09 12115[1812124 27300306 09 12115182124 273002005008 11 1417202326 29 0205 08[11 14 1720232629 01040710[1316 1922252831030609 1215 18212422702/0508 11141172023 2629010407 101316 192225280104/07 101316 192225283103 0609 12 151821242730 030609 12 15 182124[2730 020508 11[14 172023262901 0407 1013[16 1922252801 0407 101 3[16]
Proyecto: PFC final Tarea () Tareacriica (3 Progreso = Hio ® Resumen VE——————my  Tarearesumida (o) Tareacriicaresumida (CTTTTTTTTTTD  Hito resumido o Progreso resumido  eemmmmmmmmmm  Division ... . .... Tareasexemas (") Resumendelproyecto V=== Agruparporsintesis eSSy Fecha limite o
Fecha: jue 01/09/11
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