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Fin

Comienzo

Duracion

Nombre de tarea

vie 30/09/11

Iun 29/06/09

590 dias

de obra

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Vallado solar

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Instalaciones provisionales de obra

jue 10/09/09

mar 08/09/09

@
8
°
©

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Mastiles con cables fiadores

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Redes horizontales

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Arnés de seguridad

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Magquinaria correcto funcionamiento

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Mascarillas filtrante

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Gafas antiproyecciones

jue 10/09/09;

mar 08/09/09

3 dias

Cascos protectores auditivos

vie 11/09/09  lun 28/09/09

12 dias

Movimiento de tierras

vie 11/09/09  lun 28/09/09

12 dias

Vaciado del sétano

vie 11/09/09  Iun 28/09/09

12 dias

Senalizacion, balizamiento y vallado perimetral

vie 11/09/09  Iun 28/09/09

12 dias

Mascarilla antipolvo

vie 11/09/09  lun 28/09/09|

12 dias

Gafas antiproyecciones

mar 29/09/09  mié 06/01/10

72 dias

mar 29/09/09  mié 06/01/10;

72 dias

Muros por bataches alternos (4 caras)

mar 29/09/09  mié 06/01/10|

72 dias

Lineas de vida

mar 29/09/09  mié 06/01/10|

72 dias

Protectores de armaduras

mar 29/09/09  mié 06/01/10|

72 dias

Plataforma coronacién del muro

mar 29/09/09  mié 06/01/10|

72 dias

Gafas antiproyecciones

vie 04/12/09  mié 06/01/10

24 dias

Losa de cimentacion

vie 04/12/09  mié 06/01/10

24 dias

Protectores de armaduras

vie 04/12/09  mié 06/01/10|

24 dias

Acotacion zonas de trabajo no hormigonadas

jue 07/01/10  vie 01/10/10;

192 dias.

Estructura

vie 01/10/10|

jue 07/01/10

192 dias

Mastiles con cables fiadores

vie 01/10/10|

jue 07/01/10

192 dias

Mallazo proteccién de huecos

vie 01/10/10|

jue 07/01/10

192 dias

Horcas

vie 01/10/10|

jue 07/01/10

192 dias

Barandillas

vie 01/10/10|

jue 07/01/10

192 dias

Marquesina de seguridad

vie 24/09/10

jue 02/09/10

17 dias

Cubiertas

vie 24/09/10

jue 02/09/10

17 dias

Guantes de goma

vie 24/09/10|

jue 02/09/10

17 dias

Arnés de seguridad

vie 24/09/10|

jue 02/09/10

17 dias

Calzado de cuero

vie 24/09/10|

jue 02/09/10

17 dias

Polainas de cuero

vie 24/09/10

jue 02/09/10

17 dias

Mandil de cuero

vie 24/09/10

jue 02/09/10

17 dias

Linea de vida

vie 24/09/10|

jue 02/09/10

17 dias

Barandillas

vie 24/09/10|

jue 02/09/10

17 dias

peligro gas para bi

mar 14/09/10  vie 19/11/10]

49 dias

mar 14/09/10 vie 19/11/10

49 dias

Arnés de seguridad

mar 14/09/10 vie 19/11/10

49 dias

Cables seguridad entre pilares

mar 14/09/10 vie 19/11/10

49 dias

Andamios en condiciones de seguridad

vie 07/01/11

lun 22/11/10

35 dias

Particiones

vie 07/01/11

lun 22/11/10

35 dias.

Mallazo electrosoldados proteccion huecos

vie 07/01/11

lun 22/11/10

35 dias.

Barandillas

vie 07/01/11

lun 22/11/10

35 dias

Redes verticales proteccion huecos

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Instalaciones

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Gafas antiproyecciones

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Guantes de cuero

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Guantes de goma o PVC

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Gafas soldador ayudante

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

‘Yelmo de soldador

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Mandil de cuero

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Manoplas de cuero

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Pantalla de mano de soldador

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Herramientas aislantes

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

Comprobadores de tension

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias

Cinturén porta-herramientas

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias

Arnés de seguridad en caso necesario

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias

Sealizacion

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias.

‘Andamios en condiciones de seguridad

lun 10/01/11  mar 27/09/11

187 dias

Herramientas en condiciones de seguridad

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias.

Revestimientos

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

Guantes de goma o PVC

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

guantes de cuero

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

Arnés de seguridad

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

Mascarilla antipolvo

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

Gafas protectoras

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

‘Andamios en condiciones de seguridad

vie 05/08/11

jue 04/11/10

197 dias

Lineas de vida

mié 21/09/11

mié 06/04/11

121 dias

[Equipamiento

mié 06/04/11  mié 21/09/11

121 dias.

Mascarillas con filtro

mié 06/04/11  mié 21/09/11

121 dias.

Gafas antiproyecciones

mié 06/04/11  mié 21/09/11

121 dias.

Guantes de cuero

vie 15/10/10  vie 23/09/11

246 dias

Acabados

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Proteccion huecos ventanas

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Arnés de seguridad

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Cinturén porta-herramientas

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Gafas antiproyecciones

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Andamios en condiciones seguridad

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Mandil de cuero

vie 15/10/10 vie 23/09/11

246 dias

Guantes de cuero

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

EPI'S necesarios en toda la obra

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Casco de seguridad

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Calzado de seguridad

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Chaleco reflectante

vie 30/09/11

lun 29/06/09

590 dias

Ropa de trabajo
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Hito externo Fecha limite

Tareas externas

Resumen del proyecto (1)

Resumen

Hito

Progreso

Division

Tarea

Proyecto: Gantt_med_seg
Fecha: jue 01/09/11

Pégina 1




