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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 25 dias jue 01/09/11 lun 03/10/11
3 Limpieza y Desbroce 3 dias jue 01/09/11 lun 05/09/11
4 Excavacion de sétanos 15 dias lun 05/09/11 vie 23/09/11
5 Excavacion de zanjas y pozos 7 dias vie 23/09/11 lun 03/10/11
6 RED DE SANEAMIENTO 3 dias lun 05/09/11 jue 08/09/11
7 Acometida 2 dias lun 05/09/11 mié 07/09/11
8 Arquetas 3 dias lun 05/09/11 jue 08/09/11
9 CIMENTACION 31 dias vie 23/09/11 mar 01/11/11
10 Armado de muro de contencién 20 dias vie 23/09/11  mar 18/10/11
11 Encofrado de muro de contencion 6 dias vie 30/09/11 vie 07/10/11
12 Hormigonado muro de contencion 12 dias jue 06/10/11 jue 20/10/11
13 Hormigén limpieza 4 dias lun 03/10/11 jue 06/10/11
14 Armado de zapatas aisladas y riostras 12 dias jue 06/10/11 vie 21/10/11
15 Hormigonado zapatas y riostras 8 dias vie 21/10/11 mar 01/11/11
16 ESTRUCTURA 157 dias mar 01/11/11 mar 15/05/12
17 Forjado sanitario 6 dias mar 01/11/11 mar 08/11/11
18 Ejecucion pilares y vigas - Sétano 3 5 dias mié 09/11/11 mar 15/11/11
19 Ejecucién forjado - Sétano 3 8 dias mar 15/11/11 jue 24/11/11
20 Desencofrado 1 dia mar 20/12/11 mié 21/12/11
21 Ejecucion escaleras Sétano 3 a Sotano 2 3 dias lun 21/11/11 jue 24/11/11
22 Ejecucion pilares y vigas - Sétano 2 5 dias jue 24/11/11 mié 30/11/11
23 Ejecucién forjado - Sétano 2 8 dias jue 01/12/11 lun 12/12/11
24 Desencofrado 1dia mié 04/01/12 jue 05/01/12
25 Ejecucion escaleras Sétano 2 a Sotano 1 3 dias mié 07/12/11 lun 12/12/11
26 Ejecucion pilares y vigas - Sétano 1 5 dias lun 12/12/11 vie 16/12/11
27 Ejecucién forjado - Sétano 1 8 dias vie 16/12/11 mar 27/12/11
28 Desencofrado 1 dia vie 20/01/12 lun 23/01/12
29 Ejecucion escaleras Sétano 1 a Sétano P.B 3 dias vie 23/12/11  mar 27/12/11
30 Ejecucién pilares y vigas - Planta Baja 5 dias mar 27/12/11 mar 03/01/12
31 Ejecucion forjado - Planta Baja 8 dias mar 03/01/12 jue 12/01/12
32 Desencofrado 1dia mar 07/02/12  mar 07/02/12
33 Ejecucion escaleras P.B a P.12 3 dias lun 09/01/12 jue 12/01/12
34 Ejecucion pilares y vigas - Planta 12 5 dias jue 12/01/12 mié 18/01/12
| 35 | Ejecucion forjado - Planta 12 8 dias mié 18/01/12  vie 27/01/12
36 Desencofrado 1dia mié 22/02/12 jue 23/02/12
|37 | Ejecucion escaleras P.12 a P.22 3 dias mié 25/01/12 vie 27/01/12
| 38 | Ejecucion pilares y vigas - Planta 22 5 dias vie 27/01/12 vie 03/02/12
39 Ejecucién forjado - Planta 22 8 dias vie 03/02/12 mar 14/02/12
40 Desencofrado 1dia vie 09/03/12 vie 09/03/12
41 Ejecucion escaleras P.23 a P.32 3 dias jue 09/02/12 mar 14/02/12
42 Ejecucion pilares y vigas - Planta 3% 5 dias mar 14/02/12 lun 20/02/12
43 Ejecucion forjado - Planta 32 8 dias lun 20/02/12 mié 29/02/12
44 Desencofrado 1dia lun 26/03/12  mar 27/03/12
45 Ejecucion escaleras P.3% a P.43 3 dias lun 27/02/12 mié 29/02/12
46 Ejecucion pilares y vigas - Planta 42 5 dias mié 29/02/12 mié 07/03/12
47 Ejecucion forjado - Planta 42 8 dias mié 07/03/12 vie 16/03/12
48 Desencofrado 1dia mié 11/04/12 jue 12/04/12
49 Ejecucion escaleras P.42 a P.5% 3 dias mar 13/03/12 vie 16/03/12
50 Ejecucion pilares y vigas - Planta 5% 5 dias vie 16/03/12 jue 22/03/12
51 Ejecucion forjado - Planta 52 8 dias jue 22/03/12 lun 02/04/12
52 Desencofrado 1dia jue 26/04/12 vie 27/04/12
53 Ejecucion escaleras P.52 a P.atico 3 dias jue 29/03/12 lun 02/04/12
54 Ejecucion pilares y vigas - Planta Atico 4 dias mar 03/04/12 vie 06/04/12
55 Ejecucién forjado - Planta Atico 5 dias vie 06/04/12 jue 12/04/12
56 Desencofrado 1dia mar 08/05/12 mié 09/05/12
57 Ejecucion escaleras P.atico a P.caseton 2 dias mié 11/04/12 jue 12/04/12
58 Ejecucion pilares y vigas - Planta Caseton 1 dia vie 13/04/12 vie 13/04/12
59 Ejecucion forjado - Planta Caseton 3 dias vie 13/04/12 mié 18/04/12
60 Desencofrado 1dia lun 14/05/12  mar 15/05/12
61 CUBIERTAS 19 dias mar 15/05/12 jue 07/06/12
62 Patios de Luces 2 dias mar 15/05/12 mié 16/05/12
63 Terraza aticos 7 dias jue 17/05/12 vie 25/05/12
64 Terrazas transitables 5 dias vie 25/05/12 jue 31/05/12
| 65 | Terrazas no transitables 5 dias jue 31/05/12  jue 07/06/12
66 SANEAMIENTO 11 dias mar 15/05/12 lun 28/05/12
67 Colectores 4 dias mar 15/05/12 vie 18/05/12
68 Bajantes 7 dias vie 18/05/12 lun 28/05/12
69 ALBANILERIA 206 dias mar 29/05/12 vie 08/02/13
70 Cajas escalera y ascensor Sétano 3 - S6tano 2 3 dias mar 29/05/12 jue 31/05/12
71 Cajas escalera y ascensor Sétano 2 - Sétano 1 3 dias jue 31/05/12 mar 05/06/12
72 Cajas escalera y ascensor Sétano 1 - Planta Baja 3 dias mar 05/06/12 jue 07/06/12
73 Cajas escalera y ascensor Planta Baja - Planta 12 3 dias vie 08/06/12 mar 12/06/12
74 Cajas escalera y ascensor Planta 12 - Planta 22 3 dias mar 12/06/12 vie 15/06/12
75 Cajas escalera y ascensor Planta 32 - Planta 42 3 dias vie 15/06/12 mar 19/06/12
76 Cajas escalera y ascensor Planta 52 - Planta Atico 2 dias mié 20/06/12 jue 21/06/12
77 Cajas escalera y ascensor Planta Atico - Planta Case 1dia jue 21/06/12 vie 22/06/12
78 Cerramiento Planta Baja 10 dias vie 22/06/12 jue 05/07/12
79 Cerramiento Planta Primera 10 dias jue 05/07/12 mié 18/07/12
80 Cerramiento Planta Segunda 10 dias mié 18/07/12 mar 31/07/12
81 Cerramiento Planta Tercera 10 dias mar 31/07/12 lun 13/08/12
82 Cerramiento Planta Cuarta 10 dias lun 13/08/12 vie 24/08/12
83 Cerramiento Planta Quinta 10 dias vie 24/08/12 mié 05/09/12
84 Cerramiento Planta Atico 8 dias jue 06/09/12 lun 17/09/12
| 85 | Cerramiento Planta Casetén 4 dias lun 17/09/12  jue 20/09/12
86 Particiones Sétano 3 3 dias jue 20/09/12 mar 25/09/12
87 Particiones Sétano 2 3 dias mié 05/12/12 vie 07/12/12
| 88 | Particiones Sétano 1 3 dias vie 07/12/12  mié 12/12/12
89 Particiones Planta Baja 5 dias mié 12/12/12 mar 18/12/12
90 Particiones Planta Primera 7 dias mar 18/12/12 mié 26/12/12
91 Particiones Planta Segunda 7 dias jue 27/12/12 vie 04/01/13
92 Particiones Planta Tercera 7 dias vie 04/01/13 lun 14/01/13
93 Particiones Planta Cuarta 7 dias lun 14/01/13 mar 22/01/13
94 Particiones Planta Quinta 7 dias mar 22/01/13 mié 30/01/13
| 95 | Particiones Planta Atico 6 dias mié 30/01/13  jue 07/02/13
96 Particiones Planta Caseton 1dia jue 07/02/13 vie 08/02/13
97 INSTALACIONES 284 dias vie 08/02/13 mar 28/01/14
98 Fontaneria y Gas 23 dias vie 08/02/13 vie 08/03/13
99 Instalacion general de fontaneria y gas 8 dias vie 08/02/13 mar 19/02/13
100 Instalacion particular de fontaneria y gas 15 dias mar 19/02/13 vie 08/03/13
101 Electricidad y Telecomunicaciones 266 dias lun 04/03/13 mar 28/01/14
102 Instalacion general de electricidad y telecomunic 5 dias lun 04/03/13 vie 08/03/13
103 Instalacion particular en viviendas 15 dias vie 08/03/13 mié 27/03/13
104 Colocacion de mecanismos eléctricos 4 dias jue 23/01/14 mar 28/01/14
105 Ventilacién 10 dias lun 25/03/13 vie 05/04/13
106 Instalacion general de ventilacion 3 dias lun 25/03/13 mié 27/03/13
107 Instalacion en viviendas 6 dias mié 27/03/13 jue 04/04/13
108 Aparatos de ventilacion 1 dia jue 04/04/13 vie 05/04/13
109 Climatizacion 18 dias jue 04/04/13 vie 26/04/13
110 Montaje conductos en viviendas 10 dias jue 04/04/13 mié 17/04/13
111 Colocacién conductos de climatizacion 8 dias mié 17/04/13 vie 26/04/13
112 REVESTIMIENTOS 390 dias mar 25/09/12 mié 22/01/14
113 Fratasado en sétano 5 dias mié 27/03/13 mié 03/04/13
114 Mortero autonivelante 7 dias mar 25/09/12 mié 03/10/12
115 Pavimento Terrazo 50 dias mié 03/10/12  mar 04/12/12
116 Pavimento Gres en zonas hiimedas 30 dias mié 03/04/13 jue 09/05/13
117 Pavimento Marmol en zonas comunes 15 dias vie 10/05/13 mié 29/05/13
118 Alicatado 30 dias jue 13/06/13 vie 19/07/13
119 Enfoscado exterior 15 dias vie 19/07/13 mié 07/08/13
120 Enfoscado interior 15 dias jue 08/08/13 mar 27/08/13
121 Falso Techo 30 dias mar 27/08/13 mié 02/10/13
122 Guarnecidos y Enlucidos 50 dias jue 03/10/13 mié 04/12/13
123 Pinturas 40 dias mié 04/12/13 mié 22/01/14
124 EQUIPAMIENTO 273 dias mié 29/05/13 vie 02/05/14
125 Barieras 12 dias mié 29/05/13 mié 12/06/13
126 Muebles cocina 30 dias mar 28/01/14 jue 06/03/14
127 Colocacion resto de aparatos sanitarios y griferia 20 dias mié 09/04/14 vie 02/05/14
128 CERRAJERIA 472 dias vie 05/10/12 jue 15/05/14
129 Cerrajeria exterior 10 dias vie 05/10/12 jue 18/10/12
130 Cerrajeria interior 10 dias lun 05/05/14 jue 15/05/14
131 CARPINTERIA 439 dias jue 20/09/12 jue 20/03/14
132 Carpinteria exterior 12 dias jue 20/09/12 vie 05/10/12
133 Carpinteria interior 12 dias jue 06/03/14 jue 20/03/14
134 ACRISTALAMIENTOS 15 dias jue 20/03/14 mié 09/04/14
| 135 | COLOCACION ASCENSOR Y RESTO DE EQUIPAMIEN 7 dias jue 23/01/14 vie 31/01/14
136 | LIMPIEZA FINAL 7 dias jue 15/05/14 lun 26/05/14
137 | CONTROL DE CALIDAD 794 dias jue 01/09/11 jue 15/05/14
138 | SEGURIDAD Y SALUD 794 dias jue 01/09/11 jue 15/05/14
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