
MOVIMIENTO DE TIERRAS - VACIADO 1ª FASE

Vaciado con rampa de 4.5 m

de ancho hasta alcanzar la

cota -8 m, dejando talud y

berma perimetral de 4.2 m

como contención de tierras.

cota -8 m

Una vez situados dentro del solar a -8 m

(máxima cota que se puede alcanzar

mediante rampa), se procederá a  excavar

hasta cota -9,70 m correspondiente a la

profundidad de los 3 sótanos a construir.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - VACIADO 2ª FASE

cota -9,70 m
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Apertura de bataches en bermas y

exacavación de zapatas aisladas de

cimentación de 0.60 m y 0.10 m de

hormigón de limpieza, por tanto se

alcanzará una profundidad total de

excavación en la obra de -10,40 m.

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN

cota -10,40 m
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Ejecución de la cimentación y muro

por bataches alternos empezando por

las esquinas y acabando por las

zonas centrales. Eliminación de la

rampa y ejecución de la cimentación

en la zona donde se encontraba.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS - CIMENTACIÓN

cota -10,40 m
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