TÍTULO DE LA TAREA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FASE 1					FASE 2										FASE 3					FASE 4				
			CW 45					CW 46					CW 47					CW 48					CW49				
			L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V
1.Fase de concienciación																											
Sesión de sensibilizacion	02/11/2020	02/11/2020																									
Presentación herramienta y nueva forma de trabajar	03/11/2020	04/11/2020																									
Difusión de material de apoyo: Guía de uso y Golden Rules	05/11/2020	05/11/2020																									
2. Periodo de prueba																											
Uso de la herramienta en modo test	09/11/2020	20/11/2020																									
3. Feedback																											
Sesión de feedback (A definir)	23/11/2020	26/11/2020																TBD									
4. Implementación y seguimiento																											
Implementación	30/11/2020																										