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Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N21: CLIMATOLOGIA

Introduccion

En el area donde se ubica el proyecto, el clima es mediterraneo tipico, caracterizado por
el clima suave y con alta humedad. Las temperaturas medias anuales rondan los 18°C.
Los veranos son calurosos, siendo las temperaturas medias cercanas a los 26°C, con
minimos de precipitacion muy marcados durante los tres meses estivales. Las mayores
precipitaciones se registran durante los meses de septiembre a noviembre, periodo
conocido como “la gota fria”. Las precipitaciones medias anuales suelen estar cercanas
alos 400 mm.

A partir del mapa bioclimatico de Espafia de Rivas-Martinez (2004), se puede detallar
mas esta informacion:

Bioclimates Bioclimatic thresholds
Variants Tte Tp (1)
MEDITERRANEAN
Im W Inframediterranean 450-580 >2450
Tm [ Ther ranean 350-450 >2150
Mm 220-350 >1500
Sm [ Sup i <220 >900
Om [ Oromediterranean .. .umsssmmns - 450 - 900
cm B cr 1-450
TEMPERATE
It 410-480 >2350
Ism Infra-submediterrancan (2)
™ LT ate 300-410 >2000
Tsm Thermo-submediterranean (2)
Mo 180-300 > 1400
Msm [ |  Meso-submediterrancan (2)
St [E0 Supratemp <180  >800
Ssm [  Supra-submediterranean (2)
Ot [ Or - 380-800
Osm @  Oro-submediterranean (2)
Ct [ Cry p - 1-380
Csm [N 3
Hb [  Cryoro-submediterranean (2)
BOREAL
o The 680-800
Mb [ 580-680
sb [ | eal 480-580
Ob [ | Oroboreal wussssssssssssssssssssssss ovs 380-480
Cb Cr 1-380
POLAR
T T p 230-380
Mp [ 80-230
sp Wl 1-80
(1) Tp used if Ie > 21 or Tie < 120
(2) Conditions: X
Temperate submediterrancan: Tosi: P <2.5T
(3) North of 45'N: le <21, alt. < 400 m., Tp 720-900;
1c21-28, alt. < 1.000 m., Tp 780-900;
Io>28,alt. < 1,000 1., Tp 800-900

Figura 1. Mapa termoclimatico de Espafia



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N21: CLIMATOLOGIA

A partir de la figura 1 se puede observar como el piso bioclimatico de Valencia y por
ende de La Pobla de Farnals pertenece al inframediterrdneo. Este piso se da en las
latitudes mas bajas, siendo una transicion a los climas desérticos. Por eso, el clima de la
zona del proyecto destacara por una elevada aridez y posible estrés hidrico, por lo que
se han seleccionado las plantas en funcidn a esto.

Si observamos el mapa de bioclimas de Espafia de Rivas-Martinez (2004), encontramos
gue el bioclima de Valencia pertenece al mediterrdneo pluviseasonal ocednico.

Figura 2. Mapa bioclimatico de Espaia
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Bioclimatic thresholds
Bioclimates
Variants le lo B
MEDITERRANEAN
Mpo Mediterranean pluviseasonal oceanic ..... <=21 >20
Mpost =] M. pluviseasonal oceanic steppic
Mpc | Mediterranean pluviseasonal continental >3] >3,
Mpest = M. pluviseasonal continental steppic
Mxo | Mediterranean xeric 0Ceanic .......ueeens <=211.0-20
Mxost = M. xeric oceanic steppic
Mxc [ ranean xeric conti >21 1.0-2.0
Mxcst 55 M. xeric continental steppic
Mdo [ Mediterranean desertic 0Ceanic . <=21 0.1 -1.0
TEMPERATE
Tho | Temperate hyperoceanic w...ummmmmmsnsee <=11 >36
Thosm [[[1] T. hyperoceanic submediterranean
Toc [ | Temperate 11-21 >36
Tocsm [[I1]] T. oceanic submediterranean
Tocst = | T. oceanic steppic
Tco [I] Temperate continental e 21 3.6
Teosm [JIIl] T. continental submediterranean
Teost E55 T. continental steppic
Txe [ Temperate XeriC ... >=7 <=3.6
Txest BB T. xeric steppic
BOREAL
Bho [ Boreal hyperoceanic .........mmmmmeenseseecens <=11 >36 <=720
Boc [ | Boreal 11-21 >3.6 <=720
Bsc | Boreal sub 21-28 >3.6 <=740
Bscst | B. subcontinental steppic
Beo | Boreal continental 28-46 >3.6 <=800
Beost | B. continental steppic
POLAR
Pho  [T7] Polar hyperoceanic cmmmmmmmmmmssssssenes <= 11 3.6 >0
Poc | Polar 11-21 >36 >0
Pco [0 Polar >21 >36 >0
Bioclimatic variants (conditions):
Steppic Submediterranean
Ic>17,Ps> L1Pw Iosi: P <2.8T
100.1-4.8, Psi: P < 3T



Analisis de los datos

Para poder analizar con mas detalles la climatologia de la zona del proyecto, se recurre
a la informacion aportada por la estacion meteoroldgica automatica cercana, Valencia
Viveros, con altitud 11msnm, latitud 392 28" 50” N, longitud 02 21’ 59”” O e indice
climatoldgico 8416Y.

Tabla 1. Valores climatoldgicos Valencia. Fuente: Elaboracion propia.

Mes T ™ Tm R H DR DN DT DF DH DD
Enero 11.5 16.1 70 36 63 4 0 0 1 0 9 169
Febrero 12.6 17.2 79 32 b1 3 0 0 2 0 B 169
Marzo 13.9 18.7 9.0 35 b1 4 0 1 1 0 7 212
Abril 15.5 20.2 10.8 37 60 5 u] 1 1 0 5 229
Mayo 18.4 228 14.1 34 65 5 0 2 1 0 5 256
Junio 221 26.2 179 23 65 3 0 2 1 0 g 271
Julio 249 29.1 208 9 BB 1 0 2 0 0 13 314
Agosto 285 296 21.4 19 [t 2 0 3 1 0 10 285
Septiembre 231 276 18.6 51 b7 4 0 3 1 0 7 237
Qctubre 19.1 236 14.5 74 66 5 u] 2 0 0 B 201
Noviembre 14.9 19.5 10.4 51 65 4 0 1 1 0 7 167
Diciembre 12.4 16.8 8.1 52 65 5 0 0 1 0 7 150
Aiio 17.8 22.3 13.4 454 65 44 0 18 10 0 91 2660
Donde:

T 2 Temperatura media media mensual/anual (°C)

TM - Media mensual/anual de las temperaturas minimas diarias (°C)
Tm - Media mensual/anual de las temperaturas minimas diarias (°C)
R - Precipitacién mensual/anual media (mm)

H = Humedad relativa media (%)

DR - Numero medio mensual/anual de dias de precipitacion superior o igual a
1mm

DN = Numero medio mensual/anual de dias de nieve

DT = Numero medio mensual/anual de dias de tormenta

DF = NUmero medio mensual/anual de dias de niebla

DH - NUmero medio mensual/anual de dias de helada

DD - Numero medio mensual/anual de dias despejados

I & Numero medio mensual/anual de horas de sol




Calculos y bioclimatologia

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

Este parametro se ha estimado a partir del estudio realizado por Soriano soto et al.
(2012) Comparacion de los valores de evapotranspiracién en la provincia de Valencia
utilizando diferentes modelos.

Tabla 2. Valores estacionales de evapotranspiracidn en la provincia de Valencia

Estacional Thornthwaite Hargreaves Ture Penman

Primavera 175.6 486,2 366,2 3325
Verano 424 8 690,7 538,01 509.0
Otono 1939 3528 279.6 240,3
Invierno 57.8 185,9 136,2 111,2

Se observa como los valores mas altos de evapotranspiracién se dan en los meses de
verano alcanzando valores préximos a los 425 mm, segun Thornthwaite.

INDICE DE MEDITERRANEIDAD

Es el cociente entre el valor de la evapotranspiracién media estival de Thornthwaite y la
precipitaciéon del mismo periodo en mm. Por tanto:

Im=424.8/51 > 8.34

Por la propia definicidon, dado que 8.34 es mayor que 2.5, se trata claramente de un
clima mediterraneo.

INDICE DE HUMEDAD DE THORNTHWAITE

Segln la Junta de Andalucia, el Indice de humedad representa el cociente entre la
precipitacion y la evapotranspiracién potencial. Por tanto, los valores superiores a 1, en
tonalidades verdes, sefalan las dreas en las que la precipitacidon es superior a las
pérdidas por evapotranspiracién potencial, es decir, aquellas en las que se ha producido
un excedente con respecto a las necesidades tedricas de la vegetacion. Por tanto:

IH =100 x (P-PE) /PE = 100 x (454-852.1) / 852.1 = -46.72

Al estar el valor entre -66.7 y -33.3, Valencia tiene un clima semiarido D. estos resultados
concuerdan con los expresados anteriormente, siendo el clima mediterrdneo con
transicién desértica.

OMBROTIPO
Este pardmetro expresa los cocientes entre las precipitaciones medias en mm y el
sumatorio de °C de aquellos meses cuya temperatura es superior a 0 °C. Por tanto:
lo=(Pmm/ZTn)
Donde:

- lo: Indica el ombrotipo

- Pmm: Precipitacién media en mm de los meses con temperaturas mayores de 0

°C
- Tn: Temperatura de los meses con temperaturas mayores de 0 °C

lo=(452/12) / 267.4 =0.14



Segun el resultado, el tipo édmbrico seria hiperarido (0.1-0.3). Es posible que los
resultados no sean del todo correctos, ya que los climas hiperaridos corresponden a
desiertos extremos que no corresponden a los de la zona del proyecto. Los que si se
encuentran en la Peninsula ibérica son ombrotipos aridos, propios del sureste ibérico
mediterraneo.

INDICE DE ARIDEZ DE LANG
Este indice estima la eficiencia de la precipitacion en relacion con la temperatura. Se
calcula como el cociente entre la precipitacion total anual y la temperatura media anual.
Por tanto:
IL=Pm/Tm
Donde:

- IL: Indice de Lang

- Pm: Precipitacion media anual en mm

- Tm: Temperatura media anual en °C

IL= 454 /17.8=25.5
Al estar el resultado entre 20-40 se trata de un clima arido, concordando con los
resultados anteriores.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N22: EDAFOLOGIA

Introduccion

Como se ha comentado en la memoria, el drea donde se ubica el proyecto pertenece al
sector Levantino de la Rama Castellana, dentro de la Cordillera Ibérica.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N22: EDAFOLOGIA

Mapa geologico de Espaia

Como se puede comprobar en la figura 1, la zona de interés para el proyecto pertenece
periodo terciario y cuaternario, dentro del mesozoico.
i I =
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"/:N‘

LEYENDA

39 PLAYA. Arenas y cantos

38 ALUVIAL. Arenas y cantos

37 SEDM. ANTROPICOS. Escombreras
36 DUNAS. Arenas parciaimente fjadas

35 ALUVIAL-COLUVIAL. Arcilas arencsas con

34 CORDON LITORAL. Conglomerado marino fosilifer
33 COLUVIONES. Arcillas rojas con cantos

30 TERRAZAS

29 CUBETAS DE DECALCIFICACION. Terra rosa

28 MANTOS DE ARROYADA. Arcillas rojas con

niveles de cantos

27 MANTOS DE ARROYADA. Avcilss rojas con

niveles de cantos y costras zonales

26 LIMOS DE INUNDACION. Limos grises

25 ABANICO ALUVIAL TIPO DELTAICO. Arciia
con cantos fluvisles

Arcillas rojas con
cantos de los mantos aluviales.

‘CUATERNARIO

encostrados
21 DEPOSITOS DE PIE DE MONTE. Arcillas rojas.
con cantos superficiaimente encostrados:

TERRAZAS

15 Arcillas rojas con niveles de cantos
encostrados

14 Calzas con gastertpodos y margas
13 Areniscas, margas, arcillas, arenas y
niveles de calzas

12 Calcarenitas

11 Calizas, margas, calizas arencsas y
caiizas margosas

10 Calzas biocidsticas

9 Margas

8 Camiolas y dolomias

Figura 2. Mapa geoldgico de Espaiia. Zona Burjasot

En la figura 2 se observa como gran parte del drea abarcada por el proyecto se encuentra
sobre suelos de albufera de limos negros, pertenecientes al cuaternario holoceno. En el
municipio de La Pobla de Farnals también se observan cordones litorales formados por

conglomerados marinos fosiliferos y zonas aluviales-coluviales de arcillas arenosas con
cantos.



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N22: EDAFOLOGIA

A partir del Visor Cartografico del Instituto Cartografico Valenciano, se puede
comprobar como Playa Pobla de Farnals se encuentra sobre una litologia formada por
limos y arcillas, concordando con los resultados anteriores.

Inf. General Cadastre

Limit municipal - Etiquetes: la Pobla...

[ T ———

Zoom a element Q\

Litologia S1/4-5

Descripcion ; Limos y arcillas

Figura 3. Litologia de la zonza del proyecto a partir del visor cartografico del ICV

A partir del mapa de los suelos en Espafia, se clasifican los suelos de la costa de Valencia
como suelos azonales. Estos suelos corresponden a suelos inmaduros que se encuentran
en etapas de desarrollo al no haber aparecido los factores adafogénticos durante el
tiempo suficiente, en los cuales los caracteres que predominan son debidos al tipo de
roca madre. La diferenciacion de horizontes es escasa ya que el desarrollo es minimo.



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N22: EDAFOLOGIA

Secuencia de horizontes

LOS SUELOS EN ESPANA /

Suelos en clima ocednico
| Tiorra parda himeda

Suelos intrazonales

- Sualos rendzir

Sualos pardos calzos

Figura 4. Mapa de suelos de Espaiia

A partir de la anterior informacidn se detallan la secuencia genética de los horizontes
del suelo:

Horizonte A: se trata de la capa mas superficial del suelo donde abunda la
materia organica. Es de color oscuro por la abundancia de humus. Muestran gran
alteracion de la estructura original de la roca. Las actividades de laboreo,
pastoreo y otras modificaciones derivan en propiedades unicas de este
horizonte.

Horizonte B: Se trata del horizonte formado en este caso por debajo del
horizonte A. Suelen acumularse arcillas que se han lavado, y presentan un color
mas claro. Mantiene cierta estructura de la roca. Puede presentar cierta
fragilidad y elevada concentracion de residuos carbonatos y estructuras
granulares en bloque.

Horizonte C: Se trata de material no consolidado a partir del cual evoluciond un
solum. Las acumulaciones de carbonatos, yeso u otras sales mas solubles se
pueden incluir dentro de los horizontes C si el horizonte esta poco afectado por
los procesos edaficos
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Introduccion

Al sur de la zona donde se ubica el proyecto se encuentra el Marjal de Rafalell i
Vistabella. Se trata de uno de los ultimos marjales que se extendian al norte del rio Turia,
desde Alboraya hasta Sagunto. La abundancia de carrizales y juncales permiten el
refugio de diversas aves palustres y limicolas. También en el marjal se encuentran peces
como la anguila y la lubina. Ademas, las condiciones del marjal permitirian en un futuro
la reintroducciéon de especies endémicas valencianas como el samaruc (Valencia
hispanica V.) y el fartet (Aphanius iberus V.) entre otros.

Las aves acuaticas son una parte esencial de los humedales y marjales, ya que aportan
servicios ecosistémicos como:

- Suministro de alimento para depredadores

- Provisidn de plumas par uso ornamental

- Control de enfermedades gracias al hecho de que algunas son carrofieras
- Control del crecimiento de las plantas por forrajeo

- Dispersion de semillas y polinizacién

- Aireacién del suelo

- Control de poblaciones de peces, crustaceos, insectos etc.



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N23: FAUNA DE INTERES

Aves

Ardea alba L.

Familia: Ardeidae

Género: Ardea

Nombre cientifico: Ardea alba L.

Nombre comun: Garza blanca

Descripcidn: La Garza blanca es una garza grande y alargada, su cuello tiene la peculiar
forma de “S”. Puede llegar a medir un poco mas de 1 metro de altura con un peso
corporal de aproximadamente 1 kg. Su envergadura es de hasta 1.4 metros. Su plumaje
es totalmente blanco, su pico puntiagudo y amarillo. Sus patas son largas y negras. No
hay diferencias fisicas (dimorfismo) entre el macho y la hembra.

Se encuentra en las orillas de diferentes cuerpos de agua, como lagos, lagunas, pantanos
y rios de areas tropicales y subtropicales de todo el mundo.

Estas aves no solo son importantes debido a los servicios ecosistémicos mencionados
anteriormente, sino también porque son bioindicadores.

En tierras valencianas se trata de un nidificante excepcional, donde es migrador e
invernante irregular.




Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N23: FAUNA DE INTERES

Bubulcus ibis L.

Familia: Ardeidae

Género: Bubulcus

Nombre cientifico: Bubulcus ibis L.

Nombre comun: Espulgabuey, garcilla bueyera

Descripcidon: Se trata de una garza de 45-52 cm de longitud, que alcanza una
envergadura de 95 cm. Se caracteriza por tener el cuello, las patas y el pico
relativamente cortos y por el color mayoritariamente blanco de su plumaje, en el que
apenas se aprecian diferencias sexuales. En el individuo adulto durante la época nupcial
predomina el color blanco, pero adornado con tonos entre ocraceos y anaranjados en
el pileo, la nuca, el pecho y la espalda; ademads, luce un intenso color rojizo en el pico, el
ojo y las patas. El ave no reproductora es mucho mas palida, con un ligero tinte ocraceo
en el pileo, el pico amarillo y las patas de un color muy variable. El joven es similar al
adulto no reproductor, pero completamente blanco. Esta ave resulta muy blanca y
rechoncha en vuelo, con las formas mds compactas que otras garzas.

La especie presenta un amplio rango de distribucion mundial, ya que se extiende por el
suroeste de Europa, Africa, la India, el continente americano, Australia, Nueva Zelanda
y el archipiélago de Hawai. Se han descrito diversas subespecies.

Los hdabitos de esta ardeida resultan mucho menos acudticos que los de otras especies
del grupo, ya que suele frecuentar pastizales, dehesas, campos de labor y cultivos
cuando busca alimento, aunque tampoco falta en zonas encharcables y lagunas de poca
profundidad.

Figura 2. Ejemplar de Bubulcus ibis



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N23: FAUNA DE INTERES

Carduelis carduelis L.

Familia: Fringilidae

Género: Carduelis

Nombre cientifico: Carduelis carduelis L.

Nombre comun: Jilguero europeo, cadernera

Descripcidn: Se trata de pequefias aves de 12 cm de longitud, con una envergadura de
21-25.5 cm. Los jilgueros se distinguen con facilidad por el juego de vistosos colores de
su plumaje. En la cabeza muestran una caracteristica careta roja, junto a sendas
manchas blanca y negra. Poseen un pico de base ancha, largo y acabado en una fina
punta. Su cola es negra, con el obispillo y el extremo distal blanco; ademas, las plumas
mas externas de la cola pueden tener amplias manchas blancas. En vuelo se reconocen
bien por la presencia de dos amplias bandas alares de color amarillo dorado. No hay
dimorfismo sexual facilmente perceptible, aunque los machos lucen hombros mas
negros y careta roja mas amplia que las hembras. Por otra parte, el plumaje varia
notablemente con la edad; asi, antes de mudarlo a finales de verano, los volantones
carecen de la coloracion descrita para la cabeza, pero mantienen las distintivas franjas
alares amarillas

Se distribuye ampliamente en Europa, sin llegar a ocupar las latitudes mas elevadas.
Ocupa la Peninsula Ibérica de manera generalizada, donde se encuentra normalmente
vinculado a biotopos abiertos con cobertura arbustiva variable y arbolado disperso. A
menudo en dreas agricolas, manchas forestales degradadas y medios urbanos. El rango
de temperaturas de su distribucién en la Peninsula varia entre -14,8°Cy 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

Se establece en una gran variedad de habitats, siempre y cuando haya cierta cobertura
arbdrea y el clima sea suave. No suele instalarse a mas de 1.800 metros de altitud.
Abunda en cultivos arbdreos de olivos, citricos, etc.; y también resulta frecuente en
dehesas y otros bosques abiertos, vegas fluviales con herbazales o cultivos herbaceos
de regadio, prados con linderos vivos y pinares naturales o plantados de pinos carrasco
y piflonero. En invierno prospecta campifias, dreas cerealistas totalmente desarboladas
u otros parajes abiertos, pero ricos en cardos y otras herbaceas. En estos
ambientes constituye grupos con otras especies, como pardillos, verdecillos y
verderones.

Figura 3. Ejemplar de Carduelis carduelis



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
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Falco tinnunculus L.

Familia: Falconidae
Género: Falco
Nombre cientifico: Falco tinnunculus L.

Nombre comun: Cernicalo vulgar

Descripcidon: Se trata de un pequeio falcénido, de larga cola y alas anchas y
relativamente apuntadas, presenta un acusado dimorfismo sexual tanto por lo que
respecta al tamafo (las hembras son mayores) como en lo relativo a la coloracién del
plumaje. Los machos adultos poseen el dorso de color rojizo, con manchas negras en
cantidad variable, mientras que en las regiones inferiores —finamente punteadas—
predominan los tonos crema; la cabeza es grisacea y aparece algo rayada de negro, en
tanto que en la cara destacan las mejillas blanquecinas y una marcada bigotera oscura.
Las hembras, en cambio, exhiben tonos mas homogéneamente pardos, con las regiones
dorsales profusamente manchadas, al igual que el pecho y el vientre, ambos de tonos
ocraceos. La bigotera, aunque visible, resulta mucho menos evidente que en los machos.
Los jévenes son muy parecidos a las hembras (antes de la muda parcial del invierno),
pero poseen bordes palidos en las plumas de la parte superior del ala, particularmente
en las coberteras primarias, asi como el pecho mas estriado que los adultos.

Se extiende ampliamente por gran parte de Europa —donde es una de las rapaces mas
frecuentes—, Asia y Africa. Durante la invernada puede alcanzar Africa tropical y Asia
meridional.

Es un habitante caracteristico de las regiones mds o menos abiertas, de las areas
cultivadas, los pastizales, las zonas suburbanas y las dehesas, desde el nivel del mar
hasta los pastizales alpinos. Su habitat 6ptimo, no obstante, lo constituyen los paisajes
cultivados, con alternancia de barbechos, rastrojeras, eriales y restos de vegetacion
natural, en los que se practique una agricultura extensiva tradicional.

En Valencia se concentran los migrantes europeos, por lo que existe una separacion
entre los ibéricos y los europeos.

- P~ :

Figura 4. Ejemplar de Falco tinnunculus alimentdndose
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Serinus serinus L.

Familia: Fringilidae

Género: Serinus

Nombre cientifico: Serinus serinus L.

Nombre comun: Verdecillo, gafarré

Descripcidn: Se trata de una pequefia ave de 11.5 cm de longitud, con una envergadura
de 23cm. Posee un pico ancho, pero muy corto, y una cola con una marcada escotadura
en el extremo. Machos y hembras poseen un conspicuo obispillo verdeamarillento.
Ambos, ademas, tienen el pecho y el vientre de color blanco amarillento, con pintas o
cortas rayas verticales. Pero los machos, sobre todo en primavera, muestran la frente,
la garganta y la pechera tefiidas de intenso amarillo. Por su tamafio, aspecto y
coloracién, el verdecillo se asemeja a los liganos, aunque presenta el pico mas corto y
menos afilado, y carece de las bandas verde-amarillentas que son facilmente visibles en
el lugano. También podria confundirse con el verderdn serrano; no obstante, este tiene
la cabeza gris, y ademas habita en el limite altitudinal superior del bosque, donde el
verdecillo resulta muy escaso.

Especie distribuida por el noroeste de Africa y toda Europa, a excepcién de gran parte
de Escandinavia. En los dos ultimos siglos ha aumentado sensiblemente su area de
distribucién en el continente europeo. Partiendo de los territorios mediterraneos, ha
ido colonizando el centro, norte y este de Europa.

Para criar selecciona prioritariamente las plantaciones de citricos y olivos y zonas
himedas como los marjales. También resulta muy frecuente en bosques abiertos,
siendo algo mds abundante en los de hoja perenne. Igualmente se acomoda a criar o
buscar alimento en huertos y parques urbanos. En otofio e invierno amplia el espectro
de habitats y es habitual observar bandos en paisajes agrarios con escasa vegetacion
arborea.
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Figura 5. Ejemplar de Serinus serinus
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Peces
Anguilla anguilla L.

Familia: Anguilidae

Género: Anguilla

Nombre cientifico: Anguilla anguilla L.

Nombre comun: Anguila comun

Descripcidn: Es una especie de tamano medio que puede alcanzar los 150 cm de
longitud total y 6 Kg de peso. Las anguilas se caracterizan externamente por la forma de
su cuerpo, muy alargado y cilindrico a excepcidn de la parte posterior que estd
comprimida lateralmente. No presentan aletas pelvianas, sin embargo, las pectorales
estdn bien desarrolladas. Las aletas dorsal, caudal y anal, forman una sola aleta continua
gue se inicia cerca de la cabeza. Piel recubierta de mucosa con pequefias escamas
alargadas hendidas en la piel. Coloracion variable, ya que el dorso puede ofrecer
tonalidades negruzcas, verdosas o amarillentas, mientras que la zona ventral es
blanquecina o amarillenta. Segun se acerca la fase madura toma unas tonalidades
plateadas. Presentan una mandibula inferior prominente con respecto a la superior.
Ambas mandibulas, asi como el vdmer estan provistos de dientes finos. Poseen
pequenas aberturas branquiales, situadas bajo la aleta pectoral. Ojos pequefios vy
redondos que se hipertrofian al madurar sexualmente.

En Espafia podemos hallar esta especie en todas las cuencas hidrograficas, aunque
limitadas por la presencia de grandes presas, habiendo desaparecido de la mayor parte
del Ebro, Duero y Tajo. Se realizan algunas repoblaciones en cuencas como el Tajo donde
ha desaparecido y no pueden completar su ciclo reproductor. El impacto que estas
reintroducciones sobre las poblaciones de peces autéctonas pueden suponer no ha sido
estudiado, pero en otros paises como Rumania donde se han llevado a cabo estas
reintroducciones se ha demostrado que son especialmente nocivas para los pequefios
cipriniformes.

La alimentacion de los individuos inmaduros que se hallan en agua dulce es omnivoray
carrofiera; los individuos plateados dejan de alimentarse en el rio y realizan su viaje de
vuelta sin alimentarse.




Dicentrarchus labrax L.

Familia: Moronidae

Género: Dicentrarchus

Nombre cientifico: Dicentrarchus labrax L.

Nombre comun: Lubina

Descripcidn: Posee un Cuerpo alargado, poco comprimido y esbelto. Boca grande con la
mandibula inferior algo prominente. Primera aleta dorsal de contorno triangular y la
segunda trapezoidal, con el margen anterior alto. Aleta caudal ahorquillada. De color
gris plateado en el dorso, mads claro en los flancos y blanco en el vientre. Los peces
jovenes pueden tener manchas negras en los lados y en el dorso.

Se distribuye por todo el Mediterraneo, Mar Negro y Atlantico nororiental (desde las
costas de Noruega a las de Senegal).

Especie que vive sobre todo tipo de fondos en la zona litoral, desde zonas superficiales
hasta profundidades de unos 100 m. Es una especie eurihalina (pueden vivir en
ambientes con un amplio margen de salinidad) y euritérmica (amplios rangos de
temperatura, 5-282 C). Habitan Costas rocosas y arenales, bocanas de los puertos, zonas
de estuarios y deltas en aguas salobres, pudiendo encontrarse ocasionalmente en rios.
Los ejemplares jovenes forman bancos o cardumenes, pero los adultos son mas
solitarios. Es una especie carnivora muy voraz que se alimenta de invertebrados, peces
y crustdceos. Suele cazar por las noches. Presenta una Unica estacion reproductiva anual
que tiene lugar en invierno, de diciembre a marzo, en las poblaciones mediterraneas y
en primavera, hasta junio, en las atlanticas. Los huevos son pelagicos, de 1.1 a 1,5 mm.
de diametro, con ente 1 y 5 gotas de grasa. Las larvas recién eclosionadas miden entre
3 y 4 mm. alcanzando el estado de alevin a los 40-60 dias cuando se concentran en las
zonas costeras poco profundas y desembocaduras de los rios. Su éptimo de temperatura
se encuentra entre los 20-252 C.

Figura 7. Ejemplar de Dicentrarchus labrax
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Arundo donax L.

Familia: Poaceae
Género: Arundo
Nombre cientifico: Arundo donax L.
Nombre comun: Caia comun
Descripcidn: Es la especie de mayor tamafio dentro del género y una de las gramineas
mas grandes. Posee hojas alternas que puede mantener durante todo el afio, de color
verde glauco. En regiones con clima mediterraneo, durante la época mds seca del afo
las hojas y los tallos amarillean. Con la llegada del invierno la planta entra en un periodo
de reposos vegetativo. La parte derea esta formada por tallos erectos que pueden llegar
a los 7 metros, huecos y segmentados, con nudos cada 20-30 centimetros y un diametro
medio de 2 centimetros. La parte subterranea esta constituida por un rizoma carnoso
gue actua como reserva de carbohidratos.
Algunos autores sugieren que la cafla comun es nativa de Asia y que luego se expandid
por la region mediterrdnea. Crece en zonas templado-cdlidas y tropicales de todo el
mundo.
Resiste bien la desecacidn, las altas temperaturas y la salinidad moderada, pero no las
fuertes heladas ni el sombreado intenso. Se reproduce principalmente de forma
vegetativa a partir de sus rizomas, a razén de medio metro al afo. Es una planta que
requiere humedad edafica, por lo que se la encuentra en ambientes riparios vy
humedales. Al ser una especie exdtica, presenta algunos problemas ecoldgicos que se
deben tener en cuenta:
- Es muy competitiva con la vegetacion riparia nativa, alterando e incluso
desplazandola. Puede sustituirla e impedir su regeneracioén.
- Causa problemas en los desaglies de rios, acequias y canales.
- Aumenta el riesgo de incendio a causa de la elevada cantidad de biomasa que
produce
- Puede reducir los recursos hidricos de la zona debido a su alta tasa de
transpiracion.

Figura 1. Ejemplar de Arundo donax
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Ceratonia siliqua L.

Familia: Fabaceae

Género: Ceratonia

Nombre cientifico: Ceratonia siliqua L.

Nombre comun: Algarrobo

Descripcion: Arbol perennifolio de la familia de las fabaceas, generalmente de 5-10
metros de altura, con copa verde y densa, tronco tortuoso y con didmetro generalmente
en ejemplares adultos superior a 50 cm, con corteza algo rugosa, rojiza a grisacea, y en
ocasiones provisto de oquedades, con ramas largas, gruesas y mas o menos
horizontales. Posee hojas alternas compuestas y flores pequeiias ligeramente
pedunculadas. La floraciéon dura desde julio a diciembre. El fruto es una legumbre
carnosa aprovechada para diferentes usos en la actualidad.

La mayoria de los botanicos creen que su nucleo de distribucion inicial se situa en el
mediterraneo oriental (Guillén et al, 2018). Se encuentra y cultiva en toda la zona
costera de la Cuenca Mediterranea, en los pisos bioclimaticos termomediterraneo y
mesomediterraneo, con ombroclima desde el seco con tendencia a semiarido hasta el
subhumedo. No tolera bien las bajas temperaturas.

Actualmente la comercializacién de la algarroba se realiza en varias modalidades:
troceada triturada y pulverizada, siendo Espana el mayor exportador de algarroba
entera y troceada.

PrEs

Figﬁra 2 Ejemplar de Ceratonia siliqua
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Chamaerops humilis L.

Familia: Arecaceae
Género: Chamaerops
Nombre cientifico: Chamaerops humilis L.
Nombre comun: Palmito
Descripcidn: Se trata de una palmera normalmente multicaule -de varios troncos- que
alcanza una altura de 3 a 4 metros. Sus hojas miden de 50 a 80cm de diametro, son
palmeadas y estan divididas en 24-32 foliolos grisaceos, verde azulados o azulados. Los
peciolos -el tallo que une la hoja con el tronco- estan protegidos por espinas amarillas
de 2-3cm de largo. Es una especie dioica, lo cual quiere decir que hay pies femeninos y
pies masculinos. Las flores se agrupan en inflorescencias que brotan entre las hojas, y
miden de 15 a 20cm de largo. Los frutos son carnosos, redondos, de color rojizo a
negruzco al madurar.
El palmito, Unica palmera autdctona europea, se distribuye exclusivamente en el litoral
mediterraneo con algunos enclaves en el interior de Andalucia. Se presenta como un
matorral abierto en zonas calidas y soleadas, siempre por debajo de los 1000 m y mas
frecuentemente entre 0 y 300 m con pendientes bajas e insolaciones altas.
Los palmitares precisan un plan especifico para una proteccion global y para facilitar su
regeneracion y expansion previendo problemas en el ultimo periodo del siglo.
Como medidas de adaptacion se distinguen las siguientes:

- Proteccidn de los espacios actuales

- Mejora del estado de las comunidades actuales

- Restauracion de zonas potenciales futuras
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Lavandula dentata L.

Familia: Lamiaceae

Género: Lavandula

Nombre cientifico: Lavandula dentata L.

Nombre comun: Lavanda

Descripcidn: Lamidacea perenne y aromatica que normalmente alcanza los 50 cm. de
altura y tiene un porte robusto y arbustivo. Sus hojas son opuestas, lanceoladas de 1,5-
3,5 cm de largo, de margen dentado o lobulado, de color verde por el haz y blanco por
el envés. Lainflorescencia es en verticilo con 6 y hasta 10 flores de color violeta-purpura,
las cuales mantienen su esplendor durante todo el afio. Sus frutos son unas especie de
nueces pequefias alargadas protegidas por el caliz.

Lavandula dentata crece en su habitat natural en lugares secos y soleados, sobre
terrenos calizos en un contexto de matorrales y monte bajo sometido a baja
pluviometria. Cabe afiadir que es una especie muy rustica y que en cuanto apenas sufre
plagas ni enfermedades.
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Figura 4. Ejemplar de Lavandula dentata
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Myrtus communis L.

Familia: Myrtaceae

Género: Myrtus

Nombre cientifico: Myrtus communis L.
Nombre comun: Mirto

Descripcidn: El mirto es un arbusto de hoja perenne, aromatico, que puede llegar a
medir hasta 5 m, pero normalmente su altura es de 1 o 2 metros. Muy ramificado. Las
ramas llevan en los nudos dos hojas coridceas y lustrosas, opuestas y decusadas, casi sin
peciolo, de color verde oscuro en el haz y algo mds claras en el envés. Las flores de hasta
3 cm de didmetro, aromaticas y de color blanco.

La floracién se produce a finales de primavera, entre mayo y junio. A veces presenta otro
pico de floracién durante el otofio. Fructifica a partir del mes de octubre. El fruto es una
baya redondeada de 1 a 1,5 cm de didmetro, de color azul oscuro pruinoso al madurar,
gue contiene entre 2 y 20 semillas. Las semillas presentan una forma arrifonada
(reniformes), de 2,5-3,5 mm, amarillentas, con un ancho reborde endurecido mas
brillante.

Natural del bajo mediterrdneo, se encuentra entre el nivel del mar y los 500 m.s.n.m.
Tiende a formar arbustos resistentes al viento en zonas de clima templado.

Es un arbusto relativamente terméfilo, no soporta temperaturas invernales bajas, si su
produccidn se realiza en lugares con presencia de heladas se deben mantener los
individuos resguardados en invernadero o estructura similar. Tampoco es conveniente
la insolacion directa en los primeros estadios, ya que pude sufrir dafios las partes
apicales, es conveniente protegerlo con malla de somreo.
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Olea europaea L.

Familia: Oleaceae

Género: Olea

Nombre cientifico: Olea europaea L.

Nombre comun: Olivo

Descripcidn: Se trata de un arbol perennifolio que no suele sobrepasar los 6 m de altura.
El tronco es grueso, corto, con frecuencia retorcido, y de corteza grisacea. Las ramillas
jovenes son blanquecinas y frecuentemente acabadas en espina en los ejemplares
silvestres. Las hojas son simples, opuestas y cortamente pecioladas, coridceas, de color
verde oscuro y brillantes por el haz, y blanquecinas por el envés. Las flores pequenas,
amarillentas y hermafroditas, reunidas en grupos con aspecto de racimos compactos
gue nacen en las axilas de las hojas. Tienen 4 pétalos soldados en la base, 2 estambres
y un pistilo. El fruto es tipo drupa, es verde en su comienzo y negra en la madurez.

Las poblaciones naturales del acebuche ocupan el sur de Europa, sureste de Asia, norte
de Africa e islas de la Macaronesia. No obstante, su extenso cultivo desde antiguo hace
muy dificil reconocer el drea natural. Se sabe que se plantaban olivos incluso en zonas
muy ajenas a sus necesidades ecoldgicas para obtener los éleos para el sacramento de
la extremauncion, lo que justifica muchas veces su presencia en lugares insospechados.
Especie muy austera en sus necesidades. Su principal limitacion es cierta debilidad
frente a los frios invernales. Por lo demas, tolera sequia y calores veraniegos intensos, y
no tiene preferencias en cuanto al tipo de suelo. En la Peninsula, se encuentra ligado a
la vegetacion tipicamente mediterrdnea, mas abundante en la mitad S y en Levante,
entrando por el valle del Ebro hasta el Pais Vasco, y hasta el S de Galicia por la costa
atlantica portuguesa. También aparece en las Baleares. Se mezcla con coscojas, encinas,
alcornoques, pinos xerdfilos, palmitos, lenticos, cornicabras, jaras, romeros, etc.

Se trata de una especie de gran interés econdmico, principalmente en la region
mediterranea. Apreciado por sus frutos. Ademas, posee una madera de excelente
calidad.

Figura 6. Ejemplar de Olea europaea



Pinus halepensis Mill.

Familia: Pinaceae

Género: Pinus

Nombre cientifico: Pinus halepensis Mill.

Nombre comtun: Pino carrasco

Descripcidn: Esta especie arbdrea llega a alcanzar los 12 m cuando habita en las zonas
semiaridas, hasta algo mas de 20 en las estaciones algo mds humedas. Su fisonomia
general es muy variable segun las condiciones de desarrollo, pero el porte mas
caracteristico es el de un arbol de copa ancha, baja, con muchas ramas y con el follaje
poco denso y de color verde claro. La corteza de los troncos gruesos suele ser de color
oscuro y agrietada y la de las ramas de aspecto liso y color gris claro, a veces brillante.
Las aciculas se reunen en parejas, son comparativamente cortas (6-8 cm de longitud),
finas, flexibles y de color verde claro. Los conos floriferos o flores maduran en primavera
y se encuentran distribuidos por toda la copa. Los masculinos miden 1-1,5 cm, son
amarillos y se reunen en grupos numerosos y llamativos. En cambio, los femeninos son
mas dificiles de ver, tienen aspecto de pifias diminutas, de alrededor de 6 mm de
longitud y color purpura oscuro antes de la polinizacién. Luego, después de recibir el
polen, se alargan un poco y toman colores pardos. Las pifias maduran en el otofio del
ano siguiente a la floracién. Estdn unidas a la ramilla por un pedunculo que, en
comparacion con el de otros pinos, es largo (en torno a 1 cm de longitud), grueso (de 5
mm o mas de didmetro) y algo curvado. Cuando estan cerradas tienen forma conica y
alargada, entre 6 a 12 cm de longitud, y con las caras exteriores (apofisis) casi lisas. Las
pifias abiertas tienen un aspecto globoso, y se aprecia la parte interior de las escamas
de color castaiio. Al llegar a la maduracion van cambiando de color, desde el pardo-
amarillento al castafio oscuro. Las pifias, ya sean abiertas o cerradas, permanecen
muchos afios en el drbol y se van tornando grises.

Es natural de la regidn mediterranea, mds abundante en la parte occidental,
especialmente en la Peninsula Ibérica, Marruecos y Argelia, y mas raro desde el sur de
Francia e Italia y hacia el extremo oriental del Mediterrdneo. En la Peninsula crece de
modo natural en las mitades este y sur, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta

los 1000 (1600) m. Es especialmente abundante en Cataluiia y Levante.

El pino carrasco se adapta bien a terrenos calizos y secos y es frecuente en zonas de
depdsitos terciarios o cuaternarios. Se asocia a pendientes bajas entre el nivel del mary
los 1400 m. Es una especie bien adaptada a los incendios forestales por su capacidad
regenerativa.
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Figura 7. Ejemplar de Pinus halepensis
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Pistacia lentiscus L.

Familia: Anacardiaceae

Género: Pistacia

Nombre cientifico: Pistacia lentiscus L.
Nombre comun: Lentisco

Descripcidn: El lentisco es un arbusto de hoja perenne, de 1 a 3 m de altura, a veces
arbolillo hasta de 6 m. las hojas presentan de 2 a 12 foliolos opuestos, oblongo
lanceolados o eliptico y raquis alado. El fruto es una drupa glabra, poco carnosa,
pequena de 4-8 mm, apiculada, globosa, de color rojo casi negro en la madurez. Las
semillas son planas, redondeadas o algo irregulares, con cubierta seminal lisa de color
oscuro a marrén. Esta especie es dioica (flores masculinas y femeninas en distintos pies).
La polinizacion es anemdfila, por lo que a la hora de recolectar los frutos hay que tener
en cuenta la densidad y proporcidn de los individuos de cada sexo. Los frutos son de
color blanco y al madurar pasan por un color rojizo hasta alcanzar finalmente el negro.
Los frutos de los tres colores coexisten en el mismo individuo y el cambio de tono se
produce desde el mes de agosto hasta el de diciembre. No todos los frutos terminan por
madurar, ya que la maduracidn esta fuertemente asociada a la viabilidad de la semilla.
Asi, los frutos negros son los que contienen la mayoria de las semillas viables y los rojos
y blancos son partenocarpicos o presentan semillas abortadas.

Es una especie de amplia distribucién dentro de la region mediterranea cuyo habitat
parece estar limitado, entre otros factores, por factores de tipo térmico.

Es un arbusto esclerdfilo que parece haberse extendido con la ocupacién humana.
Aparece por debajo de los 1000 m y en pendientes moderadas o bajas sobre todo en
garrigas, etapas de degradacion de encinares. De origen tropical, es muy sensible al frio
y las heladas y se asocia con temperaturas tanto minimas como mdaximas elevadas y con
precipitaciones escasas. Actualmente se encuentra en situacion de vulnerabilidad.
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Platanus x hyspanica Mill.

Familia: Platanaceae

Género: Platanus

Nombre cientifico: Platanus x hyspanica Mill.

Nombre comtun: Platano de sombra

Descripcién: Arbol caducifolio, monoico, de hasta 30-35 m de altura, con una copa
amplia y mas o menos redondeada, de tronco grueso y recto, con la corteza que se
desprende en placas irregulares, formando manchas blanquecinas o amarillentas que
contrastan con la corteza nueva lisa, grisdcea o verdosa. Ramas gruesas, extendidas;
ramillas con tomento amarillo-grisaceo cuando jovenes, tornandose rojizas y glabras
mas tarde. Hojas alternas, palmatifidas, con 3-5(-7) l6bulos ovado-triangulares, enteros
o con dientes gruesos, profundos, que pueden hendirse hasta la mitad de la lamina, que
mide 12-30 x 10-25 cm, con la base truncada o subcordada. Tienen textura gruesa y
estan cubiertas de fina pelusa cuando jévenes y mas tarde sélo en las axilas de los
nervios por el envés. Nerviacién con 3(-5) nervios principales que parten de la base.
Peciolo de 3-10 cm de longitud, cubierto de tomento castafio amarillento. Las
inflorescencias son amentos esféricos, unisexuales, colgantes, en grupos de 2-3, sobre
largos pedunculos, que aparecen al tiempo que las hojas. Las flores son muy pequefias
y poco vistosas, tetrdmeras, con sépalos escamiformes, ovados, mds cortos que los
pétalos. Flores masculinas con 3-8 estambres mads largos que los pétalos; flores
femeninas con (3-)6-9 carpelos libres, rematados por un largo estilo. Infrutescencias
esféricas, de 2,5-3 cm de didmetro, reunidas por lo general en grupos de 2-3, sobre
largos pedunculos. Cada frutillo es un aquenio coriaceo, claviforme, con una semilla,
rematado por el estilo persistente y rodeado en la base de pelos rigidos de color pardo,
gue se esparcen cuando se desintegra el capitulo fructifero, causando a menudo
molestias de tipo alergégeno.

Platanus orientalis crece de forma natural en Grecia, Bulgaria, Yugoslavia y Albania,
habiéndose plantado desde tiempos ancestrales desde Italia hasta Persia, y al parecer
el actual platano de sombra de nuestros paseos tiene un origen hibrido entre esta
especie y Platanus occidentalis, nativo de Norteamérica. Otros autores, en cambio,
sostienen que se trata de una variedad de la primera de las especies, y aun hoy, no se
ponen totalmente de acuerdo en su origen, cuya determinacidn es ciertamente algo
complicada si leemos la historia de este arbol.

Arbol poco exigente, que prefiere suelos profundos y frescos, poco calizos, y exposicidn
soleada, tolerando la contaminacion, las podas enérgicas y los trasplantes. Estas
razones, unidas a su rapido crecimiento y buena sobra, hacen de él la especie de arbol
de alineacién de calles y paseos mas difundida en casi todas las ciudades espafiolas. Es
algo sensible a algunas enfermedades, como el oidio y la antracnosis, que estan
haciendo disminuir su uso.
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Figura 9. Ejemplar de Platanus x 'yspanica
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Populus alba L.

Familia: Salicaceae

Género: Populus

Nombre cientifico: Populus alba L.
Nombre comtin: Alamo blanco

Descripcion: Arbol caducifolio de hasta 25 m, de porte variable, con tronco recto a
sinuoso. Corteza blanquecina o blanca-verdosa, con cicatrices negras, agrietada y mas
oscura en ejemplares viejos. Ramillas finas cubiertas de un tomento blanco muy denso

gue se vuelven lampifas al final del verano,

Hojas alternas, variables morfolégicamente, largamente pecioladas, de haz verde vy
envés cubierto de un denso indumento blanquecino, margen liso o con dientes
redondeados y espaciados. En los rebrotes o chupones, el limbo es mayor y tiene [6bulos
grandes y profundos con el margen irregularmente aserrado.

Especie dioica, con flores unisexuales agrupadas en amentos. Los masculinos alargados
y colgantes, de aspecto peludo, con grandes bracteas y anteras rojizas al comienzo,
luego amarillentas. Los femeninos de color verdoso. Fruto en cdpsula, con semillas
provistas de pelos blanquecinos. Floracién previa a la salida de las hojas.

De forma espontanea se extiende por el sur y centro de Europa, de Espafia a Rusia y
alcanza el norte de Africa.

El dlamo blanco esta presente de forma dispersa por el centro peninsular. Es un arbol
de riberas que crece en suelos frescos y arenosos de valles desde el nivel del mar hasta
los 1000 m. Las poblaciones de la Espafia atlantica son introducidas. Es bastante
indiferente a las lluvias, pero se asocia con temperaturas cdlidas, tanto minimas como
maximas.

e :
; A0
Figura 10. Ejemplar de Populus alba
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Introduccion

A continuacidn, se lleva a cabo una descripcién concisa de los diferentes elementos que
conroman el mobiliario urbano del proyecto. Los criterios de eleccién han estado
basados en la continuidad con el proyecto anterior ya ejecutado complementario a este
mencionado en la memoria, en las necesidades de la poblacién y en la ausencia de éstos
en las proximidades. Ademas, se ha pretendido seleccionar aquellos elementos mas
resistentes y adaptables al mayor rango de poblacion posible.

Senalética y carteles informativos

Por tratarse de un cinturdn verde formado por un carril bici y una via para paseo, todo
el recorrido contara con las sefiales pintadas en el suelo correspondientes, marcando el
carril de bicicletas, el carril de paseo junto con su sefial de accesibilidad, tanto en vertical
como en el suelo. Todo el recorrido estd pensado para no ofrecer ningln tipo de
obstaculo a personas con carros infantiles o personas con movilidad reducida, por lo que
no hay desnivel ni rampas y todo el camino es continuo con pavimento de hormigén.

FigL;ra 1. Sefial accesibil_iﬂdad

Ademds, al contener varios cruces se hace necesario instalar también varias sefiales de
stop tanto verticales como en el suelo y tanto para el transito de vehiculos como para el
de ciclistas y peatones para prevenir accidentes. Para ver organizacién y seialética en
detalle, acudir al Plano 7. Planta pavimentos y viales cruce tramos sur y oeste y Plano 9.
Planta pavimentos y viales cruce tramos oeste y norte.

Ademads de las seiiales, se instalardn paneles informativos acerca de temas de interés,
como lo es la fauna de interés que habita la zona y el ecosistema donde se desarrolla
(Ver Anejo N23 Fauna de interés) y la proteccion y conservacion de las dunas.

Para este proyecto se considera de interés transmitir a la poblacién informacién acerca
de las dunas y la morfologia saludable de las playas ya que es un tema de preocupacién
y responsabilidad comun, ademas de encontrarse el proyecto en plena zona de playa.

Las dunas suponen la reserva de arena de las playas, regulan la hidrodindmica de os
estuarios, marismas y lagunas litorales.

A causa de indefiniciones legales en el pasado, las dunas acabaron ocupadas
masivamente y practicamente destruidas. Actualmente representan el 75% del area
existente hace un siglo y en el litoral mediterraneo, sélo un 25% se conservan intactas.
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Figura 2. Panel informativo fauna y ecosistema

Figura 3. Panel informativo dunas




Como se puede observar en la figura 3, las dunas son beneficiosas por varios motivos,
por una parte, no dejan que la arena se acumule en el paseo maritimo obstaculizando
asi el paso y por otro contribuyen al buen estado de la playa y a crear un paisaje mas
natural.

Bancos

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una zona himeda y cercana a | mar
para los bancos se ha buscado un modelo que ofreciera durabilidad, resistencia y
minimo mantenimiento. También se ha pretendido continuar con la dinamica de
mobiliario de madera, por eso este modelo tiene un 70% de contenido de polvo de
madera que consigue dar el aspecto buscado. A continuacion, se detallan los materiales:

ENVIROpOL® es un material fabricado fundamentalmente con plasticos post-consumo.
La estudiada formulacion con estos residuos plasticos descontaminados, ofrece una
enorme versatilidad con muchas aplicaciones y grandes beneficios. El Enviropol no se ve
afectado por la humedad, no se astilla, no necesita ser repintado y es muy facil de
limpiar.

TIMBERpOL® es un compuesto muy resistente que contiene polipropileno y un minimo
del 70% de polvo de madera. Es un material coloreado en masa y virtualmente no
necesita mantenimiento. Como cualquier otro material conteniendo madera natural, el
color original puede perder tono. Este hecho no afectara el extraordinario
comportamiento del Timberpol a la intemperie. No 3era necesario ni barnizar ni pintar
el material a lo largo de la vida util del producto. La ventaja afiadida del Timberpol, es
gue aunque su aspecto sea el de la madera,no se astilla ni presenta nudos. Estas
caracteristicas lo hacen especialmente adecuado para uso en exteriores.

Caracteristicas de disefio:

Materiales respetuosos con el medio ambiente

Apoyabrazos que requieren bajo mantenimiento y acabado madera
Disefio resistente y antivandalico

Materiales resistentes a agentes climatoldgicos

Completamente ensamblado

Tornillos para fijar a una superficie plana y nivelada de cemento

Colores:
Traviesas: Enviropol™ negro, Enviropol marrén, Timberpol™
Extremos de asiento: roble negro, roble oscuro, roble claro

Material:

Traviesas: Enviropol o Timberpol
Extremos de asiento: Everwood
Estructura: Acero con acabado Armortec™

Caracteristicas:
Largo: 1.985 mm
Profundidad total: 675 mm
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Altura del asiento: 470 mm

Altura total: 915 mm

Peso total incluyendo:

Traviesas de Enviropol: 75 kg, (155 kg Extremos del asiento con peso)
Traviesas de Timberpol: 85 kg, (165 kg Extremos del asiento con peso)

g \ %
Figura 4. Banco

Papeleras

Para las papeleras se han seguido los mismo criterios que para los bancos, se ha
seleccionado el modelo de papelera Enviropol 100, que es muy resistente y duradero y
estd fabricado en materiales Enviropol™ y Durapol™, gracias a ello soporta todas las
inclemencias climatoldgicas. Enviropol 100 es 100% reciclable. Ademas, se ha buscado
un modelo que proteja del viento el contenido para evitar que salga al exterior y a su
vez que sus bolsas interiores sean faciles de reponer una vez estén llenas. Adjunto a
continuacion mas informacién acerca del segundo material.

DURApOL® es un polimero formulado para soportar temperaturas extremas y esta
probada su resistencia a los golpes en nuestro Laboratorio de Garantia de Calidad como
parte del procedimiento BS EN ISO 9001:2000. El Durapol esta coloreado en masa, no se
oxida, no se astilla, nunca necesita ser repintado y es de facil limpieza.

Caracteristicas de disefio:

Cubo interior de acero galvanizado, polietileno.

Cierre especial. Se abre con llave y se cierra sin ella.

Distintivo de papelera dorado, display transparente de policarbonato.

Colores:
Lamas: Enviropol marrdn, Enviropol negro
Cubierta y base: negro

Material:
Lamas laterales: Enviropol
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Cubierta y base: Durapol

Cubo interior: acero galvanizado o polietileno
Caracteristicas:

Capacidad de la papelera: 120 litros
Capacidad del cubo: 100 litros

Altura: 1.080 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura: 540 mm

Peso: 44 kg (sin cubo interior)

TR

Figura 6. Detalle interior papelera -

Mesas

El modelo elegido para las mesas de picnic consiste en una mesa funcional y accesible
gue resiste un uso intensivo en cualquier entorno al aire libre. Se puede usar con o sin
tornillos de fijacién. Esta disefiada con unas medidas que permiten colocar un carro
infantil o una silla de ruedas en cualquiera de los extremos incluyéndolo asi en el
conjunto de usuarios de la mesa.

Caracteristicas de disefio:

Completamente ensamblada

Materiales reciclados ecolégicos

Disefio robusto resistente al vandalismo

Nunca necesita pintura

Gran resistencia y durabilidad

Mantenimiento minimo: no necesita tratamiento de superficie
Resistente a la intemperie, no se pudre

La disposicion que seguiran sera de forma irregular a lo largo de las dos parcelas
contenidas entre los dos viales del tramo oeste del cinturdn verde.
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Figura 7. Mesa de picnic accesible

Vallado

ANEJO N25: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Complementos opcionales
* Modelo apto para sillas de ruedas.
* Kit de fijacion de seguridad.
Materiales
Traviesas: Enviropol o Timberpol.

Patas: Enviropol.
Tornillos: acero inoxidable.

Caracteristicas
Mesa Picnic | Modelo accesible
Largo total: 1790 mm 1790 mm
Largo del asiento: 1790 mm 1450 mm
Altura total: 768 mm 768 mm
Altura del asiento: 458 mm 458 mm
Profundidad: 1310 mm 1310 mm
Peso (Enviropol): 140kg 131kg
Peso (Timberpol): 150 kg 140 kg
Colores

Enviropol marrén, Enviropol negro, Timberpol

Figura 8. Especificaciones mesa picnic

En cuanto al vallado, se sigue con el mismo disefio existente en el proyecto de carril bici
gue nace en el nucleo urbano de La Pobla de Farnals.

El modelo concreto es Vallado “Caravaca Rollizo”, se compone de pilares de redondo
D.120 mm y 1.5 m de altura, unidos entre si mediante el empotramiento de dos

redondos de D.80 mm y 2 m de largo.

La madera se encuentra protegida contra la intemperie, mediante impregnacién
profunda de sales en autoclave, lo que le confiere una extraordinaria resistencia frente
a insectos y agentes atmosféricos. Largo:2000 mm.
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Figura 9. Cotas vallado
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Figura 10. Valla

Farolas

Se han seleccionado dos tipos de farolas que iran dispuestas de forma alterna, unas
convencionales y unas de carga solar y tipo led. Como se menciona en la memoria, en
ambos modelos se intenta reducir la contaminacion luminica dirigiendo la luz
Unicamente hacia abajo.

Farola led

Modelo: Vesta B Largue (GMR Enlights)

Tecnologia dptica:

Glassed: sistema 6ptico refractivo compuesto por un solo chip LED, lentes de PMMA,
recuperador de aluminio y vidrio templado

Materiales:

Aluminio fundido a presion, vidrio

Accesibilidad:

Timeless: la luminaria puede abrirse y repararse (los componentes internos pueden ser
reemplazados) sin el uso de herramientas

Dimensiones:

[. 655 mm x a. 547 mm x h. 147 mm

Tipo de fijacién:

Lateral / Punta de columna

A continuacién se muestran dos figuras descriptivas de este modelo.
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TECNOLOGIA OPTICA

Timeless Glassed
Aparato abrible y regenerable @ Sistema de refraccién 6ptica

(componentes internos compuesto por leds monochip,

sustituibles) sin utilizar lentes de PMMA con garantia de

herramientas. 30 afios contra los rayos UV y el
amarilleamiento por envejecimiento,
recuperador de a?uminio con grado de
,pureza del 99,7% y cristal templado
extraclaro.

~a

258" 4,9"
655 mm 124 mm

ACCESIBILIDAD

@

54"
137 mm

21,5"
547 mm

Escala: 1:10

Peso maximo CXs
11Kg Lateral: 0,06 m* |Plano: 0,25 m?

TIPO DE FIJACION

@ Lateral
Adjustable in 5 ° steps

@ 42-60 mm (1,65"/2,36") +10°
3 60-76 mm (2,36"/2,99")
\
— /
A ; é -20°

NORMAS DE REFERENCIA
EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

CERTIFICACIONES

Conformidad Prueba del spray de sal Prueba de vibracién aprobada

1S0 9227 |EC 60068-2-6

8000hr ===
Clase de ai i Clase de protecciéon Seguridad fc
Clase 0 exento de
riesgo IEC / TR62471
PLus

EEED B

Cut OF¢ OPTICAL LOW GLARE CoMPLACIENTE IpEA MINIMO
FLEXIBILITY

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y MECANICAS

Caracteristicas generales

Tension de entrada: 220-240V | 50/60Hz | tolerancia +/-10%
120-277V | 50/60Hz | tolerancia +/-10%

525 mA |700 mA | 1000 mA ®
Factor de potencia | THD: 20.95|<10% (A plena carga)

Vida dtil (Ta=25°): >100.000 h | L90B10 | @ LED 700mA
Temperatura de trabajo: (Ta): T,.= -40°C T, =+55°C|700 mA

+50°C [1000 mA

Corriente de arranque: =152W)

Temperatura almecenaje: ~ -40°C/+80°C
Proteccion a sobretensiones: Main surge immunity hasta que 10kV
Desconectador: Optional

Funciones estandar: Corriente fija |[Medianoche virtual|CLO

Materiales y colores

Carcasa: Aluminio inyectado | EN1706
Optica en PMMA
Reflector en aluminio, pureza 99.9% oxidado y abrillantado

Cuerpo 6ptico:

Screen: Vidrio ultra-chlaro templado | Esp.4 mm.
Juntas: Silicona

Fijacable: Poliamida PA66 | PG16 | @ 14mm MAX | IP66
Dispositivos de fi jacién: Acero inox AlSI 304

Color: M Otros a peticion

Color de serigrafia: RAL 9005

EspeciFicAcionEs DEL LED

Datos LED 4000K - 700mA: 339 Im/LED | 180 Im/W | 25°C [Tj] | < 3 step MacAdam

Temperatura de color: 3.000K|4.000 K| 5.700 K| CRI > 70

Figura 11. Detalle de farola led

Farola convencional

Figura 12. Especificaciones de farola led

Modelo: columna de iluminacién de fibra de vidrio de 4 m (POLYLIGHT COLUMNS)
Columna de iluminacién fabricada en poliéster reforzado con fibra vidrio (PRFV) y tiene
forma troncocdnicay sistema de fijacion al terreno mediante placa de anclaje recubierta

en PRFV

A dicha columna se le instala un aplique en la parte superior a modo de cabezal, que
limita la direccion de la luz orientandola hacia abajo.

Aislamiento eléctrico:

Se adapta a cualquier tipo de luminaria.
Hasta 14 metros en pieza Unica.
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Materia Prima: Fibra de Vidrio, Poliéster y Gel Coat.

Normativa: anexo ZA de la Norma UNE en 40-7:2003

I PoLLiGHT |

130 POSTE PARA
FAROLA 4mts.

Baculo FVE-04:
Longitud libre 4m.
Empotrado 0,8m.
Longitud total 4,8m.
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Figura 13. Destalle de columna de iluminacion convencional
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Figura 14. Ejemplo de resultado columna de iluminacién + aplique superior (el color no
se corresponde con el modelo seleccionado)



Alcorques
Se han elegido alcorques basicos de hormigdn de dos piezas por ser los empleados en el
proyecto precedente mencionado varias veces.

£
Figura 15. Alcorque Figura 16. Alcorque en situacion

Aparatos ejercicio biosaludables

Estos aparatos han sido seleccionados del catdlogo de la empresa Deportes Urbanos,
gue propone una gama variada de estos. Ademads, todo el equipamiento para parques
saludables de su catalogo esta certificado con la Normativa EN16630 para equipos de
entrenamiento fisico instalados en espacios publicos y privados al aire libre.

Bicicleta estatica

Ademas de realizar actividad cardiovascular con este aparato, se ejercitan a nivel de
tonificacion los musculos de piernas, vientre y gluteos principalmente..

Dimensiones:

Medidas: Largo: 105 cm x Ancho: 51 cm x Alto: 125 cm.

Area Seguridad: 200 cm x 300 cm.

Materiales y procesos de fabricacion de los aparatos biosaludables:

Los postes se fabrican con tubos de acero galvanizado de 114 mm de diametro, con base
de anclaje de 300 mm de didmetro y 4 mm de grosor, con 4 orificios para tacos metalicos
de expansion M120X100. El resto de tubos son redondos de acero galvanizado, en
diferentes didmetros 25/32/38/48/60 mm.

Los cubre tornillos son de aluminio y ofrecen gran resistencia a la rotura y al
envejecimiento. Los asientos, respaldos y peanas son de polietileno y/o acero. Las
fijaciones de algunas funciones se realizan con abrazadera con tornilleria avellanada y
tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable.

Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y polvo. Las soldaduras
adoptan el método “CO2 shielded arc welding” y cumple con la normativa vigente.
Para el proceso de pintado se aplica un tratamiento previo de fosfatado para limpieza y
mejora de adherencia, para el posterior recubrimiento en polvo electrostatico
anticorrosiéon basada en resina de poliéster, especialmente disefiada para dar
estabilidad y retencién de color, y finalmente secado al horno a altas temperaturas.
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Instalacidn:

Los aparatos biosaludables se fijaran al suelo con tacos metalicos sobre cubos de
hormigdn de 50 cm x 50 cm x 50 cm. Todos los equipos llevan placa identificativa con las
recomendaciones de uso y sus utilidades saludables.

Figura 17. Aparato de ejercicio, bicicleta estatica

Barras calistenia

La Barra Calistenia Exterior se puede instalard combinada con otras iguales pero a
diferentes alturas, formando un total de tres barras, una 1 m de altura, otra a 1,5 m de
alturay la tercera a 2 m. Esta Barra de estiramientos favorece la musculatura de la zona
superior del cuerpo, pecho y espalda. Mejora la flexibilidad, resistencia y potencia de los
brazos y articulaciones superiores.

Dimensiones:
Medidas: Largo: 142 cm x Ancho: 20 cm x Alto: 215 cm.
Area Seguridad: 200 cm x 300 cm.

Materiales y procesos de fabricacidn de los aparatos de calistenia:

Los postes estdn fabricados en tubos redondos de acero galvanizado de 114 mm de
diametro con base de anclaje de 300 mm de didmetro. El resto de barras y tubos,
también redondos de acero galvanizado, en diferentes diametros 25/32/38/48/60 mm.
Las fijaciones se realizan con abrazadera, tornilleria avellanada y tuercas ciegas o
autoblocantes de acero inoxidable, con cubre tornillos de nylon de gran resistencia.

Las soldaduras cumplen con la normativa vigente. Para el proceso de pintado, se aplica
un tratamiento previo de fosfatado, con posterior recubrimiento en polvo electrostatico
anticorrosién basada en resina de poliéster que estabiliza la retencién de color.
Finalmente, secado al horno a altas temperaturas.
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Instalacidn:

Los aparatos de Calistenia se fijaran al suelo con tacos metalicos de expansion sobre
dados o losa de hormigdn. Los equipos se envian con todos los componentes y sus
respectivos planos.

Figura 18. Ejemplo de barra de calistenia individual

Tren superior

Aparato para brazos, hombros, espalda y codos.
Dimensiones:

Medidas: Largo: 122 cm x Ancho: 70 cm x Alto: 195 cm.
Area Seguridad: 200 cm x 300 cm.

Materiales y procesos de fabricacion de los aparatos biosaludables:

Los postes se fabrican con tubos de acero galvanizado de 114 mm de didmetro, con base
de anclaje de 300 mm de diametro y 4 mm de grosor, con 4 orificios para tacos metalicos
de expansion M120X100. El resto de tubos son redondos de acero galvanizado, en
diferentes didmetros 25/32/38/48/60 mm.

Los cubre tornillos son de aluminio y ofrecen gran resistencia a la rotura y al
envejecimiento. Los asientos, respaldos y peanas son de polietileno y/o acero. Las
fijaciones de algunas funciones se realizan con abrazadera con tornilleria avellanada y
tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable.

Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y polvo. Las soldaduras
adoptan el método “CO2 shielded arc welding” y cumple con la normativa vigente.
Para el proceso de pintado se aplica un tratamiento previo de fosfatado para limpieza 'y
mejora de adherencia, para el posterior recubrimiento en polvo electrostatico
anticorrosiéon basada en resina de poliéster, especialmente disefiada para dar
estabilidad y retencion de color, y finalmente secado al horno a altas temperaturas.
Instalacidn:
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Los aparatos biosaludables se fijaran al suelo con tacos metalicos sobre cubos de
hormigén de 50 cm x 50 cm x 50 cm. Todos los equipos llevan placa identificativa con las
recomendaciones de uso y sus utilidades saludables.

- g 3

Figura 19. Aparato biosaludable tren superior

Ruedas- brazos

Aparato para ejercitar los brazos haciendo girar un a rueda con pomos, tiene la ventaja
de que es un tipo de ejercicio suave pero efectivo, lo que significa que es muy versatil
en cuanto a edades y condiciones fisicas.

Dimensiones:
Medidas: Largo: 100 cm x Ancho: 125 cm x Alto: 186 cm.
Area Seguridad: 300 cm x 300 cm.

Materiales y procesos de fabricacion de los aparatos biosaludables:

Los postes se fabrican con tubos de acero galvanizado de 114 mm de didmetro, con base
de anclaje de 300 mm de didmetro y 4 mm de grosor, con 4 orificios para tacos metdlicos
de expansion M120X100. El resto de tubos son redondos de acero galvanizado, en
diferentes diametros 25/32/38/48/60 mm.

Los cubre tornillos son de aluminio y ofrecen gran resistencia a la rotura y al
envejecimiento. Los asientos, respaldos y peanas son de polietileno y/o acero. Las
fijaciones de algunas funciones se realizan con abrazadera con tornilleria avellanada y
tuercas ciegas o autoblocantes de acero inoxidable.

Los rodamientos son autolubricantes sellados contra agua y polvo. Las soldaduras
adoptan el método “CO2 shielded arc welding” y cumple con la normativa vigente.
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Para el proceso de pintado se aplica un tratamiento previo de fosfatado para limpieza y
mejora de adherencia, para el posterior recubrimiento en polvo electrostatico
anticorrosiéon basada en resina de poliéster, especialmente disefiada para dar
estabilidad y retencidn de color, y finalmente secado al horno a altas temperaturas.

Instalacidn:

Los aparatos biosaludables se fijaran al suelo con tacos metalicos sobre cubos de
hormigén de 50 cm x 50 cm x 50 cm. Todos los equipos llevan placa identificativa con las
recomendaciones de uso y sus utilidades saludables.

Para ver disposicién y detalle de mobiliario, acudir a Plano 10. Seccidn transversal y
mobiliario.

A
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Figura 20. Aparato biosaludable ruedas - brazos
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N26: PAVIMENTO

Pavimento de hormigon

Se trata de Hormigones disefiados y prescritos segun el Manual de Pavimentos de
Hormigdn para Vias de Baja Intensidad de trafico del IECA. Son utlizados como
pavimentos o firmes definidos por su resistencia a flexotraccion.

Segln el Articulo 550 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3), se define como pavimento de hormigdn el constituido por
un conjunto de losas de hormigdn en masa separadas por juntas transversales, o por
una losa continua de hormigdén armado, en ambos casos eventualmente dotados de
juntas longitudinales; el hormigdn se pone en obra con una consistencia tal, que
requiere el empleo de vibradores internos para su compactacién y maquinaria especifica
para su extension y acabado superficial.

Una vez asentado, se procede a pintar toda la superficie para crear el carril bici
propiamente dicho y el carril para paseo. Encima de la pintura (amarilla para el de
bicicletas y verde para el de peatones).

Figura 1. Operarios trabajando en la construccién de un carril con pavimento de
hormigén.



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N26: PAVIMENTO

Tierra compactada

La tierra compactada es un sistema constructivo a base de bloques de tierra himeda
gue se edifica con la ayuda de moldes en forma de bloques de diversos tamafios para
verter la tierra al interior y compactarla con unas herramientas llamadas pisones, dando
asi la rigidez a la estructura de tierra.

Este tipo de construccién puede llevarse a cabo en todos los tipos de ecosistemas donde
exista abundante tierra, pues para estas construcciones se utiliza tierra de cualquier
tipo, libre de materia organica. Se utilizan cal o puzolanas para ayudar a cementar la
tierra. También se usa arena, ya que es el elemento que consigue que el bloque tenga
resistencia. El agua también se emplea, ya que es el componente que ayuda a activar la
cal.

Durante el proceso de pavimentado es de vital importancia mezclar la tierra de forma
homogénea con la cal (o cualquier otro estabilizante) y la arena antes de humedecerla.
Una vez esté bien mezclada y sin grumos, se puede agregar progresivamente el agua
hasta una mezcla con el nivel de humedad correcto. Normalmente se utiliza hasta el 30%
de agua, segun el contenido en arcillas o arenas de la tierra empleada. Una vez mezclada
y humedecida, la tierra se coloca dentro del molde en capas de 10 cm y se compacta
aportando energia.

La construccién con tierra vertida es muy eficiente en términos de conservacién del
agua, ya que durante todo el ciclo de vida su huella hidrica es muy baja en comparacion
con otros sistemas constructivos.

Figura 2. Ejemlo de pavimeto de tierra compacada



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N26: PAVIMENTO

Suelo de baldosas de caucho (pavimento sintético absorbente de

impactos)

Los pavimentos de caucho estan formados por losetas ecoldgicas, donde casi el 91% de
sus componentes son cauchos que ya se han utilizado. Estos se reciclan por medio de un
proceso de trituracién y seleccidn para su posterior uso.

Cabe mencionar que el pavimento de caucho continuo tiene propiedades
antideslizantes y esta fabricado con un material no poroso, por lo que la suciedad
siempre sera superficial. En los materiales prosos la suciedad penetra a través de ellos
pero en este caso la tarea de limpieza se simplifica. Ademas ningun proceso de limpieza
afecta a la durabilidad y composicidn de este tipo de suelos, pudiéndose realizar tantas
veces como sea hecesario.

Las principales ventajas son:

- Pisada confortable inalterable con el paso del tiempo

- Superficies granuladas para un determinado efecto estético

- Altaresistencia al trafico

- Superficies con la imagen de piedra natural y la practicidad del pavimento
resiliente

- Con aditivos especiales antideslizantes para mejorar y asegurar una 6ptima
adherencia a la superficie

- Muy recomendable para dreas habilitadas para juegos infantiles y deportes ya
gue, en caso de impacto, queda amortiguado

Figura 3. Ejemplo de pavimento de caucho en parque infantil
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicidn", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacién aplicable.

- Identificacion de los residuos de construccién y demolicién generados en la obra,
codificados segun la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y Lista europea de residuos".

- Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencidén de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos.

- Valoracidn del coste previsto de la gestién de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion
El presente estudio corresponde al proyecto Cinturdn verde en la Pobla de Farnals, situado en

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor

Proyectista

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucion A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto
de ejecucién material) de 607.172,02¢€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisién Ultima de construir o
demoler. Se pueden presentar tres casos:
1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion
o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la
consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construccién o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. Elimportador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidn Europea de residuos
de construccion y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:



2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su
designacion antes del comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la
eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
asi como su restauracién o gestiéon ambiental de los residuos, con independencia de ostentar
la condicién de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos
(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestién de residuos de
construccién y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos
de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacidon y eliminacién de residuos y Lista
europea de residuos".

2. Las medidas para la planificacidn y optimizacidn de la gestién de los residuos generados en
la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos
gue se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra por parte del poseedor de los
residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro
de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacidon a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo, separacidén y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion,
que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Esta obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion y
demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacidon de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacion
de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion" y, en particular, en el
presente estudio o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio
natural debera mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicidn, rehabilitacidn, reparacion o reforma, deberd preparar un inventario
de los residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de
RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado
a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccién y
demoliciéon de la obra, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades
auténomas correspondientes.



2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, esta obligado a presentar al promotor de la misma un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de
construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por
si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracién para su gestidon. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas
de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos", y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectle
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacidon
ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de
construccién y demolicidon por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en la legislacion vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor
de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa
a la obra. En este ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en
el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos
de construccion y demolicidn de la obligacidon de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestiébn y a entregar al productor los certificados y la
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la
documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos
Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccién y demolicion cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos



gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminaciéon de
residuos y Lista europea de residuos”, la identificacion del productor, del poseedor y de la
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacidon anterior de
gestion, el método de gestidon aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros
cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicidon de las administraciones publicas competentes, a peticién de las mismas,
la informacion contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion
referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicidn, los
certificados acreditativos de la gestidn de los residuos recibidos, especificando el productor
Y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor
que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos,
los certificados de la operacién de valorizacion o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admisidn de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectardn y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que
tengan este caracter y puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos
de construccién y demolicién. Esta obligacién se entendera sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacién.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espanola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevenciéon y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:



Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:

Regulacion de la producciéon y gestion de los residuos de construccion y
demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su
adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

II Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2008-2015

Anexo 6 de la Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio
Climatico, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el
Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015
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Decreto por el que se regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de
restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.0.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direccidn General para el Cambio Climatico.

4, IDENTIFICI;\CI(’)N DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la legislacion vigente en materia de gestion de residuos, "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos"”,
dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion

Como excepcidn, no tienen la condicion legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccion, de la demolicidon, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacidon de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que
estan compuestos:

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigon

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros




5. ESTIMACIé,N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN

LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en funcidon del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los
restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los

productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,
se ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de

esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado

en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segin "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y Lista europea
de residuos"

Cédigo LER

Densidad aparente

(t/m3)

Peso

(®)

Volumen
(m3)

RCD de Nivel 1

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el cédigo 17 05 03.

17 05 04

0,95

4.734,341

4.978,124

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera.

17 0201

1,10

1,793

1,630

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,068

0,032

Cables distintos de los especificados en
el cédigo 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,000

0,000

3 Papel y cartén

Envases de papel y carton.

1501 01

0,75

0,159

0,212

4 Plastico

Plastico.

17 02 03

0,60

0,229

0,382

Plastico y caucho.

1912 04

0,60

0,057

0,095

5 Basuras

Residuos biodegradables.

20 02 01

1,50

559,463

372,975

Residuos de la limpieza viaria.

20 03 03

1,50

278,470

185,647

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de arena y arcillas.

01 04 09

1,60

2,142

1,339

2 Hormigodn

Hormigdn (hormigones, morteros y
prefabricados).

170101

1,50

16,244

10,829

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos no especificados en otra
categoria.

06 10 99

0,90

0,021

0,023




Material segin "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y Lista europea
de residuos"

Cédigo LER

Densidad aparente

(t/m3)

Peso

(®)

Volumen
(m3)

Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes organicos u otras
sustancias peligrosas.

08 01 11

0,90

0,209

0,232

Materiales de aislamiento distintos de
los especificados en los cddigos 17 06
01y 17 06 03.

17 06 04

0,60

0,000

0,000

Residuos mezclados de construccién y
demolicion distintos de los
especificados en los cddigos 17 09 01,
170902y 17 09 03.

17 09 04

1,50

2,941

1,961

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por

niveles y apartados

Material seguin "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y Lista europea de residuos"

Peso

(t)

Volumen
(m3)

RCD de Nivel I

1 Tierras y pétreos de la excavacion

4.734,341/4.978,124

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 1,793 1,630
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,068 0,032
4 Papel y cartén 0,159 0,212
5 Plastico 0,286 0,477
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 837,933| 558,622
RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos 2,142 1,339
2 Hormigon 16,244 10,829
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000
RCD potencialmente peligrosos

1 Otros 3,171 2,216
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Volumen de RCD de Nivel |

600,00 ~

540,00 —

480,00

420,00 ~

360,00 —

~ 300,00 —

£
~ 240,00 -

180,00 ~

120,00 ~

60,00 —

!

0,00 ~ |

no pétrea
pétrea

RCD
potencialmente
peligrosos

RCD de naturaleza
RCD de naturaleza

Volumen de RCD de Nivel | y Nivel I

5.400,00 ~

4.800,00

4.200,00

3.600,00 ~

3.000,00

2.400,00 ~

(m3)

1.800,00

1.200,00

600,00 —

0,00 ~

Nivel |
Nivel I

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION
DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos
en la fase de construccién y de explotacion, facilitando, ademas, el desmantelamiento de la
obra al final de su vida util con el menor impacto ambiental.



Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucidén, el constructor asumira la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacién
de la gestion de los residuos generados durante la ejecucion de la obra:

- La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas
de los planos de cimentacién, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con
el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el
caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

- Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena,
etc.), pactando con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la obra.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes
se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de
limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimension y
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se planificara
la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro
de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin
de optimizar la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente,
evitandose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los
correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y
superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificacidn y optimizacién de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma
fehaciente al director de obra y al director de la ejecucidn de la obra para su conocimiento y
aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni
interferiran en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACI(’),N, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA
OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y demolicion
requerira autorizacién previa del érgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislacién vigente
en materia de residuos.

La autorizaciéon podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada
por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacién de los técnicos responsables de
su direccidén y de que esta prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado
de su explotacién.
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Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacién de residuos
de construcciéon y demolicidon deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a
que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las
tierras procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
ceramicos o de los materiales no pétreos y metalicos, el proceso se realizara preferentemente
en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
siguiente:

Material
segun "Orden
MAM
304/2002.
Operaciones ¥

.de y Ciggo Tratamiento Destino P&s)o Vo(l:;rg)en
valorizacion y
eliminacion de

residuos y
Lista europea
de residuos"

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y
piedras
distintas de
las 17 05 04
especificadas
en el codigo
17 05 03.

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

Sin tratamiento Restauracion / 4.734,34|4.978,12
especifico Vertedero 1 4

1 Madera

Madera. 17 02 01 |Reciclado Sﬁitsw autorizado 1,793 1,630

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y . Gestor autorizado

acero. 17 04 05 |Reciclado RNPs 0,068 0,032

Cables

distintos de

los . Gestor autorizado

especificados 17 04 11 |Reciclado RNPs 0,000 0,000

en el codigo

17 04 10.

3 Papel y cartén

Envases de :

papel y 15 01 01 |Reciclado Sﬁ‘:’,tor autorizado 0,159 0,212
. S

carton.

4 Plastico

Plastico. 17 02 03 |Reciclado Gestor autorizado 0,229 0,382

Plastico y 19 12 04 Reciclado Gestor autorizado 0,057 0,095

caucho. RNPs

5 Basuras
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Material
segun "Orden
MAM
304/2002.
Operaciones
de
valorizacion y
eliminacion de
residuos y
Lista europea
de residuos"

Cddigo
LER

Tratamiento

Destino

Peso

Q)

Volumen
(m3)

Residuos
biodegradable
S.

20 02 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

559,463

372,975

Residuos de la
limpieza
viaria.

20 03 03

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

278,470

185,647

RCD de natura

leza pétrea

1 Arena, grava

y otros ari

dos

Residuos de
arena y
arcillas.

01 04 09

Reciclado

Planta reciclaje RCD

2,142

1,339

2 Hormigodn

Hormigon
(hormigones,
morteros y
prefabricados)

170101

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

16,244

10,829

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

Residuos no
especificados
en otra
categoria.

06 10 99

Depdsito / Tratamiento

Gestor autorizado
RNPs

0,021

0,023

Residuos de
pintura y
barniz que
contienen
disolventes
organicos u
otras
sustancias
peligrosas.

08 01 11

Depdsito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,209

0,232

Materiales de
aislamiento
distintos de
los
especificados
en los codigos
170601y 17
06 03.

17 06 04

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,000

0,000
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Material
segun "Orden

MAM
304/2002.
Operaciones ¥
Cadigo . . Peso |Volumen
de LER Tratamiento Destino (t) (m?)

valorizacion y
eliminacion de
residuos y
Lista europea
de residuos"

Residuos
mezclados de
construccién y
demolicion
distintos de
los 17 09 04 |Depésito / Tratamiento
especificados
en los codigos
170901, 17
0902y 1709
03.

Notas:
RCD: Residuos de construccién y demolicion
RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

Gestor autorizado

RNPs 2,941 1,961

8. MEDIDAS PARA LA SEPARA,CI(')N DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demolicidon se separaran en las siguientes fracciones cuando,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigon: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Plastico: 0,5 t.

- Papel y carton: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t)|UMBRAL SEGUN NORMA (t)| SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 16,244 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,068 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 1,793 1,00 OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,286 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,159 0,50 NO OBLIGATORIA
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La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
de construccion y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos
en una instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicidon externa a la obra.
En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos
de construccion y demolicidn de la obligacidon de separacion de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizarad en contenedores metalicos con la ubicacion
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro clibico, quedando debidamente sefializados y segregados del resto
de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de
facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche,
y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo
de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razon social.
- Cédigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- NUumero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién deberda quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el
jefe de obra realizar una evaluacidn econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o
construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso
de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17
01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales
plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a
su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacién vigente
sobre esta materia, asi como la legislacion laboral de aplicacion.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTI’[C')N
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién
descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios
correspondientes para cada unidad de obra, segun se detalla en el capitulo de Gestion de
Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia
financiera equivalente, que responda de la correcta gestion de los residuos de construccidon y
demolicién que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislacién autonémica
y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la
fianza, los importe minimo y méaximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestién de RCD de Nivel I:  4.00 €/m3
- Costes de gestién de RCD de Nivel II:  10.00 €/m3
- Importe minimo de la fianza: 150.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente
prevista en la gestion de RCD.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)

ANEJO N27: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Tierras y pétreos de la excavacién

4.734,341

4,978,124

4,00

Total Nivel I

19.912,496W

RCD de naturaleza pétrea 18,386 12,168 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 840,239 560,973 10,00
RCD potencialmente peligrosos 3,171 2,216 10,00
Total Nivel II 861,796 575,357 5.753,57(2 0,95
Total 25.666,07 4,23

Notas:
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2> Como minimo un 0.2 % del PEM.
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12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicidon dentro de la
obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigon.

- La planta mavil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos, si los
hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucion, organizacion y control
de la obra, asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa
comunicacion y aceptacion por parte del director de obra y del director de la ejecucion de la
obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Valencia, septiembre 2021
Ingniero Técnico Forestal
Lydia Hervas Arenas

)
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N28: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA



1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que
se cumplen las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00
euros.

b) No se cumple que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose
en algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla
con sus obligaciones en cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

» Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de
medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo

» Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencién

« Referir la clase de medidas de proteccidon a emplear en funcién del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecuciéon de la obra

« Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se
lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores de reparacién o mantenimiento, siempre dentro del marco
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se resefian:

e Promotor:
« Autor del proyecto:
« Constructor - Jefe de obra:



« Coordinador de seguridad y salud:

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacién disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella
gue se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccién del plan de seguridad
y salud.

« Denominacién del proyecto: Cinturéon verde en la Pobla de Farnals
« Plantas sobre rasante:

« Plantas bajo rasante:

« Presupuesto de ejecucion material: 100,00€

« Plazo de ejecucién: 6 meses

o NUm. méx. operarios: 2

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluacién y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

« Direccion: Valencia (Valencia)

e Accesos a la obra:

» Topografia del terreno:

« Edificaciones colindantes:

« Servidumbres y condicionantes:

« Condiciones climaticas y ambientales:

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara
convenientemente el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas
establecidas por la Direccion General de Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles
accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision
de los riesgos laborales:

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios,
siempre con el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la
obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros
sanitarios mas préximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5
a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido minimo sera:

« Desinfectantes y antisépticos autorizados
» Gasas estériles

« Algoddn hidrofilo

« Vendas

« Esparadrapo



« Apdsitos adhesivos
« Tijeras
« Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara peridodicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO| DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria

(Urgencias) >,00 km

La distancia al centro asistencial mas proximo se estima en 15 minutos, en condiciones
normales de trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirén las "Disposiciones minimas generales relativas a
los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacién de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones
y las fases de ejecucién lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba
utilizarlos simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotacion minima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidon que trabajen simultdneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracciéon y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

1 lavabo por cada retrete

1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de
agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y
asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacion se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante
las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccién colectiva a adoptar
con el fin de eliminar o reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccion
individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.



Riesgos generales mas frecuentes

« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Desprendimiento de cargas suspendidas.

» Exposicidn a temperaturas ambientales extremas.

« Exposicién a vibraciones y ruido.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
« Intoxicacion por inhalacion de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

» Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la
obra

 Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

« Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos
que entrafien mayores riesgos.

« Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una
persona cualificada, debidamente instruida.

» Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

« Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar
durante las horas de mayor insolacion.

« La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente
por medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

» La manipulacién de los elementos pesados se realizara por personal cualificado, utilizando
medios mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

« Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas
preventivas, en funcién de su intensidad y voltaje.

 No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las maquinas o vehiculos

« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a
las zonas excavadas

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién
de barandillas o redes homologadas

« Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circulardan a una velocidad
reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de proteccién individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucién de la obra

« Casco de seguridad homologado.

« Casco de seguridad con barboquejo.

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

« Cinturdn portaherramientas

e Guantes de goma

« Guantes de cuero.

« Guantes aislantes

« Calzado con puntera reforzada

« Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
» Botas de cafia alta de goma

» Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
« Ropa de trabajo impermeable.

« Faja antilumbago.

« Gafas de seguridad antiimpactos

« Protectores auditivos.



1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucion de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos
a la ejecucién de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de
proteccion individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacion eléctrica provisional
Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto
« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Proyeccioén de particulas en los ojos

« Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion
de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

» Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas
aéreas y de 2 m para las lineas enterradas

» Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de
agua

» Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y
provistas de puerta, llave y visera

« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

» En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima
de 2,2 m si se ha dispuesto algin elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m
en caso contrario

« Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos rigidos,
a una profundidad superior a 0,4 m

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

e Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o
herramienta

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Calzado aislante para electricistas

» Guantes dieléctricos.

« Banquetas aislantes de la electricidad.
« Comprobadores de tension.

« Herramientas aislantes.

« Ropa de trabajo impermeable.

« Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos mas frecuentes
« Cortes y heridas con objetos punzantes
« Proyeccion de fragmentos o de particulas

« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
« Exposicién a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

» Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra
« Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado



« Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a
la excavacién

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Calzado con puntera reforzada
« Guantes de cuero.
« Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

1.5.2.1. Cimentacion
Riesgos mas frecuentes

« Inundaciones o filtraciones de agua
« Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

 Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

« El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas, enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad

« Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes homologados para el trabajo con hormigén

» Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

« Botas de goma de cafia alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2, Estructura
Riesgos mas frecuentes
« Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto

« Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
« Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se protegera la via publica con una visera de proteccion formada por ménsula y entablado
« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién
de barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

« Guantes homologados para el trabajo con hormigdn

» Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

» Botas de goma de cafia alta para hormigonado

« Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos mas frecuentes

« Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.



« Exposicién a temperaturas ambientales extremas.
« Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

» Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos
« No retirada de las barandillas antes de la ejecucién del cerramiento

Equipos de proteccién individual (EPI):

» Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos mas frecuentes

« Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El acopio de los materiales de cubierta se realizard en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

« El acceso a la cubierta se realizard mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas
en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la
altura de desembarque

» Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de
seguridad

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Calzado con suela antideslizante
« Ropa de trabajo impermeable.
« Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.2.5. Particiones
Riesgos mas frecuentes

» Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Exposicién a vibraciones y ruido.

« Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

« Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

« Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

« Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a
las zonas excavadas

« El acopio de los materiales de cubierta se realizard en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante la colocacién
de barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.
« Cinturdn portaherramientas



« Guantes de cuero.

« Calzado con puntera reforzada

» Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
« Faja antilumbago.

« Gafas de seguridad antiimpactos

« Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos mas frecuentes

« Electrocuciones por contacto directo o indirecto

» Quemaduras producidas por descargas eléctricas

« Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura
« Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para
cada labor

« Se utilizaran solamente ldamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y
clavija de conexién normalizada, alimentadas a 24 voltios

« Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento

Equipos de proteccién individual (EPI):

» Guantes aislantes en pruebas de tension

« Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
« Banquetas aislantes de la electricidad.

» Comprobadores de tension.

« Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilizacion de medios auxiliares.
La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la obra se
realizard atendiendo a la legislacion vigente en la materia.

En ningln caso se admitird la utilizacién de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, soélo se utilizaran modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturéon de
seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y
protecciones colectivas:

1.5.3.1. Puntales
 No se retiraran los puntales, ni se modificara su disposicidon una vez hayan entrado en carga,
respetandose el periodo estricto de desencofrado.

 Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicidén inclinada
sobre los paramentos verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse.

« Los puntales telescopicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado
» Se colocara, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".

« Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandillas
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m.



» No se permitira la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posicion.

« En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr
la posicidon mas segura y eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano
« Se revisara periédicamente el estado de conservacion de las escaleras.

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacién en la parte superior o inferior
de los largueros.

 Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas.

« Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables e inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas
o elementos similares.

« Los travesanos quedaran en posicién horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al
75% respecto al plano horizontal.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido
en la direccion vertical.

« El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los
peldanos), sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafos, no en los largueros.

« Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos o mas personas.
« Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara
siempre el cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
» Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

« Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

« Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

« Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilizacion de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion
de riesgos debidos a la utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la
obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los
siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente
tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su
utilizacion con la debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin
reglamentacion especifica.

Relacidn de maquinas y herramientas que estd previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

« Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el
motor, se conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

» Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte.

« La extraccién de tierras se efectuara en posicién frontal a la pendiente
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« El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicion mas baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

« Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el
motor, se conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

» Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte.

« Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la
maquina en el sentido de la marcha.

» Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de
mayor altura.

« Se prohibira la realizacién de trabajos dentro del radio de accién de la maquina.

1.5.4.3. Camioén de caja basculante
 Las maniobras del camidn seran dirigidas por un senalista de trafico.

» Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor,
al abandonar el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga.

» No se circulara con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camioén para transporte
 Las maniobras del camidn seran dirigidas por un senalista de trafico.

e Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona

» Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las
ruedas

« En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Hormigonera

« Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa
desconexién de la energia eléctrica

 La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55
» Su uso estara restringido sdlo a personas autorizadas
« Dispondra de freno de basculamiento del bombo

« Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra,
asociados a un disyuntor diferencial

« Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra

« No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacién y/o de los
bordes de los forjados

1.5.4.6. Vibrador
« La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

» La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por
zonas de paso

« Tanto el cable de alimentacion como su conexién al transformador estaran en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento

« Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacién colocéndolo alrededor del
cuerpo. Si es necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios
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e EIl vibrado del hormigdn se realizaréa desde plataformas de trabajo seguras, no
permaneciendo en ningln momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos
inestables

» Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables

« Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria
normalizado para un periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el
valor limite de 5 m/s2

1.5.4.7. Martillo picador

« Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el
trabajo de los operarios ni el paso del personal.

 No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
« Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

 Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.8. Maquinillo
« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo,
conocera el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a
adoptar y el uso de los EPI necesarios.

» Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensién de cargas y de las eslingas.

» Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga
contra el extremo superior de la pluma.

» Dispondra de marcado CE, de declaraciéon de conformidad y de manual de instrucciones
emitido por el fabricante.

» Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

» Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados
por el maquinillo.

« Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucién cuando el nimero de hilos rotos
sea igual o superior al 10% del total

« El anclaje del maquinillo se realizard segun se indica en el manual de instrucciones del
fabricante

« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

« Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.9. Sierra circular
» Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

« Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para
elementos de madera discos de sierra.

» Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

« La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios.
« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El trabajo con el disco agresivo se realizara en himedo.

o No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales como

mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.10. Sierra circular de mesa
« Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
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« El trabajador que utilice la sierra circular estard debidamente formado en su uso y manejo,
conocera el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a
adoptar y el uso de los EPI necesarios

« Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate

« En los casos en que se superen los valores de exposicidn al ruido indicados en el articulo 51
del Real Decreto 286/06 de proteccidon de los trabajadores frente al ruido, se estableceran
las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

« La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se
pueda acceder al disco

« La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco
de sierra, excepto por el punto de introduccion del elemento a cortar, y la proyeccién de
particulas

« Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningun
caso la mano quede expuesta al disco de la sierra

« La instalacidon eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobandose periddicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

« Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo

1.5.4.11. Cortadora de material ceramico

« Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado
o resquebrajado se procedera a su inmediata sustituciéon

« la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento

» No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.12. Equipo de soldadura

« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo
de soldadura.

 Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar préoximo y accesible.

« En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se
instalaran extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

« Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area
de trabajo.

e Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
dispondran de proteccién visual adecuada, no permaneciendo en ningun caso con los ojos al
descubierto.

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas

 La alimentacién de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes
himedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.

e El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas
autorizadas.

« No se retirarén de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

» Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y
elementos similares.

« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.
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» Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos
eléctricos.

« Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y
limpios de residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

« Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran
usar con las manos o los pies mojados.

« En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido que establece la legislacion
vigente en materia de proteccién de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacién de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se habilitardn y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.
« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y
redes homologadas.

« Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

« Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas

« Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

« Se usaran gafas de proteccién y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o particulas.

1.6.4. Ruido
« Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

« Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.

« Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos
« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

« Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de
cargas.

1.6.6. Incendios
» No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicacion por emanaciones
« Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacidn suficiente.

« Se utilizardn mascarillas y filtros apropiados.
1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas
(como caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con
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el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena
construccién.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se montaran marquesinas en los accesos.

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
« Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

» No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Casco de seguridad homologado.
e Guantes y botas de seguridad.
« Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se evitara la generacién de polvo de cemento.

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« Se revisara periédicamente la instalacién eléctrica.

« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

« Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

« La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento.
» Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes dieléctricos.
« Calzado aislante para electricistas
« Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de proteccién individual (EPI):

« Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
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Equipos de proteccién individual (EPI):

e Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de
reparacion y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacién util para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del
edificio construido que entrafian mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores
o cualquier otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que
cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion
a la altura de la primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles
caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucidn de cualquier trabajo de reparacién o de mantenimiento de los ascensores
y montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente
en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacién pueda resultar téxica deberan
realizarse con ventilacion suficiente, adoptando los elementos de protecciéon adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales que suelen presentarse en la demolicion de la estructura, cerramientos y cubiertas
y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccion. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

« Ejecucién de cerramientos exteriores.

» Formacion de los antepechos de cubierta.

« Colocacion de horcas y redes de proteccion.

« Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas
y redes homologadas.

« Disposicidon de plataformas voladas.

« Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios
y designando para ello a personal con formacién, que se hard cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion
de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracién de los primeros
auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de
asistencia médica.
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de
Seguridad y Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, segln se establece en la legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas
en dicho Plan, asi como la adecuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden
prevenirse o a la aparicion de riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina
la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas
para corregir las deficiencias observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
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Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los
agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de seinalizaciéon de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizaciéon de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon
en el sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacién de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccion contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacién de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de equipos a presidon y sus instrucciones técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado
Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de proteccién individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de
la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacion vy libre circulaciéon
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulaciéon
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial,
del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
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Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las
condiciones para la comercializaciéon y libre circulaciéon intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de
1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacién de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por los trabajadores
de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material

de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion
protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Béasico HS.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccidn de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la
Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y
el Documento Basico DB-HS "Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacion Industrial.
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B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja
tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberacion del segundo
dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables
de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican
determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla
dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
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2.1.5. YS. Seiializacion provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Senalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Sefalizacion horizontal
Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. SefAalizacion vertical

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Sefalizacion manual
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Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Seializacion de seguridad y salud

Senalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N28: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3. PLIEGO

30



3.1. Pliego de clausulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente
Pliego del Proyecto de ejecucidn, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de
los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que
deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la
construccién de la obra "Cinturdn verde en la Pobla de Farnals", situada en Valencia (Valencia),
segun el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los
futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son
las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o
para su posterior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en
la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajadores autéonomos contratados directamente por el promotor,
exigiendo la presentaciéon de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.

El promotor tendra la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar
directamente a trabajadores autdonomos para su realizacién o para trabajos parciales de la
misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracién en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto basico
y de ejecucidn, los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y de
salud, de acuerdo con la legislacién vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras, con sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra,
con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo
en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion
de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio Basico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las
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ordenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién
de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecucion de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos
disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accidén preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia
de seguridad y salud, cabe destacar:

« Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

« Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales, durante la
ejecucién de la obra.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad y salud en la obra.

« Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecucién de la obra.

Responderan de la correcta ejecucidon de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
0, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del promotor, no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Direccion Facultativa
Se entiende como Direccion Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion
y del control de la ejecucién de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en ningln caso de
las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecucidn, la aplicacidon de los principios y criterios generales de prevencion en
materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente
designado por el promotor, que forma parte de la Direccion Facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

 Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad, tomando
las decisiones técnicas y de organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, estimando la
duracién requerida para la ejecucion de las mismas.

« Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accion preventiva recogidos en la legislacién vigente.
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« Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

« Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

» Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

» Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La Direccién facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la
designacién de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Auténomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autonomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la
consideracion de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autonomos cumplirdn lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacién adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitard a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccion y materiales de
construccion

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de
trabajo, deberan suministrar la informaciéon que indique la forma correcta de utilizacién por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud,
el empresario designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran
ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de
las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su
correccién, notificdndose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la
Direccion Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos
preventivos es necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su
presencia.

3.1.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion en
las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacién para
la adecuada prevencion de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
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individuales. Dicha formacién alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y
operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa
contratista, en funcién de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos
por la legislaciéon vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo
trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion
del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la informacion suficiente para
establecer rapido contacto con el centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2. Actuacion en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En
ningun caso se le movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le
intentara tranquilizar, y se le cubrird con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionaran las heridas con gasas limpias.

El empresario notificard el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentacion de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacién del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccion previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra aprobara el
plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.
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El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de
ejecucién de la obra, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacién
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u d6rganos con
responsabilidades en materia de prevencidon de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicion permanente de los mismos y de la Direccidn Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, por la Direccion Facultativa o por la
Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como
documento acreditativo de dicha operacién, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera
previa al comienzo de los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan
la consideracion de contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existira un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de
supervision de proyectos u drgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, teniendo acceso la Direccion Facultativa de
la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas
u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas competentes,
quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera notificar al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitiréd una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacion se trata
de una nueva observacion o supone una reiteracion de una advertencia u observacién anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes
En la obra existird un libro de érdenes y asistencias, en el que la Direccion Facultativa resefiara
las incidencias, érdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios de ejecucion
de obra y, en consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacidon, que permanecera en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronolédgico desde el comienzo de los trabajos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la Direccion Facultativa, el Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores auténomos
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intervinientes en la obra, los técnicos de prevencién, los delegados de prevencion, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan
en la ejecucion de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas
« De los precios
« Precio basico

e Precio unitario

« Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

« Precios contradictorios

» Reclamacion de aumento de precios

« Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
« De la revisidon de los precios contratados

« Acopio de materiales

» Obras por administracion

« Valoracion y abono de los trabajos

« Indemnizaciones Mutuas

» Retenciones en concepto de garantia
« Plazos de ejecucién y plan de obra

« Liquidacién econémica de las obras
« Liquidacién final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccion colectiva se colocardn segun las especificaciones del plan de
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo
en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de
estar sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento serd vigilado de forma periddica (cada semana) por el Delegado de
Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccion individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el
folleto informativo.

Serdn ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si
mismos, ni perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y direccidon del fabricante, grado o clase de
proteccidon, accesorios que pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de
uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido. Estara redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones
limite.
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Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevencidn.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una
temperatura, iluminacion, ventilacion y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los
revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria),
estaran provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios
para higiene personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas
independientes bajo Ilave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con
una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al
menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m2 y una altura minima de 2,30 m.
La dotacion minima prevista para los aseos sera de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidon que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccidon y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

« 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

» 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran préximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en
cabinas de dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacién al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con
aseos o pasillos con ventilacidon exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores,
cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a
la red de alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondran de calefaccidén en invierno. Quedaran separados de las areas de
trabajo y de cualquier fuente de contaminacién ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada
operario que utilice dicha instalacion.

Valencia, septiembre 2021
Ingniero Técnico Forestal
Lydia Hervés Arenas

)
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Anejo de justificacidn de precios

Num.

Cédigo ud

Descripciédn

Total

1 0CBO10O

mt50spv020

mt50spv025

mt07alalllba

mt26aaal23a

mo020

moll3

oo

ud Proteccidén de arbol existente mediante vallas

trasladables de 3,50x2,00 m,

formadas por

panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diédmetro, acabado galvanizado,
sobre bases prefabricadas de hormigdén fijadas
al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansidén de acero. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

0,600 Ud

0,600 Ud

0,720 m

1,440 Ud

0,091 h
0,182 h

2,000 %

4,000 %

Valla trasladable de 3,50x2,00
m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de
didmetro y verticales de 4 mm
de didmetro, soldados en los
extremos a postes verticales
de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, para delimitacién
provisional de zona de obras,
incluso argollas para unién de
postes.

Base prefabricada de hormigdn,
de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con
varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.

Pletina de acero laminado UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil
plano laminado en caliente, de
20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.

Anclaje mecénico con taco de
expansién de acero
galvanizado, tuerca y
arandela.

Oficial 1% construccién.
Pedén ordinario construccién.

Costes directos
complementarios

Costes indirectos

Total por Ud .

colocados

32,350

5,050

0,700

1,290

18,890
17,670

29,740

30,330

Son TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud.

19,41
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Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
2 ADLO1O0 m?2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos,
con medios mecanicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificacidén o urbanizacidn:
arbustos, pequeflas plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caildas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como
minima 25 cm; y carga a camiédn.
mg09sie010 0,020 h Motosierra a gasolina, de 50 2,810 0,06
cm de espada y 2 kW de
potencia.
mg0lpan0l0a 0,015h Pala cargadora sobre 36,320 0,54
neumdticos de 120 kW/1,9 m?3.
moll3 0,057 h Pedén ordinario construccién. 17,670 1,01
% 2,000 % Costes directos 1,610 0,03
complementarios
4,000 % Costes indirectos 1,640 0,070
Total por m? ............: 1,71
Son UN EURO CON SETENTA Y UN CENTIMOS por m?.
3 ADLO15 ud Talado de &rbol de hasta 5 m de altura, de 15
a 30 cm de didmetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extraccidn del
tocdn, y carga manual a camiédn.
mg09sie010 0,239 h Motosierra a gasolina, de 50 2,810 0,67
cm de espada y 2 kW de
potencia.
mg0lexn020a 0,053 h Retroexcavadora hidraulica 41,840 2,22
sobre neumaticos, de 105 kW.
mg02roall0a 0,148 h Rodillo vibrante de guiado 7,910 1,17
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.
mo040 0,291 h Oficial 1% jardinero. 18,890 5,50
mo086 0,574 h Ayudante jardinero. 17,900 10,27
% 2,000 % Costes directos 19,830 0,40
complementarios
4,000 % Costes indirectos 20,230 0,810
Total por Ud ............2 21,04
Son VEINTIUN EUROS CON CUATRO CENTIMOS por Ud.
4 ADLO15b ud Talado de arbol de entre 5 y 10 m de altura,

de 15 a 30 cm de didmetro de tronco y copa
poco frondosa, con motosierra, con extraccidn

del tocédn,

y carga manual a camidn.
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Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mg09sie010 0,526 h Motosierra a gasolina, de 50 2,810 1,48
cm de espada y 2 kW de
potencia.
mg0lexn020a 0,072 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 3,01
sobre neumdticos, de 105 kW.
mg02roall0a 0,148 h Rodillo vibrante de guiado 7,910 1,17
manual, de 700 kg, anchura de
trabajo 70 cm.
mo040 0,320 h Oficial 1% jardinero. 18,890 6,04
mo086 0,631 h Ayudante jardinero. 17,900 11,29
% 2,000 % Costes directos 22,990 0,46
complementarios
4,000 % Costes indirectos 23,450 0,940
Total por Ud ............: 24,39
Son VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
por Ud.
5 DMX020 m? Demolicién de pavimento exterior de hormigédn
en masa, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecanica sobre
camidén o contenedor.
mg0lexn050c 0,146 h Retroexcavadora sobre 58,680 8,57
neumadticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.
mg0lret010 0,049 h Miniretrocargadora sobre 36,970 1,81
neumaticos de 15 kW.
moll2 0,152 h Pedén especializado 17,970 2,73
construccioén.
% 2,000 % Costes directos 13,110 0,26
complementarios
4,000 % Costes indirectos 13,370 0,530
Total por m? ............: 13,90
Son TRECE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS por m?.
6 DUV040 m Desmontaje de malla metdlica en vallado de
parcela, con una altura menor de 2 m, con
medios manuales, y carga manual sobre camidn
o contenedor.
moll2 0,076 h Pedén especializado 17,970 1,37
construccioén.
moll3 0,177 h Pebébn ordinario construccidn. 17,670 3,13
% 2,000 % Costes directos 4,500 0,09
complementarios
4,000 % Costes indirectos 4,590 0,180
Total porm ......c.....: 4,77
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por

m.
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Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
7  GTA020 m?3 Transporte de tierras con camién de los
productos procedentes de la excavacidén de
cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccién y demolicidbn externa
a la obra o centro de valorizacidén o
eliminacidén de residuos, situado a una
distancia maxima de 10 km.
mg04cab010c 0,094 h Camidén basculante de 12 t de 37,050 3,48
carga, de 162 kW.
% 2,000 % Costes directos 3,480 0,07
complementarios
4,000 % Costes indirectos 3,550 0,140
Total por m® ............: 3,69
Son TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS por m?3.
8 GTBO1O ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
7 m® con tierras procedentes de la
excavacidén, en vertedero especifico,
instalacidén de tratamiento de residuos de
construccidén y demolicidén externa a la obra o
centro de valorizacidén o eliminacidén de
residuos.
mg04res030K 0,989 Ud Canon de vertido por entrega 12,910 12,77
de contenedor de 7 m?® con
tierras procedentes de la
excavacién, en vertedero
especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de
construccién y demolicidn
externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacidén de
residuos.
% 2,000 % Costes directos 12,770 0,26
complementarios
4,000 % Costes indirectos 13,030 0,520
Total por Ud ............2 13,55
Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS por
ud.
9 GVA020 m?3 Transporte con camién de residuos vegetales

producidos durante los trabajos de limpieza
de solares, poda y tala de &arboles, a
vertedero especifico, situado a 10 km de
distancia.
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Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mgO04cap0200a 0,070 h Camién de transporte de 15 t 43,920 3,07
con una capacidad de 12 m® y 2
ejes.
% 2,000 % Costes directos 3,070 0,06
complementarios
4,000 % Costes indirectos 3,130 0,130
Total por m® ............: 3,26
Son TRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS por m?3.
10 GVB020 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos
vegetales producidos durante los trabajos de
limpieza de solares, poda y tala de arboles,
en vertedero especifico.
mgO04res025ka 0,989 m? Canon de vertido por entrega 6,180 6,11
de residuos vegetales
producidos durante los
trabajos de limpieza de
solares, poda y tala de
a4rboles, en vertedero
especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de
construccién y demoliciédn
externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de
residuos.
% 2,000 % Costes directos 6,110 0,12
complementarios
4,000 % Costes indirectos 6,230 0,250
Total por m® ............: 6,48
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m?3.
11 UDv030 m? Aplicacién manual de dos manos de pintura
pléstica, antideslizante, color rojo, acabado
satinado, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente
diluida con un 5% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 1/m? cada mano); sobre
paramento horizontal de hormigdbdn, para pista
de tenis.
mt27pii060n 0,200 1 Pintura pléastica, a base de 7,550 1,51
resinas acrilicas, color rojo,
acabado satinado, textura
lisa, antideslizante; para
aplicar con brocha, rodillo o
pistola.
mo038 0,074 h Oficial 1% pintor. 18,890 1,40
mo076 0,074 h Ayudante pintor. 17,900 1,32
% 2,000 % Costes directos 4,230 0,08
complementarios
4,000 % Costes indirectos 4,310 0,170
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Num. Cédigo ud Descripcidn Total
Total por m? ............: 4,48
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por
m?2.
12 UDvV040 m Aplicacién manual de dos manos de pintura
pléastica antideslizante, color blanco,
acabado satinado, textura lisa, la primera
mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5% de agua o sin
diluir; para marcado y seflalizacidén de pista
de tenis, con lineas de 5 cm de anchura,
continuas o discontinuas.
mt27pii060x 0,010 1 Pintura pléastica, a base de 7,550 0,08
resinas acrilicas, color
blanco, acabado satinado,
textura lisa, antideslizante;
para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.
mt27wav020b 2,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 0,150 0,30
50 cm de anchura.
mo038 0,056 h Oficial 1% pintor. 18,890 1,06
mo076 0,056 h Ayudante pintor. 17,900 1,00
% 2,000 % Costes directos 2,440 0,05
complementarios
4,000 % Costes indirectos 2,490 0,100
Total porm ......c0v...: 2,59
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por m.
13 UII020 ud Farola con distribucién de luz radialmente
simétrica, con luminaria cilindrica de 140 mm
de diédmetro y 1400 mm de altura, columna
cilindrica de plastico de 2600 mm, para 2
lamparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, cilindro de pléstico, de color
blanco, portaldmparas G 5, balasto
electrénico, clase de proteccidén I, grado de
protecciédn IP65, cable de 3 m de longitud,
con placa de anclaje y pernos, con caja de
conexidén y proteccidén, con fusibles, toma de
tierra con pica y arqueta de paso y
derivacién de 40x40x60 cm, con cerco y tapa
de hierro fundido. Incluso lamparas.
mt34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivacién 53,410 53,41
de 40x40x60 cm, con cerco y
tapa de hierro fundido.
mt34www040 1,000 Ud Caja de conexidédn y proteccidn, 4,340 4,34

con fusibles.
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Num. Cédigo ud

Descripciédn

Total

mt35ttc010b

mt35tte01l0a

mt34beg080a

mt34tuf010g
mgO04cag010c
mo003

mol02

3
S

14 UIs010

2,000 m Conductor de cobre desnudo, de 2,120
35 mm?.

1,000 Ud Electrodo para red de toma de 12,060
tierra cobreado con 300 um,
fabricado en acero, de 14 mm
de diadmetro y 1,5 m de
longitud.

1,000 Ud Farola con distribucidén de luz 1.117,750
radialmente simétrica, con
luminaria cilindrica de 140 mm
de didmetro y 1400 mm de
altura, columna cilindrica de
plastico de 2600 mm, para 2
lamparas fluorescentes TS5 de
54 W, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero
inoxidable, cilindro de
pléastico, de color blanco,
portaldmparas G 5, balasto
electrdénico, clase de
proteccién I, grado de
proteccidén IP65, cable de 3 m
de longitud, con placa de
anclaje y pernos.

2,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 54 W. 4,490
0,989 h Camién con grua de hasta 12 t. 54,000
0,474 h Oficial 1% electricista. 19,420
0,474 h Ayudante electricista. 17,860

2,000 % Costes directos 1.271,870
complementarios

4,000 % Costes indirectos 1.297,310

Total por Ud ............2

Son MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS por Ud.

ud

Farola solar con distribucién de luz
radialmente asimétrica, compuesta por columna
de acero zincado con placa de anclaje; brazo
de acero zincado; caja de acero galvanizado
con recubrimiento de plastico; médulo solar
fotovoltaico, potencia méxima (Wp) 160 W, con
caja de conexiones con diodos, cables y
conectores; luminaria rectangular de aluminio
y acero inoxidable, con lampara LED de alto
brillo, potencia méxima 50 W, eficiencia
luminosa 110 lumenes/W, sensibilidad luminica
14 lux; bateria de iones de litio, tensidén 24
V, capacidad 108 Ah, temperatura de trabajo
entre -25°C y 75°C y sistema de regulacién y
control en caja estanca, con interruptor
crepuscular y temporizador, tiempo de
encendido al 100% durante 4 horas/dia, tiempo
de encendido al 50% durante 6 horas/dia y
autonomia maxima sin carga 3 dias.

1.117,75

25,44

51,890

1.349,20
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Num.

Cédigo

ud

Descripciédn

Total

15

mt34s01015pd

mgO04cag010c
mo003

mol02

3
S

UJAQO10

mg09bro010

mo040

mollb

oo

Farola solar con distribucién 1.069,740
de luz radialmente asimétrica,
compuesta por columna de acero
zincado con placa de anclaje;
brazo de acero zincado; caja
de acero galvanizado con
recubrimiento de pléastico;
médulo solar fotovoltaico,
potencia méxima (Wp) 160 W,
con caja de conexiones con
diodos, cables y conectores;
luminaria rectangular de
aluminio y acero inoxidable,
con lémpara LED de alto
brillo, potencia maxima 50 W,
eficiencia luminosa 110
limenes/W, sensibilidad
luminica 14 lux; bateria de
iones de litio, tensidén 24 V,
capacidad 108 Ah, temperatura
de trabajo entre -25°C y 75°C
y sistema de regulacién y
control en caja estanca, con
interruptor crepuscular y
temporizador, tiempo de
encendido al 100% durante 4
horas/dia, tiempo de encendido
al 50% durante 6 horas/dia y
autonomia maxima sin carga 3
dias.

1,000 Ud

0,494 h Camidén con grua de hasta 12 t. 54,000

0,474 h Oficial 1% electricista. 19,420

0,474 h Ayudante electricista. 17,860

2,000 % Costes directos 1.114,100

complementarios
4,000 %

Costes indirectos 1.136,380

Total por Ud ............:

Son MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS por Ud.

Desbroce del terreno, con medios manuales,
mediante desbrozadora equipada con disco de
dientes de sierra.

0,010 h Desbrozadora equipada con 3,740
disco de dientes de sierra o
con hilo de corte, de 0,42 kW

de potencia.

0,001 h Oficial 1% jardinero. 18,890

0,009 h Pedén jardinero. 17,670

2,000 % Costes directos 0,220

complementarios

4,000 % Costes indirectos 0,220
Total por m? ............:

VEINTITRES CENTIMOS por m?.

1.069,74

22,28

45,460

1.181,84
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Num. Cédigo ud Descripcidn Total
16 UJA020 m? Retirada y carga sobre camidén o contenedor de
los materiales de desbroce, previamente
troceados y apilados, con medios manuales.
moll5 0,007 h Pedén jardinero. 17,670 0,12
% 2,000 % Costes directos 0,120 0,00
complementarios
4,000 % Costes indirectos 0,120 0,000
Total por m? ............: 0,12
Son DOCE CENTIMOS por m?2.
17 TUJA030 m? Despedregado del terreno suelto, con medios
manuales.
moll5 0,055 h Pedén jardinero. 17,670 0,97
% 2,000 % Costes directos 0,970 0,02
complementarios
4,000 % Costes indirectos 0,990 0,040
Total por m? ............: 1,03
Son UN EURO CON TRES CENTIMOS por m?2.
18 UJPO10 ud Plantacidén de Platano de sombra (Platanus x
hispanica) de 14 a 16 cm de perimetro de
tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60
cm realizado con medios mecédnicos; suministro
en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada
y substratos vegetales fertilizados.
mt48eac010g 1,000 Ud Platano de sombra (Platanus x 25,430 25,43
hispanica) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del
suelo; suministro en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.
mt48tie030a 0,100 m3 Tierra vegetal cribada, 20,780 2,08
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15- 0,660 0,01
15-15.
mt08aaallla 0,040 m3 Agua. 1,360 0,05
mg0lexn020a 0,049 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 2,05
sobre neumaticos, de 105 kW.
mg04dua020b 0,049 h Dumper de descarga frontal de 8,550 0,42
2 t de carga util.
mo040 0,137h Oficial 1% jardinero. 18,890 2,59
moll5 0,275 h Pedén jardinero. 17,670 4,86
% 2,000 % Costes directos 37,490 0,75

complementarios
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4,000 % Costes indirectos 38,240 1,530
Total por Ud ............: 39,77
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS por Ud.
19 UJP010b ud Plantacién de Olivo (Olea europaea), de 60 a
80 cm de didmetro, en hoyo de 110x110x70 cm
realizado con medios mecédnicos; suministro
con cepelldn. Incluso tierra vegetal cribada
y substratos vegetales fertilizados.
mt48e01010a 1,000 Ud Olivo (Olea europaea), de 60 a 227,970 227,97
80 cm de didmetro; suministro
con cepellédn.
mt48tie030a 0,250 m? Tierra vegetal cribada, 20,780 5,20
suministrada a granel.
mt48tie020 30,000 kg Abono mineral complejo NPK 15- 0,660 19,80
15-15.
mt08aaallla 0,100 m3 Agua. 1,360 0,14
mg0lexn020a 0,972 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 40,67
sobre neumaticos, de 105 kW.
mg04dua020b 0,099 h Dumper de descarga frontal de 8,550 0,85
2 t de carga util.
mg04cag010b 0,494 h Camidén con grua de hasta 10 t. 51,650 25,52
mo040 1,833 h Oficial 1% jardinero. 18,890 34,63
moll5 2,749 h Pedén jardinero. 17,670 48,57
% 2,000 % Costes directos 403,350 8,07
complementarios
4,000 % Costes indirectos 411,420 16,460
Total por Ud ............2 427,88
Son CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS por Ud.
20 UJP01l0c ud Plantacién de palmito (Chamaerops humilis) de
procedencia nacional, de 1 a 2 m de altura,
en hoyo 40x40x40 cm realizado con medios
mecanicos, suministro con cepelldn, incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados
mt48eac010b 1,000 Ud Higuera (Ficus carica) de 14 a 42,090 42,09
16 cm de perimetro de tronco a
1 m del suelo; suministro en
contenedor de 30 litros, D=36
cm.
mt48tie030a 0,100 m3 Tierra vegetal cribada, 20,780 2,08
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15- 0,660 0,01
15-15.
mt08aaallla 0,040 m3 Agua. 1,360 0,05
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mg0lexn020a 0,049 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 2,05
sobre neumdticos, de 105 kW.
mg04dua020b 0,049 h Dumper de descarga frontal de 8,550 0,42

2 t de carga util.
mo040 0,137h Oficial 1% jardinero. 18,890 2,59
moll5 0,275 h Pedén jardinero. 17,670 4,86
% 2,000 % Costes directos 54,150 1,08
complementarios
4,000 % Costes indirectos 55,230 2,210
Total por Ud ............: 57,44
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud.
21 UJgp010d ud Plantacién de Pino carrasco (Pinus
halepensis) de 20-25 cm de didmetro de tronco
y una altura de 2.5 m, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecéanicos; suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
mt48eacl0l0a-1 1,000 Ud Pino carrasco (Pinus 24,670 24,67
halepensis) de 14 a 16 cm de
perimetro de tronco a 1 m del
suelo; suministro en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.
mt48tie030a 0,100 m? Tierra vegetal cribada, 20,780 2,08
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15- 0,660 0,01
15-15.
mt08aaallla 0,040 m3 Agua. 1,360 0,05
mg0lexn020a 0,049 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 2,05
sobre neumaticos, de 105 kW.
mg04dua020b 0,049 h Dumper de descarga frontal de 8,550 0,42
2 t de carga util.
mo040 0,137h Oficial 1% jardinero. 18,890 2,59
moll5 0,275 h Pedén jardinero. 17,670 4,86
% 2,000 % Costes directos 36,730 0,73
complementarios
4,000 % Costes indirectos 37,460 1,500
Total por Ud ............2 38,96
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS por Ud.
22 UJP01l0e ud Plantacién de Chopo (Populus alba) de 14 a 16

cm de perimetro de tronco a 1 m del suelo, en
hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mt48eac010c-1-4-6 1,000 Ud Cafia (Arundo donax) de 14 a 16 30,690 30,69
cm de perimetro de tronco a 1

m del suelo; suministro en
contenedor de 45 litros, D=45
cm.
mt48tie030a 0,100 m? Tierra vegetal cribada, 20,780 2,08
suministrada a granel.
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15- 0,660 0,01
15-15.
mt08aaallla 0,040 m3 Agua. 1,360 0,05
mg0lexn020a 0,049 h Retroexcavadora hidréaulica 41,840 2,05
sobre neumaticos, de 105 kW.
mg04dua020b 0,049 h Dumper de descarga frontal de 8,550 0,42
2 t de carga util.
mo040 0,137h Oficial 1% jardinero. 18,890 2,59
moll5 0,275 h Pedén jardinero. 17,670 4,86
% 2,000 % Costes directos 42,750 0,86
complementarios
4,000 % Costes indirectos 43,610 1,740
Total por Ud ............2 45,35
Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS por Ud.
23 UJP010f ud Algarrobo (Ceratonia siliqua), ejemplar de
gran porte de 80 a 100 cm de diadmetro de
tronco; suministro en contenedor estédndar en
hoyo de 110x110x70 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.
Sin descomposicién 470,165
4,000 % Costes indirectos 470,165 18,805
Total por Ud ............2 488,97
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS por Ud.
24 UJP010g ud Plantacién de Lavanda (Lavandula dentata),
altura 70cm, anchura 70 cm, perenne y muy
perfumado. En hoyo de 40x40x40 cm realizado
con medios mecédnicos; suministro en
contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Sin descomposicién 5,204
4,000 % Costes indirectos 5,204 0,206

12



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num.

Cédigo

ud

Descripciédn

Total

25 UJP010h

26 UJP010i

27

28

UJP010j

UMAQO10

Total por Ud ............:

Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por Ud.

ud Plantacidén de Lentisco (Pistacia lentiscus),
altura 70cm, anchura 70 cm, perenne. En hoyo
de 40x40x40 cm realizado con medios
mecanicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados.

Sin descomposicién

4,000 % Costes indirectos 10,942

10,942

0,438

Total por Ud ............2

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por Ud.

ud Plantacién de Mirto (Myrtus communis), altura
70cm, anchura 70 cm, perenne. En hoyo de
40x40x40 cm realizado con medios mecéanicos;
suministro en contenedor. Incluso tierra
vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados

Sin descomposicién

4,000 % Costes indirectos 15,408

11,38

15,408

0,612

Total por Ud ............2

Son DIECISEIS EUROS CON DOS CENTIMOS por Ud.

ud Plantacidén de Cafia (Arundo donax), altura 140
- 170cm de dos afios de edad. En hoyo de
40x40x40 cm realizado con medios mecénicos;
suministro en contenedor. Incluso tierra
vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados

Sin descomposicién

4,000 % Costes indirectos 14,563

16,02

14,563

0,587

Total por Ud ............2

Son QUINCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS por Ud.

ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de
hormigdén para formacién de borde de
delimitacién de alcorque cuadrado, de 90x90
cm y 60 cm de didmetro interior, gris.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cédigo ud Descripcidn Total
mt10hmf010Mp 0,090 m? Hormigbén HM-20/P/20/1, 64,020 5,76
fabricado en central.
mt08aaallla 0,006 m? Agua. 1,360 0,01
mt09mif010ca 0,002 t Mortero industrial para 29,690 0,06
albanileria, de cemento, color
gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5
N/mm?), suministrado en sacos,
segun UNE-EN 998-2.
mt52alc010a 1,000 Ud Conjunto de dos piezas 41,100 41,10
prefabricadas de hormigén para
formacién de borde de
delimitacidén de alcorque
cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm
de didmetro interior, gris.
mo041 0,230 h Oficial 1% construccién de 18,890 4,34
obra civil.
mo087 0,120 h Ayudante construccién de obra 17,900 2,15
civil.
% 2,000 % Costes directos 53,420 1,07
complementarios
4,000 % Costes indirectos 54,490 2,180
Total por Ud ............2 56,67
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CENTIMOS por Ud.
29 UMBO020 ud Banco con respaldo de madera, de tablas de
madera tropical, de 60 cm de longitud, fijado
a una superficie soporte (no incluida en este
precio) .
mt52mug070a 1,000 Ud Banco con respaldo de madera, 231,740 231,74
de tablas de madera tropical,
de 60 cm de longitud, pintado
y barnizado, con soportes de
fundicidén de aluminio.
mt52mug200b 1,000 Ud Repercusién, en la colocacidn 2,230 2,23
de banco, de elementos de
fijacidén sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de
acero.
mo041 0,384 h Oficial 1% construccién de 18,890 7,25
obra civil.
mo087 0,384 h Ayudante construccién de obra 17,900 6,87
civil.
% 2,000 % Costes directos 248,090 4,96
complementarios
4,000 % Costes indirectos 253,050 10,120
Total por Ud ............t 263,17

Son DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS por Ud.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)

Anejo de justificacidn de precios

ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Num. Cédigo ud Descripcidn Total
30 UMB120 ud Conjunto de mesa de jardin, compuesto por
mesa rectangular de 80x180x55 cm de tablones
de madera de pino tratada en autoclave con 1
banco con respaldo de 46x180x78 cm, de
tablones de madera de pino tratada en
autoclave y 3 taburetes de 46x46x46 cm de
tablones de madera de pino tratada en
autoclave.
mt52mug2l5a 1,000 Ud Mesa rectangular de 80x180x55 330,760 330,76
cm de tablones, de 4,5 cm de
espesor, de madera de pino
tratada en autoclave y
tornilleria de acero zincado.
mt52mug2l6a 1,000 Ud Banco con respaldo de 333,440 333,44
46x180x78 cm, de tablones, de
4,5 cm de espesor, de madera
de pino tratada en autoclave y
tornilleria de acero zincado.
mt52mug218a 3,000 Ud Taburete de 46x46x46 cm, de 108,510 325,53
tablones, de 4,5 cm de
espesor, de madera de pino
tratada en autoclave y
tornilleria de acero zincado.
mo041 0,480 h Oficial 1% construccién de 18,890 9,07
obra civil.
mo087 0,480 h Ayudante construccién de obra 17,900 8,59
civil.
% 2,000 % Costes directos 1.007,390 20,15
complementarios
4,000 % Costes indirectos 1.027,540 41,100
Total por Ud ............2 1.068, 64
Son MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud.
31 TUMEO10 ud Papelera de acero electrozincado, con soporte
vertical, de tipo basculante con llave, boca
circular, de 60 litros de capacidad, de chapa
perforada de 1 mm de espesor pintada con
pintura de poliéster color dimensiones
totales 785x380x360, con tacos y tornillos de
acero a una superficie soporte (no incluida
en este precio).
mt52mug400i 1,000 Ud Papelera de acero 117,470 117,47

electrozincado, con soporte
vertical, de tipo basculante
con llave, boca circular, de
60 litros de capacidad, de
chapa perforada de 1 mm de
espesor pintada con pintura de
poliéster color dimensiones
totales 785x380x360.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)

Anejo de justificacidn de precios

ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mt52mug200e 1,000 Ud Repercusién, en la colocacidn 2,230 2,23
de papelera, de elementos de

fijacidén sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de
acero.
mo041 0,240 h Oficial 1% construccidn de 18,890 4,53
obra civil.
mo087 0,240 h Ayudante construccién de obra 17,900 4,30
civil.
% 2,000 % Costes directos 128,530 2,57
complementarios
4,000 % Costes indirectos 131,100 5,240
Total por Ud ............: 136,34
Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS por Ud.
32 UMGO005 ud Conjunto de aparatos de ejercicio urbanos.
Bicicleta estéatica (2 unidades), aparato para
tren superior, aparato de ruedas para brazos,
barras de calistenia (3 unidades a diferentes
alturas). Zona de seguridad de 11,5 m?.
Colocacidébn en obra: con tacos quimicos, sobre
una superficie base. Incluso elementos de
fijacidn.
mt50spll105b 30,000 Ud Fijacidédn compuesta por taco 4,160 124,80
quimico, arandela y tornillo
de acero.
mt52jig030aa 1,000 Ud Columpio de tubo de acero 615,750 615,75
pintado al horno, de 1 plaza,
con colgadores de poliamida,
asiento de poliuretano y
rodamientos y cadenas de acero
inoxidable, para nifios de 1 a
4 afos, con zona de seguridad
de 12,50 m?2 y 0,80 m de altura
libre de caida, con elementos
de fijacién. Segtn UNE-EN
1176-1 y UNE-EN 1176-2.
mt52jig080a 1,000 Ud Casa con mesas y bancos de 2.168,470 2.168,47
madera de pino silvestre,
tratada en autoclave, de 1,46
m de altura, para nifios de 2 a
6 afios, con zona de seguridad
de 17,40 m?2 y 0,60 m de altura
libre de caida, con elementos
de fijacién. Segln UNE-EN
1176-1 y UNE-EN 1176-2.
mt52jig040a 1,000 Ud Juego de muelle de acero y 384,750 384,75

estructura de tubo de acero
pintado al horno, de 1 plaza,
con paneles HPL y asiento de
caucho, para nifios de 2 a 6
afios, con zona de seguridad de
7,50 m? y 0,45 m de altura
libre de caida, con elementos
de fijacién. Segln UNE-EN
1176-1.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)

Anejo de justificacidn de precios

ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
mt52jig020a 1,000 Ud Balancin de tubo de acero 882,450 882,45
pintado al horno y paneles
HPL, de 2 plazas, con muelles
de acero y asientos de
polietileno, para nifios de 3 a
8 afios, con zona de seguridad
de 11,50 m?2 y 1,00 m de altura
libre de caida, con elementos
de fijacién. Segln UNE-EN
1176-1 y UNE-EN 1176-6.
mt52jig050a 1,000 Ud Tobogan de placas de 1.058,940 1.058,94
polietileno de alta densidad,
rampa de polietileno, barra de
seguridad y escalones de
poliuretano con nGcleo de
acero, para nifios de 2 a 6
afios, con zona de seguridad de
16,00 m? y 1,00 m de altura
libre de caida, con elementos
de fijacién. Segln UNE-EN
1176-1 y UNE-EN 1176-3.
mg04cag0l0a 0,989 h Camidén con grua de hasta 6 t. 45,600 45,10
mo041 8,062 h Oficial 1% construccidn de 18,890 152,29
obra civil.
mo087 8,062 h Ayudante construccién de obra 17,900 144,31
civil.
% 2,000 % Costes directos 5.576,860 111,54
complementarios
4,000 % Costes indirectos 5.688,400 227,540
Total por Ud ............t 5.915,94
Son CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS por Ud.
33 UMRO030 m? Pavimento absorbedor de impactos, en &reas de
juegos infantiles, formado por baldosas de
caucho reciclado SBR, con el borde
machihembrado, color negro, de 500x500x30 mm,
engarzadas entre si, a modo de puzzle y
recibidas con adhesivo especial de
poliuretano bicomponente, con baldosas de
caucho con borde biselado en todo su
perimetro.
mt47adcllOa 0,800 kg Adhesivo especial de 4,150 3,32
poliuretano bicomponente.
mt47adc4llba 1,040 m?> Baldosa de caucho reciclado 22,410 23,31
SBR, con el borde
machihembrado, color negro, de
500x500x30 mm, con
aglomerantes de poliuretano,
segun UNE-EN 1177.
mo041 0,091 h Oficial 1% construccién de 18,890 1,72
obra civil.
mo087 0,091 h Ayudante construccién de obra 17,900 1,63
civil.
% 2,000 % Costes directos 29,980 0,60
complementarios
4,000 % Costes indirectos 30,580 1,220

17



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
Total por m? ............: 31,80
Son TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS por m?.
34 UVAO1O Valla de madera de pino tratada en autoclave
con sales hidrosolubles, con clase de uso 4
segln UNE-EN 335, formada por montantes
rectangulares de 7x7 cm y 90 cm de altura
separados 25 cm entre si, arriostrados con
rollizos torneados de 8 cm de didmetro y
apoyados sobre base realizada con traviesas
de 20x10 cm, fijada a la cimentacidén con
tornillos estructurales de acero zincado.
mtl8mvalsela 3,600 m Montante rectangular de madera 3,210 11,56
de pino, de 7x7 cm, tratada en
autoclave con sales
hidrosolubles, con clase de
uso 4 segun UNE-EN 335.
mt18bmal0l0n 1,000 m Traviesa de madera de pino, de 6,570 6,57
20x10 cm, tratada en autoclave
con sales hidrosolubles, con
clase de uso 4 segtn UNE-EN
335, para base de apoyo de
valla de madera.
mt18bmal3la 2,000 m Rollizo torneado de madera de 2,350 4,70
pino tratada en autoclave con
sales hidrosolubles, con clase
de uso 4 segun UNE-EN 335, de
8 cm de didmetro.
mt07emr100aB 3,000 Ud Tornillo estructural de acero 3,330 9,99
zincado, con arandela, de 12
mm de didmetro y 160 mm de
longitud, de cabeza hexagonal,
para atornillar directamente
sobre el taladro realizado en
el hormigbdn.
mo048 0,141 h Oficial 1® montador de 19,670 2,717
estructura de madera.
mo095 0,282 h Ayudante montador de 18,630 5,25
estructura de madera.
% 2,000 % Costes directos 40,840 0,82
complementarios
4,000 % Costes indirectos 41,660 1,670
Total porm ......c.....: 43,33

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS por m.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)

ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
35 UXC020 m? Pavimento continuo exterior de hormigdn en
masa, con juntas, de 10 cm de espesor,
realizado con hormigdén HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camidén, extendido
y vibrado manual; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigdn color
blanco, rendimiento 3 kg/m?, con acabado
fratasado mecénico.
mt10hmf010Lm 0,105 m? Hormigén HM-15/B/20/1I, 61,120 6,42
fabricado en central.
mt09wncOllca 3,000 kg Mortero decorativo de rodadura 0,390 1,17
para pavimento de hormigén
color blanco, compuesto de
cemento, &ridos de silice,
aditivos organicos y
pigmentos.
mg06vib020 0,016 h Regla vibrante de 3 m. 4,370 0,07
mo041 0,192 h Oficial 1% construccidn de 18,890 3,63
obra civil.
mo087 0,283 h Ayudante construccién de obra 17,900 5,07
civil.
% 2,000 % Costes directos 16,360 0,33
complementarios
4,000 % Costes indirectos 16,690 0,670
Total por m? ............: 17,36
Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
por m?.
36 UX0010 m? Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de
espesor, realizado con arena caliza,
extendida y rasanteada con motoniveladora.
mt0larp040a 0,120 m? Arena caliza seleccionada de 20,940 2,51
machaqueo, color, de 0 a 5 mm
de didmetro.
mgO0lmot010a 0,005 h Motoniveladora de 141 kW. 61,190 0,31
mg02rot030a 0,005 h Compactador téandem 36,600 0,18
autopropulsado, de 63 kW, de
8,75 t, anchura de trabajo 168
cm.
mg02cia0207] 0,004 h Camién cisterna de 8 m?® de 37,480 0,15
capacidad.
mo041 0,002 h Oficial 1% construccién de 18,890 0,04
obra civil.
mo087 0,005 h Ayudante construccién de obra 17,900 0,09
civil.
% 2,000 % Costes directos 3,280 0,07
complementarios
4,000 % Costes indirectos 3,350 0,130
Total por m? ............: 3,48

19



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cédigo

ud

Descripciédn

Total

37

38

39

40

YCX010

YIX010

YPX010

YSX010

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m?2.

ud Conjunto de sistemas de proteccién colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparacidén o
reposicidén y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposicién

4,000 % Costes indirectos 1.000,000
Total por Ud ............:

Son MIL CUARENTA EUROS por Ud.

ud Conjunto de equipos de proteccién individual,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién
4,000 % Costes indirectos 1.000,000
Total por Ud ............ :

Son MIL CUARENTA EUROS por Ud.

ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposicién

4,000 % Costes indirectos 1.000,000
Total por Ud ............2

Son MIL CUARENTA EUROS por Ud.

ud Conjunto de elementos de balizamiento y
sefializacidén provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1.000,000

40,000

1.040,00

1.000,000

40,000

1.040,00

1.000,000

40,000

1.040,00



Disefio de un cinturén verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N29: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de justificacidn de precios

Num. Cdédigo ud Descripciédn Total
Sin descomposicién 100,000
4,000 % Costes indirectos 100,000 4,000
Total por Ud ............2 104,00

Son CIENTO CUATRO EUROS por Ud.
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Establecimiento de tareas

Las tareas definidas para llevar a cabo el proyecto junto con sus plazos y su orden de
precesion son las siguientes:

Tabla 1. Plazo y precedencia de tareas. Fuente: Elaboracién propia

NUMERO | TAREA PLAZO (dias) | PRECEDENTE
1 Actuaciones previas 1
2 Demoliciones 3 1
3 Acondicionamiento del terreno 6 2
4 Revestimientos y trasdosados 9 3
5 Urbanizacion interior de la parcela 26 4
6 Gestion de residuos 2 5

Distribucion en el tiempo de las actuaciones

A continuacién se muestra una tabla donde figuran las fechas de inicio y fin de cada
tarea.
Tabla 2. Fechas inicio y fin de las tareas. Fuente: Elaboracién propia

NUMERO | TAREA FECHA INICIO | FECHA FIN
1 Actuaciones previas 04.10 04.10
2 Demoliciones 05.10 07.10
3 Acondicionamiento del terreno 08.10 16.10
4 Revestimientos y trasdosados 18.10 27.10
5 Urbanizacion interior de la parcela 28.10 27.11
6 Gestion de residuos 29.11 30.11

Para llevar a término esta programacion se han considerado jornadas laborales de
ocho horas, considerando laborables los dias de lunes a sdbado ambos incluidos y
respetando domingos y festivos (9 y 12 de octubre y 1 de noviembre).

Se ha establecido el cuatro de octubre de 2021 como dia del comienzo de las
actuaciones.

Cronograma

Se ha utilizado la herramienta Excel para disefiar y modelar la programacion que se
visualiza a continuacion.



Tabla 3. Cronograma tareas. Fuente: Elaboracién propia
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Tabla 4. Leyenda de tareas. Fuente: Elaboracién propia

NUMERO | TAREA
1 Actuaciones previas
2 Demoliciones
3 Acondicionamiento del terreno
4 Revestimientos y trasdosados
5 Urbanizacion interior de la parcela
6 Gestion de residuos




Duracion total de las obras

La duracién total de los trabajos sera de CUARENTA Y SIETE DIAS (47 dias) prorrogables
hasta TRES MESES (3 meses) en el supuesto de necesidad a causa de imprevistos.
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
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A continuacidén, se muestra un breve recorrido fotografico por la zona que abarca el
proyecto. Empezando por el tramo sur, dejando el mar atras, es decir avanzando hacia
el oeste. Todas las imagenes de este anejo son de fuente propia.
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Figura 1. Comieno eI recorrido, a la izquierda La Marjal de Rafalell i Vistabella
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Figura 2. Vista aaisada de La Marjal de Rfalell i Vistabella
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Figura 6. Recorrido final tramo sur orientado al oeste
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Figura 7. Detalle de vegetaciodn existente, Rubus ulmifolius (zarzamora)
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Figura 9. Cruce, nexo entre los tramos sur y oeste en vista orientada hacia el tramo
oeste

sur
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Figura 13. Autovia V-21 a la izquierda y ejemlares de Washingtonia sp entre la maleza
a la derecha

Figura 14. Ejemplar'de Populus alba (alamo blanco) en el tramo oeste en vista
orientada hacia el sur
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Figura 15. Antiguo campo de cultivo en la parte final del tramo oeste con Citrus x
sinensis (naranjo dulce)
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Figura 16. Formacion de Eucalyptus globulus (eucalipto) al inicio del tramo norte
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Flguré 19. Entorno al inicio del tramo norte

Figura 20. Formacion de Arundo donax (cafia comun) junto a edificios abandonados en
el tramo norte
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Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
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Figura 21. Acequia “Sequiol de la Creu” y vallado a retirar durante las obras en el
tramo norte
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Figura 23. Final del recorrido en el tramo norte, edificaciones pertenecientes al nicleo
urbano de playa

A continuaciéon se muestran imagenes del proyecto de carril bici ya ejecutado por el
Ayuntamiento de La pobla de Farnals para poder observar la tipologia, mobiliario,
colores y especies vegetales empleadas.

12



Disefio de un cinturdn verde para el municipio de La Pobla de Farnals (Valencia)
ANEJO N211: MATERIAL FOTOGRAFICO

Figura 24. Tramo de carril bici perteneciente al proyecto ya ejecutado por el
Ayuntamiento de La pobla de Farnals con Platanus hyspanica (Platano de sombra)

Figura 25. Detalle de carril bici perteneciente al proyecto mencionado con Olea
europaea (olivo), vallado de madera y farola
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